



P L A N O
**PLURI
ANUAL**

2024 • 2027

PACTO PELO FUTURO



**MONITORAMENTO
Relatório Sintético**

1º semestre 2024

AUTORIDADES

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Massa Ratinho Junior - Governador

Darci Piana - Vice-Governador

GABINETE DO GOVERNADOR

Darlan Scalco - Chefe de Gabinete

CASA CIVIL (CC)

João Carlos Ortega – chefe da Casa Civil

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)

Letícia Ferreira da Silva - Controladora Geral do Estado

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

Luciano Borges dos Santos - Procurador Geral do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO (SEPL)

Luiz Augusto Silva - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB)

Natalino Avance de Souza- Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)

Claudio Stabile - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID)

Camila Mileke Scucato - Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO (SECOM)

Cleber de Oliveira Mata - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA (SEDEF)

Rogério Helias Carboni - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEDEST)

Everton Luiz da Costa Souza - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEEC)

Luciana Casagrande Pereira Ferreira - Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEED)

Roni Miranda Vieira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE (SEES)

Helio Renato Wirbiski- Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ricardo Barros - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (SEI)

Alex Canziani Silveira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SEIL)

Sandro Alex Cruz de Oliveira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJU)

Hilton Santin Roveda - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA (SEMIPI)

Leandre Dal Ponte - Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)

César Augusto Neves Luiz- Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (SESP)

Cel. Hudson Leôncio Teixeira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SETI)

Aldo Nelson Bona - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E RENDA (SETR)

Mauro Moraes - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETU)

Márcio Nunes - Secretário de Estado

CASA MILITAR (CM)

Tenente-Coronel Marcos Antonio Tordoro

COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL (CEDEC)

Coronel Fernando Raimundo Schunig- Chefe da defesa Civil

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ (AMEP)

Gilson de Jesus dos Santos - Diretor-Presidente

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ (ADAPAR)

Otamir Cesar Martins - Diretor-Presidente

AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ (AGEPAR)

Reinhold Stephanes - Diretor-Presidente

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ (CEASA)

Eder Eduardo Bublitz - Diretor-Presidente

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Cleverson Cavalhero - Diretor-Presidente

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (CEP)

Laureci Schimitz - Diretora Geral

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ (COHAPAR)

Jorge Luiz Lange - Diretor-Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR)

Wilson Bley Lipski - Diretor-Presidente

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ (CELEPAR)

André Gustavo Souza Garbosa - Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER)

Fernando Furiatti Sabóia - Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ (DETRAN)

Adriano Marcos Furtado - Diretor-Presidente

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE (FERROESTE)

André Luis Gonçalves - Diretor-Presidente

FOMENTO PARANÁ

Sem Diretor Presidente nomeado, desde 06 de maio de 2024

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT)

José Luiz Scroccaro - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR)

Richard Golba - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO PARANÁ (IPEM)

Cesar Antonio Tuoto Silveira Mello - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Celso Romero Kloss - Diretor-Presidente

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES)

Jorge Augusto Callado Afonso - Diretor-Presidente

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (FUNDEPAR)

Eliane Teruel Carmona - Diretora-Presidente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

Marcos Sebastião Rigoni de Mello - Presidente

LOTERIAS DO ESTADO DO PARANÁ (LOTEPAR ou LOTTOPAR)

Daniel Romanowski - Diretor-Presidente

PARANÁ ESPORTE

Walmir da Silva Matos - Diretor-Presidente

PORTOS DO PARANÁ (APPA)

Luiz Fernando Garcia da Silva - Diretor-Presidente

RECEITA ESTADUAL (REPR)

Roberto Zaninelli Covelo Tizon - Diretor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Marta Regina Gimenez Favaro - Reitora

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Leandro Vanalli - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Miguel Sanches Neto - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ (UNICENTRO)

Fabio Hernandez - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP)

Fábio Antonio Néia Martini - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE)

Alexandre Almeida Webber - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)

Saete Paulina Machado Sirino - Reitora

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS (SAM)

Aparecido José Weiller Junior - Superintendente

SUPERINTENDENTE GERAL DE GOVERNANÇA DE SERVIÇOS E DADOS – SGSD

Elisandro Pires Frigo - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SGRI)

Renato Guimarães Adur – Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS (SDBH)

Francisco Caetano Martin - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (SGDES)

Keli Cristina de Souza Galí Guimarães - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE DIÁLOGO E INTERAÇÃO SOCIAL (SUDIS)

Roland Rutyna – Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PROMOÇÃO DO EQUILÍBRIO REGIONAL (SPER)

Rogério José Lorenzetti - Superintendente

OUTROS PODERES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP)

Ademar Traiano - Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCEPR)

Fernando Augusto Mello Guimarães - Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR)

Luiz Fernando Tomasi Keppen - Presidente

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR)

Matheus Cavalcanti Munhoz - Defensor Público Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MPPR)

Francisco Zaniccotti - Procurador Geral de Justiça

EQUIPE TÉCNICA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO (SEPL)

Breno Pascualote Lemos - Diretor de Planejamento

Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA)

Louise Ronconi de Nazareno - coordenador

Álvaro Possato de Ávila Neto

Alyf de Ramos Melo

Cristiano Colaço (até agosto de 2024)

Leandro Weverson Lima Pimenta

Luscila de Cassia Zeferino

Nataly Pedroso

Coordenação de Planejamento Setorial (CSP)

Bernardo Piccoli Medeiros Braga - coordenador

Eduardo Amaral de Paula Minga

Gustavo Gossner

Vinicius Henrique Fredrich

William Daroit Tupan

Lucas Placido dos Santos - estagiário

Abner Hermon Gimenes Alves - NPS SECOM

Adriana do Rocio de Barros Ribeiro - NPS SECID

Ariel Marochi - NPS SECOM

Blanda Hellen Zamoinski Ferreira - NPS SETR e apoio SEAB

Carla Holler Alves - NPS SEEC

Carlos Eduardo Martins - NPS SETI

Carolina Ribas e Silva - NPS SEJU

Cristina Viana de Jesus - NPS SEMIPI

Diovani Magrin - NPS SEI e apoio SEDEF

Eriane Budziak - NPS SEIC

Hector Eduardo Caetano da Silva Ratton - NPS SEES

Jorge Souza - NPS SEFA e apoio SESP

Juliana Gonçalves Schneider - NPS SETU

Luciano Henrique Busato - NPS SEAP

Luiz Paulo Siqueira - NPS SEED

Mateus Vinicius Stoekly - NPS SEPL e apoio SEIL

Ourival Santos Netto - NPS SEDEST

Pedro Américo Vieira (até julho 2024) - NPS SEDEF

Rodrigo da Silva Nicolau - NPS SESA

Correções realizadas

Republicação dia 10 de setembro de 2024.

INTERLOCUTORES DO PODER EXECUTIVO

Na data de preenchimento das informações de monitoramento do PPA para o 1º semestre de 2024

Adalberto C. Urbanetz - IAT

Adão Luiz Hofstaetter - COHAPAR

Adriana Barboza Tabisz Valim - DER

Alfredo Luis Dias Feiten - CC

Ana Caroline Teixeira - DPPR

Anderson Gomes das Neves (Cap. QOBM) - CEDEC

André Avelino da Silva - SEEC

Andressa Muller Gonçalves - CGE

Annelise Graes Mareca - CELEPAR

Arthur Cassemiro Bispo - CC

Benno Henrique Weigert Doetzer - SEAB

Breno Pascualote Lemos - SEPL

Bruna Pereira Veiga Nicolau - APPA

Bruno Purkote Gonçalves - JUCEPAR

Camila Luiza Cunha Bernardo Aragão - SETU

Carlos Cesar Costa - IPEM

Carlos Jose Alison - SEIC

Carlos Roberto Caetano - SECID

Carlos Roberto Fernandes Pinto - IAT

Cintia Cristina Moro - SEFA

Cláudio Todisco Silvei (Major QOPM) - SESP

Cleber Aparecido Rastelli Navarro - COHAPAR

Cleverson Vieira Rodrigues - SEIL

Daisy Cristine Batista Brudeck Artigas - DETRAN

Dane Cristina Dutra Woitechén - TECPAR

Danielle Teixeira Tortato - IAT

Danilo Scalet - CELEPAR

Davidson Benjamim Lessa Mendes - REPR

Edina de Azevedo - DER

Elza Pszysienzny - CCTG

Everton de Oliveira - SEMIPI

Fabiano Alves França (1º Tenente) - CEDEC

Fabiele Martins Brodzinski - INVEST

Fabio Aquino Cesario Vieira - FERROESTE

Felix Bochnia Filho - DETRAN

Fernanda Pereira Micheletti - CGE

Gabriel Hubner de Macedo - AMEP

Giovanna Stallivieri Fernandes - COHAPAR

Gisele Maria da Silva Boszczowski - SEIL

Gizele Aparecida Tibes - COHAPAR

Gustavo Castanharo - FOMENTO PR

Gustavo Duda Mattana - FOMENTO PR

Ilson A. Rhoden - SEES

Ingrid Machado do Nascimento - SEDEF

Ismael de Oliveira - DETRAN

Jamil Abdanur Junior - SETI

Jane Cristina Lobato Vasques - SEJU

Jaqueline Alves Ferreira - SETU

Jean Marcel Torres - SEIC

Jefferson Vinicus Meister - SEAB

João Barbosa Neto - SANEPAR

Joaquim Pedro Duro - SETR

Joselene Nazareth Pereira dos Anjos - SEES

Josiane Servienski - SEED

Juliano Brun Binder - REPR

Julio César Vieira da Rosa (Coronel PM) - SESP

Juliano Brun Binder (REPR/SEFA)

Laudir Rodrigues - PGE PR

Letícia Borba Ribas - SEED

Lucas Mothci Sarmanho - APPA

Luciana Finger - SEJU

Luciano Sousa - DPPR

Luiz Eduardo Marques Halila - SECID

Luiz Felipe Leprevost - SEEC

Marco Antonio Weyand Abdanur - SEES

Marcos Junior Marini - SEPL

Marcos Yuti Kametani - SEDEF

Maria Inês Prevedello - SEIL

Matias Marino da Silva - SEEC

Mayara Puchalski - FOMENTO PR

Maykon R. K. N. Marinho - SEI

Milton Satoshi Matsushita - IDR

Nahim Adas Neto - COHAPAR

Nivaldo Martinez Junior - AGEPAR

Osmar Ambrósio de Souza - SETI

Paula Gonçalves do Carmo - SECOM

Paulo Janson Souza - FERROESTE

Rafael Corteze - TECPAR

Renato Mello Milanese (REPR/SEFA)

Reginaldo Rogerio dos Santos - CELEPAR

Reinaldo Jair da Cruz - IDR

Renan Lucas Ferreira Mendes - CCTG

Ricardo Adriano Serfas - SEDEST

Ricardo Marcassa Ribeiro da Silva - AGEPAR

Rita de Cássia Gorny Becher - SANEPAR

Roberta Alves Pinto Guimarães - SECID

Roberto Simoni Neto - SEI

Rodrigo Rodrigues - AMEP

Rodrigo Stica - AMEP

Rosicler Iachinski - AMEP

Samara Wsolek Bastos de Oliveira - SEFA

Sandra Christiane Kloster Busnelo - SESA

Sayto Carneiro Rocha da Gama e Silva - SEDEST

Shanny Mara Neves - SEJU

Sonia Maria Dotto Ampessan - SESA

Taciane Regina Jonsson Silva - SEES

Tamara Zazera Rezende - SEMIPI

Vanessa Roberta Massambani Ruthes - SEED

Wesley Favaro Ferreira - JUCEPAR

SEAP sem interlocutores efetivos (transição)

INTERLOCUTORES DE OUTROS PODERES

Alexandre Ferraz Lewin - MPPR

Camilla Francianne Silva Ribeiro Vieira - MPPR

Cíntia Aparecida Guizelini Dantas - TCEPR

Flavia Verusca Buturi Monarin Matos - TJPR

Jedson Cesar de Oliveira - TCEPR

Marcus Benevides da Costa - MPPR


Mauricio Slompo - ALEP

Roberta Aparecida Neves Granito - MPPR

Roberto Langer - TJPR

Sueli Terezinha Socha - MPPR

Yara Lourenço de oliveira Schmeil Maranhão - ALEP



PLANO
PLURIANUAL
2024 - 2027 PACTO PELO
FUTURO



RELATÓRIO SINTÉTICO DE MONITORAMENTO

1º SEMESTRE 2024

ERRATA

No Anexo I - Informações agregadas por Eixo e Programas, da publicação feita no dia 06 de setembro de 2024, havia alguns números incorretos na distribuição de **Quantidade de Indicadores** e **Quantidade de Ações Orçamentárias**, abaixo identificados, que agora na presente publicação foram corrigidos.

Página 13, Eixos II

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	5	X 13	X 20
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	9	X 3	X 7
16 - Casa Fácil	103	X 4	X 5
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	121	X 3	X 3

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	5	3 ✓	3 ✓
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	9	4 ✓	5 ✓
16 - Casa Fácil	103	3 ✓	7 ✓
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	121	13 ✓	20 ✓

Página 15, Eixo III

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
19 - Universalização do Saneamento	5	X 10	X 21
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	13	X 5	X 2
21 - Paraná Mais Turismo	4	X 6	X 10
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	51	X 7	X 4
23 - Paraná Sustentável	67	X 4	X 2

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
19 - Universalização do Saneamento	5	4 ✓	2 ✓
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	13	7 ✓	4 ✓
21 - Paraná Mais Turismo	4	5 ✓	2 ✓
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	51	10 ✓	21 ✓
23 - Paraná Sustentável	67	6 ✓	10 ✓

Página 17, Eixo IV

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça	3	3 ✓	2 ✓
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	11	6 ✓	5 ✓
26 - Justiça e Cidadania para Todos	8	5 ✓	5 ✓
27 - Paraná Cultura e Arte	50	8 ✓	9 ✓
28 - Paraná que Respeita e Prospera	26	11 ✓	5 ✓
29 - Paraná que Cuida	91	4 ✓	14 ✓

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça	3	X 4	X 14
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	11	X 8	X 9
26 - Justiça e Cidadania para Todos	8	X 11	X 5
27 - Paraná Cultura e Arte	50	X 6	X 5
28 - Paraná que Respeita e Prospera	26	X 5	X 5
29 - Paraná que Cuida	91	X 3	X 2

Página 19, Eixo V.

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
30 - Paraná Protegido	292	✓ 11	✓ 27
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	22	X 8	X 15
32 - Educação: Transforma Paraná	54	X 6	X 5
33 - Paraná Mais Ciência	19	X 11	X 18
34 - Universidade e Sociedade	62	X 13	X 21
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	70	X 3	X 11
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	7	✓ 7	✓ 3

Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
30 - Paraná Protegido	292	✓ 11	✓ 27
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	22	✓ 3	✓ 11
32 - Educação: Transforma Paraná	54	✓ 13	✓ 21
33 - Paraná Mais Ciência	19	✓ 6	✓ 5
34 - Universidade e Sociedade	62	✓ 8	✓ 15
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	70	✓ 11	✓ 18
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	7	✓ 7	✓ 3

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 2

1.	MONITORAMENTO	3
1.1.	Conceitos ressaltados	4
1.2.	Registros no Sistema	4
1.3.	Quem faz o monitoramento	7
	ANEXO I - Informações agregadas por Eixo e Programas	8
	ANEXO II - Alterações do Orçamento com impacto no PPA	57


INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual (PPA), introduzido pela CF/88, consiste em uma das principais novidades de gestão da carta magna, ao criar um instrumento sintético dos esforços de planejamento da Administração Pública e institucionalizar a maneira de estruturar e conduzir as matérias do governo, padronizada nas três esferas federativas. O PPA é o instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo que contempla as ações e metas do Estado para o horizonte de quatro anos. Nesse sentido o plano realiza o alinhamento com as diretrizes de longo prazo e intermedia a relação do médio para o curto prazo, expresso nas leis orçamentárias.

A elaboração do PPA demandou um intenso trabalho de alinhamento institucional desenvolvido em conjunto com agentes de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, dos três Poderes e demais órgãos constitucionais autônomos. Assim, trata-se de um plano de construção coletiva que exigiu e exige coordenação e pactuação intragovernamental e com a sociedade civil. A coordenação deste trabalho é realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), por meio da sua Diretoria de Planejamento, especificamente, pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA).

O PPA 2024-2027 foi estruturado de modo hierárquico. Ele está organizado em Eixos estratégicos, desdobrados em Programas de PPA, que, por sua vez, se desdobram em ações orçamentárias e, estas, em entregas finalísticas. Os eixos estratégicos apresentam diretrizes orientadoras. Os Programas possuem objetivos gerais mensuráveis a partir de indicadores de resultado. As ações orçamentárias são descritas por sua finalidade e se compõem de entregas finalísticas, que devem traduzir serviços, obras e bens que são realizados pelas instituições da administração pública.

FIGURA 1 – ESTRUTURA DO PPA 2024-2027 DO ESTADO DO PARANÁ



O plano é vivo e, devido à sua dinamicidade, durante sua implementação é essencial a realização de um processo de monitoramento contínuo. O monitoramento é uma etapa do ciclo de política pública que ocorre durante a execução e a operação da atuação estatal (ver Januzzi, 2016; Voss, 2019), que pode averiguar questões mais pontuais para a análise situacional do que foi desenhado e planejado, nesse caso do PPA, a médio prazo.

Esse relatório se divide, além dessa breve introdução, em duas partes. A primeira explica sobre os conceitos de monitoramento envolvidos e a segunda consolida sinteticamente os dados registrados no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME) sobre a execução das entregas finalísticas no que tange ao cumprimento de suas metas de quantidades físicas para o 1º semestre de 2024.

1. MONITORAMENTO

No âmbito do instrumento do PPA, enfatiza-se um monitoramento em que se identificam os resultados de indicadores de Programa e das entregas previstas (dois níveis da estrutura do PPA).

O artigo 21 da lei nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023, que aprovou o PPA 2024-2027, explicita que o PPA:

será monitorado semestralmente para acompanhamento de seu desempenho ao longo de sua vigência, em relação à meta estabelecida, considerando as variações no comportamento das entregas e as realizações das ações orçamentárias, de cada programa de PPA (PARANÁ, 2023).

Para os primeiros semestres de cada ano do período de vigência do PPA (2024 a 2027) serão avaliados somente os resultados das metas físicas das entregas previstas, quantitativa e qualitativamente. Já no final dos anos fiscais, contemplando os segundos semestres, serão avaliados tanto os resultados das metas físicas das entregas quanto os indicadores de resultados dos Programas. Essa decisão se justifica em atributos conceituais e metodológicos da elaboração de cada nível da estrutura do PPA.

1.1. Conceitos ressaltados

O monitoramento é um processo sistemático de gestão. Para efetivá-lo é indispensável o entendimento da estrutura do plano plurianual e dos conceitos que ancoraram sua metodologia de elaboração.

O monitoramento do PPA compreende a parte quantitativa e qualitativa, mas focaliza a entrega finalística e o resultado dela para que seja avaliado de maneira mais ampla o alcançado pela gestão pública em suas diversas instituições.

As entregas de PPA são de tipo finalística, ou seja, são a mensuração física da execução das políticas públicas, podendo ser bens, serviços ou obras que é destinada diretamente ao público alvo daquela política pública. Não confundir uma entrega finalística com o tipo do Programa do PPA em questão, que pode ser: 1. Finalístico; 2. Gestão e Manutenção dos Serviços de Estado; 3. Obrigações Especiais.

Um **entrega finalística** traduz o bem ou o serviço que o público-alvo receberá no tocante a determinada ação do Estado. Se o órgão é um órgão meio e faz ações no âmbito interno do Estado, mesmo assim, há entregas finalísticas mensuráveis para esse público-alvo, que é o próprio servidor do estado ou as demais instituições da Administração Pública.

Trata-se de um monitoramento gerencial não detalhado, que não focaliza em acompanhamento de atividades e tarefas que levam a execução de uma entrega. É importante destacar que, dada a abrangência estratégico-tática e o horizonte de médio prazo do plano plurianual, o que se pretende avaliar com as mensurações são os resultados alcançados das entregas finalísticas previstas, bem como indicadores de resultado, e não os processos, atividades, tarefas da execução que produziram esses resultados.

O processo de monitoramento também pode gerar informações que permitam qualificar os processos de revisão do PPA, para que ele se desenvolva efetivamente como um processo de auxílio aos órgãos na avaliação do desenvolvimento de suas entregas e revejam a forma de coloca-las em prática.

1.2. Estrutura

O PPA apresenta 36 Programas, sendo: 28 Finalísticos e 07 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, além de 1 Programa de Obrigações Especiais. Este último não possui nem indicadores, nem entregas associadas.

No total são 202 Indicadores de resultado para os 35 Programas, 379 Ações Orçamentárias, 1.195 entregas (segundo seus títulos) e 1.326 metas de entregas, envolvendo 66 instituições¹, que irão orientar as ações nos diferentes setores, visando a manutenção e o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná.

1.3. Registros no Sistema

Para registrar a execução do previsto no PPA utiliza-se o Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME). O sistema foi instituído pela Resolução SEPL nº 30/2012, atualizada pela Resolução SEPL nº 008, de 28 de fevereiro de 2024.

(1) Nome dos poderes, órgãos e entidades da administração pública presentes nas vinculações de unidade orçamentária do PPA 2024-2027

O primeiro monitoramento parcial do PPA 2024-2027 ainda não apresentava todas as funcionalidades adaptadas no sistema, nem foi possível customizar um relatório geral para extração no próprio SIGAME. Por isso, a SEPL adotou duas abordagens complementares para apresentar as informações do monitoramento do 1 semestre de 2024:

- I. Disponibilizar as informações das respostas de execução física das entregas por meio de uma plataforma *online*, chamada PPA em Números, disponível no site oficial do plano plurianual;
- II. Publicar o presente relatório sintético, agregando as informações, no geral, por Eixo e Programa de PPA sobre as quantidades realizadas e *status* das entregas.

Assim, a coleta de informações pelo sistema, referente ao monitoramento do 1º semestre, focaliza em saber a quantidade da entrega realizada, de acordo com o que foi previsto, a situação de desenvolvimento dessa entrega segundo categorias de *status* da entrega e finalmente um parecer qualitativo sobre o andamento dessa entrega.

Como já argumentado, o monitoramento se concentra tanto na informação quantitativa da entrega, quanto na qualitativa, exibindo-se esse espaço de Parecer, para descrever situações que expliquem, justifiquem e/ou descrevam os resultados inseridos pelos responsáveis.

O *status* da entrega diz respeito a uma avaliação de como está o andamento daquilo que contribui para a entrega ser finalizada. As opções de *status da entrega* são: "Atrasada", "Andamento Normal", "Paralisada", "Não Iniciada", "Realizada", "Excluída/cancelada" e "Transferida". A explicação de cada um desses tipos de *status* está contida no Guia de Monitoramento disponível na página de publicações do PPA do Paraná.

Não iniciada: entrega finalística que não teve nenhuma atividade e tarefa começada para sua efetivação.

Atrasada: entrega que, por qualquer justificativa, encontra-se distante da execução física prevista para o período de monitoramento. Esta opção deve ser selecionada independentemente do parecer apresentar a justificativa sobre essa situação.

Paralisada: entrega que, por qualquer justificativa (como decisões de cunho judicial ou administrativo), encontra-se paralisada, mas pode ser retomada a qualquer tempo, não sendo ainda uma entrega cancelada.

Andamento Normal: entrega finalística que está dentro do período de sua execução, mesmo que no período parcial de monitoramento (1º semestre), a quantidade realizada ainda não seja a total prevista ou até mesmo zero. Mas, as atividades e tarefas que estão sendo conduzidas não estão atrasadas e a entrega conseguirá ser efetivada na sua totalidade ou próxima desta até o final do ano, sem atraso ou sem passar para o próximo ano. Sugere-se que quando a quantidade realizada seja zero, mas o andamento está normal, no parecer sejam descritas quais tarefas e atividades foram ou estão sendo realizadas no prazo.

Realizada: entrega realizada totalmente em relação à sua quantidade prevista para o ano de referência. Caso ainda haja quantitativos em execução ou programados para execução no ano, a opção deve ser "Andamento Normal".

Excluída/Cancelada: entrega para qual não há mais previsão de execução de forma definitiva. Situação de caráter definitivo para todo o período do PPA, para que não precise preenchimento nos próximos períodos, mas que se manterá como memória de planejamento até o momento em que existiu.

Transferida: entrega que originalmente estava vinculada a uma determinada ação orçamentária, mas agora foi para outra e será preenchida em outro local, mas precisa aparecer como memória no local original de seu planejamento.

As entregas transferidas e canceladas/excluídas devem passar por revisão de PPA, o que exige protocolo específico. Mas, há casos em que o processo ainda não foi finalizado por projeto de lei ou instrumento normativo adequado e assim, é necessário identificar corretamente no *status* da entrega.

Também é calculado o percentual de realização da entrega, ou seja, quanto a quantidade realizada representa daquilo que foi previsto executar no ano de 2024. Para o cálculo percentual é considerada a relação entre a quantidade realizada e a quantidade prevista para o ano, multiplicada por 100. Comos valores calculados, para fins de relatório sintético, os valores foram distibuidos segundo oito faixas de realização:

-  Faixa A: zero execução, não há ainda nenhuma quantidade realizada;
-  Faixa B: percentual acima de 0% até 25%;
-  Faixa C: percentual acima de 25% até 50%;
-  Faixa D: percentual acima de 50% até 75%;
-  Faixa E: percentual acima de 75% até 100%;
-  Faixa F: percentual acima de 100% até 200%;
-  Faixa G: percentual acima de 200%;
-  Faixa H: Não há previsão de quantidade a ser realizada no ano de 2024

Deve-se levar em consideração que as entregas não são realizadas de maneira linear durante o ano, assim, pode ser que algumas tenham efetivado todo o seu desempenho já no primeiro semestre e outras que serão apenas efetivadas ao final do ano e outras haja um andamento mais equilibrado de execução da quantidade prevista no ano, distribuído pelos semestres. Portanto, o percentual realizado no monitoramento parcial, do 1º semestre, não pode ser tratado de maneira crua e independente da relação com o *status* da entrega e até ser melhor avaliada por meio da avaliação do parecer qualitativo.

O parecer não está apresentado no presente relatório sintético, mas pode ser avaliado pelos acessos de preenchimento e de consulta (Controle interno e externo), dentro do SIGAME, bem como na plataforma *online PPA em Números*, disponível publicamente.

É importante ressaltar que não serão apresentados resultados de execução financeira das ações orçamentárias, neste primeiro relatório sintético, que demonstrariam valores de orçamento inicial, orçamento disponível, contingenciado, empenhado, pago e percentual executado. Esses dados financeiros estão sendo reavaliados em um processo de integração entre os sistemas SIGAME e o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), cuja gestão e responsabilidade é da Secretaria de Estado da Fazenda.

No final do ciclo anual será disponibilizado, além do relatório sintético, um relatório detalhado em pdf, com os pareceres para cada entrega e com os dados de resultados financeiros nos níveis de ação orçamentária e Programa.

A plataforma *online PPA em Números*, por sua vez, agrega todas as informações sobre os indicadores de resultado de Programas e as entregas físicas. Para esse 1º semestre de 2024, é possível olhar a execução uma a uma das entregas, conforme foram cadastradas no PPA, por Eixo, Programa e Ação Orçamentária, com as quantidades previstas e realizadas, de acordo com o preenchido no SIGAME, e também o *status* da entrega e o parecer qualitativo.

Também é possível que se baixe (*download*) os dados em tabelas para fazer uso por outros mecanismos de análise. No entanto, recomenda-se que se aprofunde no conhecimento da estrutura do PPA e seus atributos consultando os materiais do site e que se tenha cuidado ao fazer inferências extrapolativas que não estão de acordo com o escopo da elaboração ou da coleta dos dados no monitoramento.

Acesse a plataforma pelo site da Secretaria de Estado do Planejamento, no menu do PPA:

<https://www.planejamento.pr.gov.br/PlanejaParana>

E depois buscar o menu **PPA em Números**.

Ou pelo link direto:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZGZmMGVkbkZTgtYjFLOS00NjhjLWFkNDgtYWlyZmZhODY3YzcxliwidCI6IjZlY2NiMTczLTA1OTUtNGE3MS05OGI3LTE4ZDFmNDkyMzA4NCJ9>

1.4. Quem faz o monitoramento

O desenvolvimento do monitoramento é realizado por diversos agentes, dentro dos órgãos e entidades da administração pública estadual, em interação interinstitucional, ancorando-se principalmente em:

- a) chefes de Núcleo de Planejamento Setorial (NPS) das secretarias de estado do Poder Executivo;
- b) interlocutores dos órgãos e entidades do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo – administração direta e indireta, e outros órgãos constitucionalmente autônomos;
- c) técnicos lotados na Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA), área do nível de execução programática vinculada à SEPL.

Em que pese a orientação e organização da CMA/SEPL, as informações sobre a execução das entregas finalísticas são de conhecimento e responsabilidade dos órgãos e entidades, para além inclusive dos NPS e interlocutores. São as áreas executoras que fazem a gestão de atividades e tarefas intermediárias que resultam na efetivação de uma entrega finalística e que podem relatar adequadamente as informações necessárias no sistema.

O preenchimento no SIGAME é realizado pelos NPS e interlocutores na falta dos NPS e deve sempre ser, antes de liberado no sistema, avaliado pelos responsáveis da pasta.

A CMA é responsável por validar todas as entregas, o que inclui avaliar o que está descrito no campo Parecer, relacionando-o com o *status* da entrega, sua descrição a memória de cálculo e o desempenho da quantidade informada.

Para se obter o sucesso esperado, é de suma importância o envolvimento de cada um dos atores do processo, tanto em nível estratégico, quanto em nível tático e operacional. É necessário que as informações do acompanhamento sejam consistentes. Dessa forma, a responsabilização e o comprometimento dos envolvidos propiciarão as melhorias à gestão pública e o aprimoramento do gasto público, relacionando-o com as efetiva entrega finalística.

A seguir no Anexo I a síntese dos dados. Lembrando-se que o detalhamento é acessível ou pelo SIGAME ou pela plataforma *online* – **PPA em Números**.

ANEXO I

Informações agregadas por Eixo e Programas

O Plano Plurianual 2024-2027 está organizado em Eixos Estratégicos, desdobrados em Programas de PPA, que, por sua vez, se distribuem em Ações Orçamentárias e, estas, em Entregas Finalísticas.

Esse anexo procura agregar no geral do PPA, por Eixo Estratégico e por Programa, os dados registrados da execução das entregas finalísticas do PPA 2024-2027 na situação do 1º semestre de 2024.


Para cada eixo, e depois cada programa, apresentam-se informações gerais de quantidade de programas, de ações orçamentárias e entregas finalísticas vinculadas. Além disso, demonstram-se por meio de gráficos, a quantidade de entregas finalísticas segundo o seu status de acompanhamento e por faixas de realização (valor realizado/valor previsto). Em tabela retrata-se o cruzamento das informações de status da entrega e faixa de realização.




* Foram criados 36 programas finalísticos e de gestão e manutenção dos serviços do Estado, mas foi retirado um dos Programas (n 18) resultando em 35.

Fonte: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME). Dados 1º semestre de 2024.

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	> de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	5	0	0	0	36	2	3	0	46	3,5%
Andamento Normal	203	68	143	125	109	76	43	58	825	62,2%
Atrasada	65	23	7	1	2	0	0	4	102	7,7%
Paralisada	22	1	2	4	4	1	0	0	34	2,6%
Não Iniciada	183	0	0	0	0	0	0	117	300	22,6%
Transferida	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0,5%
Cancelada	9	0	0	0	0	0	0	3	12	0,9%
Total	494	92	152	130	151	79	46	182	1.326	100%

- As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.
- Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).
- Existem obras que tem previsão de execução em mais de um ano, e mesmo se tendo cumprido ou ultrapassado a quantidade prevista para 2024, estão paralisadas, o que pode prejudicar os próximos anos de execução.

I - Eficiência Administrativa

13

Programas

51

Indicadores de Programa

75

Ações Orçamentárias

42

Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas


233

Entregas Finalísticas


Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
01 - ALEP Cidadã	3	3	2
02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública	25	3	2
03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos	57	4	16
04 - Ministério Público Resolutivo	6	2	2
05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	20	4	14
06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	9	3	2
07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	14	3	4
08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná	3	4	2
09 - Paraná Mais Inovação	7	2	6
10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	38	7	6
11 - Bem-estar do Servidor Paranaense	11	3	4
12 - Paraná: Gestão Efetiva	25	5	3
13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária	15	8	12

I - Eficiência Administrativa

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,9%
Andamento Normal	43	10	20	21	15	13	6	20	148	63,5%
Atrasada	10	13	0	0	1	0	0	2	26	11,2%
Paralisada	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,7%
Não Iniciada	44	0	0	0	0	0	0	6	50	21,5%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,3%
Total	104	23	20	21	16	13	8	28	233	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.


II - Infraestrutura e Mobilidade




Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	5	3	3
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	9	4	5
16 - Casa Fácil	103	3	7
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	121	13	20

II - Infraestrutura e Mobilidade

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	4	0	0	0	18	0	0	0	22	9,2%
Andamento Normal	57	11	12	15	19	4	5	2	125	52,5%
Atrasada	11	2	4	0	0	0	0	2	19	8,0%
Paralisada	0	0	1	2	3	1	0	0	7	2,9%
Não Iniciada	57	0	0	0	0	0	0	4	61	25,6%
Transferida	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4%
Cancelada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,3%
Total	133	13	17	17	40	5	5	8	238	100%

- As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.
- Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).
- Existem obras que tem previsão de execução em mais de um ano, e mesmo se tendo cumprido ou ultrapassado a quantidade prevista para 2024, estão paralisadas, o que pode prejudicar os próximos anos de execução.


III - Desenvolvimento Econômico Sustentável




Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
19 - Universalização do Saneamento	5	4	2
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	13	7	4
21 - Paraná Mais Turismo	4	5	2
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	51	10	21
23 - Paraná Sustentável	67	6	10

III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1,4%
Andamento Normal	15	10	13	13	10	12	4	0	77	55,0%
Atrasada	20	4	1	1	0	0	0	0	26	18,6%
Paralisada	11	1	0	0	1	0	0	0	13	9,3%
Não Iniciada	7	0	0	0	0	0	0	15	22	15,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	53	15	14	14	12	13	4	15	140	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.


IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania




Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça	3	3	2
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	11	6	5
26 - Justiça e Cidadania para Todos	8	5	5
27 - Paraná Cultura e Arte	50	8	9
28 - Paraná que Respeita e Prospera	26	11	5
29 - Paraná que Cuida	91	4	14

IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	9	1	0	0	10	5,3%
Andamento Normal	59	6	20	23	15	7	12	6	148	78,3%
Atrasada	8	1	1	0	0	0	0	0	10	5,3%
Paralisada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,6%
Não Iniciada	6	0	0	0	0	0	0	4	10	5,3%
Transferida	6	0	0	0	0	0	0	0	6	3,2%
Cancelada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,1%
Total	84	7	21	23	24	8	12	10	189	100%



As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

V - Direitos Básicos e Bem-Estar



Programa	Qtde Entregas	Qtde Indicadores	Qtde Ações
30 - Paraná Protegido	292	11	27
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	22	3	11
32 - Educação: Transforma Paraná	54	13	21
33 - Paraná Mais Ciência	19	6	5
34 - Universidade e Sociedade	62	8	15
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	70	11	18
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	7	7	3

V - Direitos Básicos e Bem-Estar




Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	1	0	0	0	8	0	1	0	10	1,9%
Andamento Normal	29	31	78	53	50	40	16	30	327	62,2%
Atrasada	16	3	1	0	1	0	0	0	21	4,0%
Paralisada	4	0	1	2	0	0	0	0	7	1,3%
Não Iniciada	69	0	0	0	0	0	0	88	157	29,8%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	3	4	0,8%
Total	120	34	80	55	59	40	17	121	526	100%

- As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.
- Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).

01 - ALEP Cidadã

- 3** Indicadores de Programa
- 2** Ações Orçamentárias
- 1** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 3** Entregas Finalísticas



Entregas por Status

Realizada	0
Andamento Normal	3
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	1	0	1	1	0	0	3	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	1	0	1	1	0	0	3	100%

02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública


3 Indicadores de Programa

2 Ações Orçamentárias


2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

25 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	4	4	4	2	0	0	15	60,0%
Atrasada	2	8	0	0	0	0	0	0	10	40,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	9	4	4	4	2	0	0	25	100%

03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos


4 Indicadores de Programa

16 Ações Orçamentárias

8 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

57 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	1	1	3	1	0	2	0	9	15,8%
Atrasada	1	5	0	0	1	0	0	0	7	12,3%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,8%
Não Iniciada	37	0	0	0	0	0	0	0	37	64,9%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5,3%
Total	43	6	1	3	2	0	2	0	57	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

04 - Ministério Público Resolutivo

- 2** Indicadores de Programa
- 2** Ações Orçamentárias
- 2** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 6** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status




Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	2	0	3	1	0	6	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	0	2	0	3	1	0	6	100%

05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental

- 4** Indicadores de Programa
- 14** Ações Orçamentárias
- 6** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 20** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	5	1	4	1	2	3	0	1	17	85,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	15,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	8	1	4	1	2	3	0	1	20	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

o6 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação


3 Indicadores de Programa

2 Ações Orçamentárias

2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

9 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	2	3	1	0	0	1	9	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	0	2	3	1	0	0	1	9	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance


3 Indicadores de Programa

4 Ações Orçamentárias

2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

14 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	2	1	2	1	1	4	13	92,9%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7,1%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	0	2	1	2	1	1	5	14	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

o8 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná


4 Indicadores de Programa

2 Ações Orçamentárias

1 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

3 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	1	0	2	0	0	3	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	0	1	0	2	0	0	3	100%

09 - Paraná Mais Inovação


2 Indicadores de Programa

6 Ações Orçamentárias

3 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

7 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	1	0	1	0	0	1	5	71,4%
Atrasada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	28,6%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	4	0	1	0	1	0	0	1	7	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

09 - Paraná Mais Inovação

- 2** Indicadores de Programa
- 6** Ações Orçamentárias
- 3** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 7** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	1	0	1	0	0	1	5	71,4%
Atrasada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	28,6%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	4	0	1	0	1	0	0	1	7	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná


7 Indicadores de Programa

6 Ações Orçamentárias

4 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

38 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5,3%
Andamento Normal	14	4	2	3	2	0	0	4	29	76,3%
Atrasada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,6%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5,3%
Não Iniciada	3	0	0	0	0	0	0	1	4	10,5%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	20	4	2	3	2	0	2	5	38	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

- 3 Indicadores de Programa
- 4 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 11** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	0	2	2	1	1	2	2	11	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	1	0	2	2	1	1	2	2	11	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

12 - Paraná: Gestão Efetiva

- 5 Indicadores de Programa
- 3 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 25 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status





Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	9	2	1	1	0	0	0	2	15	60,0%
Atrasada	3	0	0	0	0	0	0	2	5	20,0%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,0%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	3	4	16,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	14	2	1	1	0	0	0	7	25	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

- 8** Indicadores de Programa
- 12** Ações Orçamentárias
- 7** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 15** Entregas Finalísticas





Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	7	1	0	0	0	0	0	5	13	86,7%
Atrasada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6,7%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	8	1	0	0	0	0	0	6	15	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades

- 3** Indicadores de Programa
- 3** Ações Orçamentárias
- 1** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 5** Entregas Finalísticas



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	1	0	0	1	0	2	0	5	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	1	1	0	0	1	0	2	0	5	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano

- 4** Indicadores de Programa
- 5** Ações Orçamentárias
- 4** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 9** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11,1%
Andamento Normal	4	1	0	0	1	0	0	2	8	88,9%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	4	1	0	0	2	0	0	2	9	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

16 - Casa Fácil


3 Indicadores de Programa

7 Ações Orçamentárias

6 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

103 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	14	0	0	0	14	13,6%
Andamento Normal	0	0	0	8	11	0	0	0	19	18,4%
Atrasada	0	1	4	0	0	0	0	0	5	4,9%
Paralisada	0	0	1	2	2	1	0	0	6	5,8%
Não Iniciada	55	0	0	0	0	0	0	4	59	57,3%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	55	1	5	10	27	1	0	4	103	100%

Existem obras que tem previsão de execução em mais de um ano, e mesmo se tendo cumprido ou ultrapassado a quantidade prevista para 2024, estão paralisadas, o que pode prejudicar os próximos anos de execução.

17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística


13 Indicadores de Programa

20 Ações Orçamentárias

18 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

121 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Faixa A: Zero
 Faixa B: Maior que zero até 25%
 Faixa C: Entre 25,01 a 50%
 Faixa D: Entre 50,01 a 75%
 Faixa E: Entre 100,01 a 200%
 Faixa F: Entre 100,01 a 200%
 Faixa G: Acima de 200,01%
 Faixa H: Entregas sem previsão para 2024

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	4	0	0	0	3	0	0	0	7	5,8%
Andamento Normal	52	9	12	7	6	4	3	0	93	76,9%
Atrasada	11	1	0	0	0	0	0	2	14	11,6%
Paralisada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,8%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,7%
Transferida	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,8%
Cancelada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2,5%
Total	73	10	12	7	10	4	3	2	121	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).

19 - Universalização do Saneamento


4 Indicadores de Programa

2 Ações Orçamentárias

2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

5 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	1	1	0	1	1	0	0	5	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	1	1	1	0	1	1	0	0	5	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma


7 Indicadores de Programa

4 Ações Orçamentárias

4 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

13 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	1	4	0	0	0	0	7	53,8%
Atrasada	3	1	0	0	0	0	0	0	4	30,8%
Paralisada	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7,7%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	6	2	1	4	0	0	0	0	13	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

21 - Paraná Mais Turismo

- 5** Indicadores de Programa
- 2** Ações Orçamentárias
- 1** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 4** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status

Realizada	0
Andamento Normal	4
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	0	0	0	1	1	0	0	4	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	0	0	0	1	1	0	0	4	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar

- 10** Indicadores de Programa
- 21** Ações Orçamentárias
- 16** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 51** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2,0%
Andamento Normal	0	3	4	6	3	6	3	0	25	49,0%
Atrasada	9	0	1	1	0	0	0	0	11	21,6%
Paralisada	10	0	0	0	0	0	0	0	10	19,6%
Não Iniciada	4	0	0	0	0	0	0	0	4	7,8%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	23	3	5	7	3	7	3	0	51	100%

23 - Paraná Sustentável


6 Indicadores de Programa

10 Ações Orçamentárias

7 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

67 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,5%
Andamento Normal	10	6	7	3	5	4	1	0	36	53,7%
Atrasada	8	3	0	0	0	0	0	0	11	16,4%
Paralisada	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3,0%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	15	17	25,4%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	21	9	7	3	7	4	1	15	67	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça

- 3 Indicadores de Programa
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 3 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status




Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	0	1	0	0	0	0	2	66,7%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	33,3%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	1	1	0	1	0	0	0	0	3	100%

25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores

- 6** Indicadores de Programa
- 5** Ações Orçamentárias
- 3** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 11** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	3	1	0	1	4	0	10	90,9%
Atrasada	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9,1%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	2	3	1	0	1	4	0	11	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).

26 - Justiça e Cidadania para Todos


5 Indicadores de Programa

5 Ações Orçamentárias

3 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

8 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Faixa A: Zero
 Faixa B: Maior que zero até 25%
 Faixa C: Entre 25,01 a 50%
 Faixa D: Entre 50,01 a 75%
 Faixa E: Entre 100,01 a 200%
 Faixa F: Entre 100,01 a 200%
 Faixa G: Acima de 200,01%
 Faixa H: Entregas sem previsão para 2024

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	3	3	0	1	1	0	8	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	3	3	0	1	1	0	8	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).

27 - Paraná Cultura e Arte


8 Indicadores de Programa

9 Ações Orçamentárias

5 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

50 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega


Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	28	0	3	4	1	3	4	3	46	92,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4,0%
Transferida	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0%
Total	32	0	3	4	1	3	4	3	50	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

28 - Paraná que Respeita e Prospera

- 11** Indicadores de Programa
- 5** Ações Orçamentárias
- 4** Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas
- 26** Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	2	0	0	0	2	7,7%
Andamento Normal	7	1	2	3	1	1	2	0	17	65,4%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	3	0	0	0	0	0	0	4	7	26,9%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	10	1	2	3	3	1	2	4	26	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

29 - Paraná que Cuida


4 Indicadores de Programa

14 Ações Orçamentárias

14 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

91 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	7	1	0	0	8	8,8%
Andamento Normal	24	3	9	11	13	1	1	3	65	71,4%
Atrasada	8	0	1	0	0	0	0	0	9	9,9%
Paralisada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3,3%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5,5%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,1%
Total	41	3	10	11	20	2	1	3	91	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

30 - Paraná Protegido


11 Indicadores de Programa

27 Ações Orçamentárias

26 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

292 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	4	0	1	0	5	1,7%
Andamento Normal	11	9	54	24	16	9	4	12	139	47,6%
Atrasada	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,3%
Paralisada	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,7%
Não Iniciada	57	0	0	0	0	0	0	85	142	48,6%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1,0%
Total	68	10	55	25	20	9	5	100	292	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres


3 Indicadores de Programa

11 Ações Orçamentárias

8 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

22 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	3	7	4	1	1	1	0	17	77,3%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	3	0	0	0	0	0	0	0	3	13,6%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	1	2	9,1%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	4	3	7	4	1	1	1	1	22	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

32 - Educação: Transforma Paraná


13 Indicadores de Programa

21 Ações Orçamentárias

17 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

54 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	9	7	5	8	8	13	4	0	54	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	9	7	5	8	8	13	4	0	54	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

33 - Paraná Mais Ciência


6 Indicadores de Programa

5 Ações Orçamentárias

3 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

19 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	2	0	0	0	2	10,5%
Andamento Normal	1	3	3	4	1	0	1	1	14	73,7%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5,3%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	10,5%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	3	3	3	5	3	0	1	1	19	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

34 - Universidade e Sociedade


8 Indicadores de Programa

15 Ações Orçamentárias

14 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

62 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3,2%
Andamento Normal	3	3	7	8	8	12	4	0	45	72,6%
Atrasada	5	2	0	0	1	0	0	0	8	12,9%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,6%
Não Iniciada	6	0	0	0	0	0	0	0	6	9,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	16	5	7	8	10	12	4	0	62	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

Entregas previstas preventivamente para o início do PPA (2024), mas que foram reexecutadas no próprio ano de elaboração (2023).

35 - Cuidado Regionalizado em Saúde


11 Indicadores de Programa

18 Ações Orçamentárias

18 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

70 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,4%
Andamento Normal	5	6	2	4	15	3	1	17	53	75,7%
Atrasada	11	0	1	0	0	0	0	0	12	17,1%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	2	4	5,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	18	6	3	4	16	3	1	19	70	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária


7 Indicadores de Programa

3 Ações Orçamentárias

2 Ações Orçamentárias com Entregas Finalísticas

7 Entregas Finalísticas

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Faixa A: Zero
 Faixa B: Maior que zero até 25%
 Faixa C: Entre 25,01 a 50%
 Faixa D: Entre 50,01 a 75%
 Faixa E: Entre 100,01 a 200%
 Faixa F: Entre 100,01 a 200%
 Faixa G: Acima de 200,01%
 Faixa H: Entregas sem previsão para 2024

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a 25%	25,01 a 50%	50,01 a 75%	75,01 a 100%	100,01 a 200%	Acima de 200,01%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	1	1	2	1	0	5	71,4%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14,3%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14,3%
Total	2	0	0	1	1	2	1	0	7	100%

As entregas podem ter suas atividades e tarefas em andamento normal até a conclusão de sua meta prevista ao final do ano.

ANEXO II

*Alterações do Orçamento com
impacto no PPA*

ANEXO II – ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO COM IMPACTO NO PPA 2024-2027

O Plano Plurianual está sujeito a alterações do Orçamento Estadual. Essas alterações podem ocorrer pela criação de novos órgãos ou divisão de órgãos, o que pode gerar inclusão de novas unidades orçamentárias ou alteração de vinculações de ações orçamentárias de uma unidade orçamentária para outra, ou criação de novas ações orçamentárias devido a aprovação de projetos especiais e com isso modificar o PPA.

Nesse sentido desde que a lei do plano plurianual foi aprovada, ocorreram as seguintes modificações:

ATO NORMATIVO LEGAL	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
<p>Decreto nº 5.296, de 25 de março de 2024</p> <p><i>Link para decreto:</i></p>	<p>Cria no Orçamento do Estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a Unidade Orçamentária 1365 – Fundo estadual para Calamidades Públicas (FECAP), vinculada à Casa Civil 2. a ação orçamentária 8855 – Ações do Fundo estadual para Calamidades Públicas, vinculada ao FECAP; 3. A entrega “Municípios beneficiados com transferência de recursos para resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres”. <p>Detalhes no anexo do Decreto</p> <p>https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=322535&indice=1&totalRegistros=1&dt=16.6.2024.12.18.17.998</p>
<p>Lei nº 21.974, de 03 de maio de 2024</p> <p><i>Link para lei:</i></p>	<p>Alteração de vinculação de uma ação orçamentária de uma unidade orçamentária para outra. Assim, exigindo exclusão de uma e criação de outra. A ação 7020 – Paraná Eficiente vinculada ao Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Saúde é excluída e criada a Ação 7405 - Paraná Eficiente, vinculada ao FUNSAUDE, com a mesma finalidade e entrega anteriormente ligada à 7020.</p> <p>Detalhes no anexo da Lei.</p> <p>https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=325421&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.7.2024.13.15.11.755</p>
<p>Lei nº 22.008, de 14 de junho de 2024</p> <p><i>Link para lei:</i></p>	<p>Cria no Orçamento do Estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a ação orçamentária 8691 - Rede Estadual de Ajuda Humanitária, vinculada à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. <p>Não possui entrega associada</p> <p>https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=328569&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.8.2024.9.30.41.708</p>

ATO NORMATIVO LEGAL	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
<p>Decreto nº 6.275, de 20 de junho de 2024</p> <p><i>Link para decreto:</i></p>	<p>Cria no Orçamento do Estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a ação orçamentária 7438 – Programa Infância Feliz, vinculada ao Fundo para Infância e Adolescência 2. Cria a entrega: Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo. <p>Detalhes no anexo do Decreto</p> <p>https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=329205&indice=1&totalRegistros=1&dt=16.6.2024.12.12.14.982</p>
<p>Lei nº 22.065, de 18 de julho de 2024 – LDO 2025</p> <p><i>Link para lei:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Altera quantidades de entregas do PPA dos anos de 2025 em diante para as seguintes entregas e suas ações orçamentárias <ul style="list-style-type: none"> 8097 - Gestão do Fundo Estadual do Esporte - FEE/PR Entrega: Municípios beneficiados com cofinanciamento do Fundo Estadual do Esporte (FEE/PR) Entrega: Bolsas concedidas para atletas e paratletas 8379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos Entrega: Capacitação em direitos humanos pela Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJU 2. Inclui entrega <ul style="list-style-type: none"> 8423 - Proteção Social Básica – PSB Entrega: Municípios atendidos com assessoramento para execução de serviços voltados à primeira infância e suas famílias no âmbito do SUAS. <p>https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=332033&indice=1&totalRegistros=10&dt=3.8.2024.10.42.13.747</p>

O monitoramento foi feito com os dados da legislação até 30 de junho, portanto, as alterações que se comprovam por atos legais a partir do dia 01 de julho não estavam implementadas no sistema SIGAME, com exceção do que foi proposto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO—2025). Assim, as demais alterações legalmente efetivadas a partir de 01 de julho não serão visualizadas por meio da Plataforma *online* – **PPA em Números** ou deste Relatório sintético referente ao monitoramento do 1º semestre de 2024.