



P L A N O

**PLURI
ANUAL**

2024 • 2027

PACTO PELO FUTURO



**RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO**

EIXO: 01 Eficiência Administrativa													
PROGRAMA: 01 ALEP Cidadã										Tipo: Finalístico			
ÓRGÃOS:													
Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP													
Objetivos: Fortalecer o legislativo perante à população.													
Número de Indicadores: 3													
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2				Número de Entregas do Programa: 3									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Audiências Públicas por Comissões Legislativas existentes no ano de referência	3,35	31/12/2022	Audiência por comissão	Maior Melhor	3,36	2,24	3,37		3,38		3,39	

Fonte de Apuração: Diretoria Legislativa da ALEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Transparência do Legislativo - ITP Poder Legislativo	72,55	01/03/2021	Percentual	Maior Melhor	72,80	72,80	73,05		73,30		73,25	

Fonte de Apuração: Registro administrativos das unidades técnicas responsáveis pela transparência no TCE-PR; Relatório Anual TCE-PR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Índice de transparência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Transparência e Governança do Legislativo Estadual	47,50	25/05/2023	pontos	Maior Melhor	51,50	51,50	55,00		58,50		62,00	
Fonte de Apuração: Transparência Internacional (ITGP)												
Marcação: Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES Índice de transparência												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	946.279.289	946.279.289	616.140.803	0	616.140.803	615.324.605,60	590.932.863,72	99,87%
Capital	89.422.000	89.422.000	2.550.515	0	2.550.515	2.328.513,15	1.631.121,08	91,30%
Total	1.035.701.289	1.035.701.289	618.691.318	0	618.691.318	617.653.118,75	592.563.984,80	99,83%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8000 - Gestão do Processo Legislativo						Órgão/Unidade Orçamentária: ALEP/Assembleia Legislativa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	945.429.289	945.429.289	615.290.803	0	615.290.803	615.278.125,29	590.886.437,18	100,00%	Satisfatório
Capital	89.200.000	89.200.000	2.328.515	0	2.328.515	2.328.513,15	1.631.121,08	100,00%	Satisfatório
Total	1.034.629.289	1.034.629.289	617.619.318	0	617.619.318	617.606.638,44	592.517.558,26	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Audiências públicas para discussão e debate de temas afetos às áreas das Comissões, Blocos e Frentes parlamentares																
Cód. Entrega:	4667		Unidade de Medida:		audiência pública realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	40	65	162,50%	40		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	160	65	40,63%		
Total Estado	40	65	162,50%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	160	65	40,62%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																	

Parecer:

Tendo em vista que, o numero de audiências foi superior ao previsto, e realizadas de modo consistente, com assuntos pertinentes aos interesses dos paranaenses, entendemos que a entrega neste exercício foi realizada com sucesso, e o numero superior ao previsto, foi possível devido aos esforços da Casa para ampliar as medidas de alcance do debate junto aos representantes da sociedade paranaense, resultando em um numerário maior do que o esperado de audiências públicas.

Entrega:	Capacitação da Escola do Legislativo para maior interação da ALEP com a Sociedade																
Cód. Entrega:	4567		Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	2.000	1.335	66,75%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	1.335	16,69%		
Total Estado	2.000	1.335	66,75%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	8.000	1.335	16,69%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

Considerando que, no 2º semestre, houve o processo de eleições municipais, que limitam em alguns aspectos, tratamos o status como andamento normal, por entender que, os eventos com finalidades diversas de capacitação, foram transmitidos pela TV Assembleia, possibilitando uma abrangência maior do conhecimento, objetivo maior destas iniciativas.

Entrega:	Interiorização das Ações da Assembleia Legislativa por meio da Assembleia Itinerante																
Cód. Entrega:	4566		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	3	9	300,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	9	75,00%		
Total Estado	3	9	300,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	12	9	75,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

As sessões de interiorização da Assembleia Legislativa, aproximaram o Legislativo da população paranaense, trazendo benefícios para todos, e atendendo as expectativas para esta finalidade. No exercício de 2024, a previsão inicial foi superada logo no 1º semestre, tendo em vista, verificada a necessidade, da maior abrangência e inclusão de novas regiões do estado para realização das sessões, bem como, do oportuno encaixe com o calendário de eventos de algumas destas regiões.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8001 - Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná FEMALEP						Órgão/Unidade Orçamentária: ALEP/Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	850.000	850.000	850.000	0	850.000	46.480,31	46.426,54	5,47%	Insatisfatório
Capital	222.000	222.000	222.000	0	222.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.072.000	1.072.000	1.072.000	0	1.072.000	46.480,31	46.426,54	4,34%	Insatisfatório

EIXO:	01 Eficiência Administrativa										
PROGRAMA:	02 Controle Externo e Melhoria da Administração Pública										Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR										
Objetivos:	Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos. Ampliar fiscalizações com foco no desempenho da gestão pública. Ampliar o exercício da cidadania por meio do compartilhamento de informações.										
Número de Indicadores:	3										
Número de Ações Orçamentárias do Programa:	2			Número de Entregas do Programa: 25							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de Portais de Transparências Municipais e Estaduais com nota maior ou igual a 90%	89,70	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	22,00	33,00	23,00		24,00		25,00	
Fonte de Apuração: Registro administrativos das unidades técnicas responsáveis pela transparência no TCE-PR												
Marcação:												
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados												
Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência												
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES												
Índice de transparência												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de auditorias operacionais/desempenho	50,70	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	55,00	82,00	60,00		65,00		70,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos internos da Coordenadoria Geral de Fiscalizações - CGF												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de efetividade das fiscalizações de controle externo	49,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	51,00	47,00	52,00		53,00		54,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo de unidades técnicas de monitoramento do TCE-PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	573.669.000	573.669.000	665.919.000	0	665.919.000	580.342.579,61	552.341.945,24	87,15%
Capital	46.109.805	46.109.805	109.609.805	0	109.609.805	50.907.450,79	32.349.616,60	46,44%
Total	619.778.805	619.778.805	775.528.805	0	775.528.805	631.250.030,40	584.691.561,84	81,40%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8002 - Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos						Órgão/Unidade Orçamentária: TCEPR/Tribunal de Contas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	541.669.000	541.669.000	624.819.000	0	624.819.000	547.848.294,65	535.094.985,99	87,68%	Satisfatório
Capital	20.609.805	20.609.805	51.009.805	0	51.009.805	16.705.849,01	12.380.766,86	32,75%	Insatisfatório
Total	562.278.805	562.278.805	675.828.805	0	675.828.805	564.554.143,66	547.475.752,85	83,54%	Satisfatório

Entrega:	Análise da gestão fiscal do Estado e dos municípios																
Cód. Entrega:	3821		Unidade de Medida:		análise realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1.666	1.664	99,88%	1.666		0,00%	1.666		0,00%	1.666		0,00%	6.664	1.664	24,97%		
Total Estado	1.666	1.664	99,88%	1.666	0	0,00%	1.666	0	0,00%	1.666	0	0,00%	6.664	1.664	24,97%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

A análise da gestão fiscal é de suma importância no setor público tendo em vista que, além do atendimento à legislação, tem como objetivo racionalizar o uso dos recursos públicos buscando maior retorno possível para a sociedade. A execução dessa meta se deu de forma satisfatória.

Entrega:	Análise e julgamento das contas de entidades municipais e estaduais																	
Cód. Entrega:	3815		Unidade de Medida:		análise realizada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	1.000	937	93,70%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	4.000	937	23,43%			
Total Estado	1.000	937	93,70%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	4.000	937	23,42%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	

Entrega:	Apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, no âmbito do setor público do Paraná, para fins de registro															
Cód. Entrega:	3840	Unidade de Medida:		ato de pessoal apreciado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	17.000	15.300	90,00%	17.000		0,00%	17.000		0,00%	17.000		0,00%	68.000	15.300	22,50%	
Total Estado	17.000	15.300	90,00%	17.000	0	0,00%	17.000	0	0,00%	17.000	0	0,00%	68.000	15.300	22,50%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:
A apreciação da legalidade dos atos de admissão dos Atos de Pessoal é fundamental no setor público já que, além do atendimento à legislação, permite melhor gestão ao evitar o desperdício dos recursos públicos. A execução dessa meta se deu de forma satisfatória.

Entrega:	Apreciação e emissão de Parecer Prévio sobre as Contas do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais														
Cód. Entrega:	3817	Unidade de Medida: parecer prévio emitido										Cumulatividade:	SIM		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400	491	122,75%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	491	30,69%
Total Estado	400	491	122,75%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	491	30,69%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A apreciação e emissão de parecer prévio sobre as Contas do Governador é vital para o setor público pois, além de atender a legislação, contribui de forma significativa para uma melhor gestão por parte dos agentes políticos tendo como objetivo evitar o desperdício dos recursos públicos. A execução dessa meta se deu de forma satisfatória.

Entrega:	Apuração de denúncia e representações de irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da Administração Pública dos Poderes do Estado e de seus municípios														
Cód. Entrega:	3819	Unidade de Medida: apuração realizada										Cumulatividade:	SIM		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	480	665	138,54%	480		0,00%	480		0,00%	480		0,00%	1.920	665	34,64%
Total Estado	480	665	138,54%	480	0	0,00%	480	0	0,00%	480	0	0,00%	1.920	665	34,64%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Qualquer cidadão, partido político, associação civil ou entidade sindical é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes do Estado e de seus Municípios, perante o Tribunal de Contas. A execução acima da meta decorreu de uma autuação de processos de denúncia e representação no exercício de 2024 acima da média das autuações nos últimos anos.

Entrega:	Fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia no âmbito do setor público do Paraná														
Cód. Entrega:	3861	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	38	72	189,47%	38		0,00%	38		0,00%	38		0,00%	152	72	47,37%
Total Estado	38	72	189,47%	38	0	0,00%	38	0	0,00%	38	0	0,00%	152	72	47,37%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Com a implementação do Sistema Integra, conforme Resolução nº 110/2024 do TCE-PR, houve a necessidade de um esforço maior de aprendizado e adaptação das equipes de servidores responsáveis pela execução das fiscalizações do TCE-PR nos primeiros meses de 2024, o que dificultou um pouco a execução das metas previstas no 1º semestre. Além disso, existe a sazonalidade habitual que permeia a apuração dos dados, de modo que no 2º semestre as ações ganham mais ritmo. A execução acima da meta decorreu da reestruturação da Coordenadoria de Obras Públicas – COP, que resultou em maior quantidade de fiscalizações em 2024 do que a média dos últimos anos.

Entrega:	Fiscalização da legalidade dos atos de Gestão Municipal																
Cód. Entrega:	3849		Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	360	366	101,67%	360		0,00%	360		0,00%	360		0,00%	1.440	366	25,42%		
Total Estado	360	366	101,67%	360	0	0,00%	360	0	0,00%	360	0	0,00%	1.440	366	25,42%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

Com a implementação do Sistema Integra, conforme Resolução nº 110/2024 do TCE-PR, houve a necessidade de um esforço maior de aprendizado e adaptação das equipes de servidores responsáveis pela execução das fiscalizações do TCE-PR nos primeiros meses de 2024, o que dificultou um pouco a execução das metas previstas. Além disso, existe a sazonalidade habitual que permeia a apuração dos dados, de modo que no 2º semestre as ações ganham mais ritmo.

Entrega:	Fiscalização do desempenho de políticas e serviços públicos do Estado e dos Municípios																
Cód. Entrega:	3851		Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	95	311	327,37%	100		0,00%	105		0,00%	110		0,00%	410	311	75,85%		
Total Estado	95	311	327,37%	100	0	0,00%	105	0	0,00%	110	0	0,00%	410	311	75,85%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O desempenho anual acima do esperado se deu em razão do maior número de auditorias operacionais realizadas por este órgão. Uma das funções do TCE/PR é fiscalizar se a execução das políticas públicas e serviços públicos está de acordo com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade e se há espaço para aperfeiçoamento.

Entrega:	Fiscalização dos Portais de Transparência Pública no âmbito do Estado e dos Municípios														
Cód. Entrega:	3854	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	804	792	98,51%	804		0,00%	804		0,00%	804		0,00%	3.216	792	24,63%
Total Estado	804	792	98,51%	804	0	0,00%	804	0	0,00%	804	0	0,00%	3.216	792	24,63%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O TCE/PR realizou mais uma rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais, bem como, na esfera estadual, do Governo do Estado, da ALEP/PR, do MP/PR, da Defensoria Pública e do TJ/PR, visando à composição do Índice de Transparência Pública: 2024, dentro do 3º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

Entrega:	Fiscalização dos programas cofinanciados por Organismos Multilaterais de Crédito instituídos pelo Estado do Paraná e Municípios																
Cód. Entrega:	3856		Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	10	10	100,00%	9		0,00%	7		0,00%	6		0,00%	32	10	31,25%		
Total Estado	10	10	100,00%	9	0	0,00%	7	0	0,00%	6	0	0,00%	32	10	31,25%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

O desempenho anual atingiu a meta esperada porque esse é o número total de programas cofinanciados atualmente. O TCE/PR realiza, desde 1993, auditorias em programas governamentais cofinanciados por operações de crédito contraídas pelo Estado do Paraná e Municípios ou oriundos de doação de organismos multilaterais de crédito. Essas auditorias, cuja independência técnica é assegurada pelo Regimento Interno do TCE/PR, têm por objetivo verificar anualmente as demonstrações financeiras de cada programa, bem como o controle interno a elas associado e o cumprimento das cláusulas acordadas em contrato entre o organismo multilateral de crédito e o(s) executor(es) do programa.

Entrega:	Monitoramento da implementação de recomendações expedidas pelo TCEPR															
Cód. Entrega:	3847		Unidade de Medida:		ato monitorado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	300	472	157,33%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.200	472	39,33%	
Total Estado	300	472	157,33%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	1.200	472	39,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O desempenho anual acima do esperado se deu em razão do maior número de recomendações expedidas por este órgão fiscalizador. O monitoramento dessa atividade é de suma importância pois, através dele é possível verificar se os jurisdicionados estão cumprindo as recomendações do TCE/PR. Existe a sazonalidade habitual que permeia a apuração dos dados, de modo que no 2º semestre as ações ganham mais ritmo.

Entrega:	Monitoramento do cumprimento das determinações expedidas pelo TCEPR															
Cód. Entrega:	3845	Unidade de Medida:		ato monitorado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	530	900	169,81%	530		0,00%	530		0,00%	530		0,00%	2.120	900	42,45%	
Total Estado	530	900	169,81%	530	0	0,00%	530	0	0,00%	530	0	0,00%	2.120	900	42,45%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O desempenho anual acima do esperado se deu em razão do maior número de determinações expedidas por este órgão fiscalizador. Da mesma forma que o monitoramento das recomendações expedidas, o monitoramento das determinações é de suma importância ao verificar se os jurisdicionados estão cumprindo as determinações do TCE/PR. A execução dessa entrega no 2º semestre se deu de forma mais acelerada permitindo que ela fosse alcançada.

Entrega:	Obras de reformas e adequação dos Sistemas de Prevenção Contra Incêndios															
Cód. Entrega:	4057		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	15.660	1.253	8,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	15.660	1.253	8,00%	
Total Estado	15.660	1.253	8,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15.660	1.253	8,00%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Em fase final de elaboração do projeto estrutural, com previsão do início das obras para julho/2025. Demora se deve ao fato dos edifícios do TCE serem antigos e tombados pelo patrimônio histórico, fatores que tornam a aprovação muito morosa. O objetivo é trazer mais segurança para os usuários dos edifícios do TCE-PR, além de diminuir o risco de incêndios em tais edifícios, atuando de maneira a preservar o patrimônio público.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias das esquadrias dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR															
Cód. Entrega:	4054	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	3.430	172	5,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3.430	172	5,00%	
Total Estado	3.430	171,50	5,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.430	171,50	5,00%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:
O andamento de 5% refere-se ao projeto básico entregue. O projeto básico foi concluído pela engenharia e contratação está sendo em fase de análise das unidades jurídicas do TCE-PR. O início da obra está previsto para o segundo semestre de 2025. O objetivo da obra é trazer mais segurança para os usuários e preservar o patrimônio público.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nas instalações elétricas dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR															
Cód. Entrega:	4050	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	15.660	7.830	50,00%	0		0,00%	31.482		0,00%	0		0,00%	47.142	7.830	16,61%	
Total Estado	15.660	7.830	50,00%	0,00	0	0,00%	31.482	0	0,00%	0,00	0	0,00%	47.142	7.830	16,61%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:
Esta obra está sendo feita em partes, um andar de cada vez e com contratações distintas, pois será aproveitado para reformar outros pontos de cada um dos andares. As instalações elétricas do TCE são muito antigas e apresentam diversos problemas relativos a segurança. Com isto, esta obra tornará o local mais seguro aos usuários.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nas instalações hidráulicas do Espelho D'Água do TCEPR																
Cód. Entrega:	4052		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	3.800	190	5,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3.800	190	5,00%		
Total Estado	3.800	190	5,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.800	190	5,00%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

O andamento de 5% refere-se ao projeto básico entregue. O projeto básico foi concluído pela engenharia e a contratação está em fase de análise das unidades jurídicas do TCE-PR. O início da obra propriamente está previsto para o segundo semestre de 2025. Este projeto visa corrigir problemas de infiltração existentes que tem deteriorado a estrutura dos edifícios e também melhorar a área externa do TCE-PR que proporcionará um atendimento melhor a comunidade local que nos finais de semana usa a área externa do TCE como área de lazer.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias no interior do Edifício Anexo																
Cód. Entrega:	4046		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	3.140	3.140	100,00%	9.900		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	13.040	3.140	24,08%		
Total Estado	3.140	3.140	100,00%	9.900	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	13.040	3.140	24,08%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O percentual da obra esperado para 2024 foi concluído. Os edifícios do TCE-PR são ícones da arquitetura local e inclusive são tombados pelo patrimônio histórico estadual. E neste contexto esta obra visa manter os edifícios para aumentar a vida útil dos mesmos e também proporcionar um ambiente de trabalho melhor, para que os servidores possam desempenhar suas funções com maior eficiência.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias no interior do Edifício Sede do TCEPR															
Cód. Entrega:	4044	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	32.630	14.684	45,00%	24.760		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	57.390	14.684	25,59%	
Total Estado	32.630	14.683,50	45,00%	24.760	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	57.390	14.683,50	25,59%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Este item está dividido em várias obras a serem contratadas, sendo que três andares já foram executados e um está em execução no momento. O desempenho anual ficou abaixo do esperado em razão da dificuldade de realizar várias obras ao mesmo tempo. Os edifícios do TCE-PR são ícones da arquitetura local, e inclusive são tombados pelo patrimônio histórico estadual. E neste contexto esta obra visa manter os edifícios para aumentar a vida útil dos mesmos e também proporcionar um ambiente de trabalho melhor, para que os servidores possam desempenhar suas funções com maior eficiência.

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nos sistemas de ar condicionado dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR																
Cód. Entrega:	4048		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	5.564	5.564	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5.564	5.564	100,00%		
Total Estado	5.564	5.564	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.564	5.564	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

O sistema existente era muito antigo, com mais de 20 anos de uso e tem apresentado vários problemas, falta de peças de reposição, consumo excessivo de energia elétrica. Assim, a conclusão desta obra visa trazer um ambiente de trabalho mais confortável, melhorando a produtividade dos servidores que trabalham neste edifício, além de reduzir o consumo de energia elétrica. As obras foram concluídas.

Entrega:	Obras de revitalização e melhorias nas áreas externas dos Edifícios Sede e Anexo TCEPR															
Cód. Entrega:	4042			Unidade de Medida:		metro quadrado							Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	7.200	720	10,00%	0		0,00%	7.450		0,00%			0,00%	14.650	720	4,91%	
Total Estado	7.200	720	10,00%	0,00	0	0,00%	7.450	0	0,00%	0	0	0,00%	14.650	720	4,91%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em função da área do TCE ser tombada pelo patrimônio histórico do Estado do Paraná esta obra precisa ser aprovada e até a presente data o TCE não conseguiu tal aprovação. A conclusão desta obra reduzirá em cerca de 90% o custo da energia elétrica do TCE-PR, trazendo eficiência ao emprego dos recursos públicos, além de diminuir o impacto ambiental das atividades do TCE-PR.

Entrega:	Provisão de infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI)															
Cód. Entrega:	3863		Unidade de Medida:		equipamento implantado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	2	66,67%	3		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	9	2	22,22%	
Total Estado	3	2	66,67%	3	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	9	2	22,22%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Os itens que compõem a meta são: Data Center (Fase 1 - Sala Segura: concluída; Fase 2 - Redes: 100% concluído; Fase 3 - equipamentos: 100% concluído). Licenciamento Microsoft (concluída). Faltou concluir a atualização do Parque tecnologico. A conclusão do objetivo de Prover Infraestrutura de TI é fundamental tendo em vista que atualmente praticamente todos os trabalhos dependem da Tecnologia da Informação e seu avanço se dá de forma acelerada.

Entrega:	Provisão de soluções de Tecnologia de Informação (TI)															
Cód. Entrega:	4010	Unidade de Medida:		solução implantada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	1	50,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	6	1	16,67%	
Total Estado	2	1	50,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	6	1	16,67%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																
Parecer:																
Sistema de Fiscalização (concluído). O Novo Portal de Internet está com 79% de execução, com previsão de início operacional em março/25 e de término para agosto/25. Espera-se que a Provisão de Soluções de TI permita ao TCE/PR encontrar respostas aos problemas e dificuldades encontrados na fiscalização e que permita executar bem seu papel atendendo aos interesses de toda a sociedade paranaense.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8003 - Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas FETCE PR						Órgão/Unidade Orçamentária: TCEPR/Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	32.000.000	32.000.000	41.100.000	0	41.100.000	32.494.284,96	17.246.959,25	79,06%	Satisfatório
Capital	25.500.000	25.500.000	58.600.000	0	58.600.000	34.201.601,78	19.968.849,74	58,36%	Moderado
Total	57.500.000	57.500.000	99.700.000	0	99.700.000	66.695.886,74	37.215.808,99	66,90%	Moderado

Entrega:	Capacitação para jurisdicionados e sociedade civil sobre atividades de controle e fiscalização do TCE															
Cód. Entrega:	3803	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	17.000	21.987	129,34%	17.500		0,00%	18.000		0,00%	18.500		0,00%	71.000	21.987	30,97%	
Total Estado	17.000	21.987	129,34%	17.500	0	0,00%	18.000	0	0,00%	18.500	0	0,00%	71.000	21.987	30,97%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
A capacitação de jurisdicionados e cidadãos tem como objetivo melhorar cada vez mais o atendimento à população buscando o maior retorno possível dos tributos arrecadados. Em razão da dificuldade de gerenciar as capacitações por "pessoa capacitada", dada a ausência de sistema próprio, a Escola de Gestão Pública do Tribunal informou as capacitações realizadas por meio do número de "certificados emitidos". Para 2025 a idéia é adotar a metodologia de capacitações por "pessoa capacitada".

Entrega:	Capacitação para servidores do TCE para melhoria das atividades e desenvolvimento de habilidades																
Cód. Entrega:	3805		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	900	2.658	295,33%	900		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	3.800	2.658	69,95%		
Total Estado	900	2.658	295,33%	900	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	3.800	2.658	69,95%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

A capacitação de servidores tem como objetivo tornar a fiscalização dos recursos mais eficiente e beneficiando toda a população buscando o maior retorno possível dos tributos arrecadados. Em razão da dificuldade de gerenciar as capacitações por "pessoa capacitada", dada a ausência de sistema próprio, a Escola de Gestão Pública do Tribunal informou as capacitações realizadas por meio do número de "certificados emitidos". Para 2025 a ideia é adotar a metodologia de capacitações por "pessoa capacitada".

Entrega:	Obras de revitalização dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR																
Cód. Entrega:	3809		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	15.660	783	5,00%			0,00%			0,00%			0,00%	15.660	783	5,00%		
Total Estado	15.660	783	5,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.660	783	5,00%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Este item está dividido em várias obras a serem contratadas. Destas, somente a obra de reforma de dois andares está em andamento, de acordo com o previsto. Para os demais locais a serem reformados, 5 projetos independentes estão fase final de elaboração, para contratação de 5 obras de reforma independentes.

EIXO: 01 Eficiência Administrativa											
PROGRAMA: 03 Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:											
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR											
Objetivos: Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Aperfeiçoar a gestão da justiça criminal. Estatizar unidades judiciais.											
Número de Indicadores: 4											
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 16						Número de Entregas do Programa: 101					

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de processos julgados em relação aos processos distribuídos	2,90	31/12/2022	Número	Maior Melhor	1,00	1,12	1,00		1,00		1,00	

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Sistemas Processuais da Justiça informatizados.

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Congestionamento Líquida, Exceto Execuções Fiscais	59,50	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	64,42	60,00	63,62		62,82		62,03	

Fonte de Apuração: Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud); Justiça em Números

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento à Demanda Judiciária	100,18	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,59	107,69	100,59		100,59		100,59	

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Sistemas Processuais da Justiça informatizados

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus)	94,31	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	95,00	68,00	95,00		95,00		95,00	

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Conselho Nacional de Justiça

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	6.984.003.738	3.920.087.136	4.455.503.525	0	4.455.503.525	4.384.346.359,74	4.014.215.577,36	98,40%
Capital	122.141.815	122.141.815	333.064.014	0	333.064.014	201.236.410,50	59.510.977,58	60,42%
Total	7.106.145.553	4.042.228.951	4.788.567.539	0	4.788.567.539	4.585.582.770,24	4.073.726.554,94	95,76%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7101 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis do 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	100.407.083	100.407.083	168.511.132	0	168.511.132	112.623.620,42	1.015.153,04	66,83%	Moderado
Total	100.407.083	100.407.083	168.511.132	0	168.511.132	112.623.620,42	1.015.153,04	66,83%	Moderado

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Adrianópolis															
Cód. Entrega:	6000	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Adrianópolis	70	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	70	0	0,00%	
Total Estado	70	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	70	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Alvorada do Sul																
Cód. Entrega:	6001		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Alvorada do Sul	70	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	70	0	0,00%		
Total Estado	70	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	70	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Diamante do Norte																
Cód. Entrega:	6002		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Diamante do Norte	70	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	70	0	0,00%		
Total Estado	70	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	70	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																

Entrega:	Construção de Fórum, em Ampére										
Cód. Entrega:	4107	Unidade de Medida:	metro quadrado							Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Ampére	1.977	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.977	0	0,00%
Total Estado	1.977,25	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.977,25	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Contrato teve sua vigência iniciando em 05/09/2019, no entanto após diversos problemas de execução, foi rescindido em 13/02/2023. Atualmente está sendo concluído o Termo de Referência para a nova licitação de retomada dos serviços.

Entrega:	Construção de Fórum, em Bocaiúva do Sul															
Cód. Entrega:	4120	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Bocaiúva do Sul	560	0	0,00%	388		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O contrato nº 267/2023, referente à elaboração dos projetos para a construção do Fórum de Bocaiúva do Sul, apresenta um atraso de 26 dias na entrega da segunda parte da primeira fase. A empresa Contratada recentemente enviou uma justificativa pelo atraso.

Entrega:	Construção de Fórum, em Campo Mourão						
Cód. Entrega:	4125	Unidade de Medida:	metro quadrado			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	580	0	0,00%	3.480		0,00%			0,00%			0,00%	4.060	0	0,00%
Total Estado	580	0,00	0,00%	3.480	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.060	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Concorrência Eletrônica 04/2024, prevista para ser realizada em 21/10/2024, foi suspensa em razão de Apontamento Preliminar de Acompanhamento efetuado pelo TCE/PR, que tornou necessária a realização de ajustes ao Edital da CE 04/2024 e seus anexos.

Entrega:	Construção de Fórum, em Carlópolis																
Cód. Entrega:	4117		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Carlópolis	559	0	0,00%	389		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%		
Total Estado	559,34	0,00	0,00%	388,69	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

Foi realizada licitação em 2023. A homologação da licitação foi em 11/11/2023. Foram entregues o Projeto Básico e o Cronograma de Obra em 12/11/2024. Considerando a quantidade de projetos em análise pela Divisão de Projetos, o prazo para as Conferências do setor foi prorrogado em 84 dias.

Entrega:	Construção de Fórum, em Centenário do Sul						
Cód. Entrega:	4215	Unidade de Medida:	metro quadrado			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Centenário do Sul	560	0	0,00%	388		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foi realizada Licitação em 2023, porém o item referente à construção do Fórum de Centenário do Sul restou fracassado. Atualmente está em fase de estudo para nova licitação.

Entrega:	Construção de Fórum, em Cianorte															
Cód. Entrega:	4217	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cianorte	580	0	0,00%	3.480		0,00%	1.740		0,00%			0,00%	5.800	0	0,00%	
Total Estado	580	0,00	0,00%	3.480	0	0,00%	1.740	0	0,00%	0	0	0,00%	5.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

- Marcação:
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
 - ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Ainda não foi iniciada a licitação tendo em vista que esta encontra-se em fase de validação e posterior aquisição do terreno onde será situado o novo Fórum. Programado o início da elaboração dos anteprojetos para o ano de 2025.

Entrega:	Construção de Fórum, em Clevelândia															
Cód. Entrega:	4261	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Clevelândia	402	0	0,00%	546		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	401,57	0,00	0,00%	546,46	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Diante da solicitação do TCE-PR, o processo de contratação para a construção do Fórum está na fase de preparação dos documentos técnicos e anexos necessários. Foi requisitada a adequação dos expedientes das licitações com edital publicado ou a republicação do edital.

Entrega:	Construção de Fórum, em Colombo															
Cód. Entrega:	4264	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Colombo	580	0	0,00%	3.480		0,00%	1.740		0,00%			0,00%	5.800	0	0,00%	
Total Estado	580	0,00	0,00%	3.480	0	0,00%	1.740	0	0,00%	0	0	0,00%	5.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Na data de 04/11/2024, foram entregues definitivamente os serviços de elaboração dos projetos complementares executivos e demais elementos técnicos para a obra de construção do Fórum de Colombo. O contrato foi prorrogado em 12 meses.

Entrega:	Construção de Fórum, em Colorado															
Cód. Entrega:	4268	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Colorado	822	0	0,00%	916		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	822,31	0,00	0,00%	915,60	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.

Entrega:	Construção de Fórum, em Corbélia															
Cód. Entrega:	4270	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Corbélia	155	251	161,93%	931		0,00%	466		0,00%			0,00%	1.552	251	16,19%	
Total Estado	155,21	251,33	161,93%	931,24	0	0,00%	465,62	0	0,00%	0	0	0,00%	1.552,07	251,33	16,19%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra apresenta um atraso de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias. Foi executado até o presente momento 05 parcelas de um total de 13 parcelas. Atualmente o expediente aguarda solicitação de aditivo de prazo.

Entrega:	Construção de Fórum, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	4279		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	1.700	1.458	85,75%	10.200		0,00%	5.100		0,00%			0,00%	17.000	1.458	8,58%	
Total Estado	1.700	1.457,81	85,75%	10.200	0	0,00%	5.100	0	0,00%	0	0	0,00%	17.000	1.457,81	8,58%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra do Fórum da Comarca de Francisco Beltrão está em execução, com atraso de 242 dias em 13/10/2020. O Termo de Ajustamento de Conduta suspende apurações de irregularidades até 11/11/2024. Até agora, a contratada executou 69% do valor previsto, totalizando uma diferença de 31% a menos que o esperado. Atualmente o expediente aguarda resposta da Contratada a respeito do atraso da Obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Iporã															
Cód. Entrega:	4281	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Iporã	664	0	0,00%	463		0,00%			0,00%			0,00%	1.127	0	0,00%	
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em 05/12/2024 os fiscais técnicos de projetos deste contrato finalizaram a análise dos Projetos apresentados pela empresa. Atualmente aguarda-se resposta da empresa Contratada quanto às correções necessárias nos projetos.

Entrega:	Construção de Fórum, em Iretama															
Cód. Entrega:	4287		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Iretama	324	0	0,00%	625		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	323,50	0,00	0,00%	624,53	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Diante da solicitação do TCE-PR, o processo de contratação para a construção do Fórum está na fase de preparação dos documentos técnicos e anexos necessários. Foi requisitada a adequação dos expedientes das licitações com edital publicado ou a republicação do edital.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Jaguariaíva																
Cód. Entrega:	4625		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Jaguariaíva	0	0	0,00%	50		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	650	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	650	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Parecer:																	
A obra encontra-se atualmente na fase de elaboração de estudo de viabilidade técnica, para posteriormente seguir para a fase de Elaboração do Termo de Referência.																	

Entrega:	Construção de Fórum, em Jandaia do Sul															
Cód. Entrega:	4295	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Jandaia do Sul	824	0	0,00%	914		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	824,12	0,00	0,00%	913,79	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Joaquim Távora															
Cód. Entrega:	4301	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Joaquim Távora	585	0	0,00%	406		0,00%			0,00%			0,00%	992	0	0,00%	
Total Estado	585,43	0,00	0,00%	406,12	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	991,55	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Foi realizada Licitação em 2023, porém o item referente à construção do Fórum de Centenário do Sul restou fracassado. Atualmente está em fase de estudo para nova licitação.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Loanda						
Cód. Entrega:	4309	Unidade de Medida:	metro quadrado			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	824	0	0,00%	914		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%
Total Estado	823,89	0,00	0,00%	914,02	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.

Entrega:	Construção de Fórum, em Mandaguaçu															
Cód. Entrega:	4314	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Mandaguaçu	170	0	0,00%	1.020		0,00%	510		0,00%			0,00%	1.700	0	0,00%	
Total Estado	170	0,00	0,00%	1.020	0	0,00%	510	0	0,00%	0	0	0,00%	1.700	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Ainda não foi iniciada a licitação tendo em vista que esta encontra-se em fase de regularização do terreno que foi doado pela prefeitura em 2024. Programado o início da elaboração dos anteprojetos para o ano de 2025.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Manguieirinha															
Cód. Entrega:	4316	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Manguieirinha	560	0	0,00%	388		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Foi prorrogado o prazo de execução da etapa de elaboração dos projetos para o dia 04/02/2025, devendo ser apresentado novo cronograma readequado.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Marialva															
Cód. Entrega:	4318		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Marialva	824	0	0,00%	914		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	824,06	0,00	0,00%	913,85	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Maringá																	
Cód. Entrega:	4321		Unidade de Medida:		metro quadrado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 04 Maringá																		
Maringá	1.700	0	0,00%	10.200		0,00%	5.100		0,00%			0,00%	17.000	0	0,00%			
Total Estado	1.700	0,00	0,00%	10.200	0	0,00%	5.100	0	0,00%	0	0	0,00%	17.000	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Não Iniciada																	
Marcação:																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																		
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		

Parecer:

A obra encontra-se atualmente na fase de elaboração de estudo de viabilidade técnica, para posteriormente seguir para a fase de Elaboração do Termo de Referência.

Entrega:	Construção de Fórum, em Nova Aurora															
Cód. Entrega:	4323		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Nova Aurora	1.884	468	24,82%			0,00%			0,00%			0,00%	1.884	468	24,82%	
Total Estado	1.884,37	467,76	24,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.884,37	467,76	24,82%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foi realizada licitação em 2022. A Ordem de serviço foi expedida em 01/08/2022. A empresa contratado apresenta um atraso de 304 dias, dos quais 20 dias foram justificados. Atualmente esta encontra-se em execução, porém em ritmo inferior ao contratado.

Entrega:	Construção de Fórum, em Paranaguá															
Cód. Entrega:	4325	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paranaguá	580	0	0,00%	3.480		0,00%	1.740		0,00%			0,00%	5.800	0	0,00%	
Total Estado	580	0,00	0,00%	3.480	0	0,00%	1.740	0	0,00%	0	0	0,00%	5.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra encontra-se atualmente na fase de elaboração de estudo de viabilidade técnica, para posteriormente seguir para a fase de Elaboração do Termo de Referência.

Entrega:	Construção de Fórum, em Paranavaí															
Cód. Entrega:	4327	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Paranavaí	580	0	0,00%	3.480		0,00%	1.740		0,00%			0,00%	5.800	0	0,00%	
Total Estado	580	0,00	0,00%	3.480	0	0,00%	1.740	0	0,00%	0	0	0,00%	5.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Concorrência Eletrônica 04/2024, prevista para ser realizada em 21/10/2024, foi suspensa em razão de Apointamento Preliminar de Acompanhamento efetuado pelo TCE/PR, que tornou necessária a realização de ajustes ao Edital da CE 04/2024 e seus anexos.

Entrega:	Construção de Fórum, em Peabirú															
Cód. Entrega:	4329	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Peabiru	664	0	0,00%	463		0,00%			0,00%			0,00%	1.127	0	0,00%	
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Empresa apresentou os projetos básicos e executivo em 19/11/2024, com 64 dias de atraso. Assim, considerando a alta demanda de serviços da Divisão de Projetos, foi prorrogado o prazo final de verificação destes, que agora é no dia 03/02/2025.

Entrega:	Construção de Fórum, em Ponta Grossa															
Cód. Entrega:	4335		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ponta Grossa	1.700	0	0,00%	10.200		0,00%	5.100		0,00%			0,00%	17.000	0	0,00%	
Total Estado	1.700	0,00	0,00%	10.200	0	0,00%	5.100	0	0,00%	0	0	0,00%	17.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O processo de contratação para a construção do Fórum está na fase de preparação dos documentos técnicos e anexos necessários. Está sendo realizada adequação da licitação, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas do Estado.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Pontal do Paraná															
Cód. Entrega:	4337	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Pontal do Paraná	664	0	0,00%	463		0,00%			0,00%			0,00%	1.127	0	0,00%	
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Empresa apresentou os projetos básicos e executivo em 17/10/2024. Assim, considerando a alta demanda de serviços da Divisão de Projetos, foi prorrogado o prazo final de verificação destes, que agora é no dia 22/01/2025.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Prudentópolis															
Cód. Entrega:	4339		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Prudentópolis	823	0	0,00%	915		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	822,51	0,00	0,00%	915,40	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.

Entrega:	Construção de Fórum, em Quedas do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4344	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Quedas do Iguaçu	824	0	0,00%	914		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	824,08	0,00	0,00%	913,83	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.

Entrega:	Construção de Fórum, em Ribeirão do Pinhal															
Cód. Entrega:	4346	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ribeirão do Pinhal	585	0	0,00%	406		0,00%			0,00%			0,00%	992	0	0,00%	
Total Estado	585,43	0,00	0,00%	406,12	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	991,55	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foi prorrogado o prazo de execução da etapa de elaboração do Projeto Básico de Cronograma de Obra em 34 dias, tendo em vista a necessidade de ajustes apontados pela Divisão de Obras.

Entrega:	Construção de Fórum, em São Jerônimo da Serra															
Cód. Entrega:	4352	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
São Jerônimo da Serra	560	0	0,00%	388		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Foi realizada Licitação em 2023, porém o item referente à construção do Fórum de Centenário do Sul restou fracassado. Atualmente está em fase de estudo para nova licitação.																

Entrega:	Construção de Fórum, em São Mateus do Sul															
Cód. Entrega:	4354		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São Mateus do Sul	824	0	0,00%	914		0,00%			0,00%			0,00%	1.738	0	0,00%	
Total Estado	823,59	0,00	0,00%	914,32	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O Projeto Básico e o Cronograma de Obra foram entregues em 05/08/2024 e foram analisados pela Divisão de Obras em 03/09/2024. No entanto devido à necessidade de ajustes o prazo de execução desta etapa foi prorrogado até 13/12/2024.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Terra Rica															
Cód. Entrega:	4356		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Terra Rica	188	321	170,44%	1.131		0,00%	565		0,00%			0,00%	1.884	321	17,04%	
Total Estado	188,44	321,17	170,44%	1.130,62	0	0,00%	565,31	0	0,00%	0	0	0,00%	1.884,37	321,17	17,04%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foi realizada licitação em 2022. A Ordem de serviço foi expedida em 11/10/2022. A empresa contratado apresenta um atraso de 54 dias. Atualmente esta encontra-se em execução, porém em ritmo inferior ao contratado.

Entrega:	Construção de Fórum, em União da Vitória															
Cód. Entrega:	4358	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
União da Vitória	606	0	0,00%	3.463		0,00%	1.731		0,00%			0,00%	5.800	0	0,00%	
Total Estado	605,97	0,00	0,00%	3.462,69	0	0,00%	1.731,34	0	0,00%	0	0	0,00%	5.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Concorrência Eletrônica 04/2024, prevista para ser realizada em 21/10/2024, foi suspensa em razão de Apontamento Preliminar de Acompanhamento efetuado pelo TCE/PR, que tornou necessária a realização de ajustes ao Edital da CE 04/2024 e seus anexos.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Uraí															
Cód. Entrega:	4360	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Uraí	560	0	0,00%	388		0,00%			0,00%			0,00%	948	0	0,00%	
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948,03	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Foram entregues o Projeto Básico e o Cronograma de Obra, porém devido a alta demanda de serviços da Divisão de Obras, o prazo para conferência e fiscalização dos documentos ficou estendido para 18/02/2025.																

Entrega:	Construção de Fórum, em Wenceslau Braz															
Cód. Entrega:	4362	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Wenceslau Braz	383	0	0,00%	744		0,00%			0,00%			0,00%	1.127	0	0,00%	
Total Estado	382,84	0,00	0,00%	744,26	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Em face da legislação municipal superveniente que alterou o zoneamento do local da obra, foi indeferida a utilização do terreno para as instalações do Fórum. Atualmente o expediente está parado, aguardando soluções das unidades competentes.

Entrega:	Construção do Bloco Criminal, em Londrina															
Cód. Entrega:	4311	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	25.469	3.588	14,09%			0,00%			0,00%			0,00%	25.469	3.588	14,09%	
Total Estado	25.468,67	3.588,50	14,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25.468,67	3.588,50	14,09%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra com início em 11/03/2020, apresenta atraso ocasionado pelos impactos da pandemia de COVID. Atualmente esta encontra-se em execução, porém em ritmo inferior ao contratado.

Entrega:	Construção do Centro Judiciário de Curitiba - Fase 2															
Cód. Entrega:	4364	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	15.000	0	0,00%	90.000		0,00%	45.000		0,00%			0,00%	150.000	0	0,00%	
Total Estado	15.000	0,00	0,00%	90.000	0	0,00%	45.000	0	0,00%	0	0	0,00%	150.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O contrato de elaboração dos Projetos Complementares, Executivos e demais elementos técnicos para a obra de construção do Centro Judiciário de Curitiba teve duas de um total de seis parcelas executadas. No entanto, devido a um atraso de 994 dias, dos quais 430 são justificados, o contrato está em processo de rescisão.

Entrega:	Construção do E-Fórum															
Cód. Entrega:	4720	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	70	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	70	0	0,00%	
Total Estado	70	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	70	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Entrega:	Elaboração de Projeto Arquitetônico para adequação de Fórum, em Irati															
Cód. Entrega:	4285		Unidade de Medida:		projeto elaborado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Irati	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Ainda não foi iniciada a licitação tendo em vista que esta encontra-se em fase de validação e posterior aquisição do terreno onde será situado o novo Fórum. Programado o início da elaboração dos anteprojetos para o ano de 2025.																

Entrega:	Elaboração de Projeto Arquitetônico, em Santo Antônio da Platina															
Cód. Entrega:	4350		Unidade de Medida:		projeto elaborado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Santo Antônio da	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Ainda não foi iniciada a licitação para a contratação de projeto arquitetônico para o Fórum. Considerando as demais obras em andamento, este processo de elaboração da licitação será iniciado em 2025.																

Entrega:	Reforma Geral do Fórum, em Tibagi																
Cód. Entrega:	5998		Unidade de Medida:		projeto elaborado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Tibagi	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Foi realizada vistoria no edifício do Fórum de Tibagi em outubro de 2024, buscando subsidiar o levantamento dos serviços a serem realizados.

Entrega:	Reforma do Telhado do Fórum, em Mamborê															
Cód. Entrega:	5997	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Mamborê	823	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	823	0	0,00%	
Total Estado	823	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	823	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7102 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis do 2º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	10.087.732	10.087.732	10.405.882	0	10.405.882	510.444,23	0,00	4,91%	Insatisfatório
Total	10.087.732	10.087.732	10.405.882	0	10.405.882	510.444,23	0,00	4,91%	Insatisfatório

Entrega:	Construção da Usina Fotovoltaica do TJPR - Sede Mauá, em Curitiba							
Cód. Entrega:	4458	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	300	0	0,00%	0		0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%
Total Estado	300	0,00	0,00%	0,50	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	300,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Não Iniciada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:
Os projeto e documentos complementares para instalação da unidade de geração fotovoltaica no Fórum da Comarca de Curitiba, Edifício Essenfelder, foram formalizados, porém a licitação para contratação prevista ainda não foi iniciada.

Entrega:	Construção da Usina Fotovoltaica do TJPR, em Campo Mourão					
Cód. Entrega:	4489	Unidade de Medida:	metro quadrado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	50.000	42.050	84,10%			0,00%			0,00%			0,00%	50.000	42.050	84,10%
Total Estado	50.000	42.050,47	84,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.000	42.050,47	84,10%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2023 formalizou a concessão de 45 dias adicionais na 6ª etapa do cronograma físico-financeiro, compensando o total de dias de atraso. A última data estimada para conclusão é em 27/12/24. O expediente está sendo remetido à unidade fiscal para informar a previsão de conclusão da obra após a readequação do cronograma.

Entrega:	Construção do Memorial do Palácio da Justiça, em Curitiba																
Cód. Entrega:	4454		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	200	182	90,80%	200		0,00%			0,00%			0,00%	400	182	45,40%		
Total Estado	200	181,59	90,80%	200	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	400	181,59	45,40%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

O Contrato foi assinado em 11 de novembro e teve sua execução regular. Este foi prorrogado em 30 dias a partir de 22 de janeiro de 2025, para a conclusão dos serviços.

Entrega:	Reforma da cobertura do barracão da Flávio Dallegrave, em Curitiba															
Cód. Entrega:	4468	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	3.000	0	0,00%	3.000		0,00%			0,00%			0,00%	6.000	0	0,00%	
Total Estado	3.000	0,00	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Diante das incompatibilidades identificadas no projeto e da necessidade de atualização do orçamento para o objeto em questão, houve necessidade de suspensão do procedimento licitatório para regularização das pendências apontadas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8004 - Estatização, Expansão e Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional FUNJUS						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	330.483.000	330.483.000	747.914.131	0	747.914.131	747.914.125,24	681.216.733,62	100,00%	Satisfatório
Total	330.483.000	330.483.000	747.914.131	0	747.914.131	747.914.125,24	681.216.733,62	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Estatização de Unidades Judiciais								
Cód. Entrega:	3853	Unidade de Medida:	unidade estatizada					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	13	1	7,69%	13		0,00%	13		0,00%	15		0,00%	54	1	1,85%
Total Estado	13	1	7,69%	13	0	0,00%	13	0	0,00%	15	0	0,00%	54	1	1,85%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A retomada do processo de estatização das serventias judiciais e unidades judiciárias privatizadas, cujos titulares assumiram após a promulgação da Constituição Federal de 1988, aguarda a conclusão de alguns projetos vinculados à parte tecnológica que carecem de adaptação para que as estatizações ocorram de forma mais organizada e eficiente. São eles:

?NUCCON: Foi implantado em 20/03/2024.

?Reestruturação da Secretaria da Direção do Fórum

?GAJUS: Projetos em andamento.

?Integração PROJUDI x Sistema Uniformizado

?Implantação do SDP em todo o Estado do Paraná

Destaca-se que houve uma estatização no segundo semestre de 2024: a 3ª Vara Cível de Maringá.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8005 - Gestão de Atividades do 2º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.272.998.598	1.136.499.299	1.360.327.655	0	1.360.327.655	1.360.327.650,11	1.254.055.664,46	100,00%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.273.098.598	1.136.599.299	1.360.327.655	0	1.360.327.655	1.360.327.650,11	1.254.055.664,46	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Processos Baixados no 2º Grau																
Cód. Entrega:	3865		Unidade de Medida:		processo baixado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	199.120	294.338	147,82%	203.102		0,00%	207.164		0,00%	211.307		0,00%	820.693	294.338	35,86%		
Total Estado	199.120	294.338	147,82%	203.102	0	0,00%	207.164	0	0,00%	211.307	0	0,00%	820.693	294.338	35,86%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

O número de processos baixados no 2º Grau de Jurisdição apresentou crescimento de 10,77% em 2024, em relação à 2023. Destacam-se neste período os Recursos Inominados Cíveis e as Apelações Criminais, com aumento no número de processos baixados de 15,32% e 18,86%, respectivamente.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8006 - Gestão de Atividades do 2º grau FUNREJUS						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	101.142.801	101.142.801	133.532.801	0	133.532.801	112.909.434,28	84.459.825,96	84,56%	Satisfatório
Capital	843.000	843.000	9.343.000	0	9.343.000	4.193.411,64	2.822.959,94	44,88%	Insatisfatório
Total	101.985.801	101.985.801	142.875.801	0	142.875.801	117.102.845,92	87.282.785,90	81,96%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8016 - Gestão da Escola Judicial do Paraná EJUD						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.775.000	1.775.000	1.699.744	0	1.699.744	1.699.742,55	1.681.450,05	100,00%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.875.000	1.875.000	1.699.744	0	1.699.744	1.699.742,55	1.681.450,05	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Capacitações de Servidores e Magistrados															
Cód. Entrega:	3868	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4.600	23.283	506,15%	4.900		0,00%	5.200		0,00%	5.500		0,00%	20.200	23.283	115,26%	
Total Estado	4.600	23.283	506,15%	4.900	0	0,00%	5.200	0	0,00%	5.500	0	0,00%	20.200	23.283	115,26%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega:	Realizada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	

Parecer:
Houve um aumento significativo na realização de cursos por servidores e magistrados, impulsionado em parte pela renovação da Gratificação de Qualificação, que exige novos cursos de aperfeiçoamento.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8038 - Gestão e Manutenção da Escola da Magistratura do Paraná 1º e 2º grau de jurisdição						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	772.349	772.349	27.994	0	27.994	27.993,64	27.993,64	100,00%	Satisfatório
Total	772.349	772.349	27.994	0	27.994	27.993,64	27.993,64	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8226 - Gestão de Atividades do 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.854.834.606	1.927.417.303	1.714.630.726	0	1.714.630.726	1.714.627.177,31	1.635.380.189,16	100,00%	Satisfatório
Capital	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.854.884.606	1.927.467.303	1.714.630.726	0	1.714.630.726	1.714.627.177,31	1.635.380.189,16	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Acordos para a Prevenção de Litígios e Conflitos nos Processos de 1º Grau homologados															
Cód. Entrega:	3876	Unidade de Medida:		acordo homologado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	156.836	209.714	133,72%	148.123		0,00%	139.410		0,00%	130.697		0,00%	575.066	209.714	36,47%	
Total Estado	156.836	209.714	133,72%	148.123	0	0,00%	139.410	0	0,00%	130.697	0	0,00%	575.066	209.714	36,47%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															
Metas e Prioridades															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026															
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável															
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis															
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos															

Parecer:

O número de acordos homologados apresentou crescimento de 10,30% em 2024, em relação à 2023, com o maior volume de acordos vindos de Procedimentos do Juizado Especial Cível (32,98% do total) e Procedimentos Comuns Cíveis (15,19% do total). Verificou-se ainda um aumento significativo nos acordos de Cumprimento de sentença (20,50% a mais que em 2023) e Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (20,40% a

mais que em 2023).

Entrega:	Atividades Correicionais realizadas															
Cód. Entrega:	4073	Unidade de Medida:		atividade correicional realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	613	691	112,72%	613		0,00%	613		0,00%	613		0,00%	2.452	691	28,18%	
Total Estado	613	691	112,72%	613	0	0,00%	613	0	0,00%	613	0	0,00%	2.452	691	28,18%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Foi atendido o calendário das Correições Judiciais e Extrajudiciais, sem intercorrências. Desta forma, cumpriram-se as determinações regimentais.

Entrega:	Ações da Justiça Itinerante realizadas																
Cód. Entrega:	4089		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	35	38	108,57%	35		0,00%	35		0,00%	35		0,00%	140	38	27,14%		
Total Estado	35	38	108,57%	35	0	0,00%	35	0	0,00%	35	0	0,00%	140	38	27,14%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																	

Parecer:

A entrega das ações da Justiça Itinerante está em conformidade com o cronograma previsto, demonstrando o compromisso do Tribunal com a eficiência e a eficácia na administração da justiça. No segundo semestre, os eventos realizados incluíram uma variedade de audiências e atendimentos, evidenciando a abrangência e a importância dessas ações. Durante esses eventos, foram conduzidas audiências consensuais e litigiosas, além de audiências junto ao CAC (Centro de Atendimento e Conciliação). Adicionalmente, foram emitidas carteiras de identidade, certidões, e foram realizados casamentos coletivos.

Entrega:	Casos de Femicídio e Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres julgados															
Cód. Entrega:	4070		Unidade de Medida:	sentenças proferidas									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	23.697	30.654	129,36%	25.125		0,00%	26.232		0,00%	27.016		0,00%	102.070	30.654	30,03%	
Total Estado	23.697	30.654	129,36%	25.125	0	0,00%	26.232	0	0,00%	27.016	0	0,00%	102.070	30.654	30,03%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Mulher																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas																
Parecer:																
Em 2024 verificou-se um aumento de 28,76% no julgamento de casos de Femicídio e Violência Doméstica, em relação à 2023, que foi ocasionado principalmente pelo aumento de 29,46% nas Sentenças de conhecimento com mérito em violência doméstica contra a mulher e pelo aumento nos casos novos no mesmo período, de 9,42%.																

Entrega:	Processos Baixados no 1º Grau, exceto os de Execução Fiscal															
Cód. Entrega:	3875		Unidade de Medida:		processo baixado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.095.429	1.122.284	102,45%	1.094.949		0,00%	1.094.466		0,00%	1.093.980		0,00%	4.378.824	1.122.284	25,63%	
Total Estado	1.095.429	1.122.284	102,45%	1.094.949	0	0,00%	1.094.466	0	0,00%	1.093.980	0	0,00%	4.378.824	1.122.284	25,63%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

O número de processos baixados no 1º Grau de Jurisdição, exceto os de execução fiscal, apresentou crescimento de 4,44% em 2024, em relação à 2023. Destacam-se neste período as ações de Execução de Pena de Multa e Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, com aumento no número de processos baixados de 371,12% e 29,27% respectivamente, enquanto as ações de Execução de Título Extrajudicial apresentaram queda, com redução nos processos baixados de 24,56%.

Entrega:	Processos de Execução Fiscal Baixados no 1º Grau															
Cód. Entrega:	3872		Unidade de Medida:		processo baixado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	125.895	192.990	153,29%	126.524		0,00%	127.156		0,00%	127.791		0,00%	507.366	192.990	38,04%	
Total Estado	125.895	192.990	153,29%	126.524	0	0,00%	127.156	0	0,00%	127.791	0	0,00%	507.366	192.990	38,04%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

O número de processos de execução fiscal baixados no 1º Grau de Jurisdição apresentou crescimento de 11,26% em 2024, em relação à 2023. Destacam-se neste período as ações de cobrança de Dívida Ativa, com crescimento de 14,08% e as ações de IPTU que apresentou piora, com redução nos processos baixados de 4,67%.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8227 - Gestão de Atividades do 1º grau FUNREJUS						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	312.145.384	312.145.384	423.268.474	0	423.268.474	384.637.582,65	308.301.435,32	90,87%	Satisfatório
Capital	2.370.000	2.370.000	19.870.000	0	19.870.000	4.359.417,11	2.429.597,51	21,94%	Insatisfatório
Total	314.515.384	314.515.384	443.138.474	0	443.138.474	388.996.999,76	310.731.032,83	87,78%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8228 - Gestão do Sistema de Segurança dos Magistrados 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	340.000	340.000	340.000	0	340.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	800.000	800.000	800.000	0	800.000	242.000,00	242.000,00	30,25%	Insatisfatório
Total	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	242.000,00	242.000,00	21,23%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8229 - Gestão do Sistema de Segurança dos Magistrados 2º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.630.000	1.630.000	880.000	0	880.000	212.719,30	60.471,30	24,17%	Insatisfatório
Capital	1.277.000	1.277.000	2.027.000	0	2.027.000	12.150,00	12.150,00	0,60%	Insatisfatório
Total	2.907.000	2.907.000	2.907.000	0	2.907.000	224.869,30	72.621,30	7,74%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8426 - Justiça Gratuita 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária:		TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário	
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.650.000	5.650.000	5.650.000	0	5.650.000	5.137.987,41	2.821.105,66	90,94%	Satisfatório
Total	5.650.000	5.650.000	5.650.000	0	5.650.000	5.137.987,41	2.821.105,66	90,94%	Satisfatório

Entrega:	Pagamento de Honorários de Auxiliários da Justiça (CAJU) no 1º Grau														
Cód. Entrega:	4097	Unidade de Medida:	honorário pago										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	9.200	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.200	0	0,00%
Total Estado	9.200	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.200	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																	
8427 - Justiça Gratuita 2º grau										Órgão/Unidade Orçamentária:		TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria	
Correntes	100.000	100.000		100.000		0		100.000		0,00		0,00		0,00%		Sem Execução	
Total	100.000	100.000		100.000		0		100.000		0,00		0,00		0,00%		Sem Execução	
Entrega:		Pagamento de Honorários de Auxiliários da Justiça (CAJU) no 2º Grau															
Cód. Entrega:		4099		Unidade de Medida:		honorário pago								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização		2024			2025			2026			2027			2024-2027			
		Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado		150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado		150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%	
Desempenho		Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8525 - Gestão da Escola Judicial do Paraná EJUD						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	882.236,00	868.886,00	24,85%	Insatisfatório
Capital	370.000	370.000	370.000	0	370.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.920.000	3.920.000	3.920.000	0	3.920.000	882.236,00	868.886,00	22,51%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8526 - Gestão da Infraestrutura e Governança de TI 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	43.872.000	43.872.000	33.372.000	0	33.372.000	29.716.805,56	24.440.656,53	89,05%	Satisfatório
Capital	4.455.900	4.455.900	79.955.900	0	79.955.900	55.614.034,03	37.888.882,77	69,56%	Moderado
Total	48.327.900	48.327.900	113.327.900	0	113.327.900	85.330.839,59	62.329.539,30	75,30%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8527 - Gestão da Infraestrutura e Governança de TI 2º grau						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	54.710.000	54.710.000	30.210.000	0	30.210.000	26.252.905,69	20.901.165,66	86,90%	Satisfatório
Capital	1.281.100	1.281.100	41.781.100	0	41.781.100	23.681.333,07	15.100.234,32	56,68%	Moderado
Total	55.991.100	55.991.100	71.991.100	0	71.991.100	49.934.238,76	36.001.399,98	69,36%	Moderado

EIXO: 01 Eficiência Administrativa													
PROGRAMA: 04 Ministério Público Resolutivo										Tipo: Finalístico			
ÓRGÃOS:													
Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR													
Objetivos: Aperfeiçoar a atuação ministerial para defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos.													
Número de Indicadores: 2													
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2				Número de Entregas do Programa: 6									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de indicadores estratégicos que atingiram ao menos 80% da meta estabelecida na perspectiva "processos integradores" do mapa estratégico do MPPR	0,00	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	33,33	50,00		50,00		60,00	
Fonte de Apuração: Planejamento estratégico do MPPR, sistemas de registros do MPPR												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de indicadores estratégicos que atingiram ao menos 80% da meta estabelecida na perspectiva "resultados para a sociedade" do mapa estratégico do MPPR	0,00	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	60,00	75,00	80,00		50,00		60,00	
Fonte de Apuração: Planejamento estratégico do MPPR, sistemas de registros do MPPR												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.496.524.280	1.496.524.280	1.599.214.536	0	1.599.214.536	1.594.618.879,31	1.536.295.059,46	99,71%
Total	1.496.524.280	1.496.524.280	1.599.214.536	0	1.599.214.536	1.594.618.879,31	1.536.295.059,46	99,71%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Capital	56.975.656	56.975.656	24.777.226	0	24.777.226	15.809.332,97	4.826.211,75	63,81%
Total	1.553.499.936	1.553.499.936	1.623.991.762	0	1.623.991.762	1.610.428.212,28	1.541.121.271,21	99,16%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8010 - Gestão dos Serviços do Ministério Público						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Ministério Público			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.461.244.280	1.461.244.280	1.555.234.536	0	1.555.234.536	1.554.604.525,28	1.504.447.076,35	99,96%	Satisfatório
Capital	24.605.656	24.605.656	1.282.226	0	1.282.226	662.225,56	362.225,56	51,65%	Moderado
Total	1.485.849.936	1.485.849.936	1.556.516.762	0	1.556.516.762	1.555.266.750,84	1.504.809.301,91	99,92%	Satisfatório

Entrega:	Atuação Ministerial Finalística Realizada															
Cód. Entrega:	4101	Unidade de Medida:		atuação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3.700.000	4.469.797	120,81%	4.000.000		0,00%	4.200.000		0,00%	4.500.000		0,00%	16.400.000	4.469.797	27,25%	
Total Estado	3.700.000	4.469.797	120,81%	4.000.000	0	0,00%	4.200.000	0	0,00%	4.500.000	0	0,00%	16.400.000	4.469.797	27,25%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

A atuação ministerial se refere aos atos do MPPR praticados em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais (notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil, procedimento administrativo, procedimento investigatório criminal e inquéritos policiais, bem como atendimento ao público), a partir dos registros efetuados nos sistemas Projudi, SEEU, ePROMP e PRO-MP ao tempo de sua extração automatizada.

Entrega:	Ações educacionais em diferentes modalidades e formatos pedagógicos realizadas															
Cód. Entrega:	4104	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	50	163	326,00%	55		0,00%	60		0,00%	65		0,00%	230	163	70,87%	
Total Estado	50	163	326,00%	55	0	0,00%	60	0	0,00%	65	0	0,00%	230	163	70,87%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A atuação da Escola Superior perpassa todas as áreas do MPPR, de modo transversal, contribuindo com o alcance dos resultados institucionais pactuados no planejamento estratégico do MPPR, conectados à constante atualização legislativa e agenda nacional de discussões. Em um contexto de mudanças rápidas e desafios complexos, a inovação foi um elemento central de nossa agenda. Justifica-se o realizado maior que o previsto para o ano com a contabilização de ações educacionais antes não previstas, desenvolvidas de forma mais intensa com o uso de tecnologias (plataformas digitais, recursos interativos e ferramentas de aprendizado à distância), garantindo amplo acesso a uma formação de qualidade.

Entrega:	Construção de edifício público para atendimento das funções legais e constitucionais do MP															
Cód. Entrega:	4105	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2.364	1.300	55,02%	3.091		0,00%	5.515		0,00%	1.499		0,00%	12.469	1.300	10,43%	
União da Vitória	991	2.200	222,02%			0,00%			0,00%			0,00%	991	2.200	222,02%	
RGInt 02																
Guarapuava	860	111	12,95%	883		0,00%	581		0,00%			0,00%	2.324	111	4,79%	

RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	295	2.682	909,10%			0,00%			0,00%			0,00%	295	2.682	909,10%
Francisco Beltrão	990	1.756	177,38%	1.152		0,00%			0,00%			0,00%	2.142	1.756	82,01%
Toledo	75	0	0,00%	770		0,00%	530		0,00%	282		0,00%	1.657	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	837	351	41,92%	860		0,00%	566		0,00%			0,00%	2.262	351	15,51%
Cianorte	177	1.610	909,08%			0,00%			0,00%			0,00%	177	1.610	909,08%
Maringá	1.122	0	0,00%	1.153		0,00%	758		0,00%			0,00%	3.033	0	0,00%
Paranavaí	636	250	39,37%	843		0,00%			0,00%			0,00%	1.478	250	16,93%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	286	0	0,00%	380		0,00%			0,00%			0,00%	666	0	0,00%
Total Estado	8.632,42	10.260,58	118,86%	9.130,90	0	0,00%	7.950,31	0	0,00%	1.780,78	0	0,00%	27.494,41	10.260,58	37,32%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nas obras de União da Vitória, Cascavel, Francisco Beltrão e Cianorte os valores previstos estão menores do que os realizados em razão de mudança de critério de aferição determinado pela Administração Superior do MPPR, pois quando da informação inicial do PPA 2024/2027 considerou-se como m² realizado somente a área construída de laje e vigas, desconsiderando todo o acabamento interno da edificação.
Na obra de Maringá, houve homologação da licitação em dezembro/2024, aguardando documentação exigida para O.S. para início da execução.
Nas obras de Toledo e Apucarana, os projetos estão em fase de finalização, devendo as execuções se iniciarem em 2025.

Entrega:	Participações de integrantes do MPPR nas ações educacionais ofertadas pela Escola Superior do MPPR, com a finalidade de capacitação e aperfeiçoamento na carreira.															
Cód. Entrega:	4103	Unidade de Medida:		servidor capacitado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3.000	10.257	341,90%	3.500		0,00%	4.000		0,00%	4.500		0,00%	15.000	10.257	68,38%	
Total Estado	3.000	10.257	341,90%	3.500	0	0,00%	4.000	0	0,00%	4.500	0	0,00%	15.000	10.257	68,38%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

As ações ofertadas integram um conjunto de 8 (oito)Trilhas de Aprendizagem, que consistem em um conjunto integrado, sistemático e contínuo de ações educacionais destinadas à formação e ao aperfeiçoamento profissional e contemplam diferentes recursos e formatos complementares de aprendizagem. Justifica-se o realizado maior que o previsto para o ano com a contabilização de ações educacionais antes não previstas, desenvolvidas de forma mais intensa com o uso de tecnologias (plataformas digitais, recursos interativos e ferramentas de aprendizado à distância), garantindo amplo acesso a uma formação de qualidade.

Entrega:	População atendida inicialmente pelo Ministério Público do Paraná														
Cód. Entrega:	4102	Unidade de Medida:	pessoa atendida										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80.000	112.930	141,16%	85.000		0,00%	90.000		0,00%	95.000		0,00%	350.000	112.930	32,27%
Total Estado	80.000	112.930	141,16%	85.000	0	0,00%	90.000	0	0,00%	95.000	0	0,00%	350.000	112.930	32,27%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

O Ministério Público do Paraná disponibiliza um painel informativo detalhando o atendimento ao público, incluindo monitoramento mensal do número de pessoas assistidas, categorizadas por área, assunto, unidade e origem. Durante o ano de 2024, dentre os mais de 112 mil atendimentos, os realizados na modalidade presencial correspondem a pouco mais de 50%, e os realizados à distância dividem-se em atendimentos por telefone e por meio eletrônicos. A massificação destes meios eletrônicos (e-mail, MP Atende, etc.) ajudam a justificar o incremento do número de atendimentos realizados.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8011 - Gestão do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná FUEMP PR						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	35.280.000	35.280.000	43.980.000	0	43.980.000	40.014.354,03	31.847.983,11	90,98%	Satisfatório
Capital	32.370.000	32.370.000	23.495.000	0	23.495.000	15.147.107,41	4.463.986,19	64,47%	Moderado
Total	67.650.000	67.650.000	67.475.000	0	67.475.000	55.161.461,44	36.311.969,30	81,75%	Satisfatório

Entrega:	Construção de edifício público para atendimento das funções legais e constitucionais do MP															
Cód. Entrega:	4114	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2.364	1.300	55,02%	3.091		0,00%	5.515		0,00%	1.499		0,00%	12.469	1.300	10,43%	
União da Vitória	991	2.200	222,02%			0,00%			0,00%			0,00%	991	2.200	222,02%	
RGInt 02																
Guarapuava	860	111	12,95%	883		0,00%	581		0,00%			0,00%	2.324	111	4,79%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	295	2.682	909,10%			0,00%			0,00%			0,00%	295	2.682	909,10%	
Francisco Beltrão	990	1.756	177,38%	1.152		0,00%			0,00%			0,00%	2.142	1.756	82,01%	
Toledo	75	0	0,00%	770		0,00%	530		0,00%	282		0,00%	1.657	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	837	354	42,28%	860		0,00%	566		0,00%			0,00%	2.262	354	15,64%	
Cianorte	177	1.610	909,08%			0,00%			0,00%			0,00%	177	1.610	909,08%	
Maringá	1.122	0	0,00%	1.153		0,00%	758		0,00%			0,00%	3.033	0	0,00%	
Paranavaí	636	250	39,37%	843		0,00%			0,00%			0,00%	1.478	250	16,93%	

RGInt 05 Londrina															
Apucarana	286	0	0,00%	380		0,00%			0,00%			0,00%	666	0	0,00%
Total Estado	8.632,42	10.263,58	118,90%	9.130,90	0	0,00%	7.950,31	0	0,00%	1.780,78	0	0,00%	27.494,41	10.263,58	37,33%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Nas obras de União da Vitória, Cascavel, Francisco Beltrão e Cianorte os valores previstos estão menores do que os realizados em razão de mudança de critério de aferição determinado pela Administração Superior do MPPR, pois quando da informação inicial do PPA 2024/2027 considerou-se como m² realizado somente a área construída de laje e vigas, desconsiderando todo o acabamento interno da edificação.

Na obra de Maringá, houve homologação da licitação em dezembro/2024, aguardando documentação exigida para O.S. para início da execução.

Nas obras de Toledo e Apucarana, os projetos estão em fase de finalização, devendo as execuções se iniciarem em 2025.

EIXO: 01 Eficiência Administrativa	
PROGRAMA: 05 Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
ÓRGÃOS:	
Casa Civil - CC	
Casa Militar - CM	
Escritório de Representação do Governo em Brasília - ERPR	
Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM	
Objetivos: Fortalecer e assegurar, de forma independente, a regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização dos serviços públicos delegados do Estado do Paraná. Buscar equidade na presença e na alocação dos recursos do Estado. Orientar e conduzir com critérios objetivos as decisões estratégicas de Governo.	
Número de Indicadores: 4	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 19	Número de Entregas do Programa: 22

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de decisões emanadas das Comissões Técnicas que resultam em atos governamentais	70,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	75,00	86,80	80,00		85,00		85,00	

Fonte de Apuração: Atas de reuniões Protocolo Geral do Estado do Paraná - e-Protocolo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de investimento do Governo do Estado em relação à arrecadação	5,20	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	6,50	4,93	7,00		7,50		8,00	

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - SIAFIC

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de projetos de leis sancionados pelo governador	70,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	70,00	82,11	75,00		75,00		75,00	

Fonte de Apuração: Portal de Pesquisa Legislativa da Assembleia Legislativa do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Fortalecimento e Aprimoramento da Atividade Regulatória - IFAR	0,41	07/07/2023	Número	Maior Melhor	0,55	0,68	0,65		0,75		0,80	

Fonte de Apuração: Diagnóstico anual de Planejamento Estratégico da AGEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	354.722.458	296.700.012	353.482.532	36.489.841	389.972.373	338.625.030,36	306.012.465,42	86,83%
Capital	10.668.037	10.367.761	605.367.033	5.127.485	610.494.518	602.244.780,87	598.606.196,65	98,65%
Total	365.390.495	307.067.773	958.849.565	41.617.326	1.000.466.891	940.869.811,23	904.618.662,07	94,04%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7004 - Integralização de Capital na COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
7100 - Grupo de Trabalho OCDE										Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria
Correntes	1.592.330	1.592.330		513.850		0		513.850		513.848,51		513.848,51		100,00%		Satisfatório
Total	1.592.330	1.592.330		513.850		0		513.850		513.848,51		513.848,51		100,00%		Satisfatório

Entrega:	Capacitação de Líderes Locais Municipais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)																
Cód. Entrega:	3919		Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	12	0	0,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	14	0	0,00%	14		0,00%	14		0,00%	14		0,00%	56	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	11	0	0,00%	11		0,00%	11		0,00%	11		0,00%	44	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	3	0	0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	0	0,00%		
Total Estado	47	0,00	0,00%	47	0	0,00%	47	0	0,00%	47	0	0,00%	188	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A capacitação já teve início. Cada certificado emitido depende da realização completa da capacitação dada a cada município, por essa razão, não houve nenhum certificado emitido até o presente momento. Mas hoje contamos com 24 municípios da região 1 Curitiba, 22 municípios da região de Londrina, 05 da região de Guarapuava, 25 da região de Maringá, 11 da região de Ponta Grossa e 30 da região de Cascavel.

Entrega:	Municípios beneficiados com plataforma para monitoramento municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)															
Cód. Entrega:	3905	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	5	25,00%	
RGInt 02																
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	2	25,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	14	14	100,00%	14		0,00%	14		0,00%	14		0,00%	56	14	25,00%	
RGInt 05 Londrina																

Estado	11	11	100,00%	11		0,00%	11		0,00%	11		0,00%	44	11	25,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3	3	100,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	3	25,00%
Total Estado	47	47	100,00%	47	0	0,00%	47	0	0,00%	47	0	0,00%	188	47	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Por questões técnicas, foi dado acesso a plataforma do BI pelo site da SGDS a todos os municípios a partir de dezembro de 2024. Contudo o contador de acessos está em implementação pela Celepar que será inserido na planilha posteriormente. A SGDES encaminhou e-mail a todos os municípios e pontos focais informando sobre a disponibilidade da plataforma BI dos quais recebemos retorno de vários municípios e confirmação de leitura.

Entrega:	Plano de ação dos municípios para promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, realizados com apoio estadual																
Cód. Entrega:	3924	Unidade de Medida:		plano elaborado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	14	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	14	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	8	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	8	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	

Estado	6	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6	0	0,00%
Total Estado	28	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
 - ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O início da entrega do Plano de Ação depende da realização da capacitação realizada e da disponibilidade da plataforma de dados. A capacitação encontra-se em andamento e a plataforma já foi disponibilizada para acesso no site da SGDES a partir do mês de Dez/2024. Há uma carência temporal para que os Planos de Ação sejam implementados, uma vez que dependem das outras duas entregas para a sua integral implementação. Tão logo a capacitação nos municípios já iniciada seja terminada, o plano de ação terá seu início de execução.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7103 - Integralização de capital no BRDE						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	Satisfatório
Total	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7106 - Integralização de Capital na FOMENTO PARANÁ						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.282.485	1.282.485	364.688.516	1.282.485	365.971.001	364.688.515,78	364.688.515,78	99,65%	Satisfatório
Total	1.282.485	1.282.485	364.688.516	1.282.485	365.971.001	364.688.515,78	364.688.515,78	99,65%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7107 - Inova Paraná - Paraná Eficiente						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.267.259	5.267.259	0	5.267.259	5.267.259	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.267.259	5.267.259	0	5.267.259	5.267.259	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Digitalização de serviços públicos								
Cód. Entrega:	4149	Unidade de Medida:	serviço digitalizado					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	139		0,00%	139		0,00%	139		0,00%	417	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	139	0	0,00%	139	0	0,00%	139	0	0,00%	417	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Fomentar a inovação
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:
Consiste na mesma entrega da ação 7161 - Inova Paraná, a qual estava sob responsabilidade da Superintendência Geral da Inovação - SGI, que foi transformada na Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital - SEI. Segundo parecer da SEI: "O objetivo é criar um conjunto de recomendações estratégicas para que a transformação digital da administração pública resulte na boa qualidade da prestação dos serviços públicos do País. As tratativas entre a SEAP e SEI foram suspensas pelas respectivas trocas de titulares entre as pastas e novas diretrizes devem ser emanadas em 2025." A Casa Civil consta como um dos órgãos executores no contrato de Operação de Crédito.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7506 - Integralização de capital na CELEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7515 - Execução dos Programas da Agência de Fomento						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Agência de Fomento do Paraná S/A			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	600.552	300.276	300.276	0	300.276	607.355,62	607.355,62	202,27%	Excedente
Total	600.552	300.276	300.276	0	300.276	607.355,62	607.355,62	202,27%	Excedente

Entrega:	Empreendimentos apoiados com crédito para inovação							
Cód. Entrega:	4573	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12	28	233,33%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	28	58,33%
Total Estado	12	28	233,33%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	48	28	58,33%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Crédito para empresas inovadoras

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Durante o segundo semestre de 2024, foram efetivamente atendidos 18 empreendimentos elegíveis a modalidade de crédito para Inovação. O número de atendimentos foi superior as previsões de contratações esperadas para o período de referência, totalizando 28 empreendimentos atendidos, e R\$21.576.737,53 contratados no exercício de 2024.

Entrega:	Empreendimentos que tenham mulheres como proprietárias ou sócias apoiados pelo Banco da Mulher Paranaense														
Cód. Entrega:	4569	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.500	3.548	101,37%	3.500		0,00%	3.500		0,00%	3.500		0,00%	14.000	3.548	25,34%
Total Estado	3.500	3.548	101,37%	3.500	0	0,00%	3.500	0	0,00%	3.500	0	0,00%	14.000	3.548	25,34%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Banco da Mulher Paranaense

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - IDH
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Mesmo com uma parcela dos empreendimentos elegíveis ao programa Banco da Mulher Paranaense sendo direcionada para produtos de crédito disponíveis para municípios em situação emergencial, a evolução semestral do número de empreendimentos elegíveis ao programa restou alinhada com as previsões de atuação junto ao segmento, tendo alcançado 1866 empreendimentos no 2º semestre, totalizando 3548 empreendimentos e R\$36.779.269,57 em recursos liberados, cerca de 101% do previsto para o exercício de 2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com recurso de apoio à infraestrutura municipal - Sistema de Financiamento aos Municípios															
Cód. Entrega:	4577	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	60	75	125,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	75	31,25%	
Total Estado	60	75	125,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	240	75	31,25%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Durante o segundo semestre de 2024, foram efetivamente atendidos 26 Municípios pelo arranjo do Sistema de Financiamento aos Municípios - SFM. O número de atendimentos esta em linha com as previsões de contratações esperadas para o período de referência (ano de eleições municipais), correspondendo ao montante de 75 municípios atendidos, em 93 contratos, e R\$440.106.049,73 em recursos orientados ao fomento da infraestrutura municipal durante o exercício de 2024.

Entrega:	Pequenos empreendimentos apoiados com Microcrédito																
Cód. Entrega:	4572		Unidade de Medida:		embarcação e afins adquiridos										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	3.000	5.032	167,73%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	12.000	5.032	41,93%		
Total Estado	3.000	5.032	167,73%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	12.000	5.032	41,93%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Microcrédito

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - IDH
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

A evolução semestral do número 2.030 de empreendimentos elegíveis a modalidade de Microcrédito atendidos foi superior as previsões de atuação junto ao segmento. O motivo decorre de ações de apoio realizadas em Municípios em situação emergencial. No total 5.032 empreendimentos do segmento foram atendidos, e R\$ 56.317.769,00 em recursos foram contratados no exercício de 2024.

Entrega:	Pequenos empreendimentos rurais apoiados														
Cód. Entrega:	4576	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	0	0,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	550	0	0,00%
Total Estado	100	0,00	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	550	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Paraná Produtivo**
- Plano de Governo**
- Financiamento das atividades rurais
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
 - ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
 - ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
 - ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

A evolução das entregas decorre do fato de a ação ainda não ter sido iniciada. A previsão de início da atuação junto ao público rural, na forma do Microcrédito Rural, sofreu ajustes devido à reformulação do cronograma do Fundo de Aval Rural (FAR), que será utilizado nas concessões aos empreendimentos do segmento.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8015 - Gestão Administrativa Casa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	122.178.712	122.178.712	150.397.401	4.249.382	154.646.783	148.515.100,33	145.196.267,66	96,04%	Satisfatório
Capital	6.105.000	6.105.000	3.105.000	3.000.000	6.105.000	221.593,76	155.723,01	3,63%	Insatisfatório
Total	128.283.712	128.283.712	153.502.401	7.249.382	160.751.783	148.736.694,09	145.351.990,67	92,53%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8018 - Apoio às Ações da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Capacitação em Habitação de Interesse Social na modalidade de Autogestão							
Cód. Entrega:	3972	Unidade de Medida:	certificado emitido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%
Total Estado	80	0,00	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	320	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Aguardando o lançamento da plataforma CADSOL pelo Ministério do Trabalho. Por sua vez, o estado optou por não fazer cadastro próprio, aguarda manifestação da Secretaria Nacional de Economia Solidária.

Entrega:	Capacitação sobre a Política Estadual de Economia Solidária															
Cód. Entrega:	3986	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	120	0	0,00%	150		0,00%	150		0,00%	100		0,00%	520	0	0,00%	
Total Estado	120	0,00	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	100	0	0,00%	520	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Após o período eleitoral, o Conselho Estadual de Economia Solidária ficou inativo, cujo órgão, a Sudis faz parte, e pela qual a articulação para a realização do curso estava sendo feita. A Política Estadual de Economia Solidária também faz parte da pasta da Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda. Foi estabelecida a previsão para a realização do curso pelos órgãos responsáveis no primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Entidades de Sociedade civil com habilitação aprovada para participar do programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades				
Cód. Entrega:	4000	Unidade de Medida:	entidade habilitada	Cumulatividade:	SIM

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10	0	0,00%	15		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	55	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	55	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A SUDIS se comprometeu a acompanhar a publicação pelo Ministério das Cidades das entidades habilitadas, as quais se cadastraram no site do MinCid e aguardam publicação de efetivação para possíveis contratações junto ao Governo Federal de Programas Habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida Entidades. Contudo, tal publicação estava previsto para outubro de 2024, porém, pouco antes do prazo, foi informado que só haveria publicação no dia 04 de fevereiro de 2025. Chegando o novo dia para manifestação do Ministério, o órgão novamente informou que haveria dilação no prazo da publicação, portanto as novas contratações estão previstas somente para junho de 2025.

Entrega:	Feiras descentralizadas realizadas para incentivar a rede paranaense de economia solidária					
Cód. Entrega:	3971	Unidade de Medida:	serviço realizado		Cumulatividade:	SIM

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4	2	50,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	2	12,50%
Total Estado	4	2	50,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	16	2	12,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

1ª. Feira realizada diretamente pela superintendência no segundo semestre em dezembro de 2024. Aguardando manifestação do Conselho de Economia Solidária para a realização das demais em 2025.

Entrega:	Mapa interativo de Conflitos Fundiários implantado															
Cód. Entrega:	3979	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4	2	50,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	2	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4	2	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O Mapa de conflitos fundiários estava sendo construído em parceria com a Celepar, porém o vínculo foi rompido por conta das demoras processuais. No início de 2024, a Sudis estabeleceu que o mapa será uma construção em parceria com Ministério Público e Defensoria Pública, sendo a base de dados reformulada para aglutinar os campos de interesse de cada órgão. A etapa de conclusão do banco e primeira versão tinha lançamento previsto até o final de 2024, porém, por reformas administrativas nos demais órgãos envolvidos no projeto, não foi possível sua finalização.

Entrega:	Município atendido com apoio, acompanhamento e mediação de conflitos fundiários															
Cód. Entrega:	4005	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	60	35	58,33%	50		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	190	35	18,42%	
Total Estado	60	35	58,33%	50	0	0,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	190	35	18,42%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A Sudis realizou o total de 92 visitas em 35 municípios no ano de 2024 para mediar conflitos fundiários. No contexto anual foi atingido o índice de 58,33%, muito próximo do previsto.

Entrega:	Realização de eventos de divulgação do cadastro Estadual de Empreendimentos de Economia Solidária																
Cód. Entrega:	3965		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%		
Total Estado	10	0,00	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Não Iniciada																	
Marcação: Paraná Produtivo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos																	
Parecer:																	
Aguardando o lançamento da plataforma CADSOL pelo Ministério do Trabalho. Por sua vez, o estado optou por não fazer o cadastro próprio, aguarda manifestação da Secretaria Nacional de Economia Solidária.																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8020 - Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília						Órgão/Unidade Orçamentária: ERPR/Escritório de Representação do Governo em Brasília			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	272.000	272.000	323.089	0	323.089	323.088,09	282.272,16	100,00%	Satisfatório
Capital	5.000	5.000	921	0	921	920,48	920,48	99,94%	Satisfatório
Total	277.000	277.000	324.010	0	324.010	324.008,57	283.192,64	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8022 - Apoio às Ações da Casa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.650.000	1.650.000	2.694.986	0	2.694.986	2.694.983,74	2.689.329,54	100,00%	Satisfatório
Total	1.650.000	1.650.000	2.694.986	0	2.694.986	2.694.983,74	2.689.329,54	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8023 - Gestão Administrativa Casa Militar						Órgão/Unidade Orçamentária: CM/Subchefia da Casa Militar			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.767.524	15.767.524	34.417.910	618.982	35.036.892	34.213.812,84	32.556.453,81	97,65%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	32.337.138	0	32.337.138	32.303.482,26	31.780.106,29	99,90%	Satisfatório
Total	15.867.524	15.867.524	66.755.048	618.982	67.374.030	66.517.295,10	64.336.560,10	98,73%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8040 - Gestão do Cerimonial Casa Militar						Órgão/Unidade Orçamentária: CM/Subchefia da Casa Militar			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	669.760	669.760	1.036.799	0	1.036.799	1.033.675,70	1.005.861,86	99,70%	Satisfatório
Total	669.760	669.760	1.036.799	0	1.036.799	1.033.675,70	1.005.861,86	99,70%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8063 - Comunicação 360 graus						Órgão/Unidade Orçamentária: SECOM/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	44.720.221	44.720.221	87.230.543	0	87.230.543	87.230.541,78	62.727.298,76	100,00%	Satisfatório
Total	44.720.221	44.720.221	87.230.543	0	87.230.543	87.230.541,78	62.727.298,76	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Campanhas publicitárias realizadas pelo governo estadual, por meio das agências de publicidade contratadas mediante licitação.							
Cód. Entrega:	4903	Unidade de Medida:	campanha realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20	37	185,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	37	46,25%
Total Estado	20	37	185,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	80	37	46,25%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No 2º semestre foram realizadas 15 campanhas completas, mas que tiveram mais recorrência e desdobramentos que no primeiro semestre, portanto, o ritmo de entrega foi igualmente satisfatório ao 1º semestre, mesmo que tenha se iniciado menos campanhas novas.

Foram realizadas campanhas com os seguintes temas principais: Melhor educação; Paraná em Obras; Doação de órgãos; Semana de Trânsito 2024; 140 anos Teatro Guaíra; 5x Melhor gestão do Portos de Paranaguá e Antonina; Hospital de reabilitação AACD; Institucional AGEPAR; Uso racional de água; Jogo responsável (Lottopar); Entregas da Segurança 2ª fase; Verão Maior Paraná 2024/2025; Grandes Resultados; Não à violência infantil; verão DETRAN 24/25

Entrega:	Matérias publicadas no portal da Agência Estadual de Notícias															
Cód. Entrega:	4905	Unidade de Medida:		matérias publicadas									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	6.252	6.926	110,77%	6.558		0,00%	7.019		0,00%	7.644		0,00%	27.473	6.926	25,21%	
Total Estado	6.252,50	6.926	110,77%	6.557,50	0	0,00%	7.018,81	0	0,00%	7.644,06	0	0,00%	27.472,87	6.926	25,21%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

A entrega estimada para o ano foi superada em 674 matérias, sendo o segundo semestre ainda mais ativo e atuante. Foi realizada a série especial Geração Olímpica, sobre esportistas paranaenses que foram beneficiários de incentivos do Estado do Paraná na sua formação esportiva e competiram na Olimpíada de Paris em 2024. Também foi iniciada a serie sobre investimentos em energia renováveis no Paraná, além de matérias com enfoque e informações de interesse público, esclarecimentos e combate à desinformação sobre o programa Parceiro da Escola.

Entrega:	Usuários seguidores das redes sociais do governo do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	4907		Unidade de Medida:		Seguidores								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	779.308	897.145	115,12%	957.326		0,00%	1.024.339		0,00%	1.096.043		0,00%	1.096.043	897.145	81,85%	
Total Estado	779.308	897.145	115,12%	957.326	0	0,00%	1.024.339	0	0,00%	1.096.043	0	0,00%	1.096.043	897.145	81,85%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O ano de 2024 foi excelente para as redes sociais do Governo do Paraná, consolidando um período de expressivo crescimento e engajamento ao se adotar nova estratégia, com linguagem mais simples, seguindo tendências virais e memes, por exemplo. De acordo com relatório do Meta Analytics e Twitter Analytics, no segundo semestre no facebook, instagram e X (antigo twitter), entre 1º de julho e 31 de dezembro, o número de seguidores subiu para 897.145, ou seja, houve um acréscimo de 35.829 seguidores no período. Ao total, ao longo de 2024, as redes sociais conquistaram 136.845 novos seguidores, representando um crescimento de 18% em relação ao início do ano, quando contavam com 779.308 seguidores.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8120 - Gestão do Escritório de Representação do Governo em Brasília						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Escritório de Representação do Governo em Brasília			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8190 - Gestão Administrativa SECOM						Órgão/Unidade Orçamentária: SECOM/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	46.539.760	46.539.760	44.948.626	0	44.948.626	44.932.441,77	43.207.549,27	99,96%	Satisfatório
Capital	105.000	105.000	3.306.326	0	3.306.326	3.302.257,65	252.920,15	99,88%	Satisfatório
Total	46.644.760	46.644.760	48.254.952	0	48.254.952	48.234.699,42	43.460.469,42	99,96%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8433 - Regulação, Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	116.044.892	58.022.446	31.668.228	26.354.218	58.022.446	18.916.439,02	17.629.460,68	32,60%	Insatisfatório
Capital	2.420.000	2.420.000	1.625.000	795.000	2.420.000	1.116.799,32	1.116.799,32	46,15%	Insatisfatório
Total	118.464.892	60.442.446	33.293.228	27.149.218	60.442.446	20.033.238,34	18.746.260,00	33,14%	Insatisfatório

Entrega:	Ações regulatórias e fiscalizatórias realizadas															
Cód. Entrega:	3827	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	35	22	62,86%	22		0,00%	25		0,00%	28		0,00%	110	22	20,00%	
Total Estado	35	22	62,86%	22	0	0,00%	25	0	0,00%	28	0	0,00%	110	22	20,00%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	

Parecer:

As entregas previstas em relação a regulação econômica foram totalizadas em 10 entregas, sendo entregues 8, ainda restando as entregas relativas aos processo de reajustes de travessias marítimas e terminais aquaviários. As entregas previstas em relação a fiscalização e qualidade dos serviços totalizaram em 18 entregas, sendo entregues 11, restando 3 entregas de qualidade dos serviços e 4 entregas de fiscalização. No âmbito das entregas normativas foram previstas 6 entregas, sendo realizadas 3 entregas e restando pendentes as entregas referentes a normatização do ciclo regulatório, mediação e arbitragem, e processo administrativo sancionador.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8550 - Gestão Administrativa da Superintendência Geral de Governança de serviços e Dados						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	251.100	0	251.100	251.098,58	204.123,17	100,00%	Satisfatório
Capital	0	0	3.856	0	3.856	3.856,00	3.856,00	100,00%	Satisfatório
Total	0	0	254.956	0	254.956	254.954,58	207.979,17	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8555 - Gestão de Projetos da Superintendência Geral de Governança de Serviços e Dados						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento ao Cidadão							
Cód. Entrega:	5930	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	1.000.000		0,00%	2.000.000		0,00%	3.000.000		0,00%	6.000.000	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	3.000.000	0	0,00%	6.000.000	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Novos canais de atendimento ao cidadão

Parecer:

As duas entregas previstas no PPA por esta SGSD a serem realizadas no exercício 2024 por meio da Ação Orçamentária 8555, não foram realizadas em razão de reiteradas suspensões do certame de concorrência para contratação de empresa na implantação e operação das Centrais de Atendimento (liminar do TCE/PR e, posteriormente, também do TJ/PR). A previsão é que a retomada do edital ocorra em março de 2025. Em vista da não execução orçamentária, a SGSD autorizou a Secretaria de Fazenda a remanejar o valor de R\$41 milhões inicialmente previstos para o exercício para outras áreas de atuação do governo que se encontravam em déficit orçamentário no último trimestre de 2024.

Entrega:	Centrais de Atendimento ao Cidadão implantadas nos municípios																	
Cód. Entrega:	5929		Unidade de Medida:		unidade implantada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	0		0,00%	3		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	13	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0	0,00%	3	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	13	0	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Andamento Normal																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Plano de Governo																		
Novos canais de atendimento ao cidadão																		

Parecer:

As duas entregas previstas no PPA por esta SGSD a serem realizadas no exercício 2024 por meio da Ação Orçamentária 8555, não foram realizadas em razão de reiteradas suspensões do certame de concorrência para contratação de empresa na implantação e operação das Centrais de Atendimento (liminar do TCE/PR e, posteriormente, também do TJ/PR). A previsão é que a retomada do edital ocorra em março de 2025. Em vista da não execução orçamentária, a SGSD autorizou a Secretaria de Fazenda a remanejar o valor de R\$41 milhões inicialmente previstos para o exercício para outras áreas de atuação do governo que se encontravam em déficit orçamentário no último trimestre de 2024.

EIXO: 01 Eficiência Administrativa															
PROGRAMA: 06 Detran PR - Novos caminhos para Inovação												Tipo: Finalístico			
ÓRGÃOS:															
Casa Civil - CC															
Objetivos: Aprimorar os processos dos serviços ofertados aos condutores paranaenses com inclusão social e cidadania. Agilizar resolução de problemas dos veículos irregulares sob custódia do DETRAN/PR.															
Número de Indicadores: 3															
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2					Número de Entregas do Programa: 9										

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de atendimentos online do DETRAN	87,80	29/05/2023	percentual	Maior Melhor	89,00	87,00	90,00		91,00		92,00	

Fonte de Apuração: Canais de Atendimento do DETRAN PR - Coordenadoria de Gestão da Informação - COOGI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de recepção de reclamações do DETRAN via ouvidoria	0,17	31/05/2023	percentual	Menor Melhor	0,16	0,21	0,14		0,12		0,10	

Fonte de Apuração: Coordenadoria de Gestão da Informação - COOGI e Ouvidoria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo de permanência de veículo apto a leilão no pátio do Detran	180,00	01/06/2023	Dias	Menor Melhor	170,00	187,00	155,00		135,00		120,00	

Fonte de Apuração: Comissão de Leilão do DETRAN PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	697.398.871	697.398.871	634.667.485	139.752.657	774.420.142	616.424.940,79	550.779.129,15	79,60%
Capital	25.000.000	25.000.000	12.059.000	12.500.000	24.559.000	9.410.787,73	1.947.507,00	38,32%
Total	722.398.871	722.398.871	646.726.485	152.252.657	798.979.142	625.835.728,52	552.726.636,15	78,33%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8039 - Ações do DETRAN						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Departamento de Trânsito do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	697.388.871	697.388.871	634.662.485	139.747.657	774.410.142	616.424.940,79	550.779.129,15	79,60%	Satisfatório
Capital	25.000.000	25.000.000	12.059.000	12.500.000	24.559.000	9.410.787,73	1.947.507,00	38,32%	Insatisfatório
Total	722.388.871	722.388.871	646.721.485	152.247.657	798.969.142	625.835.728,52	552.726.636,15	78,33%	Satisfatório

Entrega:	Carteira Nacional de Habilitação Social emitida															
Cód. Entrega:	5438		Unidade de Medida:	CNH emitida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	5.000		0,00%	7.000		0,00%	9.000		0,00%	21.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	5.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	9.000	0	0,00%	21.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Plano de Governo																
CNH Social																

Parecer:

Para muitos paranaenses em situação de vulnerabilidade social ou pertencentes às classes menos favorecidas, obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ainda representa um desafio significativo devido aos custos envolvidos. No entanto, a CNH é mais do que um simples documento que autoriza a condução de veículos, ela simboliza uma verdadeira chave para a inclusão social e econômica. Diante disso, o Departamento de Trânsito está tramitando um protocolo contendo estudos para a elaboração de um anteprojeto de lei, com o objetivo de viabilizar a criação da CNH social em todo o estado, com previsão de implementação a partir do exercício de 2025.

Entrega:	Realização de ações referentes à educação no trânsito															
Cód. Entrega:	5439	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.750	1.944	111,09%	1.750		0,00%	1.190		0,00%	1.750		0,00%	6.440	1.944	30,19%	
Total Estado	1.750	1.944	111,09%	1.750	0	0,00%	1.190	0	0,00%	1.750	0	0,00%	6.440	1.944	30,19%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Criança e Adolescente																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Ressalta-se que o maior número de ações educativas realizadas no segundo semestre de 2024 se deve à intensificação promovida pela Operação Verão, ampliando o alcance das iniciativas de conscientização no período. Devido à participação do departamento em grandes eventos do estado, como a Operação Verão, feiras e shows rurais, aliada à dedicação dos educadores de trânsito, superamos a expectativa de entrega no exercício de 2024.

Entrega:	Veículos habilitados para leilão, leiloados em todo o estado															
Cód. Entrega:	3901	Unidade de Medida:		veículo leiloado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	15.958	15.691	98,33%	19.149		0,00%	22.340		0,00%	25.000		0,00%	82.447	15.691	19,03%	
Total Estado	15.958	15.691	98,33%	19.149	0	0,00%	22.340	0	0,00%	25.000	0	0,00%	82.447	15.691	19,03%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8073 - DETRAN Inteligente						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Departamento de Trânsito do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Implantação de minicidades de trânsito por meio do programa Detranzinho							
Cód. Entrega:	3883	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
Total Estado	5	0,00	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:	

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Detranzinhos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O atraso no cronograma se deve ao fato de os projetos estarem sendo adaptados às políticas atuais. E demandarem novas análises técnicas, estruturais e pedagógicas. Além disso, houve necessidade de atualização dos projetos conforme a política do PNATRANS. Hoje estamos buscando parcerias Público Privadas no intuito de trazer um novo formato ao projeto.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para sinalização viária vertical e horizontal															
Cód. Entrega:	3898	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	52	173,33%	35		0,00%	40		0,00%	45		0,00%	150	52	34,67%	
Total Estado	30	52	173,33%	35	0	0,00%	40	0	0,00%	45	0	0,00%	150	52	34,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A sinalização viária urbana no Paraná promove segurança, organização e acessibilidade no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e a otimização do fluxo de veículos. Além de facilitar a mobilidade, valoriza os espaços urbanos e beneficia toda a população. No exercício de 2024, devido à alta demanda de municípios aderentes e à agilidade na elaboração dos projetos, foi possível superar a previsão de municípios contemplados.

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para habilitação de condutores de trânsito														
Cód. Entrega:	3781	Unidade de Medida:	atendimento realizado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	22.666.666	24.736.689	109,13%	23.333.333		0,00%	24.000.000		0,00%	24.666.666		0,00%	94.666.665	24.736.689	26,13%
Total Estado	22.666.666	24.736.689	109,13%	23.333.333	0	0,00%	24.000.000	0	0,00%	24.666.666	0	0,00%	94.666.665	24.736.689	26,13%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Os cidadãos paranaenses têm demonstrado uma crescente preferência pelos serviços digitais disponibilizados pelo DETRAN-PR, como a renovação eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação, identificação do condutor, interposição de recursos de multas e defesa da CNH (cassação e suspensão). Esse aumento na adesão resultou, em 2024, em um índice superior ao previsto para o exercício.

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para infrações de trânsito																
Cód. Entrega:	3801		Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	22.666.666	20.345.580	89,76%	23.333.333		0,00%	24.000.000		0,00%	24.666.666		0,00%	94.666.665	20.345.580	21,49%		
Total Estado	22.666.666	20.345.580	89,76%	23.333.333	0	0,00%	24.000.000	0	0,00%	24.666.666	0	0,00%	94.666.665	20.345.580	21,49%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																	

Parecer:

Os cidadãos paranaenses têm demonstrado crescente preferência pela conveniência dos serviços digitais disponibilizados pelo DETRAN-PR, como a renovação eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação, a indicação de condutor, o recurso de multas e a defesa da CNH (cassação ou suspensão). Esse aumento na adesão resultou, em 2024, em um índice satisfatório comparado ao previsto para o exercício.

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para registro e licenciamento de veículos															
Cód. Entrega:	3802	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	22.666.666	30.755.952	135,69%	23.333.333		0,00%	24.000.000		0,00%	24.666.666		0,00%	94.666.665	30.755.952	32,49%	
Total Estado	22.666.666	30.755.952	135,69%	23.333.333	0	0,00%	24.000.000	0	0,00%	24.666.666	0	0,00%	94.666.665	30.755.952	32,49%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Os cidadãos do Paraná têm demonstrado uma crescente preferência pela conveniência dos serviços digitais disponibilizados pelo DETRAN-PR, como a renovação eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação, a identificação de condutor, o recurso de multas, defesa de CNH (cassação e suspensão), emissão de certidões quanto gerar guias de pagamento, como IPVA, licenciamento, multas entre outros. Além disso, para pessoas jurídicas com grandes frotas, uma API, que possibilita a integração com o DETRAN/PR, permitindo a execução em lote de todos os serviços e consulta mencionados.

Entrega:	Sinalização de rotas cicloturísticas nos municípios do Paraná														
Cód. Entrega:	3891	Unidade de Medida:	quilômetro										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	500	0	0,00%
Total Estado	100	0,00	0,00%	100	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	500	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Ciclorrotas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O atraso no cronograma se deve ao fato de os projetos estarem sendo adaptados as políticas atuais. E demandarem novas análises técnicas, estruturais e pedagógicas. Além disso, houve necessidade de atualização dos projetos conforme a política do PNATRANS. Hoje estamos buscando parcerias Público Privadas no intuito de trazer um novo formato ao projeto.

EIXO: 01 Eficiência Administrativa	
PROGRAMA: 07 Gestão Pública, Transparência & Compliance	Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
ÓRGÃOS:	
Controladoria Geral do Estado - CGE	
Objetivos: Ampliar a transparência pública e as informações divulgadas no Portal da Transparência do Estado. Aperfeiçoar o modelo de auditoria interna. Ampliar o número de ouvidorias gerais nos municípios paranaenses.	
Número de Indicadores: 3	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4	Número de Entregas do Programa: 14

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Municípios paranaenses com ouvidoria implantada	48,87	13/04/2023	percentual	Maior Melhor	58,12	55,14	67,37		76,62		85,87	
Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de maturidade de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna - IA-CM	22,30	31/01/2023	percentual	Maior Melhor	34,30	31,57	55,00		65,00		70,00	
Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de órgãos estaduais do poder executivo que cumprem as medidas da Lei de Acesso à Informação - LAI	22,53	01/02/2023	percentual	Maior Melhor	35,00	75,88	50,00		65,00		70,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Índice de transparência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	41.531.922	24.045.961	22.864.363	3.180.000	26.044.363	19.646.234,48	19.334.727,72	75,43%
Capital	25.758.276	25.758.276	7.005.000	18.353.940	25.358.940	37.936,60	12.690,00	0,15%
Total	67.290.198	49.804.237	29.869.363	21.533.940	51.403.303	19.684.171,08	19.347.417,72	38,29%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7019 - Reestruturação da Controladoria Geral do Estado						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	24.653.276	24.653.276	6.400.000	17.853.940	24.253.940	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	24.653.276	24.653.276	6.400.000	17.853.940	24.253.940	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Aquisição de veículo para atuação ativa das equipes por meio do Programa CGE Itinerante							
Cód. Entrega:	4542	Unidade de Medida:	veículo adquirido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:
O projeto original prevê a aquisição de um veículo tipo trailer, a ser utilizado em ações que levassem os servidores da CGE até a população, para divulgação do Portal da Transparência e canais de ouvidoria, majoritariamente em locais que prestam serviços públicos, através do Projeto CGE Itinerante. Muitos serviços públicos estão sendo informatizados e o avanço da tecnologia oferece diversas ferramentas digitais que facilitam a interação com a comunidade, como plataformas de feedback online, aplicativos de comunicação e redes sociais. Essas opções não apenas reduzem custos, mas também ampliam o alcance e a acessibilidade dos serviços.

Entrega:	Capacitações promovidas pela CGE em parceria com a Escola de Gestão															
Cód. Entrega:	4717		Unidade de Medida:		hora								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	20	60	300,00%	40		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	140	60	42,86%	
Total Estado	20	60	300,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	140	60	42,86%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

No 2º semestre de 2024, foram realizadas capacitações sobre compliance, assédio no ambiente de trabalho, implementação da LGPD, autocuidado na saúde mental, Código de Processo Administrativo Estadual - Lei nº 20.656/2021, ferramentas de comunicação e planos de integridade, além do curso de comunicação compassiva alusivo aos 11 anos da CGE, o II Congresso de Governança Pública e a 3ª Semana de Ouvidoria. A meta prevista foi superada, devido à alta demanda identificada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8087 - Ética, compliance, transparência e cidadania						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	200.000	200.000	180.000	0	180.000	180.000,00	180.000,00	100,00%	Satisfatório
Total	200.000	200.000	180.000	0	180.000	180.000,00	180.000,00	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Municípios aderentes ao programa Controla Paraná							
Cód. Entrega:	3977	Unidade de Medida:	município aderente					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200	189	94,50%	50		0,00%			0,00%			0,00%	250	189	75,60%
Total Estado	200	189	94,50%	50	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	250	189	75,60%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:
Foi realizada uma reunião online do Controla Paraná, com a participação de representantes de 21 municípios. Durante o encontro, foi apresentada uma palestra com o tema 'LGPD: Aspectos Gerais', além do encaminhamento da minuta do Regimento Interno e do Termo de Prorrogação do Termo de Cooperação aos municípios. Embora essas ações representem um avanço importante na aproximação com os municípios, elas foram etapas preparatórias que ainda não resultaram em novas adesões formais ao programa, permanecendo o quantitativo de 189 municípios aderentes.

Entrega:	Orientação de Agentes Públicos na Matéria Correcional realizada															
Cód. Entrega:	4864		Unidade de Medida:		atendimento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	5	25,00%	
Total Estado	5	5	100,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	5	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
Parecer:																
A CCOR/CGE realizou no segundo semestre de 2024, duas visitas técnicas com setores correcionais de entidades da administração pública direta e indireta, com a finalidade de capacitar de forma geral os servidores envolvidos, esclarecendo dúvidas pontuais sobre os procedimentos correcionais em trâmite nas respectivas unidades, bem como abordando as questões práticas sobre os temas mais relevantes segundo as necessidades de cada unidade.																

Entrega:	Plano de Integridade dos órgãos e entidades do poder executivo estadual elaborados e entregues															
Cód. Entrega:	3974		Unidade de Medida:		plano entregue								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	15	18	120,00%	20		0,00%	17		0,00%	10		0,00%	62	18	29,03%	
Total Estado	15	18	120,00%	20	0	0,00%	17	0	0,00%	10	0	0,00%	62	18	29,03%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal																
Parecer:																
Foram entregues no segundo semestre os seguintes Planos de Integridade: AMEP, CEDEC, DEPPEN, DETRAN, IDR-PARANÁ, IPEM, PMPR, PARANAPREVIDÊNCIA (RETESTE), SECOM (RETESTE), SEDEF, SEES, SEI E SEIC. Totalizando no ano de 2024 a entrega de 18 Planos de Integridade.																

Entrega:	Realização de auditorias pela Controladoria Geral do Estado																
Cód. Entrega:	3978		Unidade de Medida:		auditoria realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	3	3	100,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	3	25,00%		
Total Estado	3	3	100,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	12	3	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal																	

Parecer:

No segundo semestre de 2024, a Auditoria Programada entregou o primeiro relatório de auditoria interna do Paraná Eficiente, no qual foram realizadas avaliações da elegibilidade de algumas despesas (apoio na prestação de contas) e da execução de determinados projetos do programa. No que concerne ao PNASP, conforme previsto, o relatório final foi entregue em dezembro de 2024.

Em relação à auditoria interna da CGE, foram elaborados e entregues o Relatório de Levantamento e o Universo de Auditoria. Além disso, foi realizada uma reunião com a Alta Gestão da CGE, na qual foi escolhida uma avaliação a ser executada na instituição, considerando o Universo de Auditoria levantado no relatório.

Entrega:	Realização de ações do programa CGE Itinerante																
Cód. Entrega:	3973		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	15	3	20,00%	20		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	70	3	4,29%		
RGInt 02																	
Estado	5	3	60,00%	7		0,00%	7		0,00%	5		0,00%	24	3	12,50%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	3	8	266,67%	5		0,00%	5		0,00%	3		0,00%	16	8	50,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	6	16	266,67%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	16	66,67%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	6	0	0,00%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	5	1	20,00%	6		0,00%	6		0,00%	5		0,00%	22	1	4,55%		
Total Estado	40	31	77,50%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	40	0	0,00%	180	31	17,22%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

As ações planejadas para este semestre envolveram pesquisas de satisfação com alunos, pais e diretores sobre o funcionamento dos Colégios Estaduais, além de palestras sobre assédio sexual e moral nos Núcleos Regionais de Educação. As atividades ocorreram em 16 municípios. Para otimizar recursos e garantir maior eficiência, as ações foram priorizadas em locais próximos, reduzindo custos e tempo de deslocamento. O não atingimento da meta justifica-se pelo ano eleitoral, no qual o órgão manteve total imparcialidade, evitando questionamentos sobre sua conduta.

Entrega:	Realização de ações para garantia dos direitos da criança e adolescente.															
Cód. Entrega:	3975	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	28	560,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	28	140,00%	
Total Estado	5	28	560,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	28	140,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foram realizadas visitas pela equipe técnica da CGE, bem como pesquisas de satisfação sobre os serviços públicos prestados na rede estadual de ensino. O programa está passando por remodelação e seguirá em novo formato a partir de fevereiro de 2025.

Entrega:	Realização de ações para garantia dos direitos da mulher															
Cód. Entrega:	3976		Unidade de Medida:		ação realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	16	320,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	16	80,00%	
Total Estado	5	16	320,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	16	80,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Metas e Prioridades da Administração Pública 2025 Metas e Prioridades da Administração Pública 2026 Mulher Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas																
Parecer:																
A CGE promoveu uma campanha intensa contra o assédio moral e sexual, por meio de palestras e parcerias com outras secretarias. Foram realizadas palestras em diversos órgãos de administração direta e indireta do Estado.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8365 - Gestão da Controladoria Geral do Estado CGE						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	34.971.922	17.485.961	19.504.363	0	19.504.363	19.466.234,48	19.154.727,72	99,80%	Satisfatório
Capital	105.000	105.000	105.000	0	105.000	37.936,60	12.690,00	36,13%	Insatisfatório
Total	35.076.922	17.590.961	19.609.363	0	19.609.363	19.504.171,08	19.167.417,72	99,46%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8366 - Fundo de Combate à Corrupção FUNCOR						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Fundo Estadual de Combate à Corrupção			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.360.000	6.360.000	3.180.000	3.180.000	6.360.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	7.360.000	7.360.000	3.680.000	3.680.000	7.360.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

EIXO: 01 Eficiência Administrativa													
PROGRAMA: 08 Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná										Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado			
ÓRGÃOS:													
Procuradoria Geral do Estado - PGE													
Objetivos: Ampliar a eficiência na defesa do Estado em juízo, com a redução do tempo, dos custos e dos esforços despendidos para a solução de disputas judiciais. Promover a segurança jurídica nas relações entre o Estado e a sociedade, minimizando os riscos da atuação da Administração Pública. Incrementar a recuperação judicial e extrajudicial da dívida ativa do Estado.													
Número de Indicadores: 4													
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2				Número de Entregas do Programa: 3									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Economicidade da atuação da Procuradoria Geral do Estado - PGE	17,49	01/01/2023	percentual	Menor Melhor	22,00	19,59	21,00		20,00		19,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Informações Processuais - SIPRO e Sistema de Gestão das Requisições de Pequeno Valor - PRPV												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de atos impugnados em relação aos atos consultivos realizados	6,60	29/06/2023	percentual	Menor Melhor	7,00	6,21	6,80		6,60		6,40	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Sistema de Informações Processuais - SIPRO, Sistemas de Registro da Procuradoria Consultiva de Recursos Humanos e BI Processos da PGE												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de êxito da cobrança de Dívida Ativa	18,37	28/06/2023	percentual	Maior Melhor	11,00	8,99	12,00		13,00		14,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Protesto e Ajuizamento da Dívida Ativa - PROAJU												
Marcação:												
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados												
Solidez Fiscal - Dependência Fiscal												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual estimada do Valor Anual Recuperado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE da Dívida Ativa Estadual	2,27	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,47	26,94	2,67		2,87		3,07	

Fonte de Apuração: Sistemas de controle da dívida ativa estadual da Secretaria de Estado da Fazenda

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	275.093.704	275.093.704	376.307.477	4.654.191	380.961.668	370.291.486,91	366.910.536,54	97,20%
Capital	305.000	305.000	6.721.157	106.000	6.827.157	1.714.267,70	204.216,50	25,11%
Total	275.398.704	275.398.704	383.028.634	4.760.191	387.788.825	372.005.754,61	367.114.753,04	95,93%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8028 - Representação Judicial e Extrajudicial e Consultoria Jurídica						Órgão/Unidade Orçamentária: PGE/Procuradoria Geral do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	254.207.199	254.207.199	351.773.972	4.651.191	356.425.163	351.642.656,59	350.516.886,49	98,66%	Satisfatório
Capital	105.000	105.000	5.872.157	105.000	5.977.157	1.454.310,90	0,00	24,33%	Insatisfatório
Total	254.312.199	254.312.199	357.646.129	4.756.191	362.402.320	353.096.967,49	350.516.886,49	97,43%	Satisfatório

Entrega:	Consultoria jurídica e representação judicial das entidades da Administração Indireta do Poder Executivo assumidas formalmente							
Cód. Entrega:	4946	Unidade de Medida:	entidade representada					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12	13	108,33%	14		0,00%	14		0,00%	15		0,00%	15	13	86,67%
Total Estado	12	13	108,33%	14	0	0,00%	14	0	0,00%	15	0	0,00%	15	13	86,67%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:
Até 31/12/2024 a PGE assumiu a consultoria jurídica e representação judicial de 13 entidades: Instituto Água e Terra

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER
Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (CODAPAR)
Centro de Referência em Agroecologia (CPRA)
Rádio e Televisão Educativa do Paraná (RTVE)
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)
Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE)
Paraná Esporte
Loterias do Estado do Paraná - Lotepar
AGEPAR
ADAPAR
Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP)
Instituto de Pesos e Medidas (IPEM)

Entrega:	Padronização de instrumentos para garantir segurança e celeridade nas análises jurídicas															
Cód. Entrega:	4944	Unidade de Medida:		instrumento padronizado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	558	612	109,68%	613		0,00%	628		0,00%	643		0,00%	643	612	95,18%	
Total Estado	558	612	109,68%	613	0	0,00%	628	0	0,00%	643	0	0,00%	643	612	95,18%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício de 2024, foram elaborados e divulgados 58 novos instrumentos padronizados, sendo: 40 minutas, 5 pareceres jurídicos, 11 orientações administrativas e 2 cadernos orientadores. O resultado obtido encontra-se consideravelmente superior ao projetado, em razão da necessidade de adequação das minutas à Lei n. 14.133/2021 e de atendimento às demandas de padronização do Estado. Ainda, as Resoluções 166/2024-PGE, 167/2024-PGE e 168/2024-PGE, que designam comissões para a edição das minutas padronizadas, contribuíram para o desempenho superior ao previsto.

O quantitativo de 612 corresponde ao total acumulado entre o executado antes do PPA vigente e os 58 novos instrumentos padronizados.

Entrega:	Processos Judiciais atendidos pela PGE															
Cód. Entrega:	4945	Unidade de Medida:		processo atendido									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	95.000	112.571	118,50%	194.750		0,00%	299.488		0,00%	409.462		0,00%	409.462	112.571	27,49%	
Total Estado	95.000	112.571	118,50%	194.750	0	0,00%	299.488	0	0,00%	409.462	0	0,00%	409.462	112.571	27,49%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No exercício de 2024, a PGE atuou em 112.571 processos. Esse número representa um aumento de 18% (dezoito por cento) em relação ao exercício anterior.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8029 - Gestão do Fundo Especial da PGE						Órgão/Unidade Orçamentária: PGE/Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	20.886.505	20.886.505	24.533.505	3.000	24.536.505	18.648.830,32	16.393.650,05	76,00%	Satisfatório
Capital	200.000	200.000	849.000	1.000	850.000	259.956,80	204.216,50	30,58%	Insatisfatório
Total	21.086.505	21.086.505	25.382.505	4.000	25.386.505	18.908.787,12	16.597.866,55	74,48%	Moderado

EIXO: 01 Eficiência Administrativa											
PROGRAMA: 09 Paraná Mais Inovação											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:											
Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital - SEI											
Objetivos: Consolidar a cultura de inovação no Estado. Ampliar digitalização da prestação de serviços estaduais.											
Número de Indicadores: 2											
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 6				Número de Entregas do Programa: 8							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Posição do Paraná no Índice ABEP-TIC Dimensão da Oferta de Serviços Públicos Digitais	4,00	31/12/2022	posição	Menor Melhor	4,00	2,00	4,00		3,00		2,00	

Fonte de Apuração: Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação -

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Posição do Paraná no Índice FIEC de Inovação dos Estados	5,00	01/12/2022	posição	Menor Melhor	4,00	5,00	4,00		3,00		2,00	

Fonte de Apuração: Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	7.748.942	7.748.942	66.022.901	80.814	66.103.715	64.875.497,33	17.693.975,60	98,14%
Capital	60.420.605	30.420.605	48.659.833	106.000	48.765.833	54.713.270,05	39.400.672,57	112,20%
Total	68.169.547	38.169.547	114.682.734	186.814	114.869.548	119.588.767,38	57.094.648,17	104,11%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7161 - Inova Paraná - Paraná Eficiente						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Digitalização de serviços públicos								
Cód. Entrega:	5092	Unidade de Medida:	serviço digitalizado					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0	0	0,00%	139		0,00%	139		0,00%	139		0,00%	417	0	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	139	0	0,00%	139	0	0,00%	139	0	0,00%	417	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

O objetivo é a realização de ações para que a transformação digital da administração pública resulte na boa qualidade da prestação dos serviços públicos do Estado. As tratativas entre a SEAP e SEI foram suspensas pelas respectivas trocas de titulares entre as pastas e novas diretrizes devem ser emanadas em 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7606 - Integralização de capital na CELEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8034 - Apoio às Ações e Participações dos Fundos FIME e FCR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8222 - Gestão Administrativa SEI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.477.942	7.477.942	11.062.385	79.814	11.142.199	11.050.869,81	10.635.620,35	99,18%	Satisfatório
Capital	354.605	354.605	87.620	105.000	192.620	87.619,43	52.469,30	45,49%	Insatisfatório
Total	7.832.547	7.832.547	11.150.005	184.814	11.334.819	11.138.489,24	10.688.089,65	98,27%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8629 - Apoio às Ações de Tecnologia, Pesquisa e Inovação										Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	270.000	270.000		54.960.516		0		54.960.516		53.824.627,52		7.058.355,25		97,93%	Satisfatório
Capital	60.000	60.000		18.572.213		0		18.572.213		16.970.221,35		1.692.774,00		91,37%	Satisfatório
Total	330.000	330.000		73.532.729		0		73.532.729		70.794.848,87		8.751.129,25		96,28%	Satisfatório

Entrega:	Ambientes de Inovação Regionais - Coworking														
Cód. Entrega:	5098	Unidade de Medida:	agência regional implantada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0	0	0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 02															
Guarapuava	0	1	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
Foz do Iguaçu	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Pato Branco	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
Umuarama	0	1	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%
Londrina	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%

RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%			
Total Estado	6	7	116,67%	2	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	10	7	70,00%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 9 - Fomentar a inovação
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Inovação - Empreendimentos Inovadores
- Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Parecer:

As metas de implantação de agências regionais de inovação foram alcançadas já no primeiro semestre, com as Unidades de Pato Branco, Cascavel, Guarapuava, Umuarama, Ponta Grossa e Maringá.

No segundo semestre houve a implantação da unidade de Londrina.

A unidade de Foz do Iguaçu está prevista para 2025.

Entrega:	Empresas de tecnologia contempladas com serviço de internacionalização																	
Cód. Entrega:	5094		Unidade de Medida:		empresa internacionalizada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	15	0	0,00%	15		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	60	0	0,00%			
Total Estado	15	0,00	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	60	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Atrasada																		
Marcação: Plano de Governo Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável ODS 9 - Fomentar a inovação Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Inovação - Empreendimentos Inovadores																		
Parecer:																		
A entrega está atrasada devido ao processo de reformulação de escopo e diretrizes, conforme disposto no protocolo 22.193.523-3 em tramitação.																		

Entrega:	Publicação de Revistas de Inovação															
Cód. Entrega:	5099		Unidade de Medida:		revista publicada								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	2	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Inovação - Pesquisa Científica																
Parecer:																
Foram publicadas duas revistas pela editora Íthala: "Inovação nas Compras Públicas" e "Inteligência Artificial". ambas as obras literárias foram entregues no segundo semestre de 2024, cumprindo e totalidade a meta estabelecida.																

Entrega:	Realização de eventos de soluções inovadoras para municípios																	
Cód. Entrega:	5097		Unidade de Medida:		evento realizado										Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Colombo	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%			
Curitiba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%			
São José dos Pinhais	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%			
RGInt 03 Cascavel																		
Cascavel	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%			
Foz do Iguaçu	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%			
RGInt 04 Maringá																		
Maringá	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	2	200,00%			
RGInt 05 Londrina																		
Londrina	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	2	200,00%			
RGInt 06 Ponta																		
Ponta Grossa	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%			
Total Estado	8	7	87,50%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	8	7	87,50%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Paraná Produtivo																		

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

Eventos realizados no segundo semestre: ECOTICNOVA - Maringá, público de 100 pessoas; AGROLEITE - Castro, público de 150.000 pessoas; 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTRATAÇÃO DE INOVAÇÃO - Curitiba, público de 500 pessoas; ECOTICNOVA - Londrina, público de 1000 pessoas; INBIXPERIENCE - Ponta Grossa, público de 2500 pessoas; EMPREENDE WEEK - Campo Mourão, público de 31.000 pessoas; PARANÁ FAZ CIÊNCIA - Maringá, público de 38.000 pessoas; SEMANA DE INOVAÇÃO - PARANÁ, público de 20.000 pessoas; GENIUSCON - JACAREZINHO, público de 7.100 pessoas; EDUCATECH - GUARAPUAVA, público de 5.000 pessoas; CONGRESSO EMPRESARIAL FACIAP - FOZ DO IGUAÇU, público de 1.500 pessoas; FESTIVAL INOV LONDRINA.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8806 - Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	37.655.429,27	37.655.429,27	125,52%	Excedente
Total	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	37.655.429,27	37.655.429,27	125,52%	Excedente

Entrega:	Implantação de infraestrutura tecnológica compatível com a necessidade de prestação de serviços digitais do governo estadual							
Cód. Entrega:	3843	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Em 2024, a Celepar realizou investimentos para modernizar sua infraestrutura tecnológica, garantindo maior desempenho, disponibilidade e segurança. Destacam-se a migração para servidores POWER 10 e IBM (R\$ 11 mi) para otimizar PostgreSQL, Oracle e backup, além da aquisição do mainframe z16 (R\$ 6,5 mi) e do armazenamento NAS DELL EMC Powerstore (R\$ 6,49 mi). Também foram adquiridos servidores x86 AFIS-Antheus (R\$ 4,82 mi) e notebooks/workstations (R\$ 4,32 mi). Essas ações reforçam a inovação e eficiência tecnológica da empresa.

Entrega:	Implantação de infraestrutura tecnológica para prover cibersegurança ativa para as soluções digitais utilizadas pelo governo estadual															
Cód. Entrega:	3751	Unidade de Medida:		infraestrutura implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Em 2024, a Celepar investiu em segurança da informação, destacando-se o upgrade na solução de mascaramento de dados (R\$ 5,12 mi), para proteger informações sensíveis e garantir conformidade regulatória. Também foi contratada uma solução Web Application Firewall (WAF) por R\$ 744.079,69, visando proteger aplicações web contra ataques cibernéticos, como injeção de SQL e XSS. Esses investimentos reforçam o compromisso da Celepar com a segurança cibernética, garantindo um ambiente digital mais resiliente e seguro.

EIXO: 01 Eficiência Administrativa		
PROGRAMA: 10 Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná		Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
ÓRGÃOS:		
Secretaria de Estado do Planejamento - SEPL		
Objetivos: Consolidar a estrutura do Sistema Estadual do Planejamento. Aprimorar a performance e a eficiência das parcerias, concessões e operações de crédito dos projetos multissetoriais. Consolidar a política de desenvolvimento territorial integrado no Paraná. Subsidiar as políticas públicas estaduais com estudos, pesquisas e estatísticas sobre a economia e a sociedade paranaense.		
Número de Indicadores: 7		
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 7		Número de Entregas do Programa: 39

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência ao Plano de Contratações Anual do Estado do Paraná - PCA-E	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	60,00	74,86	65,00		70,00		75,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Portal da Transparência do Estado do Paraná; administrativos da CPC/SEPL												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cargos e funções de direção e chefia no Poder Executivo no total de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública	30,76	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	32,76	27,17	34,76		36,67		36,76	
Fonte de Apuração: Sistema de Estrutura Organizacional do Estado do Paraná (e-ORG); Diário Oficial do estado do Paraná; Registros administrativos da CDO/SEPL												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de desembolsos das operações de crédito multissetoriais	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	33,00	15,04	60,00		65,00		68,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Acompanhamento de Programas e Projetos (SIGMAPP); Registros administrativos da CCR/SEPL												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de entrega de projetos estruturados de execução das ações de desenvolvimento territorial	0,00	01/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	0,00	50,00		75,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da CPM/SEPL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de entregas de PPA do Poder Executivo com desempenho satisfatório	47,42	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	48,00	50,74	52,00		56,00		60,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual - SIGAME

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução das ações do Planejamento Estratégico do IPARDES	17,40	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	38,10	43,48	48,40		58,70		69,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Diretoria Administrativo-Financeira do IPARDES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução do Plano de Contratações Anual do Estado do Paraná - PCA-E	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	50,00	0,00	55,00		60,00		65,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Portal da Transparência do Estado do Paraná; Registros administrativos da CPC/SEPL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	65.071.466	54.902.881	142.331.056	17.202.116	159.533.172	141.821.804,73	136.927.404,36	88,90%
Capital	912.836	736.339	1.012.313	829.026	1.841.339	992.104,45	973.780,45	53,88%
Total	65.984.302	55.639.220	143.343.369	18.031.142	161.374.511	142.813.909,18	137.901.184,81	88,50%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
7013 - Assistência Técnica Paraná Eficiente										Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Gabinete do Secretário						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	12.077.954	12.077.954		0		12.077.954		12.077.954		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Capital	322.742	322.742		0		322.742		322.742		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Total	12.400.696	12.400.696		0		12.400.696		12.400.696		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Entrega:		Comunicação para divulgação do Projeto Paraná Eficiente														
Cód. Entrega:		3926	Unidade de Medida:		relatório publicado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	0	0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	11	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	11	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
ODS 9 - Fomentar a inovação																

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

O objetivo dos relatórios era comunicar as ações do Projeto Paraná Eficiente a entes internos e externos. Como a revisão de meio termo com o Banco Mundial, inicialmente prevista para outubro de 2024, ainda não foi finalizada, a entrega não chegou a ser iniciada.

Entrega:	Estruturação das Governanças Regionais do Programa Paraná Produtivo																
Cód. Entrega:	3931		Unidade de Medida:		governanças estruturada										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Foram finalizados os diagnósticos dos territórios do Estado no primeiro semestre, aprovados pela Agência de Verificação Independente (IVA) e pelo Banco Mundial. Embora não seja uma etapa explícita no PPA, este produto é essencial para as quatro etapas previstas. Também foi concluída a especificação do projeto técnico, formalizada no Termo de Referência, que será licitado para contratar consultoria especializada e ampliar a capacidade da SEPL/CPM. O processo licitatório está em andamento sob nº 22.631.806-2.

Entrega:	Metodologia de Gestão de Investimento Público (GIP)															
Cód. Entrega:	3927	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB
 - Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

O desenvolvimento da metodologia para a implementação do sistema GIP pressupõe 5 etapas sendo elas: Diagnóstico, Definição do Arranjo Institucional e dos Mecanismos de Governança GIP - PR, Revisão do Marco Legal, Metodologia, Sistemas. Preparou-se o termo de referência para contratação de consultoria, e submetido ao Banco Mundial. A continuidade de cada uma das etapas esta na dependência da não objeção do BIRD.

Entrega:	Metodologias para o fortalecimento e eficiência institucional do Estado														
Cód. Entrega:	3928	Unidade de Medida:		metodologia entregue									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB
- Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

As novas metodologias para 1. Alternativas para assistência à saúde dos servidores; 2. Otimização do uso dos prédios administrativos; 3. Política de ingresso de servidores para eficiência pública; 4. Centralização de dados em um ambiente digital com BI e IA; 5. Melhoria da auditoria interna para gestão pública; estão em processo de desenvolvimento pelos órgãos participantes do Projeto Paraná Eficiente. Nenhuma das metodologias foi desenvolvida e implementada até agora, pois estão em fases intermediárias para a licitação.

Entrega:	Plataforma de Gestão Territorial do Programa Paraná Produtivo implantada																
Cód. Entrega:	3930		Unidade de Medida:		plataforma implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%			0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	1	33,33%		
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	1	33,33%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Paraná Produtivo																	
Plano de Governo																	
Paraná Produtivo																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	

Parecer:

Foi concluída a etapa 1, referente ao projeto técnico da plataforma, utilizado na elaboração do Termo de Referência que embasou a contratação da empresa especializada no desenvolvimento. Por ser uma plataforma inédita e não haver profissionais de TI no quadro, a especificação técnica demandou grande esforço dos profissionais da CPM, mas a etapa foi finalizada e o desenvolvimento iniciado, sem impactar o cronograma.

Entrega:	Sistemas desenvolvidos para o fortalecimento e eficiência institucional do Estado															
Cód. Entrega:	3929	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB
- Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

- Red Flags (Controladoria Geral do Estado) - Atividade cancelada conforme protocolo 21148073-4, visto que a Controladoria Geral do Estado (CGE) informou que fará a contratação desta entrega por outra iniciativa da própria CGE;
- Plataforma Inova Digital - PID (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e,
- Sistemática de dimensionamento da força de trabalho (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) - Os dois sistemas só serão desenvolvidos após as novas metodologias que estão em processo de

desenvolvimento pelos órgãos participantes do Projeto.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																			
8027 - Gestão de Planejamento Governamental										Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral									
Categoria Econômica	Lei PPA		Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria		
Correntes	729.451		729.451		21.634.725		729.451		22.364.176		21.634.724,85		20.000.000,00		96,74%		Satisfatório		
Capital	162.100		162.100		0		162.100		162.100		0,00		0,00		0,00%		Sem Execução		
Total	891.551		891.551		21.634.725		891.551		22.526.276		21.634.724,85		20.000.000,00		96,04%		Satisfatório		
Entrega:		Desenvolvimento de nova metodologia de monitoramento e avaliação de ações estaduais planejadas																	
Cód. Entrega:		5673		Unidade de Medida:		etapa concluída										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																			
Regionalização		2024			2025			2026			2027			2024-2027					
		Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado		3	5	166,67%	2		0,00%			0,00%			0,00%	5	5	100,00%			
Total Estado		3	5	166,67%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5	100,00%			
Desempenho		Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório					
Status da Entrega:		Realizada																	
Marcação:																			
Metas e Prioridades																			
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																			
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																			
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																			
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																			
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																			
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																			
Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal																			
Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos																			

Parecer:

A nova metodologia de monitoramento do PPA foi elaborada, descrita, ajustada no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, testada pelo preenchimento dos órgãos, no monitoramento do 1 sem/2024. Sua comunicação se consolidou por meio da publicação dos guias no site do PPA: a) Guia de Monitoramento 1º Semestre 2024; b) Guia de Monitoramento 2º Semestre 2024 - Finalização do exercício anual. Já está efetivada uma plataforma online (PPA em Números) de publicação dos resultados do PPA. Os relatórios sintéticos não estão integrados ainda em plataforma ou sistema, mas são igualmente publicados. Considera-se que as 3 etapas de 2024 e as 2 previstas em 2025 já estão concluídas.

Entrega:	Elaboração do Plano de Contratações Anual do Estado (PCA-E)															
Cód. Entrega:	3970		Unidade de Medida:		plano elaborado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal
- Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

A Secretaria de Estado do Planejamento é responsável pela elaboração do Plano de Contratações Anual do Estado (PCA-E). Em cumprimento a essa atribuição, o PCA-E de 2025 foi publicado em 18 de julho de 2024, por meio da Resolução SEPL nº 039/2024.

Entrega:	Implementação de Módulo de Gestão de Contratos															
Cód. Entrega:	3982		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal																
Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos																

Parecer:

As funcionalidades do módulo de gestão de contratos do sistema SIGMA PP estão correlacionadas às metodologias do GIP (Gestão do Investimento Público), cujo termo de referência para contratação de consultoria foi elaborado e submetido à avaliação do Banco Mundial. Portanto, a continuidade da entrega está condicionada à não objeção do Banco Mundial.

Entrega:	Projeto de Parceria de Centro de Convenções															
Cód. Entrega:	5444		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	4	80,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	8	4	50,00%	
Total Estado	5	4	80,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	4	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB																

Parecer:

Os produtos 01 a 04, correspondentes às respectivas etapas previstas, foram recebidos e analisados pela Unidade Gestora do Programa de Parcerias do Paraná (UGPAR) ao longo do ano. As entregas seguem conforme previsto no cronograma da Consultoria contratada, tendo havido necessidade de pequenos ajustes e consequente readequação de prazos no que se refere à entrega do produto 05, prevista para até 31/01/2025.

Entrega:	Projeto de Parceria de Centros Administrativos															
Cód. Entrega:	5441		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	4	80,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	8	4	50,00%	
Total Estado	5	4	80,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	4	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Os produtos 01 a 04, correspondentes às respectivas etapas previstas, foram recebidos e analisados pela Unidade Gestora do Programa de Parcerias do Paraná (UGPAR) ao longo do ano. As entregas seguem conforme previsto no cronograma da consultoria contratada, tendo havido necessidade de pequenos ajustes e consequente readequação de prazos no que se refere à entrega do produto 05, prevista para até 31/01/2025.

Entrega:	Projeto de Parceria de Prédios Históricos Culturais															
Cód. Entrega:	5457		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	4	80,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	8	4	50,00%	
Total Estado	5	4	80,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	4	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Os produtos 01 a 04, correspondentes às respectivas etapas previstas, foram recebidos e analisados pela Unidade Gestora do Programa de Parcerias do Paraná (UGPAR) ao longo do ano. As entregas seguem conforme previsto no cronograma da Consultoria contratada, tendo havido necessidade de pequenos ajustes e consequente readequação de prazos no que se refere à entrega do produto 05, prevista para até 10/02/2025.

Entrega:	Projeto de Parceria do Parque Pedreira do Atuba																
Cód. Entrega:	5458		Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	5	7	140,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	8	7	87,50%		
Total Estado	5	7	140,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	7	87,50%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

Os produtos 01 a 07, correspondentes às respectivas etapas previstas, foram recebidos e analisados pela Unidade Gestora do Programa de Parcerias do Paraná (UGPAR) ao longo do ano. As entregas seguem conforme previsto no cronograma da Consultoria contratada, tendo havido readequação do mesmo e antecipação de algumas etapas, o que fez com que houvesse excedente nas entregas.

Entrega:	Relatórios de acompanhamento de ações estaduais planejadas															
Cód. Entrega:	5672		Unidade de Medida:		relatório publicado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4	3	75,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	13	3	23,08%	
Total Estado	4	3	75,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	13	3	23,08%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

Consideram-se os relatórios publicados no site do PPA: a) Mensagem à Assembleia Legislativa referente ao exercício de 2023, de fev/2024; b) relatório final de acompanhamento do PPA 2020-2023, de mar/2024; c) Relatório Sintético de Monitoramento do PPA 2024-2027 - 1º semestre de 2024, de set/2024. A quantidade de 01 relatórios, do 1 sem/2024 estava equivocada, acertou-se a quantidade no 2 sem. O monitoramento do PPA, anteriormente realizado de forma quadrimestral, passou a ser semestral, conforme artigo 21 da Lei 21.861/2023,. Dessa forma, a quantidade prevista para essa entrega foi reduzida de quatro para três relatórios anuais. A alteração da meta foi realizada pela Lei nº 22.268/2024.

Entrega:	Sistema de Estrutura Organizacional do Estado															
Cód. Entrega:	4032	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Ao longo do ano de 2024, foram realizadas mudanças relacionadas à manutenção no Sistema e-ORG, visando aprimorar sua funcionalidade e atender às necessidades identificadas. No entanto, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível alcançar as metas estabelecidas para a Etapa 1.

Entrega:	Órgãos da Administração Direta com mapeamento de processos multissetoriais realizados																
Cód. Entrega:	3981		Unidade de Medida:		mapeamento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	7	1	14,29%	9		0,00%	7		0,00%	7		0,00%	30	1	3,33%		
Total Estado	7	1	14,29%	9	0	0,00%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	30	1	3,33%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Conforme indicado no 1º semestre de 2024, a execução da entrega foi iniciada como piloto na SEPL e sua continuidade está vinculada à implementação do Programa de Residência Técnica em Gestão por Processos, que está em tramitação para lançamento no primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Órgãos e entidades com estrutura organizacional regulamentada															
Cód. Entrega:	3991		Unidade de Medida:		regulamento publicado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	18	15	83,33%	10		0,00%	6		0,00%	3		0,00%	37	15	40,54%	
Total Estado	18	15	83,33%	10	0	0,00%	6	0	0,00%	3	0	0,00%	37	15	40,54%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Plano de Governo																
Modernização administrativa																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

Foram publicados os novos regulamentos da Casa Civil, SECOM, SECID, SEDEF, SEES, SETR, SETU, SESP e das autarquias ADAPAR, IPEM/PR, IPARDES, Paraná Esporte e FUNDEPAR. Também foram atualizados os regulamentos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Loteria do Estado do Paraná (LOTEPAR). Em 2024, a meta estabelecida para a publicação de regulamentos era de 18 documentos. Ao final do ano, foram publicados 15 regulamentos, representando um cumprimento de 83% da meta prevista. Apesar de não alcançar o número total planejado, o resultado reflete um esforço significativo para avançar nas regulamentações propostas, com foco na qualidade e relevância dos documentos emitidos ao longo do período.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8032 - Análise de Viabilidade de Projetos						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.600.000	4.600.000	78.910.645	2.100.000	81.010.645	78.910.644,34	78.910.644,34	97,41%	Satisfatório
Total	4.600.000	4.600.000	78.910.645	2.100.000	81.010.645	78.910.644,34	78.910.644,34	97,41%	Satisfatório

Entrega:	Elaboração de Planejamento Estratégico dos Órgãos da Administração Direta							
Cód. Entrega:	5460	Unidade de Medida:	plano elaborado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3	0	0,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	6	0	0,00%
Total Estado	3	0,00	0,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada
Marcação: Plano de Governo Modernização administrativa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:
O planejamento estratégico das Secretarias está avançando conforme o cronograma pactuado no contrato nº 015/2023 com o SEBRAE/PR. No entanto, até o momento, nenhum plano foi publicado em sua totalidade. Dos 27 órgãos e autarquias do Estado do Paraná que aderiram ao planejamento estratégico, 19 já atingiram pelo menos 80% de execução de todas as etapas previstas no contrato.

Entrega:	Plano de Biogás do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	5463		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	1	50,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	5	1	20,00%	
Total Estado	2	1	50,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1	20,00%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos																
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																
ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos																
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2																

Parecer:

O contrato nº 009/2024, firmado com a FIPE, apresenta um avanço físico de 88,38%, com a conclusão da Etapa 1 - Base Legal, conforme estabelecido na memória de cálculo. O Produto 02, que contempla o diagnóstico do cenário jurídico e a identificação de lacunas na legislação para a produção, distribuição e uso de biogás, foi entregue integralmente. Este marco é fundamental para embasar as próximas etapas do projeto.

Entrega:	Plano de Carbono Zero do Estado do Paraná																
Cód. Entrega:	5464		Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	2	3	150,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	5	3	60,00%		
Total Estado	2	3	150,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	3	60,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																	
ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos																	
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2																	

Parecer:

O contrato N° 011/2024 segue em execução, com as etapas 1, 2 e 3 concluídas. A Base Legal foi atendida pelo Produto 09 - Avaliação dos principais Programas e Ações em andamento no Paraná, que analisou normas sobre carbono. A Produção e Distribuição avançou com o Produto 04 - Relatório de avaliação dos inventários propostos, garantindo o inventário das emissões. A capacitação foi realizada pelo Produto 03 - Curso de capacitação em mudanças climáticas e oficina de elaboração de inventários. As demais etapas seguem em andamento dentro do prazo previsto.

Entrega:	Plano de Hidrogênio Verde (H2 Verde) do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	5486		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	5	250,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	5	5	100,00%	
Total Estado	2	5	250,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5	100,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

O Plano de Hidrogênio Verde (H2 Verde) do Estado do Paraná foi entregue em sua totalidade ainda no primeiro semestre do exercício de 2024, compreendendo a conclusão de todas as etapas e dos produtos vigentes no contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Entrega:	Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar															
Cód. Entrega:	5467	Unidade de Medida:		projeto elaborado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	0	0,00%	10		0,00%			0,00%			0,00%	15	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	10	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação: Paraná Produtivo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 2 - Promover a agricultura sustentável ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos																

Parecer:

O Paraná Projetos é um Serviço Social Autônomo do Paraná, e atua por meio de um contrato de gestão firmado com a SEPL. Os projetos voltados para a agricultura familiar deveriam ser desenvolvidos pelo Paraná Projetos, conforme estabelecido no plano de trabalho de 2023. No entanto, estes projetos ainda não foram elaborados e entregues às regiões.

Entrega:	Projeto de Desenvolvimento do Turismo Náutico															
Cód. Entrega:	5466	Unidade de Medida:		projeto elaborado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%			0,00%			0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%			0,00%			0,00%	3	0	0,00%	

Total Estado	2	0,00	0,00%	4	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Os projetos de Desenvolvimento do Turismo Náutico foram redirecionados para a região do litoral, no mesmo contrato da revitalização das orlas dos municípios de Guaratuba, Pontal do Paraná e Paranaguá, além da reconfiguração do Canal do Varadouro.

Entrega:	Projeto de melhoria do acesso a Jussara														
Cód. Entrega:	5812	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:	SIM	

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Jussara	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%			0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O cancelamento da entrega no PPA 2024-2027 foi motivada por ajustes estratégicos na priorização de recursos para obras prioritárias e ações emergenciais, além de compromissos externos que impactaram a viabilidade do cronograma. A decisão visa otimizar recursos e alinhar ações aos objetivos institucionais, reforçando eficiência e transparência na execução dos projetos.

Entrega:	Projeto para ampliação da via entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos														
Cód. Entrega:	5806	Unidade de Medida:	etapa concluída										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	3	300,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	3	100,00%
Total Estado	1	3	300,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No segundo semestre de 2024, a licitação foi homologada e o contrato foi assinado para a execução das obras. As melhorias incluem nova pavimentação, alargamento das faixas de rolamento para 3,50 metros, acostamentos, implantação de 9 km de faixas adicionais, nova sinalização e dispositivos de segurança. O Consórcio Itax Sudoeste foi contratado para realizar o projeto e a execução, com 180 dias para os projetos de engenharia e 540 dias para a execução.

Entrega:	Projeto para ampliação da via entre Pato Branco e Dois Vizinhos						
Cód. Entrega:	5805	Unidade de Medida:	etapa concluída			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	2	66,67%
Total Estado	1	2	200,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2	66,67%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A fase interna do processo de licitação, em que optou-se por uma modalidade que consiste num modelo de registro de preços de forma ampla para todos os projetos (serviços comuns de engenharia e arquitetura), foi concluída, assim como a fase externa, pois já foi contratada a empresa para a execução dos projetos de engenharia e arquitetura. Oportunamente, mediante disponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná demandará a Paraná Projetos para a execução do referido projeto.

Entrega:	Projeto para duplicação da via entre Toledo e Palotina																	
Cód. Entrega:	5807		Unidade de Medida:		etapa concluída										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 03 Cascavel																		
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	3	2	66,67%			
Total Estado	1	2	200,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2	66,67%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																		
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		
Parecer:																		
A fase interna do processo de licitação, em que optou-se por uma modalidade que consiste num modelo de registro de preços de forma ampla para todos os projetos (serviços comuns de engenharia e arquitetura), foi concluída, assim como a fase externa, pois já foi contratada a empresa para a execução dos projetos de engenharia e arquitetura. Oportunamente, mediante disponibilidade orçamentária, a Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná demandará a Paraná Projetos para a execução do referido projeto.																		

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8033 - Gestão Administrativa SEPL						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	26.900.065	26.900.065	30.514.347	2.015.935	32.530.282	30.425.694,96	27.422.711,32	93,53%	Satisfatório
Capital	75.000	75.000	979.343	170.657	1.150.000	979.341,45	961.017,45	85,16%	Satisfatório
Total	26.975.065	26.975.065	31.493.690	2.186.592	33.680.282	31.405.036,41	28.383.728,77	93,24%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8035 - Gestão Administrativa IPARDES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	20.337.170	10.168.585	10.930.799	62.000	10.992.799	10.512.815,08	10.273.520,48	95,63%	Satisfatório
Capital	152.200	76.100	550	75.550	76.100	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	20.489.370	10.244.685	10.931.349	137.550	11.068.899	10.512.815,08	10.273.520,48	94,98%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8037 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Produção e Difusão de Estatísticas						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	426.826	426.826	340.540	216.776	557.316	337.925,50	320.528,22	60,63%	Moderado
Capital	200.794	100.397	32.420	97.977	130.397	12.763,00	12.763,00	9,79%	Insatisfatório
Total	627.620	527.223	372.960	314.753	687.713	350.688,50	333.291,22	50,99%	Moderado

Entrega:	Estudos e pesquisas especiais																	
Cód. Entrega:	5488		Unidade de Medida:		estudo publicado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	0	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																		
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																		
ODS 9 - Fomentar a inovação																		

Parecer:

Em que pese não haver meta programada para esse ano, os estudos e pesquisas financiados pelo Fundo Paraná estão com seu andamento normal, conforme cronograma.

Entrega:	PIB do Estado do Paraná e dos seus municípios																
Cód. Entrega:	4084		Unidade de Medida:		trabalho publicado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	6	4	66,67%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	4	16,67%		
Total Estado	6	4	66,67%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	4	16,67%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	

Parecer:

A iniciativa PIB do Estado do Paraná e dos seus Municípios seguiu parcialmente o cronograma previsto. Foram publicadas três das quatro edições trimestrais, sendo que a divulgação do último trimestre de 2024 está programada para março de 2025. O PIB Anual foi publicado conforme o cronograma. O PIB dos Municípios, por sua vez, está em processo de revisão metodológica conduzido pelo IBGE em parceria com órgãos de estatística estaduais, com previsão de divulgação em dezembro de 2025.

Entrega:	Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo (PDLP)																
Cód. Entrega:	4085		Unidade de Medida:		plano elaborado										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo - PDLP

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos
- ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- ODS 9 - Fomentar a inovação
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

A iniciativa Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo (PDLP), prevista para o 1º ano do PPA 2024-2027, foi concluída com a entrega dos estudos prospectivos. Os textos foram entregues conforme o cronograma, abordando as áreas econômica, social e ambiental, e garantindo o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Entrega:	Projeção populacional dos municípios paranaenses															
Cód. Entrega:	4086	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A etapa prevista para o exercício de 2024 da iniciativa Projeção Populacional dos Municípios Paranaenses foi concluída em dezembro, conforme o cronograma do PPA. A ação foi realizada dentro do previsto, garantindo a divulgação anual e o cumprimento das metas estabelecidas.

Entrega:	Índice Iparades de Desempenho Municipal - IPDM															
Cód. Entrega:	4083	Unidade de Medida:		trabalho publicado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O Índice Iparades de Desempenho Municipal (IPDM) foi publicado em dezembro de 2024, conforme previsto. A ação foi executada dentro do cronograma planejado, atendendo às metas estabelecidas no PPA e contribuindo para a análise e acompanhamento do desempenho dos municípios paranaenses.

Entrega:	Índice de Preços Regional do Paraná - IPR																
Cód. Entrega:	4082		Unidade de Medida:		trabalho publicado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Cascavel	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
Foz do Iguaçu	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Maringá	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Ponta Grossa	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%		
Total Estado	72	72	100,00%	72	0	0,00%	72	0	0,00%	72	0	0,00%	288	72	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																	

Parecer:

No exercício de 2024, foram realizadas as 12 publicações previstas do Índice de Preços ao Consumidor para cada uma das 6 regiões, totalizando 72 publicações. A ação foi executada integralmente conforme planejado, sem intercorrências ou atrasos, atendendo às metas estabelecidas no PPA e garantindo a regularidade do fluxo informacional.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8089 - Planejamento Municipal e Desenvolvimento Territorial						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

EIXO: 01 Eficiência Administrativa													
PROGRAMA: 11 Bem-estar do Servidor Paranaense										Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado			
ÓRGÃOS:													
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP													
Objetivos: Estimular a capacitação de recursos humanos às necessidades no setor público. Adequar a gestão de recursos humanos às necessidades no setor público. Promover a gestão eficiente do sistema de saúde do servidor.													
Número de Indicadores: 3													
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4				Número de Entregas do Programa: 11									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Média quinquenal da proporção de Exonerações a pedido de servidores que ingressaram no Quadro QPPE	17,25	07/07/2023	percentual	Menor Melhor	16,25	15,60	15,25		14,25		13,25	
Fonte de Apuração: Relatório de servidores do sistema Paraná/META4												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de afastamentos laborais dos servidores do Poder Executivo	74,70	21/07/2023	percentual	Menor Melhor	0,00	59,48	74,20		73,70		73,20	
Fonte de Apuração: Registros administrativos usados pelo Sistema de Assistência à Saúde - SAS												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de concluintes do Executivo Estadual em cursos de capacitação da EGP considerados adequados às necessidades básicas do setor público	62,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	62,50	57,67	63,00		63,50		64,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola de Gestão do Paraná												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	220.903.937	220.903.937	211.804.231	18.676.697	230.480.928	211.693.360,83	196.355.514,92	91,85%
Capital	529.087	529.087	139.860	389.227	529.087	109.079,95	10.079,95	20,62%
Total	221.433.024	221.433.024	211.944.091	19.065.924	231.010.015	211.802.440,78	196.365.594,87	91,69%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8041 - Gestão de Administração de Pessoal						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	99.311.359	99.311.359	88.832.838	18.676.697	107.509.535	88.721.972,85	83.853.710,34	82,52%	Satisfatório
Capital	529.087	529.087	139.860	389.227	529.087	109.079,95	10.079,95	20,62%	Insatisfatório
Total	99.840.446	99.840.446	88.972.698	19.065.924	108.038.622	88.831.052,80	83.863.790,29	82,22%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho							
Cód. Entrega:	3750	Unidade de Medida:	servidor atendido					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	33.000		0,00%	87.000		0,00%	149.989		0,00%	149.989	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	33.000	0	0,00%	87.000	0	0,00%	149.989	0	0,00%	149.989	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Gestão de pessoas
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Está em andamento o procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho, por meio do Pregão Eletrônico n. 1138/2024, com previsão de contratação para AGO/2025. Deste modo, conforme a meta estipulada para o ano de 2024, não houve quantitativo realizado.

Entrega:	Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais ativos e seus dependentes														
Cód. Entrega:	3767	Unidade de Medida:	vidas ativas										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	55.205	30.258	54,81%	53.685		0,00%	51.877		0,00%	50.852		0,00%	55.205	30.258	54,81%
RGInt 02															
Estado	10.870	6.585	60,58%	10.223		0,00%	10.196		0,00%	9.970		0,00%	10.870	6.585	60,58%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	41.933	20.184	48,13%	40.170		0,00%	39.116		0,00%	38.030		0,00%	41.933	20.184	48,13%
RGInt 04 Maringá															
Estado	40.863	20.138	49,28%	40.117		0,00%	39.896		0,00%	39.004		0,00%	40.863	20.138	49,28%
RGInt 05 Londrina															
Estado	44.888	25.206	56,15%	44.060		0,00%	43.736		0,00%	42.874		0,00%	44.888	25.206	56,15%
RGInt 06 Ponta															
Estado	19.418	15.260	78,59%	19.009		0,00%	18.789		0,00%	18.163		0,00%	19.418	15.260	78,59%
Total Estado	213.177	117.631	55,18%	207.264	0	0,00%	203.610	0	0,00%	198.893	0	0,00%	213.177	117.631	55,18%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
O andamento do processo está dentro do previsto; além disso, foram aplicados novos filtros no sistema SASW para garantir maior eficiência e precisão nas análises realizadas.

Entrega:	Capacitação de Servidores na Modalidade Presencial e Telepresencial														
Cód. Entrega:	5344	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.606	7.148	445,08%	1.606		0,00%	1.606		0,00%	1.606		0,00%	6.424	7.148	111,27%
RGInt 02															
Estado	100	448	448,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	448	112,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	460	1.509	328,04%	460		0,00%	460		0,00%	460		0,00%	1.840	1.509	82,01%
RGInt 04 Maringá															
Estado	450	1.425	316,67%	450		0,00%	450		0,00%	450		0,00%	1.800	1.425	79,17%
RGInt 05 Londrina															
Estado	550	2.052	373,09%	550		0,00%	550		0,00%	550		0,00%	2.200	2.052	93,27%
RGInt 06 Ponta															
Estado	210	720	342,86%	210		0,00%	210		0,00%	210		0,00%	840	720	85,71%
Total Estado	3.376	13.302	394,02%	3.376	0	0,00%	3.376	0	0,00%	3.376	0	0,00%	13.504	13.302	98,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A implementação de diversas parcerias com outros órgãos da administração inclusive com atendimento aos municípios, tiveram uma boa aceitação do público-alvo o que aumentou o número de participantes em nossos cursos presenciais

Entrega:	Capacitação de Servidores na Modalidade de Ensino a Distância e híbrido															
Cód. Entrega:	5345	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	3.580	40.788	1139,33%	3.580		0,00%	3.580		0,00%	3.580		0,00%	14.320	40.788	284,83%	
RGInt 02																
Estado	350	2.068	590,86%	350		0,00%	350		0,00%	350		0,00%	1.400	2.068	147,71%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.710	9.921	580,18%	1.710		0,00%	1.710		0,00%	1.710		0,00%	6.840	9.921	145,04%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1.620	8.716	538,02%	1.620		0,00%	1.620		0,00%	1.620		0,00%	6.480	8.716	134,51%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.800	9.423	523,50%	1.800		0,00%	1.800		0,00%	1.800		0,00%	7.200	9.423	130,88%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	740	4.101	554,19%	740		0,00%	740		0,00%	740		0,00%	2.960	4.101	138,55%	

Total Estado	9.800	75.017	765,48%	9.800	0	0,00%	9.800	0	0,00%	9.800	0	0,00%	39.200	75.017	191,37%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Com o fomento de diversas parcerias com os órgãos da administração pública e o desenvolvimento de diversas temáticas incluindo os municípios, aumentando a aceitação do público-alvo, aumentado o número de participantes em nossos cursos, tanto na modalidade de ensino a distância ou híbrido

Entrega:	Concursos Públicos para reposição de quadros de pessoal do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta - autárquica realizados														
Cód. Entrega:	4448	Unidade de Medida:		concurso realizado									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6	2	33,33%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	9	2	22,22%
Total Estado	6	2	33,33%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	9	2	22,22%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Concursos públicos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, foram publicados os editais nº 001/2024 (Concurso ADAPAR) e nº 002/2024 (Concurso QPPE). Outros três concursos autorizados encontravam-se em diferentes fases: um com contrato assinado em 03/12/2024, aguardando a publicação do edital; outro com comissão designada, em fase de análise das propostas para escolha da banca; e um terceiro com cargo/quadro em reformulação, aguardando a aprovação de um Projeto de Lei para prosseguir. Um quarto concurso foi solicitado, mas permanece em tramitação para autorização, impossibilitando sua abertura em 2024.

Entrega:	Eventos para capacitação e troca de informação entre gestores															
Cód. Entrega:	5675	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.900	17.331	912,16%	1.900		0,00%	1.900		0,00%	1.900		0,00%	7.600	17.331	228,04%	
RGInt 02																
Estado	120	542	451,67%	120		0,00%	120		0,00%	120		0,00%	480	542	112,92%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	550	2.638	479,64%	550		0,00%	550		0,00%	550		0,00%	2.200	2.638	119,91%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	530	2.597	490,00%	530		0,00%	530		0,00%	530		0,00%	2.120	2.597	122,50%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	650	2.868	441,23%	650		0,00%	650		0,00%	650		0,00%	2.600	2.868	110,31%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	250	1.173	469,20%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	1.000	1.173	117,30%	
Total Estado	4.000	27.149	678,72%	4.000	0	0,00%	4.000	0	0,00%	4.000	0	0,00%	16.000	27.149	169,68%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Com a implementação do Estúdio e o fomento de parcerias com órgãos da administração, foram realizados diversos eventos sobre temas variados e estratégicos, o que contribuiu para o incremento desses números. Além disso, foram agregadas novas formas de capacitação, como webinários, lives e podcasts, que apresentaram ótima aceitação por parte dos servidores.

Entrega:	Eventos para servidores relacionados a boas práticas no serviço público															
Cód. Entrega:	5674	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	380	1.124	295,79%	380		0,00%	380		0,00%	380		0,00%	1.520	1.124	73,95%	
RGInt 02																
Estado	24	35	145,83%	24		0,00%	24		0,00%	24		0,00%	96	35	36,46%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	110	208	189,09%	110		0,00%	110		0,00%	110		0,00%	440	208	47,27%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	106	172	162,26%	106		0,00%	106		0,00%	106		0,00%	424	172	40,57%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	130	218	167,69%	130		0,00%	130		0,00%	130		0,00%	520	218	41,92%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	50	104	208,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	104	52,00%	

Total Estado	800	1.861	232,62%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	1.861	58,16%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Com a implementação do Estúdio e o fomento de parcerias com órgãos da administração, foram realizados diversos eventos sobre temas diversos e estratégicos, o que contribuiu para o incremento desses números. Além disso, foram agregadas novas formas de capacitação, como webinários, lives e podcasts, que apresentaram ótima aceitação por parte dos servidores.

Entrega:	Servidores beneficiados com avaliação médico pericial para diversas modalidades de licença médica														
Cód. Entrega:	3747	Unidade de Medida:	perícia realizada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	22.893	48.574	212,18%	22.893		0,00%	22.893		0,00%	22.893		0,00%	91.572	48.574	53,04%
RGInt 02															
Estado	2.219	1.861	83,87%	2.219		0,00%	2.219		0,00%	2.219		0,00%	8.876	1.861	20,97%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	11.917	6.101	51,20%	11.917		0,00%	11.917		0,00%	11.917		0,00%	47.668	6.101	12,80%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15.525	6.348	40,89%	14.633		0,00%	14.633		0,00%	14.633		0,00%	59.424	6.348	10,68%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20.765	6.214	29,93%	20.765		0,00%	20.765		0,00%	20.765		0,00%	83.060	6.214	7,48%
RGInt 06 Ponta															
Estado	8.109	6.045	74,55%	8.109		0,00%	8.109		0,00%	8.109		0,00%	32.436	6.045	18,64%

Total Estado	81.428	75.143	92,28%	80.536	0	0,00%	80.536	0	0,00%	80.536	0	0,00%	323.036	75.143	23,26%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Plano de Governo**
Gestão de pessoas
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Esta entrega mostra a eficácia do atendimento prestado tanto pela perícia médica própria, quanto pelas empresas contratadas. Atingimos 36.904 atendimentos de um total estimado para o período de 40.714, totalizando 90% da estimativa do segundo semestre e 92% no ano de 2024. A base de cálculo é a quantidade de homologações realizadas e o relatório é subtraído do sistema Meta4.

Entrega:	Sistema RH-Paraná implantado nas Instituições Estaduais de Ensino Superior															
Cód. Entrega:	3749	Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	5	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Com previsão ajustada para finalização em dezembro de 2025, sua efetivação prática apresenta desafios devido ao grande volume de atividades e à complexidade envolvida. A implementação foi dividida em três fases: Cálculo da Folha, Histórico e APIs (Interface de Programação de Aplicações). Com a conclusão dessas etapas, todas as IEES terão o sistema implantado no prazo estimado. No entanto, as etapas já realizadas mostram que intercorrências não previstas são comuns, demandando novas soluções tecnológicas e técnicas, além de ajustes nos cronogramas. Esses fatores impactaram o andamento e impossibilitaram a entrega no ano de 2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8104 - Gestão da Saúde dos Servidores Inativos e seus Dependentes										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	97.828.678	97.828.678		120.971.393		0		120.971.393		120.971.387,98		111.361.846,18		100,00%	Satisfatório
Total	97.828.678	97.828.678		120.971.393		0		120.971.393		120.971.387,98		111.361.846,18		100,00%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas														
Cód. Entrega:	3770	Unidade de Medida:	vidas ativas										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	48.653	19.171	39,40%	47.965		0,00%	47.002		0,00%	46.877		0,00%	48.653	19.171	39,40%
RGInt 02															
Estado	4.305	4.390	101,97%	4.401		0,00%	4.380		0,00%	4.310		0,00%	4.401	4.390	99,75%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	18.900	13.156	69,61%	18.730		0,00%	18.520		0,00%	18.076		0,00%	18.900	13.156	69,61%
RGInt 04 Maringá															
Estado	27.632	13.325	48,22%	27.369		0,00%	27.008		0,00%	26.711		0,00%	27.632	13.325	48,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	30.180	16.704	55,35%	29.775		0,00%	29.336		0,00%	28.984		0,00%	30.180	16.704	55,35%
RGInt 06 Ponta															
Estado	12.230	10.170	83,16%	12.002		0,00%	11.877		0,00%	11.597		0,00%	12.230	10.170	83,16%
Total Estado	141.900	76.916	54,20%	140.242	0	0,00%	138.123	0	0,00%	136.555	0	0,00%	141.900	76.916	54,20%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
Os dados são obtidos através da ferramenta SASW, ferramenta de gestão do Sistema de Assistência à Saúde SAS o qual é alimentado diariamente com o número de atendimentos, comparecimentos, agendamentos, internamentos, ou seja, toda ação que o hospital tem com um beneficiário do SAS. Então possui 100% de precisão pois são os números alimentados cada vez que um beneficiário entra para atendimento, o filtro utilizado no sistema para obter essas informações é comparecimentos por Macrorregião.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8402 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.288.000	8.288.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.288.000	8.288.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9003 - Contribuições à Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.475.900	15.475.900	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000,00	1.139.958,40	100,00%	Satisfatório
Total	15.475.900	15.475.900	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000,00	1.139.958,40	100,00%	Satisfatório

EIXO: 01 Eficiência Administrativa													
PROGRAMA: 12 Paraná: Gestão Efetiva										Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado			
ÓRGÃOS:													
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP													
Objetivos: Maximizar a eficiência e eficácia da gestão do patrimônio estadual. Aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica e a gestão de contratos e de operações da SEAP. Disponibilizar serviços públicos integrados digitalmente.													
Número de Indicadores: 5													
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3				Número de Entregas do Programa: 25									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de serviços públicos integrados à plataforma integradora de serviços digitais (PIÁ)	0,00	10/07/2023	percentual	Maior Melhor	0,00	0,00	50,00		100,00		100,00	
Fonte de Apuração: Relatório de consultoria especializada para SEAP												
Marcação:												
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados												
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Imóveis estaduais com regularização cartorial realizada	0,00	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	0,00	12,00		22,00		25,00	
Fonte de Apuração: Registros do Departamento do Patrimônio do Estado - DPE												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contratações não planejadas e em edição em relação às formalizadas no ano de registro do contrato	13,30	23/06/2023	percentual	Menor Melhor	10,00	30,55	8,00		6,00		4,00	

Fonte de Apuração: Módulo de Registro de Contratos Administrativos do Estado - GMS

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contratos celebrados com responsáveis indicados/definidos	78,00	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Módulo de Registro de Contratos Administrativos do Estado - GMS

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de veículos inservíveis ou desnecessários para o Estado do Paraná efetivamente alienados	0,00	03/07/2023	percentual	Maior Melhor	6,90	5,86	13,00		18,20		22,50	

Fonte de Apuração: Relatório de inservibilidade dos órgãos, Departamento de Gestão do Transporte Oficial DETO/ SEAP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	88.989.955	70.007.656	69.994.184	13.812.031	83.806.215	61.498.430,34	53.820.594,59	73,38%
Total	88.989.955	70.007.656	69.994.184	13.812.031	83.806.215	61.498.430,34	53.820.594,59	73,38%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Capital	15.071.633	14.911.773	15.853.854	14.328.734	30.182.588	3.870.324,48	443.012,87	12,82%
Total	104.061.588	84.919.429	85.848.038	28.140.765	113.988.803	65.368.754,82	54.263.607,46	57,35%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.482.393	5.482.393	73.629	5.482.393	5.556.022	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.482.393	5.482.393	73.629	5.482.393	5.556.022	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ampliação e Atualização da Plataforma de EAD da Escola de Gestão do Paraná - EGP							
Cód. Entrega:	5343	Unidade de Medida:	etapa concluída					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	3		0,00%			0,00%	3	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foi promovida uma Consulta Pública para modernização do AVA, com ajustes no ETP e TdR do processo licitatório nº 18.930.844-2, visando a contratação de uma plataforma de aprendizagem virtual e suporte técnico contínuo. O projeto, que é a etapa prevista para o ano de 2024, foi analisado pelo DTIC/DOS/SEAP e CELEPAR, considerando aspectos operacionais, técnicos e financeiros. Aprovado pelo DECOM/SEAP e em análise pela PGE.

Entrega:	Capacitação de Gestores da Frota de Veículos Oficial do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	5339		Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0		0,00%	20		0,00%	16		0,00%	25		0,00%	61	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	0		0,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	0		0,00%	5		0,00%	4		0,00%	7		0,00%	16	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	0		0,00%	5		0,00%	4		0,00%	7		0,00%	16	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	0		0,00%	6		0,00%	5		0,00%	9		0,00%	20	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	0		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	3		0,00%	7	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	40	0	0,00%	32	0	0,00%	52	0	0,00%	124	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Plano de Governo																
Gestão de pessoas																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

Foi realizada uma Consulta Pública para a aquisição de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) robusto. Após a manifestação dos participantes, foram feitos ajustes no ETP (Estudo Técnico Preliminar) e no TdR (Termo de Referência) para viabilizar a abertura do processo licitatório, que servirá de base para todas as ações da Escola de Gestão do Paraná. Conforme apresentado à CDG/SEPL e aos consultores do BM/BIRD, todas as ações de capacitação foram consolidadas em um único protocolo. Atualmente, estamos na fase de levantamento de necessidades junto às secretarias envolvidas. O processo, registrado sob o número 22.766.162-3, encontra-se em fase de contratação.

Entrega:	Capacitação de servidores públicos do Poder Executivo paranaense														
Cód. Entrega:	5337	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.047	0	0,00%	2.483		0,00%	2.569		0,00%	2.493		0,00%	9.592	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	127	0	0,00%	154		0,00%	159		0,00%	154		0,00%	594	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	586	0	0,00%	711		0,00%	735		0,00%	713		0,00%	2.745	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	573	0	0,00%	695		0,00%	719		0,00%	698		0,00%	2.685	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	700	0	0,00%	849		0,00%	878		0,00%	852		0,00%	3.279	0	0,00%
Total Estado	4.033	0,00	0,00%	4.892	0	0,00%	5.060	0	0,00%	4.910	0	0,00%	18.895	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foi realizada uma Consulta Pública para a aquisição de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) robusto. Após a manifestação dos participantes, foram feitos ajustes no ETP (Estudo Técnico Preliminar) e no TdR (Termo de Referência) para viabilizar a abertura do processo licitatório, que servirá de base para todas as ações da Escola de Gestão do Paraná. Conforme apresentado à CDG/SEPL e aos consultores do BM/BIRD, todas as ações de capacitação foram consolidadas em um único protocolo. Atualmente, estamos na fase de levantamento de necessidades junto às secretarias envolvidas. O processo, registrado sob o número 22.766.162-3, encontra-se em fase de contratação.

Entrega:	Capacitação de servidores públicos do Poder Executivo paranaense em Coaching e Mentoring														
Cód. Entrega:	5338	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0		0,00%	320		0,00%	300		0,00%	408		0,00%	1.028	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	0		0,00%	20		0,00%	18		0,00%	25		0,00%	63	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0		0,00%	92		0,00%	86		0,00%	116		0,00%	294	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0		0,00%	90		0,00%	84		0,00%	114		0,00%	288	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0		0,00%	110		0,00%	102		0,00%	140		0,00%	352	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0		0,00%	42		0,00%	40		0,00%	53		0,00%	135	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	674	0	0,00%	630	0	0,00%	856	0	0,00%	2.160	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foi realizada uma Consulta Pública para a aquisição de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) robusto. Após a manifestação dos participantes, foram feitos ajustes no ETP (Estudo Técnico Preliminar) e no TdR (Termo de Referência) para viabilizar a abertura do processo licitatório, que servirá de base para todas as ações da Escola de Gestão do Paraná. Conforme apresentado à CDG/SEPL e aos consultores do BM/BIRD, todas as ações de capacitação foram consolidadas em um único protocolo. Atualmente, estamos na fase de levantamento de necessidades junto às secretarias envolvidas. O processo, registrado sob o número 22.766.162-3, encontra-se em fase de contratação.

Entrega:	Criação de um software de Banco de Talentos com avaliação de perfil de servidores estaduais do Paraná															
Cód. Entrega:	5341		Unidade de Medida:		etapa concluída								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foi realizada uma Consulta Pública para modernização do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), com ajustes no ETP e TdR do processo licitatório nº 18.930.844-2, visando à contratação de uma plataforma de aprendizagem virtual e suporte técnico contínuo. O projeto, essencial para a Escola de Gestão do Paraná, foi analisado pelo DTIC/DOS/SEAP e CELEPAR, considerando aspectos operacionais, técnicos e financeiros. Aprovado pelo DECOM/SEAP e em análise pela PGE, prevê três etapas em 2024: (1) entrega do projeto, (2) desenvolvimento do software e (3) integração ao AVA, com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Equipamentos de rastreamento e telemetria na frota de veículos do Estado instalados e implantados															
Cód. Entrega:	5029	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.302	0	0,00%	1.302		0,00%	1.302		0,00%	1.302		0,00%	1.302	0	0,00%	
Total Estado	1.302	0,00	0,00%	1.302	0	0,00%	1.302	0	0,00%	1.302	0	0,00%	1.302	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Identificou-se a necessidade de alterar o escopo do projeto original, pois o sistema de gestão de frota, essencial para processar os dados de rastreamento, mostrou-se inadequado para essa função. Essa limitação foi evidenciada ao incorporar o rastreamento nos contratos de locação de veículos, onde a ausência de um sistema eficaz e a baixa adesão tornaram o serviço ineficiente. Assim, propôs-se a inclusão do aprimoramento do sistema de gestão de frota no escopo, com o objetivo de otimizar recursos, maximizar investimentos e assegurar resultados sustentáveis. O início está previsto para abril de 2026, com estudos de contratação, e conclusão do projeto-piloto em outubro de 2027.

Entrega:	Estudo de Otimização e Uso de Imóveis Públicos de domínio do Estado																
Cód. Entrega:	5193		Unidade de Medida:		estudo entregue									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	3	0	0,00%	5		0,00%	7		0,00%	8		0,00%	8	0	0,00%		
Total Estado	3	0,00	0,00%	5	0	0,00%	7	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A meta para o Estudo de Otimização e Uso de Imóveis Públicos no Paraná será realizada por meio da contratação de empresa especializada, vinculada ao Programa Paraná Eficiente. Em 2024, a SEPL analisou e aprovou o Termo de Referência (TR), que foi encaminhado ao Banco Mundial para análise. Em 13/01/25, o TR retornou ao DPE com apontamentos para revisão. Após os ajustes necessários para obter a não objeção, será realizado o certame licitatório conforme as regras da instituição financiadora. A versão final do TR será enviada à SEPL até fevereiro de 2025.

Entrega:	Estudo para definição de novo modelo de gestão do Sistema de Assistência à Saúde do Servidor - SAS					
Cód. Entrega:	5151	Unidade de Medida:	estudo entregue		Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3	2	66,67%	5		0,00%	6		0,00%	7		0,00%	7	2	28,57%
Total Estado	3	2	66,67%	5	0	0,00%	6	0	0,00%	7	0	0,00%	7	2	28,57%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A entrega faz parte do Programa Paraná Eficiente, que conta com recursos do Banco Mundial. Até o momento, duas etapas foram concluídas: Etapa 1: Entrega do TdR (Termo de Referência) e da Memória de Cálculo e Etapa 2: Obtenção da não objeção do Banco Mundial para o TdR e a Memória de Cálculo. Atualmente, aguarda-se a Publicação do Edital.

Entrega:	Novo Sistema de Gestão de Bens Imóveis do Estado implantado					
Cód. Entrega:	5198	Unidade de Medida:	etapa concluída		Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3	0	0,00%	6		0,00%	8		0,00%	9		0,00%	9	0	0,00%
Total Estado	3	0,00	0,00%	6	0	0,00%	8	0	0,00%	9	0	0,00%	9	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Plano de Governo
Modernização administrativa
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Sistema GPI - Não há previsão para conclusão das etapas de Estudo Técnico Preliminar e Termo Referência. O projeto deverá ser alinhado novamente com SEPL, Casa Civil e SEFA, tendo em vista privatização da Celepar. Observa-se que ainda há uma outra frente junto à SEFA para estruturação do GPI por meio de contratação direta com a empresa Logus com recursos do Profisco. Nos próximos dias a Diretoria da Logus irá informar a SEFA quanto ao interesse ou não no desenvolvimento do GPI, nos moldes propostos por este DPE.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8014 - Gestão de Administração Geral						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	45.542.964	45.542.964	53.525.048	136.678	53.661.726	53.416.949,58	47.016.690,64	99,54%	Satisfatório
Capital	14.751.913	14.751.913	5.495.609	14.256.304	19.751.913	2.001.683,41	426.920,41	10,13%	Insatisfatório
Total	60.294.877	60.294.877	59.020.657	14.392.982	73.413.639	55.418.632,99	47.443.611,05	75,49%	Satisfatório

Entrega:	Alienação de Imóveis Públicos Desnecessários à Administração															
Cód. Entrega:	3920		Unidade de Medida:		Lote alienado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB																

Parecer:

O Processo 21.825.306-7, referente ao Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Leiloeiros Oficiais nº 017/2024, ainda não resultou em alienação de imóveis. Devido à transição da legislação de licitações (Lei 8666/93 para Lei 14.133/2021), a modalidade de venda foi alterada para Leilão, demandando reestruturação dos procedimentos do Departamento de Patrimônio do Estado. O credenciamento de 43 Leiloeiros está em fase de sorteio, previsto para 22/01/2025. O DPE planeja alienações mediante regularização de imóveis (Pregão Eletrônico nº 1034/2024), avaliações monetárias (em estruturação) e atuação de Leiloeiros credenciados.

Entrega:	Alienação de bens móveis inservíveis - leilão de veículos																	
Cód. Entrega:	3900		Unidade de Medida:		veículo leilado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	800	676	84,50%	700		0,00%	600		0,00%	500		0,00%	2.600	676	26,00%			
Total Estado	800	676	84,50%	700	0	0,00%	600	0	0,00%	500	0	0,00%	2.600	676	26,00%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega: Andamento Normal																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																		
Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB																		

Parecer:

Quantitativo obtido mediante o levantamento de veículos leiloados no segundo semestre de 2024, relativos aos leilões 013/2024 e 014/2024, certames estes homologados, respectivamente, em 19/11/2024 (DIOE 11792) e 09/01/2025 (DIOE 11822).

Entrega:	Construção de barracão aberto para o pátio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO															
Cód. Entrega:	3896	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	0		0,00%	2.500		0,00%	0		0,00%	2.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O protocolo 19.788.275-1 trata da demanda que exige a designação de uma equipe técnica de engenheiros e arquitetos para planejar a contratação, elaborando um Estudo Técnico Preliminar. Esse estudo avalia integralmente o imóvel, identificando todas as intervenções necessárias para seu funcionamento como pátio de veículos. A preparação desses estudos garante planejamento, transparência e eficiência, assegurando que os serviços contratados atendam às necessidades do DETO. A validação e aprovação desses documentos exigem tempo, pois devem seguir diretrizes normativas e requisitos técnicos, evitando inconsistências e garantindo conformidade legal.

Entrega:	Documentos do acervo público estadual digitalizados e disponibilizados															
Cód. Entrega:	3894	Unidade de Medida:		página digitalizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1.250.000	36.981	2,96%	1.250.000		0,00%	1.250.000		0,00%	1.250.000		0,00%	5.000.000	36.981	0,74%	
Total Estado	1.250.000	36.981	2,96%	1.250.000	0	0,00%	1.250.000	0	0,00%	1.250.000	0	0,00%	5.000.000	36.981	0,74%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, a meta de digitalização foi parcialmente atingida pela Seção de Preservação de Documentos (SPD) devido a limitações dos equipamentos. Para ampliar a capacidade, a SEAP iniciou parceria com a SETI e a Fundação Araucária, via NAPI - Conectando Memórias, que fornecerão ao Arquivo Público equipamentos de alta velocidade e residentes técnicos da UEL. Os equipamentos serão importados e os residentes, selecionados via edital em fev/2025. Espera-se aumentar significativamente a digitalização até o 1º semestre de 2025.

Entrega:	Exposições para divulgação do acervo histórico do Paraná															
Cód. Entrega:	3899		Unidade de Medida:		exposição realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	4	4	100,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	4	25,00%	
Total Estado	4	4	100,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	16	4	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
No 2º semestre de 2024, o DEAP realizou três exposições: Raízes Paranaenses: Jornada dos Imigrantes (08/2024 a 10/2024), destacando as etnias formadoras do Paraná; 80 anos da SEAB (29/10 a 12/11), com materiais sobre a evolução da agropecuária no estado; e Raízes Paranaenses: A Conquista do Feminino (abertura em 27/11, por três meses), homenageando mulheres pioneiras, como Enedina Alves Marques e Regina Helena Portes.																

Entrega:	Imóveis de propriedade do Estado do Paraná com situação documental regularizada															
Cód. Entrega:	3923	Unidade de Medida:		Imóvel regularizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	57	0	0,00%	86		0,00%	144		0,00%			0,00%	287	0	0,00%	
Total Estado	57	0,00	0,00%	86	0	0,00%	144	0	0,00%	0	0	0,00%	287	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O Protocolo nº 21.855.547-0 refere-se à contratação de empresa para a regularização documental de imóveis, por meio do Pregão Eletrônico nº 1034/2024 - SEAP/DECON. O lote foi arrematado pela empresa PR1 ENGENHARIA LTDA e encontra-se no DPE para avaliação dos documentos técnicos apresentados, conforme o Termo de Referência (TR) e o Edital. O contrato prevê execução em 36 meses, com a regularização de 300 imóveis, conforme cronograma definido no TR.

Entrega:	Reforma da fachada do Palácio das Araucárias																
Cód. Entrega:	3932		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	5.606	0	0,00%	0		0,00%			0,00%			0,00%	5.606	0	0,00%		
Total Estado	5.606	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5.606	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Cancelada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Parecer:																	
Em conformidade com a Lei nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, anexo I, a entrega foi unificada com a entrega reforma interna e da fachada do Palácio das Araucárias 3, uma vez que a entrega será realizada por meio de uma única contratação.																	

Entrega:	Reforma de pátio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO															
Cód. Entrega:	3895		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	4.000	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4.000	0	0,00%	
Total Estado	4.000	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

O protocolo 19.788.275-1 trata da designação de equipe técnica composta por engenheiros e arquitetos para elaborar um Estudo Técnico Preliminar, analisando integralmente o imóvel e identificando todas as intervenções necessárias para seu uso como pátio de veículos. O estudo visa definir com precisão o escopo da contratação e assegurar clareza no objeto, garantindo que os serviços contratados atendam às necessidades do DETO. A elaboração segue os princípios de planejamento, transparência e eficiência, exigindo tempo para validação conforme diretrizes normativas e requisitos técnicos, evitando inconsistências e assegurando conformidade legal.

Entrega:	Serviços de análise estrutural, de rede lógica, elétrica e hidráulica interna do Palácio das Araucárias realizados																
Cód. Entrega:	3917		Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	4	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4	0	0,00%		
Total Estado	4	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em 2023, diversos estudos para a reforma do Palácio das Araucárias foram reunidos para viabilizar um restauro integrado, considerando a complexidade das disciplinas envolvidas. As metas incluem serviços de análise estrutural, lógica, elétrica e hidráulica do Palácio das Araucárias, além da reforma interna, da fachada e análises estruturais do edifício sede do Departamento de Arquivo Público, realizados simultaneamente. O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado pelo Departamento de Patrimônio do Estado (DPE) em 2023. Em 2024, levantamentos para o Termo de Referência (TR) foram elaborados e estão em análise na SECID. A licitação será conduzida pela SECID, com previsão de contratação em 2025.

Entrega:	Serviços de análise estrutural, lógico, elétrico e hidráulico do edifício sede do Departamento de Arquivo Público														
Cód. Entrega:	3892	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2	0	0,00%
Total Estado	2	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A meta prevista para 2024 não foi alcançada devido às exigências legais e técnicas para instrução do processo licitatório, conforme a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto nº 10.086/2022. Documentos como o Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência estão em elaboração para garantir clareza e conformidade da contratação. A validação desses documentos é essencial, exigindo tempo para atender às normas. O processo licitatório está previsto para 2025, alinhado aos objetivos institucionais e legais.

Entrega:	Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS modernizado																
Cód. Entrega:	3956		Unidade de Medida:		etapa concluída										Cumulatividade:		NÃO
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	13	2	15,38%	23		0,00%	29		0,00%	35		0,00%	35	2	5,71%		
Total Estado	13	2	15,38%	23	0	0,00%	29	0	0,00%	35	0	0,00%	35	2	5,71%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Modernização administrativa
- Modernização de processos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Até o momento, foram executadas apenas Atualização e adequação de Adesão/Carona em atendimento a Lei nº 14.133/2020 e Automatização da Integração do Sistema GMS com o novo Sistema Financeiro do Estado do Paraná - SIAFIC previstas para o ano de 2024, devido aos seguintes motivos: Aguardamos a finalização da contratação da CELEPAR, por meio de Dispensa de Licitação, conforme protocolo 22.197.721-1 (Continuidade do

Contrato de Modernização do Sistema GMS).

Entrega:	Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC contratados para modernização da estrutura de tecnologia da informação e comunicação da secretaria																
Cód. Entrega:	3916		Unidade de Medida:		contrato formalizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	19	18	94,74%	15		0,00%	16		0,00%	15		0,00%	65	18	27,69%		
Total Estado	19	18	94,74%	15	0	0,00%	16	0	0,00%	15	0	0,00%	65	18	27,69%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Plano de Governo																	
Modernização administrativa																	
Modernização de processos																	

Parecer:

A meta previa 19 contratos, mas foram realizados 18, pois o contrato atual de serviços contínuos de TIC entre a SEAP e a CELEPAR foi excepcionalmente prorrogado. O novo contrato está em elaboração e será concluído em 2025, após revisão de escopo, valores e documentação. Destaque para o contrato nº 7627/2023, referente ao desenvolvimento do SIAFIC, no qual a SEAP atua em parceria com a SEFA para implantar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Além disso, o contrato nº 3401/2023 com a SOLO prevê o fornecimento de licenças de software AutoCAD por assinatura, atendendo às especificações do edital.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8042 - Gestão Administrativa LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Loteria do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	37.964.598	18.982.299	16.395.507	8.192.960	24.588.467	8.081.480,76	6.803.903,95	32,87%	Insatisfatório
Capital	319.720	159.860	10.358.245	72.430	10.430.675	1.868.641,07	16.092,46	17,91%	Insatisfatório
Total	38.284.318	19.142.159	26.753.752	8.265.390	35.019.142	9.950.121,83	6.819.996,41	28,41%	Insatisfatório

EIXO: 01 Eficiência Administrativa		
PROGRAMA: 13 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária		Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
ÓRGÃOS:		
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA		
Objetivos:	Promover uma experiência convergente ao contribuinte no atendimento da Receita Estadual; Disponibilizar mais serviços da Receita Estadual do Paraná em meios assíncronos de atendimento e serviços digitais conclusivos; Ampliar a atuação do Programa de Educação Fiscal; Aumentar a confiança e a participação da sociedade no Programa Nota Paraná; Elevar a adesão da população às audiências públicas; Melhorar a qualidade da informação contábil.	
Número de Indicadores: 8		
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 12		Número de Entregas do Programa: 15

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência de autorregularização dos contribuintes com as obrigações tributárias	32,00	07/07/2023	percentual	Maior Melhor	41,00	96,14	49,00		57,00		65,00	

Fonte de Apuração: Sistema de autorregularização das obrigações tributárias da Receita Estadual

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses alcançados pelas ações de educação fiscal	12,53	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	15,00	37,80	20,00		25,00		30,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de participantes de ações de educação fiscal/fazendária na população paranaense	0,42	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	0,70	0,03	1,50		3,00		5,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de serviços digitais conclusivos implantados pela Receita Estadual	68,00	07/07/2023	percentual	Maior Melhor	72,00	78,00	76,00		80,00		84,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativos da Receita Estadual do Paraná

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de usuários do Nota Paraná em relação às pessoas que informam o CPF na nota	54,40	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	56,00	12,48	58,00		60,00		62,00	

Fonte de Apuração: Sistema Nota Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de usuários do Programa Nota Paraná em relação à população paranaense	41,34	20/05/2023	percentual	Maior Melhor	42,00	44,99	43,00		44,00		45,00	

Fonte de Apuração: Sistema Nota Paraná; Estimativa da População - IBGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de atos de ressalva, recomendação e determinação das contas do governador entre o ano de referência e o ano anterior	0,20	31/12/2021	Número	Menor Melhor	0,18	0,65	0,16		0,12		0,10	

Fonte de Apuração: Análise das Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de participação em audiências públicas da Secretaria de Estado da Fazenda por 100 mil habitantes	3,50	31/12/2022	ocorrências por 100 mil habitantes	Maior Melhor	4,37	9,83	5,24		6,12		6,99	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA; Estimativa da População - IBGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	813.995.865	808.613.065	715.742.489	42.742.880	758.485.369	698.130.050,92	651.983.468,26	92,04%
Capital	167.757.359	165.074.419	177.228.916	96.641.155	273.870.071	133.927.591,05	133.264.515,63	48,90%
Total	981.753.224	973.687.484	892.971.405	139.384.035	1.032.355.440	832.057.641,97	785.247.983,89	80,60%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7008 - Apoio às ações do Fundo de desenvolvimento econômico						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	11.078.367	11.078.367	36.768.371	11.078.367	47.846.738	36.768.370,60	36.768.370,60	76,85%	Satisfatório
Total	11.078.367	11.078.367	36.768.371	11.078.367	47.846.738	36.768.370,60	36.768.370,60	76,85%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7098 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	57.628.100	57.628.100	37.028.164	30.078.100	67.106.264	30.879.906,07	19.987.142,57	46,02%	Insatisfatório
Capital	20.140.604	20.140.604	7.450.000	14.690.604	22.140.604	3.317.846,18	3.290.186,18	14,99%	Insatisfatório
Total	77.768.704	77.768.704	44.478.164	44.768.704	89.246.868	34.197.752,25	23.277.328,75	38,32%	Insatisfatório

Entrega:	Baixa instantânea dos débitos tributários estaduais implementada							
Cód. Entrega:	4388	Unidade de Medida:	etapa concluída					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:
Sistema Integrado de Arrecadação continua sendo desenvolvido. Entrou em produção o serviço para apropriar pagamento de forma online dos débitos de IPVA. Novo sistema de certidão em desenvolvimento.

Entrega:	Elaboração de novo modelo de Educação Fiscal da SEFA implantado															
Cód. Entrega:	4439	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Fortalecimento das relações institucionais
- Gestão de pessoas
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
- Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal
- Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

Em revisão da estratégia, devido à sobrecarga de demandas da ATIC, que impedem a elaboração de novos contratos de longo prazo. Será elaborado novo TR, com alteração da metodologia e dos resultados esperados, bem como o modelo de contratação.

Entrega:	Mecanismos de proteção ao erário público e à concorrência desleal implementados																
Cód. Entrega:	4436		Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	1	33,33%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3	1	33,33%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Mecanismos de proteção ao erário público e à concorrência desleal																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento																	
Solidez Fiscal - Índice de Liquidez																	
Solidez Fiscal - Solvência Fiscal																	

Parecer:

O monitoramento de contribuintes (empresas geradoras de créditos fictícios) foi concluído, com implementação de "malhas fiscais" . Já para o monitoramento de trânsito em tempo real foi firmado Convênio com a Polícia Rodoviária Federal e estamos recebendo dados no ambiente analítico da Receita Estadual. Foram realizados testes com dados de passagem oriundos da PRF, em ambiente de homologação com sucesso, ainda que com pouco volume. Portanto, um dos objetivos foi alcançado com a implementação de malhas fiscais para empresas geradoras de créditos fictícios. O segundo projeto, de monitoramento em tempo real está em fase de conclusão, restando apenas alguns ajustes no recebimento de dados.

Entrega:	Metodologia de orçamento orientada para resultados implantada																
Cód. Entrega:	4382		Unidade de Medida:		metodologia implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Orçamento orientado para resultados																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Solidez Fiscal - Sucesso do Planejamento Orçamentário																	
Parecer:																	
No segundo semestre, foram analisados o ambiente interno e externo da SEFA/PR, seu plano e diretrizes, para alinhar esses elementos aos desafios do próximo ciclo estratégico, conectando a visão de futuro ao orçamento orientado para resultados. Também foi estruturada a Cadeia de Valor, buscando aprimorar processos internos e integrar elementos estratégicos. Além disso, foi feita uma análise do orçamento estadual, focada no ciclo atual do PPA, para avaliar políticas fiscais e orçamentárias, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria.																	

Entrega:	Sistema de gestão da dívida pública implantado																
Cód. Entrega:	4381		Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Sistemas de controle de gastos																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Solidez Fiscal - Índice de Liquidez																	

Parecer:

No segundo semestre de 2024, esforços para regularizar pagamentos de dívidas de 2023-24 enfrentaram atrasos devido a bugs técnicos, exigindo melhorias que comprometeram o cronograma da fase 1. Na fase 2, foi desenvolvida a concepção técnica para integrar o módulo da dívida pública ao SIAFIC, com início previsto para o primeiro semestre de 2025. Apesar dos desafios, o projeto implantou o Módulo de Gestão da Dívida Pública, melhorando a confiabilidade das informações e a gestão estadual. A integração com sistemas complementares também avançará em 2025, fortalecendo a eficiência na gestão pública.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8050 - Gestão Administrativa SEFA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	135.316.166	135.316.166	95.190.967	2.592.298	97.783.265	92.014.847,91	85.461.951,95	94,10%	Satisfatório
Capital	1.005.000	1.005.000	19.250	5.000	24.250	19.249,11	16.384,11	79,38%	Satisfatório
Total	136.321.166	136.321.166	95.210.217	2.597.298	97.807.515	92.034.097,02	85.478.336,06	94,10%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8052 - Administração Tributária Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Receita Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	484.882.951	484.882.951	439.364.992	0	439.364.992	439.320.661,35	429.362.044,29	99,99%	Satisfatório
Capital	717.587	717.587	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	485.600.538	485.600.538	439.364.992	0	439.364.992	439.320.661,35	429.362.044,29	99,99%	Satisfatório

Entrega:	Concessão de Regimes Especiais aos contribuintes do ICMS por Adesão															
Cód. Entrega:	4474		Unidade de Medida:	espécie de regime especial implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Concessão automatizada de Regime Especial de Tributação por Adesão

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

No segundo semestre de 2024, avançou-se na implantação do módulo de adesão do sistema de regimes especiais. A principal mudança foi substituir ferramentas da IBM pelo C3 da CELEPAR, com custos reduzidos. O regime especial piloto com rito simplificado foi aprovado pela Receita Estadual, aguardando publicação. A NPF que regulamenta o sistema está sob análise do setor normativo da IGT. Identificou-se uma necessidade de melhorar o controle de acesso, resultando no mantis 9824, pendente de implementação. Após ajustes e testes, o treinamento será gravado e o módulo, disponibilizado.

Entrega:	Modelo de Simplificação da Concessão de Créditos ao Produtor Rural implantado															
Cód. Entrega:	4488	Unidade de Medida:		modelo implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Simplificação da concessão de créditos tributários do produtor rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

Por se tratar de uma sistemática de controle que implica em vários sistemas corporativos, não se chegou a uma solução adequada. O sistema inicialmente pensado, de utilização do SISCRED, não prosperou, pois implicaria em tempo demasiado da CELEPAR no ajuste do sistema SISCRED, este que foi priorizado pela atualização mais emergente. Os estudos técnicos de implementação continuam a buscar identificar uma solução rápida e prática para substituir a Ficha de Controle de Crédito. Embora não se tenha dado início ao projeto de substituição da atual Ficha de Controle de Crédito por sistema automatizado, os estudos continuam por uma solução adequada para a REPR e para os usuários desse sistema.

Entrega:	Revisão da sistemática da Substituição Tributária															
Cód. Entrega:	4484		Unidade de Medida:		revisão realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Revisão da sistemática da Substituição Tributária																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

As atividades previstas destinadas ao Levantamento Atualizado das Margens de Valor Agregado (MVAs) e de Preços Médios Ponderados ao Consumidor Final (PMPFs), estão distribuídas em 7 (sete) Etapas, cada uma devendo gerar seu respectivo Produto. Em setembro de 2024 foi concluída a segunda etapa (PRODUTO 02 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO). Os dados solicitados pela FIPE foram gerados pela AGAA/REPR e enviados para o desenvolvimento dos demais produtos previstos no Contrato Nº 2.648/2024 - SEFA.

Entrega:	Serviço de Concessão Instantânea de Isenção de IPVA aos contribuintes com deficiência															
Cód. Entrega:	4475		Unidade de Medida:		serviço implantado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Concessão instantânea de benefícios às pessoas com deficiência																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica																
Parecer:																
Criado grupo de trabalho composto por servidores do DETRAN e REPR para discutir temas relacionados ao IPVA, inclusive isenção do imposto para pessoas portadoras de deficiências.																

Entrega:	Serviço de Restituição Automática do IPVA implantado																
Cód. Entrega:	4482		Unidade de Medida:		serviço implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2026 Plano de Governo Restituição automática do IPVA Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis ODS 9 - Fomentar a inovação Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																	

Parecer:

Realizado mapeamento do processo atual e definição de novos procedimentos. Em paralelo, foram desenvolvidas funcionalidades no Sistema Integrado de Arrecadação que são pré-requisitos para a restituição automática

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8328 - Reequipamento, Modernização e Manutenção da Estrutura do Fisco FUNREFISCO						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Especial do Fisco			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	61.879.215	61.879.215	70.637.782	6.241.433	76.879.215	66.641.985,25	57.140.428,22	86,68%	Satisfatório
Capital	9.161.798	9.161.798	5.013.880	4.147.918	9.161.798	1.594.859,60	1.477.761,24	17,41%	Insatisfatório
Total	71.041.013	71.041.013	75.651.662	10.389.351	86.041.013	68.236.844,85	58.618.189,46	79,31%	Satisfatório

Entrega:	Fornecimento, licenciamento e Suporte - Sistema Oracle																
Cód. Entrega:	5407		Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																	

Parecer:

Trata-se de contrato de prestação de serviços contínuos de Licenciamento, suporte técnico e provimento de novos releases do software Oracle, pelo período de 30 meses. O contrato está em andamento normal da execução continuada da prestação de serviços.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8488 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Desenvolvimento Econômico			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	55.133.769	55.134.769	61.935.257	199.512	62.134.769	59.959.856,23	51.254.693,18	96,50%	Satisfatório
Capital	63.600.000	63.599.000	120.636.445	10.888.173	131.524.618	90.196.349,51	89.882.382,48	68,58%	Moderado
Total	118.733.769	118.733.769	182.571.702	11.087.685	193.659.387	150.156.205,74	141.137.075,66	77,54%	Satisfatório

Entrega:	Empreendimentos com concessão de crédito realizada diretamente com recursos do FDE							
Cód. Entrega:	4263	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50	8	16,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	350	8	2,29%
Total Estado	50	8	16,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	350	8	2,29%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Paraná Produtivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado
Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:
Ao longo do exercício de 2024 foram disponibilizadas duas linhas de crédito com recursos do FDE - Linha Pesca e Linha Ceasa. Contudo não ocorreu procura pelos empreendedores para a contratação do crédito ofertado. O volume disponibilizado em orçamento foi suficiente para o cumprimento da entrega planejada, contudo a contratação depende do interesse do beneficiário em obter o crédito. A Fomento Paraná como gestora, vem realizando tratativas com outros órgãos para ampliar o rol de linhas com recursos do FDE e consequentemente ampliar o público alvo a ser atingido.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8489 - Gestão do Fundo de Equalização do Microcrédito						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Equalização do Microcrédito			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.494.900	7.494.900	6.914.560	575.340	7.489.900	6.906.992,92	6.415.181,44	92,22%	Satisfatório
Total	7.494.900	7.494.900	6.914.560	575.340	7.489.900	6.906.992,92	6.415.181,44	92,22%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8493 - Gestão do Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.778.200	3.889.100	2.944.550	1.944.550	4.889.100	1.326.031,90	1.287.688,87	27,12%	Insatisfatório
Capital	2.765.188	2.765.188	3.400.000	1.365.188	4.765.188	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	10.543.388	6.654.288	6.344.550	3.309.738	9.654.288	1.326.031,90	1.287.688,87	13,74%	Insatisfatório

Entrega:	Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de microempresas e empresas de pequeno porte financiados							
Cód. Entrega:	4267	Unidade de Medida:	projeto financiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	8	0	0,00%	8		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	32	0	0,00%
Total Estado	8	0,00	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	32	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Paraná Produtivo	
Plano de Governo	
Paraná Produtivo	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável	
ODS 9 - Fomentar a inovação	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Inovação - Empreendimentos Inovadores	
Inovação - Investimentos Públicos em P&D	

Parecer:

A entrega encontra-se atrasada pois está pendente a aprovação das instâncias de governança do FIME/PR das condições da linha de crédito para que posteriormente seja ofertado o crédito ao público alvo. Foram realizadas tratativas com outros órgãos afetos ao tema da inovação, assim como com entidades representantes do setor, com a finalidade de apresentar as condições de uma linha de crédito com recursos do FIME/PR, contudo não se chegou em um consenso sobre a viabilidade do produto.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8494 - Gestão do Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.989.400	1.494.700	1.279.635	665.065	1.944.700	1.079.769,29	1.074.337,74	55,52%	Moderado
Capital	2.369.696	2.369.696	2.600.000	1.569.696	4.169.696	2.030.916,05	1.829.431,02	48,71%	Insatisfatório
Total	5.359.096	3.864.396	3.879.635	2.234.761	6.114.396	3.110.685,34	2.903.768,76	50,87%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8495 - Gestão do Fundo de Capital de Risco do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	615.000	615.000	307.500	307.500	615.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	5.363.880	2.681.940	1.340.970	1.340.970	2.681.940	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.978.880	3.296.940	1.648.470	1.648.470	3.296.940	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Empresas beneficiadas com recursos estaduais para inovação															
Cód. Entrega:	4593	Unidade de Medida:		empresa beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	11	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	11	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:	Paralisada
Marcação:	
Paraná Produtivo	
Plano de Governo	
Crédito para empresas inovadoras	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável	
ODS 9 - Fomentar a inovação	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Inovação - Empreendimentos Inovadores	

Parecer:

A entrega encontra-se paralisada pois depende da aprovação das instâncias de governança do FCR/PR das condições da linha de crédito para que posteriormente seja ofertado o crédito ao público alvo. O FCR/PR é um fundo cujo investimento a ser realizado em STARTUP apresenta-se como de alto risco para o recurso público, desta forma apresentaram-se outras possibilidades para a realização de tais investimentos, inclusive com recursos próprios da Fomento Paraná. Por outro lado iniciaram-se tratativas para a revisão legislativa e para se redirecionamento do recurso para outras iniciativas relacionadas aos Fundos geridos pela Fomento Paraná

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8518 - Apoio às ações e participações em Fundos da secretaria de Estado da fazenda						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	51.155.239	51.155.239	0	51.155.239	51.155.239	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	51.155.239	51.155.239	0	51.155.239	51.155.239	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8522 - Gestão do Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura FUNPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	278.164	278.164	139.082	139.082	278.164	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	678.164	678.164	139.082	539.082	678.164	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Projetos de Infraestrutura de Parceria financiados															
Cód. Entrega:	4289	Unidade de Medida:	projeto financiado										Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Paralisada															

Marcação:
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Paraná Competitivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações
Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica
Infraestrutura - Backhaul de Fibra Óptica
Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica

Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico
Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos
Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias
Infraestrutura - Qualidade do Serviço de Telecomunicações
Sustentabilidade Ambiental - Tratamento de Esgoto
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

A entrega encontra-se paralisada pois depende da aprovação das instâncias de governança do FUNPAR das condições da linha de crédito para que posteriormente seja ofertado o crédito ao público alvo.
Foram realizadas tratativas com o órgão afeto ao tema de Parcerias Público Privadas afim de que seja definida a pertinência sobre a continuidade do FUNPAR, assim como sobre a revisão ou a revogação da sua legislação.

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade														
PROGRAMA: 14 Desenvolvimento Sustentável das Cidades											Tipo: Finalístico			
ÓRGÃOS:														
Secretaria de Estado das Cidades - SECID														
Objetivos: Aperfeiçoar os processos de obras públicas; Implementar a melhoria de infraestrutura dos municípios paranaenses e o desenvolvimento institucional dos municípios; Implementar políticas de desenvolvimento urbano municipal para inclusão, melhoria da mobilidade, resiliência a desastres e sustentabilidade nos instrumentos de planejamento de médio e longo prazo.														
Número de Indicadores: 3														
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3					Número de Entregas do Programa: 5									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da Transferência Paga ao município pela SECID em relação a Receita dos Municípios contemplados	1,40	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	1,45	1,48	1,50		1,55		1,60	
Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - NovoSIAF, Secretaria do Tesouro Nacional / SICONFI												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Transferências Voluntárias da SECID em relação às Transferências Voluntárias Totais estaduais no ano	45,80	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	47,00	80,00	48,00		49,00		50,00	
Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Transferências - SIT / TCE-PR												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contrato de obras entregues em relação aos celebrados no período de referência	67,27	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	68,00	0,00	69,00		70,00		71,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão e Projetos de Obras - SGPO												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	48.479.614	48.479.614	106.965.306	8.459.150	115.424.456	106.828.421,43	105.589.091,34	92,55%
Capital	197.378.702	197.378.702	1.183.392.241	99.918.179	1.283.310.420	1.183.391.086,17	299.276.055,19	92,21%
Total	245.858.316	245.858.316	1.290.357.547	108.377.329	1.398.734.876	1.290.219.507,60	404.865.146,53	92,24%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

7056 - Paraná Urbano III BID FDU

Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.980.228	3.980.228	1.987.565	1.992.663	3.980.228	1.987.565,00	1.987.565,00	49,94%	Insatisfatório
Capital	144.878.702	144.878.702	77.991.584	97.418.179	175.409.763	77.991.583,42	77.991.583,42	44,46%	Insatisfatório
Total	148.858.930	148.858.930	79.979.149	99.410.842	179.389.991	79.979.148,42	79.979.148,42	44,58%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades										Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	5.081.116	5.081.116		72.331.423		2.428.556		74.759.979		72.331.097,08		72.331.097,08		96,75%	Satisfatório
Capital	50.000.000	50.000.000		1.105.270.301		0		1.105.270.301		1.105.269.148,21		221.154.117,23		100,00%	Satisfatório
Total	55.081.116	55.081.116		1.177.601.724		2.428.556		1.180.030.280		1.177.600.245,29		293.485.214,31		99,79%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para Aquisição de Imóveis															
Cód. Entrega:	5297	Unidade de Medida:		município beneficiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	2	1	50,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3	1	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0	0	0,00%	2		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0	0	0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0	0	0,00%
Total Estado	4	1	25,00%	3	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	9	1	11,11%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Transformação das cidades

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica
- Sustentabilidade Ambiental - Serviços Urbanos
- Sustentabilidade Ambiental - Tratamento de Esgoto

Parecer:

A aquisição de terreno destina-se a construção de conjuntos habitacionais, e área industrial, refletindo em diversos benefícios e melhorias, como acessibilidade a moradia digna, qualidade de vida e segurança, podendo transformar significativamente a dinâmica das cidades promovendo desenvolvimento social e econômico. No 2º semestre/2024, foram assinados 4 convênios, abrangendo 3 municípios da RGI Maringá e 1 RGI Londrina, representando R\$ 5,3 milhões de transferências voluntárias da SECID, e pago aos municípios R\$ 1,4 milhões em convênios ativos e em execução.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para Maquinários e Equipamentos																
Cód. Entrega:	5048		Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	8	16	200,00%	5		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	15	16	106,67%		
RGInt 02																	
Estado	4	9	225,00%	3		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	9	9	100,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	9	48	533,33%	6		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	17	48	282,35%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	14	51	364,29%	9		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	26	51	196,15%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	11	39	354,55%	7		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	20	39	195,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	6	12	200,00%	3		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	11	12	109,09%		
Total Estado	52	175	336,54%	33	0	0,00%	6	0	0,00%	7	0	0,00%	98	175	178,57%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Requalificação urbana																	

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica
- Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico
- Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Equipamentos rodoviários como: retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão caçamba, motoniveladora, escavadeira hidráulica, rolo compactador, trator esteira, misturadora de lama, esparigador de asfalto, etc, destacam-se com 71 convênios celebrados; veículos (veículos tipo van, ônibus e microônibus) com 44 convênios; demais investimentos realizados com equipamentos e mobiliários para escola, equipamentos para parque infantil, equipamentos de informática. No 2º semestre, foram 120 convênios assinados, abrangendo 69 municípios, sendo R\$ 74,4 milhões de transferências voluntárias, e pago aos municípios R\$ 74,6 milhões de convênios ativos e em execução.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para desenvolvimento institucional															
Cód. Entrega:	5047	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	0	0	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	

RGInt 05 Londrina															
Estado	0	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	1	0	0,00%			
RGInt 06 Ponta															
Estado	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%			
Total Estado	3	0,00	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Laboratório de Resiliência Urbana e Desenvolvimento Urbano Sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No 2º semestre/2024, foram pagos aos municípios R\$ 770 mil ref. aquisição de hardware e Plano Diretor, representando convênio ativo e concluído no mesmo período. Devido à falta de procura por parte dos municípios, não ocorreram repasses, no período, de ações voltadas para a elaboração e/ou atualização de Plano Diretor, Modernização da Gestão Municipal, Consultoria, Elaboração de Projetos, dentre outras.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para o Programa Asfalto Novo Vida Nova															
Cód. Entrega:	5763		Unidade de Medida:		município beneficiado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	6	120,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	9	6	66,67%	
RGInt 02																
Estado	5	7	140,00%	3		0,00%	2		0,00%	1		0,00%	11	7	63,64%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	23	17	73,91%	14		0,00%	2		0,00%	3		0,00%	42	17	40,48%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	23	29	126,09%	14		0,00%	2		0,00%	3		0,00%	42	29	69,05%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	18	28	155,56%	13		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	34	28	82,35%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	6	7	116,67%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	12	7	58,33%	
Total Estado	80	94	117,50%	48	0	0,00%	10	0	0,00%	12	0	0,00%	150	94	62,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																

Plano de Governo

- Requalificação urbana
- Transformação das cidades

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O forte investimento em pavimentação e iluminação pública resultou em benefícios como a redução de poeira, melhor escoamento de águas pluviais, e maior segurança e conforto para os usuários das vias públicas. O programa Asfalto Novo, Vida Nova foca nas cidades que mais precisam de intervenções em leito natural para melhorar suas condições viárias. No 2º semestre/2024, foram 52 convênios assinados, abrangendo ao total 25 municípios, representando R\$ 331 milhões de transferências voluntárias da SECID, e pago aos municípios R\$ 230 milhões de convênios ativos e em execução.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para obras de infraestrutura															
Cód. Entrega:	5049	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	4	27	675,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	8	27	337,50%	
RGInt 02																
Estado	4	9	225,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	8	9	112,50%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	22	70	318,18%	14		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	39	70	179,49%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	22	72	327,27%	14		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	39	72	184,62%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	18	61	338,89%	12		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	33	61	184,85%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	6	15	250,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	9	15	166,67%	

Total Estado	76	254	334,21%	45	0	0,00%	6	0	0,00%	9	0	0,00%	136	254	186,76%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações
- Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica
- Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica
- Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico
- Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Parecer:

Foram 64 convênios para pavimentação; praças, Meu Campinho com 55 convênios; seguido de barracões comerciais/industriais, estrada vicinal municipal, abrigos de paradas de ônibus e táxi, capela mortuária, escola municipal, parques e urbanização, etc. No 2º semestre, foram 207 convênios para 62 municípios, sendo R\$ 109,2 milhões de transferências voluntárias, e pago aos municípios o valor de R\$ 400 milhões de convênios ativos e em execução. Os municípios têm projetos de ações prontos para captação dos recursos, à medida que existe a disponibilização dos recursos orçamentários os convênios são formalizados, uma vez atendidas as legislações vigentes, elevando o número de municípios atendidos.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8272 - Gestão Administrativa SECID						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	39.418.270	39.418.270	32.646.318	4.037.931	36.684.249	32.509.759,35	31.270.429,26	88,62%	Satisfatório
Capital	2.500.000	2.500.000	130.356	2.500.000	2.630.356	130.354,54	130.354,54	4,96%	Insatisfatório
Total	41.918.270	41.918.270	32.776.674	6.537.931	39.314.605	32.640.113,89	31.400.783,80	83,02%	Satisfatório

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade												
PROGRAMA: 15 Desenvolvimento Integrado Metropolitano											Tipo: Finalístico	
ÓRGÃOS:												
Secretaria de Estado das Cidades - SECID												
Objetivos: Qualificar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano; Planejar o desenvolvimento urbano e regional com políticas públicas modernas, atualizadas e integradas.												
Número de Indicadores: 4												
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5					Número de Entregas do Programa: 9							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Avaliação de Gestão Plena do Planejamento Metropolitano	0,05	01/06/2023	Número	Maior Melhor	0,50	0,00	0,60		0,70		0,80	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Idade média da frota do transporte metropolitano	6,85	01/06/2023	anos	Menor Melhor	6,50	7,17	6,25		6,00		5,75	

Fonte de Apuração: Registro de veículos das operadoras de transporte para a Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da frota metropolitana de ônibus com modernização implantada	0,00	25/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	0,00	50,00		75,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registro de veículos das operadoras de transporte para a Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Passageiros por Quilômetro - IPK	1,21	31/12/2022	passageiros por quilômetro rodado	Maior Melhor	1,22	1,19	1,24		1,26		1,28	

Fonte de Apuração: Sistema Transdata (Diretoria de Transporte)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	227.038.652	114.244.326	253.908.170	30.253.175	284.161.345	253.503.419,28	251.027.562,99	89,21%
Capital	208.949.792	208.649.792	194.942.864	59.671.710	254.614.574	6.180.945,57	3.892.350,85	2,43%
Total	435.988.444	322.894.118	448.851.034	89.924.885	538.775.919	259.684.364,85	254.919.913,84	48,20%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7012 - Avança Paraná II - Integração Metropolitana						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	207.777.157	207.777.157	190.301.643	59.671.710	249.973.353	1.539.726,00	347.116,78	0,62%	Insatisfatório
Total	207.877.157	207.877.157	190.301.643	59.671.710	249.973.353	1.539.726,00	347.116,78	0,62%	Insatisfatório

Entrega:	Implantação do novo trecho da rodovia PR-423															
Cód. Entrega:	4787	Unidade de Medida:	quilômetro										Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2	0	0,00%	3		0,00%	3		0,00%	2		0,00%	10	0	0,00%	
Total Estado	1,90	0,00	0,00%	2,85	0	0,00%	2,85	0	0,00%	1,90	0	0,00%	9,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

PR-423 - Criar segundo contorno viário na região Sul de Curitiba *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A implementação do novo trecho encontra-se em fase de desapropriações seguindo o rito previsto na legislação, necessário para início das obras. O primeiro ano de execução do contrato da Implantação da PR 423, refere-se ao licenciamento ambiental com IBAMA. A expectativa de início da obra até o cumprimento da meta é Maio/2026.

Entrega:	Implantação do novo trecho de ligação entre Curitiba e Pinhais															
Cód. Entrega:	4786	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	0,40	0,00	0,00%	0,80	0	0,00%	0,80	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Sistema viário Pinhais - Curitiba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

As análises prévias das complementações no projeto foram entregues pela empresa projetista e estão em fase de revisão pela Diretoria de Obras da AMEP. A previsão de lançamento da licitação é julho/2025, com início das obras em novembro/2025.

Entrega:	Pavimentação da rodovia Mandirituba - São José dos Pinhais														
Cód. Entrega:	4785	Unidade de Medida:	quilômetro										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	13	0	0,00%	13		0,00%			0,00%			0,00%	26	0	0,00%
Total Estado	13	0,00	0,00%	13	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- São José dos Pinhais - Mandirituba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Após finalização do processo licitatório, o contrato foi assinado com o consórcio vencedor e a ordem de serviço emitida em 31/10/2024, com o início dos trabalhos em Novembro/2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8082 - Transporte Metropolitano						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	200.637.554	100.318.777	239.443.062	29.486.142	268.929.204	239.443.061,81	238.759.025,93	89,04%	Satisfatório
Capital	372.635	372.635	4.186.656	0	4.186.656	4.186.655,12	3.218.841,52	100,00%	Satisfatório
Total	201.010.189	100.691.412	243.629.718	29.486.142	273.115.860	243.629.716,93	241.977.867,45	89,20%	Satisfatório

Entrega:	Aquisição de abrigos para pontos de ônibus															
Cód. Entrega:	4789	Unidade de Medida:		abrigo de ônibus entregue									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	30	0	0,00%	135		0,00%	135		0,00%	0		0,00%	300	0	0,00%	
Total Estado	30	0,00	0,00%	135	0	0,00%	135	0	0,00%	0,00	0	0,00%	300	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O pregão eletrônico foi realizado em Dezembro/2024, e o termo de adjudicação e homologação serão publicados em Janeiro/2025. A previsão da entrega para o final de Junho/2025.

Entrega:	Construção do Terminal de Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	4779		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	5.979	5.979	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	5.979	5.979	100,00%	
Total Estado	5.979	5.979	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5.979	5.979	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Novos terminais metropolitanos - Construir dois terminais de ônibus na Região Metropolitana de Curitiba * PROPOSTA G1*
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra do Terminal Metropolitano de São José dos Pinhais foi concluída com sucesso, inaugurada oficialmente e entregue para atender à população no dia 20 de agosto de 2024, marcando um avanço significativo na mobilidade urbana da região.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8083 - Mobilidade no Espaço Metropolitano						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	250.000	550.000	1.367.720	0	1.367.720	1.367.719,34	137.439,34	100,00%	Satisfatório
Capital	600.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	850.000	850.000	1.367.720	0	1.367.720	1.367.719,34	137.439,34	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Iluminação do Contorno Sul de Curitiba															
Cód. Entrega:	4777		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	12	12	100,00%	0		0,00%			0,00%			0,00%	12	12	100,00%	
Total Estado	12	12	100,00%	0,00	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Contorno Sul de Curitiba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A instalação de iluminação e dispositivos de segurança no contorno Sul e Leste de Curitiba, pela AMEP, já foi concluída/realizada no 1º semestre. Essa entrega foi excluída/cancelada pela lei estadual nº 22268, de 13 de dezembro de 2024, com a justificativa de que se trata de uma via federal cuja execução ficará a cargo da União.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8274 - Integração Metropolitana						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	500.000	500.000	340.402	0	340.402	340.401,60	100.914,90	100,00%	Satisfatório
Total	500.000	500.000	340.402	0	340.402	340.401,60	100.914,90	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba							
Cód. Entrega:	4963	Unidade de Medida:	plano elaborado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	0	30,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	30,00%
Total Estado	1	0,30	30,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,30	30,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A fase 1, que compreende a mobilização e plano de Trabalho, está totalmente executada. A fase 2, que compreende o diagnóstico setorial prioritário da RMC, está totalmente executada. Está previsto para Fevereiro/2025, a realização das oficinas de diretrizes, quando a sociedade poderá propor ideias e soluções que integrarão o Produto/fase 3 do PDUI -Consolidação das Diretrizes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8276 - Gestão Administrativa AMEP						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	25.551.098	12.775.549	12.756.986	767.033	13.524.019	12.352.236,53	12.030.182,82	91,34%	Satisfatório
Capital	200.000	200.000	454.565	0	454.565	454.564,45	326.392,55	100,00%	Satisfatório
Total	25.751.098	12.975.549	13.211.551	767.033	13.978.584	12.806.800,98	12.356.575,37	91,62%	Satisfatório

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade	
PROGRAMA: 16 Casa Fácil	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Secretaria de Estado das Cidades - SECID	
Objetivos: Promover a viabilização do direito à moradia digna, no meio urbano e rural, por meio da oferta e melhoria de unidades habitacionais. Aumentar a oferta de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social. Promover a regularização fundiária urbana, adotando um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.	
Número de Indicadores: 3	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 7	Número de Entregas do Programa: 110

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Acréscimo proporcional da oferta de moradias para famílias em vulnerabilidade social em relação ao período 2018 - 2022	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	4,00	0,53	30,00		130,00		200,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Projetos/RM da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Proporção de moradias inadequadas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão proporcional de famílias atendidas com condições de moradia digna nas ações da COHAPAR em relação ao período 2019-2022	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	46,00	80,90	90,00		130,00		180,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Cadastro Habitacional de Pretendentes - SCHAP; Sistema de Gestão de Projetos/RM e Sistema Casa Fácil Paraná (Subsídios) - COHAPAR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
 Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
 Proporção de moradias inadequadas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de famílias atendidas com titulação do imóvel	6,00	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	9,00	7,60	15,00		23,00		36,00	

Fonte de Apuração: Sistema do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - SISPEHIS

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
 Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
 Proporção de moradias inadequadas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	405.174.673	202.792.910	126.459.766	11.797.538	138.257.304	120.614.940,47	114.186.507,68	87,24%
Total	405.174.673	202.792.910	126.459.766	11.797.538	138.257.304	120.614.940,47	114.186.507,68	87,24%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Capital	86.587.080	86.337.080	299.297.394	67.560.573	366.857.967	276.073.820,58	251.107.906,33	75,25%
Total	491.761.753	289.129.990	425.757.160	79.358.111	505.115.271	396.688.761,05	365.294.414,01	78,53%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7005 - Vida Nova						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	67.195.060	67.195.060	1.156.507	66.435.573	67.592.080	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	67.195.060	67.195.060	1.156.507	66.435.573	67.592.080	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Assaí																
Cód. Entrega:	4771		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Assaí	400	0	0,00%	960		0,00%	80		0,00%			0,00%	1.440	0	0,00%		
Total Estado	400	0,00	0,00%	960	0	0,00%	80	0	0,00%	0	0	0,00%	1.440	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Paraná Produtivo**
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Boa Esperança do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4773	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Boa Esperança do	125	0	0,00%	300		0,00%	25		0,00%			0,00%	450	0	0,00%	
Total Estado	125	0,00	0,00%	300	0	0,00%	25	0	0,00%	0	0	0,00%	450	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Boa Ventura do São Roque															
Cód. Entrega:	4774	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Boa Ventura de São	400	0	0,00%	960		0,00%	80		0,00%			0,00%	1.440	0	0,00%	
Total Estado	400	0,00	0,00%	960	0	0,00%	80	0	0,00%	0	0	0,00%	1.440	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Califórnia															
Cód. Entrega:	4775	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Califórnia	412	0	0,00%	990		0,00%	83		0,00%			0,00%	1.485	0	0,00%	
Total Estado	412	0,00	0,00%	990	0	0,00%	83	0	0,00%	0	0	0,00%	1.485	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Campina da Lagoa															
Cód. Entrega:	4778	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campina da Lagoa	250	0	0,00%	600		0,00%	50		0,00%			0,00%	900	0	0,00%	
Total Estado	250	0,00	0,00%	600	0	0,00%	50	0	0,00%	0	0	0,00%	900	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cidade Gaúcha															
Cód. Entrega:	4780	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cidade Gaúcha	350	0	0,00%	840		0,00%	70		0,00%			0,00%	1.260	0	0,00%	
Total Estado	350	0,00	0,00%	840	0	0,00%	70	0	0,00%	0	0	0,00%	1.260	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Coronel Domingos Soares															
Cód. Entrega:	4781	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Coronel Domingos	500	0	0,00%	1.200		0,00%	100		0,00%			0,00%	1.800	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	1.200	0	0,00%	100	0	0,00%	0	0	0,00%	1.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Corumbataí do Sul															
Cód. Entrega:	4788	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Corumbataí do Sul	187	0	0,00%	450		0,00%	38		0,00%			0,00%	675	0	0,00%	
Total Estado	187	0,00	0,00%	450	0	0,00%	38	0	0,00%	0	0	0,00%	675	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cruz Machado															
Cód. Entrega:	4790	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Cruz Machado	2.725	0	0,00%	6.540		0,00%	545		0,00%			0,00%	9.810	0	0,00%	
Total Estado	2.725	0,00	0,00%	6.540	0	0,00%	545	0	0,00%	0	0	0,00%	9.810	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cruzeiro do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4795	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cruzeiro do Iguaçu	375	0	0,00%	900		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.350	0	0,00%	
Total Estado	375	0,00	0,00%	900	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.350	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Faxinal															
Cód. Entrega:	4798	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Faxinal	375	0	0,00%	900		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.350	0	0,00%	
Total Estado	375	0,00	0,00%	900	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.350	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Fernandes Pinheiro															
Cód. Entrega:	4801	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Fernandes Pinheiro	375	0	0,00%	900		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.350	0	0,00%	
Total Estado	375	0,00	0,00%	900	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.350	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Florai															
Cód. Entrega:	4809	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Florai	2.987	2.987	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2.987	2.987	100,00%	
Total Estado	2.987,30	2.987,30	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.987,30	2.987,30	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Meta REALIZADA referente o Contrato nº. 6953/CONT/2020 celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Florai - 9ª. Etapa, com 10 unidades habitacionais. Data de conclusão da execução física: 28/11/2023, com 10 famílias atendidas e execução financeira finalizada 24/04/2024.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em General Carneiro															
Cód. Entrega:	4811	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
General Carneiro	400	0	0,00%	960		0,00%	80		0,00%			0,00%	1.440	0	0,00%	
Total Estado	400	0,00	0,00%	960	0	0,00%	80	0	0,00%	0	0	0,00%	1.440	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Guapirama															
Cód. Entrega:	4812	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Guapirama	200	0	0,00%	480		0,00%	40		0,00%			0,00%	720	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	480	0	0,00%	40	0	0,00%	0	0	0,00%	720	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Inácio Martins															
Cód. Entrega:	4813	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Inácio Martins	360	0	0,00%	870		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.305	0	0,00%	
Total Estado	360	0,00	0,00%	870	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.305	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Iretama															
Cód. Entrega:	4814	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Iretama	250	0	0,00%	600		0,00%	50		0,00%			0,00%	900	0	0,00%	
Total Estado	250	0,00	0,00%	600	0	0,00%	50	0	0,00%	0	0	0,00%	900	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Itaúna do Sul															
Cód. Entrega:	4815	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Itaúna do Sul	450	0	0,00%	1.080		0,00%	90		0,00%			0,00%	1.620	0	0,00%	
Total Estado	450	0,00	0,00%	1.080	0	0,00%	90	0	0,00%	0	0	0,00%	1.620	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ivaiporã															
Cód. Entrega:	4817	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ivaiporã	175	0	0,00%	420		0,00%	35		0,00%			0,00%	630	0	0,00%	
Total Estado	175	0,00	0,00%	420	0	0,00%	35	0	0,00%	0	0	0,00%	630	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ivaí															
Cód. Entrega:	4816	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ivaí	465	0	0,00%	1.110		0,00%	90		0,00%			0,00%	1.665	0	0,00%	
Total Estado	465	0,00	0,00%	1.110	0	0,00%	90	0	0,00%	0	0	0,00%	1.665	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Jaguapitã															
Cód. Entrega:	4819	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Jaguapitã	390	0	0,00%	930		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.395	0	0,00%	
Total Estado	390	0,00	0,00%	930	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.395	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - empreendimento em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Jandaia do Sul														
Cód. Entrega:	4820	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jandaia do Sul	22.900	12.215	53,34%	7.606		0,00%			0,00%			0,00%	30.506	12.215	40,04%
Total Estado	22.900	12.214,60	53,34%	7.606	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.506	12.214,60	40,04%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo
Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Tendo em vista que ocorreu a rescisão contratual, houveram dois processos licitatórios para contratar o remanescente de obra e, ambos fracassaram, razão pela qual esta em trâmite um novo processo licitatório.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Juranda															
Cód. Entrega:	4821	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Juranda	360	0	0,00%	870		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.305	0	0,00%	
Total Estado	360	0,00	0,00%	870	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.305	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo
Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Mamborê															
Cód. Entrega:	4826	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Mamborê	650	0	0,00%	1.560		0,00%	130		0,00%			0,00%	2.340	0	0,00%	
Total Estado	650	0,00	0,00%	1.560	0	0,00%	130	0	0,00%	0	0	0,00%	2.340	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo
Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Marmeleiro															
Cód. Entrega:	4827	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marmeleiro	1.125	0	0,00%	2.700		0,00%	225		0,00%			0,00%	4.050	0	0,00%	
Total Estado	1.125	0,00	0,00%	2.700	0	0,00%	225	0	0,00%	0	0	0,00%	4.050	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Mirador															
Cód. Entrega:	4828	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Mirador	225	0	0,00%	540		0,00%	45		0,00%			0,00%	810	0	0,00%	
Total Estado	225	0,00	0,00%	540	0	0,00%	45	0	0,00%	0	0	0,00%	810	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Novo Itacolomi															
Cód. Entrega:	4829	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Novo Itacolomi	450	0	0,00%	1.080		0,00%	90		0,00%			0,00%	1.620	0	0,00%	
Total Estado	450	0,00	0,00%	1.080	0	0,00%	90	0	0,00%	0	0	0,00%	1.620	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Paulo Frontin															
Cód. Entrega:	4832	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paulo Frontin	325	0	0,00%	780		0,00%	65		0,00%			0,00%	1.170	0	0,00%	
Total Estado	325	0,00	0,00%	780	0	0,00%	65	0	0,00%	0	0	0,00%	1.170	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Renascença															
Cód. Entrega:	4833	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Renascença	750	0	0,00%	1.800		0,00%	150		0,00%			0,00%	2.700	0	0,00%	
Total Estado	750	0,00	0,00%	1.800	0	0,00%	150	0	0,00%	0	0	0,00%	2.700	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Roncador															
Cód. Entrega:	4835	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Roncador	500	0	0,00%	1.200		0,00%	100		0,00%			0,00%	1.800	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	1.200	0	0,00%	100	0	0,00%	0	0	0,00%	1.800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Santa Cruz do Monte Castelo															
Cód. Entrega:	4837	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Santa Cruz de Monte	375	0	0,00%	900		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.350	0	0,00%	
Total Estado	375	0,00	0,00%	900	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.350	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Santo Antônio do Caiuá															
Cód. Entrega:	4842	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Santo Antônio do	325	0	0,00%	780		0,00%	65		0,00%			0,00%	1.170	0	0,00%	
Total Estado	325	0,00	0,00%	780	0	0,00%	65	0	0,00%	0	0	0,00%	1.170	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Sertanópolis															
Cód. Entrega:	4849	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Sertanópolis	390	0	0,00%	930		0,00%	75		0,00%			0,00%	1.395	0	0,00%	
Total Estado	390	0,00	0,00%	930	0	0,00%	75	0	0,00%	0	0	0,00%	1.395	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São Jorge do Oeste															
Cód. Entrega:	4845	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
São Jorge d'Oeste	1.050	0	0,00%	2.520		0,00%	210		0,00%			0,00%	3.780	0	0,00%	
Total Estado	1.050	0,00	0,00%	2.520	0	0,00%	210	0	0,00%	0	0	0,00%	3.780	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São José da Boa Vista															
Cód. Entrega:	4847	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
São José da Boa Vista	1.010	0	0,00%	2.430		0,00%	205		0,00%			0,00%	3.645	0	0,00%	
Total Estado	1.010	0,00	0,00%	2.430	0	0,00%	205	0	0,00%	0	0	0,00%	3.645	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São Pedro do Paraná															
Cód. Entrega:	4848	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
São Pedro do Paraná	435	0	0,00%	1.050		0,00%	90		0,00%			0,00%	1.575	0	0,00%	
Total Estado	435	0,00	0,00%	1.050	0	0,00%	90	0	0,00%	0	0	0,00%	1.575	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Tamarana															
Cód. Entrega:	4853	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Tamarana	325	0	0,00%	780		0,00%	65		0,00%			0,00%	1.170	0	0,00%	
Total Estado	325	0,00	0,00%	780	0	0,00%	65	0	0,00%	0	0	0,00%	1.170	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Tapejara															
Cód. Entrega:	4854	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Tapejara	300	0	0,00%	720		0,00%	60		0,00%			0,00%	1.080	0	0,00%	
Total Estado	300	0,00	0,00%	720	0	0,00%	60	0	0,00%	0	0	0,00%	1.080	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ubitatã															
Cód. Entrega:	4855	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Ubitatã	2.000	0	0,00%	4.800		0,00%	400		0,00%			0,00%	7.200	0	0,00%	
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	4.800	0	0,00%	400	0	0,00%	0	0	0,00%	7.200	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Umuarama															
Cód. Entrega:	4858	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Umuarama	2.500	0	0,00%	6.000		0,00%	500		0,00%			0,00%	9.000	0	0,00%	
Total Estado	2.500	0,00	0,00%	6.000	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0	0,00%	9.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Vida Nova
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Verê															
Cód. Entrega:	4862	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Verê	150	0	0,00%	360		0,00%	30		0,00%			0,00%	540	0	0,00%	
Total Estado	150	0,00	0,00%	360	0	0,00%	30	0	0,00%	0	0	0,00%	540	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade Vida Nova - Contrato de Empréstimo junto ao BID/Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizado em 10/12/2024 - projeto em desenvolvimento.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7084 - Requalificação Urbana e Integrada de bairros/infraestrutura Nossa Gente						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Imbituva															
Cód. Entrega:	5090	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Imbituva	96.953	96.953	100,00%	128		0,00%			0,00%			0,00%	97.081	96.953	99,87%	
Total Estado	96.952,67	96.952,67	100,00%	128	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	97.080,67	96.952,67	99,87%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Imbituva foram finalizados no mês de novembro/2024, com um total de 177 família atendidas. Para o segundo semestre de 2024 estavam pendentes de execução as obras de melhoria de 9 (nove) casas existentes e a finalização de obras de pavimentação na área da Vila Zezo que finalizaram em novembro de 2024.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Querência do Norte															
Cód. Entrega:	5088	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Querência do Norte	7.597	7.597	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	7.597	7.597	100,00%	
Total Estado	7.597,48	7.597,48	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7.597,48	7.597,48	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Querência do Norte foram finalizados no mês de abril/2024, com um total de 37 família atendidas. Dessa forma não houve execução no segundo semestre de 2024. Estando a obra finalizada.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Santa Cruz do Monte Castelo														
Cód. Entrega:	5089	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santa Cruz de Monte	7.627	7.627	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	7.627	7.627	100,00%
Total Estado	7.626,70	7.626,70	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7.626,70	7.626,70	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Santa Cruz de Monte Castelo foram finalizados no mês de abril/2024, com um total de 34 família atendidas. Dessa forma não houve execução no segundo semestre de 2024. Entrega concluída.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Wenceslau Braz															
Cód. Entrega:	5091	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Wenceslau Braz	60.211	60.211	100,00%	190		0,00%			0,00%			0,00%	60.401	60.211	99,69%	
Total Estado	60.210,81	60.210,81	100,00%	190	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.400,81	60.210,81	99,69%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Wenceslau Braz foram finalizados no mês de março/2024, com um total de 97 família atendidas; Dessa forma não houve execução no segundo semestre de 2024. Entrega concluída.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7096 - Requalificação e Urbanização						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	406.147	406.147	160.310	406.147	566.457	152.551,48	97.803,02	26,93%	Insatisfatório
Capital	1.602.980	1.602.980	10.925.857	1.000.000	11.925.857	8.847.989,87	7.707.536,78	74,19%	Moderado
Total	2.009.127	2.009.127	11.086.167	1.406.147	12.492.314	9.000.541,35	7.805.339,80	72,05%	Moderado

Entrega:	Ações estruturantes de habitabilidade, urbanismo e preservação ambiental, em áreas de ocupação irregular e/ou de risco, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5093	Unidade de Medida:		metro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	14.612	14.612	100,00%	41.913		0,00%	0		0,00%	327.435		0,00%	383.960	14.612	3,81%	
Total Estado	14.611,92	14.611,92	100,00%	41.912,69	0	0,00%	0,00	0	0,00%	327.435,34	0	0,00%	383.959,95	14.611,92	3,81%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Concluídas as obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem referente ao lote 3, as quais foram previstas para execução no ano de 2024. Em 2025 estão previstas as obras de recuperação ambiental (parque).

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8084 - Habitação Urbana						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	14.980.100	14.980.100	253.670.390	0	253.670.390	238.356.079,64	217.338.996,41	93,96%	Satisfatório
Total	14.985.100	14.985.100	253.670.390	0	253.670.390	238.356.079,64	217.338.996,41	93,96%	Satisfatório

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Ivaiporã							
Cód. Entrega:	4929	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	2.000	0	0,00%	8.000		0,00%	2.000		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial Ivaiporã - 8ª Etapa - empreendimento contratado em 08/07/2024 - projeto em desenvolvimento

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Loanda															
Cód. Entrega:	4931	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Loanda	3.300	0	0,00%	8.000		0,00%	700		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	3.300	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	700	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Município de Loanda - 14ª etapa - 40UH, empreendimento contratado em 11/07/2024 - projeto básico em desenvolvimento

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Londrina															
Cód. Entrega:	4939	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	700	0	0,00%	8.000		0,00%	3.300		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	700	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	3.300	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS, projeto desenvolvido para atendimento de 40 pessoas idosas. Projeto em análise e desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Bom Sucesso do Sul															
Cód. Entrega:	4981	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Bom Sucesso do Sul	12.261	12.261	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	12.261	12.261	100,00%	
Total Estado	12.261,06	12.261,06	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12.261,06	12.261,06	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Residencial Bom Sucesso do Sul I - 4ª. Etapa, com 47 unidades habitacionais. Obra concluída em sua totalidade e entregue.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Califórnia															
Cód. Entrega:	4982	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Califórnia	24.200	24.200	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	24.200	24.200	100,00%	
Total Estado	24.200	24.200,03	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24.200	24.200,03	100,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo
Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Califórnia I - 18ª. Etapa, com 65 unidades. Obra concluída em 07/07/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Capitão Leônidas Marques				
Cód. Entrega:	4983	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capitão Leônidas	34.435	23.881	69,35%	20.000		0,00%			0,00%			0,00%	54.435	23.881	43,87%
Total Estado	34.434,75	23.880,52	69,35%	20.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	54.434,75	23.880,52	43,87%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Santa Maria - 9ª. Etapa - 1ª. Fase, com 72 unidades. Previsão de Conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Coronel Domingos Soares															
Cód. Entrega:	4985	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Coronel Domingos	17.939	17.939	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	17.939	17.939	100,00%	
Total Estado	17.939,03	17.939,03	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17.939,03	17.939,03	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Coronel Domingos Soares I - 3ª. Etapa - 2ª. Fase, com a construção de 29 unidades habitacionais, sendo concluída a obra em 31/10/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Cruzeiro do Oeste															
Cód. Entrega:	4987		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cruzeiro do Oeste	9.030	8.530	94,46%			0,00%			0,00%			0,00%	9.030	8.530	94,46%	
Total Estado	9.030	8.529,74	94,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9.030	8.529,74	94,46%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional C. H. Primavera. A obra consiste na construção de 34 unidades habitacionais que foram concluídas e entregues em 11/07/2024, porém esta sendo contratado o remanescente de obra de infraestrutura, cuja a conclusão esta prevista para 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Curiúva															
Cód. Entrega:	4990	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Curiúva	43.000	43.000	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	43.000	43.000	100,00%	
Total Estado	42.999,54	42.999,54	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	42.999,54	42.999,54	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Conjunto Habitacional Curiúva I - 3ª. Etapa - 3ª. Fase - 4ª. Etapa, com 74 unidades habitacionais. Obra concluída em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Figueira						
Cód. Entrega:	4993	Unidade de Medida:	metro quadrado			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Figueira	10.771	11.022	102,33%	6.000		0,00%			0,00%			0,00%	16.771	11.022	65,72%
Total Estado	10.771,03	11.021,92	102,33%	6.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16.771,03	11.021,92	65,72%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Vale Verde - 4ª. Etapa - 3ª. Fase, com 47 unidades habitacionais. em que pese a haver um excedente na execução da obra no primeiro semestre, houve rescisão do contrato com a empresa e realizado processo licitatório em 12/12/2024 para contratação de nova empresa para finalizar a obra.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4995	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	21.121	21.121	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	21.121	21.121	100,00%	
Total Estado	21.121,04	21.121,04	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21.121,04	21.121,04	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Lagoa Dourada - 20ª. Etapa, com 100 unidades. Obra concluída e entregue em sua totalidade em 18/12/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Inajá															
Cód. Entrega:	5030	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Inajá	1.558	1.558	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1.558	1.558	100,00%	
Total Estado	1.557,62	1.557,62	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.557,62	1.557,62	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Convênio celebrado entre a Cohapar e o município de Inajá, cujo objeto é o repasse de recursos de subvenção econômica, para complementação do valor de produção de unidades habitacionais, que resultem na conclusão de 38 unidades habitacionais, obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Jacarezinho															
Cód. Entrega:	4999		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Jacarezinho	23.295	17.376	74,59%			0,00%			0,00%			0,00%	23.295	17.376	74,59%	
Total Estado	23.294,97	17.375,72	74,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23.294,97	17.375,72	74,59%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Paralisada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																
Parecer:																
Contrato celebrado para a produção do empreendimento Habitacional Residencial Novo Texas - 11ª. Etapa - 1ª. Fase, com 48 unidades habitacionais. Rescisão Contratual - Processo Digital SID nº. 22.309.547-0. PROCESSO LICITATÓRIO DO REMANESCENTE DE OBRA EM TRÂMITE.																

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Jundiaí do Sul															
Cód. Entrega:	5001	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Jundiaí do Sul	4.413	4.413	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4.413	4.413	100,00%	
Total Estado	4.413,28	4.413,28	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.413,28	4.413,28	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Jundiaí do Sul - 5ª. Etapa, com 23 unidades habitacionais, obra concluída e entregue em sua totalidade em 02/04/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Missal															
Cód. Entrega:	5003		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Missal	14.547	12.887	88,59%	5.000		0,00%			0,00%			0,00%	19.547	12.887	65,93%	
Total Estado	14.547,11	12.887,41	88,59%	5.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19.547,11	12.887,41	65,93%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Missal - 2ª. Etapa - Distrito Portão do Ocoí I - Loteamento Bairro Cidade Alta, com 42 unidades, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Moreira Sales															
Cód. Entrega:	5005	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Moreira Sales	11.945	11.945	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	11.945	11.945	100,00%	
Total Estado	11.945,33	11.945,33	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11.945,33	11.945,33	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Moreira Sales - 4ª. Etapa - 3ª. Fase, sendo atendidas 29 famílias com a obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Nova Aurora				
Cód. Entrega:	5006	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Nova Aurora	8.943	8.943	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	8.943	8.943	100,00%
Total Estado	8.942,91	8.942,91	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8.942,91	8.942,91	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Convênio celebrado entre a Cohapar e o município de Inajá, cujo objeto é o repasse de recursos de subvenção econômica, para a complementação do valor de produção de unidades habitacionais, que resultaram na conclusão de 40 unidades habitacionais entregues.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Nova Esperança															
Cód. Entrega:	5012	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Nova Esperança	7.000	8.023	114,62%	7.496		0,00%			0,00%			0,00%	14.496	8.023	55,35%	
Total Estado	7.000	8.023,29	114,62%	7.495,56	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14.495,56	8.023,29	55,35%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Nova Esperança - 5ª. Etapa - 1ª. Fase, com 46 unidades habitacionais e previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Rancho Alegre															
Cód. Entrega:	5014	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Rancho Alegre	11.318	11.318	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	11.318	11.318	100,00%	
Total Estado	11.318,02	11.318,02	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11.318,02	11.318,02	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Rancho Alegre I - 8ª. Etapa, com 32 unidades habitacionais e 32 famílias atendidas com a obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Realeza															
Cód. Entrega:	5015	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Realeza	1.640	1.640	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1.640	1.640	100,00%	
Total Estado	1.639,60	1.639,60	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.639,60	1.639,60	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50/Parceria, com 40 unidades habitacionais finalizadas. Obra finalizada e entregue em sua totalidade no primeiro semestre de 2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Ribeirão Claro															
Cód. Entrega:	5020	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ribeirão Claro	12.100	12.100	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	12.100	12.100	100,00%	
Total Estado	12.100	12.100	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12.100	12.100	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo
Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Residencial Ribeirão Claro III - 5ª. Etapa, com 50 unidades. Obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Rio Bonito do Iguaçu															
Cód. Entrega:	5021	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Rio Bonito do Iguaçu	1.640	1.471	89,74%			0,00%			0,00%			0,00%	1.640	1.471	89,74%	
Total Estado	1.639,60	1.471,38	89,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.639,60	1.471,38	89,74%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50/Parceria, com 40 unidades habitacionais. Durante a elaboração do Plano Plurianual foi prevista a execução da metragem durante o ano de 2024, tendo em vista que não foi concluída a metragem prevista no ano, a entrega será concluída no decorrer de 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Santa Cruz de Monte Castelo															
Cód. Entrega:	5023	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Santa Cruz de Monte	7.525	4.618	61,37%	2.000		0,00%			0,00%			0,00%	9.525	4.618	48,48%	
Total Estado	7.525	4.617,72	61,37%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9.525	4.617,72	48,48%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O contrato foi rescindido e esta em trâmite o processo licitatório para contratação do remanescente de obra que contempla 34 unidades habitacionais.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de São Carlos do Ivaí															
Cód. Entrega:	5025	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
São Carlos do Ivaí	11.236	11.236	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	11.236	11.236	100,00%	
Total Estado	11.236	11.236	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11.236	11.236	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Conjunto Habitacional São Carlos do Ivaí - 6ª. Etapa, com 40 unidades habitacionais concluídas e entregues em 11/03/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de São Jorge do Ivaí				
Cód. Entrega:	5026	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Jorge do Ivaí	18.941	18.941	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	18.941	18.941	100,00%
Total Estado	18.940,64	18.940,64	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18.940,64	18.940,64	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Prof. Nelson Cavichioli - 13ª. Etapa, com 80 unidades habitacionais concluídas e entregues em 01/07/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Arapongas																
Cód. Entrega:	4964		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Arapongas	10.000	10.387	103,87%	2.044		0,00%			0,00%			0,00%	12.044	10.387	86,24%		
Total Estado	10.000	10.387,07	103,87%	2.044,38	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12.044,38	10.387,07	86,24%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Plano de Governo																	
Paraná Amigo da Pessoa Idosa																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água																	
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto																	
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																	

Parecer:

Contrato celebrado para a conclusão do Empreendimento Habitacional Arapongas - 15ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais e atendimento de 40 pessoas idosas com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Astorga															
Cód. Entrega:	4870	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Astorga	2.000	0	0,00%	8.000		0,00%	2.000		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial Astorga - 8ª Etapa - 40 unidades habitacionais, empreendimento contratado em 25/07/2024 - projeto básico em desenvolvimento

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Campo Mourão					
Cód. Entrega:	4965	Unidade de Medida:	metro quadrado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	8.000	8.075	100,94%	2.839		0,00%			0,00%			0,00%	10.839	8.075	74,50%
Total Estado	8.000	8.075,11	100,94%	2.839,08	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.839,08	8.075,11	74,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a conclusão do Empreendimento Habitacional Campo Mourão - 27ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Cascavel															
Cód. Entrega:	4968	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	10.722	6.715	62,63%			0,00%			0,00%			0,00%	10.722	6.715	62,63%	
Total Estado	10.722,30	6.715,38	62,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.722,30	6.715,38	62,63%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Paraná Amigo da Pessoa Idosa																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Contrato celebrado para a conclusão do Empreendimento Habitacional Cascavel - 25ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais. Solicitação de alteração de previsão de conclusão para o ano de 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	4970	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	8.729	4.158	47,64%	2.000		0,00%			0,00%			0,00%	10.729	4.158	38,76%	
Total Estado	8.728,65	4.158,42	47,64%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.728,65	4.158,42	38,76%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Francisco Beltrão - 8ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais com previsão de conclusão em 2025. Houve atraso na obra em virtude da execução de uma estação elevatória que era de responsabilidade do município.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Goioerê															
Cód. Entrega:	4921	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Goioerê	2.600	0	0,00%	8.000		0,00%	1.400		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	2.600	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	1.400	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Município de Goioerê - 12ª Etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento Contratado em 08/07/2024 - Projeto Básico em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	4972		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	15.043	12.533	83,31%	5.000		0,00%			0,00%			0,00%	20.043	12.533	62,53%	
Total Estado	15.043,27	12.533,06	83,31%	5.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.043,27	12.533,06	62,53%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Paraná Amigo da Pessoa Idosa																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Guarapuava - 19ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Guaíra															
Cód. Entrega:	4923	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Guaíra	2.000	0	0,00%	8.000		0,00%	2.000		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Guaíra - 13ª Etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento Contratado em 08/07/2024 - Projeto Básico em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Ibiporã															
Cód. Entrega:	4925		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ibiporã	1.300	0	0,00%	8.000		0,00%	2.700		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	1.300	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	2.700	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Município de Ibioporã - 15ª Etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento em análise técnica/engenharia.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Irati															
Cód. Entrega:	4975		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Irati	8.046	5.742	71,36%	3.000		0,00%			0,00%			0,00%	11.046	5.742	51,98%	
Total Estado	8.046,14	5.742,02	71,36%	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11.046,14	5.742,02	51,98%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Paraná Amigo da Pessoa Idosa																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II - 22ª. Etapa - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais, com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Maringa				
Cód. Entrega:	4941	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	3.300	0	0,00%	8.000		0,00%	700		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%
Total Estado	3.300	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	700	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial Cohapar Maringá - 16ª etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento em licitação.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Pato Branco																
Cód. Entrega:	4943		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Pato Branco	700	0	0,00%	8.000		0,00%	3.300		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%		
Total Estado	700	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	3.300	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Plano de Governo																	
Acesso à moradia no meio urbano																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																	
Parecer:																	
Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - PATO BRANCO 13ª ETAPA - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento em Licitação: Licitação Cohapar 47/2024 - 2ª Publicação.																	

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Ponta Grossa															
Cód. Entrega:	4977	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ponta Grossa	7.568	7.668	101,32%	3.000		0,00%			0,00%			0,00%	10.568	7.668	72,56%	
Total Estado	7.567,51	7.667,59	101,32%	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.567,51	7.667,59	72,56%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Paraná Amigo da Pessoa Idosa																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Parecer:																
Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Ponta Grossa - 11ª. Etapa - Parque dos Sabiás - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais, com previsão de conclusão em 2025.																

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Santo Antônio do Sudoeste															
Cód. Entrega:	4947	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Santo Antônio do	2.000	0	0,00%	8.000		0,00%	2.000		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Santo Antônio do Sudoeste - 6ª Etapa/3ª Fase - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento Contratado em 08/07/2024 - Projeto Básico em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em São Mateus do Sul															
Cód. Entrega:	4951	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São Mateus do Sul	700	0	0,00%	8.000		0,00%	3.300		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	700	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	3.300	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial Cohapar São Mateus do Sul - 5ª etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento em análise técnica/engenharia.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em São Miguel do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4956	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
São Miguel do Iguaçu	2.600	0	0,00%	8.000		0,00%	1.400		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	2.600	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	1.400	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial São Miguel do Iguaçu - 11ª Etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento Contratado em 05/07/2024 - Projeto Básico em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Telêmaco Borba				
Cód. Entrega:	4979	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	7.827	6.252	79,88%	7.000		0,00%			0,00%			0,00%	14.827	6.252	42,17%
Total Estado	7.827,47	6.252,44	79,88%	7.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14.827,47	6.252,44	42,17%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Paraná Amigo da Pessoa Idosa
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Telêmaco Borba II - 10ª. Etapa - 3ª. Fase - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais. Foi licitado o remanescente da obra com previsão de conclusão em 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Toledo															
Cód. Entrega:	4958	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Toledo	3.300	0	0,00%	8.000		0,00%	700		0,00%			0,00%	12.000	0	0,00%	
Total Estado	3.300	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	700	0	0,00%	0	0	0,00%	12.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Plano de Governo																
Acesso à moradia no meio urbano																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água																
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Município de Toledo - 20ª Etapa - 1ª Fase - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais - Empreendimento Contratado em 08/07/2024 - Projeto Básico em desenvolvimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano do Estado do Paraná														
Cód. Entrega:	5803	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.362	0	0,00%	77.870		0,00%	29.472		0,00%			0,00%	132.705	0	0,00%
Total Estado	25.362,50	0,00	0,00%	77.870	0	0,00%	29.472,50	0	0,00%	0	0	0,00%	132.705	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Meta não iniciada. Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS, para atender pessoas na faixa etária da terceira idade. Projeto/Entrega em revisão para exclusão do PPA, tendo em vista que as obras dessa entrega foram redistribuídas em outras entregas, individualizando as obras por município onde estão sendo executadas as obras.

Entrega:	Famílias beneficiadas com auxílio financeiro para melhorias ou reformas, em unidades habitacionais do meio urbano															
Cód. Entrega:	5057	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.030	0	0,00%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	2.230	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	150	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.050	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	400	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.300	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	0		0,00%	350		0,00%	350		0,00%	350		0,00%	1.050	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	370	0	0,00%	350		0,00%	350		0,00%	350		0,00%	1.420	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	100	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	2.050	0,00	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	8.050	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Cartão Reforma																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:
Programa Habitação Urbana. Modalidade Cartão Reforma - Entrega esta em fase de remodelação com previsão de outra ação de melhoria habitacional, em virtude de avaliação e recomendação de Agentes Externos, as metas serão adequadas à nova ação.

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações habitacionais - novas unidades, melhorias, reformas ou por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços				
Cód. Entrega:	5036	Unidade de Medida:	família beneficiada	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.645	5.788	218,83%	2.500		0,00%	2.300		0,00%	2.300		0,00%	9.745	5.788	59,39%
RGInt 02															
Estado	285	186	65,26%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	2.685	186	6,93%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.075	1.588	147,72%	1.200		0,00%	1.200		0,00%	1.200		0,00%	4.675	1.588	33,97%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.955	2.386	122,05%	1.800		0,00%	1.900		0,00%	1.900		0,00%	7.555	2.386	31,58%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.940	4.556	154,97%	2.200		0,00%	1.900		0,00%	1.900		0,00%	8.940	4.556	50,96%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.100	1.473	133,91%	1.500		0,00%	1.900		0,00%	1.900		0,00%	6.400	1.473	23,02%
Total Estado	10.000	15.977	159,77%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	40.000	15.977	39,94%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Acesso à moradia no meio urbano
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Subsídios aprovados para famílias cadastradas no SCHaP/COHAPAR, em empreendimentos implantados no Programa CASA FÁCIL PARANÁ, modalidade Valor de Entrada. A previsão inicial era de atender 10.000 famílias, entretanto foi ampliado durante o ano de 2024 em decorrência de aporte suplementar de recursos não previstos para o início do exercício.

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações habitacionais contemplando novas unidades, melhorias, reformas, ou por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços - Programa FAR															
Cód. Entrega:	5033	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3.200	618	19,31%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	6.200	618	9,97%	
Total Estado	3.200	618	19,31%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	6.200	618	9,97%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Empreendimentos contratados:

Curitiba - Conjunto Habitacional Parque do Pinhal I - 176 Unidades Habitacionais;

Curitiba - Conjunto Habitacional Parque do Pinhal II - 176 Unidades Habitacionais;

Curitiba - Conjunto Habitacional Parque do Pinhal III - 160 Unidades Habitacionais;

Astorga - Conjunto Habitacional Astorga - 39 Unidades Habitacionais;

Assis Chateaubriand - Encantado do Oeste - 32 Unidades Habitacionais;

Apucarana - Loteamento Residencial Luis Toschi - 35 Unidades Habitacionais.

Total de Unidades contratadas em 2024: 618

A liberação de recursos para esta entrega depende do Governo Federal, motivo pelo qual a contratação não chegou ao número de unidades previstas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8085 - Regularização Fundiária Urbana/Titulação						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.808.940	1.808.940	28.365.863	0	28.365.863	24.276.974,42	24.192.174,82	85,59%	Satisfatório
Total	1.808.940	1.808.940	28.365.863	0	28.365.863	24.276.974,42	24.192.174,82	85,59%	Satisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas por meio de concessão de titulação de imóveis															
Cód. Entrega:	5107	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	8.213	192	2,34%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	25.214	192	0,76%	
RGInt 02																
Estado	9.219	42	0,46%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	26.220	42	0,16%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	7.781	362	4,65%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	24.782	362	1,46%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	6.020	761	12,64%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	23.021	761	3,31%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	9.645	614	6,37%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	26.646	614	2,30%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	7.081	468	6,61%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	5.667		0,00%	24.082	468	1,94%	
Total Estado	47.959	2.439	5,09%	34.002	0	0,00%	34.002	0	0,00%	34.002	0	0,00%	149.965	2.439	1,63%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Regularização fundiária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A COHAPAR possui algumas linhas de ação referente a titulação das famílias, a saber: Programa Escrituração Direta, Programa Escritura na Mão e regularização de imóveis próprios. Os números previstos para 2024 foram superestimados e foram/serão revisados para os demais anos. Essa entrega será reprogramada completamente na revisão de LDO 2026.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8086 - Habitação Rural						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	300.000	300.000	2.704.000	0	2.704.000	2.704.000,00	0,00	100,00%	Satisfatório
Total	300.000	300.000	2.704.000	0	2.704.000	2.704.000,00	0,00	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural da Lapa							
Cód. Entrega:	5076	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	2.330	2.330	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2.330	2.330	100,00%
Total Estado	2.330,40	2.330,40	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.330,40	2.330,40	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Igualdade Racial
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Acesso à moradia no meio rural
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da obra por meio do Programa Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, em parceria com o Governo do Estado e município para atendimento de 48 famílias quilombolas. A obra foi concluída em sua totalidade e entregue em 02/12/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Diamante do Norte															
Cód. Entrega:	5080	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Diamante do Norte	243	76	31,18%			0,00%			0,00%			0,00%	243	76	31,18%	
Total Estado	242,75	75,70	31,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	242,75	75,70	31,18%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da Obra com recursos do Banco do Brasil. O agente financeiro sinalizou sobre a possibilidade de aporte de recursos suplementares que continua em tratativas pela Companhia junto ao Banco do Brasil.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Guaraqueçaba															
Cód. Entrega:	5082	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Guaraqueçaba	437	437	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	437	437	100,00%	
Total Estado	436,95	436,95	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	436,95	436,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da obra por meio do Programa Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, em parceria com o Governo do Estado e município para atendimento de 9 famílias quilombolas. A obra foi concluída em sua totalidade e entregue em 17/10/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Primeiro de Maio															
Cód. Entrega:	5083	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Primeiro de Maio	728	636	87,29%			0,00%			0,00%			0,00%	728	636	87,29%	
Total Estado	728,25	635,69	87,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	728,25	635,69	87,29%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da Obra com recursos do Banco do Brasil. O agente financeiro sinalizou sobre a possibilidade de aporte de recursos suplementares que continua em tratativas pela Companhia junto ao Banco do Brasil.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Sertanópolis															
Cód. Entrega:	5084	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Sertanópolis	340	313	92,15%			0,00%			0,00%			0,00%	340	313	92,15%	
Total Estado	339,85	313,18	92,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	339,85	313,18	92,15%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da Obra com recursos do Banco do Brasil. O agente financeiro sinalizou sobre a possibilidade de aporte de recursos suplementares para a retomada da obra que continua em tratativas pela Companhia junto ao Banco do Brasil.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8491 - Gestão Administrativa COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	404.763.526	202.381.763	126.299.456	11.391.391	137.690.847	120.462.388,99	114.088.704,66	87,49%	Satisfatório
Capital	500.000	250.000	2.474.777	125.000	2.599.777	1.888.776,65	1.869.198,32	72,65%	Moderado
Total	405.263.526	202.631.763	128.774.233	11.516.391	140.290.624	122.351.165,64	115.957.902,98	87,21%	Satisfatório

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade	
PROGRAMA: 17 Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL	
Objetivos: Garantir trafegabilidade segura e eficiente. Fomentar a modernização dos modais (ferrovias, hidrovias, rodovias e aeroportos) do Paraná. Fomentar a inovação para promover melhorias no processo de gestão de contratação, elaboração, fiscalização de projetos e obras públicas, bem como operação e manutenção pós-obra.* Fomentar o provimento de valor ao business da comunidade portuária. Aumentar a capacidade de recepção de cargas dos portos paranaenses. Promover a adequação e melhoria da infraestrutura das estradas e rodovias no Estado do Paraná. * Alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.	
Número de Indicadores: 13	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 22	Número de Entregas do Programa: 163

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Produtividade de Carga por Metro Linear de Cais	10.915,76	31/12/2022	tonelada por metro linear	Maior Melhor	11.107,55	12.487,19	11.296,83		11.488,42		11.683,72	

Fonte de Apuração: Sistemas de Gestão Empresarial - APPA Web - BI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de acidentes com feridos nas rodovias do Paraná	82,00	01/07/2022	percentual	Menor Melhor	77,22	55,83	72,54		67,86		63,18	

Fonte de Apuração: Anuário Estatístico Segurança Rodoviária, Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DER/PR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Morbidade no Trânsito

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de acidentes com óbitos nas rodovias do Paraná	9,89	01/07/2022	percentual	Menor Melhor	8,46	9,97	7,03		5,60		4,17	

Fonte de Apuração: Anuário Estatístico Segurança Rodoviária, Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DER/PR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Mortes por causas externas - acidentes de trânsito

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na implementação da estratégia BIM em Projetos por parte dos órgãos estaduais envolvidos	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	50,00	64,00	75,00		100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na utilização da estratégia BIM na Execução e Fiscalização de Obras por parte dos órgãos estaduais envolvidos	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	10,00	10,00	25,00		50,00		75,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na utilização da estratégia BIM para Operação e Manutenção Pós-obra por parte dos órgãos estaduais envolvidos	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	0,00	0,00	0,00		10,00		25,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de quilometragem de rodovias paranaenses com qualidade boa e ótima	21,10	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	25,00	37,60	30,00		40,00		45,00	

Fonte de Apuração: Pesquisas Rodoviárias, Confederação Nacional dos Transportes - CNT

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Qualidade das rodovias

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual da Movimentação anual da travessia Aquaviária Pontal do Paraná - Ilha do Mel	2,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,00	28,75	2,00		2,00		2,00	

Fonte de Apuração: Prefeitura de Pontal do Paraná e Registros administrativos da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição anual da disponibilidade de Balsas de navegação interior no Paraná	2,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,00	0,00	2,00		2,00		2,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEIL , Diretoria de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística - DGPIL												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição anual da disponibilidade de Voos realizados nos aeroportos do Paraná	3,20	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	3,20	6,60	3,20		3,20		3,20	
Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC												

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Disponibilidade de vôos (pousos e decolagens nos aeroportos do Estado)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição anual de movimentação de mercadorias	1,83	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	1,70	2,10	1,70		1,70		1,70	
Fonte de Apuração: Sistemas de Gestão Empresarial - APPA Web - BI												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição da movimentação anual de passageiros nos aeroportos do Paraná	4,60	01/06/2022	percentual	Maior Melhor	4,60	4,00	4,60		4,60		4,60	
Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Gestão de Autoridades Portuárias - IGAP	10,00	31/12/2022	pontos	Maior Melhor	10,00	10,00	10,00		10,00		10,00	
Fonte de Apuração: Secretaria Nacional de Portos - Ministério dos Transportes												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.230.223.532	642.849.455	2.046.879.058	56.122.864	2.103.001.922	2.039.033.407,16	1.874.673.444,60	96,96%
Capital	1.721.638.375	953.200.280	2.013.641.623	594.185.665	2.607.827.288	1.915.023.443,21	1.380.617.594,66	73,43%
Total	2.951.861.907	1.596.049.735	4.060.520.681	650.308.529	4.710.829.210	3.954.056.850,37	3.255.291.039,26	83,94%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7003 - Integralização de Capital na FERROESTE						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7007 - Programa Rotas do Desenvolvimento Banco do Brasil						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	40.274.000	20.137.000	100.103.058	20.062.000	120.165.058	75.839.220,89	65.014.469,41	63,11%	Moderado
Total	40.274.000	20.137.000	100.103.058	20.062.000	120.165.058	75.839.220,89	65.014.469,41	63,11%	Moderado

Entrega:	Ampliação da capacidade da Rodovia Estadual PR 092, trecho 2.1-A, ponte do Rio Barigui, Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré							
Cód. Entrega:	3874	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	2	2	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2	2	100,00%
Total Estado	2	2	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Plano de Governo Rodovia dos Minérios - Duplicar a Rodovia dos Minérios *PROPOSTA G1*
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Execução Concluída. A Medição Final foi realizada em novembro de 2024. Foram executados os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e construção de obras de arte correntes, serviços complementares e sinalização.

Entrega:	Duplicação e restauração da PR-092, trecho 2.1.b km, no perímetro urbano entre Curitiba e Almirante Tamandaré														
Cód. Entrega:	5754	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	1	0	10,83%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	10,83%
Total Estado	1,20	0,13	10,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1,20	0,13	10,83%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A ordem de serviço para o reinício das atividades foi emitida em 19/06/2024. Até dezembro de 2024, a obra registrou 100% de execução nas galerias celulares, enquanto as contenções estão em andamento, com 70% de avanço nas Obras de Arte Especiais e 20% nas demais. As obras de arte especiais apresentam 35,95% de avanço, os serviços de iluminação alcançaram 40% de execução e a pavimentação flexível atingiu 17,09%. No total, o avanço acumulado do cronograma financeiro da obra é de 33,17%. Com a paralisação da obra, ocorrida no primeiro semestre de 2024, os serviços de pavimentação previstos para o ano de 2024 foram realocados para execução no ano de 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7022 - PIR DER Programa Inova Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	575.044.044	287.522.022	353.302.053	287.372.022	640.674.075	318.424.304,73	223.765.662,79	49,70%	Insatisfatório
Total	575.044.044	287.522.022	353.302.053	287.372.022	640.674.075	318.424.304,73	223.765.662,79	49,70%	Insatisfatório

Entrega:	Duplicação da rodovia PR-417, no trecho Curitiba/Colombo								
Cód. Entrega:	4696	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	1	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%			0,00%	5	0	0,00%
Total Estado	1,04	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2,20	0	0,00%	0	0	0,00%	5,24	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias	

Parecer:
O projeto de duplicação da rodovia PR-417 encontra-se em análise e discussões junto ao IPPUC, tendo em vista as interferências em trecho urbano de Curitiba. As desapropriações estão sendo realizadas. Após conclusão dessas pendências será possível a licitação da obra.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-317, no trecho do entroncamento da rodovia BR-163, em Toledo (rua 1º de maio)															
Cód. Entrega:	5320		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1	1	56,59%	2		0,00%			0,00%			0,00%	3	1	22,19%	
Total Estado	1,29	0,73	56,59%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3,29	0,73	22,19%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Até dezembro de 2024, os serviços de terraplenagem apresentaram um avanço de 88,39%, os serviços de drenagem e obras de arte correntes atingiram 74,53%. No total, o avanço no cronograma financeiro acumulado do empreendimento é de 27,38%. Nos dois semestres de 2024 foram executados, prioritariamente, o escopo das obras de infra estrutura de terraplenagem e obras de arte corrente. O avanço físico no ano de 2024, atingiu 22,19% do previsto para os serviços de pavimentação contemplados no contrato.

Entrega:	Implantação de retornos em desnível, no perímetro urbano de Sarandi															
Cód. Entrega:	3902		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Sarandi	1	0	66,67%	0		0,00%			0,00%			0,00%	1	0	52,63%	
Total Estado	0,60	0,40	66,67%	0,16	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,76	0,40	52,63%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Até dezembro de 2024, a obra registrou 85,42% de execução nos serviços de obra de arte especial, 54,70% na drenagem e 2,06% na sinalização. No total, o avanço acumulado do cronograma financeiro do empreendimento é de 78,95%. No ano de 2024 foram executados 52,63% das obras de pavimentação contempladas no contrato.																

Entrega:	Implantação de viaduto entre a rodovia BR-376 e o cruzamento com rodovia PR-317, em Maringá (Catuaí)															
Cód. Entrega:	5323		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	1	0	35,71%	1		0,00%			0,00%			0,00%	2	0	16,67%	
Total Estado	0,70	0,25	35,71%	0,80	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1,50	0,25	16,67%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Até dezembro de 2024, a obra apresentou 99,90% de execução nos serviços relacionados às interferências, 58,31% na drenagem, 23,60% nas contenções, 26,90% nas passarelas metálicas e 15,50% na pavimentação. No total, o avanço acumulado do cronograma financeiro da obra é de 23,53%. No ano de 2024 foram executados 16,67% do escopo dos serviços de pavimentação contemplados no contrato.

Entrega:	Restauração em whitetopping na rodovia PRC-280, no trecho Palmas/Clevelândia																
Cód. Entrega:	4697		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Clevelândia	5	42	840,00%	15		0,00%	12		0,00%	13		0,00%	45	42	93,33%		
Total Estado	5	42	840,00%	15	0	0,00%	12	0	0,00%	13	0	0,00%	45	42	93,33%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Plano de Governo																	
Restauração da PRC-280																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

Até dezembro de 2024, os trabalhos de terraplenagem foram concluídos, com a pavimentação em concreto apresentando 99,77% de avanço e a pavimentação flexível 99,12%. A sinalização alcançou 64,86% e a drenagem 41,50%. No total, o avanço acumulado da obra é de 95,46% em relação ao 1º Semestre de 2024. Prazo contratual de execução da obra é até maio de 2025. Foram executados 42km, dos 45km totais do contrato, dentro do ano de 2024, antecipando a execução previstas para os anos posteriores.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7031 - Obra BNDES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	160.300.000	80.150.000	72.219.477	30.075.000	102.294.477	72.219.477,00	57.956.143,02	70,60%	Moderado
Total	160.300.000	80.150.000	72.219.477	30.075.000	102.294.477	72.219.477,00	57.956.143,02	70,60%	Moderado

Entrega:	Duplicação da rodovia PR-317, no trecho Maringá/Iguaraçu																
Cód. Entrega:	4684		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Iguaraçu	10	15	150,00%	12		0,00%			0,00%			0,00%	22	15	68,74%		
Total Estado	10	15	150,00%	11,82	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21,82	15	68,74%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				

Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															
Metas e Prioridades															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025															
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável															
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes															
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados															
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias															

Parecer:

Até dezembro de 2024, a obra apresentou 87,10% de execução nos serviços relacionados a terraplenagem, 74,86% de obras de arte especiais, 72,15% de pavimentação, 43,20% na drenagem, 23,60% nas contenções. No total, o avanço do cronograma físico acumulado é de 68,74%. No período de 2024 foram executados 15km de pavimentação, totalizando 50% a mais do previsto para o período.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7032 - Ponte de Guaratuba						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	47.300.000	23.650.000	146.846.613	75.000	146.921.613	146.771.611,56	116.525.646,76	99,90%	Satisfatório
Total	47.300.000	23.650.000	146.846.613	75.000	146.921.613	146.771.611,56	116.525.646,76	99,90%	Satisfatório

Entrega:	Implantação da ponte de Guaratuba e seus acessos, no trecho da rodovia PR-412, entre Matinhos e Guaratuba							
Cód. Entrega:	4705	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	6	1	18,00%	8		0,00%			0,00%			0,00%	14	1	7,88%
Total Estado	6	1,08	18,00%	7,70	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13,70	1,08	7,88%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Ponte de Guaratuba - Iniciar as obras da Ponte de Guaratuba *PROPOSTA G1*
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra da PR-412 Ponte de Guaratuba está em fase de execução das estacas do trecho pré-moldado e estaiado, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e execução das travessas do trecho pré-moldado. Os dados do relatório de acompanhamento da obra, mostram que o contrato está com um avanço de 35,3%.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7066 - Gestão de Projetos Rodoviários Estruturantes Programa Avança Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	94.810.104	47.405.052	177.172.185	150.000	177.322.185	176.172.184,86	145.427.800,05	99,35%	Satisfatório
Total	94.810.104	47.405.052	177.172.185	150.000	177.322.185	176.172.184,86	145.427.800,05	99,35%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, trecho entre Doutor Camargo e Iporã							
Cód. Entrega:	3953	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Doutor Camargo	10	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	10	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Realizada
Marcação:	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias	

Parecer:
A execução das obras de ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, no trecho que entre o km 174+640 ao km 349+750, abrangendo o entroncamento da PR-551 (acesso a Dr. Camargo) e o entroncamento PRC-272 - PR-182 (acesso a Iporã), foi concluída antecipadamente ao previsto, no ano 2023.

Entrega:	Ampliação da capacidade e segurança da rodovia PR-092, no trecho de acesso a Jaguariaíva					
Cód. Entrega:	3980	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Jaguariaíva	63	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	63	0	0,00%
Total Estado	63	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	63	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução das obras de ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, no trecho que entre o km 174+640 ao km 349+750, abrangendo o entroncamento da PR-551 (acesso a Dr. Camargo) e o entroncamento PRC-272 - PR-182 (acesso a Iporã), foi concluída antecipadamente ao previsto, no ano 2023. Entrega excluída conforme Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Contorno Oeste na rodovia PR-467/BR-163, em Oeste Marechal Cândido Rondon															
Cód. Entrega:	3959		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marechal Cândido	6	6	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6	6	100,00%	
Total Estado	6	6	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega: Realizada																
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer: A obra de implantação da rodovia de ligação PR 467 - BR 163, no trecho do Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon, foi concluída em março de 2024, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, sinalização e serviços complementares.																

Entrega:	Duplicação e Ampliação capacidade e segurança da rodovia PR-445, no trecho de Mauá da Serra																
Cód. Entrega:	3960		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Mauá da Serra	10	32	320,00%	25		0,00%			0,00%			0,00%	35	32	91,43%		
Total Estado	10	32	320,00%	25	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	32	91,43%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Paraná Produtivo																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

Execução das obras de Duplicação e Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia PR-445, no trecho entre Mauá da Serra (Interseção com a BR-376) e o Acesso a Lerroville. A obra atingiu 93,50% de execução no segundo semestre de 2024. A obra compreende a pavimentação de 35km, destes 32km foram executados no ano de 2024.

Entrega:	Duplicação, restauração e implantação de marginais da PR-317, em Campo Mourão																
Cód. Entrega:	3985		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Campo Mourão	1	3	258,06%	2		0,00%			0,00%			0,00%	3	3	98,77%		
Total Estado	1,24	3,20	258,06%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3,24	3,20	98,77%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	
Parecer:																	
Execução de todos os serviços correspondente a duplicação concluídos no ano de 2024, antecipando a entrega deste serviço previsto para entrega no primeiro semestre de 2025. O prazo da obra foi prorrogado devido a solicitação da administração para a inclusão de 02 passarelas que não estavam previstas no contrato inicial.																	

Entrega:	Implantação de interseção em desnível da BR-369, Avenida Jockey Clube, em Londrina															
Cód. Entrega:	3954		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	0	0	166,67%	1		0,00%			0,00%			0,00%	1	0	50,00%	
Total Estado	0,30	0,50	166,67%	0,70	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,50	50,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras da interseção em desnível da BR-369 com a Av Jockei Clube, em Londrina/PR, incluindo implantação da pista principal, alças de acesso e passeios - A obra atingiu 50,00% de execução física de pavimentação (que correspondem a aproximadamente 79,92% de execução financeira do contrato).																

Entrega:	Implantação de viaduto e melhorias nas condições de trafegabilidade na BR-376, em São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	5074		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	1,20	1,20	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1,20	1,20	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

A obra contempla a implantação de um viaduto, serviços de drenagem, obras de arte correntes (OAC), obras de arte especiais (OAE), contenções, sinalização e iluminação na BR-376. Os serviços foram concluídos no segundo semestre de 2024.

Entrega:	Implantação do acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes															
Cód. Entrega:	5042	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Bandeirantes	0	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%	
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,20	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:
Serviços de adequação na ROD BR 369/PR855 com implantação de passarela no acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo - Bandeirantes. Execução da obra concluída em julho de 2023.

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho do entroncamento da PR-317, em Bragantina															
Cód. Entrega:	3961		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Assis Chateaubriand	6	6	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6	6	100,00%	
Total Estado	6	6	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Medição final dos serviços realizada em setembro de 2024. Obra concluída. Foram executados serviços de projeto, terraplenagem, pavimentação, obras complementares de contenção, calçadas, cercamentos, hidrosemeadura/enleivamento, meio fios, pontos de ônibus e remanejamento de linhas de transmissão. Foram também executados serviços de iluminação e sinalização viária.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7067 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná BID DER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	71.980.000	35.990.000	175.092.817	15.765.000	190.857.817	174.814.832,85	162.475.315,60	91,59%	Satisfatório
Total	71.980.000	35.990.000	175.092.817	15.765.000	190.857.817	174.814.832,85	162.475.315,60	91,59%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação da Capacidade da Rodovia PR-092, no trecho urbano de Siqueira Campos									
Cód. Entrega:	3988	Unidade de Medida:	quilômetro					Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Siqueira Campos	0	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,20	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Realizada
Marcação:	
Paraná Produtivo	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias	

Parecer:

A obra de duplicação da PR-092, no trecho urbano de Siqueira Campos, foi concluída antecipadamente ao previsto, em 2023. O projeto incluiu a implantação de quatro trincheiras: duas na interseção com a PR-424, no Salto de Itararé, e duas na interseção com a PR-272, que dá acesso ao município de Tomazina, além de vias marginais em ambos os lados da rodovia.

Entrega:	Ampliação da capacidade da rodovia PR-160, no trecho Imbaú/Reserva															
Cód. Entrega:	3998		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Reserva	4	1	23,81%			0,00%			0,00%			0,00%	4	1	23,81%	
Total Estado	4,20	1	23,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4,20	1	23,81%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Ampliação da capacidade da rodovia PR-160, no trecho Imbaú/Reserva. Execução da obra com aproximadamente 23,81% concluídos. Remanescente do trajeto será executado no período de 2025.																

Entrega:	Implantação do contorno norte de Castro, na ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090															
Cód. Entrega:	4006		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Castro	4	4	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4	4	100,00%	
Total Estado	3,62	3,62	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3,62	3,62	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Execução Implantação do contorno norte de Castro, na ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090 foi concluída no segundo semestre do ano de 2024.																

Entrega:	Pavimentação asfáltica na rodovia PR-364, no trecho de acesso a São Mateus do Sul																
Cód. Entrega:	4009		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
São Mateus do Sul	4	4	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4	4	100,00%		
Total Estado	4	4	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Paraná Produtivo																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

A obra de implantação da PR-364, no trecho de Irati a São Mateus do Sul, ligando a rodovia PR-364 ao entroncamento PRC-153 (A), foi concluída em dezembro de 2023, antes do prazo previsto. Os serviços incluíram pavimentação, restauração de três quilômetros de rodovia, alargamento dos acostamentos, implantação de passeios e ciclofaixas em São Mateus do Sul, além de uma nova ponte sobre o Rio Turvo.

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho de Pitanga/Mato Rico															
Cód. Entrega:	4013	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Mato Rico	10	14	138,90%	4		0,00%			0,00%			0,00%	14	14	99,21%	
Total Estado	10	13,89	138,90%	4	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	13,89	99,21%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Desenvolvimento do Eixo Central																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

A execução da pavimentação da rodovia PR-239, no trecho de Pitanga/Mato Rico apresenta pavimentação 99,21% concluída. Grande parte dos serviços de pavimentação, previstos para o ano de 2025, foram antecipados e concluídos em 2024. A obra encontra-se na fase final dos serviços de pavimentação, sinalização drenagem e obras complementares. Conclusão prevista para 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8070 - Obras e Serviços com aporte da Itaipu						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.600.000	17.600.000	2.666.936	17.300.000	19.966.936	2.610.324,64	2.077.346,88	13,07%	Insatisfatório
Capital	181.022.645	181.022.645	338.175.656	171.162.477	509.338.133	280.653.199,81	192.487.929,27	55,10%	Moderado
Total	198.622.645	198.622.645	340.842.592	188.462.477	529.305.069	283.263.524,45	194.565.276,15	53,52%	Moderado

Entrega:	Adequação da capacidade do Contorno Oeste de Cascavel, na Rodovia BR-163																
Cód. Entrega:	5126		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Cascavel	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	1	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Expansão da parceria com Itaipu
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A referida obra foi concluída no período que compreendeu o primeiro semestre do ano de 2024. No período foram realizados serviços complementares a fim de liberar o tráfego da via e a fiscalização final de forma a entregar a obra.

Entrega:	Duplicação e manutenção de segmento da BR 469/PR, no município de Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4036	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	5	4	74,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6	4	61,67%	
Total Estado	5	3,70	74,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6	3,70	61,67%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Atrasada															

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo
- Expansão da parceria com Itaipu
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra sofreu com fatores supervenientes que impactaram diretamente seu ritmo, especialmente em relação às desapropriações. Esses problemas vêm sendo sanados junto ao órgão responsável, o DNIT, e a expectativa é que o andamento da obra retome sua normalidade no início de 2025. No momento, a obra permanece com status de atrasada, com previsão de conclusão mantida para o final de 2025, conforme estabelecido no 4º aditamento ao contrato.

Entrega:	Implantação de acesso entre a ponte Brasil / Paraguai e a BR-277															
Cód. Entrega:	5125		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	8	8	102,75%	7		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	15	8	54,80%	
Total Estado	8	8,22	102,75%	7	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15	8,22	54,80%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Expansão da parceria com Itaipu
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra está em andamento e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2025. Prazo de término estabelecido no 3º aditamento ao contrato.

Entrega:	Implantação de sinalização viária de rodovias estaduais															
Cód. Entrega:	4238		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%	
RGInt 02																
Laranjal	0		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Anahy	10	7	70,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	7	70,00%	
Assis Chateaubriand	10	70	700,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	70	700,00%	
Boa Esperança do	10	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	0	0,00%	
Boa Vista da	10	4	43,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	4	43,00%	
Braganey	10	20	200,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	20	200,00%	
Cafelândia	20	35	175,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	35	175,00%	
Campo Bonito	5	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	0	0,00%	
Capanema	5	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	0	0,00%	
Capitão Leônidas	5	35	700,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	35	700,00%	
Cascavel	75	28	37,33%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	75	28	37,33%	
Catanduvas	5	91	1820,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	91	1820,00%	
Corbélia	10	37	370,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	37	370,00%	
Cruzeiro do Iguaçu	5	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	0	0,00%	
Céu Azul	10	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	0	0,00%	
Diamante d'Oeste	20	11	55,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	11	55,00%	
Diamante do Sul	5	13	260,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	13	260,00%	
Entre Rios do Oeste	10	3	30,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	10	3	30,00%	
Espigão Alto do Iguaçu	5	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	0	0,00%	

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Formosa do Oeste	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
Foz do Iguaçu	50	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	0	0,00%
Guaraniaçu	5	4	80,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	4	80,00%
Guaíra	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
Ibema	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Iguatu	5	3	60,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	3	60,00%
Iracema do Oeste	10	12	120,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	12	120,00%
Itaipulândia	20	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	0	0,00%
Jesuítas	20	19	95,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	19	95,00%
Lindoeste	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Marechal Cândido	20	68	340,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	68	340,00%
Maripá	20	3	15,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	3	15,00%
Matelândia	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Medianeira	40	26	65,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	40	26	65,00%
Mercedes	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Missal	20	24	120,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	24	120,00%
Nova Aurora	20	41	205,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	41	205,00%
Nova Laranjeiras	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Nova Prata do Iguaçu	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Nova Santa Rosa	20	5	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	5	25,00%
Ouro Verde do Oeste	20	9	45,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	9	45,00%
Palotina	20	8	40,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	8	40,00%
Pato Bragado	20	10	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	10	50,00%
Quatro Pontes	10	2	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	2	20,00%
Quedas do Iguaçu	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
Ramilândia	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Realeza	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%

Santa Helena	10	37	370,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	37	370,00%
Santa Lúcia	5	0	9,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	9,00%
Santa Tereza do	5	25	504,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	25	504,60%
Santa Terezinha de	0		0,00%	5	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0	0,00%
Serranópolis do Iguaçu	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
São José das	0		0,00%	10	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
São Miguel do Iguaçu	20	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	0	0,00%
São Pedro do Iguaçu	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
Terra Roxa	20	10	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	10	50,00%
Toledo	0		0,00%	75	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	75	0	0,00%
Três Barras do Paraná	0		0,00%	20	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	0	0,00%
Tupãssi	0		0,00%	20	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	0	0,00%
Vera Cruz do Oeste	0		0,00%	10	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%
RGInt 04 Maringá												
Altamira do Paraná	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Brasilândia do Sul	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Campina da Lagoa	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Francisco Alves	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Goioerê	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Iporã	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Mariluz	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Quarto Centenário	0		0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0	0,00%
Total Estado	700	660,98	94,43%	160	0	0,00%	0,00	0	0,00%	860	660,98	76,86%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

PROSEG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O contrato foi rescindido no primeiro semestre de 2024, e atualmente estão sendo realizadas tratativas para viabilizar a contratação de uma nova empresa que ficará responsável pela execução do saldo contratual remanescente. O objetivo é retomar as atividades de forma a garantir o cumprimento dos prazos e a qualidade das entregas previstas no projeto.

Entrega:	Ligação viária intermunicipal Ramilândia / Santa Helena, passando por Missal e Diamante D'Oeste															
Cód. Entrega:	4239		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Diamante d'Oeste	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Missal	4	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4	0	0,00%	
Ramilândia	15	4	29,33%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	15	4	29,33%	
Santa Helena	0		0,00%	6		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6	0	0,00%	
Total Estado	20	4,40	22,00%	6	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	26	4,40	16,92%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra está em andamento, embora atrasada, e sua conclusão está prevista para o segundo semestre de 2025, de acordo com o prazo estabelecido no contrato. A execução das etapas será monitorada para garantir a conformidade com o cronograma e atender às expectativas do projeto.

Entrega:	Realização de estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental, para construção de ponte sobre o Rio Paraná															
Cód. Entrega:	4241	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	2	2	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	2	100,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	2	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A entrega dos produtos finais, que são resultado do estudo estabelecido no contrato, está programada para ocorrer durante o primeiro semestre de 2025, conforme o planejamento inicial e as etapas previstas no cronograma do projeto. No âmbito da execução anual, as atividades compreendem a elaboração dos cadernos de contratação, a publicação do certame licitatório, a contratação dos serviços técnicos profissionais e, por fim, o aceite dos estudos completos e validados.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8108 - Modernização e Expansão da FERROESTE						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8300 - Gestão Administrativa SEIL						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.071.378	11.071.378	13.111.503	0	13.111.503	13.101.066,05	12.654.088,36	99,92%	Satisfatório
Capital	602.540	602.540	736.994	0	736.994	736.993,11	323.630,55	100,00%	Satisfatório
Total	11.673.918	11.673.918	13.848.497	0	13.848.497	13.838.059,16	12.977.718,91	99,92%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação técnica BIM para servidores estaduais/instituições partícipes																	
Cód. Entrega:	5493		Unidade de Medida:		pessoa capacitada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	300	512	170,67%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.200	512	42,67%			
Total Estado	300	512	170,67%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	1.200	512	42,67%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, a SEIL ampliou a capacitação BIM no Paraná, superando as metas previstas. Em junho, treinou 150 participantes no 1º Credenciamento Estadual em Segurança contra Incêndios. Em outubro, o evento "Avanços BIM para INFRA" reuniu 715 inscritos (200 servidores). Além disso, realizou uma oficina para 40 participantes da SEED e FUNDEPAR e, em dezembro, capacitou 32 servidores no desenvolvimento de Planos de Implantação e Execução BIM. O excedente justifica-se pelo alto interesse e necessidade de alinhamento técnico entre as instituições.

Entrega:	Capacitação técnica em BIM para servidores municipais de Prefeituras															
Cód. Entrega:	5494	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	350	464	132,57%	350		0,00%	350		0,00%	350		0,00%	1.400	464	33,14%	
Total Estado	350	464	132,57%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	1.400	464	33,14%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, a SEIL promoveu capacitações estratégicas em BIM para servidores municipais, superando a meta inicial de 350 participantes, alcançando um total de 464 capacitados. 1. Jornada BIM Paraná: Prefeituras em Foco (2 a 4 de julho) - Capacitou cerca de 700 pessoas, incluindo 400 servidores municipais, sobre elaboração, contratação e fiscalização de projetos e obras em BIM. O evento teve apoio da AMP, FIEP e CEF, alinhado ao Decreto nº 10.086/2022.2.1º Ciclo de Capacitação em BIM do Canal BIM PR (novembro e dezembro) - Capacitou 64 participantes de 36 prefeituras em Planos de Implantação e Execução BIM. O excedente reflete a alta demanda e o interesse pela metodologia BIM no setor municipal.

Entrega:	Desenvolvimento de Cadernos Técnicos orientadores para etapas de implementação da estratégia BIM															
Cód. Entrega:	5496	Unidade de Medida:		publicação editada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Atualmente, a SEIL/DGI e a CPD/DER estão revisando e atualizando o Caderno BIM para infraestrutura rodoviária, com previsão de publicação em março de 2025. O atraso na entrega deve-se à necessidade de ajustes técnicos e compatibilização com novas diretrizes e avanços na metodologia BIM, garantindo que o material esteja alinhado com as melhores práticas e atenda plenamente às demandas do setor.

Entrega:	Promoção de eventos técnicos de fomento ao BIM abertos ao público														
Cód. Entrega:	5495	Unidade de Medida:	participantes										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400	1.415	353,75%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	1.415	88,44%
Total Estado	400	1.415	353,75%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	1.415	88,44%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, a SEIL ampliou a promoção do BIM no Paraná, superando a meta de 400 participantes e atingindo 1.415 capacitados (353% de realização), evidenciando o alto interesse pelo tema. Entre 2 e 4 de julho, a Jornada BIM Paraná: Prefeituras em Foco reuniu 700 participantes, incluindo 400 servidores municipais, abordando elaboração, contratação e fiscalização de projetos e obras em BIM. Em 8 de outubro, o evento Avanços BIM para INFRA, em parceria com o DER/PR e a Escola de Gestão, contou com 715 inscritos, destacando os avanços da metodologia no DER/PR. O excedente reflete a alta demanda e o sucesso das estratégias de divulgação,

consolidando o Paraná como referência no BIM.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.000.000	1.000.000	200	0	200	199,28	199,28	99,64%	Satisfatório
Capital	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.000.000	1.000.000	200	0	200	199,28	199,28	99,64%	Satisfatório

Entrega:	Plano Estadual de Logística e Transporte do Paraná (PELT/PR)															
Cód. Entrega:	4245	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	0		0,00%	15	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Paraná Produtivo	
Plano de Governo	
Plano Estadual de Logística e Transporte Sustentável do Paraná	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	
ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O processo de Dispensa de Licitação/Contratação Direta segue em andamento. Até o momento, foram elaborados o ETP, TR e orçamento, além do recebimento da proposta técnica e documentação de habilitação do fornecedor. A documentação e o parecer da área técnica da SEIL foram encaminhados para análise jurídica da PGE. Nenhuma das etapas previstas para esta entrega foram concluídas até o momento, aguardando os trâmites necessários para o avanço do processo. A previsão é que, no início de 2025, haja atualizações no Plano, conforme o andamento da contratação e desenvolvimento das etapas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8309 - Gestão Administrativa - DER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	390.170.622	194.085.311	241.568.412	5.160.923	246.729.335	240.361.883,88	208.807.843,56	97,42%	Satisfatório
Capital	39.700.000	19.850.000	10.014.687	8.750.000	18.764.687	2.370.748,44	310.569,65	12,63%	Insatisfatório
Total	429.870.622	213.935.311	251.583.099	13.910.923	265.494.022	242.732.632,32	209.118.413,21	91,43%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																	
8386 - Fomento Rodoviário						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística											
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria	
Capital	18.000	18.000		142.583.125		0		142.583.125		140.083.106,17		68.184.322,56		98,25%		Satisfatório	
Total	18.000	18.000		142.583.125		0		142.583.125		140.083.106,17		68.184.322,56		98,25%		Satisfatório	
Entrega:		Municípios beneficiados com bens para construção e reforma de pontes em sua Malha Viária															
Cód. Entrega:		4247		Unidade de Medida:		município beneficiado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	2	4	200,00%	2		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	10	4	40,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	12	2	16,67%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	2	1	50,00%	2		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	10	1	10,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	1	33,33%		
Total Estado	10	8	80,00%	9	0	0,00%	12	0	0,00%	11	0	0,00%	42	8	19,05%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:		Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Recuperação de pontes
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:
Os municípios abrangidos pelos convênios apresentam diferentes estágios de andamento. Grande parte das obras está em execução, enquanto outros municípios ainda não encaminharam os contratos necessários. Há também casos em que as obras permanecem em fase de licitação, com ajustes formalizados no último bimestre. Algumas localidades específicas demandam atenção para encaminhamento de contratos pendentes e finalização de etapas preparatórias.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para implantação e melhoria de obras de artes especiais em sua Malha Viária															
Cód. Entrega:	4248	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	

RGInt 04 Maringá															
Estado	1	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	4	0	0,00%			
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	4	0	0,00%			
RGInt 06 Ponta															
Estado	1	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	4	0	0,00%			
Total Estado	6	0,00	0,00%	6	0,00%	6	0,00%	6	0,00%	24	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

- Paraná Produtivo**
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Durante o ano a Secretaria não formalizou convênios para liberação de recursos visando a implantação de obras de artes especiais, não existem análises protocoladas no momento.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para restauração e pavimentação de sua Malha Viária															
Cód. Entrega:	4246	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	7	1	14,29%	5		0,00%	7		0,00%	7		0,00%	26	1	3,85%	
RGInt 02																
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	2	25,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20	3	15,00%	12		0,00%	16		0,00%	17		0,00%	65	3	4,62%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	25	12	48,00%	15		0,00%	18		0,00%	18		0,00%	76	12	15,79%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	19	8	42,11%	11		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	60	8	13,33%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	5	2	40,00%	2		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	13	2	15,38%	
Total Estado	78	28	35,90%	47	0	0,00%	61	0	0,00%	62	0	0,00%	248	28	11,29%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Os municípios abrangidos pelos convênios apresentam diferentes estágios de andamento. Grande parte das obras está em execução, enquanto alguns municípios ainda não encaminharam os contratos necessários. Outros permanecem em fase de licitação, com ajustes formalizados no último bimestre. O status geral é normal, porém, um percentual insatisfatório de municípios ainda não concluiu as etapas contratuais ou enfrenta entraves na licitação, impactando o início das obras. Algumas localidades específicas demandam atenção para agilizar o encaminhamento de contratos pendentes e garantir a finalização das etapas preparatórias.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8387 - Fomento Aeroviário						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	9.000	9.000	15.215.652	0	15.215.652	15.215.651,86	3.613.350,73	100,00%	Satisfatório
Total	9.000	9.000	15.215.652	0	15.215.652	15.215.651,86	3.613.350,73	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para aquisição de equipamentos e/ou obras e serviços nos aeroportos e aeródromos públicos							
Cód. Entrega:	5244	Unidade de Medida:	município beneficiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	1	33,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	5	1	20,00%	5	0	0,00%	3	0	0,00%	0,00	0	0,00%	13	1	7,69%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos

Parecer:

Durante o primeiro semestre, esta Secretaria formalizou um novo convênio com o Município de Campo Mourão, visando a implantação de área de manobra no aeroporto municipal Geraldo Guia de Aquino, que está em fase de licitação. No segundo semestre, este mesmo convênio encontra-se em andamento, seguindo conforme o cronograma estabelecido e avançando nas etapas previstas. Até o momento, não foram firmados novos convênios, mantendo-se apenas o convênio já formalizado com Campo Mourão.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8388 - Fomento Aquaviário						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	10.000	10.000	227.387	0	227.387	227.387,00	957,00	100,00%	Satisfatório
Total	10.000	10.000	227.387	0	227.387	227.387,00	957,00	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para aquisição ou/e reforma de balsas					
Cód. Entrega:	5246	Unidade de Medida:	município beneficiado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	1	50,00%
RGInt 02															
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	5	1	20,00%	5	0	0,00%	3	0	0,00%	0,00	0	0,00%	13	1	7,69%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No segundo semestre de 2024, o Município de Guaraqueçaba ainda não encaminhou o contrato previsto para a construção/reforma dos trapiches, conforme estabelecido no convênio firmado. A ausência desse encaminhamento impacta o avanço das etapas subsequentes, sendo necessária a formalização do contrato para dar continuidade ao processo e viabilizar a execução da obra.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8396 - Gestão das Ações da Polícia Rodoviária Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	24.774.000	24.774.000	20.464.000	0	20.464.000	18.262.794,09	15.961.658,93	89,24%	Satisfatório
Capital	11.004.000	5.502.000	12.800.000	2.500.000	15.300.000	9.718.726,00	4.005.168,00	63,52%	Moderado
Total	35.778.000	30.276.000	33.264.000	2.500.000	35.764.000	27.981.520,09	19.966.826,93	78,24%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento de patrulhamento rodoviário em todo o Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	4254	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	700	5.943	849,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	15.700	5.943	37,85%	
Total Estado	700	5.943	849,00%	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%	15.700	5.943	37,85%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Considerando levamento dos dados até dez/2024, foram registrados um total de 5.943 atendimentos de ocorrências nas rodovias estaduais do Paraná, sendo que 2.929 ocorreram no 1º semestre e 3.014 no segundo semestre de 2024. Este número reflete a atividade e a prontidão das equipes responsáveis pela segurança e assistência aos usuários das rodovias, destacando a importância da manutenção e vigilância constantes. A meta foi ajustada conforme Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8397 - Gestão de Projetos e Modernização do Sistema Rodoviário Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	430.000	430.000	1.215.000	215.000	1.430.000	111.254,46	56.714,65	7,78%	Insatisfatório
Capital	102.076.000	50.038.000	332.389.525	16.200.000	348.589.525	312.388.705,81	151.139.336,15	89,62%	Satisfatório
Total	102.506.000	50.468.000	333.604.525	16.415.000	350.019.525	312.499.960,27	151.196.050,80	89,28%	Satisfatório

Entrega:	Correção de curva da PR-218, em Paranavaí								
Cód. Entrega:	5758	Unidade de Medida:	quilômetro					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	0,80	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Prefeitura de Paranavaí manifestou interesse em doar projeto para correção de duas curvas no segmento, desenvolvido no primeiro semestre de 2024. O DER/PR optou por licitar o Ante Projeto de restauração e melhoramentos do segmento Paranavaí - Amaporã, incluindo as 2 curvas solicitadas e implantação de terceira faixa. Este processo esta em fase de elaboração de edital, com publicação prevista para o primeiro semestre de

2025.

Entrega:	Duplicação da PR-180 Francisco Beltrão-Marmeleiro e vias marginais da rodovia Sebastião Rodrigues Junior															
Cód. Entrega:	5319	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1,40	0	0,00%	1,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3,80	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Cancelada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
PR-180																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

O DER/PR não contratou o projeto, pois o referido segmento está previsto na modelagem do Lote 06, do Programa PRVias do Governo Federal de concessões rodoviárias. Leiloado em dezembro de 2024 pela ANTT, o contrato de concessão terá duração de 30 anos.

Entrega:	Duplicação e ampliação da capacidade da rodovia PR-151, no trecho Ponta Grossa/Palmeira															
Cód. Entrega:	4333		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Palmeira	5	0	0,00%	10		0,00%	15		0,00%	19		0,00%	49	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	10	0	0,00%	15	0	0,00%	19	0	0,00%	49	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Ampliação de capacidade da PR-151																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Serviços descritos no primeiro semestre de 2024 compreendem somente a fase de elaboração de projetos, sendo que a licitação para a contratação ocorreu no segundo semestre de 2024.

Licença Ambiental Simplificada emitida em 22/11/2024

Autorização Ambiental de Monitoramento de Fauna emitida em 25/11/2024

Autorização Ambiental de Afugentamento emitida em 25/11/2024

Autorização Florestal para supressão emitida em 25/11/2024

Contrato assinado, resolvendo tramites de desapropriação antes da emissão de Ordem de Serviços para início da obra. Previsão de 5km a serem executados em 2024 serão incorporados para execução no período de 2025-2026.

Entrega:	Duplicação e ampliação da capacidade da rodoviária PR-412, entre Guaratuba e Coroados																
Cód. Entrega:	4334		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Guaratuba	3	0	0,00%	4		0,00%	6		0,00%			0,00%	13	0	0,00%		
Total Estado	2,80	0,00	0,00%	4	0	0,00%	6	0	0,00%	0	0	0,00%	12,80	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

Obra em licitação para a duplicação e ampliação da capacidade da rodoviária PR-412, entre Guaratuba e Coroados. Modalidade RDCI número 59/2024, previsão de início da obra para o segundo semestre de 2025.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Pitanga-Turvo															
Cód. Entrega:	5814		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Pitanga	6	0	0,00%	10		0,00%	15		0,00%	14		0,00%	46	0	0,00%	
Total Estado	6	0,00	0,00%	10,50	0	0,00%	15	0	0,00%	14	0	0,00%	45,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Obra em Licitação. Contratação semi-integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e execução das obras de duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, de Pitanga a Turvo, numa extensão de 45,50 km. Edital de Licitação 183/2024.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Turvo - Guarapuava															
Cód. Entrega:	4341		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	7	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	12		0,00%	39	0	0,00%	
Total Estado	7	0,00	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	12	0	0,00%	39	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Obra dividida em 2 subtrechos/contratações: Contratação do Lote 1 - Turvo - Palmeirinha - 27,2Km, previsto para 2025 em fase de Licitação. Lote 2 - Palmeirinha - Guarapuava - 11,52km- Iniciado em setembro de 2024 com 9,25% da obra executada até o segundo semestre de 2024.																

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-506, no trecho de Campina Grande do Sul															
Cód. Entrega:	4343		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Campina Grande do	2	0	0,00%	4		0,00%	2		0,00%			0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	4	0	0,00%	2,10	0	0,00%	0	0	0,00%	8,10	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Projeto Executivo de duplicação e restauração da rodovia PR-506, no trecho de Campina Grande do Sul está concluído, aguarda trâmites como Licenças ambientais para licitação da obra (obra não iniciada).

Entrega:	Duplicação e restauração e ampliação capacidade rodoviária PR-412, no trecho Matinhos a Praia de Leste																
Cód. Entrega:	4348		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Matinhos	3	0	0,00%	4		0,00%	3		0,00%			0,00%	10	0	0,00%		
Total Estado	3	0,00	0,00%	4,50	0	0,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	10,50	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Não Iniciada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

Obra já licitada para duplicação, restauração e implantação de vias marginais na rodovia PR-412, trecho: ponte Canal de Matinhos - interseção com a PR-407. (Conc-e1 2/2024), aguarda assinatura do Contrato e emissão de ordem de serviço para início de execução. Previsão de início no primeiro trimestre de 2025.

Entrega:	Estabilização de taludes na rodovia PRC-466, em União da Vitória															
Cód. Entrega:	4349		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
União da Vitória	0	0	36,36%			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	36,36%	
Total Estado	0,22	0,08	36,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,22	0,08	36,36%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

A obra de União da Vitória encontra-se com o cronograma de execução atrasado, visto que o contrato está passando por readequação de quantitativos. Será realizado um aditivo contratual, com a prorrogação do prazo de execução até 17/04/2025. Após as readequações, os serviços deverão ser concluídos no primeiro quadrimestre de 2025.

Em relação ao CO 051/2024, o prazo de execução atual é de 17/04/2024 a 17/04/2025.

Entrega:	Implantação da Ponte Japurá, no trecho entre em São Carlos do Ivaí/Japurá PR-498															
Cód. Entrega:	5184		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
São Carlos do Ivaí	0	0	0,00%	0		0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%	
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0,20	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Execução das Obras de Implantação da variante da PR-498 e da Ponte sobre o Rio Ivaí, entre São Carlos do Ivaí e Japurá, com extensão de 1,540 Km. Projeto concluído, obra já licitada (Concorrência Integrada 03/2024). Aguardando assinatura do Contrato.																

Entrega:	Implantação da rodovia PR-092, no trecho Cerro Azul/Doutor Ulysses															
Cód. Entrega:	4380		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Cerro Azul	1	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%			0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Implantar ligação asfáltica entre Cerro Azul e Doutor Ulisses																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Contrato iniciado em abril de 2024. Até dezembro de 2024, foram executados 99,80% dos serviços relacionados a Estudos de Engenharia e 83,80% nos serviços de Projetos de Engenharia. Aguardando finalização de serviços pertinentes aos projetos ambientais e análise de estudo de tráfego para sequência do projeto de pavimentação. No total, o avanço acumulado do contrato é de 2,38%. Execução da obra será iniciada após a finalização dos projetos e liberação das Licenças Ambientais.

Entrega:	Implantação da rodovia PR-990, no entroncamento da rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças															
Cód. Entrega:	4383	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Rebouças	4	0	0,00%	4		0,00%	5		0,00%			0,00%	13	0	0,00%	
Total Estado	4	0,00	0,00%	4	0	0,00%	4,60	0	0,00%	0	0	0,00%	12,60	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Obra iniciada em Agosto de 2024. Até dezembro de 2024, a obra apresentou 9,49% de execução nos serviços relacionados a terraplenagem, 0,07% nos serviços de pavimentação, 2,26% nos serviços de drenagem e obras de arte correntes. No total, o avanço financeiro acumulado da obra é de 3%. A execução da pavimentação de 4Km, prevista para execução no ano de 2024, será realocada para execução no período de 2025 e 2026.

Entrega:	Implantação da rodovia municipal de Lagoinhas/Saltinho, em Tijucas do sul															
Cód. Entrega:	4379	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Tijucas do Sul	2	0	0,00%	5		0,00%			0,00%			0,00%	7	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	5,40	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7,40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Obra de pavimentação asfáltica do trecho Lagoinha Saltinho, com início na interseção com a PR281 e final na Ponte sobre o Rio da Várzea, numa extensão de aproximadamente 7,4 km, no município de Tijucas do Sul. Projeto concluído e aguardando os trâmites para licitação da obra. No período de 2024 foram desenvolvidos os trâmites para contratação da obra de pavimentação do trecho de 7,4Km. A previsão de execução de 2km, ainda no ano de 2024, será realocada para execução no período de 2025.

Entrega:	Implantação de Binário na rua Iguaçu na rodovia PR-412, em Pontal do Paraná															
Cód. Entrega:	4384		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Pontal do Paraná	1	0	5,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	4	0	1,25%	
Total Estado	1	0,05	5,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,05	1,25%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
O convênio - SEIL, firmado entre o DER/PR e o Município de Pontal do Paraná. As principais atividades realizadas nesse período foram a execução de serviços de drenagem e obras de arte correntes. Serviços de pavimentação terão seu inicio a partir de 2025.																

Entrega:	Implantação de iluminação pública viária e melhorias na rodovia BR-277, no trecho Santa Terezinha de Itaipu/São Miguel do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4385		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Santa Terezinha de	0	2	400,00%	2		0,00%			0,00%			0,00%	2	2	100,00%	
Total Estado	0,50	2	400,00%	1,50	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2	100,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega: Realizada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Obra Concluída. Medição Final realizada em dezembro de 2024. Serviços de fornecimento e instalação dos postes de iluminação pública em Led na rodovia BR-277 executados conforme projeto executivo.																

Entrega:	Implantação de terceiras faixas no trecho de Telêmaco Borba/Imbaú																
Cód. Entrega:	4389		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Telêmaco Borba	4	12	312,00%	5		0,00%	3		0,00%			0,00%	12	12	100,00%		
Total Estado	4	12,48	312,00%	5	0	0,00%	3,48	0	0,00%	0	0	0,00%	12,48	12,48	100,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

A obra da PR-160 Terceiras faixas entre Telêmaco Borba e Imbaú, contemplam 12,48 km de faixas adicionais, melhorias de acessos e baias para paradas de ônibus. A obra foi executada através de parceria entre a Klabin e o Estado do Paraná, por meio da SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Secretaria da Fazenda. A Klabin como responsável pelos investimentos, o DER/PR responsável pela fiscalização e aprovação do projeto, e pelo escopo das atividades na rodovia.Execução dos 12,48km executados no ano de 2024, antecipando a entrega prevista para 2026. Obra Concluída em 2024.

Entrega:	Implantação de três viadutos e trincheiras na rodovia PR-444, em Mandaguari															
Cód. Entrega:	4292		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Mandaguari	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
A obra está sendo realizada por meio do Convênio nº 132/2022 SEIL (Ação Orçamentária 8386), com intervenções que incluem viadutos, trincheiras e alças de acesso, utilizando recursos do tesouro e um aporte da Prefeitura de Mandaguari. Entrega excluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.																

Entrega:	Implantação de variante na rodovia PR-364, em Irati																
Cód. Entrega:	4386		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Irati	1	0	10,00%	1		0,00%			0,00%			0,00%	2	0	3,75%		
Total Estado	0,60	0,06	10,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1,60	0,06	3,75%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Parecer:																	
Execução das obras de implantação de Variante na PR-364, desviando da área urbana do Bairro Riozinho no município de Irati. A obra atingiu 22,79% de execução do cronograma financeiro no segundo semestre de 2024. A execução de pavimentação dos 0,6Km, planejados para execução em 2024, foram realocados para execução no ano de 2025.																	

Entrega:	Implantação de vias marginais da rodovia PRC-466, em Pitanga															
Cód. Entrega:	4387		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Pitanga	4	11	287,00%	4		0,00%	3		0,00%			0,00%	11	11	100,00%	
Total Estado	4	11,48	287,00%	4,20	0	0,00%	3,28	0	0,00%	0	0	0,00%	11,48	11,48	100,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega: Realizada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Desenvolvimento do Eixo Central																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

Execução do remanescente das obras de implantação das marginais da Rodovia PR-466 no Município de Pitanga - Obra concluída. Medição final de obra realizada em dezembro 2024. Extensão de pavimentação prevista no contrato, totalizando 11,48km, realizada dentro do ano de 2024, antecipando as entregas originalmente planejadas para 2025 e 2026.

Entrega:	Pavimentação da PR-510/PR-512, Balsa Nova - Mariental															
Cód. Entrega:	5755	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Balsa Nova	6	0	0,00%	8		0,00%	4		0,00%			0,00%	18	0	0,00%	
Total Estado	6	0,00	0,00%	8	0	0,00%	4	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O projeto executivo para a pavimentação da PR-510/512 está em andamento e apresenta um avanço de 85,8%. Existe a perspectiva de licitar a obra em 2025.No ano de 2024 foram desenvolvidas as etapas referentes ao projeto da obra. Execução das obras de pavimentação de 18km previstos no contrato serão iniciadas em 2025.																

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-182, no contorno leste de Palotina										
Cód. Entrega:	4390	Unidade de Medida:	quilômetro							Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	5	2	42,92%	4		0,00%	7		0,00%			0,00%	16	2	12,77%
Total Estado	4,66	2	42,92%	4	0	0,00%	7	0	0,00%	0	0	0,00%	15,66	2	12,77%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:
A obra da PR-182, contorno leste de Palotina, será executada em parceria com a C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, que irá conduzir a obra. O DER será responsável pela fiscalização, e a Prefeitura de Palotina cuidará dos processos de desapropriação das áreas e terras afetadas pela obra. Retrato do andamento em Dezembro de 2024: obra apresenta 49,60% dos serviços de terraplenagem executado, pavimentação em 13,20% e serviços drenagem/obra de arte correntes 14,80%, galerias celulares em 88,80%, Obra de arte especial em 29,40%, no geral o empreendimento teve um avanço acumulado de 15,05%.

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho de Mato Rico a Roncador																
Cód. Entrega:	4401		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Mato Rico	5	0	0,00%	7		0,00%	8		0,00%	4		0,00%	24	0	0,00%		
Total Estado	5	0,00	0,00%	7,27	0	0,00%	8	0	0,00%	4,20	0	0,00%	24,47	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Desenvolvimento do Eixo Central																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

Edital 32/2024 para execução das obras de implantação/pavimentação da PR-239, no subtrecho 03, compreendido entre os municípios de Mato Rico e Roncador, com extensão de 19,89 km, na praça com abertura em 28/01/2025.

Entrega:	Pavimentação das rodovias PR-574 e PR-575: Jotaesse, Palmitópolis, Cafelândia																
Cód. Entrega:	5762		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Clevalândia	4	0	0,00%	8		0,00%	10		0,00%			0,00%	22	0	0,00%		
Total Estado	4	0,00	0,00%	8	0	0,00%	10	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Investimentos																	
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

Obras de pavimentação das rodovias PR 574, trecho: Palmitópolis - Cafelândia e PR 575, trecho: Palmitópolis - Jotaesse e variante entre a PR 574 e PR 575, com extensão aproximada de 22 km. Os projetos e processo de contratação foram desenvolvidos no período de 2024. Processo de contratação em fase de instrução para publicação do Edital de Licitação previsto para o primeiro semestre de 2025. A execução de 4km de pavimentação, previstos para início no segundo semestre de 2024, foram realocados para o período de 2025.

Entrega:	Readequação do Canal de Macrodrenagem Av. Jucelino Kubitscheck de Oliveira em Matinhos															
Cód. Entrega:	5242	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Matinhos	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Plano de Governo
Desenvolvimento do Litoral
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Obra concluída em julho de 2024. Foram realizados serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e construção de obras de arte correntes. construção de passeios e rampas para pessoas com deficiência (PCD), instalação de abrigos para paradas de ônibus, execução de sinalização horizontal, instalação de sinalização vertical , semaforização e iluminação conforme projeto.

Entrega:	Recuperação e reabilitação da rodovia PR-170, na ponte sobre o Rio Jordão															
Cód. Entrega:	4402	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	0	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%	
Total Estado	0,07	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,07	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

A obra contempla a recuperação, reforço e reabilitação da ponte sobre o Rio Jordão, na rodovia PR-170, do km 385+163 ao km 385+317, com extensão de 154 metros. Os serviços previstos para execução em 2024 serão executados a partir de 2025. Atualmente, encontra-se na fase de licitação, aguardando publicação. A previsão de realização é para 2025.

Entrega:	Restauração com ampliação de capacidade da rodovia PR-180, no trecho de acesso secundário Goioerê/Quarto Centenário															
Cód. Entrega:	4403		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Goioerê	6	5	90,18%	5		0,00%			0,00%			0,00%	11	5	46,18%	
Total Estado	5,70	5,14	90,18%	5,43	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11,13	5,14	46,18%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Até dezembro de 2024, a obra apresentou 90% de execução nos serviços relacionados a terraplenagem, 78% nos serviços de pavimentação, 33% nos serviços de execução de pavimento rígido, 34% nos serviços de drenagem e obras de arte correntes. No total, o avanço acumulado da obra é de 41,81%.

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Entroncamento BR-153, Ventania - Ac. Barro Preto															
Cód. Entrega:	5843	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ventania	10	0	0,00%	2		0,00%			0,00%			0,00%	12	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	2,25	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12,25	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-090, Entroncamento BR-153, Ventania - Ac. Barro Preto está com os projetos básico e executivos concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Porto Capim à Alvorada do Sul															
Cód. Entrega:	5768		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Alvorada do Sul	15	0	0,00%	5		0,00%			0,00%			0,00%	20	0	0,00%	
Total Estado	15	0,00	0,00%	5,05	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20,05	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-090, Porto Capim à Alvorada do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Rio Branco do Sul - Cerro Azul															
Cód. Entrega:	5828		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Cerro Azul	20	0	0,00%	29		0,00%			0,00%			0,00%	49	0	0,00%	
Total Estado	20	0,00	0,00%	29,39	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49,39	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-092, Rio Branco do Sul - Cerro Azul está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Entroncamento BR-153 (Santo Antônio da Platina) a Porto Leopoldino															
Cód. Entrega:	4434		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Santo Antônio da	10	0	0,00%	13		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	53	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	13	0	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	53	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-092, Entroncamento BR-153 (Santo Antônio da Platina) a Porto Leopoldino está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em análise dos documentos de edital de licitação e orçamento para execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-149, Entroncamento BR-116, Agudos do Sul															
Cód. Entrega:	5829	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Agudos do Sul	12	0	0,00%	4		0,00%			0,00%			0,00%	16	0	0,00%	
Total Estado	12	0,00	0,00%	4,26	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16,26	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-419, Entroncamento BR-116, Agudos do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-151, Entroncamento BR-277, Palmeira - São Mateus do Sul															
Cód. Entrega:	4459	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São Mateus do Sul	16	0	0,00%	20		0,00%	25		0,00%	13		0,00%	74	0	0,00%	
Total Estado	15,50	0,00	0,00%	20	0	0,00%	25	0	0,00%	13	0	0,00%	73,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-151, Entroncamento BR-277, Palmeira - São Mateus do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Curiúva - Imbaú															
Cód. Entrega:	5831		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Curiúva	25	0	0,00%	37		0,00%			0,00%			0,00%	62	0	0,00%	
Total Estado	25	0,00	0,00%	36,64	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	61,64	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-160, Curiúva - Imbaú está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Entroncamento PRC-272, Figueira - Entroncamento PR-090, Curiúva															
Cód. Entrega:	5844		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Curiúva	15	0	0,00%	7		0,00%			0,00%			0,00%	22	0	0,00%	
Total Estado	15	0,00	0,00%	6,53	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21,53	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-160, Entroncamento PRC-272, Figueira - Entroncamento PR-090, Curiúva está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia)															
Cód. Entrega:	5764	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Rolândia	10	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	28		0,00%	78	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	28,30	0	0,00%	78,30	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia) está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, Entroncamento entre BR-369 e entroncamento BR-376, em Apucarana															
Cód. Entrega:	4461	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Apucarana	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%			0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	4	0,00	0,00%	4	0	0,00%	3,65	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

O DER/PR não contratou o projeto, pois o referido segmento está previsto na modelagem do Lote 03, do Programa PRVias do Governo Federal de concessões rodoviárias, com previsão de leilão até o final de 2024, conforme ANTT. Entrega excluída do PPA pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, trecho Guarapuava à Foz do Areia, em Pinhão															
Cód. Entrega:	5767	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Pinhão	15	0	0,00%	15		0,00%	20		0,00%	30		0,00%	80	0	0,00%	
Total Estado	15	0,00	0,00%	15	0	0,00%	20	0	0,00%	30	0	0,00%	80	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-170, trecho Guarapuava à Foz do Areia, em Pinhão está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Cruzeiro do Oeste - Goioerê															
Cód. Entrega:	5839	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cruzeiro do Oeste	28	0	0,00%	20		0,00%			0,00%			0,00%	48	0	0,00%	
Total Estado	28	0,00	0,00%	20,40	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	48,40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-180, Cruzeiro do Oeste - Goioerê está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	5834	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	20	0	0,00%	10		0,00%			0,00%			0,00%	30	0	0,00%	
Total Estado	20	0,00	0,00%	9,93	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29,93	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra de Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão foi contratada pela licitação: Contratação Integrada 001/2024 DER/DT/CPAO dando origem ao contrato 110/2024-DOP. Este contrato abrange dois trechos de restaurações sendo a PR-180 e PR-281 com extensão total de 40,82km.
O trecho referente a esta entrega corresponde a uma extensão de 29,94km.
O contrato está em andamento, tendo sido emitida a ordem de serviço com início em 02/12/2024 e, está em fase de Elaboração do Plano de Trabalho e Plano de execução BIM.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC-280, Marmeleiro - Divisa PR/SC															
Cód. Entrega:	5835	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marmeleiro	22	0	0,00%	11		0,00%			0,00%			0,00%	33	0	0,00%	
Total Estado	22	0,00	0,00%	10,67	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32,67	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC - 280 de Marmeleiro Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo em elaboração.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

Entrega:	Restauração da rodovia PR-182, no trecho Francisco Alves/Palotina															
Cód. Entrega:	4404		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Francisco Alves	5	0	0,00%	10		0,00%	7		0,00%			0,00%	22	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	10	0	0,00%	7	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-182, no trecho Francisco Alves/Palotina está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Agudos do Sul - Entroncamento PR-419, Piên															
Cód. Entrega:	5830	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piên	10	0	0,00%	8		0,00%			0,00%			0,00%	18	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	7,67	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17,67	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-281, Agudos do Sul - Entroncamento PR-419, Piên está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Dois Vizinhos - Salto do Lontra																	
Cód. Entrega:	5836		Unidade de Medida:		quilômetro										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 03 Cascavel																		
Dois Vizinhos	15	0	0,00%	15		0,00%			0,00%			0,00%	30	0	0,00%			
Total Estado	15	0,00	0,00%	15,09	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30,09	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Transferida																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		

Parecer:

A restauração foi contratada em partes pela Contratação Integrada 001/2024 DER/DT/CPAO dando origem ao contrato 110/2024-DOP. Abrange 2 trechos de restaurações sendo a PR-180 e PR-281 com extensão de 40,82km.

Para o trecho contratado Dois Vizinhos a Entroncamento da PR-180 com a PR-281 com extensão de 10,89km foi emitida a ordem de serviço com início em 02/12/2024 e está em fase de Elaboração do Plano de Trabalho e Projeto BIM.

O trecho do entr. da PR-180 com PR-281 a Salto do Lontra com extensão de 19,2 km ainda não foi iniciado.

Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

Entrega:	Restauração da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia															
Cód. Entrega:	4462		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Rolândia	2	0	0,00%	2		0,00%			0,00%			0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	2,50	0,00	0,00%	2,47	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-420, Entroncamento PR-281, Piên - Divisa PR/SC															
Cód. Entrega:	5845		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piên	9	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	9	0	0,00%	
Total Estado	8,83	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8,83	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-420, Entroncamento PR-281, Piên - Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-441, Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes), Reserva															
Cód. Entrega:	5832		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Reserva	14	0	0,00%	14		0,00%			0,00%			0,00%	28	0	0,00%	
Total Estado	14	0,00	0,00%	14,04	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28,04	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-441, Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes), Reserva está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-447, Entroncamento PR BR-153, de União da Vitória a Cruz Machado															
Cód. Entrega:	4435		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
União da Vitória	5	0	0,00%	10		0,00%	15		0,00%	16		0,00%	16	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	10	0	0,00%	15	0	0,00%	16,50	0	0,00%	16,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-447, Entroncamento PR BR-153, de União da Vitória a Cruz Machado está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-468, Entroncamento PR-180, para Mariluz - Umuarama															
Cód. Entrega:	5840		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Umuarama	25	0	0,00%	12		0,00%			0,00%			0,00%	37	0	0,00%	
Total Estado	25	0,00	0,00%	12,29	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	37,29	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-468, Entroncamento PR-180, para Mariluz - Umuarama está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-477, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia																
Cód. Entrega:	5842		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Cruzeiro do Oeste	20	0	0,00%	17		0,00%			0,00%			0,00%	37	0	0,00%		
Total Estado	20	0,00	0,00%	17,28	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	37,28	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Parecer:																	
A Restauração da rodovia PR-477, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																	

Entrega:	Restauração da rodovia PR-482, Nova Olímpia - Umuarama															
Cód. Entrega:	5841		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Nova Olímpia	21	0	0,00%	22		0,00%			0,00%			0,00%	43	0	0,00%	
Total Estado	20,75	0,00	0,00%	22	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	42,75	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-482, Nova Olímpia - Umuarama está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-484, Três Barras do Paraná - Capitão Leônidas Marques															
Cód. Entrega:	5838		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Três Barras do Paraná	25	0	0,00%	28		0,00%			0,00%			0,00%	53	0	0,00%	
Total Estado	25,30	0,00	0,00%	28	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	53,30	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-484, Três Barras do Paraná - Capitão Leonidas Marques está com os projetos básico e executivo em elaboração. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste															
Cód. Entrega:	5772		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Vera Cruz do Oeste	3	0	0,00%	6		0,00%			0,00%			0,00%	9	0	0,00%	
Total Estado	3	0,00	0,00%	5,90	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8,90	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PR-585, no trecho Vera Cruz do Oeste - São Pedro do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4405		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Vera Cruz do Oeste	4	0	0,00%	6		0,00%	4		0,00%			0,00%	14	0	0,00%	
Total Estado	4	0,00	0,00%	6	0	0,00%	3,95	0	0,00%	0	0	0,00%	13,95	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PR-585, Vera Cruz do Oeste- São Pedro do Iguaçu está com os projetos básico e executivo em elaboração. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC-280, Vitorino - Divisa PR/SC															
Cód. Entrega:	5837		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Vitorino	10	0	0,00%	3		0,00%			0,00%			0,00%	13	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	3,13	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13,13	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC 280 - Vitorino - Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo em elaboração. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-487, Entroncamento PR-460 (Boa Vista), em Manoel Ribas															
Cód. Entrega:	5833	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Manoel Ribas	12	0	0,00%	20		0,00%			0,00%			0,00%	32	0	0,00%	
Total Estado	12	0,00	0,00%	20,39	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32,39	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
A Restauração da rodovia PRC-487, Entroncamento PR-460 (Boa Vista), em Manoel Ribas está com os projetos básico e executivo concluídos. A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)																

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-317, Rio Paranapanema - Nossa Senhora das Graças - Lote 1															
Cód. Entrega:	5765		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Nossa Senhora das	5	0	0,00%	14		0,00%	12		0,00%	10		0,00%	41	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	14	0	0,00%	12	0	0,00%	10	0	0,00%	41	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Foi contratado pelo DER/PR a execução do projeto executivo de engenharia para restauração e ampliação de capacidade da PR-317, Rio Paranapanema - Nossa Senhora das Graças - Lote 1, o qual está com 75% de avanço físico na elaboração do mesmo, sendo que após conclusão a obra seguirá para licitação no segundo semestre de 2025.

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, Porto Ubá a Acesso a Furnas																
Cód. Entrega:	5761		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Pitanga	5	0	0,00%	10		0,00%	15		0,00%	22		0,00%	52	0	0,00%		
Total Estado	5	0,00	0,00%	10	0	0,00%	15	0	0,00%	21,80	0	0,00%	51,80	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Investimentos																	
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Parecer:																	
O projeto para a elaboração da obra, encontra-se paralisado, pois encontra-se em adequação do dos produtos a serem entregues, após essa etapa será enviado para a licitação da referida obra. Projeção de licitação no segundo semestre de 2025.																	

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-239 e PR-317: Assis Chateaubriand, Braganina, Toledo, incluindo o Contorno Oeste de Toledo				
Cód. Entrega:	5757	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	10	0	0,00%	15		0,00%	7		0,00%	15		0,00%	47	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	7,30	0	0,00%	15	0	0,00%	47,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Obra não iniciada, em fase de projeto o qual está sendo efetuado adequação dos produtos entregues para posterior licitação das obras. Perspectiva da licitação das obras para o segundo semestre de 2025.

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-272, Mauá da Serra - Porto Ubá															
Cód. Entrega:	5759	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Mauá da Serra	10	0	0,00%	15		0,00%	21		0,00%	6		0,00%	52	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	21	0	0,00%	5,80	0	0,00%	51,80	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Projeto executivo contratado, encontra-se em adequação dos produtos entregues para posterior licitação das obras. Após aprovação, existe a previsão de licitação da referida obra, para o segundo semestre de 2025.																

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-317, entroncamento da PR-542 (Nossa Senhora das Graças) à Iguaçu - Lote 2																
Cód. Entrega:	5766		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Iguaçu	5	0	0,00%	15		0,00%	10		0,00%	6		0,00%	36	0	0,00%		
Total Estado	5	0,00	0,00%	15	0	0,00%	10	0	0,00%	5,90	0	0,00%	35,90	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Não Iniciada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Investimentos																	
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

Contratado projeto executivo para as obras de restauração e ampliação da capacidade da Rodovia PR-317, entre o Entroncamento com a PR-542 até Nossa Senhora das Graças (inclusive a interseção) e o km 70,13 (interseção com a PR-218, exclusive a interseção). Este projeto é denominado Lote 02 - Nossa Senhora das Graças a Iguaçu, totalizando 35,89 km de extensão, com previsão de licitação para o segundo semestre de 2025.

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-461, Nova Esperança - Lobato - Lote 1															
Cód. Entrega:	5756	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Lobato	5	0	0,00%	14		0,00%	15		0,00%	6		0,00%	40	0	0,00%	
Total Estado	5	0,00	0,00%	14,40	0	0,00%	15	0	0,00%	5,50	0	0,00%	39,90	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
O projeto contratado pelo DER para restauração e ampliação de capacidade da PR-463, Nova Esperança - Lobato - Lote 1, o qual está com 65% de avanço físico na elaboração do mesmo. Assim que finalizado a obra deverá seguir para licitação no segundo semestre de 2025.																

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-463 Entroncamento da PR-461 (Lobato) ao entrocamento PR-317 (Santo Inácio) - Lote 2				
Cód. Entrega:	5769	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Lobato	4	0	0,00%	12		0,00%	15		0,00%	6		0,00%	37	0	0,00%
Total Estado	4	0,00	0,00%	12	0	0,00%	15	0	0,00%	5,70	0	0,00%	36,70	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Obra com projeto em elaboração, com previsão de licitar em 2025. As obras de restauração e ampliação de capacidade da PR-463, entroncamento com a PR-461 (p/ Lobato exclusive a interseção) no km 39,92 e (interseção com a PR-317 exclusive a interseção) km 76,60, denominado Lote 02 Lobato Santo Inácio, totalizando 36,68 km de extensão.

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-487 de Campo Mourão ao Rio Muquilão - Lote 02															
Cód. Entrega:	5771	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	10	0	0,00%	15		0,00%	18		0,00%	18		0,00%	61	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	18	0	0,00%	18	0	0,00%	61	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Deverá ser procedida nova Licitação para elaboração o projeto executivo de engenharia para restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-487,entre km 180,50 e km 241,92 denominado Lote 02 - Campo Mourão a Rio Muquilão, totalizando 61,42 km de extensão.																

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-487 e PR-460 - Lote 1, Rio Muquidão à Pitanga															
Cód. Entrega:	5770	Unidade de Medida:			quilômetro									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Pitanga	12	0	0,00%	10		0,00%	15		0,00%	14		0,00%	52	0	0,00%	
Total Estado	12	0,00	0,00%	10,50	0	0,00%	15	0	0,00%	14	0	0,00%	51,50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Investimentos																
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Em processo de licitação. Obras de restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-487, entre o km 241,92 e km 262,54 e rodovia PR-460 entre os km 1 e km 31,90, denominado Lote 01, Ponte Rio Muquidão a Pitanga, totalizando 51,52 km em Licitação com previsão de abertura para 11/02/2025

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, acesso a Furnas e Pitanga - Lote 05																
Cód. Entrega:	5760		Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Pitanga	7	0	0,00%	15		0,00%	13		0,00%	8		0,00%	43	0	0,00%		
Total Estado	7	0,00	0,00%	15	0	0,00%	13	0	0,00%	8	0	0,00%	43	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Investimentos																	
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

Obra em processo de licitação. Execução das obras de restauração e ampliação de capacidade da rodovia PRC-466 no trecho entre o acesso a Subestação Ivaiporã Furnas, em Manoel Ribas e o entroncamento com a PR-460, em Pitanga, numa extensão de 43,05 km. em Licitação com abertura prevista para 11/02/2025

Entrega:	Restauração em whitetopping na rodovia PRC-280, no trecho Clevelândia/Pato Branco															
Cód. Entrega:	4478		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pato Branco	7	2	30,00%	10		0,00%	9		0,00%	15		0,00%	41	2	5,08%	
Total Estado	7	2,10	30,00%	10	0	0,00%	9,30	0	0,00%	15	0	0,00%	41,30	2,10	5,08%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Parecer:																
Restauração em Whitetopping na PRC-280, entre Clevelândia e Pato Branco - A obra iniciou em agosto de 2024 e atingiu 2,1% de Execução no segundo semestre do ano de 2024. Os serviços de pavimentação previstos, inicialmente, para execução em 2024, serão realocados para execução no período de 2025 a 2027.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8398 - Administração da manutenção e segurança do sistema rodoviário estadual						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	494.713.210	247.356.605	1.273.230.955	24.263.859	1.297.494.814	1.270.853.997,58	1.188.703.101,16	97,95%	Satisfatório
Capital	145.388.042	73.694.021	12.262.394	40.524.166	52.786.560	11.982.245,03	11.982.245,03	22,70%	Insatisfatório
Total	640.101.252	321.050.626	1.285.493.349	64.788.025	1.350.281.374	1.282.836.242,61	1.200.685.346,19	95,01%	Satisfatório

Entrega:	Conservação da Faixa de Domínio															
Cód. Entrega:	5159		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	7.000	23.134	330,49%	12.000		0,00%	12.000		0,00%	3.000		0,00%	34.000	23.134	68,04%	
Total Estado	7.000	23.134,41	330,49%	12.000	0	0,00%	12.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	34.000	23.134,41	68,04%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Programa de reabilitação de rodovias																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

Para 2025, houve a atualização do sistema rodoviário estadual e a nova previsão a ser atendida é de 10.974,18 km. Os contratos que hoje atendem a malha, estão encerrando entre dezembro de 2024 e março de 2025, visto que a nova contratação está suspensa, estão sendo realizadas contratações emergenciais. O excedente

apresentado é em razão de que o previsto no sistema é de 7.000 km, sendo que a extensão correta prevista é de 11.552,76 e, o sistema apresenta acumulo de quantidades, o serviço é realizado por ciclos, portanto, toda a malha é atendida 09 vezes no ano. Os quantitativos corretos serão revisados no PPA e a cumulatividade será alterada para 'não'.

Entrega:	Conservação e manutenção de rodovias (PROCONSERVA)																
Cód. Entrega:	4265	Unidade de Medida:			quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	3.900	8.544	219,09%			0,00%			0,00%			0,00%	3.900	8.544	219,09%		
Total Estado	3.900	8.544,50	219,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3.900	8.544,50	219,09%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Paraná Produtivo																	
Plano de Governo																	
Programa de reabilitação de rodovias																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																	

Parecer:

O programa foi criado para garantir o atendimento das rodovias estaduais pavimentadas dos trechos encerrados do COP II e CREMEP II até a efetivação da nova contratação PROMAC, no entanto esta nova contratação - CR023/2023 foi anulada pelo TC e a atual - CR 030/2024 esta em tramitação interna para acolhimento de novas determinações do TCE, por esta razão os contratos do PROCONSERVA foram prorrogados de forma contínua para garantir o atendimento dos trechos, gerando o excedente. Para o ano de 2025 será feito ajustes quanto a LOA para informar o valor e a extensão a ser atendida no programa pelo órgão interno responsável.

Entrega:	Conservação e reparos de defeitos das Rodovias Estaduais																	
Cód. Entrega:	5153		Unidade de Medida:		quilômetro										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	5.833	18	0,31%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	2.500		0,00%	28.333	18	0,06%			
Total Estado	5.833	18	0,31%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	2.500	0	0,00%	28.333	18	0,06%			
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Cancelada																	
Marcação:																		
Plano de Governo																		
Programa de reabilitação de rodovias																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																		
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																		

Parecer:

São os serviços de recomposição dos elementos estradais danificados como: encostas, bueiros, taludes, realizados em pontos específicos das rodovias estaduais. No segundo semestre de 2024, foram recuperados 09 pontos, abrangendo as rodovias PR 461, PR 477, PR 180, PR 317, PR 471, PR 550, PR 323, PR 410 e PR 461. A Unidade de medida informada é Unitário (pontos recuperados). Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, pois foi solicitada alteração da unidade medida de quilometro para unitário, visto que o programa consiste na recuperação de pontos específicos e, é a forma correta de informar a entrega.

Entrega:	Conservação e reparos de defeitos na faixa de domínio (PROCONSERVA)															
Cód. Entrega:	5154		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4.000	13.736	343,39%			0,00%			0,00%			0,00%	4.000	13.736	343,39%	
Total Estado	4.000	13.735,50	343,39%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000	13.735,50	343,39%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																

Parecer:

O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, sob responsabilidade da Diretoria de Operações (DOP), para reparar ou sanar defeitos no pavimento da malha rodoviária estadual pavimentada. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada à entrega existente 4265 - Conservação e manutenção de rodovias (PROCONSERVA). Quantidades serão revistas no PPA. A entrega 4265 consta no PPA Lei 22.268/2024 - revisão às folhas 694.

Entrega:	Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos)															
Cód. Entrega:	5160		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	14	695,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	14	173,75%	
Total Estado	2	13,90	695,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	13,90	173,75%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Recuperação de pontes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega consiste no programa de conservação e manutenção de Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos) em todo o estado do Paraná. No segundo semestre de 2024, foram realizadas intervenções em 7,84 km de pontes, que correspondem a 110 unidades, sendo esta a unidade de medida padrão utilizada nos contratos, os serviços são de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, serviços de urgência e melhoramentos das obras de arte especiais. Apresentou excedente em razão do previsto ser baixo e, para adequação serão solicitados ajustes no PPA quanto a quantidade.

Entrega:	Recomposição de defeitos das rodovias estaduais															
Cód. Entrega:	6225	Unidade de Medida:		ponto de reparo									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5.833	0	0,00%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	2.500		0,00%	28.333	0	0,00%	
Total Estado	5.833	0,00	0,00%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	2.500	0	0,00%	28.333	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A referida meta refere-se ao mesmo monitoramento da meta 5153 - Conservação e reparos de defeitos das Rodovias Estaduais, Será solicitada a exclusão desta entrega na revisão do PPA.

Entrega:	Restauração de rodovias do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	5186		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	250	0	0,00%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	250	0,00	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	1.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																
Plano de Governo																
Programa de reabilitação de rodovias																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																
Parecer:																
Entrega subdividida em 28 obras, sendo que duas destas, quais sejam: Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão e Restauração da rodovia PR-281, Dois Vizinhos - Salto do Lontra, estão em execução. As demais estão com os projetos básicos e executivos concluídos e em fase de elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807). Cada obra foi individualizada nesta ação orçamentária, ou seja, a ação 8398.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8399 - Gestão de Operação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas sob regime de concessão						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	83.845.490	42.922.745	191.515.667	8.849.185	200.364.852	191.503.293,79	178.028.351,83	95,58%	Satisfatório
Total	83.845.490	42.922.745	191.515.667	8.849.185	200.364.852	191.503.293,79	178.028.351,83	95,58%	Satisfatório

Entrega:	Execução de serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio dos trechos de rodovias inseridas no novo programa de concessão de rodovias (PROINTEGRA)								
Cód. Entrega:	5161	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.040	0	0,00%	1.040		0,00%	600		0,00%			0,00%	1.040	0	0,00%
Total Estado	1.040	0,00	0,00%	1.040	0	0,00%	600	0	0,00%	0	0	0,00%	1.040	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Paralisada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Plano de Governo	
Programa de reabilitação de rodovias	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias	

Parecer:	O PROINTEGRA refere-se à execução dos serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio dos trechos de rodovias sob jurisdição do DER/PR, com fornecimento de materiais. Esses trechos estão inseridos no novo programa de concessão de rodovias, subdivididos em cinco lotes, em substituição ao programa Integra, atualizado de acordo com a malha e a nova concessão, com extensão total de 963,73 km.

No segundo semestre de 2024, a contratação ocorreu por meio da CR 026/2024, de novembro de 2024, com previsão de abertura para janeiro de 2025. No entanto, essa contratação foi adiada sine die.

Entrega:	Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de domínio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ)																	
Cód. Entrega:	5164		Unidade de Medida:		quilômetro										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	450	1.759	390,93%	515		0,00%			0,00%			0,00%	965	1.759	182,39%			
Total Estado	450	1.759,17	390,93%	514,51	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	964,51	1.759,17	182,39%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Plano de Governo																		
Programa de reabilitação de rodovias																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																		
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																		

Parecer:

O INTEGRA executa serviços de conservação e manutenção nos trechos do Anel de Integração, incluindo os que retornaram ao Paraná após o fim das concessões em 2021. Dividido em cinco lotes conforme as regionais do DER, abrange reparos na pista, aplicação de revestimento, limpeza, drenagem e controle da vegetação na faixa de domínio.

No segundo semestre de 2024, foram atendidos 802,71 km em todo o estado, e as rodovias da Regional Leste retornaram à concessão. A descrição da entrega foi alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Quanto às quantidades, essas serão ajustadas no início de 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8520 - Gestão de Outorga e Fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	600.000	600.000	135.000	300.000	435.000	135.000,00	135.000,00	31,03%	Insatisfatório
Capital	3.100.000	3.100.000	0	1.550.000	1.550.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.700.000	3.700.000	135.000	1.850.000	1.985.000	135.000,00	135.000,00	6,80%	Insatisfatório

Entrega:	Execução dos serviços de instalação de abrigos															
Cód. Entrega:	6213		Unidade de Medida:	unidade									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	450	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	450	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Infraestrutura - Qualidade das Rodovias																

Parecer:

A instalação dos abrigos de ponto de ônibus encontra-se em fase de elaboração de projetos, conforme seleção de demanda prioritária, devendo os editais de licitação serem lançados em 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8521 - Segurança Viária Legal						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	206.018.832	103.009.416	302.971.385	33.897	303.005.282	302.093.593,39	268.249.139,95	99,70%	Satisfatório
Total	206.018.832	103.009.416	302.971.385	33.897	303.005.282	302.093.593,39	268.249.139,95	99,70%	Satisfatório

Entrega:	Modernização da Sinalização Viária Estadual para garantir adequada trafegabilidade aos usuários (PROSEG)							
Cód. Entrega:	4255	Unidade de Medida:	quilômetro	Cumulatividade:				SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000	4.160	208,01%	2.100		0,00%	1.900		0,00%	500		0,00%	6.500	4.160	64,00%
Total Estado	2.000	4.160,11	208,01%	2.100	0	0,00%	1.900	0	0,00%	500	0	0,00%	6.500	4.160,11	64,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

PROSEG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A entrega se refere ao Programa PROSEG PARANÁ que está atualmente em andamento normal. O Programa é composto por Lotes, dividindo o Paraná em 8 contratos.

7 Lotes tiveram prorrogação de prazo e quantidades, permanecendo por mais 24 meses a partir de nov/24. 1 Lote teve prorrogação de prazo, para utilizar suas quantidades por mais 150 dias, a partir de 21/12/2024.

As medições contratuais foram superiores a 70% do valor estimado, e esse valor ainda irá aumentar, tendo em vista a prorrogação de prazo do contrato 7. O desempenho está na categoria Excedente pela forma de medida, em km.

O Programa possui itens em diversas unidades de medida, sendo que somente a extensão pode não ser adequada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8823 - Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	249.000.000	124.500.000	124.500.000	0	124.500.000	177.405.048,09	177.405.048,09	142,49%	Excedente
Total	249.000.000	124.500.000	124.500.000	0	124.500.000	177.405.048,09	177.405.048,09	142,49%	Excedente

Entrega:	Dragagem de manutenção da Bacia de evolução e Canal de acesso aos Portos do Paraná, visando a manutenção do tráfego marítimo							
Cód. Entrega:	4252	Unidade de Medida:	metro cúbico					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	1.500.000	1.732.694	115,51%	1.500.000		0,00%	1.500.000		0,00%	1.500.000		0,00%	6.000.000	1.732.694	28,88%
Total Estado	1.500.000	1.732.694,20	115,51%	1.500.000	0	0,00%	1.500.000	0	0,00%	1.500.000	0	0,00%	6.000.000	1.732.694,20	28,88%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Dragagem de manutenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:
A dragagem de manutenção de caráter continuado visa manter o calado operacional dos portos de Paranaguá e Antonina em níveis apropriados para operação portuária, em 2024 foram investidos cerca de 70 milhões em dragagem, que possibilitaram inclusive o fechamento de mais um recorde histórico de movimentação.

Entrega:	Execução de obras do sistema rodoferroviário da Moega Ferroviária, em Paranaguá																	
Cód. Entrega:	4257		Unidade de Medida:		quilômetro										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Paranaguá	2	0	0,00%	4		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	7	0	0,00%			
Total Estado	1,50	0,00	0,00%	3,50	0	0,00%	2	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7	0,00	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Atrasada																		
Marcação:																		
Plano de Governo																		
Moega Ferroviária do Corredor de Exportação																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																		

Parecer:

O início da obra foi autorizado no último trimestre de 2024, através da OS nº 262/2024, em razão do primeiro processo licitatório, realizado em dezembro/2023, ser declarado fracassado, obtendo êxito em nova licitação realizada em junho/2024. O objeto do contrato compreende a elaboração dos Projetos Executivos e realização das obras de Reestruturação Rodoferroviária ao "Moegão", sendo que os primeiros meses do contrato são dedicados à elaboração dos Projetos, motivo pelo qual não houve medição conforme previsto. As mobilizações iniciais foram realizadas em novembro/2024, sendo que o primeiro pagamento deverá ser realizado em janeiro/2025. O prazo previsto para finalização é em Janeiro/2026.

Entrega:	Implantação da Moega Ferroviária no Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá																
Cód. Entrega:	4259		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Paranaguá	8.904	7.119	79,95%	20.776		0,00%	11.872		0,00%	0		0,00%	41.552	7.119	17,13%		
Total Estado	8.904	7.118,92	79,95%	20.776	0	0,00%	11.872	0	0,00%	0,00	0	0,00%	41.552	7.118,92	17,13%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Moega Ferroviária do Corredor de Exportação																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

O Moegão é um sistema exclusivo de descarga ferroviária de grãos e farelos do Porto de Paranaguá. Toda a estrutura está orçada em R\$ 592 milhões. Com área total de quase 600 mil metros quadrados, o Moegão terá capacidade para descarregar simultaneamente até 180 vagões, em três linhas independentes, que totalizam 3,8 quilômetros de esteiras. Cada linha terá capacidade de movimentação de 2 mil toneladas de cargas por hora. A execução do ano de 2024 segue em linha com o esperado, visto que, a conclusão dessa obra está prevista para 2026.

Entrega:	Volume de Carga Movimentada nos Portos Paranaenses																
Cód. Entrega:	4260	Unidade de Medida:		tonelada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	60.000.000	66.769.001	111,28%	61.000.000		0,00%	62.000.000		0,00%	63.000.000		0,00%	246.000.000	66.769.001	27,14%		
Total Estado	60.000.000	66.769.001	111,28%	61.000.000	0	0,00%	62.000.000	0	0,00%	63.000.000	0	0,00%	246.000.000	66.769.001	27,14%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável	
PROGRAMA: 19 Universalização do Saneamento	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Casa Civil - CC	
Objetivos: Universalizar o abastecimento de água potável e a coleta e tratamento de esgoto sanitário e, assegurar os serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora.	
Número de Indicadores: 4	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2	Número de Entregas do Programa: 5

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Reclamações Serviços Sanepar	2,10	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	3,00	2,44	2,90		2,80		2,70	

Fonte de Apuração: Ouvidoria da Sanepar - informação acompanhada AGEPAR

- Marcação:**
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
 - Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**
- Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais
 - Atendimento de Esgoto - Unidades Atendidas Residenciais
- Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES**
- Percentual de esgoto tratado
 - Proporção de domicílios sem esgotamento sanitário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE Urbano	78,90	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	81,07	81,44	82,29		83,49		84,42	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Atendimento de Esgoto - Unidades Atendidas Residenciais
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Proporção de domicílios sem esgotamento sanitário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento com Rede de Distribuição de Água - IARDA	100,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Coliformes Totais - ICT	95,01	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	95,01	99,55	95,01		95,01		95,01	
Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Capital	5.240.946.910	2.620.473.455	2.620.473.455	0	2.620.473.455	1.615.250.750,00	1.615.250.750,00	61,64%
Total	5.240.946.910	2.620.473.455	2.620.473.455	0	2.620.473.455	1.615.250.750,00	1.615.250.750,00	61,64%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8805 - Saneamento Social						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Companhia de Saneamento do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	551.147.640	275.573.820	275.573.820	0	275.573.820	288.395.150,00	288.395.150,00	104,65%	Excedente
Total	551.147.640	275.573.820	275.573.820	0	275.573.820	288.395.150,00	288.395.150,00	104,65%	Excedente

Entrega:	Famílias beneficiadas pelo Programa Água Solidária por meio de isenção tarifária							
Cód. Entrega:	3743	Unidade de Medida:	família beneficiada					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	380.000	383.387	100,89%	387.560		0,00%	395.271		0,00%	403.136		0,00%	403.136	383.387	95,10%
Total Estado	380.000	383.387	100,89%	387.560	0	0,00%	395.271	0	0,00%	403.136	0	0,00%	403.136	383.387	95,10%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programas sociais para o acesso à água e saneamento - Ampliar o número de famílias atendidas pelo Água Solidária de 230 mil para 360 mil em 2023 *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

De 380 mil famílias enquadradas como beneficiárias, 383 mil foram cadastradas no programa Água Social, atingindo as expectativas do segundo semestre de 2024.

Entrega:	Kits de caixa d'água entregue pelo Programa Caixa D'Água Boa															
Cód. Entrega:	5827	Unidade de Medida:		caixa d'água entregue									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4.000	4.200	105,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	13.000	4.200	32,31%	
Total Estado	4.000	4.200	105,00%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	13.000	4.200	32,31%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Caixa d'Água Boa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Atingiu-se o número de 4.200 kits para a instalação de caixa d'água de 500 litros para residências de famílias em vulnerabilidade social no segundo semestre de 2024, quantidade dentro da meta estabelecida.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8824 - Saneamento Básico						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Companhia de Saneamento do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	4.689.799.270	2.344.899.635	2.344.899.635	0	2.344.899.635	1.326.855.600,00	1.326.855.600,00	56,58%	Moderado
Total	4.689.799.270	2.344.899.635	2.344.899.635	0	2.344.899.635	1.326.855.600,00	1.326.855.600,00	56,58%	Moderado

Entrega:	Famílias beneficiadas com perfuração de poços e auxílio técnico em parceria com a comunidade em áreas rurais							
Cód. Entrega:	5542	Unidade de Medida:	família beneficiada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.544	1.960	126,94%	1.018		0,00%	745		0,00%	572		0,00%	3.879	1.960	50,53%
Total Estado	1.544	1.960	126,94%	1.018	0	0,00%	745	0	0,00%	572	0	0,00%	3.879	1.960	50,53%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

De 1544 famílias previstas para receber o benefício, forma atendidas um total de 1960 famílias beneficiadas pelo saneamento básico em comunidades rurais, superando o índice para o segundo semestre de 2024.

Entrega:	Realização de ligações de água nos municípios																
Cód. Entrega:	5535		Unidade de Medida:		ligação de água realizada										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	56.551	34.625	61,23%	55.192		0,00%	56.088		0,00%	55.608		0,00%	223.439	34.625	15,50%		
Total Estado	56.551	34.625	61,23%	55.192	0	0,00%	56.088	0	0,00%	55.608	0	0,00%	223.439	34.625	15,50%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

Análise crítica - Acréscimo de Ligação de água: Resultado abaixo do previsto em 31%, destaca-se o baixo índice de religações após a normalização e reestruturação dos contratos, e retorno do corte no abastecimento de água, cujo o índice de religação está aproximadamente em 71%, abaixo do histórico observado pré-pandemia e considerado no planejamento, que foi de 85% para 2024. Evidenciou-se ao longo do ano que muitas ligações sem consumo quando cortadas não retornaram, constatando muitos imóveis vazios e abandonados, como não houve o corte no abastecimento no período de pandemia, as ligações inativas estão acima do projetado.

Entrega:	Universalização do saneamento através de Ligações de esgoto realizadas nos municípios															
Cód. Entrega:	3746	Unidade de Medida:		ligação de esgoto realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	99.206	67.786	68,33%	100.282		0,00%	96.609		0,00%	87.283		0,00%	383.380	67.786	17,68%	
Total Estado	99.206	67.786	68,33%	100.282	0	0,00%	96.609	0	0,00%	87.283	0	0,00%	383.380	67.786	17,68%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Saneamento - Ampliar rede de esgoto *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

Após a normalização e reestruturação dos contratos, o resultado foi aquém do previsto devido ao baixo índice de religações, pelos seguintes motivos: retorno do corte no abastecimento de água, pendências de pagamento e ligações que não retornaram.
No que diz respeito as ligações previstas oriundas de obras de implantação e ampliação de sistema de esgotamento, vale dizer, que foram faturadas mais de 71%, havendo cerca de 5% das ligações com prazo de implantação estimado pelo órgão regulador em 2025.

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável											
PROGRAMA: 20 Paraná: Estado que Empreende e Transforma											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:											
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SEIC											
Objetivos: Criar programas de incentivo nos municípios para criação de geração de empregos e renda. Ampliar a participação de Micro, Pequenas e MEIs (ativo) no mercado paranaense. Promover a desburocratização no processo de registro de empresas, por meio da automatização e integração das licenças.											
Número de Indicadores: 7											
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4				Número de Entregas do Programa: 14							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Estoque de emprego industrial formal dos municípios do interior em relação ao dos principais municípios industriais da região de Curitiba	2,69	08/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,75	3,65	2,80		2,85		2,90	

Fonte de Apuração: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - NOVO CAGED

- Marcação:**
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
 - Capital Humano - Produtividade do Trabalho
 - Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**
 - Empregos (RAIS)
 - Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES**
 - Produtividade do trabalho na indústria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Microempresas e MEIs na quantidade de empresas exportadoras do Estado	21,39	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	22,00	39,38	24,00		25,00		26,00	

Fonte de Apuração: MDIC. Secretaria de Comércio Exterior. Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior. Outras Estatísticas - Exportação e Importação por Porte Fiscal das empresas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Microempresas e MEIS na quantidade de empresas ativas no Paraná	85,82	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	85,95	20,00	86,00		86,30		87,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregados na indústria de transformação de baixa e média-baixa no interior do Paraná	79,70	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	80,00	33,96	81,00		81,50		82,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida	1,25	07/06/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	2,00	50,00		70,00		100,00	

Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM e Registros Administrativos da JUCEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência	10,00	31/12/2022	horas	Menor Melhor	10,00	7,00	7,00		5,00		2,00	
Fonte de Apuração: Registros Administrativos da JUCEPAR												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência	18,80	07/06/2023	horas	Menor Melhor	11,00	9,00	8,00		6,00		6,00	
Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	56.564.353	56.564.353	58.591.840	8.748.597	67.340.437	52.927.530,22	50.875.673,01	78,60%
Capital	20.981.921	20.981.921	1.022.000	19.259.921	20.281.921	150.247,04	124.326,64	0,74%
Total	77.546.274	77.546.274	59.613.840	28.008.518	87.622.358	53.077.777,26	50.999.999,65	60,58%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná										Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Junta Comercial do Paraná					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	34.808.838	34.808.838		27.255.894		7.457.944		34.713.838		25.065.781,42		23.105.637,49		72,21%	Moderado
Capital	20.026.921	20.026.921		945.000		19.081.921		20.026.921		150.247,04		124.326,64		0,75%	Insatisfatório
Total	54.835.759	54.835.759		28.200.894		26.539.865		54.740.759		25.216.028,46		23.229.964,13		46,06%	Insatisfatório

Entrega:	Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada															
Cód. Entrega:	4223	Unidade de Medida:		município beneficiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9	1	11,11%	14		0,00%	12		0,00%	10		0,00%	45	1	2,22%
RGInt 02															
Estado	4	0	0,00%	6		0,00%	5		0,00%	4		0,00%	19	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20	4	20,00%	30		0,00%	25		0,00%	25		0,00%	100	4	4,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23	1	4,35%	35		0,00%	29		0,00%	28		0,00%	115	1	0,87%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19	1	5,26%	29		0,00%	24		0,00%	22		0,00%	94	1	1,06%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	1	20,00%	8		0,00%	7		0,00%	6		0,00%	26	1	3,85%
Total Estado	80	8	10,00%	122	0	0,00%	102	0	0,00%	95	0	0,00%	399	8	2,01%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Descomplica Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No exercício de 2024 apenas 8 municípios (Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Toledo) contam com a automatização de viabilidade implementada, porém com a integração do Sistema Empresa Fácil (Redesim) junto aos municípios paranaenses a tendência é que até o fim do 1º semestre de 2025 e o início do 2º Semestre já teremos uma quantidade significativa de municípios em pleno funcionamento com a viabilidade. Com isso haverá uma maior transparência dos benefícios para que mais municípios também utilizem esta ferramenta de integração e disponibilização de mais facilidades para o empresário paranaense.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8223 - Gestão Administrativa SEIC										Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Diretoria Geral						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria
Correntes	5.942.606	5.942.606		16.813.690		0		16.813.690		16.058.272,59		16.032.620,12		95,51%		Satisfatório
Capital	155.000	155.000		77.000		78.000		155.000		0,00		0,00		0,00%		Sem Execução
Total	6.097.606	6.097.606		16.890.690		78.000		16.968.690		16.058.272,59		16.032.620,12		94,63%		Satisfatório

Entrega:	Micro e pequenas empresas paranaenses que atendem o Estado por meio de processos licitatórios de compras.														
Cód. Entrega:	4004	Unidade de Medida:		empresa beneficiada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5	353	7060,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	353	1765,00%
RGInt 02															
Estado	3	23	766,67%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	23	191,67%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3	144	4800,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	144	1200,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4	118	2950,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	118	737,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4	141	3525,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	141	881,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3	34	1133,33%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	34	283,33%
Total Estado	22	813	3695,45%	22	0	0,00%	22	0	0,00%	22	0	0,00%	88	813	923,86%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

No segundo semestre de 2024, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no estado do Paraná participaram ativamente dos processos licitatórios, refletindo um compromisso significativo com a inclusão e o apoio ao setor empresarial local. Foram homologados 1.564 processos licitatórios, sendo que 3.021 lotes destas licitações foram destinados às MPEs, com um valor estimado de R\$ 799.659.258,21. Desses, as MPEs Paranaenses lograram êxito na contratação de aquisições e serviços no valor total de R\$ 508.731.771,90, o que representou uma economicidade de 36,38%. Quando comparado ao total homologado para todas as empresas, incluindo grandes corporações, as MPEs paranaenses representaram 14,00% do valor total

Entrega:	Municípios beneficiados com especialização em potencialidades produtivas															
Cód. Entrega:	4106	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%	3		0,00%	15	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	75	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	25	0	0,00%	25		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	85	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																

Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%	3		0,00%	15	0	0,00%
Total Estado	78	0,00	0,00%	78	0	0,00%	73	0	0,00%	61	0	0,00%	290	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A primeira etapa foi finalizada, na qual em parceria com a Fiep, foi desenvolvida uma ferramenta de diagnóstico de cada município que irá contar com raio-x, indicadores e potencialidades. Está em fase de formalização da parceria com a SETI para o desenvolvimento do Programa de Residência Técnica em Política de Especialização Produtiva e a contratação da consultoria especializada para a execução dos projetos pilotos, está em fase de licitação. O Programa de formação dos gestores de desenvolvimento econômico municipal está em curso em parceria com a FIEP.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8322 - Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade										Órgão/Unidade Orçamentária:		SEIC/Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria
Correntes	15.800.000	15.800.000		14.522.256		1.277.744		15.800.000		11.803.476,21		11.737.415,40		74,71%		Moderado
Total	15.800.000	15.800.000		14.522.256		1.277.744		15.800.000		11.803.476,21		11.737.415,40		74,71%		Moderado

Entrega:	Calibração de instrumentos de medição																
Cód. Entrega:	4193	Unidade de Medida:		calibração realizada										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	760	768	101,05%	763		0,00%	763		0,00%	763		0,00%	3.049	768	25,19%
RGInt 04 Maringá															
Estado	722	334	46,26%	721		0,00%	721		0,00%	721		0,00%	2.885	334	11,58%
Total Estado	1.482	1.102	74,36%	1.484	0	0,00%	1.484	0	0,00%	1.484	0	0,00%	5.934	1.102	18,57%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Entrega:	Fiscalização compulsória de produtos e serviços com a conformidade avaliada															
Cód. Entrega:	4196	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	9.589	11.714	122,16%	937		0,00%	937		0,00%	937		0,00%	12.400	11.714	94,47%	
RGInt 02																
Estado	135	365	270,37%	323		0,00%	323		0,00%	323		0,00%	1.104	365	33,06%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.897	11.063	583,18%	234		0,00%	234		0,00%	234		0,00%	2.599	11.063	425,66%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	91	324	356,04%	235		0,00%	235		0,00%	235		0,00%	796	324	40,70%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	90	247	274,44%	243		0,00%	243		0,00%	243		0,00%	819	247	30,16%	
Total Estado	11.802	23.713	200,92%	1.972	0	0,00%	1.972	0	0,00%	1.972	0	0,00%	17.718	23.713	133,84%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

No 2º semestre, houve um excedente significativo quanto à execução de testes em relação ao previsto das quantidades remanescentes do 1º semestre. No acumulado do exercício (1º e 2º semestres). Destaca-se este resultado, face aos aumentos de efetivos na SEDE e na Regional de Cascavel, bem como mudanças nos procedimentos e na metodologia quanto às fiscalizações. Oportuno mencionar que no segundo semestre, esta instituição realizou a maior apreensão de cabos elétricos falsificados (20 ton) no estado do Paraná. Nesta esteira, quanto ao bom resultado de 2024, esta entidade busca constantes melhorias e aperfeiçoamentos para o exercício de 2025.

Entrega:	Fiscalização de quantitativos de produtos pré-embalados e pré-medidos.															
Cód. Entrega:	4200	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	4.554	5.356	117,61%	4.534		0,00%	4.534		0,00%	4.534		0,00%	18.156	5.356	29,50%	
RGInt 02																
Estado	4.903	3.533	72,06%	4.521		0,00%	4.521		0,00%	4.521		0,00%	18.466	3.533	19,13%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.825	5.294	187,40%	4.017		0,00%	4.017		0,00%	4.017		0,00%	14.876	5.294	35,59%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	3.770	5.659	150,11%	4.183		0,00%	4.183		0,00%	4.183		0,00%	16.319	5.659	34,68%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	6.572	7.834	119,20%	7.448		0,00%	7.448		0,00%	7.448		0,00%	28.916	7.834	27,09%	
Total Estado	22.624	27.676	122,33%	24.703	0	0,00%	24.703	0	0,00%	24.703	0	0,00%	96.733	27.676	28,61%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No 2º semestre, houve um excedente quanto à execução de testes em relação ao previsto das quantidades remanescentes do 1º semestre. O resultado vem em face aos aumentos de efetivos na SEDE e na Regional de Cascavel/Pr, bem como mudanças nos procedimentos e na metodologia quanto às fiscalizações. Vale mencionar que no 2º semestre, foi adquirido equipamentos para à Regional de Londrina/Pr. Com exceção da Regional de Guarapuava, esta executou 72,05% do previsto, face afastamento de servidor por motivo de doença. Nesta esteira, quanto ao bom resultado de 2024, esta entidade busca constantes melhorias e aperfeiçoamentos para 2025.

Entrega:	Verificação metrológica de Instrumentos de medir e medidas materializada															
Cód. Entrega:	4203	Unidade de Medida:		verificação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	115.629	148.218	128,18%	123.756		0,00%	123.756		0,00%	123.756		0,00%	486.897	148.218	30,44%	
RGInt 02																
Estado	4.325	4.059	93,85%	6.807		0,00%	6.807		0,00%	6.807		0,00%	24.746	4.059	16,40%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	15.031	12.980	86,35%	15.529		0,00%	15.529		0,00%	15.529		0,00%	61.618	12.980	21,07%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	16.631	13.686	82,29%	15.914		0,00%	15.914		0,00%	15.914		0,00%	64.373	13.686	21,26%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5.435	5.224	96,12%	10.336		0,00%	10.336		0,00%	10.336		0,00%	36.443	5.224	14,33%	
Total Estado	157.051	184.167	117,27%	172.342	0	0,00%	172.342	0	0,00%	172.342	0	0,00%	674.077	184.167	27,32%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

No 2º semestre, à SEDE executou 128,18% de testes acima do previsto. Enquanto as regionais executaram 86,89% de testes previstos no planejamento técnico. Cabe mencionar que para esta ação (fiscalização em posto de combustíveis, balanças comerciais e de rodovias, entre outros serviços), necessita de recursos financeiros e estruturais para execução destas ações fiscalizatórias. Desta forma, levando em consideração ao exposto, à sede encontra-se mais estruturada financeiramente, bem como, de equipes de trabalho em relação as regionais. Importante frisar, que o número de estabelecimentos na capital, é bem maior que no interior.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8354 - Ações de apoio e fomento para o Desenvolvimento Socioeconômico a Indústria, Comércio e Serviços no Paraná SEIC						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.909	12.909	0	12.909	12.909	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	800.000	800.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	812.909	812.909	0	112.909	112.909	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná							
Cód. Entrega:	6070	Unidade de Medida:	ação realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3	7	233,33%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	5	7	140,00%
Total Estado	3	7	233,33%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	5	7	140,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo

Parecer:

As seguintes etapas foram concluídas no segundo semestre de 2024: Na região de Maringá - Anteprojeto Arquitetônico; Acordo de Cooperação firmado com o PARANACIDADE para o desenvolvimento de projetos complementares; Termo de Referência para projetos complementares; Pesquisa primária de mercado realizada; Estudo de Viabilidade Mercadológica e Econômico-Financeira e foi Finalizado o desenvolvimento dos projetos complementares. Ao todo foram realizadas 4 ações, na Região de Maringá. E ainda esta em andamento o processo que visa operacionalizar concessão junto à Unidade Gestora do Programa de Parcerias do Paraná.

Entrega:	Criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE)																
Cód. Entrega:	4147		Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Paranaguá	0	1	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	0,00	1	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Paralisada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) * PROPOSTA G1*																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável																	
ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo																	

Parecer:

De acordo com a memória de cálculo, o número de etapas a serem realizadas é 4, e não 5, conforme inicialmente previsto. Para a ZPE Umuarama, todas as 4 etapas foram concluídas e o processo está atualmente sob análise do Ministério da Indústria e Comércio. No 2o semestre de 2024 foi realizado o acompanhamento junto ao CZPE, bem como à administradora da área, permitindo o retorno ao órgão federal quanto a atualização do cronograma e investimento inicial do Plano de Negócios. Em relação à ZPE Paranaguá, após a conclusão da etapa 1, o Ministério da Indústria e Comércio indicou que o município era qualificável. No entanto, após a mudança de gestão no Ministério em 2023, houve um parecer contrário

Entrega:	Implantação de estações do Ponto Paraná									
Cód. Entrega:	4156	Unidade de Medida:	estação implantada						Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	6	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	6	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	7	0	0,00%
Total Estado	8	0,00	0,00%	5	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	19	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Desenvolvimento econômico regional
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Esta entrega foi cancelada, visto que está sendo incorporada à entrega "Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná", conforme alterações legislativas da Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Barracões Industriais															
Cód. Entrega:	4163	Unidade de Medida:		barracão construído									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	12	0	0,00%	20		0,00%	5		0,00%	2		0,00%	39	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	25	0	0,00%	3		0,00%	4		0,00%	2		0,00%	34	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	14	0	0,00%	15		0,00%	10		0,00%	2		0,00%	41	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	12	0	0,00%	15		0,00%	7		0,00%	2		0,00%	36	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	18	0	0,00%	20		0,00%	8		0,00%	2		0,00%	48	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	7	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	11	0	0,00%	
Total Estado	88	0,00	0,00%	74	0	0,00%	35	0	0,00%	12	0	0,00%	209	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável																

Parecer:

A entrega de Barracões está sendo executada em parceria com a SECID, o orçamento será disponibilizado diretamente ao município para a sua efetiva entrega. Atualmente, a entrega está em fase de lançamento de documentação pelos municípios no sistema Portal dos Municípios, na qual 40 lançaram a documentação e está em análise, 26 em fase de licitação, 5 em execução e 12 que não iniciaram o processo. Quanto ao atraso, cumpre esclarecer as dificuldades do levantamento dos documentos necessários para a execução da obra pelos municípios..

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Parques Industriais.															
Cód. Entrega:	4165	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	7	0	0,00%	7		0,00%	6		0,00%	1		0,00%	21	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	3	0	0,00%	3		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	18	0	0,00%	18		0,00%	12		0,00%	11		0,00%	59	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	25	0	0,00%	25		0,00%	17		0,00%	14		0,00%	81	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	17	0	0,00%	17		0,00%	12		0,00%	8		0,00%	54	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	4		0,00%	2		0,00%	16	0	0,00%	
Total Estado	75	0,00	0,00%	75	0	0,00%	51	0	0,00%	36	0	0,00%	237	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:
A entrega está aguardando orçamento do Estado para a execução e será realizada nos moldes da entrega dos Barracões, através de parcerias com os municípios e de acordo com as políticas públicas.

Entrega:	Municípios beneficiados com projetos de geração de energia limpa.															
Cód. Entrega:	4154	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	12	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	14	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Parecer:

A referida ação esta paralisada pois, além da mudança de foco que passou a ser o Estado como um todo, ficou decido através de reunião junto ao Grupo de Trabalho do BIOGÁS - GT que reúne todas as Instituições (Secretarias) ligadas ao projeto - que a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, ficou com a responsabilidade de fomentar e levar aos empresários todas as propostas que versam sobre os Incentivos Fiscais que possam de alguma maneira ajudar a viabilização de projetos ligados não somente ao BIOGÁS, mas que venham de encontro a proposta de Geração de Energia Limpa.

Entrega:	Realização de ações do Programa de apoio às Vocações Regionais Sustentáveis.																
Cód. Entrega:	4144		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	7	23	328,57%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	19	23	121,05%		
RGInt 02																	
Estado	5	18	360,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	11	18	163,64%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	2	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	4	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	3	12	400,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	9	12	133,33%		
Total Estado	16	53	331,25%	9	0	0,00%	11	0	0,00%	11	0	0,00%	47	53	112,77%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Desenvolvimento econômico regional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:

Foram elaboradas as seguintes ações nas regiões atendidas: Elaboração de Catálogo de produtos comercializados entre empresas, Catálogo de produtos produzidos para venda direta ao consumidor, Compras Estaduais, Compras Municipais, Apoio Curso Técnico em Bioeconomia, Projeto Marca Coletiva, Ebook Vale do Ribeira, Manual de Feiras e Eventos, Promoção Expresso Masterchef Brasil, Lançamento Rota Coração da Mata Atlântica, Incubação Rota Coração da Mata Atlântica, Kit Paraná, Turismo Sustentável Vale do Ribeira, Feira Expoalimentária, Incubação ecommerce, Governança Mata Atlântica, Governança Vale do Ribeira, Governança Miringuava, Mercado Juçara, Feira SIAL Canadá e Trilhas de Conhecimento.

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável									
PROGRAMA: 21 Paraná Mais Turístico								Tipo: Finalístico	
ÓRGÃOS:									
Secretaria de Estado do Turismo - SETU									
Objetivos:		Divulgar a importância do turismo e suas dimensões econômica, social e cultural para promover a geração de emprego e renda para população do Paraná. Promover a comercialização do turismo.							
Número de Indicadores: 5									
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2					Número de Entregas do Programa: 4				

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregos formais nas ACTs, em relação aos empregos totais no Paraná (exceto alimentação)	1,20	30/10/2022	percentual	Maior Melhor	1,50	1,32	1,50		1,50		1,50	
Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS												
Marcação:												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Empregos (RAIS)												
Proporção de Empregos (RAIS) nas Atividades Características do Turismo												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de prestadores de serviços cadastrados no CADASTUR aos relacionados na RAIS	40,70	31/10/2022	percentual	Maior Melhor	43,10	38,02	46,60		50,70		55,10	
Fonte de Apuração: Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no Setor de Turismo - CADASTUR; Relação Anual de Informações Sociais - RAIS												
Marcação:												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Proporção de Empregos (RAIS) nas Atividades Características do Turismo												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção do fluxo de passageiros por via aérea no Paraná	4,00	31/01/2023	percentual	Maior Melhor	4,50	4,53	4,50		4,60		4,70	
Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção do fluxo turístico internacional no Paraná	14,40	15/02/2023	percentual	Maior Melhor	17,10	13,49	18,30		20,00		22,90	
Fonte de Apuração: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de volume das atividades turísticas	27,80	15/02/2023	percentual	Maior Melhor	16,60	6,20	21,00		25,20		29,00	
Fonte de Apuração: Pesquisa Mensal de Serviços, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE												

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
 Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes
 Produto Interno Bruto (PIB) per Capita
 Valor Adicionado Fiscal nas Atividades Características do Turismo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	17.604.169	17.604.169	80.866.158	2.500.000	83.366.158	80.788.786,52	69.334.478,84	96,91%
Capital	800.000	800.000	7.870.271	200.000	8.070.271	7.870.266,99	7.849.266,99	97,52%
Total	18.404.169	18.404.169	88.736.429	2.700.000	91.436.429	88.659.053,51	77.183.745,83	96,96%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8224 - Gestão Administrativa SETU

Órgão/Unidade Orçamentária: SETU/Diretoria Geral

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.994.169	15.994.169	40.816.633	2.500.000	43.316.633	40.740.481,14	40.275.248,08	94,05%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	424.905	100.000	524.905	424.904,28	424.904,28	80,95%	Satisfatório
Total	16.094.169	16.094.169	41.241.538	2.600.000	43.841.538	41.165.385,42	40.700.152,36	93,90%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8376 - Paraná Mais Turístico						Órgão/Unidade Orçamentária: SETU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.610.000	1.610.000	40.049.525	0	40.049.525	40.048.305,38	29.059.230,76	100,00%	Satisfatório
Capital	700.000	700.000	7.445.366	100.000	7.545.366	7.445.362,71	7.424.362,71	98,67%	Satisfatório
Total	2.310.000	2.310.000	47.494.891	100.000	47.594.891	47.493.668,09	36.483.593,47	99,79%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação para o desenvolvimento do turismo sustentável															
Cód. Entrega:	3879	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5.200	9.057	174,17%	6.760		0,00%	8.788		0,00%	11.424		0,00%	32.172	9.057	28,15%	
Total Estado	5.200	9.057	174,17%	6.760	0	0,00%	8.788	0	0,00%	11.424	0	0,00%	32.172	9.057	28,15%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Turismo regional sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Entre julho e dezembro de 2024, ocorreram os workshops online dos programas Qualifica SETU e Qualifica Gestores, com 214 certificados. O projeto Turismo na Escola certificou 79 professores e atendeu 963 alunos em cinco regiões. O programa Viajantes + Seguras cadastrou 106 empresas e realizou um evento em 4 de dezembro para entrega de selos. Parcerias com o SENAC resultaram em 453 certificados. A meta foi superada devido à subestimação dos certificados Cadastur, cuja emissão expressiva, 1.598 no primeiro semestre e 1.597 no segundo, elevou os resultados além do esperado.

Entrega:	Municípios beneficiados com ações de promoção e fomento ao turismo														
Cód. Entrega:	3880	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	29	7	24,14%	29		0,00%	29		0,00%	29		0,00%	29	7	24,14%
RGInt 02															
Estado	12	4	33,33%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	12	4	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	23	19	82,61%	23		0,00%	23		0,00%	23		0,00%	23	19	82,61%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23	65	282,61%	23		0,00%	23		0,00%	23		0,00%	23	65	282,61%
RGInt 05 Londrina															
Estado	17	33	194,12%	17		0,00%	17		0,00%	17		0,00%	17	33	194,12%
RGInt 06 Ponta															
Estado	12	2	16,67%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	12	2	16,67%
Total Estado	116	130	112,07%	116	0	0,00%	116	0	0,00%	116	0	0,00%	116	130	112,07%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Fomento ao turismo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Das seis regiões, duas já alcançaram a meta, enquanto as demais apresentam índices de execução superiores a 50%. Os principais eventos apoiados foram: Promoção do Turismo (12), Feira Agropecuária e Industrial (11), Feriados e Datas Comemorativas (8), Turismo Cultural (9), Turismo Religioso (3), Turismo Rural (8) e Turismo Científico e Pedagógico (3). Com a continuidade dos esforços de reconhecimento dos Programas pelos municípios na promoção turística, as metas projetadas têm grande potencial de serem cumpridas.

Entrega:	Municípios beneficiados com equipamentos e instalações turísticas															
Cód. Entrega:	3881	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2	8	400,00%	2		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	6	8	133,33%	
RGInt 02																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	3		0,00%	1		0,00%	6	2	33,33%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2	1	50,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	6	1	16,67%	
RGInt 05 Londrina																

Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	4	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%
Total Estado	8	11	137,50%	8	0	0,00%	9	0	0,00%	2	0	0,00%	27	11	40,74%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Turismo regional sustentável
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Em Maringá, foram firmados convênios com Ourizona e Campo Mourão para sinalização turística. Além disso, foi assinado termo de fomento com a AMP para o desenvolvimento e implantação de placas no Caminho Iniciático de Santiago de Compostela, abrangendo Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Corumbataí do Sul e Fênix. Em Curitiba, banheiros foram instalados no Litoral e na entrada da Estrada da Graciosa, em Campina Grande do Sul. Em Cascavel, foi formalizado convênio com Itaipulândia para implantação de sinalização turística.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para obras de turismo																
Cód. Entrega:	3882	Unidade de Medida:		município beneficiado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	2	1	50,00%	3		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	9	1	11,11%		
RGInt 02																	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	1	1	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	1	14,29%		

RGInt 04 Maringá															
Estado	2	1	50,00%	2		0,00%	3		0,00%	2		0,00%	9	1	11,11%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	3	1	33,33%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	1	50,00%	3		0,00%	3		0,00%	2		0,00%	10	1	10,00%
Total Estado	9	5	55,56%	12	0	0,00%	11	0	0,00%	10	0	0,00%	42	5	11,90%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Fomento ao turismo
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Em Cascavel, Capitão Leônidas Marques e Boa Vista da Aparecida possuem projetos de pavimentação em análise pelo Paranacidade. Em Maringá, estão sendo avaliados projetos para Ivatuba (Portal Turístico), Terra Rica (Revitalização do Receptivo Turístico) e Santo Inácio (Praça Jesuíta). Em Curitiba, Colombo aguarda licença ambiental para acessibilidade na Gruta Bacaetava, enquanto União da Vitória planeja a implantação de um funicular. Em Ponta Grossa, Castro prevê a construção de um deck e Porto Amazonas está em fase de análise para futura licitação.

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável	
PROGRAMA: 22 Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB	
Objetivos: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas à população paranaense; Promover o uso sustentável dos recursos naturais nas atividades agropecuárias; Incrementar a rentabilidade e competitividade da agricultura familiar; Incluir social e economicamente as famílias em situação de vulnerabilidade no meio rural; Promover a sanidade agropecuária nas cadeias produtivas; Melhorar a infraestrutura rural para o desenvolvimento do Estado do Paraná.	
Número de Indicadores: 10	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 21	Número de Entregas do Programa: 73

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Municípios com adesão formalizada ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	50,12	22/06/2023	percentual	Maior Melhor	56,39	79,94	62,65		68,92		75,18	

Fonte de Apuração: Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN-PR; Publicação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de famílias vulneráveis assistidas no meio rural	12,00	22/06/2023	percentual	Maior Melhor	13,00	12,45	15,00		17,00		20,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos do Sistema de Planejamento e Acompanhamento de ATER (SISATER) - IDR-Paraná; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC, anual

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Percentual de pessoas residentes em domicílios particulares com rendimento mensal real domiciliar per capita de até 1/2 de salário mínimo

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de investimentos em infraestrutura rural	35,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	35,50	36,26	36,00		36,50		37,00	

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - Novo SIAF ou SIAFIC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção média de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal - CP	80,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	80,00	83,97	85,00		85,00		90,00	

Fonte de Apuração: Resultados das análises de Laudos laboratoriais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa média de acesso às políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN pela população em situação de pobreza	23.261,44	22/06/2023	benefícios por mil pessoas	Maior Melhor	24.707,03	31.304,38	24.840,67		25.265,59		25.377,93	

Fonte de Apuração: Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico; Registros Administrativos da SEAB

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Percentual de pessoas residentes em domicílios particulares com rendimento mensal real domiciliar per capita de até 1/2 de salário mínimo
- Proporção de Crianças Desnutridas com até dois Anos de Idade

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

- Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual do valor comercializado pela Agricultura Familiar nos Mercados Institucionais	3,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	-13,30	5,00		5,00		5,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAB/DESAN, MDA/CONAB e FUNDEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação percentual do Valor Bruto da Produção Agropecuária - VBP estimado da Agricultura Familiar	1,59	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	13,80	3,00		3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Censo Agropecuário, 2017 - IBGE; Departamento de Economia Rural - DERAL/SEAB

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes
Produto Interno Bruto (PIB) per Capita

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação percentual do valor de crédito rural utilizado pela Agricultura Familiar	13,98	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	-5,26	15,00		15,00		15,00	

Fonte de Apuração: Matriz de Dados do Crédito Rural do Banco Central

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Status Sanitário e Fitossanitário - ISF	0,95	30/06/2023	Número	Maior Melhor	0,95	0,80	0,95		0,95		1,00	

Fonte de Apuração: Relatórios oficiais dos levantamentos e inquéritos sanitários e fitossanitários (vigilância) publicados no site da ADAPAR

Marcação:
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Vendas de defensivos agrícolas (toneladas) por hectare plantado

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de uso Sustentável dos Recursos Naturais nas atividades agropecuárias	0,19	30/06/2023	Número	Maior Melhor	0,21	0,19	0,23		0,25		0,27	

Fonte de Apuração: Censo Agropecuário, IBGE; Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR; Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal - APRE; IBGE; Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Área de Remanescente Florestal como Proporção da Área Total do Município
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Vendas de defensivos agrícolas (toneladas) por hectare plantado

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.487.403.885	909.841.467	939.799.292	89.131.367	1.028.930.659	918.451.775,86	839.354.677,83	89,26%
Capital	241.663.103	168.082.430	462.339.324	94.040.520	556.379.844	367.318.938,94	187.694.959,78	66,02%
Total	1.729.066.988	1.077.923.897	1.402.138.616	183.171.887	1.585.310.503	1.285.770.714,80	1.027.049.637,61	81,11%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

7021 - Programa Avança Paraná SEAB

Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Gabinete do Secretário

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	821	821	0	821	821	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	821	821	0	821	821	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																	
7025 - Avança Paraná II SEAB										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário							
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria		
Capital	2.511.006	2.511.006		104.025.128		1.255.501		105.280.629		99.728.556,97		28.560.790,96		94,73%	Satisfatório		
Total	2.511.006	2.511.006		104.025.128		1.255.501		105.280.629		99.728.556,97		28.560.790,96		94,73%	Satisfatório		
Entrega:		Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade															
Cód. Entrega:		4578		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	14	3	22,57%	14		0,00%	14		0,00%	14		0,00%	56	3	5,64%		
RGInt 02																	
Estado	12	0	0,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	30	12	39,63%	30		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	120	12	9,91%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	28	80	284,43%	28		0,00%	28		0,00%	28		0,00%	112	80	71,11%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	24	8	34,42%	24		0,00%	24		0,00%	24		0,00%	96	8	8,60%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	12	6	46,92%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	6	11,73%		
Total Estado	120	108,58	90,48%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	480	108,58	22,62%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No 2º semestre, a iniciativa teve um desempenho regular na celebração de convênios para a pavimentação de estradas rurais. O percentual de execução anual ficou acima de 90%. A falta de dados precisos, especialmente nas regiões intermediárias, limitou a execução plena dos convênios, evidenciando a necessidade de aprimoramento no planejamento inicial.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7055 - Inclusão Socioprodutiva dos Agricultores Familiares em Situação de Vulnerabilidade no meio Rural						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.000.000	4.000.000	2.000.000	3.790.000	5.790.000	1.978.000,00	1.978.000,00	34,16%	Insatisfatório
Total	4.000.000	4.000.000	2.000.000	3.790.000	5.790.000	1.978.000,00	1.978.000,00	34,16%	Insatisfatório

Entrega:	Agricultores familiares em situação de vulnerabilidade beneficiados com projetos produtivos															
Cód. Entrega:	4579	Unidade de Medida:		agricultor familiar beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	74	95	128,38%	74		0,00%	74		0,00%	74		0,00%	296	95	32,09%	
RGInt 02																
Estado	114	55	48,25%	114		0,00%	114		0,00%	114		0,00%	456	55	12,06%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	121	138	114,05%	121		0,00%	121		0,00%	121		0,00%	484	138	28,51%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	127	103	81,10%	127		0,00%	127		0,00%	127		0,00%	508	103	20,28%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	107	47	43,93%	107		0,00%	107		0,00%	107		0,00%	428	47	10,98%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	127	27	21,26%	127		0,00%	127		0,00%	127		0,00%	508	27	5,31%	
Total Estado	670	465	69,40%	670	0	0,00%	670	0	0,00%	670	0	0,00%	2.680	465	17,35%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Renda Agricultor Familiar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No semestre, foram beneficiados 506 agricultores familiares com o pagamento do auxílio financeiro, sendo 465 beneficiários na 1ª parcela, 40 beneficiários na 2ª parcela e 1 beneficiário na 3ª parcela. Não houve o cumprimento total da meta (670 agricultores) em razão da alteração do Decreto 2.573/2015, ocorrida somente em agosto de 2024, o que impactou a execução a campo. Nas Regiões Intermediárias de Cascavel e Curitiba, foi possível cumprir a meta pactuada no exíguo prazo, devido à disponibilidade de equipes técnicas do IDR. Nas demais Regiões Intermediárias, não foi possível.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7512 - Integralização de Capital na CEASA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.000	1.000	23.200.000	1.000	23.201.000	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00%	Satisfatório
Total	1.000	1.000	23.200.000	1.000	23.201.000	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7562 - Avança Paraná I SEAB						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	2.511.005	2.511.005	35.856.502	1.255.502	37.112.004	10.206.367,26	10.206.367,26	27,50%	Insatisfatório
Total	2.511.005	2.511.005	35.856.502	1.255.502	37.112.004	10.206.367,26	10.206.367,26	27,50%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8066 - Cidadania e Bem-estar no meio Rural										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	10.000.000	5.000.000		0		5.000.000		5.000.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Capital	4.000.000	2.000.000		0		2.000.000		2.000.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	14.000.000	7.000.000		0		7.000.000		7.000.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores familiares beneficiados com políticas de cidadania														
Cód. Entrega:	4580	Unidade de Medida:		agricultor familiar beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.500	0	0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	6.000	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	1.500	0	0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	6.000	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.000	0	0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	4.000	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	750	0	0,00%	750		0,00%	750		0,00%	750		0,00%	3.000	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	750	0	0,00%	750		0,00%	750		0,00%	750		0,00%	3.000	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.500	0	0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	6.000	0	0,00%
Total Estado	7.000	0,00	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	28.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança alimentar e nutricional no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Desde o início do planejamento, previa-se a criação de um novo departamento na SEAB para gerir essa política pública. No entanto, imprevistos ocorreram, e a criação do departamento está condicionada à aprovação do regulamento da SEAB pela Casa Civil, o que ainda está pendente. Por esse motivo, a meta ainda não foi iniciada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8067 - Florestas Plantadas e Agricultura de Baixa Emissão de Carbono										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	5.999.998	2.999.999		920.000		2.999.999		3.919.999		24.810,00		24.810,00		0,63%	Insatisfatório
Capital	10.000.002	5.000.001		50.000		5.000.001		5.050.001		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	16.000.000	8.000.000		970.000		8.000.000		8.970.000		24.810,00		24.810,00		0,28%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação de técnicos e agricultores em Sistemas, Processos e Produtos da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+)														
Cód. Entrega:	4677	Unidade de Medida:	pessoa capacitada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	528	3.030	573,86%	528		0,00%	528		0,00%	528		0,00%	2.112	3.030	143,47%
RGInt 02															
Estado	1.106	1.148	103,80%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	4.424	1.148	25,95%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	961	1.717	178,67%	961		0,00%	961		0,00%	961		0,00%	3.844	1.717	44,67%
RGInt 04 Maringá															
Estado	961	2.632	273,88%	961		0,00%	961		0,00%	961		0,00%	3.844	2.632	68,47%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.106	1.160	104,88%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	4.424	1.160	26,22%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.106	847	76,58%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	1.106		0,00%	4.424	847	19,15%
Total Estado	5.768	10.534	182,63%	5.768	0	0,00%	5.768	0	0,00%	5.768	0	0,00%	23.072	10.534	45,66%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Integração lavoura, pecuária e floresta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

Os números de produtores qualificados foram obtidos por meio do Sistema IDR GETEC, utilizado pelo IDR-Paraná para planejamento e registro das ações durante o ano civil. A qualificação ocorreu por meio de cursos, reuniões técnicas, prática, treinamento e visitas, sendo os ensinamentos reforçados com o uso de metodologias individuais (visitas e assistência técnica remota) e grupais (excursões, palestras, dias de campo e seminários).

Entrega:	Unidades de Referência em Sistemas, Processos e Produtos da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+) implantadas para transferência de tecnologias aos produtores rurais.														
Cód. Entrega:	4678	Unidade de Medida:	unidade implantada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	55	55	100,00%	55		0,00%	55		0,00%	55		0,00%	220	55	25,00%
RGInt 02															
Estado	80	25	31,25%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	25	7,81%
RGInt 03 Cascavel															

Estado	80	32	40,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	32	10,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	95	28	29,47%	95		0,00%	95		0,00%	95		0,00%	380	28	7,37%
RGInt 05 Londrina															
Estado	100	22	22,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	22	5,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	115	18	15,65%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	460	18	3,91%
Total Estado	525	180	34,29%	525	0	0,00%	525	0	0,00%	525	0	0,00%	2.100	180	8,57%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Integração lavoura, pecuária e floresta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas
- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

As referências (UR) estão distribuídas no estado do Paraná, contempladas nos projetos de Integração Lavoura-Pecuária, erva mate e pinhão, cujos resultados com a redução na emissão de carbono. Mais dois projetos foram aderidos, bovino de leite e grãos, e o número de UR chegou a 180, porém ainda foi abaixo do previsto. Este percentual é justificado pelos diferentes estágios de implantação das UR. E que no próximo acompanhamento em 2025, todos estarão implantados e computados.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8068 - Políticas Fundiárias						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores beneficiados com documentação apta a ajuizamento de ações para atualização documental do imóvel															
Cód. Entrega:	4581	Unidade de Medida:		agricultor beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	200	0	0,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	800	0	0,00%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	300	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.200	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	500	0	0,00%	500		0,00%	500		0,00%	500		0,00%	2.000	0	0,00%	
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	8.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															

Marcação:

Plano de Governo

Segurança alimentar e nutricional no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Desde o início do planejamento, previa-se a criação de um novo departamento na SEAB para gerir essa política pública. No entanto, imprevistos ocorreram, e a criação do departamento está condicionada à aprovação do regulamento da SEAB pela Casa Civil, que atualmente está pendente. Por esse motivo, a meta ainda não foi iniciada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8208 - Ação Integrada de Formação e Transferência						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	16.000.000	8.000.000	6.091.100	5.250.000	11.341.100	3.868.874,93	3.642.092,06	34,11%	Insatisfatório
Capital	500.000	500.000	200.000	500.000	700.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	16.500.000	8.500.000	6.291.100	5.750.000	12.041.100	3.868.874,93	3.642.092,06	32,13%	Insatisfatório

Entrega:	Bolsistas, alunos de graduação e pós graduação orientados e supervisionados							
Cód. Entrega:	4736	Unidade de Medida:	aluno orientado					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	299	299,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	299	299,00%
Total Estado	100	299	299,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	299	299,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer: Os alunos orientados neste período incluem bolsistas e estagiários de nível superior, tanto remunerados quanto de estágio obrigatório, que contribuem com a formação profissional por meio desta ação integrada de formação e transferência. A meta foi superada devido à necessidade de funções de apoio nas áreas técnica e administrativa. A maioria dos bolsistas contratados no 1º semestre atuou durante o ano todo.

Entrega:	Profissionais capacitados em tecnologias agropecuárias, políticas públicas, gestão e metodologias da extensão rural															
Cód. Entrega:	4737	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.500	1.129	75,27%	2.000		0,00%	2.500		0,00%	2.500		0,00%	2.500	1.129	45,16%	
Total Estado	1.500	1.129	75,27%	2.000	0	0,00%	2.500	0	0,00%	2.500	0	0,00%	2.500	1.129	45,16%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores																

Parecer:

Os profissionais do IDR-Paraná receberam capacitação de acordo com as prioridades definidas em seus planos de trabalho. Esse processo teve como objetivo alinhar as competências da equipe às necessidades específicas de cada área, garantindo uma atuação mais eficiente e focada nos objetivos estratégicos da instituição. A meta desta ação integrada de formação ficou aquém do previsto devido à limitação orçamentária e à disponibilidade financeira, além de algumas capacitações exigirem uma carga horária mais elevada, visando ao aperfeiçoamento dos profissionais.

Entrega:	Realização de eventos de transferência e difusão de tecnologias, inovações e processos para agricultores.															
Cód. Entrega:	4738	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	400	820	205,00%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	820	51,25%	
Total Estado	400	820	205,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	820	51,25%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação: Paraná Produtivo Plano de Governo Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 2 - Promover a agricultura sustentável ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos ODS 9 - Fomentar a inovação																
Parecer:																
Os eventos de transferência e difusão de tecnologia contemplam atividades como caminhadas, dias de campo, encontros, excursões, oficinas e exposições, atendendo ao público preferencial da agricultura familiar. A priorização de atividades grupais pelo IDR-Paraná permitiu a ampliação dos resultados, superando as metas previstas.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8209 - Extensão Rural e Gestão de ATER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.062.500	4.062.500	665.000	3.562.500	4.227.500	242.014,65	8.008,45	5,72%	Insatisfatório
Capital	2.807.500	2.807.500	600.000	2.307.500	2.907.500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	6.870.000	6.870.000	1.265.000	5.870.000	7.135.000	242.014,65	8.008,45	3,39%	Insatisfatório

Entrega:	Entidade de assistência técnica e extensão rural (ATER) com adesão ao PROATER							
Cód. Entrega:	4739	Unidade de Medida:	entidade aderente					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50	0	0,00%	100		0,00%	200		0,00%	400		0,00%	400	0	0,00%
Total Estado	50	0,00	0,00%	100	0	0,00%	200	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
O Programa de Gestão de ATER será viabilizado por meio da abertura de uma chamada pública para a contratação de entidades, com prioridade para o cooperativismo. A abertura da chamada pública está prevista para o ano de 2025, e as entidades interessadas deverão aderir ao PROATER. Em 2024, foi instituído o grupo de trabalho por meio da Resolução Conjunta SEAB/IDR-Paraná, visando à execução do Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (PEATER-PR).

Entrega:	Unidade de produção familiar assistida com Assistência Técnica Rural - ATER																
Cód. Entrega:	4740		Unidade de Medida:		unidade assistida									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	30.000	31.092	103,64%	35.000		0,00%	40.000		0,00%	45.000		0,00%	45.000	31.092	69,09%		
Total Estado	30.000	31.092	103,64%	35.000	0	0,00%	40.000	0	0,00%	45.000	0	0,00%	45.000	31.092	69,09%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Paraná Produtivo																	
Plano de Governo																	
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																	
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica																	

Parecer:

Em conformidade com a meta programada para o ano de 2024, os produtores familiares assistidos são computados sem repetição. Por isso, o número do 2º semestre é menor, mas o total de atendimentos realizados foi de 125.092, o que significa que, em média, cada produtor recebeu 4 atendimentos no ano. As ações de assistência técnica na unidade de produção familiar contemplaram atividades técnicas individuais na propriedade rural, atendimento no escritório e online, além de um conjunto de atividades grupais, como encontros, dias de campo, excursões, cursos e outros métodos que contribuíram para o desenvolvimento da família rural.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8245 - Estradas da Integração						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	104.923.156	52.461.578	71.326.606	14.944.359	86.270.965	37.800.898,73	32.940.567,52	43,82%	Insatisfatório
Total	104.923.156	52.461.578	71.326.606	14.944.359	86.270.965	37.800.898,73	32.940.567,52	43,82%	Insatisfatório

Entrega:	Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade															
Cód. Entrega:	4741	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	7	0	0,00%	8		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	35	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	7	0	0,00%	8		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	35	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	23	8	34,83%	14		0,00%	25		0,00%	25		0,00%	87	8	9,21%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	10	5	48,00%	12		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	42	5	11,43%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	13	10	79,23%	10		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	53	10	19,43%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	7	0	0,00%	8		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	35	0	0,00%	
Total Estado	67	23,11	34,49%	60	0	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	287	23,11	8,05%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Em função dos recursos orçamentários provenientes das taxas do Detran terem sido destinados ao pagamento de parcelas de convênios celebrados em anos anteriores, a disponibilidade orçamentária para o ano de 2024 ficou limitada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8246 - Defesa Agropecuária FEAP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.588.394	3.794.197	4.380.075	3.607.572	7.987.647	3.092.081,69	3.018.231,56	38,71%	Insatisfatório
Total	7.588.394	3.794.197	4.380.075	3.607.572	7.987.647	3.092.081,69	3.018.231,56	38,71%	Insatisfatório

Entrega:	Medidas indenizatórias implementadas para defesa agropecuária, por meio de abatimento de animais com tuberculose							
Cód. Entrega:	4742	Unidade de Medida:	animal abatido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	20	6	30,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	6	1,04%
RGInt 02															
Estado	20	72	360,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	72	12,52%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20	479	2395,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	479	83,30%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20	201	1005,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	201	34,96%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20	370	1850,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	370	64,35%
RGInt 06 Ponta															
Estado	20	64	320,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	575	64	11,13%
Total Estado	120	1.192	993,33%	1.110	0	0,00%	1.110	0	0,00%	1.110	0	0,00%	3.450	1.192	34,55%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

Parecer:

No decorrer do 2º semestre de 2024, foram realizadas duas reuniões com o Comitê Deliberativo do Fundo de Equipamento Agropecuário do Paraná (FEAP), nas quais foram aprovados 88 requerimentos de indenização de animais sacrificados devido à contaminação pela tuberculose bovina, totalizando o abate de 631 animais. Os processos analisados foram aprovados, respeitando o valor previsto. Esta iniciativa contribui para manter o status do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido internacionalmente.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8253 - Gestão Administrativa SEAB						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	81.251.024	81.251.024	76.219.362	0	76.219.362	76.169.870,99	73.444.539,81	99,94%	Satisfatório
Capital	2.350.000	2.350.000	169.454	350.000	519.454	90.977,70	70.399,70	17,51%	Insatisfatório
Total	83.601.024	83.601.024	76.388.816	350.000	76.738.816	76.260.848,69	73.514.939,51	99,38%	Satisfatório

Entrega:	Agricultores beneficiados com projetos de fomento agropecuário por meio do Programa "Trator Solidário"															
Cód. Entrega:	4743	Unidade de Medida:			agricultor beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.500	0	0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	6.000	0	0,00%	
Total Estado	1.500	0,00	0,00%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	6.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Trator Solidário																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda																
Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia																

Parecer:

No segundo semestre, foram aprovadas 480 propostas do Trator Solidário. Devido ao curto espaço de tempo, não foi possível o levantamento dos dados sobre as propostas efetivamente contratadas até o mês de dezembro. Considerando as informações preliminares, neste ano foram aproximadamente 637 propostas, o que, se efetivadas, equivale a 42,5% do total previsto para o programa em 2024. Destaca-se ainda que, para o andamento normal do programa, depende da disponibilidade de recursos do governo federal vinculados ao Plano Safra, assim como da intenção do produtor rural em fazer o investimento.

Entrega:	Agricultores beneficiados por meio de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural para garantir estabilidade da renda agropecuária															
Cód. Entrega:	4744	Unidade de Medida:		agricultor beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000	1.505	75,25%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	1.505	18,81%	
Total Estado	2.000	1.505	75,25%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	8.000	1.505	18,81%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programa Estadual de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

No total anual, foram 1.505 apólices efetivamente pagas. O principal fator que impactou o andamento do programa no primeiro semestre foi o novo regramento sobre licitações e contratos administrativos instituído pela Lei nº 14.133/2021. Devido à mudança nas regras, foi necessário publicar um novo edital do programa, que obrigatoriamente passou por várias etapas de adequação, atrasando, assim, o início do acatamento das propostas em 2024. O valor representa 75,3% do total esperado para o ano de 2024.

Entrega:	Agricultores com projetos de crédito rural beneficiados por meio do Programa "Banco do Agricultor"															
Cód. Entrega:	4745	Unidade de Medida:		agricultor beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000	2.267	113,35%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	2.267	28,34%	
Total Estado	2.000	2.267	113,35%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	8.000	2.267	28,34%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Banco do Agricultor																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																
ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos																

Parecer:

Destaca-se que, para o andamento normal do programa, depende da disponibilidade de recursos do governo federal vinculados ao Plano Safra, pois há subvenção econômica por parte do estado aos juros que o agricultor contrata no plano de financiamento do Governo Federal. Dependendo, assim, se houve financiamento ou não para poder gerar a subvenção econômica estadual.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8257 - Fortalecimento da Agricultura Familiar										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	14.250.945	14.250.945		19.609.856		1.592.946		21.202.802		19.014.863,30		13.597.470,42		89,68%	Satisfatório
Capital	47.053.670	47.053.670		183.025.418		36.626.986		219.652.404		156.661.556,46		68.562.188,05		71,32%	Moderado
Total	61.304.615	61.304.615		202.635.274		38.219.932		240.855.206		175.676.419,76		82.159.658,47		72,94%	Moderado
Entrega:	Agricultores familiares beneficiados para o desenvolvimento das cadeias produtivas estratégicas, na busca de uma agricultura sustentável e competitiva														
Cód. Entrega:	4750	Unidade de Medida:		agricultor beneficiado										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.200	12.924	1077,00%	1.200		0,00%	8.000		0,00%	8.000		0,00%	18.400	12.924	70,24%
RGInt 02															
Estado	1.000	6.225	622,50%	1.000		0,00%	8.500		0,00%	8.500		0,00%	19.000	6.225	32,76%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.500	10.237	409,48%	2.500		0,00%	9.000		0,00%	9.000		0,00%	23.000	10.237	44,51%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.300	19.611	852,65%	2.300		0,00%	8.000		0,00%	8.000		0,00%	20.600	19.611	95,20%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.000	13.461	673,05%	2.000		0,00%	9.000		0,00%	9.000		0,00%	22.000	13.461	61,19%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.000	6.435	643,50%	1.000		0,00%	7.500		0,00%	7.500		0,00%	17.000	6.435	37,85%
Total Estado	10.000	68.893	688,93%	10.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	120.000	68.893	57,41%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

A execução superou significativamente a previsão, impulsionada principalmente pela celebração de um número expressivo de convênios para aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários. Embora não tenha sido possível captar durante o planejamento esta demanda reprimida por esses equipamentos do ano anterior, acabou contribuindo para esse resultado positivo.

Entrega:	Agroindústrias apoiadas com instalação e ampliação de unidades de beneficiamento e transformação artesanal															
Cód. Entrega:	4751	Unidade de Medida:		agroindústria apoiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	22		0,00%	22		0,00%	48	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	2	0	0,00%	3		0,00%	22		0,00%	22		0,00%	49	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5	0	0,00%	3		0,00%	28		0,00%	28		0,00%	64	0	0,00%	

RGInt 04 Maringá															
Estado	5	0	0,00%	2	0,00%	28	0,00%	28	0,00%	63	0	0,00%			
RGInt 05 Londrina															
Estado	4	0	0,00%	2	0,00%	28	0,00%	28	0,00%	62	0	0,00%			
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	0	0,00%	2	0,00%	22	0,00%	22	0,00%	48	0	0,00%			
Total Estado	20	0,00	0,00%	14	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	334	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Comercializa Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No 1º semestre, não houve apoios diretos às agroindústrias familiares devido à pendência na regulamentação de uma lei, mas ações de regularização fiscal e sanitária foram realizadas. Apoios via convênios com municípios estavam em fase de instrução no 1º semestre. Também foi criado um selo para identificar produtos da Agricultura Familiar Paranaense e houve a retomada da Feira Sabores do Paraná. A situação relatada no 1º semestre de 2024 permanece inalterada. No entanto, como a questão legal não foi solucionada, não foi recebida na SEAB qualquer solicitação de apoio para essa iniciativa.

Entrega:	Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar beneficiadas por meio de Termo de Fomento														
Cód. Entrega:	4752	Unidade de Medida:	entidade beneficiada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	30	9	30,00%
RGInt 02															
Estado	2	3	150,00%	2		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	12	3	25,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	11	16	145,45%	11		0,00%	22		0,00%	22		0,00%	66	16	24,24%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4	7	175,00%	4		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	24	7	29,17%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4	8	200,00%	4		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	24	8	33,33%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	3	150,00%	2		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	20	3	15,00%
Total Estado	28	46	164,29%	28	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	176	46	26,14%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Coopera Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Os quantitativos de atendimentos previstos para 2024 foram limitados ao orçamento disponível naquele momento. Com a suplementação do orçamento, foi possível executar 46 Termos de Fomento, beneficiando 32 cooperativas e 14 associações.

Entrega:	Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade															
Cód. Entrega:	4753	Unidade de Medida:		quilômetro									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	99	0	0,00%	6		0,00%	99		0,00%	99		0,00%	303	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	83	88	105,87%	5		0,00%	83		0,00%	83		0,00%	254	88	34,59%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	206	16	7,62%	13		0,00%	206		0,00%	206		0,00%	631	16	2,49%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	190	46	23,99%	12		0,00%	190		0,00%	190		0,00%	582	46	7,83%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	165	0	0,00%	10		0,00%	165		0,00%	165		0,00%	505	0	0,00%	

RGInt 06 Ponta															
Estado	83	0	0,00%	5	0,00%	83	0,00%	83	0,00%	254	0	0,00%			
Total Estado	826	149,15	18,06%	51	0,00%	826	0	0,00%	826	0	0,00%	2.529	149,15	5,90%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A nova legislação de transferências voluntárias (Lei 14.133/22 e Decreto 10.086/23), somada à insuficiência das equipes técnicas municipais, resultou em atrasos na apresentação dos projetos técnicos, impactando significativamente a execução desta iniciativa, que ficou muito abaixo do previsto.

Entrega:	Eventos para difusão de tecnologias, inovação e boas práticas agropecuárias apoiados															
Cód. Entrega:	4754	Unidade de Medida:		evento apoiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	2	40,00%	1		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	16	2	12,50%	
RGInt 02																
Estado	5	0	0,00%	0		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	15	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5	3	60,00%	4		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	19	3	15,79%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	5	4	80,00%	2		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	17	4	23,53%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5	0	0,00%	2		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	17	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	5	0	0,00%	2		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	17	0	0,00%	
Total Estado	30	9	30,00%	11	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	101	9	8,91%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, ocorreu uma mudança na forma de atendimento dessa iniciativa, passando sua execução física e orçamentária a ser realizada pelo IDR, devido à sua participação direta nesses eventos técnicos. A SEAB realiza apoio direto apenas nos eventos que não estejam previstos no calendário anual ou em caso de indisponibilidade orçamentária do IDR.

Entrega:	Microbacia apoiada com recursos para implantação de práticas de conservação e manejo de solos e água														
Cód. Entrega:	4755	Unidade de Medida:		microbacia apoiada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	26	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	18		0,00%	18		0,00%	38	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	63	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	63	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	63	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	63	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	6	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	316	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

A previsão da efetivação de um programa conservação de solos e águas não se efetivou, razão pela qual não constam resultados a serem relatados, apesar das atividades de rotina, relacionadas ao tema, desenvolvidas pelo IDR.

Entrega:	Unidades produtivas de viticultura apoiadas com recursos ou parceria para o desenvolvimento sustentável e competitividade															
Cód. Entrega:	4756	Unidade de Medida:		unidade apoiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	35	0	0,00%	1		0,00%	35		0,00%	35		0,00%	106	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	40	0	0,00%	1		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	121	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	35	12	34,29%	1		0,00%	35		0,00%	35		0,00%	106	12	11,32%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	10	0	0,00%	1		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	31	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	10	0	0,00%	1		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	31	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	20	6	30,00%	1		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	61	6	9,84%	

Total Estado	150	18	12,00%	6	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	456	18	3,95%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Revitalização da viticultura paranaense

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

No 2º semestre de 2024, foram celebrados dois convênios para fomento da viticultura, beneficiando diretamente 18 agricultores. O reduzido número de convênios deu-se a dificuldade técnica dos municípios que não dispõem de estrutura para elaboração dos projetos e dos planos de trabalho, apesar do apoio do IDR.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8258 - Direito Humano à Alimentação Adequada										Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	215.501.090	215.501.090		228.301.647		13.507.774		241.809.421		226.437.385,76		173.338.454,17		93,64%	Satisfatório
Capital	9.776.956	9.776.956		10.809.490		4.619.051		15.428.541		8.351.344,61		3.623.172,16		54,13%	Moderado
Total	225.278.046	225.278.046		239.111.137		18.126.825		257.237.962		234.788.730,37		176.961.626,33		91,27%	Satisfatório

Entrega:	Apoio para implantação ou modernização de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (EPSAN)															
Cód. Entrega:	4746	Unidade de Medida:		equipamento apoiado										Cumulatividade:		SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2	0	0,00%	3		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	9	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	1	2	200,00%	2		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	2	40,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	6	6	100,00%	5		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	23	6	26,09%
RGInt 04 Maringá															
Estado	11	9	81,82%	10		0,00%	11		0,00%	11		0,00%	43	9	20,93%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4	12	300,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	12	75,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	4	50,00%
Total Estado	26	33	126,92%	26	0	0,00%	26	0	0,00%	26	0	0,00%	104	33	31,73%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Hortas, panificadores e cozinhas comunitárias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Foram celebrados convênios com feiras em Santa Terezinha de Itaipu, Cruzeiro do Sul, Grandes Rios, Jaguapitã, São Jerônimo da Serra, Araruna, Jardim Olinda, Umuarama e Ivaí; cozinhas em Saudade do Iguaçu, Francisco Beltrão, Nova Santa Bárbara, Ivaiporã, Sapopema, Irati e Carambel; caminhão refrigerado para o Banco de Alimentos de Toledo, Apucarana, Porto Amazonas e Ventania; e panificadora em Altônia. Em Curitiba, referente ao mobiliário do Armazém da Família em Rio Branco do Sul e em Guarapuava, poucos projetos foram apresentados, e nenhum foi concluído, pois dependiam da parceria dos municípios. Caso confirmem o interesse, os projetos serão instruídos para execução em 2025.

Entrega:	Criança beneficiada com leite enriquecido com Ferro, Zinco e Vitaminas A e D, para Auxiliar o Combate à Desnutrição Infantil															
Cód. Entrega:	4747	Unidade de Medida:		criança beneficiada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	29.997	26.159	87,21%	29.997		0,00%	30.300		0,00%	30.400		0,00%	30.400	26.159	86,05%	
RGInt 02																
Estado	6.561	6.019	91,74%	6.561		0,00%	6.980		0,00%	7.180		0,00%	7.180	6.019	83,83%	
RGInt 03 Cascavel																

Estado	20.233	17.900	88,47%	20.233		0,00%	20.580		0,00%	20.630		0,00%	20.630	17.900	86,77%
RGInt 04 Maringá															
Estado	19.971	17.168	85,96%	19.971		0,00%	20.260		0,00%	20.310		0,00%	20.310	17.168	84,53%
RGInt 05 Londrina															
Estado	23.540	21.485	91,27%	23.540		0,00%	23.950		0,00%	24.050		0,00%	24.050	21.485	89,33%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11.298	9.934	87,93%	11.298		0,00%	11.730		0,00%	11.830		0,00%	11.830	9.934	83,97%
Total Estado	111.600	98.665	88,41%	111.600	0	0,00%	113.800	0	0,00%	114.400	0	0,00%	114.400	98.665	86,25%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Criança e Adolescente
- Plano de Governo
- Leite das Crianças
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 2 - Erradicar a fome
- ODS 2 - Melhorar a nutrição
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Parecer:

A taxa média se manteve estável até o final do 2º semestre. Como o foco da entrega é o combate à desnutrição, e com base nos dados da SESA, a avaliação do estado nutricional revelou que 90,81% das crianças estão com peso adequado para a idade, 7,20% apresentam peso elevado, 1,64% estão com baixo peso e 0,36% apresentam peso muito baixo.

Entrega:	Pessoas beneficiadas com alimentos da agricultura familiar																	
Cód. Entrega:	4748		Unidade de Medida:		pessoa beneficiada										Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Estado	53.392	74.114	138,81%	53.392		0,00%	54.994		0,00%	54.994		0,00%	54.994	74.114	134,77%			
RGInt 02																		
Estado	8.141	12.310	151,21%	8.141		0,00%	8.385		0,00%	8.385		0,00%	8.385	12.310	146,81%			
RGInt 03 Cascavel																		
Estado	75.810	86.193	113,70%	75.810		0,00%	78.084		0,00%	78.084		0,00%	78.084	86.193	110,38%			
RGInt 04 Maringá																		
Estado	63.862	65.404	102,41%	63.862		0,00%	65.778		0,00%	65.778		0,00%	65.778	65.404	99,43%			
RGInt 05 Londrina																		
Estado	64.915	86.405	133,10%	64.915		0,00%	66.862		0,00%	66.862		0,00%	66.862	86.405	129,23%			
RGInt 06 Ponta																		
Estado	32.666	35.799	109,59%	32.666		0,00%	33.646		0,00%	33.646		0,00%	33.646	35.799	106,40%			
Total Estado	298.786	360.225	120,56%	298.786	0	0,00%	307.749	0	0,00%	307.749	0	0,00%	307.749	360.225	117,05%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Paraná Produtivo																		

Plano de Governo
Compra Direta Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Foram assinados 179 contratos com associações e cooperativas da agricultura familiar para atendimento da rede socioassistencial de todos os municípios do Estado. Houve um aumento de 30 atendimentos beneficiados na região intermediária de Guarapuava. E todos os demais foram a mesma taxa média de atendimentos do 1º semestre.

Entrega:	Restaurantes Populares apoiados para implantação ou modernização																
Cód. Entrega:	4749		Unidade de Medida:		restaurante popular apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	3	2	66,67%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	2	66,67%		
Total Estado	2	4	200,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	6	4	66,67%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Restaurantes Populares

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Foram celebrados convênios entre a SEAB e os municípios para a construção de Restaurantes Populares em Quedas do Iguaçu e Cianorte. Neste último, também foram previstas a implantação de uma galeria da agricultura familiar e de um banco de alimentos. A meta foi duplicada porque, inicialmente, os projetos de obra haviam sido submetidos para análise sem previsão de aprovação, considerando que dependíamos da SECID para a avaliação técnica dos mesmos. Com a aprovação dos projetos e a disponibilidade de recursos destinados a esse objeto, foi possível formalizar os convênios, ampliando o alcance das ações previstas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8263 - Pesquisa e Inovação na Agropecuária						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.761.089	9.761.089	5.788.984	6.706.089	12.495.073	4.111.088,66	2.791.996,05	32,90%	Insatisfatório
Capital	4.000.000	4.000.000	840.000	3.810.000	4.650.000	387.191,88	9.643,69	8,33%	Insatisfatório
Total	13.761.089	13.761.089	6.628.984	10.516.089	17.145.073	4.498.280,54	2.801.639,74	26,24%	Insatisfatório

Entrega:	Projetos de pesquisa e inovação agropecuária com foco em desenvolvimento rural executados															
Cód. Entrega:	4757	Unidade de Medida:		projeto de pesquisa									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	100	139	139,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	139	139,00%	
Total Estado	100	139	139,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	139	139,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo
Plano de Governo
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

A carteira de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Diretoria de Pesquisa e Inovação conta com 134 projetos em execução, distribuídos em 12 programas de pesquisa. A maioria dos projetos indicados no 1º semestre continuou no 2º semestre.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8267 - Defesa Agropecuária ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.080.000	3.080.000	2.117.692	1.580.000	3.697.692	2.117.691,86	2.117.691,86	57,27%	Moderado
Capital	4.560.000	2.280.000	9.958.104	1.290.000	11.248.104	9.468.648,01	392.274,23	84,18%	Satisfatório
Total	7.640.000	5.360.000	12.075.796	2.870.000	14.945.796	11.586.339,87	2.509.966,09	77,52%	Satisfatório

Entrega:	Habilitação de profissionais para execução de atividades e prestação de serviços de defesa agropecuária							
Cód. Entrega:	4707	Unidade de Medida:	profissional habilitado					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	580	481	82,93%	1.174		0,00%	1.783		0,00%	2.407		0,00%	2.407	481	19,98%
Total Estado	580	481	82,93%	1.174	0	0,00%	1.783	0	0,00%	2.407	0	0,00%	2.407	481	19,98%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Segurança sanitária
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:
O cadastro de habilitações teve um desempenho um pouco abaixo do esperado. Para a estimativa do índice, foi utilizada como parâmetro a base histórica das habilitações de profissionais registrados na Adapar anualmente. É importante esclarecer que esse cadastro é demandado pelo público externo da Adapar. No entanto, nas ações fiscalizatórias, são realizadas orientações e notificações para que os interessados realizem as habilitações junto a esta Autarquia.

Entrega:	Municípios aderentes ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF																
Cód. Entrega:	4706		Unidade de Medida:		município aderente									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	35	66	188,57%	70		0,00%	105		0,00%	135		0,00%	135	66	48,89%		
Total Estado	35	66	188,57%	70	0	0,00%	105	0	0,00%	135	0	0,00%	135	66	48,89%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Segurança sanitária																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar																	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado																	

Parecer:

A entrega superou o previsto já no primeiro semestre, devido aos incentivos e iniciativas adotadas pela Adapar e demais entidades parceiras junto aos municípios para adesão ao SUSAF. Tal fato resultou em uma grande demanda dos municípios que já apresentavam as condições para adesão. Para o próximo ano, as ações serão continuadas visando sensibilizar e orientar os demais municípios do Estado para aderirem ao Sistema.

Entrega:	Realização de Fiscalizações em propriedades rurais, comércios agropecuários e indústrias de produtos de origem animal																
Cód. Entrega:	4708		Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	85.000	119.165	140,19%	85.000		0,00%	85.000		0,00%	85.000		0,00%	85.000	119.165	140,19%		
Total Estado	85.000	119.165	140,19%	85.000	0	0,00%	85.000	0	0,00%	85.000	0	0,00%	85.000	119.165	140,19%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Segurança sanitária																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar																	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																	

Parecer:

Esta entrega relaciona-se às atividades desempenhadas pelos Departamentos de Saúde Animal, Sanidade Vegetal e Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal. Para o Departamento de Saúde Animal, as atividades executadas superaram a previsão inicial estimada. Houve um aumento significativo de casos de raiva, o que gerou um número maior de ações fiscalizatórias para efetivar todos os atendimentos necessários. Outros fatores relacionados à vigilância ativa de aves e suínos, bem como à execução da Vigilância Básica em Risco para a Febre Aftosa, foram essenciais para a comprovação da não circulação da Influenza Aviária e da Doença de Newcastle em aves domésticas no Paraná, entre outros.

Entrega:	Registro de empresas para comercialização de insumos e produtos agropecuários																
Cód. Entrega:	4709		Unidade de Medida:		empresa registrada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	466	499	107,08%	960		0,00%	1.484		0,00%	2.039		0,00%	2.039	499	24,47%		
Total Estado	466	499	107,08%	960	0	0,00%	1.484	0	0,00%	2.039	0	0,00%	2.039	499	24,47%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação: Plano de Governo Segurança sanitária Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado																	
Parecer:																	
A iniciativa obteve desempenho esperado, com um pequeno acréscimo, uma vez que seguiu o andamento conforme previsto na série histórica das habilitações de profissionais registrados na Adapar anualmente.																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8268 - Gestão Administrativa IAPAR EMATER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	777.491.056	388.745.528	421.589.163	11.801.151	433.390.314	418.447.017,43	406.759.376,35	96,55%	Satisfatório
Capital	18.506.250	18.506.250	8.929.528	16.106.250	25.035.778	1.877.501,06	641.231,03	7,50%	Insatisfatório
Total	795.997.306	407.251.778	430.518.691	27.907.401	458.426.092	420.324.518,49	407.400.607,38	91,69%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8298 - Gestão Administrativa ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	328.045.388	164.022.694	171.930.212	24.547.136	196.477.348	162.948.076,59	158.634.007,10	82,93%	Satisfatório
Capital	1.020.000	1.020.000	1.510.000	510.000	2.020.000	733.352,12	675.781,04	36,30%	Insatisfatório
Total	329.065.388	165.042.694	173.440.212	25.057.136	198.497.348	163.681.428,71	159.309.788,14	82,46%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8487 - Gestão de Fundo de Aval						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	372.401	372.401	186.201	186.200	372.401	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	3.463.549	3.463.549	0	3.463.549	3.463.549	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.835.950	3.835.950	186.201	3.649.749	3.835.950	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores beneficiados com projetos de crédito rural avalizados para contratação de financiamento do PRONAF															
Cód. Entrega:	4758	Unidade de Medida:		agricultor beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	500	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	500	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:	Paralisada
Marcação:	
Paraná Produtivo	
Plano de Governo	
Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados	
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica	

Parecer:

A entrega encontra-se paralisada. A SEAB, juntamente com a Fomento Paraná, realizou a atualização da base legal do programa, a qual foi apreciada no âmbito do Poder Legislativo estadual. Atualmente, o programa encontra-se em fase de regulamentação.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8811 - Rede Paranaense de Abastecimento						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Centrais de Abastecimento do Paraná S/A			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	23.678.188	11.839.094	11.839.094	0	11.839.094	18.812.544,14	18.812.544,14	158,90%	Excedente
Total	23.678.188	11.839.094	11.839.094	0	11.839.094	18.812.544,14	18.812.544,14	158,90%	Excedente

Entrega:	Construção de Fossas Séptica, em Londrina								
Cód. Entrega:	5303	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	20	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	0	0,00%
Total Estado	20	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:
As fossas sépticas de Londrina, por motivos estratégicos, serão construídas juntamente com a construção dos Banheiros do Pavilhão C e A, em uma mesma contratação. Dito isso, atualmente, encontra-se em fase de ampliação de escopo e projeto para a referida obra, para futura licitação, com previsão de início da execução para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de Fossas Sépticas, em Maringá																
Cód. Entrega:	5304		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Maringá	20	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	0	0,00%		
Total Estado	20	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																	

Parecer:

Aguardando a liberação ambiental, que está em fase de aprovação, para a realização da construção da fossa, conforme especificado no projeto, para garantir a conformidade com as normas vigentes. Assim que tiver a liberação ambiental, daremos início ao processo de contratação de empresa para execução do serviço. Como a pendência não está sob o controle da CEASA/PR, não há previsão para a realização da entrega.

Entrega:	Construção de banheiros no Mercado do Produtor do CEASA, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5294	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado	150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:
A construção do banheiro do Mercado do Produtor da CEASA/PR, localizado na Unidade Atacadista de Curitiba, ainda não iniciou sua execução devido a priorização de entregas de banheiros localizados em outros pavilhões da CEASA Curitiba. O início da execução desta entrega está previsto para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão A do CEASA, em Londrina																
Cód. Entrega:	5300		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%		
Total Estado	150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Paralisada																

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:
A presente contratação encontrava-se em fase interna para a realização de nova contratação. Houve avanços significativos ao se considerar o status do último parecer, mas manteve-se a prioridade aos banheiros da Unidade de Curitiba. Dessa forma, o processo seguiu para o setor de deflagração de licitação. A obra foi paralisada devido a erros técnicos encontrados no projeto básico da contratação anterior e ao rompimento de contrato com a contratada.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão B do CEASA, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5293		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%		
Total Estado	150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos																	

Parecer:

A construção do banheiro do Pavilhão B da CEASA/PR, localizado na Unidade Atacadista de Curitiba, ainda não iniciou sua execução devido a priorização de entregas de banheiros localizados em outros pavilhões da CEASA Curitiba. O início da execução desta entrega está previsto para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão C do CEASA, em Londrina															
Cód. Entrega:	5301	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado	150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Paralisada															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A presente contratação encontrava-se em fase interna para a realização de nova contratação. Houve avanços significativos ao se considerar o status do último parecer, mas manteve-se a prioridade aos banheiros da Unidade de Curitiba. Dessa forma, o processo seguiu para o setor de deflagração de licitação. A obra foi paralisada devido a erros técnicos encontrados no projeto básico da contratação anterior e ao rompimento de contrato com a contratada. O projeto passou por recentes mudanças e ampliações de escopo, incluindo a criação de fossas sépticas, que serão abarcadas na nova contratação.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA com módulo vestiário, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5289	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	200	22	10,84%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	200	22	10,84%	
Total Estado	200	21,68	10,84%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	200	21,68	10,84%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

A construção do banheiro do Pavilhão D, módulo vestiário, localizado na Unidade Atacadista de Curitiba, foi executado apenas parcialmente, devido a rescisão do contrato e necessidade de contratação de outra Empresa para realização desta, além da posterior necessidade de refazimento de serviços executados no contrato anterior. A conclusão desta entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5287		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	200	41	20,62%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	200	41	20,62%		
Total Estado	200	41,23	20,62%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	200	41,23	20,62%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos																	

Parecer:

A construção do banheiro do Pavilhão D, localizado na Unidade Atacadista de Curitiba, foi executado apenas parcialmente, devido a rescisão do contrato e necessidade de contratação de outra Empresa para realização desta, além da posterior necessidade de refazimento de serviços executados no contrato anterior. A conclusão desta entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA, em Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	5295	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	150	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado	150	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	150	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Paralisada															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A presente contratação encontrava-se em fase interna para a realização de nova contratação. Houve avanços significativos ao se considerar o status do último parecer, mantendo-se a previsão de lançamento do edital no primeiro bimestre do ano seguinte. A obra foi paralisada devido a erros técnicos encontrados no projeto básico da contratação anterior, ao rompimento de contrato com a contratada e à recente ampliação de escopo do projeto.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão E do CEASA, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5292	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	200	22	11,22%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	200	22	11,22%	
Total Estado	200	22,43	11,22%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	200	22,43	11,22%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A construção do banheiro do Pavilhão E, módulo vestiário, localizado na Unidade Atacadista de Curitiba, foi executado apenas parcialmente, devido a rescisão do contrato e necessidade de contratação de outra Empresa para realização desta, além da posterior necessidade de refazimento de serviços executados no contrato anterior. A conclusão desta entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Doação de alimentos para pessoas atendidas pela rede socioassistencial															
Cód. Entrega:	4759		Unidade de Medida:		tonelada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	245	4.134	1687,35%	257		0,00%	270		0,00%	284		0,00%	1.056	4.134	391,48%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	80	371	463,88%	84		0,00%	88		0,00%	93		0,00%	345	371	107,57%	
Foz do Iguaçu	160	475	296,88%	168		0,00%	176		0,00%	185		0,00%	689	475	68,94%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	145	872	601,72%	152		0,00%	160		0,00%	168		0,00%	625	872	139,60%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	45	671	1490,44%	47		0,00%	50		0,00%	52		0,00%	194	671	345,72%	
Total Estado	675	6.523,30	966,41%	708	0	0,00%	744	0	0,00%	782	0	0,00%	2.909	6.523,30	224,25%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Abastecimento																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar																

ODS 2 - Erradicar a fome
ODS 2 - Melhorar a nutrição
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

As arrecadações e doações in natura, assim como a produção de produtos minimamente processados, ficaram acima das projeções previstas para o 2º semestre de 2024 nas cinco unidades do Banco de Alimentos - Comida Boa (Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá), tendo em vista o aumento da visibilidade do projeto realizado. No processo de conscientização para a eliminação do desperdício de frutas, legumes e verduras (FLVs), a equipe da CEASA Paraná dos Bancos de Alimentos Comida Boa realizou trabalhos exaustivos junto aos permissionários e produtores rurais, além das bases de coleta. Esse esforço resultou em um aumento significativo nas coletas e na distribuição aos beneficiados.

Entrega:	Equipamentos para estruturação das unidades do CEASA														
Cód. Entrega:	5305	Unidade de Medida:		equipamento adquirido									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200	601	300,50%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	200	601	300,50%
Total Estado	200	601	300,50%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	200	601	300,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Plano de Governo
Abastecimento
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A aquisição de equipamentos para a estruturação da CEASA-PR ficou acima do previsto, principalmente devido às novas aquisições necessárias para a mudança da Sede Administrativa e à modernização do mobiliário e maquinário das Unidades Atacadistas da CEASA/PR.

Entrega:	Fornecimento e instalação de reservatório de abastecimento metálico, em Londrina															
Cód. Entrega:	5298	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	20	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	0	0,00%	
Total Estado	20	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Plano de Governo																
Abastecimento																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos																
Parecer:																
Contratada na terceira tentativa de licitação, o contrato para execução do reservatório está sendo executado, garantindo a construção e qualidade do mesmo. A obra, segue a linha de execução da produção do reservatório no galpão da Contratada, que após a confecção será transportado para instalação dentro das dependências da referida unidade da CEASA no primeiro bimestre do ano seguinte, representando os 20 metros quadrados orçados.																

Entrega:	Hortifrutigranjeiros comercializados nas unidades do CEASA															
Cód. Entrega:	4760		Unidade de Medida:		tonelada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	754.481	977.407	129,55%	765.798		0,00%	777.285		0,00%	788.945		0,00%	3.086.509	977.407	31,67%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	89.466	32.909	36,78%	90.808		0,00%	92.170		0,00%	93.553		0,00%	365.997	32.909	8,99%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	85.967	94.204	109,58%	87.256		0,00%	88.565		0,00%	89.893		0,00%	351.681	94.204	26,79%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	183.779	213.225	116,02%	186.535		0,00%	189.333		0,00%	192.173		0,00%	751.821	213.225	28,36%	
Total Estado	1.113.692,56	1.317.745,07	118,32%	1.130.397,96	0	0,00%	1.147.353,93	0	0,00%	1.164.564,23	0	0,00%	4.556.008,68	1.317.745,07	28,92%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Abastecimento																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 2 - Melhorar a nutrição																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado																

Parecer:

A CEASA/PR cumpriu a atividade de fornecer instalações para a comercialização de hortifrutigranjeiros dentro de suas Unidades Atacadistas, proporcionando segurança alimentar aos seus usuários. Cumprindo com o previsto para o 2º semestre de 2024.

Entrega:	Revitalização e recuperação da pavimentação, em Londrina															
Cód. Entrega:	5302	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	2.000	1.702	85,10%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.000	1.702	85,10%	
Total Estado	2.000	1.701,94	85,10%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.000	1.701,94	85,10%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Abastecimento
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A pavimentação e o recapeamento da Unidade de Londrina foram executados conforme o contrato e o planejamento, sendo concluídos no 2º semestre de 2024. A não conclusão dos iniciais 2000 metros quadrados acontece em virtude da redução do objeto da obra ou supressão do objeto durante a execução do contrato.

Entrega:	Revitalização e recuperação de calçadas do Mercado do Produtor, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5281	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1.000	1.135	113,54%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	1.135	113,54%	
Total Estado	1.000	1.135,35	113,53%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	1.135,35	113,53%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega: Realizada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Abastecimento																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 2 - Promover a agricultura sustentável																

Parecer:

O primeiro contrato para a revitalização das calçadas precisou ser paralisado devido a erros técnicos encontrados no projeto básico da contratação anterior e ao rompimento do contrato com a contratada. Foi necessária, portanto, a correção dos itens e o incremento de novas áreas para uma nova contratação (representado pelo aumento de 135,35 m²), que foram realizadas as metas previstas para 2024.

Entrega:	Revitalização e recuperação de instalações do Banco de Alimentos, em Cascavel															
Cód. Entrega:	5280		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	500	445	88,95%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	500	445	88,95%	
Total Estado	500	444,75	88,95%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	500	444,75	88,95%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação: Plano de Governo Abastecimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar ODS 2 - Melhorar a nutrição																

Parecer:

A revitalização e a ampliação do Banco de Alimentos de Cascavel foram consideradas concluída conforme planejado para o exercício corrente, garantindo a melhoria da infraestrutura e a ampliação da capacidade de atendimento.

Entrega:	Revitalização, recuperação e instalação predial para Nova Sede Administrativa, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5284	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	750	900	120,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	750	900	120,00%	
Total Estado	750	900	120,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	750	900	120,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Realizada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Abastecimento
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

A reforma e ampliação da Sede Administrativa na Unidade de Curitiba foi executada e concluída conforme o planejado para o exercício corrente. O excedente deu-se por aumento no escopo do contrato com aditivo de valor de itens não previstos no projeto inicial.

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável	
PROGRAMA: 23 Paraná Sustentável	Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST

Objetivos: Fomentar ações para erradicação dos lixões e recuperar o passivo ambiental, ampliando o potencial de reaproveitamento dos resíduos sólidos.
Proteger e melhorar a vegetação nativa, promover a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica.
Implementar ações que busquem a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas no Estado do Paraná.
Promover a melhoria sistêmica, a inovação e a modernização da Gestão Ambiental contribuindo para eficiência dos serviços ambientais e a disponibilização de informações estratégicas para os diversos setores do Estado do Paraná.
Aprimorar a gestão dos recursos hídricos, para que não falte água para a população nem a natureza, aprimoramento também do saneamento ambiental dos municípios paranaenses e eficácia na gestão de desastres como a prevenção por meio de drenagem de futuros casos.
Fortalecimento dos procedimentos de licenciamento ambiental pela melhoria do nível de automação e inovação.

Número de Indicadores: 6

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 10 Número de Entregas do Programa: 69

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão de empresas participantes do Selo Clima Paraná	15,30	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	4,00	39,00	14,00		24,00		34,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da Coordenação de Gestão Ambiental e Ação Climática - SEDEST

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de execução do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	3,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	20,00	30,00		40,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Diretoria de Economia Sustentável - SEDEST

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo
Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Percentual de destinação correta do lixo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alcance às metas do PROGESTÃO - ANA	85,00	15/06/2022	percentual	Maior Melhor	85,00	84,55	85,00		86,00		86,00	

Fonte de Apuração: Relatório de certificação anual da Agência Nacional de Águas - ANA, Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Ranking da Transparência Ambiental	18,00	12/02/2022	posição	Maior Melhor	16,00	0,00	14,00		12,00		10,00	

Fonte de Apuração: Ministério Público Federal - 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de redução do desmatamento ilegal	42,00	10/06/2023	percentual	Maior Melhor	44,00	71,00	46,00		48,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação - NGI/IAT

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Área de Remanescente Florestal como Proporção da Área Total do Município

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Cobertura da vegetação nativa

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de tramitação das licenças ambientais de baixo impacto	101,00	31/01/2023	Dias	Menor Melhor	70,00	49,00	35,00		5,00		5,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão Ambiental - SGA, IAT (DILIO e NGI)

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.324.280.405	677.969.901	485.336.101	404.932.121	890.268.222	392.331.901,65	373.869.454,45	44,07%
Capital	165.378.716	83.594.358	319.657.023	72.230.262	391.887.285	175.581.725,87	154.449.013,69	44,80%
Total	1.489.659.121	761.564.259	804.993.124	477.162.383	1.282.155.507	567.913.627,52	528.318.468,14	44,29%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																	
7016 - Programa I9 Ambiental Inovação e Modernização da Gestão Ambiental										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra							
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria	
Correntes	20.000	10.000		5.000		5.000		10.000		0,00		0,00		0,00%		Sem Execução	
Capital	102.163.174	51.081.587		59.384.753		51.076.587		110.461.340		9.371.730,79		7.593.713,89		8,48%		Insatisfatório	
Total	102.183.174	51.091.587		59.389.753		51.081.587		110.471.340		9.371.730,79		7.593.713,89		8,48%		Insatisfatório	
Entrega: Implementação da Base Cartográfica do Estado do Paraná na escala 1:10.000																	
Cód. Entrega:		3761		Unidade de Medida:		quilômetro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	50.000	0	0,00%	100.000		0,00%	50.000		0,00%			0,00%	200.000	0	0,00%		
Total Estado	50.000	0,00	0,00%	100.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	0	0	0,00%	200.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Transformação digital ambiental																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes																	

Parecer:

O edital envolvendo a contratação por licitação foi publicado em outubro de 2024 e a abertura das propostas está prevista para 20 de janeiro de 2025. Estima-se a conclusão da contratação no primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná (GeoPR) implantada															
Cód. Entrega:	3759		Unidade de Medida:		infraestrutura implantada								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Realizada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Transformação digital ambiental																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																

Parecer:

Entrega concluída no primeiro semestre de 2024. A GeoPR é a Infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná, desenvolvida pelo IAT e acessível por meio do sítio eletrônico <https://geopr.iat.pr.gov.br>. A infraestrutura foi elaborada na plataforma ArcGIS/ESRI e disponibiliza o acesso online aos dados geoespaciais de referência e temáticos do território estadual.

Entrega:	Mapeamento de áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa em áreas urbanas																	
Cód. Entrega:	3775		Unidade de Medida:		quilômetro quadrado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 02																		
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	1.500	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Não Iniciada																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Plano de Governo																		
Transformação digital ambiental																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos																		
Parecer:																		
As atividades técnicas e administrativas para implementação da entrega compatíveis com a fase interna de contratação, nomeadamente, a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de Referência, edital, dotação orçamentária, controle prévio de legalidade da contratação e aprovação da autoridade responsável, estão em desenvolvimento.																		

Entrega:	Rede de estações de monitoramento de ar ampliada															
Cód. Entrega:	3772		Unidade de Medida:		rede ampliada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	13	11	84,62%			0,00%			0,00%			0,00%	13	11	84,62%	
RGInt 02																
Estado	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	3	3	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	3	3	100,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2	2	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2	2	100,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	2	2	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2	2	100,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	22	20	90,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	20	90,91%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Transformação digital ambiental																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Foi realizada a licitação para aquisição dos equipamentos pretendidos para implementação da entrega. Relativo ao período de monitoramento da entrega, consta a obrigação da contratada quanto a instalação e a integração dos equipamentos à rede de monitoramento de qualidade do ar do estado do Paraná, sendo que 20 foram instalados e integrados.

Entrega:	Relatórios técnicos dos alertas de desmatamento ilegal emitidos																
Cód. Entrega:	3776		Unidade de Medida:		relatório emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	125	133	106,40%	100		0,00%	100		0,00%	75		0,00%	400	133	33,25%		
RGInt 02																	
Estado	100	152	152,00%	225		0,00%	125		0,00%	150		0,00%	600	152	25,33%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	200	311	155,50%	200		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.000	311	31,10%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	40	8	20,00%			0,00%			0,00%			0,00%	40	8	20,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	60	49	81,67%			0,00%			0,00%			0,00%	60	49	81,67%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	100	112	112,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	112	28,00%		
Total Estado	625	765	122,40%	625	0	0,00%	625	0	0,00%	625	0	0,00%	2.500	765	30,60%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Parecer:

No segundo semestre, o NGI direcionou seus esforços para outras áreas, em consonância com as entregas programada. No monitoramento do primeiro semestre de 2024 foram reportados relatórios com mapeamento de desmatamento por meio do MapBiomias (totalizando 310). Já no segundo semestre, foram emitidos 455 relatórios a partir do foi publicado na plataforma MapBiomias, sendo que o foco no segundo semestre foi em regiões nas quais não haviam sido emitidos tantos alertas quanto previsto no primeiro semestre do ano.

Entrega:	Sistemas e aplicativos para gestão e controle ambiental implantados				
Cód. Entrega:	3762	Unidade de Medida:	sistema implantado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2	1	50,00%	0		0,00%			0,00%			0,00%	2	1	50,00%
Total Estado	2	1	50,00%	0,00	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1	50,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento

Parecer:

O IAT realizou uma das metas previstas na entrega para o ano de 2024, conforme o planejado. Trata-se do Aplicativo Auto de Infração Ambiental Eletrônico (AIA-E) implementado no período. O Sistema de Fiscalização e Controle Ambiental (FICA) e o simulador licenciamento ambiental demandam ampliação dos esforços de desenvolvimento e serão realizados nos períodos subsequentes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8024 - Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sustentável						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.208.677	7.208.677	1.109.147	150.000	1.259.147	885.523,61	885.523,61	70,33%	Moderado
Capital	690.000	690.000	4.067.400	670.000	4.737.400	3.397.400,00	3.397.400,00	71,71%	Moderado
Total	7.898.677	7.898.677	5.176.547	820.000	5.996.547	4.282.923,61	4.282.923,61	71,42%	Moderado

Entrega:	Atuação no gerenciamento costeiro realizada							
Cód. Entrega:	4197	Unidade de Medida:	ação realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4	5	125,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	5	31,25%
Total Estado	4	5	125,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	16	5	31,25%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Foi realizado o lançamento do Mapeamento e Análise de Estratégias sobre Políticas Públicas para o Enfrentamento do Lixo no Mar, identificando 108 ações e iniciativas, e assinatura da Carta Compromisso do Paraná para Proteção do Meio Ambiente Marinho e Ecossistemas Costeiros em 26/09/24. Também teve participação no Planejamento Espacial Marinho, com o lançamento do projeto piloto da Região Sul (10/07/24), visando um território marinho saudável, biodiverso, resiliente, seguro e produtivo.

Entrega:	Ações do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) realizadas																
Cód. Entrega:	4199		Unidade de Medida:		ação realizada										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	7	7	100,00%	5		0,00%	8		0,00%	18		0,00%	38	7	18,42%		
Total Estado	7	7	100,00%	5	0	0,00%	8	0	0,00%	18	0	0,00%	38	7	18,42%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Foi prestado apoio e orientação à gestão municipal de resíduos sólidos pelo Grupo R20 e Operação Percola e registradas participações em eventos regionais e municipais sobre resíduos sólidos. Também houve participação em Grupos de Trabalho e no desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação para gestão de resíduos, bem como o acompanhamento e aprovação de Planos de Logística Reversa e Relatórios de Ações.

Entrega:	Capacitação de Catadores de Materiais Recicláveis														
Cód. Entrega:	4209	Unidade de Medida:	pessoa capacitada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100	296	296,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	296	74,00%
Total Estado	100	296	296,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	400	296	74,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Fora realizado o Projeto Empreendedoras da Reciclagem pelo Programa Paraná Competitivo, em parceria com a SIG e Casa So+ma e também foi realizada a 1ª etapa do Projeto de Cadeias Éticas, que incentiva a cooperação entre associações de reciclagem e promove a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Além dessas ações, foi prestado apoio aos municípios na realização de ações com cooperativas e entidades gestoras.

Entrega:	Criação do Fórum Paranaense de Economia Circular																
Cód. Entrega:	4201		Unidade de Medida:		fórum criado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	2	1	50,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	1	12,50%		
Total Estado	2	1	50,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	1	12,50%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O processo de criação do Fórum foi finalizado no 2º semestre de 2024, publicado através do Decreto Estadual nº. 7.577/2024. Trata-se do Fórum Paranaense de Economia Circular (FOPEC), com foco em incentivar cadeias produtivas sustentáveis.

Entrega:	Distribuição de materiais orientativos sobre Resíduos Sólidos																
Cód. Entrega:	4202		Unidade de Medida:		material distribuído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	500	10.550	2110,00%	500		0,00%	1.000		0,00%	500		0,00%	2.500	10.550	422,00%		
Total Estado	500	10.550	2110,00%	500	0	0,00%	1.000	0	0,00%	500	0	0,00%	2.500	10.550	422,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Economia circular e logística reversa																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

A distribuição dos materiais ocorreu principalmente durante eventos sazonais e ações estratégicas, onde há variação no fluxo de público e na demanda por materiais educativos. Essa oscilação influencia diretamente os números registrados. O aumento na distribuição de materiais orientativos decorreu da ampliação das ações de educação ambiental em eventos e campanhas realizadas ao longo do ano. A Operação Verão, por exemplo, promoveu a distribuição de materiais da campanha "Cidade Limpa" para turistas, reforçando a importância do descarte correto de resíduos.

Entrega:	Galos de rinha em situação de maus tratos resgatados e atendidos																
Cód. Entrega:	4189		Unidade de Medida:		animal atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%		
Total Estado	80	0,00	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	320	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

As ações previstas nesta entrega estavam contempladas em projeto conjunto entre SEDEST e SESP. Contudo, devido à troca de gestão na SESP e à não continuidade do projeto por parte deles, o mesmo foi cancelado.

Entrega:	Instituições de educação básica estadual atendidas com bens para sensibilização socioambiental																
Cód. Entrega:	4190	Unidade de Medida:		instituição atendida										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	7	0	0,00%	7		0,00%	7		0,00%			0,00%	21	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%			0,00%	6	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	

Estado	18	0	0,00%	18		0,00%	18		0,00%			0,00%	54	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	6	0	0,00%	7		0,00%	7		0,00%			0,00%	20	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	7	0	0,00%	7		0,00%	8		0,00%			0,00%	22	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%			0,00%	12	0	0,00%
Total Estado	44	0,00	0,00%	45	0	0,00%	46	0	0,00%	0	0	0,00%	135	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos
- ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

As ações previstas nesta entrega estão contempladas no projeto Escola Sustentável, atualmente em análise de viabilidade técnica e econômica para implementação e operacionalização. O projeto prevê o atendimento de instituições por núcleo regional de educação, conforme as linhas de ação estabelecidas.

Entrega:	Mapeamentos para panorama estadual de resíduos sólidos realizado															
Cód. Entrega:	4205	Unidade de Medida:		mapeamento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%			0,00%			0,00%	1		0,00%	2	1	50,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	2	1	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Plano de Governo**
- Economia circular e logística reversa
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Realizado o levantamento de dados referentes a 2023, compatibilizadas as informações e disponibilizadas no link: [Painel de Informação Resíduos Sólidos Urbanos - link: <https://www.sedest.pr.gov.br/Pagina/Painel-de-Informacao-Residuos-Solidos-Urbanos>].

Entrega:	Município atendido com operacionalização da logística reversa de diversas tipologias de resíduos															
Cód. Entrega:	4198	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	27	540,00%	5		0,00%	5		0,00%			0,00%	15	27	180,00%	
RGInt 02																
Estado	2	12	600,00%	2		0,00%	2		0,00%			0,00%	6	12	200,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	10	70	700,00%	10		0,00%	10		0,00%			0,00%	30	70	233,33%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	11	76	690,91%	11		0,00%	11		0,00%			0,00%	33	76	230,30%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	9	54	600,00%	9		0,00%	9		0,00%			0,00%	27	54	200,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	3	17	566,67%	3		0,00%	3		0,00%			0,00%	9	17	188,89%	
Total Estado	40	256	640,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	0	0	0,00%	120	256	213,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Economia circular e logística reversa																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Os números alcançados excedem o previsto no Plano Plurianual (PPA) para 2024 e refletem o impacto positivo da implementação dos Planos de Logística Reversa aprovados em 2023. A quantificação dos 256 municípios beneficiados baseia-se na relação daqueles cujos planos declararam a implementação de pontos de recebimento (PEVs, Ecopontos, etc.), bem como nos municípios que possuem locais de tratamento de resíduos sólidos integrados aos sistemas de logística reversa. Além disso, em 2024, foram aprovados 33 novos Planos de Logística Reversa, com metas direcionadas às 20 regionais do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS).

Entrega:	Municípios atendidos por campanhas de educação ambiental visando a redução do desmatamento ilegal														
Cód. Entrega:	4158	Unidade de Medida: município beneficiado										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10	10	100,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	10	25,00%
Total Estado	10	10	100,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	10	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento
- Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

As ações de educação ambiental promovidas pela SEDEST, voltadas à redução do desmatamento ilegal, incluíram a participação e financiamento de eventos de educação ambiental com ampla presença de educadores ambientais. A SEDEST foi uma das financiadoras do XVIII Encontro Paranaense de Educação Ambiental (EPEA), realizado em setembro de 2024 no município de Ponta Grossa. O evento contou com a participação de representantes de mais de 10 municípios paranaenses e reuniu cerca de 400 participantes de todo o estado. O objetivo do encontro foi promover a troca de experiências entre educadores ambientais sobre diversas temáticas socioambientais, incluindo o combate ao desmatamento ilegal.

Entrega:	Municípios beneficiados com Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) para operacionalização da logística reversa															
Cód. Entrega:	4206	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	10	200,00%	5		0,00%	5		0,00%			0,00%	15	10	66,67%	
RGInt 02																
Estado	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%			0,00%	6	4	66,67%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	10	20	200,00%	10		0,00%	10		0,00%			0,00%	30	20	66,67%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	11	22	200,00%	11		0,00%	11		0,00%			0,00%	33	22	66,67%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	9	18	200,00%	9		0,00%	9		0,00%			0,00%	27	18	66,67%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	3	6	200,00%	3		0,00%	3		0,00%			0,00%	9	6	66,67%	

Total Estado	40	80	200,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	0	0	0,00%	120	80	66,67%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

As entidades gestoras de logística reversa têm intensificado a instalação de PEVs em todo o estado, com apoio dos municípios e do grupo R20. Foram instalados 440 PEVs para medicamentos, incluindo farmácias de rede do litoral com a LOGMED, e 654 PEVs para lâmpadas. A SEDEST apoia as iniciativas, intermediando com prefeituras e parceiros. Além disso, o Projeto CASA SO+MA, com a SIG e a SEFA, instalou 2 novos PEVs em 2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com projetos de educação ambiental															
Cód. Entrega:	4194	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	98	98	100,00%	98		0,00%	98		0,00%	105		0,00%	399	98	24,56%	
Total Estado	98	98	100,00%	98	0	0,00%	98	0	0,00%	105	0	0,00%	399	98	24,56%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																
Parecer:																
Materiais educativos sobre zoonoses foram elaborados pela SEDEST e distribuídos pela SESA a veterinários e população. Durante eventos, foi distribuído material sobre resíduos (Cidade Limpa). A SEDEST participou de ações com o IAT sobre saúde e guarda de animais, promovendo treinamento para capacitação municipal em casos de maus-tratos. Foi elaborado Termo de Referência com MPPR e IAT para orientar municípios na criação de Planos de Educação Ambiental para Gestão de Resíduos.																

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a castração de animais e outros atendimentos															
Cód. Entrega:	4188	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	50	67	134,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	67	33,50%	
Total Estado	50	67	134,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	200	67	33,50%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Saúde Única Castrapet																

Parecer:

No segundo semestre de 2024, foram realizadas um total de 90 ações, as quais abrangeram e atenderam 67 municípios diferentes. Além das castrações foram realizadas ações de educação ambiental, vacinação e microchipagem.

Entrega:	Oficinas regionais com integrantes de associações de materiais recicláveis															
Cód. Entrega:	4210	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2	2	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	2	40,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Foi assinado projeto em parceria com a entidade gestora SIG e SEFA para implementar o projeto de Cadeias Éticas, que busca incentivar a cooperação entre associações de reciclagem e promover a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Foram realizadas 2 oficinas regionais com integrantes de associações de materiais recicláveis.

Entrega:	Operacionalização do Plano Estadual de Ação Climática																
Cód. Entrega:	4157		Unidade de Medida:		plano entregue										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	6	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	6	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Sinais da Natureza - Criar o Plano Estadual de Ação de Mudanças Climáticas e o Marco Regulatório de Carbono *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

A conclusão do processo foi prevista para 2024. Porém, devido à submissão do plano à consulta pública, a incorporação das contribuições ainda depende das discussões em andamento no Fórum, refletindo a necessidade de análise e validação das propostas recebidas para garantir sua adequação.

Entrega:	Selo de eficiência concedido às cooperativas e/ou associações de materiais recicláveis															
Cód. Entrega:	4208	Unidade de Medida:		selo concedido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Economia circular e logística reversa
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
 - Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
 - Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

No projeto piloto para o Selo de Eficiência, voltado às cooperativas e associações de materiais recicláveis, foram mapeadas 8 cooperativas, cujas informações foram utilizadas para a construção da metodologia que subsidiará o projeto gestor em 2025. Este levantamento inicial buscou consolidar parâmetros para avaliar a eficiência das cooperativas e associações. Contudo, o Selo de Eficiência ainda não foi desenvolvido integralmente, pois sua implementação depende de uma atualização da Lei de Logística Reversa vigente, desenvolver novas estratégias para englobar o trabalho com todas as cooperativas e associações localizadas dentro do estado.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8205 - Gestão Territorial						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	2.320,47	2.320,47	23,20%	Insatisfatório
Capital	40.000	20.000	5.000	15.000	20.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	50.000	30.000	10.000	20.000	30.000	2.320,47	2.320,47	7,73%	Insatisfatório

Entrega:	Ações de conservação objetivando a criação ou implementação de geoparques realizadas																
Cód. Entrega:	3789		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	6	5	83,33%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	5	20,83%		
Total Estado	6	5	83,33%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	5	20,83%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Plano de Governo																	
Geoparques																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

O projeto está realizando o levantamento sistemático do Patrimônio Geológico do Estado, para fins de educação, geoconservação e do geoturismo. Ao fim, pretende-se a publicação de um Atlas dos principais geossítios e que estes reflitam a história geológica do Estado do Paraná. A metodologia empregada para a quantificação é baseada no programa GEOSSIT do Serviço Geológico do Brasil. Em 2024, foram levantados 27 geossítios ligados ao projeto Geoparque Prudentópolis e 4 (quatro) ligados ao projeto Geoparque Caiuá. Destes 31 geossítios levantados, 3 foram comprovados de valor mundial.

Entrega:	Regularização Fundiária em terras devolutas																
Cód. Entrega:	3788		Unidade de Medida:		título ou escritura concedido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	280	0	0,00%	280		0,00%	280		0,00%	280		0,00%	1.120	0	0,00%		
Total Estado	280	0,00	0,00%	280	0	0,00%	280	0	0,00%	280	0	0,00%	1.120	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																	

Parecer:

No 1º semestre, foram pagas 9 escrituras em Itaperuçu. No entanto, a obtenção das assinaturas do Governador enfrentou obstáculos, sendo a última a proibição de entregas no período eleitoral municipal de 2024. O IAT tentou reverter esta interpretação jurídica, pois em anos anteriores não havia essa restrição pelo ano inteiro. Contudo, a PGE, em parecer de 06/05/2024, confirmou a impossibilidade com base na legislação eleitoral. Assim, reuniões de entrega foram suspensas. Atualmente, segue o trâmite para coleta de assinaturas em títulos já prontos e o planejamento de reuniões para entregas formais aos beneficiários.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8206 - Gestão de Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.660.000	1.830.000	4.395.750	805.000	5.200.750	2.312.897,60	1.857.983,77	44,47%	Insatisfatório
Capital	29.515.542	14.757.771	128.279.392	9.457.992	137.737.384	116.014.344,43	108.568.821,82	84,23%	Satisfatório
Total	33.175.542	16.587.771	132.675.142	10.262.992	142.938.134	118.327.242,03	110.426.805,59	82,78%	Satisfatório

Entrega:	Elaboração de Plano de Bacia Hidrográfica																	
Cód. Entrega:	3832		Unidade de Medida:		etapa concluída										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	3	1	33,33%	4		0,00%			0,00%			0,00%	7	1	14,29%			
Total Estado	3	1	33,33%	4	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	1	14,29%			
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega: Andamento Normal																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																		

Parecer:

Serão 03 etapas para cada Plano de Bacia: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação. Em 2024 foi concluída uma das etapas. No momento, aguarda-se a publicação da licitação (Protocolo 22.820.057-3) que irá auxiliar na execução das etapas programadas.

Entrega:	Implementar e acompanhar as ações definidas nos Planos de Bacias Hidrográficas															
Cód. Entrega:	3833		Unidade de Medida:		ação realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																

Parecer:

Foram levantadas e priorizadas ações de responsabilidade do IAT nos Planos de Bacias, as quais estão sendo viabilizadas para implementação. A ação de ampliação da rede de monitoramento das águas superficiais, considerada de prioridade 1, iniciou a implementação por meio da aquisição de 400 estações climatológicas (Meteorológicas e Hidrológicas), que realizam leitura de parâmetros ambientais, auxiliando no monitoramento e gestão de recursos hídricos. Também serão contratados serviço de manutenção das estações climatológicas (anual) e observadores de hidrometria, que fazem o controle, monitoramento, licenciamento, outorga e fiscalização ambiental dos recursos naturais.

Entrega:	Implementação de consórcios para a construção e operacionalização de aterros sanitários															
Cód. Entrega:	3793		Unidade de Medida:		consórcio implementado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	7	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																

Parecer:

Conforme o parecer fornecido pela equipe técnica, entrega não foi concluída porque os recursos dependem do processo da ação da multa da Petrobras, que ainda está em fase de acordo para definir critérios, selecionar municípios e avaliar os projetos e necessidades por parte da equipe técnica. Contudo, é prevista a implementação do primeiro consórcio para o ano de 2025.

Entrega:	Municípios atendidos com a formalização de convênios para apoiar a gestão de resíduos sólidos															
Cód. Entrega:	3792	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	350	53	15,14%	88		0,00%	87		0,00%	87		0,00%	350	53	15,14%	
Total Estado	350	53	15,14%	88	0	0,00%	87	0	0,00%	87	0	0,00%	350	53	15,14%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Lixo 5.0

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Foram realizados 53 convênios com repasse de recursos para municípios distintos no ano de 2024. Não foram realizados mais convênios por falta de documentação vigente dos demais municípios paranaenses.

Entrega:	Municípios atendidos com ações para controle à erosão urbana																
Cód. Entrega:	3795		Unidade de Medida:		município atendido										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	20	20	100,00%	15		0,00%	15		0,00%	15		0,00%	65	20	30,77%		
Total Estado	20	20	100,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	65	20	30,77%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Combate à erosão urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

Parecer:

Esclarece-se que, dos 20 municípios conveniados, 7 já concluíram suas obras, sendo que 4 estão em execução e 9 ainda não realizaram a licitação devido a pendências relacionadas à readequação de projetos ou à obtenção de licenças ambientais. As pendências estão sendo analisadas para viabilizar o avanço para a próxima fase.

Entrega:	Municípios beneficiados com convênios para conservação de nascentes					
Cód. Entrega:	3790	Unidade de Medida:	município beneficiado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	67	23	34,33%	132		0,00%	107		0,00%	93		0,00%	399	23	5,76%
Total Estado	67	23	34,33%	132	0	0,00%	107	0	0,00%	93	0	0,00%	399	23	5,76%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:
Até o momento não foram celebrados convênios com os municípios, tendo em vista que o assunto, após tratativas entre secretários de Estado, está sendo regulamentado para estabelecimento de competências entre IAT/SEDEST e IDR/SEAB.
Porém, todos os municípios que solicitaram auxílio ao IAT foram atendidos, sendo 13 no segundo semestre. Os atendimentos são realizados por demandas dos municípios.

Entrega:	Parque Urbano construído															
Cód. Entrega:	3797		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pranchita	300	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%	
Vera Cruz do Oeste	300	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Guaporema	300	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%	
Paçandu	300	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Bom Sucesso	300	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	300	0	0,00%	
Total Estado	1.500	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.500	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Parques Paraná																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos																
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Informa-se que até o momento foi celebrado apenas um convênio em 2024, o qual foi realizado com o município de Quedas do Iguaçu para a criação de um parque com área de 22.985,00 m². Este está atualmente em execução dos seus serviços preliminares, não tendo sido realizada ainda medição. Além disso, destaca-se que não foram celebrados outros convênios em 2024 e 2025 devido à falta de recursos financeiros disponíveis.

Entrega:	Poços artesanais perfurados															
Cód. Entrega:	3794	Unidade de Medida:		poço perfurado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	130	147	113,08%	130		0,00%	130		0,00%	130		0,00%	520	147	28,27%	
Total Estado	130	147	113,08%	130	0	0,00%	130	0	0,00%	130	0	0,00%	520	147	28,27%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

No segundo semestre de 2024, foram perfurados 88 poços artesanais em municípios paranaenses. Há municípios nos quais o convênio foi formalizado, apesar de as perfurações ainda não terem sido realizadas. Do mesmo modo, há municípios que estão no processo de formalização do convênio.

Entrega:	Projetos de recursos hídricos executados com Incentivos Ambientais Econômicos																
Cód. Entrega:	3791		Unidade de Medida:		projeto executado										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	1	14,29%		
Total Estado	1	1	100,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	7	1	14,29%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

- O projeto está sendo executado por etapas.
- 1ª etapa - definição da Tábua de Valoração para avaliação das propriedades da bacia e do Edital de Chamamento | Publicação do Edital de Chamamento.
 - 2ª etapa - cadastro dos proprietários habilitados.
 - 3ª etapa - 1º Pagamento.
 - 4ª etapa - 2º Pagamento.
 - 5ª etapa - 3º Pagamento.

Em 2024, foi concluída a 4ª etapa do projeto, conforme previsto.

Entrega:	Revitalização da Orla de Matinhos															
Cód. Entrega:	3796		Unidade de Medida:		quilômetro								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Matinhos	0	0	92,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	5	0	9,20%	
Total Estado	0,50	0,46	92,00%	1,50	0	0,00%	1,50	0	0,00%	1,50	0	0,00%	5	0,46	9,20%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Prevenção à erosão marinha																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																
ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

Foram concluídas as fases de engordamento da faixa de praia, as estruturas marítimas, a proteção costeira e a macrodrenagem. Já os serviços de revitalização, microdrenagem, serviços gerais e o remanejamento das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto estão em andamento. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de março. O número informado (0,26Km) refere-se exclusivamente à evolução da obra de Recuperação da Orla de Matinhos, Contrato nº08/2022, comparando o previsto no cronograma físico financeiro com o executado de fato no período de 01/07/2024 a 31/12/2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8281 - Gestão Administrativa SEDEST						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.346.748	19.346.748	15.871.153	0	15.871.153	15.871.140,42	15.328.553,39	100,00%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	601.466	0	601.466	601.465,50	601.465,50	100,00%	Satisfatório
Total	19.446.748	19.446.748	16.472.619	0	16.472.619	16.472.605,92	15.930.018,89	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8283 - Gestão do Patrimônio Natural						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.527.709	3.527.709	20.242.415	1.763.854	22.006.269	7.170.490,79	7.017.787,96	32,58%	Insatisfatório
Capital	1.010.000	1.010.000	24.505.000	505.000	25.010.000	9.156.815,96	1.602.719,44	36,61%	Insatisfatório
Total	4.537.709	4.537.709	44.747.415	2.268.854	47.016.269	16.327.306,75	8.620.507,40	34,73%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da diversidade de espécies produzidas nos Viveiros Florestais do Instituto Água e Terra pelo Programa Paraná Mais Verde																
Cód. Entrega:	3785		Unidade de Medida:		espécie produzida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	5	5	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	5	5	100,00%		
Total Estado	5	5	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

No segundo semestre de 2024 foi ampliado o número de espécies nativas produzidas nos viveiros por meio de 3 espécies, sendo elas: Butia eriosphata, Myrsine parvifolia e Trithrinax acanthocoma.

Entrega:	Elaboração de planos para proteção da fauna nativa do Estado															
Cód. Entrega:	3787	Unidade de Medida:		plano elaborado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	3	60,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	3	15,00%	
Total Estado	5	3	60,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	3	15,00%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Paraná Produtivo**
- Plano de Governo**
- Pró-Fauna
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas
 - ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

Apesar da unidade de medida ser "plano elaborado", essa entrega envolve um conjunto mais amplo de ações (conforme descrição no PPA), indo além da elaboração dos planos de conservação. Diante disso, em 2024 foi elaborado o Plano Estadual de Conservação de Grandes Felinos; a Atualização da Lista de Espécies de Fauna Ameaçada do Paraná; o Apoio Formal a Programas de Conservação de Fauna (Grandes Mamíferos da Serra;

Plano Nacional Aves da Mata Atlântica; Plano Nacional Herpetofauna do Sul; Plano Nacional Bugio-ruivo). Fora isso, há outros 2 "planos" cuja entrega era prevista para o exercício e serão entregues em 2025: planos estaduais de conservação de primatas e abelhas.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental para conservação da biodiversidade e restauração ecológica															
Cód. Entrega:	3778	Unidade de Medida:		projeto elaborado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	4	133,33%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	4	33,33%	
Total Estado	3	4	133,33%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	12	4	33,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Paraná Mais Verde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento
- Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

Em 2024, foram produzidos materiais de divulgação do Projeto Arboreto e do Programa Paraná Mais Verde durante eventos com a participação da Diretoria do Patrimônio Natural, tais como a Operação Verão, o Festival das Cataratas e a Conferência Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE 2024). Também foram disponibilizados materiais voltados à conservação da fauna e à educação ambiental, como os do Projeto Passarinhar, durante a

participação da Diretoria no Congresso da AZAB. Os projetos de educação ambiental propostos já foram entregues no 1º semestre de 2024, tendo a execução sido excedente em relação à meta prevista no PPA 2024-2027 para o período de 2024.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental para o Pró-Fauna															
Cód. Entrega:	3780		Unidade de Medida:		projeto elaborado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	4	133,33%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	4	33,33%	
Total Estado	3	4	133,33%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	12	4	33,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Pró-Fauna																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																

Parecer:

No PPA estavam previstas 3 entregas, as quais foram realizadas no 1º semestre de 2024: vídeo voltado à conservação, disponibilizado QR Code para contabilização de emissões de carbono, produção de banners e flyers divulgando a exposição da DIPAN no Aquário de Paranaguá; folder "Aves do Litoral do PR"; material "Além das trilhas: observando as aves das Unidades de Conservação do Paraná"; apresentação do pôster sobre o Passarinho Paraná no Avistar.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental, sustentabilidade e turismo consciente em Unidades de Conservação															
Cód. Entrega:	3779	Unidade de Medida:		projeto elaborado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	15	500,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	15	125,00%	
Total Estado	3	15	500,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	12	15	125,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Parques Paraná																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																
Parecer:																
Foi feita a aquisição de materiais gráficos promocionais e educativos para os Parques Estaduais Pico do Paraná e Serra da Baitaca, bem como a aquisição e entrega de diversos materiais gráficos para promoção das Ucs do Estado.																

Entrega:	Estruturação de Unidades de Conservação																
Cód. Entrega:	3783		Unidade de Medida:		unidade estruturada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	4	14	350,00%	5		0,00%	4		0,00%	3		0,00%	16	14	87,50%		
Total Estado	4	14	350,00%	5	0	0,00%	4	0	0,00%	3	0	0,00%	16	14	87,50%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Parques Paraná																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas																	
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas																	

Parecer:

Foram contratados serviços para remoção de enxames no PE Pico Paraná; adquiridos materiais para manutenção predial na Floresta Estadual Metropolitana; contratadas embarcações para deslocamento de funcionários nas UCs do litoral; adquiridos materiais para o camping no PE Pico do Marumbi; adquiridos postes com refletores no PE Ilha das Cobras; Adquiridos materiais de manutenção e placas informativas para os PEs do Palmito, Rio da Onça e Ilha do Mel; consertada a bomba d'água no PE Salto São Francisco da Esperança; construída garagem no PE Mata São Francisco; reformadas janelas no PE Mata dos Godoy; comprado material para manutenção predial no PE do Guartelá; adquiridas motosserras para as UCs

Entrega:	Projeto Pró Biodiversidade e Projeto Sigabio executado																
Cód. Entrega:	3786		Unidade de Medida:		projeto executado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	20	36	180,00%	20		0,00%	20		0,00%			0,00%	60	36	60,00%		
Total Estado	20	36	180,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	0	0	0,00%	60	36	60,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Sistema de Gestão Ambiental para Biodiversidade																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

Foram produzidos e entregues documentos técnicos de referência, informações técnicas, relatórios e mapas de aprimoramento dos critérios de definição de áreas prioritárias para restauração. Além disso, foram entregues relatórios de visitas técnicas realizadas e materiais de divulgação produzidos no âmbito do Projeto Pró Biodiversidade.

Entrega:	Projetos executados com Incentivos Ambientais Econômicos															
Cód. Entrega:	3782	Unidade de Medida:		projeto executado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento
- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2
- Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

No primeiro semestre de 2024 já havia sido realizado um projeto com incentivo ambiental econômico: PSA Municipal no município de Barra do Jacaré.

Parecer:

Foi reestruturado e modernizado o viveiro de Ibiporã (Escritório Regional de Londrina) por meio da construção de estruturas, como: barracão, escritório, refeitório, casa do viveirista e sala de educação ambiental.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8285 - Controle e Monitoramento Ambiental						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.566.263	1.566.263	3.644.024	387.239	4.031.263	3.090.688,38	2.987.458,00	76,67%	Satisfatório
Capital	10.000	10.000	508.420	5.000	513.420	37.885,00	4.665,00	7,38%	Insatisfatório
Total	1.576.263	1.576.263	4.152.444	392.239	4.544.683	3.128.573,38	2.992.123,00	68,84%	Moderado

Entrega:	Cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS) realizado																
Cód. Entrega:	3830		Unidade de Medida:		cadastro realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	10	6	60,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	6	15,00%		
Total Estado	10	6	60,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	6	15,00%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Pró-Fauna
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

A DLF prospectou até o momento 6 locais para estabelecimentos e cadastramento de ASAS. Para dar mais celeridade ao processo um Termo de Referência para estabelecimento das ASAS está sendo elaborado, bem como uma proposta de revisão da Resolução SEDEST/IAT nº 10 de 2019. As ASAS que estão sendo prospectadas estão na região metropolitana de Curitiba e no Litoral do Paraná.

Entrega:	Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS e CRAS) implantado e em funcionamento														
Cód. Entrega:	3828	Unidade de Medida: centro implantado											Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%			0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%			0,00%			0,00%	2	1	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	1	100,00%			0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	1	33,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%			0,00%			0,00%	2	1	50,00%
Total Estado	4	3	75,00%	3	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	10	3	30,00%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas
- ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

Foram feitas duas parcerias para atendimento de fauna silvestre em 2024 e uma parceria está para ser prorrogada. Parcerias novas: Termo de Fomento com Unifil (Londrina) e Termo de Cooperação Técnica com o Parque das Aves (Foz do Iguaçu), na Região Intermediária de Cascavel. Além disso, foi solicitado pela UNICENTRO (Guarapuava) prorrogação do Convênio para 2025. Enquanto isso, o processo de novo Termo de Fomento com a Univel (Cascavel) está em andamento e o processo de novo Termo de Fomento com a Unicesumar (Maringá) foi assinado em 2025. Já o processo com o convênio de Curitiba está em análise pela Diretoria Administrativa e Financeira do IAT.

Entrega:	Emissão de certificado para Descentralização de Licenciamento Ambiental															
Cód. Entrega:	3831	Unidade de Medida:		município certificado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	12	13	108,33%	12		0,00%	12		0,00%	20		0,00%	20	13	65,00%	
Total Estado	12	13	108,33%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	20	0	0,00%	20	13	65,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Descentralização ambiental municipal

Parecer:

No exercício anual foram certificados 13 municípios, sendo eles: Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Pinhais, Araucária, Piraquara, Colorado, Foz do Iguaçu e Fazenda Rio Grande.
Essas certificações atendem respectivamente às resoluções:
Maringá - Resolução CEMA 113

São José dos Pinhais - Resolução CEMA 116
Curitiba - Resolução CEMA 117
Londrina - Resolução CEMA 118
Guarapuava - Resolução CEMA 119
Pinhais - Resolução CEMA 120
Araucária - Resolução CEMA 122
Fazenda Rio Grande - Resolução CEMA 123
Piraquara - Resolução CEMA 127
Ponta Grossa - Resolução CEMA 128

Entrega:	Implantação de marcação individual de animais apreendidos															
Cód. Entrega:	3829	Unidade de Medida:		animal atendido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	875	421	48,11%	875		0,00%	875		0,00%	875		0,00%	3.500	421	12,03%	
Total Estado	875	421	48,11%	875	0	0,00%	875	0	0,00%	875	0	0,00%	3.500	421	12,03%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

No segundo semestre foram 267 animais marcados, sendo 154 anilhas e 113 microchips. Ressalta-se que esse número foi extraído dos registros do sistema SAFARI. Ocorre que alguns escritórios regionais ainda não registram os animais recebidos no SAFARI, portanto, os números mencionados anteriormente possivelmente são subestimados.

Entrega:	Imóveis rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisados para proprietários e posseiros																
Cód. Entrega:	3824		Unidade de Medida:		Imóvel analisado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	50.000	29.759	59,52%	50.000		0,00%	50.000		0,00%	50.000		0,00%	200.000	29.759	14,88%		
Total Estado	50.000	29.759	59,52%	50.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	200.000	29.759	14,88%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Conservação de recursos naturais																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas																	

Parecer:

A análise de cadastros ambientais rurais no segundo semestre de 2024 teve duas vertentes: As análises feitas por equipe de analistas e as análises automatizadas, denominadas como análise dinamizada (AD). A primeira demanda mais tempo e é feita por técnicos analistas e por ciclos de análise. Já a segunda, a AD é feita comparando o que foi declarado com uma base de referência e, dependendo do aceite do proprietário/possuidor, pode ser ultimada em um único ciclo. Assim, as análises por equipe técnica somaram 1.644 e pela AD foram 26.607 análises, totalizando 28.251 análises realizadas no segundo semestre de 2024.

Entrega:	Operações de fiscalização ambiental realizadas															
Cód. Entrega:	3826		Unidade de Medida:		fiscalização realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	6	14	233,33%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	14	58,33%	
Total Estado	6	14	233,33%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	14	58,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																
ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																
ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos																
ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres																
ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento																
Parecer:																
Em 2024 foram realizadas 14 (quatorze) Operações de Fiscalização de FORÇA TAREFA em combate a pesca ilegal e predatória, bem como o desmatamento ilegal, construções irregulares na Ilha das Peças e desmembramento /subdivisão irregular de imóveis rurais, realizadas no âmbito de todo território do Estado do Paraná.																

Entrega:	Treinamento para descentralização de procedimentos de outorgas com equipes regionais															
Cód. Entrega:	3822		Unidade de Medida:		treinamento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	7	140,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	7	35,00%	
Total Estado	5	7	140,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	7	35,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																
Parecer:																
Foi realizado no segundo semestre treinamento para a descentralização da Outorga de obras para as regionais de Guarapuava, Jacarezinho e Maringá. Sendo que no primeiro semestre havia sido também realizado treinamento para a descentralização da Outorga de captação subterrânea para os escritórios regionais de Guarapuava e Cascavel.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8286 - Gestão Administrativa IAT										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	399.840.206	199.920.103		290.250.125		3.911.860		294.161.985		279.702.646,06		263.283.205,13		95,08%	Satisfatório
Capital	7.850.000	3.925.000		24.051.023		2.000.683		26.051.706		19.473.948,82		19.071.767,76		74,75%	Moderado
Total	407.690.206	203.845.103		314.301.148		5.912.543		320.213.691		299.176.594,88		282.354.972,89		93,43%	Satisfatório

Entrega:	Educação ambiental para conservação das regiões lindeiras às bacias hidrográficas															
Cód. Entrega:	3756	Unidade de Medida:		pessoa capacitada										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.000	2.000	200,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	4.000	2.000	50,00%	
Total Estado	1.000	2.000	200,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	4.000	2.000	50,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rio Vivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No segundo semestre de 2024 foram capacitadas 1.500 pessoas envolvidas com a pesca e exploração de rios nas ações de repêixamento e de educação ambiental realizadas no Estado do Paraná.

Entrega:	Realização de eventos de náutica e pesca															
Cód. Entrega:	3757		Unidade de Medida:		evento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	24	12	50,00%	24		0,00%	24		0,00%	24		0,00%	96	12	12,50%	
Total Estado	24	12	50,00%	24	0	0,00%	24	0	0,00%	24	0	0,00%	96	12	12,50%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia náutica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Foram realizados eventos de náutica e pesca nos municípios de São Miguel do Iguaçu, Guaratuba, Primeiro de Maio, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Rio Bonito do Iguaçu, Fazenda Rio Grande / Curitiba, Três Barras do Paraná, Saudade do Iguaçu, Pontal do Paraná, Sertaneja e Umuarama.

Entrega:	Soltura de peixes nativos com os cuidados ambientais pertinentes, nas bacias hidrográficas do Estado															
Cód. Entrega:	3754	Unidade de Medida:		peixe solto									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.500.000	295.000	11,80%	2.500.000		0,00%	2.500.000		0,00%	2.500.000		0,00%	10.000.000	295.000	2,95%	
Total Estado	2.500.000	295.000	11,80%	2.500.000	0	0,00%	2.500.000	0	0,00%	2.500.000	0	0,00%	10.000.000	295.000	2,95%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Rio Vivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																
ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

No segundo semestre de 2024 o reapeixamento foi realizado nos municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Chopinzinho e Mirador, com a soltura de 80.000, 110.000 e 105.000 peixes, respectivamente. O baixo desempenho relativo à meta para 2024 se deve ao fato de que os insumos para a execução da entrega ficaram disponíveis somente após a conclusão da licitação, em setembro de 2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8294 - Gestão da conservação e recuperação do meio ambiente FEMA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Fundo Estadual do Meio Ambiente			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	119.948.432	59.974.216	136.040.187	47.109.187	183.149.374	83.189.414,23	82.441.109,98	45,42%	Insatisfatório
Capital	14.000.000	7.000.000	33.850.265	3.500.000	37.350.265	7.565.889,71	6.317.664,37	20,26%	Insatisfatório
Total	133.948.432	66.974.216	169.890.452	50.609.187	220.499.639	90.755.303,94	88.758.774,35	41,16%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Fundo Estadual de Recursos Hídricos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	769.152.370	384.576.185	13.773.300	350.794.981	364.568.281	106.780,09	65.512,14	0,03%	Insatisfatório
Capital	10.000.000	5.000.000	44.404.304	5.000.000	49.404.304	9.962.245,66	7.290.795,91	20,16%	Insatisfatório
Total	779.152.370	389.576.185	58.177.604	355.794.981	413.972.585	10.069.025,75	7.356.308,05	2,43%	Insatisfatório

Entrega:	Implantação de parque linear e execução de obras de controle de erosão e escoamento pluvial, em Loanda																
Cód. Entrega:	6044		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Loanda	345	373	108,00%	345		0,00%	345		0,00%	345		0,00%	1.380	373	27,00%		
Total Estado	345	372,60	108,00%	345	0	0,00%	345	0	0,00%	345	0	0,00%	1.380	372,60	27,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Durante o segundo semestre de 2024, a execução da obra atingiu 27% do previsto. No entanto, a obra teve empecilhos pois uma das 4 frentes da obra, a da Bioengenharia, ainda não pôde ser iniciada pelo fato de o município de Loanda ainda estar em tratativas com os proprietários para obtenção de suas respectivas anuências para o plantio de árvores em seus terrenos. A previsão é de que a obra seja concluída em 2026. O contrato nº 3124/2024, referente à obra de Recuperação e Controle da Erosão Água da Mina foi iniciada partir da assinatura da OS, efetuada em 06/2024.

Entrega:	Obras de infraestrutura para contenção de cheias do Rio Palmital, em Colombo																
Cód. Entrega:	6043		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	3.592	3.937	109,60%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	14.370	3.937	27,40%		
Total Estado	3.592,50	3.937,38	109,60%	3.592,50	0	0,00%	3.592,50	0	0,00%	3.592,50	0	0,00%	14.370	3.937,38	27,40%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

As obras das bacias de contenção seguem em andamento, com avanços recentes e desafios pontuais que exigem ajustes técnicos. A Bacia 01-01 alcançou 68,91% de execução, com previsão de conclusão para abril de 2025. A Bacia 01-02B atingiu 40,69% de execução, com término previsto para janeiro de 2026. A Bacia 01-07 ainda não foi iniciada devido à definição da jazida de argila, impactando o cronograma, mas prevê-se conclusão em dezembro de 2025. A desapropriação da Bacia 01-02A aguarda ajustes documentais e autorização para prosseguimento, o que tem impactado o andamento das etapas subsequentes.

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania														
PROGRAMA: 24 Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça											Tipo: Finalístico			
ÓRGÃOS:														
Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPPR														
Objetivos: Ampliar o acesso à justiça à população vulnerável nos municípios paranaenses. Aumentar os atendimentos jurídicos integrais e gratuitos à população vulnerável.														
Número de Indicadores: 3														
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2					Número de Entregas do Programa: 6									

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão percentual do número de pessoas atendidas pela defensoria pública	0,00	26/07/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	16,00	6,00		3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatório do Sistema Solução Avançada em Atendimento de Referência - SOLAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Municípios atendidos pela Defensoria Pública	19,00	06/06/2023	percentual	Maior Melhor	21,00	18,00	23,00		24,00		25,00	

Fonte de Apuração: Resoluções da Defensoria Pública

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Produtividade da Defensoria Pública	6.187,00	31/12/2022	atos por defensor público	Maior Melhor	6.394,00	6.552,00	6.583,00		6.744,00		6.916,00	

Fonte de Apuração: Registro realizado por defensores públicos no sistema interno da Defensoria Pública - SIC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	175.515.542	175.515.542	206.409.673	685.740	207.095.413	202.131.410,04	192.286.891,89	97,60%
Capital	1.303.000	1.303.000	4.808.000	0	4.808.000	3.415.586,40	704.179,73	71,04%
Total	176.818.542	176.818.542	211.217.673	685.740	211.903.413	205.546.996,44	192.991.071,62	97,00%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8008 - Atuação da Defensoria Pública										Órgão/Unidade Orçamentária: DPPR/Defensoria Pública					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	98.360.222	98.360.222		122.004.353		685.740		122.690.093		121.781.020,08		121.555.678,39		99,26%	Satisfatório
Capital	53.000	53.000		53.000		0		53.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	98.413.222	98.413.222		122.057.353		685.740		122.743.093		121.781.020,08		121.555.678,39		99,22%	Satisfatório

Entrega:	Atuação descentralizada da Defensoria Pública														
Cód. Entrega:	3798	Unidade de Medida:		atuação realizada									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	343.062	361.498	105,37%	356.784		0,00%	367.488		0,00%	378.513		0,00%	1.445.847	361.498	25,00%
RGInt 02															
Estado	25.760	16.503	64,06%	26.791		0,00%	27.594		0,00%	28.422		0,00%	108.567	16.503	15,20%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	68.939	84.591	122,70%	71.696		0,00%	73.847		0,00%	76.063		0,00%	290.545	84.591	29,11%
RGInt 04 Maringá															
Estado	60.973	85.077	139,53%	63.412		0,00%	65.315		0,00%	67.275		0,00%	256.975	85.077	33,11%
RGInt 05 Londrina															
Estado	73.689	78.312	106,27%	76.637		0,00%	78.936		0,00%	81.304		0,00%	310.566	78.312	25,22%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.577	48.830	177,07%	28.680		0,00%	29.540		0,00%	30.426		0,00%	116.223	48.830	42,01%
Total Estado	600.000	674.811	112,47%	624.000	0	0,00%	642.720	0	0,00%	662.003	0	0,00%	2.528.723	674.811	26,69%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP						Órgão/Unidade Orçamentária:		DPPR/Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	77.155.320	77.155.320	84.405.320	0	84.405.320	80.350.389,96	70.731.213,50	95,20%	Satisfatório
Capital	1.250.000	1.250.000	4.755.000	0	4.755.000	3.415.586,40	704.179,73	71,83%	Moderado
Total	78.405.320	78.405.320	89.160.320	0	89.160.320	83.765.976,36	71.435.393,23	93,95%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública							
Cód. Entrega:	3811	Unidade de Medida:	pessoa capacitada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	98	98,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	98	24,50%
Total Estado	100	98	98,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	400	98	24,50%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
Ao custo de contratos relacionados ao FUNDEP, foram realizadas 07 capacitações por meio do curso "Jornada do Pregão Eletrônico", 02 através do evento "Conbrascom 2024", 03 através do "8º Congresso Brasileiro de Orçamento e Formação de Preço", 01 através do evento "Data Privacy Global Conference (DPGC)", 42 no evento "Workshop Gartner - Diretores, Coordenadores e Assessores Especiais - Liderança e Gestão", 35 no evento "Workshop Gartner - Conselho de Coordenadores e Coordenadoras", 04 através do "Portal 4HD Space", para a capacitação de profissionais de suporte técnico e 04 junto à plataforma "JML PLAY", execução e controle dos procedimentos licitatórios.

Entrega:	Construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	3812		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	140	0	0,00%	1.254		0,00%			0,00%			0,00%	1.394	0	0,00%	
Total Estado	140	0,00	0,00%	1.254	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.394	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
Parecer:																
Ainda que pretendido o início em 2024, com a execução de pelo menos 10% da construção da sede, registra-se que a entrega não foi iniciada, uma vez que a execução do objeto em si depende de contratações preliminares (escritório de arquitetura e engenharia para o projeto executivo e orçamentação de obra).																

EIXO:	04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania											
PROGRAMA:	25 Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	Secretaria de Estado do Esporte - SEES											
Objetivos:	Oportunizar o acesso das pessoas ao esporte, nos diversos momentos da vida. Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos.											
Número de Indicadores:	6											
Número de Ações Orçamentárias do Programa:	5			Número de Entregas do Programa: 11								

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de escolares que participam de atividades esportivas em eventos oficiais organizados pelo Estado	7,63	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	7,90	15,00	8,20		8,50		8,80	
Fonte de Apuração: Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação - Supervisão dos Jogos Escolares do Paraná												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nas Paralimpíadas Escolares - CPB	6,05	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	6,30	2,55	6,60		6,90		7,20	
Fonte de Apuração: Registros do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Rendimento												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros - JEBS	8,37	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	8,55	15,00	8,75		8,95		9,20	
Fonte de Apuração: Registros dos Jogos Escolares Brasileiros - JEBS da Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE; Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nos Jogos da Juventude - COB	15,59	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	15,90	11,00	16,20		16,50		16,80	

Fonte de Apuração: Registros do Comitê Olímpico do Brasil - COB; Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Rendimento

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios atendidos com projetos esportivos executados com apoio do Estado	58,39	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	64,23	78,44	70,65		77,71		85,48	

Fonte de Apuração: Diretoria de Fomento ao Esporte da SEES - Coordenações dos Programas: PROESPORTE, O Esporte na Cidade e O Esporte Que Queremos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios participantes nos Jogos Oficiais do Paraná	47,50	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	48,00	98,00	48,50		49,00		49,50	

Fonte de Apuração: Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação e Coordenação do Esporte de Rendimento

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	119.667.566	67.771.151	115.993.404	19.413.444	135.406.848	108.874.158,73	93.636.347,18	80,41%
Capital	19.234.584	16.394.584	13.477.917	15.701.500	29.179.417	7.284.725,50	5.402.192,10	24,97%
Total	138.902.150	84.165.735	129.471.321	35.114.944	164.586.265	116.158.884,23	99.038.539,28	70,58%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8081 - Implementação e desenvolvimento do esporte em todas as suas dimensões						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/PARANÁ ESPORTE			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	56.391.640	28.195.820	82.143.462	10.636.888	92.780.350	77.369.844,22	63.572.773,41	83,39%	Satisfatório
Capital	5.630.000	2.815.000	8.591.544	2.815.000	11.406.544	2.750.537,07	962.648,57	24,11%	Insatisfatório
Total	62.021.640	31.010.820	90.735.006	13.451.888	104.186.894	80.120.381,29	64.535.421,98	76,90%	Satisfatório

Entrega:	Atletas de paradesporto participantes dos jogos oficiais paranaenses																
Cód. Entrega:	3907		Unidade de Medida:		atleta participante									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1.694	4.349	256,73%	1.702		0,00%	1.711		0,00%	1.720		0,00%	6.827	4.349	63,70%		
Total Estado	1.694	4.349	256,73%	1.702	0	0,00%	1.711	0	0,00%	1.720	0	0,00%	6.827	4.349	63,70%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Paradesporto																	

Parecer:

Além da competição realizada de 28 de maio a 02 de junho de 2024 na cidade de Londrina/PR, contando com a participação de 53 municípios, 269 equipes e 1949 participantes em 34 modalidades paradesportivas/deficiências (Auditiva (DA), Física (DF), Intelectual (DI), Visual (DV), Síndrome de Down (SD), Transtorno do Espectro Autista TEA) ofertadas, no segundo semestre realizamos a modalidade paradesportiva de Atletismo/deficiências (DF/DI/DV/SD/TEA) na data de 23 a 25 de agosto na cidade de Foz do Iguaçu/PR, com a participação de 43 municípios, 142 equipes e 719 participantes.

Entrega:	Atletas participantes dos Jogos de Aventura e Natureza															
Cód. Entrega:	3906	Unidade de Medida:		atleta participante									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	27.134	28.557	105,24%	27.270		0,00%	27.406		0,00%	27.545		0,00%	109.355	28.557	26,11%	
Total Estado	27.134	28.557	105,24%	27.270	0	0,00%	27.406	0	0,00%	27.545	0	0,00%	109.355	28.557	26,11%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Turismo esportivo																

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, ocorreram duas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza: a Etapa Verão (06/01 a 29/02), com 4.860 atletas em 30 modalidades, e a Etapa Curitiba e Região Metropolitana (18/06 a 26/06), com 6.576 atletas em 48 modalidades. No segundo semestre, o Festival de Inverno (07/07 a 09/08) reuniu 9.351 participantes em 37 modalidades no litoral paranaense, e a etapa dos Vales do Iguaçu (14 a 22/09) contou com 6.255 participantes em 29 modalidades. Além disso, eventos acessórios em surf, bodyboarding, BMX Freestyle e handebol de areia reuniram 1.515 atletas em Matinhos, Maringá, Curitiba e Cascavel.

Entrega:	Atletas participantes dos jogos oficiais eletrônicos																	
Cód. Entrega:	3908		Unidade de Medida:		atleta participante										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	3.915	12.182	311,16%	3.934		0,00%	3.954		0,00%	3.975		0,00%	15.778	12.182	77,21%			
Total Estado	3.915	12.182	311,16%	3.934	0	0,00%	3.954	0	0,00%	3.975	0	0,00%	15.778	12.182	77,21%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação: Plano de Governo E-sports																		

Parecer:

Nestes números estão computados somente os eventos on-line realizados em 2024, sendo por e-sports:
Clash Royale 12-14 anos - 286 participações; Clash Royale 15-17 anos - 675 participações; FC 12-14 anos - 256 participações; FC 15-17 anos - 456 participações; Brawl Stars 12-14 anos - 1341 participações; Brawl Stars 15-17 anos - 1046 participações; Free Fire 12-14 anos - 2140 participações; Free Fire 15-17 anos - 2755 participações. Nos eventos realizados durante o ano de 2024 houve uma participação aproximada de mais de 200% que o previsto inicialmente para o ano.

Entrega:	Atletas participantes dos jogos oficiais paranaenses															
Cód. Entrega:	3909		Unidade de Medida:	atleta participante									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	158.028	162.614	102,90%	158.818		0,00%	159.612		0,00%	160.410		0,00%	636.868	162.614	25,53%	
Total Estado	158.028	162.614	102,90%	158.818	0	0,00%	159.612	0	0,00%	160.410	0	0,00%	636.868	162.614	25,53%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Parecer:

No terceiro quadrimestre de 2024, foram realizados 14 Jogos Oficiais com a participação de 35.504 pessoas de 396 municípios. Destaques incluem os Jogos Escolares do Paraná (JEPS) com 13.708 participantes, Jogos Abertos do Paraná (JAPS) com 4.361, Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) com 4.335, Jogos Universitários do Paraná (JUPS) com 2.288, Jogos Paradesportivos do Paraná com 2.668 e Jogos Abertos Master com 1.254. Também ocorreram eventos como o Paraná Bom de Bola (1.515 participantes) e os Jogos da Primavera (5.320 pessoas atendidas).

Entrega:	Bolsas concedidas para atletas e paratletas														
Cód. Entrega:	3910	Unidade de Medida: bolsa concedida										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.288	1.207	93,71%	1.200		0,00%	1.200		0,00%	1.200		0,00%	4.888	1.207	24,69%
Total Estado	1.288	1.207	93,71%	1.200	0	0,00%	1.200	0	0,00%	1.200	0	0,00%	4.888	1.207	24,69%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Geração Olímpica e Paralímpica

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, o programa Geração Olímpica e Paralímpica cadastrou apenas os 15 q(quinze) bolsistas administrativos. No segundo semestre, a partir do mes de julho foram feitas as avaliações e pontuações do atletas, paraatletas e técnicos esportivos que pleitaram bolsas nesses dois segmentos. A partir da classificação dos interessados a realização do beneficio foi estabelecido alcançando o numero de 1192

bolsistas.

Entrega:	Participante Idoso do JIIDO																	
Cód. Entrega:	3911		Unidade de Medida:		Idoso participante										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Guaratuba	2.121	3.826	180,39%	2.132		0,00%	2.142		0,00%	2.155		0,00%	8.550	3.826	44,75%			
Total Estado	2.121	3.826	180,39%	2.132	0	0,00%	2.142	0	0,00%	2.155	0	0,00%	8.550	3.826	44,75%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Plano de Governo																		
Potencializar os jogos oficiais do Paraná																		

Parecer:

Foram realizadas 3 etapas dos Jogos de Integração do Idoso, sendo a primeira em Maringá, com 748 idosos, a segunda em Pontal do Paraná, com 999 Idosos e a terceira em Guaratuba, com 1494 idosos.

Entrega:	Participantes dos Jogos Regionalizados do Estado do Paraná															
Cód. Entrega:	3912		Unidade de Medida:		atleta participante								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.380	12.256	888,12%	1.390		0,00%	1.400		0,00%	1.410		0,00%	5.580	12.256	219,64%	
Total Estado	1.380	12.256	888,12%	1.390	0	0,00%	1.400	0	0,00%	1.410	0	0,00%	5.580	12.256	219,64%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Plano de Governo																
Projetos esportivos regionais																

Parecer:

Referente aos Jogos Regionais tivemos as seguintes participações: Primavera - 4202 atendimentos, Jinsops 1025 - Jansops 445 - Reforma agrária 300 - Josuepar 580. Os jogos da primavera tiveram um apoio do governo do estado em questão de material esportivo, premiação (troféus e medalhas), o que somada a divulgação do evento resultou em uma grande participação. Foi inserido no calendário os jogos JOSUEPAR, evento envolvendo as universidades estaduais que resultou em um maior número de participantes. Os demais eventos são jogos de participação com tradição em nosso Estado, cuja participação é sempre crescente.

Entrega:	Veranistas atendidos no projeto Verão Maior														
Cód. Entrega:	3913	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	551.790	1.813.339	328,63%	554.535		0,00%	557.307		0,00%	559.997		0,00%	2.223.629	1.813.339	81,55%
RGInt 04 Maringá															
Estado	61.310	86.807	141,59%	61.615		0,00%	61.923		0,00%	62.333		0,00%	247.181	86.807	35,12%
Total Estado	613.100	1.900.146	309,92%	616.150	0	0,00%	619.230	0	0,00%	622.330	0	0,00%	2.470.810	1.900.146	76,90%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo
Verão

Parecer:

O Projeto Verão Maior Paraná, no segundo semestre de 2024, realizou ações entre 27 e 31 de dezembro, com aumento de equipes no litoral e na região Noroeste. Em Guaratuba, houve três equipes: uma na Praia do Cristo, outra itinerante cobrindo quatro balneários e a Sunset, atuando na Praia do Cristo e na Praça dos Namorados. Em Matinhos, duas equipes principais atuaram em Matinhos e Caiobá, além de uma itinerante cobrindo Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. Foram realizados eventos como trapézio, skate, arvorismo, tirolesa, spirobol, dança, yoga, e mais. Em Pontal, ações ocorreram em Shangri-lá, Ipanema e Praia de Leste.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8097 - Gestão do Fundo Estadual do Esporte - FEE/PR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Fundo Estadual do Esporte do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.696.398	8.696.398	5.872.154	8.696.398	14.568.552	4.684.284,59	4.684.284,59	32,15%	Insatisfatório
Capital	12.814.000	12.814.000	4.625.134	12.814.000	17.439.134	4.285.450,22	4.285.450,22	24,57%	Insatisfatório
Total	21.510.398	21.510.398	10.497.288	21.510.398	32.007.686	8.969.734,81	8.969.734,81	28,02%	Insatisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento do Fundo Estadual do Esporte (FEE/PR)																
Cód. Entrega:	4375		Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	50	20	40,00%	15		0,00%	30		0,00%	50		0,00%	145	20	13,79%		
Total Estado	50	20	40,00%	15	0	0,00%	30	0	0,00%	50	0	0,00%	145	20	13,79%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Projetos esportivos regionais																	

Parecer:

O Estado recebeu os recursos somente em maio de 2024, devido à vedação da transferência voluntária de recursos da União para os Estados e Municípios, e dos Estados para os Municípios, durante o período eleitoral, conforme disposto na Lei 9.504/1997. Essa restrição abrange os três meses que antecedem o pleito. Após o término do período de "defeso eleitoral", os municípios precisavam realizar algumas adequações para estarem em conformidade com a legislação vigente e poderem receber os recursos. No entanto, essas adequações não foram concluídas dentro do prazo necessário, impossibilitando o repasse até dentro do exercício de 2024. Em função disso, a meta estabelecida não foi atingida.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8230 - Gestão Administrativa SEES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.000.463	6.000.463	8.029.807	11.000	8.040.807	7.358.197,04	6.752.106,70	91,51%	Satisfatório
Capital	740.584	740.584	200.321	60.000	260.321	200.320,81	109.339,91	76,95%	Satisfatório
Total	6.741.047	6.741.047	8.230.128	71.000	8.301.128	7.558.517,85	6.861.446,61	91,05%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8331 - Gabinete do Secretário SEES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.177.875	1.177.875	1.152.887	0	1.152.887	1.152.884,60	965.244,37	100,00%	Satisfatório
Total	1.177.875	1.177.875	1.152.887	0	1.152.887	1.152.884,60	965.244,37	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação de gestores, técnicos e profissionais do esporte e da educação física pela Escola do Esporte																
Cód. Entrega:	3889		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1.200	2.614	217,83%	1.210		0,00%	1.220		0,00%	1.230		0,00%	4.860	2.614	53,79%		
Total Estado	1.200	2.614	217,83%	1.210	0	0,00%	1.220	0	0,00%	1.230	0	0,00%	4.860	2.614	53,79%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Escola do Esporte																	

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, o Esporte Que Queremos e a Escola do Esporte capacitaram 1694 profissionais e gestores no Paraná. A partir do segundo semestre foram promovidos três eventos de capacitação sendo atendidos 920 gestores públicos esportivos e profissionais do esporte, onde tivemos a participação de 350 participantes na Capacitação do Verão Maior Paraná, 447 na capacitação de coordenadores de projetos aprovados no PROESPORTE e 123 profissionais de Educação Física na capacitação dos JIIDO - Jogos de Integração do Idoso.

Entrega:	Projetos Esportivos apoiados por programas do Estado																
Cód. Entrega:	3890		Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	2.460	1.368	55,61%	1.112		0,00%	1.112		0,00%	1.112		0,00%	5.796	1.368	23,60%		
Total Estado	2.460	1.368	55,61%	1.112	0	0,00%	1.112	0	0,00%	1.112	0	0,00%	5.796	1.368	23,60%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Lei de Incentivo ao Esporte																	

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, os programas PROESPORTE, NOTA PARANÁ e PARANA MAIS CIDADES apoiaram através de incentivos fiscal e material um total de 955 projetos esportivos. No segundo semestre de 2024 os mesmo programas incentivaram 413 projetos esportivos, sendo esse incentivo estabelecido na seguinte ordem de atendimentos: os programas PROESPORTE incentivando 190 projetos, NOTA PARANÁ com 189 projetos e o PARANA MAIS CIDADES apoiando 34 projetos esportivos.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8359 - Gestão Administrativa PRESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/PARANÁ ESPORTE			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	47.401.190	23.700.595	18.795.094	69.158	18.864.252	18.308.948,28	17.661.938,11	97,06%	Satisfatório
Capital	50.000	25.000	60.918	12.500	73.418	48.417,40	44.753,40	65,95%	Moderado
Total	47.451.190	23.725.595	18.856.012	81.658	18.937.670	18.357.365,68	17.706.691,51	96,94%	Satisfatório

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania	
PROGRAMA: 26 Justiça e Cidadania para Todos	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU	
Objetivos: Promover a proteção e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e de cidadãos ameaçados de morte. Assistir a população migrante, refugiada e apátrida do Estado do Paraná. Reintegrar adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de privação e restrição de liberdade no convívio sociofamiliar e na inserção educacional e profissional. Ampliar o acesso da população de todo território paranaense a serviços públicos essenciais. Atender de forma ampla visando a resolução dos conflitos entre consumidores e fornecedores nas relações de consumo.	
Número de Indicadores: 5	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5	Número de Entregas do Programa: 8

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de casos com ameaças de morte tratadas em relação ao total identificado	50,00	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	51,00	29,81	52,00		55,00		57,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos dos Programas PPCAM e PROVITA

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade por Homicídios
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Mortes por causas externas - homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de casos de reincidência infracional entre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade	42,00	31/05/2022	percentual	Menor Melhor	42,00	4,14	41,00		40,00		38,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Monitoramento de Medidas Socioeducativas - SMS; Business Intelligence - BI CGS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade por Homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas atendidas no Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas - CEIM em relação ao total de migrantes, refugiados e apátridas no Paraná	25,83	31/05/2022	percentual	Maior Melhor	26,00	27,60	30,00		35,00		40,00	

Fonte de Apuração: OBMIGRA, Ministério da Justiça; Registro administrativo do CEIM

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas efetivamente atendidas no Paraná em Ação em relação ao esperado	90,19	05/06/2022	percentual	Maior Melhor	92,00	66,83	95,00		97,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos do Programa Paraná em Ação

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de resolução das reclamações nos atendimentos de direitos do consumidor	70,70	02/06/2022	percentual	Maior Melhor	72,00	60,86	75,00		80,00		90,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo do PROCON - BI CELEPAR / Registros administrativos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	278.774.424	270.172.322	299.752.015	11.699.750	311.451.765	296.850.618,75	274.160.058,20	95,31%
Capital	1.520.400	1.020.400	2.137.582	668.981	2.806.563	715.695,71	632.087,71	25,50%
Total	280.294.824	271.192.722	301.889.597	12.368.731	314.258.328	297.566.314,46	274.792.145,91	94,69%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8180 - Gestão Administrativa SEJU

Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Diretoria Geral

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	216.205.446	216.205.446	222.922.498	0	222.922.498	222.922.486,13	214.090.023,47	100,00%	Satisfatório
Capital	500.000	500.000	279.840	150.000	429.840	279.839,67	279.839,67	65,10%	Moderado
Total	216.705.446	216.705.446	223.202.338	150.000	223.352.338	223.202.325,80	214.369.863,14	99,93%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8185 - Ações do FECON						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Fundo Estadual de Defesa do Consumidor			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.204.204	8.602.102	1.805.134	6.408.240	8.213.374	471.457,21	470.184,46	5,74%	Insatisfatório
Capital	1.000.000	500.000	650.000	500.000	1.150.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	18.204.204	9.102.102	2.455.134	6.908.240	9.363.374	471.457,21	470.184,46	5,04%	Insatisfatório

Entrega:	Consumidor atendido e orientado em relação aos seus Direitos																
Cód. Entrega:	4547		Unidade de Medida:		consumidor atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	45.000	106.515	236,70%	100.000		0,00%	100.000		0,00%	100.000		0,00%	345.000	106.515	30,87%		
Total Estado	45.000	106.515	236,70%	100.000	0	0,00%	100.000	0	0,00%	100.000	0	0,00%	345.000	106.515	30,87%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Foi realizada uma alteração na forma de apresentação das reclamações formalizadas no Procon-PR, o que gerou uma diferença em relação aos números relativos ao primeiro semestre de 2024.

Entrega:	Soluções de conflitos por meio da plataforma consumidor.gov															
Cód. Entrega:	4675		Unidade de Medida:		conflitos solucionados								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.500	123.506	4940,24%	100.000		0,00%	100.000		0,00%	100.000		0,00%	302.500	123.506	40,83%	
Total Estado	2.500	123.506	4940,24%	100.000	0	0,00%	100.000	0	0,00%	100.000	0	0,00%	302.500	123.506	40,83%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																
Parecer:																
Foi realizada uma alteração na forma de apresentação das reclamações formalizadas no Procon-PR, o gerou uma diferença em relação aos números relativos ao primeiro semestre de 2024.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8378 - Gestão do Sistema Socioeducativo										Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	41.404.780	41.404.780		66.884.947		3.428.730		70.313.677		66.072.453,04		52.537.671,30		93,97%	Satisfatório
Capital	10.000	10.000		1.196.299		8.581		1.204.880		424.413,50		340.805,50		35,22%	Insatisfatório
Total	41.414.780	41.414.780		68.081.246		3.437.311		71.518.557		66.496.866,54		52.878.476,80		92,98%	Satisfatório

Entrega:	Adolescentes Atendidos em Medida Socioeducativa de Semiliberdade															
Cód. Entrega:	4959	Unidade de Medida:		adolescente atendido										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	64	77	120,31%	64		0,00%	64		0,00%	64		0,00%	64	77	120,31%
RGInt 02															
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	112	77	68,75%	112		0,00%	112		0,00%	112		0,00%	112	77	68,75%
RGInt 04 Maringá															
Estado	64	43	67,19%	64		0,00%	64		0,00%	64		0,00%	64	43	67,19%
RGInt 05 Londrina															
Estado	32	23	71,88%	32		0,00%	32		0,00%	32		0,00%	32	23	71,88%
RGInt 06 Ponta															
Estado	32	18	56,25%	32		0,00%	32		0,00%	32		0,00%	32	18	56,25%
Total Estado	304	238	78,29%	304	0	0,00%	304	0	0,00%	304	0	0,00%	304	238	78,29%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal
Marcação:	
Metas e Prioridades	Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Criança e Adolescente	
Plano de Governo	Redes de proteção contra violação de direitos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No 2º semestre de 2024, foram atendidos 147 adolescentes, o que representa cerca de 48% do total previsto para o ano. A Região 1 superou a meta prevista, enquanto as Regiões 3 e 4 apresentaram quantidades abaixo do esperado. A principal dificuldade foi a limitação de vagas nas casas de semiliberdade. A ausência de unidades específicas em determinadas localidades também comprometeu a plena execução da iniciativa.

Entrega:	Adolescentes atendidos em Medidas Socioeducativas de Internação e Internação Sanção e medida cautelar de Internação Provisória														
Cód. Entrega:	4937	Unidade de Medida:		adolescente atendido									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	648	613	94,60%	648		0,00%	648		0,00%	648		0,00%	648	613	94,60%
RGInt 02															
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	764	407	53,27%	764		0,00%	764		0,00%	764		0,00%	764	407	53,27%
RGInt 04 Maringá															
Estado	348	196	56,32%	348		0,00%	348		0,00%	348		0,00%	348	196	56,32%
RGInt 05 Londrina															
Estado	432	326	75,46%	432		0,00%	432		0,00%	432		0,00%	432	326	75,46%

RGInt 06 Ponta															
Estado	140	120	85,71%	140		0,00%	140		0,00%	140		0,00%	140	120	85,71%
Total Estado	2.332	1.662	71,27%	2.332	0	0,00%	2.332	0	0,00%	2.332	0	0,00%	2.332	1.662	71,27%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Redes de proteção contra violação de direitos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

No 2º semestre de 2024, foram realizados 754 atendimentos, o que corresponde a aproximadamente 45% do total previsto para o ano. A Região 1 (Curitiba e Ponta Grossa) se destacou, com 733 atendimentos, superando a meta prevista. Em contraste, as Regiões 4 (Cascavel), 3 (Maringá) e 2 (Londrina) apresentaram resultados abaixo do esperado, com 407, 196 e 326 atendimentos, respectivamente. A principal dificuldade enfrentada foi a limitação de vagas nas unidades, o que impactou negativamente o atendimento nas regiões com maior demanda.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.639.853	3.639.853	7.999.365	1.702.710	9.702.075	7.384.222,37	7.062.178,97	76,11%	Satisfatório
Capital	10.400	10.400	11.443	10.400	21.843	11.442,54	11.442,54	52,39%	Moderado
Total	3.650.253	3.650.253	8.010.808	1.713.110	9.723.918	7.395.664,91	7.073.621,51	76,06%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento de apoio e segurança para crianças e adolescentes em situação de ameaça de morte pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM							
Cód. Entrega:	5040	Unidade de Medida:	adolescente atendido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50	53	106,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	53	26,50%
Total Estado	50	53	106,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	200	53	26,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Carreta da Família
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O quantitativo previsto de pessoas atendidas pelo programa no ano de 2024 era de 50(cinquenta) pessoas, somando o primeiro semestre em que foram protegidas 26 (vinte e seis) pessoas e o segundo semestre em que foram protegidas 27 (vinte e sete) pessoas, a previsão além de realizada, foram atendidas 2 (duas) pessoas a mais que o previsto. Mostrando assim a eficácia e necessidade da continuidade do programa em questão. Não

houve dificuldade na execução em relação a presente situação.

Entrega:	Capacitação em direitos humanos pela Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJU															
Cód. Entrega:	5039	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000	1.793	89,65%	2.200		0,00%	2.200		0,00%	2.200		0,00%	8.600	1.793	20,85%	
Total Estado	2.000	1.793	89,65%	2.200	0	0,00%	2.200	0	0,00%	2.200	0	0,00%	8.600	1.793	20,85%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Capacitação e qualificação profissional																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores																

Parecer:

Emissão de certificados através de palestras e seminários que abordam temas como saúde mental, gestão socioeducativa, humanização, comunicação, enfrentamento ao tráfico de pessoas, doação de órgãos e tecidos, justiça, cidadania e direitos humanos.

Entrega:	Pessoa atendida pelo Programa de Assistência à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA																	
Cód. Entrega:	5041		Unidade de Medida:		pessoa atendida										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	20	24	120,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	24	30,00%			
Total Estado	20	24	120,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	80	24	30,00%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Plano de Governo																		
Redes de proteção contra violação de direitos																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																		
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																		
Segurança Pública - Segurança Pessoal																		
Parecer:																		
O quantitativo previsto de pessoas atendidas pelo programa no ano de 2024 era de 20(vinte) pessoas, somando o primeiro semestre em que foram protegidas 15 (quinze) pessoas e o segundo semestre em que foram protegidas 09 (nove) pessoas, a previsão além de realizada, foram atendidas 4 (quatro) pessoas a mais que o previsto. Mostrando assim a eficácia e necessidade da continuidade do programa em questão. Não houve dificuldade na execução em relação a presente situação.																		

Entrega:	População atendida nas feiras do Paraná em Ação															
Cód. Entrega:	4980		Unidade de Medida:		pessoa atendida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	10.000	28.127	281,27%	12.000		0,00%	14.000		0,00%	7.000		0,00%	43.000	28.127	65,41%	
RGInt 02																
Estado	7.000	0	0,00%	4.866		0,00%	3.900		0,00%	4.400		0,00%	20.166	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	60.000	28.169	46,95%	12.600		0,00%	13.800		0,00%	8.000		0,00%	94.400	28.169	29,84%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	90.000	31.209	34,68%	10.600		0,00%	11.500		0,00%	8.000		0,00%	120.100	31.209	25,99%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	50.000	66.508	133,02%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	10.000		0,00%	90.000	66.508	73,90%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	20.000	4.380	21,90%	5.000		0,00%	6.800		0,00%	2.500		0,00%	34.300	4.380	12,77%	
Total Estado	237.000	158.393	66,83%	60.066	0	0,00%	65.000	0	0,00%	39.900	0	0,00%	401.966	158.393	39,40%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
RG Fácil																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

As feiras promoveram maior integração com as comunidades locais, as ações no segundo semestre estiveram voltadas para regionais específicas com base nos atendimentos realizados anteriormente, identificando suas necessidades. No ano de 2024 foram realizadas um total de 30 feiras.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8390 - Ações do FEID						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Fundo Estadual de Interesses Difusos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	320.141	320.141	140.071	160.070	300.141	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	320.141	320.141	140.071	160.070	300.141	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 27 Paraná Cultura e Arte

Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Cultura - SEEC

Objetivos: Fortalecer as políticas públicas de cultura de forma efetiva, com aumento da capilaridade das ações e de recursos, de modo descentralizado.
Aprimorar processos de preservação, guarda e restauro dos acervos museais e patrimônio (imóveis) sob gestão da SEEC.
Fortalecer a rede de bibliotecas públicas do Paraná e as políticas públicas do livro, leitura e literatura de forma efetiva, descentralizada e desconcentrada em todo o Estado.
Promover o desenvolvimento artístico e cultura da comunidade paranaense, por meio dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra.

Número de Indicadores: 8

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 10

Número de Entregas do Programa: 72

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão proporcional de pessoas em visitas mediadas nos Museus vinculados à SEEC	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	65,50	4,00		6,00		8,00	

Fonte de Apuração: Relatórios de visitação dos Museus vinculados à SEEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de adesão municipal ao Sistema Nacional de Cultura	71,10	31/03/2023	percentual	Maior Melhor	75,00	92,00	90,00		100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Sistema Nacional de Cultura e SIC Cultura

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Sucesso do Planejamento Orçamentário

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de apresentações dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG realizadas em relação ao planejado	111,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,00	132,50	100,00		100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos do CCTG

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de bibliotecas públicas da rede estadual com catálogo digital	27,60	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	29,00	26,01	31,00		33,00		35,00	

Fonte de Apuração: Relatório da Coordenação Estadual de Bibliotecas Públicas do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução do tratamento do arquivo histórico documental dos bens tombados	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	15,00	0,00	30,00		45,00		60,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da SEEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios abrangidos pelos projetos culturais contemplados por meio dos editais de fomento da SEEC	32,58	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	34,00	56,14	35,00		36,00		38,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Informações Culturais SIC Cultura												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com adesão ao Sistema Estadual de Museus	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	4,00	4,00		6,00		8,00	
Fonte de Apuração: Relatório anual da Coordenação do Patrimônio Cultural - SEEC												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de recursos de fomento à projetos de agentes culturais domiciliado fora da capital por meio dos editais de fomento da SEEC	39,59	20/11/2020	percentual	Maior Melhor	42,00	50,20	45,00		47,00		50,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Informações Culturais SIC Cultura												

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Solidez Fiscal - Dependência Fiscal

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	118.999.793	87.466.357	299.509.432	3.989.866	303.499.298	240.231.831,95	215.971.341,95	79,15%
Capital	5.225.000	5.175.000	3.336.271	2.880.255	6.216.526	2.375.169,66	1.216.323,25	38,21%
Total	124.224.793	92.641.357	302.845.703	6.870.121	309.715.824	242.607.001,61	217.187.665,20	78,33%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
7104 - Projetos Culturais Apoiados por Meio da Execução de Leis de Fomento Federais										Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Fundo Estadual de Cultura					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	1.350.700	675.350		176.843.598		675.350		177.518.948		118.667.231,87		102.345.087,41		66,85%	Moderado
Capital	0	0		0		0		0		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	1.350.700	675.350		176.843.598		675.350		177.518.948		118.667.231,87		102.345.087,41		66,85%	Moderado

Entrega:	Capacitação dentro do Programa de Formação e Qualificação Cultural														
Cód. Entrega:	6063	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
RGInt 02															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%
Total Estado	120	6.744	5620,00%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	480	6.744	1405,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Os números ultrapassaram a meta em razão da execução da política por meio de recursos do Governo Federal. Os editais de fomento para capacitação nas áreas culturais se realizaram estipulando que as vagas dos cursos e oficinas fossem ofertadas em todas as regiões do Estado, seja na modalidade presencial ou EAD. Os cursos disponíveis eram: de cultura digital; de iluminação cênica; de introdução à capoeira; de introdução ao hip hop; de introdução às artes circenses; de produção cultural; de produção editorial; de teoria musical; de temática artístico-cultural livre. Essa entrega foi incluída no 2º semestre de 2024, pela lei 22.268/2024 e por isso não teve monitoramento do 1º semestre.

Entrega:	Eventos de apresentação teatral gratuita para idosos com mediação artística															
Cód. Entrega:	6069	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	

Total Estado	0,00	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	18	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

- Plano de Governo
- Teatro e cinema para idosos

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
 - ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os eventos de apresentação teatral gratuita para idosos com mediação artística serão realizados meio da Execução de Leis de Fomento Federais a partir do ano de 2025.

Entrega:	Eventos de sessão de cinema gratuito na Praça																
Cód. Entrega:	6065		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	5	32	640,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	32	160,00%		
RGInt 02																	
Estado	5	12	240,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	12	60,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%		
RGInt 04 Maringá																	

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Estado	5	15	300,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	15	75,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5	23	460,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	23	115,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	8	160,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	8	40,00%
Total Estado	30	99	330,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	99	82,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Teatro e cinema para idosos

Parecer:

Programa realizado com recursos de repasse federal, contratou 02 produtoras paranaenses para realizar as sessões públicas gratuitas com filmes brasileiros. Cada sessão realizada tem a disponibilidade de 400 (quatrocentas) cadeiras, e apresenta 02 (dois) filmes. Essa entrega, no primeiro semestre, estava prevista na ação 8392. A alteração na fonte orçamentária, realizada com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, por meio da transferência de recursos do governo federal para o fundo estadual de cultura, possibilitou a ampliação do tamanho do projeto.

Entrega:	Festivais, feiras, mostras e festas culturais apoiadas no Paraná															
Cód. Entrega:	6064	Unidade de Medida:		evento apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	37	740,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	37	185,00%	
RGInt 02																
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5	2	40,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	2	10,00%	
RGInt 04 Maringá																

Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5	6	120,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	6	30,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%
Total Estado	30	63	210,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	63	52,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Os festivais e festas que foram apoiados no exercício: Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná - Festin Paraná, Festival de Jazz em Porto de Cima, Falares - Festival de Literatura Oral: Falares. Festas: 15ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá, 5º Tocadores - Encontro de Tradições. Entre outros. Entrega anteriormente vinculada a ação 8292.

Entrega:	Projetos culturais apoiados por meio da execução de Leis de Fomento Federais															
Cód. Entrega:	4910	Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	100	436	436,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	436	109,00%	
Total Estado	100	436	436,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	400	436	109,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Os esforços da SEEC estão contidos na melhora dos indicadores relacionados à proporção de municípios abrangidos pelos projetos culturais contemplados por meio dos editais de fomento a cultura, bem como da proporção de recursos de fomento à projetos de agentes culturais domiciliados fora da capital visando a descentralização da distribuição dos recursos. Nos editais voltados aos Festivais, Feiras, Mostras e Festas Culturais, as áreas culturais/linhas abrangidas foram o Audiovisual, Literatura, Música, Dança, Teatro, Povos e Culturas Populares, Artes Visuais e Circo e Patrimônio Material e Imaterial.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8191 - Gestão Administrativa SEEC						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	38.380.530	38.380.530	55.194.278	1.144.742	56.339.020	55.135.576,28	51.841.932,59	97,86%	Satisfatório
Total	38.380.530	38.380.530	55.194.278	1.144.742	56.339.020	55.135.576,28	51.841.932,59	97,86%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8199 - Produção Artística e Cultural						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.056.218	1.028.109	4.662.204	108.227	4.770.431	4.630.904,94	3.710.667,60	97,08%	Satisfatório
Total	2.056.218	1.028.109	4.662.204	108.227	4.770.431	4.630.904,94	3.710.667,60	97,08%	Satisfatório

Entrega:	Apresentação de Ópera																
Cód. Entrega:	4989		Unidade de Medida:		apresentação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	3	2	66,67%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3	2	66,67%		
Total Estado	3	2	66,67%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3	2	66,67%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Cancelada																

Entrega:	Apresentações de concertos realizados pela Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP)															
Cód. Entrega:	4994	Unidade de Medida:		apresentação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	20	25	125,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	25	31,25%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	21	25	119,05%	21	0	0,00%	21	0	0,00%	21	0	0,00%	84	25	29,76%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Neste semestre a Orquestra Sinfônica do Paraná apresentou os seguintes programas: Imagem Sinfônica no dia 04 de agosto, Concerto para Clarinete nos dias 16 e 18 de agosto, Ciclo das 4 Sinfonias de Brahms - Série Ouro nos dias 29 de agosto e 01 de setembro, Teatro Guaíra o Avesso no dia 13 de setembro, Ciclo das 04 sinfonias de Brahms nos dias 26 e 29 de setembro, Concerto para 01 gaita no dia 06 de outubro, Concerto para dois violinos em Lá menor no dia 27 de outubro, Concerto para piano no dia 24 de novembro e Concerto de Encerramento da Temporada 2024 - Gala Puccini 100 Anos nos dias 08 de novembro de 01 de dezembro com a participação de 21.693 espectadores.

Entrega:	Apresentações de espetáculos G2 Cia de Dança															
Cód. Entrega:	5004		Unidade de Medida:		apresentação realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	5	7	140,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	7	35,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	6	7	116,67%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	7	29,17%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Parecer:																
Neste semestre a Companhia de Dança G2 apresentou a Obra "GAG" no Teatro do CAT em Jacarezinho, com a participação de 257 espectadores, e no Auditório Salvador de Ferrante de 19 de outubro a 27 de outubro de 2024 com a participação de 1.967 espectadores, totalizando 07 apresentações.																

Entrega:	Apresentações do Balé Teatro Guaíra																
Cód. Entrega:	5002		Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	7	21	300,00%	7		0,00%	7		0,00%	7		0,00%	28	21	75,00%		
RGInt 02																	
Guarapuava	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%		
Total Estado	8	21	262,50%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	32	21	65,62%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Neste semestre a Companhia de Dança Balé Teatro Guaíra apresentou no Paraná as seguintes obras e suas respectivas apresentações: Contraponto, com as coreografias "Anima", "Imensidão Adentro" e "Castelo" no ABMRN em Curitiba (3), no Teatro Municipal Seffrin Filho em Cascavel (2), no Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand (2), no Teatro Fênix em Apucarana(2), no Teatro Calil Haddad em Maringá (2) - Público 8.505 espectadores. A companhia também levou a sua arte a um público internacional Sommerballet 2024 com a coreografia "Castelo" no Bellevue Teatret em Klampenborg (5) e no Musikhuset Aarhus - Dinamarca (1), para um público de 3.298 espectadores.

Entrega:	Festival de Teatro de Bonecos															
Cód. Entrega:	5018	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A organização do Festival de Teatro de Bonecos optou em transferir de 2024 para fevereiro de 2025, para apresentar uma maior diversidade de companhias com maior alcance, mais atrações, nacionais e internacionais e uma programação mais diversificada, nos auditórios Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Britto, no Teatro José Maria Santos, no Museu Oscar Niemeyer e no Espaço Pátio Guaíra.

Entrega:	Participação em espetáculos e festivais de dança dos estudantes da Escola de Dança do Teatro Guaíra															
Cód. Entrega:	5038	Unidade de Medida:		apresentação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	5	8	160,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	8	40,00%	
Total Estado	5	8	160,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	8	40,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A Escola de Danças apresentou neste segundo semestre os eventos "Atividade especial dia dos Pais", no auditório Glaucio Flores de Sá Brito "Projeto Guaíra para todos - Pátios", no Teatro da Praça em Araucária e nos Colégios Estadual Professor Narciso Mendes e Brasília Vicente de Castro, "Guaíra do Averso" - 140 anos do CCTG, no prédio sede do CCTG, "Grupo de Dança - Evento Semana Tributária", no Canal da Música e "Crisálida" - Atividade Artística Pedagógica no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto, com a participação de 4.388 espectadores.

Entrega:	Realização do Prêmio Troféu Gralha Azul do Centro Cultural Teatro Guaíra															
Cód. Entrega:	5027	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No segundo semestre a produção do Trófeu Gralha Azul, deu continuidade com publicação do Edital para a contratação em janeiro 2025 através de credenciamento jurados para a seleção das companhias e profissionais do teatro paranaense inscritos que mais se destacaram nas categorias previstas para a realização do 41º Edição/2024 do Prêmio Troféu Gralha Azul, com a premiação prevista para o exercício de 2025.

Entrega:	Realização do espetáculo do teatro de Comédia do Paraná															
Cód. Entrega:	5034	Unidade de Medida:		apresentação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	3	0	0,00%	10		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	19	0	0,00%	
Total Estado	3	0,00	0,00%	10	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	19	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Em conformidade com o cronograma de produções oficiais do CCTG a montagem do espetáculo "Daqui Ninguém Sai" do Teatro de Comédia do Paraná está em fase de ensaios com elenco do espetáculo, de Dalton Trevisan, renomado autor Curitibaano, que completará 100 anos em 2025, com a estreia prevista em março a junho de 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8200 - Gestão Administrativa CCTG						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	59.659.954	29.829.977	30.602.748	807.161	31.409.909	30.272.276,76	29.273.128,19	96,38%	Satisfatório
Capital	100.000	50.000	389.800	25.000	414.800	387.606,74	387.606,74	93,44%	Satisfatório
Total	59.759.954	29.879.977	30.992.548	832.161	31.824.709	30.659.883,50	29.660.734,93	96,34%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8290 - Paraná Literário						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Aquisição de Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	6061		Unidade de Medida:		acervo bibliográfico adquirido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	90	0	0,00%	90		0,00%	90		0,00%	90		0,00%	360	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	85	0	0,00%	85		0,00%	85		0,00%	85		0,00%	340	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	85	0	0,00%	85		0,00%	85		0,00%	85		0,00%	340	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%		
Total Estado	500	0,00	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	2.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
O processo estava sendo ajustado pelo setor solicitante em decorrência dos apontamentos feitos pelo departamento de licitações, com o objetivo de garantir o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/21. Atualmente, a Diretoria Geral aprovou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), e encaminhou o processo para a elaboração do mapa de preços e dos itens complementares necessários.

Entrega:	Distribuição de acervo para Bibliotecas Públicas municipais																
Cód. Entrega:	6060		Unidade de Medida:		biblioteca atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	82	69	84,15%	82		0,00%	82		0,00%	82		0,00%	328	69	21,04%		
RGInt 02																	
Estado	80	19	23,75%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	19	5,94%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	80	85	106,25%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	85	26,56%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	80	95	118,75%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	95	29,69%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	80	84	105,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	84	26,25%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	80	21	26,25%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	21	6,56%		
Total Estado	482	373	77,39%	482	0	0,00%	482	0	0,00%	482	0	0,00%	1.928	373	19,35%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Entrega:	Melhorias na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba															
Cód. Entrega:	6017		Unidade de Medida:	ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Entrega:	Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	6068		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	32	410	1281,25%	32		0,00%	32		0,00%	32		0,00%	128	410	320,31%		
Total Estado	32	410	1281,25%	32	0	0,00%	32	0	0,00%	32	0	0,00%	128	410	320,31%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Na sede da sucursal da Biblioteca Mário Lobo em Paranaguá, foram realizados 9 eventos por meio do Projeto InovaBiblioteca. Foi realizado também a Festa Literária da Biblioteca (FLIBI), 14 encontros de leitura de contos e 14 oficinas de poesia permanente. Também foram promovidas 15 sessões do Cine Pipoca voltadas para o público infantil, 3 oficinas de criação literária com escritores selecionados e 20 encontros para atender ao Projeto Roda de Leitura 60+ No âmbito de ações para o público idoso, realizaram 4 visitas a dois lares. 300 sessões da hora do Conto para crianças, 21 eventos voltados para o público com deficiência visual e 9 eventos para a cultura negra

Entrega:	Publicação de revistas, jornais, cadernos e/ou livros pela Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	6067		Unidade de Medida:		publicação editada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	40	12	30,00%	40		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	160	12	7,50%		
Total Estado	40	12	30,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	40	0	0,00%	160	12	7,50%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																

Entrega:	Realização do Prêmio Paraná de Literatura																
Cód. Entrega:	6062		Unidade de Medida:		prêmio realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	0	0,00%		
Total Estado	4	0,00	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	16	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

Entrega:	Realização do evento Semana Nacional do Livro e da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	6059		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

A Biblioteca promoveu, de 23 a 29 de outubro, uma série de eventos em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. As atividades incluíram uma exposição de fotos históricas da BPP, palestras, rodas de conversa, exibições de filmes, apresentações teatrais e oficinas de desenho. Algumas das atividades foram especialmente voltadas para o público infantil.

Entrega:	Realização do evento denominado Uma noite na Biblioteca															
Cód. Entrega:	6058	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Atualmente, o processo licitatório está em andamento, e no momento, estão sendo respondidos os apontamentos feitos pela PGE, conforme as orientações estabelecidas. O acompanhamento detalhado dessa etapa está registrado sob o Protocolo nº 22.496.451-0.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8382 - Fundo Estadual de Cultura FEC						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Fundo Estadual de Cultura			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	890.820	890.820	445.410	445.410	890.820	95.557,51	95.557,51	10,73%	Insatisfatório
Total	890.820	890.820	445.410	445.410	890.820	95.557,51	95.557,51	10,73%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação dentro do Programa de Formação e Qualificação Cultural															
Cód. Entrega:	5372	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
RGInt 02																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	20	1.124	5620,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	1.124	1405,00%	
Total Estado	120	6.744	5620,00%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	120	0	0,00%	480	6.744	1405,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Transferida															

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

A entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que também é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possui ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. Foi transferida para a 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Os editais de fomento para capacitação nas áreas culturais foram ofertadas em todas as regiões do Estado, seja na modalidade presencial, seja na modalidade EAD, de tal modo que a distribuição das vagas restou igualitária em todas as regiões intermediárias.

Entrega:	Projetos Culturais apoiados por meio de Recursos do Fundo Estadual de Cultura															
Cód. Entrega:	5373	Unidade de Medida:		projeto apoiado										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	5	16,67%	30		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	120	5	4,17%	
Total Estado	30	5	16,67%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	5	4,17%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Projeto necessitou de autorização do Conselho Estadual de Cultura, pois será realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Necessitou de ajuste orçamentário. Por isso somente foi realizado no último bimestre de 2024, porém segue em fluxo contínuo no ano de 2025. Prevê a contemplação de projetos de até 20 mil reais, até o limite de 100 mil reais por bimestre. (Protocolo nº 22.462.332-1). 5 projetos: RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO ATELIÊ NAUAPI (R\$ 18.950,00); TERRITORIOS DEL BARRO (R\$ 19.928,00); Capacitação para Curso Intensivo de cinema em São Paulo (R\$ 16.679,51); Rap do Paraná (R\$ 20.000,00); e, DONNA BAGOS em: DESAMORES, uma turnê oeste paranaense (R\$ 20.000,00).

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8392 - Fortalecimento das Políticas Públicas Culturais						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.000.000	3.000.000	12.408.512	743.476	13.151.988	12.177.603,47	9.752.446,33	92,59%	Satisfatório
Capital	5.105.000	5.105.000	2.773.617	2.855.255	5.628.872	1.965.423,92	806.577,51	34,92%	Insatisfatório
Total	8.105.000	8.105.000	15.182.129	3.598.731	18.780.860	14.143.027,39	10.559.023,84	75,31%	Satisfatório

Entrega:	Construção do Palácio da Seda, no prédio denominado Casa Andrade Muricy, em Curitiba							
Cód. Entrega:	5396	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.000	0	0,00%	1.000		0,00%	650		0,00%			0,00%	2.650	0	0,00%
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	1.000	0	0,00%	650	0	0,00%	0	0	0,00%	2.650	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foi realizada reunião com a Superintendente do ParanaCidade no dia 07/01/2025, onde ficou esclarecido que ainda não seria possível a SEEC aderir ao Contrato de Gestão do ParanaCidade, mas que o Serviço Social em questão enviará um Ofício comunicando como será o procedimento de adesão, tão logo seja possível a formalização da avença.

Entrega:	Diagnóstico da Sede da Secretaria de Estado da Cultura																
Cód. Entrega:	5397		Unidade de Medida:		diagnóstico realizado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Cancelada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	

Parecer:

Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega. Nova entrega: Elaboração do Diagnóstico e projeto de reforma e restauro do prédio da secretaria de Estado da Cultura SEEC.

A descrição detalhada é: Elaboração de Diagnóstico de imóvel tombado com tecnologia de scanner, levantamento completo e projeto de reforma e restauro do prédio da Secretaria de Estado da Cultura -SEEC, 1) Levantamento/diagnóstico; 2) Estudo Preliminar; 3) Anteprojeto 4) Projeto Executivo 5) Projetos complementares e aprovação nos órgãos competentes.

Entrega:	Diagnóstico das edificações do Museu da Imagem e do Som (MIS)															
Cód. Entrega:	5398	Unidade de Medida:		diagnóstico realizado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Parecer:

Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega. O diagnóstico será apenas uma parte do processo completo, nova entrega (código 6056) com nome de Execução de estudos, projeto e obras de reforma emergenciais no prédio histórico do Museu da Imagem e do Som - MIS (Palácio da Liberdade). A execução será realizada por meio do contrato de gestão com o Paraná Cidade, que está em fase de negociação.

Entrega:	Doação de equipamentos musicais para Bandas, Fanfarras e Orquestras															
Cód. Entrega:	5399	Unidade de Medida:		kit distribuído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Homologação do resultado de pregão eletrônico (20.636.809-8 - SEAP)
Coleta de assinaturas nos termos de cooperação com o Municípios - 31 de 79 assinados (81 kits previstos)

Entrega:	Eventos de exposições, oficinas na área educativa, artística e cultural																
Cód. Entrega:	5403		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	2	214	10700,00	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	214	2675,00%		
RGInt 02																	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	2	50,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	2	50,00%		
Total Estado	10	218	2180,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	40	218	545,00%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Entrega:	Eventos de sessão de cinema gratuito na Praça																	
Cód. Entrega:	5480		Unidade de Medida:		evento realizado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Estado	5	32	640,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	32	160,00%			
RGInt 02																		
Estado	5	12	240,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	12	60,00%			
RGInt 03 Cascavel																		
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%			
RGInt 04 Maringá																		
Estado	5	15	300,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	15	75,00%			
RGInt 05 Londrina																		
Estado	5	23	460,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	23	115,00%			
RGInt 06 Ponta																		
Estado	5	8	160,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	8	40,00%			
Total Estado	30	99	330,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	99	82,50%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório					
Status da Entrega:	Transferida																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		

Parecer:

Atualmente a entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possui ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. A entrega foi transferida e teve descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Eventos de sessão de teatro gratuitas para jovens e crianças															
Cód. Entrega:	5479		Unidade de Medida:		evento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	24	480,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	24	120,00%	
RGInt 02																
Estado	5	8	160,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	8	40,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5	22	440,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	22	110,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	5	16	320,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	16	80,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5	12	240,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	12	60,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	5	6	120,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	6	30,00%	
Total Estado	30	88	293,33%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	88	73,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Parecer:																
Não houve edital do Crianças no Teatro para o segundo semestre de 2024. Por isso os números estão zerados na respectiva coluna. No entanto, as metas já foram superadas no 1º semestre.																

Entrega:	Execução das obras de prevenção de incêndio da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5483		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	10.500	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	10.500	0	0,00%		
Total Estado	10.500	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.500	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	

Parecer:

O projeto, desenvolvido necessita de atualização. A previsão é de que o processo de revisão e ajustes seja concluído em um prazo de 180 dias, englobando também os projetos complementares necessários. Após a finalização dessa etapa, será possível iniciar a contratação e execução.

Entrega:	Festivais, feiras, mostras e festas culturais apoiadas no Paraná															
Cód. Entrega:	5394	Unidade de Medida:		evento apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5	37	740,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	37	185,00%	
RGInt 02																
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5	2	40,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	2	10,00%	

RGInt 04 Maringá															
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5	6	120,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	6	30,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	9	180,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	9	45,00%
Total Estado	30	63	210,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	63	52,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Transferida

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

A entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que também é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possui ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. A entrega foi transferida para ação 7104 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Implantação de Unidades Regionais do Museu Paranaense (MUPA)															
Cód. Entrega:	5406	Unidade de Medida:		unidade implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paranaguá	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
União da Vitória	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Sementes do Mupa

Parecer:

Atualmente, estão em andamento as seguintes etapas: 1. Apresentação das plantas dos espaços disponibilizados nos municípios de Cascavel e Pato Branco; 2. Adequação do mobiliário projetado às plantas disponibilizadas; 3. Finalização da minuta do Termo de Cooperação Técnica (em andamento pela DMPC); 4. Elaboração do Plano de Trabalho (em andamento pela DMPC). No início da nova gestão Municipal, será feita uma nova consulta para verificar o interesse dos municípios em participar do projeto, considerando que o objetivo é implantar 8 unidades. No momento, Cascavel e Pato Branco já demonstraram interesse.

Entrega:	Implantação do Observatório da Cultura e Economia Criativa do Paraná e produção de estudos e materiais															
Cód. Entrega:	5478	Unidade de Medida:		unidade implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	1	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Economia criativa

Parecer:

A implantação do Observatório da Cultura visa mensurar o impacto econômico das atividades culturais no Paraná, fornecendo indicadores precisos para subsidiar políticas públicas eficazes. Em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social a Secretaria de Estado da Cultura iniciou a medição do Produto Interno Bruto (PIB) da Cultura no estado. Para disseminar informações e facilitar o acesso aos dados, foi desenvolvido um portal específico do Observatório da Cultura, disponível em <https://observatoriocultur0.wixsite.com/website-1>. O Observatório está em fase de consolidação dos primeiros relatórios, com previsão de divulgação inicial para o segundo semestre de 2025.

Entrega:	Intermediação de mão de obra de trabalhadores dos setores da cultura e da economia criativa														
Cód. Entrega:	5408		Unidade de Medida:	atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10	628	6280,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	628	1570,00%
RGInt 02															
Estado	10	645	6450,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	645	1612,50%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10	26	260,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	26	65,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	10	40	400,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	40	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10	10	100,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	10	25,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10	5	50,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	5	12,50%
Total Estado	60	1.354	2256,67%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	240	1.354	564,17%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

Ação realizada em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda - SETR. O posto avançado da Cultura realiza a intermediação de mão de obra do setor da economia criativa cultural de maneira personalizada, eis que o perfil do profissional da área difere de atendimento realizado pela Agencia do Trabalhador tradicional. Atualmente, com a implantação dos Núcleos Regionais da Cultura, a ação se realiza nas 08 (oito) macrorregiões histórico-culturais do Paraná.

Entrega:	Municípios apoiados para a implantação do sistema municipal de cultura															
Cód. Entrega:	5409	Unidade de Medida:		município apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	10	12	120,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	12	30,00%	
RGInt 02																
Estado	10	34	340,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	34	85,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	10	25	250,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	25	62,50%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	10	110	1100,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	110	275,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	10	69	690,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	69	172,50%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	10	16	160,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	16	40,00%	
Total Estado	60	266	443,33%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	240	266	110,83%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Políticas públicas de cultura

Parecer:

A implantação do Sistema Estadual de Cultura, por meio da implementação e fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura é realizado por meio dos Núcleos Regionais de Cultura e Coordenação do Sistema Estadual de Cultura e Apoio aos Municípios.

Atualmente, 266 municípios do Estado do Paraná implantaram todos os componentes do Sistema Municipal de Cultura, e todos os municípios estão em processo de implantação dos componentes. A realização acima da meta decorre de um conjunto de ações, como a implantação dos Núcleos Regionais de Cultura, leis federais de repasse de recursos e instituição do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura.

Entrega:	Projetos apoiados à cadeia produtiva da cultura através da Execução de Leis de Fomento Federais															
Cód. Entrega:	5411	Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	100	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	100	0	0,00%	
Total Estado	100	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	100	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:

Entrega:	Projetos culturais apoiados por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE															
Cód. Entrega:	5375		Unidade de Medida:		projeto apoiado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	113	376,67%	30		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	120	113	94,17%	
Total Estado	30	113	376,67%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	113	94,17%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

O Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) do Paraná, no ano de 2024, selecionou 113 projetos de diversas linguagens artísticas, concedendo-lhes cartas de captação de recursos via renúncia fiscal. Os editais estão voltados aos Festivais, Feiras, Mostras e Festas Culturais, as áreas culturais/linhas abrangidas foram o Audiovisual, Literatura, Música, Dança, Teatro, Povos e Culturas Populares, Artes Visuais, Circo e Patrimônio Material e Imaterial.

Entrega:	Projetos de economia solidária nos setores culturais apoiados por meio de recursos financeiros																
Cód. Entrega:	5393	Unidade de Medida:		projeto apoiado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	0	0,00%		
Total Estado	20	0,00	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	80	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:																	

Entrega:	Projetos de produções de cunho filológico e cinematográfico para o desenvolvimento da Indústria audiovisual no Estado															
Cód. Entrega:	5374	Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	44	146,67%	30		0,00%	30		0,00%	30		0,00%	120	44	36,67%	
Total Estado	30	44	146,67%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	30	0	0,00%	120	44	36,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																

Parecer:

O Programa de Filmagens e Gravações do Estado do Paraná PrFilm Commission, tem a finalidade de centralizar, orientar, organizar, simplificar e apoiar o incremento de atividades de cunho filmológico e cinematográfico no Estado, no âmbito do setor audiovisual, se dedicando à atrair, incentivar e promover a realização de produções audiovisuais. Atualmente o Programa atende as produtoras de audiovisual do estado mediante demanda, prestando apoio para captação de recursos, locações, logística entre outros. São produções de curtas-metragens, longas-metragens, documentários, séries, web-séries, vídeos e outros.

Entrega:	Promoção do Salão Paranaense de Artes Visuais															
Cód. Entrega:	5412	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A minuta do edital foi enviada à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que realizou uma análise detalhada e apontou a necessidade de ajustes. Essas adequações estão sendo cuidadosamente elaboradas pela Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural (DMPC), em parceria com o Museu de Arte Contemporânea.

Entrega:	Shows Artísticos para a população no âmbito da Operação Verão																
Cód. Entrega:	5414		Unidade de Medida:		participantes										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	30.000	1.000.000	3333,33%	30.000		0,00%	30.000		0,00%	30.000		0,00%	120.000	1.000.000	833,33%		
Total Estado	30.000	1.000.000	3333,33%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	120.000	1.000.000	833,33%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Ação realizada no âmbito da Operação Verão, em cidades do litoral paranaense, durante o período de veraneio. Em razão das obras da orla e outras obras estruturantes, além das opções artísticas, a participação do público excedeu as expectativas da produção do evento.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8444 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com MON						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.996.963	2.996.963	3.129.379	0	3.129.379	3.129.379,00	3.129.379,00	100,00%	Satisfatório
Total	2.996.963	2.996.963	3.129.379	0	3.129.379	3.129.379,00	3.129.379,00	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8449 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com palco Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.860.000	9.860.000	15.640.000	0	15.640.000	15.640.000,00	15.640.000,00	100,00%	Satisfatório
Total	9.860.000	9.860.000	15.640.000	0	15.640.000	15.640.000,00	15.640.000,00	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8690 - Paraná Literário						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Biblioteca Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	804.608	804.608	583.303	65.500	648.803	483.302,12	183.143,32	74,49%	Moderado
Capital	20.000	20.000	172.854	0	172.854	22.139,00	22.139,00	12,81%	Insatisfatório
Total	824.608	824.608	756.157	65.500	821.657	505.441,12	205.282,32	61,51%	Moderado

Entrega:	Aquisição de Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná															
Cód. Entrega:	5377		Unidade de Medida:		acervo bibliográfico adquirido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	90	0	0,00%	90		0,00%	90		0,00%	90		0,00%	360	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	85	0	0,00%	85		0,00%	85		0,00%	85		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	85	0	0,00%	85		0,00%	85		0,00%	85		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	2.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega:	Transferida
Marcação:	
Metas e Prioridades	
	Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
	Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

O processo estava sendo ajustado pelo setor solicitante em decorrência dos apontamentos feitos pelo departamento de licitações, com o objetivo de garantir o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/21. Atualmente, a Diretoria Geral aprovou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), e encaminhou o processo para a elaboração do mapa de preços e dos itens complementares necessários. No entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas.

Entrega:	Distribuição de acervo para Bibliotecas Públicas municipais															
Cód. Entrega:	5477	Unidade de Medida:		biblioteca atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	82	69	84,15%	82		0,00%	82		0,00%	82		0,00%	328	69	21,04%	
RGInt 02																
Estado	80	19	23,75%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	19	5,94%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	80	85	106,25%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	85	26,56%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	80	95	118,75%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	95	29,69%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	80	84	105,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	84	26,25%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	80	21	26,25%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	21	6,56%	

Total Estado	482	373	77,39%	482	0	0,00%	482	0	0,00%	482	0	0,00%	1.928	373	19,35%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas. A entrega foi atingida, considerando que o total do ano de 2024 foi de 373 bibliotecas atendidas. Assim como consta na 8290.

Entrega:	Ensaios do Coral Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (Cantateca)													
Cód. Entrega:	5378	Unidade de Medida:	ação realizada										Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2	1	50,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	1	12,50%
Total Estado	2	1	50,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	1	12,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Embora o Coral Cantateca, tenha se apresentado apenas uma vez no exercício, a Biblioteca Pública promoveu outras três apresentações dos seguintes corais. 1º - Organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-OAB/PR), 2º - O coral infantil Música Viva, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação de Pinhais, 3º - O coral do Projeto da Secretaria Municipal de Campo Magro. Obtendo participação total nas apresentações de 280 pessoas.

Entrega:	Implantação do Projeto Editorial do Selo Biblioteca Paraná, por meio da Publicação da Revista BEPEPÊ															
Cód. Entrega:	5379		Unidade de Medida:		publicação editada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Cancelada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a implantação do projeto editorial do Selo Biblioteca Paraná, estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

Entrega:	Melhorias na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5476	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	5	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Estando incluída na entrega 6017. Processo em ajustamentos. As melhorias em andamento são: WIFI Cidadão em tramitação para inserção da minuta do contrato (Protocolo 21.249.661-8); controle de acesso da portaria da Biblioteca em fase de análise do ETP e TR (Protocolo 22.543.492-1). Aguarda-se, devido à Lei de Desestatização da CELEPAR (Lei nº 22.188/2024), outros desenvolvimentos para resolução sobre os equipamentos para o auditório (Protocolo 22.007.116-2).

Entrega:	Publicação de Caderno de poemas, contos e crônicas da Biblioteca Pública do Paraná															
Cód. Entrega:	5381	Unidade de Medida:		publicação editada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	6	12	200,00%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	12	50,00%	
Total Estado	6	12	200,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	12	50,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação de cadernos de poema, contos e crônicas da BPP, estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

Entrega:	Publicação de livros com o Selo da Biblioteca Paraná															
Cód. Entrega:	5382		Unidade de Medida:		publicação editada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	0	0,00%	
Total Estado	20	0,00	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	80	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação de livros com o selo da BPP , estará contida na entrega (6067) Publicação de I revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

Entrega:	Publicação do Jornal Cândido da Biblioteca Pública do Paraná															
Cód. Entrega:	5376	Unidade de Medida:		publicação editada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	12	12	100,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	12	25,00%	
Total Estado	12	12	100,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	48	12	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Cancelada															
Marcação:																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação do jornal Cândido da BPP, estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

Entrega:	Realização de Ciclos de Debates com Escritores Negros				
Cód. Entrega:	5383	Unidade de Medida:	evento realizado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6	9	150,00%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	9	37,50%
Total Estado	6	9	150,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	9	37,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de ciclos de debates com escritores negros, estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

Entrega:	Realização de eventos com a participação de escritores, artistas e intelectuais																
Cód. Entrega:	5386		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Paranaguá	2	9	450,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	9	112,50%		
Total Estado	2	9	450,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	9	112,50%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Cancelada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de eventos com a participação de escritores, artistas e intelectuais estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

Entrega:	Realização de eventos com encontro de diferentes escritores para Diálogo sobre Literatura, Cultura, Arte e demais temas															
Cód. Entrega:	5387	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	12	0	0,00%	12		0,00%	12		0,00%	12		0,00%	48	0	0,00%	
Total Estado	12	0,00	0,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	48	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de eventos com encontro de diferentes escritores para diálogo sobre literatura, cultura, arte e demais temas estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

Entrega:	Realização de oficina com escritores para criação literária na Biblioteca Pública do Paraná															
Cód. Entrega:	5385	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	6	14	233,33%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	14	58,33%	
Total Estado	6	14	233,33%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	14	58,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de oficina com escritores para criação literária na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

Entrega:	Realização do Encontro de Editoras Independentes para uma Feira de Livros																
Cód. Entrega:	5384		Unidade de Medida:		exame realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Cancelada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de encontro de editoras independentes para uma feira de livros na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos encontros.

Entrega:	Realização do Prêmio Paraná de Literatura																
Cód. Entrega:	5390		Unidade de Medida:		prêmio realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	4	0	0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	16	0	0,00%		
Total Estado	4	0,00	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	16	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Transferida																
Marcação:																	

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

O prêmio PR de literatura está em fase de publicação do Edital. NO entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290.

Entrega:	Realização do evento Sarau Literário com rodas de leituras na Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	5389		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	6	0	0,00%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	0	0,00%		
Total Estado	6	0,00	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	6	0	0,00%	24	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Cancelada																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização do evento Sarau Literário com rodas de leituras na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, ofícios, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

Entrega:	Realização do evento Semana Nacional do Livro e da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná																
Cód. Entrega:	5437		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Transferida																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	

Parecer:

A Biblioteca promoveu, de 23 a 29 de outubro, uma série de eventos em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. As atividades incluíram exposição de fotos históricas da BBP, palestras, filmes, rodas de conversa, exibições de filme, apresentações teatrais e oficinas de desenho.

No entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas.

Entrega:	Realização do evento denominado Uma noite na Biblioteca															
Cód. Entrega:	5388	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

No momento está em processo licitatório, onde esta sendo respondido os apontamentos da PGE. Essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas.

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania
PROGRAMA: 28 Paraná que Respeita e Prospera Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa - SEMIPI

- Objetivos:**
- Promover a segurança e o bem-estar das mulheres e meninas, visando eliminar a violência de gênero em todas as suas formas
 - Garantir a participação efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança
 - Fortalecer as políticas públicas que visem ao protagonismo feminino
 - Garantir direitos e respeito aos modos de vida, fortalecendo a autonomia e a governança dos povos e comunidades tradicionais em relação aos seus territórios e recursos naturais
 - Fomentar a Diversidade e Inclusão na Administração Pública do Estado do Paraná.
 - Promover o acesso dos grupos raciais minoritários às políticas públicas
 - Promover o envelhecimento ativo, saudável e cidadão por meio dos municípios do Estado amigos da pessoa idosa
 - Fortalecer a rede de proteção e acesso aos serviços de cuidado e garantia de direitos para a população idosa
 - Fomentar políticas de prevenção e combate à violência contra a população idosa

Número de Indicadores: 11

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 Número de Entregas do Programa: 31

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Diferença percentual do salário médio entre homens e mulheres Membros Superiores do Poder Público, Dirigentes de Organizações de Interesse Público e de Empresas ou Gerentes	33,74	14/06/2023	percentual	Menor Melhor	32,00	28,68	30,00		28,00		26,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - Painel de Indicadores

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero na Remuneração Pública Estadual

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Proporção de Mulheres em Posições Gerenciais (RAIS)
- Rendimento Nominal Médio por hora - Feminino (R\$ 1,00)
- Rendimento Nominal Médio por hora - Masculino (R\$ 1,00)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da população indígena cadastrada no Cadastro Único para acesso a Programas Sociais	61,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	62,00	68,90	65,00		68,00		70,00	
Fonte de Apuração: Cadastro Único para Programas Sociais - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cobertura dos serviços de cuidado e promoção de garantia dos direitos para a pessoa idosa	72,40	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	74,00	71,42	76,00		79,00		82,00	
Fonte de Apuração: Censo do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; Registro Administrativo da SEMIPI												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de denúncias encerradas no Disque Idoso Paraná	53,00	04/07/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	38,00	64,00		70,00		75,00	
Fonte de Apuração: Disque Idoso Paraná												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de estruturas de governança da política das mulheres existente nos municípios paranaenses	19,20	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	41,10	40,00		50,00		60,00	
Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de mulheres em cargos gerenciais na administração pública do Estado do Paraná	36,54	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	38,00	35,62	39,00		40,00		41,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAP / Sistema RH-Paraná/Meta4

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Proporção de Mulheres em Posições Gerenciais (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com rede de acolhida e acolhimento da mulher em situação de violência	8,80	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	9,00	9,77	15,00		20,00		25,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses com conselhos de garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais e/ou promoção da igualdade racial	0,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	11,78	5,00		7,00		10,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança na administração pública do Estado do Paraná	10,58	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	11,00	10,40	12,00		14,00		15,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAP / Sistema RH-Paraná/Meta4

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção dos municípios paranaenses Amigos da Pessoa Idosa	8,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	9,27	60,00		80,00		100,00	

Fonte de Apuração: Portal da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Femicídio	1,29	31/12/2022	vítima por 100 mil habitantes	Menor Melhor	1,28	1,54	1,27		1,26		1,25	

Fonte de Apuração: Estatísticas do Centro de Análise, Planejamento e Estatística - CAPE; Business Intelligence - BI/CAPE de Mortes

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	26.752.982	19.718.114	48.252.600	7.351.299	55.603.899	46.103.168,37	45.229.486,10	82,91%
Capital	1.250.000	800.000	10.245.189	800.000	11.045.189	10.019.624,98	10.014.361,98	90,71%
Total	28.002.982	20.518.114	58.497.789	8.151.299	66.649.088	56.122.793,35	55.243.848,08	84,21%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8021 - Promoção da Igualdade Racial						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	194.815	194.815	74.832	119.983	194.815	55.000,00	55.000,00	28,23%	Insatisfatório
Total	194.815	194.815	74.832	119.983	194.815	55.000,00	55.000,00	28,23%	Insatisfatório

Entrega:	Campanhas voltadas à promoção da igualdade racial							
Cód. Entrega:	4766	Unidade de Medida:	campanha realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	2	50,00%
Total Estado	1	2	200,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	2	50,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Igualdade Racial
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

Foi realizado no 2º semestre de 2024, a campanha de combate ao racismo no estado do Paraná, intitulada "Paraná Unido contra o Racismo", com o objetivo conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância de denunciar atos racistas, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

Entrega:	Criação de Conselhos Municipais da Igualdade Racial																
Cód. Entrega:	5078		Unidade de Medida:		conselho criado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	1	2	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	3		0,00%	8	2	25,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	1	2	200,00%	1		0,00%	2		0,00%	3		0,00%	7	2	28,57%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	6	1	16,67%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	5	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	2		0,00%	5	0	0,00%		
Total Estado	5	5	100,00%	6	0	0,00%	8	0	0,00%	12	0	0,00%	31	5	16,13%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Igualdade Racial																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial																	
Parecer:																	
Em 2024, foram criados Conselho Municipal dos municípios da Lapa e Toledo, porém o de Toledo está com previsão para funcionamento no primeiro semestre de 2025.																	

Entrega:	Organismos beneficiados com recursos para a defesa de direitos e promoção a igualdade racial				
Cód. Entrega:	4996	Unidade de Medida:	organismo beneficiado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3	0	0,00%	4		0,00%	5		0,00%	10		0,00%	22	0	0,00%
Total Estado	3	0,00	0,00%	4	0	0,00%	5	0	0,00%	10	0	0,00%	22	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

A Diretoria da Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais está em processo de elaboração e definição dos critérios do Edital de Chamamento Público para rapasse de recursos. A previsão é que os repasse sejam efetuados em 2025.

Entrega:	Serviço SOS Racismo implantado					
Cód. Entrega:	4772	Unidade de Medida:	serviço implantado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

Concluindo as tratativas para a implementação do serviço junto à CGE- Controladoria Geral do Estado do Paraná. A previsão para a implantação é no primeiro trimestre de 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8154 - Fomento ao Protagonismo Feminino e Prevenção às Violências						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual Dos Direitos Da Mulher			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	200.000	200.000	14.143.050	200.000	14.343.050	13.370.926,80	13.349.996,80	93,22%	Satisfatório
Capital	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	400.000	400.000	14.143.050	400.000	14.543.050	13.370.926,80	13.349.996,80	91,94%	Satisfatório

Entrega:	Financiamento de projetos para garantia de direito e empoderamento das mulheres em Entidades, Organizações da sociedade civil e movimentos sociais organizados							
Cód. Entrega:	4666	Unidade de Medida:	projeto financiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10	0	0,00%	20		0,00%	0		0,00%	20		0,00%	50	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	20	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20	0	0,00%	50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Mulher	
Paraná Produtivo	
Plano de Governo	Empreendedorismo feminino
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:	A Diretoria da Mulher aguarda a conclusão da contratação de empresa especializada no desenvolvimento de Sistema próprio para propor Edital de Chamamento Público, uma vez que o Sistema deverá auxiliar no acompanhamento e andamento das parcerias firmadas com as Entidades, Organizações da sociedade civil e movimentos sociais organizados.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para a atendimento à política e protagonismo da mulher															
Cód. Entrega:	4761	Unidade de Medida:		município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	178	593,33%	120		0,00%	130		0,00%	150		0,00%	150	178	118,67%	
Total Estado	30	178	593,33%	120	0	0,00%	130	0	0,00%	150	0	0,00%	150	178	118,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Mulher																
Plano de Governo																
Capacitação e qualificação profissional																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas																

Parecer:

No 2º semestre de 2024, finalizamos o repasse para os 4 municípios restantes da del. 004/2024, e ainda contemplamos mais 24 municípios (Del. 011/2024-CEDM/PR), totalizando 178 municípios no estado com repasses do FEDIM, sendo 180 municípios com Atestado de Regularidade, Conselho e Fundo (ARCF). Cujo foco ainda é o Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres.

Entrega:	Realização da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres															
Cód. Entrega:	4762	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Mulher																
Plano de Governo																
Empreendedorismo feminino																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas																

Parecer:

A Meta será realizada em 2025, seguindo as diretrizes da Conferência Nacional. Foi instituída Comissão Organizadora da Conferência com o fim de desenvolver as diretrizes a serem divulgadas pelo Ministério das Mulheres. A Conferência Estadual está prevista para acontecer no mês de agosto de 2025, antes da etapa nacional, que deverá ocorrer entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro.

Entrega:	Realização de campanhas voltadas à proteção, defesa e garantia de direitos de mulheres																	
Cód. Entrega:	4763		Unidade de Medida:		campanha realizada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	2	25,00%			
Total Estado	2	2	100,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	2	25,00%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher
Plano de Governo
Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Mais de 100 cidades se engajaram na II Caminhada do Meio-Dia no dia 22 de julho, ação que integra a Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio. A Semipi coordenou a ação em Curitiba e mobilizou mais de 2 mil pessoas na data, em conjunto com o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento às Violências e demais parceiros. Além da mobilização de milhares de pessoas para a caminhada em todo o estado, foram realizadas palestras e distribuição de materiais informativos de prevenção e de combate a toda forma de violência contra as mulheres.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8231 - Gestão Administrativa SEMIPI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.533.250	11.533.250	16.054.585	0	16.054.585	15.842.651,14	14.990.685,84	98,68%	Satisfatório
Capital	50.000	50.000	222.189	50.000	272.189	47.199,98	41.936,98	17,34%	Insatisfatório
Total	11.583.250	11.583.250	16.276.774	50.000	16.326.774	15.889.851,12	15.032.622,82	97,32%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8410 - Promoção da Equidade e Garantia de Direitos SEMIPI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	755.181	755.181	653.733	101.448	755.181	612.425,43	612.425,43	81,10%	Satisfatório
Capital	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	855.181	855.181	653.733	201.448	855.181	612.425,43	612.425,43	71,61%	Moderado

Entrega:	Artesãos beneficiados com o apoio para participação em feiras, oportunidades de geração de renda, qualificação profissional e canais de financiamento e valorização																
Cód. Entrega:	6116		Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1.900	652	34,32%	2.650		0,00%	3.400		0,00%	4.000		0,00%	4.000	652	16,30%		
Total Estado	1.900	652	34,32%	2.650	0	0,00%	3.400	0	0,00%	4.000	0	0,00%	4.000	652	16,30%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação: Mulher																	

Parecer:

A Coordenação de Fomento ao Artesanato responsável pela política no Paraná, através do Programa do Artesanato Brasileiro participou no segundo semestre do ano de 2024 de 3 Feiras Nacionais: no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Belo Horizonte/ MG. Além disso dois workshop de qualificação beneficiando 652 artesãos do Paraná.

Entrega:	Atendimento itinerante a municípios, com a oferta de serviços, programas e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher															
Cód. Entrega:	4612	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	80	56	70,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	56	17,50%	
Total Estado	80	56	70,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	320	56	17,50%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Parecer:

No segundo semestre de 2024, 27 municípios receberam o Ônibus Lilás, promovendo o acesso a direitos e serviços para as mulheres, visando o fortalecimento do exercício da cidadania, empoderamento feminino, garantia de direitos, informação e acolhimento. Contudo, enfrentamos 32 cancelamentos, dos quais 12 ocorreram por situações administrativas, como a manutenção (conserto) do ônibus e a escassez de motoristas especializados para atender à demanda. Os 20 cancelamentos restantes foram realizados pelos próprios municípios. Apesar dessas adversidades, o Ônibus Lilás esteve presente nos municípios por 108 dias, atendendo 25.845 mulheres e famílias, e realizando 160 atendimentos específicos.

Entrega:	Certificação de servidores(as) municipais e estaduais e representantes de conselhos de direitos, referente às políticas da mulher, do idoso, da igualdade racial e dos povos e comunidades tradicional					
Cód. Entrega:	4613	Unidade de Medida:	certificado emitido		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.800	2.867	75,45%	4.500		0,00%	3.800		0,00%	4.500		0,00%	16.600	2.867	17,27%
Total Estado	3.800	2.867	75,45%	4.500	0	0,00%	3.800	0	0,00%	4.500	0	0,00%	16.600	2.867	17,27%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Igualdade Racial
Mulher
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Empreendedorismo feminino
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:
Foram certificados no 2º semestre, pelos eventos: 1º Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa; Reunião Descentralizada do CEDUPI/PR em Foz do Iguaçu; e I Fórum Sobre Envelhecimento e Longevidade: Cuidados de Longa Duração; Capacitação com 47 extensionistas do IDR: Projeto Sementes do Bem Viver; Evento no MON: E se as Mulheres projetassem a Cidade?

Entrega:	Certificação em cursos e qualificação técnica, profissional ou de formação complementar para idosos e cuidadores, mulheres, população negra, povos e comunidades tradicionais														
Cód. Entrega:	4614	Unidade de Medida: certificado emitido										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	380	4.656	1225,26%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	9.380	4.656	49,64%
Total Estado	380	4.656	1225,26%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	9.380	4.656	49,64%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Igualdade Racial
Mulher
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Empreendedorismo feminino
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:
Foram certificados no 2º semestre, pelos eventos: Lançamento do Projeto Cátedra de Empoderamento Feminino em Pinhão com a participação de 365 mulheres; Evento para assinatura do Protocolo de Intenções com o Grupo Mulheres do Brasil com a participação de 70 mulheres de forma híbrida; Lançamento do Programa Viajantes + Seguras em parceria com a SETU com a participação de 321 pessoas; Projeto Empreendedoras da Beleza em parceria com o Boticário com a participação de 799 mulheres; I Fórum Sobre Envelhecimento e Longevidade: Cuidados de Longa Duração (25/11/2024); Dia da Mulher Negra Latino-

Americana, Caribenha e Tereza de Benguela.

Entrega:	Conferência Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais															
Cód. Entrega:	4615		Unidade de Medida:		evento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%			0,00%	1		0,00%			0,00%	2	1	50,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1	50,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Igualdade Racial																
Paraná Produtivo																

Parecer:

A Meta foi alcançada no primeiro semestre de 2024, refletindo um desempenho notável e um esforço conjunto significativo e um esforço conjunto significativo de toda a equipe envolvida.

Entrega:	Criação de Conselhos Municipais de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Paraná															
Cód. Entrega:	4616	Unidade de Medida:		conselho criado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2	0	0,00%	1		0,00%			0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%			0,00%			0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	3	0,00	0,00%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	6	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Igualdade Racial																
Parecer:																
Considerando a necessidade de alteração legislativa para incluir a possibilidade de criação de conselhos municipais nas leis do Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais – CEPCT/PR e Conselho Estadual dos Povos Indígenas- CEPI/PR.																

Entrega:	Criação do orçamento sensível a gênero e raça no Paraná															
Cód. Entrega:	4617		Unidade de Medida:		orçamento instituído								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Igualdade Racial																
Mulher																

Parecer:

Em fase de estudos técnicos e capacitação, destinados à compreensão e orientação sobre a elaboração de um orçamento sensível a gênero e raça.

Entrega:	Parcerias intersetoriais firmadas com os demais órgãos do Poder Executivo para garantia de direitos das mulheres, promoção da igualdade racial e valorização dos povos e comunidades tradicionais															
Cód. Entrega:	4618		Unidade de Medida:		parceria firmada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	5	7	140,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	7	35,00%	
Total Estado	5	7	140,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	7	35,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Igualdade Racial

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

A Meta foi alcançada já no primeiro semestre de 2024, firmando 7 sete parcerias com os demais órgãos do Poder Executivo: Parceria com o IDR para desenvolver o Projeto Sementes do Bem Viver; Parceria com a Fomento Paraná, para desenvolver Ações que visem facilitar o acesso ao crédito para mulheres; Parceria com a SEDEF, SETI, SESP, SEJU, SECOM, para o Programa Caravana Paraná Unido pelas Mulheres.

Entrega:	Pessoas beneficiadas com a realização de jogos indígenas, feira da igualdade racial e os povos tradicionais.															
Cód. Entrega:	4619	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	850	3.057	359,65%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	850	3.057	359,65%	
Total Estado	850	3.057	359,65%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	850	3.057	359,65%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Igualdade Racial

Parecer:

A Semipi, em parceria com a PUC-PR, realizou, em novembro, o 4º Novembro Negro, que contou com diversas ações, como uma feira de artesanato de empreendedores afro, que recebeu mais de 3.000 pessoas. Além disso, ocorreram três Feiras Nacionais: Rio de Janeiro: em parceria com o Sebrae, houve a participação de 15 artesãos representando o estado do Paraná, em um total de 251 expositores; São Paulo: contou com a participação de 12 artesãos presenciais e 5 que enviaram suas peças, totalizando 17 artesãos, em um total de 1.000 expositores; 35ª Feira Nacional do Artesanato Belo Horizonte que beneficiou 13 artesãos do Paraná.

Entrega:	Publicação de estudos, mapeamento e ferramentas analíticas de apoio às políticas para igualdade racial, povos e comunidades tradicionais																
Cód. Entrega:	4620		Unidade de Medida:		estudo publicado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Igualdade Racial																	
Paraná Produtivo																	

Parecer:

A Meta foi alcançada no primeiro semestre de 2024. Foi desenvolvida pela CELEPAR Plataforma de Business Intelligence da Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais com módulos entregues 2024.

Entrega:	Salas de apoio à amamentação implementadas em prédios públicos estaduais															
Cód. Entrega:	4622	Unidade de Medida:		sala equipada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	0	0,00%	12		0,00%	15		0,00%	20		0,00%	50	0	0,00%	
Total Estado	3	0,00	0,00%	12	0	0,00%	15	0	0,00%	20	0	0,00%	50	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual

Parecer:

Em fase de alinhamento com as Secretarias da Administração e Previdência, da Saúde e das Cidades para sensibilização de outras Secretarias a criarem ou adaptarem as salas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8663 - Garantia e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.069.736	7.034.868	17.326.400	6.929.868	24.256.268	16.222.165,00	16.221.378,03	66,88%	Moderado
Capital	900.000	450.000	10.023.000	450.000	10.473.000	9.972.425,00	9.972.425,00	95,22%	Satisfatório
Total	14.969.736	7.484.868	27.349.400	7.379.868	34.729.268	26.194.590,00	26.193.803,03	75,43%	Satisfatório

Entrega:	Campanhas para alcance dos objetivos do Plano Estadual da Pessoa Idosa							
Cód. Entrega:	4595	Unidade de Medida:	campanha realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3	2	66,67%	2		0,00%	3		0,00%	2		0,00%	10	2	20,00%
Total Estado	3	2	66,67%	2	0	0,00%	3	0	0,00%	2	0	0,00%	10	2	20,00%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Parecer:
No decorrer de 2024 foram realizadas duas campanhas, uma de destinação do imposto de renda ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e outra do Junho Violeta, de conscientização e enfrentamento das violências contra pessoas idosas. Entretanto, não foi possível realizar mais campanhas no 2º semestre, tendo em vista as restrições impostas pelo período eleitoral, que limitam a promoção de atividades e ações publicitárias.

Entrega:	Certificação de conselheiros(as) municipais e estaduais em fortalecimento da rede de garantia de direitos da pessoa idosa															
Cód. Entrega:	4596	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	900	0	0,00%	900		0,00%	0		0,00%	900		0,00%	2.700	0	0,00%	
Total Estado	900	0,00	0,00%	900	0	0,00%	0,00	0	0,00%	900	0	0,00%	2.700	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																

Parecer:

Em fase de elaboração do projeto da capacitação dos conselheiros municipais e estaduais, conforme recurso deliberado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná.

Entrega:	Implantação do novo sistema Disque Idosos																
Cód. Entrega:	4597		Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1	0	0,00%		
Total Estado	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Parecer:

A Coordenação está atualmente em uma fase de estudos aprofundados e análises detalhadas em relação a outros sistemas de denúncias que estão em funcionamento no presente momento. Esse processo envolve a pesquisa de diferentes abordagens e metodologias utilizadas por essas plataformas, com o objetivo de entender suas funcionalidades, eficácia e a forma como têm sido recebidas pelo público na aplicação de políticas públicas.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para atendimento à política da pessoa idosa														
Cód. Entrega:	4598	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	378	378,00%	370		0,00%	380		0,00%	390		0,00%	390	378	96,92%
Total Estado	100	378	378,00%	370	0	0,00%	380	0	0,00%	390	0	0,00%	390	378	96,92%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Parecer:

Foram realizados repasses através das deliberações 033/24, 034/24 e 035/24, totalizando 26,3 milhões de reais, aprovados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Os cofinanciamentos visam o apoio financeiro às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), o turismo e lazer para a pessoa idosa e a realização de práticas esportivas 60+ no município. Com a mudança da política da pessoa idosa para a pasta da SEMIPI em meados de 2023, houve um esforço intensivo e direcionado para a organização dos municípios com a previsão de conselho, plano e fundo, além de um aporte de recursos mais expressivo, que permitiu atingir quase a totalidade dos municípios paranaenses com repasses.

Entrega:	Realização da Conferência Estadual da Pessoa Idosa															
Cód. Entrega:	4599	Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Parecer:																
Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa prevista para agosto de 2025, conforme chamada realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.																

EIXO:	04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania		
PROGRAMA:	29 Paraná que Cuida		Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF		
Objetivos:	Promover políticas públicas para garantir a melhoria das condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social. Garantir a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Desenvolver e aprimorar políticas públicas eficazes, eficientes e efetivas voltadas à população entre 15 e 29 anos. Promover o acesso das pessoas com deficiências à direitos garantidos por lei.		
Número de Indicadores:	4		
Número de Ações Orçamentárias do Programa:	15	Número de Entregas do Programa:	93

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Média estadual do Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência Social - IDCRAS	3,60	14/06/2023	Número	Maior Melhor	3,75	3,67	3,75		4,00		4,25	

Fonte de Apuração: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- CadÚnico - Extrema Pobreza - Situação Pós-Transferência de Renda
- CadÚnico - Extrema Pobreza - Situação Pré-Transferência de Renda
- Proporção do Total das Despesas Públicas Municipais com Educação e Seguridade Social

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

- Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres
- Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de casos de violência contra crianças e adolescentes registrados de forma adequada no portal SIPIA	22,81	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	22,00	41,91	21,50		20,50		19,50	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA

- Marcação:**
- Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**
- Taxa de Mortalidade Causas Externas - Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)
 - Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos de Idade
 - Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos de Idade - Causas Evitáveis
 - Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de jovens no Paraná que não estudam e não estão ocupados	12,30	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	12,00	15,10	11,50		11,00		10,50	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC trimestral

- Marcação:**
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados**
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens
- Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**
- Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação do número de pessoas com deficiência atendidas em ações de inclusão promovidas pelo Estado	84,45	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	25,00	16,54	27,00		29,00		30,00	

Fonte de Apuração: Registros da Coordenação de Políticas da Pessoa com Deficiência/SEDEF

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)
Proporção de Escolas com Infraestrutura Adaptada para Alunos com Deficiência
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	590.464.672	430.320.223	432.858.628	135.361.627	568.220.255	398.678.800,78	348.943.544,54	70,16%
Capital	92.789.676	99.301.573	218.794.511	69.176.662	287.971.173	110.282.793,99	68.107.253,09	38,30%
Total	683.254.348	529.621.796	651.653.139	204.538.289	856.191.428	508.961.594,77	417.050.797,63	59,44%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7010 - Projetos Estratégicos Integrados						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	690.420	690.420	97.924	592.496	690.420	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	690.420	52.690.421	51.322.983	52.592.497	103.915.480	41.224.976,65	6.319.691,49	39,67%	Insatisfatório
Total	1.380.840	53.380.841	51.420.907	53.184.993	104.605.900	41.224.976,65	6.319.691,49	39,41%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas em projetos voltados à primeira infância																
Cód. Entrega:	4671	Unidade de Medida:		família beneficiada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	2.000	0	0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	0		0,00%	6.000	0	0,00%		
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				

Status da Entrega:	Atrasada
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Criança e Adolescente	
Mulher	
Plano de Governo	
Rede Materno Infantil	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades	

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Educação - Taxa de Atendimento do Ensino Infantil
- Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal
- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Parecer:

Foi realizado os processos de licitação para aquisição dos itens previstos no Kit, com previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2025. Foi publicada a Lei nº 21.965/2024 e em trâmite a publicação do decreto de regulamentação do programa Nossa Infância Paraná / Nascer Bem Paraná. Bem como, realizado estudo com município prioritários para implantação do Programa.

Entrega:	Municípios beneficiados com repasses de recursos para projetos e/ou estruturas físicas voltados à primeira infância															
Cód. Entrega:	4670	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	72	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	72	0	0,00%	
Total Estado	72	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	72	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

- Rede Materno Infantil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Esta entrega 4670, referente aos municípios que fizerem a adesão aos projetos serão contabilizados quando receberem efetivamente o repasse do recurso financeiro para construção da creche sustentável. Há uma ação específica para a entrega de creches sustentáveis 7438 - Programa Infância Feliz Paraná. A nova entrega tem o nome de (cod 5915) Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo, e a meta foi aumentada para 300 (diferente da previsão aqui existente).

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com concessão de bens móveis															
Cód. Entrega:	4672	Unidade de Medida:		entidade beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3.836	0	0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	6.836	0	0,00%	
Total Estado	3.836	0,00	0,00%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6.836	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O Projeto de Lei nº 446/2024 que institui o Programa Fortalece Paraná tramitou durante o ano de 2024, sendo que o Programa foi instituído pela Lei Estadual Sancionada nº 22.159 de 30 de outubro de 2024. O Programa foi reprogramado para ser executado em 2025.

Entrega:	Pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou dependência química acolhidas e/ou apoiadas por organizações da sociedade civil (OSCs) contratadas pelo Estado														
Cód. Entrega:	4673	Unidade de Medida:	pessoa acolhida										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.255	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	0		0,00%	1.855	0	0,00%
Total Estado	1.255	0,00	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.855	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Paraná que cuida
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Parecer:

O Projeto de Lei nº 376/2024 que institui o Programa de Atenção as Pessoas em Situação de uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas tramitou durante o ano de 2024, sendo que o Programa foi instituído pela Lei Estadual Sancionada nº 22.160 de 30 de outubro de 2024. O Programa foi reprogramado para ser executado em 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7438 - Programa Infância Feliz Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	0	104.222.201	0	104.222.201	40.318.078,61	40.318.078,61	38,68%	Insatisfatório
Total	0	0	104.222.201	0	104.222.201	40.318.078,61	40.318.078,61	38,68%	Insatisfatório

Entrega:	Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo							
Cód. Entrega:	5915	Unidade de Medida:	equipamento construído					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300	309	103,00%	300		0,00%			0,00%			0,00%	300	309	103,00%
Total Estado	300	309	103,00%	300	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	300	309	103,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A Lei nº 21.870, de 19 de dezembro de 2023, instituiu o Programa Infância Feliz Paraná. Os municípios elegíveis fizeram a adesão e foram pagas os valores referentes a 1ª parcela, que equivale a 10% do total para a construção de 309 unidades, em 268 municípios.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8060 - Políticas Públicas da Juventude						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.170.800	3.170.800	776.993	2.750.297	3.527.290	499.984,00	499.984,00	14,17%	Insatisfatório
Total	3.170.800	3.170.800	776.993	2.750.297	3.527.290	499.984,00	499.984,00	14,17%	Insatisfatório

Entrega:	Carteira Nacional de Habilitação Social emitida para jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência								
Cód. Entrega:	4806	Unidade de Medida:	CNH emitida	Cumulatividade:				SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	5.000		0,00%	7.000		0,00%	9.000		0,00%	21.000	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	5.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	9.000	0	0,00%	21.000	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Plano de Governo
CNH Social
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

A Secretaria está prospectando a possibilidade de apresentar um projeto que contemple a formação plena de jovens condutores de veículo automotor e no tanto, em uma pesquisa realizada o público alvo não manifestou interesse para tal iniciativa. Ainda, em tratativas com o Departamento de Trânsito do Paraná(DETRAN) para uma nova pesquisa e a possibilidade de um Projeto de Lei a ser apresentado ao coordenador e, se for o caso, à

Assembleia Legislativa, com o propósito de instituir o Programa CNH Social para 2025.

Entrega:	Cartilhas informativas para conscientização de jovens publicadas															
Cód. Entrega:	4852	Unidade de Medida:		cartilha publicada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Ação referente ao número de cartilhas produzidas e publicadas para acesso dos jovens sobre conscientização será executada no ano de 2025, devido a previsão orçamentária e período mínimo para elaborar o Processo de Licitação.

Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos da Juventude criados por intermédio do Governo Estadual															
Cód. Entrega:	4805	Unidade de Medida:		conselho criado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	180	0	0,00%	
Total Estado	30	0,00	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	180	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																
Parecer:																
Ação referente ao número de novos conselhos municipais da juventude criados no estado do Paraná foi transferida para 2025/2026, devido a problemas de previsão orçamentária e conflito com o período eleitoral nos Municípios.																

Entrega:	Gestores dos Centros da Juventude capacitados															
Cód. Entrega:	4807		Unidade de Medida:		certificado emitido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
Total Estado	480	0,00	0,00%	480	0	0,00%	480	0	0,00%	480	0	0,00%	1.920	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

A capacitação dos Gestores dos Centros da Juventude será realizada no 2º semestre de 2025 (21 e 22/08/2025), conforme licitação em andamento, houve atraso na execução devido a previsão orçamentária e o conflito com o período eleitoral nos Municípios. Porém durante todo o ano de 2024, foram realizadas dez reuniões com os Centros, para troca de experiências, orientações diversas e discussões sobre temas relevantes para a Juventude.

Entrega:	Jovem beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania																
Cód. Entrega:	4802		Unidade de Medida:		jovem beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	10	42	420,00%	160		0,00%	160		0,00%	160		0,00%	490	42	8,57%		
RGInt 02																	
Estado	4	4	100,00%	4		0,00%	8		0,00%	15		0,00%	31	4	12,90%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	4	47	1175,00%	84		0,00%	88		0,00%	90		0,00%	266	47	17,67%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	4	26	650,00%	64		0,00%	68		0,00%	70		0,00%	206	26	12,62%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	4	37	925,00%	64		0,00%	68		0,00%	70		0,00%	206	37	17,96%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	4	29	725,00%	4		0,00%	8		0,00%	15		0,00%	31	29	93,55%		
Total Estado	30	185	616,67%	380	0	0,00%	400	0	0,00%	420	0	0,00%	1.230	185	15,04%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Capacitação e qualificação profissional
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Em comparação ao 1º semestre houve um aumento na quantidade de jovens inseridos no Programa, visto que há intenção de ampliação do Programa, assim houve maior divulgação e sensibilização para inclusão de adolescentes, além disso, a partir do mês setembro de 2024, os adolescentes atendidos com as bolsas custeadas com recurso do FIA foram custeadas com recursos do TESOURO ESTADUAL, remanejamento necessário devido à disponibilidade orçamentária e financeira. Esclarecemos ainda que o programa possibilita a participação por 2 anos, mas o jovem contabilizado no primeiro semestre por mais que continuou a receber no segundo semestre não foi contabilizado, devido a meta ser anual e cumulatividade.

Entrega:	Jovens atendidos em eventos para promoção de atividades de política de prevenção com temas relevantes à juventude															
Cód. Entrega:	4804	Unidade de Medida:		jovem atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2.000	3.894	194,70%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	3.894	48,68%	
RGInt 02																
Estado	2.000	0	0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	0	0,00%	

RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.000	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	8.000	0	0,00%			
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.000	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	8.000	0	0,00%			
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.000	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	8.000	0	0,00%			
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.000	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	8.000	0	0,00%			
Total Estado	12.000	3.894	32,45%	12.000	0	0,00%	12.000	0	0,00%	12.000	0	0,00%	48.000	3.894	8,11%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Educação - Avaliação da Educação
- Educação - ENEM
- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Parecer:

Durante o ano de 2024, desenvolvemos o Projeto Piloto "É sobre isso! Viva livre das drogas", iniciando na Região 01 de Curitiba, onde alcançamos um total de 3.894 estudantes da Rede Pública de Ensino, com idades entre 14 e 18 anos. Já a continuidade e ampliação do Projeto para atender os jovens do interior do Estado, depende de licitação que encontra-se em andamento para contratação de palestrantes, tendo em vista que a CPDJ, conta com no momento com apenas 01 palestrante em parceria com a SESP.

Entrega:	Jovens capacitados em empreendedorismo															
Cód. Entrega:	4803	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	150	1.848	1232,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	600	1.848	308,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	100	108	108,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	108	27,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	50	54	108,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	54	27,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	50	54	108,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	54	27,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	50	54	108,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	54	27,00%	
Total Estado	400	2.118	529,50%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	2.118	132,38%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Ação foi desenvolvida por meio dos Termos de Reinvestimento Nº 009 e 010/2023, em parceria com a AMBEV/GERAR/RME. A iniciativa faz parte do Programa "Paraná Competitivo" e visa o desenvolvimento de projetos estratégicos que promovam a inclusão de jovens e mulheres entre 18 e 29 anos, inscritos no Cad-único em situação de vulnerabilidade social. O início das aulas foi postergado no 1º semestre, em virtude dos trâmites legais do Termo de Reinvestimento e a ampla divulgação nos diversos meios de comunicação, acumulando a entrega das certificações para o segundo semestre de 2024, fazendo com que a entrega superasse a meta de forma demasiada.

Entrega:	Jovens participantes de campeonato poliesportivo e cultural entre Centros da Juventude															
Cód. Entrega:	4808	Unidade de Medida:		jovem atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.250	0	0,00%	2.250		0,00%	2.250		0,00%	2.250		0,00%	9.000	0	0,00%	
Total Estado	2.250	0,00	0,00%	2.250	0	0,00%	2.250	0	0,00%	2.250	0	0,00%	9.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

O Campeonato Poliesportivo e Cultural, encontra-se paralisado devido ao baixo número de jovens inscritos nas diversas modalidades esportivas, fato esse que impediu a formação das equipes para realização do evento.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8061 - Nossa Gente						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.000.000	11.000.000	7.390.995	8.674.005	16.065.000	6.115.000,00	3.535.000,00	38,06%	Insatisfatório
Total	11.000.000	11.000.000	7.390.995	8.674.005	16.065.000	6.115.000,00	3.535.000,00	38,06%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas com projetos de inclusão socioprodutiva no meio rural															
Cód. Entrega:	4810	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	33	50	151,52%	33		0,00%	33		0,00%	33		0,00%	132	50	37,88%	
RGInt 02																
Estado	60	12	20,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	12	5,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	60	21	35,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	21	8,75%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	60	27	45,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	27	11,25%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	60	21	35,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	21	8,75%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	60	22	36,67%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	22	9,17%	
Total Estado	333	153	45,95%	333	0	0,00%	333	0	0,00%	333	0	0,00%	1.332	153	11,49%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Renda Agricultor Familiar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Em 2024 tramitou alteração do Decreto que regulamenta o Projeto, com a atualização de valor a ser repassado como auxílio financeiro (de R\$ 3 mil por projeto para R\$ 6 mil por projeto). O Decreto nº 7.151/2024 foi publicado em 28 de agosto de 2024. Após esta data, foram realizadas as capacitações e iniciou-se o processo de seleção de famílias e elaboração de projetos. Em função dos prazos, foram empenhados recursos para 237 famílias, que serão repassados no início de 2025.

Entrega:	Famílias beneficiadas com transferência de recursos para saneamento rural															
Cód. Entrega:	4823	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	100	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	80	0	0,00%	100		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	100		0,00%	80		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	100		0,00%	340	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	80	0	0,00%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	2.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																

Plano de Governo

Saneamento rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Em função das especificidades do Projeto foram necessários mais estudos quanto a viabilidade técnica/financeira, culminando em alterações necessárias no conceito do Projeto. Execução postergada para 2025.

Entrega:	Famílias beneficiadas pelo Programa Caixa D'Água Boa														
Cód. Entrega:	5826	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.000	2.791	69,78%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	13.000	2.791	21,47%
Total Estado	4.000	2.791	69,77%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	3.000	0	0,00%	13.000	2.791	21,47%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Caixa d'Água Boa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

No primeiro semestre foi realizada a seleção das famílias pelos municípios participantes e compra dos equipamentos pela Sanepar. Foram realizados os repasses de valores para 2.791 famílias e ainda foram empenhados recursos para atender 1.305 famílias, que não foram pagos em 2024 em função do atraso na entrega das caixas d'água e kits pela SANEPAR, o que impossibilitou a capacitação dos beneficiários e o repasse de valores.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social beneficiadas com capacitações e ações de apoio a atividades de empreendedorismo															
Cód. Entrega:	4824	Unidade de Medida:		família beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																

Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%
Total Estado	300	0,00	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	1.200	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Paralisada

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Essa ação que beneficia as famílias em vulnerabilidade social com capacitações e ações de apoio a atividades de empreendedorismo está paralisada no momento. O ano de 2024 foi destinado a estudar e planejar as ações e parcerias possíveis. Uma vez que, se trata de uma entrega intersetorial e nova, foi necessário um estudo mais detalhado, inviabilizando a entrega para o ano de 2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com capacitações destinadas aos integrantes dos comitês do Programa Nossa Gente Paraná																
Cód. Entrega:	4825		Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	300	116	38,67%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300	116	38,67%		
Total Estado	300	116	38,67%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	116	38,67%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Paraná que cuida																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																	
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																	

Parecer:

O mesmo município pode ter recebido mais de um tipo de capacitação, mas nas metas físicas foram registrados apenas uma vez. No segundo semestre foram realizadas 02 capacitações com os municípios da fase 7 do Caixa-d'Água Boa: 62 municípios e 74 técnicos. Também foram realizadas 02 capacitações do Agricultor Familiar: 101 municípios- 59 técnicos IDR e Gestores e 82 técnicos municipais dos CRAS. Em relação a Capacitação EAD do Sistema de Acompanhamento das Famílias no 2º semestre, 36 pessoas fizeram a capacitação, sendo 13 municípios novos em comparação ao 1º semestre. Ressalta-se a dificuldade em realizar capacitações presenciais em ano eleitoral.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8062 - Benefício Social										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	67.488.085	67.488.085		76.878.001		1.830.638		78.708.639		76.660.797,49		76.642.330,90		97,40%	Satisfatório
Total	67.488.085	67.488.085		76.878.001		1.830.638		78.708.639		76.660.797,49		76.642.330,90		97,40%	Satisfatório

Entrega:	Famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas com transferência de renda																
Cód. Entrega:	4856	Unidade de Medida:		família beneficiada										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	95.000	90.451	95,21%	95.000		0,00%	95.000		0,00%	95.000		0,00%	380.000	90.451	23,80%
RGInt 02															
Estado	13.000	8.910	68,54%	13.000		0,00%	13.000		0,00%	13.000		0,00%	52.000	8.910	17,13%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	45.000	38.697	85,99%	45.000		0,00%	45.000		0,00%	45.000		0,00%	180.000	38.697	21,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	48.000	41.083	85,59%	48.000		0,00%	48.000		0,00%	48.000		0,00%	192.000	41.083	21,40%
RGInt 05 Londrina															
Estado	58.000	44.362	76,49%	58.000		0,00%	58.000		0,00%	58.000		0,00%	232.000	44.362	19,12%
RGInt 06 Ponta															
Estado	21.000	18.384	87,54%	21.000		0,00%	21.000		0,00%	21.000		0,00%	84.000	18.384	21,89%
Total Estado	280.000	241.887	86,39%	280.000	0	0,00%	280.000	0	0,00%	280.000	0	0,00%	1.120.000	241.887	21,60%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Comida Boa
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
ODS 2 - Erradicar a fome
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

São atendidas 112.500 famílias ao mês. No segundo semestre foram computadas apenas as famílias que não tinham recebido no 1º semestre. A folha de pagamentos é revisada a cada 90 dias, fazendo com que novas famílias entrem na folha de pagamentos e outras famílias que não atendem os critérios de concessão e/ou priorização deixem de receber o benefício. A mesma família pode receber por várias folhas de pagamento ou entrar e sair da folha no decorrer do tempo. A dinâmica descrita depende da situação das famílias. Os números previstos inicialmente foram estimados levando em consideração o ocorrido nos anos anteriores.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para apoio na execução do programa de transferência estadual de renda															
Cód. Entrega:	4857	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	45	0	0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	19	0	0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	0	0,00%	

RGInt 03 Cascavel														
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	0 0,00%
RGInt 04 Maringá														
Estado	115	0	0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	0 0,00%
RGInt 05 Londrina														
Estado	94	0	0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	0 0,00%
RGInt 06 Ponta														
Estado	26	0	0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	0 0,00%
Total Estado	399	0,00	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0,00 0,00%

Desempenho	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Plano de Governo
Serviços de assistência social
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:
Em função das alterações no formato de repasses vinculados a Assistência Social aos municípios, os estudos de modernização do Programa Estadual de Transferência de Renda, bem como questões relacionadas ao período eleitoral, foi necessário postergar para 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																	
8065 - Cofinanciamento da Política de Assistência Social										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social							
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria	
Correntes	91.508.500	45.754.250		43.162.501		17.410.578		60.573.079		41.367.000,00		41.367.000,00		68,29%		Moderado	
Total	91.508.500	45.754.250		43.162.501		17.410.578		60.573.079		41.367.000,00		41.367.000,00		68,29%		Moderado	
Entrega:		Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para oferta de serviços tipificados da assistência social e aprimoramento da gestão municipal															
Cód. Entrega:		4863		Unidade de Medida:		município beneficiado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%		
RGInt 02																	
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	100	97	97,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	97	97,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	115	114	99,13%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	114	99,13%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	94	92	97,87%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	92	97,87%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	26	25	96,15%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	25	96,15%		
Total Estado	399	392	98,25%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	392	98,25%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

Foram enfrentadas dificuldades na implementação do Piso Único de Assistência Social, como, por exemplo, cumprimento de prazo para inserção de extratos, assinatura do termo de autorização do Banco do Brasil e transferência de saldo das contas anteriores para a conta nova. Essas razões ensejaram atraso no pagamento, bem como a redução do número de municípios aptos ao recebimento das parcelas do cofinanciamento estadual. Desta forma, 7 municípios no Estado não receberam valores do FEAS em 2024, pois não cumpriram alguma exigência estabelecida nas normativas existentes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8232 - Gestão Administrativa SEDEF						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	37.493.503	37.493.503	55.816.615	0	55.816.615	55.740.442,28	49.038.011,70	99,86%	Satisfatório
Capital	480.000	480.000	2.592.116	130.000	2.722.116	932.619,47	668.522,97	34,26%	Insatisfatório
Total	37.973.503	37.973.503	58.408.731	130.000	58.538.731	56.673.061,75	49.706.534,67	96,81%	Satisfatório

Entrega:	Campanhas promovidas por intermédio da Superintendência Geral de Ação Solidária															
Cód. Entrega:	3738		Unidade de Medida:		campanha realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	3	0	0,00%	5		0,00%	2		0,00%	5		0,00%	15	0	0,00%	
Total Estado	3	0,00	0,00%	5	0	0,00%	2	0	0,00%	5	0	0,00%	15	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Cancelada pelo motivo de que a SGAS passou por reestruturação estrutural e foi criada a Rede de Ajuda Humanitária (Lei nº 21.981, de 14 de maio de 2024) que tem como objetivo a assistência emergencial para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de crise humanitária, sendo assim todas as campanhas serão efetuadas pela Rede.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8406 - Energia Solidária						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	139.000.000	139.000.000	136.178.832	60.425.776	196.604.608	136.144.435,70	100.268.906,58	69,25%	Moderado
Total	139.000.000	139.000.000	136.178.832	60.425.776	196.604.608	136.144.435,70	100.268.906,58	69,25%	Moderado

Entrega:	Famílias beneficiadas com o programa Energia Solidária							
Cód. Entrega:	4665	Unidade de Medida:	família beneficiada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	630.000	579.552	91,99%	630.000		0,00%	630.000		0,00%	630.000		0,00%	2.520.000	579.552	23,00%
Total Estado	630.000	579.552	91,99%	630.000	0	0,00%	630.000	0	0,00%	630.000	0	0,00%	2.520.000	579.552	23,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Energia Solidária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. RGInt 01: 32827; RGInt 02: 4983; RGInt 03: 25332; RGInt 04: 27672; RGInt 05: 25039; RGInt 06: 9667 - Total Estado:125520. O benefício Energia Solidária, concedido mensalmente como complemento à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) no Paraná. As concessionárias de energia habilitam automaticamente os beneficiários do TSEE, conforme critérios de concessão. O ressarcimento às empresas ocorre após a análise dos documentos de beneficiários e cobranças. No 2º semestre, foram computadas apenas as famílias que não receberam no 1º semestre, embora o número de beneficiários mensal tenha aumentado.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8407 - Sistema Intersectorial de Proteção à Família						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.386.526	10.386.526	3.591.328	10.193.322	13.784.650	1.855.952,00	1.824.960,85	13,46%	Insatisfatório
Capital	433.048	433.048	600.000	433.048	1.033.048	396.940,00	396.940,00	38,42%	Insatisfatório
Total	10.819.574	10.819.574	4.191.328	10.626.370	14.817.698	2.252.892,00	2.221.900,85	15,20%	Insatisfatório

Entrega:	Adolescentes atendidos em ações pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade															
Cód. Entrega:	4893	Unidade de Medida:		adolescente atendido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	297	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	297	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	97	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	97	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	51	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	51	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	95	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	95	0	0,00%	
Total Estado	540	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	540	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

A contratação de instituição para acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, está em andamento para contratação da instituição. Sendo a finalização do processo prevista para março de 2025.

Entrega:	Ações de aprendizagem e de qualificação profissional para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade realizadas															
Cód. Entrega:	4894	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	150	395	263,33%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	395	263,33%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	80	374	467,50%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	80	374	467,50%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	60	48	80,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	48	80,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	60	51	85,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	51	85,00%	

Total Estado	350	868	248,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	350	868	248,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Criança e Adolescente
- Paraná Produtivo
- Plano de Governo
- Capacitação e qualificação profissional
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
- Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No segundo semestre de 2024, as unidades socioeducativas intensificaram suas ações voltadas à aprendizagem e à qualificação profissional. As iniciativas, alinhadas aos interesses dos socioeducandos e contempladas nos Planos Individuais de Atendimento (PIAs), priorizaram a capacitação prática, a inclusão social e a promoção da empregabilidade. Essas ações refletem o compromisso contínuo com a inclusão produtiva e com a criação de novas perspectivas para os adolescentes, reforçando o compromisso do Estado com a transformação social e a cidadania.

Entrega:	Capacitação de agentes públicos executores de medidas socioeducativas e dos Centros da Juventude															
Cód. Entrega:	4892		Unidade de Medida:		certificado emitido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	45	148	328,89%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	45	148	328,89%	
RGInt 02																
Estado	19	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	19	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	100	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	100	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	115	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	115	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	94	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	94	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	26	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	26	0	0,00%	
Total Estado	399	148	37,09%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	399	148	37,09%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

 Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

 No segundo semestre de 2024, a Coordenação de Gestão do Sistema Socioeducativo (CGS) realizou 6 (seis) formações, com a emissão de 148 certificados ao todo. As formações foram: Atuação da Enfermagem nas Unidades Socioeducativas - 15 (quinze) certificados; Atuação do Serviço Social nas Unidades Socioeducativas - 28 (vinte e oito) certificados; Atuação da Psicologia nas Unidades Socioeducativas - 40 (quarenta) certificados; Atuação da Terapia Ocupacional nas Unidades Socioeducativas - 21 (vinte e um) certificados; Seminário de Pedagogia e Socioeducação - 33 (trinta e três) certificados; Seminário de Padronização dos Instrumentos de Gestão - 11 (onze) certificados.

Entrega:	Equipamentos adquiridos para os Centros da Juventude dentro do Programa Paraná Seguro														
Cód. Entrega:	4891	Unidade de Medida:		equipamento adquirido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	140	90	64,29%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	140	90	64,29%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	83	55	66,27%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	83	55	66,27%
RGInt 04 Maringá															
Estado	36	40	111,11%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	36	40	111,11%
RGInt 05 Londrina															
Estado	69	15	21,74%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	69	15	21,74%
Total Estado	328	200	60,98%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	328	200	60,98%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

 Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

OS Centro da Juventude que optaram pelo Incentivo Aprimora Centro da Juventude foram contemplados com tablets e notebooks. o Centro da juventude Maringá optou por não receber o incentivo. Ao todo foram 13 (treze) Centros da Juventude beneficiados com o projeto.

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações correlatas ao encerramento do financiamento do BID para o Programa Nossa Gente														
Cód. Entrega:	4890	Unidade de Medida:	família beneficiada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Wenceslau Braz	97	97	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	97	97	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	177	177	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	177	177	100,00%
Total Estado	274	274	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	274	274	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

As ações correlatas a princípio iriam até abril/2024, entretanto com o atraso das obras encerraram-se em agosto/2024. As famílias são as mesmas durante todo o período.

Entrega:	Jovem beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania dentro do Programa Paraná Seguro														
Cód. Entrega:	4895	Unidade de Medida:		jovem beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150	266	177,33%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	150	266	177,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80	85	106,25%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	80	85	106,25%
RGInt 04 Maringá															
Estado	60	25	41,67%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	25	41,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60	68	113,33%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	68	113,33%
Total Estado	350	444	126,86%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	350	444	126,86%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

O Programa Agentes da Cidadania, iniciativa do Governo do Paraná, oferece a jovens oportunidades de lazer, cultura e esporte nos Centros da Juventude, promovendo inclusão social e o desenvolvimento de habilidades cidadãs. Até o momento, 444 jovens foram beneficiados, superando em 126% a meta estabelecida, demonstrando o sucesso e crescente adesão ao programa. Embora os jovens possam participar por até dois anos, cada um é contabilizado apenas uma vez por ano, evitando duplicação nos registros, mesmo que continuem recebendo a bolsa no segundo semestre.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8418 - Políticas Públicas da Criança e do Adolescente						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	193.012.722	96.506.361	83.022.820	24.916.334	107.939.154	61.519.846,77	58.378.915,36	56,99%	Moderado
Capital	86.361.886	43.180.943	34.584.054	13.814.096	48.398.150	12.263.984,66	10.172.468,14	25,34%	Insatisfatório
Total	279.374.608	139.687.304	117.606.874	38.730.430	156.337.304	73.783.831,43	68.551.383,50	47,20%	Insatisfatório

Entrega:	Adolescente beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania															
Cód. Entrega:	5054	Unidade de Medida:		adolescente beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	163	154	94,48%	390		0,00%	195		0,00%	193		0,00%	941	154	16,37%	
RGInt 02																
Estado	3	0	0,00%	3		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	26	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	116	120	103,45%	119		0,00%	135		0,00%	135		0,00%	505	120	23,76%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	50	53	106,00%	51		0,00%	62		0,00%	62		0,00%	225	53	23,56%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	67	42	62,69%	67		0,00%	79		0,00%	79		0,00%	292	42	14,38%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	111	142	127,93%	111		0,00%	116		0,00%	116		0,00%	454	142	31,28%	
Total Estado	510	511	100,20%	741	0	0,00%	597	0	0,00%	595	0	0,00%	2.443	511	20,92%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Em comparação com o 1º semestre, houve uma queda na quantidade de jovens atendidos pelo programa, tendo em vista que nos meses de setembro à dezembro as bolsas auxílio pagas com recursos do FIA foram custeadas com recursos do Tesouro Estadual. Entretanto, a meta anual prevista foi atingida. Esclarecemos ainda que o programa possibilita a participação por 2 anos, mas o jovem contabilizado no primeiro semestre por mais que continuou a receber no segundo semestre não foi contabilizado, devido a meta ser anual e calculada de forma cumulativamente.

Entrega:	Adolescentes beneficiados em projetos esportivos, culturais e de lazer direcionados à socioeducação															
Cód. Entrega:	5179	Unidade de Medida:		adolescente beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	180	516	286,67%	390		0,00%	195		0,00%	0		0,00%	765	516	67,45%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	210	374	178,10%	452		0,00%	226		0,00%	0		0,00%	888	374	42,12%	
RGInt 04 Maringá																

Estado	103	154	149,51%	220		0,00%	110		0,00%	0		0,00%	433	154	35,57%
RGInt 05 Londrina															
Estado	116	244	210,34%	254		0,00%	127		0,00%	0		0,00%	497	244	49,09%
RGInt 06 Ponta															
Estado	43	186	432,56%	100		0,00%	50		0,00%	0		0,00%	193	186	96,37%
Total Estado	652	1.474	226,07%	1.416	0	0,00%	708	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.776	1.474	53,10%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Os adolescentes atendidos pelos Centros de Socioeducação (CENSEs) e pelas Casas de Semiliberdade realizam diversas atividades de esporte, cultura e lazer, com o intuito de promover seu bem-estar e aprendizado. As unidades desenvolvem ações diversificadas que contribuem para o desenvolvimento integral dos jovens, proporcionando experiências significativas. Informação SEJU.

Entrega:	Adolescentes capacitados em prevenção às drogas															
Cód. Entrega:	5176		Unidade de Medida:		certificado emitido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.550	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.550	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	620	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	620	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.480	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.480	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2.170	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.170	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	2.170	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.170	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	930	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	930	0	0,00%	
Total Estado	9.920	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.920	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Criança e Adolescente																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

O projeto teve início e validação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), no final do ano de 2023, o processo está em licitação para contratação da instituição que irá prestar serviço de capacitação em prevenção às drogas aos estudantes. Ainda, TED renovado entre as secretarias para que seja passível de execução nos próximos anos.

Entrega:	Agentes públicos capacitados para atuarem como agentes de leitura															
Cód. Entrega:	5180	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	16	0	0,00%	16		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	32	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	40	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	24	0	0,00%	24		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	48	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	18	0	0,00%	18		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	36	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	19	0	0,00%	19		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	38	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																

Estado	12	0	0,00%	12		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	24	0	0,00%
Total Estado	109	0,00	0,00%	109	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	218	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

- Marcação:**
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Criança e Adolescente**
- Plano de Governo**
Redes de proteção contra violação de direitos
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No segundo semestre de 2024 houve a aprovação do plano de trabalho. Atualmente está sendo formado o mapa de preços para atender o projeto em questão, no qual será implementado pela Biblioteca Pública do Paraná ao longo de 24 meses.

Entrega:	Aproximando Famílias - viabilização de deslocamento de familiares e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para realização de visitas															
Cód. Entrega:	5177	Unidade de Medida:		passagem adquirida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	15.072	1.053	6,99%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	15.072	1.053	6,99%	
Total Estado	15.072	1.053	6,99%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15.072	1.053	6,99%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Redes de proteção contra violação de direitos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram custeadas 726 viagens de familiares e adolescentes, por meio do recurso do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberação nº 067/2022, no valor total de R\$ 113.274,00. Informação SEJU.

Entrega:	Capacitação de atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente														
Cód. Entrega:	5055	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	540	2.758	510,74%	540		0,00%	540		0,00%	540		0,00%	2.160	2.758	127,69%
RGInt 02															
Estado	370	191	51,62%	370		0,00%	370		0,00%	370		0,00%	1.480	191	12,91%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	360	874	242,78%	360		0,00%	360		0,00%	360		0,00%	1.440	874	60,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	460	570	123,91%	460		0,00%	460		0,00%	460		0,00%	1.840	570	30,98%
RGInt 05 Londrina															

Estado	430	811	188,60%	430		0,00%	430		0,00%	430		0,00%	1.720	811	47,15%
RGInt 06 Ponta															
Estado	240	348	145,00%	240		0,00%	240		0,00%	240		0,00%	960	348	36,25%
Total Estado	2.400	5.552	231,33%	2.400	0	0,00%	2.400	0	0,00%	2.400	0	0,00%	9.600	5.552	57,83%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram realizados 12 cursos na modalidade EAD, e 01 curso presencial, ofertados em parceria com a Escola de Gestão, com temáticas afetas a Política da Criança e do Adolescente, para os atores do Sistema de Garantia de Direitos, sendo portanto em 2024 emitidos 5552 certificados. Insta salientar, que o modo EAD facilitou a realização e participação de mais interessados nas capacitações, também contamos com a mobilização e ampla divulgação dos Núcleos Regionais e IARA's (Instâncias de Atuação Regional Avançada) ressaltando a importância da participação fazendo com que o realizado superasse a meta prevista.

Entrega:	Capacitação em formação de mediadores para os profissionais da educação															
Cód. Entrega:	5174		Unidade de Medida:		certificado emitido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	106	0	0,00%	109		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	215	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	42	0	0,00%	44		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	86	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	168	0	0,00%	176		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	344	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	147	0	0,00%	154		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	301	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	147	0	0,00%	154		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	301	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	63	0	0,00%	66		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	129	0	0,00%	
Total Estado	673	0,00	0,00%	703	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.376	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Criança e Adolescente																
Plano de Governo																
Redes de proteção contra violação de direitos																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

O projeto teve início e validação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), no final do ano de 2023, o processo está em licitação para contratação da instituição que irá prestar serviço de capacitação em prevenção às drogas aos estudantes. Ainda, TED renovado entre as secretarias para que seja passível de execução nos próximos anos.

Entrega:	Construção de CENSE - São Francisco, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5162	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

O Estudo Técnico Preliminar e (ETP) já está em fase de validação com a SECID, de acordo com a Lei 14.133/2021 de Licitações e Contrato (FONTE 761– Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA – fonte 150).

Entrega:	Construção de CENSE, em Londrina														
Cód. Entrega:	5163	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Encontra-se em fase de elaboração do Estudos Técnico Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) de acordo com a Lei 14.133/2021 de Licitações e Contrato para os próximos meses. (FONTE 761 - Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA).

Entrega:	Construção de CENSE, em Pato Branco															
Cód. Entrega:	5165	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pato Branco	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Elaboração do Estudos Técnico Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) de acordo com a Lei 14.133/2021 de Licitações e Contrato para os próximos meses. (FONTE 761- Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA).

Entrega:	Construção de Casa de Semiliberdade, em Maringá				
Cód. Entrega:	5166	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	385	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	385	0	0,00%
Total Estado	384,69	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	384,69	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Construção da Casa de Semiliberdade de Maringá (FONTE 761 - Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA) Em fase da elaboração de documentos pertinentes de estudo de impacto e viabilidade.

Entrega:	Construção de Centros da Juventude, em Paranaguá															
Cód. Entrega:	5071		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paranaguá	1.962	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.962	0	0,00%	
Total Estado	1.961,69	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.961,69	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0039/2023. Executora: Incorporadora Gran-Para Ltda. Obra em andamento com 74,75% de execução através do contrato nº 6669/2023-Secid.

Entrega:	Construção de Centros da Juventude, em Prudentópolis															
Cód. Entrega:	5072	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Prudentópolis	1.184	0	0,00%	1.184		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.367	0	0,00%	
Total Estado	1.183,67	0,00	0,00%	1.183,67	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.367,34	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Aguardando decisão do TCE quanto a autorização de abertura de procedimento licitatório para contratação da retomada de obra ou repasse de recursos fundo a fundo para tal fim.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Campo Largo															
Cód. Entrega:	5059	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Campo Largo	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0060/2022. Executora: incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 25/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2654/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Cascavel															
Cód. Entrega:	5061	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0062/2022. Executora: CPD Construções Ltda. Obra concluída em 28/06/2024 com 100% de execução através do contrato nº 3917/2023-SECID

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Fazenda Rio Grande															
Cód. Entrega:	5063	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Fazenda Rio Grande	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0064/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 11/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2614/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Imbituva															
Cód. Entrega:	5064	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Imbituva	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 063/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra concluída em 04/10/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2657/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Jaguariaíva															
Cód. Entrega:	5065	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Jaguariaíva	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0068/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 18/06/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2659/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Maringá															
Cód. Entrega:	5066	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0043/2022. Executora: BC Construtora Ltda. Obra concluída em 02/09/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2666/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Prudentópolis															
Cód. Entrega:	5067	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Prudentópolis	223	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	0	0,00%	
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 045/2022. Executora: construtora Faon Ltda.-EPP. Obra em andamento com 98,73% de execução através do contrato nº 2615/2023-SECID.

Previsão de Conclusão: 1º semestre/2025.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Rolândia															
Cód. Entrega:	5068	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Rolândia	223	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	0	0,00%	
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 037/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra em andamento com 88,90% de execução através do contrato nº 2664/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em São Mateus do Sul															
Cód. Entrega:	5069	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São Mateus do Sul	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0067/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 03/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2649/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelares, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	5070	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	223	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	0	0,00%	
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 066/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra em andamento com 86,65% de execução através do contrato nº 2610/2023-SECID. Previsão de conclusão para 1º semestre de 2025.

Entrega:	Construção de Conselhos Tutelar, em Campo Mourão															
Cód. Entrega:	5060	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0039/2022. Executora: E4 Construção e Manutenção de Edifícios Ltda. Obra concluída em 31/01/2024 com 100% de execução através do contrato nº 0044/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselhos Tutelar, em Cornélio Procopio															
Cód. Entrega:	5062	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Cornélio Procopio	223	223	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	223	223	100,00%	
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222,95	222,95	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 059/2022. Executora: Construtora Faon Ltda - EPP. Obra concluída em 11/11/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2621/2023-SECID.

Entrega:	Contratação de jovens aprendizes por meio de subvenção econômica															
Cód. Entrega:	5181	Unidade de Medida:		jovem contratado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	500	362	72,40%	500		0,00%	500		0,00%	500		0,00%	2.000	362	18,10%	
Total Estado	500	362	72,40%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	2.000	362	18,10%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Cartão Futuro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No 2º semestre de 2024, o Programa Cartão Futuro, por meio da subvenção econômica do FIA, registrou a contratação de 100 aprendizes, totalizando no ano 362 aprendizes cadastrados. Esse número atinge a meta estabelecida para o período com inserção de jovens no mercado de trabalho. É importante destacar que há a previsão de publicação de um novo decreto que ampliará os benefícios de contratação do programa. Com isso, a continuidade da divulgação será intensificada após a publicação da nova legislação, visando aumentar ainda mais a adesão e o número de aprendizes contratados nos próximos períodos.

Entrega:	Crianças e adolescentes que frequentam o Centro Nacional de Treinamento e Formação de Atletismo beneficiados com reforço alimentar														
Cód. Entrega:	5182	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	31.250	12.835	41,07%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	31.250	12.835	41,07%
Total Estado	31.250	12.835	41,07%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	31.250	12.835	41,07%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

O programa vem sendo desenvolvido, atendendo em torno de 100 e 130 crianças e adolescentes por dia, sendo para esse atendimento disponibilizado reforço alimentar, estruturado pela base nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar que foi subsidiado ate a liberação do recurso FIA pela PRESP - Paraná Esporte durante o primeiro semestre de 2024 A partir da utilização do recurso FIA - SEDEF, fato ocorrido a partir de julho de 2024, foram entregues 12.835 reforços alimentares para as crianças e adolescentes dos programa de iniciação e treinamento esportivo.

Entrega:	Equipamentos adquiridos para auxiliar na agilidade das investigações envolvendo crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes														
Cód. Entrega:	5172	Unidade de Medida: equipamento adquirido										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	16	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	16	0	0,00%
Total Estado	16	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	16	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

O Setor de Planejamento e Aquisição da DIE - Diretoria de Infraestrutura da Polícia Civil, informou que o recurso para aquisição dos equipamentos em questão, não foi disponibilizado para a PCPR, portanto, estes não foram adquiridos.

Entrega:	Equipamentos adquiridos para exames de DNA para identificação de ossadas de crianças e adolescentes															
Cód. Entrega:	5169	Unidade de Medida:		equipamento adquirido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	1	50,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	1	50,00%	
Total Estado	2	1	50,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	1	50,00%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Parecer:

O equipamento já foi instalado, no entanto, foi constatado que havia um problema, havendo necessidade de reparo, o que está sendo providenciado pela empresa. Portanto, a entrega não está completa ainda e sem previsão.

Entrega:	Exames de DNA realizados para investigação de paternidade de crianças e adolescentes				
Cód. Entrega:	5168	Unidade de Medida:	exame realizado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.000	0	0,00%	1.000		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.000	0	0,00%
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	1.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Em dezembro de 2024 já foi iniciada a coleta dos exames, no entanto a análise e emissão do laudo, serão realizados no primeiro trimestre de 2025. O programa continua em 2025, sendo formalizado o novo Termo de Cooperação Técnico entre todos os atores envolvidos.

Entrega:	Manutenções e Reparos nas Unidades Socioeducativas															
Cód. Entrega:	5167	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Os projetos terão sua entrega mensurada e contabilizada na realização de medição ao longo da construção, seguindo o cronograma de execução físico-financeiro para Manutenção e Reparos das 28 Unidades Socioeducativas (FONTE 284 Deliberação nº 003/2021 CEDCA).

Entrega:	Municípios beneficiados com assessoramento técnico para defesa dos direitos da criança e do adolescente																	
Cód. Entrega:	5056		Unidade de Medida:		município beneficiado										Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
RGInt 01 Curitiba																		
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%			
RGInt 02																		
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%			
RGInt 03 Cascavel																		
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%			
RGInt 04 Maringá																		
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%			
RGInt 05 Londrina																		
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%			
RGInt 06 Ponta																		
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%			
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Criança e Adolescente																		

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Todos os municípios do Estado foram assessorados pela Coordenação da Política da Criança e do Adolescente e pelos Núcleos Regionais da SEDEF. Foram realizados atendimentos para acesso e preenchimento do SIPIA (Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente; emissão do Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo - ARCPF; orientação sobre acesso as deliberações do CEDCA; entre outras demandas atendidas pela Coordenação

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes														
Cód. Entrega:	5058	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	44	97,78%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	44	97,78%
RGInt 02															
Estado	19	18	94,74%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	18	94,74%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	77	77,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	77	77,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	70	60,87%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	70	60,87%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	72	76,60%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	72	76,60%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	25	96,15%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	25	96,15%

Total Estado	399	306	76,69%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	306	76,69%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No ano de 2024 foram realizados 485 repasses do Fundo Estadual da Infância e Adolescência para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente, referente as seguintes deliberações: Para Equipamentos Conselho Tutelar - 12 repasses - R\$1.320.000,00; Centro Integrado - CAICAV - 01 repasse 1.800.000,00; Higiene Íntima - 48 repasses - R\$593.000,00; Construção de Creches - 280 repasses - R\$42.144.787,64; Medida Socioeducativa - 15.616.000,00.
Foram beneficiados 306 municípios no valor total de R\$61.473.787,64 cabe destacar que tiveram municípios que receberam mais de um repasse de recurso.

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com recurso financeiro por meio de parcerias para execução da política da criança e do adolescente															
Cód. Entrega:	5053	Unidade de Medida:		entidade beneficiada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	92	37	40,22%	100		0,00%	7		0,00%	100		0,00%	100	37	37,00%	
RGInt 02																
Estado	9	16	177,78%	10		0,00%	3		0,00%	10		0,00%	10	16	160,00%	
RGInt 03 Cascavel																

Estado	20	60	300,00%	24		0,00%	4		0,00%	24		0,00%	24	60	250,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	30	67	223,33%	34		0,00%	4		0,00%	34		0,00%	34	67	197,06%
RGInt 05 Londrina															
Estado	18	65	361,11%	20		0,00%	4		0,00%	20		0,00%	20	65	325,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11	19	172,73%	12		0,00%	3		0,00%	12		0,00%	12	19	158,33%
Total Estado	180	264	146,67%	200	0	0,00%	25	0	0,00%	200	0	0,00%	200	264	132,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
- Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

Realizados 159 repasses de recursos no valor total de R\$ 21.073.396,55 sendo: 10 repasses de banco de projetos, totalizando o valor de R\$ 8.942.287,30; 149 repasses de recursos, no valor total de R\$ 12.131.109,25 referentes a Editais de Chamamento Públicos. Ao todo foram repassados recursos para 149 OSC's no 2º semestre.
TOTAL 2024: 264 OSC'S – TOTAL DE REPASSES: 287 NO VALOR DE R\$53.864.446,50.
BANCO DE PROJETO: R\$ 31.834.252,34
EDITAIS: R\$ 22.030.194,16

Entrega:	Profissionais da educação capacitados em prevenção às drogas															
Cód. Entrega:	5175	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	174	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	174	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	68	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	68	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	272	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	272	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	238	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	238	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	238	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	238	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	102	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	102	0	0,00%	
Total Estado	1.092	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.092	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

O projeto teve início e validação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), no final do ano de 2023, o processo está em licitação para contratação da instituição que irá prestar serviço de capacitação em prevenção às drogas aos estudantes. Ainda, TED renovado entre as secretarias para que seja passível de execução nos próximos anos.

Entrega:	Profissionais da socioeducação em formação continuada para atuação das Unidades de Atendimento Socioeducativo														
Cód. Entrega:	5178	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.146	855	74,61%	700		0,00%			0,00%			0,00%	1.846	855	46,32%
Total Estado	1.146	855	74,61%	700	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.846	855	46,32%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No 2º Semestre de 2024 foram realizadas 6 (seis) formações pela Coordenação de Gestão do Sistema Socioeducativo (CGS), a saber: Atuação da Enfermagem nas Unidades Socioeducativas com 15 (quinze) certificados emitidos, Atuação do serviço social nas Unidades Socioeducativas com 28 (vinte e oito) certificados emitidos, Atuação da Psicologia nas Unidades Socioeducativas com 40 (quarenta) certificados emitidos, Atuação da Terapia Ocupacional nas Unidades Socioeducativas com 21 (vinte e um) certificados emitidos, "Seminário de Pedagogia e Socioeducação" com 33 (trinta e três) certificados emitidos e "Seminário Padronização dos instrumentos de gestão" com 11 (onze) certificados emitidos.

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Cascavel															
Cód. Entrega:	5155	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Elaboração de Projetos de Melhorias e Execução de Reforma e Ampliação - no CENSE de Cascavel . A Unidade CENSE Cascavel I esta na fase de elaboração dos documentos pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar (ETP) para dar sequencia a solicitação de readequação. - Informação SEJU. (FONTE 761 - Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA).

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Foz do Iguaçu														
Cód. Entrega:	5156	Unidade de Medida: metro quadrado										Cumulatividade:	SIM		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Elaboração de Projetos e Execução de Reforma e Melhorias - CENSE Foz do Iguaçu (FONTE 150 - Deliberações nº 056/2020 CEDCA) e finalização dos Documentos pertinentes como Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência, de acordo com a Lei de Licitação e Contratos (Lei nº 14.133 de 2021).

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Londrina															
Cód. Entrega:	5157	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Elaboração de Projetos e demais Elementos Técnicos de Reforma CENSE Londrina II, processo em trâmite para viabilizar reforma estrutural, elétrica, rede de esgoto e fossas sépticas. FONTE 761 - Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA).

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	5158	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Os reparos no CENSE São José dos Pinhais, estão em estágio inicial dos trâmites, elaboração dos documentos para prosseguimento. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) para atendimento das solicitações de acordo com a Lei de Licitação e Contratos (Lei nº 14.133 de 2021) (FONTE 761 - Deliberações nº 111/2014 e 007/2022 CEDCA).

Entrega:	Veículos adquiridos para os Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIAS)														
Cód. Entrega:	5171	Unidade de Medida: veículo adquirido										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	9	7	77,78%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9	7	77,78%
Paranaguá	1	2	200,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	2	200,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
Foz do Iguaçu	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															

Londrina	1	2	200,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	2	200,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	15	13	86,67%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15	13	86,67%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram adquiridos 13 veículos modelo Polo da Volkswagen pelo Pregão 783/2022, distribuídos entre as unidades da NUCRIA: Cascavel (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (1), Londrina (2) e Paranaguá (2). A aquisição contribuiu significativamente para a melhoria do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de crimes, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz ao combate à violência. Contudo, os itens restantes (Caminhonete 4X2 e Furgão) não foram adquiridos devido à falta de atas de registro de preços com especificações técnicas compatíveis.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8419 - Gestão do SUAS										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	180.200	180.200		4.286.194		162.600		4.448.794		325.654,76		256.245,17		7,32%	Insatisfatório
Capital	60.000	60.000		625.000		5.000		630.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	240.200	240.200		4.911.194		167.600		5.078.794		325.654,76		256.245,17		6,41%	Insatisfatório
Entrega:	Atores do Sistema Único de Assistência Social capacitados para aprimoramento da política socioassistencial														
Cód. Entrega:	4900	Unidade de Medida:		certificado emitido										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	300	986	328,67%	300		0,00%	170		0,00%	170		0,00%	940	986	104,89%
RGInt 02															
Estado	170	86	50,59%	170		0,00%	69		0,00%	69		0,00%	478	86	17,99%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	450	24	5,33%	450		0,00%	376		0,00%	376		0,00%	1.652	24	1,45%
RGInt 04 Maringá															
Estado	600	40	6,67%	600		0,00%	432		0,00%	432		0,00%	2.064	40	1,94%
RGInt 05 Londrina															
Estado	380	289	76,05%	380		0,00%	359		0,00%	359		0,00%	1.478	289	19,55%
RGInt 06 Ponta															
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	388	0	0,00%
Total Estado	2.000	1.425	71,25%	2.000	0	0,00%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	7.000	1.425	20,36%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Parecer:

Houve a realização de formações continuadas para conselheiros e equipes municipais, tanto de forma descentralizada nas regionais, como ações desencadeadas na Capital do Estado. Tais eventos resultaram em 1425 certificados emitidos. Ainda, em 2024 foi celebrado o instrumento de parceria com as universidades para execução do CapacitaSUAS. O início da execução do programa Capacita SUAS está previsto para o primeiro trimestre de 2025, por este motivo, até a presente data não foram executadas as turmas relacionadas ao CapacitaSUAS, ocasionando o atingimento parcial da meta.

Entrega:	Implantação da Gestão de Informação e Vigilância Socioassistencial e Monitoramento da Política Estadual de Assistência Social															
Cód. Entrega:	4901	Unidade de Medida:		solução implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

A Divisão de Gestão do SUAS está providenciando os meios necessários para o fortalecimento da vigilância socioassistencial. Inicialmente, foi montada equipe com 3 (três) colaboradores, os quais são responsáveis por coletar, produzir, sistematizar dados que busquem o aprimoramento da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, bem como, traçar estratégias que visem prevenir e mitigar os níveis de vulnerabilidade e risco social no âmbito do estado do Paraná.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8423 - Proteção Social Básica						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.863.472	931.736	1.219.583	94.643	1.314.226	321.000,40	319.060,40	24,43%	Insatisfatório
Capital	1.296.924	648.462	19.172.085	485.359	19.657.444	10.722.559,76	6.642.559,76	54,55%	Moderado
Total	3.160.396	1.580.198	20.391.668	580.002	20.971.670	11.043.560,16	6.961.620,16	52,66%	Moderado

Entrega:	Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Farol															
Cód. Entrega:	4928	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Farol	207	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	207	0	0,00%	
Total Estado	206,65	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	206,65	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Considerando que o repasse de recurso foi fundo a fundo, a obra será executada pelo município. Assim, a cada etapa concluída, segundo a regulamentação do repasse, o município apresenta a documentação e o Estado repassa nova parcela para custear a etapa futura. Atualmente, a construção está em andamento com 42% de execução, com a projeção de em torno de 85 metros concluídos (metragem variável, depende da eta da construção). Tal obra é acompanhada pela SEDEF e SECID. Em 2024, houve o pagamento da segunda parcela R\$ 246.666,66 em 10/12/24. A entrega foi excluída pela lei 22.268/2024 porque virou um município de repasse fundo a fundo para obras.

Entrega:	Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Prudentópolis															
Cód. Entrega:	4932	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Prudentópolis	207	207	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	207	207	100,00%	
Total Estado	206,65	206,65	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	206,65	206,65	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No 2º semestre de 2024 o CRAS de Prudentópolis teve sua obra 100% concluída e inaugurada em 30 de agosto de 2024. Desta forma a meta prevista sendo satisfatória e a entrega realizada.

Entrega:	Municípios atendidos com assessoramento e apoio técnico para a operacionalização do Programa Bolsa Família e do CadÚnico														
Cód. Entrega:	4934	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Foi realizado o assessoramento técnico aos 399 municípios por meio de Informações Técnicas, Ofícios, e-mail, contatos telefônicos e direto pelos NR/SEDEF, bem como a execução de 02 lives (agosto e outubro) pelo canal do YouTube da SEDEF. Além disso, realizado reunião on-line com 04 municípios, capacitação on-line para rede de proteção do município de Peabiru sobre as condicionalidades do PBF. Capacitações de Formulários do Cadastro Único para 179 profissionais de 117 municípios. Capacitação do Sistema do Cadastro Único com participação de 24 profissionais de 01 município.

Entrega:	Municípios atendidos com assessoramento para execução de serviços voltados à primeira infância e suas famílias no âmbito do SUAS															
Cód. Entrega:	5913	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	66		0,00%	66		0,00%	66		0,00%	198	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	66	0	0,00%	66	0	0,00%	66	0	0,00%	198	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)															
Cód. Entrega:	4933		Unidade de Medida:		município beneficiado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Itaperuçu	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Mandirituba	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Rio Branco do Sul	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Tijucas do Sul	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 02																
Campina do Simão	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Mato Rico	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 04 Maringá																
Itaguajé	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 05 Londrina																
Abatiá	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Barra do Jacaré	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Nova Fátima	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Salto do Itararé	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Tomazina	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	12	12	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	12	12	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No 2º semestre de 2024 quatro municípios (Mato Rico, Rio Branco do Sul, Tijucas do Sul e Itaguajé) receberam valores referentes a 2ª parcela execução de 40% da obra. Os municípios de Tomazina e Salto do Itararé tiveram suas obras concluídas no 2º semestre de 2024 e inauguração dos respectivos CRAS em 18 de dezembro de 2024. No total do ano, assim, todos os 12 municípios previstos receberam repasses: 2 concluíram a obra, 4 já tiveram 2 repasses e os outros receberam pelo menos uma repasse.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8428 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	33.904.204	16.952.102	14.888.049	7.887.604	22.775.653	12.649.860,43	11.511.172,81	55,54%	Moderado
Capital	3.317.398	1.658.699	5.645.877	1.587.937	7.233.814	4.414.714,84	3.580.072,12	61,03%	Moderado
Total	37.221.602	18.610.801	20.533.926	9.475.541	30.009.467	17.064.575,27	15.091.244,93	56,86%	Moderado

Entrega:	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Anahy							
Cód. Entrega:	5010	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Anahy	207	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	207	0	0,00%
Total Estado	206,65	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	206,65	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:
Concorrência nº 056/2024. Executora: Construtora Trevisan Ltda. Obra em andamento com 68% de execução através do contrato nº 2942/2024-Secid.

Entrega:	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Reserva																
Cód. Entrega:	5009		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Reserva	207	207	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	207	207	100,00%		
Total Estado	206,65	206,65	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	206,65	206,65	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo
Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

CONCORRÊNCIA Nº 0164/2022. CONSTRUTORA: FABIO COLLETO - CONSTRUÇÕES EIRELI - CONTRATO Nº 3027/2023-SECID. Obra realizada pela Secid e acompanhada pelo NTA da SEDEF. Conforme dados repassados pelo NTA já foram concluídos 100% da obra referente a construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município de Reserva, sendo a obra entregue em dezembro/2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para construção de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)														
Cód. Entrega:	5016	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Guaraniaçu	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

A Divisão de Proteção Social Especial (DPSE) e o Núcleo de Arquitetura (NTA) assessoraram a gestão municipal, de modo que o município está com a obra com 40% executada, não houve apresentação dos documentos para pagamento da 2ª parcela. Desta maneira, o atraso refere-se ao andamento da obra, responsabilidade municipal.

Entrega:	Municípios beneficiados com serviços regionalizados para pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência, mulheres, adultos e famílias														
Cód. Entrega:	5017	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1	1	100,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3	1	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1	1	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	1	50,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
Total Estado	5	4	80,00%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	7	4	57,14%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Mulher**
- Plano de Governo**
- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Não foi atingida a meta na RI de Londrina, pois o município de Londrina não fez adesão à Deliberação 72/23 CEAS/PR para o serviço de acolhimento de mulher em situação de violência.

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional contratados pelos municípios com cofinanciamento fundo a fundo															
Cód. Entrega:	5008	Unidade de Medida:		pessoa acolhida									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	48	41	85,42%	66		0,00%	84		0,00%	102		0,00%	102	41	40,20%	
Total Estado	48	41	85,42%	66	0	0,00%	84	0	0,00%	102	0	0,00%	102	41	40,20%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Foram analisados os protocolos pendentes, restando 29 solicitações para acolhimento. Em jul/24, foi publicada a Deliberação 055/24 CEAS/PR sobre cofinanciamento fundo a fundo para acolhimento de PcDs e idosos, analisadas pela DPSE, priorizando demandas do Sistema de Justiça, com 7 metas e possibilidade de novas adesões. Os pagamentos das Deliberações 069/22 e 028/24 cobriram 27 municípios e 34 metas nos 3º e 4º trimestres. A Deliberação 055/24 atendeu 5 municípios e 6 metas em setembro/4º trimestre, com a inclusão de um novo município e 1 meta em novembro, totalizando 41 acolhidos. Todos os municípios aptos foram atendidos.

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional em parceria com o Estado															
Cód. Entrega:	5007	Unidade de Medida:		pessoa acolhida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	186	188	101,08%	186		0,00%	186		0,00%	186		0,00%	744	188	25,27%	
Total Estado	186	188	101,08%	186	0	0,00%	186	0	0,00%	186	0	0,00%	744	188	25,27%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Durante o semestre, ocorreram 05 óbitos no Pequeno Cotoengo, 01 óbito na APAE-Curitiba e 01 óbito na Casa de Maria. Houve ainda,a inclusão de 07 pessoas no Pequeno Cotoengo, 01 acolhimento na APAE-Curitiba, 01 Contrato emergencial com a RI Casa do Dodo. Deste modo, considerando os desligamento e inclusão nos acolhimentos, finalizamos o semestre com o total de 176 pessoas acolhidas nas instituições contratadas pelo Estado, porém como o cálculo da meta é cumulativo, soma-se as pessoas atendidas no 1º e 2º semestre.

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional encaminhadas via determinação judicial														
Cód. Entrega:	5000	Unidade de Medida:		pessoa acolhida									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20	2	10,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	2	10,00%
Total Estado	20	2	10,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20	2	10,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Plano de Governo
Serviços de assistência social
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Edital de Chamamento: A Casa de Apoio Tio Zé - Ivanil Maria dos Santos & CIA LTDA, atendeu os requisitos de habilitação previstos no edital, encontrando-se apta a prestar os serviços. Foram celebrados 02 contratos com a instituição: Contrato nº 4027/2024, formalizado em 08/07/2024 e o Contrato nº 9426/2024, formalizado em 17/12/2024. Excluída pela lei 22.268/2024, revisão do PPA. As demandas de acolhimento são atendidas em outras modalidades.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8658 - Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência										Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	766.240	766.240		548.793		423.334		972.127		478.827,00		301.956,82		49,26%	Insatisfatório
Capital	150.000	150.000		30.195		128.725		158.920		8.920,00		8.920,00		5,61%	Insatisfatório
Total	916.240	916.240		578.988		552.059		1.131.047		487.747,00		310.876,82		43,12%	Insatisfatório
Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência criados por intermédio do Governo Estadual														
Cód. Entrega:	4662	Unidade de Medida:		conselho criado										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5	1	20,00%	5		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	18	1	5,56%
RGInt 02															
Estado	2	3	150,00%	3		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	6	3	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15	18	120,00%	15		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	65	18	27,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15	20	133,33%	15		0,00%	20		0,00%	18		0,00%	68	20	29,41%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15	23	153,33%	15		0,00%	20		0,00%	18		0,00%	68	23	33,82%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	5	100,00%	8		0,00%	6		0,00%	7		0,00%	26	5	19,23%
Total Estado	57	70	122,81%	61	0	0,00%	71	0	0,00%	62	0	0,00%	251	70	27,89%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Está entrega 4662 referente aos conselhos municipais foi transferida para a Ação Orçamentária 8659: Ações do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, conforme Decreto estadual nº 7.536, de 08 de outubro de 2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com repasse de recursos para aquisição e instalação de Parque Acessível															
Cód. Entrega:	4660	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	8	6	75,00%	7		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	15	6	40,00%	
RGInt 02																
Estado	7	3	42,86%	5		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	12	3	25,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20	4	20,00%	17		0,00%	17		0,00%	17		0,00%	71	4	5,63%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	16	18	112,50%	16		0,00%	16		0,00%	16		0,00%	64	18	28,13%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	10	10	100,00%	20		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	65	10	15,38%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	3	7	233,33%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	12	7	58,33%	

Total Estado	64	48	75,00%	68	0	0,00%	56	0	0,00%	51	0	0,00%	239	48	20,08%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Foram destinados R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), através da Deliberação nº80/2022-CEDCA/PR para 88 municípios realizarem a aquisição e instalação de Parques Acessíveis, dos quais 40 concluíram a aquisição e instalação, 08 realizaram a execução parcial e 40 estão em fase de licitação.

Entrega:	Pessoa com Transtorno do Espectro Autista beneficiada com a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA - CIPTEA.														
Cód. Entrega:	4657	Unidade de Medida: pessoa beneficiada										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.462	7.124	487,28%	1.755		0,00%	2.048		0,00%	2.341		0,00%	7.606	7.124	93,66%
RGInt 02															
Estado	43	538	1251,16%	82		0,00%	61		0,00%	70		0,00%	256	538	210,16%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	657	3.334	507,46%	789		0,00%	921		0,00%	1.053		0,00%	3.420	3.334	97,49%
RGInt 04 Maringá															
Estado	432	3.161	731,71%	519		0,00%	606		0,00%	693		0,00%	2.250	3.161	140,49%
RGInt 05 Londrina															

Estado	359	2.638	734,82%	431		0,00%	503		0,00%	575		0,00%	1.868	2.638	141,22%
RGInt 06 Ponta															
Estado	157	1.288	820,38%	189		0,00%	221		0,00%	253		0,00%	820	1.288	157,07%
Total Estado	3.110	18.083	581,45%	3.765	0	0,00%	4.360	0	0,00%	4.985	0	0,00%	16.220	18.083	111,49%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2024, a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista registrou 9.684 novos cadastros, impulsionados pela divulgação da Carteira e pela ação do Abril Azul, que resultou em 5.000 cadastros somente neste período. No segundo semestre, foram realizados 8.328 cadastros, devido à divulgação do programa e à participação em eventos como o Paraná Cidadão. Ao todo, em 2024, foram registrados 18.012 novos cadastros. A ampla divulgação do programa superou as expectativas, alcançando um número muito superior à meta inicialmente prevista.

Entrega:	Pessoas com deficiência e algumas patologias crônicas beneficiada com a gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal dentro do Estado do Paraná, por meio da Carteira do Passe Livre																
Cód. Entrega:	4656		Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	1.547	2.073	134,00%	1.957		0,00%	2.167		0,00%	2.477		0,00%	8.148	2.073	25,44%		
RGInt 02																	
Estado	57	120	210,53%	69		0,00%	81		0,00%	93		0,00%	300	120	40,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	639	1.224	191,55%	798		0,00%	957		0,00%	1.116		0,00%	3.510	1.224	34,87%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	1.167	1.880	161,10%	1.437		0,00%	1.677		0,00%	1.917		0,00%	6.198	1.880	30,33%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	731	1.301	177,98%	877		0,00%	1.023		0,00%	1.169		0,00%	3.800	1.301	34,24%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	93	201	216,13%	112		0,00%	131		0,00%	150		0,00%	486	201	41,36%		
Total Estado	4.234	6.799	160,58%	5.250	0	0,00%	6.036	0	0,00%	6.922	0	0,00%	22.442	6.799	30,30%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Redes de proteção contra violação de direitos																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos																	

Parecer:

O Passe Livre permite que pessoas com deficiência e patologias crônicas viagem gratuitamente entre os municípios do Paraná, mediante Cadastros nos CRAS e aprovação do processo na Coordenação da Pessoa Com Deficiência, também foram realizadas ações nos municípios para fomentar as solicitações do benefício alcançando 6799 (seis mil setecentos e noventa e nove) pessoas beneficiadas. A estimativa para os próximos anos é manter a mesma forma de execução e divulgação.

Entrega:	Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida atendidas com atividades de lazer - Praia Acessível														
Cód. Entrega:	4658	Unidade de Medida:	pessoa atendida										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	73	96	131,51%	80		0,00%	89		0,00%	101		0,00%	343	96	27,99%
Matinhos	149	279	187,25%	165		0,00%	184		0,00%	207		0,00%	705	279	39,57%
Pontal do Paraná	252	450	178,57%	279		0,00%	311		0,00%	351		0,00%	1.193	450	37,72%
Total Estado	474	825	174,05%	524	0	0,00%	584	0	0,00%	659	0	0,00%	2.241	825	36,81%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Tecnologia assistiva para atender pessoas com deficiência, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O projeto de atendimento no Litoral Paranaense, realizado em parceria com a Sanepar, Secretaria do Esporte e os municípios de Itaipulândia, Santa Helena e Paranaguá, superou as metas estabelecidas. Foram feitos 6 pontos de atendimento no litoral e 4 nos municípios. Em Paranaguá, registraram-se 4 atendimentos; em Itaipulândia, 11; e em Santa Helena, 12, que serão incluídos no PPA. O projeto, iniciado no final de dezembro/23, teve

todos os atendimentos registrados, superando as expectativas.

Entrega:	Plataforma de informações com serviços voltados às pessoas com deficiência - Plataforma Paraná Acessível implantada															
Cód. Entrega:	4661		Unidade de Medida:		sistema implantado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Plano de Governo																
Paraná Acessível																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

A Plataforma Paraná Acessível ainda não foi lançada oficialmente. Apesar de as bases do portal e do sistema de cadastros estarem concluídas, persistem pendências como conteúdos municipais acessíveis, integração com SESP, SESA, Defesa Civil e SEFA, além da homologação do BI.

Entrega:	Projetos de tecnologia assistiva desenvolvidos com apoio do Governo Estadual															
Cód. Entrega:	4663		Unidade de Medida:		projeto desenvolvido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Plano de Governo																
Tecnologia assistiva para atender pessoas com deficiência, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

Com relação as órteses (bengalas longas/rastreamento) para Pessoas com Deficiência visual, no segundo semestre de 2024 foram feitas tratativas junto a Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital para desenvolver um concurso de inovação ? junto a sociedade civil objetivando o desenvolvimento de bengalas com tecnologia. Atualmente está na fase de elaboração do edital. Estão sendo buscadas parcerias com as Universidades para formação de Instrutor e Treinador para atender a dupla pessoa com deficiência visual e cão-guia.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8659 - Ações do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência										Órgão/Unidade Orçamentária:		SEDEF/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0		5.000.000		0		5.000.000		4.999.999,95		4.999.999,95		100,00%	Satisfatório
Total	0	0		5.000.000		0		5.000.000		4.999.999,95		4.999.999,95		100,00%	Satisfatório

Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência criados por intermédio do Governo Estadual															
Cód. Entrega:	5933		Unidade de Medida:		conselho criado								Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5	1	20,00%	5		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	18	1	5,56%
RGInt 02															
Estado	2	3	150,00%	3		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	6	3	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15	18	120,00%	15		0,00%	20		0,00%	15		0,00%	65	18	27,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15	20	133,33%	15		0,00%	20		0,00%	18		0,00%	68	20	29,41%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15	23	153,33%	15		0,00%	20		0,00%	18		0,00%	68	23	33,82%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	5	100,00%	8		0,00%	6		0,00%	7		0,00%	26	5	19,23%
Total Estado	57	70	122,81%	61	0	0,00%	71	0	0,00%	62	0	0,00%	251	70	27,89%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Plano de Governo
Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:
A Coordenação da Pessoa com Deficiência realiza anualmente o levantamento dos Conselhos Municipais em todo o Estado e, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fomenta a criação de Conselhos e Fundos Municipais PCD, com capacitação e orientação. Embora haja desafios para obter respostas dentro dos prazos, a primeira deliberação do Fundo PCD estimulou a criação de novos conselhos, com aumento expressivo no segundo semestre, com 70 novos conselhos. agora totalizando 73 municípios contemplados, com conselho, plano municipal e fundo PCD recebendo R\$ 68.493,15 cada, destinados ao desenvolvimento de projetos em seis linhas de ação previstas nos planos municipais.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência														
Cód. Entrega:	5931	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20	73	365,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20	73	365,00%
Total Estado	20	73	365,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	73	365,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Conforme Resolução n 484/2024-SEDEF e critérios da Deliberação nº 009/2024-COEDE/PR, no ano de 2024 foi realizado o repasse de R\$ 68.493,15 (sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos) para cada um dos 73 municípios habilitados, totalizando em 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) os repasses do Fundo Estadual aos Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizados através do cofinanciamento Fundo a Fundo, para o fortalecimento das Políticas Públicas de garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, superando a meta prevista diante do amplo trabalho de divulgação e aceitação dos municípios.

EIXO:	05 Direitos Básicos e Bem-Estar	
PROGRAMA:	30 Paraná Protegido	Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP
Objetivos: Diminuir a criminalidade no Estado. Aperfeiçoar a aplicação e o cumprimento das medidas restritivas de liberdade. Ressocializar os egressos promovendo a reinserção à sociedade. Promover a eficiência da Polícia Científica. Fortalecer a participação social na integração com a segurança. Promover a valorização de aspectos biopsicossociais do policial para o desempenho de sua atividade.

Número de Indicadores: 11	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 27	Número de Entregas do Programa: 343

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Déficit de vagas do sistema prisional	23,73	01/06/2023	percentual	Menor Melhor	23,00	37,25	22,00		21,00		20,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Déficit Carcerário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Ocorrências Criminais por Tráfico de Drogas	1,50	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	1,54	1,84	1,57		1,60		1,63	

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses com Conselho de Segurança Pública Comunitário - CONSEG	27,82	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	28,00	35,00	28,00		28,00		28,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da Coordenadoria Estadual dos Conselhos de Segurança Comunitário												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas privadas de liberdade que estão em atividades educacionais	56,38	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	45,93	59,00		60,00		61,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas privadas de liberdade que estão em atividades laborais	53,75	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	55,00	33,09	56,00		58,00		60,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de profissionais de Segurança Pública do Estado atendidos por programas biopsicossociais	12,00	06/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	26,73	50,00		75,00		100,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão entre laudos concluídos e laudos solicitados da Polícia Científica	0,99	13/06/2023	Número	Maior Melhor	1,01	1,00	1,03		1,05		1,07	

Fonte de Apuração: Sistema Gestor de Laudos e Documentos da Polícia Científica - GDL por meio do BI

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de furto de veículos	160,62	31/12/2022	ocorrências por 100 mil veículos	Menor Melhor	157,00	131,58	154,00		150,00		147,00	

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP; Pesquisa Frota de Veículos, IBGE e Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de homicídios	17,34	01/02/2023	vítima por 100 mil habitantes	Menor Melhor	17,00	14,47	16,80		16,60		16,40	

Fonte de Apuração: Estimativa da população - IBGE; Sistema de ocorrências letais - SCOL

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Pessoal
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade por Homicídios
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Mortes por causas externas - homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de roubo de veículos	35,61	31/12/2022	ocorrências por 100 mil veículos	Menor Melhor	34,90	24,62	34,18		33,47		32,76	

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP; Pesquisa Frota de Veículos, IBGE e Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de conclusão do exame pericial	72,00	21/06/2023	Dias	Menor Melhor	68,00	21,00	65,00		62,00		59,00	

Fonte de Apuração: Sistema Gestor de Laudos e Documentos da Polícia Científica - GDL por meio do BI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	5.384.474.645	5.363.347.491	5.563.630.799	342.073.900	5.905.704.700	5.509.611.811,88	5.229.935.522,53	93,29%
Capital	595.258.039	460.139.159	669.787.699	285.234.068	955.021.767	431.302.923,69	121.078.636,43	45,16%
Total	5.979.732.684	5.823.486.650	6.233.418.498	627.307.968	6.860.726.467	5.940.914.735,57	5.351.014.158,96	86,59%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7068 - Investimentos para a Segurança Pública FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.432.645	1.432.645	717.903	714.741	1.432.645	619.648,43	537.719,90	43,25%	Insatisfatório
Capital	200.000.000	200.000.000	237.473.471	93.641.697	331.115.168	192.317.445,07	44.996.934,75	58,08%	Moderado
Total	201.432.645	201.432.645	238.191.374	94.356.438	332.547.813	192.937.093,50	45.534.654,65	58,02%	Moderado

Entrega:	Ampliação da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar, em Maringá							
Cód. Entrega:	4412	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0		0,00%	2.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.500	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 549/2023-GMS, através da qual foi contratada a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares. Contrato em execução na SECID - Secretaria das Cidades.

Entrega:	Ampliação da sede da Policia Científica, em Londrina															
Cód. Entrega:	4413		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	0		0,00%	0		0,00%	600		0,00%	0		0,00%	600	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	600	0	0,00%	0,00	0	0,00%	600	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa															
Cód. Entrega:	4414		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ponta Grossa	0		0,00%	0		0,00%	1.200		0,00%	0		0,00%	1.200	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.200	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.200	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Ampliação do 3º Subgrupamento de Bombeiros/5ºGrupamento de Bombeiros de Sarandi															
Cód. Entrega:	4415		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Sarandi	0		0,00%	0		0,00%	1.000		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança																
Cód. Entrega:	4406		Unidade de Medida:		equipamento adquirido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	18.172	23.837	131,17%	18.172		0,00%	18.172		0,00%	18.172		0,00%	72.688	23.837	32,79%		
RGInt 02																	
Estado	3.592	0	0,00%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	14.368	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	8.430	0	0,00%	8.430		0,00%	8.430		0,00%	8.430		0,00%	33.720	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	8.722	0	0,00%	8.722		0,00%	8.722		0,00%	8.722		0,00%	34.888	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	9.558	0	0,00%	9.558		0,00%	9.558		0,00%	9.558		0,00%	38.232	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	5.518	0	0,00%	5.518		0,00%	5.518		0,00%	5.518		0,00%	22.072	0	0,00%		
Total Estado	53.992	23.837	44,15%	53.992	0	0,00%	53.992	0	0,00%	53.992	0	0,00%	215.968	23.837	11,04%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

O quantitativo é baseado nos valores empenhados no segundo semestre de 2024, abrangendo aquisições de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, Armamentos, Materiais Bibliográficos, Equipamentos de Manobra e Patrulhamento, Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro, Mobiliário Geral e Equipamentos de Processamento de Dados, destinados às unidades da PMPR, CBMPR, PCP, DPC, DEPPEN e SESP/SEDE.

Entrega:	Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves														
Cód. Entrega:	4408	Unidade de Medida:	viatura adquirida										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	190	450	236,84%	190		0,00%	190		0,00%	190		0,00%	760	450	59,21%
Total Estado	190	450	236,84%	190	0	0,00%	190	0	0,00%	190	0	0,00%	760	450	59,21%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Quantitativo como base referente empenhado no 2º semestre de 2024, sendo 126 Drones, Bicletas e UTV para o CBMPR, 30 SUV para o pelotão de Choque da PMPR, 1 Auto Plataforma para o CBMPR, 120 viaturas caracterizadas para PMPR, 80 Motocicletas PMPR, 70 Viaturas PMPR e CBMPR, 10 Viaturas para a DPC, 13 unidades de veículos policiais para PMPR.

Entrega:	Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos															
Cód. Entrega:	4409		Unidade de Medida:		viatura adquirida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	0	0,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Não houve realização da entrega no ano 2024, pois está sendo executada na ação orçamentária 8074 com código de entrega 5516, após reativação desta, que se encontra paralisada para alteração do plano.

Entrega:	Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, em Curitiba															
Cód. Entrega:	4416		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1.000	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:
Concluído o processo de aquisição do terreno que compõe a área do aquartelamento, providência necessária para a aprovação dos projetos perante o município.

Entrega:	Construção da Base da Polícia Militar na Ilha do Mel, em Paranaguá															
Cód. Entrega:	4417		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paranaguá	0		0,00%	313		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	313	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	312,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	312,90	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6129

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Astorga															
Cód. Entrega:	4419		Unidade de Medida:	metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Astorga	0		0,00%	0		0,00%	642		0,00%	0		0,00%	642	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Cianorte															
Cód. Entrega:	4420		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cianorte	0		0,00%	1.362		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.362	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.362	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.362	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
O contrato para construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Astorga, se encontra em execução, portanto, a obra foi devidamente iniciada.																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Francisco Beltrão																
Cód. Entrega:	4421		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Francisco Beltrão	0		0,00%	1.363		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.363	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.362,69	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.362,69	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Se faz necessária a definição de terreno para a construção, e assim se iniciem as aprovações municipais pertinentes para o início das obras.																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Goioerê																
Cód. Entrega:	4422		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Goioerê	0		0,00%	0		0,00%	642		0,00%	0		0,00%	642	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6130																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba															
Cód. Entrega:	4423		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Guaratuba	0		0,00%	1.392		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.392	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.391,60	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.391,60	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Concorrência Eletrônica nº 0192/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública em 12 de março de 2025, para licitação, logo a obra não foi iniciada.																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Irati																
Cód. Entrega:	4424		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Irati	0		0,00%	642		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	642	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642,29	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Foi constatada invasão do terreno destinado à instalação da delegacia, sendo assim, se faz necessário aguardar as devidas providências para desocupação do imóvel.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6131																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Ivaiporã																
Cód. Entrega:	4425		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Ivaiporã	1.362	774	56,83%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.362	774	56,83%		
Total Estado	1.362	774	56,83%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.362	774	56,83%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
O contrato para construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Ivaiporã, se encontra em execução, portanto, a obra foi devidamente iniciada.																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara																
Cód. Entrega:	4426		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Piraquara	0		0,00%	1.207		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.207	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Foi constatada invasão do terreno destinado à instalação da delegacia, sendo assim, se faz necessário aguardar as devidas providências para desocupação do imóvel.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6131																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa															
Cód. Entrega:	4427		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Ponta Grossa	0		0,00%	1.791		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.791	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 6695/2022-GMS através do qual foi contratada a implantação do projeto padrão. Contrato em execução na SECID.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6133																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Sarandi															
Cód. Entrega:	4428		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Sarandi	0		0,00%	0		0,00%	1.207		0,00%	0		0,00%	1.207	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6134

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Telêmaco Borba															
Cód. Entrega:	4429		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Telêmaco Borba	0		0,00%	0		0,00%	1.791		0,00%	0		0,00%	1.791	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6135

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Assis Chateaubriand															
Cód. Entrega:	4430	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Assis Chateaubriand	0		0,00%	377		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	377	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	376,73	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	376,73	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 6625/2022-GMS através do qual foi contratada a implantação do projeto padrão. Contrato em execução na SECID.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6136

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4431	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	0		0,00%	0		0,00%	1.791		0,00%	0		0,00%	1.791	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6137																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	4432		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	0		0,00%	1.791		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.791	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6138																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Paranavaí																
Cód. Entrega:	4433		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Paranavaí	0		0,00%	0		0,00%	1.207		0,00%	0		0,00%	1.207	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Concorrência Eletrônica nº 0155/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública dia 25 de março 2025 para licitação, logo, a obra não foi iniciada.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6143																	

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Pontal do Paraná																
Cód. Entrega:	4437		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Pontal do Paraná	377	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	377	0	0,00%		
Total Estado	376,73	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	376,73	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Concorrência Eletrônica nº 0136/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública em 25 de fevereiro de 2025 para licitação, logo, a obra não foi iniciada.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6139																	

Entrega:	Construção da Delegação Cidadã, em Ribeirão do Pinhal															
Cód. Entrega:	4438	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ribeirão do Pinhal	0		0,00%	377		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	377	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	376,73	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	376,73	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6140																

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Toledo																
Cód. Entrega:	4445		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Toledo	1.791	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.791	0	0,00%		
Total Estado	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6141																	

Entrega:	Construção da Delegação Especializada, em Londrina																
Cód. Entrega:	4446		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	0		0,00%	0		0,00%	1.207		0,00%	0		0,00%	1.207	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.207,48	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																	

Entrega:	Construção da base integrada Polícia Militar e Polícia Civil, em Guaratuba															
Cód. Entrega:	4418		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Guaratuba	0		0,00%	0		0,00%	313		0,00%	0		0,00%	313	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	312,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	312,90	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da nova sede 3ªSB/2ºSGB, em Goioerê															
Cód. Entrega:	4447		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Goioerê	0		0,00%	0		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	1.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Cascavel															
Cód. Entrega:	4450		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	0		0,00%	1.300		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.300	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.300	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.300	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	4449		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	0		0,00%	2.700		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.700	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.700	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.700	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros, em Apucarana															
Cód. Entrega:	4451	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Apucarana	0		0,00%	2.400		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.400	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.400	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.400	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da nova sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, em Londrina															
Cód. Entrega:	4452		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	0		0,00%	1.000		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da nova sede do 2º Subgrupamento de Bombeiros/5º Grupamento de Bombeiros de Campo Mourão															
Cód. Entrega:	4453		Unidade de Medida:	metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	0		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio da Platina															
Cód. Entrega:	4457		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Santo Antônio da	0		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cambé															
Cód. Entrega:	4464		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Cambé	620	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	620	0	0,00%	
Total Estado	620	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	620	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Transferida																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
O Contrato CA 5825/2024-GMS se encontra em fase de execução, logo a construção da sede da 11ª Cia independente de Polícia Militar de Cambé, está aguardando seu início.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6142																

Entrega:	Construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais																
Cód. Entrega:	4470		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
São José dos Pinhais	0		0,00%	650		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	650	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																	

Entrega:	Construção da sede da 1ª Companhia do 3º Batalhão Polícia Militar de Pato Branco															
Cód. Entrega:	4473		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pato Branco	0		0,00%	650		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	650	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Matinhos															
Cód. Entrega:	4481	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Matinhos	0		0,00%	2.000		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de Campo Largo															
Cód. Entrega:	4491		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Campo Largo	0		0,00%	650		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	650	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar de Coronel Vivida															
Cód. Entrega:	4492		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Coronel Vivida	0		0,00%	0		0,00%	650		0,00%	0		0,00%	650	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental de Guarapuava															
Cód. Entrega:	4493		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	700	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	700	0	0,00%	
Total Estado	700	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	700	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 5510/2022-GMS através do qual foi contratada a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a sede da Subunidade. Contrato em execução na SECID.																

Entrega:	Construção da sede da Junta Médica da Polícia Militar, em Curitiba																
Cód. Entrega:	4494		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	0		0,00%	1.800		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.800	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.800	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.800	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A sede da junta médica fará parte do complexo do Hospital da Polícia Militar, cuja obra está em fase de elaboração de projetos legais para posterior licitação da obra. Protocolo 21.702.393-9 - solicita inclusão da sede da Junta Médica no Contrato CA 3853/2023-GMS																	

Entrega:	Construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba															
Cód. Entrega:	4495		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	3.000		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede do 13º Grupamento de Bombeiros, em Pato Branco						
Cód. Entrega:	4502	Unidade de Medida:	metro quadrado			Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	1.500	34	2,25%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.500	34	2,25%
Total Estado	1.500	33,75	2,25%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	33,75	2,25%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foi verificada inconsistência no laudo de sondagem de solos, logo, será necessária a conferência do projeto de fundações de estruturas da construção da sede do 13º Grupamento de Bombeiros de Pato branco.

Entrega:	Construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, em Cornélio Procópio															
Cód. Entrega:	4503		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Cornélio Procópio	0		0,00%	7.290		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	7.290	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	7.290	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.290	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 4018/2023-GMS através do qual foi contratada a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a sede da OPM. Contrato em execução na SECID.																

Entrega:	Construção da sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Toledo																
Cód. Entrega:	4504		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Toledo	0		0,00%	2.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.500	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																	

Entrega:	Construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba															
Cód. Entrega:	4509		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	2.600		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.600	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede do 28º Batalhão da Polícia Militar, na Lapa															
Cód. Entrega:	4510		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Lapa	0		0,00%	2.600		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.600	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Identificadas pendências judiciais sobre o imóvel indicado para implantação da sede da OPM. Aguardando análise do Departamento de Patrimônio do Estado																

Entrega:	Construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina															
Cód. Entrega:	4511		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	2.956	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.956	0	0,00%	
Total Estado	2.956	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.956	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar em Assis Chateaubriand															
Cód. Entrega:	4512		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Assis Chateaubriand	0		0,00%	2.600		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.600	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.600	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Cascavel															
Cód. Entrega:	4514	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	0		0,00%	0		0,00%	2.271		0,00%	0		0,00%	2.271	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.271	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.271	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Construção da sede do Comando Regional de Bombeiro Militar em Maringá															
Cód. Entrega:	4516		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	0		0,00%	1.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A construção da sede do Comando Regional de Bombeiro Militar em Maringá, se encontra em fase de elaboração de projeto, com previsão de inicio de obras ainda em 2025.																

Entrega:	Construção da sede própria da ROTAM do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais				
Cód. Entrega:	4518	Unidade de Medida:	metro quadrado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0		0,00%	650		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	650	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	650	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste																
Cód. Entrega:	4520		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Cruzeiro do Oeste	1.638	191	11,66%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.638	191	11,66%		
Total Estado	1.638,43	191	11,66%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.638,43	191	11,66%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A construção do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste está em andamento e já foram 191m2 construídos até a apuração para o monitoramento.																	

Entrega:	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros															
Cód. Entrega:	4522	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	0		0,00%	2.795		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.795	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.795	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.795	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Escola Superior de Bombeiros																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção do Complexo de Treinamento Policial na Academia Policial Militar do Guatupê															
Cód. Entrega:	4524		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	0		0,00%	5.000		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	5.000	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira															
Cód. Entrega:	4525		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Medianeira	1.843	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.843	0	0,00%	
Total Estado	1.843,39	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.843,39	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.																

Entrega:	Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública															
Cód. Entrega:	4407		Unidade de Medida:		software adquirido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	250	102	40,80%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	1.000	102	10,20%	
Total Estado	250	102	40,80%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	1.000	102	10,20%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Centro de Comando e Controle Regional - CICCRR																

Parecer:

Quantitativo com base no empenho no 2º semestre de 2024, sendo 79 switchs para a SESP/SEDE, 8 licenças autodesk para o Núcleo de Engenharia da SESP, 1 Solução hiperconvergente de virtualização em nuvem privada e bancos de dados analítico vmware para SESP e Órgãos de execução programática, e 3 aquisição para DPC e equipamento de Georadar para equipar as delegacias de homicídios de Curitiba, Londrina e Cascavel

Entrega:	Elaboração de projeto para o Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros															
Cód. Entrega:	4527		Unidade de Medida:		projeto elaborado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

O projeto desta obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma da Base Náutica, em Matinhos															
Cód. Entrega:	4529	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Matinhos	0		0,00%	500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma da Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu															
Cód. Entrega:	4530	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Santa Terezinha de	200	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	200	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	200	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco															
Cód. Entrega:	4570	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pato Branco	580	1.427	246,11%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	580	1.427	246,11%	
Total Estado	580	1.427,46	246,11%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	580	1.427,46	246,11%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Reforma da Sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco em execução e aguardando instrução de aditivo de serviços e de valores para concluir o objeto do contrato.

Entrega:	Reforma da sede do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	4535		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	1.000	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar																
Cód. Entrega:	4536		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	1.769	1.750	98,93%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.769	1.750	98,93%		
Total Estado	1.769	1.750	98,93%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.769	1.750	98,93%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar se encontra com obra em execução, e em fase de formalização de aditivo de serviços para sua conclusão.																	

Entrega:	Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê																
Cód. Entrega:	4538		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
São José dos Pinhais	4.147	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4.147	0	0,00%		
Total Estado	4.146,88	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.146,88	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Concorrência Eletrônica nº 0187/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública em 31 de janeiro de 2025, para licitação, logo, obra não foi iniciada. Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6125																	

Entrega:	Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial Militar do Guatupê																
Cód. Entrega:	4537		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
São José dos Pinhais	5.000	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5.000	0	0,00%		
Total Estado	5.000	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Transferida																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6124																	

Entrega:	Reforma do Posto de Bombeiros de Guaratuba																
Cód. Entrega:	4545		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Guaratuba	0		0,00%	500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	500	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	500	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																	

Entrega:	Reforma e ampliação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Colorado															
Cód. Entrega:	4546	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Colorado	0		0,00%	0		0,00%	1.900		0,00%	0		0,00%	1.900	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.900	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.900	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Transferida															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6126															

Entrega:	Reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar em Curitiba															
Cód. Entrega:	4549	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	2.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Estão sendo regularizadas as devidas pendências de documentação dos terrenos ocupados pela sede da OPM - Organização de Polícia Militar e assim se iniciarem as reformas.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6127

Entrega:	Reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar em Curitiba															
Cód. Entrega:	5670	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	12.500		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	12.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	12.500	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	12.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contrato CA 3853/2023-GMS, cujo objeto é a elaboração de projetos para regularização, reforma e ampliação do HPM, está em execução através da Secretaria de Estado das Cidades. Execução de obras depende da entrega dos projetos aprovados.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
7089 - Investimentos para o Paraná Seguro BID										Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Gabinete do Secretário						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	7.194.288	7.194.288		1.957.000		5.909.788		7.866.788		1.744.670,33		1.283.600,09		22,18%	Insatisfatório	
Capital	83.913.717	83.913.717		45.789.972		61.613.717		107.403.689		45.479.257,65		17.202.770,31		42,34%	Insatisfatório	
Total	91.108.005	91.108.005		47.746.972		67.523.505		115.270.477		47.223.927,98		18.486.370,40		40,97%	Insatisfatório	
Entrega:	Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal															
Cód. Entrega:	4723	Unidade de Medida:		pessoa capacitada										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	101	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	101	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	20	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	47	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	47	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	48	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	48	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	53	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	53	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	31	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	31	0	0,00%	
Total Estado	300	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	300	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Igualdade Racial

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O programa (implantação de pós graduação das mulheres),encontra-se em processo licitatório, portanto ainda não houve capacitações de pessoas. A previsão para o inicio da especialização é até dezembro de 2025.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Colombo															
Cód. Entrega:	4725	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Colombo	1.290	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.290	0	0,00%	
Total Estado	1.290,35	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.290,35	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A Obra foi licitada em 13/11/2024, teve homologação realizada em 22/11/2024 e se encontra em processo de formalização do contrato na SECID - Secretaria das Cidades.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Guaíra																
Cód. Entrega:	4726		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Guaíra	1.290	1.290	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.290	1.290	100,00%		
Total Estado	1.290,35	1.290,35	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.290,35	1.290,35	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Obra concluída em 05/01/2024. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inaugurou a Delegacia Cidadã de Guaíra, no Oeste do Estado, no dia 07/06/2024. A unidade recebeu um investimento de mais de R\$ 7MM do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para sua construção.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Londrina															
Cód. Entrega:	4727	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1.791	1.791	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.791	1.791	100,00%	
Total Estado	1.791,23	1.791,23	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	1.791,23	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Obra concluída em 06/08/2024, conforme informação que consta no parecer do monitoramento do 1º semestre de 2024. A Delegacia cidadã, no município de Londrina, se encontra em pleno funcionamento.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Maringá															
Cód. Entrega:	4728	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	1.791	756	42,21%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.791	756	42,21%	
Total Estado	1.791,23	756	42,21%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.791,23	756	42,21%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A construção da Delegacia Cidadã Padrão III no município de Maringá se encontra com contrato de obra em execução, com 756m2 construídos até o monitoramento.

Entrega:	Construção da Escola de Bombeiros, em São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	4729	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	6.693	6.693	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6.693	6.693	100,00%	
Total Estado	6.693,09	6.693,09	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6.693,09	6.693,09	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Escola Superior de Bombeiros

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

A Obra foi concluída em 29 de novembro de 2024. A Escola de Bombeiros, em São José dos Pinhais se encontra em funcionamento, para o que é destinada: Formar, capacitar e especializar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	4730	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	4.347	1.631	37,52%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4.347	1.631	37,52%	
Total Estado	4.346,68	1.630,71	37,52%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.346,68	1.630,71	37,52%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A construção da sede do BOPE, unidade especializada da Polícia Militar responsável pelas ações de Operações Especiais se encontra com contrato de obra em execução, com 1630,71 m2 construídos até o monitoramento.

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba															
Cód. Entrega:	4732	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	4.288	4.288	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4.288	4.288	100,00%	
Total Estado	4.287,60	4.287,60	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.287,60	4.287,60	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A obra para construção da sede do batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba, foi concluída em 15 de março de 2024 e se encontra em pleno funcionamento para o que foi destinada.

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira,em Marechal Cândido Rondon															
Cód. Entrega:	4731	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marechal Cândido	6.940	2.226	32,07%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6.940	2.226	32,07%	
Total Estado	6.940,49	2.225,82	32,07%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6.940,49	2.225,82	32,07%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A Empresa executora da obra solicitou rescisão contratual, sendo assim, necessário o levantamento dos serviços remanescentes para nova contratação.

Entrega:	Sistema integrado de inteligência em funcionamento															
Cód. Entrega:	4724	Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1	5	500,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	5	500,00%	
RGInt 02																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	

Total Estado	6	5	83,33%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6	5	83,33%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A implantação do Sistema de Análise de Vínculos está em andamento e com a previsão de entrega para julho de 2025. Os demais sistemas (Atendimento, Despacho e Emergência), já tiveram implantação concluída.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8031 - Ações do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas FESD						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	100.000	100.000	57.711	0	57.711	57.710,72	45.710,72	100,00%	Satisfatório
Capital	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	110.000	110.000	57.711	0	57.711	57.710,72	45.710,72	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Execução do Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 2023 - 2026							
Cód. Entrega:	4574	Unidade de Medida:	plano executado					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%			0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
A referida entrega trata-se do Plano Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, o qual é dividido por seis eixos temáticos: Interinstitucional, Prevenção, Redução de Danos Sociais e a Saúde, Tratamento e Acolhimento, Redução da Oferta e Pesquisa. Estes contêm ações com prazos de 2023 à 2026 à serem cumpridas. Dessa forma, no primeiro semestre já foram realizadas nove ações e no segundo semestre mais 8 foram concluídas, atendendo ao andamento do prazo de cada uma.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8055 - Ações da Diretoria de Ensino da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.000.000	4.000.000	3.142.484	0	3.142.484	2.270.930,64	1.980.490,07	72,27%	Moderado
Total	4.000.000	4.000.000	3.142.484	0	3.142.484	2.270.930,64	1.980.490,07	72,27%	Moderado

Entrega:	Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais militares							
Cód. Entrega:	5474	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12.600	12.790	101,51%	12.600		0,00%	12.600		0,00%	12.600		0,00%	50.400	12.790	25,38%
Total Estado	12.600	12.790	101,51%	12.600	0	0,00%	12.600	0	0,00%	12.600	0	0,00%	50.400	12.790	25,38%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
Aplicação de Testes de Aptidão Física - TAF, conforme o escopo do Programa de Saúde Preventiva pelo Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, promovendo a manutenção da saúde do efetivo e a redução do índice de absenteísmo.

Entrega:	Capacitação de Policiais Militares em Instituições de outros Estados e Países																
Cód. Entrega:	5471		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	150	458	305,33%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	600	458	76,33%		
Total Estado	150	458	305,33%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	600	458	76,33%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
Capacitação junto à instituições de outros Estados da Federação e no exterior (Portugal), visando o desenvolvimento das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo nos termos do Planejamento Estratégico da PMPR.																	

Entrega:	Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para policiais militares																
Cód. Entrega:	5472		Unidade de Medida:		participantes									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	8.000	0	0,00%	8.000		0,00%	8.000		0,00%	8.000		0,00%	32.000	0	0,00%		
Total Estado	8.000	0,00	0,00%	8.000	0	0,00%	8.000	0	0,00%	8.000	0	0,00%	32.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Aguardando institucionalização da Gestão do Programa de Treinamento Policial Básico por meio de Portaria do Comando-Geral (Protocolo nº 19.879.436-8)

Entrega:	Participantes de ações para manutenção da saúde do efetivo e a redução do Índice de Absenteísmo dos Policiais Militares															
Cód. Entrega:	5481		Unidade de Medida:		participantes								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	70.000	52.440	74,91%	70.000		0,00%	70.000		0,00%	70.000		0,00%	280.000	52.440	18,73%	
Total Estado	70.000	52.440	74,91%	70.000	0	0,00%	70.000	0	0,00%	70.000	0	0,00%	280.000	52.440	18,73%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Ações voltadas à saúde e qualidade de vida dos militares estaduais, executadas por profissionais devidamente capacitados, com equipamentos especializados no Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, da Polícia Militar do Paraná (musculação, artes marciais, treinamento funcional, entre outras). Atendimento parcial em função da reforma da academia de musculação do CEFID.

Entrega:	Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional para a Polícia Militar															
Cód. Entrega:	5469	Unidade de Medida:		curso ofertado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	77	256,67%	35		0,00%	40		0,00%	45		0,00%	150	77	51,33%	
Total Estado	30	77	256,67%	35	0	0,00%	40	0	0,00%	45	0	0,00%	150	77	51,33%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Realização Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional da PMPR, em diversos núcleos de ensino e unidades especializadas

Entrega:	Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior para a Polícia Militar																
Cód. Entrega:	5468		Unidade de Medida:		curso ofertado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	8	8	100,00%	8		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	32	8	25,00%		
Total Estado	8	8	100,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	32	8	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
Ao longo do segundo semestre de 2024, foram ofertados 4 cursos de formação que estavam previstos no Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento Superior.																	

Entrega:	Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs)																
Cód. Entrega:	5473		Unidade de Medida:		estudante matriculado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	7.024	7.024	100,00%	7.024		0,00%	7.024		0,00%	7.024		0,00%	28.096	7.024	25,00%		
Total Estado	7.024	7.024	100,00%	7.024	0	0,00%	7.024	0	0,00%	7.024	0	0,00%	28.096	7.024	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
Alunos matriculados na rede estadual de ensino, na sede dos sete colégios da PMPR (Curitiba, Londrina, Cornélio Procopio, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco e União da Vitória), cobrindo todas as 7024 vagas.																	

Entrega:	Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito da Polícia Militar																
Cód. Entrega:	5482		Unidade de Medida:		evento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	9	13	144,44%	10		0,00%	11		0,00%	12		0,00%	42	13	30,95%		
Total Estado	9	13	144,44%	10	0	0,00%	11	0	0,00%	12	0	0,00%	42	13	30,95%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Parecer:																	
Eventos realizados nas áreas de Policiamento de Proximidade, Trânsito Rodoviário, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, Radiopatrulha, Inteligência, Policiamento Especializado.																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8056 - Ações do 6º Comando Regional da PMPR São José dos Pinhais FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	5.709.430	2.287.120	7.996.550	5.460.338,29	4.623.688,35	68,28%	Moderado
Total	8.000.000	8.000.000	5.709.430	2.287.120	7.996.550	5.460.338,29	4.623.688,35	68,28%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo															
Cód. Entrega:	4733	Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	647	575	88,87%	656		0,00%	665		0,00%	674		0,00%	2.642	575	21,76%	
Total Estado	647	575	88,87%	656	0	0,00%	665	0	0,00%	674	0	0,00%	2.642	575	21,76%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Informações referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais																
Cód. Entrega:	4735		Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	531	385	72,50%	525		0,00%	518		0,00%	511		0,00%	2.085	385	18,47%		
Total Estado	531	385	72,50%	525	0	0,00%	518	0	0,00%	511	0	0,00%	2.085	385	18,47%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Segurança Pública - Segurança Pessoal																	
Parecer:																	
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																	

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4843	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.116	1.759	157,62%	1.143		0,00%	1.170		0,00%	1.198		0,00%	4.627	1.759	38,02%	
Total Estado	1.116	1.759	157,62%	1.143	0	0,00%	1.170	0	0,00%	1.198	0	0,00%	4.627	1.759	38,02%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica														
Cód. Entrega:	4860	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4.918	6.785	137,96%	4.975		0,00%	5.033		0,00%	5.091		0,00%	20.017	6.785	33,90%
Total Estado	4.918	6.785	137,96%	4.975	0	0,00%	5.033	0	0,00%	5.091	0	0,00%	20.017	6.785	33,90%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais																
Cód. Entrega:	4838	Unidade de Medida:		furto registrado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	28.553	21.773	76,25%	28.330		0,00%	28.109		0,00%	27.889		0,00%	112.881	21.773	19,29%		
Total Estado	28.553	21.773	76,25%	28.330	0	0,00%	28.109	0	0,00%	27.889	0	0,00%	112.881	21.773	19,29%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais																
Cód. Entrega:	4841		Unidade de Medida:		roubo registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	4.894	3.421	69,90%	4.869		0,00%	4.845		0,00%	4.820		0,00%	19.428	3.421	17,61%		
Total Estado	4.894	3.421	69,90%	4.869	0	0,00%	4.845	0	0,00%	4.820	0	0,00%	19.428	3.421	17,61%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados															
Cód. Entrega:	4859		Unidade de Medida:		veículo roubado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	669	338	50,52%	666		0,00%	663		0,00%	661		0,00%	2.659	338	12,71%	
Total Estado	669	338	50,52%	666	0	0,00%	663	0	0,00%	661	0	0,00%	2.659	338	12,71%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4734	Unidade de Medida:		veículo furtado registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.884	1.214	64,44%	1.877		0,00%	1.869		0,00%	1.862		0,00%	7.492	1.214	16,20%	
Total Estado	1.884	1.214	64,44%	1.877	0	0,00%	1.869	0	0,00%	1.862	0	0,00%	7.492	1.214	16,20%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Parecer:																
Informações referentes no ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4861	Unidade de Medida:		veículo recuperado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.371	1.083	78,99%	1.381		0,00%	1.391		0,00%	1.401		0,00%	5.544	1.083	19,53%	
Total Estado	1.371	1.083	78,99%	1.381	0	0,00%	1.391	0	0,00%	1.401	0	0,00%	5.544	1.083	19,53%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Parecer:																
Informações referentes no ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8057 - Ações do Comando de Missões Especiais da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.000.000	14.000.000	9.627.325	4.306.575	13.933.900	9.593.475,06	7.471.623,98	68,85%	Moderado
Total	14.000.000	14.000.000	9.627.325	4.306.575	13.933.900	9.593.475,06	7.471.623,98	68,85%	Moderado

Entrega:	Apreensão de cocaína								
Cód. Entrega:	4950	Unidade de Medida:	quilograma					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	196	1.002	511,22%	200		0,00%	203		0,00%	208		0,00%	807	1.002	124,16%
Total Estado	196	1.002	511,22%	200	0	0,00%	203	0	0,00%	208	0	0,00%	807	1.002	124,16%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Projeto Drone

Parecer:
Informações referentes no ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.

Entrega:	Apreensão de crack																
Cód. Entrega:	4953		Unidade de Medida:		quilograma									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	123	537	436,59%	125		0,00%	128		0,00%	130		0,00%	506	537	106,13%		
Total Estado	123	537	436,59%	125	0	0,00%	128	0	0,00%	130	0	0,00%	506	537	106,13%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Projeto Drone																	
Parecer:																	
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																	

Entrega:	Apreensão de maconha															
Cód. Entrega:	4955		Unidade de Medida:		quilograma								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	60.404	105.986	175,46%	61.612		0,00%	62.844		0,00%	64.101		0,00%	248.961	105.986	42,57%	
Total Estado	60.404	105.986	175,46%	61.612	0	0,00%	62.844	0	0,00%	64.101	0	0,00%	248.961	105.986	42,57%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Projeto Drone																
Parecer:																
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo																	
Cód. Entrega:	4957		Unidade de Medida:		arma apreendida										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	318	341	107,23%	321		0,00%	325		0,00%	328		0,00%	1.292	341	26,39%			
Total Estado	318	341	107,23%	321	0	0,00%	325	0	0,00%	328	0	0,00%	1.292	341	26,39%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Plano de Governo																		
Projeto Drone																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																		
Parecer:																		
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																		

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4960		Unidade de Medida:		ocorrência atendida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	564	743	131,74%	575		0,00%	587		0,00%	598		0,00%	2.324	743	31,97%	
Total Estado	564	743	131,74%	575	0	0,00%	587	0	0,00%	598	0	0,00%	2.324	743	31,97%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Projeto Drone																
Parecer:																
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4961		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	223	212	95,07%	225		0,00%	227		0,00%	228		0,00%	903	212	23,48%	
Total Estado	223	212	95,07%	225	0	0,00%	227	0	0,00%	228	0	0,00%	903	212	23,48%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Projeto Drone																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Parecer:																
Informações referentes ao ano de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM e 29º BPM.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8064 - Gestão Administrativa SESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	227.823.209	227.823.209	293.027.800	17.825.316	310.853.116	284.227.153,56	227.845.820,72	91,43%	Satisfatório
Capital	50.000	50.000	1.417.384	0	1.417.384	1.417.383,31	17.383,31	100,00%	Satisfatório
Total	227.873.209	227.873.209	294.445.184	17.825.316	312.270.500	285.644.536,87	227.863.204,03	91,47%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais																
Cód. Entrega:	5533		Unidade de Medida:		pessoa atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	6.750	23.429	347,10%	6.750		0,00%	6.750		0,00%	6.750		0,00%	27.000	23.429	86,77%		
Total Estado	6.750	23.429	347,10%	6.750	0	0,00%	6.750	0	0,00%	6.750	0	0,00%	27.000	23.429	86,77%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Foram realizados atendimentos para servidores e familiares em todo o Estado, por meio do programa PRUMOS, que oferece suporte à saúde mental dos servidores e familiares, os quais estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Entrega:	Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência															
Cód. Entrega:	5585		Unidade de Medida:		pessoa capacitada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	180	123	68,33%	210		0,00%	240		0,00%	270		0,00%	900	123	13,67%	
Total Estado	180	123	68,33%	210	0	0,00%	240	0	0,00%	270	0	0,00%	900	123	13,67%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

Nos dias 2 e 3 de setembro de 2024, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR) promoveu o curso 'Licitações Internacionais para a Segurança Pública', com a participação de 55 representantes capacitados de diversos órgãos e forças de segurança.

Entrega:	Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas															
Cód. Entrega:	5322	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	10.000	7.245	72,45%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	40.000	7.245	18,11%	
RGInt 02																
Estado	3.000	1.199	39,97%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	12.000	1.199	9,99%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5.000	3.095	61,90%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	3.095	15,48%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	5.000	2.813	56,26%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	2.813	14,07%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5.000	2.305	46,10%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	2.305	11,53%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	2.000	1.450	72,50%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	1.450	18,13%	
Total Estado	30.000	18.107	60,36%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	120.000	18.107	15,09%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Com a impressão dos materiais educativos sobre os malefícios de drogas no primeiro semestre de 2024, intitulados: Uso Indiscriminado de Medicamentos, Projeto Vida Nova com Mulher Segura e cartazes de divulgação do Concurso Estadual de Vídeos Contra às Drogas, foi possível a entrega de aproximadamente cinco mil folders. Estes foram distribuídos durante a realização de eventos, reuniões, bem como em instituições de ensino durante a realização de palestras. O custeio desta demanda foi exclusivamente pelo FESD (8031), uma vez que determinado pelas Fls. 122, Mov. 59 do e-protocolo nº 21.871.036-0.

Entrega:	Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas														
Cód. Entrega:	5328	Unidade de Medida:	palestra realizada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150	189	126,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	600	189	31,50%
RGInt 02															
Estado	10	12	120,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	12	30,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10	27	270,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	27	67,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20	5	25,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	5	6,25%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20	15	75,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	15	18,75%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10	1	10,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	1	2,50%
Total Estado	220	249	113,18%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	880	249	28,30%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram ministradas 141 palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas para alunos das instituições de ensino do Estado do Paraná. A demanda é atendida por um palestrante do NEPSD, que somando com o primeiro semestre, totalizou 249 palestras realizadas no ano de 2024. As despesas de deslocamento foram custeadas pela gestão administrativa da SESP (CENTRAL DE VIAGENS).

Entrega:	Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas														
Cód. Entrega:	5321	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	96.000	2.099	2,19%	96.000		0,00%	96.000		0,00%	96.000		0,00%	384.000	2.099	0,55%
RGInt 02															
Estado	12.000	51	0,43%	12.000		0,00%	12.000		0,00%	12.000		0,00%	48.000	51	0,11%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15.000	211	1,41%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	211	0,35%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15.000	212	1,41%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	212	0,35%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15.000	218	1,45%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	218	0,36%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6.000	104	1,73%	6.000		0,00%	6.000		0,00%	6.000		0,00%	24.000	104	0,43%
Total Estado	159.000	2.895	1,82%	159.000	0	0,00%	159.000	0	0,00%	159.000	0	0,00%	636.000	2.895	0,46%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As ações do Junho Paraná Sem Drogas são realizadas presencialmente, online e de forma híbrida. Em 2024, atingiram diretamente 2.895 pessoas. No entanto, a maior parte do impacto é alcançada online. Isso ocorre porque a internet permite que as ações sejam vistas e compartilhadas amplamente, atingindo um público muito maior do que o formato presencial. As informações divulgadas online se espalham rapidamente por redes sociais e outras plataformas, alcançando indiretamente um número significativo de habitantes do Paraná. Assim, a internet amplia efetivamente o alcance da campanha, porém, torna inviável o controle de pessoas beneficiadas, dificultando a contagem por região intermediária.

Entrega:	Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado															
Cód. Entrega:	5329	Unidade de Medida:		aluno inscrito									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	100	95	95,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	95	23,75%	
RGInt 02																
Estado	50	10	20,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	10	5,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	50	65	130,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	65	32,50%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	50	10	20,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	10	5,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	50	15	30,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	15	7,50%	
Total Estado	350	195	55,71%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	1.400	195	13,93%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Realizado o Concurso Estadual de Vídeo Contra às Drogas, com a inscrição de duzentos alunos. O vídeo vencedor passará nas salas de cinema de todo o Estado do Paraná durante as ações do Junho Paraná Sem Drogas – 2025.

Entrega:	Realização de concurso para as forças de segurança															
Cód. Entrega:	5587	Unidade de Medida:		concurso realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	2	25,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	2	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Parecer:

Os concursos estão em andamentos, cujas etapas fazem parte do concurso público. Conforme as vagas vão se abrindo, ou ampliando, os trâmites e etapas do concurso continuam, segue status atual:

POLICIA PENAL: Foram chamados 500 candidatos para o Curso de Formação Profissional, que é uma etapa do concurso.

POLICIA CIENTIFICA - PERITO: Foi divulgado o resultado definitivo da prova de títulos, Heteroidentificação, prova objetiva e discursiva, avaliação psicológica.

POLICIA CIENTIFICA - TÉCNICO: Ingressaram 28 Técnicos, e nomeados 106.

POLICIA CIVIL: Foram nomeados 11 Delegados, 98 Agentes e 5 papiloscopistas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8074 - Investimentos para a Segurança Pública										Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	23.289.300	23.289.300		50.728.007		8.845.700		59.573.707		49.714.695,38		36.679.822,05		83,45%	Satisfatório
Capital	128.888.354	64.444.177		199.554.154		56.619.336		256.173.490		68.389.808,52		13.504.051,01		26,70%	Insatisfatório
Total	152.177.654	87.733.477		250.282.161		65.465.036		315.747.197		118.104.503,90		50.183.873,06		37,40%	Insatisfatório
Entrega:	Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança														
Cód. Entrega:	5511	Unidade de Medida:		equipamento adquirido										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	18.172	2.554	14,05%	18.172		0,00%	18.172		0,00%	18.172		0,00%	72.688	2.554	3,51%
RGInt 02															
Estado	3.592	0	0,00%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	3.592		0,00%	14.368	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.430	0	0,00%	8.430		0,00%	8.430		0,00%	8.430		0,00%	33.720	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	8.722	0	0,00%	8.722		0,00%	8.722		0,00%	8.722		0,00%	34.888	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	9.558	0	0,00%	9.558		0,00%	9.558		0,00%	9.558		0,00%	38.232	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5.518	0	0,00%	5.518		0,00%	5.518		0,00%	5.518		0,00%	22.072	0	0,00%
Total Estado	53.992	2.554	4,73%	53.992	0	0,00%	53.992	0	0,00%	53.992	0	0,00%	215.968	2.554	1,18%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Quantitativo conforme empenhado no 2º semestre de 2024, sendo 20 malas de local de crime PCP, 219 projetores multimídia, 66 fones de ouvido, 29 equipamentos eletrônicos, 90 cadeiras, entre outros, para atender as unidades programáticas da SESP.

Entrega:	Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves														
Cód. Entrega:	5513	Unidade de Medida:		viatura adquirida									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	190	290	152,63%	190		0,00%	190		0,00%	190		0,00%	760	290	38,16%
Total Estado	190	290	152,63%	190	0	0,00%	190	0	0,00%	190	0	0,00%	760	290	38,16%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Quantitativo conforme empenhado no 2º semestre de 2024, sendo 32 camionetes para PMPR, 1 veículo SUV com cela e proteção balística para DPC, 9 veículo SUV com cela e proteção balística para PMPR, 1 veículo caracterizado PMPR para cidade de Pinhão, 9 Trailblazer PMPR, 1 camionete auto busca e salvamento CBMPR, 1 embarcação blindada PMPR, 1 viatura caracterizada de uso operacional ostensivo, 21 carros plataformas para oficinas de projeto de capacitação, 10 camionetes, 13 veículos especiais.

Entrega:	Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos																
Cód. Entrega:	5516		Unidade de Medida:		viatura adquirida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	200	0	0,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	0	0,00%		
Total Estado	200	0,00	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Paralisada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

O estudo orçamentário e financeiro para viabilizar o programa de renovação permanente de veículos do Estado depende de alinhamento estratégico entre as instituições de Segurança Pública. Devido a mudança decisória sobre como solucionar a questão de mobilidade, por meio de locação invés de aquisição, impacta no programa, que por consequencia deve passar por alteração.

Entrega:	Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública															
Cód. Entrega:	5512	Unidade de Medida:		software adquirido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	250	5	2,00%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	1.000	5	0,50%	
Total Estado	250	5	2,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	1.000	5	0,50%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro de Comando e Controle Regional - CICCRR

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Quantitativo conforme empenhado no 2º semestre, sendo 2 unidades de ferramenta forense de duplicação de HD'S, SSD'S e dispositivos USB para equipar a PCP e 1 unidade de sistema de integração e análise de dados - CASEBOARD - para atender agência de inteligência da Polícia Penal e núcleo regional de Londrina.

Entrega:	Instituição da Escola de Inteligência															
Cód. Entrega:	5514	Unidade de Medida:		escola instituída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes;

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O Secretário de Estado de Segurança Pública, instituiu, no dia 19/09/2024, através da Resolução SESP nº 554/2024, na Estrutura do Departamento de Inteligência - DIEP, a Escola de Inteligência. Entretanto a referida Escola ainda não foi aprovada em Lei.

Entrega:	Programa Estadual de Pagamento de Recompensas															
Cód. Entrega:	5509	Unidade de Medida:		programa ativo									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Programa Estadual de Pagamento de Recompensas - Criar o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Não há previsão, por se tratar de Projeto de Lei tramitando em outro Poder. A complexidade do processo legislativo envolve diferentes etapas, deliberações e análises pelas comissões e pelo plenário. O Projeto de Lei que prevê a criação do Programa Estadual de Pagamento de Recompensas foi votado na Assembleia Legislativa do Paraná, em 1ª Discussão, em 06/11/2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8079 - Ações da Polícia Científica						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Polícia Científica			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	158.848.995	158.848.995	199.996.329	0	199.996.329	199.875.058,10	197.750.676,18	99,94%	Satisfatório
Capital	150.000	150.000	5.263.615	0	5.263.615	29.920,00	0,00	0,57%	Insatisfatório
Total	158.998.995	158.998.995	205.259.944	0	205.259.944	199.904.978,10	197.750.676,18	97,39%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada							
Cód. Entrega:	5248	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10	0	0,00%	15		0,00%	20		0,00%	25		0,00%	70	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	20	0	0,00%	25	0	0,00%	70	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A entrega da obra relativa à nova Unidade de Execução Técnico-Científica, onde será desenvolvido o projeto, está atrasada, a previsão é que a entrega do novo edifício se dê no segundo trimestre de 2025.

Entrega:	Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades															
Cód. Entrega:	5251		Unidade de Medida:		servidor capacitado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	300	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	300	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
Foram capacitados 222 servidores da Polícia Científica em cursos relacionados a Operação de softwares, manejo de vestígios balísticos, armamentos e tiro, operação de aeronaves remotas, entre outros.																

Entrega:	Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas															
Cód. Entrega:	5254	Unidade de Medida:		pessoa cadastrada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	50		0,00%	100		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	50	0	0,00%	100	0	0,00%	150	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Centro Integrado de Desaparecidos - Criar centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas *PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Com o reforço de procedimentos associados a desaparecidos, houve um fortalecimento do controle de pessoas desaparecidos em âmbito institucional. Providencias diversas foram tomadas, a fim de se garantir o correto registro e tomada de informações.																

Entrega:	Exposições do Museu de Ciências Forenses																	
Cód. Entrega:	5252		Unidade de Medida:		exposição realizada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	0		0,00%	0		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	16	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	16	0	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega: Andamento Normal																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		

Parecer:

Grande parte das exposições ocorreu no primeiro semestre do ano. No final do ano houve a inauguração da exposição Descobrindo a Química e a Toxicologia Forense. Não está sendo possível a inserção dos valores, por conta de dificuldades com o sistema SIGAME.

Entrega:	Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica															
Cód. Entrega:	5253	Unidade de Medida:		procedimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram confeccionados dois POPs no ano passado, relacionados à seção de Local de Crime, o POP nº 03 - Despacho de Ocorrências e o POP nº 04 - Exame em Máquinas Caça-Níqueis e Equipamentos Similares.

Entrega:	Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação															
Cód. Entrega:	5249	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	18		0,00%	12		0,00%	30	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18	0	0,00%	12	0	0,00%	30	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Adquiridos 10 kits no período, 03 foram distribuídos para as UETCs de Campo Mourão, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Os demais estão para avaliação, a fim de se definir as UETCs de destino. A maior UETC do Estado, UETC Taramã, teve o processo de licitação de estruturação de controle de acesso e videomonitoramento concluído no semestre de referência..

Entrega:	Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0															
Cód. Entrega:	5256	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Laboratório DNA 2.0 - Implantar robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual *PROPOSTA G1*																
Parecer:																
O equipamento já foi entregue e instalado, porém, no treinamento constatou-se um problema mecânico em uma das peças que aguarda reparo por parte da empresa fornecedora.																

Entrega:	Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas.															
Cód. Entrega:	5250	Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2		0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																

Parecer:

O Sistema de Destruição e Controle de Armas já foi implementado em todas as UETCs do Estado. O Sistema Gestão Segura de Vestígios teve seu desenvolvimento finalizado, estando em fase de testes, com condução pela seção de Computação Forense, a qual está empregando o sistema para o cadastro de celulares.

Entrega:	Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá															
Cód. Entrega:	5257	Unidade de Medida:		unidade implantada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1	1	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	1	100,00%	
Total Estado	2	2	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	2	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Rede Estadual de Análise Balística - Instalar unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá *PROPOSTA G1*																

Parecer:

Ambos os instrumentos haviam sido entregues ainda no primeiro semestre do ano de 2024. Com a instalação e treinamento já tendo sido realizados.

Entrega:	Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos																
Cód. Entrega:	5247		Unidade de Medida:		laudo concluído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	53.880	61.331	113,83%	54.415		0,00%	54.955		0,00%	55.500		0,00%	218.750	61.331	28,04%		
RGInt 02																	
Estado	2.770	3.161	114,12%	2.795		0,00%	2.820		0,00%	2.848		0,00%	11.233	3.161	28,14%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	17.514	21.202	121,06%	17.685		0,00%	17.860		0,00%	18.038		0,00%	71.097	21.202	29,82%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	13.630	16.378	120,16%	13.735		0,00%	13.870		0,00%	14.010		0,00%	55.245	16.378	29,65%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	17.470	19.086	109,25%	17.640		0,00%	17.815		0,00%	17.990		0,00%	70.915	19.086	26,91%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	5.730	7.340	128,10%	5.785		0,00%	5.840		0,00%	5.900		0,00%	23.255	7.340	31,56%		
Total Estado	110.994	128.498	115,77%	112.055	0	0,00%	113.160	0	0,00%	114.286	0	0,00%	450.495	128.498	28,52%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Segurança Pública - Mortes a Esclarecer																	

Parecer:

Somando-se a produtividade contabilizada do primeiro e segundo semestre chega-se ao quantitativo de 128.498 laudos, mostrando que foi atendido o quantitativo esperado de laudos.

Entrega:	Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense															
Cód. Entrega:	5255	Unidade de Medida:		perícia realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1.500		0,00%	2.000		0,00%	3.500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	2.000	0	0,00%	3.500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Plano de Governo

Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Com o adiantamento da inauguração dos serviços da Polícia Científica na Casa da Mulher Brasileira, foi possível a realização de mais de 1000 exames de Verificação de Violência Sexual , somando-se o primeiro e segundo semestre.

Entrega:	Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado															
Cód. Entrega:	5259	Unidade de Medida:		serviço implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																
Parecer:																
Foi destinado o investimento de R\$ 10 milhões para aquisição de instrumentos que serão utilizados no CIPAD - Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados.																

Entrega:	Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado															
Cód. Entrega:	5258	Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
SisTrânsito																

Parecer:

Foi confeccionado o plano de trabalho referente ao projeto, consignando-se o cronograma, as entregas e objetivos esperados, além de quais ferramentas serão utilizados, esse foi incluído como parte do relatório anual do planejamento estratégico da Polícia Científica.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8179 - Ações do Hospital da Polícia Militar						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	50.000	50.000	28.017.764	0	28.017.764	28.017.763,24	12.774.096,55	100,00%	Satisfatório
Total	50.000	50.000	28.017.764	0	28.017.764	28.017.763,24	12.774.096,55	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares							
Cód. Entrega:	5011	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	116.823	0	0,00%	116.823		0,00%	122.664		0,00%	122.664		0,00%	478.974	0	0,00%
Total Estado	116.823	0,00	0,00%	116.823	0	0,00%	122.664	0	0,00%	122.664	0	0,00%	478.974	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
Ao longo de todo ano de 2024, esta entrega foi realizada na ação orçamentária 8614, entrega 5108, de modo que as quantidades ficarão zeradas.

Entrega:	Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes															
Cód. Entrega:	5013		Unidade de Medida:		atendimento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	292.233	0	0,00%	292.233		0,00%	306.845		0,00%	306.845		0,00%	1.198.156	0	0,00%	
Total Estado	292.233	0,00	0,00%	292.233	0	0,00%	306.845	0	0,00%	306.845	0	0,00%	1.198.156	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Parecer:																
Ao longo de todo ano de 2024, esta entrega foi realizada na ação orçamentária 8614, entrega 5108, de modo que as quantidades ficarão zeradas.																

Entrega:	Atendimento médico aos policiais militares e familiares																
Cód. Entrega:	5019		Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	176.171	0	0,00%	176.171		0,00%	184.979		0,00%	184.979		0,00%	722.300	0	0,00%		
Total Estado	176.171	0,00	0,00%	176.171	0	0,00%	184.979	0	0,00%	184.979	0	0,00%	722.300	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	
Parecer:																	
Ao longo de todo ano de 2024, esta entrega foi realizada na ação orçamentária 8614, entrega 5108, de modo que as quantidades ficarão zeradas.																	

Entrega:	Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares															
Cód. Entrega:	5105		Unidade de Medida:		atendimento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	16.645	0	0,00%	16.645		0,00%	17.478		0,00%	17.478		0,00%	68.246	0	0,00%	
Total Estado	16.645	0,00	0,00%	16.645	0	0,00%	17.478	0	0,00%	17.478	0	0,00%	68.246	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Parecer:																
Ao longo de todo ano de 2024, esta entrega foi realizada na ação orçamentária 8614, entrega 5108, de modo que as quantidades ficarão zeradas.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8383 - Gestão do Sistema Penitenciário						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Departamento Penitenciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.252.224.610	1.252.224.610	1.391.533.165	82.475.684	1.474.008.849	1.391.424.326,21	1.326.269.034,82	94,40%	Satisfatório
Capital	120.000	120.000	20.977.059	0	20.977.059	17.309.869,54	3.472.684,09	82,52%	Satisfatório
Total	1.252.344.610	1.252.344.610	1.412.510.224	82.475.684	1.494.985.908	1.408.734.195,75	1.329.741.718,91	94,23%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação da Casa de Custódia, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5540		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	0		0,00%	2.166		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.166	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	2.166,05	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.166,05	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5541		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	0		0,00%	0		0,00%	3.202		0,00%	0		0,00%	3.202	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.202	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.202	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Conforme informado no semestre anterior, houve distrato ao Contrato de Repasse nº 774018/2011/MJSP formalizado em 29/12/2023, para a ampliação da Penitenciaria Piraquara I. Obra cancelada.															

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5543	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	0		0,00%	3.155		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	3.155	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	3.155	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.155	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara, teve processo submetido à análise da PGE/PCO acerca do edital de licitação, onde foram solicitados ajustes no Termo de Referência.

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, em Cascavel															
Cód. Entrega:	5544	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	2.819	1.924	68,25%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.819	1.924	68,25%	
Total Estado	2.818,89	1.923,89	68,25%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.818,89	1.923,89	68,25%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O contrato da construção foi rescindido. Foi instaurado Processo de Apuração de Responsabilidade contra a empresa. Sendo assim, será necessário levantamento dos serviços remanescentes para instruir nova licitação.

Entrega:	Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional														
Cód. Entrega:	5358	Unidade de Medida:	atendimento realizado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	121.509	53.110	43,71%	121.509		0,00%	121.509		0,00%	121.509		0,00%	486.036	53.110	10,93%
RGInt 02															
Estado	66.555	134.798	202,54%	66.555		0,00%	66.555		0,00%	66.555		0,00%	266.220	134.798	50,63%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	181.359	54.178	29,87%	181.359		0,00%	181.359		0,00%	181.359		0,00%	725.436	54.178	7,47%
RGInt 04 Maringá															
Estado	104.418	52.875	50,64%	104.418		0,00%	104.418		0,00%	104.418		0,00%	417.672	52.875	12,66%
RGInt 05 Londrina															
Estado	137.499	63.619	46,27%	137.499		0,00%	137.499		0,00%	137.499		0,00%	549.996	63.619	11,57%
RGInt 06 Ponta															
Estado	24.813	46.037	185,54%	24.813		0,00%	24.813		0,00%	24.813		0,00%	99.252	46.037	46,38%
Total Estado	636.153	404.617	63,60%	636.153	0	0,00%	636.153	0	0,00%	636.153	0	0,00%	2.544.612	404.617	15,90%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Previsão do número de atendimentos está além da realidade histórica de atendimento dos Complexos Sociais, será necessário solicitar acerto no quantitativo informado como previsto para o PPA.

Entrega:	Aumento da capacidade de energia dos Canteiros de Trabalho, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5620	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	18	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	18	0	0,00%	
Total Estado	18	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco															
Cód. Entrega:	5546	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Pato Branco	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	7.000		0,00%	7.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Para a construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco, se faz necessário definir qual terreno abrigará o prédio a ser construído, o que ainda está em andamento.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal															
Cód. Entrega:	5547	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ribeirão do Pinhal	0		0,00%	13.700		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	13.700	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	13.700	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	13.700	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal, se encontra com obra em execução, após liberações de licenças ambientais e do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.

Entrega:	Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê															
Cód. Entrega:	5548	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Goioerê	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	7.000		0,00%	7.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório. Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6128.

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá														
Cód. Entrega:	5549	Unidade de Medida:	metro cúbico										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0		0,00%	60		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão															
Cód. Entrega:	5550	Unidade de Medida:		metro cúbico									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	0		0,00%	60		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II															
Cód. Entrega:	5551	Unidade de Medida:		metro cúbico									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	0		0,00%	60		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	60	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Conforme informado no semestre anterior, reservatório contratado de forma emergencial em 2023, tendo em vista que houve colapso do reservatório existente anteriormente, logo esta construção para 2025, foi cancelada.																

Entrega:	Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão															
Cód. Entrega:	5545	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	0		0,00%	1.717		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.717	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.717	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.717	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão se encontra com obra em execução e já foram construídos 60m2 até o momento do monitoramento.																

Entrega:	Construção do Pronto Atendimento Médico, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5753	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	900	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	900	0	0,00%	
Total Estado	900	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	900	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Construção dos barracões de almoxarifado e academia, em Piraquara															
Cód. Entrega:	5552		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	0		0,00%	0		0,00%	1.528		0,00%	0		0,00%	1.528	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.528	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.528	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.															
Cód. Entrega:	5308	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	913	1.082	118,51%	1.096		0,00%	1.315		0,00%	1.578		0,00%	4.902	1.082	22,07%	
RGInt 02																
Estado	353	245	69,41%	408		0,00%	491		0,00%	589		0,00%	1.841	245	13,31%	

RGInt 03 Cascavel															
Estado	570	1.149	201,58%	684		0,00%	821		0,00%	985		0,00%	3.060	1.149	37,55%
RGInt 04 Maringá															
Estado	448	726	162,05%	537		0,00%	645		0,00%	774		0,00%	2.404	726	30,20%
RGInt 05 Londrina															
Estado	365	566	155,07%	437		0,00%	525		0,00%	630		0,00%	1.957	566	28,92%
RGInt 06 Ponta															
Estado	260	331	127,31%	312		0,00%	374		0,00%	449		0,00%	1.395	331	23,73%
Total Estado	2.909	4.099	140,91%	3.474	0	0,00%	4.171	0	0,00%	5.005	0	0,00%	15.559	4.099	26,34%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A baixa execução da meta nas regiões 01, 02 e 06, se deve a um ajuste no dimensionamento de vagas, que deve ser realizado no ano de 2025. Entretanto, nas regiões 03, 04 e 05, as metas foram superadas.

Entrega:	Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado															
Cód. Entrega:	5296	Unidade de Medida:		pessoa atendida									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	9.635	10.378	107,71%	10.518		0,00%	11.278		0,00%	11.278		0,00%	11.278	10.378	92,02%	
RGInt 02																
Estado	3.867	1.503	38,87%	3.867		0,00%	3.867		0,00%	3.867		0,00%	3.867	1.503	38,87%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	8.484	10.732	126,50%	9.236		0,00%	9.452		0,00%	9.832		0,00%	9.832	10.732	109,15%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	3.456	4.606	133,28%	4.208		0,00%	4.208		0,00%	4.208		0,00%	4.208	4.606	109,46%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	6.335	6.982	110,21%	7.135		0,00%	7.135		0,00%	7.135		0,00%	7.135	6.982	97,86%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	3.021	3.411	112,91%	3.021		0,00%	3.021		0,00%	3.021		0,00%	3.021	3.411	112,91%	
Total Estado	34.798	37.612	108,09%	37.985	0	0,00%	38.961	0	0,00%	39.341	0	0,00%	39.341	37.612	95,61%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Foram custodiados e receberam assistência geral 37.612 presos condenados e provisórios em regime fechado durante o 2º semestre do ano de 2024.

Entrega:	Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto														
Cód. Entrega:	5299	Unidade de Medida:		pessoa atendida									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	541	414	76,52%	541		0,00%	541		0,00%	541		0,00%	541	414	76,52%
RGInt 04 Maringá															
Estado	320	344	107,50%	320		0,00%	320		0,00%	320		0,00%	320	344	107,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	450	633	140,67%	450		0,00%	450		0,00%	450		0,00%	450	633	140,67%
Total Estado	1.311	1.391	106,10%	1.311	0	0,00%	1.311	0	0,00%	1.311	0	0,00%	1.311	1.391	106,10%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram custodiados e receberam assistência geral 1.391 presos condenados em regime semiaberto durante o 2º semestre de 2024, garantindo os direitos assegurados por lei.

Entrega:	Implantação de canis nos Centros de Detenção															
Cód. Entrega:	5310	Unidade de Medida:		canil implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	0	0,00%	1		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	1	0,00	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Ressocializa-ção																
Parecer:																
A implantação de canis nos Centros de Detenção se encontra em fase de análise de viabilidade, dado que estes devem ser construídos em locais estratégicos.																

Entrega:	Nova entrada de energia na Penitenciária Central do Estado Unidade de Segurança e Unidade de Progressão, em Piraquara																
Cód. Entrega:	5553		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Piraquara	0		0,00%	120		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	120	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	120	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	120	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																	

Entrega:	Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica																
Cód. Entrega:	5361		Unidade de Medida:		pessoa atendida									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	4.525	4.882	107,89%	4.525		0,00%	4.525		0,00%	4.525		0,00%	4.525	4.882	107,89%		
RGInt 02																	
Estado	721	2.646	366,99%	721		0,00%	721		0,00%	721		0,00%	721	2.646	366,99%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	2.651	2.889	108,98%	2.651		0,00%	2.651		0,00%	2.651		0,00%	2.651	2.889	108,98%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	2.490	2.917	117,15%	2.490		0,00%	2.490		0,00%	2.490		0,00%	2.490	2.917	117,15%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	2.424	2.444	100,83%	2.424		0,00%	2.424		0,00%	2.424		0,00%	2.424	2.444	100,83%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	1.270	1.296	102,05%	1.270		0,00%	1.270		0,00%	1.270		0,00%	1.270	1.296	102,05%		
Total Estado	14.081	17.074	121,26%	14.081	0	0,00%	14.081	0	0,00%	14.081	0	0,00%	14.081	17.074	121,26%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Se trata do número de pessoas presas, assistidas pelo sistema prisional, sentenciadas para serem fiscalizadas com monitoração eletrônica (Tornozeleiras Eletrônicas).

Entrega:	Reforma de imóvel para almoxarifado														
Cód. Entrega:	5554	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0		0,00%	0		0,00%	3.575		0,00%	0		0,00%	3.575	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.575	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3.575	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Andirá															
Cód. Entrega:	5555		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Andirá	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
Para a reforma e reparos da cadeia pública de Andirá, está previsto o Pregão Eletrônico nº 2036/2024-GMS , com disputa agendada para 22/01/2025																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand															
Cód. Entrega:	5556	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Assis Chateaubriand	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Para a Reforma da Cadeia Pública de Assis Chateaubriand, houve licitação em 30/07/2024, e após esta foi gerada ordem de serviço agendada para 15/01/2025, para seu início.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Bandeirantes															
Cód. Entrega:	5557	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Bandeirantes	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000		0,00%	1.000	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Cambará															
Cód. Entrega:	5558		Unidade de Medida:	metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Cambará	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	642		0,00%	642	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	642	0	0,00%	642	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Campo Mourão																
Cód. Entrega:	5559		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Campo Mourão	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000		0,00%	1.000	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Carlópolis															
Cód. Entrega:	5560		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Carlópolis	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	500		0,00%	500	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Dois Vizinhos															
Cód. Entrega:	5561		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Dois Vizinhos	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	437		0,00%	437	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	437	0	0,00%	437	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	5562		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	830		0,00%	830	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	830	0	0,00%	830	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Ibaiti															
Cód. Entrega:	5563		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ibaiti	0		0,00%	0		0,00%	400		0,00%	0		0,00%	400	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	400	0	0,00%	0,00	0	0,00%	400	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Nova Esperança															
Cód. Entrega:	5564		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Nova Esperança	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	788		0,00%	788	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	788	0	0,00%	788	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá																
Cód. Entrega:	5565		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Paranaguá	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	119		0,00%	119	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	119	0	0,00%	119	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A reforma da Cadeia Pública de Paranaguá está em processo de regularização da documentação do terreno sobre o qual o imóvel foi edificado, para que se inicie os reparos.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Pinhão															
Cód. Entrega:	5566	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Pinhão	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	715		0,00%	715	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	715	0	0,00%	715	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de São Mateus do Sul															
Cód. Entrega:	5567	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São Mateus do Sul	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	730		0,00%	730	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	730	0	0,00%	730	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória																
Cód. Entrega:	5568		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
União da Vitória	0		0,00%	0		0,00%	857		0,00%	0		0,00%	857	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	857	0	0,00%	0,00	0	0,00%	857	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 5284/2022-GMS através do qual foi contratada a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a reforma e ampliação da Unidade. Contrato em execução na SECID.

Entrega:	Reforma na Casa de Custódia de Curitiba															
Cód. Entrega:	5569		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	0		0,00%	4.760		0,00%	0		0,00%	4.760	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.760	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.760	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Casa de Custódia de Maringá																
Cód. Entrega:	5570		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Maringá	778	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	778	0	0,00%		
Total Estado	778	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	778	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
Parecer:																	
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																	

Entrega:	Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II															
Cód. Entrega:	5571		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.970		0,00%	9.970	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.970	0	0,00%	9.970	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Entrega:	Reforma na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	5572		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	25	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	25	0	0,00%	
Total Estado	25	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	25	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Mulher																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Penitenciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	42.254.308	21.127.154	19.552.105	13.404.826	32.956.931	5.868.585,77	5.054.812,42	17,81%	Insatisfatório
Capital	12.086.562	12.086.562	46.830.699	8.250.125	55.080.824	2.512.456,61	1.247.847,42	4,56%	Insatisfatório
Total	54.340.870	33.213.716	66.382.804	21.654.951	88.037.755	8.381.042,38	6.302.659,84	9,52%	Insatisfatório

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Arapongas																
Cód. Entrega:	5613		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Arapongas	9.950	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.950	0	0,00%		
Total Estado	9.950	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.950	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Cascavel															
Cód. Entrega:	5612	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	9.950	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.950	0	0,00%	
Total Estado	9.950	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.950	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Cianorte															
Cód. Entrega:	5611	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Cianorte	9.950	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.950	0	0,00%	
Total Estado	9.950	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.950	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul																
Cód. Entrega:	5536		Unidade de Medida:		metro quadrado										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Laranjeiras do Sul	9.949	16	0,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.949	16	0,16%		
Total Estado	9.948,86	16	0,16%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.948,86	16	0,16%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul, se encontra com obra em execução, após liberações de licenças ambientais e do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Umuarama															
Cód. Entrega:	5537	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Umuarama	9.915	21	0,21%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.915	21	0,21%	
Total Estado	9.915,08	21	0,21%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	9.915,08	21	0,21%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da Casa de Custódia de Umuarama, se encontra com obra em execução, após liberações de licenças ambientais e do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.

Entrega:	Construção de barracão, em Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	5614	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	500	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	500	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	500	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Entrega:	Reforma do Complexo Médico Penal de Pinhais															
Cód. Entrega:	5539	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Pinhais	8.406	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	8.406	0	0,00%	
Total Estado	8.406	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	8.406	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Para as reformas do complexo médico penal, houve licitação declarada fracassada em 2024, logo se está instruindo processo para lançamento de novo edital de licitação.

Entrega:	Reforma na Colônia Penal Agroindustrial															
Cód. Entrega:	5538		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Piraquara	22.062	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	22.062	0	0,00%	
Total Estado	22.062	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	22.062	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8497 - Ações da Polícia Judiciária						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Polícia Civil do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	759.059.643	759.059.643	932.039.033	0	932.039.033	931.964.451,99	919.094.167,25	99,99%	Satisfatório
Capital	85.000	85.000	1.266.293	0	1.266.293	1.266.291,76	25.800,00	100,00%	Satisfatório
Total	759.144.643	759.144.643	933.305.326	0	933.305.326	933.230.743,75	919.119.967,25	99,99%	Satisfatório

Entrega:	Boletim de ocorrência online registrado																
Cód. Entrega:	5112		Unidade de Medida:		boletim de ocorrência online									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	200.000	268.765	134,38%	206.000		0,00%	212.180		0,00%	218.545		0,00%	836.725	268.765	32,12%		
Total Estado	200.000	268.765	134,38%	206.000	0	0,00%	212.180	0	0,00%	218.545	0	0,00%	836.725	268.765	32,12%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																	

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, via internet, mais de 120 mil Boletins de Ocorrência na Delegacia Online da PCPR, através do site: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>

Entrega:	Boletim de ocorrência registrado																
Cód. Entrega:	5113		Unidade de Medida:		boletim de ocorrência									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	141.000	167.947	119,11%	145.230		0,00%	149.587		0,00%	154.075		0,00%	589.892	167.947	28,47%		
RGInt 02																	
Estado	9.550	13.492	141,28%	9.837		0,00%	10.132		0,00%	10.436		0,00%	39.955	13.492	33,77%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	78.000	96.889	124,22%	80.340		0,00%	82.750		0,00%	85.233		0,00%	326.323	96.889	29,69%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	56.000	70.815	126,46%	57.680		0,00%	59.410		0,00%	61.193		0,00%	234.283	70.815	30,23%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	71.000	82.016	115,52%	73.130		0,00%	75.324		0,00%	77.584		0,00%	297.038	82.016	27,61%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	32.000	41.745	130,45%	32.960		0,00%	33.949		0,00%	34.967		0,00%	133.876	41.745	31,18%		
Total Estado	387.550	472.904	122,02%	399.177	0	0,00%	411.152	0	0,00%	423.488	0	0,00%	1.621.367	472.904	29,17%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																	

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, presencialmente, nas delegacias do Estado do Paraná mais de 230 mil Boletins de Ocorrência.

Entrega:	Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança															
Cód. Entrega:	5122	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000	19.838	991,90%	2.060		0,00%	2.122		0,00%	2.185		0,00%	8.367	19.838	237,10%	
Total Estado	2.000	19.838	991,90%	2.060	0	0,00%	2.122	0	0,00%	2.185	0	0,00%	8.367	19.838	237,10%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes;

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram realizados os cursos: Curso de operador de Pistola Beretta APX; Curso de Habilitação para manuseio de arma longa – fuzil; Curso de Prática e Manipulação de Explosivos; Cursos Avançados de Padronização de procedimentos na PCPR (Tráfico de animais, Protocolo atendimento CODEM, Crimes cibernéticos); Curso de Técnicas e procedimentos de arma de fogo com uso de simulador de tiro; Curso de Aplicação da Nova Lei de Licitações; Curso COP VII; Curso de procedimentos de investigação e perícia, Curso Fundo rotativo, Palestra sobre formação policial, Curso de I2, Spark, módulos dos cursos na plataforma EaD da PCPR.

Entrega:	Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil															
Cód. Entrega:	5121	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.100	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	1.100	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Metas e Prioridades da Administração Pública 2025 Metas e Prioridades da Administração Pública 2026 Plano de Governo Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1* Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
Aguardando nomeação dos novos servidores, via Diário Oficial, pelo Governo do Estado do Paraná e convocação para realização do curso técnico-profissional.																

Entrega:	Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança																
Cód. Entrega:	5123		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	30	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	180	0	0,00%		
Total Estado	30	0,00	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	180	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes;																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
Curso de Pós Graduação Teoria da Justiça e Decisão Moral de Policiais, concluído em julho de 2024. Entrega realizada na 5183, ação orçamentária 8602.																	

Entrega:	Expedição de Atestado de profissão																
Cód. Entrega:	5117		Unidade de Medida:		atestado expedido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	12.651	13.075	103,35%	13.031		0,00%	13.421		0,00%	13.824		0,00%	52.927	13.075	24,70%		
Total Estado	12.651	13.075	103,35%	13.031	0	0,00%	13.421	0	0,00%	13.824	0	0,00%	52.927	13.075	24,70%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																	

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, quase 6 mil atestados de profissão. Cabe ressaltar que a informação contemplada no atestado, se refere a ocupação do solicitante quando da emissão da primeira via do seu RG, no IIPR (Instituto de Identificação do Paraná).

Entrega:	Expedição de atestado de antecedentes criminais															
Cód. Entrega:	5114		Unidade de Medida:		atestado expedido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	261.614	309.457	118,29%	269.462		0,00%	277.546		0,00%	285.873		0,00%	1.094.495	309.457	28,27%	
Total Estado	261.614	309.457	118,29%	269.462	0	0,00%	277.546	0	0,00%	285.873	0	0,00%	1.094.495	309.457	28,27%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																
Parecer:																
Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 135 mil atestados de antecedentes criminais, através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar																

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro negativo																
Cód. Entrega:	5115		Unidade de Medida:		atestado expedido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	15.924	21.090	132,44%	16.402		0,00%	16.894		0,00%	17.401		0,00%	66.621	21.090	31,66%		
Total Estado	15.924	21.090	132,44%	16.402	0	0,00%	16.894	0	0,00%	17.401	0	0,00%	66.621	21.090	31,66%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																	
Parecer:																	
Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 9 mil atestados de cadastro negativo, Através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/acn/validar.																	

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro positivo																
Cód. Entrega:	5116		Unidade de Medida:		atestado expedido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	4.126	3.921	95,03%	4.250		0,00%	4.377		0,00%	4.509		0,00%	17.262	3.921	22,71%		
Total Estado	4.126	3.921	95,03%	4.250	0	0,00%	4.377	0	0,00%	4.509	0	0,00%	17.262	3.921	22,71%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																	
Parecer:																	
Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 1,5 mil atestados de cadastro positivo, através do site https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar																	

Entrega:	Expedição de carteira de identidade - RG															
Cód. Entrega:	5118		Unidade de Medida:		carteira de identidade expedida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	307.800	435.927	141,63%	317.034		0,00%	326.545		0,00%	336.341		0,00%	1.287.720	435.927	33,85%	
RGInt 02																
Estado	22.755	40.228	176,79%	23.438		0,00%	24.141		0,00%	24.865		0,00%	95.199	40.228	42,26%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	162.697	274.002	168,41%	167.578		0,00%	172.605		0,00%	177.783		0,00%	680.663	274.002	40,26%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	114.913	189.578	164,98%	118.360		0,00%	121.911		0,00%	125.569		0,00%	480.753	189.578	39,43%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	119.099	221.865	186,29%	122.672		0,00%	126.352		0,00%	130.143		0,00%	498.266	221.865	44,53%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	53.908	94.224	174,79%	55.525		0,00%	57.191		0,00%	58.907		0,00%	225.531	94.224	41,78%	
Total Estado	781.172	1.255.824	160,76%	804.607	0	0,00%	828.745	0	0,00%	853.608	0	0,00%	3.268.132	1.255.824	38,43%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
RG Fácil																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:
Foram solicitadas e expedidas quase 600 mil Carteiras de Identidade (Primeira Via) pelo IIPR - Instituto de identificação do Estado do Paraná.

Entrega:	Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado															
Cód. Entrega:	5119	Unidade de Medida:		mandado de prisão cumprido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.005	2.286	227,46%	1.035		0,00%	1.066		0,00%	1.098		0,00%	4.204	2.286	54,38%	
RGInt 02																
Estado	160	309	193,13%	165		0,00%	170		0,00%	175		0,00%	670	309	46,12%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.119	2.126	189,99%	1.153		0,00%	1.187		0,00%	1.223		0,00%	4.682	2.126	45,41%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	643	1.098	170,76%	662		0,00%	682		0,00%	703		0,00%	2.690	1.098	40,82%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.139	1.584	139,07%	1.173		0,00%	1.208		0,00%	1.245		0,00%	4.765	1.584	33,24%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	576	679	117,88%	593		0,00%	611		0,00%	629		0,00%	2.409	679	28,19%	
Total Estado	4.642	8.082	174,11%	4.781	0	0,00%	4.924	0	0,00%	5.073	0	0,00%	19.420	8.082	41,62%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Centrais de Flagrantes

Parecer:

Foram cumpridos no 2º semestre de 2024, mais de 4 mil mandados de prisão pelas delegacias de polícia do Estado do Paraná, via ordem judicial expedida.

Entrega:	Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada															
Cód. Entrega:	5120	Unidade de Medida:		operação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	90	177	196,67%	93		0,00%	95		0,00%	98		0,00%	376	177	47,07%	
RGInt 02																
Estado	5	17	340,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	17	85,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20	131	655,00%	21		0,00%	21		0,00%	22		0,00%	84	131	155,95%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	65	121	186,15%	67		0,00%	69		0,00%	71		0,00%	272	121	44,49%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	25	106	424,00%	26		0,00%	27		0,00%	27		0,00%	105	106	100,95%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	30	75	250,00%	31		0,00%	32		0,00%	33		0,00%	126	75	59,52%	

Total Estado	235	627	266,81%	243	0	0,00%	249	0	0,00%	256	0	0,00%	983	627	63,78%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Laboratórios de combate à lavagem de dinheiro

Parecer:

Foram realizadas mais de 300 operações de repressão qualificada, com base nas atividades de inteligência das unidades da PCPR - Polícia Civi do Paraná.

Entrega:	Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária															
Cód. Entrega:	5124	Unidade de Medida:		procedimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	100.000	95.283	95,28%	103.000		0,00%	106.090		0,00%	109.273		0,00%	418.363	95.283	22,78%	
RGInt 02																
Estado	9.000	13.733	152,59%	9.270		0,00%	9.548		0,00%	9.835		0,00%	37.653	13.733	36,47%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	58.000	63.705	109,84%	59.740		0,00%	61.532		0,00%	63.378		0,00%	242.650	63.705	26,25%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	50.000	43.666	87,33%	51.500		0,00%	53.045		0,00%	54.636		0,00%	209.181	43.666	20,87%	
RGInt 05 Londrina																

Estado	45.000	54.890	121,98%	46.350		0,00%	47.741		0,00%	49.173		0,00%	188.264	54.890	29,16%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.000	24.130	89,37%	27.810		0,00%	28.644		0,00%	29.504		0,00%	112.958	24.130	21,36%
Total Estado	289.000	295.407	102,22%	297.670	0	0,00%	306.600	0	0,00%	315.799	0	0,00%	1.209.069	295.407	24,43%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram realizados mais de 140 mil procedimentos de polícia judiciária. Os procedimentos realizados foram os seguintes: Boletim em análise, Inquéritos Policiais, Autos de prisão em flagrante, Termos circunstanciados de infração penal, Boletins de ocorrências circunstanciados, Medidas protetivas, Medidas cautelares, Autos de apreensão em flagrantes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8501 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar										Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	2.286.420.147	2.286.420.147		2.201.902.761		0		2.201.902.761		2.201.810.895,99		2.165.613.690,05		100,00%	Satisfatório
Capital	105.000	105.000		11.150.456		0		11.150.456		11.150.455,42		1.003.317,70		100,00%	Satisfatório
Total	2.286.525.147	2.286.525.147		2.213.053.217		0		2.213.053.217		2.212.961.351,41		2.166.617.007,75		100,00%	Satisfatório
Entrega:	Projeto de Lei para implementação do Sistema de Proteção Social da Polícia Militar														
Cód. Entrega:	5531	Unidade de Medida:		lei aprovada										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	1	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		
Status da Entrega: Atrasada															
Marcação:															
Metas e Prioridades															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026															
Plano de Governo															
Criar sistema de proteção social da Polícia Militar *PROPOSTA G1*															

Parecer:

O parecer desta entrega se mantém como no semestre anterior, sem modificações: "Em atenção à entrega em questão, foi elaborado Anteprojeto de Lei, sob o e-protocolo n. 17.697.595-4, que, após tramitação por diversos órgãos do Poder Executivo, atualmente encontra-se em análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado (PCG/PGE - PROCURADORIA CONSULTIVA JUNTO A GOVERNADORIA)."

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8523 - Ações do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná FUNSUSP PR						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.600.000	19.600.000	23.905.313	19.600.000	43.505.313	14.143.846,91	13.737.488,71	32,51%	Insatisfatório
Capital	28.500.000	28.500.000	58.276.919	28.500.000	86.776.919	53.433.398,05	22.990.964,89	61,58%	Moderado
Total	48.100.000	48.100.000	82.182.232	48.100.000	130.282.232	67.577.244,96	36.728.453,60	51,87%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8600 - Gestão Administrativa SESP FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	108.593.680	108.593.680	73.985.859	34.669.943	108.655.802	72.076.131,33	65.570.186,85	66,33%	Moderado
Total	108.593.680	108.593.680	73.985.859	34.669.943	108.655.802	72.076.131,33	65.570.186,85	66,33%	Moderado

Entrega:	Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais							
Cód. Entrega:	5534	Unidade de Medida:	pessoa atendida					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6.750	0	0,00%	6.750		0,00%	6.750		0,00%	6.750		0,00%	27.000	0	0,00%
Total Estado	6.750	0,00	0,00%	6.750	0	0,00%	6.750	0	0,00%	6.750	0	0,00%	27.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
A entrega referente ao atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais foi atendida com recursos da ação orçamentária 8064, entrega 5533. Pela referida ação, foram atendidas 12884 pessoas (servidores e familiares), em todo o Estado.

Entrega:	Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência																	
Cód. Entrega:	5586		Unidade de Medida:		pessoa capacitada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	180	495	275,00%	210		0,00%	240		0,00%	270		0,00%	900	495	55,00%			
Total Estado	180	495	275,00%	210	0	0,00%	240	0	0,00%	270	0	0,00%	900	495	55,00%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																		

Parecer:

As capacitações foram realizadas pelo DIEP - Departamento de Inteligência, e demais Forças de Segurança Pública, tanto os treinamentos internos como capacitações em instituições externas. 54 pessoas foram capacitadas na DIEP e 175 pessoas foram capacitadas na PMPR.

Entrega:	Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas															
Cód. Entrega:	5334	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	10.000	0	0,00%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	40.000	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	3.000	0	0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	3.000		0,00%	12.000	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	5.000	0	0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	5.000	0	0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5.000	0	0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	5.000		0,00%	20.000	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	2.000	0	0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	8.000	0	0,00%	
Total Estado	30.000	0,00	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	120.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

As despesas do Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas - NEPSD, são custeadas pela SESP (8064) administrativo e na sua maioria, pelo Fundo Estadual Sobre Drogas - FESD (8031) - entrega 5322.

Entrega:	Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas															
Cód. Entrega:	5332	Unidade de Medida:		palestra realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	150	0	0,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	600	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	20	0	0,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
Total Estado	220	0,00	0,00%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	880	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As despesas do Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas - NEPSD, são custeadas pela SESP (8064) administrativo e na sua maioria, pelo Fundo Estadual Sobre Drogas - FESD (8031) - entrega 5328.

Entrega:	Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas															
Cód. Entrega:	5331	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	96.000	0	0,00%	96.000		0,00%	96.000		0,00%	96.000		0,00%	384.000	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	12.000	0	0,00%	12.000		0,00%	12.000		0,00%	12.000		0,00%	48.000	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	15.000	0	0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	15.000	0	0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	15.000	0	0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	15.000		0,00%	60.000	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	6.000	0	0,00%	6.000		0,00%	6.000		0,00%	6.000		0,00%	24.000	0	0,00%	
Total Estado	159.000	0,00	0,00%	159.000	0	0,00%	159.000	0	0,00%	159.000	0	0,00%	636.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As despesas do Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas NEPSD, são custeadas pela SESP (8064) administrativo e na sua maioria, pelo Fundo Estadual Sobre Drogas FESD (8031) - entrega 5321.

Entrega:	Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado															
Cód. Entrega:	5333	Unidade de Medida:		aluno inscrito									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	100	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	400	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	50	0	0,00%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	200	0	0,00%	
Total Estado	350	0,00	0,00%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	350	0	0,00%	1.400	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As despesas do Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas - NEPSD, são custeadas pela SESP (8064) administrativo e na sua maioria, pelo Fundo Estadual Sobre Drogas - FESD (8031) - entrega 5329.

Entrega:	Realização de concurso para as forças de segurança																
Cód. Entrega:	5588		Unidade de Medida:		concurso realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	2	0	0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	8	0	0,00%		
Total Estado	2	0,00	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	8	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Parecer:

O Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná autorizou a abertura de concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado Policial Militar. Neste contexto, já foi iniciado o processo para contratação da instituição que irá executar o certame. Após a contratação será lançado o edital do concurso público.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8601 - Ações da Polícia Científica FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	37.368.869	37.368.869	27.728.263	9.640.606	37.368.869	25.271.126,90	18.852.598,19	67,63%	Moderado
Total	37.368.869	37.368.869	27.728.263	9.640.606	37.368.869	25.271.126,90	18.852.598,19	67,63%	Moderado

Entrega:	Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada							
Cód. Entrega:	5261	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	10	0	0,00%	15		0,00%	20		0,00%	25		0,00%	70	0	0,00%
Total Estado	10	0,00	0,00%	15	0	0,00%	20	0	0,00%	25	0	0,00%	70	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega 5248, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades															
Cód. Entrega:	5264	Unidade de Medida:		servidor capacitado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	300	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	300	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à à ação Orçamentária 8079, entrega 5251, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.																

Entrega:	Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas															
Cód. Entrega:	5267	Unidade de Medida:		pessoa cadastrada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	50		0,00%	100		0,00%	150	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	50	0	0,00%	100	0	0,00%	150	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Centro Integrado de Desaparecidos - Criar centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas *PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à à ação Orçamentária 8079, entrega 5254, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.																

Entrega:	Exposições do Museu de Ciências Forenses																	
Cód. Entrega:	5265		Unidade de Medida:		exposição realizada										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	0		0,00%	0		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	16	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	8	0	0,00%	8	0	0,00%	16	0	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5252, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica															
Cód. Entrega:	5266	Unidade de Medida:		procedimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5253, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação															
Cód. Entrega:	5262	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	18		0,00%	12		0,00%	30	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18	0	0,00%	12	0	0,00%	30	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5249, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0															
Cód. Entrega:	5269	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Laboratório DNA 2.0 - Implantar robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual *PROPOSTA G1*																

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5256, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas.															
Cód. Entrega:	5263		Unidade de Medida:		sistema implantado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2		0,00%	2	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável																
Parecer:																
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5250, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.																

Entrega:	Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá															
Cód. Entrega:	5270		Unidade de Medida:		unidade implantada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Maringá	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Rede Estadual de Análise Balística - Instalar unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá *PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
Parecer:																
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5257, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.																

Entrega:	Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos																
Cód. Entrega:	5260		Unidade de Medida:		laudo concluído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	53.880	0	0,00%	54.415		0,00%	54.955		0,00%	55.500		0,00%	218.750	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	2.770	0	0,00%	2.795		0,00%	2.820		0,00%	2.848		0,00%	11.233	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	17.514	0	0,00%	17.685		0,00%	17.860		0,00%	18.038		0,00%	71.097	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	13.630	0	0,00%	13.735		0,00%	13.870		0,00%	14.010		0,00%	55.245	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	17.470	0	0,00%	17.640		0,00%	17.815		0,00%	17.990		0,00%	70.915	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	5.730	0	0,00%	5.785		0,00%	5.840		0,00%	5.900		0,00%	23.255	0	0,00%		
Total Estado	110.994	0,00	0,00%	112.055	0	0,00%	113.160	0	0,00%	114.286	0	0,00%	450.495	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Segurança Pública - Mortes a Esclarecer																	

Parecer:

Entrega zerada em virtude de ser a mesma entrega de código 5247, ação orçamentária 8079, que também utiliza recursos da ação orçamentária 8601. A entrega 5247 contabilizou 67430 Laudos entregues.

Entrega:	Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense														
Cód. Entrega:	5268	Unidade de Medida:	perícia realizada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0		0,00%	0		0,00%	1.500		0,00%	2.000		0,00%	3.500	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.500	0	0,00%	2.000	0	0,00%	3.500	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Plano de Governo

- Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5255, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado					
Cód. Entrega:	5272	Unidade de Medida:	serviço implantado		Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5259, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.

Entrega:	Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado															
Cód. Entrega:	5271	Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
SisTrânsito																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Mortes a Esclarecer																
Parecer:																
A entrega foi zerada em virtude de ser correspondente à ação Orçamentária 8079, entrega de código 5258, a qual, em algum momento, também poderá utilizar recursos da ação orçamentária 8601.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8602 - Ações da Polícia Judiciária FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	131.397.039	131.397.039	99.061.087	32.345.952	131.407.039	90.935.988,94	70.690.683,98	69,20%	Moderado
Total	131.397.039	131.397.039	99.061.087	32.345.952	131.407.039	90.935.988,94	70.690.683,98	69,20%	Moderado

Entrega:	Boletim de ocorrência online registrado								
Cód. Entrega:	5136	Unidade de Medida:	boletim de ocorrência online					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200.000	0	0,00%	206.000		0,00%	212.180		0,00%	218.545		0,00%	836.725	0	0,00%
Total Estado	200.000	0,00	0,00%	206.000	0	0,00%	212.180	0	0,00%	218.545	0	0,00%	836.725	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5112. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Entrega:	Boletim de ocorrência registrado															
Cód. Entrega:	5138		Unidade de Medida:		boletim de ocorrência								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	141.000	0	0,00%	145.230		0,00%	149.587		0,00%	154.075		0,00%	589.892	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	9.550	0	0,00%	9.837		0,00%	10.132		0,00%	10.436		0,00%	39.955	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	78.000	0	0,00%	80.340		0,00%	82.750		0,00%	85.233		0,00%	326.323	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	56.000	0	0,00%	57.680		0,00%	59.410		0,00%	61.193		0,00%	234.283	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	71.000	0	0,00%	73.130		0,00%	75.324		0,00%	77.584		0,00%	297.038	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	32.000	0	0,00%	32.960		0,00%	33.949		0,00%	34.967		0,00%	133.876	0	0,00%	
Total Estado	387.550	0,00	0,00%	399.177	0	0,00%	411.152	0	0,00%	423.488	0	0,00%	1.621.367	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																

Parecer:

Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5113. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Entrega:	Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança															
Cód. Entrega:	5150	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000	293	14,65%	2.060		0,00%	2.122		0,00%	2.185		0,00%	8.367	293	3,50%	
Total Estado	2.000	293	14,65%	2.060	0	0,00%	2.122	0	0,00%	2.185	0	0,00%	8.367	293	3,50%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes;

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram realizados os cursos: Cursos de Primeiros socorros e prevenção e combate a incêndio; Curso de Padronização de procedimentos na operação verão, Palestra lavagem de dinheiro, Curso de técnicas verticais em altura para policiais

Entrega:	Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil															
Cód. Entrega:	5149	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	0	0,00%	300		0,00%	300		0,00%	300		0,00%	1.100	0	0,00%	
Total Estado	200	0,00	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	300	0	0,00%	1.100	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Atrasada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
Aguardando nomeação dos novos servidores pelo Governo do Estado e convocação para realização do curso técnico-profissional. Previsão de início em janeiro de 2025																

Entrega:	Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança															
Cód. Entrega:	5183	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	30	13	43,33%	50		0,00%	50		0,00%	50		0,00%	180	13	7,22%	
Total Estado	30	13	43,33%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	50	0	0,00%	180	13	7,22%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes;																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
Como especialização foi oferecido para as forças de segurança o Curso de Pós Graduação Teoria da Justiça e Decisão Moral de Policiais, concluído em julho de 2024.																

Entrega:	Expedição de Atestado de profissão															
Cód. Entrega:	5144		Unidade de Medida:		atestado expedido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	12.651	0	0,00%	13.031		0,00%	13.421		0,00%	13.824		0,00%	52.927	0	0,00%	
Total Estado	12.651	0,00	0,00%	13.031	0	0,00%	13.421	0	0,00%	13.824	0	0,00%	52.927	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																
Parecer:																
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5117. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.																

Entrega:	Expedição de atestado de antecedentes criminais															
Cód. Entrega:	5140		Unidade de Medida:		atestado expedido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	261.614	0	0,00%	269.462		0,00%	277.546		0,00%	285.873		0,00%	1.094.495	0	0,00%	
Total Estado	261.614	0,00	0,00%	269.462	0	0,00%	277.546	0	0,00%	285.873	0	0,00%	1.094.495	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																
Parecer:																
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5114. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.																

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro negativo															
Cód. Entrega:	5141		Unidade de Medida:		atestado expedido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	15.924	0	0,00%	16.402		0,00%	16.894		0,00%	17.401		0,00%	66.621	0	0,00%	
Total Estado	15.924	0,00	0,00%	16.402	0	0,00%	16.894	0	0,00%	17.401	0	0,00%	66.621	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																
Parecer:																
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5115. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.																

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro positivo															
Cód. Entrega:	5143		Unidade de Medida:		atestado expedido								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4.126	0	0,00%	4.250		0,00%	4.377		0,00%	4.509		0,00%	17.262	0	0,00%	
Total Estado	4.126	0,00	0,00%	4.250	0	0,00%	4.377	0	0,00%	4.509	0	0,00%	17.262	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil																
Parecer:																
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5116. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.																

Entrega:	Expedição de carteira de identidade - RG																
Cód. Entrega:	5146		Unidade de Medida:		carteira de identidade expedida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	307.800	0	0,00%	317.034		0,00%	326.545		0,00%	336.341		0,00%	1.287.720	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	22.755	0	0,00%	23.438		0,00%	24.141		0,00%	24.865		0,00%	95.199	0	0,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	162.697	0	0,00%	167.578		0,00%	172.605		0,00%	177.783		0,00%	680.663	0	0,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	114.913	0	0,00%	118.360		0,00%	121.911		0,00%	125.569		0,00%	480.753	0	0,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	119.099	0	0,00%	122.672		0,00%	126.352		0,00%	130.143		0,00%	498.266	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	53.908	0	0,00%	55.525		0,00%	57.191		0,00%	58.907		0,00%	225.531	0	0,00%		
Total Estado	781.172	0,00	0,00%	804.607	0	0,00%	828.745	0	0,00%	853.608	0	0,00%	3.268.132	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
RG Fácil																	

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:
Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5118. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Entrega:	Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado															
Cód. Entrega:	5147	Unidade de Medida:		mandado de prisão cumprido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.005	0	0,00%	1.035		0,00%	1.066		0,00%	1.098		0,00%	4.204	0	0,00%	
RGInt 02																
Estado	160	0	0,00%	165		0,00%	170		0,00%	175		0,00%	670	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.119	0	0,00%	1.153		0,00%	1.187		0,00%	1.223		0,00%	4.682	0	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	643	0	0,00%	662		0,00%	682		0,00%	703		0,00%	2.690	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.139	0	0,00%	1.173		0,00%	1.208		0,00%	1.245		0,00%	4.765	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	576	0	0,00%	593		0,00%	611		0,00%	629		0,00%	2.409	0	0,00%	
Total Estado	4.642	0,00	0,00%	4.781	0	0,00%	4.924	0	0,00%	5.073	0	0,00%	19.420	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Centrais de Flagrantes

Parecer:

Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5119. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Entrega:	Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada														
Cód. Entrega:	5148	Unidade de Medida:		operação realizada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	90	0	0,00%	93		0,00%	95		0,00%	98		0,00%	376	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	5	0	0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20	0	0,00%	21		0,00%	21		0,00%	22		0,00%	84	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	65	0	0,00%	67		0,00%	69		0,00%	71		0,00%	272	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	25	0	0,00%	26		0,00%	27		0,00%	27		0,00%	105	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	30	0	0,00%	31		0,00%	32		0,00%	33		0,00%	126	0	0,00%

Total Estado	235	0,00	0,00%	243	0	0,00%	249	0	0,00%	256	0	0,00%	983	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Laboratórios de combate à lavagem de dinheiro

Parecer:

Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5120. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Entrega:	Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária														
Cód. Entrega:	5173	Unidade de Medida:		procedimento realizado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100.000	0	0,00%	103.000		0,00%	106.090		0,00%	109.273		0,00%	418.363	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	9.000	0	0,00%	9.270		0,00%	9.548		0,00%	9.835		0,00%	37.653	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	58.000	0	0,00%	59.740		0,00%	61.532		0,00%	63.378		0,00%	242.650	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50.000	0	0,00%	51.500		0,00%	53.045		0,00%	54.636		0,00%	209.181	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															

Estado	45.000	0	0,00%	46.350		0,00%	47.741		0,00%	49.173		0,00%	188.264	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.000	0	0,00%	27.810		0,00%	28.644		0,00%	29.504		0,00%	112.958	0	0,00%
Total Estado	289.000	0,00	0,00%	297.670	0	0,00%	306.600	0	0,00%	315.799	0	0,00%	1.209.069	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Entrega realizada na ação orçamentária 8497, entrega 5124. Como se trata de entrega não lastreável, o recurso ficou concentrado em uma única ação orçamentária.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8605 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	183.817.912	183.817.912	118.940.598	73.987.998	192.928.596	116.116.608,20	89.303.627,64	60,19%	Moderado
Capital	141.349.406	70.674.703	41.787.677	36.609.193	78.396.870	37.996.637,76	16.616.882,95	48,47%	Insatisfatório
Total	325.167.318	254.492.615	160.728.275	110.597.191	271.325.466	154.113.245,96	105.920.510,59	56,80%	Moderado

Entrega:	Instalação de equipamento tipo câmeras, nas fardas dos policiais militares															
Cód. Entrega:	5532	Unidade de Medida:		equipamento implantado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	300	300	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	300	300	100,00%	
Total Estado	300	300	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	300	300	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Instalar câmeras nas fardas dos policiais militares *PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Qualidade da Informação de Criminalidade

Parecer:

Conforme informado no semestre anterior, foi realizada a aquisição das 300 câmeras corporais, as quais foram distribuídas para algumas unidades operacionais, visando verificar a efetividade do uso da câmera no atendimento de ocorrências.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8607 - Ações da Academia Policial Militar do Guatupê FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.000.000	6.000.000	3.601.887	2.398.113	6.000.000	3.601.403,10	2.975.555,23	60,02%	Moderado
Total	6.000.000	6.000.000	3.601.887	2.398.113	6.000.000	3.601.403,10	2.975.555,23	60,02%	Moderado

Entrega:	Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar							
Cód. Entrega:	5454	Unidade de Medida:	certificado emitido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200	199	99,50%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	199	24,88%
Total Estado	200	199	99,50%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	199	24,88%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Curso de Aperfeiçoamento Superior, como parte dos treinamentos para Policiais Militares, foi realizado para 137 Sargentos, CAO para 33 capitães e CCEM para 29 Oficiais Superiores

Entrega:	Cursos de Especialização, de Capacitação e de Atualização, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar															
Cód. Entrega:	5455	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	250	990	396,00%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	1.000	990	99,00%	
Total Estado	250	990	396,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	1.000	990	99,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

Além dos 812 certificados emitidos no 1º semestre, 178 Sargentos Policiais Militares participaram e concluíram o Curso de especialização de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Paraná, superando a quantidade prevista para o ano de 2024

Entrega:	Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar																
Cód. Entrega:	5456		Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	695	205	29,50%	695		0,00%	695		0,00%	695		0,00%	2.780	205	7,37%		
Total Estado	695	205	29,50%	695	0	0,00%	695	0	0,00%	695	0	0,00%	2.780	205	7,37%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
O Curso de Formação de Oficiais - CFO da PMPR - Policia Militar do Estado do Paraná, formou ao longo de 2024, 40 policiais, pela 1ª EsFAEP, 63 Cadetes (1º Semestre) 102 Cadetes (2º Semestre).																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8608 - Ações do 1º Comando Regional da PMPR Curitiba FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	3.636.693	3.749.217	7.385.910	3.111.142,21	2.496.305,40	42,12%	Insatisfatório
Total	8.000.000	8.000.000	3.636.693	3.749.217	7.385.910	3.111.142,21	2.496.305,40	42,12%	Insatisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo								
Cód. Entrega:	4871	Unidade de Medida:	arma apreendida					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	382	369	96,60%	389		0,00%	397		0,00%	405		0,00%	1.573	369	23,46%
Total Estado	382	369	96,60%	389	0	0,00%	397	0	0,00%	405	0	0,00%	1.573	369	23,46%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:
Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimentos de ocorrências com mortes violentas intencionais															
Cód. Entrega:	4873	Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	273	185	67,77%	271		0,00%	269		0,00%	267		0,00%	1.080	185	17,13%	
Total Estado	273	185	67,77%	271	0	0,00%	269	0	0,00%	267	0	0,00%	1.080	185	17,13%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4879	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.029	1.548	150,44%	1.051		0,00%	1.074		0,00%	1.098		0,00%	4.252	1.548	36,41%	
Total Estado	1.029	1.548	150,44%	1.051	0	0,00%	1.074	0	0,00%	1.098	0	0,00%	4.252	1.548	36,41%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica															
Cód. Entrega:	4876	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2.623	3.151	120,13%	2.672		0,00%	2.722		0,00%	2.773		0,00%	10.790	3.151	29,20%	
Total Estado	2.623	3.151	120,13%	2.672	0	0,00%	2.722	0	0,00%	2.773	0	0,00%	10.790	3.151	29,20%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais															
Cód. Entrega:	4878	Unidade de Medida:		furto registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	51.374	44.135	85,91%	50.508		0,00%	49.658		0,00%	48.821		0,00%	200.361	44.135	22,03%	
Total Estado	51.374	44.135	85,91%	50.508	0	0,00%	49.658	0	0,00%	48.821	0	0,00%	200.361	44.135	22,03%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais														
Cód. Entrega:	4874	Unidade de Medida:		roubo registrado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9.107	7.150	78,51%	9.005		0,00%	8.904		0,00%	8.804		0,00%	35.820	7.150	19,96%
Total Estado	9.107	7.150	78,51%	9.005	0	0,00%	8.904	0	0,00%	8.804	0	0,00%	35.820	7.150	19,96%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial
- Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados															
Cód. Entrega:	4875		Unidade de Medida:		veículo roubado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	765	303	39,61%	763		0,00%	760		0,00%	757		0,00%	3.045	303	9,95%	
Total Estado	765	303	39,61%	763	0	0,00%	760	0	0,00%	757	0	0,00%	3.045	303	9,95%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4872	Unidade de Medida:		veículo furtado registrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	3.919	3.065	78,21%	3.894		0,00%	3.869		0,00%	3.845		0,00%	15.527	3.065	19,74%	
Total Estado	3.919	3.065	78,21%	3.894	0	0,00%	3.869	0	0,00%	3.845	0	0,00%	15.527	3.065	19,74%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4877		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.581	1.186	75,02%	1.619		0,00%	1.655		0,00%	1.692		0,00%	6.547	1.186	18,12%	
Total Estado	1.581	1.186	75,02%	1.619	0	0,00%	1.655	0	0,00%	1.692	0	0,00%	6.547	1.186	18,12%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º BPM, 13º BPM, 20º BPM e 23º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8609 - Ações do 2º Comando Regional da PMPR Londrina FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	4.877.015	3.122.985	8.000.000	4.463.010,92	3.229.346,11	55,79%	Moderado
Total	8.000.000	8.000.000	4.877.015	3.122.985	8.000.000	4.463.010,92	3.229.346,11	55,79%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo																
Cód. Entrega:	4880		Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	642	527	82,09%	649		0,00%	657		0,00%	666		0,00%	2.614	527	20,16%		
Total Estado	642	527	82,09%	649	0	0,00%	657	0	0,00%	666	0	0,00%	2.614	527	20,16%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6º CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimentos de ocorrências com mortes violentas intencionais																
Cód. Entrega:	4882		Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	231	222	96,10%	230		0,00%	228		0,00%	227		0,00%	916	222	24,24%		
Total Estado	231	222	96,10%	230	0	0,00%	228	0	0,00%	227	0	0,00%	916	222	24,24%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Segurança Pública - Segurança Pessoal																	

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4888		Unidade de Medida:		ocorrência atendida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.707	2.301	134,80%	1.731		0,00%	1.755		0,00%	1.780		0,00%	6.973	2.301	33,00%	
Total Estado	1.707	2.301	134,80%	1.731	0	0,00%	1.755	0	0,00%	1.780	0	0,00%	6.973	2.301	33,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica																
Cód. Entrega:	4885	Unidade de Medida:		ocorrência atendida										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	6.038	7.314	121,13%	6.089		0,00%	6.141		0,00%	6.193		0,00%	24.461	7.314	29,90%		
Total Estado	6.038	7.314	121,13%	6.089	0	0,00%	6.141	0	0,00%	6.193	0	0,00%	24.461	7.314	29,90%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Mulher**
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais															
Cód. Entrega:	4887	Unidade de Medida:		furto registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	24.399	19.290	79,06%	24.220		0,00%	24.042		0,00%	23.866		0,00%	96.527	19.290	19,98%	
Total Estado	24.399	19.290	79,06%	24.220	0	0,00%	24.042	0	0,00%	23.866	0	0,00%	96.527	19.290	19,98%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais															
Cód. Entrega:	4883	Unidade de Medida:		roubo registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	2.873	1.657	57,67%	2.864		0,00%	2.854		0,00%	2.845		0,00%	11.436	1.657	14,49%	
Total Estado	2.873	1.657	57,67%	2.864	0	0,00%	2.854	0	0,00%	2.845	0	0,00%	11.436	1.657	14,49%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial
- Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados															
Cód. Entrega:	4884		Unidade de Medida:		veículo roubado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	440	263	59,77%	439		0,00%	438		0,00%	437		0,00%	1.754	263	14,99%	
Total Estado	440	263	59,77%	439	0	0,00%	438	0	0,00%	437	0	0,00%	1.754	263	14,99%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4881	Unidade de Medida:		veículo furtado registrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.846	1.594	86,35%	1.840		0,00%	1.834		0,00%	1.827		0,00%	7.347	1.594	21,70%	
Total Estado	1.846	1.594	86,35%	1.840	0	0,00%	1.834	0	0,00%	1.827	0	0,00%	7.347	1.594	21,70%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4886		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.605	1.455	90,65%	1.610		0,00%	1.615		0,00%	1.620		0,00%	6.450	1.455	22,56%	
Total Estado	1.605	1.455	90,65%	1.610	0	0,00%	1.615	0	0,00%	1.620	0	0,00%	6.450	1.455	22,56%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11ª CIPM.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8610 - Ações do 3º Comando Regional da PMPR Maringá FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	5.094.994	2.905.006	8.000.000	5.094.941,62	4.677.953,43	63,69%	Moderado
Total	8.000.000	8.000.000	5.094.994	2.905.006	8.000.000	5.094.941,62	4.677.953,43	63,69%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo																
Cód. Entrega:	4889		Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	701	434	61,91%	709		0,00%	717		0,00%	725		0,00%	2.852	434	15,22%		
Total Estado	701	434	61,91%	709	0	0,00%	717	0	0,00%	725	0	0,00%	2.852	434	15,22%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6º CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais															
Cód. Entrega:	4897		Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	323	283	87,62%	320		0,00%	317		0,00%	315		0,00%	1.275	283	22,20%	
Total Estado	323	283	87,62%	320	0	0,00%	317	0	0,00%	315	0	0,00%	1.275	283	22,20%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Informações referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4908		Unidade de Medida:		ocorrência atendida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1.071	1.287	120,17%	1.096		0,00%	1.121		0,00%	1.147		0,00%	4.435	1.287	29,02%	
Total Estado	1.071	1.287	120,17%	1.096	0	0,00%	1.121	0	0,00%	1.147	0	0,00%	4.435	1.287	29,02%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica															
Cód. Entrega:	4902	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	5.045	6.856	135,90%	5.098		0,00%	5.151		0,00%	5.204		0,00%	20.498	6.856	33,45%	
Total Estado	5.045	6.856	135,90%	5.098	0	0,00%	5.151	0	0,00%	5.204	0	0,00%	20.498	6.856	33,45%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais															
Cód. Entrega:	4906	Unidade de Medida:		furto registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	26.551	21.346	80,40%	26.342		0,00%	26.135		0,00%	25.929		0,00%	104.957	21.346	20,34%	
Total Estado	26.551	21.346	80,40%	26.342	0	0,00%	26.135	0	0,00%	25.929	0	0,00%	104.957	21.346	20,34%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais															
Cód. Entrega:	4898	Unidade de Medida:		roubo registrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2.785	1.693	60,79%	2.776		0,00%	2.767		0,00%	2.759		0,00%	11.087	1.693	15,27%	
Total Estado	2.785	1.693	60,79%	2.776	0	0,00%	2.767	0	0,00%	2.759	0	0,00%	11.087	1.693	15,27%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados															
Cód. Entrega:	4899		Unidade de Medida:		veículo roubado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	613	402	65,58%	611		0,00%	609		0,00%	607		0,00%	2.440	402	16,48%	
Total Estado	613	402	65,58%	611	0	0,00%	609	0	0,00%	607	0	0,00%	2.440	402	16,48%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4896	Unidade de Medida:		veículo furtado registrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2.248	1.909	84,92%	2.239		0,00%	2.230		0,00%	2.221		0,00%	8.938	1.909	21,36%	
Total Estado	2.248	1.909	84,92%	2.239	0	0,00%	2.230	0	0,00%	2.221	0	0,00%	8.938	1.909	21,36%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11º CIPM.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4904		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1.751	1.802	102,91%	1.759		0,00%	1.768		0,00%	1.776		0,00%	7.054	1.802	25,55%	
Total Estado	1.751	1.802	102,91%	1.759	0	0,00%	1.768	0	0,00%	1.776	0	0,00%	7.054	1.802	25,55%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª CIPM, 7ª CIPM e 11ª CIPM.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8611 - Ações do 4º Comando Regional da PMPR Ponta Grossa FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	5.050.674	2.949.326	8.000.000	4.551.862,16	3.874.343,18	56,90%	Moderado
Total	8.000.000	8.000.000	5.050.674	2.949.326	8.000.000	4.551.862,16	3.874.343,18	56,90%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo																
Cód. Entrega:	4909		Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	174	424	243,68%	174		0,00%	175		0,00%	176		0,00%	699	424	60,66%		
RGInt 02																	
Estado	522	0	0,00%	524		0,00%	526		0,00%	528		0,00%	2.100	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	507	435	85,80%	511		0,00%	515		0,00%	519		0,00%	2.052	435	21,20%		
Total Estado	1.203	859	71,40%	1.209	0	0,00%	1.216	0	0,00%	1.223	0	0,00%	4.851	859	17,71%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais																
Cód. Entrega:	4913		Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	28	0	0,00%	27		0,00%	27		0,00%	27		0,00%	109	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	76	0	0,00%	75		0,00%	75		0,00%	74		0,00%	300	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	206	276	133,98%	204		0,00%	201		0,00%	199		0,00%	810	276	34,07%		
Total Estado	310	276	89,03%	306	0	0,00%	303	0	0,00%	300	0	0,00%	1.219	276	22,64%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas														
Cód. Entrega:	4920	Unidade de Medida:	ocorrência atendida										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	163	0	0,00%	165		0,00%	167		0,00%	170		0,00%	665	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	274	0	0,00%	280		0,00%	287		0,00%	293		0,00%	1.134	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	415	753	181,45%	428		0,00%	441		0,00%	455		0,00%	1.739	753	43,30%
Total Estado	852	753	88,38%	873	0	0,00%	895	0	0,00%	918	0	0,00%	3.538	753	21,28%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica														
Cód. Entrega:	4917	Unidade de Medida: ocorrência atendida										Cumulatividade:	SIM		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	955	0	0,00%	960		0,00%	965		0,00%	971		0,00%	3.851	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	1.632	0	0,00%	1.645		0,00%	1.659		0,00%	1.672		0,00%	6.608	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.517	7.259	288,40%	2.544		0,00%	2.571		0,00%	2.598		0,00%	10.230	7.259	70,96%
Total Estado	5.104	7.259	142,22%	5.149	0	0,00%	5.195	0	0,00%	5.241	0	0,00%	20.689	7.259	35,09%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Mulher
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10ª CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais														
Cód. Entrega:	4919	Unidade de Medida: furto registrado										Cumulatividade:	SIM		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.005	0	0,00%	1.993		0,00%	1.981		0,00%	1.969		0,00%	7.948	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	4.007	0	0,00%	3.988		0,00%	3.970		0,00%	3.951		0,00%	15.916	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11.507	14.576	126,67%	11.431		0,00%	11.355		0,00%	11.279		0,00%	45.572	14.576	31,98%
Total Estado	17.519	14.576	83,20%	17.412	0	0,00%	17.306	0	0,00%	17.199	0	0,00%	69.436	14.576	20,99%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais														
Cód. Entrega:	4915	Unidade de Medida:	roubo registrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	191	0	0,00%	191		0,00%	190		0,00%	190		0,00%	762	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	386	0	0,00%	385		0,00%	384		0,00%	384		0,00%	1.539	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.012	1.824	90,66%	2.003		0,00%	1.995		0,00%	1.986		0,00%	7.996	1.824	22,81%
Total Estado	2.589	1.824	70,45%	2.579	0	0,00%	2.569	0	0,00%	2.560	0	0,00%	10.297	1.824	17,71%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial
- Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados														
Cód. Entrega:	4916	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	34	0	0,00%	34		0,00%	34		0,00%	34		0,00%	136	0	0,00%
RGInt 02															
Estado	49	0	0,00%	49		0,00%	49		0,00%	49		0,00%	196	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	288	249	86,46%	287		0,00%	286		0,00%	285		0,00%	1.146	249	21,73%
Total Estado	371	249	67,12%	370	0	0,00%	369	0	0,00%	368	0	0,00%	1.478	249	16,85%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial
- Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4911		Unidade de Medida:		veículo furtado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	84	448	533,33%	84		0,00%	83		0,00%	83		0,00%	334	448	134,13%	
RGInt 02																
Estado	185	0	0,00%	185		0,00%	185		0,00%	185		0,00%	740	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	764	943	123,43%	762		0,00%	760		0,00%	757		0,00%	3.043	943	30,99%	
Total Estado	1.033	1.391	134,66%	1.031	0	0,00%	1.028	0	0,00%	1.025	0	0,00%	4.117	1.391	33,79%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
- Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10º CIPM.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados																
Cód. Entrega:	4918		Unidade de Medida:		veículo recuperado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	84	0	0,00%	84		0,00%	85		0,00%	85		0,00%	338	0	0,00%		
RGInt 02																	
Estado	183	0	0,00%	184		0,00%	185		0,00%	186		0,00%	738	0	0,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	633	1.010	159,56%	637		0,00%	641		0,00%	644		0,00%	2.555	1.010	39,53%		
Total Estado	900	1.010	112,22%	905	0	0,00%	911	0	0,00%	915	0	0,00%	3.631	1.010	27,82%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º BPM, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM, 8ª CIPM e 10º CIPM.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8612 - Ações do 5º Comando Regional da PMPR Cascavel FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	4.932.818	2.761.780	7.694.598	3.671.867,04	3.053.302,06	47,72%	Insatisfatório
Total	8.000.000	8.000.000	4.932.818	2.761.780	7.694.598	3.671.867,04	3.053.302,06	47,72%	Insatisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo																
Cód. Entrega:	4922		Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	1.227	1.060	86,39%	1.236		0,00%	1.245		0,00%	1.253		0,00%	4.961	1.060	21,37%		
Total Estado	1.227	1.060	86,39%	1.236	0	0,00%	1.245	0	0,00%	1.253	0	0,00%	4.961	1.060	21,37%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais																
Cód. Entrega:	4926		Unidade de Medida:		morte violenta intencional registrada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	409	354	86,55%	405		0,00%	401		0,00%	397		0,00%	1.612	354	21,96%		
Total Estado	409	354	86,55%	405	0	0,00%	401	0	0,00%	397	0	0,00%	1.612	354	21,96%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																	
Segurança Pública - Segurança Pessoal																	
Parecer:																	
Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.																	

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas															
Cód. Entrega:	4942		Unidade de Medida:		ocorrência atendida								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.473	1.449	98,37%	1.499		0,00%	1.526		0,00%	1.554		0,00%	6.052	1.449	23,94%	
Total Estado	1.473	1.449	98,37%	1.499	0	0,00%	1.526	0	0,00%	1.554	0	0,00%	6.052	1.449	23,94%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica															
Cód. Entrega:	4935	Unidade de Medida:		ocorrência atendida									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	7.590	9.623	126,79%	7.646		0,00%	7.704		0,00%	7.762		0,00%	30.702	9.623	31,34%	
Total Estado	7.590	9.623	126,79%	7.646	0	0,00%	7.704	0	0,00%	7.762	0	0,00%	30.702	9.623	31,34%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais															
Cód. Entrega:	4940	Unidade de Medida:		furto registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	25.600	21.607	84,40%	25.422		0,00%	25.245		0,00%	25.070		0,00%	101.337	21.607	21,32%	
Total Estado	25.600	21.607	84,40%	25.422	0	0,00%	25.245	0	0,00%	25.070	0	0,00%	101.337	21.607	21,32%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais															
Cód. Entrega:	4927	Unidade de Medida:		roubo registrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.934	2.281	77,74%	2.926		0,00%	2.917		0,00%	2.908		0,00%	11.685	2.281	19,52%	
Total Estado	2.934	2.281	77,74%	2.926	0	0,00%	2.917	0	0,00%	2.908	0	0,00%	11.685	2.281	19,52%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados															
Cód. Entrega:	4930		Unidade de Medida:		veículo roubado registrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	625	527	84,32%	623		0,00%	622		0,00%	620		0,00%	2.490	527	21,16%	
Total Estado	625	527	84,32%	623	0	0,00%	622	0	0,00%	620	0	0,00%	2.490	527	21,16%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Segurança Pública - Segurança Pessoal																
Parecer:																
Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados															
Cód. Entrega:	4924	Unidade de Medida:		veículo furtado registrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.727	2.403	88,12%	2.715		0,00%	2.703		0,00%	2.691		0,00%	10.836	2.403	22,18%	
Total Estado	2.727	2.403	88,12%	2.715	0	0,00%	2.703	0	0,00%	2.691	0	0,00%	10.836	2.403	22,18%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4936		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.316	2.108	91,02%	2.322		0,00%	2.328		0,00%	2.334		0,00%	9.300	2.108	22,67%	
Total Estado	2.316	2.108	91,02%	2.322	0	0,00%	2.328	0	0,00%	2.334	0	0,00%	9.300	2.108	22,67%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																

Parecer:

Os valores reportados são referentes ao 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 3º BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, 21º BPM, 31º BPM e 12º CIPM.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8613 - Ações do Comando de Policiamento Especializado da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.000.000	8.000.000	5.335.814	2.644.191	7.980.005	4.565.390,61	4.100.137,67	57,21%	Moderado
Total	8.000.000	8.000.000	5.335.814	2.644.191	7.980.005	4.565.390,61	4.100.137,67	57,21%	Moderado

Entrega:	Apreensão de cocaína								
Cód. Entrega:	4966	Unidade de Medida:	quilograma					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	64	123	192,22%	67		0,00%	71		0,00%	74		0,00%	276	123	44,57%
Total Estado	64	123,02	192,22%	67	0	0,00%	71	0	0,00%	74	0	0,00%	276	123,02	44,57%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.

Entrega:	Apreensão de crack																	
Cód. Entrega:	4967		Unidade de Medida:		quilograma										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	7	427	6375,37%	7		0,00%	7		0,00%	8		0,00%	29	427	1488,33%			
Total Estado	6,70	427,15	6375,37%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	8	0	0,00%	28,70	427,15	1488,33%			
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente					
Status da Entrega: Andamento Normal																		
Marcação:																		
Metas e Prioridades																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																		
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																		

Parecer:

Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.

Entrega:	Apreensão de maconha															
Cód. Entrega:	4969	Unidade de Medida:		quilograma									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	25.700	35.444	137,91%	26.985		0,00%	28.334		0,00%	29.751		0,00%	110.770	35.444	32,00%	
Total Estado	25.700	35.444,04	137,91%	26.985	0	0,00%	28.334	0	0,00%	29.751	0	0,00%	110.770	35.444,04	32,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo															
Cód. Entrega:	4971	Unidade de Medida:		arma apreendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	268	240	89,55%	281		0,00%	295		0,00%	310		0,00%	1.154	240	20,80%	
Total Estado	268	240	89,55%	281	0	0,00%	295	0	0,00%	310	0	0,00%	1.154	240	20,80%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito nas Rodovias Estaduais															
Cód. Entrega:	4974	Unidade de Medida:		morte em rodovia estadual									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	720	638	88,61%	684		0,00%	650		0,00%	617		0,00%	2.671	638	23,89%	
Total Estado	720	638	88,61%	684	0	0,00%	650	0	0,00%	617	0	0,00%	2.671	638	23,89%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito																
Parecer:																
Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.																

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito urbano em Curitiba e Região Metropolitana															
Cód. Entrega:	4976	Unidade de Medida:		morte no trânsito urbano									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	42	110	261,90%	38		0,00%	34		0,00%	30		0,00%	144	110	76,39%	
Total Estado	42	110	261,90%	38	0	0,00%	34	0	0,00%	30	0	0,00%	144	110	76,39%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito																

Parecer:

Dados retirados do Business Intelligence - Case: BATEU - Aba: ACIDENTES. - Dados de Curitiba, Adriainópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, COntenda, DOutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçú, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do SUI, Rio Negro, São José dos Pinhais, QUITandinha, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

Entrega:	Monitoramento do desmatamento em áreas de preservação															
Cód. Entrega:	4978		Unidade de Medida:		quilômetro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	4.459	5.271	118,21%	4.548		0,00%	4.639		0,00%	4.731		0,00%	18.377	5.271	28,68%	
Total Estado	4.459	5.271	118,21%	4.548	0	0,00%	4.639	0	0,00%	4.731	0	0,00%	18.377	5.271	28,68%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento																
Parecer:																
Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.																

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados															
Cód. Entrega:	4984		Unidade de Medida:		veículo recuperado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	137	124	90,51%	144		0,00%	151		0,00%	159		0,00%	591	124	20,98%	
Total Estado	137	124	90,51%	144	0	0,00%	151	0	0,00%	159	0	0,00%	591	124	20,98%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Segurança Pública - Segurança Patrimonial																
Parecer:																
Valores reportados são referentes ao 1º e 2º Semestre de 2024 realizados pelas Unidades Subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado em todo território Paranaense.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8614 - Ações do Hospital da Polícia Militar FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	65.000.000	65.000.000	49.470.967	15.529.033	65.000.000	49.358.788,23	40.349.040,93	75,94%	Satisfatório
Total	65.000.000	65.000.000	49.470.967	15.529.033	65.000.000	49.358.788,23	40.349.040,93	75,94%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares							
Cód. Entrega:	5108	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	116.823	97.071	83,09%	116.823		0,00%	122.664		0,00%	122.664		0,00%	478.974	97.071	20,27%
Total Estado	116.823	97.071	83,09%	116.823	0	0,00%	122.664	0	0,00%	122.664	0	0,00%	478.974	97.071	20,27%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Em 2024, foram realizados mais de 90 mil atendimentos intrahospitalares para Policiais militares e seus dependentes, no hospital da PMPR e em prestadores externo

Entrega:	Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes															
Cód. Entrega:	5109	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	292.233	352.792	120,72%	292.233		0,00%	306.845		0,00%	306.845		0,00%	1.198.156	352.792	29,44%	
Total Estado	292.233	352.792	120,72%	292.233	0	0,00%	306.845	0	0,00%	306.845	0	0,00%	1.198.156	352.792	29,44%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Parecer:																
Foram realizados mais de 160 mil atendimentos laboratoriais dentro da PMPR e por prestadores externos, para os policiais militares e seus dependentes.																

Entrega:	Atendimento médico aos policiais militares e familiares															
Cód. Entrega:	5110		Unidade de Medida:		atendimento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	176.171	255.842	145,22%	176.171		0,00%	184.979		0,00%	184.979		0,00%	722.300	255.842	35,42%	
Total Estado	176.171	255.842	145,22%	176.171	0	0,00%	184.979	0	0,00%	184.979	0	0,00%	722.300	255.842	35,42%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Parecer:																
Índice que abarca atendimentos extrahospitalares para Policiais, Bombeiros e seus dependentes. Valores acima tendo em vista a migração dos serviços que antes eram executados pelo HPM para prestadores externos.																

Entrega:	Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares															
Cód. Entrega:	5111		Unidade de Medida:		atendimento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	16.645	18.820	113,07%	16.645		0,00%	17.478		0,00%	17.478		0,00%	68.246	18.820	27,58%	
Total Estado	16.645	18.820	113,07%	16.645	0	0,00%	17.478	0	0,00%	17.478	0	0,00%	68.246	18.820	27,58%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Parecer:																
Foram realizados mais de 16 mil atendimentos odontológicos dentro da PMPR - Polícia Militar do Paraná para os policiais militares e seus dependentes.																

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar	
PROGRAMA: 31 Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC	
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP	
Objetivos: Ampliar as atividades preventivas e a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Promover a melhoria sistêmica, da gestão de riscos e desastres contribuindo para redução dos riscos e aumento da eficiência no atendimento a população.	
Número de Indicadores: 3	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 11	Número de Entregas do Programa: 22

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios que adotaram e implementaram estratégias locais de redução de riscos de desastres de acordo com as estratégias estaduais	54,38	29/06/2023	percentual	Maior Melhor	59,82	60,16	65,80		72,38		79,62	
Fonte de Apuração: Sistema Informatizado de Defesa Civil												
Marcação:												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres												
Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de unidades locais devidamente certificadas pelas licenças do Corpo de Bombeiros	38,48	29/06/2023	percentual	Maior Melhor	39,00	27,84	40,00		41,00		42,00	

Fonte de Apuração: Sistema Protege Fácil do Corpo de Bombeiros; Cadastro Central de Empresas - IBGE

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial
Segurança Pública - Segurança Pessoal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de bombeiros por habitante	2,80	20/06/2023	bombeiros por 10 mil habitantes	Maior Melhor	2,80	2,72	2,80		2,90		3,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná; Estimativa da População - IBGE

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial
Segurança Pública - Segurança Pessoal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres
Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	197.147.900	197.147.900	575.193.339	13.705.602	588.898.941	565.395.178,34	538.227.367,72	96,01%
Capital	38.929.905	38.929.905	83.306.258	12.779.905	96.086.163	75.061.533,04	41.334.294,86	78,12%
Total	236.077.805	236.077.805	658.499.597	26.485.507	684.985.104	640.456.711,38	579.561.662,58	93,50%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7017 - Sistema de Monitoramento de Apoio ao Alerta de Desastre						Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.893.767	1.893.767	0	1.893.767	1.893.767	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	3.079.905	3.079.905	0	3.079.905	3.079.905	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.973.672	4.973.672	0	4.973.672	4.973.672	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Equipamentos de meteorologia e informativa renovados para compor a rede observacional da Defesa Civil Estadual implantados							
Cód. Entrega:	4185	Unidade de Medida:	equipamento implantado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0		0,00%	2		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2	0	0,00%
Total Estado	0,00	0	0,00%	2	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	0	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo Monitora Paraná
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:
O processo que compõe a aquisição dos equipamentos e serviços que irão renovar um equipamento específico (radar banda s situado em Cascavel-PR) estão em fase de tramitação para contratação. O processo formal esta pronto e em fase de preparativos de assinatura, conforme protocolo 22.987.115-3.

Entrega:	Sistema de apoio a decisão de emissão de alertas desenvolvido																	
Cód. Entrega:	4187		Unidade de Medida:		sistema implantado										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	10	10	100,00%	40		0,00%	30		0,00%	20		0,00%	100	10	10,00%			
Total Estado	10	10	100,00%	40	0	0,00%	30	0	0,00%	20	0	0,00%	100	10	10,00%			
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Status da Entrega:	Andamento Normal																	

Entrega:	Sistema de integração de dados de camada de riscos de desastres com atualização dinâmica desenvolvido																
Cód. Entrega:	4186		Unidade de Medida:		sistema implantado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	30	37	122,20%	40		0,00%	20		0,00%	10		0,00%	100	37	36,66%		
Total Estado	30	36,66	122,20%	40	0	0,00%	20	0	0,00%	10	0	0,00%	100	36,66	36,66%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8013 - Gestão Administrativa Defesa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.236.132	2.236.132	5.200.372	0	5.200.372	4.973.895,53	4.530.230,08	95,64%	Satisfatório
Total	2.236.132	2.236.132	5.200.372	0	5.200.372	4.973.895,53	4.530.230,08	95,64%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8025 - Gestão das Ações de Defesa Civil										Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria
Correntes	6.500.000	6.500.000		5.284.469		0		5.284.469		5.284.467,59		4.370.966,62		100,00%		Satisfatório
Capital	3.500.000	3.500.000		34.120.769		0		34.120.769		34.120.768,42		29.591.672,40		100,00%		Satisfatório
Total	10.000.000	10.000.000		39.405.238		0		39.405.238		39.405.236,01		33.962.639,02		100,00%		Satisfatório

Entrega:	Aquisição de veículos, materiais e equipamentos utilizados nas ações de resposta a desastres																
Cód. Entrega:	4191	Unidade de Medida:		equipamento adquirido										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4	10	250,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	13	10	76,92%
RGInt 02															
Estado	4	8	200,00%	3		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	11	8	72,73%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4	9	225,00%	3		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	11	9	81,82%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	9	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4	18	450,00%	3		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	11	18	163,64%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	9	0	0,00%
Total Estado	16	45	281,25%	18	0	0,00%	15	0	0,00%	15	0	0,00%	64	45	70,31%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres - Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

Foram adquiridos 25 (vinte e cinco) veículos utilitários VW/Saveiro, por meio do protocolo 21.954.176-7, objeto do Aditivo de 25% do Contrato nº 3960/2023 - GMS, relativo ao Lote 5 do Pregão Eletrônico nº 782/2022, para atender as ações de Defesa Civil em diversos municípios e regiões do Estado. Foram adquiridos, por meio do Contrato nº 1499/2024 - GMS (21.473.900-3), objeto do PE nº 396/2023, 20 (dez) unidades de Caminhão Auto Bomba Tanque de Brigada Comunitária, que integrarão os Postos de Brigada Comunitária, com vistas a realizar o primeiro atendimento de combate a incêndios estruturais e florestais em municípios onde não existe postos de bombeiros militar.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Guarapuava																
Cód. Entrega:	4195		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Guarapuava	85	0	0,00%	200		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	485	0	0,00%		
Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	484,80	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Paralisada																

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Londrina															
Cód. Entrega:	4211	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	85	0	0,00%	200		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	485	0	0,00%	
Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	484,80	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Paralisada															

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Quedas do Iguaçu																
Cód. Entrega:	4212		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Quedas do Iguaçu	85	0	0,00%	200		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	485	0	0,00%		
Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	484,80	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Paralisada																

Entrega:	Municípios atendidos com materiais de assistência e restabelecimento distribuído pela Defesa Civil na resposta aos desastres															
Cód. Entrega:	4192	Unidade de Medida:		município atendido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	8	4	50,00%	8		0,00%	8		0,00%	8		0,00%	32	4	12,50%	
RGInt 02																
Estado	5	1	20,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	20	1	5,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	23	9	39,13%	23		0,00%	23		0,00%	23		0,00%	92	9	9,78%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	22	4	18,18%	22		0,00%	22		0,00%	22		0,00%	88	4	4,55%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	10	0	0,00%	10		0,00%	10		0,00%	10		0,00%	40	0	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	6	2	33,33%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	24	2	8,33%	
Total Estado	74	20	27,03%	74	0	0,00%	74	0	0,00%	74	0	0,00%	296	20	6,76%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8036 - Ações de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.140.400	2.140.400	1.074.315	1.070.200	2.144.515	1.043.190,00	123.284,25	48,64%	Insatisfatório
Total	2.140.400	2.140.400	1.074.315	1.070.200	2.144.515	1.043.190,00	123.284,25	48,64%	Insatisfatório

Entrega:	Brigadistas credenciados na Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres								
Cód. Entrega:	4122	Unidade de Medida:	brigadista credenciado					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	500	14	2,80%	500		0,00%	500		0,00%	500		0,00%	2.000	14	0,70%
Total Estado	500	14	2,80%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	500	0	0,00%	2.000	14	0,70%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres - Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres * PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

14 Agentes de Defesa Civil realizaram o curso de formação de Brigadista Comunitário para atuação em emergências e desastres, pela Escola Superior de Bombeiro em conjunto com a divisão de assuntos da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A baixa execução ocorreu dado que à época das capacitações, a Escola Superior de Bombeiro Militar do Paraná se encontrava em processo de inauguração, o que foi consolidado somente em 29/11/2024, com a Lei 22206.

Entrega:	Cursos de especialização, capacitação ou aperfeiçoamento para bombeiros militares															
Cód. Entrega:	4123	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.500	2.270	151,33%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	1.500		0,00%	6.000	2.270	37,83%	
Total Estado	1.500	2.270	151,33%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	1.500	0	0,00%	6.000	2.270	37,83%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Parecer:

Foram emitidos ao longo do ano de 2024, 2.270 certificados para Bombeiros Militares, relacionados as formações em Força Tarefa, cinotecnia, salvamento veicular, guarda-vidas, operações com drones e aperfeiçoamento de sargentos.

Entrega:	Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções																
Cód. Entrega:	4124		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	215	329	153,02%	250		0,00%	250		0,00%	250		0,00%	965	329	34,09%		
Total Estado	215	329	153,02%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	250	0	0,00%	965	329	34,09%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Plano de Governo																	
Escola Superior de Bombeiros																	

Parecer:

329 pessoas foram capacitadas ao longo de 2024, pelos cursos de formação, entre Sargentos do Curso de Formação de Sargento Bombeiro Militar, Cadetes do 3º ano, Cadetes do 2º ano, cadetes do 1º ano e aspirantes a Oficial.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8045 - Ações do 1º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Curitiba						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	420.000	420.000	210.000	210.000	420.000	179.325,00	120.005,00	42,70%	Insatisfatório
Total	420.000	420.000	210.000	210.000	420.000	179.325,00	120.005,00	42,70%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar							
Cód. Entrega:	4132	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	32.000	36.458	113,93%	32.500		0,00%	33.000		0,00%	33.500		0,00%	131.000	36.458	27,83%
Total Estado	32.000	36.458	113,93%	32.500	0	0,00%	33.000	0	0,00%	33.500	0	0,00%	131.000	36.458	27,83%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:
A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Curitiba, no ano de 2024, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 36.458 ocorrências.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco															
Cód. Entrega:	4128	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5.000	2.442	48,84%	5.500		0,00%	6.000		0,00%	6.500		0,00%	23.000	2.442	10,62%	
Total Estado	5.000	2.442	48,84%	5.500	0	0,00%	6.000	0	0,00%	6.500	0	0,00%	23.000	2.442	10,62%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 2.442 fiscalizações em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.															
Cód. Entrega:	4129	Unidade de Medida:		vistoria realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	25.000	23.209	92,84%	25.500		0,00%	26.000		0,00%	26.500		0,00%	103.000	23.209	22,53%	
Total Estado	25.000	23.209	92,84%	25.500	0	0,00%	26.000	0	0,00%	26.500	0	0,00%	103.000	23.209	22,53%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 23.209 vistorias em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8046 - Ações do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Londrina						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	170.000	170.000	85.000	85.000	170.000	53.760,00	35.310,61	31,62%	Insatisfatório
Total	170.000	170.000	85.000	85.000	170.000	53.760,00	35.310,61	31,62%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar							
Cód. Entrega:	4160	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	31.000	27.348	88,22%	31.500		0,00%	32.000		0,00%	32.500		0,00%	127.000	27.348	21,53%
Total Estado	31.000	27.348	88,22%	31.500	0	0,00%	32.000	0	0,00%	32.500	0	0,00%	127.000	27.348	21,53%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Curitiba, no ano de 2024, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, mais de 27 mil ocorrências.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco															
Cód. Entrega:	4162	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	3.000	5.517	183,90%	3.200		0,00%	3.400		0,00%	3.600		0,00%	13.200	5.517	41,80%	
Total Estado	3.000	5.517	183,90%	3.200	0	0,00%	3.400	0	0,00%	3.600	0	0,00%	13.200	5.517	41,80%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 5 mil fiscalizações, ao longo de 2024, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.															
Cód. Entrega:	4161	Unidade de Medida:		vistoria realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	15.000	17.872	119,15%	15.500		0,00%	16.000		0,00%	16.500		0,00%	63.000	17.872	28,37%	
Total Estado	15.000	17.872	119,15%	15.500	0	0,00%	16.000	0	0,00%	16.500	0	0,00%	63.000	17.872	28,37%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Metas e Prioridades da Administração Pública 2025 Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Parecer: A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Londrina, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 17 mil vistorias, ao longo de 2024, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8048 - Ações do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Cascavel						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	270.000	270.000	135.000	135.000	270.000	104.910,00	55.770,00	38,86%	Insatisfatório
Total	270.000	270.000	135.000	135.000	270.000	104.910,00	55.770,00	38,86%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar							
Cód. Entrega:	4166	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	19.000	19.225	101,18%	19.500		0,00%	20.000		0,00%	20.500		0,00%	79.000	19.225	24,34%
Total Estado	19.000	19.225	101,18%	19.500	0	0,00%	20.000	0	0,00%	20.500	0	0,00%	79.000	19.225	24,34%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Cascavel, no ano de 2024, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, mais de 19 mil ocorrências.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco															
Cód. Entrega:	4167	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	4.000	3.524	88,10%	4.200		0,00%	4.400		0,00%	4.600		0,00%	17.200	3.524	20,49%	
Total Estado	4.000	3.524	88,10%	4.200	0	0,00%	4.400	0	0,00%	4.600	0	0,00%	17.200	3.524	20,49%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Cascavel, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 3 mil fiscalizações, ao longo de 2024, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.															
Cód. Entrega:	4168	Unidade de Medida:		vistoria realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	13.500	12.736	94,34%	14.000		0,00%	14.500		0,00%	15.000		0,00%	57.000	12.736	22,34%	
Total Estado	13.500	12.736	94,34%	14.000	0	0,00%	14.500	0	0,00%	15.000	0	0,00%	57.000	12.736	22,34%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Londrina, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 12 mil vistorias, ao longo de 2024, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8606 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	36.247.973	36.247.973	30.843.238	10.311.635	41.154.873	22.291.036,80	11.789.054,17	54,16%	Moderado
Capital	30.000.000	30.000.000	35.467.107	7.500.000	42.967.107	27.619.359,87	11.670.109,32	64,28%	Moderado
Total	66.247.973	66.247.973	66.310.345	17.811.635	84.121.980	49.910.396,67	23.459.163,49	59,33%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8624 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	147.269.628	147.269.628	523.485.242	0	523.485.242	522.890.763,02	508.628.916,59	99,89%	Satisfatório
Capital	2.350.000	2.350.000	13.718.382	2.200.000	15.918.382	13.321.404,75	72.513,14	83,69%	Satisfatório
Total	149.619.628	149.619.628	537.203.624	2.200.000	539.403.624	536.212.167,77	508.701.429,73	99,41%	Satisfatório

Entrega:	Renovação da frota de viaturas e equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná							
Cód. Entrega:	4183	Unidade de Medida:	equipamento adquirido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	81	81,00%	110		0,00%	120		0,00%	130		0,00%	460	81	17,61%
Total Estado	100	81	81,00%	110	0	0,00%	120	0	0,00%	130	0	0,00%	460	81	17,61%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:
Ao longo de 2024, vários equipamentos foram adquiridos, entretanto, apesar de diversas aquisições terem seus contratos assinados no segundo semestre de 2024, a entrega destas aquisições ficaram para 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8691 - Rede Estadual de Ajuda Humanitária						Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8855 - Ações do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Fundo Estadual para Calamidades Públicas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	8.875.703	0	8.875.703	8.573.830,40	8.573.830,40	96,60%	Satisfatório
Total	0	0	8.875.703	0	8.875.703	8.573.830,40	8.573.830,40	96,60%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos para resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres							
Cód. Entrega:	5912	Unidade de Medida:	município beneficiado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20	18	90,00%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	200	18	9,00%
Total Estado	20	18	90,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	200	18	9,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Agenda 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

Durante o ano de 2024 o FECAP beneficiou municípios que obtiveram homologação estadual do decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Foram atendidos 18 municípios em 2024 (R\$ 8.643.930,80). Destes, 03 municípios beneficiários já executaram o objeto e se encontram em fase de prestação de contas e o restante dos municípios encontra-se na fase de

execução.

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar											
PROGRAMA: 32 Educação: Transforma Paraná											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:											
Secretaria de Estado da Educação - SEED											
Objetivos: Garantir acesso, permanência e aprendizagem de qualidade na educação básica. Oferecer serviços e infraestrutura adequada aos estudantes. Formar alunos qualificados para o mercado de trabalho. Melhorar a qualidade de ensino pela formação continuada do docente da rede estadual.											
Número de Indicadores: 13											
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 21						Número de Entregas do Programa: 87					

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Confiabilidade da oferta e trajeto do Transporte Escolar	93,00	01/05/2023	percentual	Maior Melhor	93,00	94,89	94,00		94,00		95,00	
Fonte de Apuração: Relatórios Bimestrais Gerados pelos Estabelecimentos de Ensino para a Secretaria estadual de Educação - SEED												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alunos concluintes em cursos técnicos integrados ao ensino médio da rede estadual	10,00	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	12,00	29,19	14,00		15,00		16,00	
Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alunos estudando em tempo integral e em regime regular	4,60	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	7,00	9,79	9,00		11,00		13,00	
Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de docentes da educação básica com 80 horas ou mais de formação continuada	19,00	30/01/2023	percentual	Maior Melhor	26,00	57,10	29,00		32,00		35,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Sistema de Recursos Humanos - RH/SEED

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de instituições de ensino adequadas na rede estadual	62,00	30/01/2023	percentual	Maior Melhor	65,00	84,22	68,00		70,00		73,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Educação Infantil - Rede Estadual

Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Fundamental - Anos Finais - Rede Estadual

Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Rede Estadual

Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Médio - Rede Estadual

Proporção de Escolas com Acesso à Computadores para Fins Pedagógicos

Proporção de Escolas com Infraestrutura Adaptada para Alunos com Deficiência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de alunos da Rede Estadual por computador	6,20	31/12/2022	alunos por computador	Menor Melhor	6,00	5,94	5,80		5,60		5,40	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Escolas com Acesso à Computadores para Fins Pedagógicos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão média de banda de internet por escola da Rede Estadual	12,32	31/12/2022	megabytes por escola	Maior Melhor	14,00	86,46	16,00		18,00		20,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Tecnologia e Inovação - SEED/DTI

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Proporção de Escolas com Acesso à Internet

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Distorção Idade-Série - DIS anos finais Ensino Fundamental	13,20	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	12,50	11,60	12,00		11,00		11,50	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Distorção idade-série

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Distorção Idade-Série - DIS anos finais Ensino Médio	16,10	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	15,50	12,50	15,00		14,50		14,00	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Distorção idade-série

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de abandono escolar da rede estadual do Ensino Fundamental - Anos Finais	1,00	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	0,80	0,20	0,70		0,60		0,50	
Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP												
Marcação: Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES Taxa de abandono escolar												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de abandono escolar da rede estadual do Ensino Médio	3,70	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	3,00	0,70	2,80		2,30		2,00	
Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP												
Marcação: Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES Taxa de abandono escolar												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Desenvolvimento da Educação do Paraná - IDEPR do Ensino Fundamental	4,80	01/03/2023	pontos	Maior Melhor	5,00	0,00	5,10		5,20		5,30	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Estudantes no Final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que Atingiram um Nível Mínimo de Proficiência em Língua Portuguesa

Proporção de Estudantes no Final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que Atingiram um Nível Mínimo de Proficiência em Matemática

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Desenvolvimento da Educação do Paraná - IDEPR do Ensino Médio	4,00	01/03/2023	pontos	Maior Melhor	4,20	0,00	4,40		4,60		4,80	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	10.804.532.848	10.759.298.547	13.477.143.640	50.712.989	13.527.856.629	13.131.132.924,35	12.616.894.676,18	97,07%
Capital	276.734.050	276.204.050	692.061.286	50.063.694	742.124.980	509.421.195,49	244.232.285,56	68,64%
Total	11.081.266.898	11.035.502.597	14.169.204.926	100.776.683	14.269.981.609	13.640.554.119,84	12.861.126.961,74	95,59%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
7015 - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná BID						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	32.188.955	32.188.955	16.291.577	15.897.378	32.188.955	3.915.151,75	2.257.680,35	12,16%	Insatisfatório
Capital	77.433.245	77.433.245	47.293.863	38.227.001	85.520.864	31.500.283,63	20.500.723,11	36,83%	Insatisfatório
Total	109.622.200	109.622.200	63.585.440	54.124.379	117.709.819	35.415.435,38	22.758.403,46	30,09%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação de Escolas para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas															
Cód. Entrega:	4071	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Araucária	0		0,00%	136		0,00%	273		0,00%	136		0,00%	546	0	0,00%	
Campo Largo	0		0,00%	151		0,00%	302		0,00%	151		0,00%	604	0	0,00%	
Colombo	151	0	0,00%	453		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	604	0	0,00%	
Curitiba	0		0,00%	168		0,00%	336		0,00%	168		0,00%	671	0	0,00%	
Fazenda Rio Grande	0		0,00%	151		0,00%	302		0,00%	151		0,00%	604	0	0,00%	
Paranaguá	0		0,00%	185		0,00%	369		0,00%	185		0,00%	739	0	0,00%	
Pinhais	170	0	0,00%	510		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	680	0	0,00%	
Piraquara	0		0,00%	136		0,00%	273		0,00%	136		0,00%	546	0	0,00%	
São José dos Pinhais	182	0	0,00%	582		0,00%	436		0,00%	218		0,00%	1.419	0	0,00%	
RGInt 02																
Guarapuava	0		0,00%	157		0,00%	314		0,00%	157		0,00%	629	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	50	0	0,00%	151		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	201	0	0,00%	

Medianeira	103	0	0,00%	309		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	411	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0		0,00%	134		0,00%	269		0,00%	134		0,00%	537	0	0,00%
Sarandi	0		0,00%	288		0,00%	575		0,00%	288		0,00%	1.150	0	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0		0,00%	103		0,00%	206		0,00%	103		0,00%	411	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	0		0,00%	84		0,00%	168		0,00%	84		0,00%	336	0	0,00%
Ponta Grossa	383	0	0,00%	1.177		0,00%	820		0,00%	410		0,00%	2.791	0	0,00%
Total Estado	1.039,26	0,00	0,00%	4.875,15	0	0,00%	4.643,58	0	0,00%	2.321,75	0	0,00%	12.879,74	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Criança e Adolescente
Investimentos
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL
Plano de Governo
Requalificação do ambiente escolar
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Equivocadamente a entrega foi reunida todas as obras sem o devido detalhamento. Esta sendo criando entregas para cada obra com a especificação de metro quadrado, onde e qual colégio está sendo beneficiado. Assim, estão sendo individualizadas as obras dos colégios. Como foi cancelada, a previsão das metas dos anos subsequentes foram retiradas.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação														
Cód. Entrega:	4072	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	448	0	0,00%	1.345		0,00%	2.242		0,00%	448		0,00%	4.483	0	0,00%
Curitiba	0		0,00%	400		0,00%	1.200		0,00%	2.400		0,00%	4.000	0	0,00%
Fazenda Rio Grande	691	0	0,00%	2.072		0,00%	3.453		0,00%	691		0,00%	6.907	0	0,00%
Piraquara	647	0	0,00%	3.237		0,00%	2.589		0,00%	0		0,00%	6.473	0	0,00%
São José dos Pinhais	0		0,00%	400		0,00%	1.200		0,00%	2.400		0,00%	4.000	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	454	0	0,00%	1.363		0,00%	2.271		0,00%	454		0,00%	4.542	0	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	563	0	0,00%	1.688		0,00%	2.814		0,00%	563		0,00%	5.628	0	0,00%
Total Estado	2.803	0,00	0,00%	10.505	0	0,00%	15.769	0	0,00%	6.956	0	0,00%	36.033	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:
Criança e Adolescente
Investimentos
Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL
Plano de Governo
Escolas do Futuro
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Equivocadamente a entrega foi reunida todas as obras sem o devido detalhamento. Esta sendo criando entregas para cada obra com a especificação de metro quadrado, onde e qual colégio está sendo beneficiado. Assim, estão sendo individualizadas as obras dos colégios. Como foi cancelada, a previsão das metas dos anos subsequentes foram retiradas.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 4 - Pinheirinho, em Toledo																
Cód. Entrega:	6096		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Toledo	0		0,00%	1.363		0,00%	2.271		0,00%	454		0,00%	4.088	0	0,00%		
Total Estado	0,00	0	0,00%	1.363	0	0,00%	2.271	0	0,00%	454	0	0,00%	4.088	0	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																

Entrega:	Estudantes beneficiados com ações de Integração entre Escola e Mercado de Trabalho														
Cód. Entrega:	4068	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.000	28.915	115,66%	26.500		0,00%	28.500		0,00%	30.000		0,00%	110.000	28.915	26,29%
Total Estado	25.000	28.915	115,66%	26.500	0	0,00%	28.500	0	0,00%	30.000	0	0,00%	110.000	28.915	26,29%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Projeto de Empregabilidade fomenta a conexão entre a escola e o mundo do trabalho, proporcionando desenvolvimento das competências exigidas pelo ambiente profissional, onde para este ano de 2024 a integração entre Escola e Mercado de Trabalho promoveu ações de integração para mais de 28 mil estudantes.

Entrega:	Estudantes beneficiados com plataforma digital de acervos bibliográficos para a Educação Profissional e Tecnológica															
Cód. Entrega:	4069	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	35.000	0	0,00%	35.000		0,00%	35.000		0,00%	35.000		0,00%	140.000	0	0,00%	
Total Estado	35.000	0,00	0,00%	35.000	0	0,00%	35.000	0	0,00%	35.000	0	0,00%	140.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega se encontra em andamento normal por meio de um processo licitatório. Embora a implementação das plataformas digitais não tenha ocorrido em 2024, está prevista a aquisição dos acervos bibliográficos para oferta aos estudantes da Educação Profissional e Tecnológica no próximo exercício financeiro, uma vez que o processo licitatório se encontra atualmente na fase de cotação.

Entrega:	Formação de Professores para a Educação para o Futuro																
Cód. Entrega:	4074		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	920	800	86,96%	930		0,00%	1.180		0,00%	1.060		0,00%	4.090	800	19,56%		
Total Estado	920	800	86,96%	930	0	0,00%	1.180	0	0,00%	1.060	0	0,00%	4.090	800	19,56%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Criança e Adolescente																	
Plano de Governo																	
Escolas do Futuro																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
Parecer:																	
Em 2024, 800 professores foram capacitados por meio da Formação para a Educação do Futuro. Para os próximos anos, o projeto de capacitação visa ampliar a oferta, conforme o plano de execução do Programa do BID.																	

Entrega:	Implantação de sistemas para fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica															
Cód. Entrega:	4075	Unidade de Medida:		solução implantada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.700	0	0,00%	15.100		0,00%	14.400		0,00%	10.800		0,00%	15.100	0	0,00%	
Total Estado	2.700	0,00	0,00%	15.100	0	0,00%	14.400	0	0,00%	10.800	0	0,00%	15.100	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Criança e Adolescente																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Empregabilidade e educação profissional																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

O Estado do Paraná oferta aos estudantes de nível médio diversos cursos de formação profissional gratuita em vários eixos tecnológicos. Com vistas à mensuração do nível de aprendizagem desses estudantes, foi elaborado projeto de avaliação em larga escala, com previsão de 2.700 acessos após a implantação da solução, cujo cronograma do processo de aquisição de sistema, contempla a etapa de construção de edital para processo licitatório, que se encontra em andamento normal.

Entrega:	Professores participantes do Formadores em Ação																
Cód. Entrega:	4076	Unidade de Medida:		participantes										Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	33.000	44.573	135,07%	33.000		0,00%	33.000		0,00%	33.000		0,00%	33.000	44.573	135,07%		
Total Estado	33.000	44.573	135,07%	33.000	0	0,00%	33.000	0	0,00%	33.000	0	0,00%	33.000	44.573	135,07%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Criança e Adolescente																	
Plano de Governo																	
Valorização dos profissionais da educação																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

O Programa Formadores em Ação oportuniza a realização de oficinas e promove a melhoria da aprendizagem dos estudantes, por meio de formação continuada dos professores em serviço, pautada na valorização de saberes e troca de experiências entre os profissionais da educação do Paraná. Neste ano de 2024 a ação atingiu a meta para o exercício.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8090 - Gestão Administrativa SEED						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	607.407.895	607.407.895	877.135.061	3.893.947	881.029.008	872.034.906,21	846.474.244,32	98,98%	Satisfatório
Capital	5.596.200	5.596.200	7.626.265	0	7.626.265	7.584.075,10	2.269.479,58	99,45%	Satisfatório
Total	613.004.095	613.004.095	884.761.326	3.893.947	888.655.273	879.618.981,31	848.743.723,90	98,98%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8093 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria
Correntes	6.361.032	6.784.430		6.762.682		0		6.762.682		6.476.927,00		6.473.843,24		95,77%		Satisfatório
Total	6.361.032	6.784.430		6.762.682		0		6.762.682		6.476.927,00		6.473.843,24		95,77%		Satisfatório

Entrega:	Estudantes beneficiados com materiais pedagógicos para melhoria da educação infantil e nivelamento entre escolas municipais e estaduais																
Cód. Entrega:	4113		Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	188.525	76.756	40,71%	188.525		0,00%	188.525		0,00%	188.525		0,00%	188.525	76.756	40,71%
RGInt 02															
Estado	22.610	18.205	80,52%	22.610		0,00%	22.610		0,00%	22.610		0,00%	22.610	18.205	80,52%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	146.012	120.396	82,46%	146.012		0,00%	146.012		0,00%	146.012		0,00%	146.012	120.396	82,46%
RGInt 04 Maringá															
Estado	103.937	86.764	83,48%	103.937		0,00%	103.937		0,00%	103.937		0,00%	103.937	86.764	83,48%
RGInt 05 Londrina															
Estado	126.180	84.095	66,65%	126.180		0,00%	126.180		0,00%	126.180		0,00%	126.180	84.095	66,65%
RGInt 06 Ponta															
Estado	62.735	44.274	70,57%	62.735		0,00%	62.735		0,00%	62.735		0,00%	62.735	44.274	70,57%
Total Estado	649.999	430.490	66,23%	649.999	0	0,00%	649.999	0	0,00%	649.999	0	0,00%	649.999	430.490	66,23%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Educa Juntos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

As ações do Educa Juntos tem suas ações próximas aos municípios do Estado do Paraná, trazendo melhoria pedagógica por meio de materiais construídos diretamente para a necessidade educacional do aluno. No exercício de 2024 o Programa atingiu mais de 430 mil alunos.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8098 - Valorização da Educação Básica Administrativo						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.701.950.883	1.701.527.485	2.417.161.479	0	2.417.161.479	2.408.690.195,98	2.286.890.830,89	99,65%	Satisfatório
Total	1.701.950.883	1.701.527.485	2.417.161.479	0	2.417.161.479	2.408.690.195,98	2.286.890.830,89	99,65%	Satisfatório

Entrega:	Profissionais contratados para apoio na manutenção das escolas da Rede Estadual de educação															
Cód. Entrega:	5504	Unidade de Medida:		profissional contratado									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	4.929	6.176	125,30%	4.929		0,00%	4.929		0,00%	4.929		0,00%	4.929	6.176	125,30%	
RGInt 02																
Estado	590	991	167,97%	590		0,00%	590		0,00%	590		0,00%	590	991	167,97%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	3.814	4.145	108,68%	3.814		0,00%	3.814		0,00%	3.814		0,00%	3.814	4.145	108,68%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	2.714	2.937	108,22%	2.714		0,00%	2.714		0,00%	2.714		0,00%	2.714	2.937	108,22%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	3.297	3.818	115,80%	3.297		0,00%	3.297		0,00%	3.297		0,00%	3.297	3.818	115,80%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	1.639	2.080	126,91%	1.639		0,00%	1.639		0,00%	1.639		0,00%	1.639	2.080	126,91%	
Total Estado	16.983	20.147	118,63%	16.983	0	0,00%	16.983	0	0,00%	16.983	0	0,00%	16.983	20.147	118,63%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Colégio Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	90.468.602	45.234.301	49.651.694	120.661	49.772.355	47.755.521,05	46.913.447,54	95,95%	Satisfatório
Capital	1.060.000	530.000	182.802	15.000	197.802	148.621,92	148.621,92	75,14%	Satisfatório
Total	91.528.602	45.764.301	49.834.496	135.661	49.970.157	47.904.142,97	47.062.069,46	95,87%	Satisfatório

Entrega:	Estudantes formados no ensino da educação profissional subsequente no Colégio Estadual do Paraná															
Cód. Entrega:	4039	Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	390	324	83,08%	390		0,00%	390		0,00%	390		0,00%	390	324	83,08%	
Total Estado	390	324	83,08%	390	0	0,00%	390	0	0,00%	390	0	0,00%	390	324	83,08%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															
Criança e Adolescente															
Plano de Governo	Empregabilidade e educação profissional														
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa														
	ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos														

Parecer:	O aluno formado na educação profissional subsequente no Colégio Estadual do Paraná verificado ao final do ano letivo apresentou um desempenho normal em 2024. Esse resultado reflete avanços significativos, embora ainda haja margem para melhorias no cumprimento das metas propostas. É necessário intensificar esforços em ações de capacitação docente, melhoria da infraestrutura e engajamento dos alunos para maximizar o														

potencial de formação e assegurar o alcance pleno dos objetivos no próximo ciclo avaliativo.

Entrega:	Estudantes formados no ensino médio da educação profissional integrada no Colégio Estadual do Paraná																
Cód. Entrega:	4041		Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	400	375	93,75%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	375	23,44%		
Total Estado	400	375	93,75%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	375	23,44%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Criança e Adolescente																	
Plano de Governo																	
Empregabilidade e educação profissional																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	

Parecer:

Aluno formado na educação profissional integrada no Colégio Estadual do Paraná apresentou um desempenho adequado em 2024. Esse resultado reflete avanços significativos. É necessário intensificar esforços em ações de capacitação docente, melhoria da infraestrutura e engajamento dos alunos para maximizar o potencial de formação e assegurar o alcance pleno dos objetivos no próximo ciclo avaliativo.

Entrega:	Estudantes matriculados em atividades extracurriculares															
Cód. Entrega:	4056	Unidade de Medida:		estudante matriculado									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2.570	2.480	96,50%	2.570		0,00%	2.570		0,00%	2.570		0,00%	2.570	2.480	96,50%	
Total Estado	2.570	2.480	96,50%	2.570	0	0,00%	2.570	0	0,00%	2.570	0	0,00%	2.570	2.480	96,50%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Criança e Adolescente																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
As aulas extracurriculares oferecem aos estudantes no contra turno treinamento especializado em 11 modalidades como futsal, natação e atletismo. Além de aulas de piano teatro, violino, participação na Orquestra Sinfônica e Grupo de Dança Contemporânea, oficina de Robótica e Iniciação Científica, Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, curso preparatório para o ENEM e universidades. As atividades são desenvolvidas nos espaços do Colégio, sendo ginásio e quadra poliesportiva, campo de futebol, pista de atletismo, piscinas, laboratórios, salas de aula, auditório, escolinha de artes, planetário. Em 2024 a iniciativa atingiu um desempenho satisfatório, atendendo 2480 estudantes.																

Entrega:	Estudantes matriculados no ensino fundamental séries finais (do 6º ao 9º ano) no colégio estadual do Paraná				
Cód. Entrega:	4060	Unidade de Medida:	estudante matriculado	Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	390	398	102,05%	390		0,00%	390		0,00%	390		0,00%	390	398	102,05%
Total Estado	390	398	102,05%	390	0	0,00%	390	0	0,00%	390	0	0,00%	390	398	102,05%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Colégio Estadual do Paraná ofertou um total de 398 vagas de matrícula para as séries do 6º ao 9º ano, no ano de 2024, com uma execução superando a expectativa.

Entrega:	Estudantes matriculados no ensino médio regular no Colégio Estadual do Paraná						
Cód. Entrega:	4061	Unidade de Medida:	estudante matriculado			Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.960	1.727	88,11%	1.960		0,00%	1.960		0,00%	1.960		0,00%	1.960	1.727	88,11%
Total Estado	1.960	1.727	88,11%	1.960	0	0,00%	1.960	0	0,00%	1.960	0	0,00%	1.960	1.727	88,11%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - IDEB

Parecer:
O Colégio Estadual do Paraná ofertou 1727 vagas de matrículas para o ensino médio regular no ano de 2024, com suas ações acontecendo de forma regular.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8204 - Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.544.188	2.544.188	2.739.451	0	2.739.451	2.630.610,24	2.627.730,24	96,03%	Satisfatório
Total	2.544.188	2.544.188	2.739.451	0	2.739.451	2.630.610,24	2.627.730,24	96,03%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8278 - Transporte Escolar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	150.000.000	150.000.000	235.194.121	0	235.194.121	235.194.120,38	235.194.120,38	100,00%	Satisfatório
Total	150.000.000	150.000.000	235.194.121	0	235.194.121	235.194.120,38	235.194.120,38	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Estudantes beneficiados com Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE)							
Cód. Entrega:	4121	Unidade de Medida:	estudante beneficiado					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	201.343	190.473	94,60%	201.343		0,00%	201.343		0,00%	201.343		0,00%	201.343	190.473	94,60%
Total Estado	201.343	190.473	94,60%	201.343	0	0,00%	201.343	0	0,00%	201.343	0	0,00%	201.343	190.473	94,60%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Mais qualidade no transporte escolar
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:
A diferença no nº de alunos declarados como usuários deve-se ao processo de refinamento das informações utilizadas para o repasse. No 1º, os dados foram extraídos diretamente do Sistema Estadual de Registro Escolar, que recebe as informações das secretarias escolares no momento da matrícula, sem a aplicação de critérios específicos. No 2º, o nº informado reflete a quantidade real de alunos elegíveis, considerando a análise detalhada dos critérios estabelecidos pela Res 777/13 SEED/GS e as diretrizes da instrução de matrícula. Esse processo de ajuste visa garantir a correta aplicação dos recursos, garantindo que o atendimento seja direcionado

exclusivamente a alunos que cumpram os requisitos

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8371 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Fundamental										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	80.354.518	80.354.518		87.729.837		0		87.729.837		67.574.594,59		28.861.129,84		77,03%	Satisfatório
Capital	19.471.934	19.471.934		4.652.000		0		4.652.000		4.460.250,00		4.460.250,00		95,88%	Satisfatório
Total	99.826.452	99.826.452		92.381.837		0		92.381.837		72.034.844,59		33.321.379,84		77,98%	Satisfatório
Entrega:	Assentamento beneficiado por convênio de fomento com a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária - ACAP														
Cód. Entrega:	4134	Unidade de Medida:		assentamento beneficiado										Cumulatividade:	NÃO
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Laranjeiras do Sul	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	4	200,00%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Londrina	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Total Estado	7	9	128,57%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	7	9	128,57%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		
Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Escolas do Campo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Educação do Campo é uma política pública do Estado do Paraná, instituída pela Resolução n.º 4783, de 28 de outubro de 2010, com o objetivo de oferecer educação de qualidade aos sujeitos do campo, no lugar onde vivem, de forma participativa e condizente com suas necessidades humanas, culturais e sociais. Trata-se de uma educação voltada para as especificidades desta população, respeitando seu modo de vida, sua identidade, sua estreita relação com a terra, seus costumes, valores e tradições. Em 2024 nove escolas itinerante em assentamentos agrícolas e de Reforma Agrária foram beneficiadas por essa política.

Entrega:	Estudantes da Rede Estadual beneficiados com visitas ao museu														
Cód. Entrega:	4130	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5.220	10.996	210,65%	5.220		0,00%	5.220		0,00%	5.220		0,00%	5.220	10.996	210,65%
RGInt 02															
Estado	626	0	0,00%	626		0,00%	626		0,00%	626		0,00%	626	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4.043	1.426	35,27%	4.043		0,00%	4.043		0,00%	4.043		0,00%	4.043	1.426	35,27%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.494	1.380	39,50%	3.494		0,00%	3.494		0,00%	3.494		0,00%	3.494	1.380	39,50%
Total Estado	13.383	13.802	103,13%	13.383	0	0,00%	13.383	0	0,00%	13.383	0	0,00%	13.383	13.802	103,13%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Secretaria de Estado da Educação lançou o Projeto #Partiu Museu, com a finalidade de proporcionar e estimular a ocupação dos espaços culturais pelos estudantes da rede pública estadual. O projeto visa ampliar o repertório artístico, histórico e cultural dos alunos por meio de visitas mediadas pelas equipes de ação educativa dos museus, promovendo uma participação ativa no processo de aprendizado. Em 2024, o projeto contou com a participação de 13.877 estudantes e incluiu visitas a museus nas regiões de Maringá e Ponta Grossa, que não estavam inicialmente previstas para este ano.

Entrega:	Estudantes da Rede Estadual beneficiados pela Plataforma Gamificada de Matemática														
Cód. Entrega:	4131	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	87.011	90.689	104,23%	87.011		0,00%	87.011		0,00%	87.011		0,00%	87.011	90.689	104,23%
RGInt 02															
Estado	10.435	7.629	73,11%	10.435		0,00%	10.435		0,00%	10.435		0,00%	10.435	7.629	73,11%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	67.390	51.296	76,12%	67.390		0,00%	67.390		0,00%	67.390		0,00%	67.390	51.296	76,12%
RGInt 04 Maringá															
Estado	47.971	38.905	81,10%	47.971		0,00%	47.971		0,00%	47.971		0,00%	47.971	38.905	81,10%
RGInt 05 Londrina															
Estado	58.237	43.366	74,46%	58.237		0,00%	58.237		0,00%	58.237		0,00%	58.237	43.366	74,46%
RGInt 06 Ponta															
Estado	28.954	24.576	84,88%	28.954		0,00%	28.954		0,00%	28.954		0,00%	28.954	24.576	84,88%
Total Estado	299.998	256.461	85,49%	299.998	0	0,00%	299.998	0	0,00%	299.998	0	0,00%	299.998	256.461	85,49%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
A Plataforma Gamificada de Matemática, que inclui um site e um aplicativo, está acessível em celulares, tablets e computadores, beneficiando atualmente mais de 400 mil estudantes. Com mais de 2.000 atividades disponíveis, a plataforma oferece aos professores valiosos recursos pedagógicos e avaliativos, alinhados ao planejamento de suas aulas. Além disso, a plataforma gera relatórios individuais para toda a turma, permitindo que os educadores visualizem o nível de aprendizado dos alunos e identifiquem áreas que necessitam de maior atenção para que todos alcancem os objetivos curriculares.

Entrega:	Estudantes e professores beneficiados com apoio financeiro para participação de feiras educacionais														
Cód. Entrega:	4133	Unidade de Medida:		pessoa beneficiada									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	11.000	1.800	16,36%	11.000		0,00%	11.000		0,00%	11.000		0,00%	11.000	1.800	16,36%
Total Estado	11.000	1.800	16,36%	11.000	0	0,00%	11.000	0	0,00%	11.000	0	0,00%	11.000	1.800	16,36%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
Em 2024, um total de 1.800 estudantes e professores participaram de feiras científicas, com apoio financeiro para o custeio de transporte e hospedagem. Esse número inclui também os participantes do concurso Agrinho, voltado a alunos e educadores da rede estadual de ensino. Com a reestruturação da Diretoria da SEED, o cronograma das feiras educacionais foi reorganizado, estabelecendo novas oportunidades para os alunos e professores da rede estadual nos próximos anos. Além disso, será possível a participação desse público em feiras educacionais de forma remota, eliminando a necessidade de apoio financeiro, como ocorreu em 2024.

Entrega:	Material pedagógico para escolas da Rede Estadual e municipal de educação															
Cód. Entrega:	4135		Unidade de Medida:		material entregue								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	435.056	238.820	54,89%	435.056		0,00%	435.056		0,00%	435.056		0,00%	435.056	238.820	54,89%	
RGInt 02																
Estado	52.177	28.674	54,96%	52.177		0,00%	52.177		0,00%	52.177		0,00%	52.177	28.674	54,96%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	336.953	185.094	54,93%	336.953		0,00%	336.953		0,00%	336.953		0,00%	336.953	185.094	54,93%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	239.855	131.737	54,92%	239.855		0,00%	239.855		0,00%	239.855		0,00%	239.855	131.737	54,92%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	291.000	159.810	54,92%	291.000		0,00%	291.000		0,00%	291.000		0,00%	291.000	159.810	54,92%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	144.771	79.517	54,93%	144.771		0,00%	144.771		0,00%	144.771		0,00%	144.771	79.517	54,93%	
Total Estado	1.499.812	823.652	54,92%	1.499.812	0	0,00%	1.499.812	0	0,00%	1.499.812	0	0,00%	1.499.812	823.652	54,92%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Criança e Adolescente																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																

Parecer:

Em 2024, foram entregues mais de 820 mil materiais pedagógicos às escolas municipais e estaduais, além de produtos digitais, com o objetivo de aprimorar a educação no Estado do Paraná. Esses materiais são especialmente voltados para estudantes que apresentam necessidades em áreas específicas da aprendizagem, e seu desempenho é avaliado por meio de avaliações diagnósticas e de desempenho, que tiveram um aumento significativo em sua aplicação naquele ano.

Entrega:	Qualificação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Estadual de educação por meio de avaliação de impacto														
Cód. Entrega:	4136	Unidade de Medida:		avaliação realizada									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	81.210	143.872	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	81.210	143.872	177,16%
RGInt 02															
Estado	9.739	17.254	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	9.739	17.254	177,16%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	62.898	111.430	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	62.898	111.430	177,16%
RGInt 04 Maringá															
Estado	44.773	79.320	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	44.773	79.320	177,16%
RGInt 05 Londrina															
Estado	54.354	96.294	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	54.354	96.294	177,16%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.024	47.876	177,16%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	27.024	47.876	177,16%
Total Estado	279.998	496.046	177,16%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	279.998	496.046	177,16%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Essa entrega é prevista na entrega 4150, na ação orçamentária 8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio, havendo duplicidade com esta entrega. Como foi cancelada, a meta para os anos subsequentes foi retirada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	145.051.558	145.051.558	181.380.081	0	181.380.081	137.395.113,46	94.853.645,27	75,75%	Satisfatório
Capital	1.314.189	1.314.189	2.070.783	0	2.070.783	1.453.310,42	983.100,38	70,18%	Moderado
Total	146.365.747	146.365.747	183.450.864	0	183.450.864	138.848.423,88	95.836.745,65	75,69%	Satisfatório

Entrega:	Aplicação de provas avaliativas para os Estudantes da Rede Pública Estadual															
Cód. Entrega:	4150	Unidade de Medida:		prova aplicada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	8.000.000	3.936.465	49,21%	8.000.000		0,00%	8.000.000		0,00%	8.000.000		0,00%	8.000.000	3.936.465	49,21%	
Total Estado	8.000.000	3.936.465	49,21%	8.000.000	0	0,00%	8.000.000	0	0,00%	8.000.000	0	0,00%	8.000.000	3.936.465	49,21%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

Houve adequações nas provas aplicadas aos estudantes da rede de educação, onde fizeram junções de algumas provas e a redução de aplicação de provas decorrente de desenvolvimento no processo pedagógico, sem prejudicar o desempenho das ações de avaliação.

Entrega:	Estudantes beneficiados com a Plataforma de Programação														
Cód. Entrega:	4148	Unidade de Medida:	estudante beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	520.000	490.505	94,33%	520.000		0,00%	520.000		0,00%	520.000		0,00%	520.000	490.505	94,33%
Total Estado	520.000	490.505	94,33%	520.000	0	0,00%	520.000	0	0,00%	520.000	0	0,00%	520.000	490.505	94,33%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Programação e robótica
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A implementação da Plataforma de Programação é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, voltada à formação de estudantes na área de tecnologia e inovação, com o objetivo de desenvolver projetos significativos para a comunidade. Essa iniciativa promove o protagonismo dos alunos, incentivando-os a aplicar estratégias para a resolução de problemas em suas práticas escolares e vivências pessoais. Em 2024, a iniciativa beneficiou 530 mil estudantes, e suas ações continuarão em andamento, com a meta de alcançar números ainda maiores nos próximos anos.

Entrega:	Estudantes beneficiados com a Plataforma de aprendizagem da Língua Inglesa																
Cód. Entrega:	4146		Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	800.000	525.000	65,63%	800.000		0,00%	800.000		0,00%	800.000		0,00%	800.000	525.000	65,63%		
Total Estado	800.000	525.000	65,62%	800.000	0	0,00%	800.000	0	0,00%	800.000	0	0,00%	800.000	525.000	65,62%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Criança e Adolescente																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	

Parecer:

A importância do ensino da Língua Inglesa no mundo contemporâneo é indiscutível, especialmente no que se refere à inserção de nossos estudantes no mercado de trabalho e seu acesso a informações provenientes de diversas partes do mundo. O programa disponibiliza uma plataforma que oferece um curso online completo de Língua Inglesa, alinhado ao Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR) e que abrange as habilidades da BNCC, bem como os objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa do nosso currículo. A Plataforma de Aprendizagem da Língua Inglesa já atendeu a mais de 500 mil estudantes e prevê a expansão de suas ações nos próximos anos.

Entrega:	Estudantes beneficiados com intercâmbio do Programa Ganhando o Mundo																
Cód. Entrega:	4143		Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	290	294	101,38%	290		0,00%	290		0,00%	290		0,00%	1.160	294	25,34%		
RGInt 02																	
Estado	35	35	100,00%	35		0,00%	35		0,00%	35		0,00%	140	35	25,00%		
RGInt 03 Cascavel																	

Estado	227	226	99,56%	227		0,00%	227		0,00%	227		0,00%	908	226	24,89%
RGInt 04 Maringá															
Estado	161	159	98,76%	161		0,00%	161		0,00%	161		0,00%	644	159	24,69%
RGInt 05 Londrina															
Estado	195	196	100,51%	195		0,00%	195		0,00%	195		0,00%	780	196	25,13%
RGInt 06 Ponta															
Estado	75	75	100,00%	75		0,00%	75		0,00%	75		0,00%	300	75	25,00%
Total Estado	983	985	100,20%	983	0	0,00%	983	0	0,00%	983	0	0,00%	3.932	985	25,05%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Plano de Governo
Ganhando o Mundo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O programa Ganhando o Mundo, criado pelo Governo do Estado do Paraná, oferece oportunidades de intercâmbio para estudantes da rede pública estadual de ensino. Seu objetivo é proporcionar formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de experiências culturais e pedagógicas que poderão ser compartilhadas posteriormente nas escolas estaduais do Paraná. Em 2024, um total de 985 estudantes participou de experiências pedagógicas em outros países, e as ações do programa continuarão nos próximos anos.

Entrega:	Estudantes matriculados em sistema de ensino em escola integral															
Cód. Entrega:	4145		Unidade de Medida:		estudante matriculado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	10.199	12.849	125,98%	10.199		0,00%	10.199		0,00%	10.199		0,00%	10.199	12.849	125,98%	
RGInt 02																
Estado	1.588	3.029	190,74%	1.588		0,00%	1.588		0,00%	1.588		0,00%	1.588	3.029	190,74%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	9.653	16.569	171,65%	9.653		0,00%	9.653		0,00%	9.653		0,00%	9.653	16.569	171,65%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	11.412	18.778	164,55%	11.412		0,00%	11.412		0,00%	11.412		0,00%	11.412	18.778	164,55%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	15.405	20.393	132,38%	15.405		0,00%	15.405		0,00%	15.405		0,00%	15.405	20.393	132,38%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	1.662	3.600	216,61%	1.662		0,00%	1.662		0,00%	1.662		0,00%	1.662	3.600	216,61%	
Total Estado	49.919	75.218	150,68%	49.919	0	0,00%	49.919	0	0,00%	49.919	0	0,00%	49.919	75.218	150,68%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Criança e Adolescente																

Plano de Governo

Ampliação da educação integral - Aumentar o número de escolas de educação integral *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A Educação em Tempo Integral do Paraná tem como principal objetivo aumentar o tempo de permanência dos estudantes nas escolas, proporcionando uma aprendizagem diversificada. Por meio de um currículo integrado, essa iniciativa promove uma nova organização pedagógica do tempo escolar, visando garantir a formação integral dos alunos, considerando suas especificidades, histórias e culturas. Em 2024, superamos as metas estabelecidas, graças a novos investimentos provenientes do Programa Escola em Tempo Integral (PETI) do Governo Federal.

Entrega:	Professor beneficiado com intercâmbio do Programa Ganhando o Mundo														
Cód. Entrega:	4151	Unidade de Medida:		professor beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	58	30	51,72%	58		0,00%	58		0,00%	58		0,00%	232	30	12,93%
RGInt 02															
Estado	7	4	57,14%	7		0,00%	7		0,00%	7		0,00%	28	4	14,29%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	47	22	46,81%	47		0,00%	47		0,00%	47		0,00%	188	22	11,70%
RGInt 04 Maringá															
Estado	32	15	46,88%	32		0,00%	32		0,00%	32		0,00%	128	15	11,72%
RGInt 05 Londrina															
Estado	40	18	45,00%	40		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	160	18	11,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	19	10	52,63%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	76	10	13,16%
Total Estado	203	99	48,77%	203	0	0,00%	203	0	0,00%	203	0	0,00%	812	99	12,19%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Criança e Adolescente

Plano de Governo

Ganhando o Mundo Professor

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O programa Ganhando o Mundo é voltado para intercâmbio de professores e pedagogos da rede pública estadual de ensino. Seu objetivo é proporcionar formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de oferecer boas práticas e experiências culturais e pedagógicas que possam ser aplicadas posteriormente nas escolas estaduais do Paraná. Em 2024, a iniciativa beneficiou 99 professores e pedagogos. Para os próximos anos, está previsto o desenvolvimento de regulamentação específica para o processo direcionado a esses profissionais.

Entrega:	Qualificação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Estadual de Educação no Ensino Médio por meio de avaliação de impacto															
Cód. Entrega:	4152	Unidade de Medida:		avaliação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	280.000	692.492	247,32%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	280.000	692.492	247,32%	
Total Estado	280.000	692.492	247,32%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	280.000	692.492	247,32%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

Essa entrega é prevista na entrega 4150, na ação orçamentária 8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio, havendo duplicidade com esta entrega. Como foi cancelada, a meta para os anos subsequentes foi retirada.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual														
8373 - Desenvolvimento da Educação Básica Modalidade Educação Especial										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria					
Correntes	480.306.966	480.306.966	485.998.962	0	485.998.962	485.957.987,84	485.957.987,76	99,99%	Satisfatório					
Capital	4.630.853	4.630.853	4.573.102	0	4.573.102	4.573.101,60	4.573.101,60	100,00%	Satisfatório					
Total	484.937.819	484.937.819	490.572.064	0	490.572.064	490.531.089,44	490.531.089,36	99,99%	Satisfatório					

Entrega:	Estudantes beneficiados em escolas de educação especial													
Cód. Entrega:	4559	Unidade de Medida:	estudante beneficiado										Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8.894	8.933	100,44%	8.894		0,00%	8.894		0,00%	8.894		0,00%	8.894	8.933	100,44%
RGInt 02															
Estado	1.986	1.608	80,97%	1.986		0,00%	1.986		0,00%	1.986		0,00%	1.986	1.608	80,97%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	9.673	9.776	101,06%	9.673		0,00%	9.673		0,00%	9.673		0,00%	9.673	9.776	101,06%
RGInt 04 Maringá															
Estado	9.099	9.343	102,68%	9.099		0,00%	9.099		0,00%	9.099		0,00%	9.099	9.343	102,68%
RGInt 05 Londrina															
Estado	11.512	12.012	104,34%	11.512		0,00%	11.512		0,00%	11.512		0,00%	11.512	12.012	104,34%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3.833	3.857	100,63%	3.833		0,00%	3.833		0,00%	3.833		0,00%	3.833	3.857	100,63%
Total Estado	44.997	45.529	101,18%	44.997	0	0,00%	44.997	0	0,00%	44.997	0	0,00%	44.997	45.529	101,18%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A educação inclusiva investiu na formação e capacitação de profissionais, e, em 2024, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) atendeu mais de 47 mil estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Essa iniciativa abrangeu também estudantes de escolas do campo, quilombolas e indígenas. Os resultados evidenciam a eficácia das ações implementadas pela SEED para expandir e aprimorar o atendimento educacional especializado, promovendo uma maior inclusão e equidade no sistema de ensino.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8374 - Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos EJA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	16.432.982	16.432.982	9.546.701	0	9.546.701	429.271,91	0,00	4,50%	Insatisfatório
Total	16.432.982	16.432.982	9.546.701	0	9.546.701	429.271,91	0,00	4,50%	Insatisfatório

Entrega:	Avaliação online de aprendizagem para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) realizada							
Cód. Entrega:	5506	Unidade de Medida:	prova aplicada					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30.000	51.612	172,04%	30.000		0,00%	30.000		0,00%	30.000		0,00%	30.000	51.612	172,04%
Total Estado	30.000	51.612	172,04%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	51.612	172,04%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

Em 2024, o número de avaliações de aprendizagem online para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) superou as expectativas, alcançando um aumento de mais de 172% em relação ao previsto. Com a adoção do modelo de Educação a Distância (EaD), o acesso às provas por meio digital se tornou mais fácil, resultando em uma demanda de mais de 50 mil avaliações ao longo do ano.

Entrega:	Estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio da modalidade EAD															
Cód. Entrega:	4170	Unidade de Medida:		estudante matriculado									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	10.000	8.087	80,87%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	10.000		0,00%	10.000	8.087	80,87%	
Total Estado	10.000	8.087	80,87%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	10.000	0	0,00%	10.000	8.087	80,87%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Plano de Governo																
Readequação da Educação de Jovens e Adultos																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica que possibilita aos estudantes retomar e concluir seus estudos, promovendo a qualificação necessária para conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho e uma compreensão mais profunda de sua condição como cidadãos. Com o objetivo de alcançar um número maior de estudantes em diversas regiões, a EJA implementou a educação a distância, beneficiando quase 10 mil alunos em 2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8395 - Gestão Administrativa FUNDEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.704.786	14.704.786	20.495.755	0	20.495.755	20.392.602,46	14.518.445,68	99,50%	Satisfatório
Capital	500.000	500.000	2.437.364	0	2.437.364	2.437.243,16	713.711,14	100,00%	Satisfatório
Total	15.204.786	15.204.786	22.933.119	0	22.933.119	22.829.845,62	15.232.156,82	99,55%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8452 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com o PARANAEDUCAÇÃO						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	13.500.000	13.500.000	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000,00	24.700.000,00	100,00%	Satisfatório
Total	13.500.000	13.500.000	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000,00	24.700.000,00	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual atendidas pela prestação de serviços de apoio técnico especializado							
Cód. Entrega:	4213	Unidade de Medida:	instituição atendida					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.102	2.093	99,57%	2.102		0,00%	2.102		0,00%	2.102		0,00%	2.102	2.093	99,57%
Total Estado	2.102	2.093	99,57%	2.102	0	0,00%	2.102	0	0,00%	2.102	0	0,00%	2.102	2.093	99,57%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O Projeto Escola+Bonita, aliado às reformas via Ata de Serviços, promoveu intervenções nas escolas do Paraná, adequando ambientes às normas e melhorando a infraestrutura. A execução seguiu padrões técnicos e de segurança, com impacto positivo no ensino. O contrato de gestão também incluiu o Programa Mãos Amigas, que realiza atendimentos nas escolas, empregando 966 Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) para serviços de roçagem, jardinagem, pintura e limpeza. Uma mesma escola pode ter sido atendida por ambos os programas. No ano de 2024, todas as 2.093 escolas foram contempladas por pelo menos um dos programas, garantindo que nenhuma ficasse sem atendimento dentro do período analisado.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8453 - Gestão de Suprimento, Logística e Infraestrutura Escolar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	383.395.800	383.395.800	865.951.358	33.157	865.984.515	865.806.795,34	677.249.042,38	99,98%	Satisfatório
Capital	12.810.000	12.810.000	203.296.678	0	203.296.678	186.423.185,57	83.916.143,52	91,70%	Satisfatório
Total	396.205.800	396.205.800	1.069.248.036	33.157	1.069.281.193	1.052.229.980,91	761.165.185,90	98,41%	Satisfatório

Entrega:	Adequação da infraestrutura física das escolas da rede pública estadual de educação							
Cód. Entrega:	4214	Unidade de Medida:	metro quadrado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	792	2.953	372,79%	792		0,00%	792		0,00%	792		0,00%	3.168	2.953	93,20%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	1.236	0	0,00%	1.236		0,00%	1.236		0,00%	1.236		0,00%	4.942	0	0,00%
Pato Branco	818	0	0,00%	818		0,00%	818		0,00%	818		0,00%	3.271	0	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	1.606	6.906	429,96%	1.606		0,00%	1.606		0,00%	1.606		0,00%	6.425	6.906	107,49%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.215	174	14,35%	1.215		0,00%	1.215		0,00%	1.215		0,00%	4.861	174	3,59%
Sengés	616	1.605	260,65%	616		0,00%	616		0,00%	616		0,00%	2.463	1.605	65,16%
Total Estado	6.282,42	11.637,73	185,24%	6.282,42	0	0,00%	6.282,42	0	0,00%	6.282,42	0	0,00%	25.129,68	11.637,73	46,31%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:															

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

- Mais Merenda

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Obras dentro do cronograma contratado: Goioerê, Guaratuba e Sengés, com previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2025. As obras de Palotina e Ponta Grossa foram contratadas através do regime de Contratação Integrada, onde a empresa é responsável pela elaboração do projeto e execução. Tiveram sua Ordem de Serviço emitida para início em julho/24, estão em fase de elaboração de projetos e apresentam atrasos no cronograma contratado. A obra de Pato Branco foi contratada no mesmo regime de Palotina e Ponta Grossa, e teve seu início em outubro/2024, estando em fase de elaboração de projetos dentro do cronograma contratado.

Entrega:	Equipamentos e materiais permanentes para atendimento das demandas da rede pública estadual de educação															
Cód. Entrega:	5209	Unidade de Medida:		equipamento adquirido									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.000	65.202	6520,20%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000	65.202	6520,20%	
Total Estado	1.000	65.202	6520,20%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	65.202	6520,20%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

- Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A aquisição de mobiliário para as escolas estaduais trará um impacto positivo, melhorando o conforto e a funcionalidade nas instituições de ensino. No 2º semestre, um volume expressivo de compras foi realizado com a homologação de atas para conjuntos aluno, ventiladores, mesas e cadeiras, além da suplementação orçamentária recebida. Essa entrega reforça o compromisso com a qualidade do ensino e o bem-estar da comunidade escolar, proporcionando um ambiente mais adequado, motivador e acessível para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Entrega:	Estabelecimentos da rede pública estadual de educação atendidos com o repasse de recursos, por meio do Programa Fundo Rotativo															
Cód. Entrega:	5210	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1.099.915	1.156.727	105,17%	1.099.915		0,00%	1.099.915		0,00%	1.099.915		0,00%	1.099.915	1.156.727	105,17%	
Total Estado	1.099.915	1.156.727	105,17%	1.099.915	0	0,00%	1.099.915	0	0,00%	1.099.915	0	0,00%	1.099.915	1.156.727	105,17%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O resultado obtido por meio do Programa Fundo Rotativo no atendimento das demandas dos estudantes da rede estadual de ensino é considerado muito satisfatório, visto que o número de matrículas atendidas pelo programa no 2º semestre foi superior em relação a previsão inicial.

Entrega:	Oferta de alimentação saudável e adequada por meio do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE)														
Cód. Entrega:	4221	Unidade de Medida:	refeição servida										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.533.051	1.779.758	116,09%	1.533.051		0,00%	1.533.051		0,00%	1.533.051		0,00%	1.533.051	1.779.758	116,09%
Total Estado	1.533.051	1.779.757,64	116,09%	1.533.051	0	0,00%	1.533.051	0	0,00%	1.533.051	0	0,00%	1.533.051	1.779.757,64	116,09%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Melhorar a nutrição
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O resultado da entrega foi plenamente alcançado, garantindo alimentação saudável e adequada aos estudantes da rede estadual por meio do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE). Durante o semestre, foram servidas, em média, 1.779.758 refeições diárias, totalizando 177.975.764 refeições. As ações realizadas atenderam às metas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), promovendo segurança alimentar e nutricional, além de assegurar a qualidade na execução do programa, contribuindo diretamente para o bem-estar e o desempenho dos alunos.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	83.192.532	83.192.532	142.769.349	0	142.769.349	33.328.050,42	26.435.153,80	23,34%	Insatisfatório
Capital	87.246.236	87.246.236	157.626.086	0	157.626.086	70.074.918,03	58.582.974,38	44,46%	Insatisfatório
Total	170.438.768	170.438.768	300.395.435	0	300.395.435	103.402.968,45	85.018.128,18	34,42%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos por Chatbot para a Rede Estadual de Educação e comunidade escolar																
Cód. Entrega:	4222		Unidade de Medida:		atendimento de Chatbot realizado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	4.000	29.000	725,00%	7.000		0,00%	7.000		0,00%	7.000		0,00%	7.000	29.000	414,29%		
Total Estado	4.000	29.000	725,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	0	0,00%	7.000	29.000	414,29%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	

Parecer:

O Serviços do Chatbot IARA e do whatsapp da CGS/DTI, realizado por meio de solução de software de assistente virtual para interagir com usuários através de canais de comunicação como chatweb e whatsapp, realizou em 2024 cerca de 29.000 acessos para atendimento à comunidade escolar, sobre questões relacionadas aos sistemas da SEED, Matrícula de alunos, serviços de RH e Ouvidoria. Por se tratar de uma ferramenta de auto demanda, sem haver limitações para usuários, as interações superaram as metas previstas para o ano.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	21.378.273	21.378.273	49.361.198	12.580.000	61.941.198	12.741.275,97	11.108.929,74	20,57%	Insatisfatório
Capital	29.558.946	29.558.946	64.366.386	4.165.000	68.531.386	41.776.242,26	27.381.684,45	60,96%	Moderado
Total	50.937.219	50.937.219	113.727.584	16.745.000	130.472.584	54.517.518,23	38.490.614,19	41,78%	Insatisfatório

Entrega:	Estruturação de laboratórios para os cursos técnicos																
Cód. Entrega:	4224		Unidade de Medida:		laboratório estruturado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	174	206	118,39%	174		0,00%	174		0,00%	174		0,00%	174	206	118,39%		
RGInt 02																	
Estado	21	18	85,71%	21		0,00%	21		0,00%	21		0,00%	21	18	85,71%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	137	142	103,65%	137		0,00%	137		0,00%	137		0,00%	137	142	103,65%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	84	90	107,14%	84		0,00%	84		0,00%	84		0,00%	84	90	107,14%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	118	115	97,46%	118		0,00%	118		0,00%	118		0,00%	118	115	97,46%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	58	43	74,14%	58		0,00%	58		0,00%	58		0,00%	58	43	74,14%		
Total Estado	592	614	103,72%	592	0	0,00%	592	0	0,00%	592	0	0,00%	592	614	103,72%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				

Status da Entrega:	Andamento Normal
Marcação:	
Metas e Prioridades	Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Criança e Adolescente	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em 2024, mais de 600 laboratórios foram disponibilizados para os cursos técnicos da rede estadual de educação. Um número significativo desses laboratórios foi destinado às turmas de ensino integral, que incluem períodos de formação profissional. Além disso, há planos para a aquisição de novos laboratórios nos próximos anos, visando o desenvolvimento da educação profissional e integral em áreas como Agronegócio, Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Enfermagem, Química, Formação Docente, entre outras.

Entrega:	Estudantes beneficiados com o Projeto Conexão/Empregabilidade														
Cód. Entrega:	4249	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5.800	8.958	154,45%	5.800		0,00%	5.800		0,00%	5.800		0,00%	5.800	8.958	154,45%
RGInt 02															
Estado	696	1.224	175,86%	696		0,00%	696		0,00%	696		0,00%	696	1.224	175,86%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4.492	6.956	154,85%	4.492		0,00%	4.492		0,00%	4.492		0,00%	4.492	6.956	154,85%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3.198	4.398	137,52%	3.198		0,00%	3.198		0,00%	3.198		0,00%	3.198	4.398	137,52%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.883	5.281	136,00%	3.883		0,00%	3.883		0,00%	3.883		0,00%	3.883	5.281	136,00%

RGInt 06 Ponta															
Estado	1.930	2.078	107,67%	1.930		0,00%	1.930		0,00%	1.930		0,00%	1.930	2.078	107,67%
Total Estado	19.999	28.895	144,48%	19.999	0	0,00%	19.999	0	0,00%	19.999	0	0,00%	19.999	28.895	144,48%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

Por meio do Programa Conexão/Empregabilidade, aproximadamente 29 mil estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado da rede estadual participaram, em 2024, de palestras, atividades voltadas ao mercado de trabalho e feiras de oportunidades. O programa oferece conteúdos que ensinam desde a criação do primeiro cadastro no LinkedIn até a reformulação de currículos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento desses estudantes que estão iniciando suas carreiras.

Entrega:	Estudantes de cursos técnicos participantes de estágios obrigatórios beneficiados com seguro de vida														
Cód. Entrega:	5316	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	11.601	12.937	111,52%	11.601		0,00%	11.601		0,00%	11.601		0,00%	46.404	12.937	27,88%
RGInt 02															
Estado	1.391	3.460	248,74%	1.391		0,00%	1.391		0,00%	1.391		0,00%	5.564	3.460	62,19%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.987	11.218	124,82%	8.987		0,00%	8.987		0,00%	8.987		0,00%	35.948	11.218	31,21%
RGInt 04 Maringá															

Estado	6.396	7.837	122,53%	6.396		0,00%	6.396		0,00%	6.396		0,00%	25.584	7.837	30,63%
RGInt 05 Londrina															
Estado	7.764	10.408	134,05%	7.764		0,00%	7.764		0,00%	7.764		0,00%	31.056	10.408	33,51%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3.861	6.537	169,31%	3.861		0,00%	3.861		0,00%	3.861		0,00%	15.444	6.537	42,33%
Total Estado	40.000	52.397	130,99%	40.000	0	0,00%	40.000	0	0,00%	40.000	0	0,00%	160.000	52.397	32,75%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Secretaria de Estado da Educação garante o pagamento de seguro contra acidentes pessoais para alunos da rede estadual que frequentam cursos técnicos ou de formação de docentes nos quais é obrigatório fazer estágio. E neste ano foram efetuados mais de 52 mil seguros para estudantes de cursos técnicos.

Entrega:	Material de apoio técnico e pedagógico para os cursos de formação profissional															
Cód. Entrega:	4225	Unidade de Medida:		material entregue									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	436	2.171	497,94%	436		0,00%	436		0,00%	436		0,00%	1.744	2.171	124,48%	
RGInt 02																
Estado	52	193	371,15%	52		0,00%	52		0,00%	52		0,00%	208	193	92,79%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	336	2.027	603,27%	336		0,00%	336		0,00%	336		0,00%	1.344	2.027	150,82%	

RGInt 04 Maringá															
Estado	240	879	366,25%	240		0,00%	240		0,00%	240		0,00%	960	879	91,56%
RGInt 05 Londrina															
Estado	292	704	241,10%	292		0,00%	292		0,00%	292		0,00%	1.168	704	60,27%
RGInt 06 Ponta															
Estado	145	435	300,00%	145		0,00%	145		0,00%	145		0,00%	580	435	75,00%
Total Estado	1.501	6.409	426,98%	1.501	0	0,00%	1.501	0	0,00%	1.501	0	0,00%	6.004	6.409	106,75%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 2024, foram adquiridos 6.409 materiais pedagógicos voltados para as práticas de educação profissional, com foco especial nas escolas de formação profissional agrícola. Os cursos nas áreas de saúde, computação e programação também foram contemplados. O planejamento e a entrega dos materiais foram inicialmente baseados apenas nos recursos próprios da SEED; no entanto, o número de itens distribuídos superou as expectativas, graças à utilização de recursos adicionais provenientes de parcerias com a Itaipu e o BID.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8466 - Fortalecimento da Gestão Escolar										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria						
Correntes	69.469.558	69.269.558	99.503.117	1.029.494	100.532.611	94.697.712,88	91.179.106,02	94,20%	Satisfatório						
Capital	9.191.538	9.191.538	1.459.757	7.556.692	9.016.449	201.631,47	200.056,82	2,24%	Insatisfatório						
Total	78.661.096	78.461.096	100.962.874	8.586.186	109.549.060	94.899.344,35	91.379.162,84	86,63%	Satisfatório						

Entrega:	Contratação de profissionais da área de segurança publica para apoio nas Escola Cívico Militar.														
Cód. Entrega:	4227	Unidade de Medida:	profissional contratado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	78	73	93,59%	78		0,00%	78		0,00%	78		0,00%	78	73	93,59%
RGInt 02															
Estado	13	6	46,15%	13		0,00%	13		0,00%	13		0,00%	13	6	46,15%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	66	31	46,97%	66		0,00%	66		0,00%	66		0,00%	66	31	46,97%
RGInt 04 Maringá															
Estado	73	27	36,99%	73		0,00%	73		0,00%	73		0,00%	73	27	36,99%
RGInt 05 Londrina															
Estado	98	59	60,20%	98		0,00%	98		0,00%	98		0,00%	98	59	60,20%
RGInt 06 Ponta															
Estado	9	17	188,89%	9		0,00%	9		0,00%	9		0,00%	9	17	188,89%
Total Estado	337	213	63,20%	337	0	0,00%	337	0	0,00%	337	0	0,00%	337	213	63,20%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Entrega:	Estudantes das escolas cívico militar beneficiados com uniformes															
Cód. Entrega:	4226	Unidade de Medida:		estudante beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	50.000	190.000	380,00%	50.000		0,00%	50.000		0,00%	50.000		0,00%	50.000	190.000	380,00%	
Total Estado	50.000	190.000	380,00%	50.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	50.000	0	0,00%	50.000	190.000	380,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Um uniforme completo é composto por jaqueta, conjunto de abrigo, bermudas, camisa e calça de farda. Em 2024, foram entregues 190 mil uniformes completos aos estudantes dos Colégios Cívico-Militares. Esse número excedeu a meta estabelecida para o ano, resultado da maior adesão de escolas ao Programa Cívico-Militar, o que gerou uma demanda superior à prevista, além da expectativa de recursos.

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual beneficiadas com segurança para a comunidade escolar através do programa Escola Segura															
Cód. Entrega:	4228	Unidade de Medida:		instituição atendida									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Almirante Tamandaré	5	6	120,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5	6	120,00%	
Araucária	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	4	200,00%	
Campina Grande do	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Campo Largo	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	4	200,00%	
Colombo	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5	5	100,00%	
Fazenda Rio Grande	2	4	200,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	4	200,00%	
Pinhais	4	4	100,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4	4	100,00%	
Piraquara	3	4	133,33%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3	4	133,33%	
São José dos Pinhais	6	6	100,00%	6		0,00%	6		0,00%	6		0,00%	6	6	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	19	15	78,95%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	15	78,95%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	35	28	80,00%	35		0,00%	35		0,00%	35		0,00%	35	28	80,00%	
Total Estado	85	82	96,47%	85	0	0,00%	85	0	0,00%	85	0	0,00%	85	82	96,47%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Entrega:	Realização de convênio Censo Escolar															
Cód. Entrega:	4229	Unidade de Medida:		censo realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%	
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8467 - Formação Continuada						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	28.442.314	28.442.314	58.823.200	0	58.823.200	35.813.021,92	32.086.595,48	60,88%	Moderado
Total	28.442.314	28.442.314	58.823.200	0	58.823.200	35.813.021,92	32.086.595,48	60,88%	Moderado

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DEDUC)							
Cód. Entrega:	4230	Unidade de Medida:	pessoa capacitada					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.000	180.482	721,93%	25.000		0,00%	25.000		0,00%	25.000		0,00%	25.000	180.482	721,93%
Total Estado	25.000	180.482	721,93%	25.000	0	0,00%	25.000	0	0,00%	25.000	0	0,00%	25.000	180.482	721,93%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Valorização dos profissionais da educação
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A formação continuada para servidores da Secretaria da Educação do Estado do Paraná é um processo de educação permanente destinado aos profissionais da educação, como professores, coordenadores, diretores e outros funcionários administrativos. Seu objetivo principal é garantir que esses profissionais possam atualizar e aprimorar constantemente seus conhecimentos e habilidades ao longo de suas carreiras. Neste ano de 2024 a SEED forneceu mais de 190 mil capacitações para servidores.

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DEPGE)																
Cód. Entrega:	4231		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	60.000	10.767	17,95%	5.000		0,00%	60.000		0,00%	5.000		0,00%	60.000	10.767	17,95%		
Total Estado	60.000	10.767	17,94%	5.000	0	0,00%	60.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%	60.000	10.767	17,94%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Valorização dos profissionais da educação																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	

Parecer:

A formação continuada para os servidores da Secretaria da Educação do Estado do Paraná é um processo de educação permanente voltado para profissionais da educação, incluindo professores, coordenadores, diretores e demais funcionários administrativos. O principal objetivo dessa iniciativa é assegurar que esses profissionais possam atualizar e aprimorar continuamente seus conhecimentos e habilidades ao longo de suas carreiras. Em 2024, a SEED ofereceu formação continuada a mais de 10 mil servidores da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE).

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DTI)															
Cód. Entrega:	4233	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.600	320	12,31%	2.600		0,00%	2.600		0,00%	2.600		0,00%	2.600	320	12,31%	
Total Estado	2.600	320	12,31%	2.600	0	0,00%	2.600	0	0,00%	2.600	0	0,00%	2.600	320	12,31%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Plano de Governo
Valorização dos profissionais da educação
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:
A formação continuada para servidores da Secretaria da Educação do Estado do Paraná é um processo de educação permanente destinado aos profissionais da educação, como professores, coordenadores, diretores e outros funcionários administrativos. Seu objetivo principal é garantir que esses profissionais possam atualizar e aprimorar constantemente seus conhecimentos e habilidades ao longo de suas carreiras. Neste ano de 2024 a SEED ofertou a formação continuada a aproximadamente 650 servidores da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI).

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (FUNDEPAR)															
Cód. Entrega:	4234	Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.100	194	9,24%	2.100		0,00%	2.100		0,00%	2.100		0,00%	2.100	194	9,24%	
Total Estado	2.100	194	9,24%	2.100	0	0,00%	2.100	0	0,00%	2.100	0	0,00%	2.100	194	9,24%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Valorização dos profissionais da educação
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:
A formação continuada para servidores da Secretaria da Educação do Estado do Paraná é um processo de educação permanente destinado aos profissionais da educação, como professores, coordenadores, diretores e outros funcionários administrativos. Seu objetivo principal é garantir que esses profissionais possam atualizar e aprimorar constantemente seus conhecimentos e habilidades ao longo de suas carreiras. Em 2024 a SEED ofertou a formação continuada a 1.623 servidores do FUNDEPAR.

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de educação (DG)																
Cód. Entrega:	4232		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1.000	892	89,20%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000		0,00%	1.000	892	89,20%		
Total Estado	1.000	892	89,20%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.000	892	89,20%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Valorização dos profissionais da educação																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	

Parecer:

A formação continuada para servidores da Secretaria da Educação do Estado do Paraná é um processo de educação permanente destinado aos profissionais da educação, como professores, coordenadores, diretores e outros funcionários administrativos. Seu objetivo principal é garantir que esses profissionais possam atualizar e aprimorar constantemente seus conhecimentos e habilidades ao longo de suas carreiras. Neste ano de 2024 a SEED ofertou a formação continuada a mais de 800 servidores da Diretoria Geral (DG).

Entrega:	Professor beneficiado com curso de pós-graduação Lato Sensu do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)																
Cód. Entrega:	4235	Unidade de Medida:		profissional titulado										Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	2.000	0	0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000		0,00%	2.000	0	0,00%		
Total Estado	2.000	0,00	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%	2.000	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O PDE é um programa que tem como objetivo a formação continuada dos Professores do Quadro Próprio do Magistério da Rede Pública Estadual, hoje o programa tem 2000 professores participando da formação, no entanto o professor só concluirá no próximo exercício.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8469 - Manutenção e Execução do Contrato de Gestão com PARANAEDUCAÇÃO										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	112.840.000	112.840.000		87.272.400		0		87.272.400		87.272.400,00		87.272.400,00		100,00%	Satisfatório
Total	112.840.000	112.840.000		87.272.400		0		87.272.400		87.272.400,00		87.272.400,00		100,00%	Satisfatório

Entrega:	Instalação de placas solares na Rede Estadual de Educação															
Cód. Entrega:	5502	Unidade de Medida:		equipamento implantado										Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Campo Largo	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	1	4	400,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	4	57,14%	
Foz do Iguaçu	1	8	800,00%	2		0,00%	3		0,00%	4		0,00%	10	8	80,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1	5	500,00%	2		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	9	5	55,56%	
Paranavaí	1	4	400,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	4	57,14%	
Umuarama	1	4	400,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	7	4	57,14%	
RGInt 05 Londrina																
Jandaia do Sul	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Londrina	1	8	800,00%	2		0,00%	3		0,00%	4		0,00%	10	8	80,00%	
Uraí	0		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	3	0	0,00%	
Total Estado	6	33	550,00%	15	0	0,00%	18	0	0,00%	20	0	0,00%	59	33	55,93%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica
- Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica
- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

O Projeto Escola Solar está alinhado às iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Secretaria de Educação, inserindo-se estrategicamente no contexto do Programa Paraná Sustentável. Seu objetivo é equipar as escolas estaduais com energia renovável, utilizando a tecnologia de usinas fotovoltaicas para a produção de eletricidade. Em 2024, a meta foi superada, atingindo um quantitativo de 33 escolas beneficiadas com a iniciativa, alcançando um avanço significativo mesmo sem incluir as escolas atendidas pelos Núcleos Regionais de Educação (NRE) de Apucarana, Área Metropolitana Norte e Cornélio Procópio, cujas instalações de placas solares não estavam previstas para este ano.

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual beneficiadas com o projeto Parceiros da Escola															
Cód. Entrega:	4240	Unidade de Medida:		instituição atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	1	2	200,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	2	200,00%	
São José dos Pinhais	1	2	200,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1	2	200,00%	
Total Estado	2	4	200,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2	4	200,00%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Migrou para outra ação orçamentária, com maior previsão de meta para o estado todo. O Projeto Parceiros da Escola foi alocado em Ação Orçamentária específica, para maior controle orçamentário, além de que estarão disponíveis em outras cidades do Estado, as quais serão definidas por demanda dos pais dos alunos. A alteração de nome da entrega para deixar mais claro a que diz respeito. Como cancelada foi retirada a previsão para os anos subsequentes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	333.133.730	333.133.730	407.465.403	608.352	408.073.755	380.875.642,79	347.866.850,57	93,34%	Satisfatório
Capital	27.920.909	27.920.909	196.476.200	100.001	196.576.201	158.788.332,33	40.502.438,66	80,78%	Satisfatório
Total	361.054.639	361.054.639	603.941.603	708.353	604.649.956	539.663.975,12	388.369.289,23	89,25%	Satisfatório

Entrega:	Escola atendida por parceria para a prestação de serviço de gestão escolar administrativa e pedagógica																	
Cód. Entrega:	6110		Unidade de Medida:		escola atendida										Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																		
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	0		0,00%	60		0,00%	120		0,00%	200		0,00%	380	0	0,00%			
Total Estado	0,00	0	0,00%	60	0	0,00%	120	0	0,00%	200	0	0,00%	380	0	0,00%			
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Não Iniciada																	
Marcação:																		
Criança e Adolescente																		
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																		
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																		

Parecer:

A iniciativa está programada para começar em 2025, após a realização das adequações estruturais necessárias pelas empresas participantes do programa.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8597 - Valorização da Educação Básica Magistério										Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	6.431.408.276	6.431.608.276		7.351.210.214		16.550.000		7.367.760.214		7.307.451.022,16		7.267.973.492,68		99,18%	Satisfatório	
Total	6.431.408.276	6.431.608.276		7.351.210.214		16.550.000		7.367.760.214		7.307.451.022,16		7.267.973.492,68		99,18%	Satisfatório	
Entrega:		Contratação de professores por processo seletivo simplificado para atendimento das unidades escolares														
Cód. Entrega:		5355	Unidade de Medida:		profissional contratado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	1.309	741	56,61%	1.309		0,00%	1.309		0,00%	1.309		0,00%	1.309	741	56,61%	
RGInt 02																
Estado	985	39	3,96%	985		0,00%	985		0,00%	985		0,00%	985	39	3,96%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	6.361	475	7,47%	6.361		0,00%	6.361		0,00%	6.361		0,00%	6.361	475	7,47%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	4.528	414	9,14%	4.528		0,00%	4.528		0,00%	4.528		0,00%	4.528	414	9,14%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5.497	519	9,44%	5.497		0,00%	5.497		0,00%	5.497		0,00%	5.497	519	9,44%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	2.733	185	6,77%	2.733		0,00%	2.733		0,00%	2.733		0,00%	2.733	185	6,77%	
Total Estado	21.413	2.373	11,08%	21.413	0	0,00%	21.413	0	0,00%	21.413	0	0,00%	21.413	2.373	11,08%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A contratação de professores em Regime Especial (CRES), realizada por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS), é fundamental para assegurar que todos os alunos tenham acesso às aulas, sem interrupções causadas pela falta de docentes. Embora a maioria dessas contratações ocorra no início de cada ano letivo, novas admissões são feitas sempre que necessário ao longo do ano. Em 2024, foram contratados 28.703 professores por meio do PSS, atendendo às demandas da rede estadual de ensino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar												
PROGRAMA: 33 Paraná Mais Ciência												Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:												
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI												
Objetivos: Estimular o empreendedorismo acadêmico e a promoção de empresas com base científica e tecnológica; Estimular a interação entre pesquisadores na busca de soluções científicas e tecnológicas no estado do Paraná.												
Número de Indicadores: 6												
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5					Número de Entregas do Programa: 21							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação do crescimento dos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação - NAPIs instalados	0,00	19/06/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	14,00	3,00		3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatório da Fundação Araucária

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional da demanda atendida nas atividades técnicas especializadas pelos Núcleo de Inovações Tecnológicas (NITs) - Agências de Inovação	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatórios dos Núcleo de Inovações Tecnológicas - NITs - Agencias de Inovação das Instituições de Ensino Superior - IEES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional da efetividade da incubação de empresas nos ambientes de inovação (graduação da empresa)	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatórios gerenciais do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos - SEPARTEC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição proporcional das ações extensionistas relacionadas ao tema transferência de tecnologia nas Instituições de Ensino Superior - IEES	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00	
Fonte de Apuração: Relatório das Instituições de Ensino Superior - IEES												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição proporcional de empresas incubadas nos ambientes de inovação	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	260,00	3,00		3,00		3,00	
Fonte de Apuração: Relatórios gerenciais do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos - SEPARTEC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição proporcional do número de contratos com propostas de empresas com sede no Paraná no ano na AGEUNI	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00	
Fonte de Apuração: Relatório administrativos do Fundo Paraná / SETI												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	628.174.672	505.931.105	411.127.129	66.214.806	477.341.935	406.277.878,27	203.675.777,29	85,11%
Capital	331.921.299	331.921.299	249.789.616	65.683.726	315.473.342	247.077.726,85	26.145.340,81	78,32%
Total	960.095.971	837.852.404	660.916.745	131.898.532	792.815.277	653.355.605,12	229.821.118,10	82,41%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8043 - Gestão Administrativa do TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	179.587.282	87.693.641	95.820.938	0	95.820.938	95.202.975,65	90.468.261,65	99,36%	Satisfatório
Total	179.587.282	87.693.641	95.820.938	0	95.820.938	95.202.975,65	90.468.261,65	99,36%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8044 - Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	64.899.852	34.549.926	53.790.896	55.000	53.845.896	53.251.783,23	45.074.327,37	98,90%	Satisfatório
Capital	1.163.150	1.163.150	783.850	0	783.850	771.984,28	757.429,36	98,49%	Satisfatório
Total	66.063.002	35.713.076	54.574.746	55.000	54.629.746	54.023.767,51	45.831.756,73	98,89%	Satisfatório

Entrega:	Criação do Centro de Saúde Pública de Precisão - Parque Tecnológico da Saúde															
Cód. Entrega:	4081		Unidade de Medida:		centro implantado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	0		0,00%	0		0,00%	1		0,00%	0		0,00%	1	0	0,00%	
Total Estado	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1	0	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Centro de Saúde Pública de Precisão - Criar o Centro de Saúde Pública de Precisão *PROPOSTA G1*																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																

Parecer:

Concluída a entrega e comissionamento dos equipamentos adquiridos em 2023 (Tapestation, Qiacube, NanoDrop Eight, Quibit Flex), essenciais para a escalabilidade das atividades do CSPP. Também foi adquirida e entregue o sequenciador iSeq. O projeto foi aprovado pela PROJEVISA (28/05/2024), com os requisitos para a licença de funcionamento em andamento. A CONEP aprovou os projetos de sequenciamento de genoma

completo (WGS) em pacientes do SUS: em UTI neonatal, e a validação do método em pacientes ambulatoriais com doenças raras.

Entrega:	Entrega de vacinas para o controle de casos de raiva, abrangendo humanos e animais																
Cód. Entrega:	4080		Unidade de Medida:		vacina entregue									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	20.000.000	36.829.400	184,15%	22.850.000		0,00%	26.200.000		0,00%	29.850.000		0,00%	98.900.000	36.829.400	37,24%		
Total Estado	20.000.000	36.829.400	184,15%	22.850.000	0	0,00%	26.200.000	0	0,00%	29.850.000	0	0,00%	98.900.000	36.829.400	37,24%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

A entrega de vacinas para o controle de casos de raiva, abrangendo tanto humanos quanto animais, foi realizada conforme o cronograma estabelecido para o Ministério da Saúde, e superou as expectativas, uma vez que o Ministério solicitou uma quantidade maior do que o previsto inicialmente.

Entrega:	Prestação de serviços de ensaios laboratoriais com ênfase na promoção da saúde, da sustentabilidade ambiental e da excelência nas avaliações e medições.																
Cód. Entrega:	4077		Unidade de Medida:		serviço realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	10.000	13.220	132,20%	11.420		0,00%	12.520		0,00%	13.520		0,00%	47.460	13.220	27,86%		
Total Estado	10.000	13.220	132,20%	11.420	0	0,00%	12.520	0	0,00%	13.520	0	0,00%	47.460	13.220	27,86%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	

Parecer:

Os serviços prestados superaram as previsões devido a uma demanda inesperada dos clientes, aliada à eficiência da equipe e melhorias nos processos internos, que possibilitaram atender às necessidades adicionais de forma eficaz.

Entrega:	Realização de certificação de produtos, de sistemas e de avaliação técnica															
Cód. Entrega:	4079		Unidade de Medida:		certificação realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	790	1.729	218,86%	790		0,00%	790		0,00%	790		0,00%	3.160	1.729	54,72%	
Total Estado	790	1.729	218,86%	790	0	0,00%	790	0	0,00%	790	0	0,00%	3.160	1.729	54,72%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Parecer:

Entre 01/01/2024 e 31/12/2024, foram realizadas um total de 274 auditorias no Programa de Certificação para Sistemas de Gestão e 1.455 auditorias para Certificação de Produtos, utilizando tanto recursos próprios quanto recursos provenientes de projetos. O número de serviços prestados superou as previsões, uma vez que os recursos de projetos, que são definidos e liberados ao longo do ano, contribuíram para esse aumento.

Entrega:	Serviços de inovação tecnológica de apoio ao desenvolvimento de empresas na área de saúde via processo de incubação														
Cód. Entrega:	4078	Unidade de Medida:		empresa incubada									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	21	0	0,00%	21		0,00%	21		0,00%	21		0,00%	21	0	0,00%
Total Estado	21	0,00	0,00%	21	0	0,00%	21	0	0,00%	21	0	0,00%	21	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Incubação de empresas do segmento da saúde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Inovação - Investimentos Públicos em P&D
- Inovação - Patentes

Parecer:

A execução plena da meta está prejudicada principalmente pela equipe reduzida e também, em menor proporção, pelo reduzido espaço destinado a incubação de empresas residentes. Para reduzir impactos negativos decorrentes dos fatores acima, o Creative Hub Tecpar receberá um reforço de 5 bolsistas a serem contratados com recursos de projetos da unidade junto à Fundação Araucária e ainda a busca por novos espaços que possam ser utilizados para instalação de empreendimentos e tecnologias inovadoras em 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8152 - Gestão Administrativa do Fundo Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Fundo Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.350.000	4.350.000	2.280.300	675.000	2.955.300	2.259.579,40	546.484,46	76,46%	Satisfatório
Capital	650.000	650.000	0	325.000	325.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.000.000	5.000.000	2.280.300	1.000.000	3.280.300	2.259.579,40	546.484,46	68,88%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Fundo Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	369.300.000	369.300.000	254.296.949	60.885.314	315.182.263	254.293.487,05	66.339.310,23	80,68%	Satisfatório
Capital	327.408.149	327.408.149	246.305.766	65.358.726	311.664.492	246.305.742,57	25.387.911,45	79,03%	Satisfatório
Total	696.708.149	696.708.149	500.602.715	126.244.040	626.846.755	500.599.229,62	91.727.221,68	79,86%	Satisfatório

Entrega:	Anel de conectividades com fibra ótica para pesquisa e inovação regional							
Cód. Entrega:	3940	Unidade de Medida:	pontos de fibra ótica iluminada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	9	0	0,00%	13		0,00%	15		0,00%	19		0,00%	56	0	0,00%
Total Estado	9	0,00	0,00%	13	0	0,00%	15	0	0,00%	19	0	0,00%	56	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Criar o Anel de Conectividade para Pesquisa e Inovação Regional *PROPOSTA G1*
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:
O processo de contratação da instituição responsável pela execução do projeto está em fase de conclusão, com o modelo de licitação definido para a contratação de fibras apagadas disponíveis no estado, que serão iluminadas por meio de equipamentos também licitados.

Foi publicada uma resolução conjunta entre a SETI e a Fundação Araucária (Resolução Conjunta SETI/FA 006, de 26 de novembro de 2024) no Diário Oficial nº 11.800, de 4 de dezembro de 2024, instituindo o Programa Anel de Conectividade do Estado do Paraná. Atualmente, o programa encontra-se na fase de contratação de uma fundação de apoio vinculada a uma IEES, com o objetivo de iniciar as contratações no 1º semestre de 2025.

Entrega:	Apoio à Revitalização Estrutural do Ginásio Esportivo - UNICENTRO, Campus Irati														
Cód. Entrega:	5452	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	2.500	2.224	88,98%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.500	2.224	88,98%
Total Estado	2.500	2.224,40	88,98%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.500	2.224,40	88,98%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
A obra da Unicentro - Campus Irati está vinculada à Termo de Execução Descentralizada 276/23. A entrega provisória já foi realizada, porém, durante a fiscalização, foram identificados ajustes a serem executados pela empresa contratada para viabilizar o recebimento definitivo e a liberação do pagamento da última medição. Atualmente, a obra está concluída, restando apenas as correções finais, com a previsão de recebimento definitivo nos próximos dias.

Entrega:	Apoio à infraestrutura do Hospital Veterinário da UNICENTRO, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	5451		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	140	84	60,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	140	84	60,00%	
Total Estado	140	84	60,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	140	84	60,00%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Paralisada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

A obra, vinculada ao TC 53/21 da Unicentro, teve sua execução interrompida pela empresa contratada, apesar das notificações formais da instituição. O Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidades (PAAR) resultou em penalidades à empresa. Até o momento da paralisação, o avanço técnico atingiu 60%. Diante do impacto no cronograma, uma nova contratação será realizada no primeiro semestre de 2025 para a conclusão dos serviços.

Entrega:	Atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência															
Cód. Entrega:	3934	Unidade de Medida:		criança ou adolescente atendido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	40.000	57.368	143,42%	18.000		0,00%	18.000		0,00%	18.000		0,00%	94.000	57.368	61,03%	
Total Estado	40.000	57.368	143,42%	18.000	0	0,00%	18.000	0	0,00%	18.000	0	0,00%	94.000	57.368	61,03%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No período de julho a dezembro de 2024, o programa Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ) prestou atendimento jurídico e psicológico a 29.781 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no estado do Paraná, por meio dos 13 núcleos vinculados às Instituições Estaduais de Ensino Superior do estado. No segundo semestre, tiveram início as atividades dos NEDDIJs de Cascavel e Toledo.

Entrega:	Atendimento a mulheres em situação de violência doméstica															
Cód. Entrega:	3935	Unidade de Medida:		mulher atendida									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	50.000	31.538	63,08%	25.000		0,00%	25.000		0,00%	25.000		0,00%	125.000	31.538	25,23%	
Total Estado	50.000	31.538	63,08%	25.000	0	0,00%	25.000	0	0,00%	25.000	0	0,00%	125.000	31.538	25,23%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Entre julho e dezembro de 2024, o Programa Núcleo Maria da Penha (Numape) prestou atendimento psicológico e jurídico a 19.901 mulheres em situação de vulnerabilidade no Paraná, por meio dos Núcleos Maria da Penha vinculados às Instituições Estaduais de Ensino Superior do estado. No acumulado do ano, o programa realizou um total de 31.538 atendimentos.

Entrega:	Capacitação gerencial sobre gestão de negócios com foco na cultura de inovação e empreendedorismo																
Cód. Entrega:	3936		Unidade de Medida:		pessoa capacitada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	800	4.333	541,63%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	4.333	135,41%		
Total Estado	800	4.333	541,62%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	4.333	135,41%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Paraná Produtivo																	
Plano de Governo																	
Capacitação empreendedora																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	

Parecer:

Foram capacitadas 3.776 pessoas no segundo semestre de 2024 em temas como plano de negócios, finanças, crédito, marketing, inovação e sustentabilidade. Esse total inclui atividades presenciais da Ageuni e cursos a distância da Universidade Virtual do Paraná. No ano, foram certificados 4.333 participantes, superando a meta. Esse avanço deve-se ao esforço das equipes das universidades, que expandiram turmas e promoveram capacitações. Além disso, micro credenciais e cursos de 12 a 15 horas oferecem flexibilidade. Os dados abrangem todas as Instituições Estaduais de Ensino Superior, incluindo a EAD gerenciada pela Unioeste-Cascavel.

Entrega:	Conclusão do ambulatório médico e clínica de nutrição, da UNIOESTE, campus de Franscisco Beltrão																
Cód. Entrega:	5450		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Francisco Beltrão	1.477	1.477	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.477	1.477	100,00%		
Total Estado	1.477	1.477	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.477	1.477	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A obra foi concluída em maio de 2024, dentro do prazo estipulado, proporcionando melhorias significativas e já beneficiando a comunidade acadêmica do campus.

Entrega:	Construção Laboratório de Integração Tecnológica em Ciências Humanas e Sociais - UEPG, em Ponta Grossa																
Cód. Entrega:	5448		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Ponta Grossa	215	215	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	215	215	100,00%		
Total Estado	215	215	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	215	215	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																

Entrega:	Construção do Centro Didático Multiprofissional de Técnicas Cirúrgicas e Cirurgia Experimental da UNICENTRO, em Irati																
Cód. Entrega:	5453		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Irati	251	57	22,71%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	251	57	22,71%		
Total Estado	251	57	22,71%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	251	57	22,71%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Atrasada																

Entrega:	Construção do Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnóstico Veterinário do TECPAR - LIV, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5449		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	2.946	1.315	44,64%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	2.946	1.315	44,64%		
Total Estado	2.946	1.315	44,64%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.946	1.315	44,64%		
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Entrega:	Projeto de pesquisa de ciência e tecnologia desenvolvidos no âmbito das universidades para propiciar a evolução das ciências.															
Cód. Entrega:	3939	Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	318	159,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	318	39,75%	
Total Estado	200	318	159,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	318	39,75%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2024 Metas e Prioridades da Administração Pública 2025 Metas e Prioridades da Administração Pública 2026 Plano de Governo Política de Ciência e Tecnologia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 9 - Fomentar a inovação Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Inovação - Pesquisa Científica																

Parecer:

No segundo semestre de 2024, a Seti e a Fundação Araucária lideraram a execução de diversos projetos voltados ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Destacaram-se o Projetek, com a entrega de 34 projetos, e as iniciativas da Pesquisa Universal, que resultaram na assinatura de 16 convênios com as ICTs do Paraná. No âmbito do Fundo Verde, formalizaram-se 57 contratos com as ICTs. Adicionalmente, 147 projetos foram viabilizados junto aos Ambientes de Inovação do estado. Com a soma dos 64 projetos concluídos no primeiro semestre, o total superou a previsão anual, evidenciando o avanço e o comprometimento com a inovação e o progresso tecnológico no Paraná.

Entrega:	Projetos de pesquisa e desenvolvimento apoiados financeiramente que envolvem parcerias entre Universidade e empresas.																
Cód. Entrega:	3938		Unidade de Medida:		projeto apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	20	13	65,00%	20		0,00%	20		0,00%	20		0,00%	80	13	16,25%		
Total Estado	20	13	65,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%	80	13	16,25%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Paraná Produtivo																	
Plano de Governo																	
Política de Ciência e Tecnologia																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	

Parecer:

Após a conclusão das etapas burocráticas, incluindo procedimentos documentais e legais, 13 dos 64 projetos aprovados, com duração de 24 meses, foram contratados no segundo semestre de 2024 por meio de repasses e empenhos. A contratação dos projetos restantes está prevista para o início de 2025.

Entrega:	Startups apoiadas para estabelecer operações no exterior																
Cód. Entrega:	3937		Unidade de Medida:		startups apoiadas									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	5	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5	0	0,00%		
Total Estado	5	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Cancelada																	
Marcação: Plano de Governo InovaHub Paraná Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 9 - Fomentar a inovação Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Inovação - Empreendimentos Inovadores																	
Parecer:																	
O projeto de Startups de Classe Mundial, em reunião entre as equipes da SETI e SEI, ficou decidido que essa meta se alinha melhor com a atuação institucional da SEI. Cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.																	

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8596 - Gestão do sistema estadual de parques tecnológicos SEPARTEC										Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	10.037.538	10.037.538		4.938.046		4.599.492		9.537.538		1.270.052,94		1.247.393,58		13,32%	Insatisfatório	
Capital	2.700.000	2.700.000		2.700.000		0		2.700.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Total	12.737.538	12.737.538		7.638.046		4.599.492		12.237.538		1.270.052,94		1.247.393,58		10,38%	Insatisfatório	
Entrega:		Credenciamento e apoio estratégico aos Parques Tecnológicos e Ambientes Promotores de Inovação.														
Cód. Entrega:		3942	Unidade de Medida:		ação realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	18	490	2722,22%	193		0,00%	198		0,00%	200		0,00%	609	490	80,46%	
Total Estado	18	490	2722,22%	193	0	0,00%	198	0	0,00%	200	0	0,00%	609	490	80,46%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:		Andamento Normal														
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Política de Ciência e Tecnologia																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 9 - Fomentar a inovação																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Inovação - Empreendimentos Inovadores																

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

O Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação - SEPARTEC+, por meio do EDITAL 001/2024 SETI-SEFA-SEI, credenciou 302 novos Ambientes Promotores de Inovação, expandindo a rede com 04 Parques Tecnológicos em Planejamento, 01 em Implantação, 02 em Operação, 15 Incubadoras, 41 Pré-Incubadoras, 10 Aceleradoras, 11 Agências de Inovação/NITS, 51 HUBs, 35 Centros de Inovação e 132 Espaços Maker, totalizando 490 novos ambientes em 2024. A previsão inicial não contemplava adequadamente a demanda do ecossistema, levando a um credenciamento maior. O ajuste já foi incorporado ao planejamento dos próximos anos.

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar											
PROGRAMA: 34 Universidade e Sociedade											Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:											
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI											
Objetivos: Estimular a diversificação do sistema de Ensino Superior para que possa responder de forma mais ágil às demandas da sociedade, quer pelo Ensino, pela Pesquisa e/ou pela Extensão Universitária.											
Número de Indicadores: 8											
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 15				Número de Entregas do Programa: 65							

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da população de 25 anos e mais com ensino superior completo	20,40	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	20,60	20,70	21,00		21,40		22,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC anual, suplemento educação

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Proporção da força de trabalho (PEA) com ensino superior

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Concluintes do Ensino Superior	48,00	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	49,00	50,50	50,00		51,00		53,00	

Fonte de Apuração: Dados informados pelas Instituições de Ensino Superior estadual - IEES à SETI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos de ensino superior na faixa 4 e 5 do Conceito Preliminar de Curso - CPC no ano de referência	56,25	28/03/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	62,60	59,00		60,00		61,00	

Fonte de Apuração: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Diretoria de Avaliação da Educação Superior - DAES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos de pós-graduação na faixa 5, 6 e 7 conceito CAPES no ano de referência	32,00	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	32,00	31,00	34,00		34,00		34,00	

Fonte de Apuração: Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - GeoCAPES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos estaduais com conceito satisfatório (3 ou mais) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENAD	86,23	12/09/2022	percentual	Maior Melhor	87,00	93,40	89,00		90,00		91,00	

Fonte de Apuração: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Diretoria de Avaliação da Educação Superior - DAES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de docentes com doutorado no Ensino Superior Estadual	74,33	15/06/2023	percentual	Maior Melhor	77,00	77,20	78,00		79,00		80,00	
Fonte de Apuração: Sistema eletrônico de código de vagas, decreto n 10824/2022												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de ocupação de vagas no Ensino Superior Público Estadual	74,00	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	75,00	77,70	77,00		79,00		80,00	
Fonte de Apuração: Dados informados pelas Instituições de Ensino Superior estadual - IEES à SETI												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa ajustada de frequência escolar líquida da Educação Superior	29,80	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	30,00	31,30	30,20		30,40		30,60	
Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC anual, suplemento educação												

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção da força de trabalho (PEA) com ensino superior

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	5.833.899.819	3.029.447.606	3.472.500.772	123.297.833	3.595.798.605	3.387.860.768,32	3.308.506.165,64	94,22%
Capital	150.286.140	87.214.772	199.987.783	34.443.008	234.430.791	109.148.315,91	46.981.629,57	46,56%
Total	5.984.185.959	3.116.662.378	3.672.488.555	157.740.841	3.830.229.396	3.497.009.084,23	3.355.487.795,21	91,30%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8058 - Gestão das Atividades Universitárias da Universidade Aberta do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.000	4.000	134.704	0	134.704	15.848,00	15.848,00	11,77%	Insatisfatório
Capital	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.000	5.000	135.704	0	135.704	15.848,00	15.848,00	11,68%	Insatisfatório

Entrega:	Cursos ofertados para a sociedade por meio da Universidade Aberta do Paraná															
Cód. Entrega:	3989	Unidade de Medida:		curso ofertado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2	0	0,00%	5		0,00%	10		0,00%	20		0,00%	37	0	0,00%	
Total Estado	2	0,00	0,00%	5	0	0,00%	10	0	0,00%	20	0	0,00%	37	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Criar a Universidade Aberta do Paraná *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A UAPR está em fase de constituição como Fundação e ofertará seus primeiros cursos assim que for aprovada na Assembleia Legislativa e homologada pelo Governador do Estado.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8071 - Educação Fiscal SETI						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	191.000	191.000	151.000	0	151.000	1.419,94	1.419,94	0,94%	Insatisfatório
Capital	9.000	9.000	49.000	0	49.000	22.016,43	17.811,65	44,93%	Insatisfatório
Total	200.000	200.000	200.000	0	200.000	23.436,37	19.231,59	11,72%	Insatisfatório

Entrega:	Empoderamento do cidadão sobre Educação Fiscal																
Cód. Entrega:	4601		Unidade de Medida:		participantes									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	800	1.590	198,75%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	1.590	49,69%		
Total Estado	800	1.590	198,75%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	1.590	49,69%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

No segundo semestre, as IEES, em parceria com a SETI, promoveram diversas ações no Grupo de Educação Fiscal. Na Semana Paraná Faz Ciência, a UEM sediou oficinas e atividades de orientação tributária. Na Semana Tributária, realizou um Painel Gamificado e oficinas em escolas técnicas. A UNIOESTE organizou palestras, a UNICENTRO focou em estudantes de Ciências Contábeis e a UENP se destacou na 3ª Feira de Profissões. Diante de tantos eventos, o número de participantes superou o previsto, evidenciando o crescente interesse e engajamento da comunidade acadêmica e do público nas iniciativas de cidadania fiscal.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8072 - Gestão Administrativa SETI						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.612.587	10.612.587	12.979.695	0	12.979.695	12.438.238,18	11.654.174,33	95,83%	Satisfatório
Capital	10.000	10.000	1.128.574	0	1.128.574	1.124.834,90	10.661,50	99,67%	Satisfatório
Total	10.622.587	10.622.587	14.108.269	0	14.108.269	13.563.073,08	11.664.835,83	96,14%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8075 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná UEL						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Londrina			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	82.519.927	82.519.927	82.207.883	17.196.526	99.404.409	79.681.166,34	71.971.124,94	80,16%	Satisfatório
Capital	3.950.000	3.950.000	3.293.508	906.492	4.200.000	1.689.303,56	1.210.008,93	40,22%	Insatisfatório
Total	86.469.927	86.469.927	85.501.391	18.103.018	103.604.409	81.370.469,90	73.181.133,87	78,54%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário							
Cód. Entrega:	4604	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	219.000	278.499	127,17%	219.000		0,00%	219.000		0,00%	219.000		0,00%	876.000	278.499	31,79%
Total Estado	219.000	278.499	127,17%	219.000	0	0,00%	219.000	0	0,00%	219.000	0	0,00%	876.000	278.499	31,79%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
O HU superou as expectativas e desempenhou papel fundamental na saúde da região. Destaque para os atendimentos no Pronto Socorro, que registrou aumento de 17%. Portanto, o número de atendimentos realizados está dentro da normalidade. Considera-se todos os serviços de assistência à saúde de média e alta complexidade, em todas as especialidades credenciadas junto ao Ministério da Saúde.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8076 - Gestão do Hospital Universitário Regional dos campos gerais UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	34.372.432	34.372.432	45.946.887	10.359.285	56.306.172	44.160.286,17	42.822.063,46	78,43%	Satisfatório
Capital	11.000.000	11.000.000	32.500.000	5.500.000	38.000.000	11.705.349,81	6.174.379,80	30,80%	Insatisfatório
Total	45.372.432	45.372.432	78.446.887	15.859.285	94.306.172	55.865.635,98	48.996.443,26	59,24%	Moderado

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário																
Cód. Entrega:	4607		Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	90.000	796.122	884,58%	90.000		0,00%	90.000		0,00%	90.000		0,00%	360.000	796.122	221,15%		
Total Estado	90.000	796.122	884,58%	90.000	0	0,00%	90.000	0	0,00%	90.000	0	0,00%	360.000	796.122	221,14%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

O Hospital Universitário da UEPG registrou 8.535 internamentos e realizou 3.793 cirurgias, sendo 3.243 no HURCG e 550 no HUMAI. Foram contabilizados 1.379 partos, dos quais 789 normais e 590 cesáreos. No total, ocorreram 88.631 consultas médicas e multiprofissionais, além de 34.405 exames de imagem e 276.410 exames laboratoriais. Com a ampliação de leitos de 303 para 339 no SUS, a demanda cresceu, exigindo maior capacidade de atendimento. No segundo semestre de 2024, um mutirão de cirurgias ortopédicas reforçou a assistência à população. Ao todo, 413.153 atendimentos foram realizados, totalizando 796.122 atendimentos realizados no ano.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8077 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá UEM						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Maringá			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	45.307.623	45.307.623	36.656.198	22.653.807	59.310.005	22.239.996,36	16.630.161,77	37,50%	Insatisfatório
Capital	1.648.404	1.648.404	17.270.952	824.202	18.095.154	13.760.606,52	1.459.138,53	76,05%	Satisfatório
Total	46.956.027	46.956.027	53.927.150	23.478.009	77.405.159	36.000.602,88	18.089.300,30	46,51%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário														
Cód. Entrega:	4608	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	120.000	170.880	142,40%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	480.000	170.880	35,60%
Total Estado	120.000	170.880	142,40%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	480.000	170.880	35,60%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os atendimentos do HUM no segundo semestre de 2024 foram realizados em números superiores ao esperado para o exercício, evidenciando uma alta demanda. A entrega trata-se de repasse de recursos do FUNSAUDE, destinados a atender despesas com folha de pagamento de pessoal e despesas de custeio do Hospital Universitário.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8078 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	47.087.824	47.087.824	34.569.937	13.947.123	48.517.060	33.534.573,50	31.245.114,03	69,12%	Moderado
Capital	7.425.000	7.425.000	11.445.410	3.712.500	15.157.910	11.254.349,31	8.405.162,65	74,25%	Moderado
Total	54.512.824	54.512.824	46.015.347	17.659.623	63.674.970	44.788.922,81	39.650.276,68	70,34%	Moderado

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário															
Cód. Entrega:	4609	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	96.790	262.732	271,45%	96.790		0,00%	96.790		0,00%	96.790		0,00%	387.160	262.732	67,86%	
Total Estado	96.790	262.732	271,45%	96.790	0	0,00%	96.790	0	0,00%	96.790	0	0,00%	387.160	262.732	67,86%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) manteve seus serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares, registrando 141.275 atendimentos entre julho e dezembro de 2024, somando 262.732 no ano. O período revelou alta expressiva na demanda, superando previsões. Esse aumento deve-se, principalmente, à maior procura espontânea, crescimento dos casos de urgência e emergência, e ao fato de o HUOP ser o único hospital público de referência na região.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8080 - Gestão das Atividades Universitárias						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.900.000	4.900.000	1.138.350	0	1.138.350	799.992,86	662.469,63	70,28%	Moderado
Capital	100.000	100.000	221.000	0	221.000	59.054,11	59.054,11	26,72%	Insatisfatório
Total	5.000.000	5.000.000	1.359.350	0	1.359.350	859.046,97	721.523,74	63,20%	Moderado

Entrega:	Concurso Vestibular Indígena nas Universidades Estaduais do Paraná																
Cód. Entrega:	4669		Unidade de Medida:		concurso realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	4	1	25,00%		
Total Estado	1	1	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega: Andamento Normal																	
Marcação:																	
Igualdade Racial																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

EDITAL Nº 135/2024-GRE - XXIV VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS NO PARANÁ PARA INGRESSO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL. O edital de homologação do resultado final será publicado no 1º semestre de 2025, seguindo os trâmites regulares.

Entrega:	Projetos de extensão universitária priorizando as áreas estratégicas para desenvolvimento social de populações vulneráveis															
Cód. Entrega:	4610		Unidade de Medida:		projeto aprovado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	80	122	152,50%	80		0,00%	80		0,00%	80		0,00%	320	122	38,13%	
Total Estado	80	122	152,50%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	80	0	0,00%	320	122	38,12%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
Com base nas informações apresentadas, o ano de 2024 destacou-se como um período crucial para a continuidade e expansão das aprovações e contratações de projetos. No 2º semestre de 2024, foram contratados 6 projetos referentes ao edital 01/2022 e 115 projetos do Edital nº 01/2024, que aprovou um total de 123 projetos, restando 8 para serem formalizados em 2025. Vale destacar que esse número supera significativamente o planejamento inicial, que previa a contratação de 80 projetos.																

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8116 - Gestão das Atividades Universitárias UEL						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Londrina			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.268.237.130	634.118.565	707.820.949	13.917.444	721.738.393	700.316.138,95	686.130.339,26	97,03%	Satisfatório
Capital	14.913.850	7.456.925	27.942.112	3.998.882	31.940.994	13.581.504,20	5.230.208,04	42,52%	Insatisfatório
Total	1.283.150.980	641.575.490	735.763.061	17.916.326	753.679.387	713.897.643,15	691.360.547,30	94,72%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais															
Cód. Entrega:	4002	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	200	337	168,50%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	337	42,13%	
Total Estado	200	337	168,50%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	337	42,12%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O desempenho da entrega está dentro da normalidade. A oferta das ações extensionistas para a comunidade é parte integrante do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, buscando ao longo do exercício, manter a qualidade desta oferta através de cursos, eventos, projetos, programas, prestação de serviços, entre outras atividades produzidas pela Universidade, para a comunidade interna e externa.

Entrega:	Construção da Passarela do Centro de Ciências Biológicas da UEL, em Londrina														
Cód. Entrega:	5426	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	222	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	222	0	0,00%
Total Estado	222	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	222	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi empenhada no mês março/2023, sendo executado 100% da obra em setembro do mesmo exercício. Como não se tinha certeza da conclusão no ano 2023, por precaução foi previsto novamente na PLOA 2024 em meados de agosto/23. No entanto, não houve a continuidade da obra até dez/2024. Considera-se que a obra está finalizada.

Entrega:	Construção da nova Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina (UEL)																
Cód. Entrega:	5419		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	5.246	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	5.246	0	0,00%		
Total Estado	5.246	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	5.246	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A Obra esteve paralisada até o ano 2023. No mesmo ano foi feito o processo de licitação, mas não foi possível a conclusão do processo naquele período. Foram restabelecidos os recursos orçamentários para o ano 2024 com Recursos do Tesouro para a continuidade da entrega e após conclusão da licitação foram empenhados os valores atribuídos à fonte do Tesouro. A retomada da construção da obra paralisada está prevista para o ano 2025.

Entrega:	Construção do Laboratório Integrado de Pesquisa em Biomedicina (LAPEB) da UEL, em Londrina															
Cód. Entrega:	5420	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	1.116	569	50,99%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.116	569	50,99%	
Total Estado	1.116	569	50,99%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.116	569	50,99%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Atrasada															

Entrega:	Construção do Laboratório de Avaliação de Biodiversidade - LABIO/UEL, em Londrina																
Cód. Entrega:	5421		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	1.076	694	64,50%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.076	694	64,50%		
Total Estado	1.076	694	64,50%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.076	694	64,50%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade																	

Parecer:

A obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma por conta dos sucessivos problemas que surgiram na fase de execução das fundações e o tempo necessário para solucionar tais problemas foram os fatores substanciais para ocorrência do atraso. Somando-se a isso, os dias chuvosos também contribuíram para a falta de atividades no canteiro de obras, interrompendo alguns procedimentos e postergando agendamento de concretagens.

Entrega:	Construção do Laboratório do Curso de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UEL, em Londrina															
Cód. Entrega:	5427	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	72	23	31,94%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	72	23	31,94%	
Total Estado	72	23	31,94%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	72	23	31,94%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:
A obra foi empenhada em julho/2023, com a execução de 45m2 em 2023, tendo sido desde então realizadas as etapas de adequação das estruturas, para abrigar equipamentos do Laboratório. Neste exercício de 2024, foram construídos e/ou adequados os 23m2, que representam a totalização da obra, portanto, o obra encontra-se na situação de 'Realizada'.

Entrega:	Construção do almoxarifado e farmácia do Hospital Veterinário da UEL, em Londrina															
Cód. Entrega:	5425		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	136	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	136	0	0,00%	
Total Estado	136	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	136	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:
O projeto de obra em questão esteve em processo de licitação no exercício 2023. Como não foi possível a conclusão do processo naquele período, foi providenciado o restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para a continuidade da entrega. Atualmente está novamente em fase de licitação.

Entrega:	Construção do entorno da pista de atletismo do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da UEL, em Londrina															
Cód. Entrega:	5422	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Londrina	800	454	56,75%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	800	454	56,75%	
Total Estado	800	454	56,75%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	800	454	56,75%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Atrasada															

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados															
Cód. Entrega:	4623	Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	1.800	2.248	124,89%	1.800		0,00%	1.800		0,00%	1.800		0,00%	7.200	2.248	31,22%	
Total Estado	1.800	2.248	124,89%	1.800	0	0,00%	1.800	0	0,00%	1.800	0	0,00%	7.200	2.248	31,22%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A quantidade de estudantes formados na graduação, 2.248 alunos, está dentro do esperado. Mesmo com o atraso no calendário acadêmico de 2024 conseguimos atingir o esperado.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado															
Cód. Entrega:	4624	Unidade de Medida:		estudante titulado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	550	465	84,55%	550		0,00%	550		0,00%	550		0,00%	2.200	465	21,14%	
Total Estado	550	465	84,55%	550	0	0,00%	550	0	0,00%	550	0	0,00%	2.200	465	21,14%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A quantidade de estudantes concluindo a pós-graduação está abaixo do esperado em 2024 devido ao atraso no calendário acadêmico. Espera-se que a normalização do calendário contribua para a recuperação dos índices de conclusão nos próximos semestres.

Entrega:	Projetos complementares do prédio da Bioquímica, do Centro de Ciências Exatas (CCE) da UEL, em Londrina														
Cód. Entrega:	5428	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	697	696	99,86%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	697	696	99,86%
Total Estado	697	696	99,86%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	697	696	99,86%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		
Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável															
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis															

Parecer:

O empenho da obra foi realizado no mês de março de 2024. Projeto aguardando aprovação junto a órgãos competentes. Há a expectativa de que o projeto executivo do Prédio da Bioquímica seja concluído em 2025, garantindo a execução plena das intervenções planejadas, atingindo 100% do previsto.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido															
Cód. Entrega:	4627	Unidade de Medida:		projeto de pesquisa									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	800	1.254	156,75%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	1.254	39,19%	
Total Estado	800	1.254	156,75%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	1.254	39,19%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O andamento da entrega superou as expectativas, tendo em vista que houveram maiores ofertas de projetos de pesquisa a desenvolver pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação.

Entrega:	Recuperação do Ginásio de Esportes José Coaracy F. Bueno, do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da UEL, em Londrina																
Cód. Entrega:	5423		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Londrina	1.737	1.324	76,22%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.737	1.324	76,22%		
Total Estado	1.737	1.324	76,22%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.737	1.324	76,22%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega: Realizada																	
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

O empenho da obra ocorreu apenas no final de julho de 2023, o que não permitiu tempo hábil para sua conclusão dentro do mesmo exercício, sendo executado 413 m2. No ano de 2024 foi executado mais 1.324 m2, no entanto, apesar dos desafios enfrentados, a conclusão foi realizada em 2024.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8119 - Gestão das Atividades Universitárias UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	689.781.618	344.890.809	403.545.941	11.796.294	415.342.235	398.972.972,98	395.678.125,11	96,06%	Satisfatório
Capital	6.522.000	3.261.000	7.798.012	562.988	8.361.000	2.858.645,64	2.056.982,30	34,19%	Insatisfatório
Total	696.303.618	348.151.809	411.343.953	12.359.282	423.703.235	401.831.618,62	397.735.107,41	94,84%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais							
Cód. Entrega:	4007	Unidade de Medida:	ação realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	200	571	285,50%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	571	71,38%
Total Estado	200	571	285,50%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	571	71,38%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram desenvolvidas 571 ações extensionistas em diversas áreas do conhecimento, ressaltando o compromisso da instituição em oferecer amplas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Entrega:	Construção do almoxarifado no Hospital Regional dos Campos Gerais da UEPG, em Ponta Grossa														
Cód. Entrega:	5517	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.000	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo de licitação ainda não foi iniciado devido à ausência de orçamento na fonte de recursos próprios. Atualmente, a prioridade está direcionada às encomendas governamentais e convênios, o que impacta diretamente a viabilidade financeira e a programação da obra, impedindo sua inicialização no momento.

Entrega:	Construção do barracão de máquinas da Fazenda Escola da UEPG, em Ponta Grossa														
Cód. Entrega:	5529	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.000	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.000	0	0,00%
Total Estado	1.000	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.000	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		
Status da Entrega:	Não Iniciada														
Marcação:															
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável															
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis															

Parecer:

O processo de licitação ainda não foi iniciado devido à ausência de orçamento na fonte de recursos próprios. Atualmente, a prioridade está direcionada às encomendas governamentais e convênios, o que impacta diretamente a viabilidade financeira e a programação da obra, impedindo sua inicialização no momento.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados															
Cód. Entrega:	4628	Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	900	2.336	259,56%	900		0,00%	900		0,00%	900		0,00%	3.600	2.336	64,89%	
Total Estado	900	2.336	259,56%	900	0	0,00%	900	0	0,00%	900	0	0,00%	3.600	2.336	64,89%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A atividade foi desenvolvida de forma regular. A instituição realizou suas atividades de pesquisa e extensão utilizando os recursos orçamentários do exercício de 2024, o que contribuiu para a UEPG aprimorar sua infraestrutura e fortalecer o desenvolvimento de seus projetos. Isso possibilitou a formação de 2.336 profissionais altamente qualificados em suas áreas de conhecimento. A Semana de Formatura Institucional foi realizada em dezembro de 2024.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado															
Cód. Entrega:	4630	Unidade de Medida:		estudante titulado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	220	146	66,36%	220		0,00%	220		0,00%	220		0,00%	880	146	16,59%	
Total Estado	220	146	66,36%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	220	0	0,00%	880	146	16,59%	
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os dados sobre a titulação discente são fornecidos pelos 27 programas de pós-graduação da UEPG. No ano de 2024, a universidade concedeu o título de doutor a 25 estudantes e de mestre a 121 estudantes, totalizando 146 titulados nos cursos de mestrado e doutorado. Esses números evidenciam o compromisso da UEPG com a formação de profissionais altamente qualificados e o fortalecimento da pesquisa acadêmica no estado do Paraná.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido														
Cód. Entrega:	4631	Unidade de Medida: projeto de pesquisa										Cumulatividade:		SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	450	548	121,78%	450		0,00%	450		0,00%	450		0,00%	1.800	548	30,44%
Total Estado	450	548	121,78%	450	0	0,00%	450	0	0,00%	450	0	0,00%	1.800	548	30,44%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O exercício de 2024 tiveram 548 projetos de pesquisa sendo executados. Esses projetos abrangem diversas áreas e têm como objetivo principal a produção de conhecimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa reflete o compromisso da UEPG em promover avanços científicos e tecnológicos, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8122 - Gestão das Atividades Universitárias UEM						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Maringá			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.384.132.372	692.066.186	793.778.471	16.942.488	810.720.959	767.432.976,08	750.155.684,77	94,66%	Satisfatório
Capital	33.406.022	16.703.011	58.791.870	2.051.005	60.842.875	28.891.843,12	9.350.168,31	47,49%	Insatisfatório
Total	1.417.538.394	708.769.197	852.570.341	18.993.493	871.563.834	796.324.819,20	759.505.853,08	91,37%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais							
Cód. Entrega:	4015	Unidade de Medida:	ação realizada					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	200	600	300,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	600	75,00%
Total Estado	200	600	300,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	600	75,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 2024, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) executou 460 projetos de longa duração e 140 vinculados à Inserção Curricular da Extensão nos cursos de graduação. Essas iniciativas contemplam diversas áreas do conhecimento, promovendo a participação ativa de estudantes e professores e fortalecendo a conexão entre teoria e prática. Além de contribuir para a formação acadêmica e profissional, os projetos geram impactos positivos no desenvolvimento social e econômico da comunidade. Destaca-se, ainda, a realização de inúmeros cursos e eventos de extensão, que, como resultado, superaram amplamente as expectativas previstas para o ano.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados															
Cód. Entrega:	4633	Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	1.750	1.855	106,00%	1.750		0,00%	1.750		0,00%	1.750		0,00%	7.000	1.855	26,50%	
Total Estado	1.750	1.855	106,00%	1.750	0	0,00%	1.750	0	0,00%	1.750	0	0,00%	7.000	1.855	26,50%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A atividade foi desenvolvida de forma regular. A instituição realizou suas atividades de pesquisa e extensão utilizando os recursos orçamentários do exercício de 2024, o que contribuiu para a UEM aprimorar sua infraestrutura e fortalecer o desenvolvimento de seus projetos. Isso possibilitou a formação de 1.855 profissionais altamente qualificados em suas áreas de conhecimento.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado															
Cód. Entrega:	4634		Unidade de Medida:		estudante titulado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	800	635	79,38%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	635	19,84%	
Total Estado	800	635	79,38%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	635	19,84%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
A UEM oferece 44 cursos de mestrado e 35 de doutorado, incluindo 12 cursos de mestrado profissional e 1 doutorado profissional. No segundo semestre de 2024, um total de 424 estudantes concluíram suas defesas de dissertação ou tese, totalizando 635 defesas no período. Os dados referentes às defesas de mestrado e doutorado podem sofrer alterações à medida que os Programas de Pós-Graduação atualizam o sistema e conforme os processos acadêmicos são encaminhados à Diretoria de Assuntos Acadêmicos da UEM para a emissão dos diplomas.																

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido																
Cód. Entrega:	4635		Unidade de Medida:		projeto de pesquisa									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	800	1.411	176,38%	800		0,00%	800		0,00%	800		0,00%	3.200	1.411	44,09%		
Total Estado	800	1.411	176,38%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	800	0	0,00%	3.200	1.411	44,09%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	

Parecer:

O exercício de 2024 foi concluído com a execução de 1.411 projetos de pesquisa, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Essas iniciativas têm como objetivo principal a produção de conhecimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação, superando a meta inicialmente estabelecida para o ano. Esse resultado evidencia o compromisso da Universidade Estadual de Maringá (UEM) com o avanço científico e tecnológico, reforçando sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8125 - Gestão das Atividades Universitárias UNICENTRO						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Centro-Oeste			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	606.495.086	303.247.543	353.778.267	6.258.620	360.036.887	342.777.397,83	334.720.383,70	95,21%	Satisfatório
Capital	16.806.280	8.403.140	16.443.369	4.102.402	20.545.771	9.290.920,03	4.969.669,24	45,22%	Insatisfatório
Total	623.301.366	311.650.683	370.221.636	10.361.022	380.582.658	352.068.317,86	339.690.052,94	92,51%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação e reforma dos restaurantes universitários dos Campi CEDETEG e Santa Cruz, da UNICENTRO, em Guarapuava																
Cód. Entrega:	5431		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Guarapuava	36	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	36	0	0,00%		
Total Estado	36	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	36	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A obra de ampliação e reforma dos restaurantes universitários dos Câmpus Universitários do CEDETEG e Santa Cruz é financiada pelo convênio federal 949663/2023 FNDE. O projeto de engenharia está em análise pelo órgão de fomento. Somente após a autorização do órgão de fomento e o repasse dos recursos do convênio ser liberado a licitação poderá ser iniciada. Esses fatos estão ocasionando o atraso na obra.

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais															
Cód. Entrega:	4091	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Estado	200	254	127,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	254	31,75%	
Total Estado	200	254	127,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	254	31,75%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																

Parecer:

De acordo com as informações fornecidas pela Pró-Reitoria de Planejamento da Unicentro, no acumulado do ano de 2024, foram desenvolvidas 254 ações extensionistas com envolvimento de 1.083 colaboradores como docentes, funcionários, bolsistas, estagiários e discentes nas mais diversas áreas como educação, saúde, cultura, tecnologia e produção, direitos humanos e meio ambiente.

Entrega:	Construção de edificação para o curso de Educação Física, da UNICENTRO, campus de Irati																
Cód. Entrega:	5432		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Irati	125	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	125	0	0,00%		
Total Estado	125	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	125	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A obra de construção de edificação para o Curso de Educação Física do Câmpus de Irati é financiada pelo convênio federal 841537/2016 FNDE. A obra está licitada e a primeira etapa foi empenhada em exercícios anteriores. A última etapa da obra depende da última repasse por parte do FNDE. Esse fato está ocasionando o atraso na obra.

Entrega:	Construção de moradia estudantil da UNICENTRO, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	5430	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	660	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	660	0	0,00%	
Total Estado	660	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	660	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra, licitada pela concorrência 23/2024 em 31/10/2024, terá início em 2025 devido à conclusão tardia do processo. O contrato 046/2024 foi assinado em 28/11/2024, com financiamento do TED 64/2024 (SETI) e do convênio 949657/2023 (FNDE).

Entrega:	Construção do barracão de Equoterapia, em Guarapuava															
Cód. Entrega:	5429	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Guarapuava	300	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	300	0	0,00%	
Total Estado	300	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	300	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra de construção do barracão de Equoterapia é financiada pelo convênio federal 930421/2022 FNDE. O projeto de engenharia está em análise pelo órgão de fomento. Somente após a autorização do órgão de fomento e o repasse dos recursos do convênio ser liberado a licitação poderá ser iniciada. Esses fatos estão ocasionando o atraso na obra.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados																
Cód. Entrega:	4638		Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Estado	1.050	755	71,90%	1.050		0,00%	1.050		0,00%	1.050		0,00%	4.200	755	17,98%		
Total Estado	1.050	755	71,90%	1.050	0	0,00%	1.050	0	0,00%	1.050	0	0,00%	4.200	755	17,98%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	

Parecer:

De acordo com as informações fornecidas pela Pró-Reitoria de Planejamento da UNICENTRO, foram formados 755 estudantes nos cursos de graduação presencial. Este número refere-se aos formados, tendo por base o ano-calendário de 2023, o qual foi aprovado pela Resolução nº 2-CEPE-CAD/UNICENTRO, de 30 de março de 2023. Os alunos concluíram os cursos em março de 2024 e se formaram no mês de abril de 2024.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado															
Cód. Entrega:	4639	Unidade de Medida:		estudante titulado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 02																
Estado	180	185	102,78%	180		0,00%	180		0,00%	180		0,00%	720	185	25,69%	
Total Estado	180	185	102,78%	180	0	0,00%	180	0	0,00%	180	0	0,00%	720	185	25,69%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
Parecer:																
De acordo com as informações fornecidas pela Pró-Reitoria de Planejamento da UNICENTRO, foram titulados 185 estudantes de pós-graduação em dezoito programas de mestrados e onze programas de doutorados da Universidade.																

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido																
Cód. Entrega:	4641		Unidade de Medida:		projeto de pesquisa									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Estado	400	470	117,50%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	470	29,38%		
Total Estado	400	470	117,50%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	470	29,38%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Metas e Prioridades																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																	
ODS 9 - Fomentar a inovação																	

Parecer:

De acordo com as informações fornecidas pela Pró-Reitoria de Planejamento da UNICENTRO, foram desenvolvidos 470 projetos de pesquisas nas seguintes áreas: Administração, Agronomia, Artes, Botânica, Genética, Bioquímica, Química, Saúde, Ciência da Computação e da Informação, Comunicação, Biologia, Economia, Educação, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Florestal, Genética, Geografia, Geociências, História, Direito, Letras, Matemática, Nutrição, Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária, Farmacologia, Farmácia, Filosofia, Educação Física, Física, Fisioterapia, Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Sociologia, Turismo, Serviço Social Veterinária e Zoologia.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8128 - Gestão das Atividades Universitárias UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	904.773.458	452.386.729	532.602.181	8.470.541	541.072.722	523.096.131,12	511.977.285,42	96,68%	Satisfatório
Capital	31.290.000	15.645.000	13.910.110	6.314.396	20.224.506	9.163.406,20	5.801.945,57	45,31%	Insatisfatório
Total	936.063.458	468.031.729	546.512.291	14.784.937	561.297.228	532.259.537,32	517.779.230,99	94,83%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais															
Cód. Entrega:	4096	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	200	840	420,00%	650		0,00%	650		0,00%	650		0,00%	2.150	840	39,07%	
Total Estado	200	840	420,00%	650	0	0,00%	650	0	0,00%	650	0	0,00%	2.150	840	39,07%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram realizadas 840 ações extensionistas, contando com a participação de docentes, funcionários, bolsistas, estagiários e discentes, abrangendo diversas áreas, como educação, saúde, cultura, tecnologia e produção, direitos humanos e meio ambiente. Esse total superou as expectativas em 420%, em razão de uma inconsistência na estimativa para 2024 durante a elaboração do PPA, a qual foi ajustada para 2025.

Entrega:	Construção da Casa do Estudante - UNIOESTE, em Cascavel														
Cód. Entrega:	5523	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	746	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	746	0	0,00%
Total Estado	746	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	746	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra prevista para a construção da Casa do Estudante Universitário no Campus de Cascavel da UNIOESTE não foi iniciada pois aguarda a liberação de recursos projetados em convênio com o FNDE. O início da implementação do programa está condicionado à liberação dos recursos necessários, e há a expectativa de que essa liberação ocorra em 2025, possibilitando o início das atividades

Entrega:	Construção da Casa do Estudante - UNIOESTE, em Toledo															
Cód. Entrega:	5524		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Toledo	125	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	125	0	0,00%	
Total Estado	125	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	125	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

A obra prevista para a construção da Casa do Estudante Universitário no Campus de Toledo da UNIOESTE foi licitada em dezembro/2024 porém não foi iniciada pois aguarda o depósito de recursos oriundos de convênio com o FNDE.

Entrega:	Construção de quadra poliesportiva - UNIOESTE, em Foz do Iguaçu															
Cód. Entrega:	5525	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Foz do Iguaçu	785	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	785	0	0,00%	
Total Estado	785	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	785	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Não Iniciada															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo para início da obra foi encaminhada ao setor de compras no quarto trimestre de 2024 para realização de procedimento licitatório. Aguardando licitação e o depósito de recursos por parte do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Previsão de início da Obra em 2025.

Entrega:	Construção de área de apoio ao Centro de Equoterapia - UNIOESTE, em Marechal Candido Rondon															
Cód. Entrega:	5526	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marechal Cândido	64	60	93,64%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	64	60	93,64%	
Total Estado	64	59,93	93,64%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	64	59,93	93,64%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra em andamento porém em ritmo lento devido a atrasos no repasse de recursos por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Foram repassadas somente duas parcelas do recurso, correspondente a 60% do valor do convênio. Previsão de suspensão do prazo de execução da obra no início de 2025 até regularização da situação financeira por parte do FNDE.

Entrega:	Construção do Bloco V - Campus - Bairro Vila Nova - UNIOESTE, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	5520	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	347	347	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	347	347	100,00%	
Total Estado	347	347	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	347	347	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Entrega:	Construção do Bloco VI - Campus - Bairro Vila Nova - UNIOESTE, em Francisco Beltrão																
Cód. Entrega:	5519		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Francisco Beltrão	4.516	0	0,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	4.516	0	0,00%		
Total Estado	4.516	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	4.516	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Não Iniciada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	

Parecer:

A construção do Centro de Formação Intergeracional do Sudoeste do Paraná, especificamente a Obra Bloco VI - Campus Vila Nova, destinada à implantação do CEINTER - 1ª Etapa, ainda não foi iniciada. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de elaboração de projetos e orçamento, com previsão de início da obra em 2025, condicionada à liberação dos recursos necessários.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados														
Cód. Entrega:	4643	Unidade de Medida:	estudante formado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.050	1.305	124,29%	1.050		0,00%	1.050		0,00%	1.050		0,00%	4.200	1.305	31,07%
Total Estado	1.050	1.305	124,29%	1.050	0	0,00%	1.050	0	0,00%	1.050	0	0,00%	4.200	1.305	31,07%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O número de formandos inclui os graduados nas modalidades presenciais e a distância do ano letivo de 2023. Devido ao atraso do calendário acadêmico ocasionado pela pandemia de COVID-19, o semestre encerrou-se em 14 de junho de 2024. Esse prolongamento impactou diretamente a programação habitual, resultando em uma extensão no tempo necessário para a conclusão dos cursos. Deste modo o final do ano letivo de 2024 ocorrerá no dia 27 de março de 2025, impactando no número de formandos do segundo semestre de 2024.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Cód. Entrega:	4644	Unidade de Medida:	estudante titulado	Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	450	350	77,78%	450		0,00%	450		0,00%	450		0,00%	1.800	350	19,44%
Total Estado	450	350	77,78%	450	0	0,00%	450	0	0,00%	450	0	0,00%	1.800	350	19,44%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A quantidade de titulação dos alunos da pós graduação Stricto Sensu da Unioeste até o presente momento ocorreram 350 defesas, o que representa 77% do programado. Este número se refere as defesas que aconteceram durante o ano todo, e alguns programas concentram suas defesas no primeiro semestre e outros no final do segundo semestre.

Entrega:	Obra e instalação de elevador no prédio de Administração e Filosofia - UNIOESTE, em Toledo																
Cód. Entrega:	5521		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Toledo	6	6	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	6	6	100,00%		
Total Estado	6	6	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	6	6	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																

Entrega:	Pavimentação da entrada do complexo poliesportivo ao final do prédio da piscina semiolímpica coberta e acesso a pista de atletismo - UNIOESTE, em Marechal Candido Rondon															
Cód. Entrega:	5522	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Marechal Cândido	1.101	1.101	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.101	1.101	100,00%	
Total Estado	1.101	1.101	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.101	1.101	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido															
Cód. Entrega:	4645			Unidade de Medida:	projeto de pesquisa									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	650	314	48,31%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	1.250	314	25,12%	
Total Estado	650	314	48,31%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	1.250	314	25,12%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
ODS 9 - Fomentar a inovação																

Parecer:

No segundo semestre, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) desenvolveu 151 projetos de pesquisa em diversas áreas, com o objetivo de gerar conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação. No entanto, esse total foi considerado insatisfatório devido a uma inconsistência na estimativa para 2024 durante a elaboração do PPA, que foi ajustada para 2025.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8131 - Gestão das Atividades Universitárias UNESPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	495.686.650	247.843.325	308.107.126	609.640	308.716.766	306.441.201,11	300.351.790,60	99,26%	Satisfatório
Capital	21.420.584	10.710.292	5.048.298	5.989.641	11.037.939	3.811.431,97	1.423.530,35	34,53%	Insatisfatório
Total	517.107.234	258.553.617	313.155.424	6.599.281	319.754.705	310.252.633,08	301.775.320,95	97,03%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais															
Cód. Entrega:	4646	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	200	702	351,00%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	702	87,75%	
Total Estado	200	702	351,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	702	87,75%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega:	Andamento Normal
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa	
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	

Parecer:
Em 2024, a UNESPAR desenvolveu um total de 702 projetos extensionistas, distribuídos nas seguintes áreas: Comunicação (18), Cultura (132), Direitos Humanos e Justiça (22), Educação (402), Meio Ambiente (21), Saúde (29), Tecnologia de Produção (37) e Trabalho (41).

Estes números refletem um grande compromisso com as áreas de Educação e Cultura, e um esforço para promover questões sociais e ambientais, com destaque para a formação cidadã e a sustentabilidade. A Universidade demonstra estar alinhada com as necessidades da sociedade, oferecendo um leque de ações que abrangem desde o fortalecimento educacional até o cuidado com a saúde e o meio ambiente.

Entrega:	Construção Bloco 3, Biblioteca da UNESPAR, do campus de Campo Mourão															
Cód. Entrega:	5489	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	415	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	415	0	0,00%	
Total Estado	415	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	415	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Paralisada															

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados															
Cód. Entrega:	4647	Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	950	1.021	107,47%	950		0,00%	950		0,00%	950		0,00%	3.800	1.021	26,87%	
Total Estado	950	1.021	107,47%	950	0	0,00%	950	0	0,00%	950	0	0,00%	3.800	1.021	26,87%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No ano de 2024, a UNESPAR formou 1.021 alunos em diversos campi, demonstrando seu compromisso com a formação de profissionais qualificados para atender às demandas da sociedade. Com uma distribuição de formandos em várias cidades, como Apucarana (173 alunos), Campo Mourão (179 alunos), Curitiba I (86 alunos), Curitiba II (104 alunos), Paranaguá (164 alunos), Paranavaí (225 alunos) e União da Vitória (90 alunos), a Universidade reforça sua missão de promover a educação superior acessível e de qualidade em diferentes regiões, contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado														
Cód. Entrega:	4648	Unidade de Medida:		estudante titulado									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	110	176	160,00%	110		0,00%	110		0,00%	110		0,00%	440	176	40,00%
Total Estado	110	176	160,00%	110	0	0,00%	110	0	0,00%	110	0	0,00%	440	176	40,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 2024, a UNESPAR formou um total de 176 estudantes em seus cursos de mestrado, refletindo seu compromisso com a formação de alta qualidade e o avanço do conhecimento acadêmico. A Universidade, ao oferecer programas de pós-graduação em diferentes áreas do saber, contribui significativamente para a qualificação de profissionais e pesquisadores, além de fortalecer a produção científica e a inovação. Esse número também

reafirma seu papel na geração de conhecimento e no impacto positivo na sociedade.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido															
Cód. Entrega:	4649		Unidade de Medida:		projeto de pesquisa								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	400	602	150,50%	400		0,00%	400		0,00%	400		0,00%	1.600	602	37,63%	
Total Estado	400	602	150,50%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	400	0	0,00%	1.600	602	37,62%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																
ODS 9 - Fomentar a inovação																

Parecer:

Totalizando 602 projetos de pesquisa nos diversos campi, temos um número que reflete a dedicação da UNESPAR à produção acadêmica e científica, demonstrando que a Universidade é um polo de inovação. A diversidade de projetos nos diferentes Campi também destaca a capacidade da instituição de envolver seus estudantes e professores em iniciativas de pesquisa que buscam atender às necessidades regionais e contribuir para o avanço do conhecimento em várias áreas. Apresenta-se a seguinte distribuição: Apucarana (71 projetos); Campo Mourão (123 projetos); Curitiba I (61 projetos); Curitiba II (87 projetos); Paranaguá (79 projetos); Paranavaí (109 projetos) e União da Vitória (72 projetos).

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8149 - Gestão das Atividades Universitárias UENP										Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Norte do Paraná					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	259.798.112	129.899.056		159.083.183		1.146.065		160.229.248		155.952.428,90		154.490.180,68		97,33%	Satisfatório
Capital	1.784.000	892.000		4.144.568		480.500		4.625.068		1.935.050,11		812.908,59		41,84%	Insatisfatório
Total	261.582.112	130.791.056		163.227.751		1.626.565		164.854.316		157.887.479,01		155.303.089,27		95,77%	Satisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais															
Cód. Entrega:	4650	Unidade de Medida:		ação realizada										Cumulatividade:		SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	200	315	157,50%	200		0,00%	200		0,00%	200		0,00%	800	315	39,38%
Total Estado	200	315	157,50%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	200	0	0,00%	800	315	39,38%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UENP registrou, no segundo semestre de 2024, 115 novas ações, somando-se às 200 registradas no primeiro semestre. Com isso, o total de ações de extensão ao longo do ano chegou a 315, superando a previsão inicial. Essas iniciativas são conduzidas por alunos, professores e agentes universitários, contando com a participação ativa da comunidade externa.

Entrega:	Construção de clínica de Fisioterapia, da UENP, campus Jacarezinho														
Cód. Entrega:	5527	Unidade de Medida:	metro quadrado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	1.744	1.496	85,77%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	1.744	1.496	85,77%
Total Estado	1.744	1.495,80	85,77%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.744	1.495,80	85,77%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra está em andamento e encontra-se na fase de acabamentos. As etapas de fundação e infraestrutura, superestrutura, cobertura e águas pluviais, alvenaria, rede hidrossanitária, entre outras, já foram concluídas. No entanto, para que possamos ter uma previsão de entrega e concluir a obra, é essencial a liberação de um aditivo pela SESA.

Entrega:	Construção e adequação de instalações para combate a incêndio e pânico do Campos Luiz Meneghel, da UENP, em Bandeirantes															
Cód. Entrega:	5528	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Bandeirantes	20.251	20.251	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	20.251	20.251	100,00%	
Total Estado	20.251	20.251	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	20.251	20.251	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			
Status da Entrega:	Realizada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

Os serviços previstos no contrato foram concluídos atendendo aos prazos estabelecidos e garantindo a qualidade exigida nas especificações contratuais.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados																
Cód. Entrega:	4651		Unidade de Medida:		estudante formado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	700	765	109,29%	700		0,00%	700		0,00%	700		0,00%	2.800	765	27,32%		
Total Estado	700	765	109,29%	700	0	0,00%	700	0	0,00%	700	0	0,00%	2.800	765	27,32%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No segundo semestre de 2024, a UENP reafirmou seu compromisso com a formação de profissionais qualificados, realizando 9 colações de grau, originadas por antecipações de curso e pedidos especiais. Embora o volume tenha sido menor em relação ao primeiro semestre, esses eventos demonstraram a flexibilidade da universidade para atender às necessidades dos alunos. O ingresso anual da UENP resulta em maior número de formandos no primeiro semestre. Além disso, ajustes no calendário acadêmico foram feitos para otimizar a gestão e melhorar o ambiente de ensino, mantendo a qualidade acadêmica.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado															
Cód. Entrega:	4652	Unidade de Medida:		estudante titulado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	60	64	106,67%	60		0,00%	60		0,00%	60		0,00%	240	64	26,67%	
Total Estado	60	64	106,67%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	240	64	26,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:
A quantidade de titulação dos alunos da pós-graduação Stricto Sensu da UENP, superou a quantidade prevista para o ano de 2024, pois no primeiro semestre ocorreram 35 defesas, o que representou 58,33% do programado. No segundo semestre ocorreram 29 defesas, o que representou 48,33% do programado. No ano foram 64 defesas e o previsto era 60 defesas, atingindo 106,66% do previsto.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido															
Cód. Entrega:	4653	Unidade de Medida:		projeto de pesquisa									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	150	225	150,00%	150		0,00%	150		0,00%	150		0,00%	600	225	37,50%	
Total Estado	150	225	150,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	150	0	0,00%	600	225	37,50%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Metas e Prioridades
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
 - ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:
Entre julho e dezembro de 2024, a Universidade Estadual do Norte do Paraná executou 73 projetos de pesquisa. Somados aos 152 do primeiro semestre, o total chegou a 225 projetos, contribuindo para o avanço da ciência e da tecnologia no norte do estado do Paraná. Esses projetos foram desenvolvidos em articulação com os Programas de Pós-Graduação e a rede de Laboratórios Multiusuários da instituição. Além disso, as ações dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica, bem como iniciativas voltadas para ações afirmativas e o Ensino Médio, receberam, ao todo, 220 bolsas de pesquisa, concedidas por órgãos de fomento estaduais e federais, como o CNPq e a CAPES.

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar	
PROGRAMA: 35 Cuidado Regionalizado em Saúde	Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:	
Secretaria de Estado da Saúde - SESA	
Objetivos: Aprimorar a gestão da Política Estadual de Saúde. Aprimorar os processos de monitoramento e avaliação para a tomada de decisão. Aperfeiçoar o modelo de atenção à saúde fortalecendo o cuidado compartilhado dos profissionais da saúde nos diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde. Fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. Aprimorar as práticas de vigilância em saúde e integrá-las à Rede de Atenção à Saúde.	
Número de Indicadores: 11	
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 18	Número de Entregas do Programa: 70

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Cobertura da Atenção Primária à Saúde - APS	85,45	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	86,00	91,95	87,00		88,00		89,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; Informação e Gestão da Atenção Básica - e-Gestor AB; Estimativa populacional - IBGE												
Marcação:												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Número de Profissionais de Saúde												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	37,58	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	41,50	44,92	43,00		44,50		46,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; Informação e Gestão da Atenção Básica - e-Gestor AB; Estimativa populacional - IBGE												
Marcação:												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Número de Profissionais de Saúde - Dentistas												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Gravidez na Adolescência	10,00	13/06/2023	percentual	Menor Melhor	9,50	9,10	9,00		8,50		8,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
 Taxa de Gravidez na Adolescência - 10 a 14 anos de Idade
 Taxa de Gravidez na Adolescência - 15 a 19 anos de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses que atingiram cobertura vacinal adequada para as crianças com até 12 meses de idade para 8 vacinas analisadas	35,08	25/04/2023	percentual	Maior Melhor	45,00	48,12	55,00		65,00		75,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
 Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
 Cobertura Vacinal - BCG (Tuberculose)
 Cobertura Vacinal - Meningocócica Conjugada (Men C)
 Cobertura Vacinal - Penta Bacteriana (Pentavalente) (DTP+Hib+HB) (PENTA)
 Cobertura Vacinal - Pneumocócica 10V (Pnc10V)
 Cobertura Vacinal - Poliomielite (VOP)
 Cobertura Vacinal - Rotavírus Humano (VORH)
 Cobertura Vacinal - Tetra Viral (SCR+VZ)
 Cobertura Vacinal - Tríplice Viral (SCR)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de Mortalidade Materna	39,80	30/05/2023	ocorrências por 100 mil nascidos vivos	Menor Melhor	38,50	56,20	38,00		37,50		37,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade Materna

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa Padronizada De Mortalidade por Lesões No Trânsito	21,30	27/02/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	19,08	19,11	17,95		16,82		15,69	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM; Datasus/Ministério da Saúde

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Mortes por causas externas - acidentes de trânsito

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa Padronizada de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT	315,55	27/02/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	309,28	278,73	306,19		303,13		300,09	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Mortalidade - SIM do Paraná

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de mortalidade prematura por DCNT

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Incidência da Tuberculose	21,20	30/04/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	19,10	21,30	18,10		17,20		17,10	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Incidência de Tuberculose

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano de idade	6,40	30/04/2023	ocorrências por mil nascidos vivos	Menor Melhor	6,00	6,80	5,70		5,40		5,10	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Mortalidade Infantil	9,30	30/05/2023	ocorrências por mil nascidos vivos	Menor Melhor	9,30	11,00	9,20		9,10		9,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce
Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia
Taxa de Mortalidade Neonatal - Total
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Mortalidade infantil

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de detecção de HIV/AIDS em menores de 05 anos de idade	0,50	30/04/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	0,50	0,60	0,50		0,50		0,50	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Taxa de Incidência de HIV/AIDS por ano de Diagnóstico

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	13.620.911.764	7.331.521.727	9.204.410.451	36.988.787	9.241.399.238	8.689.304.389,79	7.891.871.096,01	94,03%
Capital	1.225.551.397	633.796.505	982.754.622	450.000	983.204.622	862.691.706,80	581.199.652,74	87,74%
Total	14.846.463.161	7.965.318.232	10.187.165.073	37.438.787	10.224.603.860	9.551.996.096,59	8.473.070.748,75	93,42%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
7405 - Paraná Eficiente										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	0	0		9.067.895		0		9.067.895		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Capital	0	0		41.041.613		0		41.041.613		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Total	0	0		50.109.508		0		50.109.508		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução	
Entrega:		Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro para a implantação e manutenção de Novo Modelo Assistencial														
Cód. Entrega:		5918	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	10	0	0,00%	12		0,00%	12		0,00%	6		0,00%	40	0	0,00%	
Total Estado	10	0,00	0,00%	12	0	0,00%	12	0	0,00%	6	0	0,00%	40	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega: Não Iniciada																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Unidades de cuidado multiprofissionais																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância																
Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna																

Parecer:

Essa entrega faz parte do Projeto Paraná Eficiente que é multissetorial e visa melhorar a eficiência e eficácia dos serviços públicos por meio de reformas e uso de tecnologia, sendo financiado pelo Banco Mundial. A parte de atuação da SESA está em discussão, na qual o meio termo, com o BID, foi revisado em novembro de 2024. Aguarda-se a aprovação do Banco Mundial, o que poderá resultar em alterações significativas no escopo, estrutura e implementação da entrega na SESA. Por isso, a meta prevista para 2024 não será atendida, com a expectativa de início das atividades ajustadas para 2025, visando otimizar resultados e alinhar expectativas com as novas diretrizes.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8030 - Gestão da Atenção Primária em Saúde						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	959.060.000	479.530.000	294.739.199	0	294.739.199	293.631.891,84	242.887.020,24	99,62%	Satisfatório
Capital	393.890.206	196.945.103	558.934.283	0	558.934.283	555.022.559,45	385.455.785,47	99,30%	Satisfatório
Total	1.352.950.206	676.475.103	853.673.482	0	853.673.482	848.654.451,29	628.342.805,71	99,41%	Satisfatório

Entrega:	Distribuição de kits para coleta de exame preventivo															
Cód. Entrega:	4367	Unidade de Medida:		kit distribuído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	2.000.000	755.072	37,75%	2.000.000		0,00%	2.000.000		0,00%	2.000.000		0,00%	8.000.000	755.072	9,44%	
Total Estado	2.000.000	755.072	37,75%	2.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	8.000.000	755.072	9,44%	
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega:	Andamento Normal
Marcação:	
Metas e Prioridades	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025	
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026	
Mulher	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades	

Parecer:

A distribuição dos kits são realizadas mediante a solicitação dos municípios, considerando a demanda de realização dos exames. A SESA tem enviado esforços a fim de implementar o rastreamento organizado, para que seja realizado busca ativa das mulheres, conforme os parâmetros do INCA/MS.

Entrega:	Municípios Beneficiados com recursos para aquisição de Equipamento para Unidade de Saúde														
Cód. Entrega:	4372	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	8	17,78%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	8	17,78%
RGInt 02															
Estado	19	2	10,53%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	2	10,53%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	23	23,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	23	23,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	31	26,96%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	31	26,96%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	18	19,15%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	18	19,15%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	6	23,08%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	6	23,08%
Total Estado	399	88	22,06%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	88	22,06%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

As resoluções são emitidas a partir da solicitação de adesão pelos municípios. Um total de 166 municípios habilitados e 88 que tiveram efetivação da transferência do recurso financeiro.

Entrega:	Municípios Beneficiados com recursos para aquisição de veículos para transporte sanitário														
Cód. Entrega:	4371	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	27	60,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	27	60,00%
RGInt 02															
Estado	19	15	78,95%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	15	78,95%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	71	71,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	71	71,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	87	75,65%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	87	75,65%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	67	71,28%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	67	71,28%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	16	61,54%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	16	61,54%
Total Estado	399	283	70,93%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	283	70,93%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

As resoluções são emitidas a partir da solicitação de adesão pelos municípios. Em um total de 354 municípios, aderiram e 283 municípios tiveram efetivação da transferência do recurso financeiro.

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde														
Cód. Entrega:	4369	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

Planejamento Regional Integrado

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

O apoio técnico e financeiro tem potencializado o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, para atender os usuários em todos os ciclos de vida, uma vez que quase 80% das demandas são resolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS). O que aumenta a resolutividade da APS e evita encaminhamentos desnecessários.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção e Promoção da Saúde															
Cód. Entrega:	4374	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%	
RGInt 02																
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																

Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Fortalecimento da Atenção Básica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
- Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

As ações de atenção e promoção da saúde são potencializadas por recursos de custeio estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), abrangendo 18 municípios com contrapartida estadual para equipes de Atenção Primária Prisional (Resolução SESA nº 241/2022). Além disso, 43 comunidades quilombolas em 18 municípios foram contempladas com incentivo estadual (Resolução SESA nº 253/2009).

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção à Saúde				
Cód. Entrega:	4373	Unidade de Medida:	município beneficiado	Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

A presente entrega será integrada à nova entrega 'Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção à Saúde e Promoção da Saúde', o que permitirá um melhor gerenciamento dos recursos técnico-financeiros. A exclusão se faz necessária para atualizar as entregas que possuem a mesma finalidade de repasse e transferência financeira, evitando duplicidade e assegurando a eficiência na destinação final dos recursos.

Entrega:	Municípios beneficiados com distribuição de insumos para Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde				
Cód. Entrega:	4368	Unidade de Medida:	município beneficiado	Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%

RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Linha de Cuidado em Saúde Bucal
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
 - ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O projeto está avançando conforme o planejado, com as atividades ocorrendo dentro do cronograma esperado. No segundo semestre de 2024, foram entregues 351.000 sachês de fluoreto, demonstrando a eficaz implementação do plano.

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos financeiros para Atenção Primária à Saúde - síndrome pós COVID-19															
Cód. Entrega:	4370	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	45	40	88,89%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	45	40	88,89%	
RGInt 02																
Estado	19	10	52,63%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	19	10	52,63%	

RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	60	60,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100	60	60,00%			
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	65	56,52%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	115	65	56,52%			
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	30	31,91%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	94	30	31,91%			
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	24	92,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	26	24	92,31%			
Total Estado	399	229	57,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	399	229	57,39%			

Desempenho	Moderado	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Moderado

Status da Entrega:	Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Plano de Governo
Pós-Covid-19
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
As sequelas pós-COVID-19 estão sendo atendidas por meio de demandas que integram a entrega "Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde". Como a iniciativa não possui atualmente recursos próprios nem rastreabilidade específica para essas ações, essa integração permitirá uma visão mais abrangente e eficiente dos recursos, sem comprometer a destinação final e assegurando o suporte adequado aos atendimentos necessários.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8059 - Gestão Administrativa e Assistencial das Unidades Próprias da SESA						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.612.030.760	806.015.380	838.728.028	7.547.554	846.275.582	831.140.693,25	775.690.141,63	98,21%	Satisfatório
Capital	195.620.300	97.810.150	71.187.064	275.000	71.462.064	37.671.240,96	13.931.481,59	52,72%	Moderado
Total	1.807.651.060	903.825.530	909.915.092	7.822.554	917.737.646	868.811.934,21	789.621.623,22	94,67%	Satisfatório

Entrega:	Adequação do sistema de climatização no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo																
Cód. Entrega:	5749		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Campo Largo	9.784	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	9.784	0	0,00%		
Total Estado	9.784	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9.784	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

O projeto de climatização, parte de um contrato maior para a unidade, teve sua primeira etapa reprovada pela equipe técnica por baixa qualidade e está em relicitação (Proc. 22.641.268-9). Previsão para segundo semestre de 2025.

Entrega:	Ampliação do prédio da Unidade de Coleta de Transfusão (UCT), 18ª Regional de Saúde, em Cornélio Procópio																
Cód. Entrega:	5811		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Cornélio Procópio	25	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	25	0	0,00%		
Total Estado	25	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

O processo para a contratação da licitação do projeto para execução da obra está em andamento, de modo que é prevista a licitação do pacote de projetos que foram excepcionalizados ainda no primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção de heliponto no Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	4394	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	500	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	500	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
Os projetos de ampliação e reforma estão em andamento no processo de licitação, identificado pelo número 22.963.046-6, aguardando definição para prosseguimento. Com previsão para início em 2025.

Entrega:	Construção de novo bloco no Hospital Regional Sudoeste, 8ª Regional de Saúde, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	4395	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	1.300	0	0,00%	6.000		0,00%			0,00%			0,00%	7.300	0	0,00%	
Total Estado	1.300	0,00	0,00%	6.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7.300	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
A obra está em processo de licitação, sob o número 22.963.046-6, aguardando a conclusão desse trâmite para dar início à contratação e execução.

Entrega:	Construção do Hospital Regional de Guarapuava																
Cód. Entrega:	5743		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 02																	
Guarapuava	16.297	12.167	74,66%			0,00%			0,00%			0,00%	16.297	12.167	74,66%		
Total Estado	16.297	12.166,70	74,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16.297	12.166,70	74,66%		
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

A obra está em fase de finalização, considerando a execução dos serviços remanescentes, com previsão de conclusão em para o primeiro semestre de 2025.

Entrega:	Construção do heliponto do Hospital Regional de Ivaiporã															
Cód. Entrega:	5744	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 05 Londrina																
Ivaiporã	3.350	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	3.350	0	0,00%	
Total Estado	3.350	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3.350	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
O projeto está atualmente em processo de licitação, aguardando a conclusão das etapas necessárias para a contratação e início da execução.

Entrega:	Execução do projeto de segurança e combate a incêndio e pânico no Hospital do Trabalhador, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5747		Unidade de Medida:		metro quadrado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	23.000	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	23.000	0	0,00%	
Total Estado	23.000	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23.000	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
Os projetos foram recebidos e analisados ao longo dos meses, estando atualmente em avaliação final pela equipe de engenharia do Complexo Hospital do Trabalhador para aprovação final. Previsão de início para o segundo semestre de 2025

Entrega:	Execução do sistema de climatização complementar no Hospital do Trabalhador, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5746		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	160	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	160	0	0,00%		
Total Estado	160	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	160	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

O processo tem enfrentado atrasos devido a trâmites administrativos e necessidade de adequações normativas e exigências procedimentais, impactando o cronograma previsto para a publicação do edital. Previsão para início no segundo semestre de 2025.

Entrega:	Execução do sistema de climatização no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina																
Cód. Entrega:	5750		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 05 Londrina																	
Santo Antônio da	4.798	4.798	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%	4.798	4.798	100,00%		
Total Estado	4.798	4.798	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.798	4.798	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Realizada																
Marcação:																	

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi concluída a instalação de aparelhos de climatização em todas as dependências do hospital, visando melhorar o conforto e a qualidade ambiental para pacientes e profissionais.

Entrega:	Instalação de novo elevador no Hospital do Trabalhador, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5748	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	30	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	30	0	0,00%	
Total Estado	30	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O edital encontra-se em fase de tramitação para publicação, aguardando a conclusão dos trâmites administrativos e jurídicos necessários. Esse processo inclui a finalização de ajustes técnicos, análise documental e eventuais aprovações internas, garantindo a conformidade com as normativas vigentes. Após a publicação, serão iniciadas as etapas subsequentes, conforme o cronograma estabelecido.

Entrega:	Instalação do sistema de climatização e ventilação no Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba																
Cód. Entrega:	5745		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	853	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	853	0	0,00%		
Total Estado	853	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	853	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

O edital está em tramitação para publicação, aguardando a finalização dos trâmites administrativos. O atraso na entrega se deve à necessidade de análise detalhada dos requisitos para a contratação dos projetos executivos, garantindo conformidade com as normativas. Esse processo é essencial para a continuidade da contratação, prevista para iniciar em 2025.

Entrega:	Pavimentação e iluminação do estacionamento, acessos, escadas e drenagem no Hospital Sudoeste, em Francisco Beltrão															
Cód. Entrega:	5751	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 03 Cascavel																
Francisco Beltrão	6.630	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6.630	0	0,00%	
Total Estado	6.630	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6.630	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os projetos estão em andamento no processo de licitação, registrado sob o número 22.963.046-6, aguardando o término da fase de licitação para prosseguir com a execução.

Entrega:	Unidades próprias atendidas por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná														
Cód. Entrega:	4486	Unidade de Medida:		unidade própria atendida									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Curitiba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Guaraqueçaba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Paranaguá	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Pinhais	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Piraquara	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
RGInt 02															
Guarapuava	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Londrina	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
Santo Antônio da	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%

Total Estado	14	14	100,00%	14	0	0,00%	14	0	0,00%	14	0	0,00%	14	14	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A parceria foi mantida, assegurando uma gestão eficiente que visa otimizar os serviços e garantir o atendimento de qualidade aos usuários do SUS.

Entrega:	Unidades próprias hospitalares, ambulatoriais e hemorrede da SESA atendidas com custeio adequado para seu funcionamento														
Cód. Entrega:	5664	Unidade de Medida:	unidade própria atendida										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4	4	100,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4	4	100,00%
Lapa	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Paranaguá	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
União da Vitória	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 02															
Guarapuava	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Foz do Iguaçu	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Francisco Beltrão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Pato Branco	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%

Toledo	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Cianorte	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Maringá	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Paranavaí	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Umuarama	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Cornélio Procópio	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ivaiporã	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Jacarezinho	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Londrina	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ponta Grossa	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Telêmaco Borba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Tibagi	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Total Estado	27	27	100,00%	27	0	0,00%	27	0	0,00%	27	0	0,00%	27	27	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
Unidades hospitalares, ambulatoriais e da hemorrede foram beneficiadas com fornecimento de materiais de consumo, equipamentos, mobiliário e reformas estruturais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

Entrega:	Unidades próprias hospitalares, ambulatoriais e hemorrede da SESA atendidas com investimento adequado para seu funcionamento															
Cód. Entrega:	5665		Unidade de Medida:		unidade própria atendida								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Campo Largo	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Curitiba	4	4	100,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4	4	100,00%	
Guaraqueçaba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Lapa	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Paranaguá	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Pinhais	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Piraquara	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
União da Vitória	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 02																
Guarapuava	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Foz do Iguaçu	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Francisco Beltrão	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Pato Branco	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Toledo	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Cianorte	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Maringá	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Paranavaí	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	

Umuarama	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Cornélio Procópio	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ivaiporã	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
Jacarezinho	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Londrina	4	4	100,00%	4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%	4	4	100,00%
Santo Antônio da	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ponta Grossa	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
Telêmaco Borba	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%
Tibagi	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Total Estado	43	43	100,00%	43	0	0,00%	43	0	0,00%	43	0	0,00%	43	43	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Unidades hospitalares, ambulatoriais e da hemorrede foram beneficiadas com fornecimento de materiais de consumo, equipamentos, mobiliário e reformas estruturais.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8163 - Gestão Técnico Administrativo da SESA						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.984.601.456	1.492.300.728	1.555.928.353	24.208.927	1.580.137.280	1.432.536.909,74	1.328.186.368,72	90,66%	Satisfatório
Capital	208.929.200	104.464.600	23.232.274	175.000	23.407.274	5.820.441,85	3.923.585,41	24,87%	Insatisfatório
Total	3.193.530.656	1.596.765.328	1.579.160.627	24.383.927	1.603.544.554	1.438.357.351,59	1.332.109.954,13	89,70%	Satisfatório

Entrega:	Aquisição de imóvel para uso da Secretaria de Estado da Saúde e suas unidades assistenciais e operacionais							
Cód. Entrega:	4508	Unidade de Medida:	imóvel adquirido					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6	0	0,00%
Total Estado	6	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O Hospital Regional do Litoral aguarda a definição do valor para desapropriação. A aquisição do terreno do Complexo e do CEMEPAR (60.000m²) está em tramitação na SEAP, juntamente com outros imóveis listados na memória de cálculo. A efetivação da aquisição será considerada conforme a baixa de pagamento.

Entrega:	Construção de mezanino na Coordenação de Material e Patrimônio, no Jardim Botânico, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5813	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	600	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	600	0	0,00%	
Total Estado	600	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	600	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																

Parecer:

O processo de reforma e ampliação já recebeu autorização do Secretário e encontra-se atualmente na etapa de elaboração do Estudo Técnico Preliminar, que será utilizado para subsidiar as fases subsequentes de licitação do projeto e da execução da obra.

Entrega:	Instalação de cobertura no estacionamento da área de transportes no Complexo Botânico, em Curitiba															
Cód. Entrega:	5752	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	400	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	400	0	0,00%	
Total Estado	400	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	400	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8164 - Atenção às Urgências e Emergências SIATE						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.574.896	8.574.896	5.788.610	0	5.788.610	5.693.952,10	4.470.737,98	98,36%	Satisfatório
Total	8.574.896	8.574.896	5.788.610	0	5.788.610	5.693.952,10	4.470.737,98	98,36%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos através do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE)							
Cód. Entrega:	4456	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	110.000	84.106	76,46%	110.000		0,00%	110.000		0,00%	110.000		0,00%	440.000	84.106	19,12%
Total Estado	110.000	84.106	76,46%	110.000	0	0,00%	110.000	0	0,00%	110.000	0	0,00%	440.000	84.106	19,12%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A redução do tempo de resposta no atendimento de urgência e emergência, como SAMU e SIATE, integrada ao Programa Vida no Trânsito, busca reduzir mortalidade e sequelas graves. A rápida intervenção pré-hospitalar melhorou os desfechos clínicos, demonstrando que o investimento em infraestrutura, capacitação, comunicação e políticas públicas de proteção às vítimas são essenciais.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8167 - Gestão do Complexo Médico Penal						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	25.346.524	25.346.524	18.630.816	0	18.630.816	18.148.792,71	17.031.908,90	97,41%	Satisfatório
Total	25.346.524	25.346.524	18.630.816	0	18.630.816	18.148.792,71	17.031.908,90	97,41%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos de Saúde às Pessoas Privadas de Liberdade - PPL realizados							
Cód. Entrega:	4513	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	433.300	381.908	88,14%	433.300		0,00%	433.300		0,00%	433.300		0,00%	1.733.200	381.908	22,03%
Total Estado	433.300	381.908	88,14%	433.300	0	0,00%	433.300	0	0,00%	433.300	0	0,00%	1.733.200	381.908	22,03%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
A meta de atendimentos em saúde não foi atingida devido ao fim dos contratos de PSS e ao intervalo na recontração, possivelmente resultando em subnotação. Foram realizados atendimentos médicos, de enfermagem, exames laboratoriais e fracionamento diário de medicamentos para pessoas privadas de liberdade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8168 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	377.262.281	377.262.281	504.893.881	0	504.893.881	504.363.217,33	469.745.248,20	99,89%	Satisfatório
Total	377.262.281	377.262.281	504.893.881	0	504.893.881	504.363.217,33	469.745.248,20	99,89%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Londrina							
Cód. Entrega:	4517	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade: SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	219.000	300.874	137,39%	219.000		0,00%	219.000		0,00%	219.000		0,00%	876.000	300.874	34,35%
Total Estado	219.000	300.874	137,39%	219.000	0	0,00%	219.000	0	0,00%	219.000	0	0,00%	876.000	300.874	34,35%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:
A produção do 2º semestre, somada à do 1º, superou a meta anual de 2024 em 37,5%. A demanda por serviços de saúde cresce, e o HU-UEL mantém taxa de ocupação do PS acima de 150%, com mais internações e cirurgias. A entrega refere-se ao repasse de recursos do Funsaué para despesas de pessoal e custeio do hospital, integrando a Ação Orçamentária 8075 do Programa 34 - Universidade e Sociedade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	185.560.862	185.560.862		265.640.976		0		265.640.976		265.217.169,87		242.752.200,58		99,84%	Satisfatório	
Total	185.560.862	185.560.862		265.640.976		0		265.640.976		265.217.169,87		242.752.200,58		99,84%	Satisfatório	
Entrega:		Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Maringá														
Cód. Entrega:		4519	Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	120.000	170.880	142,40%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	480.000	170.880	35,60%	
Total Estado	120.000	170.880	142,40%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	480.000	170.880	35,60%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:		Andamento Normal														
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																

Parecer:

Os atendimentos do HUM no segundo semestre de 2024 foram realizados em números superiores ao esperado para o exercício, evidenciando uma alta demanda. A entrega trata-se de repasse de recursos do FUNSAUDE, destinados a atender despesas com folha de pagamento de pessoal e despesas de custeio do Hospital Universitário, refletindo-se na entrega da Ação Orçamentária 8077 do Programa 34 - Universidade e Sociedade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	247.312.760	247.312.760	391.894.212	0	391.894.212	390.386.680,51	351.066.743,37	99,62%	Satisfatório
Total	247.312.760	247.312.760	391.894.212	0	391.894.212	390.386.680,51	351.066.743,37	99,62%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Cascavel																
Cód. Entrega:	4521		Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	96.790	203.303	210,05%	96.790		0,00%	96.790		0,00%	96.790		0,00%	387.160	203.303	52,51%		
Total Estado	96.790	203.303	210,05%	96.790	0	0,00%	96.790	0	0,00%	96.790	0	0,00%	387.160	203.303	52,51%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

A instituição superou a meta de atendimentos, impulsionada pela abertura de novos leitos, expansão de especialidades, aumento de exames e inauguração da Ala Materno Infantil. Como unidade porta aberta e única referência em alta complexidade na macrorregião Oeste, esse desempenho reflete o repasse do Funsauúde para custear despesas com pessoal e manutenção do Hospital Universitário, vinculado à Ação Orçamentária 8078 do Programa 34 - Universidade e Sociedade.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8171 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Campos Gerais						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	146.202.398	146.202.398	176.203.298	0	176.203.298	174.622.163,58	159.077.722,80	99,10%	Satisfatório
Total	146.202.398	146.202.398	176.203.298	0	176.203.298	174.622.163,58	159.077.722,80	99,10%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Ponta Grossa																
Cód. Entrega:	4523		Unidade de Medida:		atendimento realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	120.000	586.272	488,56%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	120.000		0,00%	480.000	586.272	122,14%		
Total Estado	120.000	586.272	488,56%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	120.000	0	0,00%	480.000	586.272	122,14%		
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente				
Status da Entrega:	Andamento Normal																
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

A entrega reflete o repasse de recursos do Funsauúde para despesas com pessoal e custeio, vinculados à Ação Orçamentária 8076 do Programa 34 - Universidade e Sociedade. A instituição superou a meta de atendimentos para 2024 devido à alta demanda, impulsionada pela abertura de novos leitos, expansão das especialidades, ampliação dos exames e inauguração da Ala Materno Infantil. O hospital, única referência em alta complexidade na macrorregião Oeste, funciona como unidade porta aberta.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8172 - Assistência Farmacêutica						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.571.418.100	785.709.050	970.775.045	500.000	971.275.045	924.473.020,89	752.258.151,71	95,18%	Satisfatório
Capital	25.149.480	12.574.740	12.101.314	0	12.101.314	11.519.473,00	10.446.306,00	95,19%	Satisfatório
Total	1.596.567.580	798.283.790	982.876.359	500.000	983.376.359	935.992.493,89	762.704.457,71	95,18%	Satisfatório

Entrega:	Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR), Farmácias e Centrais de Abastecimento Farmacêutico das Regionais de Saúde estruturados															
Cód. Entrega:	4528	Unidade de Medida:		unidade estruturada									Cumulatividade:	NÃO		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Curitiba	2	2	100,00%	2		0,00%	2		0,00%	2		0,00%	2	2	100,00%	
Paranaguá	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
União da Vitória	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 02																
Guarapuava	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Cascavel	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Foz do Iguaçu	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Francisco Beltrão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Pato Branco	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
Toledo	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	
RGInt 04 Maringá																
Campo Mourão	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%	

Cianorte	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Maringá	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Paranavaí	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Umuarama	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Cornélio Procopio	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ivaiporã	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Jacarezinho	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Londrina	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Ponta Grossa	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Telêmaco Borba	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
Total Estado	23	23	100,00%	23	0	0,00%	23	0	0,00%	23	0	0,00%	23	23	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
- Metas e Prioridades**
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
 - Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Plano de Governo**
- Assistência farmacêutica perto do cidadão
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Todas as unidades receberam equipamentos e firmaram contratos que asseguram o cumprimento das legislações sanitárias vigentes, garantindo a conformidade e a qualidade dos serviços prestados.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para organização da assistência farmacêutica														
Cód. Entrega:	4532	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os 399 municípios que cumpriram os critérios definidos pela Deliberação CIB nº 315/2024 e pela Resolução SESA-PR nº 1712/2024 foram contemplados com recursos financeiros de custeio e capital, por meio de transferência fundo a fundo, para fortalecer a organização da assistência municipal e melhorar os serviços oferecidos à população.

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos financeiros para aquisição de medicamentos básicos														
Cód. Entrega:	4531	Unidade de Medida: município beneficiado										Cumulatividade:	NÃO		

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os recursos foram transferidos regularmente ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde, conforme os Convênios vigentes nº 308/2023 (Contrapartida Estadual) e nº 131/2023 (Contrapartida Federal), além de serem destinados ao Fundo Municipal de Curitiba, que não está associado ao referido consórcio, garantindo o apoio financeiro necessário para as ações de saúde locais.

Entrega:	Pessoa atendida (usuário) com medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e programas especiais da SESA/PR															
Cód. Entrega:	4533	Unidade de Medida:		pessoa atendida									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	380.000	434.441	114,33%	455.000		0,00%	478.000		0,00%	502.000		0,00%	502.000	434.441	86,54%	
Total Estado	380.000	434.441	114,33%	455.000	0	0,00%	478.000	0	0,00%	502.000	0	0,00%	502.000	434.441	86,54%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Os usuários receberam regularmente medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e do elenco complementar da SESA. Ao longo de 2024, um total de 483.976 usuários foram atendidos, garantindo o acesso contínuo aos tratamentos necessários e promovendo a saúde e o bem-estar da população.

Entrega:	Regionais de Saúde com demandas judiciais por medicamentos atendidas														
Cód. Entrega:	4534	Unidade de Medida:	regional atendida										Cumulatividade:	NÃO	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3	3	100,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3	3	100,00%
RGInt 02															
Estado	1	1	100,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1	1	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5	5	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5	5	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5	5	100,00%	5		0,00%	5		0,00%	5		0,00%	5	5	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3	3	100,00%	3		0,00%	3		0,00%	3		0,00%	3	3	100,00%
Total Estado	22	22	100,00%	22	0	0,00%	22	0	0,00%	22	0	0,00%	22	22	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo
Assistência farmacêutica perto do cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Todas as Regionais de Saúde foram devidamente abastecidas com medicamentos para atender às demandas judiciais, assegurando o cumprimento das decisões judiciais e garantindo que os usuários recebessem os tratamentos necessários de forma contínua e eficaz.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8202 - Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.646.014	6.646.014	1.871.231	0	1.871.231	1.605.788,04	1.581.128,04	85,81%	Satisfatório
Total	6.646.014	6.646.014	1.871.231	0	1.871.231	1.605.788,04	1.581.128,04	85,81%	Satisfatório

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional							
Cód. Entrega:	4548	Unidade de Medida:	pessoa acolhida					Cumulatividade: NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	122	6	4,92%	122		0,00%	122		0,00%	122		0,00%	122	6	4,92%
Total Estado	122	6	4,92%	122	0	0,00%	122	0	0,00%	122	0	0,00%	122	6	4,92%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega:	Atrasada

Marcação:
Plano de Governo
Envelhecer com saúde
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
Devido à realocação de recursos inicialmente destinados ao pagamento de dois termos de colaboração com o Funsauúde, que foram redirecionados para pagamentos com recursos do FEAS. Apenas os contratos emergenciais foram mantidos com o Funsauúde. Apesar disso, houve continuidade nos contratos e parcerias com instituições para garantir o atendimento e permanência das pessoas em acolhimento institucional. O número total de beneficiários foi determinado pelos relatórios de acompanhamento das equipes técnicas da SEDEF.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8203 - Gestão de Operações Aeromédicas						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.528.621	14.528.621	14.528.621	0	14.528.621	14.475.887,16	12.244.878,69	99,64%	Satisfatório
Total	14.528.621	14.528.621	14.528.621	0	14.528.621	14.475.887,16	12.244.878,69	99,64%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento Aeromédico de Urgência e Emergência								
Cód. Entrega:	4550	Unidade de Medida:	atendimento realizado					Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	650	805	123,85%	650		0,00%	650		0,00%	650		0,00%	2.600	805	30,96%
Total Estado	650	805	123,85%	650	0	0,00%	650	0	0,00%	650	0	0,00%	2.600	805	30,96%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Atendimento aeromédico
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

No período, foram realizados 376 atendimentos, incluindo resgates, remoções e transportes aeromédicos. Desses, 332 envolveram o transporte de vítimas, enquanto os demais ocorreram em apoio a operações de busca e salvamento, sem necessidade de remoção. Além disso, houve dois transportes de órgãos.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8431 - Atenção à Saúde do Adolescente em Medidas Socioeducativas										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	21.629.439	21.629.439		26.214.026		0		26.214.026		26.214.023,20		25.969.393,15		100,00%	Satisfatório
Total	21.629.439	21.629.439		26.214.026		0		26.214.026		26.214.023,20		25.969.393,15		100,00%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos de Saúde Integral para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade realizados															
Cód. Entrega:	4552	Unidade de Medida:		atendimento realizado										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	648	2.760	425,93%	648		0,00%	648		0,00%	648		0,00%	2.592	2.760	106,48%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	764	1.936	253,40%	764		0,00%	764		0,00%	764		0,00%	3.056	1.936	63,35%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	348	956	274,71%	348		0,00%	348		0,00%	348		0,00%	1.392	956	68,68%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	432	1.396	323,15%	432		0,00%	432		0,00%	432		0,00%	1.728	1.396	80,79%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	140	3.928	2805,71%	140		0,00%	140		0,00%	140		0,00%	560	3.928	701,43%	
Total Estado	2.332	10.976	470,67%	2.332	0	0,00%	2.332	0	0,00%	2.332	0	0,00%	9.328	10.976	117,67%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Excedente			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Somatório de adolescentes que foram efetivamente atendidos nas Unidades Socioeducativas, por mesorregião. Para efeitos de projeção para o PPA, utilizou-se a relação de 04 atendimentos em saúde para cada adolescentes nos serviços de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade ou acautelatória de internação provisória.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8434 - Vigilância Sanitária										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	7.860.400	3.930.200		8.960.594		0		8.960.594		658.596,75		176.901,59		7,35%	Insatisfatório
Capital	260.000	130.000		2.130.000		0		2.130.000		130.000,00		130.000,00		6,10%	Insatisfatório
Total	8.120.400	4.060.200		11.090.594		0		11.090.594		788.596,75		306.901,59		7,11%	Insatisfatório
Entrega:	Municípios com Sistema da Qualidade em Vigilância Sanitária implantado														
Cód. Entrega:	4554	Unidade de Medida:		município atendido										Cumulatividade:	NÃO
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

As ações foram realizadas com sucesso, cumprindo plenamente os objetivos estabelecidos nos descritores e alcançando os resultados esperados.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8483 - Gestão em Formação de Recursos Humanos										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	24.560.000	12.280.000		7.783.176		2.100.000		9.883.176		3.510.311,10		2.780.387,66		35,52%	Insatisfatório
Capital	1.000.000	1.000.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	25.560.000	13.280.000		7.783.176		2.100.000		9.883.176		3.510.311,10		2.780.387,66		35,52%	Insatisfatório

Entrega:	Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e de Projetos de Educação Permanente em Saúde														
Cód. Entrega:	4555	Unidade de Medida:		profissional titulado									Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3.219	6.077	188,79%	3.219		0,00%	3.219		0,00%	3.219		0,00%	12.876	6.077	47,20%
RGInt 02															
Estado	212	988	466,04%	212		0,00%	212		0,00%	212		0,00%	848	988	116,51%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	368	1.541	418,75%	368		0,00%	368		0,00%	368		0,00%	1.472	1.541	104,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	397	1.806	454,91%	397		0,00%	397		0,00%	397		0,00%	1.588	1.806	113,73%
RGInt 05 Londrina															
Estado	677	1.560	230,43%	677		0,00%	677		0,00%	677		0,00%	2.708	1.560	57,61%
RGInt 06 Ponta															
Estado	167	833	498,80%	167		0,00%	167		0,00%	167		0,00%	668	833	124,70%
Total Estado	5.040	12.805	254,07%	5.040	0	0,00%	5.040	0	0,00%	5.040	0	0,00%	20.160	12.805	63,52%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado		

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram contabilizados os aperfeiçoamentos profissionais (nível superior e técnico) e cursos livres em EAD. Em 2024, a plataforma ESPP Virtual manteve 121 cursos ativos, formando um número significativo de profissionais. O acesso facilitado e a capilaridade do formato EAD, incluindo um curso técnico em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, contribuíram para superar a meta inicial.

Entrega:	Cursos de Formação Inicial e Formação Profissional															
Cód. Entrega:	4556	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	320	22	6,88%	320		0,00%	320		0,00%	320		0,00%	1.280	22	1,72%	
RGInt 02																
Estado	40	0	0,00%	40		0,00%	40		0,00%	40		0,00%	160	0	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	315	179	56,83%	315		0,00%	315		0,00%	315		0,00%	1.260	179	14,21%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	310	0	0,00%	310		0,00%	310		0,00%	310		0,00%	1.240	0	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	165	122	73,94%	165		0,00%	165		0,00%	165		0,00%	660	122	18,48%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	90	0	0,00%	90		0,00%	90		0,00%	90		0,00%	360	0	0,00%	

Total Estado	1.240	323	26,05%	1.240	0	0,00%	1.240	0	0,00%	1.240	0	0,00%	4.960	323	6,51%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 - ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A meta foi parcialmente cumprida. Foram abertos editais para os cursos de Cuidador de Idosos, Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, com 840 vagas, mas com apenas 386 inscritos. Dois municípios desistiram (Colombo e Cascavel), e outros não formaram turmas por falta de inscrições. Apenas 183 concluíram os cursos, enquanto 37 ainda estão em andamento. Desistências ocorreram devido a problemas de saúde, transporte e horário. O CFRH planeja reuniões com as Regionais de Saúde para otimizar a participação.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8485 - Gestão na Assistência Hospitalar e Ambulatorial										Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	5.275.229.158	2.637.614.579		3.995.748.053		2.542.056		3.998.290.109		3.722.481.356,09		3.450.280.970,29		93,10%	Satisfatório
Capital	283.520.000	141.760.000		240.964.137		0		240.964.137		224.236.778,07		140.375.983,35		93,06%	Satisfatório
Total	5.558.749.158	2.779.374.579		4.236.712.190		2.542.056		4.239.254.246		3.946.718.134,16		3.590.656.953,64		93,10%	Satisfatório

Entrega:	Municípios assistidos com Incentivos e Contratos Assistenciais Vinculados à Rede de Atenção à Saúde do SUS e Suas Linhas de Cuidado Prioritárias														
Cód. Entrega:	4558	Unidade de Medida:		município assistido										Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%
RGInt 02															
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório		

Status da Entrega: Andamento Normal

- Marcação:**
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
Ações realizadas com sucesso, envolvendo manutenção de convênios com entidades filantrópicas, repasse fundo a fundo para a Rede Paraná Urgência, complementação de leitos psiquiátricos, qualificação do parto e rede materno/infantil, além de urgência e emergência, conforme a Resolução SESA nº 905/2023 (EQH-UE). Essas ações são contínuas, ajustando-se conforme a demanda apresentada.

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção à Saúde															
Cód. Entrega:	4557		Unidade de Medida:		município beneficiado								Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%	
RGInt 02																
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%	
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%	
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Fortalecimento da Atenção Básica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

As ações foram executadas com êxito, cumprindo integralmente os objetivos definidos na descrição da entrega, conforme o planejamento estabelecido.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8562 - Vigilância em Saúde						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	144.020.200	72.010.100	117.014.437	90.250	117.104.687	80.143.935,63	55.671.192,46	68,44%	Moderado
Capital	76.140.598	38.070.299	33.163.937	0	33.163.937	28.291.213,47	26.936.510,92	85,31%	Satisfatório
Total	220.160.798	110.080.399	150.178.374	90.250	150.268.624	108.435.149,10	82.607.703,38	72,16%	Moderado

Entrega:	Construção de edifício para a produção de plasma no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), em Piraquara																
Cód. Entrega:	4562		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Piraquara	500	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	500	0	0,00%		
Total Estado	500	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega:	Atrasada																
Marcação:																	
Plano de Governo																	
Saúde e Tech																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade																	

Parecer:

Os projetos foram adquiridos e aprovados pelos órgãos reguladores competentes. A obra foi licitada no 2º semestre de 2024; e a readequação tem previsão de início no primeiro semestre de 2025 após a finalização do processo licitatório presente no protocolo 21.344.594-4.

Entrega:	Construção do Laboratório de Vigilância e Inteligência Vetorial, em Curitiba																
Cód. Entrega:	4560		Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Curitiba	1.909	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1.909	0	0,00%		
Total Estado	1.909	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.909	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Atrasada																	
Marcação:																	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																	
ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																	
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades																	

Parecer:

O projeto arquitetônico e seus complementares encontram-se em fase de aprovação e validação pela Coordenação de Projetos da SESA-PR, com foco na compatibilização orçamentária.

Entrega:	Construção do novo bloco da 2ª fase do Laboratório Central do Estado (LACEN), em São José dos Pinhais															
Cód. Entrega:	4561	Unidade de Medida:		metro quadrado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
São José dos Pinhais	2.954	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	2.954	0	0,00%	
Total Estado	2.954	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.954	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			
Status da Entrega:	Atrasada															

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Realizado alterações no projeto solicitadas pelos Bombeiros. Encontra-se na Secretaria de Obras de São José dos Pinhais, que solicita a validação das outras secretarias (inclusive da Vigilância Sanitária do Município).
Previsão para iniciar no segundo semestre de 2025

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Vigilância em Saúde																
Cód. Entrega:	4564		Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	45	45	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	45	45	100,00%		
RGInt 02																	
Estado	19	19	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	19	19	100,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	100	100	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	100	100	100,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	115	115	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	115	115	100,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	94	94	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	94	94	100,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	26	26	100,00%	0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%	26	26	100,00%		
Total Estado	399	399	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	399	399	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Cancelada																

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:
Esta iniciativa foi incorporada à entrega "Municípios beneficiados com cofinanciamento para a Vigilância em Saúde" para otimizar o gerenciamento dos recursos técnico-financeiros. A medida mantém o objetivo de fortalecer a Vigilância em Saúde, assegurando a continuidade do apoio aos municípios e a adequada destinação dos recursos, sem prejuízo às finalidades previstas.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para a Vigilância em Saúde																
Cód. Entrega:	4565		Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		NÃO	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	45	45	100,00%	45		0,00%	45		0,00%	45		0,00%	45	45	100,00%		
RGInt 02																	
Estado	19	19	100,00%	19		0,00%	19		0,00%	19		0,00%	19	19	100,00%		
RGInt 03 Cascavel																	
Estado	100	100	100,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100	100	100,00%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	115	115	100,00%	115		0,00%	115		0,00%	115		0,00%	115	115	100,00%		
RGInt 05 Londrina																	
Estado	94	94	100,00%	94		0,00%	94		0,00%	94		0,00%	94	94	100,00%		
RGInt 06 Ponta																	
Estado	26	26	100,00%	26		0,00%	26		0,00%	26		0,00%	26	26	100,00%		
Total Estado	399	399	100,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	0	0,00%	399	399	100,00%		
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório				
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

As ações foram realizadas com sucesso, cumprindo integralmente os objetivos estabelecidos na descrição da entrega, garantindo os resultados esperados.

EIXO:	05 Direitos Básicos e Bem-Estar		
PROGRAMA:	36 Trabalho, Qualificação e Economia Solidária		Tipo: Finalístico
ÓRGÃOS:			
Secretaria de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda - SETR			
Objetivos:	Melhorar o acesso da população ao mercado formal de trabalho.		
	Ampliar a empregabilidade e as vagas em programas/projetos de qualificação profissional à população paranaense.		
	Fomentar as atividades empreendedoras autônomas, de autogestão e solidárias para geração de renda e inserção no mercado.		
Número de Indicadores: 7			
Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3		Número de Entregas do Programa: 7	

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Efetividade da rede SINE PR	7,26	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	8,00	8,54	9,00		9,50		10,00	
Fonte de Apuração: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED; Relatório da intermediação de mão de obra - IMO												
Marcação:												
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados												
Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho												
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)												
Empregos (RAIS)												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Formalidade do mercado de trabalho no Paraná	88,00	30/03/2023	percentual	Maior Melhor	89,00	87,52	89,00		89,00		89,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC trimestral

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)
Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES
Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de formados dos cursos de qualificação profissional ofertados	65,80	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	66,00	67,03	68,00		69,00		70,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da SETR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de ocupados com carteira assinada	48,87	30/03/2023	percentual	Maior Melhor	50,00	49,61	51,00		52,00		53,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC trimestral

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de solicitações de crédito aprovadas para empreendedores autônomos e solidários	33,00	01/05/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	52,00	44,00		47,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da rede SINE PR e relatório da Fomento Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de empreendimentos solidários apoiados por população economicamente ativa ocupada informal	0,00	31/05/2023	empreendimentos por 100 mil pessoas	Maior Melhor	0,50	0,60	0,60		0,65		0,70	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD anual; Relatório administrativo da SETR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Varição de cadastros no aplicativo Paraná Serviço	0,00	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	0,00	6,00		6,50		7,00	

Fonte de Apuração: Relatório da JUCEPAR; Registro administrativo da SETR

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	44.967.558	40.267.558	60.763.129	8.314.862	69.077.991	53.270.164,64	44.022.287,99	77,12%
Capital	1.778.893	1.778.893	15.629.779	249.835	15.879.614	12.437.543,23	10.403.276,93	78,32%
Total	46.746.451	42.046.451	76.392.908	8.564.697	84.957.605	65.707.707,87	54.425.564,92	77,34%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual																
8049 - Ações do FET										Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Fundo Estadual do Trabalho						
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria	
Correntes	9.400.000	4.700.000		12.012.475		4.700.000		16.712.475		6.321.037,59		5.248.466,35		37,82%	Insatisfatório	
Capital	218.893	218.893		291.858		189.835		481.693		7.129,80		7.129,80		1,48%	Insatisfatório	
Total	9.618.893	4.918.893		12.304.333		4.889.835		17.194.168		6.328.167,39		5.255.596,15		36,80%	Insatisfatório	
Entrega:	Pessoas Colocadas no Mercado de Trabalho Formal por Intermediação das Agências do Trabalhador do Paraná															
Cód. Entrega:	3897	Unidade de Medida:		pessoa colocada										Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	47.182	45.564	96,57%	50.811		0,00%	52.626		0,00%	56.256		0,00%	206.875	45.564	22,02%	
RGInt 02																
Estado	5.898	5.121	86,83%	6.351		0,00%	6.578		0,00%	7.032		0,00%	25.859	5.121	19,80%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	30.392	53.865	177,23%	32.730		0,00%	33.900		0,00%	36.237		0,00%	133.259	53.865	40,42%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	20.242	32.164	158,90%	21.800		0,00%	22.577		0,00%	24.134		0,00%	88.753	32.164	36,24%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	17.961	21.445	119,40%	19.342		0,00%	20.033		0,00%	21.415		0,00%	78.751	21.445	27,23%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	8.325	11.622	139,60%	8.966		0,00%	9.286		0,00%	9.926		0,00%	36.503	11.622	31,84%	
Total Estado	130.000	169.781	130,60%	140.000	0	0,00%	145.000	0	0,00%	155.000	0	0,00%	570.000	169.781	29,79%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Empregabilidade e geração de renda

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Parecer:

Em 2024, as agências de intermediação de mão de obra no Paraná superaram as expectativas, com mais de 680 mil encaminhamentos e 424 mil vagas abertas. Esse resultado foi alcançado por meio de ações estratégicas, como a capacitação de agentes, a modernização dos sistemas e a recuperação da credibilidade junto aos empregadores, ampliando a presença no mercado formal. A integração com o CAGED também foi essencial para garantir maior efetividade. Além disso, o monitoramento contínuo de desempenho e ferramentas como EmpregAI e o Painel de Desempenho foram cruciais para otimizar os processos e atingir as metas estabelecidas.

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

8233 - Gestão Administrativa SETR

Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Diretoria Geral

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	26.343.451	26.343.451	27.759.442	0	27.759.442	27.759.428,94	23.897.436,04	100,00%	Satisfatório
Total	26.343.451	26.343.451	27.759.442	0	27.759.442	27.759.428,94	23.897.436,04	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual															
8472 - Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda										Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	9.224.107	9.224.107		20.991.212		3.614.862		24.606.074		19.189.698,11		14.876.385,60		77,99%	Satisfatório
Capital	1.560.000	1.560.000		15.337.921		60.000		15.397.921		12.430.413,43		10.396.147,13		80,73%	Satisfatório
Total	10.784.107	10.784.107		36.329.133		3.674.862		40.003.995		31.620.111,54		25.272.532,73		79,04%	Satisfatório
Entrega:	Contratação de jovens aprendizes por meio de subvenção econômica FECOP														
Cód. Entrega:	4012	Unidade de Medida:		jovem contratado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100	260	260,00%	200		0,00%	250		0,00%	300		0,00%	850	260	30,59%
Total Estado	100	260	260,00%	200	0	0,00%	250	0	0,00%	300	0	0,00%	850	260	30,59%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		
Status da Entrega: Andamento Normal															
Marcação:															
Metas e Prioridades															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025															
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026															
Paraná Produtivo															
Plano de Governo															
Cartão Futuro															
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável															
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos															
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados															
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens															

Parecer:

No 2º semestre de 2024, o Programa Cartão Futuro, por meio da subvenção econômica do FECOP, registrou a contratação de 87 aprendizes, totalizando 260 aprendizes cadastrados no ano. Esse número atingiu a meta estabelecida para o período, promovendo a inserção de jovens no mercado de trabalho. É importante destacar que há previsão de publicação de um novo decreto que ampliará os benefícios de contratação do programa. Com isso, a continuidade da divulgação será intensificada após a publicação da nova legislação, visando aumentar ainda mais a adesão e o número de aprendizes contratados nos próximos períodos.

Entrega:	Empreendimentos de Economia Solidária cadastrados															
Cód. Entrega:	3999	Unidade de Medida:		empreendimento apoiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	500	0	0,00%	100		0,00%	100		0,00%	100		0,00%	800	0	0,00%	
Total Estado	500	0,00	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	100	0	0,00%	800	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

A entrega não foi iniciada devido à indisponibilidade do CADSOL para a busca ativa de dados relacionados à economia solidária em âmbito nacional. Diante dessa limitação, a coordenação está avaliando a criação de um cadastro individualizado específico para o Paraná, que seria administrado pela CELEPAR, como alternativa para viabilizar o registro e acompanhamento desses dados.

Entrega:	Mutirão destinado ao encaminhamento de pessoas a vagas de emprego															
Cód. Entrega:	4027		Unidade de Medida:		evento realizado								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	100	196	196,00%	150		0,00%	175		0,00%	225		0,00%	650	196	30,15%	
Total Estado	100	196	196,00%	150	0	0,00%	175	0	0,00%	225	0	0,00%	650	196	30,15%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega: Andamento Normal																
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Plano de Governo																
Empregabilidade e geração de renda																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo																
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho																

Parecer:

Em 2024, os mutirões de emprego abriram mais de 60 mil vagas e colocaram mais de 9 mil trabalhadores no mercado. No segundo semestre, foram realizados 96 mutirões em 32 municípios, com destaque para a regional de Londrina, que promoveu 23 eventos em 8 municípios. Planejados conforme demandas regionais e com base em um calendário estadual, os mutirões ocorreram nas 216 agências, além de ações específicas para necessidades locais. Os resultados superaram as metas iniciais, evidenciando o sucesso das parcerias com empresas e a eficácia dos mutirões na geração de emprego.

Entrega:	Qualificação profissional gratuita para a população, com foco em empreendedorismo															
Cód. Entrega:	4030	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	150	793	528,67%	350		0,00%	450		0,00%	550		0,00%	1.500	793	52,87%	
Total Estado	150	793	528,67%	350	0	0,00%	450	0	0,00%	550	0	0,00%	1.500	793	52,87%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Moderado			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Plano de Governo																
Gente Empreendedora																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores																

Parecer:

Os cursos de Empreendedorismo, como o Projeto Empreendedoras da Beleza, são fruto da parceria entre o Gabinete da Primeira-Dama, Semipi, Sedef, SETR, Grupo Boticário e Instituto Boticário, oferecendo qualificação no setor de beleza nas modalidades presencial, híbrida e EAD. No 2º semestre, foram ofertadas 630 vagas em 17 municípios, com 543 certificações e 87 desistências. Em 2024, 793 pessoas foram certificadas, superando a meta inicial da SETR, estabelecida em um cenário de poucos projetos e orçamento limitado. Investimentos no corpo técnico e captação de recursos ampliaram projetos e beneficiados, fortalecendo a política pública.

Entrega:	Qualificação profissional gratuita para a população, com foco em empregabilidade e recolocação profissional.															
Cód. Entrega:	4031	Unidade de Medida:		certificado emitido									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
Estado	862	8.590	996,52%	7.000		0,00%	8.000		0,00%	9.000		0,00%	24.862	8.590	34,55%	
Total Estado	862	8.590	996,52%	7.000	0	0,00%	8.000	0	0,00%	9.000	0	0,00%	24.862	8.590	34,55%	
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Metas e Prioridades																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025																
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026																
Paraná Produtivo																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos																
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados																
Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores																
Sustentabilidade Social - Inserção Econômica																

Parecer:

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda destacou seis projetos de qualificação: Qualifica Paraná, Bora Paraná, Carretas do Conhecimento, Mais Qualificação, Mídias Digitais e Qualifica Mais Mulheres. Oferecidos em parceria com instituições como sistema S e AMBEV, são gratuitos, certificam e cinco incluem bolsa-auxílio. No 2º semestre, foram 11.628 vagas, com 4.504 formados. Em 2024, 8.590 pessoas foram certificadas, superando a meta inicial, definida na criação da SETR, quando havia poucos projetos e orçamento limitado. Investimentos no corpo técnico e na captação de recursos ampliaram projetos e beneficiados.

Entrega:	Serviços de trabalhadores autônomos e prestadores de serviços contratados pelo aplicativo																
Cód. Entrega:	4033		Unidade de Medida:		serviço realizado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
Estado	300	0	0,00%	400		0,00%	450		0,00%	550		0,00%	1.700	0	0,00%		
Total Estado	300	0,00	0,00%	400	0	0,00%	450	0	0,00%	550	0	0,00%	1.700	0,00	0,00%		
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução				
Status da Entrega: Cancelada																	
Marcação: Metas e Prioridades Metas e Prioridades da Administração Pública 2025 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais																	
Parecer:																	
Em razão da incompatibilidade do software atual com a entrega, faz-se necessário a exclusão da mesma, pois não é possível realizar o acompanhamento quanto à realização de serviços oriundos do aplicativo Paraná Serviços, isto é, mostra-se inexecuível aferir a quantidade de profissionais contratados a partir do aplicativo. Fora aberto o protocolo de nº 22.476.805-2, solicitando essa alteração no PPA 2024-2027 da SETR.																	

99 Obrigações Especiais

Tipo: Operações Especiais

Objetivos: Promover o recolhimento das contribuições financeiras da administração centralizada do Estado, referente ao Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Atender despesas com contratos firmados com instituições financeiras, referente à prestação de serviços de arrecadação de tributos.
Responder pelos serviços da dívida pública, interna e externa, amortização, juros e demais encargos, resultantes de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado.
Cumprir as obrigações legais previstas em leis específicas e atender futuras ações e encargos assumidos pelo Governo do Estado.
Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários ao gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais nos termos a que se refere o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº. 62/2009.
Realizar pagamento de Sentenças Judiciais.
Realizar pagamento de proventos para inativos.

Número de Indicadores: 0

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 109

Número de Entregas do Programa: 0

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	5.938.895.095	4.647.561.805	4.535.631.492	174.235.984	4.709.867.476	4.510.147.467,14	4.367.598.832,88	95,76%
Capital	1.833.103.139	1.833.102.139	1.150.806.905	593.391.281	1.744.198.186	1.120.479.008,89	1.114.046.934,20	64,24%
Reserva de Contingência	0	287.651.899	418.725	287.651.899	288.070.624	0,00	0,00	0,00%
Total	7.771.998.234	6.768.315.843	5.686.857.122	1.055.279.164	6.742.136.286	5.630.626.476,03	5.481.645.767,08	83,51%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual

9000 - Encargos com Inativos e Pensionistas ALEP

Órgão/Unidade Orçamentária: ALEP/Assembleia Legislativa

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	33.025.000	33.025.000	16.788.185	0	16.788.185	16.788.184,63	16.750.798,94	100,00%	Satisfatório
Total	33.025.000	33.025.000	16.788.185	0	16.788.185	16.788.184,63	16.750.798,94	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9001 - Encargos com Inativos e Pensionistas TCEPR						Órgão/Unidade Orçamentária: TCEPR/Tribunal de Contas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.800.000	19.800.000	21.600.000	0	21.600.000	20.836.723,55	20.836.723,55	96,47%	Satisfatório
Total	19.800.000	19.800.000	21.600.000	0	21.600.000	20.836.723,55	20.836.723,55	96,47%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9002 - Encargos Previdenciários TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	76.647.412	76.647.412	173.706.454	0	173.706.454	173.706.450,40	152.642.305,46	100,00%	Satisfatório
Total	76.647.412	76.647.412	173.706.454	0	173.706.454	173.706.450,40	152.642.305,46	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9004 - Encargos com Inativos e Pensionistas MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Ministério Público			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	31.900.000	31.900.000	42.979.443	0	42.979.443	42.979.441,61	42.979.441,61	100,00%	Satisfatório
Total	31.900.000	31.900.000	42.979.443	0	42.979.443	42.979.441,61	42.979.441,61	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9005 - Encargos Especiais IPARDES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	61	61	3.031	30	3.061	1.055,13	1.055,13	34,47%	Insatisfatório
Total	61	61	3.031	30	3.061	1.055,13	1.055,13	34,47%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9006 - Encargos Especiais AMEP						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	958.622	479.311	3.227	256.084	259.311	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	958.622	479.311	3.227	256.084	259.311	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9008 - Encargos Especiais FESD						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9009 - Encargos Especiais ALEP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: ALEP/Assembleia Legislativa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9012 - Encargos Especiais Casa Civil - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9013 - Encargos Especiais UEL						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Londrina			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.603.982	3.603.982	3.266.584	1.162.978	4.429.562	2.418.106,98	2.049.382,61	54,59%	Moderado
Total	3.603.982	3.603.982	3.266.584	1.162.978	4.429.562	2.418.106,98	2.049.382,61	54,59%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9014 - Encargos Especiais UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	876.911	876.911	543.794	483.117	1.026.911	508.114,27	503.114,27	49,48%	Insatisfatório
Total	876.911	876.911	543.794	483.117	1.026.911	508.114,27	503.114,27	49,48%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9015 - Encargos Especiais UEM						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual de Maringá			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.973.712	2.486.856	4.743.432	1.243.424	5.986.856	3.340.328,39	3.297.533,46	55,79%	Moderado
Total	4.973.712	2.486.856	4.743.432	1.243.424	5.986.856	3.340.328,39	3.297.533,46	55,79%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9016 - Encargos Especiais UNICENTRO						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Centro-Oeste			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	315.668	157.834	150.408	7.426	157.834	138.383,30	116.133,10	87,68%	Satisfatório
Total	315.668	157.834	150.408	7.426	157.834	138.383,30	116.133,10	87,68%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9017 - Encargos Especiais UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.434.954	1.717.477	4.895.297	706.842	5.602.139	4.171.989,74	2.372.010,09	74,47%	Moderado
Total	3.434.954	1.717.477	4.895.297	706.842	5.602.139	4.171.989,74	2.372.010,09	74,47%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9031 - Encargos Especiais Defesa Civil - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9033 - Encargos Especiais - CCTG						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	119.422	59.711	162.114	29.855	191.969	114.468,83	98.242,41	59,63%	Moderado
Total	119.422	59.711	162.114	29.855	191.969	114.468,83	98.242,41	59,63%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9034 - Encargos Especiais Casa Militar - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: CM/Subchefia da Casa Militar			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9036 - Encargos Especiais CGE - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9037 - Encargos Especiais IAPAR EMATER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.653.280	3.653.280	1.803.721	1.849.559	3.653.280	1.803.720,03	858.979,57	49,37%	Insatisfatório
Total	3.653.280	3.653.280	1.803.721	1.849.559	3.653.280	1.803.720,03	858.979,57	49,37%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9038 - Encargos Especiais PGE - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: PGE/Procuradoria Geral do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9039 - Encargos Especiais IAT						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.569.606	1.569.606	1.649.410	31.295	1.680.705	1.188.314,05	980.229,12	70,70%	Moderado
Total	1.569.606	1.569.606	1.649.410	31.295	1.680.705	1.188.314,05	980.229,12	70,70%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9047 - Encargos Especiais SEPL - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9048 - Encargos Especiais SEAP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9049 - Encargos Especiais SEFA - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9050 - Encargos Especiais SEED/GAB - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9053 - Encargos Especiais UENP						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Norte do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	222.345	222.345	180.000	42.345	222.345	134.300,36	134.152,36	60,40%	Moderado
Total	222.345	222.345	180.000	42.345	222.345	134.300,36	134.152,36	60,40%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9057 - Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	24.770.000	24.770.000	21.787.943	0	21.787.943	21.484.910,16	21.484.910,16	98,61%	Satisfatório
Total	24.770.000	24.770.000	21.787.943	0	21.787.943	21.484.910,16	21.484.910,16	98,61%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9062 - Encargos Especiais FUNSAÚDE						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.854.068	7.427.034	31.732.680	3.235.404	34.968.084	29.752.100,44	28.759.032,20	85,08%	Satisfatório
Total	14.854.068	7.427.034	31.732.680	3.235.404	34.968.084	29.752.100,44	28.759.032,20	85,08%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9063 - Encargos Especiais UNESPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Universidade Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.776.260	888.130	197.126	242.951	440.077	179.094,80	156.451,54	40,70%	Insatisfatório
Total	1.776.260	888.130	197.126	242.951	440.077	179.094,80	156.451,54	40,70%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9064 - Encargos Especiais FEMA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Fundo Estadual do Meio Ambiente			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.380.354	690.177	688.644	521.533	1.210.177	448.183,84	389.344,59	37,03%	Insatisfatório
Total	1.380.354	690.177	688.644	521.533	1.210.177	448.183,84	389.344,59	37,03%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9067 - Encargos Especiais ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.675.730	837.865	1.245.766	242.099	1.487.865	1.026.784,07	875.221,99	69,01%	Moderado
Total	1.675.730	837.865	1.245.766	242.099	1.487.865	1.026.784,07	875.221,99	69,01%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9070 - Transferências ao Fundo Financeiro						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	520.000	520.000	162.123	0	162.123	162.122,80	162.122,80	100,00%	Satisfatório
Total	520.000	520.000	162.123	0	162.123	162.122,80	162.122,80	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9071 - Transferências ao Fundo Militar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.500.000	3.500.000	3.386.227	0	3.386.227	3.386.226,25	3.280.268,56	100,00%	Satisfatório
Total	3.500.000	3.500.000	3.386.227	0	3.386.227	3.386.226,25	3.280.268,56	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9073 - Encargos Especiais SEES - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9074 - Encargos Especiais SEJU - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9082 - Atendimento a Obrigações Gerais						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.811.433.064	905.716.530	1.013.025.752	0	1.013.025.752	1.013.024.887,47	920.378.470,24	100,00%	Satisfatório
Capital	36.500.000	36.500.000	36.500.000	0	36.500.000	15.107.910,86	15.107.910,86	41,39%	Insatisfatório
Total	1.847.933.064	942.216.530	1.049.525.752	0	1.049.525.752	1.028.132.798,33	935.486.381,10	97,96%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9083 - Encargos Gerais da Dívida Pública Interna						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	787.419.066	787.419.066	429.329.855	0	429.329.855	428.666.918,80	428.012.646,24	99,85%	Satisfatório
Capital	1.009.718.416	1.009.718.416	393.876.584	500.004.883	893.881.467	387.479.981,74	386.969.187,36	43,35%	Insatisfatório
Total	1.797.137.482	1.797.137.482	823.206.439	500.004.883	1.323.211.322	816.146.900,54	814.981.833,60	61,68%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9084 - Encargos Gerais da Dívida Pública Externa						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	379.968.024	379.968.024	271.337.807	150.418.880	421.756.687	268.963.301,79	268.963.301,79	63,77%	Moderado
Capital	299.549.600	299.549.600	295.898.638	93.386.398	389.285.036	293.631.094,78	293.631.094,78	75,43%	Satisfatório
Total	679.517.624	679.517.624	567.236.445	243.805.278	811.041.723	562.594.396,57	562.594.396,57	69,37%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9088 - Pagamento de Sentenças judiciais						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.533.804.074	1.533.804.074	1.683.759.936	0	1.683.759.936	1.680.819.935,11	1.668.860.029,80	99,83%	Satisfatório
Capital	172.888.233	172.888.233	108.309.575	0	108.309.575	108.309.574,66	102.388.294,35	100,00%	Satisfatório
Total	1.706.692.307	1.706.692.307	1.792.069.511	0	1.792.069.511	1.789.129.509,77	1.771.248.324,15	99,84%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9089 - Transferências ao Fundo de Previdência						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	172.069.317	172.069.317	173.831.537	0	173.831.537	173.831.536,22	173.831.536,22	100,00%	Satisfatório
Total	172.069.317	172.069.317	173.831.537	0	173.831.537	173.831.536,22	173.831.536,22	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9090 - Encargos Especiais SEEC - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9092 - Encargos Especiais Fundo de Aval						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.401	17.401	8.701	8.700	17.401	6.872,31	6.122,31	39,49%	Insatisfatório
Total	17.401	17.401	8.701	8.700	17.401	6.872,31	6.122,31	39,49%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9093 - Encargos Especiais FDE						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Desenvolvimento Econômico			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	222.381	222.381	1.221.381	1.000	1.222.381	1.181.862,60	1.101.862,60	96,69%	Satisfatório
Total	222.381	222.381	1.221.381	1.000	1.222.381	1.181.862,60	1.101.862,60	96,69%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9094 - Encargos Especiais FEM						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Equalização do Microcrédito			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.100	5.100	10.081	19	10.100	6.398,87	5.648,87	63,36%	Moderado
Total	5.100	5.100	10.081	19	10.100	6.398,87	5.648,87	63,36%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9096 - Encargos com Pensões para Portadores de Hanseníase						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	39.302.000	39.302.000	40.629.266	4.253.112	44.882.378	40.619.365,72	40.619.365,72	90,50%	Satisfatório
Total	39.302.000	39.302.000	40.629.266	4.253.112	44.882.378	40.619.365,72	40.619.365,72	90,50%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9097 - Encargos Especiais FIME						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.712	5.712	62.856	2.856	65.712	43.756,41	36.256,41	66,59%	Moderado
Total	5.712	5.712	62.856	2.856	65.712	43.756,41	36.256,41	66,59%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9098 - Encargos Especiais FAG						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	21.588	21.588	74.087	7.501	81.588	45.722,73	39.722,73	56,04%	Moderado
Total	21.588	21.588	74.087	7.501	81.588	45.722,73	39.722,73	56,04%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9099 - Encargos Especiais FCR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.060	3.060	1.530	1.530	3.060	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.060	3.060	1.530	1.530	3.060	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9100 - Encargos Especiais DER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.783.754	4.391.877	5.516.231	1.225.646	6.741.877	4.332.779,31	3.655.336,49	64,27%	Moderado
Total	8.783.754	4.391.877	5.516.231	1.225.646	6.741.877	4.332.779,31	3.655.336,49	64,27%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9105 - Pensões e aposentadorias dos serventuários da justiça transferência à Parana Previdência						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	66.422.000	66.422.000	38.800.000	0	38.800.000	38.800.000,00	37.683.137,28	100,00%	Satisfatório
Total	66.422.000	66.422.000	38.800.000	0	38.800.000	38.800.000,00	37.683.137,28	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9106 - Encargos Especiais SETI						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	131.262	131.262	631.262	0	631.262	231.261,23	128.309,07	36,63%	Insatisfatório
Total	131.262	131.262	631.262	0	631.262	231.261,23	128.309,07	36,63%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9107 - Gestão da Dívida Interna Refinanciamento						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	502.929.555	502.929.555	494.929.555	0	494.929.555	494.523.061,57	494.523.061,57	99,92%	Satisfatório
Capital	314.444.890	314.444.890	309.444.890	0	309.444.890	309.173.228,86	309.173.228,86	99,91%	Satisfatório
Total	817.374.445	817.374.445	804.374.445	0	804.374.445	803.696.290,43	803.696.290,43	99,92%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9108 - Encargos Especiais SEMIPI - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9109 - Encargos Especiais SETR - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9110 - Encargos Especiais SEAB - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9111 - Encargos Especiais SEDEST - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9112 - Encargos Especiais SEIL - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9113 - Encargos Especiais SESP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9114 - Encargos Especiais SEED/DG - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9115 - Encargos Especiais JUCEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Junta Comercial do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	565.089	565.089	660.089	0	660.089	633.005,93	616.184,21	95,90%	Satisfatório
Total	565.089	565.089	660.089	0	660.089	633.005,93	616.184,21	95,90%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9116 - Encargos Especiais FRHI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Fundo Estadual de Recursos Hídricos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	61.714	30.857	0	30.857	30.857	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	61.714	30.857	0	30.857	30.857	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9117 - Encargos Especiais CEP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Colégio Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9118 - Encargos Especiais PRESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/PARANÁ ESPORTE			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	211.646	211.646	132.842	78.804	211.646	132.000,00	109.136,72	62,37%	Moderado
Total	211.646	211.646	132.842	78.804	211.646	132.000,00	109.136,72	62,37%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9119 - Encargos Previdenciários TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9120 - Encargos Especiais SECOM						Órgão/Unidade Orçamentária: SECOM/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9121 - Encargos Especiais SEI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9122 - Encargos com Inativos e Pensionistas MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Ministério Público			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9124 - Encargos com Inativos e Pensionistas Defensoria						Órgão/Unidade Orçamentária: DPPR/Defensoria Pública			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9126 - Encargos Especiais SECID						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9127 - Encargos Especiais - LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Loteria do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9128 - Encargos Especiais FUNREFISCO						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Especial do Fisco			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	717.587	717.587	1.096.587	0	1.096.587	1.096.586,30	1.088.967,76	100,00%	Satisfatório
Total	717.587	717.587	1.096.587	0	1.096.587	1.096.586,30	1.088.967,76	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9131 - Encargos Especiais SEIC - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9133 - Encargos Especiais SETU - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SETU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9151 - Encargos Especiais TCE						Órgão/Unidade Orçamentária: TCEPR/Tribunal de Contas			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	40.000	40.000	40.000	0	40.000	680,94	680,94	1,70%	Insatisfatório
Total	40.000	40.000	40.000	0	40.000	680,94	680,94	1,70%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9152 - Encargos Especiais TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária: TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	170.000	170.000	132.420	0	132.420	132.420,00	130.420,00	100,00%	Satisfatório
Total	170.000	170.000	132.420	0	132.420	132.420,00	130.420,00	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9154 - Encargos Especiais MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Ministério Público			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	400.000	400.000	156.143	0	156.143	156.142,78	124.599,23	100,00%	Satisfatório
Total	400.000	400.000	156.143	0	156.143	156.142,78	124.599,23	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9183 - Encargos Especiais - REPR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Receita Estadual do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	40.000	40.000	31.837	0	31.837	31.836,48	27.165,27	100,00%	Satisfatório
Total	40.000	40.000	31.837	0	31.837	31.836,48	27.165,27	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9184 - Encargos Especiais FETCE PR						Órgão/Unidade Orçamentária: TCEPR/Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000,00	563.161,81	100,00%	Satisfatório
Total	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000,00	563.161,81	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9189 - Encargos Especiais FUNDEP						Órgão/Unidade Orçamentária: DPPR/Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	840.000	840.000	990.000	0	990.000	959.698,48	864.976,78	96,94%	Satisfatório
Total	840.000	840.000	990.000	0	990.000	959.698,48	864.976,78	96,94%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9190 - Encargos Especiais FUEMP PR						Órgão/Unidade Orçamentária: MPPR/Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	350.000	350.000	525.000	0	525.000	521.279,96	389.516,14	99,29%	Satisfatório
Total	350.000	350.000	525.000	0	525.000	521.279,96	389.516,14	99,29%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9194 - Encargos Especiais Fundo Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Fundo Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.231.181	7.231.181	6.615.591	0	6.615.591	6.615.591,00	5.100.795,68	100,00%	Satisfatório
Total	7.231.181	7.231.181	6.615.591	0	6.615.591	6.615.591,00	5.100.795,68	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9197 - Encargos Especiais FECON						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Fundo Estadual de Defesa do Consumidor			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	187.596	93.798	93.798	0	93.798	93.798,00	47.049,68	100,00%	Satisfatório
Total	187.596	93.798	93.798	0	93.798	93.798,00	47.049,68	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9208 - Encargos com Inativos e Pensionistas Defensoria						Órgão/Unidade Orçamentária: DPPR/Defensoria Pública			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	186.375	186.375	186.375	0	186.375	160.383,56	160.383,56	86,05%	Satisfatório
Total	186.375	186.375	186.375	0	186.375	160.383,56	160.383,56	86,05%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9210 - Encargos Especiais DETRAN						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Departamento de Trânsito do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	36.292.532	18.146.266	28.029.630	5.816.636	33.846.266	24.286.067,25	18.904.711,42	71,75%	Moderado
Total	36.292.532	18.146.266	28.029.630	5.816.636	33.846.266	24.286.067,25	18.904.711,42	71,75%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9211 - Encargos Especiais - AGEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.710.472	855.236	680.439	318.638	999.077	617.165,14	570.312,97	61,77%	Moderado
Total	1.710.472	855.236	680.439	318.638	999.077	617.165,14	570.312,97	61,77%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9213 - Encargos Especiais FEC						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Fundo Estadual de Cultura			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.180	9.180	4.590	4.590	9.180	2.518,17	2.518,17	27,43%	Insatisfatório
Total	9.180	9.180	4.590	4.590	9.180	2.518,17	2.518,17	27,43%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9227 - Encargos Especiais da FUNDEPIR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9234 - Encargos Especiais COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	240.360	240.360	111.943	128.417	240.360	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	240.360	240.360	111.943	128.417	240.360	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9239 - Encargos Especiais FEID						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Fundo Estadual de Interesses Difusos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.299	3.299	23.299	0	23.299	23.299,00	15.889,81	100,00%	Satisfatório
Total	3.299	3.299	23.299	0	23.299	23.299,00	15.889,81	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9245 - Encargos Especiais FEPGE PR						Órgão/Unidade Orçamentária: PGE/Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	212.995	212.995	462.995	0	462.995	430.076,79	334.787,37	92,89%	Satisfatório
Total	212.995	212.995	462.995	0	462.995	430.076,79	334.787,37	92,89%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9248 - Encargos Especiais TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9249 - Encargos Especiais do FEE/PR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Fundo Estadual do Esporte do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	62.102	62.102	1.217.304	475.237	1.692.541	32.005,35	25.792,16	1,89%	Insatisfatório
Total	62.102	62.102	1.217.304	475.237	1.692.541	32.005,35	25.792,16	1,89%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9258 - Encargos Especiais FIPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	77.132	77.132	160.000	17.132	177.132	60.000,00	17.883,02	33,87%	Insatisfatório
Total	77.132	77.132	160.000	17.132	177.132	60.000,00	17.883,02	33,87%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9263 - Encargos Especiais FEDIM						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Fundo Estadual Dos Direitos Da Mulher			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9265 - Encargos Especiais FEAS						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	239.410	119.705	102.857	16.848	119.705	100.000,00	60.641,50	83,54%	Satisfatório
Total	239.410	119.705	102.857	16.848	119.705	100.000,00	60.641,50	83,54%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9266 - Encargos Especiais FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.727.912	6.363.956	6.086.871	492.085	6.578.956	2.074.687,50	811.667,10	31,54%	Insatisfatório
Total	12.727.912	6.363.956	6.086.871	492.085	6.578.956	2.074.687,50	811.667,10	31,54%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9267 - Encargos Especiais FIA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	700.000	700.000	738.161	461.839	1.200.000	638.161,00	291.713,96	53,18%	Moderado
Total	700.000	700.000	738.161	461.839	1.200.000	638.161,00	291.713,96	53,18%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9268 - Encargos Especiais FET						Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Fundo Estadual do Trabalho			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9273 - Encargos Especiais FUNPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.836	1.836	918	918	1.836	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.836	1.836	918	918	1.836	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9274 - Gestão da Dívida da COHAPAR Banco do Brasil						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	420.000	420.000	403.688	0	403.688	403.687,86	368.687,86	100,00%	Satisfatório
Capital	2.000	1.000	6.777.218	0	6.777.218	6.777.217,99	6.777.217,99	100,00%	Satisfatório
Total	422.000	421.000	7.180.906	0	7.180.906	7.180.905,85	7.145.905,85	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9275 - Encargos Especiais - LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Loteria do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9277 - Encargos Especiais Defensoria Pública do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: DPPR/Defensoria Pública			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	42.000	42.000	42.000	0	42.000	31.340,38	11.808,30	74,62%	Moderado
Total	42.000	42.000	42.000	0	42.000	31.340,38	11.808,30	74,62%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9295 - Encargos Especiais FUPEN						Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Fundo Penitenciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	449.894	224.947	252.174	112.473	364.647	235.881,42	208.481,42	64,69%	Moderado
Total	449.894	224.947	252.174	112.473	364.647	235.881,42	208.481,42	64,69%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9301 - Gestão do Fundo de recuperação e estabilização fiscal do Paraná FUNREP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	570.125	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Reserva de Contingência	0	570.125	0	570.125	570.125	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	570.125	570.125	0	570.125	570.125	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9342 - Encargos Especiais da SEDEF - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEF/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9343 - Encargos Especiais FUNCOR						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Fundo Estadual de Combate à Corrupção			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	10.889,81	7.254,94	10,89%	Insatisfatório
Total	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	10.889,81	7.254,94	10,89%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9447 - Encargos Especiais						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Biblioteca Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9562 - Encargos Especiais FEAP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.987.638	993.819	1.008.495	257.324	1.265.819	251.600,27	171.384,24	19,88%	Insatisfatório
Total	1.987.638	993.819	1.008.495	257.324	1.265.819	251.600,27	171.384,24	19,88%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
9901 - Reserva de Contingência						Órgão/Unidade Orçamentária: AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	339.081.775	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Reserva de Contingência	0	287.081.774	418.725	287.081.774	287.500.499	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	339.081.775	287.081.774	418.725	287.081.774	287.500.499	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução