Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

1048 - Educação Fiscal - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Realizados os seguintes eventos:
1. RT Sistema de Monitoramento da Educação Fiscal - 08 e 09/07/2008.
2. Curso de Formação de Tutores em Educação Fiscal - 04 e 05/08/2008.
3. VI Seminário Paranaense de Educação Fiscal - 04 e 05/11/2008.
4. Elaboração do I Caderno Temático de Educação Fiscal - 17 e 18/11 e 01 e 02/12/2008.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	65.000	100.000	65.000	0	65.000	65.000	54.669	54.669
Total 2008		65.000	100.000	65.000	0	65.000	65.000	54.669	54.669
Total Geral		65.000	100.000	65.000	0	65.000	65.000	54.669	54.669

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

1071 - Educação Fiscal - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

Durante o exercício de 2008 foram gastos R$ 61,0 mil para atendimento de eventos de educação fiscal nos municípios de Londrina e Ponta Grossa com um evento e 04 eventos no município de Maringá.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	105.000	100.000	86.970	18.030	105.000	58.911	39.446	39.446
Total 2008		105.000	100.000	86.970	18.030	105.000	58.911	39.446	39.446
Total Geral		105.000	100.000	86.970	18.030	105.000	58.911	39.446	39.446

Produtos

Realizar palestras e cursos na área de educação fiscal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apresentação realizada / apresentação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2	2	2	2	8	1	0	0	0	1	12,50
	Norte	4	4	4	4	16	5	0	0	0	5	31,25
	Total	**7**	**7**	**7**	**7**	**28**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**21,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2134 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Realizadas adaptações e melhoria na infraestrutura da SEED e unidades descentralizadas:
1. Guarita para SEED/Cabral - R$ 12.966,86.
2. Execução do Projeto de Paisagismo do CETEPAR - R$ 3.760,00.
3. Elaboração de ante-projeto para a escola de dança do Teatro Guaíra - R$ 11.375,00.
4. Elaboração de projeto para instalação do elevador do CETEPAR - R$ 4.950,00.
5. Elaboração de projetos para a TV Paulo Freire/CETEPAR - R$ 23.000,00.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	165.974.758	181.072.560	165.972.685	2.073	165.974.758	102.131.561	97.070.344	90.669.220
Capital	Tesouro	1.800.382	6.500.000	1.745.382	55.000	1.800.382	188.327	121.659	121.659
Total 2008		167.775.140	187.572.560	167.718.067	57.073	167.775.140	102.319.888	97.192.003	90.790.879
Total Geral		167.775.140	187.572.560	167.718.067	57.073	167.775.140	102.319.888	97.192.003	90.790.879

Produtos

Ampliar, adaptar e melhorar a infra-estrutura da SEED e unidades descentralizadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	50	0	0	0	50	1,25
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1,25**

Situação: Em andamento
Comentário: A meta não foi atendida em virtude de algumas execuções terem sido feito somente os projetos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2137 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Realizado o pagamento de despesas com pessoal e auxílio transporte, com recursos do FUNDEB.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.139.770.817	900.201.000	1.113.306.803	26.464.014	1.139.770.817	1.014.242.213	1.014.076.416	949.044.633
Total 2008		1.139.770.817	900.201.000	1.113.306.803	26.464.014	1.139.770.817	1.014.242.213	1.014.076.416	949.044.633
Total Geral		1.139.770.817	900.201.000	1.113.306.803	26.464.014	1.139.770.817	1.014.242.213	1.014.076.416	949.044.633

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2138 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (03/08/2009):

Atividades realizadas:
1. Pagamento de despesas da folha de pagamento dos docentes.
2. Efetuados repasses para os municípios da parcela que compete ao Estado para o Transporte Escolar, sendo R$ 31,9 milhões com recursos do FUNDEB e R$ 10,7 milhões do FNDE. A meta foi atingida para os 399 municípios.
3. Capacitação e PDE: foram gastos com capacitação e a despesa com bolsa auxílio, o valor de R$ 16,8 milhões.
4. Convênios com as APAEs: R$ 9,7 milhões.
5. Repasses para os municípios referente a parcela cota do Salário Educação: R$ 25,6 milhões.
6. As demais despesas referem-se a manutenção das Escolas de Educação Básica.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	459.767.735	301.663.840	430.632.748	29.134.987	459.767.735	423.182.206	409.633.389	386.966.833
Capital	Tesouro	16.736.852	2.500.000	14.538.477	2.198.375	16.736.852	301.624	301.624	301.624
Total 2008		476.504.587	304.163.840	445.171.225	31.333.362	476.504.587	423.483.831	409.935.013	387.268.458
Total Geral		476.504.587	304.163.840	445.171.225	31.333.362	476.504.587	423.483.831	409.935.013	387.268.458

Produtos

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso capacitação - rede pública de ensino / professor	**Centro Expandido**	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553	13.002	0	0	0	13.002	136,10
	Leste	13.353	13.353	13.353	13.353	13.353	29.663	0	0	0	29.663	222,14
	Norte	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929	13.182	0	0	0	13.182	166,25
	Noroeste	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.128	0	0	0	4.128	92,97
	Oeste	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589	11.767	0	0	0	11.767	210,54
	Sudoeste	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	2.522	0	0	0	2.522	76,87
	Total	**44.145**	**44.145**	**44.145**	**44.145**	**44.145**	**74.264**	**0**	**0**	**0**	**74.264**	**168,23**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

Executar o Programa Nacional de Transporte Escolar

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
transporte escolar / aluno	**Centro Expandido**	81.026	81.026	81.026	81.026	81.026	95.773	0	0	0	95.773	118,20
	Leste	44.775	44.775	44.775	44.775	44.775	62.014	0	0	0	62.014	138,50
	Norte	20.719	20.719	20.719	20.719	20.719	29.168	0	0	0	29.168	140,78
	Noroeste	21.784	21.784	21.784	21.784	21.784	25.907	0	0	0	25.907	118,93
	Oeste	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	30.380	0	0	0	30.380	124,69
	Sudoeste	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	25.502	0	0	0	25.502	104,21
	Total	**217.141**	**217.141**	**217.141**	**217.141**	**217.141**	**268.744**	**0**	**0**	**0**	**268.744**	**123,76**

Situação: Em andamento
Comentário:

Implementar o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso capacitação - rede pública de ensino / professor	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	226	0	0	0	226	0,00
	Leste	69.360	69.360	69.360	69.360	69.360	729	0	0	0	729	1,05
	Norte	0	0	0	0	0	337	0	0	0	337	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272	0,00
	Total	**69.360**	**69.360**	**69.360**	**69.360**	**69.360**	**1.564**	**0**	**0**	**0**	**1.564**	**2,25**

Situação: Em elaboração
Comentário: O número de 69.360 professores foi informado erroneamente. No lançamento foi somado a previsão mensal x 12 meses x 4 anos.

Repassar recursos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
repasse de recursos / aluno	**Centro Expandido**	153.065	153.065	153.065	153.065	153.065	153.065	0	0	0	153.065	100,00
	Leste	272.988	272.988	272.988	272.988	272.988	272.988	0	0	0	272.988	100,00
	Norte	134.663	134.663	134.663	134.663	134.663	134.663	0	0	0	134.663	100,00
	Noroeste	69.169	69.169	69.169	69.169	69.169	69.169	0	0	0	69.169	100,00
	Oeste	88.422	88.422	88.422	88.422	88.422	88.422	0	0	0	88.422	100,00
	Sudoeste	41.709	41.709	41.709	41.709	41.709	41.709	0	0	0	41.709	100,00
	Total	**760.016**	**760.016**	**760.016**	**760.016**	**760.016**	**760.016**	**0**	**0**	**0**	**760.016**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Os recursos Federais destinados ao programa PDDE, são repassados pelo FNDE diretamente às escolas, previamente selecionadas pelo MEC, levando em considerações as escolas com baixo IDEB e com maior vulnerabilidade. Foram repassados recursos para 32 Núcleos Regionais.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2139 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

1. Efetuadas despesas com pagamento de pessoal do Ensino Médio.
2. Execução de parte dos Convênios do PRODEB: impressão de Livros Didáticos - Projeto Folhas e ações do Convênio PAR 806002/07.

Pontos Problemáticos:

Convênios: morosidade nos procedimentos licitatórios impediram o andamento normal dos convênios no exercício.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	562.990.215	577.981.200	558.732.112	4.258.103	562.990.215	387.117.350	386.886.512	365.437.073
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		562.990.215	577.981.200	558.732.112	4.258.103	562.990.215	387.117.350	386.886.512	365.437.073
Total Geral		562.990.215	577.981.200	558.732.112	4.258.103	562.990.215	387.117.350	386.886.512	365.437.073

Produtos

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso capacitação - ensino médio / professor	**Centro Expandido**	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149	4.530	0	0	0	4.530	73,67
	Leste	8.761	8.761	8.761	8.761	8.761	6.182	0	0	0	6.182	70,56
	Norte	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.000	0	0	0	5.000	98,02
	Noroeste	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	1.000	0	0	0	1.000	33,34
	Oeste	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	2.990	0	0	0	2.990	73,39
	Sudoeste	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.500	0	0	0	1.500	76,06
	Total	**29.056**	**29.056**	**29.056**	**29.056**	**29.056**	**21.202**	**0**	**0**	**0**	**21.202**	**72,97**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2140 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

1. Realizado pagamento de despesas com docência.
2. Foram gastos com pagamento de bolsa auxílio aos professores em curso o valor de R$ 1.950.061,00.
3. Os convênios foram parcialmente executados. Houve devolução de saldos de convênio.

Pontos Problemáticos:

A execução dos convênios ficou comprometida devido a morosidade na tramitação de processos e andamento dos procedimentos licitatórios.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	138.446.174	87.143.060	135.556.232	2.889.942	138.446.174	110.018.912	108.851.033	103.488.972
Total 2008		138.446.174	87.143.060	135.556.232	2.889.942	138.446.174	110.018.912	108.851.033	103.488.972
Total Geral		138.446.174	87.143.060	135.556.232	2.889.942	138.446.174	110.018.912	108.851.033	103.488.972

Produtos

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso capacitação - rede pública de ensino / professor	**Centro Expandido**	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.000	0	0	0	1.000	85,84
	Leste	2.779	2.779	2.779	2.779	2.779	1.012	0	0	0	1.012	36,42
	Norte	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.000	0	0	0	1.000	80,13
	Noroeste	873	873	873	873	873	300	0	0	0	300	34,36
	Oeste	960	960	960	960	960	300	0	0	0	300	31,25
	Sudoeste	420	420	420	420	420	300	0	0	0	300	71,43
	Total	**7.445**	**7.445**	**7.445**	**7.445**	**7.445**	**3.912**	**0**	**0**	**0**	**3.912**	**52,55**

Situação: Em andamento
Comentário:

Celebrar convênio com a ACAP para ofertar a educação de jovens e adultos

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
escolarização / aluno	**Centro Expandido**	371	371	371	371	1.484	380	0	0	0	380	25,61
	Leste	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0,00
	Noroeste	132	132	132	132	528	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	372	372	372	372	1.488	210	0	0	0	210	14,11
	Total	**875**	**875**	**875**	**875**	**3.500**	**730**	**0**	**0**	**0**	**730**	**20,86**

Situação: Em andamento
Comentário:

Celebrar convênio com a ARCAFAR para ofertar a educação de jovens e adultos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
qualificação profissional / aluno	**Centro Expandido**	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160	935	0	0	0	935	22,48
	Oeste	62	62	62	62	248	48	0	0	0	48	19,35
	Sudoeste	972	972	972	972	3.888	682	0	0	0	682	17,54
	Total	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**8.296**	**1.665**	**0**	**0**	**0**	**1.665**	**20,07**

Situação: Em andamento
Comentário: Convênio em andamento

Executar o Programa Paraná Alfabetizado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
educação de jovens e adultos / aluno	**Centro Expandido**	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000	100.000	0	0	0	100.000	19,23
	Total	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**520.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**19,23**

Situação: Em andamento
Comentário: Os dados dos resultados do Programa Paraná Alfabetizado, referentes ao ano de 2008 estão sendo sistematizados pelo técnico de apoio ao Sistema Paraná Alfabetizado, na Celepar, por isso o número de albetizando é estimado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2141 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (03/08/2009):

1. Realizado o pagamento de docência.
2. Convênio com APMF.
3. Capacitação: foram gastos com pagamento de bolsa auxílio para professores o montante de R$ 748,8 mil.
4. O convênio para adaptação de rampas para escolas especiais foi parcialmente executado.

Pontos Problemáticos:

A execução dos convênios ficou comprometida devido a morosidade na tramitação de processos e andamento dos procedimentos licitatórios.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	176.358.929	138.654.000	166.341.980	10.016.949	176.358.929	140.195.684	139.209.922	133.931.467
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		176.358.929	138.654.000	166.341.980	10.016.949	176.358.929	140.195.684	139.209.922	133.931.467
Total Geral		176.358.929	138.654.000	166.341.980	10.016.949	176.358.929	140.195.684	139.209.922	133.931.467

Produtos

Adquirir material didático pedagógico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
material didático pedagógico / aluno	**Centro Expandido**	9.554	9.554	9.554	9.554	38.216	116.890	0	0	0	116.890	305,87
	Leste	11.828	11.828	11.828	11.828	47.312	67.300	0	0	0	67.300	142,25
	Norte	8.498	8.498	8.498	8.498	33.992	42.890	0	0	0	42.890	126,18
	Noroeste	5.349	5.349	5.349	5.349	21.396	38.300	0	0	0	38.300	179,01
	Oeste	5.188	5.188	5.188	5.188	20.752	58.760	0	0	0	58.760	283,15
	Sudoeste	3.285	3.285	3.285	3.285	13.140	27.418	0	0	0	27.418	208,66
	Total	**43.702**	**43.702**	**43.702**	**43.702**	**174.808**	**351.558**	**0**	**0**	**0**	**351.558**	**201,11**

Situação: Em andamento
Comentário: Número de alunos beneficiados com a aquisição de 83.208 materiais de consumo distribuídos.

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso capacitação - rede pública de ensino / professor	**Centro Expandido**	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.880	0	0	0	1.880	146,65
	Norte	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	901	0	0	0	901	81,98
	Noroeste	702	702	702	702	702	200	0	0	0	200	28,49
	Oeste	631	631	631	631	631	300	0	0	0	300	47,54
	Sudoeste	454	454	454	454	454	387	0	0	0	387	85,24
	Total	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**3.668**	**0**	**0**	**0**	**3.668**	**69,80**

Situação: Em andamento
Comentário:

Manter convênios com instituições privadas para a oferta da educação especial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
escolarização / aluno	**Centro Expandido**	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522	9.682	0	0	0	9.682	101,68
	Leste	11.615	11.615	11.615	11.615	11.615	11.743	0	0	0	11.743	101,10
	Norte	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	7.888	0	0	0	7.888	98,06
	Noroeste	5.252	5.252	5.252	5.252	5.252	4.961	0	0	0	4.961	94,46
	Oeste	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	4.466	0	0	0	4.466	86,17
	Sudoeste	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.351	0	0	0	3.351	102,67
	Total	**42.880**	**42.880**	**42.880**	**42.880**	**42.880**	**42.091**	**0**	**0**	**0**	**42.091**	**98,16**

Situação: Em andamento
Comentário: Convênio com APMFs

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2144 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Profissional

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Ação com desenvolvimento satisfatório com a capacitação de professores.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.763.001	18.140.000	15.025.772	2.737.229	17.763.001	11.695.919	11.478.561	11.423.738
Total 2008		17.763.001	18.140.000	15.025.772	2.737.229	17.763.001	11.695.919	11.478.561	11.423.738
Total Geral		17.763.001	18.140.000	15.025.772	2.737.229	17.763.001	11.695.919	11.478.561	11.423.738

Produtos

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso capacitação - educação profissional / professor	**Centro Expandido**	955	955	955	955	955	366	0	0	0	366	38,32
	Leste	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.361	0	0	0	1.361	106,75
	Norte	775	775	775	775	775	200	0	0	0	200	25,81
	Noroeste	471	471	471	471	471	100	0	0	0	100	21,23
	Oeste	448	448	448	448	448	711	0	0	0	711	158,71
	Sudoeste	311	311	311	311	311	200	0	0	0	200	64,31
	Total	**4.235**	**4.235**	**4.235**	**4.235**	**4.235**	**2.938**	**0**	**0**	**0**	**2.938**	**69,37**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2145 - Inovação Tecnológica e Apoio à Prática Educativa

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (03/08/2009):

Realizados os Projetos Fera e Educação com Ciência. O montante total gasto foi de R$ 9,3 milhões, despesas com pagamento de docentes, apoio aos eventos, aquisição de alimentação, transporte, entre outras.
Jogos Colegiais do Paraná - Foram realizadas 5 fases, com o custo de R$ 9,1 milhões:
- 1ª Fase Regional (09 a 15/05/2008) - Municípios: Arapongas, Campo Mourão, Bandeirantes, São Jorge do Oeste, Rancho Alegre do Oeste, Candói, Sarandi, Paranaguá e Altônia.
- 2ª Fase Regional (16 a 22/05/2008) - Municípios: Fazenda Rio Grande, Cascavel, Ivaiporã, Ribeirão Claro, Alvorada do Sul, Itapejara do Oeste/Bom Sucesso do Sul, Ivaí, General Carneiro, Wenceslau Braz e Ibaiti.
- 3ª Fase Regional (23 a 29/05/2008) - Municípios: Assis Chateaubriand, Uraí, Francisco Beltrão, Pinhão, São João do Ivaí, Mandaguaçu, Diamante do Norte e Guaratuba.
- Fase Macro Regional (06 a 08/06/2008) - Municípios: Assis Chateaubriand, Uraí, Francisco Beltrão, Pinhão, São João do Ivaí, Mandaguaçu, Diamante do Norte e Guaratuba.
- Fase Final (11 a 22/07/2008) em Curitiba.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	38.745.483	29.018.840	33.290.144	5.455.339	38.745.483	23.821.900	19.094.419	18.709.023
Capital	Tesouro	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Total 2008		40.745.483	31.018.840	33.290.144	7.455.339	40.745.483	23.821.900	19.094.419	18.709.023
Total Geral		40.745.483	31.018.840	33.290.144	7.455.339	40.745.483	23.821.900	19.094.419	18.709.023

Produtos

Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a rede pública de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / escola	**Leste**	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	513	0	0	0	513	24,64
	Total	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**513**	**0**	**0**	**0**	**513**	**24,64**

Situação: Em andamento
Comentário: A quantidade de 2082 é para o período de 2008 a 2011.

Capacitar profissionais da rede pública de ensino

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso capacitação - rede pública de ensino / professor	Leste	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.573	0	0	0	21.573	107,87
	Total	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**21.573**	**0**	**0**	**0**	**21.573**	**107,87**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar o Programa Paraná Digital

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
laboratório de informática mantido / laboratório	Leste	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	0	0	0	2.082	100,00
	Total	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**0**	**0**	**0**	**2.082**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar o Festival de Artes da Rede Estudantil - FERA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / aluno	Centro Expandido	0	0	0	0	0	6.560	0	0	0	6.560	0,00
	Leste	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000	8.236	0	0	0	8.236	8,58
	Norte	0	0	0	0	0	4.803	0	0	0	4.803	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	3.080	0	0	0	3.080	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	3.152	0	0	0	3.152	0,00
	Total	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**96.000**	**29.531**	**0**	**0**	**0**	**29.531**	**30,76**

Situação: Em andamento
Comentário: Realizados 15 eventos envolvendo 30 municípios.

Realizar o Projeto Educação com Ciência

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / aluno	Leste	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Meta executada junto com o Projeto Fera.

Realizar os Jogos Colegiais do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / aluno	Leste	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	77.899	0	0	0	77.899	24,34
	Total	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**320.000**	**77.899**	**0**	**0**	**0**	**77.899**	**24,34**

Situação: Em andamento
Comentário: alunos participantes dos jogos

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2148 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do CEPR

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

Esta ação abrange as atividades de manutenção do órgão, com destaque para a oferta de 4.658 vagas para os ensinos fundamental, médio e profissional; aquisição de acervo bibliográfico; manutenção do Observatório e do Planetário; execução de serviços de melhorias nas casas das máquinas e na área externa das piscinas (5.433 m²); oferta de cursos de línguas estrangeiras modernas, 10 modalidades esportivas e atividades artísticas extracurriculares para 970, 785 e 800 alunos, respectivamente.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	9.445.675	9.155.890	9.445.275	400	9.445.675	6.977.365	6.903.962	6.494.459
	Outras Fontes	20.000	20.000	20.000	0	20.000	275	52	52
Capital	Tesouro	2.325.750	2.770.000	2.325.750	0	2.325.750	34.040	17.546	17.546
	Outras Fontes	57.818	28.500	57.818	0	57.818	56.824	56.824	56.824
Total 2008		11.849.243	11.974.390	11.848.843	400	11.849.243	7.068.504	6.978.384	6.568.881
Total Geral		11.849.243	11.974.390	11.848.843	400	11.849.243	7.068.504	6.978.384	6.568.881

Produtos

Construir cobertura das piscinas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir hangar para materiais esportivos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**90**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2151 - Infra-Estrutura e Apoio Logístico à Rede Escolar e ao Estudante - Educação Básica

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

Metas realizadas:
1. Equipamentos e materiais para a rede escolar: distribuídos 3.312 materiais permanentes totalizando R$ 317,8 mil e 83.208 materiais de consumo distribuídos totalizando R$ 340,3 mil, beneficiando 513 escolas e 351.558 alunos.
2. Merenda Escolar: concluído o processo licitatório e empenhados R$ 51,0 milhões, para garantir o suprimento da merenda escolar no exercício de 2009.
3. Reparos: realizados reparos nas escolas da rede estadual no montante empenhado de R$ 77,0 milhões.
4. Obras: concluídas em 242 estabelecimentos com investimentos de R$ 58,0 milhões.
5. Fundo Rotativo: repassados para as escolas cerca de R$ 60,0 milhões.
6. Empenhados recursos para aquisição de 1.117 ônibus, tendo sido entregues 17 e os restantes 1.100 a serem entregues em 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	211.984.900	140.391.160	207.338.460	4.646.440	211.984.900	100.352.249	65.757.625	63.988.995
Capital	Tesouro	253.020.128	185.916.740	228.840.956	24.179.172	253.020.128	29.590.032	7.483.745	7.387.603
Total 2008		465.005.028	326.307.900	436.179.416	28.825.612	465.005.028	129.942.281	73.241.370	71.376.599
Total Geral		465.005.028	326.307.900	436.179.416	28.825.612	465.005.028	129.942.281	73.241.370	71.376.599

Produtos

Adquirir materiais e equipamentos para a rede escolar estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento para rede escolar / escola	**Centro Expandido**	518	518	518	518	518	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	538	538	538	538	538	2.082	0	0	0	2.082	386,99
	Norte	333	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	242	242	242	242	242	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	260	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	191	191	191	191	191	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**0**	**0**	**0**	**2.082**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Aquisição de servidores blades para o Projeto Paraná Digital.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEED

Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	9.300	0	16.000	0	25.300	5.790	0	0	0	5.790	22,89
	Leste	78.519	0	35.800	0	114.319	17.433	0	0	0	17.433	15,25
	Norte	10.800	0	8.900	0	19.700	2.753	0	0	0	2.753	13,97
	Noroeste	5.750	0	5.200	0	10.950	1.166	0	0	0	1.166	10,65
	Oeste	1.615	0	5.400	0	7.015	2.676	0	0	0	2.676	38,15
	Sudoeste	2.900	0	5.500	0	8.400	1.032	0	0	0	1.032	12,29
	Total	**108.884**	**0**	**76.800**	**0**	**185.684**	**30.850**	**0**	**0**	**0**	**30.850**	**16,61**

Situação: Em andamento
Comentário: A execução das obras foi comprometida pela morosidade nos procedimentos licitatórios e tramitação de processos.

Construir unidades novas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	4.900	16.800	16.800	16.800	55.300	8.084	0	0	0	8.084	14,62
	Leste	7.700	19.000	19.000	19.000	64.700	7.371	0	0	0	7.371	11,39
	Norte	4.000	8.900	8.900	8.900	30.700	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	2.924	0	0	0	2.924	0,00
	Oeste	600	3.600	3.600	3.600	11.400	1.331	0	0	0	1.331	11,68
	Sudoeste	500	3.500	3.500	3.500	11.000	171	0	0	0	171	1,55
	Total	**17.700**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**173.100**	**19.881**	**0**	**0**	**0**	**19.881**	**11,49**

Situação: Em andamento
Comentário:

Elaborar estudos e projetos arquitetonicos para os estabelecimentos de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	1.444	0	0	0	1.444	7,22
	Total	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**1.444**	**0**	**0**	**0**	**1.444**	**7,22**

Situação: Em andamento
Comentário: A execução das metas previstas foi comprometida pela morosidade na tramitação de processos e procedimentos licitatórios.

Executar melhorias e ampliações em estabelecimentos de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	16.000	0	16.000	32.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	35.800	0	35.800	71.600	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	8.900	0	8.900	17.800	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	5.200	0	5.200	10.400	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	5.400	0	5.400	10.800	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	5.500	0	5.500	11.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**76.800**	**0**	**76.800**	**153.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

Executar o Programa Estadual de Alimentação Escolar e complementação alimentar - Escola Cidadã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aluno beneficiado / aluno	**Centro Expandido**	256.394	256.394	256.394	256.394	256.394	333.192	0	0	0	333.192	129,95
	Leste	498.171	498.171	498.171	498.171	498.171	500.580	0	0	0	500.580	100,48
	Norte	241.557	241.557	241.557	241.557	241.557	164.103	0	0	0	164.103	67,94
	Noroeste	126.955	126.955	126.955	126.955	126.955	248.952	0	0	0	248.952	196,09
	Oeste	162.558	162.558	162.558	162.558	162.558	144.886	0	0	0	144.886	89,13
	Sudoeste	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	203.563	0	0	0	203.563	274,52
	Total	**1.359.787**	**1.359.787**	**1.359.787**	**1.359.787**	**1.359.787**	**1.595.276**	**0**	**0**	**0**	**1.595.276**	**117,32**

Situação: Em andamento
Comentário:

Executar reparos ou restauros nos estabelecimentos de ensino da rede escolar estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
infra-estrutura de escola melhorada / escola	**Centro Expandido**	113	113	113	113	113	76	0	0	0	76	67,26
	Leste	86	86	86	86	86	58	0	0	0	58	67,44
	Norte	75	75	75	75	75	37	0	0	0	37	49,33
	Noroeste	41	41	41	41	41	31	0	0	0	31	75,61
	Oeste	24	24	24	24	24	38	0	0	0	38	158,33
	Sudoeste	16	16	16	16	16	18	0	0	0	18	112,50
	Total	**355**	**355**	**355**	**355**	**355**	**258**	**0**	**0**	**0**	**258**	**72,68**

Situação: Em andamento
Comentário:

Manter o Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema mantido / sistema	**Leste**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Transferir recursos aos estabelecimentos de ensino por meio do Fundo Rotativo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fundo rotativo/transferências / escola	**Centro Expandido**	518	518	518	518	518	931	0	0	0	931	179,73
	Leste	538	538	538	538	538	857	0	0	0	857	159,29
	Norte	333	333	333	333	333	490	0	0	0	490	147,15
	Noroeste	242	242	242	242	242	676	0	0	0	676	279,34
	Oeste	260	260	260	260	260	401	0	0	0	401	154,23
	Sudoeste	191	191	191	191	191	738	0	0	0	738	386,39

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

Total	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**2.082**	**4.093**	**0**	**0**	**0**	**4.093**	**196,59**

Situação: Em andamento
Comentário:

SEEC

1080 - Promoção do Desenvolvimento de uma Programação Cultural Educativa

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

No ano de 2008, a Rádio e Televisão Educativa do Paraná, dentro de sua meta de expandir e melhorar a rede de retransmissão, ampliou a sua rota de repetidoras, com a aquisição de novos retransmissores, possibilitando que a população dos municípios de Mallet, Cândido de Abreu, Santo Antônio da Platina, Roncador, Nova Aurora e Altamira do Paraná, possam acompanhar a programação da Paraná Educativa, juntando-se as 19 demais regiões do Estado que possuem esta condição.
Na ação de ampliar e atualizar as facilidades tecnológicas, além de outras, foi ampliado o parque de informática, com a inclusão de 33 estações de trabalho e 05 ilhas de edição, as quais facilitaram o desenvolvimento dos trabalhos na diversas áreas da televisão e rádio.
Está em fase de conclusão de instalação de UP link em um veículo apropriado, possibilitando grande mobilidade para cobertura de matérias. Assim junto com a unidade móvel integrante da frota da RTVE, haverá condições de ampliar o número de coberturas e transmissões ao vivo.
Afora a programação normal de televisão que conta com 09 programas diários, com 06 horas e 37 minutos de duração e 11 programas semanais de 1 hora e 57 minutos, e nas Rádios FM 97.1 e AM 630, com aproximadamente 80 programas mensais, foram feitas cobertura de diversos eventos de cunho educacional, cultural , esportivo e religioso, muitos deles com transmissão ao vivo.
Eventos que fizeram parte da programação da Paraná Educativa: Maratona Internacional das Águas em Foz do Iguaçu, Jogos Abertos, Operação Verão 2007/2008, Eleições 2008, Festival do Paraná de Cinema Brasileiro Latino, entre outros.
Realizada também a transmissão do IMIN 100, onde além de acompanhar a visita do imperador do Japão ao Brasil, destacou-se na programação as várias festividades em homenagem aos 100 anos da cultura japonesa no Brasil.
Sede, em abril, do Encontro Nacional de Música Independente onde participaram diversas personalidades nacionais de renome no campo musical, onde se refletiu sobre a atual situação da música independente brasileira, resultando em um documento denominado TOQUE O BRASIL, enviado a diversas autoridades brasileiras.
Transmissão, em meados de dezembro, do evento Rumos e Verdades, série de debates sobre a política financeira mundial.
Dentre as atividades da Paraná Educativa, desenvolvidas em parcerias, destaca-se o convênio com a Fundação da Universidade Federal do Paraná para desenvolvimento conjunto de ações na área de radiodifusão e o termo de cooperação técnico assinado entre a SETI - Fundo Paraná, com interveniência das Universidades, que objetiva divulgar as ações de pesquisa e extensão desenvolvidas pelas Universidades e institutos de pesquisa, e capacitar recursos humanos para operar com as mais modernas tecnologias de radiodifusão.
Participação no Programa de Fomento à produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro - DOCTV IV, que tem como objetivos gerais a regionalização da produção de documentários, a articulação de um circuito nacional de Teledifusão e a criação de ambientes de mercado para o documentário brasileiro, onde além dos investimentos financeiros como co-produtores, houve participação efetiva nas atividades de divulgação e acompanhamento das diversas etapas para a seleção dos documentários. No Paraná, foram selecionados dois projetos inéditos de documentário, de 52 minutos de duração cada, sendo: 'Presos Comuns', de Nivaldo Lopes e, '1957, A Revolta', de João Marcelo Zanoni.
Na área de recursos humanos, foram admitidos 14 novos funcionários concursados, suprindo desta forma, algumas áreas críticas da unidade, como transporte e técnica. Com a admissão de 09 técnicos cinematográficos e o treinamento dos mesmos, houve condições de proceder a redução de igual número de prestadores de serviço.
Como parte da política de desenvolvimento de recursos humanos e gestão, são realizadas reuniões periódicas com funcionários e colaboradores com acompanhamento de técnico em psicologia.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	2.984.300	1.000.000	2.572.190	412.110	2.984.300	571.125	164.950	152.951
Total 2008		2.984.300	1.000.000	2.572.190	412.110	2.984.300	571.125	164.950	152.951
Total Geral		2.984.300	1.000.000	2.572.190	412.110	2.984.300	571.125	164.950	152.951

Produtos

Adquirir e manter tecnologia de informação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	3	3	3	3	12	38	0	0	0	38	316,67
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**38**	**0**	**0**	**0**	**38**	**316,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Adquiridos 38 equipamentos de informática, sendo: ampliação do parque de informática com inclusão de 33 estações de trabalho e 05 ilhas de edição.

Aumentar a programação local e eventos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / evento	**Leste**	10	10	10	10	40	10	0	0	0	10	25,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Aumentar as unidades móveis e seus equipamentos complementares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema ampliado / praça	**Leste**	4	4	4	4	16	1	0	0	0	1	6,25
	Total	**4**	**4**	**4**	**4**	**16**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Não foram liberados recursos orçamentários suficientes para execução da meta. Conclusão prevista para 2009.

Conservar acervo de filmes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
produzir documentário / unidade	**Leste**	10	10	10	10	40	5	0	0	0	5	12,50
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**12,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Embora outras metas foram executadas, não apresentaram condições técnicas de exibição na televisão, e serão revistas.

Executar melhorias na digitalização do sinal de retransmissão

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema ampliado / sistema	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar melhorias operacionais no prédio da RTVE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prédio restaurado / m²	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Devido as peculiaridades da emissora foi despendido um tempo maior para elaboração do projeto de climatização predial sem prazo para execução.

Prover a infra-estrutura de estúdios, auditórios e cenários

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não foram liberados recursos orçamentários suficientes para execução da meta. Sem prazo para execução.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

1081 - Promoção de Projetos na Área da Música e das Artes Cênicas e Ampliação da Atuação do Teatro Guaíra

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), por meio de seus corpos estáveis, desenvolveu as seguintes atividades:
1. Balé Teatro Guaíra: realizou 37 apresentações em Curitiba, atingindo um público de mais de 31.312 pessoas
2. Orquestra Sinfônica do Paraná: apresentou 34 concertos, sendo 33 em Curitiba e 01 em Londrina, atingindo um público de 37.698 espectadores
3. Guaíra 2 Cia de Dança: realizou 17 apresentações em Curitiba e em Araucária, atingindo um público estimado de 2.678 pessoas.
4. Produziu também, no período de 12 a 20 de julho, a 17ª edição do 'Festival Espetacular de Teatro de Bonecos' com 64 apresentações de 33 espetáculos por meio de 29 grupos participantes, atingindo um público de 9.800 pessoas.
5. O projeto 'Teatro para o Povo' realizou 35 apresentações de diferentes espetáculos nos três auditórios do CCTG e no Teatro José Maria Santos, que foram assistidas por um total de 11.877 espectadores.
6. Escola de Dança Teatro Guaíra: voltada essencialmente ao ensino da dança clássica para alunos de 06 a 21 anos. Mantém um número estimado de 270 alunos em 10 diferentes níveis de formação. Como resultado das atividades didáticas, realiza apresentações públicas e participa de festivais de dança pelo país, por meio dos grupos artísticos formados pelo seu corpo discente nas diferentes faixas etárias. Ocasionalmente seus alunos participam, também, das montagens de óperas e de coreografias pelo Balé Teatro Guaíra e de audições no exterior. Nessa condição, durante o ano de 2008 a Escola participou de 44 eventos distribuídos pelas cidades de Curitiba, Nova York-USA, Ribeirão Preto-SP, Ponta Grossa-PR, Itajaí-SC, Campinas-SP, Florianópolis-SC, Joinville-SC e Indaiatuba-SP, atingindo um público estimado de 36.484 espectadores.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	495.600	285.000	495.600	0	495.600	483.559	456.042	447.592
	Outras Fontes	1.047.000	545.000	1.047.000	0	1.047.000	980.138	934.275	933.797
Capital	Outras Fontes	10.000	10.000	4.000	6.000	10.000	0	0	0
Total 2008		1.552.600	840.000	1.546.600	6.000	1.552.600	1.463.697	1.390.317	1.381.389
Total Geral		1.552.600	840.000	1.546.600	6.000	1.552.600	1.463.697	1.390.317	1.381.389

Produtos

Construir espaço destinado à Escola de Danças e depósito de cenários do CCTG

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	5.200	2.800	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**5.200**	**2.800**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

Montar ópera

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	3	3	6	3	15	1	0	0	0	1	6,67
	Total	**3**	**3**	**6**	**3**	**15**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover concertos sinfônicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	30	30	62	32	154	34	0	0	0	34	22,08
	Total	**30**	**30**	**62**	**32**	**154**	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**	**22,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e apoiar a circulação de espetáculos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	6	10	0	0	16	31	0	0	0	31	193,75
	Norte	0	0	6	5	11	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**10**	**6**	**5**	**27**	**31**	**0**	**0**	**0**	**31**	**114,81**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e apresentar a Companhia de Dança G2

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	15	14	14	6	49	17	0	0	0	17	34,69
	Total	**15**	**14**	**14**	**6**	**49**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**34,69**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e apresentar a Escola de Dança do Teatro Guaíra

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	6	6	7	7	26	22	0	0	0	22	84,62
	Total	**6**	**6**	**7**	**7**	**26**	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**	**84,62**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e apresentar o Ballet Teatro Guaíra

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	15	15	0	6	36	37	0	0	0	37	102,78
	Total	**15**	**15**	**0**	**6**	**36**	**37**	**0**	**0**	**0**	**37**	**102,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e realizar o Troféu Gralha Azul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prêmio / unidade	**Leste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover o 17º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	1	0	0	0	1	64	0	0	0	64	6400,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**64**	**0**	**0**	**0**	**64**	**6400,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover o 18º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Promover o 19º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Promover o 20º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEEC

Promover o Teatro para o Povo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	10	12	32	12	66	35	0	0	0	35	53,03
	Total	**10**	**12**	**32**	**12**	**66**	**35**	**0**	**0**	**0**	**35**	**53,03**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar estudos para a construção do espaço destinado à Escola de Danças e depósito de cenários do CCTG

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve liberação orçamentária.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

1082 - Promoção de Projetos na Área de Incentivo à Leitura e Assessoramento a Bibliotecas Públicas

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

Na programação das Férias Animadas na Biblioteca foram realizados 11 espetáculos com artistas bonequeiros de 09 grupos paranaenses.
A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) programou um espetáculo para crianças: o Show Bossa Novinha. Inspirados na história Chapeuzinho Vermelho, as cantoras Helena Bel e Suzie Franco, sob a direção de Vicente Ribeiro, transportaram a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau ao estilo de vida do Rio de Janeiro da década de 1950. As mais variadas situações envolvendo os personagens foram identificados pelas músicas legadas do movimento Bossa Nova.
A BPP prestou homenagem à Constituição Brasileira de 1988 com a exposição 20 Anos da Constituição Cidadã. A mostra reuniu livros, jornais e revistas da época da Constituinte e da promulgação da Carta Magna. A maioria do material faz parte da coleção doada à Biblioteca pelo deputado Max Rosenmann, um dos integrantes da Comissão da Ordem Social da Constituinte.
Em parceria com o Consulado Honorário da Romênia e da Sociedade Cultural, Histórica e Científica de Rio Negro foi realizada a exposição Bucovina, um Belo Jardim. O Paraná, por meio da BPP, foi o primeiro Estado brasileiro a sediar a exposição Mil Anos de Judeus na Polônia, idealizada pelo Instituto de Adam Mickiewicz de Varsóvia.
Diversas comemorações marcaram a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Dentre elas, destaca-se o lançamento da edição da Ilíada de Homero, com prefácio e introdução de notas, verso a verso, de Sálvio Nienkötter.
A Biblioteca atendeu cerca de um milhão e meio de pessoas, possibilitou o empréstimo de 315.040 livros para os 143.706 usuários cadastrados.
Foram promovidos encontros regionais/locais e treinamentos, num total de 06 eventos, com a participação de 129 pessoas de 45 municípios paranaenses. Ainda pelo SEBP foram repassados 12.797 volumes de livros e 6.359 fascículos de periódicos para reforçar os acervos das bibliotecas públicas municipais do Paraná.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	262.501	250.000	194.000	68.501	262.501	35.603	35.603	35.603
	Outras Fontes	45.549	32.000	45.549	0	45.549	19.458	10.261	10.261
Capital	Tesouro	52.500	50.000	40.000	12.500	52.500	0	0	0
	Outras Fontes	15.549	8.000	15.549	0	15.549	815	815	815
Total 2008		376.099	340.000	295.098	81.001	376.099	55.876	46.679	46.679
Total Geral		376.099	340.000	295.098	81.001	376.099	55.876	46.679	46.679

Produtos

Apoiar e Promover Atividades de Incentivo a Leitura, ao Conhecimento e a Cultura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

SEEC

acervo bibliográfico adquirido / livro	**Leste**	300	300	12.400	400	13.400	235	0	0	0	235	1,75
	Total	**300**	**300**	**12.400**	**400**	**13.400**	**235**	**0**	**0**	**0**	**235**	**1,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	270	270	270	270	270	332	0	0	0	332	122,96
	Total	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**332**	**0**	**0**	**0**	**332**	**122,96**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver Atividades Especiais para Portadores de Deficiência

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / município	**Leste**	8	8	8	8	32	1	0	0	0	1	3,12
	Total	**8**	**8**	**8**	**8**	**32**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3,12**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Não foram apresentados projetos condizentes com o produto para serem realizados no período.

Desenvolver Atividades para Expandir a Atuação Cultural da BPP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exposição / unidade	**Centro Expandido**	12	14	11	2	39	3	0	0	0	3	7,69
	Leste	10	12	10	2	34	9	0	0	0	9	26,47
	Norte	10	12	10	2	34	9	0	0	0	9	26,47
	Noroeste	10	12	10	2	34	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	10	12	10	2	34	9	0	0	0	9	26,47
	Sudoeste	10	12	10	2	34	6	0	0	0	6	17,65
	Total	**62**	**74**	**61**	**12**	**209**	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**17,22**

Situação: Realizado no Período
Comentário: As exposições são solicitadas pelas Bibliotecas Públicas Municipais à BPP. Portanto 58% foi realizado através de solicitação de um pequeno número de bibliotecas.

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
livro distribuído / livro	**Centro Expandido**	8.000	3.000	9.000	3.000	23.000	5.098	0	0	0	5.098	22,17
	Leste	6.000	12.000	9.000	3.000	30.000	21.975	0	0	0	21.975	73,25
	Norte	6.000	9.000	9.000	3.000	27.000	2.411	0	0	0	2.411	8,93
	Noroeste	6.000	9.000	9.000	3.000	27.000	2.160	0	0	0	2.160	8,00
	Oeste	6.000	9.000	9.000	3.000	27.000	1.084	0	0	0	1.084	4,01
	Sudoeste	6.000	9.000	9.000	3.000	27.000	1.416	0	0	0	1.416	5,24
	Total	**38.000**	**51.000**	**54.000**	**18.000**	**161.000**	**17.072**	**0**	**0**	**0**	**17.072**	**10,60**

Situação: Realizado no Período
Comentário: O repasse de livros é realizado mediante solicitação da Biblioteca Pública Municipal à BPP, sendo realizado repasses aquelas que solicitaram.

Desenvolver Atividades para Preservação da Memória Cultural do Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	13	13	13	13	52	12	0	0	0	12	23,08
	Total	**13**	**13**	**13**	**13**	**52**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**23,08**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEEC

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Modernizar Tecnologicamente a Área da Cultura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	108	84	15	34	241	24	0	0	0	24	9,96
	Total	**108**	**84**	**15**	**34**	**241**	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**	**9,96**

Situação: Em andamento
Comentário: Ocorreram problemas no pregão eletrônico para aquisição de equipamentos. A licitação de ampliação rede lógica e elétrica, encontra-se em andamento na Procuradoria Geral do Estado para parecer jurídico.

Promover Cursos, Palestras, Apresentações, Lançamento de Livros, Sessões de Cinema e Exposições

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / unidade	**Leste**	170	170	170	170	680	163	0	0	0	163	23,97
	Total	**170**	**170**	**170**	**170**	**680**	**163**	**0**	**0**	**0**	**163**	**23,97**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exposição / unidade	**Leste**	40	40	40	40	160	59	0	0	0	59	36,88
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**59**	**0**	**0**	**0**	**59**	**36,88**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover Eventos Especiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	30	30	30	30	120	38	0	0	0	38	31,67
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**33**	**0**	**0**	**0**	**33**	**27,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prêmio / unidade	**Leste**	4	4	4	4	16	5	0	0	0	5	31,25
	Total	**4**	**4**	**4**	**4**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**31,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reformar a estrutura predial da BPP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prédio restaurado / m²	**Leste**	0	7	1	1	9	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7**	**1**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

SEEC

2273 - Administração das Políticas de Ação e Inserção Cultural

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

Dentre as principais ações, destaca-se o projeto Biblioteca Cidadã que entregou à população 64 unidades, e o projeto prevê implantar, em média, 35 novas unidades em cada ano.
O projeto Valorizar a Cultura Paranaense encerrou ações como a exposição Paraná - Caminhos da História e da Arte, uma itinerância de mostra dos acervos dos museus estaduais que percorre o Estado.
O Seminário da Cultura Paranaense é uma ação complementar, de aprofundamento aos temas apresentados pelas obras e objetos da exposição itinerante acima, que é realizado em municípios da mesma região.
A Mostra Regional de Artes Visuais tem como finalidade estimular a arte contemporânea, a produção e o desenvolvimento artístico regional - apresentou a obra de mais de 120 artistas a mais de 5.500 pessoas.
O Concurso Nacional de Poesia Helena Kolody e Concurso Nacional de Contos Newton Sampaio visam Fomentar a Produção Literária no Paraná e promoveu a edição de 05 títulos, cada um com tiragem de mil exemplares.
O 2º Salão Nacional de Cerâmica, o 2º Congresso Nacional de Cerâmica e a 3ª Feira de Cerâmica são eventos com o objetivo de promover e estimular o processo criativo e artístico, além de oferecer alternativas para a divulgação e a comercialização dos produtos gerados. É um importante evento que congrega os principais expoentes da cerâmica de todo o território nacional. O 2º Congresso Nacional de Cerâmica aconteceu em novembro no Auditório Brasílio Itiberê, no Museu Alfredo Andersen, Centro Juvenil de Artes Plásticas e no PROVOPAR.
Os Guarani e as Missões Jesuíticas no Território do Paraná é um projeto multidisciplinar desenvolvido pela SEEC que se propõe a estudar o povoamento e a presença espanhola na Província do Guairá nos Séculos XVI e XVII. O Seminário Internacional 'Indígenas, Missionários e Espanhóis: O Paraná no contexto da Bacia do Prata Séculos XVI e XVII' levou a Curitiba pesquisadores de renome internacional. Realizado em outubro reuniu pesquisas arqueológicas, estudos históricos, antropológicos e geográficos produzidos por pesquisadores de universidades ou por grupos independentes, realizadas nos municípios paranaenses. Outra ação promovida pelo projeto foi o edital do concurso de monografias 'Espanhóis e Indígenas no Território Paranaense da Província do Guairá: Séculos XVI e XVII'.
Dentre os diversos projetos destinados ao Desenvolvimento da Economia da Cultura a SEEC propiciou estratégias de envolvimento dos agentes culturais na discussão e aplicação das Políticas Públicas de Cultura tanto a nível federal, como estadual, regional e municipal envolvendo instituições afins e a comunidade em geral. Dentre as ações estratégicas estão o Encontro dos Coordenadores Regionais de Cultura e o Seminário do Plano Nacional de Cultura.
Dentre a ações táticas ou operacionais para promover e difundir a cultura em todas as suas manifestações, estimulando e orientando as atividades culturais dos municípios, realizou: treinamentos e oficinas Museológicas nos municípios de Morretes, Cascavel, Londrina, Lapa, Goioerê, Dois Vizinhos, Laranjeiras do Sul e Apucarana; o projeto Ligado na Cultura com a finalidade de dinamizar a cultura pelo estímulo à formação de agentes culturais nos municípios paranaenses que possuam uma Biblioteca Cidadã em funcionamento. Trata-se de um circuito de atividades culturais, seguido de debate e troca de experiências entre comunidade local e artistas convidados; disponibilizou a Sala do Artista Popular para incentivar os artistas populares possibilitando a exposição e a comercialização dos seus trabalhos, a difusão e o intercâmbio com outros estados, países ou entidades culturais.
A Promoção e Apoio à Ação Cultural nos Municípios visa valorizar a produção artística paranaense por meio do desenvolvimento do mercado cultural e melhorar a qualificação profissional do artista e do empreendedor cultural. A ação se deu por meio da Circulação de Espetáculos Culturais para os vencedores dos respectivos editais que regulamentaram a seleção e a apresentação dos espetáculos de na área de artes cênicas, sejam eles de dança, música ou teatro. Também foram promovidas diversas oficinas culturais e eventos realizados pelas Regionais de Cultura, além dos que receberam auxílio para sua realização, entre os quais o Festival de Dança e de Música de Cascavel, Festival de Música de Londrina e Festival Internacional de Londrina.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEEC

Nas Relações Exteriores a Secretaria tem atuado em parceria com órgãos nacionais e em representações internacionais em especial nos países do Mercosul, promoveu o intercâmbio cultural com as províncias argentinas de Tucumã e Santa Fé; participou de organização dos eventos de celebração do 'Ano da França no Brasil' que ocorrerão em 2009; das discussões do Plano de Ação Paraná-Quebec. Realizou juntamente com o PROVOPAR a Semana Cultural do Paraná na Áustria para divulgação da cultura e artesanato paranaense na sede da ONU em Viena.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.211.970	4.817.280	5.400.747	1.811.223	7.211.970	4.081.500	2.514.283	2.353.612
Capital	Tesouro	16.668.049	16.650.000	12.329.326	4.338.723	16.668.049	7.684.374	3.068.746	2.589.397
Total 2008		23.880.019	21.467.280	17.730.073	6.149.946	23.880.019	11.765.874	5.583.029	4.943.008
Total Geral		23.880.019	21.467.280	17.730.073	6.149.946	23.880.019	11.765.874	5.583.029	4.943.008

Produtos

Adequar o espaço para as instalações da Fábrica de Eventos de Morretes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	14.041	14.041	0	0	14.041	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**14.041**	**14.041**	**0**	**0**	**14.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento

Comentário: Assinado 4° Termo Aditivo em 10/10/2008 entre a SEOP e a Empreiteira, para prorrogação de prazo e readequação do cronograma físico-financeiro para 10/02/2009. Conforme relatório de acompanhamento de obras enviado pela SEOP, em 12/12/2008, a obra estava com 75,28% realizado.

Adequar o espaço para as instalações do Centro Cultural de Rio Branco do Sul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Administrar, Manter e Ampliar o Projeto Biblioteca Cidadã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	6.480	540	1.080	2.160	10.260	540	0	0	0	540	5,26
	Leste	900	540	900	1.800	4.140	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	360	540	900	1.800	3.600	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	3.240	540	900	1.800	6.480	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	360	540	900	1.800	3.600	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	720	540	900	1.800	3.960	540	0	0	0	540	13,64
	Total	**12.060**	**3.240**	**5.580**	**11.160**	**32.040**	**1.080**	**0**	**0**	**0**	**1.080**	**3,37**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
acervo bibliográfico adquirido / livro	**Centro Expandido**	100	100	100	100	400	52.200	0	0	0	52.200	13050,00
	Leste	100	100	100	100	400	3.480	0	0	0	3.480	870,00
	Norte	100	100	100	100	400	3.480	0	0	0	3.480	870,00
	Noroeste	100	100	100	100	400	8.700	0	0	0	8.700	2175,00
	Oeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	100	100	100	100	400	6.960	0	0	0	6.960	1740,00
	Total	**600**	**600**	**600**	**600**	**2.400**	**74.820**	**0**	**0**	**0**	**74.820**	**3117,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
biblioteca equipada / unidade	**Centro Expandido**	12	12	12	0	36	120	0	0	0	120	333,33
	Leste	12	12	12	0	36	8	0	0	0	8	22,22
	Norte	12	12	12	0	36	8	0	0	0	8	22,22
	Noroeste	12	12	12	0	36	20	0	0	0	20	55,56
	Oeste	12	12	12	0	36	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	12	12	12	0	36	16	0	0	0	16	44,44
	Total	**72**	**72**	**72**	**0**	**216**	**172**	**0**	**0**	**0**	**172**	**79,63**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Administrar, manter e ampliar o Projeto Biblioteca Cidadã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
biblioteca equipada / unidade	**Centro Expandido**	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar e restaurar o Museu de Imagem e do Som - MIS

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.280	0	0	0	1.280	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.280**	**0**	**0**	**0**	**1.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Autorizado pelo MINC mediante renúncia fiscal. A Caixa Econômica liberou o valor de R$ 800 mil e a contrapartida do Estado no valor de R$ 357 mil ocorreu pelo PARANACIDADE. Realizado processo licitatório, mas não foi homologado por ter sido apresentado apenas uma proposta no certame.

Ampliar, Administrar e Manter Mostra Itinerante Paraná Caminhos da História e da Arte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

SEEC

evento cultural / unidade	**Centro Expandido**	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Oeste	2	2	2	2	8	2	0	0	0	2	25,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar e Promover Projetos Culturais para Realizações de Encontros, Seminários e Eventos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	2	2	2	2	8	3	0	0	0	3	37,50
	Norte	2	2	2	2	8	2	0	0	0	2	25,00
	Oeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**20,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar e Promover Projetos de Valorização Cultural e Preservação do Patrimônio Natural e Edificado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
patrimônio artístico e cultural / unidade	**Leste**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A meta prevista refere-se ao tombamento propriamente dito. No entanto, foram realizadas 10 atividades relacionadas ao tombamento, tais como: 04 pesquisas para processo de tombamento nos municípios de Morretes, Jataizinho e Ponta Grossa, 03 reuniões do Grupo Gestor do Caminho de Itupava, da Gruta de Lancinhas, Turismo Rural e Agricultura Familiar e 03 vistorias técnicas de fiscalização e orientação à obras e processos de tombamento.

Apoiar e Promover Projetos na área de Folclore e Artesanato

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exposição / unidade	**Leste**	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**35**	**35**	**35**	**35**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: A meta física deste produto está somada com o Produto Apoiar e Promover Projetos nas áreas de artes plásticas, fotografia, música, dança , Design, História e Literatura.

Apoiar e Promover Projetos nas áreas de Artes Plásticas, Fotografia, Música, Dança, Design, História e Literatura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / município	**Centro Expandido**	6	6	6	6	24	2	0	0	0	2	8,33

SEEC

	Leste	6	6	6	6	24	57	0	0	0	57	237,50
	Norte	6	6	6	6	24	1	0	0	0	1	4,17
	Noroeste	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**36**	**36**	**36**	**36**	**144**	**60**	**0**	**0**	**0**	**60**	**41,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar e promover eventos do Calendário Oficial da SEEC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3	3	3	3	12	1	0	0	0	1	8,33
	Norte	2	3	3	3	11	1	0	0	0	1	9,09
	Noroeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	3	3	3	3	12	1	0	0	0	1	8,33
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**11**	**12**	**12**	**12**	**47**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**6,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Atualizar e manter a área tecnológica nos espaços culturais da SEEC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve liberação orçamentária para modernização tecnológica deste Órgão.

Construir Biblioteca Cidadã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	1.260	0	0	0	1.260	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1.440	0	0	0	1.440	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.620	0	0	0	1.620	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1.080	0	0	0	1.080	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6.120**	**0**	**0**	**0**	**6.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Meta em duplicidade com 'Administrar, Manter e Ampliar o Projeto Biblioteca Cidadã'.

Construir Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	1.177	0	0	0	1.177	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Realizado processo licitatório, com valor contratado da obra de R$ 1 milhão, a contrapartida do Estado liberado pela SEEC de R$ 536 mil. Conforme contrato a obra terá início em 04/03/2009 e término previsto em 04/03/2010.

Construir o Centro Cultural Denise Stoklos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	7.257	0	0	0	7.257	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7.257**	**0**	**0**	**0**	**7.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Instaurada a Concorrência nº. 003/08, pelo PARANACIDADE, cujo contrato de empreitada foi assinado em 29/07/2008 com o valor total de R$ 7 milhões, prazo de execução previsto de 540 dias e a data contratual prevista para término em 30/01/2010. Especificação de área construída # 4.726,71 m² e capacidade de 517 lugares, a construção do bloco principal será em estrutura de concreto armado, dividido em três ambientes principais (área de palco, foyer #área do hall de entrada e área de platéia). A situação da obra em 2.008: terraplanagem e infra-estrutura (estacas, blocos e vigas de baldrame) concluídas.

Editar e Distribuir Livros Aprovados pelo Conselho de Editoração da SEEC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
material gráfico / unidade	**Leste**	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	7.000	0	0	0	7.000	35,00
	Total	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**35,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar Projeto Bandas e Fanfarras

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Centro Expandido**	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não foi firmado convênio com Órgão Federal.

Implantar Projeto de Pontos de Cultura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
patrimônio artístico e cultural / unidade	**Centro Expandido**	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00

SEEC

	Noroeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não foi firmado convênio com Órgão Federal.

Implantar Rede Lógica (Fibra Ótica) da Rede Estadual de Cinema

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Produto desenvolvido pela SEEC e PARANACIDADE. Tendo sido licitado à instalação das fibras óticas pelo PARANACIDADE. A despesa do pagamento mensal da COPEL dos pontos instalados é de responsabilidade da SEEC, porém não foi efetivada em 2008.

Implementar e Promover Projetos Especiais para Valorização da Cultura Paranaense

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	26	0	0	0	26	650,00
	Leste	1	1	1	1	4	41	0	0	0	41	1025,00
	Norte	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	11	0	0	0	11	275,00
	Oeste	1	1	1	1	4	6	0	0	0	6	150,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	3	0	0	0	3	75,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**89**	**0**	**0**	**0**	**89**	**370,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter e Ampliar os equipamentos do Museu de Imagem e do Som

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Promover e Administrar o Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prêmio / unidade	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e Administrar o Salão Nacional de Cerâmica e o Congresso Nacional de Cerâmica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	50,00
	Total	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**50,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover e Administrar o Salão Paranaense

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Promover e Apoiar a Ação Cultural nos Municípios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	27	0	0	0	27	67,50
	Leste	10	10	10	10	40	37	0	0	0	37	92,50
	Norte	10	10	10	10	40	21	0	0	0	21	52,50
	Noroeste	10	10	10	10	40	18	0	0	0	18	45,00
	Oeste	10	10	10	10	40	6	0	0	0	6	15,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	7	0	0	0	7	17,50
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**116**	**0**	**0**	**0**	**116**	**48,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover o Projeto IMIN - 100 anos da Imigração Japonesa no Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover o intercâmbio das atividades artísticas e culturais em outros estados, Mercosul e outros países

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento promovido / município	**Leste**	2	2	2	2	8	1	0	0	0	1	12,50
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12,50**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEEC

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar o Projeto Os Guaranis e as Missões Jesuísticas no Território do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento cultural / unidade	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reformar e Adequar o Prédio para instalação da Biblioteca Mário Lobo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Reformar e Adequar o Prédio para instalação da Biblioteca Mário Lobo / m²	**Leste**	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Refornar e ampliar o Belvedere

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Este produto foi executado pela Casa Militar.

Restaurar Museu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prédio restaurado / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3	5	5	0	13	1	0	0	0	1	7,69
	Total	**3**	**5**	**5**	**6**	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5,26**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Realizado restauro no Museu Alfredo Andersen (MAA).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2281 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do CCTG

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

Realizados serviços de manutenção, revitalização do prédio com recursos disponíveis do CCTG.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	15.110.333	13.959.500	15.110.333	0	15.110.333	13.054.751	12.878.544	12.120.925
	Outras Fontes	1.075.000	1.015.000	1.067.000	8.000	1.075.000	1.006.669	870.016	863.476
Capital	Outras Fontes	220.000	480.000	212.500	7.500	220.000	195.274	113.368	113.368
Total 2008		16.405.333	15.454.500	16.389.833	15.500	16.405.333	14.256.694	13.861.927	13.097.769
Total Geral		16.405.333	15.454.500	16.389.833	15.500	16.405.333	14.256.694	13.861.927	13.097.769

Produtos

Adquirir e manter equipamentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir e substituir equipamentos de iluminação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**32**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir e substituir mobiliários

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir e substituir mobiliários dos camarins e coxias dos auditórios do CCTG

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir equipamentos cênicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	0	9	5	14	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**9**	**5**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir instrumentos musicais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir partituras para Orquestra Sinfônica do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
partitura adquirida / partitura	**Leste**	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve liberação orçamentária para atender este produto.

Adquirir sistema de ar condicionado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Aquisição de partituras para Orquestra Sinfônica do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
acervo bibliográfico adquirido / unidade	**Leste**	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Substituir equipamentos de sonorização e iluminação

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEEC

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
equipamento / unidade	**Leste**	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve liberação orçamentária para atender este produto

Substituir equipamentos para administração

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento / unidade	**Leste**	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**31**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve liberação orçamentária para atender este produto.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

1116 - Leite das Crianças - SETP

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

Realizado treinamento de comitês gestores e aquisição de caixas térmicas, o que contribuiu para melhoria na distribuição do Leite das Crianças no Estado.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	0	0	0
Total 2008		52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	0	0	0
Total Geral		52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	0	0	0

Produtos

Adquirir caixas térmicas para o acondicionamento e transporte do leite aos locais de redistribuição

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
caixa térmica / caixa térmica	**Centro Expandido**	37	282	334	389	1.042	215	0	0	0	215	20,63
	Leste	37	240	259	303	839	235	0	0	0	235	28,01
	Norte	27	207	259	321	814	40	0	0	0	40	4,91
	Noroeste	27	200	259	303	789	4	0	0	0	4	0,51
	Oeste	23	177	199	285	684	16	0	0	0	16	2,34
	Sudoeste	25	159	196	267	647	15	0	0	0	15	2,32
	Total	**176**	**1.265**	**1.506**	**1.868**	**4.815**	**525**	**0**	**0**	**0**	**525**	**10,90**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de capacitação de comitês gestores municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / curso	**Centro Expandido**	3	0	2	0	5	1	0	0	0	1	20,00
	Leste	2	0	2	0	4	2	0	0	0	2	50,00
	Norte	0	2	0	2	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	0	2	0	2	4	2	0	0	0	2	50,00
	Oeste	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

	Sudoeste	2	0	2	0	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**7**	**6**	**6**	**6**	**25**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**28,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

1861 - Aquisição e Controle de Compra do Leite das Crianças

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

O Programa teve andamento normal com a aquisição de leite e premix, com a participação de 69 laticínios e a distribuição de 60.256.593 de litros de leite, atendendo 165.086 crianças/dia.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	87.328.951	83.170.430	83.170.430	4.158.521	87.328.951	59.015.962	59.015.953	59.015.633
Total 2008		87.328.951	83.170.430	83.170.430	4.158.521	87.328.951	59.015.962	59.015.953	59.015.633
Total Geral		87.328.951	83.170.430	83.170.430	4.158.521	87.328.951	59.015.962	59.015.953	59.015.633

Produtos

Adquirir leite pasteurizado, integral ou padronizado enriquecido

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
leite distribuído / mil litro	**Centro Expandido**	21.077	21.920	22.797	23.709	89.503	15.395	0	0	0	15.395	17,20
	Leste	23.448	24.386	25.362	26.376	99.572	19.696	0	0	0	19.696	19,78
	Norte	14.783	15.374	15.989	16.627	62.773	10.716	0	0	0	10.716	17,07
	Noroeste	8.910	9.266	9.637	10.022	37.835	6.155	0	0	0	6.155	16,27
	Oeste	9.245	9.614	9.999	10.399	39.257	5.826	0	0	0	5.826	14,84
	Sudoeste	4.044	4.206	4.374	4.549	17.173	2.469	0	0	0	2.469	14,38
	Total	**81.507**	**84.766**	**88.158**	**91.682**	**346.113**	**60.257**	**0**	**0**	**0**	**60.257**	**17,41**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

1333 - Projeto de Saneamento Ambiental - FUNASA/MS - SEOP

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

Dos convênios firmados em 2004, foram feitos repasses de recursos à SANEPAR para as obras no município de Colombo.
As obras nos municípios de Almirante Tamandaré e Campo Largo estão praticamente concluídas.
Ainda há recursos a receber da FUNASA para repassá-los à SANEPAR para as obras, ainda não concluídas, do município de Palmas, o que deve ocorrer em 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	1.500.000	1.500.000	586.430	913.570	1.500.000	581.902	581.902	581.902
Total 2008		1.500.000	1.500.000	586.430	913.570	1.500.000	581.902	581.902	581.902
Total Geral		1.500.000	1.500.000	586.430	913.570	1.500.000	581.902	581.902	581.902

Produtos

Ampliar sistema de abastecimento de água

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / ligação	**Leste**	24.294	0	0	0	24.294	24.294	0	0	0	24.294	100,00
	Total	**24.294**	**0**	**0**	**0**	**24.294**	**24.294**	**0**	**0**	**0**	**24.294**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ampliar sistema de esgotamento sanitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / ligação	**Centro Expandido**	1.166	0	0	0	1.166	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3.656	0	0	0	3.656	8.478	0	0	0	8.478	231,89
	Total	**4.822**	**0**	**0**	**0**	**4.822**	**3.656**	**0**	**0**	**0**	**3.656**	**75,82**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Nº de ligações realizadas: Almirante Tamandaré = 1.044 Colombo = 2.612 A obra de Palmas não foi concluída.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

1356 - Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos - FUNASA/MS - SEOP

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em estudo

Análise CMA (27/07/2009):

O projeto previa a implantação de usina de triagem de recicláveis provenientes da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), inicialmente no município de Colombo, conforme convênio firmado em 2004 entre a FUNASA, a SEOP e a COMEC (executora).
Em 2006 a COMEC realizou licitação que resultou deserta.
No exercício de 2008 nada foi executado. A COMEC estuda mudança da usina para outro município e, consequentemente, haverá mudanças no projeto, bem como nos valores/custos e no cronograma físico/financeiro integrante do convênio.
A execução do projeto deverá acontecer em 2009, uma vez que a vigência do convênio expira em dezembro/2009.

Pontos Problemáticos:

Indefinição do município e consequente atraso nas mudanças de cronogramas físico/financeiro, nas adequações orçamentárias, entre outros.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	950.000	950.000	0	950.000	950.000	0	0	0
Total 2008		950.000	950.000	0	950.000	950.000	0	0	0
Total Geral		950.000	950.000	0	950.000	950.000	0	0	0

Produtos

Construir barracão para a Usina de Triagem e Transformação de Materiais Recicláveis no município de Colombo/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	3.638	0	0	0	3.638	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.638**	**0**	**0**	**0**	**3.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A usina de triagem ainda não foi construída, pois ainda há indefinição do município onde será construída.

Separar e selecionar os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva para a venda no mercado.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

usina de triagem e recicláveis / ton	**Leste**	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A usina de triagem ainda não foi construída, pois ainda há indefinição do município onde será construída.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1800 - Ação Social em Saneamento - SANEPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Programa em andamento de maneira satisfatória, tendo sido atendidas praticamente todas as regiões do Estado em saneamento rural.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	1.000.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0
Total 2008		1.000.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0
Total Geral		1.000.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0

Produtos

Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural/Sanepar Rural

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	60	60	60	60	240	210	0	0	0	210	87,50
	Leste	100	100	100	100	400	284	0	0	0	284	71,00
	Norte	60	60	60	60	240	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	60	100	60	60	280	63	0	0	0	63	22,50
	Oeste	60	60	60	60	240	332	0	0	0	332	138,33
	Sudoeste	60	60	60	60	240	518	0	0	0	518	215,83
	Total	**400**	**440**	**400**	**400**	**1.640**	**1.407**	**0**	**0**	**0**	**1.407**	**85,79**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1803 - Obras de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto e Resíduos Sólidos - SANEPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

O Programa executou de maneira satisfatória as suas metas atingindo um percentual físico de 76,79% através do Paraná Urbano II; ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário com recursos advindos da Caixa Econômica Federal, Parcerias Municipais e BNDES, Expansão e Desenvolvimento de ligações e Melhorias Operacionais, melhorando de maneira considerável o Sistema de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgotos no Estado do Paraná. Em média 8,8 milhões de pessoas consumiram água tratada, produzida e distribuída pela Companhia e 4,7 milhões de pessoas tiveram acesso a rede coletora de esgotos. Mais duas obras foram entregues à população em 2008 o Sistema Miringuava e a Represa Piraquara II.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	320.250	0	0	320.250	320.250	0	0	0
	Outras Fontes	427.381.000	427.381.000	56.280.800	371.100.200	427.381.000	0	0	0
Total 2008		427.701.250	427.381.000	56.280.800	371.420.450	427.701.250	0	0	0
Total Geral		427.701.250	427.381.000	56.280.800	371.420.450	427.701.250	0	0	0

Produtos

Ampliar sistemas de abastecimento de água e implantar e ampliar sistemas de esgoto sanitário/SAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	13.492	21.653	21.997	29.355	86.497	15.647	0	0	0	15.647	18,09
	Leste	39.858	3.851	37.797	107.544	189.050	51.695	0	0	0	51.695	27,34
	Norte	14.359	21.260	22.061	20.162	77.842	20.070	0	0	0	20.070	25,78
	Noroeste	12.487	21.612	21.996	8.991	65.086	9.482	0	0	0	9.482	14,57
	Oeste	14.589	20.893	21.996	9.972	67.450	13.646	0	0	0	13.646	20,23
	Sudoeste	7.919	21.401	21.996	3.719	55.035	5.394	0	0	0	5.394	9,80
	Total	**102.704**	**110.670**	**147.843**	**179.743**	**540.960**	**115.934**	**0**	**0**	**0**	**115.934**	**21,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	4.861	3.769	1.844	0	10.474	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	5.710	6.758	4.344	0	16.812	1.229	0	0	0	1.229	7,31
	Norte	4.975	9.034	14.776	0	28.785	465	0	0	0	465	1,62
	Noroeste	786	570	4.000	0	5.356	1.106	0	0	0	1.106	20,65
	Oeste	518	274	0	0	792	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1.005	291	0	0	1.296	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**17.855**	**20.696**	**24.964**	**0**	**63.515**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**4,41**

Situação: Em andamento
Comentário: A meta não foi atingida pelos seguintes motivos: - a assinatura dos contratos com a instituição financeira ocorreu em dezembro/ 2007; - a contratação dos projetos complementares e executivos só foi liberada a partir desta data, atrasando o início das obras; - licitações desertas nos processos para contratação de projetos e obras; - atrasos na legalização de áreas.

Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	6.146	4.340	171	0	10.657	495	0	0	0	495	4,64
	Leste	15.720	12.818	1.844	0	30.382	5.379	0	0	0	5.379	17,70
	Norte	7.601	6.876	424	0	14.901	3.312	0	0	0	3.312	22,23
	Noroeste	1.388	405	0	0	1.793	838	0	0	0	838	46,74
	Oeste	3.152	2.475	978	0	6.605	1.707	0	0	0	1.707	25,84
	Sudoeste	1.829	978	0	0	2.807	784	0	0	0	784	27,93
	Total	**35.836**	**27.892**	**3.417**	**0**	**67.145**	**12.515**	**0**	**0**	**0**	**12.515**	**18,64**

Situação: Em andamento
Comentário:

Implantar e ampliar sistemas de coleta e tratamento de esgoto - Paraná Urbano II

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / localidade	**Leste**	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00
	Sudoeste	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	200,00
	Total	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**150,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar e ampliar sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário - Parcerias Municipais

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / sistema	**Centro Expandido**	32	15	0	0	47	8	0	0	0	8	17,02
	Leste	54	44	0	0	98	5	0	0	0	5	5,10
	Norte	4	5	0	0	9	2	0	0	0	2	22,22
	Noroeste	6	1	0	0	7	5	0	0	0	5	71,43

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

	Oeste	2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	30	1	0	0	31	7	0	0	0	7	22,58
	Total	**128**	**72**	**0**	**0**	**200**	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**13,50**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1805 - Programa de Saneamento Ambiental - PARANASAN/JBIC - SANEPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Programa em fase final, tendo sido executadas 23.584 ligações na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	28.916.100	18.416.100	27.261.704	1.654.396	28.916.100	0	0	0
	Outras Fontes	38.341.000	38.341.000	15.336.400	23.004.600	38.341.000	0	0	0
Total 2008		67.257.100	56.757.100	42.598.104	24.658.996	67.257.100	0	0	0
Total Geral		67.257.100	56.757.100	42.598.104	24.658.996	67.257.100	0	0	0

Produtos

Implantar e ampliar sistemas de coleta e tratamento de esgoto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Leste**	23.113	0	0	0	23.113	23.584	0	0	0	23.584	102,04
	Total	**23.113**	**0**	**0**	**0**	**23.113**	**23.584**	**0**	**0**	**0**	**23.584**	**102,04**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1830 - Projeto de Saneamento Ambiental/MS/MC - SANEPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

Projeto com andamento insatisfatório no que diz respeito a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em parceria com o Governo Federal, que visa contribuir para a redução de doenças e endemias.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	15.106.000	15.106.000	0	15.106.000	15.106.000	0	0	0
	Outras Fontes	3.542.000	3.542.000	1.416.800	2.125.200	3.542.000	0	0	0
Total 2008		18.648.000	18.648.000	1.416.800	17.231.200	18.648.000	0	0	0
Total Geral		18.648.000	18.648.000	1.416.800	17.231.200	18.648.000	0	0	0

Produtos

Ampliar sistemas de abastecimento de água; implantar e ampliar sistemas de esgoto sanitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	1.634	782	0	0	2.416	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3.494	196	0	0	3.690	37	0	0	0	37	1,00
	Norte	25	213	0	0	238	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	901	485	0	0	1.386	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	37	11	0	0	48	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6.091**	**1.687**	**0**	**0**	**7.778**	**37**	**0**	**0**	**0**	**37**	**0,48**

Situação: Em andamento
Comentário: A meta ficou abaixo do esperado pelos seguintes motivos: - falta de liberação das parcelas dos recursos financeiros; - atraso na análise dos projetos pela falta de corpo técnico na FUNASA; - atraso na análise do pedido de reprogramação de meta física.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2116 - Serviços de Saúde e Assistência Social - SESP

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Empenhados R$ 5,56 milhões de um orçamento inicial de R$ 4,53 milhões, com suplementação de R$ 1,03 milhão em outras despesas correntes.
Empenhados R$ 10,92 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento do Hospital da Polícia Militar do Paraná (HPMPR).
Os resultados obtidos com a manutenção de leitos, atendimentos médicos e odontológicos a policiais militares e seus dependentes, bem como exames e cirurgias, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, prover o funcionamento do sistema médico médico-hospitalar, odontológico e laboratorial do Hospital da PMPR, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.
A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	18.034.554	15.737.670	18.034.554	0	18.034.554	13.660.820	12.823.633	12.163.246
Total 2008		18.034.554	15.737.670	18.034.554	0	18.034.554	13.660.820	12.823.633	12.163.246
Total Geral		18.034.554	15.737.670	18.034.554	0	18.034.554	13.660.820	12.823.633	12.163.246

Produtos

Manter capacidade paciente/leito/dia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
paciente/leito/dia / paciente	**Leste**	110	110	110	110	110	197	0	0	0	197	179,09
	Total	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**197**	**0**	**0**	**0**	**197**	**179,09**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar atendimento ambulatorial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Leste**	103.000	103.000	103.000	103.000	412.000	105.027	0	0	0	105.027	25,49
	Total	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**412.000**	**105.027**	**0**	**0**	**0**	**105.027**	**25,49**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Realizar atendimento de pronto socorro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Leste**	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	20.720	0	0	0	20.720	28,78
	Total	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**72.000**	**20.720**	**0**	**0**	**0**	**20.720**	**28,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar atendimento fisioterápico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Leste**	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000	10.699	0	0	0	10.699	19,11
	Total	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**56.000**	**10.699**	**0**	**0**	**0**	**10.699**	**19,11**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar atendimento odontológico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Leste**	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	55.995	0	0	0	55.995	28,00
	Total	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**55.995**	**0**	**0**	**0**	**55.995**	**28,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar cirurgias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cirurgia / pessoa	**Leste**	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	5.000	0	0	0	5.000	31,25
	Total	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**31,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar ecografias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / paciente	**Leste**	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	10.272	0	0	0	10.272	32,10
	Total	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**32.000**	**10.272**	**0**	**0**	**0**	**10.272**	**32,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar eletrocardiogramas

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
exame realizado / paciente	**Leste**	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	5.330	0	0	0	5.330	22,21
	Total	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**24.000**	**5.330**	**0**	**0**	**0**	**5.330**	**22,21**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar endoscopias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / paciente	**Leste**	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800	2.338	0	0	0	2.338	26,57
	Total	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**8.800**	**2.338**	**0**	**0**	**0**	**2.338**	**26,57**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar exames de laboratório

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / paciente	**Leste**	165.000	165.000	165.000	165.000	660.000	163.099	0	0	0	163.099	24,71
	Total	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**660.000**	**163.099**	**0**	**0**	**0**	**163.099**	**24,71**

Situação:
Comentário:

Realizar exames radiológicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / paciente	**Leste**	22.500	22.500	22.500	22.500	90.000	16.325	0	0	0	16.325	18,14
	Total	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**90.000**	**16.325**	**0**	**0**	**0**	**16.325**	**18,14**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar inspeção de saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
inspeção de saúde / exame	**Leste**	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	15.658	0	0	0	15.658	26,10
	Total	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**15.658**	**0**	**0**	**0**	**15.658**	**26,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2124 - Serviços de SIATE - Corpo de Bombeiros

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Empenhados R$ 0,71 milhões de um orçamento inicial de R$ 0,93 milhões, com saldo de R$ 0,22 milhões em outras despesas correntes. Empenhados R$ 20,17 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento da unidade.
Os resultados obtidos com o atendimento a ocorrências pré-hospitalares, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, garantir o suporte avançado de vida à vítimas de trauma no local de ocorrência, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.
A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	21.792.057	20.754.340	21.023.340	768.717	21.792.057	19.067.797	18.997.331	17.685.463
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		21.792.057	20.754.340	21.023.340	768.717	21.792.057	19.067.797	18.997.331	17.685.463
Total Geral		21.792.057	20.754.340	21.023.340	768.717	21.792.057	19.067.797	18.997.331	17.685.463

Produtos

Atender Ocorrências Pré-hospitalares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atender ocorrências pré-hospitalares / ocorrência	**Centro Expandido**	6.912	7.050	7.192	7.336	28.490	8.074	0	0	0	8.074	28,34
	Leste	38.062	38.821	39.598	40.391	156.872	41.531	0	0	0	41.531	26,47
	Norte	18.660	19.033	19.415	20.315	77.423	23.686	0	0	0	23.686	30,59
	Noroeste	6.730	6.864	7.002	7.143	27.739	10.063	0	0	0	10.063	36,28
	Oeste	11.858	12.095	12.337	12.584	48.874	12.909	0	0	0	12.909	26,41
	Sudoeste	2.860	2.917	2.976	3.035	11.788	4.101	0	0	0	4.101	34,79
	Total	**85.082**	**86.780**	**88.520**	**90.804**	**351.186**	**100.364**	**0**	**0**	**0**	**100.364**	**28,58**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2194 - Administração e Manutenção do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 26,9 milhões com recursos de outras fontes, além de R$ 87,3 com recursos do tesouro da atividade 2.600, totalizando R$ 114,2 milhões.
O Hospital Universitário disponibilizou 271 leitos e entre as principais atividades realizadas destacam-se: 138.628 atendimentos de ambulatório; 35.676 atendimentos de pronto socorro; 9.755 Internações; 839 partos realizados; 8.153 cirurgias realizadas; 800.060 exames de análise clínica; 51.615 exames radiológicos; 6.725 exames de ultra-sonografia; 7.122 exames de anatomia patológica; 23.513 outros exames; 3.711 hemodiálises; 538 diálise peritoneal; 3.132 nutrição parenteral; 5.099 quimioterapias; 5.582 vacinas aplicadas; 20.516 transfusões de sangue e derivados; 916.775 refeições servidas; 98.768 atendimentos lactários. Procedência - Londrina 149.309; Procedência - Outros Municípios 42.260.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	28.075.780	28.075.780	26.997.185	1.078.595	28.075.780	20.764.601	17.132.296	17.011.548
Capital	Outras Fontes	9.568.850	9.568.850	4.248.070	5.320.780	9.568.850	622.275	421.180	415.311
Total 2008		37.644.630	37.644.630	31.245.255	6.399.375	37.644.630	21.386.876	17.553.476	17.426.859
Total Geral		37.644.630	37.644.630	31.245.255	6.399.375	37.644.630	21.386.876	17.553.476	17.426.859

Produtos

Ampliar, modernizar, recuperar a estrutura física do HU

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	161	0	0	0	161	2,52
	Total	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**161**	**0**	**0**	**0**	**161**	**2,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Para as obras no HU, no orçamento de 2008, estavam previstos recursos de diversas fontes. Com recursos próprios (fonte 250), a UEL teve que reprogramar as despesas para manutenção do hospital deixando as obras para serem executadas oportunamente, até em razão de alguns atrasos no repasse de recursos do SUS. Também estavam previstos recursos do Governo Federal / Ministério da Saúde, que foram liberados muito tarde não permitindo a execução no exercício.

Realizar atendimento ambulatorial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Norte**	137.228	137.228	137.228	137.228	548.912	138.628	0	0	0	138.628	25,26

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

	Total	**137.228**	**137.228**	**137.228**	**137.228**	**548.912**	**138.628**	**0**	**0**	**0**	**138.628**	**25,26**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar atendimento no pronto socorro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Norte**	60.478	60.478	60.478	60.478	241.912	35.676	0	0	0	35.676	14,75
	Total	**60.478**	**60.478**	**60.478**	**60.478**	**241.912**	**35.676**	**0**	**0**	**0**	**35.676**	**14,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Houve redução no atendimento no pronto socorro pois a reforma necessária prevista em cronograma não foi possível de se executar em tempo hábil, levando o Hospital a não ter as condições ideais para o atendimento. Outro motivo foi o atraso nos repasses do SUS, que levaram o HU a reprogramar suas despesas para a manutenção do pronto socorro, deixando as reformas para o futuro, além de questões operacionais, tendo o HU que acomodar o pronto socorro em um outro espaço provisório até que as reformas estivessem concluídas.

Realizar internações de pacientes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Norte**	11.786	11.786	11.786	11.786	47.144	9.755	0	0	0	9.755	20,69
	Total	**11.786**	**11.786**	**11.786**	**11.786**	**47.144**	**9.755**	**0**	**0**	**0**	**9.755**	**20,69**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2199 - Administração e Manutenção do Hospital Universitário em Maringá

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 10,0 milhões com recursos de outras fontes, além de R$ 37,1 milhões com recursos do tesouro na atividade 2.601, totalizando R$ 47,1 milhões.
O Hospital Universitário atendeu no pronto-socorro 46.688 pessoas, realizou 26.478 exames laboratoriais, 2.337 cirurgias, 7.094 internamentos, 1.388 tomografias, 30.882 exames radiológicos.
O Hemocentro atendeu 9.741 candidatos à doação, coletou 12.019 bolsas e efetuou 3.775 cadastros de doadores de medula óssea.
A Clínica Odontológica atendeu 9.992 pacientes com 27.345 procedimentos odontológicos.
O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas atendeu 59.897 pacientes com 151.076 exames.
O atendimento à área de saúde pela Universidade abrange uma região de 130 municípios, compreendendo as 11ª, 12ª, 13ª 14ª, 15ª e 16ª Regionais de Saúde do Estado do Paraná, com uma população superior a 740.000 habitantes.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	9.465.000	9.465.000	8.392.000	1.073.000	9.465.000	6.592.506	5.381.618	5.294.999
Capital	Outras Fontes	2.908.000	2.758.000	2.402.000	506.000	2.908.000	1.148.473	312.036	304.697
Total 2008		12.373.000	12.223.000	10.794.000	1.579.000	12.373.000	7.740.978	5.693.653	5.599.696
Total Geral		12.373.000	12.223.000	10.794.000	1.579.000	12.373.000	7.740.978	5.693.653	5.599.696

Produtos

Ampliar, modernizar e recuperar estrutura física do HURM

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	2.857	3.423	3.765	4.108	2.857	163	0	0	0	163	3,97
	Total	**2.857**	**3.423**	**3.765**	**4.108**	**4.108**	**163**	**0**	**0**	**0**	**163**	**3,97**

Situação: Em andamento
Comentário: Foram concluídas obras apenas de 163 m² de um total previsto de 2.857, face o atraso no repasse de recursos pelo Governo Federal que chegou em meados do 2º semestre, impossibilitando a execução e conclusão do total programado. Contudo, várias obras iniciaram sua execução no final do exercício e estão em andamento ou serão concluídas em 2009, como por exemplo: a) Laboratório de Bioequivalência parte I e parte II com 820 m²; b) Setor de Imaginologia no total de 853 m²; e hemocentro com 72 m²; c) construção de deptos / espaços administrativos do HU com 1.189 m²; d) centro de resíduos de sólidos da saúde com 236 m².

Efetuar coleta de sangue para obtenção de hemocomponentes

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / doador	**Norte**	9.000	10.000	11.000	12.000	42.000	12.019	0	0	0	12.019	28,62
	Total	**9.000**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**42.000**	**12.019**	**0**	**0**	**0**	**12.019**	**28,62**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Efetuar internações hospitalares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
internamento realizado / paciente	**Norte**	9.000	9.500	11.000	12.000	41.500	7.094	0	0	0	7.094	17,09
	Total	**9.000**	**9.500**	**11.000**	**12.000**	**41.500**	**7.094**	**0**	**0**	**0**	**7.094**	**17,09**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar atendimento ambulatorial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Norte**	22.000	23.000	24.000	25.000	94.000	26.478	0	0	0	26.478	28,17
	Total	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	**94.000**	**26.478**	**0**	**0**	**0**	**26.478**	**28,17**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar atendimento no pronto socorro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Norte**	50.000	51.000	53.000	54.000	208.000	46.688	0	0	0	46.688	22,45
	Total	**50.000**	**51.000**	**53.000**	**54.000**	**208.000**	**46.688**	**0**	**0**	**0**	**46.688**	**22,45**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2204 - Administração e Manutenção do Hospital do Oeste do Paraná

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 12,4 milhões com recursos de outras fontes, além de R$ 24,9 com recursos do tesouro na atividade 2.602, totalizando 37,3 milhões.
O Hospital possui 173 leitos ativos, tendo sido efetuados os seguintes procedimentos: 35.336 consultas no pronto socorro, 35.336 encaminhamentos, 11.123 internamentos, 3.921 cirurgias, 3.496 partos, 17.921 consultas ambulatorial, 237.805 exames laboratoriais, 418.579 refeições servidas.
O HU conta com 861 servidores, sendo 135 médicos autônomos, 15 médicos, 149 servidores ISEP, 470 concursados e 92 estagiários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	13.990.000	14.050.000	13.117.230	872.770	13.990.000	11.113.785	10.322.112	10.027.411
Capital	Outras Fontes	110.000	50.000	110.000	0	110.000	18.358	17.044	14.243
Total 2008		14.100.000	14.100.000	13.227.230	872.770	14.100.000	11.132.143	10.339.156	10.041.655
Total Geral		14.100.000	14.100.000	13.227.230	872.770	14.100.000	11.132.143	10.339.156	10.041.655

Produtos

Manter atendimento ambulatorial, pronto socorro, cirurgias gerais e obstétricas no HUOP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / paciente	**Oeste**	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572	5.056	0	0	0	5.056	25,83
	Total	**4.893**	**4.893**	**4.893**	**4.893**	**19.572**	**5.056**	**0**	**0**	**0**	**5.056**	**25,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2229 - Manutenção de Bens e Serviços para a Saúde

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

A política de saúde do Estado do Paraná vem se desenvolvendo em consonância com as premissas do SUS de integralidade, equidade, universalidade e participação social, prestando atendimento direto à população ou incentivando com recursos os municípios e hospitais que prestam atendimento à população.

Pontos Problemáticos:

1. Gestão de unidades próprias principalmente os Hospitais.
2. Cobertura de auditoria controle e avaliação.
3. Monitoramento e Avaliação.
4. Sistemas de informações.
5. Planejamento descentralizado.
6. Recursos Humanos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.263.200	1.263.200	792.719	470.481	1.263.200	188.214	106.022	106.022
Capital	Tesouro	1.849.600	1.849.600	510.000	1.339.600	1.849.600	299.622	5.000	5.000
Total 2008		3.112.800	3.112.800	1.302.719	1.810.081	3.112.800	487.836	111.022	111.022
Total Geral		3.112.800	3.112.800	1.302.719	1.810.081	3.112.800	487.836	111.022	111.022

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2256 - Administração do Complexo Médico Penal - DEPEN

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

O atendimento médico, farmacêutico e odontológico na unidade hospitalar do Complexo Médico Penal, teve uma média mensal de utilização de 42 leitos/dia, além de realizar 11.996 exames laboratoriais.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.910.259	17.057.390	17.733.483	176.776	17.910.259	14.100.965	13.374.229	13.321.313
Total 2008		17.910.259	17.057.390	17.733.483	176.776	17.910.259	14.100.965	13.374.229	13.321.313
Total Geral		17.910.259	17.057.390	17.733.483	176.776	17.910.259	14.100.965	13.374.229	13.321.313

Produtos

Prestar assistência geral e jurídica aos presos em regime fechado e semi-aberto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / pessoa	**Leste**	1.775	1.800	1.800	1.800	7.175	1.775	0	0	0	1.775	24,74
	Total	**1.775**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7.175**	**1.775**	**0**	**0**	**0**	**1.775**	**24,74**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2402 - Gestão do Sistema de Saúde dos Servidores do Estado do Paraná

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

A meta foi atingida quanto a assistência à saúde dos Servidores Públicos do Estado do Paraná e seus dependentes.
Considerando as Regiões de Gestão e Planejamento (RGPs), obteve-se o número médio de beneficiários no exercício, conforme segue: RGP Leste = 167.708; RGP Noroeste = 33.995; RGP Norte = 88.033; RGP Oeste = 36.868; RGP Centro Expandido = 57.781; RGP Sudoeste = 18.338.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	100.622.395	95.025.740	95.871.108	4.751.287	100.622.395	93.484.349	84.945.420	82.699.078
Total 2008		100.622.395	95.025.740	95.871.108	4.751.287	100.622.395	93.484.349	84.945.420	82.699.078
Total Geral		100.622.395	95.025.740	95.871.108	4.751.287	100.622.395	93.484.349	84.945.420	82.699.078

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2405 - Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Paralisado

Análise CMA (29/07/2009):

A não realização das ações tem por justificativas a não formalização de convênios com o MMA e a não liberação de recursos do Tesouro.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	4.177.160	4.177.160	10.882	4.166.278	4.177.160	10.881	10.881	10.881
Capital	Tesouro	984.533	0	195.000	789.533	984.533	0	0	0
	Outras Fontes	2.461.400	2.461.400	0	2.461.400	2.461.400	0	0	0
Total 2008		7.623.093	6.638.560	205.882	7.417.211	7.623.093	10.881	10.881	10.881
Total Geral		7.623.093	6.638.560	205.882	7.417.211	7.623.093	10.881	10.881	10.881

Produtos

Construir aterro sanitário de Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	235.000	235.000	235.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Dado a ação ter passado por julgamento do Ministério Público e estar na dependência da Prefeitura de Paranaguá regulatizar a aquisição do terreno para as obras de aterro sanitário, a mesma ainda não foi possível realizar.

Construir/Instalar agências de bacias e escritórios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Recursos não recebidos - convênio não assinado com PRÓ-ÁGUA/MMA.

Executar obras de drenagem para combate a erosão e cheias no Município de Iporã

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Noroeste**	279	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**279**	**0**	**0**	**0**	**279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Ação não realizada dada que não houve recursos do tesouro liberado no orçamento do exercício, onde só existiu a contrapartida do município.

Recuperar a Orla Marítima

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00
	Total	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2430 - Ações e Projetos em Ciência e Tecnologia na Área de Saúde

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

A operacionalização do Fundo Paraná, conforme definido pela Lei nº 12.020/98, correspondente a 2,0% da receita tributária, sendo 1,0% ativos alocados na UEL, na UEPG, na UEM, no TECPAR e no IAPAR para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais e outros 1,0% em projetos definidos pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CCT).

Dos projetos de C&T, destinam-se 50,0% para projetos estratégicos (SETI/UGF), 30,0% para projetos acadêmicos (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) e 20,0% para projetos do TECPAR, representando, em 2008, R$ 77,1 milhões, sendo: R$ 22,4 milhões para a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA; R$ 14,9 milhões para o TECPAR; R$ 37,4 milhões para projetos SETI/UGF; e R$ 2,3 milhões para manutenção da UGF.
Neste exercício a execução passou de uma previsão de R$ 77,1 milhões para uma execução, empenhado, de R$ 86,1 milhões, distribuídos nas seguintes Ações: R$ 12,3 milhões (nesta ação), R$ 62,8 milhões (2.429), R$ 1,6 milhões (2.227), R$ 160 mil (2.700), R$ 4,6 (2.843), R$ 4,7 (2.844).
Foram 160 projetos estratégicos gerenciados como PROJETOS ESTRATÉGICOS pela SETI/UGF (incluindo 33 termos globais do Programa Universidade Sem Fronteiras os quais correspondem a 164 termos específicos), distribuídos nos nas duas atividades orçamentária, atividades 2429 e 2430, sendo que na área da saúde, atividade 2430, foi executado 33 projetos com recursos empenhados na ordem de R$ 12,3 milhões e podemos dizer que este programa comporta as seguintes orientações:
priorizará os Hospitais Universitários e Clínicas de Saúde, que além de espaço de formação universitária, também atendem a milhões de paranaenses que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS);
consolidará o projeto de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular nos Hospitais Universitários, mantendo o compromisso de interiorizar a medicina de alto custo e a tecnologia desenvolvida no Hospital de Clínicas da UFPR. Este projeto além de uma ação direta na rede de saúde pública, o projeto capacitará novos profissionais na área da saúde, para atender à população do Paraná;
apoiará novos projetos que sejam enquadrados como estratégicos pelo governo do Estado na área de saúde atendendo demanda universal e induzida.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.011.000	5.070.060	4.011.000	0	4.011.000	2.647.929	2.481.047	724.047
Capital	Tesouro	10.666.325	11.748.220	10.666.325	0	10.666.325	4.765.530	3.264.450	481.255
Total 2008		14.677.325	16.818.280	14.677.325	0	14.677.325	7.413.460	5.745.497	1.205.302
Total Geral		14.677.325	16.818.280	14.677.325	0	14.677.325	7.413.460	5.745.497	1.205.302

Produtos

Apoiar projetos do Programa de Ciência e Tecnologia em Saúde

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	2	4	4	3	13	3	0	0	0	3	23,08
	Leste	10	10	10	10	40	13	0	0	0	13	32,50
	Norte	10	3	7	3	23	10	0	0	0	10	43,48
	Noroeste	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	5	4	3	3	15	7	0	0	0	7	46,67
	Sudoeste	1	1	1	3	6	1	0	0	0	1	16,67
	Total	**30**	**23**	**26**	**22**	**101**	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**	**33,66**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar obras do Programa de Ciência e Tecnologia em Saúde

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	0	0	0	1.828	0	0	0	1.828	0,00
	Norte	400	400	400	400	1.600	240	0	0	0	240	15,00
	Oeste	250	250	200	200	900	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**750**	**750**	**700**	**700**	**2.900**	**2.068**	**0**	**0**	**0**	**2.068**	**71,31**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2432 - Assistência Farmacêutica

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

A assistência farmacêutica no Estado do Paraná e coordenada pelo Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR), responsável pelo planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição dos medicamentos excepcionais.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	225.150.645	156.733.640	225.150.645	0	225.150.645	159.219.077	141.596.207	140.104.706
	Outras Fontes	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	398.063	387.331	387.191
Capital	Tesouro	250.000	250.000	250.000	0	250.000	163.490	0	0
Total 2008		229.500.645	161.083.640	229.500.645	0	229.500.645	159.780.630	141.983.538	140.491.897
Total Geral		229.500.645	161.083.640	229.500.645	0	229.500.645	159.780.630	141.983.538	140.491.897

Produtos

Adquirir e distribuir medicamentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
medicamento distribuído / município	**Centro Expandido**	121	121	121	121	121	121	0	0	0	121	100,00
	Leste	42	42	42	42	42	42	0	0	0	42	100,00
	Norte	76	76	76	76	76	75	0	0	0	75	98,68
	Noroeste	75	75	75	75	75	76	0	0	0	76	101,33
	Oeste	45	45	45	45	45	45	0	0	0	45	100,00
	Sudoeste	40	40	40	40	40	40	0	0	0	40	100,00
	Total	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**399**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário: O Estado adquire, armazena e distribui medicamentos especiais e estratégicos e de programas para todos os municípios paranaenses.

Manter convênio com o Consórcio Paraná Saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
convênio mantido / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Situação: Em andamento
Comentário: O Consórcio Paraná Medicamentos, é uma entidade sem fins lucrativos que gerencia a compra de medicamentos básicos, para 384 municípios, com recursos federal, estadual, municipal, reduzindo os custos e a logística de distribuição.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2435 - Gestão do SUS

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Em andamento

Análise CMA (13/08/2009):

Os produtos previstos foram realizados, alguns com atraso na entrega. A maioria refere-se a investimentos em equipamentos e construções de unidades de saúde.
Além das metas previstas houve aquisição de 15 veículos para as unidades da SESA.

Pontos Problemáticos:

Problemas em processo licitatórios com falta de competitividade, atraso nas obras levaram alguns dos projetos a sua não conclusão no período avaliado.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	479.165.970	425.032.510	460.306.066	18.859.904	479.165.970	379.537.175	365.419.534	329.978.364
	Outras Fontes	20.849.000	20.849.000	19.097.200	1.751.800	20.849.000	13.758.789	11.364.957	11.344.119
Capital	Tesouro	36.939.159	21.771.300	36.928.344	10.815	36.939.159	28.212.346	5.572.363	5.417.484
	Outras Fontes	5.308.640	5.308.640	4.680.576	628.064	5.308.640	2.120.898	973.957	973.957
Total 2008		542.262.769	472.961.450	521.012.186	21.250.583	542.262.769	423.629.207	383.330.811	347.713.923
Total Geral		542.262.769	472.961.450	521.012.186	21.250.583	542.262.769	423.629.207	383.330.811	347.713.923

Produtos

Adquirir veículos para renovação e ampliação da frota

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
frota conservada / veículo	**Leste**	0	15	15	15	45	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**15**	**15**	**15**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar e reformar o Centro Cirúrgico e Área de Raio X do Hospital São Francisco

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	180	0	0	0	180	94	0	0	0	94	52,22
	Total	**180**	**0**	**0**	**0**	**180**	**94**	**0**	**0**	**0**	**94**	**52,22**

Situação: Concluído
Comentário:

SESA

Concluir a obra do almoxarifado da 15ª Regional de Saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	150	0	0	0	150	1.199	0	0	0	1.199	799,33
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**1.199**	**0**	**0**	**0**	**1.199**	**799,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Concluir as melhorias na Divisão de Produção do Hemepar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	316	0	0	0	316	305	0	0	0	305	96,52
	Total	**316**	**0**	**0**	**0**	**316**	**305**	**0**	**0**	**0**	**305**	**96,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir o abrigo de resíduos do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (Hospital São Roque)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Em fase de estimativa de custos.

Elaborar projeto arquitetônico e projetos complementares para readequaçao do Hospital Regional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / projeto	**Leste**	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	100,00
	Total	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Elaborar projeto executivo, arquitetônico e complementares para a readequação do Hospital Adauto Botelho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.500	0	0	0	1.500	2.970	0	0	0	2.970	198,00
	Total	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**2.970**	**0**	**0**	**0**	**2.970**	**198,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Elaborar projetos complementares para o Hospital Wallace Tadeu de Mello e Silva

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / projeto	**Leste**	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100,00
	Total	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Equipar Centro Integrado de Saúde da Mulher

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Centro Integrado da Mulher instalado / centro	**Centro Expandido**	0	70	70	70	210	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**70**	**70**	**70**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Equipar centro cirúrgico do Hospital da Lapa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
hospital instalado / leito	**Leste**	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**203**	**0**	**0**	**0**	**203**	**676,67**

Situação: Em andamento
Comentário: Implantação prevista para o final de 2010.

Equipar unidades próprias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
unidade de saúde equipada / unidade	**Leste**	50	55	55	55	50	69	0	0	0	69	125,45
	Total	**50**	**55**	**55**	**55**	**55**	**69**	**0**	**0**	**0**	**69**	**125,45**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Instalar Hospital Regional de Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
hospital instalado / leito	**Norte**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Substituído pelos Hospitais Zona Sul e Zona Norte de Londrina.

Instalar Hospital Regional do Litoral

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
hospital instalado / leito	**Leste**	150	0	0	0	150	214	0	0	0	214	142,67
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**214**	**0**	**0**	**0**	**214**	**142,67**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Situação: Concluído
Comentário: Obra concluída em outubro/2008. Capacidade de 190 leitos de internação, 09 de UTI adulto, 03 UTI neonatal, 04 UTI pediátrica e 08 UCI.

Instalar unidade hospitalar de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
hospital instalado / leito	**Sudoeste**	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: A capacidade total de leitos dimensionados para o hospital será de 180. Os mesmos estão em processo de implantação, com a instalação de mobiliário e equipamentos. Conclusão prevista para o final de 2009.

Readequar a ala D do centro Cirúrgico do Hospital Regional da Lapa São Sebastião

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: A unidade possui 143 leitos ativos e após a conclusão das reformas passará para 154 leitos. Houve atraso na obra, decorrente de problemas em processos licitatórios. Conclusão prevista para março/2010.

Realizar obras nas Unidades de Saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.309	0	0	0	1.309	21.860	0	0	0	21.860	1669,98
	Sudoeste	1.200	0	0	0	1.200	12.236	0	0	0	12.236	1019,67
	Total	**2.509**	**0**	**0**	**0**	**2.509**	**34.096**	**0**	**0**	**0**	**34.096**	**1358,95**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reformar a 14º Regional de Saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	150	0	0	0	150	1.250	0	0	0	1.250	833,33
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**833,33**

Situação: Concluído
Comentário:

Reformar e ampliar o Hospital do Trabalhador

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Problemas em processos licitatórios e atraso nas obras, a ser executado nos exercícios seguintes.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2480 - Atenção à Saúde

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Em andamento

Análise CMA (11/08/2009):

A Atenção à Saúde envolve várias ações - assistência, incentivos, construções e equipamentos - as quais foram realizadas de forma heterogênea, sendo que algumas superaram as metas e outras ficaram aquém do planejado.
Em uma análise do todo, as realizações cumpriram o planejado, exceto construção de regional.

Pontos Problemáticos:

1. Dificuldades orçamentárias nos elementos específicos como investimentos.
2. Alta demanda de leitos de UTI, o que extrapolou o teto planejado.
3. Monitoramento, avaliação controle e regulação de ações junto as unidades prestadoras.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	702.537.889	630.396.600	702.453.039	84.850	702.537.889	654.312.767	585.703.614	575.473.811
	Outras Fontes	250.000	250.000	250.000	0	250.000	145.345	58.678	58.678
Capital	Tesouro	32.548.126	23.140.000	32.548.126	0	32.548.126	25.147.576	5.811.789	5.785.779
	Outras Fontes	63.700	63.700	63.700	0	63.700	11.040	0	0
Total 2008		735.399.715	653.850.300	735.314.865	84.850	735.399.715	679.616.728	591.574.081	581.318.268
Total Geral		735.399.715	653.850.300	735.314.865	84.850	735.399.715	679.616.728	591.574.081	581.318.268

Produtos

Adequar e ampliar o Setor Industrial do Hospital Universitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	2.846	0	0	0	2.846	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.846**	**0**	**0**	**0**	**2.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A ser executado em 2009.

Adquirir equipamentos de UTI's

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
unidade de saúde equipada / unidade	**Leste**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Adquirir equipamentos para unidades hospitalares e próprias

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
unidade de saúde equipada / unidade	**Leste**	23	0	55	55	133	24	0	0	0	24	18,05
	Total	**23**	**0**	**55**	**55**	**133**	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**	**18,05**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir veículos para renovação e ampliação da frota

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
frota conservada / ambulância	**Leste**	0	26	15	15	56	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**19**	**26**	**15**	**15**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Atender o Programa Saúde da Família

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
municipio conveniado / município	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0,00
	Leste	375	0	0	0	375	24	0	0	0	24	6,40
	Norte	0	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	71	0	0	0	71	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0,00
	Total	**375**	**0**	**0**	**0**	**375**	**344**	**0**	**0**	**0**	**344**	**91,73**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir Centros de Saúde para Atenção Integral à Mulher e à Criança

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	14.000	0	14.000	0	28.000	4.382	0	0	0	4.382	15,65
	Leste	0	0	0	0	0	626	0	0	0	626	0,00
	Norte	0	0	0	10.000	10.000	835	0	0	0	835	8,35
	Noroeste	0	0	0	0	0	2.504	0	0	0	2.504	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	1.043	0	0	0	1.043	0,00

SESA

	Sudoeste	0	0	0	0	0	1.670	0	0	0	1.670	0,00
	Total	**14.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**38.000**	**11.060**	**0**	**0**	**0**	**11.060**	**29,11**

Situação: Em andamento
Comentário: Previstos 146 Centros (1ª e 2ª etapas) - situação em dezembro/ 2008: 53 concluídos com 208,69 m², 93 em execução (57 em andamento e 36 em licitação), alguns com 208,69 m² e outros com 256,62 m².

Construir a Sede da Regional de Saúde/Consórcio Intermunicipal de Saúde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Efetuar o repasse de incentivo aos Consórcios Intermunicipais de Saúde e Hospitais Filantrópicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
município assistido / município	**Centro Expandido**	121	0	0	0	121	12	0	0	0	12	9,92
	Leste	42	0	0	0	42	7	0	0	0	7	16,67
	Norte	76	0	0	0	76	7	0	0	0	7	9,21
	Noroeste	75	0	0	0	75	6	0	0	0	6	8,00
	Oeste	45	0	0	0	45	4	0	0	0	4	8,89
	Sudoeste	40	0	0	0	40	2	0	0	0	2	5,00
	Total	**399**	**0**	**0**	**0**	**399**	**38**	**0**	**0**	**0**	**38**	**9,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Efetuar o repasse de incentivo aos Hospitais de Pequeno Porte - HPP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
municipio conveniado / município	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0,00
	Leste	66	0	0	0	66	4	0	0	0	4	6,06
	Norte	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Total	**66**	**0**	**0**	**0**	**66**	**63**	**0**	**0**	**0**	**63**	**95,45**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Elaborar projeto arquitetônico e complementares para o Hospital Regional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	2.100	0	0	0	2.100	2.567	0	0	0	2.567	122,24
	Total	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.567**	**0**	**0**	**0**	**2.567**	**122,24**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SESA

Elaborar projetos complementares para a readequação do Parque Ambiental Anibal Khury

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	449	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	0	0	448	0	0	0	448	0,00
	Total	**449**	**0**	**0**	**0**	**449**	**448**	**0**	**0**	**0**	**448**	**99,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Equipar Centros de Saúde para Atenção Integral à Mulher e à Criança

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
municipio conveniado / município	**Leste**	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**	**108**	**0**	**0**	**0**	**108**	**154,29**

Situação:
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Centro Integrado da Mulher instalado / centro	**Centro Expandido**	60	70	0	0	130	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	70	50	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**60**	**70**	**70**	**50**	**250**	**42**	**0**	**0**	**0**	**42**	**16,80**

Situação:
Comentário:

Reformar e ampliar o Hospital Universitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	2.582	0	0	0	2.582	597	0	0	0	597	23,12
	Total	**2.582**	**0**	**0**	**0**	**2.582**	**597**	**0**	**0**	**0**	**597**	**23,12**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2483 - Vigilância em Saúde

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

As ações de Vigilância em Saúde cumpriram com os objetivos propostos para o período, obtendo resultados importantes no controle epidemiológico, sanitário e ambiental no Estado do Paraná.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	14.608.526	19.464.650	14.608.526	0	14.608.526	7.667.556	3.887.075	3.878.933
	Outras Fontes	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	48.999	8.819	8.819
Capital	Tesouro	10.292.895	12.696.090	10.292.895	0	10.292.895	3.703.124	408.214	408.214
	Outras Fontes	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Total 2008		26.051.421	33.310.740	26.051.421	0	26.051.421	11.419.679	4.304.107	4.295.965
Total Geral		26.051.421	33.310.740	26.051.421	0	26.051.421	11.419.679	4.304.107	4.295.965

Produtos

Adquirir veículos para renovação e ampliação da frota

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
frota conservada / veículo	**Leste**	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**50**	**50**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar o Laboratório Central do Estado - LACEN

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A ser executado em 2009.

Equipar unidades de saúde para ações de vigilância sanitária

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
unidade de saúde equipada / unidade	**Leste**	23	23	23	23	23	23	0	0	0	23	100,00
	Total	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2600 - Administração e Manutenção do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - FUNSAUDE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 87,3 milhões com recursos do tesouro, além de R$ 26,9 com recursos de outras fontes da atividade 2.194, totalizando R$ 114,2 milhões.
O Hospital Universitário disponibilizou 271 leitos e entre as principais atividades realizadas destacam-se: 138.628 atendimentos de ambulatório; 35.676 atendimentos de pronto socorro; 9.755 Internações; 839 partos realizados; 8.153 cirurgias realizadas; 800.060 exames de análise clínica; 51.615 exames radiológicos; 6.725 exames de ultra-sonografia; 7.122 exames de anatomia patológica; 23.513 outros exames; 3.711 hemodiálises; 538 diálise peritoneal; 3.132 nutrição parenteral; 5.099 quimioterapias; 5.582 vacinas aplicadas; 20.516 transfusões de sangue e derivados; 916.775 refeições servidas; 98.768 atendimentos lactários. Procedência - Londrina 149.309; Procedência - Outros Municípios 42.260.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	71.070.825	67.686.500	66.572.026	4.498.799	71.070.825	68.239.190	68.225.421	68.225.421
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		71.070.825	67.686.500	66.572.026	4.498.799	71.070.825	68.239.190	68.225.421	68.225.421
Total Geral		71.070.825	67.686.500	66.572.026	4.498.799	71.070.825	68.239.190	68.225.421	68.225.421

Produtos

Realizar atendimento ambulatorial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento realizado / pessoa	**Norte**	137.228	137.228	137.228	137.228	548.912	138.628	0	0	0	138.628	25,26
	Total	**137.228**	**137.228**	**137.228**	**137.228**	**548.912**	**138.628**	**0**	**0**	**0**	**138.628**	**25,26**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar atendimento de Pronto Socorro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento realizado / pessoa	**Norte**	60.478	60.478	60.478	60.478	241.912	35.676	0	0	0	35.676	14,75
	Total	**60.478**	**60.478**	**60.478**	**60.478**	**241.912**	**35.676**	**0**	**0**	**0**	**35.676**	**14,75**

Situação: Realizado no Período

SESA

Comentário: Houve redução no atendimento no pronto socorro pois a reforma necessária prevista em cronograma não foi possível de se executar em tempo hábil, levando o Hospital a não ter as condições ideais para o atendimento. Outro motivo foi o atraso nos repasses do SUS, que levaram o HU a reprogramar suas despesas para a manutenção do pronto socorro, deixando as reformas para o futuro, além de questões operacionais, tendo o HU que acomodar o pronto socorro em um outro espaço provisório até que as reformas estivessem concluídas.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2601 - Administração e Manutenção do Hospital Universitário em Maringá - FUNSAUDE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 37,1 milhões com recursos do tesouro, além de R$ 10,0 com recursos de outras fontes na atividade 2.199, totalizando R$ 47,1 milhões.
O Hospital Universitário atendeu no pronto-socorro 46.688 pessoas, realizou 26.478 exames laboratoriais, 2.337 cirurgias, 7.094 internamentos, 1.388 tomografias, 30.882 exames radiológicos.
O Hemocentro atendeu 9.741 candidatos à doação, coletou 12.019 bolsas e efetuou 3.775 cadastros de doadores de medula óssea.
A Clínica Odontológica atendeu 9.992 pacientes com 27.345 procedimentos odontológicos.
O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas atendeu 59.897 pacientes com 151.076 exames.
O atendimento à área de saúde pela Universidade abrange uma região de 130 municípios, compreendendo as 11ª, 12ª, 13ª 14ª, 15ª e 16ª Regionais de Saúde do Estado do Paraná, com uma população superior a 740.000 habitantes.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	29.814.204	28.394.480	28.248.913	1.565.291	29.814.204	28.242.308	28.242.308	28.171.135
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		29.814.204	28.394.480	28.248.913	1.565.291	29.814.204	28.242.308	28.242.308	28.171.135
Total Geral		29.814.204	28.394.480	28.248.913	1.565.291	29.814.204	28.242.308	28.242.308	28.171.135

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2602 - Administração e Manutenção do Hospital do Oeste do Paraná - FUNSAUDE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 24,9 milhões com recursos do tesouro, além de R$ 12,4 milhões com recursos de outras fontes da atividade 2.204, totalizando R$ 37,3 milhões.
O Hospital conta com 861 servidores, sendo 135 médicos autônomos, 15 médicos, 149 servidores ISEP, 470 concursados e 92 estagiários.
Possui 173 leitos ativos, tendo sido efetuados os seguintes procedimentos: 35.336 consultas no pronto socorro, 35.336 encaminhamentos, 11.123 internamentos, 3.921 cirurgias, 3.496 partos, 17.921 consultas ambulatorial, 237.805 exames laboratoriais, 418.579 refeições servidas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	20.757.048	19.068.610	20.157.622	599.426	20.757.048	19.881.649	19.371.680	19.236.036
Total 2008		20.757.048	19.068.610	20.157.622	599.426	20.757.048	19.881.649	19.371.680	19.236.036
Total Geral		20.757.048	19.068.610	20.157.622	599.426	20.757.048	19.881.649	19.371.680	19.236.036

Produtos

Manter atendimento ambulatorial, pronto socorro, cirurgias gerais e obstetrícias e exames

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
internamento realizado / paciente	**Oeste**	12.480	12.480	12.480	12.480	49.920	5.056	0	0	0	5.056	10,13
	Total	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**49.920**	**5.056**	**0**	**0**	**0**	**5.056**	**10,13**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2603 - Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR/FUNSAUDE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

Empresa pública vinculada a SETI, o TECPAR atende às demandas das sociedades paranaense e brasileira, tanto na área de imunobiológicos quanto na de serviços tecnológicos, com credibilidade reconhecida pelos seus parceiros, comunidade e governo.
Com mais de seis décadas de atuação, tem capacidade de geração de recursos próprios, por meio da produção de vacina anti-rábica para uso veterinário, distribuída pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, do Ministério da Saúde; produção de Proteína Monomérica Tetânica, insumo na elaboração da vacina tetravalente (tríplice + meningite B), produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e fornecida ao Programa Nacional de Imunização; Antígenos para o diagnóstico de zoonoses em bovinos, caprinos, suínos, ovinos, eqüinos e aves, distribuídas no território nacional pelo Ministério da Agricultura; Serviços de Análises e Ensaios Tecnológicos - apoiando órgãos estaduais e empresas no registro de novos produtos, controle da qualidade, inspeção, pesquisa de contaminantes e realização de testes exigidos pela legislação para importação e exportação de produtos, com a emissão de laudos técnicos e pareceres, nas seguintes áreas: alimentos e bebidas, fertilizantes, madeira, medicamentos e produtos hospitalares, meio ambiente, metal-mecânica, papel e papelão, plásticos e borrachas, produtos de limpeza, produtos químicos, têxtil, tintas, agroindústria; serviços nas áreas de extensão, inovação e informação tecnológica, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, por meio do acesso a informações tecnológicas em bancos de dados nacionais e internacionais; Inspeção Veicular (vistorias de segurança em veículos automotores, adaptados para gás natural, veículos envolvidos em acidentes, transformados); certificação de produtos (fios e cabos, plugues e tomadas, interruptores, cabos de potência, telecomunicações, cestas de alimentos, produtos orgânicos, soja não OGM, globalgap, cadeia de custódia); certificação de sistemas (gestão qualidade, gestão ambiental, construção civil, florestal, saúde e segurança ocupacional).

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.495.489	7.138.560	6.027.814	1.467.675	7.495.489	6.027.814	6.027.814	6.027.814
Total 2008		7.495.489	7.138.560	6.027.814	1.467.675	7.495.489	6.027.814	6.027.814	6.027.814
Total Geral		7.495.489	7.138.560	6.027.814	1.467.675	7.495.489	6.027.814	6.027.814	6.027.814

Produtos

Produzir de biológicos/antígenos para diagnóstico de brucelose

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
antígenos / doses	**Leste**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	3.724.000	0	0	0	3.724.000	31,03
	Total	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**12.000.000**	**3.724.000**	**0**	**0**	**0**	**3.724.000**	**31,03**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

Produzir de biológicos/antígenos para diagnóstico de tuberculose bovina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
antígenos / doses	**Leste**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	1.793.000	0	0	0	1.793.000	22,41
	Total	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**8.000.000**	**1.793.000**	**0**	**0**	**0**	**1.793.000**	**22,41**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Produzir de biológicos/vacina anti-rábica para distribuição via programas do governo federal e estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
vacina anti-rábica / doses	**Leste**	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	132.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	26,52
	Total	**33.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**132.000.000**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**26,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Produzir kits para diagnóstico de aids e hepatite C

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
kits produzidos / kits	**Leste**	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	18.400.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**18.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Atraso na execução da obra 'Planta de Produção de Insumos para Saúde', Projeto com a FIOCRUZ, necessária para a elaboração dos kits. A inauguração desta obra está prevista para o segundo semestre/2009.

Produzir proteína monomérica tetânica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
proteína produzida / litros	**Leste**	400	400	400	400	1.600	400	0	0	0	400	25,00
	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2604 - Atenção à Saúde do Adolescente - FUNSAUDE

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

A SECJ manteve convênio com 04 comunidades terapêuticas para manutenção de vagas destinadas ao tratamento de drogadição em medidas socioeducativas para adolescentes com dependência química.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	722.810	688.390	688.390	34.420	722.810	255.909	127.540	127.540
Total 2008		722.810	688.390	688.390	34.420	722.810	255.909	127.540	127.540
Total Geral		722.810	688.390	688.390	34.420	722.810	255.909	127.540	127.540

Produtos

Atender ao adolescente em medida sócio-educativa em comunidades terapêuticas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
proteção a saúde da criança e do adolescente / adolescente	**Centro Expandido**	20	20	20	20	80	134	0	0	0	134	167,50
	Leste	40	40	40	40	160	97	0	0	0	97	60,62
	Norte	40	40	40	40	160	129	0	0	0	129	80,62
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**360**	**0**	**0**	**0**	**360**	**90,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2605 - Preservação da Saúde e Saneamento Ambiental - SUDERHSA/FUNSAUDE

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

As metas previstas não foram realizadas na sua totalidade, tendo em vista o processo de transformação da SUDERHSA em outra Instituição, devendo-se aguardar a efetivação da mesma quanto as novas atribuições.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.740.000	5.500.000	4.263.124	1.476.876	5.740.000	3.828.875	3.826.210	3.826.210
Capital	Tesouro	25.094.430	25.032.530	635.750	24.458.680	25.094.430	448.000	409.946	409.946
Total 2008		30.834.430	30.532.530	4.898.874	25.935.556	30.834.430	4.276.875	4.236.156	4.236.156
Total Geral		30.834.430	30.532.530	4.898.874	25.935.556	30.834.430	4.276.875	4.236.156	4.236.156

Produtos

Executar Operação Verão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
município assistido / município	**Leste**	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar obras de aterro sanitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	258.900	258.900	258.900	258.900	1.035.600	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	172.600	372.600	172.600	172.600	890.400	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	645.060	535.060	535.060	535.060	2.250.240	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	724.920	724.920	724.920	724.920	2.899.680	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	552.320	552.320	552.320	552.320	2.209.280	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	440.760	440.760	440.760	440.760	1.763.040	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.794.560**	**2.884.560**	**2.684.560**	**2.684.560**	**11.048.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SESA

Situação: Suspenso
Comentário: As ações de aterro sanitários estão suspensas temporariamente, visto a transição do órgão SUDERHSA para a nova Instituição.

Executar obras de drenagem para controle de erosão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	1.120.000	1.180.000	935.000	560.000	3.795.000	560.000	0	0	0	560.000	14,76
	Leste	258.900	558.900	808.900	258.900	1.885.600	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	552.320	535.060	535.060	535.060	2.157.500	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.034.920	724.920	1.580.920	724.920	4.065.680	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	552.320	1.200.000	552.320	552.320	2.856.960	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	440.760	940.760	440.760	440.760	2.263.040	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.959.220**	**5.139.640**	**4.852.960**	**3.071.960**	**17.023.780**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**3,29**

Situação: Realizado no Período
Comentário: O restante das ações estão na dependência de contrapartida do Estado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2830 - Infra-Estrutura da SANEPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Ação superou as expectativas dando suporte às ações da Companhia, principalmente no que se refere a aquisição de equipamentos de informática e veículos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	3.806.000	3.806.000	1.522.400	2.283.600	3.806.000	0	0	0
Total 2008		3.806.000	3.806.000	1.522.400	2.283.600	3.806.000	0	0	0
Total Geral		3.806.000	3.806.000	1.522.400	2.283.600	3.806.000	0	0	0

Produtos

Adquirir equipamentos de informática

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Centro Expandido**	15	15	15	15	60	30	0	0	0	30	50,00
	Leste	25	50	25	25	125	50	0	0	0	50	40,00
	Norte	15	15	15	15	60	30	0	0	0	30	50,00
	Noroeste	15	15	15	15	60	30	0	0	0	30	50,00
	Oeste	15	15	15	15	60	30	0	0	0	30	50,00
	Sudoeste	15	15	15	15	60	30	0	0	0	30	50,00
	Total	**100**	**125**	**100**	**100**	**425**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**47,06**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir veículos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
veículo adquirido / veículo	**Centro Expandido**	17	18	16	16	67	31	0	0	0	31	46,27
	Leste	29	34	26	26	115	53	0	0	0	53	46,09
	Norte	17	18	16	16	67	31	0	0	0	31	46,27
	Noroeste	17	18	16	16	67	31	0	0	0	31	46,27
	Oeste	17	18	16	16	67	31	0	0	0	31	46,27

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

	Sudoeste	17	18	16	16	67	31	0	0	0	31	46,27
	Total	**114**	**124**	**106**	**106**	**450**	**208**	**0**	**0**	**0**	**208**	**46,22**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2853 - Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

A demanda do país por novos produtos, insumos e serviços especializados na área da saúde é muito grande, quadro esse que exige soluções urgentes de forma a reverter a dependência internacional dos insumos, visando a produção necessária ao atendimento da sociedade e garantindo a disponibilidade gratuita de vacinas, kits de diagnósticos e medicamentos.
Em relação à produção de imunobiológicos, o TECPAR é um dos mais importantes institutos públicos brasileiros produtores, particularmente de vacinas anti-rábicas. Há mais de 15 anos também produz kits para diagnósticos (antígenos) de brucelose e tuberculose em rebanhos animais. Em 2004, deu início à produção de Proteína Monomérica Tetânica, insumo imunobiológico que está sendo destinado ao Instituto Biomanguinhos para a produção de uma vacina quádrupla de uso humano.
Face a política do Governo Estadual para a área de C&T e as orientações do Ministério da Saúde na área de produção nacional de insumos estratégicos, no âmbito da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, definida pelo Governo Federal, o TECPAR, em 2008, deu continuidade aos esforços de avançar na produção de kits diagnósticos para AIDS e Hepatite C e de medicamentos de dispensação obrigatória com base em biotecnologia avançada. Dessa forma, a Instituição está se constituindo como um Centro de Referência em Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos, Kits Diagnósticos e Medicamentos com Base em Biotecnologia Avançada, que irá representar um avanço da estrutura produtiva estadual, em segmentos de alta densidade tecnológica e de elevada geração de valor agregado. O público alvo dos imunobiológicos desenvolvidos e já produzidos no Instituto é a clientela do Sistema Único de Saúde ou produtores agropecuários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	14.505.550	14.505.550	10.460.780	4.044.770	14.505.550	6.917.268	6.188.043	5.789.637
Capital	Outras Fontes	20.192.260	20.192.260	4.032.206	16.160.054	20.192.260	2.402.731	637.573	637.573
Total 2008		34.697.810	34.697.810	14.492.986	20.204.824	34.697.810	9.319.999	6.825.616	6.427.210
Total Geral		34.697.810	34.697.810	14.492.986	20.204.824	34.697.810	9.319.999	6.825.616	6.427.210

Produtos

Ampliar o Campus do TECPAR na CIC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.165	1.165	1.165	1.165	4.660	1.826	0	0	0	1.826	39,18
	Total	**1.165**	**1.165**	**1.165**	**1.165**	**4.660**	**1.826**	**0**	**0**	**0**	**1.826**	**39,18**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2300 - Educação Profissional e Social do Trabalhador

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

O produto qualificar profissionalmente trabalhadores para o mundo produtivo não foi realizado por não obter autorização governamental em tempo hábil, mas houve a capacitação de 2.132 jovens do Projeto Juventude Cidadã.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	0	0	0	0	0	0	0

Produtos

Qualificar profissionalmente trabalhadores para o mundo produtivo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador qualificado / trabalhador	**Centro Expandido**	900	1.500	1.835	3.150	7.385	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2.281	3.900	4.700	5.300	16.181	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1.900	2.328	2.800	3.350	10.378	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.650	1.900	2.640	3.150	9.340	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.460	1.900	2.800	3.200	9.360	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	900	1.200	1.590	1.850	5.540	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**9.091**	**12.728**	**16.365**	**20.000**	**58.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não executado por não obter autorização governamental em tempo hábil.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2305 - Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

O produto Fomento às Atividades Autônomas não atingiu a meta prevista, pois foram priorizadas ações relacionadas a trabalhadores com carteira assinada, as quais tiveram suas ações executadas com sucesso, obtendo resultados além das metas previstas.
Ambos contribuíram para colocação de trabalhadores no mercado de trabalho e habilitação ao seguro desemprego.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.163.113	18.400.000	9.956.468	7.206.645	17.163.113	7.115.269	6.509.775	6.345.140
Capital	Tesouro	5.887.245	4.200.000	2.404.909	3.482.336	5.887.245	1.846.019	1.739.640	1.739.640
Total 2008		23.050.358	22.600.000	12.361.377	10.688.981	23.050.358	8.961.287	8.249.416	8.084.781
Total Geral		23.050.358	22.600.000	12.361.377	10.688.981	23.050.358	8.961.287	8.249.416	8.084.781

Produtos

Captar vagas e colocar trabalhadores no mercado de trabalho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador colocado / trabalhador	**Centro Expandido**	25.114	26.370	27.688	29.073	108.245	23.510	0	0	0	23.510	21,72
	Leste	54.048	56.750	59.588	62.567	232.953	46.424	0	0	0	46.424	19,93
	Norte	27.595	28.975	30.423	31.945	118.938	35.573	0	0	0	35.573	29,91
	Noroeste	15.237	15.999	16.799	17.639	65.674	27.608	0	0	0	27.608	42,04
	Oeste	16.079	16.883	17.727	18.613	69.302	16.578	0	0	0	16.578	23,92
	Sudoeste	10.544	11.071	11.625	12.206	45.446	10.405	0	0	0	10.405	22,90
	Total	**148.617**	**156.048**	**163.850**	**172.043**	**640.558**	**160.098**	**0**	**0**	**0**	**160.098**	**24,99**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Resultados além das metas previstas.

Fomentar atividades autônomas e empreendedoras capazes de gerar trabalho e renda

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
emprego e renda / trabalhador	**Centro Expandido**	13.549	14.539	3.159	2.100	33.347	751	0	0	0	751	2,25
	Leste	13.500	8.715	2.205	2.744	27.164	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

	Norte	0	1.678	0	1.240	2.918	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	11.000	2.404	929	5.718	20.051	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	3.110	500	3.610	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	500	0	1.388	0	1.888	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.549**	**27.336**	**10.791**	**12.302**	**88.978**	**751**	**0**	**0**	**0**	**751**	**0,84**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Priorizadas ações relacionadas a trabalhadores com carteira assinada.

Habilitar trabalhadores ao Seguro-Desemprego

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador habilitado / trabalhador	**Centro Expandido**	37.311	38.451	39.604	40.793	156.159	44.916	0	0	0	44.916	28,76
	Leste	194.673	200.513	206.526	212.724	814.436	146.618	0	0	0	146.618	18,00
	Norte	91.993	94.753	95.595	100.523	382.864	62.600	0	0	0	62.600	16,35
	Noroeste	24.849	25.641	26.410	27.202	104.102	32.598	0	0	0	32.598	31,31
	Oeste	43.362	44.663	46.003	47.383	181.411	36.449	0	0	0	36.449	20,09
	Sudoeste	12.739	13.121	13.515	13.920	53.295	13.312	0	0	0	13.312	24,98
	Total	**404.927**	**417.142**	**427.653**	**442.545**	**1.692.267**	**336.493**	**0**	**0**	**0**	**336.493**	**19,88**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar seminários de âmbito Macro-Regionais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
seminário realizado / seminário	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	5	5	5	5	20	327	0	0	0	327	1635,00
	Norte	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	8	8	8	8	32	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**36**	**36**	**36**	**36**	**144**	**327**	**0**	**0**	**0**	**327**	**227,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2490 - Aprimoramento da Gestão - FEAS

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

Realizada a capacitação de pessoas para melhoria no atendimento à Assistência Social.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	300.962	250.000	286.630	14.332	300.962	166.237	152.921	152.774
	Outras Fontes	427.929	335.050	382.585	45.344	427.929	260.968	243.162	226.764
Total 2008		728.891	585.050	669.215	59.676	728.891	427.204	396.083	379.538
Total Geral		728.891	585.050	669.215	59.676	728.891	427.204	396.083	379.538

Produtos

Promover capacitação sistemática e permanente dos atores da política pública de assistência social

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação / pessoa	**Centro Expandido**	400	650	400	650	2.100	653	0	0	0	653	31,10
	Leste	400	650	400	650	2.100	755	0	0	0	755	35,95
	Norte	400	650	400	650	2.100	861	0	0	0	861	41,00
	Noroeste	400	650	400	650	2.100	667	0	0	0	667	31,76
	Oeste	400	650	400	650	2.100	512	0	0	0	512	24,38
	Sudoeste	400	650	200	200	1.450	702	0	0	0	702	48,41
	Total	**2.400**	**3.900**	**2.200**	**3.450**	**11.950**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**4.150**	**34,73**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2494 - Proteção Social Básica

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Não iniciado

Análise CMA (28/07/2009):

Os recursos foram liberados para implementação dos CRAS, porém não houve autorização governamental.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.645.507	2.415.000	2.519.530	125.977	2.645.507	0	0	0
	Outras Fontes	66.422	400.000	8.186	58.236	66.422	0	0	0
Capital	Tesouro	1.801.846	200.000	80.000	1.721.846	1.801.846	0	0	0
Total 2008		4.513.775	3.015.000	2.607.716	1.906.059	4.513.775	0	0	0
Total Geral		4.513.775	3.015.000	2.607.716	1.906.059	4.513.775	0	0	0

Produtos

Assegurar Co-financiamento de benefícios eventuais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / município	**Centro Expandido**	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não realizada por falta de recursos.

Assegurar proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / município	**Centro Expandido**	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

	Noroeste	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização governamental em tempo hábil.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2495 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

Das metas previstas, uma atendeu pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pontos Problemáticos:

O repasse de recursos para entidades não foi realizado por falta de recursos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.784.682	4.271.640	4.556.840	227.842	4.784.682	2.764.285	2.738.035	2.581.415
	Outras Fontes	257.463	300.000	254.328	3.135	257.463	56.000	56.000	56.000
Capital	Tesouro	380.625	100.000	40.000	340.625	380.625	0	0	0
Total 2008		5.422.770	4.671.640	4.851.168	571.602	5.422.770	2.820.285	2.794.035	2.637.415
Total Geral		5.422.770	4.671.640	4.851.168	571.602	5.422.770	2.820.285	2.794.035	2.637.415

Produtos

Assegurar proteção social especial às pessoas, famílias ou grupos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / entidade/ município	**Centro Expandido**	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não realizado por falta de recurso financeiro.

Implantar Centro de Referência e Casa Abrigo da Mulher

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / entidade/ município	**Centro Expandido**	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**2**	**197**	**160**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar Programa Estadual de Acolhimento Familiar e Comunitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / entidade/ município	**Centro Expandido**	0	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Manter serviço de média e alta complexidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / entidade/ município	**Leste**	6	10	10	10	36	6	0	0	0	6	16,67
	Total	**6**	**10**	**10**	**10**	**36**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**16,67**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2497 - Segurança Alimentar e Nutricional

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

Esta ação beneficiou os agricultores na aquisição de alimentos e famílias carentes por meio de doação pelas entidades, assim como capacitou alunos na área de segurança alimentar e nutricional.

Pontos Problemáticos:

Convênios não realizados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	13.921.050	14.400.000	1.445.452	12.475.598	13.921.050	982.610	982.610	982.610
Capital	Tesouro	2.248.950	1.500.000	120.000	2.128.950	2.248.950	0	0	0
Total 2008		16.170.000	15.900.000	1.565.452	14.604.548	16.170.000	982.610	982.610	982.610
Total Geral		16.170.000	15.900.000	1.565.452	14.604.548	16.170.000	982.610	982.610	982.610

Produtos

Adquirir alimentos da agricultura familiar e doação simultânea a instituições sociais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
doação entidade social / entidade	**Centro Expandido**	1.570	1.570	1.600	1.600	6.340	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	285	285	285	285	1.140	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	420	420	420	420	1.680	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	420	420	0	420	1.260	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	220	220	420	220	1.080	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	200	200	420	200	1.020	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.115**	**3.115**	**3.145**	**3.145**	**12.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Meta não executada por falta de recebimento de recursos do MDS.

Promover a coordenação, capacitação, supervisão e avaliação da gestão municipal do Cadastro Único

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
cadastro único dos programas sociais / família	**Centro Expandido**	140.632	140.632	140.632	140.632	140.632	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	88.280	88.280	88.280	88.280	88.280	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	81.083	81.083	81.083	81.083	81.083	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	60.881	60.881	60.881	60.881	60.881	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	51.964	51.964	51.964	51.964	51.964	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**456.310**	**456.310**	**456.310**	**456.310**	**456.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Passou a integrar as ações do FEAS.

Promover articulação, coordenação, supervisão, implemento de ações integradas e aprimoramento de gestão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador qualificado / trabalhador	**Centro Expandido**	50	50	62	54	216	67	0	0	0	67	31,02
	Leste	14	20	27	25	86	75	0	0	0	75	87,21
	Norte	25	32	40	46	143	12	0	0	0	12	8,39
	Noroeste	25	32	40	46	143	173	0	0	0	173	120,98
	Oeste	14	14	20	20	68	28	0	0	0	28	41,18
	Sudoeste	11	14	11	18	54	30	0	0	0	30	55,56
	Total	**139**	**162**	**200**	**209**	**710**	**385**	**0**	**0**	**0**	**385**	**54,23**

Situação: Em andamento
Comentário:

Promover curso de capacitação e qualificação em segurança alimentar e nutricional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação / aluno	**Centro Expandido**	80	80	80	80	320	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	32	32	32	32	128	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	32	32	32	16	112	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	16	13	13	16	58	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**197**	**197**	**184**	**778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Meta em duplicidade (Realizar cursos de capacitação e qualificar pessoas em segurança alimentar e nutricional).

Promover formação, capacitação, monitoramento e avaliação de comissões e comitês

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador qualificado / trabalhador	**Centro Expandido**	50	50	62	54	216	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	14	20	27	25	86	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	25	32	40	46	143	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	25	32	40	46	143	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	14	14	21	20	69	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

	Sudoeste	11	11	11	18	51	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**139**	**159**	**201**	**209**	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Não realizado por falta de recurso financeiro.

Promover levantamentos, estudos, sistematização de informações secundárias e de Instituições Sociais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
diagnóstico permanente - segurança alimentar e nutricional / município	**Centro Expandido**	80	100	121	121	80	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	20	30	42	42	20	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	30	40	50	76	30	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	30	40	50	75	30	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	20	20	30	45	20	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	15	20	30	40	15	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**195**	**250**	**323**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Não realizado por falta de recurso financeiro

Realizar cursos de capacitação e qualificar pessoas em segurança alimentar e nutricional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
trabalhador qualificado / trabalhador	**Centro Expandido**	80	0	0	0	80	27	0	0	0	27	33,75
	Leste	20	0	0	0	20	29	0	0	0	29	145,00
	Norte	32	0	0	0	32	35	0	0	0	35	109,38
	Noroeste	32	0	0	0	32	75	0	0	0	75	234,38
	Oeste	20	0	0	0	20	6	0	0	0	6	30,00
	Sudoeste	16	0	0	0	16	6	0	0	0	6	37,50
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**178**	**0**	**0**	**0**	**178**	**89,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Repassar equipamentos de cozinha em cessão de uso para comunidades pobres

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento cedido / kit/cozinha	**Centro Expandido**	35	35	53	60	183	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	11	8	13	15	47	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	9	11	13	14	47	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	9	11	13	14	47	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	6	8	10	11	35	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	5	7	9	10	31	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**75**	**80**	**111**	**124**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Não foi realizado convênio com MDS

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2504 - Luz Fraterna - Energia para Famílias Carentes

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Em andamento

Análise CMA (28/07/2009):

Beneficiados 2.969.718 consumidores de baixa renda na utilização da energia elétrica.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	65.912.005	54.600.000	65.912.005	0	65.912.005	63.206.026	62.710.542	62.710.542
Total 2008		65.912.005	54.600.000	65.912.005	0	65.912.005	63.206.026	62.710.542	62.710.542
Total Geral		65.912.005	54.600.000	65.912.005	0	65.912.005	63.206.026	62.710.542	62.710.542

Produtos

Realizar pagamento de faturas de energia elétrica dos consumidores de baixa renda, do Estado do Paraná, à Copel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
auxílio a família de baixa renda / mês	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	365.952	0	0	0	365.952	0,00
	Leste	12	12	12	12	48	496.920	0	0	0	496.920	1.035250,00
	Norte	0	0	0	0	0	547.082	0	0	0	547.082	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	561.984	0	0	0	561.984	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	551.024	0	0	0	551.024	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	446.756	0	0	0	446.756	0,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**48**	**2.969.718**	**0**	**0**	**0**	**2.969.718**	**6186912,50**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1864 - Casa da Família - Habitação Urbana

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

Produzidas unidades habitacionais nas modalidades caução e hipoteca, com participação da CEF/FGTS, tendo sido concluídas obras num total de 2.159 casas.
Repassados recursos do tesouro estadual no valor de R$ 28,0 milhões.
Iniciadas obras com recursos do PAC nas áreas de Urbanização e Regularização Fundiária.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	66.412.512	41.600.000	32.999.113	33.413.399	66.412.512	0	0	0
Total 2008		66.412.512	41.600.000	32.999.113	33.413.399	66.412.512	0	0	0
Total Geral		66.412.512	41.600.000	32.999.113	33.413.399	66.412.512	0	0	0

Produtos

Construir habitações para famílias de baixa renda, no meio urbano, na modalidade caução

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / casa	**Centro Expandido**	180	113	249	498	1.040	544	0	0	0	544	52,31
	Leste	113	113	249	498	973	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	113	113	249	498	973	768	0	0	0	768	78,93
	Noroeste	694	113	249	498	1.554	594	0	0	0	594	38,22
	Oeste	338	113	453	908	1.812	120	0	0	0	120	6,62
	Sudoeste	210	113	249	498	1.070	133	0	0	0	133	12,43
	Total	**1.648**	**678**	**1.698**	**3.398**	**7.422**	**2.159**	**0**	**0**	**0**	**2.159**	**29,09**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Regularizar e urbanizar áreas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / casa	**Leste**	14.707	0	0	0	14.707	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**14.707**	**0**	**0**	**0**	**14.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Atrasado

CPE

Comentário: Foram repassados apenas recursos do Governo Federal no valor de R$ 1.665.600,21.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1865 - Casa da Família - Habitação Rural

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (29/07/2009):

O Estado não repassou nenhum recurso à conta do Tesouro Geral do Estado para construção de habitação na área rural, dando prioridade a construção na área urbana, de acordo com as solicitações da própria Cohapar.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	7.555.000	7.000.000	0	7.555.000	7.555.000	0	0	0
Total 2008		7.555.000	7.000.000	0	7.555.000	7.555.000	0	0	0
Total Geral		7.555.000	7.000.000	0	7.555.000	7.555.000	0	0	0

Produtos

Construir habitação de interesse social na área rural

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / casa	**Centro Expandido**	180	14	85	55	334	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	80	14	0	55	149	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	80	14	0	55	149	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**340**	**42**	**85**	**165**	**632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não houve repasse de recursos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

1028 - Investimentos para a Segurança Pública

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Foram empenhados R$ 1,44 milhões de um orçamento inicial de R$ 5,32 milhões, com saldo de R$ 3,88 milhões em outras despesas correntes. Em investimentos foram empenhados R$ 14,19 milhões de um orçamento inicial de R$ 13,76 milhões com suplementação de R$ 0,43 milhões. Os resultados obtidos com a realização das despesas, incluindo as decorrentes de convênios com a SENASP/MJ, contribuíram para atingir os objetivos propostos, ou sejam, promover a reestruturação física e o reequipamento das unidades da SESP e executar ações decorrentes dos convênios firmados com o Governo Federal, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.723.664	5.590.240	2.052.348	2.671.316	4.723.664	661.509	538.619	528.669
Capital	Tesouro	20.899.817	13.500.000	17.066.036	3.833.781	20.899.817	12.360.437	10.997.039	10.990.789
Total 2008		25.623.481	19.090.240	19.118.384	6.505.097	25.623.481	13.021.947	11.535.658	11.519.458
Total Geral		25.623.481	19.090.240	19.118.384	6.505.097	25.623.481	13.021.947	11.535.658	11.519.458

Produtos

Construir/ampliar Unidade da SESP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	800	2.000	2.400	12.460	17.660	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.000	6.000	9.500	13.820	30.320	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1.620	3.940	6.000	12.730	24.290	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	380	780	0	0	1.160	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	800	1.500	1.500	1.550	5.350	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	400	780	600	0	1.780	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.000**	**15.000**	**20.000**	**40.560**	**80.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Não houve execução da obra uma vez que os recursos foram empenhados para a execução dos projetos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

1218 - Comunidade e Trânsito

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (31/07/2009):

Foram empenhados R$ 0,40 milhões de um orçamento inicial de R$ 6,85 milhões, com saldo de R$ 6,45 milhões em outras despesas correntes. Em investimentos foram empenhados R$ 10,77 milhões de um orçamento inicial de R$ 77,24 milhões com saldo de R$ 66,47 milhões.
Os resultados obtidos com a realização de planos de sinalização viária e promoção de seminários, palestras e campanhas educativas de trânsito, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, participar de ações integradas para melhoramento e recuperação da malha viária.

Pontos Problemáticos:

Os problemas que acarretaram a redução nos investimentos a conta desta dotação decorreram do repasse de R$ 75,0 milhões ao DER do superávit apurado em 31/12/2007.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	6.850.000	6.850.000	6.450.000	400.000	6.850.000	1.384.757	12.120	12.120
Capital	Outras Fontes	54.138.124	77.236.000	14.183.124	39.955.000	54.138.124	8.960.520	1.107	1.107
Total 2008		60.988.124	84.086.000	20.633.124	40.355.000	60.988.124	10.345.277	13.227	13.227
Total Geral		60.988.124	84.086.000	20.633.124	40.355.000	60.988.124	10.345.277	13.227	13.227

Produtos

Elaborar plano de sinalização viária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sinalização viária / plano	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Participar de ações integradas de melhoramento e recuperação viária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

ação integrada / unidade	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover seminários, palestras e campanhas educativas de trânsito

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Leste**	30	30	30	30	120	30	0	0	0	30	25,00
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2010 - Gerenciamento das Atividades da Defesa Civil

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

Ação desenvolvida de maneira eficiente, com destaque para o atendimento a 10 municípios do Paraná que decretaram situação de emergência com cestas básicas, telhas e lonas plásticas, bem como a aquisição de 10 caminhões para o Projeto Bombeiro Comunitário, pela Casa Militar.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	722.396	688.000	684.570	37.826	722.396	547.776	481.945	475.428
Capital	Tesouro	94.500	90.000	36.000	58.500	94.500	1.750	0	0
Total 2008		816.896	778.000	720.570	96.326	816.896	549.526	481.945	475.428
Total Geral		816.896	778.000	720.570	96.326	816.896	549.526	481.945	475.428

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2109 - Apoio Tático e Operacional à Polícia Civil

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 4,21 milhões de um orçamento inicial de R$ 3,90 milhões, com suplementação de R$ 0,31 milhões em outras despesas correntes. Os resultados obtidos com a realização de operações policiais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, combater o crime no âmbito da polícia civil, proporcionalmente aos recursos disponibilizados

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.344.098	3.900.000	4.344.098	0	4.344.098	3.674.148	3.626.223	3.599.423
Total 2008		4.344.098	3.900.000	4.344.098	0	4.344.098	3.674.148	3.626.223	3.599.423
Total Geral		4.344.098	3.900.000	4.344.098	0	4.344.098	3.674.148	3.626.223	3.599.423

Produtos

Cumprir mandados de prisão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
mandado de prisão / mandado	**Centro Expandido**	900	900	900	900	3.600	1.269	0	0	0	1.269	35,25
	Leste	1.349	1.349	1.349	1.349	5.396	6.754	0	0	0	6.754	125,17
	Norte	450	450	450	450	1.800	2.241	0	0	0	2.241	124,50
	Noroeste	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400	741	0	0	0	741	13,72
	Oeste	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400	1.103	0	0	0	1.103	20,43
	Sudoeste	450	450	450	450	1.800	427	0	0	0	427	23,72
	Total	**5.849**	**5.849**	**5.849**	**5.849**	**23.396**	**12.535**	**0**	**0**	**0**	**12.535**	**53,58**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar Operação Mata Atlântica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Leste	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**50,00**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Comentário:

Realizar Operação Verão - Costa Leste

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Leste**	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**50,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar Operação Verão - Costa Norte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Norte	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**50,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar Operação Verão - Costa Oeste

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Oeste**	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**50,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operações de combate ao crime organizado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	48	48	48	48	192	10	0	0	0	10	5,21
	Leste	4	4	4	4	16	39	0	0	0	39	243,75
	Norte	48	48	48	48	192	2	0	0	0	2	1,04
	Noroeste	48	48	48	48	192	12	0	0	0	12	6,25
	Oeste	52	52	52	52	208	17	0	0	0	17	8,17
	Sudoeste	48	48	48	48	192	14	0	0	0	14	7,29
	Total	**248**	**248**	**248**	**248**	**992**	**94**	**0**	**0**	**0**	**94**	**9,48**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2110 - Execução dos Serviços de Polícia Judiciária

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 55,92 milhões de um orçamento inicial de R$ 53,69 milhões, com suplementação de R$ 2,23 milhões em outras despesas correntes.
Empenhados R$ 192,88 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento das unidades da Polícia Civil do Paraná.
Os resultados obtidos com a realização das despesas de manutenção, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, executar as atividades de polícia judiciária em todo o Estado.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	260.403.625	246.883.880	260.403.625	0	260.403.625	206.702.031	201.602.786	185.697.358
Total 2008		260.403.625	246.883.880	260.403.625	0	260.403.625	206.702.031	201.602.786	185.697.358
Total Geral		260.403.625	246.883.880	260.403.625	0	260.403.625	206.702.031	201.602.786	185.697.358

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2111 - Pesquisas Dactiloscópicas e Identificação Civil e Criminal

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 0,66 milhões de um orçamento inicial de R$ 1,14 milhões, com saldo de R$ 0,48 milhões em outras despesas correntes. Os resultados obtidos com a expedição de documentos de identidade e atestados de antecedentes, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, identificar civil e criminalmente pessoas residentes no Estado e fora dele. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2110.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.000.000	1.140.000	1.000.000	0	1.000.000	616.967	522.416	514.366
Total 2008		1.000.000	1.140.000	1.000.000	0	1.000.000	616.967	522.416	514.366
Total Geral		1.000.000	1.140.000	1.000.000	0	1.000.000	616.967	522.416	514.366

Produtos

Cadastrar estrangeiros não naturalizados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estrangeiro cadastrado / cadastro	**Leste**	204	235	277	332	1.048	462	0	0	0	462	44,08
	Total	**204**	**235**	**277**	**332**	**1.048**	**462**	**0**	**0**	**0**	**462**	**44,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Expedir atestados de antecedentes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atestado expedido / atestado	**Centro Expandido**	2.712	3.119	3.680	4.416	13.927	1.818	0	0	0	1.818	13,05
	Leste	65.196	74.975	88.471	106.165	334.807	55.446	0	0	0	55.446	16,56
	Norte	20.144	23.131	27.295	32.764	103.334	12.048	0	0	0	12.048	11,66
	Noroeste	4.090	4.703	5.550	6.660	21.003	2.528	0	0	0	2.528	12,04
	Oeste	4.288	4.931	5.819	6.983	22.021	3.880	0	0	0	3.880	17,62
	Sudoeste	174	200	236	283	893	664	0	0	0	664	74,36
	Total	**96.604**	**111.059**	**131.051**	**157.271**	**495.985**	**76.384**	**0**	**0**	**0**	**76.384**	**15,40**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Comentário:

Expedir boletins criminais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
boletim expedido / boletim	**Leste**	83.844	96.421	113.777	136.532	430.574	68.897	0	0	0	68.897	16,00
	Total	**83.844**	**96.421**	**113.777**	**136.532**	**430.574**	**68.897**	**0**	**0**	**0**	**68.897**	**16,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Expedir carteiras de identidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carteira expedida / carteira	**Centro Expandido**	59.526	68.455	80.777	96.932	305.690	61.354	0	0	0	61.354	20,07
	Leste	164.700	189.405	223.498	268.198	845.801	191.012	0	0	0	191.012	22,58
	Norte	67.680	77.832	91.842	110.210	347.564	64.792	0	0	0	64.792	18,64
	Noroeste	30.557	35.141	41.466	49.759	156.923	27.550	0	0	0	27.550	17,56
	Oeste	36.928	42.467	50.111	60.133	189.639	58.006	0	0	0	58.006	30,59
	Sudoeste	19.916	22.903	27.026	32.431	102.276	19.042	0	0	0	19.042	18,62
	Total	**379.307**	**436.203**	**514.720**	**617.663**	**1.947.893**	**421.756**	**0**	**0**	**0**	**421.756**	**21,65**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2112 - Perícias e Pesquisas Médico-Legais

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 2,06 milhões de um orçamento inicial de R$ 2,00 milhões, com suplementação de R$ 0,06 milhões em outras despesas correntes.
Empenhados R$ 14,90 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento da Polícia Científica. Os resultados obtidos com a realização de perícias e pesquisas médico legais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, elucidar tecnicamente crimes e delitos, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.514.142	16.457.870	16.786.248	727.894	17.514.142	15.589.086	15.289.780	14.287.827
Total 2008		17.514.142	16.457.870	16.786.248	727.894	17.514.142	15.589.086	15.289.780	14.287.827
Total Geral		17.514.142	16.457.870	16.786.248	727.894	17.514.142	15.589.086	15.289.780	14.287.827

Produtos

Realizar perícias e pesquisas médico-legais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
perícia e pesquisa realizada / exame	**Centro Expandido**	10.435	10.850	11.300	11.800	44.385	4.371	0	0	0	4.371	9,85
	Leste	73.921	76.870	79.900	83.300	313.991	61.724	0	0	0	61.724	19,66
	Norte	11.924	12.400	12.900	13.400	50.624	6.808	0	0	0	6.808	13,45
	Noroeste	3.459	3.600	3.700	3.900	14.659	7.775	0	0	0	7.775	53,04
	Oeste	7.232	7.520	7.800	8.100	30.652	8.605	0	0	0	8.605	28,07
	Sudoeste	3.131	3.260	3.400	3.500	13.291	6.103	0	0	0	6.103	45,92
	Total	**110.102**	**114.500**	**119.000**	**124.000**	**467.602**	**95.386**	**0**	**0**	**0**	**95.386**	**20,40**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2113 - Perícias e Pesquisas da Polícia Científica

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com a realização de retratos falados, de perícias e pesquisas de polícia científica e exames de DNA criminal e para identificação de paternidade civil, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, identificar tecnicamente autores de delitos, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.100.001	2.000.000	2.000.000	100.001	2.100.001	1.564.976	1.286.012	1.232.982
Total 2008		2.100.001	2.000.000	2.000.000	100.001	2.100.001	1.564.976	1.286.012	1.232.982
Total Geral		2.100.001	2.000.000	2.000.000	100.001	2.100.001	1.564.976	1.286.012	1.232.982

Produtos

Confeccionar retrato falado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
retrato falado / desenho	**Leste**	600	624	624	675	2.523	235	0	0	0	235	9,31
	Total	**600**	**624**	**624**	**675**	**2.523**	**235**	**0**	**0**	**0**	**235**	**9,31**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar exames de DNA - criminal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / exame	**Leste**	200	108	216	225	749	200	0	0	0	200	26,70
	Total	**200**	**108**	**216**	**225**	**749**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**26,70**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar exames de DNA - paternidade cível

Metas

	Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
exame realizado / exame	**Leste**	700	728	757	787	2.972	20	0	0	0	20	0,67
	Total	**700**	**728**	**757**	**787**	**2.972**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar perícias e pesquisas de polícia científica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame realizado / exame	**Centro Expandido**	1.300	1.352	1.406	1.462	5.520	520	0	0	0	520	9,42
	Leste	27.000	27.480	29.203	30.371	114.054	13.978	0	0	0	13.978	12,26
	Norte	7.500	7.800	8.112	8.436	31.848	4.980	0	0	0	4.980	15,64
	Noroeste	1.600	1.664	1.731	1.800	6.795	663	0	0	0	663	9,76
	Oeste	5.800	6.032	6.273	6.524	24.629	2.638	0	0	0	2.638	10,71
	Sudoeste	500	520	541	563	2.124	634	0	0	0	634	29,85
	Total	**43.700**	**44.848**	**47.266**	**49.156**	**184.970**	**23.413**	**0**	**0**	**0**	**23.413**	**12,66**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2114 - Formação e Especialização de Recursos Humanos para a Polícia Civil

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com a realização de cursos de formação, especialização, atualização e aperfeiçoamento para a polícia civil e polícia científica, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, ampliar a eficiência policial, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.317.000	1.040.000	1.317.000	0	1.317.000	910.380	836.032	772.188
Total 2008		1.317.000	1.040.000	1.317.000	0	1.317.000	910.380	836.032	772.188
Total Geral		1.317.000	1.040.000	1.317.000	0	1.317.000	910.380	836.032	772.188

Produtos

Realizar curso de atualização em investigação policial para policiais civis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	0	0	1.500	900	2.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.500**	**900**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar curso de atualização em prática cartorária para escrivães de polícia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	300	300	300	300	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Havia uma intenção de realizar os cursos mas houve reprogramação com incremento da meta.

Realizar curso de atualização em prática policial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
palestra realizada / aluno	**Leste**	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Situação: Não iniciado
Comentário: Havia uma intenção de realizar os cursos mas houve reprogramação com incremento da meta.

Realizar curso de atualização em prática policial para investigadores e escrivães de polícia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
palestra realizada / aluno	**Leste**	0	0	900	900	1.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**900**	**900**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar curso de atualização em uso legal de arma de fogo na capital e no interior do Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	3.650	0	0	0	3.650	50,69
	Total	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7.200**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**3.650**	**50,69**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de especialização em criminologia para todas as carreiras da polícia civil

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Havia uma intenção de realizar os cursos mas houve reprogramação com incremento da meta.

Realizar curso de formação técnico profissional para guarda municipal de Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	360	0	100	150	610	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**360**	**0**	**100**	**150**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não foi firmado o convênio com a Prefeitura Municipal.

Realizar curso de interceptação telefônica para delegados de polícia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação / pessoa	**Leste**	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar curso s/redução/demanda oferta drogas p/investigadores/escrivães/papiloscopistas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

curso de capacitação / pessoa	**Leste**	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**900**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar cursos de aperfeiçoamento para todas as carreiras da polícia civil para fins de ascensão profissional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	1.000	1.000	0	0	2.000	546	0	0	0	546	27,30
	Total	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**546**	**0**	**0**	**0**	**546**	**27,30**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar cursos de especialização de gestão em segurança pública para delegados de polícia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação / aluno	**Leste**	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar cursos de formação técnico profissional para todas as carreiras da polícia civil e polícia científica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	900	0	0	0	900	309	0	0	0	309	34,33
	Total	**900**	**0**	**0**	**0**	**900**	**309**	**0**	**0**	**0**	**309**	**34,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar treinamento em condicionamento físico para policiais civis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação / pessoa	**Leste**	0	0	500	500	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**500**	**500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2115 - Administração Geral da Polícia Militar

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 16,65 milhões de um orçamento inicial de R$ 13,00 milhões, com suplementação de R$ 3,65 milhões em outras despesas correntes.
Empenhados R$ 434,46 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento das unidades da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os resultados obtidos com a realização das despesas de manutenção, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, realizar a gestão estratégica e tática dos órgãos de direção, apoio e execução da PMPR.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	466.018.155	440.079.680	448.826.820	17.191.335	466.018.155	410.586.324	408.743.007	380.443.770
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		466.018.155	440.079.680	448.826.820	17.191.335	466.018.155	410.586.324	408.743.007	380.443.770
Total Geral		466.018.155	440.079.680	448.826.820	17.191.335	466.018.155	410.586.324	408.743.007	380.443.770

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2117 - Policiamento da Região Metropolitana

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 3,12 milhões de um orçamento inicial de R$ 3,48 milhões, com saldo de R$ 0,36 milhões em outras despesas correntes. Os resultados obtidos com a realização de ações policiais no âmbito da Polícia Militar em Curitiba e Região Metropolitana, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, intensificar e melhorar o policiamento ostensivo na região, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade, e as despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2115.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.825.704	3.480.000	3.825.704	0	3.825.704	2.860.510	2.232.663	2.174.859
Total 2008		3.825.704	3.480.000	3.825.704	0	3.825.704	2.860.510	2.232.663	2.174.859
Total Geral		3.825.704	3.480.000	3.825.704	0	3.825.704	2.860.510	2.232.663	2.174.859

Produtos

Realizar escolta de autoridades e presos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
escolta realizada / policial	**Leste**	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560	0	0	0	52.560	100,00
	Total	**52.560**	**52.560**	**52.560**	**52.560**	**52.560**	**52.560**	**0**	**0**	**0**	**52.560**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação batida policial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Leste**	240	240	240	240	960	240	0	0	0	240	25,00
	Total	**240**	**240**	**240**	**240**	**960**	**240**	**0**	**0**	**0**	**240**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação bloqueio

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Leste**	365	365	365	365	1.460	365	0	0	0	365	25,00
	Total	**365**	**365**	**365**	**365**	**1.460**	**365**	**0**	**0**	**0**	**365**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação futebol

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / policial	**Leste**	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	0	0	0	18.480	100,00
	Total	**18.480**	**18.480**	**18.480**	**18.480**	**18.480**	**18.480**	**0**	**0**	**0**	**18.480**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação show

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / policial	**Leste**	200	200	200	200	200	200	0	0	0	200	100,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operações policiamento comunitário tático-móvel-auto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / policial	**Leste**	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	0	0	51.100	100,00
	Total	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**0**	**0**	**0**	**51.100**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar palestras educativas de trânsito

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
palestra realizada / pessoa	**Leste**	720	720	720	720	2.880	720	0	0	0	720	25,00
	Total	**720**	**720**	**720**	**720**	**2.880**	**720**	**0**	**0**	**0**	**720**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar patrulhamento escolar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
patrulhamento realizado / policial	**Leste**	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040	0	0	0	23.040	100,00
	Total	**23.040**	**23.040**	**23.040**	**23.040**	**23.040**	**23.040**	**0**	**0**	**0**	**23.040**	**100,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento Projeto Povo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550	0	0	0	98.550	100,00
	Total	**98.550**	**98.550**	**98.550**	**98.550**	**98.550**	**98.550**	**0**	**0**	**0**	**98.550**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento de trânsito

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	36.135	36.135	36.135	36.135	36.135	36.135	0	0	0	36.135	100,00
	Total	**36.135**	**36.135**	**36.135**	**36.135**	**36.135**	**36.135**	**0**	**0**	**0**	**36.135**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento em edificações públicas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	480	480	480	480	480	480	0	0	0	480	100,00
	Total	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**480**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento hipomóvel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	0	0	0	10.950	100,00
	Total	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**0**	**0**	**0**	**10.950**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento rádio motorizado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	237.250	237.250	237.250	237.250	237.250	237.250	0	0	0	237.250	100,00
	Total	**237.250**	**237.250**	**237.250**	**237.250**	**237.250**	**237.250**	**0**	**0**	**0**	**237.250**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar segurança externa em presídio

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento realizado / policial	**Leste**	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250	0	0	0	164.250	100,00
	Total	**164.250**	**164.250**	**164.250**	**164.250**	**164.250**	**164.250**	**0**	**0**	**0**	**164.250**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2118 - Policiamento no Interior do Estado

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 15,56 milhões de um orçamento inicial de R$ 15,00 milhões, com suplementação de R$ 0,56 milhões. Os resultados obtidos com a realização das despesas de manutenção, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, intensificar o policiamento ostensivo preventivo no interior do Estado. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2115.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	15.750.000	15.000.000	15.750.000	0	15.750.000	13.708.488	12.110.180	11.300.206
Total 2008		15.750.000	15.000.000	15.750.000	0	15.750.000	13.708.488	12.110.180	11.300.206
Total Geral		15.750.000	15.000.000	15.750.000	0	15.750.000	13.708.488	12.110.180	11.300.206

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2119 - Policiamento Rodoviário

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 2,33 milhões de um orçamento inicial de R$ 2,24 milhões, com suplementação de R$ 0,09 milhões em outras despesas correntes. Os resultados obtidos com a realização de policiamento de trânsito rodoviário no Estado, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proporcionar a segurança dos usuários das rodovias estaduais e federais sob a jurisdição do DER. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade, e as despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2115.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.352.000	2.240.000	2.352.000	0	2.352.000	2.129.793	2.129.793	2.129.793
Total 2008		2.352.000	2.240.000	2.352.000	0	2.352.000	2.129.793	2.129.793	2.129.793
Total Geral		2.352.000	2.240.000	2.352.000	0	2.352.000	2.129.793	2.129.793	2.129.793

Produtos

Realizar policiamento de trânsito rodoviário no Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento rodoviário / km	**Centro Expandido**	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0	0	2.560	100,00
	Leste	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0	0	2.560	100,00
	Norte	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0	0	1.440	100,00
	Noroeste	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	0	0	0	3.520	100,00
	Oeste	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	0	0	0	3.360	100,00
	Sudoeste	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0	0	2.560	100,00
	Total	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2121 - Serviços de Bombeiros

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com o atendimento a ocorrências de bombeiros, contribuíram para atingir os objetivos propostos, ou seja, prevenir e combater incêndios e realizar missões de busca, salvamento e resgate, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.
A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. Foram empenhados R$ 66,79 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento da unidade e em investimentos R$ 150 mil.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	74.810.614	71.134.770	74.513.620	296.994	74.810.614	64.110.327	63.750.159	59.367.208
Capital	Tesouro	700.000	900.000	298.200	401.800	700.000	155.136	137.360	137.360
Total 2008		75.510.614	72.034.770	74.811.820	698.794	75.510.614	64.265.463	63.887.519	59.504.568
Total Geral		75.510.614	72.034.770	74.811.820	698.794	75.510.614	64.265.463	63.887.519	59.504.568

Produtos

Adquirir equipamentos para a atividade fim

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Centro Expandido**	15	10	10	11	46	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	135	140	96	155	526	84	0	0	0	84	15,97
	Norte	60	60	52	66	238	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	60	60	52	66	238	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**270**	**270**	**210**	**298**	**1.048**	**84**	**0**	**0**	**0**	**84**	**8,02**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ampliar Posto de Bombeiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	441	0	441	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**441**	**0**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Atender ocorrências de Bombeiros

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
ocorrência atendida / ocorrência	**Centro Expandido**	4.233	4.318	4.406	4.494	17.451	4.725	0	0	0	4.725	27,08
	Leste	41.781	42.615	43.468	44.339	172.203	11.386	0	0	0	11.386	6,61
	Norte	7.396	7.545	7.697	7.852	30.490	7.832	0	0	0	7.832	25,69
	Noroeste	3.293	3.359	3.426	3.495	13.573	5.066	0	0	0	5.066	37,32
	Oeste	3.580	3.651	3.724	3.799	14.754	3.620	0	0	0	3.620	24,54
	Sudoeste	1.677	1.710	1.745	1.781	6.913	2.484	0	0	0	2.484	35,93
	Total	**61.960**	**63.198**	**64.466**	**65.760**	**255.384**	**35.113**	**0**	**0**	**0**	**35.113**	**13,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir Posto de Bombeiros

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	400	420	0	0	820	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**400**	**420**	**0**	**0**	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitações não autorizadas.

Formar Bombeiro Militar

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / pessoa	**Leste**	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	60	60	60	60	240	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve inclusão de bombeiros.

Realizar obras de melhorias

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	0	463	463	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**463**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2122 - Formação e Especialização de Recursos Humanos para a Polícia Militar

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com a realização de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento para a polícia militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, qualificar o efetivo, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.
As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2115.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.301.999	1.240.000	1.301.999	0	1.301.999	1.095.772	1.012.625	928.172
Total 2008		1.301.999	1.240.000	1.301.999	0	1.301.999	1.095.772	1.012.625	928.172
Total Geral		1.301.999	1.240.000	1.301.999	0	1.301.999	1.095.772	1.012.625	928.172

Produtos

Manter o ensino de 1º e 2º graus - Colégio da Polícia Militar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Estava previsto o pagamento do aluguel das instalações do Colégio da PMPR, porém funciona em sede própria.

Realizar curso de aperfeiçoamento de oficiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	40	40	40	40	160	123	0	0	0	123	76,88
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**123**	**0**	**0**	**0**	**123**	**76,88**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de aperfeiçoamento de sargentos

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	90	90	90	90	360	143	0	0	0	143	39,72
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**143**	**0**	**0**	**0**	**143**	**39,72**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de especialização de oficiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	120	120	120	120	480	38	0	0	0	38	7,92
	Total	**120**	**120**	**120**	**120**	**480**	**38**	**0**	**0**	**0**	**38**	**7,92**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de especialização de praças

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120**	**120**	**120**	**120**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Havia intenção de realizar os cursos mas houve reprogramação com incremento da meta 'Curso de aperfeiçoamento de oficiais' e 'curso de formação de oficiais'.

Realizar curso de formação de cabos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	300	300	300	300	1.200	269	0	0	0	269	22,42
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**269**	**0**	**0**	**0**	**269**	**22,42**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de formação de oficiais PM/BM/FEM

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	90	90	90	90	360	174	0	0	0	174	48,33
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**174**	**0**	**0**	**0**	**174**	**48,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de formação de sargentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso realizado / aluno	Leste	300	300	300	300	1.200	319	0	0	0	319	26,58
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**319**	**0**	**0**	**0**	**319**	**26,58**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Comentário:

Realizar curso superior de polícia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / aluno	**Leste**	30	30	30	30	120	41	0	0	0	41	34,17
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**41**	**0**	**0**	**0**	**41**	**34,17**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2123 - Apoio Tático e Operacional à Polícia Militar

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com a realização de operações policiais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	8.538.177	4.000.000	8.538.177	0	8.538.177	7.101.380	7.087.512	6.934.015
Total 2008		8.538.177	4.000.000	8.538.177	0	8.538.177	7.101.380	7.087.512	6.934.015
Total Geral		8.538.177	4.000.000	8.538.177	0	8.538.177	7.101.380	7.087.512	6.934.015

Produtos

Realizar operação carnaval

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Leste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**20,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação desarmamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

	Oeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Havia intenção de realizar as operações de abordagem em ônibus para identificar possíveis manisfestantes armados em acampamentos de ser terra, mas não ocorreram.

Realizar operação finados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Leste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação final de ano

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Leste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação reintegração de posse

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	7	0	0	0	7	17,50
	Leste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	10	10	10	10	40	4	0	0	0	4	10,00
	Noroeste	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Oeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**5,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operação verão

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Leste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar operações diversas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Leste	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Norte	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Noroeste	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Oeste	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Sudoeste	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**2,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2125 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 4,26 milhões de um orçamento inicial de R$ 4,40 milhões, com saldo de R$ 0,14 milhões em outras despesas correntes. Empenhados R$ 5,09 milhões em investimentos para a Polícia Civil de um orçamento inicial de R$ 4,54 milhões, com suplementação de R$ 0,55 milhões. Os resultados obtidos com a realização das despesas com recursos do FUNRESPOL, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, modernizar e incrementar a estrutura física das unidades da Polícia Civil.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.620.000	4.400.000	4.400.000	220.000	4.620.000	4.071.228	2.504.455	2.504.455
Capital	Tesouro	6.620.000	4.400.000	6.400.000	220.000	6.620.000	1.465.024	788.683	788.683
Total 2008		11.240.000	8.800.000	10.800.000	440.000	11.240.000	5.536.252	3.293.137	3.293.137
Total Geral		11.240.000	8.800.000	10.800.000	440.000	11.240.000	5.536.252	3.293.137	3.293.137

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2126 - Fundo de Modernização da Polícia Militar

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 18,42 milhões de um orçamento inicial de R$ 14,06 milhões, com suplementação de R$ 4,36 milhões em outras despesas correntes. Empenhados R$ 13,22 milhões em investimentos para a Polícia Militar, de um orçamento inicial de R$ 9,72 milhões, com suplementação de R$ 3,50 milhões. Os resultados obtidos com a realização das despesas com recursos do FUMPM, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, modernizar e equipar a polícia militar com meios materiais necessários à operacionalização dos seus serviços.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	20.872.124	14.059.420	19.782.975	1.089.149	20.872.124	11.523.449	6.852.601	6.813.144
Capital	Tesouro	20.556.861	9.406.280	20.456.861	100.000	20.556.861	5.978.963	2.055.682	2.032.934
Total 2008		41.428.985	23.465.700	40.239.836	1.189.149	41.428.985	17.502.412	8.908.284	8.846.078
Total Geral		41.428.985	23.465.700	40.239.836	1.189.149	41.428.985	17.502.412	8.908.284	8.846.078

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2127 - Apoio Tático ao Corpo de Bombeiros

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Os resultados obtidos com o atendimento a ocorrências de bombeiros, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proporcionar condições de emprego imediato de pessoal e equipamentos em ações de salvamento aquático e terrestre no litoral e costa oeste, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.518.153	1.325.535	1.297.535
Total 2008		2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.518.153	1.325.535	1.297.535
Total Geral		2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.518.153	1.325.535	1.297.535

Produtos

Atender ocorrências de Bombeiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
ocorrência atendida / ocorrência	**Leste**	67.685	69.022	70.396	71.795	278.898	59.918	0	0	0	59.918	21,48
	Oeste	24.300	24.786	25.282	25.788	100.156	9.490	0	0	0	9.490	9,48
	Total	**91.985**	**93.808**	**95.678**	**97.583**	**379.054**	**69.408**	**0**	**0**	**0**	**69.408**	**18,31**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2128 - Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 10,42 milhões de um orçamento inicial de R$ 10,63 milhões, com saldo de R$ 0,21 milhões em outras despesas correntes.
Em investimentos em equipamentos e viaturas para a atividade fim foram empenhados R$ 16,31 milhões de um orçamento inicial de R$ 10,63, com suplementação de R$ 5,68 milhões.
Os resultados obtidos com a vistoria em edificações e análise de projetos de prevenção contra incêndios com recursos do FUNCB, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, complementar as ações de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	13.437.412	10.633.650	12.797.535	639.877	13.437.412	9.702.827	4.012.062	3.947.261
Capital	Tesouro	30.943.254	10.633.650	29.469.765	1.473.489	30.943.254	15.981.504	1.362.784	917.864
Total 2008		44.380.666	21.267.300	42.267.300	2.113.366	44.380.666	25.684.331	5.374.846	4.865.125
Total Geral		44.380.666	21.267.300	42.267.300	2.113.366	44.380.666	25.684.331	5.374.846	4.865.125

Produtos

Adquirir Conjunto Desencarcerador

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Centro Expandido**	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2	2	4	7	15	1	0	0	0	1	6,67
	Norte	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5**	**5**	**8**	**7**	**25**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta não atingida em função de licitações não autorizadas.

Adquirir Viatura Leve Administrativa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

viatura adquirida / unidade	**Centro Expandido**	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	10	5	15	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**17**	**16**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir Viatura tipo Furgão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
viatura adquirida / unidade	**Leste**	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir embarcação tipo inflável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
embarcação adquirida / veículo	**Centro Expandido**	0	3	3	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	6	7	5	18	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	3	2	2	7	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**16**	**16**	**12**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir equipamentos para a atividade fim

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Centro Expandido**	70	60	100	100	330	42	0	0	0	42	12,73
	Leste	137	118	132	160	547	162	0	0	0	162	29,62
	Norte	70	60	100	100	330	91	0	0	0	91	27,58
	Noroeste	70	60	100	100	330	63	0	0	0	63	19,09
	Oeste	70	60	100	100	330	55	0	0	0	55	16,67
	Sudoeste	70	60	100	100	330	30	0	0	0	30	9,09
	Total	**487**	**418**	**632**	**660**	**2.197**	**443**	**0**	**0**	**0**	**443**	**20,16**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir outros materiais permanentes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	40	40	95	90	265	84	0	0	0	84	31,70
	Total	**40**	**40**	**95**	**90**	**265**	**84**	**0**	**0**	**0**	**84**	**31,70**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Comentário:

Adquirir viatura para Combate a Incêndios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
viatura adquirida / unidade	**Centro Expandido**	1	5	1	0	7	1	0	0	0	1	14,29
	Leste	3	4	7	5	19	3	0	0	0	3	15,79
	Norte	1	2	0	2	5	1	0	0	0	1	20,00
	Noroeste	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	0	2	2	5	1	0	0	0	1	20,00
	Sudoeste	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7**	**12**	**11**	**9**	**39**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**15,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir viatura utilitária para Buscas e Salvamentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
viatura adquirida / unidade	**Centro Expandido**	2	0	1	3	6	1	0	0	0	1	16,67
	Leste	3	5	6	2	16	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2	3	1	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7**	**11**	**9**	**9**	**36**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta não atingida em função de licitações não autorizadas.

Ampliar Postos de Bombeiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**240**	**0**	**0**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Construir Alojamento para Guarda Vidas

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Centro Integrado de Operações de Segurança Pública

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Construir Centro de Ensino e Instrução

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	5.850	5.850	5.850	0	17.550	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**0**	**17.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Construir Posto de Bombeiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	340	0	800	1.000	2.140	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	800	400	1.000	2.200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	340	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**680**	**800**	**1.200**	**2.500**	**5.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Construir alojamento para o Corpo de Bombeiros em Pontal do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.783	0	0	0	1.783	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.783**	**0**	**0**	**0**	**1.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Construir um heliponto elevado no Corpo de Bombeiros de Guaratuba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	788	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

	Total	**788**	**0**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Executar obras de melhorias em Postos de Bombeiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	90	200	500	600	1.390	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**90**	**200**	**500**	**600**	**1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitações não autorizadas.

Executar obras de melhorias no Quartel Central

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Realizar projetos e obras para construção do Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	3.842	0	0	0	3.842	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.842**	**0**	**0**	**0**	**3.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Realizar projetos e obras para implantação de heliponto no Corpo de Bombeiros de Guaratuba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	788	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**788**	**0**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Reconstruir Posto de Bombeiros na CIC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não autorizada.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SESP

Vistoriar edificações e analisar projetos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
vistoria realizada / edificação	**Centro Expandido**	17.841	18.729	19.662	20.641	76.873	19.877	0	0	0	19.877	25,86
	Leste	67.143	70.490	74.008	77.700	289.341	85.154	0	0	0	85.154	29,43
	Norte	53.882	56.572	59.395	61.660	231.509	62.790	0	0	0	62.790	27,12
	Noroeste	14.606	15.334	16.098	16.901	62.939	21.763	0	0	0	21.763	34,58
	Oeste	27.902	29.294	30.756	32.291	120.243	16.158	0	0	0	16.158	13,44
	Sudoeste	14.626	15.356	16.121	16.925	63.028	15.997	0	0	0	15.997	25,38
	Total	**196.000**	**205.775**	**216.040**	**226.118**	**843.933**	**221.739**	**0**	**0**	**0**	**221.739**	**26,27**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2129 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do DETRAN

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 142,11 milhões de um orçamento inicial de R$ 162,09 milhões, com saldo de R$ 19,98 milhões em outras despesas correntes.
Empenhados R$ 26,10 milhões com despesas correspondentes à folha de pagamento da unidade e R$ 5,30 milhões em investimentos de um orçamento inicial de R$ 14,33 milhões, com saldo de R$ 9,03 milhões.
Os resultados obtidos com a emissão de carteiras de habilitação, certificados de registro e licenciamento de veículos, realização de auditorias em centros de formação de condutores, de cursos de treinamento e atualização e palestras educativas, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, dinamizar os serviços prestados aos usuários do sistema de trânsito. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	212.888.286	197.790.410	212.391.121	497.165	212.888.286	164.939.527	127.622.085	125.768.783
Capital	Tesouro	33.600	0	0	33.600	33.600	0	0	0
	Outras Fontes	20.065.000	14.065.000	14.065.000	6.000.000	20.065.000	6.253.588	975.845	975.845
Total 2008		232.986.886	211.855.410	226.456.121	6.530.765	232.986.886	171.193.115	128.597.930	126.744.628
Total Geral		232.986.886	211.855.410	226.456.121	6.530.765	232.986.886	171.193.115	128.597.930	126.744.628

Produtos

Adquirir equipamentos de projeção e sonorização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	13	13	13	13	52	19	0	0	0	19	36,54
	Total	**13**	**13**	**13**	**13**	**52**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**	**36,54**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir equipamentos diversos para o DETRAN/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	100	100	100	100	400	2.872	0	0	0	2.872	718,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**2.872**	**0**	**0**	**0**	**2.872**	**718,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Adquirir veículos para desenvolvimento de atividades do DETRAN/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
viatura adquirida / unidade	**Leste**	36	36	36	36	144	53	0	0	0	53	36,81
	Total	**36**	**36**	**36**	**36**	**144**	**53**	**0**	**0**	**0**	**53**	**36,81**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ampliar unidade de atendimento a usuários do DETRAN/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	62	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	620	2.000	5.000	5.000	12.620	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**682**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**12.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve cessão de área, por parte das prefeituras, para a construção.

Construir unidade de atendimento a usuários do DETRAN/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	1.808	0	0	1.860	3.668	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2.620	2.000	2.000	2.000	8.620	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	620	800	1.000	0	2.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	1.120	0	1.120	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	620	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.668**	**2.800**	**4.120**	**3.860**	**16.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Em Curitiba (2000 m²) foi feito o projeto, mas sem autorização para construção. Nos demais municípios, não houve cessão de área, por parte das prefeituras, para a construção.

Emitir Carteira de Habilitação de Condutor - CNH

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carteira de habilitação / carteira	**Leste**	850.000	850.000	850.000	850.000	3.400.000	1.063.762	0	0	0	1.063.762	31,29
	Total	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**3.400.000**	**1.063.762**	**0**	**0**	**0**	**1.063.762**	**31,29**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Emitir Certificados de Registro de Veículos - CRV

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

certificado/registro de veículo / certificado/mil	**Leste**	1.950	1.950	1.950	1.950	7.800	1.846.732	0	0	0	1.846.732	23676,05
	Total	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**7.800**	**1.846.732**	**0**	**0**	**0**	**1.846.732**	**23676,05**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Emitir Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
certificado/registro de veículo / certificado/mil	**Leste**	3.850	3.850	3.850	3.850	15.400	2.978.725	0	0	0	2.978.725	19342,37
	Total	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**15.400**	**2.978.725**	**0**	**0**	**0**	**2.978.725**	**19342,37**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar projeto de Sistema de Vigilância Eletrônica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	105	105	105	105	420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**105**	**105**	**105**	**105**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não foi implantado.

Participar da Operação Verão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / operação	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar auditorias no Centro de Formação de Condutores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
auditoria realizada / unidade	**Leste**	200	200	200	200	800	130	0	0	0	130	16,25
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**130**	**0**	**0**	**0**	**130**	**16,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar curso de treinamento e atualização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

curso realizado / curso	**Leste**	670	670	670	670	2.680	1.280	0	0	0	1.280	47,76
	Total	**670**	**670**	**670**	**670**	**2.680**	**1.280**	**0**	**0**	**0**	**1.280**	**47,76**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar inspeções administrativas e operacionais, instaurando processos disciplinares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
inspeção executada / unidade	**Leste**	300	300	300	300	1.200	34	0	0	0	34	2,83
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**	**2,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar obras de reparos e manutenção

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	302	360	360	1.022	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	600	180	180	960	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	180	215	215	610	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	600	210	210	1.020	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	180	770	770	1.720	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.862**	**1.735**	**1.735**	**5.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar palestras educativas de trânsito no âmbito estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
palestra realizada / pessoa	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	375000,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**375000,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2130 - Fundo de Reequipamento de Trânsito

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Não houve empenhos em outras despesas correntes e investimentos para um orçamento inicial de R$ 4,30 milhões e R$ 7,94 milhões, respectivamente. Foram empenhados R$ 0,09 milhões em despesas com pessoal.
O objetivo de prover recursos para o reaparelhamento e o custeio das ações de trânsito não foi atingido.

Pontos Problemáticos:

Os problemas na execução decorreram da redução do percentual de destinação dos recursos de multas de trânsito repassados ao DETRAN que passaram de 40% para 20%, conforme Decreto nº 3.406, de 10/09/08.
Em face da reatroatividade estabelecida pelo Decreto, com efeitos orçamentários e financeiros a partir de 01/01/2008, o FUNRESTRAN não procedeu à execução de sua programação inicial, tendo em vista a necessidade de ajustamento aos novos limites legais.
Em decorrência, dada a exiguidade de tempo para despesas com investimentos, que demandam tramitação prolongada, não foi possível executar a programação no último trimestre de 2008.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	4.426.080	4.426.080	3.230.010	1.196.070	4.426.080	90.139	90.139	83.797
Capital	Outras Fontes	7.940.000	7.940.000	7.940.000	0	7.940.000	0	0	0
Total 2008		12.366.080	12.366.080	11.170.010	1.196.070	12.366.080	90.139	90.139	83.797
Total Geral		12.366.080	12.366.080	11.170.010	1.196.070	12.366.080	90.139	90.139	83.797

Produtos

Adquirir câmeras fotográficas e multimídia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	115	60	60	120	355	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**115**	**60**	**60**	**120**	**355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Redução do percentual de destinação dos recursos de multas de trânsito repassados ao DETRAN, de 40% para 20% (Decreto nº 3.406/08).

Adquirir etilômetros e equipamentos operacionais

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SESP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	110	1.730	2.013	2.013	5.866	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**110**	**1.730**	**2.013**	**2.013**	**5.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Redução do percentual de destinação dos recursos de multas de trânsito repassados ao DETRAN, de 40% para 20% (Decreto nº 3.406/08).

Adquirir rádios VHF

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	110	160	159	150	579	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**110**	**160**	**159**	**150**	**579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação:
Comentário:

Adquirir veículos e motocicletas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
viatura adquirida / unidade	**Leste**	110	160	159	150	579	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**110**	**160**	**159**	**150**	**579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Redução do percentual de destinação dos recursos de multas de trânsito repassados ao DETRAN, de 40% para 20% (Decreto nº 3.406/08).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2557 - Controle Interno da Polícia Civil

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Foram empenhados R$ 0,83 milhões de um orçamento inicial de R$ 0,90 milhões, com saldo de R$ 0,07 milhões em outras despesas correntes.
Os resultados obtidos com a realização de correições em procedimentos administrativos e penais, de inspeções nas unidades da polícia civil e com a instauração de procedimentos administrativos e penais envolvendo policiais civis, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, executar as atividades de correição em todas as unidades policiais civis, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.
A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.
As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram à conta da atividade 2110.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	945.000	900.000	900.000	45.000	945.000	776.245	751.994	742.492
Total 2008		945.000	900.000	900.000	45.000	945.000	776.245	751.994	742.492
Total Geral		945.000	900.000	900.000	45.000	945.000	776.245	751.994	742.492

Produtos

Cadastrar inquéritos policiais instaurados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
inquérito policial cadastrado / unidade	**Leste**	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	25	0	0	0	25	0,06
	Total	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0,06**

Situação: Em estudo
Comentário: Meta superestimada e será ajustada de acordo com a execução.

Instaurar procedimentos administrativos e penais envolvendo policiais civis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
procedimento instaurado / unidade	**Centro Expandido**	85	85	85	85	340	62	0	0	0	62	18,24
	Leste	60	60	60	60	240	42	0	0	0	42	17,50
	Norte	145	145	145	145	580	112	0	0	0	112	19,31
	Oeste	170	170	170	170	680	135	0	0	0	135	19,85

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

	Total	**460**	**460**	**460**	**460**	**1.840**	**351**	**0**	**0**	**0**	**351**	**19,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar correições em procedimentos administrativos e penais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
correição executada / unidade	**Centro Expandido**	15	15	15	15	60	10	0	0	0	10	16,67
	Leste	10.015	10.015	10.015	10.015	40.060	210	0	0	0	210	0,52
	Norte	30	30	30	30	120	25	0	0	0	25	20,83
	Oeste	35	35	35	35	140	27	0	0	0	27	19,29
	Total	**10.095**	**10.095**	**10.095**	**10.095**	**40.380**	**272**	**0**	**0**	**0**	**272**	**0,67**

Situação: Em estudo
Comentário: Meta superestimada e será ajustada de acordo com a execução.

Realizar inspeções administrativas nas Unidades da Polícia Civil

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
inspeção executada / unidade	**Centro Expandido**	15	15	15	15	60	10	0	0	0	10	16,67
	Leste	5.010	5.010	5.010	5.020	20.050	326	0	0	0	326	1,63
	Norte	35	35	35	35	140	27	0	0	0	27	19,29
	Oeste	35	45	45	45	170	30	0	0	0	30	17,65
	Total	**5.095**	**5.105**	**5.105**	**5.115**	**20.420**	**393**	**0**	**0**	**0**	**393**	**1,92**

Situação: Em estudo
Comentário: Meta superestimada e será ajustada de acordo com a execução.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

2235 - Fundo Estadual Antidrogas - FEA

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (28/07/2009):

O Fundo Estadual Antidrogas (FEA) criado pela Lei nº. 14.264, de 22/12/2003 e regulamentado pelo Decreto nº. 3.993 de 02/12/2004, teve sua unidade orçamentária criada em agosto/2007, para o exercício de 2008.

As ações que vêm sendo desenvolvidas para a capitalização do FEA são:
01. Assinatura de convênio com o Governo Federal - Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), por meio de recursos provenientes da alienação de bens de que trata a Lei Federal nº. 11.343/2006 (protocolo nº. 9.622.503-2).
02. Pleito junto à Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa para dotação específica prevista no orçamento do Estado.
03. Criação de mecanismos de arrecadação permanente.

Pontos Problemáticos:

Não houve condições técnicas para a execução dessa Ação devido ao prazo do Convênio ter expirado e não permitir a utilização dos recursos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	94.430	94.430	0	94.430	94.430	0	0	0
Capital	Outras Fontes	77.570	77.570	0	77.570	77.570	0	0	0
Total 2008		172.000	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Total Geral		172.000	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

2249 - Assistência Jurídica aos Economicamente Necessitados - Defensoria Pública

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

No cumprimento da sua função institucional de assistência jurídica e judiciária gratuita aos economicamente necessitados, em todas as instâncias e tribunas, planejando e executando a política de assistência judiciária, a Defensoria Pública do Paraná (DPP) realizou em 2008 as seguintes ações:
1. Atendimento nas áreas cível e de família: contando com 47 advogados, atende a 30.116 processos judiciais (cível e família), foram distribuídos 3.174 novos processos nas áreas cível e de família.
2. Atendimento emergencial: voltado aos casos de mulheres vítimas de violência, idosos, abusos e violência em face de menores e em demandas que versam sobre risco de vida e perecimento de direitos (pedidos liminares e tutelas antecipadas): ajuizadas 268 demandas.
3. Atendimentos na área criminal: cerca de 12.000 processos em trâmite são atendidos pela Defensoria Pública e, segundo estimativas, 2/3 de todos os processos em trâmite perante a Justiça Criminal são representados pela Instituição.
4. Atendimentos em Varas especializadas: atuação junto às Varas da Infância e Juventude; de Delitos de Trânsito; da Mulher Vitimizada; Menores Infratores; de Menores Vítimas de Violência; a Defensoria Pública presta atendimento a cerca de 2/3 de todos os casos em trâmite perante estas Varas.
5. Paraná em Ação e Ação Cooperar: projetos em caráter voluntário, desenvolvidos em sua grande maioria nos finas de semana em diversos municípios do Estado, resultando na distribuição de 317 novas demandas e 780 orientações.
6. Atendimento psicológico e de serviço social: com atendimento permanente ao público e com uma média de 200 pessoas ao dia, são realizados trabalhos no âmbito da promoção, da divulgação e da defesa dos direitos da cidadania, além da realização de visitas in loco, empreendidas por assistentes sociais, em caso de urgência, a fim de se anexar aos processos relatórios com parecer social sobre condições de moradia, entre outras. Ainda sobre a contribuição para a tramitação de processos, existe o apoio oferecido pelos psicólogos do órgão, que prestam atendimento a alguns dos assistidos e os acompanham até a finalização do processo ou enquanto se fizer necessário.
7. Solicitação de documentos: atendidas cerca de 800 solicitações para Serventias Notariais e Registrais de todo o Brasil, incluindo documentos de Antecedentes Criminais, 2ªs Vias de Certidão de Casamento; de Nascimento; de Óbito; de Imóvel; Procuração por Instrumento Público e Solicitação de Extratos Bancários para fins de Alvará Judicial.

A composição dos produtos para mensurar a realização das ações foi modificado, conforme segue:
1. Prestar orientação em todas as áreas jurídicas - Produto: assistência jurídica - Região Leste = 31.481 pessoas.
2. Distribuir processos na área cível e de família - Produto: distribuição de processos - Região Leste = 3.174 ajuizamentos.
3. Prestar atendimento na área criminal - Produto: processos atendidos - Região Leste = 12.000 processos atendidos.
4. Prestar atendimento psicológico e de serviço social - Produto: pessoa assistida - Região Leste = 10.000 atendimentos.
5. Fornecer documentos - Produto: documentos - Região Leste = 800 documentos fornecidos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	13.322.239	13.719.850	12.055.677	1.266.562	13.322.239	5.312.393	5.270.307	4.909.283

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
Total 2008		13.322.239	13.719.850	12.055.677	1.266.562	13.322.239	5.312.393	5.270.307	4.909.283
Total Geral		13.322.239	13.719.850	12.055.677	1.266.562	13.322.239	5.312.393	5.270.307	4.909.283

Produtos

Prestar assistência jurídica ao cidadão hipossuficiente nos municípios do Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência jurídica/convênio / pessoa	**Centro Expandido**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Produto cancelado, devido ao parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado para a sua execução.

Prestar assistência jurídica gratuíta ao cidadão hipossuficiente

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa assistida / pessoa	**Leste**	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Este produto foi substituído, conforme descrito na avaliação da ação.

Prestar assistência jurídica nos bairros de Curitiba e Região Metropolitana

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência/projeto justiça/bairro/rmc / pessoa	**Leste**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Este produto foi substituído, descrito na avaliação da ação.

SEJU

2250 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEJU

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Entre as ações programáticas desenvolvidas pelas Coordenadorias da SEJU tiveram destaque:
1. Coordenadoria Estadual Antidrogas - CEAD:
- Aplicou até novembro 51.34% dos recursos financeiros advindos do convênio nº. 011/2006 SENAD/SEJU.
- Desenvolveu ações nos 399 municípios paranaenses, que resultaram na criação ou reativação de 06 Conselhos Municipais Antidrogas (COMADs), totalizando assim 90 Conselhos Antidrogas no Estado.
- Realizou 09 eventos locais, sendo destaque a XIII Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - XIII PREVIDA realizada de 23 a 27 de junho, organizada em diversos municípios.
- Promoveu 10 cursos destinados aos multiplicadores de ações preventivas ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, em instituições públicas e privadas.
- Realizou 13 encontros em parceria com as Prefeituras dos municípios do Estado do Paraná, com o objetivo de levar as ações de prevenção do Governo do Estado pelo interior, mobilizando as lideranças comunitárias dos municípios e induzindo-as a desenvolverem ações estratégicas de melhoria de qualidade de vida da população.
- Atualizou o observatório estadual antidrogas, acessado por 777.121 pessoas, mostrando assim sua importância como ferramenta de prevenção.
- O projeto 181-NARCODENÚNCIA, implantado em 2003, vem apresentando resultados expressivos, constituindo-se num extraordinário mecanismo que possibilita elaborar o mapeamento do uso e do tráfico de drogas no Estado.
- Realizou a prisão de 25.397 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Estado e apreendeu 2.693 Kg de cocaína, 3.706.282 pedras de crack e 318.010 de maconha.
- Realizou levantamentos e acompanhamentos em todas as comarcas do Estado, dos bens móveis e imóveis apreendidos pelas polícias federal, militar e civil.
- Realizou 2.026 atendimentos telefônicos de orientação à população.

2. Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/PR:
- Realizados 158.223 atendimentos, dos quais 141.454 referem-se a orientações fornecidas, incluindo as registradas e não registradas (17.351). Recebidos e respondidos 29.271 e-mails; abertos 15.204 processos administrativos de reclamação, que demandam ações internas como a realização de audiências; realizadas 16.037 audiências, numa das maiores médias do Setor: 63 por dia; arquivados 11.669 processos de reclamação. A emissão de boletos de multa atingiu 1.417 processos, totalizando R$ 5.037.799,08. Foram arrecadados R$ 308.145,17, referente a 487 processos administrativos de multas aplicadas. O processo de inscrição em dívida ativa do Estado, alcançou R$ 2.166.656,60 relativos a 1.362 processos de empresas que não pagaram suas multas no prazo legal.
- Projeto Descentralização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - com 42 PROCONS municipais em funcionamento, objetiva descentralizar e municipalizar o sistema no Estado, desenvolvendo programações voltadas ao treinamento de técnicos municipais de unidades em funcionamento, assim como de técnicos de municípios interessados em promover a implantação dos seus órgãos de defesa do consumidor, e prestando assessoramento técnico permanente aos municípios.
- Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - a Rede Estadual Informatizada de Defesa do Consumidor mantém a integração do PROCON/PR a 22 municípios.

3. Coordenadoria dos Direitos da Cidadania - CODIC:
- Organizou e realizou a VIII Conferência Estadual de Direitos Humanos e a II Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- Organizou a participação da delegação do Paraná na XI Conferência Nacional dos Direitos Humanos e da II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEJU

Brasília/DF.
- Prestou atendimento psicológico, social e jurídico a mulheres, no Centro de Referência e Atendimento Psicossocial e Jurídico à Mulher em Situação de Violência, com a realização de acolhimentos, participação em reuniões de rede, atendimento jurídico a usuárias e audiências nas Varas de Família e no Juizado Especial de Violência Doméstica.
- Promoveu conferências, debates e programações diversas tendo como objetivo a conscientização da população sobre os Direitos Humanos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	20.030.105	19.042.760	18.935.099	1.095.006	20.030.105	6.680.553	6.471.024	6.190.677
Capital	Tesouro	510.500	530.500	98.274	412.226	510.500	46.965	46.295	46.295
Total 2008		20.540.605	19.573.260	19.033.373	1.507.232	20.540.605	6.727.518	6.517.318	6.236.972
Total Geral		20.540.605	19.573.260	19.033.373	1.507.232	20.540.605	6.727.518	6.517.318	6.236.972

Produtos

Administrar o Centro de Referência e Atendimento Psicossocial à Mulher em Situação de Violência

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cidadão atendido / cidadão	**Leste**	100	100	100	100	400	198	0	0	0	198	49,50
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**198**	**0**	**0**	**0**	**198**	**49,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Avaliar projetos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto avaliado / projeto	**Leste**	10	10	10	10	40	43	0	0	0	43	107,50
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**43**	**0**	**0**	**0**	**43**	**107,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver projeto de conscientização dos direitos do cidadão através de distribuição de cartilhas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cidadão atendido / cidadão	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0,00
	Leste	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	24.000	0	0	0	24.000	20,00
	Norte	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0,00

SEJU

	Total	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**120.000**	**24.850**	**0**	**0**	**0**	**24.850**	**20,71**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver projetos de comparação de preços de produtos e serviços de consumo básico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
comparação de preços/consumo básico / projeto	**Leste**	50	50	50	50	200	5	0	0	0	5	2,50
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Ações do PROCON. Meta superestimada, pois contava-se com recursos do Governo Federal, que não foram liberados; os recursos do Tesouro do Estado foram insuficientes.

Executar o Programa PROVITA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
testemunha assistida / testemunha	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Leste	30	30	30	30	120	16	0	0	0	16	13,33
	Norte	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**32**	**0**	**0**	**0**	**32**	**26,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Levar ao interior do Estado o Projeto Cidadania em Rede através de eventos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / participante	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1	0	0	0	1	0,02
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,02**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporado na realização do produto 'Promover a realização de Fóruns, Seminários, Conferências e Debates - CEAD', com a unidade de medida evento.

Manter e atualizar o site da CODIC com informações sobre os direitos do cidadão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
consulta realizada / visitante	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada ao produto 'Prestar Serviços de Atendimento à Comunidade (Telefônico, Internet e Presencial)', com atendimento total a 16.500 cidadãos, assim distribuídos: Centro Expandido - 3.000; Leste/Curitiba - 3.500; Norte - 2.500; Noroeste - 2.500; Oeste - 3.000; Sudoeste - 2.000.

Prestar assistência aos Conselhos Estaduais vinculados à Secretaria

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
conselho assistido / conselho	**Leste**	3	3	3	3	12	9	0	0	0	9	75,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**75,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar orientação e informações aos consumidores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
consumidor atendido / consumidor	**Leste**	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000	141.000	0	0	0	141.000	32,05
	Total	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**440.000**	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**141.000**	**32,05**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar serviços de atendimento à comunidade (telefônico internet e presencial)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / atendimento	**Leste**	450	450	450	450	1.800	1.554.242	0	0	0	1.554.242	86346,78
	Total	**450**	**450**	**450**	**450**	**1.800**	**777.121**	**0**	**0**	**0**	**777.121**	**43173,39**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Além do previsto, foram incluídas as informações do produto 'Manter e atualizar o site da CODIC com informações sobre os direitos do cidadão', com atendimento total a 16.500 cidadãos, assim distribuídos: Centro Expandido - 3.000; Leste/Curitiba - 3.500; Norte - 2.500; Noroeste - 2.500; Oeste - 3.000; Sudoeste - 2.000.

Promover a realização de Fóruns, Seminários, Conferências e Debates - CEAD

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Leste**	8	8	8	8	32	22	0	0	0	22	68,75
	Total	**8**	**8**	**8**	**8**	**32**	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**	**68,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover abertura de processos administrativos e reclamações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
abertura de processo / consumidor	**Leste**	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	15.204	0	0	0	15.204	25,34
	Total	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**15.204**	**0**	**0**	**0**	**15.204**	**25,34**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover arquivamento de processos solucionados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
processo solucionado / consumidor	**Leste**	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	12.000	0	0	0	12.000	20,00

SEJU

	Total	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**20,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover ações civis públicas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
ação realizada / consumidor	**Leste**	30	30	30	30	120	2	0	0	0	2	1,67
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover cursos de sensibilização, mobilização e capacitação - CEAD

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / servidor	**Leste**	200	200	200	200	800	10	0	0	0	10	1,25
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Ação da Coordenadoria Estadual Antidrogas. Meta superestimada, sendo que houve problemas estruturais que impediram a realização da meta, tais como, mudança física e falta de pessoal; recursos do Tesouro do Estado insuficientes.

Realizar conférências e palestras - CODIC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / participante	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0,00
	Leste	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	600	0	0	0	600	7,50
	Norte	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0,00
	Total	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**36,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realização de pesquisas e estudos sobre linguagem/perfil/mapeamento/pontos de venda -CEAD

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pesquisa desenvolvida / pesquisa	**Leste**	20	20	20	20	80	2	0	0	0	2	2,50
	Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**80**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Ação da Coordenadoria Estadual Antidrogas. Meta superestimada, sendo que houve problemas estruturais que impediram a realização da meta, tais como mudança física e falta de pessoal; recursos do Tesouro do Estado insuficientes.

Treinar técnicos e prestar assistência permanente aos PROCONS Municipais

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Assistência Municipal / unidade	**Leste**	41	41	41	41	164	41	0	0	0	41	25,00
	Total	**41**	**41**	**41**	**41**	**164**	**41**	**0**	**0**	**0**	**41**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

SEJU

2254 - Administração Geral do Sistema Penitenciário - DEPEN

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

O DEPEN, ao final de 2008, contava com capacidade para 14.563 vagas, promoveu a fiel aplicação das normas legais de execução penal, especialmente as relacionadas à custódia, segurança e assistência aos presos provisórios, condenados e aqueles submetidos à medida de segurança.
A população carcerária existente nos regimes fechado e semi-aberto era de 13.600 pessoas presas, sendo 13.051 do sexo masculino e 468 do sexo feminino. Manteve também atividades de assistência aos egressos do sistema penitenciário e de cadeias públicas, bem como aos sentenciados com penas alternativas atendendo uma população de 11.588 pessoas.

Para o atendimento da população carcerária, o quadro funcional do sistema penitenciário contava com 4.424 servidores, sendo: 3.422 agentes penitenciários, 209 agentes de apoio, 377 agentes de execução, 232 agentes profissionais, 20 advogados, 53 cargos comissionados e 111 estagiários.

Em 2008, foram inaugurados 03 estabelecimentos penais, com a criação de 2.760 novas vagas, nos municípios de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Maringá com investimentos de R$ 13,8 milhões, R$ 13,9 milhões e R$ 7,7 milhões, respectivamente. Ressalta-se também, os investimentos realizados no reaparelhamento dos estabelecimentos penais, nas áreas de segurança correcional (banquetas detectoras de metais) e infra-estrutura (aquisição de 13 veículos de serviço, 01 van e 01 caminhão).

AÇÕES ASSISTENCIAIS
1. Assistência Material: fornecimento de 03 refeições diárias, kit de higiene pessoal, vestuário de cama e banho, uniforme e disponibilização de instalações físicas adequadas à pessoa presa.
2. Assistência à Saúde: atendimento médico, farmacêutico e odontológico, assim promovido (média mensal): 4.317 consultas clínicas, psiquiátricas e oftalmológicas; 2.679 procedimentos odontológicos, além do fornecimento de medicamentos prescritos. Para a aquisição de medicamentos destinados a todo o Sistema Penitenciário, foram empenhados recursos de R$ 641,5 mil. Foram empenhados também R$ 504,1 mil para a aquisição de materiais odontológicos, hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais e R$ 270,1 mil para a aquisição de mobiliário hospitalar, equipamentos médicos e fisioterápicos.
3. Assistência Jurídica: média mensal de 5.595 atendimentos na área jurídica (atendimentos individuais e defesas junto ao Conselho Disciplinar) a todos os presos do sistema.
4. Assistência Educacional: educação formal e formação profissional oferecida à pessoa presa. 3.173 presos frequentaram as aulas de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio. Desses, 1.181 concluíram o ensino fundamental e 528 o ensino médio. Na área de qualificação profissional, 780 presos concluíram cursos profissionalizantes, entre os quais destaca-se: camareira e auxiliar de serviços domésticos, garçom, manicure e pedicure, manutenção de computadores, costura industrial, marcenaria básica, eletricista e instalador predial, azulejista, pintor predial, mecânica e pintura de automóveis, funilaria, corte de cabelo, confeiteiro, jardinagem, artesanato e auxiliar de pedreiro.
5. Assistência Psicossocial: atendimento psicológico e de assistência social aos presos. Realizados uma média mensal de 3.508 atendimentos psicológicos e 15.397 atendimentos na área de serviço social, além da promoção de atividades de lazer, religiosas e culturais.

ATIVIDADES LABORTERÁPICAS
A utilização da mão-de-obra das pessoas presas em atividades produtivas, contou com 2.981 presos ocupados em atividades produtivas remuneradas (21,9% da população carcerária), em canteiros de trabalho no próprio Estabelecimento Penal para os presos em regime fechado, ou em canteiros externos, mediante celebração de convênios com

SEJU

entidades públicas e privadas para os presos em regime semi-aberto. Destacaram-se as atividades de produção nas áreas de eletro-eletrônica (montagem de componentes), equipamentos de proteção individual (botas e luvas), fabricação de uniformes dos presos (20.900 peças), fraldas infantis e geriátricas (50.000 fraldas) e fabricação de produtos de limpeza (265.680 litros).
Os Patronatos Penitenciários de Curitiba e de Londrina prestaram assistência jurídica, psicossocial e educacional aos egressos do sistema penitenciário e de cadeias públicas. Também é da sua competência a fiscalização dos sentenciados à penas alternativas. No interior do Estado a assistência e fiscalização é prestada por meio das prefeituras e faculdades estaduais, mediante convênios celebrados com o Governo do Estado. A média mensal foi de 4.660 atendimentos realizados.
Por meio da ESPEN, foram realizados 30 cursos de capacitação e atualização profissional, com 507 participantes (89 eram novos Agentes Penitenciários que participaram do Curso de Formação).

Realizados os seguintes produtos além do previsto para 2008:
1. Adquirir veículos para ampliar e substituir parcialmente a frota de veículos do DEPEN. Adquiridos 03 veículos na Região Leste.
2. Adquirir equipamentos de informática para ampliar e modernizar o parque de hardware do DEPEN. Adquiridas 200 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 14; Leste - 82; Norte - 39; Oeste - 57; Sudoeste - 08.
3. Adquirir equipamentos de segurança para atender o DEPEN. Adquiridas 604 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 28; Leste - 302; Norte - 124; Oeste - 112; Sudoeste - 38.
4. Adquirir outros materiais permanentes. Adquiridas 690 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 28; Leste - 322; Norte - 179; Oeste - 142; Sudoeste - 19.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	211.358.113	202.950.460	202.449.499	8.908.614	211.358.113	175.897.160	169.609.137	159.966.189
Capital	Tesouro	40.400.046	36.680.000	6.397.438	34.002.608	40.400.046	5.355.542	5.056.549	5.056.549
Total 2008		251.758.159	239.630.460	208.846.937	42.911.222	251.758.159	181.252.702	174.665.686	165.022.738
Total Geral		251.758.159	239.630.460	208.846.937	42.911.222	251.758.159	181.252.702	174.665.686	165.022.738

Produtos

Ampliar a oferta de vagas no Sistema Penitenciário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
ampliação/vaga/sistema penitenciário / vaga	**Centro Expandido**	964	460	300	300	2.024	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	964	460	300	300	2.024	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	964	460	300	300	2.024	970	0	0	0	970	47,92
	Noroeste	964	460	300	300	2.024	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	964	460	300	300	2.024	952	0	0	0	952	47,04
	Sudoeste	964	460	300	300	2.024	960	0	0	0	960	47,43
	Total	**5.784**	**2.760**	**1.800**	**1.800**	**12.144**	**2.882**	**0**	**0**	**0**	**2.882**	**23,73**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Comentário: Mudanças decisórias a nível gerencial para a política para a construção de novas unidades penitenciárias geraram atrasos no desenvolvimento de projetos e na captação de recursos de convênios com o Governo Federal. Como recursos recebidos do Tesouro do Estado foram insuficientes, postergou-se prazos.

Capacitar, treinar e reciclar servidores do Sistema Penitenciário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso realizado / servidor	**Leste**	406	506	500	500	1.912	467	0	0	0	467	24,42
	Norte	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0,00
	Total	**406**	**506**	**500**	**500**	**1.912**	**507**	**0**	**0**	**0**	**507**	**26,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir a Penitenciária Estadual de Piraquara II e Centro de Observação Criminológica / COT

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	14.800	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir a Penitenciária Feminina do Norte / Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	0	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir a Penitenciária Feminina do Oeste / Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	10.400	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.400**	**10.400**	**0**	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Esta unidade penitenciária teve alterações, sendo: 1.O local de sua implantação mudou para o município de Foz do Iguaçu; 2.O ano de início de sua implantação é 2010.

Construir a Penitenciária de Regime Semi Aberto do Norte / Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	0	8.100	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir a Penitenciária de Regime Semi Aberto do Oeste / Cascavel

SEJU

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	8.100	8.100	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Em projeto com previsão para sua execução a partir de 2009/2010.

Construir a Penitenciária para Jovens e Adultos / Piraquara

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	14.960	14.960	0	0	14.960	14.960	0	0	0	14.960	100,00
	Total	**14.960**	**14.960**	**0**	**0**	**14.960**	**14.960**	**0**	**0**	**0**	**14.960**	**100,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Construir a Sede do DEPEN / Piraquara

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Detenção Provisória de Cascavel - CDP / Cascavel

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Detenção Provisória de Foz do Iguaçu - CDP / Foz do Iguaçu

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Detenção Provisória de Londrina - CDP / Londrina

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio	**Norte**	0	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Público / m²

	Total	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Detenção e Ressocialização de Cruzeiro do Oeste / CDR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	10.636	10.636	0	0	10.636	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.636**	**10.636**	**0**	**0**	**10.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Unidade penitenciária em fase avançada de projeto, com previsão de início de licitação em 2009.

Construir o Centro de Detenção e Ressocialização de Foz do Iguaçu - CDR/Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	9.970	0	0	0	9.970	9.970	0	0	0	9.970	100,00
	Total	**9.970**	**0**	**0**	**0**	**9.970**	**9.970**	**0**	**0**	**0**	**9.970**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Construir o Centro de Detenção e Ressocialização do Norte Pioneiro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	10.636	10.636	10.636	0	10.636	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.636**	**10.636**	**10.636**	**0**	**10.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Em projeto, sem previsão para início de construção, devido a escassez de recursos para investimentos.

Construir o Centro de Regime Semi Aberto de Maringá - CRA/Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	2.250	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: Obra sub júdice - aguardando decisão favorável do Ministério Público Federal para reinício de construção.

Elaborar estudos para construção da Penitenciária Feminina do Norte / Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	**Norte**	10.400	0	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0,00

SEJU

Público / m²

	Total	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Esta unidade penitenciária está em projeto, porém sua execução não está definida, pois para a região foi priorizada a execução da unidade de regime semi-aberto em 2009/2010.

Elaborar estudos para construção da Penitenciária de Regime Semi Aberto do Norte / Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	8.100	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Devido a escassez de recursos para investimentos, o projeto foi postergado para o exercício de 2010.

Elaborar estudos para construção do Centro de Detenção Provisória de Maringá - CDP/Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	8.040	0	0	0	8.040	8.040	0	0	0	8.040	100,00
	Total	**8.040**	**0**	**0**	**0**	**8.040**	**8.040**	**0**	**0**	**0**	**8.040**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
custódia/condenado/provisorio / preso	**Centro Expandido**	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	240	0	0	0	240	9,00
	Leste	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	6.065	0	0	0	6.065	227,49
	Norte	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	3.129	0	0	0	3.129	117,37
	Noroeste	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	2.742	0	0	0	2.742	102,85
	Sudoeste	2.214	2.380	2.547	2.666	2.666	960	0	0	0	960	36,01
	Total	**13.284**	**14.280**	**15.282**	**15.996**	**15.996**	**13.136**	**0**	**0**	**0**	**13.136**	**82,12**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos em regime semi-aberto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
custódia/condenado/provisorio / preso	**Centro Expandido**	313	479	483	500	500	324	0	0	0	324	64,80
	Leste	626	479	483	500	626	1.592	0	0	0	1.592	254,31
	Norte	313	479	483	500	500	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	313	479	483	500	500	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	313	479	483	500	500	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

	Sudoeste	313	479	483	500	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.878**	**2.874**	**2.898**	**3.000**	**3.000**	**1.916**	**0**	**0**	**0**	**1.916**	**63,87**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Oferecer cursos profissionalizantes para presos do Sistema Penitenciário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso profissionalizante / preso	**Centro Expandido**	134	800	150	150	1.234	118	0	0	0	118	9,56
	Leste	134	800	150	150	1.234	610	0	0	0	610	49,43
	Norte	134	800	150	150	1.234	52	0	0	0	52	4,21
	Noroeste	134	800	150	150	1.234	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	134	800	150	150	1.234	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	134	800	150	150	1.234	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**804**	**4.800**	**900**	**900**	**7.404**	**780**	**0**	**0**	**0**	**780**	**10,53**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar assistência, orientar, fiscalizar, albergar egressos condenados à pena restritiva de direito

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência/geral/jurídica / preso	**Centro Expandido**	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	670	0	0	0	670	8,93
	Leste	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	4.561	0	0	0	4.561	60,81
	Norte	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	2.320	0	0	0	2.320	30,93
	Noroeste	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	390	0	0	0	390	5,20
	Oeste	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	1.590	0	0	0	1.590	21,20
	Sudoeste	1.667	1.833	2.000	2.000	7.500	965	0	0	0	965	12,87
	Total	**10.002**	**10.998**	**12.000**	**12.000**	**45.000**	**10.496**	**0**	**0**	**0**	**10.496**	**23,32**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reconstruir a Penitenciária Central do Estado do Paraná - PCE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	8.914	8.325	0	0	8.914	8.914	0	0	0	8.914	107,08
	Total	**8.914**	**8.325**	**0**	**0**	**8.325**	**8.914**	**0**	**0**	**0**	**8.914**	**107,08**

Situação: Em projeto
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

2255 - Administração do Fundo Penitenciário - FUPEN

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

O Fundo Penitenciário, cujo objetivo é a melhoria das condições da vida carcerária, empenhou recursos no valor de R$ 11,1 milhões, dos quais 45,04% (R$ 5,0 milhões), foram empregados no pagamento de salários aos presos que desempenharam atividades produtivas.

No exercício de 2008 houve a expansão dos produtos, sendo:
1. Adquirir veículos para ampliar e substituir parcialmente a frota de veículos de transporte de presos do DEPEN. Adquiridas 12 unidades assim distribuídas: Centro Expandido - 02; Leste - 07; Norte - 02; Oeste - 01.
2. Adquirir mobiliário para atender os setores técnicos, de saúde e educação do DEPEN. Adquiridas 269 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 17; Leste - 77; Norte - 38; Oeste - 27; Sudoeste - 10.
3. Adquirir equipamentos para a área de saúde do DEPEN. Adquiridas 894 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 63; Leste - 524; Norte - 147; Oeste - 128; Sudoeste - 32.
4. Adquirir outros materiais permanentes. Adquiridas 255 unidades, assim distribuídas: Centro Expandido - 14; Leste - 35; Norte - 62; Oeste - 36; Sudoeste - 08.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.640	16.800	5.040	12.600	17.640	0	0	0
	Outras Fontes	9.982.200	6.006.200	9.982.200	0	9.982.200	7.215.129	5.054.705	5.054.705
Capital	Tesouro	7.560	7.200	0	7.560	7.560	0	0	0
	Outras Fontes	5.224.153	2.541.000	5.224.153	0	5.224.153	1.286.835	252.195	252.195
Total 2008		15.231.553	8.571.200	15.211.393	20.160	15.231.553	8.501.964	5.306.900	5.306.900
Total Geral		15.231.553	8.571.200	15.211.393	20.160	15.231.553	8.501.964	5.306.900	5.306.900

Produtos

Ampliação da Colônia Penal Agrícola/CPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	4.508	0	0	0	4.508	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.508**	**0**	**0**	**0**	**4.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

SEJU

Ampliação das Instalações da DIMESP/CMP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	364	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**364**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDP / Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDP / SJP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDR / Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDR / Fco.Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Sudoeste**	200	200	200	200	200	150	0	0	0	150	75,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**75,00**

Situação: Em andamento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDR / Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CDR / Piraquara

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	150	0	0	0	150	75,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**75,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / CPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Abrigo de Visitas / PEF / Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Setor de Educação / CPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Setor de Educação / PFP / Piraquara

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir Setor de Saúde / CPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construção de Abrigo de Visitas - Centro de Regime Semi aberto Feminino de Curitiba/CRAF

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	115	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**115**	**0**	**0**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construção de Cisterna - Penitenciária Estadual de Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construção de Módulo para Visita Íntima - Casa de Custódia de Curitiba/CCC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	162	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**162**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Prover recursos para canteiros de manutenção e conservação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
preso envolvido / preso	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	0,00
	Leste	1.000	1.200	1.200	1.200	4.600	909	0	0	0	909	19,76
	Norte	100	300	300	300	1.000	371	0	0	0	371	37,10
	Oeste	100	200	200	200	700	325	0	0	0	325	46,43
	Sudoeste	0	0	0	0	0	114	0	0	0	114	0,00
	Total	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**6.300**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**1.785**	**28,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prover recursos para canteiros de produção que resultam em produtos e serviços

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
preso envolvido / preso	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00
	Leste	220	3.000	3.000	3.000	9.220	47	0	0	0	47	0,51
	Norte	20	500	500	500	1.520	19	0	0	0	19	1,25
	Oeste	20	500	500	500	1.520	17	0	0	0	17	1,12
	Sudoeste	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00
	Total	**260**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**12.260**	**92**	**0**	**0**	**0**	**92**	**0,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prover recursos para canteiros de trabalho mediante Termo de Cooperação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
preso envolvido / preso	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0,00
	Leste	1.900	2.100	2.100	2.100	8.200	447	0	0	0	447	5,45
	Norte	150	500	500	500	1.650	183	0	0	0	183	11,09
	Oeste	150	200	200	200	750	160	0	0	0	160	21,33
	Sudoeste	0	0	0	0	0	56	0	0	0	56	0,00
	Total	**2.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**10.600**	**878**	**0**	**0**	**0**	**878**	**8,28**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prover recursos para construção/ampliação de Unidades Penais

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
obra/reparo/melhoria / m²	**Leste**	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	300	300	300	300	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	300	300	300	300	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Este produto não foi executado devido a transferência desse tipo de ação para obras específicas relacionadas na LOA/PPA.

Prover recursos para cursos profissionalizantes para presos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso profissionalizante / preso	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	118	0	0	0	118	0,00
	Leste	600	600	600	600	2.400	610	0	0	0	610	25,42
	Norte	300	300	300	300	1.200	52	0	0	0	52	4,33
	Oeste	150	150	150	150	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**4.200**	**780**	**0**	**0**	**0**	**780**	**18,57**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

2400 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Atrasado

Análise CMA (30/07/2009):

Não houve execução no Fundo, aprovado em 2005 e regulamentado em 2007, a lei dotará o PROCON/PR de instrumento contábil e de depósito dos recursos de multa administrativa em fundo próprio da defesa do consumidor, que financiará projetos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
O Conselho Estadual Gestor do FECON realizou 05 reuniões de discussão do seu Regimento Interno em 2008 que será concluído e aprovado em 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	196.560	196.560	106.312	90.248	196.560	0	0	0
Capital	Outras Fontes	307.440	307.440	122.976	184.464	307.440	0	0	0
Total 2008		504.000	504.000	229.288	274.712	504.000	0	0	0
Total Geral		504.000	504.000	229.288	274.712	504.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

2291 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SECJ

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (27/07/2009):

As ações desenvolvidas pelas áreas técnica, administrativa, de planejamento, recursos humanos e informática oportunizaram a realização das ações e programas propostos pela SECJ.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	61.910.423	56.942.020	61.248.755	661.668	61.910.423	51.706.893	51.053.151	47.611.680
Capital	Tesouro	333.500	421.440	320.000	13.500	333.500	18.678	10.520	10.520
Total 2008		62.243.923	57.363.460	61.568.755	675.168	62.243.923	51.725.571	51.063.670	47.622.199
Total Geral		62.243.923	57.363.460	61.568.755	675.168	62.243.923	51.725.571	51.063.670	47.622.199

Produtos

Sistema de Informação para Infância e Adolescência / SIPIA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
diagnóstico permanente na área da infância e adolescência / município	**Centro Expandido**	121	121	121	121	121	121	0	0	0	121	100,00
	Leste	42	42	42	42	42	42	0	0	0	42	100,00
	Norte	76	76	76	76	76	76	0	0	0	76	100,00
	Noroeste	75	75	75	75	75	75	0	0	0	75	100,00
	Oeste	45	45	45	45	45	45	0	0	0	45	100,00
	Sudoeste	40	40	40	40	40	40	0	0	0	40	100,00
	Total	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**0**	**0**	**0**	**399**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

2302 - Sistema de Proteção à Infância e à Juventude

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (27/07/2009):

A coordenação de ações protetivas é responsável pela implementação de políticas de atenção à criança e ao adolescente para garantia de direitos e acompanhamento aos programas protetivos que são desenvolvidos parte neste projeto/atividade e parte com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência.
Mantida integralmente a Guarda-Mirim e convênio com a Associação Cristã de Assistência Social para atendimento de crianças e adolescentes em situação de abandono e maus tratos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.039.339	2.634.640	1.157.238	1.882.101	3.039.339	951.908	819.314	707.538
Capital	Tesouro	110.284	100.000	40.632	69.652	110.284	35.000	35.000	35.000
Total 2008		3.149.623	2.734.640	1.197.870	1.951.753	3.149.623	986.908	854.314	742.538
Total Geral		3.149.623	2.734.640	1.197.870	1.951.753	3.149.623	986.908	854.314	742.538

Produtos

Atender adolescentes em Programas de Qualificação Profissional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente atendido / adolescente	**Leste**	700	700	700	700	2.800	916	0	0	0	916	32,71
	Total	**700**	**700**	**700**	**700**	**2.800**	**916**	**0**	**0**	**0**	**916**	**32,71**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter unidade de atendimento ao adolescente em Programas de Qualificação Profissional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente atendido / adolescente	**Leste**	700	700	700	700	2.800	916	0	0	0	916	32,71
	Total	**700**	**700**	**700**	**700**	**2.800**	**916**	**0**	**0**	**0**	**916**	**32,71**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Repassar recursos para constituição de vagas em entidades de atendimento à criança e ao adolescente

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / vaga	**Leste**	67	67	0	67	201	44	0	0	0	44	21,89
	Total	**67**	**67**	**0**	**67**	**201**	**44**	**0**	**0**	**0**	**44**	**21,89**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Repassar recursos para constituição de vagas em entidades que desenvolvem Programas de Proteção

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / vaga	**Leste**	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0,00
	Norte	30	30	0	30	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30**	**30**	**0**	**30**	**90**	**44**	**0**	**0**	**0**	**44**	**48,89**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Repassar recursos para entidades de atendimento à criança e ao adolescente

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / vaga	**Norte**	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Repassar recursos para entidades que desenvolvem Programas de Proteção

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
repasse de recursos / vaga	**Leste**	0	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**67**	**0**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

2308 - Sistema de Sócio-Educação

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

A Coordenação das Ações Socioeducativas implementou as políticas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, por meio da execução das medidas socioeducativas de restrição de liberdade (semiliberdade) e privação de liberdade (internação e internação provisória).
Mantidas 04 casas de semiliberdade e inauguradas mais 02 (em Ponta Grossa e em Foz do Iguaçu).
Mantidos 18 Centros de Socioeducação que oferecem 900 vagas em todo o Paraná.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	14.828.805	12.072.130	11.885.493	2.943.312	14.828.805	7.350.814	6.312.720	6.287.677
Capital	Tesouro	3.029.127	2.594.320	1.533.164	1.495.963	3.029.127	239.810	29.355	26.035
Total 2008		17.857.932	14.666.450	13.418.657	4.439.275	17.857.932	7.590.624	6.342.075	6.313.713
Total Geral		17.857.932	14.666.450	13.418.657	4.439.275	17.857.932	7.590.624	6.342.075	6.313.713

Produtos

Construir Centro de Socioeducação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0,00
	Leste	1.470	1.470	0	0	1.470	151	0	0	0	151	10,30
	Norte	0	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0,00
	Total	**1.470**	**1.470**	**0**	**0**	**1.470**	**287**	**0**	**0**	**0**	**287**	**19,49**

Situação: Em andamento
Comentário: Foram executados os projetos técnicos, arquitetônicos, elétricos e hidráulicos, porém haviam sido previstos recursos provenientes do Governo Federal, cujo convênio não foi assinado. A obra foi incluída na proposta orçamentária de 2009.

Construir de Casa de semiliberdade em Campo Mourão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Construir e/ou Ampliar Centros de Trabalho Socioeducativo Ampliado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	152	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	206	0	0	0	206	164	0	0	0	164	79,59
	Norte	100	0	0	0	100	88	0	0	0	88	87,53
	Noroeste	228	0	0	0	228	9	0	0	0	9	4,02
	Oeste	152	0	0	0	152	47	0	0	0	47	30,86
	Sudoeste	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**914**	**0**	**0**	**0**	**914**	**308**	**0**	**0**	**0**	**308**	**33,65**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Morosidade no andamento dos processos e prazos estabelecidos para licitações. Inicialmente foram realizados os projetos técnicos e executados apenas as melhorias que estavam dentro do prazo para licitação.

Manter centros de sócio-educação para atendimento de adolescentes em conflito com a lei

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente atendido / centro	**Centro Expandido**	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Leste	8	9	9	9	9	10	0	0	0	10	111,11
	Norte	4	4	4	4	4	3	0	0	0	3	75,00
	Noroeste	3	8	6	6	8	3	0	0	0	3	37,50
	Oeste	5	0	6	6	6	5	0	0	0	5	83,33
	Sudoeste	1	1	1	6	6	1	0	0	0	1	16,67
	Total	**23**	**24**	**28**	**33**	**33**	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**	**72,73**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

2503 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (27/07/2009):

De acordo com as deliberações do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) repassou recursos para entidades e prefeituras, que desenvolveram os Programas de Liberdade Cidadã, Crescer em Família e Programa Atitude.
Com recursos do FIA também foi desenvolvido o Programa de Formação Continuada dos Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná como instrumento para melhoria das práticas educacionais e institucionais na área de atendimento da SECJ.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	0	0	21.208.655	1.283.426	22.492.081	13.893.219	11.925.678	11.869.660
	Outras Fontes	0	0	3.262.263	489.810	3.752.073	2.478.380	2.401.676	2.401.676
Capital	Tesouro	0	0	20.401.815	19.972.900	40.374.715	15.328.000	10.910.387	10.813.256
	Outras Fontes	0	0	4.555.475	462.872	5.018.347	3.648.220	3.624.924	3.624.924
Total 2008		0	0	49.428.208	22.209.008	71.637.216	35.347.818	28.862.665	28.709.516
Total Geral		0	0	49.428.208	22.209.008	71.637.216	35.347.818	28.862.665	28.709.516

Produtos

Ampliar e melhorar as delegacias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	333	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	555	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	333	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	222	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.850**	**0**	**0**	**0**	**1.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: realizado apenas os projetos arquitetônicos

Ampliar e melhorar os Centros de Socioeducação

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	586	288	288	1.162	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	586	576	576	1.738	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	586	280	280	1.146	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	586	432	432	1.450	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	586	432	432	1.450	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	586	144	144.000	144.730	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.516**	**2.152**	**146.008**	**151.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar municípios que desenvolvem programas de medidas socioeducativas em meio aberto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	7.500	7.500	7.500	22.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar programas de acolhimento institucional e familiar no Estado do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	139	0	0	0	139	0,00
	Leste	4.500	0	0	0	4.500	619	0	0	0	619	13,76
	Norte	0	0	0	0	0	251	0	0	0	251	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	201	0	0	0	201	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	278	0	0	0	278	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	61	0	0	0	61	0,00
	Total	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**1.549**	**0**	**0**	**0**	**1.549**	**34,42**

Situação: Em execução
Comentário:

Apoiar programas de atenção à saude mental da criança e adolescente

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	82	0	0	0	82	0,00
	Leste	2.600	0	0	0	2.600	1.016	0	0	0	1.016	39,08
	Norte	0	0	0	0	0	406	0	0	0	406	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	318	0	0	0	318	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	428	0	0	0	428	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0,00
	Total	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**88,46**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar programas de cultura, esporte e lazer para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Leste**	35.000	0	0	0	35.000	290	0	0	0	290	0,83
	Total	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**290**	**0**	**0**	**0**	**290**	**0,83**

Situação: Em andamento
Comentário:

Apoiar programas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Leste**	0	200	200	200	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**200**	**200**	**200**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar programas de fortalecimento dos sistemas de garantias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Leste**	0	6.000	0	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar serviços de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência/NUCRIA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Leste**	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: esta sendo definido com a SESP

Capacitar pessoas envolvidas nos programas de proteção e medidas socioeducativas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa capacitada / pessoa	**Leste**	0	1.550	1.550	1.550	4.650	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Capacitar pessoas envolvidas nos programas de proteção e medidas sócio-educativas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa capacitada / pessoa	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	227	0	0	0	227	0,00
	Leste	1.550	0	0	0	1.550	1.012	0	0	0	1.012	65,29

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

	Norte	0	0	0	0	0	404	0	0	0	404	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	455	0	0	0	455	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	104	0	0	0	104	0,00
	Total	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**2.530**	**0**	**0**	**0**	**2.530**	**163,23**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir Casas de Semiliberdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	325	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	325	325	0	0	325	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	325	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**975**	**325**	**0**	**0**	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Em fase de negociação do terrenos

Construir Centro de Juventude

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	1.250	1.250	2	2.502	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3.900	1.250	1.250	1.250	7.650	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2.600	1.250	1.250	1.250	6.350	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	1.250	1.250	1.250	3.750	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.300	1.250	1.250	1.250	5.050	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	1.250	1.250	1.250	3.750	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7.800**	**7.500**	**7.500**	**6.252**	**29.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir Centro de Socioeducação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Centros de Atenção Infanto-Juvenil com atendimento de álcool e drogas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	100	300	300	0	700	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	400	200	200	0	800	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	0	600	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	100	100	100	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	200	100	100	0	400	0	0	0	0	0	0,00

SECJ

	Sudoeste	0	100	100	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Construir Escola de Forrmação de Socioeducadores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Escola de Socioeducação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	975	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**975**	**0**	**0**	**0**	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não iniciado por alteração do projeto técnico

Construir a Sede Própria do NUCRIA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: projeto em parceria com a SESP .Os predios vaõ ser adquiridos em 2009

Desenvolver ações de apoio e acompanhamento de adolescentes egressos do sistema socioeducativo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	500	500	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**500**	**500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver ações de combate ao uso de drogas para adolescentes em medidas socioeducativas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	200	200	200	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**200**	**200**	**200**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver ações de erradicação do trabalho precoce e programas de aprendizagem e qualificação profissional

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0,00
	Leste	5.000	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	2.000	40,00
	Norte	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	650	0	0	0	650	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00
	Total	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Equipar Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	1.219	1.219	1.219	1.219	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.219**	**1.219**	**1.219**	**1.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Fortalecer programas socioeducativos em meio aberto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Fortalecer programas sócio-educativos de restrição e privação de liberdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	354	0	0	0	354	0,00
	Leste	2.000	0	0	0	2.000	1.576	0	0	0	1.576	78,80
	Norte	0	0	0	0	0	632	0	0	0	632	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	512	0	0	0	512	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	709	0	0	0	709	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	157	0	0	0	157	0,00
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**3.940**	**0**	**0**	**0**	**3.940**	**197,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fortalecer programas sócio-educativos em meio aberto

Metas

	Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	630	0	0	0	630	0,00
	Leste	7.000	0	0	0	7.000	2.800	0	0	0	2.800	40,00
	Norte	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	1.120	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0	1.260	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	280	0	0	0	280	0,00
	Total	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fortalecer sistemas de garantias por meio da capacitação permanente na área da infância e juventude

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	383	0	0	0	383	0,00
	Leste	5.000	0	0	0	5.000	1.701	0	0	0	1.701	34,02
	Norte	0	0	0	0	0	682	0	0	0	682	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	553	0	0	0	553	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	765	0	0	0	765	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	0,00
	Total	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**4.254**	**0**	**0**	**0**	**4.254**	**85,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar programa de apoio psico-social e familiar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / pessoa	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133	0,00
	Leste	4.500	0	0	0	4.500	592	0	0	0	592	13,16
	Norte	0	0	0	0	0	238	0	0	0	238	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	192	0	0	0	192	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	266	0	0	0	266	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	59	0	0	0	59	0,00
	Total	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**1.480**	**0**	**0**	**0**	**1.480**	**32,89**

Situação: Em execução
Comentário:

Incluir adolescentes em medidas socioeducativas e os contemplados com remissão no Programa Aprendiz

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
adolescente em medidas socioeducativas / adolescente	**Leste**	0	0	700	700	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**700**	**700**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

Manter serviços de apoio à execução e atuação nos projetos do Pacto pela Infância e Adolescência

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
criança e adolescente atendidos / criança/ adolescente	**Leste**	0	500	500	500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**500**	**500**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar obras do Plano Estadual de Combate ao Uso de Drogas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

1075 - Complementação da Infra-Estrutura da Universidade no Litoral

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

Programa realizado em parceria entre o Governo Estadual e a SETI, tendo sido investidos, em 2008, recursos na ordem de R$ 3,0 milhões, referente à reforma e ampliação de 800 m² das instalações da Universidade do Litoral no município de Matinhos.

Cursos ofertados:
Graduação - Artes (Licenciatura), Ciências (Licenciatura), Fisioterapia, Gestão Ambiental, Gestão e Empreendedorismo, Gestão Pública e Serviço Social.
Cursos Superiores de Tecnologia - Tecnólogo em Agroecologia, Tecnólogo em Gestão Imobiliária e Tecnólogo em Gestão de Turismo.
Ensino Médio Integrado - Técnico em Orientação Comunitária.
Pós-graduação - Especialização em Serviço Social.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	3.150.000	2.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000	3.000.000	0	0
Total 2008		3.150.000	2.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000	3.000.000	0	0
Total Geral		3.150.000	2.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000	3.000.000	0	0

Produtos

Reformar e ampliar as instalações da Universidade no Litoral - FASE II

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	800	300	0	0	1.100	800	0	0	0	800	72,73
	Total	**800**	**300**	**0**	**0**	**1.100**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**72,73**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reformar e ampliar as instalações da Universidade no Litoral em Pontal do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	400	500	500	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**400**	**500**	**500**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2183 - Gestão do Sistema Educacional Superior

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Dando continuidade ao Programa Universidade Sem Fronteira, lançado em 2007, foram executados 296 projetos em 2008 com o objetivo de promover a inserção de estudantes das instituições estaduais e federais públicas de ensino superior em ações sócio-educativas de extensão universitária.
O programa leva ações do Estado às populações carentes, possibilitando que o trabalho das extensões universitárias contribua com o desenvolvimento humano nas comunidades e está dividido em quatro subprogramas sendo: de Apoio às Licenciaturas, Incubadora dos Direitos Sociais, Agricultura Familiar e Pecuária Leiteira.
Em 2008 foram adquiridos 527 equipamentos para a Escola Superior Sul Americana de Cinema e Televisão (CINETVPR).
No final do ano foi criado o Programa Universidade em Movimento que irá investir R$ 85,0 milhões em 2008/2009, nas Instituições Estaduais de Ensino Superior, beneficiando mais de 90 mil estudantes, 9 mil técnicos e cerca de 7 mil professores e pesquisadores das sete faculdades e seis universidades estaduais. Deste montante, R$ 10,0 milhões são recursos da SEED, para a construção de oito centros de integração do ensino superior com educação básica para realização do PDE, e o restante são recursos da SETI que estão sendo aplicados em novos laboratórios de informática para 251 cursos de graduação das IEES, que terão internet banda larga, gratuita e sem fio. O restante dos recursos será aplicado na aquisição de novos veículos para o programa Universidade Sem Fronteira e em tratores caminhões e semeadoras para as fazendas-escolas. Também serão investidos recursos em novos equipamentos para conservação de documentos acadêmicos, bem como na infraestrutura das IEES com execução de obras e equipamentos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	14.148.223	13.693.690	7.923.538	6.224.685	14.148.223	7.027.085	6.288.127	6.092.476
Capital	Tesouro	12.183.403	16.300.000	2.496.403	9.687.000	12.183.403	49.549	41.186	41.186
Total 2008		26.331.626	29.993.690	10.419.941	15.911.685	26.331.626	7.076.634	6.329.312	6.133.662
Total Geral		26.331.626	29.993.690	10.419.941	15.911.685	26.331.626	7.076.634	6.329.312	6.133.662

Produtos

Adquirir equipamentos para o CINETVPR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	80	100	50	50	280	527	0	0	0	527	188,21
	Total	**80**	**100**	**50**	**50**	**280**	**527**	**0**	**0**	**0**	**527**	**188,21**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ampliar a qualificação técnica de profissionais récem formados e estudantes

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
qualificação técnica / bolsa	**Centro Expandido**	326	662	662	662	662	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	205	410	355	410	410	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	101	126	221	222	222	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	30	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	125	190	250	250	250	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**847**	**1.508**	**1.608**	**1.664**	**1.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Demora na formatação do projeto, bem como questões de ordem jurídica / problemas trabalhistas.

Apoiar ações sócio-educativas de extensão universitária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
serviço prestado / projeto	**Centro Expandido**	12	14	77	77	77	230	0	0	0	230	298,70
	Leste	10	13	37	37	37	30	0	0	0	30	81,08
	Norte	8	11	20	20	20	13	0	0	0	13	65,00
	Noroeste	5	4	5	5	5	10	0	0	0	10	200,00
	Oeste	5	10	21	21	21	10	0	0	0	10	47,62
	Sudoeste	1	4	4	4	4	3	0	0	0	3	75,00
	Total	**41**	**56**	**164**	**164**	**164**	**296**	**0**	**0**	**0**	**296**	**180,49**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir salas de aula, estúdio, laboratório e outras obras complementares do curso de cinema e vídeo - CINETVPR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Demora na elaboração do projeto por parte da empresa contratada. Realizada reunião entre a SEOP/Empresa Contratada ficando definido novo cronograma para a entrega do projeto e designado pela SEOP um técnico para acompanhamento da elaboração do projeto.

Executar o Projeto Qualificação Técnica de Professores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
capacitação docente / professor atendido	**Centro Expandido**	130	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	400	800	800	800	800	1.200	0	0	0	1.200	150,00
	Norte	470	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	200	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**50,00**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Comentário:

Executar o Projeto Residência Técnica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
qualificação técnica / aluno residente	**Centro Expandido**	60	60	120	120	120	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	120	120	240	240	240	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	120	120	240	240	240	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	60	60	120	120	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**360**	**360**	**720**	**720**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Suspenso
Comentário: Demora na formatação do projeto aliado as questões de ordem jurídica / problemas trabalhistas.

Executar obras de infra-estrutura para apoio a permanência estudantil

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	1.200	1.000	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.000	900	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	700	600	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	500	400	0	0	900	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	350	300	0	0	650	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.750**	**3.200**	**0**	**0**	**6.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Emenda parlamentar não aprovada no orçamento da União em 2008 e 2009 e por este motivo não foi disponibilizada a contrapartida por parte do Estado. Emenda parlamentar reapresentada para o orçamento da União para o exercício de 2010 .

Executar obras do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e do Programa Estratégico de Governo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	1.200	1.650	1.650	1.600	6.100	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.500	2.500	2.500	2.500	9.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	700	1.250	960	950	3.860	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	700	0	690	690	2.080	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	420	560	560	560	2.100	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	100	170	300	170	740	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.620**	**6.130**	**6.660**	**6.470**	**23.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Projeto com o Governo Federal que seria executado via ingresso de recursos pelo tesouro estadual (fonte 107). Este projeto foi executado diretamente com as IEES via convênio celebrado entre o MEC/IEES.

Executar obras na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	1.500	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Executar obras nas Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná - IEES

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	1.500	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2193 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UEL

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

A Instituição realizou despesas na ordem de R$ 201,1 milhões para Manutenção das Atividades do Ensino Superior, sendo R$ 179,2 milhões com recursos do Tesouro e R$ 21,9 milhões com recursos de Outras Fontes.
Os gastos realizados foram para manutenção de 43 cursos de graduação com 13.899 alunos matriculados e 180 cursos de pós-graduação com 3.223 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 1.631 docentes e 3.598 Agentes Universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	175.458.028	161.654.090	135.690.939	39.767.089	175.458.028	146.385.117	143.230.817	134.064.159
	Outras Fontes	24.483.980	22.483.980	18.407.465	6.076.515	24.483.980	12.317.657	9.844.937	9.765.098
Capital	Tesouro	6.131.500	0	6.100.000	31.500	6.131.500	0	0	0
	Outras Fontes	19.500.040	21.500.040	10.542.095	8.957.945	19.500.040	5.378.407	2.564.162	2.563.707
Total 2008		225.573.548	205.638.110	170.740.499	54.833.049	225.573.548	164.081.181	155.639.915	146.392.964
Total Geral		225.573.548	205.638.110	170.740.499	54.833.049	225.573.548	164.081.181	155.639.915	146.392.964

Produtos

Ampliar, modernizar, recuperar a estrutura física do campus

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	8.890	0	0	0	8.890	76,64
	Total	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**4.445**	**0**	**0**	**0**	**4.445**	**38,32**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 5,1 milhões para execução de 5.004,44 m2, referente ao projeto de infraestrutura na UEL. Estes recursos do FUNDO PARANÁ levaram a UEL a reprogramar os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Fornecer refeições no Restaurante Universitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
refeição fornecida / refeição	**Norte**	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000	621.336	0	0	0	621.336	25,89
	Total	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**2.400.000**	**621.336**	**0**	**0**	**0**	**621.336**	**25,89**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Comentário:

Manter alunos bolsistas indígenas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Norte**	23	23	23	23	23	27	0	0	0	27	117,39
	Total	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**117,39**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter alunos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Norte**	14.063	14.063	14.063	14.063	14.063	13.899	0	0	0	13.899	98,83
	Total	**14.063**	**14.063**	**14.063**	**14.063**	**14.063**	**13.899**	**0**	**0**	**0**	**13.899**	**98,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter alunos de pós-graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Norte**	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	6.587	0	0	0	6.587	205,84
	Total	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.223**	**0**	**0**	**0**	**3.223**	**100,72**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar serviços no Hospital Veterinário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento prestado / atendimento	**Norte**	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	73.660	0	0	0	73.660	24,55
	Total	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**300.000**	**73.660**	**0**	**0**	**0**	**73.660**	**24,55**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover atividades de extensão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Norte**	550	550	550	550	2.200	496	0	0	0	496	22,55
	Total	**550**	**550**	**550**	**550**	**2.200**	**496**	**0**	**0**	**0**	**496**	**22,55**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover projetos de pesquisa

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Norte**	750	750	750	750	750	1.082	0	0	0	1.082	144,27
	Total	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	**1.082**	**0**	**0**	**0**	**1.082**	**144,27**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar procedimentos na clínica odontológica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
procedimento na clínica odontológica / consulta	**Norte**	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	296.804	0	0	0	296.804	24,73
	Total	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.200.000**	**296.804**	**0**	**0**	**0**	**296.804**	**24,73**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2196 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UEPG

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

A Instituição realizou despesas na ordem de R$ 98,3 milhões para Manutenção das Atividades do Ensino Superior, sendo R$ 86,6 milhões com recursos do Tesouro e R$ 11,7 milhões com recursos de Outras Fontes.
Os gastos realizados foram para manutenção de 37 cursos de graduação com 7.826 alunos matriculados e 22 cursos de pós-graduação com 590 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 806 docentes e 832 Agentes Universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	82.937.093	74.000.300	64.648.154	18.288.939	82.937.093	72.343.731	71.341.171	66.825.522
	Outras Fontes	16.703.000	16.703.000	11.814.679	4.888.321	16.703.000	7.577.381	6.709.884	6.709.697
Capital	Tesouro	240.660	0	2.000	238.660	240.660	258	0	0
	Outras Fontes	10.492.000	10.492.000	4.019.313	6.472.687	10.492.000	3.258.488	1.516.250	1.516.250
Total 2008		110.372.753	101.195.300	80.484.146	29.888.607	110.372.753	83.179.858	79.567.305	75.051.469
Total Geral		110.372.753	101.195.300	80.484.146	29.888.607	110.372.753	83.179.858	79.567.305	75.051.469

Produtos

Ampliar as instalações do bloco didático - Central de Aulas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.249	0	0	0	1.249	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.249**	**0**	**0**	**0**	**1.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 1,5 milhão para execução do projeto de infraestrutura na UEPG. Estes recursos levaram a UEPG a reprogramar os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição. Nesta obra foram gastos R$ 1,4 milhão com recursos do Fundo Paraná, por MCO.

Ampliar e reformar Prefeitura do Campus

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**32**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Ampliar e reformar a Imprensa Universitária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**76**	**0**	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar e reformar o prédio da DIMAPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar o bloco M no campus

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	575	0	0	575	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**575**	**0**	**0**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Bloco administrativo - Central de Salas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	1.125	0	0	1.125	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.125**	**0**	**0**	**1.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Complementar a Reitoria - Bloco lado norte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	701	0	0	701	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**701**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir a 1ª etapa da Biblioteca Central do campus

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Obra não realizada. O projeto está em andamento.

Construir barracão para unidade de reciclagem

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir espaço para abrigar posto bancário de atendimento aos funcionários da UEPG

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	462	0	0	462	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**462**	**0**	**0**	**462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir guaritas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**43**	**0**	**0**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir módulos p/ salas de aula, NUTEAD, do laboratório de engenharia de alimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Processamento de Dados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**380**	**0**	**0**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o Centro de Tecnologia em Meio Ambiente - CTA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.135	0	0	0	1.135	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Obra não realizada. O projeto está em andamento.

Construir o almoxarifado central de produtos químicos e reagentes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**128**	**0**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir, ampliar, reformar os campi da UEPG

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	0	6.203	6.203	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**6.203**	**6.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Junção triangular entre CSA - Bloco L

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**469**	**0**	**0**	**469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Manter Colégio Agrícola

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
colégio agrícola mantido / aluno	**Leste**	250	250	250	250	250	250	0	0	0	250	100,00
	Total	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter Fazenda-Escola

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fazenda/escola / aluno	**Leste**	320	320	320	320	320	318	0	0	0	318	99,38
	Total	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**318**	**0**	**0**	**0**	**318**	**99,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter a Farmácia-Escola

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso Farmácia-escola / aluno	**Leste**	40	40	40	40	40	40	0	0	0	40	100,00
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**40**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter bolsa auxílio indígena

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Leste**	12	12	12	12	12	9	0	0	0	9	75,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**75,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Manter curso de educação infantil e fundamental-CAIC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso CAIC-educação infantil e fundamental / aluno	**Leste**	650	650	650	650	650	650	0	0	0	650	100,00
	Total	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Leste**	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	15.652	0	0	0	15.652	164,76
	Total	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**7.826**	**0**	**0**	**0**	**7.826**	**82,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Previstas # 9.000, sendo: 8.300 (acadêmicos de graduação) e 700 (acadêmicos do PROLICEN). Realizadas # 7.826, sendo: 7.328 (acadêmicos da graduação) e 498(acadêmicos do PROLICEN). A diferença existente entre os valores previstos e realizados se justifica no contingente de trancamento e abandono de cursos e pelo encerramento das atividades pedagógicas nos Campi de São Mateus do Sul e Telêmaco Borba.

Manter cursos de pós-graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Leste**	250	250	250	250	1.000	700	0	0	0	700	70,00
	Total	**250**	**250**	**250**	**250**	**1.000**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**70,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter estagiários e monitores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Leste**	240	240	240	240	240	244	0	0	0	244	101,67
	Total	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**244**	**0**	**0**	**0**	**244**	**101,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter projetos de pesquisa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Leste**	210	210	210	210	210	650	0	0	0	650	309,52
	Total	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**	**309,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Reformar e executar melhorias na pista de atletismo do campus

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	5.634	0	5.634	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**5.634**	**0**	**5.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar o telhado do Centro Integrado da Criança

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	3.940	0	3.940	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**3.940**	**0**	**3.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar telhado, sanitários, dormitórios e instalações elétircas e hidraúlicas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	203	0	203	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**203**	**0**	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2198 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UEM

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

A Instituição realizou despesas na ordem de R$ 220,9 milhões para Manutenção das Atividades do Ensino Superior, sendo R$ 185,3 milhões com recursos do Tesouro e R$ 35,6 milhões com recursos de Outras Fontes.
Os gastos realizados foram para manutenção de 47 cursos de graduação com 16.530 alunos matriculados e 102 cursos de pós-graduação com 3.814 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 1.687 docentes e 2.715 Agentes Universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	189.717.623	157.308.210	146.085.839	43.631.784	189.717.623	159.740.511	158.778.205	148.859.516
	Outras Fontes	30.479.000	29.746.000	26.893.700	3.585.300	30.479.000	19.393.389	16.043.985	15.747.131
Capital	Tesouro	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0
	Outras Fontes	16.957.000	10.557.000	15.367.000	1.590.000	16.957.000	12.046.860	6.855.143	6.806.599
Total 2008		237.174.623	197.611.210	188.346.539	48.828.084	237.174.623	191.180.760	181.677.332	171.413.247
Total Geral		237.174.623	197.611.210	188.346.539	48.828.084	237.174.623	191.180.760	181.677.332	171.413.247

Produtos

Ampliar, modernizar e recuperar estrutura física dos campi

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	7.128	7.676	7.881	8.549	31.234	10.654	0	0	0	10.654	34,11
	Total	**7.128**	**7.676**	**7.881**	**8.549**	**31.234**	**10.654**	**0**	**0**	**0**	**10.654**	**34,11**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Conceder bolsas aos academicos para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
programa de bolsa / bolsa	**Norte**	827	829	0	0	829	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	1.063	0	0	0	1.063	0,00
	Total	**827**	**829**	**0**	**0**	**829**	**1.063**	**0**	**0**	**0**	**1.063**	**128,23**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Comentário:

Fornecer refeições no Restaurante Universitário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
refeição fornecida / refeição	**Norte**	330.000	330.000	345.000	360.000	1.365.000	484.556	0	0	0	484.556	35,50
	Total	**330.000**	**330.000**	**345.000**	**360.000**	**1.365.000**	**484.556**	**0**	**0**	**0**	**484.556**	**35,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter a Fazenda Experimental de Iguatemi

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fazenda/escola / aluno	**Norte**	781	790	820	850	850	781	0	0	0	781	91,88
	Total	**781**	**790**	**820**	**850**	**850**	**781**	**0**	**0**	**0**	**781**	**91,88**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter atendimento odontológico à população

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
procedimento na clínica odontológica / consulta	**Norte**	6.500	7.000	7.500	7.500	28.500	24.440	0	0	0	24.440	85,75
	Total	**6.500**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**28.500**	**24.440**	**0**	**0**	**0**	**24.440**	**85,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter bolsa auxílio indígena

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Norte**	20	28	25	28	28	13	0	0	0	13	46,43
	Total	**20**	**28**	**25**	**28**	**28**	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**	**46,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter curso de doutorado, mestrado e especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Norte**	2.520	2.715	2.840	2.910	2.910	3.814	0	0	0	3.814	131,07
	Total	**2.520**	**2.715**	**2.840**	**2.910**	**2.910**	**3.814**	**0**	**0**	**0**	**3.814**	**131,07**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Norte**	18.512	18.512	18.700	19.200	19.200	16.530	0	0	0	16.530	86,09
	Total	**18.512**	**18.512**	**18.700**	**19.200**	**19.200**	**16.530**	**0**	**0**	**0**	**16.530**	**86,09**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter projetos de pesquisa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Norte**	682	0	0	710	710	699	0	0	0	699	98,45
	Total	**682**	**0**	**0**	**710**	**710**	**699**	**0**	**0**	**0**	**699**	**98,45**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar exames laboratoriais à população

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
exame laboratorial / exame	**Norte**	125.751	126.000	128.000	130.002	509.753	154.744	0	0	0	154.744	30,36
	Total	**125.751**	**126.000**	**128.000**	**130.002**	**509.753**	**154.744**	**0**	**0**	**0**	**154.744**	**30,36**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2201 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UNICENTRO

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

A Instituição realizou despesas na ordem de R$ 63,7 milhões para Manutenção das Atividades do Ensino Superior, sendo R$ 56,4 milhões com recursos do Tesouro e R$ 7,3 milhões com recursos de Outras Fontes.
Os gastos realizados foram para manutenção de 37 cursos de graduação com 9.018 alunos matriculados e 19 cursos de pós-graduação com 1.438 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 696 docentes e 241 Agentes Universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	52.431.776	43.458.390	41.960.626	10.471.150	52.431.776	45.671.598	45.073.251	42.391.417
	Outras Fontes	6.424.285	5.873.450	6.040.218	384.067	6.424.285	4.510.844	3.851.569	3.839.770
Capital	Tesouro	142.380	0	0	142.380	142.380	0	0	0
	Outras Fontes	3.149.225	3.626.000	1.554.965	1.594.260	3.149.225	1.321.840	496.306	496.306
Total 2008		62.147.666	52.957.840	49.555.809	12.591.857	62.147.666	51.504.282	49.421.126	46.727.493
Total Geral		62.147.666	52.957.840	49.555.809	12.591.857	62.147.666	51.504.282	49.421.126	46.727.493

Produtos

Manter alunos bolsistas indígenas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Centro Expandido**	9	9	9	9	9	13	0	0	0	13	144,44
	Total	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**	**144,44**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter bens imóveis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estrutura campus melhorada / m²	**Centro Expandido**	0	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Manter bolsas auxílio à estudantes

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa de estudo mantida / bolsista	**Centro Expandido**	340	340	340	340	340	282	0	0	0	282	82,94
	Total	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**282**	**0**	**0**	**0**	**282**	**82,94**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter bolsas auxílio à pesquisadores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa de estudo mantida / bolsista	**Centro Expandido**	10	10	10	10	10	21	0	0	0	21	210,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**21**	**0**	**0**	**0**	**21**	**210,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	9.018	0	0	0	9.018	80,52
	Total	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**9.018**	**0**	**0**	**0**	**9.018**	**80,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de mestrado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de mestrado mantido / aluno	**Centro Expandido**	125	125	125	125	125	88	0	0	0	88	70,40
	Total	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**88**	**0**	**0**	**0**	**88**	**70,40**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover cursos de extensão universitária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Centro Expandido**	500	500	550	580	2.130	173.155	0	0	0	173.155	8129,34
	Total	**500**	**500**	**550**	**580**	**2.130**	**173.155**	**0**	**0**	**0**	**173.155**	**8129,34**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar concurso vestibular

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

concurso vestibular / vaga	**Centro Expandido**	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	2.092	0	0	0	2.092	43,58
	Total	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**4.800**	**2.092**	**0**	**0**	**0**	**2.092**	**43,58**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar obras de infra-estrutura no Campus de Guarapuava

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	381	0	0	0	381	22,41
	Total	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**381**	**0**	**0**	**0**	**381**	**22,41**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Concluídas obras de apenas de 381 m2 de um total de 1.700 previstos pelos seguintes motivos: a) atraso no repasse de recursos pelo Governo Federal que chegou em meados do 2º semestre/2008, impossibilitando a execução e conclusão do total programado; b) questões técnicas de formatação do projeto entre a UNICENTRO e o Município de Laranjeiras. Contudo, a Instituição executou, em torno de 30% da obra no final de 2008, ficando o restante da obra para 2009. - #Construção de blocos de salas de aula do campus de Laranjeiras# com 1.390 m2. A UNICENTRO alterou o planejamento do recurso próprio previsto na lei orçamentária, em razão dos repasses de recursos, por parte do Estado do Paraná, para execução do programa Universidade em Movimento e de infra-estrutura pelo Fundo paraná. No final de 2008, por meio do Programa do Governo do Estado do Paraná, denominado de Universidade em Movimento, o Estado repassou a Instituição o montante de R$ 1,0 milhão para execução de 03 duas obras sendo: a) no município de Irati foi iniciada a construção da Unidade Básica de Graduação com 345 m2 no valor de R$ 304 mil; b) no município de Guarapuava teve início a execução de duas obras, com a mesma denominação, sendo uma no Campus de Santa Cruz com 458 m2 no valor de R$ 396 mil e no Campus do CEDET - Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Guarapuava no valor de R$ 342 mil. Também foi disponibilizado pelo Fundo Paraná R$ 800 mil para execução de obras na UNICENTRO.

Realizar obras de infra-estrutura no Campus de Irati

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	170	170	170	170	170	286	0	0	0	286	168,24
	Total	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**286**	**0**	**0**	**0**	**286**	**168,24**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2203 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UNIOESTE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

A Instituição realizou despesas na ordem de R$ 97,9 milhões para Manutenção das AtivIdades do Ensino Superior, sendo R$ 86,6 milhões com recursos do Tesouro e R$ 11,3 milhões com recursos de Outras Fontes.
Os gastos realizados foram para manutenção de 50 cursos de graduação com 9.818 alunos matriculados e 89 cursos de pós-graduação com 1.557 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 1.148 docentes e 1.143 Agentes Universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	83.548.463	68.090.510	65.814.481	17.733.982	83.548.463	71.593.860	69.061.435	64.132.738
	Outras Fontes	11.418.442	10.048.070	10.233.454	1.184.988	11.418.442	7.641.002	5.936.633	5.891.396
Capital	Tesouro	105.270	0	41.057	64.213	105.270	41.057	0	0
	Outras Fontes	13.010.048	14.380.420	5.309.104	7.700.944	13.010.048	3.618.597	1.535.188	1.534.625
Total 2008		108.082.223	92.519.000	81.398.096	26.684.127	108.082.223	82.894.516	76.533.256	71.558.759
Total Geral		108.082.223	92.519.000	81.398.096	26.684.127	108.082.223	82.894.516	76.533.256	71.558.759

Produtos

Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	8.570	1.092	400	400	10.462	3.498	0	0	0	3.498	33,44
	Total	**8.570**	**1.092**	**400**	**400**	**10.462**	**1.749**	**0**	**0**	**0**	**1.749**	**16,72**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	684	769	266	300	2.019	300	0	0	0	300	14,86
	Total	**684**	**769**	**266**	**300**	**2.019**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**14,86**

SETI

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	1.837	364	266	300	2.767	92	0	0	0	92	3,32
	Total	**1.837**	**364**	**266**	**300**	**2.767**	**92**	**0**	**0**	**0**	**92**	**3,32**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Marechal Cândido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	1.837	910	266	300	3.313	2.164	0	0	0	2.164	65,32
	Total	**1.837**	**910**	**266**	**300**	**3.313**	**1.082**	**0**	**0**	**0**	**1.082**	**32,66**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	1.810	910	266	300	3.286	717	0	0	0	717	21,82
	Total	**1.810**	**910**	**266**	**300**	**3.286**	**717**	**0**	**0**	**0**	**717**	**21,82**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Construção de salas para a administração da Reitoria da Unioeste e instalações no HUOP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	0	524	0	0	524	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**524**	**0**	**0**	**524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Manter cursos de graduação no campus de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
curso de graduação mantido / aluno	Oeste	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.227	0	0	0	3.227	102,44
	Total	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.227**	**0**	**0**	**0**	**3.227**	**102,44**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação no campus de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Oeste**	2.040	0	2.040	2.040	2.040	1.989	0	0	0	1.989	97,50
	Sudoeste	0	2.040	0	0	2.040	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**1.989**	**0**	**0**	**0**	**1.989**	**97,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação no campus de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Sudoeste**	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.263	0	0	0	1.263	90,86
	Total	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.263**	**0**	**0**	**0**	**1.263**	**90,86**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação no campus de Marechal Cândido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Oeste**	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.834	0	0	0	1.834	100,77
	Total	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.834**	**0**	**0**	**0**	**1.834**	**100,77**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação no campus de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Oeste**	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.505	0	0	0	1.505	97,10
	Total	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.505**	**0**	**0**	**0**	**1.505**	**97,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no campus de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Oeste**	540	540	540	540	540	724	0	0	0	724	134,07

SETI

	Total	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**	**724**	**0**	**0**	**0**	**724**	**134,07**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no campus de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Oeste**	90	90	90	90	90	148	0	0	0	148	164,44
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**148**	**0**	**0**	**0**	**148**	**164,44**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no campus de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Sudoeste**	80	80	80	80	80	152	0	0	0	152	190,00
	Total	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**152**	**0**	**0**	**0**	**152**	**190,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no campus de Marechal Cândido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Oeste**	220	220	220	220	220	54	0	0	0	54	24,55
	Total	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**54**	**0**	**0**	**0**	**54**	**24,55**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no campus de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Oeste**	280	280	280	280	280	479	0	0	0	479	171,07
	Total	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**479**	**0**	**0**	**0**	**479**	**171,07**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos/eventos de extensão no campus de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

SETI

curso de extensão / pessoa	**Oeste**	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	2.406	0	0	0	2.406	20,05
	Total	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**2.406**	**0**	**0**	**0**	**2.406**	**20,05**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos/eventos de extensão no campus de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Oeste**	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600	1.746	0	0	0	1.746	22,97
	Total	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**7.600**	**1.746**	**0**	**0**	**0**	**1.746**	**22,97**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos/eventos de extensão no campus de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Sudoeste**	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	738	0	0	0	738	13,18
	Total	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**5.600**	**738**	**0**	**0**	**0**	**738**	**13,18**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos/eventos de extensão no campus de Marechal Cândido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Oeste**	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	836	0	0	0	836	11,61
	Total	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7.200**	**836**	**0**	**0**	**0**	**836**	**11,61**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos/eventos de extensão no campus de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de extensão / pessoa	**Oeste**	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	862	0	0	0	862	14,37
	Total	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**	**862**	**0**	**0**	**0**	**862**	**14,37**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter projetos/atividades de pesquisa no campus de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Oeste**	350	350	350	350	350	92	0	0	0	92	26,29
	Total	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**92**	**0**	**0**	**0**	**92**	**26,29**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta física abaixo do planejado está relacionada com a mudança na formulação dos Projetos de Pesquisa, que alterou a forma de apresentação de projeto para grupo de pesquisa,

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

não alterando o mérito da pesquisa, apenas a forma de apresentação dos números.

Manter projetos/atividades de pesquisa no campus de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Oeste**	80	80	80	80	80	23	0	0	0	23	28,75
	Total	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**28,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta física abaixo do planejado está relacionada com a mudança na formulação dos Projetos de Pesquisa, que alterou a forma de apresentação de projeto para grupo de pesquisa, não alterando o mérito da pesquisa, apenas a forma de apresentação dos números.

Manter projetos/atividades de pesquisa no campus de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Sudoeste**	70	70	70	70	70	11	0	0	0	11	15,71
	Total	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**15,71**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta física abaixo do planejado está relacionada com a mudança na formulação dos Projetos de Pesquisa, que alterou a forma de apresentação de projeto para grupo de pesquisa, não alterando o mérito da pesquisa, apenas a forma de apresentação dos números.

Manter projetos/atividades de pesquisa no campus de Marechal Cândido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Oeste**	150	150	150	150	150	62	0	0	0	62	41,33
	Total	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**62**	**0**	**0**	**0**	**62**	**41,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta física abaixo do planejado está relacionada com a mudança na formulação dos Projetos de Pesquisa, que alterou a forma de apresentação de projeto para grupo de pesquisa, não alterando o mérito da pesquisa, apenas a forma de apresentação dos números.

Manter projetos/atividades de pesquisa no campus de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto de pesquisa mantido / projeto	**Oeste**	160	160	160	160	160	49	0	0	0	49	30,63
	Total	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**49**	**0**	**0**	**0**	**49**	**30,63**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A justificativa para execução da meta física abaixo do planejado está relacionada com a mudança na formulação dos Projetos de Pesquisa, que alterou a forma de apresentação de projeto para grupo de pesquisa, não alterando o mérito da pesquisa, apenas a forma de apresentação dos números.

Realizar obras na Reitoria

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	782	0	0	400	1.182	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**782**	**0**	**0**	**400**	**1.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Situação: Realizado no Período

Comentário: A justificativa para execução da meta abaixo do planejado está relacionada: Recursos de Emendas Federais foram liberados no final do ano, ficando a execução das obras para o início de 2009; Obras do Programa Universidade em Movimento, com recursos liberados por MCO, quando no planejamento havia a possibilidade de liberação pela Fundação Araucária; A SETI, por meio do Fundo Paraná, disponibilizou R$ 3,0 milhões, referente ao projeto de infraestrutura na UNIOESTE. Com estes recursos, a Instituição reprogramou os recursos próprios das obras para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2214 - Administração e Manutenção do Ensino Superior em Apucarana - FECEA

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 4,7 milhões, além de R$ 156,1 mil na 2.530 e R$ 49,4 mil na 9.023, totalizando R$ 4,9 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 06 cursos de graduação com 2.053 alunos matriculados e 07 cursos de pós-graduação com 350 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 108 docentes e 25 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.148.601	3.408.460	3.946.453	202.148	4.148.601	3.621.165	3.519.510	3.306.432
	Outras Fontes	335.500	335.500	299.100	36.400	335.500	226.313	215.948	215.545
Capital	Outras Fontes	354.500	354.500	354.500	0	354.500	132.042	111.005	111.005
Total 2008		4.838.601	4.098.460	4.600.053	238.548	4.838.601	3.979.520	3.846.464	3.632.982
Total Geral		4.838.601	4.098.460	4.600.053	238.548	4.838.601	3.979.520	3.846.464	3.632.982

Produtos

Construir salas de aula

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	320	320	320	80	1.040	425	0	0	0	425	40,87
	Total	**320**	**320**	**320**	**80**	**1.040**	**425**	**0**	**0**	**0**	**425**	**40,87**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338	2.053	0	0	0	2.053	87,81
	Total	**2.338**	**2.338**	**2.338**	**2.338**	**2.338**	**2.053**	**0**	**0**	**0**	**2.053**	**87,81**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2216 - Administração e Manutenção do Ensino Superior em Paranaguá - FAFIPAR

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 4,6 milhões, além de R$ 76,9 mil na 2.531 e R$ 43,6 mil na 9.024, totalizando R$ 4,8 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 07 cursos de graduação com 2.149 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 89 docentes e 24 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.017.056	3.233.750	3.758.495	258.561	4.017.056	3.290.584	3.161.614	2.918.723
	Outras Fontes	523.760	330.000	523.760	0	523.760	334.211	219.375	207.996
Capital	Outras Fontes	563.809	100.000	533.809	30.000	563.809	419.274	319.740	277.500
Total 2008		5.104.625	3.663.750	4.816.064	288.561	5.104.625	4.044.069	3.700.728	3.404.218
Total Geral		5.104.625	3.663.750	4.816.064	288.561	5.104.625	4.044.069	3.700.728	3.404.218

Produtos

Executar obras de infra-estrutura na Faculdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 245 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a FAFIPAR a reprogramar o recurso próprio da obra para outras ações de manutenção e equipamentos da Instituição.

Manter alunos bolsistas indígenas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Leste**	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.149	0	0	0	2.149	100,28
	Total	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**2.143**	**2.149**	**0**	**0**	**0**	**2.149**	**100,28**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2218 - Administração e Manutenção do Ensino Superior em Campo Mourão - FECILCAM

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 8,1 milhões, além de R$ 172,1 mil na 2.532 e R$ 99,8 mil na 9.025, totalizando R$ 8,4 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 09 cursos de graduação com 2.300 alunos matriculados e 03 cursos de pós-graduação com 148 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 143 docentes e 43 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.981.105	6.117.750	7.536.725	444.380	7.981.105	6.411.889	6.361.116	5.960.348
	Outras Fontes	1.049.910	1.049.910	840.808	209.102	1.049.910	474.013	383.281	383.205
Capital	Outras Fontes	3.554.500	3.554.500	391.145	3.163.355	3.554.500	103.409	101.461	101.461
Total 2008		12.585.515	10.722.160	8.768.678	3.816.837	12.585.515	6.989.311	6.845.858	6.445.014
Total Geral		12.585.515	10.722.160	8.768.678	3.816.837	12.585.515	6.989.311	6.845.858	6.445.014

Produtos

Adquirir acervo bibliográfico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
acervo bibliográfico adquirido / livro	**Noroeste**	1.500	0	0	0	1.500	437	0	0	0	437	29,13
	Total	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**437**	**0**	**0**	**0**	**437**	**29,13**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 278 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a FECILCAM a reprogramar os recursos próprios, de financiamentos, bem como a não efetivação de alguns convênios com a União e Outras Instituições, das obras e dos equipamentos, levou a Faculdade a priorizando as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão e também focando na qualificação técnica dos docentes e discentes da Instituição. Durante o ano o Estado do Paraná, pelo Programa Universidade em Movimento, disponibilizou recursos na ordem de R$ 763 mil para infraestrutura da Faculdade.

Ampliar anfiteatro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	420	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 278 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a FECILCAM a reprogramar os recursos próprios, de financiamentos, bem como a não efetivação de alguns convênios com a União e Outras Instituições, das obras e dos equipamentos, levou a Faculdade a priorizando as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão e também focando na qualificação técnica dos docentes e discentes da Instituição. Durante o ano o Estado do Paraná, pelo Programa Universidade em Movimento, disponibilizou recursos na ordem de R$ 763 mil para infraestrutura da Faculdade.

Construir edifício para abrigar as futuras instalações dos cursos de ensino superior

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	15.500	15.500	15.000	15.000	15.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**15.500**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 278 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a FECILCAM a reprogramar os recursos próprios, de financiamentos, bem como a não efetivação de alguns convênios com a União e Outras Instituições, das obras e dos equipamentos, levou a Faculdade a priorizando as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão e também focando na qualificação técnica dos docentes e discentes da Instituição. Durante o ano o Estado do Paraná, pelo Programa Universidade em Movimento, disponibilizou recursos na ordem de R$ 763 mil para infraestrutura da Faculdade.

Construir garagem, arquivo morto e ampliar biblioteca

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	700	350	350	350	700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**700**	**350**	**350**	**350**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 278 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a FECILCAM a reprogramar os recursos próprios, de financiamentos, bem como a não efetivação de alguns convênios com a União e Outras Instituições, das obras e dos equipamentos, levou a Faculdade a priorizando as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão e também focando na qualificação técnica dos docentes e discentes da Instituição. Durante o ano o Estado do Paraná, pelo Programa Universidade em Movimento, disponibilizou recursos na ordem de R$ 763 mil para infraestrutura da Faculdade.

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Noroeste**	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.300	0	0	0	2.300	100,31
	Total	**2.293**	**2.293**	**2.293**	**2.293**	**2.293**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**100,31**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2220 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na EMBAP

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 6,7 milhões, além de R$ 96,6 mil na 2.533 e R$ 94,7 mil na 9.026, totalizando R$ 6,9 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 08 cursos de graduação com 743 alunos matriculados e 04 cursos de pós-graduação com 112 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 123 docentes e 21 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.552.789	5.395.480	6.088.430	464.359	6.552.789	5.402.156	5.377.728	5.023.439
	Outras Fontes	527.000	527.000	527.000	0	527.000	250.728	219.467	216.918
Capital	Outras Fontes	180.000	180.000	180.000	0	180.000	78.494	47.232	47.232
Total 2008		7.259.789	6.102.480	6.795.430	464.359	7.259.789	5.731.378	5.644.427	5.287.589
Total Geral		7.259.789	6.102.480	6.795.430	464.359	7.259.789	5.731.378	5.644.427	5.287.589

Produtos

Construir salas de aula

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	50	50	100	100	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**50**	**50**	**100**	**100**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 327 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a EMBAP a reprogramar os recursos próprios levando a Faculdade a priorizar as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão. Durante o ano o Estado do Paraná, pelo Programa Universidade em Movimento, disponibilizou recursos na ordem de R$ 675 mil para infraestrutura da EMBAP.

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Leste**	702	702	702	702	702	743	0	0	0	743	105,84
	Total	**702**	**702**	**702**	**702**	**702**	**743**	**0**	**0**	**0**	**743**	**105,84**

Situação: Realizado no Período

SETI

Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2222 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na FAP

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 6,1 milhões, além de R$ 74,8 mil na 2.534 e R$ 68,2 mil na 9.027, totalizando R$ 6,2 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 08 cursos de graduação com 948 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 115 docentes e 23 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.684.630	4.436.910	5.345.876	338.754	5.684.630	4.802.084	4.716.517	4.402.898
	Outras Fontes	761.267	458.000	761.267	0	761.267	378.264	262.182	261.882
Capital	Outras Fontes	653.570	382.000	653.570	0	653.570	97.078	21.293	21.293
Total 2008		7.099.467	5.276.910	6.760.713	338.754	7.099.467	5.277.426	4.999.993	4.686.073
Total Geral		7.099.467	5.276.910	6.760.713	338.754	7.099.467	5.277.426	4.999.993	4.686.073

Produtos

Executar obras de infra-estrutura na Faculdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	200	200	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SETI liberou recursos na ordem de R$ 325 mil referentes ao projeto de infraestrutura das IEES. Estes recursos do FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária levaram a EMBAP a reprogramar os recursos próprios levando a Faculdade a priorizar as receitas arrecadadas para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa e extensão. Durante o ano pelo Programa Universidade em Movimento, foram disponibilizados R$ 685 mil para infraestrutura da FAP.

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Leste**	827	827	827	827	827	948	0	0	0	948	114,63
	Total	**827**	**827**	**827**	**827**	**827**	**948**	**0**	**0**	**0**	**948**	**114,63**

Situação: Realizado no Período

SETI

Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2224 - Administração e Manutenção do Ensino Superior em Paranavaí - FAFIPA

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 6,5 milhões, além de R$ 161,6 mil na 2.535 e R$ 80,0 mil na 9.028, totalizando R$ 6,7 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 11 cursos de graduação com 2.774 alunos matriculados e 9 cursos de pós-graduação.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 151 docentes e 28 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.723.163	4.843.520	5.176.816	546.347	5.723.163	4.736.114	4.681.786	4.381.657
	Outras Fontes	848.892	1.323.710	629.424	219.468	848.892	439.704	388.896	387.939
Capital	Outras Fontes	928.818	454.000	777.676	151.142	928.818	249.373	225.227	225.227
Total 2008		7.500.873	6.621.230	6.583.916	916.957	7.500.873	5.425.191	5.295.908	4.994.823
Total Geral		7.500.873	6.621.230	6.583.916	916.957	7.500.873	5.425.191	5.295.908	4.994.823

Produtos

Executar obras de infra-estrutura na Faculdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Noroeste**	100	600	100	100	900	786	0	0	0	786	87,33
	Total	**100**	**600**	**100**	**100**	**900**	**786**	**0**	**0**	**0**	**786**	**87,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Noroeste**	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.774	0	0	0	2.774	112,86
	Total	**2.458**	**2.458**	**2.458**	**2.458**	**2.458**	**2.774**	**0**	**0**	**0**	**2.774**	**112,86**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2226 - Administração e Manutenção do Ensino Superior em União da Vitória

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

Considerando todos os gastos realizados pela Instituição, foram empenhados nesta atividade R$ 3,5 milhões, além de R$ 14,0 mil na 2.536 e R$ 34,5 mil na 9.029, totalizando R$ 3,6 milhões.
Os gastos realizados foram para manutenção de 9 cursos de graduação com 1.412 alunos matriculados e 09 cursos de pós-graduação com 286 alunos matriculados.
Para dar suporte para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão a Instituição conta com 75 docentes e 12 agentes universitários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.620.591	2.784.380	3.337.195	283.396	3.620.591	2.912.020	2.844.105	2.652.170
	Outras Fontes	414.500	414.500	242.500	172.000	414.500	78.058	65.334	65.334
Capital	Outras Fontes	228.500	228.500	178.284	50.216	228.500	79.984	79.500	79.500
Total 2008		4.263.591	3.427.380	3.757.979	505.612	4.263.591	3.070.062	2.988.939	2.797.004
Total Geral		4.263.591	3.427.380	3.757.979	505.612	4.263.591	3.070.062	2.988.939	2.797.004

Produtos

Executar obras de infra-estrutura na Faculdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	50	0	0	0	50	450	0	0	0	450	900,00
	Total	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**450**	**0**	**0**	**0**	**450**	**900,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter cursos de graduação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	1.300	1.350	1.400	1.450	1.300	1.412	0	0	0	1.412	97,38
	Total	**1.300**	**1.350**	**1.400**	**1.450**	**1.450**	**1.412**	**0**	**0**	**0**	**1.412**	**97,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2227 - Manutenção da Unidade Gestora do Fundo Paraná

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (06/08/2009):

Esta atividade é destinada a dar suporte administrativo para o Fundo Paraná.
Foram executadas despesas no montante de R$ 1,5 para manutenção da Unidade Gestora do Fundo Paraná.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.049.911	1.714.200	2.049.911	0	2.049.911	1.208.402	894.993	862.105
Capital	Tesouro	380.000	600.000	380.000	0	380.000	129.694	115.369	113.949
Total 2008		2.429.911	2.314.200	2.429.911	0	2.429.911	1.338.096	1.010.361	976.053
Total Geral		2.429.911	2.314.200	2.429.911	0	2.429.911	1.338.096	1.010.361	976.053

Produtos

Realizar obras na Unidade Gestora do Fundo Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação do projeto junto à SEOP, aliado as várias modificações por parte da SETI principalmente, novas salas para o FUNDO PARANÁ e incorporação da Coordenadoria de Ciência e Tecnologia, impediram o inicio da obra no exercício de 2008.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2330 - Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - IAPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

As metas previstas pelo IAPAR foram cumpridas quase na totalidade, de acordo com as previsões.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	42.873.926	41.217.310	40.982.310	1.891.616	42.873.926	35.724.710	35.492.576	32.716.002
	Outras Fontes	5.036.000	3.305.000	4.585.624	450.376	5.036.000	2.727.983	2.272.453	2.268.042
Capital	Tesouro	1.110.000	1.000.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	187.940	187.940
	Outras Fontes	535.000	175.000	535.000	0	535.000	527.141	62.974	62.974
Total 2008		49.554.926	45.697.310	47.212.934	2.341.992	49.554.926	40.089.835	38.015.942	35.234.958
Total Geral		49.554.926	45.697.310	47.212.934	2.341.992	49.554.926	40.089.835	38.015.942	35.234.958

Produtos

Avaliar sementes de milho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
avaliação de semente / variedade	**Norte**	30	30	30	30	30	35	0	0	0	35	116,67
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**35**	**0**	**0**	**0**	**35**	**116,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Capacitar técnicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
capacitação / técnico	**Centro Expandido**	9	9	9	9	9	25	0	0	0	25	277,78
	Leste	35	35	35	35	35	9	0	0	0	9	25,71
	Norte	55	55	55	55	55	97	0	0	0	97	176,36
	Noroeste	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	8	0	0	0	8	800,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**146**	**0**	**0**	**0**	**146**	**146,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Situação: Em andamento
Comentário:

Desenvolver Sistemas de Produção

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
novos sistemas de produção / projeto	**Centro Expandido**	3	3	3	3	3	6	0	0	0	6	200,00
	Leste	4	4	4	4	4	1	0	0	0	1	25,00
	Norte	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00
	Oeste	2	2	2	2	2	7	0	0	0	7	350,00
	Sudoeste	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Total	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**	**126,32**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver novas técnicas para reflorestamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
técnicas para reflorestamento / projeto	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Leste	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	5	5	5	5	5	4	0	0	0	4	80,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00
	Sudoeste	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	100,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**150,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Efetuar as publicações técnicas sobre trabalhos desenvolvidos pelo IAPAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
publicação / informação	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Leste	4	4	4	4	16	2	0	0	0	2	12,50
	Norte	6	6	6	6	24	6	0	0	0	6	25,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**25,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Executar projeto de variedade competitiva de arroz

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Norte**	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projeto de variedade competitiva de cereais de inverno

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Sudoeste**	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projeto de variedade competitiva de forrageiras

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projeto de variedade competitiva de frutas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Norte**	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projeto de variedade competitiva de milho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projetos de propagação vegetal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Centro Expandido**	3	3	3	3	3	9	0	0	0	9	300,00
	Leste	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	4	4	4	4	4	10	0	0	0	10	250,00
	Oeste	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**21**	**0**	**0**	**0**	**21**	**175,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de algodão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

variedade competitiva / cultivar	**Norte**	7	7	7	7	7	7	0	0	0	7	100,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00
	Total	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**171,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de arroz

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Norte**	1	2	0	0	3	1	0	0	0	1	33,33
	Oeste	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**3**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**20,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de café

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Leste**	5	5	5	5	5	2	0	0	0	2	40,00
	Norte	40	40	40	40	40	25	0	0	0	25	62,50
	Noroeste	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00
	Total	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**66,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de cereais de inverno

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	2	2	2	2	8	5	0	0	0	5	62,50
	Leste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2	2	2	2	8	2	0	0	0	2	25,00
	Sudoeste	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	50,00
	Total	**7**	**7**	**6**	**6**	**26**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**30,77**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de culturas diversas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Sudoeste**	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar projetos de variedade competitiva de diversas culturas

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	2	2	2	2	2	7	0	0	0	7	350,00
	Leste	4	4	4	4	4	2	0	0	0	2	50,00
	Norte	6	6	6	6	6	4	0	0	0	4	66,67
	Noroeste	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0,00
	Oeste	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Sudoeste	4	4	0	4	4	3	0	0	0	3	75,00
	Total	**18**	**18**	**14**	**18**	**18**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**138,89**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de feijão

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	2	2	2	2	2	7	0	0	0	7	350,00
	Leste	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	100,00
	Total	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**125,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de forrageiras

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	1	1	0	0	2	7	0	0	0	7	350,00
	Norte	3	2	2	2	9	2	0	0	0	2	22,22
	Noroeste	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Oeste	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	50,00
	Sudoeste	3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25,00
	Total	**8**	**7**	**5**	**5**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**60,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva de frutas

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	3	3	3	3	12	6	0	0	0	6	50,00
	Leste	5	5	5	5	20	2	0	0	0	2	10,00
	Norte	7	7	6	6	26	6	0	0	0	6	23,08
	Noroeste	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0,00
	Oeste	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	50,00
	Sudoeste	4	4	4	4	16	2	0	0	0	2	12,50
	Total	**20**	**20**	**18**	**18**	**76**	**26**	**0**	**0**	**0**	**26**	**34,21**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Executar projetos de variedade competitiva de milho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	1	1	0	0	2	5	0	0	0	5	250,00
	Leste	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	3	3	2	2	10	8	0	0	0	8	80,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Oeste	1	1	0	0	2	2	0	0	0	2	100,00
	Total	**6**	**6**	**2**	**2**	**16**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**106,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos de variedade competitiva para agricultura orgânica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
variedade competitiva / cultivar	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Leste	6	6	6	6	6	4	0	0	0	4	66,67
	Norte	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	100,00
	Sudoeste	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00
	Total	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**115,38**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar projetos em Conservação de Solos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
conservação de solo / projeto	**Centro Expandido**	3	3	3	3	3	5	0	0	0	5	166,67
	Leste	4	4	4	4	4	2	0	0	0	2	50,00
	Norte	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Oeste	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00
	Sudoeste	5	5	5	5	5	5	0	0	0	5	100,00
	Total	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar técnicas de manejo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
novas técnicas p/manejo ou raças / projeto	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	3	0	0	0	3	300,00
	Leste	4	4	4	4	4	2	0	0	0	2	50,00
	Norte	8	8	8	8	8	4	0	0	0	4	50,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00
	Sudoeste	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

	Total	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Produzir sementes genéticas e básicas nas diversas culturas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
semente produzida / ton	**Centro Expandido**	220	220	220	220	880	500	0	0	0	500	56,82
	Leste	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	30	30	30	30	120	100	0	0	0	100	83,33
	Noroeste	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0,00
	Oeste	100	100	100	100	400	100	0	0	0	100	25,00
	Sudoeste	620	620	620	620	2.480	200	0	0	0	200	8,06
	Total	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**4.880**	**930**	**0**	**0**	**0**	**930**	**19,06**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar análise de nutrição animal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
análise realizada / análise	**Norte**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.942	0	0	0	1.942	97,10
	Total	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.942**	**0**	**0**	**0**	**1.942**	**97,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar análise de solos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
análise realizada / análise	**Centro Expandido**	10.000	0	0	0	10.000	12.369	0	0	0	12.369	123,69
	Leste	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.901	0	0	0	7.901	98,76
	Total	**22.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**22.000**	**20.270**	**0**	**0**	**0**	**20.270**	**92,14**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

SETI

2429 - Ações e Projetos em Ciência e Tecnologia

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (10/08/2009):

A operacionalização do Fundo Paraná corresponde a 2,0% da receita tributária, sendo 1,0% ativos alocados na UEL, na UEPG, na UEM, no TECPAR e no IAPAR para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais e outros 1,0% em projetos definidos pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CCT), definidos pela Lei n° 12.020/98.
Dos projetos de C&T, destinam-se 50,0% para PROJETOS ESTRATÉGICOS (SETI/UGF), 30,0% para projetos acadêmicos (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) e 20,0% para projetos do TECPAR, representando, em 2008, R$ 77,1 milhões, sendo: R$ 22,4 milhões para a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA; R$ 14,9 milhões para o TECPAR; R$ 37,4 milhões para projetos SETI/UGF; e R$ 2,3 milhões para manutenção da UGF.
No exercício, a execução passou de uma previsão de R$ 77,1 milhões para uma execução, empenhado, de R$ 86,1 milhões, sendo R$12,3 milhões na atividade 2.430 - FUNSAÚDE, R$ 1,6 milhões de reais na atividade 2.227, R$ 160 mil na atividade 2700, R$ 4,6 na atividade 2.843, R$ 4,7 na atividade 2.844 e nesta atividade R$ 62,8 milhões.
Em 2008 foram 160 projetos estratégicos gerenciados como PROJETOS ESTRATÉGICOS pela SETI/UGF (incluindo 33 termos globais do Programa Universidade Sem Fronteiras, os quais correspondem a 164 termos específicos), distribuídos em duas atividades orçamentárias (2.429 e 2.430).

Atividades realizadas nesta ação:
Programa Estadual de Pecuária Leiteira e Agricultura Familiar: caracteriza-se pela transferência de tecnologias e universalização das pesquisas desenvolvidas nas Universidades e Instituições de Pesquisa do Estado, com enfoque para o desenvolvimento sustentado da pecuária leiteira e da melhoria tecnológica nos processos produtivos e melhoria da qualidade do leite e derivados. O Programa teve aporte de recursos da FINEP e CNPq (R$ 5,2 milhões).
Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior do Paraná - INSTITUCIONAL: conduzido sob a orientação de manter o compromisso de Aperfeiçoamento do Sistema Público de Ensino Superior atendendo as diretrizes estabelecidas pelo CCT PARANÁ em 2004. O valor estabelecido totaliza R$ 75,0 milhões aprovados pelo CCT em 2004 (até 2009). São projetos de infraestrutura das 06 Universidades e das 07 Faculdades Estaduais Públicas do Estado do Paraná. Os valores correspondentes às Faculdades são bancados com recursos da Fundação Araucária. Em 2008 a parcela estabelecida pelo CCT-PARANÁ que cabe a UGF foi de R$ 17,1 milhões (Universidades).
Programa Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação: destinado a atender projetos específicos de encomendas governamentais não possíveis de enquadramento nos programas anteriores, bem como contempla parcerias com Ministérios e Agências Nacionais que apoiam projetos de desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. Se caracteriza pelo fortalecimento de programas de transferência de Ciência, Tecnologia e Inovação aos moldes do programa 'Idéias Inovadoras' que apoia as incubadoras tecnológicas em rede (R$ 7,1 milhões).
Programa UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS: adota as seguintes orientações: a) fomenta projetos inovadores que visem aprimorar a qualidade da formação do professor, bem como aumentar a interação dos cursos de licenciatura com a rede pública da educação básica; b) incentiva projetos que tenham como objetivo a integração entre a universidade e os movimentos sociais, de forma a contribuir com a mudança da realidade social, promovendo a inserção dos acadêmicos nas atividades cotidianas do grupo social parceiro; c) mantém o apoio a projetos que tenham como finalidade inserir professores e acadêmicos junto a entidades e programas sociais estratégicos do governo do estado, que possam trazer resultados como geração de renda, melhoria de condições de saúde, redução de impactos ambientais, entre outros. Os sub-programas: Apoio às Licenciaturas, Incubadoras Sociais, Agricultura Familiar, Pecuária Leiteira, Extensão Tecnológica Empresarial e Núcleos dos Direitos da Infância e da Juventude (R$ 11,2 milhões).
Programa de Agricultura Familiar. Programa de Aquicultura e Pesca - criado em 2003, contemplou projetos em fase final de execução com investimento total de R$ 24,5 milhões, sendo R$ 1,7 milhão em 2008.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	27.379.942	27.221.410	27.379.942	0	27.379.942	22.565.458	17.718.820	11.984.989
Capital	Tesouro	38.211.548	30.786.080	38.211.548	0	38.211.548	22.344.869	12.381.071	8.903.471
Total 2008		65.591.490	58.007.490	65.591.490	0	65.591.490	44.910.327	30.099.890	20.888.460
Total Geral		65.591.490	58.007.490	65.591.490	0	65.591.490	44.910.327	30.099.890	20.888.460

Produtos

Apoiar projetos da Pecuária Leiteira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	3	3	1	6	0	0	0	6	200,00
	Norte	2	2	6	6	2	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	2	2	4	4	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	2	4	4	2	2	0	0	0	2	50,00
	Sudoeste	2	2	6	6	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**16**	**16**	**30**	**30**	**30**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**26,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A execução da meta física a menor está relacionada com a incorporação dos projetos desta área ao subprograma que foi lançado pela SETI denominado Pecuária Leiteira dentro do Programa Universidade Sem Fronteiras.

Apoiar projetos de Aqüicultura e Pesca

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Norte	3	3	3	3	3	1	0	0	0	1	33,33
	Noroeste	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	2	2	2	2	1	0	0	0	1	50,00
	Total	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**36,36**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A contratação dos projetos foi menor, porque não foram apresentadas de acordo com o edital de fluxo continuo da Unidade Gestora do Fundo Paraná.

Apoiar projetos do Programa Estratégico de Governo e de Inovação Tecnológica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	5	8	5	5	8	9	0	0	0	9	112,50
	Leste	10	8	8	8	10	22	0	0	0	22	220,00
	Norte	8	6	8	8	8	18	0	0	0	18	225,00
	Noroeste	3	3	3	6	6	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4	5	6	6	6	9	0	0	0	9	150,00
	Sudoeste	10	8	6	5	10	1	0	0	0	1	10,00
	Total	**40**	**38**	**36**	**38**	**40**	**59**	**0**	**0**	**0**	**59**	**147,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar projetos do Programa Universidades Sem Fronteira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / bolsa	**Centro Expandido**	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	54	54	54	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**96**	**96**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar projetos do Programa de Bioenergia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**15**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Apoiar projetos do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
apoio a projeto para desenvolv. científico e tecnológico / projeto	**Centro Expandido**	8	8	8	8	8	1	0	0	0	1	12,50
	Leste	10	10	10	10	10	1	0	0	0	1	10,00
	Norte	20	20	20	20	20	2	0	0	0	2	10,00
	Noroeste	4	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	12	12	12	12	12	1	0	0	0	1	8,33
	Sudoeste	2	2	4	4	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**8,93**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Situação: Realizado no Período
Comentário: Algumas propostas apresentadas pelas IEES das diversas regiões do Estado, não estavam de acordo com os critérios de enquadramento previsto no edital de fluxo continuo da Unidade Gestora do Fundo Paraná.

Executar obras do Programa de Bioenergia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	150	100	250	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	200	100	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**650**	**750**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar obras do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	300	250	550	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**600**	**800**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar obras do Projeto de Aqüicultura e Pesca

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**100**	**600**	**100**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A execução desta meta foi incorporada ao projeto de Infraestrutura nas IEES.

Executar obras do Projeto de Infra-estrutura das Universidades e Faculdades Estaduais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	2.500	3.000	0	0	5.500	1.267	0	0	0	1.267	23,04
	Leste	1.500	1.500	0	0	3.000	1.507	0	0	0	1.507	50,23
	Norte	4.500	4.500	250	0	9.250	26.005	0	0	0	26.005	281,14
	Noroeste	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.650	1.650	0	0	3.300	13.544	0	0	0	13.544	410,42
	Total	**10.300**	**10.650**	**250**	**0**	**21.200**	**42.323**	**0**	**0**	**0**	**42.323**	**199,64**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Realizar obras do Programa Estratégico de Governo e de Inovação Tecnológica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	600	600	300	300	1.800	350	0	0	0	350	19,44
	Leste	120	120	120	250	610	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	100	100	120	200	520	378	0	0	0	378	72,69
	Noroeste	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	120	100	220	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	250	250	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.070**	**1.220**	**660**	**850**	**3.800**	**728**	**0**	**0**	**0**	**728**	**19,16**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar obras do Projeto da Pecuária Leiteira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	100	100	0	850	1.050	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	100	100	100	80	380	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**300**	**500**	**1.330**	**2.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A execução desta meta foi incorporada ao projeto de Infraestrutura nas IEES.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2549 - Administração e Manutenção do Curso de Cinema e Vídeo - CINETVPR

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

O Curso de Cinema e Vídeo da Faculdade de Artes do Paraná foi autorizado a funcionar pelo Decreto Estadual nº 4.996/05, no âmbito do projeto técnico de governo Escola Superior Sul Americana de Cinema e de Televisão do Paraná - CINETVPR (Decreto nº 4.968/05), com sede no Parque Professor Newton Freire Maia. Ofertou mais 60 vagas em 2008 (6º e 7º período), num total de 210 alunos matriculados.
Em 2008 foram produzidos pelos alunos 16 curtas-metragens, que foram exibidos em mostras, festivais, cinematecas e universidades. Alguns alunos da CINETVPR se destacaram com premiações. No Festival Internacional Super-8 de Curitiba o filme 'A Infância de Margot', de Bruno de Oliveira, recebeu Menção Honrosa, e o filme 'Cru', de Fábio Allon, foi um dos grandes vencedores do festival, levando 3 prêmios - Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Filme de Tomada Única. O filme 'Com as Próprias Mãos' de Alysson Muritiba ganhou o primeiro lugar na categoria de ficção no Festival de Gramado Cine-Vídeo.
Vale registrar que, ainda neste ano, quatro projetos dos alunos da CINETVPR Alexandre Garcia, Alysson Muritiba, Andressa Cor e Bruno de Oliveira foram contemplados com Lei Municipal de Incentivo a Cultura - Mecenato, no valor de R$ 80,0 mil cada projeto. O aluno Christopher Faust Pereira ganhou o Edital de Curta- Metragem Infanto-Juvenil - MINC no valor de R$ 60,0 mil. E os alunos Diego Stavitzki, Fábio Allon e Adriano Esturilho ganharam o Edital Estadual do Governo do Paraná categoria Tele-Filme no valor de R$ 180,0 mil.
Em agosto, veio de Brasília para participar da aula inaugural do 2º semestre da Escola Superior Sul Americana de Cinema e TV do Paraná - CINETVPR o diplomata Marco Farani, idealizador do Festival Internacional de Cinema de Brasília, que falou sobre 'Cinema e Política - A política Externa e Interna e a Promoção do Cinema Brasileiro'.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.121.000	2.020.000	1.798.777	322.223	2.121.000	1.356.892	1.098.148	1.078.460
Total 2008		2.121.000	2.020.000	1.798.777	322.223	2.121.000	1.356.892	1.098.148	1.078.460
Total Geral		2.121.000	2.020.000	1.798.777	322.223	2.121.000	1.356.892	1.098.148	1.078.460

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2608 - Administração e Manutenção do Ensino Superior na UENP

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Projetos e Ações relativas a ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços da UENP em 2008:
1. Ensino de Graduação - a Instituição possui 23 cursos de graduação com 6.265 alunos matriculados, envolvendo 276 docentes e 150 servidores técnicos administrativos.
2. Pós-Graduação - 01 curso de mestrado e 15 cursos de especialização com 400 alunos, com recursos próprios, recursos dos Programas de Mestrado da CAPES/MEC e recursos do CNPq e FINEP.
3. Pesquisa - realizados 119 trabalhos de pesquisa com recursos próprios e de outras fontes e 176 trabalhos de conclusão de curso.
4. Extensão - realizados 48 trabalhos de extensão e 69 eventos com atividades abertas envolvendo a comunidade da região com palestras, seminários e simpósios.
5. Prestação de Serviços - as Instituições vinculadas à UENP, nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, possuem vários programas, de caráter contínuo, para prestação de serviços à comunidade. Foram prestados atendimentos na área jurídica com mais de 500 processos ajuizados, na clínica fisioterápica houve 7.835 atendimentos médico-fisioterápicos e 417 atendimentos fisioterápicos a amputados, e na área veterinária foram prestados 937 atendimentos que resultaram em 224 cirurgias em animais e 1.169 exames clínicos e laboratoriais. Houve 20 atendimentos - diagnose de doenças de plantas no laboratório de fitopatologia 06 análises completas e 31 de viveiros (qualitativas e quantitativas) em solo e raízes das principais culturas da região e esclarecimentos aos agricultores quanto à interpretação dos resultados. A UENP desenvolve ainda juntamente com a SETI, o programa Universidade Sem Fronteiras, com 26 núcleos e 208 pessoas entre estagiários, profissionais e docentes para atendimento à população dos municípios que compõem a AMUNORPI e AMUNOP.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	19.931.434	16.365.670	18.109.206	1.822.228	19.931.434	16.030.839	15.924.888	15.256.825
	Outras Fontes	2.692.400	2.692.400	2.383.029	309.371	2.692.400	1.132.698	1.089.674	1.063.066
Capital	Tesouro	210.000	500.000	200.000	10.000	210.000	25.027	25.027	25.027
	Outras Fontes	1.230.000	1.230.000	1.043.633	186.367	1.230.000	412.486	180.777	180.777
Total 2008		24.063.834	20.788.070	21.735.868	2.327.966	24.063.834	17.601.050	17.220.366	16.525.696
Total Geral		24.063.834	20.788.070	21.735.868	2.327.966	24.063.834	17.601.050	17.220.366	16.525.696

Produtos

Ampliar campus das unidades da UENP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	720	375	720	1.620	3.435	411	0	0	0	411	11,97
	Total	**720**	**375**	**720**	**1.620**	**3.435**	**411**	**0**	**0**	**0**	**411**	**11,97**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Situação: Realizado no Período

Comentário: Alterou-se o planejamento dos recursos próprios previstos na lei orçamentária, em razão dos repasses de recursos por parte do Estado do Paraná, para execução dos projetos estruturantes pelo Programa Universidade em Movimento e dos projetos de infraestrutura pelo FUNDO PARANÁ. No final do ano, por meio do Programa do Governo denominado de Universidade em Movimento, o Estado repassou R$ 4,2 milhões para execução de projetos estruturantes, principalmente par aquisição de material de consumo, obras e investimentos em equipamentos e material permanente, além da aquisição de um terreno. O FUNDO PARANÁ, por meio da Fundação Araucária, assinou convênios com as Instituições integrantes da UNEP, com objetivo de implementar a infraestrutura das Unidades que a compõem no valor de R$ 978 mil.

Ampliar instalações administrativas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	360	300	190	190	1.040	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**360**	**300**	**190**	**190**	**1.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação:

Comentário:

Manter alunos bolsistas indígenas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bolsa auxílio indígena / bolsa	**Centro Expandido**	11	11	11	11	11	15	0	0	0	15	136,36
	Total	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**136,36**

Situação: Realizado no Período

Comentário:

Manter cursos de graduação na UENP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	8.612	8.512	8.512	8.512	8.612	6.265	0	0	0	6.265	73,60
	Total	**8.612**	**8.512**	**8.512**	**8.512**	**8.512**	**6.265**	**0**	**0**	**0**	**6.265**	**73,60**

Situação: Realizado no Período

Comentário:

Manter cursos de pós-graduação na UENP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	400	0	0	0	400	24,54
	Total	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**24,54**

Situação: Realizado no Período

Comentário: A previsão de alunos para os cursos de pós-graduação e do concurso vestibular do exercício de 2008, foi a maior pelas Faculdades Estaduais que posteriormente passaram a integrar uma nova Instituição devido à reestruturação. As Faculdades de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes passaram a compor uma única instituição denominada de Universidade do Norte do Paraná e o final do exercício observou-se que algumas previsões iniciais estavam acima da oferta real da Instituição.

Realizar concurso vestibular

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
concurso vestibular / vaga	**Centro Expandido**	1.980	1.980	1.980	1.980	7.920	2.920	0	0	0	2.920	36,87
	Total	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**7.920**	**1.460**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**18,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

SETI

2852 - Gestão de Atividades de Serviços e Pesquisas do TECPAR

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

A metrologia é uma das bases fundamentais para a garantia da qualidade e confiabilidade de produtos, processos e serviços. O TECPAR atendeu empresas paranaenses em 2008, dando suporte nas áreas de calibrações dimensional, força, pressão, massa, eletricidade, tempo e freqüência, temperatura e volume. Uma das mais importantes atividades consistiu no trabalho de validação de equipamentos diversos das unidades produtoras de imunobiológicos do TECPAR.
A Divisão de Ensaios e Testes Tecnológicos (DETEC) e a Divisão de Biocombustíveis (DBIO), executaram uma ampla gama de serviços tecnológicos para as indústrias do Paraná, contribuindo para a melhoria da qualidade de vários produtos, entre os quais ensaios físicos, químicos e microbiológicos nas mais variadas matrizes, desde alimentos até combustíveis.
No caso da DETEC, as unidades de prestação de serviços são as seguintes: - Laboratório de Fertilizantes (LAFE); Laboratório de Materiais Metálicos (LAMM); Laboratório de Ensaios Mecânicos (LAEM); Laboratório de Alimentos (LABA); Laboratório de Microbiologia e Toxicologia (LAMT); Laboratório de Química Industrial (LAQI); Laboratório de Química Ambiental (LAQ); Laboratório de Análises de Medicamentos (LAQM); Laboratório de Pesticidas (LAPE).
A Divisão de Biocombustíveis destaca-se também pelas pesquisas realizadas na planta piloto de biodiesel instalada com recursos do Fundo Paraná e o suporte técnico dado ao Projeto Mini-Usinas Comunitárias de Óleos Vegetais, propostos pela Rede Evangélica Paranaense de Ação Social (REPAS), igualmente apoiado com recursos financeiros do Fundo Paraná.
A Divisão de Inspeção (DI), constituída pelos Setores de Inspeção de Produtos e Processos e Setor de Inspeção Veicular, disponibilizou serviços de inspeção de segurança veicular em veículos leves e pesados, recuperados de sinistro; com sistema de GNV instalado; modificados ou fabricados artesanalmente; padronização de carroçaria e outras inspeções de segurança veicular dentro da sua área de atuação, serviços esses prestados pelas unidades de Curitiba e Maringá.
No Setor de Inspeção de Produtos e Processos foram desenvolvidas inspeções em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) e inspeção e análise de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF)
Prestaram importantes serviços tecnológicos às empresas paranaenses e incentivos ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APLs do Paraná. Os principais trabalhos executados envolveram os seguintes programas: Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX); Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT); Programa Juro Zero; Programa de Unidades Laboratoriais Móveis (PRUMO); Fortalecimento do APL de Cal e Calcário do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, Projeto Oficina Volante de Inclusão Sócio-Tecnológica Para o Setor de Confecção (Pato Branco).
No agronegócio, por meio de serviços de certificação de processos e produtos da agroindústria, os principais objetivos incluem agregar valor aos produtos agrícolas oriundos da agroindústria familiar, mediante a implantação, modernização ou adequação de pequenas e médias unidades agroindustriais, produzindo itens com qualidade comprovada através da implantação do conceito de rastreabilidade e certificação da conformidade de produtos. Tais unidades podem se transformar em importante instrumento para diferenciação e conquista de nichos de mercado, gerando emprego e renda, bem como inserindo os agricultores familiares de forma profissional e com competitividade no mercado, tendo como premissa a sustentabilidade social, econômica, ambiental e o desenvolvimento regional/territorial. Outro objetivo é desenvolver metodologia apropriada para avaliação da conformidade de produtos da agroindústria familiar, e conseqüentemente a elaboração de uma marca de conformidade (selo de qualidade) de produtos oriundos da Agroindústria Familiar do Paraná. Produtores rurais da agroindústria familiar do Paraná e técnicos do setor constituem o principal público alvo do TECPAR.
Projetos desenvolvidos nas áreas da produção integrada de leite no Estado do Paraná e da avaliação da conformidade de produtos oriundos da agroindústria familiar, mostram a capacidade de atuação da Instituição neste segmento. Um recente exemplo marcante foi a primeira propriedade certificada pelo TECPAR Cert de acordo com a norma européia GlobalGAP (IFA) para produção integrada de fazendas.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

Uma organização produtora de maçã de Vacaria, no Rio Grande do Sul, a Rubifrut Comércio de Frutas foi certificada pelo TECPAR, destacando o grande leque de oportunidades que o agronegócio disponibiliza para o Instituto.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	20.247.558	11.468.390	8.954.992	11.292.566	20.247.558	9.061.633	9.011.694	8.644.555
	Outras Fontes	55.601.120	55.601.120	38.799.575	16.801.545	55.601.120	31.015.033	27.866.284	25.590.786
Capital	Outras Fontes	5.888.000	5.888.000	3.479.220	2.408.780	5.888.000	1.467.606	737.004	682.600
Total 2008		81.736.678	72.957.510	51.233.787	30.502.891	81.736.678	41.544.272	37.614.982	34.917.940
Total Geral		81.736.678	72.957.510	51.233.787	30.502.891	81.736.678	41.544.272	37.614.982	34.917.940

Produtos

Ampliar o Campus do TECPAR na CIC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	0	0	0	1.425	100,00
	Total	**1.425**	**1.425**	**1.425**	**1.425**	**1.425**	**1.425**	**0**	**0**	**0**	**1.425**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1178 - Construção e Restauração de Rodovias - Estradas da Liberdade

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (21/08/2009):

A maioria das obras previstas para o exercício foram executadas ou estão em andamento.
Algumas deverão ser contratadas em 2009 e outras não foram iniciadas por restrição orçamentária.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	40.816.699	41.074.000	21.274.666	19.542.033	40.816.699	17.316.389	8.581.456	8.211.774
Total 2008		40.816.699	41.074.000	21.274.666	19.542.033	40.816.699	17.316.389	8.581.456	8.211.774
Total Geral		40.816.699	41.074.000	21.274.666	19.542.033	40.816.699	17.316.389	8.581.456	8.211.774

Produtos

Concluir duplicação BR-467, trecho: Cascavel - Toledo/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	7.270	0	0	0	7.270	4.130	0	0	0	4.130	56,81
	Total	**7.270**	**0**	**0**	**0**	**7.270**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**4.130**	**56,81**

Situação: Em andamento
Comentário:

Dar continuidade a implantação de trevo de acesso ao bairro Jardim Dequech na PR-445/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**680**	**0**	**0**	**0**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não homologada pelo Governador.

Duplicar PR-323, trecho: Divisa Maringá - PR-317/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	3.800	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar melhorias em acostamento na PR-090, trecho: Curitiba - Campo Magro/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	11.000	0	0	0	11.000	10.600	0	0	0	10.600	96,36
	Total	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**96,36**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar melhorias em interseção em nível na PR-323/BR-369, em Rolândia/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**330**	**0**	**0**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar 3ª faixa e refúgios na PR-340, trecho: Castro - Tibagi/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	0	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar 3ª faixa na PR-340, trecho: Tibagi - Telêmaco Borba/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	2.250	560	0	0	2.810	2.250	0	0	0	2.250	80,07
	Total	**2.250**	**560**	**0**	**0**	**2.810**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**2.250**	**80,07**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar PR-090, trecho: 2ª Ponte Rio do Cerne - Abapã/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	4.010	11.230	29.820	22.330	67.390	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.010**	**11.230**	**29.820**	**22.330**	**67.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Situação: Em projeto
Comentário: Em fase de anteprojeto de estudos ambientais.

Implantar PR-090, trecho: Abapã - PR-340/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	0	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**18.700**	**18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar PR-090, trecho: Campo Magro - 2ª Ponte Rio do Cerne/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	270	0	0	0	270	3.990	0	0	0	3.990	1477,78
	Total	**270**	**0**	**0**	**0**	**270**	**3.990**	**0**	**0**	**0**	**3.990**	**1477,78**

Situação: Concluído
Comentário:

Implantar PR-340, trecho: Contorno Oeste de Castro/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar PR-340, trecho: PR-090 - Castrolanda/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	1.970	5.350	0	0	7.320	2.070	0	0	0	2.070	28,28
	Total	**1.970**	**5.350**	**0**	**0**	**7.320**	**2.070**	**0**	**0**	**0**	**2.070**	**28,28**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar PR-340, trecho: Telêmaco Borba - Ortigueira/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	12.000	18.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**12.000**	**18.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar interseção em desnível na PR-170 c/ Estrada do Campinho, inclusive OAE/Corredor Paranavaí - Londrina

SETR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar interseção em desnível na PR-218 c/ Estrada do Campinho, inclusive OAE/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar interseção em desnível na PR-218/PR-317, em Iguaraçu, inclusive OAE/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar rodovia municipal, trecho: Estrada do Campinho/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	12.600	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar trevo em desnível na PR-151/PR-340, trecho: Contorno Leste de Castro/PR-151, inclusive OAE/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar trevo em desnível na PR-340/BR-376 em Ortigueira, inclusive OAE/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar trevo em desnível na PR-340/PR-160, em Telêmaco Borba, inclusive OAE/Corredor Cerne

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar variante na PR-340, em Telêmaco Borba/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar vias marginais PR-160, trecho: Imbaú - Harmonia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	4.280	0	0	0	4.280	1.080	0	0	0	1.080	25,23
	Total	**4.280**	**0**	**0**	**0**	**4.280**	**1.080**	**0**	**0**	**0**	**1.080**	**25,23**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar PR-218, trecho: Atalaia - Ângulo - Iguaraçu/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	7.680	0	0	0	7.680	26.280	0	0	0	26.280	342,19
	Total	**7.680**	**0**	**0**	**0**	**7.680**	**26.280**	**0**	**0**	**0**	**26.280**	**342,19**

Situação: Concluído
Comentário:

Recuperar PR-323, trecho: Contorno Norte de Rolândia/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	4.970	0	0	4.970	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**4.970**	**0**	**0**	**4.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar PR-323: Cruzeiro do Oeste - Umuarama/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	**Noroeste**	24.200	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0,00

SETR

Público / m												
	Total	**24.200**	**0**	**0**	**0**	**24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Restrição orçamentária, incluída no Programa de Conservação Periódica de Pavimentos (COPPA-SAM) em 2009.

Recuperar PR-340, trecho: Castrolanda - Castro/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	5.870	7.330	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.870**	**7.330**	**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Restrição orçamentária.

Recuperar PR-340, trecho: Tibagi - Telêmaco Borba/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	10.760	16.140	0	0	26.900	10.250	0	0	0	10.250	38,10
	Total	**10.760**	**16.140**	**0**	**0**	**26.900**	**10.250**	**0**	**0**	**0**	**10.250**	**38,10**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar PR-486, trecho: Rio Piquiri - Assis Chateaubriand/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	4.400	0	0	0	4.400	18.580	0	0	0	18.580	422,27
	Total	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**4.400**	**18.580**	**0**	**0**	**0**	**18.580**	**422,27**

Situação: Concluído
Comentário:

Recuperar acostamentos na PR-323, trecho: Paiçandu - Água Boa/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar e executar melhorias na PR-090, trecho: Entr. PR-418 - Campo Magro/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	**Leste**	0	0	5.500	5.500	11.000	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Público / m

	Total	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar obras de arte especiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra de arte especial recuperada / m	**Noroeste**	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar parcialmente PR-218, trecho: Contorno de Astorga/Corredor Paranavaí - Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	5.170	0	0	5.170	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**5.170**	**0**	**0**	**5.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar parcialmente PR-340, trecho: Castro - Tibagi/Corredor Cerne

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar trechos descontínuos na PR-239/PR-317, trecho: Assis Chateaubriand - Toledo/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar trechos descontínuos na PR-585, trecho: Toledo - Rio Santa Quitéria/Corredor Maringá - Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1180 - Construção e Restauração de Rodovias - Boa Estrada

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (25/08/2009):

A maioria das obras previstas para o exercício estão sendo executadas.
Algumas não foram iniciadas estando em fase de licitação e outras incluídas no Programa de Conservação Periódica de Pavimentos (COPPA-SAM) para 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.320.958	5.662.500	23.448	4.297.510	4.320.958	23.448	23.448	23.448
	Outras Fontes	1.238.002	3.190.010	1.238.002	0	1.238.002	792.589	293.837	293.837
Capital	Tesouro	52.055.517	52.342.000	22.087.149	29.968.368	52.055.517	18.746.650	5.934.434	5.208.193
	Outras Fontes	13.000.377	17.943.790	12.110.186	890.191	13.000.377	7.035.064	2.166.377	2.166.377
Total 2008		70.614.854	79.138.300	35.458.785	35.156.069	70.614.854	26.597.751	8.418.095	7.691.854
Total Geral		70.614.854	79.138.300	35.458.785	35.156.069	70.614.854	26.597.751	8.418.095	7.691.854

Produtos

Concluir implantação da PR-151, trecho: São Mateus do Sul - Três Barras

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	2.940	0	0	0	2.940	1.000	0	0	0	1.000	34,01
	Total	**2.940**	**0**	**0**	**0**	**2.940**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**34,01**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Concluir implantação de rodovia municipal, trecho: Inácio Martins - Rio dos Papagaios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	4.540	0	0	0	4.540	4.800	0	0	0	4.800	105,73
	Total	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**4.540**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**105,73**

Situação: Concluído
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Construir e ampliar trevos, rodovias e OAE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir o acesso da rodovia BR-476 à PR-280, e a ponte sobre o Rio Iguaçu, em União da Vitória

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	393	590	590	590	2.163	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**393**	**590**	**590**	**590**	**2.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Convênio não firmado com a União (fonte 107).

Contratar suporte técnico para projetos, obras e serviços

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / contrato	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Dar continuidade à implantação da PR-412, trecho: Av. Paraná - Balneário Coroados, em Guaratuba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: Contrato paralisado por motivos relativos à legislação ambiental.

Desapropriar área de obra concluída

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	**Leste**	3.800	4.000	4.200	4.200	16.200	1.800	0	0	0	1.800	11,11

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Público / m²

	Total	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**16.200**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**11,11**

Situação: Em andamento
Comentário:

Elaborar estudos técnicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Centro Expandido**	20	40	32	40	132	5	0	0	0	5	3,79
	Leste	25	40	32	40	137	10	0	0	0	10	7,30
	Norte	25	25	25	20	95	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	25	40	32	40	137	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	12	25	25	62	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	25	12	30	25	92	2	0	0	0	2	2,17
	Total	**120**	**169**	**176**	**190**	**655**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**2,60**

Situação: Em elaboração
Comentário: Um pouco mais de 10% do previsto foi concluído, outros estudos estão sendo feitos a partir do próximo exercício para alcançar a meta prevista.

Elaborar projetos de engenharia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / km	**Centro Expandido**	30	40	40	0	110	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	55	65	65	0	185	1	0	0	0	1	0,54
	Norte	15	25	25	0	65	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	15	25	25	0	65	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	25	25	25	0	75	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	15	20	20	0	55	9	0	0	0	9	16,36
	Total	**155**	**200**	**200**	**0**	**555**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1,80**

Situação:
Comentário:

Implantar BR-487, trecho: Guaritava - Cruzeiro do Oeste (Estrada da Boiadeira)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Noroeste**	5.281	4.527	4.527	5.280	19.615	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.281**	**4.527**	**4.527**	**5.280**	**19.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Obra não autorizada pelo Governador.

Implantar PR-422, trecho: Jataizinho - Rancho Alegre

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	**Norte**	0	0	8.580	9.010	17.590	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Público / m

	Total	**0**	**0**	**8.580**	**9.010**	**17.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar Rod. PR-364, trecho: Inácio Martins - BR 277, (Guará), subtrecho: Rio dos Papagaios - Góes Artigas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	1.475	0	0	0	1.475	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.475**	**0**	**0**	**0**	**1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Em fase de licitação.

Implantar rodovia municipal na PR-364, trecho: BR-277 - Góes Artigas - Rio dos Papagaios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	5.890	13.400	8.530	27.820	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**5.890**	**13.400**	**8.530**	**27.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar trincheira sobre a rede férrea (ALL)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	4.662	0	0	0	4.662	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.662**	**0**	**0**	**0**	**4.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contrato firmado em dezembro/2008.

Recuperar PR-182/PR-483/PR-180/PRT-280, trecho: Rio Iguaçu - Ampére - Francisco Beltrão - Vitorino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Sudoeste**	33.640	33.640	44.860	29.160	141.300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**33.640**	**33.640**	**44.860**	**29.160**	**141.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Obra incluída no Programa de Conservação Periódica de Pavimentos (COPPA-SAM) para 2009.

Recuperar PR-423, trecho: Araucária - Campo Largo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	24.950	0	0	0	24.950	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**24.950**	**0**	**0**	**0**	**24.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETR

Comentário: Projeto de engenharia concluído em 2008, a ser licitada em 2009.

Recuperar PR-463, trecho: Santo Inácio - Nova Esperança

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Norte**	0	15.180	37.700	22.520	75.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**15.180**	**37.700**	**22.520**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar PR-560, trecho: Entroncamento BR-373 - Água Mineral Santa Clara

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	10.070	0	0	0	10.070	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.070**	**0**	**0**	**0**	**10.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Iniciada em 2008 a ser concluída em 2009.

Recuperar PRT-163, trecho: Barracão - Santo Antonio do Sudoeste - Capanema

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Sudoeste**	28.250	12.110	40.350	0	80.710	900	0	0	0	900	1,12
	Total	**28.250**	**12.110**	**40.350**	**0**	**80.710**	**900**	**0**	**0**	**0**	**900**	**1,12**

Situação: Em andamento
Comentário: A meta não alcançou o mínimo desejado em função da natureza (tempo).

Recuperar PRT-280, trecho: Palmas - BR-153

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	19.900	19.900	19.870	0	59.670	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**19.900**	**19.900**	**19.870**	**0**	**59.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Obra incluída no Programa de Conservação Periódica de Pavimentos (COPPA-SAM) para 2009.

Recuperar PRT-466, trecho: Ivaiporã - Furnas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	24.400	0	24.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**24.400**	**0**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar PRT-466, trecho: Pitanga - Guarapuava

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	35.290	21.180	0	0	56.470	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**35.290**	**21.180**	**0**	**0**	**56.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Obra dividida em 2 lotes, ambos em fase de licitação: PRC-466, trecho Rio Bonito - Guarapuava com previsão de término em setembro/2009; PRC-466, trecho Pitanga - Rio Bonito.

Recuperar Rod. PR-182 e acessos, trechos: vias urbanas no mun. Fco.Alves e entr.BR 272/PR-323 Fco.Alves-R.Piquiri

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Noroeste**	15.680	0	0	0	15.680	8.000	0	0	0	8.000	51,02
	Total	**15.680**	**0**	**0**	**0**	**15.680**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**51,02**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar rodovias estruturais pavimentadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**75.200**	**75.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar rodovias pavimentadas de ligação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	14.000	17.000	31.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	30.000	17.000	47.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	10.000	17.000	27.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	45.000	10.000	17.000	72.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	4.000	10.000	17.000	31.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	250	17.000	17.250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**49.000**	**74.250**	**102.000**	**225.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar ruas de Almirante Tamandaré

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**710**	**0**	**0**	**0**	**710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Em fase final, a ser concluída em 2009.

Recuperar trechos descontínuos na PR-170, trecho: Pinhão - Bituruna - General Carneiro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	0	8.790	114.190	122.980	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**8.790**	**114.190**	**122.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1190 - Melhoria da Infra-Estrutura Logística - APPA

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (14/08/2009):

A maioria dos produtos previstos referem-se a obras, tendo ocorrido atraso na sua execução e de acordo com a perspectiva as metas não atingidas serão retomadas para conclusão nos exercícios de 2009/2010.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	54.658.200	69.503.000	52.158.200	2.500.000	54.658.200	2.244.899	2.021.307	2.021.307
Total 2008		54.658.200	69.503.000	52.158.200	2.500.000	54.658.200	2.244.899	2.021.307	2.021.307
Total Geral		54.658.200	69.503.000	52.158.200	2.500.000	54.658.200	2.244.899	2.021.307	2.021.307

Produtos

Construir Novo Pier de Inflamáveis - APPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	100	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**140**	**140**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Construir Silo Público Graneleiro - 108.000 ton

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	5.000	1.000	1.000	0	5.000	115	0	0	0	115	2,30
	Total	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.000**	**115**	**0**	**0**	**0**	**115**	**2,30**

Situação: Paralisado
Comentário: Sub judice.

Construir Silos Horizontais Interligados ao Corredor de Exportação

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	115	0	0	0	115	3,48
	Total	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**115**	**0**	**0**	**0**	**115**	**3,48**

Situação: Paralisado
Comentário: Sub judice.

Construir Terminal Público de Importação de Granéis Sólidos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	100,00
	Total	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Iniciar Ampliação ou Reformas em Terminais Públicos da APPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Iniciar a Construção da Plataforma Aduaneira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	100.000	0	0	0	100.000	1.010	0	0	0	1.010	1,01
	Total	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Contrato foi assinado em dezembro/2008.

Iniciar a Construção do Cais Oeste - Etapa II

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Leste**	0	250	250	50	250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**250**	**250**	**50**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Iniciar a Construção do Complexo Portuário do Mercosul

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Outras Obras e Instalações / m²	Leste	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário:

Iniciar a ampliação do Cais Oeste

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	Leste	410	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**410**	**0**	**0**	**0**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Melhorar Pavimentação do Pátio de Triagem

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	Leste	100.000	100.000	0	0	100.000	1.000	0	0	0	1.000	1,00
	Total	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A Concorrência não foi homologada pelo Governador.

Pátio de estacionamento para veículos para exportação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	Leste	31.161	0	0	0	31.161	31.161	0	0	0	31.161	100,00
	Total	**31.161**	**0**	**0**	**0**	**31.161**	**31.161**	**0**	**0**	**0**	**31.161**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Reformar Pier Existente

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	Leste	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Remodelar berços existentes - Cais Oeste I

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio	Leste	516	200	200	0	516	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Público / m

	Total	**516**	**200**	**200**	**0**	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Revitalizar Porto de Antonina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1197 - Construção e Recuperação de Rodovias Municipais

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (21/08/2009):

A maioria das obras previstas para o exercício foram executadas ou estão em andamento.
Algumas deverão ser contratadas em 2009 e outras não foram iniciadas por restrição orçamentária.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	15.050.910	714.200	3.870.514	11.180.396	15.050.910	3.017.122	298.363	190.624
	Outras Fontes	2.012.809	1.000.000	1.412.809	600.000	2.012.809	672.170	0	0
Total 2008		17.063.719	1.714.200	5.283.323	11.780.396	17.063.719	3.689.292	298.363	190.624
Total Geral		17.063.719	1.714.200	5.283.323	11.780.396	17.063.719	3.689.292	298.363	190.624

Produtos

Implantar PR-092, trecho: Cerro Azul - Doutor Ulisses

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	2.000	275	8.000	12.000	22.275	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**275**	**8.000**	**12.000**	**22.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Restrição orçamentária.

Implantar PR-670, trecho: Diamante do Sul - BR-277

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	600	5.800	5.800	10	12.210	1.000	0	0	0	1.000	8,19
	Total	**600**	**5.800**	**5.800**	**10**	**12.210**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**8,19**

Situação: Em andamento
Comentário:

Implantar Rodovia Municipal, trecho: PRC 466 Jardim Florestal

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	2.063	0	0	0	2.063	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.063**	**0**	**0**	**0**	**2.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Em processo licitatório, a ser contratada em jan/2009.

Implantar rodovia municipal, trecho: Pitanga - Barra Bonita - Mato Rico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	0	250	5.000	4.000	9.250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**250**	**5.000**	**4.000**	**9.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar rodovia municipal, trecho: Rio Cerro Verde - PR-364 (acesso à Campina do Simão)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	1.350	8.000	12.000	10	21.360	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.350**	**8.000**	**12.000**	**10**	**21.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Restrição orçamentária.

Implantar rodovia municipal, trecho: Rio Chopim - Coronel Domingos Soares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	1.300	300	5.000	4.000	10.600	300	0	0	0	300	2,83
	Total	**1.300**	**300**	**5.000**	**4.000**	**10.600**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**2,83**

Situação: Em andamento
Comentário:

Restaurar Pavimento da Rodovia entre São João do Ivaí e Ubaúna

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Centro Expandido**	4.335	0	0	0	4.335	6.000	0	0	0	6.000	138,41
	Total	**4.335**	**0**	**0**	**0**	**4.335**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**138,41**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1810 - Melhoria e Expansão da FERROESTE

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em elaboração

Análise CMA (12/08/2009):

O estudo de viabilidade para implantação do trecho ferroviário está em fase de elaboração de projeto.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Total 2008		25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Total Geral		25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0

Produtos

Realizar estudos de viabilidade para implantação de trecho ferroviário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Leste**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2175 - Planos e Programas de Transportes

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em negociação

Análise CMA (12/08/2009):

A contratação da revisão do Plano Aeroviário do Estado ainda está em fase de negociação.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	370.250	405.000	26.000	344.250	370.250	0	0	0
Total 2008		370.250	405.000	26.000	344.250	370.250	0	0	0
Total Geral		370.250	405.000	26.000	344.250	370.250	0	0	0

Produtos

Contratar a revisão do Plano Aeroviário do Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2375 - Melhoria e Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (12/08/2009):

As metas previstas para o exercício, na maior parte, projetos, licitações e convênios foram atingidas ou encontram-se em fase de estudo/projeto.
Alguns produtos não foram executados por não terem obtido autorização governamental nas licitações.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	3.426.406	6.400.000	776.706	2.649.700	3.426.406	216.353	16.640	16.640
Total 2008		3.426.406	6.400.000	776.706	2.649.700	3.426.406	216.353	16.640	16.640
Total Geral		3.426.406	6.400.000	776.706	2.649.700	3.426.406	216.353	16.640	16.640

Produtos

Construir o aeroporto de Guaraqueçaba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / aeroporto	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Não houve aprovação de área pela ANAC.

Construir o aeroporto de Irati

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / aeroporto	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Implantar equipamento de proteção ao vôo

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Sudoeste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário:

Pavimentar com asfalto o aeroporto de Castro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / aeroporto	**Leste**	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Início previsto para 2009.

Realizar estudos de viabilidade e EIA-RIMA para construção de Aeroportos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Leste**	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	66,67
	Total	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**66,67**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar a sinalização do aeroporto de Arapongas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Norte**	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar a sinalização do aeroporto de Francisco Beltrão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Sudoeste**	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar a sinalização do aeroporto de Ponta Grossa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário:

SETR

Recuperar a sinalização luminosa do aeroporto de Guaira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Oeste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar a sinalização luminosa do aeroporto de Pato Branco

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Sudoeste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar a sinalização luminosa do aeroporto de Umuarama

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto melhorado / aeroporto	**Noroeste**	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Campo Mourão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	0	0	0	50.155	50.155	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**50.155**	**50.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Cornélio Procópio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	0	0	37.625	0	37.625	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**37.625**	**0**	**37.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Loanda

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	0	0	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**32.200**	**0**	**32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Marechal Candido Rondon

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	0	0	48.595	48.595	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**48.595**	**48.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Pato Branco

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Sudoeste**	0	0	58.800	0	58.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**58.800**	**0**	**58.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Telemaco Borba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	0	0	71.030	71.030	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**71.030**	**71.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do Aeroporto de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	0	55.820	0	55.820	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**55.820**	**0**	**55.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Andirá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	0	27.100	0	0	27.100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**27.100**	**0**	**0**	**27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Arapoti

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	36.610	0	0	36.610	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**36.610**	**0**	**0**	**36.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Cianorte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	25.745	0	0	0	25.745	25.745	0	0	0	25.745	100,00
	Total	**25.745**	**0**	**0**	**0**	**25.745**	**25.745**	**0**	**0**	**0**	**25.745**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Obra executada pelo DER/PR.

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Goioerê

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	21.635	0	0	21.635	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**21.635**	**0**	**0**	**21.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Ibaiti

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	30.700	0	0	0	30.700	30.700	0	0	0	30.700	100,00
	Total	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**30.700**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**30.700**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Palmas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	38.900	0	0	0	38.900	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.900**	**0**	**0**	**0**	**38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A Concorrência não foi homologada pelo Governador.

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Palotina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	25.700	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A Concorrência não foi homologada pelo Governador.

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de Realeza

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	25.400	0	0	25.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**25.400**	**0**	**0**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Rejuvenescer o pavimento do aeroporto de São Miguel do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	23.052	0	0	0	23.052	23.052	0	0	0	23.052	100,00
	Total	**23.052**	**0**	**0**	**0**	**23.052**	**23.052**	**0**	**0**	**0**	**23.052**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Obra executada com recursos do exercício de 2007.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2379 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do DER

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (13/08/2009):

Nesta ação foram destinados recursos para a manutenção do órgão.
Com relação as obras previstas, na sua maioria, não foram iniciadas e/ou estão em fase de elaboração, em razão de não haver tempo hábil para licitação, aguardam orçamento da SEOP ou não obtiveram autorização governamental.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	100.160.431	95.355.080	95.312.221	4.848.210	100.160.431	87.345.952	83.703.483	78.119.083
	Outras Fontes	14.859.811	13.882.400	13.638.974	1.220.837	14.859.811	9.864.309	6.901.195	6.772.114
Capital	Outras Fontes	7.481.650	7.481.650	5.404.190	2.077.460	7.481.650	3.605.382	1.576.722	1.525.398
Total 2008		122.501.892	116.719.130	114.355.385	8.146.507	122.501.892	100.815.643	92.181.400	86.416.595
Total Geral		122.501.892	116.719.130	114.355.385	8.146.507	122.501.892	100.815.643	92.181.400	86.416.595

Produtos

Construir Escola Trânsito em Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Posto de Abastecimento em Ibaiti

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Posto de Abastecimento em Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

SETR

Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Aguardando levantamento de passivos ambientais sob responsabilidade da Assessoria de Engenharia Ambiental.

Construir Posto de Abastecimento em Paranavaí

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Posto de Abastecimento em Piraí do Sul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir posto da Policia Rodoviária em Jaguapitã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	0	0	278	278	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**278**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir posto da Policia Rodoviária em Pato Branco

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	0	0	278	0	278	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**278**	**0**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir posto para Policia Rodoviária em Ribeirão Claro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**278**	**0**	**0**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir posto para Polícia Rodoviária Estadual em Cianorte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	278	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**278**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETR

Situação: Não iniciado
Comentário: Processo devolvido pela SEOP em 28/11/2008, face ao exaurimento do calendário para a realização da licitação da obra em 2008.

Construir posto para Polícia Rodoviária Estadual em Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	278	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**278**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Obra cancelada em razão da ação rescisória que transferiu a fiscalização das Rodovias Federais para a Policia Rodoviária Federal.

Construir usina de asfalto em Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**180**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir usina de asfalto em Cruzeiro do Oeste

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**180**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir usina de asfalto em Irati

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**180**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Aguardando elaboração do projeto pela SEOP.

Construir usina de asfalto em Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar sistema de ar condicionado no edificio Sede

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / sistema	**Leste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar sistema elétrico no Edifício Sede

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / sistema	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Projeto licitado e não autorizado pelo Governador. Em fase de adaptação pela SEOP, em razão de mudanças nas normas, após, segue para orçamento e novo pedido de autorização.

Instalar sistema da pára-raios no Edifício Sede

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / sistema	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Aguardando elaboração de orçamento pela SEOP.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2380 - Conservação e Manutenção do Sistema Rodoviário Estadual

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (21/08/2009):

A maioria das obras previstas para o exercício foram executadas ou estão em andamento. Algumas não foram iniciadas por restrição orçamentária e outros produtos deverão ser realizados em 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	870.815	730.300	834.300	36.515	870.815	788.272	744.605	736.040
	Outras Fontes	15.715.620	9.465.620	15.404.620	311.000	15.715.620	14.738.284	11.340.827	11.022.218
Capital	Tesouro	30.597.001	40.457.000	28.975.698	1.621.303	30.597.001	24.845.479	17.520.704	16.791.486
	Outras Fontes	52.162.629	47.860.280	52.162.629	0	52.162.629	44.779.898	21.863.843	21.445.199
Total 2008		99.346.065	98.513.200	97.377.247	1.968.818	99.346.065	85.151.933	51.469.980	49.994.943
Total Geral		99.346.065	98.513.200	97.377.247	1.968.818	99.346.065	85.151.933	51.469.980	49.994.943

Produtos

Ampliar a capacidade do tráfego de rodovias pavimentadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia ampliada / km	**Centro Expandido**	222	167	167	312	868	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	117	94	94	187	492	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	176	87	87	125	475	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	102	70	70	125	367	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	110	106	106	125	447	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	98	101	101	167	467	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**825**	**625**	**625**	**1.041**	**3.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Restrição orçamentária.

Conservar rodovias pavimentadas e não pavimentadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia conservada / km	**Centro Expandido**	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0	0	3.770	100,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

	Leste	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	0	0	0	1.384	100,00
	Norte	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	0	0	0	1.898	100,00
	Noroeste	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	1.772	0	0	0	1.772	79,96
	Oeste	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.137	0	0	0	1.137	93,20
	Sudoeste	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	0	0	0	1.333	100,00
	Total	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.294**	**0**	**0**	**0**	**11.294**	**95,54**

Situação: Em andamento
Comentário:

Elaborar estudos técnicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Centro Expandido**	5	4	4	5	18	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4	1	1	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	3	2	2	3	10	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	3	2	2	3	10	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	1	1	2	6	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	2	1	1	2	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**19**	**11**	**11**	**17**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contrato para jan/2009 com LACTEC e TECPAR.

Implantar e renovar a sinalização viária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia sinalizada / km	**Centro Expandido**	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	447	0	0	0	447	27,94
	Leste	600	600	600	600	600	309	0	0	0	309	51,50
	Norte	800	800	800	800	800	218	0	0	0	218	27,25
	Noroeste	800	800	800	800	800	393	0	0	0	393	49,12
	Oeste	500	500	500	500	500	234	0	0	0	234	46,80
	Sudoeste	550	550	550	550	550	253	0	0	0	253	46,00
	Total	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**1.854**	**0**	**0**	**0**	**1.854**	**38,23**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar obras de arte especiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra de arte especial recuperada / m	**Centro Expandido**	240	240	240	240	960	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	90	90	90	90	360	234	0	0	0	234	65,00
	Norte	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	120	120	120	120	480	143	0	0	0	143	29,79
	Oeste	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	80	80	80	80	320	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**725**	**725**	**725**	**725**	**2.900**	**377**	**0**	**0**	**0**	**377**	**13,00**

Situação: Em andamento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

Comentário:

Recuperar rodovias rurais municipais não pavimentadas com patrulhas rodoviárias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia recuperada / km	**Centro Expandido**	220	220	270	1	711	767	0	0	0	767	107,88
	Leste	220	220	270	1	711	59	0	0	0	59	8,30
	Norte	220	220	270	1	711	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	220	220	270	1	711	66	0	0	0	66	9,28
	Oeste	220	220	270	1	711	41	0	0	0	41	5,77
	Sudoeste	220	220	270	1	711	258	0	0	0	258	36,29
	Total	**1.320**	**1.320**	**1.620**	**6**	**4.266**	**1.191**	**0**	**0**	**0**	**1.191**	**27,92**

Situação: Em andamento

Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2381 - Fomento Rodoviário aos Municípios

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

As metas para o exercício foram executadas satisfatoriamente, inclusive ultrapassando a previsão de contratação de execução de vigas para pontes municipais.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	4.410.000	4.620.000	2.558.580	1.851.420	4.410.000	1.198.576	1.198.574	1.198.574
Total 2008		4.410.000	4.620.000	2.558.580	1.851.420	4.410.000	1.198.576	1.198.574	1.198.574
Total Geral		4.410.000	4.620.000	2.558.580	1.851.420	4.410.000	1.198.576	1.198.574	1.198.574

Produtos

Contratar a execução de vigas para pontes municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ponte	**Centro Expandido**	3	3	9	17	32	28	0	0	0	28	87,50
	Leste	3	3	9	17	32	11	0	0	0	11	34,38
	Norte	3	3	10	19	35	5	0	0	0	5	14,29
	Noroeste	3	3	10	19	35	9	0	0	0	9	25,71
	Oeste	3	3	10	19	35	3	0	0	0	3	8,57
	Sudoeste	3	3	10	19	35	17	0	0	0	17	48,57
	Total	**18**	**18**	**58**	**110**	**204**	**73**	**0**	**0**	**0**	**73**	**35,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Contratar o serviço de transporte de vigas para pontes municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
transporte de vigas para ponte municipal / viga	**Centro Expandido**	22	3	9	17	51	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	22	3	9	17	51	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	22	3	9	19	53	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

	Noroeste	22	3	9	19	53	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	22	3	10	19	54	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	22	3	10	19	54	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**132**	**18**	**56**	**110**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Recursos repassados ao DER/PR, para o mesmo adquirir o caminhão de transporte de vigas.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2382 - Operação do Sistema de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas - Concessão e Terceirização

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

O gerenciamento de concessões rodoviárias pedagiadas alcançou as metas previstas, além de outras em andamento.
No entanto, alguns produtos foram paralisados ou não iniciados em razão de não terem obtido autorização governamental para o procedimento licitatório ou não foram homologados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	1.298.020	2.150.000	986.020	312.000	1.298.020	376.058	332.549	332.549
Capital	Outras Fontes	35.924.569	9.850.000	34.124.569	1.800.000	35.924.569	11.431.414	1.438.084	1.438.084
Total 2008		37.222.589	12.000.000	35.110.589	2.112.000	37.222.589	11.807.472	1.770.633	1.770.633
Total Geral		37.222.589	12.000.000	35.110.589	2.112.000	37.222.589	11.807.472	1.770.633	1.770.633

Produtos

Conservar Ponte sobre o Rio Paraná em Guaíra

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra de arte especial conservada / m	**Oeste**	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400	3.600	0	0	0	3.600	25,00
	Total	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**14.400**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir contornos e acessos à Ponte sobre o Rio Paraná em Guaíra

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	200	200	200	0	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: Licitação da obra não autorizada pelo Governador.

Desapropriar áreas na faixa de domínio

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	56.000	56.000	42.000	56.000	210.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**56.000**	**56.000**	**42.000**	**56.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: Licitação não autorizada pelo Governador.

Gerenciar concessões rodoviárias pedagiadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia pedagiada / km	**Centro Expandido**	614	614	614	614	614	614	0	0	0	614	100,00
	Leste	800	800	800	800	800	800	0	0	0	800	100,00
	Norte	504	504	504	504	504	504	0	0	0	504	100,00
	Noroeste	270	270	270	270	270	270	0	0	0	270	100,00
	Oeste	305	305	305	305	305	305	0	0	0	305	100,00
	Total	**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**	**0**	**0**	**0**	**2.493**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar Contorno de Guaíra: entronc. BR 272 - Avenida Almirante Tamandaré

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	3.490	0	0	0	3.490	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.490**	**0**	**0**	**0**	**3.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Suspenso
Comentário: Licitação da obra não autorizada pelo Governador.

Implantar Trevo na PR 323 com PR 486 (CEDRO)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Noroeste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação da obra não homologada pelo Governador.

Recuperar pavimento da PR 496, trecho: Terra Roxa - en- troc. BR 272

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m	**Oeste**	9.700	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento

SETR

Comentário: Em processo de licitação.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2384 - Operação e Segurança Rodoviária

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (20/08/2009):

As metas previstas para o exercício, na maior parte, foram realizadas satisfatoriamente.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	5.050.000	5.650.000	3.708.152	1.341.848	5.050.000	3.250.643	1.986.080	1.925.856
Capital	Outras Fontes	2.264.640	6.150.000	1.485.066	779.574	2.264.640	1.304.725	8.666	8.666
Total 2008		7.314.640	11.800.000	5.193.218	2.121.422	7.314.640	4.555.367	1.994.746	1.934.521
Total Geral		7.314.640	11.800.000	5.193.218	2.121.422	7.314.640	4.555.367	1.994.746	1.934.521

Produtos

Elaborar estudos técnicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Centro Expandido**	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**17**	**17**	**17**	**17**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contrato para jan/2009 com LACTEC e TECPAR.

Promover a fiscalização do trânsito pela Polícia Rodoviária Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
extensão de rodovia fiscalizada / km	**Centro Expandido**	3.838	3.838	3.838	3.838	3.838	3.838	0	0	0	3.838	100,00
	Leste	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	0	0	0	1.387	100,00
	Norte	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	0	0	0	1.934	100,00
	Noroeste	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	0	0	0	2.229	100,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

	Oeste	1.134	2.433	1.134	1.134	1.134	1.134	0	0	0	1.134	100,00
	Sudoeste	1.299	0	1.299	1.299	1.299	1.299	0	0	0	1.299	100,00
	Total	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**11.821**	**0**	**0**	**0**	**11.821**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2385 - Gerenciamento da Infra-Estrutura e das Operações Portuárias

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

As metas previstas para o exercício, na maior parte, foram realizadas, com algumas para execução no exercício de 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	18.230.000	19.170.000	18.230.000	0	18.230.000	9.132.759	6.442.592	6.440.407
Capital	Outras Fontes	830.000	830.000	830.000	0	830.000	54.838	29.685	29.685
Total 2008		19.060.000	20.000.000	19.060.000	0	19.060.000	9.187.597	6.472.277	6.470.092
Total Geral		19.060.000	20.000.000	19.060.000	0	19.060.000	9.187.597	6.472.277	6.470.092

Produtos

Dragar bacia de evolução dos Portos de Paranaguá e Antonina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
bacia de evolução dragada / mil m³	**Leste**	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Previsto inicio das operações em janeiro/2009.

Dragar canal de acesso do Porto de Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
canal de acesso dragado / mil m³	**Leste**	10.000	2.500	2.500	2.500	17.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Previsto inicio das operações em janeiro/2009.

Manter Cais Público Acostável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

cais acostável mantido / m	**Leste**	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.816**	**2.816**	**2.816**	**2.816**	**2.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Manter sinalização náutica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sinal náutico mantido / bóia	**Leste**	64	64	64	64	64	64	0	0	0	64	100,00
	Total	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**0**	**0**	**0**	**64**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Movimentar cargas sentido exportação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carga sentido exportação movimentada / milhão ton	**Leste**	26.737	28.074	28.074	28.074	110.959	26.737	0	0	0	26.737	24,10
	Total	**26.737**	**28.074**	**28.074**	**28.074**	**110.959**	**26.737**	**0**	**0**	**0**	**26.737**	**24,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Movimentar cargas sentido importação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carga sentido importação movimentada / milhão ton	**Leste**	8.913	9.358	9.358	9.358	36.987	6.268	0	0	0	6.268	16,95
	Total	**8.913**	**9.358**	**9.358**	**9.358**	**36.987**	**6.268**	**0**	**0**	**0**	**6.268**	**16,95**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2390 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da APPA

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

A maioria das metas foram realizadas de forma satisfatória.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	81.130.100	78.263.600	81.130.100	0	81.130.100	72.180.347	67.761.464	65.948.463
Capital	Outras Fontes	500.000	500.000	500.000	0	500.000	132.099	131.149	131.149
Total 2008		81.630.100	78.763.600	81.630.100	0	81.630.100	72.312.446	67.892.613	66.079.612
Total Geral		81.630.100	78.763.600	81.630.100	0	81.630.100	72.312.446	67.892.613	66.079.612

Produtos

Gerenciar carga sentido exportação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carga sentido exportação movimentada / milhão ton	**Leste**	26.737	28.074	28.074	28.074	110.959	26.737	0	0	0	26.737	24,10
	Total	**26.737**	**28.074**	**28.074**	**28.074**	**110.959**	**26.737**	**0**	**0**	**0**	**26.737**	**24,10**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Gerenciar carga sentido importação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carga sentido importação movimentada / milhão ton	**Leste**	8.913	9.358	9.358	9.358	36.987	6.268	0	0	0	6.268	16,95
	Total	**8.913**	**9.358**	**9.358**	**9.358**	**36.987**	**6.268**	**0**	**0**	**0**	**6.268**	**16,95**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar Processos de Certificações

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Leste**	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Obter Padrões de Qualidade (Certificações)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Leste**	0	4	4	4	12	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**4**	**4**	**4**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar a estrutura organizacional do Porto de Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto supervisionado ou assessorado / contrato	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário:

Treinar e capacitar funcionários da APPA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa instruída / pessoa	**Leste**	746	746	746	746	746	746	0	0	0	746	100,00
	Total	**746**	**746**	**746**	**746**	**746**	**746**	**0**	**0**	**0**	**746**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

AGE/SEPL

1018 - Conservação e Proteção da Biodiversidade no Paraná/GEF - AGE/SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

As ações de coordenação e acompanhamento do projeto foram cumpridas sem problemas financeiros ou orçamentários.
A aquisição de imagens de satélite prevista não foi realizada por não ter obtido autorização governamental. No entanto, essa não aquisição não impactou significativamente o projeto e a ação da SEPL.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	419.142	437.500	407.700	11.442	419.142	115.119	101.439	101.439
Capital	Tesouro	85.850	62.500	85.000	850	85.850	32.407	32.407	32.407
Total 2008		504.992	500.000	492.700	12.292	504.992	147.526	133.846	133.846
Total Geral		504.992	500.000	492.700	12.292	504.992	147.526	133.846	133.846

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1031 - Conservação e Proteção da Biodiversidade no Paraná/GEF - EMATER

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto em fase final com ações desenvolvidas na sua totalidade, conforme previsto.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.100.452	1.090.000	952.970	147.482	1.100.452	614.010	546.901	519.262
Total 2008		1.100.452	1.090.000	952.970	147.482	1.100.452	614.010	546.901	519.262
Total Geral		1.100.452	1.090.000	952.970	147.482	1.100.452	614.010	546.901	519.262

Produtos

Assistir a formação de áreas de preservação permanente e reserva legal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência/formação de área de preservação / ha	**Sudoeste**	53.000	53.000	0	0	53.000	52.703	0	0	0	52.703	99,44
	Total	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**53.000**	**52.703**	**0**	**0**	**0**	**52.703**	**99,44**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Projeto em fase final a ser encerrado em 2009.

Assistir produtores na conservação dos recursos naturais e da biodiverdidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência/produtor/conservação de recurso / família	**Leste**	1.206	0	0	0	1.206	881	0	0	0	881	73,05
	Norte	6.935	0	0	0	6.935	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	905	0	0	0	905	661	0	0	0	661	73,04
	Sudoeste	10.554	0	0	0	10.554	7.713	0	0	0	7.713	73,08
	Total	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**19.600**	**9.255**	**0**	**0**	**0**	**9.255**	**47,22**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Projeto em fase final a ser encerrado em 2009.

Trabalhar microbacias hidrográficas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
desenvolvimento/microbacia hidrográfica / bacia	**Leste**	17	0	0	0	17	18	0	0	0	18	105,88
	Norte	13	0	0	0	13	14	0	0	0	14	107,69
	Oeste	99	0	0	0	99	104	0	0	0	104	105,05
	Sudoeste	151	0	0	0	151	160	0	0	0	160	105,96
	Total	**280**	**0**	**0**	**0**	**280**	**296**	**0**	**0**	**0**	**296**	**105,71**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Projeto em fase final a ser encerrado em 2009.

Área a ser envolvida com os projetos das microbacias hidrográficas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto/microbacia hidrográfica / ha	**Centro Expandido**	51.692	0	0	0	51.692	51.402	0	0	0	51.402	99,44
	Noroeste	38.769	0	0	0	38.769	38.552	0	0	0	38.552	99,44
	Oeste	297.231	0	0	0	297.231	295.566	0	0	0	295.566	99,44
	Sudoeste	452.308	0	0	0	452.308	449.775	0	0	0	449.775	99,44
	Total	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**835.295**	**0**	**0**	**0**	**835.295**	**99,44**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Projeto em fase final a ser encerrado em 2009.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1145 - Conservação e Proteção da Biodiversidade no Paraná/GEF - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto Biodiversidade GEF/SEMA, em fase final com suas ações atingidas a contento.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.418.994	238.090	1.417.090	1.904	1.418.994	856.113	580.785	556.730
Total 2008		1.418.994	238.090	1.417.090	1.904	1.418.994	856.113	580.785	556.730
Total Geral		1.418.994	238.090	1.417.090	1.904	1.418.994	856.113	580.785	556.730

Produtos

Desenvolver ações de educação ambiental sobre a conservação da biodiversidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	100,00
	Noroeste	3	0	0	0	3	9	0	0	0	9	300,00
	Oeste	3	0	0	0	3	11	0	0	0	11	366,67
	Sudoeste	3	0	0	0	3	4	0	0	0	4	133,33
	Total	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**225,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Projeto em fase final.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1151 - Proteção da Floresta Atlântica - Pró-Araucária

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Cancelado

Análise CMA (29/07/2009):

Negociação com o Banco Alemão suspensa temporariamente. Valores a serem negociados a fundo perdido.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.563.000	2.563.000	0	2.563.000	2.563.000	0	0	0
Capital	Tesouro	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Total 2008		3.563.000	3.563.000	0	3.563.000	3.563.000	0	0	0
Total Geral		3.563.000	3.563.000	0	3.563.000	3.563.000	0	0	0

Produtos

Monitorar o uso do solo e cobertura florestal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
registro de arquivo/Proteção da fauna e flora / mapa	**Centro Expandido**	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**9**	**9**	**9**	**9**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Não realizado devido a não formalização de convênio com banco alemão, o qual destinaria recursos para implementação das ações.

Planejar e conservar o uso da floresta ambrófila mista

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / plano	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado

SEMA

Comentário: Não realizado devido a não formalização de convênio com banco alemão, o qual destinaria recursos para implementação das ações.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1159 - Ações do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMAII/SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Convênio com o Ministério do Meio Ambiente não formalizado no exercício de 2008, ficando para 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0
Capital	Tesouro	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Total 2008		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Total Geral		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0

Produtos

Capacitar entidades parceiras com tecnologia, experiência e integração

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / entidade	**Leste**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Convênio não formalizado com o MMA.

Revisar, adequar e validar procedimentos ambientais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / estudo	**Leste**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

Comentário: Convênio não formalizado com o MMA.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1167 - Conservação e Proteção da Biodiversidade no Paraná/GEF - IAP

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto em fase final, metas concluídas com sucesso.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	700.501	695.000	695.000	5.501	700.501	450.002	361.456	361.456
Capital	Tesouro	793.225	379.500	780.500	12.725	793.225	114.673	112.019	112.019
Total 2008		1.493.726	1.074.500	1.475.500	18.226	1.493.726	564.675	473.475	473.475
Total Geral		1.493.726	1.074.500	1.475.500	18.226	1.493.726	564.675	473.475	473.475

Produtos

Capacitar supervisores para a conservação da biodiversidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa capacitada / pessoa	**Leste**	100	100	0	0	200	1.200	0	0	0	1.200	600,00
	Total	**100**	**100**	**0**	**0**	**200**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**600,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir Centro de Manejo de Animais Silvestres - CEMAS

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Oeste**	135	135	0	0	135	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**135**	**135**	**0**	**0**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Processo licitatório não homologado pelo Governador.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1360 - Ações de Medidas Compensatórias - IAP

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Ações na dependência de aprovação pela Câmara Técnica.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	50.000	50.000	49.400	600	50.000	0	0	0
Total 2008		50.000	50.000	49.400	600	50.000	0	0	0
Total Geral		50.000	50.000	49.400	600	50.000	0	0	0

Produtos

Dotar de infra-estrutura Unidades de Conservação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Dependendo de aprovação pela Câmara Técnica de utilização de recursos oriundos de medidas compensatórias.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1448 - Gestão do Espaço Metropolitano

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (30/07/2009):

A meta prevista não foi realizada, tendo em vista que não ingressaram recursos do convênio previsto.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	2.014.175	2.000.000	13.500	2.000.675	2.014.175	13.500	13.500	13.500
Total 2008		2.014.175	2.000.000	13.500	2.000.675	2.014.175	13.500	13.500	13.500
Total Geral		2.014.175	2.000.000	13.500	2.000.675	2.014.175	13.500	13.500	13.500

Produtos

Monitorar e fiscalizar o uso e a ocupação do solo das áreas de mananciais da RMC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
monitoramento e fiscalização das áreas FM / percentual	**Leste**	20	50	100	100	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**20**	**50**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: O referido monitoramento não foi realizado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1863 - Conservação e Proteção da Biodiversidade no Paraná/GEF - CODAPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto em fase final.
Não foi realizado o previsto para o período por optar em complementar investimentos nos módulos instalados em anos anteriores.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.529.840	1.316.640	1.529.840	0	1.529.840	730.654	730.654	730.654
Total 2008		1.529.840	1.316.640	1.529.840	0	1.529.840	730.654	730.654	730.654
Total Geral		1.529.840	1.316.640	1.529.840	0	1.529.840	730.654	730.654	730.654

Produtos

Apoiar a implantação de módulos agroecológicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
módulo implantado / módulo	**Centro Expandido**	8	1	0	0	8	5	0	0	0	5	62,50
	Noroeste	4	1	0	0	4	4	0	0	0	4	100,00
	Oeste	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**16**	**2**	**0**	**0**	**16**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**62,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Não foi realizado o previsto para o período por optar em complementar investimentos nos módulos instalados em anos anteriores.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2120 - Policiamento do Meio Ambiente

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (28/07/2009):

Empenhados R$ 2,27 milhões de um orçamento inicial de R$ 2,20 milhões, com suplementação de R$ 0,07 milhões em outras despesas correntes. Os resultados obtidos com a fiscalização e repressão de atividades de caça e pesca, poluição, mineração e exploração de produtos florestais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proteger o meio ambiente em todo o Estado. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 2115.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.995.727	1.905.939	1.904.589
Total 2008		2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.995.727	1.905.939	1.904.589
Total Geral		2.310.001	2.200.000	2.310.001	0	2.310.001	1.995.727	1.905.939	1.904.589

Produtos

Executar atividades de educação ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
palestra educação ambiental / pessoa	**Centro Expandido**	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000	105.000	0	0	0	105.000	7,50
	Leste	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	580.000	0	0	0	580.000	32,22
	Norte	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	155.000	0	0	0	155.000	38,75
	Noroeste	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000	150.000	0	0	0	150.000	23,44
	Sudoeste	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**5.240.000**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**18,89**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar a exploração de produtos e subprodutos florestais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fiscalização de produto/subproduto florestal / patrulha	**Centro Expandido**	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	7.900	0	0	0	7.900	98,75

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

	Leste	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	3.300	0	0	0	3.300	58,93
	Norte	600	600	600	600	2.400	10.420	0	0	0	10.420	434,17
	Noroeste	600	600	600	600	2.400	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	300	300	300	300	1.200	7.750	0	0	0	7.750	645,83
	Sudoeste	300	300	300	300	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**20.800**	**29.370**	**0**	**0**	**0**	**29.370**	**141,20**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e reprimir as atividades de caça

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fiscalização/reprimenda/caça / patrulha	**Centro Expandido**	800	800	800	800	3.200	8.350	0	0	0	8.350	260,94
	Leste	500	500	500	500	2.000	3.450	0	0	0	3.450	172,50
	Norte	400	400	400	400	1.600	10.400	0	0	0	10.400	650,00
	Noroeste	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	200	200	200	200	800	7.800	0	0	0	7.800	975,00
	Sudoeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**9.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**333,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e reprimir as atividades de pesca

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fiscalização/reprimenda/pesca / patrulha	**Centro Expandido**	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200	4.225	0	0	0	4.225	81,25
	Leste	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	2.250	0	0	0	2.250	46,88
	Norte	500	500	500	500	2.000	10.670	0	0	0	10.670	533,50
	Noroeste	400	400	400	400	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	400	400	400	400	1.600	3.600	0	0	0	3.600	225,00
	Sudoeste	150	150	150	150	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**15.800**	**20.745**	**0**	**0**	**0**	**20.745**	**131,30**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar a fiscalização de poluição e mineração

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fiscalização/poluição e mineração / patrulha	**Centro Expandido**	150	150	150	150	600	1.350	0	0	0	1.350	225,00
	Leste	150	150	150	150	600	425	0	0	0	425	70,83
	Norte	30	30	30	30	120	2.550	0	0	0	2.550	2125,00
	Noroeste	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	20	20	20	20	80	1.200	0	0	0	1.200	1500,00
	Sudoeste	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**5.525**	**0**	**0**	**0**	**5.525**	**345,31**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar ações de patrulhamento aéreo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
patrulhamento aéreo / patrulha	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	1.120	0	0	0	1.120	2800,00
	Leste	10	10	10	10	40	378	0	0	0	378	945,00
	Norte	10	10	10	10	40	2.350	0	0	0	2.350	5875,00
	Oeste	0	0	0	0	0	930	0	0	0	930	0,00
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**	**4.778**	**0**	**0**	**0**	**4.778**	**3981,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar ações de supervisão periódica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
supervisão periódica / patrulha	**Centro Expandido**	30	30	30	30	120	275	0	0	0	275	229,17
	Leste	90	90	90	90	360	190	0	0	0	190	52,78
	Norte	80	80	80	80	320	1.750	0	0	0	1.750	546,88
	Noroeste	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	90	90	90	90	360	250	0	0	0	250	69,44
	Sudoeste	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**350**	**350**	**350**	**350**	**1.400**	**2.465**	**0**	**0**	**0**	**2.465**	**176,07**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar policiamento ostensivo ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
policiamento ostensivo ambiental / patrulha	**Centro Expandido**	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600	8.000	0	0	0	8.000	105,26
	Leste	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200	1.350	0	0	0	1.350	25,96
	Norte	600	600	600	600	2.400	10.750	0	0	0	10.750	447,92
	Noroeste	600	600	600	600	2.400	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	300	300	300	300	1.200	7.850	0	0	0	7.850	654,17
	Sudoeste	400	400	400	400	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**20.400**	**27.950**	**0**	**0**	**0**	**27.950**	**137,01**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2153 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Atividades de manutenção do órgão realizadas de acordo com a política de liberação de recursos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	11.476.727	12.381.500	9.840.535	1.636.192	11.476.727	8.123.789	7.084.436	6.758.097
Capital	Tesouro	615.000	600.000	139.760	475.240	615.000	121.028	49.323	49.323
Total 2008		12.091.727	12.981.500	9.980.295	2.111.432	12.091.727	8.244.817	7.133.759	6.807.420
Total Geral		12.091.727	12.981.500	9.980.295	2.111.432	12.091.727	8.244.817	7.133.759	6.807.420

Produtos

Desenvolver ações da agenda 21

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	2,50
	Leste	10	10	10	10	40	40	0	0	0	40	100,00
	Norte	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	10	10	10	10	40	4	0	0	0	4	10,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**	**18,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver ações de educação ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	15	15	15	15	60	6	0	0	0	6	10,00
	Leste	15	15	15	15	60	15	0	0	0	15	25,00
	Norte	15	15	15	15	60	3	0	0	0	3	5,00
	Noroeste	15	15	15	15	60	9	0	0	0	9	15,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

	Oeste	15	15	15	15	60	11	0	0	0	11	18,33
	Sudoeste	15	15	15	15	60	4	0	0	0	4	6,67
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**	**13,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver ações do projeto desperdício zero - resíduos sólidos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	15	15	15	15	60	9	0	0	0	9	15,00
	Norte	15	15	15	15	60	1	0	0	0	1	1,67
	Noroeste	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	15	15	15	15	60	1	0	0	0	1	1,67
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**3,06**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Dificuldades de operacionalização por falta de pessoal qualificado para ministrar os eventos.

Neutralizar carbono em órgãos estaduais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
carbono capturado / mil ton	**Centro Expandido**	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	40	40	40	40	160	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Não houve autorização governamental do inventário de neutralização de carbono.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2170 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do IAP

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Programação atendida conforme ingresso de recursos financeiros de arrecadação própria.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	38.319.049	36.427.930	36.533.609	1.785.440	38.319.049	32.036.153	31.438.243	29.484.134
	Outras Fontes	4.481.700	3.838.000	4.481.700	0	4.481.700	3.617.156	2.687.611	2.600.991
Capital	Outras Fontes	1.110.000	1.110.000	424.000	686.000	1.110.000	163.017	93.427	93.427
Total 2008		43.910.749	41.375.930	41.439.309	2.471.440	43.910.749	35.816.326	34.219.281	32.178.552
Total Geral		43.910.749	41.375.930	41.439.309	2.471.440	43.910.749	35.816.326	34.219.281	32.178.552

Produtos

Ampliar instalações físicas do prédio do IAP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	100,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: projeto arquitetônico

Ampliar instalações físicas nos Escritórios Regionais do IAP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	0	135	0	0	135	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**435**	**0**	**0**	**435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir sede do Escritório Regional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	800	800	800	0	2.400	800	0	0	0	800	33,33
	Norte	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	650	800	0	0	1.450	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.450**	**1.600**	**800**	**1.000**	**4.850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**16,49**

Situação: Realizado no Período
Comentário: projeto arquitetônico do escritório regional de Guarapuava

Construir sede do Escritório Regional e Centro de Psicultura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**102**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Não houve recursos financeiros.

Construir sede do IAP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	3.174	0	3.174	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**3.174**	**0**	**3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Elaborar projeto para a construção sede do Escritório Regional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	100,00
	Total	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: projeto arquitetônico

Reestruturar sistemas de informações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
melhoria do meio ambiente / %	**Leste**	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Não houve autorização governamental para definição do sistema de informações.

Reformar Escritórios Regionais do IAP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**850**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

Reformar edificações do IAP para adaptação com reaproveitamento de água

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	4.500	500	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**6.100**	**2.500**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2173 - Programa de Zoneamento Ecológico e Econômico do Paraná - ZEE

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Não foram contemplados recursos orçamentários.
Em negociação com o Ministério do Meio Ambiente, convênio para continuidade do programa.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	31.500	30.000	6.000	25.500	31.500	5.929	5.137	3.722
	Outras Fontes	60.000	60.000	60.000	0	60.000	35.164	8.650	830
Total 2008		91.500	90.000	66.000	25.500	91.500	41.093	13.787	4.552
Total Geral		91.500	90.000	66.000	25.500	91.500	41.093	13.787	4.552

Produtos

Elaborar padrões e normas técnicas para o sistema

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema implantado / sistema	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: falta de recursos orçamentários para sua execução

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2174 - Programa de Regularização Fundiária, Agricultura Familiar e Cidadania

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Ações de regularização fundiária a serem realizadas por meio de convênio com o INCRA, não foram formalizadas no exercício.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	31.500	30.000	6.000	25.500	31.500	6.000	6.000	6.000
	Outras Fontes	2.200.000	2.260.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Capital	Outras Fontes	1.150.000	800.000	350.000	800.000	1.150.000	4.381	2.271	2.271
Total 2008		3.381.500	3.090.000	356.000	3.025.500	3.381.500	10.381	8.271	8.271
Total Geral		3.381.500	3.090.000	356.000	3.025.500	3.381.500	10.381	8.271	8.271

Produtos

Regularizar propriedade fundiária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
propriedade regularizada / propriedade	**Centro Expandido**	1.754	1.754	1.754	1.754	7.016	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.753	1.753	1.753	1.753	7.012	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1.753	1.753	1.753	1.753	7.012	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.753	1.753	1.753	1.753	7.012	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.753	1.753	1.753	1.753	7.012	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1.753	1.753	1.753	1.753	7.012	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.519**	**10.519**	**10.519**	**10.519**	**42.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: ações na dependência de formalização de convênio com o INCRA

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2351 - Recuperação Ambiental de Várzeas

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Não iniciado

Análise CMA (29/07/2009):

A continuidade das obras está na dependência da conclusão da desapropriação do terreno.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	4.501.920	4.501.920	0	4.501.920	4.501.920	0	0	0
Total 2008		4.501.920	4.501.920	0	4.501.920	4.501.920	0	0	0
Total Geral		4.501.920	4.501.920	0	4.501.920	4.501.920	0	0	0

Produtos

Recuperar as várzeas do Rio Barigui e Palmital com a finalidade de melhorar a qualidade das água dos rios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ha	**Leste**	208	300.000	300.000	300.000	900.208	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**208**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Dependendo da desapropriação da área do terreno.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2355 - Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Não iniciado

Análise CMA (29/07/2009):

O FRHI não está sendo operacionalizado, dado que os Comitês não foram instalados, uma vez que os Planos de Bacias estão em processo de elaboração e, inclusive, dependem de Decreto Governamental para sua implementação.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	1.185.000	1.185.000	0	1.185.000	1.185.000	0	0	0
Capital	Outras Fontes	14.615.000	14.615.000	0	14.615.000	14.615.000	0	0	0
Total 2008		15.800.000	15.800.000	0	15.800.000	15.800.000	0	0	0
Total Geral		15.800.000	15.800.000	0	15.800.000	15.800.000	0	0	0

Produtos

Recuperar a qualidade da água em extensões de rios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / km	**Centro Expandido**	2	4	4	5	15	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	3	7	9	11	30	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	2	3	3	10	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**9**	**16**	**19**	**21**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Fundo não foi operacionalizado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2357 - Administração e Execução das Ações do FEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Ações realizadas de acordo com a arrecadação de recursos do FEMA, e sua continuação no aguardo de aprovação de Plano de Aplicação do Fundo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	4.513.000	4.513.000	3.573.000	940.000	4.513.000	2.209.942	1.508.373	1.469.211
Capital	Tesouro	4.266.080	0	4.125.000	141.080	4.266.080	4.125.000	625.000	625.000
	Outras Fontes	4.872.000	4.452.000	1.880.800	2.991.200	4.872.000	757.905	170.659	170.659
Total 2008		13.651.080	8.965.000	9.578.800	4.072.280	13.651.080	7.092.847	2.304.032	2.264.870
Total Geral		13.651.080	8.965.000	9.578.800	4.072.280	13.651.080	7.092.847	2.304.032	2.264.870

Produtos

Adquirir estações de qualidade do ar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / estação	**Norte**	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Aperfeiçoar a qualidade analítica dos laboratórios ambientais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / estação	**Leste**	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: aguardando novo plano de aplicação do Fundo

Construir instalações do Sistema Estadual de Proteção a Fauna Silvestre

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Procedimento licitatório não homologado pelo Governador.

Construir laboratórios ambientais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	0	500	500	500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	300	300	300	900	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**800**	**800**	**800**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir/reformar barracão/casa viveirista/estufas para viveiros florestais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	500	500	500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	500	500	500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	100	100	100	300	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	300	300	300	900	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	500	500	500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	220	220	220	660	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**6.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Continuar as obras do Jardim Botânico de Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	100,00
	Total	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Continuar as obras do Museu de Geologia e Paleontologia no Parque Estadual de Vila Velha

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

Comentário: Aguardando aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Desenvolver ações de fiscalização em áreas do Programa Força Verde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Proteção da fauna e flora / km²	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	780	780	780	780	3.120	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	330	660	330	330	1.650	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	330	330	330	330	1.320	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	330	0	330	330	990	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	560	560	560	560	2.240	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**13.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: ações realizadas em conjunto com a fiscalização e licenciamento ambiental

Desenvolver ações do Programa Mata Ciliar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área de floresta recuperada e protegida / ha	**Centro Expandido**	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000	560	0	0	0	560	6,22
	Leste	750	750	750	750	3.000	129	0	0	0	129	4,30
	Norte	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500	378	0	0	0	378	8,40
	Noroeste	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	149	0	0	0	149	2,48
	Oeste	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500	308	0	0	0	308	6,84
	Sudoeste	750	750	750	750	3.000	506	0	0	0	506	16,87
	Total	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**30.000**	**2.030**	**0**	**0**	**0**	**2.030**	**6,77**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta não atingida na sua totalidade, pois aguarda aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Desenvolver ações do Programa Mata Ciliar - produção de mudas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / mil mudas	**Centro Expandido**	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000	1.120	0	0	0	1.120	12,44
	Leste	750	750	750	750	3.000	258	0	0	0	258	8,60
	Norte	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500	755	0	0	0	755	16,78
	Noroeste	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	298	0	0	0	298	4,97
	Oeste	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500	615	0	0	0	615	13,67
	Sudoeste	750	750	750	750	3.000	1.013	0	0	0	1.013	33,77
	Total	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**30.000**	**4.059**	**0**	**0**	**0**	**4.059**	**13,53**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Dotar de infra-estrutura instalações físicas do IAP

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Aguardando aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Executar Programa Parceria 3º setor

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
intercâmbio de informações técnicas / informação	**Leste**	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não realizado face a não aprovação do 6º plano de aplicação do Fundo FEMA.

Executar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
licença, autorização e vistoria / ação	**Centro Expandido**	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	11.600	11.600	11.600	11.600	46.400	5.427	0	0	0	5.427	11,70
	Norte	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	8.300	8.300	8.300	8.300	33.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**199.600**	**5.427**	**0**	**0**	**0**	**5.427**	**2,72**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta não atingida na sua totalidade, pois aguarda aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Executar ações do Programa de Reversão de Passivo Ambiental

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
melhoria na oferta do serviço ambiental / contrato	**Centro Expandido**	3	3	3	3	12	2	0	0	0	2	16,67
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**16,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar ações do Sistema Meio Ambiente e dos Programas de Governo

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	2009	2010	2011	2008-2011	Realizado 2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
espaço para atividade ambiental / município	**Leste**	26	26	26	26	26	6	0	0	0	6	23,08

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

	Total	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**23,08**

Situação: Em negociação
Comentário: restante dos municipios no aguardo de aprovação de novo plano de aplicação do Fundo

Executar melhorias em Fundos de Vale

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	0	0	0	1.000	25,00
	Leste	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	500	1.000	1.000	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	500	1.000	1.000	1.000	3.500	500	0	0	0	500	14,29
	Total	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**23.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**6,52**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta não atingida na sua totalidade, pois aguarda aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Gerenciar Unidades de Conservação - UC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área protegida e Conservada / unidade	**Centro Expandido**	16	16	16	16	16	16	0	0	0	16	100,00
	Leste	34	34	34	34	34	34	0	0	0	34	100,00
	Norte	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00
	Noroeste	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Oeste	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**0**	**0**	**0**	**63**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implantar e revitalizar parques ambientais no Estado do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Aguardando aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Promover atividades do Programa Agenda 21

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação	**Leste**	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

ambiental / evento

	Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não executada pelo não ingresso de recursos no Fundo FEMA, conforme orçado para o período.

Reformar barracão/casa viveirista/estufas para viveiros florestais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	100,00
	Norte	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.620**	**0**	**0**	**0**	**2.620**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**19,08**

Situação: Em negociação
Comentário: Meta não atingida na sua totalidade, pois aguarda aprovação de novo plano de aplicação do Fundo.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2358 - Execução das Ações Civis e Públicas do FEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (29/07/2009):

Não houve atividades para execução de ações.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Total 2008		50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Total Geral		50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2359 - Fiscalização, Licenciamento, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade - IAP

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto em fase final. Atividadade realizada em conformidade com recursos financeiros disponíveis.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	226.642	115.560	118.260	108.382	226.642	105.050	0	0
	Outras Fontes	3.692.300	2.566.000	3.692.300	0	3.692.300	2.305.733	1.437.809	1.385.396
Capital	Tesouro	653.165	1.110.000	497.300	155.865	653.165	342.300	0	0
	Outras Fontes	1.115.000	1.169.000	440.200	674.800	1.115.000	36.328	29.724	22.090
Total 2008		5.687.107	4.960.560	4.748.060	939.047	5.687.107	2.789.411	1.467.534	1.407.486
Total Geral		5.687.107	4.960.560	4.748.060	939.047	5.687.107	2.789.411	1.467.534	1.407.486

Produtos

Construir trapiches

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / obra	**Leste**	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos financeiros próprios para atender a meta.

Construir/ampliar Unidade de Conservação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Continuar as obras do Jardim Botânico de Londrina

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / obra	**Norte**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Continuar as obras do Parque Ambiental Anibal khury

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / obra	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Concluído
Comentário: Obra concluída no exercício anterior.

Desenvolver ações de fiscalização em áreas do Programa Força Verde

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Proteção da fauna e flora / km²	**Centro Expandido**	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	350	350	350	350	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	400	400	400	400	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	150	150	150	150	600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Ações realizadas em conjunto com a fiscalização e licenciamento ambiental.

Elaborar estudos para a implantação do Aquário Marinho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / m²	**Leste**	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos financeiros para início da obra.

Elaborar estudos para a implantação do Centro Integrado de Operações Marítimas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / m²	**Leste**	730	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**730**	**0**	**0**	**0**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

Situação: Cancelado
Comentário: Estudos cancelados.

Elaborar projeto para implementação de obras de infra-estrutura nas Unidades de Conservação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve ingresso de recursos financeiros necessários para atender a meta.

Executar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
licença, autorização e vistoria / ação	**Centro Expandido**	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	12.662	0	0	0	12.662	50,25
	Norte	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**93.200**	**12.662**	**0**	**0**	**0**	**12.662**	**13,59**

Situação: Em execução
Comentário:

Gerir Parque Estadual de Vila Velha e Museu de Geologia e Paleontologia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / parque	**Leste**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Gerir Unidades de Conservação - UC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / unidade	**Centro Expandido**	16	16	16	16	16	16	0	0	0	16	100,00
	Leste	34	34	34	34	34	34	0	0	0	34	100,00
	Norte	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	100,00
	Noroeste	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Oeste	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	100,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

	Total	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**0**	**0**	**0**	**63**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Implementar obras de infra-estrutura nas Unidades de Conservação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	2.160	0	500	0	2.660	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.200	2.000	500	500	4.200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	700	0	500	1.200	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1.270	0	0	0	1.270	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.630**	**2.700**	**1.100**	**2.500**	**10.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de ingresso de recursos financeiros próprios necessários para atender a meta.

Implementar obras de infra-estrutura nas Unidades de Conservação/Viveiros Florestais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Noroeste**	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**540**	**0**	**0**	**0**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve ingresso de recursos financeiros necessários para atender a meta.

Iniciar a construção do Centro Integrado de Operações Marítimas/Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	723	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**723**	**0**	**0**	**0**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Obra não iniciada pela empresa ganhadora da licitação, por problemas financeiros, ficando para 2009.

Manter ações de fiscalização e monitoramento ambiental na área PRÓ-ATLÂNTICA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Proteção da Mata Atlântica / km²	**Leste**	11.390	11.390	11.390	11.390	45.560	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**11.390**	**11.390**	**11.390**	**11.390**	**45.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Concluído
Comentário: Programa concluído em 2007.

Reformar Unidades de Conservação

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEMA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / m²	**Noroeste**	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos financeiros próprios.

Revitalizar infra-estrutura da Ilha do Mel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / obra	**Leste**	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2362 - Proteção, Conservação Florestal e Análises Ambientais - IAP

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Ações realizadas de acordo com o ingresso de recursos financeiros próprios.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	1.799.000	1.799.000	1.799.000	0	1.799.000	1.044.428	784.074	705.448
Capital	Outras Fontes	332.000	332.000	151.400	180.600	332.000	24.050	11.895	11.895
Total 2008		2.131.000	2.131.000	1.950.400	180.600	2.131.000	1.068.478	795.969	717.343
Total Geral		2.131.000	2.131.000	1.950.400	180.600	2.131.000	1.068.478	795.969	717.343

Produtos

Adaptar laboratório de análises ambientais para central de ar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir estações de qualidade do ar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / estação	**Norte**	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar as instalações físicas nos viveiros florestais do IAP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / m²	**Centro Expandido**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

	Leste	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: falta de recursos financeiros proprios

Aperfeiçoar a qualidade analítica dos laboratórios ambientais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / estação	**Leste**	8	8	8	8	8	8	0	0	0	8	100,00
	Norte	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**80,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar e desenvolver ações do Programa Mata Ciliar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área de floresta recuperada e protegida / ha	**Centro Expandido**	3.750	3.750	3.700	3.750	14.950	1.306	0	0	0	1.306	8,74
	Leste	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	300	0	0	0	300	6,00
	Norte	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500	881	0	0	0	881	11,75
	Noroeste	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	347	0	0	0	347	3,47
	Oeste	1.875	1.875	1.875	1.830	7.455	717	0	0	0	717	9,62
	Sudoeste	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1.182	0	0	0	1.182	23,64
	Total	**12.500**	**12.500**	**12.450**	**12.455**	**49.905**	**4.733**	**0**	**0**	**0**	**4.733**	**9,48**

Situação: Realizado no Período
Comentário: a não realização da totalidade das ações deve-se ao não ingresso de receitas proprias/IAP, orçada para o exercicio, conforme previsto.

Apoiar e desenvolver ações do Programa Mata Ciliar - produção de mudas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / mil mudas	**Centro Expandido**	3.750	3.750	3.750	3.700	14.950	2.613	0	0	0	2.613	17,48
	Leste	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	601	0	0	0	601	12,02
	Norte	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500	1.763	0	0	0	1.763	23,51
	Noroeste	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	694	0	0	0	694	6,94
	Oeste	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500	1.436	0	0	0	1.436	19,15
	Sudoeste	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	2.363	0	0	0	2.363	47,26
	Total	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.450**	**49.950**	**9.470**	**0**	**0**	**0**	**9.470**	**18,96**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir laboratórios ambientais

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / obra	**Norte**	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver atividades de arborização urbana e isolamento de matas ciliares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
proteção ambiental / plano	**Leste**	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: falta de recursos financeiros proprios

Gerenciar e monitorar a qualidade do ar e recursos hidricos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / amostra	**Leste**	1.980	2.500	2.500	2.500	9.480	13.016	0	0	0	13.016	137,30
	Norte	260	0	0	0	260	814	0	0	0	814	313,08
	Oeste	260	0	0	0	260	813	0	0	0	813	312,69
	Total	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**10.000**	**8.135**	**0**	**0**	**0**	**8.135**	**81,35**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Gerenciar laboratórios ambientais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
prevenção, proteção e conservação ambiental / ensaio	**Leste**	40.000	42.000	42.000	42.000	166.000	38.002	0	0	0	38.002	22,89
	Norte	5.000	6.250	8.300	10.400	29.950	5.210	0	0	0	5.210	17,40
	Oeste	5.000	6.250	8.300	10.400	29.950	3.848	0	0	0	3.848	12,85
	Total	**50.000**	**54.500**	**58.600**	**62.800**	**225.900**	**47.060**	**0**	**0**	**0**	**47.060**	**20,83**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reformar barracão/casa viveirista/estufas/ampliar as instalações físicas dos viveiros florestais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	160	300	210	100	770	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	160	140	140	70	510	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

	Norte	1.000	100	100	100	1.300	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1.000	1.150	100	100	2.350	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	300	150	500	100	1.050	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	160	470	100	100	830	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.780**	**2.310**	**1.150**	**570**	**6.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: falta de recursos financeiros proprios

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1136 - Operacionalização dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Por intermédio do financiamento de ações nos municípios, buscando atender à demanda por bens e serviços públicos, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), capitalizados pela Agência de Fomento do Paraná S.A. (AFPR), além do retorno de empréstimos aos municípios e dos resultados de aplicações financeiras auferidos com estes recursos, no exercício de 2008, foram desenvolvidas 1.098 ações, sendo 557 obras de infra-estrutura, 08 referentes a aquisições de equipamentos, 19 relativas à aquisição de terrenos, 105 de desenvolvimento e fortalecimento institucional, 71 obras relativas ao Programa de Quadras Desportivas Cobertas, 73 obras relativas ao Programa de Centros de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança e 239 aquisições de equipamentos pelo Programa para Aquisição de Máquinas para Prefeituras do Estado do Paraná (PROMAP).

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	38.630.445	36.790.900	37.732.591	897.854	38.630.445	35.184.731	35.184.731	35.184.731
Total 2008		38.630.445	36.790.900	37.732.591	897.854	38.630.445	35.184.731	35.184.731	35.184.731
Total Geral		38.630.445	36.790.900	37.732.591	897.854	38.630.445	35.184.731	35.184.731	35.184.731

Produtos

Apoiar os municípios paranaenses em obras de infra-estrutura, na área institucional e transportes

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
município assistido / município	**Centro Expandido**	6	7	4	3	20	43	0	0	0	43	215,00
	Leste	4	4	4	2	14	19	0	0	0	19	135,71
	Norte	6	4	2	2	14	31	0	0	0	31	221,43
	Noroeste	6	4	2	2	14	33	0	0	0	33	235,71
	Oeste	6	4	2	2	14	21	0	0	0	21	150,00
	Sudoeste	6	4	2	2	14	22	0	0	0	22	157,14
	Total	**34**	**27**	**16**	**13**	**90**	**169**	**0**	**0**	**0**	**169**	**187,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Algumas obras já foram concluídas e outras se encontram em andamento.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1139 - Investimentos em Infra-Estrutura Urbana nos Municípios

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (30/07/2009):

Apoiados 10 municípios paranaenses em obras de infra-estrutura urbana e institucional, de acordo com a política de desenvolvimento estabelecida para o Estado do Paraná, com algumas obras concluídas e outras em andamento.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	3.609.604	500.000	1.479.574	2.130.030	3.609.604	1.147.915	159.570	124.599
Total 2008		3.609.604	500.000	1.479.574	2.130.030	3.609.604	1.147.915	159.570	124.599
Total Geral		3.609.604	500.000	1.479.574	2.130.030	3.609.604	1.147.915	159.570	124.599

Produtos

Apoiar os municípios paranaenses em obras de infra-estrutura e área institucional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
município assistido / município	**Centro Expandido**	2	3	3	1	9	5	0	0	0	5	55,56
	Leste	1	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	3	2	5	1	0	0	0	1	20,00
	Noroeste	0	3	3	1	7	4	0	0	0	4	57,14
	Oeste	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**9**	**15**	**7**	**34**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**29,41**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Algumas obras se encontram concluídas e outras em andamento.

Elaborar projetos arquitetônico e complementares de área de uso múltiplo no Centro Administrativo.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: O presente projeto não teve orçamento para o atendimento do pleito solicitado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEDU

Elaborar projetos de arquitetura, paisagismo e complementares para unidade escolar de ensino

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Público / m²	**Leste**	6.220	0	0	0	6.220	6.721	0	0	0	6.721	108,05
	Total	**6.220**	**0**	**0**	**0**	**6.220**	**6.720**	**0**	**0**	**0**	**6.720**	**108,04**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Unidade escolar de ensino para o município de Pontal do Paraná.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1345 - Coordenação de Logística da Região Metropolitana de Curitiba

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (27/07/2009):

As metas previstas não foram realizadas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	1.402.914	17.300.000	0	1.402.914	1.402.914	0	0	0
Total 2008		1.402.914	17.300.000	0	1.402.914	1.402.914	0	0	0
Total Geral		1.402.914	17.300.000	0	1.402.914	1.402.914	0	0	0

Produtos

Capacitar para desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais da RMC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
contratação de servico de consultoria / consultoria	**Leste**	2	2	2	0	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Os serviços previstos não foram contratados.

Construir Centro de Produção, Comercialização e Treinamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / etapa	**Leste**	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desapropriar área para o Desvio Ferroviário de Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
% área desapropriada / %	**Leste**	18	27	40	15	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**18**	**27**	**40**	**15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não houve celebração de convênio para implantação do Desvio Ferroviário, porque a União delegou ao DNIT a responsabilidade de implantação deste projeto.

Elaborar Estudos e Projetos para Desenvolvimento Econômico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo realizado / estudo	**Leste**	2	2	2	0	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não houve execução orçamentária para este fim.

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
contratação de servico de consultoria / consultoria	**Leste**	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar obras de melhoria de infra-estrutura na Região Metropolitana de Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1347 - Integração do Transporte Metropolitano de Curitiba - PIT

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

A COMEC realizou parcialmente o previsto, pois foram construídos 04 terminais, sendo que a previsão era de 08.
No que diz respeito à execução de obras viárias foram realizados 9,68 km de 10 km previstos.

Pontos Problemáticos:

A contratação de alguns serviços previstos não foi realizada.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	38.738.600	43.076.000	32.445.467	6.293.133	38.738.600	22.712.040	20.844.457	20.844.457
Total 2008		38.738.600	43.076.000	32.445.467	6.293.133	38.738.600	22.712.040	20.844.457	20.844.457
Total Geral		38.738.600	43.076.000	32.445.467	6.293.133	38.738.600	22.712.040	20.844.457	20.844.457

Produtos

Construir Terminais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / terminal	**Leste**	8	8	0	0	16	4	0	0	0	4	25,00
	Total	**8**	**8**	**0**	**0**	**16**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Terminais Construídos: Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campo Largo e Colombo.

Desapropriar área para o Programa de Integração de Transporte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
% área desapropriada / %	**Leste**	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar obras viárias na Região Metropolitana

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / km	**Leste**	10	10	0	0	20	10	0	0	0	10	48,40
	Total	**10**	**10**	**0**	**0**	**20**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**45,00**

Situação: Realizado no Período

Comentário: As obras viárias executadas totalizaram 9,68 km: Estrada da Ribeira (2,16 km); Ligação Almirante Tamandaré/Colombo (1,43 km); Prolongamento Av. Marechal Floriano (0,89 km); Avenida Brasília (2,04 km); Divisa Colombo/Rod. da Uva (0,76 km); Av. das Torres/Rui Barbosa (0,24 km); Nicola Pelanda (1,34 km); Rua Francisco Ferreira da Cruz (0,82 km).

Projetos de Engenharia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
contratação de servico de consultoria / consultoria	**Leste**	3	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**3**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária

Comentário: A contratação não foi realizada.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

1348 - Plano Diretor do Transporte Coletivo Metropolitano

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (27/07/2009):

As metas previstas não foram realizadas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Total 2008		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Total Geral		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Produtos

Contratar serviços de consultoria para gestão do Sistema Metropolitano do Plano Diretor da RMC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
plano diretor / unidade	**Leste**	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Elaborar Plano Diretor de Transporte Coletivo da RMC

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
plano diretor / unidade	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não realizada.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2851 - Geração, Transmissão, Distribuição de Energia e Telecomunicação

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

A COPEL manteve seu propósito de buscar resultados positivos no atendimento em distribuição de energia a todos os municípios do Estado.
Início da construção da Usina de Mauá, que deverá incorporar 361MW de potência instalada e 197,7 MW médios de garantia física aos parques geradores da COPEL e ELETROSUL.
Manteve seus projetos de novas fontes de energia e de telecomunicações e projetos de interesse social.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	745.600.000	745.600.000	240.360.000	505.240.000	745.600.000	0	0	0
Total 2008		745.600.000	745.600.000	240.360.000	505.240.000	745.600.000	0	0	0
Total Geral		745.600.000	745.600.000	240.360.000	505.240.000	745.600.000	0	0	0

Produtos

Ampliar e manter o sistema de distribuição urbana e rural de energia elétrica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / km	**Centro Expandido**	912	957	1.005	1.055	3.929	721	0	0	0	721	18,35
	Leste	912	957	1.006	1.055	3.930	724	0	0	0	724	18,42
	Norte	912	957	1.005	1.055	3.929	504	0	0	0	504	12,83
	Noroeste	912	958	1.005	1.056	3.931	364	0	0	0	364	9,26
	Oeste	911	958	1.005	1.056	3.930	462	0	0	0	462	11,76
	Sudoeste	911	957	1.005	1.055	3.928	220	0	0	0	220	5,60
	Total	**5.470**	**5.744**	**6.031**	**6.332**	**23.577**	**2.995**	**0**	**0**	**0**	**2.995**	**12,70**

Situação: Em andamento
Comentário:

Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / disponibilidade	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	7	0	0	0	7	700,00

CPE

	Leste	1	1	1	1	1	6	0	0	0	6 600,00
	Norte	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1 100,00
	Noroeste	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1 100,00
	Oeste	1	1	1	1	1	2	0	0	0	2 200,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1 100,00
	Total	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18 300,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Ampliar e manter o sistema de telecomunicações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / sistema	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	245	0	0	0	245	24500,00
	Leste	1	1	1	1	1	494	0	0	0	494	49400,00
	Norte	1	1	1	1	1	377	0	0	0	377	37700,00
	Noroeste	1	1	1	1	1	197	0	0	0	197	19700,00
	Oeste	1	1	1	1	1	42	0	0	0	42	4200,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	29	0	0	0	29	2900,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**1.384**	**0**	**0**	**0**	**1.384**	**23066,67**

Situação: Em andamento
Comentário: Informamos que a unidade de medida foi modificada, de 'nº de sistemas' para 'km', por entender que expressaria melhor a realização.

Construir e manter linhas de transmissão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / km	**Centro Expandido**	36	47	68	105	256	15	0	0	0	15	5,86
	Leste	37	45	68	105	255	6	0	0	0	6	2,35
	Norte	36	45	68	106	255	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	36	45	68	106	255	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	36	45	68	106	255	11	0	0	0	11	4,31
	Sudoeste	36	45	68	105	254	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**217**	**272**	**408**	**633**	**1.530**	**32**	**0**	**0**	**0**	**32**	**2,09**

Situação: Em andamento
Comentário: Não foram concluídos em 2008 cinco empreendimentos, sendo dois destes (56 km) energizados no 1º semestre/2009 e três previstos para o 2º semestre/2009. Os motivos que levaram à postergação da energização dos citados empreendimentos foram: a) atrasos na emissão das licenças prévias e licenças de instalação pelo órgão ambiental; b) embargos judiciais durante a liberação da faixa de passagem; e c) atrasos na entrega de estruturas por parte do fornecedor contratado.

Construir e manter subestações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / MVA	**Centro Expandido**	102	231	243	291	867	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	101	232	243	291	867	253	0	0	0	253	29,18
	Norte	101	230	243	292	866	83	0	0	0	83	9,58

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

CPE

	Noroeste	101	230	243	292	866	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	102	230	243	292	867	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	101	230	243	292	866	42	0	0	0	42	4,85
	Total	**608**	**1.383**	**1.458**	**1.750**	**5.199**	**378**	**0**	**0**	**0**	**378**	**7,27**

Situação: Em andamento

Comentário: Não foram concluídos em 2008 cinco empreendimentos, sendo dois destes (56 km) entram em operação no 1º semestre/2009 e três previstos para o 2º semestre/2009. Os principais motivos para a postergação da conclusão foram os seguintes atrasos: a) no licenciamento pelo órgão ambiental, tanto para os empreendimentos de subestação, mas principalmente para os empreendimentos de linhas de transmissão, que impedem sua energização; b) no fornecimento de materiais ou execução das obras pelas empresas contratadas e tal forma que inviabilizou as condições de contorno previstas pela COPEL; e c) nas assinaturas de contratos devido à interposição de recursos em processos licitatórios.

Construir obra de geração de energia elétrica - Usina Mauá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / usina	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Em andamento

Comentário: Previsto acumulado até dez/2008 = 13,29%. Realizado acumulado até dez/200 = 12,91%. Previsto x Realizado = 97,14%. A defasagem deve-se ao atraso na emissão final de documentos de projeto, mas não prejudicou o cronograma da obra e não compromete o cumprimento de marcos contratuais importantes.

Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	16.597	15.447	14.797	14.364	61.205	14.396	0	0	0	14.396	23,52
	Leste	16.597	15.447	14.798	14.364	61.206	28.617	0	0	0	28.617	46,76
	Norte	16.597	15.447	14.798	14.364	61.206	18.689	0	0	0	18.689	30,53
	Noroeste	16.596	15.447	14.798	14.363	61.204	7.842	0	0	0	7.842	12,81
	Oeste	16.596	15.448	14.797	14.363	61.204	11.101	0	0	0	11.101	18,14
	Sudoeste	16.597	15.447	15.447	14.364	61.855	5.677	0	0	0	5.677	9,18
	Total	**99.580**	**92.683**	**89.435**	**86.182**	**367.880**	**86.322**	**0**	**0**	**0**	**86.322**	**23,46**

Situação: Em elaboração

Comentário:

Manter o Programa Luz Legal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	250	250	250	250	1.000	449	0	0	0	449	44,90
	Norte	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	250	250	250	250	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**	**449**	**0**	**0**	**0**	**449**	**7,48**

Situação: Em andamento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

CPE

Comentário: Para atendimento do Programa, as ligações dependem da liberação antecipada de terrenos e solicitação de atendimento pela COHAPAR, que, por sua vez, dependem de regularização e urbanização, que frequentemente estão em processo judicial.

Manter o Programa Luz Para Todos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / ligação	**Centro Expandido**	2.375	0	0	0	2.375	7.751	0	0	0	7.751	326,36
	Leste	2.375	0	0	0	2.375	2.442	0	0	0	2.442	102,82
	Norte	2.375	0	0	0	2.375	545	0	0	0	545	22,95
	Noroeste	2.375	0	0	0	2.375	129	0	0	0	129	5,43
	Oeste	2.375	0	0	0	2.375	771	0	0	0	771	32,46
	Sudoeste	2.375	0	0	0	2.375	938	0	0	0	938	39,49
	Total	**14.250**	**0**	**0**	**0**	**14.250**	**12.576**	**0**	**0**	**0**	**12.576**	**88,25**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1140 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em negociação

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.214.286	3.311.430	16.500	2.197.786	2.214.286	11.415	11.415	11.415
Capital	Tesouro	1.342.908	1.418.220	0	1.342.908	1.342.908	0	0	0
Total 2008		3.557.194	4.729.650	16.500	3.540.694	3.557.194	11.415	11.415	11.415
Total Geral		3.557.194	4.729.650	16.500	3.540.694	3.557.194	11.415	11.415	11.415

Produtos

Adequar propriedades quanto à sanidade animal, vegetal e ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
propriedade regularizada / propriedade	**Centro Expandido**	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Apoiar cadeias produtivas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cadeia produtiva apoiada / unidade	**Centro Expandido**	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Apoiar sistemas de abastecimento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agricultor e produtor assistido / agricultor	**Centro Expandido**	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Capacitar agricultores familiares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agricultor e produtor assistido / agricultor	**Centro Expandido**	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Capacitar pequenos produtores rurais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
capacitação / curso	**Centro Expandido**	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Fortalecer a organização dos agricultores familiares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agricultor e produtor assistido / agricultor	**Centro Expandido**	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1141 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - IAPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em negociação

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	1.530	1.500	0	1.530	1.530	0	0	0
Total 2008		1.530	1.500	0	1.530	1.530	0	0	0
Total Geral		1.530	1.500	0	1.530	1.530	0	0	0

Produtos

Apoiar cadeias produtivas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cadeia produtiva apoiada / unidade	**Centro Expandido**	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

1143 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - ITC

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	206.805	202.750	0	206.805	206.805	0	0	0
Capital	Tesouro	482.522	473.060	0	482.522	482.522	0	0	0
Total 2008		689.327	675.810	0	689.327	689.327	0	0	0
Total Geral		689.327	675.810	0	689.327	689.327	0	0	0

Produtos

Regularizar propriedades rurais (regularização fundiária)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
propriedade regularizada / propriedade	**Centro Expandido**	800	1.000	1.000	1.200	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

AGE/SEPL

1144 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - AGE/SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em negociação

Análise CMA (03/08/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	51.000	50.000	0	51.000	51.000	0	0	0
Capital	Tesouro	102.000	100.000	0	102.000	102.000	0	0	0
Total 2008		153.000	150.000	0	153.000	153.000	0	0	0
Total Geral		153.000	150.000	0	153.000	153.000	0	0	0

Produtos

Atender as unidades executoras

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
unidade atendida / unidade	**Leste**	7	7	7	7	28	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7**	**7**	**7**	**7**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Não foi realizada a transferência de recursos da União.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1166 - Reestruturação das Unidades Regionais de Pesquisa - IAPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

As metas desta ação foram incorporadas na atividade 2.330 - Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - IAPAR.
Contudo, foram realizadas a construção de 760 m² de telado e cercas no município de Londrina e a construção de edificação em alvenaria com 180 m² no município de Pato Branco.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	11.796.250	6.775.000	10.341.126	1.455.124	11.796.250	4.156.894	304.163	304.163
Total 2008		11.796.250	6.775.000	10.341.126	1.455.124	11.796.250	4.156.894	304.163	304.163
Total Geral		11.796.250	6.775.000	10.341.126	1.455.124	11.796.250	4.156.894	304.163	304.163

Produtos

Ampliar laboratório

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir casa de vegetação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir edificação em alvenaria

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir edificação em alvenaria - abrigar insumos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0,00
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**180**	**0**	**0**	**0**	**180**	**22,50**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir edificação em alvenaria - alojamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	160	160	160	160	640	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**160**	**160**	**160**	**160**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir edificação em alvenaria - escritório de apoio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir edificação em alvenaria - galpão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir edificação em alvenaria em Vila Velha - galpão

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	400	400	400	400	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Construir telados e estufas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	760	0	0	0	760	4,75
	Total	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**16.000**	**760**	**0**	**0**	**0**	**760**	**4,75**

Situação: Em andamento
Comentário:

Implantar projetos de pesquisa em sistemas de produção e outros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Centro Expandido**	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Incorporada na atividade 2.330.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

1273 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - IPARDES

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em negociação

Análise CMA (03/08/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	108.804	106.670	0	108.804	108.804	0	0	0
Capital	Tesouro	197.197	193.330	0	197.197	197.197	0	0	0
Total 2008		306.001	300.000	0	306.001	306.001	0	0	0
Total Geral		306.001	300.000	0	306.001	306.001	0	0	0

Produtos

Elaborar diagnósticos territoriais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
diagnóstico elaborado / unidade	**Centro Expandido**	4	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4**	**0**	**0**	**4**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

1846 - Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - EMATER

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em negociação

Análise CMA (30/07/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	206.795	202.740	0	206.795	206.795	70.940	70.940	67.371
Capital	Tesouro	317.521	473.060	0	317.521	317.521	0	0	0
Total 2008		524.316	675.800	0	524.316	524.316	70.940	70.940	67.371
Total Geral		524.316	675.800	0	524.316	524.316	70.940	70.940	67.371

Produtos

Apoiar agricultores familiares com assistência técnica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agricultor e produtor assistido / agricultor	**Centro Expandido**	10.000	15.000	15.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1867 - Projeto Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável - PRODESUS/BIRD - COHAPAR

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em negociação

Análise CMA (31/07/2009):

Projeto não iniciado por falta de recursos financeiros devido a não assinatura do contrato com o Banco Mundial.

Pontos Problemáticos:

Negociação do contrato de empréstimo.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0
Total 2008		995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0
Total Geral		995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0

Produtos

Construir unidades habitacionais na área rural

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / casa	**Oeste**	55	55	55	55	220	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**55**	**55**	**55**	**55**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2325 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa e Programática da SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Análise CMA (10/08/2009):

Trata-se de atividade de manutenção do órgão, devendo ficar restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	59.083.163	60.533.400	55.723.433	3.359.730	59.083.163	46.627.488	45.525.976	42.797.558
Capital	Tesouro	11.749.411	2.380.000	10.389.411	1.360.000	11.749.411	229.644	123.120	123.120
Total 2008		70.832.574	62.913.400	66.112.844	4.719.730	70.832.574	46.857.132	45.649.096	42.920.678
Total Geral		70.832.574	62.913.400	66.112.844	4.719.730	70.832.574	46.857.132	45.649.096	42.920.678

Produtos

Elaborar projeto para construção da sede da SEAB e Núcleos Regionais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Meta em duplicidade consta da atividade 2.336.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2327 - Promoção e Execução da Defesa Sanitária Animal

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

Ação executada plenamente, foram atendidos os produtores previsto nas campanhas de saúde animal, principalmente na febre aftosa. Foram realizadas duas campanhas, em maio e novembro.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	630.000	600.000	600.000	30.000	630.000	571.235	271.401	263.551
Total 2008		630.000	600.000	600.000	30.000	630.000	571.235	271.401	263.551
Total Geral		630.000	600.000	600.000	30.000	630.000	571.235	271.401	263.551

Produtos

Realizar campanhas educativas de saúde animal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
campanha educativa / produtor rural	**Leste**	0	0	0	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**321.000**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Sanidade Agropecuária / produtor envolvido	**Centro Expandido**	68.594	68.594	68.594	68.594	274.376	68.594	0	0	0	68.594	25,00
	Leste	27.213	348.213	27.213	348.213	750.852	27.213	0	0	0	27.213	3,62
	Norte	14.485	14.485	14.485	14.485	57.940	14.485	0	0	0	14.485	25,00
	Noroeste	31.159	31.159	31.159	31.159	124.636	31.159	0	0	0	31.159	25,00
	Oeste	31.059	31.059	31.059	31.059	124.236	31.059	0	0	0	31.059	25,00
	Sudoeste	42.882	42.882	42.882	42.882	171.528	42.882	0	0	0	42.882	25,00
	Total	**215.392**	**536.392**	**215.392**	**536.392**	**1.503.568**	**215.392**	**0**	**0**	**0**	**215.392**	**14,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2328 - Promoção e Execução da Defesa Sanitária Vegetal

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

Ação desenvolvida na sua plenitude. Com a realização de 1.040 análises de sementes, principalmente no controle de transgênicas. Análises realizadas em parceria com a CLASPAR.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	614.250	400.000	585.000	29.250	614.250	263.567	153.431	153.431
Total 2008		614.250	400.000	585.000	29.250	614.250	263.567	153.431	153.431
Total Geral		614.250	400.000	585.000	29.250	614.250	263.567	153.431	153.431

Produtos

Realizar análises em propriedades quanto à sanidade vegetal (OGM´s)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
análise realizada / análise	**Leste**	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160	1.040	0	0	0	1.040	25,00
	Total	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**4.160**	**1.040**	**0**	**0**	**0**	**1.040**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Nada a Declarar

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2332 - Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em estudo

Análise CMA (12/08/2009):

Todos os produtos previstos não foram executados, estando em estudo para serem desenvolvidos em 2009.
Contudo, foram efetivados convênios com sete municípios da Região Centro Expandido para aquisição de mudas de café.

Pontos Problemáticos:

As metas devem ser reavaliados dentro do Plano Plurianual, frente a nova realidade econômica.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.058.261	1.719.000	1.938.515	1.119.746	3.058.261	1.300.402	628.703	628.703
Capital	Tesouro	587.633	550.000	218.203	369.430	587.633	53.226	31.967	31.967
Total 2008		3.645.894	2.269.000	2.156.718	1.489.176	3.645.894	1.353.627	660.670	660.670
Total Geral		3.645.894	2.269.000	2.156.718	1.489.176	3.645.894	1.353.627	660.670	660.670

Produtos

Apoiar melhoramento de estradas rurais - assentamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Estradas Rurais - Assentamento / agricultor familiar	**Centro Expandido**	9.600	960	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	480	0	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	640	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	640	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4.800	640	6.420	4.815	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	640	6.412	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.400**	**4.000**	**35.302**	**38.520**	**38.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Apoiar melhoramento de estradas rurais - crédito fundiário

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Estradas Rurais - Crédito Fundiário / produtor rural	**Centro Expandido**	9.600	960	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	480	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	640	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	640	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4.800	480	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	640	6.412	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.400**	**3.840**	**38.512**	**38.520**	**38.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Apoiar melhoramento estradas rurais - assentamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Estradas Rurais - Assentamento / agricultor familiar	**Leste**	0	0	4.815	0	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**4.815**	**0**	**4.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver ações visando cultivo florestal de forma economicamente sustentável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Cultivos Florestais / produtor	**Centro Expandido**	0	0	9.630	0	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	4.815	0	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	6.420	0	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	6.420	0	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	6.420	0	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	6.412	0	6.412	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**40.117**	**0**	**40.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver ações visando o cultivo florestal de forma economicamente sustentável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Cultivos Florestais / produtor	**Centro Expandido**	9.600	960	0	9.630	20.190	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.815	480	0	4.815	10.110	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.420	640	0	6.420	13.480	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.420	640	0	6.420	13.480	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	6.420	480	0	4.815	11.715	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	640	0	6.420	13.460	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**40.075**	**3.840**	**0**	**38.520**	**82.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Desenvolver trabalhos que permitam o desenvolvimento de ação sistêmica nas dimensões econômica, social e ambiental

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Manejo e Conservação de Solos / produtor	**Centro Expandido**	0	0	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	9.600	0	4.815	4.815	9.600	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	6.418	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**9.600**	**0**	**38.518**	**38.520**	**38.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Estruturar unidades produtivas para produzir leite com qualidade e produtividade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Leite Paraná / agricultor	**Centro Expandido**	9.600	0	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	0	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	0	6.412	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**33.600**	**0**	**33.697**	**33.705**	**33.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Fomentar a implantação de reserva legal, recuperar matas ciliares e florestas em geral

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Gestão da Biodiversidade / agricultor	**Centro Expandido**	9.600	0	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	0	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	0	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4.800	0	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	0	6.412	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.400**	**0**	**38.512**	**38.520**	**38.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: A ser desenvolvido em 2009.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2336 - Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (12/08/2009):

As metas previstas foram desenvolvidas integralmente, com a reforma e ampliação das instalações existentes e a execução do Laboratório Centro de Diagnósticos Marcos Enrietti.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.050	1.000	0	1.050	1.050	0	0	0
	Outras Fontes	8.081.000	4.771.000	8.064.200	16.800	8.081.000	5.208.345	505.324	505.324
Capital	Outras Fontes	3.784.527	1.847.200	2.676.207	1.108.320	3.784.527	119.678	60.383	60.383
Total 2008		11.866.577	6.619.200	10.740.407	1.126.170	11.866.577	5.328.023	565.707	565.707
Total Geral		11.866.577	6.619.200	10.740.407	1.126.170	11.866.577	5.328.023	565.707	565.707

Produtos

Construir edificação SEDE/SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	3.200	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	3.200	100,00
	Total	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Executadas obras do Laboratório Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti (CDME).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2338 - Promoção e Execução de Políticas Agrícolas

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (11/08/2009):

As metas desta Ação, algumas ainda em andamento, atingiram os objetivos dentro das possibilidades financeiras, articuladas dentro das necessidades dos agricultores familiares. Além dos produtos previstos, foi executado reparo nas instalações físicas no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro (Maringá); adquiridos 04 tratores para repasse em comodato às escolas de agroecologia e na sericicultura apoiado o Encontro Estadual de Sericicultura realizado em Iporã.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.544.697	2.799.000	3.838.908	1.705.789	5.544.697	558.521	271.105	271.105
Capital	Tesouro	1.361.378	1.470.000	847.471	513.907	1.361.378	45.347	39.580	39.580
Total 2008		6.906.075	4.269.000	4.686.379	2.219.696	6.906.075	603.869	310.685	310.685
Total Geral		6.906.075	4.269.000	4.686.379	2.219.696	6.906.075	603.869	310.685	310.685

Produtos

Apoiar a implantação de irrigação no período da noite

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Irrigação Noturna / agricultor familiar	**Centro Expandido**	9.600	9.630	9.630	9.630	9.630	210	0	0	0	210	2,18
	Leste	6.400	4.815	4.815	4.815	6.400	581	0	0	0	581	9,08
	Norte	6.400	6.420	6.420	6.420	6.420	499	0	0	0	499	7,77
	Noroeste	6.400	6.420	6.420	6.420	6.420	264	0	0	0	264	4,11
	Oeste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	86	0	0	0	86	1,79
	Sudoeste	6.400	6.412	6.412	6.420	6.420	260	0	0	0	260	4,05
	Total	**40.000**	**38.512**	**38.512**	**38.520**	**40.000**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**4,75**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Produtores atendidos no período. O PIN enfrentou dificuldades tendo estabelecido metas mais realistas (1.000 ligações), estando em fase de recuperação tendo em vista as modificações operacionais no Programa.

Apoiar a política de produção/comercialização de produtos orgânicos e convencionais, através de subsídios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Valorização da produção Orgânica e Convencional / agricultor familiar	**Centro Expandido**	9.600	9.630	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00

SEAB

	Leste	4.800	4.815	11.235	4.825	11.235	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	6.420	0	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	6.400	6.420	6.412	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**38.400**	**38.520**	**38.512**	**38.530**	**38.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Recursos orçamentários disponibilizados para atendimento a outras demandas da atividade.

Apoiar ações para agricultores familiares realizarem a comercialização de produtos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Segurança Alimentar e Nutricional / agricultor familiar	**Centro Expandido**	0	0	0	9.630	9.630	700	0	0	0	700	7,27
	Leste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	1.500	0	0	0	1.500	31,15
	Norte	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0,00
	Total	**4.800**	**4.815**	**4.815**	**14.445**	**14.445**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**5.900**	**40,84**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Apoio direto aos agricultores familiares por meio da comercialização dos seus produtos em 22 Feiras de Sabores regionais e locais em todo o Estado do Paraná.

Apoiar capacitação de produtores, mudas e viveiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Sustentabilidade da Cafeicultura / agricultor familiar	**Centro Expandido**	9.600	9.630	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	6.400	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.400	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**27.200**	**27.285**	**27.285**	**27.285**	**27.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Recursos orçamentários disponibilizados para atendimento a outras demandas dentro da atividade.

Diversificar atividades nas propriedades rurais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Diversificação da Agricultura Familiar / agricultor familiar	**Centro Expandido**	12.000	9.630	9.630	9.630	12.000	3.173	0	0	0	3.173	26,44
	Leste	9.600	4.815	4.815	4.815	9.600	547	0	0	0	547	5,70
	Norte	12.000	6.420	6.420	6.420	12.000	1.971	0	0	0	1.971	16,42
	Noroeste	12.000	6.420	6.420	6.420	12.000	1.904	0	0	0	1.904	15,87
	Oeste	12.000	4.815	4.815	4.815	12.000	864	0	0	0	864	7,20
	Sudoeste	12.000	6.412	6.418	6.420	12.000	156	0	0	0	156	1,30
	Total	**69.600**	**38.512**	**38.518**	**38.520**	**69.600**	**8.615**	**0**	**0**	**0**	**8.615**	**12,38**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEAB

Situação: Realizado no Período
Comentário: Ações desenvolvidas nas diferentes regiões atendendo produtores rurais e comunidades: a) distribuição de 2.364 sacas de sementes de feijão e milho para comunidades indígenas e quilombolas; b) na sericicultura, com a melhoria dos solos, análise e distribuição de calcário dolomítico foram apoiados 6.251 produtores.

Implantar Unidades de Referência em conjunto com pesquisadores e técnicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Programa de Agroecologia / agricultor familiar	**Centro Expandido**	0	0	0	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.800**	**4.815**	**4.815**	**14.445**	**14.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Recursos orçamentários disponibilizados para atendimento a outras demandas dentro da atividade.

Implantar Unidades de Teste e Validação e Unidades Demonstrativas em Bioenergia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Programa de Bioenergia / agricultor familiar	**Centro Expandido**	0	0	0	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4.800	4.815	4.815	4.815	4.815	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.800**	**4.815**	**4.815**	**14.445**	**14.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Recursos orçamentários disponibilizados para atendimento a outras demandas dentro da atividade.

Permitir o acesso dos produtores familiares a novas tecnologias por meio do Trator Solidário e Fundo de Aval

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Rural Solidário(Trator Solidário. Fundo de Aval, Com. Prod.) / agricultor familiar	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	505	0	0	0	505	0,00
	Leste	4.500	4.815	4.815	4.815	4.815	275	0	0	0	275	5,71
	Norte	0	0	0	0	0	288	0	0	0	288	0,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	267	0	0	0	267	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0,00
	Total	**4.500**	**4.815**	**4.815**	**4.815**	**4.815**	**1.668**	**0**	**0**	**0**	**1.668**	**34,64**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Atender o Programa Trator Solidário (acessibilidade dos produtores familiares a novas tecnologias por meio do trator solidário - 1.668 tratores).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2595 - Desenvolvimento das Atividades em Agroecologia no Estado do Paraná

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (31/07/2009):

Realizada capacitação de produtores (agricultores familiares) em agricultura orgânica.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.273.039	876.680	1.125.822	147.217	1.273.039	839.088	807.829	763.373
	Outras Fontes	519.100	519.100	0	519.100	519.100	0	0	0
Capital	Outras Fontes	127.400	127.400	50.960	76.440	127.400	25.813	21.883	21.883
Total 2008		1.919.539	1.523.180	1.176.782	742.757	1.919.539	864.900	829.711	785.256
Total Geral		1.919.539	1.523.180	1.176.782	742.757	1.919.539	864.900	829.711	785.256

Produtos

Capacitar agricultores familiares em agricultura orgânica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agricultor e produtor assistido / agricultor	**Leste**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	300	0	0	0	300	30,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**30,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2856 - Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

As metas foram executadas dentro da programação prevista para o ano.
No valor total desta ação, além de atender as metas previstas custeiam a despesa com pessoal e encargos dos técnicos que atendem diretamente os produtores rurais.
Também foram realizadas: participação ou organização de 73 exposições, feiras e festas agropecuárias totalizando o atendimento a 115.085 produtores e no assessoramento de organizações formais e informais de agricultores familiares, pescadores artesanais, trabalhadores rurais, mulheres, jovens rurais, quilombola e índios totalizando 1.029 atendimentos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	68.291.863	64.489.870	65.039.870	3.251.993	68.291.863	61.631.310	60.789.228	56.222.910
	Outras Fontes	21.881.568	20.255.000	20.937.468	944.100	21.881.568	16.934.653	15.990.474	15.616.825
Capital	Outras Fontes	6.222.895	4.445.000	5.142.895	1.080.000	6.222.895	2.903.372	2.755.295	2.755.295
Total 2008		96.396.326	89.189.870	91.120.233	5.276.093	96.396.326	81.469.336	79.534.998	74.595.031
Total Geral		96.396.326	89.189.870	91.120.233	5.276.093	96.396.326	81.469.336	79.534.998	74.595.031

Produtos

Assessorar agroindústrias familiares

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
agroindústria assessorada / agroindústria	**Centro Expandido**	108	108	108	108	108	188	0	0	0	188	174,07
	Leste	108	108	108	108	108	218	0	0	0	218	201,85
	Norte	346	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	235	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	348	0	0	0	348	0,00
	Sudoeste	277	277	277	277	277	74	0	0	0	74	26,71
	Total	**1.074**	**1.074**	**1.074**	**1.074**	**1.074**	**828**	**0**	**0**	**0**	**828**	**77,09**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Atender o agricultor familiar, pescador assentado, índios e quilombolas

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
assistência agricultor, pescador, assentado, índio e quilomb / pessoa	**Centro Expandido**	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338	54.942	0	0	0	54.942	358,21
	Leste	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338	14.729	0	0	0	14.729	96,03
	Norte	17.895	17.895	17.895	17.895	17.895	20.811	0	0	0	20.811	116,30
	Noroeste	33.233	33.233	33.233	33.233	33.233	21.795	0	0	0	21.795	65,58
	Oeste	48.997	48.997	48.997	48.997	48.997	19.017	0	0	0	19.017	38,81
	Sudoeste	39.198	39.198	39.198	39.198	39.198	19.017	0	0	0	19.017	48,52
	Total	**169.999**	**169.999**	**169.999**	**169.999**	**169.999**	**150.311**	**0**	**0**	**0**	**150.311**	**88,42**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir Unidade Municipal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	334	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	214	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**788**	**600**	**600**	**600**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Previsão para o ano de 2009.

Elaborar e executar planos integrados com prefeituras municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
elaboração/execução plano integrado / plano	**Centro Expandido**	35	35	35	35	35	117	0	0	0	117	334,29
	Leste	35	35	35	35	35	39	0	0	0	39	111,43
	Norte	41	41	41	41	41	73	0	0	0	73	178,05
	Noroeste	76	76	76	76	76	75	0	0	0	75	98,68
	Oeste	112	112	112	112	112	45	0	0	0	45	40,18
	Sudoeste	89	89	89	89	89	39	0	0	0	39	43,82
	Total	**388**	**388**	**388**	**388**	**388**	**388**	**0**	**0**	**0**	**388**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Prestar assistência técnica em assentamentos rurais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
assistência técnica/assentamento rural / família	**Centro Expandido**	326	326	326	326	326	3.898	0	0	0	3.898	1195,71
	Leste	326	326	326	326	326	269	0	0	0	269	82,52
	Norte	380	380	380	380	380	1.352	0	0	0	1.352	355,79
	Noroeste	706	706	706	706	706	1.576	0	0	0	1.576	223,23

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

	Oeste	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	433	0	0	0	433	41,63
	Sudoeste	832	832	832	832	832	1.106	0	0	0	1.106	132,93
	Total	**3.610**	**3.610**	**3.610**	**3.610**	**3.610**	**8.634**	**0**	**0**	**0**	**8.634**	**239,17**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Produzir, distribuir e veicular programas educativos para o meio rural em 132 emissoras de rádio no Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
produção/distribuição/veiculação de rádio / veiculação	**Centro Expandido**	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	5.720	0	0	0	5.720	181,93
	Leste	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.380	0	0	0	3.380	107,51
	Norte	3.668	3.668	3.668	3.668	3.668	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812	2.080	0	0	0	2.080	30,53
	Oeste	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044	5.980	0	0	0	5.980	59,54
	Sudoeste	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035	5.200	0	0	0	5.200	64,72
	Total	**34.847**	**34.847**	**34.847**	**34.847**	**34.847**	**22.360**	**0**	**0**	**0**	**22.360**	**64,17**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Produzir, distribuir e veicular programas educativos para o meio rural em 22 emissoras de TV no Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
produção/distribuição/veiculação/televisão / veiculação	**Centro Expandido**	95	95	95	95	95	156	0	0	0	156	164,21
	Leste	95	95	95	95	95	156	0	0	0	156	164,21
	Norte	111	111	111	111	111	468	0	0	0	468	421,62
	Noroeste	206	206	206	206	206	104	0	0	0	104	50,49
	Oeste	304	304	304	304	304	260	0	0	0	260	85,53
	Sudoeste	243	243	243	243	243	52	0	0	0	52	21,40
	Total	**1.054**	**1.054**	**1.054**	**1.054**	**1.054**	**1.196**	**0**	**0**	**0**	**1.196**	**113,47**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Promover cursos, reuniões e outros eventos da Agricultura Familiar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso/reunião grupal / evento	**Centro Expandido**	316	316	316	316	316	2.267	0	0	0	2.267	717,41
	Leste	316	316	316	316	316	728	0	0	0	728	230,38
	Norte	368	368	368	368	368	1.169	0	0	0	1.169	317,66
	Noroeste	684	684	684	684	684	1.296	0	0	0	1.296	189,47
	Oeste	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	823	0	0	0	823	81,57
	Sudoeste	807	807	807	807	807	651	0	0	0	651	80,67
	Total	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**6.934**	**0**	**0**	**0**	**6.934**	**198,11**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2858 - Classificação de Produtos de Origem Vegetal - CLASPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (10/08/2009):

A meta de análises foi reestimada pela CLASPAR para 15.500, tendo sido realizadas 14.189 anáilises.
Outras atividades desenvolvidas: Controle da qualidade de produtos de origem vegetal destinados ao consumo: 771 mil toneladas; Classificação de produtos de origem vegetal e seus subprodutos: 2.105 toneladas; Controle de qualidade de produtos comercializados no Estado: 4.394 toneladas; Realização de prévias de classificação para o produtor: 1.385 prévias; Fiscalização e controle da documentação de veículos: 682 veículos; Controle de qualidade de produtos destinados à formação de pool para exportação: 9.139 mil toneladas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	12.247.548	8.711.950	11.305.638	941.910	12.247.548	8.377.492	8.177.288	7.747.576
	Outras Fontes	13.579.900	13.173.900	8.669.617	4.910.283	13.579.900	7.187.613	7.177.053	7.107.175
Capital	Outras Fontes	1.001.700	1.484.700	110.880	890.820	1.001.700	72.103	72.103	72.103
Total 2008		26.829.148	23.370.550	20.086.135	6.743.013	26.829.148	15.637.209	15.426.445	14.926.854
Total Geral		26.829.148	23.370.550	20.086.135	6.743.013	26.829.148	15.637.209	15.426.445	14.926.854

Produtos

Classificar produtos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
análise realizada / análise	**Leste**	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	14.189	0	0	0	14.189	40,54
	Total	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**14.189**	**0**	**0**	**0**	**14.189**	**40,54**

Situação: Em andamento
Comentário: Meta reestimada para o ano de 15.500 análises.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2860 - Armazenagem, Comercialização, Fomento e Projetos de Engenharia - CODAPAR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem execução orçamentária

Análise CMA (10/08/2009):

As metas previstas não foram atingidas por falta de liberação de recursos, tendo sido realizadas apenas obras de manutenção geral em Curitiba (1.793 m²) e recuperação de 139 m² de instalações.
Os recursos foram gastos no pagamento de pessoal.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.871.965	2.878.900	1.782.824	89.141	1.871.965	1.799.034	1.799.034	1.695.267
	Outras Fontes	17.273.012	17.067.420	11.836.624	5.436.388	17.273.012	9.421.929	9.359.638	9.232.348
Capital	Outras Fontes	2.951.408	3.157.000	0	2.951.408	2.951.408	0	0	0
Total 2008		22.096.385	23.103.320	13.619.448	8.476.937	22.096.385	11.220.963	11.158.672	10.927.615
Total Geral		22.096.385	23.103.320	13.619.448	8.476.937	22.096.385	11.220.963	11.158.672	10.927.615

Produtos

Ampliar a moega para recepção e expedição de produtos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Noroeste**	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	54	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**134**	**0**	**0**	**0**	**134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Armazenar produtos agropecuários

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
produto armazenado / ton	**Centro Expandido**	101.510	101.510	101.510	101.510	101.510	84.008	0	0	0	84.008	82,76
	Leste	63.825	63.825	63.825	63.825	63.825	53.430	0	0	0	53.430	83,71
	Norte	123.422	123.422	123.422	123.422	123.422	158.861	0	0	0	158.861	128,71
	Noroeste	43.475	43.475	43.475	43.475	43.475	21.227	0	0	0	21.227	48,83
	Oeste	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960	2.348	0	0	0	2.348	18,12

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

	Sudoeste	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180	5.950	0	0	0	5.950	58,45
	Total	**355.372**	**355.372**	**355.372**	**355.372**	**355.372**	**325.824**	**0**	**0**	**0**	**325.824**	**91,69**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Construir anexo à Sede

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**220**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Construir câmaras frigoríficas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / ton	**Centro Expandido**	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Construir e reformar Unidades

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir e reformar armazém convencional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	4.000	4.000	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**4.000**	**7.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir marquises

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir moega para o bunker

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Construir silo metálico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir silo tipo bunker

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Executar serviços de conservação de solos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área conservada / ha	**Centro Expandido**	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Executar serviços de limpeza e desassoreamento de rios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
rio desassoreado / m³	**Centro Expandido**	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Executar serviços de readequação de estradas rurais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

estrada rural readequada / km	**Centro Expandido**	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	66	66	66	66	66	100	0	0	0	100	151,52
	Oeste	34	34	34	34	34	48	0	0	0	48	141,18
	Sudoeste	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**227**	**227**	**227**	**227**	**227**	**148**	**0**	**0**	**0**	**148**	**65,20**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Executar serviços de terraplanagem para agroindústrias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
terraplanagem / m³	**Centro Expandido**	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	8.996	8.996	8.996	8.996	8.996	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	23.613	23.613	23.613	23.613	23.613	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**112.445**	**112.445**	**112.445**	**112.445**	**112.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Implantar desvio ferroviário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / ligação	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Implantar sistema de prevenção de incêndio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / ligação	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Possibilitar a estadia para desembaraço aduaneiro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estadia de veículo / veículo	**Oeste**	10.296	10.296	10.296	10.296	10.296	187	0	0	0	187	1,82
	Total	**10.296**	**10.296**	**10.296**	**10.296**	**10.296**	**187**	**0**	**0**	**0**	**187**	**1,82**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEAB

Realizar a montagem do silo metálico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Noroeste**	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**260**	**0**	**0**	**0**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Realizar a pavimentação asfáltica do armazém

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Realizar a pavimentação asfáltica do pátio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de liberação de recursos.

Realizar obras na cobertura e paredes de armazém

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Noroeste**	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2862 - Promoção da Política de Abastecimento Alimentar - CEASA/PR

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Em andamento

Análise CMA (12/08/2009):

Das metas inicialmente previstas, foram realizadas obras de recuperação das instalações: 81 m²; recuperação da pavimentação asfáltica e do blocos: 14 m²; realização de obras e manutenção geral: 1.693 m²; recuperação das instalações: 343 m².
Os demais produtos não foram realizados por falta de liberação de recursos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.471.603	4.258.670	3.570.287	901.316	4.471.603	3.570.287	3.570.287	3.403.196
	Outras Fontes	13.122.096	15.112.290	11.778.982	1.343.114	13.122.096	7.819.767	7.708.126	7.372.732
Capital	Outras Fontes	4.453.374	2.463.180	3.409.466	1.043.908	4.453.374	520.908	21.030	21.030
Total 2008		22.047.073	21.834.140	18.758.735	3.288.338	22.047.073	11.910.962	11.299.443	10.796.958
Total Geral		22.047.073	21.834.140	18.758.735	3.288.338	22.047.073	11.910.962	11.299.443	10.796.958

Produtos

Ampliar banco de alimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**90**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar edificações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Complementar acesso a unidade

Metas

Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Outras Obras e Instalações / m²	Norte	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**60**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Complementar o Centro de Eventos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Leste	0	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**170**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Complementar pavimentação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Oeste	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**90**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Consertar as paredes das plataformas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Leste	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação:
Comentário:

Consertar cercas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Norte	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**80**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Consertar cobertura dos pavilhões

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Oeste	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Consertar pavimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	Norte	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**180**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir Pavilhão I

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir a Administração Estadual da CEASA/PR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	220	180	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**220**	**180**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir abrigos para carrinhos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir banheiro coletivo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	110	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**110**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir caixas de passagem

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**40**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir cercas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir cozinha industrial

Metas

		Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Outras Obras e Instalações / m²	Leste	160	0	0	0	160	81	0	0	0	81	50,62
	Total	**160**	**0**	**0**	**0**	**160**	**81**	**0**	**0**	**0**	**81**	**50,62**

Situação: Em andamento
Comentário:

Construir depósito de caixaria

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir espaço destinado ao banco de alimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**140**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir estacionamento para compradores ao lado da portaria/gerência

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**210**	**0**	**0**	**0**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir guarita

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir instalações sanitárias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	0	0	150	150	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**150**	**150**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir muro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir novo Pavilhão do Produtor

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**960**	**0**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir plataforma para compradores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**180**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Pavimentar estacionamento de compradores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**180**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Pavimentar o acesso a unidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Pavimentar pátio dos compradores

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**420**	**0**	**0**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar obras complementares no banco de alimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Realizar obras de manutenção geral

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	0	0	0	112	0	0	0	112	0,00
	Norte	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**240**	**0**	**0**	**0**	**240**	**112**	**0**	**0**	**0**	**112**	**46,67**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar obras nas instalações elétricas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**90**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Recuperar a pavimentação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**160**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar a pavimentação asfáltica e os blocos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	780	0	0	0	780	14	0	0	0	14	1,79
	Total	**780**	**0**	**0**	**0**	**780**	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1,79**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Recuperar as calçadas e pintura de faixas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**160**	**0**	**60**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Recuperar calçadas e plataformas

Metas

		Previsto	Realizado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**70**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar coberturas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar coberturas e calhas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**170**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar instalações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	280	300	700	1.150	1.150	205	0	0	0	205	17,83
	Norte	0	300	1.160	480	1.160	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	100	210	170	640	640	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**380**	**810**	**2.030**	**2.270**	**2.270**	**205**	**0**	**0**	**0**	**205**	**9,03**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar os pilares do Pavilhão H e Mercado Produtor

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	120	0	0	0	120	28	0	0	0	28	23,33
	Total	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**	**23,33**

Situação: Em andamento
Comentário:

Recuperar pavimento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	140	70	0	0	210	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**140**	**70**	**0**	**0**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Recuperar pavimento asfático

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	160	0	170	330	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**160**	**0**	**170**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar pavimento em bloket

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**130**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Recuperar sistema de iluminação externa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**120**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar BWCs

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	180	80	0	0	260	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	100	140	0	0	240	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	80	30	0	0	110	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**360**	**250**	**0**	**0**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar a ala da administração e portaria

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**90**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar a portaria e casa de força

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**130**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

Reformar as estruturas metálicas dos pavilhões D e E

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	520	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**520**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar as guaritas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar as plataformas dos pavilhões

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar e ampliar a CEASA

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar e complementar portarias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar escritório

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

	Total	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Reformar instalações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	0	480	480	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	170	550	550	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**170**	**1.030**	**1.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar o banco de alimentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**80**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reformar plataformas e calçadas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**140**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

1012 - Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em negociação

Análise CMA (03/08/2009):

Foram incluídos no orçamento da AGE/SEPL recursos para a implementação de ações de projetos a serem negociados com organismos internacionais. Anterior a elaboração da Proposta Orçamentária de 2008, a Coordenadoria de Desenvolvimento Governamental (CDG) recebeu várias missões desses organismos internacionais, em parceria com as secretarias interessadas para tratar da preparação dos documentos requeridos para negociação e concretização de Acordos de Empréstimos. No entanto, por problemas legais do Estado junto ao Governo Federal, o processo de negociação e contratação dos respectivos empréstimos foi retardado e os recursos orçamentários previstos não puderam ser utilizados.

Pontos Problemáticos:

Os índices atuais da Lei de Responsabilidade Fiscal apontam que o Estado tem capacidade de endividamento, mas não de pagamento de novas operações de crédito.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	666.226	1.556.790	159.500	506.726	666.226	0	0	0
Capital	Tesouro	2.173.054	10.310.310	0	2.173.054	2.173.054	0	0	0
Total 2008		2.839.280	11.867.100	159.500	2.679.780	2.839.280	0	0	0
Total Geral		2.839.280	11.867.100	159.500	2.679.780	2.839.280	0	0	0

Produtos

Construir, adaptar, instalar Centros Tecnológico e de Pesquisa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Centro Expandido**	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.200**	**1.000**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Reduzir desequilibrios regionais por meio do fortalecimento da economia local

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
população beneficiada / pessoa	**Centro Expandido**	5.700	11.420	11.420	9.520	11.420	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	790	1.570	1.570	1.300	1.570	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	13.440	26.860	26.880	22.390	26.880	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	6.670	13.330	13.352	11.120	13.352	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	840	1.680	1.680	1.400	1.680	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	3.070	6.140	6.142	5.120	6.142	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30.510**	**61.000**	**61.044**	**50.850**	**61.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: O projeto está em negociação e aguarda recursos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

1115 - Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais - SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Concluído

Análise CMA (30/07/2009):

Realizadas as seguintes ações: representação da SEIM no MDIC; participação como representante da SEIM no Grupo de Trabalho Permanente/APLs do MDIC; participação na Rede APL-PR; realização de visitas técnicas e participação em eventos; participação nas reuniões do Conselho Estadual de Turismo e nas Câmaras Temáticas; Fórum Permanente da Agenda 21 do Paraná; Conselho Estadual do Idoso (CEDI); participação na implantação do Fórum Regional Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Estado do Paraná; participação no Encontro de Líderes Públicos.

A partir de 2009 as ações deste Projeto-Atividade serão incorporadas na SEPL.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	207.500	200.000	2.076	205.424	207.500	2.076	2.076	2.076
Total 2008		207.500	200.000	2.076	205.424	207.500	2.076	2.076	2.076
Total Geral		207.500	200.000	2.076	205.424	207.500	2.076	2.076	2.076

Produtos

Apoiar a estruturação de central de negócios nas APL's

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
central de negócios / município	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Falta de recursos.

Desenvolver e publicar catálogo eletrônico nas pequenas e micro empresas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
software desenvolvido / sistema	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Viabilizando a disponibilização de informações com a SEFA.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEIM

Desenvolver estudos junto as APL's no tocante à destinação dos resíduos industriais e o conseqüente impacto ambiental

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo executado / estudo	**Leste**	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**2**	**2**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Falta de recursos humanos.

Firmar convênio com órgãos federais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
convênio firmado / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Apresentado projeto ao MDIC.

Fomentar e apoiar a aplicação das normas concernentes à metrologia e qualidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	2	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Falta de recursos humanos para realizar a negociação com o IPEM.

Oferecer apoio e capacitação técnica e gerencial

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	100,00
	Norte	0	0	1	2	3	2	0	0	0	2	66,67
	Noroeste	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	200,00
	Oeste	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4	200,00
	Sudoeste	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**76,92**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

Comentário: Apoio técnico por meio de participação em eventos.

Realizar rodadas de negócios

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Missão realizada / missão	**Centro Expandido**	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2265 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da JUCEPAR

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (11/08/2009):

As descrição das ações realizadas neste Projeto-Atividade foram incorporadas no 2266, também referente a JUCEPAR.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	9.829.500	7.742.000	9.581.020	248.480	9.829.500	6.691.466	4.840.560	4.714.650
Capital	Outras Fontes	4.000.000	4.000.000	2.080.000	1.920.000	4.000.000	351.704	82.855	82.855
Total 2008		13.829.500	11.742.000	11.661.020	2.168.480	13.829.500	7.043.169	4.923.415	4.797.505
Total Geral		13.829.500	11.742.000	11.661.020	2.168.480	13.829.500	7.043.169	4.923.415	4.797.505

Produtos

Adquirir equipamentos, veículos, sistemas de arquivos, mobiliários para equipar nova sede

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	100	100	100	100	400	52	0	0	0	52	13,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**52**	**0**	**0**	**0**	**52**	**13,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Foram adquiridos: 02 veículos, 10 estações de trabalho avançadas, 01 impressora laser colorida, 35 impressora laser mono e 04 multifuncionais laser. Além disso foi adquirido por meio de Pregão Eletrônico 45 máquinas perfuradoras de documentos, no valor de R$ 199.000,00.

Construir nova sede da Jucepar

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: A obra não foi executada devido a problemas de ordem administrativa: alvará, demolição e licitações de projetos.

Realizar Seminários de Integração

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Noroeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**12,50**

Situação: Em andamento

Comentário: Meta superestimada. São realizados encontros de integração da JUCEPAR a cada 04 meses, sendo: encontro de Vogais e Relatores de processos - III em Foz do Iguaçu, IV em Paranavaí e V em Londrina.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2266 - Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (11/08/2009):

A Junta Comercial do Paraná realizou várias ações visando o aprimoramento dos serviços prestados aos seus usuários:
1. Eventos/encontros;
2. Convênios/Termos de Cooperação Técnica;
3. Investimentos - aquisição de 02 veículos, 10 estações de trabalho avançada, 01 impressora laser colorida, 35 impressoras laser mono 35ppm, 04 multifuncionais laser (impressora, copiadora, fax, scaner);
4. Área de pessoal - nomeação de 13 servidores, aprovados em concurso público da SEAP, para o cargo de agente de execução; contratação de 55 funcionários terceirizados para execução de serviços de recepção, limpeza, copa, serviços gerais, dedetização; redução de 88% do número de estagiários em atendimento à determinação do Ministério Público do Trabalho, sendo de 81 em 31/12/2007 para 10 estagiários em 31/12/2008;
5. Ações direcionadas à melhoria dos serviços prestados aos usuários - implantação de novo sistema de arrecadação, reformulação do site oficial, manutenção das Agências Regionais da JUCEPAR no interior.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	3.252.000	3.252.000	3.173.400	78.600	3.252.000	3.068.421	2.679.004	2.678.934
Total 2008		3.252.000	3.252.000	3.173.400	78.600	3.252.000	3.068.421	2.679.004	2.678.934
Total Geral		3.252.000	3.252.000	3.173.400	78.600	3.252.000	3.068.421	2.679.004	2.678.934

Produtos

Expedir certidões de documentos arquivados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
relatório / relatório	**Centro Expandido**	14.400	0	0	0	14.400	8.987	0	0	0	8.987	62,41
	Leste	25.920	0	0	0	25.920	70.607	0	0	0	70.607	272,40
	Norte	14.400	0	0	0	14.400	24.324	0	0	0	24.324	168,92
	Noroeste	5.760	0	0	0	5.760	7.322	0	0	0	7.322	127,12
	Oeste	7.200	0	0	0	7.200	14.591	0	0	0	14.591	202,65
	Sudoeste	4.320	0	0	0	4.320	4.711	0	0	0	4.711	109,05
	Total	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**130.542**	**0**	**0**	**0**	**130.542**	**181,31**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

Comentário:

Registrar documentos de escrituração mercantil (livros mercantis)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
documento registrado / empresa	**Centro Expandido**	9.600	9.600	0	0	19.200	16.665	0	0	0	16.665	86,80
	Leste	17.280	17.280	0	0	34.560	66.602	0	0	0	66.602	192,71
	Norte	9.600	9.600	0	0	19.200	29.872	0	0	0	29.872	155,58
	Noroeste	3.840	3.840	0	0	7.680	15.111	0	0	0	15.111	196,76
	Oeste	4.800	4.800	0	0	9.600	20.079	0	0	0	20.079	209,16
	Sudoeste	2.880	2.880	0	0	5.760	7.941	0	0	0	7.941	137,86
	Total	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**96.000**	**156.270**	**0**	**0**	**0**	**156.270**	**162,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Registrar documentos referentes à extinção de empresas mercantis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
documento registrado / empresa	**Centro Expandido**	3.000	3.000	0	0	6.000	2.347	0	0	0	2.347	39,12
	Leste	5.400	5.400	0	0	10.800	7.224	0	0	0	7.224	66,89
	Norte	3.000	3.000	0	0	6.000	3.550	0	0	0	3.550	59,17
	Noroeste	1.200	1.200	0	0	2.400	2.038	0	0	0	2.038	84,92
	Oeste	1.500	1.500	0	0	3.000	2.555	0	0	0	2.555	85,17
	Sudoeste	900	900	0	0	1.800	1.321	0	0	0	1.321	73,39
	Total	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**30.000**	**19.035**	**0**	**0**	**0**	**19.035**	**63,45**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Registrar documentos referentes às alterações de empresas mercantis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
documento registrado / empresa	**Centro Expandido**	13.200	0	0	0	13.200	11.761	0	0	0	11.761	89,10
	Leste	23.760	23.760	0	0	47.520	68.743	0	0	0	68.743	144,66
	Norte	13.200	13.200	0	0	26.400	25.750	0	0	0	25.750	97,54
	Noroeste	5.280	5.280	0	0	10.560	10.766	0	0	0	10.766	101,95
	Oeste	6.600	6.600	0	0	13.200	14.053	0	0	0	14.053	106,46
	Sudoeste	3.960	3.960	0	0	7.920	6.656	0	0	0	6.656	84,04
	Total	**66.000**	**52.800**	**0**	**0**	**118.800**	**137.729**	**0**	**0**	**0**	**137.729**	**115,93**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Registrar documentos referentes às constituições de empresas mercantis

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

documento registrado / empresa	**Centro Expandido**	9.000	22.200	0	0	31.200	4.560	0	0	0	4.560	14,62
	Leste	16.200	16.200	0	0	32.400	19.711	0	0	0	19.711	60,84
	Norte	9.000	9.000	0	0	18.000	9.020	0	0	0	9.020	50,11
	Noroeste	3.600	3.600	0	0	7.200	4.109	0	0	0	4.109	57,07
	Oeste	4.500	4.500	0	0	9.000	4.577	0	0	0	4.577	50,86
	Sudoeste	2.700	2.700	0	0	5.400	2.206	0	0	0	2.206	40,85
	Total	**45.000**	**58.200**	**0**	**0**	**103.200**	**44.183**	**0**	**0**	**0**	**44.183**	**42,81**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2363 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Além da aquisição dos equipamentos de informática, foram realizadas as seguintes ações:
1. Capacitação da equipe, pela Escola de Governo e CELEPAR, para utilização do software livre (Linux).
2. Elaboração do Decreto e do Regimento Interno do Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná, conforme Lei Complementar n°. 123/2006, por meio da Diretoria Geral da estrutura administrativa.
3. Aquisições:
- Gabinete (Chapéu do Pensador): móveis para sala de reunião, utensílios domésticos para copa, 01 refrigerador, 01 microondas, 01 fogão, 02 aquecedores, equipamentos de ar condicionado, 01 cofre, 01 veículo Logan para as Coordenadorias, 01 mesa para computador e 01 cadeira de escritório.
- Diretoria (Santa Cândida): 02 aquecedores, 01 televisão 21 polegadas e equipamentos de ar condicionado.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.781.134	2.719.710	2.539.309	241.825	2.781.134	2.077.476	1.973.859	1.841.956
Capital	Tesouro	107.048	50.000	101.950	5.098	107.048	51.733	51.218	51.218
Total 2008		2.888.182	2.769.710	2.641.259	246.923	2.888.182	2.129.209	2.025.077	1.893.174
Total Geral		2.888.182	2.769.710	2.641.259	246.923	2.888.182	2.129.209	2.025.077	1.893.174

Produtos

Adquirir equipamentos de informática

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	30	0	0	0	30	30	0	0	0	30	100,00
	Total	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2364 - Desenvolvimento de Alianças Internacionais e Mercosul

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Ações desenvolvidas:
1. Planejamento estratégico com as criação da área interna de inteligência comercial.
2. Análise dos convênios existentes e propostas de novos.
3. Elaboração do Projeto Web com informações completas de mercado.
4. Prospecção de mercado para demandas empresariais atendendo eventuais solicitações de empresas, Consulados e Câmaras de Comércio.
5. Fortalecimento da cooperação com parceiros externos que atuam em áreas correlatas em nível de Governo (Estadual e Federal), organizações coletivas, privadas, etc.
6. Participação em diversas reuniões para desenvolvimento de negócios internacionais e Mercosul.
7. Ações comerciais avançadas - propostas de convênios com duas províncias argentinas: Córdoba e Missiones.
8. Atendimentos e atuação: comemorações do Centenário Brasil - Japão.
9. Organização do Seminário Internacional e recepção de comitivas.
10. Divulgação das ações internacionais do Governo em conjunto com a área de imprensa.
11. Projeto da Web - conclusão do pré-estudo e criação do Projeto Galileo (emissão semanal de informe econômico, editado no site da SEIM, repassando jornais e informações de todo o mundo, em outros idiomas - inglês, espanhol e francês).
12. Assinatura do pré-projeto 4 Motores para o Mercosul, em parceria com o CODESUL.

A partir de 2009, esta Ação será incorporada ao Projeto-Atividade 2556 - Desenvolvimento e Internacionalização Industrial, Comercial e de Serviços.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	60.190	10.000	3.840	56.350	60.190	0	0	0
Total 2008		60.190	10.000	3.840	56.350	60.190	0	0	0
Total Geral		60.190	10.000	3.840	56.350	60.190	0	0	0

Produtos

Promover eventos no Espaço das Américas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Oeste**	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEIM

	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Eventos realizados em outros locais devido a necessidade de reparos no Espaço das Américas.

Realizar convênios com órgãos federais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
convênio firmado / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Projeto não concluído/apresentado ao MDIC.

Realizar missões de negócios no Mercosul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Missão realizada / missão	**Leste**	2	2	2	2	8	6	0	0	0	6	75,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**75,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Participação em missões visando desenvolvimento do MERCOSUL (viagens).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2366 - Sistema de Informação a Investidores e Mercados

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Concluído

Análise CMA (30/07/2009):

Ações realizadas:
1. Gestão do ambiente informatizado.
2. Elaboração de projeto para aquisição de novos equipamentos consoante as normas e padrões definidos pela Comissão dos Sistemas de Informações e Telecomunicações (COSIT).
3. Inserção de dados sobre contratos e licitações no Sistema Estadual de Informações (SEI) do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
4. Atuação na ouvidoria.
5. Estudos e análise com respeito aos sites do CEPDI e Fórum Regional Permanente de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná.

A partir de 2009, esta Ação será incorporada ao Projeto-Atividade 2556 - Desenvolvimento e Internacionalização Industrial, Comercial e de Serviços.

Pontos Problemáticos:

A maioria dos produtos não foi executada por falta de recursos humanos e orçamentários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	720.000	720.000	0	720.000	720.000	0	0	0
Capital	Tesouro	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Total 2008		1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0
Total Geral		1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0

Produtos

Desenvolver base de dados na forma de Sistema de Informação a Investidores e Mercados-INFOPAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
software desenvolvido / sistema	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Desenvolver estudo regional e setorial para atração de investimentos prioritários para o Estado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
estudo/produção,mercado/agregado econômico / estudo	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Desenvolver estudos regionais de oportunidades

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
estudo/produção,mercado/agregado econômico / estudo	**Centro Expandido**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Desenvolver software livre para pequenas e micro empresas - PROSOL

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
software desenvolvido / sistema	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Firmar convênio com órgãos federais

Metas

Meta Física PPA / Unidade	Região	Previsto 2008	Previsto 2009	Previsto 2010	Previsto 2011	Previsto 2008-2011	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Realizado 2008-2011	%
convênio firmado / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Projeto não concluído/apresentado ao MDIC.

Realizar documentário sobre a participação da SEIM no desenvolvimento do Estado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Falta de recursos humanos e orçamentários.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2370 - Desenvolvimento da Produção Florestal

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

A Ambiental Florestas realizou ações de: controle e fiscalização de áreas próprias e de terceiros; plantio e condução florestal das áreas em exploração; condução e intervenções florestais - novo ciclo, controle e fiscalização da retirada de madeira das áreas em exploração; conservação e manutenção da infra-estrutura viária e de comunicação; prevenção e combate a incêndios; e controle e desenvolvimento de outras atividades comerciais.

Ações programáticas:
1. Novo perfil de atuação da empresa: elaboração de projetos visando sua transformação em uma empresa de investimentos e de fomento ao cultivo florestal.
2. Projeção de plantio para 2009, em hectares - em virtude da pretensão governamental da substituição gradativa das florestas exóticas por espécies nativas, foram suspensos todos os plantios de espécies exóticas, exceto por terceiros. As implantações de novos projetos florestais foram suspensos temporariamente pelo Conselho de Administração da empresa.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	5.510.000	5.510.000	2.204.000	3.306.000	5.510.000	0	0	0
Total 2008		5.510.000	5.510.000	2.204.000	3.306.000	5.510.000	0	0	0
Total Geral		5.510.000	5.510.000	2.204.000	3.306.000	5.510.000	0	0	0

Produtos

Implantar novas florestas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área florestal / ha	**Centro Expandido**	500	500	500	500	2.000	712	0	0	0	712	35,60
	Leste	500	500	500	500	2.000	320	0	0	0	320	16,00
	Total	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**1.032**	**0**	**0**	**0**	**1.032**	**25,80**

Situação: Em andamento
Comentário:

Manter as florestas existentes e as novas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
área florestal / ha	**Centro Expandido**	2.000	2.900	3.500	4.000	2.000	3.527	0	0	0	3.527	88,18

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

	Leste	4.000	5.100	6.000	7.000	4.000	4.129	0	0	0	4.129	58,99
	Total	**6.000**	**8.000**	**9.500**	**11.000**	**11.000**	**7.656**	**0**	**0**	**0**	**7.656**	**69,60**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2394 - Desenvolvimento das Atividades nas Áreas de Metrologia Legal e Qualidade Industrial - IPEM-PR/INMETRO

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (31/07/2009):

Ações:
1. Verificação metrológica - 602.285 verificações em instrumentos de medir, medidas materializadas e fornecimento de marcas (aumento de 94,87% no exercício de 2008).
2. Inspeção e medição em mercadorias pré-medidas para avaliação da conformidade - 1.130.000 exames (crescimento de 29,30% no exercício).
3. Fiscalização de produtos têxteis - 3.122.973 fiscalizações (aumento de 27,80% no exercício).
4. Fiscalização de produtos e serviços com a conformidade avaliada - 3.862.468 fiscalizações de unidades de produtos com certificação compulsória (aumento de 18,91% no exercício).
5. Registros e fiscalização de empresas com declaração de conformidade - 169 processos avaliados (acréscimo de 64,0% no exercício).
6. Calibração de instrumentos de medir e medidas materializadas - 1.481 calibrações (acréscimo de 9,94% no exercício).
7. Outras ações - novas instalações da Agência Regional de Londrina (laboratório têxtil), mudança de enfoque na fiscalização; educação para metrologia e qualidade; aprovação do primeiro curso de pós-graduação em metrologia legal (em parceria com a UFPR), que terá início em 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	11.348.000	11.348.000	7.154.198	4.193.802	11.348.000	5.928.471	5.928.471	5.506.844
Capital	Outras Fontes	2.882.000	2.882.000	720.500	2.161.500	2.882.000	0	0	0
Total 2008		14.230.000	14.230.000	7.874.698	6.355.302	14.230.000	5.928.471	5.928.471	5.506.844
Total Geral		14.230.000	14.230.000	7.874.698	6.355.302	14.230.000	5.928.471	5.928.471	5.506.844

Produtos

Ampliar a infra-estrutura física

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	700	600	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**700**	**600**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Corte no orçamento (recursos Federais).

Ampliar o laboratório de Curitiba

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEIM

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Corte no orçamento (recursos Federais).

Reformar e ampliar a Regional de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Oeste**	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Corte no orçamento (recursos Federais).

Reformar e ampliar a Regional de Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Norte**	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em estudo
Comentário: Corte no orçamento (recursos Federais).

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2554 - Internacionalização das Empresas Paranaenses

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

As ações realizadas neste Projeto-Atividade estão descritas juntamente com o 2364, os quais são executados pela mesma Coordenadoria.
Além dos produtos informados, houve a participação em feiras e em 05 eventos com stands da SEIM.

A partir de 2009, esta Ação será incorporada ao Projeto-Atividade 2556 - Desenvolvimento e Internacionalização Industrial, Comercial e de Serviços.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Total 2008		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Total Geral		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0

Produtos

Capacitar equipe técnica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pessoa capacitada / pessoa	**Leste**	20	20	20	20	80	4	0	0	0	4	5,00
	Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**80**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Devido a falta de recursos a capacitação de equipe técnica foi realizada mediante treinamento em Comércio Exterior pelo MDIC, sem custo.

Firmar convênios com órgãos federais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
convênio firmado / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Projeto não concluído/apresentado ao MDIC.

Realizar missões internacionais de negócios

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Missão realizada / missão	**Leste**	6	6	6	6	24	14	0	0	0	14	58,33
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**58,33**

Situação: Em andamento
Comentário: Participação em missões internacionais, assim como recepção e atendimento aos eventos internacionais de negócios.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2555 - Promoção do Crescimento Industrial e Comercial do Paraná

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Realizadas as seguintes ações:
1. Programa Bom Emprego - 92 empresas beneficiadas, 128 benefícios concedidos, em 42 municípios.
2. Atendimento Empresarial - aproximadamente 500 atendimentos a investidores, consultores e empreendedores, interessados em instalação ou expansão de atividades industriais e/ou comerciais no Estado; realizadas várias visitas a municípios, em conjunto com investidores, para apresentação do Estado e adequação da melhor localidade de implantação de empresas.
3. Atendimento às empresas com atração de investimentos, com destaque para: Matte Leão, CCE/Digibrás, Makita do Brasil, BITWAY Computadores, FIAT GROUP, INTELBRÁS, ELETROLUX, DYNAPAR, KLABIN, SADIA, CIA Providência, SUBSEA 7 e VIVA FISCHO.
4. Realização de diversas visitas técnicas, eventos e reuniões.

A partir de 2009, esta Ação será incorporada ao projeto-atividade 2556 - Desenvolvimento e Internacionalização Industrial, Comercial e de Serviços.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	115.000	10.000	100.000	15.000	115.000	80.209	70.510	61.010
Capital	Tesouro	414.960	0	0	414.960	414.960	0	0	0
Total 2008		529.960	10.000	100.000	429.960	529.960	80.209	70.510	61.010
Total Geral		529.960	10.000	100.000	429.960	529.960	80.209	70.510	61.010

Produtos

Firmar convênios com órgãos federais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
convênio firmado / convênio	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Projeto não concluído/apresentado ao MDIC.

Promover o empreendedorismo nos municípios

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Missão realizada / missão	**Centro Expandido**	2	2	2	2	8	2	0	0	0	2	25,00
	Leste	4	4	4	4	16	19	0	0	0	19	118,75
	Norte	4	4	4	4	16	1	0	0	0	1	6,25
	Oeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**48**	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**	**45,83**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2864 - Serviço Geológico do Paraná - MINEROPAR

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Em andamento

Análise CMA (03/08/2009):

A MINEROPAR se organizou em quatro linhas temáticas de ações, nas quais as atividades e os projetos desenvolvidos foram agrupados, segundo as afinidades.
A diretoria técnica da empresa é a responsável pela direção, condução e execução técnica de todas as ações demandadas, principalmente pelas solicitações dos órgãos e entidades públicas do Paraná. Composta por quatro gerências, objetivando a sua operacionalidade organizacional: Geologia aplicada à gestão territorial e ambiental; Geologia aplicada à produção mineral; Geologia básica e temática; e Gestão da informação geológica.

Foram realizadas visitas monitoradas ao Museu de Geologia da MINEROPAR - 2.700 alunos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	8.191.775	7.801.690	6.276.988	1.914.787	8.191.775	6.677.774	6.677.774	6.187.357
	Outras Fontes	471.000	471.000	184.000	287.000	471.000	64.680	64.680	46.435
Capital	Tesouro	323.190	167.800	307.800	15.390	323.190	159.802	159.802	109.917
	Outras Fontes	10.000	250.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Total 2008		8.995.965	8.690.490	6.768.788	2.227.177	8.995.965	6.902.257	6.902.257	6.343.709
Total Geral		8.995.965	8.690.490	6.768.788	2.227.177	8.995.965	6.902.257	6.902.257	6.343.709

Produtos

Construir unidade própria.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário: Construção da sede suspensa temporariamente, pois não foi obtida autorização governamental para sua realização.

Executar serviço geológico e fomento à produção mineral

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
relatório / relatório	**Centro Expandido**	2	2	3	3	10	3	0	0	0	3	30,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

	Leste	2	2	3	3	10	8	0	0	0	8	80,00
	Oeste	2	2	3	3	10	1	0	0	0	1	10,00
	Sudoeste	2	2	3	3	10	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**8**	**8**	**12**	**12**	**40**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**30,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Prestar consultoria à criação do acervo do Museu de Geologia e Paleontologia de Vila Velha

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
consultoria realizada / consultoria	**Leste**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Prestar serviço de consultoria

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
consultoria realizada / consultoria	**Leste**	560	580	550	580	2.270	600	0	0	0	600	26,43
	Total	**560**	**580**	**550**	**580**	**2.270**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**26,43**

Situação: Em andamento
Comentário:

Promover a inclusão social e desenvolvimento rural sustentável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
relatório / relatório	**Centro Expandido**	4	2	2	2	10	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4**	**2**	**2**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Projeto em pareceria com a SEPL. Não foram liberados os recursos financeiros para custeio do mesmo.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

AGE/SEPL

1032 - Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR/SUL - AGE/SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em negociação

Análise CMA (03/08/2009):

Foram incluídos no orçamento da AGE/SEPL recursos para a implementação de ações de projetos a serem negociados com organismos internacionais. Anterior a elaboração da Proposta Orçamentária de 2008, a Coordenadoria de Desenvolvimento Governamental (CDG) recebeu várias missões desses organismos internacionais, em parceria com as secretarias interessadas para tratar da preparação dos documentos requeridos para negociação e concretização de Acordos de Empréstimos. No entanto, por problemas legais do Estado junto ao Governo Federal, o processo de negociação e contratação dos respectivos empréstimos foi retardado e os recursos orçamentários previstos não puderam ser utilizados.

Pontos Problemáticos:

Os índices atuais da Lei de Responsabilidade Fiscal apontam que o Estado tem capacidade de endividamento, mas não de pagamento de novas operações de crédito.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	60.600	60.000	0	60.600	60.600	0	0	0
Total 2008		60.600	60.000	0	60.600	60.600	0	0	0
Total Geral		60.600	60.000	0	60.600	60.600	0	0	0

Produtos

Elaborar Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Litoral

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto executado / projeto	**Leste**	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: O projeto está em fase de negociação, aguardando recursos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

1224 - Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR/SUL - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Em negociação

Análise CMA (29/07/2009):

Apesar do Plano de Desenvolvimento não ter sido executado, foram realizados: o acompanhamento de 05 Convênios em andamento; o encaminhamento de uma Carta Consulta; e a articulação junto ao MTUR para elaboração de 05 Planos de Desenvolvimento.

Pontos Problemáticos:

A execução das Ações depende da liberação de recursos por parte do Ministério do Turismo (MTur).

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	5.123.495	25.852.100	0	5.123.495	5.123.495	0	0	0
Total 2008		5.123.495	25.852.100	0	5.123.495	5.123.495	0	0	0
Total Geral		5.123.495	25.852.100	0	5.123.495	5.123.495	0	0	0

Produtos

Implementar o Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Projeto Regional/ Municipal / projeto	**Leste**	1	2	2	2	7	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**3**	**3**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não realizado em função de exigências do Ministério do Turismo.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2310 - Desenvolvimento de Destinos Turísticos

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (11/08/2009):

Além das metas realizadas, a Diretoria de Desenvolvimento de Destinos Turísticos disponibilizou 10.500 cartilhas sobre orientação de destinos turísticos; participou de projetos do Ministério do Turismo, como Viaja Brasil, Turismo Religioso e Aventura Segura; auxiliou nos postos de informações turísticas, com 4.371 informações prestadas; e conferiu os atrativos turísticos em 04 municípios do Paraná.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.066.161	20.000	302.200	763.961	1.066.161	0	0	0
	Outras Fontes	155.700	200.400	106.880	48.820	155.700	55.386	47.786	37.423
Capital	Tesouro	246.000	500.000	200.000	46.000	246.000	0	0	0
Total 2008		1.467.861	720.400	609.080	858.781	1.467.861	55.386	47.786	37.423
Total Geral		1.467.861	720.400	609.080	858.781	1.467.861	55.386	47.786	37.423

Produtos

Auxiliar, manter e fiscalizar as ações de turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cadastro e fiscalização de empreendimento / cadastro	**Leste**	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	534	0	0	0	534	0,13
	Total	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**534**	**0**	**0**	**0**	**534**	**0,13**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Meta superestimada. Tendo sido realizado: 534 Cadastros; 1.045 Renovações de cadastro; 1.043 Fiscalizações de cadastro; e 198 Cancelamentos de cadastro.

Construir obras de recepção e sinalização turística

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	120	160	360	640	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	94	120	240	500	954	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	240	320	560	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

	Total	**94**	**500**	**640**	**1.180**	**2.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos, transferida para 2009.

Construir obras de recepção e sinalização turística, e reparar patrimônios históricos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	180	0	320	1.696	2.196	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**180**	**0**	**320**	**1.696**	**2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos, transferida para 2009.

Construir obras de recepção turística

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	0	40	80	200	320	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**70**	**160**	**200**	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Implantar o projeto de Desenvolvimento de Destinos Turísticos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / projeto	**Leste**	1	1	1	4	7	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos, transferida para 2009

Incentivar e diversificar a oferta turística

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Incentivo/ fluxo Turístico / material	**Leste**	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	2	0	0	0	2	0,00
	Norte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00
	Total	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0,01**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Na execução a unidade de medida foi alterada para Oficinas.

Participar da Operação Verão

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
operação realizada / operação	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Realizada a Operação Verão apenas no Litoral Paranaense. Na Costa Oeste não foi realizada por falta de recursos.

Produzir material técnico orientativo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação turística / cartilha	**Leste**	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	25.000	0	0	0	25.000	41,67
	Total	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**41,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Qualificar pessoas em Serviços Turísticos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação para o setor / pessoa	**Centro Expandido**	20	10	0	6.000	6.030	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**20**	**10**	**0**	**6.000**	**6.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos.

Qualificar pessoas em serviços turísticos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de capacitação para o setor / pessoa	**Centro Expandido**	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar obras de paisagismo na orla marítima

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	80	600	0	680	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**600**	**0**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar obras de reparo e de melhoria em patrimônio histórico

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

Realizar obras de sinalização turística

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Centro Expandido**	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	0	0	160	480	640	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	0	0	80	320	400	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**40**	**40**	**240**	**800**	**1.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Falta de recursos, transferida para 2009.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2314 - Implementação e Desenvolvimento de Programas Esportivos

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (11/08/2009):

Jogos Abertos do Paraná: objetivam o aprimoramento da qualidade técnica dos atletas e sua projeção no esporte de rendimento do Paraná em nível nacional. O número de atletas participantes foi de aproximadamente 13.560, com investimento de R$ 568,4 mil, garantindo a alimentação de todos os participantes das fases regionais e final.

Jogos da Juventude do Paraná: realizada sua 22ª edição em fases regionais em Corbélia, Ibiporã, Lapa, Loanda, Mamborê, Mandaguari, Prudentópolis e Realeza, e a fase final em Cianorte, com a participação de 19.857 atletas e investimento de R$ 657,7 mil, garantindo a alimentação de todos os participantes das fases regionais e final.

Olimpíada Colegial: oportuniza a participação da delegação de atletas paranaenses com faixa etária entre 12 e 14 anos em competições realizadas em outros estados. Em 2008 foi realizada em Poços de Caldas/MG, com o envolvimento de 294 atletas, tendo o Paraná terminado na terceira colocação geral, com investimento de R$ 264,7 mil.

Jogos Universitários do Paraná: em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU), envolvendo 1.624 universitários, com investimento de R$ 78,2 mil.

Jogos Universitários Brasileiros: têm como objetivo oportunizar a participação das Instituições de Ensino Superior do Paraná em torneios esportivos em nível nacional. Houve a participação de 215 atletas e investimento de R$ 15,0 mil.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.242.412	5.945.150	5.445.150	797.262	6.242.412	3.361.172	3.299.039	3.296.426
	Outras Fontes	9.227.440	9.227.440	2.762.802	6.464.638	9.227.440	542.538	542.088	542.088
Capital	Tesouro	1.575.000	0	0	1.575.000	1.575.000	0	0	0
	Outras Fontes	245.000	245.000	126.000	119.000	245.000	6.300	6.300	6.300
Total 2008		17.289.852	15.417.590	8.333.952	8.955.900	17.289.852	3.910.010	3.847.427	3.844.814
Total Geral		17.289.852	15.417.590	8.333.952	8.955.900	17.289.852	3.910.010	3.847.427	3.844.814

Produtos

Apoiar eventos de federações e transferir recursos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	100	100	100	100	400	110	0	0	0	110	27,50

SEED

	Leste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**600**	**600**	**600**	**600**	**2.400**	**110**	**0**	**0**	**0**	**110**	**4,58**

Situação: Em andamento
Comentário:

Apoiar eventos de municípios e transferir recursos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	100	100	100	100	400	80	0	0	0	80	20,00
	Leste	100	100	100	100	400	100	0	0	0	100	25,00
	Norte	100	100	100	100	400	90	0	0	0	90	22,50
	Noroeste	100	100	100	100	400	120	0	0	0	120	30,00
	Oeste	100	100	100	100	400	100	0	0	0	100	25,00
	Sudoeste	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**600**	**600**	**600**	**600**	**2.400**	**490**	**0**	**0**	**0**	**490**	**20,42**

Situação: Em andamento
Comentário:

Desenvolver o Projeto Segundo Tempo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aluno beneficiado / aluno	**Centro Expandido**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0	0	0	20.000	40,00
	Leste	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**6,67**

Situação: Em andamento
Comentário: Estavam previstos realização do proddouto em todas as regiões, porém o projeto só foi realizado no Centro Expandido, devido a morosidade dos procedimentos licitatórios o Ministério do Esporte não liberou as parcelas dos recursos para execução do Convênio.

Executar o Projeto Pintando a Liberdade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Projeto Pintando a Liberdade / pessoa	**Centro Expandido**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEED

Situação: Não iniciado
Comentário: Projeto não realizado. O MEC encerrou o convênio devido a problemas na execução.

Participar da Olimpíada Universitária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	450	670	0	0	1.120	215	0	0	0	215	19,20
	Total	**450**	**670**	**0**	**450**	**1.570**	**215**	**0**	**0**	**0**	**215**	**13,69**

Situação: Em andamento
Comentário: Ação substituída pelos jogos Universitários Brasileiros

Participar das Olimpíadas Colegiais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	0	0	300	300	600	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	300	300	0	0	600	294	0	0	0	294	49,00
	Total	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**	**294**	**0**	**0**	**0**	**294**	**24,50**

Situação: Em andamento
Comentário:

Participar das Olimpíadas Universitária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**450**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Participar dos Jogos Abertos Brasileiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	200	250	250	250	950	182	0	0	0	182	19,16
	Total	**200**	**250**	**250**	**250**	**950**	**182**	**0**	**0**	**0**	**182**	**19,16**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar congressos, simpósios e encontros de esporte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
congressos/simpósios/esporte e lazer / pessoa	**Centro Expandido**	35	35	35	35	140	52	0	0	0	52	37,14
	Leste	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

	Oeste	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	35	35	35	35	140	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**210**	**210**	**210**	**210**	**840**	**52**	**0**	**0**	**0**	**52**	**6,19**

Situação: Em andamento
Comentário: Foi realizado somente o encontro estadual do esporte e lazer.

Realizar os Jogos Abertos do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	3.450	0	0	0	3.450	3,90
	Leste	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	1.200	0	0	0	1.200	1,36
	Norte	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	1.910	0	0	0	1.910	2,16
	Noroeste	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	7.000	0	0	0	7.000	7,91
	Sudoeste	21.160	25.000	21.160	21.160	88.480	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**126.960**	**150.000**	**126.960**	**126.960**	**530.880**	**13.560**	**0**	**0**	**0**	**13.560**	**2,55**

Situação: Em andamento
Comentário: O nº de atletas previsto foi superestimado.

Realizar os Jogos Universitários Brasileiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Realizar os Jogos Universitários do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	9.000	0	8.000	8.000	25.000	1.624	0	0	0	1.624	6,50
	Total	**9.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**25.000**	**1.624**	**0**	**0**	**0**	**1.624**	**6,50**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar os Jogos da Juventude do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento esportivo realizado / atleta	**Centro Expandido**	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	3.122	0	0	0	3.122	3,19
	Leste	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	1.466	0	0	0	1.466	1,50
	Norte	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	2.999	0	0	0	2.999	3,06
	Noroeste	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	10.381	0	0	0	10.381	10,59
	Oeste	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	1.889	0	0	0	1.889	1,93
	Sudoeste	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**138.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**588.000**	**19.857**	**0**	**0**	**0**	**19.857**	**3,38**

Situação: Em andamento
Comentário: O valor previsto foi superestimado

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2315 - Implementação e Desenvolvimento de Programas de Lazer e de Políticas Públicas para Juventude

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Em andamento

Análise CMA (04/08/2009):

Desenvolvidos os programas de atividades diárias, eventos esportivos especiais, atividades culturais e de ações comunitárias, nos quais a Paraná Esporte atendeu a aproximadamente 700 mil pessoas, tendo investido cerca de R$ 1,4 milhão.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.103.054	2.040.050	2.001.050	102.004	2.103.054	238.944	179.599	179.599
	Outras Fontes	437.020	437.020	0	437.020	437.020	0	0	0
Total 2008		2.540.074	2.477.070	2.001.050	539.024	2.540.074	238.944	179.599	179.599
Total Geral		2.540.074	2.477.070	2.001.050	539.024	2.540.074	238.944	179.599	179.599

Produtos

Realizar o Projeto Caravana do Lazer/Paraná em Ação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Projeto Caravana do Lazer / participante	**Centro Expandido**	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	50.000	0	0	0	50.000	45,05
	Leste	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	50.000	1.000	10.000	50.000	111.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300.000**	**6.000**	**60.000**	**300.000**	**666.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**7,51**

Situação: Em andamento
Comentário: Foram realizadas nos Municípios de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava e Centros Regionais. Foram beneficiados 50.000 pessoas com eventos: Jogo de Xadrez, Tocando a Vida, Linha do Tempo dentre outros. O valor total investido foi R$ 45.369,20. O número de participantes foi superestimado.

Realizar o Projeto Melhor Idade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Projeto Melhor Idade/lazer /	**Centro Expandido**	2.000	20.000	20.000	20.000	62.000	0	0	0	0	0	0,00

SEED

participante												
	Leste	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0,00
	Total	**2.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**62.000**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**3,87**

Situação: Em execução
Comentário: Evento de capacitação de profissionais para atuarem em atividades relacionadas ao esporte, como: música, artes visuais, teatro, dança e atividades físicas voltadas à Terceira Idade. Foram investidos R$ 43.630,30

Realizar o Projeto Paraná em Movimento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Projeto Paraná em Movimento / participante	**Centro Expandido**	0	10.000	10.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Transferido para o Projeto Paraná em Ação.

Realizar o Projeto Verão Paranaense - Costa Norte

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / participante	**Norte**	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Realizado como Projeto Verão - Litoral

Realizar o Projeto Verão Paranaense - Costa Oeste

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / participante	**Oeste**	15.000	150.000	150.000	150.000	465.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**15.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Realizado como Projeto Verão - Litoral

Realizar o Projeto Verão Paranaense - Litoral

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
operação realizada / participante	**Leste**	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	400.000	0	0	0	400.000	50,00
	Noroeste	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0,00
	Total	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**81,25**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2318 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Paranaense

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Também foram realizadas 410.000 impressões de material de divulgação para municípios do Paraná e 03 Rodadas de Negócios.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.298.970	341.000	920.400	378.570	1.298.970	578.214	466.914	466.914
	Outras Fontes	1.065.093	1.090.000	0	1.065.093	1.065.093	0	0	0
Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2008		2.364.063	1.431.000	920.400	1.443.663	2.364.063	578.214	466.914	466.914
Total Geral		2.364.063	1.431.000	920.400	1.443.663	2.364.063	578.214	466.914	466.914

Produtos

Elaborar material sobre o tema Comercialização do Destino Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Incentivo/ fluxo Turístico / material	**Leste**	10	10	10	10	40	35	0	0	0	35	87,50
	Total	**10**	**10**	**10**	**10**	**40**	**35**	**0**	**0**	**0**	**35**	**87,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Para todo o Estado do Paraná

Promover e divulgar o Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
material promocional / unidade	**Leste**	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	63.890	0	0	0	63.890	159,72
	Total	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**	**63.890**	**0**	**0**	**0**	**63.890**	**159,72**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Material distribuído em todo Estado

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
anúncio/ impresso/ eletrônico / campanha	**Leste**	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETU

Comentário: Quantidade realizada transferida para material promocional.

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
participação em evento / evento	**Leste**	73	63	63	43	242	28	0	0	0	28	11,57
	Total	**73**	**63**	**63**	**43**	**242**	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**	**11,57**

Situação: Realizado no Período

Comentário: Participação em Eventos Nacionais e Internacionais conforme a disponibilidade de recursos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2340 - ECOPARANÁ

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Cumpridas as condições do Contrato de Gestão - repasse de recursos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.256.850	1.155.000	1.197.000	59.850	1.256.850	1.197.000	1.197.000	1.197.000
Total 2008		1.256.850	1.155.000	1.197.000	59.850	1.256.850	1.197.000	1.197.000	1.197.000
Total Geral		1.256.850	1.155.000	1.197.000	59.850	1.256.850	1.197.000	1.197.000	1.197.000

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2341 - Gestão do Turismo Estadual

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (11/08/2009):

A maioria das metas previstas atingiu os objetivos, alguns produtos tiveram seus recursos redirecionados e além desses foram desenvolvidas ações de marketing institucional dirigido para fornecedores/clientes - realizadas 06 oficinas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.455.619	1.424.400	523.642	931.977	1.455.619	209.202	207.313	207.313
Total 2008		1.455.619	1.424.400	523.642	931.977	1.455.619	209.202	207.313	207.313
Total Geral		1.455.619	1.424.400	523.642	931.977	1.455.619	209.202	207.313	207.313

Produtos

Apoiar Entidades de Classe do Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Oeste	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**28,57**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Apoiar os Fóruns Estaduais de Secretários do Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Metas / Unidade / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

SETU

fortalecimento/ Organização Turística / encontro	**Leste**	2	2	2	2	8	3	0	0	0	3	37,50
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**37,50**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Educar para o Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
turismo na escola/palestra regional / palestra	**Leste**	0	0	10	10	20	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**10**	**10**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Elaborar a conta satélite que informa o impacto sócio-ecônomico do turismo no Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
banco de dados / pesquisa	**Leste**	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Recursos redirecionados.

Elaborar estudo de Demanda Turística

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
banco de dados / pesquisa	**Leste**	5	5	5	5	5	3	0	0	0	3	60,00
	Norte	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	100,00
	Total	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**69,23**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Endomarketing - Fortalecimento Institucional

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	12	12	12	1	37	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**1**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Recursos redirecionados.

Fortalecer as Organizações Regionais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	5	5	5	5	20	2	0	0	0	2	10,00
	Total	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**10,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fortalecer o Conselho Estadual de Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	2	4	2	1	9	2	0	0	0	2	22,22
	Total	**2**	**4**	**2**	**1**	**9**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**22,22**

Situação: Cancelado
Comentário: Recursos redirecionados.

Fortalecer o Sistema Estadual de Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Leste**	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**4**	**4**	**4**	**4**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Recursos redirecionados.

Municipalizar e Regionalizar o Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00
	Leste	15	0	3	0	18	3	0	0	0	3	16,67
	Norte	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	200,00
	Noroeste	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	50,00
	Total	**15**	**3**	**3**	**1**	**22**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**36,36**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Ordenamento Territorial Regionalizado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fortalecimento/ Organização Turística / oficina	**Centro Expandido**	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

	Noroeste	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: Recursos redirecionados.

Realizar estudo da cadeia produtiva do Turismo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
banco de dados / coleta de dados	**Leste**	2	2	2	2	8	3	0	0	0	3	37,50
	Oeste	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00
	Sudoeste	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**75,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3001 - Infra-Estrutura Logística - Transporte Rodoviário no Paraná

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (13/08/2009):

Informações obtidas a partir do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal).
Tratam-se de três projetos, sendo que dois estão em obras e um encontra-se em ação preparatória.
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Pontos Problemáticos:

A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	82.500.000	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	82.500.000	0	0	0	0	0	0

Produtos

Construir a 2ª Ponte Internacional (Foz do Iguaçu - Ciudad del Leste)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
ponte construída / metro	**Oeste**	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: BR-277/PR # Construção da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná # Foz do Iguaçu. Valor previsto até 2010: R$ 60,00 milhões. Estágio da ação: Ação Preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Pavimentar rodovia - BR 153 - trecho: Alto Amparo - Ventania

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
rodovia pavimentada / km	**Leste**	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEPL

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: BR-153/PR - Construção/Pavimentação. Valor previsto até 2010: R$ 84,00 milhões. Estágio da ação: Em obras. Não há informações sobre o avanço físico.

Restaurar e conservar rodovias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
valor investido / mil R$	**Estado**	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**88.800**	**88.800**	**88.800**	**88.800**	**88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Manutenção de Rodovias. Valor previsto até 2010: R$ 235,20 milhões. Estágio da ação: Em obras. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3002 - Infra-Estrutura Logística - Transporte Aeroportuário no Paraná

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (13/08/2009):

Informações obtidas a partir do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal).
Trata-se de um projeto em ação preparatória.
Não há informações físicas sobre o avanço do produto.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	38.666.666	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	38.666.666	0	0	0	0	0	0

Produtos

Adequar o aeroporto internacional de São José dos Pinhais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aeroporto adequado / aeroporto	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios. Valor previsto até 2010: R$ 28,90 milhões. Valor previsto pós 2010: R$ 97,10 milhões. Estágio da ação: Ação Preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3003 - Infra-Estrutura Logística - Transporte Portuário no Paraná

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em elaboração

Análise CMA (14/08/2009):

Informações obtidas a partir: do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal); e do Relatório da Política de Desenvolvimento do Estado do Paraná (PDE).
Tratam-se de três projetos, sendo que dois dizem respeito à PDE e não foram iniciados, e um é referente ao PAC e encontra-se em ação preparatória.

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Sobre os projetos relacionados à PDE:
Estão sendo acompanhados e até dezembro de 2008 não foram iniciados.

Pontos Problemáticos:

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	120.660.000	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	120.660.000	0	0	0	0	0	0

Produtos

Construir Cais Oeste - participação de terceiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cais construído / %	**Leste**	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Base da informação: Relatório da PDE. Título da Ação: Cais Oeste. Valores previstos: R$ 169,00 milhões. Estágio da ação: Não iniciada.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEPL

Construir complexo portuário do Mercosul - participação de terceiros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
complexo portuário construído / %	**Leste**	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado

Comentário: Base da informação: Relatório da PDE. Título da Ação: Complexo Portuário do Mercosul. Valores previstos: R$ 402,00 milhões. Estágio da ação: Não iniciada.

Dragar berços do Porto de Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
berços dragados / metro	**Leste**	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.016**	**1.016**	**1.016**	**1.016**	**1.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Dragagem e Derrocamento - Dragagem de aprofundamento do acesso aquaviário. Valor previsto até 2010: R$ 53,00 milhões. Estágio da ação: Ação preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3004 - Infra-Estrutura Logistica - Distribuição de Gás

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em elaboração

Análise CMA (13/08/2009):

Informações obtidas a partir do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal).
Trata-se de um projeto de infraestrutura energética em ação preparatória.
Não há informações físicas sobre o avanço do produto.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Pontos Problemáticos:

A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	60.147.500	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	60.147.500	0	0	0	0	0	0

Produtos

Ampliar rede de distribuição de gás

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
valor investido / mil R$	**Estado**	180.442	180.442	180.442	180.442	180.442	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**180.442**	**180.442**	**180.442**	**180.442**	**180.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em elaboração
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Gasoduto - GASBOL - trecho sul PR/SP. Valor previsto até 2010: R$ 150 milhões. Estágio da ação: Ação preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3005 - Infra-Estrutura Energética - Transmissão de Energia Elétrica

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em negociação

Análise CMA (13/08/2009):

Informações obtidas a partir do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal).
Tratam-se de cinco projetos, todos em processo de licitação da obra, sendo dois de caráter de investimento regional do PAC.
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Pontos Problemáticos:

A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	55.725.000	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	55.725.000	0	0	0	0	0	0

Produtos

Construir linha de transmissão - LT: Curitiba - Bateias

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
linha construida / unidade	**Leste**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Transmissão de Energia Elétrica # Linha de Transmissão # Curitiba-Bateias. Valor previsto até 2010: R$ 49,50 milhões. Estágio da ação: Licitação da obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir linha de transmissão - LT: Curitiba - Norte de Joinville (SC)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
linha construida / unidade	**Leste**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em negociação

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Transmissão de Energia Elétrica # Linha de Transmissão # Curitiba-Norte de Joinville (SC). Projeto Regional. Valor previsto até 2010: R$ 28,30 milhões. Estágio da ação: Licitação da obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir linha de transmissão - LT: Itararé (SP) - Jaguariaíva

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
linha construida / unidade	**Centro Expandido**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em negociação

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Transmissão de Energia Elétrica # Linha de Transmissão # Itararé (SP)-Jaguariaíva. Projeto Regional. Valor previsto até 2010: R$ 33,00 milhões. Estágio da ação: Licitação da obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir linha de transmissão - LT: Londrina - Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
linha construida / unidade	**Norte**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em negociação

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Transmissão de Energia Elétrica # Linha de Transmissão # Londrina-Maringá. Valor previsto até 2010: R$ 64,50 milhões. Estágio da ação: Licitação da obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir linha de transmissão - LT: Oeste de Cascavel - Norte de Foz do Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
linha construida / unidade	**Oeste**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em negociação

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Transmissão de Energia Elétrica # Linha de Transmissão # Oeste de Cascavel-Norte de Foz do Iguaçu. Valor previsto até 2010: R$ 48,00 milhões. Estágio da ação: Licitação da obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3006 - Infra-Estrutura Energética - Geração de Energia Elétrica

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (13/08/2009):

Informações obtidas a partir do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal).
Tratam-se de seis projetos, sendo que um foi concluído, dois estão em ação preparatória e sobre os três restantes não constam mais informações no relatório.
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Pontos Problemáticos:

A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	522.975.000	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	522.975.000	0	0	0	0	0	0

Produtos

Construir pequenas centrais termelétricas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Estado**	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00
	Total	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**50,00**

Situação: Concluído
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Geração de Energia Elétrica Proinfa # Usina Termelétrica a Biomassa # Ecoluz e Usaciga. Valor previsto até 2010: R$ 90,90 milhões. Estágio da ação: Concluída. Constava na previsão inicial do PAC 4 centrais termelétricas, porém não há mais registros sobre 2 centrais.

Construir usina de Baixo Iguaçu

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Oeste**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em elaboração

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Geração de Energia Elétrica # Usina Hidrelétrica # Baixo Iguaçu. Valor previsto até 2010: R$ 0,00 milhões. Valor previsto pós 2010: R$ 782,00 milhões. Estágio da ação: Ação preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir usina de Cebolão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Norte**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial do PAC, porém não há mais registros sobre a ação.

Construir usina de Jataizinho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Norte**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial do PAC, porém não há mais registros sobre a ação.

Construir usina de Telêmaco Borba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Centro Expandido**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em elaboração

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Geração de Energia Elétrica # Usina Hidrelétrica # Telêmaco Borba. Valor previsto até 2010: R$ 0,00 milhões. Valor previsto pós 2010: R$ 276,00 milhões. Estágio da ação: Ação preparatória. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir usina de Volta Grande

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construida / unidade	**Centro Expandido**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial do PAC, porém não há mais registros sobre a ação.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3007 - Infra-Estrutura Energética - Combustíveis

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (14/08/2009):

Informações obtidas a partir: do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal); e do Relatório da Política de Desenvolvimento do Estado do Paraná (PDE).
Tratam-se de oito projetos, sendo que um diz respeito à PDE e não foi iniciado, e os outros sete estão relacionados ao PAC.

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
Três constavam na previsão inicial, porém não há mais registros sobre as ações.
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Sobre o projeto relacionado à PDE:
Está sendo acompanhado.

Pontos Problemáticos:

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	1.425.127.500	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	1.425.127.500	0	0	0	0	0	0

Produtos

Ampliar e Modernizar a REPAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
refinaria modernizada / unidade	**Leste**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Petróleo e Gás Natural # Refinarias # Repar-Modernização. Valor previsto até 2010: R$ 1.100,00 milhões. Valor previsto

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

pós 2010: R$ 90,00 milhões. Estágio da ação: Em obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Construir alcoolduto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
alcoolduto construído / %	**Estado**	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial, porém não há mais registros sobre a ação.

Construir fábrica de metanol

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
fábrica construída / unidade	**Estado**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Não iniciado

Comentário: Base da informação: Relatório da PDE. Título da Ação: Fábrica de Metanol. Valores previstos: R$ 37,00 milhões. Estágio da ação: Não iniciada. Esta ação havia sido prevista pela PDE, relacionada à Copel. No entanto, dadas adequações de planejamento, novo local e cronograma estão em decisão.

Construir poliduto

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
polioduto construído / km	**Estado**	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em elaboração

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Combustíveis Renováveis # Acooduto e Poliduto # Poliduto Cuiabá (MT)-Paranaguá (PR). Valor previsto até 2010: em estudo. Estágio da ação: Ação preparatória.

Construir usinas de biodiesel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina construída / unidade	**Estado**	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
	Total	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**20,00**

Situação: Em andamento

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Combustíveis Renováveis # Biodiesel # LAR (em obra), Meridional TCS (em obra), Cocamar (em obra) e Biopar (Concluída). Valor previsto até 2010: R$ 84,00 milhões. Não há informações sobre o avanço físico.

Expandir produção de etanol da usina de Santa Mônica

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina expandida / unidade	**Noroeste**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Em andamento

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Combustíveis Renováveis # Etanol # Usaciga # Unidade Santa Mônica. Valor previsto até 2010: R$ 71,60 milhões. Estágio da ação: Em obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Expandir produção de etanol da usina de Santo Inácio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina expandida / unidade	**Norte**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial, porém não há mais registros sobre a ação.

Expandir produção de etanol da usina de Umuarama

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
usina expandida / unidade	**Norte**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situação: Sem informação

Comentário: Base da informação: Relatórios do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Constava na previsão inicial, porém não há mais registros sobre a ação.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3008 - Infra-Estrutura Empresarial - Recursos para Empréstimos

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (14/08/2009):

Tratam-se de cinco ações, sendo que sobre uma delas não constam registros.
Os outros quatro programas são acompanhados pela PDE.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	812.500.000	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	812.500.000	0	0	0	0	0	0

Produtos

Financiar pequenas e médias empresas com recursos do BRDE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
empréstimo cedido / mil R$	**Estado**	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	602.920	0	0	0	602.920	22,84
	Total	**2.640.000**	**2.640.000**	**2.640.000**	**2.640.000**	**2.640.000**	**602.920**	**0**	**0**	**0**	**602.920**	**22,84**

Situação: Em andamento
Comentário: PDE

Financiar empreendimentos a partir do repasse do BNDES - FINAME - AFPR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
empréstimo cedido / mil R$	**Estado**	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.826	0	0	0	3.826	0,96
	Total	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**3.826**	**0**	**0**	**0**	**3.826**	**0,96**

Situação: Em andamento
Comentário: PDE

Financiar empreendimentos solidários a partir de microcrédito orientado - AFPR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
empréstimo cedido / mil R$	**Estado**	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	133	0	0	0	133	0,17

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEPL

	Total	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**133**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0,17**

Situação: Em andamento
Comentário: PDE. Não foi realizado porque o programa encontra-se em estruturação (Adequações do Programa Banco Social/Microcrédito). O Programa Banco Social realizou R$ 133.000,00 em 2008.

Financiar prefeitura para aquisição de máquinas rodoviárias e equipamentos de pavimentação - AFPR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
empréstimo cedido / mil R$	**Estado**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.042	0	0	0	46.042	92,08
	Total	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**46.042**	**0**	**0**	**0**	**46.042**	**92,08**

Situação: Em andamento
Comentário: PDE

Financiar programas públicos oficiais com recursos do BRDE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
empréstimo cedido / mil R$	**Estado**	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem informação
Comentário: Não se tem informação sobre a qual ação se refere na PDE ou PAC.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

3009 - Outras operações não orçamentárias

GPS: Heloisa de Puppi e Silva (heloisa_puppi@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6295)

Situação: Em andamento

Análise CMA (14/08/2009):

Informações obtidas a partir: do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal); e do Relatório da Política de Desenvolvimento do Estado do Paraná (PDE).
Tratam-se de cinco projetos, sendo que dois dizem respeito à PDE, e três são referentes ao PAC.

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
Não há informações físicas sobre o avanço dos produtos.
As informações financeiras são agrupadas em dois períodos: até 2010 e pós 2010, impossibilitando o detalhamento da execução financeira para o ano de 2008.

Pontos Problemáticos:

Sobre o projeto relacionado ao PAC:
A base de informações é secundária (Governo Federal) o que impede o detalhamento das mesmas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Total 2008		0	431.971.750	0	0	0	0	0	0
Total Geral		0	431.971.750	0	0	0	0	0	0

Produtos

Captar recursos para habitação popular no Paraná - COHAPAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
recurso captado / mil R$	**Estado**	525.580	525.580	525.580	525.580	525.580	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**525.580**	**525.580**	**525.580**	**525.580**	**525.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Base da informação: Relatório da PDE. Título da Ação: Casa da Família. Valores previstos 2007-2010: R$ 590,98 milhões. Valor realizado em 2008: R$ 28,00 milhões Estágio da ação: Em andamento.

Captar recursos para saneamento básico no Paraná - SANEPAR

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

recurso captado / mil R$	**Estado**	333.700	333.700	333.700	333.700	333.700	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**333.700**	**333.700**	**333.700**	**333.700**	**333.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Saneamento. Valores previstos: R$ 1.214,60 milhões. Estágio da ação: Cerca de 300 projetos em: Obra, Contratados e Em contratação. Não há informações sobre o avanço físico.

Investir em habitação no Paraná - participação de orgãos da União e dos Municípios PAC federal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
valor investido / mil R$	**Estado**	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário: Base da informação: Relatório do PAC Estado do Paraná (Governo Federal). Título da Ação: Habitação # Empréstimos para pessoa física (R$ 1,9 bilhões) e urbanização e produção habitacional (R$ 478,10 milhões). Valor previsto: R$ 2,30 bilhões. Estágio da ação: Cerca de 200 projetos: Em Contratação, Contratados e Em Obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Investir em projetos sociais a partir da Lei Rouanet - COPEL

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
valor investido / mil R$	**Estado**	12.323	12.323	12.323	12.323	12.323	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**12.323**	**12.323**	**12.323**	**12.323**	**12.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem informação
Comentário: PDE. Esta ação constava inicialmente na PDE mas deixou de ser acompanhada por estar relacionada a procedimentos internos na Copel.

Investir na construção da usina hidrelétrica de Mauá - contrapartida da Eletrosul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
valor investido / mil R$	**Estado**	466.284	466.284	466.284	466.284	466.284	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**466.284**	**466.284**	**466.284**	**466.284**	**466.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em negociação
Comentário: Informações obtidas a partir: do Relatório Estadual do PAC (Governo Federal). Título da Ação: Geração de Energia Elétrica # Usina Hidrelétrica - Mauá. Valores referentes a toda obra incluindo Eletrosul e Copel. Valor previsto até 2010: R$ 932,60 milhões. Valor previsto pós 2010: R$ 44,00 milhões. Estágio da ação: Licitação da Obra. Não há informações sobre o avanço físico.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

1026 - Programa de Modernização do Fisco - PROFISCO

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Cancelado

Análise CMA (29/07/2009):

Empréstimo não autorizado por decisão do Governador.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.239.775	3.213.000	0	3.239.775	3.239.775	0	0	0
Capital	Tesouro	2.205.225	2.187.000	100.000	2.105.225	2.205.225	0	0	0
Total 2008		5.445.000	5.400.000	100.000	5.345.000	5.445.000	0	0	0
Total Geral		5.445.000	5.400.000	100.000	5.345.000	5.445.000	0	0	0

Produtos

Adquirir equipamentos para a Receita Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
equipamento adquirido / equipamento	**Leste**	522	870	44	32	1.468	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**522**	**870**	**44**	**32**	**1.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: O empréstimo não foi autorizado pelo Governo.

Adquirir veículos para equipar a Receita Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
veículo adquirido / veículo	**Leste**	0	30	30	17	77	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**30**	**30**	**17**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Capacitar servidores da Receita Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
servidor capacitado / servidor	**Leste**	500	1.500	1.500	500	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**1.500**	**1.500**	**500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEFA

Situação: Cancelado
Comentário: O empréstimo não foi autorizado pelo Governo.

Desenvolver sistemas informatizados para a Receita Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
software desenvolvido / software	**Leste**	8	20	20	8	56	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**8**	**20**	**20**	**8**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Cancelado
Comentário: O empréstimo não foi autorizado pelo Governo.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

1037 - Modernização da Gestão e do Planejamento/PNAGE - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Em execução

Análise CMA (29/07/2009):

O projeto encontra-se em execução e, por orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, passou por uma revisão, tendo sido reduzidos para 10 os produtos, de forma a adequar-se ao volume de recursos repassados pela União.
Foi realizado do orçamento total (SEAP e SEPL) previsto 32% dos recursos de contrapartida.
Dos 10 produtos previstos, 08 encontram-se em execução, sendo que parte deles possuem termos de referência concluídos para dar andamento aos procedimentos licitatórios, contudo encontram-se aguardando os repasses de recursos da União.
Foi realizado o procedimento licitatório para a aquisição de equipamentos (estações de trabalho, impressoras e projetores multimídia), concluído em novembro, cujos contratos de fornecimento foram assinados em dezembro/2008, com desembolso previsto para o 1º trimestre/2009.

Pontos Problemáticos:

Os recursos de transferência voluntárias da União não foram repassados conforme cronograma de desembolso, prejudicando a execução dos produtos que dependem 100% desses recursos.
A União processou a primeira alteração do contrato de empréstimo com o BID (dezembro/2008), onde algumas condições do empréstimo foram alteradas, entre elas, o repasse para os Estados, que passam a ter um único repasse anual. Assim, durante o exercício de 2009 deverá ser recebido um único repasse que contempla os valores de restos a pagar dos exercícios de 2007 e 2008 e a parcela prevista para 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.298.445	3.784.110	604.431	2.694.014	3.298.445	294.930	294.930	294.930
Total 2008		3.298.445	3.784.110	604.431	2.694.014	3.298.445	294.930	294.930	294.930
Total Geral		3.298.445	3.784.110	604.431	2.694.014	3.298.445	294.930	294.930	294.930

Produtos

Implantar projeto de modernização da gestão e do planejamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto implantado / percentual	**Leste**	40	60	80	100	40	23	0	0	0	23	23,00
	Total	**40**	**60**	**80**	**100**	**100**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**23,00**

Situação: Em execução

SEAP

Comentário: Os recursos de transferêrencia voluntária da União, não foram repassados conforme cronograma de desembolso, prejudicando a execução.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

1038 - Modernização da Gestão e do Planejamento/PNAGE - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em execução

Análise CMA (03/08/2009):

O projeto encontra-se em execução e, por orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, passou por uma revisão, onde os produtos foram reduzidos para 10, de forma a adequar-se ao volume de recursos a serem repassados pela União.
Do orçamento total previsto foi realizado 33% dos recursos de contrapartida.
Dos 10 produtos previstos, 08 encontram-se em execução, sendo que parte deles possuem termos de referência concluídos para dar andamento aos procedimentos licitatórios. Contudo, encontram-se aguardando os repasses de recursos da União.
Realizado procedimento licitatório para a aquisição de equipamentos (estações de trabalho, impressoras e projetores multimídia) concluído em novembro, os contratos de fornecimento foram assinados em dezembro/2008, com desembolso previsto para o 1º trimestre/2009.

Pontos Problemáticos:

Os recursos de transferência voluntária da União não foram repassados conforme cronograma de desembolso, prejudicando a execução dos produtos, que dependem 100% desses recursos.
A União processou a primeira alteração do contrato de empréstimo com o BID em dezembro/2008, onde algumas condições do empréstimo foram alteradas, entre as quais, as de repasse para os Estados, que passam a ter um único repasse anual.
Assim, durante o exercício de 2009 deverá ser recebido um único repasse que contempla os valores de restos a pagar dos exercícios de 2007 e 2008 e a parcela prevista para o exercício de 2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.990.761	1.979.350	553.860	1.436.901	1.990.761	31.265	31.220	31.220
Capital	Tesouro	1.458.120	1.423.050	1.456.450	1.670	1.458.120	0	0	0
Total 2008		3.448.881	3.402.400	2.010.310	1.438.571	3.448.881	31.265	31.220	31.220
Total Geral		3.448.881	3.402.400	2.010.310	1.438.571	3.448.881	31.265	31.220	31.220

Produtos

Implantar projeto de modernização da gestão e do planejamento

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
projeto implantado / percentual	**Leste**	40	60	80	100	100	33	0	0	0	33	33,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Total	**40**	**60**	**80**	**100**	**100**	**33**	**0**	**0**	**0**	**33**	**33,00**

Situação: Em execução
Comentário: Os recursos de transferência voluntária da União não foram repassados conforme cronograma de desembolso, prejudicando a sua execução.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

1040 - Educação Fiscal - SEFA

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Houve mudança na forma de divulgação e não se conseguiu atingir a meta prevista.
A programação proposta seria feita em escolas e eventos cívicos, no entanto, passou a ser realizada somente em eventos de Ação Social - Paraná em Ação.

Pontos Problemáticos:

Mudança de metodologia de divulgação.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	315.000	300.000	280.580	34.420	315.000	163.838	12.360	12.360
Total 2008		315.000	300.000	280.580	34.420	315.000	163.838	12.360	12.360
Total Geral		315.000	300.000	280.580	34.420	315.000	163.838	12.360	12.360

Produtos

Implementar plano de Educação Fiscal no âmbito do Programa Nacinoa de Educação Fiscal

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
cidadão orientado / cidadão	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	8.600	0,00
	Leste	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**160.000**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**5,38**

Situação: Em andamento
Comentário: Mudança na forma de divulgação do Programa Educação Fiscal. Está sendo divulgado nos eventos do Paraná em Ação.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

1198 - Primeiro Emprego - Residência Técnica

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

A 1ª turma do Programa Residência Técnica encerrou suas atividades acadêmicas (curso de especialização da UFPR, em parceria com as Universidades Estaduais) e práticas (nas unidades da SEOP) no mês de setembro/2008. Em outubro/2008, houve o início da 2ª turma, composta de 60 alunos, com as mesmas atividades (acadêmicas e práticas).

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	766.500	210.000	730.000	36.500	766.500	617.791	537.446	537.116
Total 2008		766.500	210.000	730.000	36.500	766.500	617.791	537.446	537.116
Total Geral		766.500	210.000	730.000	36.500	766.500	617.791	537.446	537.116

Produtos

Qualificar e treinar profissionais das áreas de Engenharia Civil e Arquitetura

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
qualificação teórica e prática / pessoa	**Centro Expandido**	9	9	10	9	9	15	0	0	0	15	166,67
	Leste	22	22	22	22	22	38	0	0	0	38	172,73
	Norte	14	14	14	14	14	19	0	0	0	19	135,71
	Noroeste	6	6	6	6	6	4	0	0	0	4	66,67
	Oeste	6	6	6	6	6	7	0	0	0	7	116,67
	Sudoeste	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**60**	**60**	**61**	**60**	**60**	**83**	**0**	**0**	**0**	**83**	**138,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário: 23 alunos da 1ª Turma e 60 da 2ª turma.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

1301 - Inclusão Digital/PPID - SEAE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

Programa se desenvolvendo de maneira satisfatória, como uma das principais realizações do Governo.
Foram implantados e mantidos 136 Telecentros, sendo 73 em regiões com menor IDH e em regiões estratégicas do Estado. O número de acessos atingiu 1.557.389.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.143.452	1.089.000	1.064.749	78.703	1.143.452	988.198	888.198	821.928
Capital	Tesouro	74.500	10.000	74.000	500	74.500	3.910	3.910	3.910
Total 2008		1.217.952	1.099.000	1.138.749	79.203	1.217.952	992.108	892.108	825.838
Total Geral		1.217.952	1.099.000	1.138.749	79.203	1.217.952	992.108	892.108	825.838

Produtos

Implantar Telecentro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema implantado / telecentro	**Centro Expandido**	8	2	3	2	15	1	0	0	0	1	6,67
	Leste	1	1	1	3	6	19	0	0	0	19	316,67
	Norte	2	2	2	1	7	5	0	0	0	5	71,43
	Noroeste	2	2	2	1	7	10	0	0	0	10	142,86
	Oeste	1	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	1	1	1	2	5	1	0	0	0	1	20,00
	Total	**15**	**10**	**10**	**10**	**45**	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**80,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Manter os telecentros implantados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento a população / telecentro	**Centro Expandido**	60	68	70	73	60	60	0	0	0	60	82,19
	Leste	14	15	16	17	14	14	0	0	0	14	82,35
	Norte	6	8	10	12	6	6	0	0	0	6	50,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

	Noroeste	6	8	10	12	6	6	0	0	0	6	50,00
	Oeste	9	10	12	13	9	9	0	0	0	9	69,23
	Sudoeste	10	11	12	13	10	5	0	0	0	5	38,46
	Total	**105**	**120**	**130**	**140**	**140**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**71,43**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1358 - Reforma do Palácio Iguaçu

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Realizados projetos arquitetônicos executivos e projetos complementares num total de 23 para a reforma do Palácio Iguaçu.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	2.079.000	2.500.000	792.000	1.287.000	2.079.000	0	0	0
Total 2008		2.079.000	2.500.000	792.000	1.287.000	2.079.000	0	0	0
Total Geral		2.079.000	2.500.000	792.000	1.287.000	2.079.000	0	0	0

Produtos

Elaborar projetos de reforma e restauração do Palácio Iguaçu.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / projeto	**Leste**	1	1	1	1	1	23	0	0	0	23	2300,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**2300,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

1807 - Investimento em Tecnologia da Informação

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (31/07/2009):

Ação realizada de maneira satisfatória, com a conclusão do prédio novo e a aquisição de mobiliários para proporcionar um melhor desempenho da Companhia.
Por meio da Política de Software Livre foi possível uma economia significativa aos cofres públicos, beneficiando milhares de usuários.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Outras Fontes	39.612.710	39.612.710	15.845.084	23.767.626	39.612.710	0	0	0
Total 2008		39.612.710	39.612.710	15.845.084	23.767.626	39.612.710	0	0	0
Total Geral		39.612.710	39.612.710	15.845.084	23.767.626	39.612.710	0	0	0

Produtos

Adquirir aparelhos e equipamentos de informática

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
parque tecnológico ampliado / implemento	**Leste**	165	165	0	0	330	1.062	0	0	0	1.062	321,82
	Total	**165**	**165**	**0**	**0**	**330**	**1.062**	**0**	**0**	**0**	**1.062**	**321,82**

Situação: Em andamento
Comentário:

Adquirir aparelhos e equipamentos diversos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
parque tecnológico ampliado / implemento	**Leste**	0	0	165	165	330	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**165**	**165**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Adquirir ferramentas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

ferramenta adquirida / conjunto	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Adquirir mobiliário

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
nova sala equipada / ilha	**Leste**	151	0	0	0	151	1.098	0	0	0	1.098	727,15
	Total	**151**	**0**	**0**	**0**	**151**	**1.098**	**0**	**0**	**0**	**1.098**	**727,15**

Situação: Em andamento
Comentário:

Adquirir veículos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
veículo adquirido / veículo	**Leste**	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Construir prédio sede da empresa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / m²	**Leste**	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	100,00
	Total	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**100,00**

Situação: Concluído
Comentário:

Instalar a infra-estrutura do prédio novo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Outras Obras e Instalações / etapa	**Leste**	7	0	0	0	7	1	0	0	0	1	14,29
	Total	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14,29**

Situação: Em andamento
Comentário:

Instalar equipamentos diversos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
sistema implantado / equipamento	**Leste**	4	2	2	2	10	36.015	0	0	0	36.015	360150,00
	Total	**4**	**2**	**2**	**2**	**10**	**36.015**	**0**	**0**	**0**	**36.015**	**360150,00**

Situação: Em andamento
Comentário: A unidade de medida passou de equipamento para software.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2017 - O Governo na Comunidade

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

O Governo na Comunidade tendo como carro chefe o projeto Paraná em Ação (feira de serviços gratuitos) foi considerado o maior programa de Inclusão Social do Paraná. Foram realizados 14 eventos em 2008 buscando atender um número considerável de paranaenses, atendendo um público de 200 mil pessoas.
Desde a sua implantação em 2004 foram realizados em torno de 4 milhões de atendimentos diversos.
O Portal da Comunidade e as Capacitações de Lideranças Comunitárias atingiram níveis satisfatórios.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	420.001	400.000	370.000	50.001	420.001	267.111	214.248	197.551
Total 2008		420.001	400.000	370.000	50.001	420.001	267.111	214.248	197.551
Total Geral		420.001	400.000	370.000	50.001	420.001	267.111	214.248	197.551

Produtos

Implantar e manter pontos de acesso ao Portal da Comunidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
ponto de acesso / ponto	**Centro Expandido**	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	35	140	140	170	485	32	0	0	0	32	6,60
	Norte	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00
	Noroeste	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0,00
	Oeste	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Sudoeste	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**140**	**140**	**140**	**170**	**590**	**32**	**0**	**0**	**0**	**32**	**5,42**

Situação: Atrasado
Comentário: A implantação dos pontos de acesso alem de ter sido superestimado para o período, ainda encontrou dificuldades na contratação das linhas de acesso a internet.

Manter o projeto Paraná em Ação

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Centro Expandido**	15	0	0	0	15	1	0	0	0	1	6,67
	Leste	15	100	120	100	335	4	0	0	0	4	1,19

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

	Norte	15	0	0	0	15	3	0	0	0	3	20,00
	Noroeste	20	0	0	0	20	2	0	0	0	2	10,00
	Oeste	15	0	0	0	15	3	0	0	0	3	20,00
	Sudoeste	20	0	0	0	20	1	0	0	0	1	5,00
	Total	**100**	**100**	**120**	**100**	**420**	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**3,33**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2032 - Informações Estatísticas - IPARDES

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (03/08/2009):

As ações estatísticas previstas para o período foram realizadas com sucesso.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	701.400	680.000	668.000	33.400	701.400	638.747	606.240	574.531
	Outras Fontes	160.350	244.950	160.190	160	160.350	126.055	109.747	109.747
Total 2008		861.750	924.950	828.190	33.560	861.750	764.803	715.986	684.278
Total Geral		861.750	924.950	828.190	33.560	861.750	764.803	715.986	684.278

Produtos

Atualizar a Base de Dados do Estado e inclusão na Internet

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação atualizada / informação/mil	**Leste**	1.520	1.520	1.520	1.520	6.080	1.520	0	0	0	1.520	25,00
	Total	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**6.080**	**1.520**	**0**	**0**	**0**	**1.520**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Atualizar o Catálogo de Dados

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação atualizada / informação/mil	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Catalogo atualizado.

Atualizar os Cadernos Estatísticos Estadual e Municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

informação atualizada / informação/mil	**Leste**	400	400	400	400	1.600	400	0	0	0	400	25,00
	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Atualizar os Perfís Estatísticos Estadual e Municipais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação atualizada / informação/mil	**Leste**	400	400	400	400	1.600	400	0	0	0	400	25,00
	Total	**400**	**400**	**400**	**400**	**1.600**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Desenvolver novo aplicativo da Base de Dados do Estado e incluir na Internet

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
aplicativo atualizado / aplicativo	**Leste**	2	2	2	2	8	2	0	0	0	2	25,00
	Total	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Divulgar a Base de Dados do Estado

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Leste**	5	5	5	5	20	5	0	0	0	5	25,00
	Total	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Base de Dados divulgadas.

Elaborar a Síntese Estatística Estadual

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação atualizada / informação/mil	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Elaborar e publicar o Anuário Estatístico do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
publicação / publicação	**Leste**	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Produtos concluídos.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

Realizar Pesquisa de Campo Mensal de Emprego (PME)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pesquisa desenvolvida / pesquisa	**Leste**	12	12	12	12	48	12	0	0	0	12	25,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**48**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar Pesquisa de Campo de Material de Construção (PMC)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pesquisa desenvolvida / pesquisa	**Leste**	12	12	12	12	48	12	0	0	0	12	25,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**48**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar pesquisa de campo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
pesquisa desenvolvida / pesquisa	**Leste**	12	12	12	12	48	12	0	0	0	12	25,00
	Total	**12**	**12**	**12**	**12**	**48**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Pesquisa de campo realizada.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2035 - Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - IPARDES

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Em execução

Análise CMA (03/08/2009):

Produtos realizados conforme o previsto, por meio dos estudos nas diversas áreas econômicas e com a divulgação do Boletim de Análise Conjuntural.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	123.900	118.000	116.600	7.300	123.900	115.762	115.762	115.762
	Outras Fontes	70.000	80.000	70.000	0	70.000	57.968	50.540	50.540
Total 2008		193.900	198.000	186.600	7.300	193.900	173.730	166.302	166.302
Total Geral		193.900	198.000	186.600	7.300	193.900	173.730	166.302	166.302

Produtos

Elaborar e divulgar Boletim de Análise Conjuntural

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
informação atualizada / informação/mil	**Leste**	6	6	6	6	24	6	0	0	0	6	25,00
	Total	**6**	**6**	**6**	**6**	**24**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar estudos nas diversas áreas econômicas e sociais do Estado do Paraná

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
estudo realizado / estudo	**Leste**	43	43	43	43	172	45	0	0	0	45	26,16
	Total	**43**	**43**	**43**	**43**	**172**	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**	**26,16**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2047 - Supervisão e Gerenciamento dos Sistemas de Administração Geral e de Recursos Humanos

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Centralizando os meios administrativos necessários à ação do governo, a SEAP, por meio do DEAM, realizou 525 procedimentos licitatórios, abrangendo todos os itens de utilização no Governo do Estado. O DETO atendeu 22.804 solicitações para execução de serviços de manutenção de veículos e realizou a automação de 02 postos internos de abastecimentos do DER - Regional Leste - Curitiba, totalizando 16 postos integrados pelo sistema informatizado de controle de abastecimentos; efetuou a revisão de equipamentos de automação instalados e atualização cadastral dos veículos que compõem a frota em uso em Curitiba e Região Metropolitana; implantou Pólo de Abastecimento em 29 municípios do Paraná e o novo sistema Central de Viagens; e realizou 03 leilões de veículos no período.
Tramitaram pelo serviço de triagem do Malote, 151.000 itens registrados, perfazendo um total aproximado de 453.000 correspondências distribuídas entre os 96 órgãos interligados.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	31.858.491	30.366.470	30.831.180	1.027.311	31.858.491	23.603.190	23.296.379	21.785.123
Capital	Tesouro	2.126.563	1.500.000	2.050.310	76.253	2.126.563	1.199.567	934.997	934.997
Total 2008		33.985.054	31.866.470	32.881.490	1.103.564	33.985.054	24.802.757	24.231.376	22.720.120
Total Geral		33.985.054	31.866.470	32.881.490	1.103.564	33.985.054	24.802.757	24.231.376	22.720.120

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2077 - Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Atingiu 100% das metas propostas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	172.511.147	164.481.330	163.486.784	9.024.363	172.511.147	144.535.868	144.491.811	134.413.206
Total 2008		172.511.147	164.481.330	163.486.784	9.024.363	172.511.147	144.535.868	144.491.811	134.413.206
Total Geral		172.511.147	164.481.330	163.486.784	9.024.363	172.511.147	144.535.868	144.491.811	134.413.206

Produtos

Fiscalizar, acompanhar e monitorar as contribuições de tributos estaduais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
contribuinte acompanhado / contribuinte	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	223.400	0	0	0	223.400	0,00
	Leste	223.400	230.900	238.400	245.900	223.400	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**223.400**	**230.900**	**238.400**	**245.900**	**245.900**	**223.400**	**0**	**0**	**0**	**223.400**	**90,85**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Foi atingido 100% da meta prevista para o exercício. A forma que melhor se aplica para medir a eficiência na arrecadação de tributos é PERCENTUAL.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2078 - Administração dos Recursos do FUNREFISCO

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Não iniciado

Análise CMA (29/07/2009):

A maioria das obras foram transferidas para o exercício de 2009, por não terem obtido autorização governamental.

Pontos Problemáticos:

Dificuldade em autorização para abertura de licitações.
A SEOP efetuou levantamentos, projetos e orçamentos em praticamente todos os protocolos solicitados, ainda que, em alguns casos tendo apresentado à CRE para informação orçamentária e de disponiblidade financeira sem o devido prazo para obter a autorização para licitar, inviabilizando sua contratação.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	22.398.348	21.331.760	19.516.616	2.881.732	22.398.348	17.117.938	16.237.787	16.204.820
Capital	Tesouro	9.457.550	9.007.190	3.852.469	5.605.081	9.457.550	406.478	85.373	58.178
Total 2008		31.855.898	30.338.950	23.369.085	8.486.813	31.855.898	17.524.416	16.323.160	16.262.997
Total Geral		31.855.898	30.338.950	23.369.085	8.486.813	31.855.898	17.524.416	16.323.160	16.262.997

Produtos

Ampliar e melhorar instalações da Agência da Receita Estadual de Telêmaco Borba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	85	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**85**	**0**	**0**	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização governamental.

Ampliar e melhorar instalações do SDF/IGF e Almoxarifado da CRE

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Suspenso

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

Comentário: Licitação não homologada pelo Governador.

Ampliar e melhorar instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Arapoti.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	87	0	87	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**87**	**0**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar e melhorar instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Palmas.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Ampliar e melhorar o predio que abriga a Agência da Receita Estadual de Ponta Grossa.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	0	660	660	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**660**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir abrigo para veículos oficiais na Agência da Receita Estadual de Colombo.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir auditório para 150 pessoas, novos sanitários e sala maior para a biblioteca da ESAT/CRE.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir cobertura de proteção para motoristas e pavimentar o pátio do Posto Fiscal Ariovaldo Huergo.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir instalações na entrada do novo Posto Fiscal Milton de Almeida na BR-116 Sul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir nova Agência da Receita Estadual de Araucária

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Suspenso
Comentário: Dificuldade em viabilizar terreno para construção.

Construir novo Posto Fiscal Milton de Almeida na BR 116 Sul

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	2.000	0	0	0	2.000	1	0	0	0	1	0,05
	Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,05**

Situação: Em projeto
Comentário: Elaborado projeto arquitetônico e complementares.

Construir novo Posto Fiscal Santana do Itararé e pavimentação do estacionamento.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Reprogramado para 2009.

Construir novo prédio para abrigar a Agencia da Receita Estadual de São José dos Pinhais.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir novo prédio para abrigar o Posto Fiscal Fragosos.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir novo prédio para o Posto Fiscal Ezequias Leme de Carvalho

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

	Total	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação inviabilizada pelo curto prazo restante após o levantamento de serviços e orçamentação apresentados pela SEOP.

Construir o prédio que abrigará a sede da 8ª Delegacia Regional da Receita Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	0	2.200	750	2.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**2.200**	**750**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir prédio da nova sede da 9ª Delegacia Regional da Receita Maringá.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	1.500	2.500	0	0	4.000	1	0	0	0	1	0,02
	Total	**1.500**	**2.500**	**0**	**0**	**4.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,02**

Situação: Em projeto
Comentário: Executado apenas Projeto Arquitetônico Complementar.

Construir prédio para abrigar Posto Fiscal na entrada do Estado.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir prédio para abrigar o Posto Fiscal René Sibut.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Construir prédio que abrigará a sede da 5ª Delegacia Regional da Receita - Guarapuava.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	110	0	0	0	110	60	0	0	0	60	54,55
	Total	**110**	**0**	**0**	**0**	**110**	**60**	**0**	**0**	**0**	**60**	**54,55**

Situação: Em andamento
Comentário: Conclusão prevista para julho/2009.

Demolir áreas internas e melhorar instalações do prédio da 13ª Delegacia Regional da Receita Cascavel.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	0	0	166	0	166	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**166**	**0**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

Demolir áreas irregulares e melhorar esquadrias e divisões internas da 11ª Delecacia Regional da Receita Umuarama.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação inviabilizada pelo curto prazo existente após o levantamento de serviços e orçamentação apresentados pela SEOP.

Elaborar projeto para a construção do prédio que abrigará o Posto Fiscal Rene Sibut

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Elaborar projeto para construção da nova sede para a 8ª Delegacia Regional da Receita Londrina.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Instalar sistema de ar condicionado no prédio da sede da 1ª Delegacia Regional de Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Processo não viabilizado por decisão governamental.

Melhorar as instalações da 6ª Delegacia Regional da Receita e da Agência da Receita Estadual de Jacarézinho.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	500	0	0	0	500	1	0	0	0	1	0,20
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,20**

Situação: Em projeto
Comentário: Contratado somente o Projeto Elétrico.

Melhorar as instalações da sede da 8ª Delegacia Regional da Receita Londrina.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	250	0	0	0	250	250	0	0	0	250	100,00
	Total	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**	**100,00**

Situação: Realizado no Período

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

Comentário: Obra realizada com sucesso.

Melhorar as instalações do 2° pavimento do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Paranavaí.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação inviabilizada pelo curto prazo existente após o levantamento de serviços e orçamentação apresentados pela SEOP.

Melhorar as instalações do predio que abriga a Agência da Receita Estadual de Ivaiporã.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar as instalações do prédio que abriga a 14ª Delegacia Regional da Receita Pato Branco.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Barracão.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Obra orçada e inviabilizada devido ao elevado custo. Transferida para o exercício de 2009.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Campo Mourão.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**160**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratada e sua execução se dará em 2009.

SEFA

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Cianorte.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Noroeste**	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Executados reparos emergenciais em 2008 e previstas melhorias no exercício de 2009.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Francisco Beltrão.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Licitação não homologada pelo Governador.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Laranjeiras do Sul.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	217	0	217	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**217**	**0**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Palotina.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	150	0	0	0	150	1	0	0	0	1	0,67
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,67**

Situação: Transferido
Comentário: Processo autorizado pelo Governador em 2008. Contratação prevista para 2009.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Paranaguá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Licitação não homologada pelo Governador.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Rio Negro

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00

SEFA

	Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em execução
Comentário: Obra contratada, com execução prevista para 2009.

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Rolândia

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar as instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Toledo.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	0	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**125**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Apucarana.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**150**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar instalações do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Capanema.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	75	0	0	0	75	1	0	0	0	1	1,33
	Total	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,33**

Situação: Transferido
Comentário: Processo autorizado pelo Governador em 2008. Contratação prevista para 2009.

Melhorar instalações do prédio sede da 4ª Delegacia Regional da Receita - União da Vitória.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não executado em função do fechamento da Delegacia que foi transformada em Agência de Rendas.

Melhorar instalações do pátio de estacionamento do Posto Fiscal Affonso Popia.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Sudoeste**	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização governamental.

Melhorar instalações do pátio de estacionamento do Posto Fiscal Charles Naufal.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação inviabilizada pelo curto prazo restante após o levantamento de serviços e orçamentação apresentados pela SEOP.

Melhorar instalações do pátio de estacionamento do Posto Fiscal Jorge Radziminski.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Contratação inviabilizada pelo curto prazo existente após o levantamento de serviços e orçamentação apresentados pela SEOP.

Melhorar instalações do pátio de estacionamento do Posto Fiscal Santo Inácio

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização governamental.

Melhorar instalações do pátio de estacionamento do Posto Fiscal Waldomiro Vargas.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Norte**	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**300**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar instalações elétricas e pátio de estacionamento do Posto Fiscal Mello Peixoto.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Transferido para o exercício de 2009.

Melhorar instalações físicas da Agência da Receita Estadual de São José dos Pinhais

Metas

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m	**Leste**	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Transferido
Comentário: Transferido em razão de licitação deserta. Nova autorização para licitação em 2009.

Melhorar instalações internas e das esquadrias da sede da 1ª Delegacia Regional da Receita Curitiba.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Melhorar o pátio de estacionamento do Posto Fiscal Marchanjo Bianchini

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização Governamental.

Melhorar o pátio de estacionamento do Posto Fiscal Querubino P. da Silva.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Não iniciado
Comentário: Não houve autorização governamental.

Melhoras as instalações do predio da garagem de veículos oficiais da 6ª Delegacia Regional da Receita Jacarézinho.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Centro Expandido**	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

2091 - Reparos, Construções, Ampliações e Melhorias de Prédios Públicos

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

Obras realizadas:
1. Conclusão do Mercado Municipal de Guaraqueçaba.
2. Reformas e adequações no antigo Hotel Cassino de Foz do Iguaçu, em parceria com o SENAC-PR, para implantação do Centro de Educação Profissional.
3. Construção de monumento da imigração japonesa, em Londrina.
4. Construção/conclusão de Bibliotecas Cidadãs em Matelândia e Munhoz de Mello.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.500	10.000	2.000	8.500	10.500	1.439	939	939
Capital	Tesouro	2.353.048	20.000	1.395.520	957.528	2.353.048	531.430	356.361	356.196
Total 2008		2.363.548	30.000	1.397.520	966.028	2.363.548	532.869	357.300	357.135
Total Geral		2.363.548	30.000	1.397.520	966.028	2.363.548	532.869	357.300	357.135

Produtos

Construir Biblioteca Cidadã

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0,00
	Norte	180	0	0	0	180	180	0	0	0	180	100,00
	Oeste	180	0	0	0	180	180	0	0	0	180	100,00
	Sudoeste	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**900**	**0**	**0**	**0**	**900**	**360**	**0**	**0**	**0**	**360**	**40,00**

Situação: Em andamento
Comentário: As Bibliotecas Cidadãs de Matelândia e Munhoz de Mello, da Fase III, foram contratadas no final de 2008, com previsão de conclusão em junho de 2009. A construção/conclusão das bibliotecas dos municípios de Antonina, Honório Serpa e Sengés, também da fase III, ficou para licitação e contratação em 2009.

Construir o Monumento da Imigração Japonesa no Brasil IMIM na Praça da Associaçao IMIM de Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Norte**	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80	100,00
	Total	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Elaborar estudos/projetos e executar obras de construção, ampliação e melhoria de prédios públicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Obra não realizada.

Manter sistema eletrônico "Foco na Obra" para controle e transparência social nas obras públicas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
controle de obras realizado / sistema	**Leste**	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00
	Total	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar melhorias no Mercado Municipal de Guaraqueçaba

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Obras de Domínio Público / m²	**Leste**	262	0	0	0	262	524	0	0	0	524	200,00
	Total	**262**	**0**	**0**	**0**	**262**	**262**	**0**	**0**	**0**	**262**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Realizar reformas e adequações no prédio do antigo Hotel Cassino para implem. Centro Educ.Profissional-CEP

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Oeste**	2.062	0	0	0	2.062	2.062	0	0	0	2.062	100,00
	Total	**2.062**	**0**	**0**	**0**	**2.062**	**2.062**	**0**	**0**	**0**	**2.062**	**100,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Reparar e reformar bens imóveis públicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
imóvel reformado / m²	**Leste**	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

SEOP

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário: Não realizado.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECS

2099 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SECS

GPS: Waldir Pedro Riedi (riedi@secs.pr.gov.br- (041) 3350-2687)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Foram adquiridos diversos equipamentos e materiais permanentes para reequipar 06 setores da SECS: Vídeo, Fotojornalismo, Redação, Rádio, Diretoria Geral e Gabinete do Secretário.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.772.796	7.402.660	7.355.002	417.794	7.772.796	6.402.741	6.293.859	5.907.869
Capital	Tesouro	210.000	200.000	106.750	103.250	210.000	51.419	43.657	43.657
Total 2008		7.982.796	7.602.660	7.461.752	521.044	7.982.796	6.454.160	6.337.516	5.951.526
Total Geral		7.982.796	7.602.660	7.461.752	521.044	7.982.796	6.454.160	6.337.516	5.951.526

Produtos

Adquirir equipamentos para os setores da SECS

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
reaparelhamento / setor	**Leste**	5	5	5	5	20	6	0	0	0	6	30,00
	Total	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**30,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECS

2101 - Comunicação, Divulgação, Veiculação e Publicidade Governamental

GPS: Waldir Pedro Riedi (riedi@secs.pr.gov.br- (041) 3350-2687)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Realizada a intermediação e participação na elaboração, execução e acompanhamento de diversos processos licitatórios, de peças publicitárias de comunicação do Governo.
Dentre as principais ações de comunicação, houve divulgação nos meios de televisão, rádio, jornal e outdoor, 21 campanhas sendo nas seguintes áreas: 04 da saúde, 04 da agricultura, 03 de transporte, 06 da segurança pública e 04 da educação.
Também houve veiculação de diversos informes de ações do Governo no Jornal Notícias do Paraná e por meio da Agencia Estadual de Notícias (AEN).

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.546.000	250.000	10.520.000	26.000	10.546.000	2.791.554	1.975.169	1.975.169
Total 2008		10.546.000	250.000	10.520.000	26.000	10.546.000	2.791.554	1.975.169	1.975.169
Total Geral		10.546.000	250.000	10.520.000	26.000	10.546.000	2.791.554	1.975.169	1.975.169

Produtos

Realizar serviços de divulgação e propaganda

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
campanha veiculada / campanha	**Leste**	100	100	100	100	400	4	0	0	0	4	1,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário: A SECS desenvolveu as campanhas publicitárias que se mostraram necessárias no exercício 2008. A quantidade prevista no PPA 2008/11 de 100 campanhas foi uma estimativa tendo por base o histórico do órgão em anos anteriores, mas não necessáriamente esta quantidade deva ser alcançada todos os anos. Além das 4 campanhas a SECS, executou serviços de divulgação de ações do Governo do Paraná, abrangendo o Estado todo.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

2102 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEOP

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

Atividade de manutenção do Órgão.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	9.312.173	8.868.740	8.698.062	614.111	9.312.173	8.001.802	7.662.200	7.233.427
Capital	Tesouro	748.650	260.000	713.000	35.650	748.650	530.711	43.170	43.170
Total 2008		10.060.823	9.128.740	9.411.062	649.761	10.060.823	8.532.513	7.705.369	7.276.597
Total Geral		10.060.823	9.128.740	9.411.062	649.761	10.060.823	8.532.513	7.705.369	7.276.597

Produtos

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escrit. Reg. de Santo Ant. da Platina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Centro Expandido**	90	90	90	90	360	101	0	0	0	101	28,06
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**101**	**0**	**0**	**0**	**101**	**28,06**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Apucarana

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Centro Expandido**	75	75	75	75	300	72	0	0	0	72	24,00
	Total	**75**	**75**	**75**	**75**	**300**	**72**	**0**	**0**	**0**	**72**	**24,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Campo Mourão

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

obra fiscalizada / unidade	**Noroeste**	75	75	75	75	300	84	0	0	0	84	28,00
	Total	**75**	**75**	**75**	**75**	**300**	**84**	**0**	**0**	**0**	**84**	**28,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Cascavel

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Oeste**	75	75	75	75	300	85	0	0	0	85	28,33
	Total	**75**	**75**	**75**	**75**	**300**	**85**	**0**	**0**	**0**	**85**	**28,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Guarapuava

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Centro Expandido**	60	60	60	60	240	89	0	0	0	89	37,08
	Total	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**	**89**	**0**	**0**	**0**	**89**	**37,08**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Irati

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Centro Expandido**	40	40	40	40	160	58	0	0	0	58	36,25
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**58**	**0**	**0**	**0**	**58**	**36,25**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Londrina

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Norte**	90	90	90	90	360	100	0	0	0	100	27,78
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**360**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**27,78**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Maringá

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Norte**	40	40	40	40	160	53	0	0	0	53	33,12
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**53**	**0**	**0**	**0**	**53**	**33,12**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Paranavaí

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Noroeste**	50	50	50	50	200	50	0	0	0	50	25,00
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Pato Branco

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Sudoeste**	70	70	70	70	280	82	0	0	0	82	29,29
	Total	**70**	**70**	**70**	**70**	**280**	**82**	**0**	**0**	**0**	**82**	**29,29**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Ponta Grossa

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Leste**	75	75	75	75	300	94	0	0	0	94	31,33
	Total	**75**	**75**	**75**	**75**	**300**	**94**	**0**	**0**	**0**	**94**	**31,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Toledo

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Oeste**	40	40	40	40	160	53	0	0	0	53	33,12
	Total	**40**	**40**	**40**	**40**	**160**	**53**	**0**	**0**	**0**	**53**	**33,12**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras contratadas e conveniadas pela SEOP - Escritório Regional de Umuarama

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
obra fiscalizada / unidade	**Noroeste**	45	45	45	45	180	55	0	0	0	55	30,56
	Total	**45**	**45**	**45**	**45**	**180**	**55**	**0**	**0**	**0**	**55**	**30,56**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Fiscalizar e acompanhar a execução de obras/projetos contratados e conveniados pela SEOP - Escrit. Reg. de Curitiba

Metas

		Previsto					Realizado					

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

Meta Física PPA / Unidade	Região	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2008	2009	2010	2011	2008-2011	%
obra fiscalizada / unidade	**Leste**	380	380	380	380	1.520	358	0	0	0	358	23,55
	Total	**380**	**380**	**380**	**380**	**1.520**	**358**	**0**	**0**	**0**	**358**	**23,55**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2264 - Serviços de Editoração e da Indústria Gráfica - DIOE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

Ação desenvolvida de maneira eficiente no que tange a produção e distribuição de Diários Oficiais e outros serviços gráficos, bem como a implantação e divulgação dos serviços via internet.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	12.900.000	16.000.000	11.983.700	916.300	12.900.000	9.540.080	4.660.239	4.656.529
Capital	Outras Fontes	4.100.000	1.000.000	4.100.000	0	4.100.000	3.575.057	0	0
Total 2008		17.000.000	17.000.000	16.083.700	916.300	17.000.000	13.115.137	4.660.239	4.656.529
Total Geral		17.000.000	17.000.000	16.083.700	916.300	17.000.000	13.115.137	4.660.239	4.656.529

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2387 - Controle, Participação e Transparência

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (29/07/2009):

A Ação se desenvolveu com significativo resultado, em relação aos trabalhos de auditorias, consultorias jurídicas e a Ouvidoria propriamente dita, contando com a Rede de Ouvidores em cooperação com os municípios do Estado do Paraná.
Foram realizados trabalhos especiais em Cooperação Técnica com o IPARDES, a SEOP e outros organismos para atender os procedimentos de auditoria e análise técnica dos preços dos itens que compõem as obras públicas e outros serviços prestados ao Estado.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	83.997	80.000	31.000	52.997	83.997	25.777	19.781	19.781
Total 2008		83.997	80.000	31.000	52.997	83.997	25.777	19.781	19.781
Total Geral		83.997	80.000	31.000	52.997	83.997	25.777	19.781	19.781

Produtos

Avaliar programas governamentais de natureza estratégica de risco/elevada complexidade

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Programa de Governo avaliado / avaliação	**Leste**	18	18	18	28	82	2	0	0	0	2	2,44
	Total	**18**	**18**	**18**	**28**	**82**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,44**

Situação: Em andamento
Comentário:

Contratar serviços de auditoria, perícias e inspeções

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
auditoria realizada em órgão público / auditoria	**Leste**	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

CPE

Divulgar a instituição Ouvidoria mediante publicações

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
divulgação de atividades da Ouvidoria / livro	**Leste**	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: A publicação de livros encontra-se ainda em estudos, devido a contenção de despesas. A instituição teve sua divulgação apenas através de notas e reportagens.

Divulgar as atividades da Ouvidoria mediante promoção de seminários

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
divulgação de atividades da Ouvidoria / seminário	**Leste**	8	8	8	8	32	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**8**	**8**	**8**	**8**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Paralisado
Comentário: A promoção de seminários não foi realizada devido a contenção de despesas. A instituição teve sua divulgação apenas através de notas e reportagens.

Manter Rede do Ouvidor para registrar os atendimentos e encaminhamentos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento à comunidade / registro	**Leste**	54.000	54.000	54.000	54.000	216.000	10.868	0	0	0	10.868	5,03
	Total	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**216.000**	**10.868**	**0**	**0**	**0**	**10.868**	**5,03**

Situação: Em andamento
Comentário:

Promover a busca de pessoas desaparecidas, através de orientação, correspondência e outros

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
encontro de pessoa desaparecida / encontro	**Leste**	240	240	240	240	960	87	0	0	0	87	9,06
	Total	**240**	**240**	**240**	**240**	**960**	**87**	**0**	**0**	**0**	**87**	**9,06**

Situação: Em andamento
Comentário:

Realizar diligências no setor público para identificação de atos lesivos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
diligência realizada / diligência	**Leste**	200	200	200	200	800	450	0	0	0	450	56,25
	Total	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**450**	**0**	**0**	**0**	**450**	**56,25**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

CPE

Registrar ligações de reclamações, denúncias e sugestões

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
atendimento à comunidade / registro	**Leste**	86.000	86.000	86.000	86.000	344.000	7.336	0	0	0	7.336	2,13
	Total	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**344.000**	**7.336**	**0**	**0**	**0**	**7.336**	**2,13**

Situação: Em andamento
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

2403 - Promoção, Coordenação e Manutenção de Ações Estratégicas - SEAE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Em andamento

Análise CMA (30/07/2009):

Programa em desenvolvimento, em 2008 foram realizados vários encontros com minorias sociais, em parceria com entidades da sociedade civil, tais como, a Conferência Estadual GLBT com a participação de 500 pessoas, Semana da Consciência Negra com a participação de 200 pessoas e a manutenção do Projeto Afroatitude.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	82.519	80.970	23.627	58.892	82.519	9.435	5.987	5.987
Total 2008		82.519	80.970	23.627	58.892	82.519	9.435	5.987	5.987
Total Geral		82.519	80.970	23.627	58.892	82.519	9.435	5.987	5.987

Produtos

Apoiar projetos de desenvolvimento social para comunidades indígenas e quilombolas

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
comunidade beneficiada / pessoa	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	100	0	0	0	100	2,00
	Leste	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**9.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,11**

Situação: Em andamento
Comentário:

Apoiar projetos de inclusão social

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
comunidade beneficiada / pessoa	**Leste**	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Desenvolver projetos para atendimento às minorias sociais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
comunidade beneficiada / pessoa	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	700	0	0	0	700	14,00

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

	Leste	1.000	500	500	1.000	3.000	400	0	0	0	400	13,33
	Total	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**8.000**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**13,75**

Situação: Em andamento
Comentário:

Promover ações de inclusão social no Vale do Ribeira

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
comunidade beneficiada / pessoa	**Centro Expandido**	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	Leste	500	500	500	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Sem execução orçamentária
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

2553 - Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Municipais

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (27/07/2009):

Os cursos não atingiram a demanda prevista devido ao período eleitoral.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	315.002	300.000	229.982	85.020	315.002	223.070	222.960	222.960
Total 2008		315.002	300.000	229.982	85.020	315.002	223.070	222.960	222.960
Total Geral		315.002	300.000	229.982	85.020	315.002	223.070	222.960	222.960

Produtos

Capacitar servidores municipais através de cursos técnicos profissionais

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
servidor treinado / servidor	**Centro Expandido**	500	500	500	500	2.000	405	0	0	0	405	20,25
	Leste	500	500	500	500	2.000	290	0	0	0	290	14,50
	Norte	500	500	500	500	2.000	155	0	0	0	155	7,75
	Noroeste	500	500	500	500	2.000	147	0	0	0	147	7,35
	Oeste	500	500	500	500	2.000	75	0	0	0	75	3,75
	Sudoeste	500	500	500	500	2.000	125	0	0	0	125	6,25
	Total	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**1.197**	**0**	**0**	**0**	**1.197**	**9,98**

Situação: Realizado no Período
Comentário: Devido ao período eleitoral os cursos não atingiram a demanda prevista.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

1302 - Construção do Centro Judiciário

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Em andamento

Análise CMA (27/07/2009):

Projetos executivos complementares e de instalações licitados e contratados no final de 2008 para entrega em junho/2009. A licitação da obra de construção deverá ocorrer a partir do 2º semestre/2009.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	4.671.450	5.000.000	3.960.800	710.650	4.671.450	0	0	0
Total 2008		4.671.450	5.000.000	3.960.800	710.650	4.671.450	0	0	0
Total Geral		4.671.450	5.000.000	3.960.800	710.650	4.671.450	0	0	0

Produtos

Construir o Centro Judiciário de Curitiba e elaborar os estudos e projetos referentes à obra.

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
Construção de Edifícios Públicos / m²	**Leste**	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0,00
	Total	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Situação: Em projeto
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2027 - Escola de Governo - IPARDES

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (11/08/2009):

Os eventos fornecidos pelo projeto Escola de Governo foram realizados com sucesso.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	11.340	44.000	10.800	540	11.340	4.833	4.833	4.833
	Outras Fontes	26.000	31.000	12.800	13.200	26.000	9.900	9.185	9.185
Total 2008		37.340	75.000	23.600	13.740	37.340	14.733	14.018	14.018
Total Geral		37.340	75.000	23.600	13.740	37.340	14.733	14.018	14.018

Produtos

Realizar eventos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
evento realizado / evento	**Leste**	31	31	31	31	124	31	0	0	0	31	25,00
	Total	**31**	**31**	**31**	**31**	**124**	**31**	**0**	**0**	**0**	**31**	**25,00**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2044 - Escola de Governo - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (29/07/2009):

A meta foi atingida de acordo com a realização de cursos de formação técnica e a execução de programas de capacitação nas áreas comportamental, gerencial e técnica, o Curso Técnico em Gestão Pública foi concluído em 2008, sendo executado na modalidade de Educação a Distância, desde 2006, para 596 servidores estaduais.
Também executado na modalidade de Educação a Distância, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, envolvendo 1.000 servidores estaduais.
Em nível de especialização estão sendo formados 210 servidores estaduais no Curso de Especialização em Formulação e Gestão de Política Pública.
O Programa de Desenvolvimento de Competências, realizou 111 eventos.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	974.070	931.970	699.090	274.980	974.070	276.623	161.533	157.213
Total 2008		974.070	931.970	699.090	274.980	974.070	276.623	161.533	157.213
Total Geral		974.070	931.970	699.090	274.980	974.070	276.623	161.533	157.213

Produtos

Realizar cursos para Agentes Públicos

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
servidor capacitado / pessoa	**Centro Expandido**	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	0,00
	Leste	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	5.336	0	0	0	5.336	13,34
	Norte	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0,00
	Oeste	0	0	0	0	0	187	0	0	0	187	0,00
	Total	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**	**6.043**	**0**	**0**	**0**	**6.043**	**15,11**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2455 - Capacitar Agentes Públicos Civis e Militares - Escola de Governo/UEL

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Neste Projeto de Governo, parceria entre a Escola de Governo e a UEL, foram matriculados 36 alunos no Curso de Pós-Graduação em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	314.988	300.000	120.000	194.988	314.988	47.995	32.055	32.037
Total 2008		314.988	300.000	120.000	194.988	314.988	47.995	32.055	32.037
Total Geral		314.988	300.000	120.000	194.988	314.988	47.995	32.055	32.037

Produtos

Promover cursos de especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Norte**	120	120	120	120	120	36	0	0	0	36	30,00
	Total	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**30,00**

Situação: Realizado no Período

Comentário: A UEL havia previsto 03 turmas de 40 alunos referentes aos Cursos de: Especialização em Fiscalização e Defesa Agropecuária, porém não houve autorização governamental em 2008, ficando para 2009, com recurso orçamentário da SEAB; Especialização em Gestão Hospitalar: não houve autorização governamental em 2008, com previsão para iniciar no 2º semestre/2009; e Especialização em Gestão Pública: concluído com 36 alunos matriculados.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2456 - Capacitar Agentes Públicos Civis e Militares - Escola de Governo/UEPG

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Neste Projeto de Governo, parceria entre a Escola de Governo e a UEPG, foram matriculados 31 alunos no Curso de Pós-Graduação em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	105.000	100.000	72.982	32.018	105.000	93.250	88.509	88.509
Total 2008		105.000	100.000	72.982	32.018	105.000	93.250	88.509	88.509
Total Geral		105.000	100.000	72.982	32.018	105.000	93.250	88.509	88.509

Produtos

Promover cursos de especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Leste**	30	30	30	30	30	31	0	0	0	31	103,33
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**31**	**0**	**0**	**0**	**31**	**103,33**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2457 - Capacitar Agentes Públicos Civis e Militares - Escola de Governo/UEM

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Neste Projeto de Governo, parceria entre a Escola de Governo e a UEM, foram matriculados 35 alunos no Curso de Pós-Graduação em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	315.001	300.000	60.000	255.001	315.001	22.730	19.827	19.117
Total 2008		315.001	300.000	60.000	255.001	315.001	22.730	19.827	19.117
Total Geral		315.001	300.000	60.000	255.001	315.001	22.730	19.827	19.117

Produtos

Promover cursos de especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Norte**	120	120	120	120	120	35	0	0	0	35	29,17
	Total	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**35**	**0**	**0**	**0**	**35**	**29,17**

Situação: Realizado no Período

Comentário: A UEM havia previsto 03 turmas de 40 alunos referentes aos Cursos de: Especialização em Fiscalização e Defesa Agropecuária, porém não houve autorização governamental em 2008, ficando para 2009, com recurso orçamentário da SEAB; Especialização em Gestão Hospitalar: previsto no orçamento da IES, não houve autorização governamental: e Especialização em Gestão Pública: concluído com 35 alunos matriculados.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2458 - Capacitar Agentes Públicos Civis e Militares - Escola de Governo/UNIOESTE

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Neste Projeto de Governo, parceria entre a Escola de Governo e a UNIOESTE, foram matriculados 36 alunos no Curso de Pós-Graduação em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	315.001	300.000	132.000	183.001	315.001	35.188	27.344	27.344
Total 2008		315.001	300.000	132.000	183.001	315.001	35.188	27.344	27.344
Total Geral		315.001	300.000	132.000	183.001	315.001	35.188	27.344	27.344

Produtos

Promover cursos de especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Oeste**	90	90	90	90	90	36	0	0	0	36	40,00
	Total	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**40,00**

Situação: Realizado no Período

Comentário: A UNIOESTE havia previsto 03 turmas de 30 alunos referentes aos Cursos de: Especialização em Fiscalização e Defesa Agropecuária, porém não houve autorização governamental em 2008, ficando para 2009, com recurso orçamentário da SEAB; Especialização em Gestão Hospitalar: não houve autorização governamental; e Especialização em Gestão Pública: concluído com 36 alunos matriculados

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2459 - Capacitar Agentes Públicos Civis e Militares - Escola de Governo/UNICENTRO

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Realizado no Período

Análise CMA (07/08/2009):

Neste Projeto de Governo, parceria entre a Escola de Governo e a UNICENTRO foram matriculados 35 alunos no Curso de Pós-Graduação em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	105.000	100.000	92.470	12.530	105.000	77.694	59.630	59.630
Total 2008		105.000	100.000	92.470	12.530	105.000	77.694	59.630	59.630
Total Geral		105.000	100.000	92.470	12.530	105.000	77.694	59.630	59.630

Produtos

Promover cursos de especialização

Metas

		Previsto					Realizado					
Meta Física PPA / Unidade	**Região**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2008-2011**	**%**
curso de Pós-Graduação mantido / aluno	**Centro Expandido**	30	30	30	30	30	35	0	0	0	35	116,67
	Total	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**35**	**0**	**0**	**0**	**35**	**116,67**

Situação: Realizado no Período
Comentário:

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2054 - Administração das Áreas Comuns dos Edifícios Sob Responsabilidade da SEAP - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.041.319	2.896.500	2.696.865	344.454	3.041.319	2.075.122	1.808.135	1.799.216
Total 2008		3.041.319	2.896.500	2.696.865	344.454	3.041.319	2.075.122	1.808.135	1.799.216
Total Geral		3.041.319	2.896.500	2.696.865	344.454	3.041.319	2.075.122	1.808.135	1.799.216

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2839 - Administração das Atividades do Centro de Convenções de Curitiba - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	688.034	655.270	678.815	9.219	688.034	640.744	640.744	606.878
	Outras Fontes	380.800	380.800	380.800	0	380.800	251.475	239.732	237.497
Capital	Outras Fontes	1.620.280	53.280	1.620.280	0	1.620.280	814.185	17.478	17.478
Total 2008		2.689.114	1.089.350	2.679.895	9.219	2.689.114	1.706.404	897.954	861.852
Total Geral		2.689.114	1.089.350	2.679.895	9.219	2.689.114	1.706.404	897.954	861.852

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2519 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - CINETVPR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	52.500	50.000	25.000	27.500	52.500	7.000	4.076	3.945
Total 2008		52.500	50.000	25.000	27.500	52.500	7.000	4.076	3.945
Total Geral		52.500	50.000	25.000	27.500	52.500	7.000	4.076	3.945

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2533 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - EMBAP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	177.496	155.000	96.870	80.626	177.496	79.348	79.348	79.348
Total 2008		177.496	155.000	96.870	80.626	177.496	79.348	79.348	79.348
Total Geral		177.496	155.000	96.870	80.626	177.496	79.348	79.348	79.348

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2535 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - FAFIPA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	206.080	178.970	161.626	44.454	206.080	134.599	123.861	123.861
Total 2008		206.080	178.970	161.626	44.454	206.080	134.599	123.861	123.861
Total Geral		206.080	178.970	161.626	44.454	206.080	134.599	123.861	123.861

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2531 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - FAFIPAR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	97.330	80.000	64.393	32.937	97.330	55.359	48.665	48.665
	Outras Fontes	50.000	50.000	49.558	442	50.000	15.224	15.224	15.224
Total 2008		147.330	130.000	113.951	33.379	147.330	70.583	63.888	63.888
Total Geral		147.330	130.000	113.951	33.379	147.330	70.583	63.888	63.888

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2534 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - FAP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	227.326	208.000	172.771	54.555	227.326	162.771	45.988	43.622
Total 2008		227.326	208.000	172.771	54.555	227.326	162.771	45.988	43.622
Total Geral		227.326	208.000	172.771	54.555	227.326	162.771	45.988	43.622

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2530 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - FECEA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	171.451	145.990	163.286	8.165	171.451	159.471	118.651	118.651
Total 2008		171.451	145.990	163.286	8.165	171.451	159.471	118.651	118.651
Total Geral		171.451	145.990	163.286	8.165	171.451	159.471	118.651	118.651

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2532 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - FECILCAM - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	263.101	220.000	195.153	67.948	263.101	159.907	144.860	144.860
Total 2008		263.101	220.000	195.153	67.948	263.101	159.907	144.860	144.860
Total Geral		263.101	220.000	195.153	67.948	263.101	159.907	144.860	144.860

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2542 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - IAPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.313.739	1.045.340	1.313.739	0	1.313.739	1.201.521	1.027.419	1.015.920
Total 2008		1.313.739	1.045.340	1.313.739	0	1.313.739	1.201.521	1.027.419	1.015.920
Total Geral		1.313.739	1.045.340	1.313.739	0	1.313.739	1.201.521	1.027.419	1.015.920

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2521 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UEL - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.781.750	6.263.050	6.458.809	322.941	6.781.750	6.238.809	4.587.006	4.580.109
Total 2008		6.781.750	6.263.050	6.458.809	322.941	6.781.750	6.238.809	4.587.006	4.580.109
Total Geral		6.781.750	6.263.050	6.458.809	322.941	6.781.750	6.238.809	4.587.006	4.580.109

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2523 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UEM - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.078.080	5.340.330	6.739.581	338.499	7.078.080	6.730.750	6.433.550	5.029.977
Total 2008		7.078.080	5.340.330	6.739.581	338.499	7.078.080	6.730.750	6.433.550	5.029.977
Total Geral		7.078.080	5.340.330	6.739.581	338.499	7.078.080	6.730.750	6.433.550	5.029.977

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2610 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UENP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	909.179	782.000	798.614	110.565	909.179	623.559	579.741	555.876
	Outras Fontes	56.000	56.000	26.200	29.800	56.000	8.806	8.806	8.806
Total 2008		965.179	838.000	824.814	140.365	965.179	632.365	588.548	564.682
Total Geral		965.179	838.000	824.814	140.365	965.179	632.365	588.548	564.682

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2522 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UEPG - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.349.956	1.149.460	1.285.671	64.285	1.349.956	1.285.671	944.200	944.200
	Outras Fontes	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	287.041	287.041
Total 2008		1.649.956	1.449.460	1.585.671	64.285	1.649.956	1.585.671	1.231.241	1.231.241
Total Geral		1.649.956	1.449.460	1.585.671	64.285	1.649.956	1.585.671	1.231.241	1.231.241

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2536 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - União da Vitória - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	26.250	25.000	19.600	6.650	26.250	13.000	9.278	9.278
	Outras Fontes	5.000	5.000	4.500	500	5.000	1.000	1.000	1.000
Total 2008		31.250	30.000	24.100	7.150	31.250	14.000	10.278	10.278
Total Geral		31.250	30.000	24.100	7.150	31.250	14.000	10.278	10.278

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2524 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UNICENTRO - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.061.632	520.760	1.061.632	0	1.061.632	963.988	826.308	826.102
	Outras Fontes	396.490	470.550	396.490	0	396.490	275.259	274.992	274.992
Total 2008		1.458.122	991.310	1.458.122	0	1.458.122	1.239.247	1.101.300	1.101.094
Total Geral		1.458.122	991.310	1.458.122	0	1.458.122	1.239.247	1.101.300	1.101.094

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2525 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UNIOESTE - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.761.321	3.600.300	3.761.321	0	3.761.321	3.678.016	3.068.257	3.068.257
Total 2008		3.761.321	3.600.300	3.761.321	0	3.761.321	3.678.016	3.068.257	3.068.257
Total Geral		3.761.321	3.600.300	3.761.321	0	3.761.321	3.678.016	3.068.257	3.068.257

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2538 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - BPP - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	268.401	239.300	232.084	36.317	268.401	231.714	184.261	184.261
Total 2008		268.401	239.300	232.084	36.317	268.401	231.714	184.261	184.261
Total Geral		268.401	239.300	232.084	36.317	268.401	231.714	184.261	184.261

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2539 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - CCTG - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	538.068	484.860	424.671	113.397	538.068	423.727	359.030	359.030
	Outras Fontes	40.000	40.000	40.000	0	40.000	20.121	17.312	17.312
Total 2008		578.068	524.860	464.671	113.397	578.068	443.848	376.342	376.342
Total Geral		578.068	524.860	464.671	113.397	578.068	443.848	376.342	376.342

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2016 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - CPE - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.532.433	2.890.890	4.096.934	435.499	4.532.433	3.604.511	2.753.886	1.652.614
Total 2008		4.532.433	2.890.890	4.096.934	435.499	4.532.433	3.604.511	2.753.886	1.652.614
Total Geral		4.532.433	2.890.890	4.096.934	435.499	4.532.433	3.604.511	2.753.886	1.652.614

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2075 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - CRE - SEFA

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	9.638.692	8.165.390	9.228.582	410.110	9.638.692	8.875.729	7.201.783	7.091.424
Total 2008		9.638.692	8.165.390	9.228.582	410.110	9.638.692	8.875.729	7.201.783	7.091.424
Total Geral		9.638.692	8.165.390	9.228.582	410.110	9.638.692	8.875.729	7.201.783	7.091.424

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2065 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - DEAP - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	299.881	285.600	241.045	58.836	299.881	174.400	139.896	139.896
Total 2008		299.881	285.600	241.045	58.836	299.881	174.400	139.896	139.896
Total Geral		299.881	285.600	241.045	58.836	299.881	174.400	139.896	139.896

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2545 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - DER - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	9.262.336	8.042.200	8.284.028	978.308	9.262.336	8.284.012	6.764.960	3.807.286
Total 2008		9.262.336	8.042.200	8.284.028	978.308	9.262.336	8.284.012	6.764.960	3.807.286
Total Geral		9.262.336	8.042.200	8.284.028	978.308	9.262.336	8.284.012	6.764.960	3.807.286

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

2420 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - FUNSAUDE - SESA

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	18.988.380	17.644.000	18.988.380	0	18.988.380	16.810.704	12.992.107	12.724.039
Total 2008		18.988.380	17.644.000	18.988.380	0	18.988.380	16.810.704	12.992.107	12.724.039
Total Geral		18.988.380	17.644.000	18.988.380	0	18.988.380	16.810.704	12.992.107	12.724.039

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2544 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - IAP - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.901.152	2.038.450	2.777.102	124.050	2.901.152	2.754.997	2.198.562	2.178.207
	Outras Fontes	104.000	50.000	104.000	0	104.000	91.803	64.740	64.740
Total 2008		3.005.152	2.088.450	2.881.102	124.050	3.005.152	2.846.800	2.263.302	2.242.947
Total Geral		3.005.152	2.088.450	2.881.102	124.050	3.005.152	2.846.800	2.263.302	2.242.947

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2172 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - ITC - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	76.000	178.000	76.000	0	76.000	76.000	26.335	26.335
Total 2008		76.000	178.000	76.000	0	76.000	76.000	26.335	26.335
Total Geral		76.000	178.000	76.000	0	76.000	76.000	26.335	26.335

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2520 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - PRES - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	235.354	193.670	225.670	9.684	235.354	168.777	166.214	166.214
Total 2008		235.354	193.670	225.670	9.684	235.354	168.777	166.214	166.214
Total Geral		235.354	193.670	225.670	9.684	235.354	168.777	166.214	166.214

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2541 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - PRTUR - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	170.100	162.000	131.055	39.045	170.100	126.311	94.815	91.866
Total 2008		170.100	162.000	131.055	39.045	170.100	126.311	94.815	91.866
Total Geral		170.100	162.000	131.055	39.045	170.100	126.311	94.815	91.866

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2323 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEAB - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.173.543	1.667.110	2.070.040	103.503	2.173.543	2.034.452	1.716.068	1.716.068
Total 2008		2.173.543	1.667.110	2.070.040	103.503	2.173.543	2.034.452	1.716.068	1.716.068
Total Geral		2.173.543	1.667.110	2.070.040	103.503	2.173.543	2.034.452	1.716.068	1.716.068

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECJ

2540 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SECJ - SECJ

GPS: ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN (elianer@iasp.pr.gov.br- (041) 3270-1012)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.838.071	2.079.380	3.558.030	280.041	3.838.071	3.556.939	2.670.473	2.667.530
Total 2008		3.838.071	2.079.380	3.558.030	280.041	3.838.071	3.556.939	2.670.473	2.667.530
Total Geral		3.838.071	2.079.380	3.558.030	280.041	3.838.071	3.556.939	2.670.473	2.667.530

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

2333 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEDU - SEDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	178.951	236.630	92.918	86.033	178.951	91.525	59.808	58.175
Total 2008		178.951	236.630	92.918	86.033	178.951	91.525	59.808	58.175
Total Geral		178.951	236.630	92.918	86.033	178.951	91.525	59.808	58.175

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2271 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEEC - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.894.912	1.617.970	1.894.912	0	1.894.912	1.818.373	1.565.121	1.528.799
Total 2008		1.894.912	1.617.970	1.894.912	0	1.894.912	1.818.373	1.565.121	1.528.799
Total Geral		1.894.912	1.617.970	1.894.912	0	1.894.912	1.818.373	1.565.121	1.528.799

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2135 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEED - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	25.136.718	17.840.000	25.136.718	0	25.136.718	25.136.708	9.155.634	8.762.098
Total 2008		25.136.718	17.840.000	25.136.718	0	25.136.718	25.136.708	9.155.634	8.762.098
Total Geral		25.136.718	17.840.000	25.136.718	0	25.136.718	25.136.708	9.155.634	8.762.098

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEJU

2252 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEJU - SEJU

GPS: Sílvio Carlos Nass (scnass@sepl.pr.gov.br- (041) 3221-7229)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.847.398	14.147.000	16.436.842	1.410.556	17.847.398	16.118.258	13.958.526	11.766.200
Total 2008		17.847.398	14.147.000	16.436.842	1.410.556	17.847.398	16.118.258	13.958.526	11.766.200
Total Geral		17.847.398	14.147.000	16.436.842	1.410.556	17.847.398	16.118.258	13.958.526	11.766.200

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2346 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEMA - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	529.541	490.610	504.323	25.218	529.541	501.438	447.406	447.406
Total 2008		529.541	490.610	504.323	25.218	529.541	501.438	447.406	447.406
Total Geral		529.541	490.610	504.323	25.218	529.541	501.438	447.406	447.406

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEOP

2068 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SEOP - SEOP

GPS: Emir Carlos Grassani (emirgrassani@seop.pr.gov.br- (041) 3221-6136)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	820.943	675.000	719.648	101.295	820.943	707.638	559.552	559.552
Total 2008		820.943	675.000	719.648	101.295	820.943	707.638	559.552	559.552
Total Geral		820.943	675.000	719.648	101.295	820.943	707.638	559.552	559.552

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2105 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SESP - SESP

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	71.176.146	33.130.360	70.653.025	523.121	71.176.146	70.421.382	61.265.414	55.177.022
Total 2008		71.176.146	33.130.360	70.653.025	523.121	71.176.146	70.421.382	61.265.414	55.177.022
Total Geral		71.176.146	33.130.360	70.653.025	523.121	71.176.146	70.421.382	61.265.414	55.177.022

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2285 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SETP - SETP

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.133.193	2.309.570	3.715.325	417.868	4.133.193	3.364.306	2.811.770	2.351.446
Total 2008		4.133.193	2.309.570	3.715.325	417.868	4.133.193	3.364.306	2.811.770	2.351.446
Total Geral		4.133.193	2.309.570	3.715.325	417.868	4.133.193	3.364.306	2.811.770	2.351.446

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2372 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SETR - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	107.755	93.100	55.724	52.031	107.755	48.767	34.587	34.587
Total 2008		107.755	93.100	55.724	52.031	107.755	48.767	34.587	34.587
Total Geral		107.755	93.100	55.724	52.031	107.755	48.767	34.587	34.587

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2311 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SETU - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	96.705	92.100	56.020	40.685	96.705	53.666	29.122	26.673
Total 2008		96.705	92.100	56.020	40.685	96.705	53.666	29.122	26.673
Total Geral		96.705	92.100	56.020	40.685	96.705	53.666	29.122	26.673

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2543 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Informática - SUDERHSA - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	403.201	346.620	384.001	19.200	403.201	250.378	196.457	191.785
Total 2008		403.201	346.620	384.001	19.200	403.201	250.378	196.457	191.785
Total Geral		403.201	346.620	384.001	19.200	403.201	250.378	196.457	191.785

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2537 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia, Informática e Transmissão de Sinais TV - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.436.075	4.962.220	5.255.254	180.821	5.436.075	5.220.447	5.208.380	5.203.620
Total 2008		5.436.075	4.962.220	5.255.254	180.821	5.436.075	5.220.447	5.208.380	5.203.620
Total Geral		5.436.075	4.962.220	5.255.254	180.821	5.436.075	5.220.447	5.208.380	5.203.620

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2049 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água/Esgoto, Telefonia, Informática e Transm. Dados - Corporativo - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	50.194.267	38.797.490	50.194.267	0	50.194.267	49.065.972	36.769.567	36.769.177
Total 2008		50.194.267	38.797.490	50.194.267	0	50.194.267	49.065.972	36.769.567	36.769.177
Total Geral		50.194.267	38.797.490	50.194.267	0	50.194.267	49.065.972	36.769.567	36.769.177

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

2546 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - COMEC - SEDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	132.300	126.000	52.440	79.860	132.300	46.440	33.814	33.077
Total 2008		132.300	126.000	52.440	79.860	132.300	46.440	33.814	33.077
Total Geral		132.300	126.000	52.440	79.860	132.300	46.440	33.814	33.077

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2086 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - IPARDES - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	306.495	266.900	286.900	19.595	306.495	246.193	236.421	236.421
	Outras Fontes	20.000	20.000	20.000	0	20.000	19.734	4.734	4.734
Total 2008		326.495	286.900	306.900	19.595	326.495	265.927	241.155	241.155
Total Geral		326.495	286.900	306.900	19.595	326.495	265.927	241.155	241.155

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SECS

2098 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - SECS - SECS

GPS: Waldir Pedro Riedi (riedi@secs.pr.gov.br- (041) 3350-2687)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	462.000	440.000	417.399	44.601	462.000	373.900	281.188	281.188
Total 2008		462.000	440.000	417.399	44.601	462.000	373.900	281.188	281.188
Total Geral		462.000	440.000	417.399	44.601	462.000	373.900	281.188	281.188

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2071 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - SEFA - SEFA

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	12.415.610	11.824.390	11.824.390	591.220	12.415.610	11.824.300	10.808.706	8.504.289
Total 2008		12.415.610	11.824.390	11.824.390	591.220	12.415.610	11.824.300	10.808.706	8.504.289
Total Geral		12.415.610	11.824.390	11.824.390	591.220	12.415.610	11.824.300	10.808.706	8.504.289

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

2360 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - SEIM - SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	191.570	148.400	183.400	8.170	191.570	181.109	140.647	135.654
Total 2008		191.570	148.400	183.400	8.170	191.570	181.109	140.647	135.654
Total Geral		191.570	148.400	183.400	8.170	191.570	181.109	140.647	135.654

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2028 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - SEPL - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.453.829	1.574.410	1.453.829	0	1.453.829	884.409	844.193	844.193
Total 2008		1.453.829	1.574.410	1.453.829	0	1.453.829	884.409	844.193	844.193
Total Geral		1.453.829	1.574.410	1.453.829	0	1.453.829	884.409	844.193	844.193

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2181 - Administração de Serviços de Telefonia e Informática - SETI - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	419.145	327.340	401.090	18.055	419.145	388.868	267.403	267.307
Total 2008		419.145	327.340	401.090	18.055	419.145	388.868	267.403	267.307
Total Geral		419.145	327.340	401.090	18.055	419.145	388.868	267.403	267.307

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2270 - Administração do Museu Oscar Niemeyer - MON - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.570.203	4.000.000	1.546.978	2.023.225	3.570.203	1.275.396	1.036.715	995.165
Total 2008		3.570.203	4.000.000	1.546.978	2.023.225	3.570.203	1.275.396	1.036.715	995.165
Total Geral		3.570.203	4.000.000	1.546.978	2.023.225	3.570.203	1.275.396	1.036.715	995.165

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2857 - Administração do Parque da Ciência - EMATER - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	216.920	206.590	113.500	103.420	216.920	113.688	113.688	113.688
Total 2008		216.920	206.590	113.500	103.420	216.920	113.688	113.688	113.688
Total Geral		216.920	206.590	113.500	103.420	216.920	113.688	113.688	113.688

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2014 - Atividades do Gabinete do Secretário - Casa Civil - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.767.150	2.120.000	1.522.445	244.705	1.767.150	1.216.712	1.133.728	1.133.728
Total 2008		1.767.150	2.120.000	1.522.445	244.705	1.767.150	1.216.712	1.133.728	1.133.728
Total Geral		1.767.150	2.120.000	1.522.445	244.705	1.767.150	1.216.712	1.133.728	1.133.728

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2205 - Desenvolvimento do Ensino Superior na UNESPAR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	795.785	757.900	545.273	250.512	795.785	418.859	388.929	354.383
Total 2008		795.785	757.900	545.273	250.512	795.785	418.859	388.929	354.383
Total Geral		795.785	757.900	545.273	250.512	795.785	418.859	388.929	354.383

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

9060 - Encargos com Inativos e Pensionistas da Área de Educação - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	805.255.339	767.182.530	805.255.339	0	805.255.339	799.620.056	799.620.056	747.470.398
Total 2008		805.255.339	767.182.530	805.255.339	0	805.255.339	799.620.056	799.620.056	747.470.398
Total Geral		805.255.339	767.182.530	805.255.339	0	805.255.339	799.620.056	799.620.056	747.470.398

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

9055 - Encargos com Inativos e Pensionistas da Área de Saúde - SESA

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	125.670.374	119.686.070	125.670.374	0	125.670.374	106.987.393	104.609.597	104.609.597
Total 2008		125.670.374	119.686.070	125.670.374	0	125.670.374	106.987.393	104.609.597	104.609.597
Total Geral		125.670.374	119.686.070	125.670.374	0	125.670.374	106.987.393	104.609.597	104.609.597

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SESA

9061 - Encargos com Pensões Especiais - Saúde - SESA

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	9.678.323	9.217.450	9.678.323	0	9.678.323	9.895.090	9.895.090	9.895.090
Total 2008		9.678.323	9.217.450	9.678.323	0	9.678.323	9.895.090	9.895.090	9.895.090
Total Geral		9.678.323	9.217.450	9.678.323	0	9.678.323	9.895.090	9.895.090	9.895.090

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEAP

9057 - Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.216.178	6.872.550	7.216.178	0	7.216.178	5.201.691	5.201.691	5.201.691
Total 2008		7.216.178	6.872.550	7.216.178	0	7.216.178	5.201.691	5.201.691	5.201.691
Total Geral		7.216.178	6.872.550	7.216.178	0	7.216.178	5.201.691	5.201.691	5.201.691

SETR

9041 - Encargos Especiais - APPA - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

9050 - Encargos Especiais - CCCTBA - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	95.162	90.630	90.630	4.532	95.162	89.795	89.795	89.795
	Outras Fontes	25.920	25.920	25.852	68	25.920	24.100	24.100	24.100
Total 2008		121.082	116.550	116.482	4.600	121.082	113.895	113.895	113.895
Total Geral		121.082	116.550	116.482	4.600	121.082	113.895	113.895	113.895

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

9033 - Encargos Especiais - CCTG - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	32.550	31.000	26.404	6.146	32.550	17.568	12.161	12.161
	Outras Fontes	15.000	15.000	7.500	7.500	15.000	2.403	2.403	2.403
Total 2008		47.550	46.000	33.904	13.646	47.550	19.971	14.564	14.564
Total Geral		47.550	46.000	33.904	13.646	47.550	19.971	14.564	14.564

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

9049 - Encargos Especiais - CEASA - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
Total 2008		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
Total Geral		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9052 - Encargos Especiais - CINETVPR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	31.500	30.000	20.000	11.500	31.500	11.629	11.629	11.629
Total 2008		31.500	30.000	20.000	11.500	31.500	11.629	11.629	11.629
Total Geral		31.500	30.000	20.000	11.500	31.500	11.629	11.629	11.629

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

9047 - Encargos Especiais - CLASPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	277.000	200.000	277.000	0	277.000	250.601	250.601	250.601
Total 2008		277.000	200.000	277.000	0	277.000	250.601	250.601	250.601
Total Geral		277.000	200.000	277.000	0	277.000	250.601	250.601	250.601

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

9048 - Encargos Especiais - CODAPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	3.745.580	3.745.580	2.949.020	796.560	3.745.580	2.636.236	2.636.236	2.636.236
Total 2008		3.745.580	3.745.580	2.949.020	796.560	3.745.580	2.636.236	2.636.236	2.636.236
Total Geral		3.745.580	3.745.580	2.949.020	796.560	3.745.580	2.636.236	2.636.236	2.636.236

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

9006 - Encargos Especiais - COMEC - SEDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	342.500	250.000	342.500	0	342.500	342.500	270.554	230.490
Total 2008		342.500	250.000	342.500	0	342.500	342.500	270.554	230.490
Total Geral		342.500	250.000	342.500	0	342.500	342.500	270.554	230.490

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

9040 - Encargos Especiais - DER - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.737.663	10.064.440	889.270	9.848.393	10.737.663	889.270	889.270	889.270
	Outras Fontes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	505.748	505.748
Capital	Tesouro	40.504.265	38.575.490	0	40.504.265	40.504.265	0	0	0
Total 2008		52.241.928	49.639.930	1.889.270	50.352.658	52.241.928	1.889.270	1.395.018	1.395.018
Total Geral		52.241.928	49.639.930	1.889.270	50.352.658	52.241.928	1.889.270	1.395.018	1.395.018

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

9010 - Encargos Especiais - DETRAN - SESP

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	5.250.000	3.250.000	5.150.000	100.000	5.250.000	3.117.971	2.983.044	2.983.044
Total 2008		5.250.000	3.250.000	5.150.000	100.000	5.250.000	3.117.971	2.983.044	2.983.044
Total Geral		5.250.000	3.250.000	5.150.000	100.000	5.250.000	3.117.971	2.983.044	2.983.044

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

9032 - Encargos Especiais - DIOE - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	710.000	710.000	420.000	290.000	710.000	399.031	338.177	338.177
Total 2008		710.000	710.000	420.000	290.000	710.000	399.031	338.177	338.177
Total Geral		710.000	710.000	420.000	290.000	710.000	399.031	338.177	338.177

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

9045 - Encargos Especiais - EMATER - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.001.971	369.090	477.166	524.805	1.001.971	0	0	0
	Outras Fontes	800.000	800.000	760.000	40.000	800.000	650.000	650.000	597.829
Total 2008		1.801.971	1.169.090	1.237.166	564.805	1.801.971	650.000	650.000	597.829
Total Geral		1.801.971	1.169.090	1.237.166	564.805	1.801.971	650.000	650.000	597.829

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9026 - Encargos Especiais - EMBAP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	78.750	75.000	75.000	3.750	78.750	56.617	56.617	56.617
Total 2008		78.750	75.000	75.000	3.750	78.750	56.617	56.617	56.617
Total Geral		78.750	75.000	75.000	3.750	78.750	56.617	56.617	56.617

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9020 - Encargos Especiais - FAEFIJA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	21.000	20.000	0	21.000	21.000	0	0	0
Total 2008		21.000	20.000	0	21.000	21.000	0	0	0
Total Geral		21.000	20.000	0	21.000	21.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9029 - Encargos Especiais - FAFI / União da Vitória - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	47.250	45.000	34.500	12.750	47.250	28.113	24.868	24.868
Total 2008		47.250	45.000	34.500	12.750	47.250	28.113	24.868	24.868
Total Geral		47.250	45.000	34.500	12.750	47.250	28.113	24.868	24.868

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9018 - Encargos Especiais - FAFI Cornélio Procópio - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	47.250	45.000	0	47.250	47.250	0	0	0
Total 2008		47.250	45.000	0	47.250	47.250	0	0	0
Total Geral		47.250	45.000	0	47.250	47.250	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9019 - Encargos Especiais - FAFIJA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	42.000	40.000	0	42.000	42.000	0	0	0
Total 2008		42.000	40.000	0	42.000	42.000	0	0	0
Total Geral		42.000	40.000	0	42.000	42.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9028 - Encargos Especiais - FAFIPA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	84.000	80.000	80.000	4.000	84.000	65.267	65.267	65.267
Total 2008		84.000	80.000	80.000	4.000	84.000	65.267	65.267	65.267
Total Geral		84.000	80.000	80.000	4.000	84.000	65.267	65.267	65.267

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9024 - Encargos Especiais - FAFIPAR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	47.250	45.000	45.000	2.250	47.250	37.064	37.064	33.668
Total 2008		47.250	45.000	45.000	2.250	47.250	37.064	37.064	33.668
Total Geral		47.250	45.000	45.000	2.250	47.250	37.064	37.064	33.668

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9027 - Encargos Especiais - FAP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	68.250	65.000	68.250	0	68.250	65.000	50.754	50.754
Total 2008		68.250	65.000	68.250	0	68.250	65.000	50.754	50.754
Total Geral		68.250	65.000	68.250	0	68.250	65.000	50.754	50.754

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9023 - Encargos Especiais - FECEA - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	50.000	42.940	42.940
Total 2008		52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	50.000	42.940	42.940
Total Geral		52.500	50.000	50.000	2.500	52.500	50.000	42.940	42.940

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9025 - Encargos Especiais - FECILCAM - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	115.500	110.000	99.855	15.645	115.500	78.915	78.915	78.915
Total 2008		115.500	110.000	99.855	15.645	115.500	78.915	78.915	78.915
Total Geral		115.500	110.000	99.855	15.645	115.500	78.915	78.915	78.915

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

9064 - Encargos Especiais - FEMA - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	39.832	39.832
Total 2008		100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	39.832	39.832
Total Geral		100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	39.832	39.832

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9022 - Encargos Especiais - FUNDINOPI - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	31.500	30.000	0	31.500	31.500	0	0	0
Total 2008		31.500	30.000	0	31.500	31.500	0	0	0
Total Geral		31.500	30.000	0	31.500	31.500	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

9062 - Encargos Especiais - FUNSAUDE - SESA

GPS: Manoel Pires de Paiva (paiva@sesa.pr.gov.br- (041) 3330-4458)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.463.214	4.250.680	6.410.000	53.214	6.463.214	5.431.120	5.431.120	5.431.120
Capital	Tesouro	13.020	12.400	0	13.020	13.020	0	0	0
Total 2008		6.476.234	4.263.080	6.410.000	66.234	6.476.234	5.431.120	5.431.120	5.431.120
Total Geral		6.476.234	4.263.080	6.410.000	66.234	6.476.234	5.431.120	5.431.120	5.431.120

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

9039 - Encargos Especiais - IAP - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	118.871	113.210	105.000	13.871	118.871	105.000	103.905	103.905
Total 2008		118.871	113.210	105.000	13.871	118.871	105.000	103.905	103.905
Total Geral		118.871	113.210	105.000	13.871	118.871	105.000	103.905	103.905

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SEAB

9037 - Encargos Especiais - IAPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	737.277	333.180	669.438	67.839	737.277	533.926	533.926	533.926
Capital	Tesouro	37.212	35.440	0	37.212	37.212	0	0	0
Total 2008		774.489	368.620	669.438	105.051	774.489	533.926	533.926	533.926
Total Geral		774.489	368.620	669.438	105.051	774.489	533.926	533.926	533.926

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

9005 - Encargos Especiais - IPARDES - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	87.255	60.000	83.100	4.155	87.255	83.100	59.520	59.520
	Outras Fontes	45.000	45.000	45.000	0	45.000	44.999	42.082	42.082
Total 2008		132.255	105.000	128.100	4.155	132.255	128.099	101.601	101.601
Total Geral		132.255	105.000	128.100	4.155	132.255	128.099	101.601	101.601

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

9042 - Encargos Especiais - IPEM - SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	552.000	552.000	0	552.000	552.000	0	0	0
Total 2008		552.000	552.000	0	552.000	552.000	0	0	0
Total Geral		552.000	552.000	0	552.000	552.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

9051 - Encargos Especiais - ITC - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	39.560	20.000	29.200	10.360	39.560	28.578	28.578	28.578
Total 2008		39.560	20.000	29.200	10.360	39.560	28.578	28.578	28.578
Total Geral		39.560	20.000	29.200	10.360	39.560	28.578	28.578	28.578

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

9043 - Encargos Especiais - JUCEPAR - SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	150.000	150.000	150.000	0	150.000	5.693	5.693	5.693
Total 2008		150.000	150.000	150.000	0	150.000	5.693	5.693	5.693
Total Geral		150.000	150.000	150.000	0	150.000	5.693	5.693	5.693

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEIM

9044 - Encargos Especiais - MINEROPAR - SEIM

GPS: ELIZIANY SUTIL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (eliziany@seim.pr.gov.br- (041) 3351-7612)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	26.250	25.000	17.000	9.250	26.250	12.866	12.866	12.723
	Outras Fontes	246.000	6.000	197.000	49.000	246.000	153.836	153.836	153.836
Total 2008		272.250	31.000	214.000	58.250	272.250	166.703	166.703	166.559
Total Geral		272.250	31.000	214.000	58.250	272.250	166.703	166.703	166.559

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

9035 - Encargos Especiais - PRES - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	154.020	92.400	149.400	4.620	154.020	115.275	115.043	115.043
Total 2008		154.020	92.400	149.400	4.620	154.020	115.275	115.043	115.043
Total Geral		154.020	92.400	149.400	4.620	154.020	115.275	115.043	115.043

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

9036 - Encargos Especiais - PRTUR - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	140.826	134.120	39.582	101.244	140.826	35.392	31.549	31.549
Total 2008		140.826	134.120	39.582	101.244	140.826	35.392	31.549	31.549
Total Geral		140.826	134.120	39.582	101.244	140.826	35.392	31.549	31.549

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

9030 - Encargos Especiais - RTVE - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	39.375	7.500	14.966	24.409	39.375	7.604	7.240	7.240
	Outras Fontes	500	500	250	250	500	0	0	0
Total 2008		39.875	8.000	15.216	24.659	39.875	7.604	7.240	7.240
Total Geral		39.875	8.000	15.216	24.659	39.875	7.604	7.240	7.240

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

9038 - Encargos Especiais - SUDERHSA - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	210.011	200.010	200.010	10.001	210.011	135.420	135.420	135.420
Total 2008		210.011	200.010	200.010	10.001	210.011	135.420	135.420	135.420
Total Geral		210.011	200.010	200.010	10.001	210.011	135.420	135.420	135.420

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9046 - Encargos Especiais - TECPAR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	710.100	710.100	250.000	460.100	710.100	46.288	46.288	46.288
Total 2008		710.100	710.100	250.000	460.100	710.100	46.288	46.288	46.288
Total Geral		710.100	710.100	250.000	460.100	710.100	46.288	46.288	46.288

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9013 - Encargos Especiais - UEL - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.324.225	5.070.690	2.960.200	2.364.025	5.324.225	2.840.206	2.840.206	2.840.206
	Outras Fontes	100.620	100.620	0	100.620	100.620	0	0	0
Total 2008		5.424.845	5.171.310	2.960.200	2.464.645	5.424.845	2.840.206	2.840.206	2.840.206
Total Geral		5.424.845	5.171.310	2.960.200	2.464.645	5.424.845	2.840.206	2.840.206	2.840.206

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

9015 - Encargos Especiais - UEM - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.702.651	3.230.820	2.886.770	815.881	3.702.651	2.332.973	2.332.973	2.332.973
	Outras Fontes	190.000	190.000	145.000	45.000	190.000	27.467	27.467	27.467
Total 2008		3.892.651	3.420.820	3.031.770	860.881	3.892.651	2.360.440	2.360.440	2.360.440
Total Geral		3.892.651	3.420.820	3.031.770	860.881	3.892.651	2.360.440	2.360.440	2.360.440

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

SETI

9053 - Encargos Especiais - UENP - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	141.750	135.000	135.000	6.750	141.750	78.762	78.762	78.762
	Outras Fontes	4.000	4.000	1.850	2.150	4.000	0	0	0
Total 2008		145.750	139.000	136.850	8.900	145.750	78.762	78.762	78.762
Total Geral		145.750	139.000	136.850	8.900	145.750	78.762	78.762	78.762

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9014 - Encargos Especiais - UEPG - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.147.787	893.130	1.040.000	107.787	1.147.787	1.040.000	782.971	782.971
	Outras Fontes	83.000	83.000	15.500	67.500	83.000	0	0	0
Total 2008		1.230.787	976.130	1.055.500	175.287	1.230.787	1.040.000	782.971	782.971
Total Geral		1.230.787	976.130	1.055.500	175.287	1.230.787	1.040.000	782.971	782.971

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9063 - Encargos Especiais - UNESPAR - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	8.400	8.000	4.000	4.400	8.400	0	0	0
Total 2008		8.400	8.000	4.000	4.400	8.400	0	0	0
Total Geral		8.400	8.000	4.000	4.400	8.400	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9016 - Encargos Especiais - UNICENTRO - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	763.780	573.630	763.780	0	763.780	767.151	570.259	570.259
	Outras Fontes	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	3.443	3.443	3.443
Total 2008		773.780	583.630	768.780	5.000	773.780	770.594	573.702	573.702
Total Geral		773.780	583.630	768.780	5.000	773.780	770.594	573.702	573.702

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

9017 - Encargos Especiais - UNIOESTE - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.418.041	816.890	1.360.306	57.735	1.418.041	1.360.306	981.564	981.564
Total 2008		1.418.041	816.890	1.360.306	57.735	1.418.041	1.360.306	981.564	981.564
Total Geral		1.418.041	816.890	1.360.306	57.735	1.418.041	1.360.306	981.564	981.564

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2279 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da BPP - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	7.170.097	7.819.190	7.067.021	103.076	7.170.097	6.120.425	5.940.836	5.593.160
	Outras Fontes	14.000	14.000	14.000	0	14.000	1.257	1.257	1.257
Capital	Outras Fontes	40.000	40.000	40.000	0	40.000	36.857	36.857	36.857
Total 2008		7.224.097	7.873.190	7.121.021	103.076	7.224.097	6.158.539	5.978.949	5.631.274
Total Geral		7.224.097	7.873.190	7.121.021	103.076	7.224.097	6.158.539	5.978.949	5.631.274

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2006 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da Casa Civil - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	33.618.225	32.242.360	33.434.186	184.039	33.618.225	29.258.593	28.559.009	26.849.886
Capital	Tesouro	210.000	200.000	80.000	130.000	210.000	53.410	42.852	40.853
Total 2008		33.828.225	32.442.360	33.514.186	314.039	33.828.225	29.312.002	28.601.861	26.890.739
Total Geral		33.828.225	32.442.360	33.514.186	314.039	33.828.225	29.312.002	28.601.861	26.890.739

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2011 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da Casa Militar - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.622.448	4.374.710	4.061.979	560.469	4.622.448	3.358.863	2.423.162	2.352.801
Capital	Tesouro	2.708.000	80.000	2.633.000	75.000	2.708.000	2.610.035	8.679	8.679
Total 2008		7.330.448	4.454.710	6.694.979	635.469	7.330.448	5.968.898	2.431.841	2.361.480
Total Geral		7.330.448	4.454.710	6.694.979	635.469	7.330.448	5.968.898	2.431.841	2.361.480

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2861 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da CEASA/PR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	1.971.630	1.971.630	1.677.330	294.300	1.971.630	1.158.573	1.078.155	1.043.769
Capital	Outras Fontes	172.000	172.000	118.800	53.200	172.000	50.995	4.495	4.495
Total 2008		2.143.630	2.143.630	1.796.130	347.500	2.143.630	1.209.568	1.082.651	1.048.265
Total Geral		2.143.630	2.143.630	1.796.130	347.500	2.143.630	1.209.568	1.082.651	1.048.265

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2869 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da CLASPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	2.444.400	2.444.400	1.134.901	1.309.499	2.444.400	1.134.901	1.134.901	1.070.478
Total 2008		2.444.400	2.444.400	1.134.901	1.309.499	2.444.400	1.134.901	1.134.901	1.070.478
Total Geral		2.444.400	2.444.400	1.134.901	1.309.499	2.444.400	1.134.901	1.134.901	1.070.478

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2866 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da CODAPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	5.200.000	5.200.000	3.930.176	1.269.824	5.200.000	2.865.652	2.865.652	2.769.378
Total 2008		5.200.000	5.200.000	3.930.176	1.269.824	5.200.000	2.865.652	2.865.652	2.769.378
Total Geral		5.200.000	5.200.000	3.930.176	1.269.824	5.200.000	2.865.652	2.865.652	2.769.378

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

2026 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da COMEC - SEDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	4.113.388	3.917.520	3.680.068	433.320	4.113.388	3.399.519	3.230.435	3.024.532
	Outras Fontes	36.500	36.500	23.300	13.200	36.500	6.785	6.785	6.785
Capital	Outras Fontes	54.400	54.400	54.400	0	54.400	36.706	0	0
Total 2008		4.204.288	4.008.420	3.757.768	446.520	4.204.288	3.443.010	3.237.220	3.031.318
Total Geral		4.204.288	4.008.420	3.757.768	446.520	4.204.288	3.443.010	3.237.220	3.031.318

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2076 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da CRE - SEFA

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.068.321	9.425.000	9.540.000	528.321	10.068.321	7.711.501	6.728.079	6.679.316
Total 2008		10.068.321	9.425.000	9.540.000	528.321	10.068.321	7.711.501	6.728.079	6.679.316
Total Geral		10.068.321	9.425.000	9.540.000	528.321	10.068.321	7.711.501	6.728.079	6.679.316

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2855 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da EMATER - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	11.949.599	11.380.570	11.380.570	569.029	11.949.599	10.384.924	10.384.924	9.603.330
Total 2008		11.949.599	11.380.570	11.380.570	569.029	11.949.599	10.384.924	10.384.924	9.603.330
Total Geral		11.949.599	11.380.570	11.380.570	569.029	11.949.599	10.384.924	10.384.924	9.603.330

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2313 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da PRES - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.041.106	5.948.370	5.892.739	148.367	6.041.106	4.247.265	3.935.943	3.754.333
	Outras Fontes	383.540	383.540	2.000	381.540	383.540	146	146	146
Capital	Tesouro	2.524.200	0	0	2.524.200	2.524.200	0	0	0
	Outras Fontes	81.370	81.370	81.370	0	81.370	3.212	406	406
Total 2008		9.030.216	6.413.280	5.976.109	3.054.107	9.030.216	4.250.623	3.936.495	3.754.884
Total Geral		9.030.216	6.413.280	5.976.109	3.054.107	9.030.216	4.250.623	3.936.495	3.754.884

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2343 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da PRTUR - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	2.931.359	3.103.770	2.557.789	373.570	2.931.359	2.384.215	2.344.008	2.166.722
Total 2008		2.931.359	3.103.770	2.557.789	373.570	2.931.359	2.384.215	2.344.008	2.166.722
Total Geral		2.931.359	3.103.770	2.557.789	373.570	2.931.359	2.384.215	2.344.008	2.166.722

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2277 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da RTVE - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	15.947.978	10.307.810	14.875.885	1.072.093	15.947.978	11.700.170	11.446.238	11.038.961
	Outras Fontes	374.900	374.900	346.220	28.680	374.900	198.418	198.336	198.336
Capital	Outras Fontes	200.000	200.000	185.500	14.500	200.000	101.979	101.979	101.979
Total 2008		16.522.878	10.882.710	15.407.605	1.115.273	16.522.878	12.000.566	11.746.553	11.339.276
Total Geral		16.522.878	10.882.710	15.407.605	1.115.273	16.522.878	12.000.566	11.746.553	11.339.276

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAE

2404 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEAE - SEAE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	848.304	369.270	802.366	45.938	848.304	671.749	316.215	315.351
Total 2008		848.304	369.270	802.366	45.938	848.304	671.749	316.215	315.351
Total Geral		848.304	369.270	802.366	45.938	848.304	671.749	316.215	315.351

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEDU

2335 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEDU - SEDU

GPS: CARLOS ROBERTO CAETANO (carloscaetano@sepl.pr.gov.br- (041) 3250-7272)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.519.426	3.359.450	3.325.420	194.006	3.519.426	2.847.268	2.769.539	2.598.742
Capital	Tesouro	80.660	3.000	77.200	3.460	80.660	76.861	76.861	76.861
Total 2008		3.600.086	3.362.450	3.402.620	197.466	3.600.086	2.924.129	2.846.400	2.675.603
Total Geral		3.600.086	3.362.450	3.402.620	197.466	3.600.086	2.924.129	2.846.400	2.675.603

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEEC

2274 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEEC - SEEC

GPS: Matias Marino da Silva (matias@seec.pr.gov.br- (041) 3321-4789)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	13.446.642	15.866.240	13.446.642	0	13.446.642	11.368.107	10.706.507	10.233.940
Total 2008		13.446.642	15.866.240	13.446.642	0	13.446.642	11.368.107	10.706.507	10.233.940
Total Geral		13.446.642	15.866.240	13.446.642	0	13.446.642	11.368.107	10.706.507	10.233.940

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEFA

2073 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEFA - SEFA

GPS: Roseli Naufal Schnekemberg (roseli.naufal@sefa.pr.gov.br- (041) 3321-9052)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	17.998.284	16.699.390	16.556.901	1.441.383	17.998.284	14.263.187	14.037.963	13.239.409
Capital	Tesouro	210.000	200.000	200.000	10.000	210.000	99.644	99.644	99.644
Total 2008		18.208.284	16.899.390	16.756.901	1.451.383	18.208.284	14.362.832	14.137.607	13.339.054
Total Geral		18.208.284	16.899.390	16.756.901	1.451.383	18.208.284	14.362.832	14.137.607	13.339.054

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2030 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SEPL - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	6.988.574	6.579.070	6.988.574	0	6.988.574	6.471.037	6.352.080	5.964.871
Capital	Tesouro	3.780	3.600	3.780	0	3.780	912	912	912
Total 2008		6.992.354	6.582.670	6.992.354	0	6.992.354	6.471.949	6.352.992	5.965.783
Total Geral		6.992.354	6.582.670	6.992.354	0	6.992.354	6.471.949	6.352.992	5.965.783

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESP

2103 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SESP - SESP

GPS: Maria Helena Paes (mpaes@pr.gov.br- (041) 3313-1931)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	12.929.396	12.502.490	12.893.359	36.037	12.929.396	10.083.984	9.786.423	9.290.160
Total 2008		12.929.396	12.502.490	12.893.359	36.037	12.929.396	10.083.984	9.786.423	9.290.160
Total Geral		12.929.396	12.502.490	12.893.359	36.037	12.929.396	10.083.984	9.786.423	9.290.160

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETI

2186 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SETI - SETI

GPS: SÉRGIO LUIZ COVALSKI (sergiocovalski@seti.pr.gov.br- (041) 3281-7317)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	5.762.739	4.311.790	5.415.375	347.364	5.762.739	5.064.243	5.010.397	4.806.256
Total 2008		5.762.739	4.311.790	5.415.375	347.364	5.762.739	5.064.243	5.010.397	4.806.256
Total Geral		5.762.739	4.311.790	5.415.375	347.364	5.762.739	5.064.243	5.010.397	4.806.256

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETP

2287 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SETP - SETP

GPS: Terezinha Jankoski (terezinhajankoski@setp.pr.gov.br- (041) 3883-2514)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	23.219.393	22.257.650	22.697.125	522.268	23.219.393	19.180.860	17.798.415	16.843.233
Capital	Tesouro	105.000	100.000	85.500	19.500	105.000	17.512	12.652	12.363
Total 2008		23.324.393	22.357.650	22.782.625	541.768	23.324.393	19.198.372	17.811.067	16.855.596
Total Geral		23.324.393	22.357.650	22.782.625	541.768	23.324.393	19.198.372	17.811.067	16.855.596

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

2374 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SETR - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.704.261	3.485.010	3.419.542	284.719	3.704.261	2.845.789	2.731.329	2.549.864
Capital	Tesouro	267.750	255.000	192.000	75.750	267.750	100.641	13.836	13.836
Total 2008		3.972.011	3.740.010	3.611.542	360.469	3.972.011	2.946.430	2.745.165	2.563.700
Total Geral		3.972.011	3.740.010	3.611.542	360.469	3.972.011	2.946.430	2.745.165	2.563.700

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETU

2316 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SETU - SETU

GPS: Elaine Ligiero Ferreira (elainef@pr.gov.br- (041) 3313-3560)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	1.994.476	1.587.500	1.511.311	483.165	1.994.476	1.403.837	1.325.313	1.264.738
Capital	Tesouro	52.500	50.000	20.000	32.500	52.500	7.529	7.033	7.033
Total 2008		2.046.976	1.637.500	1.531.311	515.665	2.046.976	1.411.366	1.332.346	1.271.772
Total Geral		2.046.976	1.637.500	1.531.311	515.665	2.046.976	1.411.366	1.332.346	1.271.772

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2154 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa da SUDERHSA - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	15.672.426	15.466.120	14.359.098	1.313.328	15.672.426	10.507.956	10.323.153	9.653.431
	Outras Fontes	4.835.700	4.835.700	1.586.101	3.249.599	4.835.700	918.818	745.014	745.014
Capital	Outras Fontes	1.394.820	1.394.820	235.608	1.159.212	1.394.820	13.292	9.933	9.933
Total 2008		21.902.946	21.696.640	16.180.807	5.722.139	21.902.946	11.440.066	11.078.100	10.408.378
Total Geral		21.902.946	21.696.640	16.180.807	5.722.139	21.902.946	11.440.066	11.078.100	10.408.378

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

CPE

2263 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do DIOE - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Outras Fontes	9.521.420	9.521.420	6.800.160	2.721.260	9.521.420	5.068.173	4.597.623	4.470.366
Capital	Outras Fontes	500.000	500.000	500.000	0	500.000	183.647	48.703	48.703
Total 2008		10.021.420	10.021.420	7.300.160	2.721.260	10.021.420	5.251.820	4.646.325	4.519.068
Total Geral		10.021.420	10.021.420	7.300.160	2.721.260	10.021.420	5.251.820	4.646.325	4.519.068

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAB

2344 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do IAPAR - SEAB

GPS: MÁRCIA HELENA DA SILVA (marciahs@seab.pr.gov.br- (041) 3313-4048)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	8.523.293	8.148.850	8.148.850	374.443	8.523.293	6.620.474	6.453.026	6.418.560
	Outras Fontes	1.965.000	1.870.000	1.965.000	0	1.965.000	1.729.298	1.719.371	1.719.371
Capital	Outras Fontes	250.000	100.000	250.000	0	250.000	250.000	128.090	124.595
Total 2008		10.738.293	10.118.850	10.363.850	374.443	10.738.293	8.599.771	8.300.488	8.262.526
Total Geral		10.738.293	10.118.850	10.363.850	374.443	10.738.293	8.599.771	8.300.488	8.262.526

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEPL

2033 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa do IPARDES - SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	10.144.818	9.263.540	9.662.881	481.937	10.144.818	8.949.384	8.829.670	8.230.820
	Outras Fontes	142.300	184.700	141.900	400	142.300	104.352	95.019	82.419
Capital	Outras Fontes	167.000	25.000	167.000	0	167.000	85.132	68.548	68.548
Total 2008		10.454.118	9.473.240	9.971.781	482.337	10.454.118	9.138.869	8.993.237	8.381.788
Total Geral		10.454.118	9.473.240	9.971.781	482.337	10.454.118	9.138.869	8.993.237	8.381.788

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

2063 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa e Gestão de Acervos Públicos - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	926.542	882.420	877.277	49.265	926.542	793.811	789.695	747.613
	Outras Fontes	172.020	172.020	156.064	15.956	172.020	74.141	57.805	57.805
Capital	Outras Fontes	77.000	77.000	53.000	24.000	77.000	4.394	523	523
Total 2008		1.175.562	1.131.440	1.086.341	89.221	1.175.562	872.347	848.024	805.942
Total Geral		1.175.562	1.131.440	1.086.341	89.221	1.175.562	872.347	848.024	805.942

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEMA

2171 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa e Programática do ITC - SEMA

GPS: WALTER OSTERNACK JUNIOR (walterosternack.sema@sema.pr.gov.br- (041) 3304-7767)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	3.313.289	1.627.580	3.160.380	152.909	3.313.289	2.705.153	2.654.959	2.488.325
	Outras Fontes	193.000	483.000	193.000	0	193.000	190.217	167.716	151.120
Total 2008		3.506.289	2.110.580	3.353.380	152.909	3.506.289	2.895.370	2.822.675	2.639.445
Total Geral		3.506.289	2.110.580	3.353.380	152.909	3.506.289	2.895.370	2.822.675	2.639.445

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2008 - Gerenciamento das Atividades do Cerimonial - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	545.990	520.000	362.660	183.330	545.990	261.430	237.452	232.437
Total 2008		545.990	520.000	362.660	183.330	545.990	261.430	237.452	232.437
Total Geral		545.990	520.000	362.660	183.330	545.990	261.430	237.452	232.437

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

2377 - Gerenciamento das Atividades dos Transgênicos - GET - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	183.750	175.000	45.000	138.750	183.750	28.953	20.953	20.953
Total 2008		183.750	175.000	45.000	138.750	183.750	28.953	20.953	20.953
Total Geral		183.750	175.000	45.000	138.750	183.750	28.953	20.953	20.953

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEED

2142 - Gerenciamento de Recursos Humanos - SEED

GPS: Marilei dos Santos Moreira (marileisantos@seed.pr.gov.br- (041) 3340-1777)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	60.960.000	58.280.000	59.180.000	1.780.000	60.960.000	33.530.485	33.530.485	34.585.531
Total 2008		60.960.000	58.280.000	59.180.000	1.780.000	60.960.000	33.530.485	33.530.485	34.585.531
Total Geral		60.960.000	58.280.000	59.180.000	1.780.000	60.960.000	33.530.485	33.530.485	34.585.531

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SESA

1005 - Integralização de Capital com Recursos de Operações de Crédito Externas - PARANASAN/JBIC - SANEPAR - SESA

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	28.916.100	18.416.100	25.541.412	3.374.688	28.916.100	25.618.146	25.618.146	25.618.146
Total 2008		28.916.100	18.416.100	25.541.412	3.374.688	28.916.100	25.618.146	25.618.146	25.618.146
Total Geral		28.916.100	18.416.100	25.541.412	3.374.688	28.916.100	25.618.146	25.618.146	25.618.146

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1331 - Integralização de Capital com Recursos de Operações de Crédito Externas - PRODESUS/BIRD - COHAPAR - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0
Total 2008		995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0
Total Geral		995.683	976.160	0	995.683	995.683	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1187 - Integralização de Capital na Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	73.967.512	48.600.000	31.333.512	42.634.000	73.967.512	26.345.805	24.681.973	23.850.057
Total 2008		73.967.512	48.600.000	31.333.512	42.634.000	73.967.512	26.345.805	24.681.973	23.850.057
Total Geral		73.967.512	48.600.000	31.333.512	42.634.000	73.967.512	26.345.805	24.681.973	23.850.057

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1332 - Integralização de Capital na Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR/Dívida/Banco do Brasil - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	67.358.330	64.150.790	61.789.033	5.569.297	67.358.330	55.604.498	55.604.498	55.604.498
Total 2008		67.358.330	64.150.790	61.789.033	5.569.297	67.358.330	55.604.498	55.604.498	55.604.498
Total Geral		67.358.330	64.150.790	61.789.033	5.569.297	67.358.330	55.604.498	55.604.498	55.604.498

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1004 - Integralização de Capital na Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	320.250	0	0	320.250	320.250	0	0	0
Total 2008		320.250	0	0	320.250	320.250	0	0	0
Total Geral		320.250	0	0	320.250	320.250	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SETR

1351 - Integralização de Capital na Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE - SETR

GPS: Andrea Carolina Xavier Meyer (andreameyer@sepl.pr.gov.br- (041) 3304-8524)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Total 2008		25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Total Geral		25.000	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

9059 - Pensionistas de Outros Poderes - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	112.594.257	101.518.340	112.594.257	0	112.594.257	122.079.246	122.079.246	122.079.246
Total 2008		112.594.257	101.518.340	112.594.257	0	112.594.257	122.079.246	122.079.246	122.079.246
Total Geral		112.594.257	101.518.340	112.594.257	0	112.594.257	122.079.246	122.079.246	122.079.246

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

9058 - Pensionistas do Poder Executivo - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	423.150.000	403.000.000	423.150.000	0	423.150.000	362.699.531	362.699.531	362.699.531
Total 2008		423.150.000	403.000.000	423.150.000	0	423.150.000	362.699.531	362.699.531	362.699.531
Total Geral		423.150.000	403.000.000	423.150.000	0	423.150.000	362.699.531	362.699.531	362.699.531

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

AGE/SEPL

9900 - Reserva de Contingência - AGE/SEPL

GPS: Hemaeli Bergamo do Nascimento (hemaeli@sepl.pr.gov.br- (041) 3313-6278)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: As operações especiais são ações que embora contribuam para os objetivos do programa não geram produtos (bens ou serviços), ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	23.289	48.543.420	0	23.289	23.289	0	0	0
Total 2008		23.289	48.543.420	0	23.289	23.289	0	0	0
Total Geral		23.289	48.543.420	0	23.289	23.289	0	0	0

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

SEAP

9056 - Supervisão e Gerenciamento do Sistema de Previdência do Estado - Fundos de Natureza Previdenciária - SEAP

GPS: Luciane do Rocio Walesko Fantin (lufantin@seap.pr.gov.br- (041) 3351-6111)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de atividade de Apoio Administrativo e/ou Manutenção, não gerando produtos, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Correntes	Tesouro	791.942.048	754.230.520	786.489.547	5.452.501	791.942.048	679.680.361	674.650.235	628.205.663
Total 2008		791.942.048	754.230.520	786.489.547	5.452.501	791.942.048	679.680.361	674.650.235	628.205.663
Total Geral		791.942.048	754.230.520	786.489.547	5.452.501	791.942.048	679.680.361	674.650.235	628.205.663

Relatório de Acompanhamento - Exercício 2008

ECAR-001A - Órgão e estrutura

CPE

1330 - Transferência de Recursos para Saneamento Ambiental/MS/MC - SANEPAR - CPE

GPS: Maria Cristina da Silva Magalhães (cristi@ccivil.pr.gov.br- (041) 3350-2492)

Situação: Sem acompanhamento

Comentário: Trata-se de integralização de capital, ficando restrita à demonstração orçamentário-financeira.

Recursos Orçamentário-Financeiros

valores em R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	PPA Atualizado	PPA (Lei)	Programado	Recursos a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Processado	Pago
2008									
Capital	Tesouro	15.106.000	15.106.000	0	15.106.000	15.106.000	0	0	0
Total 2008		15.106.000	15.106.000	0	15.106.000	15.106.000	0	0	0
Total Geral		15.106.000	15.106.000	0	15.106.000	15.106.000	0	0	0