RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 01 ALEP Cidadã — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP

Objetivos: Fortalecer o legislativo perante à população.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 3

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Audiências Públicas por Comissões Legislativas existentes no ano de referência	3,35	31/12/2022	audiência por comissão	Maior Melhor	3,36	2,24	3,37	2,84	3,38		3,39	

Fonte de Apuração: Diretoria Legislativa da ALEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice de 2025 apresentou evolução em relação ao ano anterior, demonstrando maior atuação das Comissões Legislativas na promoção de audiências públicas e no fortalecimento da participação social. Apesar de não atingir a meta prevista, o resultado evidencia avanços consistentes na organização e condução das reuniões, apoiados por esforços dos parlamentares e servidores e pelo uso de tecnologias que conferem maior agilidade. O desempenho indica progresso gradual e aponta a necessidade de ampliar ainda mais a realização de audiências para alcançar o patamar projetado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Transparência do Legislativo - ITP Poder Legislativo	72,55	01/03/2021	percentual	Maior Melhor	72,80	72,80	73,05	77,10	73,30		73,25	

Fonte de Apuração: Registro administrativos das unidades técnicas responsáveis pela transparência no TCE-PR; Relatório Anual TCE-PR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Índice de transparência

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 2025 superou a meta prevista, refletindo o aprimoramento contínuo das práticas de transparência da Assembleia Legislativa. A elevação do índice decorre da atualização e ampliação das informações disponibilizadas no portal institucional e no Portal da Transparência, em conformidade com os 86 critérios do Manual do ITP Poder Legislativo. O desempenho evidencia o compromisso da Casa em assegurar acesso facilitado às informações, fortalecer o controle social e consolidar a transparência como princípio da gestão pública.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Transparência e Governança do Legislativo Estadual	47,50	25/05/2023	pontos	Maior Melhor	51,50	51,50	55,00	47,50	58,50		62,00	

Fonte de Apuração: Transparência Internacional (ITGP)

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Índice de transparência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice apurado em 2025 ficou abaixo da meta prevista, refletindo ajustes metodológicos e desafios na consolidação de algumas dimensões avaliadas, especialmente em participação e engajamento e transformação digital. Apesar da redução, a Assembleia Legislativa mantém o compromisso com a transparência e a governança, avançando gradativamente na modernização de seus processos e na disponibilização de informações. O resultado indica pontos de melhoria que já estão sendo considerados para fortalecer o desempenho futuro e atender aos padrões de excelência exigidos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.053.937.485	1.115.014.477	967.029.477	0	967.029.477	335.877.628,97	310.307.821,71	34,73%
Capital	99.506.159	129.849.000	35.849.000	0	35.849.000	4.125.981,55	609.887,25	11,51%
Total	1.153.443.644	1.244.863.477	1.002.878.477	0	1.002.878.477	340.003.610,52	310.917.708,96	33,90%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8000 - Gestão do Processo Legislativo					Órgão/Unidade Orçamentária:	ALEP/Assembleia Legislativa			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.052.045.775	1.114.134.477	961.134.477	0	961.134.477	335.167.890,83	309.636.183,57	34,87%	Insatisfatório
Capital	99.259.124	129.829.000	35.829.000	0	35.829.000	4.125.981,55	609.887,25	11,52%	Insatisfatório
Total	1.151.304.899	1.243.963.477	996.963.477	0	996.963.477	339.293.872,38	310.246.070,82	34,03%	Insatisfatório

Entrega:	Audiências públicas para discussão e debate de temas afetos às áreas das Comissões, Blocos e Frentes parlamentares				
Descrição:	O legislativo precisa debater diversos temas, seja pelo trabalho nas Comissões, seja pelos grupos e frentes parlamentares constituídas. As Comissões Técnicas Parlamentares, permanentes e temporárias, são os órgãos por onde tramitam, obrigatoriamente, as matérias do processo legislativo. São 29 Comissões Permanentes. Bloco Parlamentar Temático é a agremiação de deputados que tratará de assuntos de interesse da sociedade paranaense. As Frentes Parlamentares são associações suprapartidárias de integrantes do Poder Legislativo que visam discutir um tema específico para procurar soluções ou aprimorar a legislação especializada no assunto. Todos esses grupos podem promover audiências e ampliar a transparência, a discussão e participação pública da Assembleia.				
Cód. Entrega:	4667	Unidade de Medida:	audiência pública realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	40,00	65,00	162,50%	40,00	88,00	220,00%	40,00	37,00	92,50%	40,00	0,00	0,00%	160,00	190,00	118,75%
Total Estado	40,00	65,00	162,50%	40,00	88,00	220,00%	40,00	37,00	92,50%	40,00	0,00	0,00%	160,00	190,00	118,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício em análise, foram realizadas 37 (trinta e sete) audiências públicas, abrangendo prestações de contas e debates sobre temas de interesse da sociedade paranaense, como saúde, educação e economia.
O quantitativo realizado demonstra o cumprimento da finalidade de promover transparência, participação social e apoio às atividades legislativas. Informações detalhadas sobre cada audiência encontram-se disponíveis no

Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no menu Atividade Parlamentar / Audiências Públicas. O quantidade foi superior ao previsto, devido a alta nas demandas solicitadas, e oportunidade de agenda na Casa.

Entrega:	Capacitação da Escola do Legislativo para maior interação da ALEP com a Sociedade				
Descrição:	A Escola do Legislativo da Assembleia do Estado do Paraná é uma iniciativa que integra a política de modernização do Legislativo, valorização do corpo funcional e a busca por maior eficiência no serviço público. A escola tem ações voltadas para deputados, vereadores, servidores da ALEP, funcionários das Câmaras Municipais, lideranças comunitárias, entidades e cidadãos interessados em aprofundar conhecimento sobre o setor público. Para tanto, realiza eventos como cursos, palestras e seminários que abrangem temas de grande relevância e de discussão pela sociedade brasileira e também da classe política. A participação não se limita ao formato presencial, permitindo também a participação de forma online para os cidadãos que não residem em Curitiba. As atividades da Escola do Legislativo também envolvem a área acadêmica, com convênios e acordos com outras instituições de ensino, possibilitando a complementação ou avanço de nível na formação escolar dos servidores.				
Cód. Entrega:	4567	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2.000,00	1.335,00	66,75%	2.000,00	7.781,00	389,05%	2.000,00	3.861,00	193,05%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	12.977,00	162,21%
Total Estado	2.000,00	1.335,00	66,75%	2.000,00	7.781,00	389,05%	2.000,00	3.861,00	193,05%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	12.977,00	162,21%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No 1º semestre, a Escola do Legislativo promoveu ações voltadas à capacitação de servidores, agentes públicos e cidadãos, fortalecendo a qualificação e a disseminação de conhecimentos relacionados ao processo legislativo e à gestão pública. No período, foram realizadas 51 ações formativas, totalizando 165h30 de capacitação, com a participação de 78 palestrantes. As atividades registraram 6.496 inscritos, 4.866 participantes presentes e 3.861 certificados emitidos. Ao longo dos 125 dias úteis do semestre, foi promovida, em média, uma ação formativa a cada 2,4 dias úteis, evidenciando a atuação contínua da Escola do Legislativo, e superando o previsto, devido ao intenso trabalho neste sentido.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Interiorização das Ações da Assembleia Legislativa por meio da Assembleia Itinerante				
Descrição:	O projeto Assembleia Itinerante visa levar o trabalho do Legislativo para os grandes eventos populares do Paraná. O objetivo é aproximar cada vez mais os parlamentares da população, recebendo propostas, iniciativas, sugestões e demandas de todas as regiões paranaenses. A sede do Legislativo é transferida para feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando assim um canal direto entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberão prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Neste espaço serão distribuídos materiais informativos sobre as atividades legislativas.				
Cód. Entrega:	4566	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	9,00	300,00%	3,00	21,00	700,00%	3,00	6,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	36,00	300,00%
Total Estado	3,00	9,00	300,00%	3,00	21,00	700,00%	3,00	6,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	36,00	300,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No período, o programa Assembleia Itinerante foi realizado em seis municípios paranaenses: Arapongas, Londrina, Paranavaí, Maringá, Umuarama e Curitiba (bairro Cajuru). A iniciativa aproximou o Poder Legislativo da população, possibilitando o recebimento de demandas, sugestões e propostas de autoridades locais, entidades representativas e cidadãos, fortalecendo o diálogo entre a Assembleia Legislativa e a sociedade. A quantidade que excedeu o previsto, deve-se aos esforços do 1º semestre, uma vez que, no 2º semestre tende-se a reduzir estas ações, devido ao calendário eleitoral.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8001 - Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná FEMALEP						Órgão/Unidade Orçamentária:	ALEP/Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.891.710	880.000	5.895.000	0	5.895.000	709.738,14	671.638,14	12,04%	Insatisfatório
Capital	247.035	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.138.745	900.000	5.915.000	0	5.915.000	709.738,14	671.638,14	12,00%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 02 Controle Externo e Melhoria da Administração Pública — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR

Objetivos:
Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos.
Ampliar fiscalizações com foco no desempenho da gestão pública.
Ampliar o exercício da cidadania por meio do compartilhamento de informações.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 25

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de Portais de Transparências Municipais e Estaduais com nota maior ou igual a 90%	89,70	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	22,00	33,00	23,00	27,24	24,00		25,00	

Revisão PPA: Substituição do indicador anterior de Índice de Transparência Pública, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Fonte de Apuração: Registro administrativos das unidades técnicas responsáveis pela transparência no TCE-PR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Índice de transparência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O TCE-PR consolidou-se na transparência pública ao criar, em 2019, a metodologia que fundamentou o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Em 2025, o suporte foi ampliado com o uso de IA (AVIA), manuais e capacitações remotas. O programa é de alta eficiência e baixo custo, operado por equipe reduzida e apoio do controle social.
Os resultados comprovam a evolução: a média de transparência subiu de 60% (2019) para quase 80% (2025). O índice atual de 27,24% superou a meta de 23%, fruto de 231 portais com nota maior ou igual a 90% entre os 848 avaliados. A memória de cálculo baseia-se na razão entre portais com excelência e o total de entes monitorados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de auditorias operacionais/desempenho	50,70	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	55,00	82,00	60,00	72,80	65,00		70,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos internos da Coordenadoria Geral de Fiscalizações - CGF												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Este indicador foi revisto no planejamento estratégico do Tribunal de Contas, por meio da Instrução Normativa nº 187/2024, sendo incrementada a meta para 65%. Tal aspecto justifica a extrapolação da meta.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de efetividade das fiscalizações de controle externo	49,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	51,00	47,00	52,00	36,02	53,00		54,00	
Fonte de Apuração: Registro Administrativo de unidades técnicas de monitoramento do TCE-PR												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O exercício de 2025 foi uma transição, cujos resultados refletem a fase de implementação da nova estrutura. Para 2026, a prioridade será o monitoramento próximo da efetividade junto às Coordenadorias e Inspetorias. O diferencial será a adoção do módulo de monitoramento no Sistema Integra, garantindo maior qualidade, tempestividade e controle das ações fiscalizatórias. Essa modernização é o passo central para elevar o indicador estratégico de efetividade das fiscalizações.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	673.970.565	682.773.860	766.214.452	0	766.214.452	387.698.685,39	356.108.919,91	50,60%
Capital	79.685.274	48.532.000	81.332.000	0	81.332.000	40.180.763,72	8.498.905,64	49,40%
Total	753.655.839	731.305.860	847.546.452	0	847.546.452	427.879.449,11	364.607.825,55	50,48%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8002 - Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos						Órgão/Unidade Orçamentária:	TCEPR/Tribunal de Contas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	602.753.257	664.961.860	748.402.452	0	748.402.452	383.705.835,16	352.959.619,84	51,27%	Moderado
Capital	22.933.982	380.000	22.180.000	0	22.180.000	12.760.720,80	4.529.685,94	57,53%	Moderado
Total	625.687.239	665.341.860	770.582.452	0	770.582.452	396.466.555,96	357.489.305,78	51,45%	Moderado

Entrega:	Análise da gestão fiscal do Estado e dos municípios				
Descrição:	A análise da Gestão Fiscal visa assegurar o equilíbrio das contas públicas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Constituição Federal (CF). A partir das informações registradas pelos jurisdicionados nos módulos do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do TCE-PR , são gerados demonstrativos e ocorrem avaliações periódicas (quadrimestral ou semestral) sobre o atendimento dos dispositivos da LRF e da CF, por meio das Análises de Gestão Fiscal (AGF), conforme as rotinas de análise definidas pela unidade técnica responsável, e Análise de Gestão Fiscal Estadual. Essas análises também subsidiam as verificações realizadas nos processos de Prestação de Contas Anual (PCA).				
Cód. Entrega:	3821	Unidade de Medida:	análise realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.666,00	1.664,00	99,88%	1.666,00	1.665,00	99,94%	1.666,00	862,00	51,74%	1.666,00	0,00	0,00%	6.664,00	4.191,00	62,89%
Total Estado	1.666,00	1.664,00	99,88%	1.666,00	1.665,00	99,94%	1.666,00	862,00	51,74%	1.666,00	0,00	0,00%	6.664,00	4.191,00	62,89%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A análise da gestão fiscal consiste na verificação do cumprimento dos limites, metas e demais requisitos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com base nas informações encaminhadas periodicamente pelos municípios ao TCE-PR no exercício. O volume de análises realizadas varia em função da ocorrência de extrapolações dos limites de despesa com pessoal em municípios de pequeno porte, situação que demanda verificações adicionais pela equipe técnica e amplia a quantidade de análises produzidas no período. Assim, a variação da quantidade de AGFs não decorre apenas da produtividade da equipe, mas também de fatores legais e do comportamento fiscal dos municípios.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Análise e julgamento das contas de entidades municipais e estaduais				
Descrição:	Prestar Contas é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Esta entrega trata da análise e julgamento pelo TCE-PR das Prestações de Contas das entidades municipais e estaduais do Estado do Paraná, compreendendo o Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo, no âmbito municipal, e os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, no âmbito estadual.				
Cód. Entrega:	3815	Unidade de Medida:	análise realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.000,00	937,00	93,70%	1.000,00	990,00	99,00%	1.000,00	320,00	32,00%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	2.247,00	56,18%
Total Estado	1.000,00	937,00	93,70%	1.000,00	990,00	99,00%	1.000,00	320,00	32,00%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	2.247,00	56,17%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

As prestações de contas anuais são autuadas no primeiro semestre e submetidas à análise técnica pelas unidades competentes, sendo julgadas pelo TCE-PR ao longo do exercício, conforme a tramitação processual. No primeiro semestre de 2026 foram julgados 313 processos de Prestação de Contas Anual, 4 de Prestação de Contas de Extinção de Entidade e 3 de Tomada de Contas Ordinária, que são instauradas quando uma entidade não autua a sua respectiva Prestação de Contas Anual.

Entrega:	Apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, no âmbito do setor público do Paraná, para fins de registro				
Descrição:	A apreciação da legalidade dos atos de pessoal (admissão de pessoal, atos de inativação, pensão, revisão de proventos, revisão de pensão, requerimento de análise técnica, etc.) no setor público é um dever constitucional dos Tribunais de Contas. Assim, nos termos do art. 298 do Regimento Interno, é dever do TCE-PR apreciar, para fins de registro: I - a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, da administração direta ou indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no âmbito estadual e municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; II - a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato.				
Cód. Entrega:	3840	Unidade de Medida:	ato de pessoal apreciado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	17.000,00	15.300,00	90,00%	17.000,00	22.612,00	133,01%	17.000,00	6.710,00	39,47%	17.000,00	0,00	0,00%	68.000,00	44.622,00	65,62%
Total Estado	17.000,00	15.300,00	90,00%	17.000,00	22.612,00	133,01%	17.000,00	6.710,00	39,47%	17.000,00	0,00	0,00%	68.000,00	44.622,00	65,62%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Os atos de admissão são encaminhados pelos jurisdicionados ao TCE-PR para análise de legalidade e registro, sendo apreciados de forma contínua conforme sua autuação. Dos 6.710 atos apreciados, 83 se referem a ATO DE INATIVAÇÃO, 13 a PENSÃO, 9 a REVISÃO DE PENSÃO, 305 a REVISÃO DE PROVENTOS e 6.300 se referem a REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA, no qual é utilizada a Analisadora e Diligenciadora Automática (ADA), ferramenta que realiza a vistoria inicial dos documentos de forma totalmente automatizada.

Entrega:	Apreciação e emissão de Parecer Prévio sobre as Contas do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais				
Descrição:	Prestar Contas é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Esta entrega trata da análise pelo TCEPR das contas dos prefeitos municipais e do governador de Estado. O Acórdão de Parecer Prévio (PPR) é emitido pelo órgão colegiado competente (1ª ou 2ª Câmara ou Pleno), por meio do qual o Tribunal manifesta sua apreciação acerca das contas de governo prestadas pelos chefes dos Poderes Executivos municipais e estadual, que serão encaminhadas ao respectivo Poder Legislativo competente para o julgamento. Anualmente, o Governador do Estado e os Prefeitos encaminham suas prestações de contas ao Tribunal para serem analisadas. Ao fim dessa análise, o TCEPR emite Parecer Prévio recomendando que o poder Legislativo competente julgue as contas Regulares, Regulares com Ressalvas ou Irregulares. O TCEPR realiza análise técnica, mas o julgamento compete à ALEP e às Câmaras Municipais.				
Cód. Entrega:	3817	Unidade de Medida:	parecer prévio emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400,00	491,00	122,75%	400,00	428,00	107,00%	400,00	182,00	45,50%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	1.101,00	68,81%
Total Estado	400,00	491,00	122,75%	400,00	428,00	107,00%	400,00	182,00	45,50%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	1.101,00	68,81%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As prestações de contas são autuadas no primeiro semestre, a partir do qual são analisadas pelas unidades técnicas e apreciadas pelo TCR-PR ao longo do ano para serem encaminhadas ao Poder Legislativo Municipal e Estadual, onde serão julgadas. Os 182 pareceres prévio emitidos no primeiro semestre de 2026 se referem a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. O TCE-PR emitirá parecer prévio sobre as contas que o governador do Estado apresentar, anualmente, à Assembleia Legislativa (ALEP), no prazo máximo de 60 dias, contado do recebimento das contas anuais do Governo do Estado. A sessão do Tribunal Pleno para apreciação do parecer prévio se dará no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apuração de denúncia e representações de irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da Administração Pública dos Poderes do Estado e de seus municípios				
Descrição:	Qualquer cidadão, partido político, associação civil ou entidade sindical é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes do Estado e de seus Municípios, perante o Tribunal de Contas, nos termos do § 2º do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal e o § 2º do inciso IV do art. 78 da Constituição do Paraná. Também cabe aos responsáveis pelos controles internos dos órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado ou de seus Municípios comunicar ao Tribunal de Contas do Paraná quaisquer irregularidades ou ilegalidades das quais tomarem conhecimento, sob pena de serem solidariamente responsabilizados pelas mesmas, conforme o que determinam o § 1º do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal e o § 1º do inciso IV do art. 78 da Constituição Estadual.				
Cód. Entrega:	3819	Unidade de Medida:	apuração realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	480,00	665,00	138,54%	480,00	556,00	115,83%	480,00	427,00	88,96%	480,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.648,00	85,83%
Total Estado	480,00	665,00	138,54%	480,00	556,00	115,83%	480,00	427,00	88,96%	480,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.648,00	85,83%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As denúncias e representações protocoladas no TCE-PR são submetidas à análise de admissibilidade, instrução processual e julgamento, com a apuração ocorrendo conforme a complexidade e a tramitação de cada processo. A autuação de processo de denúncia e representação geralmente são maiores em anos de eleições. No primeiro semestre de 2026 foram julgados 52 processos de DENÚNCIA, 301 de REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES e 74 de REPRESENTAÇÃO.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia no âmbito do setor público do Paraná				
Descrição:	Dentro de sua atribuição constitucional de fiscalizar o uso das verbas públicas pelos gestores estaduais e municipais, incumbe ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) velar pela realização de obras e serviços de engenharia segundo os preceitos constitucionais e legais vigentes e os princípios que regem o tema, tudo em prol de uma gestão responsável, econômica e eficiente. No desempenho dessa missão, além de acompanhar a evolução das obras e serviços de engenharia por um sistema eletrônico próprio, o Tribunal realiza fiscalizações in loco, de modo a garantir que os recursos sejam aplicados segundo o interesse público.				
Cód. Entrega:	3861	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	38,00	72,00	189,47%	38,00	71,00	186,84%	38,00	12,00	31,58%	38,00	0,00	0,00%	152,00	155,00	101,97%
Total Estado	38,00	72,00	189,47%	38,00	71,00	186,84%	38,00	12,00	31,58%	38,00	0,00	0,00%	152,00	155,00	101,97%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As fiscalizações de obras e serviços de engenharia ocorrem via Plano Anual de Fiscalização e demandas, conforme o estágio das execuções dos empreendimentos. O planejamento e as auditorias piloto acontecem no 1º semestre, concentrando as fiscalizações em campo no 2º semestre. No 1º semestre de 2026, as diretrizes de fiscalização focaram em quatro eixos municipais e de programas cofinanciados: a gestão de obras atrasadas ou paralisadas; a transparência dos dados enviados ao SIM-AM (Módulo de Obras) e ao Portal de Informações para Todos (PIT); o controle preventivo de processos licitatórios de edificações; e o acompanhamento tempestivo da execução dessas construções.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalização da legalidade dos atos de Gestão Municipal				
Descrição:	Acompanhamento é o instrumento utilizado pelo Tribunal de Contas para examinar e fiscalizar atos e processos de gestão, de forma concomitante e contínua, nos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia, legalidade e legitimidade, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial.				
Cód. Entrega:	3849	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	360,00	366,00	101,67%	360,00	390,00	108,33%	360,00	41,00	11,39%	360,00	0,00	0,00%	1.440,00	797,00	55,35%
Total Estado	360,00	366,00	101,67%	360,00	390,00	108,33%	360,00	41,00	11,39%	360,00	0,00	0,00%	1.440,00	797,00	55,35%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As ações de fiscalização são executadas pela unidade de Acompanhamento de Atos de Gestão, segundo o Plano Anual e demandas supervenientes, com conclusão distribuída ao longo do ano. O planejamento e as auditorias piloto ocorrem no 1º semestre, fazendo com que o 2º semestre concentre maior volume de execuções. No 1º semestre de 2026, as diretrizes focaram na fiscalização de áreas críticas: folha de pagamento de pessoal, gestão e sustentabilidade fiscal dos municípios pela LRF, contratações diretas, licitações, parcerias com o terceiro setor, Parcerias Público-Privadas (PPPs), concessões de serviços públicos, receitas próprias e regimes de previdência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalização do desempenho de políticas e serviços públicos do Estado e dos Municípios				
Descrição:	Fiscalizar se a execução das políticas públicas e serviços públicos está de acordo com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade e se há espaço para aperfeiçoamento.				
Cód. Entrega:	3851	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	95,00	311,00	327,37%	100,00	192,00	192,00%	105,00	34,00	32,38%	110,00	0,00	0,00%	410,00	537,00	130,98%
Total Estado	95,00	311,00	327,37%	100,00	192,00	192,00%	105,00	34,00	32,38%	110,00	0,00	0,00%	410,00	537,00	130,98%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As fiscalizações operacionais e de desempenho seguem o Plano Anual e demandas supervenientes, com foco total na eficiência, eficácia e efetividade de políticas públicas. O planejamento e as auditorias piloto ocorrem no 1º semestre, concentrando as execuções no 2º semestre. No 1º semestre de 2026, as diretrizes municipais focaram em: processos de planejamento, gestão e execução orçamentária; proteção social especial em alta e média complexidade, incluindo população em situação de rua; direitos da mulher; mitigação de problemas de aprendizagem e permanência no ensino fundamental público; atenção básica da saúde; e gestão da política de mobilidade urbana para a priorização modal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalização dos Portais de Transparência Pública no âmbito do Estado e dos Municípios				
Descrição:	Trata-se de trabalho de fiscalização que procurar medir o percentual médio de transparência pública das entidades paranaenses por meio da verificação dos portais da transparência dos poderes executivos municipais e estaduais. Na esfera municipal são analisados 798 portais de transparência (399 prefeituras e 399 câmaras). E na esfera estadual será computado o resultado da análise do portal do Governo do Estado do Paraná, ALEP, MPPR, TCEPR, TJPR e Defensoria Pública.				
Cód. Entrega:	3854	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	804,00	792,00	98,51%	804,00	848,00	105,47%	804,00	0,00	0,00%	804,00	0,00	0,00%	3.216,00	1.640,00	51,00%
Total Estado	804,00	792,00	98,51%	804,00	848,00	105,47%	804,00	0,00	0,00%	804,00	0,00	0,00%	3.216,00	1.640,00	51,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Em 2026, o TCE-PR realiza a rodada anual de avaliação da transparência de portais públicos municipais e estaduais para compor o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), dentro do 5º Ciclo do Portal Nacional da Transparência. O processo é composto por três etapas fundamentais: 1ª) Autoavaliação: as unidades gestoras respondem ao questionário eletrônico de 20 de abril a 29 de maio. 2ª) Validação: o TCE-PR analisa as evidências enviadas até o dia 10 de agosto. 3ª) Garantia da Qualidade: exame por amostragem de 31 de agosto a 9 de outubro. A divulgação final dos resultados e do ranking oficial ocorrerá em novembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalização dos programas cofinanciados por Organismos Multilaterais de Crédito instituídos pelo Estado do Paraná e Municípios				
Descrição:	O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) realiza, desde 1993, auditorias em programas governamentais cofinanciados por operações de crédito contraídas pelo Estado do Paraná e Municípios ou oriundos de doação de organismos multilaterais de crédito. Essas auditorias, cuja independência técnica é assegurada pelo Regimento Interno do TCE/PR, tem por objetivo verificar anualmente as demonstrações financeiras de cada programa, bem como o controle interno a elas associado e o cumprimento das cláusulas acordadas em contrato entre o organismo multilateral de crédito e o(s) executor(es) do programa.				
Cód. Entrega:	3856	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	10,00	100,00%	9,00	10,00	111,11%	7,00	8,00	114,29%	6,00	0,00	0,00%	32,00	28,00	87,50%
Total Estado	10,00	10,00	100,00%	9,00	10,00	111,11%	7,00	8,00	114,29%	6,00	0,00	0,00%	32,00	28,00	87,50%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Fiscalizações de programas financiados por organismos multilaterais seguem cronogramas contratuais e ocorrem no 1º semestre por acordo com credores. No 1º semestre as auditorias abrangeram: Gestão do Risco Climático Bairro Novo do Caximba; Desenvolvimento Urbano de Cascavel,Mobilidade Sustentável: Inter 2 e Transporte Rápido por Ônibus (BRT) Eixo Leste-Oeste e Sul. Pelo Estado do Paraná e Banco Interamericano de Desenvolvimento, os programas de Educação para o Futuro; Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Municipal (Paraná Urbano III); Paraná Seguro; e Modernização da Gestão Fiscal. As ações avaliam o estágio de implementação de cada projeto auditado conforme estipulado nos seus contratos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Monitoramento da implementação de recomendações expedidas pelo TCEPR				
Descrição:	Monitoramento da implementação das recomendações é a fiscalização dos procedimentos adotados pelo jurisdicionado a fim de atender às recomendações oriundas da fiscalização e de julgamentos de processos do Tribunal, incluída a verificação da regularização dos achados que originaram a recomendação. O objetivo principal é aumentar a efetividade do trabalho de fiscalização realizado pelo Tribunal.				
Cód. Entrega:	3847	Unidade de Medida:	ato monitorado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	472,00	157,33%	300,00	1.277,00	425,67%	300,00	631,00	210,33%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	2.380,00	198,33%
Total Estado	300,00	472,00	157,33%	300,00	1.277,00	425,67%	300,00	631,00	210,33%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	2.380,00	198,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As recomendações emitidas pelo TCE-PR são acompanhadas pela unidade técnica que realizou a fiscalização de origem, para verificar sua implementação pelos jurisdicionados, podendo envolver ações de exercícios anteriores. O processo de monitoramento, que anteriormente era realizado por uma unidade, foi distribuído por três unidades de fiscalização, resultando no aumento de recomendações monitoradas. No exercício de 2026, serão monitoradas as recomendações previstas no Plano Anual de Monitoramento. Neste primeiro semestre, aproximadamente 89% das recomendações monitoradas foram implementadas ou parcialmente implementadas pelos órgãos e entidades fiscalizados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Monitoramento do cumprimento das determinações expedidas pelo TCEPR				
Descrição:	Monitoramento do cumprimento das determinações é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos. O foco do monitoramento está em verificar se a entidade auditada deu tratamento adequado às questões levantas, incluindo quaisquer implicações mais amplas. Ações insuficientes ou insatisfatórias por parte da entidade auditada podem exigir um relatório adicional por parte da entidade fiscalizadora.				
Cód. Entrega:	3845	Unidade de Medida:	ato monitorado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	530,00	900,00	169,81%	530,00	831,00	156,79%	530,00	397,00	74,91%	530,00	0,00	0,00%	2.120,00	2.128,00	100,38%
Total Estado	530,00	900,00	169,81%	530,00	831,00	156,79%	530,00	397,00	74,91%	530,00	0,00	0,00%	2.120,00	2.128,00	100,38%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Este monitoramento permanente abrange as determinações de processos de fiscalização e julgamento, independentemente de seu exercício de origem. A comprovação do cumprimento deve obedecer a ritos e prazos específicos. Há decisões que impõem obrigações de fazer (determinações), sanções pecuniárias (multas e restituições de valores) ou impedimento ao exercício de cargo em comissão e de contratar com o Poder Público. Mensalmente, o TCE-PR calcula o Índice de cumprimento das determinações, cuja média do primeiro semestre atingiu 96,05%. A relação das entidades em atraso no cumprimento dessas obrigações segue diretamente ao relator do processo para a adoção de providências necessárias no Tribunal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e adequação dos Sistemas de Prevenção Contra Incêndios				
Descrição:	Obra de Reforma / Adequação de Projeto de Prevenção Contra incêndio (PPCI)				
Cód. Entrega:	4057	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	15.660,00	1.253,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.660,00	1.253,00	8,00%
Total Estado	15.660,00	1.253,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.660,00	1.253,00	8,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto de segurança contra incêndio atrasou devido à antiguidade e ao tombamento histórico dos prédios do Tribunal. Fatores que justificam o aumento do prazo: 1. Restrições de tombamento: Exigências de aprovações complexas junto ao Corpo de Bombeiros. 2. Nova escada de emergência: Demandou validação dos órgãos de patrimônio histórico e gerou alta complexidade estrutural. 3. Incompatibilidade tecnológica: A rede de dados antiga não suportava os novos detectores de fumaça e calor. 4. Novo projeto lógico: Foi necessária uma nova infraestrutura de rede complexa para comunicação do sistema. Esses desafios estruturais e tecnológicos ampliaram significativamente o tempo de conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias das esquadrias dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR				
Descrição:	Obra/ Reforma Esquadria de Alumínio "pele de vidro" dos Edifícios Sede e Anexo.				
Cód. Entrega:	4054	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3.430,00	171,50	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.430,00	171,50	5,00%
Total Estado	3.430,00	171,50	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.430,00	171,50	5,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A licitação para as medidas paliativas ocorreu, mas o início contratual atrasou. A empresa contratada ainda não iniciou os serviços devido a pendências específicas: 1. Seguros e garantias: Falta de apresentação das garantias do edital. 2. Planejamento executivo: Dificuldades na entrega do plano inicial. Cronograma e prazos: Duração: 6 meses a partir do início efetivo das obras. Conclusão prevista: Fevereiro de 2027 (caso não haja novos atrasos). Impacto: Extensão da vida útil do sistema até fevereiro de 2029.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nas instalações elétricas dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR				
Descrição:	Obra / Reforma Adequação SPDA do Edifício Sede e Anexo; Obra / Reforma Adequação Subestações "by pass" Com Automação; Revitalização Elétrica com Quadros, Infraestrutura e Cabeamento Normatizados dos Edifícios Sede e Anexo; Automações Controle de Acesso, Central e Periféricos de Incêndio, Central de Iluminação, Supervisório de Gerenciamento dos Edifícios Sede e Anexo; Reforma Completa da Subestação do Edifício Sede. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4050	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	15.660,00	7.830,00	50,00%	0,00	11.489,50	0,00%	9.771,00	4.886,00	50,01%	2.664,00	0,00	0,00%	28.095,00	24.205,50	86,16%
Total Estado	15.660,00	7.830,00	50,00%	0,00	11.489,50	0,00%	9.771,00	4.886,00	50,01%	2.664,00	0,00	0,00%	28.095,00	24.205,50	86,16%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Ocorreram lentidão e risco de rescisão contratual nas obras do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas). Principais pontos sobre o andamento e prazos: 1. Risco de rescisão: A empresa contratada enfrenta dificuldades no ritmo da obra e o contrato pode ser rescindido antes da conclusão. 2. Cenário de conclusão: Se a atual empresa terminar o objeto, os atrasos jogam a finalização para 2027. 3. Cenário de nova licitação: Em caso de rescisão, o Tribunal fará nova contratação legal dos serviços remanescentes. 4. Impacto no prazo máximo: Os trâmites de uma nova licitação podem adiar a entrega final para 2028.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nas instalações hidráulicas do Espelho D'Água do TCEPR				
Descrição:	Obra de Reforma/Adequação do "Espelho D'ÁGUA" Impermeabilização e Sistema Hidráulico.				
Cód. Entrega:	4052	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3.800,00	190,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.800,00	190,00	5,00%
Total Estado	3.800,00	190,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.800,00	190,00	5,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra sofreu atraso, pois foram identificadas necessidades adicionais não previstas inicialmente na reforma da subestação que impactam diretamente sua execução. O início só poderá ocorrer após a a conclusão da reforma da subestação. O TCE esclarece que a parcela executada se refere a custos preliminares necessários para viabilizar a contratação principal. Os pontos mais importantes são: Custos iniciais: Englobam a elaboração de projetos, levantamentos e estudos prévios. Justificativa: São despesas obrigatórias para viabilizar e dar segurança à execução do objeto principal. Status atual: Os valores foram incorridos inicialmente, mesmo que o contrato principal ainda não tenha sido assinado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias no interior do Edifício Anexo				
Descrição:	Obra/ reforma 1° Andar do Edifício Anexo; Obra/ reforma 2º Andar do Edifício Anexo; Obra/ reforma 4° Andar do Edifício Anexo; Obra/ reforma 5º Andar do Edifício Anexo; Obra/ reforma Reservatórios Água Edifício Anexo (caixa de agua e cisterna); Obra/ revitalização das Fachadas de Granito do Edifício Anexo; Reforço Estrutural do Prédio do Edifício Anexo.				
Cód. Entrega:	4046	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3.140,00	3.140,00	100,00%	9.900,00	9.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.040,00	13.040,00	100,00%
Total Estado	3.140,00	3.140,00	100,00%	9.900,00	9.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.040,00	13.040,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O percentual da obra esperado para 2025 foi concluído. Os edifícios do TCE-PR são icones da arquitetura local e inclusive são tombados pelo patrimônio histórico estadual. E neste contexto esta obra visa manter os edifícios para aumentar a vida útil dos mesmos e também proporcionar um ambiente de trabalho melhor, para que os servidores possam desempenhar suas funções com maior eficiência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias no interior do Edifício Sede do TCEPR				
Descrição:	Reforma arquitetônica das Unidades em Geral do Edifício Sede; reforma garagem do Edifício Sede; reforma do andar da presidência (Presidência, DG, CGF); reforma projeto e obras de acessibilidade "PCD"; reforma da estrutura atendimento dos "terceirizados" (refeitórios, vestiários, espaço de convivência); reforço estrutural do Prédio Sede; reforma da sala da biblioteca; reforma completa e padronização do forro dos andares dos Edifícios Sede e Anexo; reforma e padronização das luminárias dos andares dos Edifícios Sede e Anexo.				
Cód. Entrega:	4044	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	32.630,00	14.683,50	45,00%	24.760,00	9.739,00	39,33%	0,00	1.400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57.390,00	25.822,50	44,99%
Total Estado	32.630,00	14.683,50	45,00%	24.760,00	9.739,00	39,33%	0,00	1.400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57.390,00	25.822,50	44,99%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Reforma da biblioteca evoluiu de maneira lenta, pois a empresa contratada continua demonstrando problemas financeiros e de organização. A obra do andar superior do Ed. Sede evoluiu e está em vias de ser concluída. A obra da biblioteca tem previsão de conclusão para outubro de 2026, enquanto a obra do andar superior está prevista para ser concluída em setembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de reformas e melhorias nos sistemas de ar condicionado dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR				
Descrição:	Obra de troca do Sistema de Ar Condicionado do Edifício Sede; reformar / adequação do Sistema de Ar Condicionado do Edifício Anexo.				
Cód. Entrega:	4048	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	5.564,00	5.564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.564,00	5.564,00	100,00%
Total Estado	5.564,00	5.564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.564,00	5.564,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O sistema existente era muito antigo, com mais de 20 anos de uso e tem apresentado vários problemas, falta de peças de reposição, consumo excessivo de energia elétrica. Assim, a conclusão desta obra visa trazer um ambiente de trabalho mais confortável, melhorando a produtividade dos servidores que trabalham neste edifício, além de reduzir o consumo de energia elétrica. As obras foram concluidas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de revitalização e melhorias nas áreas externas dos Edifícios Sede e Anexo TCEPR				
Descrição:	Obra de Estacionamento Coberto com Placas Solares (painéis fotovoltáicos); Obra de novo acesso ao estacionamento de carros do TCEPR; Troca da Iluminação externa e Paisagismo no entorno edifício sede e anexo.				
Cód. Entrega:	4042	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	7.200,00	720,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	7.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.650,00	720,00	4,91%
Total Estado	7.200,00	720,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	7.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.650,00	720,00	4,91%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Estas obras foram supensas temporariamente pela atual gestão do TCE/PR. Quanto aos painéis solares, o Patrimônio Público Estadual não aprovou o projeto e o terreno anexo do TCE/PR que poderia receber as placas está em processo de ser devolvido para o Estado. Quanto à construção da nova entrada e reforma externa, estas obras foram retiradas da lista de prioridades da atual gestão. Como não existe mais uma previsão para execução dessas obras será solicitado o cancelamento na próxima janela de revisão do PPA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Provisão de infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI)				
Descrição:	Prover infraestrutura tecnológica por meio da aquisição e implantação de equipamentos para Data Center, atualização do parque tecnológico (aquisição de máquinas) e licenciamento de softwares Microsoft. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3863	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	2,00	66,67%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	7,00	3,00	42,86%
Total Estado	3,00	2,00	66,67%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	7,00	3,00	42,86%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR) por meio da Diretoria de Finanças solicitou a alteração da entrega "Provisão de infraestrutura de TI" para os exercícios de 2026 e 2027. Esse pedido foi atendido pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Por isso, não há nenhuma entrega prevista para este ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Provisão de soluções de Tecnologia de Informação (TI)				
Descrição:	Desenvolvimento de sistemas e integração de sistemas, como Sistema de Trâmite Processual, Novo Portal de Internet, Sistema de Fiscalização Integra, reestruturação Captadores-SIAP, reestruturação Captadores-SIMAM, reestruturação Captadores-SEI-CED.				
Cód. Entrega:	4010	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	3,00	50,00%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	3,00	50,00%
Desempenho	Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Neste 1º semestre de 2026 foi lançado o Novo Sistema de Trâmite Processual, que está operando em paralelo ao sistema atual por meio do módulo chamado Produto Mínimo Viável (MVP), ou seja, uma versão simplificada com a finalidade de realizar testes e aprendizados antes de receber a versão final. Ainda em 2026 outras funcionalidades e módulos adicionais em desenvolvimento serão entregues finalizando esta entrega. Tambem para 2026 está prevista a entrega da Reestruturação dos Captadores SIM-AM (Sistema de Informação Municipal - Acompanhamento Mensal).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8003 - Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas FETCE PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TCEPR/Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	71.217.308	17.812.000	17.812.000	0	17.812.000	3.992.850,23	3.149.300,07	22,42%	Insatisfatório
Capital	56.751.292	48.152.000	59.152.000	0	59.152.000	27.420.042,92	3.969.219,70	46,36%	Insatisfatório
Total	127.968.600	65.964.000	76.964.000	0	76.964.000	31.412.893,15	7.118.519,77	40,82%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação para jurisdicionados e sociedade civil sobre atividades de controle e fiscalização do TCE				
Descrição:	Cursos e treinamentos realizados nas modalidades presencial, presencial conectado, educação a distância, com conteúdos relacionados às atividades de controle das políticas públicas e de fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas				
Cód. Entrega:	3803	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	17.000,00	21.987,00	129,34%	17.500,00	22.587,00	129,07%	18.000,00	15.648,00	86,93%	18.500,00	0,00	0,00%	71.000,00	60.222,00	84,82%
Total Estado	17.000,00	21.987,00	129,34%	17.500,00	22.587,00	129,07%	18.000,00	15.648,00	86,93%	18.500,00	0,00	0,00%	71.000,00	60.222,00	84,82%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Foram realizados capacitações nas seguintes modalidades: Presencial (7.171), Presencial Conectado (1.335) e On Line (7.142). Os principais foram: Jornada das Contratações Públicas, Jornada de Finanças Públicas, TCE-PR Conecta e ProLegis: Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais. A Escola de Gestão Pública realizou eventos híbridos, ou seja, uma fase inicial em salas remotas para nivelamento de conhecimento, permitindo maior número de participantes sem deslocamentos, e após, eventos presenciais para realização de oficinas. Além disso, o Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo, que avalia a eficácia de políticas públicas, alcançou alto nº de participantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação para servidores do TCE para melhoria das atividades e desenvolvimento de habilidades				
Descrição:	Cursos e treinamentos realizados nas modalidades presencial, presencial conectado, educação a distância, com conteúdos relacionados às atividades desenvolvidas pelos servidores do Tribunal de Contas bem como ao desenvolvimento das habilidades comportamentais necessárias.				
Cód. Entrega:	3805	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	900,00	2.658,00	295,33%	900,00	2.099,00	233,22%	1.000,00	2.403,00	240,30%	1.000,00	0,00	0,00%	3.800,00	7.160,00	188,42%
Total Estado	900,00	2.658,00	295,33%	900,00	2.099,00	233,22%	1.000,00	2.403,00	240,30%	1.000,00	0,00	0,00%	3.800,00	7.160,00	188,42%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Neste 1º semestre foram realizados no auditório do Tribunal de Contas diversos cursos e palestras para servidores na modalidade Presencial (2.256) bem como Capacitações Externas (147). Os principais foram: Palestras de Aniversário de 79 anos do TCE/PR e em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Treinamento de Prompt para Inteligência Artificial e Uso do Copilot e Capacitação Continuada em IA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de revitalização dos Edifícios Sede e Anexo do TCEPR				
Descrição:	Obra de Reforma dos Edifícios Sede e Anexo Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3809	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	15.660,00	783,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.660,00	783,00	5,00%
Total Estado	15.660,00	783,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.660,00	783,00	5,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Essa entrega foi prevista na Ação 8003, mas os recursos foram aplicados apenas no projeto. A execução foi absorvida por duas obras: Obra 4044 (reformas no Edifício Sede) e Obra 4046 (reformas no Edifício Anexo), ambas na Ação 8002. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 03 Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR

Objetivos: Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.
Aperfeiçoar a gestão da justiça criminal.
Estatizar unidades judiciais.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 18 Número de Entregas do Programa: 104

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de processos julgados em relação aos processos distribuídos	2,90	31/12/2022	número	Maior Melhor	1,00	1,12	1,00	1,04	1,00		1,00	

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Sistemas Processuais da Justiça informatizados.

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Ainda que o indicador tenha sido acima da meta prevista, houve queda em relação ao apurado no ano anterior. As Decisões e Sentenças apresentaram um crescimento de 11,26% no ano, fruto do aumento na Produtividade dos Magistrados e dos Servidores entre 2023 e 2024.
No entanto também houve um crescimento de 10% nos Casos Novos e uma redução de 6,82% nos Processos Suspensos, o que aumentou o número de processos aguardando alguma decisão. (A apuração dos dados é de 2024, pois depende da publicação do Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça)

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Congestionamento Líquida, Exceto Execuções Fiscais	59,50	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	64,42	60,00	63,62	61,46	62,82		62,03	

Fonte de Apuração: Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud); Justiça em Números

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A Taxa de Congestionamento Líquida apresentou ligeira piora de 2024 para 2025, representando um aumento no congestionamento de 1,91%. As principais classes processuais, de Cumprimento de Sentença e Procedimento Comum Cível, apresentaram Taxa de Congestionamento Líquida de 72,30% e 71,28%, respectivamente. Verifica-se a maior de Congestionamento Líquida nos processos de Execução, cuja taxa apurada é de 76,08%.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo Pendente Líquido dos Processos de Conhecimento	609,81	06/08/2025	dias	Menor Melhor	580,23		557,00	579,64	537,00		500,00	

Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Conselho Nacional de Justiça

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O tempo pendente líquido manteve estabilidade em comparação a 2024. Os maiores prazos vieram da Turma Recursal (758 dias), do 1º Grau (678 dias), seguidos pelo 2º Grau (431 dias) e os Juizados Especiais (315 dias). A Secretaria de Planejamento identificou que muitos processos já em execução seguem registrados como conhecimento, distorcendo o indicador. Com isso a Corregedoria-Geral de Justiça editou o Provimento nº 352/2026 determinando que unidades do 1º Grau corrijam os registros em 60 dias, o que deve melhorar o indicador em 2026.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento à Demanda Judiciária	100,18	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,59	107,69	100,59	100,43	100,59		100,59	

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Sistemas Processuais da Justiça informatizados

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve uma redução no indicador de 2024 para 2025. Em 2025 entraram 1.647.864 processos (casos novos) , enquanto foram baixados 1.655.025 Processos, ou seja, foram encerrados mais processos do que entraram.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus)	94,31	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	95,00	68,00	95,00		95,00		95,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Justiça em Números, Conselho Nacional de Justiça

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Eficiência do Judiciário

Eficiência da Máquina Pública - Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-JUS) apurado para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 2023 apresentou signigficativa queda em relação ao ano de 2022, quando este foi de 96%.
Em 2023 o IPC-JUS do JUS) apurado para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ficou abaixo da média da Justiça Estadual, que foi de 69%. Decompondo este resultado, verifica-se que o 1° Grau de Jurisdição apresentou IPC-JUS de 59%, enquanto o 2° Grau de Jurisdição apresentou o IPC-JUS de 77%. Contribuiu para o resultado, a Produtividade dos Magistrados e dos Servidores que ficaram aquém da média dos Tribunais de Grande Porte.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	5.620.421.532	4.859.173.269	5.256.263.269	0	5.256.263.269	3.061.862.520,39	2.117.851.629,10	58,25%
Capital	135.915.802	187.536.038	273.446.038	0	273.446.038	180.809.472,38	24.739.007,74	66,12%
Total	5.756.337.334	5.046.709.307	5.529.709.307	0	5.529.709.307	3.242.671.992,77	2.142.590.636,84	58,64%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7101 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis do 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	111.730.035	140.260.000	178.510.000	0	178.510.000	140.995.019,54	21.358.275,14	78,98%	Satisfatório
Total	111.730.035	140.260.000	178.510.000	0	178.510.000	140.995.019,54	21.358.275,14	78,98%	Satisfatório

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Adrianópolis				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6000	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Adrianópolis	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A meta do PPA previa a entrega em 2024, mas a licitação foi homologada apenas em novembro e o contrato assinado em dezembro daquele ano, após ajustes contratuais e alterações técnicas no modelo, inclusive no radier, para adaptação a terrenos mais estreitos. Com o cronograma contratual posterior, a conclusão do lote passou para janeiro de 2026. Em 2025, houve atraso de 53 dias nos projetos e demora na análise do orçamento, impedindo o início das obras. Nos últimos seis meses, a contratada apresentou baixa capacidade de execução e reorganizou a ordem das entregas sem plano de recuperação. Adrianópolis continuava sem avanço físico e sem nova data confirmada.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Altamira do Paraná				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5948	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Altamira do Paraná	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A implantação do e-Fórum aguarda o avanço relacionado à organização das etapas e à preparação dos serviços necessários para instalar o módulo. As principais dificuldades são os atrasos acumulados no contrato e a necessidade de regularização fiscal da empresa. Espera-se concluir a instalação, realizar a vistoria e liberar o espaço para atendimento ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Alvorada do Sul				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6001	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Alvorada do Sul	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	70,00	100,00%

Total Estado	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	70,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

O módulo e-Fórum foi instalado, concluído e entregue. A execução ocorreu após atraso na fase de projetos e no cronograma geral da contratada, mas a unidade foi finalizada no período avaliado. A expectativa é apenas concluir os procedimentos formais de recebimento definitivo, após as verificações previstas.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Amaporã				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5949	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Amaporã	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra deveria ter sido concluída até janeiro de 2026, mas permaneceu sem intervenção física até maio. O atraso decorre da demora nos projetos e da incapacidade da contratada de fabricar e instalar os módulos no ritmo previsto. No período, foram mantidos os recursos orçamentários e reorganizada a ordem das entregas, sem recuperação do prazo. Não há data confirmada para conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Borrazópolis						
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.						
Cód. Entrega:	5950	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Borrazópolis	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação do e-Fórum está prevista entre as etapas finais do cronograma atualizado. O planejamento foi reorganizado para permitir a continuidade das obras, mas o contrato apresenta atrasos e pendências administrativas que exigem acompanhamento. Espera-se que a empresa regularize sua situação, mantenha a execução dos serviços e conclua o módulo ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Brasilândia do Sul						
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.						
Cód. Entrega:	5951	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Brasilândia do Sul	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação ainda não havia sido iniciada até maio de 2026, embora o prazo contratual tenha terminado em janeiro. A principal dificuldade é o baixo avanço da contratada, que entregou apenas dois dos dez módulos do lote e não apresentou plano capaz de recuperar o atraso. Os recursos foram mantidos no orçamento de 2026. Não há previsão confirmada para conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Cambira				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5952	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambira	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O E-Fórum integra a sequência atualizada de implantação dos módulos do lote. O período foi marcado pela reorganização do cronograma e pelo acompanhamento das obrigações da empresa. As principais dificuldades são os atrasos na execução e as pendências fiscais da contratada. A expectativa é manter o andamento dos serviços, realizar as correções necessárias e concluir a unidade para posterior vistoria e recebimento. Todavia não há previsão de entrega final.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Contenda				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5953	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Contenda	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A meta previa a entrega em 2024, mas a contratação ocorreu apenas em dezembro daquele ano. O atraso aumentou com ajustes técnicos e contratuais, demora na elaboração e aprovação dos projetos e atraso de 53 dias nessa etapa. Em 2025, também houve pendências relacionadas à infraestrutura dos terrenos e à finalização dos orçamentos. Nos últimos seis meses, a ordem das entregas foi alterada para melhorar a logística, mas sem plano efetivo de recuperação do prazo, e não houve avanço físico em Contenda. A expectativa é executar a unidade em 2026, sem data definida.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Coronel Domingos Soares				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5954	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Domingos	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Após readequação do cronograma físico-financeiro, foram iniciados os serviços para a construção do e-Fórum, com avanço das tratativas (projeto e documentação) necessárias para as obras e inclusão da unidade como primeira etapa do cronograma reorganizado. A execução ocorreu além do prazo previsto, em razão da baixa capacidade da contratada para cumprir o cronograma e pendências fiscais da empresa. A expectativa é concluir a instalação, realizar a vistoria e liberar a unidade para atendimento à população ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Diamante do Norte				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6002	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Diamante do Norte	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O município permanecia sem obras iniciadas até maio de 2026. O atraso teve início na fase de projetos e se ampliou durante a execução, devido à lentidão da contratada na fabricação e instalação dos módulos. Apesar da reorganização do cronograma e da manutenção dos recursos, não houve avanço físico no local. Não há previsão definida de conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Guairaçá				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5955	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Guairaçá	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	68,00	97,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	68,00	97,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Após a instalação do módulo, foram corrigidas as pendências identificadas nas vistorias, possibilitando o recebimento provisório e a entrega das chaves. A execução ocorreu além do prazo previsto, em razão da baixa capacidade da contratada para cumprir o cronograma e da necessidade de ajustes nos serviços. A expectativa é concluir o recebimento definitivo ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Iguaraçu				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5956	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iguaraçu	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação do e-Fórum permanece contemplada no cronograma atualizado do contrato. Houve avanço na definição da sequência de execução e no acompanhamento das obrigações da empresa. Entretanto, os atrasos acumulados e as pendências fiscais da contratada ainda representam riscos ao prazo. Espera-se concluir a instalação, corrigir possíveis falhas e encaminhar o módulo para recebimento e funcionamento ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Inácio Martins				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5957	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Inácio Martins	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A entrega estava prevista inicialmente no PPA para 2024, mas a licitação e a contratação só foram concluídas no fim daquele ano. Depois, ocorreram ajustes contratuais e técnicos, atraso de 53 dias na elaboração dos projetos e demora na conclusão do orçamento, o que impediu o início regular das obras. Nos últimos seis meses, o cronograma foi reorganizado, a empresa buscou novas equipes e executou o radier, mas o módulo ainda não foi instalado. A principal dificuldade é a baixa capacidade da contratada para atender todas as unidades no ritmo previsto. A expectativa é concluir o e-Fórum em 2026, ainda sem data confirmada.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Itapejara d'Oeste				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5958	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Itapejara d'Oeste	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A unidade deveria ter sido entregue em 2024, mas a licitação e o contrato foram concluídos somente no fim daquele ano. Em seguida, ocorreram ajustes de especificações técnicas, atraso de 53 dias nos projetos e demora na análise dos orçamentos. Nos últimos seis meses, houve avanço físico com a instalação do módulo, porém a unidade ainda não foi finalizada. Permanecem serviços complementares, vistorias e providências necessárias para a entrega definitiva. A dificuldade geral continua sendo a baixa capacidade da contratada para atender simultaneamente todos os municípios. A expectativa é concluir o e-Fórum em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Itaúna do Sul				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5959	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Itaúna do Sul	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A construção do módulo não havia começado até maio, quatro meses após o fim do prazo contratual. A contratada apresentou dificuldades para cumprir a produção prevista de dois módulos por mês e suas justificativas técnicas não foram consideradas suficientes para ampliar o prazo. Houve reprogramação da ordem das entregas, mas sem avanço físico no município. Não há previsão definida de conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Japurá				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5960	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Japurá	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação permanecia sem qualquer intervenção até maio de 2026. O atraso decorre da demora inicial nos projetos, seguida pelo baixo desempenho da contratada na fabricação, montagem e finalização dos módulos. No período, o TJPR manteve os recursos e acompanhou a readequação do cronograma, que não compensou o atraso acumulado. Não há data confirmada para a entrega.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Luiziana				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5961	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Luiziana	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra permanecia sem intervenção física até maio, embora o município já tivesse autorização para início. O cronograma foi prejudicado pelos atrasos na fase de projetos e pela incapacidade da empresa de manter o ritmo de produção e instalação. Houve reorganização da sequência das entregas, sem recuperação do prazo acumulado. Não há previsão confirmada de conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Marilena				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5962	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Marilena	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O módulo ainda não havia começado a ser implantado até maio. O prazo terminou em janeiro de 2026. A principal dificuldade é a incapacidade da empresa de manter o ritmo previsto, somada a falhas de execução e vistorias solicitadas antes da conclusão dos serviços. O processo não apresenta nova data para entrega.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Nossa Senhora das Graças				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5963	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nossa Senhora das	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação ainda não havia começado até maio de 2026. O contrato já estava além do prazo, e somente dois dos onze módulos do lote haviam sido instalados. A principal dificuldade é o baixo desempenho operacional da contratada, com falta de mobilização e planejamento. A expectativa é iniciar a unidade conforme o cronograma reordenado, mas o processo não apresenta data segura para entrega.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Pinhalão				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5964	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Pinhalão	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O módulo permanecia sem obras iniciadas até maio. O atraso decorre da demora inicial nos projetos e da execução muito abaixo do cronograma, que previa a entrega de todas as unidades até fevereiro de 2026. A alteração da ordem das entregas foi aceita para facilitar a logística, mas não solucionou o atraso acumulado. Ainda não há nova previsão de conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Porto Vitória				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5965	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Porto Vitória	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra avançou com a concretagem da base destinada ao módulo, mas a estrutura ainda não havia sido instalada até maio. O prazo terminou em janeiro de 2026, e a empresa não conseguiu manter o ritmo previsto de fabricação e montagem. A unidade foi antecipada no cronograma reordenado para facilitar a logística. A conclusão depende da instalação e finalização do módulo, sem data confirmada.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Quinta do Sol				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5966	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Quinta do Sol	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação não havia sido iniciada até maio de 2026. O atraso está relacionado à demora na fase de projetos e à baixa produção da contratada, que não conseguiu cumprir o cronograma de entrega de dois módulos por mês. Houve ajuste da ordem das entregas e manutenção dos recursos financeiros, mas sem avanço físico no município. Não há previsão confirmada de conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Rio Azul				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5967	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Rio Azul	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foi concretada a base para receber o módulo, mas a construção ainda não foi concluída. O contrato acumulava 122 dias de atraso em maio, devido à demora nos projetos e à baixa capacidade operacional da contratada. A expectativa é avançar para a instalação do módulo e execução dos acabamentos, porém não foi apresentado prazo confiável para a entrega.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Rio Bonito do Iguaçu				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5968	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Rio Bonito do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação permanecia sem intervenção física relevante até maio de 2026. O atraso está relacionado à conclusão tardia dos projetos e à incapacidade da empresa de produzir e instalar os módulos conforme o cronograma. A unidade passou para a última posição da nova sequência de entregas, sem plano para recuperar o prazo já perdido. Não há data definida para conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Rio Branco do Ivaí				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5984	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rio Branco do Ivaí	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A implantação não havia sido iniciada até maio de 2026. O atraso está relacionado à conclusão tardia da fase de projetos e à baixa capacidade de produção, transporte e montagem dos módulos pela contratada. Apesar da reprogramação das entregas, não foi apresentado plano efetivo para recuperar o prazo. Não há data confirmada para início ou conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Roncador				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5985	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Roncador	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O município permanecia sem intervenção física até maio, mesmo após o encerramento do prazo contratual. O atraso decorre de problemas na fase de projetos e da lentidão da empresa na fabricação e instalação dos módulos. A sequência das entregas foi reorganizada para melhorar a logística, porém sem proposta suficiente para recuperar o tempo perdido. Não há previsão confirmada para conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Rondon				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5986	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Rondon	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	68,00	97,14%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	68,00	97,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O módulo e-Fórum foi instalado fisicamente, recebeu termo provisório e teve as chaves entregues. Durante o contrato ocorreu atraso no cronograma geral, causado pela demora da contratada na elaboração dos projetos e na fabricação, instalação e correção dos módulos. Permaneceram apenas ajustes externos de pequena complexidade, como a padronização da iluminação e o acabamento da rampa. A cobertura recebeu impermeabilização e seguirá em acompanhamento. A expectativa é concluir as correções restantes e colocar a unidade em funcionamento ainda em 2026.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Sertaneja				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5994	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sertaneja	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O módulo foi instalado, mas ainda não pôde ser entregue devido a infiltrações pelas janelas e pela cobertura. No período, as janelas foram substituídas e realizados testes, porém as chuvas demonstraram que o problema persistia. A empresa foi acionada para apresentar solução definitiva. A conclusão depende da correção da impermeabilização e de nova vistoria, sem data confirmada.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Sulina				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5995	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Sulina	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Após atraso da empresa contratada, o módulo não havia sido implantado até maio de 2026. A demora decorre de atrasos nos projetos e da baixa mobilização da contratada, que não conseguiu cumprir a sequência de entregas. A unidade permanece entre as últimas do cronograma reordenado. A expectativa é iniciar os serviços, mas não há previsão confirmada de entrega.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em São Pedro do Paraná				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5993	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Pedro do Paraná	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra permanecia sem intervenção física até maio, apesar de o prazo contratual ter terminado em janeiro de 2026. A execução foi prejudicada por atrasos nos projetos, baixa capacidade de produção e sucessivos serviços incompletos, que exigiram novas vistorias e correções. A expectativa é retomar a implantação conforme o cronograma reordenado, porém não há data prevista para conclusão.

Entrega:	Construção de E-Fórum, em Vitorino				
Descrição:	O E-Fórum é um espaço de acesso da população aos serviços da justiça em locais onde não existem comarcas. Esse espaço é construído em módulos, possibilitando a instalação, o deslocamento ou até uma expansão de maneira mais simples, e prevê computadores para que a população tenha acesso, de forma online, aos mesmos serviços oferecidos nos fóruns tradicionais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5996	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vitorino	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra avançou com a concretagem da base destinada ao módulo, mas a edificação ainda não havia sido instalada. O prazo contratual encerrou-se em janeiro de 2026, e o lote acumulava 122 dias de atraso em maio. A principal dificuldade é o baixo ritmo de produção e montagem da contratada. A expectativa é instalar e concluir o módulo após a base, sem data definitiva informada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Ampére				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.800 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4107	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Ampére	1.977,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.977,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.977,25	1.977,25	100,00%
Total Estado	1.977,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.977,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.977,25	1.977,25	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A construção do novo Fórum foi iniciada em 2019, mas ficou paralisada após a rescisão do contrato anterior, em 2023. Até 2023, parte significante da edificação foi construída, totalizando 1977 metros em alvenaria; a nova empresa foi contratada para concluir os serviços restantes (piso, elétrica, hidráulica, pintura e acabamentos). A retomada ocorreu em 2 de março de 2026, com prazo contratual de sete meses, até 2 de outubro. No período, foram regularizados documentos, responsabilidades técnicas, reajuste e garantia. O desafio é executar o volume pendente no prazo previsto. A expectativa é avançar conforme o cronograma, embora a conclusão em outubro dependa do ritmo efetivo da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Bocaiúva do Sul				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4120	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Bocaiúva do Sul	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	252,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	252,54	26,64%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	252,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	252,54	26,64%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, iniciada em junho de 2024 e inicialmente prevista para terminar em 2025, sofreu atrasos na elaboração e aprovação dos projetos, além de alterações técnicas, como adequações na entrada de energia e nas fundações, que exigiram novos estudos, aditivos e revisão do cronograma. Com a execução retomada, o Fórum alcançou a 8ª de 12 etapas, com avanços em acabamentos, fachadas, instalações elétricas, calçadas, estacionamento e impermeabilização. A expectativa é concluir as quatro etapas finais, com acompanhamento do novo prazo e expectativa de conclusão em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Campo Mourão				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4125	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.060,00	0,00	0,00%
Total Estado	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.060,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Após a suspensão da licitação pelo TCE em 2024 e necessidade de adequações no edital, o edital foi revisado, aprovado e publicado, com os projetos e demais documentos disponibilizados às empresas interessadas. As principais dificuldades foram a necessidade de corrigir o processo e prestar esclarecimentos sobre os documentos técnicos. As propostas serão abertas em 25 de agosto de 2026. A expectativa é selecionar as empresas responsáveis e, após a contratação, iniciar a elaboração dos projetos e a execução das obras, com previsão de conclusão em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Carlópolis				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4117	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Carlópolis	559,34	0,00	0,00%	388,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	559,34	0,00	0,00%	388,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A conclusão do novo Fórum estava prevista para 2025, mas houve atrasos em 2024 e 2025 devido às revisões, ajustes técnicos e maior tempo necessário para elaborar e aprovar os projetos. Após o recebimento dessa fase, a obra pôde avançar. Em 2026, porém, foram identificadas ocupações irregulares em três áreas do terreno, impedindo serviços, principalmente no estacionamento. O cronograma foi reorganizado para manter as frentes liberadas, enquanto seguem medidas administrativas e judiciais para desocupação. A expectativa é prosseguir nas áreas disponíveis e retomar integralmente a obra após a regularização do imóvel.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Centenário do Sul				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4215	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Centenário do Sul	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega, inicialmente prevista para 2025, não ocorreu. A licitação de 2023 não resultou em contratação; em 2024 foram retomados estudos e revisões técnicas e, em 2025, iniciaram-se os estudos para uma nova licitação. Nos últimos seis meses, avançou a licitação para construção do novo Fórum, com abertura das propostas e análise dos documentos da empresa melhor classificada. A principal dificuldade foi a necessidade de conferir detalhadamente a capacidade técnica e financeira da proposta apresentada. A obra ainda não foi iniciada. A expectativa é concluir a análise, definir a empresa vencedora e seguir para a contratação e elaboração dos projetos. Sem data de previsão de conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Cianorte				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4217	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Avançou a preparação para a construção do novo Fórum, com a formalização da doação de seis terrenos pelo Município ao Tribunal de Justiça e o envio da documentação ao cartório para registro. O atraso ocorreu pela demora na publicação da Lei Municipal, necessária para a formalização da doação pelo município, e alteração dos critérios de doação especificados inicialmente. A expectativa é finalizar os registros e dar continuidade ao planejamento dos projetos e da futura obra. Não há data prevista até o momento para a conclusão da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Clevelândia				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4261	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Clevelândia	401,57	0,00	0,00%	546,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	401,57	0,00	0,00%	546,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista para 2025, não foi entregue. O procedimento permaneceu suspenso em 2025 para revisão do termo de referência e preparação de nova licitação, que passou a reunir a elaboração dos projetos e a execução da obra. As propostas foram abertas em março de 2026, e a oferta de R$ 9,16 milhões foi inicialmente aceita. Contudo, recurso contra a habilitação foi acolhido, com desclassificação da empresa, exigindo o prosseguimento da análise das demais participantes. A expectativa é definir a vencedora, homologar e contratar. Ainda não há datas confirmadas para entrega dos projetos ou início da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Colombo				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4264	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A construção, com previsão de 4.060 m² para 2024 e 2025, não foi iniciada, por isso a área entregue permanece em 0 m². O processo tratou apenas da elaboração dos projetos, que sofreu suspensões e atrasos por estudos geológicos, licenciamento ambiental, presença de área de preservação no terreno e revisões técnicas. Os projetos foram concluídos, mas ainda há apuração sobre atraso contratual. Quanto à prospecção e aquisição de outro terreno, não houve conclusão nem incorporação de nova área. Também não há prazo definido para encerrar a apuração ou iniciar a contratação da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Colorado				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4268	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Colorado	822,31	0,00	0,00%	915,60	0,00	0,00%	0,00	208,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	208,56	12,00%
Total Estado	822,31	0,00	0,00%	915,60	0,00	0,00%	0,00	208,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	208,56	12,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Com atraso acumulado de 120 dias em 2025. A empresa alegou chuvas excepcionais e dificuldade para encontrar terra adequada para o aterro. Nos últimos seis meses, a construção do novo Fórum avançou das fundações para a execução da estrutura, com serviços no muro de contenção, drenagem, impermeabilização, vigas e armaduras. A obra chegou à quinta medição, com controles de qualidade e acompanhamento técnico. As principais dificuldades foram encontrar terra adequada para o aterro e ajustar o cronograma à sequência real dos serviços. Para os próximos meses, espera-se concluir a estrutura e avançar para as demais etapas, mantendo o acompanhamento dos prazos e da qualidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Corbélia						
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados						
Cód. Entrega:	4270	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Corbélia	155,21	251,33	161,93%	931,24	133,03	14,29%	465,62	259,87	55,81%	0,00	0,00	0,00%	1.552,07	644,23	41,51%
Total Estado	155,21	251,33	161,93%	931,24	133,03	14,29%	465,62	259,87	55,81%	0,00	0,00	0,00%	1.552,07	644,23	41,51%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, iniciada em novembro de 2021 com prazo original de 13 meses, apresenta lentidão e perda de ritmo desde as etapas iniciais, devido à incapacidade da construtora de cumprir o cronograma. Os atrasos levaram à aplicação de punição administrativa e, em 2025, à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, com novo planejamento e regras para garantir a conclusão. No período, a obra avançou até a 14ª de 17 etapas. Persistem ajustes técnicos e necessidade de recuperar o ritmo. A expectativa é concluir os serviços restantes e entregar o Fórum em 2027.

Entrega:	Construção de Fórum, em Curitiba				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados no bairro Sítio Cercado Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5943	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A entrega está atrasada desde 2025 porque, naquele ano, ainda era necessário definir uma solução para substituir a sede atual. Não havia terreno disponível para construção própria, e as consultas ao mercado e ao patrimônio público não localizaram imóvel pronto com área, localização e acessibilidade adequadas. O processo também passou por mudanças de estratégia entre locação comum e construção sob medida, exigindo novos estudos técnicos. Nos últimos seis meses, foi aprovada a modalidade built to suit e realizada a análise jurídica. A próxima etapa é publicar o chamamento público. Após o contrato, são previstos até 26 meses para projetos e obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Faxinal				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4276	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Faxinal	323,50	0,00	0,00%	624,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	323,50	0,00	0,00%	624,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista para 2025, ainda não foi iniciada, mantendo 0 m² entregues. O atraso começou com a necessidade de revisar o anteprojeto e os documentos da contratação para atender apontamentos do controle externo, incluindo ajustes técnicos, complementação das responsabilidades profissionais e atualização do edital. Após essas adequações, a nova licitação foi publicada e avançou para a análise das propostas e da documentação da empresa classificada. A expectativa é homologar o resultado e contratar a vencedora. Ainda não há data confirmada para a entrega dos projetos, cujo prazo começará após a contratação e a emissão da ordem de serviço.

Entrega:	Construção de Fórum, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 10.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4279	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	1.700,00	1.457,81	85,75%	10.200,00	14.502,56	142,18%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	15.960,37	93,88%
Total Estado	1.700,00	1.457,81	85,75%	10.200,00	14.502,56	142,18%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	15.960,37	93,88%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Ao longo do semestre foram feitas vistorias nas instalações elétricas, elevadores e sistema de climatização. Foram identificadas pendências de funcionamento, documentação e ajustes técnicos que ainda impedem o recebimento definitivo do prédio. A principal dificuldade é concluir essas correções e confirmar o funcionamento adequado de todos os equipamentos. A expectativa é sanar as pendências, realizar novas vistorias e concluir a obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Iporã				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4281	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iporã	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	296,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	296,74	26,33%
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	296,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	296,74	26,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra deveria ter sido concluída em 2025, mas houve demora e sucessivas correções na elaboração, compatibilização e aprovação dos projetos básicos e executivos, etapas obrigatórias antes e durante a construção. No período avaliado, a execução avançou até a 6ª medição, com serviços de fundação, estrutura e partes da edificação, equivalentes a 296,74 m²; esse valor representa o avanço proporcional da obra, não uma área independente já concluída. Persistem ajustes de impermeabilização, ligações de água e esgoto e adequações internas. A expectativa é reorganizar o cronograma e concluir os serviços, ainda sem data confirmada.

Entrega:	Construção de Fórum, em Iretama				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4287	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iretama	323,50	0,00	0,00%	624,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	323,50	0,00	0,00%	624,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista para 2025, não foi iniciada. O atraso decorre da suspensão da licitação para atendimento a apontamentos do controle externo e da necessidade de revisar o termo de referência, o que levou à republicação do edital em novembro de 2025. Nos últimos seis meses, as propostas foram abertas e a oferta de R$ 9,39 milhões foi inicialmente aceita. O processo enfrentou recurso contra a habilitação da vencedora, prolongando a etapa de avaliação e exigindo manifestação jurídica. A expectativa é finalizar o julgamento do recurso, confirmar o resultado da licitação e iniciar os procedimentos para contratação, elaboração dos projetos e execução da obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Jaguariaíva				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4625	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Jaguariaíva	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Até dezembro de 2025, a obra não havia começado porque foi necessário revisar o projeto mais adequado ao porte da comarca. Nos últimos seis meses, o planejamento do novo Fórum avançou com a conclusão do orçamento e a definição das condições para contratar a obra. A principal dificuldade é concluir a licitação e os procedimentos necessários (documentos técnicos e orçamentários) para a assinatura do contrato e o início dos serviços. A expectativa é realizar a contratação ainda em 2026, iniciar a obra e concentrar a maior parte da execução em 2027.

Entrega:	Construção de Fórum, em Jandaia do Sul				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4295	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jandaia do Sul	824,12	0,00	0,00%	913,79	0,00	0,00%	0,00	183,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	183,31	10,55%
Total Estado	824,12	0,00	0,00%	913,79	0,00	0,00%	0,00	183,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	183,31	10,55%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista para 2025, começou apenas em outubro daquele ano, após o prolongamento das análises técnicas, ajustes e sucessivas prorrogações na fase de projetos. Nos últimos seis meses, avançou com fundações, vigas de base, laje de piso e testes de qualidade do concreto. Em maio, o contrato acumulava 57 dias de atraso; a empresa alegou chuvas intensas e dificuldade para contratar mão de obra especializada. Também estão em análise a reorganização do cronograma e novos serviços, diante da indisponibilidade de materiais previstos para fachada, pintura e acabamentos. A expectativa é formalizar os ajustes e recuperar o ritmo da obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Joaquim Távora				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4301	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Joaquim Távora	585,43	0,00	0,00%	406,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	991,55	0,00	0,00%
Total Estado	585,43	0,00	0,00%	406,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	991,55	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O atraso começou com o fracasso da licitação de 2023 e continuou em 2024 e 2025. Nos últimos seis meses, a licitação avançou para a fase de análise da proposta e dos documentos da empresa classificada, que ofereceu valor inferior ao orçamento previsto. A principal dificuldade foi verificar se a proposta possui condições reais de execução e se atende a todas as exigências. A expectativa é finalizar o processo, contratar a empresa responsável e iniciar a elaboração dos projetos antes da obra. Há a expectativa de execução da obra em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Loanda				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4309	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	823,89	0,00	0,00%	914,02	0,00	0,00%	0,00	290,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	290,24	16,70%
Total Estado	823,89	0,00	0,00%	914,02	0,00	0,00%	0,00	290,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	290,24	16,70%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O atraso começou na fase de projetos em 2024, que exigiu prorrogações para sua elaboração, conferência e aprovação definitiva, concluída apenas em setembro de 2025. Nos últimos seis meses, a construção do novo Fórum avançou com a execução de pisos, pilares e paredes de concreto, alcançando a sexta medição e seguindo para a etapa seguinte. O cronograma foi ajustado para adequar a sequência dos serviços, sem alteração do valor total da obra. Para os próximos meses, espera-se concluir as vigas e lajes, avançar nas demais partes da estrutura e manter o acompanhamento e cumprir o cronograma atualizado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Mandaguaçu				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4314	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mandaguaçu	170,00	0,00	0,00%	1.020,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Total Estado	170,00	0,00	0,00%	1.020,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Até dezembro de 2025, a obra não havia começado porque o processo permaneceu na regularização do terreno, nos estudos técnicos e na revisão do levantamento topográfico, que precisou ser refeito. Também foram necessárias análises ambientais, de saneamento e a adequação do projeto. Nos últimos seis meses, foi obtida somente a certidão municipal de viabilidade do projeto. A execução física continua zerada. Não há data para início da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Mangueirinha				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4316	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Mangueirinha	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista para 2025, não foi entregue porque a fase de projetos sofreu sucessivas prorrogações e somente foi recebida definitivamente em janeiro de 2026. No último semestre, também foram tratadas pendências de seguro de riscos de engenharia, documentação contratual e pagamento dos projetos. A construção deveria começar em 8 de janeiro de 2026, mas a empresa não mobilizou equipes nem equipamentos, alegando concentração de recursos em outra obra e solicitando o adiamento para maio. Essa nova previsão também não foi cumprida e, em maio, o atraso chegava a 118 dias. A execução permanece zerada e não há nova data confirmada para o início.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Marialva				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4318	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Marialva	824,06	0,00	0,00%	913,85	0,00	0,00%	0,00	319,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	319,27	18,37%
Total Estado	824,06	0,00	0,00%	913,85	0,00	0,00%	0,00	319,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	319,27	18,37%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra, prevista inicialmente para 2025, começou apenas em outubro daquele ano, após prorrogações na elaboração e fiscalização dos projetos. Nos últimos seis meses, avançou até a sexta medição, com fundações, vigas de base, drenagem e serviços estruturais. Contudo, acumulou 46 dias de atraso: 9 foram considerados justificáveis e 37 permaneceram sem justificativa aceita. As alegações de chuva e dificuldade para obter terra de aterro não resultaram em nova prorrogação. O cronograma indica conclusão em dezembro de 2026, mas devido aos atrasos, o prazo se estenderá para 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Maringá				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 10.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4321	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1.700,00	0,00	0,00%	10.200,00	0,00	0,00%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.700,00	0,00	0,00%	10.200,00	0,00	0,00%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2026 está atrasada porque o terreno destinado ao novo Fórum pertence à União e foi cedido ao TJPR por prazo determinado, permanecendo necessária a definição entre a prorrogação da cessão de uso e a doação definitiva do imóvel. Essa regularização condicionou o avanço do planejamento e da contratação. Nos últimos seis meses, foram atualizados os documentos do terreno, concluídos os estudos de viabilidade e analisados os requisitos técnicos. Também avançou o pedido ambiental para movimentação de terra, cuja autorização deverá ser obtida no Município. A expectativa é regularizar o imóvel e as questões ambientais para iniciar a contratação, ainda sem data de conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Nova Aurora				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4323	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Nova Aurora	1.884,37	467,76	24,82%	0,00	856,76	0,00%	0,00	203,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.884,37	1.527,99	81,09%
Total Estado	1.884,37	467,76	24,82%	0,00	856,76	0,00%	0,00	203,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.884,37	1.527,99	81,09%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista no PPA para 2024 não ocorreu. A obra, iniciada em agosto de 2022, já apresentava atraso de dois meses no início de 2023. Posteriormente, foram reconhecidos atrasos na execução e incluídos serviços adicionais e ajustes para melhorar a edificação, o que exigiu novos aditivos e readequações do cronograma. Nos últimos seis meses, a construção avançou até a 12ª de 14 etapas, com instalações elétricas, calçadas, áreas externas, pintura e acabamentos. Restam duas etapas, correções finais e o recebimento do prédio. A conclusão está prevista para final de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Paranaguá				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4325	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega não ocorreu porque ainda não foi definido o terreno do novo Fórum. Inicialmente, diante da dificuldade de obter outra área, os estudos indicaram a construção no terreno atual, após a demolição do prédio existente. Contudo, esse imóvel não atende integralmente às dimensões recomendadas para o novo padrão e exigiria a transferência temporária das unidades. Por isso, passou-se a avaliar uma área estadual próxima ao aeroporto, mais adequada para reunir os serviços hoje dispersos. Nos últimos seis meses, o TJPR solicitou formalmente a destinação do imóvel e aguarda a conclusão das tratativas com o Estado. Não há data prevista para a conclusão das tratativas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Paranavaí				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4327	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	580,00	0,00	0,00%	3.480,00	0,00	0,00%	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O atraso decorre da suspensão da licitação em outubro de 2024, por determinações do TCE-PR que exigiram ajustes no edital, nos anexos e nos documentos técnicos. O certame permaneceu sem prazo para retomada e foi revogado em maio de 2026 para permitir o lançamento de uma nova licitação adequada. Após as correções e nova análise, o edital foi republicado, com recebimento de propostas desde maio e abertura marcada para 25 de agosto de 2026. Em seguida, ocorrerão o julgamento, a habilitação e a contratação da empresa. Não há para o início e a conclusão da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em Peabiru				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4329	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Peabiru	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque a elaboração e a análise dos projetos básicos e do orçamento acumularam atrasos desde 2024, incluindo revisões da contratada, demora da fiscalização e suspensão do prazo para formalização de aditivo. Também foi necessário alterar a implantação após ser identificado desnível no terreno diferente do levantamento original, com inclusão de serviços de contenção e terraplanagem. Essas providências já foram concluídas, e a obra começou em 17 de abril de 2026. Em maio, alcançou a primeira medição, com terraplanagem e instalação do canteiro. A conclusão está prevista para abril de 2027.

Entrega:	Construção de Fórum, em Piraquara				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5940	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque, após a escolha do terreno da Rua Eliseu José Hipólito (matricula 48771), ainda se aguardavam a formalização da doação, a matrícula e o desmembramento do lote. Todavia uma ação civil pública determinou a suspensão de novas intervenções na área por questões ambientais e indicou divergência quanto à sua propriedade. Não houve uma desistência definitiva dessa área inicialmente escolhida, mas exige verificação da titularidade e metragem do imóvel oferecido. No momento, há um protocolo de intenções de permuta pelo imóvel na rua Alexandre Gugelmin (matricula 44596), mas sem previsão de conclusão.

Entrega:	Construção de Fórum, em Piraí do Sul				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5941	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Piraí do Sul	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra prevista para começar em 2025 não ocorreu porque, naquele ano, o terreno de 6.375 m² ainda estava em processo de doação e regularização para uso pelo TJPR. Nos últimos seis meses, avançou a regularização, incluindo ajustes para garantir segurança ao investimento público. O termo que autoriza o uso do imóvel pelo Tribunal foi revisado e encaminhado para assinatura. A expectativa é concluir a formalização do terreno e, na sequência, retomar os estudos e o planejamento necessários para viabilizar a construção.

Entrega:	Construção de Fórum, em Ponta Grossa				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 10.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4335	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.700,00	0,00	0,00%	10.200,00	0,00	0,00%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.700,00	0,00	0,00%	10.200,00	0,00	0,00%	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O certame iniciado em 2024 sofreu sucessivas revisões técnicas, orçamentárias e documentais, inclusive em razão de apontamentos do TCE-PR. Nos últimos seis meses, a preparação do novo Fórum avançou com a publicação do edital e a adoção de providências para regularizar e subdividir o terreno destinado à obra, incluindo a emissão de certidão de metragem. A principal dificuldade foi a identificação de restrição sobre o imóvel, o que levou à suspensão da licitação. O processo permanece em acompanhamento enquanto a situação do terreno é esclarecida. A expectativa é concluir a regularização e retomar a seleção da empresa responsável pelos projetos e pela construção.

Entrega:	Construção de Fórum, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4337	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Total Estado	664,28	0,00	0,00%	462,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A conclusão prevista para 2025 não ocorreu porque, desde a ordem de serviço de julho de 2024, a primeira fase contratual acumulou atrasos na elaboração, revisão e aprovação dos projetos e do orçamento, impedindo o início da execução física. A obra do novo Fórum foi iniciada. Contudo, os serviços passaram por interrupção após o início. As justificativas apresentadas estão em análise, diante da necessidade de garantir a continuidade segura do contrato. Para os próximos meses, espera-se concluir as providências administrativas e promover a retomada da construção com acompanhamento mais próximo dos prazos.

Entrega:	Construção de Fórum, em Prudentópolis				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4339	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Prudentópolis	822,51	0,00	0,00%	915,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%
Total Estado	822,51	0,00	0,00%	915,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque a fase de projetos, iniciada em 2024, precisou de sucessivas prorrogações para revisão e conferência técnica. Em 2025, exigências ambientais determinaram a alteração da implantação do Fórum para reduzir a supressão de vegetação nativa. A implantação do novo Fórum avançou com a aprovação do orçamento e do planejamento da obra, a regularização ambiental do terreno e a definição da equipe responsável pela fiscalização. Espera-se iniciar a obra em julho de 2026.

Entrega:	Construção de Fórum, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4344	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	824,08	0,00	0,00%	913,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%
Total Estado	824,08	0,00	0,00%	913,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque, desde 2024, a fase de elaboração, revisão e conferência dos projetos acumulou prorrogações, adiando o início e o andamento da obra. Em 2026, sondagens complementares identificaram condições do solo diferentes das consideradas inicialmente, exigindo a revisão do sistema e das profundidades das fundações. A contratada apresentou projetos, cálculos e quantitativos revisados, mas a execução dessas alterações depende de aprovação técnica e formalização contratual pelo TJPR. Não há previsão de conclusão da obra.

Entrega:	Construção de Fórum, em Ribeirão do Pinhal				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4346	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão do Pinhal	585,43	0,00	0,00%	406,12	0,00	0,00%	0,00	143,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	991,55	143,45	14,47%
Total Estado	585,43	0,00	0,00%	406,12	0,00	0,00%	0,00	143,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	991,55	143,45	14,47%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A conclusão prevista para 2025 não ocorreu porque, desde 2024, a fase de elaboração e conferência dos projetos sofreu sucessivas prorrogações. Também foi necessário alterar o anteprojeto da entrada de energia e readequar o cronograma, o que adiou o início da execução física para outubro de 2025. Nos últimos seis meses, a obra avançou até a 5ª de 12 etapas, com execução de lajes, vigas, pilares, paredes de concreto, edícula e muros de contenção. Restam sete etapas. Conforme o cronograma atualizado, a conclusão está prevista para novembro de 2026.

Entrega:	Construção de Fórum, em Sengés				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5942	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Sengés	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O projeto previsto para iniciar 2025 não ocorreu porque, naquele ano, o terreno destinado ao novo Fórum ainda estava em processo de doação pela Prefeitura. Mesmo com atrasos, avançou a regularização do terreno. As áreas foram desmembradas, as matrículas atualizadas e o Município confirmou a intenção de realizar a doação, encaminhando a documentação para continuidade dos trâmites. A principal dificuldade é concluir a transferência com segurança jurídica. A expectativa é formalizar a doação e, depois, avançar nos estudos, projetos e demais etapas necessárias ainda em 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em São Jerônimo da Serra				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4352	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
São Jerônimo da Serra	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque a licitação realizada em 2023 foi malsucedida, exigindo a reestruturação dos projetos, orçamentos e demais documentos para abertura de novo certame. Nos últimos seis meses, houve avanço na licitação do novo Fórum, com recebimento e avaliação da proposta da empresa classificada. Devido ao desconto elevado apresentado, foram solicitadas informações para comprovar que a obra poderá ser executada com qualidade e dentro do valor ofertado. A expectativa é concluir essa análise, formalizar a contratação e dar início aos projetos necessários para a futura construção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fórum, em São Mateus do Sul				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4354	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	823,59	0,00	0,00%	914,32	0,00	0,00%	0,00	204,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	204,91	11,79%
Total Estado	823,59	0,00	0,00%	914,32	0,00	0,00%	0,00	204,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,91	204,91	11,79%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque, desde 2024, a elaboração e a conferência dos projetos exigiram ajustes técnicos e sucessivas prorrogações, com conclusão da primeira fase somente em setembro de 2025, após a aprovação municipal. Iniciada a obra, foram executadas fundações, contenções e parte da estrutura. Também foram identificadas condições geotécnicas diferentes das previstas, com necessidade de serviços adicionais e de aditivo de prazo e valor. O cronograma foi ajustado para executar vigas e lajes em conjunto, sem alterar o escopo. Não há data prevista de conclusão.

Entrega:	Construção de Fórum, em Telêmaco Borba				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 2.500 metros quadrados Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5944	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra prevista para iniciar em 2025 não ocorreu pois a obra aguardava o estudo de viabilidade do imóvel destinado ao empreendimento, doado pela Prefeitura. Após a análise que reuniu informações sobre o terreno, as condições do solo, a demanda por serviços públicos e as necessidades da Comarca, o estudo técnico considerou viável a implantação do novo Fórum com 3.771,66 m². O objetivo é avançar para o estudo final da contratação, elaboração do edital e futura execução da obra até 2027.

Entrega:	Construção de Fórum, em Terra Rica				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 1.500 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4356	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Terra Rica	188,44	321,17	170,44%	1.130,62	1.251,90	110,73%	565,31	1,00	0,18%	0,00	0,00	0,00%	1.884,37	1.574,07	83,53%
Total Estado	188,44	321,17	170,44%	1.130,62	1.251,90	110,73%	565,31	1,00	0,18%	0,00	0,00	0,00%	1.884,37	1.574,07	83,53%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nos últimos seis meses, a construção do novo Fórum avançou para a 12ª de 14 etapas previstas. As fundações, a estrutura, o paisagismo e grande parte das instalações e acabamentos já se encontram concluídas. Apesar de o prazo contratual inicial ter sido prorrogado, o cronograma atualmente vigente prevê a conclusão em 2026. A expectativa é aprovar os ajustes, executar as etapas restantes e preparar o Fórum para entrega até o final de 2026.

Entrega:	Construção de Fórum, em União da Vitória				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 5.000 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4358	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	605,97	0,00	0,00%	3.462,69	0,00	0,00%	1.731,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	605,97	0,00	0,00%	3.462,69	0,00	0,00%	1.731,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A licitação anterior, aberta em 2024, foi suspensa após apontamentos do TCE-PR, exigindo ajustes no edital e nos anexos. Posteriormente, também foram identificadas pendências relativas ao terreno e à atualização dos valores. Após ajustes, o edital foi revisado, aprovado e publicado, com os projetos e demais documentos disponibilizados às empresas interessadas. As principais dificuldades foram a necessidade de corrigir o processo e prestar esclarecimentos sobre os documentos técnicos. As propostas serão abertas em 25 de agosto de 2026. A expectativa é selecionar as empresas responsáveis e, após a contratação, iniciar a elaboração dos projetos e a execução das obras.

Entrega:	Construção de Fórum, em Uraí				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4360	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Uraí	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	11,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	11,73	1,24%
Total Estado	559,73	0,00	0,00%	388,30	0,00	0,00%	0,00	11,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	948,03	11,73	1,24%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque a contratação, decorrente da licitação de 2023, acumulou sucessivos atrasos na elaboração dos projetos. A construção do novo Fórum teve início somente em março de 2026, com o avanço das fundações do prédio principal. Também foi ajustada a entrada de energia, reduzindo custos do contrato. A principal dificuldade foi a presença de grandes pedras no solo, que impediu a execução das fundações da edícula e do estacionamento conforme o projeto inicial. A expectativa é aprovar uma nova solução técnica, reorganizar o cronograma e manter o andamento da obra sem comprometer a segurança e a entrega do prédio.

Entrega:	Construção de Fórum, em Wenceslau Braz				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum com a construção de Projeto Padrão com 650 metros quadrados				
Cód. Entrega:	4362	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Wenceslau Braz	382,84	0,00	0,00%	744,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Total Estado	382,84	0,00	0,00%	744,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.127,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque, em 2024, os trâmites foram paralisados diante de incompatibilidades do terreno com o zoneamento municipal e da necessidade de definir e regularizar uma área adequada. No momento, o expediente passa por reavaliação do tamanho proposto para o fórum, devido ao aumento da demanda judicial na região. A expectativa é que novos estudos orientem a decisão sobre a futura estrutura física da Comarca.

Entrega:	Construção do Bloco Criminal, em Londrina				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum				
Cód. Entrega:	4311	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	25.468,67	3.588,50	14,09%	0,00	17.573,41	0,00%	0,00	2.378,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25.468,67	23.540,62	92,43%
Total Estado	25.468,67	3.588,50	14,09%	0,00	17.573,41	0,00%	0,00	2.378,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25.468,67	23.540,62	92,43%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega apresenta atraso devido ao ritmo abaixo do esperado desde 2024 pela empresa contratada, discussão entre a empresa e o TJ sobre os projetos apresentados e os pedidos de aditivo. No último semestre, a construção do novo Fórum Criminal chegou à etapa final, com a 34ª medição aprovada parcialmente. O prédio apresentou avanço expressivo nos acabamentos e instalações. As principais dificuldades são concluir ajustes no sistema de ar-condicionado, formalizar serviços adicionais e finalizar os pagamentos e documentos pendentes. A expectativa é executar as últimas adequações, realizar as verificações finais e preparar o edifício para recebimento e funcionamento ainda em 2026.

Entrega:	Construção do Centro Judiciário de Curitiba - Fase 2				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura dos Fóruns de Curitiba com a Construção da Segunda Fase do Centro Judiciário				
Cód. Entrega:	4364	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	15.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	15.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nos últimos seis meses, não houve avanço físico no projeto do Centro Judiciário. O principal avanço administrativo foi a solução das pendências com a antiga empresa por meio de acordo, com aplicação de multa e encerramento do processo de apuração, sem novas sanções. A dificuldade permanece na entrega incompleta e atrasada dos projetos, o que impede o início da obra. A expectativa é definir o aproveitamento do material já produzido e realizar nova contratação.

Entrega:	Construção do E-Fórum				
Descrição:	Promover o Acesso à Justiça. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4720	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Como não havia definição da forma que seria realizada a contratação das obras até o momento de elaboração do Plano Plurianual, optou-se por preencher como uma obra apenas para o Estado.
No entanto atualmente já estão sendo criadas obras individuais para cada Município que adere ao Programa do E-Fórum.
Complementarmente informa-se que já foram entregues dentro do prazo contratual os serviços referentes a elaboração do orçamento do projeto padrão do e-Fórum, que será utilizado na contratação das futuras obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Elaboração de Projeto Arquitetônico para adequação de Fórum, em Irati				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum de Irati com a construção de Projeto Padrão com 2.500 metros quadrados Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4285	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Projeto de construção deste Fórum foi excluído do cronograma de obras de construção, reformas e ampliações do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Elaboração de Projeto Arquitetônico, em Santo Antônio da Platina				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Fórum em Santo Antônio da Platina com a construção de Projeto Padrão com 2.500 metros quadrados Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4350	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Projeto de construção deste Fórum foi excluído do cronograma de obras de construção, reformas e ampliações do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base na Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Implantação de soluções de acessibilidade no Fórum de Paranavaí				
Descrição:	Instalar novos equipamentos de transporte vertical voltados à acessibilidade - uma plataforma e um elevador de passageiros no Fórum de Paranavaí. Incluída no exercício pelo Decreto Judiciário nº 204/2026.				
Cód. Entrega:	7649	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A adequação de acessibilidade é discutida desde 2023, mas as soluções anteriores não avançaram devido a estrutura do prédio. Nos últimos seis meses, foram comparadas alternativas de rampa, elevador e plataforma, concluindo-se pela instalação de um elevador e uma plataforma. A contratação exige licitação própria, pois não há item compatível em ata vigente. A expectativa é concluir os documentos preparatórios e realizar o pregão eletrônico. Não há data prevista para a instalação.

Entrega:	Projeto de Climatização da Sede da Mauá do TJPR, em Curitiba				
Descrição:	Renovação do Sistema de Ar Condicionado na Sede Mauá que encontra-se em final de vida útil e apresenta recorrentes falhas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5945	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque o contrato, iniciado em 2020, sofreu suspensão entre 2021 e 2023 por alterações nos espaços ocupados do prédio, mudança de tecnologia, nova lei de licitações e trabalho remoto, sendo retomado em 2025. Ao longo desse semestre, avançou a elaboração dos projetos de modernização da climatização e das instalações elétricas da Sede Mauá, com reuniões técnicas, revisão das soluções e definição do sistema de energia de apoio. A principal dificuldade foi compatibilizar as diferentes áreas do projeto e incorporar novas exigências, o que levou ao pedido de ampliação do prazo. A expectativa é concluir os ajustes e aprovar os projetos finais ainda em 2026.

Entrega:	Reforma Geral do Fórum, em Tibagi				
Descrição:	Adequar a infraestrutura do Fórum, com a reforma do edifício. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5998	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Tibagi	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.088,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.088,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Após a realização dos projetos iniciais, avançou o planejamento da reforma geral do Fórum. Foram atualizados o orçamento, o termo de referência e o projeto estrutural da nova cobertura. A solução prevê troca do telhado, impermeabilização, melhorias internas, acessibilidade, drenagem, instalações elétricas e prevenção de incêndio. As dificuldades envolveram ajustes técnicos, revisão dos projetos e documentação ainda pendente. A expectativa é concluir a preparação do edital e avançar para a licitação e contratação da obra durante o próximo semestre.

Entrega:	Reforma de Elevador no Fórum de Santa Felicidade, em Curitiba				
Descrição:	Instalar novo elevador de passageiros do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7015	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A substituição do elevador, desativado desde 2020 por falta de segurança, acumulou atrasos desde 2021, quando a contratação direta não avançou porque a empresa de menor preço não apresentou os documentos exigidos e a proposta seguinte superava o limite legal da dispensa. Em 2023, a ausência de modelos hidráulicos exigiu revisão do projeto, posteriormente retomado em 2024. Em 2025, foram necessários ajustes técnicos e inclusão da obra no orçamento. O contrato foi assinado em 2026 e a execução autorizada. A conclusão está prevista para abril de 2027.

Entrega:	Reforma de elevador no Edifício Pery Moreira, em Curitiba				
Descrição:	Remover os elevadores antigos e instalar novos elevadores de passageiros no Edifício Pery Moreira. Incluída no exercício pelo Decreto Judiciário nº 204/2026.				
Cód. Entrega:	7648	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A questão dos elevadores do edifício Pery é discutida desde 2022, mas a contratação prevista para 2025 foi transferida para 2026 porque os documentos preparatórios não foram concluídos a tempo. Nos últimos seis meses, os estudos avançaram na comparação entre manutenção, modernização e substituição integral dos dois equipamentos. A principal dificuldade é demonstrar qual alternativa oferece melhor custo-benefício, considerando vida útil e segurança. Após a revisão do estudo técnico, deverão ser finalizados o orçamento e o termo de referência para futura licitação. Não há data prevista para a conclusão.

Entrega:	Reforma do Centro Médico do Tribunal de Justiça, em Curitiba				
Descrição:	Adequar a infraestrutura do Edifício. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5999	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.412,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.412,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Após um período sem movimentação do processo, foi realizada a licitação e assinado o contrato para a reforma do edifício e da praça frontal. A intervenção prevê melhorias na fachada, cobertura, espaços internos, instalações, acessibilidade, estacionamento e paisagismo, com preservação do imóvel histórico. As principais dificuldades foram os recursos e as etapas de análise da licitação. A expectativa é receber a documentação obrigatória da empresa, emitir a ordem de início e começar a execução da obra até o próximo ano.

Entrega:	Reforma do Telhado do Fórum, em Mamborê				
Descrição:	Adequar a infraestrutura do Fórum, com a reforma do telhado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5997	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mamborê	823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	823,00	0,00	0,00%
Total Estado	823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	823,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A entrega prevista para 2025 não ocorreu porque, desde 2024, houve demora na elaboração e nos ajustes do Termo de Referência, atrasando a licitação e a contratação. Após homologação da Concorrência Eletrônica nº04/2025, foi contratada a empresa e iniciada a elaboração dos projetos para substituir a cobertura do Fórum. Houve visita técnica, levantamento das condições do prédio e entrega do estudo preliminar. A análise identificou a necessidade de corrigir informações sobre drenagem, estrutura, fissuras e pontos de infiltração, além de detalhar a execução da obra sem interromper o funcionamento do Fórum. A expectativa é concluir as revisões e aprovar os projetos durante o próximo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7102 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis do 2º grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	11.225.330	2.867.000	3.867.000	0	3.867.000	3.000.000,00	0,00	77,58%	Satisfatório
Total	11.225.330	2.867.000	3.867.000	0	3.867.000	3.000.000,00	0,00	77,58%	Satisfatório

Entrega:	Construção da Usina Fotovoltaica do TJPR - Sede Mauá, em Curitiba				
Descrição:	O projeto atende ao programa "Paraná Energia Sustentável", um compromisso do tribunal com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, para promoção da sustentabilidade.				
Cód. Entrega:	4458	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	300,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,50	0,00	0,00%
Total Estado	300,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A elaboração do projeto da unidade fotovoltaica foi concluída e recebida definitivamente em setembro de 2023, contemplando estudos de viabilidade, projetos elétricos e complementares, orçamento e aprovação para futura instalação. Contudo, a entrega permanece paralisada, pois não houve continuidade para a etapa de execução e implantação da usina. Nos últimos seis meses, não foram registrados novos avanços no processo. A retomada depende de definição administrativa, compatibilização com as demais intervenções previstas para a cobertura e nova contratação. Não há previsão atual de conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Usina Fotovoltaica do TJPR, em Campo Mourão				
Descrição:	O projeto atende ao programa "Paraná Energia Sustentável", um compromisso do tribunal com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, para promoção da sustentabilidade.				
Cód. Entrega:	4489	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	50.000,00	42.050,47	84,10%	0,00	7.899,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	49.950,00	99,90%
Total Estado	50.000,00	42.050,47	84,10%	0,00	7.899,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	49.950,00	99,90%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A usina, iniciada em maio de 2023 com prazo original de nove meses, acumulou atraso devido às chuvas intensas, à saturação do solo e aos alagamentos, que exigiram refazer parte da drenagem. A obra de 5 MW foi entregue sem pendências em 10 de fevereiro de 2026 e recebida provisoriamente em março. Nos últimos meses, avançaram os procedimentos para vistoria e recebimento definitivo, ainda pendente de formalização pela comissão técnica.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Estacionamento Subsolo no Palácio da Justiça, em Curitiba				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura da Sede do Palácio da Justiça, que carece de vagas de estacionamento, desde a migração da estrutura do 2° Grau que ocorreu em 2016. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5947	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.597,50	0,00	0,00%	3.597,50	0,00	0,00%	7.195,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.597,50	0,00	0,00%	3.597,50	0,00	0,00%	7.195,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Paralisada														

Parecer:

A atualização dos projetos do estacionamento subterrâneo foi iniciada em 2017, com prazo inicial de 60 dias, mas sofreu sucessivas interrupções. Parte do atraso decorreu da necessidade de revisar o planejamento para manter o acesso aos estacionamentos durante a futura obra. Além disso, a contratada apresentou documentação incompleta e precisou corrigir os projetos, acumulando atraso sem justificativa aceita. Posteriormente, o contrato foi rescindido. Atualmente, não há previsão para a continuidade ou retomada dos projetos.

Entrega:	Construção do Memorial do Palácio da Justiça, em Curitiba				
Descrição:	Adequar a Infraestrutura do Edifício				
Cód. Entrega:	4454	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	200,00	181,59	90,80%	200,00	218,41	109,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%
Total Estado	200,00	181,59	90,80%	200,00	218,41	109,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra foi entregue e sua conclusão foi atestada conforme termo de recebimento definitivo assinado pela Divisão de Obras da Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura em 20/02/2025.

Entrega:	Projeto de Climatização do Prédio Anexo ao Palácio de Justiça, em Curitiba				
Descrição:	Renovação do Sistema de Ar Condicionado no Prédio Anexo que encontra-se em final de vida útil e apresenta recorrentes falhas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5946	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O processo, iniciado em 2019, refere-se exclusivamente à elaboração dos projetos de climatização, não abrangendo a execução da obra. A entrega acumulou atrasos em razão das frequentes alterações no uso proposto e no layout do edifício, que exigiram a revisão da solução adotada e o refazimento de serviços já elaborados. Nos últimos seis meses, os trabalhos foram retomados, definiu-se o sistema VRF de três tubos e avançaram reuniões, visita técnica e ajustes dos projetos mecânico e elétrico. Permanecem pendências de detalhamento e compatibilização do projeto executivo. Foi concedida prorrogação de 60 dias, ainda sem data específica para conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da cobertura do barracão da Flávio Dallegrave, em Curitiba				
Descrição:	Adequar a infraestrutura do Departamento de Patrimônio do Tribunal.				
Cód. Entrega:	4468	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A reforma da cobertura do barracão da Rua Flávio Dallegrave sofreu atraso durante a fase de contratação, em razão da suspensão da licitação para atualização do orçamento e correção de incompatibilidades entre projetos e quantitativos. No último semestre, houve avanço com a compatibilização dos documentos técnicos e a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, dificuldades de ordem contratual e relacionadas às especificações técnicas levaram a empresa a solicitar a readequação do cronograma físico-financeiro, e os serviços ainda não foram iniciados. A intervenção prevê a substituição das telhas, calhas e condutores, mas ainda não há previsão atualizada de conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8004 - Estatização, Expansão e Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional FUNJUS						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	367.751.717	732.552.000	772.552.000	0	772.552.000	472.316.576,23	389.213.117,46	61,14%	Moderado
Total	367.751.717	732.552.000	772.552.000	0	772.552.000	472.316.576,23	389.213.117,46	61,14%	Moderado

Entrega:	Estatização de Unidades Judiciais				
Descrição:	Trata-se da estatização das serventias judiciais e unidades judiciárias privatizadas, cujos titulares assumiram após a promulgação da Constituição de 1988, em cumprimento à Constituição. Entende-se que a estatização pode auxiliar na prestação do serviço e na transparência na arrecadação.				
Cód. Entrega:	3853	Unidade de Medida:	unidade estatizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	13,00	1,00	7,69%	13,00	1,00	7,69%	13,00	3,00	23,08%	15,00	0,00	0,00%	54,00	5,00	9,26%
Total Estado	13,00	1,00	7,69%	13,00	1,00	7,69%	13,00	3,00	23,08%	15,00	0,00	0,00%	54,00	5,00	9,26%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram estatizadas três serventias: o Ofício do Distribuidor de Bocaiúva do Sul, a Serventia do Cível de Bocaiúva do Sul e o Ofício do Distribuidor de Palmital. As estatizações abaixo da meta estão relacionadas à falta de pessoal, todavia há previsão de melhora devido ao chamamento de novos servidores. Para o próximo semestre estão previstas as estatizações das seguintes unidades: a) Londrina (1ª Vara de Família); b) Engenheiro Beltrão (Cível e Anexos); c) Terra Rica (Direção do Fórum - Distribuidor); d) Nova Londrina (Direção do Fórum - Distribuidor); e) Curitiba (2ª e 4ª Varas de Família) e f) Foz do Iguaçu (Distribuidor).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8005 - Gestão de Atividades do 2° grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.529.325.672	1.498.456.547	1.488.856.547	0	1.488.856.547	776.569.356,31	633.779.671,67	52,16%	Moderado
Capital	111.277	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.529.436.949	1.498.466.547	1.488.866.547	0	1.488.866.547	776.569.356,31	633.779.671,67	52,16%	Moderado

Entrega:	Processos Baixados no 2° Grau				
Descrição:	Baixar Processos no 2° Grau. Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores; c) arquivados definitivamente; d) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução.				
Cód. Entrega:	3865	Unidade de Medida:	processo baixado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	199.120,00	294.338,00	147,82%	203.102,00	303.901,00	149,63%	207.164,00	141.314,00	68,21%	211.307,00	0,00	0,00%	820.693,00	739.553,00	90,11%
Total Estado	199.120,00	294.338,00	147,82%	203.102,00	303.901,00	149,63%	207.164,00	141.314,00	68,21%	211.307,00	0,00	0,00%	820.693,00	739.553,00	90,11%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O número de processos baixados no 2º Grau de Jurisdição totalizou 141.314 em 2026, representando redução de 6,91% em relação a 2025. Destacam-se, no período, o crescimento dos processos baixados de Agravo de Execução Penal (51,25%), Apelação Criminal (9,48%) e Agravo de Instrumento (8,18%), bem como a redução observada nos Recursos Inominados Cíveis (-30,93%) e nas Apelações Cíveis (-12,26%).

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8006 - Gestão de Atividades do 2° grau FUNREJUS						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	112.548.720	109.330.142	177.438.692	0	177.438.692	152.616.829,34	47.992.737,25	86,01%	Satisfatório
Capital	938.065	8.614.764	10.614.764	0	10.614.764	2.660.060,39	356.854,39	25,06%	Insatisfatório
Total	113.486.785	117.944.906	188.053.456	0	188.053.456	155.276.889,73	48.349.591,64	82,57%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8016 - Gestão da Escola Judicial do Paraná EJUD					Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.975.168	3.292.000	7.292.000	0	7.292.000	4.093.937,87	3.311.345,34	56,14%	Moderado
Capital	111.277	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.086.445	3.312.000	7.312.000	0	7.312.000	4.093.937,87	3.311.345,34	55,99%	Moderado

Entrega:	Capacitações de Servidores e Magistrados				
Descrição:	Desenvolvimento Profissional dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com a finalidade de Aprimorar o Atendimento ao Jurisdicionado, Garantindo-lhe uma Prestação Jurisdicional Qualificada e Célere, com Impactos na Sociedade e no Acesso à Justiça. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3868	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.600,00	23.283,00	506,15%	4.900,00	16.319,00	333,04%	7.500,00	18.064,00	240,85%	7.500,00	0,00	0,00%	24.500,00	57.666,00	235,37%
Total Estado	4.600,00	23.283,00	506,15%	4.900,00	16.319,00	333,04%	7.500,00	18.064,00	240,85%	7.500,00	0,00	0,00%	24.500,00	57.666,00	235,37%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram emitidos 18.064 certificados destinados ao público vinculado ao TJPR. Os maiores quantitativos foram registrados entre servidores, com 10.292 certificados, ocupantes de cargos em comissão, com 3.926, magistrados, com 1.320, e estagiários, com 1.107. Também houve participação de residentes, conciliadores e mediadores, juízes leigos, requisitados, voluntários, temporários e profissionais especializados, evidenciando o amplo alcance das ações de capacitação. O desempenho demonstra ampla participação nas ações de capacitação, tanto pelo incentivos financeiros oferecidos aos servidores, quanto pelo aumento de cursos disponíveis.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8038 - Gestão e Manutenção da Escola da Magistratura do Paraná 1º e 2º grau de jurisdição						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	859.447	200.000	200.000	0	200.000	100.000,00	0,00	50,00%	Insatisfatório
Total	859.447	200.000	200.000	0	200.000	100.000,00	0,00	50,00%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8092 - Gestão de Atividades da Secretaria Geral - FUNREJUS						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	21.238.937	40	0	40	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	21.238.937	40	0	40	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8094 - Gestão da Infraestrutura e Governança de TI - Secretaria Geral						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	14.667.520	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	14.667.520	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8226 - Gestão de Atividades do 1° grau					Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.144.773.020	2.160.189.760	2.127.189.760	0	2.127.189.760	1.046.523.303,94	869.106.221,20	49,20%	Insatisfatório
Capital	55.639	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.144.828.659	2.160.199.760	2.127.199.760	0	2.127.199.760	1.046.523.303,94	869.106.221,20	49,20%	Insatisfatório

Entrega:	Acordos para a Prevenção de Litígios e Conflitos nos Processos de 1° Grau homologados				
Descrição:	Promover a Conciliação nos Processos de 1° Grau, evitando o aumento de processos judiciais. Aumento de meta alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3876	Unidade de Medida:	acordo homologado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	156.836,00	209.714,00	133,72%	148.123,00	221.594,00	149,60%	170.000,00	106.366,00	62,57%	180.000,00	0,00	0,00%	654.959,00	537.674,00	82,09%
Total Estado	156.836,00	209.714,00	133,72%	148.123,00	221.594,00	149,60%	170.000,00	106.366,00	62,57%	180.000,00	0,00	0,00%	654.959,00	537.674,00	82,09%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

O número de acordos homologados apresentou redução de 2,24% em 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Destacam-se, no período, os Procedimentos do Juizado Especial Cível e os Procedimentos Comuns Cíveis, que concentraram o maior volume de acordos homologados, bem como o crescimento verificado nos Procedimentos do Juizado Especial da Fazenda Pública (8,18%) e nas Reclamações Pré-processuais (42,98%).

Entrega:	Atividades Correicionais realizadas				
Descrição:	Realização da Correição-Geral Ordinária no Foro Judicial e Foro Extrajudicial do Estado. Os Recursos Destinados às Atividades Correicionais Compreendem o Pagamento de Diárias de Servidores e Magistrados, Tendo em Vista o Deslocamento Físico Necessário para a Realização da Atividade.				
Cód. Entrega:	4073	Unidade de Medida:	atividade correicional realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	613,00	691,00	112,72%	613,00	597,00	97,39%	613,00	336,00	54,81%	613,00	0,00	0,00%	2.452,00	1.624,00	66,23%
Total Estado	613,00	691,00	112,72%	613,00	597,00	97,39%	613,00	336,00	54,81%	613,00	0,00	0,00%	2.452,00	1.624,00	66,23%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No Foro extrajudicial foram 232 unidades correicionadas em 31 comarcas, sendo 196 unidades correicionadas presencialmente e 36 unidades correicionadas virtualmente. No Foro Judicial foram 104 unidades correicionadas em 39 comarcas, sendo 96 presenciais e 8 de forma virtual. No total foram 336 unidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ações da Justiça Itinerante realizadas				
Descrição:	Realização de Ações da Justiça Itinerante para Ampliar o Acesso à Justiça e a Prestação Jurisdicional (Justiça no Bairro e Operação Litoral). Os Recursos destinados às ações compreendem o pagamento de diárias de Servidores e Magistrados em projetos da Justiça Itinerante. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4089	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	35,00	38,00	108,57%	35,00	95,00	271,43%	35,00	23,00	65,71%	35,00	0,00	0,00%	140,00	156,00	111,43%
Total Estado	35,00	38,00	108,57%	35,00	95,00	271,43%	35,00	23,00	65,71%	35,00	0,00	0,00%	140,00	156,00	111,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram realizados 58.620 atendimentos, incluindo casamentos, além de 2.611 audiências e 23 eventos. As ações alcançaram 96 municípios, demonstrando ampla abrangência territorial e capacidade de atendimento à população em diferentes regiões. Os resultados evidenciam a prestação direta de serviços, a realização de audiências e a promoção de eventos voltados ao acesso à Justiça e à aproximação institucional com a sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Casos de Feminicídio e Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres julgados				
Descrição:	Julgar Casos de Feminicídios e Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres.				
Cód. Entrega:	4070	Unidade de Medida:	sentença proferida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	23.697,00	30.654,00	129,36%	25.125,00	42.642,00	169,72%	26.232,00	19.900,00	75,86%	27.016,00	0,00	0,00%	102.070,00	93.196,00	91,31%
Total Estado	23.697,00	30.654,00	129,36%	25.125,00	42.642,00	169,72%	26.232,00	19.900,00	75,86%	27.016,00	0,00	0,00%	102.070,00	93.196,00	91,31%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

O julgamento de casos de Feminicídio e Violência Doméstica apresentou redução de 2,66% em 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Destacam-se, no período, a Ação Penal - Procedimento Ordinário, que registrou crescimento de 30,91%, a Ação Penal - Procedimento Sumário, que apresentou redução de 12,20%, e as Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, que registraram redução de 27,17% em relação ao ano anterior.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Processos Baixados no 1° Grau, exceto os de Execução Fiscal				
Descrição:	Baixar Processos no 1° Grau, exceto os Processos de Execução Fiscal. Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores; c) arquivados definitivamente; d) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução.				
Cód. Entrega:	3875	Unidade de Medida:	processo baixado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.095.429,00	1.122.284,00	102,45%	1.094.949,00	1.173.420,00	107,17%	1.094.466,00	559.566,00	51,13%	1.093.980,00	0,00	0,00%	4.378.824,00	2.855.270,00	65,21%
Total Estado	1.095.429,00	1.122.284,00	102,45%	1.094.949,00	1.173.420,00	107,17%	1.094.466,00	559.566,00	51,13%	1.093.980,00	0,00	0,00%	4.378.824,00	2.855.270,00	65,21%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O número de processos baixados no 1º Grau de Jurisdição, exceto os de execução fiscal, apresentou redução de 1,44% em 2026, em relação ao mesmo período de 2025. Destacam-se, no período, as ações de Cumprimento de Sentença e Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, com crescimento de 15,33% e 19,93%, respectivamente. Em contrapartida, o Procedimento do Juizado Especial Cível e a Execução de Pena de Multa apresentaram redução de 8,60% e 42,33%, respectivamente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Processos de Execução Fiscal Baixados no 1° Grau				
Descrição:	Baixar Processos de Execução Fiscal no 1° Grau. Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores; c) arquivados definitivamente; d) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução. Meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3872	Unidade de Medida:	processo baixado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	125.895,00	192.990,00	153,29%	126.524,00	157.246,00	124,28%	127.156,00	52.638,00	41,40%	127.791,00	0,00	0,00%	507.366,00	402.874,00	79,41%
Total Estado	125.895,00	192.990,00	153,29%	126.524,00	157.246,00	124,28%	127.156,00	52.638,00	41,40%	127.791,00	0,00	0,00%	507.366,00	402.874,00	79,41%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O número de processos de execução fiscal baixados no 1º Grau de Jurisdição apresentou redução de 44,60% em 2026, em relação ao mesmo período de 2025. Destacam-se as ações de Dívida Ativa (Execução Fiscal) e IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, com redução de 45,61% e 37,20%, respectivamente. O resultado deve ser analisado no contexto das medidas de racionalização das execuções fiscais, como a extinção de processos de baixo valor sem movimentação útil ou sem bens penhoráveis, a priorização da cobrança administrativa, da conciliação e do protesto da dívida, além da exigência de providências extrajudiciais antes do ajuizamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8227 - Gestão de Atividades do 1° grau FUNREJUS						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	347.346.159	265.549.230	479.679.577	0	479.679.577	448.551.387,72	163.592.644,57	93,51%	Satisfatório
Capital	2.637.266	5.008.155	18.508.155	0	18.508.155	4.878.147,12	2.836.252,63	26,36%	Insatisfatório
Total	349.983.425	270.557.385	498.187.732	0	498.187.732	453.429.534,84	166.428.897,20	91,02%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8228 - Gestão do Sistema de Segurança dos Magistrados 1° grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	378.342	830.000	830.000	0	830.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	890.216	1.248.800	1.248.800	0	1.248.800	607.685,33	67.625,58	48,66%	Insatisfatório
Total	1.268.558	2.078.800	2.078.800	0	2.078.800	607.685,33	67.625,58	29,23%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8229 - Gestão do Sistema de Segurança dos Magistrados 2° grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.813.816	3.241.200	3.241.200	0	3.241.200	904.351,41	30.739,10	27,90%	Insatisfatório
Capital	1.421.008	800.000	800.000	0	800.000	297.560,00	120.000,00	37,20%	Insatisfatório
Total	3.234.824	4.041.200	4.041.200	0	4.041.200	1.201.911,41	150.739,10	29,74%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8426 - Justiça Gratuita 1º grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Pagamento de Honorários de Auxiliários da Justiça (CAJU) no 1° Grau						
Descrição:	Pagamento de Honorários dos Auxiliares da Justiça (Peritos, tradutores/interpretes, etc.) Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.						
Cód. Entrega:	4097	Unidade de Medida:	honorário pago			**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	9.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

Considerando que o Tribunal de Justiça realizou o pagamento de honorários de peritos de processos com trânsito em julgado até 25/01/20218, e sendo o restante pago pelo Poder Executivo, verificou-se desde então uma queda no quantitativo realizado, portanto, conclui-se que a referida entrega não será mais necessária e será cancelada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8427 - Justiça Gratuita 2º grau					Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Pagamento de Honorários de Auxiliários da Justiça (CAJU) no 2° Grau				
Descrição:	Pagamento de Honorários dos Auxiliares da Justiça (Peritos, tradutores/interpretes, etc.) Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4099	Unidade de Medida:	honorário pago	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

Considerando que o Tribunal realiza o pagamento de honorários de peritos de processos com trânsito em julgado até 25/01/2018, conforme a Instrução Normativa n° 04/2018, sendo o restante pago pelo Executivo, verificou-se no período uma significativa queda no quantitativo realizado. Portanto a entrega será cancelada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8525 - Gestão da Escola Judicial do Paraná EJUD						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.950.335	8.060.000	3.410.000	0	3.410.000	254.590,26	205.049,20	7,47%	Insatisfatório
Capital	411.725	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.362.060	8.080.000	3.430.000	0	3.430.000	254.590,26	205.049,20	7,42%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8526 - Gestão da Infraestrutura e Governança de TI 1° grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	48.819.465	23.880.592	86.550.592	0	86.550.592	77.407.707,68	5.379.960,90	89,44%	Satisfatório
Capital	4.958.394	11.409.660	35.489.660	0	35.489.660	21.883.350,00	0,00	61,66%	Moderado
Total	53.777.859	35.290.252	122.040.252	0	122.040.252	99.291.057,68	5.379.960,90	81,36%	Satisfatório

Entrega:	Soluções implantadas no 1° Grau para execução da Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)				
Descrição:	Aperfeiçoar a segurança cibernética do Poder Judiciário, aumentando a resiliência às ameaças cibernéticas e permitindo a manutenção e a continuidade dos serviços prestados (Resolução CNJ n° 396/2021). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5938	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega acumula atraso desde 2025 em razão da complexidade técnica da solução (Segurança da Informação e Cibernética), que exigiu sucessivas revisões do Termo de Referência, do dimensionamento dos serviços e da estimativa de preços. No Primeiro Semestre de 2026, foi concluída a elaboração do Termo de Referência e iniciada a fase de pesquisa de preços da solução. As atividades desenvolvidas no período contribuíram para o avanço da instrução processual da contratação e para a preparação das etapas subsequentes do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8527 - Gestão da Infraestrutura e Governança de TI 2° grau						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	60.879.671	17.685.341	109.022.861	0	109.022.861	82.524.479,63	5.240.142,41	75,69%	Satisfatório
Capital	1.425.570	17.267.659	24.347.659	0	24.347.659	6.487.650,00	0,00	26,65%	Insatisfatório
Total	62.305.241	34.953.000	133.370.520	0	133.370.520	89.012.129,63	5.240.142,41	66,74%	Moderado

Entrega:	Soluções implantadas no 2° Grau para execução da Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)				
Descrição:	Aperfeiçoar a segurança cibernética do Poder Judiciário, aumentando a resiliência às ameaças cibernéticas e permitindo a manutenção e a continuidade dos serviços prestados (Resolução CNJ n° 396/2021). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5939	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega acumula atraso desde 2025 em razão da complexidade técnica da solução (Segurança da Informação e Cibernética), que exigiu sucessivas revisões do Termo de Referência, do dimensionamento dos serviços e da estimativa de preços. No Primeiro Semestre de 2026, foi concluída a elaboração do Termo de Referência e iniciada a fase de pesquisa de preços da solução. As atividades desenvolvidas no período contribuíram para o avanço da instrução processual da contratação e para a preparação das etapas subsequentes do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 04 Ministério Público Resolutivo — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR

Objetivos: Aperfeiçoar a atuação ministerial para defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos.

Número de Indicadores: 2

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 23

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de indicadores estratégicos que atingiram ao menos 80% da meta estabelecida na perspectiva "processos integradores" do mapa estratégico do MPPR	0,00	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	33,33	50,00	26,66	50,00		60,00	

Fonte de Apuração: Planejamento estratégico do MPPR, sistemas de registros do MPPR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A estruturação de sistemas eletrônicos e de processos de trabalho para consolidação de dados do Planejamento, como os indicadores e metas, tem encontrado dificuldades operacionais na captura qualificada de registros de atuação (dados internos) e na sua comparação com dados externos (de execução de políticas públicas por outros agentes do Estado, por exemplo). Por conta de alterações metodológicas, que vêm sendo discutidas e implementadas, o valor apurado corresponde à quantidade de indicadores possíveis de serem levantados (04), diante de todos os indicadores propostos (15).

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de indicadores estratégicos que atingiram ao menos 80% da meta estabelecida na perspectiva "resultados para a sociedade" do mapa estratégico do MPPR	0,00	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	60,00	75,00	80,00	46,60	50,00		60,00	

Fonte de Apuração: Planejamento estratégico do MPPR, sistemas de registros do MPPR

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A estruturação de sistemas eletrônicos e de processos de trabalho para consolidação de dados do Planejamento, como os indicadores e metas, tem encontrado dificuldades operacionais na captura qualificada de registros de atuação (dados internos) e na sua comparação com dados externos (de execução de políticas públicas por outros agentes do Estado, por exemplo). Por conta de alterações metodológicas, que vêm sendo discutidas e implementadas, o valor apurado corresponde à quantidade de indicadores possíveis de serem levantados (55), diante de todos os indicadores propostos (118), para as diversas áreas de atuação finalística do MP e suas temáticas, agrupadas na perspectiva em tela.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.665.287.996	1.792.486.398	1.884.971.606	0	1.884.971.606	968.947.561,51	920.832.668,71	51,40%
Capital	63.400.826	18.060.001	25.474.793	0	25.474.793	17.265.130,11	187.334,76	67,77%
Total	1.728.688.822	1.810.546.399	1.910.446.399	0	1.910.446.399	986.212.691,62	921.020.003,47	51,62%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8010 - Gestão dos Serviços do Ministério Público						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Ministério Público		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.626.029.455	1.742.673.696	1.836.986.030	0	1.836.986.030	925.735.231,68	889.104.291,19	50,39%	Moderado
Capital	27.380.447	3.472.703	9.060.369	0	9.060.369	5.151.685,17	2.031,00	56,86%	Moderado
Total	1.653.409.902	1.746.146.399	1.846.046.399	0	1.846.046.399	930.886.916,85	889.106.322,19	50,43%	Moderado

Entrega:	Atuação Ministerial Finalística Realizada				
Descrição:	Atos do Ministério Público do Paraná praticados em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais de notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil, procedimento administrativo, procedimento investigatório criminal e inquéritos policiais, seguindo metodologia de contagem por classes, assuntos e movimentos específicos a partir dos registros efetuados nos sistemas Projudi, SEEU, ePROMP e PRO-MP ao tempo de sua extração automatizada.				
Cód. Entrega:	4101	Unidade de Medida:	atuação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.700.000,00	4.469.797,00	120,81%	4.000.000,00	4.647.004,00	116,18%	4.200.000,00	2.348.557,00	55,92%	4.500.000,00	0,00	0,00%	16.400.000,00	11.465.358,00	69,91%
Total Estado	3.700.000,00	4.469.797,00	120,81%	4.000.000,00	4.647.004,00	116,18%	4.200.000,00	2.348.557,00	55,92%	4.500.000,00	0,00	0,00%	16.400.000,00	11.465.358,00	69,91%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No 1º semestre de 2026, o MPPR registrou mais de 2,3 milhões de atuações finalísticas, volume justificado pela alta demanda social e foco na resolutividade. O direcionamento institucional priorizou a área Criminal, líder absoluta em montantes, seguida pela Cível. Tematicamente, as denúncias criminais concentraram-se no combate à Violência Doméstica, Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas. Na área cível, destacaram-se a tutela da Criança e do Adolescente, Saúde e Medidas Protetivas. Observou-se ainda forte direcionamento à justiça consensual, com amplo uso de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) e resoluções extrajudiciais.

Entrega:	Ações educacionais em diferentes modalidades e formatos pedagógicos realizadas				
Descrição:	A métrica é composta pelo quantitativo de ações educacionais oferecidas pela Escola Superior do MPPR, em diferentes formatos pedagógicos para transmissão de conteúdos educacionais, tais como: aulas, lives, cursos, seminários, cursos de extensão, oficinas, workshops, websérie, pós-graduação lato sensu, curso de especialização em MP, projetos de extensão e grupos de pesquisa. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4104	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	163,00	326,00%	55,00	105,00	190,91%	100,00	54,00	54,00%	100,00	0,00	0,00%	305,00	322,00	105,57%
Total Estado	50,00	163,00	326,00%	55,00	105,00	190,91%	100,00	54,00	54,00%	100,00	0,00	0,00%	305,00	322,00	105,57%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 54 ações educacionais, nas modalidades presencial, on-line e híbrida, em formatos metodológicos adequados ao público-alvo e aos objetivos de aprendizagem. Destacam-se 8 encontros de Grupos de Pesquisa, 8 lives sobre temas da atuação ministerial, 18 oficinas, 2 cursos on-line exclusivos para membros do MPPR, 15 encontros on-line, 1 encontro estadual presencial e 1 curso de extensão com participação das sete universidades estaduais. Além disso, no curso de Especialização em Ministério Público, destinado aos membros vitaliciandos, foram ministradas 32 aulas conforme a matriz curricular.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de edifício público para atendimento das funções legais e constitucionais do MP				
Descrição:	Construção de sedes próprias (edifícios públicos) para atendimento das funções legais e constitucionais do Ministério Público, gerando economia com o pagamento de locações e proporcionando um melhor ambiente para atendimento da população paranaense. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4105	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2.363,50	1.300,44	55,02%	6.943,19	3.400,54	48,98%	5.515,38	0,00	0,00%	1.499,15	0,00	0,00%	16.321,22	4.700,98	28,80%
União da Vitória	990,88	2.200,00	222,02%	0,00	2.171,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	990,88	4.371,93	441,22%
RGInt 02															
Guarapuava	859,97	111,33	12,95%	883,21	662,18	74,97%	581,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.324,24	773,51	33,28%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.122,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.122,21	0,00	0,00%
Cascavel	294,98	2.681,66	909,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294,98	2.681,66	909,10%
Francisco Beltrão	990,17	1.756,41	177,38%	1.151,66	2.137,03	185,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.141,83	3.893,44	181,78%
Toledo	74,55	0,00	0,00%	770,34	0,00	0,00%	530,12	0,00	0,00%	281,63	0,00	0,00%	1.656,64	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	286,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	286,43	0,00	0,00%
Campo Mourão	836,94	350,83	41,92%	859,56	937,14	109,03%	565,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.262,00	1.287,97	56,94%
Cianorte	177,06	1.609,61	909,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177,06	1.609,61	909,08%
Maringá	1.122,21	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.033,00	439,79	14,50%
Paranavaí	635,73	250,30	39,37%	842,72	615,04	72,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.478,45	865,34	58,53%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	286,43	0,00	0,00%	279,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	566,11	0,00	0,00%

Total Estado	10.041,06	10.260,58	102,19%	12.882,90	10.363,65	80,45%	7.950,31	0,00	0,00%	1.780,78	0,00	0,00%	32.655,05	20.624,23	63,16%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em 2025, a execução das obras do MPPR apresentou avanços relevantes. Contudo, a presente entrega foi cancelada, sendo convertida em obras individualizadas para monitoramento, conforme a Lei Estadual nº 22.952/2025. As unidades de União da Vitória, Cascavel e Cianorte foram concluídas, enquanto Guarapuava, Campo Mourão, Paranavaí e Maringá seguem em execução. As obras de Curitiba, Francisco Beltrão e Toledo não foram individualizadas por ainda não constarem da programação orçamentária de 2026, permanecendo sem previsão de execução. Demais intervenções em Curitiba e Apucarana estão em fase de projeto ou aguardando início.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Arapongas				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Arapongas terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6832	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A iniciativa contempla a construção de um edifício para abrigar a nova sede do MPPR na região. Em virtude de limitações orçamentárias no exercício de 2026, o processo licitatório para o projeto está previsto para 2027.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Campo Mourão				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Campo Mourão terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6834	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	859,56	937,14	109,03%	565,50	119,66	21,16%	0,00	0,00	0,00%	1.425,06	1.056,80	74,16%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	859,56	937,14	109,03%	565,50	119,66	21,16%	0,00	0,00	0,00%	1.425,06	1.056,80	74,16%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

A obra iniciou em 2024, sendo inicialmente monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 2261,99 m², sendo edificados, até junho de 2026, 1407,63m². Durante a execução, em 10/06/2026, o contrato para essa obra foi cancelado pela Administração Pública, conforme os seguintes motivos: Descumprimento de regras, projetos e prazos; Lentidão excessiva nos serviços, tornando impossível terminar a obra a tempo; Paralisação das obras sem motivo justo e sem aviso prévio. Diante desses problemas, a Administração precisou encerrar os contratos por decisão própria.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Guarapuava						
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Guarapuava terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6836	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	833,21	662,18	79,47%	581,06	186,87	32,16%	0,00	0,00	0,00%	1.414,27	849,05	60,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	833,21	662,18	79,47%	581,06	186,87	32,16%	0,00	0,00	0,00%	1.414,27	849,05	60,03%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução da obra iniciou em 10/01/2024, cuja execução física foi monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010 respectivamente, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 2324,24 m², sendo edificados, até junho de 2026, 960,38m² (2024 = 111,33 m², em 2025 = 662,18 m² e até junho/2026 = 186,87 m²). A previsão de conclusão é em 27/02/2027.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Maringá						
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Maringá terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6837	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	181,93	23,99%	0,00	0,00	0,00%	1.910,79	621,72	32,54%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	181,93	23,99%	0,00	0,00	0,00%	1.910,79	621,72	32,54%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A execução da obra iniciou em 27/01/2025, cuja execução física foi monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010 respectivamente, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 3033 m², sendo edificados, até junho de 2026, 621,72 m². A previsão de conclusão da obra foi transferida para 2027, tendo em vista que a contratação da empresa responsável pela execução da obra ocorreu em 2025 e não em 2024 como planejamento inicialmente.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Paranavaí				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Paranavaí terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6838	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	842,72	615,04	72,98%	0,00	129,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	842,72	744,33	88,32%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	842,72	615,04	72,98%	0,00	129,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	842,72	744,33	88,32%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Paralisada														

Parecer:

A execução da obra iniciou em 20/11/2023, sendo a execução física monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 1478,45 m², sendo edificados, até junho de 2026, 994,63m². Durante a execução, em 10/06/2026, o contrato para essa obra foi cancelado pela Administração Pública, conforme os seguintes motivos: Descumprimento de regras, projetos e prazos; Lentidão excessiva nos serviços, tornando impossível terminar a obra a tempo; Paralisação das obras sem motivo justo e sem aviso prévio. Diante desses problemas, a Administração precisou encerrar os contratos por decisão própria.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e reformas no Edifício Carta de Curitiba, Bloco VI do MPPR, na comarca de Curitiba				
Descrição:	Reforma do prédio histórico como investimento no futuro e preservação da memória da cidade. O prédio do Ministério Público do Paraná (MPPR) no Centro Cívico, em Curitiba, é parte do patrimônio da capital paranaense. A reforma prepara a Instituição para atender melhor a população, garantindo que o Ministério Público continue a cumprir sua missão de forma moderna e eficiente. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6839	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	307,52	0,00	0,00%	962,33	0,00	0,00%	1.269,85	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	307,52	0,00	0,00%	962,33	0,00	0,00%	1.269,85	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A reforma do Edifício Carta de Curitiba (Bloco VI) não será realizada em 2026 por falta de orçamento, conforme decisão da Administração Superior do Ministério Público do Paraná.
Os projetos para a obra já estão prontos. Eles foram feitos pela empresa SOBE Ltda (Contrato nº 138/2020) e concluídos em 08/02/2023. Segundo os estudos, a reforma custará R$ 12.084.952,83 e levará 24 meses para ser concluída quando houver recurso disponível.

Entrega:	Participações de integrantes do MPPR nas ações educacionais ofertadas pela Escola Superior do MPPR, com a finalidade de capacitação e aperfeiçoamento na carreira				
Descrição:	Capacitações elaboradas pela Escola Superior em conjunto com as áreas de intervenção, disponibilizadas em diversas modalidades e formatos pedagógicos, que envolvem cursos de formação para integrantes no início da carreira e de aperfeiçoamento aos demais membros e servidores. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4103	Unidade de Medida:	servidor capacitado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.000,00	10.257,00	341,90%	3.500,00	12.065,00	344,71%	10.000,00	4.074,00	40,74%	10.000,00	0,00	0,00%	26.500,00	26.396,00	99,61%
Total Estado	3.000,00	10.257,00	341,90%	3.500,00	12.065,00	344,71%	10.000,00	4.074,00	40,74%	10.000,00	0,00	0,00%	26.500,00	26.396,00	99,61%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

As capacitações estruturaram-se em 9 Trilhas de Aprendizagem com temas-chave: IA em Ação; Atuação criminal e segurança pública; Gestão estratégica; Probidade administrativa, governança e integridade pública; Políticas públicas e defesa dos direitos fundamentais; Proteção integral das vítimas; Práticas restaurativas e autocomposição; Humaniza MP; Proteção de dados, cibersegurança e inteligência da informação. O acervo completo está em: https://sites.google.com/mppr.mp.br/trilhas-aprendizagem-esmp/in%C3%ADcio. Para o 2º semestre, a perspectiva é expandir essa oferta com novos cursos e eventos práticos, aprofundando a inovação tecnológica e a atuação resolutiva do MPPR.

Entrega:	População atendida inicialmente pelo Ministério Público do Paraná				
Descrição:	Pessoas que procuram o MPPR para esclarecimento acerca de direitos, para acesso ao sistema de justiça e à serviços públicos, para informações sobre processos administrativos e judiciais.				
Cód. Entrega:	4102	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80.000,00	112.930,00	141,16%	85.000,00	119.548,00	140,64%	90.000,00	61.482,00	68,31%	95.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	293.960,00	83,99%
Total Estado	80.000,00	112.930,00	141,16%	85.000,00	119.548,00	140,64%	90.000,00	61.482,00	68,31%	95.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	293.960,00	83,99%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No 1º semestre de 2026, o MPPR registrou 61.482 atendimentos, com o maior volume concentrado em março (12.486). A atuação institucional priorizou as áreas de Saúde Pública (19,7%), Informação/Orientação sobre processos (11,1%) e Patrimônio Público (11,0%). O acesso da população ocorreu majoritariamente na forma presencial (28.035), seguido pelos meios eletrônicos Formulário MP Atende (12.267) e e-mail (10.653). A principal resposta do órgão foi a orientação ao cidadão, representando 69,36% das providências adotadas.

Entrega:	Proteção do terreno do MPPR por meio de gradil metálico na comarca de Rolândia				
Descrição:	Substituição do tapume atualmente existente por gradil metálico, visando delimitar e proteger a área do terreno, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas e evitando acidentes. A proteção será feita , dada intenção de construção de sede própria na Comarca de Rolândia. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6841	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,06	0,00	0,00%	61,06	0,00	0,00%	107,12	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,06	0,00	0,00%	61,06	0,00	0,00%	107,12	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Em 06/02/2025, a BIOLUX DO BRASIL LTDA foi contratada para instalar gradil metálico no terreno do MPPR em Rolândia. A execução foi concluída em julho/2025, abrangendo 18m de gradil (2m de altura; 36m²) e um portão de 4m em duas folhas (8m²).
Ressalta-se que a instalação antecede a construção da sede própria do MP na comarca. Essa futura obra foi incluída na revisão do PPA durante a elaboração da PLOA 2027, pela qual será referendada. Informa-se, por fim,

que após a formalização de sua inclusão no anexo da referida PLOA, a obra será devidamente inserida no sistema SIGAME para viabilizar o seu monitoramento.

Entrega:	Reforma e instalação de elevador na sede própria do MPPR na comarca de Apucarana				
Descrição:	Reforma da sede do Ministério Público do Paraná (MPPR) em Apucarana, com a instalação de novo elevador para beneficiar diretamente a comunidade. Trata-se de investimento em acessibilidade, segurança e dignidade para todos os cidadãos, na modernização do atendimento e fortalecimento da presença do MPPR na região, garantindo o respeito a todos os cidadãos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6842	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	165,19	0,00	0,00%	654,22	0,00	0,00%	819,41	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	165,19	0,00	0,00%	654,22	0,00	0,00%	819,41	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A contratação da execução da obra, por definição da Administração Superior do MPPR, não será realizada em 2026, devido à indisponibilidade orçamentária. Os projetos para a obra já estão prontos, concluídos em 08/02/2024. A reforma custará R$ 12.084.952,83 e levará 24 meses para ser concluída quando houver recurso disponível.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8011 - Gestão do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná FUEMP PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	39.258.541	49.812.702	47.985.576	0	47.985.576	43.212.329,83	31.728.377,52	90,05%	Satisfatório
Capital	36.020.379	14.587.298	16.414.424	0	16.414.424	12.113.444,94	185.303,76	73,80%	Moderado
Total	75.278.920	64.400.000	64.400.000	0	64.400.000	55.325.774,77	31.913.681,28	85,91%	Satisfatório

Entrega:	Construção de edifício público para atendimento das funções legais e constitucionais do MP				
Descrição:	Construção de sedes próprias (edifícios públicos) para atendimento das funções legais e constitucionais do Ministério Público, gerando economia com o pagamento de locações e proporcionando um melhor ambiente para atendimento da população paranaense. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4114	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2.363,50	1.300,44	55,02%	6.943,19	3.400,54	48,98%	5.515,38	0,00	0,00%	1.499,15	0,00	0,00%	16.321,22	4.700,98	28,80%
União da Vitória	990,88	2.200,00	222,02%	0,00	2.171,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	990,88	4.371,93	441,22%
RGInt 02															
Guarapuava	859,97	111,33	12,95%	883,21	662,18	74,97%	581,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.324,24	773,51	33,28%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	294,98	2.681,66	909,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294,98	2.681,66	909,10%
Francisco Beltrão	990,17	1.756,41	177,38%	1.151,66	2.137,03	185,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.141,83	3.893,44	181,78%
Toledo	74,55	0,00	0,00%	770,34	0,00	0,00%	530,12	0,00	0,00%	281,63	0,00	0,00%	1.656,64	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	836,94	353,83	42,28%	859,56	937,14	109,03%	565,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.262,00	1.290,97	57,07%

Cianorte	177,06	1.609,61	909,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177,06	1.609,61	909,08%
Maringá	1.122,21	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.033,00	439,79	14,50%
Paranavaí	635,73	250,30	39,37%	842,72	615,04	72,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.478,45	865,34	58,53%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	286,43	0,00	0,00%	279,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	566,11	0,00	0,00%
Total Estado	8.632,42	10.263,58	118,90%	12.882,90	10.363,65	80,45%	7.950,31	0,00	0,00%	1.780,78	0,00	0,00%	31.246,41	20.627,23	66,01%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Em 2025, a execução das obras do MPPR apresentou avanços relevantes. A presente entrega foi cancelada, sendo convertida em obras individualizadas para monitoramento, conforme a Lei Estadual nº 22.952/2025. As unidades de União da Vitória, Cascavel e Cianorte foram concluídas, enquanto Guarapuava, Campo Mourão, Paranavaí e Maringá seguem em execução. As obras de Curitiba, Francisco Beltrão e Toledo não foram individualizadas por ainda não constarem da programação orçamentária de 2026, permanecendo sem previsão de execução. Demais intervenções em Curitiba e Apucarana estão em fase de projeto ou aguardando início.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Arapongas				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Arapongas terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6843	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A iniciativa contempla a construção de um edifício para abrigar a nova sede do MPPR na região. Em virtude de limitações orçamentárias no exercício de 2026, o processo licitatório para o projeto está previsto para 2027.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Campo Mourão				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Campo Mourão terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6844	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	859,56	937,14	109,03%	565,50	119,66	21,16%	0,00	0,00	0,00%	1.425,06	1.056,80	74,16%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	859,56	937,14	109,03%	565,50	119,66	21,16%	0,00	0,00	0,00%	1.425,06	1.056,80	74,16%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Paralisada														

Parecer:

A obra iniciou em 2024, sendo inicialmente monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 2261,99 m², sendo edificados, até junho de 2026, 1407,63m². Durante a execução, em 10/06/2026, o contrato para essa obra foi cancelado pela Administração Pública, conforme os seguintes motivos: Descumprimento de regras, projetos e prazos; Lentidão excessiva nos serviços, tornando impossível terminar a obra a tempo; Paralisação das obras sem motivo justo e sem aviso prévio. Diante desses problemas, a Administração precisou encerrar os contratos por decisão própria.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Guarapuava				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Guarapuava terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6845	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	833,21	662,18	79,47%	581,06	186,87	32,16%	0,00	0,00	0,00%	1.414,27	849,05	60,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	833,21	662,18	79,47%	581,06	186,87	32,16%	0,00	0,00	0,00%	1.414,27	849,05	60,03%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução da obra iniciou em 10/01/2024, cuja execução física foi monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010 respectivamente, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 2324,24 m², sendo edificados, até junho de 2026, 960,38m² (2024 = 111,33 m², em 2025 = 662,18 m² e até junho/2026 = 186,87 m²). A previsão de conclusão é em 27/02/2027.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Maringá				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Maringá terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6846	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	181,93	23,99%	0,00	0,00	0,00%	1.910,79	621,72	32,54%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.152,54	439,79	38,16%	758,25	181,93	23,99%	0,00	0,00	0,00%	1.910,79	621,72	32,54%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A execução da obra iniciou em 27/01/2025, cuja execução física foi monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010 respectivamente, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 3033 m², sendo edificados, até junho de 2026, 621,72 m². A previsão de conclusão da obra foi transferida para 2027, tendo em vista que a contratação da empresa responsável pela execução da obra ocorreu em 2025 e não em 2024 como planejamento inicialmente.

Entrega:	Construção de edifício público para sede própria do MP na comarca de Paranavaí				
Descrição:	A construção da sede própria visa modernizar e fortalecer a presença do MPPR na região, melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Assim, a instituição pode cumprir sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos, da fiscalização das leis e atuação em prol da sociedade. No prédio novo construído especificamente para as atividades do MPPR, a população da Comarca de Paranavaí terá melhor acessibilidade, segurança e privacidade, otimizando o atendimento e maior economia dos recursos públicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6847	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	842,72	615,04	72,98%	0,00	129,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	842,72	744,33	88,32%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	842,72	615,04	72,98%	0,00	129,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	842,72	744,33	88,32%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Paralisada														

Parecer:

A execução da obra iniciou em 20/11/2023, sendo a execução física monitorada nas entregas 4114 e 4105 das ações 8011 e 8010, que ainda não estavam individualizadas. Para o período 2024-2027 foram programados 1478,45 m², sendo edificados, até junho de 2026, 994,63m². Durante a execução, em 10/06/2026, o contrato para essa obra foi cancelado pela Administração Pública, conforme os seguintes motivos: Descumprimento de regras, projetos e prazos; Lentidão excessiva nos serviços, tornando impossível terminar a obra a tempo; Paralisação das obras sem motivo justo e sem aviso prévio. Diante desses problemas, a Administração precisou encerrar os contratos por decisão própria.

Entrega:	Melhorias e reformas no Edifício Carta de Curitiba, Bloco VI do MPPR, na comarca de Curitiba				
Descrição:	Reforma do prédio histórico como investimento no futuro e preservação da memória da cidade. O prédio do Ministério Público do Paraná (MPPR) no Centro Cívico, em Curitiba, é parte do patrimônio da capital paranaense. A reforma prepara a Instituição para atender melhor a população, garantindo que o Ministério Público continue a cumprir sua missão de forma moderna e eficiente. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6848	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	307,52	0,00	0,00%	962,33	0,00	0,00%	1.269,85	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	307,52	0,00	0,00%	962,33	0,00	0,00%	1.269,85	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A reforma do Edifício Carta de Curitiba (Bloco VI) não será realizada em 2026 por falta de orçamento, conforme decisão da Administração Superior do Ministério Público do Paraná.
Os projetos para a obra já estão prontos. Eles foram feitos pela empresa SOBE Ltda (Contrato nº 138/2020) e concluídos em 08/02/2023. Segundo os estudos, a reforma custará R$ 12.084.952,83 e levará 24 meses para ser concluída quando houver recurso disponível.

Entrega:	Proteção do terreno do MPPR por meio de gradil metálico na comarca de Rolândia				
Descrição:	Substituição do tapume atualmente existente por gradil metálico, visando delimitar e proteger a área do terreno, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas e evitando acidentes. A proteção será feita , dada intenção de construção de sede própria na Comarca de Rolândia. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6849	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,06	0,00	0,00%	61,06	0,00	0,00%	107,12	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,06	0,00	0,00%	61,06	0,00	0,00%	107,12	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Em 06/02/2025, a BIOLUX DO BRASIL LTDA foi contratada para instalar gradil metálico no terreno do MPPR em Rolândia. A execução foi concluída em julho/2025, abrangendo 18m de gradil (2m de altura; 36m²) e um portão de 4m em duas folhas (8m²).
Ressalta-se que a instalação antecede a construção da sede própria do MP na comarca. Essa futura obra foi incluída na revisão do PPA durante a elaboração da PLOA 2027, pela qual será referendada. Informa-se, por fim, que após a formalização de sua inclusão no anexo da referida PLOA, a obra será devidamente inserida no sistema SIGAME para viabilizar o seu monitoramento.

Entrega:	Reforma e instalação de elevador na sede própria do MPPR na comarca de Apucarana				
Descrição:	Reforma da sede do Ministério Público do Paraná (MPPR) em Apucarana, com a instalação de novo elevador para beneficiar diretamente a comunidade. Trata-se de investimento em acessibilidade, segurança e dignidade para todos os cidadãos, na modernização do atendimento e fortalecimento da presença do MPPR na região, garantindo o respeito a todos os cidadãos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6850	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	165,19	0,00	0,00%	654,22	0,00	0,00%	819,41	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	165,19	0,00	0,00%	654,22	0,00	0,00%	819,41	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A contratação da execução da obra, por definição da Administração Superior do MPPR, não será realizada em 2026, devido à indisponibilidade orçamentária. Os projetos para a obra já estão prontos, concluídos em 08/02/2024. A reforma custará R$ 12.084.952,83 e levará 24 meses para ser concluída quando houver recurso disponível.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma, reparos e melhorias nos Blocos I e IV, sede própria na comarca de Curitiba				
Descrição:	A obra de reforma, reparos e melhorias dos Blocos I e IV do MPPR em Curitiba visa melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços do Ministério Público. Trata-se de melhorias nas instalações hidráulicas, elétricas, criação de divisórias e diversas adaptações para garantir que o Ministério Público do Paraná disponha de infraestrutura condizente com sua missão constitucional. A reforma assegura um ambiente de trabalho digno aos seus integrantes e, primordialmente, um atendimento eficiente, seguro e acolhedor à população paranaense. Incluída no exercício 2026, referendada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7468	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.388,41	14.599,79	128,20%	0,00	0,00	0,00%	11.388,41	14.599,79	128,20%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.388,41	14.599,79	128,20%	0,00	0,00	0,00%	11.388,41	14.599,79	128,20%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Entrega incluída por meio da alteração PPA via LOA 2026, sendo que a reforma global dos Blocos I e IV abrange 22.347,75 m², contemplando melhorias em climatização, rede elétrica, acessibilidade e combate a incêndio. A meta de 11.388,41 m² do PPA 2026 refere-se especificamente à etapa deste ano. Até junho/2026, foram executados 14.599,79 m², sendo 2.516,51 m² relativos melhorias estruturais, climatização e elétrica no Bloco IV, além de reparos em janelas e acessibilidade no Bloco I e IV; e 11.016,72 m² referentes à adequação contra incêndios (prédios, subsolos e túnel), troca de cobertura metálica e acessibilidade no Bloco IV. A conclusão final está prevista para 19/09/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 05 Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Casa Civil - CC

Casa Militar - CM

Escritório de Representação do Governo em Brasília - ERPR

Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM

Objetivos: Fortalecer e assegurar, de forma independente, a regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização dos serviços públicos delegados do Estado do Paraná.
Buscar equidade na presença e na alocação dos recursos do Estado.
Orientar e conduzir com critérios objetivos as decisões estratégicas de Governo.

Número de Indicadores: 4

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 21 — Número de Entregas do Programa: 24

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de decisões emanadas das Comissões Técnicas que resultam em atos governamentais	70,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	75,00	86,80	80,00	75,50	85,00		85,00	

Fonte de Apuração: Atas de reuniões Protocolo Geral do Estado do Paraná - e-Protocolo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A queda do indicador deve-se à reorganização do Estado. As novas regras trouxeram um planejamento mais rigoroso para projetos institucionais. Embora o número de propostas tenha diminuído, o resultado é positivo: fortalece a governança, qualifica as solicitações e amplia o controle sobre os gastos públicos. Assim, a queda quantitativa traduz-se em ganho qualitativo e eficiência na organização do Estado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de investimento do Governo do Estado em relação à arrecadação	5,20	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	6,50	4,93	7,00	8,37	7,50		8,00	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - SIAFIC

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

No exercício de 2025, a Receita Corrente Líquida - RCL foi de R$ 71.133.950.007, enquanto os investimentos liquidados foram de R$ 5.950.616.522, o que resulta na proporção de investimento do Governo do Estado em relação à arrecadação de 8,37%. A melhoria do indicador foi possível em razão do esforço conjunto dos entes da administração para aumentar o volume de investimentos liquidados, focando em projetos com maior nível de amadurecimento. Alguns órgãos que tiveram considerável aumento nos valores liquidados em relação a 2024 foram: SESP, SESA e SEED.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de projetos de leis sancionados pelo governador	70,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	70,00	82,11	75,00	98,00	75,00		75,00	

Fonte de Apuração: Portal de Pesquisa Legislativa da Assembleia Legislativa do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 foram recebidos da ALEP o total de 703 projetos de lei/ propostas de emenda à Constituição. Considerando que não foi vetado nenhum diploma e que 11 desses projetos foram restituídos à ALEP por sanção tácita, temos que a proporção de projetos sancionados pelo governador em 2025 é de aproximadamente 98%.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Fortalecimento e Aprimoramento da Atividade Regulatória - IFAR	0,41	07/07/2023	número	Maior Melhor	0,55	0,68	0,65	0,75	0,75		0,80	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Fonte de Apuração: Diagnóstico anual de Planejamento Estratégico da AGEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, a AGEPAR atingiu 0,75 no IFAR, indicador do PPA que consolida, em índice único, o desempenho institucional nas dimensões de processos internos, estrutura, cultura organizacional, arrecadação/gestão (Taxa de Regulação), participação social, ouvidoria, agenda regulatória, quadro de pessoal, fiscalização, regulação econômica e produção normativa. Esse resultado enquadra a Agência na faixa "Alto" no Planejamento Estratégico, evidenciando maturidade e avanço consistente no fortalecimento e aprimoramento da atividade regulatória.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Correntes	323.995.081	362.610.506	478.431.701	3.864.577	482.296.278	300.440.506,65	237.730.179,41	62,29%
Capital	11.809.873	54.278.915	57.184.307	12.596.008	69.780.315	12.323.930,36	5.001.251,12	17,66%
Total	335.804.954	416.889.421	535.616.008	16.460.585	552.076.593	312.764.437,01	242.731.430,53	56,65%

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7004 - Integralização de Capital na COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7100 - Grupo de Trabalho OCDE						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.771.898	439.266	2.064.766	0	2.064.766	1.420.255,89	1.420.255,89	68,79%	Moderado
Total	1.771.898	439.266	2.064.766	0	2.064.766	1.420.255,89	1.420.255,89	68,79%	Moderado

Entrega:	Capacitação de Líderes Locais Municipais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)				
Descrição:	Trata-se de cursos oferecidos em parceria com instituições multilaterais e/ou instituições parceiras locais para capacitar e certificar líderes locais municipais sobre desenvolvimento sustentável, à luz da Agenda 2030 e de seus ODS. Nesse sentido, trabalhará com diferentes vertentes, como, por exemplo: capacitação em prospecção de editais, elaboração de projetos para a obtenção de recursos internacionais a fundo perdido, realização de workshop técnico com especialistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), visando ao fortalecimento da cooperação internacional e ao intercâmbio de experiências no contexto da Agenda 2030. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3919	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	10,00	200,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	17,00	85,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	5,00	250,00%	2,00	9,00	450,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	14,00	175,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	12,00	0,00	0,00%	12,00	24,00	200,00%	12,00	10,00	83,33%	12,00	0,00	0,00%	48,00	34,00	70,83%
RGInt 04 Maringá															
Estado	14,00	0,00	0,00%	14,00	22,00	157,14%	14,00	9,00	64,29%	14,00	0,00	0,00%	56,00	31,00	55,36%
RGInt 05 Londrina															
Estado	11,00	0,00	0,00%	11,00	22,00	200,00%	11,00	9,00	81,82%	11,00	0,00	0,00%	44,00	31,00	70,45%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	3,00	0,00	0,00%	3,00	6,00	200,00%	3,00	7,00	233,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	13,00	108,33%
Total Estado	47,00	0,00	0,00%	47,00	89,00	189,36%	47,00	51,00	108,51%	47,00	0,00	0,00%	188,00	140,00	74,47%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da ampla divulgação do Programa de Capacitação de Lideranças Locais para o Desenvolvimento Sustentável - PROSPERA, bem como a manifestação de interesse dos técnicos municipais, as ações de capacitação apresentaram desempenho acima do esperado para o primeiro semestre de 2026.
O PROSPERA, fruto de uma parceria entre a Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná (SGDES) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), é um programa de capacitação permanente através de cursos online e gratuitos com o objetivo principal de capacitar gestores e lideranças municipais sobre a implementação do desenvolvimento sustentável em seus municípios.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Município beneficiado com a disponibilização da Plataforma aberta BI ODS dirigida aos municípios				
Descrição:	A Plataforma BI ODS, dirigida aos municípios, permite o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela é composta por metas e indicadores ODS selecionados como aplicáveis ao Estado do Paraná e seus municípios, portanto, permite que gestores municipais e demais interessados acessem de forma livre e dinâmica os dados selecionados como aplicáveis ao Estado do Paraná e seus municípios. A Plataforma BI ODS está disponível no site da SGDES (https://www.sgdes.pr.gov.br/Pagina/BI-ODS). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3905	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	5,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	2,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	12,00	12,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	14,00	14,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	11,00	11,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	3,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	47,00	47,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A meta estabelecida para o exercício de 2025 foi integralmente atingida. Com a inclusão dos 60 municípios remanescentes no segundo semestre, o projeto consolidou a abrangência em 100% do estado, totalizando os 399 municípios planejados e fortalecendo a gestão pública baseada em indicadores de sustentabilidade.

Entrega:	Plano de ação dos municípios para promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, realizados com apoio estadual				
Descrição:	Os planos de ação para promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, alinhados aos ODS, serão feitos em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná, por meio do Programa Polis (Promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável). Cada município atendido passará por um processo que abrange três fases. A fase de diagnóstico, que compreende uma análise da situação do município. A fase de priorização, que compreenderá na escolha das ações prioritárias para o desenvolvimento sustentável local. Por fim, a fase de implementação, que compreende as tarefas de elaboração do plano de ação e a estruturação da execução/operacionalização do plano. Todas essas fases serão realizadas por intermédio de Oficinas e reuniões técnicas.				
Cód. Entrega:	3924	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	14,00	0,00	0,00%	0,00	14,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	17,00	121,43%
RGInt 02															
Estado	8,00	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	7,00	87,50%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	35,00	14,00	40,00%	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	26,00	74,29%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,00	15,00	53,57%	0,00	0,00	0,00%	28,00	15,00	53,57%
RGInt 06 Ponta															

Estado	6,00	0,00	0,00%	0,00	6,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	7,00	116,67%
Total Estado	28,00	0,00	0,00%	35,00	37,00	105,71%	28,00	35,00	125,00%	30,00	0,00	0,00%	121,00	72,00	59,50%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O motivo principal do excedente nos resultados se deu pelo maior engajamento dos municípios e pelo suporte técnico prestado pelo Núcleo de Municipalização dos ODS - NMO, da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social - SGDES, que desenvolveu metodologia específica e disponibilizou um passo a passo para auxiliar na produção dos planos de ação.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

7103 - Integralização de capital no BRDE — Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7106 - Integralização de Capital na FOMENTO PARANÁ						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.427.111	6.921.262	8.967.195	0	8.967.195	2.045.933,00	2.045.933,00	22,82%	Insatisfatório
Total	1.427.111	6.921.262	8.967.195	0	8.967.195	2.045.933,00	2.045.933,00	22,82%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7107 - Inova Paraná - Paraná Eficiente						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Digitalização de serviços públicos				
Descrição:	Oferecer serviços de forma remota e tornar desnecessário o deslocamento presencial do cidadão até o órgão responsável pelo referido serviço. Excluída da ação orçamentária 7107 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Mantida na ação 7161. Excluída/cancelada da ação 7161 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4149	Unidade de Medida:	serviço digitalizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	417,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	417,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

O objetivo é a realização de ações para que a transformação digital da administração pública resulte na boa qualidade da prestação dos serviços públicos do Estado. As tratativas entre a SEAP e a SEI foram suspensas e no momento não há novos andamentos sobre a entrega. Excluída da ação orçamentária 7107 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Mantida na ação 7161.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7506 - Integralização de capital na CELEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7515 - Execução dos Programas da Agência de Fomento						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Agência de Fomento do Paraná S/A		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	668.276	2.634.862	2.634.862	0	2.634.862	8.553,60	8.553,60	0,32%	Insatisfatório
Total	668.276	2.634.862	2.634.862	0	2.634.862	8.553,60	8.553,60	0,32%	Insatisfatório

Entrega:	Empreendimentos apoiados com crédito para inovação				
Descrição:	Empreendimentos atendidos pelas linhas de crédito de apoio a Inovação, destinada a ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. Parte dos atendimentos contam com equalização integral de taxas de juros (juro zero) para clientes de micro e pequeno porte, por meio do Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, FIME/PR.				
Cód. Entrega:	4573	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12,00	28,00	233,33%	12,00	1,00	8,33%	12,00	2,00	16,67%	12,00	0,00	0,00%	48,00	31,00	64,58%
Total Estado	12,00	28,00	233,33%	12,00	1,00	8,33%	12,00	2,00	16,67%	12,00	0,00	0,00%	48,00	31,00	64,58%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Crédito para empresas inovadoras

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Durante o 1º semestre de 2026 foram atendidos 2 empreendimentos (17% da meta anual) elegível à modalidade de crédito para Inovação, com o montante de R$ 3.151.681,14 financiados. Já o montante liberado ao longo do semestre em questão, oriundos de diversos contratos vigentes foi de R$ 2.245.840,57. O número de empreendimentos atendidos foi abaixo da normalidade, fato decorrente da suspensão de recursos durante quase todo 2025 da principal fonte para esta modalidade, que é a FINEP. O reestabelecimento da oferta teve retorno gradual a normalidade no transcorrer do 1º semestre de 2026.

Entrega:	Empreendimentos que tenham mulheres como proprietárias ou sócias apoiados pelo Banco da Mulher Paranaense				
Descrição:	Empreendimentos atendidos pelo programa Banco da Mulher Paranaense, que oferta crédito em condições diferenciadas de equalização de taxas de juros para empreendimentos com participação feminina. O programa conta com equalização de taxas de juros por meio do Fundo de Equalização de Microcrédito - FEM e Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE.				
Cód. Entrega:	4569	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.500,00	3.548,00	101,37%	3.500,00	4.589,00	131,11%	3.500,00	2.742,00	78,34%	3.500,00	0,00	0,00%	14.000,00	10.879,00	77,71%
Total Estado	3.500,00	3.548,00	101,37%	3.500,00	4.589,00	131,11%	3.500,00	2.742,00	78,34%	3.500,00	0,00	0,00%	14.000,00	10.879,00	77,71%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Paraná Produtivo

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Banco da Mulher Paranaense

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

A evolução semestral do número de empreendimentos elegíveis ao programa Banco da Mulher Paranaense para o 1° semestre de 2026 restou alinhada com as previsões de atuação junto ao segmento, tendo alcançado 2.741 empreendimentos (78% da meta anual) com um montante de R$ 38.084.543,26 em recursos contratados.

Entrega:	Municípios beneficiados com recurso de apoio à infraestrutura municipal - Sistema de Financiamento aos Municípios				
Descrição:	Municípios atendidos por meio do arranjo do Sistema de Financiamento aos Municípios - SFM, operacionalizado em parceria entre a Fomento Paraná, Paranacidade e SECID.				
Cód. Entrega:	4577	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	60,00	75,00	125,00%	60,00	31,00	51,67%	60,00	11,00	18,33%	60,00	0,00	0,00%	240,00	117,00	48,75%
Total Estado	60,00	75,00	125,00%	60,00	31,00	51,67%	60,00	11,00	18,33%	60,00	0,00	0,00%	240,00	117,00	48,75%
Desempenho	Excedente			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

No 1º semestre de 2026 foram efetivamente firmados 13 contratos, atendendo 11 municípios (18% da meta anual) pelo arranjo do Sistema de Financiamento aos Municípios - SFM, com um total de R$ 38.428.651,69 financiados. As liberações de recursos de contratos vigentes, ao longo do semestre em questão, foi de R$ 93.487.576,53. O número de atendimentos esta abaixo das previsões de contratações esperadas para o período de referência. Entre os fatores que justificam e evolução das contratações destaca-se o aumento da concorrência entre instituições financeiras que estão neste nicho, bem como alteração conjuntural no perfil de captação de recursos por parte dos municípios.

Entrega:	Pequenos empreendimentos apoiados com Microcrédito				
Descrição:	Empreendimentos atendidos pelo programa de Microcrédito da Fomento Paraná, na condição de Agente Financeiro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO). O programa conta com equalização de taxas de juros por meio do Fundo de Equalização de Microcrédito - FEM.				
Cód. Entrega:	4572	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.000,00	5.032,00	167,73%	3.000,00	4.082,00	136,07%	3.000,00	2.441,00	81,37%	3.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	11.555,00	96,29%
Total Estado	3.000,00	5.032,00	167,73%	3.000,00	4.082,00	136,07%	3.000,00	2.441,00	81,37%	3.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	11.555,00	96,29%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Microcrédito

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No 1° semestre de 2026 foram financiados 2.441 empreendimentos (81% da meta anual) elegíveis a modalidade de Microcrédito, com um montante de R$ 33.424.244,86 em recursos contratados, atendimento superior às previsões de atuação junto ao segmento para o período em análise. Este atendimento superior às previsões lineares para o período deve-se a um comportamento excepcional impulsionado diretamente por ajustes nas taxas de juros praticadas, proporcionados por aporte de recursos por parte do Governo do Estado, fatores que ampliaram a atratividade das linhas de crédito e aceleraram as contratações no segmento no período de referência.

Entrega:	Pequenos empreendimentos rurais apoiados				
Descrição:	Empreendimentos do campo atendidos no âmbito da iniciativa piloto de ampliação das atividades da instituição na área rural. Os registros contemplam atendimentos ocorridos por meio do Microcrédito Rural e com recursos captados no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). O programa conta com equalização de taxas de juros por meio do Fundo de Equalização de Microcrédito - FEM e Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE.				
Cód. Entrega:	4576	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%
Total Estado	100,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Financiamento das atividades rurais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

A entrega registrou desvio no cronograma previsto em decorrência de necessária reformulação do seu desenho operacional e estruturação de governança. O programa funcionou no primeiro semestre estritamente em fase piloto em 7 municípios. Esta etapa preparatória e o consequente diferimento do início das contratações para agosto de 2026 justificam-se pela complexidade técnica do projeto e requisitos específicos para área rural, necessidade de mitigação de riscos operacionais, calibragem os sistemas de análise e validação das premissas operacionais. Diante desse cenário, as metas de contratação foram tempestiva e formalmente adequadas durante o processo de revisão do Plano Plurianual (PPA).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8015 - Gestão Administrativa Casa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	135.956.860	149.016.146	149.016.146	0	149.016.146	86.731.346,86	79.938.369,21	58,20%	Moderado
Capital	6.793.464	2.263.758	2.253.758	10.000	2.263.758	1.539.799,45	786.221,25	68,02%	Moderado
Total	142.750.324	151.279.904	151.269.904	10.000	151.279.904	88.271.146,31	80.724.590,46	58,35%	Moderado

Entrega:	Aquisição e instalação de elevadores no Palácio Iguaçu, em Curitiba				
Descrição:	Aquisição e instalação de elevadores (equipamentos), tanto para substituir os elevadores que atendem ao prédio, quanto para transporte de mercadorias, entre subsolo e térreo, no Palácio Iguaçu. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6851	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Houve alteração na entrega, sendo que haverá a aquisição de apenas um elevador para a área da governadoria e os outros 6 (seis) elevadores antigos serão modernizados, conforme a revisão do Plano Plurianual de 2026/2027. Tendo em vista que para a instalação do elevador e a respectiva modernização dos antigos elevadores se faz necessário a elaboração de um dossiê de tombamento, o qual realiza um levantamento documental de valor histórico e arquitetônico detalhado, motivo pelo qual a entrega se encontra atrasada com previsão para início do primeiro semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8018 - Apoio às Ações da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	22.255	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	22.255	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Capacitação em Habitação de Interesse Social na modalidade de Autogestão				
Descrição:	Refere-se aos cursos realizados em parceria com a Escola de Gestão, voltado a entidades da sociedade civil e gestores públicos municipais interessados em aderir a programas governamentais voltados habitação de interesse social e a construção de moradias populares em autogestão. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3972	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Total Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Como a lista de entidades não foi formalizada pelo Governo Federal o webinar planejado não pode ser realizado. O Governo Federal até dezembro de 2025 ainda não havia emitido nenhum posicionamento sobre a questão. Foi solicitada providências através de protocolo a respeito.

Entrega:	Capacitação sobre a Política Estadual de Economia Solidária				
Descrição:	Trata-se de cursos voltados para o aprimoramento e qualificação de gestores municipais, estaduais e comunidade em geral no tema da economia solidária. Terá foco específico sobre a Política Estadual de Economia Solidária, como implementá-la nos municípios e como ter acesso aos programas nela incluídos.				
Cód. Entrega:	3986	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	120,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%
Total Estado	120,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Ate o final de 2025 as atividades estavam em fase de apreciação de três orçamentos requeridos em 2025, resultando na escolha do orçamento apresentado pelo Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA), encaminhado à Casa Civil para apreciação. Após essa fase, foi apontada necessidade de atualização dos orçamentos e com a apresentação conforme pedido. A Casa Civil informou que a Superintendência não possui orçamento disponível para realização do curso,

Entrega:	Entidades de Sociedade civil com habilitação aprovada para participar do programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades				
Descrição:	Refere-se ao assessoramento estadual direto aos representantes de entidades da sociedade civil interessadas em aderir a programas governamentais voltados à construção de moradias populares no sistema de auto-gestão, com foco no Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades. O propósito é que as entidades consigam habilitação para participar do programa nacional.				
Cód. Entrega:	4000	Unidade de Medida:	entidade habilitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

O último resultado de entidades habilitadas pelo Governo Federal foi publicado em abril de 2024, conforme portaria de 2023. A nova seleção do Ministério das Cidades ainda está em andamento, regida pela Portaria MCID nº 38/2026, destinada a entidades organizadoras privadas sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda. O Ministério das Cidades, por meio da portaria mencionada, prorrogou novamente os prazos para inscrição e habilitação das entidades, sem publicação oficial do resultado até a presente data.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Feiras descentralizadas realizadas para incentivar a rede paranaense de economia solidária				
Descrição:	Refere-se à promoção de eventos como feiras descentralizadas para aproximar produtos, produtores e consumidores e incentivar a Rede Econômica Solidária. Pensado para ser um projeto de alcance estadual, de realização periódica e rotativa entre os grandes centros urbanos das regiões intermediárias do Estado. Busca a participação direta das comunidades locais e impulsionar os setores econômicos em que atuam os microempreendimentos que trabalham na modalidade de Economia Solidária.				
Cód. Entrega:	3971	Unidade de Medida:	serviço realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4,00	2,00	50,00%	4,00	5,00	125,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	11,00	68,75%
Total Estado	4,00	2,00	50,00%	4,00	5,00	125,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	11,00	68,75%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram realizadas quatro (4) feiras de Economia Solidária fechando a meta prevista. Ademais, a Superintendência realizou parceria com o Município de Curitiba para que as edições previstas para o segundo semestre deste ano aconteçam nas Ruas da Cidadania da cidade. Os eventos são realizados a partir das 08h e vão até às 17h, e reúnem entre 30 a 40 expositores de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mapa interativo de Conflitos Fundiários implantado				
Descrição:	Refere-se à criação de uma ferramenta para o monitoramento dos conflitos fundiários, rurais e urbanos, no Estado do Paraná. Tem como objetivo unificar as informações sobre conflitos fundiários, viabilizando a consulta de dados importantes pelas partes interessadas. Inclui uma dimensão de consulta pública para a população em geral, outra de acesso restrito para servidores que atuam no processo. O mapa auxilia na tomada de decisão das autoridades do Poder Executivo e Judiciário.				
Cód. Entrega:	3979	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2024, foi firmada parceria entre a SUDIS, MPPR e a Defensoria Pública para criar uma base unificada, integrando os dados em um sistema de consulta. Em 2025, o projeto foi apresentado à Secretaria de Inovação e IA (SEIA), impulsionando as ideias para seu desenvolvimento, hoje na etapa 2, em fase de versão inicial (MVP), faltando ainda as etapas 3 e 4. O projeto é debatido periodicamente em reuniões entre os órgãos parceiros. Ainda, outras parcerias estão sendo consideradas na buscar a melhor forma de desenvolvimento da base unificada.
Nota: houve erro nos preenchimentos anteriores, estando zerado o número de entregas para o 2º sem./2024 e 1º sem/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Município atendido com apoio, acompanhamento e mediação de conflitos fundiários				
Descrição:	Tratam-se de visitas técnicas realizadas pela equipe da SUDIS em áreas de conflito fundiário, sejam elas urbanas ou rurais. Incluem o deslocamento de servidores aos locais afetados, sendo feita a articulação com membros do judiciário para verificar as condições de vida dessa população e tentar oferecer uma mediação para o conflito. Essas visitas incluem tanto o acompanhamento das atividades promovidas pela Comissão de Soluções Fundiárias do TJ-PR quanto uma agenda própria de inspeções em áreas de conflito, mantendo contato direto com movimentos sociais que atuam nos locais.				
Cód. Entrega:	4005	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	60,00	35,00	58,33%	50,00	45,00	90,00%	40,00	15,00	37,50%	40,00	0,00	0,00%	190,00	95,00	50,00%
Total Estado	60,00	35,00	58,33%	50,00	45,00	90,00%	40,00	15,00	37,50%	40,00	0,00	0,00%	190,00	95,00	50,00%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a SUDIS realizou 48 visitas em 15 municípios no total em áreas de conflito fundiário urbanos e rurais. As visitas foram promovidas pela Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR, ou pela Comissão do TRF4, ou ainda, a pedido da própria comunidade em contato direto com a Superintendência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de eventos de divulgação do cadastro Estadual de Empreendimentos de Economia Solidária				
Descrição:	Eventos regionais voltados para a apresentação e incentivo ao cadastramento dos empreendimentos e entidades de empreendimento econômico solidário, por meio de utilização da plataforma nacional de economia solidária (CADSOL). O cadastro será realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda e a SUDIS colabora na disseminação da importância e incentivo a adesão ao cadastro.				
Cód. Entrega:	3965	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

Os eventos de apresentação e divulgação do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL) não ocorreram devido a fatores administrativos da reorganização do Governo Federal. Instituído pela Portaria MTE nº 1.780/2014, o sistema foi atualizado em 2023 e teve o marco normativo redefinido pela Portaria MTE nº 481/2025. Nesse contexto, criou-se o Grupo Paul Singer, composto por diversos entes, incluindo esta Superintendência, com o objetivo de integrar e articular os agentes nacionais responsáveis pelo cadastramento no CADSOL para fortalecer a economia solidária no país, e o grupo realiza eventos conforme as demandas estaduais, não havendo agenda fixa ou cronograma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8020 - Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília						Órgão/Unidade Orçamentária:	ERPR/Escritório de Representação do Governo em Brasília		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8022 - Apoio às Ações da Casa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.836.071	2.505.000	2.505.000	0	2.505.000	1.452.786,01	1.224.202,36	58,00%	Moderado
Total	1.836.071	2.505.000	2.505.000	0	2.505.000	1.452.786,01	1.224.202,36	58,00%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8023 - Gestão Administrativa Casa Militar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CM/Subchefia da Casa Militar		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.545.635	34.874.070	34.874.070	0	34.874.070	20.182.381,64	17.141.220,43	57,87%	Moderado
Capital	111.277	7.737.852	7.737.852	0	7.737.852	2.753.044,76	1.968.492,40	35,58%	Insatisfatório
Total	17.656.912	42.611.922	42.611.922	0	42.611.922	22.935.426,40	19.109.712,83	53,82%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8040 - Gestão do Cerimonial Casa Militar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CM/Subchefia da Casa Militar		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	745.289	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	649.956,06	420.107,72	55,08%	Moderado
Total	745.289	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	649.956,06	420.107,72	55,08%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8063 - Comunicação 360 graus						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECOM/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	49.763.340	67.645.980	67.645.980	0	67.645.980	48.913.591,56	34.773.748,69	72,31%	Moderado
Total	49.763.340	67.645.980	67.645.980	0	67.645.980	48.913.591,56	34.773.748,69	72,31%	Moderado

Entrega:	Campanhas publicitárias realizadas pelo governo estadual, por meio das agências de publicidade contratadas mediante licitação				
Descrição:	Publicidade - Campanhas publicitárias por serviço de agência de publicidade. O Estado tem o dever constitucional de dar publicidade às suas ações e veicular informações de interesse público. Houve mudanças substanciais fáticas no Estado, criação de novas secretarias e acontecimentos extraordinários que justificam o incremento do teto de orçamento destinado à publicidade institucional em favor de toda Administração Pública estadual e o aumento de sua utilização, pois é a maneira legítima e legalizada em dar visibilidade à instituição Estado. Entende-se por campanha publicitária o conjunto de atividades, em síntese e cumulativamente, os estudos, criação, desenvolvimento e veiculação de publicidade institucional.				
Cód. Entrega:	4903	Unidade de Medida:	campanha realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	37,00	185,00%	20,00	44,00	220,00%	20,00	25,00	125,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	106,00	132,50%
Total Estado	20,00	37,00	185,00%	20,00	44,00	220,00%	20,00	25,00	125,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	106,00	132,50%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No período de janeiro a junho do corrente ano, foram realizadas 25 campanhas publicitárias completas. O fluxo de entrega manteve-se compatível com o ritmo verificado no semestre anterior, com o reaproveitamento de campanhas do exercício anterior. Dentre os temas contemplados, destacam-se: infraestrutura educacional (Melhor Educação); obras rodoviárias, incluindo a Ponte de Guaratuba e o programa Na Rota do Asfalto Novo;

serviços do Detran (Detran Poupatempo e IPVA Caiu); desenvolvimento portuário; resultados institucionais; turismo estadual, Férias Verão, Verão Consciente e Verão Maior Paraná 2025/2026), Maio amarelo e uso consciente de água.

Entrega:	Matérias publicadas no portal da Agência Estadual de Notícias				
Descrição:	Matérias jornalísticas disponibilizadas no site oficial da Agência Estadual de Notícias de domínio do governo do Paraná, de autoria de jornalistas à serviço do Estado, de cunho informativo de serviços de interesse público sobre as realizações do Governo em favor da população paranaense e dar visibilidade às ações de paranaenses em destaque para engajamento social.				
Cód. Entrega:	4905	Unidade de Medida:	matéria publicada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6.252,50	6.926,00	110,77%	6.557,50	8.919,00	136,01%	7.018,81	4.281,00	60,99%	7.644,06	0,00	0,00%	27.472,87	20.126,00	73,26%
Total Estado	6.252,50	6.926,00	110,77%	6.557,50	8.919,00	136,01%	7.018,81	4.281,00	60,99%	7.644,06	0,00	0,00%	27.472,87	20.126,00	73,26%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Em 2026, a Agência Estadual de Notícias realizou a cobertura de inaugurações e entregas de grandes obras realizadas pelo do Governo do Estado, todas aguardadas há anos pela população paranaense. Destaque para a Ponte de Guaratuba, condomínios habitacionais e Unidades Mistas de Saúde. As ações desencadearam novamente em um expressivo aumento no número de matérias disponibilizadas, seguindo a tendência dos últimos anos de vigência deste PPA. Duas novas empresas de assessoria de comunicação passaram a auxiliar no atendimento à imprensa nas pastas de Infraestrutura e Cidades. O trabalho contribui com a Secretaria de Estado da Comunicação na prestação de contas à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Usuários seguidores das redes sociais do governo do Estado do Paraná				
Descrição:	A quantidade de seguidores mostra o interesse público na comunicação institucional do Governo do Paraná. A entrega contempla o número total de seguidores nas principais redes sociais oficiais do Governo do Paraná: Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn e Youtube. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4907	Unidade de Medida:	seguidor	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	779.308,00	897.145,00	115,12%	957.326,00	1.360.900,00	142,16%	1.650.000,00	1.518.365,00	92,02%	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	1.518.365,00	75,92%
Total Estado	779.308,00	897.145,00	115,12%	957.326,00	1.360.900,00	142,16%	1.650.000,00	1.518.365,00	92,02%	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	1.518.365,00	75,92%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Os perfis oficiais do Estado nas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube apresentaram crescimento no 1º semestre de 2026. O total consolidado de seguidores passou de 1.360.900, em janeiro de 2026, para 1.518.365, em junho de 2026, representando aumento de 11,57% no período. Houve expansão da base de seguidores em todas as plataformas monitoradas, com destaque para YouTube, TikTok e Instagram. O resultado do semestre corresponde a 54,5% do crescimento necessário para o alcance da meta anual de 1.650.000 seguidores, prevista no Plano Plurianual, indicando evolução compatível com o cumprimento do objetivo estabelecido para 2026.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

8095 - Atuação para o desenvolvimento social e econômico por meio de serviços de loterias — Órgão/Unidade Orçamentária: CC/Loteria do Estado do Paraná

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	8.247.305	21.622.772	0	21.622.772	4.965.732,71	0,00	22,97%	Insatisfatório
Total	0	8.247.305	21.622.772	0	21.622.772	4.965.732,71	0,00	22,97%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8096 - Soluções Operacionais para Comunicação do Estado						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECOM/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	19.010.000	33.023.354	0	33.023.354	13.190.956,76	12.393.978,63	39,94%	Insatisfatório
Total	0	19.010.000	33.023.354	0	33.023.354	13.190.956,76	12.393.978,63	39,94%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8120 - Gestão do Escritório de Representação do Governo em Brasília						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Escritório de Representação do Governo em Brasília		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	228.455	228.455	0	228.455	115.100,89	87.271,92	50,38%	Moderado
Capital	0	128.964	128.964	0	128.964	26.584,00	26.584,00	20,61%	Insatisfatório
Total	0	357.419	357.419	0	357.419	141.684,89	113.855,92	39,64%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8190 - Gestão Administrativa SECOM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECOM/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	51.788.070	29.232.747	38.693.747	0	38.693.747	19.610.660,30	17.314.426,53	50,68%	Moderado
Capital	116.841	1.040.946	1.040.946	0	1.040.946	241.711,24	118.881,48	23,22%	Insatisfatório
Total	51.904.911	30.273.693	39.734.693	0	39.734.693	19.852.371,54	17.433.308,01	49,96%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8433 - Regulação, Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	64.565.663	26.595.756	22.731.179	3.864.577	26.595.756	12.525.976,28	11.003.647,79	47,10%	Insatisfatório
Capital	2.692.904	25.172.015	12.586.007	12.586.008	25.172.015	681.410,97	0,00	2,71%	Insatisfatório
Total	67.258.567	51.767.771	35.317.186	16.450.585	51.767.771	13.207.387,25	11.003.647,79	25,51%	Insatisfatório

Entrega:	Ações regulatórias e fiscalizatórias realizadas				
Descrição:	As ações regulatórias e fiscalizatórias consistem em: (i) reajustes e revisões tarifárias, que envolvem levantamento da base de ativos, cálculos tarifários, índices de remuneração, levantamento de custos operacionais, homologação de preços públicos dos serviços, dentre outros; (ii) fiscalização e monitoramento da qualidade dos serviços públicos delegados, que envolvem ações de fixação de indicadores de qualidade e seu acompanhamento, a aplicação de sanções regulatórias, dentre outros; e (iii) elaboração de atos normativos que envolvem a regulamentação dos serviços públicos regulados pela AGEPAR				
Cód. Entrega:	3827	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	35,00	22,00	62,86%	22,00	19,00	86,36%	25,00	12,00	48,00%	28,00	0,00	0,00%	110,00	53,00	48,18%
Total Estado	35,00	22,00	62,86%	22,00	19,00	86,36%	25,00	12,00	48,00%	28,00	0,00	0,00%	110,00	53,00	48,18%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a AGEPAR apresentou execução satisfatória das 12 entregas previstas no PPA. Foram realizados reajustes tarifários nos setores de saneamento básico, resíduos sólidos e transporte coletivo intermunicipal; ações de fiscalização corretiva, preventiva, ordinária direta e remota nos serviços regulados; implementação das metodologias de fiscalização direta e indireta; divulgação das atividades fiscalizatórias; e execução da Agenda Regulatória 2026. As entregas estão respaldadas por resoluções, ordens de serviço, relatórios técnicos e processos administrativos, evidenciando o cumprimento das metas e o avanço das ações de regulação, fiscalização e normatização.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8550 - Gestão Administrativa da Superintendência Geral de Governança de serviços e Dados						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	272.763	943.448	0	943.448	811.485,76	646.844,56	86,01%	Satisfatório
Capital	0	30.951	110.951	0	110.951	61.160,63	46.585,39	55,12%	Moderado
Total	0	303.714	1.054.399	0	1.054.399	872.646,39	693.429,95	82,76%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8555 - Gestão de Projetos da Superintendência Geral de Governança de Serviços e Dados						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	31.600.323	125.515.556	0	125.515.556	94.836.008,64	61.366.105,68	75,56%	Satisfatório
Total	0	31.600.323	125.515.556	0	125.515.556	94.836.008,64	61.366.105,68	75,56%	Satisfatório

Entrega:	Atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento ao Cidadão				
Descrição:	Referem-se aos atendimentos de serviços públicos efetivamente realizados pelas Centrais de Atendimento ao Cidadão em funcionamento. Incluída pela Lei estadual nº 22.105, 23 de agosto de 2024.				
Cód. Entrega:	5930	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	160.236,00	16,02%	2.000.000,00	2.257.848,00	112,89%	3.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	2.418.084,00	40,30%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	160.236,00	16,02%	2.000.000,00	2.257.848,00	112,89%	3.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	2.418.084,00	40,30%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Novos canais de atendimento ao cidadão

Parecer:

A quantidade de atendimentos foi maior devido a abertura de mais 8 unidades de atendimento no primeiro semestre de 2026, dentre os quais, os serviços mais procurados foram: entrega de carteira de identificação, emissão da carteira de identificação 1º via, orientações e cadastro para aumento de nível da conta gov.br, conforme os números: janeiro, 305.379; Fevereiro: 246.345; Março: 386.186; Abril: 400.816; Maio: 442.883 e Junho: 476.239 atendimentos realizados, conforme relatório da área técnica.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Centrais de Atendimento ao Cidadão implantadas nos municípios				
Descrição:	As Centrais de Atendimento de serviços públicos prestados à comunidade são locais que concentram, no mesmo espaço físico, representações de diversos órgãos e entidades, públicas e privadas, concessionários e permissionários de todas as esferas governamentais em efetivo funcionamento para democratizar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Esse serviço está sendo viabilizado pelo Poupatempo Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.105, 23 de agosto de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5929	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	12,00	400,00%	5,00	8,00	160,00%	5,00	0,00	0,00%	13,00	20,00	153,85%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	12,00	400,00%	5,00	8,00	160,00%	5,00	0,00	0,00%	13,00	20,00	153,85%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Novos canais de atendimento ao cidadão

Parecer:

As unidades do Poupatempo Paraná estão distribuídas estrategicamente pelo estado.
As Unidades Poupatempo abertas no primeiro semestre de 2026 superaram a previsão devido ao maior investimento do estado nessa área em razão da demanda da população. As unidades estão localizadas em:
1. Apucarana; 2. Arapongas; 3 . Pinhais; 4. Campo Mourão; 5. Guarapuava; 6. Paranaguá; 7. Toledo e 8. Campo Largo. Totalizando 20 unidades em funcionamento, com previsão de abertura de mais ainda 10 unidades até 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plataforma de fiscalização de proteção de dados dos sistemas estaduais implantada				
Descrição:	A solução a ser contratada será uma plataforma integrada de governança de dados, projetada para garantir segurança, transparência, rastreabilidade e conformidade regulatória. Seu principal objetivo é permitir uma gestão eficiente dos dados institucionais, alinhada às melhores práticas e normativas nacionais e internacionais, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ISO 27001 e COBIT 2019. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7383	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Pelo projeto de terceirização dos serviços da CELEPAR, a SGSD ficou responsável pela fiscalização dos dados dos servidores de informática dos sistemas que a CELEPAR tem com o Estado, de acordo com a LGPD e demais normas. A contratação da plataforma de Cyber Monitoramento é um sistema de grande complexidade que se encontra em fase planejamento da licitação, sendo este procedimento prévio a etapa 1 - desenvolvimento. Assim, a previsão é que a licitação ocorra no ano de 2026 com início da etapa 1 desta entrega, bem como as demais etapas, no ano de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 06 Detran PR - Novos caminhos para Inovação — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Casa Civil - CC

Objetivos: Aprimorar os processos dos serviços ofertados aos condutores paranaenses com inclusão social e cidadania.
Agilizar resolução de problemas dos veículos irregulares sob custódia do DETRAN/PR.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 11

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de atendimentos online do DETRAN	87,80	29/05/2023	percentual	Maior Melhor	89,00	87,00	90,00	84,09	91,00		92,00	

Fonte de Apuração: Canais de Atendimento do DETRAN PR - Coordenadoria de Gestão da Informação - COOGI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Os dados consolidados apurou-se que 84,09% do total de atendimentos realizados no ano ocorreram por meio digital, resultado da razão entre os atendimentos online e o total de atendimentos do período, evidenciando a ampla adesão dos cidadãos aos serviços digitais do DETRAN-PR.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de recepção de reclamações do DETRAN via ouvidoria	0,17	31/05/2023	percentual	Menor Melhor	0,16	0,21	0,14	0,41	0,12		0,10	

Fonte de Apuração: Coordenadoria de Gestão da Informação - COOGI e Ouvidoria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O aumento do índice de reclamações e atendimentos registrados na Ouvidoria no exercício decorre, principalmente, da ampliação da demanda por informações e manifestações relacionadas à implementação da Lei da CNH Social, em especial quanto a datas e cronograma, dúvidas sobre critérios e prazos. Soma-se a esse cenário o impacto da renovação automática da CNH, , bem como solicitações de reembolso de taxas que gerou elevado volume de questionamentos por parte dos usuários. Ressalta-se que o crescimento das reclamações está associado ao maior volume de interações e não, necessariamente, à piora na qualidade dos serviços prestados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo de permanência de veículo apto a leilão no pátio do Detran	180,00	01/06/2023	dias	Menor Melhor	170,00	187,00	155,00	150,00	135,00		120,00	

Fonte de Apuração: Comissão de Leilão do DETRAN PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O tempo médio de permanência dos veículos nos pátios é de aproximadamente 150 dias, havendo, contudo, casos em que esse prazo se estende em razão de entraves judiciais ou legais, os quais demandam análise e tratamento individualizados. Esforços contínuos voltados à intensificação dos leilões e à adequada manutenção dos depósitos, a elevada quantidade de veículos que são continuamente recolhidos aos pátios do DETRAN/PR e da PMPR em todo o Estado pode ocasionar, em determinados períodos, morosidade na conclusão dos procedimentos administrativos, fazendo com que alguns veículos ultrapassem o prazo médio de permanência.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.552.067.456	596.177.406	581.420.912	12.456.494	593.877.406	382.700.217,81	277.309.720,16	64,44%
Capital	55.638.522	12.595.067	26.788.775	500	26.789.275	4.910.688,55	3.375.840,76	18,33%
Total	1.607.705.978	608.772.473	608.209.687	12.456.994	620.666.681	387.610.906,36	280.685.560,92	62,45%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8039 - Ações do DETRAN						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Departamento de Trânsito do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.552.067.456	596.177.406	581.420.912	12.456.494	593.877.406	382.700.217,81	277.309.720,16	64,44%	Moderado
Capital	55.638.522	12.594.067	26.788.275	0	26.788.275	4.910.688,55	3.375.840,76	18,33%	Insatisfatório
Total	1.607.705.978	608.771.473	608.209.187	12.456.494	620.665.681	387.610.906,36	280.685.560,92	62,45%	Moderado

Entrega:	Carteira Nacional de Habilitação Social emitida				
Descrição:	Trata-se de ofertar a Carteira Nacional de Trânsito de forma gratuita para cidadãos que se enquadrem nos requisitos legais. O oferecimento da CNH SOCIAL no Estado do Paraná vem ao encontro das políticas sociais adotadas pelas áreas afins do Poder Executivo beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive, habilitando-as para o mercado de trabalho. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5438	Unidade de Medida:	CNH emitida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Plano de Governo
CNH Social

Parecer:

O Programa CNH SOCIAL e sua previsão para documentos emitidos no de 2025 não foram atingidas visto exiguo tempo considerando a não edição da Lei Estadual em atraso. A exclusão da entrega nº 5438, referente ao Programa CNH Social, e a consequente inclusão de nova entrega com a mesma finalidade se fez necessária em razão de alterações normativas e procedimentais supervenientes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas beneficiadas com isenção dos custos relativos à emissão de Carteira Nacional de Habilitação Social				
Descrição:	Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores - CNH Social, instituído pela Lei estadual nº 22.763/2025, com a finalidade de possibilitar, de forma gratuita, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação a pessoas de baixa renda no Estado do Paraná. O Programa assegura aos beneficiários a isenção integral dos custos relacionados aos exames médicos, psicológicos e toxicológicos, cursos teórico-técnicos e práticos, provas. A execução da entrega visa promover inclusão social, ampliar oportunidades de empregabilidade e fortalecer a mobilidade e a qualificação profissional, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, em consonância com as políticas públicas sociais do Poder Executivo. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7382	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	3.526,00	88,15%	5.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	3.526,00	39,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	3.526,00	88,15%	5.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	3.526,00	39,18%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

CNH Social

Parecer:

O Programa CNH Social registrou no Paraná 68.543 candidatos inscritos. Foram contemplados 3.526 cidadãos na modalidade Habilita (Primeira Habilitação) no primeiro semestre. A seleção observou os critérios de classificação e distribuição regional previstos no Edital nº 001/2026, havendo candidatos não classificados em razão da limitação de vagas, assegurando transparência, impessoalidade e isonomia. Os processos de habilitação se encontram em regular tramitação. No 1º semestre de 2026, foi disponibilizada apenas a modalidade Habilita, não havendo edital para a modalidade Profissionaliza (oportunidade de ampliar as chances no mercado de trabalho).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de ações referentes à educação no trânsito				
Descrição:	Articular, viabilizar, planejar, implementar, desenvolver, assessorar, coordenar e executar campanhas e ações educativas, para coibir comportamento de risco dos seres humanos no trânsito, promover a segurança viária, a cidadania, a saúde, a mobilidade inclusiva e sustentável, etc. As ações educativas e campanhas com objetivo de conscientizar condutores e pedestres para o comportamento adequado no trânsito podem ser pontuais ou continuadas.				
Cód. Entrega:	5439	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.750,00	1.944,00	111,09%	1.750,00	1.563,00	89,31%	1.190,00	680,00	57,14%	1.750,00	0,00	0,00%	6.440,00	4.187,00	65,02%
Total Estado	1.750,00	1.944,00	111,09%	1.750,00	1.563,00	89,31%	1.190,00	680,00	57,14%	1.750,00	0,00	0,00%	6.440,00	4.187,00	65,02%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No período de janeiro a junho de 2026, foram realizadas 680 ações de Educação para o Trânsito, abrangendo atividades educativas, palestras, cursos de reciclagem em diversas regiões do Estado. Destacam-se as ações desenvolvidas no litoral paranaense durante a Operação Verão e as atividades intensificadas no Movimento Maio Amarelo, realizadas em municípios como Curitiba, Ponta Grossa, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Jaguariaíva, Cascavel , Londrina, Maringá. As ações fortalecem de forma contínua a política estadual de educação para o trânsito, ampliando a conscientização da população.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos habilitados para leilão, leiloados em todo o estado				
Descrição:	Venda de veículos automotores de diversos tipos, recolhidos em todo o Estado do Paraná, não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação pertinente				
Cód. Entrega:	3901	Unidade de Medida:	veículo leiloado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15.958,00	15.691,00	98,33%	19.149,00	11.871,00	61,99%	22.340,00	302,00	1,35%	25.000,00	0,00	0,00%	82.447,00	27.864,00	33,80%
Total Estado	15.958,00	15.691,00	98,33%	19.149,00	11.871,00	61,99%	22.340,00	302,00	1,35%	25.000,00	0,00	0,00%	82.447,00	27.864,00	33,80%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Foram realizados três leilões de veículos na modalidade Circulação, nos municípios de Apucarana, Londrina e Maringá, resultando na venda de 302 veículos provenientes de pátios localizados em diversas regiões do Estado com arrecadação de R$ 1.655.000,00.A baixa execução da meta no 1° semestre de 2026 decorre do cronograma de realização dos leilões, cuja maior concentração está prevista para o segundo semestre. Dessa forma, embora a execução registrada até 30/06 seja reduzida em relação à meta anual, há previsão de avanço significativo da entrega ao longo do segundo semestre. A execução da ação contribui para a destinação regular dos veículos não reclamados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8073 - DETRAN Inteligente						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Departamento de Trânsito do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	1.000	500	500	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	500	500	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Implantação de minicidades de trânsito por meio do programa Detranzinho				
Descrição:	O Detranzinho é uma minicidade que simula espaços de trânsito, com diversos elementos urbanos, voltada à educação de trânsito para crianças. Lá elas aprendem, na prática, como funciona o dia a dia no trânsito para saberem desde cedo os direitos e deveres de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3883	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%

Total Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Detranzinhos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Conclui-se que a entrega anteriormente prevista foi devidamente cancelada e substituída, conforme registro sob o Código da Entrega nº 6852, tendo como unidade de medida o município beneficiado. Ressalta-se que a referida entrega encontra-se cancela Lei Estadual nº 22.952 de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com Implantação de minicidades de trânsito por meio do programa Detranzinho				
Descrição:	O Detranzinho é uma minicidade que simula espaços de trânsito, com diversos elementos urbanos, voltada à educação de trânsito para crianças. Lá elas aprendem, na prática, como funciona o dia a dia no trânsito para saberem desde cedo os direitos e deveres de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6852	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Detranzinhos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O Projeto se encontra na fase dos Termos de Cooperação formalizado junto aos municípios de Maringá, Marmeleiro, Pérola, Toledo e São Mateus do Sul para viabilização da implantação das estruturas previstas no projeto motivo pelo qual o atraso. Porém a iniciativa permanece em expansão, com outros municípios em fase de tratativas para adesão, contribuindo para a ampliação da infraestrutura destinada as mini cidades e educação para o trânsito no Estado.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para sinalização viária vertical e horizontal				
Descrição:	Os recursos serão aplicados para a implementação ou adequação da sinalização vertical e horizontal, como aquisição de placas, pintura das vias, implantação de sinalizações, entre outros, obedecendo o Plano Diretor e a legislação vigente de cada município.				
Cód. Entrega:	3898	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	52,00	173,33%	35,00	55,00	157,14%	40,00	13,00	32,50%	45,00	0,00	0,00%	150,00	120,00	80,00%
Total Estado	30,00	52,00	173,33%	35,00	55,00	157,14%	40,00	13,00	32,50%	45,00	0,00	0,00%	150,00	120,00	80,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 13 municípios paranaenses foram beneficiados: Ribeirão Claro, Cândido de Abreu, Enéas Marques, Imbituva, Jandaia do Sul, Luiziana, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Prudentópolis, Ramilândia, São João e Sertanópolis. Ressalta-se que o volume de recursos aplicados não está diretamente relacionado à quantidade de municípios atendidos, pois os custos variam conforme a dimensão dos projetos e as necessidades específicas de cada localidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para habilitação de condutores de trânsito				
Descrição:	O Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) canaliza a disponibilização de serviços ofertados pelos mais diferentes canais de comunicação (presencial, proativo, app, site, personalizado, entre outros), fornecendo qualidade no atendimento assistido ou automático para os usuários dos serviços do Detran/PR. O departamento busca atingir a maturidade de "papel zero", adotando medidas voltadas ao registro de processos exclusivamente eletrônicos ou digitalizados, possibilitando cada vez mais a oferta de serviços ao cidadão por canais remotos, reduzindo a necessidade de deslocamento do usuário dos serviços apenas nos casos necessários				
Cód. Entrega:	3781	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	22.666.666,00	24.736.689,00	109,13%	23.333.333,00	27.045.445,00	115,91%	24.000.000,00	12.922.540,00	53,84%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	64.704.674,00	68,35%
Total Estado	22.666.666,00	24.736.689,00	109,13%	23.333.333,00	27.045.445,00	115,91%	24.000.000,00	12.922.540,00	53,84%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	64.704.674,00	68,35%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No período monitorado, o Departamento Executivo de Gestão da Informação acompanhou as ações de digitalização dos serviços de habilitação, monitorando os atendimentos realizados pelos canais de atendimento digitais do DETRAN/PR, por meio do aplicativo Detran Inteligente, site institucional e SIGA, que concentram diferentes formas de acesso e interação do cidadão com os serviços.
No primeiro semestre de 2026, foram registrados 12.922.540 atendimentos, evidenciando a continuidade da oferta de serviços digitais, a ampliação do acesso dos cidadãos aos serviços e o alcance dos resultados esperados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para infrações de trânsito				
Descrição:	O Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) canaliza a disponibilização de serviços ofertados pelos mais diferentes canais de comunicação (presencial, proativo, app, site, personalizado, entre outros), fornecendo qualidade no atendimento assistido ou automático para os usuários dos serviços do Detran/PR. O departamento busca atingir a maturidade de "papel zero", adotando medidas voltadas ao registro de processos exclusivamente eletrônicos ou digitalizados, possibilitando cada vez mais a oferta de serviços ao cidadão por canais remotos, reduzindo a necessidade de deslocamento do usuário dos serviços apenas nos casos necessários				
Cód. Entrega:	3801	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	22.666.666,00	20.345.580,00	89,76%	23.333.333,00	22.798.648,00	97,71%	24.000.000,00	8.618.873,00	35,91%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	51.763.101,00	54,68%
Total Estado	22.666.666,00	20.345.580,00	89,76%	23.333.333,00	22.798.648,00	97,71%	24.000.000,00	8.618.873,00	35,91%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	51.763.101,00	54,68%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram registrados 8.618.873 atendimentos, evidenciando a continuidade da oferta de serviços digitais, a ampliação do acesso dos cidadãos aos serviços do DETRAN/PR e o alcance dos resultados esperados. No período monitorado, o Departamento Executivo de Gestão da Informação acompanhou as ações de digitalização dos serviços de infrações, monitorando os atendimentos realizados pelos canais digitais do DETRAN/PR, por meio dos canais de atendimento como o aplicativo Detran Inteligente, site institucional e SIGA, que concentram diferentes formas de acesso e interação do cidadão com os serviços, os quais permanecem em processo de expansão e aprimoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de atendimentos eletrônicos e digitais para registro e licenciamento de veículos				
Descrição:	O Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) canaliza a disponibilização de serviços ofertados pelos mais diferentes canais de comunicação (presencial, proativo, app, site, personalizado, entre outros), fornecendo qualidade no atendimento assistido ou automático para os usuários dos serviços do Detran/PR. O departamento busca atingir a maturidade de "papel zero", adotando medidas voltadas ao registro de processos exclusivamente eletrônicos ou digitalizados, possibilitando cada vez mais a oferta de serviços ao cidadão por canais remotos, reduzindo a necessidade de deslocamento do usuário dos serviços apenas nos casos necessários				
Cód. Entrega:	3802	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	22.666.666,00	30.755.952,00	135,69%	23.333.333,00	24.006.262,00	102,88%	24.000.000,00	10.089.780,00	42,04%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	64.851.994,00	68,51%
Total Estado	22.666.666,00	30.755.952,00	135,69%	23.333.333,00	24.006.262,00	102,88%	24.000.000,00	10.089.780,00	42,04%	24.666.666,00	0,00	0,00%	94.666.665,00	64.851.994,00	68,51%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram registrados 10.089.780 atendimentos, evidenciando a utilização dos canais digitais e a ampliação do acesso aos serviços do DETRAN/PR.
No período monitorado, o Departamento Executivo de Gestão da Informação acompanhou as ações de digitalização dos serviços relacionados a veículos e licenciamento, monitorando os atendimentos realizados pelos canais de atendimento digitais do DETRAN/PR, por meio do aplicativo Detran Inteligente, site institucional e SIGA. Observa-se que a ampliação da oferta de serviços eletrônicos possibilitou que diversos procedimentos fossem realizados de forma remota, proporcionando mais agilidade e comodidade aos cidadãos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sinalização de rotas cicloturísticas nos municípios do Paraná				
Descrição:	Rotas cicloturísticas são caminhos que unem turismo, bicicleta e meio ambiente. O cicloturismo é reconhecido como uma atividade que faz parte do turismo de aventura em vias convencionais e não convencionais. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3891	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	100,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Ciclorrotas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da entrega passou por adequações e revisões dos projetos ao longo dos períodos anteriores, o que impactou o cronograma inicialmente previsto. No primeiro semestre de 2026, houve avanço com a elaboração dos projeto "Nascentes do Iguaçu" de sinalização das rotas ciclo turísticas que abarca os municípios de Piraquara, Pinhais e Quatro Barras, no entanto, esse projeto se encontra em fase de licitação para execução. Desse modo, a implantação da sinalização permanece condicionada à conclusão do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 07 Gestão Pública, Transparência & Compliance — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Controladoria Geral do Estado - CGE

Objetivos:
Ampliar a transparência pública e as informações divulgadas no Portal da Transparência do Estado.
Aperfeiçoar o modelo de auditoria interna.
Ampliar o número de ouvidorias gerais nos municípios paranaenses.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4 — Número de Entregas do Programa: 16

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Municípios paranaenses com ouvidoria implantada	48,87	13/04/2023	percentual	Maior Melhor	58,12	55,14	67,37	94,20	94,20		94,20	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A Coordenadoria de Ouvidoria realiza ações de incentivo à implantação de ouvidorias municipais por meio do Controla PR, do contato direto com os municípios e da realização de capacitações, como A Semana de Ouvidoria. Como resultado da implantação é possível à Coordenadoria de Ouvidoria disponibilizar em seu sítio eletrônico os canais de atendimento das ouvidorias à população. A disponibilização é realizada mediante acompanhamento e atualização bimestral, realizado pela equipe da Coordenadoria. Atualmente, o Estado do Paraná conta com 376 municípios com ouvidoria municipal implantada, representando 94,2% dos municípios e atingindo a meta prevista no indicador do PPA.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de maturidade de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna - IA-CM	22,30	31/01/2023	percentual	Maior Melhor	34,30	31,57	55,00	37,00	65,00		70,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Confirmamos que o resultado de 37% representa a conclusão e institucionalização de 28 dos 76 processos do Nível 2 do IA-CM. A meta de 55% (42 processos) não foi atingida devido à alta complexidade na fase de institucionalização, que exige evidências formais e normatização, e não apenas a execução das atividades. O fluxo de aprovação de manuais e normas internas demandou tempo superior ao previsto.
Providências: Criamos uma força-tarefa para acelerar a formalização dos fluxos já desenhados e otimizamos o trâmite de aprovação junto à gestão. A meta é recuperar o cronograma no próximo ciclo, com o apoio da alta gestão, priorizando os KPAs de Práticas Profissionais e Governança.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de órgãos estaduais do poder executivo que cumprem as medidas da Lei de Acesso à Informação - LAI	22,53	01/02/2023	percentual	Maior Melhor	35,00	75,88	50,00	88,00	90,00		95,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da CGE

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Índice de transparência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, foram avaliados, em média, 39 itens por órgão ou entidade com designação de agente de transparência, totalizando 2.846 itens avaliados, dos quais 2.505 foram cumpridos, o que corresponde a 88% de cumprimento. Foram promovidas 23 capacitações para órgãos e entidades que realizaram troca de agentes de transparência, além de 6 capacitações coletivas, totalizando 24 servidores capacitados, que atuam como multiplicadores em suas unidades. A CGE também realizou 16 palestras em órgãos e entidades estaduais, com temas relacionados à transparência e ao controle social, além do envio dos Ofícios Circulares nº 07/2025 e 13/2025, após monitoramento do cumprimento e atualização das informações.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	46.215.496	20.046.804	21.172.713	637.500	21.810.213	11.740.677,90	10.941.690,94	53,83%
Total	46.215.496	20.046.804	21.172.713	637.500	21.810.213	11.740.677,90	10.941.690,94	53,83%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Capital	27.550.278	776.891	50.000	29.700	79.700	26.948,19	26.948,19	33,81%
Total	73.765.774	20.823.695	21.222.713	667.200	21.889.913	11.767.626,09	10.968.639,13	53,76%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7019 - Reestruturação da Controladoria Geral do Estado						Órgão/Unidade Orçamentária:	CGE/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	27.433.437	726.891	0	29.700	29.700	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	27.433.437	726.891	0	29.700	29.700	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Aquisição de veículo para atuação ativa das equipes por meio do Programa CGE Itinerante				
Descrição:	Aquisição de veículo adaptado, destinado à uma atuação ativa das equipes da CGE, levando até à sociedade civil uma avaliação dos serviços públicos ofertados pelo governo estadual e divulgação dos canais de ouvidoria e do Portal da Transparência do Estado.				
Cód. Entrega:	4542	Unidade de Medida:	veículo adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O projeto original prevê a aquisição de um veículo tipo trailer, a ser utilizado em ações que levassem os servidores da CGE até a população, para divulgação do Portal da Transparência e canais de ouvidoria, majoritariamente em locais que prestam serviços públicos, através do Projeto CGE Itinerante. Muitos serviços públicos estão sendo informatizados e o avanço da tecnologia oferece diversas ferramentas digitais que facilitam a interação com a comunidade, como plataformas de feedback online, aplicativos de comunicação e redes sociais. Essas opções não apenas reduzem custos, mas também ampliam o alcance e a acessibilidade dos serviços.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitações promovidas pela CGE em parceria com a Escola de Gestão				
Descrição:	Ofertar capacitações nos temas da área de atuação da CGE, buscando integração dos agentes setoriais, da sociedade civil e promover a cultura ética, bem como o combate a corrupção. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4717	Unidade de Medida:	hora	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	60,00	300,00%	40,00	71,00	177,50%	40,00	33,00	82,50%	40,00	0,00	0,00%	140,00	164,00	117,14%
Total Estado	20,00	60,00	300,00%	40,00	71,00	177,50%	40,00	33,00	82,50%	40,00	0,00	0,00%	140,00	164,00	117,14%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram totalizadas 33 horas de capacitação, realizadas em parceria com a Escola de Gestão, alcançando mais de 3.000 servidores em temas estratégicos, como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assédio e capacitação de agentes dos Núcleos de Integridade e Compliance. Com a programação de mais de 60 horas para o segundo semestre, o cronograma atual assegura o pleno cumprimento e a superação da meta anual de 40 horas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de Plataforma de monitoramento e auditoria da administração Pública Estadual (Projeto HARPIA)				
Descrição:	Implantar plataforma de monitoramento e auditoria da Administração Pública Estadual (Projeto HARPIA), com o objetivo de realizar o monitoramento e a auditoria das contratações, das despesas públicas e de demais ações governamentais, com base em dados extraídos de bancos de dados estaduais e de outras fontes públicas ou privadas, oficialmente disponibilizadas e autorizadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6853	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Harpia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Parecer:

A presente entrega foi criada em substituição à entrega 4543, para adequação do nome da ação. Referida contratação seria custeada por meio de financiamento junto ao BNDES, cujo contrato foi extinto em setembro/2025 por parte da instituição financeira, e a CGE não dispõe de recursos para dar prosseguimento ao projeto. Ademais, a implementação do sistema esbarra em entraves estruturais como: insuficiência de dados primários, dificuldades para integração de bases sistêmicas, dentre outros. Assim, a presente entrega será cancelada. Ressalta-se que a CGE avalia as contratações públicas, por amostragem, e está realizando análises para implementar melhorias no sistema de monitoramento e auditoria.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de Plataforma de processos de contratação da administração Pública Estadual (Projeto HARPIA)				
Descrição:	Plataforma integrada e inovadora que contemple o acompanhamento e monitoramento dos processos de compra do Estado do Paraná através de tecnologia de informação. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4543	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Projeto Harpia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Parecer:

A presente entrega vinculada ao nº 4543 foi cancelada, conforme registrado no sistema SIGAME, tendo sido substituída por uma nova entrega vinculada ao nº 6853.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de plataforma moodle e ambiente EAD para capacitação de servidores do Poder Executivo do Estado do Paraná				
Descrição:	Implementar a plataforma moodle e operacionalizar a criação de uma ambiente EAD para capacitação de servidores. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4541	Unidade de Medida:	plataforma implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Os estudos para eventual contratação de solução tecnológica foram realizados em exercícios anteriores. Constatou-se que desenvolver uma plataforma própria para a CGE teria alto custo e baixo retorno, especialmente considerando a existência da Escola de Gestão da SEAP. Assim, decidiu-se descontinuar o projeto, pois o foco era a criação da plataforma, não a oferta de cursos. As ações de capacitação serão promovidas em parceria com a Escola de Governo, otimizando recursos e evitando sobreposições no âmbito estadual.

A entrega foi cancelada após o processo de revisão do PPA pela LDO 2026 (Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do Sistema Informatizado da Controladoria Geral do Estado				
Descrição:	Plataforma integrada que contemple o acompanhamento e monitoramento dos processos de trabalho das áreas finalísticas da CGE, incluindo a atuação de agentes setoriais.				
Cód. Entrega:	4539	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No âmbito das atividades do Escritório de Gestão de Projetos - EGP/CGE, foi desenvolvido e implantado o sistema interno denominado DashCGE, composto por um módulo de acompanhamento e monitoramento de projetos e por um Dashboard de indicadores de desempenho.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do mapeamento de processos da CGE				
Descrição:	Entrega de mapeamento de processos da Controladoria Geral do Estado (CGE). Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4540	Unidade de Medida:	mapeamento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O Escritório de Gestão de Projetos (EGP) está realizando o mapeamento de processos da CGE, compreendendo o mapeamento dos processos atuais, a modelagem em Business Process Model and Notation - BPMN, a identificação de riscos e gargalos, a definição de indicadores e o desenho dos processos futuros, com base nos levantamentos realizados pelo Grupo de Trabalho interno e pela consultoria Falconi. A conclusão dos produtos está prevista para o final deste exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Remodelação do Portal da Transparência do Estado, com implantação de versão mobile e melhoria de acessibilidade				
Descrição:	Remodelação do Portal da Transparência do Estado, visando navegação mais amigável e intuitiva, com versão mobile e acessibilidade. Transferida da ação 7019 para ação 8366 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4544	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

Transferida da ação 7019 para a ação 8366 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29/04/2026. O monitoramento passa a ser realizado pela ação 8366, em conformidade com a alteração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8087 - Ética, compliance, transparência e cidadania					Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	222.554	200.000	200.000	0	200.000	66.097,95	41.097,95	33,05%	Insatisfatório
Total	222.554	200.000	200.000	0	200.000	66.097,95	41.097,95	33,05%	Insatisfatório

Entrega:	Municípios aderentes ao programa Controla Paraná				
Descrição:	O Controla Paraná é um fórum permanente de discussões acerca de temas relacionados a procedimentos de controle, de combate à corrupção e de integridade da Administração Pública, não dotado de personalidade jurídica. Sua missão é propiciar um ambiente transparente e democrático de troca de conhecimentos e melhores práticas entre os órgãos de controle interno dos municípios do Estado do Paraná, visando ao fortalecimento dos sistemas de controle.				
Cód. Entrega:	3977	Unidade de Medida:	município aderente	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	189,00	94,50%	50,00	65,00	130,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	254,00	101,60%
Total Estado	200,00	189,00	94,50%	50,00	65,00	130,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	254,00	101,60%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No segundo semestre, o Controla Paraná promoveu capacitações aos municípios por meio de duas plenárias: a primeira com uma palestra sobre Transparência; a segunda, realizada em parceria com o TCE-PR e o MP-PR, que abordou o fortalecimento do Controle Interno e da Ouvidoria Pública como instrumentos de participação. Também foi disponibilizado curso exclusivo aos membros sobre convênios e competências institucionais do controle interno. Embora não tenham ocorrido novas adesões no segundo semestre, as metas anuais do Controla Paraná foram superadas já no primeiro semestre, com a adesão de 65 novas prefeituras, totalizando 254

municípios (63,4% do total do Paraná).

Entrega:	Orientação de Agentes Públicos na Matéria Correcional realizada				
Descrição:	É atribuição da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR, órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, o o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual. Sendo assim, a CCOR auxilia os órgãos e entidades do poder executivo estadual, quando solicitado ou de forma espontânea, quanto à matéria correcional, afim de promover uniformização quanto à aplicação das normas legais.				
Cód. Entrega:	4864	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	12,00	240,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	24,00	120,00%
Total Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	12,00	240,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	24,00	120,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 4 ações de capacitação em matéria correcional, sendo elas: no FUNEAS, em 05/05/2026; no DER, em 13/05/2026; na Defensoria Pública, em 28/04/2026; e na SEED, em 22/06/2026, atingindo cerca de 300 agentes públicos. No mesmo período, foram realizadas 3 visitas técnicas para orientações específicas sobre matéria correcional, bem como sobre o recebimento e encaminhamento de denúncias pela Administração Pública, sendo elas: na SESA, em 24/02/2026; na SEDEST, em 14/04/2026; e no Paraná Cidade, em 21/05/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Integridade dos órgãos e entidades do poder executivo estadual elaborados e entregues				
Descrição:	O Plano de Integridade é um documento oficial emitido pela Controladoria-Geral do Estado do Paraná, entregue à autoridade máxima do órgão ou entidade em que o Programa de Integridade e Compliance foi implantado. Descreve os riscos mapeados e suas respectivas formas de mitigação, que são recomendações de medidas para o tratamento de riscos altos e críticos identificados a partir da Matriz de Risco. O objetivo do plano é apoiar a instituição para a execução e monitoramento da gestão de risco no Estado do Paraná, visando aumentar a transparência pública, combater a corrupção e tornar mais eficiente a gestão de recursos públicos, além de disseminar valores éticos e de integridade no cotidiano dos servidores.				
Cód. Entrega:	3974	Unidade de Medida:	plano entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15,00	18,00	120,00%	20,00	17,00	85,00%	17,00	2,00	11,76%	10,00	0,00	0,00%	62,00	37,00	59,68%
Total Estado	15,00	18,00	120,00%	20,00	17,00	85,00%	17,00	2,00	11,76%	10,00	0,00	0,00%	62,00	37,00	59,68%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram concluídos 2 Planos de Integridade (Colégio Estadual do Paraná e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento). Para o 2º semestre, o planejamento assegura o alcance da meta anual de 12 entregas (alteração sugerida na revisão do PPA), com o seguinte status de execução: 4 planos prontos para entrega (Casa Civil, Polícia Civil, Paraná Projetos e Paraná Educação), aguardando apenas agenda para a entrega formal ao gestor; 2 planos com prazo previsto para envio à diagramação em julho (SEED e SETI); e, 6 planos em desenvolvimento avançado para entrega até o final do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de auditorias pela Controladoria Geral do Estado				
Descrição:	Realização de auditorias em órgãos/entidades, em recursos de financiamentos ou convênios e até contratos/processos, de acordo com o previsto em planos de trabalho. Para cada trabalho a ser desenvolvido por auditorias é realizado estudo prévio para definição de escopo e abrangência.				
Cód. Entrega:	3978	Unidade de Medida:	auditoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	3,00	100,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	5,00	41,67%
Total Estado	3,00	3,00	100,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	5,00	41,67%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Parecer:

O resultado reportado decorre do ciclo natural de planejamento e execução das ações de auditoria. As auditorias do Paraná Eficiente, do Programa de Segurança Hídrica e do Analisador de Licitações, Contratos e Editais - ALICE encontram-se em fase de desenvolvimento operacional. Conforme estabelecido na memória de cálculo do indicador, o cômputo da entrega exige a emissão dos relatórios finais contendo os achados e as orientações decorrentes das auditorias, cujas conclusões estão programadas e asseguradas para o segundo semestre, garantindo o cumprimento integral da meta anual prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de ações do programa CGE Itinerante				
Descrição:	O programa CGE Itinerante se destina a fomentar a cidadania e a participação social, uma equipe da CGE se desloca até locais onde são ofertados serviços públicos e realiza pesquisa de satisfação sobre o atendimento e também divulga os canais de comunicação com a administração pública e o portal da transparência do Estado.				
Cód. Entrega:	3973	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	15,00	3,00	20,00%	20,00	8,00	40,00%	20,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	70,00	11,00	15,71%
RGInt 02															
Estado	5,00	3,00	60,00%	7,00	7,00	100,00%	7,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	24,00	10,00	41,67%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3,00	8,00	266,67%	5,00	16,00	320,00%	5,00	5,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	16,00	29,00	181,25%
RGInt 04 Maringá															
Estado	6,00	16,00	266,67%	6,00	16,00	266,67%	6,00	6,00	100,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	38,00	158,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	6,00	0,00	0,00%	6,00	8,00	133,33%	6,00	9,00	150,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	17,00	70,83%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	1,00	20,00%	6,00	9,00	150,00%	6,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	22,00	10,00	45,45%
Total Estado	40,00	31,00	77,50%	50,00	64,00	128,00%	50,00	20,00	40,00%	40,00	0,00	0,00%	180,00	115,00	63,89%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram realizadas ações do Programa CGE Itinerante nas regionais de Londrina, Cascavel e Maringá, totalizando 20 municípios atendidos. Com isso, as metas anuais previstas para Cascavel e Maringá foram integralmente cumpridas, enquanto a regional de Londrina superou a meta estabelecida. Permanecem previstas para o segundo semestre as ações nas regionais de Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, conforme cronograma do Programa.

Entrega:	Realização de ações para garantia dos direitos da criança e adolescente				
Descrição:	A Controladoria-Geral do Estado realiza ações de conscientização e engajamento cívico em colégios estaduais, visando fomentar a compreensão sobre o papel do cidadão, o acompanhamento dos gastos públicos e o funcionamento dos mecanismos de transparência e ouvidoria do Governo, contribuindo para a formação de futuros cidadãos ativos e promotores do controle social. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3975	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	28,00	560,00%	5,00	64,00	1280,00%	5,00	3,00	60,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	95,00	475,00%
Total Estado	5,00	28,00	560,00%	5,00	64,00	1280,00%	5,00	3,00	60,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	95,00	475,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As ações de garantia dos direitos da criança e adolescente são refletidas pela capacitação cívica realizada pelo Programa CGE Itinerante, em que são apresentadas as ferramentas de controle social aos estudantes dos colégios estaduais. Assim, o resultado reflete as 3 regionais concluídas no primeiro semestre, sendo elas: Cascavel, Maringá e Londrina, totalizando 20 municípios.

Entrega:	Realização de ações para garantia dos direitos da mulher				
Descrição:	A Controladoria-Geral do Estado realiza diversas ações voltadas à garantia dos direitos das mulheres, desde campanhas de combate ao assédio, canal de ouvidoria específico para servidoras estaduais, bem como ações descentralizadas do CGE Itinerante em locais específicos para atendimento de mulheres.				
Cód. Entrega:	3976	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	16,00	320,00%	5,00	12,00	240,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	33,00	165,00%
Total Estado	5,00	16,00	320,00%	5,00	12,00	240,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	33,00	165,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 5 ações de capacitação de agentes públicos, voltadas à garantia dos direitos da mulher e à prevenção do assédio moral e sexual no ambiente da administração pública estadual, atingindo aproximadamente 400 agentes públicos e gestores. Palestra sobre assédio moral e sexual no Hospital Oswaldo Cruz, em 08/01/2026; palestras sobre assédio moral e sexual na SEAP, em 28/01/2026,

04/02/2026 e 11/02/2026; preparação de material e participação no Podcast Ame-se: Ouvidoria - Proteção e Voz para as Mulheres, em 16/03/2026.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8365 - Gestão da Controladoria Geral do Estado CGE						Órgão/Unidade Orçamentária: CGE/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	38.915.722	18.941.804	19.542.113	185.000	19.727.113	11.674.479,95	10.900.592,99	59,18%	Moderado
Capital	116.841	50.000	50.000	0	50.000	26.948,19	26.948,19	53,90%	Moderado
Total	39.032.563	18.991.804	19.592.113	185.000	19.777.113	11.701.428,14	10.927.541,18	59,17%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8366 - Fundo de Combate à Corrupção FUNCOR						Órgão/Unidade Orçamentária:	CGE/Fundo Estadual de Combate à Corrupção		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.077.220	905.000	1.430.600	452.500	1.883.100	100,00	0,00	0,01%	Insatisfatório
Total	7.077.220	905.000	1.430.600	452.500	1.883.100	100,00	0,00	0,01%	Insatisfatório

Entrega:	Remodelação do Portal da Transparência do Estado, com implantação de versão mobile e melhoria de acessibilidade				
Descrição:	Remodelação do Portal da Transparência do Estado, visando navegação mais amigável e intuitiva, com versão mobile e acessibilidade. Transferida da ação 7019 para ação 8366 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7384	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

A contratação da remodelação do Portal da Transparência do Estado tramita por meio do protocolo nº 25.490.166-0. O processo encontra-se em fase interna de instrução. A proposta da Celepar retornou em 19/06, e o protocolo será encaminhado à análise jurídica, visando à obtenção da autorização e ao prosseguimento dos trâmites necessários à formalização da contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 08 Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Objetivos: Ampliar a eficiência na defesa do Estado em juízo, com a redução do tempo, dos custos e dos esforços despendidos para a solução de disputas judiciais.
Promover a segurança jurídica nas relações entre o Estado e a sociedade, minimizando os riscos da atuação da Administração Pública.
Incrementar a recuperação judicial e extrajudicial da dívida ativa do Estado.

Número de Indicadores: 6

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 3

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Economicidade da atuação da Procuradoria Geral do Estado - PGE (ANTIGO)	17,49	01/01/2023	percentual	Menor Melhor	22,00	19,59	21,00		20,00		19,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Processuais - SIPRO e Sistema de Gestão das Requisições de Pequeno Valor - PRPV

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador atingiu a meta definida para o exercício de 2024. Nos processos onde o Estado era parte, o valor pago foi 19,59% do valor pretendido na causa inicial. O indicador permite a avaliação da eficiência e da efetividade da defesa do Estado e demonstra a economia gerada aos cofres públicos com a atuação da PGE.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Economicidade da atuação da Procuradoria Geral do Estado - PGE (NOVO)	82,51	31/12/2024	percentual	Maior Melhor	78,00		79,00	80,06	80,00		81,00	

Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei estadual nº 22.520, 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Processuais - SIPRO e Sistema de Gestão das Requisições de Pequeno Valor - PRPV

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador cumpriu a meta para o exercício de 2025. Com um desembolso de R$ 87,7 milhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs) frente a um montante total de causas de R$ 440,2 milhões, o Estado alcançou uma economia de 80,06% em relação aos valores inicialmente pretendidos, demonstrando a eficácia da defesa praticada pela PGE nos Juizados Especiais.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de atos impugnados em relação aos atos consultivos realizados	6,60	29/06/2023	percentual	Menor Melhor	7,00	6,21	6,80	3,96	6,60		6,40	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Sistema de Informações Processuais - SIPRO, Sistemas de Registro da Procuradoria Consultiva de Recursos Humanos e BI Processos da PGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 foram impugnados 23 editais e o total de atos consultivos analisados pela PGE foi de 581. O indicador atingiu o índice esperado, demonstrando que o trabalho da PGE com a implementação de instrumentos padronizados e a análise prévia de editais da administração pública teve o efeito pretendido na redução de editais impugnados, garantindo maior segurança jurídica e eficiência aos editais públicos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de êxito da cobrança de Dívida Ativa	18,37	28/06/2023	percentual	Maior Melhor	11,00	8,99	12,00	18,27	13,00		14,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Protesto e Ajuizamento da Dívida Ativa - PROAJU

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Dependência Fiscal

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Tendo em vista o julgamento do Tema de repercussão geral 1184 do STF, em 2024 a PGE iniciou a extensão do protesto para todas as dívidas ativas tributárias. Como consequência, a quantidade de certidões de dívida ativa protestadas aumentou significativamente.
Tema 1184: Recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual da Dívida Ativa Estadual recuperada	8,34	27/02/2026	percentual	Maior Melhor	0,00		0,00		2,87		3,07	

Revisão PPA: Incluído pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Sistemas de controle da dívida ativa estadual da Secretaria de Estado da Fazenda

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual estimada do Valor Anual Recuperado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE da Dívida Ativa Estadual	2,27	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,47	26,94	2,67	-10,76	2,87		3,07	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 / Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Sistemas de controle da dívida ativa estadual da Secretaria de Estado da Fazenda

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador apresentou desempenho inferior à meta em razão, sobretudo, da elevada base de comparação de 2024 - marcada pela celebração de grandes acordos de precatórios - e das limitações metodológicas que o regem, uma vez que são computadas apenas dívidas já em fase de execução judicial ou protesto. No exercício de 2025, contudo, a Procuradoria-Geral do Estado dedicou-se à atuação antecipada, antes da judicialização dos créditos, circunstância que contribuiu para a exitosa arrecadação recorde de R$ 1,124 bilhão ao Estado. Por esta razão, o resultado fiscal alcançado não se refletiu adequadamente na métrica atualmente utilizada.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	306.116.145	374.878.840	374.878.840	0	374.878.840	219.159.562,59	199.620.213,15	58,46%
Capital	339.395	5.458.119	5.458.119	0	5.458.119	3.031.528,65	2.358.133,99	55,54%
Total	306.455.540	380.336.959	380.336.959	0	380.336.959	222.191.091,24	201.978.347,14	58,42%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8028 - Representação Judicial e Extrajudicial e Consultoria Jurídica						Órgão/Unidade Orçamentária:	PGE/Procuradoria Geral do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	282.874.259	338.402.731	338.402.731	0	338.402.731	201.763.922,40	184.816.548,01	59,62%	Moderado
Capital	116.841	2.775.856	2.775.856	0	2.775.856	2.505.024,02	1.881.434,36	90,24%	Satisfatório
Total	282.991.100	341.178.587	341.178.587	0	341.178.587	204.268.946,42	186.697.982,37	59,87%	Moderado

Entrega:	Consultoria jurídica e representação judicial das entidades da Administração Indireta do Poder Executivo assumidas formalmente				
Descrição:	Assunção da consultoria jurídica e representação judicial (serviços jurídicos) das autarquias pela Procuradoria Geral do Estado - PGE. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4946	Unidade de Medida:	entidade representada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12,00	13,00	108,33%	14,00	14,00	100,00%	14,00	14,00	100,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	14,00	93,33%
Total Estado	12,00	13,00	108,33%	14,00	14,00	100,00%	14,00	14,00	100,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	14,00	93,33%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Até 30/06/2026 a PGE assumiu a consultoria jurídica e representação judicial de 14 entidades: Instituto Água e Terra; Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR-EMATER); Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná - CODAPAR; Centro de Referência em Agroecologia - CPRA; Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE; Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES; Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE; Paraná Esporte; Loterias do Estado do Paraná - Lotepar; Agência Reguladora do Paraná - AGEPAR; Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR; Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP; Instituto de Pesos e Medidas - IPEM; Detran/PR.

Entrega:	Padronização de instrumentos para garantir segurança e celeridade nas análises jurídicas				
Descrição:	A Procuradoria geral do Estado - PGE utiliza instrumentos padronizados como Orientações Administrativas, minutas padronizadas, pareceres, cadernos e súmulas para uniformizar a orientação jurídica da Administração Pública para dar celeridade e segurança nas contratações públicas. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4944	Unidade de Medida:	instrumento padronizado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	558,00	612,00	109,68%	627,00	702,00	111,96%	734,00	715,00	97,41%	766,00	0,00	0,00%	766,00	715,00	93,34%
Total Estado	558,00	612,00	109,68%	627,00	702,00	111,96%	734,00	715,00	97,41%	766,00	0,00	0,00%	766,00	715,00	93,34%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Até dia 30/06/2026, foram elaborados e divulgados 13 novos instrumentos padronizados, compreendendo 12 minutas e 1 orientação administrativa.
O quantitativo de 715 corresponde ao total acumulado entre o executado antes do PPA vigente (554), os 58 instrumentos padronizados de 2024 e os 90 novos instrumentos padronizados elaborados e divulgados pela PGE em 2025 e os 13 instrumentos padronizados elaborados até junho de 2026.
O resultado obtido encontra-se consideravelmente superior ao projetado, em razão da necessidade de adequação das minutas à legislação vigente e de atendimento às demandas de padronização do Estado.

Entrega:	Processos Judiciais atendidos pela PGE				
Descrição:	Processos judiciais novos em que ocorre a citação ou intimação inicial da PGE para atuar como representante judicial do Estado, autarquias e fundações. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4945	Unidade de Medida:	processo atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	95.000,00	112.571,00	118,50%	215.000,00	229.879,00	106,92%	341.000,00	276.869,00	81,19%	473.000,00	0,00	0,00%	473.000,00	276.869,00	58,53%
Total Estado	95.000,00	112.571,00	118,50%	215.000,00	229.879,00	106,92%	341.000,00	276.869,00	81,19%	473.000,00	0,00	0,00%	473.000,00	276.869,00	58,53%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Até 30/06/2026 a PGE atuou em 276.869 novos processos. Esse número representa o somatório dos processos iniciados em 2024 (112.571) com os novos processos atendidos em 2025 (117.308) com os novos processos atendidos até dia 30/06/2026 (46.990).

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8029 - Gestão do Fundo Especial da PGE						Órgão/Unidade Orçamentária:	PGE/Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	23.241.886	36.476.109	36.476.109	0	36.476.109	17.395.640,19	14.803.665,14	47,69%	Insatisfatório
Capital	222.554	2.682.263	2.682.263	0	2.682.263	526.504,63	476.699,63	19,63%	Insatisfatório
Total	23.464.440	39.158.372	39.158.372	0	39.158.372	17.922.144,82	15.280.364,77	45,77%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 09 Paraná Mais Inovação — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial - SEIA

Objetivos: Consolidar a cultura de inovação no Estado.
Ampliar digitalização da prestação de serviços estaduais.

Número de Indicadores: 2

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 6 — Número de Entregas do Programa: 21

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Posição do Paraná no Índice ABEP-TIC Dimensão da Oferta de Serviços Públicos Digitais	4,00	31/12/2022	posição	Menor Melhor	4,00	2,00	4,00	4,00	3,00		2,00	

Fonte de Apuração: Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação -

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Na edição de 2025 do índice da ABEP-TIC, na dimensão "Oferta de Serviços Públicos Digitais", o Paraná ficou empatado na quarta posição juntamente com o Espírito Santo, Rondônia, Minas Gerais e Tocantins . Todos somaram igualmente 40,5 pontos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Posição do Paraná no Índice FIEC de Inovação dos Estados	5,00	01/12/2022	posição	Menor Melhor	4,00	5,00	4,00	5,00	3,00		2,00	

Fonte de Apuração: Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Paraná se manteve na 5ª posição do ranking nacional do Índice FIEC de Inovação dos Estados 2025 e na 2ª colocação em Investimento e Financiamento Público em Ciência e Tecnologia.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Correntes	8.622.794	16.287.811	74.612.411	0	74.612.411	36.824.319,54	10.915.142,12	49,35%
Capital	33.850.038	13.074.757	29.241.796	244.319	29.486.115	1.130.651,08	943.572,45	3,83%
Total	42.472.832	29.362.568	103.854.207	244.319	104.098.526	37.954.970,62	11.858.714,57	36,46%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7161 - Inova Paraná - Paraná Eficiente						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.113	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.113	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Digitalização de serviços públicos				
Descrição:	Oferecer serviços de forma remota e tornar desnecessário o deslocamento presencial do cidadão até o órgão responsável pelo referido serviço. Excluída da ação orçamentária 7107 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Mantida na ação 7161. Excluída/cancelada da ação 7161 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5092	Unidade de Medida:	serviço digitalizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	417,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	139,00	0,00	0,00%	417,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega "digitalização de serviços públicos" foi excluída/cancelada da ação orçamentária nº. 7161 através do projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Sob o pleito de que sua execução não será feita pela SEIA, conforme manifestação legal já exarada pela secretaria e alinhada com a SEPL.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7606 - Integralização de capital na CELEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	5.564	250	250	0	250	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.564	250	250	0	250	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8034 - Apoio às Ações e Participações dos Fundos FIME e FCR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8222 - Gestão Administrativa SEIA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.321.233	16.237.311	29.552.847	0	29.552.847	21.121.757,91	7.679.830,20	71,47%	Moderado
Capital	394.594	429.007	429.007	0	429.007	223.866,63	36.788,00	52,18%	Moderado
Total	8.715.827	16.666.318	29.981.854	0	29.981.854	21.345.624,54	7.716.618,20	71,20%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8629 - Apoio às Ações de Tecnologia, Pesquisa e Inovação						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	300.448	50.000	45.059.064	0	45.059.064	15.702.561,63	3.235.311,92	34,85%	Insatisfatório
Capital	66.766	1.000	16.168.039	244.319	16.412.358	906.784,45	906.784,45	5,53%	Insatisfatório
Total	367.214	51.000	61.227.103	244.319	61.471.422	16.609.346,08	4.142.096,37	27,02%	Insatisfatório

Entrega:	Ambientes de Inovação Regionais - Coworking				
Descrição:	Ambientes de Inovação Regionais consistem em espaços públicos de coworking como forma de aproximar o cidadão de novas tecnologias e metodologias de educação empreendedora, inclusão digital, formação de lideranças locais, para gerar desenvolvimento econômico através da inovação, bem como aproximar os empreendedores, o setor público e as instituições de ensino. Título e Descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5098	Unidade de Medida:	agência regional implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Foz do Iguaçu	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Pato Branco	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Umuarama	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%

RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%
Londrina	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	6,00	7,00	116,67%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Parecer:

A entrega referente ao coworking de Paranaguá encontra-se paralisada em decorrência de ajustes entre entidades para a apresentação de novo projeto. Inicialmente foi previsto para ser coordenado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, porém houve decisão para que contratação de convênio seja com a Prefeitura de Municipal de Paranaguá.

Entrega:	Apoio à Infraestrutura e Ecossistemas Municipais de Inovação				
Descrição:	Transferência de recursos para municípios e entidades locais para a implantação e consolidação de espaços colaborativos e ambientes de experimentação (sandboxes) de soluções tecnológicas. A entrega objetiva fortalecer a governança local, promover o empreendedorismo tecnológico no interior do Estado e atrair oportunidades de negócios inovadores, contribuindo para a modernização das cidades e a redução de assimetrias regionais por meio da interiorização da política de inovação. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7408	Unidade de Medida:	instituição beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Fortalecimento das relações institucionais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Convênio firmado com a Prefeitura de Assaí para o projeto de implementação do 1º Centro de Referência em Inteligências (humana e artificial) e Empreendedorismo. (CRIE) - Termo de Convênio 04/2026. A meta se encontra abaixo do esperado por conta da publicação da Resolução 118/225, que estabeleceu o repasse de recursos fundo a fundo, refletindo em menor demanda por recursos por meio de convênio.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação em Competências Digitais para estudantes e servidores públicos				
Descrição:	Investimento em cursos e programas de formação em tecnologia, competências digitais e inteligência artificial para estudantes da rede pública e servidores estaduais. Na prática, isso significa preparar jovens para as profissões do futuro e qualificar servidores para prestar serviços públicos mais modernos e eficientes. A ação amplia oportunidades de emprego, fortalece a economia digital e torna o Paraná mais competitivo, investindo diretamente na formação de pessoas. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7412	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Plano de Governo

Geração Paraná Digital

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Encontra-se em elaboração de resolução sob a responsabilidade da SEED, sendo necessário também a disponibilização de recursos orçamentários e demais ajustes para a operacionalização do Projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Empresas de tecnologia contempladas com serviço de internacionalização				
Descrição:	Entregar serviços de internacionalização para empresas paranaenses de tecnologia, em que se contrata consultoria para capacitá-las a estarem aptas a venderem seus produtos no exterior. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5094	Unidade de Medida:	empresa internacionalizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

Entrega cancelada pela formatação da mesma em sua concepção, notou-se que o processo e responsabilidade do Estado nesta entrega limita-se à capacitação de empresas, via contratação de consultorias, portanto, a venda efetiva de produtos não traduz com exatidão a referência à entrega.
Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes do ensino fundamental e médio certificados no programa de formação em programação, robótica e maker				
Descrição:	Fornecer formação nas áreas de programação, robótica e maker, para alunos do Ensino Fundamental e Médio de todos os 399 municípios do Estado do Paraná. Esta ação é conhecida como Programa CrIAção, que faz parte de uma política pública maior, promovida pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital - SEI, chamada de Pacto Pela Inovação. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6248	Unidade de Medida:	estudante certificado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	2.970,00	0,00	0,00%	11.970,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	2.970,00	0,00	0,00%	11.970,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Transformação no Ensino Médio

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

A entrega referente ao programa CrIAção passou por reformulação de escopo e precisou ser excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Sob o pleito de que o Projeto foi reformulado com novo escopo, meta e finalidade contemplado em nova entrega da revisão do PPA pela LDO 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes do ensino médio e egressos certificados/titulados no programa de formação em Tecnologia da Informação e Comunicação				
Descrição:	O programa Talento Tech-PR prevê a concessão de bolsas remuneradas para os estudantes dedicarem-se a sua formação, que abrange um curso com duração de 10 meses em Tecnologia da Informação e Comunicação. A Secretaria de Estado da Inovação é responsável pela concessão das bolsas aos estudantes de Ensino Médio e egressos, provenientes da rede pública de ensino, dos municípios que apresentam os menores Índices IPARDES de Desenvolvimento Municipal - IPDM. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6003	Unidade de Medida:	estudante certificado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	767,00	769,00	100,26%	767,00	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	2.301,00	769,00	33,42%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	767,00	769,00	100,26%	767,00	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	2.301,00	769,00	33,42%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Transformação no Ensino Médio

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

Conforme justificativa acordada no formulário de exclusão, o programa talento Tech-PR teve seu formato reformulado e não mais passará a ser executado pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial. resultando na exclusão da entrega pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Instituições de Ensino Superior				
Descrição:	Apoio financeiro a projetos de desenvolvimento tecnológico, infraestrutura laboratorial e pesquisa aplicada em Inteligência Artificial em universidades estaduais e federais. A entrega visa promover a modernização e qualificação das estruturas físicas e laboratoriais, a capacitação acadêmica e técnica, bem como o estímulo à inovação e à interação com o setor produtivo, consolidando a base científica estadual e reduzindo assimetrias regionais. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7407	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	7,00	70,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	7,00	70,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

InovaHub Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Parecer:

Convênio com UTFPR - Antonina; Convênio UTFPR - Cornélio Procópio: Inteligência artificial na Educação para comunidades esquecidas (JAPIIM); Convênio UTFPR - Londrina (Expansão do Centro de Inovação); Termo de execução descentralizada (TED) - Tecpar: programa Impulso Inovador; TED - Pólo Mandioca em Paranavaí; TED - Kalulu - UEL; TED - Biosimilares - UEL.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implementação de IA na Gestão Pública Estadual					
Descrição:	Financiamento para a adoção de ferramentas tecnológicas e soluções de Inteligência Artificial em órgãos da administração pública estadual. O Programa tem por finalidade apoiar os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na implantação e utilização de ferramentas tecnológicas alinhadas à Política Estadual de Inteligência Artificial e Inovação Pública. Visa promover a modernização da gestão pública por meio da adoção de soluções digitais ágeis, seguras e confiáveis, orientadas à melhoria da eficiência administrativa, à qualificação da tomada de decisão e à entrega de serviços públicos mais acessíveis e resolutivos à sociedade. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.					
Cód. Entrega:	7411	Unidade de Medida:	projeto financiado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	5,00	50,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	5,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Novos canais de atendimento ao cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Soluções e treinamento em Gemini Enterprise para servidores das instituições da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) e Secretaria de Estado da Saúde (SESA) com o objetivo de viabilizar agentes de Inteligência Artificial (IA) do Google pelas entidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Incubação e aceleração de empresas no Hub de GovTechs				
Descrição:	Dentro do Hub de GovTechs, empresas serão contempladas com serviço de incubação, aceleração e incubação virtual com o objetivo de introduzir produtos ou serviços inovadores para a gestão pública. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6250	Unidade de Medida:	empresa incubada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

O Edital de Chamamento foi publicado, com encerramento das inscrições em 30/04/2026. A iniciativa encontra-se na etapa de seleção das startups que serão contempladas com a incubação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instituições com contratos de parceria firmados para o Hub de GovTechs				
Descrição:	Dentro do Hub de GovTechs, serão contratadas parcerias com instituições acadêmicas, investidores e empresas voltados para a inovação aberta. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6249	Unidade de Medida:	parceria firmada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

Entrega excluída e cancelada em decorrência do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026, que promoveu alterações na programação do Plano Plurianual. Sob o pleito de que esta entrega teve seu escopo reformulado e inserida em uma nova entrega dentro da revisão do Plano Plurianual via Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, alterando sua unidade de medida e outras características que tornam a tornam mais eficiente em sua concepção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos com atividades de inovação itinerantes				
Descrição:	Desenvolver atividades gratuitas e abertas ao público voltadas à inovação, tecnologia, lazer e serviços de apoio ao cidadão. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6242	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	84,00	168,00%	50,00	41,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	84,00	168,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	84,00	168,00%	50,00	41,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	84,00	168,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

41 Municípios visitados (Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Boa Ventura de São Roque, Manoel Ribas, Toledo, Araucária, Serranópolis do Iguaçu, Grandes Rios, Terra Rica, Santana do Itararé, Guapirama, Rosário do Ivaí, Uraí, Godoy Moreira, Londrina, Rio Bom, Irati, Bom Sucesso, Guaraci, Iguaraçu, Campina da Lagoa, Jaboti, Wenceslau Braz, Capitão Leônidas Marques, São Pedro do Ivaí, Turvo, Pinhalão, Sertaneja, Perobal, Imbaú, São Sebastião da Amoreira, Ibaiti, Arapuã, Nova Fátima, Corbélia, Arapoti, Juranda, Jataizinho, Itambaracá, Conselheiro Mairinck, Cidade Gaúcha).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para inovação e transformação Digital				
Descrição:	Descentralização de recursos por transferência intergovernamental, na modalidade fundo a fundo, para fomento à inovação e transformação digital nos municípios. A entrega visa a expansão da capacitação tecnológica, a formação em competências digitais e inteligência artificial, bem como o fomento ao empreendedorismo inovador e a consolidação de ambientes de inovação, fortalecendo as capacidades locais e a modernização dos serviços públicos municipais. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7410	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	48,00	100,00%	60,00	0,00	0,00%	108,00	48,00	44,44%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	48,00	100,00%	60,00	0,00	0,00%	108,00	48,00	44,44%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

InovaHub Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Foram contemplados 48 municípios na 1ª edição da modalidade Fundo a Fundo, conforme a Resolução SEIA nº 118/2025, encontrando-se a iniciativa em fase de execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Publicação de Revistas de Inovação				
Descrição:	São revistas publicadas com conteúdo do acompanhamento dos índices de desempenho de inovação, bem como notícias estaduais ligadas ao tema da inovação. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5099	Unidade de Medida:	revista publicada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

Entrega excluída e cancelada em decorrência do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026, que promoveu alterações no planejamento da ação. Sob o pleito de que a publicação das revistas de inovação foi cancelada por decisão da gestão e não haverá seguimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de eventos de soluções inovadoras para municípios				
Descrição:	Visam apresentar soluções inovadoras de transformação digital, portfólio de incentivos (leis federais e estaduais) para as cidades e empresas dos financiamentos disponibilizados para inovação e tecnologia. Espera-se capacitar gestores municipais, estimular o empreendedorismo e criar um ambiente propício para transformação digital, visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o desenvolvimento econômico e social estadual. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5097	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Curitiba	1,00	1,00	100,00%	1,00	4,00	400,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	4,00	400,00%
São José dos Pinhais	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Foz do Iguaçu	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1,00	2,00	200,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	2,00	200,00%	1,00	4,00	400,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	4,00	400,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	8,00	7,00	87,50%	8,00	12,00	150,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	12,00	150,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

Entrega excluída e cancelada em decorrência do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026, que alterou a programação prevista para a ação. Sob o pleito de que a entrega de eventos para soluções inovadoras está sendo executado pelas visitas da carreta da inovação, apresentando soluções e cumprindo o estipulado nesta entrega, que será descontinuada.

Entrega:	Soluções de conectividade para locais sem acesso à internet				
Descrição:	Implantar soluções de conectividade em regiões do Estado que ainda não são cobertas por nenhuma operadora de telefonia móvel. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6244	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	172,00	114,67%	150,00	242,00	161,33%	0,00	0,00	0,00%	300,00	414,00	138,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	172,00	114,67%	150,00	242,00	161,33%	0,00	0,00	0,00%	300,00	414,00	138,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Conectividade rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações

Parecer:

Foram instaladas 242 torres com antenas para conectividade por meio das operadoras Claro, Tim e Vivo. O número supera a meta do ano por conta de alterações nas negociações do escopo do projeto, que segue aumentando o número de contratações de torres. Sugere-se a alteração da meta na próxima oportunidade para adequar a nova realidade do programa.

Entrega:	Startups apoiadas por Empreendedorismo Inovador				
Descrição:	Estímulo e alocação de recursos para programas de subvenção econômica e apoio direto a startups e projetos inovadores no Paraná. A entrega visa garantir previsibilidade e continuidade ao ecossistema de inovação, reduzindo riscos iniciais e estimulando o surgimento de empresas de base tecnológica, de modo a acelerar a transformação de ideias em soluções de mercado, gerar empregos qualificados e ampliar a competitividade do setor produtivo. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7414	Unidade de Medida:	startup apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	80,00	80,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	80,00	40,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	80,00	80,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	80,00	40,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Crédito para empresas inovadoras

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

As 80 startups contempladas pelo Edital nº 01/2024 tiveram os Termos de Outorga assinados em 2025, permanecendo em vigência para execução das atividades previstas.

Entrega:	Startups paranaenses em fase de ideação fomentadas				
Descrição:	Subvencionar o valor de até R$ 40 mil para Startups em Fase de Ideação do programa Impulso Inovador. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6246	Unidade de Medida:	empresa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Parecer:

O projeto encontra-se contratado com o Tecpar - Instituto de Tecnologia da Paraná. No entanto, em decorrência de atividades de contratação (licitações) a ser realizada pela instituição não foi possível efetuar ainda a contratação de startups.

Entrega:	Startups paranaenses em funcionamento fomentadas				
Descrição:	Conceder recurso no valor de até R$ 250 mil por startup em áreas temáticas especificas do Programa Anjo Inovador. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6245	Unidade de Medida:	empresa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	40,00	80,00	200,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	40,00	80,00	200,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Parecer:

Entrega excluída e cancelada em decorrência do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026, que promoveu a revisão das ações previstas no PPA. Sob o pleito de que será reformulada por outra entrega na revisão do PPA para a LDO 2027. Esta nova entrega será formatada para abarcar demais projetos de aceleração de startups em andamento e planejamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8806 - Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	33.383.114	12.644.500	12.644.500	0	12.644.500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	33.383.114	12.644.500	12.644.500	0	12.644.500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Implantação de infraestrutura tecnológica compatível com a necessidade de prestação de serviços digitais do governo estadual				
Descrição:	Implantação de infraestrutura de hardware e software e contratação de serviços e de treinamento que possibilitem a criação e evolução dos serviços digitais necessários ao governo do Estado e que ofereçam melhores serviços públicos aos cidadãos, utilizando-se das tecnologias adequadas.				
Cód. Entrega:	3843	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a área de Infraestrutura cumpriu com êxito as entregas previstas, somando mais de R$ 14 milhões em investimentos. Dentre as principais ações, destacam-se a ampliação do parque tecnológico com servidores de alto desempenho (IBM Power E1050 e Dell R670), storages Dell Isilon, solução de DR Superna, modernização da rede com switches Dell e H3C, gateways e balanceadores F5. As melhorias garantem maior capacidade, segurança e alta disponibilidade dos serviços.

Entrega:	Implantação de infraestrutura tecnológica para prover cibersegurança ativa para as soluções digitais utilizadas pelo governo estadual				
Descrição:	Implantação de infraestrutura de hardware e software e contratação de serviços e de treinamento que possibilitem dar suporte a todos os possíveis incidentes relacionados à segurança da informação, dando resiliência ao ambiente tecnológico do governo do Estado.				
Cód. Entrega:	3751	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Governo em Plataforma e Centrado no Cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a área de Cyber cumpriu integralmente as entregas planejadas, com um investimento de R$ 5,31 milhões no licenciamento da plataforma Delphix Data Platform (mascaramento e virtualização de dados). A implementação desta solução fortalece a governança e a segurança da informação, garantindo a proteção e anonimização de dados sensíveis em ambientes de teste e desenvolvimento, em total conformidade com as diretrizes de privacidade e segurança cibernética.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 10 Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Planejamento - SEPL

Objetivos:
Consolidar a estrutura do Sistema Estadual do Planejamento.
Aprimorar a performance e a eficiência das parcerias, concessões e operações de crédito dos projetos multissetoriais.
Consolidar a política de desenvolvimento territorial integrado no Paraná.
Subsidiar as políticas públicas estaduais com estudos, pesquisas e estatísticas sobre a economia e a sociedade paranaense.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 7 — Número de Entregas do Programa: 55

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência ao Plano de Contratações Anual do Estado do Paraná - PCA-E	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	60,00	74,86	65,00	78,69	70,00		75,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Portal da Transparência do Estado do Paraná; administrativos da CPC/SEPL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador "Proporção de aderência ao PCA-E" superou a meta esperada, alcançando 78,69%, frente aos 65% estimados. Esse resultado positivo reflete um planejamento mais assertivo e a capacidade dos órgãos em alinhar suas contratações ao previsto no PCA-E. Contribuíram para o resultado o fortalecimento da comunicação entre os setores de planejamento e o aprimoramento na previsão de contratações. Apesar disso, ajustes são naturais durante a execução, reforçando a necessidade de um acompanhamento contínuo para manter a alta aderência.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cargos e funções de direção e chefia no Poder Executivo no total de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública	30,76	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	32,76	27,17	34,76	25,84	36,67		36,76	

Fonte de Apuração: Sistema de Estrutura Organizacional do Estado do Paraná (e-ORG); Diário Oficial do estado do Paraná; Registros administrativos da CDO/SEPL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A Lei nº 21.851, de 15 de dezembro de 2023 (Anexo II), trouxe novas e idênticas definições para a descrição básica das atribuições dos cargos e funções de Chefia e dos cargos e funções de Assessoramento. Com isso, pode-se notar que os decretos do Poder Executivo Estadual que promovem transformação de cargos e funções passaram a transformá-los gradativamente mais em Assessoramento, reduzindo assim a proporção de cargos e funções de Chefia, o que impactou no índice apurado em 2025.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de desembolsos das operações de crédito multissetoriais	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	33,00	15,04	60,00	40,14	65,00		68,00	
Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.												
Fonte de Apuração: Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Acompanhamento de Programas e Projetos (SIGMAPP); Registros administrativos da CCR/SEPL												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Este indicador mede o percentual desembolsado em 2025 sobre o montante remanescente ainda disponível para desembolso nos contratos de projetos multissetoriais captados pela Coordenação de Captação de Recursos. Como os contratos foram formalizados antes do Plano Plurianual 2024-2027, parte dos recursos já havia sido paga em períodos anteriores; por isso, a base considerada é o total remanescente de R$ 1.712.134.198,60. Em 2025, o Avança Paraná II desembolsou R$ 423.565.507,47 e, somado ao já desembolsado anteriormente (R$ 263.734.198,60), totaliza R$ 687.299.706,07, equivalente a 40,14% do remanescente.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de entrega de projetos estruturados de execução das ações de desenvolvimento territorial	0,00	01/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	0,00	50,00	36,00	75,00		100,00	
Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.												
Fonte de Apuração: Registros do Programa Paraná Produtivo												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O Programa Paraná Produtivo possui 150 demandas regionais, sendo 10 de cada região. As demandas são apresentadas pelas governanças e registradas nas oficinas ministradas nas regiões pela equipe do Programa. Destas, 10 foram concluídas e 44 estão em execução, tramitando com o suporte do corpo administrativo do Programa. Portanto 54 foram atendidas, de acordo com a descrição do indicador, alcançando-se um índice de 36% de realização. Como exemplos de demandas atendidas temos a implantação do curso de ensino superior em Medicina ofertado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) no campus de Cornélio Procópio e obras de manutenção e duplicação da BR-277, ainda em execução.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de entregas de PPA do Poder Executivo com desempenho satisfatório	47,42	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	48,00	50,74	52,00	46,84	56,00		60,00	
Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.												
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual - SIGAME												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Foram analisadas as entregas do Poder Executivo, retirando-se do cálculo as excluídas por leis orçamentárias de 2024 e 2025, aquelas sem quantidade prevista para 2025, exceto as que, mesmo sem previsão, foram realizadas totalmente, e retirando-se as que são a mesma, mas estão vinculadas em ações diferentes, deixando-se apenas uma delas para consideração. Ao total seriam 1172, sendo 549 com execução de 75% ou mais em relação ao previsto. Mudanças na inclusão de entregas devido a integração com cadastro da LOA e o atraso em execução de obras parecem ter contribuído para a piora do cálculo, apesar das indicações sobre inclusões e revisões que a CMA fez constantemente nas suas capacitações.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução das ações do Planejamento Estratégico do IPARDES	17,40	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	38,10	43,48	48,40	56,52	58,70		69,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da Diretoria Administrativo-Financeira do IPARDES												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O IPARDES atingiu o índice de 56,52% de execução acumulada em 2025, superando a meta prevista de 48,40%. Este resultado é reflexo da viabilidade das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico 2021-2030, que permitiu uma execução fluida e realista das 13 ações concluídas até o momento. Mantendo o acompanhamento sistemático de cada ação, garantiu-se que o cronograma fosse cumprido conforme planejado. A superação da meta demonstra a aderência do Instituto às projeções de longo prazo e a eficácia do monitoramento contínuo.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução do Plano de Contratações Anual do Estado do Paraná - PCA-E	0,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	50,00	0,00	55,00		60,00		65,00	
Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.												
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS; Portal da Transparência do Estado do Paraná; Registros administrativos da CPC/SEPL												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador não pôde ser apurado devido à ausência de documentação pública no Portal da Transparência, especialmente em relação à fase interna do processo, como o Estudo Técnico Preliminar (ETP), no qual deve ser demonstrada a previsão da contratação no PCA-E. Essa lacuna compromete o rastreamento das contratações previstas no PCA-E e consequentemente a elaboração do indicador. Além disso, o grande volume de informações, atualmente não gerenciado por um sistema específico, dificultou a mensuração. Com a integração do PCA-E ao Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS), será possível realizar o acompanhamento, porém, não há data definida para sua implementação.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	72.884.563	53.711.618	52.887.876	12.630	52.900.506	31.223.469,69	26.386.445,31	59,02%
Capital	819.377	64.033.897	125.756.601	1.911.449	127.668.050	95.830.042,04	62.721.319,29	75,06%
Total	73.703.940	117.745.515	178.644.477	1.924.079	180.568.556	127.053.511,73	89.107.764,60	70,36%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7013 - Assistência Técnica Paraná Eficiente					Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	13.439.990	5.413.000	2.706.499	0	2.706.499	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	359.138	3.700.400	1.850.200	1.850.200	3.700.400	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	13.799.128	9.113.400	4.556.699	1.850.200	6.406.899	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Comunicação para divulgação do Projeto Paraná Eficiente				
Descrição:	Produção e publicização de relatórios para comunicação das ações do Projeto Paraná Eficiente, que tem por objetivo mitigar os impactos da COVID-19 na saúde e melhorar a eficiência e eficácia da prestação de serviços de saúde, gestão ambiental e administração pública por meio de reformas na gestão e do uso da tecnologia da informação. Transferência de entrega da ação orçamentária 7013, para a ação 8027, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3926	Unidade de Medida:	relatório publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

A entrega foi transferida para a Ação Orçamentária 8027 - Gestão de Planejamento Governamental, pois todos os aspectos técnicos de publicização do projeto estão sendo conduzidos internamente, com o apoio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e da Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM). Dessa forma, a necessidade de utilização de recursos próprios para essa finalidade deixou de existir.

Entrega:	Desenvolvimento da Plataforma Inova Digital (PID)				
Descrição:	Desenvolvimento, implantação e entrega de uma plataforma online integrada, denominada Plataforma Inova Digital, voltada à consolidação, análise e disseminação de informações estratégicas do ecossistema de inovação do Estado do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7111	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A implementação da plataforma ainda não foi iniciada, pois a entrega encontra-se atualmente em processo de licitação. Até a conclusão do certame e formalização do instrumento contratual, não é possível dar início às etapas de desenvolvimento, implantação e operacionalização da ferramenta.

Entrega:	Desenvolvimento da plataforma de dimensionamento da força de trabalho da administração estadual				
Descrição:	Plataforma para apoiar, de forma permanente, a gestão de Recursos Humanos dentro de parâmetros que permitam oferecer diagnósticos de estabilidade entre a demanda por recursos humanos com a disponibilidade de pessoal, respeitados os seus requisitos, características e competências. Incluída como transferência da ação 8041 para a 7013 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Com ajuste de nome, descrição e outros atributos.				
Cód. Entrega:	7110	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A implementação da plataforma ainda não foi iniciada, pois a entrega encontra-se atualmente em processo de licitação. Até a conclusão do certame e formalização do instrumento contratual, não é possível dar início às etapas de desenvolvimento, implantação e operacionalização da ferramenta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estruturação das Governanças Regionais do Programa Paraná Produtivo				
Descrição:	Estruturar e implementar metodologia que permita a criação e a organização de estruturas de Governança Territorial, responsáveis pelo planejamento do desenvolvimento regional integrado do território do Paraná. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3931	Unidade de Medida:	governança estruturada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A entrega foi formalmente cancelada em virtude da inconsistência entre o título da entrega e seu produto finalístico, conforme disposto na Lei nº 22.520, de 11 de julho de 2025, que oficializou o cancelamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Metodologia de Gestão de Investimento Público (GIP)				
Descrição:	Desenvolvimento de metodologia para implementação de sistema para aprovação, acompanhamento e monitoramento de programas e projetos financiados por operações de crédito. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3927	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Carteira de investimentos públicos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB
- Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

O processo de contratação está em fase de licitação (abertura de propostas financeiras), com previsão de conclusão em 2027, e já obteve aval do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o que exigiu procedimentos e adequações específicas. Ajustes técnicos, metodológicos e documentais prévios à licitação, bem como os trâmites de análise e não objeção do Banco, prolongaram o processo, resultando no não cumprimento dos prazos inicialmente previstos. As etapas mencionadas na memória de cálculo permanecem em aberto para revisão e entrega no período adequado, conforme o andamento da contratação.

Entrega:	Metodologia de organização e racionalização dos imóveis públicos de domínio do Poder Executivo elaborada				
Descrição:	Elaboração de estudo visando a otimização do uso dos imóveis públicos de domínio do Estado do Paraná e desenvolvimento de plano de ocupação dos imóveis utilizados pelos serviços públicos estaduais. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7112	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em 2026, não houve alterações no estágio de execução da entrega em relação ao exercício anterior. Permanecem pendentes o início das etapas previstas (inventário e diagnóstico de imóveis, elaboração do manual de ocupação e do plano estadual de gestão de ativos), tendo em vista que a contratação da consultoria especializada, responsável pela execução dos estudos, ainda não foi concluída. Dessa forma, a entrega permanece em andamento, observando o cronograma de execução previsto, com conclusão prevista para o exercício de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Metodologias para o fortalecimento e eficiência institucional do Estado				
Descrição:	Os demais Órgãos participantes do Projeto Paraná Eficiente vão desenvolver também novas metodologias para fortalecer a eficiência institucional do Estado, visando: alternativas ao serviço de assistência à saúde do servidor; otimização do uso dos prédios administrativos estaduais; o estabelecimento de política de ingresso de servidores no curto, médio e longo prazo, a partir da identificação do número suficiente e adequado de profissionais de forma a propiciar aos órgãos a entrega de serviços públicos com rapidez e eficiência; congregar todas as informações e dados de sistemas desenvolvidos e em desenvolvimento num único ambiente digital, composto por business intelligence, inteligência artificial e engenharia do conhecimento; e o aperfeiçoamento do Modelo de auditoria interna buscando melhoria a Gestão Pública. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3928	Unidade de Medida:	metodologia entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega foi excluída/cancelada em razão da Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, que promoveu o desmembramento do escopo originalmente previsto, antes genérico, em outras entregas mais claras e bem divididas. A alteração se deu em decorrência da dificuldade de acompanhar a execução da entrega original.

Entrega:	Novo modelo para reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) elaborado				
Descrição:	Elaboração de novo modelo de gestão e organização para o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Paraná. A iniciativa visa melhorar a qualidade dos atendimentos, ampliar o acesso à rede de saúde e garantir maior eficiência na prestação dos serviços aos servidores civis e militares, ativos e aposentados, seus dependentes e pensionistas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7113	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O processo de contratação está em fase de licitação, com previsão de conclusão em 2027, e já obteve aval do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o que exigiu procedimentos e adequações específicas. Ajustes técnicos, metodológicos e documentais prévios à licitação, bem como os trâmites de análise e não objeção do Banco, prolongaram o processo, resultando no não cumprimento dos prazos inicialmente previstos. As etapas mencionadas na memória de cálculo permanecem em aberto para revisão e entrega no período adequado, conforme o andamento da contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de adequação da Controladoria Geral do Estado às práticas internacionais de auditoria interna elaborado				
Descrição:	Elaboração de um plano de adequação dos processos e atividades da CGE Paraná aos requisitos internacionais das práticas de auditoria interna, visando elevar o nível de maturidade na matriz Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA CM). Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7114	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Para o 2° semestre de 2026, prevê-se a realização de capacitação da equipe da Controladoria Geral do Estado do Paraná, como iniciativa complementar de apoio, embora não inerente aos produtos previstos para a entrega. Portanto, encontra-se como não iniciada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plataforma de Gestão Territorial do Programa Paraná Produtivo implantada				
Descrição:	Plataforma online para registro, acompanhamento e divulgação de projetos apresentados e priorizados pelas governanças regionais para desenvolvimento do território Paranaense de forma integrada.				
Cód. Entrega:	3930	Unidade de Medida:	plataforma implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Foram realizadas, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2026, as capacitações dos membros dos Conselhos Gestores Regionais para utilização da Plataforma de Gestão Territorial. Ao todo, participaram 57 pessoas, distribuídas em três turmas. A capacitação teve carga horária total de 20 horas, sendo 4 horas de atividades síncronas e 16 horas de atividades assíncronas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistemas desenvolvidos para o fortalecimento e eficiência institucional do Estado				
Descrição:	Desenvolvimento de Sistemas visando: 1) plataforma para facilitar o planejamento público, pesquisa acadêmica e identificação de oportunidades de investimento privado e de mercado; e 2) apoiar, de forma permanente, a gestão de Recursos Humanos dentro de parâmetros que permitam oferecer diagnósticos de estabilidade entre a demanda por recursos humanos com a disponibilidade de pessoal, respeitados os seus requisitos, características e competências. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3929	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

A entrega foi excluída/cancelada em razão da Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, que promoveu o desmembramento do escopo originalmente previsto, antes genérico, em outras entregas mais claras e bem divididas. A alteração se deu em decorrência da dificuldade de acompanhar a execução da entrega original.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8027 - Gestão de Planejamento Governamental						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	811.712	1.674.579	1.929.044	0	1.929.044	1.548.444,00	406.776,50	80,27%	Satisfatório
Capital	180.380	95.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	992.092	1.769.579	1.984.044	0	1.984.044	1.548.444,00	406.776,50	78,04%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação de servidores em curso de pós-graduação de Gestão de Processos				
Descrição:	Capacitar servidores públicos efetivos (civis e militares) do Poder Executivo Estadual por meio de curso de especialização (pós-graduação lato sensu) em Gestão por Processos, com foco em mapeamento, melhoria e automação de processos, contribuindo para a modernização da gestão pública no âmbito do projeto Paraná Eficiente, em parceria com a Escola de Gestão do Paraná e a Universidade Estadual do Norte do Paraná, conforme Edital nº 008/2025 - SEAP/PR. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7394	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da conclusão do curso de especialização em Gestão de Processos estar prevista para o exercício de 2027, não há entregas de certificados previstas para este semestre. A capacitação encontra-se em andamento, com as atividades sendo executadas conforme o cronograma do curso, permanecendo a emissão dos certificados condicionada à conclusão da formação pelos participantes em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Comunicação para divulgação do Projeto Paraná Eficiente				
Descrição:	Produção e publicização de relatórios para comunicação das ações do Projeto Paraná Eficiente, que tem por objetivo mitigar os impactos da COVID-19 na saúde e melhorar a eficiência e eficácia da prestação de serviços de saúde, gestão ambiental e administração pública por meio de reformas na gestão e do uso da tecnologia da informação. Transferência de entrega da ação orçamentária 7013, para a ação 8027, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6399	Unidade de Medida:	relatório publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

Parecer:

O relatório ainda aguarda a finalização da editoração para que possa ser publicado apropriadamente na página do Paraná Eficiente no site da Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná. Por enquanto, não há um prazo estimado para a publicação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Desenvolvimento de nova metodologia de monitoramento e avaliação de ações estaduais planejadas				
Descrição:	Em virtude da nova metodologia de elaboração do Plano Plurianual do Estado do Paraná, se faz necessário a atualização e melhorias no método de monitoramento de ações estaduais planejadas. A realização do monitoramento será feita por etapas.				
Cód. Entrega:	5673	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	5,00	166,67%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	3,00	5,00	166,67%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

A nova metodologia de monitoramento do PPA foi elaborada, descrita, ajustada no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, testada pelo preenchimento dos órgãos, no monitoramento do 1 sem/2024. Sua comunicação se consolidou por meio da publicação dos guias no site do PPA: a) Guia de Monitoramento 1° Semestre 2024; b) Guia de Monitoramento 2° Semestre 2024 - Finalização do exercício anual. Já está efetivada uma plataforma online (PPA em Números) de publicação dos resultados do PPA. Os relatórios sintéticos não estão integrados ainda em plataforma ou sistema, mas são igualmente publicados. Considera-se que as 3 etapas de 2024 e as 2 previstas em 2025 já estão concluídas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Elaboração do Plano de Contratações Anual do Estado (PCA-E)				
Descrição:	O Plano de Contratações Anual (PCA-E) é um importante instrumento de gestão, atuando como uma ferramenta de planejamento que tem por objetivo nortear e racionalizar as compras públicas, realizando o mapeamento através da unificação dos itens de interesse comum.				
Cód. Entrega:	3970	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

Entrega em andamento. Conforme o Capítulo V da Instrução Normativa nº 01/2026-SEPL, a elaboração do PCA-E ocorre entre 1º de junho e 30 de julho, com publicação/encaminhamento até 15 de agosto. Assim, sua conclusão está prevista para o 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implementação de Módulo de Gestão de Contratos				
Descrição:	Desenvolvimento das funcionalidades de gestão de contratos dentro do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP), previsto dentro das iniciativas do Programa Paraná Eficiente. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3982	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Parecer:

A entrega encontra-se temporariamente condicionada ao andamento das atividades sob responsabilidade da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR). A Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná segue acompanhando e articulando as tratativas necessárias para viabilizar a continuidade da implementação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Novo Sistema Integrado de Gestão, Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estadual				
Descrição:	Criação e adaptação de um sistema informatizado, com etapas de elaboração, acompanhamento e relatórios de execução dos instrumentos de planejamento desenvolvido, incluindo documentação; idealizado para abordagem ampla de planejamento do PPA, mas também acompanhamento de indicadores estratégicos de interesse estadual, complementares. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5668	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O desenvolvimento do sistema encontra-se paralisado. Durante o período, foram identificadas pelas equipes que utilizarão a plataforma, Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA) e Paraná Produtivo, pendências relacionadas a funcionalidades. Paralelamente, a Secretaria do Planejamento (SEPL) encontra-se em tratativas para análise de cláusulas contratuais junto à Celepar, visando subsidiar a tomada de decisão quanto ao prosseguimento da implementação do sistema.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Planos de Desenvolvimento das Governanças Regionais do Programa Paraná Produtivo				
Descrição:	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional para cada uma das Governanças Regionais que compõem o Programa Paraná Produtivo, garantindo o desenvolvimento regional integrado do território do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6253	Unidade de Medida:	plano entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Estão sendo realizadas as Oficinas de Planejamento Regional, etapa integrante do processo de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional. No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 30 oficinas envolvendo as 15 regiões do Estado do Paraná. A entrega dos Planos de Desenvolvimento Regional está prevista para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Processos multissetoriais mapeados nos Órgãos da Administração Direta				
Descrição:	Realização de mapeamento de processos multissetoriais nos Órgãos da Administração Direta, compreendidos os processos abrangidos pelos sistemas estaduais nas áreas de planejamento, administração, recursos humanos, fazendária, controladoria-geral e comunicação. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6251	Unidade de Medida:	mapeamento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

A entrega foi excluída do Plano Plurianual por meio do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Dessa forma, sua execução foi descontinuada, não havendo monitoramento ou realização das atividades originalmente previstas.

Entrega:	Projeto de Parceria da Arena Olímpica do Paraná				
Descrição:	Estruturação do projeto de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, para construção, expansão, operação, manutenção e exploração econômica de 2 (dois) complexos esportivos em Curitiba/PR, voltados à formação de atletas de alto rendimento, ampliação do sistema esportivo estadual, incentivo à formação esportiva e atração de eventos nacionais e internacionais, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e do turismo esportivo no Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7392	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Geração Olímpica e Paralímpica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto foi entregue à UGPAR pela empresa vencedora do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), apresentado ao Conselho do Programa de Parcerias e levado a consulta e audiência pública. Atualmente encontra-se em etapas intermediárias de ajustes e alinhamento com órgãos licenciadores, de regularização imobiliária e urbanística. Após os ajustes, será encaminhado à PGE para análise.

Entrega:	Projeto de Parceria de Centro de Convenções				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná - PAR com foco na construção e gestão de centro de eventos multiuso. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5444	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Total Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Parecer:

O projeto ainda aguarda a finalização do processo de desapropriação para avanço à fase externa. No entanto, após a entrega dos estudos consolidados, está sendo verificada a viabilidade de reestruturação do projeto sob modelo jurídico alternativo. No primeiro semestre de 2026, foram realizados estudos e análises relacionados ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), que subsidiam a avaliação dessa alternativa, sem representar a conclusão de qualquer uma das etapas previstas.

Entrega:	Projeto de Parceria de Centro de Convenções em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná - PAR com foco na adequação, conservação e operação de um Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6252	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	4,00	2,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	4,00	2,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Parecer:

A Fipe estruturou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) que apontou haver maior viabilidade pelo seguimento do projeto pelo modelo jurídico de Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Foram estruturados também o Edital e Termo de Referência, com lançamento do Chamamento Público nº 001/2026/SEPL em 08/05/2026. Atualmente o Edital encontra-se suspenso para ajustes, no entanto todas as etapas da fase de projeto foram concluídas.

Entrega:	Projeto de Parceria de Centros Administrativos				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná (PAR), voltado à construção ou requalificação de imóveis para uso como Centros Administrativos. O projeto busca otimizar a gestão pública por meio da centralização de órgãos governamentais nestes locais, gerando economia de recursos e maior eficiência administrativa, além de infraestrutura modernizada, uma vez que prevê a oferta de serviços de manutenção predial (facilities), incluindo limpeza, segurança, jardinagem e copa.				
Cód. Entrega:	5441	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	4,00	80,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Total Estado	5,00	4,00	80,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Tendo sido entregues os estudos consolidados e submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Urbanismo (CMU), o projeto foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para análise. Não houve registro de entregas, uma vez que o projeto se encontra em etapas intermediárias que não permitem o avanço para a consulta e audiência pública.

Entrega:	Projeto de Parceria de Prédios Históricos Culturais				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná - PAR com foco na revitalização e conservação de edificações pertencentes ao patrimônio cultural do Estado.				
Cód. Entrega:	5457	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	4,00	133,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	8,00	100,00%
Total Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	4,00	133,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	8,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Ao longo do segundo semestre, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas entregou o Produto 6 - Relatório de acompanhamento da consulta e audiência pública, o Produto 7 - Relatório de acompanhamento de roadshow e sondagem de mercado e o Produto 8 - Relatório de consolidação e revisão dos estudos finais. Com os documentos finais concluídos, estão prontos para encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado, e posteriormente para sanção do Governador e análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; assim, a entrega considera-se realizada. Após eventuais ajustes, a Secretaria de Estado da Cultura, na condição de poder concedente, publicará o edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Parceria do Complexo Náutico de Guaratuba				
Descrição:	Estruturação do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para implantação e operação de um complexo náutico no município de Guaratuba, utilizando a área do canteiro de obras da Ponte de Guaratuba e o espaço destinado à operação do ferry-boat (Guaratuba-Matinhos). O projeto visa modernizar a infraestrutura náutica local, fomentar a economia náutica, atrair investimentos privados, dinamizar a cadeia de serviços (hotelaria, comércio e gastronomia), gerar emprego e renda e fortalecer o turismo do litoral paranaense, em alinhamento com as diretrizes do Plano de Governo 2023-2026. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7393	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	1,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	1,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Economia náutica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto foi entregue à UGPAR pela empresa vencedora do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e apresentado ao Conselho do Programa de Parcerias. Atualmente encontra-se em ajustes para ser levado a consulta e audiência pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Parceria do Parque Pedreira do Atuba				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná - PAR com foco na melhor adequação do terreno de propriedade de Estado localizado no município de Colombo.				
Cód. Entrega:	5458	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	7,00	140,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	8,00	100,00%
Total Estado	5,00	7,00	140,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	8,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O Produto 08 corresponde ao relatório de consolidação e revisão dos estudos finais do Projeto de Parceria do Parque Pedreira do Atuba, situado em terreno estadual no município de Colombo. A entrega reúne os diagnósticos e propostas técnico-operacionais, econômico-financeiras e jurídico-institucionais, incorporando ajustes decorrentes da consulta pública, audiência pública e sondagem de mercado. Após aprovação pela UGPAR, os estudos foram encaminhados à AMEP para prosseguimento processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Parceria do Trem Pé Vermelho				
Descrição:	Estruturação de projeto de parceria a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Parcerias do Paraná - PAR com foco na mobilidade urbana entre as cidades de Londrina e Maringá.				
Cód. Entrega:	5446	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Total Estado	5,00	4,00	80,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

O projeto segue sendo readequado considerando novas tecnologias de mobilidade urbana, sendo necessária a revisão dos estudos para assegurar a viabilidade técnica, econômica e jurídica. Aguardando a entrega do Produto 5 pela Fipe.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Relatórios de acompanhamento de ações estaduais planejadas				
Descrição:	Contempla os relatórios de acompanhamento do PPA e a Mensagem anual para Assembleia, em plataforma online, encaminhado aos órgãos e/ou apresentados publicamente para ALEP. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5672	Unidade de Medida:	relatório publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4,00	3,00	75,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	13,00	8,00	61,54%
Total Estado	4,00	3,00	75,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	13,00	8,00	61,54%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No primeiro semestre, foram entregues dois conjuntos de relatórios: a) o relatório da Mensagem à Assembleia Legislativa do exercício 2025; e b) os Relatórios Sintético/Geral do Monitoramento do PPA do exercício 2025 - esses dois são considerados apenas 1 publicação. Todos os relatórios já estão publicados no site da Secretaria do Planejamento, disponíveis em: a) https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/Mensagem-Assembleia-Legislativa e b) https://www.planejamento.pr.gov.br/PlanejaParana/Pagina/Transparencia-PPA-2024-2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Estrutura Organizacional do Estado					
Descrição:	Sistema de Estrutura Organizacional do Estado do Paraná (e-ORG) atualizado ou substituído, pois o sistema atual apresenta deficiências em termos de eficiência operacional e integração de dados e experiência do usuário. A proposta visa aperfeiçoar ou substituir o sistema, contemplando uma arquitetura mais robusta, garantindo agilidade, segurança, integração com outros sistemas governamentais e uma interface mais interativa, proporcionando aos gestores ferramentas para auxiliar na tomada de decisões estratégicas com base em informações atualizadas e precisas, resultando em uma administração mais eficiente e transparente. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	4032	Unidade de Medida:	etapa concluída		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Conforme destacado nos monitoramentos anteriores, a reformulação do Sistema e-ORG depende de horas contratadas (Contrato n.º 7982/2025 - SEPL/CELEPAR), o que comprometeu o andamento da implementação da entrega. Sendo assim, no primeiro semestre de 2026 o status do monitoramento permanece o mesmo, haja vista que não houve a conclusão de novas etapas descritas na memória de cálculo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Órgãos da Administração Direta com mapeamento de processos multissetoriais realizados				
Descrição:	Realização de mapeamento de processos multissetoriais Órgãos da Administração Direta, compreendidos os processos abrangidos pelos sistemas estaduais nas áreas de planejamento, administração, recursos humanos, fazendária, controladoria-geral e comunicação. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3981	Unidade de Medida:	mapeamento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	7,00	1,00	14,29%	9,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%
Total Estado	7,00	1,00	14,29%	9,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A entrega foi formalmente cancelada em virtude da inconsistência entre o título da entrega e seu produto finalístico, conforme disposto na Lei nº 22.520, de 11 de julho de 2025, que oficializou o cancelamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Órgãos e entidades com estrutura organizacional regulamentada				
Descrição:	Regulamentos que aprovarão a estrutura organizacional de Órgãos (Secretarias de Estado e Órgãos com esse status) e Entidades Autárquicas, publicados em Diário Oficial, por meio de decreto, conforme organização administrativa básica do Poder Executivo Estadual instituída pela Lei nº 21.352, de 1º de janeiro de 2023. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3991	Unidade de Medida:	regulamento publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	18,00	15,00	83,33%	10,00	6,00	60,00%	6,00	3,00	50,00%	3,00	0,00	0,00%	37,00	24,00	64,86%
Total Estado	18,00	15,00	83,33%	10,00	6,00	60,00%	6,00	3,00	50,00%	3,00	0,00	0,00%	37,00	24,00	64,86%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram publicados os Regulamentos da Secretaria de Estado da Cultura - SEEC (Decreto n.º 13.016, de 19 de março de 2026), da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial - SEIA (Decreto n.º 26.863, de 02 de março de 2026) e da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Decreto n.º 14.483, de 23 de julho de 2026).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8032 - Análise de Viabilidade de Projetos					Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.118.744	7.820.064	7.127.305	0	7.127.305	4.600.000,00	4.600.000,00	64,54%	Moderado
Capital	0	50.000.000	90.692.759	0	90.692.759	62.692.758,02	62.692.758,02	69,13%	Moderado
Total	5.118.744	57.820.064	97.820.064	0	97.820.064	67.292.758,02	67.292.758,02	68,79%	Moderado

Entrega:	Desenvolvimento de Anteprojeto para o Museu Internacional de Artes (Georges Pompidou)				
Descrição:	Elaboração de anteprojeto arquitetônico e memorial descritivo para futura licitação do Museu Internacional de Artes em Foz do Iguaçu. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6254	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução da entrega foi concluída com a finalização e consolidação do anteprojeto, contemplando todos os produtos técnicos previstos no contrato. No momento, a documentação passa pelos procedimentos de validação institucional que antecedem sua formalização.

Entrega:	Elaboração de Planejamento Estratégico dos Órgãos da Administração Direta				
Descrição:	Elaboração e execução de apoio para as Secretarias objetivando a melhoria no planejamento setorial. Esta entrega pode gerar um Plano de Ação a ser executado pelo gestor da pasta.				
Cód. Entrega:	5460	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	24,00	27,00	112,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	27,00	100,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	24,00	27,00	112,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	27,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O plano de trabalho foi integralmente executado conforme previsto. As metodologias de capacitação, mapeamento de boas práticas, desenvolvimento de facilitadores e jornadas de planejamento estratégico foram aplicadas em todas as secretarias e órgãos envolvidos. Todas as etapas - abordagem, alinhamento, oficinas e capacitação de mentores - foram conduzidas com êxito. Como evidência da execução, o relatório final foi entregue a todas as pastas participantes, reunindo os registros das atividades realizadas e consolidando os resultados alcançados ao longo da jornada.

Entrega:	Elaboração de Projetos para Implantação do SAMU em Pato Branco				
Descrição:	Projetos para implantação da nova sede do Consórcio CIRUSPAR e base descentralizada do SAMU 192. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6255	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

A entrega foi excluída do Plano Plurianual por meio do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Dessa forma, sua execução foi descontinuada, não havendo monitoramento ou realização das atividades originalmente previstas.

Entrega:	Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado (MASTERPLAN Paraná 2053)				
Descrição:	Elaboração do Masterplan Paraná 2053, entendido como Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado, que consolida diagnóstico situacional e regionalizado, análise prospectiva de tendências e cenários, visão de futuro, objetivos, metas e indicadores, carteira priorizada de projetos estruturantes, modelo de governança integrada e sistema de monitoramento, com produtos validados por instância(s) de governança e aceite formal. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7396	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

As etapas 1 e 2 do Masterplan Paraná 2053 foram concluídas, com a finalização dos produtos técnicos previstos. A documentação encontra-se em fase de validação e aprovação pelas instâncias de governança para formalização da entrega.

Entrega:	Implementação de Modelo de Governança e Otimização Administrativa				
Descrição:	Implementação de um modelo estruturado de governança e eficiência administrativa por meio da aplicação de metodologias especializadas em gestão e alocação de recursos. A iniciativa envolve: avaliação das entregas e serviços prestados pelas áreas atendidas, análise da estrutura organizacional, otimização da produtividade e dos gastos administrativos, planejamento estratégico da implementação e acompanhamento da governança e dos resultados obtidos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6256	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	3,00	150,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	3,00	150,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A execução ocorreu conforme o planejamento, com a conclusão das etapas previstas para o primeiro semestre de 2026. Os trabalhos contemplaram, entre outros, as Secretarias da Fazenda (SEFA), Administração e Previdência (SEAP), Planejamento (SEPL), Cidades (SECID), Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), Infraestrutura e Logística (SEIL), Comunicação (SECOM), Cultura (SEEC), Indústria, Comércio e Serviços (SEIC), Segurança Pública (SESP) e Educação (SEED). A documentação encontra-se em fase de validação institucional para posterior formalização.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Biogás do Estado do Paraná				
Descrição:	Estratégias de Transição Energéticas. Construção do Relatório final e proposta de implantação do plano estadual para o biogás, considerando as produção - utilização - comercialização e distribuição. O composto é um tipo de biocombustível produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos (de origem vegetal ou animal), que são decompostos, produzindo uma mistura de gases na sua maior parte metano.				
Cód. Entrega:	5463	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	1,00	50,00%	3,00	4,00	133,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	3,00	4,00	133,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

Em 2025, foram concluídas todas as etapas do Plano de Biogás, entregue à Superintendência Geral de Gestão Energética. O plano definiu estratégias para aproveitamento de resíduos e rotas de escoamento do biogás, considerando realidades regionais. Também foram identificados os principais públicos e lacunas de qualificação, com propostas de capacitações. Incluiu ainda sugestões de incentivos fiscais, mecanismos de financiamento e controle social para fortalecer a cadeia produtiva e garantir a efetividade da política pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Carbono Zero do Estado do Paraná				
Descrição:	Estratégias de transição energéticas que envolvem identificar, inventariar, e ações de monetização definidos no plano. Esse plano visa mitigar os gases de efeito estufa a partir do compromisso que o Brasil assumiu nas conferências do clima, em que a agropecuária aparece com frequência como atividade emissora de gases. Deve-se definir todos os ativos públicos e privados que podem gerar a redução ou a compensação para os gases de efeito estufa. O plano contemplará os processos, incluindo certificação e atualizações de normas legais inerentes.				
Cód. Entrega:	5464	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	3,00	150,00%	3,00	2,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	2,00	3,00	150,00%	3,00	2,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

No 2º semestre de 2025, foram consolidadas e validadas as entregas finais do Plano Estadual de Descarbonização (Plano de Carbono Zero). Na quarta etapa, concernente à tributação, foram mapeados os instrumentos fiscais estaduais aplicáveis e estruturadas propostas de incentivos/subsídios para indução de projetos e tecnologias de base verde, com critérios e encaminhamentos para implementação. Na última etapa, a de fomento, foram mapeadas fontes e mecanismos de financiamento e delineadas alternativas de linhas/instrumentos de crédito voltados à redução de emissões, com critérios e fluxos operacionais. Com a conclusão dessas entregas, o projeto foi encerrado, com avanço físico de 100%.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Hidrogênio Verde (H2 Verde) do Estado do Paraná				
Descrição:	Estratégias de Transição Energéticas. Construção do Relatório final e proposta de implantação do Plano de Estruturação do Mercado de H2 Verde no Estado do Paraná. Contratação de assessoria especializada para estruturação do Plano de Hidrogênio Verde do Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	5486	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	5,00	250,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	2,00	5,00	250,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

O Plano de Hidrogênio Verde (H2 Verde) do Estado do Paraná foi entregue em sua totalidade ainda no primeiro semestre do exercício de 2024, compreendendo a conclusão de todas as etapas e dos produtos vigentes no contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
Descrição:	Elaboração de projetos com base nas ações priorizadas pelos conselhos gestores regionais do programa Paraná Produtivo. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5467	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

A entrega foi excluída do Plano Plurianual por meio do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Dessa forma, sua execução foi descontinuada, não havendo monitoramento ou realização das atividades originalmente previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Desenvolvimento do Turismo Náutico				
Descrição:	Elaboração de projetos para fortalecimento do turismo náutico no Angra Doce, Represa Capivara e Rio Paraná. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5466	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

A entrega foi formalmente cancelada em razão da migração de seus objetos de interesse para a entrega 5461 - Projeto de viabilidade e estudo preliminar para revitalização do litoral, vinculada à Ação Orçamentária 8032 - Análise de Viabilidade de Projetos. A medida foi oficializada pela Lei nº 22.520, de 11 de julho de 2025. O cancelamento ocorreu diante da sobreposição de informações entre as entregas, o que comprometia a clareza na apresentação dos resultados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de Mobilidade Urbana no município de Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Projeto Básico Urbanístico e de Obras de Arte com Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Risco e Termo de Referência para futura licitação. Contratação de Assessoria especializada para estruturação de projetos. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5462	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2025, foi concluído o Plano de Mobilidade Urbana de Fazenda Rio Grande, com a entrega dos estudos finais à Prefeitura. O material incluiu diretrizes estratégicas, Plano de Ações e Investimentos (PAI), anteprojetos de infraestrutura e revisão do plano vigente. As propostas foram elaboradas com base em dados técnicos e sociais, estimativas de custo, fontes de financiamento e definição de responsabilidades. Todas as entregas contratualmente previstas foram realizadas, encerrando-se o projeto conforme os parâmetros técnicos e prazos acordados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de desenvolvimento turístico do Caminho do Peabiru				
Descrição:	O projeto tem como objetivo consolidar as principais informações sobre o caminho do Peabiru, que é uma antiga rede de trilhas indígenas, em um único documento. Além disso, o trabalho também visa promover o turismo na área, respaldado pela Lei 21.046, que declara a rota dos caminhos de Peabiru como patrimônio cultural imaterial do Estado.				
Cód. Entrega:	5470	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

O projeto permanece em execução, com a conclusão das pesquisas junto às comunidades indígenas, comunidades locais e prefeituras, além da delimitação preliminar do traçado. Até o momento, aproximadamente 70% do percurso foi levantado em campo para subsidiar o georreferenciamento, tendo sido também concluídos o sítio institucional e o aplicativo (APP) do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de melhoria do acesso a Jussara				
Descrição:	Contratação de anteprojeto visando melhorar o acesso ao município de Jussara pela PR 323. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5812	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Jussara	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O cancelamento da entrega no PPA 2024-2027 foi motivada por ajustes estratégicos na priorização de recursos para obras prioritárias e ações emergenciais, além de compromissos externos que impactaram a viabilidade do cronograma. A decisão visa otimizar recursos e alinhar ações aos objetivos institucionais, reforçando eficiência e transparência na execução dos projetos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto de viabilidade e estudo preliminar para revitalização do litoral				
Descrição:	Projeto básico urbanístico e de obras de arte especial com estudo técnico preliminar, matriz de risco e termo de referência para futura licitação. Contratação de assessoria técnica especializada para estruturação dos projetos no litoral norte do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5461	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

Ocorreu o cumprimento integral do contrato nº 012/2023, referente ao projeto de revitalização do litoral paranaense. A entrega abrange os projetos de engenharia e arquitetura para as orlas de Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná, além de estudos ambientais completos, com análise de impactos físicos, biológicos e socioeconômicos. As intervenções no canal do Varadouro foram detalhadas em anteprojetos técnicos e estudos ambientais que contemplaram diagnóstico da área, consultas públicas com comunidades locais, emissão de licença de instalação e propostas de medidas de controle e compensação ambiental. As entregas foram

encaminhadas ao Instituto Água e Terra e à Secretaria das Cidades.

Entrega:	Projeto para ampliação da via entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos				
Descrição:	Contratação de anteprojeto com objetivo de ampliação da capacidade da via entre os municípios de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos.				
Cód. Entrega:	5806	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Total Estado	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No segundo semestre de 2024, a licitação foi homologada e o contrato foi assinado para a execução das obras. As melhorias incluem nova pavimentação, alargamento das faixas de rolamento para 3,50 metros, acostamentos, implantação de 9 km de faixas adicionais, nova sinalização e dispositivos de segurança. O Consórcio Itax Sudoeste foi contratado para realizar o projeto e a execução, com 180 dias para os projetos de engenharia e 540 dias para a execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto para ampliação da via entre Pato Branco e Dois Vizinhos				
Descrição:	Contratação de anteprojeto com objetivo de ampliação da capacidade da via entre os municípios de Pato Branco e Dois Vizinhos. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5805	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Total Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega foi excluída do Plano Plurianual por meio do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Dessa forma, sua execução foi descontinuada, não havendo monitoramento ou realização das atividades originalmente previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projeto para duplicação da via entre Toledo e Palotina				
Descrição:	Contratação de anteprojeto com objetivo de ampliação da capacidade da via entre os municípios de Toledo e Palotina. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5807	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Total Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A entrega foi excluída do Plano Plurianual por meio do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Dessa forma, sua execução foi descontinuada, não havendo monitoramento ou realização das atividades originalmente previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8033 - Gestão Administrativa SEPL					Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	29.933.597	28.046.079	28.046.079	0	28.046.079	16.524.157,20	14.178.294,66	58,92%	Moderado
Capital	83.458	10.116.000	33.150.723	0	33.150.723	33.129.365,25	20.642,50	99,94%	Satisfatório
Total	30.017.055	38.162.079	61.196.802	0	61.196.802	49.653.522,45	14.198.937,16	81,14%	Satisfatório

Entrega:	Construção do Centro de Tecnologia do Estado do Paraná - Fábrica de Ideias				
Descrição:	O Centro de Tecnologia do Estado do Paraná será um espaço múltiplo voltado para inovação, tecnologia e economia criativa na Capital, considerando a diversidade cultural, estímulo a criatividade e inovação, acesso à cultura e tecnologia, atração de talentos e investimentos. A estrutura pretende criar um ambiente de colaboração de última geração, que atraia talentos de todos os tipos, prevendo-se um processo de construção sustentável. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6004	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	46.507,78	0,00	0,00%	4.262,00	0,00	0,00%	10.529,00	0,00	0,00%	61.298,78	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	46.507,78	0,00	0,00%	4.262,00	0,00	0,00%	10.529,00	0,00	0,00%	61.298,78	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- ODS 9 - Fomentar a inovação
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

Em 2026, houve avanço na execução da entrega em relação ao exercício anterior, com o início das obras da Fábrica de Ideias. Entretanto, a execução física permanece condicionada à autorização da Procuradoria-Geral do Estado para a realização dos serviços de demolição previstos no contrato, bem como à continuidade da disponibilidade orçamentária necessária ao cronograma de execução. Dessa forma, a entrega permanece em andamento, com a evolução física prevista para as próximas etapas da obra.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8035 - Gestão Administrativa IPARDES						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	22.630.602	10.483.253	12.145.835	6.360	12.152.195	8.125.514,25	7.034.655,91	66,86%	Moderado
Capital	84.682	122.497	7.919	61.249	69.168	7.918,77	7.918,77	11,45%	Insatisfatório
Total	22.715.284	10.605.750	12.153.754	67.609	12.221.363	8.133.433,02	7.042.574,68	66,55%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8037 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Produção e Difusão de Estatísticas						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	949.918	274.643	933.114	6.270	939.384	425.354,24	166.718,24	45,28%	Insatisfatório
Capital	111.719	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.061.637	274.643	933.114	6.270	939.384	425.354,24	166.718,24	45,28%	Insatisfatório

Entrega:	Estudos e pesquisas especiais				
Descrição:	Estudos e pesquisas de avaliação de impacto socioeconômico, ambiental e subsídio para políticas públicas estaduais. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5488	Unidade de Medida:	estudo publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	7,00	2,00	28,57%	3,00	0,00	0,00%	11,00	3,00	27,27%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	7,00	2,00	28,57%	3,00	0,00	0,00%	11,00	3,00	27,27%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Os estudos especiais do IPARDES referem-se a projetos e pesquisas firmados por meio de parcerias com outros órgãos públicos. No primeiro semestre de 2026, o Instituto conduziu a Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD/PR 2025), disponível em: https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Pesquisa-por-Amostra-de-Domicilios-do-Parana-PADPR2025, voltada à identificação do perfil demográfico e socioeconômico da população urbana e rural, e também desenvolveu o Projeto Fundo Paraná - Subsídios ao Planejamento Energético do Paraná, disponível em: https://observatorio-pese-pr.vercel.app/.

Entrega:	PIB do Estado do Paraná e dos seus municípios				
Descrição:	Divulgação dos resultados do PIB trimestral e anual do Estado do Paraná e PIB anual dos 399 municípios paranaenses.				
Cód. Entrega:	4084	Unidade de Medida:	trabalho publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,00	4,00	66,67%	6,00	7,00	116,67%	6,00	2,00	33,33%	6,00	0,00	0,00%	24,00	13,00	54,17%
Total Estado	6,00	4,00	66,67%	6,00	7,00	116,67%	6,00	2,00	33,33%	6,00	0,00	0,00%	24,00	13,00	54,17%
Desempenho	Moderado			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Foram calculados os PIB trimestrais do 4º trimestre de 2025 e 1º trimestre de 2026, no segundo semestre esta programado a entrega de mais 2 PIB trimestrais, 1 PIB do Paraná e 1 PIB dos Municípios. https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/PIB-Trimestral-do-Parana

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo (PDLP)				
Descrição:	Estudos prospectivos com horizonte para planejamento de políticas do governo estadual até 2035, nas áreas econômico, social e ambiental.				
Cód. Entrega:	4085	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo - PDLP

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

A iniciativa Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo (PDLP), prevista para o 1º ano do PPA 2024-2027, foi concluída com a entrega dos estudos prospectivos. Os textos foram entregues conforme o cronograma, abordando as áreas econômica, social e ambiental, e garantindo o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Entrega:	Projeção populacional dos municípios paranaenses				
Descrição:	Atualização das projeções da população dos municípios paranaenses: etapa 1 - revisão da população total de referência; etapa 2 - revisão das componentes demográficas (mortalidade, fecundidade e migração); etapa 3 - projeção por sexo (masculino e feminino); etapa 4 - projeção por faixas etárias quinquenais).				
Cód. Entrega:	4086	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A projeção da população dos municípios paranaenses depende de 4 etapas: divulgação dos dados censitários da população por sexo e faixa etária (dados do universo); correção dos dados censitários (pesquisa de pós-enumeração); divulgação da projeção da área maior (no caso, Brasil); aplicação do método de relação de cortes para as áreas menores (no caso, os municípios). Todas foram concluídas e a projeção foi divulgada no site do instituto: https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Projecao-populacional-2025-2050 Só haverá novos esforços de projeção, caso o IBGE faça correção de dados.

Entrega:	Índice Ipardes de Desempenho Municipal - IPDM				
Descrição:	Cálculo do IPDM para 399 municípios do Estado do Paraná, elaborado em três dimensões: renda, emprego e produção agropecuária; saúde e educação. Sua elaboração se baseia em diferentes estatísticas de natureza administrativa, disponibilizadas por entidades públicas.				
Cód. Entrega:	4083	Unidade de Medida:	trabalho publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A publicação do Índice IPARDES de Desempenho Municipal - IPDM para os 399 municípios do Paraná esta em fase de elaboração, previsto para divulgação no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Índice de Preços Regional do Paraná - IPR				
Descrição:	Cálculo da variação de preços de 35 grupos de alimentos em seis municípios-polo: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. O indicador resulta do aproveitamento de registros fiscais eletrônicos do comércio paranaense, por meio de parceria entre o Instituto e a Receita Estadual do Paraná, vinculada à Secretaria da Fazenda do Paraná. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4082	Unidade de Medida:	trabalho publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	24,00	6,00	25,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%
Foz do Iguaçu	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	24,00	6,00	25,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	24,00	6,00	25,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	12,00	6,00	50,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	30,00	62,50%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	72,00	72,00	100,00%	72,00	72,00	100,00%	108,00	54,00	50,00%	108,00	0,00	0,00%	360,00	198,00	55,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

De acordo com o cronograma estabelecido, foram apurados seis Índices IPARDES de Preço Regional para cada município incluído na pesquisa, referentes ao 1º semestre de 2026. Os índices podem ser verificados por meio do painel de dados, selecionando-se cada um dos municípios por meio do link: https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/IPR-Indice-Ipardes-de-Precos-Regional-do-Parana

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8089 - Planejamento Municipal e Desenvolvimento Territorial						Órgão/Unidade Orçamentária: SEPL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 11 Bem-estar do Servidor Paranaense — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Objetivos: Estimular a capacitação de recursos humanos às necessidades no setor público.
Adequar a gestão de recursos humanos às necessidades no setor público.
Promover a gestão eficiente do sistema de saúde do servidor.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4 — Número de Entregas do Programa: 12

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Média quinquenal da proporção de Exonerações a pedido de servidores que ingressaram no Quadro QPPE	17,25	07/07/2023	percentual	Menor Melhor	16,25	15,60	15,25	12,00	14,25		13,25	

Fonte de Apuração: Relatório de servidores do sistema Paraná/META4

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Constata-se que, no último quinquênio (2021-2025), a média de exonerações a pedido foi de 12%, valor inferior ao registrado no quinquênio anterior, que foi de 15,60%, e 3,25 pontos percentuais abaixo do esperado para o período analisado. Ressalta-se que, embora em 2025 tenha ocorrido aumento nas exonerações a pedido, verificou-se também um incremento expressivo nos ingressos, que foram 205% superiores aos registrados em 2024.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de afastamentos laborais dos servidores do Poder Executivo	74,70	21/07/2023	percentual	Menor Melhor	0,00	59,48	74,20	67,00	73,70		73,20	

Fonte de Apuração: Registros administrativos usados pelo Sistema de Assistência à Saúde - SAS

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Foram registrados 73.484 afastamentos laborais, considerando um universo aproximado de 110.000 servidores ativos, o que corresponde a uma média de 67% de licenças no período analisado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de concluintes do Executivo Estadual em cursos de capacitação da EGP considerados adequados às necessidades básicas do setor público	62,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	62,50	57,67	63,00	57,47	63,50		64,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola de Gestão do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Usando a fórmula de cálculos disponibilizada 101.098 certificados por 175.911 inscritos, o índice de conclusão das capacitações em 2025 é de 57,47%.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	245.815.373	199.747.513	199.674.767	0	199.674.767	116.248.967,83	99.727.558,07	58,22%
Capital	588.752	402.900	402.900	0	402.900	150.635,16	0,00	37,39%
Total	246.404.125	200.150.413	200.077.667	0	200.077.667	116.399.602,99	99.727.558,07	58,18%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8041 - Gestão de Administração de Pessoal					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	110.510.746	93.067.448	92.994.702	0	92.994.702	58.635.308,84	52.638.765,25	63,05%	Moderado
Capital	588.752	402.900	402.900	0	402.900	150.635,16	0,00	37,39%	Insatisfatório
Total	111.099.498	93.470.348	93.397.602	0	93.397.602	58.785.944,00	52.638.765,25	62,94%	Moderado

Entrega:	Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho				
Descrição:	Trata-se da contratação de serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho, em conformidade com as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, as quais regulam a segurança e a saúde dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho, garantindo assim o fiel cumprimento dos direitos e deveres dos servidores e da Administração Pública, por intermédio de soluções adequadas, minimizando custos e riscos advindos desta relação.				
Cód. Entrega:	3750	Unidade de Medida:	servidor atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	33.000,00	41.707,00	126,38%	87.000,00	40.417,00	46,46%	149.989,00	0,00	0,00%	149.989,00	41.707,00	27,81%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	33.000,00	41.707,00	126,38%	87.000,00	40.417,00	46,46%	149.989,00	0,00	0,00%	149.989,00	41.707,00	27,81%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, totalizou 40.417 servidores. Esse grupo inclui funcionários em cargos de confiança, aqueles contratados sob as leis do trabalho e profissionais em regime especial de contratação. O levantamento é fundamental para a gestão de benefícios e para o planejamento de ações de apoio aos trabalhadores. Ter esses números atualizados garante que o atendimento seja feito com qualidade e alcance todos os colaboradores previstos no período.

Entrega:	Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais ativos e seus dependentes				
Descrição:	O SAS é um benefício concedido pelo Governo do Estado, sem qualquer contrapartida financeira do servidor, garantindo uma cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, em todo o Estado do Paraná, ao servidor público, bem como para seus dependentes e pensionistas. As coberturas estão descritas conforme Decreto nº 8.887/2010 e disponíveis para atendimento em todas as Regiões Intermediárias do Estado. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3767	Unidade de Medida:	vida ativa	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	55.205,00	30.258,00	54,81%	53.685,00	34.389,00	64,06%	55.266,00	29.740,00	53,81%	55.140,00	0,00	0,00%	55.266,00	34.389,00	62,22%
RGInt 02															
Estado	10.870,00	6.585,00	60,58%	10.223,00	8.774,00	85,83%	11.055,00	5.151,00	46,59%	10.833,00	0,00	0,00%	11.055,00	8.774,00	79,37%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	41.933,00	20.184,00	48,13%	40.170,00	22.165,00	55,18%	41.484,00	20.283,00	48,89%	40.654,00	0,00	0,00%	41.933,00	22.165,00	52,86%
RGInt 04 Maringá															
Estado	40.863,00	20.138,00	49,28%	40.117,00	23.689,00	59,05%	38.645,00	18.768,00	48,57%	37.872,00	0,00	0,00%	40.863,00	23.689,00	57,97%
RGInt 05 Londrina															
Estado	44.888,00	25.206,00	56,15%	44.060,00	27.256,00	61,86%	40.554,00	19.501,00	48,09%	39.742,00	0,00	0,00%	44.888,00	27.256,00	60,72%
RGInt 06 Ponta															
Estado	19.418,00	15.260,00	78,59%	19.009,00	20.186,00	106,19%	18.244,00	8.740,00	47,91%	17.879,00	0,00	0,00%	19.418,00	20.186,00	103,96%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	213.177,00	117.631,00	55,18%	207.264,00	136.459,00	65,84%	205.248,00	102.183,00	49,79%	202.120,00	0,00	0,00%	213.177,00	136.459,00	64,01%
Desempenho	Moderado			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2026, o acompanhamento detalhado dos dados assistenciais demonstrou a abrangência das ações voltadas ao funcionalismo público. Conforme os dados consolidados pela fonte Serviço de Assistência ao Servidor, registrou-se um total de 102.183 vidas ativas no período.

Entrega:	Capacitação de Servidores na Modalidade Presencial e Telepresencial				
Descrição:	Promover a Capacitação de servidores públicos do executivo paranaense por meio da modalidade de Ensino Presencial ou Telepresencial, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal em capacitações específicas				
Cód. Entrega:	5344	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.606,00	7.148,00	445,08%	1.606,00	15.209,00	947,01%	1.606,00	6.737,00	419,49%	1.606,00	0,00	0,00%	6.424,00	29.094,00	452,90%
RGInt 02															
Estado	100,00	448,00	448,00%	100,00	788,00	788,00%	100,00	285,00	285,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	1.521,00	380,25%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	460,00	1.509,00	328,04%	460,00	2.857,00	621,09%	460,00	737,00	160,22%	460,00	0,00	0,00%	1.840,00	5.103,00	277,34%
RGInt 04 Maringá															

Estado	450,00	1.425,00	316,67%	450,00	3.049,00	677,56%	450,00	511,00	113,56%	450,00	0,00	0,00%	1.800,00	4.985,00	276,94%
RGInt 05 Londrina															
Estado	550,00	2.052,00	373,09%	550,00	3.268,00	594,18%	550,00	1.089,00	198,00%	550,00	0,00	0,00%	2.200,00	6.409,00	291,32%
RGInt 06 Ponta															
Estado	210,00	720,00	342,86%	210,00	1.631,00	776,67%	210,00	348,00	165,71%	210,00	0,00	0,00%	840,00	2.699,00	321,31%
Total Estado	3.376,00	13.302,00	394,02%	3.376,00	26.802,00	793,90%	3.376,00	9.707,00	287,53%	3.376,00	0,00	0,00%	13.504,00	49.811,00	368,86%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A implementação de parcerias estratégicas com diversos órgãos da administração pública, incluindo o suporte direto aos municípios, obteve uma excelente receptividade por parte do público-alvo. Esse engajamento foi fundamental para impulsionar a participação nos cursos oferecidos, resultando em um total de 9.707 capacitações realizadas no primeiro semestre de 2026, nas regiões Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa, somando as modalidades presencial e telepresencial.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação de Servidores na Modalidade de Ensino a Distância e híbrido				
Descrição:	Promover a Capacitação de servidores públicos do executivo paranaense por meio da modalidade de Ensino a Distância e ou híbrido, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal em capacitações específicas				
Cód. Entrega:	5345	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3.580,00	40.788,00	1139,33%	3.580,00	32.124,00	897,32%	3.580,00	17.282,00	482,74%	3.580,00	0,00	0,00%	14.320,00	90.194,00	629,85%
RGInt 02															
Estado	350,00	2.068,00	590,86%	350,00	1.719,00	491,14%	350,00	2.037,00	582,00%	350,00	0,00	0,00%	1.400,00	5.824,00	416,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.710,00	9.921,00	580,18%	1.710,00	8.592,00	502,46%	1.710,00	7.419,00	433,86%	1.710,00	0,00	0,00%	6.840,00	25.932,00	379,12%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.620,00	8.716,00	538,02%	1.620,00	9.076,00	560,25%	1.620,00	5.664,00	349,63%	1.620,00	0,00	0,00%	6.480,00	23.456,00	361,98%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.800,00	9.423,00	523,50%	1.800,00	9.162,00	509,00%	1.800,00	7.733,00	429,61%	1.800,00	0,00	0,00%	7.200,00	26.318,00	365,53%
RGInt 06 Ponta															
Estado	740,00	4.101,00	554,19%	740,00	3.969,00	536,35%	740,00	3.308,00	447,03%	740,00	0,00	0,00%	2.960,00	11.378,00	384,39%
Total Estado	9.800,00	75.017,00	765,48%	9.800,00	64.642,00	659,61%	9.800,00	43.443,00	443,30%	9.800,00	0,00	0,00%	39.200,00	183.102,00	467,10%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A implementação de novas formas de divulgação, somada ao aumento de parcerias da Escola de Gestão com outros órgãos e ao atendimento a servidores municipais, impulsionou a procura por eventos de formação. Esse cenário, aliado à necessidade dos servidores de comprovarem participação em cursos para progressões e promoções na carreira, resultou em um crescimento expressivo no número de certificações emitidas. No total, foram registradas 43.443 capacitações nas modalidades de ensino a distância e híbrido, consolidando o sucesso das iniciativas de aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento de carreira.

Entrega:	Concursos Públicos para reposição de quadros de pessoal do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta - autárquica realizados				
Descrição:	Consiste na realização de concursos públicos, de competência da SEAP, para reposição de quadros (Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, Quadro Próprio do Magistério - QPM, Quadro Próprio da Polícia Civil - QPPC, Quadro Próprio dos Peritos Oficiais - QPPO, Quadro da PGE, Quadro das IEES, Quadro da Polícia Militar, Quadro da ADAPAR, QPSS, QPDE, Quadro da AGEPAR, Quadro Próprio da Polícia Penal -QPPP, Quadro Próprio Estatutário do Instituto de Desenvolvimento Rural, Quando de Auditor da REPR) de pessoal estatutário do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta - autárquica.				
Cód. Entrega:	4448	Unidade de Medida:	concurso realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,00	2,00	33,33%	1,00	4,00	400,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	6,00	66,67%
Total Estado	6,00	2,00	33,33%	1,00	4,00	400,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	6,00	66,67%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Concursos públicos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2026, não houve a realização de novos concursos públicos. No entanto, o planejamento para o segundo semestre já prevê a abertura de novos processos seletivos, o que permitirá o cumprimento integral da meta estabelecida para o ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Eventos para capacitação e troca de informação entre gestores				
Descrição:	Promover a capacitação e troca de informações entre servidores/gestores públicos do executivo paranaense por meio do compartilhamento em lives, webinares, palestras, seminários e congressos, nas modalidades de ensino presencial, a distância e ou híbrido, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal em capacitações específicas.				
Cód. Entrega:	5675	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.900,00	17.331,00	912,16%	1.900,00	2.774,00	146,00%	1.900,00	140,00	7,37%	1.900,00	0,00	0,00%	7.600,00	20.245,00	266,38%
RGInt 02															
Estado	120,00	542,00	451,67%	120,00	590,00	491,67%	120,00	5,00	4,17%	120,00	0,00	0,00%	480,00	1.137,00	236,88%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	550,00	2.638,00	479,64%	550,00	1.908,00	346,91%	550,00	34,00	6,18%	550,00	0,00	0,00%	2.200,00	4.580,00	208,18%
RGInt 04 Maringá															
Estado	530,00	2.597,00	490,00%	530,00	1.887,00	356,04%	530,00	18,00	3,40%	530,00	0,00	0,00%	2.120,00	4.502,00	212,36%
RGInt 05 Londrina															
Estado	650,00	2.868,00	441,23%	650,00	2.211,00	340,15%	650,00	17,00	2,62%	650,00	0,00	0,00%	2.600,00	5.096,00	196,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	250,00	1.173,00	469,20%	250,00	771,00	308,40%	250,00	5,00	2,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.949,00	194,90%
Total Estado	4.000,00	27.149,00	678,73%	4.000,00	10.141,00	253,53%	4.000,00	219,00	5,47%	4.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	37.509,00	234,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as iniciativas voltadas à capacitação e troca de informações entre gestores ganharam destaque na administração pública. Por meio da ampliação de parcerias e de novos canais de comunicação, houve um fomento à participação em eventos formativos de liderança. Alinhado ao interesse dos servidores em obter certificações para progressões e promoções na carreira, esse esforço conjunto culminou na emissão de 219 certificados, nas regiões de Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa.

Entrega:	Eventos para servidores relacionados a boas práticas no serviço público				
Descrição:	Promover, incentivar e compartilhar a produção de boas práticas pelos servidores por meio de capacitação nas modalidades de ensino a distância e ou híbrido, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal em capacitações específicas.				
Cód. Entrega:	5674	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	380,00	1.124,00	295,79%	380,00	1.702,00	447,89%	380,00	764,00	201,05%	380,00	0,00	0,00%	1.520,00	3.590,00	236,18%
RGInt 02															
Estado	24,00	35,00	145,83%	24,00	50,00	208,33%	24,00	490,00	2041,67%	24,00	0,00	0,00%	96,00	575,00	598,96%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	110,00	208,00	189,09%	110,00	279,00	253,64%	110,00	609,00	553,64%	110,00	0,00	0,00%	440,00	1.096,00	249,09%
RGInt 04 Maringá															
Estado	106,00	172,00	162,26%	106,00	1.073,00	1012,26%	106,00	402,00	379,25%	106,00	0,00	0,00%	424,00	1.647,00	388,44%
RGInt 05 Londrina															
Estado	130,00	218,00	167,69%	130,00	356,00	273,85%	130,00	473,00	363,85%	130,00	0,00	0,00%	520,00	1.047,00	201,35%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50,00	104,00	208,00%	50,00	146,00	292,00%	50,00	175,00	350,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	425,00	212,50%
Total Estado	800,00	1.861,00	232,62%	800,00	3.606,00	450,75%	800,00	2.913,00	364,12%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	8.380,00	261,88%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A diversificação dos canais de divulgação e a ampliação de parcerias com diferentes órgãos impulsionaram a busca por eventos relacionados a boas práticas no serviço público. Motivados também pela necessidade de comprovação de títulos para progressões e promoções na carreira, os servidores municipais participaram ativamente das formações oferecidas. Esse esforço conjunto resultou em um expressivo volume de certificações, totalizando 2.913 capacitações realizadas. O cenário reflete o fortalecimento da cultura de aperfeiçoamento contínuo e a valorização do desenvolvimento profissional dentro da administração pública, nas regiões de Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa

Entrega:	Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho				
Descrição:	Trata-se da contratação de consultoria que tem por objeto a elaboração e implementação de metodologia de dimensionamento da força de trabalho dos 42 (quarenta e dois) órgãos/entidades do Poder executivo do Estado do Paraná, da Administração Direta e indireta - Autárquica. Transferência de entrega da ação orçamentária 8041, para a ação 7013, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3748	Unidade de Medida:	metodologia implantada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O projeto está em fase de contratação. Em razão da revisão do Plano de Contratação junto ao Banco Mundial (BIRD), por intermédio da Secretaria de Planejamento (SEPL), no âmbito do Programa Paraná Eficiente, foi revisado o escopo para 11 órgãos/entidades correspondendo à mais de 50% da força de trabalho atual. Ainda, foram incluídos no escopo o Plano de Institucionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho (Etapa 3) e o Plano de Comunicação do Projeto (Etapa 4). Embora a conclusão do projeto/contratação se estenda até 2028, a implantação da metodologia nos 11 órgãos utilizados como métrica quantitativa está prevista para conclusão dentro do período do PPA (até 2027).

Entrega:	Modernização do Sistema RH-Paraná/Meta4				
Descrição:	Modernização do Sistema RH-Paraná/Meta54, utilizado para gestão dos processos de recursos humanos no Estado. Serão implantados: o módulo Concurso Público; novas funcionalidades de acompanhamento orçamentário-financeiro; nova funcionalidades de automação de processos de RH; módulo gestão do Desenvolvimento Funcional; e Módulo Segurança e Saúde do Trabalhador - para atender as exigências do Programa Pró-Gestão e normatização nacional do Sistema eSocial. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6860	Unidade de Medida:	modulo implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Devido a demandas urgentes e obrigatórias para adaptar o sistema de recursos humanos, como a integração de professores das universidades e novas exigências da lei, o desenvolvimento dos módulos planejados inicialmente não foi contratado. Por isso, a entrega não ocorrerá conforme o previsto. No momento, o departamento de recursos humanos está levantando as melhorias que são essenciais para o sistema. Já sobre o módulo de saúde e segurança do trabalhador, recomenda-se consultar a divisão de saúde ocupacional para verificar o que já foi providenciado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Servidores beneficiados com avaliação médico pericial para diversas modalidades de licença médica				
Descrição:	Refere-se a realização de avaliação e homologação das diversas modalidades de licenças aos servidores estaduais e outros Órgãos na forma de convênios e termos de cooperação, que abrangem todas as regiões do estado.				
Cód. Entrega:	3747	Unidade de Medida:	perícia realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	22.893,00	48.574,00	212,18%	22.893,00	44.927,00	196,25%	22.893,00	20.372,00	88,99%	22.893,00	0,00	0,00%	91.572,00	113.873,00	124,35%
RGInt 02															
Estado	2.219,00	1.861,00	83,87%	2.219,00	1.941,00	87,47%	2.219,00	550,00	24,79%	2.219,00	0,00	0,00%	8.876,00	4.352,00	49,03%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	11.917,00	6.101,00	51,20%	11.917,00	7.055,00	59,20%	11.917,00	2.493,00	20,92%	11.917,00	0,00	0,00%	47.668,00	15.649,00	32,83%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15.525,00	6.348,00	40,89%	14.633,00	6.669,00	45,58%	14.633,00	1.993,00	13,62%	14.633,00	0,00	0,00%	59.424,00	15.010,00	25,26%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20.765,00	6.214,00	29,93%	20.765,00	7.268,00	35,00%	20.765,00	2.359,00	11,36%	20.765,00	0,00	0,00%	83.060,00	15.841,00	19,07%
RGInt 06 Ponta															
Estado	8.109,00	6.045,00	74,55%	8.109,00	6.673,00	82,29%	8.109,00	2.973,00	36,66%	8.109,00	0,00	0,00%	32.436,00	15.691,00	48,38%
Total Estado	81.428,00	75.143,00	92,28%	80.536,00	74.533,00	92,55%	80.536,00	30.740,00	38,17%	80.536,00	0,00	0,00%	323.036,00	180.416,00	55,85%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Os números são retirados dos atendimentos realizados pelas clínicas contratadas, além dos atestados homologados pelas perícias próprias de Curitiba e Ponta Grossa. Com a readequação dos contratos referente a quantidade prevista de atendimento anual (nova licitação), ocorreu uma diminuição na previsão de quantidade realizadas anualmente. Desta forma, destaca-se que no primeiro semestre, atingimos 30.740 perícias realizadas

Entrega:	Sistema RH-Paraná implantado nas Instituições Estaduais de Ensino Superior				
Descrição:	Refere-se a implantação realizada a partir da importação dos dados funcionais e financeiros dos servidores das 05 (cinco) IEES que possuem sistema próprio de processamento da folha de pagamento. Com isso, procura-se padronizar a entrada de informações de toda força de trabalho do estado do Poder Executivo do Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	3749	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em maio de 2024 foi acordado junto ao Tribunal de Contas do Estado/PR que a Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2026 seria no Sistema RH-Paraná/Meta4, para as 05 (cinco) Universidades. Sendo assim, após a realização de 14 (catorze) ciclos de testes de importação de dados e cálculo da folha de pagamento, no mês de dezembro de 2025 foi realizada a importação dos dados para o ambiente de produção. A liberação do RH-

Paraná/Meta4 para as 05 (cinco) Universidades ocorreu no dia 15 de dezembro de 2025, com o processamento da folha de janeiro/2026 já no sistema RH-Paraná/Meta4.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8104 - Gestão da Saúde dos Servidores Inativos e seus Dependentes						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	108.860.862	104.382.582	104.382.582	0	104.382.582	55.956.175,99	45.431.309,82	53,61%	Moderado
Total	108.860.862	104.382.582	104.382.582	0	104.382.582	55.956.175,99	45.431.309,82	53,61%	Moderado

Entrega:	Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas				
Descrição:	O SAS é um benefício concedido pelo Governo do Estado, sem qualquer contrapartida financeira do servidor, garantindo uma cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, em todo o Estado do Paraná, ao servidor público, bem como para seus dependentes e pensionistas. As coberturas estão descritas conforme Decreto nº 8.887/2010 e disponíveis para atendimento em todas as Regiões Intermediárias do Estado Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3770	Unidade de Medida:	vida ativa	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	48.653,00	19.171,00	39,40%	47.965,00	19.785,00	41,25%	47.441,00	19.680,00	41,48%	46.492,00	0,00	0,00%	48.653,00	19.785,00	40,67%
RGInt 02															
Estado	4.305,00	4.390,00	101,97%	4.401,00	4.689,00	106,54%	4.397,00	4.599,00	104,59%	4.309,00	0,00	0,00%	4.401,00	4.689,00	106,54%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	18.900,00	13.156,00	69,61%	18.730,00	12.889,00	68,81%	19.536,00	12.755,00	65,29%	19.145,00	0,00	0,00%	19.536,00	13.156,00	67,34%
RGInt 04 Maringá															
Estado	27.632,00	13.325,00	48,22%	27.369,00	13.786,00	50,37%	29.141,00	13.968,00	47,93%	28.558,00	0,00	0,00%	29.141,00	13.968,00	47,93%
RGInt 05 Londrina															
Estado	30.180,00	16.704,00	55,35%	29.775,00	15.963,00	53,61%	32.345,00	15.880,00	49,10%	31.698,00	0,00	0,00%	32.345,00	16.704,00	51,64%
RGInt 06 Ponta															
Estado	12.230,00	10.170,00	83,16%	12.002,00	9.336,00	77,79%	12.514,00	8.960,00	71,60%	12.263,00	0,00	0,00%	12.514,00	10.170,00	81,27%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	141.900,00	76.916,00	54,20%	140.242,00	76.448,00	54,51%	145.374,00	75.842,00	52,17%	142.465,00	0,00	0,00%	145.374,00	76.916,00	52,91%
Desempenho	Moderado			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Foram contabilizadas 75.842 vidas ativas atendidas via SAS (Sistema de atendimento à Saúde dos Servidores do Estado do Paraná), em diversas modalidades de atendimento, médico hospitalares, sem custo aos funcionário do Governo do Estado do Paraná.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8402 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.222.641	640.000	640.000	0	640.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	9.222.641	640.000	640.000	0	640.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9003 - Contribuições à Previdência Complementar					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.221.124	1.657.483	1.657.483	0	1.657.483	1.657.483,00	1.657.483,00	100,00%	Satisfatório
Total	17.221.124	1.657.483	1.657.483	0	1.657.483	1.657.483,00	1.657.483,00	100,00%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 12 Paraná: Gestão Efetiva — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Objetivos: Maximizar a eficiência e eficácia da gestão do patrimônio estadual.
Aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica e a gestão de contratos e de operações da SEAP.
Disponibilizar serviços públicos integrados digitalmente.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3 — Número de Entregas do Programa: 27

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de serviços públicos integrados à plataforma integradora de serviços digitais (PIÁ)	0,00	10/07/2023	percentual	Maior Melhor	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Relatório de consultoria especializada para SEAP

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Todos os serviços públicos disponibilizados ao cidadão estão integrados à Plataforma Integradora de Serviços Digitais (PIÁ), totalizando 721 serviços. Desse conjunto, 61 são prestados de forma integralmente presencial, 429 são ofertados integralmente pela internet e 231 são executados de maneira híbrida, combinando atendimento digital e presencial, ampliando o acesso, a eficiência e a comodidade para o cidadão.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Imóveis estaduais com regularização cartorial realizada	0,00	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	0,00	12,00	0,00	22,00		25,00	

Fonte de Apuração: Registros do Departamento do Patrimônio do Estado - DPE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Até o momento, não há imóveis totalmente regularizados. A previsão é que sejam regularizados 41 imóveis em 2026, 209 imóveis em 2027 e 50 imóveis em 2028, conforme cronograma previsto no protocolo n° 24.146.134-3.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contratações não planejadas e em edição em relação às formalizadas no ano de registro do contrato	13,30	23/06/2023	percentual	Menor Melhor	10,00	30,55	8,00	3,70	6,00		4,00	
Fonte de Apuração: Módulo de Registro de Contratos Administrativos do Estado - GMS												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O decréscimo do índice decorre dos aditivos de acréscimo e supressão formalizados em 2025, tendo sido registrado apenas um. Não houve contratos emergenciais do Departamento de Operações e Serviços. O resultado reflete a melhoria no planejamento das contratações, com a formalização de 27 contratos no ano de referência.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contratos celebrados com responsáveis indicados/definidos	78,00	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
Fonte de Apuração: Módulo de Registro de Contratos Administrativos do Estado - GMS												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Conforme registros do sistema Gestão de Materiais e Serviços - GMS, foram iniciados 15 contratos no exercício de 2025, todos regularmente formalizados e com gestores e fiscais devidamente designados.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de veículos inservíveis ou desnecessários para o Estado do Paraná efetivamente alienados	0,00	03/07/2023	percentual	Maior Melhor	6,90	5,86	13,00	7,83	18,20		22,50	
Fonte de Apuração: Relatório de inservibilidade dos órgãos, Departamento de Gestão do Transporte Oficial DETO/ SEAP												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O indicador da proporção de veículos inservíveis ou desnecessários efetivamente alienados foi calculado mediante utilização da fórmula de cálculo disponibilizada, utilizando como numerador o total acumulado de veículos alienados de 2025 (904 veículos leiloados) e denominador o valor informado de 11.535 veículos oficiais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	99.025.392	65.347.376	88.862.417	100.501	88.962.918	65.896.069,44	40.422.349,87	74,07%
Capital	16.593.381	17.096.872	17.091.872	5.000	17.096.872	1.368.282,58	501.763,43	8,00%
Total	115.618.773	82.444.248	105.954.289	105.501	106.059.790	67.264.352,02	40.924.113,30	63,42%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação						Órgão/Unidade Orçamentária: SEAP/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.100.645	9.360.262	4.680.126	0	4.680.126	1.690.303,55	1.189.646,27	36,12%	Insatisfatório
Total	6.100.645	9.360.262	4.680.126	0	4.680.126	1.690.303,55	1.189.646,27	36,12%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação e Atualização da Plataforma de EAD da Escola de Gestão do Paraná - EGP				
Descrição:	Criação de um ambiente virtual para ofertas de ensino on-line para o servidor público estadual, com a possibilidade de assistência contínua do professor, tutor, monitor ou assistente de ensino.				
Cód. Entrega:	5343	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O projeto para modernização do ambiente virtual de aprendizagem passou por uma readequação técnica e financeira para focar na contratação da plataforma Moodle Workplace. Com um investimento estimado em dez milhões e trezentos mil reais para um período de cinco anos, o processo encontra-se atualmente no Departamento de Logística para Contratações Públicas. As próximas etapas incluem a realização da pesquisa de preços e

a finalização do estudo técnico preliminar e do termo de referência, passos fundamentais para a abertura oficial da nova licitação e atualização do ensino à distância.

Entrega:	Capacitação de Gestores da Frota de Veículos Oficial do Estado do Paraná				
Descrição:	Promover a Capacitação de servidores públicos do executivo paranaense para atuação como gestores da frota de veículos oficiais. As capacitações ocorrerão através das modalidades de Ensino Presencial, EaD e híbrido, inclusive possibilitando a participação de servidores do executivo municipal.				
Cód. Entrega:	5339	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	61,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	52,00	0,00	0,00%	124,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O projeto de treinamento de servidores, agora unido à meta - " Capacitação de servidores públicos do Poder Executivo paranaense", está em fase final de contratação com investimento previsto de 5,8 milhões de reais. Serão oferecidos 181 cursos presenciais e online, totalizando mais de 2.300 horas de capacitação. O início das aulas depende apenas da atualização da plataforma de ensino à distância. Com os estudos técnicos já concluídos, o processo aguarda a reserva do orçamento para ser enviado ao setor de compras e seguir para a assinatura do contrato.

Entrega:	Capacitação de servidores públicos do Poder Executivo paranaense				
Descrição:	Promover a capacitação de servidores públicos do executivo paranaense por meio das modalidades de Ensino Presencial, EaD e híbrido, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal em capacitações específicas. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5337	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.047,00	0,00	0,00%	2.483,00	0,00	0,00%	2.569,00	0,00	0,00%	2.493,00	0,00	0,00%	9.592,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	127,00	0,00	0,00%	154,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	154,00	0,00	0,00%	594,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	586,00	0,00	0,00%	711,00	0,00	0,00%	735,00	0,00	0,00%	713,00	0,00	0,00%	2.745,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	573,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	719,00	0,00	0,00%	698,00	0,00	0,00%	2.685,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	700,00	0,00	0,00%	849,00	0,00	0,00%	878,00	0,00	0,00%	852,00	0,00	0,00%	3.279,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	335,00	0,00	0,00%	325,00	0,00	0,00%	660,00	0,00	0,00%

Total Estado	4.033,00	0,00	0,00%	4.892,00	0,00	0,00%	5.395,00	0,00	0,00%	5.235,00	0,00	0,00%	19.555,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O projeto de capacitação de servidores, baseado em um diagnóstico que atingiu todos os órgãos estaduais, está em fase de contratação por inexigibilidade, com valor estimado em cinco milhões e oitocentos mil reais. A execução depende da prévia atualização da plataforma de ensino à distância. Com os estudos técnicos e mapas de riscos concluídos, o processo aguarda a confirmação orçamentária do programa Paraná Eficiente. Paralelamente, a Escola de Gestão do Paraná mantém a oferta de treinamentos utilizando recursos próprios e capital intelectual do Estado.

Entrega:	Capacitação de servidores públicos do Poder Executivo paranaense em Coaching e Menthoring				
Descrição:	Promover a capacitação em Coaching e Menthoring para servidores públicos do executivo paranaense por meio das modalidades de Ensino Presencial, EaD e híbrido, possibilitando também a participação de servidores do executivo municipal.				
Cód. Entrega:	5338	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	408,00	0,00	0,00%	1.028,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	92,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%	294,00	0,00	0,00%

RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%	114,00	0,00	0,00%	288,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%	102,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	352,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	674,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	856,00	0,00	0,00%	2.160,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O programa de mentoria para lideranças da administração pública estadual avançou para a fase de contratação por inexigibilidade, após passar por ajustes estratégicos em seu escopo original. Com um investimento previsto de três milhões e cento e quarenta e sete mil reais junto ao Instituto de Mentoria, o projeto já conta com o estudo técnico preliminar e a reserva orçamentária aprovados. Atualmente, o processo aguarda apenas a entrega da documentação final pela empresa para ser encaminhado ao Departamento de Logística para Contratações Públicas, visando a formalização do contrato e o início das atividades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criação de um software de Banco de Talentos com avaliação de perfil de servidores estaduais do Paraná				
Descrição:	Desenvolver software de avaliação de perfil dos servidores estaduais, integrado ao sistema de gestão de pessoas (banco de talentos) que queiram atuar na Escola de Gestão do Paraná, em eventos de capacitação, direcionando estes servidores públicos, conforme suas habilidades e auxiliando em suas limitações, para atuar como instrutores da Escola de Gestão do Paraná, com o objetivo de repasse do seu conhecimento técnico, tornando os processos do Estado mais eficientes e eficazes.				
Cód. Entrega:	5341	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O projeto para modernização do ambiente virtual de aprendizagem passou por uma readequação técnica e financeira para focar na contratação da plataforma Moodle Workplace. Com um investimento estimado em dez milhões e trezentos mil reais para um período de cinco anos, o processo encontra-se atualmente no Departamento de Logística para Contratações Públicas. As próximas etapas incluem a realização da pesquisa de preços e a finalização do estudo técnico preliminar e do termo de referência, passos fundamentais para a abertura oficial da nova licitação e atualização do ensino à distância.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Equipamentos de rastreamento e telemetria na frota de veículos do Estado instalados e implantados				
Descrição:	Consiste na implantação de equipamentos de rastreamento e telemetria para gestão da frota de veículos afim de subsidiar o desenvolvimento da Gestão da Logística. Compõe-se de atividade incluída no Projeto de Inovação e Modernização do Setor Público Paranaense para Prestação de Serviços - Paraná Eficiente.				
Cód. Entrega:	5029	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%	1.302,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O projeto de telemetria da frota estadual, financiado com R$ 6,5 milhões pelo Banco Mundial desde 2020, passou por uma readequação de escopo para viabilizar sua execução técnica. Após avanços na integração de sistemas em 2025, a licitação 25.070.552-2 atraiu 21 empresas em abril de 2026. Com a desclassificação das três primeiras colocadas por falhas documentais e na Prova de Conceito, a quarta proponente foi aprovada. O processo encontra-se em fase recursal, com previsão de formalização contratual para o início de agosto de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudo de Otimização e Uso de Imóveis Públicos de domínio do Estado				
Descrição:	Refere-se ao estudo visando a otimização do uso dos imóveis públicos de domínio do Estado do Paraná e desenvolvimento de plano de ocupação dos imóveis utilizados pelos serviços públicos estaduais. Compõe-se de atividade incluída no Projeto de Inovação e Modernização do Setor Público Paranaense para Prestação de Serviços - Paraná Eficiente				
Cód. Entrega:	5193	Unidade de Medida:	estudo entregue	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O projeto para otimizar o uso de imóveis públicos estaduais, parte do programa de modernização da gestão, avançou após a aprovação do termo de referência pelo Banco Mundial. A licitação seguiu normas internacionais, com a análise técnica das propostas concluída em junho de 2026. Atualmente, o processo aguarda a validação da Secretaria do Planejamento para a abertura das propostas financeiras. A expectativa é que o contrato com a empresa de consultoria seja formalizado até o dia 13 de outubro de 2026, visando a organização do patrimônio e o desenvolvimento sustentável.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudo para definição de novo modelo de gestão do Sistema de Assistência à Saúde do Servidor - SAS				
Descrição:	O SAS é um benefício concedido pelo Governo do Estado, sem qualquer contrapartida financeira do servidor, garantindo uma cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, em todo o Estado do Paraná, ao servidor público, bem como para seus dependentes e pensionistas. A entrega se refere ao aprimoramento e reestruturação do modelo de assistência á saúde do servidor.				
Cód. Entrega:	5151	Unidade de Medida:	estudo entregue	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	2,00	66,67%	5,00	0,00	0,00%	6,00	5,00	83,33%	7,00	0,00	0,00%	7,00	5,00	71,43%
Total Estado	3,00	2,00	66,67%	5,00	0,00	0,00%	6,00	5,00	83,33%	7,00	0,00	0,00%	7,00	5,00	71,43%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O processo licitatório avançou para a etapa de análise das propostas financeiras, momento fundamental para a verificação da viabilidade econômica das ofertas recebidas. Após a conclusão desta fase técnica, o certame seguirá para os trâmites finais de adjudicação e homologação. A expectativa é que a assinatura do contrato ocorra durante o mês de setembro

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Imóveis de propriedade do Estado do Paraná com situação documental regularizada				
Descrição:	Concerne ao processo de regularização de documentos cartoriais de imóveis do Estado do Paraná, resultando na abertura de matrículas, a fim de possibilitar a execução de obras, reformas, adequações de uso e ainda o atendimento as legislações vigentes. Esta entrega faz parte do Projeto de Inovação e Modernização do Setor Público Paranaense para Prestação de Serviços - Paraná Eficiente. Transferida da ação 8014, para ação 7018, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7038	Unidade de Medida:	imóvel regularizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A regularização documental de imóveis estaduais segue em execução pela empresa contratada. Até o momento, foram concluídas 135 fichas técnicas e 3 novas matrículas. O trabalho abrange pesquisas documentais e aprovações junto a prefeituras e órgãos agrários. A meta acordada prevê a entrega de 44 matrículas abertas até o final de 2026, com o restante do saldo previsto para 2027, assegurando a organização e segurança jurídica do patrimônio público estadual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Novo Sistema de Gestão de Bens Imóveis do Estado implantado				
Descrição:	Refere-se ao desenvolvimento de novo Sistema de Gestão de Bens Imóveis do Estado do Paraná que visa a otimização da gestão.				
Cód. Entrega:	5198	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Modernização administrativa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O projeto para modernizar o sistema de gestão de imóveis está sendo ajustado à nova lei de licitações, com investimento de três milhões e quatrocentos mil reais. O processo envolve melhorias tecnológicas e a revisão de documentos técnicos. Para apoiar a estruturação, consultores especializados serão contratados com recursos do Banco Mundial em setembro de 2026. A meta é finalizar o planejamento até setembro de 2027, permitindo a realização da licitação para a nova solução em novembro do mesmo ano, garantindo maior eficiência na administração do patrimônio público estadual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8014 - Gestão de Administração Geral						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	50.678.865	48.508.568	76.703.745	100.501	76.804.246	59.761.316,16	36.030.722,40	77,81%	Satisfatório
Capital	16.415.493	17.096.872	17.091.872	5.000	17.096.872	1.368.282,58	501.763,43	8,00%	Insatisfatório
Total	67.094.358	65.605.440	93.795.617	105.501	93.901.118	61.129.598,74	36.532.485,83	65,10%	Moderado

Entrega:	Alienação de Imóveis Públicos Desnecessários à Administração				
Descrição:	Consiste na alienação imóveis públicos estaduais considerados desnecessários à utilização da administração pública.				
Cód. Entrega:	3920	Unidade de Medida:	lote alienado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Parecer:

Devido à nova Lei de Licitações, a venda de imóveis do Estado passou a ser feita por leilão, exigindo uma reestruturação do Departamento de Patrimônio do Estado. O credenciamento de leiloeiros oficiais já foi concluído, e o órgão agora trabalha na regularização das matrículas e na definição dos valores de avaliação dos bens. Com essas medidas de modernização em curso, a previsão para a realização das alienações e o cumprimento

definitivo da meta foi reprogramada para o exercício de 2027.

Entrega:	Alienação de bens móveis inservíveis - leilão de veículos				
Descrição:	O Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO realiza a venda de veículos e sucatas inservíveis, por meio de procedimentos licitatórios na modalidade leilão. Os veículos e sucatas são disponibilizados pelos órgãos e autarquias.				
Cód. Entrega:	3900	Unidade de Medida:	veículo leiloado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	800,00	676,00	84,50%	700,00	925,00	132,14%	600,00	442,00	73,67%	500,00	0,00	0,00%	2.600,00	2.043,00	78,58%
Total Estado	800,00	676,00	84,50%	700,00	925,00	132,14%	600,00	442,00	73,67%	500,00	0,00	0,00%	2.600,00	2.043,00	78,58%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Custo do Executivo/PIB

Parecer:

Os dados referem-se aos leilões homologados e publicados no Diário Oficial durante o 1º semestre de 2026: no Edital nº 14/2025, foram arrematados 285 veículos (Homologação DIOE nº 12059); e no Edital nº 02/2026, 157 veículos (Homologação DIOE nº 12139). Embora o Leilão Eletônico nº 14/2025 tenha encerrado em 03/12/2025, a assinatura do Despacho de Homologação do Secretário da SEAP ocorreu somente em 05/01/2026, portanto o
referido leilão foi contabilizado para o 1º Semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão aberto para o pátio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO				
Descrição:	Refere-se à construção de barracão aberto. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3896	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O pátio relacionado a esta entrega encontra-se em análise para outra destinação. Está sendo avaliada sua viabilidade de utilização no âmbito do Projeto de Parceria Público-Privada "Arena Olímpica do Paraná" (Protocolo nº 23.873.427-4), sob responsabilidade da SEPL. Diante disso, a reforma permanece paralisada até a definição sobre essa destinação. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Documentos do acervo público estadual digitalizados e disponibilizados				
Descrição:	Refere-se ao acervo documental digitalizado e disponibilizado para guarda e preservação da memória institucional paranaense.				
Cód. Entrega:	3894	Unidade de Medida:	página digitalizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.250.000,00	36.981,00	2,96%	1.250.000,00	44.382,00	3,55%	1.250.000,00	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	81.363,00	1,63%
Total Estado	1.250.000,00	36.981,00	2,96%	1.250.000,00	44.382,00	3,55%	1.250.000,00	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	81.363,00	1,63%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A meta está registrada sob o protocolo número 25.707.053-0 e, por ser uma ação iniciada em anos anteriores, segue os processos administrativos normais. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de análise para verificar a possibilidade de utilizar a Ata de Registro de Preços vinda do Pregão Eletrônico número 1466/2025 da Secretaria de Estado da Educação. Esse trabalho está sendo realizado de forma conjunta entre o órgão que gerencia a ata e a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Exposições para divulgação do acervo histórico do Paraná				
Descrição:	O Departamento de Arquivo Público, em parceria com a Secretaria de Cultura, realizará diversas exposições temáticas para ressaltar a importância da história do Estado e do vasto patrimônio existente. Nesta parceria, serão realizadas a cada trimestre exposições tanto do DEAP, quanto em outras instituições da SEEC, incentivando o conhecimento da história do Estado.				
Cód. Entrega:	3899	Unidade de Medida:	exposição realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4,00	4,00	100,00%	4,00	5,00	125,00%	4,00	3,00	75,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	12,00	75,00%
Total Estado	4,00	4,00	100,00%	4,00	5,00	125,00%	4,00	3,00	75,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	12,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O Departamento de Arquivo Público promoveu três importantes mostras culturais em seu Hall de Exposições: A História das Ferrovias do Paraná (05/02 a 18/03), 333 Anos de Curitiba: O verde, respiro da cidade (25/03 a 22/04) e Futebol: paixão paranaense (11/05 a 02/06). Ao todo, os eventos reuniram um público estimado em cerca de 300 visitantes, fortalecendo a difusão da memória histórica e cultural do Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Imóveis de propriedade do Estado do Paraná com situação documental regularizada				
Descrição:	Concerne ao processo de regularização de documentos cartoriais de imóveis do Estado do Paraná, resultando na abertura de matrículas, a fim de possibilitar a execução de obras, reformas, adequações de uso e ainda o atendimento as legislações vigentes. Esta entrega faz parte do Projeto de Inovação e Modernização do Setor Público Paranaense para Prestação de Serviços - Paraná Eficiente. Transferida da ação 8014, para ação 7018, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3923	Unidade de Medida:	imóvel regularizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	57,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	287,00	0,00	0,00%
Total Estado	57,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	287,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Protocolo nº 21.855.547-0 - Contratação de empresa para prestação de serviço de regularização documental de imóveis. A empresa foi contratada por meio do Contrato SEAP nº 3.177/2025, com cronograma e plano de trabalho aprovados, com previsão de início em 2026. Transferida da ação 8014, para ação 7018, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da fachada do Palácio das Araucárias				
Descrição:	Refere-se à reforma da fachada do edifício para adequação de seu funcionamento e preservação do prédio público. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3932	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	5.606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.606,00	0,00	0,00%
Total Estado	5.606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.606,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em conformidade com a Lei nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, anexo I, a entrega foi unificada com a entrega reforma interna e da fachada do Palácio das Araucárias 3, uma vez que a entrega será realizada por meio de uma única contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma de pátio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO				
Descrição:	Refere-se à reforma do pátio para adequação de seu funcionamento.				
Cód. Entrega:	3895	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O terreno destinado à obra agora está desocupado, após a saída das estruturas do Tribunal de Justiça, está em fase de regularização do imóvel para prosseguimento dos processos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Edifício Público sede do Arquivo Público				
Descrição:	Refere-se à reforma do edifício sede do Arquivo Público do Estado para adequação de seu funcionamento e preservação do prédio público.				
Cód. Entrega:	5505	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A elaboração do projeto prevista para dezembro de 2025 não foi realizada em razão da necessidade de elaboração dos elementos técnicos instrutores: Estudo Técnico Preliminar (ETP), Estudo de Viabilidade (EV) e Termo de Referência (TR). A previsão para o início da elaboração dos instrumentos técnicos é o 1º semestre de 2026. Em complemento, esclarece-se que as entregas 5505 e 3892 estão sendo estudadas pelo DPE de forma unificada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma interna e de fachada do Palácio das Araucárias				
Descrição:	Refere-se à reforma da fachada do edifício e também interna para adequação de seu funcionamento e preservação do prédio público. Título, descrição e meta alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3918	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.631,00	0,00	0,00%	13.631,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.631,00	0,00	0,00%	13.631,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A restauração do Palácio das Araucárias teve seus processos unificados para garantir que os projetos executivos e estudos técnicos sejam contratados de forma conjunta, seguindo a nova legislação. Após a primeira tentativa de licitação ter sido considerada fracassada, as equipes técnicas do Departamento de Patrimônio do Estado e da Secretaria das Cidades estão revisando os documentos necessários. O objetivo é abrir um novo processo licitatório em breve, assegurando que o projeto final sirva de base segura para a futura execução das obras no imóvel.

Entrega:	Reparo de documentos arquivísticos de caráter histórico				
Descrição:	Refere-se aos documentos históricos que necessitam de reparos para melhor conservação. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6861	Unidade de Medida:	documento reparado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	3.067,00	102,23%	3.000,00	1.863,00	62,10%	3.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	4.930,00	54,78%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	3.067,00	102,23%	3.000,00	1.863,00	62,10%	3.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	4.930,00	54,78%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Foram reparados 1863 documentos, que necessitaram de melhoria na sua visualização e conservação, visando aprimorar as condições dos documentos do acervo para posterior digitalização.

Entrega:	Restauro do Imóvel tombado denominado Antigo Fórum de Castro				
Descrição:	Refere-se à reforma para restauração do imóvel adequando seu funcionamento e preservação do prédio público.				
Cód. Entrega:	3921	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	718,00	0,00	0,00%	718,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	718,00	0,00	0,00%	718,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto para restaurar o Antigo Fórum de Castro avançou com a conclusão dos estudos técnicos e de viabilidade em 2025. Atualmente, o processo para contratar os projetos de restauro está em análise final pela Procuradoria-Geral do Estado para autorizar a licitação. Uma parceria entre a Secretaria das Cidades e a Secretaria da Administração garante o apoio técnico necessário para todas as fases, desde a elaboração dos projetos até a execução da obra, visando a preservação do patrimônio histórico.

Entrega:	Restauro do Imóvel tombado denominado Antigo Hospital Hypólito na Lapa				
Descrição:	Refere-se a reforma para restauração do imóvel tombado, adequando seu funcionamento e preservação do prédio público.				
Cód. Entrega:	3922	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto para a restauração do Antigo Hospital Hypólito, na Lapa, concluiu em 2025 as etapas iniciais de estudos técnicos e de viabilidade. No momento, o processo está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Estado para autorizar a licitação dos projetos. Para garantir o sucesso da obra, foi firmada uma cooperação técnica entre a Secretaria das Cidades e a Secretaria da Administração, que fornecerão o suporte necessário desde a fase de contratação até a conclusão definitiva dos serviços de restauro.

Entrega:	Serviços de análise estrutural, de rede lógica, elétrica e hidráulica interna do Palácio das Araucárias realizados				
Descrição:	Trata-se de processo inicial para reforma interna do Palácio das Araucárias - Centro Cívico do Paraná, que envolve emissão de laudo de estrutura e de rede lógica, elétrica e hidráulica e de patologias da construção.				
Cód. Entrega:	3917	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O projeto de restauração do Palácio das Araucárias foi reorganizado para unir o planejamento das fachadas e dos ambientes internos, adaptando-se às regras da nova lei de licitações. Embora os estudos técnicos e as diretrizes da contratação tenham sido aprovados pelo Departamento de Patrimônio do Estado e pela Secretaria das Cidades, a primeira licitação para contratar os projetos executivos foi declarada fracassada. Atualmente, os

documentos estão sendo revisados para a abertura de uma nova disputa, que servirá de base para a futura contratação das obras de restauração do imóvel.

Entrega:	Serviços de análise estrutural, lógico, elétrico e hidráulico do edifício sede do Departamento de Arquivo Público				
Descrição:	Trata-se de processo inicial para reforma do Edifício Público sede do Arquivo Público, que envolve emissão de laudo estrutural lógico, elétrico e hidráulico e de patologias da construção.				
Cód. Entrega:	3892	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A elaboração do projeto prevista para dezembro de 2025 não foi realizada em razão da necessidade de elaboração dos elementos técnicos instrutores: Estudo Técnico Preliminar (ETP), Estudo de Viabilidade (EV) e Termo de Referência (TR). A previsão para o início da elaboração dos instrumentos técnicos é o 1º semestre de 2026. Em complemento, esclarece-se que as entregas 5505 e 3892 estão sendo estudadas pelo DPE de forma unificada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS modernizado				
Descrição:	Consiste na modernização do Sistema Gestão de Materiais e Serviços - GMS, afim de atender as demandas de registro das contratações de bens e serviços para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais, além da adequação à nova lei de licitações e contratos. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3956	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	13,00	2,00	15,38%	3,00	0,00	0,00%	5,00	6,00	120,00%	6,00	0,00	0,00%	27,00	8,00	29,63%
Total Estado	13,00	2,00	15,38%	3,00	0,00	0,00%	5,00	6,00	120,00%	6,00	0,00	0,00%	27,00	8,00	29,63%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Modernização administrativa
- Modernização de processos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A contratação da CELEPAR foi formalizada por meio de Dispensa de Licitação, conforme Contrato nº 3986/2025 (Protocolo nº 22.197.721-1), para dar continuidade ao projeto de modernização do Sistema GMS. O processo de contratação foi iniciado em 22 de maio de 2024, porém o contrato foi firmado apenas no segundo semestre de 2025. Embora a execução contratual tenha sido iniciada no mesmo exercício, as entregas previstas não

puderam ser concluídas em razão da capacidade operacional da CELEPAR. Além disso, a execução das demais atividades previstas foi impactada pela indisponibilidade orçamentária e pelas limitações operacionais da contratada nos exercícios de 2024 e 2025, o que comprometeu o andam

Entrega:	Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC contratados para modernização da estrutura de tecnologia da informação e comunicação da secretaria				
Descrição:	Consiste na contratação/ aquisição/ locação/ desenvolvimento de softwares e sistemas estruturantes, aplicações e equipamentos / periféricos de TIC que visam a atualização e manutenção da estrutura de TIC da SEAP				
Cód. Entrega:	3916	Unidade de Medida:	contrato formalizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	19,00	18,00	94,74%	15,00	14,00	93,33%	16,00	17,00	106,25%	15,00	0,00	0,00%	65,00	49,00	75,38%
Total Estado	19,00	18,00	94,74%	15,00	14,00	93,33%	16,00	17,00	106,25%	15,00	0,00	0,00%	65,00	49,00	75,38%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Modernização administrativa

Modernização de processos

Parecer:

A Divisão de Tecnologia da Informação, Comunicação e Sistemas - DTIC, no segundo semestre, não firmou novos contratos, mantendo-se vigentes os 17 contratos celebrados no primeiro semestre do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8042 - Gestão Administrativa LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Loteria do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	42.245.882	7.478.546	7.478.546	0	7.478.546	4.444.449,73	3.201.981,20	59,43%	Moderado
Capital	177.888	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	42.423.770	7.478.546	7.478.546	0	7.478.546	4.444.449,73	3.201.981,20	59,43%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 01 Eficiência Administrativa

PROGRAMA: 13 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária — Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA

Objetivos:
Promover uma experiência convergente ao contribuinte no atendimento da Receita Estadual;
Disponibilizar mais serviços da Receita Estadual do Paraná em meios asssincronos de atendimento e serviços digitais conclusivos;
Ampliar a atuação do Programa de Educação Fiscal;
Aumentar a confiança e a participação da sociedade no Programa Nota Paraná;
Elevar a adesão da população às audiências públicas;
Melhorar a qualidade da informação contábil.

Número de Indicadores: 8

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 12 — Número de Entregas do Programa: 23

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência de autorregularização dos contribuintes com as obrigações tributárias	32,00	07/07/2023	percentual	Maior Melhor	41,00	96,14	52,00	52,90	56,00		65,00	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados e de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de autorregularização das obrigações tributárias da Receita Estadual

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve desempenho de 52,9%. O valor total notificado (a recuperar) em 2025 foi de R$ 43.221.765,09. Desse potencial, o valor total pago à vista ou parcelado foi de R$ 22.864.380,96, superando o previsto.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses alcançados pelas ações de educação fiscal	12,53	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	15,00	37,80	20,00	40,10	25,00		30,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A quantidade de municípios atendidos pelas ações de educação fiscal de responsabilidade da EFAZ em 2025 foi de um total de 160 municípios no estado do Paraná. Portanto, levando em consideração os 399 municípios paranaenses, temos cálculo: (160/399)x100=40,1. Em 2025 se iniciou o desenvolvimento e implantação um novo modelo de educação fiscal da SEFA, através da formação em educação fiscal, com maior diversidade de tecnologias de informação e comunicação, alcançando mais municípios no estado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de participantes de ações de educação fiscal/fazendária na população paranaense	0,42	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	0,70	0,03	1,50	0,25	3,00		5,00	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados e de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 se iniciou o desenvolvimento e implantação um novo modelo de educação fiscal da SEFA, através da formação em educação fiscal, com maior diversidade de tecnologias de informação e comunicação, alcançando mais pessoas diretamente (cidadãos, professores e alunos) = 29.770 População estimada IBGE em 2025= 11.890.517 pessoas Cálculo: 29.770/11.890.517 x 100 = 0,25

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de serviços digitais conclusivos implantados pela Receita Estadual	68,00	07/07/2023	percentual	Maior Melhor	72,00	78,00	76,00	78,00	80,00		84,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativos da Receita Estadual do Paraná

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Ao final do ano de 2025, os serviços conclusivos disponibilizados somaram 184, e o total de serviços disponíveis para o contribuinte, 237. Assim, 184/237*100 = 78, de forma que o indicador superou o índice previsto.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de usuários do Nota Paraná em relação às pessoas que informam o CPF na nota	54,40	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	56,00	12,48	58,00	10,79	13,69		13,70	
Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.												
Fonte de Apuração: Sistema Nota Paraná												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Mesmo com a adesão de 239.742 novos usuários em 2025, totalizando 5.543.246 usuários, o indicador apresentou queda em relação a 2024, reflexo da diminuição na quantidade de solicitações de inclusão de CPFs na nota. Quantidade de CPF distintos inseridos em NF em 2025 foi 51.396.772. Aplicando a fórmula 5.543.246/51.396.772x100=10,79.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de usuários do Programa Nota Paraná em relação à população paranaense	41,34	20/05/2023	percentual	Maior Melhor	42,00	44,99	43,00	46,62	44,00		45,00	
Fonte de Apuração: Sistema Nota Paraná; Estimativa da População - IBGE												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

A estimativa da população em 2025 foi apurada no seguinte endereço: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=44309 foi de 11.890.517 pessoas. A quantidade de pessoas cadastras no sistema Nota Paraná em 2025 foi de 5.543.246, um aumento de 239.742 novos cadastros em 2025. Portanto, seguindo a fórmula de cálculo apresentada foi de 46,62.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de atos de ressalva, recomendação e determinação das contas do governador entre o ano de referência e o ano anterior	0,20	31/12/2021	número	Menor Melhor	0,18	0,65	0,16	0,00	0,12		0,10	
Fonte de Apuração: Análise das Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE PR												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A prestação de contas do governador aguarda emissão do Acórdão no TCE PR desde o dia 21/01/2026, sob o processo nº 204122/25, apenas após publicação será possível consultar as ressalvas, recomendações e determinações do tribunal.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de participação em audiências públicas da Secretaria de Estado da Fazenda por 100 mil habitantes	3,50	31/12/2022	ocorrências por 100 mil habitantes	Maior Melhor	4,37	9,83	5,24	6,31	6,12		6,99	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda - EFAZ/SEFA; Estimativa da População - IBGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Apesar da realização das audiências de forma online e amplamente divulgado nas redes oficias, houve diminuição na quantidade de pessoas diretamente alcançadas em 2025 (cidadãos, professores e alunos): 751 População estimada [2025] - IBGE: 11.890.517 pessoas cálculo: 751 / 11.890.517 x 100.000 = 6,31

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	903.817.754	740.432.908	648.714.611	71.341.896	720.056.507	401.531.386,24	328.245.228,23	55,76%
Capital	176.979.662	225.421.565	205.153.994	39.897.141	245.051.135	56.248.153,16	53.658.894,41	22,95%
Total	1.080.797.416	965.854.473	853.868.605	111.239.037	965.107.642	457.779.539,40	381.904.122,64	47,43%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7008 - Apoio às Ações do Fundo de Desenvolvimento Econômico						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7098 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	64.126.847	46.752.800	25.876.399	0	25.876.399	11.193.787,89	7.136.151,36	43,26%	Insatisfatório
Capital	22.411.869	10.350.000	5.618.721	1.731.279	7.350.000	1.996.923,38	599.394,71	27,17%	Insatisfatório
Total	86.538.716	57.102.800	31.495.120	1.731.279	33.226.399	13.190.711,27	7.735.546,07	39,70%	Insatisfatório

Entrega:	Baixa instantânea dos débitos tributários estaduais implementada				
Descrição:	Consiste na simplificação e automatização da emissão de certidões e baixas de pendências tributárias instantaneamente após a quitação dos débitos pelos contribuintes junto aos agentes arrecadadores.				
Cód. Entrega:	4388	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Modernização de processos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Sistema Integrado de Arrecadação e Novo Sistema de Certidão desenvolvidos. Etapa 1: baixa automática de pendências de IPVA. Etapa 2: a baixa automática de pendências de ITCMD, produtos que melhoram a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Etapa 3: novo CDW (sistema de certidão) entregue em dezembro/2025, conforme previsto. Projeto concluído. As três etapas foram entregues, com conclusão do projeto antes do previsto quando da elaboração do PPA.

Entrega:	Elaboração de novo modelo de Educação Fiscal da SEFA implantado				
Descrição:	Desenvolver e implantar um novo modelo de educação fiscal da SEFA, através da formação em educação fiscal, com maior diversidade de tecnologias de informação e comunicação. Intenciona-se dar capilaridade e volume das suas ações, com o objetivo de atingir um número cada vez maior de pessoas.				
Cód. Entrega:	4439	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Fortalecimento das relações institucionais

Gestão de pessoas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, está em andamento o Plano de Comunicação para Educação Fiscal e Modelo de Avaliação das Ações de Educação Fiscal. Também foi consolidada a Estratégia Digital, com o lançamento do jogo educativo Vila do Ed, em 26/03/2026, o jogo também foi apresentado em âmbito nacional, como no GT66 - Grupo Nacional de Educação Fiscal, Congresso de Ciências Contábeis da USP, COGEF e ENCAT, atingindo públicos estratégicos.

Entrega:	Implantação da Metodologia de Conta Única				
Descrição:	Reduzir o nº de contas bancárias que existem no âmbito do Tesouro Estadual, num total de 187 contas, através da adoção da Conta Única do Estado que centraliza os recursos financeiros simplificando e otimizando o fluxo de caixa, a distribuição de recursos, as aplicações financeiras e reforçando a gestão financeira intragovernamental. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6257	Unidade de Medida:	número de conta bancária	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	28,00	0,00%	20,00	71,00	355,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	99,00	330,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	28,00	0,00%	20,00	71,00	355,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	99,00	330,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Dependência Fiscal

Solidez Fiscal - Índice de Liquidez

Solidez Fiscal - Poupança Corrente

Solidez Fiscal - Resultado Primário

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, avançou-se na centralização dos recursos financeiros e na operacionalização do Limite de Saque pelos órgãos e entidades do Poder Executivo. Considerando as contas bancárias já encerradas desde a implantação do novo modelo, foram fechadas 99 das 186 contas existentes à época, contribuindo para a simplificação e a otimização do fluxo de caixa, a melhoria da alocação e da distribuição dos recursos, o aprimoramento das aplicações financeiras e o fortalecimento da gestão financeira intragovernamental, em consonância com os objetivos previstos para a entrega.

Entrega:	Implementação do Fundo Estratégico do Paraná - FEPR				
Descrição:	O Fundo Estratégico do Paraná (FEPR), instituído pela Lei Estadual nº 22.889/2025, tem como objetivo fortalecer a sustentabilidade fiscal e financeira do Estado, promover o crescimento econômico e o desenvolvimento socioeconômico, além de atuar como instrumento de mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. O fundo também busca financiar cadeias produtivas estratégicas, tecnologia e inovação, apoiar melhorias na gestão fiscal e financeira, e viabilizar recursos para enfrentar emergências, desastres naturais e calamidades públicas. Ademais, pretende atrair investimentos privados, fomentar ativos estratégicos e gerar receitas não tributárias, contribuindo para o desenvolvimento econômico e para a sustentabilidade fiscal intergeracional do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7594	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No 1º semestre de 2026, o Fundo Estratégico do Paraná (FEPR) apresentou avanços significativos em sua implementação. A regulamentação institucional foi concluída com a edição do Decreto nº 13.101/2026 e a criação da Unidade Gestora do FEPR (UGFEPR) pelas Leis nº 23.192/2026 e nº 23.193/2026. Permanece em andamento a etapa de parametrização contábil, que depende da conclusão dos procedimentos operacionais e da formalização no sistema financeiro estadual. Até o momento, não houve realização da primeira operação financeira do Fundo, mantendo-se o cronograma em andamento normal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mecanismos de proteção ao erário público e à concorrência desleal implementados				
Descrição:	Implantar a central de monitoramento de contribuintes permitindo identificar e monitorar empresas geradoras de créditos fictícios e o transporte de cargas de produtos/mercadorias em tempo real.				
Cód. Entrega:	4436	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Mecanismos de proteção ao erário público e à concorrência desleal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Solidez Fiscal - Índice de Liquidez

Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

O que foi feito: Etapa 3 - Produto de monitoramento de trânsito: em razão de outro projeto prioritário, o do Comando de Auditoria Fiscal (CAF)/Ordem de Serviço de Fiscalização (OSF), o início das tratativas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi postergado para o segundo semestre de 2026. Previsão de conclusão: 30/9/2027.

Entrega:	Metodologia de orçamento orientada para resultados implantada				
Descrição:	Implantar metodologia orientada para resultados no Estado do Paraná, visando fortalecer a gestão por resultados, objetivando a maior eficiência na alocação dos recursos, otimizando as políticas, planos de ação e programas de governo.				
Cód. Entrega:	4382	Unidade de Medida:	metodologia implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Orçamento orientado para resultados

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Sucesso do Planejamento Orçamentário

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2026, foi dada continuidade à execução dos serviços previstos no contrato, com a conclusão da Etapa 5 - Dimensionamento e Análise da Estrutura Organizacional e o avanço das Etapas 6 - Implementação da Ferramenta de Monitoramento e Avaliação e 7 - Operação Assistida e Gestão da Mudança Organizacional. Os projetos-piloto encontram-se, em sua maioria, em fase final de validação, assim como as ferramentas de apoio à operacionalização da metodologia de Orçamento por Resultados (OpR). Permanece pendente a execução da Etapa 8 - Transferência do Conhecimento, prevista para a fase final do contrato.

Entrega:	Produção e divulgação de conteúdos de comunicação institucional da SEFA				
Descrição:	Produção e divulgação de estudos, relatórios e conteúdos institucionais relacionados às ações da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de fortalecer a comunicação institucional, promover a educação fiscal do contribuinte e ampliar a transparência pública das atividades desenvolvidas pelo Estado. Incluída pelo pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7595	Unidade de Medida:	conteúdo publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	35,00	66,04%	53,00	0,00	0,00%	106,00	35,00	33,02%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	35,00	66,04%	53,00	0,00	0,00%	106,00	35,00	33,02%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram produzidos boletins da série "Economia em Dia", com análises sobre a inflação, perspectivas econômicas para 2026 e cenários prospectivos para subsidiar o planejamento orçamentário de 2027. Também foram elaborados os relatórios mensais das publicações do Portal da Transparência do Estado em linguagem acessível, além da produção e divulgação dos 28 boletins da série "Sabe da Última?". A produção do podcast "Isso é SEFA-PR" foi reprogramada em razão de ajustes logísticos e alinhamentos internos, permanecendo prevista para execução após o período eleitoral.

Entrega:	Sistema de gestão da dívida pública implantado				
Descrição:	Refere-se a implantação de software para gestão da dívida contratual do Estado, com objetivo de aperfeiçoar o controle e monitoramento da evolução do endividamento consolidado do Estado e de instrumentos de acompanhamento da negociação das dívidas, bem como aprimorar a interação de órgãos cujas atividades produzem impactos na gestão da dívida pública e ampliar transparência das informações.				
Cód. Entrega:	4381	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Sistemas de controle de gastos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Índice de Liquidez

Parecer:

O sistema de gestão da dívida pública permaneceu em processo de estabilização e aprimoramento funcional. Embora a solução esteja disponível em ambiente de produção, a atualização das informações no formulário ainda não foi finalizada, em razão de ajustes operacionais e correções decorrentes da identificação de inconsistências funcionais. Paralelamente, segue em andamento a integração do módulo da dívida ao SIAFIC-PR, com conclusão prevista para o exercício de 2026.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8050 - Gestão Administrativa SEFA						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	150.575.831	80.804.065	80.804.065	0	80.804.065	46.345.007,40	37.316.897,56	57,35%	Moderado
Capital	1.118.334	300.000	300.000	0	300.000	238.910,00	103.054,00	79,64%	Satisfatório
Total	151.694.165	81.104.065	81.104.065	0	81.104.065	46.583.917,40	37.419.951,56	57,44%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8052 - Administração Tributária Estadual					Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Receita Estadual do Paraná				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	539.563.420	400.879.685	400.879.685	0	400.879.685	275.647.464,75	220.412.404,35	68,76%	Moderado
Capital	798.510	201.388	201.388	0	201.388	132.869,94	58.779,94	65,98%	Moderado
Total	540.361.930	401.081.073	401.081.073	0	401.081.073	275.780.334,69	220.471.184,29	68,76%	Moderado

Entrega:	Concessão de Regimes Especiais aos contribuintes do ICMS por Adesão				
Descrição:	O Regime Especial se trata de um conjunto de regras mais simples que o governo oferece para as empresas lidarem com seus impostos de maneira mais fácil. Isso contribui para o cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias, ou seja, a apurar seus impostos de forma mais simples e direta. O contribuinte do ICMS poderá aderir a espécies pré-selecionadas de Regimes Especiais de forma automatizada (serviço conclusivo), através de solicitação via Portal de Serviços.				
Cód. Entrega:	4474	Unidade de Medida:	espécie de regime especial implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Concessão automatizada de Regime Especial de Tributação por Adesão

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

O que foi feito: testes em andamento. O que falta fazer: (i) treinamento sobre sistema para o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e para a Delegacia de Contribuintes de Outros Estados (DCOE); e (ii) disponibilização em produção. Previsão de conclusão: 31/12/2026.

Entrega:	Modelo de Simplificação da Concessão de Créditos ao Produtor Rural implantado				
Descrição:	Implantar modelo para regra de cálculo dos créditos destinados ao Produtor Rural, a partir da base de dados do fisco estadual; e Implantar novas regras tributárias de uso e/ou transferência desses créditos afim de inovar a legislação dos tributos para a utilização desses recursos.				
Cód. Entrega:	4488	Unidade de Medida:	modelo implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Simplificação da concessão de créditos tributários do produtor rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Solvência Fiscal

Parecer:

O que foi feito: foi iniciado o desenvolvimento do projeto. Limitação: incertezas derivadas da possível privatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) permanecem. Previsão de conclusão: 31/12/2026.

Entrega:	Revisão da sistemática da Substituição Tributária				
Descrição:	Revisar a sistemática da Substituição Tributária, seguindo padrão já adotado pelos demais estados da região Sul, com o objetivo de estudar a pertinência de sua adoção e também atualizar a base de cálculo a ser eventualmente adotada para os setores considerados /estudados.				
Cód. Entrega:	4484	Unidade de Medida:	revisão realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Revisão da sistemática da Substituição Tributária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Estudada a revisada a sistemática de Substituição Tributária sobre medicamentos, implantada no final de 2024. Mudança da Base de Cálculo do ICMS de MVA - Margem de Valor Agregado para PMPF - Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final.

Entrega:	Serviço de Concessão Instantânea de Isenção de IPVA aos contribuintes com deficiência				
Descrição:	Desenvolver e implantar um serviço para isenção automática de IPVA destinados às pessoas portadoras de deficiências, independente de solicitação ao fisco. Vai permitir a redução do tempo na concessão de isenção aos contribuintes com deficiência.				
Cód. Entrega:	4475	Unidade de Medida:	serviço implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Concessão instantânea de benefícios às pessoas com deficiência

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

O que foi feito: Reuniões entre a Divisão de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (DIPVA) e Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) para elaborar convênio e integrar sistemas para troca de dados de atendidos por políticas públicas. O que falta fazer: (i) firmar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR) para compartilhamento de dados; (ii) demandar desenvolvimentos no Sistema de Gestão Tributária (SGT); e (iii) firmar convênio com a SEDEF. Motivos do atraso: (i) complexidade tecnológica: sistemas em linguagens diferentes; e (ii) complexidade burocrática: alinhamento jurídico entre órgãos. Previsão de conclusão: 31/12/2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Serviço de Restituição Automática do IPVA implantado				
Descrição:	Criação serviços online que permitirão a restituição automática aos contribuintes do IPVA indevidamente pago. Atualmente todas as solicitações ocorrem por meio de protocolo e são analisadas e imputadas nos sistemas da REPR e SEFA manualmente. O objetivo é a criação de um portal que permita ao contribuinte solicitar a restituição e informar os dados da conta bancária para recebimento dos créditos, o próprio sistema analisa, e se as informações estiverem em conformidade com as regras preestabelecida, sinaliza os sistemas legados da REPR e da SEFA e na sequência o sistema da SEFA encaminha a restituição para o Banco do Brasil para o efetivo crédito em conta bancária.				
Cód. Entrega:	4482	Unidade de Medida:	serviço implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Restituição automática do IPVA

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

O que foi feito: Continuação do desenvolvimento e implementação do serviço de restituição no Portal de Pagamentos. O que falta fazer: (i) concluir o serviço de pedido de restituição no Portal de Pagamentos; (ii) desenvolver o workflow do serviço no sistema; e (iii) definir o sistema de armazenamento e a biblioteca dos documentos do contribuinte. Motivos do atraso: Aumento do escopo do projeto e incerteza nos prazos de desenvolvimento da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) em razão de sua possível privatização, optando-se por postergar a entrega. Previsão de conclusão: 31/12/2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8328 - Reequipamento, Modernização e Manutenção da Estrutura do Fisco FUNREFISCO					Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Especial do Fisco				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	68.857.362	66.775.111	66.775.111	0	66.775.111	30.060.079,53	30.003.142,38	45,02%	Insatisfatório
Capital	10.194.978	9.602.435	9.602.435	0	9.602.435	2.091.329,19	1.109.545,11	21,78%	Insatisfatório
Total	79.052.340	76.377.546	76.377.546	0	76.377.546	32.151.408,72	31.112.687,49	42,10%	Insatisfatório

Entrega:	Construção da nova sede da 3ª Delegacia da Receita Estadual, em Ponta Grossa				
Descrição:	Construção de nova sede para a Delegacia Regional e Agência da Receita Estadual em Ponta Grossa. Será edificado em alvenaria, 4 pavimentos, em terreno próprio do Estado do Paraná, vinculado à Receita Estadual do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6862	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	675,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	675,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Novos investimentos

Parecer:

Situação atual: Conclusão do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) para contratação dos projetos executivos e da execução da obra, de forma integrada, pela Secretaria das Cidades (SECID).

Próxima etapa: Licitação.

Entrega:	Fornecimento, licenciamento e Suporte - Sistema Oracle				
Descrição:	Fornecimento de licenciamento, suporte técnico e provimento de novos releases do Software Oracle, conforme condições, requisitos, quantidades e especificações descritas no Termo de Referência e da Proposta Comercial n° 18359954.				
Cód. Entrega:	5407	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Trata-se de contrato de prestação de serviços contínuos de Licenciamento, suporte técnico e provimento de novos releases do software Oracle, pelo período de 30 meses. O contrato está em andamento normal da execução continuada da prestação do serviços, logo entende-se que a entrega está realizada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e Reparos na 1a. Delegacia da Receita Estadual, em Curitiba				
Descrição:	Melhorias e reparos relacionados à substituição da estrutura e cobertura, das esquadrias, recuperação da fachada e pintura geral edifício, com 3 pavimentos e 1 subsolo, em alvenaria. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6863	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.670,00	0,00	0,00%	1.780,00	0,00	0,00%	4.450,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.670,00	0,00	0,00%	1.780,00	0,00	0,00%	4.450,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Parecer:

Situação atual: Solicitada contratação de laudo de avaliação estrutural do imóvel pela Secretaria das Cidades (SECID).

Próxima etapa: Contratação de projeto e execução da obra pela SECID.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e Reparos na 6a. Delegacia da Receita Estadual, em Jacarezinho				
Descrição:	Melhorias e reparos relacionados à substituição de pisos, adaptação das instalações à acessibilidade, recuperação da rede elétrica, lógica e das instalações hidráulico-sanitárias, e pintura geral edifício, localizado em condomínio comercial. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6864	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	608,00	0,00	0,00%	405,00	0,00	0,00%	1.013,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	608,00	0,00	0,00%	405,00	0,00	0,00%	1.013,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Parecer:

Situação atual: Projetos elaborados. Solicitada a contratação da obra pela Secretaria das Cidades (SECID).

Próxima etapa: Licitação e execução da obra pela SECID.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e Reparos na 9a. Delegacia da Receita Estadual, em Maringá				
Descrição:	Melhorias e reparos relacionados à substituição da estrutura e cobertura, adaptação das instalações à acessibilidade, recuperação da rede elétrica, lógica e das instalações hidráulico-sanitárias, recuperação da fachada e pintura geral do edifício, com 2 pavimentos, em alvenaria. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6866	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.099,00	0,00	0,00%	2.732,00	0,00	0,00%	6.831,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.099,00	0,00	0,00%	2.732,00	0,00	0,00%	6.831,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Parecer:

Situação atual: Contratação do projeto executivo em andamento pela Secretaria das Cidades (SECID).

Próxima etapa: Contratação e início da execução da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e Reparos na Agência da Receita Estadual do Paraná, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Melhorias e reparos relacionados à substituição da estrutura e cobertura, adaptação das instalações à acessibilidade, instalação de elevador e pintura geral edifício, com 2 pavimentos, em alvenaria. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6865	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	470,00	0,00	0,00%	156,00	0,00	0,00%	626,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	470,00	0,00	0,00%	156,00	0,00	0,00%	626,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Parecer:

Situação atual: Laudo de avaliação estrutural do imóvel contratado e entregue em janeiro/2026.

Próxima etapa: Elaboração de projeto executivo e contratação da obra pela Secretaria das Cidades (SECID).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8488 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Desenvolvimento Econômico		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	61.351.229	126.157.787	63.078.893	63.078.894	126.157.787	32.764.628,55	27.861.591,37	25,97%	Insatisfatório
Capital	70.772.201	70.589.756	36.658.082	33.931.674	70.589.756	23.552.593,18	23.552.593,18	33,37%	Insatisfatório
Total	132.123.430	196.747.543	99.736.975	97.010.568	196.747.543	56.317.221,73	51.414.184,55	28,62%	Insatisfatório

Entrega:	Empreendimentos com concessão de crédito realizada diretamente com recursos do FDE				
Descrição:	Atender com a concessão de recursos de operações de créditos do FDE empreendimentos instalados no Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	4263	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	8,00	16,00%	100,00	55,00	55,00%	100,00	188,00	188,00%	100,00	0,00	0,00%	350,00	251,00	71,71%
Total Estado	50,00	8,00	16,00%	100,00	55,00	55,00%	100,00	188,00	188,00%	100,00	0,00	0,00%	350,00	251,00	71,71%
Desempenho	Insatisfatório			Moderado			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:

Ao longo do primeiro semestre de 2026 foram apoiados empreendimentos com a oferta de concessão de crédito pelas linhas com recursos do FDE - Linha Pesca e PR RECUPERA RIO BONITO DO IGUAÇU e SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Contudo, somente a Linha PR RECUPERA Rio Bonito do Iguaçu e São José dos Pinhais, criada em dez. de 2025, voltada a região atingida por evento meteorológico, foram atendidos 188 empreendimentos, com a contratação do crédito. A linha foi encerrada no início de 2026.
A Fomento Paraná, também mantém tratativas com outros órgãos, por meio do prot. 22.917.042-2 para ampliar o rol de linhas de crédito, para linhas de Fomento à Cadeia Produtiva Paranaense.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8489 - Gestão do Fundo de Equalização do Microcrédito						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo de Equalização do Microcrédito			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.340.103	9.614.962	4.807.481	4.807.481	9.614.962	4.096.369,32	4.094.690,36	42,60%	Insatisfatório
Total	8.340.103	9.614.962	4.807.481	4.807.481	9.614.962	4.096.369,32	4.094.690,36	42,60%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8493 - Gestão do Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.655.350	2.500.000	1.750.000	1.250.000	3.000.000	751.713,72	751.713,72	25,06%	Insatisfatório
Capital	6.154.038	30.826.511	29.936.890	336.147	30.273.037	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	14.809.388	33.326.511	31.686.890	1.586.147	33.273.037	751.713,72	751.713,72	2,26%	Insatisfatório

Entrega:	Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de microempresas e empresas de pequeno porte financiados				
Descrição:	Atender com a concessão de recursos de operações de créditos do FIME, projetos inovadores desenvolvidos por empresas instaladas no Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	4267	Unidade de Medida:	projeto financiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Total Estado	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega encontra-se atrasada pois está pendente a aprovação das instâncias de governança do Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná - FIME/PR das condições da linha de crédito para que posteriormente seja ofertado o crédito ao público alvo.
Através do protocolo 22.917.042-2, estão tramitando tratativas com outros órgãos afetos ao tema da inovação, assim como com entidades representantes do setor, com a finalidade de apresentar as condições de uma linha de crédito com recursos do FIME/PR.
O início da linha com recursos do FIME/PR, tem previsão para ocorrer durante o exercício de 2026, a depender do andamento do protocolo 22.917.042-2.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8494 - Gestão do Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.663.258	3.604.685	1.802.342	1.802.343	3.604.685	671.878,08	668.525,13	18,64%	Insatisfatório
Capital	2.636.928	15.135.673	15.113.623	0	15.113.623	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.300.186	18.740.358	16.915.965	1.802.343	18.718.308	671.878,08	668.525,13	3,59%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8495 - Gestão do Fundo de Capital de Risco do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	684.354	806.356	403.178	403.178	806.356	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	5.968.766	20.230.000	16.699.566	3.500.000	20.199.566	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	6.653.120	21.036.356	17.102.744	3.903.178	21.005.922	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Empresas beneficiadas com recursos estaduais para inovação				
Descrição:	Apoia as empresas engajadas em acordos de inovação das instituições de reconhecido mérito científico e tecnológico; empresas que reúnem condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão; e empresas de desenvolvimento de novos empreendimentos incorporando novas tecnologias desde que instaladas no Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	4593	Unidade de Medida:	empresa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Crédito para empresas inovadoras

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega encontra-se atrasada pois depende da aprovação das instâncias de governança do Fundo de Capital de Risco do Paraná - FCR/PR das condições da linha de crédito para que posteriormente seja ofertado o crédito ao público alvo.
O FCR/PR é um fundo cujo investimento a ser realizado em STARTUP mostra-se como de alto risco para o recurso público, desta forma apresentaram-se outras possibilidades para a realização de tais investimentos, inclusive com recursos próprios da Fomento Paraná. Por outro lado iniciaram-se tratativas para a revogação da legislação, direcionando o recurso para outras iniciativas relacionadas aos Fundos geridos pela Fomento Paraná, através do protocolo 22.917.042-2.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8518 - Apoio às ações e participações em Fundos da Secretaria de Estado da fazenda						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Gabinete do Secretário			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	2.537.457	2.537.457	0	2.537.457	457,00	112,00	0,02%	Insatisfatório
Capital	56.924.038	68.185.802	91.023.289	398.041	91.421.330	28.235.527,47	28.235.527,47	30,89%	Insatisfatório
Total	56.924.038	70.723.259	93.560.746	398.041	93.958.787	28.235.984,47	28.235.639,47	30,05%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8522 - Gestão do Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura FUNPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo Para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Projetos de Infraestrutura de Parceria financiados				
Descrição:	Trata-se de atender com a concessão de financiamento a estruturação dos projetos de Parceria Público Privada - PPP do FUNPAR. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.344, de 09 de abril de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4289	Unidade de Medida:	projeto financiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná Competitivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações

Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica

Infraestrutura - Backhaul de Fibra Óptica

Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica

Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico

Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos

Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Infraestrutura - Qualidade do Serviço de Telecomunicações

Sustentabilidade Ambiental - Tratamento de Esgoto

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

A entrega foi cancelada visto que ocorreu a revogação do Capítulo VII, com os arts 39 a 52, da Lei nº 19.811, de 5 de fevereiro de 2019, que instituía o Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura - FUNPAR.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade

PROGRAMA: 14 Desenvolvimento Sustentável das Cidades — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Objetivos: Aperfeiçoar os processos de obras públicas;
Implementar a melhoria de infraestrutura dos municípios paranaenses e o desenvolvimento institucional dos municípios;
Implementar políticas de desenvolvimento urbano municipal para inclusão, melhoria da mobilidade, resiliência a desastres e sustentabilidade nos instrumentos de planejamento de médio e longo prazo.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3 — Número de Entregas do Programa: 6

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da Transferência Paga ao município pela SECID em relação a Receita dos Municípios contemplados	1,40	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	1,45	1,48	1,50	1,42	1,55		1,60	

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - NovoSIAF, Secretaria do Tesouro Nacional / SICONFI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Para o período, foram pagos R$ 1,08 bi aos 384 dos 399 municípios em transferências voluntárias. As receitas municipais disponibilizadas na base do IPARDES são do ano 2024. Há 10 municípios excluídos, contemplados com pagamentos, mas suas receitas não constam na base do IPARDES. Sendo assim, são 374 municípios para um total pago em transferências voluntárias de R$ 1,06 bi. Destacam-se: pavimentação, iluminação de vias, máquina/equipamentos (trator, escavadeira, etc), veículos (ônibus, microônibus), Meu Campinho, praça, escola municipal, barracões, drenagem, terrenos; abrangendo programas: Asfalto Novo Vida Nova, Ilumina Paraná, Pavimentação Sobre Pedras Irregulares (PSPI), Rota do Progresso.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Transferências Voluntárias da SECID em relação às Transferências Voluntárias Totais estaduais no ano	45,80	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	47,00	80,00	48,00	65,00	49,00		50,00	

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Transferências - SIT / TCE-PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Os dados disponibilizados no Portal da Transparência compreende o período de 01.01.2025 a 31.10.2025. Assim, o cálculo reflete um resultado parcial. Foram firmados 1.330 convênios, representando R$ 1,9 bilhões, contemplando 348 municípios. Destaques: aquisição de veículos (ônibus, microônibus); máquina/equipamento (retroescavadeira, trator, etc); centros de desenvolvimento econômico, escolas municipais, creches, capelas mortuárias, complexos esportivos; urbanização e acessibilidade em calçadas; barracões industrias e comerciais; iluminação pública; pavimentação; abrangendo programas como: Asfalto Novo Vida Nova, Ilumina Paraná, Pavimentação Sobre Pedras Irregulares (PSPI), Rota do Progresso.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de contrato de obras entregues em relação aos celebrados no período de referência	67,27	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	68,00	0,00	69,00	56,00	70,00		71,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão e Projetos de Obras - SGPO

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Das 59 obras contratadas, 33 foram concluídas entre o período de 01.01.2025 a 31.12.2025. Destacam-se: Delegacias da Polícia Civil, Conselhos Tutelares, Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, Centro da Juventude, Batalhão da Polícia Militar, Grupamento de Corpo de Bombeiros, Base Náutica BPFRON. Para o mesmo período: 23 obras em andamento. Destacam-se: Delegacias da Polícia Civil, Centro Logístico da Defesa Civil, Delegacia da Mulher, Sede Regional da Saúde, Cadeia Pública, Centro de Integração Social, Divisão Estadual de Combate à Corrupção, Subseção de Operações de Inteligência da Polícia Militar. Há um total de 03 obras paralisadas/suspensas para o período.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	53.946.682	87.874.627	89.413.627	1.000	89.414.627	76.394.672,45	70.536.031,47	85,44%
Capital	219.637.186	641.235.215	928.378.395	2.792.458	931.170.853	788.087.077,59	787.473.597,11	84,63%
Total	273.583.868	729.109.842	1.017.792.022	2.793.458	1.020.585.480	864.481.750,04	858.009.628,58	84,70%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7056 - Paraná Urbano III BID FDU						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.429.080	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	161.216.738	17.164.152	5.847.332	2.792.458	8.639.790	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	165.645.818	17.166.152	5.848.332	2.793.458	8.641.790	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades					Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.654.116	52.639.773	52.639.773	0	52.639.773	50.826.070,91	47.610.946,29	96,55%	Satisfatório
Capital	55.638.522	621.885.463	921.885.463	0	921.885.463	788.058.436,62	787.444.956,14	85,48%	Satisfatório
Total	61.292.638	674.525.236	974.525.236	0	974.525.236	838.884.507,53	835.055.902,43	86,08%	Satisfatório

Entrega:	Construção e implementação de Sistema de Teleférico da Região Metropolitana de Curitiba				
Descrição:	Obra para construção da infraestrutura e implementação de sistema de teleféricos na Região Metropolitana de Curitiba. O sistema de teleféricos representa uma solução sustentável de mobilidade na Região Metropolitana, tendo em vista se tratar de um meio de locomoção integralmente elétrico, com menor consumo energético por passageiro e com total acessibilidade, contribuindo para a redução do trânsito na região. A contratação engloba a aquisição dos equipamentos eletromecânicos, as obras civis das estações e serviços complementares. O Sistema de Teleféricos contará com dois trechos: o trecho 01 - Almirante Tamandaré a Curitiba terá distância de 8,5 km, cinco estações e 64 torres; e o trecho 02 - Colombo a Curitiba terá distância de 6.5 km, cinco estações e 48 torres. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6867	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.438,43	0,00	0,00%	32.027,61	0,00	0,00%	43.466,04	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.438,43	0,00	0,00%	32.027,61	0,00	0,00%	43.466,04	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Solicitada a exclusão da entrega, por meio de revisão do PPA x PLOA 2027 para os exercícios de 2026 e 2027, em decorrência da perda superveniente de seu objeto e da consequente inviabilidade orçamentária e financeira de sua execução. A medida objetiva assegurar a compatibilização entre os instrumentos de planejamento e a efetiva capacidade de execução das ações públicas, em observância aos princípios da eficiência, da economicidade e da responsabilidade na gestão fiscal. Registra-se que a formalização do cancelamento da entrega ficará condicionada à publicação da respectiva LOA 2027.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para Aquisição de Imóveis				
Descrição:	Municípios beneficiados com recursos para Aquisição de Imóveis, os valores são destinados para ações voltadas à energia renovável, água e saneamento, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, agricultura e cidades sustentáveis, eficiência energética, educação, gestão de resíduos sólidos, inovação, turismo, patrimônio cultural, inclusão financeira e mercado de trabalho, apoio a projetos de desenvolvimento urbano e rural, estudos de viabilidade e projetos executivos. Podem ser aquisição de imóveis as aquisições de terrenos. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5297	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	1,00	50,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2,00	0,00	0,00%	0,00	4,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	6,00	300,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	3,00	150,00%	0,00	5,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	8,00	266,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5,00	500,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	1,00	25,00%	3,00	10,00	333,33%	1,00	9,00	900,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	20,00	222,22%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Transformação das cidades

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica
- Sustentabilidade Ambiental - Serviços Urbanos
- Sustentabilidade Ambiental - Tratamento de Esgoto

Parecer:

Foram celebrados 10 convênios contemplando 9 novos municípios, totalizando R$ 42 milhões em transferências voluntárias. Seguem também 2 convênios para 2 municípios já contemplados em períodos anteriores, em R$ 1,3 milhões. Ainda, houve o pagamento de R$ 55 milhões referentes a convênios ativos. Os recursos destinados viabilizaram a aquisição de terrenos para implantação de área industrial, parque municipal, conjunto habitacional, pátio municipal de máquinas, escola e sede definitiva de Casa Lar, fortalecendo a infraestrutura urbana e social dos municípios, promovendo a organização territorial e criando condições para o desenvolvimento socioeconômico local.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para Maquinários e Equipamentos					
Descrição:	Municípios beneficiados com recursos para Maquinários e Equipamentos, os valores são destinados para ações voltadas à energia renovável, água e saneamento, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, agricultura e cidades sustentáveis, eficiência energética, educação, gestão de resíduos sólidos, inovação, turismo, patrimônio cultural, inclusão financeira e mercado de trabalho, apoio a projetos de desenvolvimento urbano e rural, estudos de viabilidade e projetos executivos. Podem constar como Maquinários e Equipamentos: Aquisição de veículos; Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e outros equipamentos; Aquisição de máquinas para obras. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	5048	Unidade de Medida:	município beneficiado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8,00	16,00	200,00%	5,00	24,00	480,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	15,00	43,00	286,67%
RGInt 02															
Estado	4,00	9,00	225,00%	3,00	7,00	233,33%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	17,00	188,89%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	9,00	48,00	533,33%	6,00	43,00	716,67%	1,00	4,00	400,00%	1,00	0,00	0,00%	17,00	95,00	558,82%
RGInt 04 Maringá															
Estado	14,00	51,00	364,29%	9,00	48,00	533,33%	1,00	4,00	400,00%	2,00	0,00	0,00%	26,00	103,00	396,15%
RGInt 05 Londrina															
Estado	11,00	39,00	354,55%	7,00	50,00	714,29%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	20,00	91,00	455,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6,00	12,00	200,00%	3,00	10,00	333,33%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	11,00	24,00	218,18%
Total Estado	52,00	175,00	336,54%	33,00	182,00	551,52%	6,00	16,00	266,67%	7,00	0,00	0,00%	98,00	373,00	380,61%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica

Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico

Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Foram celebrados 25 convênios, beneficiando 16 novos municípios, com R$ 8 milhões em transferências voluntárias. Ainda, 209 convênios para 127 municípios já contemplados em períodos anteriores, em R$ 94 milhões. Foram pagos R$ 176 milhões em convênios ativos. Os investimentos viabilizaram a aquisição de maquinários rodoviários, equipamentos destinados à limpeza urbana e veículos: retroescavadeiras, tratores de esteira, rolos compactadores, varredeiras mecânicas, trituradores de galhos, ambulâncias, caminhões, micro-ônibus e ônibus. Contribuindo ao fortalecimento da capacidade operacional dos municípios, ampliando a eficiência nos serviços públicos e manutenção da infraestrutura urbana.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para desenvolvimento institucional				
Descrição:	Municípios beneficiados com recursos ao desenvolvimento institucional, os valores são destinados para ações voltadas à energia renovável, água e saneamento, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, agricultura e cidades sustentáveis, eficiência energética, educação, gestão de resíduos sólidos, inovação, turismo, patrimônio cultural, inclusão financeira e mercado de trabalho, apoio a projetos de desenvolvimento urbano e rural, estudos de viabilidade e projetos executivos. As ações para desenvolvimento institucional podem ser: elaboração e/ou atualização de Plano Diretor, Modernização da Gestão Municipal, Consultoria, Elaboração de Projetos, dentre outras. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5047	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	2,00	5,00	250,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	5,00	83,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Laboratório de Resiliência Urbana e Desenvolvimento Urbano Sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nesse semestre, foram executados pagamentos no montante de R$ 424 mil, referentes a convênios vigentes destinados à aquisição de hardware e à elaboração de Plano Diretor. Não houve celebração de novos repasses no período, em razão da ausência de demanda apresentada pelos municípios para essa modalidade de apoio.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para o Programa Asfalto Novo Vida Nova				
Descrição:	Municípios beneficiados com recursos para o programa Asfalto Novo Vida Nova que se destina para ações voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, eficiência energética, acessibilidade e sustentabilidade, reordenamento, proteção e a recuperação dos centros urbanos; pavimentação e recapeamento asfáltico; iluminação pública; urbanização e revitalização de vias e calçadas. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5763	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	6,00	120,00%	2,00	17,00	850,00%	1,00	8,00	800,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	31,00	344,44%
RGInt 02															
Estado	5,00	7,00	140,00%	3,00	8,00	266,67%	2,00	1,00	50,00%	1,00	0,00	0,00%	11,00	16,00	145,45%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	23,00	17,00	73,91%	14,00	26,00	185,71%	2,00	5,00	250,00%	3,00	0,00	0,00%	42,00	48,00	114,29%
RGInt 04 Maringá															

Estado	23,00	29,00	126,09%	14,00	27,00	192,86%	2,00	4,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	42,00	60,00	142,86%
RGInt 05 Londrina															
Estado	18,00	28,00	155,56%	13,00	16,00	123,08%	1,00	6,00	600,00%	2,00	0,00	0,00%	34,00	50,00	147,06%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6,00	7,00	116,67%	2,00	11,00	550,00%	2,00	3,00	150,00%	2,00	0,00	0,00%	12,00	21,00	175,00%
Total Estado	80,00	94,00	117,50%	48,00	105,00	218,75%	10,00	27,00	270,00%	12,00	0,00	0,00%	150,00	226,00	150,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Transformação das cidades

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foram celebrados 38 convênios, beneficiando 27 novos municípios, com R$ 241 milhões em transferências voluntárias. Ainda, 34 convênios para 18 municípios já contemplados em períodos anteriores, em R$ 200 milhões. Os pagamentos realizados em convênios ativos totalizaram R$ 184 milhões. Os investimentos viabilizaram obras de pavimentação e infraestrutura urbana, contemplando a implantação de galerias pluviais, calçadas acessíveis, iluminação pública em LED, arborização e paisagismo. As intervenções fortaleceram a infraestrutura viária, ampliaram a acessibilidade e a segurança, além de promoverem melhorias na mobilidade urbana e na qualificação dos espaços públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para obras de infraestrutura				
Descrição:	Municípios beneficiados com recursos para Obras de Infraestrutura, os valores são destinados para ações voltadas à energia renovável, água e saneamento, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, agricultura e cidades sustentáveis, eficiência energética, educação, gestão de resíduos sólidos, inovação, turismo, patrimônio cultural, inclusão financeira e mercado de trabalho, apoio a projetos de desenvolvimento urbano e rural, estudos de viabilidade e projetos executivos. Podem ser obras de infraestrutura: Pavimentação e recapeamento asfáltico; Iluminação pública; Urbanização e revitalização de vias e calçadas; Construção e/ou ampliação e/ou revitalização e/ou reforma de capela mortuária, barracão industrial, praça, infraestrutura de lazer, social e urbana, edifícios públicos, escolas municipais, dentre outros. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5049	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4,00	27,00	675,00%	2,00	9,00	450,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	8,00	38,00	475,00%
RGInt 02															
Estado	4,00	9,00	225,00%	2,00	5,00	250,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	8,00	14,00	175,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	22,00	70,00	318,18%	14,00	22,00	157,14%	1,00	2,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	39,00	94,00	241,03%
RGInt 04 Maringá															
Estado	22,00	72,00	327,27%	14,00	24,00	171,43%	1,00	1,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	39,00	97,00	248,72%
RGInt 05 Londrina															
Estado	18,00	61,00	338,89%	12,00	21,00	175,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	33,00	82,00	248,48%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6,00	15,00	250,00%	1,00	9,00	900,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	24,00	266,67%
Total Estado	76,00	254,00	334,21%	45,00	90,00	200,00%	6,00	5,00	83,33%	9,00	0,00	0,00%	136,00	349,00	256,62%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações

Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica

Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica

Infraestrutura - Custo de Saneamento Básico

Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Parecer:

Foram celebrados 6 convênios, beneficiando 5 novos municípios, com R$ 6,6 milhões em transferências voluntárias. Ainda, 410 convênios para 214 municípios já contemplados em períodos anteriores, em R$ 1,5 bilhões. Os pagamentos em convênios ativos totalizaram R$ 352 milhões. Os recursos financiaram urbanização, recapeamento, drenagem, galerias pluviais, pavimentação, ciclovias, parques, praças, equipamentos esportivos, Meu Campinho, creches, escolas, centros comunitários, capelas mortuárias, canis municipais, destacamentos policiais e outras intervenções, no âmbito dos programas Paraná Mais Cidades, Pavimentação sobre Pedras Irregulares, Ilumina Paraná e Rota do Progresso.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8272 - Gestão Administrativa SECID						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	43.863.486	35.232.854	36.772.854	0	36.772.854	25.568.601,54	22.925.085,18	69,53%	Moderado
Capital	2.781.926	2.185.600	645.600	0	645.600	28.640,97	28.640,97	4,44%	Insatisfatório
Total	46.645.412	37.418.454	37.418.454	0	37.418.454	25.597.242,51	22.953.726,15	68,41%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade

PROGRAMA: 15 Desenvolvimento Integrado Metropolitano — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Objetivos: Qualificar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano;
Planejar o desenvolvimento urbano e regional com políticas públicas modernas, atualizadas e integradas.

Número de Indicadores: 4

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 — Número de Entregas do Programa: 10

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Avaliação de Gestão Plena do Planejamento Metropolitano	0,05	01/06/2023	número	Maior Melhor	0,50	0,00	0,60	0,30	0,70		0,80	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Aos requisitos mínimos:
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) está em fase de elaboração final; a Gestão Interfederativa instituída por Lei e Conselho, encontra-se em processo de implantação, com proposta encaminhada pelo Governo do Estado à ALEP para aprovação legislativa; o Fundo Metropolitano instituído por lei e com CNPJ está em implementação; o Órgão metropolitano (AMEP) em funcionamento, com representante designado, e a Delimitação Territorial formalizada em Lei, foram atendidos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Idade média da frota do transporte metropolitano	6,85	01/06/2023	anos	Menor Melhor	6,50	7,17	6,25	7,67	6,00		5,75	

Fonte de Apuração: Registro de veículos das operadoras de transporte para a Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A idade média global anual da frota encerrou o ano de 2025 em 7,676. O resultado foi influenciado pelo aumento da frota e pela incorporação de novos veículos ao sistema da Região Metropolitana de Curitiba. Em dezembro de 2025, o sistema contava com um total de 872 veículos em operação.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da frota metropolitana de ônibus com modernização implantada	0,00	25/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	0,00	50,00	0,00	75,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registro de veículos das operadoras de transporte para a Agência de Assuntos Metropolitanos - AMEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve a inserção de 115 novos veículos na frota, dotados de tecnologia embarcada: câmeras de monitoramento e validadores de cartão. Para o período, tem-se: 418 veículos com câmeras de monitoramento, nenhum veículo com sistema de Wi-Fi embarcado; e 872 veículos com validadores de cartão, o que corresponde a 100% da frota total, assegurando a plena operacionalização do sistema de bilhetagem eletrônica. Ressalta-se que a ampliação dos recursos tecnológicos, especialmente a implantação de Wi-Fi embarcado e câmeras, encontra-se expressamente prevista no projeto de licitação da futura concessão dos serviços de transporte de passageiros da Região Metropolitana de Curitiba.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Passageiros por Quilômetro - IPK	1,21	31/12/2022	passageiros por quilômetro rodado	Maior Melhor	1,22	1,19	1,24	1,15	1,26		1,28	

Fonte de Apuração: Sistema Transdata (Diretoria de Transporte)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 aferiu-se 60,7 mi de passageiros equivalentes (os que geram receita), com média mensal de 5.063.375. Frente a 2024, verificou-se uma redução no número de passageiros totais e equivalentes. Resultado, em parte, da política de incentivo a integração temporal (troca de linha sem nova tarifa), beneficiando os usuários. A km média mensal apresentou aumento de 1,10%, passando a 4.423.545, também resultante de política de incentivo a utilização do transporte público. Portanto, verifica-se que a redução do índice decorre do resultado de política de incentivo ao transporte público: maior oferta de atendimento e viabilizando possibilidades de utilização com menor dispêndio pelos passageiros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	126.682.601	267.938.979	268.883.647	0	268.883.647	181.749.083,90	177.594.374,93	67,59%
Capital	232.735.707	63.096.134	75.330.697	5.727.745	81.058.442	62.463.482,06	37.694.238,59	77,06%
Total	359.418.308	331.035.113	344.214.344	5.727.745	349.942.089	244.212.565,96	215.288.613,52	69,79%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7012 - Avança Paraná II - Integração Metropolitana						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	231.208.280	37.466.157	51.847.913	796.250	52.644.163	44.433.732,64	31.075.255,29	84,40%	Satisfatório
Total	231.208.280	37.466.157	51.847.913	796.250	52.644.163	44.433.732,64	31.075.255,29	84,40%	Satisfatório

Entrega:	Implantação do novo trecho da rodovia PR-423				
Descrição:	Implementação do novo trecho da PR-423 na ligação entre Araucária e Curitiba com extensão de 9,5km				
Cód. Entrega:	4787	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,90	0,00	0,00%	2,85	0,00	0,00%	2,85	0,00	0,00%	1,90	0,00	0,00%	9,50	0,00	0,00%
Total Estado	1,90	0,00	0,00%	2,85	0,00	0,00%	2,85	0,00	0,00%	1,90	0,00	0,00%	9,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

PR-423 - Criar segundo contorno viário na região Sul de Curitiba *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O projeto encontra-se aguardando a emissão da licença ambiental, e a implementação do canteiro de obras tem previsão de início das atividades para o mês de setembro/2026, avançando assim na execução física do empreendimento ainda no ano de 2026.

Entrega:	Implantação do novo trecho de ligação entre Curitiba e Pinhais				
Descrição:	Implantação de novo trecho de ligação entre Curitiba e Pinhais, conectando a Av. Pref. Maurício Fruet, em Curitiba, com a Av. Irai, em Pinhais, com extensão de 2km.				
Cód. Entrega:	4786	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,40	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,40	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Sistema viário Pinhais - Curitiba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O projeto encontra-se na fase de abertura da licitação, cuja realização está prevista para o dia 21/07/2026. A licitação ocorrendo conforme o planejado, as próximas fases serão: a assinatura da ordem de serviço, e a execução física com previsão de início em outubro/2026.

Entrega:	Pavimentação da rodovia Mandirituba - São José dos Pinhais				
Descrição:	Pavimentação em concreto da rodovia de ligação entre os municípios de Mandirituba e São José dos Pinhais com extensão de 26km.				
Cód. Entrega:	4785	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	13,00	0,00	0,00%	13,00	13,00	100,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	23,00	88,46%
Total Estado	13,00	0,00	0,00%	13,00	13,00	100,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	23,00	88,46%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

São José dos Pinhais - Mandirituba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Até o período do 1° semestre/2026 foram concluídos os serviços de: terraplenagem, drenagem, pavimentação, e sinalização na maior parte do trecho. A expectativa de finalização da obra está prevista para setembro/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8082 - Transporte Metropolitano						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	111.631.770	244.521.769	244.521.769	0	244.521.769	166.776.525,42	165.301.599,43	68,21%	Moderado
Capital	414.657	2.400.000	5.027.600	0	5.027.600	2.162.465,31	527.895,96	43,01%	Insatisfatório
Total	112.046.427	246.921.769	249.549.369	0	249.549.369	168.938.990,73	165.829.495,39	67,70%	Moderado

Entrega:	Aquisição de abrigos para pontos de ônibus				
Descrição:	Aquisição de abrigos para pontos de ônibus que serão distribuídos entre municípios que são atendidos pelo sistema de transporte coletivo metropolitano.				
Cód. Entrega:	4789	Unidade de Medida:	abrigo de ônibus entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	30,00	0,00	0,00%	135,00	494,00	365,93%	135,00	201,00	148,89%	0,00	0,00	0,00%	300,00	695,00	231,67%
Total Estado	30,00	0,00	0,00%	135,00	494,00	365,93%	135,00	201,00	148,89%	0,00	0,00	0,00%	300,00	695,00	231,67%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Acompanhamento das entregas e instalações de abrigos para pontos de ônibus, com verificação da conformidade dos serviços executados, das especificações técnicas e das documentações pertinentes. Os municípios contemplados foram: Balsa Nova, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Quatro Barras, Tunas do Paraná. Mais outros 30 municípios das demais regiões geográficas intermediárias do estado, também foram beneficiados com mais 499 novos abrigos de ônibus por meio do Programa Paraná Mais Cidades.

Entrega:	Construção do Terminal de Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais				
Descrição:	Contratação de empresa para construção do novo terminal de ônibus metropolitano de São José dos Pinhais com 5.979m2.				
Cód. Entrega:	4779	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	5.979,00	5.979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.979,00	5.979,00	100,00%
Total Estado	5.979,00	5.979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.979,00	5.979,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Novos terminais metropolitanos - Construir dois terminais de ônibus na Região Metropolitana de Curitiba * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra do Terminal Metropolitano de São José dos Pinhais foi concluída com sucesso, inaugurada oficialmente e entregue para atender à população no dia 20 de agosto de 2024, marcando um avanço significativo na mobilidade urbana da região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8083 - Mobilidade no Espaço Metropolitano						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	278.193	2.515.000	2.515.000	0	2.515.000	1.206.060,83	0,00	47,95%	Insatisfatório
Capital	667.662	20.770.000	13.211.859	4.930.541	18.142.400	11.386.890,11	1.781.786,23	62,76%	Moderado
Total	945.855	23.285.000	15.726.859	4.930.541	20.657.400	12.592.950,94	1.781.786,23	60,96%	Moderado

Entrega:	Construção do Terminal Metropolitano de Londrina				
Descrição:	Construção do novo Terminal Metropolitano de Londrina.				
Cód. Entrega:	4776	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Entregar o Terminal Metropolitano de Londrina * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foi concluída a fase de contratação da empresa responsável. Após o alinhamento de diretrizes entre a empresa contratada e o órgão gestor - necessário para consolidar o entendimento de que as obras de terraplenagem e construção da Base deveriam aguardar a prévia aprovação dos projetos -, deu-se início à fase de elaboração dos projetos, com duração prevista de 4 meses. Em seguida dessa fase, terá início a execução das obras, com previsão de conclusão em 18 meses.

Entrega:	Iluminação do Contorno Sul de Curitiba				
Descrição:	Contratação de empresa para instalação de iluminação e dispositivos de segurança no contorno Sul e Leste de Curitiba. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4777	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	12,00	100,00%
Total Estado	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	12,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Contorno Sul de Curitiba

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A instalação de iluminação e dispositivos de segurança no contorno Sul e Leste de Curitiba, pela AMEP, já foi concluída/realizada no 1º semestre. Essa entrega foi excluída/cancelada pela lei estadual nº 22268, de 13 de dezembro de 2024, com a justificativa de que se trata de uma via federal cuja execução ficará a cargo da União.

Entrega:	Pontes metropolitanas				
Descrição:	Implantação e/ou substituição de pontes em ligações viárias entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Pontes de ligação entre Curitiba e Pinhais: 1. da Rua Rio Amazonas com Rua Euclides da Cunha Ribas; 2. das Ruas Paulo Turkiewicz com a Rua Gugliemo Marconi; 3. das Ruas Gugliemo Marconi e Rua Apucarana; 4. das Ruas Ormário de Lima com a Rua Jacob Fedalto; 5. das Ruas Eng. Alberto Monteiro de Carvalho com a Rua José Mariano dos Santos. Entre Curitiba e São José dos Pinhais: 6. da Estrada do Ganchinho com a Rua da Balsa. Entre Curitiba e Fazenda Rio Grande: 7. da Nicolla Pelanda com a Av. Francisco Ferreira da Cruz; 8. da Estrada Delegado Bruno de Almeida com a Estrada do Areal. Entre Araucária e Curitiba: 9. das Ruas Francisca Beralde Paolini com a Rua Presidente Costa e Silva. Entre Curitiba e Campo Magro: 10. da Rua Orlando Perucci com a Rua Jasmin. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5804	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Entrega excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, porque outras demandas emergenciais fizeram com que a AMEP assumisse outras grandes obras, necessitando priorização de serviços de acordo com a sua relevância.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforço Estrutural da Trincheira na Avenida das Américas, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Reforço estrutural na trincheira localizada na Avenida das Américas, sob as ruas Joaquim Nabuco e Dr Claudino Santos no Município de São José dos Pinhais. Contempla elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação, e as demais operações necessárias para obra entregue. Incluída no exercício 2025, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7415	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Durante o período do 1º semestre/2026, foram realizadas a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de reforço emergencial. Com a conclusão da obra em Junho/2026, atingiu-se o objetivo resultando no maior benefício de reduzir o risco da estrutura colapsar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8274 - Integração Metropolitana						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	556.385	2.315.365	3.001.365	0	3.001.365	2.955.365,00	2.928.673,71	98,47%	Satisfatório
Total	556.385	2.315.365	3.001.365	0	3.001.365	2.955.365,00	2.928.673,71	98,47%	Satisfatório

Entrega:	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba.				
Cód. Entrega:	4963	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	0,30	30,00%	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	0,30	30,00%	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foi finalizada a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba. As atividades envolveram: participação e monitoramento das etapas de planejamento, avaliação das Funções Públicas de Interesse Comum (FPIC), e apoio à consolidação de propostas e providências voltadas ao desenvolvimento urbano integrado e sustentável da região metropolitana. Com a finalização de todos os produtos do PDUI, foi enviado à Assembleia Legislativa do Paraná o pedido de Instituição das Unidades Territoriais para que possa ocorrer a aprovação do PDUI. O Projeto de Lei está sendo tramitado com o número PLC 12/2025.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8276 - Gestão Administrativa AMEP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.216.253	18.586.845	18.845.513	0	18.845.513	10.811.132,65	9.364.101,79	57,37%	Moderado
Capital	445.108	2.459.977	5.243.325	954	5.244.279	4.480.394,00	4.309.301,11	85,43%	Satisfatório
Total	14.661.361	21.046.822	24.088.838	954	24.089.792	15.291.526,65	13.673.402,90	63,48%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade

PROGRAMA: 16 Casa Fácil Paraná — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Objetivos: Promover a viabilização do direito à moradia digna, no meio urbano e rural, por meio da oferta e melhoria de unidades habitacionais.
Aumentar a oferta de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Promover a regularização fundiária urbana, adotando um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 7 — Número de Entregas do Programa: 124

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Acréscimo proporcional da oferta de moradias para famílias em vulnerabilidade social em relação ao período 2018 - 2022	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	4,00	0,53	1,00	0,53	0,53		33,00	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. / Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão de Projetos/RM da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção de moradias inadequadas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O ano de 2025 concentrou a fase de preparação e instrução processual. A contratação efetiva da maior parte das obras se dará a partir de 2026, porém a execução física iniciará somente 2027, mantendo-se o percentual 0,53% como nova previsão para 2026 e 33% para 2027.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão proporcional de famílias atendidas com condições de moradia digna nas ações da COHAPAR em relação ao período 2019-2022	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	46,00	80,90	90,00	171,04	130,00		180,00	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Cadastro Habitacional de Pretendentes - SCHAP; Sistema de Gestão de Projetos/RM e Sistema Casa Fácil Paraná (Subsídios) - COHAPAR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção de moradias inadequadas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Foram atendidas 36.916 famílias, contemplando às Ações Orçamentárias: Habitação Urbana e Rural do Programa Casa Fácil Paraná, por meio de ofertas de moradias, módulos sanitários e subsídios como o Valor de Entrada. Houve um aporte extraordinário de recursos, especificamente na modalidade Valor de Entrada, o que possibilitou o atendimento de um número de beneficiários superior ao inicialmente previsto, impactando significativamente no objetivo previsto.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de famílias atendidas com titulação do imóvel	6,00	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	9,00	7,60	8,82	8,39	10,76		12,29	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. / Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Sistema do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - SISPEHIS

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção de moradias inadequadas

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Do índice previsto, o valor apurado foi 8,39. Este desempenho é condicionado à natureza voluntária da adesão das famílias ao programa escrituração direta, dependendo da iniciativa dos moradores para sua conclusão. Para fomentar a participação, intensificamos parcerias com as prefeituras, obtendo resultados satisfatórios em diversas regiões. Além disso, 2025 foi marcado pela celebração de novos contratos e convênios nos programas Escritura na Mão e Paraná Regularizado, os quais seguem cronograma específico cujos resultados em titulações serão obtidos nos exercícios subsequentes, garantindo o avanço da regularização fundiária no Estado.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	450.860.840	137.023.296	142.267.874	14.857.624	157.125.498	70.529.186,33	49.406.788,96	44,89%
Capital	112.742.765	291.560.681	203.181.650	55.397.418	258.579.068	86.943.032,04	16.624.624,17	33,62%
Total	563.603.605	428.583.977	345.449.524	70.255.042	415.704.566	157.472.218,37	66.031.413,13	37,88%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7005 - Vida Nova						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	74.772.677	64.552.237	35.570.804	7.232.329	42.803.133	6.512.138,80	1.166.948,16	15,21%	Insatisfatório
Total	74.772.677	64.552.237	35.570.804	7.232.329	42.803.133	6.512.138,80	1.166.948,16	15,21%	Insatisfatório

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Assaí				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4771	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Assaí	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
Total Estado	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Boa Esperança do Iguaçu				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4773	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Boa Esperança do	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%
Total Estado	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Boa Ventura do São Roque				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4774	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Boa Ventura de São	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	272,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%
Total Estado	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	272,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Califórnia				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4775	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Califórnia	412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	358,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
Total Estado	412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	358,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em análise técnica pela área de engenharia, em conformidade com o fluxo regular de desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Campina da Lagoa				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade ""Vida Nova"", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4778	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campina da Lagoa	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	357,00	0,00	0,00%	607,00	0,00	0,00%
Total Estado	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	357,00	0,00	0,00%	607,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cidade Gaúcha				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade ""Vida Nova"", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4780	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cidade Gaúcha	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	653,00	0,00	0,00%
Total Estado	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	653,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Coronel Domingos Soares				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4781	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Domingos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	363,00	0,00	0,00%	863,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	363,00	0,00	0,00%	863,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em regular tramitação, atualmente na fase de análise técnica de engenharia, etapa indispensável ao prosseguimento do processo.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Corumbataí do Sul				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4788	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Corumbataí do Sul	187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	268,00	0,00	0,00%	455,00	0,00	0,00%
Total Estado	187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	268,00	0,00	0,00%	455,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cruz Machado				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025; Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4790	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cruz Machado	2.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	565,00	0,00	0,00%	3.290,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	565,00	0,00	0,00%	3.290,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Cruzeiro do Iguaçu				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4795	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cruzeiro do Iguaçu	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	234,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Total Estado	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	234,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Faxinal				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4798	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Faxinal	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	372,00	0,00	0,00%	747,00	0,00	0,00%
Total Estado	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	372,00	0,00	0,00%	747,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Concluída a análise técnica de engenharia, a entrega encontra-se em fase de preparação da documentação necessária à instauração do procedimento licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Fernandes Pinheiro				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4801	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Fernandes Pinheiro	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	255,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Total Estado	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	255,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Floraí				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4809	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Floraí	2.987,30	2.987,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.987,30	2.987,30	100,00%
Total Estado	2.987,30	2.987,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.987,30	2.987,30	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Meta REALIZADA referente o Contrato nº. 6953/CONT/2020 celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Floraí - 9ª. Etapa, com 10 unidades habitacionais. Data de conclusão da execução física: 28/11/2023, com 10 famílias atendidas e execução financeira finalizada 24/04/2024.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em General Carneiro				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4811	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
General Carneiro	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Total Estado	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Guapirama				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4812	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Guapirama	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	285,00	0,00	0,00%	485,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	285,00	0,00	0,00%	485,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Inácio Martins				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4813	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Inácio Martins	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	249,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Total Estado	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	249,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Iretama				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4814	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iretama	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,00	0,00	0,00%	467,00	0,00	0,00%
Total Estado	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,00	0,00	0,00%	467,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Itaúna do Sul				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4815	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Itaúna do Sul	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	810,00	0,00	0,00%	1.260,00	0,00	0,00%
Total Estado	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	810,00	0,00	0,00%	1.260,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ivaiporã				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4817	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%
Total Estado	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em análise da demanda habitacional, etapa destinada à avaliação das necessidades de atendimento e ao planejamento das ações subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ivaí				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4816	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ivaí	465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	0,00	0,00%	693,00	0,00	0,00%
Total Estado	465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	0,00	0,00%	693,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Jaguapitã				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4819	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jaguapitã	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	812,00	0,00	0,00%	1.218,00	0,00	0,00%
Total Estado	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	812,00	0,00	0,00%	1.218,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de procedimento licitatório, no âmbito da Solicitação de Oferta - SO nº 01/2026 (BID), vinculada à Licitação Cohapar LC nº 20/2026, modalidade presencial, destinada ao empreendimento localizado no Município de Jaguapitã.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Jandaia do Sul				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4820	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jandaia do Sul	22.900,00	12.214,60	53,34%	606,00	1.139,55	188,04%	5.000,00	7.472,04	149,44%	2.000,00	0,00	0,00%	30.506,00	20.826,19	68,27%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	22.900,00	12.214,60	53,34%	606,00	1.139,55	188,04%	5.000,00	7.472,04	149,44%	2.000,00	0,00	0,00%	30.506,00	20.826,19	68,27%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se com a execução física, referente a construção de 75 unidades habitacionais em ritmo acelerado, a fim de recuperar o atraso ocorrido, em razão da rescisão contratual em período anterior, a conclusão da entrega esta prevista para o final de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Juranda				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4821	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Juranda	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%	880,00	0,00	0,00%
Total Estado	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%	880,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Mamborê				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4826	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mamborê	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	867,00	0,00	0,00%	1.517,00	0,00	0,00%
Total Estado	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	867,00	0,00	0,00%	1.517,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Marmeleiro				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4827	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marmeleiro	1.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	182,00	0,00	0,00%	1.307,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	182,00	0,00	0,00%	1.307,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Mirador				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4828	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mirador	225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%	756,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%	756,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Novo Itacolomi				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4829	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Novo Itacolomi	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	952,00	0,00	0,00%	1.428,00	0,00	0,00%
Total Estado	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	952,00	0,00	0,00%	1.428,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em regular tramitação na fase licitatória, no âmbito da Solicitação de Oferta - SO nº 02/2026 (BID), vinculada à Licitação Cohapar LC nº 26/2026, modalidade presencial, para o Município de Novo Itacolomi.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Paulo Frontin				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4832	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paulo Frontin	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	221,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Total Estado	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	221,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Renascença				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4833	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Renascença	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	1.517,00	0,00	0,00%
Total Estado	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	1.517,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Roncador				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4835	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Roncador	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,00	0,00	0,00%	933,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,00	0,00	0,00%	933,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, visando à elaboração dos anteprojetos, etapa essencial para o prosseguimento das atividades e desenvolvimento do projeto.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Santa Cruz do Monte Castelo				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4837	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santa Cruz de Monte	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	840,00	0,00	0,00%	1.260,00	0,00	0,00%
Total Estado	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	840,00	0,00	0,00%	1.260,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Santo Antônio do Caiuá				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4842	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santo Antônio do	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	924,00	0,00	0,00%	1.386,00	0,00	0,00%
Total Estado	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	924,00	0,00	0,00%	1.386,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Sertanópolis				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4849	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sertanópolis	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise da demanda habitacional e seleção das famílias elegíveis, etapa necessária ao regular prosseguimento da execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São Jorge do Oeste				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4845	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
São Jorge d'Oeste	1.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%	1.596,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%	1.596,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São José da Boa Vista				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4847	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
São José da Boa Vista	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.659,00	0,00	0,00%	2.669,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.659,00	0,00	0,00%	2.669,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em São Pedro do Paraná				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4848	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Pedro do Paraná	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	475,00	0,00	0,00%	910,00	0,00	0,00%
Total Estado	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	475,00	0,00	0,00%	910,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase de análise técnica de engenharia, destinada à avaliação dos aspectos técnicos necessários ao prosseguimento das etapas subsequentes.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Tamarana				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4853	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Tamarana	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	352,00	0,00	0,00%	677,00	0,00	0,00%

Total Estado	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	352,00	0,00	0,00%	677,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em regular tramitação, atualmente na fase de análise técnica de engenharia, etapa indispensável ao prosseguimento do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Tapejara				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4854	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Tapejara	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%	1.008,00	0,00	0,00%
Total Estado	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%	1.008,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se com a análise técnica finalizada, estando atualmente em fase de elaboração e instrução do procedimento licitatório para contratação das obras.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Ubiratã				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4855	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Ubiratã	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.733,00	0,00	0,00%	3.733,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.733,00	0,00	0,00%	3.733,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em regular tramitação, atualmente na fase de análise técnica de engenharia, etapa indispensável ao prosseguimento do processo.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Umuarama				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novos empreendimentos habitacionais, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4858	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.167,00	0,00	0,00%	4.667,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.167,00	0,00	0,00%	4.667,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em regular tramitação, atualmente na fase de análise técnica de engenharia, etapa indispensável ao prosseguimento do processo.

Entrega:	Construção de Unidades Habitacionais, em áreas de reassentamento, em Verê				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social através da modalidade "Vida Nova", a qual consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto as famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4862	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Verê	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	363,00	0,00	0,00%	513,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	363,00	0,00	0,00%	513,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento encontra-se em regular tramitação, atualmente na fase de análise técnica de engenharia, etapa indispensável ao prosseguimento do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas pelas ações habitacionais em áreas de reassentamento				
Descrição:	Reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social pela modalidade "Vida Nova", que consiste na produção de novas moradias, na recuperação ambiental de áreas degradadas, na execução de trabalho socioambiental e ações intersetoriais junto às famílias beneficiadas, visando promover a dignidade humana, o fortalecimento social, familiar e comunitário. Vinculada às entregas, de tipo obra, que identificam as construções de unidades habitacionais, em área de reassentamento, em cada município. Incluída pelo projeto de Lei nº 371 de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7416	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cruz Machado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	131,00	0,00	0,00%	131,00	0,00	0,00%
General Carneiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Paulo Frontin	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Boa Ventura de São	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Inácio Martins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Boa Esperança do	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Coronel Domingos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%
Cruzeiro do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%
Marmeleiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56,00	0,00	0,00%	56,00	0,00	0,00%
Renascença	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65,00	0,00	0,00%	65,00	0,00	0,00%
São Jorge d'Oeste	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76,00	0,00	0,00%	76,00	0,00	0,00%
Verê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Campina da Lagoa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Cidade Gaúcha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%
Corumbataí do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%

Floraí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Iretama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Itaúna do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Juranda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%
Mamborê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Mirador	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%
Roncador	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Santa Cruz de Monte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Santo Antônio do	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%
São Pedro do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%
Tapejara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Ubiratã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Assaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%
Califórnia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%
Faxinal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Guapirama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%
Jaguapitã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%
Jandaia do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%
Novo Itacolomi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%
Sertanópolis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
São José da Boa Vista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%
Tamarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Fernandes Pinheiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%

Ivaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%	1.755,00	0,00	0,00%	1.765,00	10,00	0,57%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Vida Nova

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega contempla empreendimentos distribuídos em diversos municípios, os quais se encontram em diferentes fases de execução administrativa, conforme as particularidades de cada localidade. De modo geral, os processos apresentam andamento regular, abrangendo etapas como análise técnica de engenharia, elaboração de anteprojetos, procedimentos licitatórios, análise documental, seleção de famílias e demais providências administrativas. As diferenças entre os estágios decorrem das especificidades de cada empreendimento e do fluxo processual adotado, não comprometendo o regular prosseguimento da execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7084 - Requalificação Urbana e Integrada de bairros/infraestrutura Nossa Gente					Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	222.554	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	222.554	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos (2), em Imbituva				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7600	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177,00	177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	177,00	177,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177,00	177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	177,00	177,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Trata a respectiva entrega de construção de empreendimento habitacional com 177 unidades habitacionais, composto por infraestrutura e equipamentos urbanos. A construção do empreendimento foi concluída, foram atendidas um total de 177 famílias.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos (2), em Querência do Norte				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7601	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Querência do Norte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	37,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	37,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	37,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	37,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Trata a respectiva entrega de construção de empreendimento habitacional com 37 unidades habitacionais, composto por infraestrutura e equipamentos urbanos. A construção do empreendimento foi concluída, foram atendidas um total de 37 famílias.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos (2), em Santa Cruz do Monte Castelo				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7602	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santa Cruz de Monte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Trata a respectiva entrega de construção de empreendimento habitacional com 34 unidades habitacionais, composto por infraestrutura e equipamentos urbanos. A construção do empreendimento foi concluída, foram atendidas um total de 34 famílias.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos (2), em Wenceslau Braz				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7599	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Wenceslau Braz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	97,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	97,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Trata a respectiva entrega de construção de empreendimento habitacional com 97 unidades habitacionais, composto por infraestrutura e equipamentos urbanos. A construção do empreendimento foi concluída, foram atendidas um total de 97 famílias.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Imbituva				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental.				
Cód. Entrega:	5090	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	96.952,67	96.952,67	100,00%	128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97.080,67	96.952,67	99,87%
Total Estado	96.952,67	96.952,67	100,00%	128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97.080,67	96.952,67	99,87%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Como registrada nos monitoramentos anteriores o empreendimento encontra-se finalizado, aguardando somente a construção do muro de arrimo, que foi identificado posteriormente a necessidade de construção, em razão da segurança do empreendimento, no momento a entrega esta em fase de processo licitatório, especificamente na elaboração do Termo de Referência.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Querência do Norte				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental.				
Cód. Entrega:	5088	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Querência do Norte	7.597,48	7.597,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.597,48	7.597,48	100,00%
Total Estado	7.597,48	7.597,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.597,48	7.597,48	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Querência do Norte foram finalizados no mês de abril/2024, com um total de 37 família atendidas. Dessa forma não houve execução no segundo semestre de 2024. Estando a obra finalizada.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Santa Cruz do Monte Castelo				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental.				
Cód. Entrega:	5089	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santa Cruz de Monte	7.626,70	7.626,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.626,70	7.626,70	100,00%
Total Estado	7.626,70	7.626,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.626,70	7.626,70	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Todos os serviços previstos para a execução do Programa Nossa Gente/Família Paranaense no Município de Santa Cruz de Monte Castelo foram finalizados no mês de abril/2024, com um total de 34 família atendidas. Dessa forma não houve execução no segundo semestre de 2024. Entrega concluída.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, em Wenceslau Braz				
Descrição:	Famílias em vulnerabilidade social atendidas com acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos, por meio da construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental.				
Cód. Entrega:	5091	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Wenceslau Braz	60.210,81	60.210,81	100,00%	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60.400,81	60.210,81	99,69%
Total Estado	60.210,81	60.210,81	100,00%	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60.400,81	60.210,81	99,69%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Requalificação urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Como registrada nos monitoramentos anteriores o empreendimento encontra-se finalizado, aguardando somente a construção do muro de arrimo, que foi identificado posteriormente a necessidade de construção, em razão da segurança do empreendimento, no momento a entrega esta em fase de processo licitatório, especificamente na elaboração do Edital.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7096 - Requalificação e Urbanização					Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	451.948	43.430	21.715	21.715	43.430	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	1.783.749	2.700.000	300.000	2.400.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.235.697	2.743.430	321.715	2.421.715	2.743.430	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ações estruturantes de habitabilidade, urbanismo e preservação ambiental, em áreas de ocupação irregular e/ou de risco, em Piraquara				
Descrição:	Refere-se às obras com ações estruturantes de habitabilidade, urbanismo e preservação ambiental, por meio de pavimentação e drenagem em áreas de ocupação irregular. Alterada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5093	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	14.611,92	14.611,92	100,00%	3.460,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18.072,71	14.611,92	80,85%
Total Estado	14.611,92	14.611,92	100,00%	3.460,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18.072,71	14.611,92	80,85%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A meta prevista para 2025 da entrega, não foi executada em razão da necessidade de reavaliação técnica do empreendimento, tendo em vista que o projeto originalmente concebido encontra-se defasado em decorrência das alterações ocorridas na área de intervenção. Atualmente, o processo está em fase de conclusão do Estudo Técnico Preliminar (ETP), que visa revisar o projeto de drenagem e avaliar a viabilidade técnica de implantação da bacia de detenção em nova localização, em substituição à área originalmente prevista, buscando definir a solução técnica mais adequada para o atendimento dos objetivos do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8084 - Habitação Urbana						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	33.338.826	177.758.896	156.122.051	21.014.336	177.136.387	79.807.405,12	15.437.437,37	45,05%	Insatisfatório
Total	33.338.826	177.758.896	156.122.051	21.014.336	177.136.387	79.807.405,12	15.437.437,37	45,05%	Insatisfatório

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Ivaiporã				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Título e descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4929	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	2.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	540,00	7,50%	1.800,00	0,00	0,00%	12.000,00	540,00	4,50%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	540,00	7,50%	1.800,00	0,00	0,00%	12.000,00	540,00	4,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial Ivaiporã - 8ª Etapa, com construção de 40 unidades habitacionais. A entrega encontra-se com a execução física em atraso, em virtude de alteração do Projeto Básico, sendo liberado para execução da obra somente em 2026.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Loanda				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Título e descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4931	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	3.300,00	0,00	0,00%	3.000,00	6.297,60	209,92%	5.700,00	2.956,80	51,87%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	9.254,40	77,12%
Total Estado	3.300,00	0,00	0,00%	3.000,00	6.297,60	209,92%	5.700,00	2.956,80	51,87%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	9.254,40	77,12%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da obra encontra-se na fase de andamento normal. A previsão de conclusão do empreendimento com um total de 40 unidades habitacionais será para o segundo semestre de 2026. A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em Londrina				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Título e descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4939	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.300,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.300,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo encontra-se em fase de alinhamento junto à Prefeitura Municipal quanto à definição da área a ser destinada, por meio de doação, para a implementação do programa. A conclusão dessa etapa é condição necessária para o prosseguimento das análises documental e técnica, indispensáveis ao desenvolvimento do empreendimento e posterior inicio da execução física da entrega. A Prefeitura esta definindo se a área indicada vai permanecer ou se haverá desistência da realização do empreendimento no município.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Bom Sucesso do Sul				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4981	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Bom Sucesso do Sul	12.261,06	12.261,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.261,06	12.261,06	100,00%
Total Estado	12.261,06	12.261,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.261,06	12.261,06	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Residencial Bom Sucesso do Sul I - 4ª. Etapa, com 47 unidades habitacionais. Obra concluída em sua totalidade e entregue.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Califórnia				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4982	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Califórnia	24.200,00	24.200,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24.200,00	24.200,03	100,00%
Total Estado	24.200,00	24.200,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24.200,00	24.200,03	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Califórnia I - 18ª. Etapa, com 65 unidades. Obra concluída em 07/07/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Capitão Leônidas Marques				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4983	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capitão Leônidas	34.434,75	23.880,52	69,35%	15.000,00	14.006,07	93,37%	5.000,00	11.316,98	226,34%	0,00	0,00	0,00%	54.434,75	49.203,57	90,39%
Total Estado	34.434,75	23.880,52	69,35%	15.000,00	14.006,07	93,37%	5.000,00	11.316,98	226,34%	0,00	0,00	0,00%	54.434,75	49.203,57	90,39%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física foi superior ao previsto para o ano de 2026, visto que a execução física nos anos anteriores não acompanhou a previsão, motivo pelo qual foi excedente a execução. A previsão de entrega será para o segundo semestre de 2026. Houve atraso na execução nos anos anteriores, em virtude da necessidade de alteração do projeto de terraplanagem, como informado no monitoramento do primeiro semestre de 2025. Trata-se a entrega de construção de novas unidades habitacionais.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Coronel Domingos Soares				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4985	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Domingos	17.939,03	17.939,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.939,03	17.939,03	100,00%
Total Estado	17.939,03	17.939,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.939,03	17.939,03	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Coronel Domingos Soares I - 3ª. Etapa - 2ª. Fase, com a construção de 29 unidades habitacionais, sendo concluída a obra em 31/10/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Cruzeiro do Oeste				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4987	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	9.030,00	8.529,74	94,46%	0,00	500,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.030,00	9.030,00	100,00%
Total Estado	9.030,00	8.529,74	94,46%	0,00	500,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.030,00	9.030,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução completa da obra com a conclusão da pavimentação ocorreu em 28/11/2025, desta forma o empreendimento encontra-se totalmente concluído.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Curiúva				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4990	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	42.999,54	42.999,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42.999,54	42.999,54	100,00%
Total Estado	42.999,54	42.999,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42.999,54	42.999,54	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Conjunto Habitacional Curiúva I - 3ª. Etapa - 3ª. Fase - 4ª. Etapa, com 74 unidades habitacionais. Obra concluída em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Figueira				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4993	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Figueira	10.771,03	11.021,92	102,33%	4.000,00	5.090,26	127,26%	2.000,00	658,85	32,94%	0,00	0,00	0,00%	16.771,03	16.771,03	100,00%
Total Estado	10.771,03	11.021,92	102,33%	4.000,00	5.090,26	127,26%	2.000,00	658,85	32,94%	0,00	0,00	0,00%	16.771,03	16.771,03	100,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Em que pese a previsão de execução para o ano de 2026, foi excedente, os anos anteriores houve uma execução superior ao estimada, sobrando apenas 658,85 metros quadrados para finalizar a obra. Desta forma, a obra foi concluída no primeiro semestre de 2026. Foi concluído o empreendimento com 47 novas unidades habitacionais.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4995	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	21.121,04	21.121,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.121,04	21.121,04	100,00%
Total Estado	21.121,04	21.121,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.121,04	21.121,04	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Lagoa Dourada - 20ª. Etapa, com 100 unidades. Obra concluída e entregue em sua totalidade em 18/12/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Inajá				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5030	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Inajá	1.557,62	1.557,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.557,62	1.557,62	100,00%
Total Estado	1.557,62	1.557,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.557,62	1.557,62	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Convênio celebrado entre a Cohapar e o município de Inajá, cujo objeto é o repasse de recursos de subvenção econômica, para complementação do valor de produção de unidades habitacionais, que resultem na conclusão de 38 unidades habitacionais, obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Jacarezinho				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	4999	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	23.294,97	17.375,72	74,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.294,97	17.375,72	74,59%
Total Estado	23.294,97	17.375,72	74,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.294,97	17.375,72	74,59%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da entrega não foi retomada, visto que a instrução processual para o processo licitatório encontra-se na fase de elaboração do termo de referência, como informado no período de monitoramento anterior, houve rescisão do contrato, com a necessidade de licitar o remanescente da obra existente.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Jundiaí do Sul				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5001	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jundiaí do Sul	4.413,28	4.413,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.413,28	4.413,28	100,00%
Total Estado	4.413,28	4.413,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.413,28	4.413,28	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Jundiaí do Sul - 5ª. Etapa, com 23 unidades habitacionais, obra concluída e entregue em sua totalidade em 02/04/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Missal				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5003	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Missal	14.547,11	12.887,41	88,59%	5.000,00	6.659,70	133,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19.547,11	19.547,11	100,00%
Total Estado	14.547,11	12.887,41	88,59%	5.000,00	6.659,70	133,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19.547,11	19.547,11	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega foi finalizada em novembro de 2025, com a conclusão do empreendimento e entrega das 41 unidades habitacionais para às famílias selecionadas.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Moreira Sales				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5005	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Moreira Sales	11.945,33	11.945,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.945,33	11.945,33	100,00%
Total Estado	11.945,33	11.945,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.945,33	11.945,33	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Moreira Sales - 4ª. Etapa - 3ª. Fase, sendo atendidas 29 famílias com a obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Nova Aurora				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5006	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Nova Aurora	8.942,91	8.942,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.942,91	8.942,91	100,00%
Total Estado	8.942,91	8.942,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.942,91	8.942,91	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Convênio celebrado entre a Cohapar e o município de Inajá, cujo objeto é o repasse de recursos de subvenção econômica, para a complementação do valor de produção de unidades habitacionais, que resultaram na conclusão de 40 unidades habitacionais entregues.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Nova Esperança				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5012	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nova Esperança	7.000,00	8.023,29	114,62%	7.495,56	5.228,55	69,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.495,56	13.251,84	91,42%
Total Estado	7.000,00	8.023,29	114,62%	7.495,56	5.228,55	69,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.495,56	13.251,84	91,42%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A obra encontra-se atrasada, em razão da rescisão contratual por inexecução parcial do contrato. Será iniciado processo para licitação do remanescente de obra, de acordo com o fluxo do Departamento de Licitação da Companhia.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Rancho Alegre				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5014	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rancho Alegre	11.318,02	11.318,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.318,02	11.318,02	100,00%
Total Estado	11.318,02	11.318,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.318,02	11.318,02	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Habitacional Residencial Rancho Alegre I - 8ª. Etapa, com 32 unidades habitacionais e 32 famílias atendidas com a obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Realeza				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5015	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Realeza	1.639,60	1.639,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.639,60	1.639,60	100,00%
Total Estado	1.639,60	1.639,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.639,60	1.639,60	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50/Parceria, com 40 unidades habitacionais finalizadas. Obra finalizada e entregue em sua totalidade no primeiro semestre de 2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Ribeirão Claro				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5020	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão Claro	12.100,00	12.100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.100,00	12.100,00	100,00%
Total Estado	12.100,00	12.100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.100,00	12.100,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Residencial Ribeirão Claro III - 5ª. Etapa, com 50 unidades. Obra concluída e entregue em sua totalidade.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Rio Bonito do Iguaçu				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5021	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Rio Bonito do Iguaçu	1.639,60	1.471,38	89,74%	0,00	10,33	0,00%	0,00	86,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.639,60	1.567,95	95,63%
Total Estado	1.639,60	1.471,38	89,74%	0,00	10,33	0,00%	0,00	86,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.639,60	1.567,95	95,63%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução da obra encontra-se em atraso, em razão do reflexo do tornado que acometeu o município. A entrega faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50/Parceria, com um total de 40 unidades habitacionais, onde a Cohapar atua como entidade Organizadora apenas. Foram concluídas 38 unidades, estão em andamento a finalização das ultimas duas unidades faltantes.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de Santa Cruz de Monte Castelo				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5023	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															

Santa Cruz de Monte	7.525,00	4.617,72	61,37%	1.000,00	2.090,50	209,05%	700,00	782,71	111,82%	300,00	0,00	0,00%	9.525,00	7.490,93	78,64%
Total Estado	7.525,00	4.617,72	61,37%	1.000,00	2.090,50	209,05%	700,00	782,71	111,82%	300,00	0,00	0,00%	9.525,00	7.490,93	78,64%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da obra está sendo realizada em conformidade com o cronograma físico estabelecido, encontrando-se dentro da programação prevista. Dessa forma, a conclusão do empreendimento está projetada para ocorrer no primeiro semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de São Carlos do Ivaí				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5025	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Carlos do Ivaí	11.236,00	11.236,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.236,00	11.236,00	100,00%
Total Estado	11.236,00	11.236,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.236,00	11.236,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Conjunto Habitacional São Carlos do Ivaí - 6ª. Etapa, com 40 unidades habitacionais concluídas e entregues em 11/03/2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano de São Jorge do Ivaí				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio urbano, contemplando nova unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5026	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Jorge do Ivaí	18.940,64	18.940,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18.940,64	18.940,64	100,00%
Total Estado	18.940,64	18.940,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18.940,64	18.940,64	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Contrato celebrado para a produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Prof. Nelson Cavichiolli - 13ª. Etapa, com 80 unidades habitacionais concluídas e entregues em 01/07/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Arapongas				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.				
Cód. Entrega:	4964	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	10.000,00	10.387,07	103,87%	2.044,38	1.657,31	81,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.044,38	12.044,38	100,00%
Total Estado	10.000,00	10.387,07	103,87%	2.044,38	1.657,31	81,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.044,38	12.044,38	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Obra com a execução finalizada, o empreendimento com um total de 40 unidades habitacionais para atender a população idosa de baixa renda foi concluído e entregue.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Assis Chateaubriand				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6006	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Não obstante a execução física da entrega ainda não tenha sido iniciada, a execução contratual encontra-se em curso, com a contratada desenvolvendo os projetos técnicos que serão submetidos à análise da Companhia para posterior emissão do Termo de Aceite. As atividades previstas para esta etapa estão sendo executadas regularmente, em observância aos prazos estabelecidos no instrumento contratual.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Astorga				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4870	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Astorga	2.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	958,80	15,98%	2.500,00	0,00	0,00%	12.000,00	958,80	7,99%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	958,80	15,98%	2.500,00	0,00	0,00%	12.000,00	958,80	7,99%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A obra encontra-se com a execução física em atraso, tendo em vista que a fase de elaboração dos projetos básicos e executivos efetuados pela empresa contratada foram aprovados somente no primeiro semestre de 2026, momento em que houve liberação para a execução da obra. Trata-se de empreendimento do condomínio do idoso, com a construção de 40 unidades habitacionais.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Campo Mourão				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.				
Cód. Entrega:	4965	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	8.000,00	8.075,11	100,94%	2.839,08	2.763,97	97,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.839,08	10.839,08	100,00%
Total Estado	8.000,00	8.075,11	100,94%	2.839,08	2.763,97	97,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.839,08	10.839,08	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução da obra foi realizada em sua totalidade e o empreendimento foi concluído com a entrega das 40 unidades habitacionais para população idosa de baixa renda em novembro 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Cascavel				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.				
Cód. Entrega:	4968	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	10.722,30	6.715,38	62,63%	0,00	3.477,24	0,00%	0,00	529,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.722,30	10.722,30	100,00%
Total Estado	10.722,30	6.715,38	62,63%	0,00	3.477,24	0,00%	0,00	529,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.722,30	10.722,30	100,00%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

O empreendimento com um total de 40 unidades habitacionais, foi concluído no primeiro semestre de 2026 e entregue para às famílias idosas do município de Cascavel. A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Cianorte				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5822	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Não obstante a execução física do empreendimento ainda não tenha sido iniciada, a execução contratual encontra-se em curso, com a contratada na fase de elaboração dos projetos técnicos, que serão submetidos à análise da Companhia para posterior emissão do Termo de Aceite. Registra-se que todas as etapas vêm sendo executadas em conformidade com os prazos previstos no instrumento contratual e no cronograma de execução.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Colombo				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6005	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Não foi possível iniciar a execução física da entrega, visto que foi solicitada a exclusão do empreendimento em junho/2026 em atendimento ao pedido de cancelamento do condomínio. Essa entrega vai ser cancelada.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Fazenda Rio Grande				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5825	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega encontra-se com andamento regular, tendo sido finalizada a análise técnica de engenharia. Na sequência, o processo foi encaminhado para a elaboração dos anteprojetos, em observância às etapas previstas para o desenvolvimento do empreendimento.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Francisco Beltrão				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4970	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	8.728,65	4.158,42	47,64%	500,00	3.939,57	787,91%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.728,65	8.097,99	75,48%
Total Estado	8.728,65	4.158,42	47,64%	500,00	3.939,57	787,91%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.728,65	8.097,99	75,48%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A obra encontra-se em atraso e sem execução física para o primeiro semestre de 2026, em virtude de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato. Será iniciado processo licitatório para contratação do remanescente de obra, de acordo com o fluxo do Departamento de Licitação da Companhia. Assim que vencida a fase administrativa do processo licitatório e contratação, será iniciada a execução física da entrega.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Goioerê				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4921	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	2.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	2.961,60	105,77%	6.600,00	3.985,20	60,38%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	6.946,80	57,89%
Total Estado	2.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	2.961,60	105,77%	6.600,00	3.985,20	60,38%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	6.946,80	57,89%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A obra encontra-se em andamento normal, com a finalização da execução total do empreendimento previsto para dezembro de 2026. O condomínio do idoso é um empreendimento com número de casas e metragem padrão. Trata-se de 40 unidade habitacionais. A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Guarapuava				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.				
Cód. Entrega:	4972	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	15.043,27	12.533,06	83,31%	5.000,00	7.510,21	150,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.043,27	20.043,27	100,00%
Total Estado	15.043,27	12.533,06	83,31%	5.000,00	7.510,21	150,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.043,27	20.043,27	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução da obra foi realizada em sua totalidade em dezembro de 2025. O empreendimento compreende um total de 40 unidades habitacionais, que beneficiam famílias idosas de baixa renda.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Guaíra				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4923	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Guaíra	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.160,00	108,00%	6.000,00	1.339,20	22,32%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	3.499,20	29,16%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.160,00	108,00%	6.000,00	1.339,20	22,32%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	3.499,20	29,16%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Houve um atraso na execução física da obra, em razão de problemas operacionais, os quais estão sendo solucionados pela empresa contratada. O empreendimento tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2027. A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Ibiporã				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4925	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega apresenta execução física inferior à prevista no cronograma, em razão de as etapas iniciais do empreendimento envolverem procedimentos predominantemente administrativos e burocráticos, que dependem do atendimento às demandas encaminhadas aos municípios, da análise documental e da avaliação das áreas destinadas à implantação do empreendimento. Ademais, o procedimento licitatório já foi instaurado e encontra-se

atualmente na fase de instrução processual.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Irati				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4975	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	8.046,14	5.742,02	71,36%	2.000,00	2.238,60	111,93%	1.000,00	1.108,96	110,90%	0,00	0,00	0,00%	11.046,14	9.089,58	82,29%
Total Estado	8.046,14	5.742,02	71,36%	2.000,00	2.238,60	111,93%	1.000,00	1.108,96	110,90%	0,00	0,00	0,00%	11.046,14	9.089,58	82,29%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da obra encontra-se em andamento normal e, o empreendimento tem previsão de conclusão das 40 unidades habitacionais para o segundo semestre de 2027. A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Lapa				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5824	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Embora a execução física da entrega esteja em atraso em relação ao previsto, a fase administrativa transcorre de forma regular, encontrando-se o processo na etapa de análise documental e técnica da área destinada à implantação do empreendimento, condição necessária para o posterior encaminhamento à elaboração dos anteprojetos.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Laranjeiras do Sul				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6012	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Laranjeiras do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega encontra-se com andamento regular, estando atualmente em fase de análise documental e técnica pela área competente. Após o encaminhamento para a elaboração dos anteprojetos, foram identificados apontamentos técnicos que demandaram o retorno do processo ao departamento responsável pela análise. Em razão disso, foram solicitadas diligências ao Município para complementação e adequação das informações necessárias ao prosseguimento da elaboração dos projetos.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Maringá				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4941	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	3.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	3.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Não obstante a execução física do empreendimento ainda não tenha sido iniciada, a execução contratual encontra-se em curso, estando a contratada na fase de elaboração dos projetos técnicos, os quais serão submetidos à análise da Companhia para, após aprovação, possibilitar a emissão do respectivo Termo de Aceite e o prosseguimento das etapas subsequentes da execução. A entrega encontra-se com status atrasada, pelo fato de ter sido previsto metragem no ano de 2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Palmas				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5823	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palmas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Não será executada o empreendimento, em virtude da solicitação da exclusão dessa entrega em junho/2026 em atendimento ao pedido de cancelamento do empreendimento. A entrega será cacelada.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Paranavaí				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6007	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A entrega encontra-se em andamento regular, estando atualmente em fase de análise documental e técnica pela área competente, bem como a elaboração dos anteprojetos e Estudo Técnico Preliminar - ETP e encaminhamento inicial dos trâmites do processo licitatório.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Pato Branco				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4943	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Embora a execução física do empreendimento ainda não tenha sido iniciada, a execução contratual encontra-se em andamento, estando a contratada na fase de elaboração dos projetos, os quais serão submetidos à análise técnica da Companhia para posterior emissão do Termo de Aceite e prosseguimento das etapas subsequentes da execução.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Ponta Grossa				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.				
Cód. Entrega:	4977	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	7.567,51	7.667,59	101,32%	3.000,00	2.899,92	96,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.567,51	10.567,51	100,00%
Total Estado	7.567,51	7.667,59	101,32%	3.000,00	2.899,92	96,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.567,51	10.567,51	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A execução da obra foi realizada em sua totalidade, com a entrega das 40 unidades habitacionais para famílias idosas de baixa renda, em setembro de 2025.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6013	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A entrega não será executada, em virtude da solicitação da exclusão dessa entrega em junho/2026 por falta de retorno de documentação hábil para prosseguimento do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Santo Antônio do Sudoeste				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4947	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santo Antônio do	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	3.176,40	158,82%	6.000,00	1.928,40	32,14%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	5.104,80	42,54%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	3.176,40	158,82%	6.000,00	1.928,40	32,14%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	5.104,80	42,54%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Trata de entrega do Condomínio do Idoso, com a construção de 40 unidades habitacionais, a execução física encontra-se em andamento normal, a finalização do empreendimento esta prevista para segundo semestre de 2027.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em São José dos Pinhas				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6014	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Não obstante a execução física da entrega ainda não tenha sido iniciada, a entrega encontra-se na fase preliminar de vistoria e coleta de dados, etapa necessária à instrução do processo de análise técnica pela área de engenharia. Ressalta-se que a entrega de obra compreende um conjunto de etapas necessárias à sua efetiva execução, não se restringindo ao início da execução física. Previamente, são realizadas fases de planejamento, elaboração e aprovação de projetos, licenciamento, formalização de instrumentos, procedimentos licitatórios e demais providências técnicas e administrativas. Parte dessas etapas envolve a atuação e anuência de órgãos e entidades externas, especialmente os municípios

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em São Mateus do Sul				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4951	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	700,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	700,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução do empreendimento não será realizada, em razão da solicitação de exclusão dessa entrega em junho/2026 por falta de retorno de documentação hábil para prosseguimento do empreendimento. A entrega será cancelada.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em São Miguel do Iguaçu				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4956	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
São Miguel do Iguaçu	2.600,00	0,00	0,00%	2.400,00	6.312,00	263,00%	7.000,00	4.290,00	61,29%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	10.602,00	88,35%
Total Estado	2.600,00	0,00	0,00%	2.400,00	6.312,00	263,00%	7.000,00	4.290,00	61,29%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	10.602,00	88,35%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Residencial São Miguel do Iguaçu - 11ª Etapa - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais. A entrega encontra-se em fase final da execução física, com previsão de finalização do empreendimento para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Telêmaco Borba				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4979	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	7.827,47	6.252,44	79,88%	6.000,00	6.239,42	103,99%	1.000,00	702,95	70,30%	0,00	0,00	0,00%	14.827,47	13.194,81	88,99%
Total Estado	7.827,47	6.252,44	79,88%	6.000,00	6.239,42	103,99%	1.000,00	702,95	70,30%	0,00	0,00	0,00%	14.827,47	13.194,81	88,99%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Empreendimento Habitacional Residencial Telêmaco Borba II - 10ª. Etapa - 3ª. Fase - Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais. A entrega encontra-se em fase final da execução física, com previsão de finalização do empreendimento no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para pessoas idosas sem moradia, em Toledo				
Descrição:	A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4958	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	3.300,00	0,00	0,00%	700,00	2.385,60	340,80%	6.000,00	813,60	13,56%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	3.199,20	26,66%
Total Estado	3.300,00	0,00	0,00%	700,00	2.385,60	340,80%	6.000,00	813,60	13,56%	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	3.199,20	26,66%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS - Município de Toledo - 20ª Etapa - 1ª Fase - projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais. A entrega encontra-se com a execução física em atraso, em virtude de problemas operacionais ocorridos durante a execução do empreendimento. A previsão de conclusão do empreendimento será para o segundo semestre de 2027.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas, para famílias do meio urbano do Estado do Paraná				
Descrição:	Construção por meio do Programa de Habitação Urbana que visa melhorar as condições de vida das famílias paranaenses, através da implementação de ações relativas a viabilização de moradias nas áreas urbanas dos municípios, mediante parcerias com prefeituras, agentes financeiros, empresas do ramo da construção civil, entidades privadas com fins habitacionais e outros órgãos do Estado. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio Urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. As obras foram individualizadas.				
Cód. Entrega:	5803	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.362,50	0,00	0,00%	77.870,00	0,00	0,00%	29.472,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	132.705,00	0,00	0,00%

Total Estado	25.362,50	0,00	0,00%	77.870,00	0,00	0,00%	29.472,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	132.705,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Meta não iniciada. Programa Casa Fácil Paraná, modalidade VIVER MAIS, para atender pessoas na faixa etária da terceira idade. Projeto/Entrega em revisão para exclusão do PPA, tendo em vista que as obras dessa entrega foram redistribuídas em outras entregas, individualizando as obras por município onde estão sendo executadas as obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas com auxílio financeiro para melhorias ou reformas, em unidades habitacionais do meio urbano				
Descrição:	Famílias atendidas com ações habitacionais de melhoria ou reforma por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Substituída.				
Cód. Entrega:	5057	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.030,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	2.230,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.050,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	400,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	1.050,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	370,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	1.420,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.050,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	8.050,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Cartão Reforma

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Esta entrega foi alterada pela PLDO 2026, sendo substituída pela entrega 6616 - Famílias beneficiadas com auxílio financeiro, bens ou serviços para melhorias ou reformas, em unidades habitacionais do meio urbano. Isso ocorreu pelo fato de a forma de execução ter sido remodelada.

Entrega:	Famílias beneficiadas com auxílio financeiro, bens ou serviços para melhorias ou reformas, em unidades habitacionais do meio urbano				
Descrição:	Famílias beneficiadas com auxílio financeiro, bens ou serviços para melhorias ou reformas, em unidades habitacionais do meio urbano. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6616	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	419,00	2,00	0,48%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	3.419,00	2,00	0,06%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	419,00	2,00	0,48%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	3.419,00	2,00	0,06%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Cartão Reforma

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da entrega encontra-se atrasada, em razão da demanda de readequação dos trâmites técnicos e operacionais entre os parceiros do programa (Sanepar e Prefeituras), visando à harmonização dos procedimentos, à definição das responsabilidades e ao alinhamento das etapas necessárias à implantação da infraestrutura, de modo a garantir a adequada execução do objeto.

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações habitacionais - novas unidades, melhorias, reformas ou por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços				
Descrição:	Famílias beneficiadas com ações habitacionais contemplando novas unidades, melhorias ou reformas ou ainda, por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5036	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.645,00	5.788,00	218,83%	2.500,00	5.440,00	217,60%	2.300,00	1.713,00	74,48%	2.300,00	0,00	0,00%	9.745,00	12.941,00	132,80%
RGInt 02															
Estado	285,00	186,00	65,26%	800,00	351,00	43,88%	800,00	124,00	15,50%	800,00	0,00	0,00%	2.685,00	661,00	24,62%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.075,00	1.588,00	147,72%	1.200,00	2.129,00	177,42%	1.200,00	1.073,00	89,42%	1.200,00	0,00	0,00%	4.675,00	4.790,00	102,46%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.955,00	2.386,00	122,05%	1.800,00	3.454,00	191,89%	1.900,00	1.835,00	96,58%	1.900,00	0,00	0,00%	7.555,00	7.675,00	101,59%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.940,00	4.556,00	154,97%	2.200,00	4.847,00	220,32%	1.900,00	2.200,00	115,79%	1.900,00	0,00	0,00%	8.940,00	11.603,00	129,79%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.100,00	1.473,00	133,91%	1.500,00	1.092,00	72,80%	1.900,00	664,00	34,95%	1.900,00	0,00	0,00%	6.400,00	3.229,00	50,45%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	10.000,00	15.977,00	159,77%	10.000,00	17.313,00	173,13%	10.000,00	7.609,00	76,09%	10.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	40.899,00	102,25%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução física da entrega encontra-se em andamento regular, observadas as etapas administrativas, técnicas e operacionais necessárias à concessão do benefício. O atendimento às famílias ocorre de forma gradativa, conforme a formalização dos processos, análise da documentação, enquadramento dos beneficiários. A evolução da entrega está alinhada ao objetivo de ampliar o acesso à moradia por meio da concessão de auxílio financeiro para composição do valor de entrada, contribuindo para a efetivação da política habitacional e para o atendimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações habitacionais contemplando novas unidades, melhorias, reformas, ou por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços - Programa FAR				
Descrição:	Famílias atendidas com ações habitacionais no meio urbano, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, ou ainda, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços. Programa FAR - selecionadas pelo Governo Federal. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5033	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.200,00	618,00	19,31%	0,00	166,00	0,00%	0,00	1.076,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.200,00	1.860,00	58,13%
Total Estado	3.200,00	618,00	19,31%	0,00	166,00	0,00%	0,00	1.076,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.200,00	1.860,00	58,13%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Na execução desta Entrega, destinada ao atendimento de famílias de baixa renda, a COHAPAR atua em parceria com o Governo Federal. O cumprimento das metas de famílias beneficiadas esteve condicionado à liberação de recursos federais, fator que ocasionou o atraso na execução. Superada essa etapa, a execução encontra-se em andamento regular, com evolução das ações previstas.

Entrega:	Famílias beneficiadas com novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas, em parceria com municípios de até 25 mil habitantes				
Descrição:	Trata-se de implementação de ações relativas à disponibilização de moradias nas áreas urbanas, mediante parcerias com os municípios credenciados. As famílias são atendidas com ações habitacionais contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7426	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.308,00	1.922,00	83,28%	1.797,00	0,00	0,00%	4.105,00	1.922,00	46,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.308,00	1.922,00	83,28%	1.797,00	0,00	0,00%	4.105,00	1.922,00	46,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A implementação das ações habitacionais vinculadas ao Sub 25 encontra-se em andamento regular, por meio de parcerias com os municípios credenciados. As atividades administrativas e técnicas necessárias à disponibilização de moradias e ao atendimento das famílias seguem conforme o planejamento, não sendo identificados, até o momento, impedimentos que comprometam o alcance da meta de famílias atendidas.

Entrega:	Famílias beneficiadas com unidade habitacional no meio urbano, por meio de construção de novas unidades ou melhorias ou reformas realizadas				
Descrição:	Famílias beneficiadas por meio da política habitacional do governo do Estado, viabilizando moradias nas áreas urbanas dos municípios mediante parcerias, bem como contemplando-as com novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxílio financeiro e/ou serviços. A ação está vinculada às entregas do tipo obra, que identificam a construção de novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas para famílias do meio urbano em cada município. Incluída pelo projeto de Lei nº 371 de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7564	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Bom Sucesso do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47,00	47,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	47,00	47,00	100,00%
Capitão Leônidas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%
Coronel Domingos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	29,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	29,00	100,00%
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
Missal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	42,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	42,00	100,00%
Nova Aurora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Realeza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Rio Bonito do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,00	100,00%
Inajá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38,00	38,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	38,00	38,00	100,00%
Moreira Sales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	29,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	29,00	29,00	100,00%
Nova Esperança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46,00	0,00	0,00%
Santa Cruz de Monte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%

São Carlos do Ivaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
São Jorge do Ivaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Califórnia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65,00	65,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	65,00	65,00	100,00%
Figueira	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47,00	0,00	0,00%
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
Jundiaí do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23,00	23,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	23,00	23,00	100,00%
Rancho Alegre	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	32,00	100,00%
Ribeirão Claro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	74,00	74,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	74,00	74,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.050,00	763,00	72,67%	0,00	0,00	0,00%	1.050,00	763,00	72,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução da entrega encontra-se em andamento regular, com as ações de implementação da política habitacional sendo desenvolvidas conforme o planejamento estabelecido. As atividades voltadas à viabilização de moradias urbanas, por meio de parcerias com os municípios e da execução de novas unidades habitacionais, seguem dentro da normalidade, contribuindo para o alcance gradual da meta de famílias beneficiadas, sem registro de intercorrências que comprometam sua execução.

Entrega:	Famílias de pessoas idosas beneficiadas pelo serviço de melhoria habitacional no meio urbano, por meio de reforma				
Descrição:	A iniciativa integra o programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, voltada exclusivamente ao atendimento de pessoas idosas, em que se oferta um serviço de moradia assistida, com unidades habitacionais adaptadas e pensadas para garantir conforto, segurança e acessibilidade. O serviço inclui reformas e uma ampla infraestrutura complementar, com ambulatório básico, sistema de segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos. O objetivo é promover qualidade de vida, bem-estar social para pessoas na terceira idade. Vinculada às entregas, de tipo obra, que identificam as construções de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas para pessoas idosas sem moradia, em cada município. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7598	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Lapa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
São Mateus do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Guaíra	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Laranjeiras do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%

Palmas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Quedas do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Santo Antônio do	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
São Miguel do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Astorga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Loanda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	100,00%
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	200,00	50,00%	840,00	0,00	0,00%	1.240,00	200,00	16,13%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														
Marcação:															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A execução da entrega encontra-se em andamento regular, com as atividades sendo desenvolvidas em conformidade com o cronograma estabelecido. Os procedimentos administrativos e operacionais necessários à implantação do Condomínio do Idoso estão sendo executados dentro da normalidade, não havendo, até o presente momento, intercorrências capazes de comprometer o alcance da meta prevista de famílias atendidas.

Entrega:	Municípios com até 25 mil habitantes apoiados para viabilização de novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas para famílias do meio urbano				
Descrição:	Municípios com até 25 mil habitantes apoiados para viabilização de novas unidades habitacionais, melhorias ou reformas para famílias do meio urbano. Programa de Habitação Urbana do governo do Estado, visando melhorar as condições de vida das famílias paranaenses em municípios com até 25 mil habitantes. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7427	Unidade de Medida:	municipio apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	150,00	83,33%	141,00	0,00	0,00%	321,00	150,00	46,73%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	150,00	83,33%	141,00	0,00	0,00%	321,00	150,00	46,73%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A viabilização dos convênios vinculados ao Sub 25 encontra-se em andamento regular, observadas as particularidades de cada instrumento. Os processos estão em diferentes fases de tramitação, abrangendo análises técnicas, formalização dos instrumentos, procedimentos administrativos, articulação institucional e demais providências necessárias à celebração e operacionalização dos repasses de recursos, conforme aplicável. Até o momento, não foram identificados impedimentos que comprometam o cumprimento das metas pactuadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8085 - Regularização Fundiária Urbana/Titulação						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	2.012.935	25.300.000	2.869.893	22.430.107	25.300.000	603.883,39	5.748,67	2,39%	Insatisfatório
Total	2.012.935	25.300.000	2.869.893	22.430.107	25.300.000	603.883,39	5.748,67	2,39%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas com titulação de imóveis via Paraná Regularizado				
Descrição:	Promoção da segurança jurídica e da dignidade habitacional por meio de titulação definitiva de núcleos urbanos informais. A ação é integrante do Programa Casa Fácil Paraná, operacionaliza a transferência da propriedade às famílias beneficiárias. O processo é viabilizado por meio de cooperação técnica e financeira entre Cohapar e os municípios conveniados, que executam as etapas da Regularização Fundiária com recursos aportados pelo Estado, culminando na entrega das matrículas de imóveis devidamente registradas. Incluída pelo projeto de Lei nº 371 de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7447	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.032,00	0,00	0,00%	1.032,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.032,00	0,00	0,00%	1.032,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega não teve execução nesse primeiro semestre, visto que a previsão de inicio de execução física foi planejada para o ano de 2027, desta forma o status da entrega não foi iniciada.

Entrega:	Famílias beneficiadas por meio de concessão de titulação de imóveis				
Descrição:	É a transferência de direitos sobre o imóvel ocupado, seja por meio do processo de Regularização Fundiária ou através da transferência de propriedade com contrato emitido pela COHAPAR. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Substituída.				
Cód. Entrega:	5107	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8.213,00	192,00	2,34%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	25.214,00	192,00	0,76%
RGInt 02															
Estado	9.219,00	42,00	0,46%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	26.220,00	42,00	0,16%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	7.781,00	362,00	4,65%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	24.782,00	362,00	1,46%
RGInt 04 Maringá															
Estado	6.020,00	761,00	12,64%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	23.021,00	761,00	3,31%
RGInt 05 Londrina															
Estado	9.645,00	614,00	6,37%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	26.646,00	614,00	2,30%
RGInt 06 Ponta															
Estado	7.081,00	468,00	6,61%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	5.667,00	0,00	0,00%	24.082,00	468,00	1,94%
Total Estado	47.959,00	2.439,00	5,09%	34.002,00	0,00	0,00%	34.002,00	0,00	0,00%	34.002,00	0,00	0,00%	149.965,00	2.439,00	1,63%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Regularização fundiária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A Entrega esta com o status cancelado, visto que foi alterada pelo Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2026.

Entrega:	Famílias beneficiadas por meio de concessão de titulação de imóveis (nova)				
Descrição:	É a transferência de direitos sobre o imóvel ocupado, seja por meio do processo de Regularização Fundiária ou através da transferência de propriedade com contrato emitido pela COHAPAR. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6261	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	450,00	178,00	39,56%	686,00	86,00	12,54%	639,00	0,00	0,00%	1.775,00	264,00	14,87%

RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	350,00	47,00	13,43%	100,00	16,00	16,00%	100,00	0,00	0,00%	550,00	63,00	11,45%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	350,00	199,00	56,86%	716,00	111,00	15,50%	250,00	0,00	0,00%	1.316,00	310,00	23,56%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	250,00	337,00	134,80%	350,00	81,00	23,14%	495,00	0,00	0,00%	1.095,00	418,00	38,17%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	321,00	107,00%	838,00	116,00	13,84%	400,00	0,00	0,00%	1.538,00	437,00	28,41%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	170,00	130,00	76,47%	919,00	67,00	7,29%	446,00	0,00	0,00%	1.535,00	197,00	12,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.870,00	1.212,00	64,81%	3.609,00	477,00	13,22%	2.330,00	0,00	0,00%	7.809,00	1.689,00	21,63%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Regularização fundiária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O atraso na execução física decorre de fatores externos e operacionais: no Programa Escrituração Direta, a execução depende da adesão voluntária das famílias; no Programa Escritura na Mão, foram realizadas prorrogações contratuais que postergaram o cronograma do primeiro semestre, com previsão de viabilização das entregas ainda em 2026.

Entrega:	Municípios apoiados para viabilização de regularização fundiária em núcleos urbanos informais				
Descrição:	Formalização de convênios entre a Cohapar e os municípios paranaenses , no âmbito do Programa Casa Fácil Paraná - Modalidade Paraná Regularizado. O objetivo é viabilizar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico para a execução de processos de Regularização Fundiária em núcleos urbanos informais consolidados. A iniciativa prioriza o atendimento de famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos, visando a garantia do direito à moradia e a promoção da segurança jurídica patrimonial mediante entrega de títulos de propriedade (matrículas) em nome do possuidor. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7596	Unidade de Medida:	municipio apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio urbano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega não teve execução nesse primeiro semestre, visto que a previsão de inicio de execução física foi planejada para o ano de 2027, desta forma o status da entrega não foi iniciada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8086 - Habitação Rural						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	333.831	2.180.000	0	2.180.000	2.180.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	333.831	2.180.000	0	2.180.000	2.180.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural da Lapa				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso à moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5076	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	2.330,40	2.330,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.330,40	2.330,40	100,00%
Total Estado	2.330,40	2.330,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.330,40	2.330,40	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da obra por meio do Programa Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, em parceria com o Governo do Estado e município para atendimento de 48 famílias quilombolas. A obra foi concluída em sua totalidade e entregue em 02/12/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Diamante do Norte				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso à moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5080	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Diamante do Norte	242,75	75,70	31,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	242,75	75,70	31,18%
Total Estado	242,75	75,70	31,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	242,75	75,70	31,18%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Empreendimento Rural contratado junto ao Banco do Brasil, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida/Programa Nacional de Habitação Rural. A Cohapar esta em tratativa junto ao agente financeiro angariando aporte de recursos para conclusão do empreendimento. O Programa tem um caráter específico de autoconstrução, dessa forma o recurso é repassado pelo agente financeiro, diretamente ao beneficiário, a Cohapar atua somente como entidade organizadora, é necessário aguardar as tratativas junto ao agente financeiro e beneficiários para maiores informações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Guaraqueçaba				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso à moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5082	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaraqueçaba	436,95	436,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	436,95	436,95	100,00%
Total Estado	436,95	436,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	436,95	436,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Execução da obra por meio do Programa Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, em parceria com o Governo do Estado e município para atendimento de 9 famílias quilombolas. A obra foi concluída em sua totalidade e entregue em 17/10/2024.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Primeiro de Maio				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso à moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5083	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Primeiro de Maio	728,25	635,69	87,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	728,25	635,69	87,29%
Total Estado	728,25	635,69	87,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	728,25	635,69	87,29%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Empreendimento Rural contratado junto ao Banco do Brasil, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida/Programa Nacional de Habitação Rural. A Cohapar esta em tratativa junto ao agente financeiro angariando aporte de recursos para conclusão do empreendimento. O Programa tem um caráter específico de autoconstrução, dessa forma o recurso é repassado pelo agente financeiro, diretamente ao beneficiário, a Cohapar atua somente como entidade organizadora, é necessário aguardar as tratativas junto ao agente financeiro e beneficiários para maiores informações.

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural de Sertanópolis				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso à moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxilio financeiro e/ou de serviços.				
Cód. Entrega:	5084	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sertanópolis	339,85	313,18	92,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	339,85	313,18	92,15%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	339,85	313,18	92,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	339,85	313,18	92,15%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

Empreendimento Rural contratado junto ao Banco do Brasil, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida/Programa Nacional de Habitação Rural. A Cohapar esta em tratativa junto ao agente financeiro angariando aporte de recursos para conclusão do empreendimento. O Programa tem um caráter específico de autoconstrução, dessa forma o recurso é repassado pelo agente financeiro, diretamente ao beneficiário, a Cohapar atua somente como entidade organizadora, é necessário aguardar as tratativas junto ao agente financeiro e beneficiários para maiores informações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novas unidades habitacionais ou melhorias ou reformas, para famílias do meio rural no Estado do Paraná				
Descrição:	Construção de novas unidades habitacionais por meio do programa de Habitação Rural do Governo do Estado, é desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, e tem a finalidade de possibilitar a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas, o acesso a moradia digna no campo. Com a construção de novas moradias, o objetivo é possibilitar a permanência da população no meio rural e seu desenvolvimento econômico e social. As famílias são atendidas com ações habitacionais no meio rural, contemplando novas unidades, melhorias ou reformas, por meio de auxílio financeiro e/ou de serviços. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6016	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.045,00	2.464,77	235,86%	1.000,00	1.127,00	112,70%	1.000,00	0,00	0,00%	3.045,00	3.591,77	117,96%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.045,00	2.464,77	235,86%	1.000,00	1.127,00	112,70%	1.000,00	0,00	0,00%	3.045,00	3.591,77	117,96%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A entrega, desenvolvida em parceria com o Ministério das Cidades, encontra-se em execução regular, com o andamento físico em conformidade com o cronograma pactuado e observância das etapas previstas para sua implementação. A previsão da entrega total foi subestimada, motivo pelo qual esta com execução excedente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias do meio rural beneficiadas com serviços habitacionais por meio da oferta de novas unidades, melhorias ou reformas				
Descrição:	O atendimento habitacional rural é realizado pelo Programa de Habitação Rural do Governo do Estado, em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR/Minha Casa, Minha Vida). A iniciativa oferece moradia digna a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais (quilombolas, extrativistas, pescadores, silvicultores, aquicultores, ribeirinhos e indígenas). Através da construção de novas unidades, melhorias ou reformas, com auxílio financeiro ou serviços, busca-se a permanência das famílias no campo e o desenvolvimento socioeconômico local. O indicador vincula-se às entregas do tipo "obra", identificando construções e reformas em cada município. O controle é rigoroso para apurar o total de famílias beneficiadas, garantindo que a infraestrutura disponibilizada esteja condizente com a missão de promover segurança jurídica e dignidade no meio rural. Incluída pelo projeto de Lei nº 371 de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7576	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	23,00	76,67%	32,00	0,00	0,00%	62,00	23,00	37,10%
RGInt 01 Curitiba															
Guaraqueçaba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%
Lapa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	48,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Diamante do Norte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	1,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	1,00	20,00%
RGInt 05 Londrina															
Primeiro de Maio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	10,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	15,00	10,00	66,67%
Sertanópolis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	5,00	71,43%	0,00	0,00	0,00%	7,00	5,00	71,43%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	114,00	96,00	84,21%	32,00	0,00	0,00%	146,00	96,00	65,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Acesso à moradia no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega é desenvolvida em parceria com o Ministério das Cidades e encontra-se em execução regular. As etapas de implantação estão sendo executadas conforme o cronograma, possibilitando o atendimento gradual das famílias beneficiárias, em consonância com a meta estabelecida para a entrega.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8491 - Gestão Administrativa COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SECID/Companhia de Habitação do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	450.408.892	136.979.866	142.246.159	14.835.909	157.082.068	70.529.186,33	49.406.788,96	44,90%	Insatisfatório
Capital	278.193	17.869.548	7.118.902	140.646	7.259.548	19.604,73	14.489,97	0,27%	Insatisfatório
Total	450.687.085	154.849.414	149.365.061	14.976.555	164.341.616	70.548.791,06	49.421.278,93	42,93%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 02 Infraestrutura e Mobilidade

PROGRAMA: 17 Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Objetivos:
Garantir trafegabilidade segura e eficiente.
Fomentar a modernização dos modais (ferrovias, hidrovias, rodovias e aeroportos) do Paraná.
Fomentar a inovação para promover melhorias no processo de gestão de contratação, elaboração, fiscalização de projetos e obras públicas, bem como operação e manutenção pós-obra.*
Fomentar o provimento de valor ao business da comunidade portuária.
Aumentar a capacidade de recepção de cargas dos portos paranaenses.
Promover a adequação e melhoria da infraestrutura das estradas e rodovias no Estado do Paraná.

* Alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Número de Indicadores: 13

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 22 — Número de Entregas do Programa: 208

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Produtividade de Carga por Metro Linear de Cais	10.915,76	31/12/2022	tonelada por metro linear	Maior Melhor	11.107,55	12.487,19	11.296,83	11.215,56	11.488,42		11.683,72	

Fonte de Apuração: Sistemas de Gestão Empresarial - APPA Web - BI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o indicador atingiu 11.215,56 toneladas por metro linear, correspondendo a 99,3% da meta prevista para o exercício. O resultado reflete elevado nível de eficiência operacional e plena utilização da infraestrutura disponível. A pequena variação em relação à meta decorre de fatores operacionais inerentes à dinâmica portuária, como janelas de atracação, composição do mix de cargas e condições de manobra, não caracterizando perda de capacidade instalada ou de desempenho estrutural do cais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de acidentes com feridos nas rodovias do Paraná	82,00	01/07/2022	percentual	Menor Melhor	77,22	55,83	72,54	58,52	67,86		63,18	

Revisão PPA: Substituição do indicador anterior de Proporção de Morbidade no trânsito de rodovias do Paraná, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Fonte de Apuração: Anuário Estatístico Segurança Rodoviária, Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DER/PR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Morbidade no Trânsito

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador reflete a proporção de acidentes que resultaram em vítimas feridas nas rodovias estaduais do Paraná. No exercício de 2025, o índice apurado (58,52%) apresentou uma melhora significativa em relação ao índice previsto (72,54%). Essa redução indica uma evolução positiva na segurança viária, possivelmente decorrente de ações voltadas à melhoria da infraestrutura rodoviária, educação no trânsito e atendimento emergencial mais eficiente.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de acidentes com óbitos nas rodovias do Paraná	9,89	01/07/2022	percentual	Menor Melhor	8,46	9,97	7,03	10,59	5,60		4,17	

Revisão PPA: Substituição do indicador anterior de Proporção de Mortalidade no trânsito de rodovias do Paraná, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Fonte de Apuração: Anuário Estatístico Segurança Rodoviária, Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DER/PR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Mortes por causas externas - acidentes de trânsito

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador de Proporção de Acidentes com Óbitos nas rodovias do Paraná apresentou um resultado de 10,59% em 2025, acima do índice previsto de 7,03%. Apesar do aumento em relação ao esperado, os dados reforçam a importância do monitoramento contínuo e da intensificação de medidas preventivas, fiscalização por meio de radares, como melhorias na infraestrutura viária e campanhas de conscientização, para reduzir os índices nos próximos anos e minimizar as consequências fatais no trânsito estadual.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na implementação da metodologia BIM em projetos de obras públicas por parte dos órgãos estaduais integrantes da Estratégia BIM PR	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	50,00	64,00	75,00	75,00	100,00		100,00	

Revisão PPA: Alteração do nome e atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice apurado de 75% indica que, das 12 instituições estaduais integrantes da Estratégia BIM PR que desenvolvem e/ou contratam projetos de obras públicas, 9 elaboraram e/ou contrataram projetos utilizando a metodologia BIM, alcançando a meta estabelecida para o período. O resultado reflete a consolidação gradual do BIM no âmbito estadual, impulsionada por ações de capacitação, apoio técnico e articulação institucional promovidas no âmbito da Estratégia BIM PR. Destaca-se que, em 2025, houve ampliação do escopo da Estratégia com a solicitação de ingresso da Portos do Paraná, que passou a contratar projetos em BIM, fortalecendo a tendência de expansão da metodologia no Estado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na utilização da estratégia BIM para Operação e Manutenção Pós-obra por parte dos órgãos estaduais integrantes da Estratégia BIM PR	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		25,00	

Revisão PPA: Alteração do nome e atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Conforme o Decreto Estadual nº 10.086/2022, a implementação do BIM nas fases de operação e manutenção será obrigatória a partir do ano de 2026.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de aderência na utilização de tecnologias compatíveis com BIM para Fiscalização e/ou Execução de Obras por parte dos órgãos estaduais integrantes da Estratégia BIM PR	0,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	10,00	10,00	25,00	10,00	50,00		75,00	

Revisão PPA: Alteração do nome e atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Registro Administrativo Departamento de Gestão da Inovação da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado apurado indica que, entre as instituições estaduais integrantes da Estratégia BIM PR que contratam obras públicas, apenas uma utilizou tecnologias compatíveis com BIM na fiscalização e/ou execução de obras no período analisado. O desempenho reflete o estágio inicial de adoção dessas tecnologias na fase de obra, que apresenta maior complexidade técnica e operacional. Trata-se da segunda medição do indicador, com perspectiva de ampliação gradual nos próximos ciclos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de quilometragem de rodovias paranaenses com qualidade boa e ótima	21,10	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	25,00	37,60	30,00	48,60	40,00		45,00	

Fonte de Apuração: Pesquisas Rodoviárias, Confederação Nacional dos Transportes - CNT

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Qualidade das rodovias

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador alcançou 48,6% em 2025, considerando a soma das rodovias estaduais classificadas como Ótimas (15,6%) e Boas (33,0%) no critério de Estado Geral da Pesquisa CNT de Rodovias, superando a meta prevista para o período (30,0%). Esse avanço decorre principalmente da intensificação das ações de manutenção, restauração funcional e melhoria da sinalização em trechos estratégicos da malha estadual, que impactaram positivamente os critérios de pavimento e sinalização avaliados pela CNT.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual da Movimentação anual da travessia Aquaviária Pontal do Paraná - Ilha do Mel	2,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,00	28,75	2,00	1,33	2,00		2,00	

Fonte de Apuração: Prefeitura de Pontal do Paraná e Registros administrativos da SEIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O aumento no número de passageiros decorreu principalmente de mudanças regulatórias que permitiram maior fluxo de pessoas, bem como de melhorias na infraestrutura e no acesso aos terminais. Embora o valor do indicador possa apresentar variação inferior ao período anterior, o total de passageiros continuou em crescimento, refletindo desaceleração no ritmo de aumento, e não redução da demanda. Os dados foram fornecidos pela Gestora dos Terminais Aquaviários de Pontal do Sul e da Ilha do Mel (ABALINE).

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual da disponibilidade de Balsas de navegação interior no Paraná	2,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	2,00	0,00	2,00	-6,38	2,00		2,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEIL , Diretoria de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística - DGPIL

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Redução na quantidade de travessias em operação, atualizados por meio de contato com as Prefeituras no ano de 2025. O resultado se deve ao fato de que balsas que estão interditadas não foram reabilitadas (elevado custo para adequação às normas ambientais e operacionais, bem como exigências da Marinha da Brasil), pois a ação depende da iniciativa das Prefeituras que tem interesse em regularizar a situação destas balsas. A ação da SEIL seria de fomento e apoio à prefeitura que se interessar em regularizar, mas depende da procura desta Prefeitura.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual da disponibilidade de Voos realizados nos aeroportos do Paraná	3,20	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	3,20	6,60	3,20	2,56	3,20		3,20	

Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Disponibilidade de vôos (pousos e decolagens nos aeroportos do Estado)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O aumento do número de voos regulares no Paraná em 2025 decorre da expansão da malha aérea pelas companhias, do crescimento do turismo nacional e internacional e dos investimentos em infraestrutura aeroportuária. Embora o valor do indicador seja inferior ao do período anterior, trata-se de desaceleração no ritmo de crescimento, e não de redução de voos, uma vez que o total continuou aumentando. As informações foram extraídas do sistema Hórus, da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual de movimentação de mercadorias	1,83	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	1,70	2,10	1,70	18,89	1,70		1,70	
Fonte de Apuração: Sistemas de Gestão Empresarial - APPA Web - BI												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Em 2025, os Portos do Paraná registraram crescimento de 18,89% na movimentação total de cargas, superando amplamente a meta prevista de 1,70%. O resultado decorre de ganhos estruturais e operacionais consolidados ao longo do exercício, com destaque para a derrocagem da Pedra da Palangana, que eliminou restrições à navegabilidade e ampliou a fluidez do canal de acesso, e para as dragagens contínuas que elevaram o calado operacional de 12,8 m para 13,3 m. Essas intervenções permitiram maior carga por navio, aumento da produtividade logística e melhor aproveitamento da infraestrutura, convertendo investimentos em crescimento efetivo e sustentado da movimentação anual.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação da movimentação anual de passageiros nos aeroportos do Paraná	4,60	01/06/2022	percentual	Maior Melhor	4,60	4,00	4,60	7,72	4,60		4,60	
Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O aumento na movimentação anual de passageiros nos aeroportos do Paraná decorre principalmente da ampliação da oferta de voos, da diversificação de rotas regulares e do incremento da frequência de operações aéreas ao longo do exercício. Contribuíram também os investimentos em infraestrutura aeroportuária e a melhoria das condições operacionais, que ampliaram a capacidade de atendimento e a eficiência dos terminais. As informações foram extraídas do sistema Hórus, da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Gestão de Autoridades Portuárias - IGAP	10,00	31/12/2022	pontos	Maior Melhor	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
Fonte de Apuração: Secretaria Nacional de Portos - Ministério dos Transportes												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP) é apurado anualmente pelo Ministério de Portos e Aeroportos e avalia o desempenho da gestão portuária com base em 15 parâmetros. Em 2025, os Portos do Paraná mantiveram a pontuação máxima no índice, atingindo novamente 10 pontos, conforme os critérios vigentes. O resultado reflete a continuidade das boas práticas de gestão, governança e desempenho operacional. Ressalta-se que o Ministério encontra-se em fase de estudos para eventual revisão metodológica do indicador.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.368.767.221	1.611.790.871	1.610.115.471	9.316.753	1.619.432.224	790.364.959,74	709.121.844,54	48,81%
Capital	1.347.978.193	1.745.849.137	2.432.811.700	6.855.040	2.439.666.740	1.086.837.032,65	745.524.309,43	44,55%
Total	2.716.745.414	3.357.640.008	4.042.927.171	16.171.793	4.059.098.964	1.877.201.992,39	1.454.646.153,97	46,25%

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

7003 - Integralização de Capital na FERROESTE | Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	11.989.357	11.989.357	0	11.989.357	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	11.989.357	11.989.357	0	11.989.357	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7007 - Programa Rotas do Desenvolvimento Banco do Brasil						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	22.407.859	500.000	500.000	0	500.000	10.976,52	10.976,52	2,20%	Insatisfatório
Total	22.407.859	500.000	500.000	0	500.000	10.976,52	10.976,52	2,20%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da capacidade da Rodovia Estadual PR 092, trecho 2.1-A, ponte do Rio Barigui, Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré				
Descrição:	Obras de ampliação da capacidade da Rodovia Estadual PR 092, conhecida como Rodovia dos Minérios. No trecho entre os municípios de Curitiba e Almirante Tamandaré, na ponte Rio Barigui.				
Cód. Entrega:	3874	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Rodovia dos Minérios - Duplicar a Rodovia dos Minérios *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Execução Concluída. A Medição Final foi realizada em novembro de 2024. Foram executados os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e construção de obras de arte correntes, serviços complementares e sinalização.

Entrega:	Duplicação e restauração da PR-092, trecho 2.1.b km, no perímetro urbano entre Curitiba e Almirante Tamandaré				
Descrição:	Obras de ampliação da capacidade da Rodovia Estadual PR 092, no perímetro urbano entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Dar continuidade as obras do lote 2.1B que está em andamento. As melhorias visam a segurança e redução de acidentes na rodovia. Os lotes são executados na continuação da rodovia dos minérios				
Cód. Entrega:	5754	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	1,20	0,13	10,83%	0,00	1,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,20	1,28	106,67%
Total Estado	1,20	0,13	10,83%	0,00	1,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,20	1,28	106,67%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O período de execução contratual foi encerrado em janeiro de 2026, e a medição final foi concluída em março de 2026. O contrato encontra-se em fase de encerramento administrativo, com a adoção das providências necessárias para sua conclusão e recebimento definitivo do objeto, conforme as disposições contratuais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7022 - PIR DER Programa Inova Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	319.946.010	37.283.843	18.641.921	1.000.000	19.641.921	35.723,95	35.723,95	0,18%	Insatisfatório
Total	319.946.010	37.283.843	18.641.921	1.000.000	19.641.921	35.723,95	35.723,95	0,18%	Insatisfatório

Entrega:	Duplicação da rodovia PR-417, no trecho Curitiba/Colombo				
Descrição:	Execução de obras na rodovia PR-417, Rodovia da Uva, no trecho da Rua Theodoro Makiolka, no entroncamento da rodovia PR 418, Contorno Norte de Curitiba. Com o fim da duplicação, o trecho contará com seis pistas, sendo três em cada sentido, o que aumentará a capacidade de tráfego de veículos que circulam pela movimentada região, que é uma das principais ligações entre os municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4696	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	1,04	0,00	0,00%	1,44	0,00	0,00%	2,47	0,00	0,00%	0,61	0,00	0,00%	5,56	0,00	0,00%
Total Estado	1,04	0,00	0,00%	1,44	0,00	0,00%	2,47	0,00	0,00%	0,61	0,00	0,00%	5,56	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Após a divulgação do resultado da licitação, o processo foi suspenso por decisão judicial em 11/12/2025, em razão da interposição de recursos, o que ocasionou o adiamento da conclusão do certame e, consequentemente, do início das obras. Em 07/07/2026, foi publicada a declaração de vencedor, permanecendo o processo na fase de celebração do contrato e emissão da Ordem de Serviço. O início das obras está previsto para agosto de 2026.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-317, no trecho do entroncamento da rodovia BR-163, em Toledo (rua 1º de maio)				
Descrição:	Execução de obras de duplicação e restauração na rodovia PR-317, em primeiro de maio em Toledo. A restauração do pavimento vai proporcionar a melhor fluidez do tráfego que é intenso na região, além da redução de acidentes. Estimativa de uma extensão 3,29 quilômetros. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5320	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	1,29	0,73	56,59%	2,15	2,71	126,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,44	3,44	100,00%
Total Estado	1,29	0,73	56,59%	2,15	2,71	126,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,44	3,44	100,00%
Desempenho	Moderado			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução dos serviços de duplicação e restauração da rodovia PR-317 foi concluída em novembro de 2025, sendo que a medição final do contrato ocorreu em fevereiro de 2026.

Entrega:	Implantação de retornos em desnível, no perímetro urbano de Sarandi				
Descrição:	Execução das obras para implantação de retornos em desnível entre as vias marginais da BR-376, perímetro urbano de Sarandi. A obra será no segmento do quilômetro 181,3 ao quilômetro 182,1, numa extensão de 760,00 metros. A melhoria vai melhorar a fluidez de tráfego de veículos da rodovia. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3902	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,60	0,40	66,67%	0,16	0,36	225,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,76	0,76	100,00%
Total Estado	0,60	0,40	66,67%	0,16	0,36	225,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,76	0,76	100,00%
Desempenho	Moderado			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Até o 2º semestre de 2025 foram concluídas as obras de implantação de retornos em desnível entre as vias marginais da BR-376, bem como a implantação de passarelas para pedestres.

Entrega:	Implantação de viaduto entre a rodovia BR-376 e o cruzamento com rodovia PR-317, em Maringá (Catuaí)				
Descrição:	Execução de obras do viaduto Catuaí, na rodovia PR-317, vai substituir o atual, localizado nas proximidades do Shopping Catuaí, por um viaduto com interseção em desnível. Serão implantadas duas passagens superiores, ligando a PR-317 e a Avenida João Pereira, que servirão como uma rotatória para acessar vias municipais e comércios locais. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5323	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,70	0,25	35,71%	1,47	1,22	82,99%	0,00	0,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,17	2,17	100,00%
Total Estado	0,70	0,25	35,71%	1,47	1,22	82,99%	0,00	0,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,17	2,17	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução dos serviços de implantação do viaduto Catuaí foi concluída em março de 2026, sendo que a medição final do contrato ocorreu em junho de 2026.

Entrega:	Restauração em whitetopping na rodovia PRC-280, no trecho Palmas/Clevelândia				
Descrição:	Execução de obras na rodovia PRC- 280, no trecho entre Palmas e Clevelândia. A restauração vai proporcionar mais qualidade e maior vida útil do pavimento. A previsão de uma extensão de 45,0 quilômetros. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4697	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Clevelândia	5,00	42,00	840,00%	40,00	3,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
Total Estado	5,00	42,00	840,00%	40,00	3,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Restauração da PRC-280

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A pavimentação foi concluída no 1º semestre de 2025, e as atividades complementares e de drenagem foram finalizadas no 2º semestre de 2025. O contrato encontra-se em fase de encerramento, aguardando o processo de entrega e a validação do relatório as built.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7031 - Obra BNDES						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	89.188.552	68.175.000	35.287.500	529.422	35.816.922	882.309,61	267.384,94	2,46%	Insatisfatório
Total	89.188.552	68.175.000	35.287.500	529.422	35.816.922	882.309,61	267.384,94	2,46%	Insatisfatório

Entrega:	Duplicação da rodovia PR-317, no trecho Maringá/Iguaraçu				
Descrição:	Execução de obras de duplicação prevê um trecho de 21,82 quilômetros, que contempla toda extensão entre Maringá e Iguaraçu. A duplicação vai contar com cinco quilômetros de vias marginais, três interseções em desnível, cinco retornos, duas passarelas e a duplicação da ponte sobre o Rio Pirapó. Serão feitos serviços de execução de terraplenagem, dispositivos de drenagem e obras de arte correntes, galerias celulares, passa fauna, pavimentação, obras de arte especiais, sinalização, melhorias ambientais e demais serviços complementares. Descrição e meta alteradas pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4684	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iguaraçu	10,00	15,00	150,00%	6,82	2,90	42,52%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,82	17,90	82,03%
Total Estado	10,00	15,00	150,00%	6,82	2,90	42,52%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,82	17,90	82,03%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra possui extensão total de 21,82 km, dos quais aproximadamente 17,90 km de pista duplicada estavam implantados até a 11ª medição do Contrato CO141/2025DT. No período, a evolução física foi limitada devido à priorização da conclusão dos serviços remanescentes do contrato anterior (CO088/2021DT), à reexecução de etapas e à adequação do projeto de pavimentação, motivada pela interdição da jazida de Iguaraçu e pelos impactos no licenciamento ambiental. Esses fatores reduziram o avanço dos serviços de revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usina à quente), mantendo a extensão da duplicação praticamente inalterada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7032 - Ponte de Guaratuba						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	52.634.044	94.800.000	221.709.979	0	221.709.979	45.964.921,21	45.638.340,16	20,73%	Insatisfatório
Total	52.634.044	94.800.000	221.709.979	0	221.709.979	45.964.921,21	45.638.340,16	20,73%	Insatisfatório

Entrega:	Implantação da ponte de Guaratuba e seus acessos, no trecho da rodovia PR-412, entre Matinhos e Guaratuba				
Descrição:	Implantação da ponte de Guaratuba e seus acessos, no trecho da rodovia PR-412, entre Matinhos e Guaratuba. A construção da Ponte de ligação dos dois municípios litorâneos vai proporcionar aos moradores de Guaratuba maior proximidade com os serviços urbanos que são prestados por Paranaguá, seu ponto focal. Além disso, prevê-se aumento do estímulo ao turismo e ao desenvolvimento do litoral paranaense.				
Cód. Entrega:	4705	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	6,00	1,08	18,00%	0,00	1,53	0,00%	0,00	3,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Total Estado	6,00	1,08	18,00%	0,00	1,53	0,00%	0,00	3,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Ponte de Guaratuba - Iniciar as obras da Ponte de Guaratuba *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A ponte foi inaugurada e liberada ao tráfego em 3 de maio de 2026, permitindo a utilização da infraestrutura pela população. Conforme a memória de cálculo, foram considerados 13,7 km de extensão executada, dos quais 6,0 km correspondem ao trecho efetivamente previsto para entrega nesta etapa do empreendimento. Embora a estrutura principal esteja em operação, permanecem pendentes aproximadamente 480 metros de serviços complementares, cuja execução é necessária para a conclusão integral da obra. Dessa forma, a entrega operacional da ponte não se confunde com a conclusão total do contrato, uma vez que ainda existem serviços remanescentes a serem finalizados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7066 - Gestão de Projetos Rodoviários Estruturantes Programa Avança Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	52.750.941	6.310.645	3.868.491	3.155.323	7.023.814	687.752,81	687.752,81	9,79%	Insatisfatório
Total	52.750.941	6.310.645	3.868.491	3.155.323	7.023.814	687.752,81	687.752,81	9,79%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, trecho entre Doutor Camargo e Iporã				
Descrição:	Execução de obras de Ampliação da Capacidade da Rodovia PR-323, trecho entre Doutor Camargo e Iporã, com a construção de terceiras faixas, interseções, incluindo reciclagem do pavimento existente, melhorias no sistema de drenagem e implantação de dispositivos de segurança que garantam a segurança viária.				
Cód. Entrega:	3953	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Doutor Camargo	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução das obras de ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, no trecho que entre o km 174+640 ao km 349+750, abrangendo o entroncamento da PR-551 (acesso a Dr. Camargo) e o entroncamento PRC-272 - PR-182 (acesso a Iporã), foi concluída antecipadamente ao previsto, no ano 2023.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da capacidade e segurança da rodovia PR-092, no trecho de acesso a Jaguariaíva				
Descrição:	Ampliação da capacidade e segurança da rodovia PR-092, no trecho acesso a Jaguariaíva, no entroncamento da BR-153. Previsão de extensão de 127,1 quilômetros. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3980	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Jaguariaíva	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
Total Estado	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução das obras de ampliação da capacidade e segurança da Rodovia PR-323, no trecho que entre o km 174+640 ao km 349+750, abrangendo o entroncamento da PR-551 (acesso a Dr. Camargo) e o entroncamento PRC-272 - PR-182 (acesso a Iporã), foi concluída antecipadamente ao previsto, no ano 2023.
Entrega excluída conforme Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Contorno Oeste na rodovia PR-467/BR-163, em Oeste Marechal Cândido Rondon				
Descrição:	O Contorno oeste de marechal Candido Rondon permitirá a segregação do tráfego pesado de longa distancia do trafego local da cidade. Garante segurança e fluidez.				
Cód. Entrega:	3959	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Total Estado	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de implantação da rodovia de ligação PR 467 - BR 163, no trecho do Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon, foi concluída em março de 2024, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, sinalização e serviços complementares.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e Ampliação capacidade e segurança da rodovia PR-445, no trecho de Mauá da Serra				
Descrição:	Duplicação e ampliação de capacidade e segurança da rodovia PR-445, no trecho entre Mauá da Serra (Interseção com a BR-376) e o acesso a Lerroville. A obra compreende a execução de uma interseção em desnível no acesso a Tamarana, 11 retornos em nível, correção de 7 pontos críticos, além dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, 2 obras de arte especiais (pontes), contenções e sinalização viária. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3960	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Mauá da Serra	10,00	32,00	320,00%	25,00	3,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	35,00	100,00%
Total Estado	10,00	32,00	320,00%	25,00	3,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	35,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução dos serviços de duplicação e ampliação da capacidade da rodovia foi concluída em dezembro de 2025, sendo que a medição final do contrato ocorreu em março de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação, restauração e implantação de marginais da PR-317, em Campo Mourão				
Descrição:	Implantação e restauração de marginais da PR-317, em Campo Mourão. Entre o final da pista dupla e a avenida Comendador Norberto Marcondes. A obra compreende a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, implantação de calçadas e ciclovias, além de iluminação e sinalização viária. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3985	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	1,24	3,20	258,06%	2,00	0,50	25,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,24	3,70	114,20%
Total Estado	1,24	3,20	258,06%	2,00	0,50	25,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,24	3,70	114,20%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra principal foi concluída no 1º semestre de 2025, e, no 2º semestre de 2025, foi concluído o aditivo contratual referente à implantação das passarelas de pedestres na rodovia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de interseção em desnível da BR-369, Avenida Jockey Clube, em Londrina				
Descrição:	Elaboração do projeto básico e executivo e execução da obra de intersecção em desnível da BR-369 com Avenida Jockei Clube, em Londrina, incluindo a implantação da pista principal, alças de acesso e passeios.				
Cód. Entrega:	3954	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,30	0,50	166,67%	0,70	0,50	71,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,30	0,50	166,67%	0,70	0,50	71,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra possui uma extensão total de 1,01 km e foi concluída em 20 de março de 2025, dentro dos prazos estabelecidos e conforme as diretrizes do contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de viaduto e melhorias nas condições de trafegabilidade na BR-376, em São José dos Pinhais				
Descrição:	O Viaduto permitirá melhores condições de trafegabilidade para os usuários das Ruas Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais. Serão realizadas diversas, como terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de artes, sinalização e iluminação.				
Cód. Entrega:	5074	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	1,20	1,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,20	1,20	100,00%
Total Estado	1,20	1,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,20	1,20	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra contempla a implantação de um viaduto, serviços de drenagem, obras de arte correntes (OAC), obras de arte especiais (OAE),contenções, sinalização e iluminação na BR-376. Os serviços foram concluídos no segundo semestre de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes				
Descrição:	As obras do acesso vão proporcionar melhores condições de segurança e conforto aos veículos e pedestres que acessam o Santuário, ajudando no desenvolvimento do município.				
Cód. Entrega:	5042	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Serviços de adequação na ROD BR 369/PR855 com implantação de passarela no acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo - Bandeirantes. Execução da obra concluída em julho de 2023.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho do entroncamento da PR-317, em Bragantina				
Descrição:	A pavimentação vai criar um corredor logístico para a produção agrícola que inicia no entroncamento da rodovia PR-239, com a rodovia PR-317, em Bragantina, distrito de Assis Chateaubriand. A extensão prevista é de 9,6 quilômetros.				
Cód. Entrega:	3961	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Total Estado	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Medição final dos serviços realizada em setembro de 2024. Obra concluída.Foram executados serviços de projeto, terraplenagem, pavimentação, obras complementares de contenção, calçadas, cercamentos, hidrosemeadura/enleivamento, meio fios, pontos de ônibus e remanejamento de linhas de transmissão. Foram também executados serviços de iluminação e sinalização viária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7067 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná BID DER					Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ampliação da Capacidade da Rodovia PR-092, no trecho urbano de Siqueira Campos				
Descrição:	Execução da obra da PR-092 no trecho perímetro Urbano de Siqueira Campos. Inclui quatro trincheiras, localizadas duas em cada entroncamento, sendo duas na interseção do Salto de Itararé, com a PR-424, e mais duas trincheiras com a interseção.				
Cód. Entrega:	3988	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Siqueira Campos	0,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de duplicação da PR-092, no trecho urbano de Siqueira Campos, foi concluída antecipadamente ao previsto, em 2023. O projeto incluiu a implantação de quatro trincheiras: duas na interseção com a PR-424, no Salto de Itararé, e duas na interseção com a PR-272, que dá acesso ao município de Tomazina, além de vias marginais em ambos os lados da rodovia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da capacidade da rodovia PR-160, no trecho Imbaú/Reserva				
Descrição:	Execução das obras de implantação da Rodovia Antônio Eduardo de Brito (PR-160), entre os municípios de Imbaú (km 238+192, na interseção com a BR-376) e Reserva (km 266+553). A previsão uma extensão de 28,46 quilômetros, incluindo os contornos de Imbaú e José Lacerda, além da ponte sobre o rio São Pedro. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. A ação orçamentária 7067 foi excluída e a entrega também, pois foi absorvida por outra em outra ação orçamentária.				
Cód. Entrega:	3998	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Reserva	4,20	1,00	23,81%	14,44	0,00	0,00%	9,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,46	1,00	3,51%
Total Estado	4,20	1,00	23,81%	14,44	0,00	0,00%	9,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,46	1,00	3,51%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra inicialmente foi executada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID. A empresa vencedora da licitação, após o inicio das atividades, não conseguiu cumprir com o contrato. A obra estará sendo transferida para ser executada com recursos do Tesouro por meio do Projeto Atividade 8397. Já foi publicado no DIOE nº 12038, de 15/12/2025, o vencedor da licitação da obra remanescente. A obra aguarda a emissão da ordem de serviço para início das atividades no 1º semestre de 2026. A ação orçamentária 7067 foi excluída e a entrega também, será incluída nova entrega na ação 8397.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do contorno norte de Castro, na ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090				
Descrição:	Execução de obras para a implantação do contorno norte de Castro PR-090, com a previsão de uma extensão de 15,62 quilômetros. Além disso, serão realizadas obras de arte especiais do viaduto sobre a PR-151, com previsão 27,0 metros de extensão, contemplando a ponte sobre o Rio Iapó, com 320,6 metros de extensão. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4006	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	3,62	3,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,62	3,62	100,00%
Total Estado	3,62	3,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,62	3,62	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Execução Implantação do contorno norte de Castro, na ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090 foi concluída no segundo semestre do ano de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação asfáltica na rodovia PR-364, no trecho de acesso a São Mateus do Sul				
Descrição:	Execução da obra de pavimentação asfáltica rodovia PR-364, no trecho de acesso a São Mateus do Sul-Irati, contempla restauração de três quilômetros de rodovia, com alargamento dos acostamentos e implantação de passeios e ciclofaixas em São Mateus do Sul, e uma nova ponte sobre o Rio Turvo , proporcionando o crescimento econômico da região.				
Cód. Entrega:	4009	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	4,00	4,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Total Estado	4,00	4,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de implantação da PR-364, no trecho de Irati a São Mateus do Sul, ligando a rodovia PR-364 ao entroncamento PRC-153 (A), foi concluída em dezembro de 2023, antes do prazo previsto. Os serviços incluíram pavimentação, restauração de três quilômetros de rodovia, alargamento dos acostamentos, implantação de passeios e ciclofaixas em São Mateus do Sul, além de uma nova ponte sobre o Rio Turvo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho de Pitanga/Mato Rico				
Descrição:	Execução de obras de pavimentação na rodovia PR-239, trecho entroncamento PRC-466 (Pitanga) - Barra Bonita - Mato Rico, numa extensão de 43,15 km com serviços de terraplenagem, drenagem, obras de arte especiais. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4013	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Mato Rico	10,00	13,89	138,90%	4,00	29,26	731,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	43,15	308,21%
Total Estado	10,00	13,89	138,90%	4,00	29,26	731,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	43,15	308,21%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Desenvolvimento do Eixo Central

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Execução dos serviços de pavimentação na rodovia PR-239, trecho Pitanga- Mato Rico tem extensão total de 43,15km neste escopo de intervenção. Obra concluída no primeiro semestre de 2025. Ocorreu um equívoco na informação inicial prestada, será corrigida sua extensão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8070 - Obras e Serviços com aporte da Itaipu						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.584.760	2.008.229	1.546.397	461.832	2.008.229	698.793,29	318.422,80	34,80%	Insatisfatório
Capital	201.436.650	4.701.337	196.583.483	2.150.669	198.734.152	160.185.080,56	112.917.490,38	80,60%	Satisfatório
Total	221.021.410	6.709.566	198.129.880	2.612.501	200.742.381	160.883.873,85	113.235.913,18	80,14%	Satisfatório

Entrega:	Adequação da capacidade do Contorno Oeste de Cascavel, na Rodovia BR-163				
Descrição:	Serviços de obras de implantação do pavimento (terraplanagem, drenagem, pavimentações, contenções, sinalização horizontal e vertical), obras de artes especiais, com extensão estimada de 19,07km divididos em dois segmentos: duplicação da BR-163 e Acesso à Avenida Brasil. Execução de obras de implantação e pavimentação do trecho rodoviário no município de Guaíra, ligando a rodovia BR-277 à Ponte Ayrton Senna. A melhoria é uma ampliação da parceria com Itaipu, obra federal de relevância para a região oeste e para a área de fronteira com o Paraguai. A duplicação do Contorno de Cascavel vai segregar o tráfego de longa distância do tráfego local, permitindo melhoria no tempo de viagem, reduzindo acidentes e mortes na área urbana e consequente redução no custo de transporte.				
Cód. Entrega:	5126	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A referida obra foi concluída no período que compreendeu o primeiro semestre do ano de 2024. No período foram realizados serviços complementares a fim de liberar o tráfego da via e a fiscalização final de forma a entregar a obra.

Entrega:	Duplicação e manutenção de segmento da BR 469/PR, no município de Foz do Iguaçu				
Descrição:	Execução de obras de duplicação e restauração da rodovia BR-469, além da ampliação capacidade tráfego, no trecho do entroncamento com a rodovia BR-277, no parque nacional (Cataratas do Iguaçu). Além disso, o subtrecho de acesso a ponte Tancredo Neves, em Portal Parque Nacional. A previsão é de uma extensão 8,7 quilômetros, incluindo os serviços de conservação faixa domínio e rotineira do pavimento.				
Cód. Entrega:	4036	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	5,00	3,70	74,00%	1,00	0,76	76,00%	0,00	1,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	5,91	98,50%
Total Estado	5,00	3,70	74,00%	1,00	0,76	76,00%	0,00	1,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	5,91	98,50%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra continua sendo impactada por entraves relacionados às desapropriações, que está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Esse fato impactou consideravelmente o cronograma da obra. No entanto a obra continua sendo realizada e já foi liberado para tráfego no primeiro semestre desse ano, um trecho de 6,8km. A previsão de conclusão continua prevista para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Implantação de acesso entre a ponte Brasil / Paraguai e a BR-277				
Descrição:	Construção das obras de acesso entre a Ponte Internacional sobre o Rio Paraná e a BR 277, incluindo as Obras de Arte Especiais (OAE), aduanas de demais operações necessárias e suficientes à implantação da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná ligando o Brasil (Foz do Iguaçu) e o Paraguai (Presidente Franco).				
Cód. Entrega:	5125	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	8,00	8,22	102,75%	7,00	2,45	35,00%	0,00	1,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	12,27	81,80%
Total Estado	8,00	8,22	102,75%	7,00	2,45	35,00%	0,00	1,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	12,27	81,80%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foi executado o trecho de 1,60 km, totalizando 12,27 km acumulados (81,80% da meta de 15 km), consolidando a conclusão física das obras de acesso entre a Ponte Internacional Brasil/Paraguai e a BR-277. No 2º semestre de 2026, o foco será a finalização dos trâmites administrativos e documentais para a devolução e transferência formal do trecho ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), titular da malha rodoviária federal.

Entrega:	Implantação de sinalização viária de rodovias estaduais				
Descrição:	Serviços de Segurança Viária com melhoria na condição de segurança da malha rodoviária do Estado do Paraná numa extensão de 1.072,31 km, compreendendo: implantação da sinalização de trânsito de aplicação vertical e horizontal e dispositivos de segurança (marcas longitudinais e transversais, canalização, dispositivos de contenção longitudinal).				
Cód. Entrega:	4238	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Laranjal	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Anahy	10,00	7,00	70,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	17,00	170,00%
Assis Chateaubriand	10,00	70,00	700,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	80,00	800,00%
Boa Esperança do	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Boa Vista da	10,00	4,30	43,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	14,30	143,00%
Braganey	10,00	20,00	200,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	30,00	300,00%
Cafelândia	20,00	35,00	175,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	55,00	275,00%
Campo Bonito	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Capanema	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Capitão Leônidas	5,00	35,00	700,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	40,00	800,00%
Cascavel	75,00	28,00	37,33%	0,00	75,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75,00	103,00	137,33%

Catanduvas	5,00	91,00	1820,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	96,00	1920,00%
Corbélia	10,00	37,00	370,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	47,00	470,00%
Cruzeiro do Iguaçu	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Céu Azul	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Diamante d'Oeste	20,00	11,00	55,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	16,00	80,00%
Diamante do Sul	5,00	13,00	260,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	33,00	660,00%
Entre Rios do Oeste	10,00	3,00	30,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	13,00	130,00%
Espigão Alto do Iguaçu	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Formosa do Oeste	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Foz do Iguaçu	50,00	0,00	0,00%	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%
Guaraniaçu	5,00	4,00	80,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	9,00	180,00%
Guaíra	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Ibema	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Iguatu	5,00	3,00	60,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	8,00	160,00%
Iracema do Oeste	10,00	12,00	120,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	22,00	220,00%
Itaipulândia	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
Jesuítas	20,00	19,00	95,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	39,00	195,00%
Lindoeste	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Marechal Cândido	20,00	68,00	340,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	88,00	440,00%
Maripá	20,00	3,00	15,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	23,00	115,00%
Matelândia	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Medianeira	40,00	26,00	65,00%	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	66,00	165,00%
Mercedes	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Missal	20,00	24,00	120,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	44,00	220,00%
Nova Aurora	20,00	41,00	205,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	61,00	305,00%
Nova Laranjeiras	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Nova Prata do Iguaçu	5,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	20,00	400,00%

Nova Santa Rosa	20,00	5,00	25,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	10,00	50,00%
Ouro Verde do Oeste	20,00	9,00	45,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	29,00	145,00%
Palotina	20,00	8,00	40,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	28,00	140,00%
Pato Bragado	20,00	10,00	50,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	30,00	150,00%
Quatro Pontes	10,00	2,00	20,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	12,00	120,00%
Quedas do Iguaçu	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Ramilândia	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Realeza	5,00	0,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Santa Helena	10,00	37,00	370,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	47,00	470,00%
Santa Lúcia	5,00	0,45	9,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,45	109,00%
Santa Tereza do	5,00	25,23	504,60%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	30,23	604,60%
Santa Terezinha de	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Serranópolis do Iguaçu	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
São José das	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
São Miguel do Iguaçu	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
São Pedro do Iguaçu	10,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	10,00	100,00%
Terra Roxa	20,00	10,00	50,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	30,00	150,00%
Toledo	0,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%
Três Barras do Paraná	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Tupãssi	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Vera Cruz do Oeste	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Altamira do Paraná	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Alto Piquiri	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Brasilândia do Sul	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Campina da Lagoa	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Francisco Alves	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%

Goioerê	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Iporã	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Mariluz	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Quarto Centenário	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	700,00	660,98	94,43%	160,00	700,00	437,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	860,00	1.360,98	158,25%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

PROSEG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi assinado o termo de rescisão por mútuo acordo entre a empresa executora e a autarquia estadual DER/PR, o que levou à conclusão da obra nas condições em que se encontrava. Não haverá valor realizado nesta entrega, tendo em vista que o último repasse foi efetuado no primeiro semestre de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ligação viária intermunicipal Ramilândia / Santa Helena, passando por Missal e Diamante D'Oeste				
Descrição:	Serviços de obras viárias (terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical e acabamentos), com extensão estimada de 26 quilômetros, entre os municípios de Marilândia e Santa Helena, passando pelo município de Missal e de Diamante D'Oeste. Aproximação dos munícipes dos serviços urbanos. Ampliação da economia regional na cadeia de aves e suínos, uma vez que gera um encurtamento de distâncias entre os pequenos avicultores e os centros cooperativos.				
Cód. Entrega:	4239	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Diamante d'Oeste	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Missal	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Ramilândia	15,00	4,40	29,33%	0,00	4,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	8,94	59,60%
Santa Helena	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	4,40	22,00%	6,00	4,54	75,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	8,94	34,38%
Desempenho	Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra da ligação viária intermunicipal foi paralisada no 2º semestre de 2025 devido a entraves nos processos de desapropriação (sob responsabilidade dos municípios) e pendências no remanejamento de postes da concessionária de energia. As questões desapropriatórias foram sanadas ao final de 2025. Para o 1º semestre de 2026, não houve avanço físico (0,00 km executados), mantendo-se o acumulado de 8,94 km (34,38% da meta global de 26 km). A realocação das redes de energia está prevista para o 2º semestre de 2026, viabilizando a retomada das frentes de serviço e a conclusão do empreendimento.

Entrega:	Realização de estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental, para construção de ponte sobre o Rio Paraná				
Descrição:	O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA trata-se de um estudo que avaliará a viabilidade de implementação previamente à contratação de projetos executivos e obras visando: implantação de rodovia entre as cidades de Taquarussu/MS e São Pedro do Paraná/PR, construção de ponte sobre o Rio Paraná, implantação de contorno rodoviário interligando a ponte à rodovia PR-577 e restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-577 até o entroncamento com a BR-376.				
Cód. Entrega:	4241	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Expansão da parceria com Itaipu

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Os produtos finais, no total de 4 volumes, estabelecidos no contrato, foram entregues conforme o planejamento inicial: 1 Elaboração de cadernos de contratação; 2 - Publicação do certame licitatório; 3 - Contratação dos serviços técnicos profissionais; 4 - Aceite dos estudos completos e validados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8108 - Modernização e Expansão da FERROESTE					Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	11.989.375	11.989.375	0	11.989.375	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	11.989.375	11.989.375	0	11.989.375	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Construção de estacionamento dentro do Terminal Ferroviário de Cargas em Cascavel				
Descrição:	Trata-se de obra para construir um estacionamento com ponto de apoio para caminhoneiros, dentro do Terminal Ferroviário de Cargas em Cascavel. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6009	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	16.359,00	0,00	0,00%	8.016,00	0,00	0,00%	8.016,00	0,00	0,00%	32.391,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	16.359,00	0,00	0,00%	8.016,00	0,00	0,00%	8.016,00	0,00	0,00%	32.391,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No 1º semestre de 2026, avançou-se na consolidação dos estudos técnicos e no detalhamento do projeto executivo para a construção do estacionamento e ponto de apoio no Terminal de Cascavel. A entrega segue em atraso devido ao reordenamento das etapas preparatórias. Para o 2º semestre de 2026, está prevista a finalização do projeto e o lançamento do processo licitatório, com expectativa de contratação e início da execução física no início de 2027, visando o cumprimento das metas até o término do período de vigência (31/12/2027).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de infraestrutura tecnológica				
Descrição:	Implantação de infraestrutura tecnológica de hardware e software, e treinamentos que possibilitem melhorar o gerenciamento ferroviário, a integração e a comunicação interna, assim como o fornecimento de dados com rapidez e segurança, para tomadas de decisões, além de produzir resultados melhores no desempenho dos serviços prestados, utilizando-se das tecnologias adequadas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6011	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	23,00	0,00	0,00%	67,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	23,00	0,00	0,00%	67,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Houve a Licitação Eletrônica 21/2025 relativo a aquisição dos computadores, que foi realizada em 22/01/2026, porém a empresa vencedora entregou equipamentos fora das configurações contidas no termo de referência, e os mesmos foram devolvidos. Estamos em negociação para uma solução, ou realizar nova licitação no 2º semestre 2026.

Entrega:	Manutenção e conservação da linha férrea				
Descrição:	Manutenção especializada e conservação da infraestrutura e superestrutura da via férrea da Ferroeste. A manutenção envolve a aquisição de bens e serviços necessários para melhor desempenho e segurança no transporte ferroviário de cargas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6008	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	62,00	0,00	0,00%	93,00	82,00	88,17%	93,00	0,00	0,00%	248,00	82,00	33,06%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	62,00	0,00	0,00%	93,00	82,00	88,17%	93,00	0,00	0,00%	248,00	82,00	33,06%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram realizados 82 km de manutenção na linha férrea, atingindo 88,17% da meta prevista para o período (93 km), resultando em um desempenho Satisfatório. O resultado deve-se ao início efetivo das entregas decorrentes das licitações de 2025 (aquisição de 6.000m de dormentes, 3.240m de trilhos e aplicação de herbicidas). Esse volume contratado permitiu concentrar a execução física no semestre e compensar o atraso do exercício anterior (2025), quando não houve execução.

Entrega:	Pavimentação do Terminal Ferroviário Intermodal de Cascavel				
Descrição:	Pavimentação asfáltica dos acessos, implantação de drenagem, iluminação e cerceamento, para melhor acessibilidade, proporcionando um melhor atendimento e segurança aos clientes, colaboradores e demais usuários do Terminal. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6010	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	34.000,00	0,00	0,00%	51.377,00	55.000,00	107,05%	51.377,00	0,00	0,00%	136.754,00	55.000,00	40,22%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	34.000,00	0,00	0,00%	51.377,00	55.000,00	107,05%	51.377,00	0,00	0,00%	136.754,00	55.000,00	40,22%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a entrega de Pavimentação do Terminal Ferroviário Intermodal de Cascavel executou 55.000 m² (desempenho de 107,05% - Excedente frente à meta de 51.377 m²). O resultado excedente deve-se ao esforço para compensar o atraso do exercício anterior, no qual não houve execução física. O avanço abrange a manutenção de acessos com aquisição de brita e pedrisco, a elaboração dos projetos de iluminação e da edificação administrativa, além do controle de pragas. Encontram-se em fase de cotação e elaboração de edital os demais serviços para a pavimentação dos acessos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8300 - Gestão Administrativa SEIL						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.319.902	13.285.599	15.820.099	0	15.820.099	9.365.287,35	8.004.358,21	59,20%	Moderado
Capital	670.489	3.783.784	3.773.784	10.000	3.783.784	268.322,08	233.816,58	7,09%	Insatisfatório
Total	12.990.391	17.069.383	19.593.883	10.000	19.603.883	9.633.609,43	8.238.174,79	49,14%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação técnica BIM para servidores estaduais/instituições partícipes				
Descrição:	Trata-se da realização de capacitações para servidores estaduais das instituições partícipes sobre a implantação da estratégia BIM para promover a inovação tecnológica na melhoria da qualidade de projetos e obras públicas. As capacitações regulam para que a estratégia seja implantada de forma gradual e efetiva, uma vez que a metodologia BIM constitui um paradigma inovador e sua implementação exige planejamento para o aculturamento interno, capacitação técnica, atualização da infraestrutura tecnológica, adaptação de processos, etc.				
Cód. Entrega:	5493	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	512,00	170,67%	300,00	482,00	160,67%	300,00	546,00	182,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.540,00	128,33%
Total Estado	300,00	512,00	170,67%	300,00	482,00	160,67%	300,00	546,00	182,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.540,00	128,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A capacitação técnica BIM para servidores estaduais foi realizada pelo Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras - DGI, capacitando 546 pessoas no 1º semestre, em 10 ciclos de formação promovidos no Canal BIM PR, em 1 oficina técnica para uso da ferramenta BIM OpenRoads para as equipes da SEIL e DER/PR e em 4 ciclos formativos BIM para as equipes de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Cidades: Introdução ao BIM para a Administração Pública Estadual, Fundamentos para o Desenvolvimento e a Gestão de Modelos de Informação para Projetos Públicos em BIM, Planejamento de Projetos Públicos em BIM e Gestão e Fiscalização de Projetos Públicos em BIM.

Entrega:	Capacitação técnica em BIM para servidores municipais de Prefeituras				
Descrição:	Trata-se da realização de capacitações para servidores municipais do Paraná sobre a implantação da estratégia BIM para promover a inovação tecnológica na melhoria da qualidade de projetos e obras públicas. As capacitações regulam para que a estratégia seja implantada de forma gradual e efetiva, uma vez que a metodologia BIM constitui um paradigma inovador e sua implementação exige planejamento para o aculturamento interno, capacitação técnica, atualização da infraestrutura tecnológica, adaptação de processos, etc.				
Cód. Entrega:	5494	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	350,00	464,00	132,57%	350,00	740,00	211,43%	350,00	38,00	10,86%	350,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.242,00	88,71%
Total Estado	350,00	464,00	132,57%	350,00	740,00	211,43%	350,00	38,00	10,86%	350,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.242,00	88,71%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A capacitação técnica BIM para servidores municipais de Prefeituras foi realizada pelo DGI/SEIL em 04 ciclos de formação promovidos no Canal BIM PR, alcançando 38 pessoas capacitadas no 1º semestre. A partir de julho de 2026 terá início a Jornada BIM PR 4.0, evento técnico itinerante que dará continuidade à capacitação de gestores e servidores públicos municipais do Estado do Paraná, em especial, das áreas técnicas de Arquitetura, Engenharia e Construção para elaboração, contratação e/ou fiscalização de estudos, projetos e obras em BIM em 09 (nove) eventos regionais no Estado do Paraná.

Entrega:	Desenvolvimento de Cadernos Técnicos orientadores para etapas de implementação da estratégia BIM						
Descrição:	Publicação de cadernos temáticos com explicações e detalhamentos do apoio técnico e assessoramento estadual sobre as etapas de implantação da estratégia BIM e detalhamentos de sua metodologia: 1) contratação de obras; 2) fiscalização de projetos em BIM e obras com uso de tecnologias compatíveis com o BIM; 3) operação e manutenção. A metodologia BIM constitui um paradigma inovador e sua implementação exige planejamento para o aculturamento interno, capacitação técnica, atualização da infraestrutura tecnológica, adaptação de processos, bem como previsão orçamentária.						
Cód. Entrega:	5496	Unidade de Medida:	publicação editada			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Em fevereiro de 2026, o Governo do Paraná oficializou o Protocolo BIM PR, definindo diretrizes para a aplicação da metodologia nas contratações públicas do Estado. Amparada no Art. 524 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 (que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021), a medida atribui à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) a padronização das especificações técnicas em obras e serviços de engenharia e arquitetura. O documento consolida normas gerais e concede autonomia aos órgãos estaduais para detalhar requisitos específicos, marcando um novo estágio na contratualização e fiscalização de projetos em BIM.

Entrega:	Estruturação técnica e tecnológica das Associações de Municípios Paranaenses, por meio do programa Construindo o Paraná Digital				
Descrição:	Estruturação das Associações de Municípios do Paraná visando ampliar a capacidade técnica de apoio às Prefeituras na elaboração de projetos públicos em BIM, mediante ações voltadas ao fortalecimento das equipes de Arquitetura e Engenharia e capacitação, por meio de ciclos formativos promovidos pela SEIL, bem como à adequação e ampliação da infraestrutura tecnológica local, garantindo maior eficiência nos processos de repasse de recursos estaduais aos municípios paranaenses Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7418	Unidade de Medida:	associação estruturada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de estruturação interna no âmbito da SEIL. Está em trâmite legal para ajustes, complementação e detalhamento técnico das especificações, visando ao atendimento das orientações emitidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A iniciativa visa fortalecer a capacidade das Associações de Municípios na elaboração de projetos públicos em BIM.

Entrega:	Promoção de eventos técnicos de fomento ao BIM abertos ao público				
Descrição:	Realização de seminários, oficinas, palestras e outras maneiras de divulgar e capacitar o público geral sobre a estratégia BIM para promover a inovação tecnológica na melhoria da qualidade de projetos e obras públicas.				
Cód. Entrega:	5495	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400,00	1.415,00	353,75%	400,00	1.341,00	335,25%	400,00	799,00	199,75%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	3.555,00	222,19%
Total Estado	400,00	1.415,00	353,75%	400,00	1.341,00	335,25%	400,00	799,00	199,75%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	3.555,00	222,19%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Implantar metodologia BIM

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

No 1ºS/2026, a meta foi superada com a participação de 799 pessoas, frente à previsão de 400. Em maio, a SEIL e o DER-PR promoveram o "Diálogos BIM" (presencial e on-line), focado em infraestrutura rodoviária, reunindo 559 participantes e 1.064 visualizações no YouTube em parceria com a Escola de Gestão. Em junho, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PR), ocorreu o evento "BIM & Inovação" no Museu Oscar Niemeyer, com 240 profissionais. As ações cumpriram com êxito a capacitação em BIM, demonstrando forte engajamento do setor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.112.770	15.052.447	12.517.947	0	12.517.947	5.002.000,00	0,00	39,96%	Insatisfatório
Capital	0	38.689.259	5.954.638	0	5.954.638	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.112.770	53.741.706	18.472.585	0	18.472.585	5.002.000,00	0,00	27,08%	Insatisfatório

Entrega:	Aquisição de embarcação tipo catamarã para incremento do transporte de passageiros do litoral do Paraná				
Descrição:	A entrega consiste na aquisição de embarcação do tipo catamarã destinada ao transporte regular de passageiros entre o município de Paranaguá e a Ilha do Mel, no Litoral do Estado do Paraná. O catamarã é uma embarcação com dois cascos paralelos interligados por uma estrutura superior, característica que proporciona maior estabilidade na navegação, menor balanço lateral e maior segurança em comparação às embarcações de casco único. A embarcação contará com sistemas de navegação atualizados, motorização adequada e estrutura estável para operação em canal marítimo com tráfego intenso, além de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e maior conforto aos passageiros. A iniciativa contribuirá para melhorar a qualidade do transporte aquaviário público, ampliar a segurança da travessia, oferecer maior previsibilidade no deslocamento e fortalecer o turismo e a economia regional no Litoral do Paraná. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7419	Unidade de Medida:	embarcação adquirida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A aquisição não foi viabilizada, devido a dificuldade de compra das embarcações, com a licitação fracassada por falta de participação de fornecedores habilitados (Concorrência Eletrônica N° 90051/2024) e o aumento do preço dos insumos para a fabricação do item verificado em pesquisas de mercado durante a análise para uma relicitação. A nova alternativa viável encontrada é a contratação da prestação de serviço desse transporte. Portanto, o orçamento da entrega 7419 será destinado para a inclusão de nova entrega, que visa a contratação da prestação de serviços de transporte aquaviário de passageiros por meio de embarcação tipo catamarã, incluindo tripulação e manutenção.

Entrega:	Plano Estadual de Logística e Transporte do Paraná (PELT/PR)				
Descrição:	Trata-se de um Plano Estadual de Logística e Transporte que apresenta o planejamento estratégico visando o desenvolvimento da infraestrutura transporte de forma integrada no Estado do Paraná, portanto a abrangência do estudo é a nível Estadual, e sua inserção a nível nacional e internacional.				
Cód. Entrega:	4245	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	4,00	80,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	4,00	26,67%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	4,00	80,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	4,00	26,67%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Plano Estadual de Logística e Transporte Sustentável do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Conforme o Plano de Trabalho e o Cronograma Físico-Financeiro do contrato GMS nº 1938/2025-SEIL, bem como a compatibilização da Memória de Cálculo aos produtos entregues, registra-se que não há conclusão de etapas previstas para o 1º semestre de 2026. A entrega do Relatório 03, contemplando as Atividades 4, 6 e 10, está prevista para o 2º semestre de 2026.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8309 - Gestão Administrativa - DER						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	434.170.340	272.563.697	264.725.744	7.837.953	272.563.697	122.383.797,19	110.226.587,65	44,90%	Insatisfatório
Capital	44.176.988	39.299.999	39.299.999	0	39.299.999	2.442.237,90	1.060.127,34	6,21%	Insatisfatório
Total	478.347.328	311.863.696	304.025.743	7.837.953	311.863.696	124.826.035,09	111.286.714,99	40,03%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8386 - Fomento Rodoviário						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	40.060	45.331.250	123.681.250	0	123.681.250	110.836.442,22	73.591.964,65	89,61%	Satisfatório
Total	40.060	45.331.250	123.681.250	0	123.681.250	110.836.442,22	73.591.964,65	89,61%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com bens para construção e reforma de pontes em sua Malha Viária				
Descrição:	Envio para os municípios de pré-moldados (vigas, lajotas e guarda-rodas) para implantação, restauração e aumento de capacidade nas vias municipais, visando melhorar a trafegabilidade. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4247	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	7,00	116,67%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	10,00	2,00	20,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	1,00	12,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	10,00	8,00	80,00%	9,00	0,00	0,00%	7,00	5,00	71,43%	6,00	0,00	0,00%	32,00	13,00	40,62%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Recuperação de pontes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram formalizados 5 Termos de Convênio para o envio de pré-moldados (vigas, lajotas e guarda-rodas) aos municípios, visando à implantação, restauração e aumento de capacidade do tráfego em vias locais. O atendimento do período contemplou a entrega de materiais para 3 municípios na RGInt 03 - Cascavel e 2 municípios na RGInt 06 - Ponta Grossa, mantendo a meta em andamento normal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para implantação e melhoria de obras de artes especiais em sua Malha Viária				
Descrição:	Repasse de recursos aos municípios para implantação, restauração e ampliação da capacidade da malha viária municipal, por meio de obras de arte especiais e de obras de arte correntes, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4248	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	8,00	800,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	8,00	200,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	11,00	1100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	12,00	300,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	6,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%	6,00	23,00	383,33%	6,00	0,00	0,00%	24,00	25,00	104,17%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram formalizados 23 convênios para repasse de recursos voltados a Obras de Arte Especiais (OAEs) e Obras de Arte Correntes (OACs) na malha viária municipal. O avanço do período distribui-se no atendimento a municípios das seguintes regiões: 3 na RGInt 03 - Cascavel, 8 na RGInt 04 - Maringá, 11 na RGInt 05 - Londrina (concluída) e 1 na RGInt 06 - Ponta Grossa. A entrega prossegue em andamento normal, avançando nas metas físicas estabelecidas.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para restauração e pavimentação de sua Malha Viária				
Descrição:	Repasse de recurso aos municípios para implantação, restauração e aumento de capacidade nas vias municipais, visando melhorar a trafegabilidade.				
Cód. Entrega:	4246	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	7,00	1,00	14,29%	5,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	26,00	1,00	3,85%
RGInt 02															
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	3,00	150,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	6,00	75,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	3,00	15,00%	12,00	1,00	8,33%	16,00	6,00	37,50%	17,00	0,00	0,00%	65,00	10,00	15,38%
RGInt 04 Maringá															
Estado	25,00	12,00	48,00%	15,00	4,00	26,67%	18,00	11,00	61,11%	18,00	0,00	0,00%	76,00	27,00	35,53%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19,00	8,00	42,11%	11,00	1,00	9,09%	15,00	4,00	26,67%	15,00	0,00	0,00%	60,00	13,00	21,67%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	2,00	40,00%	2,00	1,00	50,00%	3,00	8,00	266,67%	3,00	0,00	0,00%	13,00	11,00	84,62%
Total Estado	78,00	28,00	35,90%	47,00	8,00	17,02%	61,00	32,00	52,46%	62,00	0,00	0,00%	248,00	68,00	27,42%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram formalizados 32 convênios para repasse de recursos voltados à implantação, restauração e aumento de capacidade em vias municipais. O atendimento do período distribui-se entre as seguintes regiões: 3 na RGInt 02 - Guarapuava, 6 na RGInt 03 - Cascavel, 11 na RGInt 04 - Maringá, 4 na RGInt 05 - Londrina e 8 na RGInt 06 - Ponta Grossa. Cabe destacar que 1 entrega da RGInt 03 encontra-se paralisada em conformidade com a Resolução nº 019/2026. A entrega segue em andamento normal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8387 - Fomento Aeroviário						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	20.030	15.100.000	5.650.000	0	5.650.000	3.350.000,00	3.121.771,33	59,29%	Moderado
Total	20.030	15.100.000	5.650.000	0	5.650.000	3.350.000,00	3.121.771,33	59,29%	Moderado

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para aquisição de equipamentos e/ou obras e serviços nos aeroportos e aeródromos públicos				
Descrição:	Melhorias e manutenção em aeroportos e aeródromos públicos. As atividades podem incluir a aquisição de novos equipamentos para garantir operações aéreas seguras e eficientes, como sistemas de aterrissagem por instrumentos, veículos de resgate, equipamentos de inspeção de segurança, entre outros. Além disso, obras e serviços podem envolver a expansão de terminais, a recuperação de pistas e balizamento noturno para garantir conformidade com regulamentos aeroportuários e melhorar a experiência geral do passageiro.				
Cód. Entrega:	5244	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	4,00	400,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	4,00	133,33%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	3,00	4,00	133,33%	0,00	0,00	0,00%	13,00	5,00	38,46%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Disponibilidade de Voos Diretos

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram formalizados 4 convênios para repasse de recursos destinados a melhorias, obras e aquisição de equipamentos em aeródromos públicos. O total das entregas do período concentrou-se no atendimento a municípios da RGInt 03 - Cascavel, com previsão de conclusão distribuída entre o 2º semestre de 2026 e o 1º semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8388 - Fomento Aquaviário						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	11.128	1.000.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	11.128	1.000.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para aquisição ou/e reforma de balsas				
Descrição:	Trata-se dos convênios realizados com municípios para apoiar com recursos na aquisição ou/e reforma de balsas e outras embarcações. Isso pode incluir balsas de passageiros e de veículos, bem como serviços de barco de carga que fornecem conexões entre comunidades situadas ao longo dos rios.				
Cód. Entrega:	5246	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,00	1,00	7,69%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No 1º semestre de 2026, não houve a formalização de novos convênios ou empenho de recursos para a aquisição ou reforma de balsas e embarcações no período avaliado. A entrega permanece sem execução no semestre, mantendo-se o acompanhamento junto aos entes para viabilização das etapas previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8396 - Gestão das Ações da Polícia Rodoviária Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	27.567.775	36.342.000	36.342.000	0	36.342.000	8.680.323,39	6.695.597,43	23,89%	Insatisfatório
Capital	12.244.926	6.396.000	6.396.000	0	6.396.000	1.405.470,49	1.105.590,49	21,97%	Insatisfatório
Total	39.812.701	42.738.000	42.738.000	0	42.738.000	10.085.793,88	7.801.187,92	23,60%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento de patrulhamento rodoviário em todo o Estado do Paraná				
Descrição:	Patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários proporcionando maior segurança aos usuários através do policiamento rodoviário. Aumento de meta alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4254	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	700,00	5.943,00	849,00%	5.000,00	12.843,00	256,86%	5.000,00	5.767,00	115,34%	5.000,00	0,00	0,00%	15.700,00	24.553,00	156,39%
Total Estado	700,00	5.943,00	849,00%	5.000,00	12.843,00	256,86%	5.000,00	5.767,00	115,34%	5.000,00	0,00	0,00%	15.700,00	24.553,00	156,39%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram registrados 5767 atendimentos de ocorrências nas rodovias estaduais do Paraná. Os dados foram extraídos do painel de Business Intelligence (BI), com base no Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU) e no Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), geridos pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. A demanda por atendimentos é estimada e pode ser superada em função do comportamento dos usuários, das condições de tráfego e da ocorrência de eventos não previsíveis nas rodovias. O volume registrado evidencia a atuação contínua das equipes no atendimento e monitoramento da malha rodoviária, contribuindo para a segurança viária e a assistência aos usuários.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8397 - Gestão de Projetos e Modernização do Sistema Rodoviário Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	956.982	1.620.000	9.620.000	0	9.620.000	8.838.437,64	5.622.014,51	91,88%	Satisfatório
Capital	113.587.158	844.300.571	1.249.831.711	0	1.249.831.711	738.609.679,38	484.724.755,36	59,10%	Moderado
Total	114.544.140	845.920.571	1.259.451.711	0	1.259.451.711	747.448.117,02	490.346.769,87	59,35%	Moderado

Entrega:	Ampliação da capacidade da rodovia PR-151, no trecho Ponta Grossa (entr. PR-438)-Palmeira				
Descrição:	Execução das obras de restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-151, no trecho compreendido entre o entroncamento com a PR- 438 (km 344,51) em Ponta Grossa, e a interseção com a BR-277 (km 377,22) em Palmeira, com extensão de 32,71 km Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6263	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	10,14	4,08	40,24%	19,63	14,63	74,53%	2,94	0,00	0,00%	32,71	18,71	57,20%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,14	4,08	40,24%	19,63	14,63	74,53%	2,94	0,00	0,00%	32,71	18,71	57,20%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra conta com aproximadamente 18,71 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico financeiro geral de 60,23%, distribuído da seguinte forma: 88,07% dos serviços de pavimentação, 38,00% do pavimento rígido, 44,33% da drenagem e das obras de arte correntes (OAC), 63,90% das galerias celulares e 45,77% das obras de arte especiais (OAE).

Entrega:	Correção de curva da PR-218, em Paranavaí				
Descrição:	Correção de curva km 370+350m ao km 371+150m, em Paranavaí. A obra da correção da curva no município de Paranavaí irá reduzir o número de acidentes , hoje um ponto crítico, proporcionando maior segurança aos usuários. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5758	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%
Total Estado	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Entrega Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. A Prefeitura de Paranavaí manifestou interesse em doar projeto para correção de duas curvas no segmento, desenvolvido no primeiro semestre de 2024, portanto, será tratado em outro projeto da PR-218 - Restauração e Ampliação de capacidade PR-218, entr. Paranavaí - Amaporã.

Entrega:	Duplicação da PR-180 Francisco Beltrão-Marmeleiro e vias marginais da rodovia Sebastião Rodrigues Junior				
Descrição:	A execução da obra contempla 3,8 Km de duplicação e 1,7 km de vias marginais e irá proporcionar a melhoria no tráfego de veículos , segurança e agilidade, impactando diretamente na qualidade de vida de centenas de trabalhadores que transitam diariamente nessa rodovia. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5319	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,40	0,00	0,00%	1,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,80	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,40	0,00	0,00%	1,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

PR-180

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O DER/PR não contratou o projeto, pois o referido segmento está previsto na modelagem do Lote 06, do Programa PRVias do Governo Federal de concessões rodoviárias. Leiloado em dezembro de 2024 pela ANTT, o contrato de concessão terá duração de 30 anos.

Entrega:	Duplicação da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia				
Descrição:	A obra de restauração do segmento da PR-323 no entroncamento da BR-369 e no entroncamento da PR-170, ambos em Rolândia. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6265	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação para elaboração do anteprojeto foi iniciada em 18/05/2026. Considerando que o empreendimento se encontra em fase inicial de desenvolvimento, os avanços relacionados à elaboração dos estudos e projetos ocorrerão de forma mais efetiva a partir do segundo semestre de 2026, período em que será possível acompanhar a evolução dos produtos contratados.
Após a conclusão do anteprojeto e a elaboração dos projetos necessários, será instaurado o processo licitatório para contratação da execução da obra, com previsão de realização no ano de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e ampliação da capacidade da rodovia PR-151, no trecho Ponta Grossa/Palmeira				
Descrição:	A obra de duplicação da PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira, com uma extensão de 6,8 quilômetros. Contempla terceiras faixa 3ª faixas, além da implantação do contorno rodoviário, de aproximadamente 9,0 quilômetros. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4333	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Palmeira	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	49,00	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	49,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Ampliação de capacidade da PR-151

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Inserida nova entrega (6263): Ampliação da capacidade da rodovia PR-151, trecho Ponta Grossa (entr. PR-438)-Palmeira.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e ampliação da capacidade da rodoviária PR-412, entre Guaratuba (Coroados) - divisa PR/SC				
Descrição:	A duplicação da capacidade da rodoviária PR-412 permitirá mais condições de trafegabilidade para as comunidades no seu entorno. Hoje a rodovia apresenta grande dificuldade de fluidez do tráfego, principalmente nos períodos de temporada de verão, assim como estimulará o turismo e desenvolvimento do litoral Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6264	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,25	0,00	0,00%	7,56	0,00	0,00%	12,81	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,25	0,00	0,00%	7,56	0,00	0,00%	12,81	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço foi emitida em 10 de dezembro de 2025, marcando o início da execução contratual. A contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos necessários ao licenciamento ambiental, etapas essenciais para o início das obras. Entretanto, há atraso na entrega dos projetos em relação ao cronograma contratual. Em razão disso, a fiscalização notificou a empresa e mantém tratativas para apresentação de um novo cronograma, com a reprogramação das entregas e das medidas necessárias à regularização da execução contratual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e ampliação da capacidade da rodoviária PR-412, entre Guaratuba e Coroados				
Descrição:	A duplicação permitirá mais condições de trafegabilidade para as comunidades no seu entorno. Hoje a rodovia apresenta grande dificuldade de fluidez do tráfego, principalmente nos períodos de temporada de verão, assim como estimulará o turismo e desenvolvimento do litoral. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4334	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	2,80	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,80	0,00	0,00%
Total Estado	2,80	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Excluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), para a inclusão da entrega Duplicação e ampliação da capacidade da rodoviária PR-412, entre Guaratuba (Coroados) - divisa PR/SC, visando melhor atender ao objeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e implantação de marginais na rodovia PR-218, entre km 237,32, final da pista dupla em Arapongas e p km 247,72 acesso à Sabáudia				
Descrição:	Duplicação e implantação de marginais na rodovia PR-218, entre km 237,32, final da pista dupla em Arapongas e o km 247,72 acesso à Sabáudia, contemplando a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, obras de arte especiais e sinalização viária Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6182	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	2,40	0,00	0,00%	10,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	2,40	0,00	0,00%	10,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O contrato para elaboração do anteprojeto de duplicação e implantação de vias marginais da PR-218 necessitou da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a contratada, em razão do descumprimento dos prazos previstos no cronograma contratual inicialmente pactuado.
Atualmente, o contrato encontra-se no período posterior à celebração do TAC e permanece vigente. Os produtos entregues estão em fase de análise, com a realização das avaliações técnicas e, quando necessário, a solicitação de correções e ajustes pela contratada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Palmeirinha - Guarapuava				
Descrição:	Restauração do segmento rodoviário entre as cidades de Palmeirinha - Guarapuava, com extensão aproximada de 11,52Km, visando garantir melhores condições e qualidade de vida aos munícipes Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6273	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	11,52	11,18	97,05%	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,52	11,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	11,52	11,18	97,05%	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,52	11,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A execução dos serviços de restauração da rodovia foi concluída em fevereiro de 2026, sendo que a medição final do contrato ocorreu em maio de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Pitanga-Turvo				
Descrição:	Execução de obras de restauração e ampliação de capacidade nos municípios Pitanga- Turvo na PR170/PRC 466, trecho: PR 460, perímetro urbano de Turvo, extensão proporcionando a melhoria da trafegabilidade.				
Cód. Entrega:	5814	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	6,00	0,00	0,00%	10,50	1,18	11,24%	15,00	14,59	97,27%	14,00	0,00	0,00%	45,50	15,77	34,66%
Total Estado	6,00	0,00	0,00%	10,50	1,18	11,24%	15,00	14,59	97,27%	14,00	0,00	0,00%	45,50	15,77	34,66%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra conta com aproximadamente 15,77 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico financeiro geral de 42,63%. O progresso dos principais serviços está distribuído da seguinte forma: 78,50% em terraplenagem, 55,63% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 31,60% em pavimento rígido, 10,60% em pavimentação, 89,21% em obras de arte especiais (OAE) e 100% em contenções. Os serviços seguem em execução, em conformidade com o cronograma físico financeiro do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Turvo - Guarapuava				
Descrição:	A restauração segmento rodoviário entre as cidades de Guarapuava (centro do estado) e Turvo. Garantia de melhores condições e qualidade de vida aos munícipes de Turvo, extensão aproximada de 39 Km. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4341	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	7,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%
Total Estado	7,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Obra dividida em 2 subtrechos/contratações: Lote 1 - Turvo - Palmeirinha - 27,2Km e Lote 2 - Palmeirinha - Guarapuava - 11,52km. Entrega Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941) passando a compor:

Entrega 6272 - Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Turvo - Palmeirinha - Lote 01 - Início das obras no dia 24/06/2025 com prazo de conclusão para o primeiro semestre de 2027;
Entrega 6273 - Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Palmeirinha - Guarapuava - Lote 02 - Apresenta execução de 27,95% de pavimento rígido; 77,95% de terraplenagem; 23,38% de drenagem e obras de arte correntes.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, Turvo - Palmeirinha				
Descrição:	Restauração do segmento rodoviário entre as cidades de Turvo a Palmeirinha, com extensão aproximada de 27,2Km, visando garantir melhores condições e qualidade de vida aos munícipes Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6272	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Turvo	0,00	0,00	0,00%	16,75	0,84	5,01%	10,27	13,17	128,24%	0,00	0,00	0,00%	27,02	14,01	51,85%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	16,75	0,84	5,01%	10,27	13,17	128,24%	0,00	0,00	0,00%	27,02	14,01	51,85%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra conta com aproximadamente 14,00 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico financeiro geral de 51,37%. O progresso dos principais serviços está distribuído da seguinte forma: 93,21% em terraplenagem, 51,75% em pavimento rígido, 65,10% em pavimentação, 27,21% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 50,97% em galerias celulares e 66,42% em obras de arte especiais (OAE). Os serviços

seguem em execução, em conformidade com o cronograma físico financeiro do empreendimento.

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-445 no trecho Irerê e Mauá da Serra, no Estado do Paraná				
Descrição:	Duplicação e restauração da rodovia PR-445 no trecho Irerê e Mauá da Serra, no Estado do Paraná, contemplando a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, obras de arte especiais e sinalização viária Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6181	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Mauá da Serra	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	7,90	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	22,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	7,90	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	22,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O trecho entre Maua da Serra e Londrina foi dividido em 3 lotes. Trecho 01: Londrina-Irere que encontra-se pronto, Trecho 02: Irere-Lerrovile, que é responsabilidade da Cncessionária, e Trecho 03: Lerroville-Maua da Serra. Trecho 02: Lerroville - Irerê, com extensão de 22,0 km. Contrato de projeto foi paralisado, visto que a obra será executada pela Concessionária Caminhos do Paraná, conforme firmado em acordo judicial e está em fase de assinatura do contrato e inicio de obra, deve iniciar no segundo semestre de 2025. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e restauração da rodovia PR-506, no trecho de Campina Grande do Sul				
Descrição:	Execução de obras de duplicação e restauração da rodovia PR-506, no trecho de Campina Grande do Sul. Entre os quilômetros 21,78 e 29,88, na rodovia do Caqui. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4343	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campina Grande do	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,90	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação da obra, prevista no semestre anterior para 2026, foi reprogramada para 2027 em decorrência da necessidade de conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização da licitação. Além disso, houve reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados, consideradas de grande relevância e impacto para a população, o que repercutiu no replanejamento da contratação da execução das obras deste empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação e restauração e ampliação capacidade rodoviária PR-412, no trecho Matinhos a Praia de Leste				
Descrição:	A duplicação da PR-412 permitirá mais condições de trafegabilidade para as comunidades no seu entorno, apresentando grande dificuldade de fluidez do tráfego, principalmente nos períodos de temporada de verão. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4348	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	3,00	0,00	0,00%	4,50	0,50	11,11%	6,78	0,64	9,44%	0,00	0,00	0,00%	14,28	1,14	7,98%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	4,50	0,50	11,11%	6,78	0,64	9,44%	0,00	0,00	0,00%	14,28	1,14	7,98%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra conta com aproximadamente 1,14 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico financeiro geral de 15,79%. O progresso dos principais serviços está distribuído da seguinte forma: 31,95% em terraplenagem, 15,20% em pavimentação, 32,87% em drenagem e 7,21% em obras de arte especiais (OAE). A execução da obra teve início no segundo semestre de 2025. Em decorrência de adequações técnicas identificadas durante a fase de elaboração dos projetos e do processo de obtenção da licença ambiental, o cronograma físico financeiro foi reprogramado, passando a prever a conclusão do empreendimento para o primeiro semestre de 2028.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação, restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-170, em Guarapuava, ext. de 9,090 km, Entroncamento BR-277 - Rio Jordão				
Descrição:	Execução das obras de duplicação, restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-170, em Guarapuava,para a realização de melhorias voltadas a segurança viária e a fluidez do tráfego, considerando que o trecho apresenta tráfego intenso e diversificado. A obra tem extensão de 9,090 km, considerando o trecho do entroncamento da BR- 277(b), em Guarapuava, com entroncamento da PR-540(a), Colônias Entre Rios, e subtrecho do entroncamento BR 277(b) ponte sobre o Rio Jordão. Tem-se a previsão de término após o ciclo do PPA 2024-2027, sendo que apenas uma parte da quantidade será executada até 2027. Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7434	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O processo licitatório encontra-se na fase de análise da proposta apresentada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, etapa que antecede a adjudicação e a homologação do certame. Após a conclusão dessas fases e a divulgação do resultado final, serão adotadas as providências para formalização do contrato e emissão da Ordem de Serviço, com previsão de início das atividades contratuais ainda no exercício de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estabilização de taludes na rodovia PRC-466, em União da Vitória				
Descrição:	Execução de obras de contenção na PRC-466, em União da Vitória, vai impedir a ocorrência de processos erosivos como infiltração de água na rodovia, proporcionando maior segurança aos usuários.				
Cód. Entrega:	4349	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,22	0,08	36,36%	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,22	0,24	109,09%
Total Estado	0,22	0,08	36,36%	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,22	0,24	109,09%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizado um aditivo contratual, com a prorrogação do prazo de execução até 17/04/2025. Após as readequações (atingimento de 0,24Km), os serviços foram concluídos atingindo no primeiro quadrimestre de 2025, atingindo com a conclusão da obra. Em fase de assinatura do Termo de Recebimento 058/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudos de viabilidade e de impacto (EIA RIMA/EVTEA) de obras de Infraestrutura para ampliação de capacidade e recuperação de pavimento das Rodovias Estaduais				
Descrição:	Contratação de Estudos para análise de ampliação de capacidade e recuperação de pavimento das Rodovias Estaduais Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6275	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	76,61	0,00	0,00%	4,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81,03	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	76,61	0,00	0,00%	4,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Em razão da natureza do objeto contratado envolver relevantes aspectos ambientais, o início dos serviços depende de reuniões de alinhamento e liberações de órgãos externos ao DER/PR, como o Instituto Água e Terra (IAT) e o Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná (CEPCT/PR), ocasionando ajustes no cronograma inicialmente previsto. Ressalta-se que a evolução do contrato não pode ser aferida apenas pela quilometragem executada, pois também contempla atividades técnicas, ambientais e administrativas indispensáveis à adequada execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da Ponte Japurá, no trecho entre em São Carlos do Ivaí/Japurá PR-498				
Descrição:	A construção da Ponte Japurá, entre os municípios de São Carlos do Ivaí e Japurá, vai proporcionar melhoria e segurança dos usuários na travessia do Rio Ivaí, que hoje é feita por meio de balsa. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5184	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Carlos do Ivaí	0,20	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%	1,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,54	0,00	0,00%
Total Estado	0,20	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00%	1,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,54	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

As atividades da obra tiveram início em janeiro de 2026. Considerando tratar-se de contratação realizada por meio de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e fase inicial de execução, a aferição do avanço físico financeiro ainda se encontra em estágio preliminar.
Até o momento, o avanço físico financeiro geral registrado é de 25,52%, distribuído da seguinte forma: 0,50% referente aos serviços de terraplenagem e 33,30% referente às obras de arte especiais. A consolidação da evolução física da obra poderá ser melhor avaliada após o encerramento do primeiro semestre de execução, quando haverá maior representatividade dos serviços realizados e dos dados de medição.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da Rodovia Antônio Eduardo de Brito (PR-160), entre os municípios de Imbaú e Reserva				
Descrição:	Execução do remanescente das obras de implantação da Rodovia Antônio Eduardo de Brito (PR-160), entre os municípios de Imbaú (km 238+192), na interseção com a BR-376 e Reserva (km 266+553), visando ampliar capacidade da rodovia, promover a segurança e o conforto de todos os usuários da rodovia, assim como reduzir as distâncias e os custos de transporte, facilitando o escoamento da produção local e impulsionando a economia da região. Essa obra estava vinculada a ação 7067, que foi excluída. Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7431	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.444,00	0,00	0,00%	1.392,00	0,00	0,00%	2.836,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.444,00	0,00	0,00%	1.392,00	0,00	0,00%	2.836,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O contrato apresenta avanço físico financeiro geral de 11,58%. O progresso dos principais serviços está distribuído da seguinte forma: 18,03% em terraplenagem, 16,26% em pavimentação, 0,48% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 18,11% em galerias celulares e 63,77% em obras de arte especiais (OAE). Os serviços seguem em execução, observando o cronograma físico financeiro vigente, sendo que a evolução dos percentuais por etapa reflete a sequência executiva e as características técnicas do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da rodovia PR-092, no trecho Cerro Azul/Doutor Ulysses				
Descrição:	Execução de obras de pavimentação do trecho da PR-092, entre Cerro Azul e Doutor Ulysses. A implantação vai proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população da região, trazendo crescimento econômico para a região. A previsão de pavimentação de 11,95 quilômetros, do final do perímetro urbano da cidade em direção à vizinha Cerro Azul. A primeira etapa é integrar Doutor Ulysses à malha rodoviária pavimentada. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4380	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cerro Azul	1,00	0,00	0,00%	10,14	0,00	0,00%	0,81	0,10	12,35%	0,00	0,00	0,00%	11,95	0,10	0,84%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	10,14	0,00	0,00%	0,81	0,10	12,35%	0,00	0,00	0,00%	11,95	0,10	0,84%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Implantar ligação asfaltica entre Cerro Azul e Doutor Ulisses

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra apresenta avanço físico-financeiro geral de 30,14%. Os principais serviços executados correspondem a 91,66% em projetos, 60,40% em terraplenagem, 36,00% em drenagem e obras de arte correntes (OAC) e 83,30% em galerias celulares. Ressalta-se que, no período, os esforços foram concentrados na conclusão de serviços predecessores à pavimentação, etapas necessárias para a continuidade da obra, porém sem reflexo significativo no aumento da extensão de pista. Além disso, o andamento do contrato foi impactado pela demora na liberação das licenças ambientais e das autorizações relacionadas ao sítio arqueológico. A conclusão da obra permanece prevista para o primeiro semestre de 2027.

Entrega:	Implantação da rodovia PR-990, no entroncamento da rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças				
Descrição:	Implantação da rodovia PR-990, no entroncamento da rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,6 quilômetros de extensão. A obra compreende a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, obras de arte especiais, contenções, passa fauna, iluminação e sinalização viária. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4383	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Rebouças	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,94	48,50%	4,60	5,56	120,87%	0,00	0,00	0,00%	12,60	7,50	59,52%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,94	48,50%	4,60	5,56	120,87%	0,00	0,00	0,00%	12,60	7,50	59,52%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra conta com aproximadamente 7,50 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico financeiro geral de 51,52%, com 69,58% em terraplenagem, 34,41% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 99,86% em obras de arte especiais (OAE) e 62,28% em pavimentação.

A execução sofreu impactos em decorrência do atraso na emissão das licenças ambientais e do descumprimento do cronograma pela contratada. Em razão disso, foram celebrados Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e termo aditivo contratual, com previsão de conclusão da obra no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Implantação da rodovia municipal de Lagoinhas/Saltinho, em Tijucas do sul				
Descrição:	Implantação da rodovia municipal de Lagoinhas/Saltinho, em Tijucas do sul, totalizando 7,4 quilômetros de extensão. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4379	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Tijucas do Sul	2,00	0,00	0,00%	5,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,40	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	5,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra foi transferida para a SECID - Secretaria das Cidades e, posteriormente, teve sua execução excluída/cancelada nos termos do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

Entrega:	Implantação de Binário na rua Iguaçú na rodovia PR-412, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Execução de obras na rodovia PR-412, no binário da rua Iguaçu, deve permitir a conexão entre as rodovias PR-407 e PR-412 de forma eficiente e segura, conferindo aos usuários tempo hábil para decisão e posicionamento dentro da faixa de tráfego. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4384	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	1,00	0,05	5,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,05	1,25%
Total Estado	1,00	0,05	5,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,05	1,25%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de Implantação de Binário, na Rua Iguaçu na rodovia PR-412 em Pontal do Paraná, foi integrada na Obra de Execução das obras de duplicação em pavimento rígido da PR-412 e implantação de vias marginais, entre a ponte sobre o canal em Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná, numa extensão de 14,28 km. As obras iniciaram no dia 08/04/2025 com a previsão de conclusão para o ano de 2028. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Entrega:	Implantação de Obra de Arte Especial sobre a BR-277, denominado Viaduto Orleans, em Curitiba				
Descrição:	Execução das obras de implantação de nova Obra de Arte Especial sobre a BR-277, denominado Viaduto Orleans, em Curitiba, e melhorias nas vias marginais. A extensão é de aproximadamente 51,00 metros e visa a diminuição de acidentes, sobretudo envolvendo pedestres e ciclistas, sendo necessárias intervenções a fim de garantir as condições de fluidez e segurança no local. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7424	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi firmado acordo judicial em 27 de maio de 2026, onde ficou definido entre o Ministério Público Federal (MPF), Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (AGEPAR) e as concessionárias de rodovias CECM Concessões S.A. e RDC Concessões S.A, controladas pela Ecorodovias, que a obra do Viaduto do Orleans será executada pelo grupo Ecorodovias. Este acordo decorre do encerramento de mais de 35 processos judiciais e administrativos envolvendo concessões de rodovias no estado.
Considerando que o estado não executará a entrega, será solicitado o cancelamento da entrega na próxima revisão do PPA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de iluminação pública viária e melhorias na rodovia BR-277, no trecho Santa Terezinha de Itaipu/São Miguel do Iguaçu				
Descrição:	Implantação de iluminação pública viária na rodovia BR-277, no trecho entre Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, visando promover a boa luminosidade e visibilidade tornando o trecho mais agradável e seguro. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4385	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Terezinha de	0,50	2,00	400,00%	1,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	0,50	2,00	400,00%	1,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Obra Concluída. Medição Final realizada em dezembro de 2024. Serviços de fornecimento e instalação dos postes de iluminação pública em Led na rodovia BR-277 executados conforme projeto executivo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de interseção em desnível no Km 161+730 da rodovia BR-369, em Cambé				
Descrição:	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico, executivo e execução das obras de implantação de interseção em desnível no Km 161+730 da rodovia BR-369, em Cambé, para melhorar a trafegabilidade do local e diminuição de acidentes. Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7432	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambé	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida, estabelecendo o início da vigência do período de execução em 25 de maio de 2026. Atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas indispensáveis para o desenvolvimento das atividades subsequentes do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de terceiras faixas no trecho de Telêmaco Borba/Imbaú				
Descrição:	Execução de obras de terceiras faixas do trecho de Telêmaco Borba a Imbaú. A melhoria vai proporcionar mais segurança viária, logística e o tráfego da região, além de ampliar o desenvolvimento das comunidades locais e locomoção dos moradores de Telêmaco Borba e Imbaú, que transitam por ali diariamente, proporcionando maior segurança e agilidade.				
Cód. Entrega:	4389	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	4,00	12,48	312,00%	5,00	0,00	0,00%	3,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,48	12,48	100,00%
Total Estado	4,00	12,48	312,00%	5,00	0,00	0,00%	3,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,48	12,48	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra da PR-160 Terceiras faixas entre Telêmaco Borba e Imbaú, contemplam 12,48 km de faixas adicionais, melhorias de acessos e baias para paradas de ônibus. A obra foi executada através de parceria entre a Klabin e o Estado do Paraná, por meio da SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Secretaria da Fazenda. A Klabin como responsável pelos investimentos, o DER/PR responsável pela fiscalização e aprovação do projeto, e pelo escopo das atividades na rodovia.Execução dos 12,48km executados no ano de 2024, antecipando a entrega prevista para 2026. Obra Concluída em 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de três viadutos e trincheiras na rodovia PR-444, em Mandaguari				
Descrição:	A construção de viadutos e trincheiras na PR-444, no município de Mandaguari. A obras vai proporcionar o aumento da capacidade do fluxo de tráfego da rodovia pavimentada existente, compreendendo a duplicação rodoviária integral ou parcial, construção de multifaixas e implantação e substituição de obras de arte especiais. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4292	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mandaguari	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra está sendo realizada por meio do Convênio nº 132/2022 SEIL (Ação Orçamentária 8386), com intervenções que incluem viadutos, trincheiras e alças de acesso, utilizando recursos do tesouro e um aporte da Prefeitura de Mandaguari. Entrega excluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de variante na rodovia PR-364, em Irati				
Descrição:	Execução de obras de implantação de variante na PR-364. A melhoria visa desviar a área urbana do bairro riozinho no município de Irati. Previsão de extensão de 1,6 quilômetros. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4386	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,60	0,06	10,00%	1,04	0,29	27,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,64	0,35	21,34%
Total Estado	0,60	0,06	10,00%	1,04	0,29	27,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,64	0,35	21,34%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra teve sua execução paralisada em razão da suspensão da Licença Ambiental Simplificada (LAS), decorrente da identificação de achados paleontológicos na área de intervenção. O empreendimento apresenta avanço físico financeiro geral de 53,09%, distribuído da seguinte forma: 84,80% em terraplenagem, 72,50% em drenagem, 100% em galerias celulares, obras de arte especiais (OAE) e contenções, e 20,10% em pavimentação.

Após a regularização das condicionantes ambientais, foi emitida a Ordem de Serviço para retomada da execução em maio de 2026. Os serviços encontram-se em andamento, com previsão de conclusão da obra no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de vias marginais da rodovia PRC-466, em Pitanga				
Descrição:	A implantação de vias marginais na rodovia PRC-466, contempla terraplenagem, pavimentação e recuperação do pavimento danificado, desobstrução dos dispositivos de drenagem existentes e correção dos materiais desgastados, bem como a execução de mais soluções de drenagem, recuperação de taludes atingidos por erosão. O acesso às indústrias locais será facilitado, garantindo mais segurança para os habitantes e condutores de longa distância.				
Cód. Entrega:	4387	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	4,00	11,48	287,00%	4,20	0,00	0,00%	3,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,48	11,48	100,00%
Total Estado	4,00	11,48	287,00%	4,20	0,00	0,00%	3,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,48	11,48	100,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Desenvolvimento do Eixo Central

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Execução do remanescente das obras de implantação das marginais da Rodovia PR-466 no Município de Pitanga - Obra concluída. Medição final de obra realizada em dezembro 2024. Extensão de pavimentação prevista no contrato, totalizando 11,48km, realizada dentro do ano de 2024, antecipando as entregas originalmente planejadas para 2025 e 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do Trevo de Acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e Melhorias na PR-160				
Descrição:	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Implantação do Trevo de Acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e Melhorias na PR-160, numa extensão de 1,26 km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6269	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	0,19	0,00	0,00%	1,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,26	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,19	0,00	0,00%	1,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,26	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço foi emitida em 21 de outubro de 2025, iniciando o prazo de execução contratual. A contratada está elaborando os projetos de engenharia e os estudos necessários ao licenciamento ambiental, etapas essenciais para o início das obras. O cronograma foi impactado pela necessidade de adequação do anteprojeto às solicitações da Prefeitura de Cornélio Procópio, com revisão dos projetos, identificação de novas áreas para desapropriação e ajustes técnicos para atendimento às exigências dos órgãos ambientais, visando à obtenção das licenças necessárias ao prosseguimento do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do contorno noroeste de Pato Branco				
Descrição:	Execução de obras do contorno de Pato Branco, no Lote 2. A melhoria vai permitir a separação do tráfego de caminhões do tráfego local, reduzindo acidentes e mortalidade na área urbana. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5189	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	2,93	0,00	0,00%	13,93	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	2,93	0,00	0,00%	13,93	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O contrato para implantação do Contorno Noroeste de Pato Branco teve início em 7 de julho de 2025. Em razão de atrasos na solicitação, análise e emissão das licenças e autorizações ambientais, os serviços de campo iniciaram apenas em abril de 2026, postergando o cronograma inicialmente previsto. Até o período de referência, o empreendimento registrou avanço físico-financeiro de 5,03%, com execução de 5,10% da terraplenagem, 7,56% da drenagem e obras de arte correntes (OAC) e 7,80% do remanejamento de interferências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da PR-151, Sengés - São José da Boa Vista				
Descrição:	Pavimentação da PR-151, Sengés - São José da Boa Vista, contemplando a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, obras de arte especiais e sinalização viária Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6183	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
São José da Boa Vista	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O processo licitatório foi publicado em 29/01/2026 e a contratação aprovada em 02/06/2026, encontrando-se em fase de formalização do contrato. Após a assinatura, será emitida a Ordem de Serviço para início da execução. A obra não foi iniciada em 2025 devido a atrasos na obtenção das licenças e na elaboração do orçamento durante o desenvolvimento do projeto. Para viabilizar o empreendimento, adotou-se a contratação integrada, tendo o anteprojeto como referência técnica para a execução da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da PR-510/PR-512, Balsa Nova - Mariental				
Descrição:	Pavimentação da PR-510/PR-512- Balsa Nova - Mariental. A pavimentação deste trecho também permite o acesso mais facilitado ao Município de Campo Largo. Esta ligação possui é de grande importância devido ao Hospital do Rocio, unidade referência nos atendimentos de alta complexidade na região. Atualmente, a ligação pavimentada mais curta entre Mariental e Campo Largo se dá pelas rodovias BR-476 e PR-423, o que resulta em um aumento de 14 km no trajeto, dificultando o acesso aos serviços essenciais disponíveis em Campo Largo. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5755	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Balsa Nova	6,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	4,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,09	0,00	0,00%
Total Estado	6,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	4,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,09	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nos anos de 2024 e 2025, foram realizados os estudos técnicos e as demais etapas necessárias à elaboração do processo licitatório destinado à contratação da empresa responsável pela elaboração dos Projetos Básico e Executivo, bem como pela execução das obras.
O certame foi homologado em 28/03/2026 e, posteriormente, foi emitida a Ordem de Serviço em 27/07/2026, marco que deu início à execução contratual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da Rodovia PR-462 -entre a ponte do Rio do Óleo, em Barbosa Ferraz, e o entroncamento com a BR-487, em Iretama				
Descrição:	Execução das obras de implantação da PR-462 entre a ponte do Rio do Óleo, em Barbosa Ferraz, e o entroncamento com a BR-487, em Iretama, com uma extensão de 23,79 km. Trecho: Rio do Óleo - PRC-487 - Segmento: Km 25+150,00 ao Km 48+940,00 - SRE: 462N0014EPR / 462S0019EPR Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6268	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Barbosa Ferraz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,89	0,00	0,00%	11,90	0,00	0,00%	23,79	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,89	0,00	0,00%	11,90	0,00	0,00%	23,79	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida, estabelecendo o início do prazo de execução em 2 de fevereiro de 2026. Atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas indispensáveis para o desenvolvimento do empreendimento e para o início das atividades de campo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-182, no contorno leste de Palotina				
Descrição:	Execução de obras no rodovia PR-182, no contorno leste de Palotina, será uma nova ligação entre a PR-182 e a PR-364. A obra vai contar com uma pista de transito rápido e numa entrada pela PR-182 (chegada de Cascavel) com três conexões: até a saída para Assis Chateaubriand (PR-364), um reencontro com a PR-182 no sentido Umuarama, e novamente com a PR-364, com extensão de 15,66 quilômetros. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4390	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	4,66	2,00	42,92%	4,00	12,13	303,25%	6,54	1,07	16,36%	0,00	0,00	0,00%	15,20	15,20	100,00%
Total Estado	4,66	2,00	42,92%	4,00	12,13	303,25%	6,54	1,07	16,36%	0,00	0,00	0,00%	15,20	15,20	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A etapa de pavimentação da obra foi concluída, e o contrato encontra-se em fase de medição final para encerramento dos serviços executados. O empreendimento apresenta avanço físico financeiro global de 99,01%, distribuído da seguinte forma: 100% em pavimentação, 100% em terraplenagem, 99,40% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 100% em galerias celulares e 93,60% em obras de arte especiais (OAE).

As atividades remanescentes estão concentradas na conclusão dos serviços pendentes e nos procedimentos administrativos necessários à finalização contratual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação da rodovia PR-239, no trecho de Mato Rico a Roncador						
Descrição:	Execução de obras de pavimentação da PR-239, no trecho de Mato Rico a Roncador. A melhoria contempla segmentos de terceiras faixas, interseções, serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, paisagismo, melhorias ambientais e dispositivos de drenagem. A região apresenta IDHM muito baixo, e a obra visa proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores de Mato Rico, um dos poucos municípios não integrado à malha pavimentada estadual. Além disso, visa permitir a redução da evasão escolar, diante da atual dificuldade dos munícipes de acesso à escola e outros serviços urbanos. Previsão de extensão 19,89 quilômetros. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.						
Cód. Entrega:	4401	Unidade de Medida:	quilômetro			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Mato Rico	5,00	0,00	0,00%	7,27	0,00	0,00%	7,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,89	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	7,27	0,00	0,00%	7,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,89	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Desenvolvimento do Eixo Central

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O contrato contou com duas Ordens de Serviço: a primeira para atendimento das condicionantes ambientais, elaboração de estudos e obtenção das licenças necessárias, e a segunda para o início das atividades de campo, emitida em 8 de janeiro de 2026. Em razão dos prazos para cumprimento das exigências ambientais, houve atraso no início das obras em relação ao planejamento inicial. Até o período de referência, o empreendimento registrou avanço físico-financeiro global de 4,32%, com execução de 10,40% da terraplenagem, 1,70% da drenagem e OAC, 5,67% das galerias celulares e 9,71% do remanejamento de interferências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação das rodovias PR-574 e PR-575: Jotaesse, Palmitópolis, Cafelândia				
Descrição:	Pavimentação das rodovias PR-574 e PR-575: Jotaesse, Palmitópolis, Cafelândia. Contemplará a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, obras de arte especiais, iluminação e sinalização viária.				
Cód. Entrega:	5762	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Clevelândia	4,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	0,27	0,00	0,00%	21,27	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	0,27	0,00	0,00%	21,27	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O contrato contou com duas Ordens de Serviço: a primeira para execução das atividades ambientais, elaboração de estudos e obtenção das licenças necessárias, e a segunda para o início das obras, após a liberação das frentes de trabalho. Em razão dos prazos para atendimento das exigências ambientais, o início das atividades de campo ocorreu em outubro de 2025. Até o período de referência, o empreendimento apresentou avanço físico-financeiro de 15,40%, com execução de 22,99% da terraplenagem, 5,16% da pavimentação, 1,23% da drenagem e OAC, 18,62% das galerias celulares e 60,87% das OAE.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação e Ampliação da PR-436, trecho BR-153 a Vila Guay, em Ibaiti				
Descrição:	Execução das obras de pavimentação e ampliação de capacidade da PR-436 no trecho entre o entroncamento com a BR-153 (km 0) e o distrito Vila Guay (km 10,00), em Ibaiti, em uma extensão de 10,00 km. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6868	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibaiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida, estabelecendo o início do prazo de execução em 9 de fevereiro de 2026. Atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas essenciais para o desenvolvimento e a continuidade do empreendimento, conforme o cronograma físico financeiro estabelecido.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação na rodovia PR-364, Goioxim - Marquinho				
Descrição:	Pavimentação na rodovia PR-364, Goioxim - Marquinho, contemplando a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, obras de arte especiais e sinalização viária Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6184	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Goioxim	0,00	0,00	0,00%	5,30	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	40,30	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,30	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	40,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação da obra depende da conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização do processo licitatório. Adicionalmente, houve uma reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados e desenvolvidos por meio de contratações realizadas pelo DER/PR, consideradas de grande relevância e impacto para a população. Esse reordenamento de prioridades influenciou o planejamento e para contratação da execução desta obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Programa Conexões Seguras				
Descrição:	Programa de contratação de estudos de nível de serviço e elaboração de Anteprojetos para adequação de Capacidade, Geometria e Segurança de Interseções Rodoviárias Estaduais, composto por 201 interseções, dividido em 5 (cinco) lotes regionais Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6271	Unidade de Medida:	interseção atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	72,00	12,00	16,67%	20,00	0,00	0,00%	122,00	12,00	9,84%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	72,00	12,00	16,67%	20,00	0,00	0,00%	122,00	12,00	9,84%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Em razão da emissão das Ordens de Serviço dos cinco lotes no final de 2025 e início de 2026, período de intenso fluxo de veículos decorrente das festas de fim de ano e das férias, houve restrições à execução dos serviços iniciais, impactando o cronograma previsto. Destaca-se que a quilometragem executada, isoladamente, não representa o efetivo avanço dos contratos, uma vez que sua execução compreende diferentes etapas, atividades e condicionantes técnicas inerentes aos cinco lotes contratados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Programa Rotas Seguras: 3ªs faixas				
Descrição:	Programa Rotas Seguras: 3ªs faixas, dividido em 05 lotes, mais especificamente em trechos de pista simples, visando a implantação de segmentos com terceira faixa e/ou correção de geometria Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6270	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	154,20	50,00	32,43%	231,30	9,00	3,89%	123,94	0,00	0,00%	509,44	59,00	11,58%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	154,20	50,00	32,43%	231,30	9,00	3,89%	123,94	0,00	0,00%	509,44	59,00	11,58%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação do Programa demandou três processos licitatórios em razão de lotes fracassados nos dois primeiros certames. Dos cinco lotes previstos, três estavam contratados no primeiro semestre de 2026, enquanto os remanescentes têm relicitação prevista para o segundo semestre, visando à continuidade da execução. Além disso, alguns serviços demandaram prazo superior ao inicialmente previsto, exigindo reprogramação do cronograma. Destaca-se que a quilometragem executada, isoladamente, não reflete o avanço físico do Programa, em razão da complexidade e das particularidades das etapas executadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de ampliação de capacidade e recuperação de pavimento das Rodovias Estaduais				
Descrição:	Contratação de anteprojeto, projeto básico e/ou executivo para ampliação de capacidade e recuperação de pavimento das Rodovias Estaduais Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6274	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	123,34	56,07	45,46%	269,08	0,00	0,00%	190,59	0,00	0,00%	583,01	56,07	9,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	123,34	56,07	45,46%	269,08	0,00	0,00%	190,59	0,00	0,00%	583,01	56,07	9,62%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Esta entrega caracteriza-se como atividade-meio vinculada à entrega final de obras. Assim, optou-se por sua exclusão, a fim de assegurar maior aderência à metodologia do PPA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Readequação do Canal de Macrodrenagem Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em Matinhos				
Descrição:	A obra de restauração e duplicação da PR-412 (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre as Ruas Alvorada e Pastor Elias), numa extensão de 2,4 km, irá auxiliar na fluidez do trânsito evitando o congestionamento de veículos leves e pesados principalmente nos períodos de feriados prolongados .A obra prevê duas faixas de tráfego por sentido, com largura de 3,6 m cada, totalizando 7,2 m por pista; separadas por um canal projetado entre barreiras de concreto simples e faixa de segurança.				
Cód. Entrega:	5242	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Desenvolvimento do Litoral

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Obra concluída em julho de 2024. Foram realizados serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e construção de obras de arte correntes. construção de passeios e rampas para pessoas com deficiência (PCD), instalação de abrigos para paradas de ônibus, execução de sinalização horizontal, instalação de sinalização vertical , semaforização e iluminação conforme projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Recuperação e reabilitação da rodovia PR-170, na ponte sobre o Rio Jordão				
Descrição:	Execução de obras de recuperação da ponte do Rio Jordão, visa proporcionar a segurança dos usuários, com uma extensão 154 metros. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4402	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,07	0,00	0,00%	0,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,15	0,00	0,00%
Total Estado	0,07	0,00	0,00%	0,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,15	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O processo licitatório para a contratação das obras de recuperação da ponte sobre o Rio Jordão encontra-se suspenso por decisão judicial (sub judice). Foram incluídos novos trechos, sendo necessário cancelar a entrega anterior para viabilizar a inclusão das alterações e a realização de uma nova entrega. A ação foi excluída/cancelada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração com ampliação de capacidade da rodovia PR-180, no trecho de acesso secundário Goioerê/Quarto Centenário				
Descrição:	Execução de obras da rodovia PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário contempla reabilitação, restauração, ampliação de capacidade e implantação de acostamento. A melhoria vai ter extensão de 11.130 metros e proporcionará a melhoria do fluxo de veículos e segurança dos usuários. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4403	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	5,70	5,14	90,18%	5,43	5,99	110,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,13	11,13	100,00%
Total Estado	5,70	5,14	90,18%	5,43	5,99	110,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,13	11,13	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A execução de obras da rodovia PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário contempla reabilitação, restauração, ampliação de capacidade e implantação de acostamento, foram concluídas no 2º semestre de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Entroncamento BR-153, Ventania - Ac. Barro Preto				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-153 (Ventania) e Ac. Barro Preto, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5843	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ventania	10,00	0,00	0,00%	2,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,25	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	2,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,25	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-090, Entroncamento BR-153, Ventania - Ac. Barro Preto está com os projetos básico e executivos concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Porto Capim à Alvorada do Sul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Porto Capim e Alvorada do Sul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5768	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Alvorada do Sul	15,00	0,00	0,00%	5,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,05	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	0,00	0,00%	5,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,05	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-090, Porto Capim à Alvorada do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Entroncamento BR-153 (Santo Antônio da Platina) a Porto Leopoldino				
Descrição:	A obra de restauração do segmento da PR-092 no entroncamento da BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Porto Leopoldino, numa extensão de 53,15km. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, com alteração de nome e meta pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4434	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	10,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-092, Entroncamento BR-153 (Santo Antônio da Platina) a Porto Leopoldino está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em análise dos documentos de edital de licitação e orçamento para execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Rio Branco do Sul - Cerro Azul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5828	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cerro Azul	20,00	0,00	0,00%	29,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49,39	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	29,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49,39	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-092, Rio Branco do Sul - Cerro Azul está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-149, Entroncamento BR-116, Agudos do Sul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-116 e Agudos do Sul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5829	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Agudos do Sul	12,00	0,00	0,00%	4,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,26	0,00	0,00%
Total Estado	12,00	0,00	0,00%	4,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,26	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-419, Entroncamento BR-116, Agudos do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-151, Entroncamento BR-277, Palmeira - São Mateus do Sul				
Descrição:	A obra de restauração do segmento no entroncamento da BR-153, em São Mateus do Sul. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4459	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	15,50	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	73,50	0,00	0,00%
Total Estado	15,50	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	73,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-151, Entroncamento BR-277, Palmeira - São Mateus do Sul está com os projetos básico e executivos concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Curiúva - Imbaú				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios Curiúva e Imbaú, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5831	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	25,00	0,00	0,00%	36,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	61,64	0,00	0,00%
Total Estado	25,00	0,00	0,00%	36,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	61,64	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-160, Curiúva - Imbaú está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Entroncamento PRC-272, Figueira - Entroncamento PR-090, Curiúva				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-272 (Figueira) e Entroncamento PR-090 (Curiúva), visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5844	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	15,00	0,00	0,00%	6,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,53	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	0,00	0,00%	6,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,53	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-160, Entroncamento PRC-272, Figueira - Entroncamento PR-090, Curiúva está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia)				
Descrição:	Restauração da PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia). Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5764	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	28,30	0,00	0,00%	78,30	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	28,30	0,00	0,00%	78,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia) está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, Entroncamento entre BR-369 e entroncamento BR-376, em Apucarana				
Descrição:	A obra de restauração do segmento no entroncamento da BR-369 e no entroncamento da BR-376, ambos em Apucarana. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4461	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	3,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	3,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O DER/PR não contratou o projeto, pois o referido segmento está previsto na modelagem do Lote 03, do Programa PRVias do Governo Federal de concessões rodoviárias, com previsão de leilão até o final de 2024, conforme ANTT. Entrega excluída do PPA pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, trecho Guarapuava à Foz do Areia, em Pinhão				
Descrição:	Restauração da entrada da BR 277 à Barragem Foz do Areia, no município de Pinhão, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, com título, descrição e meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5767	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pinhão	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-170, trecho Guarapuava à Foz do Areia, em Pinhão está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Cruzeiro do Oeste - Goioerê				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Cruzeiro do Oeste e Goioerê, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferida da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5839	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	28,00	0,00	0,00%	20,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,40	0,00	0,00%
Total Estado	28,00	0,00	0,00%	20,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-180, Cruzeiro do Oeste - Goioerê está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Bela Vista) e Francisco Beltrão, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5834	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	20,00	0,00	0,00%	9,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,93	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	9,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,93	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra de Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão foi contratada pela licitação: Contratação Integrada 001/2024 DER/DT/CPAO dando origem ao contrato 110/2024-DOP. Este contrato abrange dois trechos de restaurações sendo a PR-180 e PR-281 com extensão total de 40,82km.
O trecho referente a esta entrega corresponde a uma extensão de 29,94km.
O contrato está em andamento, tendo sido emitida a ordem de serviço com início em 02/12/2024 e, está em fase de Elaboração do Plano de Trabalho e Plano de execução BIM.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC-280, Marmeleiro - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-280 (Marmeleiro) e Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5835	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marmeleiro	22,00	0,00	0,00%	10,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,67	0,00	0,00%
Total Estado	22,00	0,00	0,00%	10,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,67	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC - 280 de Marmeleiro Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo em elaboração.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-182, no trecho Francisco Alves/Palotina				
Descrição:	A obra de restauração da rodovia da PR-182, entre Francisco Alves e Palotina. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4404	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Francisco Alves	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-182, no trecho Francisco Alves/Palotina está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Agudos do Sul - Entroncamento PR-419, Piên				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário na entrada 419 e Piên, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5830	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	10,00	0,00	0,00%	7,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,67	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	7,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,67	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-281, Agudos do Sul - Entroncamento PR-419, Piên está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Dois Vizinhos - Salto do Lontra				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Dois Vizinhos e Salto do Lontra, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5836	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Dois Vizinhos	15,00	0,00	0,00%	15,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,09	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	0,00	0,00%	15,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,09	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A restauração foi contratada em partes pela Contratação Integrada 001/2024 DER/DT/CPAO dando origem ao contrato 110/2024-DOP. Abrange 2 trechos de restaurações sendo a PR-180 e PR-281 com extensão de 40,82km.
Para o trecho contratado Dois Vizinhos a Entroncamento da PR-180 com a PR-281 com extensão de 10,89km foi emitida a ordem de serviço com início em 02/12/2024 e está em fase de Elaboração do Plano de Trabalho e Projeto BIM.
O trecho do entr. da PR-180 com PR-281 a Salto do Lontra com extensão de 19,2 km ainda não foi iniciado.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia				
Descrição:	A obra de restauração do segmento da PR-323 no entroncamento da BR-369 e no entroncamento da PR-170, ambos em Rolândia. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4462	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	2,50	0,00	0,00%	2,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,50	0,00	0,00%
Total Estado	2,50	0,00	0,00%	2,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-420, Entroncamento PR-281, Piên - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Piên) com a Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5845	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	8,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,83	0,00	0,00%
Total Estado	8,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,83	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-420, Entroncamento PR-281, Piên - Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-441, Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes), Reserva				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes) e Reserva, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5832	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Reserva	14,00	0,00	0,00%	14,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,04	0,00	0,00%
Total Estado	14,00	0,00	0,00%	14,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,04	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-441, Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes), Reserva está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-447, Entroncamento PR BR-153, de União da Vitória a Cruz Machado				
Descrição:	A obra de restauração do segmento n Entroncamento da BR-153, entre União da Vitória e Cruz Machado. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4435	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	16,50	0,00	0,00%	16,50	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	16,50	0,00	0,00%	16,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-447, Entroncamento PR BR-153, de União da Vitória a Cruz Machado está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-468, Entroncamento PR-180, para Mariluz - Umuarama				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-180 (para Mariluz) e Umuarama, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5840	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	25,00	0,00	0,00%	12,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Total Estado	25,00	0,00	0,00%	12,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-468, Entroncamento PR-180, para Mariluz - Umuarama está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-477, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Cruzeiro do Oeste e Nova Olímpia, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5842	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	20,00	0,00	0,00%	17,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,28	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	17,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,28	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-477, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-482, Nova Olímpia - Umuarama				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Nova Olímpia e Umuarama, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5841	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nova Olímpia	20,75	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,75	0,00	0,00%
Total Estado	20,75	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-482, Nova Olímpia - Umuarama está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-484, Três Barras do Paraná - Capitão Leônidas Marques				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Três Barras do Paraná e Capitão Leônidas Marques, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5838	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Três Barras do Paraná	25,30	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,30	0,00	0,00%
Total Estado	25,30	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-484, Três Barras do Paraná - Capitão Leonidas Marques está com os projetos básico e executivo em eleboração.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste				
Descrição:	Restauração da rodovia PR- 488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5772	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vera Cruz do Oeste	3,00	0,00	0,00%	5,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,90	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	5,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-585, no trecho Vera Cruz do Oeste - São Pedro do Iguaçu				
Descrição:	A obra de restauração da rodovia da PR-585, entre Vera Cruz do Oeste e São Pedro do Iguaçu. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4405	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vera Cruz do Oeste	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	3,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,95	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	3,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,95	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PR-585, Vera Cruz do Oeste- São Pedro do Iguaçu está com os projetos básico e executivo em elaboração.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC-280, Vitorino - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-280 (Vitorino) e Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5837	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vitorino	10,00	0,00	0,00%	3,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,13	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	3,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,13	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC 280 - Vitorino - Divisa PR/SC está com os projetos básico e executivo em elaboração.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-487, Entroncamento PR-460 (Boa Vista), em Manoel Ribas				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-460 (Boa Vista) e Manoel Ribas, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5833	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Manoel Ribas	12,00	0,00	0,00%	20,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,39	0,00	0,00%
Total Estado	12,00	0,00	0,00%	20,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,39	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Restauração da rodovia PRC-487, Entroncamento PR-460 (Boa Vista), em Manoel Ribas está com os projetos básico e executivo concluídos.
A entrega encontra-se em elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Foi transferida da Ação Orçamentária 8397 para a Ação Orçamentária 8398 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e Ampliação de Capacidade da PR-092, trecho 3, entre a área urbana de Almirante Tamandaré e o Jardim Areias				
Descrição:	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Duplicação e Ampliação de Capacidade da Rodovia PR-092 (Rodovia dos Minérios) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6267	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,80	0,00	0,00%	3,50	0,00	0,00%	5,30	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,80	0,00	0,00%	3,50	0,00	0,00%	5,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida, estabelecendo o início do prazo de execução em 26 de fevereiro de 2026. Atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas indispensáveis para o desenvolvimento do empreendimento e para o início das atividades de campo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-317, Rio Paranapanema - Nossa Senhora das Graças - Lote 1				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-317, Rio Paranapanema - Nossa Senhora das Graças - Lote 1, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5765	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nossa Senhora das	5,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	3,24	0,00	0,00%	34,24	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	3,24	0,00	0,00%	34,24	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A contratação da obra, prevista no semestre anterior para 2026, foi reprogramada para 2027 em decorrência da necessidade de conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização da licitação. Além disso, houve reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados, consideradas de grande relevância e impacto para a população, o que repercutiu no replanejamento da contratação da execução das obras deste empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, Porto Ubá a Acesso a Furnas				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, Porto Ubá a Acesso a Furnas, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5761	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	21,80	0,00	0,00%	51,80	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	21,80	0,00	0,00%	51,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Em razão da dilação do prazo para conclusão do processo licitatório, a contratação dos serviços de restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, no trecho Porto Ubá - Acesso a Furnas, teve seu resultado final divulgado em 01/12/2025, sendo posteriormente formalizado o contrato. A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida em 23 de fevereiro de 2026. Atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas indispensáveis para o desenvolvimento do empreendimento e para o início das atividades de campo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-092, trecho 1, continuidade da Rodovia dos Minérios, rua Matheus Leme até o rio Barigui				
Descrição:	Dar continuidade as obras que estão em andamento. As melhorias visam a segurança e redução de acidentes na rodovia. Os lotes são executados na continuação da Rodovia dos Minérios. A Rodovia dos Minérios é a principal via de ligação de Curitiba a Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu e às cidades da região do Vale do Ribeira. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5340	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,34	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,34	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Rodovia dos Minérios - Duplicar a Rodovia dos Minérios *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Solicitado o cancelamento da entrega pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941). O projeto encontra-se aprovado, entretanto, devido ao segmento estar em perímetro urbano, ocorreram diversas alterações da região, gerando a necessidade de adequação de parte das soluções contidas no projeto, sem previsão, de momento, para as adequações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-239 e PR-317: Assis Chateaubriand, Bragantina, Toledo, incluindo o Contorno Oeste de Toledo				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR 239 e PR 317 - Assis Chateaubriand, Bragantina, Toledo, incluindo o Contorno Oeste de Toledo. Execução de serviços para pavimentação asfáltica, permitindo melhor fluidez do tráfego e mais segurança aos usuários. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5757	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	7,30	0,00	0,00%	11,44	0,00	0,00%	43,74	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	7,30	0,00	0,00%	11,44	0,00	0,00%	43,74	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Nos anos de 2024 e 2025, houve a necessidade de promover adequações no anteprojeto, que passou por revisões técnicas para atender às demandas identificadas durante a fase de planejamento. Após sua consolidação, o anteprojeto serviu de base para a elaboração do processo licitatório destinado à contratação integrada para elaboração dos projetos e execução da obra.
Em fevereiro de 2026, o processo licitatório foi suspenso, sendo retomado em março do mesmo ano, com a reabertura do certame em abril de 2026 e a declaração da empresa vencedora em maio de 2026.
Essas intercorrências ocorridas ao longo do procedimento licitatório impactaram o cronograma inicialmente previsto, ocasionando o adiamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-272, Mauá da Serra - Porto Ubá				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-272, Mauá da Serra - Porto Ubá, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5759	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Mauá da Serra	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	21,00	0,00	0,00%	8,81	0,00	0,00%	54,81	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	21,00	0,00	0,00%	8,81	0,00	0,00%	54,81	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Os estudos técnicos para o empreendimento foram iniciados em 2024. Em razão da complexidade dos levantamentos, da elaboração do anteprojeto e do cumprimento dos trâmites legais, administrativos e ambientais, houve necessidade de reprogramação das etapas preparatórias e, consequentemente, da licitação para contratação da obra. A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida em 20 de maio de 2026 e, atualmente, a contratada encontra-se na fase de elaboração dos projetos de engenharia e dos estudos técnicos necessários à obtenção do licenciamento ambiental, etapas indispensáveis para o início das atividades de campo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-317, entroncamento da PR-542 (Nossa Senhora das Graças) à Iguaraçu - Lote 2				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-542, em Nossa Senhora das Graças - Iguaraçu - Lote 2, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5766	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iguaraçu	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	5,90	0,00	0,00%	35,90	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	5,90	0,00	0,00%	35,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A contratação da obra, prevista no semestre anterior para 2026, foi reprogramada para 2027 em decorrência da necessidade de conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização da licitação. Além disso, houve reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados, consideradas de grande relevância e impacto para a população, o que repercutiu no replanejamento da contratação da execução das obras deste empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-461, Nova Esperança - Lobato - Lote 1				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-461, Nova Esperança - Lobato - Lote 1, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5756	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Lobato	5,00	0,00	0,00%	14,40	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,50	0,00	0,00%	39,90	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	14,40	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,50	0,00	0,00%	39,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Com 39,92 km de extensão, o projeto está em fase de conclusão. A obra será licitada em 2026, com processos técnicos e edital em desenvolvimento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), para ajuste no título para melhor adequar ao objeto da entrega. Substituída pela entrega 6266 - Restauração e ampliação de capacidade da PR-463, Nova Esperança - Entroncamento com PR-461.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-463 - Entroncamento da PR-461 (Lobato) ao entroncamento PR-317 (Santo Inácio) - Lote 2				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade - Entrada PR-461 para Lobato - Entrada -PR-317 Santo Inácio - Lote 2, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5769	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Lobato	4,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,70	0,00	0,00%	36,70	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,70	0,00	0,00%	36,70	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A contratação da obra, prevista no semestre anterior para 2026, foi reprogramada para 2027 em decorrência da necessidade de conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização da licitação. Além disso, houve reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados, consideradas de grande relevância e impacto para a população, o que repercutiu no replanejamento da contratação da execução das obras deste empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-463, Nova Esperança - Entroncamento com PR-461				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-461, Nova Esperança - Lobato - Lote 1, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6266	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nova Esperança	0,00	0,00	0,00%	14,40	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,50	0,00	0,00%	34,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	14,40	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	5,50	0,00	0,00%	34,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação da obra, prevista no semestre anterior para 2026, foi reprogramada para 2027 em decorrência da necessidade de conclusão das etapas preparatórias e dos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à realização da licitação. Além disso, houve reorganização das demandas da Administração, com a priorização da execução de outras obras viabilizadas por projetos doados, consideradas de grande relevância e impacto para a população, o que repercutiu no replanejamento da contratação da execução das obras deste empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-487 de Campo Mourão ao Rio Muquilão - Lote 02				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-487 de Campo Mourão ao Rio Muquilão - Lote 02, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5771	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	61,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	61,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Houve uma primeira licitação para o projeto, através do Contrato 078/2021DT que se encontra paralisado aguardando trâmites para rescisão, devido a atrasos na entrega e incompatibilidade técnica. Será realizada nova Licitação para o atendimento ao objeto, com previsão para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PR-487 e PR-460 - Lote 1, Rio Muquilão à Pitanga				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade, Rio Muquilão a Pitanga - PR-487 (km 241,92 e km 262,54) e PR-460 (km 1 e km 31,90) - Lote 01, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5770	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	12,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%	15,00	8,82	58,80%	14,02	0,00	0,00%	51,52	8,82	17,12%
Total Estado	12,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%	15,00	8,82	58,80%	14,02	0,00	0,00%	51,52	8,82	17,12%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra possui aproximadamente 8,82 km de pavimentação executada e apresenta avanço físico-financeiro de 16,10%. Os principais serviços registram execução de 20,10% em terraplenagem, 15,66% em drenagem e obras de arte correntes (OAC), 17,17% em pavimentação, 15,00% em obras de arte especiais (OAE) e 5,40% em contenções. O cronograma foi impactado pela complexidade dos estudos técnicos iniciados em 2024, pela elaboração dos projetos e pelo cumprimento dos trâmites legais e administrativos necessários à licitação, refletindo no estágio atual do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, acesso a Furnas e Pitanga - Lote 05				
Descrição:	Restauração e ampliação de capacidade da PRC-466, acesso a Furnas e Pitanga - Lote 05, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5760	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	7,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	43,00	0,00	0,00%
Total Estado	7,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	43,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A Ordem de Serviço para início da execução contratual foi emitida, estabelecendo o início do prazo de execução em 8 de janeiro de 2026. Em razão da interposição de recursos durante o processo licitatório, houve atraso na conclusão do certame e, consequentemente, no início da execução contratual. Superadas essas etapas, as atividades de campo tiveram início em julho de 2026, após a conclusão das providências preparatórias necessárias ao empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração em whitetopping na rodovia PRC-280, no trecho Clevelândia/Pato Branco				
Descrição:	Execução de obras na rodovia PRC-280, no trecho entre Clevelândia e Pato Branco. A restauração será a continuidade do Trecho Palmas e Clevelândia com a aplicação do pavimento em concreto, que proporcionará maior segurança aos usuários e melhor fluidez de tráfego nas rodovias estaduais. A previsão é de uma extensão de 37,49 quilômetros. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4478	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	7,00	2,10	30,00%	28,00	35,39	126,39%	2,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,49	37,49	100,00%
Total Estado	7,00	2,10	30,00%	28,00	35,39	126,39%	2,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,49	37,49	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A execução dos serviços de restauração em whitetopping na PRC-280, no trecho Clevelândia - Pato Branco, foram concluídos no segundo semestre de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8398 - Administração da manutenção e segurança do sistema rodoviário estadual						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	550.502.240	1.028.214.807	1.026.839.192	1.016.968	1.027.856.160	537.712.713,68	481.329.706,05	52,31%	Moderado
Capital	161.783.516	250.248.315	231.603.810	9.626	231.613.436	29.501,00	0,00	0,01%	Insatisfatório
Total	712.285.756	1.278.463.122	1.258.443.002	1.026.594	1.259.469.596	537.742.214,68	481.329.706,05	42,70%	Insatisfatório

Entrega:	Conservação da Faixa de Domínio				
Descrição:	Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação rotineira de pavimento em pontos específicos e conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos). A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5159	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	7.000,00	11.552,76	165,04%	11.553,00	10.464,08	90,57%	11.553,00	10.978,21	95,02%	11.553,00	0,00	0,00%	11.553,00	11.552,76	100,00%
Total Estado	7.000,00	11.552,76	165,04%	11.553,00	10.464,08	90,57%	11.553,00	10.978,21	95,02%	11.553,00	0,00	0,00%	11.553,00	11.552,76	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O Subprograma Faixa de Domínio foi encerrado em 2024, sendo os serviços executados de forma emergencial em 2025 e no início de 2026. No primeiro semestre de 2026, foram atendidos 10.978,21 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas por contratos emergenciais. A partir de maio de 2026, os serviços passaram a integrar o PROFAIXA. O trecho de 317,960 km, correspondente ao Lote 36 - Área de Gestão 04 da Superintendência Regional Oeste, permanece suspenso no novo programa, mas continua sendo atendido emergencialmente, integrando a extensão total de 11.553 km executados.

Entrega:	Conservação de Obras de Arte Especiais				
Descrição:	Manutenção de Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos, passarelas e túneis) localizadas na região das Superintendências Regionais do DER/PR - subdivididas pelos escritórios regionais Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6284	Unidade de Medida:	unidade	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Programa de Conservação de Obra de Arte especial, Fase II, está em fase de cadastro das obras de arte especiais e de contenção, dos Taludes e Dispositivos de Drenagem Superficial. A partir do resultado do levantamento realizado em todo o estado, o contrato de execução da inspeção e cadastro precisou passar por readequações e está sendo aditivado para conclusão dos serviços, a partir da entrega, será montado o novo programa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP)				
Descrição:	Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6287	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	707,76	707,36	99,94%	707,76	0,00	0,00%	707,76	0,00	0,00%	707,76	707,36	99,94%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	707,76	707,36	99,94%	707,76	0,00	0,00%	707,76	0,00	0,00%	707,76	707,36	99,94%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Subprograma CREMEP criado em 2018, foi totalmente concluido no segundo semestre de 2025, pois com a inserção de novos programas com tecnologias mais avançadas, os lotes pertencentes ao subprograma passaram a ser atendidos pelo programa Proconserva e para 2026 com a nova modelagem de conservação de rodovias será atendido pelo programa PROMAC.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA)
Descrição:	Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego (PROCONSERVA). Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.
Cód. Entrega:	4265
Unidade de Medida:	quilômetro
Cumulatividade:	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.900,00	6.765,40	173,47%	11.117,00	8.165,46	73,45%	11.117,00	5.959,41	53,61%	11.117,00	0,00	0,00%	11.117,00	8.165,46	73,45%
Total Estado	3.900,00	6.765,40	173,47%	11.117,00	8.165,46	73,45%	11.117,00	5.959,41	53,61%	11.117,00	0,00	0,00%	11.117,00	8.165,46	73,45%
Desempenho	Excedente			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O PROCONSERVA foi criado para executar serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada, substituindo os programas COP II e CREMEP II. No primeiro semestre de 2026, atendeu 5.959,41 km de rodovias por meio de 23 contratos. No período, 18 contratos foram concluídos e 2 rescindidos, com os trechos passando a ser atendidos por contratos emergenciais até a implantação do PROMAC. Com o início desse novo programa, o PROCONSERVA foi encerrado, em razão da impossibilidade de manutenção de dois contratos vigentes para o mesmo objeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conservação e reparos de defeitos das Rodovias Estaduais				
Descrição:	Programa de Manutenção de Rodovias do Estado do Paraná. Os serviços de conservação e manutenção englobam remendos superficiais, reparo de defeitos no pavimento e correção de depressões em áreas de influência de obras de arte especiais (pontes e viadutos), além da selagem de trincas, para restabelecer o funcionamento e propiciar operação econômica e segura aos usuários. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5153	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5.833,00	18,00	0,31%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	28.333,00	18,00	0,06%
Total Estado	5.833,00	18,00	0,31%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	28.333,00	18,00	0,06%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

São os serviços de recomposição dos elementos estradais danificados como: encostas, bueiros, taludes, realizados em pontos específicos das rodovias estaduais. No segundo semestre de 2024, foram recuperados 09 pontos, abrangendo as rodovias PR 461, PR 477, PR 180, PR 317, PR 471, PR 550, PR 323, PR 410 e PR 461. A
Unidade de medida informada é Unitário (pontos recuperados). Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, pois foi solicitada alteração da unidade medida de kilometro para unitário, visto que o programa consiste na recuperação de pontos específicos e, é a forma correta de informar a entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conservação e reparos de defeitos na faixa de domínio (PROCONSERVA)				
Descrição:	Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação rotineira de pavimento em pontos específicos e conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos). A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada à outra entrega existente.				
Cód. Entrega:	5154	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.000,00	13.735,50	343,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	13.735,50	343,39%
Total Estado	4.000,00	13.735,50	343,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	13.735,50	343,39%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, sob responsabilidade da Diretoria de Operações (DOP), para reparar ou sanar defeitos no pavimento da malha rodoviária estadual pavimentada. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada à entrega existente 4265 - Conservação e manutenção de rodovias (PROCONSERVA). Quantidades serão revistas no PPA. A entrega 4265 consta no PPA Lei 22.268/2024 - revisão às folhas 694.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conservação na faixa de domínio (PROFAIXA)				
Descrição:	Os serviços de conservação rotineira da faixa de domínio, estão direcionados para os aspectos físicos do sistema rodoviário relacionados à faixa de domínio, que consiste na limpeza dos dispositivos de drenagem, sinalização e controle da vegetação ao longo das rodovias, além de ações pontuais em obras-de-arte especiais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6176	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	10.976,67	0,00	0,00%	10.976,67	8.897,12	81,05%	10.976,67	0,00	0,00%	10.976,67	8.897,12	81,05%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10.976,67	0,00	0,00%	10.976,67	8.897,12	81,05%	10.976,67	0,00	0,00%	10.976,67	8.897,12	81,05%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O subprograma PROFAIXA executa serviços de conservação rotineira da faixa de domínio das rodovias sob jurisdição do DER/PR, abrangendo 40 lotes. No primeiro semestre de 2026, foram iniciados 32 contratos, atendendo 8.897,12 km de rodovias. Os lotes 1, 2, 3, 18, 28, 30, 36 e 38 foram suspensos por determinação do TJPR; o Lote 1 da Regional Leste está em fase de contratação via DL 003/2026 DER/DOP, e os demais estão em análise para contratação emergencial. Em 2025 não houve execução pois o programa estava suspenso por decisão judicial.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Duplicação da Ponte sobre o Rio da Várzea - Lapa/PR				
Descrição:	Execução de obras de duplicação da Ponte sobre o Rio da Várzea, localizada no município da Lapa/PR (Lapa a Campo do Tenente) numa extensão de 152,9 metros Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6286	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra será executada por meio de contratação integrada, na modalidade Concorrência Eletrônica nº CR 009/2026 - DER/DOP (Interno), contemplando a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das obras de implantação de nova ponte sobre o Rio da Várzea, bem como a adequação dos acessos na rodovia PR-427, na divisa entre os municípios de Lapa/PR e Campo do Tenente/PR, com extensão total de 847,07 m, sendo 152,90 m de ponte e 694,17 m de acessos. Em razão da necessidade de correção da geometria dos acessos, o processo encontra-se em fase de conclusão da etapa preparatória, com posterior publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio dos trechos de rodovias inseridas no novo programa de concessão de rodovias (PROINTEGRA)				
Descrição:	Programa concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão, enquanto não são efetivados os contratos de concessão. Essas rodovias serão contempladas com os serviços de conservação da faixa de domínio e conservação do pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica e segura aos usuários. Título e descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7040	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Programa PROINTEGRA foi concebido para atender os trechos rodoviários que retornariam à administração do Estado após o encerramento dos contratos de concessão do antigo Anel de Integração. Entretanto, com a implantação do novo Programa de Concessões Rodoviárias e o início da operação dos cinco lotes concedidos, deixou de existir a necessidade de implementação do PROINTEGRA, uma vez que os trechos previstos permaneceram sob gestão das novas concessionárias. Será solicitado o cancelamento da entrega na próxima revisão do PPA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II)				
Descrição:	Conjunto de operações de conservação rotineira para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos, localizados e, aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego (COP). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6177	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	6.057,86	3.282,32	54,18%	6.057,86	1.503,21	24,81%	6.057,86	0,00	0,00%	6.057,86	3.282,32	54,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	6.057,86	3.282,32	54,18%	6.057,86	1.503,21	24,81%	6.057,86	0,00	0,00%	6.057,86	3.282,32	54,18%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O subprograma COP II, referente aos serviços de conservação de pavimento, teve seus últimos lotes encerrados no primeiro semestre de 2026. O programa foi posteriormente substituído pelo Proconserva e, na sequência, pelo PROMAC, que passaram a contemplar a execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC)				
Descrição:	Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com fornecimento de materiais, subdividido em 40 (quarenta) lotes - PROMAC Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6179	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	9.712,80	0,00	0,00%	9.712,80	9.539,64	98,22%	9.712,80	0,00	0,00%	9.712,80	9.539,64	98,22%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9.712,80	0,00	0,00%	9.712,80	9.539,64	98,22%	9.712,80	0,00	0,00%	9.712,80	9.539,64	98,22%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Programa PROMAC teve início no primeiro semestre de 2026, abrangendo 39 lotes e atendendo 9.539,64 km da malha rodoviária estadual pavimentada. O Lote 09 encontra-se em fase de julgamento de recursos, após a judicialização do processo licitatório. Em 2025, não houve execução do programa em razão de sua suspensão por decisão judicial.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos)				
Descrição:	Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5160	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	13,90	695,00%	2,00	75,00	3750,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	88,90	1111,25%
Total Estado	2,00	13,90	695,00%	2,00	75,00	3750,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	88,90	1111,25%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Recuperação de pontes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No 1º semestre de 2025 foram executadas as conservações e manutenções em 75 pontes e viadutos, compreendendo os serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, serviços de urgência e melhoramentos das obras de arte especiais. Entrega cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), para ajustar unidade de medida e valores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução dos serviços de instalação de abrigos
Descrição:	Consiste na elaboração e análise de projetos e instalação de abrigos podendo ser contratado, reformado ou ocorrer substituição dos abrigos (pontos de parada de ônibus) já instalados por deterioração, para as linhas de transporte rodoviário intermunicipal do estado do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8520, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Cód. Entrega:	7039	Unidade de Medida:	unidade	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O DER/PR, por meio de suas Superintendências Regionais, realizará levantamento para identificação e adequação das novas necessidades da malha rodoviária, com vistas à posterior instauração do processo licitatório para contratação de instalação dos abrigos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de domínio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ)				
Descrição:	Integra Paraná, programa criado pelo governo estadual, por meio do DER/PR, para atender as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração após o fim das concessões. Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias) como roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos), em trechos concessionados proporcionando à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7041	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	597,80	0,00%	343,93	357,57	103,97%	0,00	0,00	0,00%	343,93	955,37	277,78%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	597,80	0,00%	343,93	357,57	103,97%	0,00	0,00	0,00%	343,93	955,37	277,78%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Programa Integra, voltado à execução de serviços de conservação da faixa de domínio e do pavimento, com fornecimento de materiais, foi concluído no primeiro semestre de 2026, abrangendo 357,57 km de rodovias pavimentadas. Justifica-se o excedente em razão da extensão total do programa ser de 964,52 Km.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas				
Descrição:	Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6180	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.488,56	1.171,67	78,71%	1.488,56	1.149,35	77,21%	1.488,56	0,00	0,00%	1.488,56	1.171,67	78,71%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.488,56	1.171,67	78,71%	1.488,56	1.149,35	77,21%	1.488,56	0,00	0,00%	1.488,56	1.171,67	78,71%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram executados serviços de conservação rotineira em 1.149,35 km de rodovias não pavimentadas, abrangendo todas as Superintendências Regionais do DER/PR: Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos)				
Descrição:	Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6615	Unidade de Medida:	ponte ou viaduto	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	65,00	75,00	115,38%	65,00	13,00	20,00%	66,00	0,00	0,00%	196,00	88,00	44,90%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	65,00	75,00	115,38%	65,00	13,00	20,00%	66,00	0,00	0,00%	196,00	88,00	44,90%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O Programa de Manutenção e Recuperação de Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos), Fase I, foi encerrado no 1º semestre de 2026, com a conclusão do contrato CO 060/2023 DOP. Os demais contratos concluíram-se em 2025. Por serem estruturas ativas, sujeitas a tráfego e fatores ambientais, seu gerenciamento é cíclico e requer manutenção recorrente. Assim, prevê-se nova contratação de serviços de recuperação de OAE ainda no 2º semestre de 2026. A atual rodada de inspeção, que subsidia os projetos, conclui-se até o fim de 2026. Parte dos projetos já está pronta, permitindo contratações escalonadas, por lotes, sem aguardar o fim de toda a rodada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Recomposição de defeitos das rodovias estaduais				
Descrição:	Consistem em serviços que visem a reparação/recomposição do pavimento, sistema de drenagem, aterros e encostas das rodovias estaduais do Paraná em pontos localizados (específicos). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Substituída por outra entrega.				
Cód. Entrega:	6225	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5.833,00	0,00	0,00%	10.000,00	10,00	0,10%	10.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	28.333,00	10,00	0,04%
Total Estado	5.833,00	0,00	0,00%	10.000,00	10,00	0,10%	10.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	28.333,00	10,00	0,04%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

No 1º semestre de 2025 foram realizados reparos nas rodovias PR-317 em Santa Fé, PR-323 em Tapejara e PR-092 em Rio Branco do Sul e, estão em andamento serviços de recomposição nas rodovias PR-461, PR-170, PR-471, PR-417, PR-478, PR-436 e PR-897. Entrega cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), passando a ser a 6614 - Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO), com ajustes na sua unidade de medida e quantitativos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO)				
Descrição:	Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6614	Unidade de Medida:	ponto de reparo	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	66,00	23,00	34,85%	67,00	5,00	7,46%	67,00	0,00	0,00%	200,00	28,00	14,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	66,00	23,00	34,85%	67,00	5,00	7,46%	67,00	0,00	0,00%	200,00	28,00	14,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram concluídos os serviços de readequação em cinco pontos da malha rodoviária estadual, localizados nos seguintes trechos: PR-317, em Engenheiro Beltrão; PR-323, em Umuarama (km 298+560); PR-681, em Alto Piquiri (km 7+700); e PR-916, em Pato Branco (km 0+400).

Além disso, outros seis pontos encontram-se em execução, abrangendo os seguintes trechos: PR-461, em Flórida (Ribeirão Coqueiro, km 32+200); PR-170, em Bituruna; PR-471, em Guaraniaçu; PR-160, em Telêmaco Borba (km 169+000); e PR-082, em Cidade Gaúcha (km 521+240 e km 521+850).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração (PR-447) Entr. BR-153 (B) a (União da Vitória) - Cruz Machado				
Descrição:	A obra de restauração do segmento no Entroncamento da BR-153, entre União da Vitória e Cruz Machado. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6691	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cruz Machado	0,00	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	45,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	45,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 03 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Entroncamento BR-153, Ventania - Ac. Barro Preto				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-153 (Ventania) e Ac. Barro Preto, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6211	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ventania	0,00	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	12,24	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	4,08	0,00	0,00%	12,24	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 12 com extensão de 33,78 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6283 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Entr.BR-153 Ventania a Barro Preto / (PRC-272) Entr. PRC-272 Figueira a Entr. PR-090 Curiúva

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-090, Porto Capim à Alvorada do Sul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Porto Capim e Alvorada do Sul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6207	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Alvorada do Sul	0,00	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	20,04	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	6,68	0,00	0,00%	20,04	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 10 com extensão de 99,60 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6282 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Alvorada do Sul a Porto Capim / (PR-170) Divisa SP/PR Porto Capim a Entr. PR-323 Rolândia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Entroncamento BR-153 (Santo Antônio da Platina) a Porto Leopoldino				
Descrição:	A obra de restauração do segmento da PR-092 no entroncamento da BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Porto Leopoldino, numa extensão de 53,15km. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, com alteração de nome e meta pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6210	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	17,71	0,00	0,00%	17,71	0,00	0,00%	17,73	0,00	0,00%	53,15	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	17,71	0,00	0,00%	17,71	0,00	0,00%	17,73	0,00	0,00%	53,15	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do Lote 11, correspondente à PR-092, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-153 e Porto Leopoldino, no município de Santo Antônio da Platina, com extensão de 53,15 km, encontra-se em fase final de formalização do Contrato nº 161/2026 - DER/DOP.

Concluída a assinatura do instrumento contratual pelas partes, será emitida a Ordem de Serviço, autorizando o início da execução das obras, cuja previsão é para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-092, Rio Branco do Sul - Cerro Azul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6185	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cerro Azul	0,00	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	49,38	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	16,46	0,00	0,00%	49,38	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 01 com extensão de 92,15km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6285 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-092) Rio Branco do Sul a Cerro Azul / (PR-419) Entr. BR-116 a Agudos do Sul / (PR-281) Agudos do Sul a Piên / (PR-420) Piên a Divisa PR/SC

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-149, Entroncamento BR-116, Agudos do Sul				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-116 e Agudos do Sul, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6186	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Agudos do Sul	0,00	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	16,26	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	5,42	0,00	0,00%	16,26	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 01 com extensão de 92,15km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6285 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-092) Rio Branco do Sul a Cerro Azul / (PR-419) Entr. BR-116 a Agudos do Sul / (PR-281) Agudos do Sul a Piên / (PR-420) Piên a Divisa PR/SC

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-151, Entroncamento BR-277, Palmeira - São Mateus do Sul				
Descrição:	A obra de restauração do segmento no entroncamento da BR-153, em São Mateus do Sul. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6189	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	0,00	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	73,95	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	24,65	0,00	0,00%	73,95	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi concluído o processo licitatório do trecho, com a constituição do consórcio vencedor responsável pela execução dos serviços. A emissão da Ordem de Serviço e o início da execução do Lote 02 do Programa ProRestaura estão previstos para o segundo semestre de 2026. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Curiúva - Imbaú				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios Curiúva e Imbaú, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6191	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	0,00	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	61,65	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	20,55	0,00	0,00%	61,65	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 04 com extensão de 122,07 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6277 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-160) Curiúva - Imbaú / (PR-441) Entr. BR-376 Caetano Mendes - Reserva / (PRC-487) Entr. PR-460 Boa Vista - Manoel Ribas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-160, Entroncamento PRC-272, Figueira - Entroncamento PR-090, Curiúva				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-272 (Figueira) e Entroncamento PR-090 (Curiúva), visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6212	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	0,00	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	21,54	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	7,18	0,00	0,00%	21,54	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 12 com extensão de 33,78 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6283 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Entr.BR-153 Ventania a Barro Preto / (PRC-272) Entr. PRC-272 Figueira a Entr. PR-090 Curiúva

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia)				
Descrição:	Restauração da PR-170, Divisa PR/SP (Porto Capim) a entroncamento PR-323 (Rolândia). Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6208	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	79,56	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	26,52	0,00	0,00%	79,56	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 10 com extensão de 99,60 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6282 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Alvorada do Sul a Porto Capim / (PR-170) Divisa SP/PR Porto Capim a Entr. PR-323 Rolândia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-170, trecho Guarapuava à Foz do Areia, em Pinhão				
Descrição:	Restauração da entrada da BR 277 à Barragem Foz do Areia, no município de Pinhão, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, com título, descrição e meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6194	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pinhão	0,00	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	92,61	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	30,87	0,00	0,00%	92,61	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atualizados o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o orçamento do empreendimento. Com a conclusão dessas etapas preparatórias, a contratação dos serviços de restauração do Lote 05, com extensão de 92,61 km, deverá avançar para a fase de licitação no segundo semestre de 2026. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Cruzeiro do Oeste - Goioerê				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Cruzeiro do Oeste e Goioerê, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferida da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6203	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	0,00	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	48,39	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	16,13	0,00	0,00%	48,39	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 08 com extensão de 85,69 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6280 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-180) Cruzeiro do Oeste a Goioerê / (PR-468) Entr. PR-180 (p/Mariluz) a Umuarama

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Bela Vista) e Francisco Beltrão, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6195	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	29,94	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	9,98	0,00	0,00%	29,94	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941). Substituída pela entrega Entrega 6278 - Restauração das rodovias PR-180 e PR 281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão(sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190), para melhor adequação do seu título.
Os serviços iniciaram em 02/12/2024, primeiramente pelo projeto que está em fase final de entrega, para que a execução dos serviços ocorra partir da segunda quinzena de agosto de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC-280, Marmeleiro - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-280 (Marmeleiro) e Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6196	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marmeleiro	0,00	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	32,67	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	10,89	0,00	0,00%	32,67	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PRC-280 Marmeleiro - Divisa PR/SC, não será realizada, pois após revisão do projeto verificou-se a inviabilidade na execução. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-182, no trecho Francisco Alves/Palotina				
Descrição:	A obra de restauração da rodovia da PR-182, entre Francisco Alves e Palotina. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6199	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Francisco Alves	0,00	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	22,02	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	7,34	0,00	0,00%	22,02	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 07 com extensão de 98,21 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6279 - restauração de segmentos rodoviários nos trechos: PR-182 Entr. BR-272 Francisco Alves a Palotina / PR-585 São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste / PR-488 Vera Cruz do Oeste a Entr. BR-277 / PR-484 Três Barras do Paraná a Cap. Leônidas Marques.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Agudos do Sul - Entroncamento PR-419, Piên				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário na entrada 419 e Piên, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6187	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	0,00	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	17,67	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	5,89	0,00	0,00%	17,67	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 01 com extensão de 92,15km está em fase de elaboração de orçamento.Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: PR-092 Rio Branco do Sul a Cerro Azul / PR-419 Entr. BR-116 a Agudos do Sul / PR-281 Agudos do Sul a Piên / PR-420 Piên a Divisa PR/SC

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-281, Dois Vizinhos - Salto do Lontra				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Dois Vizinhos e Salto do Lontra, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6197	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Dois Vizinhos	0,00	0,00	0,00%	10,03	0,00	0,00%	10,03	7,50	74,78%	10,03	0,00	0,00%	30,09	7,50	24,93%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,03	0,00	0,00%	10,03	7,50	74,78%	10,03	0,00	0,00%	30,09	7,50	24,93%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O trecho integra o Lote 06, objeto do Contrato CO nº 110/2024 DER/DOP. No primeiro semestre de 2026, foram executados aproximadamente 5,0 km de pavimentação na PR-180, 1,5 km de capa asfáltica e 1,0 km de terraplenagem na PR-281. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia				
Descrição:	A obra de restauração do segmento da PR-323 no entroncamento da BR-369 e no entroncamento da PR-170, ambos em Rolândia. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6209	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	4,98	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	1,66	0,00	0,00%	4,98	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Está em estudos a contratação de um projeto para o referido trecho, que abrangerá além da restauração também sua duplicação.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), passando a compor a ação orçamentária 8397, entrega 6265 -Duplicação da rodovia PR-323, entroncamento entre BR-369 e entroncamento PR-170, em Rolândia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-420, Entroncamento PR-281, Piên - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Piên) com a Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6188	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	0,00	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	8,82	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	2,94	0,00	0,00%	8,82	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 01 com extensão de 92,15km está em fase de elaboração de orçamento.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6285 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: PR-092 Rio Branco do Sul a Cerro Azul / PR-419 Entr. BR-116 a Agudos do Sul / PR-281 Agudos do Sul a Piên / PR-420 Piên a Divisa PR/SC.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-441, Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes), Reserva				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento BR-376 (Caetano Mendes) e Reserva, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6192	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Reserva	0,00	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	28,05	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	9,35	0,00	0,00%	28,05	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 04 com extensão de 122,07 km está em fase de elaboração de orçamento.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6277 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-160) Curiúva - Imbaú / (PR-441) Entr. BR-376 Caetano Mendes - Reserva / (PRC-487) Entr. PR-460 Boa Vista - Manoel Ribas

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-447, Entroncamento PR BR-153, de União da Vitória a Cruz Machado				
Descrição:	A obra de restauração do segmento n Entroncamento da BR-153, entre União da Vitória e Cruz Machado. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6190	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	45,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	15,20	0,00	0,00%	45,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 03 com extensão de 45,61 km está em fase de elaboração de orçamento.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), para correção do Título da entrega, para evitar erro de interpretação. Nova entrega: 6691 - Restauração (PR-447) Entr. BR-153 (B) a (União da Vitória) - Cruz Machado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-468, Entroncamento PR-180, para Mariluz - Umuarama				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-180 (para Mariluz) e Umuarama, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6204	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 08 com extensão de 85,69 km está em fase de elaboração de orçamento.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6280 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-180) Cruzeiro do Oeste a Goioerê / (PR-468) Entr. PR-180 (p/Mariluz) a Umuarama

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-477, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Cruzeiro do Oeste e Nova Olímpia, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6206	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	0,00	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	12,43	0,00	0,00%	37,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6281 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-482) Nova Olímpia a Umuarama / (PR-477) Cruzeiro do Oeste a Nova Olímpia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-482, Nova Olímpia - Umuarama				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Nova Olímpia e Umuarama, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6205	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nova Olímpia	0,00	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	42,75	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	14,25	0,00	0,00%	42,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6281 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-484, Três Barras do Paraná - Capitão Leônidas Marques				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Três Barras do Paraná e Capitão Leônidas Marques, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6202	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Três Barras do Paraná	0,00	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	53,31	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	17,77	0,00	0,00%	53,31	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar.
Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6279 - Restauração trechos: PR-182 Francisco Alves a Palotina / PR-585 São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste / PR-488 Vera Cruz do Oeste a Entr. BR-277 / PR-484 Três Barras do PR a Cap. Leônidas Marques

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste				
Descrição:	Restauração da rodovia PR- 488, Céu Azul - Vera Cruz do Oeste, visando aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6201	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vera Cruz do Oeste	0,00	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	8,94	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	2,98	0,00	0,00%	8,94	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 07 com extensão de 98,21 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a e 6279 - Execução de serviços de restauração de segmentos rodoviários nos trechos: PR-182 Entr. BR-272 Francisco Alves a Palotina / PR-585 São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste / PR-488 Vera Cruz do Oeste a Entr. BR-277 / PR-484 Três Barras do Paraná a Cap. Leônidas Marques.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PR-585, no trecho Vera Cruz do Oeste - São Pedro do Iguaçu				
Descrição:	A obra de restauração da rodovia da PR-585, entre Vera Cruz do Oeste e São Pedro do Iguaçu. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6200	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vera Cruz do Oeste	0,00	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	13,95	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	4,65	0,00	0,00%	13,95	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 07 com extensão de 98,21 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6279 - Restauração de segmentos rodoviários nos trechos: PR-182 Entr. BR-272 Francisco Alves a Palotina / PR-585 São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste / PR-488 Vera Cruz do Oeste a Entr. BR-277 / PR-484 Três Barras do Paraná a Cap. Leônidas Marques.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC-280, Vitorino - Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PRC-280 (Vitorino) e Divisa PR/SC, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6198	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vitorino	0,00	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	13,14	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	4,38	0,00	0,00%	13,14	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A obra de restauração da rodovia PRC-158, Entroncamento PRC-280, Vitorino - Divisa PR/SC não será realizada, após reanalise do projeto, verificou-se a inviabilidade para execução. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração da rodovia PRC-487, Entroncamento PR-460 (Boa Vista), em Manoel Ribas				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-460 (Boa Vista) e Manoel Ribas, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. Transferência de entrega da ação 8397, para a 8398, pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada da ação 8398 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6193	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Manoel Ribas	0,00	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	32,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	10,80	0,00	0,00%	32,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Foi realizada a audiência pública do programa de restauração de rodovias (ProRestaura) e aprovado o Estudo Técnico Preliminar. A contratação dos serviços de restauração - Lote 04 com extensão de 122,07 km está em fase de elaboração de orçamento. Cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025 (DIOE nº 11.941), visto que ocorreu alteração de trechos de cada lote do programa. Esta execução passou a compor a entrega 6277 - Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-160) Curiúva - Imbaú / (PR-441) Entr. BR-376 Caetano Mendes - Reserva / (PRC-487) Entr. PR-460 Boa Vista - Manoel Ribas

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração das rodovias PR-180 e PR-281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão (sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190)				
Descrição:	Execução das Obras de Restauração com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos a Francisco Beltrão, numa extensão total de 40,82 km Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6278	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	13,60	0,00	0,00%	13,60	7,50	55,15%	13,60	0,00	0,00%	40,80	7,50	18,38%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	13,60	0,00	0,00%	13,60	7,50	55,15%	13,60	0,00	0,00%	40,80	7,50	18,38%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

O trecho integra o Lote 06, objeto do Contrato CO nº 110/2024 DER/DOP. No primeiro semestre de 2026, foram executados aproximadamente 5,0 km de pavimentação na PR-180, 1,5 km de capa asfáltica e 1,0 km de terraplenagem na PR-281. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias do Estado do Paraná				
Descrição:	A restauração de rodovias pavimentadas com intervenções de melhorias estruturais do pavimento irá proporcionar aumento da vida útil do pavimento e redução do tempo de viagem, como também maior conforto e segurança nas estradas. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Cada obra foi individualizada.				
Cód. Entrega:	5186	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Entrega subdividida em 28 obras, sendo que duas destas, quais sejam: Restauração da rodovia PR-180, Entroncamento PR-281 (Bela Vista), Francisco Beltrão e Restauração da rodovia PR-281, Dois Vizinhos - Salto do Lontra, estão em execução.
As demais estão com os projetos básicos e executivos concluídos e em fase de elaboração dos documentos preparatórios para a licitação da execução da obra, com previsão de lançamento no segundo semestre de 2025.
Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 (DIOE nº 11.807). Cada obra foi individualizada nesta ação orçamentária, ou seja, a ação 8398.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Alvorada do Sul a Porto Capim / (PR-170) Divisa SP/PR Porto Capim a Entr. PR-323 Rolândia				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Alvorada do Sul e Rolândia, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão total de 100 km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6282	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	34,85	0,00	0,00%	34,85	0,00	0,00%	29,90	0,00	0,00%	99,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	34,85	0,00	0,00%	34,85	0,00	0,00%	29,90	0,00	0,00%	99,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 10 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-090) Entr.BR-153 Ventania a Barro Preto / (PRC-272) Entr. PRC-272 Figueira a Entr. PR-090 Curiúva				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Ventania, Figueira e Curiúva, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão total de 33,78 km Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6283	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Curiúva	0,00	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	33,78	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	11,26	0,00	0,00%	33,78	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atualizados o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o orçamento do empreendimento. Com a conclusão dessas etapas preparatórias, a contratação dos serviços de restauração do Lote 12, com extensão de 33,78 km, avançará para a fase de licitação no segundo semestre de 2026. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-160) Curiúva - Imbaú / (PR-441) Entr. BR-376 Caetano Mendes - Reserva / (PRC-487) Entr. PR-460 Boa Vista - Manoel Ribas				
Descrição:	A obra de restauração do segmento no Entroncamento da BR-153, entre União da Vitória e Cruz Machado. A rodovia vai receber intervenções no pavimento desgastado ou danificado, proporcionando maior segurança aos usuários Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6277	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Manoel Ribas	0,00	0,00	0,00%	40,69	0,00	0,00%	40,69	7,50	18,43%	40,69	0,00	0,00%	122,07	7,50	6,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	40,69	0,00	0,00%	40,69	7,50	18,43%	40,69	0,00	0,00%	122,07	7,50	6,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 04 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-180) Cruzeiro do Oeste a Goioerê / (PR-468) Entr. PR-180 (p/Mariluz) a Umuarama				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Cruzeiro do Oeste, Goioerê e Umuarama, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão de 85,68 km Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6280	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	85,68	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	28,56	0,00	0,00%	85,68	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 08 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: (PR-482) Nova Olímpia a Umuarama / (PR-477) Cruzeiro do Oeste a Nova Olímpia				
Descrição:	Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário nos municípios de Nova Olímpia, Umuarama e Cruzeiro do Oeste, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão de 80,83 Km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6281	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	0,00	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	80,82	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	26,94	0,00	0,00%	80,82	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 09 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração de rodovias estaduais, compreendendo os trechos: PR-092 Rio Branco do Sul a Cerro Azul / PR-419 Entr. BR-116 a Agudos do Sul / PR-281 Agudos do Sul a Piên / PR-420 Piên a Divisa PR/SC				
Descrição:	Execução de serviços de restauração de segmentos rodoviários nos municípios de Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Agudos do Sul e Piên, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão de 92,15 Km de rodovias pavimentadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6285	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	0,00	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	92,13	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	30,71	0,00	0,00%	92,13	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A contratação dos serviços de restauração do lote 11 está sendo revisada conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e possui previsão de contratação somente em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Restauração trechos: PR-182 Francisco Alves a Palotina / PR-585 São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste / PR-488 Vera Cruz do Oeste a Entr. BR-277 / PR-484 Três Barras do PR a Cap. Leônidas Marques				
Descrição:	Execução de serviços de restauração de segmentos rodoviários nos trechos dos municípios de Francisco Alves a Palotina (PR-182 Entr. BR-272); São Pedro do Iguaçu a Vera Cruz do Oeste (PR-585); Três Barras do Paraná a Capitão Leonidas Marques (PR-484); e também em Vera Cruz do Oeste (PR-488 a Entr. BR-277), visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário, numa extensão de 98,21 Km de rodovias pavimentadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6279	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	98,19	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	32,73	0,00	0,00%	98,19	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atualizados o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o orçamento do empreendimento. Com a conclusão dessas etapas preparatórias, a contratação dos serviços de restauração do Lote 07, com extensão de 98,21 km, avançará para a fase de licitação no segundo semestre de 2026. A contratação atrasou em razão das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8399 - Gestão de Operação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas sob regime de concessão					Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	93.300.782	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	93.300.782	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Execução de serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio dos trechos de rodovias inseridas no novo programa de concessão de rodovias (PROINTEGRA)				
Descrição:	Programa concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão, enquanto não são efetivados os contratos de concessão. Essas rodovias serão contempladas com os serviços de conservação da faixa de domínio e conservação do pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica e segura aos usuários. Título e descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5161	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.040,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	1.040,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.040,00	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	588,75	0,00	0,00%	1.040,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A concorrência para execução dos serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio foi revogada em razão do início dos contratos da nova concessão federal, gerido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de domínio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ)				
Descrição:	Integra Paraná, programa criado pelo governo estadual, por meio do DER/PR, para atender as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração após o fim das concessões. Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias) como roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos), em trechos concessionados proporcionando à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários. Descrição e aumento de meta alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5164	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	450,00	802,71	178,38%	554,08	597,80	107,89%	554,08	0,00	0,00%	554,08	0,00	0,00%	554,08	802,71	144,87%
Total Estado	450,00	802,71	178,38%	554,08	597,80	107,89%	554,08	0,00	0,00%	554,08	0,00	0,00%	554,08	802,71	144,87%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Plano de Governo

Programa de reabilitação de rodovias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Consiste na execução de serviços de conservação e manutenção dos trechos pertencentes ao Antigo Anel de Integração, incluindo trechos de oferta, que retornaram ao estado do Paraná no final das concessões em 2021. No período foram executados os lotes 02 Superintendencia Campos Gerais num total de 57,85 km, Lote 04 Superintendencia Noroeste com extensão de 200,99 Km, Lote 03 da Norte com extensão de 222,23 km. As rodovias PR-090, PR-444, PR-862 e PR-986, pertencentes à Superintendencia Norte, foram executadas de forma emergencial num total de 116,73 KM. Entrega transferida da ação 8399, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8520 - Gestão de Outorga e Fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros					Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Execução dos serviços de instalação de abrigos				
Descrição:	Consiste na elaboração e análise de projetos e instalação de abrigos podendo ser contratado, reformado ou ocorrer substituição dos abrigos (pontos de parada de ônibus) já instalados por deterioração, para as linhas de transporte rodoviário intermunicipal do estado do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8520, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6213	Unidade de Medida:	unidade	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

A instalação dos abrigos de pontos de ônibus encontram-se em fase de elaboração de orçamento, através da busca de fornecedores que atendam ao modelo padrão.
Transferida da ação 8520, para ação 8398, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8521 - Segurança Viária Legal						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	229.251.670	242.704.092	242.704.092	0	242.704.092	97.683.607,20	96.925.157,89	40,25%	Insatisfatório
Capital	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	229.251.670	264.704.092	264.704.092	0	264.704.092	97.683.607,20	96.925.157,89	36,90%	Insatisfatório

Entrega:	Modernização da Sinalização Viária Estadual para garantir adequada trafegabilidade aos usuários (PROSEG)				
Descrição:	O PROSEG Paraná é um programa que tem como objetivo por meio de um conjunto de medidas oferecer melhores condições de segurança na malha rodoviária. A modernização da Sinalização visa reduzir os impactos sociais e econômicos negativos ao estado do Paraná decorrentes dos sinistros de transito, por meio da implantação e manutenção de dispositivos que proporcionem segurança aos usuários das rodovias estaduais. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4255	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	4.160,11	208,01%	4.800,00	4.480,27	93,34%	4.800,00	1.919,97	40,00%	4.800,00	0,00	0,00%	16.400,00	10.560,35	64,39%
Total Estado	2.000,00	4.160,11	208,01%	4.800,00	4.480,27	93,34%	4.800,00	1.919,97	40,00%	4.800,00	0,00	0,00%	16.400,00	10.560,35	64,39%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

PROSEG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

Os contratos do PROSEG irão finalizar em novembro/26 e alguns itens já não possuem saldo contratual para execução, pois foram utilizados em sua totalidade. Dessa forma o programa ainda está com o andamento dentro do esperado, tendo em vista que se encontra no seu 4º ano de execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8823 - Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	277.079.842	243.950.402	243.950.402	0	243.950.402	22.128.614,92	22.128.614,92	9,07%	Insatisfatório
Total	277.079.842	243.950.402	243.950.402	0	243.950.402	22.128.614,92	22.128.614,92	9,07%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da área de classificação do Pátio de triagem, em Paranaguá				
Descrição:	Elaboração do projeto executivo e execução da obra de ampliação da área de classificação do Pátio de Triagem no Porto de Paranaguá , com readequação do layout, demolição das cantinas existentes e implantação de novos banheiros, para organizar o fluxo de caminhões, reduzir filas e elevar a segurança e a previsibilidade de acesso ao Porto. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7420	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.543,00	0,00	0,00%	3.543,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.543,00	0,00	0,00%	3.543,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Considerando que o projeto básico do empreendimento ainda se encontra em fase de elaboração, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026, informa-se que a presente entrega, referente ao projeto executivo e à execução das obras, possui previsão de início do processo licitatório ainda no segundo semestre de 2026. A assinatura do contrato e o início de sua execução estão previstos para o primeiro semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Terminal Receptivo de Cruzeiros, em Paranaguá				
Descrição:	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e construção do Terminal Receptivo de Cruzeiros. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6869	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	6.608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.608,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	6.608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.608,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Inicialmente, o processo de Licitação Eletrônica nº 284/2025, aberto em 14/11/2025, restou fracassado. Após a realização dos necessários ajustes técnicos e administrativos pela Administração Portuária, foi instaurado um novo certame (Licitação Eletrônica nº 424/2026), com abertura em 23/06/2026. O processo encontra-se atualmente em fase de homologação do vencedor, garantindo o prosseguimento dos trâmites para a implantação da infraestrutura portuária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Dragagem de manutenção da Bacia de evolução e Canal de acesso aos Portos do Paraná, visando a manutenção do tráfego marítimo				
Descrição:	Desassoreamento e escavação (remoção de sedimentos e detritos) do fundo da Baía de Paranaguá, visando a manutenção da profundidade (calado) para o tráfego marítimo. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4252	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	1.500.000,00	1.732.694,20	115,51%	1.500.000,00	3.183.850,60	212,26%	2.290.000,00	2.125.710,00	92,83%	0,00	0,00	0,00%	5.290.000,00	7.042.254,80	133,12%
Total Estado	1.500.000,00	1.732.694,20	115,51%	1.500.000,00	3.183.850,60	212,26%	2.290.000,00	2.125.710,00	92,83%	0,00	0,00	0,00%	5.290.000,00	7.042.254,80	133,12%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Dragagem de manutenção

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A campanha de dragagem de manutenção programada para 2026 foi finalizada com êxito, ocorrendo em conformidade com o planejado para o período. Informa-se que, a partir de agosto de 2026, a execução e a gestão da atividade de manutenção do canal de acesso serão transferidas para a empresa vencedora da Concessão do Canal de Acesso de Paranaguá, que assumirá a responsabilidade operacional pelos serviços.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de obras do sistema rodoferroviário da Moega Ferroviária, em Paranaguá				
Descrição:	Readequação viária e ferroviária na região Leste do Porto de Paranaguá, dentro do Perímetro do Porto Organizado, de modo a organização os fluxos rodoviários e ferroviários, propiciando a operação em pêra e a descarga centralizada de vagões no empreendimento da Moega Ferroviária.				
Cód. Entrega:	4257	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	1,50	0,00	0,00%	3,50	1,30	37,14%	2,00	1,60	80,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	2,90	41,43%
Total Estado	1,50	0,00	0,00%	3,50	1,30	37,14%	2,00	1,60	80,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	2,90	41,43%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Moega Ferroviária do Corredor de Exportação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

As obras de adequação rodoviária e ferroviária para acesso ao Moegão e aos demais terminais do entorno encontram-se em andamento. No 1º semestre de 2026, foram realizados 1,6 km de adequação rodoviária e ferroviária. Todos os setores do empreendimento já passaram por intervenções, sendo que parte deles já foi concluída, enquanto os demais encontram-se em fase inicial ou intermediária de execução. Considerando o empreendimento como um todo, as obras apresentam avanço físico de 74,55%, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da Moega Ferroviária no Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá				
Descrição:	A Moega Ferroviária é uma estrutura de recepção de cargas exclusiva para trens que transportam granéis sólidos. Esta obra possibilita a concentração da descarga ferroviária, com posterior transferência automatizada aos terminais operadores. A carga recepcionada na Moega é destinada a exportação.				
Cód. Entrega:	4259	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	8.904,00	7.118,92	79,95%	20.776,00	17.100,73	82,31%	11.872,00	8.639,00	72,77%	0,00	0,00	0,00%	41.552,00	32.858,65	79,08%
Total Estado	8.904,00	7.118,92	79,95%	20.776,00	17.100,73	82,31%	11.872,00	8.639,00	72,77%	0,00	0,00	0,00%	41.552,00	32.858,65	79,08%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Moega Ferroviária do Corredor de Exportação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

As obras se apresentam em estágio avançado de execução, com alguns setores já em fase de comissionamento e outros em fase de acabamento e instalações complementares. No 1º semestre de 2026, foram realizados 8.639 m² de obra. Considerando o empreendimento como um todo, as obras apresentam avanço físico de 94,1%, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá				
Descrição:	Elaboração do projeto executivo e execução da modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, com atualização de luminárias e infraestrutura elétrica para tecnologia mais eficiente, elevando a visibilidade noturna, reduzindo riscos operacionais e diminuindo o consumo de energia. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7421	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A Iniciativa apresenta desempenho satisfatório no período de acompanhamento, com avanço nas etapas de preparação para contratação do projeto executivo e execução da iluminação da Faixa Portuária. O projeto prevê iluminação moderna e eficiente em LED, com mais de 650 refletores de 150 W a 600 W, 11 postes de 40 m, 7 postes de 25 m e 93 postes de 12 m. Atualmente, o processo encontra-se em tramitação administrativa interna, com expectativa de realização do certame em novembro, por meio de contratação semi-integrada, e início da execução previsto para 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Nova Edificação para a sede do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SSN-8) do Porto, em Paranaguá				
Descrição:	Elaboração do projeto executivo e execução da construção da nova sede do SSN-8 do Porto de Paranaguá, em cooperação com a Marinha do Brasil, com infraestrutura adequada para planejamento, monitoramento e manutenção dos auxílios à navegação, garantindo suporte às equipes técnicas e reforçando a segurança da navegação na região. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7423	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A elaboração do projeto básico foi iniciada em 22 de junho de 2026 pela empresa Geplan, com prazo contratual de 180 dias para a conclusão dos serviços. Considerando o período necessário para a finalização do projeto e a realização do procedimento licitatório subsequente, a execução da obra está prevista para o ano de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Nova Subestação elétrica do Cais, em Paranaguá				
Descrição:	Execução do Nova Subestação elétrica da Faixa Portuária (138kV) com o objetivo de modernizar e expandir a infraestrutura portuária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6870	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	3.400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	3.400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A iniciativa apresenta desempenho satisfatório no período de acompanhamento, considerando a Ordem de Serviço nº 202/2026, emitida em 22 de junho de 2026, com prazo de 24 meses e valor de R$ 81,3 milhões. A execução contempla a implantação de subestação 138 kV GIS, linha expressa de 138 kV e modernização da infraestrutura elétrica da Faixa Portuária. No período, o projeto encontra-se em etapas iniciais de mobilização, planejamento e desenvolvimento dos projetos, sem impactos no cronograma previsto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Novo traçado do corredor de Importação de Fertilizantes, em Paranaguá				
Descrição:	Contratação do projeto executivo e execução da alteração do traçado dos transportadores de correia do corredor de importação de fertilizantes da APPA. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6871	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A licitação inicialmente realizada para a contratação do projeto básico restou fracassada, tornando necessária a abertura de um novo procedimento licitatório para selecionar empresa responsável por sua elaboração. Em razão dessa reprogramação, o cronograma foi revisado e a execução da obra passou a ser prevista para o ano de 2027. A quantidade prevista foi revisada para refletir apenas o trecho que efetivamente passará por intervenção, ao invés do comprimento total do empreendimento informado anteriormente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pavimentação nos acessos ao Porto de Paranaguá				
Descrição:	Pavimentação das vias de acesso ao Porto de Paranaguá com pavimento rígido - Avenida Coronel José Lobo e Rua Manoel Correa. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6872	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	330,00	0,00	0,00%	1.330,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	330,00	0,00	0,00%	1.330,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A obra de pavimentação dos acessos ao Porto de Paranaguá encontra-se em fase de desenvolvimento dos projetos executivos, etapa necessária para o detalhamento técnico das intervenções previstas. O início dos serviços está programado para novembro de 2026, com previsão de alcançar aproximadamente 10% de execução física até o final do mesmo ano, contribuindo para a melhoria das condições de tráfego, segurança e eficiência dos acessos ao complexo portuário.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Recuperação do Píer Público de Granéis Líquidos, em Paranaguá				
Descrição:	Execução das obras de recuperação do Píer Publico de Inflamáveis e construção de um dolfim de atracação e amarração (1ª Fase e 2ª Fase). Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6873	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	50,00	160,00	320,00%	275,00	178,00	64,73%	275,00	0,00	0,00%	600,00	338,00	56,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	160,00	320,00%	275,00	178,00	64,73%	275,00	0,00	0,00%	600,00	338,00	56,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A primeira fase do projeto encontra-se em etapa final de execução, tendo sido concluídas a implantação do dolfim de amarração e a substituição das defensas do berço interno. Para o segundo semestre, restam os serviços de instalações elétricas e pintura. Paralelamente, a segunda fase está em etapa de elaboração do projeto executivo. Sugere-se a inclusão de uma nova entrega no sistema para individualizar o acompanhamento desta próxima fase.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Volume de Carga Movimentada nos Portos Paranaenses				
Descrição:	Movimentação total de cargas nos Portos Paranaenses, nos sentidos de exportação ou de importação. As cargas são classificadas em granéis sólidos, granéis líquidos e cargas gerais.				
Cód. Entrega:	4260	Unidade de Medida:	tonelada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	60.000.000,00	66.769.001,00	111,28%	61.000.000,00	73.506.480,00	120,50%	62.000.000,00	34.445.243,00	55,56%	63.000.000,00	0,00	0,00%	246.000.000,00	174.720.724,00	71,02%
Total Estado	60.000.000,00	66.769.001,00	111,28%	61.000.000,00	73.506.480,00	120,50%	62.000.000,00	34.445.243,00	55,56%	63.000.000,00	0,00	0,00%	246.000.000,00	174.720.724,00	71,02%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A movimentação de cargas no 1º semestre de 2026 registrou um desempenho satisfatório, atingindo 34.445.243 toneladas. O resultado foi 0,6% superior ao volume registrado no mesmo período de 2025 (34.252.008 toneladas) e superou a expectativa proporcional para o semestre em quase 3 milhões de toneladas, mantendo a entrega com andamento normal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 19 Universalização do Saneamento — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Casa Civil - CC

Objetivos: Universalizar o abastecimento de água potável e a coleta e tratamento de esgoto sanitário e, assegurar os serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora.

Número de Indicadores: 4

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 5

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Reclamações Serviços Sanepar	2,10	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	3,00	2,44	2,90	2,80	2,80		2,70	

Fonte de Apuração: Ouvidoria da Sanepar - informação acompanhada AGEPAR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais

Atendimento de Esgoto - Unidades Atendidas Residenciais

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Percentual de esgoto tratado

Proporção de domicílios sem esgotamento sanitário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Total de reclamações recebidas pela Sanepar foi de 17.283 durante o ano de 2025, para um total de 3.530.485 ligações de água e 2.652.624 de esgoto.
A quantidade de reclamações do ano não são projetáveis visto se tratar de ações oriundas da população. O aumento de percentual entre 2024 e 2025 reflete que houve maior procura pelo serviço da ouvidoria, ressaltamos que todas as reclamações recebidas são tratadas e classificadas, em 2025 o aumento das reclamações mais representativo se deu principalmente por falta d'água ou pressão na rede.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE Urbano	78,90	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	81,07	81,44	82,29	81,93	83,49		84,42	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Atendimento de Esgoto - Unidades Atendidas Residenciais

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção de domicílios sem esgotamento sanitário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A Sanepar realiza a coleta e tratamento de esgoto mediante execução de obras de implantação e ampliação de sistemas, extensão de rede ou conforme solicitação de clientes, os quais justifica os 81,93 % de resultado nos atendimentos, o que vem garantindo o atingimento da meta conforme estabelecido junto ao poder concedente.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Atendimento com Rede de Distribuição de Água - IARDA	100,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A manutenção da universalização do atendimento com rede de distribuição de água foi realizada pela Sanepar durante o ano de 2025 através da execução de ampliações de rede e execução de novas ligações pelo programa SAR (solicitação de ampliação de rede), obras estas realizadas a pedido dos clientes.
Além disso, durante 2025 obras de manutenção e ampliação dos sistemas de captação, produção, reservação e distribuição foram realizadas para a garantia do abastecimento aos clientes já atendidos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Coliformes Totais - ICT	95,01	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	95,01	99,55	95,01	99,67	95,01		95,01	
Fonte de Apuração: Sistema de Informações Sanepar												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O índice demonstra percentualmente o quanto o parâmetro Coliformes Totais atende ao limite estipulado pela legislação em vigor, regido pelo Anexo XX (alterado pelas Portarias 888 e 2472 de 2021), da Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, que estabelece as normas e padrões de potabilidade da água destinada ao consumo humano

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Capital	5.831.970.852	2.371.669.769	2.371.669.769	0	2.371.669.769	213.334.390,00	213.334.390,00	9,00%
Total	5.831.970.852	2.371.669.769	2.371.669.769	0	2.371.669.769	213.334.390,00	213.334.390,00	9,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8805 - Saneamento Social						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Companhia de Saneamento do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	613.300.808	404.082.800	404.082.800	0	404.082.800	34.069.590,00	34.069.590,00	8,43%	Insatisfatório
Total	613.300.808	404.082.800	404.082.800	0	404.082.800	34.069.590,00	34.069.590,00	8,43%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas pelo Programa Água Solidária por meio de isenção tarifária				
Descrição:	Aplicação de tarifa residencial diferenciada para a população de baixa renda. Os critérios utilizados para ter direito ao benefício são: a) imóvel cadastrado com área construída de até 70 m², para fins residenciais; b) consumo mensal de água de até 10m³/mês; c) em famílias com mais de quatro pessoas e consumo superior a 10m³/mês, deverá ser considerado o consumo de até 2,5m³/mês por residente; d) renda da família residente no imóvel de até ½ salário mínimo por pessoa ou de até 2 salários mínimos nos imóveis com até 4 ocupantes, vigente na data de solicitação do benefício. O cadastramento ou o recadastramento exige apresentação de documentos comprovatórios, tendo validade de 24 meses, podendo ser renovado por igual período, atendendo-se aos critérios.				
Cód. Entrega:	3743	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	380.000,00	383.387,00	100,89%	387.560,00	381.414,00	98,41%	395.271,00	370.242,00	93,67%	403.136,00	0,00	0,00%	403.136,00	383.387,00	95,10%
Total Estado	380.000,00	383.387,00	100,89%	387.560,00	381.414,00	98,41%	395.271,00	370.242,00	93,67%	403.136,00	0,00	0,00%	403.136,00	383.387,00	95,10%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programas sociais para o acesso à água e saneamento - Ampliar o número de famílias atendidas pelo Água Solidária de 230 mil para 360 mil em 2023 *PROPOSTA G1*

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

A Sanepar atende a 100% das famílias cadastradas que se enquadrem nos critérios para obtenção da tarifa social. Mensalmente ocorrem acréscimos e decréscimos na quantidades de famílias atendidas no programa.
No primeiro semestre/2026 foram atendidas 2.221.450 famílias, média mensal semestral de 370.242 famílias.

Entrega:	Kits de caixa d'água entregue pelo Programa Caixa D'Água Boa				
Descrição:	Inclusão de famílias no Programa Caixa d'Água Boa, com fornecimento de kits de Caixa d'água, em parceria com a SEDEF, a qual disponibiliza recurso financeiro para instalação adequada, visando garantir o direito à segurança hídrica e a universalização do abastecimento de água. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5827	Unidade de Medida:	caixa d'água entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.000,00	4.200,00	105,00%	3.000,00	380,00	12,67%	3.000,00	3.306,00	110,20%	3.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	7.886,00	60,66%
Total Estado	4.000,00	4.200,00	105,00%	3.000,00	380,00	12,67%	3.000,00	3.306,00	110,20%	3.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	7.886,00	60,66%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Caixa d'Água Boa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A Fase VIII do Programa Caixa D'Água Boa está em andamento. Após a entrega de todos os kits de instalação no primeiro semestre de 2026, o programa segue para a etapa de montagem pelos beneficiários. Ao todo, esta fase contempla 114 municípios e 3.306 famílias, que contam com kits fornecidos pela Sanepar e auxílio financeiro garantido pela SEDEF.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8824 - Saneamento Básico						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Companhia de Saneamento do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	5.218.670.044	1.967.586.969	1.967.586.969	0	1.967.586.969	179.264.800,00	179.264.800,00	9,11%	Insatisfatório
Total	5.218.670.044	1.967.586.969	1.967.586.969	0	1.967.586.969	179.264.800,00	179.264.800,00	9,11%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas com perfuração de poços e auxílio técnico em parceria com a comunidade em áreas rurais				
Descrição:	O Programa Sanepar Rural promovido em parceria com municípios, visa levar saúde e qualidade de vida para população de áreas rurais, com a realização de obras de implantação e/ou ampliação de sistema de abastecimento de água. Além das obras, promove-se conscientização socioambiental e comunitária, visando o consumo consciente da água tratada e a importância da preservação do sistema. Baseado em conceitos de territorialidade e corresponsabilidade da sociedade, as comunidades rurais são engajadas no processo de implantação dos poços, considerando sua cultura e realidade, para pensar e agir na proteção dos mananciais, destinação do esgoto sanitário, sustentabilidade do espaço e no uso racional da água, adotando práticas corretas relativas a resíduos sólidos, agricultura, agrotóxicos, economia e consumo, entre outras. O abastecimento de água em comunidades rurais é bastante afetado em casos de crise hídrica, por isso a Sanepar apoia tecnicamente e com ações o órgão ambiental responsável.				
Cód. Entrega:	5542	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.544,00	1.960,00	126,94%	1.018,00	5.279,00	518,57%	745,00	5.699,00	764,97%	572,00	0,00	0,00%	3.879,00	12.938,00	333,54%
Total Estado	1.544,00	1.960,00	126,94%	1.018,00	5.279,00	518,57%	745,00	5.699,00	764,97%	572,00	0,00	0,00%	3.879,00	12.938,00	333,54%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram firmadas 53 parcerias para o atendimento de 5.699 famílias em comunidades rurais. A iniciativa irá beneficiar 25.600 habitantes com melhorias e/ou implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

Entrega:	Realização de ligações de água nos municípios				
Descrição:	Executar o plano de investimentos da Companhia, no qual são priorizados investimentos nas regiões com os menores índices de qualidade de vida. Incentivar a modernização dos sistemas de abastecimento de água. Incentivar a gestão eficiente. Atender as metas do novo marco legal do saneamento, qual seja, manter o atendimentos de 100% da população nos municípios atendidos pela Sanepar. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5535	Unidade de Medida:	ligação de água realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	56.551,00	34.625,00	61,23%	55.192,00	46.964,00	85,09%	45.418,00	24.644,00	54,26%	49.657,00	0,00	0,00%	206.818,00	106.233,00	51,37%
Total Estado	56.551,00	34.625,00	61,23%	55.192,00	46.964,00	85,09%	45.418,00	24.644,00	54,26%	49.657,00	0,00	0,00%	206.818,00	106.233,00	51,37%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

De janeiro a junho de 2026 foram acrescidas 24.644 ligações de água. Realização dentro da normalidade do planejamento, com o término de obras no decorrer do ano, as ligações serão disponibilizadas e deverão atingir a meta prevista.

Entrega:	Universalização do saneamento através de Ligações de esgoto realizadas nos municípios				
Descrição:	Executar o plano de investimentos da Companhia, no qual são priorizados investimentos nas regiões com os menores índices de qualidade de vida. Incentivar a modernização dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Incentivar a gestão eficiente. Atender as metas do novo marco legal do saneamento, qual seja, atender 90% da população dos municípios atendidos pela Sanepar Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3746	Unidade de Medida:	ligação de esgoto realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	99.206,00	67.786,00	68,33%	100.282,00	66.954,00	66,77%	119.978,00	34.988,00	29,16%	129.759,00	0,00	0,00%	449.225,00	169.728,00	37,78%
Total Estado	99.206,00	67.786,00	68,33%	100.282,00	66.954,00	66,77%	119.978,00	34.988,00	29,16%	129.759,00	0,00	0,00%	449.225,00	169.728,00	37,78%
Desempenho	Moderado			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Saneamento - Ampliar rede de esgoto *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto

Parecer:

O atingimento do resultado final previsto depende de ações internas em andamento (execução de obras e comercialização das ligações executadas) e de fatores externos como crescimento vegetativo e novas ligações à pedido de clientes. Para viabilizar o atendimento, a companhia realiza diversas ações, tais como: recuperação de ligações, priorização de conclusão de obras de ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e a agilização nos processos de religação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 20 Paraná: Estado que Empreende e Transforma — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SEIC

Objetivos: Criar programas de incentivo nos municípios para criação de geração de empregos e renda.
Ampliar a participação de Micro, Pequenas e MEIs (ativo) no mercado paranaense.
Promover a desburocratização no processo de registro de empresas, por meio da automatização e integração das licenças.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4 — Número de Entregas do Programa: 22

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Estoque de emprego industrial formal dos municípios do interior em relação ao dos principais municípios industriais da região de Curitiba	2,69	08/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,75	3,65	2,80	3,61	2,85		2,90	

Fonte de Apuração: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - NOVO CAGED

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Produtividade do Trabalho

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Produtividade do trabalho na indústria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indice permaneceu estável, valendo considerar a redução do desemprego geral no estado do Paraná em relação a 2024. Porém, evidencia-se que o estoque de empregos na indústria da Região metropolitana foi ligeiramente superior ao restante do estado do Paraná. Justificado pela instalação de grandes indústrias na região Metropolitana.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Microempresas e MEIs na quantidade de empresas exportadoras do Estado	21,39	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	22,00	39,38	24,00	39,63	25,00		26,00	

Fonte de Apuração: MDIC. Secretaria de Comércio Exterior. Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior. Outras Estatísticas - Exportação e Importação por Porte Fiscal das empresas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Dados disponibilizados apenas do ano de 2024. Porém visualiza-se breve incremento em relação à medicação anterior, motivado pelo elevação do número de Empresas de Pequeno porte paranaenses exportadoras.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Microeempresas e MEIS na quantidade de empresas ativas no Paraná	85,82	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	85,95	20,00	86,00	89,53	86,30		87,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A partir dos dados do Observatório do SEBRAE nacional, disponível em https://observatorio.sebrae.com.br/profile/geo/parana#bespoke-title-339. Calculou-se a razão entre a soma de Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sobre o total de empresas ativas. Será necessário corrigir a Fonte de Apuração, Fórmula de Cálculo e Descrição para o ano de 2026.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregados na indústria de transformação de baixa e média-baixa no interior do Paraná	79,70	31/12/2021	percentual	Menor Melhor	80,00	33,96	81,00	68,00	67,00		66,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

FONTE: MTE/RAIS (2024; CNAE 2.0 Div). Coleção realizada sobre a participação de estoque de empregados nas Indústrias de média-baixa e baixa complexidade no interior do estado, representando 14,6% de todos os empregados do paraná. Evidenciando uma apuração positiva em relação ao esperado de 81%, uma vez que a proporção ficou em 68%, já que 32 % dos empregados estão em indústrias de média-alta e alta complexidade no interior do estado. Está em análise pela administração da SEIC a atualização deste indicador, com o objetivo de reduzir a proporção de empregados na indústria de média- baixa e baixa complexidade em relação ao total dos empregados na indústria no interior.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida	1,25	07/06/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	2,00	50,00	3,76	70,00		100,00	

Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM e Registros Administrativos da JUCEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, apenas 7 municípios do Paraná - Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Mandaguari, Pitanga, Porto Amazonas e São Miguel do Iguaçu - concluíram a integração automatizada com o Sistema Empresa Fácil (Redesim). Isso representa apenas 3,76% dos municípios do estado. Ou seja, a maioria ainda não utiliza o sistema de viabilidade de localização, mesmo com os benefícios que ele oferece para tornar mais rápida a abertura de empresas. Diante desse cenário, estão sendo executadas novas implantações para melhorar os módulos e as funcionalidades do Sistema Empresa Fácil, com foco na automatização da consulta prévia dos municípios, além do ajuste, saneamento e personalização do sistema.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência	10,00	31/12/2022	horas	Menor Melhor	10,00	7,00	7,00	7,04	5,00		2,00	
Fonte de Apuração: Registros Administrativos da JUCEPAR												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Em 2025, a avaliação do tempo necessário para a consulta de viabilidade de atividades, feita de forma automatizada pelos municípios, apresentou uma média de 7 horas e 4 minutos, mantendo a expectativa prevista para o ano, que era de 7 horas. Esse resultado mostra que o Estado do Paraná vem investindo na automatização e na simplificação dos processos, facilitando a abertura e a expansão de empresas nos municípios e reduzindo o tempo de espera para os empresários.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência	18,80	07/06/2023	horas	Menor Melhor	11,00	9,00	8,00	8,45	6,00		6,00	
Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Em 2025, o tempo médio para a abertura de empresas e demais pessoas jurídicas no Estado do Paraná foi de 8 horas, 44 minutos e 59 segundos, ficando próximo do tempo previsto de 8 horas. Esse resultado demonstra que o processo de abertura de empresas no estado é rápido e eficiente, o que ajuda o empresário paranaense a iniciar suas atividades com mais agilidade e menos burocracia.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	62.943.140	61.027.000	61.884.723	5.080.314	66.965.037	34.157.804,59	30.884.342,85	51,01%
Capital	23.348.061	27.641.745	8.568.215	12.935.493	21.503.708	393.691,67	354.275,53	1,83%
Total	86.291.201	88.668.745	70.452.938	18.015.807	88.468.745	34.551.496,26	31.238.618,38	39,06%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIC/Junta Comercial do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	38.734.246	23.326.274	24.377.997	4.886.314	29.264.311	15.083.276,21	12.578.845,19	51,54%	Moderado
Capital	22.285.366	25.870.986	6.797.456	12.935.493	19.732.949	295.857,69	290.071,83	1,50%	Insatisfatório
Total	61.019.612	49.197.260	31.175.453	17.821.807	48.997.260	15.379.133,90	12.868.917,02	31,39%	Insatisfatório

Entrega:	Instalação de Elevador na Sede da Jucepar, em Curitiba				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de um elevador na sede da Jucepar para promover condições ideais de mobilidade e acessibilidade em suas dependências e para o atendimento de servidores e usuários dos serviços da autarquia. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7000	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,15	0,00	0,00%	0,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,15	0,00	0,00%	0,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O atraso na instalação do elevador persiste em razão da necessidade de elaboração de laudo estrutural, documento técnico indispensável para subsidiar a licitação da obra. O processo de contratação da empresa responsável pela emissão do laudo encontra-se em fase final, com previsão de conclusão até 31/07/2026. Após a formalização da contratação, a empresa vencedora terá prazo de até 60 dias para a elaboração e entrega do laudo. Concluída essa etapa, será iniciado o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da instalação do elevador, cuja contratação está prevista para ser finalizada até o final de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada				
Descrição:	Automatizar a consulta realizada pelo empresário ao município a fim de verificar a possibilidade de exercer determinada atividade econômica, na região pretendida, de modo que o empresário obtenha a resposta de sua consulta no prazo inferior a 2 horas.				
Cód. Entrega:	4223	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9,00	1,00	11,11%	14,00	0,00	0,00%	12,00	3,00	25,00%	10,00	0,00	0,00%	45,00	4,00	8,89%
RGInt 02															
Estado	4,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	19,00	1,00	5,26%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	4,00	20,00%	30,00	1,00	3,33%	25,00	3,00	12,00%	25,00	0,00	0,00%	100,00	8,00	8,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23,00	1,00	4,35%	35,00	1,00	2,86%	29,00	4,00	13,79%	28,00	0,00	0,00%	115,00	6,00	5,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19,00	1,00	5,26%	29,00	0,00	0,00%	24,00	3,00	12,50%	22,00	0,00	0,00%	94,00	4,00	4,26%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	1,00	20,00%	8,00	4,00	50,00%	7,00	1,00	14,29%	6,00	0,00	0,00%	26,00	6,00	23,08%
Total Estado	80,00	8,00	10,00%	122,00	7,00	5,74%	102,00	14,00	13,73%	95,00	0,00	0,00%	399,00	29,00	7,27%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Descomplica Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a automatização da consulta de viabilidade econômica foi concluída em 14 municípios, sendo eles Assaí, Balsa Nova, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Goioerê, Ibiporã, Nova Esperança, Palmeira, Paranaguá, Planalto, Rio Negro, Santa Fé, Santana do Itararé e Terra Roxa. A ampliação para novos municípios permanece em andamento, considerando as etapas necessárias de execução, validação e ajustes técnicos. Para fortalecer a adesão ao projeto, foi firmado contrato com o SEBRAE, que atua na interlocução com os municípios, promovendo orientações sobre o funcionamento da consulta automatizada e seus benefícios.

Entrega:	Reforma da Infraestrutura Elétrica e de Rede da Sede da Junta Comercial do Paraná				
Descrição:	Execução de reforma na sede da Junta Comercial do Paraná, na Rua Ébano Pereira, n° 309, Centro, Curitiba/PR, contemplando a realização de obras e serviços de engenharia para reforma da infraestrutura de rede lógica e elétrica estabilizada, visando a melhoria da rede elétrica garantindo funcionamento pleno e seguro dos equipamentos de informática e aumento da velocidade da rede de dados para acelerar a análise de processos e melhorar os serviços prestados. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7401	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	562,00	0,00	0,00%	1.312,00	0,00	0,00%	1.874,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	562,00	0,00	0,00%	1.312,00	0,00	0,00%	1.874,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A reforma da infraestrutura de rede lógica e elétrica estabilizada ainda não apresentou execução física. Entretanto, a empresa responsável pela elaboração do projeto já foi contratada, e o documento técnico foi concluído para subsidiar a contratação da empresa que executará a obra. O processo conta com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) aprovado, estando prevista a publicação do edital de licitação até o final de setembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma de Imóvel da Junta Comercial do Paraná em Curitiba				
Descrição:	A execução da reforma no imóvel localizado na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 747, visa à modernização e adequação das instalações físicas do prédio. O projeto contempla obras de engenharia para melhoria da infraestrutura predial, incluindo instalação de elevadores, plena acessibilidade e reorganização de ambientes para órgãos públicos. As intervenções abrangem a atualização dos sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, rede lógica, climatização e prevenção a incêndio. Estão inclusas a recuperação de fachadas e coberturas, impermeabilização, substituição de revestimentos e pintura geral. O objetivo é assegurar a conservação do patrimônio, cumprir normas técnicas de segurança e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, otimizando o atendimento prestado ao público. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7310	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141,00	0,00	0,00%	1.261,00	0,00	0,00%	1.402,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141,00	0,00	0,00%	1.261,00	0,00	0,00%	1.402,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega encontra-se em fase de planejamento, com apoio técnico da Secretaria de Estado das Cidades do Paraná (SECID), que presta suporte na elaboração do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na elaboração dos projetos básicos da reforma da edificação da JUCEPAR, localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 747, em Curitiba. A conclusão dessa etapa é indispensável para viabilizar a contratação dos projetos e, posteriormente, a licitação da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma dos Banheiros da Sede da Junta Comercial do Paraná				
Descrição:	Execução da reforma em todos os banheiros da sede da Junta Comercial do Paraná, na Rua Ébano Pereira, n° 309, Centro, Curitiba/PR, contemplando a realização de obras necessárias à adequação, melhoria e modernização das instalações físicas dos ambientes do prédio, visando o conforto e a acessibilidade aos servidores e visitantes. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7402	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	128,00	0,00	0,00%	704,00	0,00	0,00%	832,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	128,00	0,00	0,00%	704,00	0,00	0,00%	832,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A iniciativa encontra-se em fase de planejamento. Está prevista a contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos técnicos até o final de 2026, etapa indispensável para subsidiar a futura licitação da obra. Após a conclusão e aprovação dos projetos, será iniciado o processo de contratação da empresa responsável pela execução da reforma dos banheiros.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8223 - Gestão Administrativa SEIC					Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.612.756	22.190.726	22.190.726	0	22.190.726	13.093.202,30	12.383.113,39	59,00%	Moderado
Capital	172.479	1.600.074	1.600.074	0	1.600.074	97.833,98	64.203,70	6,11%	Insatisfatório
Total	6.785.235	23.790.800	23.790.800	0	23.790.800	13.191.036,28	12.447.317,09	55,45%	Moderado

Entrega:	Eventos e Fóruns realizados para atração de investimentos e empregos				
Descrição:	Realização de eventos, rodadas de negócios, fóruns com temáticas condizentes com o mercado regional, objetivando a atração de investimentos para o Estado do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6874	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	27,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%	5,00	6,00	120,00%	10,00	0,00	0,00%	51,00	15,00	29,41%
Total Estado	27,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%	5,00	6,00	120,00%	10,00	0,00	0,00%	51,00	15,00	29,41%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Desenvolvimento econômico regional

Empreendedorismo feminino

Estimular a economia dos municípios

Foco nos pequenos negócios

Paraná Competitivo

Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo - PDLP

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:

Durante o 1º semestre de 2026 foram realizados 6 eventos pela SEIC/PR. Em Altônia foi realizado o evento "Acelera Paraná", em Londrina foi realizado o evento "Acelera Paraná", em Castro foi realizado o evento "Acelera Paraná" e em Curitiba, foram realizados os eventos "Acelera Paraná", lançamento do "Guia Técnico de Implantação de Parques Industriais" e o "1º Simpósio Internacional de Migrantes".

Entrega:	Micro e pequenas empresas paranaenses que atendem o Estado por meio de processos licitatórios de compras				
Descrição:	Coordenar, integrar e alinhar estratégias de que o Estado possa dentro dos processos licitatórios legais proceder compras em empresas regionais priorizando microempresas que operam com determinados limites financeiros, cuja receita bruta anual aufira igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e pequenas empresas cuja receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais, com a finalidade de retroalimentar a economia dos municípios e das regiões, potencializando a economia local. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4004	Unidade de Medida:	empresa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	353,00	7060,00%	5,00	1.385,00	27700,00	417,00	137,00	32,85%	459,00	0,00	0,00%	886,00	1.875,00	211,63%
RGInt 02															
Estado	3,00	23,00	766,67%	3,00	98,00	3266,67%	29,00	3,00	10,34%	31,00	0,00	0,00%	66,00	124,00	187,88%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3,00	144,00	4800,00%	3,00	2.095,00	69833,33	177,00	44,00	24,86%	194,00	0,00	0,00%	377,00	2.283,00	605,57%
RGInt 04 Maringá															

Estado	4,00	118,00	2950,00%	4,00	394,00	9850,00%	139,00	40,00	28,78%	153,00	0,00	0,00%	300,00	552,00	184,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	141,00	3525,00%	4,00	565,00	14125,00	197,00	47,00	23,86%	217,00	0,00	0,00%	422,00	753,00	178,44%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	34,00	1133,33%	3,00	143,00	4766,67%	41,00	6,00	14,63%	46,00	0,00	0,00%	93,00	183,00	196,77%
Total Estado	22,00	813,00	3695,45%	22,00	4.680,00	21272,73	1.000,00	277,00	27,70%	1.100,00	0,00	0,00%	2.144,00	5.770,00	269,12%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Desenvolvimento econômico regional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No 1º semestre de 2026, 277 empresas foram beneficiadas como fornecedoras do Estado do Paraná, por meio de processos licitatórios de compras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com especialização em potencialidades produtivas				
Descrição:	Proporcionar aos municípios especialização em potencialidades produtivas impulsionando de forma sustentável o desenvolvimento econômico. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4106	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	0,00	0,00%	22,00	17,00	77,27%	22,00	8,00	36,36%	22,00	0,00	0,00%	71,00	25,00	35,21%
RGInt 02															
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%	4,00	2,00	50,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	5,00	31,25%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	0,00	0,00%	8,00	9,00	112,50%	8,00	4,00	50,00%	8,00	0,00	0,00%	44,00	13,00	29,55%
RGInt 04 Maringá															
Estado	25,00	0,00	0,00%	14,00	9,00	64,29%	14,00	6,00	42,86%	14,00	0,00	0,00%	67,00	15,00	22,39%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	21,00	105,00%	20,00	9,00	45,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	30,00	37,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	4,00	0,00	0,00%	12,00	9,00	75,00%	12,00	5,00	41,67%	12,00	0,00	0,00%	40,00	14,00	35,00%
Total Estado	78,00	0,00	0,00%	80,00	68,00	85,00%	80,00	34,00	42,50%	80,00	0,00	0,00%	318,00	102,00	32,08%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Agenda 2030
- Desenvolvimento econômico regional
- Estimular a economia dos municípios
- Foco nos pequenos negócios
- Políticas de fortalecimento da autonomia municipal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:

Foram beneficiados o total de 34 municípios paranaenses com o programa de especialização em potencialidades produtivas, no primeiro semestre de 2026.
Municípios beneficiados: Ibiporã, Pitanga, Tibagi, Apucarana, Cruz Machado, Maringá, Araruna, União da Vitória, São Mateus, Goioerê, Marialva, Campo Mourão, Rolândia, Cambé, Paranavaí, Bandeirantes, Medianeira, Toledo, Pontal do Paraná, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Castro, Colombo, Jacarezinho, Almirante Tamandaré, Francisco Beltrão, Porecatu, Guarapuava, Rio Bonito do Iguaçu, Reserva, Antonina, Jandaia do Sul, Ipiranga e Ortigueira.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Novos empreendimentos apoiados atraídos para o Paraná				
Descrição:	Novos empreendimentos implementados no Estado do Paraná, a partir dos atendimentos e reuniões com foco na atração de investimento de médias e grandes empresas. Empreendimentos apoiados pelo Programa Paraná Competitivo. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6875	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	140,00	0,00	0,00%	140,00	136,00	97,14%	100,00	48,00	48,00%	140,00	0,00	0,00%	520,00	184,00	35,38%
Total Estado	140,00	0,00	0,00%	140,00	136,00	97,14%	100,00	48,00	48,00%	140,00	0,00	0,00%	520,00	184,00	35,38%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Agenda 2030

Desenvolvimento econômico regional

Estimular a economia dos municípios

Paraná Competitivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram apoiados 48 empreendimentos a partir dos atendimentos e reuniões com foco na atração de investimentos de médias e grandes empresas, com o Programa Paraná Competitivo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8322 - Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIC/Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.581.773	15.500.000	15.306.000	194.000	15.500.000	5.981.326,08	5.922.384,27	38,59%	Insatisfatório
Total	17.581.773	15.500.000	15.306.000	194.000	15.500.000	5.981.326,08	5.922.384,27	38,59%	Insatisfatório

Entrega:	Calibração de instrumentos de medição				
Descrição:	Aferir os instrumentos de medições através de serviços de calibração. Sendo que a calibração deve ser entendido como teste de comparação de valores de referência e/ou valores estabelecidos sob condições específicas de um instrumento de medição, como avaliação de temperatura ambiental, tensão elétrica, vibrações. Ainda, cabe destacar, que os serviços de calibração não são para reparo ou ajustes no equipamento e, sim, para verificar existência de possíveis erros de medição, eliminando as incertezas quanto aos resultados pretendidos. E, apontando se o equipamento ainda pode ser utilizado e/ou descartado (ex. etilômetros, utilizados para detectar teor de álcool em condutores de automotores em abordagens policial e radares fixos e móveis). Os serviços de calibração são de suma importância no cotidiano da população, pois equipamentos e aparelhos em perfeitas condições de uso geram segurança aos seus usuários. Meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4193	Unidade de Medida:	calibração realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	760,00	768,00	101,05%	763,00	1.058,00	138,66%	763,00	981,00	128,57%	763,00	0,00	0,00%	3.049,00	2.807,00	92,06%
RGInt 04 Maringá															
Estado	722,00	334,00	46,26%	721,00	535,00	74,20%	721,00	199,00	27,60%	721,00	0,00	0,00%	2.885,00	1.068,00	37,02%
Total Estado	1.482,00	1.102,00	74,36%	1.484,00	1.593,00	107,35%	1.484,00	1.180,00	79,51%	1.484,00	0,00	0,00%	5.934,00	3.875,00	65,30%
Desempenho	Moderado			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Observou-se um resultado superior às metas previstas quanto à esta entrega em relação as quantidades estabelecidas no Plano de Trabalho da Entidade. No tocante à região de Curitiba, este aumento deve-se ao fato aos investimentos realizado em equipamentos específicos para execução dos ensaios/testes, aumentando dessa forma, à sua produtividade. Quanto aos ensaios/testes relativos à Regional de Maringá, estes encontram-se

dentro do planejado, tendo sua execução aumentada prevista para o segundo semestre.

Entrega:	Fiscalização compulsória de produtos e serviços com a conformidade avaliada				
Descrição:	Fiscalizar produtos, serviços e processos com conformidade avaliada através de certificação compulsória (obrigatória). Esta avaliação quanto a conformidade, significa verificar se o produto (por categoria) está sendo produzido conforme os requisitos mínimos necessários estabelecidos por legislação específica, bem como estes mesmos critérios são utilizados para prestação de serviços e, para os de processos. Sendo que cada regulamento vai definir o que será avaliado pelos programas de avaliações e seus testes. Após cumpridos todos os requisitos exigidos por legislação pertinentes quanto aos produtos, serviços e processos, estes recebem a certificação compulsória para que possam serem comercializados de forma que não ofereçam risco a saúde e a segurança de seus consumidores. Meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4196	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9.589,00	11.714,00	122,16%	937,00	7.015,00	748,67%	937,00	4.343,00	463,50%	937,00	0,00	0,00%	12.400,00	23.072,00	186,06%
RGInt 02															
Estado	135,00	365,00	270,37%	323,00	0,00	0,00%	323,00	0,00	0,00%	323,00	0,00	0,00%	1.104,00	365,00	33,06%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.897,00	11.063,00	583,18%	234,00	9.832,00	4201,71%	234,00	183,00	78,21%	234,00	0,00	0,00%	2.599,00	21.078,00	811,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	91,00	324,00	356,04%	235,00	1.525,00	648,94%	235,00	15,00	6,38%	235,00	0,00	0,00%	796,00	1.864,00	234,17%
RGInt 05 Londrina															
Estado	90,00	247,00	274,44%	243,00	1.046,00	430,45%	243,00	73,00	30,04%	243,00	0,00	0,00%	819,00	1.366,00	166,79%
Total Estado	11.802,00	23.713,00	200,92%	1.972,00	19.418,00	984,69%	1.972,00	4.614,00	233,98%	1.972,00	0,00	0,00%	17.718,00	47.745,00	269,47%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Observou-se um resultado superior às metas previstas quanto à esta entrega, em relação as quantidades estabelecidas no Plano de Trabalho da Entidade. No tocante à região de Curitiba, este excedente deve-se ao fato do aumento das ações de fiscalizações estabelecidas pelo órgão delegante INMETRO.
Cabe esclarecer que devido as novas normativas, atualmente ocorrem várias fiscalizações em um mesmo produto, acarretando assim, este aumento de quantidades de fiscalizações.

Entrega:	Fiscalização de quantitativos de produtos pré-embalados e pré-medidos				
Descrição:	Fiscalizar todos os produtos pré-embalados ou pré-medidos de caráter comercial que estejam expostos à venda. É a perícia metrológica que visa atestar a correspondência entre a quantidade nominal e a quantidade efetiva constante nos rótulos dos produtos. Os produtos fiscalizados incluem itens alimentícios, de higiene, limpeza e materiais de construção. As avaliações utilizam unidades de peso (kg), volume (litro) e comprimento (metro), buscando garantir a justa concorrência e proteger as relações comerciais entre indústria, comércio e consumidor. Meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4200	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	22.624,00	11.674,00	51,60%	24.703,00	20.456,00	82,81%	50.540,00	21.652,00	42,84%	50.540,00	0,00	0,00%	148.407,00	53.782,00	36,24%
Estado	22.624,00	11.674,00	51,60%	24.703,00	43.787,00	177,25%	50.540,00	21.652,00	42,84%	50.540,00	0,00	0,00%	148.407,00	77.113,00	51,96%
Estado	22.624,00	27.676,00	122,33%	24.703,00	20.456,00	82,81%	50.540,00	21.652,00	42,84%	50.540,00	0,00	0,00%	148.407,00	69.784,00	47,02%
Estado	22.624,00	27.676,00	122,33%	24.703,00	43.787,00	177,25%	50.540,00	21.652,00	42,84%	50.540,00	0,00	0,00%	148.407,00	93.115,00	62,74%
Total Estado	90.496,00	78.700,00	86,97%	98.812,00	128.486,00	130,03%	202.160,00	86.608,00	42,84%	202.160,00	0,00	0,00%	593.628,00	293.794,00	49,49%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O resultado apresentado desta entrega, encontra-se dentro do planejamento técnico da Entidade, previsto para o período. Cabe observar, que as quantidades executadas no laboratório de Curitiba, refletem também, as coletas das Regionais de Maringá, Londrina e Cascavel.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Verificação metrológica de Instrumentos de medir e medidas materializada				
Descrição:	Verificar a conformidade legal através da verificação metrológica nos instrumentos de medição (ex. bombas medidoras de combustíveis, hidrômetros, radares entre outros) quando estes forem expostos à venda (novos) e, quando empregados em atividades econômicas (ex. postos de combustíveis). Para esta verificação de instrumentos de medição, é necessário que haja um conjunto de fatores no instrumento/equipamento para composição de um resultado de medida. Para verificação de medidas materializadas, esta realiza somente a medida por volume de quantidade de combustível, por exemplo: aferidor com medida de 20 Litros "galão". Para realização de verificação, são utilizados em conjunto: verificação metrológica de medidas de instrumentos e de medidas materializadas, perfazendo uma única verificação. Meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4203	Unidade de Medida:	verificação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	115.629,00	148.218,00	128,18%	123.756,00	142.541,00	115,18%	158.927,00	71.014,00	44,68%	143.592,00	0,00	0,00%	541.904,00	361.773,00	66,76%
RGInt 02															
Estado	4.325,00	4.059,00	93,85%	6.807,00	3.230,00	47,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.132,00	7.289,00	65,48%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15.031,00	12.980,00	86,35%	15.529,00	16.985,00	109,38%	16.472,00	6.080,00	36,91%	16.472,00	0,00	0,00%	63.504,00	36.045,00	56,76%
RGInt 04 Maringá															
Estado	16.631,00	13.686,00	82,29%	15.914,00	14.675,00	92,21%	11.080,00	9.219,00	83,20%	13.207,00	0,00	0,00%	56.832,00	37.580,00	66,12%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5.435,00	5.224,00	96,12%	10.336,00	5.382,00	52,07%	9.157,00	5.214,00	56,94%	9.157,00	0,00	0,00%	34.085,00	15.820,00	46,41%
Total Estado	157.051,00	184.167,00	117,27%	172.342,00	182.813,00	106,08%	195.636,00	91.527,00	46,78%	182.428,00	0,00	0,00%	707.457,00	458.507,00	64,81%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

O resultado apresentado para esta entrega encontra-se em conformidade com o planejamento técnico da Entidade previsto para o período, da SEDE e suas regionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8354 - Ações de apoio e fomento para o Desenvolvimento Socioeconômico a Indústria, Comércio e Serviços no Paraná SEIC					Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.365	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	890.216	170.685	170.685	0	170.685	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	904.581	180.685	180.685	0	180.685	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná				
Descrição:	São realizadas ações de articulação institucional, coordenação e assessoria técnica para viabilizar a execução física do projeto Ponto Paraná, inspirado no modelo japonês Michi-no-Eki. A atuação da SEIC concentra-se na estruturação do modelo do projeto, na definição e validação de locais, na formalização de parcerias e na compatibilização técnica necessária à implantação de estações em rodovias de grande circulação. O projeto organiza espaços de apoio ao usuário, promoção do turismo regional e comercialização de produtos locais, com funcionamento contínuo, contribuindo para a dinamização das economias regionais e a geração de emprego e renda nos municípios. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Substitui outra entrega excluída/cancelada. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6070	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3,00	7,00	233,33%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	8,00	160,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	7,00	233,33%	3,00	3,00	100,00%	3,00	1,00	33,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	11,00	91,67%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Turismo regional sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Foram realizadas 3 entregas de viabilização e articulação do Ponto Paraná, sendo que referente a entrega do 1º semestre de 2026 foi realização de uma ação, na região 03 Cascavel. Informações obtidas por meio da Invest PR.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação por meio de Educação Empreendedora e Industrial para o Desenvolvimento Produtivo				
Descrição:	Promoção integrada de ações de educação empreendedora, formação produtiva e capacitação industrial, coordenadas pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, voltadas à ampliação da empregabilidade, da autonomia econômica e do empreendedorismo produtivo, com foco na interiorização do desenvolvimento, no fortalecimento da indústria de baixa e média-baixa intensidade tecnológica e na redução dos desequilíbrios regionais. A entrega consolida projetos de capacitação empreendedora e produtiva direcionados a públicos estratégicos, como mulheres, jovens, imigrantes e empreendedores digitais, articulando competências empreendedoras, industriais, comerciais e digitais às vocações produtivas regionais e às demandas efetivas do setor produtivo. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7404	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Capacitação empreendedora

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Crescimento Potencial da Força de Trabalho

Parecer:

Presente ação não iniciada, pois a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços ainda está em processo de finalização dos termos de cooperação com outras entidades que fornecerão os cursos.

Entrega:	Criação de Associações de Micro e Pequenas empresas				
Descrição:	Assistência a representantes locais e regionais dos municípios interessados e participantes das ações da SEIC/PR, para a criação de associações de micro e pequenas empresas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6876	Unidade de Medida:	associação criada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Estimular a economia dos municípios

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Criação de 2 novas associações de micro e pequenas empresas no 1º semestre de 2026, com participação da SEIC - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços por meio do FOPEME - Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Associação de Micro e Pequenas Empresas de Pinhais e Associação de Micro e Pequenas Empresas da Grande Curitiba).

Entrega:	Criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE)				
Descrição:	Criação de Zonas de Processamento de Exportações - ZPE, próximo ao porto de Paranaguá e no município de Umuarama. As ZPE's caracterizam-se como áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior. As empresas instaladas têm acesso a tratamentos tributários, cambiais e administrativos específicos para promover a maior competitividade de seus produtos, sendo tais espaços considerados como zonas primárias para efeito de controle aduaneiro. Meta e prazo de conclusão alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4147	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:

A presente ação já foi iniciada, porém o plano diretor para criação de Zonas de Processamento de Exportações - ZPE, encontra se em fase de reestruturação pelas entidades responsáveis.

Entrega:	Implantação de estações do Ponto Paraná				
Descrição:	Seguindo o modelo japonês michi-no-eki, o Ponto Paraná são estações em rodovias de grande movimentação que devem operar 24h oferecendo estacionamento gratuito, pontos de descanso, sanitários, alimentação, mercado de produtos regionais e informações turísticas da região, criando uma rede que permitirá que o Ponto Paraná seja mais do que estruturas utilitárias, mas um sistema de promoção do desenvolvimento do turismo sustentável e regional, alavancando assim a geração de emprego e renda em todas as regiões. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Substituída por outra entrega.				
Cód. Entrega:	4156	Unidade de Medida:	estação implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%

Total Estado	8,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Desenvolvimento econômico regional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Esta entrega foi cancelada, visto que está sendo incorporada à entrega "Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná", conforme alterações legislativas da Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Barracões Industriais				
Descrição:	Fornecer recursos financeiros, para o município construir barracões industriais, com o objetivo de atrair empreendedores privados, gerando empregos, aumento da arrecadação, diminuição do êxodo e desenvolvimento econômico. Será realizado através de TED (Termo de Execução descentralizada) e/ou convênio a partir do Plano de Trabalho para a execução das obras. Diminuição de meta e marcação alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4163	Unidade de Medida:	barracão construído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	12,00	0,00	0,00%	20,00	2,00	10,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	39,00	2,00	5,13%
RGInt 02															
Estado	25,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%

RGInt 03 Cascavel															
Estado	14,00	0,00	0,00%	15,00	3,00	20,00%	10,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	41,00	3,00	7,32%
RGInt 04 Maringá															
Estado	12,00	0,00	0,00%	15,00	1,00	6,67%	7,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	36,00	1,00	2,78%
RGInt 05 Londrina															
Estado	18,00	0,00	0,00%	20,00	1,00	5,00%	8,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	48,00	1,00	2,08%
RGInt 06 Ponta															
Estado	7,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%
Total Estado	88,00	0,00	0,00%	74,00	7,00	9,46%	35,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	209,00	7,00	3,35%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Desenvolvimento econômico regional
- Estimular a economia dos municípios
- Foco nos pequenos negócios

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Parecer:

Nenhum município foi contemplado com a construção integral do barracão durante o primeiro semestre de 2026. O processo de construção de um barracão já foi iniciado, mas ainda não houve a entrega.

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Parques Industriais				
Descrição:	Fornecer recursos financeiros para o município constituir (compra de terreno ou infraestrutura) parques industriais, com o objetivo de atrair empreendedores privados, gerando empregos, aumento da arrecadação, diminuição do êxodo e desenvolvimento econômico. Será realizado através de TED (Termo de Execução descentralizada) e/ou convênio a partir do Plano de Trabalho para a execução das obras.				
Cód. Entrega:	4165	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

A presente ação ainda não foi iniciada, tendo em vista que encontra-se em fase de planejamento estratégico e financeiro entre os partícipes do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com projetos de geração de energia limpa				
Descrição:	Criar parcerias para projetos de geração de nova matriz de energia limpa como o Biogás que consiste em a uma mistura de gases que foi produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio e o Biometano que é um gás oriundo do biogás, obtido pela retirada de vapor de água, gás carbônico, sulfeto de hidrogênio e tem maior poder de combustão que o biogás. Ambos consistem em sistemas de produção de energia que excluem qualquer tipo de poluição, principalmente por emissão de gases de efeito estufa como o CO2, causadores das mudanças climáticas. Com o objetivo de incentivar a cadeia de produção e consumo de biogás e biometano, de maneira a permitir o crescimento da cadeia de produção de proteína animal e o aumento da produção de energia, de modo a atender as próprias plantas de industrialização das proteínas. Alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4154	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	4,00	23,00	575,00%	20,00	4,00	20,00%	20,00	0,00	0,00%	46,00	27,00	58,70%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	4,00	23,00	575,00%	20,00	4,00	20,00%	20,00	0,00	0,00%	46,00	27,00	58,70%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Agenda 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

Foram realizados 4 eventos de capacitação para municípios, com a participação de transportadoras e associações relacionado a temático do uso de biometano como combustível renovável. Os eventos foram realizados nos municípios de: Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Paranaguá.

Entrega:	Realização de ações do Programa de apoio às Vocações Regionais Sustentáveis				
Descrição:	Plano de Implementação e Ações de Apoio de Cadeia de Valor visa trazer uma estratégia construída de forma coletiva com o objetivo de auxiliar entidades coletivas e pequenas e médias empresas âncoras regionais a formalizar e/ou impulsionar suas atividades comerciais por meio do acesso a novos canais de comercialização com foco na sustentabilidade. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4144	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	7,00	23,00	328,57%	4,00	10,00	250,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	21,00	40,00	190,48%
RGInt 02															
Estado	5,00	18,00	360,00%	3,00	8,00	266,67%	3,00	6,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	14,00	32,00	228,57%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	12,00	400,00%	2,00	5,00	250,00%	3,00	5,00	166,67%	3,00	0,00	0,00%	11,00	22,00	200,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	16,00	53,00	331,25%	9,00	25,00	277,78%	11,00	18,00	163,64%	11,00	0,00	0,00%	47,00	96,00	204,26%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Desenvolvimento econômico regional
- Empreendedorismo feminino
- Estimular a economia dos municípios
- Foco nos pequenos negócios
- Fomento ao turismo
- Turismo regional sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Potencial de Mercado - Crescimento Potencial da Força de Trabalho
- Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

No 1º semestre de 2026 foram realizadas 18 ações do programa de apoio às Vocações Regionais Sustentáveis. Em Curitiba, foram realizadas 7 ações, em Guarapuava foram realizadas 6 ações e em Ponta Grossa foram realizadas 5 ações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 21 Paraná Mais Turístico — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Turismo - SETU

Objetivos: Divulgar a importância do turismo e suas dimensões econômica, social e cultural para promover a geração de emprego e renda para população do Paraná.
Promover a comercialização do turismo.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 4

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregos formais nas ACTs, em relação aos empregos totais no Paraná (exceto alimentação)	1,20	30/10/2022	percentual	Maior Melhor	1,50	1,32	1,50	1,30	1,50		1,50	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Proporção de Empregos (RAIS) nas Atividades Características do Turismo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O levantamento dos dados teve como base a RAIS, considerando 47.383 vínculos registrados em Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) e um total de 3.621.254 vínculos formais apurados na RAIS Total, servindo como referência para a análise do indicador.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de prestadores de serviços cadastrados no CADASTUR aos relacionados na RAIS	40,70	31/10/2022	percentual	Maior Melhor	43,10	38,02	46,60	58,60	50,70		55,10	

Fonte de Apuração: Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no Setor de Turismo - CADASTUR; Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Empregos (RAIS) nas Atividades Características do Turismo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Cadastur novembro de 2025(13.429) e Rais ACTs (22.923). Em 2025, o indicador atingiu 58,6%, resultado acima do previsto (46,6%), demonstrando avanço na formalização do setor turístico no Estado. Esse desempenho reflete ações de mobilização e incentivo à adesão ao CADASTUR, que garante certificação de regularidade com validade de dois anos e contribui para a qualificação da atividade turística.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção do fluxo de passageiros por via aérea no Paraná	4,00	31/01/2023	percentual	Maior Melhor	4,50	4,53	4,50	4,50	4,60		4,70	

Fonte de Apuração: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Número de desembarques no PR (4.363.517) e desembarques no Brasil (96.848.843). A previsão bateu com o resultado real. Em 2025, o indicador atingiu 4,5%, refletindo fatores conjunturais que impactaram o volume de passageiros no período. Ainda assim, o transporte aéreo permanece estratégico para a ampliação do fluxo turístico, ao facilitar o deslocamento de visitantes a lazer, negócios e eventos, contribuindo para a competitividade dos destinos paranaenses.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção do fluxo turístico internacional no Paraná	14,40	15/02/2023	percentual	Maior Melhor	17,10	13,49	18,30	11,40	20,00		22,90	

Fonte de Apuração: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Chegadas ao PR (958.015) e ao Brasil (8.390.708). Em 2025, o indicador registrou 11%, refletindo o comportamento do fluxo internacional no período. A mensuração é relevante para acompanhar a dinâmica do turismo internacional no Estado, considerando a posição estratégica do Paraná como fronteira com a Argentina e o Paraguai, com acessos por transporte aéreo e terrestre.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de volume das atividades turísticas	27,80	15/02/2023	percentual	Maior Melhor	16,60	6,20	21,00	7,80	25,20		29,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Mensal de Serviços, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes
- Produto Interno Bruto (PIB) per Capita
- Valor Adicionado Fiscal nas Atividades Características do Turismo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o índice registrou 7,8 %, resultado inferior ao previsto para o período (21%) e abaixo do valor apurado em 2024 (6,2%). O desempenho reflete a desaceleração natural após o ciclo de recuperação observado nos anos anteriores, quando o setor apresentou crescimento elevado em função da retomada pós-pandemia. Ainda assim, o indicador permanece positivo, demonstrando a continuidade da atividade turística e sua relevância para a dinâmica econômica do Estado.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	19.589.399	90.164.518	154.164.518	0	154.164.518	119.294.890,41	88.877.036,81	77,38%
Capital	890.216	13.378.999	1.172.871	205.808	1.378.679	401.281,74	401.281,64	29,11%
Total	20.479.615	103.543.517	155.337.389	205.808	155.543.197	119.696.172,15	89.278.318,45	76,95%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8224 - Gestão Administrativa SETU						Órgão/Unidade Orçamentária: SETU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.797.839	33.383.310	34.683.310	0	34.683.310	16.354.459,21	15.385.898,01	47,15%	Insatisfatório
Capital	111.277	337.279	131.471	205.808	337.279	131.470,16	131.470,06	38,98%	Insatisfatório
Total	17.909.116	33.720.589	34.814.781	205.808	35.020.589	16.485.929,37	15.517.368,07	47,07%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8376 - Paraná Mais Turístico						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETU/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.791.560	56.781.208	119.481.208	0	119.481.208	102.940.431,20	73.491.138,80	86,16%	Satisfatório
Capital	778.939	13.041.720	1.041.400	0	1.041.400	269.811,58	269.811,58	25,91%	Insatisfatório
Total	2.570.499	69.822.928	120.522.608	0	120.522.608	103.210.242,78	73.760.950,38	85,64%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação para o desenvolvimento do turismo sustentável				
Descrição:	Capacitação e qualificação para desenvolvimento do turismo, nos municípios e regiões, considerando cursos, seminários, oficinas de capacitação e workshops para agentes públicos de turismo, professores, alunos, operadores, agentes e trade do turismo, dentre outras atividades relacionadas ao fomento do turismo.				
Cód. Entrega:	3879	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5.200,00	9.057,00	174,17%	6.760,00	7.963,00	117,80%	8.788,00	5.643,00	64,21%	11.424,00	0,00	0,00%	32.172,00	22.663,00	70,44%
Total Estado	5.200,00	9.057,00	174,17%	6.760,00	7.963,00	117,80%	8.788,00	5.643,00	64,21%	11.424,00	0,00	0,00%	32.172,00	22.663,00	70,44%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Turismo regional sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

O Programa fortalece o turismo paranaense por meio de três iniciativas complementares. Viajantes+Seguras capacita empreendimentos turísticos a elaborar protocolos de segurança personalizados, definindo procedimentos de prevenção, acolhimento e encaminhamento de situações de violência contra mulheres. Turismo na Escola qualifica professores para integrar o turismo ao processo pedagógico, fortalecendo a educação patrimonial e o conhecimento do território. Turismo em Foco oferece cursos gratuitos, presenciais e a distância, ampliando o acesso à formação técnica e elevando a qualidade dos serviços, a hospitalidade e a competitividade dos destinos turísticos do estado.

Entrega:	Municípios beneficiados com ações de promoção e fomento ao turismo				
Descrição:	Realização de eventos e ações turísticas: disponibilização de materiais promocionais institucionais, realização de comerciais de divulgação, realização de evento e apoio. Ampliando o portfólio de produtos e rotas turísticas, o relacionamento com operadores do mercado e marketing digital. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3880	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	29,00	7,00	24,14%	29,00	31,00	106,90%	40,00	22,00	55,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	31,00	77,50%
RGInt 02															
Estado	12,00	4,00	33,33%	12,00	16,00	133,33%	18,00	9,00	50,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	16,00	88,89%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	23,00	19,00	82,61%	23,00	85,00	369,57%	90,00	57,00	63,33%	90,00	0,00	0,00%	90,00	85,00	94,44%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23,00	65,00	282,61%	23,00	108,00	469,57%	100,00	81,00	81,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	108,00	108,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	17,00	33,00	194,12%	17,00	83,00	488,24%	80,00	42,00	52,50%	80,00	0,00	0,00%	80,00	83,00	103,75%
RGInt 06 Ponta															
Estado	12,00	2,00	16,67%	12,00	18,00	150,00%	18,00	10,00	55,56%	18,00	0,00	0,00%	18,00	18,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	116,00	130,00	112,07%	116,00	341,00	293,97%	346,00	221,00	63,87%	346,00	0,00	0,00%	346,00	341,00	98,55%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Fomento ao turismo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

Os dados do primeiro semestre de 2026 indicam execução satisfatória das ações, com 221 municípios beneficiados, frente à projeção de 346 municípios, correspondendo a aproximadamente 64% da meta prevista. As maiores coberturas foram registradas nas Regiões de Maringá (81 de 100 municípios projetados) e Cascavel (57 de 90), seguidas por Londrina (42 de 80), Curitiba (22 de 40), Ponta Grossa (10 de 18) e Guarapuava (9 de 18). Os resultados demonstram avanço na execução, embora ainda seja necessário intensificar as ações para o alcance integral das metas estabelecidas até o final do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com equipamentos e instalações turísticas				
Descrição:	Municípios beneficiados com repasse de recursos para equipamentos de apoio ao turismo				
Cód. Entrega:	3881	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	8,00	400,00%	2,00	16,00	800,00%	2,00	3,00	150,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	27,00	450,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	3,00	150,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	7,00	233,33%	1,00	0,00	0,00%	6,00	9,00	150,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	2,00	4,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	5,00	125,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	8,00	11,00	137,50%	8,00	17,00	212,50%	9,00	17,00	188,89%	2,00	0,00	0,00%	27,00	45,00	166,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Turismo regional sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, permaneceu em funcionamento a infraestrutura de banheiros públicos instalada nos municípios do Litoral e na entrada da Estrada da Graciosa, em Campina Grande do Sul. No período, também foi executada a instalação de 7 contêineres de banheiro no Litoral, reforçando a estrutura de apoio já existente na região. Consolidou-se também a operação de 10 novas instalações sanitárias distribuídas em municípios das Regiões Intermediárias, ampliando a infraestrutura de apoio aos visitantes e fortalecendo a oferta de equipamentos turísticos em regiões de turismo de água doce.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para obras de turismo				
Descrição:	Realização, implantação, adequação e manutenção de obras de domínio público com finalidade turística.				
Cód. Entrega:	3882	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	1,00	50,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	5,00	250,00%	2,00	0,00	0,00%	9,00	9,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	6,00	600,00%	1,00	10,00	1000,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	16,00	400,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	1,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	7,00	2,00	28,57%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	1,00	50,00%	3,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	9,00	2,00	22,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	5,00	500,00%	0,00	14,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	20,00	666,67%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	1,00	50,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	2,00	0,00	0,00%	10,00	2,00	20,00%
Total Estado	9,00	5,00	55,56%	12,00	16,00	133,33%	11,00	30,00	272,73%	10,00	0,00	0,00%	42,00	51,00	121,43%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Fomento ao turismo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, permaneceram em análise 30 projetos destinados à implantação e qualificação da infraestrutura turística em municípios paranaenses. Na Região Intermediária de Londrina, as propostas concentram-se na revitalização de espaços públicos, atrativos turísticos e ampliação de centros de eventos. Em Maringá, destacam-se projetos de paisagismo, portais, pavilhões, centros de eventos e requalificação de áreas de lazer. Na Região de Cascavel, predominam intervenções em infraestrutura turística, equipamentos públicos, turismo religioso e de lazer. Em Guarapuava, o projeto contempla a requalificação da Gruta de Santa Rita de Cássia, fortalecendo o turismo religioso.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 22 Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB

Objetivos:
Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas à população paranaense;
Promover o uso sustentável dos recursos naturais nas atividades agropecuárias;
Incrementar a rentabilidade e competitividade da agricultura familiar;
Incluir social e economicamente as famílias em situação de vulnerabilidade no meio rural;
Promover a sanidade agropecuária nas cadeias produtivas;
Melhorar a infraestrutura rural para o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Número de Indicadores: 10

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 24 Número de Entregas do Programa: 106

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Municípios com adesão formalizada ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	50,12	22/06/2023	percentual	Maior Melhor	56,39	79,94	62,65	89,97	68,92		75,18	

Fonte de Apuração: Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN-PR; Publicação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/PR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice alcançado em 2025 (89,97%) superou o previsto (62,65%) em função do fortalecimento da governança da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Paraná. As Conferências Municipais e a Conferência Estadual de SAN, realizadas em 2023, mobilizaram os 399 municípios e ampliaram a sensibilização dos gestores. A atuação articulada do CONSEA-PR, das Coresans e dos Núcleos Regionais da SEAB impulsionou a regularização e formalização das adesões ao SISAN, resultando em 359 dos 399 municípios com adesão formalizada ao final de 2025.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de famílias vulneráveis assistidas no meio rural	12,00	22/06/2023	percentual	Maior Melhor	13,00	12,45	15,00	20,72	17,00		20,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos do Sistema de Planejamento e Acompanhamento de ATER (SISATER) - IDR-Paraná; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC, anual

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Percentual de pessoas residentes em domicilios particulares com rendimento mensal real domiciliar per capita de até 1/2 de salário mínimo

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o IDR-Paraná prestou assistência técnica a 24.883 famílias, das quais 5.157 possuem renda abaixo da linha de pobreza, correspondendo a 20,72% do total atendido, superando a meta estabelecida de 15%. Esse resultado decorre do direcionamento estratégico institucional do IDR-Paraná, que prioriza o atendimento a agricultores familiares em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. A superação da meta está relacionada, especialmente, à intensificação das ações de busca ativa, à articulação com políticas públicas de inclusão produtiva e ao fortalecimento do acompanhamento técnico continuado junto às famílias de baixa renda.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de investimentos em infraestrutura rural	35,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	35,50	36,26	36,00	55,03	36,50		37,00	

Fonte de Apuração: Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná - Novo SIAF ou SIAFIC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice alcançado superou o previsto, em função dos recursos liberados através do Programa Estradas da Integração, para aquisição de máquinas e pavimentação rural.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção média de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal - CP	80,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	80,00	83,97	85,00	83,80	85,00		90,00	

Fonte de Apuração: Resultados das análises de Laudos laboratoriais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador ficou um pouco abaixo do esperado em razão das não conformidades apuradas nas amostras de produtos de origem vegetal . O indicador é composto por amostras de produtos de origem animal (IPCA) e amostras de produtos de origem vegetal (IPCV), sendo que ICPA obteve 86,10 e ICPV obteve 81,50, resultando na média de 83,80

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa média de acesso às políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN pela população em situação de pobreza	23.261,44	22/06/2023	benefícios por mil pessoas	Maior Melhor	24.707,03	31.304,38	24.840,67	28.561,93	25.265,59		25.377,93	

Fonte de Apuração: Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico; Registros Administrativos da SEAB

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Percentual de pessoas residentes em domicilios particulares com rendimento mensal real domiciliar per capita de até 1/2 de salário mínimo

Proporção de Crianças Desnutridas com até dois Anos de Idade

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice apurado em 2025 atingiu 28.561,93, superando em 14,98% o valor previsto de 24.840,67. Esse desempenho resulta da ampliação dos programas de distribuição de alimentos, da modernização dos Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do aprimoramento da gestão das políticas no Estado. Contribuiu ainda para a elevação proporcional do indicador a redução da população em situação de pobreza registrada no CadÚnico, que passou de 1.375.748 pessoas em 2024 para 1.303.077 em 2025. O resultado evidencia avanços na garantia do direito humano à alimentação adequada, na inclusão social e na redução das vulnerabilidades no Paraná.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação anual do valor comercializado pela Agricultura Familiar nos Mercados Institucionais	3,00	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	-13,30	5,00	125,38	5,00		5,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAB/DESAN, MDA/CONAB e FUNDEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A variação positiva de 125,39% entre 2024 (R$ 132.221.798,67) e 2025 (R$ 298.009.489,47) resulta da recomposição orçamentária e da ampliação da execução dos programas de maior volume financeiro. Os aumentos observados no Fundepar (+243,53%) e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento(CONAB)(+205,80%) foram decisivos para elevar o total comercializado pela Agricultura Familiar, compensando as retrações do Compra Direta PR (-12,50%) e do PAA/SEAB (-65,63%). O cenário indica expansão significativa dos mercados institucionais, impulsionada por programas de maior escala, reforçando a capacidade de execução e o fortalecimento da política pública no período.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação percentual do Valor Bruto da Produção Agropecuária - VBP estimado da Agricultura Familiar	1,59	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	13,80	3,00	-5,30	3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Censo Agropecuário,2017 - IBGE; Departamento de Economia Rural - DERAL/SEAB

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes

Produto Interno Bruto (PIB) per Capita

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A variação negativa reflete prioritariamente os impactos dos eventos climáticos na safra 2023/2024, especialmente a estiagem. A valorização dos preços não compensou a queda na produção, resultando na retração do índice. O Valor Bruto da Produção Agropecuária é calculado sempre no primeiro semestre subsequente ao ano base. Embora apurado em 2025 o índice citado teve como base o ano de 2024.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação percentual do valor de crédito rural utilizado pela Agricultura Familiar	13,98	30/06/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	-5,26	15,00	-6,05	15,00		15,00	

Fonte de Apuração: Matriz de Dados do Crédito Rural do Banco Central

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A variação negativa de 6,053% no valor de crédito rural utilizado pela Agricultura Familiar em 2025, em comparação a 2024, decorre de fatores estruturais e sistêmicos observados em âmbito nacional. Destacam-se a limitação e o esgotamento rápido dos recursos disponíveis, as dificuldades de acesso enfrentadas pelos pequenos agricultores - especialmente quanto às exigências de garantias bancárias e documentação para licenciamento ambiental -, bem como o aumento de custos operacionais, como taxas bancárias e encargos do Proagro. Esses fatores, combinados, contribuíram para a retração na formalização e utilização do crédito no período analisado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Status Sanitário e Fitossanitário - ISF	0,95	30/06/2023	número	Maior Melhor	0,95	0,80	0,95	0,95	0,95		1,00	

Fonte de Apuração: Relatórios oficiais dos levantamentos e inquéritos sanitários e fitossanitários (vigilância) publicados no site da ADAPAR

Marcação:

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Vendas de defensivos agrícolas (toneladas) por hectare plantado

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Na área da sanidade vegetal, continua sendo realizado o monitoramento das pragas ausentes no Estado(Cydia pomonela, Lobesia botrana, Bactrocera carambolae, cancro da videira, Fusarium oxysporum raça 4, Amaranthus palmieri) e não houve alteração no status. Para as pragas presentes e em monitoramento, por meio de armadilhas e inspeções, o manejo e controle se apresentam efetivos, sem expansão para novas áreas. Na área da saúde animal, houve melhora de status para raiva de herbívoros e brucelose, refletindo aumento no índice.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de uso Sustentável dos Recursos Naturais nas atividades agropecuárias	0,19	30/06/2023	número	Maior Melhor	0,21	0,19	0,23	0,35	0,25		0,27	

Fonte de Apuração: Censo Agropecuário, IBGE; Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR; Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal - APRE; IBGE; Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Área de Remanescente Florestal como Proporção da Área Total do Município

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Vendas de defensivos agrícolas (toneladas) por hectare plantado

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice alcançado superou o previsto principalmente pelo aumento de instalação de placas fotovoltaicas no meio rural (9.330 novas instalações). A variação de aumento em áreas de plantio direto e de florestas plantadas foram muito pequenas, não refletindo em aumento do índice.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.633.271.264	823.475.478	832.002.547	8.895.581	840.898.128	482.729.761,79	438.946.881,56	57,41%
Capital	278.936.536	667.550.482	1.744.619.410	101.652.887	1.846.272.297	1.105.706.804,54	935.008.647,85	59,89%
Total	1.912.207.800	1.491.025.960	2.576.621.957	110.548.468	2.687.170.425	1.588.436.566,33	1.373.955.529,41	59,11%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7014 - Programa de Segurança Hídrica - FEAP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7021 - Programa Avança Paraná SEAB						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7023 - Programa de Segurança Hídrica - IDR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	99	49	50	99	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	2.099	1.049	1.050	2.099	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7024 - Fomento ao Desenvolvimento Rural e a Segurança Alimentar						Órgão/Unidade Orçamentária:		SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário	
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	93.797.467	53.058.804	0	53.058.804	16.614.486,81	14.232.768,79	31,31%	Insatisfatório
Total	0	93.797.967	53.059.304	0	53.059.304	16.614.486,81	14.232.768,79	31,31%	Insatisfatório

Entrega:	Agricultores familiares beneficiados para o desenvolvimento das cadeias produtivas estratégicas, na busca de uma agricultura sustentável e competitiva				
Descrição:	Apoiar agricultores familiares beneficiados com recursos, diretamente ou por meio de parcerias com os Municípios, e com ATER, para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e competitiva, com base nos planos de desenvolvimento municipais e nas boas práticas de manejo e conservação de solos. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8257, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7026	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	2.500,00	31,25%	8.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	2.500,00	15,63%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.500,00	370,00	4,35%	8.500,00	0,00	0,00%	17.000,00	370,00	2,18%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.000,00	23.392,00	259,91%	9.000,00	0,00	0,00%	18.000,00	23.392,00	129,96%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	25.541,00	319,26%	8.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	25.541,00	159,63%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.000,00	2.675,00	29,72%	9.000,00	0,00	0,00%	18.000,00	2.675,00	14,86%
RGInt 06 Ponta															

Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	54.478,00	108,96%	50.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	54.478,00	54,48%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a formalização de convênios para o atendimento de agricultores nas Regiões Intermediárias de Cascavel e Maringá ultrapassou a expectativa devido à maior procura, enquanto a Região Intermediária de Ponta Grossa não apresentou novas demandas ou não deu andamento às já existentes neste período, embora tenha tido boa aderência nos semestres anteriores. As demais regiões seguem a expectativa de atingir as metas anuais previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apoio para implantação ou modernização de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (EPSAN)				
Descrição:	Apoio financeiro para a implantação ou modernização de Hortas Comunitárias, Cozinhas Comunitárias, Centros de abastecimento de alimentos, Feiras e outros, buscando incentivar o fornecimento de refeições saudáveis e promover educação alimentar e nutricional com apoio à produção, abastecimento e consumo de alimentos, visando reduzir índices de insegurança alimentar e nutricional da população, promover o acesso à alimentação adequada e saudável, reduzir o desperdício de alimentos, fomentar a agricultura familiar e os circuitos curtos de comercialização. Redistribuição de meta entre regiões alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8258, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7043	Unidade de Medida:	equipamento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%	6,00	0,00	0,00%	12,00	2,00	16,67%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%	4,00	0,00	0,00%	8,00	2,00	25,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	4,00	15,38%	26,00	0,00	0,00%	52,00	4,00	7,69%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Hortas, panificadores e cozinhas comunitárias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o apoio à implantação e à modernização de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (EPSAN) concentrou-se nas Regiões Intermediárias de Cascavel e Londrina, com dois projetos formalizados em cada uma. Na região de Cascavel, foi apoiada a implantação de uma Feira do Produtor, em Pinhal de São Bento, e de uma Central Pública de Recebimento, em Planalto. Na região de Londrina, foi formalizada a implantação de uma Feira do Produtor em Sertaneja e, no município de Japira, a de uma Feira do Produtor com a aquisição de um veículo utilitário.

Entrega:	Microbacia apoiada com recursos para implantação de práticas de conservação e manejo de solos e água				
Descrição:	Apoiar, com recursos financeiros e humanos e visando promover o desenvolvimento rural, municípios por meio da promoção da gestão ambiental integrada em microbacias. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8257, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7042	Unidade de Medida:	microbacia apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															

Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

Durante o semestre, prosseguiu-se com a proposta junto ao Banco Mundial, a qual prevê as ações envolvidas nesta iniciativa e deve ser assinada até o início de 2027. Ressaltam-se, também, as atividades de rotina executadas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7025 - Avança Paraná II SEAB						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	2.794.173	7.228.909	7.228.909	0	7.228.909	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.794.173	7.229.409	7.229.409	0	7.229.409	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade				
Descrição:	Fomentar a melhoria nas condições de trafegabilidade ao longo do ano, mediante a implementação de ações de adequação, manutenção e pavimentação de estradas rurais, de forma integrada aos princípios e sistemas conservacionistas de solo e água, tendo por base os Relatórios Técnico de Vistoria (RTV), elaborados pelo IDR-Paraná. Alterada na ação 8245 e 8257 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 7025, 8245 e 8257 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4578	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	14,00	3,16	22,57%	14,00	0,00	0,00%	0,00	47,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,00	50,55	180,54%
RGInt 02															
Estado	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00	23,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	23,41	97,54%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	30,00	11,89	39,63%	30,00	0,00	0,00%	0,00	144,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	156,42	260,70%
RGInt 04 Maringá															
Estado	28,00	79,64	284,43%	28,00	0,00	0,00%	0,00	79,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56,00	159,25	284,38%
RGInt 05 Londrina															
Estado	24,00	8,26	34,42%	24,00	0,00	0,00%	0,00	107,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	116,24	242,17%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	12,00	5,63	46,92%	12,00	0,00	0,00%	0,00	3,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	8,90	37,08%
Total Estado	120,00	108,58	90,48%	120,00	0,00	0,00%	0,00	406,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240,00	514,77	214,49%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a formalização de convênios de pavimentação de estradas rurais superou as metas previstas para o período nas Regiões Intermediárias de Curitiba, Cascavel e Londrina, atendendo parcialmente às metas das Regiões Intermediárias de Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7055 - Inclusão Socioprodutiva dos Agricultores Familiares em Situação de Vulnerabilidade no meio Rural					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.451.082	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	1.036.178,31	1.036.178,31	15,94%	Insatisfatório
Total	4.451.082	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	1.036.178,31	1.036.178,31	15,94%	Insatisfatório

Entrega:	Agricultores familiares em situação de vulnerabilidade beneficiados com projetos produtivos				
Descrição:	Os agricultores familiares (família) em situação de vulnerabilidade serão beneficiados com recursos financeiros para a implantação de projetos produtivos, recebendo assistência técnica e social as famílias e o acesso às políticas públicas de cidadania, proporcionando o aumento da renda familiar e melhoria dos índices de qualidade de vida (saneamento rural e segurança alimentar). Esta ação será coordenada pela SEAB e SEDEF, executada pelo IDR-PR, em articulação com os Comitês Locais/Municipais e demais instituições estaduais e municipais parceiras.				
Cód. Entrega:	4579	Unidade de Medida:	agricultor familiar beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	74,00	95,00	128,38%	74,00	204,00	275,68%	74,00	43,00	58,11%	74,00	0,00	0,00%	296,00	342,00	115,54%
RGInt 02															
Estado	114,00	55,00	48,25%	114,00	83,00	72,81%	114,00	12,00	10,53%	114,00	0,00	0,00%	456,00	150,00	32,89%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	121,00	138,00	114,05%	121,00	108,00	89,26%	121,00	48,00	39,67%	121,00	0,00	0,00%	484,00	294,00	60,74%
RGInt 04 Maringá															
Estado	127,00	103,00	81,10%	127,00	140,00	110,24%	127,00	28,00	22,05%	127,00	0,00	0,00%	508,00	271,00	53,35%
RGInt 05 Londrina															
Estado	107,00	47,00	43,93%	107,00	114,00	106,54%	107,00	31,00	28,97%	107,00	0,00	0,00%	428,00	192,00	44,86%
RGInt 06 Ponta															
Estado	127,00	27,00	21,26%	127,00	50,00	39,37%	127,00	5,00	3,94%	127,00	0,00	0,00%	508,00	82,00	16,14%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	670,00	465,00	69,40%	670,00	699,00	104,33%	670,00	167,00	24,93%	670,00	0,00	0,00%	2.680,00	1.331,00	49,66%
Desempenho	Moderado			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Renda Agricultor Familiar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre, 167 agricultores familiares foram beneficiados com o pagamento do auxílio financeiro. Quanto à distribuição da execução nas Regiões Intermediárias, o cumprimento (ou não) ocorreu em função do dimensionamento das equipes técnicas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e do planejamento operacional pactuado no início do ano para o alcance da meta global.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7512 - Integralização de Capital na CEASA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	1.113	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.113	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7562 - Avança Paraná I SEAB						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	2.794.172	3.401.681	3.401.681	0	3.401.681	962.142,03	962.142,03	28,28%	Insatisfatório
Total	2.794.172	3.402.681	3.402.681	0	3.402.681	962.142,03	962.142,03	28,28%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8066 - Cidadania e Bem-estar no meio Rural						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores familiares beneficiados com políticas de cidadania				
Descrição:	Instalação de habitação popular sustentável em comunidades vulneráveis, gestão e articulação para liberação de créditos tributários para empresas do agro investirem em infraestrutura para conectividade (internet), apoio financeiro para proteção de nascentes e sistemas de esgotamento sanitários individuais e instalação de sistemas comunitários de abastecimento de água no meio rural.				
Cód. Entrega:	4580	Unidade de Medida:	agricultor familiar beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança alimentar e nutricional no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Embora prevista no planejamento inicial da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) para a gestão desta política pública, a criação do novo departamento sofreu alterações e a entrega está em processo de solicitação de exclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8067 - Florestas Plantadas e Agricultura de Baixa Emissão de Carbono						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.338.310	3.479.143	3.449.143	0	3.449.143	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	5.563.853	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.163	5.979.143	5.949.143	0	5.949.143	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Capacitação de técnicos e agricultores em Sistemas, Processos e Produtos da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+)				
Descrição:	Formação dos técnicos e produtores rurais em Sistemas, Processos e Produtos da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+) por meio das metodologias usadas pela extensão rural e pesquisa agropecuária. Execução técnica realizada com participação do IDR-Paraná e/ou iniciativa privada				
Cód. Entrega:	4677	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	528,00	3.030,00	573,86%	528,00	968,00	183,33%	528,00	230,00	43,56%	528,00	0,00	0,00%	2.112,00	4.228,00	200,19%
RGInt 02															
Estado	1.106,00	1.148,00	103,80%	1.106,00	992,00	89,69%	1.106,00	242,00	21,88%	1.106,00	0,00	0,00%	4.424,00	2.382,00	53,84%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	961,00	1.717,00	178,67%	961,00	2.334,00	242,87%	961,00	397,00	41,31%	961,00	0,00	0,00%	3.844,00	4.448,00	115,71%
RGInt 04 Maringá															
Estado	961,00	2.632,00	273,88%	961,00	3.614,00	376,07%	961,00	1.587,00	165,14%	961,00	0,00	0,00%	3.844,00	7.833,00	203,77%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.106,00	1.160,00	104,88%	1.106,00	395,00	35,71%	1.106,00	246,00	22,24%	1.106,00	0,00	0,00%	4.424,00	1.801,00	40,71%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.106,00	847,00	76,58%	1.106,00	187,00	16,91%	1.106,00	94,00	8,50%	1.106,00	0,00	0,00%	4.424,00	1.128,00	25,50%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	5.768,00	10.534,00	182,63%	5.768,00	8.490,00	147,19%	5.768,00	2.796,00	48,47%	5.768,00	0,00	0,00%	23.072,00	21.820,00	94,57%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Integração lavoura, pecuária e floresta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

No primeiro semestre, o desempenho das ações apresentou resultados variados: enquanto parte dos indicadores atingiu entre 41% e 43% das metas - mantendo a projeção de cumprimento integral até o fim do exercício -, o manejo e recuperação de pastagens superou as expectativas, ultrapassando 100% da meta. Em contrapartida, frentes como Plantio Direto em Hortaliças (SPDH), Tratamento de Dejetos, Florestas Plantadas (FP), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Proteção e Recuperação de Nascentes (PRPD) e Manejo de Pastagens Degradadas (MRPA) ficaram abaixo do esperado, principalmente pela baixa adesão dos produtores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Unidades de Referência em Sistemas, Processos e Produtos da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+) implantadas para transferência de tecnologias aos produtores rurais				
Descrição:	Implantação de Unidades de Referência e Fomento: 1) em sistemas integrados com gado de corte e madeira; 2) em sistemas integrados com gado de leite e madeira (Sistemas Silvipastoris); 3) à produção de ovinos de corte com renovação de pastagens e/ou silvipastoril; 4) à produção de bezerros em áreas declivosas PROPBAD (insumos, sementes, maquinas); 5) à utilização de sistemas de integração Lavoura Pecuária Floresta Projeto de desenvolvimento regional do Vale do Ribeira, com implantação e fomento a sistemas de produção florestal e organização cooperativista. Produção Integrada em Sistemas Agropecuários PISABC+ (Formação e URs) Gado de Leite. Produção Integrada em Sistemas Agropecuários PISABC+ (Formação e URs) Gado de Corte. Ação integrada setor público e privado visando o fomento florestal na região Oeste e Noroeste do Paraná. Execução com participação do IDR-Paraná e/ou iniciativa privada.				
Cód. Entrega:	4678	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	55,00	55,00	100,00%	55,00	36,00	65,45%	55,00	23,00	41,82%	55,00	0,00	0,00%	220,00	114,00	51,82%
RGInt 02															
Estado	80,00	25,00	31,25%	80,00	0,00	0,00%	80,00	5,00	6,25%	80,00	0,00	0,00%	320,00	30,00	9,38%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	32,00	40,00%	80,00	76,00	95,00%	80,00	42,00	52,50%	80,00	0,00	0,00%	320,00	150,00	46,88%
RGInt 04 Maringá															
Estado	95,00	28,00	29,47%	95,00	10,00	10,53%	95,00	524,00	551,58%	95,00	0,00	0,00%	380,00	562,00	147,89%
RGInt 05 Londrina															
Estado	100,00	22,00	22,00%	100,00	6,00	6,00%	100,00	14,00	14,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	42,00	10,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	115,00	18,00	15,65%	115,00	2,00	1,74%	115,00	15,00	13,04%	115,00	0,00	0,00%	460,00	35,00	7,61%
Total Estado	525,00	180,00	34,29%	525,00	130,00	24,76%	525,00	623,00	118,67%	525,00	0,00	0,00%	2.100,00	933,00	44,43%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Integração lavoura, pecuária e floresta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

A implantação das novas Unidades de Referência, atreladas ao Programa Microbacias com foco em Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+), transcorreu dentro do planejado no primeiro semestre, garantindo que as metas estipuladas para o encerramento do exercício sejam integralmente alcançadas, com destaque para os avanços decorrentes do uso da ferramenta de manejo e recuperação de pastagens, que impulsionou o desempenho muito além do esperado e ultrapassou as metas em frentes específicas, compensando a readequação e a priorização das regiões de instalação, ajustadas conforme a capacidade de campo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8068 - Políticas Fundiárias						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores beneficiados com documentação apta a ajuizamento de ações para atualização documental do imóvel				
Descrição:	As etapas previstas na execução da política são: 1) ampla divulgação da ação de regularização fundiária; 2) levantamento da demanda local para regularização fundiária; 3) elaboração e aprovação da lista de demandas municipais e territoriais; 4) audiências públicas nas áreas priorizadas; 5) análise técnica ocupacional e cartorial das áreas priorizadas; 6) reconhecimento dos limites; 7) demarcação, georreferenciamento e processamento de dados de campo dos imóveis. Os resultados dessas etapas permitirão a instrução dos processos para o ajuizamento das ações no Tribunal de Justiça.				
Cód. Entrega:	4581	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Segurança alimentar e nutricional no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Embora prevista no planejamento inicial da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) para a gestão desta política pública, a criação do novo departamento sofreu alterações e a entrega está em processo de solicitação de exclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8208 - Ação Integrada de Formação e Transferência						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	17.804.328	10.017.000	10.268.500	1.618.500	11.887.000	7.912.987,28	6.425.950,31	66,57%	Moderado
Total	17.804.328	10.017.000	10.268.500	1.618.500	11.887.000	7.912.987,28	6.425.950,31	66,57%	Moderado

Entrega:	Bolsistas, alunos de graduação e pós graduação orientados e supervisionados				
Descrição:	Orientar e supervisionar de alunos de graduação e pós graduação, com concessão de bolsas e de estágios no âmbito de programas e projetos (de extensão e pesquisa). Visa a qualificação da formação de profissionais de diversas áreas para atuarem no desenvolvimento rural do Estado. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4736	Unidade de Medida:	aluno orientado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	299,00	299,00%	100,00	276,00	276,00%	190,00	277,00	145,79%	200,00	0,00	0,00%	200,00	299,00	149,50%
Total Estado	100,00	299,00	299,00%	100,00	276,00	276,00%	190,00	277,00	145,79%	200,00	0,00	0,00%	200,00	299,00	149,50%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A quantidade realizada ficou acima da meta estipulada devido ao aumento no número de bolsistas graduados, recrutados com recursos do Fundo Paraná para complementar as equipes de execução direta de projetos de pesquisa, e de bolsistas residentes, vinculados às Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) e com atuação no Instituto. O quantitativo divide-se em: Bolsistas do Programa de Iniciação Científica (ProICI) - 79; Bolsistas graduados (nível superior) - 157; Bolsistas de pós-graduação - 15; Bolsistas profissionais de nível médio - 11; Residentes técnicos - 11; e Bolsistas em graduação - 4.

Entrega:	Profissionais capacitados em tecnologias agropecuárias, políticas públicas, gestão e metodologias da extensão rural				
Descrição:	Capacitar profissionais de diversas áreas, nos conteúdos: tecnologias de produção e inovações agropecuárias; políticas públicas; metodologias da extensão rural; gestão de técnica e gerencial. Visando qualificar a atuação e execução de programas, projetos de extensão rural e pesquisa agropecuária para o desenvolvimento rural. Atividade correlacionada a Gestão de ATER e a PD&I.				
Cód. Entrega:	4737	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.500,00	1.129,00	75,27%	2.000,00	1.216,00	60,80%	2.500,00	577,00	23,08%	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	1.216,00	48,64%
Total Estado	1.500,00	1.129,00	75,27%	2.000,00	1.216,00	60,80%	2.500,00	577,00	23,08%	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	1.216,00	48,64%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

As capacitações são realizadas por área técnica e registradas no Sistema SAFE. No 1º semestre de 2026, as áreas com maior número de participantes foram: Fruticultura (18 capacitações e 428 participantes), Grãos (16 capacitações e 421 participantes), Desenvolvimento Rural (15 capacitações e 269 participantes), Agroecologia (15 capacitações e 256 participantes) e Agroindústria (12 capacitações e 180 participantes). Vale destacar que a contagem por área pode registrar um mesmo participante em capacitações diferentes, enquanto o total geral desconsidera eventuais duplicidades.

Entrega:	Realização de eventos de transferência e difusão de tecnologias, inovações e processos para agricultores				
Descrição:	Realizar eventos para transferência e difusão de tecnologias, inovações e processos para agricultores e produtores rurais do Estado. Os eventos são métodos coletivos executados como parte de educação não formal visando a difusão, debate e apropriação de conhecimento pelos participantes. Proporcionam o desenvolvimento dos indivíduos e a aplicação dos conhecimentos em suas atividades, propriedades e comunidades.				
Cód. Entrega:	4738	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400,00	820,00	205,00%	400,00	4.897,00	1224,25%	400,00	268,00	67,00%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	5.985,00	374,06%
Total Estado	400,00	820,00	205,00%	400,00	4.897,00	1224,25%	400,00	268,00	67,00%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	5.985,00	374,06%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

No período, foram realizados 268 eventos, destacando-se as áreas de Inclusão Social (57), Fruticultura (29), Grãos (18), Bovinocultura de Leite (16) e Agroindústria (12). Quanto aos formatos mais utilizados, predominaram os encontros (35), dias de campo (23), reuniões técnicas (21), cursos (18) e oficinas (11).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8209 - Extensão Rural e Gestão de ATER						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.041.260	1.935.000	2.087.500	67.500	2.155.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	3.124.103	1.805.069	902.534	902.535	1.805.069	902.534,00	902.534,00	50,00%	Insatisfatório
Total	12.165.363	3.740.069	2.990.034	970.035	3.960.069	902.534,00	902.534,00	22,79%	Insatisfatório

Entrega:	Entidade de assistência técnica e extensão rural (ATER) com adesão ao PROATER				
Descrição:	Executar o Programa Estadual de ATER (PROATER-PR) em conformidade com as diretrizes e prioridades estabelecidas na Política Estadual de ATER (PEATER-PR), conforme a Lei Estadual nº 17.447 de 27/12/2012. O PROATER-PR tem por objetivos a organização e execução dos serviços de ATER ao público prioritário de que trata o art. 5º da lei e a execução de Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável nas suas diversas instâncias. Entre as funções do IDR- Paraná está promover a adesão de entidades de ATER (publicas e privadas) na execução do PROATER, constituindo e articulando Rede de ATER por meio da gestão de contratos e convênios visando ampliar e qualificar a ATER para os agricultores familiares no Paraná. Diminuição de meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4739	Unidade de Medida:	entidade aderente	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	12,00	6,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	12,00	3,00%
Total Estado	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	12,00	6,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	12,00	3,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A quantidade de entidades aderentes está abaixo da expectativa, no entanto, em março foi criada a Rede Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), contando com 13 entidades ou parcerias, incluindo o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). A partir deste reforço, espera-se intensificar a articulação da Rede de ATER na inclusão de outras entidades para executar Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado.

Entrega:	Unidade de produção familiar assistida com Assistência Técnica Rural - ATER				
Descrição:	Executar assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares, em suas unidades de produção. Ação realizada diretamente pelo IDR-Paraná e pelas entidades de ATER (publicas e privadas) com adesão e apoio do PROATER. As ações serão desenvolvidas com o objetivo de apoiar a produção e a competitividade, o aumento da renda e da segurança alimentar, bem como às iniciativas de empreendedorismo no meio rural. No âmbito social, prover aos agricultores em situação de vulnerabilidade instrumentos necessários à sua inclusão socioprodutiva e cidadania, visando a melhoria de sua qualidade de vida. A execução é feita por meio de processo de educação não formal, com atendimentos continuados durante o ano contemplando os diversos métodos de extensão rural.~ Diminuição de meta alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4740	Unidade de Medida:	unidade assistida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30.000,00	31.092,00	103,64%	35.000,00	24.883,00	71,09%	40.000,00	31.046,00	77,62%	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	31.092,00	69,09%
Total Estado	30.000,00	31.092,00	103,64%	35.000,00	24.883,00	71,09%	40.000,00	31.046,00	77,61%	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	31.092,00	69,09%
Desempenho	Excedente			Moderado			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

O realizado excede a expectativa para o período. Esta quantidade está baseada na atuação direta de execução de assistência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), após a criação da Rede Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e a adesão de outras entidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8245 - Estradas da Integração						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	328.178	10.528.178	0	10.528.178	2.000.500,00	191.763,58	19,00%	Insatisfatório
Capital	116.755.388	186.105.536	618.284.585	0	618.284.585	281.802.407,56	155.027.523,06	45,58%	Insatisfatório
Total	116.755.388	186.433.714	628.812.763	0	628.812.763	283.802.907,56	155.219.286,64	45,13%	Insatisfatório

Entrega:	Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade				
Descrição:	Fomentar a melhoria nas condições de trafegabilidade ao longo do ano, mediante a implementação de ações de adequação, manutenção e pavimentação de estradas rurais, de forma integrada aos princípios e sistemas conservacionistas de solo e água, tendo por base os Relatórios Técnico de Vistoria (RTV), elaborados pelo IDR-Paraná. Alterada na ação 8245 e 8257 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 7025, 8245 e 8257 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4741	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	7,00	0,00	0,00%	0,00	32,08	0,00%	30,00	47,39	157,97%	30,00	0,00	0,00%	67,00	79,47	118,61%
RGInt 02															
Estado	7,00	0,00	0,00%	0,00	49,87	0,00%	30,00	23,41	78,03%	30,00	0,00	0,00%	67,00	73,28	109,37%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	23,00	8,01	34,83%	0,00	316,25	0,00%	100,00	144,53	144,53%	100,00	0,00	0,00%	223,00	468,79	210,22%
RGInt 04 Maringá															
Estado	10,00	4,80	48,00%	0,00	296,84	0,00%	120,00	79,61	66,34%	120,00	0,00	0,00%	250,00	381,25	152,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	13,00	10,30	79,23%	0,00	48,07	0,00%	90,00	107,98	119,98%	90,00	0,00	0,00%	193,00	166,35	86,19%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	7,00	0,00	0,00%	0,00	23,76	0,00%	30,00	3,27	10,90%	30,00	0,00	0,00%	67,00	27,03	40,34%
Total Estado	67,00	23,11	34,49%	0,00	766,87	0,00%	400,00	406,19	101,55%	400,00	0,00	0,00%	867,00	1.196,17	137,97%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a formalização de convênios de pavimentação de estradas rurais superou as metas previstas para o período nas Regiões Intermediárias de Curitiba, Cascavel e Londrina, atendendo parcialmente às metas das Regiões Intermediárias de Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8246 - Defesa Agropecuária FEAP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.222.070	3.080.615	3.049.615	0	3.049.615	1.862.373,54	1.862.373,54	61,07%	Moderado
Total	4.222.070	3.080.615	3.049.615	0	3.049.615	1.862.373,54	1.862.373,54	61,07%	Moderado

Entrega:	Medidas indenizatórias implementadas para defesa agropecuária, por meio de abatimento de animais com tuberculose				
Descrição:	Conforme prevê a Resolução nº 55 de 26 de Junho de 2020, a SEAB indeniza os produtores dos animais que apresentaram reagentes positivos para tuberculose e foram sacrificados sanitariamente, conforme determina a legislação de defesa sanitária animal estabelecidas no Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4742	Unidade de Medida:	animal abatido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	20,00	6,00	30,00%	185,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	575,00	6,00	1,04%
RGInt 02															
Estado	20,00	72,00	360,00%	185,00	72,00	38,92%	185,00	16,00	8,65%	185,00	0,00	0,00%	575,00	160,00	27,83%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	479,00	2395,00%	185,00	395,00	213,51%	185,00	326,00	176,22%	185,00	0,00	0,00%	575,00	1.200,00	208,70%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20,00	201,00	1005,00%	185,00	160,00	86,49%	185,00	42,00	22,70%	185,00	0,00	0,00%	575,00	403,00	70,09%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	370,00	1850,00%	185,00	327,00	176,76%	185,00	25,00	13,51%	185,00	0,00	0,00%	575,00	722,00	125,57%
RGInt 06 Ponta															
Estado	20,00	64,00	320,00%	185,00	104,00	56,22%	185,00	1,00	0,54%	185,00	0,00	0,00%	575,00	169,00	29,39%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	120,00	1.192,00	993,33%	1.110,00	1.058,00	95,32%	1.110,00	410,00	36,94%	1.110,00	0,00	0,00%	3.450,00	2.660,00	77,10%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

Parecer:

No decorrer do 1º semestre de 2026 foi realizada uma reunião com o Comitê Deliberativo do Fundo de Equipamento Agropecuário do Paraná (FEAP), onde foram aprovados 46 (quarenta e seis) requerimentos de indenizações dos animais sacrificados por conta da contaminação pela tuberculose bovina. Todos os processos analisados foram aprovados limitando-se ao valor previsto. Esta iniciativa contribui para manter o Status paranaense de área livre de febre aftosa sem vacinação reconhecida internacionalmente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8253 - Gestão Administrativa SEAB					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	90.413.739	73.134.739	73.134.739	0	73.134.739	50.907.300,96	43.360.310,26	69,61%	Moderado
Capital	2.615.011	6.020.000	6.010.000	10.000	6.020.000	2.619.799,11	2.354.535,36	43,52%	Insatisfatório
Total	93.028.750	79.154.739	79.144.739	10.000	79.154.739	53.527.100,07	45.714.845,62	67,62%	Moderado

Entrega:	Agricultores beneficiados com projetos de fomento agropecuário por meio do Programa Trator Solidário				
Descrição:	O programa Trator, Implementos e Equipamentos Solidários para a Agricultura Familiar do Estado do Paraná possibilita o financiamento, com preços mais acessíveis, de tratores, pulverizadores e colhedoras para pequenos produtores. É uma parceria entre a Seab, o IDR-Paraná, a Fomento Paraná, agentes financeiros e cooperativas de crédito, além de fabricantes de implementos, equipamentos, tratores e máquinas agrícolas.				
Cód. Entrega:	4743	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Trator Solidário

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do programa encontram-se temporariamente paralisadas, aguardando os trâmites necessários para a atualização e alteração de sua base legal.

Entrega:	Agricultores beneficiados por meio de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural para garantir estabilidade da renda agropecuária				
Descrição:	O objetivo do programa é ampliar o acesso ao seguro rural, garantindo ao segurado a cobertura de perdas decorrentes de adversidades incontroláveis; incorporar o seguro rural como instrumento para a estabilidade da renda agropecuária; desenvolver o uso de tecnologias adequadas e modernizar a gestão do empreendimento agropecuário.				
Cód. Entrega:	4744	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	1.505,00	75,25%	2.000,00	3.264,00	163,20%	2.000,00	4.225,00	211,25%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	8.994,00	112,43%
Total Estado	2.000,00	1.505,00	75,25%	2.000,00	3.264,00	163,20%	2.000,00	4.225,00	211,25%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	8.994,00	112,42%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Programa Estadual de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o programa está superando o desempenho de anos anteriores devido às atualizações realizadas na sua operacionalização. O total de recursos previstos para o exercício é de R$ 22,5 milhões, dos quais aproximadamente R$ 13 milhões foram pagos às seguradoras. No período, foram pagas 4.635 apólices, com a participação de dez seguradoras ativas. A Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural contribuiu para a cobertura de áreas seguradas em 305 municípios do estado do Paraná, alcançando um total de 4.225 produtores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Agricultores com projetos de crédito rural beneficiados por meio do Programa Banco do Agricultor				
Descrição:	O Banco do Agricultor Paranaense é um instrumento que possibilita ao governo do Estado conceder subvenção econômica a produtores rurais, cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem, e a agroindústrias familiares, além de projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e programas destinados à irrigação, entre outros.				
Cód. Entrega:	4745	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	2.267,00	113,35%	2.000,00	2.039,00	101,95%	2.000,00	2.471,00	123,55%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	6.777,00	84,71%
Total Estado	2.000,00	2.267,00	113,35%	2.000,00	2.039,00	101,95%	2.000,00	2.471,00	123,55%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	6.777,00	84,71%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Banco do Agricultor

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o desempenho geral do programa encontra-se acima da meta inicial de 2.000, totalizando 2.471 agricultores beneficiados e aproximadamente R$ 93,6 milhões liberados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8257 - Fortalecimento da Agricultura Familiar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.858.030	150.781	2.832.781	0	2.832.781	2.406.862,70	2.383.381,09	84,96%	Satisfatório
Capital	52.359.934	236.161.440	941.807.403	80.319.351	1.022.126.754	784.211.814,34	754.867.625,95	76,72%	Satisfatório
Total	68.217.964	236.312.221	944.640.184	80.319.351	1.024.959.535	786.618.677,04	757.251.007,04	76,75%	Satisfatório

Entrega:	Agricultores familiares beneficiados para o desenvolvimento das cadeias produtivas estratégicas, na busca de uma agricultura sustentável e competitiva				
Descrição:	Apoiar agricultores familiares beneficiados com recursos, diretamente ou por meio de parcerias com os Municípios, e com ATER, para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e competitiva, com base nos planos de desenvolvimento municipais e nas boas práticas de manejo e conservação de solos. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8257, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4750	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.200,00	12.924,00	1077,00%	1.200,00	1.324,00	110,33%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	18.400,00	14.248,00	77,43%
RGInt 02															
Estado	1.000,00	6.225,00	622,50%	1.000,00	574,00	57,40%	8.500,00	0,00	0,00%	8.500,00	0,00	0,00%	19.000,00	6.799,00	35,78%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.500,00	10.237,00	409,48%	2.500,00	4.161,00	166,44%	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	14.398,00	62,60%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.300,00	19.611,00	852,65%	2.300,00	23.655,00	1028,48%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	20.600,00	43.266,00	210,03%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.000,00	13.461,00	673,05%	2.000,00	2.926,00	146,30%	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	22.000,00	16.387,00	74,49%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	1.000,00	6.435,00	643,50%	1.000,00	4.855,00	485,50%	7.500,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00%	17.000,00	11.290,00	66,41%
Total Estado	10.000,00	68.893,00	688,93%	10.000,00	37.495,00	374,95%	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	106.388,00	88,66%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No segundo semestre foram beneficiados 31.198 agricultores, com a execução do Plano Paraná Mais Cidades, através de ações para Fortalecimento da Agricultura Familiar. O total para o exercício de 2025 foi 37.495 agricultores beneficiados. O aumento da meta se deu em virtude do aumento de convênios firmados com municípios para ações de fortalecimento da agricultura familiar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Agroindústrias apoiadas com instalação e ampliação de unidades de beneficiamento e transformação artesanal				
Descrição:	Agroindústrias apoiadas no meio rural, por meio da instalação e ampliação de unidades de beneficiamento e transformação artesanal dos agricultores familiares (pessoas físicas) e das agroindústrias familiares (pessoas jurídicas). Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4751	Unidade de Medida:	agroindústria apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	49,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	64,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	62,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	334,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Comercializa Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No primeiro semestre, não houve apoios diretos às agroindústrias familiares devido à ausência de um programa específico para essa finalidade. Contudo, ações de regularização fiscal, sanitária e normativa seguem em andamento. Está sendo normatizada a utilização de um selo de identificação dos produtos da Agricultura Familiar Paranaense. Além disso, a Feira Sabores do Paraná vem sendo realizada em edições estaduais e regionais, fomentando a agroindústria familiar no Estado.

Entrega:	Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar beneficiadas por meio de Termo de Fomento				
Descrição:	Fomentar e apoiar os Agricultores Familiares, por meio de suas organizações, Cooperativas e Associações, no desenvolvimento de atividades ligadas à agregação de valor à produção, acesso à mercados e capacitação e ATER. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4752	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	9,00	180,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	9,00	30,00%

RGInt 02															
Estado	2,00	3,00	150,00%	2,00	1,00	50,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	12,00	4,00	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	11,00	16,00	145,45%	11,00	2,00	18,18%	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	66,00	18,00	27,27%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4,00	7,00	175,00%	4,00	1,00	25,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	24,00	8,00	33,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	8,00	200,00%	4,00	3,00	75,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	24,00	11,00	45,83%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	3,00	150,00%	2,00	3,00	150,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	20,00	6,00	30,00%
Total Estado	28,00	46,00	164,29%	28,00	10,00	35,71%	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	176,00	56,00	31,82%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Coopera Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre, deu-se continuidade à análise e à aprovação dos projetos de negócios selecionados e classificados de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) habilitadas no Edital de Chamamento Público SEAB-DEAGRO nº 001/2025 - Programa COOPERA PARANÁ. Para o 2º semestre, existe a previsão de formalização dos Termos de Fomento de aproximadamente 30 OSCs.

Entrega:	Estradas rurais com intervenções para melhoria da trafegabilidade				
Descrição:	Fomentar a melhoria nas condições de trafegabilidade ao longo do ano, mediante a implementação de ações de adequação, manutenção e pavimentação de estradas rurais, de forma integrada aos princípios e sistemas conservacionistas de solo e água, tendo por base os Relatórios Técnico de Vistoria (RTV), elaborados pelo IDR-Paraná. Alterada na ação 8245 e 8257 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 7025, 8245 e 8257 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4753	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	99,00	0,00	0,00%	6,00	14.677,00	244616,67	0,00	47,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105,00	14.724,39	14023,23
RGInt 02															
Estado	83,00	87,87	105,87%	5,00	8.354,00	167080,00	0,00	23,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88,00	8.465,28	9619,64%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	206,00	15,70	7,62%	13,00	36.586,00	281430,77	0,00	144,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	219,00	36.746,23	16779,10
RGInt 04 Maringá															
Estado	190,00	45,58	23,99%	12,00	21.704,00	180866,67	0,00	79,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	202,00	21.829,19	10806,53
RGInt 05 Londrina															
Estado	165,00	0,00	0,00%	10,00	25.510,00	255100,00	0,00	107,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	175,00	25.617,98	14638,85
RGInt 06 Ponta															
Estado	83,00	0,00	0,00%	5,00	8.679,00	173580,00	0,00	3,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88,00	8.682,27	9866,22%
Total Estado	826,00	149,15	18,06%	51,00	115.510,00	226490,20	0,00	406,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	877,00	116.065,34	13234,36
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Trafegabilidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Infraestrutura - Qualidade das Rodovias

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a formalização de convênios de pavimentação de estradas rurais superou as metas previstas para o período nas Regiões Intermediárias de Curitiba, Cascavel e Londrina, atendendo parcialmente às metas das Regiões Intermediárias de Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Eventos para difusão de tecnologias, inovação e boas práticas agropecuárias apoiados				
Descrição:	Participar de eventos agropecuários para difusão de tecnologia, inovação e boas práticas, visando a capacitação de técnicos e agricultores. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4754	Unidade de Medida:	evento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	2,00	40,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	16,00	2,00	12,50%
RGInt 02															
Estado	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	3,00	60,00%	4,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	19,00	3,00	15,79%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	4,00	80,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	17,00	4,00	23,53%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%
Total Estado	30,00	9,00	30,00%	11,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	101,00	9,00	8,91%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Microbacia apoiada com recursos para implantação de práticas de conservação e manejo de solos e água				
Descrição:	Apoiar, com recursos financeiros e humanos e visando promover o desenvolvimento rural, municípios por meio da promoção da gestão ambiental integrada em microbacias. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8257, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4755	Unidade de Medida:	microbacia apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	38,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%

Total Estado	10,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	316,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

No semestre foi trabalhada e discutida uma proposta junto ao Banco Mundial a qual prevê as ações envolvidas nesta iniciativa, a qual deve ser iniciada no próximo ano, vale ressaltar as atividades de rotina executadas pelo IDR-Paraná.

Entrega:	Unidades produtivas de viticultura apoiadas com recursos ou parceria para o desenvolvimento sustentável e competitividade				
Descrição:	Apoiar agricultores familiares com recursos, diretamente ou por meio de parcerias com os Municípios, para o desenvolvimento de uma viticultura (produção de uva) sustentável e competitiva em atividades ligadas ampliação da produção, à agregação de valor, acesso à mercados, capacitação e ATER. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4756	Unidade de Medida:	unidade apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	35,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	35,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	106,00	1,00	0,94%
RGInt 02															
Estado	40,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	121,00	0,00	0,00%

RGInt 03 Cascavel															
Estado	35,00	12,00	34,29%	1,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	106,00	12,00	11,32%
RGInt 04 Maringá															
Estado	10,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	31,00	1,00	3,23%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	31,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	20,00	6,00	30,00%	1,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	61,00	6,00	9,84%
Total Estado	150,00	18,00	12,00%	6,00	2,00	33,33%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	456,00	20,00	4,39%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Revitalização da viticultura paranaense

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

O programa de Revitalização da Viticultura Paranaense (REVITIS) segue fortalecendo a viticultura no Paraná por meio do apoio a projetos produtivos, eventos, distribuição de mudas, capacitações e pesquisas. Mesmo diante de limitações orçamentárias, a iniciativa mantém o foco na qualificação, inovação e organização do setor, promovendo o desenvolvimento sustentável no Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8258 - Direito Humano à Alimentação Adequada					Órgão/Unidade Orçamentária: SEAB/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	239.803.245	176.495.451	167.104.380	0	167.104.380	79.696.728,07	68.332.776,79	47,69%	Insatisfatório
Capital	10.879.508	12.760.834	12.760.834	0	12.760.834	1.593.257,46	1.593.257,46	12,49%	Insatisfatório
Total	250.682.753	189.256.285	179.865.214	0	179.865.214	81.289.985,53	69.926.034,25	45,19%	Insatisfatório

Entrega:	Apoio para implantação ou modernização de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (EPSAN)				
Descrição:	Apoio financeiro para a implantação ou modernização de Hortas Comunitárias, Cozinhas Comunitárias, Centros de abastecimento de alimentos, Feiras e outros, buscando incentivar o fornecimento de refeições saudáveis e promover educação alimentar e nutricional com apoio à produção, abastecimento e consumo de alimentos, visando reduzir índices de insegurança alimentar e nutricional da população, promover o acesso à alimentação adequada e saudável, reduzir o desperdício de alimentos, fomentar a agricultura familiar e os circuitos curtos de comercialização. Redistribuição de meta entre regiões alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8258, para ação 7024, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4746	Unidade de Medida:	equipamento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	9,00	3,00	33,33%
RGInt 02															
Estado	1,00	2,00	200,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	4,00	80,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	6,00	6,00	100,00%	5,00	16,00	320,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	23,00	22,00	95,65%
RGInt 04 Maringá															
Estado	11,00	9,00	81,82%	10,00	7,00	70,00%	11,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	43,00	16,00	37,21%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	12,00	300,00%	4,00	22,00	550,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	34,00	212,50%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	4,00	200,00%	2,00	20,00	1000,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	24,00	300,00%
Total Estado	26,00	33,00	126,92%	26,00	70,00	269,23%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	104,00	103,00	99,04%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Hortas, panificadores e cozinhas comunitárias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No segundo semestre de 2025, a SEAB formalizou 48 convênios, com isso, o ano de 2025 encerrou-se com o total de 70 convênios formalizados. A superação dos quantitativos inicialmente previstos nas regiões intermediárias de Cascavel, Londrina e Ponta Grossa decorre do maior volume de projetos tecnicamente regularizados e com viabilidade orçamentária no exercício. Tipologia de projetos: Implantação de cozinhas comunitárias: 12; Modernização de cozinhas: 1; Implantação de hortas: 4; ampliação de hortas: 14; Implantação e modernização de feiras: 22; Implantação de centrais públicas de recebimento da agricultura familiar: 6; Modernização de centrais públicas: 10.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criança beneficiada com leite enriquecido com Ferro, Zinco e Vitaminas A e D, para Auxiliar o Combate à Desnutrição Infantil				
Descrição:	Auxiliar no combate à desnutrição infantil por meio da distribuição gratuita e diária de um litro de leite pasteurizado integral e adicionado com ferro quelato e vitaminas A e D às crianças com idade entre 6 (seis) e 36 (trinta e seis) meses, pertencentes às famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo regional. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4747	Unidade de Medida:	criança beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	29.997,00	26.159,00	87,21%	29.997,00	44.050,00	146,85%	16.904,00	18.966,00	112,20%	16.227,00	0,00	0,00%	29.997,00	44.050,00	146,85%
RGInt 02															
Estado	6.561,00	6.019,00	91,74%	6.561,00	10.720,00	163,39%	3.625,00	5.245,00	144,69%	3.480,00	0,00	0,00%	6.561,00	10.720,00	163,39%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20.233,00	17.900,00	88,47%	20.233,00	31.932,00	157,82%	18.864,00	13.739,00	72,83%	18.109,00	0,00	0,00%	20.233,00	31.932,00	157,82%
RGInt 04 Maringá															
Estado	19.971,00	17.168,00	85,96%	19.971,00	30.952,00	154,98%	17.051,00	13.729,00	80,52%	16.368,00	0,00	0,00%	19.971,00	30.952,00	154,98%
RGInt 05 Londrina															
Estado	23.540,00	21.485,00	91,27%	23.540,00	39.546,00	167,99%	20.740,00	17.844,00	86,04%	19.910,00	0,00	0,00%	23.540,00	39.546,00	167,99%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11.298,00	9.934,00	87,93%	11.298,00	17.551,00	155,35%	6.417,00	8.055,00	125,53%	6.160,00	0,00	0,00%	11.298,00	17.551,00	155,35%
Total Estado	111.600,00	98.665,00	88,41%	111.600,00	174.751,00	156,59%	83.601,00	77.578,00	92,80%	80.254,00	0,00	0,00%	111.600,00	174.751,00	156,59%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Leite das Crianças

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Erradicar a fome

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Programa Leite das Crianças distribuiu, em média, 2.349.375 litros de leite, atendendo crianças de 6 meses a 3 anos e contribuindo para a segurança alimentar e nutricional. O acompanhamento de crianças beneficiadas no Estado apresentou resultados positivos e em progressão. No período, foram atendidas 77.578 crianças, sendo 18.966 na Região Intermediária de Curitiba, 17.844 em Londrina, 13.739 em Cascavel, 13.729 em Maringá, 8.055 em Ponta Grossa e 5.245 em Guarapuava.

Entrega:	Pessoas beneficiadas com alimentos da agricultura familiar				
Descrição:	Pessoas beneficiadas em entidades socioassistenciais ou CRAS/CREAS com os alimentos adquiridos da agricultura familiar por meio do Programa Compra Direta Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4748	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	53.392,00	74.114,00	138,81%	53.392,00	81.690,00	153,00%	54.994,00	96.072,00	174,70%	54.994,00	0,00	0,00%	54.994,00	96.072,00	174,70%
RGInt 02															
Estado	8.141,00	12.310,00	151,21%	8.141,00	18.511,00	227,38%	8.385,00	21.611,00	257,73%	8.385,00	0,00	0,00%	8.385,00	21.611,00	257,73%
RGInt 03 Cascavel															

Estado	75.810,00	86.193,00	113,70%	75.810,00	85.331,00	112,56%	78.084,00	85.114,00	109,00%	78.084,00	0,00	0,00%	78.084,00	86.193,00	110,38%
RGInt 04 Maringá															
Estado	63.862,00	65.404,00	102,41%	63.862,00	79.234,00	124,07%	65.778,00	83.958,00	127,64%	65.778,00	0,00	0,00%	65.778,00	83.958,00	127,64%
RGInt 05 Londrina															
Estado	64.915,00	86.405,00	133,10%	64.915,00	96.428,00	148,55%	66.862,00	99.770,00	149,22%	66.862,00	0,00	0,00%	66.862,00	99.770,00	149,22%
RGInt 06 Ponta															
Estado	32.666,00	35.799,00	109,59%	32.666,00	32.477,00	99,42%	33.646,00	45.404,00	134,95%	33.646,00	0,00	0,00%	33.646,00	45.404,00	134,95%
Total Estado	298.786,00	360.225,00	120,56%	298.786,00	393.671,00	131,76%	307.749,00	431.929,00	140,35%	307.749,00	0,00	0,00%	307.749,00	431.929,00	140,35%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Compra Direta Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Programa Compra Direta Paraná deu continuidade à execução dos 188 contratos firmados em 2025 com cooperativas e associações da agricultura familiar, enquanto tramita o novo edital de credenciamento. Superando as metas estabelecidas, o Programa atendeu 431.929 pessoas por meio de 941 entidades socioassistenciais. O desempenho reafirma a expansão da iniciativa, o fortalecimento da rede parceira e o impacto direto na garantia da segurança alimentar e nutricional.

Entrega:	Restaurantes Populares apoiados para implantação ou modernização				
Descrição:	Apoio financeiro para a construção ou modernização de Restaurantes Populares visando a oferta de refeições a preço acessíveis destinados especialmente à população em insegurança alimentar. Aumento de meta e redistribuição regional alteradas pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4749	Unidade de Medida:	restaurante popular apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	4,00	133,33%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	5,00	166,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	4,00	200,00%	4,00	3,00	75,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	10,00	9,00	90,00%
Desempenho	Excedente			Moderado			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Restaurantes Populares

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o apoio para implantação ou modernização de Restaurantes Populares contemplou a Região Intermediária de Maringá (Restaurante Popular de Cianorte) e a Região Intermediária de Cascavel (município de Dois Vizinhos), cuja formalização decorreu de disponibilidade orçamentária e conclusão da instrução técnica, mesmo sem meta inicial prevista. Por sua vez, nas Regiões Intermediárias de Curitiba e Londrina, não houve formalização no período, permanecendo os projetos em tramitação para acompanhamento no segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8263 - Pesquisa e Inovação na Agropecuária						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.861.851	4.134.059	2.793.371	1.340.688	4.134.059	777.461,98	753.101,10	18,81%	Insatisfatório
Capital	4.451.082	5.192.548	4.573.820	618.728	5.192.548	726.130,56	397.543,01	13,98%	Insatisfatório
Total	15.312.933	9.326.607	7.367.191	1.959.416	9.326.607	1.503.592,54	1.150.644,11	16,12%	Insatisfatório

Entrega:	Projetos de pesquisa e inovação agropecuária com foco em desenvolvimento rural executados				
Descrição:	Executar projetos de pesquisa e inovações agropecuárias visando desenvolver e promover soluções inovadoras para o meio rural e o agronegócio do Estado. Articular e coordenar redes de pesquisa e inovação em parcerias com instituições públicas e privadas de ciência e tecnologia, e outras empresas e entidades do setor produtivo para o desenvolvimento tecnológico do Paraná. Pesquisas realizadas para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas do Estado, visando prioritariamente incrementar a rentabilidade e competitividade da agricultura familiar da agricultura familiar, promover o uso sustentável dos recursos naturais e promover a sanidade agropecuária. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4757	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	139,00	139,00%	100,00	126,00	126,00%	130,00	121,00	93,08%	130,00	0,00	0,00%	130,00	139,00	106,92%
Total Estado	100,00	139,00	139,00%	100,00	126,00	126,00%	130,00	121,00	93,08%	130,00	0,00	0,00%	130,00	139,00	106,92%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

A quantidade de projetos de pesquisa está dentro da expectativa. As atividades abrangem as seguintes áreas: agroecologia, café, fruticultura, grãos (feijão e cereais de inverno; soja e milho), olericultura, pecuária de corte, pecuária de leite, recursos naturais, além de outras áreas e projetos relacionados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8267 - Defesa Agropecuária ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.854.666	3.500.000	3.000.000	500.000	3.500.000	1.800.000,00	1.800.000,00	51,43%	Moderado
Capital	5.074.234	26.407.902	14.343.996	12.063.906	26.407.902	8.259.363,90	1.041.530,77	31,28%	Insatisfatório
Total	11.928.900	29.907.902	17.343.996	12.563.906	29.907.902	10.059.363,90	2.841.530,77	33,63%	Insatisfatório

Entrega:	Habilitação de profissionais para execução de atividades e prestação de serviços de defesa agropecuária				
Descrição:	Engenheiros agrônomos, médicos veterinários e técnicos agropecuários habilitados na ADAPAR para execução de atividades e prestação de serviços de defesa agropecuária, tais como emissão de documentos sanitários e fitossanitários.				
Cód. Entrega:	4707	Unidade de Medida:	profissional habilitado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	580,00	481,00	82,93%	1.174,00	2.076,00	176,83%	1.783,00	371,00	20,81%	2.407,00	0,00	0,00%	2.407,00	2.076,00	86,25%
Total Estado	580,00	481,00	82,93%	1.174,00	2.076,00	176,83%	1.783,00	371,00	20,81%	2.407,00	0,00	0,00%	2.407,00	2.076,00	86,25%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram registradas 371 habilitações, sendo 287 na área animal e 84 na vegetal. Embora o resultado esteja abaixo do esperado, vale ressaltar que o processo é voluntário e depende exclusivamente do interesse dos profissionais, não decorrendo de ações diretas por parte da Adapar.

Entrega:	Municípios aderentes ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF				
Descrição:	Coordenação de ações para implantação dos Sistemas Municipais de Vigilância Sanitária e formalização de adesão de municípios ao SUSAF.				
Cód. Entrega:	4706	Unidade de Medida:	município aderente	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	35,00	66,00	188,57%	70,00	104,00	148,57%	105,00	5,00	4,76%	135,00	0,00	0,00%	135,00	104,00	77,04%
Total Estado	35,00	66,00	188,57%	70,00	104,00	148,57%	105,00	5,00	4,76%	135,00	0,00	0,00%	135,00	104,00	77,04%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

No primeiro semestre foram priorizados treinamentos e simulados de inspeção, para os municípios que já entraram no programa. Com tais ações, espera-se que outros municípios entrem no programa, porém para que isso ocorra também é necessário que os Serviços de Inspeção estejam estruturados e atuantes, fato que depende exclusivamente do poder publico municipal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de Fiscalizações em propriedades rurais, comércios agropecuários e indústrias de produtos de origem animal				
Descrição:	Realização de ações de fiscalização, promovendo a inocuidade alimentar, a regularidade dos insumos e a sanidade das culturas agrícolas e rebanhos animais, contribuindo para a segurança alimentar. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4708	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	85.000,00	119.165,00	140,19%	85.000,00	107.990,00	127,05%	111.175,00	68.197,00	61,34%	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	119.165,00	107,19%
Total Estado	85.000,00	119.165,00	140,19%	85.000,00	107.990,00	127,05%	111.175,00	68.197,00	61,34%	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	119.165,00	107,19%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Neste período foram realizadas 49.618 atividades pelo Departamento de Saúde Animal, 11.090 pelo Departamento de Sanidade Vegetal e 7.489 pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal. A execução das atividades seguem em ritmo adequado, sem intercorrências até o momento que possam comprometer a meta estabelecida para o ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Registro de empresas para comercialização de insumos e produtos agropecuários				
Descrição:	Empresas registradas na Adapar para a industrialização, comercialização de insumos, produtos agropecuários e prestação de serviços. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4709	Unidade de Medida:	empresa registrada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	466,00	499,00	107,08%	960,00	871,00	90,73%	1.484,00	0,00	0,00%	2.039,00	0,00	0,00%	2.039,00	871,00	42,72%
Total Estado	466,00	499,00	107,08%	960,00	871,00	90,73%	1.484,00	0,00	0,00%	2.039,00	0,00	0,00%	2.039,00	871,00	42,72%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Segurança sanitária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

Esta entrega foi alterada no processo de revisão do PPA, sendo efetivamente excluída e cancelada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8268 - Gestão Administrativa IAPAR EMATER						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	865.169.072	386.356.334	388.665.670	3.751.549	392.417.219	249.362.360,31	232.807.212,86	63,55%	Moderado
Capital	41.186.416	30.026.981	28.604.779	2.738.317	31.343.096	5.142.594,94	1.468.804,08	16,41%	Insatisfatório
Total	906.355.488	416.383.315	417.270.449	6.489.866	423.760.315	254.504.955,25	234.276.016,94	60,06%	Moderado

Entrega:	Adequação do auditório da Unidade Estadual do IDR-PR, em Londrina				
Descrição:	Adequar as instalações do auditório principal da sede de pesquisa agropecuária do IDR-PARANÀ, em Londrina. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6034	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	187,01	37,66	20,14%	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	187,01	107,66	57,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	187,01	37,66	20,14%	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	187,01	107,66	57,57%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A obra permaneceu ativa até maio de 2026, quando foi encaminhada ao Setor de Contratos para formalização de aditivo decorrente da revisão de projeto e do ajuste de quantitativos verificados na execução, o que motivou a suspensão temporária. Nos 70 m² executados, foram realizados a remoção das poltronas, o nivelamento das fileiras e do piso, a adequação das paredes e a redução do palco. Concluída a tramitação contratual, os serviços serão retomados, com previsão de conclusão em novembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequação do prédio da sede do IDR-PR, em Curitiba				
Descrição:	Adequar as instalações do auditório principal da sede do IDR-PARANÀ, em Curitiba. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6035	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	20,00	10,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	20,00	10,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A obra encontra-se nas etapas iniciais e teve seu início em julho de 2026. A conclusão está prevista para o fim do segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequação dos banheiros da sede do IDR-Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Obra para adequação de instalações sanitárias do edifício do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR-PR. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6030	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	683,62	340,00	49,74%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	683,62	540,00	78,99%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	683,62	340,00	49,74%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	683,62	540,00	78,99%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 a obra avançou de forma setorizada, com intervenção integral por instalação sanitária: remoção de revestimentos, substituição das instalações hidrossanitárias e elétricas, impermeabilização, assentamento de pisos e paredes, instalação de louças, metais e bancadas, forro, pintura e esquadrias. Foram executados 200 m², equivalentes a cerca de 75% do objeto, mantendo-se banheiros em funcionamento em todos os pavimentos durante a execução. A obra segue em ritmo normal, com conclusão prevista para o exercício de 2026.

Entrega:	Adequação e benfeitorias no galpão da Estação Fazenda Modelo, em Ponta Grossa				
Descrição:	Adequações e benfeitorias no galpão (cabanha) de tratamento do rebanho na Estação Fazenda Modelo do IDR-Paraná em Ponta Grossa. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7583	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Parecer:

Devido ao direcionamento da capacidade operacional para outras demandas, as atividades inicialmente previstas desta obra ainda não foram iniciadas.

Entrega:	Adequação e benfeitorias no prédio do almoxarifado e refeitório, em Ponta Grossa				
Descrição:	Adequações e benfeitorias no prédio do almoxarifado e refeitório no Polo de Pesquisas do IDR-Paraná, em Ponta Grossa. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7584	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Parecer:

Devido ao direcionamento da capacidade operacional para outras demandas, as atividades inicialmente previstas desta obra ainda não foram iniciadas.

Entrega:	Ampliação do Acesso de Produtores Rurais à Rede Elétrica Trifásica				
Descrição:	Por meio do programa "RenovaPR Trifásico - Se Liga Aí, Paraná!", que subvenciona parte dos juros de financiamento para obras de conexão à rede trifásica, o IDR estimula produtores rurais a acessarem a rede trifásica, gerando maior eficiência energética com menor corrente por fase, redução de quedas de tensão, fiação mais leve e maior estabilidade. Essenciais para desenvolvimento de produtores rurais. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7585	Unidade de Medida:	unidade consumidora transformada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	99,00	3,96%	2.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	99,00	1,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	99,00	3,96%	2.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	99,00	1,98%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 99 unidades consumidoras foram transformadas. Embora a Copel seja a responsável pelo processo e pelo detalhamento dos dados, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) segue intensificando as ações de divulgação e orientação aos agricultores para ampliar a adesão de novos produtores.

Entrega:	Ampliação do Acesso à Internet de Alta Velocidade no Meio Rural				
Descrição:	Processo licitatório para contratação de operadoras de telefonia, para estruturação e disponibilização de infraestrutura de telecomunicações e pontos de acesso em comunidades rurais. A entrega foca na disponibilização do ativo ou do serviço final, garantindo que a barreira técnica e financeira seja rompida para que o produtor/família rural possa usufruir da conexão de alta velocidade. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7586	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Conectividade rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações

Parecer:

O processo e as atividades desta entrega ainda não foram iniciados, pois dependem da publicação do decreto que vai regulamentar o seu funcionamento.

Entrega:	Cobertura para veículos oficiais do IDR-PARANÁ na unidade estadual de Curitiba				
Descrição:	Instalação de cobertura para veículos oficiais do IDR-PARANÁ na unidade estadual de Curitiba, com 148 m2 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6704	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	148,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	148,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

A entrega encontra-se paralisada devido a alterações recentes no local onde grande parte da estrutura seria instalada. Após alterações no terreno/estruturais e novos estudos, o projeto será retomado.

Entrega:	Construção de Unidade Local, em Rondon				
Descrição:	Construção Unidade Local da Extensão Rural do IDR-Paraná, em Rondon. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7579	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Rondon	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra ainda não foi iniciada. No momento, o empreendimento encontra-se em fase final de elaboração do projeto e em ajustes técnicos para a abertura do processo licitatório.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Apucarana				
Descrição:	Construção da Unidade Regional de Extensão Rural do IDR-Paraná, em Apucarana. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7578	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Considerando a capacidade operacional direcionada a intervenções prioritárias, os trabalhos desta obra estão em fase de elaboração do projeto técnico.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Centenário do Sul				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Centenário do Sul. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6031	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Centenário do Sul	0,00	0,00	0,00%	264,21	0,00	0,00%	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	264,21	40,00	15,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	264,21	0,00	0,00%	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	264,21	40,00	15,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra encontra-se em fase inicial, com a etapa de fundação concluída. O cronograma apresenta atrasos em virtude de chuvas, necessidade de correções e aditivos contratuais em andamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Ivaiporã				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Ivaiporã. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6039	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	162,26	0,00	0,00%	162,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	324,52	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	162,26	0,00	0,00%	162,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	324,52	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O projeto arquitetônico encontra-se em fase de análise e aprovação na prefeitura local, após o pré-projeto ter sido aprovado. A previsão para o início do processo licitatório é setembro de 2026.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Morretes				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Morretes. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6036	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Morretes	0,00	0,00	0,00%	111,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	111,00	10,00	9,01%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	111,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	111,00	10,00	9,01%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

A obra permaneceu ativa até maio de 2026, sendo encaminhada ao Setor de Contratos para tramitação de aditivo decorrente de adequações técnicas de projeto identificadas em campo, o que motivou a suspensão temporária. Nos 10 m² executados, foram realizados os serviços iniciais de implantação: cercamento e canteiro de obras, instalações provisórias de apoio, limpeza e terraplenagem do terreno e locação da edificação. A empresa retomou as atividades em 03/08/2026, com continuidade no segundo semestre.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Realeza				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Realeza Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6032	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Realeza	0,00	0,00	0,00%	150,70	125,38	83,20%	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,70	140,38	93,15%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,70	125,38	83,20%	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,70	140,38	93,15%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

A obra encontra-se suspensa, tendo atingido o percentual de 52% de execução. O contrato está em processo de distrato para a abertura de uma nova licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Toledo				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Toledo. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6038	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	745,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	745,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O projeto executivo encontra-se na fase final de adequações técnicas. A abertura do processo licitatório está prevista para ocorrer no mês de agosto de 2026.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em Umuarama				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de Umuarama Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6033	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	276,38	0,00	0,00%	0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	276,38	130,00	47,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	276,38	0,00	0,00%	0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	276,38	130,00	47,04%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra encontra-se em andamento, tendo atingido aproximadamente 50% de execução, com avanço para as etapas de cobertura e início do acabamento rústico. Registraram-se pontuais atrasos por parte da contratada, contudo mantidos dentro da margem aceitável. A gestão e a fiscalização do contrato acompanham os serviços e notificam a empresa sempre que necessário.

Entrega:	Construção de Unidade Regional, em União da Vitória				
Descrição:	Construir prédio em alvenaria para abrigar Unidade de Extensão Rural no município de União da Vitória. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6037	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	468,79	396,13	84,50%	0,00	35,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	468,79	431,13	91,97%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	468,79	396,13	84,50%	0,00	35,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	468,79	431,13	91,97%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A obra encontra-se em fase final e na etapa de acabamentos, registrando atualmente 92% de execução concluída, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Construção de armazém e abastecedouro agropecuário no polo de Pato Branco				
Descrição:	Construir armazém e abastecedouro agropecuário no polo de Pato Branco (86,0 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6300	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Considerando a capacidade operacional direcionada a intervenções prioritárias, os trabalhos desta obra estão em fase de elaboração do projeto técnico.

Entrega:	Construção de barracão, estufa agroecológica no polo de Pato Branco				
Descrição:	Construção de um barracão e estufa para o desenvolvimento de pesquisa em agroecologia (195m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6707	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	195,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	195,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Construção de cerca de alambrado na estação de pesquisa de Guarapuava				
Descrição:	Construção de cercamento em alambrado na estação de pesquisa do IDR-PR, em Guarapuava Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6041	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Construção de depósito para defensivos agrícolas, no Polo de Pesquisas de Guarapuava				
Descrição:	Construção do depósito de defensivos agrícolas no Polo de Pesquisas do IDR-Paraná de Guarapuava. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7582	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Considerando a capacidade operacional direcionada a intervenções prioritárias, os trabalhos desta obra estão em fase de elaboração do projeto técnico.

Entrega:	Construção de galpão para máquinas, no Polo de Pesquisas de Guarapuava				
Descrição:	Construção do Galpão para Máquinas Agrícolas no Polo de Pesquisas do IDR-Paraná de Guarapuava. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7581	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Considerando a capacidade operacional direcionada a intervenções prioritárias, os trabalhos desta obra estão em fase de elaboração do projeto técnico.

Entrega:	Construção de prédio de pesquisas e auditório, no Polo de Pesquisas de Guarapuava				
Descrição:	Construção do Prédio de Pesquisadores e Auditório no Polo de Pesquisas do IDR-Paraná de Guarapuava. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7580	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Considerando a capacidade operacional direcionada a intervenções prioritárias, os trabalhos desta obra estão em fase de elaboração do projeto técnico.

Entrega:	Construção de vestiário com sanitários para Unidade de Beneficiamento de Sementes UBS - Vila Velha, em Ponta Grossa				
Descrição:	Construir instalações sanitárias e vestiários na Unidade de Beneficiamento de Sementes UBS - Vila Velha, no município de Ponta Grossa Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6040	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	13,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,02	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	13,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,02	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O projeto encontra-se atualmente na etapa de elaboração e dimensionamento técnico, visando à adequação às normas e ao início do processo licitatório.

Entrega:	Construção do Horto de plantas medicinais, em Londrina				
Descrição:	Construção do Horto de plantas medicinais com 9.350 m2 Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6702	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	9.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.350,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.350,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do pátio de descontaminação de agrotóxicos e almoxarifado na estação de pesquisa de Irati				
Descrição:	Construir um pátio para descontaminação de agrotóxicos e barracão para almoxarifado (167 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6297	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	167,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	167,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução da obra está prevista para iniciar em 2026, estando em andamento os processos de contratação das empresas responsáveis pelas etapas preparatórias.

Entrega:	Construção do pátio de descontaminação de agrotóxicos, em Londrina				
Descrição:	Construir um pátio para descontaminação de agrotóxicos (200 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6298	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Implantação de Usina Solar Fotovoltaica, em Ibiporã				
Descrição:	Implantação de uma usina solar fotovoltaica com capacidade máxima de 3150 Kwp (kilowatt-pico) e extensão de 35.000 metros quadrados. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6877	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A implantação da usina solar teve o seu projeto técnico aprovado e a demanda segue em trâmites licitatórios, com previsão de início no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Instalação de nova escada de emergência do prédio da unidade estadual de Curitiba				
Descrição:	Instalar nova escada de emergência, confeccionada em metal para adequar à legislação. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6703	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Obras de adequação das instalações do prédio da Fitotecnia, em Londrina				
Descrição:	Adequar o prédio da fitotécnica em Londrina, de forma a melhor atender aos projetos atuais (384 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6705	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo de pregão encontra-se em trâmite de correção pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), visando ao atendimento das diligências solicitadas pelo Gestor do Contrato.

Entrega:	Obras de adequação das instalações do prédio de melhoramento genético, em Londrina				
Descrição:	Adequar o prédio de melhoramento genético em londrina, de forma a melhor atender aos projetos atuais(280 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6706	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Obras de adequação do laboratório de engenharia agrícola e tecnologias digitais, em Londrina				
Descrição:	Adequar o laboratório de engenharia agrícola e tecnologias digitais de forma a acomodar adequadamente as atividades Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6301	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Obras de adequação do laboratório de solos no polo de pesquisa de Ponta Grossa				
Descrição:	Adequação do laboratório de solos de forma a melhor atender o desenvolvimento da atividade (200 m2) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6708	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	105,00	52,50%	0,00	0,00	0,00%	200,00	105,00	52,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	105,00	52,50%	0,00	0,00	0,00%	200,00	105,00	52,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram executados aproximadamente 105 m², com demolições e remoções, adequação de alvenarias e bancadas, readequação das instalações elétricas, hidráulicas e de exaustão do laboratório, além de revestimentos, forro e início da pintura. A obra atingiu 55% de execução, em estágio avançado e em conformidade com o cronograma, com previsão de conclusão em 2026.

Entrega:	Obras de adequação do prédio dos pesquisadores no polo de pesquisa de Ponta Grossa				
Descrição:	Adequação das instalações do prédio dos pesquisadores no polo de pesquisa de Ponta Grossa Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6701	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	0,00	285,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	442,00	285,00	64,48%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	0,00	285,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	442,00	285,00	64,48%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram executados aproximadamente 285 m², compreendendo demolições e remoções, adequação de alvenarias e divisórias internas, substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias, execução de forro, revestimentos e pisos, esquadrias e início dos acabamentos e pintura. A obra atingiu 80% de execução, mantendo-se a previsão de conclusão ainda no exercício de 2026.

Entrega:	Obras de adequação e impermeabilização da laje do prédio da unidade estadual de Curitiba				
Descrição:	Remoção das atuais placas cimentícia, impermeabilização da laje e instalação de novas placas cimentícias Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6700	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.166,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.166,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra de adequação encontra-se na fase de levantamento de demandas e contratação dos projetos estruturais, essenciais para o correto dimensionamento das próximas etapas.

Entrega:	Obras de adequação e reforma nas áreas administrativa e sala de reunião na unidade estadual de Curitiba				
Descrição:	Adequar as salas de trabalho e a sala de reuniões da unidade estadual de Curitiba Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6299	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A reforma da sala de reuniões do subsolo está concluída, tendo sido executada em etapa autônoma dentro do mesmo processo de contratação desta entrega. A metragem não foi computada no período porque a medição e o recebimento definitivo não se concluíram até o encerramento do primeiro semestre, devendo o quantitativo ser lançado no segundo semestre, junto às demais áreas administrativas, cujos projetos e planilhas orçamentárias estão em fase final para envio à licitação.

Entrega:	Restauração do Palácio do Pinho - estação experimental de Irati				
Descrição:	Restauração de casa de fazenda florestal, chamado Palácio do Pinho, patrimônio histórico do estado do Paraná (tombado). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6042	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O projeto de escoramento do Palácio do Pinho está em fase final. Na sequência, haverá a contratação do projeto de restauração, licitação e execução dos trabalhos, com previsão de início efetivo no segundo semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8298 - Gestão Administrativa ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	365.039.214	153.468.692	152.297.841	1.170.851	153.468.692	84.967.008,64	79.993.833,72	55,36%	Moderado
Capital	1.135.026	7.000.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	899.178,91	187.288,42	12,85%	Insatisfatório
Total	366.174.240	160.468.692	155.797.841	4.670.851	160.468.692	85.866.187,55	80.181.122,14	53,51%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8487 - Gestão de Fundo de Aval						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	414.397	890.986	6.287.329	445.493	6.732.822	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	3.854.135	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.268.532	3.890.986	7.787.329	1.945.493	9.732.822	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Agricultores beneficiados com projetos de crédito rural avalizados para contratação de financiamento do PRONAF				
Descrição:	Programa que visa apoiar pequenos agricultores que necessitam de garantias para poder contratar financiamentos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).				
Cód. Entrega:	4758	Unidade de Medida:	agricultor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Segurança produtiva, econômica e tecnológica no meio rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

O programa está temporariamente inativo para fins de atualização normativa. Considerando que conforme o protocolo 20.610.321-3, a proposta de alteração do Decreto nº 3928/04 que regulamenta a LEI 14.431/2004, está em fase de elaboração, carecendo ainda de análise do IDR/PARANÁ, não é possível operacionalizar o FAR, sem que o regulamento esteja vigente e adequado as alterações promovidas pela Lei nº 22.136/24.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8811 - Rede Paranaense de Abastecimento						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Centrais de Abastecimento do Paraná S/A		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	26.348.388	46.140.016	46.140.016	0	46.140.016	1.973.094,92	1.973.094,92	4,28%	Insatisfatório
Total	26.348.388	46.140.016	46.140.016	0	46.140.016	1.973.094,92	1.973.094,92	4,28%	Insatisfatório

Entrega:	Cobertura de Estacionamento de Motos, na Unidade de Foz do Iguaçu				
Descrição:	Cobertura de Estacionamento de Motos, na Unidade de Foz do Iguaçu Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6026	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Após análise interna, verificou-se que outras ações demandavam atenção mais imediata, motivo pelo qual foram priorizadas neste momento, considerando as necessidades operacionais e melhor alocação dos recursos.

Entrega:	Construção de Banheiro no Pavilhão B, em Maringá				
Descrição:	Construção de Banheiro no Pavilhão B, em Maringá. Necessário pela alta demanda de usuários. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6028	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	37,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	37,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra não apresentou andamentos até o momento, pois permanece aguardando a regularização predial necessária junto à Prefeitura Municipal de Maringá, etapa indispensável para a liberação e continuidade dos serviços previstos.

Entrega:	Construção de Estacionamento para veículos leves, em Curitiba				
Descrição:	Pavimentação em CAUQ e drenagem de área subutilizada para atender estacionamento de veículos leves para a unidade de Curitiba. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6878	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.750,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.750,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A empresa responsável pela execução da obra já foi regularmente contratada, e o empreendimento encontra-se atualmente na fase de obtenção das licenças ambientais necessárias para o início da execução dos serviços, em conformidade com a legislação vigente.

Entrega:	Construção de Fossas Séptica, em Londrina				
Descrição:	Construção de Fossas Sépticas a fim de receber e tratar efluentes do pavilhão C e Banheiro antivandálico na Unidade de Londrina.				
Cód. Entrega:	5303	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A obra não foi iniciada, pois aguarda a emissão da autorização pelo órgão ambiental competente, que realizará a análise e validação do projeto elaborado. Após a obtenção da licença correspondente, será possível dar início à execução dos serviços, em conformidade com os requisitos legais e ambientais aplicáveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Fossas Sépticas, em Maringá				
Descrição:	Construção de Fossas Sépticas a fim de receber e tratar efluentes do Banco de Alimentos de Maringá.				
Cód. Entrega:	5304	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

O serviço foi executado por meio do contrato da equipe de manutenção predial interna da Unidade, assegurando a correta execução conforme o planejamento, atendendo aos critérios operacionais e à eficiência exigida para o bom funcionamento da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Pavilhão de Flores, em Curitiba				
Descrição:	Construção de novo pavilhão de flores em aço "cortein" com vedação em esquadrias de vidro - similar à Ópera de Arame - e construção de bloco de apoio para a operação do local. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6879	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.220,00	114,00	3,54%	690,00	0,00	0,00%	3.910,00	114,00	2,92%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.220,00	114,00	3,54%	690,00	0,00	0,00%	3.910,00	114,00	2,92%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A empresa responsável pela execução da obra já foi devidamente contratada, tendo iniciado os serviços de fundações em estacas raiz e montagem de canteiro de obras, previstos no projeto, e que atualmente se encontram em andamento conforme o cronograma físico estabelecido.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de banheiros no Mercado do Produtor do CEASA, em Curitiba				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o CEASA - no Mercado do Produtor, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5294	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	150,00	0,00	0,00%	0,00	40,35	0,00%	0,00	67,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	108,33	72,22%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	40,35	0,00%	0,00	67,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	108,33	72,22%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

O início desta obra foi reprogramado para permitir a conclusão prévia de outros banheiros, garantindo a disponibilidade de sanitários em funcionamento durante a execução dos serviços. Concluídas essas intervenções, a obra foi iniciada e encontra-se em andamento, conforme o planejamento atualizado. No período, foram executados os serviços de estrutura de cobertura, impermeabilização, fechamento lateral, pintura interna e externa, instalação do quadro de distribuição de energia, cobertura em telhado verde e implantação do módulo de mictório masculino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão A do CEASA, em Londrina				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o Pavilhão A do CEASA, em Londrina.				
Cód. Entrega:	5300	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	150,00	0,00	0,00%	0,00	53,00	0,00%	0,00	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	107,00	71,33%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	53,00	0,00%	0,00	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	107,00	71,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Durante a execução da obra, constatou-se que a quantidade de materiais e serviços necessária para atender às demandas do projeto foi inferior à estimada na fase de planejamento, resultando em uma área efetivamente construída de 107 m². Dessa forma, foram empregados apenas os quantitativos efetivamente necessários à conclusão da obra, assegurando o uso racional dos recursos e observando os princípios da economicidade e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão B do CEASA, em Curitiba				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o Pavilhão B do CEASA, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5293	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Em razão da inviabilidade técnica identificada no projeto original, a execução da obra no local inicialmente previsto não será realizada. Após reavaliação das condições de implantação, decidiu-se pelo remanejamento da obra para outra área mais adequada, visando assegurar a correta aplicação dos recursos e o atendimento às necessidades institucionais. A alteração será formalizada na próxima revisão do Plano Plurianual, com a exclusão da previsão originalmente registrada para este local.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão C do CEASA, em Londrina				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o Pavilhão C do CEASA, em Londrina.				
Cód. Entrega:	5301	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	150,00	0,00	0,00%	0,00	39,14	0,00%	0,00	35,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	74,14	49,43%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	39,14	0,00%	0,00	35,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	74,14	49,43%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Durante a execução da obra, constatou-se que a quantidade de materiais e serviços necessária para atender às demandas do projeto foi inferior à estimada na fase de planejamento, resultando em uma área efetivamente construída de 74 m². Dessa forma, foram empregados apenas os quantitativos efetivamente necessários à conclusão da obra, assegurando o uso racional dos recursos e observando os princípios da economicidade e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA com módulo vestiário, em Curitiba				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico com módulo vestiário, para o Pavilhão D do CEASA, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5289	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	200,00	21,68	10,84%	0,00	185,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	206,90	103,45%
Total Estado	200,00	21,68	10,84%	0,00	185,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	206,90	103,45%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

Considerando o andamento das atividades previstas, informa-se que o projeto já foi integralmente concluído, atendendo às diretrizes técnicas e aos requisitos estabelecidos.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA, em Curitiba				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o Pavilhão D do CEASA, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5287	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	200,00	41,23	20,62%	0,00	154,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	196,11	98,06%
Total Estado	200,00	41,23	20,61%	0,00	154,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	196,11	98,06%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Por razões logísticas, optou-se por iniciar a execução deste projeto somente após a entrega do banheiro do Pavilhão E, possibilitando o adequado remanejamento das equipes. Por essa razão, houve um atraso na execução e entrega final do projeto.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão D do CEASA, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico no pavilhão D do CEASA, em Foz do Iguaçu.				
Cód. Entrega:	5295	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	150,00	0,00	0,00%	0,00	107,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	107,00	71,33%
Total Estado	150,00	0,00	0,00%	0,00	107,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	107,00	71,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Durante a execução da obra, constatou-se que a quantidade de materiais e serviços necessários para atender às demandas do projeto foi inferior à estimada na fase de planejamento, resultando em uma área efetivamente construída de 107 m². Dessa forma, foram empregados apenas os quantitativos efetivamente necessários à conclusão da obra, assegurando o uso racional dos recursos e observando os princípios da economicidade e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Entrega:	Construção de banheiros no Pavilhão E do CEASA, em Curitiba				
Descrição:	Construir instalações sanitárias com perfil antivandálico para o Pavilhão E do CEASA, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5292	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	200,00	22,43	11,22%	0,00	213,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	235,95	117,98%
Total Estado	200,00	22,43	11,21%	0,00	213,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	235,95	117,97%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

O excedente decorre do fato de que a primeira prévia inserida no sistema foi elaborada com base em uma estimativa de custo por metro quadrado, metodologia menos precisa do que o orçamento detalhado por planilha de serviços, adotado posteriormente.

Entrega:	Construção de estacionamento de motos, em Maringá				
Descrição:	Construção de estacionamento de motos, em Maringá. A fim de atender a demanda de estacionamento para este tipo de veículo que hoje é estacionado em local inapropriado para o Mercado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6029	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra teve sua conclusão em dezembro de 2024. A finalização ocorreu anteriormente à data limite que havia sido estabelecida no planejamento inicial do projeto.

Entrega:	Doação de alimentos para pessoas atendidas pela rede socioassistencial				
Descrição:	Doação de alimentos em boas condições de consumo, que estão fora dos padrões de comercialização, para pessoas atendidas pela rede socioassistencial.				
Cód. Entrega:	4759	Unidade de Medida:	tonelada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	245,00	4.134,00	1687,35%	257,00	4.224,00	1643,58%	270,00	1.997,00	739,63%	284,00	0,00	0,00%	1.056,00	10.355,00	980,59%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	371,10	463,88%	84,00	366,00	435,71%	88,00	166,00	188,64%	93,00	0,00	0,00%	345,00	903,10	261,77%
Foz do Iguaçu	160,00	475,00	296,88%	168,00	401,00	238,69%	176,00	237,00	134,66%	185,00	0,00	0,00%	689,00	1.113,00	161,54%
RGInt 04 Maringá															
Estado	145,00	872,50	601,72%	152,00	685,00	450,66%	160,00	389,00	243,13%	168,00	0,00	0,00%	625,00	1.946,50	311,44%
RGInt 05 Londrina															
Estado	45,00	670,70	1490,44%	47,00	741,00	1576,60%	50,00	332,00	664,00%	52,00	0,00	0,00%	194,00	1.743,70	898,81%
Total Estado	675,00	6.523,30	966,41%	708,00	6.417,00	906,36%	744,00	3.121,00	419,49%	782,00	0,00	0,00%	2.909,00	16.061,30	552,12%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Abastecimento

Banco de Alimentos 'Comida Boa'

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Erradicar a fome

ODS 2 - Melhorar a nutrição

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

A CEASA/PR desempenha papel fundamental na promoção da segurança alimentar e no combate ao desperdício de alimentos por meio da destinação de produtos aptos ao consumo para instituições assistenciais. Mensalmente, são atendidas, em média, 376 entidades em todo o Estado do Paraná, beneficiando aproximadamente 156.170 pessoas, e são doados em média 515 toneladas de alimentos. Esses resultados evidenciam o relevante impacto social da iniciativa e reforçam o compromisso da CEASA/PR com a sustentabilidade, a responsabilidade, sustentabilidade, a responsabilidade social e o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Equipamentos para estruturação das unidades do CEASA				
Descrição:	Aquisição de equipamentos para estruturação da CEASA/PR em todas as suas unidades.				
Cód. Entrega:	5305	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	601,00	300,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	601,00	300,50%
Total Estado	200,00	601,00	300,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	601,00	300,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A aquisição de equipamentos para a estruturação da CEASA-PR ficou acima do previsto, principalmente devido às novas aquisições necessárias para a mudança da Sede Administrativa e à modernização do mobiliário e maquinário das Unidades Atacadistas da CEASA/PR.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fornecimento e instalação de reservatório de abastecimento metálico, em Londrina				
Descrição:	Fornecer e Instalar reservatório de abastecimento de água fria para suprir as necessidades de reserva de incêndio e consumo dos usuários na Unidade de Londrina.				
Cód. Entrega:	5298	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A obra foi concluída em abril de 2025, conforme o cronograma estabelecido, mantendo alinhamento com a execução financeira e os objetivos planejados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Hortifrutigranjeiros comercializados nas unidades do CEASA				
Descrição:	Hortifrutigranjeiros comercializados, visando a otimização da cadeia logística com melhor equalização entre preço ao produtor e custo ao consumidor.				
Cód. Entrega:	4760	Unidade de Medida:	tonelada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	754.481,14	977.406,86	129,55%	765.798,36	942.639,00	123,09%	777.285,34	369.637,00	47,55%	788.944,62	0,00	0,00%	3.086.509,46	2.289.682,86	74,18%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	89.466,12	32.908,84	36,78%	90.808,12	86.311,00	95,05%	92.170,24	29.471,00	31,97%	93.552,79	0,00	0,00%	365.997,27	148.690,84	40,63%
RGInt 04 Maringá															
Estado	85.966,61	94.204,16	109,58%	87.256,11	101.178,00	115,96%	88.564,95	41.083,00	46,39%	89.893,42	0,00	0,00%	351.681,09	236.465,16	67,24%
RGInt 05 Londrina															
Estado	183.778,69	213.225,21	116,02%	186.535,37	216.729,00	116,19%	189.333,40	90.117,00	47,60%	192.173,40	0,00	0,00%	751.820,86	520.071,21	69,17%
Total Estado	1.113.692,56	1.317.745,07	118,32%	1.130.397,96	1.346.857,00	119,15%	1.147.353,93	530.308,00	46,22%	1.164.564,23	0,00	0,00%	4.556.008,68	3.194.910,07	70,13%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Potencial de Mercado - Tamanho de Mercado

Parecer:

O resultado apurado até a data de 30 de junho de 2026 reflete a evolução natural da execução no período, estando sujeito às variações inerentes à dinâmica de comercialização ao longo dos meses, como sazonalidade da produção agrícola, condições climáticas, dinâmica de oferta e demanda e oscilações de mercado.

Entrega:	Infraestrutura de Pavilhão de Desdobramento na Unidade de Curitiba				
Descrição:	Infraestrutura viária de Pavilhão de Desdobramento na Unidade de Curitiba. Com execução de pavimentação, redes de esgoto e drenagem para futuro pavilhão a ser construído. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6023	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A etapa de elaboração do projeto foi concluída, encontrando-se o empreendimento apto para o início da execução. No entanto, conforme deliberação interna, a obra terá seu início em momento considerado mais oportuno, em observância ao planejamento institucional e à priorização das ações em andamento. Considerando que a intervenção atenderá a diversos usuários do mercado privado, a definição do momento de início da obra busca assegurar a adequada coordenação das atividades e minimizar impactos à operação, garantindo maior eficiência na execução do empreendimento.

Entrega:	Revitalização de Banheiro do Mercado do Produtor, em Londrina				
Descrição:	Revitalização de Banheiro do Mercado do Produtor, em Londrina Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6027	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

O serviço foi executado por meio do contrato da equipe de manutenção predial interna da Unidade, garantindo a correta execução das atividades, atendendo aos critérios operacionais e gerando economia financeira ao aproveitar a mão de obra já contratada pela própria unidade, otimizando recursos e evitando custos adicionais.

Entrega:	Revitalização e recuperação da Cobertura do Pavilhão F, em Curitiba				
Descrição:	Remover estruturas metálicas deterioradas, recuperar estruturas que não perderam capacidade de suporte e apresentam pequenas taxas de corrosão, troca de sistema de cobertura, com telhas, rufos e calhas no pavilhão F. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6880	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.125,00	0,00	0,00%	6.375,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.125,00	0,00	0,00%	6.375,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Parecer:

A execução da obra não será realizada por decisão estratégica da Administração, em razão da reavaliação das prioridades institucionais e da necessidade de direcionar recursos para ações consideradas mais relevantes no contexto atual. Dessa forma, a intervenção não será realizada neste exercício.

Entrega:	Revitalização e recuperação da Cobertura dos Pavilhões, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Remover estruturas metálicas deterioradas, recuperar estruturas que não perderam capacidade de suporte e apresentam pequenas taxas de corrosão, troca de sistema de cobertura, com telhas, rufos e calhas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6881	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	6.800,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	6.800,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A execução da obra não será realizada por decisão estratégica da Administração, em razão da reavaliação das prioridades institucionais e da necessidade de direcionar recursos para ações consideradas mais relevantes no contexto atual. Dessa forma, a intervenção não será realizada neste exercício.

Entrega:	Revitalização e recuperação da Cobertura dos Pavilhões, em Maringá				
Descrição:	Remover estruturas metálicas deterioradas, recuperar estruturas que não perderam capacidade de suporte e apresentam pequenas taxas de corrosão, troca de sistema de cobertura, com telhas, rufos e calhas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6882	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	375,00	0,00	0,00%	2.125,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	375,00	0,00	0,00%	2.125,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Parecer:

A execução da obra não será realizada por decisão estratégica da Administração, em razão da reavaliação das prioridades institucionais e da necessidade de direcionar recursos para ações consideradas mais relevantes no contexto atual. Dessa forma, a intervenção não será realizada neste exercício.

Entrega:	Revitalização e recuperação da pavimentação, em Londrina				
Descrição:	Pavimentação em CAUQ de áreas degradadas e em áreas com base em bloquete sextavado na Unidade de Londrina.				
Cód. Entrega:	5302	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	2.000,00	1.701,94	85,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	1.701,94	85,10%
Total Estado	2.000,00	1.701,94	85,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	1.701,94	85,10%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A pavimentação e o recapeamento da Unidade de Londrina foram executados conforme o contrato e o planejamento, sendo concluídos no 2º semestre de 2024. A não conclusão dos iniciais 2000 metros quadrados acontece em virtude da redução do objeto da obra ou supressão do objeto durante a execução do contrato.

Entrega:	Revitalização e recuperação de Pavimentos do Mercado do Produtor, em Curitiba				
Descrição:	Revitalizar e Recuperar Pavimentos de asfalto do Mercado Produtor, dentro da Unidade de Curitiba. Realizar-se-á um recapeamento, alteração em drenagem e esgoto em áreas afetadas degradadas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6024	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.450,00	3.002,00	122,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.450,00	3.002,00	122,53%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.450,00	3.002,00	122,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.450,00	3.002,00	122,53%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

O valor excedente registrado decorre do fato de que, inicialmente, foi considerada apenas uma estimativa de metragem. Com o detalhamento do projeto e a realização de medições mais precisas das áreas a serem executadas, apurou-se a metragem efetiva da obra, o que resultou no ajuste dos valores.

Entrega:	Revitalização e recuperação de calçadas do Mercado do Produtor, em Curitiba				
Descrição:	Revitalização e recuperação de calçadas do Mercado do Produtor. O Mercado do Produtor representa um elo na cadeia de comercialização hortigranjeira, pois auxilia os produtores nas operações comerciais, estimulando melhores arranjos para o processo de comercialização.				
Cód. Entrega:	5281	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.000,00	1.135,35	113,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.135,35	113,54%
Total Estado	1.000,00	1.135,35	113,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.135,35	113,53%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

O primeiro contrato para a revitalização das calçadas precisou ser paralisado devido a erros técnicos encontrados no projeto básico da contratação anterior e ao rompimento do contrato com a contratada. Foi necessária, portanto, a correção dos itens e o incremento de novas áreas para uma nova contratação (representado pelo aumento de 135,35 m²), que foram realizadas as metas previstas para 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização e recuperação de instalações do Banco de Alimentos, em Cascavel				
Descrição:	Revitalização e recuperação de instalações do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa de abastecimento e segurança alimentar e funciona através da coleta dos produtos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais nas Unidades da CEASA/PR.				
Cód. Entrega:	5280	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	500,00	444,75	88,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	444,75	88,95%
Total Estado	500,00	444,75	88,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	444,75	88,95%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Parecer:

A revitalização e a ampliação do Banco de Alimentos de Cascavel foram consideradas concluída conforme planejado para o exercício corrente, garantindo a melhoria da infraestrutura e a ampliação da capacidade de atendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização e recuperação do revestimento de Muros e Cercamento da Unidade do CEASA, em Cascavel				
Descrição:	Retirada de mourões, instalação de gradil em todo o perímetro da Ceasa, e revestimento externo com argamassa e pintura em parte do pavilhão B. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6883	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	440,00	440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	440,00	440,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	440,00	440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	440,00	440,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra foi concluída com a retirada dos mourões existentes e a instalação do gradil previsto em projeto, conforme as especificações técnicas estabelecidas. A intervenção foi executada integralmente, proporcionando a melhoria do fechamento da área, com maior segurança, organização e adequação às necessidades operacionais da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização e recuperação dos Pavimentos do CEASA da Unidade de Cascavel				
Descrição:	Revitalizar e Recuperar Pavimentos de bloquete para CBUQ na Unidade de Cascavel. Melhorando o conforto, resistência e durabilidade do asfalto. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6021	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	442,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	442,00	17,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	442,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	442,00	17,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O início desta obra foi reprogramado em razão da priorização de outras intervenções que demandavam atendimento mais imediato, conforme as necessidades operacionais verificadas no período. Superada essa etapa, a execução do projeto foi iniciada e encontra-se em andamento, conforme o cronograma atualizado. No período, foram executados os serviços de construção da base e sub-base para pavimentação, locação da rede de água e esgoto, preparo do fundo de vala e fornecimento e assentamento de tubos de concreto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização e recuperação dos Pavimentos do CEASA da Unidade de Curitiba				
Descrição:	Revitalizar e Recuperar Pavimentos de asfalto da Unidade de Curitiba. Realizar-se-á um recapeamento em áreas afetadas degradadas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6022	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	16.919,00	105,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	16.919,00	105,74%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	16.919,00	105,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	16.919,00	105,74%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

O valor excedente registrado decorre do fato de que, inicialmente, foi considerada apenas uma estimativa de metragem. Com o detalhamento do projeto e a realização de medições mais precisas das áreas a serem executadas, apurou-se a metragem efetiva da obra, o que resultou no ajuste dos valores.

Entrega:	Revitalização, recuperação e instalação predial para Nova Sede Administrativa, em Curitiba				
Descrição:	Revitalizar revestimentos, alteração de layout, instalar ar-condicionado central, instalar iluminação e ampliação de antiga agência bancária para sediar novo prédio administrativo da CEASA/PR.				
Cód. Entrega:	5284	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	750,00	900,00	120,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	900,00	120,00%
Total Estado	750,00	900,00	120,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	900,00	120,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Abastecimento

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Promover a agricultura sustentável

Parecer:

A reforma e ampliação da Sede Administrativa na Unidade de Curitiba foi executada e concluída conforme o planejado para o exercício corrente. O excedente deu-se por aumento no escopo do contrato com aditivo de valor de itens não previstos no projeto inicial.

Entrega:	Sinalização horizontal e vertical de pavimentos, na Unidade de Curitiba				
Descrição:	Sinalização horizontal e vertical de pavimentos, na Unidade de Curitiba Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6025	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

O projeto foi incluído na obra principal de revitalização e recuperação dos pavimentos da mesma unidade, visando a otimização de recursos, integração das etapas de execução e garantia de maior eficiência técnica e operacional no atendimento às necessidades da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 23 Paraná Sustentável — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST

Objetivos:
Fomentar ações para erradicação dos lixões e recuperar o passivo ambiental, ampliando o potencial de reaproveitamento dos resíduos sólidos.
Proteger e melhorar a vegetação nativa, promover a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica.
Implementar ações que busquem a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas no Estado do Paraná.
Promover a melhoria sistêmica, a inovação e a modernização da Gestão Ambiental contribuindo para eficiência dos serviços ambientais e a disponibilização de informações estratégicas para os diversos setores do Estado do Paraná.
Aprimorar a gestão dos recursos hídricos, para que não falte água para a população nem a natureza, aprimoramento também do saneamento ambiental dos municípios paranaenses e eficácia na gestão de desastres como a prevenção por meio de drenagem de futuros casos.
Fortalecer os procedimentos de licenciamento ambiental pela melhoria do nível de automação e inovação.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 10 — Número de Entregas do Programa: 170

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão de empresas participantes do Selo Clima Paraná	15,30	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	4,00	39,00	14,00	271,00	24,00		34,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da Coordenação de Gestão Ambiental e Ação Climática - SEDEST

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Abastecimento de Água - Unidades Atendidas Residenciais

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, a Coordenação de Ação Climática consolidou avanços significativos na agenda climática estadual, com destaque para a ampliação e fortalecimento do Selo Clima Paraná, o qual registrou 313 inscrições, um aumento de 70% em relação ao ano anterior (2024). O programa contou com ampla participação de empresas privadas, órgãos públicos e municípios, este último segmento com um crescimento de 154% comparado à 2024. Quando comparado ao ano base (2022), o número de inscrições homologadas apresentou um aumento de 271% em 2025. Ainda, foi registrado um aumento de 25% na distribuição geográfica das inscrições quando comparado com o ano de 2024.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Grau de satisfação dos Usuários com o Portal GeoPR	0,00	31/12/2025	percentual	Maior Melhor	0,00		0,00		60,00		80,00	

Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação - Instituto Água e Terra

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de execução do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	3,00	30/05/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	20,00	30,00	30,43	40,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Diretoria de Economia Sustentável - SEDEST

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Percentual de destinação correta do lixo

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O percentual de execução do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) apurado para o exercício de 2025 considera a lógica cumulativa do indicador, somando as 32 ações executadas em 2024 às 17 ações realizadas em 2025, totalizando 49 ações concluídas até o final do exercício. Esse quantitativo corresponde a 30,43% do total de 161 ações previstas no PERS, superando a meta de 30% estabelecida no PPA para o período. As ações executadas concentraram-se no fortalecimento da governança, da regionalização da gestão de resíduos, da logística reversa, do apoio técnico aos municípios e da estruturação da política estadual de resíduos sólidos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alcance às metas do PROGESTÃO - ANA	85,00	15/06/2022	percentual	Maior Melhor	85,00	84,55	85,00	74,04	86,00		86,00	

Fonte de Apuração: Relatório de certificação anual da Agência Nacional de Águas - ANA, Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O desempenho de 74,04% no exercício de 2025 (referente à certificação do 2º período do Progestão III) decorre do atendimento parcial das metas de cooperação federativa. Os indicadores responsáveis pela redução foram a Meta 1.4 (Sistemas de Informações) e a Meta 1.5 (Cadastro de Usuários). Na meta 1.4, houve inconsistência na integração de dados de reservatórios e disponibilidade hídrica. Na meta 1.5, o índice de regularização de cadastros ficou abaixo do pactuado com a ANA. As demais 12 metas, incluindo as de gerenciamento estadual e as demais de cooperação, foram integralmente cumpridas. O valor a ser repassado ao Estado (R$ 1.002.271,90) reflete proporcionalmente esse alcance global.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Ranking da Transparência Ambiental	18,00	12/02/2022	posição	Maior Melhor	16,00	0,00	14,00	0,00	12,00		10,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Ministério Público Federal - 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Ranking da Transparência Ambiental, anteriormente elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF), foi descontinuado, o que inviabiliza a apuração e a comprovação da meta vinculada a esse indicador. Ressalta-se, contudo, que o Instituto Água e Terra (IAT) mantém o cumprimento dos requisitos de transparência ambiental. Para o próximo exercício, há proposta de substituição do indicador no âmbito do PPA.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de redução do desmatamento ilegal	42,00	10/06/2023	percentual	Maior Melhor	44,00	71,00	46,00	72,48	48,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação - NGI/IAT

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Área de Remanescente Florestal como Proporção da Área Total do Município

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Cobertura da vegetação nativa

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice apurado de 72,48% superou significativamente a meta prevista de 46%, refletindo a eficácia das estratégias de fiscalização e monitoramento da SEDEST. Esse desempenho positivo é resultado direto da intensificação do uso de alertas de sensoriamento remoto (MapBiomas) e da integração de dados geoespaciais, que permitiram respostas mais ágeis em campo. A atuação coordenada do IAT na aplicação de sanções administrativas e o fortalecimento das operações de combate ao desmatamento ilegal foram determinantes para reduzir a supressão irregular de vegetação nativa no estado, ultrapassando as expectativas iniciais de preservação para o período.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de tramitação das licenças ambientais de baixo impacto	101,00	31/01/2023	dias	Menor Melhor	70,00	49,00	35,00	46,00	5,00		5,00	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão Ambiental - SGA, IAT (DILIO e NGI)

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O tempo médio apurado (46 dias) não atingiu a meta prevista de 35 dias devido ao período de transição para as novas modalidades de licenciamento estabelecidas pela Lei Estadual 22.952/2025. A adaptação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e a curva de aprendizado para a autoemissão de atos de baixo impacto influenciaram o fluxo processual no exercício. Contudo, a SEDEST intensificou a integração de inteligência geográfica e o controle de fluxo online para reverter o cenário. Apesar de acima da meta anual, o índice demonstra evolução positiva em relação ao referencial histórico, caminhando para a meta de 5 dias prevista para os próximos anos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	1.410.796.966	306.495.074	336.148.673	32.648.119	368.796.792	217.520.397,59	176.028.770,16	58,98%
Capital	121.266.529	342.259.112	293.907.644	16.469.528	310.377.172	205.868.644,44	141.487.723,22	66,33%
Total	1.532.063.495	648.754.186	630.056.317	49.117.647	679.173.964	423.389.042,03	317.516.493,38	62,34%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7016 - Programa I9 Ambiental Inovação e Modernização da Gestão Ambiental						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Instituto Água e Terra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.128	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	56.842.081	64.885.688	32.442.844	0	32.442.844	25.827.300,45	21.459.501,59	79,61%	Satisfatório
Total	56.853.209	64.895.688	32.447.844	5.000	32.452.844	25.827.300,45	21.459.501,59	79,58%	Satisfatório

Entrega:	Implementação da Base Cartográfica do Estado do Paraná na escala 1:10.000				
Descrição:	Entende-se por uma base cartográfica planialtimétrica um conjunto de informações geográficas e topográficas que representa características do terreno em duas dimensões (plano) e três dimensões (altitude). Essa base é fundamental para a elaboração de mapas e projetos que requerem precisão nas coordenadas horizontais (x e y) e na elevação (z). O projeto da base planialtimétrica visa mapear o relevo e as feições naturais e antrópicas do território paranaense na escala 1:10.000.				
Cód. Entrega:	3761	Unidade de Medida:	quilômetro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	70.343,93	70,34%	50.000,00	23.063,81	46,13%	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	93.407,74	46,70%
Total Estado	50.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	70.343,93	70,34%	50.000,00	23.063,81	46,13%	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	93.407,74	46,70%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Foram mantidas em execução as principais frentes do contrato, com avanços na aerotriangulação, perfilamento a LASER, ortofotos, hidrografia e restituição cartográfica. As atividades de campo da aerotriangulação foram concluídas, permanecendo o processamento. A execução foi impactada por condições meteorológicas desfavoráveis e por ajustes técnicos decorrentes das validações do Instituto Água e Terra (IAT) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), exigindo reprogramação de prazos e retrabalho em alguns produtos. Apesar disso, houve evolução das entregas, homologação de manuais técnicos e continuidade da execução contratual.

Entrega:	Infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná (GeoPR) implantada				
Descrição:	Dados espaciais estaduais estão dispersos em várias instituições, em diferentes escalas, abrangências e tecnologias. Além disso, os dados estavam disponíveis de forma limitada e circunscritos a poucos grupos técnicos. O projeto visa implementar a infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná (GeoPR) contendo dados geográficos do patrimônio ambiental e posteriormente dados de todo o Estado do Paraná, organizados e acessíveis para as partes interessadas.				
Cód. Entrega:	3759	Unidade de Medida:	infraestrutura implantada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Entrega concluída no primeiro semestre de 2024. A GeoPR é a Infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná, desenvolvida pelo IAT e acessível por meio do sítio eletrônico https://geopr.iat.pr.gov.br. A infraestrutura foi elaborada na plataforma ArcGIS/ESRI e disponibiliza o acesso online aos dados geoespaciais de referência e temáticos do território estadual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mapeamento de área de risco de inundação em perímetros urbanos				
Descrição:	Identificação das áreas de risco de inundação nos perímetros urbanos dos municípios selecionados visando subsidiar o IAT em suas ações para o controle de cheias sob os aspectos estrutural e não estrutural, o planejamento de obras de drenagem a partir dos estudos hidrológicos e o dimensionamento das vazões de cheia e embasar o licenciamento ambiental quanto ao correto uso e ocupação da terra nessas áreas. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3774	Unidade de Medida:	quilômetro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374,00	0,00	0,00%	374,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374,00	0,00	0,00%	374,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

Foram dados prosseguimentos aos estudos técnicos e administrativos destinados à definição da estratégia de contratação para a revisão do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Rio Iguaçu. Nesse período, a equipe do IAT avaliou as alternativas de contratação mais adequadas e promoveu a compatibilização dos trabalhos com os estudos em desenvolvimento pelo Município de Curitiba, buscando evitar sobreposição de escopo e otimizar os recursos públicos. Essas definições são essenciais para a conclusão dos documentos técnicos, estimativa de custos e posterior formalização da contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mapeamento de áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa em áreas urbanas				
Descrição:	Elaboração de mapeamento geológico-geotécnico em 15.990 km2 nas áreas urbanas selecionados, incluindo: geração de mapas dos materiais inconsolidados, do substrato rochoso, de declividades e de unidades do terreno (UT), em escala 1:10.000; setorização e caracterização de áreas de riscos geológicos na escala 1:10.000; elaboração de mapas de suscetibilidade aos eventos geológicos perigosos na abrangência municipal, em escala 1:50.000. Descrição e redistribuição regional da meta alteradas pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3775	Unidade de Medida:	quilômetro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490,00	0,00	0,00%	490,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.500,00	0,00	0,00%	6.490,00	0,00	0,00%	15.990,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

Houve avanço na consolidação da fase interna da contratação, com continuidade da elaboração e revisão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de Referência, minuta de edital, definição da dotação orçamentária e demais documentos que compõem a instrução processual. As atividades também contemplaram o controle prévio de legalidade e os ajustes técnicos necessários ao futuro certame. O prosseguimento da contratação permanece condicionado à disponibilização dos produtos da Base Cartográfica do Estado do Paraná na escala 1:10.000, previstos no Contrato nº 1049/2025, insumo essencial para a definição do objeto.

Entrega:	Plataforma com as ações do ZEE PR e ZEE PR - Litoral implantada				
Descrição:	O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE impõe de forma concreta o desafio para a administração pública e para a sociedade em relação a necessidade de integração entre as políticas econômica, social, cultural, territorial e ambiental compatíveis com o desenvolvimento sustentável. O ZEE é compreendido como instrumento de redução da desigualdade social e respeito ao pluralismo, contribuindo para a prática de uma cidadania ativa e participativa, pressupondo a abertura de canais institucionais com a sociedade. A entrega em questão visa a implementação de uma plataforma com as ações do ZEE, disponibilizando ao cidadão e partes interessadas uma ferramenta direta e acessível, contendo as informações consolidadas pelos diversos atores envolvidos nas ações no âmbito do programa. Título e Descrição alterados pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3777	Unidade de Medida:	plataforma implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

ZEE Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Entrega Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.Entrega Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Plataforma online de serviços ambientais implantada				
Descrição:	O Projeto visa disponibilizar uma plataforma geográfica online (Portal i9 de Serviços Ambientais) com inteligência aplicada para acesso aos serviços ambientais, proporcionando: informação ambiental relativa aos dados espaciais organizada para as partes interessadas; além de informações da GeoPR, dashboards, legislação ambiental vigente, manuais, cartilhas e documentos, dados de monitoramento, fiscalização, biodiversidade, entre outros.				
Cód. Entrega:	3760	Unidade de Medida:	plataforma implantada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Índice de Transparência

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Apesar de sua conclusão estar prevista para 2025, a entrega foi concluída no segundo semestre de 2024. O Portal i9 de Serviços Ambientais foi desenvolvido e implementado, estando disponível por meio do hiperlink a seguir:
https://www.i9.iat.pr.gov.br/

Entrega:	Rede de estações de monitoramento de ar ampliada				
Descrição:	Ampliação e modernização da rede física da qualidade do ar por meio da aquisição e instalação de novas estações e ou analisadores automáticos específicos para cada poluente descrito na Resolução do CONAMA 491/2018. No âmbito desta entrega consta o planejamento da instalação de 22 equipamentos. As estações de monitoramento do ar são equipamentos compostos por sensores que medem e registram as concentrações dos poluentes na atmosfera. Podem ser fixas ou portáteis e medem além dos poluentes diversos parâmetros, como temperatura, umidade, velocidade do vento, entre outros.				
Cód. Entrega:	3772	Unidade de Medida:	rede ampliada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	13,00	11,00	84,62%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,00	13,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3,00	3,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	22,00	20,00	90,91%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	22,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foi realizada a licitação para aquisição dos equipamentos destinados à implementação da entrega. Durante o período de monitoramento de 2024, a contratada ficou responsável pela instalação e integração dos equipamentos à Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado do Paraná, tendo sido concluída a instalação de 20 unidades. Em 2025, foram instalados e integrados os 2 equipamentos remanescentes.

Entrega:	Rede de monitoramento de águas subterrâneas implantada				
Descrição:	O Estado do Paraná não possui ainda uma rede estratégica de monitoramento de água subterrânea. Constam alguns poucos poços monitorados no âmbito do plano integrado da bacia do rio Paranapanema. A entrega visa implementar a rede estratégica de monitoramento hidrogeológico (águas subterrâneas) por meio de 94 poços perfurados e da instalação de 94 piezômetros. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3771	Unidade de Medida:	rede implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															

Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Neste período prosseguiram as ações para implantação da rede estadual de monitoramento de águas subterrâneas. Foram realizadas tratativas com cooperativas, a SANEPAR e serviços autônomos de saneamento para formalização de parcerias e disponibilização de poços destinados ao monitoramento. Também foram recebidos e testados sensores automáticos e estações de descarregamento de dados, além do avanço dos procedimentos administrativos para contratação dos serviços de instalação e aquisição dos equipamentos remanescentes. As atividades fortaleceram a estruturação da rede e criaram as condições necessárias para sua ampliação e operação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Rede estações de monitoramento hidrometeorológico ampliada						
Descrição:	A rede estratégica de monitoramento superficial em funcionamento no Estado necessita de ampliação, especialmente em regiões sem cobertura de estações. As estações de monitoramento hidrológicas são equipamentos cuja finalidade se limita a realização de medidas, armazenamento e transmissão de dados hidrológicos, possuem sensores que lhe permitem aferir o nível de rios (o que traz uma relação de vazão corrente de água) e também a precipitação (chuva). A geração de um banco de dados hidrológicos é primordial para a tomada de decisão na gestão de recursos hídricos e na gestão de desastres naturais, por isso a entrega visa a ampliação da rede hidrológica telemétrica do Estado, com instalação de estações hidrológicas. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	3773	Unidade de Medida:	rede ampliada			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	3,00	50,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7,00	15,00	214,29%	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	15,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

No período monitorado, elaborou-se o Estudo Técnico Preliminar e iniciou-se o processo licitatório para contratação. O contrato foi assinado em março entre o IAT e a empresa Água e Solo Estudos e Projetos Ltda. Realizou-se reunião inicial em abril e a microlocalização das 15 estações foi definida. Em setembro, as 15 estações previstas encontravam-se integralmente instaladas e operacionais.

Entrega:	Relatórios técnicos dos alertas de desmatamento ilegal emitidos				
Descrição:	O Estado possui em torno de 5.000 (cinco mil) alertas MapBiomas de desmatamento acumulados desde 2018, entre os quais 363 correspondentes ao ano de 2023. Do total de alertas acumulados foram atendidos aproximadamente 50%. A emissão de relatórios técnicos tem por objetivo ampliar as respostas aos alertas MapBiomas por meio da validação qualificada do alerta e elaboração de análise de vegetação natural, utilizando bases geográficas e imagens de satélite para apoiar as ações de fiscalização. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3776	Unidade de Medida:	relatório emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	125,00	133,00	106,40%	100,00	75,00	75,00%	100,00	28,00	28,00%	75,00	0,00	0,00%	400,00	236,00	59,00%
RGInt 02															
Estado	100,00	152,00	152,00%	225,00	89,00	39,56%	125,00	78,00	62,40%	150,00	0,00	0,00%	600,00	319,00	53,17%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	200,00	311,00	155,50%	200,00	170,00	85,00%	300,00	47,00	15,67%	300,00	0,00	0,00%	1.000,00	528,00	52,80%
RGInt 04 Maringá															
Estado	40,00	8,00	20,00%	0,00	23,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	33,00	82,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60,00	49,00	81,67%	0,00	27,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	81,00	135,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	100,00	112,00	112,00%	100,00	68,00	68,00%	100,00	11,00	11,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	191,00	47,75%
Total Estado	625,00	765,00	122,40%	625,00	452,00	72,32%	625,00	171,00	27,36%	625,00	0,00	0,00%	2.500,00	1.388,00	55,52%
Desempenho	Excedente			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Parecer:

Foram elaborados 171 relatórios técnicos referentes a imóveis com alertas de desmatamento, distribuídos nas regiões intermediárias de Curitiba (28), Guarapuava (78), Cascavel (47), Maringá (2), Londrina (5) e Ponta Grossa (11). Além da análise de alertas provenientes da plataforma MapBiomas, a equipe do Núcleo de Geotecnologias e Informações (NGI) concentrou esforços na elaboração de relatórios técnicos com base nos sistemas DETER/INPE e Rede MAIS, subsidiando as ações de fiscalização ambiental e o monitoramento do desmatamento no Estado do Paraná.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória (SERFLOR) aprimorado e implantado				
Descrição:	Os serviços florestais oferecidos pelo IAT permitem ao cidadão requerer o uso de produtos de matéria prima florestal, e ao órgão, o controle do uso desses recursos por meio do Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória (SERFLOR). O SERFLOR foi desenvolvido no final dos anos 1990, assim, é necessário promover a atualização e implantação dessa evolução para melhorar a gestão de dados relevantes aos serviços florestais. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3768	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Neste período, as atividades concentraram-se no aperfeiçoamento e consolidação da documentação técnica da fase interna da contratação. Foram promovidas revisões no Estudo Técnico Preliminar (ETP), atualização do cronograma físico, realização de nova Pesquisa de Preços e elaboração do Relatório de Preço e Vantajosidade, fortalecendo a estimativa de custos e a análise de mercado. Também foram efetuadas revisões no Termo de Referência, com aprimoramento de seu conteúdo, estrutura e critérios técnicos, além do avanço na elaboração da minuta do edital e da minuta contratual, consolidando os instrumentos necessários ao prosseguimento da instrução processual e da futura licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com novas funcionalidades e ampliação do seu escopo implantado				
Descrição:	Os procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos e de atividades que causam impactos ambientais são suportados, atualmente, por 2 sistemas de informação no Estado do Paraná, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o Sistema de Informações Ambientais (SIA), ambos desenvolvidos pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR. A entrega visa a evolução do SGA para uma nova plataforma tecnológica, a ampliação do seu escopo e a qualificação das suas funcionalidades, a tramitação e a gestão para todos os processos de licenciamento ambiental recebidos pelo IAT, possibilitando a descontinuidade do SIA. Com isso, visa-se maior eficiência e segurança dos processos e maior facilidade no acesso às informações para as partes interessadas. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3763	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Em continuidade às providências iniciadas em 2025 para adequação do quantitativo de Pontos de Função do Contrato nº 3058/2022, foi concluída a fase interna da nova contratação, com elaboração e aprovação da documentação técnica, incluindo Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Riscos e Termo de Referência. Após manifestação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR), aprovação dos órgãos competentes e parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), foi celebrado o Contrato nº 4059/2026. No semestre, as atividades concentraram-se no planejamento da execução e implantação da solução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Gestão da Qualidade do Ar aprimorado implantado				
Descrição:	Trata-se da evolução e implantação consequente do Sistema de Informação para Gestão dos Dados da Qualidade do Ar que permite melhorar a gestão dessa informações, incluindo a compatibilização em relação à transparência, assim como a disponibilidade dos dados gerados na produção de informações para tomada de decisão do IAT. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3765	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2026, prosseguiram as atividades técnicas e administrativas voltadas à implementação da contratação, compreendendo o levantamento e a consolidação dos requisitos junto às áreas de negócio, bem como a elaboração e o aperfeiçoamento dos documentos preparatórios. Foram desenvolvidos os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), o Mapa de Gerenciamento de Riscos, a Pesquisa de Preços, o Termo de Referência e os demais instrumentos necessários à instrução processual. No período, não houve empenhos, liquidações ou pagamentos vinculados à meta, permanecendo a contratação em fase de preparação.

Entrega:	Sistema de Gestão de Laboratório de Análises Ambientais implantado				
Descrição:	Modernizar e integrar as soluções por meio de um único Sistema de Gestão de Laboratório de Análises Ambientais. O sistema planejado terá capacidade de gerir os processos relativos a atividade de análise laboratorial, desde a criação da demanda de análises até a emissão dos resultados analíticos e controle da satisfação do usuário, além da integração com os demais sistemas finalísticos do IAT. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3766	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Prosseguiram as providências técnicas e administrativas necessárias à implementação da contratação, abrangendo a definição dos requisitos do sistema, a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), do Mapa de Gerenciamento de Riscos, do Termo de Referência, do edital e da pesquisa de preços, bem como a verificação da disponibilidade orçamentária e os demais atos preparatórios. Também foi elaborado o Relatório de Preço e

Vantajosidade, subsidiando a estimativa de custos e a definição da solução mais vantajosa para a Administração. A contratação permanece prevista para o final do exercício de 2026.

Entrega:	Sistema de Informação para Gestão da Fauna implantado para os técnicos do IAT, órgãos de controle e partes interessadas				
Descrição:	Observa-se que a atual gestão da preservação da fauna sob a perspectiva da execução dos processos finalísticos utiliza planilhas eletrônicas e sistemas de informação de instituições de outras esferas de governo. A ausência de um sistema de informação específico para fauna compromete parcialmente a integração, a confiabilidade, a transparência e a gestão dos dados relativos a esta área de atuação. A implantação de um Sistema Eletrônico de Gestão da Fauna contempla um conjunto de módulos e funcionalidades capazes de promover a eficiência administrativa e práticas inovadoras de trabalho, em interface amigável para os técnicos e demais partes interessadas, possibilitando sistematização e disponibilidade dos dados da fauna de forma online, assim como a ampliação da transparência das informações, disponibilidade de insumos da fauna para o licenciamento ambiental e o controle do processo de destinação dos animais. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3764	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Prosseguiram as atividades técnicas e administrativas voltadas à contratação, incluindo a revisão dos requisitos do sistema em decorrência da atualização do escopo do projeto. Foram concluídos o Relatório de Pesquisa de Preços, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Mapa de Gerenciamento de Riscos, enquanto o Termo de Referência (TR) e o cronograma de execução passaram por adequações técnicas e estruturais. As atividades concentraram-se no aprimoramento da instrução processual e na consolidação da documentação preparatória, não havendo empenhos, liquidações ou pagamentos vinculados à meta no período.

Entrega:	Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) aprimorado e implantado				
Descrição:	Evolução do Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) para mitigar a defasagem tecnológica e a adequação da solução de tecnologia da informação diante das mudanças normativas que orientam a atuação do IAT sobre a gestão de recursos hídricos. Promove a atualização e implantação dessa evolução de sistema para melhorar a gestão de dados relevantes à Política de Recursos Hídricos. Alterada na ação 7016 e incluída na ação 8960 e 8294 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3769	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução da meta observou o cronograma do Contrato nº 307/2025, em maio o Instituto Água e Terra (IAT) recebeu definitivamente e autorizou o faturamento das Ordens de Serviço, Documento Técnico e o Relatório de Atendimento de Demandas, referentes, ao 3º Relatório Gerencial de Acompanhamento do Projeto e dos Serviços de Sustentação de Software destinados ao atendimento de demandas corretivas em funcionalidades e módulos desenvolvidos ou alterados no projeto após o período de garantia.

Entrega:	Sistemas e aplicativos para gestão e controle ambiental implantados				
Descrição:	Pretende-se, por meio do Sistema de Fiscalização e Controle Ambiental (FICA) e do Aplicativo Auto de Infração Ambiental Eletrônico (AIA-E), permitir a gestão sistemática e abrangente do processo de fiscalização, incluindo a integração, controle das ações de autuação e uso da geotecnologia permitindo georreferenciar a ocorrência. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 3 mil requerimentos realizados no Sistema de Gestão Ambiental não tiveram continuidade, indicando a necessidade de uma solução para o requerente simular o licenciamento ambiental de forma simples e acessível. O simulador combinará geotecnologias, dados espaciais em compatibilidade com a legislação ambiental, servindo de insumos para o cidadão simular o licenciamento ambiental. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3762	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento

Parecer:

Neste período permaneceu em análise a reprogramação contratual apresentada ao final de 2025, decorrente das alterações de escopo do Aplicativo Simulador de Licenciamento Ambiental. As avaliações técnicas concluíram que as mudanças na arquitetura do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e a evolução do Módulo de Inteligência Geográfica (MIG) inviabilizaram o desenvolvimento do aplicativo. Assim, conforme o 5º Termo Aditivo, os Pontos de Função foram remanejados para o Módulo de Inteligência Geográfica (MIG), que passou a incorporar as funcionalidades inicialmente previstas para o APP.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8024 - Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sustentável					Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.021.603	1.185.205	18.930.229	14.976	18.945.205	17.820.652,57	1.957.484,57	94,06%	Satisfatório
Capital	1.535.624	19.778.372	21.476.690	471.885	21.948.575	17.889.005,68	16.414.805,68	81,50%	Satisfatório
Total	9.557.227	20.963.577	40.406.919	486.861	40.893.780	35.709.658,25	18.372.290,25	87,32%	Satisfatório

Entrega:	Atuação no gerenciamento costeiro realizada				
Descrição:	Incorporar a gestão costeira nas políticas públicas voltadas ao litoral paranaense, articulando um conjunto de ações e projetos para a zona costeira do Paraná, orientando o processo de ocupação e utilização dos recursos naturais, por meio de instrumentos próprios, para a melhoria da qualidade de vida das populações locais e a proteção dos ecossistemas costeiros em condições que assegurem a qualidade ambiental. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4197	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4,00	5,00	125,00%	4,00	6,00	150,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	11,00	68,75%
Total Estado	4,00	5,00	125,00%	4,00	6,00	150,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	11,00	68,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Ações de conservação e preservação do ambiente costeiro e marinho				
Descrição:	Articulação com municípios litorâneos para definição de ações e projetos visando à proteção e conservação dos ecossistemas costeiros, formulação de políticas públicas. A conservação consiste em utilizar os recursos naturais do ambiente marinho de forma consciente, nos moldes do desenvolvimento sustentável. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7425	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

No primeiro semestre houveram atividades técnicas preparatórias. Em fevereiro, ocorreu a reunião da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro. Em março, avançou a elaboração do sumário executivo do plano setorial pelo grupo de trabalho. Por fim, nos meses de maio e junho, os esforços se concentraram na atualização do Sumário Executivo do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ações de fomento à Economia Circular realizadas				
Descrição:	A entrega contempla a ativação do Fórum de Economia Circular, consolidando um ambiente permanente de debate e cooperação para a implementação de estratégias sustentáveis. A iniciativa visa estruturar ações concretas para reduzir desperdícios e maximizar o reaproveitamento de recursos. Entre os temas prioritários, destacam-se a transição energética e a economia sustentável, com foco na pesquisa e na formulação de diretrizes para promover fontes renováveis e eficiência no uso de recursos. Também está prevista a elaboração do Panorama Estadual sobre Resíduos Sólidos Urbanos, que mapeará desafios e proporá um plano de ação para aprimorar a gestão de resíduos, alinhado aos princípios da economia circular. Incluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6302	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Parecer:

No primeiro semestre realizou-se a 1ª Reunião do Fórum Paranaense de Economia Circular, oficializando a ativação do Fórum, a aprovação do seu Regimento Interno e a instituição das Câmaras Técnicas. Durante os meses subsequentes, o trabalho concentrou-se na preparação das atividades planejadas para as câmaras temáticas com previsão de execução ao longo do segundo semestre, mantendo o cronograma dentro do fluxo previsto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ações do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) realizadas					
Descrição:	Implementar as ações descritas no plano PERS, visando à melhoria da gestão/gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, distribuídos em cinco eixos: Programa de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos no estado; Programa de apoio e acompanhamento da gestão municipal de resíduos sólidos; Programa de conscientização da responsabilidade em resíduos sólidos; Programa de implementação do sistema estadual de informações sobre resíduos sólidos; e Programa de incentivo à reciclagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos. Alterada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.					
Cód. Entrega:	4199	Unidade de Medida:	ação realizada		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	7,00	7,00	100,00%	5,00	13,00	260,00%	5,00	2,00	40,00%	5,00	0,00	0,00%	22,00	22,00	100,00%
Total Estado	7,00	7,00	100,00%	5,00	13,00	260,00%	5,00	2,00	40,00%	5,00	0,00	0,00%	22,00	22,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

No primeiro semestre, foi concretizada a primeira ação, correspondente à realização da 22ª Reunião Ordinária do Grupo R20 no mês de março, cujo objetivo central foi fomentar o suporte técnico e o auxílio direto aos municípios, consórcios e associações regionais para a aplicação das diretrizes do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Posteriormente computou-se no mês de junho a segunda ação do período, caracterizada pela assinatura do Termo de Cooperação firmado junto ao Paraná Projetos para o desenvolvimento de um novo estudo voltado à área setorial.

Entrega:	Capacitação de Catadores de Materiais Recicláveis				
Descrição:	Essa capacitação pode ser realizada por meio de diversas ações (cursos, palestras, seminários, cartilhas etc.) e programas, visando aprimorar habilidades e conhecimentos dos catadores, bem como promover sua valorização e reconhecimento na sociedade. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4209	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100,00	296,00	296,00%	100,00	206,00	206,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	502,00	125,50%
Total Estado	100,00	296,00	296,00%	100,00	206,00	206,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	502,00	125,50%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Capacitação e Fortalecimento da Cadeia da Reciclagem				
Descrição:	Implementação de ações integradas no âmbito do Projeto Recicla Paraná, incluindo capacitação de catadores e cooperativas, realização de oficinas regionais, apoio à gestão municipal da coleta seletiva, articulação de parcerias e fortalecimento da cadeia de valor da reciclagem. As atividades visam ampliar a eficiência da gestão de resíduos sólidos, promover inclusão socioprodutiva de catadores e fortalecer a economia circular no Estado do Paraná. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7417	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

O primeiro semestre foi direcionado às etapas preparatórias e ao alinhamento do cronograma junto à empresa contratada. Em janeiro e fevereiro, realizou-se a articulação inicial e a preparação do cronograma. Em março, ocorreu reunião de alinhamento com previsão de início das atividades para maio. Contudo, em abril e maio, o cronograma foi impactado por atrasos operacionais da empresa executora contratada. Em junho, a contratada postergou novamente o início dos atendimentos para julho. Apesar dos atrasos no período, a meta anual de atender cinquenta associações permanece perfeitamente viável de ser cumprida no segundo semestre do exercício.

Entrega:	Criação do Fórum Paranaense de Economia Circular				
Descrição:	Trata-se da criação de um ambiente de discussão e debate contínuo sobre Economia Circular junto aos demais órgãos, fomentando a estruturação da organização do Fórum para construção de programas relacionados ao tema. Pretende-se criar instrumento jurídico que o regulamente, para posterior andamento ordinário do Fórum. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4201	Unidade de Medida:	fórum criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	3,00	37,50%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	3,00	37,50%
Desempenho	Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Distribuição de materiais orientativos sobre Resíduos Sólidos				
Descrição:	Materiais orientativos (folders, cartilhas, dentre outros) escritos, diagramados e divulgados para a população geral ou gestores públicos. Transferida da ação 8024 para ação 8283 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4202	Unidade de Medida:	material distribuído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	500,00	10.550,00	2110,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.500,00	10.550,00	422,00%
Total Estado	500,00	10.550,00	2110,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.500,00	10.550,00	422,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Esta entrega foi transferida para o Instituto Água e Terra - IAT através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Distribuição de materiais orientativos sobre gestão municipal de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU				
Descrição:	Guias orientativos entregues aos municípios, contendo diretrizes para aprimoramentos da gestão de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4204	Unidade de Medida:	material distribuído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	90,00	295,00	327,78%	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	331,00	367,78%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	38,00	73,00	192,11%	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38,00	85,00	223,68%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	144,00	72,00%	0,00	76,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	220,00	110,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	230,00	200,00	86,96%	0,00	82,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	282,00	122,61%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	188,00	158,00	84,04%	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	188,00	226,00	120,21%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	52,00	76,00	146,15%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52,00	96,00	184,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	798,00	946,00	118,55%	0,00	294,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	798,00	1.240,00	155,39%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Nesse semestre tivemos distribuição de materiais técnicos aos municípios paranaenses. Em maio, realizou-se a entrega do guia orientativo de preenchimento do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, alcançando duzentos e trinta municípios que respondem ao sistema federal. Em junho, foram disponibilizados cursos de capacitação voltados a Resíduos da Construção Civil - RCC para os municípios do grupo prioritário, com a participação de sessenta e quatro integrantes, totalizando duzentos e noventa e quatro materiais distribuídos no semestre. A meta desta entrega será alterada na próxima revisão. O trabalho continuará sendo realizado, mesmo sem previsão inicial.

Entrega:	Galos de rinha em situação de maus tratos resgatados e atendidos				
Descrição:	Ressocialização de galos de rinha com o objetivo de promover a reintegração dos animais, permitindo que reaprendam a conviver de forma adequada com outros indivíduos de sua espécie. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4189	Unidade de Medida:	animal atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Total Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre houveram avanços nas as etapas preparatórias. Em janeiro, buscou-se parcerias financeiras e clínicas. Em fevereiro, realizou-se reunião com o Ministério Público do Paraná para revisão e adequação do projeto. Em março, ocorreu articulação junto ao Instituto Água e Terra e à Pontifícia Universidade Católica. Em abril, estendeu-se a busca de parceria clínica com o Centro Universitário Santa Cruz e com a Universidade Federal do Paraná. Em maio e junho, o projeto passou por ajustes técnicos de modelagem.

Entrega:	Implantação de Ações de Logística Reversa para Destinação de Resíduos				
Descrição:	Implementação de ações voltadas à instrumentalização da Política Pública de Logística Reversa no Estado do Paraná, incluindo apoio técnico aos municípios, implantação de instrumentos de coleta e destinação adequada de resíduos sujeitos à logística reversa, como Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), campanhas de recolhimento e articulação com entidades gestoras e setores produtivos. As ações visam ampliar a coleta, reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente adequada de resíduos, promovendo a economia circular e reduzindo impactos ambientais. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7422	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

O primeiro semestre foi concentrado na recepção, análise e validação interna dos relatórios de logística reversa. De janeiro a abril, os esforços focaram no recebimento e triagem inicial dos documentos enviados pelas entidades. Em maio, concluiu-se a etapa de revisão por parte da secretaria, iniciando a fase de validação técnica junto ao Instituto Água e Terra. Em junho, avançou-se na correção das propostas. O fechamento do indicador físico ocorrerá após a conferência dos relatórios anuais, cujo prazo foi estendido para julho, mantendo a viabilidade da meta.

Entrega:	Instalação de Colmeias de Abelhas Nativas Sem Ferrão				
Descrição:	Poliniza Paraná - instalar colmeias de abelhas nativas sem ferrão em diversas cidades do Estado para reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, pois muitos se encontram ameaçados de extinção, além de despertar na sociedade a consciência ecossistêmica e a compreensão do funcionamento harmonioso da natureza. Acompanhar as instalações das colmeias. As colmeias são instaladas por meio de empresas contratadas via processo licitatório. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7428	Unidade de Medida:	colmeia instalada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Parecer:

No primeiro semestre houve mensalmente avanço na estruturação da iniciativa. Em janeiro, contataram-se os municípios interessados. Em fevereiro, analisou-se a documentação de Campo Largo. Em março e abril, realizou-se a capacitação técnica por meio de dois minicursos de meliponicultura de abelhas sem ferrão junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Por fim, em maio e junho, tramitaram-se os convênios da iniciativa com Campo Largo, Apucarana, Nova Fátima e Londrina.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instituições de educação básica estadual atendidas com bens para sensibilização socioambiental				
Descrição:	Cooperação entre SEDEST/SEED para implantar ações inovadoras de educação ambiental e sustentabilidade nas instituições de Educação Básica Estadual do Paraná, nas modalidades agrícola, do campo e das ilhas, potencializando diretrizes inovadoras para uso de água, gerenciamento de resíduos, recuperação e proteção ambiental da biodiversidade e educação ambiental à fim de fomentar a sensibilização socioambiental por meio da comunidade escolar. Bens disponibilizados: cisternas, biodigestores, abelhas nativas, kit ambiental para resíduos sólidos, kit de educação ambiental, painéis solares e áreas de reflorestamento. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4190	Unidade de Medida:	instituição atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	6,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%
Total Estado	44,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Mapeamentos para panorama estadual de resíduos sólidos realizado				
Descrição:	Panorama estadual sobre resíduos sólidos urbanos elaborado a respeito da situação atual, com identificação de desafios e problemas, e formulação de plano de ação para aplicação de políticas públicas. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4205	Unidade de Medida:	mapeamento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	4,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	6,00	300,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	4,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	6,00	300,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

No primeiro semestre, concluiu-se a etapa de recebimento e consolidação das informações do mapeamento, resultando na elaboração de 1 (um) mapeamento estadual do panorama dos resíduos sólidos urbanos, abrangendo dados de 375 municípios paranaenses. Considerando que a entrega corresponde à realização do mapeamento estadual, foi contabilizada 1 (uma) entrega. Tendo em vista que no ano corrente não havia meta prevista descrita, a mesma será atualizada na próxima revisão.

Entrega:	Mulheres em situação de vulnerabilidade apoiadas com qualificação profissional e inclusão produtiva				
Descrição:	Pet por Elas - visa promover inclusão social e empoderamento feminino para mulheres em vulnerabilidade, as quais sofreram algum tipo de violência, por meio de qualificação profissional nas áreas de banho e tosa animal e corte e costura de acessórios pet. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7430	Unidade de Medida:	mulher certificada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No primeiro semestre houveram avanços preparatórios nas etapas do projeto. Em janeiro, elaboraram-se pesquisas e orçamentos prévios. Em fevereiro, propôs-se o direcionamento ao público feminino em situação de violência e vulnerabilidade. Em março, ocorreu reunião com a equipe do Núcleo de Educação Ambiental do Instituto Água e Terra para elaboração do projeto inicial. Em abril, aguardaram-se as contribuições da equipe técnica parceira. Em maio e junho, os esforços prosseguiram em articulação com o Núcleo de Educação Ambiental.

Entrega:	Município atendido com operacionalização da logística reversa de diversas tipologias de resíduos				
Descrição:	Logística reversa é a gestão estratégica do retorno de produtos e materiais após o consumo, visando reutilização, reciclagem ou descarte adequado. Envolve coleta, triagem, recondicionamento e reciclagem, contribuindo para sustentabilidade ambiental e eficiência econômica. Atendimento de municípios por meio de recolhimento de resíduo sólidos passiveis da Logística Reversa por meio de Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) e/ou campanhas de recolhimento. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4198	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	27,00	540,00%	5,00	36,00	720,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	63,00	420,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	12,00	600,00%	2,00	59,00	2950,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	71,00	1183,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	70,00	700,00%	10,00	48,00	480,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	118,00	393,33%
RGInt 04 Maringá															
Estado	11,00	76,00	690,91%	11,00	127,00	1154,55%	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	203,00	615,15%

RGInt 05 Londrina															
Estado	9,00	54,00	600,00%	9,00	60,00	666,67%	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	114,00	422,22%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	17,00	566,67%	3,00	42,00	1400,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	59,00	655,56%
Total Estado	40,00	256,00	640,00%	40,00	372,00	930,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	628,00	523,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos por campanhas de educação ambiental visando a redução do desmatamento ilegal				
Descrição:	As ações de combate ao desmatamento que serão desenvolvidas consistem na realização de campanhas de educação ambiental, sensibilização de educadores e formação de multiplicadores sobre a importância da preservação da vegetação nativa e as implicações geradas pelo desmatamento. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4158	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	10,00	100,00%	10,00	11,00	110,00%	10,00	133,00	1330,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	154,00	385,00%
Total Estado	10,00	10,00	100,00%	10,00	11,00	110,00%	10,00	133,00	1330,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	154,00	385,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução física da entrega teve início no semestre com ações direcionadas à conscientização sobre a preservação da vegetação nativa. Em janeiro, realizou-se a distribuição de material orientativo na operação Verão Maior em Pontal do Paraná e Matinhos. Em fevereiro e março, os materiais ficaram disponíveis para atendimento a municípios parceiros. Em abril, as ações integraram a divulgação da etapa para professores do curso Cidadão Sustentável na rede estadual de ensino, alcançando o total de cento e trinta e três municípios. Nota: Entrega alcançou número de municípios acima do previsto devido os cursos oferecidos serem ensino a distância. A meta da entrega será alterada na próxima revisão.

Entrega:	Municípios beneficiados com Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) para operacionalização da logística reversa				
Descrição:	Consiste em ofertar aos municípios Pontos de Entrega Voluntária (PEV) entregues por meio da operacionalização da logística reversa, a qual pode variar de acordo com distintos programas e iniciativas em diferentes regiões e/ou tipologias de resíduos. A logística reversa é um processo que envolve a coleta de resíduos ou materiais descartados para serem reciclados, reutilizados ou adequadamente descartados, reduzindo o impacto ambiental. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4206	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	10,00	200,00%	5,00	18,00	360,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	28,00	186,67%
RGInt 02															
Estado	2,00	4,00	200,00%	2,00	15,00	750,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	19,00	316,67%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	20,00	200,00%	10,00	28,00	280,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	48,00	160,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	11,00	22,00	200,00%	11,00	39,00	354,55%	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	61,00	184,85%
RGInt 05 Londrina															
Estado	9,00	18,00	200,00%	9,00	11,00	122,22%	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	29,00	107,41%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	6,00	200,00%	3,00	6,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	12,00	133,33%
Total Estado	40,00	80,00	200,00%	40,00	117,00	292,50%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	197,00	164,17%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

Entrega:	Municípios beneficiados com projetos de educação ambiental				
Descrição:	Municípios atendidos com pelo menos uma das seguintes iniciativas: 1. Capacitação de cidadãos sustentáveis; 2. Material de Apoio distribuídos com temas de: a) Protetores de animais; b) Prevenção e combate a esporotricose; c) Prevenção e combate a gripe aviária; d) Vida aquática nos rios; e) Trajeto da água- da nascente à foz; 3. Ações de sensibilização sobre saúde dos animais e guarda responsável; 4. Ações de Educação Ambiental em parceria com o Ministério Público e municípios; 5. Capacitação e ação de Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4194	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	98,00	98,00	100,00%	98,00	166,00	169,39%	68,00	126,00	185,29%	67,00	0,00	0,00%	331,00	390,00	117,82%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	98,00	98,00	100,00%	98,00	166,00	169,39%	68,00	126,00	185,29%	67,00	0,00	0,00%	331,00	390,00	117,82%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A execução física da entrega teve início no semestre com a realização de ações de formação continuada aos municípios paranaenses. Em janeiro, realizou-se a distribuição de material orientativo na operação Verão Maior em Pontal do Paraná e Matinhos. Em abril, os atendimentos englobaram a etapa voltada a professores do curso Cidadão Sustentável e capacitações na modalidade de Educação a Distância, alcançando o total de cento e vinte e seis municípios.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a castração de animais e outros atendimentos				
Descrição:	Municípios beneficiados com convênio do Castrapet, para castração de animais domésticos e orientação quanto à importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável. Transferida da ação 8024, para ação 8283, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4188	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	67,00	134,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	67,00	33,50%
Total Estado	50,00	67,00	134,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	67,00	33,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Saúde Única Castrapet

Parecer:

Entrega transferida para o Instituto Água e Terra - IAT, de acordo com a última revisão feita em junho/2025, pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.

Entrega:	Oficinas regionais com integrantes de associações de materiais recicláveis				
Descrição:	Realização de eventos de tipo oficinas regionais com integrantes de diversas associações de materiais recicláveis para promover a capacitação, troca de experiências e o fortalecimento da atuação dos catadores. Esses eventos podem ser planejados e executados com a colaboração de entidades governamentais, ONGs, empresas, e outros parceiros interessados em promover a reciclagem e a inclusão social. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4210	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	2,00	100,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	6,00	11,00	183,33%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	20,00	13,00	65,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Operacionalização do Plano Estadual de Ação Climática				
Descrição:	A operacionalização do Plano Estadual de Ação Climática (PAC) foca no desenvolvimento e execução estratégias para atingir metas estaduais, nacionais e internacionais relacionadas à adaptação, prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Destacam-se: a outorga anual do Selo Clima Paraná, com a prospecção e divulgação do projeto, a análise técnica de documentações comprobatórias, organização do evento e premiações; a articulação de parcerias para fomentar a elaboração de Planos Municipais de Adaptação Climática; colaborações internacionais para ações estratégicas sobre mudanças climáticas; o desenvolvimento conjunto com a SEPL do Plano Estadual de Descarbonização da Economia Paranaense (PEDEP); as articulações para o estabelecimento e coordenação da Autoridade Climática do PR, em sinergia com outras iniciativas do Governo do Estado; além da entrega de planos e da instituição de instrumentos jurídicos. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4157	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	14,00	700,00%	3,00	8,00	266,67%	3,00	0,00	0,00%	9,00	22,00	244,44%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	14,00	700,00%	3,00	8,00	266,67%	3,00	0,00	0,00%	9,00	22,00	244,44%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Sinais da Natureza - Criar o Plano Estadual de Ação de Mudanças Climáticas e o Marco Regulatório de Carbono *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos
- ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As ações realizadas foram: Reunião do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas para apresentação da iniciativa Adapta Cidades, alinhada ao Planejamento Estratégico da Coordenação de Ação Climática - CAC 2026 e ao Relatório de Gestão CAC 2025. Participação em reuniões técnicas nacionais e internacionais, eventos e palestras. Publicação da Resolução SEDEST Nº 16/2026 do Grupo de Trabalho do Selo Clima Paraná, cujas reuniões subsidiaram a atualização de formulários de inscrição, Termos de Referência e materiais do site oficial. Cooperação na Oficina Nacional do Adapta Cidades (plataforma ReDus - Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável) e o lançamento da Edição do Selo Clima Paraná 2026.

Entrega:	Parcerias Institucionais para Operação de Viveiros Socioambientais				
Descrição:	Os Viveiros Socioambientais desempenham papel estratégico, pois aliam produção de mudas à inclusão social, geração de renda e educação ambiental. Por meio das parcerias com instituições sociais, os viveiros promovem capacitação técnica, fortalecimento comunitário e desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que asseguram o fornecimento de espécies nativas adaptadas às realidades regionais. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7429	Unidade de Medida:	instituição selecionada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Parecer:

No primeiro semestre ocorreram os trâmites preparatórios. Em janeiro, elaborou-se o edital de chamamento, minuta de contrato e atualização da planilha orçamentária. Em março, recebeu parecer da Procuradoria Consultiva de Concessões, Convênios e Parcerias da Procuradoria-Geral do Estado. Em maio e junho, a equipe atendeu às solicitações da Procuradoria.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Parcerias Internacionais sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas				
Descrição:	Tem o objetivo de integrar o Estado do Paraná aos compromissos assumidos para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por meio de parcerias internacionais e da participação em iniciativas como as campanhas Race to Zero e Race to Resilience. As ações incluem a promoção de intercâmbios de conhecimento, relatórios, a participação em conferências internacionais e o fortalecimento de redes de colaboração com países e organizações, alinhando as políticas estaduais aos objetivos globais de sustentabilidade e ação climática. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7435	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	7,00	233,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	7,00	116,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	7,00	233,33%	3,00	0,00	0,00%	6,00	7,00	116,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento

Parecer:

No período as ações realizadas foram: O lançamento da 2ª Edição do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas e reuniões com a comitiva da Catalunha e Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A participação no fórum virtual de finanças climáticas Regions Adapt e a atuação como palestrante no 4º Encontro Sul do ICLEI Brasil (International Council for Local Environmental Initiatives). A inclusão do Paraná no Informe Anual sobre Cambio Climático e palestra na plataforma Regions4. A participação no Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil e no Encontro Nacional do ICLEI Brasil.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de Ações de Educação Ambiental				
Descrição:	O Programa de Educação Ambiental visa promover a conscientização e a participação da sociedade na conservação do meio ambiente, por meio do desenvolvimento de ações de educação ambiental que incentivem práticas sustentáveis e a valorização dos recursos naturais. Essas ações serão de forma articulada com as instituições envolvidas com a Educação Ambiental do Paraná. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7433	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	7,00	0,00	0,00%	14,00	4,00	28,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	7,00	0,00	0,00%	14,00	4,00	28,57%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre, foram contabilizadas 4 ações de educação ambiental. Em janeiro, elaborou-se o folheto informativo de combate a rinhas de galos. Em fevereiro, produziu-se o material referente ao programa Créditos de Biodiversidade. Em março, desenvolveu-se o folheto sobre o projeto Poliniza Paraná e a importância das abelhas nativas sem ferrão. Em abril, realizou-se a entrega do informativo Cidade Verde, focado em arborização urbana. Por fim, nos meses de maio e junho, a equipe técnica deu andamento aos trabalhos por meio de discussões para o planejamento de novos materiais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de eventos de náutica e pesca				
Descrição:	Parceria com eventos tradicionais de Pesca e Náutica, sejam torneios, encontros, exposições, feiras, mutirões, e outros, que incentivam o turismo com geração de dados estatísticos que possibilitam a mensuração do impacto econômico gerado nos municípios sede. Transferência de entrega da ação orçamentária 8286, para a ação 8024, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6404	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	24,00	20,00	83,33%	24,00	21,00	87,50%	24,00	0,00	0,00%	72,00	41,00	56,94%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	24,00	20,00	83,33%	24,00	21,00	87,50%	24,00	0,00	0,00%	72,00	41,00	56,94%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Nesse semestre nos meses de janeiro e fevereiro, desenvolveram-se ações de educação ambiental com crianças em primeira idade escolar e orientações de procedimentos para organizadores de eventos. Entre março e junho, as atividades englobaram palestras de conscientização ambiental, divulgação do projeto Rio Vivo, participação em feiras especializadas em pesca esportiva e apoio técnico a torneios municipais com incentivo à prática do pesque e solte. As ações contemplaram os municípios: Siqueira Campos, Rio Bonito do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Helena, Boa Vista da Aparecida, Mangueirinha, Icaraíma, Alto Paraíso, Altônia, Pato Bragado, Itaipulândia e Ponta Grossa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Selo Estadual de Logística Reversa concedido a empreendimentos				
Descrição:	O Selo Estadual de Logística Reversa, no âmbito do Estado do Paraná, a ser conferido aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores que, por intermédio de associações representativas de setor produtivo, sejam signatários de acordos setoriais estaduais e/ou termos de compromisso de logística reversa firmados com o Poder Executivo Estadual, ampliando a Economia Circular. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4207	Unidade de Medida:	selo concedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Selo de eficiência concedido às cooperativas e/ou associações de materiais recicláveis				
Descrição:	Os selos de eficiência outorgados para as cooperativas ou associações de materiais recicláveis são certificações que reconhecem e atestam a qualidade, eficiência e eficácia, o comprometimento social e a sustentabilidade das atividades dessas organizações. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4208	Unidade de Medida:	selo concedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

- Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

Esta entrega foi excluída através da Revisão de Plano Plurianual - PPA por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8205 - Gestão Territorial					Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.128	6.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	22.256	4.100	4.100	0	4.100	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	33.384	10.100	7.100	3.000	10.100	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Ações de conservação objetivando a criação ou implementação de geoparques realizadas				
Descrição:	Ações para conservar áreas de relevância geológica e paisagística; campanhas de sensibilização a respeito da importância de sua proteção; entrega de documentação técnica geológica sobre os geossítios de um Geoparque. As ações se referem ao estudo do patrimônio geológico e documentação de geossítios, visando a apresentação do relatório de cada Geoparque a ser referendado pela UNESCO. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3789	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,00	5,00	83,33%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	5,00	20,83%
Total Estado	6,00	5,00	83,33%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	5,00	20,83%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Geoparques

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Conforme solicitação realizada durante a revisão do PPA, no âmbito da Janela do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, realizada em fevereiro de 2025, a Diretoria de Gestão Territorial - DIGET solicitou a exclusão da presente entrega, a qual foi formalmente excluída/cancelada nos termos da Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Entrega:	Ações executadas do Plano de Trabalho do Projeto Geoparque Prudentópolis				
Descrição:	As ações inclusas no Plano de Trabalho do Projeto Geoparque Prudentópolis visam a futura elaboração do Dossiê de Candidatura a Geoparque, enviado para a UNESCO. As ações são: 1) Mapeamento Geológico na escala 1:50.000 da área do município; 2) Elaboração do Mapa Geomorfológico do município; 3) Obtenção do conteúdo paleontológico do município; 4) Lavratura do Inventário do Patrimônio Geológico; 5) Determinação dos Geossítios base para o projeto; 6) Diagnóstico dos Geossítios; 7) Elaboração de painéis e folhetos dos Geossítios; 8) Elaboração de roteiros geoturísticos; 9) Elaboração de publicações de tipo educativo/científicas; 10) Palestras, oficinas e/ou cursos técnicos para formação de servidores da administração municipal, estudantes da região e população em geral; 11) Colaboração nos estudos do sistema de comunicação visual e informação do geoparque, com base no patrimônio geológico; 12) Elaboração do Dossiê para a UNESCO. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6303	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Prudentópolis	0,00	0,00	0,00%	10,00	9,00	90,00%	5,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	21,00	9,00	42,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	9,00	90,00%	5,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	21,00	9,00	42,86%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Geoparques

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As ações previstas apresentam as seguintes execuções:
(1)Revisão do mapa geológico 1:50.000 encontra-se 100% concluída.
(2)Mapeamento geomorfológico está em andamento (20%).
(3)Inventário de geossítios, incluindo defesa/artigo e priorização, alcançou 95% de execução.
(4)Análise de fragilidades atingiu 35%.
(5)Elaboração de painéis e folhetos com 40% executado.
(6)Mat.de apoio aos roteiros somam 60% em um dos módulos.
(7)Publicações científicas contam com um artigo em elaboração (42%).
(8) Inventário de Geossítios do Paraná totaliza oito geossítios cadastrados, assegurando avanço técnico e institucional.
(9) Priorização dos Geossítios (90%).

Entrega:	Regularização Fundiária em terras devolutas				
Descrição:	Regularização fundiária por meio de abertura de Discriminatória Administrativa de terras devolutas, iniciando com o cadastramento dos beneficiários, georreferenciamento da área e culminando na emissão de título de domínio ou matrícula em registro de imóveis. Terra devoluta se refere à terra sem registro público.				
Cód. Entrega:	3788	Unidade de Medida:	título ou escritura concedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	280,00	0,00	0,00%	280,00	776,00	277,14%	280,00	65,00	23,21%	280,00	0,00	0,00%	1.120,00	841,00	75,09%
Total Estado	280,00	0,00	0,00%	280,00	776,00	277,14%	280,00	65,00	23,21%	280,00	0,00	0,00%	1.120,00	841,00	75,09%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Parecer:

Foram desenvolvidas ações voltadas à regularização fundiária, com 65 títulos devidamente matriculadas em cartório, restando apenas a formalização da entrega às famílias beneficiadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8206 - Gestão de Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.072.738	909.295	2.067.385	341.710	2.409.095	1.303.396,84	510.938,26	54,10%	Moderado
Capital	32.844.022	97.192.977	102.206.918	3.335.450	105.542.368	61.055.307,50	49.330.614,00	57,85%	Moderado
Total	36.916.760	98.102.272	104.274.303	3.677.160	107.951.463	62.358.704,34	49.841.552,26	57,77%	Moderado

Entrega:	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Estruturação de Serviços Públicos				
Descrição:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes por meio de licitação própria, adesão a Registro de Preços da SEAP, Nota de Descentralização de Crédito, repasses e outros instrumentos, destinados ao repasse a municípios, universidades e órgãos ou entidades estaduais, mediante Termo de Concessão, Cessão, Convênios ou congêneres. A entrega contempla aeronaves, embarcações, armamentos, veículos, aparelhos de medição e orientação, equipamentos de comunicação, médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares, esportivos, domésticos, culturais e artísticos, materiais bibliográficos, equipamentos de manobra e patrulhamento, proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos industriais, energéticos, agrícolas e rodoviários, processamento de dados, áudio, vídeo e foto, mobiliário, ferramentas, utensílios, acessórios, peças especializadas e sistemas de proteção e vigilância ambiental. Incluída nas Ações 8206/8294/8960 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7450	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega apresentou desempenho superior ao previsto, decorrente da elevada demanda institucional por equipamentos e materiais permanentes destinados à modernização da infraestrutura do IAT. Foram adquiridos 28 caminhões compactadores de lixo, 25 caminhões baú, 31 caminhões poli guindastes, 23 caminhões limpa fossa, 22 caminhões pipa e 01 caçamba estacionária, 12 carretas pranchas, 05 guindastes articulados, 25 drones, 67 baterias inteligentes, 3 radares meteorológicos, 30 caminhonetes Ford Ranger, 6 barcos com motores de 15 hp e carretas rodoviárias, 8 picapes 4x4 cabine dupla, 1.000 bancadas suspensas para laboratórios e 1 veículo

tipo furgão para atendimento da fauna.

Entrega:	Atualização do Plano Diretor de Drenagem Urbana da bacia do Alto Iguaçu (Região Metropolitana de Curitiba)				
Descrição:	O projeto será executado por diferentes etapas, as quais consistem em 1 - Realização de levantamento de dados em campo e informações básicas; 2 - Desenvolvimento de modelos hidrológicos e hidrodinâmicos; 3 - Geração de cenários hidrológicos tendencial e dirigido; 4 - Mapeamento e atualização das manchas de inundação dos corpos hídricos da região metropolitana de Curitiba para diferentes cenários; 5 - Proposição de medidas estruturais e não estruturais; 6 - Análise multicritério, anteprojetos e estudos ambientais das medidas propostas; 7 - Treinamento. Esse projeto subsidia todos os processos de licenciamento de novos empreendimentos habitacionais e industriais na RMC. Incluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6328	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega não apresentou evolução durante o primeiro semestre de 2026, em razão de pendências relacionadas à definição do Termo de Referência. Diante disso, foi necessária a reprogramação da entrega para o exercício de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Unidade de Administração da Ilha do Mel - UNADIM				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia e execução da obra da sede da UNADIM e revitalização do campo de futebol, na Praia de Encantadas, Ilha do Mel - Paranaguá/PR. O objeto inclui projeto estrutural - concreto e madeira roliça, projetos elétrico, hidrossanitário, drenagem superficial, incêndio e pânico, monitoramento por câmeras, projetos ambientais, sondagem, orçamento estimativo e compatibilização de obras. A obra visa atender à demanda institucional da recém-criada Unidade de Administração da Ilha do Mel (UNADIM), garantindo sede própria para atuação e atendimentos na Ilha, além da revitalização de equipamento recreativo relevante para a comunidade local. A metragem total do objeto é de 5.616 m², com custo estimado em R$ 3.117.940,50. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7531	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	4.116,00	0,00	0,00%	5.616,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	4.116,00	0,00	0,00%	5.616,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Entrega não iniciada, sendo assim, não houve Execução de Meta Física ou execução orçamentária no semestre. O processo se encontra em fase final de licitação, com a abertura da sessão publica prevista para 21/07.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Passarelas e Trapiches em Ilhas e litoral, em Guaraqueçaba				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia e Complementares, e a posterior Execução de Obras de Infraestrutura para a Construção de Trapiches na Ilha das Peças - Guaraqueçaba/PR, incluindo o projeto de fundações e estrutural em concreto, sondagem, orçamento estimativo da obra e compatibilização de projetos. A obra visa suprir uma demanda ambiental e de acessibilidade, uma vez que as localidades mencionadas se tratam de ecossistemas frágeis e sujeitos à degradação pela circulação humana, como a compactação de solos, supressão e pisoteamento de vegetação nativa, intensificação de processos erosivos e a própria influência de marés, que pode inviabilizar a travessia em determinados pontos. O objeto previsto é um Trapiche na Ilha das Peças. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7570	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaraqueçaba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	157,50	0,00	0,00%	157,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	157,50	0,00	0,00%	157,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A ação referente às passarelas, permanece em fase de atos e procedimentos preparatórios, não havendo, até o momento, execução física ou desembolso financeiro. As atividades concentram-se na estruturação da demanda, elaboração dos projetos e análises técnicas necessárias para subsidiar a futura contratação e execução das obras. O andamento segue conforme o planejamento administrativo, com foco na consolidação dos estudos e documentos técnicos indispensáveis ao prosseguimento do empreendimento nas próximas etapas do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Passarelas e Trapiches em Ilhas e litoral, em Matinhos				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia e Complementares, e a posterior Execução de Obras de Infraestrutura para a Construção de Passarelas em Matinhos/PR, incluindo o projeto de fundações e estrutural em concreto, sondagem, orçamento estimativo da obra e compatibilização de projetos. A obra visa suprir uma demanda ambiental e de acessibilidade, uma vez que as localidades mencionadas se tratam de ecossistemas frágeis e sujeitos à degradação pela circulação humana, como a compactação de solos, supressão e pisoteamento de vegetação nativa, intensificação de processos erosivos e a própria influência de marés, que pode inviabilizar a travessia em determinados pontos. O objeto é a Passarela Modular em Matinhos. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7571	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.760,00	0,00	0,00%	2.760,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.760,00	0,00	0,00%	2.760,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A ação referente às passarelas, permanece em fase de atos e procedimentos preparatórios, não havendo, até o momento, execução física ou desembolso financeiro. As atividades concentram-se na estruturação da demanda, elaboração dos projetos e análises técnicas necessárias para subsidiar a futura contratação e execução das obras. O andamento segue conforme o planejamento administrativo, com foco na consolidação dos estudos e documentos técnicos indispensáveis ao prosseguimento do empreendimento nas próximas etapas do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Passarelas e Trapiches em Ilhas e litoral, em Paranaguá				
Descrição:	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e complementares e posterior execução de obras de infraestrutura para construção de passarelas e trapiches na Ilha do Mel - Paranaguá/PR, incluindo projeto de fundações, estrutural em concreto, sondagem, orçamento estimativo e compatibilização de projetos. A obra visa suprir demanda ambiental e de acessibilidade, pois as localidades são ecossistemas frágeis e sujeitos à degradação pela circulação humana, como compactação de solos, supressão e pisoteamento de vegetação nativa, intensificação de processos erosivos e influência de marés, que pode inviabilizar a travessia em determinados pontos. Os objetos previstos são: Passarela Mar de Fora, Passarela Jacaré, Passarela do Forte, Passarela da Gruta e Passarela do Hotel, todas na Ilha do Mel. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7567	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.197,40	0,00	0,00%	2.197,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.197,40	0,00	0,00%	2.197,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A ação referente às passarelas, permanece em fase de atos e procedimentos preparatórios, não havendo, até o momento, execução física ou desembolso financeiro. As atividades concentram-se na estruturação da demanda, elaboração dos projetos e análises técnicas necessárias para subsidiar a futura contratação e execução das obras. O andamento segue conforme o planejamento administrativo, com foco na consolidação dos estudos e documentos técnicos indispensáveis ao prosseguimento do empreendimento nas próximas etapas do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão de resíduos sólidos e aquisição de equipamentos, em Borrazópolis				
Descrição:	Construção de barracão, pátio de compostagem, aquisição de equipamentos de compostagem e projeto de trabalho social no município de Borrazópolis. Mcidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7261	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Borrazópolis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	3.702,00	0,00	0,00%	3.712,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	3.702,00	0,00	0,00%	3.712,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No âmbito do Novo PAC Resíduos, a equipe técnica da Divisão de Resíduo realizou ações de orientação e apoio ao município, contemplando análise documental, acompanhamento de propostas e assessoramento técnico para atendimento às exigências do programa. Também foram elaborados e revisados projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos necessários ao cadastramento das propostas no Transferegov.br. As atividades desenvolvidas fortaleceram a gestão municipal de resíduos sólidos, ampliaram a capacidade técnica dos entes participantes e contribuíram para o avanço da captação de recursos federais destinados à implantação e melhoria da infraestrutura do setor no Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão de resíduos sólidos e aquisição de equipamentos, em Campo Largo				
Descrição:	Execução de obras e serviços de infraestrutura para construção de barracão de resíduos sólidos - guarita, balança, escritórios, refeitórios, vestiários, galpão para manutenção de equipamentos, adequação e /ou aquisição de equipamentos para estação de transferência/transbordo, projeto de trabalho social no município de Campo Largo. Mcidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7262	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	534,00	0,00	0,00%	544,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	534,00	0,00	0,00%	544,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No âmbito do Novo PAC Resíduos, a equipe técnica da Divisão de Resíduo realizou ações de orientação e apoio ao município, contemplando análise documental, acompanhamento de propostas e assessoramento técnico para atendimento às exigências do programa. Também foram elaborados e revisados projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos necessários ao cadastramento das propostas no Transferegov.br. As atividades desenvolvidas fortaleceram a gestão municipal de resíduos sólidos, ampliaram a capacidade técnica dos entes participantes e contribuíram para o avanço da captação de recursos federais destinados à implantação e melhoria da infraestrutura do setor no Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão de resíduos sólidos, em Cascavel				
Descrição:	Ampliação do aterro sanitário por meio da construção de duas células, ampliação da unidade de valorização de resíduos recicláveis (chamada de ecoponto Santa Cruz) - projeto social. Mcidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7263	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	367,00	0,00	0,00%	467,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	367,00	0,00	0,00%	467,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No âmbito do Novo PAC Resíduos, a equipe técnica da Divisão de Resíduo realizou ações de orientação e apoio ao município, contemplando análise documental, acompanhamento de propostas e assessoramento técnico para atendimento às exigências do programa. Também foram elaborados e revisados projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos necessários ao cadastramento das propostas no Transferegov.br. As atividades desenvolvidas fortaleceram a gestão municipal de resíduos sólidos, ampliaram a capacidade técnica dos entes participantes e contribuíram para o avanço da captação de recursos federais destinados à implantação e melhoria da infraestrutura do setor no Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão de resíduos sólidos, em Ibiporã				
Descrição:	Execução de obra de área de transbordo e triagem, unidade de tratamento e disposição de resíduos sólidos da construção civil UDT de Ibiporã - projeto social. Mcidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7264	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,32	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,32	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Houve o declínio pelo município, não será executado o presente projeto, mediante a isso a entrega excluída/cancelada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Contratação de empresa para elaboração de anteprojeto de drenagem urbana e parques urbanos nos municípios do Estado				
Descrição:	Anteprojeto de Drenagem Urbana contendo: memorial descritivo, planilha de dimensionamento, anteprojeto, planilha orçamentária e demais documentos solicitados. Anteprojeto de Parque Urbano contendo: Anteprojeto arquitetônico e urbanístico, planilha orçamentária, memoriais, detalhamentos e demais documentos solicitados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8206 para ação 8960 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6315	Unidade de Medida:	projeto entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	35,00	8,00	22,86%	25,00	0,00	0,00%	85,00	8,00	9,41%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	35,00	8,00	22,86%	25,00	0,00	0,00%	85,00	8,00	9,41%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Parecer:

A presente entrega foi transferida da Ação Orçamentária 8206 para a Ação Orçamentária 8960, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 971, de 29 de abril de 2026. Em razão dessa alteração, o acompanhamento da execução física e orçamentária passou a ser realizado na nova ação.

Entrega:	Controle de cheias na Bacia do Rio Mascate, Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Bacia para contenção de cheias do Rio Mascate, termo de compromisso para a execução de obras de controle de cheias no Rio Mascate no município de Fazenda Rio Grande. Composto por 5 pontes, ampliação da seção do canal do rio em 2907,38m e execução de 2 bacias de detenção com volume total de 429.895m³. No total serão 3.243,67 m lineares de obra. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6314	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	648,73	0,00	0,00%	600,00	101,19	16,87%	1.000,00	0,00	0,00%	2.248,73	101,19	4,50%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	648,73	0,00	0,00%	600,00	101,19	16,86%	1.000,00	0,00	0,00%	2.248,73	101,19	4,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A Ordem de Serviço foi emitida em janeiro de 2026, iniciando a execução do contrato. Por se tratar de contratação integrada, as atividades iniciais concentraram-se na elaboração dos projetos básico e executivo, definição do plano de trabalho e alinhamento do cronograma de execução. Em razão da necessidade de análise e aprovação da documentação pela Caixa Econômica Federal, com anuência do Ministério das Cidades, o início efetivo das obras ocorreu posteriormente ao previsto. Superada essa etapa, foram iniciados os serviços de campo, dando prosseguimento à execução física do empreendimento conforme o planejamento estabelecido.

Entrega:	Desassoreamento e Limpeza de rios e canais no Litoral				
Descrição:	Serviço de desassoreamento e limpeza de canais no litoral para minimizar o impacto de cheias e atender os municípios conforme demanda Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6327	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	2,00	22,22%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	2,00	22,22%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Durante o 1º semestre, apenas o município de Antonina solicitou recursos para a execução de projeto de desassoreamento. Após a análise dos projetos, memoriais descritivos e orçamentos apresentados, foram solicitados esclarecimentos, ajustes e complementações técnicas. O processo permanece em análise, não sendo possível a celebração do convênio até que o município atenda às exigências apresentadas. Dessa forma, no período, não houve celebração de convênios nem municípios atendidos.

Entrega:	Elaboração de Plano de Bacia Hidrográfica				
Descrição:	Implementação de projeto integrado para elaboração, revisão e acompanhamento dos Planos de Bacias Hidrográficas, incluindo consultoria técnica especializada para gestão e alinhamento dos planos de bacias, desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados ao enfrentamento das Mudanças Climáticas na gestão sustentável dos recursos hídricos, execução de programa de aceleração dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs e realização de ações de capacitação e participação em eventos técnicos na área de recursos hídricos e saneamento ambiental. Previsão de execução total de 30 meses. Incluída na ação 8960 e alterada na ação 8206 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada da ação 8206 e alterada na ação 8960 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3832	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	1,00	33,33%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	1,00	14,29%
Total Estado	3,00	1,00	33,33%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	1,00	14,29%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Incluída na ação 8960 e alterada na ação 8206 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.
Excluída/cancelada da ação 8206 e alterada na ação 8960 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Estruturação e Apoio ao Funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas				
Descrição:	Conforme o Decreto Estadual nº 9.130/2010 e a Lei Estadual nº 12.726/1999, compete ao Instituto Água e Terra atuar como órgão gestor de recursos hídricos, exercer a função de Agência de Bacia dos Comitês de Bacia Hidrográfica e a Secretaria Executiva destes, assegurando sua estruturação e funcionamento. A atuação envolve suporte técnico, administrativo e estratégico, com organização de reuniões, atas, convocações, documentos técnicos e deliberações. Abrange também gestão administrativa e institucional dos comitês, capacitações, eventos e apoio logístico para viabilizar a participação de seus membros em encontros regionais e nacionais, fortalecendo a representatividade e a governança das águas. As atividades garantem o funcionamento regular dos comitês e a gestão descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos no Estado. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7533	Unidade de Medida:	reunião realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	80,00	66,67%	120,00	0,00	0,00%	240,00	80,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	80,00	66,67%	120,00	0,00	0,00%	240,00	80,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a ação apresentou evolução significativa na mobilização e no funcionamento dos Comitês de Bacias. Após um início de período sem reuniões, em razão das férias de grande parte dos representantes, as atividades foram intensificadas a partir de fevereiro. No semestre, foram realizadas 14 reuniões ordinárias, 18 extraordinárias, 32 reuniões de câmaras técnicas, 1 reunião de grupo de trabalho e 15 reuniões prévias, totalizando 80 reuniões. Destaca-se, ainda, a participação dos representantes no 3º Fórum Brasil das Águas e no 3º Encontro Estadual de Comitês de Bacias Paranaenses, fortalecendo a governança, a articulação institucional e o intercâmbio de experiências ent

Entrega:	Implantação de parque linear e execução de obras de controle de erosão e escoamento pluvial, em Loanda				
Descrição:	Essa obra visa o controle da erosão Água da Mina, projeto de um canal retangular e dissipador de energia totalizando uma extensão de 1.380 m, com complementação de microdrenagem, além de 30 hectares de plantio de espécies arbóreas ao longo das duas margens da erosão. Ela contempla: controle de escoamento pluvial à montante; implantação de Parque Linear para recuperação ambiental da área degradada da voçoroca; obras de bioengenharia para sustentação e ancoragem das obras civis à montante. Somando as áreas de bioengenharia, execução de drenagem e implantação do parque, resulta em 355.410,06 m² de área total. Incluída na ação 8960 pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incluída na ação 8206 pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 8960 e 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7265	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.078,47	107,85%	380,00	96,45	25,38%	0,00	0,00	0,00%	1.380,00	1.174,92	85,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.078,47	107,85%	380,00	96,45	25,38%	0,00	0,00	0,00%	1.380,00	1.174,92	85,14%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No período, foram concluídas importantes frentes de serviço, com destaque para a implantação do canal e do dissipador de energia, representando avanços significativos na execução da obra. Permanecem em andamento a conclusão da rede de microdrenagem e sua interligação ao canal, bem como a implantação do parque e a execução dos serviços de bioengenharia. As atividades seguem conforme o planejamento estabelecido, com continuidade das intervenções prevista para o próximo período, visando à conclusão das estruturas e ao pleno funcionamento do sistema de drenagem e controle de cheias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implementar e acompanhar as ações definidas nos Planos de Bacias Hidrográficas				
Descrição:	Execução e/ou acompanhamento das ações previstas nos Planos de Bacias Hidrográficas, buscando atender a implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, definidos nas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. O acompanhamento é contínuo, sendo que o IAT é o órgão executivo gestor dos recursos hídricos e existem atividades nos Planos que são atribuições de outros órgãos e setores (abastecimento, agricultura, indústria, entre outros). Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3833	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

A implementação e o acompanhamento das ações definidas nos Planos de Bacias Hidrográficas dependem da conclusão do processo licitatório destinado à contratação da empresa responsável pela execução dos serviços. No primeiro semestre de 2026, o certame avançou com a conclusão da análise técnica das propostas e o encaminhamento dos resultados ao setor de licitações para as etapas subsequentes. Assim, considerando que o processo ainda não foi finalizado com a homologação, contratação e emissão da ordem de serviço, a execução desta entrega permanece condicionada à conclusão desses procedimentos administrativos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implementação de consórcios para a construção e operacionalização de aterros sanitários				
Descrição:	Fomentar a cooperação com os municípios por meio de convênios destinados à elaboração, acompanhamento e à execução de projetos e ações relacionados à gestão de resíduos sólidos, especialmente sobre a implantação e a adequação de aterros sanitários e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Esses convênios poderão contemplar diferentes modalidades de cooperação, incluindo orientação técnica especializada, análise e validação de projetos, suporte nos procedimentos administrativos e repasse de equipamentos, como previsto em normativas. Essa atuação visa fortalecer parcerias institucionais com os municípios e contribuir para o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos, bem como para o alcance das metas previstas no planejamento das ações e para a melhoria da gestão ambiental no âmbito local. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17/12/25. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29/04/26.				
Cód. Entrega:	3793	Unidade de Medida:	consórcio implementado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Serviços Urbanos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo referente ao Consórcio Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental - CICA encontra-se em andamento, aguardando o envio das informações complementares solicitadas para continuidade da instrução processual. Após a etapa inicial de articulação e estruturação dos projetos, o Departamento de Resíduos Sólidos (DRS) permanece no aguardo da documentação necessária para prosseguimento das análises técnicas. Ressalta-se que os recursos destinados à execução da ação são provenientes do TAJ Petrobras, sendo a continuidade da implementação condicionada ao atendimento das pendências documentais.

Entrega:	Limpeza das Bacias do Parque Palmital				
Descrição:	Serviços de engenharia para a manutenção das bacias do Parque Palmital para garantir a funcionalidade do sistema, contemplando a limpeza das bacias de detenção e roçada da vegetação em todo o parque, 2,5 km de extensão Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6330	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Durante o 1º semestre, foi solicitada a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza e desassoreamento das lagoas do Parque Palmital, no município de Pinhais. Atualmente, o processo encontra-se em análise pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e, após a conclusão dessa etapa, terá prosseguimento para as demais fases da licitação. A previsão é de que o edital seja publicado no 2º semestre, com o início da execução dos serviços ainda no exercício de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos com a formalização de convênios para apoiar a gestão de resíduos sólidos				
Descrição:	Convênios com o município para construção de barracão, equipamentos de triagem de recicláveis, equipamentos para a gestão de resíduos sólidos urbanos, diagnóstico (mapeamento), identificação de novas tecnologias para gestão e tratamento de resíduos sólidos. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Incluída na ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3792	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	350,00	98,00	28,00%	88,00	5,00	5,68%	50,00	130,00	260,00%	50,00	0,00	0,00%	538,00	233,00	43,31%
Total Estado	350,00	98,00	28,00%	88,00	5,00	5,68%	50,00	130,00	260,00%	50,00	0,00	0,00%	538,00	233,00	43,31%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Lixo 5.0

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram intensificadas as ações de apoio aos municípios para fortalecimento da gestão de resíduos sólidos. Conforme orientação jurídica, neste semestre o atendimento aos municípios passou a ser realizado por meio de termos de cessão, em substituição à celebração de convênios. Nesse contexto, destacam-se a formalização de 130 termos de cessão, a análise de mais de 250 protocolos administrativos, além da notificação de 430 processos para regularização documental. Também foram realizados repasses financeiros referentes a cinco convênios e dois contratos da Operação Verão, assegurando a continuidade das ações previstas.

Entrega:	Municípios atendidos com ações para controle à erosão urbana				
Descrição:	Convênios com os municípios para o controle da erosão urbana e periurbana por meio de obras de drenagem para mitigar efeitos provocados pela erosão e para controle de cheias. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incluída no exercício 2026 na Ação 8960, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3795	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	20,00	100,00%	15,00	18,00	120,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	65,00	38,00	58,46%
Total Estado	20,00	20,00	100,00%	15,00	18,00	120,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	65,00	38,00	58,46%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Combate à erosão urbana

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

Parecer:

No período em análise, não foram celebrados convênios para a execução de ações de controle de erosão urbana. As intervenções previstas nessa entrega visam mitigar processos erosivos, especialmente na região noroeste do Paraná, caracterizada pela predominância do Arenito Caiuá, cujos solos apresentam elevada suscetibilidade à erosão. Permanecem em análise 15 projetos, com previsão de celebração dos respectivos convênios no segundo semestre, abrangendo os municípios de Loanda, Francisco Beltrão, Iguaraçu, Jesuítas, Rio Bom, São Jorge do Patrocínio, Cafelândia, Tapejara, São Manoel do Paraná, Prado Ferreira, Nova Esperança, Pato Branco e Tuneiras do Oeste.

Entrega:	Municípios beneficiados com convênios para conservação de nascentes				
Descrição:	Municípios beneficiados por projeto-piloto, formalizado por meio de convênio com o Instituto Água e Terra, para realização do diagnóstico de nascentes e implementação de diferentes métodos de conservação, visando contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade de água nos corpos hídricos. A iniciativa inclui a instalação de sistemas de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais, promovendo a redução da carga poluidora e o fortalecimento da gestão sustentável dos recursos hídricos no Paraná. Considera-se o município beneficiado quando houver formalização do convênio e início da execução das ações estruturantes, pois a entrega deixa de ser apenas administrativa e passa a gerar benefício direto. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Transferida da ação 8206, para a ação 8960, pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3790	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	67,00	23,00	34,33%	35,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%	202,00	23,00	11,39%
Total Estado	67,00	23,00	34,33%	35,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%	202,00	23,00	11,39%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

A presente entrega foi transferida da Ação 8206 para a Ação 8960, em decorrência da alteração promovida pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para controle de cheias				
Descrição:	Celebração de convênios de repasse de recursos do IAT para os municípios do litoral paranaense, com finalidade de limpeza e desassoreamento de canais para minimizar o impacto das cheias na região. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6889	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No 1º semestre não houve celebração de convênios/contratos para atender a entrega, no entanto, estão sendo analisados projetos nos municípios de Barbosa Ferraz, Castro, Flor da Serra do Sul e União da Vitória, com a previsão de celebração no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Obra de Reforma do Mercado do Peixe - Paranaguá - PR				
Descrição:	Obra de reforma da edificação existente, considerando que a mesma foi iniciada em 2019 porém nunca finalizada, sendo indispensável a proposição de obra para a retomada da construção que considere a condição atual da edificação e conceba um projeto que contemple a finalização e adequações que torne a edificação apta para exercer suas funções. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6305	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	1.021,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.505,00	0,00	0,00%	2.526,84	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.021,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.505,00	0,00	0,00%	2.526,84	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega não foi iniciada no período em análise, não havendo execução da meta física nem execução orçamentária. O projeto encontra-se em fase de elaboração do processo licitatório, com o respectivo protocolo em análise junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), etapa necessária para o prosseguimento da contratação. Considerando a reavaliação do planejamento e a inviabilidade de execução no horizonte previsto, foi solicitada a exclusão da meta durante o processo de revisão do Plano Plurianual (PPA), permanecendo o empreendimento condicionado à deliberação sobre essa solicitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obra de Reforma e adequação da Infraestrutura do Parque Estadual da Ilha das Cobras para o funcionamento da Escola do Mar e Centro de Pesquisas - Paranaguá - PR				
Descrição:	Executar obra de reforma da infraestrutura devido ao atual estado de degradação, subutilização e desconformidade das edificações à legislação e regras vigentes e que oferecem riscos aos usuários, de modo modo a permitir o pleno funcionamento da Escola do Mar e Centro de Pesquisas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6304	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	551,25	408,64	74,13%	1.000,00	111,02	11,10%	0,00	0,00	0,00%	1.551,25	519,66	33,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	551,25	408,64	74,13%	1.000,00	111,02	11,10%	0,00	0,00	0,00%	1.551,25	519,66	33,50%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O Contrato nº 345/2025, com Ordem de Serviço emitida em 05/02/2025, encontra-se em plena execução, em conformidade com o cronograma físico estabelecido. No período, foram executados serviços de projetos arquitetônicos e complementares, instalações elétricas, fibra óptica, pintura, revestimentos, esquadrias, telhamento, pisos, implantação urbanística, construção de gazebo, deck, trapiche, receptivo, escola do mar, laboratório, alojamento, garagem, casa do guarda e demais estruturas de apoio. A execução segue conforme o cronograma físico-financeiro, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026, contribuindo para o alcance dos objetivos do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de controle de Cheias no Rio Perry, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Limpeza e desassoreamento de canais para minimizar o impacto das cheias na região litorânea do Estado por meio da contração diretamente pelo IAT. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6890	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	8,80	11,00	125,00%	2,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,00	11,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	8,80	11,00	125,00%	2,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,00	11,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2025, foi executado o desassoreamento de 6,04 km do canal, correspondente a 54,90% da obra. No segundo semestre de 2025, foram executados 4,96 km, equivalentes a 45,10% da obra. Dessa forma, a intervenção no Canal do Rio Perry foi integralmente concluída no exercício de 2025, totalizando 100% de execução física.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Altamira do Paraná para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no municípios de Altamira do Paraná, Comunidade Pingo de Ouro. Extensão prevista no anteprojeto: 11,7km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6312	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Altamira do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,10	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967069/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, apresentou avanços nas etapas preparatórias para sua execução. No período, foram compatibilizados os elementos técnicos, elaborados o Termo de Referência, orçamentos, memoriais descritivos e demais documentos necessários, além da revisão das pendências apontadas pela Caixa Econômica Federal. Após a retirada da cláusula suspensiva e a autorização dos órgãos competentes, foi iniciado o processo licitatório, culminando na publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Capanema para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no município de Capanema, Comunidade Pinheirinho (Vila Pinheiro), extensão prevista no anteprojeto: 8,4km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6311	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capanema	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967179/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, avançou nas etapas preparatórias para sua execução. No período, foram compatibilizados os elementos técnicos, elaborados o Termo de Referência, orçamentos, memoriais descritivos e demais documentos necessários, além da revisão das pendências apontadas pela Caixa Econômica Federal. Após a aprovação técnica e a retirada da cláusula suspensiva, foi iniciado o processo licitatório, culminando na publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Cruzeiro do Iguaçu para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no município de Cruzeiro do Iguaçu, Comunidade Salto Canoas, extensão prevista no anteprojeto: 18,2km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6310	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cruzeiro do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	9,63	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	9,63	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967179/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, apresentou avanços nas etapas preparatórias para sua execução. No período, foram compatibilizados os elementos técnicos, elaborados e revisados o Termo de Referência, orçamentos, memoriais descritivos e demais documentos necessários, além do atendimento às pendências apontadas pela Caixa Econômica Federal. Após a aprovação técnica e a retirada da cláusula suspensiva, foi iniciado o processo licitatório, com a publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Nova Prata do Iguaçu para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no município de Nova Prata do Iguaçu, Comunidade Linha Santa Cruz, extensão prevista no anteprojeto: 17,1km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6313	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Nova Prata do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,64	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,64	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967069/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, avançou nas etapas preparatórias para sua execução. No período, foram compatibilizados os elementos técnicos, elaborados o Termo de Referência, orçamentos, memoriais descritivos e demais documentos necessários, bem como atendidas as pendências técnicas apontadas pela Caixa Econômica Federal. Após a retirada da cláusula suspensiva e a autorização do Ministério das Cidades, foi iniciado o processo licitatório, com a publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026, possibilitando o prosseguimento da contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Nova Tebas para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no município de Nova Tebas, Comunidade Volta Grande, extensão prevista no anteprojeto: 7,0 km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6308	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Nova Tebas	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967174/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, apresentou avanços significativos no período. Foram concluídas as compatibilizações técnicas, revisadas as pendências apontadas pela Caixa Econômica Federal, retirada a cláusula suspensiva e obtidas as aprovações necessárias junto à Caixa e ao Ministério das Cidades. Na sequência, foram finalizados o Termo de Referência e demais documentos técnicos, permitindo o início do processo licitatório, com a publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura em Reserva do Iguaçu para Implantação de Sistema de Abastecimento em Comunidades Rurais				
Descrição:	Implantação de sistema de abastecimento de água no meio rural, contemplando a comunidade com bomba, reservatório e rede de distribuição no município de Reserva do Iguaçu, Comunidade Santa Luzia, extensão prevista no anteprojeto: 8,4km. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6309	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Reserva do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega vinculada ao Novo PAC (Termo de Compromisso nº 967174/2024), destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, apresentou avanços nas etapas preparatórias para execução. No período, foram compatibilizados os elementos técnicos, elaborados e revisados o Termo de Referência, orçamentos, memoriais descritivos e demais documentos necessários, além do atendimento às pendências apontadas pela Caixa Econômica Federal. Após a aprovação técnica e a retirada da cláusula suspensiva, foi iniciado o processo licitatório, com a publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 87/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura para contenção de cheias do Rio Palmital, em Colombo				
Descrição:	Bacia para contenção de cheias do Rio Palmital, termo de compromisso para a execução de obras de controle de cheias no Rio Palmital, em Colombo e Pinhais. O empreendimento contempla bacias de detenção e parque no entorno. Sendo 4 bacias de detenção no município de Colombo e 3 bacias de detenção no município de Pinhais, mais a execução da conformação da foz do Rio Palmital. Considerando as áreas de todas as bacias e parques, de ambos os municípios, resulta em 911.284,46 m². Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, na ação 8960 e alterado pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Incluída na ação 8206 pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 8960 e 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7036	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	3.592,50	3.651,42	101,64%	500,00	530,26	106,05%	2.000,00	0,00	0,00%	6.092,50	4.181,68	68,64%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.592,50	3.651,42	101,64%	500,00	530,26	106,05%	2.000,00	0,00	0,00%	6.092,50	4.181,68	68,64%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O empreendimento de controle de cheias do Rio Palmital apresenta execução em diferentes estágios. A 1ª etapa foi concluída. Na 2ª etapa, a Bacia IR01-01 alcançou 94,02% de execução física, enquanto o contrato da Bacia IR01-07 foi rescindido, encontrando-se em revisão de projeto para nova licitação. A Bacia IR01-02B (3ª etapa) atingiu 85,96% de execução. Na 4ª etapa, prosseguem os processos de desapropriação para viabilizar a execução da Bacia IR01-02A. Na 5ª etapa, os projetos passam por atualização do licenciamento ambiental e adequações técnicas, com continuidade das ações prevista para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de recuperação do Canal de Varadouro, em Guaraqueçaba				
Descrição:	Obras para recuperação do Canal de Varadouro, que liga o Estado do Paraná ao estado de São Paulo, proporcionando melhorias nas condições de navegabilidade e fomentando o turismo no local. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6892	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaraqueçaba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Conforme a revisão do PPA 2024-2027, no início do semestre foi solicitada a reprogramação dessa entrega para o próximo Plano Plurianual (PPA 2028-2031), em razão de outras entregas estarem mais adiantadas na sua elaboração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Parque Urbano construído				
Descrição:	Fomentar a implementação de parques em regiões de fundo de vale, com recursos hídricos, em áreas com ações erosivas ou degradação ambiental dentro do perímetro urbano ou de expansão urbana, visando a recuperação do bioma da Mata Atlântica, a conservação da biodiversidade, através da utilização de espécies vegetais ameaçadas de extinção e a recuperação e proteção dos corpos hídricos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3797	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	4.280,00	285,33%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	4.280,00	95,11%
RGInt 03 Cascavel															
Pranchita	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Vera Cruz do Oeste	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Guaporema	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Paiçandu	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Bom Sucesso	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	4.280,00	285,33%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	4.280,00	71,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Parques Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Esta entrega foi excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025, conforme solicitação da área técnica DISAR/IAT, na revisão do PPA na janela do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO/2026.

Entrega:	Parques Urbanos implantados				
Descrição:	Executar convênios de forma a repassar recurso financeiro para os municípios executarem a implantação de Parques Urbanos em áreas fundos de vales degradados e outras áreas prioritárias, a promoção da educação ambiental e de espaços de lazer qualificados, e principalmente, a concepção de um instrumento eficaz na conservação da biodiversidade, restauração ecológica e desenvolvimento sustentável. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6306	Unidade de Medida:	parque implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	20,00	200,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	20,00	200,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Os novos Parques Urbanos encontram-se em fase de análise técnica dos projetos e de avaliação da disponibilidade financeira para viabilizar sua implementação. As atividades desenvolvidas no período concentram-se na instrução dos processos e na verificação dos requisitos necessários à celebração dos convênios. A meta estabelecida para a ação é a formalização de cinco convênios, cuja efetivação dependerá da conclusão das análises técnicas, da disponibilidade orçamentária e do atendimento às exigências legais e administrativas, permitindo o início das etapas subsequentes de execução.

Entrega:	Poços artesianos perfurados				
Descrição:	Perfuração de poços tubulares profundos em comunidades rurais sem acesso à água, realizado por meio de demanda levantada pelos municípios. Execução e entrega de kit para abastecimento.				
Cód. Entrega:	3794	Unidade de Medida:	poço perfurado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	130,00	147,00	113,08%	130,00	63,00	48,46%	130,00	37,00	28,46%	130,00	0,00	0,00%	520,00	247,00	47,50%
Total Estado	130,00	147,00	113,08%	130,00	63,00	48,46%	130,00	37,00	28,46%	130,00	0,00	0,00%	520,00	247,00	47,50%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram concluídas 37 perfurações de poços artesianos, ampliando o acesso à água em municípios de diferentes regiões do Estado. As intervenções contemplaram 9 perfurações na Região Intermediária de Cascavel, nos municípios de Cascavel, Anahy e Jesuítas; 11 na Região Intermediária de Maringá, em Diamante do Norte, Altamira do Paraná e Inajá; e 17 na Região Intermediária de Londrina, nos municípios de Kaloré, Sertaneja, Japira, Grandes Rios, Jardim Alegre e Arapuã. As ações fortalecem a infraestrutura hídrica e contribuem para o abastecimento das comunidades atendidas.

Entrega:	Projeto Náutico				
Descrição:	Implantação de rampas náuticas, flutuantes e elementos de apoio Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6331	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	8,00	6,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	23,00	6,00	26,09%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	8,00	6,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	23,00	6,00	26,09%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Durante o 1º semestre de 2026, ao todo foram 06 convênios celebrados para a implantação de rampas náuticas, flutuantes e elementos de apoio: 01 na Região Intermediária de Cascavel: Marechal Cândido Rondon, 02 na Região Intermediária de Maringá: Ivaté e Santa Isabel do Ivaí e 03 na Região Intermediária de Londrina: Lupionópolis, Kaloré e Primeiro de Maio. Além da celebração dos convênios, estão sendo analisados as entregas de mais 08 municípios, entre eles: Diamante do Norte, Santa Mônica, Siqueira Campos, Marilena, Querência do Norte, Mirador, Alvorada do Sul e Terra Rica.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de recursos hídricos executados com Incentivos Ambientais Econômicos				
Descrição:	Viabilizar o repasse de recursos para execução de projetos que visem a conservação de recursos hídricos, através de mecanismos como Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3791	Unidade de Medida:	projeto executado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

A iniciativa segue a legislação estadual e o Programa Produtor de Águas. Atualmente o IAT estuda a implementação deste mesmo mecanismo em outras bacias, conforme prevê a legislação estadual. No entanto, novos projetos ainda dependem de uma análise acerca da viabilidade do mecanismo, especialmente quanto à fonte financiadora e a efetividade do recurso repassado aos produtores. Assim, em caso de viabilidade, novos projetos serão cadastrados no próximo PPA

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Readequação do Aterro Sanitário, em Ribeirão Claro				
Descrição:	Execução de obra de infraestrutura para readequação de aterro sanitário no município de Ribeirão Claro - projeto social. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6893	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão Claro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	754,00	0,00	0,00%	764,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	754,00	0,00	0,00%	764,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo
- Sustentabilidade Ambiental - Serviços Urbanos

Parecer:

No âmbito do Novo PAC Resíduos, a equipe técnica da Divisão de Resíduos Sólidos DRS desenvolveu atividades de orientação, articulação e assessoramento ao município, abrangendo a análise documental, o acompanhamento das propostas e o apoio técnico para atendimento às exigências do programa. Também foram realizados a elaboração e revisão de projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos necessários ao cadastramento das propostas no Transferegov.br, visando ao cumprimento dos requisitos técnicos e das cláusulas suspensivas para celebração dos instrumentos de transferência de recursos e à continuidade das ações previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Recomposição da Orla de Guaratuba e engordamento da praia				
Descrição:	Recomposição da Orla de Guaratuba, contemplando e engorda da faixa da areia, estruturas marítimas, revitalização da orla, iluminação, paisagismo, macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6320	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	0,95	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,95	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,95	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,95	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No final de 2025, foi iniciado o processo licitatório, com a publicação do edital da Concorrência Eletrônica nº 225/2025, cuja abertura das propostas estava prevista para o início de abril/2026. Entretanto, durante o prazo destinado à elaboração das propostas, uma das participantes apresentou um pedido de impugnação, que foi acolhido. Em decorrência disso, foram realizadas revisões nos projetos, no memorial descritivo, nas planilhas orçamentárias e no Termo de Referência, bem como a atualização dos orçamentos, com reprogramação da republicação do edital para o início do segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Prédio Sede - Águas, em Curitiba				
Descrição:	Tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção para a elaboração de Projetos Executivos de Engenharia e de Instalações, e a execução da reforma da unidade administrativa do Instituto Água e Terra do Paraná, sita à Rua Santo Antônio, 239, Bairro Rebouças, no município de Curitiba, Paraná, CEP 80.230-120, assim como para a elaboração de projetos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8206 e 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6307	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	900,00	837,05	93,01%	0,00	11,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	848,09	94,23%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	900,00	837,05	93,01%	0,00	11,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	848,09	94,23%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O Contrato nº 460/2023 teve sua execução iniciada em fevereiro de 2023, contemplando serviços de demolições, cobertura, instalações hidrossanitárias, estruturas metálicas, esquadrias, revestimentos, pisos, pavimentação, shafts e demais acabamentos. Embora a obra tenha avançado significativamente, sua execução permaneceu atrasada em relação ao cronograma físico-financeiro. Atualmente, o contrato encontra-se em processo de rescisão administrativa, motivado pela apuração de irregularidades contratuais em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), permanecendo as providências administrativas em andamento para definição da continuidade do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 1				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná - fase 1 - Av. Dep. Aníbal Khury, compreendendo o Balneários de Praia de Leste. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6321	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,74	0,28	37,84%	2,96	0,40	13,51%	0,00	0,00	0,00%	3,70	0,68	18,38%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,74	0,28	37,84%	2,96	0,40	13,51%	0,00	0,00	0,00%	3,70	0,68	18,38%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Durante o período, foram aprovados os projetos básico e executivo dos quiosques, contemplando os projetos arquitetônico e complementares, além dos projetos geométrico, de pavimentação e de urbanismo. No primeiro semestre, tiveram início as obras de drenagem e pavimentação, bem como a execução dos programas ambientais previstos para o empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 2				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná - fase 2 - Av. Dep. Aníbal Khury, compreendendo os Balneários de Canoas, Santa Terezinha, Itapoã, do Porto e Guarapari. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6322	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,56	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,56	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Durante o período, os projetos e demais elementos técnicos continuam em análise com previsão de abertura do edital de licitação e início das obras para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 3				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná - Av. Dep. Aníbal Khury, fase 3 contempla o Balneário de Ipanema. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6323	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	3,20	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,20	0,00	0,00%	0,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

A presente entrega foi Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026, com previsão de remanejamento para o próximo Plano Plurianual.

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 4				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná, fase 4 - Av. Dep. Aníbal Khury, compreendendo os Balneários de Grajaú, Praia Olho d'água e Shangri-lá. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6324	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,96	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,96	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Considerando a priorização de outras entregas que se encontram em estágio mais avançado de elaboração, não houve evolução desta entrega durante o primeiro semestre. Em decorrência dessa reprogramação, foi solicitada sua exclusão do PPA vigente, com previsão de remanejamento para o próximo Plano Plurianual (PPA).

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 5				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná, fase 5 - Av. Dep. Aníbal Khury, compreendendo os Balneários de Atami e Barrancos. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6325	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,94	0,00	0,00%	3,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,70	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,94	0,00	0,00%	3,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,70	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

A presente entrega foi Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026, com previsão de remanejamento para o próximo Plano Plurianual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação Orla de Pontal do Paraná - fase 6				
Descrição:	Requalificação da Orla de Pontal do Paraná, fase 6 - Av. Dep. Aníbal Khury, compreendendo o Balneário Pontal do Sul. A fase contempla revitalização urbanística/paisagística, iluminação, pavimentação e implantação de microdrenagem. Também está previsto a execução da Marina. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6326	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No 1º semestre, os projetos e os demais elementos técnicos permaneceram em análise e em fase de adequação, com previsão de publicação do edital de licitação para o final do segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação Urbanística e de Infraestrutura dos Espaços Públicos da Ilha do Mel				
Descrição:	Execução de obras de melhoria da infraestrutura e requalificação urbanística e paisagística dos espaços públicos da Ilha do Mel, nas vilas de Encantadas e Brasília, contemplando trilhas, pórticos, boulevards, receptivos e praças. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7532	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No 1º semestre, iniciaram as análises dos projetos e os demais elementos técnicos, com previsão de publicação do edital de licitação para o final do segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação da Orla Histórica de Guaratuba				
Descrição:	Requalificação da Orla Histórica de Guaratuba. Incluindo a revitalização dos espaços ao ar livre, iluminação, paisagismo, macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação. Contemplando 10.762,20m² de intervenção. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6317	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	1.076,22	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	10.262,00	0,00	0,00%	11.838,22	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.076,22	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	10.262,00	0,00	0,00%	11.838,22	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste período foi publicado o edital da Concorrência Eletrônica nº 164/2025, com abertura das propostas nesse mesmo período. Durante o semestre, transcorreu o prazo para a apresentação das propostas pelas empresas participantes, bem como para a análise e julgamento dessas propostas, visando à definição da empresa vencedora. Para o segundo semestre, está prevista a assinatura do contrato, a emissão da ordem de serviço e o início da execução das obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Requalificação da Orla de Paranaguá				
Descrição:	Recuperação e requalificação da infraestrutura urbanístico e náutico de Paranaguá, compreendendo revitalização urbanística, reforma de pavimentos, passeios, trapiches, iluminação, centro náutico e paisagismo. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6894	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Os projetos e demais documentos técnicos foram entregues pela empresa responsável por sua elaboração no primeiro semestre. Em decorrência disso, todos os elementos técnicos necessários à instrução do processo licitatório encontram-se em análise, adequação e atualização. Assim, a abertura da licitação e o início das obras ficam reprogramados para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização Orla Matinhos e Engorda da praia - fase 2				
Descrição:	Anteprojeto de Drenagem Urbana contendo: memorial descritivo, planilha de dimensionamento, anteprojeto, planilha orçamentária e demais documentos solicitados. Anteprojeto de Parque Urbano contendo: Anteprojeto arquitetônico e urbanístico, planilha orçamentária, memoriais, detalhamentos e demais documentos solicitados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6316	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	3,18	0,00	0,00%	3,18	0,00	0,00%	4,24	0,00	0,00%	10,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,18	0,00	0,00%	3,18	0,00	0,00%	4,24	0,00	0,00%	10,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A presente entrega foi Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026, com previsão de remanejamento para o próximo Plano Plurianual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização da Orla de Matinhos				
Descrição:	Execução de estruturas marítimas, engordamento da praia, macrodrenagem, microdrenagem e revitalização urbanística da Orla de Matinhos (fase 1). Implantação de sistema de iluminação no trecho da fase 1. Execução de programas socioambientais integrantes do Projeto Básico Ambiental, condicionantes para a execução de revitalização do Orla de Matinhos e Supervisão/gerenciamento das obras e serviços. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3796	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,50	0,46	92,00%	1,50	1,36	90,67%	1,50	0,47	31,33%	1,50	0,00	0,00%	5,00	2,29	45,80%
Total Estado	0,50	0,46	92,00%	1,50	1,36	90,67%	1,50	0,47	31,33%	1,50	0,00	0,00%	5,00	2,29	45,80%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Prevenção à erosão marinha

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No período, houve avanço de 3,29%, correspondente à execução de 0,47 km de serviços. As atividades compreendem o acompanhamento sistemático das áreas de intervenção, a verificação da efetividade das medidas mitigadoras e compensatórias, o monitoramento dos aspectos ambientais e o atendimento às condicionantes do licenciamento, assegurando a conformidade ambiental e a sustentabilidade das obras executadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização do Jardim Botânico, em município de Londrina				
Descrição:	Reforma da infraestrutura existente no Jardim Botânico de Londrina, compreendendo impermeabilização do lago, recuperação da passarela e reforma nas instalações prediais administrativas. Inclui também a implantação de novas infraestruturas na área do parque. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6895	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	7.350,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	171.500,00	0,00	0,00%	184.850,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7.350,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	171.500,00	0,00	0,00%	184.850,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Ao final do segundo semestre de 2025, foi publicado o edital da Concorrência Eletrônica nº 166/2025. No primeiro semestre de 2026, transcorreu o prazo para a apresentação das propostas pelas empresas interessadas em participar da licitação, bem como para a abertura, análise e julgamento dessas propostas pela equipe técnica, com vistas à definição da empresa vencedora. Para o segundo semestre, estão previstas a assinatura do contrato, a emissão da ordem de serviço e o início da execução das obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Solução tecnológica integrada para a operação, controle de acesso e gestão da visitação à Ilha do Mel					
Descrição:	A entrega consiste em solução tecnológica integrada sob o modelo Software como Serviço (SaaS) para gestão e controle de acesso à Ilha do Mel. O escopo abrange sistemas, equipamentos físicos e suporte técnico: a) softwares web e aplicativo móvel; b) hardwares: totens e catracas; c) monitoramento e fiscalização: unidades de monitoramento perimetral, câmeras, sensores microclimáticos, painéis informativos e alertas visual e sonoro; d) infraestrutura física: abrigos metálicos para catracas, guarda-corpos, cabeamento de dados e elétrico, além de infraestrutura para Centro Integrado de Monitoramento e Análise Operacional (CIM) equipado; e) sustentação e suporte: implantação em até 12 meses, seguida por 60 meses de suporte técnico, operação assistida presencial e manutenções corretiva, preventiva e evolutiva da solução. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	7577	Unidade de Medida:	etapa concluída		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	3,00	21,43%	0,00	0,00	0,00%	14,00	3,00	21,43%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	3,00	21,43%	0,00	0,00	0,00%	14,00	3,00	21,43%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi concluída a 1ª etapa, com implantação da infraestrutura tecnológica inicial, incluindo equipamentos de monitoramento perimetral, câmeras de leitura de caracteres, abrigos metálicos e painéis eletrônicos. A 2ª etapa contemplou o fornecimento e conferência dos equipamentos complementares. Na 3ª etapa, foram instaladas as Unidades de Monitoramento Perimetral (UMP 360°), painéis eletrônicos e o sistema de monitoramento de embarcações, concluindo integralmente a implantação da solução tecnológica prevista no contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8281 - Gestão Administrativa SEDEST						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	21.528.489	18.257.058	18.257.058	0	18.257.058	12.604.648,66	10.285.049,45	69,04%	Moderado
Capital	111.277	1.587.061	1.587.061	0	1.587.061	53.131,34	18.004,34	3,35%	Insatisfatório
Total	21.639.766	19.844.119	19.844.119	0	19.844.119	12.657.780,00	10.303.053,79	63,79%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8283 - Gestão do Patrimônio Natural						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Instituto Água e Terra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.851.060	8.074.689	8.627.294	1.947.395	10.574.689	3.016.485,62	2.777.087,85	28,53%	Insatisfatório
Capital	2.247.796	13.944.384	2.972.191	6.972.193	9.944.384	2.711.272,58	2.386.064,69	27,26%	Insatisfatório
Total	10.098.856	22.019.073	11.599.485	8.919.588	20.519.073	5.727.758,20	5.163.152,54	27,91%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da diversidade de espécies produzidas nos Viveiros Florestais do Instituto Água e Terra pelo Programa Paraná Mais Verde				
Descrição:	Ampliação em 20% o número de espécies nativas produzidas nos viveiros, tendo como referência o ano de 2022 (100 espécies produzidas), promovendo maior diversidade e potencializando a restauração, atendendo também demandas específicas por região do Estado.				
Cód. Entrega:	3785	Unidade de Medida:	espécie produzida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	5,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	3,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	3,00	60,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Total Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	3,00	60,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	13,00	65,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

Foram realizadas a seleção de matrizes, coleta de sementes, produção e acompanhamento de mudas nativas destinadas à recuperação ambiental, em conformidade com as metas físicas do PPA. Destaca-se a produção das espécies: (01) Lithraea molleoides (aroeira-brava), (02) Eugenia pluriflora (jabuticaba-do-campo) e (03) Ocotea silvestris (canela-preta), compatíveis com a Floresta Ombrófila Mista. A iniciativa fortalece a conservação da biodiversidade, amplia a disponibilidade de espécies nativas para restauração ecológica e atende às diretrizes do planejamento plurianual vigente.

Entrega:	Distribuição de materiais orientativos sobre Resíduos Sólidos				
Descrição:	Materiais orientativos (folders, cartilhas, dentre outros) escritos, diagramados e divulgados para a população geral ou gestores públicos. Transferida da ação 8024 para ação 8283 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7387	Unidade de Medida:	material distribuído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	96.287,00	9628,70%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	96.287,00	6419,13%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	96.287,00	9628,70%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	96.287,00	6419,13%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia circular e logística reversa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Durante o período, foram intensificadas as ações de educação ambiental em diversas regiões do Paraná, com atendimento a mais de 40 mil pessoas e distribuição de 96.287 materiais educativos, abordando temas como biodiversidade, recursos hídricos, restauração ecológica, unidades de conservação, fiscalização ambiental e proteção animal. Com a criação do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), todas as ações passaram a ser centralizadas, ampliando significativamente seu alcance e superando a meta originalmente vinculada à temática de resíduos sólidos. Assim, recomenda-se a revisão da meta, adequando-a ao atual escopo das atividades e aos resultados efetivamente alcançados pelo IAT.

Entrega:	Elaboração de planos para proteção da fauna nativa do Estado				
Descrição:	Atualização da lista de espécies de fauna ameaçada do Paraná e dos Planos de Conservação para espécies prioritárias; apoio formal à programas de conservação de fauna e viabilização da gestão compartilhada da fauna silvestre. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3787	Unidade de Medida:	plano elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	3,00	60,00%	1,00	3,00	300,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	8,00	88,89%
Total Estado	5,00	3,00	60,00%	1,00	3,00	300,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	9,00	8,00	88,89%
Desempenho	Moderado			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

Foram executadas ações voltadas à elaboração e implementação de medidas para proteção da fauna nativa do Estado, em consonância com os Planos de Ação Nacionais e estratégias estaduais de conservação. Destacam-se a participação na Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres e no Conselho Estadual de proteção à fauna Nativa, a captura de bugio em ação alinhada ao PAN Primatas, a consulta pública para criação da Unidade de Conservação Monos de Castro, a soltura de anta no Parque Nacional Guaricana, conforme o PAN Ungulados, e a Operação Onça, realizada de forma interinstitucional em Mandaguari, fortalecendo a conservação da fauna silvestre.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental para conservação da biodiversidade e restauração ecológica				
Descrição:	Elaboração de materiais físicos e digitais para divulgação em campanhas ambientais dos projetos e programas da Diretoria do Patrimônio Natural do IAT.				
Cód. Entrega:	3778	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	4,00	133,33%	3,00	31,00	1033,33%	3,00	5,00	166,67%	3,00	0,00	0,00%	12,00	40,00	333,33%
Total Estado	3,00	4,00	133,33%	3,00	31,00	1033,33%	3,00	5,00	166,67%	3,00	0,00	0,00%	12,00	40,00	333,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Paraná Mais Verde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

Foram executadas ações de educação ambiental e capacitação promovidas pela Gerência de Biodiversidade, incluindo o (01)Treinamento das Tábuas de Avaliação do ICMS Ecológico por Biodiversidade, (02)gravações para curso on-line sobre Controle de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) e podcast sobre EEI, (03)apresentação na COP15 sobre Espécies Migratórias, (04)participação em curso de Comunicação para Conservação, e (05)palestra sobre Reforma Tributária e ICMS Ecológico. As atividades fortaleceram a qualificação técnica, a divulgação do conhecimento e a gestão da biodiversidade.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental para o Pró-Fauna				
Descrição:	Elaboração de materiais físicos e digitais para divulgação em campanhas ambientais dos projetos e programas da Diretoria do Patrimônio Natural do IAT. Iniciativas Pró-Fauna caracterizam um conjunto de ações de gestão e de conservação de fauna silvestre em condição ex situ e in situ, com as quais o Estado assume a proatividade e manifesta a sua responsabilidade na gestão do tema.				
Cód. Entrega:	3780	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	4,00	133,33%	3,00	24,00	800,00%	3,00	13,00	433,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	41,00	341,67%
Total Estado	3,00	4,00	133,33%	3,00	24,00	800,00%	3,00	13,00	433,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	41,00	341,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Parecer:

Foram desenvolvidas ações de conservação da biodiversidade e educação ambiental, com a implantação da Fase II do Programa Poliniza em diversas Unidades de Conservação estaduais, incluindo os Parques Estaduais Marumbi, Rio da Onça, Serra da Baitaca, Vitório Piassa, Amaporã, São Camilo, Ibiporã, Jardim Botânico de Londrina, Floresta Estadual do Santana e ARIE do Buriti. Também foram prestados atendimentos técnicos e orientações à população sobre ocorrências envolvendo onça-parda no município de Assis Chateaubriand, fortalecendo a gestão da fauna silvestre e a convivência segura entre pessoas e animais.

Entrega:	Elaboração de projetos de educação ambiental, sustentabilidade e turismo consciente em Unidades de Conservação				
Descrição:	Elaboração de materiais físicos e digitais para divulgação em campanhas ambientais dos projetos e programas da Diretoria do Patrimônio Natural do IAT.				
Cód. Entrega:	3779	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	15,00	500,00%	3,00	14,00	466,67%	3,00	40,00	1333,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	69,00	575,00%
Total Estado	3,00	15,00	500,00%	3,00	14,00	466,67%	3,00	40,00	1333,33%	3,00	0,00	0,00%	12,00	69,00	575,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Parques Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Parecer:

Foram executadas ações voltadas ao fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação estaduais, incluindo a atualização dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos das Aera de Proteção Ambiental do Passaúna e do Iraí, homologação de Planos de Manejo de diversas Unidades de Conservação, publicação de normativas para uso comercial de imagens e operação de drones, lançamento de edital para credenciamento de aquatrekking, início dos estudos de Vocações Regionais Sustentáveis, revisão do Plano de Uso Público do Parque Estadual do Guartelá e realização de hackathon de sustentabilidade, ampliando a conservação, o ordenamento e o uso público sustentável.

Entrega:	Estruturação de Unidades de Conservação				
Descrição:	Abastecimento das Unidades de Conservações, com foco nas integrantes do Projeto Parques Paraná, considerando instalação de placas de sinalização, obras, reformas e alocação de funcionários. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3783	Unidade de Medida:	unidade estruturada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4,00	14,00	350,00%	5,00	25,00	500,00%	4,00	28,00	700,00%	3,00	0,00	0,00%	16,00	67,00	418,75%
Total Estado	4,00	14,00	350,00%	5,00	25,00	500,00%	4,00	28,00	700,00%	3,00	0,00	0,00%	16,00	67,00	418,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Parques Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

Foram fortalecidas a infraestrutura e a gestão das Unidades de Conservação estaduais por meio da aquisição e disponibilização de placas de sinalização para diversos parques, além da continuidade da produção de novas sinalizações. Também foram entregues equipamentos e mobiliários, incluindo 32 quadriciclos, beliches, cofres, televisores, fogão, móveis, utensílios, aquecedores, aspiradores de pó e conjuntos tubulares, destinados às Unidades de Conservação. As ações ampliam a estrutura operacional, qualificam o atendimento aos visitantes, apoiam a fiscalização e contribuem para a conservação ambiental.

Entrega:	Estruturação do Sistema de Gestão Fundiária das Unidades de Conservação				
Descrição:	Os produtos entregues na licitação culminarão em um sistema de gestão fundiária, que, em síntese, funcionará como um banco de áreas a serem regularizadas que poderão ser disponibilizadas aos requerentes com déficit de reserva legal ou que precisarem realizar uma supressão por qualquer motivo. Serão entregues diversos produtos por unidade de conservação, sendo considerada "unidade estruturada" a UC que receber todos os produtos referentes a ela. Ainda serão entregues 2 produtos (sistema de gestão e diagnóstico de áreas elegíveis para créditos de carbono) que são referentes a todas as UCs, não se encaixando especificamente na unidade de medida "unidade estruturada". Incluída nas Ações 8294 e 8283 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7537	Unidade de Medida:	unidade de conservação estruturada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

Estão sendo conduzidas as providências técnicas e administrativas necessárias à contratação, em conformidade com a legislação vigente e o planejamento institucional. Encontrando-se em fase de procedimento licitatório. A implantação do sistema permitirá maior eficiência na gestão das informações fundiárias, aprimorando o controle patrimonial, a regularização fundiária e o planejamento das ações de conservação e gestão das Unidades de Conservação estaduais.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a castração de animais e outros atendimentos				
Descrição:	Municípios beneficiados com convênio do Castrapet, para castração de animais domésticos e orientação quanto à importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável. Transferida da ação 8024, para ação 8283, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7044	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	33,00	0,00%	50,00	230,00	460,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	263,00	263,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	33,00	0,00%	50,00	230,00	460,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	263,00	263,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Saúde Única Castrapet

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No período, o Programa CastraPet Paraná executou ações de esterilização cirúrgica de cães e gatos em 230 municípios, com castração, microchipagem, medicação pós-operatória e fornecimento de insumos para recuperação dos animais. A ampliação do atendimento decorre da consolidação do programa como política pública permanente, impulsionada pelo aumento da demanda dos municípios e pela destinação de recursos parlamentares. As ações fortaleceram o controle populacional ético, a educação ambiental, a prevenção de zoonoses, o bem-estar animal e o conceito de Saúde Única, ampliando os benefícios à saúde pública e à proteção da biodiversidade no Estado.

Entrega:	Projeto Pró Biodiversidade e Projeto Sigabio executado				
Descrição:	Entrega de produtos (no formato de informações técnicas, mapas, elaboração e desenvolvimento de projetos) com a finalidade de sistematização e otimização das informações a respeito da conservação e restauração do patrimônio natural. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3786	Unidade de Medida:	projeto executado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	36,00	180,00%	20,00	23,00	115,00%	20,00	6,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	65,00	108,33%
Total Estado	20,00	36,00	180,00%	20,00	23,00	115,00%	20,00	6,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	65,00	108,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Sistema de Gestão Ambiental para Biodiversidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

A execução do Projeto Pró-Biodiversidade ocorre em estrita conformidade com o plano de trabalho. Durante o 10º e o 11º trimestres, foram cumpridas as metas previstas, incluindo saídas de campo, validações, emissão de relatórios técnicos, produção de materiais de divulgação e elaboração de mapeamentos e dashboards junto ao SIMEPAR. O encerramento do 11º trimestre destacou-se pela entrega do relatório trimestral e a realização de Workshop de resultados entre IAT e SIMEPAR.

Entrega:	Projetos executados com Incentivos Ambientais Econômicos				
Descrição:	Estimular projetos que visem a conservação e restauração da biodiversidade do Paraná, através de mecanismos como, por exemplo, Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3782	Unidade de Medida:	projeto executado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	3,00	300,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

Foi executada ação vinculada ao Projeto "Controle de Javali", aprovado no âmbito do Programa de Conversão de Multas Indireta (CMI), com foco no fortalecimento do controle de espécie exótica invasora em áreas protegidas. Foram realizadas entregas de armadilhas de rede destinadas ao manejo de javalis no Parque Estadual de Campinhos, no Horto Florestal de Jacarezinho e no Parque Estadual Mata São Francisco. A iniciativa fortalece a proteção da biodiversidade, reduz impactos ambientais e contribui para a conservação dos ecossistemas estaduais.

Entrega:	Reestruturação dos Viveiros Florestais do Instituto Água e Terra pelo Programa Paraná Mais Verde				
Descrição:	O Instituto Água e Terra (IAT) possui 19 Viveiros para produção de mudas de espécies nativas, que são disponibilizadas para recuperação de áreas degradadas. Com isso, pretende-se reestruturar e modernizar as instalações de 30% deles, para melhor atender as demandas e promover o Programa Paraná Mais Verde.				
Cód. Entrega:	3784	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paulo Frontin	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126,00	0,00	0,00%	126,00	0,00	0,00%
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	118,00	118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	118,00	118,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	138,00	138,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	138,00	138,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Mandaguari	0,00	0,00	0,00%	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	670,00	670,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	560,00	560,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Tibagi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	143,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	698,00	698,00	100,00%	670,00	670,00	100,00%	261,00	118,00	45,21%	126,00	0,00	0,00%	1.755,00	1.486,00	84,67%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Paraná Mais Verde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos
- ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
- ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento
- Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2
- Sustentabilidade Ambiental - Velocidade do Desmatamento

Parecer:

Foram concluídos os serviços de reforma e melhorias na estufa agrícola do Viveiro Florestal Felipe Diapp, em São José dos Pinhais, abrangendo área de 118 m². As intervenções incluíram a substituição do filme plástico e das telas de sombreamento, revisão do sistema de irrigação com troca de microaspersores, manutenção das portas, cortinas e estrutura metálica. A execução ocorreu conforme o planejamento previsto, contribuindo para a melhoria das condições de produção de mudas, maior eficiência operacional e fortalecimento das ações de recuperação e conservação ambiental.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Escritório Regional Local do Instituto Água e Terra na Ilha do Mel				
Descrição:	Execução da Reforma do Escritório Regional Local do Instituto Água e Terra (IAT), Reparos do Centro Receptivos de Brasília, Revitalização da Praça de Alimentação e da Praça ao Ar Livre em Encantadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8283 e 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6332	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.868,00	97,29%	0,00	44,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.912,90	99,63%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.868,00	97,29%	0,00	44,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.912,90	99,63%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Foram finalizadas as obras de reparos pontuais do Receptivo de Brasília, a Reforma do Escritório Local do IAT em Brasília e a Praça ao Ar Livre em encantadas. Sendo assim, segue ainda em execução a reforma da Praça de Alimentação em Encantadas. O Contrato se encontra em atraso em função da identificação de inconformidades do objeto entregue, que estão em tratativas para resolução entre a fiscalização e a contratada. O prazo para a conclusão é 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8285 - Controle e Monitoramento Ambiental					Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.742.891	11.000	5.500	5.500	11.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	11.128	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.754.019	12.000	6.500	5.500	12.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS) realizado				
Descrição:	Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS) são específicas para reinserção dos animais na natureza, sendo necessário o cadastramento para o devido controle da quantidade de animais soltos. Transferida da ação 8285 para ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3830	Unidade de Medida:	cadastro realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	6,00	60,00%	10,00	19,00	190,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	25,00	62,50%
Total Estado	10,00	6,00	60,00%	10,00	19,00	190,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	25,00	62,50%
Desempenho	Moderado			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

A presente entrega foi transferida da Ação 8285 para a Ação 8294, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. A alteração teve por objetivo adequar a vinculação orçamentária da entrega, promovendo maior alinhamento entre o planejamento governamental e a execução das ações previstas no exercício.

Entrega:	Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS e CRAS) implantado e em funcionamento				
Descrição:	Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS e CRAS) têm instalação física equipada e funcional. Os centros são implantados por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa com expertise no manejo e conservação de fauna silvestre. A reabilitação consiste em cuidado médico veterinário dos animais apreendidos em ações fiscalizatórias, resgatados em situação de maus tratos e/ou vulnerabilidade e atropelamentos. Após reabilitados, os animais serão destinados à soltura na natureza ou a zoológicos, criadouros ou santuários da vida selvagem (ambiente controlado e monitorado). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8285 para ação 8294 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3828	Unidade de Medida:	centro implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
RGInt 02															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	4,00	3,00	75,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	13,00	6,00	46,15%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

A presente entrega foi transferida da Ação 8285 para a Ação 8294, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. A alteração teve por objetivo adequar a vinculação orçamentária da entrega, promovendo maior alinhamento entre o planejamento governamental e a execução das ações previstas no exercício.

Entrega:	Emissão de certificado para Descentralização de Licenciamento Ambiental				
Descrição:	Emissão de certificados de habilitação para licenciamento ambiental descentralizado, conforme resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA 110/2021.				
Cód. Entrega:	3831	Unidade de Medida:	município certificado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12,00	13,00	108,33%	12,00	1,00	8,33%	12,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	13,00	65,00%
Total Estado	12,00	13,00	108,33%	12,00	1,00	8,33%	12,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	13,00	65,00%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Descentralização ambiental municipal

Parecer:

A emissão de Certificados para Descentralização do Licenciamento Ambiental está condicionada ao interesse dos municípios em assumir as competências de licenciamento ambiental, bem como ao atendimento dos requisitos técnicos, administrativos e legais necessários. Dessa forma, a execução da meta não depende exclusivamente do Instituto Água e Terra (IAT), estando vinculada à manifestação de interesse e à capacidade de estruturação dos entes municipais. Assim, a evolução da entrega ocorre conforme a demanda apresentada pelos municípios, cabendo ao IAT analisar a documentação, verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos e emitir os certificados quando atendidas as exigências aplicáveis.

Entrega:	Implantação de marcação individual de animais apreendidos				
Descrição:	Implantar marcação (com anilhas, microchip, outros) individual dos animais apreendidos mediante aquisição de materiais, equipamentos e insumos. Transferida da ação 8285 para a ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3829	Unidade de Medida:	animal atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	875,00	421,00	48,11%	875,00	267,00	30,51%	875,00	234,00	26,74%	875,00	0,00	0,00%	3.500,00	922,00	26,34%
Total Estado	875,00	421,00	48,11%	875,00	267,00	30,51%	875,00	234,00	26,74%	875,00	0,00	0,00%	3.500,00	922,00	26,34%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram marcados 234 animais silvestres no Instituto Água e Terra (IAT). A execução da meta depende diretamente da quantidade de animais recebidos por apreensões, resgates ou entregas voluntárias, bem como da aptidão biológica de cada espécie para o procedimento de marcação. Todos os animais elegíveis foram devidamente identificados, fortalecendo as ações de monitoramento, manejo, pesquisa e conservação da fauna silvestre, além de subsidiar o acompanhamento dos indivíduos reabilitados e destinados pelo Instituto.

Entrega:	Imóveis rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisados para proprietários e posseiros				
Descrição:	Cadastros analisados com passivos ambientais quantificados decorrentes das análises do CAR. Transferida da ação 8285 para a ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3824	Unidade de Medida:	imóvel analisado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50.000,00	29.759,00	59,52%	50.000,00	85.446,00	170,89%	50.000,00	220.000,00	440,00%	50.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	335.205,00	167,60%
Total Estado	50.000,00	29.759,00	59,52%	50.000,00	85.446,00	170,89%	50.000,00	220.000,00	440,00%	50.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	335.205,00	167,60%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

A presente entrega foi transferida da Ação 8285 para a Ação 8294, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. A alteração teve por objetivo adequar a vinculação orçamentária da entrega, promovendo maior alinhamento entre o planejamento governamental e a execução das ações previstas no exercício.

Entrega:	Operações de fiscalização ambiental realizadas				
Descrição:	Fiscalização objetivando a diminuição e combate ao desmatamento, pesca e caça/captura de forma ilegal.				
Cód. Entrega:	3826	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,00	14,00	233,33%	6,00	12,00	200,00%	6,00	8,00	133,33%	6,00	0,00	0,00%	24,00	34,00	141,67%
Total Estado	6,00	14,00	233,33%	6,00	12,00	200,00%	6,00	8,00	133,33%	6,00	0,00	0,00%	24,00	34,00	141,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram realizadas oito Operações de Fiscalização de Força-Tarefa em diferentes regiões do Paraná, abrangendo reservatórios, rios, unidades de conservação e imóveis rurais. As ações tiveram como foco o combate à pesca irregular, ao uso indevido de recursos hídricos, ao desmatamento, à supressão de vegetação nativa, ao parcelamento irregular de imóveis, ao descarte inadequado de resíduos e a outras infrações ambientais. Também foram executadas fiscalizações com base em alertas do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação (NGI), fortalecendo o monitoramento, a responsabilização por danos ambientais e a proteção dos recursos naturais do Estado.

Entrega:	Realização de vistorias em barragens				
Descrição:	Mediante o emprego de formulário eletrônico específico são coletados em campo os dados de cada barragem vistoriada, no intuito de subsidiar a definição da Categoria de Risco (CRI), do Dano Potencial Associado (DPA) e, mediante a integração do CRI e do DPA na Matriz de Classificação, definir a Classe Geral da Barragem (A, B, C ou D), para posteriormente orientar os empreendedores quanto à documentação exigida pela legislação vigente para cada Classe de barragem. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3825	Unidade de Medida:	barragem vistoriada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	99,00	54,00	54,55%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	119,00	54,00	45,38%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	52,00	57,00	109,62%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	72,00	57,00	79,17%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	275,00	211,00	76,73%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	295,00	211,00	71,53%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	156,00	195,00	125,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	176,00	195,00	110,80%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	281,00	266,00	94,66%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	301,00	266,00	88,37%

RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	37,00	34,00	91,89%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	57,00	34,00	59,65%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	900,00	817,00	90,78%	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	1.020,00	817,00	80,10%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

As vistorias de barragens previstas no Contrato de Gestão firmado com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR foram integralmente executadas até junho de 2025.

Entrega:	Treinamento para descentralização de procedimentos de outorgas com equipes regionais				
Descrição:	Treinamento para descentralização de procedimentos de vistoria de outorgas por tipo de manancial e uso de recurso hídrico de captação superficial e subterrânea, efluentes e obras e integração entre o licenciamento e o instrumento de outorga. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3822	Unidade de Medida:	treinamento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	8,00	40,00%
Total Estado	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	8,00	40,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Parecer:

Houve atraso nas capacitações previstas para janeiro, abril, maio e junho. Entretanto, foi realizado treinamento para servidores da Diretoria de Licenciamento e Outorga e do Escritório Regional de Curitiba, estando programada capacitação integrada nos dias 15 e 16 de setembro, em Maringá, com participação dos 21 Escritórios Regionais do IAT para o segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8286 - Gestão Administrativa IAT					Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Instituto Água e Terra				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	444.930.366	252.148.658	248.924.501	25.688.294	274.612.795	166.805.893,98	145.188.341,94	60,74%	Moderado
Capital	8.735.248	5.900.100	5.900.100	0	5.900.100	3.897.870,89	2.662.417,60	66,06%	Moderado
Total	453.665.614	258.048.758	254.824.601	25.688.294	280.512.895	170.703.764,87	147.850.759,54	60,85%	Moderado

Entrega:	Capacitação de Condutores de Turismo de Pesca				
Descrição:	Adequar a profissão regulamentada através da Lei nº 8623/1993 e disciplinada por meio da Portaria MP TUR nº 024/2013 que estabelece os requisitos e critérios para o exercício da atividade, cuja classificação é CBO 5115-10 (Condutor de Turismo de Pescas - profissional que guia turistas em atividades de pesca, organiza logística, opera embarcações e equipamentos, zela pela segurança do grupo e preservação ambiental, atua na organização de passeios, auxílio na montagem de equipamentos e monitoramento de atividades). Serão 10 oficinas realizadas ao ano, com 20 profissionais capacitados em cada oficina, totalizando, no ano 200, profissionais. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7463	Unidade de Medida:	oficina realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Até o momento, não houve execução de entregas referentes à capacitação de condutores de turismo de pesca. As atividades previstas encontram-se em fase de planejamento e organização, com definição do cronograma, dos conteúdos e das providências administrativas necessárias para sua realização. A expectativa é que as capacitações sejam promovidas nos próximos meses do exercício de 2026, contribuindo para a qualificação dos condutores, o fortalecimento do turismo de pesca sustentável, a valorização da atividade e o desenvolvimento socioeconômico das regiões contempladas pelo projeto.

Entrega:	Construção do novo Prédio da Diretoria Administrativa Financeira - DIAFI do Instituto Água e Terra - IAT, em Curitiba				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7520	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foram desenvolvidas as atividades de avaliação de viabilidade e definição da utilização da área destinada à construção do novo prédio da Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI do Instituto Água e Terra - IAT, em Curitiba, no âmbito do Protocolo nº 24.080.303-8. As ações contemplaram análises técnicas e administrativas para subsidiar a definição da melhor estratégia de contratação dos projetos e das futuras obras, visando à implantação de uma estrutura adequada às demandas institucionais e ao fortalecimento da capacidade operacional do Instituto.

Entrega:	Educação ambiental para conservação das regiões lindeiras às bacias hidrográficas				
Descrição:	Oficinas com palestras e aulas para crianças e demais atores moradores das regiões lindeiras, com a finalidade de conservar a ictiofauna (conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região biogeográfica). Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3756	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.000,00	2.000,00	200,00%	500,00	22.600,00	4520,00%	500,00	11.000,00	2200,00%	500,00	0,00	0,00%	2.500,00	35.600,00	1424,00%
Total Estado	1.000,00	2.000,00	200,00%	500,00	22.600,00	4520,00%	500,00	11.000,00	2200,00%	500,00	0,00	0,00%	2.500,00	35.600,00	1424,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Rio Vivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

As atividades ocorreram em diversos municípios do Paraná, entre eles Siqueira Campos, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Helena, Guaratuba, Ponta Grossa, Itaipulândia e Altônia. Durante as ações, milhares de pessoas participaram de palestras de sensibilização, divulgação do Projeto Rio Vivo, plantio de mudas nativas, mutirões de coleta de resíduos e atividades de educação ambiental voltadas à preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e ao incentivo à pesca responsável. As iniciativas fortaleceram a conscientização ambiental e estimularam práticas sustentáveis para a conservação dos recursos naturais.

Entrega:	Obras, reformas e adequação da Sede do Instituto Água e Terra - IAT, em Curitiba				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7519	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No período, foram realizadas as atividades de avaliação de viabilidade e definição de estratégias para a contratação de projetos e obras destinados à reforma e adequação da Sede do Instituto Água e Terra - IAT, em Curitiba, no âmbito dos Protocolos nº 26.100.296-5 e nº 19.181.370-7. As ações envolveram análises técnicas e administrativas, estudos para definição da melhor estratégia de contratação e alinhamentos necessários ao prosseguimento do processo, visando à modernização da infraestrutura da sede e à melhoria das condições de trabalho e atendimento institucional.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT no município de Foz do Iguaçu/PR (Prédio I)				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7525	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foram realizadas as atividades de planejamento e elaboração dos elementos técnicos necessários à contratação das obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, no município de Foz do Iguaçu/PR (Prédio I), no âmbito do Protocolo nº 25.459.789-9. O processo encontra-se em desenvolvimento junto à Secretaria de Estado das Cidades - SECID, contemplando a preparação da documentação técnica e administrativa que subsidiará a futura contratação, com vistas à melhoria da infraestrutura da unidade e das condições de atendimento e trabalho.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT no município de Foz do Iguaçu/PR (Prédio II)				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7527	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O processo encontra-se em fase de aprovação dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, etapa indispensável para o prosseguimento da contratação e execução das intervenções previstas. As ações visam assegurar o atendimento às exigências legais e técnicas, contribuindo para a modernização da infraestrutura da unidade e para melhores condições de trabalho e atendimento ao público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Curitiba				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7529	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.350,00	0,00	0,00%	1.350,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.350,00	0,00	0,00%	1.350,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No período, foram realizadas análises das necessidades de reforma e adequação do Escritório Regional de Curitiba do Instituto Água e Terra - IAT, visando identificar as intervenções necessárias para melhoria da estrutura física da unidade. Paralelamente, foram executados serviços de manutenção predial, com o objetivo de garantir a conservação do imóvel e melhores condições de funcionamento. As avaliações em andamento subsidiarão a definição das futuras ações de reforma, contribuindo para a adequação do espaço às demandas institucionais e ao atendimento dos usuários.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7505	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foram realizadas as atividades referentes à instrução processual do Protocolo nº 24.081.857-4, destinado às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Cornélio Procópio. O processo encontra-se em fase de instrução no Escritório Regional de Cornélio Procópio (ERCOP), com a elaboração e organização da documentação técnica e administrativa necessária ao prosseguimento da contratação, visando à modernização da infraestrutura da unidade e à melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Ivaiporã				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7512	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No período, foram desenvolvidas as atividades de instrução processual do Protocolo nº 25.743.118-5, referente às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Ivaiporã. O processo encontra-se em fase de instrução no Escritório Regional de Ivaiporã (ERIVA), com a organização da documentação técnica e administrativa, elaboração dos encaminhamentos necessários e análise dos requisitos para viabilizar a futura contratação. As ações visam aprimorar a infraestrutura da unidade e proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento ao público.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Jacarezinho				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7503	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Não Iniciada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No período, foram realizadas as ações relacionadas à instrução processual do Protocolo nº 25.743.327-7, referente às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Jacarezinho. O processo encontra-se em fase de análise e organização documental no âmbito do IAT, contemplando os encaminhamentos técnicos e administrativos necessários para viabilizar a contratação e execução dos serviços, com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura da unidade, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades institucionais.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Londrina				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7508	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foi dada continuidade às tramitações administrativas do Protocolo nº 26.088.118-3, referente às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Londrina. O protocolo foi encaminhado à Secretaria de Estado das Cidades - SECID, visando ao apoio técnico na elaboração dos estudos, especificações e planejamento da contratação pretendida. A medida busca assegurar a adequada estruturação do processo, contribuindo para a futura execução das intervenções e para a melhoria da infraestrutura da unidade regional.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Paranaguá				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7518	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No período, foram desenvolvidas as atividades de instrução processual referentes às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Paranaguá. O processo encontra-se em fase de análise e organização da documentação técnica e administrativa no âmbito do IAT/PR, contemplando os encaminhamentos necessários para subsidiar a futura contratação dos serviços. As ações visam garantir a adequada estruturação do processo e promover melhorias na infraestrutura da unidade, proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento ao público.

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Paranavaí			
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.			
Cód. Entrega:	7515	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No período, foi realizada a avaliação da viabilidade da contratação dos serviços de obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Paranavaí, no âmbito do Protocolo nº 24.069.405-0. As atividades contemplaram a análise técnica e administrativa da demanda, visando verificar a melhor estratégia para a contratação e execução das intervenções necessárias. O processo permanece em acompanhamento, com vistas ao aprimoramento da infraestrutura da unidade e à melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Pato Branco				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7502	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No período, foram realizadas as tramitações administrativas referentes ao Protocolo nº 23.914.401-2, visando à contratação, por meio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, das obras, reformas e adequações necessárias no Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, localizado em Pato Branco. O processo encontra-se na fase de contratação, com acompanhamento das etapas administrativas, visando à melhoria da estrutura física da unidade, proporcionando melhores condições de atendimento, funcionamento e desenvolvimento das atividades institucionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras, reformas e adequação do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT, em Toledo				
Descrição:	Obras e reformas para corrigir problemas como trincas, infiltrações, falhas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas antigas, falta de acessibilidade bem como a estruturação e reforma de helipontos (caso houver) utilizados na ampliação dos processos de fiscalização do meio ambiente. As obras incluem reforços estruturais, troca de telhados, modernização das redes, substituição de pisos, portas e janelas, reforma de banheiros e construção de rampas. Em alguns casos, poderá haver reconstrução parcial ou construção de novo prédio. O objetivo é garantir prédios seguros, acessíveis e adequados para melhorar o atendimento à população. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7511	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No período, foram realizadas as atividades de instrução processual do Protocolo nº 25.743.053-7, referente às obras, reformas e adequações do Escritório Regional do Instituto Água e Terra - IAT em Toledo. O processo encontra-se em fase de organização e análise da documentação técnica e administrativa necessária ao prosseguimento da contratação, contemplando os encaminhamentos internos para viabilizar a execução das intervenções. As ações visam promover melhorias na infraestrutura da unidade, proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento à população.

Entrega:	Realização de eventos de náutica e pesca				
Descrição:	Parceria com eventos tradicionais de Pesca e Náutica, sejam torneios, encontros, exposições, feiras, mutirões, e outros, que incentivam o turismo com geração de dados estatísticos que possibilitam a mensuração do impacto econômico gerado nos municípios sede. Transferência de entrega da ação orçamentária 8286, para a ação 8024, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3757	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	24,00	12,00	50,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	96,00	12,00	12,50%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	24,00	12,00	50,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	96,00	12,00	12,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Economia náutica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Essa entrega foi transferida da ação orçamentária 8286 para a ação 8024, em conformidade com a Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. A alteração visa o adequado enquadramento da despesa conforme a nova estrutura programática definida pelo referido normativo legal, garantindo a continuidade da execução das ações previstas e o alinhamento aos objetivos institucionais, técnicos e finalísticos do órgão executor.

Entrega:	Reforma do Escritório Regional Local do Instituto Água e Terra na Ilha do Mel				
Descrição:	Execução da Reforma do Escritório Regional Local do Instituto Água e Terra (IAT), Reparos do Centro Receptivos de Brasília, Revitalização da Praça de Alimentação e da Praça ao Ar Livre em Encantadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8283 e 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6334	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.868,00	97,29%	0,00	44,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.912,90	99,63%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.868,00	97,29%	0,00	44,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.920,00	1.912,90	99,63%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Foram finalizadas as obras de reparos pontuais do Receptivo de Brasília, a Reforma do Escritório Local do IAT em Brasília e a Praça ao Ar Livre em encantadas. Sendo assim, segue ainda em execução a reforma da Praça de Alimentação em Encantadas. O Contrato se encontra em atraso em função da identificação de inconformidades do objeto entregue, que estão em tratativas para resolução entre a fiscalização e a contratada. O prazo para a conclusão é 2026.

Entrega:	Reforma do Prédio Sede - Águas, em Curitiba				
Descrição:	Tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção para a elaboração de Projetos Executivos de Engenharia e de Instalações, e a execução da reforma da unidade administrativa do Instituto Água e Terra do Paraná, sita à Rua Santo Antônio, 239, Bairro Rebouças, no município de Curitiba, Paraná, CEP 80.230-120, assim como para a elaboração de projetos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8206 e 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6333	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	900,00	837,05	93,01%	0,00	11,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	848,09	94,23%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	900,00	837,05	93,01%	0,00	11,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	848,09	94,23%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O Contrato nº 460/2023 teve sua execução iniciada em fevereiro de 2023, contemplando serviços de demolições, cobertura, instalações hidrossanitárias, estruturas metálicas, esquadrias, revestimentos, pisos, pavimentação, shafts e demais acabamentos. Embora a obra tenha avançado significativamente, sua execução permaneceu atrasada em relação ao cronograma físico-financeiro. Atualmente, o contrato encontra-se em processo de rescisão administrativa, motivado pela apuração de irregularidades contratuais em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), permanecendo as providências administrativas em andamento para definição da continuidade do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Soltura de peixes nativos com os cuidados ambientais pertinentes, nas bacias hidrográficas do Estado				
Descrição:	Manutenção da ictiofauna nativa. Busca por parceria com centros acadêmicos para ações de manutenção dos estoques de peixes nas bacias hidrográficas do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada na Ação 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Incluída na Ação 8294 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3754	Unidade de Medida:	peixe solto	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.500.000,00	295.000,00	11,80%	1.000.000,00	970.000,00	97,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	5.500.000,00	1.265.000,00	23,00%
Total Estado	2.500.000,00	295.000,00	11,80%	1.000.000,00	970.000,00	97,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	5.500.000,00	1.265.000,00	23,00%
Desempenho	Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Rio Vivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 14 - Conservar os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

ODS 14 - Usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A entrega, anteriormente paralisada, foi retomada por meio de Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), responsável pela execução da rubrica de equipamentos, cuja entrega está prevista para agosto de 2026. No período, foram adquiridos 1.000 microchips para marcação de animais, realizada a adequação de caminhão para transporte de peixes, executadas análises genéticas de lambaris, pacus e curimbas para futura soltura, além da aquisição parcial de rações e de animais destinados ao repovoamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8294 - Gestão da conservação e recuperação do meio ambiente FEMA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Fundo Estadual do Meio Ambiente		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	66.737.535	25.859.634	33.182.481	4.642.244	37.824.725	11.596.175,51	10.936.723,68	30,66%	Insatisfatório
Capital	7.789.393	77.573.534	84.536.713	5.690.000	90.226.713	67.580.276,52	40.637.089,77	74,90%	Moderado
Total	74.526.928	103.433.168	117.719.194	10.332.244	128.051.438	79.176.452,03	51.573.813,45	61,83%	Moderado

Entrega:	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Estruturação de Serviços Públicos				
Descrição:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes por meio de licitação própria, adesão a Registro de Preços da SEAP, Nota de Descentralização de Crédito, repasses e outros instrumentos, destinados ao repasse a municípios, universidades e órgãos ou entidades estaduais, mediante Termo de Concessão, Cessão, Convênios ou congêneres. A entrega contempla aeronaves, embarcações, armamentos, veículos, aparelhos de medição e orientação, equipamentos de comunicação, médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares, esportivos, domésticos, culturais e artísticos, materiais bibliográficos, equipamentos de manobra e patrulhamento, proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos industriais, energéticos, agrícolas e rodoviários, processamento de dados, áudio, vídeo e foto, mobiliário, ferramentas, utensílios, acessórios, peças especializadas e sistemas de proteção e vigilância ambiental. Incluída nas Ações 8206/8294/8960 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7453	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega apresentou desempenho superior ao previsto, decorrente da elevada demanda institucional por equipamentos e materiais permanentes destinados à modernização da infraestrutura do IAT. Foram adquiridos 28 caminhões compactadores de lixo, 25 caminhões baú, 31 caminhões poli guindastes, 23 caminhões limpa fossa, 22 caminhões pipa e 01 caçamba estacionária, 12 carretas pranchas, 05 guindastes articulados, 25 drones, 67 baterias inteligentes, 3 radares meteorológicos, 30 caminhonetes Ford Ranger, 6 barcos com motores de 15 hp e carretas rodoviárias, 8 picapes 4x4 cabine dupla, 1.000 bancadas suspensas para laboratórios e 1 veículo

tipo furgão para atendimento da fauna.

Entrega:	Ações realizadas pelo Projeto de levantamento e controle de espécies exóticas invasoras em Unidades de Conservação estaduais				
Descrição:	Projeto executado com recurso da Petrobrás, composto por capacitação, levantamento de ocorrência das Espécies Exóticas Invasoras (EEI), em 33 Unidades de Conservação, elaboração de plano de ação pra priorização e ações de controle para reduzir ou eliminar populações de EEI nas áreas afetadas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6339	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Foram realizadas a revisão dos projetos de controle de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) pela empresa contratada, a conclusão dos planos de ação das 18 Unidades de Conservação com participação efetiva dos respectivos gestores e o encerramento da Meta 4 do contrato, referente à capacitação e ao acompanhamento técnico para elaboração e revisão dos planos de ação. O projeto permanece em execução, com as atividades desenvolvidas dentro dos prazos estabelecidos. A entrega anual será consolidada e registrada ao final do exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS) realizado				
Descrição:	Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS) são específicas para reinserção dos animais na natureza, sendo necessário o cadastramento para o devido controle da quantidade de animais soltos. Transferida da ação 8285 para ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7391	Unidade de Medida:	cadastro realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 não houve formalização de novas Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) ou Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres (ARAS), uma vez que a iniciativa para sua criação depende da manifestação de pessoas físicas ou jurídicas interessadas. A publicação da Instrução Normativa IAT nº 059/2025 simplificou os procedimentos de formalização, visando ampliar a adesão de novos parceiros. Também foi instituído Grupo de Trabalho, por meio da Portaria IAT nº 238/2026, para definição de diretrizes voltadas às áreas estratégicas de soltura em Foz do Iguaçu. Ao final do semestre, três solicitações de ASAS encontravam-se em análise pelo IAT.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS e CRAS) implantado e em funcionamento				
Descrição:	Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS e CRAS) têm instalação física equipada e funcional. Os centros são implantados por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa com expertise no manejo e conservação de fauna silvestre. A reabilitação consiste em cuidado médico veterinário dos animais apreendidos em ações fiscalizatórias, resgatados em situação de maus tratos e/ou vulnerabilidade e atropelamentos. Após reabilitados, os animais serão destinados à soltura na natureza ou a zoológicos, criadouros ou santuários da vida selvagem (ambiente controlado e monitorado). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8285 para ação 8294 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7390	Unidade de Medida:	centro implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

No período, não foram formalizadas novas parcerias para o funcionamento de Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) ou Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Entretanto, permanecem em andamento tratativas e prospecções com instituições interessadas na celebração de parcerias, visando ampliar a rede de atendimento à fauna silvestre no Estado. A expectativa é de que essas negociações sejam concluídas no segundo semestre de 2026, fortalecendo a capacidade de acolhimento, reabilitação e destinação adequada dos animais silvestres.

Entrega:	Estruturação do Sistema de Gestão Fundiária das Unidades de Conservação				
Descrição:	Os produtos entregues na licitação culminarão em um sistema de gestão fundiária, que, em síntese, funcionará como um banco de áreas a serem regularizadas que poderão ser disponibilizadas aos requerentes com déficit de reserva legal ou que precisarem realizar uma supressão por qualquer motivo. Serão entregues diversos produtos por unidade de conservação, sendo considerada "unidade estruturada" a UC que receber todos os produtos referentes a ela. Ainda serão entregues 2 produtos (sistema de gestão e diagnóstico de áreas elegíveis para créditos de carbono) que são referentes a todas as UCs, não se encaixando especificamente na unidade de medida "unidade estruturada". Incluída nas Ações 8294 e 8283 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7534	Unidade de Medida:	unidade de conservação estruturada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

ODS 15 - Gerir de forma sustentável as florestas

ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

Estão sendo conduzidas as providências técnicas e administrativas necessárias à contratação, em conformidade com a legislação vigente e o planejamento institucional. Encontrando-se em fase de procedimento licitatório. A implantação do sistema permitirá maior eficiência na gestão das informações fundiárias, aprimorando o controle patrimonial, a regularização fundiária e o planejamento das ações de conservação e gestão das Unidades de Conservação estaduais.

Entrega:	Execução do projeto de conservação do muriqui-do-sul com recurso da Petrobrás				
Descrição:	Projeto trata da criação e da implementação de Unidade de Conservação (UC) e outras estratégias para a preservação e perpetuação de uma população de Muriqui-do-sul, maior primata das Américas, endêmico da Mata Atlântica e espécie Criticamente em Perigo (CR) de extinção no Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6338	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O Projeto de Conservação do Muriqui-do-Sul, financiado com recursos da Petrobras, teve execução regular, com cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho e dos prazos estabelecidos. Foram realizadas reuniões informativas com comunidades e proprietários para subsidiar a criação das Unidades de Conservação Monos do Castro e Monos do Cerro Azul, além da realização da 2ª Consulta Pública para criação da UC Monos do Castro. As ações fortaleceram a participação social, o planejamento territorial e as estratégias de conservação do muriqui-do-sul e de seu habitat natural.

Entrega:	Implantação Estrutural do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Litoral				
Descrição:	Obra realizada no contexto do Projeto PRÓ-FAUNA, focado na proteção, resgate, reabilitação e soltura de fauna silvestre vítima de tráfico, cativeiro irregular e maus-tratos. Serão executados 1645 m² de obra para implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Litoral. No atual ciclo de PPA serão executados 100m². Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7482	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Iniciaram-se as tramitações referentes ao Programa Pró-Fauna (TAJ REPAR/PETROBRAS), ao Projeto CETRAS elaborado pela PROJETEK/UNICENTRO e à implantação do CETRAS Litoral, com reuniões, troca de informações e encaminhamentos processuais. Destacam-se o acompanhamento do Programa Pró-Fauna, o suporte da Diretoria de gestão territorial do IAT, as tratativas para parceria com a UNESPAR, a análise de áreas para implantação da unidade e a avaliação da cessão de uso. A proposta de implantação no Parque Estadual do Palmito recebeu parecer desfavorável da GEBD/DIPAN. Também foram prospectadas parcerias com os municípios de Paranaguá e Morretes para viabilização do CETRAS Litoral.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação Estrutural do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Londrina				
Descrição:	Obra realizada no contexto do Projeto PRÓ-FAUNA, focado na proteção, resgate, reabilitação e soltura de fauna silvestre vítima de tráfico, cativeiro irregular e maus-tratos. Serão executados 1640 m² de obra para implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Londrina. No atual ciclo de PPA serão executados 100m². Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7488	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Iniciaram-se as tramitações relacionadas ao Programa Pró-Fauna (Termo de Ajustamento de Conduta - TAJ REPAR/PETROBRAS), ao projeto-base dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), elaborado pela PROJETEK/UNICENTRO, e à implantação do CETRAS Londrina. Foram realizados encaminhamentos processuais, reuniões e tratativas para definição de parceria, estruturação e operacionalização da unidade. Destacam-se as reuniões realizadas com as instituições envolvidas para avaliação da implantação do CETRAS, incluindo a análise da viabilidade de instalação no Jardim Botânico Municipal de Londrina e integração com a estrutura veterinária existente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação Estrutural do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Metropolitano				
Descrição:	Obra realizada no contexto do Projeto PRÓ-FAUNA, focado na proteção, resgate, reabilitação e soltura de fauna silvestre vítima de tráfico, cativeiro irregular e maus-tratos. Serão executados 1975 m² de obra para implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Metropolitano. No atual ciclo de PPA serão executados 500m². Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7464	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Iniciaram-se as tramitações referentes ao Programa Pró-Fauna (TAJ REPAR/PETROBRAS), ao Projeto CETRAS elaborado pela PROJETEK/UNICENTRO e à implantação do CETRAS Metropolitano, com reuniões, troca de informações e encaminhamentos processuais. Destacam-se o acompanhamento do Programa Pró-Fauna, a regularização documental do projeto CETRAS, e as tratativas para implantação do CETRAS Metropolitano, envolvendo projeto executivo, cessão de uso, alinhamentos com o Inst.Desenv.Rural e SANEPAR. Também foram encaminhadas ações para contratação de serviços técnicos do terreno e realizada reunião de alinhamento para operacionalização da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação Estrutural do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Ponta Grossa				
Descrição:	Obra realizada no contexto do Projeto PRÓ-FAUNA, focado na proteção, resgate, reabilitação e soltura de fauna silvestre vítima de tráfico, cativeiro irregular e maus-tratos. Serão executados 1707 m² de obra para implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Ponta Grossa. No atual ciclo de PPA serão executados 100m². Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7501	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Iniciaram-se as tramitações referentes ao Programa Pró-Fauna (Termo de Ajustamento de Conduta - TAJ REPAR/PETROBRAS), ao projeto-base dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), elaborado pela PROJETEK/UNICENTRO, e à implantação do CETRAS Ponta Grossa. Foram realizados encaminhamentos processuais, reuniões e tratativas para definição de parceria e estruturação do projeto. Destacam-se as reuniões entre o Instituto Água e Terra (IAT), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e PROJETEK para alinhamento e adequações do projeto construtivo, além de vistoria técnica na Fazenda Escola Capão da Onça para avaliação da área destinada à implantação da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação Estrutural do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Umuarama				
Descrição:	Obra realizada no contexto do Projeto PRÓ-FAUNA, focado na proteção, resgate, reabilitação e soltura de fauna silvestre vítima de tráfico, cativeiro irregular e maus-tratos. Serão executados 1800 m² de obra para implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Umuarama. No atual ciclo de PPA serão executados 100m². Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7486	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Iniciaram-se as tramitações referentes ao Programa Pró-Fauna (Termo de Ajustamento de Conduta - TAJ REPAR/PETROBRAS), ao projeto-base dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), elaborado pela PROJETEK/UNICENTRO, e à implantação do CETRAS Umuarama. Foram realizados encaminhamentos processuais, reuniões e tratativas institucionais para evolução do projeto, incluindo alinhamentos entre o Instituto Água e Terra (IAT), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e PROJETEK para avaliação do projeto arquitetônico. Também foi encaminhada a solicitação de cessão de uso da área da UEM Umuarama para implantação da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de marcação individual de animais apreendidos				
Descrição:	Implantar marcação (com anilhas, microchip, outros) individual dos animais apreendidos mediante aquisição de materiais, equipamentos e insumos. Transferida da ação 8285 para a ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7400	Unidade de Medida:	animal atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	875,00	234,00	26,74%	875,00	0,00	0,00%	1.750,00	234,00	13,37%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	875,00	234,00	26,74%	875,00	0,00	0,00%	1.750,00	234,00	13,37%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Pró-Fauna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram marcados 234 animais silvestres no Instituto Água e Terra (IAT). A execução da meta depende diretamente da quantidade de animais recebidos por apreensões, resgates ou entregas voluntárias, bem como da aptidão biológica de cada espécie para o procedimento de marcação. Todos os animais elegíveis foram devidamente identificados, fortalecendo as ações de monitoramento, manejo, pesquisa e conservação da fauna silvestre, além de subsidiar o acompanhamento dos indivíduos reabilitados e destinados pelo Instituto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Imóveis rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisados para proprietários e posseiros				
Descrição:	Cadastros analisados com passivos ambientais quantificados decorrentes das análises do CAR. Transferida da ação 8285 para a ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7405	Unidade de Medida:	imóvel analisado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	92.557,00	185,11%	50.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	92.557,00	92,56%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	92.557,00	185,11%	50.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	92.557,00	92,56%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Conservação de recursos naturais

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

Parecer:

O quantitativo realizado superou a meta inicialmente prevista em razão da ampliação da análise dinamizada, impulsionada pela implementação do novo módulo do SICAR/PR em âmbito estadual. A adoção de um sistema híbrido, utilizando o SICAR Federal para as análises de equipe e o módulo estadual para análises automáticas, elevou significativamente o desempenho. Apesar de problemas de sincronização entre os sistemas, que limitaram parte das atividades, foi possível avançar na análise dos cadastros sem passivo ambiental e reduzir inconsistências ao longo do período, resultando em desempenho superior ao inicialmente planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Limpeza e dragagem do Canal Paralelo do Rio Iguaçu				
Descrição:	Limpeza e dragagem do Canal Paralelo do Rio Iguaçu em seu trecho urbano, entre a foz do Rio Itaqui e a foz do Rio Miringuava para que cumpra sua funcionalidade, afastando riscos de alagamento e enchentes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6337	Unidade de Medida:	quilômetro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	1,59	0,00	0,00%	7,16	0,00	0,00%	7,16	0,00	0,00%	15,91	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,59	0,00	0,00%	7,16	0,00	0,00%	7,16	0,00	0,00%	15,91	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Durante o primeiro semestre, não houve avanço na execução desta entrega em razão da indefinição quanto ao escopo do projeto, ao modelo de contratação e ao planejamento das ações necessárias para sua implementação. A entrega permanece em fase de estudos e alinhamentos técnicos e administrativos, aguardando a consolidação das definições que subsidiarão sua execução. Após a conclusão dessas etapas preparatórias, será possível estabelecer o cronograma de desenvolvimento e dar prosseguimento aos procedimentos de contratação e implantação, conforme as prioridades e diretrizes definidas pela Administração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos com a formalização de convênios para apoiar a gestão de resíduos sólidos				
Descrição:	Convênios com o município para construção de barracão, equipamentos de triagem de recicláveis, equipamentos para a gestão de resíduos sólidos urbanos, diagnóstico (mapeamento), identificação de novas tecnologias para gestão e tratamento de resíduos sólidos. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Incluída na ação 8294 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7530	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	130,00	260,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	130,00	130,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	130,00	260,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	130,00	130,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Lixo 5.0

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Coleta Seletiva de Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram intensificadas as ações de apoio aos municípios para fortalecimento da gestão de resíduos sólidos. Conforme orientação jurídica, neste semestre o atendimento aos municípios passou a ser realizado por meio de termos de cessão, em substituição à celebração de convênios. Nesse contexto, destacam-se a formalização de 130 termos de cessão, a análise de mais de 250 protocolos administrativos, além da notificação de 430 processos para regularização documental. Também foram realizados repasses financeiros referentes a cinco convênios e dois contratos da Operação Verão, assegurando a continuidade das ações previstas.

Entrega:	Parques Urbanos - recurso multa da Petrobrás				
Descrição:	Executar convênios de forma a repassar recurso financeiro para os municípios executarem a implantação de Parques Urbanos, em áreas fundos de vale degradados e outras áreas prioritárias, a promoção da educação ambiental e de espaços de lazer qualificados, e principalmente, a concepção de um instrumento eficaz na conservação da biodiversidade, restauração ecológica e desenvolvimento sustentável. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6336	Unidade de Medida:	parque implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	12,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	12,00	120,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	12,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	12,00	120,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega encontra-se em andamento, com os novos Parques Urbanos em fase de análise técnica dos projetos apresentados pelos municípios, bem como da viabilidade para celebração dos convênios. A meta estabelecida prevê a formalização de cinco convênios. O andamento do processo tem sido impactado pela necessidade de complementações e adequações nos projetos técnicos e na documentação orçamentária apresentada pelos entes municipais, que, em muitos casos, ainda não atendem integralmente aos requisitos exigidos para aprovação. Essas pendências demandam análises e ajustes sucessivos, refletindo no prazo para formalização dos convênios e no avanço da entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização de edificações e equipamentos urbanos no Jardim Botânico, do Município de Londrina				
Descrição:	Revitalização parcial do Jardim Botânico Londrina que é composta por: remoção de vidros da estufa, revitalização da casa dos terceirizados, manutenção do prédio principal, revitalização da passarela, reparos no anfiteatro e impermeabilização do lago. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7024	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	5.558,00	4.951,59	89,09%	981,00	1.587,41	161,82%	0,00	0,00	0,00%	6.539,00	6.539,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.558,00	4.951,59	89,09%	981,00	1.587,41	161,82%	0,00	0,00	0,00%	6.539,00	6.539,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi concluída a execução da meta física originalmente contratada, sendo identificada, no decorrer da obra, a necessidade de execução de serviços complementares, que motivaram a instrução e aprovação técnica do 1º Termo Aditivo, contemplando acréscimo de serviços, readequação do cronograma e prorrogação do prazo de execução, permanecendo a atividade em trâmite administrativo até a publicação do aditivo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) aprimorado e implantado				
Descrição:	Evolução do Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) para mitigar a defasagem tecnológica e a adequação da solução de tecnologia da informação diante das mudanças normativas que orientam a atuação do IAT sobre a gestão de recursos hídricos. Promove a atualização e implantação dessa evolução de sistema para melhorar a gestão de dados relevantes à Política de Recursos Hídricos. Alterada na ação 7016 e incluída na ação 8960 e 8294 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6896	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

A execução da meta observou o cronograma do Contrato nº 307/2025, em maio o Instituto Água e Terra (IAT) recebeu definitivamente e autorizou o faturamento das Ordens de Serviço, Documento Técnico e o Relatório de Atendimento de Demandas, referentes, ao 3º Relatório Gerencial de Acompanhamento do Projeto e dos Serviços de Sustentação de Software destinados ao atendimento de demandas corretivas em funcionalidades e módulos desenvolvidos ou alterados no projeto após o período de garantia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Soltura de peixes nativos com os cuidados ambientais pertinentes, nas bacias hidrográficas do Estado				
Descrição:	Manutenção da ictiofauna nativa. Busca por parceria com centros acadêmicos para ações de manutenção dos estoques de peixes nas bacias hidrográficas do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada na Ação 8286 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Incluída na Ação 8294 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7445	Unidade de Medida:	peixe solto	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega, anteriormente paralisada, foi retomada por meio de Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), responsável pela execução da rubrica de equipamentos, cuja entrega está prevista para agosto de 2026. No período, foram adquiridos 1.000 microchips para marcação de animais, realizada a adequação de caminhão para transporte de peixes, executadas análises genéticas de lambaris, pacus e curimbas para futura soltura, além da aquisição parcial de rações e de animais destinados ao repovoamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Fundo Estadual de Recursos Hídricos		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	855.890.028	33.535	6.146.225	0	6.146.225	4.373.144,41	4.373.144,41	71,15%	Moderado
Capital	11.127.704	61.391.896	42.780.027	0	42.780.027	26.854.479,48	8.579.225,55	62,77%	Moderado
Total	867.017.732	61.425.431	48.926.252	0	48.926.252	31.227.623,89	12.952.369,96	63,83%	Moderado

Entrega:	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Estruturação de Serviços Públicos				
Descrição:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes por meio de licitação própria, adesão a Registro de Preços da SEAP, Nota de Descentralização de Crédito, repasses e outros instrumentos, destinados ao repasse a municípios, universidades e órgãos ou entidades estaduais, mediante Termo de Concessão, Cessão, Convênios ou congêneres. A entrega contempla aeronaves, embarcações, armamentos, veículos, aparelhos de medição e orientação, equipamentos de comunicação, médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares, esportivos, domésticos, culturais e artísticos, materiais bibliográficos, equipamentos de manobra e patrulhamento, proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos industriais, energéticos, agrícolas e rodoviários, processamento de dados, áudio, vídeo e foto, mobiliário, ferramentas, utensílios, acessórios, peças especializadas e sistemas de proteção e vigilância ambiental. Incluída nas Ações 8206/8294/8960 pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7457	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	1.287,00	990,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	1.287,00	495,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega apresentou desempenho superior ao previsto, decorrente da elevada demanda institucional por equipamentos e materiais permanentes destinados à modernização da infraestrutura do IAT. Foram adquiridos 28 caminhões compactadores de lixo, 25 caminhões baú, 31 caminhões poli guindastes, 23 caminhões limpa fossa, 22 caminhões pipa e 01 caçamba estacionária, 12 carretas pranchas, 05 guindastes articulados, 25 drones, 67 baterias inteligentes, 3 radares meteorológicos, 30 caminhonetes Ford Ranger, 6 barcos com motores de 15 hp e carretas rodoviárias, 8 picapes 4x4 cabine dupla, 1.000 bancadas suspensas para laboratórios e 1 veículo

tipo furgão para atendimento da fauna.

Entrega:	Contratação de empresa para elaboração de anteprojeto de drenagem urbana e parques urbanos nos municípios do Estado				
Descrição:	Anteprojeto de Drenagem Urbana contendo: memorial descritivo, planilha de dimensionamento, anteprojeto, planilha orçamentária e demais documentos solicitados. Anteprojeto de Parque Urbano contendo: Anteprojeto arquitetônico e urbanístico, planilha orçamentária, memoriais, detalhamentos e demais documentos solicitados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8206 para ação 8960 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7395	Unidade de Medida:	projeto entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	8,00	22,86%	25,00	0,00	0,00%	60,00	8,00	13,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	8,00	22,86%	25,00	0,00	0,00%	60,00	8,00	13,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Foram realizadas entregas parciais e análises dos anteprojetos de estruturas náuticas e drenagem. Alguns produtos apresentaram pendências técnicas, não sendo considerados concluídos até a regularização. Ao todo, foram entregues 08 projetos de anteprojetos, sendo 04 na Região Intermediária de Maringá (Mirador, Terra Rica, Querência do Norte - Porto Basílio e Santa Cruz do Monte Castelo) e 04 na Região Intermediária de Londrina (Alvorada do Sul, Porecatu e Lupionópolis - estruturas náuticas e drenagem). Permanecem em análise projetos de rampas náuticas e drenagem dos municípios relacionados, aguardando atendimento às pendências e validação final.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Elaboração de Plano de Bacia Hidrográfica				
Descrição:	Implementação de projeto integrado para elaboração, revisão e acompanhamento dos Planos de Bacias Hidrográficas, incluindo consultoria técnica especializada para gestão e alinhamento dos planos de bacias, desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados ao enfrentamento das Mudanças Climáticas na gestão sustentável dos recursos hídricos, execução de programa de aceleração dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs e realização de ações de capacitação e participação em eventos técnicos na área de recursos hídricos e saneamento ambiental. Previsão de execução total de 30 meses. Incluída na ação 8960 e alterada na ação 8206 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada da ação 8206 e alterada na ação 8960 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6897	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

A ação avançou conforme o cronograma previsto na fase licitatória. Após o recebimento das propostas e a análise documental pelo setor de licitações, a Comissão de Avaliação das Propostas Técnicas realizou a habilitação técnica das empresas, definiu os critérios de julgamento, metodologia de avaliação e cronograma de trabalho, além de promover reuniões para análise das propostas dos três lotes. Em junho, foi concluída a avaliação técnica de todas as propostas, com encaminhamento dos resultados ao setor de licitações para divulgação e habilitação das empresas vencedoras, permitindo o prosseguimento das etapas seguintes do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de parque linear e execução de obras de controle de erosão e escoamento pluvial, em Loanda
Descrição:	Essa obra visa o controle da erosão Água da Mina, projeto de um canal retangular e dissipador de energia totalizando uma extensão de 1.380 m, com complementação de microdrenagem, além de 30 hectares de plantio de espécies arbóreas ao longo das duas margens da erosão. Ela contempla: controle de escoamento pluvial à montante; implantação de Parque Linear para recuperação ambiental da área degradada da voçoroca; obras de bioengenharia para sustentação e ancoragem das obras civis à montante. Somando as áreas de bioengenharia, execução de drenagem e implantação do parque, resulta em 355.410,06 m² de área total. Incluída na ação 8960 pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incluída na ação 8206 pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 8960 e 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.
Cód. Entrega:	6044
Unidade de Medida:	metro quadrado
Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	345,00	372,60	108,00%	345,00	1.078,47	312,60%	345,00	96,45	27,96%	345,00	0,00	0,00%	1.380,00	1.547,52	112,14%
Total Estado	345,00	372,60	108,00%	345,00	1.078,47	312,60%	345,00	96,45	27,96%	345,00	0,00	0,00%	1.380,00	1.547,52	112,14%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No período, foram concluídas importantes frentes de serviço, com destaque para a implantação do canal e do dissipador de energia, representando avanços significativos na execução da obra. Permanecem em andamento a conclusão da rede de microdrenagem e sua interligação ao canal, bem como a implantação do parque e a execução dos serviços de bioengenharia. As atividades seguem conforme o planejamento estabelecido, com continuidade das intervenções prevista para o próximo período, visando à conclusão das estruturas e ao pleno funcionamento do sistema de drenagem e controle de cheias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos com ações para controle à erosão urbana				
Descrição:	Convênios com os municípios para o controle da erosão urbana e periurbana por meio de obras de drenagem para mitigar efeitos provocados pela erosão e para controle de cheias. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incluída no exercício 2026 na Ação 8960, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7573	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 15 - Combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos

Parecer:

No período em análise, não foram celebrados convênios para a execução de ações de controle de erosão urbana. As intervenções previstas nessa entrega visam mitigar processos erosivos, especialmente na região noroeste do Paraná, caracterizada pela predominância do Arenito Caiuá, cujos solos apresentam elevada suscetibilidade à erosão. Permanecem em análise 15 projetos, com previsão de celebração dos respectivos convênios no segundo semestre, abrangendo os municípios de Loanda, Francisco Beltrão, Iguaraçu, Jesuítas, Rio Bom, São Jorge do Patrocínio, Cafelândia, Tapejara, São Manoel do Paraná, Prado Ferreira, Nova Esperança, Pato Branco e Tuneiras do Oeste.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com convênios para conservação de nascentes				
Descrição:	Municípios beneficiados por projeto-piloto, formalizado por meio de convênio com o Instituto Água e Terra, para realização do diagnóstico de nascentes e implementação de diferentes métodos de conservação, visando contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade de água nos corpos hídricos. A iniciativa inclui a instalação de sistemas de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais, promovendo a redução da carga poluidora e o fortalecimento da gestão sustentável dos recursos hídricos no Paraná. Considera-se o município beneficiado quando houver formalização do convênio e início da execução das ações estruturantes, pois a entrega deixa de ser apenas administrativa e passa a gerar benefício direto. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Transferida da ação 8206, para a ação 8960, pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7312	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água

Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água

Parecer:

Foram realizadas discussões técnicas no âmbito da Diretoria de Patrimônio Natural (DPM) para estruturação do Projeto Piloto voltado à proteção e recuperação de nascentes, em decorrência da alteração da entrega no PPA após a aprovação do Manual Operativo, que não contemplou esse tema. Nesse período, foram promovidas reuniões de alinhamento com o IDR e realizada visita técnica ao município de Cerro Azul para definição das ações, articulação institucional e planejamento das atividades que subsidiarão a execução do projeto nos exercícios de 2026 e 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Obras de infraestrutura para contenção de cheias do Rio Palmital, em Colombo				
Descrição:	Bacia para contenção de cheias do Rio Palmital, termo de compromisso para a execução de obras de controle de cheias no Rio Palmital, em Colombo e Pinhais. O empreendimento contempla bacias de detenção e parque no entorno. Sendo 4 bacias de detenção no município de Colombo e 3 bacias de detenção no município de Pinhais, mais a execução da conformação da foz do Rio Palmital. Considerando as áreas de todas as bacias e parques, de ambos os municípios, resulta em 911.284,46 m². Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024, na ação 8960 e alterado pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Incluída na ação 8206 pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada nas ações 8960 e 8206 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6043	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	3.592,50	3.937,38	109,60%	3.592,50	3.651,42	101,64%	500,00	530,26	106,05%	2.000,00	0,00	0,00%	9.685,00	8.119,06	83,83%
Total Estado	3.592,50	3.937,38	109,60%	3.592,50	3.651,42	101,64%	500,00	530,26	106,05%	2.000,00	0,00	0,00%	9.685,00	8.119,06	83,83%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O empreendimento de controle de cheias do Rio Palmital apresenta execução em diferentes estágios. A 1ª etapa foi concluída. Na 2ª etapa, a Bacia IR01-01 alcançou 94,02% de execução física, enquanto o contrato da Bacia IR01-07 foi rescindido, encontrando-se em revisão de projeto para nova licitação. A Bacia IR01-02B (3ª etapa) atingiu 85,96% de execução. Na 4ª etapa, prosseguem os processos de desapropriação para viabilizar a execução da Bacia IR01-02A. Na 5ª etapa, os projetos passam por atualização do licenciamento ambiental e adequações técnicas, com continuidade das ações prevista para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) aprimorado e implantado				
Descrição:	Evolução do Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) para mitigar a defasagem tecnológica e a adequação da solução de tecnologia da informação diante das mudanças normativas que orientam a atuação do IAT sobre a gestão de recursos hídricos. Promove a atualização e implantação dessa evolução de sistema para melhorar a gestão de dados relevantes à Política de Recursos Hídricos. Alterada na ação 7016 e incluída na ação 8960 e 8294 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6898	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Transformação digital ambiental

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

A execução da meta observou o cronograma do Contrato nº 307/2025, em maio o Instituto Água e Terra (IAT) recebeu definitivamente e autorizou o faturamento das Ordens de Serviço, Documento Técnico e o Relatório de Atendimento de Demandas, referentes, ao 3º Relatório Gerencial de Acompanhamento do Projeto e dos Serviços de Sustentação de Software destinados ao atendimento de demandas corretivas em funcionalidades e módulos desenvolvidos ou alterados no projeto após o período de garantia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 24 Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPPR

Objetivos: Ampliar o acesso à justiça à população vulnerável nos municípios paranaenses.
Aumentar os atendimentos jurídicos integrais e gratuitos à população vulnerável.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 2 — Número de Entregas do Programa: 11

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão dos órgãos de atuação da Defensoria Pública para a população vulnerável	0,00	31/12/2024	percentual	Maior Melhor	0,00		0,16	0,19	0,32		0,48	

Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei estadual nº 22.520, 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Resoluções da Defensoria Pública

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

De 156 órgãos de atuação ativos em 2024, cobertos por defensores públicos titulares, ou que acumulavam a atribuição com outros órgãos, a Instituição encerrou 2025 com 187 órgãos com atendimento integral em favor da população paranaense entre a Região Metropolitana de Curitiba e as sedes localizadas no interior do estado. Registra-se que o crescimento do número de órgãos de atuação em atendimento integral se deu após a aprovação de um plano de expansão focado na cobertura das defensorias públicas com atendimento na área criminal, com o objetivo de minimizar os gastos públicos com a assistência jurídica suplementar, sendo a homologação do V Concurso Público de Defensores vetor deste plano.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão percentual do número de pessoas atendidas pela defensoria pública	0,00	26/07/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	16,00	6,00	37,00	15,00		8,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Relatório do Sistema Solução Avançada em Atendimento de Referência - SOLAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Partindo de 110.173 pessoas atendidas em 2024 para 151.275 em 2025, atingiu-se uma expansão de 37% nos usuários com acesso aos serviços da instituição. Consoante aos demais indicadores, salienta-se que o crescimento no número de pessoas atendidas tem relação intrínseca com o aumento do número de órgãos de atuação em atividade integral à população, com um crescimento de 156 para 187 órgãos em atendimento integral, o que decorre, principalmente, da homologação do V Concurso Público para ingresso na carreira de Defensor Público aliada à aprovação de um estruturado plano de expansão institucional. Com esta apuração em 2025 (37%), bem como em 2024 (16%), serão revistas as metas para 2026/27.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Municípios atendidos pela Defensoria Pública	19,00	06/06/2023	percentual	Maior Melhor	21,00	18,00	23,00		24,00		25,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Resoluções da Defensoria Pública

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Produtividade da Defensoria Pública (ANTIGO)	6.187,00	31/12/2022	atos por defensor público	Maior Melhor	6.394,00	6.552,00	6.583,00		6.744,00		6.916,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Registro realizado por defensores públicos no sistema interno da Defensoria Pública - SIC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Ao registro dentro do previsto, superior em apenas 2,5% da meta, registra-se que ao valor apurado em 2024 foram consideradas as atuações dos/as defensores/as públicos/as atuantes exclusivamente na atividade-fim (103), isto é, sem encargos administrativos ou de gestão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Produtividade da Defensoria Pública (NOVO)	3.846,00	31/12/2024	ato por órgão de atuação	Maior Melhor	3.846,00		4.000,00	5.093,81	5.100,00		5.300,00	
Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei estadual nº 22.520, 11 de julho de 2025. / Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.												
Fonte de Apuração: Registro realizado por defensores públicos no sistema interno da Defensoria Pública - SIC												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O crescimento relevante neste indicador decorre do considerável aumento no número de atendimentos registrados (952.543) em relação aos órgãos de atuação em atendimento integral à população (aumento de 156 para 187). Necessário registrar que o crescimento dos quantitativos de produtividade em valor superior ao estimado decorre de fatores imprevistos, porém positivos, relacionados à melhorias implementadas na instituição (expansão tecnológica, otimização dos processos de trabalho, consolidação de projetos de atendimento virtual, expansão de atendimentos em mutirões e reestruturação de equipes para distribuição de trabalhos). Com esta apuração em 2025 serão revistas as metas para 2026/27.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	281.164.668	256.287.146	303.786.343	4.500	303.790.843	170.607.743,39	124.668.157,41	56,16%
Capital	1.449.940	190.000	13.027.809	0	13.027.809	10.365.949,50	1.350.850,35	79,57%
Total	282.614.608	256.477.146	316.814.152	4.500	316.818.652	180.973.692,89	126.019.007,76	57,12%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8008 - Atuação da Defensoria Pública					Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Defensoria Pública			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	109.452.348	158.485.115	192.850.314	0	192.850.314	95.091.889,16	89.118.003,79	49,31%	Insatisfatório
Capital	58.977	140.000	609.430	0	609.430	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	109.511.325	158.625.115	193.459.744	0	193.459.744	95.091.889,16	89.118.003,79	49,15%	Insatisfatório

Entrega:	Atuação descentralizada da Defensoria Pública				
Descrição:	Atuações realizadas pelos Defensores Públicos que promovem o acesso à justiça, sendo considerados atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, e outros procedimentos jurídicos e outros, independentemente da presença física do assistido no ato. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3798	Unidade de Medida:	atuação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	343.062,00	361.498,00	105,37%	356.784,00	565.550,00	158,51%	628.946,98	316.609,00	50,34%	686.123,17	0,00	0,00%	2.014.916,15	1.243.657,00	61,72%
RGInt 02															
Estado	25.760,00	16.503,00	64,06%	26.791,00	24.641,00	91,97%	47.226,47	12.311,00	26,07%	51.520,01	0,00	0,00%	151.297,48	53.455,00	35,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	68.939,00	84.591,00	122,70%	71.696,00	81.834,00	114,14%	126.387,38	41.726,00	33,01%	137.877,93	0,00	0,00%	404.900,31	208.151,00	51,41%
RGInt 04 Maringá															
Estado	60.973,00	85.077,00	139,53%	63.412,00	120.604,00	190,19%	111.785,07	60.551,00	54,17%	121.948,09	0,00	0,00%	358.118,16	266.232,00	74,34%
RGInt 05 Londrina															
Estado	73.689,00	78.312,00	106,27%	76.637,00	110.848,00	144,64%	135.097,09	57.714,00	42,72%	147.378,18	0,00	0,00%	432.801,27	246.874,00	57,04%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.577,00	48.830,00	177,07%	28.680,00	49.066,00	171,08%	50.557,01	28.117,00	55,61%	55.152,62	0,00	0,00%	161.966,63	126.013,00	77,80%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	600.000,00	674.811,00	112,47%	624.000,00	952.543,00	152,65%	1.100.000,00	517.028,00	47,00%	1.200.000,00	0,00	0,00%	3.524.000,00	2.144.382,00	60,85%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a DPE-PR registrou 517.028 atuações finalísticas (47% da meta anual de 1.100.000). Do total, 55% são atendimentos ao público; 41% são peças processuais - petições, contestações, manifestações, defesas e recursos (mais de 210 mil atos); o restante, audiências (12,3 mil), diligências, atuação extrajudicial e acordos. Por área, concentra-se em Família (33%), Criminal (13%), Execução Penal (10%), Cível (9%), Infância (7%) e Violência Doméstica (4%). Dados provisórios: lançamentos no SIC (Sistema Integrado de Corregedoria) seguem em processamento, com incremento entre consolidações.

Entrega:	Construção e Implantação de Unidade de Atendimento da Defensoria Pública no Município de Castro			
Descrição:	A DPE-PR formalizou convênio junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem como objetivo a instalação de Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEFs), sendo que um destes será instalado no município de Castro, beneficiando a comunidade local. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8009, para ação 8008, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.			
Cód. Entrega:	7045	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No período foram concluídos o estudo preliminar, o programa de necessidades e o orçamento estimativo da unidade PADEF de Castro, vinculada ao convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A documentação técnica encontra-se em consolidação para a fase licitatória, prevista para o 2º semestre de 2026. Não houve execução física da obra no semestre, não havendo metros quadrados a reportar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção e Implantação de Unidade de Atendimento da Defensoria Pública no Município de Pontal do Paraná				
Descrição:	A DPE-PR formalizou convênio junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem como objetivo a instalação de Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEFs), sendo que um destes será instalado no município de Pontal do Paraná, beneficiando a comunidade local. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8009, para ação 8008, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7046	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No período foram concluídos o estudo preliminar e o programa de necessidades da unidade PADEF de Pontal do Paraná, vinculada ao convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a documentação técnica em consolidação para a fase licitatória, prevista para o 2º semestre de 2026. Não houve execução física da obra no semestre, não havendo metros quadrados a reportar.

Entrega:	Construção e Implantação de Unidade de Atendimento da Defensoria Pública, em Cianorte				
Descrição:	Instalação de Posto de Atendimento Comunitário da Defensoria Pública (PADEF), em Cianorte. Essa é uma proposta em convênio com o Ministério da Justiça, para beneficiar a comunidade local. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7454	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

No 1º semestre de 2026 foram concluídos o estudo preliminar, o programa de necessidades e o orçamento estimativo da unidade PADEF de Cianorte, elaborados pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura com base na tabela SINAPI/PR. A documentação técnica encontra-se em consolidação para a fase licitatória, com certame previsto para o 2º semestre de 2026. Não houve execução física da obra no período, razão pela qual não há metros quadrados a reportar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP						Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	171.712.320	97.802.031	110.936.029	4.500	110.940.529	75.515.854,23	35.550.153,62	68,07%	Moderado
Capital	1.390.963	50.000	12.418.379	0	12.418.379	10.365.949,50	1.350.850,35	83,47%	Satisfatório
Total	173.103.283	97.852.031	123.354.408	4.500	123.358.908	85.881.803,73	36.901.003,97	69,62%	Moderado

Entrega:	Aquisição de Imóvel para a Sede Administrativa Central da Defensoria Pública				
Descrição:	Refere-se à aquisição de um edifício localizado na região do Centro Cívico do município de Curitiba, a fim de constituir sede própria para abrigar a Administração Central da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6045	Unidade de Medida:	imóvel adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Por meio do decreto nº 11962 de 17/11/2025, foi realizada a desapropriação amigável do imóvel de Matrícula nº 99.519 e Ind. Fiscal nº 32.078.015.000-2 do 2º Ofício Registro Imóveis, efetivado em 09/12/2025, no valor de R$ 32.939.955,00, sob registro no 4º Tabelionato de Notas, registrado no Livro 1532-E Folha 107.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de Sede de Atendimento da Defensoria Pública				
Descrição:	Refere-se à aquisição de sede de atendimento centralizado no município de Curitiba, em substituição das atuais sedes locadas para atendimento e núcleos especializados. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6047	Unidade de Medida:	imóvel adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A aquisição de sede de atendimento centralizado em Curitiba, em substituição às atuais sedes locadas, encontra-se em fase de tratativas e prospecção de imóveis compatíveis com o programa de necessidades da Instituição. No 1º semestre de 2026 não foi concluída aquisição, prosseguindo os estudos de viabilidade técnica e patrimonial para a efetivação da entrega. Após encontrado, buscar junto ao Poder Executivo/SEFA uma eventual suplementação de recursos que atenda o valor do investimento.

Entrega:	Capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública				
Descrição:	A Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná (EDEPAR) promove a atualização profissional e aperfeiçoamento técnico dos membros, servidores e estagiários da instituição, através da realização de cursos, conferências, seminários e outras atividades científicas relativas às áreas de atuação e às atribuições da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3811	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	98,00	98,00%	100,00	619,00	619,00%	200,00	779,00	389,50%	250,00	0,00	0,00%	650,00	1.496,00	230,15%
Total Estado	100,00	98,00	98,00%	100,00	619,00	619,00%	200,00	779,00	389,50%	250,00	0,00	0,00%	650,00	1.496,00	230,15%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A execução acima da meta decorre do descompasso entre o planejado e a capacidade real de execução, que foi ampliada por: aumento da equipe da EDEPAR (Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná); reforma da plataforma dos cursos, os quais ficam disponíveis por mais tempo e possuem acesso facilitado; abertura de vagas além do público-alvo; e descentralização (a Escola reporta todas as ações, mas só controla as de atividade-fim; as de atividade-meio são geridas por cada setor). Reflete expansão real da atividade, não erro de execução ou mensuração. A meta será recalibrada na próxima revisão conforme a execução efetiva.

Entrega:	Construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Construção da sede própria em Francisco Beltrão para ampliar a capacidade e melhorar as condições de atendimento da população assistida pela Defensoria Pública no Paraná. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	3812	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	140,00	0,00	0,00%	1.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.394,00	0,00	0,00%
Total Estado	140,00	0,00	0,00%	1.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.394,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em razão de alterações no planejamento estratégico da instituição e após formalização de convênio junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem como objetivo a instalação de Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEFs), faz-se necessário o cancelamento, por ora, da entrega para a reorganização da expansão institucional e planejamento orçamentário para melhor alocação de recursos para construção de sedes próprias.

Entrega:	Construção e Implantação de Unidade de Atendimento da Defensoria Pública no Município de Castro				
Descrição:	A DPE-PR formalizou convênio junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem como objetivo a instalação de Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEFs), sendo que um destes será instalado no município de Castro, beneficiando a comunidade local. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8009, para ação 8008, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6341	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Parecer:

Transferida para a Ação Orçamentária 8008 - Atuação da Defensoria Pública, considerando a sua execução por meio de convênio a ser escriturado na unidade principal.

Entrega:	Construção e Implantação de Unidade de Atendimento da Defensoria Pública no Município de Pontal do Paraná				
Descrição:	A DPE-PR formalizou convênio junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem como objetivo a instalação de Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEFs), sendo que um destes será instalado no município de Pontal do Paraná, beneficiando a comunidade local. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Transferida da ação 8009, para ação 8008, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6340	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Parecer:

Transferida para a Ação Orçamentária 8008 - Atuação da Defensoria Pública, considerando a sua execução por meio de convênio a ser escriturado na unidade principal.

Entrega:	Reforma do Edifício Sede Administrativa Central da Defensoria Pública				
Descrição:	Refere-se à aquisição de um edifício localizado na região do Centro Cívico do município de Curitiba, a fim de constituir sede própria para abrigar a Administração Central da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6046	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	400,00	1.316,40	329,10%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	1.316,40	32,91%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	400,00	1.316,40	329,10%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	1.316,40	32,91%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A aquisição do imóvel foi concluída em dez/2025. Sendo assim, foi postergada para 2026 a adequação predial. No 1º semestre transcorreram as etapas preparatórias ao início dos serviços de adequação da estrutura interna da nova sede e o inicio da execução contratual. Até o momento já foram liquidadas duas medições e uma terceira está em andamento, refletindo em 32,91% da reforma concluída. Dessa forma, 1316,4m² concluídos. A previsão de conclusão da obra é para dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 25 Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Esporte - SEES

Objetivos: Oportunizar o acesso das pessoas ao esporte, nos diversos momentos da vida.
Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 — Número de Entregas do Programa: 15

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de escolares que participam de atividades esportivas em eventos oficiais organizados pelo Estado	7,63	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	7,90	15,00	8,20	11,19	8,50		8,80	

Fonte de Apuração: Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação - Supervisão dos Jogos Escolares do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O percentual superior registrado no total de participações deve-se ao aumento das inscrições nas Etapas Regionais dos Jogos Escolares e do JEPS Bom de Bola, bem como ao número expressivo de inscrições nos JEPS Eletrônicos, implantados a partir de 2024 e mantidos em trajetória de crescimento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nas Paralimpíadas Escolares - CPB	6,05	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	6,30	2,55	6,60	5,88	6,60		6,70	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Rendimento

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Paraná conquistou 79 medalhas, diante de um total de 564 medalhas ofertadas nas modalidades e provas em que participou. O índice definido no início do período do PPA permanece como referência para o acompanhamento das ações esportivas; contudo, mudanças ocorridas ao longo do exercício impactam sua análise. Houve ampliação de modalidades, provas, tipos de deficiência e classes funcionais, favorecendo maior inclusão e participação. Além disso, diferenças geracionais entre os atletas influenciam os resultados. Assim, a comparação com anos anteriores deve ser feita com cautela, mantendo-se a execução das ações previstas no PPA, com foco na ampliação do acesso, inclusão e diversidade esportiva.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros - JEBS	8,37	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	8,55	15,00	8,75	8,25	8,95		9,20	
Fonte de Apuração: Registros dos Jogos Escolares Brasileiros - JEBS da Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE; Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O Paraná vem se consolidando como referência nacional no esporte escolar para a faixa etária de 12 a 14 anos. O expressivo número de medalhas conquistadas reflete o trabalho dos professores e a ampla participação dos estudantes nos Jogos Escolares do Paraná. No período analisado, o Estado conquistou 118 medalhas, diante de 1.430 ofertadas em todo o território nacional nas modalidades e provas em que participou, evidenciando a efetividade das ações voltadas ao fortalecimento e à valorização do esporte escolar.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de medalhas conquistadas pelo Paraná nos Jogos da Juventude - COB	15,59	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	15,90	11,00	16,20	14,00	16,20		16,30	
Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.												
Fonte de Apuração: Registros do Comitê Olímpico do Brasil - COB; Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Rendimento												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O índice definido no início do período do PPA permanece como referência para o acompanhamento das ações esportivas no Estado. A distribuição das medalhas entre as 27 delegações participantes reflete, entre outros fatores, as diferenças geracionais dos atletas, que influenciam os resultados. Ainda assim, o Paraná mantém-se de forma consistente entre os três melhores Estados nas competições nacionais. Por esse motivo, a comparação com anos anteriores deve ser feita com cautela. No período analisado, o Estado conquistou 79 medalhas, de um total de 564 ofertadas, mantendo a execução das ações do PPA, com ampliação do acesso, fortalecimento da inclusão e diversificação das atividades esportivas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios atendidos com projetos esportivos executados com apoio do Estado	58,39	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	64,23	78,44	70,65	85,71	77,71		85,48	
Fonte de Apuração: Diretoria de Fomento ao Esporte da SEES - Coordenações dos Programas: PROESPORTE, O Esporte na Cidade e O Esporte Que Queremos												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O número de municípios atendidos com projetos incentivados está diretamente relacionado ao aporte financeiro destinado aos programas de incentivo ao esporte. O PROESPORTE contemplou 299 projetos, beneficiando 53 municípios. O programa Paraná Mais Cidades atendeu 337 municípios. Já o programa O Esporte que Queremos subsidiou, por meio de repasse fundo a fundo, o desenvolvimento de 282 projetos, alcançando 337 municípios. No total, 342 municípios foram beneficiados pelas políticas públicas de incentivo ao esporte, o que corresponde a 85,71% dos 399 municípios do Estado.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios participantes nos Jogos Oficiais do Paraná (ANTIGO)	47,50	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	48,00	98,00	48,50	97,74	49,00		49,50	

Revisão PPA: Excluído pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação e Coordenação do Esporte de Rendimento

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Foi atingido um percentual de 98% dos municípios paranaenses, evidenciando a ampla capilaridade das competições estaduais, que registram crescimento anual de 10 a 15%. Do total de 399 municípios, 398 participaram de pelo menos um dos nove eventos promovidos pelo Estado, demonstrando o alcance e a relevância das ações esportivas para a integração e mobilização das cidades em todo o território paranaense.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios participantes nos Jogos Oficiais do Paraná (NOVO)	97,74	31/12/2025	percentual	Maior Melhor	0,00		0,00		97,74		98,00	

Revisão PPA: Incluído pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Diretoria de Esporte da Paraná Esporte - Coordenação do Esporte de Formação e Coordenação do Esporte de Rendimento

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Correntes	142.839.626	89.665.046	134.081.112	324.239	134.405.351	102.622.209,63	77.703.764,84	76,35%
Capital	35.634.899	44.125.104	162.093.554	21.855.381	183.948.935	150.544.026,95	149.036.305,39	81,84%
Total	178.474.525	133.790.150	296.174.666	22.179.620	318.354.286	253.166.236,58	226.740.070,23	79,52%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8081 - Implementação e desenvolvimento do esporte em todas as suas dimensões						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/PARANÁ ESPORTE		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	62.750.950	52.108.672	52.614.052	280.563	52.894.615	38.020.830,92	22.365.533,20	71,88%	Moderado
Capital	6.264.898	20.650.436	5.307.021	10.325.219	15.632.240	828.295,05	220.573,49	5,30%	Insatisfatório
Total	69.015.848	72.759.108	57.921.073	10.605.782	68.526.855	38.849.125,97	22.586.106,69	56,69%	Moderado

Entrega:	Atletas de paradesporto participantes dos jogos oficiais paranaenses				
Descrição:	São os jogos de paradesporto: PARAJAPS - competição esportiva para paranaenses com deficiência (Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Auditiva, Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista) acima de 15 anos, por meio de seleções municipais, em diversas modalidades paradesportivas.				
Cód. Entrega:	3907	Unidade de Medida:	atleta participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.694,00	4.349,00	256,73%	1.702,00	2.599,00	152,70%	1.711,00	1.672,00	97,72%	1.720,00	0,00	0,00%	6.827,00	8.620,00	126,26%
Total Estado	1.694,00	4.349,00	256,73%	1.702,00	2.599,00	152,70%	1.711,00	1.672,00	97,72%	1.720,00	0,00	0,00%	6.827,00	8.620,00	126,26%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Paradesporto

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O município de Foz do Iguaçu recebeu a 14ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná, entre os meses de março e abril, contando com a participação de 1.672 paratletas, entre 19 modalidades. Destaque para a modalidade de Atletismo Paradesportivo, com 515 paratletas e com o maior número de mulheres, 160.
Contou, também, com a participação de 78 municípios, de 12 regionais, com destaque para Curitiba, com 279 paratletas.

Entrega:	Atletas participantes dos Jogos de Aventura e Natureza				
Descrição:	Os Jogos de Aventura e Natureza - JANS unem a prática esportiva e a natureza em eventos esportivos itinerantes para promoção do Desenvolvimento Econômico e Turismo				
Cód. Entrega:	3906	Unidade de Medida:	atleta participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	27.134,00	28.557,00	105,24%	27.270,00	65.980,00	241,95%	27.406,00	5.500,00	20,07%	27.545,00	0,00	0,00%	109.355,00	100.037,00	91,48%
Total Estado	27.134,00	28.557,00	105,24%	27.270,00	65.980,00	241,95%	27.406,00	5.500,00	20,07%	27.545,00	0,00	0,00%	109.355,00	100.037,00	91,48%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Turismo esportivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a presente edição dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS) contou com a participação de 5.500 atletas, envolvendo diversas modalidades de Terra, Água e Ar, na etapa do Vale do Ivaí, em Ivaiporã, entre os dias 09 e 17 de maio.

Entrega:	Atletas participantes dos jogos oficiais eletrônicos				
Descrição:	E-sport - competição de jogos eletrônicos para escolares e universitários a partir de 11 anos, em diferentes modalidades. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	3908	Unidade de Medida:	atleta participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.915,00	12.182,00	311,16%	3.934,00	2.014,00	51,19%	3.954,00	0,00	0,00%	3.975,00	0,00	0,00%	15.778,00	14.196,00	89,97%
Total Estado	3.915,00	12.182,00	311,16%	3.934,00	2.014,00	51,19%	3.954,00	0,00	0,00%	3.975,00	0,00	0,00%	15.778,00	14.196,00	89,97%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

E-sports

Parecer:

No segundo semestre de 2025 foram realizados os Jogos Escolares Eletrônicos, com 09 modalidades: EA Sports FC 24, Clash Royale, Fortnite, Tekken 7, Street Fighter 6, Free Fire, League of Legends, Valorant e Just Dance 2022, nos formatos on-line, híbrido e presencial. As finais ocorreram durante os Jogos Escolares do Paraná, em Toledo, com a participação de 2.014 atletas/alunos. A meta não foi integralmente atingida em razão da incompatibilidade do calendário nacional de e-sports com o período de execução estadual, e, para 2026, a mesma fora cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atletas participantes dos jogos oficiais paranaenses				
Descrição:	Os jogos oficiais paranaenses são: JEPS - competição esportiva de seleções escolares, com participantes de 11 a 17 anos, em diversas modalidades esportivas e paradesportivas; JEPS Bom de Bola- competição esportiva de seleções escolares, com participantes de 11 a 17 anos, na modalidade de futebol; JUPS - competição esportiva de seleções das instituições de ensino superior com universitários de 18 a 25 anos, em diversas modalidades esportivas e paradesportivas; JOJUPS - competição esportiva de seleções municipais para jovens paranaenses até 17 anos, em diversas modalidades esportivas; JAPS - competição esportiva de seleções municipais para adultos paranaenses acima de 18 anos, em diversas modalidades esportivas; Paraná Bom de Bola - competição esportiva de seleções municipais para paranaenses, na modalidade de futebol em 4 categorias; Paraná Combate - competição esportiva de seleções municipais para paranaenses, em 10 modalidades. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952/2025.				
Cód. Entrega:	3909	Unidade de Medida:	atleta participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	158.028,00	162.614,00	102,90%	158.818,00	172.724,00	108,76%	159.612,00	0,00	0,00%	160.410,00	0,00	0,00%	636.868,00	335.338,00	52,65%
Total Estado	158.028,00	162.614,00	102,90%	158.818,00	172.724,00	108,76%	159.612,00	0,00	0,00%	160.410,00	0,00	0,00%	636.868,00	335.338,00	52,65%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

- E-sports
- Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em 2025, os Jogos Oficiais do Paraná somaram 172.724 participações, distribuídas ao longo de 137 fases. No primeiro semestre, foram registrados 109.246 participantes em 76 fases, contemplando o Paraná Bom de Bola, Jogos Escolares do Paraná, Jogos da Juventude do Paraná e Jogos Abertos do Paraná, em etapas regionais e macrorregionais. No segundo semestre, os Jogos Oficiais reuniram 63.478 participantes em 61 fases, incluindo fases macrorregionais e finais dos Jogos Escolares, Bom de Bola, Jogos da Juventude, Jogos Abertos, Jogos Universitários, Paraná Combate e Paraná Master, ampliando o alcance das competições em todo o Estado.

Entrega:	Bolsas concedidas para atletas e paratletas				
Descrição:	O Programa da Geração Olímpica e Paralímpica concede bolsas para técnicos e atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas para cada ciclo olímpico. Atualmente, o foco é para o Ciclo Paris 2024, posteriormente a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, o programa passa a atuar visando o ciclo Los Angeles 2028. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024.				
Cód. Entrega:	3910	Unidade de Medida:	bolsa concedida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.288,00	1.207,00	93,71%	1.200,00	1.226,00	102,17%	1.200,00	1.333,00	111,08%	1.200,00	0,00	0,00%	4.888,00	3.766,00	77,05%
Total Estado	1.288,00	1.207,00	93,71%	1.200,00	1.226,00	102,17%	1.200,00	1.333,00	111,08%	1.200,00	0,00	0,00%	4.888,00	3.766,00	77,05%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Geração Olímpica e Paralímpica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Por meio do patrocínio da COPEL, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento esportivo do Estado do Paraná com apoio financeiro para atletas e técnicos, na edição de 2026, no primeiro semestre, as bolsas foram destinadas às categorias de atletas e técnicos. Para atletas, na categoria Formador Escolar, foram 400; na Estadual, 400; na Nacional, 325; na Internacional, 68. Para técnicos, na categoria Técnico Formador Escolar, 60 e Técnico EAD (ensino à distância), 80.

Entrega:	Construção da Escola de Surfe, em Matinhos				
Descrição:	Construção da Escola de Surfe Ondas do Saber no município de Matinhos Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6343	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	80,00	20,00	25,00%	280,00	38,00	13,57%	0,00	0,00	0,00%	360,00	58,00	16,11%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	80,00	20,00	25,00%	280,00	38,00	13,57%	0,00	0,00	0,00%	360,00	58,00	16,11%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Consta, no relatório de vistoria de obra, até maio de 2026, as realizações de concretagem de fundações, quadro de entrada de energia, preparação de formas e o lançamento do concreto usinado.
Das etapas da obra, realizaram-se 6 das 17, sendo 70% dos projetos, 35,47% dos serviços preliminares, 100% dos trabalhos em terra, 25,18% da fundação, 10,64% da estrutura do concreto, 13,73% da administração.
Houve o aumento da previsão total da metragem, passando de 360 m2 para 419 m2, via boletim de medição, que será alterada na próxima revisão do PPA.
Estima-se, ao final do exercício, a realização de concretagem do piso (radier), estruturas de paredes, piso da piscina, vestiário e escritório de apoio.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Manutenção do Ginásio do Tarumã, em Curitiba				
Descrição:	Manutenção corretiva e preventiva, com ampliação, do Ginásio Almir Nelson de Almeida Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6342	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1.944,00	240,00	12,35%	1.296,00	1.418,00	109,41%	0,00	0,00	0,00%	3.240,00	1.658,00	51,17%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.944,00	240,00	12,35%	1.296,00	1.418,00	109,41%	0,00	0,00	0,00%	3.240,00	1.658,00	51,17%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Conforme o relatório de vistoria de obra, em março de 2025, realizou-se o fechamento do muro de blocos de concreto, sistema público de captação de água da chuva, serviço de drenagem da pista de skate, calçada e drenagem, e colocação de grama.
Apesar da conclusão de 1.658 m2, a obra encontra-se encerrada, não havendo mais execução do restante, em razão do aditivo de supressão, em março de 2026, através de observações feitas, que constataram o estado avançado de deterioração de elementos da construção, sendo considerada como "vício oculto", após a execução da obra, que levariam à reprogramação de serviços e prazos, podendo gerar atrasos e acréscimos de recursos não previstos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Participante Idoso do JIIDO				
Descrição:	JIIDO - Jogos da Integração do Idoso - Esportes adaptados para a Terceira Idade, acima de 60 anos.				
Cód. Entrega:	3911	Unidade de Medida:	idoso participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	2.121,00	3.826,00	180,39%	2.132,00	2.396,00	112,38%	2.142,00	5.812,00	271,34%	2.155,00	0,00	0,00%	8.550,00	12.034,00	140,75%
Total Estado	2.121,00	3.826,00	180,39%	2.132,00	2.396,00	112,38%	2.142,00	5.812,00	271,34%	2.155,00	0,00	0,00%	8.550,00	12.034,00	140,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Os Jogos de Integração do Idoso, em março de 2026, contou com uma etapa adicional, a Edição Ouro, no município de Pontal do Paraná, em razão da transferência da etapa, originalmente, prevista para o final de 2025, devido a indisponibilidade de capacidade hoteleira suficiente para atendimento do evento no período inicialmente programado. Em decorrência dessa alteração no calendário, houve um aumento significativo no número de participantes, totalizando 5.812 pessoas, quantitativo que contempla os participantes das etapas Ouro e Bronze realizadas em Pontal do Paraná (março) e Londrina (junho), respectivamente, no primeiro semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Participantes dos Jogos Regionalizados do Estado do Paraná				
Descrição:	Os jogos regionais considerados são: JIMSOPS - Jogos Infantis do Sudoeste do Paraná; JAMSOPS - Jogos Abertos do Sudoeste do Paraná; FECRA - Festival da Reforma Agrária; JAVIS - Jogos Abertos do Vale do Ivaí; JARCANS - Jogos Abertos do Cantuquiriguaçu; Jogos da Primavera - Jogos da Primavera de Ponta Grossa. O Estado apoia as competições regionalizadas do Paraná em suas diversas modalidades. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	3912	Unidade de Medida:	atleta participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.380,00	12.256,00	888,12%	1.390,00	11.989,00	862,52%	5.600,00	4.982,00	88,96%	7.000,00	0,00	0,00%	15.370,00	29.227,00	190,16%
Total Estado	1.380,00	12.256,00	888,12%	1.390,00	11.989,00	862,52%	5.600,00	4.982,00	88,96%	7.000,00	0,00	0,00%	15.370,00	29.227,00	190,16%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Projetos esportivos regionais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Realizados nos municípios de Marquinho e Laranjeiras do Sul, entre os dias 23 de abril e 10 de maio, a edição de número 32 dos Jogos Abertos do Cantuquiriguaçu (JARCANS) contou com a participação de 4.982 atletas em 17 modalidades, bem como a participação de 22 municípios.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Participantes dos jogos oficiais paranaenses				
Descrição:	Tratam-se dos jogos oficiais que não são escolares, sendo: JUPS - competição esportiva de seleções das instituições de ensino superior com universitários de 18 a 25 anos, em diversas modalidades esportivas e paradesportivas; JOJUPS - competição esportiva de seleções municipais para jovens paranaenses até 17 anos, em diversas modalidades esportivas; JAPS - competição esportiva de seleções municipais para adultos paranaenses acima de 18 anos, em diversas modalidades esportivas; Paraná Bom de Bola - competição esportiva de seleções municipais para paranaenses, na modalidade de futebol em 4 categorias; Paraná Combate - competição esportiva de seleções municipais para paranaenses, em 10 modalidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6899	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79.612,00	40.405,00	50,75%	80.410,00	0,00	0,00%	160.022,00	40.405,00	25,25%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79.612,00	40.405,00	50,75%	80.410,00	0,00	0,00%	160.022,00	40.405,00	25,25%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram realizadas no primeiro semestre de 2026 mais 4 edições dos Jogos Oficiais, sendo:
a 68ª edição do JAPS, em junho, em 12 regiões, com 8 modalidades e com a participação de 13.346 pessoas de 273 municípios;
a 65ª edição do JUPS (fases 1 e 2), em maio, em Guarapuava, com 19 modalidades e com a participação de 2.454 pessoas de 18 municípios;
a 38ª edição do JOJUPS, em junho, em 12 regiões, com 5 modalidades e com a participação de 14.370 pessoas de 302 municípios;
e a 6ª edição do Paraná Bom de Bola, em maio, em 12 regiões, com 4 categorias de futebol e com a participação de 10.235 pessoas de 240 municípios.
Estando os demais jogos previstos para o segundo semestre.

Entrega:	Veranistas atendidos no projeto Verão Maior
Descrição:	O Verão Maior Paraná consiste em ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Cód. Entrega:	3913	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	613.100,00	1.900.146,00	309,92%	616.150,00	2.430.836,00	394,52%	2.500.000,00	2.312.134,00	92,49%	2.500.000,00	0,00	0,00%	6.229.250,00	6.643.116,00	106,64%
Total Estado	613.100,00	1.900.146,00	309,92%	616.150,00	2.430.836,00	394,52%	2.500.000,00	2.312.134,00	92,49%	2.500.000,00	0,00	0,00%	6.229.250,00	6.643.116,00	106,64%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Verão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A etapa 2025/2026 do Verão Maior Paraná, realizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, com as ações desenvolvidas nos municípios litorâneos de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba, bem como nos municípios da região noroeste do Estado, sendo Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, contabilizaram 2.312.134 atendimentos à população nas atividades esportivas, recreativas e de lazer.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8097 - Gestão do Fundo Estadual do Esporte - FEE/PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/Fundo Estadual do Esporte do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.354.190	13.435	30.589.079	6.718	30.595.797	30.379.936,50	29.651.005,50	99,29%	Satisfatório
Capital	28.518.082	23.168.647	156.399.635	11.519.012	167.918.647	149.715.731,90	148.815.731,90	89,16%	Satisfatório
Total	47.872.272	23.182.082	186.988.714	11.525.730	198.514.444	180.095.668,40	178.466.737,40	90,72%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento do Fundo Estadual do Esporte (FEE/PR)				
Descrição:	Cofinanciamento estadual aos municípios, para serviços, programas e projetos esportivos por meio do Fundo Estadual do Esporte (FEE/PR). Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4375	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	20,00	40,00%	15,00	186,00	1240,00%	100,00	83,00	83,00%	135,00	0,00	0,00%	300,00	289,00	96,33%
Total Estado	50,00	20,00	40,00%	15,00	186,00	1240,00%	100,00	83,00	83,00%	135,00	0,00	0,00%	300,00	289,00	96,33%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Projetos esportivos regionais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Nos 83 municípios, consideram-se os repasses para investimentos no aperfeiçoamento da infraestrutura esportiva municipal, melhorando a oferta e o acesso à prática esportiva, de acordo com as prioridades municipais por orientação dos respectivos Conselhos Municipais. Consideram-se também os repasses à linha de políticas públicas, que assegura a transferência de recursos para as ações práticas continuadas, conforme suas vocações, sempre com orientação dos respectivos Conselho Municipais. Ambas com realização no decorrer do ano. Destinam-se, ainda, os repasses para a realização de grandes eventos indutores da cadeia produtiva do esporte, como o Iron Man, realizado neste semestre, em Curitiba.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8230 - Gestão Administrativa SEES						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.677.138	7.380.664	7.730.664	0	7.730.664	4.983.912,94	4.078.083,74	64,47%	Moderado
Capital	824.100	296.021	289.871	6.150	296.021	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	7.501.238	7.676.685	8.020.535	6.150	8.026.685	4.983.912,94	4.078.083,74	62,09%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8331 - Gabinete do Secretário SEES						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.310.704	1.259.679	14.281.679	0	14.281.679	13.520.219,96	9.499.233,93	94,67%	Satisfatório
Capital	0	10.000	73.000	5.000	78.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.310.704	1.269.679	14.354.679	5.000	14.359.679	13.520.219,96	9.499.233,93	94,15%	Satisfatório

Entrega:	Capacitação de gestores, técnicos e profissionais do esporte e da educação física pela Escola do Esporte				
Descrição:	O Esporte que Queremos e Escola do Esporte consistem em programas de capacitação de gestores públicos municipais do esporte, técnicos esportivos e profissionais de educação física e esporte do Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	3889	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.200,00	2.614,00	217,83%	1.210,00	3.988,00	329,59%	1.220,00	1.221,00	100,08%	1.230,00	0,00	0,00%	4.860,00	7.823,00	160,97%
Total Estado	1.200,00	2.614,00	217,83%	1.210,00	3.988,00	329,59%	1.220,00	1.221,00	100,08%	1.230,00	0,00	0,00%	4.860,00	7.823,00	160,97%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Escola do Esporte

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O programa O Esporte Que Queremos capacitou, em março, 320 gestores dos municípios aptos a receber recursos de transferência automática. Em abril, ocorreu a capacitação por repescagem, que contou com 80 gestores municipais. Fechando este semestre, em junho, o programa contou com 280 gestores para o lançamento do Plano Decenal Municipal de Esporte. Ainda neste período, a Escola do Esporte realizou palestras para adequação de projetos esportivos de lei de incentivo para 350 pessoas, e iniciou-se o curso de especialização em treinamento esportivo, em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), com 191 alunos matriculados.

Entrega:	Projetos Esportivos apoiados por programas do Estado				
Descrição:	São considerados projetos esportivos aqueles apoiados por recursos do Estado: 1)PROESPORTE - Lei de Incentivo ao Esporte (Leis n.º 17.742/2013 e n.º 21.405/2023); 2) Esporte na Cidade (Decreto n.º 8475/2021); 3) Plano Paraná Mais Cidade (Decreto n.º 2641/2023); 4) Nota Paraná (Decreto n.º 8249/2017). O PROESPORTE instrumentaliza a Política Estadual de Incentivo Fiscal ao Esporte. O Programa Esporte na Cidade é processado mediante edital de chamamento público, sendo facultado o atendimento de municípios e entidades sem finalidades lucrativos. O Plano Paraná Mais Cidades se caracteriza pela formalização de parcerias com os municípios paranaenses, sendo aqui relevantes aquelas formalizadas para fomento ao Esporte. O Nota Paraná instrumentaliza o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná, sendo o Esporte uma das áreas prioritárias. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3890	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.460,00	1.368,00	55,61%	1.112,00	883,00	79,41%	1.112,00	908,00	81,65%	1.112,00	0,00	0,00%	5.796,00	3.159,00	54,50%
Total Estado	2.460,00	1.368,00	55,61%	1.112,00	883,00	79,41%	1.112,00	908,00	81,65%	1.112,00	0,00	0,00%	5.796,00	3.159,00	54,50%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Lei de Incentivo ao Esporte

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Neste semestre, 908 projetos esportivos receberam apoio por recursos do Estado. Por meio do PROESPORTE (Programa da Lei de Incentivo ao Esporte), foram 305 projetos apoiados, até junho de 2026, sendo 78 que captaram recursos para execução. Destes, 44 projetos já iniciaram a execução. Ainda este ano, estão em execução 148 projetos referentes ao edital anterior (05/2024-2025). Com o programa PPMC (Plano Paraná Mais Cidades), por meio de suplementação parlamentar, foram distribuídos, para outros 603 projetos, kits de materiais esportivos e paradesportivos, em 229 municípios beneficiados.

Entrega:	Realização de Grande Evento Esportivo, em Curitiba				
Descrição:	Evento Esportivo Nacional ou Internacional no município de Curitiba, apoiado pelo Estado, para impulsionar a cadeia produtiva do turismo, da cultura e também do esporte. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6900	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foi realizado, no dia 08 de março de 2026, na capital paranaense, o evento Ironman 70.3, um dos maiores de Triatlo na América Latina. Cada prova consiste em 1,9 km de natação (abrangendo Curitiba, Campo Largo e Araucária), 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, totalizando 70,3 milhas (ou 113 km) - por essa razão, recebe o nome Ironman 70.3. Reunindo cerca de 1.400 atletas de 15 países, além de competidores de diversos estados brasileiros. A etapa de Curitiba integrará o calendário internacional, composto por mais de 120 provas distribuídas pelos cinco continentes. Estima-se o impacto em R$ 27.300.000,00 na economia do Estado do Paraná, sendo fruto do turismo esportivo.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8359 - Gestão Administrativa PRESP						Órgão/Unidade Orçamentária: SEES/PARANÁ ESPORTE			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	52.746.644	28.902.596	28.865.638	36.958	28.902.596	15.717.309,31	12.109.908,47	54,38%	Moderado
Capital	27.819	0	24.027	0	24.027	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	52.774.463	28.902.596	28.889.665	36.958	28.926.623	15.717.309,31	12.109.908,47	54,34%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 26 Justiça e Cidadania para Todos — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU

Objetivos:
Promover a proteção e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e de cidadãos ameaçados de morte.
Assistir a população migrante, refugiada e apátrida do Estado do Paraná.
Reintegrar adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de privação e restrição de liberdade no convívio sociofamiliar e na inserção educacional e profissional.
Ampliar o acesso da população de todo território paranaense a serviços públicos essenciais.
Atender de forma ampla visando a resolução dos conflitos entre consumidores e fornecedores nas relações de consumo.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 — Número de Entregas do Programa: 12

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de casos com ameaças de morte tratadas em relação ao total identificado	50,00	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	51,00	29,81	52,00	37,80	55,00		57,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros administrativos dos Programas PPCAM e PROVITA

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade por Homicídios

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Mortes por causas externas - homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A análise aponta 82 solicitações totais e 31 inclusões. No Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), foram 57 pedidos e 19 inclusões; no Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), 25 pedidos e 12 inclusões. A diferença deve-se a perfis inadequados às normas ou recusa das vítimas. Contudo, destaca-se que muitas não inclusões do PPCAAM decorrem da falta de vagas em unidades de acolhimento, dificultando a retirada do adolescente da área de risco.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de casos de reincidência infracional entre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade	42,00	31/05/2022	percentual	Menor Melhor	42,00	4,14	41,00	1,39	40,00		38,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Monitoramento de Medidas Socioeducativas - SMS; Business Intelligence - BI CGS

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade por Homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O ano de 2025 registrou taxa de 1,39% de reinternação, evidenciando a efetividade das medidas. O indicador distingue "reinternação" (retorno ao sistema após cumprimento da medida nos 19 Centros de Socioeducação - CENSEs/PR) de "reincidência" (ingresso sem conclusão do processo). O cálculo foca exclusivamente em quem passou pelo ciclo socioeducativo completo, justificando a precisão do índice. O monitoramento, via Sistema de Medidas Socioeducativas (SMS) de jan a dez/2025 e seguindo referencial de 2024, confirma que a quase totalidade dos egressos não demandou nova internação.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas atendidas pela Rede Estadual de Atendimento ao Migrante em relação ao total de migrantes, refugiados e apátridas no Paraná	25,83	31/05/2022	percentual	Maior Melhor	26,00	27,60	30,00	21,02	35,00		40,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Observatório das Migrações Internacionais; Registros administrativos do CEIM, da Agência do Migrante/SGGM e postos descentralizados de atendimento.

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Apesar do número ainda reduzido - atribuído, sobretudo, ao aumento dos fluxos migratórios em âmbito nacional -, os serviços de atendimento à população migrante no Paraná já estão em processo de ampliação, por meio da criação da Superintendência-Geral de Governança Migratória (SGGM), da inauguração da Agência do Migrante do Paraná, a primeira do país, e da implantação de um posto avançado no Poupa Tempo de Foz do Iguaçu. Em 2025, foram registrados 6.650 atendimentos no CEIM/Agência do Migrante, em um contexto de 31.629 novos migrantes no mesmo ano, reforçando a necessidade de qualificar o acolhimento e promover a inserção dos migrantes na sociedade paranaense.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas efetivamente atendidas no Paraná em Ação em relação ao esperado	90,19	05/06/2022	percentual	Maior Melhor	92,00	66,83	95,00	89,07	97,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos do Programa Paraná em Ação

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o Programa Paraná em Ação alcançou 89,07% do público esperado, com 53.506 pessoas efetivamente atendidas nas feiras de serviços realizadas em diferentes regiões do Estado. O resultado reflete a forte mobilização e a integração entre instituições parceiras, garantindo acesso a serviços públicos gratuitos e essenciais à população. Embora os municípios da região de Guarapuava não tenham solicitado ações no ano, a entrega foi plenamente executada nas localidades demandantes, ampliando a cidadania e a inclusão social onde houve mobilização municipal.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de resolução das reclamações nos atendimentos de direitos do consumidor	70,70	02/06/2022	percentual	Maior Melhor	72,00	60,86	75,00	81,00	80,00		90,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo do PROCON - BI CELEPAR / Registros administrativos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Os indicadores de resolutividade apresentaram crescimento expressivo em relação ao período anterior. Esse avanço é impulsionado pela consolidação do consumidor.gov.br como principal canal de acesso, agilizando a interlocução entre as partes. Destaca-se também a atuação estratégica do Procon-PR junto aos setores de telefonia e bancos, historicamente os maiores ofensores dos direitos do consumidor. Por meio de reuniões constantes com essas empresas para cobrar adequações e apontar melhorias, foi possível garantir maior efetividade nas respostas e elevar o desempenho geral nas tratativas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	310.211.939	264.656.971	264.333.876	877.625	265.211.501	157.959.046,28	140.868.342,66	59,56%
Capital	1.691.856	16.237.242	17.603.296	5.528.946	23.132.242	7.857.657,28	165.458,88	33,97%
Total	311.903.795	280.894.213	281.937.172	6.406.571	288.343.743	165.816.703,56	141.033.801,54	57,51%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8180 - Gestão Administrativa SEJU						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	240.587.031	201.904.784	201.604.784	300.000	201.904.784	119.279.195,81	112.739.625,50	59,08%	Moderado
Capital	556.385	413.361	413.361	0	413.361	220.213,24	112.458,88	53,27%	Moderado
Total	241.143.416	202.318.145	202.018.145	300.000	202.318.145	119.499.409,05	112.852.084,38	59,07%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8185 - Ações do FECON						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Fundo Estadual de Defesa do Consumidor		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.144.328	407.979	232.885	175.094	407.979	2.285,60	434,00	0,56%	Insatisfatório
Capital	1.112.770	13.882.634	8.648.485	4.734.149	13.382.634	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	20.257.098	14.290.613	8.881.370	4.909.243	13.790.613	2.285,60	434,00	0,02%	Insatisfatório

Entrega:	Consumidor atendido e orientado em relação aos seus Direitos				
Descrição:	O fortalecimento e proteção dos Direitos dos Consumidores pressupõe atendimento e assistência realizada pelo PROCON, em toda suas formas de atendimento, presencial, online, por telefone etc. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4547	Unidade de Medida:	consumidor atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	45.000,00	106.515,00	236,70%	100.000,00	281.265,00	281,27%	250.000,00	183.790,00	73,52%	250.000,00	0,00	0,00%	645.000,00	571.570,00	88,62%
Total Estado	45.000,00	106.515,00	236,70%	100.000,00	281.265,00	281,26%	250.000,00	183.790,00	73,52%	250.000,00	0,00	0,00%	645.000,00	571.570,00	88,62%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Com 183.790 registros no primeiro semestre de 2026, as plataformas de defesa do consumidor já atingiram 73,52% da meta anual (fixada em 250.000). O volume é composto por 128.345 reclamações finalizadas no Consumidor.gov.br e 55.445 atendimentos no Proconsumidor. Esse desempenho superior decorre, sobretudo, das campanhas de divulgação do Consumidor.gov.br, que ampliaram o conhecimento e a utilização do serviço pelos cidadãos. O projeto mantém andamento regular e projeção otimista para o cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Soluções de conflitos por meio da plataforma consumidor.gov				
Descrição:	Promover, por meio da plataforma consumidor.gov.br, a solução de conflitos entre empresas e consumidores. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4675	Unidade de Medida:	conflito solucionado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.500,00	123.506,00	4940,24%	100.000,00	150.562,00	150,56%	150.000,00	102.894,00	68,60%	150.000,00	0,00	0,00%	402.500,00	376.962,00	93,66%
Total Estado	2.500,00	123.506,00	4940,24%	100.000,00	150.562,00	150,56%	150.000,00	102.894,00	68,60%	150.000,00	0,00	0,00%	402.500,00	376.962,00	93,66%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a plataforma Consumidor.gov.br registrou 128.345 reclamações finalizadas no Paraná, com índice médio de solução de 80,17%, correspondendo a aproximadamente 102.894 conflitos solucionados, ou 68,60% da meta anual de 150.000. O desempenho superior ao esperado para o período decorre da ampla divulgação pública da plataforma, que ampliou sua utilização pelos consumidores. A entrega apresenta perspectiva favorável de alcance da meta anual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8378 - Gestão do Sistema Socioeducativo						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	46.074.016	57.039.146	57.039.146	0	57.039.146	35.914.585,31	25.721.977,72	62,96%	Moderado
Capital	11.128	350.000	7.805.000	0	7.805.000	7.637.444,04	53.000,00	97,85%	Satisfatório
Total	46.085.144	57.389.146	64.844.146	0	64.844.146	43.552.029,35	25.774.977,72	67,16%	Moderado

Entrega:	Adolescentes Atendidos em Medida Socioeducativa de Semiliberdade				
Descrição:	A atuação socioeducativa prevê atendimento psicossocial, de saúde, educacional e de formação profissional e desenvolvimento de outras atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade nas Casas de Semiliberdade.				
Cód. Entrega:	4959	Unidade de Medida:	adolescente atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	64,00	77,00	120,31%	64,00	72,00	112,50%	64,00	24,00	37,50%	64,00	0,00	0,00%	64,00	77,00	120,31%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	112,00	77,00	68,75%	112,00	90,00	80,36%	112,00	34,00	30,36%	112,00	0,00	0,00%	112,00	90,00	80,36%
RGInt 04 Maringá															
Estado	64,00	43,00	67,19%	64,00	37,00	57,81%	64,00	25,00	39,06%	64,00	0,00	0,00%	64,00	43,00	67,19%
RGInt 05 Londrina															
Estado	32,00	23,00	71,88%	32,00	20,00	62,50%	32,00	14,00	43,75%	32,00	0,00	0,00%	32,00	23,00	71,88%
RGInt 06 Ponta															
Estado	32,00	18,00	56,25%	32,00	15,00	46,88%	32,00	11,00	34,38%	32,00	0,00	0,00%	32,00	18,00	56,25%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	304,00	238,00	78,29%	304,00	234,00	76,97%	304,00	108,00	35,53%	304,00	0,00	0,00%	304,00	238,00	78,29%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No 1º semestre de 2026, 108 adolescentes em cumprimentos de medidas foram atendidos nas 9 Casas de Semiliberdade, atingindo 35,53% da meta anual de 304. Os jovens contaram com acompanhamento psicossocial e de saúde prestado pelas equipes das unidades, suporte educacional via SEED e atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer. Com a entrada dos novos servidores (PSS e concurso SEAP) e a conclusão das reformas de infraestrutura, projeta-se a ampliação do fluxo e do total de atendimentos no 2º semestre.

Entrega:	Adolescentes atendidos em Medidas Socioeducativas de Internação e Internação Sanção e medida cautelar de Internação Provisória				
Descrição:	A atuação socioeducativa prevê atendimento psicossocial, de saúde, educacional e de formação profissional e desenvolvimento de outras atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, internação-sanção e a cautelar de internação provisória nos Centros de Socioeducação.				
Cód. Entrega:	4937	Unidade de Medida:	adolescente atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	648,00	613,00	94,60%	648,00	635,00	97,99%	648,00	199,00	30,71%	648,00	0,00	0,00%	648,00	635,00	97,99%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															

Estado	764,00	407,00	53,27%	764,00	433,00	56,68%	764,00	122,00	15,97%	764,00	0,00	0,00%	764,00	433,00	56,68%
RGInt 04 Maringá															
Estado	348,00	196,00	56,32%	348,00	185,00	53,16%	348,00	79,00	22,70%	348,00	0,00	0,00%	348,00	196,00	56,32%
RGInt 05 Londrina															
Estado	432,00	326,00	75,46%	432,00	353,00	81,71%	432,00	97,00	22,45%	432,00	0,00	0,00%	432,00	353,00	81,71%
RGInt 06 Ponta															
Estado	140,00	120,00	85,71%	140,00	130,00	92,86%	140,00	22,00	15,71%	140,00	0,00	0,00%	140,00	130,00	92,86%
Total Estado	2.332,00	1.662,00	71,27%	2.332,00	1.736,00	74,44%	2.332,00	519,00	22,26%	2.332,00	0,00	0,00%	2.332,00	1.736,00	74,44%
Desempenho	Moderado			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

No 1º semestre de 2026, 519 adolescentes em cumprimento de medidas foram atendidos nos 19 CENSES, atingindo 22,26% da meta anual de 2.332. Os jovens contaram com acompanhamento psicossocial e de saúde prestado pelas equipes das unidades, suporte educacional via SEED e atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer. Com a entrada dos novos servidores (PSS e concurso SEAP) e a conclusão das reformas de infraestrutura, projeta-se a ampliação do fluxo e do total de atendimentos no 2º semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adolescentes atendidos em ações pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade				
Descrição:	Acompanhamento dos adolescentes pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade residentes em 27 municípios do Estado do Paraná. Transferida pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7406	Unidade de Medida:	adolescente atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	297,00	0,00	0,00%	397,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	97,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%	68,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	95,00	0,00	0,00%	127,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	68,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	590,00	0,00	0,00%	790,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a execução concentrou-se na fase de instrução e tramitação orçamentária dos projetos, justificando a ausência de registros no período. Com o avanço do fluxo formal, os primeiros atendimentos aos adolescentes serão realizados até o final de 2026.

Entrega:	Ações de aprendizagem e de qualificação profissional para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade realizadas				
Descrição:	A atuação socioeducativa prevê atendimento psicossocial de saúde, educacional, de aprendizagem e de formação profissional e desenvolvimento de outras atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade nas Casas de Semiliberdade. Transferida da ação 8407 para ação 8378 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7409	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	35,00	23,33%	0,00	0,00	0,00%	150,00	35,00	23,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	34,00	42,50%	0,00	0,00	0,00%	80,00	34,00	42,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	25,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%	60,00	25,00	41,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	14,00	23,33%	0,00	0,00	0,00%	60,00	14,00	23,33%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	108,00	30,86%	0,00	0,00	0,00%	350,00	108,00	30,86%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram realizadas 108 ações socioeducativas de um total de 350 previstas (30,86%). As atividades focaram nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer, com destaque para os projetos Karatê e Movimento e Arte, abrangendo 9 Casas de Semiliberdade. Com o ingresso de novos servidores (PSS e concurso SEAP) e a conclusão das reformas de infraestrutura nas unidades, projeta-se a expansão da oferta de atividades e o aumento no cumprimento das metas no 2º semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de CENSE, em Londrina				
Descrição:	Elaboração de levantamento planialtimétrico e sondagem geológica, e de projetos para implantação de Nova Unidade Socioeducativa em substituição ao CENSE Londrina I. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7049	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.492,00	0,00	0,00%	1.870,00	0,00	0,00%	4.362,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.492,00	0,00	0,00%	1.870,00	0,00	0,00%	4.362,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

O planejamento para a construção de novo CENSE em Londrina foi reestruturado devido a atrasos na fase preparatória e a necessidade de adequação do acervo documental à Lei Federal nº 14.133/2021 e ao Decreto Estadual nº 10.086/2022. Para mitigar riscos e agilizar o processo, adotou-se o regime de Contratação Integrada (art. 46 da Lei 14.133/2021), que unifica projetos e obra em um único contratado. A Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura - UTEA está finalizando os anteprojetos e o Plano de Execução BIM, bem como adquirindo laudo de sondagem e o levantamento planialtimétrico. A conclusão do planejamento e o início da licitação estão previstos para dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de CENSE, em Pato Branco				
Descrição:	Elaboração de levantamento planialtimétrico e sondagem geológica, e de projetos para implantação de Nova Unidade Socioeducativa - CENSE, em Pato Branco. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7050	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.662,00	0,00	0,00%	1.996,00	0,00	0,00%	4.658,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.662,00	0,00	0,00%	1.996,00	0,00	0,00%	4.658,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Diante dos atrasos identificados no cronograma instrutório do CENSE Pato Branco, procedeu-se ao alinhamento documental segundo as regras da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 10.086/2022. O empreendimento seguirá o regime de Contratação Integrada (art. 46 da Lei 14.133/2021) para otimizar prazos, reduzir riscos de incompatibilidade e centralizar responsabilidades. Atualmente em fase de instrução, a Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura - UTEA está revisando os anteprojetos e o Plano de Execução BIM, bem como adquirindo laudo de sondagem e o levantamento planialtimétrico. A finalização da fase interna e o início da licitação está previsto para dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.050.321	5.303.062	5.456.061	401.531	5.857.592	2.762.679,56	2.406.005,44	47,16%	Insatisfatório
Capital	11.573	21.856	10.928	10.928	21.856	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.061.894	5.324.918	5.466.989	412.459	5.879.448	2.762.679,56	2.406.005,44	46,99%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento de apoio e segurança para crianças e adolescentes em situação de ameaça de morte pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM				
Descrição:	O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM oferece atendimento de proteção e assistência integrada a crianças e adolescentes em risco de morte. Ele busca garantir a segurança e o bem-estar desses jovens ameaçados, fornecendo suporte abrangente para enfrentar a situação de risco.				
Cód. Entrega:	5040	Unidade de Medida:	adolescente atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50,00	53,00	106,00%	50,00	120,00	240,00%	50,00	57,00	114,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	230,00	115,00%
Total Estado	50,00	53,00	106,00%	50,00	120,00	240,00%	50,00	57,00	114,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	230,00	115,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Carreta da Família

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O número de atendimentos do PPCAAM superou a meta prevista em razão do aumento da demanda por proteção especializada no Estado. O resultado decorre da ampliação das ações de divulgação e capacitação junto à rede de proteção, ao Sistema de Garantia de Direitos e às instituições parceiras, fortalecendo o conhecimento sobre os critérios de elegibilidade e os fluxos de encaminhamento. Soma-se a isso o agravamento dos indicadores de violência contra crianças e adolescentes, reforçando a importância da continuidade e do fortalecimento do Programa.

Entrega:	Capacitação em direitos humanos pela Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJU				
Descrição:	A Secretaria de Justiça e Cidadania realiza Cursos e Formações nas diversas áreas de Direitos Humanos e Cidadania, visando proporcionar aos servidores do Estado do Paraná maior conhecimento na proteção e garantia dos direitos humanos. A sociedade civil também é capacitada sobre a garantia de direitos e deveres do cidadão. Aumento de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5039	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	1.793,00	89,65%	1.200,00	1.381,00	115,08%	1.200,00	652,00	54,33%	1.200,00	0,00	0,00%	5.600,00	3.826,00	68,32%
Total Estado	2.000,00	1.793,00	89,65%	1.200,00	1.381,00	115,08%	1.200,00	652,00	54,33%	1.200,00	0,00	0,00%	5.600,00	3.826,00	68,32%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH/SEJU) realizou 18 capacitações - 12 presenciais e seis a distância -, resultando na emissão de 652 certificados para servidores públicos e representantes da sociedade civil. O volume equivale a 54,33% da meta anual (fixada em 1.200 certificados), demonstrando ritmo de execução adequado e proporcional para a metade do exercício. O projeto mantém fluxo regular de trabalho, com planejamento estruturado no segundo semestre para assegurar o alcance do objetivo anual.

Entrega:	Pessoa atendida pelo Programa de Assistência à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA				
Descrição:	Refere-se ao atendimento de proteção às pessoas que se encontram em situação de risco por colaborarem com as investigações e processos judiciais, feito pelo PROVITA.				
Cód. Entrega:	5041	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	24,00	120,00%	20,00	58,00	290,00%	20,00	24,00	120,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	106,00	132,50%
Total Estado	20,00	24,00	120,00%	20,00	58,00	290,00%	20,00	24,00	120,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	106,00	132,50%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o PROVITA Paraná demonstrou elevada eficiência na absorção de novas demandas. Das 14 solicitações e 12 triagens efetuadas, o programa realizou 24 novas inclusões (11 protegidos titulares e 13 familiares). A maioria das novas entradas originou-se no próprio estado (22 pessoas: 9 titulares e 13 familiares), somada a 1 caso permutado e 1 federal (ambos sem familiares). Esse resultado reflete a capacidade de resposta célere do programa e a fluidez nos processos de triagem e acolhimento no Paraná, garantindo a proteção imediata dos novos ingressantes sem entraves operacionais.

Entrega:	População atendida nas feiras do Paraná em Ação				
Descrição:	As feiras de serviços Paraná em Ação, oferecem serviços a todos os paranaenses, que promovam cidadania e inclusão social da população bem como, promoção de estudos e pesquisas que possibilitem à Administração Pública Estadual o aperfeiçoamento do seu relacionamento com a comunidade paranaense e realização de campanhas, palestras, debates, feiras e outros eventos, de forma a incentivar a participação de setores organizados da sociedade nas questões públicas governamentais. Descrição e diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4980	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10.000,00	28.127,00	281,27%	12.000,00	14.286,00	119,05%	14.000,00	6.563,00	46,88%	7.000,00	0,00	0,00%	43.000,00	48.976,00	113,90%
RGInt 02															
Estado	7.000,00	0,00	0,00%	4.866,00	0,00	0,00%	3.900,00	1.879,00	48,18%	4.400,00	0,00	0,00%	20.166,00	1.879,00	9,32%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	60.000,00	28.169,00	46,95%	12.600,00	7.370,00	58,49%	13.800,00	10.099,00	73,18%	8.000,00	0,00	0,00%	94.400,00	45.638,00	48,35%
RGInt 04 Maringá															
Estado	90.000,00	31.209,00	34,68%	10.600,00	7.850,00	74,06%	11.500,00	3.027,00	26,32%	8.000,00	0,00	0,00%	120.100,00	42.086,00	35,04%
RGInt 05 Londrina															
Estado	50.000,00	66.508,00	133,02%	15.000,00	19.603,00	130,69%	15.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	86.111,00	95,68%
RGInt 06 Ponta															
Estado	20.000,00	4.380,00	21,90%	5.000,00	11.591,00	231,82%	6.800,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	34.300,00	15.971,00	46,56%
Total Estado	237.000,00	158.393,00	66,83%	60.066,00	60.700,00	101,06%	65.000,00	21.568,00	33,18%	39.900,00	0,00	0,00%	401.966,00	240.661,00	59,87%
Desempenho	Moderado			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- RG Fácil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 11 feiras do Paraná em Ação. O público total foi de 21.568 pessoas, que geraram 87.964 atendimentos. Cada participante pôde utilizar mais de um serviço, e entre os serviços mais procurados destacaram-se: a emissão de RG/CIN, Poupatempo, Detran, Saúde, Assistência Social e CadÚnico, Habitação, Tarifas sociais e Negociação de débitos, Orientação jurídica, Empregabilidade e Defesa do consumidor. Para o segundo semestre, há eventos previstos, inclusive nas regiões de Londrina e Ponta Grossa.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8390 - Ações do FEID						Órgão/Unidade Orçamentária: SEJU/Fundo Estadual de Interesses Difusos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	356.243	2.000	1.000	1.000	2.000	300,00	300,00	15,00%	Insatisfatório
Capital	0	1.569.391	725.522	783.869	1.509.391	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	356.243	1.571.391	726.522	784.869	1.511.391	300,00	300,00	0,02%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 27 Paraná Cultura e Arte — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Cultura - SEEC

Objetivos:
Fortalecer as políticas públicas de cultura de forma efetiva, com aumento da capilaridade das ações e de recursos, de modo descentralizado.
Aprimorar processos de preservação, guarda e restauro dos acervos museais e patrimônio (imóveis) sob gestão da SEEC.
Fortalecer a rede de bibliotecas públicas do Paraná e as políticas públicas do livro, leitura e literatura de forma efetiva, descentralizada e desconcentrada em todo o Estado.
Promover o desenvolvimento artístico e cultura da comunidade paranaense, por meio dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra.

Número de Indicadores: 8

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 10 — Número de Entregas do Programa: 77

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Expansão proporcional de pessoas em visitas mediadas nos Museus vinculados à SEEC	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	65,50	4,00	-14,83	6,00		8,00	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Relatórios de visitação dos Museus vinculados à SEEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, as visitas mediadas nos museus da SEEC totalizaram 61.250 atendimentos, distribuídos entre MAA (7.636), CJPA (13.915), MIS (3.510), MAC (740), MUPA (8.420) e MON (27.029). A redução observada decorre de fatores específicos: o MIS permaneceu cerca de dois meses sem visitas mediadas em razão da troca do expositivo; o MAC priorizou oficinas e ações formativas em detrimento das visitas guiadas; e o MON enfrentou redução temporária da capacidade do educativo devido à transição contratual entre semestres, motivada por novo edital. Tais ajustes não comprometeram a oferta cultural, refletindo adequações operacionais necessárias ao período analisado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de adesão municipal ao Sistema Nacional de Cultura	71,10	31/03/2023	percentual	Maior Melhor	75,00	92,00	90,00	93,73	100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Sistema Nacional de Cultura e SICCultura

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Sucesso do Planejamento Orçamentário

Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, por meio dos Sistemas Municipais de Cultura, o Paraná consolidou-se como o ente com maior número municípios aderentes ao Sistema Nacional de Cultura(SNC), ocupando o primeiro lugar frente aos demais estados. Até novembro,374 municípios haviam aderido ao SNC, perfazendo 93,73% e confirmando a consolidação na construção dos Sistemas Municipais, por meio do "CPF da Cultura" - Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de apresentações dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG realizadas em relação ao planejado	111,00	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	100,00	132,50	100,00	142,50	100,00		100,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos do CCTG

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 foram realizadas um total de 114 apresentações, superando a meta inicial de 80 apresentações, com a participação dos corpos estáveis do Centro Cultural Teatro Guaíra. A programação foi distribuída da seguinte forma: 41 concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná, 13 apresentações do G2 Cia de Dança, 19 apresentações do do Ballet Teatro Guaíra e 21 apresentações da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Além disso, o Ballet Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica realizaram apresentações nacionais e internacionais, incluindo 09 apresentações na Dinamarca e 04 em São Paulo, 01 em Belo Horizonte. Destaca-se ainda 05 apresentações do "O Quebra Nozes", reunindo os 04 corpos estáveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de bibliotecas públicas da rede estadual com catálogo digital	27,60	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	29,00	26,01	31,00	42,30	33,00		35,00	

Fonte de Apuração: Relatório da Coordenação Estadual de Bibliotecas Públicas do Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Com base nos dados apresentados, verifica-se que, das 442 bibliotecas públicas da Rede Estadual, 187 integram o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas com catálogo digital, resultando em um índice apurado de 42,3%. As bibliotecas demonstram progresso consistente, reforçado pelas discussões realizadas nos sete Encontros com Gestores Municipais de Cultura, nos quais foi amplamente destacada a importância da implementação de um catálogo único de acervo.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de execução do tratamento do arquivo histórico documental dos bens tombados	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	15,00	0,00	30,00	27,31	45,00		60,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da SEEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador de tratamento do acervo arquivístico foi apurado considerando o total de 842 caixas existentes no acervo. No período avaliado, registraram-se 39 caixas digitalizadas, nenhuma caixa com metadados cadastrados em sistema, 39 caixas com tratamento técnico concluído e 842 caixas com armazenamento e acondicionamento adequados. Para fins de cálculo do indicador, adota-se a metodologia que considera quatro etapas de processamento do acervo - digitalização, inserção de metadados, tratamento técnico e acondicionamento -, apurando-se a proporção de itens atendidos em cada etapa em relação ao total do acervo.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios abrangidos pelos projetos culturais contemplados por meio dos editais de fomento da SEEC	32,58	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	34,00	56,14	35,00	55,13	36,00		38,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Culturais SICCultura

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em análise aos projetos apresentados por área cultural, verifica-se a presença de iniciativas nas seguintes linguagens: Circo, Audiovisual, Teatro, Patrimônio, Povos, Música e Literatura.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com adesão ao Sistema Estadual de Museus	0,00	05/07/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	4,00	4,00	0,00	6,00		8,00	

Fonte de Apuração: Relatório anual da Coordenação do Patrimônio Cultural - SEEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A adesão ao Sistema Estadual de Museus do Paraná ocorre por meio da integração das instituições ao Pergamum Museus, banco de dados oficial do Estado. Em 2025, houve interrupção temporária das novas adesões devido à reavaliação interna dos procedimentos pela SEEC, formalizada no Protocolo nº 20.602.082-2. O processo envolveu ajustes técnicos e validação jurídica pela PGE, estendendo-se até agosto/setembro de 2025. Nesse período, a Coordenação do Sistema Estadual de Museus do Paraná registrou o interesse de 14 museus, atualmente em avaliação conforme os novos procedimentos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de recursos de fomento à projetos de agentes culturais domiciliado fora da capital por meio dos editais de fomento da SEEC	39,59	20/11/2020	percentual	Maior Melhor	42,00	50,20	45,00	60,00	47,00		50,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações Culturais SICCultura

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Solidez Fiscal - Dependência Fiscal

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

No edital do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná - PROFICE 2025, cujas inscrições foram abertas em 26 de novembro de 2025 e encerraram em 15 de janeiro de 2026, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura do Paraná - CONSEC, a seguinte divisão do total de recursos R$ 20 milhões: 40% será destinado para projetos da capital e 60% para cidades do interior do estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Correntes	130.772.602	173.363.589	171.621.836	1.349.790	172.971.626	79.733.732,44	66.654.809,42	46,10%
Capital	5.791.971	49.356.751	56.907.501	338.070	57.245.571	8.517.608,11	4.722.791,77	14,88%
Total	136.564.573	222.720.340	228.529.337	1.687.860	230.217.197	88.251.340,55	71.377.601,19	38,33%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7104 - Projetos Culturais Apoiados por Meio da Execução de Leis de Fomento Federais						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Fundo Estadual de Cultura		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	751.510	46.080.317	45.301.745	0	45.301.745	1.474.955,93	808.831,13	3,26%	Insatisfatório
Capital	0	40.908.007	40.813.007	0	40.813.007	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	751.510	86.988.324	86.114.752	0	86.114.752	1.474.955,93	808.831,13	1,71%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação dentro do Programa de Formação e Qualificação Cultural				
Descrição:	Dar continuidade ao Programa de Formação e Qualificação Cultural desenvolvendo mecanismos de formação, capacitação e aperfeiçoamento técnico, artístico e de gestão no setor da Cultura no Estado do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8382, para a ação 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6063	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	200,00	690,00	345,00%	240,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	700,00	1.814,00	259,14%
RGInt 02															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	100,00	570,00	570,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	360,00	1.694,00	470,56%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	100,00	90,00	90,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	360,00	1.214,00	337,22%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	150,00	510,00	340,00%	180,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%	530,00	1.634,00	308,30%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	150,00	480,00	320,00%	180,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%	530,00	1.604,00	302,64%

RGInt 06 Ponta															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	100,00	660,00	660,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	360,00	1.784,00	495,56%
Total Estado	120,00	6.744,00	5620,00%	800,00	3.000,00	375,00%	960,00	0,00	0,00%	960,00	0,00	0,00%	2.840,00	9.744,00	343,10%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No âmbito do Programa de Formação e Qualificação Cultural, o Edital Qualifica Paraná recebeu 150 inscrições no período de 22 de maio a 22 de junho de 2026. Ao final do primeiro semestre, o edital encontra-se na etapa final de análise de mérito das propostas para seleção e contratação. Portanto as ações no decorrer do primeiro semestre foram dedicadas aos atos preparativos das ações de qualificação cuja execução total será no decorrer do segundo semestre.

Entrega:	Eventos de apresentação teatral gratuita para idosos com mediação artística				
Descrição:	O objetivo do Projeto Teatro para Idosos é levar o entretenimento de apresentações teatrais da Companhia de Dança G2 do Centro Cultural Teatro Guaíra para o público da terceira idade, proporcionando o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores idosos de municípios do interior do Paraná. A peça a ser apresentada sempre levará em consideração o tema da maturidade, e conta com acessibilidade. Além da peça, ao menos uma mediação artística será ofertada em cada cidade de realização do projeto. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6069	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%	6,00	5,00	83,33%	6,00	0,00	0,00%	18,00	7,00	38,89%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Teatro e cinema para idosos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Destaca-se que, ainda no primeiro semestre, já foram realizadas cinco apresentações, evidenciando evolução da execução da ação em relação ao exercício anterior, quando o cumprimento integral da meta anual foi impactado pela necessidade de articulação com parceiros institucionais e pelo tempo demandado para a instrução e formalização dos processos de contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Eventos de sessão de cinema gratuito na Praça				
Descrição:	O objetivo do Projeto Cinema na Praça é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas de exibição. A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa. A programação é composta de sessões específicas para idosos (ao menos uma por região intermediária). Transferência de entrega da ação orçamentária 8392, para a ação 7104, com alteração de descrição pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6065	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	32,00	640,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	32,00	160,00%
RGInt 02															
Estado	5,00	12,00	240,00%	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	13,00	65,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	9,00	180,00%	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	10,00	50,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	15,00	300,00%	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	16,00	80,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	23,00	460,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	23,00	115,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	8,00	160,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	8,00	40,00%
Total Estado	30,00	99,00	330,00%	30,00	3,00	10,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	120,00	102,00	85,00%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Plano de Governo

Teatro e cinema para idosos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo de contratação encontra-se em tramite com previsão de início das ações para agosto de 2026. A avaliação qualitativa e quantitativa da entrega será realizada após o avanço das etapas de execução e a disponibilização de informações que permitam mensurar os resultados alcançados.

Entrega:	Festivais, feiras, mostras e festas culturais apoiadas no Paraná				
Descrição:	Refere-se às ações de apoio por meio de editais de fomento que busquem o desenvolvimento de festivais, feiras, mostras e festas culturais, ou seja eventos culturais, do Estado do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8392, para a ação 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6064	Unidade de Medida:	evento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	67,00	134,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	150,00	67,00	44,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	67,00	134,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	150,00	67,00	44,67%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No decorrer do primeiro semestre as ações foram dedicadas aos procedimentos de contratação e o lançamento do edital está previsto para agosto de 2026. A avaliação qualitativa será realizada após o avanço das etapas de execução e a disponibilização de informações que permitam mensurar os resultados alcançados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos culturais apoiados por meio da execução de Leis de Fomento Federais				
Descrição:	Realizar políticas públicas por meio de chamamentos públicos e outras ações em favor dos setores culturais. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4910	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	436,00	436,00%	100,00	523,00	523,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	440,00	959,00	217,95%
Total Estado	100,00	436,00	436,00%	100,00	523,00	523,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	440,00	959,00	217,95%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram lançados 13 editais e chamamentos, em processo de tramitação, lançamento e análise técnica e de mérito. As principais áreas de fomento cultural contempladas foram: Mobilidade Cultural; Formação e Qualificação Profissional (Mestras e Mestres, Qualifica Paraná); Multiartes, Viva Cultura; Pontos e Pontões de Cultura (Pontos, Pontões, Premiação de Pontos); Música Independente; Cinema na Praça e Edital para Pessoas com Deficiência (PCD). Ao todo, há a previsão de seleção de 603 projetos, cuja execução se iniciará no segundo semestre, com termino de execução e consolidação dos resultados no próximo ciclo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8191 - Gestão Administrativa SEEC						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	42.708.720	58.067.957	55.681.195	741.241	56.422.436	31.375.101,63	25.874.574,89	55,61%	Moderado
Capital	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	90.734,46	82.735,63	9,07%	Insatisfatório
Total	42.708.720	59.067.957	56.681.195	741.241	57.422.436	31.465.836,09	25.957.310,52	54,80%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8199 - Produção Artística e Cultural						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.288.100	1.228.031	3.437.961	43.500	3.481.461	3.023.934,14	1.957.997,47	86,86%	Satisfatório
Total	2.288.100	1.228.031	3.437.961	43.500	3.481.461	3.023.934,14	1.957.997,47	86,86%	Satisfatório

Entrega:	Apresentação de Ópera				
Descrição:	Trata-se da produção e apresentação de Ópera para a comemoração dos 140 anos do Centro Cultural Teatro Guaíra. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4989	Unidade de Medida:	apresentação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3,00	2,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Total Estado	3,00	2,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2,00	66,67%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

O alto custo da produção inviabiliza outras atividades, sendo optado pela priorização de manter as produções dos Corpos Estáveis do CCTG. A entrega foi excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apresentações de concertos realizados pela Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP)				
Descrição:	Ao longo dos anos, a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) construiu um belíssimo histórico com mais de 40 maestros convidados e cerca de 200 solistas, que vieram de diversos lugares do Brasil e do mundo. O repertório da orquestra conta com cerca de 900 obras catalogadas de mais de 250 compositores, destacando os autores brasileiros Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, e os paranaenses Henrique Morozowicz e Augusto Stresser. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4994	Unidade de Medida:	apresentação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	20,00	25,00	125,00%	20,00	41,00	205,00%	20,00	15,00	75,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	81,00	101,25%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	21,00	25,00	119,05%	21,00	41,00	195,24%	21,00	15,00	71,43%	21,00	0,00	0,00%	84,00	81,00	96,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, a Orquestra Sinfônica do Paraná realizou um total de 15 concertos, sob a direção do Diretor Musical e Maestro Titular, Roberto Tibiriçá, apresentando um repertório variado e de elevada qualidade artística. A programação contemplou diversas obras e estilos musicais, contando com a participação de solistas renomados e maestros convidados. Os concertos foram realizados em Curitiba, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) e no Museu Oscar Niemeyer, além de apresentações na Região Metropolitana, nos municípios de Campo Largo, Almirante Tamandaré e Araucária. O público registrado nesse período foi de 20.888 pessoas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apresentações de espetáculos G2 Cia de Dança				
Descrição:	A ideia da criação de um segundo grupo de dança no Teatro Guaíra surgiu da vontade de dar continuidade à carreira dos bailarinos do Balé Teatro Guaíra, aproveitando sua maturidade artística. Com isso, criou-se o G2 Cia de Dança em dezembro de 1999, com a proposta de busca de novos rumos e estéticas na linguagem da dança. Pensando nisso foram incluídas, além das aulas de técnica de dança clássica, aulas de dança contemporânea, improvisação e pesquisa de movimento. Atualmente, é a única companhia de bailarinos master do país. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5004	Unidade de Medida:	apresentação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	5,00	7,00	140,00%	5,00	12,00	240,00%	5,00	3,00	60,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	22,00	110,00%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	6,00	7,00	116,67%	6,00	13,00	216,67%	9,00	8,00	88,89%	6,00	0,00	0,00%	27,00	28,00	103,70%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, o G2 Companhia de Dança apresentou o espetáculo "GAG" nos municípios de Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba.
A companhia também apresentou o espetáculo "Gregor, Uma Odisseia Patética" no Teatro José Maria Santos, em Curitiba. Ao todo, as apresentações realizadas no período contaram com a participação de 2.335 (duas mil trezentas e trinta e cinco) pessoas.

Entrega:	Apresentações do Balé Teatro Guaíra				
Descrição:	O Balé Teatro Guaíra foi criado em 1969 e é a terceira companhia pública mais antiga do país. Ao todo, nesses mais de 50 anos, o BTG criou cerca de 150 coreografias, se apresentou em 200 cidades, 17 estados e 5 países, chegando a um público de mais 1 milhão de pessoas. Na história da companhia há sucessos de público e crítica como "O Grande Circo Místico", "Lendas do Iguaçu", "O Segundo Sopro", "O Lago dos Cisnes" e "Lendas Brasileiras". Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5002	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	7,00	21,00	300,00%	7,00	13,00	185,71%	7,00	10,00	142,86%	7,00	0,00	0,00%	28,00	44,00	157,14%
RGInt 02															
Guarapuava	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
Londrina	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	8,00	21,00	262,50%	11,00	19,00	172,73%	8,00	10,00	125,00%	7,00	0,00	0,00%	34,00	50,00	147,06%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, a Companhia de Dança Balé Teatro Guaíra apresentou os espetáculos "Tempo de Movimento" e "GiselleS" no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), em Curitiba.
As apresentações realizadas no período contaram com a participação de 17.518 (dezessete mil quinhentas e dezoito) pessoas.

Entrega:	Festival de Teatro de Bonecos				
Descrição:	O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) produz o Festival de Teatro de Bonecos, em Curitiba, para estimular e difundir a produção bonequeira no Estado do Paraná, promover o intercâmbio entre os artistas e de grupos locais, apresentando em sua programação espetáculos teatrais e exposição voltados para a linguagem do teatro de animação. A produção se faz por meio de edital lançado anualmente.				
Cód. Entrega:	5018	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, foram desenvolvidas as atividades de produção e contratação de companhias artísticas para a realização do 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos,que ocorrerá no período de 12 a 19 de julho de 2026.

Entrega:	Participação em espetáculos e festivais de dança dos estudantes da Escola de Dança do Teatro Guaíra				
Descrição:	Trata-se de proporcionar aos estudantes da Escola de Dança do Teatro Guaíra a participação em festivais e espetáculos em outras cidades do Paraná e em outro estados do Brasil. Adicionalmente, realizar as apresentações próprias da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5038	Unidade de Medida:	apresentação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	5,00	8,00	160,00%	5,00	21,00	420,00%	20,00	10,00	50,00%	5,00	0,00	0,00%	35,00	39,00	111,43%
Total Estado	5,00	8,00	160,00%	5,00	21,00	420,00%	20,00	10,00	50,00%	5,00	0,00	0,00%	35,00	39,00	111,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, a Escola de Dança Teatro Guaíra apresentou o projeto "Guaíra para Todos - Pátios", realizado na rede pública estadual de ensino de Curitiba, com a participação de 3.220 (três mil duzentos e vinte) alunos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do Prêmio Troféu Gralha Azul do Centro Cultural Teatro Guaíra				
Descrição:	O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) realiza anualmente a premiação do Troféu Gralha Azul, que premia profissionais do teatro paranaense que mais se destacaram as categorias estabelecidas em Edital anual.				
Cód. Entrega:	5027	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, foram iniciadas as atividades de organização do Troféu Gralha Azul, premiação que reconhece os destaques das artes cênicas paranaenses. O processo encontra-se em fase de inscrições dos espetáculos que concorrerão nas diversas categorias da premiação e serão submetidos à avaliação da comissão julgadora. A cerimônia de premiação está prevista para o mês de dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do espetáculo do teatro de Comédia do Paraná				
Descrição:	O Centro Cultural Teatro Guaíra apresenta o projeto virtual do Teatro de Comédia do Paraná (TCP). O projeto é inspirado na peça Todo Mundo!. Semanalmente, a equipe de atores do TCP traz, de maneira contemporânea e bem-humorada, reflexões sobre Deus, Morte, Família, Amizade, Coisas e Amor, temas que fazem parte da peça do premiado dramaturgo norte-americano Branden Jacobs-Jenkins. Todos os vídeos terão tradução em libras. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5034	Unidade de Medida:	apresentação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	3,00	0,00	0,00%	10,00	18,00	180,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	19,00	18,00	94,74%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	10,00	18,00	180,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	19,00	18,00	94,74%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, o Teatro de Comédia do Paraná esteve em fase de produção de seu novo espetáculo, cuja estreia está prevista para o final de setembro. As atividades desenvolvidas compreenderam o processo de criação artística, ensaios, definição da equipe técnica e demais etapas necessárias para a montagem da produção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8200 - Gestão Administrativa CCTG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	66.387.834	31.472.397	28.779.076	47.928	28.827.004	17.686.994,81	15.277.676,14	61,36%	Moderado
Capital	111.278	676.139	1.088.679	338.070	1.426.749	693.140,72	269.153,80	48,58%	Insatisfatório
Total	66.499.112	32.148.536	29.867.755	385.998	30.253.753	18.380.135,53	15.546.829,94	60,75%	Moderado

Entrega:	Aquisição de equipamentos para Centro Cultural Teatro Guaíra				
Descrição:	Aquisição de equipamentos para Centro Cultural Teatro Guaíra - investimento. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6049	Unidade de Medida:	equipamento entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	222,00	5,00	2,25%	0,00	137,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,00	142,00	63,96%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	222,00	5,00	2,25%	0,00	137,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,00	142,00	63,96%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Neste semestre, foram adquiridos 10 splitters, 3 alimentadores de energia, 1 mesa de som, 22 cases, 2 carrinhos de transporte, 11 passadeiras, 1 centrífuga, 8 displays, 32 pedestais, 2 estantes para maestro, 6 púlpitos, 13 interfaces de áudio, 3 ferros de passar, 17 cadeiras para a Orquestra Sinfônica e 6 purificadores de água para os camarins. Esses equipamentos são destinados à modernização e ao fortalecimento da infraestrutura técnica do Teatro Guaíra.

O investimento tem como objetivo assegurar o bom andamento das produções artísticas, proporcionando maior eficiência operacional, qualidade técnica e segurança na realização de espetáculos, ensaios e demais atividades culturais.

Entrega:	Reforma do Prédio do Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba				
Descrição:	Reforma do Prédio do Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6048	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	3.800,00	0,00	0,00%	16.900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	3.800,00	0,00	0,00%	16.900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram concluídos e entregues o projeto executivo da reforma da sede do CCTG e o projeto executivo cenotécnico do Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão).
O cronograma inicialmente previsto para o início da execução da obra sofreu atraso em razão da necessidade de conclusão das etapas de compatibilização dos projetos e da tramitação dos processos de aprovação junto aos órgãos competentes. Até o momento, a data de início da execução da obra ainda não foi definida, uma vez que depende da conclusão das análises e das providências administrativas necessárias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8290 - Paraná Literário					Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	576.230	576.230	0	576.230	17.241,30	939,95	2,99%	Insatisfatório
Capital	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	676.230	676.230	0	676.230	17.241,30	939,95	2,55%	Insatisfatório

Entrega:	Aquisição de Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Adquirir Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná, para proporcionar ao público atuante da biblioteca um acervo de qualidade com aquisição de obras atualizadas, tornando a biblioteca um local dinâmico e com ampla frequência. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6061	Unidade de Medida:	acervo bibliográfico adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	90,00	0,00	0,00%	90,00	1.439,00	1598,89%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	680,00	1.439,00	211,62%
RGInt 02															
Estado	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															

Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	500,00	1.439,00	287,80%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.439,00	95,93%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, prosseguiram os procedimentos de recebimento, conferência e verificação dos títulos adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 90.406/2025, bem como seu cadastramento no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GSM), visando à incorporação dos exemplares ao acervo da Biblioteca Pública do Paraná. Considerando a continuidade da execução contratual iniciada no exercício anterior, não houve aquisição de novos títulos no período.

Entrega:	Distribuição de acervo para Bibliotecas Públicas municipais				
Descrição:	Repassar acervo para as Bibliotecas Públicas Municipais através do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, para beneficiar as bibliotecas públicas municipais com repasse de livros para ampliar quantitativamente e qualitativamente o acervo das bibliotecas que fazem parte do Sistema Estadual, fortalecendo as ações de incentivo à leitura. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6060	Unidade de Medida:	biblioteca atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	82,00	69,00	84,15%	82,00	44,00	53,66%	82,00	30,00	36,59%	82,00	0,00	0,00%	328,00	143,00	43,60%
RGInt 02															
Estado	80,00	19,00	23,75%	80,00	20,00	25,00%	80,00	18,00	22,50%	80,00	0,00	0,00%	320,00	57,00	17,81%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	85,00	106,25%	80,00	56,00	70,00%	80,00	67,00	83,75%	80,00	0,00	0,00%	320,00	208,00	65,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	95,00	118,75%	80,00	64,00	80,00%	80,00	69,00	86,25%	80,00	0,00	0,00%	320,00	228,00	71,25%

RGInt 05 Londrina															
Estado	80,00	84,00	105,00%	80,00	50,00	62,50%	80,00	46,00	57,50%	80,00	0,00	0,00%	320,00	180,00	56,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	80,00	21,00	26,25%	80,00	17,00	21,25%	80,00	29,00	36,25%	80,00	0,00	0,00%	320,00	67,00	20,94%
Total Estado	482,00	373,00	77,39%	482,00	251,00	52,07%	482,00	259,00	53,73%	482,00	0,00	0,00%	1.928,00	883,00	45,80%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A distribuição de acervo alcançou 259 municípios paranaenses, com o repasse de 40.820 volumes, contemplando as seis Regiões Geográficas Intermediárias do Estado evidenciando a capilaridade territorial da ação e o fortalecimento das bibliotecas municipais em todas as regiões do Paraná.

Entrega:	Melhorias na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Reforma de toda a parte elétrica, sistema de luz e equipamentos para o auditório, desenho de luz da fachada da Biblioteca Pública do Paraná, além da pintura do prédio, para oferecer melhor atendimento ao público usuário. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6017	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, tiveram continuidade as ações de modernização da Biblioteca Pública do Paraná, pelo Programa Paraná Competitivo. Avançou a elaboração dos projetos executivos de revitalização da fachada, iluminação e paisagismo, incluindo levantamentos técnicos e estudos necessários às futuras intervenções. Entrou em operação o leitor óptico para inventário do acervo, modernizando sua gestão. A meta do período não foi concluída em razão de dois fatores: a intervenção elétrica depende, previamente, do projeto de prevenção e combate a incêndio (que também esta em andamento) e a licitação dos equipamentos do auditório foi declarada deserta, exigindo nova tentativa de contratação.

Entrega:	Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Realização de eventos culturais e educativos, incluindo encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficinas, exposições de cinema, torneios, concursos e premiações, visando a promoção da cultura. Formação e engajamento do público. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Substitui entregas subdivididas na anterior ação orçamentária 8690. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6068	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	32,00	410,00	1281,25%	20,00	370,00	1850,00%	200,00	286,00	143,00%	200,00	0,00	0,00%	452,00	1.066,00	235,84%
Total Estado	32,00	410,00	1281,25%	20,00	370,00	1850,00%	200,00	286,00	143,00%	200,00	0,00	0,00%	452,00	1.066,00	235,84%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Biblioteca Pública do Paraná realizou 286 atividades culturais e educativas, reunindo 15.348 participantes. Entre as ações desenvolvidas destacam-se 98 edições do Bibliotur, 67 da Hora do Conto, 23 oficinas, 19 lançamentos de livros, 16 contações de histórias, além de sessões de cinema, apresentações musicais, exposições, rodas de leitura, palestras, bate-papos com autores e atividades inclusivas do Setor

Braille. A programação fortaleceu o acesso da população à leitura, à cultura e à formação de públicos.

Entrega:	Publicação de revistas, jornais, cadernos e/ou livros pela Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Publicar a revista BEPEPÊ, cadernos da Biblioteca Pública do Paraná - BPP, Jornal Cândido e livros do Selo Biblioteca Pública do Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Substitui entregas subdivididas na anterior ação orçamentária 8690.				
Cód. Entrega:	6067	Unidade de Medida:	publicação editada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	40,00	12,00	30,00%	40,00	11,00	27,50%	40,00	5,00	12,50%	40,00	0,00	0,00%	160,00	28,00	17,50%
Total Estado	40,00	12,00	30,00%	40,00	11,00	27,50%	40,00	5,00	12,50%	40,00	0,00	0,00%	160,00	28,00	17,50%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Durante a instrução processual, verificou-se a necessidade de redefinir o planejamento da contratação, em razão das especificidades das demandas da Biblioteca Pública do Paraná e dos Museus. Dessa forma, o processo inicialmente previsto foi arquivado, sendo definida a abertura de processo administrativo específico para atender às necessidades de cada setor envolvido. Atualmente, as publicações da Biblioteca concentram-se em formato digital, como o Jornal Cândido. Assim, a não execução da ação no período decorre de adequação administrativa e do planejamento institucional, estando a contratação prevista para novo processo.

Entrega:	Realização do Prêmio Paraná de Literatura				
Descrição:	Retomar o tradicional concurso do Prêmio Paraná de Literatura da Biblioteca Pública do Paraná. Os primeiros colocados das quatro categorias (romance, contos, poesia e infantil) recebem prêmios em dinheiro e têm seus livros editados e impressos pelo Selo Biblioteca Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6062	Unidade de Medida:	prêmio realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%

Total Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

A entrega teve solicitação de exclusão aceita pela LDO 22520/2025. A entrega "Realização do Prêmio Paraná de Literatura" foi excluída do PPA de 2025 por não ter previsão de nova edição neste exercício. A edição anterior, referente ao biênio 2023/2024, encontra-se em fase final de execução, com a publicação dos vencedores em andamento.

Entrega:	Realização do evento Semana Nacional do Livro e da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná			
Descrição:	Realização da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná, no período denominado Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, contendo várias atividades culturais abrangendo o público infantil e adulto. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.			
Cód. Entrega:	6059	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações de planejamento da Semana Nacional do Livro e da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná. No período, foi concluída a contratação da empresa responsável pela organização e execução do evento, dando prosseguimento às etapas preparatórias para sua realização, prevista para outubro de 2026, durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do evento denominado Uma noite na Biblioteca				
Descrição:	A iniciativa oferece ao público infantil uma série de atividades gratuitas relacionadas ao universo da leitura. A programação tem início no final da tarde e segue durante a noite e madrugada com dança, música, contação de histórias, teatro, oficinas e gincanas. Os participantes dormem na Biblioteca e o evento termina na manhã do dia seguinte com um café da manhã. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6058	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, tiveram continuidade as ações de planejamento e os procedimentos administrativos para a realização do evento Uma Noite na Biblioteca. O cronograma inicialmente previsto foi readequado em razão do tempo necessário à conclusão das etapas de instrução e contratação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, o que impactou a execução da ação no período inicialmente planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8382 - Fundo Estadual de Cultura FEC					Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Fundo Estadual de Cultura				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	991.278	317.443	1.096.015	0	1.096.015	5.000,00	282,80	0,46%	Insatisfatório
Capital	0	388.247	4.962.605	0	4.962.605	2.589.372,20	2.454.372,20	52,18%	Moderado
Total	991.278	705.690	6.058.620	0	6.058.620	2.594.372,20	2.454.655,00	42,82%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação dentro do Programa de Formação e Qualificação Cultural				
Descrição:	Dar continuidade ao Programa de Formação e Qualificação Cultural desenvolvendo mecanismos de formação, capacitação e aperfeiçoamento técnico, artístico e de gestão no setor da Cultura no Estado do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8382, para a ação 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5372	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%
RGInt 02															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%

RGInt 06 Ponta															
Estado	20,00	1.124,00	5620,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	1.124,00	1405,00%
Total Estado	120,00	6.744,00	5620,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	480,00	6.744,00	1405,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

A entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que também é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possuí ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. Foi transferida para a 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Os editais de fomento para capacitação nas áreas culturais foram ofertadas em todas as regiões do Estado, seja na modalidade presencial, seja na modalidade EAD, de tal modo que a distribuição das vagas restou igualitária em todas as regiões intermediárias.

Entrega:	Projetos Culturais apoiados por meio de Recursos do Fundo Estadual de Cultura				
Descrição:	Por meio da renúncia fiscal de ICMS, o PROFICE possibilita a valorização, produção, difusão, circulação, pesquisa e a preservação dos bens culturais, além de ações de caráter educativo para a arte e a cultura no Paraná. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5373	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	5,00	16,67%	30,00	87,00	290,00%	40,00	13,00	32,50%	40,00	0,00	0,00%	140,00	105,00	75,00%
Total Estado	30,00	5,00	16,67%	30,00	87,00	290,00%	40,00	13,00	32,50%	40,00	0,00	0,00%	140,00	105,00	75,00%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi publicado o resultado final do Eixo 4 - Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Edital PROFICE 2025, com seleção e contratação de 13 projetos, dos quais 7 estão em execução, 5 em captação de recursos e 1 em ajuste documental. Em consonância com as diretrizes de descentralização, 8 projetos são de municípios do interior e 5 de Curitiba. Os demais eixos permanecem em fase de habilitação, conforme o rito previsto na Lei Estadual nº 17.043/2011, com posterior análise de mérito, seleção e contratação, mantendo a previsão de cumprimento da meta anual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8392 - Fortalecimento das Políticas Públicas Culturais						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.338.311	16.310.141	15.793.020	517.121	16.310.141	6.187.109,79	6.112.740,20	37,93%	Insatisfatório
Capital	5.680.693	6.284.358	8.943.210	0	8.943.210	5.144.360,73	1.916.530,14	57,52%	Moderado
Total	9.019.004	22.594.499	24.736.230	517.121	25.253.351	11.331.470,52	8.029.270,34	44,87%	Insatisfatório

Entrega:	Construção do Palácio da Seda, no prédio denominado Casa Andrade Muricy, em Curitiba				
Descrição:	Execução da obra de reforma e restauro para criação do Palácio da Seda no prédio denominado Casa Andrade Muricy, conforme projeto arquitetônico e complementares. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5396	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.650,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega foi excluída conforme autorização prevista na LDO nº 22.520/2025, em decorrência de readequações no planejamento institucional e na execução orçamentária do exercício.

Entrega:	Diagnóstico da Sede da Secretaria de Estado da Cultura				
Descrição:	Fazer um levantamento completo para identificar a situação atual e a necessidade de refazimento e/ou elaboração de projetos, contratação de restauros, realização de obras, adequações, reforços estruturais, projetos complementares e demais medidas visando à adequação da edificação da Secretária de Estado da Cultura às normas técnicas pertinentes. Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega.				
Cód. Entrega:	5397	Unidade de Medida:	diagnóstico realizado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega. Nova entrega: Elaboração do Diagnóstico e projeto de reforma e restauro do prédio da secretaria de Estado da Cultura SEEC.
A descrição detalhada é: Elaboração de Diagnóstico de imóvel tombado com tecnologia de scanner, levantamento completo e projeto de reforma e restauro do prédio da Secretaria de Estado da Cultura -SEEC, 1) Levantamento/diagnóstico; 2) Estudo Preliminar; 3) Anteprojeto 4) Projeto Executivo 5) Projetos complementares e aprovação nos órgãos competentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Diagnóstico das edificações do Museu da Imagem e do Som (MIS)				
Descrição:	Fazer um levantamento completo para identificar a situação atual e a necessidade de refazimento e/ou elaboração de projetos, contratação de restauros, realização de obras, adequações, reforços estruturais e demais medidas visando à finalização da obra do Museu de Arte Contemporânea - MAC. Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega.				
Cód. Entrega:	5398	Unidade de Medida:	diagnóstico realizado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Parecer:

Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada e alterada em nova entrega. O diagnóstico será apenas uma parte do processo completo, nova entrega (código 6056) com nome de Execução de estudos, projeto e obras de reforma emergenciais no prédio histórico do Museu da Imagem e do Som - MIS (Palácio da Liberdade). A execução será realizada por meio do contrato de gestão com o Paraná Cidade, que está em fase de negociação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Diagnóstico, Projeto de reforma e restauro do prédio da Secretaria de Estado da Cultura - SEEC, em Curitiba				
Descrição:	Elaboração de diagnóstico de imóvel tombado com tecnologia de scanner, levantamento completo e projeto de reforma e restauro do prédio da Secretaria de Estado da Cultura - SEEC. A execução do diagnóstico será realizada por meio de contratação pela SECID, com a finalidade de subsidiar a futura contratação do projeto de restauro da Sede da Secretaria de Estado da Cultura. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6066	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a SEEC deu continuidade às tratativas com a SECID e a PGE para implantação da Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura (UTEA). Considerando tentativas anteriores sem êxito, a equipe da futura UTEA passou a estruturar, em conjunto com o Laboratório BIM da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (LaBIM-SEIL), os procedimentos para a licitação do primeiro projeto de restauro integralmente desenvolvido na metodologia BIM, que servirá como projeto-piloto. Essa etapa exigiu capacitações, alinhamentos técnicos e definição de novos procedimentos, impactando o cronograma inicialmente previsto. A licitação esta prevista para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Doação de equipamentos musicais para Bandas, Fanfarras e Orquestras				
Descrição:	Fortalecer manifestações culturais vinculadas a Bandas Marciais, Fanfarras e Orquestras do Estado do Paraná, com aquisição de instrumentos para estes coletivos artísticos que são desenvolvidos especialmente em favor de jovens. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5399	Unidade de Medida:	kit distribuído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	1,00	10,00%	40,00	80,00	200,00%	10,00	0,00	0,00%	70,00	81,00	115,71%

Total Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	1,00	10,00%	40,00	80,00	200,00%	10,00	0,00	0,00%	70,00	81,00	115,71%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi concluída a distribuição dos equipamentos musicais aos municípios contemplados. Ao todo, 62 municípios paranaenses receberam 80 kits de instrumentos musicais destinados a bandas, fanfarras e orquestras, fortalecendo as ações de formação musical e contribuindo para a ampliação das atividades culturais nos municípios.

Entrega:	Elaboração de projeto de reforma e restauro da Casa João Turim, em Curitiba				
Descrição:	A Casa João Turim encontra-se fechada ao público e atualmente sofre com a falta de conservação, estando bem preservada. Existe uma ação judicial relativa a questões de direito de vizinhança que pende sobre o imóvel, tendo sido feita perícia judicial em setembro deste ano. Pretende-se solicitar a demolição do anexo existente (sem nenhum valor cultural) e elaborar um projeto de reforma e restauro da casa, que embora não seja tombada, é considerada pelo Município de Curitiba como Unidade de Interesse de Preservação e está no entorno do bem tombado - Igreja da Ordem. Prevê-se, ainda, a contratação, por meio da SECID, de diagnóstico da Casa João Turim, com fins de instrução de contratação de projeto de Restauro. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6054	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Para viabilizar a reforma e o restauro da Casa João Turim, o Estado do Paraná adotou as medidas judiciais cabíveis em relação ao imóvel vizinho, cujas intervenções comprometeram a estrutura da edificação. Paralelamente, a Secretaria de Estado da Cultura está estruturando sua capacidade técnica para execução de projetos de engenharia, por meio da implantação da Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura (UTEA), em parceria com a Secretaria das Cidades (SECID). Essa estratégia permitirá a contratação do projeto de reforma e restauro, prevista no planejamento para os próximos 12 meses.

Entrega:	Eventos de exposições, oficinas na área educativa, artística e cultural				
Descrição:	Realização de eventos de exposição, oficinas na área educação, artística e cultural para a população paranaense. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5403	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	100,00	457,00	457,00%	100,00	420,00	420,00%	100,00	0,00	0,00%	310,00	877,00	282,90%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	100,00	457,00	457,00%	100,00	420,00	420,00%	100,00	0,00	0,00%	310,00	877,00	282,90%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, os museus administrados pela Secretaria de Estado da Cultura promoveram 420 ações, entre exposições, oficinas e atividades educativas, artísticas, culturais e de pesquisa, alcançando um público de 182.771 pessoas. As ações desenvolvidas pelos museus estaduais fortaleceram o acesso da população à cultura, à educação patrimonial e às atividades museológicas em diferentes regiões do Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Eventos de sessão de cinema gratuito na Praça				
Descrição:	O objetivo do Projeto Cinema na Praça é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas de exibição. A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa. A programação é composta de sessões específicas para idosos (ao menos uma por região intermediária). Transferência de entrega da ação orçamentária 8392, para a ação 7104, com alteração de descrição pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5480	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	32,00	640,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	32,00	160,00%
RGInt 02															
Estado	5,00	12,00	240,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	12,00	60,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	9,00	180,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	9,00	45,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	15,00	300,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	15,00	75,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	23,00	460,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	23,00	115,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	8,00	160,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	8,00	40,00%
Total Estado	30,00	99,00	330,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	120,00	99,00	82,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Atualmente a entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possuí ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. A entrega foi transferida e teve descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Eventos de sessão de teatro gratuitas para jovens e crianças				
Descrição:	O Projeto Crianças no Teatro proporciona o acesso de crianças de 6 a 12 anos a apresentações e vivências teatrais gratuitas. O projeto, que conta com apoio da Audi Brasil, tem como objetivo, além de descentralizar as ações culturais, trabalhar propostas pedagógicas de mediação cultural para que crianças tenham acesso à arte por meio de outras possibilidades sensoriais estimuladas. Além da recepção cultural e da apresentação da peça, os alunos e os educadores são convidados para uma conversa mediada ao fim do espetáculo, como forma de compreensão e reconhecimento do espaço artístico.				
Cód. Entrega:	5479	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	24,00	480,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	24,00	120,00%
RGInt 02															
Estado	5,00	8,00	160,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	15,00	75,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	22,00	440,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	21,00	420,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	43,00	215,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	16,00	320,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	14,00	280,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	30,00	150,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	12,00	240,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	14,00	280,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	26,00	130,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	6,00	120,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	6,00	30,00%
Total Estado	30,00	88,00	293,33%	30,00	0,00	0,00%	30,00	56,00	186,67%	30,00	0,00	0,00%	120,00	144,00	120,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 56 espetáculos e 56 mediações culturais em oito municípios paranaenses: Quedas do Iguaçu, Palotina, Corbélia, Cascavel, Maringá, Arapongas, Umuarama e Ibiporã. As ações atenderam 20.293 pessoas, entre crianças, professores e acompanhantes, contribuindo para a democratização do acesso à cultura, a formação de público e a descentralização das atividades culturais no Estado.

Entrega:	Execução da obra do Museu Internacional de Arte (parceria com o Pompidou), em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Execução das obras do Museu Internacional de Arte, no município de Foz do Iguaçu, (parceria com o Pompidou), mediante projetos contratados pelo Paraná Projetos, conforme demanda da SEEC e executado pelo Paraná Cidades. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6051	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A SEEC deu anuência à conclusão da etapa de Anteprojeto Arquitetônico do Museu Internacional de Arte, condicionada à revisão de soluções técnicas e à entrega dos documentos complementares necessários ao atendimento do programa de necessidades e dos requisitos pactuados com o Centre Pompidou. Paralelamente, o Estudo Técnico Preliminar encontra-se em fase de conclusão, assim como a definição da modalidade de contratação e do objeto da licitação. O Termo de Referência já se encontra em fase de minuta, com previsão de publicação do edital no segundo semestre de 2026 e início da contratação integrada (projeto e obra) no

primeiro semestre de 2027.

Entrega:	Execução das obras de prevenção de incêndio da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Execução das obras de adequação, conforme projeto prevenção de incêndio já elaborado.				
Cód. Entrega:	5483	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi concluída a revisão do projeto de prevenção e combate a incêndio da Biblioteca Pública do Paraná, bem como a elaboração dos projetos complementares necessários à adequação da edificação às normas vigentes. Com a conclusão dessa etapa técnica, o empreendimento encontra-se apto para o prosseguimento das ações voltadas à execução das obras, previstas no âmbito do Programa Paraná Competitivo. A execução física da entrega permaneceu em zero em razão da necessidade de conclusão e compatibilização dos projetos técnicos, etapa prévia indispensável à contratação das obras. A previsão de início da execução está condicionada aos trâmites do Programa Paraná Competitivo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de estudos, projetos e obras de reforma emergenciais no prédio histórico do Museu da Imagem e do Som - MIS (Palácio da Liberdade), em Curitiba				
Descrição:	Execução de estudos, projetos e obras de reforma emergenciais no prédio histórico do Museu da Imagem e do Som - MIS (Palácio da Liberdade), em razão de patologias críticas na edificação e necessidade de correção e de transferência de acervo. Elaboração de diagnóstico de imóvel tombado com tecnologia de scanner, levantamento completo e projeto de reforma e restauro do prédio histórico do Museu da Imagem e do Som - MIS. Inclui-se, ainda, a contratação, por meio da SECID, de diagnóstico do Museu da Imagem e do Som, com fins de instrução de contratação de projeto de restauro ou intervenções emergenciais. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6056	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1.085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.085,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.085,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações voltadas à viabilização das intervenções emergenciais no edifício histórico do Museu da Imagem e do Som (MIS). Os estudos técnicos já realizados, incluindo o laudo de patologias, subsidiarão a contratação dos projetos arquitetônico e de recuperação estrutural da edificação. O cronograma inicialmente previsto sofreu atraso em razão da necessidade de compatibilização dos projetos e da tramitação dos processos de aprovação junto aos órgãos competentes. Paralelamente, o imóvel integra o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para sua futura requalificação e gestão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Festivais, feiras, mostras e festas culturais apoiadas no Paraná				
Descrição:	Refere-se às ações de apoio por meio de editais de fomento que busquem o desenvolvimento de festivais, feiras, mostras e festas culturais, ou seja eventos culturais, do Estado do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8392, para a ação 7104 pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5394	Unidade de Medida:	evento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	37,00	740,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	37,00	185,00%
RGInt 02															
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	2,00	40,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	2,00	10,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5,00	9,00	180,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	9,00	45,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	6,00	120,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	6,00	30,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	9,00	180,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	9,00	45,00%
Total Estado	30,00	63,00	210,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	120,00	63,00	52,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega é realizada por meio da ação orçamentária 7104, que também é executada dentro do CNPJ do Fundo Estadual de Cultura, mas possuí ação orçamentária diversa em razão da fonte de recursos - transferências federais. A entrega foi transferida para ação 7104 pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Implantação de Unidades Regionais do Museu Paranaense (MUPA)				
Descrição:	Implantar unidades regionais do MUPA que favoreça a fruição do seu acervo e promova o acesso da população em âmbito regional. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5406	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
União da Vitória	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Sementes do Mupa

Parecer:

A entrega teve solicitação de exclusão aceita pela LDO 22520/2025. A nova entrega consta no código de entrega 6673 - Implantação das unidades dos museus paranaenses, assim haverá fruição do acervos de vários museus (MUPA, MAC, MIS, MAA) e não somente do MUPA como anteriormente descrito.

Entrega:	Implantação de Unidades Regionais dos Museus Paranaenses				
Descrição:	Implantar unidades regionais dos Museus Paranaenses que favoreçam a fruição de seus acervos e promovam o acesso da população em âmbito regional. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6673	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	8,00	400,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	8,00	133,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	8,00	400,00%	2,00	0,00	0,00%	6,00	8,00	133,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Sementes do Mupa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram implantadas oito Unidades Regionais dos Museus Paranaenses, por meio do Projeto Museus Satélites, nos municípios de Londrina, Pato Branco, Maringá, Cascavel, Tunas do Paraná, Ponta Grossa, Paranaguá e Guarapuava. O quantitativo superou o inicialmente previsto em razão da conclusão de processos de contratação e das etapas preparatórias iniciadas em 2025, cuja complexidade e tramitação impediram a implantação naquele exercício. A finalização desses procedimentos possibilitou a entrega das oito unidades no período, fortalecendo a descentralização das ações culturais e ampliando o acesso da população ao patrimônio cultural paranaense. Há previsão de expansão.

Entrega:	Implantação do Observatório da Cultura e Economia Criativa do Paraná e produção de estudos e materiais				
Descrição:	Implantar o Observatório da Cultura e Economia Criativa para construir indicadores, monitorar e mensurar impactos da economia da cultura e economia criativa no Estado do Paraná				
Cód. Entrega:	5478	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Economia criativa

Parecer:

A implantação do Observatório da Cultura visa mensurar o impacto econômico das atividades culturais no Paraná, fornecendo indicadores precisos para subsidiar políticas públicas eficazes. Em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social a Secretaria de Estado da Cultura iniciou a medição do Produto Interno Bruto (PIB) da Cultura no estado. Para disseminar informações e facilitar o acesso aos dados, foi desenvolvido um portal específico do Observatório da Cultura, disponível em https://observatoriocultur0.wixsite.com/website-1. O Observatório está em fase de consolidação dos primeiros relatórios, com previsão de divulgação inicial para o segundo semestre de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implementação do desenvolvimento conceitual do Museu Internacional de Artes - Centre Pompidou em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Contratação e implementação da parceria institucional entre o Estado do Paraná, por meio da SEEC, e o Centre Georges Pompidou, da França, para implantação Museu Internacional de Arte - Centre Pompidou Paraná (Decreto Estadual nº 8221/2024). A parceria institucional visa a implantação e acompanhamento das ações para o desenvolvimento de satélite do conceituado museu internacional francês de arte moderna e contemporânea em equipamento cultural do Estado, um equipamento cultural de vanguarda a ser construído no município de Foz do Iguaçu. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7386	Unidade de Medida:	relatório emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura recebeu e validou o relatório semestral de consultoria referente à implementação da parceria institucional para o Museu Internacional de Arte - Centre Pompidou Paraná. No período, foram aprofundadas as concepções institucional, museológica, curatorial, educativa e programática do museu, avançadas as definições relativas à arquitetura, governança e pré-operação, formalizados os instrumentos de cooperação técnica e cultural e lançado o Edital de Oficinas de Práticas Contemporâneas, fortalecendo a implantação do projeto em Foz do Iguaçu.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Intermediação de mão de obra de trabalhadores dos setores da cultura e da economia criativa				
Descrição:	Administrar o posto avançado da agência central do trabalhador - agência do trabalhador da cultura, realizando atendimentos e encaminhamentos de trabalhadores dos setores da cultura e da economia criativa às vagas do mercado de trabalho. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5408	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10,00	628,00	6280,00%	300,00	318,00	106,00%	360,00	409,00	113,61%	360,00	0,00	0,00%	1.030,00	1.355,00	131,55%
RGInt 02															
Estado	10,00	645,00	6450,00%	100,00	213,00	213,00%	120,00	1,00	0,83%	120,00	0,00	0,00%	350,00	859,00	245,43%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	26,00	260,00%	30,00	108,00	360,00%	36,00	29,00	80,56%	36,00	0,00	0,00%	112,00	163,00	145,54%
RGInt 04 Maringá															
Estado	10,00	40,00	400,00%	30,00	72,00	240,00%	36,00	66,00	183,33%	36,00	0,00	0,00%	112,00	178,00	158,93%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10,00	10,00	100,00%	30,00	56,00	186,67%	36,00	24,00	66,67%	36,00	0,00	0,00%	112,00	90,00	80,36%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10,00	5,00	50,00%	20,00	86,00	430,00%	24,00	6,00	25,00%	24,00	0,00	0,00%	78,00	97,00	124,36%
Total Estado	60,00	1.354,00	2256,67%	510,00	853,00	167,25%	612,00	535,00	87,42%	612,00	0,00	0,00%	1.794,00	2.742,00	152,84%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações de intermediação de mão de obra para os setores da cultura e da economia criativa, promovendo o encaminhamento de profissionais de diversas áreas. Como forma de ampliar o atendimento, foi implantado um canal de transmissão via WhatsApp para divulgação de vagas e publicadas orientações sobre elaboração de currículos no Instagram da Agência da Cultura. Destaca-se que o indicador contempla os encaminhamentos realizados, não sendo possível mensurar as contratações efetivadas, em razão da ausência de retorno sistemático por parte das empresas e dos candidatos.

Entrega:	Municípios apoiados para a implantação do sistema municipal de cultura				
Descrição:	Realizar ações através dos agentes regionais de cultura que tenham como objetivo implantar os componentes - conferências, conselho, plano municipal de cultura e fundo municipal de cultura. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5409	Unidade de Medida:	municipio apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10,00	12,00	120,00%	10,00	43,00	430,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	55,00	137,50%
RGInt 02															
Estado	10,00	34,00	340,00%	10,00	44,00	440,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	78,00	195,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	25,00	250,00%	10,00	68,00	680,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	93,00	232,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	10,00	110,00	1100,00%	10,00	119,00	1190,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	229,00	572,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10,00	69,00	690,00%	10,00	98,00	980,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	167,00	417,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10,00	16,00	160,00%	10,00	27,00	270,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	43,00	107,50%
Total Estado	60,00	266,00	443,33%	60,00	399,00	665,00%	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	240,00	665,00	277,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Políticas públicas de cultura

Parecer:

A entrega originalmente prevista foi excluída, a pedido do órgão, por entender-se mais adequado adotar como unidade de medida "atendimentos realizados" em vez de "municípios atendidos" - uma vez que a contagem por município considera apenas aqueles que possuem todos os componentes do Sistema Municipal de Cultura (Conselho, Plano e Fundo), o que restringe a mensuração do avanço real das ações realizadas. Essa solicitação foi posteriormente formalizada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026, que promoveu as alterações correspondentes. Em substituição, foi incluída a entrega "Municípios atendidos para a implantação do Sistema Municipal de Cultura".

Entrega:	Municípios atendidos para implantação do sistema municipal de cultura				
Descrição:	Realizar ações através dos agentes regionais de cultura que tenham como objetivo implantar os componentes - conferências, conselho, plano municipal de cultura e fundo municipal de cultura. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7389	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	29,00	145,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	29,00	72,50%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	18,00	90,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	18,00	45,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	25,00	125,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	25,00	62,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	51,00	255,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	51,00	127,50%

RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	66,00	330,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	66,00	165,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	21,00	105,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	21,00	52,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	210,00	175,00%	120,00	0,00	0,00%	240,00	210,00	87,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Os Agentes Regionais de Cultura realizaram visitas presenciais e atendimentos on-line aos municípios paranaenses para orientar a implantação dos Sistemas Municipais de Cultura. Atualmente, 378 municípios já possuem lei instituindo o Sistema Municipal de Cultura e, desse total, 330 já implantaram seus três principais componentes: Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura e 100% dos municípios fizeram adesão ao Sistema Nacional de Cultura, sendo o primeiro estado do Brasil a atingir esta meta. O resultado demonstra o avanço da estruturação da gestão cultural nos municípios do Paraná.

Entrega:	Projetos apoiados à cadeia produtiva da cultura através da Execução de Leis de Fomento Federais				
Descrição:	Realizar ações que visem apoiar e desenvolver a cadeia produtiva da cultura através de políticas públicas por meio de chamamentos públicos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5411	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

As políticas públicas que envolvem repasses federais estão sendo executadas por meio do Fundo Estadual de Cultura, especificamente na ação orçamentária nº 7104. Portanto, todos os dados relacionados a essas políticas podem ser encontrados na referida ação orçamentária. Já existe outra entrega na ação 7104.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos culturais apoiados por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE				
Descrição:	Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná que, por meio da renúncia fiscal de ICMS, possibilita a valorização, a produção, a difusão, a circulação, a pesquisa e a preservação dos bens culturais, além de ações de caráter educativo para a arte e a cultura no Estado.				
Cód. Entrega:	5375	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	113,00	376,67%	30,00	75,00	250,00%	30,00	14,00	46,67%	30,00	0,00	0,00%	120,00	202,00	168,33%
Total Estado	30,00	113,00	376,67%	30,00	75,00	250,00%	30,00	14,00	46,67%	30,00	0,00	0,00%	120,00	202,00	168,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram contemplados 14 editais e chamamentos, em processo de tramitação, lançamento e análise técnica e de mérito. As principais áreas de fomento cultural contempladas foram: mobilidade artística (Mobilidade); formação e qualificação profissional (Mestras e Mestres, Qualifica, Trilhando); multiartes (Multiartes, Viva Cultura, Outras Palavras); fortalecimento de pontos e pontões de cultura (Pontos, Pontões, Premiação de Pontos); música independente; cinema (Cinema na Praça); e inclusão de pessoas com deficiência (PCD). Ao todo, foram selecionados 620 projetos, cuja fruição ocorrerá no segundo semestre, com consolidação dos resultados no próximo ciclo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos culturais apoiados por meio do Programa de Arranjos Estaduais e Regionais da ANCINE				
Descrição:	Por meio de Convênio com a Ancine, realizar editais de fomento para seleção de projetos culturais do setor audiovisual Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6050	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O edital voltado ao Estado do Paraná encontra-se em fase final de análise jurídica, com previsão de lançamento em agosto de 2026. O cronograma foi readequado em razão da necessidade de ajustes técnicos e jurídicos, bem como da articulação entre os órgãos envolvidos na operacionalização dos editais, visando garantir maior segurança jurídica, conformidade legal e efetividade na aplicação dos recursos. Paralelamente, prossegue a estruturação do edital vinculado ao Fundo Setorial do Audiovisual, com previsão para dezembro de 2026. A avaliação da entrega será realizada após o avanço das etapas de execução e a disponibilização de informações que permitam mensurar os resultados alcançados.

Entrega:	Projetos de economia solidária nos setores culturais apoiados por meio de recursos financeiros				
Descrição:	Fomentar a economia da cultura por meio de estímulo a ações culturais e apoio a iniciativas de economia solidária nos setores culturais, mediante seleções, chamadas, ações formativas para iniciativas e/ou projetos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5393	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

O programa de artesanato Paranaense migrou das competências da Secretaria da Cultura (SEEC) para a Secretaria da Mulher, Igualdade racial e e Pessoa Idosa (SEMIPI)

Entrega:	Projetos de produções de cunho filmológico e cinematográfico para o desenvolvimento da Indústria audiovisual no Estado				
Descrição:	Apoio às produções através do PrFilm Commission que tem como objetivo atrair a produção de filmes para o Paraná				
Cód. Entrega:	5374	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	44,00	146,67%	30,00	29,00	96,67%	30,00	7,00	23,33%	30,00	0,00	0,00%	120,00	80,00	66,67%
Total Estado	30,00	44,00	146,67%	30,00	29,00	96,67%	30,00	7,00	23,33%	30,00	0,00	0,00%	120,00	80,00	66,67%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram apoiadas sete produções audiovisuais por meio de ações de apoio à logística, negociação de pauta e articulação institucional, contemplando um videoclipe, um curta-metragem ficcional, três longas-metragens ficcionais e duas séries documentais. As ações contribuíram para o fortalecimento da indústria audiovisual paranaense, com expectativa de ampliação dos resultados no segundo semestre em razão da conclusão dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB - Ciclo II) e do lançamento dos editais dos Arranjos Regionais.

Entrega:	Promoção do Salão Paranaense de Artes Visuais				
Descrição:	Salão Paranaense é um evento oficial de artes visuais instituído pelo Governo do Estado do Paraná há mais de 70 anos. Foi criado em 1944, por iniciativa de um grupo de artistas e intelectuais que formavam a Sociedade de Amigos de Alfredo Andersen, e passou a ser organizado anualmente pelos responsáveis pela política de Cultura do estado do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5412	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade ao processo de readequação da modalidade de contratação para a realização do Salão Paranaense de Artes Visuais, substituindo a contratação direta pela seleção de organização da sociedade civil por meio de edital. A alteração demanda a revisão da modelagem da contratação, dos procedimentos administrativos e dos instrumentos técnicos que nortearão a futura execução do projeto, impactando o cronograma inicialmente previsto. O lançamento do edital permanece previsto para o segundo semestre de 2026, com início da execução do Salão em novembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realizar os Encontros Regionais de Bibliotecas Públicas Municipais, vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas				
Descrição:	Os Encontros Regionais de Bibliotecas vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas tem como objetivos primordiais: Orientar e sensibilizar de gestores municipais sobre a importância da Biblioteca Pública para a população; desenvolver ações que promovam a leitura como instrumento para elevar o nível de informação e conhecimento à população; treinar os atendentes de bibliotecas públicas municipais para um serviço de qualidade e sensibilizá-los à conhecer e valorizar a biblioteca pública municipal; orientar os gestores para que a biblioteca pública municipal cumpra o papel de guardar, zelar e divulgar memória documental do município. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6052	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	4,00	10,00	250,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	12,00	14,00	116,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4,00	10,00	250,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	12,00	14,00	116,67%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados quatro Encontros Regionais de Bibliotecas Públicas Municipais, vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, reunindo 117 participantes de 47 municípios paranaenses. Os encontros tiveram como objetivo capacitar tecnicamente os profissionais das bibliotecas municipais em temas como Inteligência Artificial, Gestão de Acervos e Atendimento ao Público, contribuindo para o fortalecimento da rede estadual de bibliotecas e para a qualificação dos serviços prestados à população.

Entrega:	Realização de encontros de secretarias municipais de cultura, relacionadas com as regionais de cultura da SEEC e Seminário Estadual do Patrimônio Estadual				
Descrição:	Os encontros têm por objetivo orientar, divulgar e esclarecer os interessados nos municípios sobre o Patrimônio Cultural Tombado e o Seminário tem por objetivo apresentar e tomar conhecimento de produtos, realizações ou casos de sucesso da área. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6057	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	33,00	1100,00%	3,00	21,00	700,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	54,00	600,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	33,00	1100,00%	3,00	21,00	700,00%	3,00	0,00	0,00%	9,00	54,00	600,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura realizou 21 atendimentos aos municípios por meio de encontros regionais e outras ações de orientação e apoio técnico, fortalecendo a articulação com as gestões municipais de cultura e o desenvolvimento das políticas culturais no Estado. O Seminário Estadual do Patrimônio Cultural permanece previsto para o segundo semestre de 2026, com realização programada para novembro, em conformidade com o calendário eleitoral.

Entrega:	Reforma de imóvel para criação do Museu da Ponte de Guaratuba e Cultura Caiçara, no município de Guaratuba				
Descrição:	Implantação de equipamento cultural museu, vinculado à SEEC, que compreende a reforma e adequação de edificação da União, cedido ao Estado, situado na Avenida João Floriano da Costa esq. com Rua do Campo, nº 0, Encosta leste do Morro Caieiras, bairro Caieiras, Guaratuba - PR. A reforma e adequação, para instalação do Museu da Ponte de Guaratuba e Cultura Caiçara, compreende: (i) projeto arquitetônico; (ii) projeto executivo; (iii) adequações e recuperação da estrutura do imóvel; (iv) execução de obras; (v) projetos e design expográficos, cenográficos e luminotécnicos; (vi) mobiliário e equipamentos. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7388	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.077,00	300,00	27,86%	0,00	0,00	0,00%	1.077,00	300,00	27,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.077,00	300,00	27,86%	0,00	0,00	0,00%	1.077,00	300,00	27,86%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade à implantação do Museu da Ponte de Guaratuba e Cultura Caiçara, por meio de dois Termos de Reinvestimento no âmbito do Programa Paraná Competitivo. No período, foram concluídos os projetos arquitetônico, executivo, expográfico, cenográfico e luminotécnico, bem como as intervenções de adequação e recuperação estrutural do imóvel. As etapas referentes ao mobiliário, aos equipamentos e à conclusão das obras permanecem em execução, com previsão de término em outubro deste ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e Restauro da Casa Andrade Muricy e Auditório Brasilio Itibere, em Curitiba				
Descrição:	Reforma e restauro da Casa Andrade Muricy e do Auditório Brasílio Itiberê, conforme projeto arquitetônico e complementares previamente aprovados, contemplando a recuperação das estruturas físicas, adequações às normas de acessibilidade e segurança, além da preservação das características históricas e culturais dos imóveis, com vistas à valorização do patrimônio público e à ampliação da oferta de equipamentos culturais qualificados à população. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6618	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	2.650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	2.650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações necessárias para a reforma e o restauro da Casa Andrade Muricy e do Auditório Brasílio Itiberê, com a atualização dos orçamentos do projeto elaborado em 2022, etapa indispensável para a contratação da obra. Conforme o planejamento da Secretaria das Cidades, por meio do ParanáCidades, o lançamento do edital de licitação está previsto para o segundo semestre deste ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e Restauro da Casa Gomm, sede da Coordenação do Patrimônio Cultural, em Curitiba				
Descrição:	Execução das obras de reforma e restauro da Casa Gomm (casa de madeira tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná onde funciona a sede da Coordenação do Patrimônio Cultural), conforme termo de referência já elaborado. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5395	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	730,00	200,00	27,40%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	730,00	200,00	27,40%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, tiveram início as obras de reforma e restauro da Casa Gomm, executadas por meio de Termo de Reinvestimento do Programa Paraná Competitivo. Após dificuldades iniciais para contratação de empresa especializada em restauro de bem tombado, a obra encontra-se em execução com mão de obra e materiais compatíveis. Até o momento, foram realizados diagnóstico, anteprojeto das intervenções, serviços preliminares, raspagem, preparo e pintura parcial, além de intervenções na cobertura e nas esquadrias. A execução segue em ritmo compatível com a complexidade dos serviços, com conclusão prevista para o final de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e manutenção no Centro Juvenil de Artes Plásticas, em Curitiba				
Descrição:	Execução de reforma/ manutenção em esquadrias, correção de infiltrações, adequações de elétrica, telefonia, instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios, manutenção de telhados e calhas.				
Cód. Entrega:	5413	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações de manutenção do Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP), com a execução de serviços de impermeabilização do piso do terraço para correção de infiltrações. Também foram adotadas as providências administrativas para a contratação de empresa especializada para a substituição do toldo externo, porém o procedimento licitatório resultou deserto, sem empresas interessadas na execução do objeto. Paralelamente, segue em implantação a Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura (UTEA), em parceria com a Secretaria das Cidades (SECID), para fortalecer a capacidade técnica da SEEC na execução de obras e serviços de engenharia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reformas e adequações na estrutura física do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba				
Descrição:	Execução do projeto de reforma e restauro da cobertura do Museu, conforme projeto já elaborado; adequação de taludes na área externa do Museu; execução de manutenções em alvenarias e em concreto armado para correção de fissuras e pintura				
Cód. Entrega:	5436	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	4.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	4.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Cultura deu continuidade às ações preparatórias para a execução das obras de reforma e restauro da cobertura do Museu Oscar Niemeyer (MON), bem como das intervenções previstas em taludes, alvenarias e estruturas de concreto. O cronograma foi readequado, uma vez que as intervenções na cobertura dependem da prévia substituição do sistema de ar-condicionado da edificação, cuja licitação tem previsão de início em outubro de 2026. Paralelamente, prosseguiram as atividades de planejamento e estruturação técnica para viabilizar a execução das obras nas etapas subsequentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Retomada da obra do Museu de Arte Contemporânea - MAC dos prédios históricos				
Descrição:	Retomar as obras da sede histórica do MAC que foram iniciadas em 2019 e paralisadas judicialmente. Devido ao prazo de paralisação e alguns problemas de projeto que foram identificados no canteiro de obras, será necessário adequar alguns projetos, além de elaborar laudos técnicos para verificação das condições estruturais das obras, em especial devido ao fato de que alguns elementos metálicos ficaram expostos ao tempo durante o período da paralização. O projeto elaborado em 2018 pode ser retomado nos imóveis históricos imediatamente, e nos anexos deverão ser atualizados. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6053	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.735,00	300,00	17,29%	0,00	0,00	0,00%	1.735,00	300,00	17,29%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.735,00	300,00	17,29%	0,00	0,00	0,00%	1.735,00	300,00	17,29%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

As obras de recuperação dos conjunto arquitetônico do Museu de Arte Contemporânea foram retomadas em maio de 2026. Até o momento, foram executados: (i) 25% da construção da nova edificação, após demolição do imóvel inservível; (ii) 15% da remodelação do anexo de apoio, incluindo retiradas parciais e preparo das estruturas; e (iii) 22% do restauro da edificação principal e anexos, com intervenções nas coberturas, instalações e esquadrias. A previsão de duração da obra é de 12 meses.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Shows Artísticos para a população no âmbito da Operação Verão				
Descrição:	O programa Operação Verão dentro da Secretaria da Cultura é operacionalizado através da entrega de ações que visem levar ao público que esta no litoral, atrações artísticas de renome nacional que se apresentam em palcos instalados nas praias paranaenses. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5414	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	30.000,00	1.000.000,00	3333,33%	1.000.000,00	1.800.000,00	180,00%	1.000.000,00	2.560.000,00	256,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	3.030.000,00	5.360.000,00	176,90%
Total Estado	30.000,00	1.000.000,00	3333,33%	1.000.000,00	1.800.000,00	180,00%	1.000.000,00	2.560.000,00	256,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	3.030.000,00	5.360.000,00	176,90%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No período, foi realizada a edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná, consolidando-se como a maior desde a criação do evento, em 2020. Foram promovidos 38 shows de grande escala nos palcos principais e 52 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset, ao longo de cinco finais de semana no Litoral do Estado. O público estimado também bateu recorde: cerca de 2,56 milhões de pessoas. A programação contou, pela primeira vez, com atrações internacionais, ampliando o alcance e a diversidade cultural do evento. A ação contribuiu para a democratização do acesso à cultura com atividades 100% gratuitas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8444 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com MON						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.334.932	2.979.597	2.979.597	0	2.979.597	1.986.397,84	1.986.397,84	66,67%	Moderado
Total	3.334.932	2.979.597	2.979.597	0	2.979.597	1.986.397,84	1.986.397,84	66,67%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8449 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com palco Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEEC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.971.917	16.331.476	17.976.997	0	17.976.997	17.976.997,00	14.635.369,00	100,00%	Satisfatório
Total	10.971.917	16.331.476	17.976.997	0	17.976.997	17.976.997,00	14.635.369,00	100,00%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8690 - Paraná Literário						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Biblioteca Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Aquisição de Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Adquirir Acervo para a Biblioteca Pública do Paraná, para proporcionar ao público atuante da biblioteca um acervo de qualidade com aquisição de obras atualizadas, tornando a biblioteca um local dinâmico e com ampla frequência. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5377	Unidade de Medida:	acervo bibliográfico adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	360,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	340,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	340,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%

Total Estado	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

O processo estava sendo ajustado pelo setor solicitante em decorrência dos apontamentos feitos pelo departamento de licitações, com o objetivo de garantir o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/21. Atualmente, a Diretoria Geral aprovou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), e encaminhou o processo para a elaboração do mapa de preços e dos itens complementares necessários.
No entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas.

Entrega:	Distribuição de acervo para Bibliotecas Públicas municipais				
Descrição:	Repassar acervo para as Bibliotecas Públicas Municipais através do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, para beneficiar as bibliotecas públicas municipais com repasse de livros para ampliar quantitativamente e qualitativamente o acervo das bibliotecas que fazem parte do Sistema Estadual, fortalecendo as ações de incentivo à leitura. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5477	Unidade de Medida:	biblioteca atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	82,00	69,00	84,15%	82,00	0,00	0,00%	82,00	0,00	0,00%	82,00	0,00	0,00%	328,00	69,00	21,04%
RGInt 02															
Estado	80,00	19,00	23,75%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	19,00	5,94%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	85,00	106,25%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	85,00	26,56%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	95,00	118,75%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	95,00	29,69%
RGInt 05 Londrina															

Estado	80,00	84,00	105,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	84,00	26,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	80,00	21,00	26,25%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	21,00	6,56%
Total Estado	482,00	373,00	77,39%	482,00	0,00	0,00%	482,00	0,00	0,00%	482,00	0,00	0,00%	1.928,00	373,00	19,35%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas. A entrega foi atingida, considerando que o total do ano de 2024 foi de 373 bibliotecas atendidas. Assim como consta na 8290.

Entrega:	Ensaios do Coral Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (Cantateca)				
Descrição:	O coral infanto-juvenil da BPP, Cantateca, foi criado em 2013. O projeto é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Ensaios são considerados ações do Coral. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5378	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	1,00	12,50%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	1,00	12,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Embora o Coral Cantateca, tenha se apresentado apenas uma vez no exercício, a Biblioteca Pública promoveu outras três apresentações dos seguintes corais. 1º - Organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-OAB/PR), 2º - O coral infantil Música Viva, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação de Pinhais, 3º - O coral do Projeto da Secretaria Municipal de Campo Magro. Obtendo participação total nas apresentações de 280 pessoas.

Entrega:	Implantação do Projeto Editorial do Selo Biblioteca Paraná, por meio da Publicação da Revista BEPEPÊ				
Descrição:	Publicação da revista BEPEPÊ, com foco no diálogo entre as artes, perfis de artistas consagrados e emergentes, resgates históricos e reportagens especiais sobre as movimentações culturais brasileiras. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5379	Unidade de Medida:	publicação editada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a implantação do projeto editorial do Selo Biblioteca Paraná, estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Reforma de toda a parte elétrica, sistema de luz e equipamentos para o auditório, desenho de luz da fachada da Biblioteca Pública do Paraná, além da pintura do prédio, para oferecer melhor atendimento ao público usuário. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5476	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Estando incluída na entrega 6017. Processo em ajustamentos. As melhorias em andamento são: WIFI Cidadão em tramitação para inserção da minuta do contrato (Protocolo 21.249.661-8); controle de acesso da portaria da Biblioteca em fase de análise do ETP e TR (Protocolo 22.543.492-1). Aguarda-se, devido à Lei de Desestatização da CELEPAR (Lei nº 22.188/2024), outros desenvolvimentos para resolução sobre os equipamentos para o auditório (Protocolo 22.007.116-2).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Publicação de Caderno de poemas, contos e crônicas da Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Publicação de Cadernos da Biblioteca Pública do Paraná. Organizada como uma Série de livretos colecionáveis com material inédito de poetas, contistas e cronistas de diferentes gerações. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5381	Unidade de Medida:	publicação editada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,00	12,00	200,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	12,00	50,00%
Total Estado	6,00	12,00	200,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	12,00	50,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação de cadernos de poema, contos e crônicas da BPP , estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Publicação de livros com o Selo da Biblioteca Paraná				
Descrição:	Trata-se da publicação de livros de diversos gêneros, conto, poesia, romance, entrevistas, artes gráficas, edições fac-similares, que suprem lacunas do meio editorial e oferecem ao público uma dimensão clara da produção literária estadual. Os títulos do selo Biblioteca Paraná são distribuídos para todas as bibliotecas públicas no Paraná e várias outras instituições culturais do país. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5382	Unidade de Medida:	publicação editada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Total Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação de livros com o selo da BPP , estará contida na entrega (6067) Publicação de l revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Publicação do Jornal Cândido da Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Publicação do Jornal Cândido, único jornal literário editado por uma biblioteca pública no Brasil, em que se apresentam reportagens sobre grandes nomes da literatura nacional e mundial, matérias sobre o mercado editorial, perfis, ensaios, artigos de opinião e material autoral inédito, além de contos, crônicas, poemas, ilustrações, fotografias e histórias em quadrinhos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5376	Unidade de Medida:	publicação editada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12,00	12,00	100,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	12,00	25,00%
Total Estado	12,00	12,00	100,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	12,00	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a publicação do jornal Cândido da BPP , estará contida na entrega (6067) Publicação de revista, jornais, cadernos, e ou livros pela BPP. Abrangendo diversas publicações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de Ciclos de Debates com Escritores Negros				
Descrição:	Realização de ciclos de debates com escritores negros para discutir assuntos relacionados a cultura negra, a partir da inauguração primeira estante na Biblioteca Pública do Paraná exclusivamente dedicada à literatura produzida por autores negros. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5383	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6,00	9,00	150,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	9,00	37,50%
Total Estado	6,00	9,00	150,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	9,00	37,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de ciclos de debates com escritores negros, estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de eventos com a participação de escritores, artistas e intelectuais				
Descrição:	Realização de eventos na sede da sucursal da Biblioteca Mário Lobo em Paranaguá, com a participação de escritores, artistas e intelectuais do Estado. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5386	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	2,00	9,00	450,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	9,00	112,50%
Total Estado	2,00	9,00	450,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	9,00	112,50%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de eventos com a participação de escritores, artistas e intelectuais estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de eventos com encontro de diferentes escritores para Diálogo sobre Literatura, Cultura, Arte e demais temas				
Descrição:	Realizar encontros com diferentes escritores para um diálogo na Biblioteca Pública do Paraná sobre literatura, cultura, arte e temas atuais, posteriormente disponíveis na internet no formato de podcast. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5387	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
Total Estado	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de eventos com encontro de diferentes escritores para diálogo sobre literatura, cultura, arte e demais temas estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de oficina com escritores para criação literária na Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Realizar oficinas na Biblioteca Pública do Paraná, com escritores selecionados para ministrar oficinas de criação literária (poesia, conto, crônica, romance e infantil). Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5385	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6,00	14,00	233,33%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	14,00	58,33%
Total Estado	6,00	14,00	233,33%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	14,00	58,33%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de oficina com escritores para criação literária na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do Encontro de Editoras Independentes para uma Feira de Livros				
Descrição:	Realização de evento do tipo Encontro de Editoras Independentes do estado para uma feira de livros com expositores paranaenses e programação de debates sobre o meio editorial. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5384	Unidade de Medida:	exame realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização de encontro de editoras independentes para uma feira de livros na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos encontros.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do Prêmio Paraná de Literatura				
Descrição:	Retomar o tradicional concurso do Prêmio Paraná de Literatura da Biblioteca Pública do Paraná. Os primeiros colocados das quatro categorias (romance, contos, poesia e infantil) recebem prêmios em dinheiro e têm seus livros editados e impressos pelo Selo Biblioteca Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5390	Unidade de Medida:	prêmio realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Total Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

O prêmio PR de literatura está em fase de publicação do Edital. NO entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do evento Sarau Literário com rodas de leituras na Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Realização do sarau literário com rodas de leituras públicas de poemas e demais textualidades, com espaço para música autoral e performances variadas, na Biblioteca Pública do Paraná. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Incorporada por nova entrega na ação 8290.				
Cód. Entrega:	5389	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Total Estado	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Essa ação orçamentária 8690 será substituída pela 8290. Desta forma, a realização do evento Sarau Literário com rodas de leituras na BPP estará contida na entrega (6068) Promoção de encontros, palestras, cursos, apresentações, seminários, oficias, sessões de cinema, torneios, concursos e premiações da BPP. Abrangendo diversos eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do evento Semana Nacional do Livro e da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná				
Descrição:	Realização da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná, no período denominado Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, contendo várias atividades culturais abrangendo o público infantil e adulto. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5437	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

A Biblioteca promoveu, de 23 a 29 de outubro, uma série de eventos em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. As atividades incluíram exposição de fotos históricas da BBP, palestras, filmes, rodas de conversa, exibições de filme, apresentações teatrais e oficinas de desenho.
No entanto, essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas ou transferidas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização do evento denominado Uma noite na Biblioteca				
Descrição:	A iniciativa oferece ao público infantil uma série de atividades gratuitas relacionadas ao universo da leitura. A programação tem início no final da tarde e segue durante a noite e madrugada com dança, música, contação de histórias, teatro, oficinas e gincanas. Os participantes dormem na Biblioteca e o evento termina na manhã do dia seguinte com um café da manhã. Transferência de entrega da ação orçamentária 8690, para a ação 8290, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5388	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

No momento está em processo licitatório, onde esta sendo respondido os apontamentos da PGE. Essa ação orçamentária 8690 não estará no orçamento a partir de 2025, substituída pela 8290. Consequentemente suas entregas serão também canceladas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 28 Paraná que Respeita e Prospera — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa - SEMIPI

Objetivos:
Promover a segurança e o bem-estar das mulheres e meninas, visando eliminar a violência de gênero em todas as suas formas
Garantir a participação efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança
Fortalecer as políticas públicas que visem ao protagonismo feminino
Garantir direitos e respeito aos modos de vida, fortalecendo a autonomia e a governança dos povos e comunidades tradicionais em relação aos seus territórios e recursos naturais
Fomentar a Diversidade e Inclusão na Administração Pública do Estado do Paraná.
Promover o acesso dos grupos raciais minoritários às políticas públicas
Promover o envelhecimento ativo, saudável e cidadão por meio dos municípios do Estado amigos da pessoa idosa
Fortalecer a rede de proteção e acesso aos serviços de cuidado e garantia de direitos para a população idosa
Fomentar políticas de prevenção e combate à violência contra a população idosa

Número de Indicadores: 11

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 — Número de Entregas do Programa: 41

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Diferença percentual do salário médio entre homens e mulheres Membros Superiores do Poder Público, Dirigentes de Organizações de Interesse Publico e de Empresas ou Gerentes	33,74	14/06/2023	percentual	Menor Melhor	32,00	28,68	30,00	31,36	28,00		26,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - Painel de Indicadores

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero na Remuneração Pública Estadual

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Mulheres em Posições Gerenciais (RAIS)

Rendimento Nominal Médio por hora - Feminino (R$ 1,00)

Rendimento Nominal Médio por hora - Masculino (R$ 1,00)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Conforme o Painel de Informações da RAIS, a remuneração real média dos "Membros Superiores do Poder Publico, Dirigentes de Organizações de Interesse Público e de Empresas ou Gerentes" no ano base 2024 (última data disponível) para homens foi de R$ 9920,12 e para mulheres foi de R$ 6809,04, uma diferença percentual de 31,36%. A SEMIPI atua continuamente em ações de protagonismo e valorização da mulher no mercado de trabalho, como o Programa Casa da Mulher Paranaense, que prevê em 2026 a construção de espaços dedicados à qualificação feminina, e a Cátedra de Empoderamento e Empreendedorismo Feminino, projeto de capacitação de mulheres e criação de lideranças femininas no mercado de trabalho.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da população indígena cadastrada no Cadastro Único para acesso a Programas Sociais	61,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	62,00	68,90	65,00	68,98	68,00		70,00	

Fonte de Apuração: Cadastro Único para Programas Sociais - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador referente ao cadastro da população indígena no Cadastro Único superou a meta prevista, atingindo 68,98%. O desempenho é resultado do fortalecimento das políticas de acesso à proteção social e da ampliação da capacitação técnica voltada ao atendimento dessa população. Em comparação à coleta anterior, o índice manteve estabilidade, o que evidencia a consolidação das ações implementadas. O acompanhamento desse indicador é essencial para aferir a efetividade e o caráter inclusivo dos programas sociais, contribuindo para a redução das desigualdades, a valorização cultural e o fortalecimento das comunidades indígenas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cobertura dos serviços de cuidado e promoção de garantia dos direitos para a pessoa idosa	72,40	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	74,00	71,42	76,00	73,18	79,00		82,00	

Fonte de Apuração: Censo do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; Registro Administrativo da SEMIPI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve ampliação da cobertura de serviços de cuidado e promoção de garantia dos direitos para a pessoa idosa com relação a 2024. Na contabilidade dos equipamentos que compõem o indicador, identificaram-se 292 municípios com ao menos um Centro de Referência, Centro Dia, Acolhimento Institucional, Família Acolhedora, e/ou Condomínio do Idoso, ou 73,18% do total. Destaca-se que a SEMIPI tem investido recursos diretos na ampliação da cobertura de serviços, deliberando recursos para construção ou reforma de 60 empreendimentos, alguns deles em municípios atualmente descobertos, o que terá reflexo positivo no cumprimento das metas dos próximos anos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de denúncias encerradas no Disque Idoso Paraná	53,00	04/07/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	38,00	64,00	63,60	70,00		75,00	
Fonte de Apuração: Disque Idoso Paraná												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

No período em análise, o Disque Idoso Paraná contabilizou 860 denúncias qualificadas, com informações suficientes que viabilizaram seu atendimento. As 860 denúncias foram devidamente encaminhadas e mapeadas, permitindo a articulação com a rede de atendimento e a qualificação das respostas institucionais. Verificou-se que 547 destas denúncias foram encerradas no período, o que se traduz em uma taxa de encerramento de 63,6%, indicando a efetividade dos fluxos estabelecidos em 2025, com esforço contínuo de acompanhamento e resolutividade das demandas apresentadas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de estruturas de governança da política das mulheres existente nos municípios paranaenses	19,20	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	41,10	40,00	55,89	50,00		60,00	
Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Em 2025 houve um expressivo aumento no número de municípios com conselhos e fundos municipais dos direitos da mulher e, principalmente, de Organismos Governamentais de Promoção, Prevenção e Organização de Políticas para as Mulheres (OPMs). Ações como as Caravanas Panará Unido pelas Mulheres, com temporadas em 2023 e 2024, e capacitações macrorregionais percorreram o Estado incentivando a instalação de Conselhos e Fundos como pré-requisito para o financiamento fundo a fundo e a criação de OPMs como critério de prioridade para resoluções específicas e modernização da governança local. No final de 2025, havia 196 OPMS, 237 Conselhos e 236 Fundos, ou 669 equipamentos em um total possível de 1197

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de mulheres em cargos gerenciais na administração pública do Estado do Paraná	36,54	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	38,00	35,62	39,00	34,78	40,00		41,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAP / Sistema RH-Paraná/Meta4

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Mulheres em Posições Gerenciais (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Conforme explicado na prestação de contas anterior, a lei 21.851/2023 extingue os cargos em comissão e funções gratificadas existentes na ocasião da construção do PPA. Para fins de correspondência com o ano anterior, seguiu-se a memória de cáculo utilizada na prestação de contas de 2024. Em 2025, a SEMIPI promoveu palestras e cursos para servidoras públicas e lideranças sociais femininas como "Trabalho Igual, Salário Igual", "A Arte de ser Protagonista", e o curso "Participação Social e Escrevivências de Lideranças Sociais Femininas". A SEMIPI procura manter a representatividade feminina em seus cargos de chefia, porém o alcance da meta depende de decisões externas ao controle da pasta.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com rede de acolhida e acolhimento da mulher em situação de violência	8,80	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	9,00	9,77	15,00	11,02	20,00		25,00	

Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve ampliação da rede de atendimento com relação a 2024 considerando o fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência contra mulher. Destaca-se a criação de CRAM em Curitiba, Francisco Beltrão e Rolândia, e o estabelecimento de acolhimento institucional em Rolândia. São 44 municípios que possuem algum dos serviços considerados na construção do indicador. Além disso, a SEMIPI destinou recursos à implantação de equipamentos regionalizados de acolhimento em seis cidades. As inaugurações ocorrerão entre 2026 e 2027, e terão reflexo positivo no cumprimento da meta dos próximos anos.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses com conselhos de garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais e/ou promoção da igualdade racial	0,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,00	11,78	5,00	18,04	25,00		30,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registro Administrativo da SEMIPI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Observa-se um crescimento expressivo no número de Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, que passou de 47 em 2024 para 72 em 2025. Muitos municípios formalizaram os conselhos para realização das conferências estaduais e a atuação do Ministério Público e da Assembleia Estadual nas ações de combate ao racismo também impulsionarama a expansão. A implementação em 2025 do primeiro repasse de recursos fundo a fundo do Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - FUNDEPPIR, para os municípios, algo inédito no país, promete acelerar ainda mais a ampliação dos Conselhos Municipais - COMPIRs. A meta para os próximos anos será revisada, com base nos resultados de 2025.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança na administração pública do Estado do Paraná	10,58	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	11,00	10,40	12,00	11,53	14,00		15,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Registros administrativos da SEAP / Sistema RH-Paraná/Meta4

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Houve melhoria no indicador com relação ao ano de 2024, aproximando-se da meta prevista. Conforme explicado na prestação de contas anterior, a lei 21.851/2023 extingue os cargos em comissão e funções gratificadas existentes na ocasião da construção do PPA, e cria novos. Não há mais uma correspondência exata possível de ser feita para cálculo do indicador conforme a linha de base. Em 2025, para fins de correspondência com o ano anterior, seguiu-se a memória de cáculo utilizada na prestação de contas de 2024. A SEMIPI procura manter a representatividade em seu cargos de chefia, e promove continuamente ações de sensibilização para ampliar a representatividade negra e indígena.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção dos municípios paranaenses Amigos da Pessoa Idosa	8,00	12/06/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	9,27	20,00	27,56	40,00		60,00	

Revisão PPA: Alteração do nome e atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Portal da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, foram recebidas 110 cartas de adesão ao Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, política estruturante voltada ao fortalecimento da rede de atenção, proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa, correspondendo a 27,5% dos municípios paranaenses. O resultado expressa o andamento do processo de adesão municipal, que envolve mobilização e articulação institucional. A iniciativa reúne ações estratégicas que somam R$ 113,7 milhões em investimentos e integram uma estratégia ampliada de cuidado, inclusão e participação social, com programas como Condomínios para Idosos, Casa Fácil Terceira Idade e Viaja Mais 60. O quantitativo é inferior ao de 2024 em razão de alteração na fórmula.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Feminicídio	1,29	31/12/2022	vítima por 100 mil habitantes	Menor Melhor	1,28	1,54	1,27	1,43	1,26		1,25	

Fonte de Apuração: Estatísticas do Centro de Análise, Planejamento e Estatística - CAPE; Business Intelligence - BI/CAPE de Mortes

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o ano de 2025 viu uma redução de 20% no número de feminicídios em comparação com o ano de 2024. Foram 87 casos de feminicídio, o que traduz-se em uma taxa de feminicídio 1,43 a cada 100 mil mulheres residentes no Estado. Utilizou-se no cálculo a população feminina projetada para 2025: 6.083.017.
Em 2025, a SEMIPI iniciou o Programa Recomeço, com a oferta de apoio financeiro para mulheres em risco de morte. Além disso, as ações de fortalecimento das gestões de políticas para mulheres nos municípios e o investimento no seu protagonismo podem ter contribuido para a redução desta taxa. Destaca-se a campanha Paraná Unido no Combate contra o Feminicídio.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	29.769.927	29.693.863	68.724.211	693.652	69.417.863	56.360.589,42	52.855.521,61	81,19%
Total	29.769.927	29.693.863	68.724.211	693.652	69.417.863	56.360.589,42	52.855.521,61	81,19%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Capital	1.390.964	15.924.672	89.446.548	4.118.387	93.564.935	71.908.872,40	54.797.745,52	76,85%
Total	31.160.891	45.618.535	158.170.759	4.812.039	162.982.798	128.269.461,82	107.653.267,13	78,70%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8021 - Promoção da Igualdade Racial						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	216.784	103.602	2.523.602	0	2.523.602	2.121.000,00	2.121.000,00	84,05%	Satisfatório
Capital	0	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	216.784	113.602	2.528.602	5.000	2.533.602	2.121.000,00	2.121.000,00	83,71%	Satisfatório

Entrega:	Campanhas voltadas à promoção da igualdade racial				
Descrição:	Consiste na realização de campanhas de valorização, promoção da igualdade racial e combate ao racismo, incluindo produção de material gráfico.				
Cód. Entrega:	4766	Unidade de Medida:	campanha realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

A diretoria de Igualdade Racial tem concentrado seus esforços em ações consideradas prioritárias. Entre elas, destacam-se o fortalecimento do repasse fundo a fundo aos municípios, a sensibilização para a criação de novos Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, por meio de orientação e suporte estadual, bem como, a mobilização para a implementação do projeto "Município Antirracista", voltado à adoção de políticas públicas de enfrentamento à discriminação racial e promoção da igualdade de oportunidades. Dito isso, a campanha "Paraná para Todos" inicialmente prevista para o 1º semestre, encontra-se paralisada, com possibilidade de

retomada após o período eleitoral no 2° semestre.

Entrega:	Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial				
Descrição:	Refere-se a um espaço amplo, democrático e participativo que reúne representantes do governo e sociedade civil organizada, com o objetivo de debater, avaliar, propor e deliberar as prioridades para a construção e execução da política pública de promoção da Igualdade Racial no Estado, considerando as perspectivas de gênero, raça/etnia, cultura e religião. São debatidos temas de relevância para promoção da Igualdade Racial afro-brasileira e afrodescendente e as propostas resultantes da conferência são encaminhadas às diferentes instâncias, visando a formulação de estratégias e ações efetivas que visem combater as desigualdades raciais, promover a inclusão, o respeito, a proteção e concretização dos direitos humanos e liberdades fundamentais no Paraná.				
Cód. Entrega:	4767	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

Não houve evento como previsto. No entanto, a I Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial foi realizada no 2º semestre de 2025, atendendo à Lei Estadual nº 21.312/2022 (CONSEPIR) e à Resolução nº 002/2021. Como a legislação determina a realização a cada quatro anos, a próxima edição do evento está prevista para 2029, e não em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criação de Conselhos Municipais da Igualdade Racial				
Descrição:	Trata-se de sensibilização, apoio e orientação técnica aos municípios, visando a criação de conselhos municipais, com a finalidade de construir e consolidar as políticas públicas da Igualdade Racial, diante da insuficiência e/ou ausência dos mesmos. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5078	Unidade de Medida:	conselho criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	5,00	100,00%	8,00	17,00	212,50%	20,00	6,00	30,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	28,00	44,44%
Total Estado	5,00	5,00	100,00%	8,00	17,00	212,50%	20,00	6,00	30,00%	30,00	0,00	0,00%	63,00	28,00	44,44%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

No âmbito da entrega Criação de Conselhos Municipais da Igualdade Racial, no 1º semestre de 2026 foram formalizados 6 conselhos, sendo eles no município de Araucária (Lei nº 4.722 de 06/05/2026); em Irati (Lei nº 5.327 de 11/03/2026); em Nova Prata do Iguaçu (Lei nº 2.024 de 24/04/2026); em Palmas (Lei nº 3.213 de 20/05/2026); em Salto do Lontra (Lei nº 635 de 30/04/2026); e em Sapopema (Lei nº 1.678 de 28/04/2026). No 2º semestre priorizaremos a criação de novos conselhos municipais por meio de apoio e orientação técnica do Estado, pretendendo atingir a meta anual prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para a atendimento à política de Promoção da Igualdade Racial				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de municípios para implantação de serviços, programas e projetos de atendimento à Política de Promoção da Igualdade Racial. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6350	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	25,00	36,00	144,00%	50,00	49,00	98,00%	75,00	0,00	0,00%	75,00	49,00	65,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	25,00	36,00	144,00%	50,00	49,00	98,00%	75,00	0,00	0,00%	75,00	49,00	65,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Parecer:

Por meio do Fundo de Igualdade Racial, na modalidade de repasse Fundo a Fundo, 49 municípios foram beneficiados pelas Deliberações nº 009/2026 e nº 010/2026. Ao todo, 45 municípios foram contemplados pela Deliberação nº 010/2026 (recebendo também os recursos da Deliberação nº 009/2026). Já a Deliberação nº 009/2026 atendeu, de forma exclusiva, apenas quatro municípios: Flórida, Matelândia, Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Organismos beneficiados com recursos para a defesa de direitos e promoção a igualdade racial				
Descrição:	Trata-se de repasse de recursos a municípios ou/e entidades/organizações sociais sem fins lucrativos, movimentos sociais organizados com o objetivo de fomentar e fortalecer programas, projetos e ações voltadas a defesa de direitos e promoção a igualdade racial, no estado do Paraná. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4996	Unidade de Medida:	organismo beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

Considerando as dificuldades administrativas para a condução do ciclo de convênios (elaboração, celebração e fiscalização), a SEMIPI optou pela priorização do fortalecimento da gestão municipal. Verificou-se a necessidade de ampliar e qualificar, inicialmente, os conselhos municipais, para então realizar o levantamento da rede que permita, após 2027, o financiamento direto. A exclusão foi formalizada nos termos do Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Serviço SOS Racismo implantado				
Descrição:	Trata-se de implementação do serviço SOS Racismo, que conta com serviço de escuta, acolhimento e encaminhamento de denúncias às vítimas de discriminação étnico-racial, religiosa ou intolerância correlata Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4772	Unidade de Medida:	serviço implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Equilíbrio Racial

Parecer:

Justifica-se a exclusão da entrega por falta de capacidade operacional e suporte técnico específico no momento. A medida visa otimizar os recursos disponíveis, priorizando ações que possuam maior viabilidade de execução dentro da atual estrutura organizacional da Coordenação de Política e Promoção da Igualdade Racial. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8154 - Fomento ao Protagonismo Feminino e Prevenção às Violências						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual Dos Direitos Da Mulher		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	222.554	9.450.559	22.880.559	0	22.880.559	20.140.584,09	20.103.582,09	88,02%	Satisfatório
Capital	222.554	1.031.429	53.612.664	0	53.612.664	43.614.045,22	40.749.588,33	81,35%	Satisfatório
Total	445.108	10.481.988	76.493.223	0	76.493.223	63.754.629,31	60.853.170,42	83,35%	Satisfatório

Entrega:	Financiamento de projetos para garantia de direito e empoderamento das mulheres em Entidades, Organizações da sociedade civil e movimentos sociais organizados				
Descrição:	Trata-se do repasse de recursos para entidades, organizações governamentais e não governamentais, visando o fomento a programas, projetos e serviços voltados para a promoção e garantia dos direitos das mulheres no Estado do Paraná. Podem ser empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições governamentais ou qualquer outra organização reconhecida com um propósito específico, por exemplo, organismos da sociedade civil formadas por cidadãos com interesses e objetivos comuns e movimentos sociais organizados. Busca-se fortalecer as atividades desenvolvidas por essas entidades e movimentos sociais, que atuam na promoção da igualdade de gênero, no combate à violência contra a mulher, na ampliação do acesso aos direitos e na melhoria das condições de vida das mulheres. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4666	Unidade de Medida:	projeto financiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	1,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	1,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A execução da meta ficou abaixo do previsto devido ao atraso na conclusão do sistema informatizado destinado à seleção, acompanhamento e gestão dos projetos financiados. A ferramenta, prevista para ampliar a transparência, a segurança jurídica e a eficiência dos processos, permanece em desenvolvimento, com entrega estimada para 2027, limitando a expansão dos projetos financiados. Não há previsão de recuperação integral da meta até o final de 2026. Ainda assim, a Secretaria firmou parcerias, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), com outros órgãos públicos para execução de projetos com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (FEDIM).

Entrega:	Mulheres beneficiadas com acesso à Carteira Nacional de Habilitação para fomento ao Protagonismo Feminino				
Descrição:	Refere-se a capacitação e obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para promover a autonomia e inclusão econômica de mulheres paranaenses incentivando o protagonismo feminino e reduzindo a desigualdade de gênero. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	6349	Unidade de Medida:	mulher beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Social passou a ser um programa de abrangência nacional a partir de agosto de 2025. A legislação garante a emissão gratuita da primeira CNH (categorias A ou B) para pessoas em vulnerabilidade social, utilizando recursos provenientes de multas de trânsito para custear integralmente o processo. Diante desse novo marco legal, a execução do programa estadual com o mesmo objetivo tornaria-se redundante, além de poder gerar sobreposição de competências, insegurança jurídica e duplicidade na aplicação de recursos públicos. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com Investimentos para atendimento e fortalecimento do Sistema de Governança da Política da Mulher				
Descrição:	Refere-se a investimentos e bens disponibilizados aos municípios oriundos de transferências do Fundo Estadual de Direitos da Mulher para atendimento e fortalecimento do Sistema de Governança da Política da Mulher. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6346	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	72,00	154,00	213,89%	184,00	30,00	16,30%	199,00	0,00	0,00%	199,00	154,00	77,39%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,00	154,00	213,89%	184,00	30,00	16,30%	199,00	0,00	0,00%	199,00	154,00	77,39%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A meta refere-se à totalidade dos recursos destinados ao provimento de veículos para os municípios com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (FEDIM). No 1º semestre, os recursos do FEDIM foram destinados ao repasse financeiro para 30 municípios adquirirem veículos, conforme regulamentado pela Resolução nº 22/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para a atendimento à política e protagonismo da mulher					
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de municípios para a implantação de modelos de governança e implementação de serviços, programas e projetos de atendimento e acolhimento a mulheres em situação de violência, além do fomento ao protagonismo feminino. Isso abrange a criação ou fortalecimento de Centros de Referência e Casas Abrigos, por meio de parcerias (consórcios, entre outros), além de iniciativas de capacitação e sensibilização para os profissionais envolvidos na rede de proteção. Aumento de meta alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	4761	Unidade de Medida:	município beneficiado		**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	178,00	593,33%	120,00	236,00	196,67%	269,00	269,00	100,00%	280,00	0,00	0,00%	280,00	269,00	96,07%
Total Estado	30,00	178,00	593,33%	120,00	236,00	196,67%	269,00	269,00	100,00%	280,00	0,00	0,00%	280,00	269,00	96,07%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A meta de repasse de recursos foi integralmente cumprida no 1º semestre, com a transferência de R$ 20 milhões, conforme a Deliberação nº 07/2026 do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Não há previsão de novos repasses no 2º semestre. Os recursos, destinados exclusivamente ao custeio, apoiam o fortalecimento dos Organismos de Políticas para Mulheres e dos Conselhos Municipais, a execução de programas, projetos e serviços para mulheres e autores de violência, a assistência às mulheres em situação de violência e seus dependentes, o fortalecimento da rede de proteção e ações de prevenção. A execução das ações é de responsabilidade dos

municípios, conforme seus planos de ação.

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a construção da Casa da Mulher Paranaense e de Casas Abrigo para mulheres em situação de violência, na modalidade fundo a fundo				
Descrição:	Refere-se aos recursos disponibilizados para a construção da Casa da Mulher Paranaense, a qual ofertará atividades diversificadas para mulheres, como cursos de qualificação, cursos livres, oficinas, palestras, atividades culturais e recreativas. A Casa terá uma gestão participativa das mulheres no espaço e ofertará mecanismos de apoio à atividade do cuidado com a mulher e os filhos atendidos, na perspectiva de atendimento humanizado, respeitoso e de possibilidade de priorização do atendimento na rede. A Casa poderá fazer a acolhida inicial e o encaminhamento para a rede de atendimento quando necessário. As Casas-Abrigo serão exclusivamente para o acolhimento da mulher em situação de violência. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8410, para ação 8154, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7048	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	20,00	50,00%	10,00	0,00	0,00%	50,00	20,00	40,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	20,00	50,00%	10,00	0,00	0,00%	50,00	20,00	40,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 21 repasses de recursos para fortalecer a rede de proteção à mulher, contemplando 20 municípios. A diferença nos números ocorre porque uma das cidades recebeu verbas para ambos os projetos: Casa da Mulher Paranaense: 20 municípios beneficiados com recursos para construção e/ou reforma; Espaço de Acolhimento da Mulher: 1 município contemplado para construção.

Entrega:	Realização da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres				
Descrição:	Refere-se a um evento participativo e democrático que reúne representantes do governo, sociedade civil, organizações de mulheres e demais interessados, com o objetivo de promover o diálogo e a formulação de políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos das mulheres e a equidade de gênero. A conferência proporciona um espaço de escuta, reflexão e participação, de vozes das mulheres, suas famílias e organizações. Assim, promovendo sua valorização e sendo consideradas na elaboração de estratégias e ações governamentais. O evento também busca avaliar a política pública adotada no Paraná e definir diretrizes que assegurem cada vez mais benefícios, não só para as mulheres, como também para as famílias e para a sociedade paranaense. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4762	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Mulher

Plano de Governo

Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Não houve realização da Conferência Estadual dos Direitos da Mulher no primeiro semestre de 2026, tendo em vista que esse evento ocorre de forma periódica, a cada dois anos. Considerando que a última edição foi realizada em 2025, não havia previsão de realização de nova conferência no período avaliado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de campanhas voltadas à proteção, defesa e garantia de direitos de mulheres				
Descrição:	Consiste na realização de campanhas de: conscientização e combate à violência contra a mulher no Estado do Paraná (combate ao feminicídio; canais de denúncia, produção de materiais informativos e educativos para população em geral); e promoção e valorização do protagonismo feminino, incluindo produção de material gráfico.				
Cód. Entrega:	4763	Unidade de Medida:	campanha realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	7,00	87,50%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	7,00	87,50%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Plano de Governo

- Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi realizada a Campanha de Carnaval:"Assédio Não é Folia de Carnaval", desenvolvida para prevenir e conscientizar sobre o assédio e a violência contra as mulheres durante o período de carnaval. A campanha contou com ampla divulgação junto aos municípios paranaenses, fortalecendo as ações de prevenção, orientação e promoção dos direitos das mulheres em todo o Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8231 - Gestão Administrativa SEMIPI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEMIPI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.833.860	15.681.705	15.631.705	50.000	15.681.705	10.792.476,41	8.084.884,48	68,82%	Moderado
Capital	55.639	287.077	676.038	111.039	787.077	79.032,58	37.704,41	10,04%	Insatisfatório
Total	12.889.499	15.968.782	16.307.743	161.039	16.468.782	10.871.508,99	8.122.588,89	66,01%	Moderado

Entrega:	Municípios certificados no Programa Municípios Antirracistas				
Descrição:	Refere-se à emissão de certificados oficiais para municípios paranaenses que implementarem, com êxito, ações e políticas públicas de enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. O processo de certificação será realizado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI). A certificação atesta a conformidade das práticas municipais com os critérios técnicos do programa, por meio de análise documental, auditoria e emissão de selo de qualidade, conferindo fé pública e reconhecimento institucional às políticas de igualdade racial desenvolvidas no âmbito local. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7399	Unidade de Medida:	município certificado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Igualdade Racial

Parecer:

Previsto para ocorrer durante o 2º semestre do ano de 2026. Há necessidade de formalização da forma de contratação para emissão dos certificados pelo TECPAR, bem como, do termo aditivo de entes para compor a parceria firmada por meio do Termo de Cooperação 012/2025 - SEMIPI. Municípios em fase de documentação e posterior auditoria.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8410 - Promoção da Equidade e Garantia de Direitos SEMIPI						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	840.343	2.844.438	2.844.438	0	2.844.438	2.492.909,61	2.477.460,33	87,64%	Satisfatório
Capital	111.277	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	951.620	2.859.438	2.859.438	0	2.859.438	2.492.909,61	2.477.460,33	87,18%	Satisfatório

Entrega:	Artesãos beneficiados com o apoio para participação em feiras, oportunidades de geração de renda, qualificação profissional e canais de financiamento e valorização				
Descrição:	Trata-se da promoção da valorização dos artesãos, oferecendo oportunidades de geração de renda e qualificação profissional, por meio da realização de feiras de artesanato. Essas iniciativas visam destacar a importância do trabalho artesanal, criando espaços para a comercialização de produtos e o desenvolvimento de habilidades, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa e a inclusão social dos artesãos. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6116	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.900,00	652,00	34,32%	2.650,00	2.720,00	102,64%	2.500,00	800,00	32,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	2.720,00	90,67%
Total Estado	1.900,00	652,00	34,32%	2.650,00	2.720,00	102,64%	2.500,00	800,00	32,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	2.720,00	90,67%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Mulher

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Coordenação de Fomento ao Artesanato representou o Paraná no 22º Salão do Artesanato Brasileiro - Raízes Brasileiras, em São Paulo. A participação do Estado viabilizou a seleção pública de oito artesãos individuais e uma associação de artesãos, atingindo um total de 800 artesãos beneficiados. O evento consolidou-se como uma vitrine estratégica para a divulgação, valorização e comercialização do artesanato paranaense em âmbito nacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ações itinerantes realizadas nos municípios, com a oferta de serviços, programas e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher				
Descrição:	A SEMIPI conta com veículo adaptado (Ônibus Lilás) que permite ações em parceria com a rede municipal. A entrega tem por objetivo garantir atendimento composto por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública, bem como outros serviços que os municípios possam ofertar, com parcerias de outros órgãos como Poder Judiciário, Defensoria Pública, MP, etc., de forma itinerante e alinhada com as demandas nacionais e estaduais. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4612	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80,00	56,00	70,00%	80,00	131,00	163,75%	80,00	32,00	40,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	219,00	68,44%
Total Estado	80,00	56,00	70,00%	80,00	131,00	163,75%	80,00	32,00	40,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	219,00	68,44%
Desempenho	Moderado			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Parecer:

Foram realizadas 32 ações itinerantes em 30 municípios, sendo 3 ações no município de Cascavel, alcançando 40% da meta anual prevista. As outras ações foram cumpridas em Curitiba, Santa Tereza do Oeste, Irati, Salto do Lontra, Pato Branco, Nova Prata do Iguaçu, Boa Ventura do São Roque, Manoel Ribas, Carambeí, Palmeira, Cambira, Arapongas, Astorga, Guaraqueçaba, Pinhais, Rio Branco do Sul, Contenda, Matelândia, Foz do Jordão, Coronel Vivida, Colombo, Guaratuba, Guarapuava, São José dos Pinhais, Altônia, Laranjeiras, Cianorte, Londrina e Toledo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Carteiras Nacionais do Artesão emitidas por meio de mutirões				
Descrição:	A Carteira Nacional do Artesão é um documento oficial emitido pelo Governo Federal (via Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) que reconhece o profissional como artesão no Brasil. Para facilitar o cadastramento dos artesãos paranaenses, a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI) realiza mutirões de credenciamento. Estas são ações estratégicas que visam cadastrar, orientar e emitir a Carteira Nacional do Artesão para profissionais qualificados, simplificando e democratizando o acesso ao documento. Cada mutirão bem-sucedido se traduz diretamente em um aumento no número de artesãos formalmente reconhecidos, que passam a usufruir dos benefícios da Carteira Nacional do Artesão, como acesso a feiras oficiais, cursos, linhas de crédito e maior credibilidade no mercado. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7398	Unidade de Medida:	carteira nacional do artesão emitida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	817,00	4085,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	817,00	2042,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	817,00	4085,00%	20,00	0,00	0,00%	40,00	817,00	2042,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No 1º semestre, a Coordenação de Fomento ao Artesanato participou de 11 mutirões de cadastramento e emissão da Carteira Nacional do Artesão pelo Estado do Paraná, ampliando o acesso dos profissionais às políticas públicas do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Como resultado dessas iniciativas, foram emitidas 817 Carteiras Nacionais do Artesão, fortalecendo a formalização e o reconhecimento dos profissionais do setor. A meta está em revisão para o próximo período de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Certificação de servidores(as) municipais e estaduais e representantes de conselhos de direitos, referente às políticas da mulher, do idoso, da igualdade racial e dos povos e comunidades tradicional				
Descrição:	A SEMIPI promoverá ações de capacitação e formação voltadas aos funcionários públicos estaduais e municipais, assim como representante governamentais e não governamentais de conselhos de direitos, com o objetivo de promover a conscientização, a prevenção e a promoção dos direitos das políticas afetas à SEMIPI. Essa entrega visa aprimorar o conhecimento e as habilidades dos servidores públicos, capacitando-os para lidar com questões relacionadas à gênero, raça e etarismo.				
Cód. Entrega:	4613	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.800,00	2.867,00	75,45%	4.500,00	4.950,00	110,00%	3.800,00	2.130,00	56,05%	4.500,00	0,00	0,00%	16.600,00	9.947,00	59,92%
Total Estado	3.800,00	2.867,00	75,45%	4.500,00	4.950,00	110,00%	3.800,00	2.130,00	56,05%	4.500,00	0,00	0,00%	16.600,00	9.947,00	59,92%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero
- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Realizou-se capacitações para o fortalecimento da gestão dos recursos das Deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com o objetivo de orientar gestores, equipes técnicas municipais e presidentes dos Conselhos Municipais para a correta aplicação dos recursos. Participaram representantes de 34 municípios com a emissão de 83 certificados. Além disso, realizou-se 4 webnários vinculados ao Junho Violeta, com os temas: acolhendo o processo de envelhecimento e suas transformações; convivência familiar e comunitária no envelhecimento; enfrentamento de prevenção às violências contra a pessoa idosa e a pessoa idosa como protagonista,

registrando 2.047 certificados.

Entrega:	Certificação em cursos e qualificação técnica, profissional ou de formação complementar para idosos e cuidadores, mulheres, população negra, povos e comunidades tradicionais				
Descrição:	São cursos, formações e eventos de qualificação ofertados para o público beneficiário, visando a efetividade das políticas de promoção, valorização e garantia de direitos do público afeto às políticas da SEMIPI. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4614	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	380,00	4.656,00	1225,26%	3.000,00	3.853,00	128,43%	3.000,00	2.936,00	97,87%	3.000,00	0,00	0,00%	9.380,00	11.445,00	122,01%
Total Estado	380,00	4.656,00	1225,26%	3.000,00	3.853,00	128,43%	3.000,00	2.936,00	97,87%	3.000,00	0,00	0,00%	9.380,00	11.445,00	122,01%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas
- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
- ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

Foram realizados 4 eventos, sendo eles: "As Protagonistas" no Teatro Guaíra com a certificação de 1471 mulheres; "Caravana Paraná Unido pelas Mulheres - As Protagonistas" que contou com 3 encontros: em Guarapuava, Cianorte e Cascavel, com um total de 879 participantes certificadas. Projeto Sementes do Bem Viver: Formação para mulheres rurais com a certificação de 361 mulheres; Empreendedoras da Beleza: curso com técnicas em maquiagem para mulheres em situação de vulnerabilidade social que desejam empreender na área, contemplou 5 municípios: Curitiba, Palmeira, Piraquara, Pontal do Paraná e São José dos Pinhais, certificando 225 mulheres.

Entrega:	Conferência Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais				
Descrição:	Refere-se a um espaço amplo, democrático e participativo que reúne representantes do governo e sociedade civil organizada, relacionada as pautas dos povos e comunidades tradicionais, com o objetivo debater, avaliar, propor diretrizes e deliberar as prioridades para os próximos anos, visando a construção e execução da Política Pública de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná, considerando as perspectivas de gênero, raça/etnia, cultura e religião.				
Cód. Entrega:	4615	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Parecer:

A Conferência Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTS) ocorrerá a cada quatro anos, ressalvados os casos de convocação de Conferência Nacional, conforme artigo 31 da Lei 22.106/2024. Sendo assim, considerando que a realização da I Conferência Estadual de PCTS ocorreu no ano de 2024, a próxima será realizada no ano de 2028.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criação de Conselhos Municipais de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Paraná				
Descrição:	Trata-se de sensibilização, apoio e orientação técnica aos municípios, visando a criação de conselhos municipais, com a finalidade de construir e consolidar as políticas públicas voltadas a Povos e Comunidades Tradicionais no Paraná diante da insuficiência e/ou ausência dos mesmos Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4616	Unidade de Medida:	conselho criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Igualdade Racial

Parecer:

Cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. A estratégia da área responsável pela política é estimular a criação de Conselhos Municipais que unam os públicos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e igualdade racial. A entrega que doravante representará essa ação é a de Criação de Conselhos Municipais de Igualdade Racial, da ação orçamentária Promoção da Igualdade Racial.

Entrega:	Criação do orçamento sensível a gênero e raça no Paraná				
Descrição:	Consiste na construção de um orçamento que permita a avaliação do investimento estadual em ações de promoção da equidade de gênero, raça, e valorização dos povos e comunidades tradicionais, reconhecendo a importância fundamental de combater desigualdades históricas e promover a inclusão social, assim garantir que os recursos públicos sejam alocados de forma transparente e estratégica para a implementação de ações efetivas nesses domínios. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4617	Unidade de Medida:	orçamento instituído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Igualdade Racial

Mulher

Parecer:

A finalidade original de apoiar a construção do orçamento sensível a gênero, raça e povos e comunidades tradicionais foi plenamente institucionalizada nos instrumentos orçamentários do Estado. Portanto, a criação de marcadores específicos para o acompanhamento financeiro dessas ações ocasionou a perda de objeto da entrega, cuja diretriz já se encontra incorporada à gestão orçamentária. Cancelamento formalizado pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mulheres beneficiadas com o Auxílio Social Mulher Paranaense				
Descrição:	O Auxílio Social Mulher Paranaense consiste em conceder benefício financeiro mensal à mulher acima de 18 anos, em situação de violência, grave ameaça ou risco de morte, no contexto da violência doméstica e familiar no território do Paraná. O auxílio poderá ser concedido por até 12 meses de forma contínua e possui regulamentação em legislação específica. O projeto de lei está em tramitação para ser aprovado na ALEP. O valor de referência do auxílio será de meio salário-mínimo nacional, acrescido de Benefício Variável Familiar, no valor de 5% (cinco por cento) do salário-mínimo nacional, quando a beneficiária se enquadrar em uma ou mais das seguintes condições no momento da inclusão no Auxílio: gestante; lactante; responsável por um ou mais dependentes com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos completos. O benefício poderá ser suspenso a qualquer tempo, conforme regulamento. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13/12/24. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29/04/26.				
Cód. Entrega:	6117	Unidade de Medida:	mulher beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	55,00	5,50%	500,00	282,00	56,40%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	337,00	13,48%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	55,00	5,50%	500,00	282,00	56,40%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	337,00	13,48%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

Parecer:

O Auxílio Social Mulher Paranaense é um benefício financeiro mensal destinado a mulheres vítimas de violência por até 12 meses. Em fase piloto, o programa conta com a adesão de 16 municípios e beneficiou 282 mulheres no 1º semestre. Para viabilizar a concessão do auxílio, a equipe estadual realiza ações de articulação, como reuniões e capacitações com gestoras e equipes técnicas municipais, além da elaboração de materiais orientativos. Também está em desenvolvimento um sistema informatizado para agilizar e automatizar a gestão do benefício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Mulheres habilitadas para acolhimento familiar de mulheres em situação de violência, por meio de parceria com organização da sociedade civil (OSC)				
Descrição:	Execução do projeto-piloto Amiga Acolhedora, mediante repasse de recursos para organização da sociedade civil (OSC). O projeto consiste na identificação, capacitação e habilitação técnica a mulheres da comunidade, responsáveis por oferecer acolhimento familiar temporário a outras mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de seus filhos. A metodologia associa o acolhimento em ambiente comunitário ao acompanhamento técnico e à promoção da empregabilidade para as mulheres acolhidas, fortalecendo sua autonomia econômica e contribuindo para a interrupção do ciclo de violência. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7397	Unidade de Medida:	mulher habilitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

A habilitação de mulheres para o Acolhimento Familiar de vítimas de violência está prevista para o segundo semestre. O primeiro semestre foi dedicado à estruturação do projeto, incluindo a formação da equipe técnica e a definição dos fluxos operacionais. Atualmente, a equipe trabalha na captação e cadastramento de candidatas, além da elaboração do material de capacitação e do plano de acompanhamento das acolhedoras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com a Construção do Complexo Social Cidade da Pessoa Idosa				
Descrição:	Refere-se aos recursos disponibilizados para a construção do Complexo Social Cidade da Pessoa Idosa com o objetivo de promover o envelhecimento ativo e saudável, a manutenção dos laços sociais e o apoio às famílias na corresponsalização pelo cuidado. Será ofertado integração social e convívio intergeracional, esporte, lazer e atividade física, segurança alimentar e nutricional, cultura, digitalização, conectividade e apoio ao cuidado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6115	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Conforme solicitado pela SEMIPI durante a elaboração da LOA 2026, esta entrega foi excluída para adequação do instrumento de execução. A justificativa técnica foi a opção pela modalidade "fundo a fundo" como a via mais adequada para o repasse.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com investimentos para fortalecimento e garantia de direitos às políticas da Pessoa Idosa, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos e Comunidades Tradicionais e do Artesanato				
Descrição:	A entrega consiste na destinação de investimentos e entrega de bens para os municípios com o objetivo de fortalecer a implementação de políticas públicas voltadas à promoção e garantia de direitos da Pessoa Idosa, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos e Comunidades Tradicionais e do Artesanato. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6351	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	174,00	290,00%	30,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	105,00	174,00	165,71%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	174,00	290,00%	30,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	105,00	174,00	165,71%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Mulher
Paraná Produtivo

Parecer:

A entrega propunha a destinação de veículos utilitários e ônibus aos municípios, para apoio às políticas da mulher e da pessoa idosa, conforme normativas do Plano Paraná Mais Cidades IV (Decreto nº 9.543/2025), mediante solicitação formal dos Municípios ao Governador do Estado, com recursos do Governo e indicações decorrentes de emendas parlamentares. Em razão de reorganização na destinação destes recursos, não houve atingimento da meta. E em razão do período eleitoral, não há previsão para o segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a construção da Casa da Mulher Paranaense e de Casas Abrigo para mulheres em situação de violência, na modalidade fundo a fundo				
Descrição:	Refere-se aos recursos disponibilizados para a construção da Casa da Mulher Paranaense, a qual ofertará atividades diversificadas para mulheres, como cursos de qualificação, cursos livres, oficinas, palestras, atividades culturais e recreativas. A Casa terá uma gestão participativa das mulheres no espaço e ofertará mecanismos de apoio à atividade do cuidado com a mulher e os filhos atendidos, na perspectiva de atendimento humanizado, respeitoso e de possibilidade de priorização do atendimento na rede. A Casa poderá fazer a acolhida inicial e o encaminhamento para a rede de atendimento quando necessário. As Casas-Abrigo serão exclusivamente para o acolhimento da mulher em situação de violência. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 8410, para ação 8154, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6114	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Plano de Governo

Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Parecer:

Essa entrega sobre os municípios beneficiados com a Casa da Mulher Paranaense foi transferida da ação 8410, para a ação 8154, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Parcerias firmadas para garantia de direitos das mulheres, pessoas idosas, promoção da igualdade racial e valorização dos povos e comunidades tradicionais e da política do artesanato				
Descrição:	A SEMIPI propõe a atuação transversal e conjunta com outras pastas e órgãos com vistas ao enfrentamento de todas as violências contra a mulher, a promoção da equidade e fomento do protagonismo feminino, o respeito à diversidade, a igualdade racial e a valorização dos povos e comunidades tradicionais. As parcerias são realizadas com órgãos públicos ou privados, com o objetivo de efetivar a dignidade menstrual, a qualificação profissional, o empreendedorismo feminino, inclusive em ações cooperativistas, o fomento à liderança feminina, a ampliação de espaços de atendimento às mulheres em situação de violência, a ampliação do atendimento ao autor de violência doméstica bem como a melhoria do sistema de monitoramento do agressor, visando a diminuição do feminicídio. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6353	Unidade de Medida:	parceria firmada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	17,00	340,00%	10,00	6,00	60,00%	10,00	0,00	0,00%	25,00	23,00	92,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	17,00	340,00%	10,00	6,00	60,00%	10,00	0,00	0,00%	25,00	23,00	92,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Igualdade Racial
Mulher

Parecer:

A SEMIPI firmou a cooperação com os municípios de Toledo e Irati para implementação do Projeto Político-Pedagógico do Complexo Social Amigo da Pessoa Idosa; a parceria com o SESC Mesa Brasil para distribuição de alimentos às Instituições de Longa Permanência (ILPIs); acordo com o IPARDES para mapear cuidadores familiares no Paraná; o projeto-piloto Cuidado em Casa, em parceria com o Governo Federal e o Município de Colombo; a Campanha Cultura da Vida, com o Instituto Pluri Brasil para criação de mecanismos de prevenção, acolhimento e enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas; e a cooperação com o Sebrae/PR para fortalecer o artesanato paranaense.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Parcerias intersetoriais firmadas com os demais órgãos do Poder Executivo para garantia de direitos das mulheres, promoção da igualdade racial e valorização dos povos e comunidades tradicionais				
Descrição:	A SEMIPI propõe a atuação transversal e conjunta com outras pastas em vistas ao enfrentamento de todas as violências contra a mulher, a promoção da equidade e fomento ao protagonismo feminino, o respeito à diversidade, a igualdade racial e a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Dentre as parcerias se vislumbra a efetivação da dignidade menstrual, a qualificação profissional, o empreendedorismo feminino, inclusive em ações cooperativistas, o fomento à liderança feminina, a ampliação de espaços de atendimento às mulheres em situação de violência, a ampliação do atendimento ao autor de violência doméstica bem como melhoria do sistema de monitoramento do agressor, visando a diminuição do feminicídio. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4618	Unidade de Medida:	parceria firmada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	7,00	35,00%
Total Estado	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	7,00	35,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Igualdade Racial

Mulher

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Empreendedorismo feminino

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas beneficiadas com a realização de jogos indígenas, feira da igualdade racial e os povos tradicionais				
Descrição:	Trata-se da valorização, celebração, integração e resgate da cultura dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio da organização técnica, infraestrutura, transporte e alimentação para a realização dos jogos indígenas, feira da igualdade racial e os povos tradicionais. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4619	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	850,00	3.057,00	359,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	850,00	3.057,00	359,65%
Total Estado	850,00	3.057,00	359,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	850,00	3.057,00	359,65%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:
Igualdade Racial

Parecer:

Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

Entrega:	Pessoas beneficiadas nos projetos bolsa cuidador familiar e bolsa agente do saber dos programas de garantia de direitos para a pessoa idosa				
Descrição:	A entrega se refere às bolsas cuidador familiar e agente do saber, projetos vinculados ao Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. A Bolsa Cuidador Familiar tem como objetivos promover o reconhecimento do cuidado como atividade econômica; prevenir a institucionalização da pessoa idosa, por meio da provisão de apoio financeiro aos cuidadores familiares de pessoas idosas via transferência de renda na modalidade de bolsa. A Bolsa Agente do Saber objetiva promover o reconhecimento e valorização das habilidades e saberes da pessoa idosa; promover a participação da pessoa idosa na comunidade; evitar o isolamento social, por meio da concessão de apoio financeiro à pessoa idosa, como uma transferência de renda na modalidade de bolsa. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6113	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	134,00	67,00%	400,00	311,00	77,75%	400,00	0,00	0,00%	1.000,00	445,00	44,50%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	134,00	67,00%	400,00	311,00	77,75%	400,00	0,00	0,00%	1.000,00	445,00	44,50%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Parecer:

A Bolsa Cuidador Familiar, regulamentada pelo Decreto nº 11.588/2025 e implantada em caráter piloto por meio da Resolução nº 206/2025, está presente em 20 municípios contemplados, totalizando 242 beneficiários no 1º semestre, com benefício mensal correspondente a meio salário mínimo. A Bolsa Agente do Saber, regulamentada pelo Decreto nº 12.097/2025, está implantada em 12 municípios, com 69 bolsas concedidas no 1º semestre, no valor mensal de R$ 450,00 por beneficiário. As iniciativas contribuem para o fortalecimento das políticas públicas de cuidado, proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa.

Entrega:	Publicação de estudos, mapeamento e ferramentas analíticas de apoio às políticas para igualdade racial, povos e comunidades tradicionais				
Descrição:	Produção de estudos teóricos, pesquisas de campo, mapeamento e produção de plataformas de Business Intelligence que fomentem a construção de Políticas de Igualdade Racial e voltadas aos Povos e Comunidades Tradicionais.				
Cód. Entrega:	4620	Unidade de Medida:	estudo publicado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Igualdade Racial

Paraná Produtivo

Parecer:

A entrega sofreu atrasos devido à alta complexidade técnica e logística do mapeamento em escala estadual. O processo exige metodologias específicas para os povos e comunidades tradicionais, exigindo atenção a condicionantes rigorosas como o tratamento de dados sensíveis pela LGPD e as diretrizes de Consulta Livre, Prévia e Informada da Convenção nº 169 da OIT. Atualmente, a atuação foca no desenho do projeto e na avaliação de sua viabilidade técnica.

Entrega:	Realização da Conferência Estadual dos Povos Indígenas				
Descrição:	Refere-se a espaço amplo, democrático e participativo que reúne representantes do governo e sociedade civil organizada, relacionado às pautas dos povos indígenas, com o objetivo de eleger os membros representantes dos povos indígenas do Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Paraná- CEPI/PR, respeitada a paridade, as etnias e representatividade territorial, bem como, debater, avaliar, propor diretrizes e deliberar as prioridades para os próximos anos, visando a construção e execução da Política Pública dos Povos Indígenas, no Estado do Paraná, considerando as suas especificidades. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4621	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Igualdade Racial

Parecer:

A realização da Conferência Estadual foi programada para o exercício de 2027, e não como previsto anteriormente em 2026, isso porque há necessidade de amplo planejamento e articulação institucional da metodologia participativa adotada no Estado do Paraná, que prevê a territorialização do processo conferencial, com a realização de Conferências Livres nos territórios indígenas, a exemplo da metodologia empregada na I Conferência Estadual dos Povos Indígenas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Salas de apoio à amamentação implementadas em prédios públicos estaduais				
Descrição:	Apoio a órgãos públicos estaduais com entrega de equipamentos (geladeira, poltrona e pia com bancada) para estruturação de espaço adequado e específico para apoio às funcionárias lactantes, permitindo a esgota do leite e adequada conservação. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4622	Unidade de Medida:	sala equipada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Melhorar a nutrição

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual

Parecer:

Entrega foi excluída/cancelada do PPA pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025, em razão de alteração da estratégia de governo para acomodar esta demanda.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8663 - Garantia e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.656.386	1.613.559	24.843.907	643.652	25.487.559	20.813.619,31	20.068.594,71	81,66%	Satisfatório
Capital	1.001.494	14.581.166	35.137.846	4.002.348	39.140.194	28.215.794,60	14.010.452,78	72,09%	Moderado
Total	16.657.880	16.194.725	59.981.753	4.646.000	64.627.753	49.029.413,91	34.079.047,49	75,86%	Satisfatório

Entrega:	Campanhas para alcance dos objetivos do Plano Estadual da Pessoa Idosa				
Descrição:	O programa abrange ações que visam aumentar a conscientização da população em geral sobre à violência da pessoa idosa, fortalecer a garantia de direitos desta política.				
Cód. Entrega:	4595	Unidade de Medida:	campanha realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	2,00	66,67%	2,00	3,00	150,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	10,00	8,00	80,00%
Total Estado	3,00	2,00	66,67%	2,00	3,00	150,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	10,00	8,00	80,00%
Desempenho	Moderado			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Parecer:

Foram realizadas a Campanha do Cadastro de Cuidadores Familiares, a Campanha da Carteira da Pessoa Idosa e a Campanha Junho Violeta. As iniciativas contemplaram a realização de quatro webinários temáticos relativos ao Junho Violeta, a distribuição de materiais gráficos aos municípios, reuniões de mobilização e alinhamento com as equipes municipais, lives de orientações técnicas relacionadas ao Bolsa Cuidador Familiar e à

Carteira da Pessoa Idosa, bem como, mutirões para divulgação e emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense, ampliando o acesso da população aos serviços e fortalecendo as políticas públicas em todo Estado.

Entrega:	Certificação de conselheiros(as) municipais e estaduais em fortalecimento da rede de garantia de direitos da pessoa idosa				
Descrição:	Trata-se de capacitação voltada para os conselheiros estaduais e municipais dos conselhos de garantia de direitos da pessoa idosa, com o objetivo de qualificar a participação civil e alcançar a garantia de direitos da pessoa idosa. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4596	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	900,00	0,00	0,00%	900,00	700,00	77,78%	500,00	54,00	10,80%	900,00	0,00	0,00%	3.200,00	754,00	23,56%
Total Estado	900,00	0,00	0,00%	900,00	700,00	77,78%	500,00	54,00	10,80%	900,00	0,00	0,00%	3.200,00	754,00	23,56%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Parecer:

Foram promovidas ações de capacitação voltadas ao fortalecimento da rede de garantia de direitos da pessoa idosa, destinadas aos conselheiros estaduais e municipais. Entre as iniciativas, destacam-se: o II Encontro Cuida Mais Paraná em Curitiba, o Fórum Internacional do Envelhecimento realizado em Pato Branco, o Seminário Estadual "Política Nacional de Cuidados: desafios e caminhos para sua implementação" em Curitiba, o Seminário Regional Paraná Amigo da Pessoa Idosa: Políticas do Cuidado realizado em Toledo, e a série de quatro webinários da campanha Junho Violeta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do novo sistema Disque Idosos				
Descrição:	Trata-se da implantação de um novo sistema de atendimento Disque Idoso Paraná com o objetivo proporcionar maior celeridade e efetividade a resolutividade das denúncias de casos de violência, assim como encaminhamentos, informações e sugestões sobre serviços públicos das orientações referente aos direitos da pessoa idosa. Dessa forma, tal sistema deve contar com integração de dados e informações para assegurar os direitos da pessoa idosa e garantir um serviço rápido às demandas desta política. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4597	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Parecer:

A entrega foi excluída do PPA, pois os atendimentos têm sido realizados e encaminhados em parceria com a Segurança Pública, não sendo verificada no momento a necessidade de manutenção da entrega. Cancelamento referendado no projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para atendimento à politica da pessoa idosa				
Descrição:	Trata-se de apoio técnico e financeiro aos municípios do Paraná com o objetivo de fortalecer a rede de governança e ampliar os serviços de atendimento à pessoa idosa. O apoio abrange a estruturação da rede de governança, a implantação de programas, projetos e serviços direcionados ao atendimento às necessidades específicas das pessoas idosas, incentivando a adoção de formas alternativas ao acolhimento institucional. Essa iniciativa busca promover o envelhecimento ativo, saudável e com dignidade para a população idosa no Paraná, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando as opções de cuidado e atendimento, com ênfase em abordagens não institucionalizantes. Dessa forma, busca-se garantir a qualidade de vida, a autonomia e a participação social das pessoas idosas, estimulando o seu envelhecimento de forma plena e integrada à comunidade local. Alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4598	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	378,00	378,00%	370,00	387,00	104,59%	395,00	395,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	395,00	99,00%
Total Estado	100,00	378,00	378,00%	370,00	387,00	104,59%	395,00	395,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	395,00	99,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Paraná Amigo da Pessoa Idosa

Parecer:

No 1º semestre, 395 municípios paranaenses foram beneficiados com cofinanciamento na modalidade fundo a fundo para fortalecimento da política da pessoa idosa. Os repasses foram viabilizados por meio das deliberações dos programas Cuida Mais Paraná, Viaja Mais 60+, Universidade Aberta da Pessoa Idosa, Aliança Pelo Cuidado e do repasse destinado à aquisição de ônibus através da Resolução SEMIPI nº 143/2026, contribuindo para a ampliação e qualificação das ações, serviços e projetos voltados à promoção, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos para a construção, reforma ou ampliação de equipamentos públicos do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa				
Descrição:	Municípios beneficiados com repasse financeiro para construção, reforma ou ampliação de equipamentos públicos convergentes aos objetivos do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Os espaços devem garantir atuação nos eixos de integração social, convívio intergeracional, esporte, lazer e atividade física, segurança alimentar e nutricional, digitalização e conectividade, cultura; apoio ao cuidado. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6901	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	12,00	600,00%	48,00	14,00	29,17%	0,00	0,00	0,00%	50,00	26,00	52,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	12,00	600,00%	48,00	14,00	29,17%	0,00	0,00	0,00%	50,00	26,00	52,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No âmbito da Resolução nº 25/2025, foram desenvolvidas atividades de acompanhamento da transferência de recursos financeiros destinados a investimentos em obras para a politica pública da pessoa idosa. Neste 1º semestre, 14 municípios receberam recursos para construção, reforma e/ou ampliação de obras para a pessoa idosa, dentre eles, o município de Coronel Vivida, Quatiguá, Godoy Moreira, São Manoel do Paraná, Boa Vista da Aparecida, Porto Amazonas, Salgado Filho, Saudade do Iguaçu, Nova Tebas, Paulo Frontin, Mangueirinha, Verê, Capanema e Guaraniaçu.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com recurso financeiro para ações de promoção da política da pessoa idosa				
Descrição:	Refere-se ao apoio financeiro através de termos de fomento a organizações da sociedade civil para a execução de programas, projetos e ações voltados para a promoção da política da pessoa idosa, com destaque para a implementação de serviços de cuidado de longa duração. O foco principal será na implementação de serviços de cuidado de longa duração, que visam atender às necessidades específicas das pessoas idosas que necessitam de cuidados prolongados, seja por questões de saúde, fragilidade ou outras condições. Esses serviços podem abranger o atendimento domiciliar, centros de acolhimento e cuidados especializados, promovendo a qualidade de vida, o bem-estar e a dignidade das pessoas idosas. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4594	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	1,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	38,00	2,00	5,26%
Total Estado	0,00	1,00	0,00%	30,00	1,00	3,33%	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	38,00	2,00	5,26%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Parecer:

No 1º semestre não houve repasse de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) por meio do Banco de Projetos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná (CEDIPI/PR). A previsão de novas entregas no 2º semestre está condicionada à apresentação de demandas pelas OSCs ao CEDIPI, atuando assim, conforme demanda, não sendo possível estimar a quantidade de instrumentos que serão formalizados neste ano. Além disso, encontram-se em execução repasses de recursos financeiros às OSCs cujos pagamentos estão previstos para ocorrer até o exercício de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização da Conferência Estadual da Pessoa Idosa				
Descrição:	Refere-se a um evento participativo e democrático que reúne representantes do governo, sociedade civil, organizações de idosos e demais interessados, com o objetivo de promover o diálogo e a formulação de políticas públicas voltadas para a população idosa. A conferência proporciona espaço de escuta, reflexão e participação, onde as vozes das pessoas idosas, suas famílias e organizações que tratam do tema são valorizadas e consideradas na elaboração de estratégias e ações governamentais.				
Cód. Entrega:	4599	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

Não houve realização da Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa no primeiro semestre de 2026, tendo em vista que esse evento ocorre de forma periódica, a cada dois anos. Considerando que a última edição foi realizada em 2025, não havia previsão de realização de nova conferência no período avaliado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 04 Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: 29 Paraná que Cuida — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF

Objetivos:
Promover políticas públicas para garantir a melhoria das condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Garantir a promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Desenvolver e aprimorar políticas públicas eficazes, eficientes e efetivas voltadas à população entre 15 e 29 anos.
Promover o acesso das pessoas com deficiências à direitos garantidos por lei.

Número de Indicadores: 5

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 15 — Número de Entregas do Programa: 101

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Média estadual do Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência Social - IDCRAS	3,60	14/06/2023	número	Maior Melhor	3,75	3,67	3,75	3,65	4,00		4,25	

Fonte de Apuração: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- CadÚnico - Extrema Pobreza - Situação Pós-Transferência de Renda
- CadÚnico - Extrema Pobreza - Situação Pré-Transferência de Renda
- Proporção do Total das Despesas Públicas Municipais com Educação e Seguridade Social

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

- Nível de rendimento real, de todas as fontes, dos 10% mais pobres
- Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O IDCRAS 2024, em comparação com o IDCRAS 2023, sofreu redução de 0,02 pontos. O maior impacto por essa redução ocorreu na dimensão Serviços, com redução de 3,07 para 3,03 pontos. Um dos possíveis motivos pela diminuição na procura pelos Serviços socioassistenciais podem estar relacionados a melhoria nas condições socioeconômicas das famílias paranaenses, com maior acesso ao mercado de trabalho e aumento na oferta de escolas com educação em tempo integral.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Percentual de casos de violência contra crianças e adolescentes registrados de forma adequada no portal SIPIA	22,81	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	22,00	41,91	43,00	33,83	45,00		47,00	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados e de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Taxa de Mortalidade Causas Externas - Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)
- Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos de Idade
- Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos de Idade - Causas Evitáveis
- Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O valor identificado em 2025 foi de 33,83%. Ressalta-se que se trata de um Sistema gerido pelo Governo Federal, o qual o Estado não tem interferência direta com relação ao registro ser realizado de forma adequada no Sistema.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de jovens no Paraná que não estudam e não estão ocupados	12,30	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	12,00	15,10	11,50		11,00		10,50	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC trimestral

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2024, a CPDJ promoveu diversas ações para inclusão social e cidadania de jovens, como participação no programa Paraná em Ação e orientações a cerca de 1.800 jovens em 18 municípios. Colaborou na Feira de Serviços Jovem e participou do SEDEF nos Municípios, orientando aproximadamente 1.100 jovens. O projeto Aprimora Centro da Juventude distribuiu 260 tablets. Com o projeto É sobre isso!, foram realizadas ações contra o uso de drogas para 3.894 jovens. Parcerias com AMBEV capacitaram 438 jovens no empreendedorismo. Em 2025, os projetos continuam com novas parcerias. No entanto, um dos maiores desafios incluem falta de interesse e comprometimento dos jovens.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação do número de ações para inclusão de pessoas jovens, entre 15 e 29 anos, promovidas pelo Estado	14,00	30/06/2025	percentual	Maior Melhor	0,00		14,00	1,38	15,00		16,00	

Revisão PPA: Incluído em substituição pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Registros da Coordenação de Políticas Públicas de Defesa dos Direitos da Juventude - CPDJ.

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice de 2025 refere-se à quantidade de ações realizadas, alterando a métrica vigente até 2024, que contabilizava o total de jovens atendidos. Caso fosse mantido o critério anterior, os dados indicariam uma expansão de atendimentos superior a 50%. Considerando 144 ações em 2024 e 146 ações em 2025, o resultado é um incremento de 1,38%. O ajuste metodológico visa precisar o volume de atividades da CPDJ, embora o impacto social (jovens assistidos) tenha crescido em patamares significativamente maiores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação do número de pessoas com deficiência atendidas em ações de inclusão promovidas pelo Estado	84,45	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	25,00	16,54	27,00	4,13	29,00		30,00	

Fonte de Apuração: Registros da Coordenação de Políticas da Pessoa com Deficiência/SEDEF

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Proporção de Escolas com Infraestrutura Adaptada para Alunos com Deficiência

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice anual de 2025 foi de 4,13%. A ampla divulgação das ações no ano anterior impulsionou os resultados atuais, mantendo a expansão dos serviços. CIPTEA: Evoluiu de 18.083 para 18.174 emissões. Passe Livre: Saltou de 6.799 para 7.409 benefícios concedidos. Praia Acessível: Obteve o maior avanço, com acréscimo de 42,6% (de 852 para 1.215 atendimentos). No entanto, devido ao valor apurado em 2025 situar-se significativamente abaixo do planejado, informamos que será realizada uma revisão administrativa para ajustar as metas previstas para 2026 e 2027, adequando-as à nova base de comparação e à realidade do crescimento histórico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	656.215.354	419.204.084	367.036.801	38.585.798	405.622.599	218.849.856,15	189.348.154,69	53,95%
Capital	103.253.612	199.967.958	271.663.056	7.529.163	279.192.219	119.199.301,27	103.932.531,81	42,69%
Total	759.468.966	619.172.042	638.699.857	46.114.961	684.814.818	338.049.157,42	293.280.686,50	49,36%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7010 - Projetos Estratégicos Integrados						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	768.279	5.378.205	5.378.205	0	5.378.205	4.603.997,50	875.571,08	85,60%	Satisfatório
Capital	768.279	120.294.382	119.234.382	1.200.000	120.434.382	37.838.793,25	28.210.765,06	31,42%	Insatisfatório
Total	1.536.558	125.672.587	124.612.587	1.200.000	125.812.587	42.442.790,75	29.086.336,14	33,73%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas em projetos voltados à primeira infância				
Descrição:	Destina-se às famílias em situação de vulnerabilidade social a partir da execução de políticas públicas pertinentes ao cuidado e atenção aos recém-nascidos e bebês, a partir da concessão de kit de itens necessários para o recém-nascido e bebê. O kit é composto por: 1 carrinho de bebê, 1 bolsa, 14 peças de roupas de recém-nascidos, 2 cobertores, 2 pacotes de fraldas, 1 banheira, 1 termômetro e 1 inalador. Para estarem habilitadas a receber esse conjunto, as mães devem seguir critérios, como estarem cadastradas no CadÚnico e fazer o acompanhamento pré-natal e pós-nascimento na rede municipal de saúde. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4671	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	2.975,00	29,75%	10.000,00	5.338,00	53,38%	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	8.313,00	37,79%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	2.975,00	29,75%	10.000,00	5.338,00	53,38%	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	8.313,00	37,79%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

Rede Materno Infantil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Taxa de Atendimento do Ensino Infantil

Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Parecer:

Os kits foram entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social em 178 municípios, conforme planejamento logístico, disponibilidade dos itens e estimativas do CadÚnico. Coube às gestões municipais a identificação e vinculação das famílias ao programa, bem como a distribuição dos kits e o acompanhamento dos beneficiários. A SEDEF prestou apoio técnico contínuo por meio dos Núcleos Regionais (NR) e das Instâncias de Atuação Regional Avançada (IARA), além de orientações por telefone, e-mail e Informações Técnicas. Também promoveu aprimoramentos no sistema, atualizou normativas e ampliou a abrangência do programa para mais seis municípios, alcançando o total de 227 municípios atendidos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com recursos destinados à modernização e adequação em equipamentos públicos				
Descrição:	Repasse de recursos para Municípios realizarem adequação e modernização de equipamentos públicos voltados para atendimento especializado de crianças e adolescentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou pessoas com deficiência para ampliação e modernização de sua estrutura física e pedagógica, bem como aprimoramentos das ações voltadas à inclusão desses grupos vulneráveis. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7588	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4,00	57,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram submetidos 7 pedidos de convênios de municípios para adequações de equipamentos públicos, destes, 4 municípios firmaram a parceria em tempo hábil. Enéas Marques e Laranjal apresentaram projeto para a instalação de salas multissensoriais para melhor atender pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), no montante de R$ 200.000,00 cada. Boa Vista da Aparecida, requisitou fomento para aquisição de materiais, móveis e equipamentos para melhoramento da estrutura de escola municipal, no valor de R$ 249.945,00. Colorado apresentou projeto para a instalação de um parque infantil no valor de R$ 245.704,16.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com repasses de recursos para projetos e/ou estruturas físicas voltados à primeira infância				
Descrição:	Contempla os municípios que receberem repasses de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto de instalação de creches sustentáveis (cujos tamanhos variam entre 300 m² e 750 m², dependendo da necessidade da comunidade do município). Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transformada em nova entrega vinculada à ação 7438.				
Cód. Entrega:	4670	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%
Total Estado	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

Rede Materno Infantil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Esta entrega 4670, referente aos municípios que fizerem a adesão aos projetos serão contabilizados quando receberem efetivamente o repasse do recurso financeiro para construção da creche sustentável. Há uma ação específica para a entrega de creches sustentáveis 7438 - Programa Infância Feliz Paraná. A nova entrega tem o nome de (cod 5915) Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo, e a meta foi aumentada para 300 (diferente da previsão aqui existente).

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com concessão de bens móveis				
Descrição:	Concessão, para organizações da sociedade civil (OSCs) que atendam os critérios estabelecidos nos editais de chamamento, de kits com equipamentos eletrônicos de uso doméstico para utilização nas atividades diárias da entidade. O kit é composto por geladeira, micro-ondas, fogão, lavadora, secadora e ar-condicionado. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4672	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3.836,00	0,00	0,00%	1.500,00	545,00	36,33%	1.500,00	1.482,00	98,80%	0,00	0,00	0,00%	6.836,00	2.027,00	29,65%
Total Estado	3.836,00	0,00	0,00%	1.500,00	545,00	36,33%	1.500,00	1.482,00	98,80%	0,00	0,00	0,00%	6.836,00	2.027,00	29,65%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

No primeiro semestre do período monitorado, identificou-se inconsistência no lançamento dos dados, pois foi registrada a quantidade de equipamentos destinados aos municípios, e não o número de entidades beneficiadas, conforme unidade de medida estabelecida no SIGAME. Ressalta-se que, nos termos da Lei Estadual nº 22.159/2024 e do Decreto Estadual nº 9.773/2025, a execução do programa ocorre por adesão municipal, cabendo à

SEDEF doar os kits/equipamentos aos municípios, responsáveis pela distribuição às OSCs. No 1º semestre de 2026, foram atendidos 186 municípios, com a destinação de 1.482 equipamentos.

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com repasse para melhorias de estrutura				
Descrição:	Repasse para organizações da Sociedade Civil realizarem reformas de acessibilidade, ampliação e modernização de sua estrutura física e pedagógica, bem como aprimoramentos das ações voltadas à inclusão e assistência de pessoas com deficiência. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7587	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%	0,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%	0,00	0,00	0,00%	6,00	1,00	16,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram recebidas 17 solicitações de reforma e ampliação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Destas, apenas o Instituto Paranaense de Cegos (IPC), de Curitiba, teve a documentação técnica aprovada, com a formalização do Termo de Fomento nº 537/2026 e o repasse inicial de 25% do valor da emenda, correspondente a R$ 1.600.000,00. As demais entidades permanecem em fase de análise e aprovação da documentação técnica para posterior formalização dos instrumentos e liberação dos recursos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou dependência química acolhidas e/ou apoiadas por organizações da sociedade civil (OSCs) contratadas pelo Estado				
Descrição:	Apoio financeiro concedido à organizações da sociedade civil (OSCs), por meio da formalização de termos de cooperação ou contratação de serviços, em contrapartida ao acolhimento de pessoas em situação de dependência química (álcool e outras drogas). O Governo Estadual poderá firmar também parcerias no âmbito da prevenção, realização de grupos de apoio e mútua ajuda, capacitação, estudos, pesquisas e avaliações no âmbito da redução de demanda de álcool e outras drogas. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4673	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.255,00	0,00	0,00%	300,00	8,00	2,67%	300,00	366,00	122,00%	0,00	0,00	0,00%	1.855,00	374,00	20,16%
Total Estado	1.255,00	0,00	0,00%	300,00	8,00	2,67%	300,00	366,00	122,00%	0,00	0,00	0,00%	1.855,00	374,00	20,16%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Parecer:

A execução do Programa de Atenção às Pessoas em Situação de Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas teve início em 12 de dezembro de 2025. Em razão do curto período de execução naquele exercício, foram realizados apenas oito acolhimentos. No primeiro semestre de 2026, com a consolidação da operacionalização do programa e da rede de atendimento, foram superados os atendimentos realizados em relação ao previsto para o exercício, evidenciando a efetividade da implementação, do planejamento e do modelo de atendimento adotado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7438 - Programa Infância Feliz Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Capital	0	59.850.752	85.470.153	880.599	86.350.752	46.205.938,60	45.002.630,00	53,51%	Moderado
Total	0	59.850.752	85.470.153	880.599	86.350.752	46.205.938,60	45.002.630,00	53,51%	Moderado

Entrega:	Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo				
Descrição:	Contempla a construção de creches sustentáveis pelos municípios selecionados, financiadas com recursos repassados pelo Governo Estadual na modalidade fundo a fundo, e que farão o atendimento educacional e social prioritariamente para crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e assistidas pelos programas sociais de transferência de renda. As obras serão realizadas com tamanhos que variam entre 300 m² e 750 m², dependendo da necessidade da comunidade local, e serão contabilizadas na entrega do equipamento pelo município. Incluída pelo Decreto estadual nº 6.275, de 20 de junho de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5915	Unidade de Medida:	equipamento construído	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	309,00	103,00%	300,00	403,00	134,33%	21,00	27,00	128,57%	3,00	0,00	0,00%	300,00	403,00	134,33%
Total Estado	300,00	309,00	103,00%	300,00	403,00	134,33%	21,00	27,00	128,57%	3,00	0,00	0,00%	300,00	403,00	134,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 27 municípios foram habilitados pelas Resoluções SEDEF nº 084/2026, nº 199/2026 e nº 412/2026, em substituição àqueles que não atenderam aos requisitos documentais. Os municípios contemplados receberam a primeira parcela do incentivo financeiro para construção de unidades de creche voltadas ao fortalecimento da primeira infância, correspondente a 10% do valor do investimento. Os repasses, realizados na modalidade fundo a fundo, totalizaram R$ 5.384.777,40. Os resultados evidenciam o avanço da execução física e financeira do Programa Infância Feliz, com a implantação de novas unidades e a continuidade das obras previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8060 - Políticas Públicas da Juventude						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.528.373	2.373.950	2.296.540	0	2.296.540	1.574.115,82	1.542.274,95	68,54%	Moderado
Capital	0	100.000	177.410	0	177.410	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.528.373	2.473.950	2.473.950	0	2.473.950	1.574.115,82	1.542.274,95	63,63%	Moderado

Entrega:	Carteira Nacional de Habilitação Social emitida para jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência				
Descrição:	Trata-se de ofertar a Carteira Nacional de Trânsito de forma gratuita para cidadãos que se enquadrem nos requisitos legais. O oferecimento da CNH SOCIAL no Estado do Paraná vem ao encontro das políticas sociais adotadas pelas áreas afins do Poder Executivo. Foco em jovens em situação de vulnerabilidade social e para pessoas com deficiência, a fim de garantir direitos aos mesmos tanto em relação ao transporte e mobilidade, como também fomento de renda e emprego. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4806	Unidade de Medida:	CNH emitida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

CNH Social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Considerando que, o Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN/PR, está coordenando a execução do Projeto CNH SOCIAL, com total expertise técnica, o qual propõe a emissão e atualização gratuita de CNH para pessoas em vulnerabilidade social, a fim de terem mais chances de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Essa entrega já foi Excluída do PPA pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Entrega:	Cartilhas informativas para conscientização de jovens publicadas				
Descrição:	Elaboração de material para conscientização de jovens quanto a sexualidade, bullying, homofobia, saúde mental, discriminação racial, combate as drogas, violência escolar, saúde reprodutiva, direitos e garantias. As cartilhas se darão em formato digital para maior divulgação, bem como ficarão disponíveis no site da SEDEF. As cartilhas serão desenvolvidas por empresas especialistas em materiais didáticos com metodologias e linguagens específicas para a juventude.				
Cód. Entrega:	4852	Unidade de Medida:	cartilha publicada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Tendo em vista, a necessidade de redução de gastos em despesas correntes, com o intuito de manter os resultados fiscais positivos do Estado, a ação referente ao número de cartilhas produzidas e publicadas, encontra-se paralisada no momento.

Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos da Juventude criados por intermédio do Governo Estadual				
Descrição:	Articulação com os municípios que não possuem Conselhos Municipais da Juventude para orientação e apoio na criação dos colegiados.				
Cód. Entrega:	4805	Unidade de Medida:	conselho criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	0,00	0,00%	50,00	33,00	66,00%	50,00	9,00	18,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	42,00	23,33%
Total Estado	30,00	0,00	0,00%	50,00	33,00	66,00%	50,00	9,00	18,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	42,00	23,33%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foi realizado o levantamento da situação dos Conselhos Municipais de Juventude nos 399 municípios do Paraná, por meio de questionários encaminhados às prefeituras. Até o momento, 42 municípios informaram possuir Conselhos Municipais de Juventude instituídos, sendo constatada, no período, a criação de nove novos conselhos. A ação dá continuidade ao trabalho de articulação e incentivo iniciado em 2025, permitindo atualizar o diagnóstico estadual e subsidiar estratégias para ampliar a implantação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Juventude em todo o Paraná.

Entrega:	Gestores dos Centros da Juventude capacitados				
Descrição:	Encontros com capacitações em forma de cronograma anual para estudos de metodologias, trocas de experiências, elaboração de novos projetos com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho entregue aos jovens frequentadores dos Centros da Juventude, bem como aproximar estado e município. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4807	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	80,00	0,00	0,00%	27,00	21,00	77,78%	27,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	161,00	21,00	13,04%
RGInt 02															
Estado	80,00	0,00	0,00%	9,00	3,00	33,33%	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	107,00	3,00	2,80%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	0,00	0,00%	18,00	18,00	100,00%	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	134,00	18,00	13,43%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	0,00	0,00%	15,00	8,00	53,33%	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	125,00	8,00	6,40%
RGInt 05 Londrina															
Estado	80,00	0,00	0,00%	20,00	11,00	55,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	140,00	11,00	7,86%
RGInt 06 Ponta															
Estado	80,00	0,00	0,00%	9,00	5,00	55,56%	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	107,00	5,00	4,67%
Total Estado	480,00	0,00	0,00%	98,00	66,00	67,35%	98,00	0,00	0,00%	98,00	0,00	0,00%	774,00	66,00	8,53%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

A capacitação dos Gestores dos Centros da Juventude será executado no 2º semestre de 2026, de acordo com o previsto no cronograma de eventos do órgão.

Entrega:	Jovem beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania				
Descrição:	Prevê o pagamento mensal de bolsas auxílio para jovens entre 15 e 24 anos. Para receber, o adolescente precisa desenvolver um projeto e aplicá-lo em atividades de convivência, formação e cidadania. Os participantes precisam atender a alguns critérios: interesse do adolescente em participar; apresentar proposta de atuação nas áreas de esporte, lazer, cultura e cidadania exequível e no interesse da comunidade; quando em idade escolar, estar matriculado em sistema de ensino; e ter renda mensal familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4802	Unidade de Medida:	jovem beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10,00	42,00	420,00%	0,00	214,00	0,00%	0,00	169,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	425,00	4250,00%
RGInt 02															
Estado	4,00	4,00	100,00%	0,00	73,00	0,00%	0,00	97,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	174,00	4350,00%
RGInt 03 Cascavel															

Estado	4,00	47,00	1175,00%	0,00	130,00	0,00%	0,00	65,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	242,00	6050,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4,00	26,00	650,00%	0,00	150,00	0,00%	0,00	165,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	341,00	8525,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	37,00	925,00%	0,00	234,00	0,00%	0,00	159,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	430,00	10750,00
RGInt 06 Ponta															
Estado	4,00	29,00	725,00%	30,00	91,00	303,33%	30,00	33,00	110,00%	30,00	0,00	0,00%	94,00	153,00	162,77%
Total Estado	30,00	185,00	616,67%	30,00	892,00	2973,33%	30,00	688,00	2293,33%	30,00	0,00	0,00%	120,00	1.765,00	1470,83%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Com a ampliação do Programa pela Deliberação CEAS nº 36/2025 para mais 62 municípios e o fim dos recursos do BID em janeiro de 2026, os pagamentos a jovens acima de 18 anos passaram a esta fonte orçamentária. A ação atingiu 688 adolescentes e jovens beneficiados, considerando a rotatividade do semestre até o limite de cada CJ. Os participantes receberam bolsa-auxílio e formações de cidadania focadas no protagonismo juvenil e na inclusão social, podendo permanecer no programa por até 2 anos. A SEDEF presta o assessoramento por meio de informações técnicas, reuniões online, e-mails, telefone e mensagens. Além disso, foi iniciado o desenvolvimento de um sistema de gestão para a iniciativa.

Entrega:	Jovens atendidos em eventos para promoção de atividades de política de prevenção com temas relevantes à juventude				
Descrição:	Eventos para promoção de atividades de política de prevenção com temas relevantes à juventude vinculados a realização de feiras de divulgação e prestação de serviços, bem como de informações relativas a empregabilidade, empreendedorismo, educação universitária, saúde, violência na juventude, direitos, entre outros, tendo apoio e parceria com diversas secretarias de estado, além dos municípios onde ocorrerão. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4804	Unidade de Medida:	jovem atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.000,00	3.894,00	194,70%	2.450,00	4.935,00	201,43%	2.450,00	4.207,00	171,71%	2.450,00	0,00	0,00%	9.350,00	13.036,00	139,42%
RGInt 02															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	70,00	70,00%	100,00	0,00	0,00%	2.300,00	70,00	3,04%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	349,00	116,33%	300,00	0,00	0,00%	2.900,00	349,00	12,03%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	196,00	78,40%	250,00	0,00	0,00%	2.750,00	196,00	7,13%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	200,00	1.538,00	769,00%	200,00	403,00	201,50%	200,00	0,00	0,00%	2.600,00	1.941,00	74,65%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	160,00	106,67%	150,00	0,00	0,00%	2.450,00	160,00	6,53%
Total Estado	12.000,00	3.894,00	32,45%	3.450,00	6.473,00	187,62%	3.450,00	5.385,00	156,09%	3.450,00	0,00	0,00%	22.350,00	15.752,00	70,48%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Educação - ENEM

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Parecer:

No 1º semestre de 2026, o projeto "É Sobre Isso! Viva Livre das Drogas" alcançou 5.385 estudantes da rede pública, com idades entre 14 e 18 anos, além de desenvolver ações nos 28 Centros da Juventude do Paraná. As atividades incluíram palestras, rodas de conversa e ações educativas voltadas à prevenção do uso de álcool e outras drogas, fortalecendo fatores de proteção e promovendo a qualidade de vida. O público atendido superou a previsão inicial devido à ampliação do número de estudantes participantes pelos colégios e à contratação dos palestrantes, concluída em 2026 após o processo licitatório, permitindo expandir significativamente as ações previstas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Jovens capacitados em empreendedorismo				
Descrição:	Capacitações de jovens para desenvolver habilidades empreendedoras, estimulando a criatividade, inovação e gestão de negócios, nas quais abordados conceitos fundamentais do empreendedorismo, além de oferecer ferramentas práticas para a criação e gerenciamento de empreendimentos.				
Cód. Entrega:	4803	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150,00	1.848,00	1232,00%	150,00	605,00	403,33%	150,00	255,00	170,00%	150,00	0,00	0,00%	600,00	2.708,00	451,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	108,00	108,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	165,00	165,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	273,00	68,25%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50,00	54,00	108,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	40,00	80,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	94,00	47,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	50,00	54,00	108,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	38,00	76,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	92,00	46,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50,00	54,00	108,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	69,00	138,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	123,00	61,50%
Total Estado	400,00	2.118,00	529,50%	400,00	605,00	151,25%	400,00	567,00	141,75%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	3.290,00	205,62%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

A Coordenação da Juventude da SEDEF mantém parceria com a plataforma Co.liga para ampliar o acesso de jovens à qualificação profissional e ao desenvolvimento pessoal, divulgando cursos gratuitos por meio de canais oficiais, redes sociais, eventos e ações junto ao público juvenil. No primeiro semestre de 2026, o primeiro levantamento oficial no Paraná registrou 567 jovens certificados nas regiões de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Os resultados demonstram o impacto da iniciativa na formação profissional e na inserção no mercado de trabalho. As ações de divulgação seguirão no segundo semestre para ampliar o alcance da plataforma em todo o estado.

Entrega:	Jovens participantes de campeonato poliesportivo e cultural entre Centros da Juventude				
Descrição:	Eventos nos quais serão realizadas competições poliesportivas e culturais entre os jovens frequentadores dos centros da juventude, com etapas regionais e uma final. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4808	Unidade de Medida:	jovem atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

O Campeonato Poliesportivo e Cultural, foi solicitado a exclusão da entrega devido ao baixo número de jovens inscritos nas diversas modalidades esportivas, fato esse, que impediu a formação das equipes para realização do evento. Diante do exposto, esta entrega foi Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Entrega:	Plano Estadual da Juventude do Paraná				
Descrição:	Plano Quinquenal Estadual da Juventude - 2026-2030, o qual se configura como um instrumento estratégico de atualização, execução e acompanhamento da política da proteção integral dos direitos da juventude. Documento elaborado em conjunto com diversos órgãos, visando ao alinhamento das diretrizes e prioridades no Estado. A entrega consiste na avaliação do plano anterior e elaboração do novo plano pro ciclo 2026-2030 e acompanhamento da sua aplicação. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7590	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

O Plano Estadual da Juventude encontra-se em andamento, atualmente na fase de validação das propostas pelas Secretarias de Estado.
As escutas públicas previstas já foram realizadas em todas as regiões do Estado, possibilitando o levantamento das demandas apresentadas pela juventude. No segundo semestre, o processo seguirá para a etapa de consolidação e finalização do projeto, com base nas contribuições recebidas e nas validações realizadas pelos órgãos envolvidos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8061 - Nossa Gente						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.240.475	3.456.699	13.282.523	0	13.282.523	13.084.775,82	13.053.405,82	98,51%	Satisfatório
Total	12.240.475	3.456.699	13.282.523	0	13.282.523	13.084.775,82	13.053.405,82	98,51%	Satisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas com projetos de inclusão socioprodutiva no meio rural				
Descrição:	Inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes em áreas rurais em ações socioprodutiva, por meio da disponibilização de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural prestados pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), acompanhamento pela rede multissetorial municipal de políticas públicas e transferência direta e condicionada de renda objetivando a melhoria do saneamento básico, produção para autoconsumo e geração de renda por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas, nas modalidades individual (projeto Renda Agricultor Familiar) e coletiva (Inclusão Produtiva Solidária).				
Cód. Entrega:	4810	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	33,00	50,00	151,52%	33,00	48,00	145,45%	33,00	65,00	196,97%	33,00	0,00	0,00%	132,00	163,00	123,48%
RGInt 02															
Estado	60,00	12,00	20,00%	60,00	28,00	46,67%	60,00	23,00	38,33%	60,00	0,00	0,00%	240,00	63,00	26,25%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	60,00	21,00	35,00%	60,00	122,00	203,33%	60,00	91,00	151,67%	60,00	0,00	0,00%	240,00	234,00	97,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	60,00	27,00	45,00%	60,00	49,00	81,67%	60,00	73,00	121,67%	60,00	0,00	0,00%	240,00	149,00	62,08%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60,00	21,00	35,00%	60,00	68,00	113,33%	60,00	52,00	86,67%	60,00	0,00	0,00%	240,00	141,00	58,75%
RGInt 06 Ponta															
Estado	60,00	22,00	36,67%	60,00	19,00	31,67%	60,00	18,00	30,00%	60,00	0,00	0,00%	240,00	59,00	24,58%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	333,00	153,00	45,95%	333,00	334,00	100,30%	333,00	322,00	96,70%	333,00	0,00	0,00%	1.332,00	809,00	60,74%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Renda Agricultor Familiar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 2 - Promover a agricultura sustentável
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos
- ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Programa Renda Agricultor Familiar alcançou 322 famílias atendidas, correspondentes a 96,7% da meta anual prevista de 333 famílias. As 11 metas remanescentes serão executadas no âmbito do Programa Rota do Progresso, destinadas ao atendimento de famílias do município de Rio Bonito do Iguaçu afetadas pelo tornado ocorrido em 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas com transferência de recursos - Programa Supera Paraná				
Descrição:	Programa instituído pela Lei 22.786/2025. O benefício é destinado a prover suporte financeiro às famílias elegíveis residentes em município com decretação de calamidade pública, que apresentem renda de até três salários mínimos que tenham perdido total ou parcialmente a moradia, sofrido danos significativos ou ficado desabrigadas em razão de eventos climáticos extremos, com a transferência de auxílio financeiro de R$ 1.000,00 por até seis meses. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7589	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.029,00	101,45%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.029,00	101,45%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.029,00	101,45%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.029,00	101,45%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Parecer:

O Auxílio Superação, composto por seis parcelas de R$ 1.000,00, foi destinado a famílias afetadas pelo evento climático com renda mensal total de até três salários mínimos. Em 2026, teve continuidade o atendimento presencial prestado pela equipe técnica da SEDEF, por meio do Núcleo Regional de Guarapuava, com orientações, esclarecimento de dúvidas e suporte à população beneficiária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas com transferência de recursos para saneamento rural				
Descrição:	Promoção de reparos e melhorias nas moradias de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco em aspectos como acessibilidade, instalações sanitárias, pequenos serviços, condições adequadas de potabilidade e destinação correta das águas residuais, de acordo com as necessidades específicas de cada domicílio e as características do território onde a família reside. A SEDEF disponibiliza um sistema informatizado para identificar o público-alvo. Os municípios são responsáveis pela busca ativa das famílias e pelo acompanhamento da implementação dos projetos, enquanto os parceiros ficam encarregados da elaboração, orientação e verificação da execução dos projetos. A SEDEF repassa recursos financeiros às famílias com o objetivo de viabilizar a implementação das ações. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4823	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	80,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Saneamento rural

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos
- ODS 6 - Gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A entrega foi interrompida em razão da implantação do Programa Banheiro em Casa, executado pela COHAPAR em parceria com a SANEPAR, que prevê a instalação de cerca de 3.419 módulos sanitários para famílias paranaenses sem banheiro em suas residências. A medida buscou evitar a sobreposição de ações e otimizar a aplicação de recursos públicos, concentrando os esforços institucionais na execução da iniciativa já em andamento para ampliar a efetividade do atendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Famílias beneficiadas pelo Programa Caixa D'Água Boa				
Descrição:	Inclusão de famílias no Programa Caixa d'Água Boa, em parceria com a SANEPAR, com disponibilização de recurso financeiro para instalação adequada, visando garantir o direito à segurança hídrica e a universalização do abastecimento adequado de água.				
Cód. Entrega:	5826	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.000,00	2.791,00	69,78%	3.000,00	1.074,00	35,80%	3.000,00	2.304,00	76,80%	3.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	6.169,00	47,45%
Total Estado	4.000,00	2.791,00	69,77%	3.000,00	1.074,00	35,80%	3.000,00	2.304,00	76,80%	3.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	6.169,00	47,45%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Caixa d'Água Boa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades
- ODS 6 - Garantir a disponibilidade de água potável e do saneamento para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Acesso ao Saneamento Básico - Água
- Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução do Programa Caixa d'Água Boa foi impactada por atrasos nos processos de licitação, distribuição e entrega das caixas d'água aos municípios, sob responsabilidade da SANEPAR. Esses fatores ocasionaram a desistência de parte das famílias inicialmente previstas para atendimento na Fase VIII, comprometendo o alcance integral da meta no período. Apesar desse cenário, o Programa manteve sua execução, beneficiando 2.304 famílias no primeiro semestre de 2026 e contribuindo para ampliar o acesso à segurança hídrica e ao abastecimento adequado de água às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Entrega:	Famílias em vulnerabilidade social beneficiadas com capacitações e ações de apoio a atividades de empreendedorismo				
Descrição:	Qualificações para promoção das famílias, com priorização para os jovens em situação de vulnerabilidade social, focadas em empreendedorismo e projetos de inclusão produtiva. Pode haver o pagamento de bolsa vinculada para incentivo ao empreendedorismo e/ou participação na ação/curso. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4824	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
- Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Essa ação que beneficia as famílias em vulnerabilidade social com capacitações e ações de apoio a atividades de empreendedorismo foi excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com capacitações destinadas aos integrantes dos comitês do Programa Nossa Gente Paraná				
Descrição:	Capacitação aos integrantes dos comitês do Programa Nossa Gente Paraná sobre a metodologia, ferramentas de apoios e sistema de acompanhamento das famílias.				
Cód. Entrega:	4825	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	116,00	38,67%	300,00	134,00	44,67%	300,00	372,00	124,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	372,00	124,00%
Total Estado	300,00	116,00	38,67%	300,00	134,00	44,67%	300,00	372,00	124,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	372,00	124,00%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas duas capacitações no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná: uma voltada ao Programa Caixa d'Água Boa, com a participação de 113 municípios, e outra destinada ao Programa Comida Boa, que reuniu 259 municípios. As ações abordaram aspectos relacionados à execução dos programas, incluindo execução financeira, conformidade dos pagamentos e prestação de contas do Programa Caixa d'Água Boa, além da gestão do benefício e do tratamento de inconsistências no atendimento aos usuários do Programa Comida Boa. As capacitações fortaleceram a gestão municipal e contribuíram para a qualificação da execução das políticas públicas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8062 - Benefício Social						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	75.098.747	101.485.800	101.485.800	0	101.485.800	50.274.999,04	50.274.999,04	49,54%	Insatisfatório
Total	75.098.747	101.485.800	101.485.800	0	101.485.800	50.274.999,04	50.274.999,04	49,54%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas com transferência de renda				
Descrição:	Transferência de renda às famílias em situação de vulnerabilidade, apoiando-as nas suas necessidades emergenciais e promovendo sua autonomia.				
Cód. Entrega:	4856	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	95.000,00	90.451,00	95,21%	95.000,00	75.673,00	79,66%	95.000,00	61.835,00	65,09%	95.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	227.959,00	59,99%
RGInt 02															
Estado	13.000,00	8.910,00	68,54%	13.000,00	8.971,00	69,01%	13.000,00	7.395,00	56,88%	13.000,00	0,00	0,00%	52.000,00	25.276,00	48,61%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	45.000,00	38.697,00	85,99%	45.000,00	35.044,00	77,88%	45.000,00	26.290,00	58,42%	45.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100.031,00	55,57%
RGInt 04 Maringá															
Estado	48.000,00	41.083,00	85,59%	48.000,00	37.113,00	77,32%	48.000,00	30.460,00	63,46%	48.000,00	0,00	0,00%	192.000,00	108.656,00	56,59%
RGInt 05 Londrina															
Estado	58.000,00	44.362,00	76,49%	58.000,00	36.901,00	63,62%	58.000,00	28.061,00	48,38%	58.000,00	0,00	0,00%	232.000,00	109.324,00	47,12%
RGInt 06 Ponta															
Estado	21.000,00	18.384,00	87,54%	21.000,00	16.109,00	76,71%	21.000,00	11.821,00	56,29%	21.000,00	0,00	0,00%	84.000,00	46.314,00	55,14%
Total Estado	280.000,00	241.887,00	86,39%	280.000,00	209.811,00	74,93%	280.000,00	165.862,00	59,24%	280.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	617.560,00	55,14%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Moderado			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Comida Boa

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 2 - Erradicar a fome

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

O Programa encontra-se em execução regular, com revisão da folha de pagamentos realizada periodicamente a cada 90 dias, possibilitando a inclusão de novas famílias elegíveis e a exclusão daquelas que deixaram de atender aos critérios de concessão e priorização do benefício. A geração da folha de pagamentos observa a disponibilidade orçamentária do programa. Em junho de 2026, em razão da redução dos recursos orçamentários disponíveis, foi necessária a adequação da folha de pagamentos, com diminuição do número de famílias beneficiárias, de forma a compatibilizar a execução do Programa com o orçamento autorizado Sendo assim, no primeiro semestre de 2026, foram atendidas 165.862 famílias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para apoio na execução do programa de transferência estadual de renda				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de recursos estadual para municípios apoiarem o estado na execução do programa de transferência de renda estadual, bem como promover a inclusão e o acompanhamento familiar dos beneficiários. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4857	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%
Total Estado	399,00	0,00	0,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

Com a implantação do cofinanciamento da Política de Assistência Social como Piso, a entrega foi revista e excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8065 - Cofinanciamento da Política de Assistência Social						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	101.827.956	33.486.638	25.952.184	750.000	26.702.184	21.544.717,08	21.544.717,08	80,69%	Satisfatório
Capital	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	101.827.956	33.486.638	25.952.184	750.000	26.702.184	21.544.717,08	21.544.717,08	80,69%	Satisfatório

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para oferta de serviços tipificados da assistência social e aprimoramento da gestão municipal				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de recursos continuados do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais, para estruturação e expansão dos serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, bem como ações de aprimoramento da gestão municipal.				
Cód. Entrega:	4863	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	42,00	93,33%	45,00	44,00	97,78%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	97,00	97,00%	100,00	97,00	97,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	114,00	99,13%	115,00	113,00	98,26%	115,00	112,00	97,39%	115,00	0,00	0,00%	115,00	114,00	99,13%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	92,00	97,87%	94,00	86,00	91,49%	94,00	92,00	97,87%	94,00	0,00	0,00%	94,00	92,00	97,87%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	25,00	96,15%	26,00	23,00	88,46%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	399,00	392,00	98,25%	399,00	380,00	95,24%	399,00	393,00	98,50%	399,00	0,00	0,00%	399,00	393,00	98,50%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
- Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o cofinanciamento estadual do Piso Único de Assistência Social foi disponibilizado aos 399 municípios paranaenses. Apenas seis municípios não atenderam aos requisitos estabelecidos para a efetivação da transferência dos recursos, em razão da perda do prazo para inserção dos extratos bancários e/ou da apresentação de saldo superior a 100% do valor anual de referência. Os demais municípios cumpriram as exigências normativas e receberam regularmente os repasses destinados ao cofinanciamento dos serviços socioassistenciais e ao aprimoramento da gestão municipal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8232 - Gestão Administrativa SEDEF						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	41.721.662	62.812.690	61.970.030	0	61.970.030	39.243.967,73	26.915.730,23	63,33%	Moderado
Capital	534.130	1.000.000	1.826.660	0	1.826.660	1.690.931,05	1.195.224,88	92,57%	Satisfatório
Total	42.255.792	63.812.690	63.796.690	0	63.796.690	40.934.898,78	28.110.955,11	64,16%	Moderado

Entrega:	Campanhas promovidas por intermédio da Superintendência Geral de Ação Solidária				
Descrição:	A Superintendência Geral de Ação Solidária promove, entre outras ações, cinco campanhas principais para mobilização da população paranaense: Aquece Paraná (arrecadação de roupas e demais itens); Floresce Paraná (distribuição de mudas florestais nativas do Paraná nas cidades que possuem viveiros de mudas); Semana do Voluntariado (incentiva e multiplica ações voluntárias por todo o Estado do Paraná); Paraná Piá (arrecadação de brinquedos em comemoração do dia das crianças, para crianças de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social); e Natal Solidário (arrecadação de brinquedos e alimentos em comemoração ao Natal, para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social). Excluída/cancelada pelo Decreto Estadual nº 6.357, de 28 de junho de 2024, que extingue a Superintendência de Ação Solidária.				
Cód. Entrega:	3738	Unidade de Medida:	campanha realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Cancelada pelo motivo de que a SGAS passou por reestruturação estrutural e foi criada a Rede de Ajuda Humanitária (Lei nº 21.981, de 14 de maio de 2024) que tem como objetivo a assistência emergencial para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de crise humanitária, sendo assim todas as campanhas serão efetuadas pela Rede.

Entrega:	Selo Solidário Paraná				
Descrição:	Realização de evento para entrega da certificação as empresas, instituições e fundações a realizarem ações de ESG impactando positivamente no Estado do Paraná, criando uma rede de boas práticas e alianças entre governo, empresas e a sociedade civil. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6354	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Em 2025, foi avaliada a necessidade de reformulação do formato do evento para ampliar sua efetividade. Além disso, em razão do calendário eleitoral de 2026, o período disponível para planejamento e organização tornou-se insuficiente para sua realização.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8406 - Energia Solidária						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	154.675.093	84.958.130	60.672.173	17.564.728	78.236.901	30.608.632,02	25.344.578,93	39,12%	Insatisfatório
Total	154.675.093	84.958.130	60.672.173	17.564.728	78.236.901	30.608.632,02	25.344.578,93	39,12%	Insatisfatório

Entrega:	Famílias beneficiadas com o programa Energia Solidária				
Descrição:	Benefício concedido à consumidores com CadÚnico atualizado, inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica, que se enquadram nos critérios de concessão com o Programa Energia Solidária, estabelecido pela Lei 20.943/2021. Os consumidores com renda familiar per capita de até 1/2 SM mensal ou beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com consumo mensal de energia elétrica de até 150 kWh tem suas faturas isentas e os consumidores com renda familiar total de até 3 salários mínimos com usuários de equipamentos elétricos para tratamento de saúde tem sua fatura paga até 400 kWh. A concessão se dá pelas companhias de energia elétrica que atendem ao Estado e o ressarcimento as empresas é efetuado pela SEDEF. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4665	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	630.000,00	579.552,00	91,99%	630.000,00	547.071,00	86,84%	630.000,00	360.532,00	57,23%	630.000,00	0,00	0,00%	2.520.000,00	1.487.155,00	59,01%
Total Estado	630.000,00	579.552,00	91,99%	630.000,00	547.071,00	86,84%	630.000,00	360.532,00	57,23%	630.000,00	0,00	0,00%	2.520.000,00	1.487.155,00	59,01%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Energia Solidária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

A concessão do Programa Energia Solidária ocorre de forma automática e complementar à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), contemplando mensalmente as famílias que atendem aos critérios legais de elegibilidade. As metas do PPA foram projetadas com base no histórico de execução do Programa. Contudo, a alteração na legislação da TSEE, ocorrida em julho de 2025, modificou o universo de beneficiários elegíveis, impactando diretamente a execução do Programa Energia Solidária e as projeções inicialmente estabelecidas. Ainda assim, o Programa manteve sua execução regular no primeiro semestre de 2026, assegurando a concessão do benefício às famílias que atenderam aos critérios vigentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8407 - Sistema Intersetorial de Proteção à Família						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.557.819	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	481.883	1.010.583	505.291	505.292	1.010.583	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	12.039.702	1.020.583	515.291	505.292	1.020.583	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Adolescentes atendidos em ações pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade				
Descrição:	Acompanhamento dos adolescentes pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade residentes em 27 municípios do Estado do Paraná. Transferida pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4893	Unidade de Medida:	adolescente atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	297,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	97,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	95,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95,00	0,00	0,00%
Total Estado	540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														
Marcação:															

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

A entrega foi transferida da ação orçamentária 8407 para a 8378 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027).

Entrega:	Ações de aprendizagem e de qualificação profissional para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade realizadas				
Descrição:	A atuação socioeducativa prevê atendimento psicossocial de saúde, educacional, de aprendizagem e de formação profissional e desenvolvimento de outras atividades nos eixos de cultura, arte, esporte e lazer aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade nas Casas de Semiliberdade. Transferida da ação 8407 para ação 8378 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4894	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150,00	395,00	263,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	395,00	263,33%

RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	374,00	467,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	374,00	467,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	60,00	48,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	48,00	80,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60,00	51,00	85,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	51,00	85,00%
Total Estado	350,00	868,00	248,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	868,00	248,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

A entrega foi transferida da ação orçamentária 8407 para a 8378 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação de agentes públicos executores de medidas socioeducativas e dos Centros da Juventude				
Descrição:	Trata-se da realização de capacitações para servidores municipais e estaduais que executam medidas socioeducativas em meio aberto e fechado, e também para os servidores dos Centros da Juventude.				
Cód. Entrega:	4892	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	148,00	328,89%	0,00	498,00	0,00%	0,00	81,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	727,00	1615,56%
RGInt 02															
Estado	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%
Total Estado	399,00	148,00	37,09%	0,00	498,00	0,00%	0,00	81,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	399,00	727,00	182,21%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

No 1º semestre de 2026, foram emitidos 81 certificados via Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH) nas capacitações destinadas aos agentes públicos que atuam nas medidas socioeducativas (meio aberto e fechado) e nos Centros da Juventude. As formações visam o aprimoramento contínuo das equipes municipais e estaduais. Para o 2º semestre, prevê-se a continuidade da oferta de turmas e a ampliação da emissão de certificados, visando alcançar a cobertura planejada para os municípios e unidades do Estado.

Entrega:	Equipamentos adquiridos para os Centros da Juventude dentro do Programa Paraná Seguro				
Descrição:	Aquisição de tablets e notebooks para os Centros da Juventude (CJ) que fazem parte do Programa Paraná Seguro - BID, visando a atualização dos equipamentos e melhoria da eficiência nos trabalhos dos servidores e dos adolescentes e jovens que frequentam os CJs.				
Cód. Entrega:	4891	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	140,00	90,00	64,29%	150,00	154,00	102,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	290,00	244,00	84,14%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	83,00	55,00	66,27%	80,00	91,00	113,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	163,00	146,00	89,57%
RGInt 04 Maringá															
Estado	36,00	40,00	111,11%	60,00	40,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	96,00	80,00	83,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	69,00	15,00	21,74%	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	129,00	75,00	58,14%
Total Estado	328,00	200,00	60,98%	350,00	345,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	678,00	545,00	80,38%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Em 2025, o Programa Paraná Seguro finalizou a entrega de equipamentos nos Centros da Juventude (CJ), totalizando o aporte acumulado de 332 notebooks e 213 tablets. O lote remanescente distribuiu 121 notebooks (Curitiba: 36; Cascavel: 40; Londrina: 20; Maringá: 25) e 135 tablets (Curitiba: 64; Cascavel: 31; Londrina: 30; Maringá: 10). A iniciativa moderniza o atendimento técnico, democratiza o acesso à tecnologia para os jovens e auxilia os projetos dos bolsistas do Programa Bolsa Agente da Cidadania. A ação reforça a inclusão digital e a eficiência administrativa nas unidades regionais.

Entrega:	Famílias beneficiadas com ações correlatas ao encerramento do financiamento do BID para o Programa Nossa Gente				
Descrição:	Trata-se de finalizar ações correlatas aos saldos do contrato de operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sendo: conclusão de obras de requalificação urbana em dois municípios, o pagamento de aluguel social às famílias, consultorias, bem como redirecionamento dos recursos originários de devolução dos incentivos concedidos aos municípios.				
Cód. Entrega:	4890	Unidade de Medida:	família beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Wenceslau Braz	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97,00	97,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	177,00	177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177,00	177,00	100,00%
Total Estado	274,00	274,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	274,00	274,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia

Parecer:

As ações correlatas a princípio iriam até abril/2024, entretanto com o atraso das obras encerraram-se em agosto/2024. As famílias são as mesmas durante todo o período.

Entrega:	Jovem beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania dentro do Programa Paraná Seguro				
Descrição:	Prevê o pagamento mensal de bolsas auxílio para jovens entre 15 e 24 anos no âmbito do Programa Paraná Seguro. Para receber, o adolescente precisa desenvolver um projeto e aplicá-lo em atividades de convivência, formação e cidadania. Os participantes precisam atender a alguns critérios: interesse do adolescente em participar; apresentar proposta de atuação nas áreas de esporte, lazer, cultura e cidadania exequível e no interesse da comunidade; quando em idade escolar, estar matriculado em sistema de ensino; e ter renda mensal familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4895	Unidade de Medida:	jovem beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150,00	266,00	177,33%	150,00	210,00	140,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	476,00	158,67%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	80,00	85,00	106,25%	80,00	69,00	86,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	154,00	96,25%
RGInt 04 Maringá															

Estado	60,00	25,00	41,67%	60,00	29,00	48,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	54,00	45,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60,00	68,00	113,33%	60,00	44,00	73,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	112,00	93,33%
Total Estado	350,00	444,00	126,86%	350,00	352,00	100,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	796,00	113,71%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Capacitação e qualificação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

O Contrato de Empréstimo BID nº 3129/OC-BR, firmado no âmbito do Programa Paraná Seguro, foi encerrado em dezembro de 2025. Em janeiro de 2026, foi concluída a execução do pagamento das bolsas do Programa Agente de Cidadania com recursos do BID. A partir desse período, o custeio das bolsas passou a ser realizado integralmente com recursos do Tesouro Estadual, por meio da ação "Jovens beneficiados com Bolsa Agente de Cidadania", assegurando a continuidade do pagamento das bolsas e do atendimento aos adolescentes e jovens participantes, sem interrupção da política pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8418 - Políticas Públicas da Criança e do Adolescente						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	214.778.854	106.276.075	70.491.000	19.296.096	89.787.096	46.661.578,04	40.224.348,77	51,97%	Moderado
Capital	96.100.954	13.321.271	17.847.942	4.410.996	22.258.938	14.094.004,68	10.814.276,81	63,32%	Moderado
Total	310.879.808	119.597.346	88.338.942	23.707.092	112.046.034	60.755.582,72	51.038.625,58	54,22%	Moderado

Entrega:	Adolescente beneficiado com Bolsa Agente de Cidadania				
Descrição:	Prevê o pagamento mensal de bolsas auxílio para adolescentes entre 14 e 18 anos. Para receber, o adolescente precisa desenvolver um projeto e aplicá-lo em atividades de convivência, formação e cidadania. Os participantes precisam atender a alguns critérios: interesse do adolescente em participar; apresentar proposta de atuação nas áreas de esporte, lazer, cultura e cidadania exequível e no interesse da comunidade; quando em idade escolar, estar matriculado em sistema de ensino; e ter renda mensal familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo.				
Cód. Entrega:	5054	Unidade de Medida:	adolescente beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	163,00	154,00	94,48%	390,00	119,00	30,51%	195,00	329,00	168,72%	193,00	0,00	0,00%	941,00	602,00	63,97%
RGInt 02															
Estado	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	10,00	13,00	130,00%	10,00	0,00	0,00%	26,00	13,00	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	116,00	120,00	103,45%	119,00	191,00	160,50%	135,00	241,00	178,52%	135,00	0,00	0,00%	505,00	552,00	109,31%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50,00	53,00	106,00%	51,00	80,00	156,86%	62,00	101,00	162,90%	62,00	0,00	0,00%	225,00	234,00	104,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	67,00	42,00	62,69%	67,00	7,00	10,45%	79,00	126,00	159,49%	79,00	0,00	0,00%	292,00	175,00	59,93%
RGInt 06 Ponta															
Estado	111,00	142,00	127,93%	111,00	118,00	106,31%	116,00	154,00	132,76%	116,00	0,00	0,00%	454,00	414,00	91,19%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	510,00	511,00	100,20%	741,00	515,00	69,50%	597,00	964,00	161,47%	595,00	0,00	0,00%	2.443,00	1.990,00	81,46%
Desempenho	Excedente			Moderado			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Os adolescentes receberam bolsa-auxílio e formações de cidadania para fortalecer o protagonismo juvenil e a inclusão social. No programa, o agente pode permanecer por até 2 anos executando seu projeto e recebendo a bolsa auxílio. A superação da meta deve-se a uma rotatividade de agentes, quando um sai do Programa inclui-se um novo adolescente até o limite de 40 vagas por Centro da Juventude. Ainda, houve implantação do Programa em Pitanga nesse semestre. O assessoramento é feito pela coordenação estadual e NR/IARAS por meio de informações técnicas, reuniões online, e-mails, telefone e mensagens. Além disso, foi iniciado o desenvolvimento de um sistema de gestão para a iniciativa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adolescentes beneficiados em projetos esportivos, culturais e de lazer direcionados à socioeducação				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU para oferta de modalidades esportivas, culturais e de lazer aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5179	Unidade de Medida:	adolescente beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	180,00	516,00	286,67%	195,00	707,00	362,56%	390,00	223,00	57,18%	390,00	0,00	0,00%	1.155,00	1.446,00	125,19%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	210,00	374,00	178,10%	0,00	523,00	0,00%	0,00	156,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	1.053,00	501,43%
RGInt 04 Maringá															
Estado	103,00	154,00	149,51%	226,00	222,00	98,23%	452,00	104,00	23,01%	452,00	0,00	0,00%	1.233,00	480,00	38,93%
RGInt 05 Londrina															
Estado	116,00	244,00	210,34%	110,00	373,00	339,09%	220,00	111,00	50,45%	220,00	0,00	0,00%	666,00	728,00	109,31%
RGInt 06 Ponta															
Estado	43,00	186,00	432,56%	127,00	145,00	114,17%	254,00	33,00	12,99%	254,00	0,00	0,00%	678,00	364,00	53,69%
Total Estado	652,00	1.474,00	226,07%	658,00	1.970,00	299,39%	1.316,00	627,00	47,64%	1.316,00	0,00	0,00%	3.942,00	4.071,00	103,27%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Foram desenvolvidas atividades culturais, esportivas e de lazer de forma contínua, promovidas pela equipe socioeducativa, bem como por meio de parcerias com instituições e/ou voluntários. Nesse período, o Projeto Karatê II encontra-se em andamento, com a oferta de aulas de karatê nas Unidades de Socioeducação, viabilizada por contrato firmado com a empresa vencedora do pregão eletrônico, com vigência de 24 meses, utilizando recursos do FIA/PR, vinculados ao TED nº 007/2023. Também está em andamento o Projeto Movimento e Arte. O contrato foi assinado em 12/11/2025, abrangendo todas as unidades.

Entrega:	Adolescentes capacitados em prevenção às drogas				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Educação - SEED para viabilizar a realização de capacitação aos adolescentes nas escolas estaduais em relação à prevenção às drogas. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5176	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.550,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.480,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.170,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.170,00	0,00	0,00%

RGInt 06 Ponta															
Estado	930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	930,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.920,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Não há TED vigente entre a SEED e SEDEF, por este motivo não houve execução das metas e recursos disponíveis. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Agentes públicos capacitados para atuarem como agentes de leitura				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Cultura - SEEC para viabilizar a capacitação de agentes públicos, em especial de atendentes de bibliotecas públicas municipais e professores da rede pública de ensino, para atuarem como agentes de leitura nos municípios selecionados. O objetivo é promover a democratização do acesso ao livro e à leitura, promoção de contação de histórias, oficinas de criação literária, rodas de leituras, bate-papo com escritores e incentivo ao hábito de frequentar as bibliotecas públicas e escolares.				
Cód. Entrega:	5180	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	24,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%
Total Estado	109,00	0,00	0,00%	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	218,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Biblioteca Pública do Paraná, na condição de órgão demandante, promoveu os ajustes solicitados pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), viabilizando o prosseguimento da contratação da empresa responsável pela execução do Projeto de Formação de Agentes de Leitura. Com a conclusão dessa etapa, foi autorizada a abertura do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico. A emissão dos certificados e o alcance da meta física ocorrerão após a conclusão da contratação e a realização das capacitações nos municípios selecionados.

Entrega:	Aproximando Famílias - viabilização de deslocamento de familiares e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para realização de visitas					
Descrição:	Aquisição de passagens rodoviárias e passagens municipais para que familiares que residam fora do município sede das Unidades Socioeducativas (Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade) realizem visitas semanais aos adolescentes internados e para que adolescentes em semiliberdade possam realizar visitas as suas famílias, mantendo convivência de vínculos.					
Cód. Entrega:	5177	Unidade de Medida:	passagem adquirida	**Cumulatividade:**	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15.072,00	1.053,00	6,99%	0,00	359,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.072,00	1.412,00	9,37%
Total Estado	15.072,00	1.053,00	6,99%	0,00	359,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.072,00	1.412,00	9,37%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

A entrega não possui previsão de execução para 2026. Ademais, não há Termo de Execução Descentralizada (TED) vigente entre a SEDEF e a SEJU que contemple a sua execução no período.

Entrega:	Capacitação de atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente				
Descrição:	Realização de formação dos atores que atuam em conjunto com os Sistema de Garantia de Direitos, inclusive sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) ou sucedâneo, e se possível viabilizar deslocamentos de participantes e palestrantes. Formação alinhada com o Orçamento Criança e Adolescente (OCA), considerando a Deliberação nº 12/2023 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).				
Cód. Entrega:	5055	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	540,00	2.758,00	510,74%	540,00	1.214,00	224,81%	540,00	241,00	44,63%	540,00	0,00	0,00%	2.160,00	4.213,00	195,05%
RGInt 02															
Estado	370,00	191,00	51,62%	370,00	322,00	87,03%	370,00	416,00	112,43%	370,00	0,00	0,00%	1.480,00	929,00	62,77%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	360,00	874,00	242,78%	360,00	934,00	259,44%	360,00	278,00	77,22%	360,00	0,00	0,00%	1.440,00	2.086,00	144,86%
RGInt 04 Maringá															
Estado	460,00	570,00	123,91%	460,00	1.711,00	371,96%	460,00	188,00	40,87%	460,00	0,00	0,00%	1.840,00	2.469,00	134,18%
RGInt 05 Londrina															
Estado	430,00	811,00	188,60%	430,00	1.659,00	385,81%	430,00	404,00	93,95%	430,00	0,00	0,00%	1.720,00	2.874,00	167,09%
RGInt 06 Ponta															
Estado	240,00	348,00	145,00%	240,00	382,00	159,17%	240,00	28,00	11,67%	240,00	0,00	0,00%	960,00	758,00	78,96%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	2.400,00	5.552,00	231,33%	2.400,00	6.222,00	259,25%	2.400,00	1.555,00	64,79%	2.400,00	0,00	0,00%	9.600,00	13.329,00	138,84%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 13 cursos na modalidade EAD e um curso presencial, em parceria com a Escola de Gestão, voltados à Política da Criança e do Adolescente e destinados aos atores do Sistema de Garantia de Direitos. No período, foram emitidos 1.643 certificados, dos quais 81 para participantes de outros estados e sete sem identificação da região intermediária. A modalidade EAD ampliou o alcance das capacitações, com apoio da divulgação pelos Núcleos Regionais e IARAs, superando a meta prevista. A capacitação presencial permanece em execução, com certificação prevista para a conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação em formação de mediadores para os profissionais da educação				
Descrição:	Destinação de recursos, por meio do Projeto Práticas Restaurativas, à Secretaria de Estado da Educação - SEED, para viabilizar a realização de capacitação para os profissionais da educação das escolas estaduais, para formação para mediação de conflitos e afirmação da cultura de paz em ambiente escolar. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5174	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	106,00	0,00	0,00%	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	42,00	0,00	0,00%	44,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	168,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	344,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	147,00	0,00	0,00%	154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	301,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	147,00	0,00	0,00%	154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	301,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	63,00	0,00	0,00%	66,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	129,00	0,00	0,00%
Total Estado	673,00	0,00	0,00%	703,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.376,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Parecer:

SEED não informou execução em 2025 e diante da inexecução das metas e recursos financeiros pactuados no TED, a SEDEF solicitou a exclusão da presente entrega. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Construção de CENSE - São Francisco, em Piraquara				
Descrição:	Elaboração de levantamento planialtimétrico e sondagem geológica, e de projetos para implantação de Nova Unidade Socioeducativa e contratação de serviços complementares para a entrega do novo CENSE São Francisco, em Piraquara. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5162	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	1,00	0,00	0,00%	2.315,55	2.316,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.316,55	2.316,00	99,98%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	2.315,55	2.316,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.316,55	2.316,00	99,98%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concluiu-se com sucesso a entrega da obra em 2025, que já foi oficialmente inaugurada e encontra-se em pleno funcionamento. Atualmente, a unidade presta atendimento especializado a adolescentes e jovens de Piraquara e de toda a região, cumprindo integralmente sua função social e operacional.

Entrega:	Construção de CENSE, em Londrina				
Descrição:	Elaboração de levantamento planialtimétrico e sondagem geológica, e de projetos para implantação de Nova Unidade Socioeducativa em substituição ao CENSE Londrina I. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5163	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

A construção da unidade utilizará recursos advindos do Fundo de Investimento da Copel, contemplando a sua totalidade. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Construção de CENSE, em Pato Branco				
Descrição:	Elaboração de levantamento planialtimétrico e sondagem geológica, e de projetos para implantação de Nova Unidade Socioeducativa - CENSE, em Pato Branco. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5165	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

A construção da unidade utilizará recursos advindos do Fundo de Investimento da Copel, contemplando a sua totalidade. Transferida da ação 8418, para ação 8378, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Construção de Casa de Semiliberdade, em Maringá				
Descrição:	Retomada da construção de nova unidade socioeducativa - Casa de Semiliberdade de Maringá. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5166	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	384,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,69	0,00	0,00%
Total Estado	384,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,69	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

A obra, após o desembargo ocorrido em 2025, terá sua execução retomada e prosseguirá normalmente por meio da Ação Orçamentária 8378, cuja inclusão está prevista na revisão do PPA em elaboração no âmbito da PLOA 2027, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJU). A alteração decorre da mudança da fonte de financiamento, do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) para recursos provenientes da COPEL, sob gestão da SEJU.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Centros da Juventude, em Paranaguá				
Descrição:	Construção do Centro da Juventude, espaço de convivência para atividades de lazer, esportes, cultura e qualificação profissional para adolescentes e jovens.				
Cód. Entrega:	5071	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	1.961,69	0,00	0,00%	0,00	1.961,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.961,69	1.961,69	100,00%
Total Estado	1.961,69	0,00	0,00%	0,00	1.961,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.961,69	1.961,69	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Concorrência nº 0039/2023. Executora: Incorporadora Gran-Para Ltda. Obra concluída em 12/06/2025 com 100,00% de execução, conforme Contrato nº 6669/2023-SECID. A área de edificação final é de 1.961,69 m², de acordo com a memória de cálculo, sendo este o parâmetro correto para aferição da entrega executada.

Entrega:	Construção de Centros da Juventude, em Prudentópolis				
Descrição:	Construção do Centro da Juventude, espaço de convivência para atividades de lazer, esportes, cultura e qualificação profissional para adolescentes e jovens.				
Cód. Entrega:	5072	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Prudentópolis	1.183,67	0,00	0,00%	1.183,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.367,34	0,00	0,00%
Total Estado	1.183,67	0,00	0,00%	1.183,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.367,34	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi formalizada a parceria para a construção do Centro da Juventude em Prudentópolis, concluindo a etapa preparatória necessária ao início da execução do empreendimento. A continuidade da execução física e dos repasses de recursos está prevista para após o período eleitoral, conforme o cronograma estabelecido. A medição da área construída, utilizada para aferição da meta física da entrega, ocorrerá à medida que a obra for executada.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Campo Largo				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5059	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0060/2022. Executora: incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 25/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2654/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Cascavel				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5061	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0062/2022. Executora: CPD Construções Ltda. Obra concluída em 28/06/2024 com 100% de execução através do contrato nº 3917/2023-SECID

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5063	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0064/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará ltda. Obra concluída em 11/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2614/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Imbituva				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5064	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 063/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra concluída em 04/10/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2657/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Jaguariaíva				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5065	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Jaguariaíva	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0068/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 18/06/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2659/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Maringá				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5066	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0043/2022. Executora: BC Construtora Ltda. Obra concluída em 02/09/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2666/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Prudentópolis				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5067	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Prudentópolis	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 045/2022. Executora: construtora Faon Ltda.-EPP. Obra concluída em 12/03/2025 com 100,00% de execução através do contrato nº 2615/2023-SECID.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em Rolândia				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5068	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Concorrência nº 037/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra concluída em 17/03/2025 com100,00% de execução através do contrato nº 2664/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelar, em São Mateus do Sul				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5069	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0067/2022. Executora: Incorporadora Gran-Pará Ltda. Obra concluída em 03/04/2024 com 100% de execução através do contrato nº 2649/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselho Tutelares, em Guarapuava				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5070	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	0,00	0,00%	0,00	222,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 066/2022. Executora: Construtora Faon Ltda.-EPP. Obra concluída em 17/03/2025 com 100,00% de execução através do contrato nº 2610/2023-SECID. Previsão de conclusão para 1º semestre de 2025.

Entrega:	Construção de Conselhos Tutelar, em Campo Mourão				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5060	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 0039/2022. Executora: E4 Construção e Manutenção de Edifícios Ltda. Obra concluída em 31/01/2024 com 100% de execução através do contrato nº 0044/2023-SECID.

Entrega:	Construção de Conselhos Tutelar, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da construção de sedes para o Conselhos Tutelares no Estado, em conformidade com a Deliberação nº 051/2022-CEDCA/PR.				
Cód. Entrega:	5062	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Total Estado	222,95	222,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,95	222,95	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Concorrência nº 059/2022. Executora: Construtora Faon Ltda - EPP. Obra concluída em 11/11/2024 com 100,00% de execução através do contrato nº 2621/2023-SECID.

Entrega:	Contratação de jovens aprendizes por meio de subvenção econômica				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda - SETR para contratação de aprendizes de 14 a 18 anos incompletos, em situação de vulnerabilidade social, com pagamento da subvenção econômica aos estabelecimentos contratantes - Programa Cartão Futuro.				
Cód. Entrega:	5181	Unidade de Medida:	jovem contratado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	500,00	362,00	72,40%	500,00	613,00	122,60%	500,00	323,00	64,60%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	1.298,00	64,90%
Total Estado	500,00	362,00	72,40%	500,00	613,00	122,60%	500,00	323,00	64,60%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	1.298,00	64,90%
Desempenho	Moderado			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Cartão Futuro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Programa Cartão Futuro, por meio da subvenção econômica financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), viabilizou a contratação de 323 jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa contribuiu para a ampliação do acesso ao primeiro emprego, promovendo a inclusão produtiva, a formação profissional e o fortalecimento da permanência de adolescentes e jovens no mercado formal de trabalho por meio de contratos de aprendizagem.

Entrega:	Crianças e adolescentes que frequentam o Centro Nacional de Treinamento e Formação de Atletismo beneficiados com reforço alimentar				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado do Esporte - SEES para oferta de reforço alimentar para crianças e adolescentes que participam das atividades de contraturno escolar no Centro Nacional de Treinamento e Formação de Atletismo (CNTA), de Cascavel. O programa visa fomentar o protagonismo de talentos esportivos na modalidade de atletismo, através da execução de atividades coordenadas com diferentes atores, conforme as diretrizes e regras previstas no Sistema Nacional do Desporto e no Estatuto da Criança e do Adolescente.				
Cód. Entrega:	5182	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	31.250,00	12.835,00	41,07%	0,00	3.140,00	0,00%	0,00	3.410,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31.250,00	19.385,00	62,03%
Total Estado	31.250,00	12.835,00	41,07%	0,00	3.140,00	0,00%	0,00	3.410,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31.250,00	19.385,00	62,03%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o projeto de iniciação esportiva e atletismo desenvolvido no Centro Nacional de Treinamento e Formação de Atletismo (CNTA) beneficiou, entre os meses de janeiro e maio, 3.410 crianças e adolescentes com reforço alimentar. Os atendimentos variaram ao longo do período em função do calendário escolar, com menor quantitativo em janeiro devido ao período de férias. Os dados referentes ao mês de junho ainda estão em fase de consolidação e serão incorporados na próxima atualização do monitoramento.

Entrega:	Equipamentos adquiridos para auxiliar na agilidade das investigações envolvendo crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP para viabilizar a aquisição de computadores e licenças operacionais que irão auxiliar na agilidade das investigações envolvendo crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes.				
Cód. Entrega:	5172	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	16,00	0,00	0,00%	0,00	21,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	21,00	131,25%
Total Estado	16,00	0,00	0,00%	0,00	21,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	21,00	131,25%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Houve a aquisição dos 21 equipamentos (estações forenses de alto desempenho) com recursos do TED nº 009/2023. A ação teve seu objetivo plenamente atingido, encontrando-se os equipamentos em plena operação na Seção de Computação Forense da Polícia Científica.
As estações forenses estão regularmente incorporadas ao parque tecnológico da instituição e vêm sendo utilizadas de forma contínua, contribuindo diretamente para a agilidade, eficiência e robustez técnica das investigações, especialmente aquelas relacionadas a crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Equipamentos adquiridos para exames de DNA para identificação de ossadas de crianças e adolescentes				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP para aquisição de equipamentos para viabilizar a realização de exames de DNA em ossadas de crianças e adolescentes, permitindo identificar se correspondem ao cadastro de crianças e adolescentes desaparecidas, colocando um fim a dúvida das famílias sobre o que de fato ocorreu às crianças e adolescentes desaparecidos.				
Cód. Entrega:	5169	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	1,00	50,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	2,00	1,00	50,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Parecer:

O projeto "DNA - Fim da Dúvida" estruturou fluxo prioritário para identificação de crianças e adolescentes. Foram adquiridos perfurador FTA no valor de R$ 400.000,00 com recursos do FIA/PR e sequenciador NGS no valor de R$ 700.000,00 com recursos da própria SESP. Ambos os equipamentos encontram-se operantes, e atualmente o recém adquirido NGS passa por etapa de desenvolvimento de metodologia. O TED está em fase de prestação de contas final.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Exames de DNA realizados para investigação de paternidade de crianças e adolescentes				
Descrição:	Destinação de recursos à Universidade Estadual de Londrina - UEL para viabilizar a realização de exames para investigação de paternidade de crianças e adolescentes. O fluxo de trabalho será estabelecido por meio da celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a UEL, Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP, Tribunal de Justiça do Paraná - TJ/PR, Ministério Público do Estado do Paraná - MP/PR e Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPE/PR.				
Cód. Entrega:	5168	Unidade de Medida:	exame realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	66,00	6,60%	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	91,00	4,55%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	66,00	6,60%	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	91,00	4,55%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 41 agendamentos para coleta de material biológico para investigação de paternidade, resultando em 25 coletas efetivadas. Registraram-se 12 ausências e quatro comparecimentos parciais, impossibilitando a realização das demais coletas. O Ministério Público do Paraná (MPPR) intensificou a divulgação do Programa para ampliar a demanda. Paralelamente, a cooperação entre a Polícia Científica do Paraná (PCP) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) avançou com a elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP). Os exames serão contabilizados na meta física após a emissão dos

laudos.

Entrega:	Manutenções e Reparos nas Unidades Socioeducativas				
Descrição:	Contratação via Sistema de Registro de Preços para Execução de Manutenções e Reparos nas Unidades Socioeducativas. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5167	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	460,00	0,00	0,00%
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	193,00	0,00	0,00%	193,00	0,00	0,00%	386,00	0,00	0,00%
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%	270,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%	520,00	0,00	0,00%	1.040,00	0,00	0,00%
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Laranjeiras do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00%	560,00	0,00	0,00%
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	440,00	0,00	0,00%
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	410,00	0,00	0,00%	410,00	0,00	0,00%	820,00	0,00	0,00%

Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	175,00	0,00	0,00%	175,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	640,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.528,00	0,00	0,00%	4.528,00	0,00	0,00%	9.056,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a entrega permanece com execução zerada em todas as regionais. Segundo informação da UTEA/SEJU, os reparos já estão contratados e aguardam apenas a emissão da ordem de serviço, com expectativa de alcançar 100% de execução até o final de 2026, caso o cronograma seja cumprido. Já as novas obras seguem restritas à fase de planejamento interno em 2026, com licitação prevista somente para 2027 e início físico das obras entre o 2º semestre de 2027 e o 1º semestre de 2028, devendo permanecer zeradas por prazo indeterminado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com assessoramento técnico para defesa dos direitos da criança e do adolescente				
Descrição:	Assessoramento aos municípios para monitoramento, acompanhamento e implementação do Sistema Estadual da Politica da Criança e do Adolescente (SIPIA) ou sucedâneo - assessoramento em formação continuada, atendimento individual de famílias, elaboração de notas técnicas, atendimento telefônico, entre outros. Política alinhada com o Orçamento Criança e Adolescente , considerando a Deliberação nº 12/2023 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).				
Cód. Entrega:	5056	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre, as ações da SEDEF concentraram-se na orientação para o uso do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) e na emissão do Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo (ARCPF), além de alinhamentos sobre as deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA). Esse assessoramento justifica o cumprimento das metas operacionais da pasta, demonstrando que o apoio preparatório direto foi a etapa fundamental para regularizar os fundos municipais.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de recursos do Fundo da Infância e Adolescência estadual para os Fundos Municipais para execução de programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Repasses alinhados com o Orçamento Criança e Adolescente (OCA), considerando a Deliberação nº 12/2023 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).				
Cód. Entrega:	5058	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	44,00	97,78%	45,00	45,00	100,00%	45,00	5,00	11,11%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	18,00	94,74%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	77,00	77,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	3,00	3,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	70,00	60,87%	115,00	115,00	100,00%	115,00	2,00	1,74%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	72,00	76,60%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	25,00	96,15%	26,00	26,00	100,00%	26,00	1,00	3,85%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	306,00	76,69%	399,00	399,00	100,00%	399,00	11,00	2,76%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Os repasses na modalidade fundo a fundo, por meio do Fundo da Infância e Adolescência Estadual para o fundo municipal, contemplaram 11 municípios referente Programa Infância Feliz/Construção das Creches, no valor total de R$4.387.596,40. Em virtude de 2026 ser ano eleitoral, a legislação não permite que sejam elaboradas novas propostas de co financiamento fundo a fundo e que a PGE vedou os repasses inclusive de ações em andamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas com recurso financeiro por meio de parcerias para execução da política da criança e do adolescente				
Descrição:	Apoio financeiro concedido por meio da formalização de parcerias, na modalidade transferência voluntária, com as organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes com projetos que contemplem os editais de Chamamento Público, assim como por meio de formalização de parcerias por inexigibilidade de chamamento público através do banco de projetos (regulamento pela Lei nº 19.173/2017).				
Cód. Entrega:	5053	Unidade de Medida:	entidade beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	92,00	37,00	40,22%	100,00	44,00	44,00%	7,00	12,00	171,43%	100,00	0,00	0,00%	100,00	44,00	44,00%
RGInt 02															
Estado	9,00	16,00	177,78%	10,00	11,00	110,00%	3,00	5,00	166,67%	10,00	0,00	0,00%	10,00	16,00	160,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	60,00	300,00%	24,00	31,00	129,17%	4,00	16,00	400,00%	24,00	0,00	0,00%	24,00	60,00	250,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	30,00	67,00	223,33%	34,00	30,00	88,24%	4,00	14,00	350,00%	34,00	0,00	0,00%	34,00	67,00	197,06%
RGInt 05 Londrina															
Estado	18,00	65,00	361,11%	20,00	35,00	175,00%	4,00	18,00	450,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	65,00	325,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11,00	19,00	172,73%	12,00	14,00	116,67%	3,00	4,00	133,33%	12,00	0,00	0,00%	12,00	19,00	158,33%
Total Estado	180,00	264,00	146,67%	200,00	165,00	82,50%	25,00	69,00	276,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	264,00	132,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

Foram realizados 209 repasses de recursos que totalizaram R$ 50.966.417,73, distribuídos entre 69 municípios do Estado por meio de editais de chamamento público. Dessa forma, as ações resultaram no atendimento direto a 102 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras na execução da política da criança e do adolescente. A descentralização dos repasses e o volume financeiro alocado justificam o avanço operacional do programa e consolidam o apoio institucional à rede de garantia de direitos.

Entrega:	Plano Estadual da Criança e Adolescente do Paraná				
Descrição:	Plano Decenal Estadual dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - 2026-2035, o qual configura-se como um instrumento estratégico de atualização, execução e acompanhamento da política da proteção integral de crianças e adolescentes. Documento elaborado em conjunto com diversos órgãos, visando o alinhamento das diretrizes e prioridades no Estado. A Entrega consiste na avaliação do plano anterior e elaboração do novo plano pro ciclo 2026-2035, e acompanhamento da sua aplicação. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7592	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre, a elaboração do Plano Estadual da Criança e Adolescente do Paraná (2026-2035) avançou para a sua fase final. A execução da Entrega foi estruturada em duas fases integradas: o diagnóstico situacional, que se encontra em fase de ajustes finais, e o plano de ação, atualmente sob análise do Comitê Interinstitucional de Acompanhamento, Monitoramento, e Avaliação. Essas ações setoriais constituem os trâmites preparatórios obrigatórios para a consolidação do instrumento estratégico, justificando o andamento físico atual que viabilizará a entrega da primeira etapa prevista.

Entrega:	Profissionais da educação capacitados em prevenção às drogas				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Educação - SEED para viabilizar a realização de capacitação aos profissionais da educação das escolas estaduais em relação à prevenção às drogas. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5175	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	174,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	272,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	272,00	0,00	0,00%

RGInt 04 Maringá															
Estado	238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	238,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	238,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	102,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.092,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.092,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Índice de Oportunidade da Educação

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Por decisão do CEDCA/PR, foi revogada a deliberação que reservava os recursos para a execução da entrega, os quais foram estornados ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), conforme Deliberação nº 34/2025 - CEDCA/PR. Os reparos necessários serão executados por meio de Ata de Registro de Preços, cujo processo licitatório já teve sua concorrência pública divulgada, encontrando-se em andamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Profissionais da socioeducação em formação continuada para atuação das Unidades de Atendimento Socioeducativo
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU para Promoção de formação continuada de profissionais Sistema de Atendimento Socioeducativo de privação e restrição de liberdade do Estado do Paraná, viabilizando sua estadia e transporte para participação em formação. A formação continuada qualifica a atuação em conformidade com as legislações vigentes, reafirmando os direitos humanos e garantindo a devida execução da política de socioeducação. Regionalização e diminuição de meta alteradas pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Cód. Entrega:	5178	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.146,00	855,00	74,61%	700,00	498,00	71,14%	700,00	81,00	11,57%	1.000,00	0,00	0,00%	3.546,00	1.434,00	40,44%
Total Estado	1.146,00	855,00	74,61%	700,00	498,00	71,14%	700,00	81,00	11,57%	1.000,00	0,00	0,00%	3.546,00	1.434,00	40,44%
Desempenho	Moderado			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Coordenação de Gestão do Sistema Socioeducativo (CGS) promoveu ações de formação continuada voltadas aos profissionais do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Foram realizadas capacitações em parceria com a Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH), abordando temas relacionados à política de atendimento socioeducativo, à proteção de direitos e ao aprimoramento das práticas

institucionais. No período, foram emitidos 81 certificados de participação, contribuindo para o fortalecimento da qualificação técnica dos profissionais que atuam nas Unidades de Atendimento Socioeducativo.

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Cascavel				
Descrição:	Elaboração de Projetos de Melhorias e Reformas no CENSE de Cascavel. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5155	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.601,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.601,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Por decisão do CEDCA/PR, foi revogada a deliberação que reservava os recursos para a execução da entrega, os quais foram estornados ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), conforme Deliberação nº 34/2025 - CEDCA/PR. Os reparos necessários serão executados por meio de Ata de Registro de Preços, cujo processo licitatório já teve sua concorrência pública divulgada, encontrando-se em andamento.

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Elaboração de projetos de melhorias e reformas no CENSE de Foz do Iguaçu. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5156	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.230,00	0,00	0,00%	1.230,00	0,00	0,00%	2.461,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.230,00	0,00	0,00%	1.230,00	0,00	0,00%	2.461,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Por decisão do CEDCA/PR, foi revogada a deliberação que reservava recursos para a reforma da unidade, com devolução dos valores ao FIA, conforme a Deliberação nº 34/2025. Em articulação com o Sistema de Justiça da comarca, concluiu-se que o elevado custo da reforma e a inviabilidade estrutural de parte da edificação tornavam mais adequada a construção de uma nova unidade socioeducativa. O projeto arquitetônico foi elaborado e aprovado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Enquanto isso, reparos emergenciais serão executados por meio de Ata de Registro de Preços. A nova unidade substituirá as alas masculinas de internação e internação provisória.

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em Londrina				
Descrição:	Elaboração de Projetos de Melhorias e Reformas no CENSE de Londrina II. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5157	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	6.201,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	3.100,00	0,00	0,00%	6.201,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Por decisão do CEDCA/PR, foi revogada a deliberação que reservava os recursos para a execução da entrega, os quais foram estornados ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), conforme Deliberação nº 34/2025 - CEDCA/PR. Os reparos necessários serão executados por meio de Ata de Registro de Preços, cujo processo licitatório já teve sua concorrência pública divulgada, encontrando-se em andamento.

Entrega:	Reforma e Ampliação de CENSE executada, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Elaboração de Projetos de Melhorias e Reformas no CENSE de São José dos Pinhais. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5158	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.130,00	0,00	0,00%	2.130,00	0,00	0,00%	4.261,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.130,00	0,00	0,00%	2.130,00	0,00	0,00%	4.261,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Por decisão do CEDCA/PR, foi revogada a deliberação que reservava os recursos para a execução da entrega, os quais foram estornados ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), conforme Deliberação nº 34/2025 - CEDCA/PR. Os reparos necessários serão executados por meio de Ata de Registro de Preços, cujo processo licitatório já teve sua concorrência pública divulgada, encontrando-se em andamento.

Entrega:	Veículos adquiridos para os Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIAS)				
Descrição:	Destinação de recursos à Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP para viabilizar a aquisição de veículos para atendimento dos NUCRIAS. Pretende-se proporcionar agilidade, eficácia, eficiência, modernização no atendimento e no aparelhamento dos Núcleos de Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes - NUCRIAS, para o enfrentamento e combate à violência contra crianças e adolescentes no Estado do Paraná.				
Cód. Entrega:	5171	Unidade de Medida:	veículo adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	9,00	7,00	77,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,00	7,00	77,78%
Paranaguá	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Foz do Iguaçu	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															

Maringá	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	15,00	13,00	86,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	13,00	86,67%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram adquiridos 13 veículos modelo Polo da Volkswagen pelo Pregão 783/2022, distribuídos entre as unidades da NUCRIA: Cascavel (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (1), Londrina (2) e Paranaguá (2). A aquisição contribuiu significativamente para a melhoria do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de crimes, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz ao combate à violência. Contudo, os itens restantes (Caminhonete 4X2 e Furgão) não foram adquiridos devido à falta de atas de registro de preços com especificações técnicas compatíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8419 - Gestão do SUAS						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	401.042	255.724	4.128.778	112.681	4.241.459	534.977,24	284.926,57	12,61%	Insatisfatório
Capital	66.766	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	467.808	262.724	4.135.778	112.681	4.248.459	534.977,24	284.926,57	12,59%	Insatisfatório

Entrega:	Atores do Sistema Único de Assistência Social capacitados para aprimoramento da política socioassistencial				
Descrição:	Capacitações e ações de educação permanente para os gestores, equipes e conselheiros da política de Assistência Social, como por exemplo, o Programa CAPACITASUAS que tem como objetivo capacitar gestores, conselheiros e demais atores que compõem e têm interface com o SUAS no Estado do Paraná, de igual maneira o curso de Capacitação dos Conselheiros que tem como objetivo qualificar, sensibilizar e promover a igualdade de conhecimento entre os conselheiros, visando fortalecer sua atuação na Política de Assistência Social. Por fim, as capacitações regionais e estaduais para Gestores e Equipes Técnicas abordam as temáticas relacionadas com as funções da Política de Assistência Social: Vigilância Socioassistencial, Proteção Social e Defesa de Direitos. Descrição alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4900	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	300,00	986,00	328,67%	300,00	129,00	43,00%	170,00	191,00	112,35%	170,00	0,00	0,00%	940,00	1.306,00	138,94%
RGInt 02															
Estado	170,00	86,00	50,59%	170,00	68,00	40,00%	69,00	49,00	71,01%	69,00	0,00	0,00%	478,00	203,00	42,47%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	450,00	24,00	5,33%	450,00	144,00	32,00%	376,00	212,00	56,38%	376,00	0,00	0,00%	1.652,00	380,00	23,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	600,00	40,00	6,67%	600,00	197,00	32,83%	432,00	230,00	53,24%	432,00	0,00	0,00%	2.064,00	467,00	22,63%
RGInt 05 Londrina															
Estado	380,00	289,00	76,05%	380,00	224,00	58,95%	359,00	170,00	47,35%	359,00	0,00	0,00%	1.478,00	683,00	46,21%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	100,00	0,00	0,00%	100,00	49,00	49,00%	94,00	69,00	73,40%	94,00	0,00	0,00%	388,00	118,00	30,41%
Total Estado	2.000,00	1.425,00	71,25%	2.000,00	811,00	40,55%	1.500,00	921,00	61,40%	1.500,00	0,00	0,00%	7.000,00	3.157,00	45,10%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Parecer:

No primeiro semestre, foram realizadas quatro grandes treinamentos para a Assistência Social, resultando na capacitação do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS pelo Brasil, o qual mobilizou 495 profissionais de 288 municípios; o curso Proteção Social Básica no Domicílio reuniu 144 participantes de 68 municípios; o evento sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) qualificou 110 pessoas de 44 municípios; e o Seminário Estadual do Programa Bolsa Família orientou 172 gestores de 53 municípios. O resultado prático é a entrega de trabalhadores mais qualificados e preparados para atender melhor a população.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da Gestão de Informação e Vigilância Socioassistencial e Monitoramento da Política Estadual de Assistência Social				
Descrição:	A Gestão de Informação e Vigilância Socioassistencial e Monitoramento da Política Estadual de Assistência Social é uma ferramenta estratégica de planejamento que orienta as ações e investimentos na área de assistência social em nível estadual e municipal. Ela auxilia na gestão eficiente, acompanhamento contínuo e garantia da efetividade da política implementada de assistência social, através da definição de diretrizes, metas, objetivos e ações que norteiam as políticas sociais. Sua adoção permitirá a automatização de diversos processos administrativos, como o registro e acompanhamento de informações sobre os beneficiários dos serviços, programas e benefícios da política de assistência social, gestão de recursos financeiros, monitoramento de indicadores sociais, vigilância socioassistencial, entre outros. Isso facilitará a coleta, análise e utilização dos dados, tornando a tomada de decisões mais ágil e embasada. Ferramentas e soluções de monitoramento serão implantadas.				
Cód. Entrega:	4901	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

A SEDEF atualizou o Relatório Mensal de Atendimento em seu site, divulgando dados dos Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Referência Especializado de Assistência Social e Centros Especializados para População em Situação de Rua. Houve avanço no Painel do Sistema Único de Assistência Social para unificar bases e fortalecer a Vigilância Socioassistencial, além do módulo sobre planos, conselhos e fundos e da parceria com a Universidade Estadual de Maringá. Tais ações são etapas preparatórias essenciais, justificando o andamento atual até a liberação das senhas de acesso aos municípios, momento em que o sistema será considerado implantado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano Estadual da Assistência Social do Paraná				
Descrição:	Plano Quadrienal Estadual de Assistência Social do Paraná - 2026-2029, o qual se configura como um instrumento estratégico de atualização, execução e acompanhamento da política de proteção integral dos direitos da população vulnerável. Documento elaborado em conjunto com diversos órgãos, visando ao alinhamento das diretrizes e prioridades no Estado. A entrega consiste na avaliação do plano anterior e elaboração do novo plano pro ciclo 2026-2029 e acompanhamento da sua aplicação. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7591	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Igualdade Racial

Mulher

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre, foram realizadas reuniões com o Conselho Estadual de Assistência Social, a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão de Monitoramento do Plano Estadual para analisar o período de 2016-2025, o que permitirá criar metas alinhadas à realidade atual no novo documento. A execução da entrega teve seu cronograma impactado pela necessidade de um novo plano de trabalho no Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Estadual de Maringá. Esse alinhamento institucional justifica o andamento do período como uma etapa preparatória obrigatória antes da validação final da entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8423 - Proteção Social Básica						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.036.809	1.112.086	986.533	556.043	1.542.576	122.758,51	122.758,51	7,96%	Insatisfatório
Capital	1.443.180	3.101.552	27.547.776	236.776	27.784.552	5.280.000,00	4.920.000,00	19,00%	Insatisfatório
Total	2.479.989	4.213.638	28.534.309	792.819	29.327.128	5.402.758,51	5.042.758,51	18,42%	Insatisfatório

Entrega:	Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Farol				
Descrição:	A construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) possibilita que as famílias em situação de vulnerabilidade social sejam atendidas em espaço adequado, com a devida acessibilidade a todos. O município também pode qualificar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, alcançando um impacto social mais significativo nas suas ações de prevenção e proteção social. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4928	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Farol	206,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	0,00	0,00%
Total Estado	206,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Considerando que o repasse de recurso foi fundo a fundo, a obra será executada pelo município. Assim, a cada etapa concluída, segundo a regulamentação do repasse, o município apresenta a documentação e o Estado repassa nova parcela para custear a etapa futura. Atualmente, a construção está em andamento com 42% de execução, com a projeção de em torno de 85 metros concluídos (metragem variável, depende da eta da construção). Tal obra é acompanhada pela SEDEF e SECID. Em 2024, houve o pagamento da segunda parcela R$ 246.666,66 em 10/12/24. A entrega foi excluída pela lei 22.268/2024 porque virou um município de repasse fundo a fundo para obras.

Entrega:	Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Prudentópolis				
Descrição:	A construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) possibilita que as famílias em situação de vulnerabilidade social sejam atendidas em espaço adequado, com a devida acessibilidade a todos. O município também pode qualificar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, alcançando um impacto social mais significativo nas suas ações de prevenção e proteção social.				
Cód. Entrega:	4932	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Prudentópolis	206,65	206,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Total Estado	206,65	206,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No 2º semestre de 2024 o CRAS de Prudentópolis teve sua obra 100% concluída e inaugurada em 30 de agosto de 2024. Desta forma a meta prevista sendo satisfatória e a entrega realizada.

Entrega:	Municípios atendidos com assessoramento e apoio técnico para a operacionalização do Programa Bolsa Família e do CadÚnico				
Descrição:	Realização de Capacitações e seminários macrorregionais descentralizados, organizados intersetorialmente com as políticas de Educação e Saúde, para prestar apoio técnico e assessoramento aos municípios na operacionalização do Programa Bolsa Família e do CadÚnico, com a finalidade de elevar os índices de gestão, qualificar os procedimentos cadastrais e fortalecer a intersetorialidade nos municípios. Descrição alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4934	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%

RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre, foram elaboradas informações técnicas e realizadas quatro grandes ações de capacitação e apoio no âmbito do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Seguindo a estrutura de referência voltada ao cidadão, os resultados consolidados destacam: a capacitação sobre o Sistema de Benefícios do Programa Bolsa Família (SIBEC) qualificou 12 turmas com 25 integrantes cada; o curso da regional de Curitiba atendeu 29 municípios com 120 participantes; o treinamento em Foz do Iguaçu instruiu trabalhadores locais por 16 horas; e o Seminário para Municípios Prioritários reuniu 210 representantes de 43 localidades com indicadores críticos.

Entrega:	Municípios atendidos com assessoramento para execução de serviços voltados à primeira infância e suas famílias no âmbito do SUAS				
Descrição:	Capacitar profissionais municipais da Coordenação, Multiplicadores, Supervisores e Visitadores Domiciliares. Acompanhar e monitorar os municípios que fizeram adesão e executam o programa/serviço Primeira Infância no SUAS/CF. Incluída pela Lei estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5913	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	63,00	66,00	104,76%	63,00	54,00	85,71%	63,00	0,00	0,00%	189,00	120,00	63,49%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	63,00	66,00	104,76%	63,00	54,00	85,71%	63,00	0,00	0,00%	189,00	120,00	63,49%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre, as ações focaram no treinamento para o reordenamento do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social/Criança Feliz, agora tipificado como Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para gestantes e crianças de 0 a 6 anos. O evento detalhou mudanças normativas e novas metodologias para a criação de planos de ação municipais de reordenamento do serviço. Dos 62 municípios convidados e com adesão vigente, 54 compareceram e receberam o suporte. A participação desta etapa preparatória é fundamental, justificando o andamento do suporte prestado aos municípios atendidos. A meta final exige que o município passe por todo o ciclo de capacitações.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)				
Descrição:	A construção do Centro de Referência de Assistência Social, viabilizada através do repasse de recursos do governo do Estado do Paraná, possibilita que as famílias em situação de vulnerabilidade social sejam atendidas em espaço adequado, com a devida acessibilidade a todos. O município também pode qualificar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, alcançando um impacto social mais significativo nas suas ações de prevenção e proteção social. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4933	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	39,00	130,00	333,33%	37,00	39,00	105,41%	3,00	0,00	0,00%	39,00	130,00	333,33%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	39,00	130,00	333,33%	37,00	39,00	105,41%	3,00	0,00	0,00%	39,00	130,00	333,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

- Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior do Estado
- ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
- ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável
- ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos
- ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No 1º semestre de 2026, Mato Rico concluiu e inaugurou o CRAS após receber a última parcela. Nova Fátima avançou na execução e Abatiá reiniciou os trabalhos pós-licitação. Cruzmaltina (habilitado em 2025) recebeu a 1ª parcela em março/26. Outros 35 municípios habilitados pelas Deliberações CEAS de 2026 também receberam a 1ª parcela entre março e junho. Houveram ajustes de adesão: Rio Bonito do Iguaçu devolveu os recursos, Bituruna não aderiu e Iracema do Oeste foi desabilitado por pendência documental. Eles foram substituídos por Catanduvas, Formosa do Oeste e Presidente Castelo Branco. Os municípios em fase de documentação: Agudos do Sul, Imbaú, Piraquara, Turvo e Ibema.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8428 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	37.727.596	11.723.220	19.391.309	305.000	19.696.309	10.352.133,05	9.002.110,27	52,56%	Moderado
Capital	3.691.504	1.132.418	8.836.918	295.500	9.132.418	4.147.090,66	3.847.092,03	45,41%	Insatisfatório
Total	41.419.100	12.855.638	28.228.227	600.500	28.828.727	14.499.223,71	12.849.202,30	50,29%	Moderado

Entrega:	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Anahy				
Descrição:	A construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) possibilita que as famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados sejam atendidas em espaço adequado com devida acessibilidade a todos, bem como o município poderá a qualificar a oferta dos seus serviços de proteção social especializada, alcançando um impacto social mais significativo nas ações de garantia de direitos.				
Cód. Entrega:	5010	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Anahy	206,65	0,00	0,00%	0,00	206,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Total Estado	206,65	0,00	0,00%	0,00	206,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Concorrência nº 056/2024. Executora: Construtora Trevisan Ltda. Obra concluída em 25/03/2025 com 100,00% de execução através do contrato nº 2942/2024-SECID.

Entrega:	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Reserva				
Descrição:	A construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) possibilita que as famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados sejam atendidas em espaço adequado com devida acessibilidade a todos, bem como o município poderá a qualificar a oferta dos seus serviços de proteção social especializada, alcançando um impacto social mais significativo nas ações de garantia de direitos.				
Cód. Entrega:	5009	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Reserva	206,65	206,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Total Estado	206,65	206,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,65	206,65	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

CONCORRÊNCIA Nº 0164/2022. CONSTRUTORA: FABIO COLLETO - CONSTRUÇÕES EIRELI - CONTRATO Nº 3027/2023-SECID. Obra realizada pela Secid e acompanhada pelo NTA da SEDEF. Conforme dados repassados pelo NTA já foram concluídos 100% da obra referente a construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município de Reserva, sendo a obra entregue em dezembro/2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para construção de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)				
Descrição:	A construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), viabilizada através do repasse de recursos do Governo do Estado do Paraná, possibilita que as famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados sejam atendidas em espaço adequado com devida acessibilidade a todos, bem como o município poderá a qualificar a oferta dos seus serviços de proteção social especializada, alcançando um impacto social mais significativo nas ações de garantia de direitos. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5016	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	8,00	27,00	337,50%	12,00	21,00	175,00%	1,00	0,00	0,00%	21,00	48,00	228,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	8,00	27,00	337,50%	12,00	21,00	175,00%	1,00	0,00	0,00%	21,00	48,00	228,57%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre, as ações de cofinanciamento estadual garantiram a expansão da infraestrutura social com a aprovação de 21 novas construções pelo Conselho Estadual de Assistência Social: 10 novas unidades aprovados pela deliberação 07/2026; 10 novas unidades aprovados pela Deliberação 038/2026 e 1 nova unidade aprovada pela deliberação 43/2026. O impacto prático imediato do período foi a efetivação do pagamento da primeira parcela para todas as 21 localidades beneficiadas, garantindo o repasse de 30% do valor total planejado para o início dos trabalhos. Esses repasses consolidam a etapa preparatória essencial para qualificar a oferta dos serviços especializados em todo o Estado.

Entrega:	Municípios beneficiados com serviços regionalizados para pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência, mulheres, adultos e famílias				
Descrição:	O serviço regionalizado é destinada para atender demandas de outros municípios, além do público do município sede. Possibilita o acolhimento institucional de pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, adultos e famílias (população de rua, migrantes, refugiados, indígenas, etc.) pela situação de risco e desproteção social que necessitam ser atendidas em unidades de acolhimento regionalizados (abrigos, casas lares, residências inclusivas, repúblicas, casa de passagem). Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5017	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	1,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	1,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Total Estado	5,00	4,00	80,00%	7,00	6,00	85,71%	7,00	7,00	100,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	7,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Mulher

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre, o cofinanciamento estadual garantiu a oferta de três modalidades de serviços socioassistenciais regionalizados nos municípios: o Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias (Casa de Passagem), o Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência (Residência Inclusiva) e o Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência. Como a meta do programa é contabilizada por município beneficiado, cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu e Irati recebem dois desses incentivos são contadas apenas uma vez. Destaca-se o repasse de recursos para manter essa estrutura de proteção ativa, como Guarapuava, que recebeu o cofinanciamento voltado ao atendimento de mulheres.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional contratados pelos municípios com cofinanciamento fundo a fundo				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais, para oferta do serviço de acolhimento institucional de pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência.				
Cód. Entrega:	5008	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	48,00	41,00	85,42%	66,00	51,00	77,27%	84,00	60,00	71,43%	102,00	0,00	0,00%	102,00	60,00	58,82%
Total Estado	48,00	41,00	85,42%	66,00	51,00	77,27%	84,00	60,00	71,43%	102,00	0,00	0,00%	102,00	60,00	58,82%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

No primeiro semestre, as ações de cofinanciamento estadual garantiram a proteção de cidadãos vulneráveis por meio do repasse direto entre fundos públicos. Seguindo a estrutura de referência, o resultado detalhado do período consolida o atendimento a 60 pessoas acolhidas, entre idosos e pessoas com deficiência. Esse total reflete o pagamento mantido para 27 pessoas acolhidas respaldadas por atos normativos anteriores. No período houveram 4 desistência, 3 transferências para outras instituições que melhor acomodam suas necessidades e inicio do suporte financeiro para 10 novos acolhidos, resultando em mais 33 pessoas beneficiadas no período atual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional em parceria com o Estado				
Descrição:	Possibilita o acolhimento institucional de pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência, que pela situação de risco e desproteção social que necessitam ser atendidas em unidades de acolhimento institucional (abrigos, casas lares, residências inclusivas, repúblicas, casa de passagem, etc.), por meio de parcerias firmadas diretamente entre o Governo do Estado com Organizações da Sociedade Civil. Título e descrição alterados pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5007	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	186,00	188,00	101,08%	186,00	186,00	100,00%	186,00	201,00	108,06%	186,00	0,00	0,00%	744,00	575,00	77,28%
Total Estado	186,00	188,00	101,08%	186,00	186,00	100,00%	186,00	201,00	108,06%	186,00	0,00	0,00%	744,00	575,00	77,28%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre, foram dadas continuidade das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional. O que resultou no atendimento a 201 pessoas acolhidas, entre idosos e pessoas com deficiência. A distribuição desse suporte concentra o atendimento em instituições de referência, com 112 acolhidos no Pequeno Cotolengo, 34 na APAE Curitiba, 20 na Ação Social Paraná, além de outras 35 vagas distribuídas entre: AFECE, Recanto Tarumã, APEDEF, APAE Figueira, Tio Zé, WR, Luz e Vida, ACRIDAS, APADEFIC e Viver Bem. Durante o período, ocorreram 6 óbitos e a transferência de 11 usuários para unidades mais adequadas às suas necessidades.

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional encaminhadas via determinação judicial				
Descrição:	Possibilita o acolhimento institucional de pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência por instituições habilitadas através de edital de credenciamento e chamamento. Cabe ao Estado a responsabilidade de fazer o acolhimento institucional de demandas originárias de municípios sem rede socioassistencial instituída (municípios de Pequeno Porte I - até 20 mil habitantes - e II - de 20.001 até 50 mil habitantes). A demanda é de encaminhamento das gestões municipais ou por determinação judicial. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5000	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	2,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	2,00	10,00%
Total Estado	20,00	2,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	2,00	10,00%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Serviços de assistência social

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza

Parecer:

Edital de Chamamento: A Casa de Apoio Tio Zé - Ivanil Maria dos Santos & CIA LTDA, atendeu os requisitos de habilitação previstos no edital, encontrando-se apta a prestar os serviços. Foram celebrados 02 contratos com a instituição: Contrato nº 4027/2024, formalizado em 08/07/2024 e o Contrato nº 9426/2024, formalizado em 17/12/2024. Excluída pela lei 22.268/2024, revisão do PPA. As demandas de acolhimento são atendidas em outras modalidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8658 - Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	852.649	1.002.500	941.726	1.250	942.976	243.204,30	162.733,44	25,79%	Insatisfatório
Capital	166.916	100.000	159.524	0	159.524	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.019.565	1.102.500	1.101.250	1.250	1.102.500	243.204,30	162.733,44	22,06%	Insatisfatório

Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência criados por intermédio do Governo Estadual				
Descrição:	Estabelecimento de uma relação de intermediação com os municípios para constituição do órgão colegiado municipal de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Transferência de entrega da ação orçamentária 8658, para ação 8659, pelo Decreto estadual nº 7.536, de 08 de outubro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4662	Unidade de Medida:	conselho criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	1,00	20,00%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	18,00	1,00	5,56%
RGInt 02															
Estado	2,00	3,00	150,00%	3,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	3,00	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15,00	18,00	120,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	65,00	18,00	27,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15,00	20,00	133,33%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	68,00	20,00	29,41%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15,00	23,00	153,33%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	68,00	23,00	33,82%
RGInt 06 Ponta															

Estado	5,00	5,00	100,00%	8,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	26,00	5,00	19,23%
Total Estado	57,00	70,00	122,81%	61,00	0,00	0,00%	71,00	0,00	0,00%	62,00	0,00	0,00%	251,00	70,00	27,89%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Está entrega 4662 referente aos conselhos municipais foi transferida para a Ação Orçamentária 8659: Ações do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, conforme Decreto estadual nº 7.536, de 08 de outubro de 2024.

Entrega:	Municípios beneficiados com repasse de recursos para aquisição e instalação de Parque Acessível				
Descrição:	Com recurso repassado pelo Governo do Estado do Paraná, o município adquire e realiza a instalação do kit de brinquedos acessíveis para garantir a acessibilidade ao lazer, assegurando a socialização e acesso aos brinquedos de parques por crianças e adolescentes com deficiência. A instalação deve ser em local público como praças ou parque, com rotas acessíveis e indicações da localização dos brinquedos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4660	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8,00	6,00	75,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	6,00	40,00%
RGInt 02															
Estado	7,00	3,00	42,86%	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	3,00	25,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	4,00	20,00%	17,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	71,00	4,00	5,63%

RGInt 04 Maringá															
Estado	16,00	18,00	112,50%	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	64,00	18,00	28,13%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10,00	10,00	100,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	65,00	10,00	15,38%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	7,00	233,33%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	58,33%
Total Estado	64,00	48,00	75,00%	68,00	0,00	0,00%	56,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%	239,00	48,00	20,08%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício de 2025, não houve realização de novo repasse de recursos financeiros destinados à aquisição e instalação de parques acessíveis nos municípios paranaenses. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoa com Transtorno do Espectro Autista beneficiada com a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA - CIPTEA				
Descrição:	Solicitação de forma gratuita da carteira no sistema da carteira do autista pelo usuário. Esta carteira propicia a identificação para prioridade de atendimento às pessoas com Autismo, sendo a efetivação da Lei Federal nº 13.977/2020.				
Cód. Entrega:	4657	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.462,00	7.124,00	487,28%	1.755,00	8.074,00	460,06%	2.048,00	4.506,00	220,02%	2.341,00	0,00	0,00%	7.606,00	19.704,00	259,06%
RGInt 02															
Estado	43,00	538,00	1251,16%	82,00	386,00	470,73%	61,00	236,00	386,89%	70,00	0,00	0,00%	256,00	1.160,00	453,13%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	657,00	3.334,00	507,46%	789,00	3.415,00	432,83%	921,00	1.808,00	196,31%	1.053,00	0,00	0,00%	3.420,00	8.557,00	250,20%
RGInt 04 Maringá															
Estado	432,00	3.161,00	731,71%	519,00	2.411,00	464,55%	606,00	1.249,00	206,11%	693,00	0,00	0,00%	2.250,00	6.821,00	303,16%
RGInt 05 Londrina															
Estado	359,00	2.638,00	734,82%	431,00	2.712,00	629,23%	503,00	1.428,00	283,90%	575,00	0,00	0,00%	1.868,00	6.778,00	362,85%
RGInt 06 Ponta															
Estado	157,00	1.288,00	820,38%	189,00	1.176,00	622,22%	221,00	677,00	306,33%	253,00	0,00	0,00%	820,00	3.141,00	383,05%
Total Estado	3.110,00	18.083,00	581,45%	3.765,00	18.174,00	482,71%	4.360,00	9.904,00	227,16%	4.985,00	0,00	0,00%	16.220,00	46.161,00	284,59%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as ações descentralizadas e o trabalho de divulgação junto aos municípios garantiram um volume expressivo, superando a previsão inicial com a emissão de 9.904 novos cadastros da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Entrega:	Pessoas com deficiência e algumas patologias crônicas beneficiada com a gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal dentro do Estado do Paraná, por meio da Carteira do Passe Livre				
Descrição:	Inserção no Sistema Passe Livre do pedido de emissão da Carteira Passe Livre pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS dos Municípios. Este benefício é assegurado pela Lei Estadual nº 18.419/2018 e pelo Decreto nº 11.973/2018 que propicia a gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal a Pessoa com Deficiência e algumas patologias crônicas: Insuficiência Renal Crônica, Doença de Crohn, Câncer, Transtornos Mentais Graves, HIV, Mucoviscidose, Hemofilia e Esclerose Múltipla, apresentando a Carteira do Passe Livre no momento da retirada do bilhete nos guichês das empresas de ônibus.				
Cód. Entrega:	4656	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.547,00	2.073,00	134,00%	1.957,00	2.285,00	116,76%	2.167,00	964,00	44,49%	2.477,00	0,00	0,00%	8.148,00	5.322,00	65,32%
RGInt 02															
Estado	57,00	120,00	210,53%	69,00	136,00	197,10%	81,00	62,00	76,54%	93,00	0,00	0,00%	300,00	318,00	106,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	639,00	1.224,00	191,55%	798,00	1.257,00	157,52%	957,00	541,00	56,53%	1.116,00	0,00	0,00%	3.510,00	3.022,00	86,10%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.167,00	1.880,00	161,10%	1.437,00	1.960,00	136,40%	1.677,00	884,00	52,71%	1.917,00	0,00	0,00%	6.198,00	4.724,00	76,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	731,00	1.301,00	177,98%	877,00	1.542,00	175,83%	1.023,00	637,00	62,27%	1.169,00	0,00	0,00%	3.800,00	3.480,00	91,58%
RGInt 06 Ponta															

Estado	93,00	201,00	216,13%	112,00	229,00	204,46%	131,00	108,00	82,44%	150,00	0,00	0,00%	486,00	538,00	110,70%
Total Estado	4.234,00	6.799,00	160,58%	5.250,00	7.409,00	141,12%	6.036,00	3.196,00	52,95%	6.922,00	0,00	0,00%	22.442,00	17.404,00	77,55%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Redes de proteção contra violação de direitos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre, a execução do Programa Passe Livre Intermunicipal ocorreu de forma regular e sem intercorrências, atingindo a média prevista para o período. A ação viabilizou a emissão e o envio de carteiras de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal para o público elegível em todo o Estado do Paraná.
Essa iniciativa representa a efetivação da Lei Estadual nº 18.419/2018 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e do Decreto nº 11.973/2018, assegurando o direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência e cidadãos acometidos por patologias crônicas específicas, como insuficiência renal crônica, câncer e HIV.

Entrega:	Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida atendidas com atividades de lazer - Praia Acessível				
Descrição:	Garantir infraestrutura adequada para possibilitar à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida o acesso a atividades de lazer, inclusive banho em mar e/ou praias de água doce, de forma digna e segura. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4658	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	73,00	96,00	131,51%	80,00	100,00	125,00%	89,00	89,00	100,00%	101,00	0,00	0,00%	343,00	285,00	83,09%
Matinhos	149,00	279,00	187,25%	165,00	310,00	187,88%	184,00	365,00	198,37%	207,00	0,00	0,00%	705,00	954,00	135,32%
Pontal do Paraná	252,00	450,00	178,57%	279,00	777,00	278,49%	311,00	1.206,00	387,78%	351,00	0,00	0,00%	1.193,00	2.433,00	203,94%
RGInt 03 Cascavel															

Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	2,00	20,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	2,00	10,00%
RGInt 04 Maringá															
Marilena	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
São Pedro do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Total Estado	474,00	825,00	174,05%	524,00	1.187,00	226,53%	614,00	1.662,00	270,68%	689,00	0,00	0,00%	2.301,00	3.674,00	159,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Tecnologia assistiva para atender pessoas com deficiência, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O Projeto superou a previsão de atendimentos com a realização 8 pontos de atendimento no Litoral Paranaense via Termo de Cooperação Técnica com Sanepar e Secretaria do Esporte, 3 pontos de atendimento via Termo de Cooperação Técnica com os municípios de Marechal Cândido Rondon, Marilena e São Pedro do Paraná.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano Estadual da Pessoa com Deficiência do Paraná				
Descrição:	Plano Quadrienal Estadual dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência - 2026-2029, o qual configura-se como um instrumento estratégico de atualização, execução e acompanhamento da política da proteção integral de pessoas com deficiência. Documento elaborado em conjunto com diversos órgãos, visando o alinhamento das diretrizes e prioridades no Estado. A Entrega consiste na avaliação do plano anterior e elaboração do novo plano pro ciclo 2026-2029, e acompanhamento da sua aplicação. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7593	Unidade de Medida:	etapa concluída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Paraná que cuida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - IDH

Parecer:

No primeiro semestre, a formulação do Plano Quadrienal Estadual dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência (2026-2029) avançou para a sua etapa inicial de construção. O resultado do período destaca o recebimento e a análise técnica do material preliminar que servirá de base para o novo documento estratégico.
Esse produto passa agora por uma avaliação conjunta entre a equipe técnica da coordenação e a Comissão de Monitoramento do Plano Estadual, composta por conselheiros do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEDE), com o objetivo de alinhar diretrizes e apontar os ajustes necessários.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plataforma de informações com serviços voltados às pessoas com deficiência - Plataforma Paraná Acessível implantada				
Descrição:	Proporcionar um sistema de informações e serviços voltados às pessoas com deficiência e que seja do interesse do cidadão de modo geral, mesmo não sendo pessoa com deficiência. Ao mesmo tempo compor base de dados estatístico para efetivar uma central de informações no âmbito estadual favorecendo o acompanhamento, planejamento, proposição e monitoramento de políticas públicas.				
Cód. Entrega:	4661	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre, a Plataforma Paraná Acessível seguiu ativa no Estado. O avanço do período focou na assinatura do Termo de Cooperação Técnica para compartilhamento de dados com secretarias e na coleta de formulários municipais em oito áreas (saúde, educação, assistência social, entre outras).
Graças a essa integração de bases, o sistema gerenciado pela CELEPAR já contabiliza 641.000 pessoas cadastradas. Essa base de dados estatísticos é uma ferramenta essencial para o planejamento e monitoramento de políticas públicas, garantindo uma central estruturada de informações para o atendimento à população.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de tecnologia assistiva desenvolvidos com apoio do Governo Estadual				
Descrição:	Projetos que propiciem o desenvolvimento e aprimoramento de equipamentos e materiais, com foco na inovação tecnológica, que busquem a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e pessoas idosas, garantindo à essas pessoas mobilidade, acessibilidade, inclusão social e equidade.				
Cód. Entrega:	4663	Unidade de Medida:	projeto desenvolvido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Tecnologia assistiva para atender pessoas com deficiência, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, teve continuidade o concurso de inovação para o desenvolvimento de bengalas inteligentes destinado a pessoas com deficiência visual. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) e da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEIMT), em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O projeto busca desenvolver soluções que ampliem a mobilidade, a acessibilidade, a inclusão social e a equidade. Em março, foram divulgados os três primeiros colocados, e a ABDI segue com acompanhamento técnico e articulação de parcerias para viabilizar o protótipo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8659 - Ações do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	4.872.367	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	50.000	10.050.000	0	10.050.000	9.942.543,03	9.942.543,03	98,93%	Satisfatório
Total	0	4.922.367	10.100.000	0	10.100.000	9.942.543,03	9.942.543,03	98,44%	Satisfatório

Entrega:	Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência criados por intermédio do Governo Estadual				
Descrição:	Estabelecimento de uma relação de intermediação com os municípios para constituição do órgão colegiado municipal de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Transferência de entrega da ação orçamentária 8658, para ação 8659, pelo Decreto estadual nº 7.536, de 08 de outubro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	5933	Unidade de Medida:	conselho criado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	1,00	20,00%	5,00	7,00	140,00%	4,00	1,00	25,00%	4,00	0,00	0,00%	18,00	9,00	50,00%
RGInt 02															
Estado	2,00	3,00	150,00%	3,00	1,00	33,33%	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15,00	18,00	120,00%	15,00	15,00	100,00%	20,00	13,00	65,00%	15,00	0,00	0,00%	65,00	46,00	70,77%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15,00	20,00	133,33%	15,00	14,00	93,33%	20,00	13,00	65,00%	18,00	0,00	0,00%	68,00	47,00	69,12%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15,00	23,00	153,33%	15,00	9,00	60,00%	20,00	10,00	50,00%	18,00	0,00	0,00%	68,00	42,00	61,76%
RGInt 06 Ponta															

Estado	5,00	5,00	100,00%	8,00	7,00	87,50%	6,00	3,00	50,00%	7,00	0,00	0,00%	26,00	15,00	57,69%
Total Estado	57,00	70,00	122,81%	61,00	53,00	86,89%	71,00	42,00	59,15%	62,00	0,00	0,00%	251,00	165,00	65,74%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Para o período foi apurada a criação de 42 novos Conselhos no Estado, tendo sido considerado para o referido resultado as Leis de criação dos referidos conselhos Municipais. A Coordenação em conjunto com o Conselho Estadual (COEDE) têm realizado o monitoramento e elaborado novas ações para que os 399 municípios do estado tenham seus instrumentos de política pública voltados à pessoa com deficiência atuantes, esclarecendo aos gestores municipais quanto a importância da efetividade da criação de Conselhos, Planos e Fundo Municipais para captação de recursos do Governo Estadual e Federal, bem como, para o fortalecimento das políticas públicas de atendimento à pessoa com deficiência local.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência				
Descrição:	Refere-se ao cofinanciamento de recursos do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência para os Fundo Municipais para a execução de programas, ações e projetos de promoção e proteção das Pessoas com Deficiência conforme deliberado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Incluída pelo Decreto estadual nº 7.536, de 08 de outubro de 2024.				
Cód. Entrega:	5931	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	73,00	365,00%	20,00	143,00	715,00%	20,00	179,00	895,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	179,00	895,00%
Total Estado	20,00	73,00	365,00%	20,00	143,00	715,00%	20,00	179,00	895,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	179,00	895,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Paraná Acessível

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Por meio da Deliberação nº 05/2026-COEDE, foram disponibilizados R$ 10 milhões para repasse do Fundo Estadual aos Fundos Municipais. O aporte visa fortalecer as políticas públicas de garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência nos municípios que apresentaram Atestado de Regularidade vigente do Conselho, Plano e Fundo Municipal, conforme os critérios regulamentares. Dos 180 municípios elegíveis, 179 formalizaram a adesão, totalizando um investimento de R$ 9,9 milhões.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 30 Paraná Protegido — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP

Objetivos:
Diminuir a criminalidade no Estado.
Aperfeiçoar a aplicação e o cumprimento das medidas restritivas de liberdade.
Ressocializar os egressos promovendo a reinserção à sociedade.
Promover a eficiência da Polícia Científica.
Fortalecer a participação social na integração com a segurança.
Promover a valorização de aspectos biopsicossociais do policial para o desempenho de sua atividade.

Número de Indicadores: 11

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 38 Número de Entregas do Programa: 543

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Déficit de vagas do sistema prisional	23,73	01/06/2023	percentual	Menor Melhor	23,00	37,25	22,00	42,96	21,00		20,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP

Marcação:
Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados
Segurança Pública - Déficit Carcerário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O déficit de vagas no sistema prisional decorre do crescimento da população privada de liberdade frente à capacidade instalada. Influenciam o indicador o ingresso contínuo de custodiados, o tempo de permanência, a morosidade na ampliação de unidades, limitações orçamentárias e interdições determinadas por órgãos de controle ou decisões judiciais. Em 2025, são 42.418 pessoas para 29.671 vagas, resultando em déficit de 42,96%, apurado por (42.418 - 29.671) ÷ 29.671 × 100.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Ocorrências Criminais por Tráfico de Drogas	1,50	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	1,54	1,84	1,57	1,92	1,60		1,63	

Revisão PPA: Alteração de atributos do indicador pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

No Paraná, foram registradas 13.932 ocorrências de tráfico de drogas em um universo de 725.808 registros criminais. Esse quantitativo corresponde a aproximadamente 1,92% do total de ocorrências contabilizadas no período. O percentual foi apurado a partir do cálculo (13.932 ÷ 725.808) × 100, evidenciando a participação proporcional desse tipo penal no conjunto geral dos registros criminais do estado, o que permite dimensionar sua representatividade estatística em relação às demais infrações registradas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses com Conselho de Segurança Pública Comunitário - CONSEG	27,82	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	28,00	35,00	28,00	50,12	28,00		28,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Coordenadoria Estadual dos Conselhos de Segurança Comunitário

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Acredita-se que o aumento do número de CONSEGs no Paraná, superando a meta estipulada, esteja relacionado à estratégia de comunicação e ao acompanhamento contínuo das comunidades. Há interação permanente com interessados e diretorias, por meio de reuniões presenciais, ligações, e-mail, WhatsApp e Instagram, além de participação em solenidades e encontros regionais. Atualmente, 200 dos 399 municípios paranaenses possuem CONSEG constituído, fortalecendo o engajamento comunitário.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas privadas de liberdade que estão em atividades educacionais	56,38	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	45,93	59,00	37,31	60,00		61,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A proporção de pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades educacionais corresponde a 37,31%, apurada a partir da relação entre 15.830 participantes e 42.418 custodiados no sistema prisional (15.830 ÷ 42.418) × 100. O indicador é influenciado pela disponibilidade de salas de aula, profissionais e materiais didáticos, bem como por parcerias institucionais. Também impactam o resultado as condições de segurança, a superlotação, o déficit de vagas, o perfil e a escolaridade prévia da população prisional, além do interesse voluntário dos internos e de eventuais restrições judiciais ou administrativas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de pessoas privadas de liberdade que estão em atividades laborais	53,75	31/12/2022	percentual	Maior Melhor	55,00	33,09	56,00	34,71	58,00		60,00	
Fonte de Apuração: Sistema de Gestão da Execução Penal - SIGEP												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

A proporção de pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades laborais corresponde a 34,71%, resultado da relação entre 14.727 participantes e um total de 42.418 custodiados no sistema prisional. O indicador é influenciado pela oferta de postos de trabalho intramuros e extramuros, pela existência de oficinas e parcerias com instituições públicas e privadas, além das condições estruturais e de segurança das unidades. Também impactam o desempenho fatores como superlotação, limitação de espaços, escassez de recursos e conjuntura econômica.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de profissionais de Segurança Pública do Estado atendidos por programas biopsicossociais	12,00	06/07/2023	percentual	Maior Melhor	25,00	26,73	50,00	42,08	75,00		100,00	
Fonte de Apuração: Registros administrativos da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O indicador referente ao acompanhamento de saúde dos profissionais da Segurança Pública demonstra desempenho satisfatório no período analisado. Foram registrados 2.361 atendimentos, em um universo de 5.610 agentes ativos, resultando em índice de 42,08%. O resultado evidencia o alcance das ações voltadas ao acompanhamento das condições biológicas e à saúde mental dos servidores, reforçando a valorização profissional. A meta estabelecida está alinhada ao Programa Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública, contribuindo para a promoção do bem-estar e da eficiência institucional.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão entre laudos concluídos e laudos solicitados da Polícia Científica	0,99	13/06/2023	número	Maior Melhor	1,01	1,00	1,03	0,94	1,05		1,07	

Fonte de Apuração: Sistema Gestor de Laudos e Documentos da Polícia Científica - GDL por meio do BI

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador aferido (0,9508) ficou abaixo da meta (1,0304), indicando que, no período, o volume de laudos concluídos não acompanhou o volume de exames solicitados no ano de referência. Em razão do conceito do índice (concluídos no período (133.129) / solicitados no ano (142.090)), oscilações de demanda e redução temporária da capacidade produtiva no semestre impactam diretamente o resultado, limitando a entrega acima do ingresso anual e, consequentemente, a redução líquida do passivo. Mantém-se o acompanhamento e a decomposição por tipo de exame/complexidade para orientar ajustes de capacidade e priorização, visando retomar patamar >=1.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de furto de veículos	160,62	31/12/2022	ocorrências por 100 mil veículos	Menor Melhor	157,00	131,58	154,00	92,89	150,00		147,00	

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP; Pesquisa Frota de Veículos, IBGE e Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador é apurado pela divisão do número de veículos furtados (8.991) pela frota total do Paraná (9.678.181), conforme dados de 2025 do Ministério dos Transportes, multiplicando-se o resultado por 100.000, a fim de mensurar a taxa de furtos a cada cem mil veículos. O desempenho registrado superou as expectativas, refletindo a atuação mais incisiva no enfrentamento desse tipo de crime e evidenciando evolução positiva das ações implementadas.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de homicídios	17,34	01/02/2023	vítima por 100 mil habitantes	Menor Melhor	17,00	14,47	16,80	9,95	16,60		16,40	

Fonte de Apuração: Estimativa da população - IBGE; Sistema de ocorrências letais - SCOL

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade por Homicídios

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Mortes por causas externas - homicídios

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador é calculado com base no total de homicídios dolosos em 2025 (1.183), dividido pela população projetada pelo IPARDES (11.890.517) e multiplicado por 100.000, apurando a taxa por cem mil habitantes. O resultado apresenta uma redução quando comparado à 2024, permanecendo abaixo do previsto em 2025, evidenciando as ações intensificadas do Estado para redução desses crimes.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de roubo de veículos	35,61	31/12/2022	ocorrências por 100 mil veículos	Menor Melhor	34,90	24,62	34,18	16,53	33,47		32,76	

Fonte de Apuração: Sistema do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU da SESP; Pesquisa Frota de Veículos, IBGE e Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador mede a taxa de roubos de veículos por 100 mil unidades da frota. O cálculo foi realizado dividindo-se 1.600 ocorrências pelo total de 9.678.181 veículos registrados no Paraná em 2025, segundo o Ministério dos Transportes, e multiplicando-se o resultado por 100.000. O desempenho ficou abaixo do patamar projetado, evidenciando a efetividade das ações de enfrentamento implementadas pelo Estado e sinalizando melhora consistente na redução desse tipo de crime.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de conclusão do exame pericial	72,00	21/06/2023	dias	Menor Melhor	68,00	21,00	65,00	22,00	62,00		59,00	
Fonte de Apuração: Sistema Gestor de Laudos e Documentos da Polícia Científica - GDL por meio do BI												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O valor obtido (22 dias) ficou significativamente abaixo do esperado (65), indicando redução expressiva no tempo médio entre a requisição e a conclusão do laudo no período avaliado. Esse resultado sugere ganho relevante de eficiência/fluxo (maior celeridade na tramitação e conclusão), possivelmente associado à priorização de filas e à redução do impacto do passivo sobre a média histórica, aproximando o desempenho do tempo operacional pós-designação. Mantém-se o monitoramento para confirmar a consistência do patamar ao longo do tempo e por tipo de exame, evitando viés por mix de casos ou concentrações pontuais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	6.138.439.762	5.383.720.284	5.316.915.552	82.222.097	5.399.137.649	3.404.772.398,80	2.922.493.995,47	63,06%
Capital	590.673.981	402.949.572	427.904.800	49.471.476	477.376.276	266.461.758,75	126.307.019,22	55,82%
Total	6.729.113.743	5.786.669.856	5.744.820.352	131.693.573	5.876.513.925	3.671.234.157,55	3.048.801.014,69	62,47%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7068 - Investimentos para a Segurança Pública FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.594.205	49.619.948	49.619.948	0	49.619.948	12.885.496,75	12.124.324,13	25,97%	Insatisfatório
Capital	222.554.090	145.496.340	136.097.944	0	136.097.944	59.973.103,36	22.780.347,54	44,07%	Insatisfatório
Total	224.148.295	195.116.288	185.717.892	0	185.717.892	72.858.600,11	34.904.671,67	39,23%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar, em Maringá				
Descrição:	Construir o complexo de treinamento policial da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças - EsFAEP, da Polícia Militar do Paraná, no município de Maringá, com área estimada de 2.500m²				
Cód. Entrega:	4412	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase interna de instrução, período em que são elaborados os documentos essenciais para a licitação, como o termo de referência e a pesquisa de preços. Esta etapa é fundamental para planejar adequadamente a contratação, definindo critérios claros de seleção e as obrigações contratuais. A instrução correta assegura a transparência e a segurança jurídica do futuro certame, permitindo que a administração selecione a proposta mais vantajosa. Após a conclusão desta fase, o processo seguirá para análise jurídica antes da publicação do edital.

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II				
Descrição:	Retomada da obra de ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II, com área de 3.147m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6357	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	347,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%	3.147,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	347,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%	3.147,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O empreendimento encontra-se em fase preparatória, com a transferência da gestão e fiscalização do contrato para a SESP em trâmite. Esta transição é fundamental para garantir a continuidade administrativa e o rigor técnico necessário ao início da obra. A assunção da fiscalização pela Secretaria de Segurança Pública assegura que a execução siga rigorosamente os requisitos funcionais e as normas vigentes, promovendo a eficiência e a segurança jurídica indispensáveis para a entrega de uma infraestrutura pública de qualidade à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da sede da Policia Científica, em Londrina				
Descrição:	Adequar a atual estrutura da unidade para possibilitar melhores condições de trabalho				
Cód. Entrega:	4413	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Polícia Científica do Paraná trabalha na definição do escopo de ampliação da unidade, etapa essencial para permitir a elaboração dos anteprojetos técnicos. Este detalhamento é fundamental para que as futuras instalações atendam plenamente às necessidades específicas da perícia criminal e da medicina legal. A definição precisa das demandas garante que o planejamento de engenharia seja eficiente, evitando retrabalhos e assegurando a otimização dos recursos públicos. Com o escopo consolidado, o processo avançará para as fases seguintes da instrução licitatória.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliação em 1200m² da sede do 2ºGB visando melhor estrutura de atendimento ao público e melhor no ambiente para as guarnições de serviço. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4414	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A ampliação da sede do 2º Batalhão de Bombeiro Militar, no município de Ponta Grossa, teve projetos contratados em 2020, porém foram identificadas deficiências nos elementos técnicos, resultando na rescisão contratual. Em razão disso, tornou-se necessária a revisão do programa de necessidades, considerando as recentes alterações na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar. Atualmente, encontram-se em elaboração os estudos geológicos para caracterização do terreno e o levantamento das licenças necessárias à contratação da obra. Transferida da ação 7068 para a ação 8074, pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do 3º Subgrupamento de Bombeiros/5ºGrupamento de Bombeiros de Sarandi				
Descrição:	Ampliação e reforma do quartel do 3°SGB, Sarandi = R$ 1.500.000,00.				
Cód. Entrega:	4415	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O projeto encontra-se em fase preparatória, aguardando a validação dos modelos padronizados das unidades do Corpo de Bombeiros Militar para sua efetiva implantação no município. A adoção de projetos padronizados é uma medida estratégica que garante a conformidade técnica e a segurança operacional, além de promover a eficiência e a economia de escala na aplicação dos recursos públicos. Esta etapa de validação é indispensável para assegurar que a futura edificação atenda rigorosamente a todos os requisitos funcionais e normativos da corporação, garantindo uma infraestrutura de excelência para o atendimento à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança				
Descrição:	Possibilitar às forças de segurança melhores condições para o desenvolvimento das atividades operacionais				
Cód. Entrega:	4406	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	18.172,00	23.837,00	131,17%	18.172,00	24.080,00	132,51%	18.172,00	342,00	1,88%	18.172,00	0,00	0,00%	72.688,00	48.259,00	66,39%
RGInt 02															
Estado	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	14.368,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	33.720,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	34.888,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	38.232,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	22.072,00	0,00	0,00%
Total Estado	53.992,00	23.837,00	44,15%	53.992,00	24.080,00	44,60%	53.992,00	342,00	0,63%	53.992,00	0,00	0,00%	215.968,00	48.259,00	22,35%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram adquiros bens voltados ao fortalecimento das forças de segurança do Estado. No âmbito do investimento realizado, foram adquiridos 6 telas interativas, 126 equipamentos de videomonitoramento, 137 rádios transceptores portáteis e 30 aparelhos smartphones, visando à modernização e à eficiência da comunicação operacional. Ademais, a incorporação contemplou 22 testes para a Polícia Científica e 21 equipamentos para educação física, promovendo o aprimoramento técnico e o suporte estrutural ao efetivo. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8074 - Entrega 5511.

Entrega:	Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves				
Descrição:	É a aquisição de veículos especializados para um atendimento rápido e de qualidade, transporte de equipes táticas, remoção de vítimas e transportes de órgãos vitais e para as atividades de busca e salvamento, objetivando a melhoria na qualidade do transporte, garantindo assim a capacidade de resposta mais ágil nas diversas missões realizadas no âmbito da Segurança Pública.				
Cód. Entrega:	4408	Unidade de Medida:	viatura adquirida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	190,00	450,00	236,84%	190,00	191,00	100,53%	190,00	2,00	1,05%	190,00	0,00	0,00%	760,00	643,00	84,61%
Total Estado	190,00	450,00	236,84%	190,00	191,00	100,53%	190,00	2,00	1,05%	190,00	0,00	0,00%	760,00	643,00	84,61%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Aquisição de 2 embarcações do modelo lancha para o fortalecimento das ações de segurança e patrulhamento do Estado. A incorporação desses meios navais visa expandir a capacidade de pronta resposta e otimizar a fiscalização aquaviária, garantindo maior eficiência operacional e suporte logístico ao efetivo em missões e operações de prevenção. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8074 - Entrega 5513.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos				
Descrição:	Criação de um plano de renovação permanente de veículos (viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves) para as forças de segurança estabelecendo a quantidade necessária de reposição média anual com base na população e indicativos criminais. Minimizar a defasagem da frota policial tornando a atuação das forças de segurança mais efetiva.				
Cód. Entrega:	4409	Unidade de Medida:	viatura adquirida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	454,00	227,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	454,00	56,75%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	454,00	227,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	454,00	56,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram adquiridas, 454 viaturas voltadas ao fortalecimento e à modernização da frota de segurança pública do Estado. A incorporação desses veículos visa reforçar o patrulhamento. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8074 - Entrega 5516

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, em Curitiba				
Descrição:	Finalização de obra de ampliação e reforma do Posto de Bombeiros da CIC incluindo área de treinamento aquático do aquartelamento. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4416	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Conclusão da obra depende da regularização do terreno sobre o qual está instalado o Posto, uma vez que um dos terrenos não era de propriedade do Estado do Paraná, sendo assim ncessária a desapropriação do imóvel, processo este concluído no primeiro semestre de 2025. Atualmente estão em adamento as providências para unificação dos terrenos junto ao registro de imóvel e Prefeitura Municipal, atividades necessárias tendo em vista que para a conclusão da obra será necessária a aprovação das intervenções perante o município. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Campo do Tenente				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Campo do Tenente - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6358	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo do Tenente	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Capanema				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Capanema - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6359	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capanema	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Diamante do Norte				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Diamante do Norte - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6360	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Diamante do Norte	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em General Carneiro				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de General Carneiro - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6361	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
General Carneiro	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Icaraíma				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Icaraíma - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6362	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Icaraíma	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Itaguajé				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Itaguajé - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6363	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Itaguajé	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Paranaguá				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Paranaguá - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6364	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Porecatu				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Porecatu - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6365	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Porecatu	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Ribeirão Claro				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Ribeirão Claro - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6366	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão Claro	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Santa Helena				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Santa Helena - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6367	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Helena	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Santa Terezinha de Itaipu				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Santa Terezinha de Itaipu - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6368	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Terezinha de	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Sengés				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Sengés - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6369	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Sengés	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Vitorino				
Descrição:	Construção da Base Integrada de Segurança Pública, com área de 504m², no município de Vitorino - Projeto Fronteira Segura Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6370	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vitorino	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em elaboração dos anteprojetos de implantação, porém apresenta limitações de uso e ocupação do solo e obtenção da autorização para acesso à faixa de acesso da rodovia e condicionantes ambientais dada a inexistência de rede coletora de esgoto.

Entrega:	Construção da Base da Polícia Militar na Ilha do Mel, em Paranaguá				
Descrição:	Construir a nova sede da base da Polícia Militar, com área estimada de 350m², na Ilha do Mel, no município de Paranaguá. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4417	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6129

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul				
Descrição:	Construir a Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul, unidade penal com área estimada de 9.950m², e que criará 770 novas vagas no sistema penitenciário do estado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6171	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Laranjeiras do Sul	0,00	0,00	0,00%	1.550,00	17,55	1,13%	4.000,00	457,70	11,44%	4.000,00	0,00	0,00%	9.550,00	475,25	4,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.550,00	17,55	1,13%	4.000,00	457,70	11,44%	4.000,00	0,00	0,00%	9.550,00	475,25	4,98%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra encontra-se em execução, porém apresenta atraso em decorrência da morosidade no processo de licenciamento ambiental. Esta situação deve-se à necessidade de cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo Instituto Água e Terra antes do início efetivo de determinadas etapas do empreendimento. O atendimento rigoroso a essas exigências é fundamental para garantir a legalidade ambiental e a sustentabilidade da obra, prevenindo sanções e interrupções jurídicas. A administração monitora o trâmite junto ao órgão ambiental para agilizar as liberações, visando a retomada do ritmo planejado e a entrega do equipamento público dentro dos

padrões de segurança e responsabilidade.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Astorga				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Astorga. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4419	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Astorga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da Delegacia Cidadã de Astorga está em fase de elaboração dos elementos técnicos, etapa necessária para viabilizar a futura licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Cianorte				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Cianorte				
Cód. Entrega:	4420	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.208,37	88,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.208,37	88,72%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.208,37	88,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.208,37	88,72%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra concluída em 19/09/2025, contudo não foram lançados os valores referentes ao andamento da obra, cujo valor executado no segundo semestre de 2024 foi de 505,16m² e no primeiro semestre de 2025 de 703,21m², previsão preenchida de maneira equivocada, na avaliação inicial foi considerada a área do telhado e por isso o realizado deu a diferença.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Colombo				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Colombo, com área construída de 1290m². Transferida da ação 7089, para a ação 7068, pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7313	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	1.006,79	0,00	0,00%	283,21	1.290,46	455,65%	0,00	0,00	0,00%	1.290,00	1.290,46	100,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.006,79	0,00	0,00%	283,21	1.290,46	455,65%	0,00	0,00	0,00%	1.290,00	1.290,46	100,04%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da obra foi concluída em 15/04/2026, contemplando uma área total construída de 1.290,46m². No que tange à gestão orçamentária, a iniciativa foi Transferida da ação 7089 com 1.006,79m² realizado, para a ação 7068, pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Francisco Beltrão				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Francisco Beltrão				
Cód. Entrega:	4421	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	1.362,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,69	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.362,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,69	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de elaboração dos elementos técnicos pelo município, etapa essencial para o pedido de licenciamento ambiental. O trabalho envolve estudos e projetos que subsidiarão a análise dos órgãos competentes. A qualidade desses documentos assegura a viabilidade legal e ambiental da obra, prevenindo passivos e garantindo a conformidade com as normas vigentes. Esta etapa de planejamento é fundamental para conferir segurança jurídica e eficiência na implementação da infraestrutura pública, visando o interesse coletivo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Goioerê				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Goioerê. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4422	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6130

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Guaratuba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4423	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	1.391,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.391,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.391,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.391,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba teve sua licitação suspensa em razão de questionamentos do TCE/PR relacionados à Concorrência nº 90192/2024-GMS. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Irati				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Irati. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4424	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,29	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foi constatada invasão do terreno destinado à instalação da delegacia, sendo assim, se faz necessário aguardar as devidas providências para desocupação do imóvel.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6131

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Ivaiporã				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Ivaiporã				
Cód. Entrega:	4425	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	1.362,00	774,00	56,83%	0,00	387,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.161,00	85,24%
Total Estado	1.362,00	774,00	56,83%	0,00	387,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.362,00	1.161,00	85,24%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de obra em execução, o que demanda o acompanhamento contínuo das intervenções físicas na unidade. Esta etapa é marcada pela fiscalização técnica rigorosa, assegurando que os serviços realizados estejam em total conformidade com o projeto aprovado e com as normas de segurança vigentes. O controle do cronograma físico-financeiro permite monitorar o ritmo dos trabalhos e a correta aplicação dos recursos, prevenindo atrasos. Essa gestão ativa é fundamental para garantir a qualidade da entrega final e o pleno atendimento das necessidades operacionais da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Piraquara. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4426	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foi constatada invasão do terreno destinado à instalação da delegacia, sendo assim, se faz necessário aguardar as devidas providências para desocupação do imóvel.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6131

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Ponta Grossa. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4427	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 6695/2022-GMS através do qual foi contratada a implantação do projeto padrão. Contrato em execução na SECID.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6133
.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Sarandi				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Sarandi. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4428	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6134

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA no município de Sertanópolis, com área de 377m². Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6371	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sertanópolis	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase de pedido de licenciamento ambiental. O trabalho envolve estudos e projetos que subsidiarão a análise dos órgãos competentes. A qualidade desses documentos assegura a viabilidade legal e ambiental da obra, prevenindo passivos e garantindo a conformidade com as normas vigentes. Esta etapa de planejamento é fundamental para conferir segurança jurídica e eficiência na implementação da infraestrutura pública, visando o interesse coletivo.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Telêmaco Borba				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Telêmaco Borba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4429	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6135

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Assis Chateaubriand				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Assis Chateaubriand. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4430	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Contratação da obra depende da conclusão do Contrato CA 6625/2022-GMS através do qual foi contratada a implantação do projeto padrão. Contrato em execução na SECID.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6136

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Foz do Iguaçu. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4431	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimento pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6137

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Guarapuava				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Guarapuava. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4432	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6138

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Paranavaí				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Paranavaí. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4433	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Concorrência Eletrônica nº 0155/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública dia 25 de março 2025 para licitação, logo, a obra não foi iniciada.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6143

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Pontal do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4437	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Total Estado	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Concorrência Eletrônica nº 0136/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública em 25 de fevereiro de 2025 para licitação, logo, a obra não foi iniciada.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6139

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Ribeirão do Pinhal				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Ribeirão do Pinhal. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4438	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão do Pinhal	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	376,73	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6140

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Toledo				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Toledo. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4445	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Total Estado	1.791,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6141

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Especializada, em Londrina				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II, no município de Londrina, com área de 1363m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4446	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.207,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da Delegacia Especializada em Londrina está na fase de definição das necessidades pela unidade, etapa preliminar à elaboração dos elementos técnicos. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Sede do Departamento de Polícia Penal - DEPPEN, em Curitiba				
Descrição:	Construção da sede do Departamento de Polícia Penal - DEPPEN, com área estimada de 5.850m², na capital Curitiba. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7254	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo encontra-se na fase de elaboração do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce de todo o planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando as equipes técnicas na elaboração de soluções que atendam plenamente às finalidades da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da base integrada Polícia Militar e Polícia Civil, em Guaratuba				
Descrição:	Construção da sede da base integrada da Polícia Militar e Polícia Civil, com área estima de 350m², no município de Guaratuba				
Cód. Entrega:	4418	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do escopo que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico detalhado é essencial para identificar as demandas específicas de infraestrutura e funcionalidade do espaço. A delimitação precisa das intervenções orientará a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a futura obra cumpra as normas de segurança e otimize o uso dos recursos públicos. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se gastos desnecessários e assegura-se a eficiência operacional da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede 3ªSB/2ºSGB, em Goioerê				
Descrição:	Construção do novo quartel da 3ªSB/2° Subgrupamento de Bombeiros.				
Cód. Entrega:	4447	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do projeto padronizado a ser implantado no município. A adoção de modelos técnicos pré-estabelecidos é uma estratégia que visa garantir a eficiência administrativa e a economia de escala na execução de obras públicas. Essa padronização agiliza a análise técnica, facilita a manutenção futura e assegura que a unidade siga diretrizes de funcionalidade e segurança já validadas. A escolha do modelo busca conciliar as demandas locais com a otimização dos recursos, garantindo maior celeridade e transparência em todas as etapas da futura construção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Cascavel				
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 1900m² no município de Cascavel. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4450	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da nova sede da Polícia Científica, em Cascavel, depende da conclusão do projeto padrão que está em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construir a nova sede da Polícia Científica do Paraná, no município de Foz do Iguaçu Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4449	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do Iguaçu, está condicionada à conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa indispensável para a abertura do processo licitatório. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros, em Apucarana				
Descrição:	Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros em Apucarana, 2.400 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4451	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os elementos técnicos necessários à continuidade da obra encontram-se em fase de elaboração pela Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, em Londrina				
Descrição:	Construção de sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar em Londrina, com 1.000,00 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4452	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da obra está condicionada à conclusão dos projetos padronizados das edificações do Corpo de Bombeiros, atualmente em fase de elaboração pela Paraná Projetos. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 2º Subgrupamento de Bombeiros/5º Grupamento de Bombeiros de Campo Mourão				
Descrição:	Construção do novo quartel do 2°SGB, Campo Mourão				
Cód. Entrega:	4453	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do projeto padronizado a ser implantado no município. A adoção de modelos técnicos pré-estabelecidos é uma estratégia que visa garantir a eficiência administrativa e a economia de escala na execução de obras públicas. Essa padronização agiliza a análise técnica, facilita a manutenção futura e assegura que a unidade siga diretrizes de funcionalidade e segurança já validadas. A escolha do modelo busca conciliar as demandas locais com a otimização dos recursos, garantindo maior celeridade e transparência em todas as etapas da futura construção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio da Platina				
Descrição:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar no município de Santo Antônio da Platina, com área de 2.185m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4457	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio da Platina, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cambé				
Descrição:	Construir a sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, com 620m², no município de Cambé. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4464	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambé	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620,00	0,00	0,00%
Total Estado	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O Contrato CA 5825/2024-GMS se encontra em fase de execução, logo a construção da sede da 11ª Cia independente de Polícia Militar de Cambé, está aguardando seu início.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6142

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a sede própria da 1ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 650m², no município de São José dos Pinhais. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4470	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, em São José dos Pinhais, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para dar início à licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 1ª Companhia do 3º Batalhão Polícia Militar de Pato Branco				
Descrição:	Construir a sede própria da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 650m², no município de Pato Branco				
Cód. Entrega:	4473	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A unidade solicitou o cancelamento da obra e o redirecionamento dos recursos para uma nova demanda, que será objeto de proposição para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual pela Polícia Militar do Paraná. Essa readequação busca alinhar os investimentos às prioridades operacionais vigentes, garantindo a eficiência na aplicação dos recursos públicos. A transição para a nova proposta exige estrita observância às normas de planejamento orçamentário, assegurando a viabilidade financeira para a futura execução. O processo agora aguarda as formalidades legais para a alteração da programação prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Matinhos				
Descrição:	Construção da nova sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.000m², no município de Matinhos.				
Cód. Entrega:	4481	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Terreno destinado à implantação do empreendimento foi doado ao município de Matinhos. Necessária a identirficação de outro imóvel para implantação do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Policia Militar de Campo Largo				
Descrição:	Construção da sede própria da 3ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, no município de Campo Largo, com área de 1.598m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4491	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, em Campo Largo, apresenta pendências relacionadas ao licenciamento ambiental, que ainda está em análise pelo IAT. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar de Coronel Vivida				
Descrição:	Construir a sede própria da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 650m², no município de Coronel Vivida				
Cód. Entrega:	4492	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Vivida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do projeto padronizado a ser implantado no município. A adoção de modelos técnicos pré-estabelecidos é uma estratégia que visa garantir a eficiência administrativa e a economia de escala na execução de obras públicas. Essa padronização agiliza a análise técnica, facilita a manutenção futura e assegura que a unidade siga diretrizes de funcionalidade e segurança já validadas. A escolha do modelo busca conciliar as demandas locais com a otimização dos recursos, garantindo maior celeridade e transparência em todas as etapas da futura construção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental de Guarapuava				
Descrição:	Construir a sede da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, com área de 747m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4493	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Total Estado	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental de Guarapuava encontra-se em fase de licitação, com previsão de publicação do edital no segundo semestre de 2025. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Junta Médica da Polícia Militar, em Curitiba				
Descrição:	Construir a sede própria da Junta Médica da Polícia Militar, com área estimada de 1.800m², no município de Curitiba, unidade destinada à realização de perícias médicas em todo o efetivo da Polícia Militar do Paraná				
Cód. Entrega:	4494	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Polícia Militar do Paraná solicitou a inclusão da estrutura da Junta Médica nas instalações do Hospital da Polícia Militar. Esta iniciativa visa centralizar os serviços de saúde e otimizar o espaço físico, facilitando o fluxo de atendimento aos servidores. A integração busca assegurar maior eficiência operacional, concentrando perícias e assistência hospitalar em um único complexo. O processo segue para análise de viabilidade técnica e adequação das áreas, visando garantir que a nova estrutura cumpra todas as normas de funcionalidade e segurança vigentes, assegurando a qualidade dos serviços prestados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Militar, em Araucária				
Descrição:	Construção da sede da 2ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 310m², a ser implantada no município de Araucária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7255	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo voltou para fase de elaboração do estudo de necessidades, esta etapa é o alicerce de todo o planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando as equipes técnicas na elaboração de soluções que atendam plenamente às finalidades da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba				
Descrição:	Construir a nova sede do 12º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 2.500m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4495	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 13º Grupamento de Bombeiros, em Pato Branco				
Descrição:	Construção da sede administrativa, comando e Estado-Maior do 13º Grupamento de Bombeiros localizado em Pato Branco.				
Cód. Entrega:	4502	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	1.500,00	33,75	2,25%	0,00	33,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	67,51	4,50%
Total Estado	1.500,00	33,75	2,25%	0,00	33,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	67,51	4,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Foram identificadas inconsistências técnicas no projeto de fundações da obra, tornando indispensável a revisão total e a compatibilização de um novo projeto estrutural. Esta medida é vital para garantir a estabilidade e a segurança da futura edificação. Em decorrência dessas falhas, o contrato atual encontra-se em processo de rescisão junto à Secretaria de Estado das Cidades, visando a regularização administrativa para uma nova contratação. Tais providências corrigem erros de planejamento e asseguram a integridade do patrimônio público, permitindo que a obra seja retomada com viabilidade técnica e segurança jurídica.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Construir a sede do 18º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 7.290m², no município de Cornélio Procópio. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4503	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	7.290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.290,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7.290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.290,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da obra depende da conclusão dos serviços previstos no Contrato nº 4018/2023, responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da sede da unidade. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Toledo				
Descrição:	Construir a nova sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.500m², no município de Toledo				
Cód. Entrega:	4504	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A unidade solicitou a revisão dos estudos técnicos elaborados anteriormente, com o objetivo de ampliar as instalações da Organização Policial Militar no terreno que atualmente ocupa. Esta análise busca readequar o planejamento inicial às novas necessidades operacionais e de infraestrutura, garantindo que a expansão seja realizada de forma integrada ao espaço existente. A atualização dos estudos é fundamental para assegurar a viabilidade técnica e econômica da obra, permitindo que a futura reforma otimize os recursos públicos e proporcione um ambiente de trabalho mais eficiente e seguro para os servidores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba				
Descrição:	Construir a sede do 20º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.600m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4509	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba, está condicionada à conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa essencial para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 28º Batalhão da Polícia Militar, na Lapa				
Descrição:	Construir a sede do 28º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 2.600m², no município da Lapa				
Cód. Entrega:	4510	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Lapa	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Em fase de análise das eventuais condicionantes ambientais que o terreno indicado apresenta, visto tratar-se de área com presença de bosques de Araucárias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina				
Descrição:	Construir a sede do 30º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 2.300m², no município de Londrina. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4511	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	2.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.956,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.956,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar em Assis Chateaubriand				
Descrição:	Construir a sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 1.200m², no município de Assis Chateaubriand. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4512	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Assis Chateaubriand, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa essencial para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar, no município de Cascavel				
Descrição:	Construção da sede do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar no município de Cascavel, obra em projeto com área estimada de 3.000m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6147	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.850,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.850,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A execução da obra está condicionada à conclusão dos projetos padronizados das edificações do Corpo de Bombeiros, que se encontram em fase de elaboração pela Paraná Projetos, sendo requisito indispensável para a continuidade dos serviços. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Cascavel				
Descrição:	Construir a sede do 5º Comando Regional de Polícia Militar, com área aproximada de 750m², no município de Cascavel. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4514	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Cascavel, depende da conclusão do projeto padrão em elaboração pela Paraná Projetos, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 5º Grupamento de Bombeiros em Maringá				
Descrição:	Construção da sede do 5º Grupamento de Bombeiros no município de Maringá, obra em projeto com área estimada de 3.000m² Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6146	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.850,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.850,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para a validação dos anteprojetos e a aprovação formal do método construtivo escolhido na fase de concepção. Esta etapa é decisiva para assegurar que as soluções de engenharia e arquitetura propostas atendam plenamente aos requisitos operacionais e de segurança da corporação. A definição do sistema construtivo busca conciliar a agilidade na execução com a durabilidade da estrutura, visando sempre a otimização dos recursos públicos. Após esta validação técnica, o projeto seguirá para o detalhamento final, garantindo a eficiência e a viabilidade da futura obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira - BPFRON, em Marechal Cândido Rondon				
Descrição:	Construir a sede do Batalhão de Polícia da Fronteira BPFRON, no município de Marechal Cândido Rondon, com área de 6.000m². Unidade responsável pelo policiamento nos municípios da faixa de fronteira. Inclusão por transferência da ação 7089 para ação 7068, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7276	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	2.225,82	0,00	0,00%	2.500,00	2.225,82	89,03%	500,00	0,00	0,00%	1.714,67	0,00	0,00%	6.940,49	2.225,82	32,07%
Total Estado	2.225,82	0,00	0,00%	2.500,00	2.225,82	89,03%	500,00	0,00	0,00%	1.714,67	0,00	0,00%	6.940,49	2.225,82	32,07%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A obra encontra-se paralisada e aguarda a instrução do Termo de Ajustamento de Conduta junto à Secretaria de Estado das Cidades. Este instrumento é fundamental para estabelecer as diretrizes jurídicas e técnicas necessárias para a retomada dos serviços ou, se for o caso, para viabilizar a abertura de um novo processo licitatório com segurança. A medida busca regularizar as pendências contratuais, garantindo a transparência e a proteção ao interesse público. Esta etapa de ajuste é decisiva para assegurar a continuidade do empreendimento e a correta aplicação dos recursos, permitindo a futura conclusão e entrega da infraestrutura à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Comando Regional de Bombeiro Militar em Maringá				
Descrição:	Planejamento de comando do Comando Regional de Bombeiro Militar do Paraná, construção de sede, em Maringá com 1.500 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4516	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da obra está condicionada à conclusão dos projetos padronizados das edificações do Corpo de Bombeiros, atualmente em elaboração pela Paraná Projetos, sendo etapa essencial para o início dos serviços. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Ibiporã				
Descrição:	Obra de construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Ibiporã, obra em projeto com área estimada de 5.000m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6162	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Toledo				
Descrição:	Obra de construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Toledo (BIOPARK), obra em projeto com área estimada de 3.000m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6163	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede própria da ROTAM do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a sede própria da ROTAM - Rondas Ostensivas Tático Móvel do 17º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 650m², no município de São José dos Pinhais				
Cód. Entrega:	4518	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos técnicos e as funcionalidades esperadas, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este planejamento inicial orienta a equipe de engenharia na elaboração de soluções eficazes, prevenindo erros de dimensionamento e assegurando a otimização no uso dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Muro Perimetral na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, em Apucarana				
Descrição:	Construção de muro perimetral na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.000m², unidade instalada no município de Apucarana. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7256	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo encontra-se em fase de planejamento, aguardando a contratação do levantamento planialtimétrico e da sondagem de solos. Estes estudos técnicos preliminares são indispensáveis para o conhecimento preciso da topografia e das características geotécnicas do terreno, servindo como base essencial para a elaboração do projeto técnico e do orçamento detalhado. A realização criteriosa dessas etapas é fundamental para mitigar riscos de engenharia, evitar aditivos contratuais futuros e garantir a precisão orçamentária, assegurando a eficiência e a transparência na futura contratação da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá, com capacidade 180 m³. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	6144	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório, atualmente no Centro de Licitações/SESP para remessa à Procuradoria-Geral do Estado para análise da instrução processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste				
Descrição:	Construir a sede do 7º BPM, Batalhão de Polícia Militar, com 1.700m², no município de Cruzeiro do Oeste				
Cód. Entrega:	4520	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	1.638,43	191,00	11,66%	0,00	441,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.638,43	632,23	38,59%
Total Estado	1.638,43	191,00	11,66%	0,00	441,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.638,43	632,23	38,59%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra encontra-se paralisada e o contrato está em processo de rescisão administrativa junto à Secretaria de Estado das Cidades. Esta medida decorre de graves irregularidades da empresa contratada, que possui autuações perante o Ministério do Trabalho, comprometendo a continuidade dos serviços e o cumprimento das normas laborais. A rescisão é fundamental para resguardar a administração pública de responsabilidades solidárias e garantir a segurança jurídica necessária para uma nova licitação. O objetivo é concluir o distrato com brevidade para planejar a retomada segura da construção e assegurar a entrega do equipamento público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros				
Descrição:	Construção, conforme projeto prévio, de estruturas de treinamento que simulam ocorrências bombeiro militar em São José dos Pinhais				
Cód. Entrega:	4522	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	2.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.795,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.795,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente e segura. Este planejamento inicial previne retrabalhos e assegura que a futura contratação ocorra de forma econômica, atendendo plenamente ao interesse público e às normas técnicas de segurança vigentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Complexo de Treinamento Policial na Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Construir o complexo de treinamento policial na APMG, Academia Policial Militar do Guatupê, com área estimada de 5.000m², no município de São José dos Pinhais. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4524	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra encontra-se em fase de publicação do edital de licitação, etapa necessária para o início do processo de contratação da empresa executora. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira				
Descrição:	Construir a sede do Corpo de Bombeiros Militar, com área estimada de 1.200m², no município de Medianeira. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4525	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Medianeira	1.843,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.843,39	0,00	0,00%
Total Estado	1.843,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.843,39	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira está com os projetos em fase de conclusão pela Paraná Projetos, com estimativa de lançamento do edital de licitação no segundo semestre de 2025. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública				
Descrição:	É a aquisição de softwares que proporcionem o mapeamento de práticas delituosas, bem como a celeridade do seu resultado final, proporcionando uma pronta resposta à sociedade paranaense.				
Cód. Entrega:	4407	Unidade de Medida:	software adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	250,00	102,00	40,80%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	102,00	10,20%
Total Estado	250,00	102,00	40,80%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	102,00	10,20%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro de Comando e Controle Regional - CICCR

Parecer:

O quantitativo executado foi zero, apesar de haver sistemas em desenvolvimento só é contabilizada com os sistemas em pleno funcionamento. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8074 - Entrega 5512.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Elaboração de projeto para o Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros				
Descrição:	Visa a elaboração de projeto técnico no qual abarca a previsão de construção de estruturas de treinamento em diversos ambientes típicos de ocorrências bombeiro militar				
Cód. Entrega:	4527	Unidade de Medida:	projeto elaborado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa constitui o alicerce fundamental do planejamento, permitindo o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com clareza os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e plenamente adequada às suas finalidades. Este diagnóstico inicial é crucial para evitar erros de dimensionamento e assegurar a otimização dos recursos públicos, orientando as equipes na elaboração de soluções precisas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de Pavimentação na sede da Escola Superior de Bombeiros, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Conclusão dos serviços de pavimentação da Escola Superior de Bombeiros, com área estimada de 228m², unidade implantada no município de São José dos Pinhais. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7257	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	148,10	0,00%	228,00	79,90	35,04%	0,00	0,00	0,00%	228,00	228,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	148,10	0,00%	228,00	79,90	35,04%	0,00	0,00	0,00%	228,00	228,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A execução da obra foi concluída em 25/06/2026, cumprindo o objeto físico do contrato. O processo encontra-se agora em fase de recebimento provisório, etapa em que a fiscalização técnica realiza a vistoria final para verificar a conformidade dos serviços com os projetos e especificações aprovados. Após a conferência da qualidade técnica e a entrega de toda a documentação necessária pela contratada, será emitido o termo de recebimento definitivo. Este estágio é essencial para garantir a segurança da infraestrutura e a regularidade administrativa antes da efetiva ocupação da unidade e da entrega do equipamento público à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução de reformas no edifício sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP/BATEL, em Curitiba				
Descrição:	Contratação da obra de reformas no edifício sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Reformas compreendem a intervenção nos ambientes internos dos pavimentos, bem como recuperação da fachada da edificação. Obra em Licitação. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6166	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	168,00	168,00	100,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	4.668,00	168,00	3,60%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	168,00	168,00	100,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	4.668,00	168,00	3,60%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Após a conclusão do planejamento e a emissão da ordem de serviço, o empreendimento avança oficialmente para a fase de execução física de uma nova obra. Esta etapa compreende a mobilização da empresa contratada e a montagem do canteiro de obras, assegurando o cumprimento de todas as normas técnicas, legais e de segurança vigentes para o início das atividades no local.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Finalização das obras de implantação da Estação Elevatória de Esgotos - ETE, no Complexo Penitenciário de Cascavel				
Descrição:	Execução e finalização das obras de implantação da Estação Elevatória de Esgoto e demais aparelhos necessários para o funcionamento de complexo de elevação de efluentes oriundos da Penitenciária Industrial de Cascavel e da Penitenciária Estadual de Cascavel, incluindo desapropriações, servidões e regularização de áreas. Obra em execução através de convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Incluída no exercício 2025, referendada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7439	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	4.160,00	0,00	0,00%	0,00	4.160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.160,00	4.160,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4.160,00	0,00	0,00%	0,00	4.160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.160,00	4.160,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A execução da obra foi concluída, totalizando uma área construída de 4.160 m², o que representa o cumprimento integral do objeto físico pactuado no contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da Base Náutica, em Matinhos				
Descrição:	Necessidade de reforma na estrutura da base de comando e controle, localizada em Matinhos, estrutura que é utilizada durante a operação verão apresenta estrutura bastante danificada, uma vez que foi feita de madeira, não suportando mais os danos em sua estrutura. Necessidade de reforma nas paredes, janelas, banheiro com infiltração, cobertura com gotejamento em dias de chuva.				
Cód. Entrega:	4529	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente e segura. Este planejamento inicial previne retrabalhos e assegura que a futura contratação ocorra de forma econômica, atendendo plenamente ao interesse público e às normas técnicas de segurança vigentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da Delegacia de Polícia do município de Nova Fátima				
Descrição:	Contratação da obra de reforma da Delegacia de Polícia de Nova Fátima, obra em licitação. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024."				
Cód. Entrega:	6145	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Nova Fátima	0,00	0,00	0,00%	157,00	0,00	0,00%	200,00	1,60	0,80%	100,00	0,00	0,00%	457,00	1,60	0,35%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	157,00	0,00	0,00%	200,00	1,60	0,80%	100,00	0,00	0,00%	457,00	1,60	0,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A execução da obra referente ao contrato número 10273/2025 teve seu início efetivo em 22/06/2026. O processo encontra-se atualmente em fase de acompanhamento físico-financeiro, exigindo fiscalização técnica rigorosa para garantir que os serviços sigam estritamente os projetos aprovados e as normas de segurança. Este monitoramento é essencial para assegurar o cumprimento do cronograma e a correta aplicação dos recursos públicos. A gestão ativa nesta etapa previne atrasos e garante a qualidade na entrega final da infraestrutura.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu				
Descrição:	Reformar as instalações da Delegacia de Polícia do município de Santa Terezinha de Itaipu, com área aproximada de 200m²				
Cód. Entrega:	4530	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Terezinha de	200,00	0,00	0,00%	0,00	262,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	262,39	131,20%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	0,00	262,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	262,39	131,19%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi concluída com área total construída de 262,39 m², ultrapassando em 62,39 m² a metragem inicialmente prevista. A ampliação decorreu de ajustes realizados durante a execução, devidamente incorporados ao projeto final e às medições correspondentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco				
Descrição:	Reformar a sede da 5ª Subdivisão Policial do município de Pato Branco, com área estimada de 2074m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4570	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	580,00	1.427,46	246,11%	0,00	646,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,00	2.074,20	357,62%
Total Estado	580,00	1.427,46	246,11%	0,00	646,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,00	2.074,20	357,62%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco foi concluída em 06 de março de 2025, conforme o cronograma previsto, com a finalização das intervenções estruturais e funcionais planejadas para a unidade. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da sede da Polícia Militar, em Itaguajé				
Descrição:	Obra de reforma na sede da Polícia Militar no município de Itaguajé, com área estimada de 156m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6164	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Itaguajé	0,00	0,00	0,00%	56,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	56,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo está na fase de definição do estudo de necessidades, atualmente reformulado devido a licitações desertas anteriores. Esta etapa é o alicerce do planejamento para o levantamento de demandas operacionais e de infraestrutura. Requisitos precisos garantem uma obra eficiente, segura e adequada ao interesse público. O diagnóstico previne erros de dimensionamento e assegura a otimização de recursos públicos, orientando a equipe para atender à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da sede do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapuava				
Descrição:	Executar obras de reforma das instalações do 16º Batalhão de Polícia Militar, no município de Guarapuava				
Cód. Entrega:	4535	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase interna de instrução da licitação, com a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a reforma da sede da Organização Policial Militar. Esta etapa é fundamental para o detalhamento das especificações técnicas de engenharia, garantindo que a futura obra atenda plenamente às necessidades operacionais e de segurança da unidade. A conclusão desses projetos permite a definição de um orçamento preciso, assegurando a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos, além de conferir a necessária segurança jurídica para a futura publicação do edital de contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar				
Descrição:	Reforma no 1º Comando Regional de Bombeiro Militar/COBOM com troca esquadrias, pisos, adequações elétricas e lógicas. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4536	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.769,00	1.750,00	98,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.769,00	1.750,00	98,93%
Total Estado	1.769,00	1.750,00	98,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.769,00	1.750,00	98,93%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar foi concluída em 24 de abril de 2025, conforme o cronograma estabelecido, finalizando as intervenções previstas para a modernização e adequação da estrutura física da unidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Reformar o Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê, com área aproximada de 4.000m², no município de São José dos Pinhais, unidade destinada à formação, aperfeiçoamento, capacitação e especialização do efetivo da Polícia Militar do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4538	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	4.146,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.146,88	0,00	0,00%
Total Estado	4.146,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.146,88	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Concorrência Eletrônica nº 0187/2024-GMS, tem previsão de abertura da sessão pública em 31 de janeiro de 2025, para licitação, logo, obra não foi iniciada. Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6125

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Reformar o Bloco de salas de aula da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, da Academia Policial Militar do Guatupê, com área aproximada de 5.000m², no município de São José dos Pinhais, unidade destinada à formação, aperfeiçoamento, capacitação e especialização do efetivo da Polícia Militar do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4537	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6124

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Edifício Sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, bairro Centro Cívico				
Descrição:	Obra de reforma no edifício sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no bairro Centro Cívico, município de Curitiba, com área estimada de 3.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6165	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Parte da área do edifício foi transferida ao Ministério Público do Paraná, escopo da reforma necessitará de revisão para permitir a elaboração dos projetos legais para reforma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Posto de Bombeiros de Guaratuba				
Descrição:	Serviços de reforma das dependências do Quartel do Corpo de Bombeiros de Guaratuba-PR, nisto incluso retirada e substituição de materiais, bem como serviços de pinturas, elétrica e hidráulica;				
Cód. Entrega:	4545	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades, etapa em que o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná avalia alternativas técnicas para a futura edificação. Este levantamento detalhado é essencial para alinhar a infraestrutura às demandas operacionais específicas da corporação, garantindo funcionalidade e segurança. A análise de diferentes opções busca a solução técnica mais eficiente e econômica, assegurando a otimização dos recursos públicos. Este planejamento inicial é fundamental para orientar os projetos de engenharia e garantir que a futura obra atenda plenamente ao interesse público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Curitiba				
Descrição:	Obra de reforma da sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Curitiba, com área estimada de 5.082m², obra em projeto. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6148	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	2.082,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%	5.082,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	2.082,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00	0,00%	5.082,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A definição do escopo da contratação encontra-se em fase de instrução no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar, etapa necessária para o prosseguimento do processo. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do refeitório do 14º BPM no município de Foz do Iguaçu				
Descrição:	Reforma da edificação do refeitório do 14º Batalhão de Polícia Militar no município de Foz do Iguaçu, com área estimada de 391m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6174	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	391,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	391,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa constitui o alicerce fundamental do planejamento, permitindo o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com clareza os requisitos funcionais e técnicos, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e plenamente adequada às finalidades da segurança pública. Este diagnóstico inicial é crucial para evitar erros de dimensionamento e assegurar a otimização dos recursos públicos, orientando as equipes de engenharia na elaboração de soluções que atendam de forma precisa ao interesse da sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Colorado				
Descrição:	Reformar e ampliar a as instalações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, com área estimada de 1.900m², no município de Colorado. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4546	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Colorado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os Elementos técnicos instrutores necessários para iniciar a licitação estão em desenvolvimeto pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6126

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar em Curitiba				
Descrição:	Reformar e ampliar a sede do 13º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.500m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074 , pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4549	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Estão sendo regularizadas as devidas pendências de documentação dos terrenos ocupados pela sede da OPM - Organização de Polícia Militar e assim se iniciarem as reformas.Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6127

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar em Curitiba				
Descrição:	Executar obras de reforma e ampliação das instalações do Hospital da Polícia Militar, com área estimada de 12.500m², unidade sediada em Curitiba				
Cód. Entrega:	5670	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de elaboração dos projetos técnicos, momento indispensável para o detalhamento das especificações de engenharia e arquitetura. Este trabalho garante que a futura obra cumpra integralmente as normas de segurança e atenda às demandas funcionais da unidade. A definição precisa dos requisitos nesta etapa permite o dimensionamento correto do orçamento, assegurando a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos. Tais estudos são fundamentais para conferir segurança jurídica ao certame licitatório, prevenindo interrupções e garantindo uma entrega de qualidade para a sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada - RPMON, em Curitiba				
Descrição:	Reforma e ampliação da sede do Regimento de Polícia Montada - RPMON, com área de ampliação estimada em 2.000m² e área a reformar estimada de 6.000m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6172	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Necessária revisão do escopo tendo em vsita que o contrato de elaboração dos projetos legais para reforma não foi concluído pela empresa sob fiscalização da Secretaria de Estado das Ciades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na sede da 2ª Cia. do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Medianeira				
Descrição:	Reformas na sede da 2ª Cia do 14º BPM, no município de Medianeira, contemplando a execução de muros de divisa no perímetro da unidade e demais intervenções, com área estimada de 1.200m². Obra em licitação. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6173	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Medianeira	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.200,00	120,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.200,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.200,00	120,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.200,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra foi concluída em setembro de 2025, com área construída de 1.200 m², tendo sido finalizada antes do prazo inicialmente previsto no cronograma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na sede do Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar, em Curitiba				
Descrição:	Obra de reforma da sede do Centro de Suprimento e Manutenção, da Diretoria de Apoio Logístico e Financeiro do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Curitiba, com área estimada de 2.060m², obra em projeto Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6149	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	2.060,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	2.060,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na sede do Instituto de Identificação do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Contratação da obra de reformas na sede do Instituto de Identificação do Paraná, no município de Curitiba, com área de 3.225m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6372	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	3.225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.225,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.225,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que a contratação deverá atender. Esta etapa constitui o pilar fundamental do planejamento, permitindo o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com clareza os requisitos funcionais e técnicos, a administração assegura que o futuro objeto seja eficiente, seguro e plenamente adequado às finalidades da segurança pública. Este diagnóstico inicial é crucial para evitar falhas de dimensionamento e garantir a otimização dos recursos públicos, orientando as etapas seguintes na elaboração de soluções que atendam de forma precisa ao interesse da coletividade.

Entrega:	Reforma nas instalações da Subseção de Operações da Diretoria de Inteligência, em Curitiba				
Descrição:	Reforma nas instalações da Subseção de Operações da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar (DINT-PMPR), obra com 226m² de área a reformar. Obra em execução. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6168	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	226,00	224,69	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	226,00	224,69	99,42%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	226,00	224,69	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	226,00	224,69	99,42%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra encontra-se em fase de finalização, restando apenas os ajustes finais para a conclusão do empreendimento. No momento, o processo depende de providências da fiscalização do contrato por parte da Secretaria de Estado das Cidades, etapa indispensável para a realização das vistorias técnicas e a emissão do termo de recebimento. Este acompanhamento final assegura que todos os serviços foram executados em conformidade com o projeto e as normas de segurança vigentes. A regularização dessas medidas administrativas é fundamental para permitir a pronta ocupação da unidade e a efetiva entrega do equipamento público à sociedade.

Entrega:	Reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral Polícia Militar do Paraná, em Curitiba			
Descrição:	Contratação da obra de reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná (QCG-PMPR), complexo localizado na Av. Mal. Floriano Peixoto nº 1.401, bairro Rebouças, município de Curitiba. Obra em execução. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.			
Cód. Entrega:	6167	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, foram concluídas em 06 de junho de 2025.

Entrega:	Reparos na Cadeia Pública de Andirá				
Descrição:	Conclusão da obra de construção da Cadeia Pública de Andirá, unidade com área estimada de 669m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7258	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Andirá	0,00	0,00	0,00%	0,00	118,49	0,00%	669,00	269,38	40,27%	0,00	0,00	0,00%	669,00	387,87	57,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	118,49	0,00%	669,00	269,38	40,27%	0,00	0,00	0,00%	669,00	387,87	57,98%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra vinculada ao Contrato número 1073/2025-GMS encontra-se em execução, com as atividades de canteiro em andamento conforme o cronograma. Atualmente, consta uma solicitação de termo aditivo de prazo em trâmite administrativo, medida necessária para a adequação do período de execução às condicionantes técnicas identificadas pela fiscalização. Este ajuste é fundamental para garantir a continuidade do empreendimento dentro da legalidade, assegurando que as etapas remanescentes sejam concluídas com rigor técnico. A regularização do cronograma preserva a segurança jurídica da contratação e viabiliza a entrega final do equipamento à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos na Cadeia Pública de Bandeirantes				
Descrição:	Contratação da obra de reformas nas instalações da Cadeia Pública do município de Bandeirantes, com área estimada de 709m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7259	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	359,00	0,00	0,00%	709,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	359,00	0,00	0,00%	709,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se em instrução da fase interna, concentrando-se atualmente na elaboração da minuta do edital de licitação. Esta etapa é crucial para consolidar as regras, critérios de julgamento e obrigações contratuais que nortearão o certame. A redação cuidadosa deste documento garante a segurança jurídica da contratação, assegurando que o edital esteja em estrita conformidade com a legislação vigente e com o Estudo Técnico Preliminar. Este planejamento rigoroso é fundamental para atrair propostas vantajosas e prevenir futuras contestações, garantindo a eficiência e a transparência na seleção da melhor proposta para a administração pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito - DEDETRAN, em Curitiba				
Descrição:	Execução de reparos nas instalações da Delegacia de Delitos de Trânsito - DEDETRAN, com área estimada de 1.035m². Obra em licitação. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6170	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.035,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.035,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Este diagnóstico é o alicerce de todo o planejamento, sendo essencial para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais e técnicos, a administração assegura que a futura obra seja eficiente, segura e adequada às finalidades da segurança pública. Este planejamento inicial previne erros de dimensionamento e garante a otimização dos recursos públicos, orientando as equipes de engenharia na criação de soluções que atendam plenamente ao interesse da sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos na sede da 6ª SDP, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Execução de reparos nas instalações da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, com área estimada de 250m². Obra em execução. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6169	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A empresa vencedora do certame licitatório não iniciou a prestação dos serviços dentro do prazo estabelecido, o que motivou a abertura de um processo de apuração de responsabilidade junto à Secretaria de Estado das Cidades. Esta medida administrativa é essencial para investigar as causas do descumprimento contratual e aplicar as sanções legais cabíveis, visando resguardar a administração pública de eventuais prejuízos. A apuração rigorosa garante a segurança jurídica e permite que as providências para uma nova contratação sejam tomadas com brevidade, assegurando que o interesse da coletividade não seja prejudicado pela inexecução do objeto pactuado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto Guarda-Vidas no município de Santa Helena				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Santa Helena, com área estimada de 50m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6154	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Helena	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Bairro Novo, em Curitiba				
Descrição:	Obra de reparos no Posto de Bombeiros Militar Bairro Novo no município de Curitiba, com área estimada de 630m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6150	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Central, em Curitiba				
Descrição:	Obra de reparos no Posto de Bombeiros Militar - Central, no município de Curitiba, com área estimada de 6744m² Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6151	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	6.744,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	6.744,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Cidade Norte, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar - Cidade Norte, no município de Francisco Beltrão, com área estimada de 670m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6156	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	670,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	670,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Maracanã, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Obra de reparos no Posto de Bombeiros Militar - Maracanã, no município de Foz do Iguaçu, com área estimada de 980m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6152	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Capanema				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Capanema, com área estimada de 914m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6157	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capanema	0,00	0,00	0,00%	114,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	914,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	114,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	914,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Capitão Leônidas Marques				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Capitão Leônidas Marques, com área estimada de 575m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6161	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Capitão Leônidas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	575,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	575,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Corbélia				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Corbélia, com área estimada de 609m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6159	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Corbélia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	409,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	409,00	0,00	0,00%	609,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Palmas				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Palmas, com área estimada de 1.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6158	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palmas	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Piên				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Piên, com área estimada de 230m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6155	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piên	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	Obra de reparos na sede do Posto de Bombeiros Militar, no município de Quedas do Iguaçu, com área estimada de 517m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6160	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	517,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	517,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

Entrega:	Reparos no Posto de Bombeiros Militar, em Santa Terezinha de Itaipu				
Descrição:	Obra de reparos no Posto de Bombeiros Militar do município de Santa Terezinha de Itaipu, com área estimada de 936m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6153	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Terezinha de	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	436,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	936,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	436,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	936,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é o alicerce do planejamento, sendo fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao estabelecer com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que a futura obra seja eficiente, segura e adequada ao interesse público. Este diagnóstico inicial previne erros de dimensionamento e assegura a otimização dos recursos públicos, orientando a equipe técnica na elaboração de soluções que atendam plenamente à finalidade da segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema integrado de inteligência em funcionamento				
Descrição:	Desenvolvimento completo e entrega do Sistema de Atendimento, Despacho e Emergência - SADE; Sistema de Análise de Vínculos com o desenvolvimento personalizado realizado. Transferida da ação 7089 para ação 7068 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7413	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O Sistema de Análise de Vínculos foi entregue e já se encontra em funcionamento. Estão em andamento entregas complementares relacionadas à capacitação dos usuários e à estruturação de bases de dados. Transferida da ação 7089 para ação 7068 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7089 - Investimentos para o Paraná Seguro BID						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.005.591	88.417	51.577	0	51.577	35.350,17	35.350,17	68,54%	Moderado
Capital	93.376.705	2.366.000	1.183.000	1.183.000	2.366.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	101.382.296	2.454.417	1.234.577	1.183.000	2.417.577	35.350,17	35.350,17	1,46%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal				
Descrição:	Implantação de programa de pós-graduação com foco em direitos humanos, das mulheres e politicas públicas de enfrentamento à violência. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4723	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	101,00	0,00	0,00%
RGInt 02															
Estado	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	47,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	48,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31,00	0,00	0,00%

Total Estado	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Igualdade Racial

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Contrato nº 3137/OC-BR (Programa Paraná Seguro) atingiu o seu prazo limite final de vigência e desembolso em 31 de dezembro de 2025. Com o encerramento formal da operação nessa data, os recursos disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ficaram indisponíveis para novos saques, despesas ou contratações, fazendo com que a partir de 1º de janeiro de 2026 o contrato entrasse exclusivamente em sua fase final de encerramento contábil, auditoria e amortização da dívida pelo Estado. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Colombo				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Colombo, com área construída de 1290m². Transferida da ação 7089, para a ação 7068, pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4725	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	1.290,35	0,00	0,00%	0,00	1.006,79	0,00%	0,00	283,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,35	1.290,46	100,01%
Total Estado	1.290,35	0,00	0,00%	0,00	1.006,79	0,00%	0,00	283,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,35	1.290,46	100,01%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A execução da obra foi concluída em 15/04/2026, contemplando uma área total construída de 1.290,46 metros quadrados. No que tange à gestão orçamentária, a iniciativa foi Transferida da ação 7089, para a ação 7068, pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Guaíra				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II no município de Guaíra				
Cód. Entrega:	4726	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Guaíra	1.290,35	1.290,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,35	1.290,35	100,00%
Total Estado	1.290,35	1.290,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.290,35	1.290,35	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Obra concluída em 05/01/2024. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inaugurou a Delegacia Cidadã de Guaíra, no Oeste do Estado, no dia 07/06/2024. A unidade recebeu um investimento de mais de R$ 7MM do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para sua construção.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Londrina				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III no município de Londrina.				
Cód. Entrega:	4727	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.791,23	1.791,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	1.791,23	100,00%
Total Estado	1.791,23	1.791,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	1.791,23	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Obra concluída em 06/08/2024, conforme informação que consta no parecer do monitoramento do 1ºsemestre de 2024. A Delegacia cidadã, no município de Londrina, se encontra em pleno funcionamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Maringá				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III no município de Maringá				
Cód. Entrega:	4728	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1.791,23	756,00	42,21%	0,00	827,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	1.583,27	88,39%
Total Estado	1.791,23	756,00	42,21%	0,00	827,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.791,23	1.583,27	88,39%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra destinada à construção da Delegacia Cidadã Padrão III no município de Maringá foi concluída em 12 de agosto de 2025, com área construída total de 1.583,27 m², previsão preenchida de maneira equivocada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Escola de Bombeiros, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a Escola de Bombeiros no município de São José dos Pinhais, unidade destinada à formação, capacitação, especialização e aperfeiçoamento do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná				
Cód. Entrega:	4729	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	6.693,09	6.693,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.693,09	6.693,09	100,00%
Total Estado	6.693,09	6.693,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.693,09	6.693,09	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

A Obra foi concluída em 29 de novembro de 2024. A Escola de Bombeiros, em São José dos Pinhais se encontra em funcionamento, para o que é destinada: Formar, capacitar e especializar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a sede do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, unidade especializada da Polícia Militar, responsável pelas ações de Segurança Pública que necessitem de alto grau de especialização do efetivo, com área estimada de 4.346,68m². Transferida da ação 7089, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4730	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	4.346,68	1.630,71	37,52%	0,00	2.630,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.346,68	4.260,93	98,03%
Total Estado	4.346,68	1.630,71	37,52%	0,00	2.630,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.346,68	4.260,93	98,03%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra encontra-se em execução, estando em tramitação aditivo de serviços, sem previsão de aditivo de prazo até o momento. A conclusão das obras está prevista para primeiro semestre de 2026. Transferida da ação 7089, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba				
Descrição:	Construir a sede do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária BPEC, com área de 4.000m², no município de Curitiba, unidade responsável pelo policiamento voltado aos estabelecimentos de ensino				
Cód. Entrega:	4732	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4.287,60	4.287,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.287,60	4.287,60	100,00%
Total Estado	4.287,60	4.287,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.287,60	4.287,60	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra para construção da sede do batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba, foi concluída em 15 de março de 2024 e se encontra em pleno funcionamento para o que foi destinada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira, em Marechal Cândido Rondon				
Descrição:	Construir a sede do Batalhão de Polícia da Fronteira BPFRON, no município de Marechal Cândido Rondon, com área de 6.940m². Unidade responsável pelo policiamento nos municípios da faixa de fronteira. Transferida da ação 7089, para ação 7068, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4731	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	6.940,49	2.225,82	32,07%	0,00	6.940,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.940,49	9.166,31	132,07%
Total Estado	6.940,49	2.225,82	32,07%	0,00	6.940,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.940,49	9.166,31	132,07%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Obra paralisada devido a rochas no subsolo. SESP e SECID buscam soluções, mas a executora pediu rescisão (Protocolo 22.538.900-4) em 2024. A prestação de contas de 2025 está incorreta: não houve execução de 6.940m no período; o avanço real é de 32% desde o 1º semestre de 2024. A obra foi transferida da ação 7089 para a 7068 pela Lei 22.952/2025, com ajuste posterior no PPA. A SECID analisa alternativas para a retomada, ainda sem previsão, dado o impasse contratual e geológico.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema integrado de inteligência em funcionamento				
Descrição:	Desenvolvimento completo e entrega do Sistema de Atendimento, Despacho e Emergência - SADE; Sistema de Análise de Vínculos com o desenvolvimento personalizado realizado. Transferida da ação 7089 para ação 7068 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4724	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1,00	5,00	500,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5,00	500,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	6,00	5,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	5,00	83,33%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O Sistema de Análise de Vínculos foi entregue e já se encontra em funcionamento. Estão em andamento entregas complementares relacionadas à capacitação dos usuários e à estruturação de bases de dados. Transferida da ação 7089 para ação 7068 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8031 - Ações do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas FESD						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	111.277	58.034	58.034	0	58.034	27.230,00	22.710,00	46,92%	Insatisfatório
Capital	11.128	14.982	14.982	0	14.982	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	122.405	73.016	73.016	0	73.016	27.230,00	22.710,00	37,29%	Insatisfatório

Entrega:	Execução do Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 2023 - 2026				
Descrição:	O objetivo do Plano é o aprimoramento e a atualização do trabalho no âmbito das Políticas Públicas sobre Drogas, para qualificar o debate público sobre os diversos problemas decorrentes do uso e abuso de drogas, além de valorizar e potencializar o conhecimento da sociedade civil e das diversas pastas do Poder Executivo Estadual. A vigência do Plano é de 4 anos abrangendo o período de 2023 a 2026.			
Cód. Entrega:	4574	Unidade de Medida:	plano executado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A referida entrega trata-se do Plano Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, o qual é dividido por seis eixos temáticos: Interinstitucional, Prevenção, Redução de Danos Sociais e a Saúde, Tratamento e Acolhimento, Redução da Oferta e Pesquisa. Estes contém ações com prazos de 2023 à 2026 à serem cumpridas. Dessa forma, no primeiro semestre já foram concluídas quatro ações, estando as demais em alinhamento para conclusão no segundo semestre, atendendo ao andamento do prazo de cada uma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8055 - Ações da Diretoria de Ensino da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.451.082	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.451.082	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais militares				
Descrição:	Realizar a aplicação de Testes de Aptidão Física - TAF, conforme o escopo do Programa de Saúde Preventiva pelo Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, promovendo a manutenção da saúde do efetivo e a redução do índice de absenteísmo. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5474	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12.600,00	12.790,00	101,51%	12.600,00	12.274,00	97,41%	12.600,00	0,00	0,00%	12.600,00	0,00	0,00%	50.400,00	25.064,00	49,73%
Total Estado	12.600,00	12.790,00	101,51%	12.600,00	12.274,00	97,41%	12.600,00	0,00	0,00%	12.600,00	0,00	0,00%	50.400,00	25.064,00	49,73%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Aplicação de Testes de Aptidão Física - TAF, conforme o escopo do Programa de Saúde Preventiva pelo Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, promovendo a manutenção da saúde do efetivo e a redução do índice de absenteísmo. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação de Policiais Militares em Instituições de outros Estados e Países				
Descrição:	Promover ações de capacitação junto à outras Instituições Nacionais e Internacionais, visando o desenvolvimentos das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo, nos termos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5471	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	150,00	458,00	305,33%	150,00	424,00	282,67%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	600,00	882,00	147,00%
Total Estado	150,00	458,00	305,33%	150,00	424,00	282,67%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	600,00	882,00	147,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 2025, foram capacitados 424 policiais militares, resultado que superou expressivamente a meta anual estabelecida de 150 capacitações, alcançando 282,67% do previsto. O desempenho evidencia a efetividade das ações formativas e o fortalecimento da qualificação profissional. Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para policiais militares				
Descrição:	Realizar a gestão de realização do Programa de Treinamento Policial Básico - TPB , visando o desenvolvimentos das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo, nos termos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5472	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em 2025, a entrega permaneceu não iniciada (0 executado frente à meta 8.000). Houve dificuldade no estabelecimento do ano normativo da PMPR regulando o programa em função de muitos atores envolvidos. Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Participantes de ações para manutenção da saúde do efetivo e a redução do Índice de Absenteísmo dos Policiais Militares				
Descrição:	Promover ações voltadas à saúde e qualidade de vida dos militares estaduais, executadas por profissionais devidamente capacitados e realizadas com equipamentos especializados no Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, da Polícia Militar do Paraná (musculação, artes marciais, treinamento funcional, entre outras). Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5481	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	70.000,00	52.440,00	74,91%	70.000,00	63.710,00	91,01%	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00%	280.000,00	116.150,00	41,48%
Total Estado	70.000,00	52.440,00	74,91%	70.000,00	63.710,00	91,01%	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00%	280.000,00	116.150,00	41,48%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em 2025, foram registrados 63.710 participantes, em diferentes frentes voltadas ao bem-estar e saúde dentre elas esta treinamento funcional e atividades laborais, atingindo 91,01% da meta anual (70.000). Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional para a Polícia Militar				
Descrição:	Realizar a Elaboração do Planejamento Setorial de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional da PMPR, estabelecendo, em consonância com a Lei Orçamentária Anual e a Previsão do Plano Geral de Ensino, calendários de execução, número de vagas e currículos escolares, em cumprimento aos objetivos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5469	Unidade de Medida:	curso ofertado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	77,00	256,67%	35,00	61,00	174,29%	40,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	150,00	138,00	92,00%
Total Estado	30,00	77,00	256,67%	35,00	61,00	174,29%	40,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	150,00	138,00	92,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Realização de Curso de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional da PMPR, em diversos núcleos de ensino e unidades especializadas. Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior para a Polícia Militar				
Descrição:	Realizar a Elaboração do Planejamento Setorial de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior da PMPR, estabelecendo, em consonância com a Lei Orçamentária Anual e a Previsão do Plano Geral de Ensino, calendários de execução, número de vagas e currículos escolares, em cumprimento aos objetivos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5468	Unidade de Medida:	curso ofertado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	8,00	8,00	100,00%	8,00	9,00	112,50%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	32,00	17,00	53,13%
Total Estado	8,00	8,00	100,00%	8,00	9,00	112,50%	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	32,00	17,00	53,12%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 2025, foram ofertados 9 cursos, superando a meta anual (8) e atingindo 112,50% de desempenho. Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs)				
Descrição:	Realizar a gestão das ações de Educação Básica junto aos 7 colégios da Polícia Militar do Paraná (Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco e União da Vitória). Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5473	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	7.024,00	7.024,00	100,00%	7.024,00	6.524,00	92,88%	7.024,00	0,00	0,00%	7.024,00	0,00	0,00%	28.096,00	13.548,00	48,22%
Total Estado	7.024,00	7.024,00	100,00%	7.024,00	6.524,00	92,88%	7.024,00	0,00	0,00%	7.024,00	0,00	0,00%	28.096,00	13.548,00	48,22%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Alunos matriculados na rede estadual de ensino, na sede dos sete colégios da PMPR (Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco e União da Vitória). Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito da Polícia Militar				
Descrição:	Fomentar e promover a realização de Eventos Científicos e Culturais (congressos, simpósios, seminários, jornadas, etc) no âmbito da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5482	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	9,00	13,00	144,44%	10,00	4,00	40,00%	11,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	42,00	17,00	40,48%
Total Estado	9,00	13,00	144,44%	10,00	4,00	40,00%	11,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	42,00	17,00	40,48%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em 2025, foram realizados 4 eventos, atingindo 40,00% da meta anual (10)MISSÃO PARANÁ I, II,III, IV - As exposições das forças de segurança do Paraná. Transferida para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8056 - Ações do 6º Comando Regional da PMPR São José dos Pinhais FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4733	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	647,00	575,00	88,87%	656,00	681,00	103,81%	665,00	0,00	0,00%	674,00	0,00	0,00%	2.642,00	1.256,00	47,54%
Total Estado	647,00	575,00	88,87%	656,00	681,00	103,81%	665,00	0,00	0,00%	674,00	0,00	0,00%	2.642,00	1.256,00	47,54%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM. Transferida para ação 8156, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4735	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	531,00	385,00	72,50%	525,00	273,00	52,00%	518,00	0,00	0,00%	511,00	0,00	0,00%	2.085,00	658,00	31,56%
Total Estado	531,00	385,00	72,50%	525,00	273,00	52,00%	518,00	0,00	0,00%	511,00	0,00	0,00%	2.085,00	658,00	31,56%
Desempenho	Moderado			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Considerando que o indicador avalia a redução das mortes violentas intencionais, e que valores menores representam melhor desempenho, o registro de 273 mortes violentas indica resultado satisfatório no período analisado. O dado evidencia a efetividade das ações preventivas e repressivas adotadas, refletindo impacto positivo das estratégias de segurança pública. As informações referem-se ao 2º semestre de 2025, executadas pelas Unidades subordinadas ao 6º CRPM (9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º BPM), sendo a entrega transferida para a ação 8156, conforme Lei Estadual nº 22.952/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4843	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.116,00	1.759,00	157,62%	1.143,00	2.309,00	202,01%	1.170,00	0,00	0,00%	1.198,00	0,00	0,00%	4.627,00	4.068,00	87,92%
Total Estado	1.116,00	1.759,00	157,62%	1.143,00	2.309,00	202,01%	1.170,00	0,00	0,00%	1.198,00	0,00	0,00%	4.627,00	4.068,00	87,92%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º. Transferida para ação 8156, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4860	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4.918,00	6.785,00	137,96%	4.975,00	11.204,00	225,21%	5.033,00	0,00	0,00%	5.091,00	0,00	0,00%	20.017,00	17.989,00	89,87%
Total Estado	4.918,00	6.785,00	137,96%	4.975,00	11.204,00	225,21%	5.033,00	0,00	0,00%	5.091,00	0,00	0,00%	20.017,00	17.989,00	89,87%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º. Transferida para a ação 8156, conforme Lei Estadual nº 22.952/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4838	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	28.553,00	21.773,00	76,25%	28.330,00	11.676,00	41,21%	28.109,00	0,00	0,00%	27.889,00	0,00	0,00%	112.881,00	33.449,00	29,63%
Total Estado	28.553,00	21.773,00	76,25%	28.330,00	11.676,00	41,21%	28.109,00	0,00	0,00%	27.889,00	0,00	0,00%	112.881,00	33.449,00	29,63%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º , 29º e 34º. Transferida para ação 8156, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4841	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4.894,00	3.421,00	69,90%	4.869,00	1.731,00	35,55%	4.845,00	0,00	0,00%	4.820,00	0,00	0,00%	19.428,00	5.152,00	26,52%
Total Estado	4.894,00	3.421,00	69,90%	4.869,00	1.731,00	35,55%	4.845,00	0,00	0,00%	4.820,00	0,00	0,00%	19.428,00	5.152,00	26,52%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Informações referentes ao exercício anua de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º. Transferida para ação 8156, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4859	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	669,00	338,00	50,52%	666,00	172,00	25,83%	663,00	0,00	0,00%	661,00	0,00	0,00%	2.659,00	510,00	19,18%
Total Estado	669,00	338,00	50,52%	666,00	172,00	25,83%	663,00	0,00	0,00%	661,00	0,00	0,00%	2.659,00	510,00	19,18%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º. Transferida para ação 8156, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4734	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.884,00	1.214,00	64,44%	1.877,00	727,00	38,73%	1.869,00	0,00	0,00%	1.862,00	0,00	0,00%	7.492,00	1.941,00	25,91%
Total Estado	1.884,00	1.214,00	64,44%	1.877,00	727,00	38,73%	1.869,00	0,00	0,00%	1.862,00	0,00	0,00%	7.492,00	1.941,00	25,91%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º BPM, 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM. Transferida para a ação 8156, conforme Lei Estadual nº 22.952/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4861	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.371,00	1.083,00	78,99%	1.381,00	1.021,00	73,93%	1.391,00	0,00	0,00%	1.401,00	0,00	0,00%	5.544,00	2.104,00	37,95%
Total Estado	1.371,00	1.083,00	78,99%	1.381,00	1.021,00	73,93%	1.391,00	0,00	0,00%	1.401,00	0,00	0,00%	5.544,00	2.104,00	37,95%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao exercício anual de 2025 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam os batalhões: 9º, 17º, 22º, 28º, 29º e 34º. Transferida para a ação 8156, conforme Lei Estadual nº 22.952/2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8057 - Ações do Comando de Missões Especiais da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.578.786	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	15.578.786	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensão de cocaína				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "cocaína". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4950	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	196,00	1.002,00	511,22%	200,00	2.099,44	1049,72%	203,00	0,00	0,00%	208,00	0,00	0,00%	807,00	3.101,44	384,32%
Total Estado	196,00	1.002,00	511,22%	200,00	2.099,44	1049,72%	203,00	0,00	0,00%	208,00	0,00	0,00%	807,00	3.101,44	384,32%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Parecer:

Meta superada devido as operações com ênfase nas apreensões de acordo com o índice de desempenho, de acordo com as ações e operações policiais realizada durante o período. Transferida da ação 8057 para ação 8157, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de crack				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "crack". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4953	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	123,00	537,00	436,59%	125,00	1.260,34	1008,27%	128,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	506,00	1.797,34	355,21%
Total Estado	123,00	537,00	436,59%	125,00	1.260,34	1008,27%	128,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	506,00	1.797,34	355,21%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Parecer:

Meta superada devido as operações com ênfase nas apreensões de acordo com o índice de desempenho, as ações e operações policiais realizada durante o período. Transferida da ação 8057 para ação 8157, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de maconha				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "maconha". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4955	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	60.404,00	105.986,00	175,46%	61.612,00	199.730,16	324,17%	62.844,00	0,00	0,00%	64.101,00	0,00	0,00%	248.961,00	305.716,16	122,80%
Total Estado	60.404,00	105.986,00	175,46%	61.612,00	199.730,16	324,17%	62.844,00	0,00	0,00%	64.101,00	0,00	0,00%	248.961,00	305.716,16	122,80%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Parecer:

Meta superada devido as operações com ênfase nas apreensões de acordo com o índice de desempenho, as ações e operações policiais realizada durante o período. Transferida da ação 8057 para ação 8157, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4957	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	318,00	341,00	107,23%	321,00	336,00	104,67%	325,00	0,00	0,00%	328,00	0,00	0,00%	1.292,00	677,00	52,40%
Total Estado	318,00	341,00	107,23%	321,00	336,00	104,67%	325,00	0,00	0,00%	328,00	0,00	0,00%	1.292,00	677,00	52,40%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Armas apreendidas no período relacionado, de acordo com as ações e operações realizadas. Transferida da ação 8057 para ação 8157, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4960	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	564,00	743,00	131,74%	575,00	1.006,00	174,96%	587,00	0,00	0,00%	598,00	0,00	0,00%	2.324,00	1.749,00	75,26%
Total Estado	564,00	743,00	131,74%	575,00	1.006,00	174,96%	587,00	0,00	0,00%	598,00	0,00	0,00%	2.324,00	1.749,00	75,26%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Parecer:

Quantitativo referente ao período de acordo com as atividades desenvolvidas pelos batalhões subordinados durante as ações e operações policiais com foco na atividade preventiva. Transferida da ação 8057 para ação 8157, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4961	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	223,00	212,00	95,07%	225,00	171,00	76,00%	227,00	0,00	0,00%	228,00	0,00	0,00%	903,00	383,00	42,41%
Total Estado	223,00	212,00	95,07%	225,00	171,00	76,00%	227,00	0,00	0,00%	228,00	0,00	0,00%	903,00	383,00	42,41%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Projeto Drone

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

O indicador referente aos veículos recuperados no período reflete o desempenho das atividades ostensivas das unidades subordinadas, considerando especialmente as operações com objetivos mais amplos, não restritas exclusivamente à recuperação de veículos. No período analisado, foram recuperados 171 veículos, correspondendo a 76,00% da meta estabelecida. Transferida da ação 8057 para a ação 8157, conforme disposto na Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8064 - Gestão Administrativa SESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	253.514.935	38.315.990	41.916.830	0	41.916.830	23.934.326,61	20.576.184,83	57,10%	Moderado
Capital	55.639	1.388	1.388	0	1.388	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	253.570.574	38.317.378	41.918.218	0	41.918.218	23.934.326,61	20.576.184,83	57,10%	Moderado

Entrega:	Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais				
Descrição:	Suporte à saúde dos servidores que estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.				
Cód. Entrega:	5533	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6.750,00	23.429,00	347,10%	6.750,00	6.151,00	91,13%	6.750,00	5.419,00	80,28%	6.750,00	0,00	0,00%	27.000,00	34.999,00	129,63%
Total Estado	6.750,00	23.429,00	347,10%	6.750,00	6.151,00	91,13%	6.750,00	5.419,00	80,28%	6.750,00	0,00	0,00%	27.000,00	34.999,00	129,63%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram realizados atendimentos para servidores e familiares em todo o Estado, por meio do programa PRUMOS, que oferece suporte à saúde mental dos servidores e familiares, os quais estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5534.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência				
Descrição:	Realização de cursos, palestras, simpósios e outros eventos agregadores de conhecimentos				
Cód. Entrega:	5585	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	180,00	123,00	68,33%	210,00	170,00	80,95%	240,00	3,00	1,25%	270,00	0,00	0,00%	900,00	296,00	32,89%
Total Estado	180,00	123,00	68,33%	210,00	170,00	80,95%	240,00	3,00	1,25%	270,00	0,00	0,00%	900,00	296,00	32,89%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

As capacitações foram realizadas pelo DIEP - Departamento de Inteligência, e demais Forças de Segurança Pública, tanto os treinamentos internos como capacitações em instituições externas, com mais capacitações previstas para o 2º semestre. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5586.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas				
Descrição:	Folders desenvolvidos pelo Núcleo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (NEPSD) distribuídos em eventos e locais de palestras.				
Cód. Entrega:	5322	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10.000,00	7.245,00	72,45%	10.000,00	37.765,00	377,65%	10.000,00	25.000,00	250,00%	10.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	70.010,00	175,03%
RGInt 02															
Estado	3.000,00	1.199,00	39,97%	3.000,00	6.260,00	208,67%	3.000,00	800,00	26,67%	3.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	8.259,00	68,83%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5.000,00	3.095,00	61,90%	5.000,00	5.195,00	103,90%	5.000,00	1.600,00	32,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	9.890,00	49,45%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5.000,00	2.813,00	56,26%	5.000,00	8.230,00	164,60%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	16.043,00	80,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5.000,00	2.305,00	46,10%	5.000,00	5.175,00	103,50%	5.000,00	250,00	5,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	7.730,00	38,65%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.000,00	1.450,00	72,50%	2.000,00	11.300,00	565,00%	2.000,00	3.200,00	160,00%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	15.950,00	199,38%
Total Estado	30.000,00	18.107,00	60,36%	30.000,00	73.925,00	246,42%	30.000,00	35.850,00	119,50%	30.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	127.882,00	106,57%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A impressão de diversos materiais educativos sobre os malefícios do uso de drogas possibilitou a distribuição de aproximadamente 35 mil exemplares, entre folders, flyers e cartazes. Os materiais foram distribuídos durante os eventos da campanha "Junho Paraná Sem Drogas" e disponibilizados aos municípios para a realização de suas ações. Também foram entregues ao público participante das palestras promovidas pelo Centro Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas - CEPSD ao longo do semestre. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5334

Entrega:	Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas				
Descrição:	Palestras preventivas relacionadas à temática do uso de drogas lícitas e ilícitas para instituições de ensino público e privado e instituições públicas ou privadas.				
Cód. Entrega:	5328	Unidade de Medida:	palestra realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150,00	189,00	126,00%	150,00	163,00	108,67%	150,00	60,00	40,00%	150,00	0,00	0,00%	600,00	412,00	68,67%
RGInt 02															
Estado	10,00	12,00	120,00%	10,00	20,00	200,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	32,00	80,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	27,00	270,00%	10,00	26,00	260,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	53,00	132,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20,00	5,00	25,00%	20,00	15,00	75,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	20,00	25,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	15,00	75,00%	20,00	5,00	25,00%	20,00	8,00	40,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	28,00	35,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10,00	1,00	10,00%	10,00	9,00	90,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	10,00	25,00%
Total Estado	220,00	249,00	113,18%	220,00	238,00	108,18%	220,00	68,00	30,91%	220,00	0,00	0,00%	880,00	555,00	63,07%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram ministradas 68 palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas para alunos das instituições de ensino, servidores públicos, funcionários de empresas. A demanda é atendida por um palestrante do Centro Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas - CEPSD. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5332.

Entrega:	Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas				
Descrição:	Lei estadual nº 19.121/2017 - Institui o mês Junho Paraná sem Drogas, dedicado a ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas com objetivos de congregar, planejar e programar a Política Estadual Antidrogas, sob a ótica de prevenção, de forma a diminuir e minimizar os efeitos decorrentes da utilização das drogas ilícitas e das lícitas. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5321	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	4.530,00	90,60%	5.000,00	4.568,00	91,36%	5.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	9.098,00	60,65%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	4.530,00	90,60%	5.000,00	4.568,00	91,36%	5.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	9.098,00	60,65%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As ações do Junho Paraná Sem Drogas são realizadas presencialmente, online e de forma híbrida. Em 2026, atingiram diretamente aproximadamente 5 mil pessoas. No entanto, a maior parte do impacto é alcançada online. Isso ocorre porque a internet permite que as ações sejam vistas e compartilhadas amplamente, atingindo um público muito maior do que o formato presencial. As informações divulgadas online se espalham rapidamente por redes sociais e outras plataformas, alcançando indiretamente um número significativo de habitantes do Paraná. Assim, a internet amplia efetivamente o alcance da campanha.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado				
Descrição:	Realizado para alunos de ensino médio das instituições de ensino público e privado, atendendo a Lei Estadual nº 19.068/2017, que obriga a exibição de informe publicitário para esclarecimentos sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas e prejuízos relativos ao abuso de drogas lícitas nas salas de cinema.				
Cód. Entrega:	5329	Unidade de Medida:	aluno inscrito	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100,00	95,00	95,00%	100,00	70,00	70,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	165,00	41,25%
RGInt 02															
Estado	50,00	10,00	20,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	10,00	5,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	50,00	65,00	130,00%	50,00	66,00	132,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	131,00	65,50%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50,00	10,00	20,00%	50,00	27,00	54,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	37,00	18,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	35,00	70,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	35,00	17,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50,00	15,00	30,00%	50,00	24,00	48,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	39,00	19,50%
Total Estado	350,00	195,00	55,71%	350,00	222,00	63,43%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	1.400,00	417,00	29,79%
Desempenho	Moderado			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O Concurso Estadual de Vídeos Contra as Drogas tem seu edital lançado no primeiro semestre, porém, somente no segundo semestre (novembro/2026) que ocorrerão as inscrições, sendo concluído o referido concurso em dezembro. Neste momento, não há entregas. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5333.

Entrega:	Realização de concurso para as forças de segurança				
Descrição:	Criação de um plano de renovação permanente de efetivo nas forças de segurança estabelecendo a quantidade necessária de reposição média anual de servidores com base na população e indicativos criminais. Minimizar a defasagem do efetivo tornando a atuação das forças de segurança mais efetiva.				
Cód. Entrega:	5587	Unidade de Medida:	concurso realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	6,00	75,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	6,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Parecer:

No 1º semestre de 2026, não houve realização de concursos para as forças de segurança. No entanto, novos editais estão previstos para serem publicados no decorrer do 2º semestre de 2026. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8600 - Entrega 5588.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8074 - Investimentos para a Segurança Pública						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	51.831.290	13.635.840	4.393.459	4.501.201	8.894.660	1.259.258,61	1.169.510,73	14,16%	Insatisfatório
Capital	71.711.576	38.614.012	148.266.167	14.188.401	162.454.568	140.702.358,07	94.075.005,17	86,61%	Satisfatório
Total	123.542.866	52.249.852	152.659.626	18.689.602	171.349.228	141.961.616,68	95.244.515,90	82,85%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação da sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, em Jacarezinho				
Descrição:	Ampliação da sede do 2º Batalhão de Polícia Militar no município de Jacarezinho, com a construção de complexo educacional e canil, com área estimada de 600m², unidade localizada no município de Jacarezinho. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7115	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo licitatório avançou para uma etapa fundamental com a definição do anteprojeto arquitetônico. Atualmente, os esforços estão voltados para a elaboração dos anteprojetos complementares, que abrangem as soluções estruturais e de instalações. Este detalhamento é vital para assegurar a harmonia entre todos os elementos da edificação, evitando imprevistos durante a execução da obra. A correta instrução desta fase interna garante que o termo de referência reflita com precisão o objeto a ser contratado, promovendo uma licitação mais segura e eficiente para a administração pública.

Entrega:	Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliação em 1200m² da sede do 2ºGB visando melhor estrutura de atendimento ao público e melhor no ambiente para as guarnições de serviço. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7094	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da sede do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial - BPRONE, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação da sede do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial - BPRONE, com área estimada de 1.000m², unidade localizada no município de Curitiba. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7231	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.687,20	0,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.687,20	168,72%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.687,20	0,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.687,20	168,72%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir o processo. Em correção à informação apresentada no monitoramento anterior (2º semestre de 2025), registra-se que não houve execução dos 1.687,2 m² previstos para a obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança				
Descrição:	Possibilitar às forças de segurança melhores condições para o desenvolvimento das atividades operacionais				
Cód. Entrega:	5511	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	18.172,00	2.554,00	14,05%	18.172,00	24.080,00	132,51%	18.172,00	342,00	1,88%	18.172,00	0,00	0,00%	72.688,00	26.976,00	37,11%
RGInt 02															
Estado	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	3.592,00	0,00	0,00%	14.368,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	8.430,00	0,00	0,00%	33.720,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	8.722,00	0,00	0,00%	34.888,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	9.558,00	0,00	0,00%	38.232,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	5.518,00	0,00	0,00%	22.072,00	0,00	0,00%
Total Estado	53.992,00	2.554,00	4,73%	53.992,00	24.080,00	44,60%	53.992,00	342,00	0,63%	53.992,00	0,00	0,00%	215.968,00	26.976,00	12,49%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram adquiros bens voltados ao fortalecimento das forças de segurança do Estado. No âmbito do investimento realizado, foram adquiridos 6 telas interativas, 126 equipamentos de videomonitoramento, 137 rádios transceptores portáteis e 30 aparelhos smartphones, visando à modernização e à eficiência da comunicação operacional. Ademais, a incorporação contemplou 22 testes para a Polícia Científica e 21 equipamentos para educação física, promovendo o aprimoramento técnico e o suporte estrutural ao efetivo. Entrega presente também na Ação Orçamentária 7068 - Entrega 4406.

Entrega:	Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves				
Descrição:	É a aquisição de veículos especializados para um atendimento rápido e de qualidade, transporte de equipes táticas, remoção de vítimas e transportes de órgãos vitais e para as atividades de busca e salvamento, objetivando a melhoria na qualidade do transporte, garantindo assim a capacidade de resposta mais ágil nas diversas missões realizadas no âmbito da Segurança Pública.				
Cód. Entrega:	5513	Unidade de Medida:	viatura adquirida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	190,00	290,00	152,63%	190,00	191,00	100,53%	190,00	2,00	1,05%	190,00	0,00	0,00%	760,00	483,00	63,55%
Total Estado	190,00	290,00	152,63%	190,00	191,00	100,53%	190,00	2,00	1,05%	190,00	0,00	0,00%	760,00	483,00	63,55%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Aquisição de 2 embarcações do modelo lancha para o fortalecimento das ações de segurança e patrulhamento do Estado. A incorporação desses meios navais visa expandir a capacidade de pronta resposta e otimizar a fiscalização aquaviária, garantindo maior eficiência operacional e suporte logístico ao efetivo em missões e operações de prevenção. Entrega presente também na Ação Orçamentária 7068 - Entrega 4408.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos				
Descrição:	Criação de um plano de renovação permanente de veículos (viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves) para as forças de segurança estabelecendo a quantidade necessária de reposição média anual com base na população e indicativos criminais. Minimizar a defasagem da frota policial tornando a atuação das forças de segurança mais efetiva.				
Cód. Entrega:	5516	Unidade de Medida:	viatura adquirida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	454,00	227,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	454,00	56,75%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	454,00	227,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	454,00	56,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram adquiridas, 454 viaturas voltadas ao fortalecimento e à modernização da frota de segurança pública do Estado. A incorporação desses veículos visa reforçar o patrulhamento. Entrega presente também na Ação Orçamentária 7068 - Entrega 4409.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, em Curitiba				
Descrição:	Finalização de obra de ampliação e reforma do Posto de Bombeiros da CIC incluindo área de treinamento aquático do aquartelamento. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7095	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O empreendimento encontra-se atualmente na etapa de regularização fundiária, especificamente no processo de unificação das áreas adquiridas pelo Estado. Este procedimento é condição técnica indispensável para a subsequente aprovação dos projetos arquitetônicos perante a municipalidade, assegurando a plena conformidade legal do imóvel e viabilizando a continuidade do cronograma de implantação física previsto no Plano Plurianual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Base da Polícia Militar na Ilha do Mel, em Paranaguá				
Descrição:	Construir a nova sede da base da Polícia Militar, com área estimada de 350m², na Ilha do Mel, no município de Paranaguá. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6129	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O projeto está atualmente na fase interna de instrução do processo licitatório. No momento, o principal entrave para o avanço do empreendimento é uma pendência relativa ao licenciamento ambiental, que precisa ser regularizada para que as próximas etapas da contratação sejam concluídas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Guarapuava				
Descrição:	Construção da Casa de Custódia no município de Guarapuava, unidade com área estimada de 5.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7150	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto Água e Terra - IAT

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Sarandi				
Descrição:	Construção da Casa de Custódia no município de Sarandi, unidade com área estimada de 5.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7151	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

No momento, o prosseguimento do processo licitatório aguarda a regularização documental da área destinada à obra. É necessário finalizar os trâmites de doação do terreno, com a devida averbação deste ato na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro. Essa formalização é indispensável para comprovar a posse e a propriedade oficial pela administração pública, sendo um requisito essencial para a validade jurídica dos projetos e para a obtenção das licenças ambientais necessárias. A conclusão desta etapa garante que a edificação ocorra em terreno devidamente legalizado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Telêmaco Borba				
Descrição:	Construção da Casa de Custódia no município de Telêmaco Borba, unidade com área estimada de 5.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7152	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	3.250,00	0,00	0,00%	3.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto de Água e Terra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Astorga				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Astorga. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6405	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Astorga	0,00	0,00	0,00%	142,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	142,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Bela Vista do Paraíso				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA no município de Bela Vista do Paraíso, com área de 377m², Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6373	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bela Vista do Paraíso	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo será licitado pela SECID que solicitou correções no Termo de Referência e atualização do orçamento estimativo da obra.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Campina Grande do Sul				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão I, no município de Campina Grande do Sul, com área de 642m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6375	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campina Grande do	0,00	0,00	0,00%	142,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	142,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Município solicitou a reversão do terreno doado para implantação da obra. Retornou à fase de identificação de terreno para elaboração dos estudos de viabilidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Campina da Lagoa				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA no município de Campina da Lagoa Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6374	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campina da Lagoa	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Campo Mourão, com área de 1.363m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6376	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo licitatório encontra-se atualmente suspenso devido ao seu questionamento na esfera judicial. No momento, a administração pública aguarda o julgamento final e a resolução do mérito da ação para dar continuidade aos trâmites de contratação. Essa espera é necessária para garantir a segurança jurídica de todos os envolvidos e assegurar que a execução do contrato ocorra sem o risco de futuras anulações. A retomada das etapas administrativas depende da decisão definitiva do Poder Judiciário, que definirá os próximos passos para o atendimento do interesse público.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Curitiba				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão III, no bairro Tarumã, no município de Curitiba, com área aproximada de 1.800m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6377	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.450,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.450,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Goioerê				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Goioerê. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6130	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O projeto está atualmente na fase interna de instrução do processo licitatório. No momento, o principal entrave para o avanço do empreendimento é uma pendência relativa ao licenciamento ambiental, que precisa ser regularizada para que as próximas etapas da contratação sejam concluídas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Guaratuba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6406	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação já foi oficialmente homologada e o processo avançou para a etapa de atualização das informações orçamentárias. Após a conclusão desse ajuste financeiro, o próximo passo será a formalização definitiva do contrato por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Irati				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 600m², no município de Irati. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6131	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O projeto apresenta uma pendência crítica em relação ao terreno, pois foi constatada a ocupação do lote por terceiros. Essa situação jurídica precisa ser resolvida para viabilizar a implantação da edificação e o início das obras.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Iretama				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, no município de Iretama, com área de 377m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6378	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iretama	0,00	0,00	0,00%	77,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	77,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Jacarezinho				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Jacarezinho, com área de 1.363m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6380	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	113,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Terreno doado inviabiliza a implantação do projeto (elevado custo com movimentação de terra, contenções de terreno e de fundações), retornou à fase de identificação de terreno para elaboração dos estudos de viabilidade para implementação da obra.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Mangueirinha				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, no município de Mangueirinha, com área de 377m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6381	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Mangueirinha	0,00	0,00	0,00%	77,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	77,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Palmeira				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, no município de Palmeira, com área de 377m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6382	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Palmeira	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Paraíso do Norte				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, no município de Paraíso do Norte, com área de 377m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6383	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paraíso do Norte	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Piraquara. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6132	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Obra em execução, concluída a fase I do contrato (elaboração de projetos de impltação e obtenão de licenças e alvará), iniciada a fase II (execução da obra) no mês de maio/26

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Ponta Grossa. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6133	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	2.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	2.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A licitação avançou para a fase de homologação pela Secretaria de Estado das Cidades. Isso indica que as etapas de análise e disputa foram concluídas, restando apenas a confirmação oficial da autoridade competente para que o contrato possa ser assinado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Porecatu				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA no município de Porecatu, com área de 377m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6384	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Porecatu	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O edital de licitação foi publicado, mas está suspenso para que sejam feitos os ajustes solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A nova publicação está prevista para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Sarandi				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Sarandi. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6134	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo encontra-se atualmente nos trâmites internos iniciais da licitação. Esta fase é dedicada à elaboração de editais, termos de referência e orçamentos, preparando toda a documentação necessária antes que a disputa seja aberta ao público.

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA no município de Sertanópolis, com área de 377m². Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6385	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sertanópolis	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	377,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã de Telêmaco Borba				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã - Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Telêmaco Borba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6135	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Assis Chateaubriand				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Assis Chateaubriand. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6136	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra está em andamento, com as atividades sendo executadas no local. Este status indica que a fase de planejamento e licitação foi superada e os trabalhos físicos seguem o cronograma para a entrega do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Dois Vizinhos				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, com área estimada de 376m², a ser implantada no município de Dois Vizinhos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7232	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Dois Vizinhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Foz do Iguaçu. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6137	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II, com área estimada de 1362m², a ser implantada no município de Francisco Beltrão. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7233	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	362,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.362,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	362,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.362,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Guarapuava				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Guarapuava. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6138	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise preliminar da minuta do edital da instrução processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Ibiporã				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 642m², a ser implantada no município de Ibiporã. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7234	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Jaguapitã				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, com área estimada de 376m², a ser implantada no município de Jaguapitã. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7235	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jaguapitã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Loanda				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão IA, com área estimada de 376m², a ser implantada no município de Loanda. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7236	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	376,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O prosseguimento do processo licitatório depende agora da inclusão da respectiva dotação financeira na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de dois mil e vinte e seis. Esta etapa é obrigatória para assegurar que a administração pública possua os recursos necessários para honrar os compromissos contratuais que serão assumidos. Somente após a confirmação oficial dessa reserva orçamentária será possível encaminhar o processo para a abertura da licitação, garantindo a conformidade com as leis de responsabilidade fiscal e a transparência no uso dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Paranavaí				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão II, com área aproximada de 1.300m², no município de Paranavaí. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6143	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo será licitado pela Secretaria de Estado das Cidades (SECID) que solicitou correções no Termo de Referência e atualização do orçamento estimativo da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Pontal do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6139	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em execução da Fase I do Contrato 4541/2025-GMS (elaboração dos projetos de implantação e obtenção das aprovações e alvará de construção), necessária conclusão desta eta para dar início à Fase II do contrato que trata da execução da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Ribeirão do Pinhal				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão 1A, com área aproximada de 370m², no município de Ribeirão do Pinhal. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6140	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão do Pinhal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Rio Branco do Sul				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão I, com área estimada de 642m², a ser implantada no município de Rio Branco do Sul. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7237	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Rio Branco do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	442,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Cidadã, em Toledo				
Descrição:	Construir a Delegacia Cidadã Padrão III, com área aproximada de 1.800m², no município de Toledo. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, com reajuste de meta pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6141	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O processo está na fase interna de instrução e será licitado pela Secretaria de Estado das Cidades. No momento, a equipe trabalha na atualização do orçamento estimativo da obra, um passo essencial solicitado pela Secretaria para garantir que os valores estejam alinhados ao mercado antes da publicação do edital.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Delegacia Especializada, em Londrina				
Descrição:	Construção da Delegacia Cidadã Padrão II, no município de Londrina, com área de 1363m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6407	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	213,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	213,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Cianorte				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual no município de Cianorte, unidade com área estimada de 13.100m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7238	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.550,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.550,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

No momento, o processo encontra-se em etapa de regularização documental da área destinada ao projeto. É necessária a formalização da doação do terreno, com a devida averbação desse ato na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro. Esta providência é indispensável para comprovar a propriedade oficial por parte da administração pública, garantindo a segurança jurídica necessária para a abertura da licitação e para a futura execução da obra. A conclusão desta etapa é requisito essencial para que o patrimônio esteja devidamente legalizado antes de qualquer investimento público.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual no município de Francisco Beltrão, unidade com área estimada de 13.100m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7239	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.550,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.550,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto de Água e Terra.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Maringá				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual no município de Maringá, unidade com área estimada de 13.100m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7240	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.050,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.050,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

No momento, o processo encontra-se em etapa de regularização documental da área destinada ao projeto. É necessária a formalização da doação do terreno, com a devida averbação desse ato na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro. Esta providência é indispensável para comprovar a propriedade oficial por parte da administração pública, garantindo a segurança jurídica necessária para a abertura da licitação e para a futura execução da obra. A conclusão desta etapa é requisito essencial para que o patrimônio esteja devidamente legalizado antes de qualquer investimento público.

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Piraquara IV				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual de Piraquara IV, unidade com área estimada de 13.100m², a ser implantada na área do atual complexo penitenciário de Piraquara. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7241	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto de Água e Terra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Piraquara V				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual de Piraquara V, unidade com área estimada de 13.100m², a ser implantada na área do atual complexo penitenciário de Piraquara. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7242	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.020,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto de Água e Terra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual no município de Ponta Grossa, unidade com área estimada de 13.100m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7243	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.050,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.050,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

Elaborando anteprojetos de implantação arquitetônica e compatibilização com o terreno disponibilzado, etapas necessárias à instrução do pedido de licenciamento ambiental perante o Instituto de Água e Terra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê				
Descrição:	Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê, com objetivo de geração de 320 novas vagas. Transferência de entrega da ação orçamentária 8383, para a ação 8074 , pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6128	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise preliminar da minuta do edital da instrução processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Sede do 32º Batalhão de Polícia Militar, em Sarandi				
Descrição:	Construção da sede do 32º Batalhão de Polícia Militar no município de Sarandi, com área estimada de 2.500m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7250	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.750,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.750,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Cascavel				
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 1900m² no município de Cascavel. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6411	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está em sua fase interna, focada especificamente na elaboração da minuta do edital. Este é um momento crucial para definir as regras, critérios de seleção e obrigações contratuais que guiarão toda a disputa pública.

Entrega:	Construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construir a nova sede da Polícia Científica do Paraná, no município de Foz do Iguaçu Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6413	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros, em Apucarana				
Descrição:	Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros em Apucarana, 2.400 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7101	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório, com a elaboração do anteprojeto de instalações e elétricas e orçamento estimativo da obra. Pendente também o licenciamento ambiental do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, em Londrina				
Descrição:	Construção de sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar em Londrina, com 1.000,00 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7102	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio da Platina				
Descrição:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar no município de Santo Antônio da Platina, com área de 2.185m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6418	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.185,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.185,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cambé				
Descrição:	Construir a sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, com 620m², no município de Cambé. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6142	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambé	0,00	0,00	0,00%	320,00	544,64	170,20%	300,00	100,12	33,37%	0,00	0,00	0,00%	620,00	644,76	103,99%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	320,00	544,64	170,20%	300,00	100,12	33,37%	0,00	0,00	0,00%	620,00	644,76	103,99%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra foi oficialmente concluída em 30 de abril de 2026, totalizando uma área construída de 644,76 metros quadrados. Este marco representa a finalização bem-sucedida do projeto físico, que agora está pronto para a fase de entrega e uso.

Entrega:	Construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a sede própria da 1ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 650m², no município de São José dos Pinhais. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6424	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O projeto precisa ser ajustado para se adequar às reais condições do terreno. A revisão do anteprojeto de implantação e a correção dos projetos complementares são essenciais para evitar erros de execução e custos imprevistos causados pelas variações topográficas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da 2ª Cia/31º BPM, em Palotina				
Descrição:	Construção da sede da 2ª Companhia do 31º BPM, no município de Palotina, com área de 300m². Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6386	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O edital da licitação já foi oficialmente publicado, com a sessão de abertura agendada para o dia 17 de setembro de 2026. Este marco encerra a fase interna e inicia a disputa pública para a contratação do projeto.

Entrega:	Construção da sede da 3ª Cia/16º BPM, em Pitanga				
Descrição:	Construção da sede da 3ª Companhia do 16º BPM, no município de Pitanga, com área de 310m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6387	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Policia Militar de Campo Largo				
Descrição:	Construção da sede própria da 3ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, no município de Campo Largo, com área de 1.598m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6438	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	398,00	0,00	0,00%	1.598,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	398,00	0,00	0,00%	1.598,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede da 4ª Cia/17º BPM, em Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Construção da sede da 4ª Companhia do 17º BPM, no município de Fazenda Rio Grande, com área de 600m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6388	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação foi realizada e o processo agora avançou para a fase de análise das propostas. Nesta etapa, as documentações técnicas e os valores oferecidos pelas empresas participantes são rigorosamente avaliados para garantir a seleção da melhor oferta para a administração pública.

Entrega:	Construção da sede da 8ª CIPM, em Irati				
Descrição:	Construção da sede da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, no município de Irati, com área de 1.000m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6389	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A licitação foi oficialmente publicada, com a sessão de abertura agendada para o dia 28 de julho de 2026. Este passo marca o início da fase de concorrência pública, permitindo que as empresas interessadas apresentem suas propostas para o projeto.

Entrega:	Construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental de Guarapuava				
Descrição:	Construir a sede da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, com área de 747m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6441	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	747,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	747,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Este é um marco importante, com o Contrato 848/2026-GMS formalizado, o projeto sai do papel e entra na fase de mobilização para o início das obras.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica em Cianorte				
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 850m² no município de Cianorte Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6391	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação foi oficialmente publicada e a sessão de abertura está agendada para o dia 23 de setembro de 2026. Este é um passo fundamental, pois encerra os preparativos internos e abre espaço para a participação das empresas interessadas no projeto

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica em Guaíra				
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 400m² no município de Guaíra Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6392	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Guaíra	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica em Loanda						
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 400m² no município de Loanda Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.						
Cód. Entrega:	6393	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Loanda	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Necessária revisão do projeto de implantação em função do terreno doado ter sido objeto de subdivisão com redução de área destinada ao empreendimento

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica em Telêmaco Borba				
Descrição:	Construção da sede da Polícia Científica do Paraná, com área de 850m² no município de Telêmaco Borba Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6394	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação foi oficialmente publicada e a sessão de abertura das propostas está agendada para o dia 21 de setembro de 2026. Este marco encerra a etapa preparatória e inicia a fase competitiva, permitindo que as empresas interessadas apresentem suas ofertas para o projeto.

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica, em Apucarana				
Descrição:	Construção da Unidade de Execução Técnico-Científica da Polícia Científica do Paraná, unidade com área estimada de 900m², a ser implantada no município de Apucarana. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7244	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório, com a elaboração do anteprojeto de instalações e elétricas e orçamento estimativo da obra. Pendente também o licenciamento ambiental do empreendimento.

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Construção da Unidade de Execução Técnico-Científica da Polícia Científica do Paraná, unidade com área estimada de 400m², a ser implantada no município de Cornélio Procópio. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7245	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Construção da Unidade de Execução Técnico-Científica da Polícia Científica do Paraná, unidade com área estimada de 900m², a ser implantada no município de Francisco Beltrão. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7246	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Atualmente, o processo de licitação apresenta uma pendência relacionada à identificação e regularização formal do terreno destinado à obra. É imprescindível que a área seja precisamente delimitada e que sua situação jurídica esteja regularizada perante os cartórios e órgãos competentes. Sem a matrícula atualizada e a comprovação oficial de propriedade pela administração pública, o projeto não pode avançar com segurança para as

fases de contratação e execução. Esta regularização é o que garante a legalidade do investimento público e evita futuros impedimentos que poderiam paralisar a construção.

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica, em Guarapuava				
Descrição:	Construção da Unidade de Execução Técnico Científica da Polícia Científica do Paraná, unidade com área estimada de 1.800m², a ser implantada no município de Guarapuava. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7260	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Científica, em Ribeirão do Pinhal				
Descrição:	Construção da Unidade de Execução Técnico Científica da Polícia Científica do Paraná, unidade com área estimada de 1.800m², a ser implantada no município de Guarapuava. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7247	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão do Pinhal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Militar, em Bandeirantes				
Descrição:	Construção da sede da 2ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 500m², a ser implantada no município de Bandeirantes. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7248	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No momento, o processo encontra-se em etapa de regularização documental da área destinada ao projeto. É necessária a formalização da doação do terreno, com a devida averbação desse ato na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro. Esta providência é indispensável para comprovar a propriedade oficial por parte da administração pública, garantindo a segurança jurídica necessária para a abertura da licitação e para a futura execução da obra. A conclusão desta etapa é requisito essencial para que o patrimônio esteja devidamente legalizado antes de qualquer investimento público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede da Polícia Militar, em Realeza				
Descrição:	Construção da sede do 3º Pelotão da 4ª Companhia do 21º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 150m², a ser implantada no município de Realeza. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7249	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Realeza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No momento, o processo encontra-se em etapa de regularização documental da área destinada ao projeto. É necessária a formalização da doação do terreno, com a devida averbação desse ato na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro. Esta providência é indispensável para comprovar a propriedade oficial por parte da administração pública, garantindo a segurança jurídica necessária para a abertura da licitação e para a futura execução da obra. A conclusão desta etapa é requisito essencial para que o patrimônio esteja devidamente legalizado antes de qualquer investimento público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba				
Descrição:	Construir a nova sede do 12º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 2.500m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6445	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Pendências com licenciamento ambiental. Município negou licença ambiental do projeto padronizado. Será necessária revisão do escopo com redução de áreas a construir e/ou identificação de outro terreno para implantação da obra.

Entrega:	Construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Construir a sede do 18º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 7.290m², no município de Cornélio Procópio. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7103	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba				
Descrição:	Construir a sede do 20º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.600m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6451	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede do 22º BPM, em Colombo				
Descrição:	Construção da sede do 22º BPM no município de Colombo, com área de 2.400m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6395	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina				
Descrição:	Construir a sede do 30º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 2.300m², no município de Londrina. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6459	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	2.300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	2.300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O procedimento licitatório referente ao empreendimento encontra-se com o edital devidamente publicado, estando a sessão de abertura das propostas agendada para o dia 21/07/2026. Esta etapa representa um avanço significativo no cumprimento das metas físicas e financeiras planejadas, garantindo a transparência e a competitividade necessárias para a seleção da melhor proposta.

Entrega:	Construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar em Assis Chateaubriand				
Descrição:	Construir a sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, com área aproximada de 1.200m², no município de Assis Chateaubriand. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6467	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação foi oficialmente publicada, com a sessão de abertura agendada para o dia 07 de outubro de 2026. Este marco sinaliza que o projeto entrou em sua fase competitiva, abrindo caminho para a seleção da empresa que executará a obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar, no município de Cascavel				
Descrição:	Construção da sede do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar no município de Cascavel, obra em projeto com área estimada de 3.000m². Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7104	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Cascavel				
Descrição:	Construir a sede do 5º Comando Regional de Polícia Militar, com área aproximada de 750m², no município de Cascavel. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6472	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação avançou para a análise técnica das propostas, etapa de alta responsabilidade em que conferimos detalhadamente a documentação e as planilhas de todas as empresas participantes.

Entrega:	Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Construir a sede do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, unidade especializada da Polícia Militar, responsável pelas ações de Segurança Pública que necessitem de alto grau de especialização do efetivo, com área estimada de 4.346,68m². Transferida da ação 7089, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7105	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	1.183,67	0,00	0,00%	2.213,01	1.687,20	76,24%	950,00	897,81	94,51%	0,00	0,00	0,00%	4.346,68	2.585,01	59,47%
Total Estado	1.183,67	0,00	0,00%	2.213,01	1.687,20	76,24%	950,00	897,81	94,51%	0,00	0,00	0,00%	4.346,68	2.585,01	59,47%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Em execução - contratos com solicitações de aditivos de prorrogação de prazo e de acréscimo de serviços em análise perante a Procuradoria-Geral do Estado.

Entrega:	Construção da sede do Comando Regional de Bombeiro Militar em Maringá				
Descrição:	Planejamento de comando do Comando Regional de Bombeiro Militar do Paraná, construção de sede, em Maringá com 1.500 m². Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7107	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Castro				
Descrição:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar no município de Castro, com área de 1.116m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6396	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

Entrega:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Piraquara				
Descrição:	Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar no município de Piraquara, com área de 1.116m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6397	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório, atualmente no Centro de Licitações/SESP para remessa à Procuradoria-Geral do Estado para análise da instrução processual.

Entrega:	Construção da sede do DPM em Flor da Serra do Sul				
Descrição:	Construção da sede do Destacamento da Polícia Militar de Flor da Serra do Sul, com área de 130m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6400	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Flor da Serra do Sul	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Necessidade de uma revisão técnica detalhada no anteprojeto de implantação, além da correção de todos os projetos complementares. Essa etapa é fundamental para assegurar que não existam falhas de compatibilização ou divergências técnicas antes do avanço para as próximas fases do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da sede do DPM em Ouro Verde do Oeste				
Descrição:	Construção da sede do Destacamento da Polícia Militar de Ouro Verde do Oeste, com área de 130m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6401	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Ouro Verde do Oeste	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Pendências com licenciamento ambiental em função da indisponibilidade de rede coletora de esgoto no município. Aguarda condicionantes do Instituto Água e Terra - IAT.

Entrega:	Construção da sede do DPM em Porto Barreiro				
Descrição:	Construção da sede do Destacamento da Polícia Militar de Porto Barreiro, com área de 130m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6402	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Porto Barreiro	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Pendências com licenciamento ambiental em função da indisponibilidade de rede coletora de esgoto no município. Aguarda condicionantes do Instituto Água e Terra - IAT.

Entrega:	Construção da sede do DPM em Uraí				
Descrição:	Construção da sede do Destacamento da Polícia Militar de Uraí, com área de 130m² Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6398	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Uraí	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação já foi oficialmente publicada e o processo agora se encontra na fase técnica de análise das propostas recebidas. Nesta etapa, as documentações e os valores apresentados pelas empresas são avaliados criteriosamente para garantir a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Complexo de Treinamento Policial na Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Construir o complexo de treinamento policial na APMG, Academia Policial Militar do Guatupê, com área estimada de 5.000m², no município de São José dos Pinhais. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7108	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A sessão de abertura da licitação ocorreu em 16/07/2026, estando o processo atualmente em fase de análise das propostas e documentações, visando o cumprimento do cronograma físico-financeiro e das metas estabelecidas para o ciclo orçamentário vigente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira				
Descrição:	Construir a sede do Corpo de Bombeiros Militar, com área estimada de 1.200m², no município de Medianeira. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6476	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Medianeira	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo de licitação atingiu uma fase fundamental com a publicação oficial do edital. A sessão pública para abertura das propostas está agendada para o dia 15/09/2026. Este marco representa o início da fase externa do certame, momento em que as empresas interessadas podem apresentar suas ofertas para a execução do projeto. A ampla divulgação assegura a competitividade e a transparência necessárias, permitindo que a administração pública selecione a proposta mais vantajosa seguindo rigorosamente os critérios técnicos e legais estabelecidos no documento de convocação.

Entrega:	Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública				
Descrição:	É a aquisição de softwares que proporcionem o mapeamento de práticas delituosas, bem como a celeridade do seu resultado final, proporcionando uma pronta resposta à sociedade paranaense.				
Cód. Entrega:	5512	Unidade de Medida:	software adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	250,00	5,00	2,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	5,00	0,50%
Total Estado	250,00	5,00	2,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	5,00	0,50%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro de Comando e Controle Regional - CICCR

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

O quantitativo executado foi zero, apesar de haver sistemas em desenvolvimento só é contabilizada com os sistemas em pleno funcionamento. Entrega presente também na Ação Orçamentária 7068 - Entrega 4407.

Entrega:	Instituição da Escola de Inteligência				
Descrição:	Instituir a Escola de Inteligência junto ao DIEP - Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, com o a finalidade de promover a qualificação e aperfeiçoamento técnico sistemático dos policiais das Forças de Segurança Pública da SESP, na área de inteligência, proporcionando o fortalecimento do SEISNP - Sistema Estadual de Inteligência, integração com outros órgãos e sistemas de inteligência e aprimoramento dos trabalhos produzidos pelos servidores. A Escola atuará com a missão de promover cursos, simpósios, intercâmbios e outros eventos, visando a formação, capacitação, aperfeiçoamento e especialização de pessoal na área de Inteligência				
Cód. Entrega:	5514	Unidade de Medida:	escola instituída	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A Escola de Inteligência de Segurança Pública do Paraná foi formalmente instituída no âmbito do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP) por meio do Decreto nº 11.615/2018, alterado pelo Decreto nº 7.859/2024. A alteração normativa, publicada no final de 2024, incorporou à estrutura do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (SEINSP) a Escola de Inteligência, com competências voltadas à formação, capacitação e integração técnica entre os órgãos do sistema. A medida consolida institucionalmente a proposta anteriormente normatizada pela Resolução SESP nº 554/2024, conferindo respaldo legal à atuação da Escola.

Entrega:	Programa Estadual de Pagamento de Recompensas				
Descrição:	Estimular o auxílio da população para o repasse de informações efetivas para elucidação de crimes cometidos ou a indicação de fatos ou atos preparatórios ao cometimento de crimes, evitando a consumação da ação delituosa. Também atuará na localização de pessoas ou crianças desaparecidas ou de pessoas procuradas pelos órgãos de segurança ou, ainda, contra às quais exista ordem de prisão. As recompensas serão oferecidas aos denunciantes pelo resultado positivo da apuração de denúncias. Um comitê estabelecerá a forma, o prazo e o valor. É um projeto que estimulará a população a ajudar na elucidação de crimes, atos de violência ou ameaça, localização de pessoas desaparecidas e identificação de bens móveis ou imóveis pertencentes a membros de organizações criminosas.				
Cód. Entrega:	5509	Unidade de Medida:	programa ativo	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Programa Estadual de Pagamento de Recompensas - Criar o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A minuta do decreto que regulamenta o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas já possui aprovação da Procuradoria-Geral do Estado, aguardando apenas a concordância do Ministério Público para assinatura do Governador. O programa prevê recompensas em dinheiro para informações úteis via Disque Denúncia, com garantia de sigilo absoluto. Atualmente, a Secretaria de Estado da Fazenda analisa a modelagem contábil para viabilizar os pagamentos no sistema financeiro sem comprometer o anonimato dos denunciantes. A implementação está projetada para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco				
Descrição:	Reformar a sede da 5ª Subdivisão Policial do município de Pato Branco, com área estimada de 2074m². Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6493	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	2.074,00	2.074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.074,00	2.074,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.074,00	2.074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.074,00	2.074,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco foi concluída em 06 de março de 2025, conforme o cronograma previsto, finalizando todas as intervenções planejadas para a unidade. Essa obra foi realizada em parte em 2024 e finalizada em 2025. E ela estava vinculada na ação orçamentária 7068, tendo sido monitorada em 2024 apenas na 7068. O total executado nos anos foi 646,74 metros quadrados, em 2025, e 1.427,46 m² em 2024 apresentando total realizado nos anos de 2074 m².

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma da sede do Corpo de Bombeiros, em União da Vitória				
Descrição:	Reforma do 3º Pelotão da 6ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, no município de União da Vitória, com área estimada de 3.600m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7251	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

O processo está na fase inicial de preparação interna para a licitação. No momento, o avanço depende da regularização do licenciamento ambiental, uma etapa obrigatória para garantir que o empreendimento cumpra as normas de preservação antes de seguir para a disputa pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar				
Descrição:	Reforma no 1º Comando Regional de Bombeiro Militar/COBOM com troca esquadrias, pisos, adequações elétricas e lógicas. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6492	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	19,00	1.769,56	9313,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	1.769,56	9313,47%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	19,00	1.769,56	9313,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	1.769,56	9313,47%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar foi concluída em 24 de abril de 2025, com a execução integral das melhorias previstas para a unidade.

Entrega:	Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Reformar o Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê, com área aproximada de 4.000m², no município de São José dos Pinhais, unidade destinada à formação, aperfeiçoamento, capacitação e especialização do efetivo da Polícia Militar do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6125	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	1.772,00	70,88%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	1.772,00	44,30%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	1.772,00	70,88%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	1.772,00	44,30%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A obra encontra-se atualmente em plena fase de execução. No momento, o processo administrativo está sendo instruído para formalizar a solicitação de um termo aditivo, visando tanto a ampliação do prazo de conclusão quanto o ajuste nos valores financeiros para a inclusão de novos serviços que se mostraram necessários ao projeto.

Entrega:	Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial Militar do Guatupê				
Descrição:	Reformar o Bloco de salas de aula da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, da Academia Policial Militar do Guatupê, com área aproximada de 5.000m², no município de São José dos Pinhais, unidade destinada à formação, aperfeiçoamento, capacitação e especialização do efetivo da Polícia Militar do Paraná. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6124	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise preliminar da minuta do edital da instrução processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Curitiba				
Descrição:	Obra de reforma da sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Curitiba, com área estimada de 5.082m², obra em projeto. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transferida da ação 7068, para ação 8074, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7109	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	3.082,00	0,00	0,00%	5.082,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	3.082,00	0,00	0,00%	5.082,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Na fase interna do processo de licitação, é fundamental que o Corpo de Bombeiros Militar estabeleça com precisão o programa de necessidades. Este documento servirá como diretriz essencial para a elaboração e contratação dos projetos legais, garantindo que as futuras instalações atendam plenamente às demandas operacionais e técnicas da corporação. A definição clara desses requisitos evita retrabalhos e assegura a conformidade com as normas vigentes, proporcionando maior eficiência e transparência à contratação pública desde o seu planejamento inicial.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Colorado				
Descrição:	Reformar e ampliar a as instalações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, com área estimada de 1.900m², no município de Colorado. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074, pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6126	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Colorado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em instrução da fase interna do processo licitatório. Processo encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise preliminar da minuta do edital da instrução processual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar em Curitiba				
Descrição:	Reformar e ampliar a sede do 13º Batalhão de Polícia Militar, com área estimada de 2.500m², no município de Curitiba. Transferência de entrega da ação orçamentária 7068, para a ação 8074 , pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6127	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Necessária regularização do terreno da unidade, tendo em vista que a área é composta por duas matrículas sobre as quais foram implantadas as edificações. Ainda, sobre uma das matrículas existem equipamentos públicos municipais instalados, sendo necessária a subdivisão do lote, para a posterior unificação das matrículas que pertencem ao estado, a fim de permitir a unficiação das áreas em matrícula única e posterior regulazação das edificações perante o município. Estas medidas são necessárias e anteriores à contratação do projeto de reforma e ampliação da sede.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de Iluminação de vias internas do complexo Penitenciário de Piraquara				
Descrição:	Execução da instalação do sistema de iluminação de vias internas do Complexo Penitenciário de Piraquara, com extensão estimada em 11.800m, de forma a aprimorar a segurança interna do complexo. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7252	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	11.800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	11.800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Déficit Carcerário

Parecer:

O processo de licitação avançou para uma etapa decisiva e encontra-se agora em fase de homologação pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nesta fase, a autoridade competente realiza a conferência final de todos os atos praticados durante o certame para confirmar sua legalidade e validar o resultado final. A homologação é o ato administrativo que ratifica o vencedor e autoriza a continuidade dos trâmites para a futura contratação. Este passo é fundamental para garantir que o processo ocorreu de forma transparente e em total conformidade com as normas vigentes, permitindo que a administração pública siga para a assinatura do contrato e início dos serviços.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8079 - Ações da Polícia Científica						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Científica		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	176.762.468	225.173.371	225.164.171	0	225.164.171	158.271.054,63	147.346.408,36	70,29%	Moderado
Capital	166.916	693.965	76.921	0	76.921	76.332,00	74.880,00	99,23%	Satisfatório
Total	176.929.384	225.867.336	225.241.092	0	225.241.092	158.347.386,63	147.421.288,36	70,30%	Moderado

Entrega:	Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada				
Descrição:	A Unidade Técnico Científica integrada em ambiente colaborativo multiusuário envolvendo SESP/SETI/SESA/SEJU, presta serviços de verificação de óbitos, atendimento humanizado à vítimas de violência e atendimento a vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo a central de desaparecidos e atendimento à crianças e adolescentes				
Cód. Entrega:	5248	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As metas de atendimento em Ponta Grossa estão com os dados atrasados. No entanto, o novo prédio na UEPG já está funcionando, o que melhorou muito o serviço para a população e as condições de trabalho. Além disso, a expansão e efetiva implantação do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) seguem tramitando, com medidas formais já adotadas e em andamento por meio de protocolo. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5261.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades				
Descrição:	Trata-se de oferecer cursos pela Academia de Ciências Forenses aos servidores do quadro, especialmente àqueles relacionados a atividades de criminalística, medicina legal e cadeia de custódia.				
Cód. Entrega:	5251	Unidade de Medida:	servidor capacitado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	383,00	383,00%	100,00	227,00	227,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	610,00	203,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	383,00	383,00%	100,00	227,00	227,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	610,00	203,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Academia de Ciências Forenses segue treinando peritos em todo o Paraná. Foram realizados cursos presenciais e online sobre temas como balística, medicina legal, microvestígios, animais peçonhentos e modelagem 3D. As capacitações aconteceram em diversas cidades, incluindo Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, alcançando agentes públicos de várias regiões. O objetivo é o aperfeiçoamento constante das técnicas científicas usadas nas perícias criminais do estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5264.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas				
Descrição:	Trata-se de criar um Centro integrado de busca e processamento de dados de desaparecidos e pessoas não identificadas, ofertando um cadastro integrado.				
Cód. Entrega:	5254	Unidade de Medida:	pessoa cadastrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	0,00%	50,00	8,00	16,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	43,00	28,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	0,00%	50,00	8,00	16,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	43,00	28,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro Integrado de Desaparecidos - Criar centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No 1º semestre de 2026 foram cadastras 8 pessoas totalizando 110 cadastros no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos para otimizar as buscas. Paralelamente, avança a criação da Central de Integração e Gestão de Informações sobre Cadáveres, voltada à identificação e ao contato familiar. Para suporte tecnológico, o sistema de gestão de laudos passa por ajustes e a ferramenta Anúbis está em desenvolvimento. A presença de especialistas em comissões nacionais alinha a Polícia Científica do Paraná às políticas públicas federais de busca e identificação. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5267.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Exposições do Museu de Ciências Forenses				
Descrição:	Ampliar o número de exposições do Museu de Ciências Forenses, oferecendo exposições à cidades do interior e criando exposições temáticas nas áreas de ciências forenses. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5252	Unidade de Medida:	exposição realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	37,00	740,00%	8,00	30,00	375,00%	8,00	0,00	0,00%	21,00	67,00	319,05%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	37,00	740,00%	8,00	30,00	375,00%	8,00	0,00	0,00%	21,00	67,00	319,05%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O Museu da Polícia Científica continua expandindo suas atividades para ficar mais perto das pessoas. No primeiro semestre, foram quase 28 mil visitantes no total. Enquanto cerca de 1.800 pessoas foram até a sede, o projeto Museu Móvel foi o grande destaque, atendendo mais de 26 mil pessoas em 12 cidades. O projeto participou de feiras regionais e realizou ações educativas em 6 escolas, provando que levar o conhecimento para fora da capital funciona muito bem para integrar a instituição com a sociedade. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5265

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica				
Descrição:	Elaborar procedimentos operacionais padrão para as áreas de local de crime, com foco em crimes contra pessoa, garantindo um rol básico de procedimentos, ações e medidas que os peritos e auxiliares devem tomar para garantir a máxima eficiência quando do exame do local.				
Cód. Entrega:	5253	Unidade de Medida:	procedimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Ação em andamento, voltada à padronização e qualificação contínua das atividades periciais. No âmbito da formulação e atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), destaca-se que o POP específico para o atendimento de locais de confronto policial encontra-se em fase de elaboração e consolidação técnica. A previsão estabelecida para a conclusão, validação e entrega definitiva deste documento normativo é até o final do atual exercício, visando assegurar maior rigor, segurança e uniformidade nas rotinas operacionais da instituição. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5266

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação				
Descrição:	Refere-se à aquisição e implantação de equipamentos do tipo sistemas de controle biométrico e de videomonitoramento nas custódias de todas as seções e unidades da Polícia Científica.				
Cód. Entrega:	5249	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%	18,00	7,00	38,89%	12,00	0,00	0,00%	30,00	37,00	123,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%	18,00	7,00	38,89%	12,00	0,00	0,00%	30,00	37,00	123,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O projeto de segurança das unidades da Polícia Científica está avançando bem. Já foram instalados 7 kits composto por 70 câmeras de monitoramento em diversas cidades, como Foz do Iguaçu, Paranaguá e Umuarama. Agora, o trabalho continua com a instalação de mais 60 câmeras e 60 sistemas de controle de acesso. Essas melhorias servem para modernizar a infraestrutura e garantir mais segurança e um controle melhor de quem entra e sai dos prédios da instituição em todo o estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5262.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0				
Descrição:	Implantação de um equipamento do tipo Robô de automação do Laboratório de Genética para análise DNA-Y coletado de vítimas de violência sexual.				
Cód. Entrega:	5256	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Laboratório DNA 2.0 - Implantar robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual *PROPOSTA G1*

Parecer:

O equipamento já foi entregue, instalado e integrado à rotina laboratorial. Com os treinamentos concluídos, o sistema opera plenamente, viabilizando a automação da extração e do preparo de material genético. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5269.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas				
Descrição:	Aprimorar os processos relativos à cadeia de custódia, desenvolvendo mecanismos com ênfase em tecnologia e promovendo ações que assegurem a integridade da cadeia de custódia de vestígios, através da implantação do Sistema Gestão Segura de Vestígios e Sistema de Controle e Destruição de Armas. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5250	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Projeto com entrega tecnológica realizada. O sistema GSV (Gestão/Gerenciador de Sistema) já foi formalmente entregue à Diretoria de Tecnologia (DTEC). A ferramenta encontra-se agora sob a gestão do departamento técnico para as devidas validações, homologações e implantação definitiva, consistindo em um avanço estratégico para a otimização, controle e modernização dos processos operacionais no âmbito da custódia. Entrega está presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5263.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá				
Descrição:	Ampliar a rede estadual de Laboratórios de Balística Forense para elevar o índice de solução de casos de criminalidade violenta e do crime organizado com redução de custos. Instalação SisBala dos laboratórios de Balística de Maringá e Londrina				
Cód. Entrega:	5257	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Análise Balística - Instalar unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá *PROPOSTA G1*

Parecer:

Ambos os instrumentos haviam sido entregues ainda no primeiro semestre do ano de 2024. Com a instalação e treinamento já tendo sido realizados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos				
Descrição:	Trata-se de realizar e concluir laudos de perícias oficiais de natureza criminal pela Polícia Científica.				
Cód. Entrega:	5247	Unidade de Medida:	laudo concluído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	53.880,00	61.331,00	113,83%	54.415,00	52.467,00	96,42%	54.955,00	22.516,00	40,97%	55.500,00	0,00	0,00%	218.750,00	136.314,00	62,31%
RGInt 02															
Estado	2.770,00	3.161,00	114,12%	2.795,00	4.518,00	161,65%	2.820,00	2.351,00	83,37%	2.848,00	0,00	0,00%	11.233,00	10.030,00	89,29%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	17.514,00	21.202,00	121,06%	17.685,00	26.488,00	149,78%	17.860,00	14.173,00	79,36%	18.038,00	0,00	0,00%	71.097,00	61.863,00	87,01%
RGInt 04 Maringá															
Estado	13.630,00	16.378,00	120,16%	13.735,00	17.945,00	130,65%	13.870,00	10.083,00	72,70%	14.010,00	0,00	0,00%	55.245,00	44.406,00	80,38%
RGInt 05 Londrina															
Estado	17.470,00	19.086,00	109,25%	17.640,00	21.395,00	121,29%	17.815,00	11.257,00	63,19%	17.990,00	0,00	0,00%	70.915,00	51.738,00	72,96%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5.730,00	7.340,00	128,10%	5.785,00	9.529,00	164,72%	5.840,00	5.066,00	86,75%	5.900,00	0,00	0,00%	23.255,00	21.935,00	94,32%
Total Estado	110.994,00	128.498,00	115,77%	112.055,00	132.342,00	118,10%	113.160,00	65.446,00	57,83%	114.286,00	0,00	0,00%	450.495,00	326.286,00	72,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Parecer:

Segue em andamento normal, com a entrega de 65.446 laudos periciais. Esse número mostra que os pedidos estão sendo atendidos, garantindo as provas científicas necessárias para ajudar a justiça a resolver crimes no estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5260.

Entrega:	Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense				
Descrição:	Refere-se aos atendimentos periciais às mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense. Consiste em importante ação de enfrentamento à violência contra as mulheres. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5255	Unidade de Medida:	perícia realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.369,00	136,90%	1.500,00	505,00	33,67%	2.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	1.874,00	41,64%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.369,00	136,90%	1.500,00	505,00	33,67%	2.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	1.874,00	41,64%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Plano de Governo

Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Ação em execução contínua. No período monitorado, registraram-se 505 atendimentos periciais a mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense. O resultado operacional consolida e evidencia a efetividade desta importante frente de atuação e acolhimento especializado, fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado, em estrita observância às diretrizes atualizadas pela Lei Estadual nº 22.520/2025. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5268

Entrega:	Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado				
Descrição:	Trata-se de implantação de serviços do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados, ambiente colaborativo Polícia Civil e Polícia Científica, com atribuição para serviços tecnológicos voltados à extração, processamento e análise de dados e documentos de interesse das investigações relacionadas à ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.				
Cód. Entrega:	5259	Unidade de Medida:	serviço implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A implantação do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados está em estágio avançado. Quase todos os equipamentos, como estações forenses, servidores e aparelhos de rede, já foram comprados e recebidos. O trabalho começará de forma provisória na sede da Polícia Científica, enquanto as obras no espaço definitivo, no prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, são finalizadas. Para completar a tecnologia da informação, falta apenas a compra do suporte para o centro de dados. Assim, o funcionamento pleno depende agora apenas do término de pequenos ajustes na infraestrutura física. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5272

Entrega:	Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado				
Descrição:	Desenvolver um Sistema de Inteligência Artificial que integra dados periciais de ocorrências policiais de trânsito, criando um banco de dados único para analisar os indicadores e propor medidas para prevenção e redução de ocorrências.				
Cód. Entrega:	5258	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

SisTrânsito

Parecer:

O desenvolvimento do sistema de integração de perícias de trânsito segue avançando sem problemas técnicos. Todas as autorizações necessárias foram obtidas. Já foram incluídos 133 laudos para análise de dados e mais 133 serão carregados para treinar a plataforma, em parceria com uma empresa de tecnologia. O próximo passo é a liberação das licenças para a ferramenta de visualização de dados, que aguarda aprovação da Polícia Científica e da Secretaria de Segurança Pública. Esse avanço permitirá uma gestão mais inteligente das informações coletadas nas perícias estaduais. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8601 - Entrega 5271

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8155 - Ações da Diretoria de Ensino Corporativo da PMPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	3.755.315	3.755.315	0	3.755.315	1.642.952,04	1.148.158,48	43,75%	Insatisfatório
Total	0	3.755.315	3.755.315	0	3.755.315	1.642.952,04	1.148.158,48	43,75%	Insatisfatório

Entrega:	Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais militares				
Descrição:	Realizar a aplicação de Testes de Aptidão Física - TAF, conforme o escopo do Programa de Saúde Preventiva pelo Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, promovendo a manutenção da saúde do efetivo e a redução do índice de absenteísmo. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7031	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.600,00	4.121,00	32,71%	12.600,00	0,00	0,00%	25.200,00	4.121,00	16,35%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.600,00	4.121,00	32,71%	12.600,00	0,00	0,00%	25.200,00	4.121,00	16,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, foram realizados 4.121 Testes de Aptidão Física - TAF, atingindo 32,71% da meta anual prevista de 12.600 aplicações, conforme o escopo do Programa de Saúde Preventiva pelo Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, promovendo a manutenção da saúde do efetivo e a redução do índice de absenteísmo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação de Policiais Militares em Instituições de outros Estados e Países				
Descrição:	Promover ações de capacitação junto à outras Instituições Nacionais e Internacionais, visando o desenvolvimentos das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo, nos termos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7283	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	68,00	45,33%	150,00	0,00	0,00%	300,00	68,00	22,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	68,00	45,33%	150,00	0,00	0,00%	300,00	68,00	22,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Capacitação junto à instituições de outros Estados da Federação e no exterior, visando o desenvolvimento das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo nos termos do Planejamento Estratégico da PMPR. Em 2026, até o 1º semestre, foram capacitados 68 policiais militares em instituições de outros Estados e Países, correspondendo a 45,33% da meta anual prevista de 150 capacitações.

Entrega:	Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para policiais militares				
Descrição:	Realizar a gestão de realização do Programa de Treinamento Policial Básico - TPB , visando o desenvolvimentos das competências e a melhoria do desempenho pessoal do efetivo, nos termos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7153	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, a entrega permaneceu atrasada, com 0 participante registrado frente à meta anual de 8.000 participantes. Houve dificuldade no estabelecimento do ano normativo da PMPR regulando o programa em função de muitos atores envolvidos, com previsão de execução para 2º semestre 2026.

Entrega:	Participantes de ações para manutenção da saúde do efetivo e a redução do Índice de Absenteísmo dos Policiais Militares				
Descrição:	Promover ações voltadas à saúde e qualidade de vida dos militares estaduais, executadas por profissionais devidamente capacitados e realizadas com equipamentos especializados no Centro de Educação Física e Desportos - CEFID, da Polícia Militar do Paraná (musculação, artes marciais, treinamento funcional, entre outras). Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7154	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	5.802,00	8,29%	70.000,00	0,00	0,00%	140.000,00	5.802,00	4,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	5.802,00	8,29%	70.000,00	0,00	0,00%	140.000,00	5.802,00	4,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, foram registrados 5.802 participantes em ações voltadas à manutenção da saúde do efetivo e à redução do índice de absenteísmo, atingindo 8,29% da meta anual prevista de 70.000 participantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional para a Polícia Militar				
Descrição:	Realizar a Elaboração do Planejamento Setorial de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional da PMPR, estabelecendo, em consonância com a Lei Orçamentária Anual e a Previsão do Plano Geral de Ensino, calendários de execução, número de vagas e currículos escolares, em cumprimento aos objetivos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7155	Unidade de Medida:	curso ofertado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	24,00	60,00%	45,00	0,00	0,00%	85,00	24,00	28,24%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	24,00	60,00%	45,00	0,00	0,00%	85,00	24,00	28,24%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, foram ofertados 24 cursos de especialização, capacitação e atualização profissional, correspondendo a 60,00% da meta anual prevista de 40 cursos. O resultado parcial demonstra evolução compatível com a execução anual da entrega.

Entrega:	Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior para a Polícia Militar				
Descrição:	Realizar a Elaboração do Planejamento Setorial de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior da PMPR, estabelecendo, em consonância com a Lei Orçamentária Anual e a Previsão do Plano Geral de Ensino, calendários de execução, número de vagas e currículos escolares, em cumprimento aos objetivos do Planejamento Estratégico da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7156	Unidade de Medida:	curso ofertado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%	8,00	0,00	0,00%	16,00	5,00	31,25%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	5,00	62,50%	8,00	0,00	0,00%	16,00	5,00	31,25%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, foram ofertados 5 cursos de formação, aperfeiçoamento e superior, atingindo 62,50% da meta anual prevista de 8 cursos. O desempenho parcial indica execução favorável da entrega.

Entrega:	Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs)				
Descrição:	Realizar a gestão das ações de Educação Básica junto aos 7 colégios da Polícia Militar do Paraná (Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco e União da Vitória). Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7157	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.024,00	6.544,00	93,17%	7.024,00	0,00	0,00%	14.048,00	6.544,00	46,58%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.024,00	6.544,00	93,17%	7.024,00	0,00	0,00%	14.048,00	6.544,00	46,58%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, registraram-se 6.544 estudantes matriculados nos Colégios da Polícia Militar do Paraná, correspondendo a 93,17% da meta anual prevista de 7.024 estudantes.

Entrega:	Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito da Polícia Militar				
Descrição:	Fomentar e promover a realização de Eventos Científicos e Culturais (congressos, simpósios, seminários, jornadas, etc) no âmbito da Instituição. Transferida da ação 8055, para ação 8155, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7158	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,00	3,00	27,27%	12,00	0,00	0,00%	23,00	3,00	13,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,00	3,00	27,27%	12,00	0,00	0,00%	23,00	3,00	13,04%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Em 2026, até o 1º semestre, foram realizados 3 eventos científicos e culturais no âmbito da Polícia Militar, atingindo 27,27% da meta anual prevista de 11 eventos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8156 - Ações do 6º Comando Regional da PMPR São José dos Pinhais						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	4.515.937,66	2.764.598,55	60,13%	Moderado
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	4.515.937,66	2.764.598,55	60,13%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7032	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	665,00	251,00	37,74%	674,00	0,00	0,00%	1.339,00	251,00	18,75%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	665,00	251,00	37,74%	674,00	0,00	0,00%	1.339,00	251,00	18,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM. Lembrando que quanto maior o número de apreensões de arma de fogo, melhor a entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7179	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	518,00	145,00	27,99%	511,00	0,00	0,00%	1.029,00	145,00	14,09%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	518,00	145,00	27,99%	511,00	0,00	0,00%	1.029,00	145,00	14,09%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7182	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.170,00	848,00	72,48%	1.198,00	0,00	0,00%	2.368,00	848,00	35,81%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.170,00	848,00	72,48%	1.198,00	0,00	0,00%	2.368,00	848,00	35,81%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7184	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.033,00	3.715,00	73,81%	5.091,00	0,00	0,00%	10.124,00	3.715,00	36,69%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.033,00	3.715,00	73,81%	5.091,00	0,00	0,00%	10.124,00	3.715,00	36,69%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7180	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28.109,00	9.417,00	33,50%	27.889,00	0,00	0,00%	55.998,00	9.417,00	16,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28.109,00	9.417,00	33,50%	27.889,00	0,00	0,00%	55.998,00	9.417,00	16,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7181	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.845,00	1.034,00	21,34%	4.820,00	0,00	0,00%	9.665,00	1.034,00	10,70%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.845,00	1.034,00	21,34%	4.820,00	0,00	0,00%	9.665,00	1.034,00	10,70%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7183	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	663,00	95,00	14,33%	661,00	0,00	0,00%	1.324,00	95,00	7,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	663,00	95,00	14,33%	661,00	0,00	0,00%	1.324,00	95,00	7,18%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7185	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.869,00	521,00	27,88%	1.862,00	0,00	0,00%	3.731,00	521,00	13,96%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.869,00	521,00	27,88%	1.862,00	0,00	0,00%	3.731,00	521,00	13,96%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7186	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.391,00	470,00	33,79%	1.401,00	0,00	0,00%	2.792,00	470,00	16,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.391,00	470,00	33,79%	1.401,00	0,00	0,00%	2.792,00	470,00	16,83%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 6º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 9º Batalhão de Polícia Militar(BPM) 17º BPM, 22º BPM, 28º BPM, 29º BPM e 34º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8157 - Ações do Comando de Missões Especiais da PMPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	34.758.775	34.758.775	0	34.758.775	13.923.435,61	10.434.942,72	40,06%	Insatisfatório
Total	0	34.758.775	34.758.775	0	34.758.775	13.923.435,61	10.434.942,72	40,06%	Insatisfatório

Entrega:	Apreensão de cocaína				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "cocaína". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7033	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	203,00	243,55	119,98%	208,00	0,00	0,00%	411,00	243,55	59,26%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	203,00	243,55	119,98%	208,00	0,00	0,00%	411,00	243,55	59,26%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Projeto Drone

Parecer:

A meta estabelecida foi superada em 20% já no primeiro semestre, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança, ressalta que quanto mais apreensões, melhor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de crack				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "crack". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7159	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	128,00	26,75	20,90%	130,00	0,00	0,00%	258,00	26,75	10,37%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	128,00	26,75	20,90%	130,00	0,00	0,00%	258,00	26,75	10,37%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de maconha				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "maconha". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7160	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62.844,00	63.999,12	101,84%	64.101,00	0,00	0,00%	126.945,00	63.999,12	50,41%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62.844,00	63.999,12	101,84%	64.101,00	0,00	0,00%	126.945,00	63.999,12	50,41%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A meta estabelecida foi superada em 1,84% já no 1º semestre, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança, ressalta-se que quanto mais apreensões, melhor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7163	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	325,00	122,00	37,54%	328,00	0,00	0,00%	653,00	122,00	18,68%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	325,00	122,00	37,54%	328,00	0,00	0,00%	653,00	122,00	18,68%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7164	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	587,00	390,00	66,44%	598,00	0,00	0,00%	1.185,00	390,00	32,91%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	587,00	390,00	66,44%	598,00	0,00	0,00%	1.185,00	390,00	32,91%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Quantitativo referente ao período de acordo com as atividades desenvolvidas pelas unidades subordinadas durante as ações e operações policiais com foco na atividade preventiva.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7165	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	227,00	61,00	26,87%	228,00	0,00	0,00%	455,00	61,00	13,41%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	227,00	61,00	26,87%	228,00	0,00	0,00%	455,00	61,00	13,41%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Veículos recuperados de acordo com o período, no desempenho das atividades ostensivas das unidades subordinadas, considerando as operações com objetivos mais específicos, não somente com foco na recuperação dos veículos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8179 - Ações de Saúde da PMPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	55.639	49.500.000	49.500.000	0	49.500.000	41.827.434,76	25.730.425,34	84,50%	Satisfatório
Total	55.639	49.500.000	49.500.000	0	49.500.000	41.827.434,76	25.730.425,34	84,50%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5011	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	116.823,00	0,00	0,00%	116.823,00	85.356,00	73,06%	196.262,40	30.885,00	15,74%	196.262,40	0,00	0,00%	626.170,80	116.241,00	18,56%
Total Estado	116.823,00	0,00	0,00%	116.823,00	85.356,00	73,06%	196.262,40	30.885,00	15,74%	196.262,40	0,00	0,00%	626.170,80	116.241,00	18,56%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Nos primeiros cinco meses de 2026, foram realizados mais de 30 mil atendimentos intrahospitalares para militares estaduais e seus dependentes, no hospital da PMPR e em prestadores externo. Os dados de junho de 2026 ainda não foram consolidados pois dependem do fechamento dos prontuários e da apresentação pelos prestadores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes				
Descrição:	Fornecer o melhor atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5013	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	292.233,00	0,00	0,00%	292.233,00	361.615,00	123,74%	490.952,00	206.814,00	42,13%	490.952,00	0,00	0,00%	1.566.370,00	568.429,00	36,29%
Total Estado	292.233,00	0,00	0,00%	292.233,00	361.615,00	123,74%	490.952,00	206.814,00	42,13%	490.952,00	0,00	0,00%	1.566.370,00	568.429,00	36,29%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atendidos 16.249 pacientes e processados mais de 206 mil exames laboratoriais no laboratório do HPM, para os militares estaduais e seus dependentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento médico aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5019	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	176.171,00	0,00	0,00%	176.171,00	204.585,00	116,13%	295.966,40	9.909,00	3,35%	295.966,40	0,00	0,00%	944.274,80	214.494,00	22,72%
Total Estado	176.171,00	0,00	0,00%	176.171,00	204.585,00	116,13%	295.966,40	9.909,00	3,35%	295.966,40	0,00	0,00%	944.274,80	214.494,00	22,72%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Nos primeiros cinco meses de 2026, foram realizados próximo de 10 mil consultas médicas para militares estaduais e seus dependentes, no hospital da PMPR e em prestadores externo. Os dados de junho de 2026 ainda não foram consolidados pois dependem do fechamento dos prontuários e da apresentação pelos prestadores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5105	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	16.645,00	0,00	0,00%	16.645,00	29.019,00	174,34%	27.964,80	3.751,00	13,41%	27.964,80	0,00	0,00%	89.219,60	32.770,00	36,73%
Total Estado	16.645,00	0,00	0,00%	16.645,00	29.019,00	174,34%	27.964,80	3.751,00	13,41%	27.964,80	0,00	0,00%	89.219,60	32.770,00	36,73%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os atendimentos aos militares estaduais foram realizados em 13 unidades diferentes. O maior volume ocorreu no 2º Comando Regional de Polícia Militar, seguido pelo 3º e o 5º Comando.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8383 - Gestão do Sistema Penitenciário						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.393.438.543	1.228.296.638	1.199.518.263	28.778.375	1.228.296.638	824.192.466,26	688.632.822,71	67,10%	Moderado
Capital	133.532	50.421.573	7.522.262	7.464.466	14.986.728	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.393.572.075	1.278.718.211	1.207.040.525	36.242.841	1.243.283.366	824.192.466,26	688.632.822,71	66,29%	Moderado

Entrega:	Ampliação da Casa de Custódia, em Piraquara				
Descrição:	Ampliação da Casa de Custódia de Piraquara com área a ser construída de 2.166,00 m² e geração de 334 vagas.				
Cód. Entrega:	5540	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	2.166,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.166,05	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.166,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.166,05	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A licitação para a execução da obra já foi realizada e o processo encontra-se atualmente na etapa de análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes. Nesta fase, a equipe responsável examina detalhadamente se os valores e as especificações técnicas oferecidas estão em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. O objetivo é selecionar a proposta que seja mais vantajosa para a administração pública, garantindo a qualidade da construção e o uso eficiente dos recursos. Após a conclusão desta conferência rigorosa, o processo seguirá para as etapas de classificação e posterior homologação do resultado final.

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em Piraquara				
Descrição:	Construção da Ampliação na Penitenciária Estadual de Piraquara I com área a ser construída de 3.202,00 m² e geração de 501 vagas.				
Cód. Entrega:	5541	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.202,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.202,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.202,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.202,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O convênio vinculado a este projeto foi solicitado o cancelamento, uma vez que o Departamento de Polícia Penal considerou desnecessária a execução deste tipo de obra no momento. Após uma reavaliação das prioridades estratégicas, a administração concluiu que o empreendimento não atende mais aos requisitos operacionais vigentes. Em razão disso, os trâmites para a licitação foram interrompidos, visando evitar gastos desnecessários e garantir que os recursos públicos sejam aplicados em demandas prioritárias. O encerramento deste processo administrativo formaliza a decisão de não seguir com a construção planejada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II, em Piraquara				
Descrição:	Construção da Ampliação na Penitenciária Estadual de Piraquara II com área a ser construída de 3.155,00 m² e geração de 501 vagas. Finalização da obra.				
Cód. Entrega:	5543	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	3.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.155,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.155,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra está prestes a ser iniciada e o processo encontra-se atualmente na etapa de transferência da gestão e da fiscalização do contrato para a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Este procedimento administrativo é essencial para designar formalmente os responsáveis pelo acompanhamento técnico e financeiro da execução dos serviços. A transição na coordenação do projeto garante que a supervisão seja realizada pelo órgão diretamente interessado, assegurando o cumprimento rigoroso do cronograma e a qualidade da construção conforme estabelecido em contrato.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, em Cascavel				
Descrição:	Construção da Ampliação na Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, com área a ser construída de 2.818,89 m² e geração de 334 vagas.				
Cód. Entrega:	5544	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	2.818,89	1.923,89	68,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.818,89	1.923,89	68,25%
Total Estado	2.818,89	1.923,89	68,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.818,89	1.923,89	68,25%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se em uma fase de transição técnica indispensável devido à interrupção do contrato anterior. No momento, é necessária a elaboração da medição rescisória para apurar com precisão os serviços já executados e os valores devidos. Paralelamente, está sendo realizado o levantamento detalhado dos serviços pendentes para viabilizar a contratação do remanescente da obra. Este diagnóstico minucioso é fundamental para garantir a transparência na prestação de contas e servir como base para o novo edital, assegurando que a futura empresa contratada tenha clareza sobre o estado atual da construção e as etapas que ainda precisam ser concluídas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional				
Descrição:	Manter e assegurar a guarda e segurança da Pessoa Privada de Liberdade - PPL, durante o cumprimento da pena, garantindo os direitos assegurados em Lei. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5358	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	121.509,00	53.110,00	43,71%	75.000,00	35.369,00	47,16%	75.000,00	42.323,00	56,43%	75.000,00	0,00	0,00%	346.509,00	130.802,00	37,75%
RGInt 02															
Estado	66.555,00	134.798,00	202,54%	75.000,00	158.860,00	211,81%	75.000,00	15.882,00	21,18%	75.000,00	0,00	0,00%	291.555,00	309.540,00	106,17%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	181.359,00	54.178,00	29,87%	75.000,00	42.592,00	56,79%	75.000,00	31.990,00	42,65%	75.000,00	0,00	0,00%	406.359,00	128.760,00	31,69%
RGInt 04 Maringá															
Estado	104.418,00	52.875,00	50,64%	75.000,00	62.793,00	83,72%	75.000,00	72.597,00	96,80%	75.000,00	0,00	0,00%	329.418,00	188.265,00	57,15%
RGInt 05 Londrina															
Estado	137.499,00	63.619,00	46,27%	75.000,00	44.969,00	59,96%	75.000,00	51.321,00	68,43%	75.000,00	0,00	0,00%	362.499,00	159.909,00	44,11%
RGInt 06 Ponta															
Estado	24.813,00	46.037,00	185,54%	75.000,00	54.646,00	72,86%	75.000,00	8.832,00	11,78%	75.000,00	0,00	0,00%	249.813,00	109.515,00	43,84%
Total Estado	636.153,00	404.617,00	63,60%	450.000,00	399.229,00	88,72%	450.000,00	222.945,00	49,54%	450.000,00	0,00	0,00%	1.986.153,00	1.026.791,00	51,70%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre 2026, os atendimentos aos egressos do sistema prisional ocorreram de forma regular e contínua. As ações de acolhimento, apoio psicossocial e encaminhamento para programas de emprego e proteção social foram realizadas conforme a Lei de Execução Penal e o Plano Plurianual. O suporte integrado facilitou a transição para a liberdade e a efetiva reintegração social. Sem entraves administrativos, a meta mantém o status de andamento normal, assegurando a qualidade e a continuidade das políticas de assistência pós-penitenciária.

Entrega:	Aumento da capacidade de energia dos Canteiros de Trabalho, em Piraquara				
Descrição:	Aumento da capacidade de energia para melhoria da produção e segurança no trabalho nas instalações do Sistema Carcerário de Piraquara.				
Cód. Entrega:	5620	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%
Total Estado	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A demanda para a realização desta obra encontra-se em fase de revisão, considerando a construção de novas unidades na área do complexo. A administração avalia se as projeções de atendimento que fundamentaram o projeto inicial ainda se mantêm ou se haverá alteração no fluxo com as novas edificações. Este estudo é fundamental para evitar o dimensionamento inadequado das instalações e garantir a eficiência no uso dos recursos públicos. A análise assegura que o investimento esteja alinhado com a real necessidade operacional do sistema após a expansão do complexo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco				
Descrição:	Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco, com objetivo de geração de 752 novas vagas.				
Cód. Entrega:	5546	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo administrativo apresenta uma pendência fundamental relacionada à identificação precisa e à regularização jurídica do terreno destinado à construção. É indispensável que a área seja devidamente demarcada e que sua titularidade esteja formalizada perante o cartório de registro de imóveis. Sem a documentação legalizada e a matrícula atualizada em nome da administração pública, o projeto carece de segurança jurídica para avançar para as etapas de contratação e execução. Esta regularização é um requisito essencial para assegurar a legalidade do investimento e prevenir futuros impedimentos administrativos ou judiciais que possam comprometer a continuidade da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal				
Descrição:	Construir a Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal, com área estimada de 13.700 m², unidade que criará 800 vagas no sistema penitenciário do estado.				
Cód. Entrega:	5547	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ribeirão do Pinhal	0,00	0,00	0,00%	13.700,00	4.849,58	35,40%	0,00	811,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.700,00	5.660,84	41,32%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	13.700,00	4.849,58	35,40%	0,00	811,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13.700,00	5.660,84	41,32%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Obra em execução - cronograma em atraso em função da morosidade no licenciamento ambiental do empreendimento face a condicionantes estabelecidas pelo Instituto de Água e Terra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê				
Descrição:	Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê, com objetivo de geração de 320 novas vagas. Transferência de entrega da ação orçamentária 8383, para a ação 8074 , pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5548	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A Obra está em fase de elaboração dos elementos técnicos (orçamentos, projetos, ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência) necessários para a instrução do processo licitatório. Transferida para a Ação orçamentária 8074, entrega 6128.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá, com capacidade 180 m³. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	5549	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Os elementos técnicos encontram-se em análise no setor de licitações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), etapa necessária para o prosseguimento do processo. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão, com capacidade 180 m³. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	5550	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os elementos técnicos encontram-se em elaboração pela Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal, etapa necessária para viabilizar o prosseguimento do processo. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II, com capacidade 180 m³				
Cód. Entrega:	5551	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	60,00	180,00	300,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	180,00	300,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	180,00	300,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	180,00	300,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi concluída em 2025, em conformidade com as metas e prazos estabelecidos no Plano Plurianual 2024-2027, atendendo ao planejamento previsto para o período, a previsão foi preenchida de maneira equivocada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão				
Descrição:	Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão com 1.717,00 m² e geração de 216 vagas				
Cód. Entrega:	5545	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	1.717,00	428,05	24,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.717,00	428,05	24,93%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.717,00	428,05	24,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.717,00	428,05	24,93%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No momento, a execução da obra encontra-se paralisada, e o respectivo contrato está em processo de rescisão administrativa conduzido pela Secretaria das Cidades. Esta medida é necessária para formalizar o encerramento do vínculo com a empresa contratada, permitindo que a administração pública apure eventuais responsabilidades e realize o levantamento técnico do que ainda resta ser feito. A conclusão deste procedimento jurídico é indispensável para garantir a segurança dos atos administrativos e viabilizar futuras medidas para a retomada da construção, preservando sempre o interesse público e a integridade dos recursos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Pronto Atendimento Médico, em Piraquara				
Descrição:	Construção da Unidade de Pronto Atendimento Médico (PAM) para melhoria no atendimento médico no Complexo Penitenciário de Piraquara. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5753	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Total Estado	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Excluída e cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, que revogou a previsão anteriormente estabelecida, tornando sem efeito a ação ou iniciativa correspondente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção dos barracões de almoxarifado e academia, em Piraquara				
Descrição:	Conclusão da obra não finalizada nos dois barracões do Complexo Penitenciário de Piraquara. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	5552	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.528,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.528,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A elaboração dos elementos técnicos para a contratação está a cargo da Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal, conforme a definição de prioridades estabelecida por aquela força de segurança pública. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPEN				
Descrição:	Realizar treinamento e capacitação dos servidores dos Departamento de Polícia Penal de forma continuada.				
Cód. Entrega:	5308	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	913,00	1.082,00	118,51%	1.096,00	2.194,00	200,18%	1.315,00	1.123,00	85,40%	1.578,00	0,00	0,00%	4.902,00	4.399,00	89,74%
RGInt 02															
Estado	353,00	245,00	69,41%	408,00	584,00	143,14%	491,00	92,00	18,74%	589,00	0,00	0,00%	1.841,00	921,00	50,03%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	570,00	1.149,00	201,58%	684,00	766,00	111,99%	821,00	281,00	34,23%	985,00	0,00	0,00%	3.060,00	2.196,00	71,76%
RGInt 04 Maringá															
Estado	448,00	726,00	162,05%	537,00	186,00	34,64%	645,00	121,00	18,76%	774,00	0,00	0,00%	2.404,00	1.033,00	42,97%
RGInt 05 Londrina															
Estado	365,00	566,00	155,07%	437,00	1.376,00	314,87%	525,00	450,00	85,71%	630,00	0,00	0,00%	1.957,00	2.392,00	122,23%
RGInt 06 Ponta															
Estado	260,00	331,00	127,31%	312,00	59,00	18,91%	374,00	65,00	17,38%	449,00	0,00	0,00%	1.395,00	455,00	32,62%
Total Estado	2.909,00	4.099,00	140,91%	3.474,00	5.165,00	148,68%	4.171,00	2.132,00	51,11%	5.005,00	0,00	0,00%	15.559,00	11.396,00	73,24%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a meta referente à capacitação e qualificação continuada dos servidores penitenciários foi executada de forma regular, atingindo os parâmetros de desempenho estipulados. Os programas de treinamento, atualização tático-operacional e desenvolvimento de competências técnicas e humanizadas ocorreram em estrita conformidade com as diretrizes de valorização profissional do PPA 2024-2027. A gestão regional assegurou o acesso e a participação do efetivo nos cursos previstos, sem o registro de óbices administrativos ou estruturais que comprometessem o cronograma da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Prisional (ESPEN).

Entrega:	Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado				
Descrição:	Manter e assegurar a guarda e segurança da Pessoa Privada de Liberdade - PPL em regime fechado, durante o cumprimento da pena, garantindo os direitos assegurados em Lei.				
Cód. Entrega:	5296	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9.635,00	10.378,00	107,71%	10.518,00	21.171,00	201,28%	11.278,00	11.881,00	105,35%	11.278,00	0,00	0,00%	11.278,00	21.171,00	187,72%
RGInt 02															
Estado	3.867,00	1.503,00	38,87%	3.867,00	10.367,00	268,09%	3.867,00	2.297,00	59,40%	3.867,00	0,00	0,00%	3.867,00	10.367,00	268,09%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.484,00	10.732,00	126,50%	9.236,00	13.751,00	148,88%	9.452,00	10.096,00	106,81%	9.832,00	0,00	0,00%	9.832,00	13.751,00	139,86%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3.456,00	4.606,00	133,28%	4.208,00	14.910,00	354,33%	4.208,00	8.303,00	197,31%	4.208,00	0,00	0,00%	4.208,00	14.910,00	354,33%
RGInt 05 Londrina															
Estado	6.335,00	6.982,00	110,21%	7.135,00	15.059,00	211,06%	7.135,00	8.351,00	117,04%	7.135,00	0,00	0,00%	7.135,00	15.059,00	211,06%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3.021,00	3.411,00	112,91%	3.021,00	7.152,00	236,74%	3.021,00	4.039,00	133,70%	3.021,00	0,00	0,00%	3.021,00	7.152,00	236,74%
Total Estado	34.798,00	37.612,00	108,09%	37.985,00	82.410,00	216,95%	38.961,00	44.967,00	115,42%	39.341,00	0,00	0,00%	39.341,00	82.410,00	209,48%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No primeiro semestre de dois mil e vinte e seis, a execução das metas de custódia e assistência integral aos presos condenados e provisórios ocorreu de forma regular. As ações mantiveram estrita observância à Lei de Execução Penal e às diretrizes do Plano Plurianual. Protocolos de segurança e rotinas de tratamento penal foram garantidos pela gestão regional, sem registros de desvios que comprometessem o planejamento. Assim, a entrega mantém o status de andamento normal, refletindo o cumprimento seguro e eficiente da meta governamental no período.

Entrega:	Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto				
Descrição:	Manter e assegurar a guarda e segurança da Pessoa Privada de Liberdade - PPL em regime semiaberto, durante o cumprimento da pena, garantindo os direitos assegurados em Lei.				
Cód. Entrega:	5299	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	541,00	414,00	76,52%	541,00	674,00	124,58%	541,00	852,00	157,49%	541,00	0,00	0,00%	541,00	852,00	157,49%
RGInt 04 Maringá															
Estado	320,00	344,00	107,50%	320,00	423,00	132,19%	320,00	374,00	116,88%	320,00	0,00	0,00%	320,00	423,00	132,19%
RGInt 05 Londrina															
Estado	450,00	633,00	140,67%	450,00	445,00	98,89%	450,00	758,00	168,44%	450,00	0,00	0,00%	450,00	758,00	168,44%
Total Estado	1.311,00	1.391,00	106,10%	1.311,00	1.542,00	117,62%	1.311,00	1.984,00	151,33%	1.311,00	0,00	0,00%	1.311,00	1.984,00	151,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a prestação de assistência integral aos apenados alocados no regime semiaberto ocorreu de forma contínua e regular. As ações desenvolvidas mantiveram estrita observância à Lei de Execução Penal (LEP), com foco estratégico no fomento à escolarização, qualificação profissional e inserção laboral, garantindo o processo de reintegração social gradativa. O planejamento executado alinhou-se perfeitamente às diretrizes estabelecidas no PPA 2024-2027. Os protocolos de monitoramento, segurança e as rotinas de tratamento penal foram plenamente assegurados pela gestão regional, não sendo registrados desvios operacionais que comprometessem o pactuado.

Entrega:	Implantação de canis nos Centros de Detenção				
Descrição:	Implantação de canis nos Centros de Detenção do Estado do Paraná, através do Projeto Ressocialização, visando o avanço no processo de ressocialização dos custodiados, mediante o ensino de práticas no cuidado de animais resgatados, através de cursos de auxiliar de veterinário, com técnicas de banho e tosa, já com vistas a reinserção de parcela da massa carcerária no mercado de trabalho Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5310	Unidade de Medida:	canil implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Ressocializa-cão

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A entrega referente à implantação de canis nos Centros de Detenção não teve execução em 2025, resultando em realização nula frente à meta de 1 unidade. A não execução decorre da indisponibilidade orçamentária e da exclusão da ação pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, que revogou sua previsão no Plano Plurianual. Assim, o resultado não caracteriza ineficiência operacional, mas adequação à determinação legal. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Nova entrada de energia na Penitenciária Central do Estado Unidade de Segurança e Unidade de Progressão, em Piraquara				
Descrição:	Construção de nova entrada de energia elétrica na Penitenciária Central do Estado Unidade de Segurança e Penitenciária Central do Estado Unidade de Progressão, para individualizar o fornecimento por unidade.				
Cód. Entrega:	5553	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se atualmente na etapa de definição dos requisitos da contratação junto ao Departamento de Polícia Penal. Esta fase é essencial para o detalhamento técnico e operacional das necessidades que irão compor o termo de referência. A precisão na definição desses requisitos garante que a futura licitação selecione a proposta mais adequada para as demandas específicas do sistema prisional, evitando a necessidade de ajustes contratuais futuros e assegurando a eficiência no uso dos recursos públicos. Esta instrução inicial é fundamental para que o certame ocorra com total segurança jurídica e transparência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica				
Descrição:	Fiscalizar as pessoas sentenciadas monitoradas (tornozeleiras eletrônicas) adotando procedimentos específicos em casos de violações.				
Cód. Entrega:	5361	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4.525,00	4.882,00	107,89%	4.525,00	9.995,00	220,88%	4.525,00	9.306,00	205,66%	4.525,00	0,00	0,00%	4.525,00	9.995,00	220,88%
RGInt 02															
Estado	721,00	2.646,00	366,99%	721,00	3.923,00	544,11%	721,00	2.137,00	296,39%	721,00	0,00	0,00%	721,00	3.923,00	544,11%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.651,00	2.889,00	108,98%	2.651,00	4.982,00	187,93%	2.651,00	4.508,00	170,05%	2.651,00	0,00	0,00%	2.651,00	4.982,00	187,93%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.490,00	2.917,00	117,15%	2.490,00	4.552,00	182,81%	2.490,00	4.179,00	167,83%	2.490,00	0,00	0,00%	2.490,00	4.552,00	182,81%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.424,00	2.444,00	100,83%	2.424,00	5.643,00	232,80%	2.424,00	6.088,00	251,16%	2.424,00	0,00	0,00%	2.424,00	6.088,00	251,16%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.270,00	1.296,00	102,05%	1.270,00	2.894,00	227,87%	1.270,00	2.669,00	210,16%	1.270,00	0,00	0,00%	1.270,00	2.894,00	227,87%
Total Estado	14.081,00	17.074,00	121,26%	14.081,00	31.989,00	227,18%	14.081,00	28.887,00	205,15%	14.081,00	0,00	0,00%	14.081,00	31.989,00	227,18%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No 1º semestre de 2026, a execução da meta referente à fiscalização de pessoas sentenciadas no sistema de monitoração eletrônica ocorreu de forma contínua e eficiente. As operações das centrais de monitoramento garantiram o acompanhamento ininterrupto do cumprimento das medidas cautelares e das condições impostas judicialmente. O suporte técnico, operacional e tático foi plenamente assegurado pela gestão regional, permitindo a pronta resposta a eventuais incidentes ou violações de perímetro, sem o registro de falhas sistêmicas que comprometessem o controle penal.

Entrega:	Reforma de imóvel para almoxarifado				
Descrição:	Reforma no prédio doado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) à SESP, para utilização como almoxarifado.				
Cód. Entrega:	5554	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.575,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.575,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Atualmente, define-se o escopo técnico do projeto de reforma, baseando-se no uso e ocupação planejados para o imóvel. Esta fase assegura que as mudanças sejam compatíveis com as necessidades operacionais e de segurança. Ao detalhar as intervenções conforme a finalidade, a administração evita termos aditivos e cumpre normas de acessibilidade. Este detalhamento fundamentará o termo de referência, garantindo uma licitação segura, econômica e transparente para o interesse público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Andirá				
Descrição:	Reforma e reparos junto a Cadeia Pública de Andirá, devido à determinação judicial				
Cód. Entrega:	5555	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Andirá	0,00	0,00	0,00%	0,00	65,36	0,00%	0,00	269,38	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	334,74	33,47%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	65,36	0,00%	0,00	269,38	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	334,74	33,47%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra vinculada ao contrato mil e setenta e três de dois mil e vinte e cinco está em andamento, com um pedido de aditivo de prazo em análise. Essa solicitação busca ajustar o cronograma para garantir a conclusão de todas as etapas técnicas previstas. O trâmite administrativo avalia as justificativas para assegurar a continuidade dos serviços. Este ajuste é essencial para que a entrega ocorra com a qualidade esperada, mantendo a transparência e a conformidade com as normas públicas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Assis Chateaubriand, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5556	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra licitada porém não inciada tendo em vista que em decorrência do tempo entre o pedido inicial e a efetiva contratação de empresa especializada ocorreram intervenções na estrutura da unidade, dada a urgência no atendimento de necessidades da unidade. Assim quando da formalização do contrato foram identificadas tais alterações que são objeto de pedido de manifestação por parte da Secretaria das Cidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Bandeirantes				
Descrição:	Reforma e reparos junto a Cadeia Pública de Bandeirantes, devido à determinação judicial				
Cód. Entrega:	5557	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase interna de instrução, com os trabalhos concentrados na elaboração da minuta do edital de licitação. Este documento é fundamental, pois estabelece as regras, critérios de seleção e obrigações que guiarão todo o certame. A redação cuidadosa da minuta garante a segurança jurídica da futura contratação e a competitividade entre os interessados. Após concluída, ela seguirá para as análises obrigatórias, assegurando conformidade com a legislação e o interesse público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Cambará				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Cambará, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5558	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambará	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%	642,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de definição das necessidades que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este momento é fundamental para identificar as demandas específicas de infraestrutura e funcionalidade do espaço. A elaboração detalhada deste programa de necessidades orientará a equipe técnica na criação de um projeto eficiente, que atenda às normas de segurança e otimize o uso dos recursos públicos. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se ajustes futuros e garante-se que a reforma cumpra seu objetivo operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Campo Mourão				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Campo Mourão, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5559	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades que a reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico é fundamental para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa desse programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficientes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Carlópolis				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Carlópolis, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5560	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Carlópolis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A reforma da unidade foi concluída pelo Departamento de Polícia Penal por meio de uma gestão integrada de recursos. A execução foi viabilizada com o apoio financeiro do conselho comunitário e utilizou a mão de obra de pessoas privadas de liberdade. Essa iniciativa, além de promover a ressocialização dos apenados, garantiu a melhoria da infraestrutura com significativa economia aos cofres públicos. O sucesso da obra demonstra a eficácia das parcerias entre a comunidade e a segurança pública na manutenção e aprimoramento do patrimônio estatal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Dois Vizinhos				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Dois Vizinhos, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5561	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Dois Vizinhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O avanço do projeto de reforma depende da mudança de local da Delegacia de Polícia Civil, que atualmente ocupa o mesmo imóvel. Essa desocupação é essencial para permitir o levantamento técnico e o estudo de necessidades que a obra deverá atender. Com o espaço livre, será possível realizar vistorias precisas e definir o escopo completo das intervenções necessárias. Esse planejamento prévio é crucial para garantir a eficiência da futura reforma e o pleno atendimento das demandas operacionais de segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Francisco Beltrão				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Francisco Beltrão, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5562	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	830,00	0,00	0,00%	830,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	830,00	0,00	0,00%	830,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O avanço do projeto de reforma depende da mudança de local da Delegacia de Polícia Civil, que atualmente ocupa o mesmo imóvel. Essa desocupação é essencial para permitir o levantamento técnico e o estudo de necessidades que a obra deverá atender. Com o espaço livre, será possível realizar vistorias precisas e definir o escopo completo das intervenções necessárias. Esse planejamento prévio é crucial para garantir a eficiência da futura reforma e o pleno atendimento das demandas operacionais de segurança pública.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Ibaiti				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Ibaiti, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5563	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibaiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico é fundamental para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa desse programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Nova Esperança				
Descrição:	Reformar a Cadeia Pública de Nova Esperança, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5564	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Nova Esperança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	788,00	0,00	0,00%	788,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	788,00	0,00	0,00%	788,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo aguarda a elaboração dos projetos legais e as respectivas aprovações e licenciamentos para concluir a fase interna da licitação. Esta etapa é fundamental para garantir que a futura obra cumpra rigorosamente as normas urbanísticas, ambientais e de segurança vigentes. Somente com a obtenção de todos os alvarás e autorizações dos órgãos competentes será possível finalizar o edital com segurança jurídica. Esse zelo administrativo previne interrupções futuras e assegura a viabilidade técnica e legal de todo o certame e da construção planejada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá				
Descrição:	Reforma, reparos e ampliação junto a Cadeia Pública de Paranaguá, devido à determinação judicial				
Cód. Entrega:	5565	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	119,00	0,00	0,00%	119,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	119,00	0,00	0,00%	119,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo apresenta uma pendência relacionada à regularização da documentação do imóvel, que atualmente tramita na Procuradoria-Geral do Estado. Este procedimento busca formalizar a situação jurídica da área para garantir que o Estado tenha a titularidade plena do terreno. Tal etapa é indispensável para proporcionar segurança jurídica ao projeto e viabilizar o avanço para as fases de contratação e execução. A regularização previne riscos administrativos futuros e assegura a legalidade de todo o investimento público planejado para o local.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de Pinhão				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de Pinhão, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5566	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pinhão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	715,00	0,00	0,00%	715,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	715,00	0,00	0,00%	715,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico é essencial para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa deste programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de São Mateus do Sul				
Descrição:	Reforma da Cadeia Pública de São Mateus do Sul, determinação Judicial				
Cód. Entrega:	5567	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%	730,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico é essencial para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa deste programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória				
Descrição:	Reforma, reparos e ampliação junto a Cadeia Pública de União da Vitória, devido à determinação judicial				
Cód. Entrega:	5568	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	857,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	857,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	857,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	857,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades. Este diagnóstico é essencial para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa deste programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Casa de Custódia de Curitiba				
Descrição:	Reforma na rede pluvial e de esgoto da Casa de Custódia de Curitiba				
Cód. Entrega:	5569	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.760,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.760,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de definição das necessidades que o projeto de reforma da unidade deverá atender. Este diagnóstico é essencial para identificar as demandas de infraestrutura e funcionalidade que a obra deve suprir. A elaboração precisa deste programa orienta a equipe técnica na criação de soluções eficazes, garantindo que a reforma otimize recursos e cumpra normas de segurança. Com as prioridades bem estabelecidas, evitam-se atrasos e adaptações futuras, assegurando o pleno atendimento do interesse público e a eficiência operacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Casa de Custódia de Maringá				
Descrição:	Obras de reforma e serviços de reparo na Casa de Custódia de Maringá, com a recuperação da laje e demais estruturas. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5570	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	778,00	0,00	0,00%
Total Estado	778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	778,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Processo licitatório sem êxito no exercício de 2025, processo remetido à Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal a fim de que sejam avaliados os serviços necessários. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II				
Descrição:	Recuperação Estrutural e adequação do sistema de incêndio. Transferida da ação 8383,para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5571	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O levantamento das necessidades de reforma na unidade penal encontra-se em elaboração pela Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal. Transferida da ação 8383,para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu				
Descrição:	Reforma da entrada de energia na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu, determinação Judicial Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5572	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%
Total Estado	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O levantamento das necessidades de reforma na unidade penal encontra-se em elaboração pela Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Penitenciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	47.019.346	5.138.027	7.326.472	708.555	8.035.027	4.317.022,95	2.599.504,05	53,73%	Moderado
Capital	13.449.569	26.521.631	13.763.815	9.860.816	23.624.631	2.201.743,42	538.158,00	9,32%	Insatisfatório
Total	60.468.915	31.659.658	21.090.287	10.569.371	31.659.658	6.518.766,37	3.137.662,05	20,59%	Insatisfatório

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Arapongas				
Descrição:	Construção de Unidade de Progressão , com área a ser construída de aproximadamente 6.800 m², em Arapongas.				
Cód. Entrega:	5613	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo aguarda a identificação do terreno para implantação da unidade. Esta definição é indispensável para iniciar os estudos técnicos e os projetos legais de engenharia. A escolha da área garante a viabilidade da construção e a conformidade com normas urbanísticas. Sem a delimitação clara do lote, não há segurança jurídica para avançar com a licitação. Este passo é fundamental para evitar ajustes futuros e assegurar a aplicação eficiente dos recursos públicos, consolidando a base sólida para todo o planejamento da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Cascavel				
Descrição:	Construção de Unidade de Progressão, com área a ser construída de aproximadamente 6.800 m², em Cascavel. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5612	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Elementos técnicos em elaboração pela Divisão de Projetos do Departamento de Polícia Penal, porém depende da regularização do terreno doado ao estado para implantação da obra, bem como da desapropriação de área particular limítrofe ao complexo penitenciário. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção Unidade de Progressão, em Cianorte				
Descrição:	Construção de Unidade de Progressão , com área a ser construída de aproximadamente 6.800 m², em Cianorte.				
Cód. Entrega:	5611	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.950,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo aguarda a identificação do terreno para implantação da unidade. Esta definição é indispensável para iniciar os estudos técnicos e os projetos legais de engenharia. A escolha da área garante a viabilidade da construção e a conformidade com normas urbanísticas. Sem a delimitação clara do lote, não há segurança jurídica para avançar com a licitação. Este passo é fundamental para evitar ajustes futuros e assegurar a aplicação eficiente dos recursos públicos, consolidando a base sólida para todo o planejamento da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul				
Descrição:	Construir a Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul, unidade penal com área estimada de 9.950m², e que criará 770 novas vagas no sistema penitenciário do estado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5536	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Laranjeiras do Sul	9.948,86	16,00	0,16%	0,00	1,63	0,00%	0,00	457,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.948,86	475,33	4,78%
Total Estado	9.948,86	16,00	0,16%	0,00	1,63	0,00%	0,00	457,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.948,86	475,33	4,78%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra em execução - cronograma em atraso em função da morosidade no licenciamento ambiental tendo em vista as condicionantes estabelecidas pelo Instituto de Água e Terra antes do início da execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa de Custódia de Umuarama				
Descrição:	Construir a Casa de Custódia de Umuarama, unidade penal com área estimada de 9.900m², e que criará 752 novas vagas no sistema penitenciário do estado				
Cód. Entrega:	5537	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	9.915,08	21,00	0,21%	0,00	0,44	0,00%	0,00	237,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.915,08	259,24	2,61%
Total Estado	9.915,08	21,00	0,21%	0,00	0,44	0,00%	0,00	237,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.915,08	259,24	2,61%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra em execução - cronograma em atraso em função da morosidade no licenciamento ambiental tendo em vista as condicionantes estabelecidas pelo Instituto de Água e Terra antes do início da execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Reservatório Elevado na Casa de Custódia de São José dos Pinhais				
Descrição:	Construção de Reservatório Elevado de água potável na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, com volume estimado de 180m³, área de projeção construída de 30m². Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7127	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de elaboração dos projetos técnicos, etapa que define detalhadamente as especificações de engenharia e arquitetura. Este trabalho é essencial para o dimensionamento correto das estruturas e instalações, garantindo que a futura obra atenda plenamente às necessidades de segurança e funcionalidade. A conclusão destes projetos permitirá a elaboração do orçamento detalhado e a correta instrução do edital de licitação. Esse planejamento técnico rigoroso previne erros de execução e assegura a eficiência no uso dos recursos públicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de barracão, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construção de Barracão com aproximadamente 500m² para abrigar canteiros de trabalho em unidade prisional no município de Foz do Iguaçu. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5614	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Excluída e cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, que revogou a previsão anteriormente estabelecida, tornando sem efeito a ação ou iniciativa correspondente.

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá, com capacidade 180 m³. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	7174	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O processo licitatório encontra-se em sua fase interna de instrução e está atualmente sob análise do Centro de Licitações da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O próximo passo consiste na remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, onde será realizada a análise jurídica detalhada de toda a instrução processual. Essa etapa é obrigatória e fundamental para garantir que o edital e os documentos anexos estejam em total conformidade com a legislação vigente, proporcionando a segurança jurídica necessária antes da publicação do certame e assegurando a lisura de todos os atos administrativos praticados até o momento.

Entrega:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão				
Descrição:	Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão, com capacidade 180 m³. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	7175	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O Departamento de Polícia Penal está atualmente definindo os parâmetros de uso e ocupação do espaço, etapa que servirá como diretriz essencial para a elaboração dos projetos legais. Esta definição é crucial para garantir que as futuras instalações atendam plenamente às necessidades operacionais e de segurança do sistema penitenciário, respeitando as normas urbanísticas e técnicas vigentes. A clareza nessas especificações iniciais evita retrabalhos durante a fase de licenciamento e assegura que todos os projetos complementares estejam perfeitamente alinhados com a finalidade pública e funcional da edificação.

Entrega:	Construção dos barracões de almoxarifado e academia, em Piraquara				
Descrição:	Conclusão da obra não finalizada nos dois barracões do Complexo Penitenciário de Piraquara. Transferida da ação 8383, para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, com ajuste de meta.				
Cód. Entrega:	7176	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	330,00	0,00	0,00%	530,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	330,00	0,00	0,00%	530,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

O Departamento de Polícia Penal está em fase de definição das diretrizes de uso e ocupação do terreno, etapa que servirá de base para a elaboração de todos os projetos legais necessários. Essa atividade busca assegurar que a futura construção esteja plenamente alinhada com as demandas operacionais da segurança pública e com a legislação urbanística local. A definição clara desses parâmetros no início do processo é fundamental para evitar retrabalhos técnicos e garantir que as licenças e aprovações ocorram com agilidade, permitindo que a licitação avance com maior segurança e precisão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Complexo Médico Penal de Pinhais				
Descrição:	Reformar as galerias 01, 02, 03 e 04 do Complexo Médico Penal, com área estimada de 3.900m², localizado no município de Pinhais				
Cód. Entrega:	5539	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	8.406,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.406,00	0,00	0,00%
Total Estado	8.406,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.406,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo está na fase de elaboração dos projetos técnicos de reforma e de obtenção do licenciamento ambiental. Este estágio define com precisão as intervenções de engenharia necessárias e garante que a obra cumpra integralmente a legislação de proteção ao meio ambiente. A conclusão desses estudos permite o dimensionamento correto dos custos e assegura a segurança jurídica para a futura licitação. Essas ações preventivas evitam interrupções na execução e garantem que o investimento público ocorra de forma sustentável, transparente e tecnicamente eficiente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Colônia Penal Agroindustrial				
Descrição:	Reforma dos Alojamentos da Colônia Penal Agroindustrial				
Cód. Entrega:	5538	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	22.062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.062,00	0,00	0,00%
Total Estado	22.062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.062,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de elaboração do estudo de necessidades que o projeto deverá atender. Esta etapa é fundamental para o levantamento detalhado das demandas operacionais e de infraestrutura da unidade. Ao definir com precisão os requisitos funcionais, a administração garante que o projeto final seja eficiente e seguro. Este planejamento inicial previne retrabalhos e assegura que a futura contratação ocorra de forma econômica, atendendo plenamente ao interesse público e às normas técnicas de segurança vigentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II				
Descrição:	Recuperação Estrutural e adequação do sistema de incêndio. Transferida da ação 8383,para ação 8385, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7149	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	5.970,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	5.970,00	0,00	0,00%	9.970,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O processo encontra-se na fase de elaboração dos projetos técnicos de reforma e na tramitação para a obtenção do licenciamento ambiental. Esta etapa é essencial para o detalhamento das intervenções de engenharia e para garantir que a obra respeite integralmente as normas de preservação do meio ambiente. A finalização desses estudos permite a definição precisa do orçamento e assegura a segurança jurídica da futura licitação. Tais ações são fundamentais para evitar paralisações e garantir que o investimento público seja executado de forma eficiente, sustentável e transparente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8497 - Ações da Polícia Judiciária						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Civil do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	844.659.141	966.954.702	966.954.702	0	966.954.702	632.531.321,40	569.798.975,68	65,41%	Moderado
Capital	94.585	693.965	395.965	0	395.965	1.230,00	1.230,00	0,31%	Insatisfatório
Total	844.753.726	967.648.667	967.350.667	0	967.350.667	632.532.551,40	569.800.205,68	65,39%	Moderado

Entrega:	Boletim de ocorrência online registrado				
Descrição:	Refere-se ao serviço de registro de determinados fatos delituosos ou não, realizados de forma online exclusivamente com o recurso da Delegacia Eletrônica.				
Cód. Entrega:	5112	Unidade de Medida:	boletim de ocorrência online	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200.000,00	268.765,00	134,38%	206.000,00	237.822,00	115,45%	212.180,00	129.726,00	61,14%	218.545,00	0,00	0,00%	836.725,00	636.313,00	76,05%
Total Estado	200.000,00	268.765,00	134,38%	206.000,00	237.822,00	115,45%	212.180,00	129.726,00	61,14%	218.545,00	0,00	0,00%	836.725,00	636.313,00	76,05%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, via internet, mais de 129 mil Boletins de Ocorrência na Delegacia Online da PCPR, através do site: https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5136

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Boletim de ocorrência registrado				
Descrição:	Refere-se ao serviço de registro de fatos delituosos ou não, realizados, presencialmente, nas Delegacias de Polícia do Estado, em decorrência de ocorrências criminais ou em atendimento à solicitação do interessado.				
Cód. Entrega:	5113	Unidade de Medida:	boletim de ocorrência	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	141.000,00	167.947,00	119,11%	145.230,00	152.110,00	104,74%	149.587,00	75.783,00	50,66%	154.075,00	0,00	0,00%	589.892,00	395.840,00	67,10%
RGInt 02															
Estado	9.550,00	13.492,00	141,28%	9.837,00	11.831,00	120,27%	10.132,00	6.024,00	59,46%	10.436,00	0,00	0,00%	39.955,00	31.347,00	78,46%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	78.000,00	96.889,00	124,22%	80.340,00	81.880,00	101,92%	82.750,00	39.976,00	48,31%	85.233,00	0,00	0,00%	326.323,00	218.745,00	67,03%
RGInt 04 Maringá															
Estado	56.000,00	70.815,00	126,46%	57.680,00	60.441,00	104,79%	59.410,00	30.955,00	52,10%	61.193,00	0,00	0,00%	234.283,00	162.211,00	69,24%
RGInt 05 Londrina															
Estado	71.000,00	82.016,00	115,52%	73.130,00	68.709,00	93,95%	75.324,00	33.714,00	44,76%	77.584,00	0,00	0,00%	297.038,00	184.439,00	62,09%
RGInt 06 Ponta															
Estado	32.000,00	41.745,00	130,45%	32.960,00	36.139,00	109,65%	33.949,00	17.245,00	50,80%	34.967,00	0,00	0,00%	133.876,00	95.129,00	71,06%
Total Estado	387.550,00	472.904,00	122,02%	399.177,00	411.110,00	102,99%	411.152,00	203.697,00	49,54%	423.488,00	0,00	0,00%	1.621.367,00	1.087.711,00	67,09%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, presencialmente, nas delegacias do Estado do Paraná mais de 203 mil Boletins de Ocorrência. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5138.

Entrega:	Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança				
Descrição:	A entrega "curso de capacitação e atualização para todas as forças de segurança" compreende a prioridade na qualificação e capacitação dos policiais para exercer suas atribuições com excelência e eficiência, correspondendo aos objetivos da Gestão Estratégica com base nos projetos do Governo Estadual, levando em conta as contratações, promoções e progressões de policiais civis.				
Cód. Entrega:	5122	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	19.838,00	991,90%	2.060,00	3.660,00	177,67%	2.122,00	1.289,00	60,74%	2.185,00	0,00	0,00%	8.367,00	24.787,00	296,25%
Total Estado	2.000,00	19.838,00	991,90%	2.060,00	3.660,00	177,67%	2.122,00	1.289,00	60,74%	2.185,00	0,00	0,00%	8.367,00	24.787,00	296,25%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram concluídas capacitações divididas em três eixos:Tático e Armamento: Instrução de Taser 10, carabina/fuzil; operador de Beretta APX e fuzil 5.56 (com aditamento); Op. Verão 2025/2026 (fuzil); imobilização e atualização operacional. Investigação e Perícia: Local de morte/lesão, perícia papiloscópica, investigação/polícia judiciária, crimes financeiros/telemáticos e depoimento especial. Tecnologia e Gestão: Planejamento em segurança pública e análise de dados (Power BI, Mercure/Chapsvision e i1/i2). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5150.

Entrega:	Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil				
Descrição:	A entrega "curso técnico de formação para os policiais civis" compreende a formação dos policiais civis para exercer suas atribuições conforme o cargo de delegado de polícia, agente de polícia judiciária e papiloscopista policial.				
Cód. Entrega:	5121	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	0,00	0,00%	300,00	682,00	227,33%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	682,00	62,00%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	300,00	682,00	227,33%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	682,00	62,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em execução: Curso de formação técnico-profissional do cargo de agente de polícia judiciária, delegado de polícia e papiloscopista policial - 01 ed. 2026 (em execução para conclusão em setembro - previsão 90 alunos). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5149.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança				
Descrição:	A entrega "curso de especialização para os policiais de todas as forças de segurança" compreende a prioridade na qualificação e capacitação dos policiais para exercer suas atribuições com excelência e eficiência, correspondendo aos objetivos da Gestão Estratégica com base nos projetos do Governo Estadual, levando em conta as contratações, promoções e progressões de policiais civis.				
Cód. Entrega:	5123	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Total Estado	30,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em execução: Curso de Planejamento e Gestão em Segurança Pública em nível pós-graduação; Curso Superior de Polícia em nível de pós-graduação (previsto formar 169 em agosto). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5183

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de Atestado de profissão				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de profissão" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão e contempla a informação sobre a ocupação do solicitante quando emitiu a primeira via do RG no Instituto de Identificação do Paraná.				
Cód. Entrega:	5117	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12.651,00	13.075,00	103,35%	13.031,00	11.877,00	91,14%	13.421,00	4.353,00	32,43%	13.824,00	0,00	0,00%	52.927,00	29.305,00	55,37%
Total Estado	12.651,00	13.075,00	103,35%	13.031,00	11.877,00	91,14%	13.421,00	4.353,00	32,43%	13.824,00	0,00	0,00%	52.927,00	29.305,00	55,37%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, 4 mil atestados de profissão. Cabe ressaltar que a informação contemplada no atestado, se refere a ocupação do solicitante quando da emissão da primeira via do seu RG, no IIPR (Instituto de Identificação do Paraná). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5144.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de antecedentes criminais				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de antecedentes criminais" refere-se às solicitações de atestados através da Internet e emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5114	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	261.614,00	309.457,00	118,29%	269.462,00	369.435,00	137,10%	277.546,00	261.614,00	94,26%	285.873,00	0,00	0,00%	1.094.495,00	940.506,00	85,93%
Total Estado	261.614,00	309.457,00	118,29%	269.462,00	369.435,00	137,10%	277.546,00	261.614,00	94,26%	285.873,00	0,00	0,00%	1.094.495,00	940.506,00	85,93%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 200 mil atestados de antecedentes criminais, através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5140.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro negativo				
Descrição:	A entrega "expedição de atestados de cadastro negativo" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5115	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15.924,00	21.090,00	132,44%	16.402,00	20.394,00	124,34%	16.894,00	11.887,00	70,36%	17.401,00	0,00	0,00%	66.621,00	53.371,00	80,11%
Total Estado	15.924,00	21.090,00	132,44%	16.402,00	20.394,00	124,34%	16.894,00	11.887,00	70,36%	17.401,00	0,00	0,00%	66.621,00	53.371,00	80,11%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 11 mil atestados de cadastro negativo, através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/acn/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5141.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro positivo				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de cadastro positivo" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5116	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.126,00	3.921,00	95,03%	4.250,00	3.022,00	71,11%	4.377,00	1.303,00	29,77%	4.509,00	0,00	0,00%	17.262,00	8.246,00	47,77%
Total Estado	4.126,00	3.921,00	95,03%	4.250,00	3.022,00	71,11%	4.377,00	1.303,00	29,77%	4.509,00	0,00	0,00%	17.262,00	8.246,00	47,77%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 1,3 mil atestados de cadastro positivo, através do site https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5143.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de carteira de identidade - RG				
Descrição:	Refere-se à expedição de primeiras e segundas vias das carteiras de identidade. O documento de identidade é um direito à cidadania. Possibilitar a correta individualização da pessoa e permitir que ela seja reconhecida no mundo é de fundamental importância.				
Cód. Entrega:	5118	Unidade de Medida:	carteira de identidade expedida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	307.800,00	435.927,00	141,63%	317.034,00	437.136,00	137,88%	326.545,00	221.481,00	67,83%	336.341,00	0,00	0,00%	1.287.720,00	1.094.544,00	85,00%
RGInt 02															
Estado	22.755,00	40.228,00	176,79%	23.438,00	42.479,00	181,24%	24.141,00	28.250,00	117,02%	24.865,00	0,00	0,00%	95.199,00	110.957,00	116,55%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	162.697,00	274.002,00	168,41%	167.578,00	278.203,00	166,01%	172.605,00	165.789,00	96,05%	177.783,00	0,00	0,00%	680.663,00	717.994,00	105,48%
RGInt 04 Maringá															
Estado	114.913,00	189.578,00	164,98%	118.360,00	202.290,00	170,91%	121.911,00	128.363,00	105,29%	125.569,00	0,00	0,00%	480.753,00	520.231,00	108,21%
RGInt 05 Londrina															
Estado	119.099,00	221.865,00	186,29%	122.672,00	208.872,00	170,27%	126.352,00	138.671,00	109,75%	130.143,00	0,00	0,00%	498.266,00	569.408,00	114,28%
RGInt 06 Ponta															
Estado	53.908,00	94.224,00	174,79%	55.525,00	98.563,00	177,51%	57.191,00	53.922,00	94,28%	58.907,00	0,00	0,00%	225.531,00	246.709,00	109,39%
Total Estado	781.172,00	1.255.824,00	160,76%	804.607,00	1.267.543,00	157,54%	828.745,00	736.476,00	88,87%	853.608,00	0,00	0,00%	3.268.132,00	3.259.843,00	99,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

RG Fácil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram solicitadas e expedidas mais de 730 mil Carteiras de Identidade (Primeira e Segunda Via) pelo IIPR - Instituto de identificação do Estado do Paraná. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5146.

Entrega:	Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado				
Descrição:	A entrega "mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado" corresponde a ações policiais que resultaram na captura e retirada do convívio social de indivíduo ao qual foi imputada a prática de crime, em cumprimento de ordem judicial. Para a decretação da prisão, além de outros elementos, são necessários prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, mister da atividade de polícia judiciária.				
Cód. Entrega:	5119	Unidade de Medida:	mandado de prisão cumprido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.005,00	2.286,00	227,46%	1.035,00	2.180,00	210,63%	1.066,00	1.466,00	137,52%	1.098,00	0,00	0,00%	4.204,00	5.932,00	141,10%
RGInt 02															
Estado	160,00	309,00	193,13%	165,00	396,00	240,00%	170,00	201,00	118,24%	175,00	0,00	0,00%	670,00	906,00	135,22%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.119,00	2.126,00	189,99%	1.153,00	2.023,00	175,46%	1.187,00	1.171,00	98,65%	1.223,00	0,00	0,00%	4.682,00	5.320,00	113,63%
RGInt 04 Maringá															
Estado	643,00	1.098,00	170,76%	662,00	1.218,00	183,99%	682,00	720,00	105,57%	703,00	0,00	0,00%	2.690,00	3.036,00	112,86%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.139,00	1.584,00	139,07%	1.173,00	1.524,00	129,92%	1.208,00	961,00	79,55%	1.245,00	0,00	0,00%	4.765,00	4.069,00	85,39%
RGInt 06 Ponta															
Estado	576,00	679,00	117,88%	593,00	634,00	106,91%	611,00	399,00	65,30%	629,00	0,00	0,00%	2.409,00	1.712,00	71,07%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	4.642,00	8.082,00	174,11%	4.781,00	7.975,00	166,81%	4.924,00	4.918,00	99,88%	5.073,00	0,00	0,00%	19.420,00	20.975,00	108,01%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centrais de Flagrantes

Parecer:

Foram cumpridos no 1º semestre de 2026, mais de 4 mil mandados de prisão pelas delegacias de polícia do Estado do Paraná, via ordem judicial expedida. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5147.

Entrega:	Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada				
Descrição:	A entrega "operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada" abarca ações de inteligência, tais como, coleta de dados e produção de conhecimento, além da integração de informações entre unidades da Polícia Civil e outros órgãos do Estado e/ou do País.				
Cód. Entrega:	5120	Unidade de Medida:	operação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	90,00	177,00	196,67%	93,00	189,00	203,23%	95,00	155,00	163,16%	98,00	0,00	0,00%	376,00	521,00	138,56%
RGInt 02															
Estado	5,00	17,00	340,00%	5,00	25,00	500,00%	5,00	11,00	220,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	53,00	265,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	131,00	655,00%	21,00	145,00	690,48%	21,00	71,00	338,10%	22,00	0,00	0,00%	84,00	347,00	413,10%
RGInt 04 Maringá															

Estado	65,00	121,00	186,15%	67,00	209,00	311,94%	69,00	144,00	208,70%	71,00	0,00	0,00%	272,00	474,00	174,26%
RGInt 05 Londrina															
Estado	25,00	106,00	424,00%	26,00	137,00	526,92%	27,00	79,00	292,59%	27,00	0,00	0,00%	105,00	322,00	306,67%
RGInt 06 Ponta															
Estado	30,00	75,00	250,00%	31,00	68,00	219,35%	32,00	34,00	106,25%	33,00	0,00	0,00%	126,00	177,00	140,48%
Total Estado	235,00	627,00	266,81%	243,00	773,00	318,11%	249,00	494,00	198,39%	256,00	0,00	0,00%	983,00	1.894,00	192,68%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Laboratórios de combate à lavagem de dinheiro

Parecer:

Foram realizadas mais de 400 operações de repressão qualificada, com base nas atividades de inteligência das unidades da PCPR - Polícia Civi do Paraná. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5148.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária				
Descrição:	A entrega "Procedimento de Polícia Judiciária realizado" corresponde ao somatório de boletins em análise (BOA), inquéritos policiais (IP) - inclusive autos de prisão em flagrante-, termos circunstanciados de infração penal (TCIP), boletins de ocorrência circunstanciada (BOC), medidas protetivas, medidas cautelares, autos de apreensão em flagrantes por ato infracional (AAFAI) que são instaurados em decorrência da execução da função de polícia judiciária.				
Cód. Entrega:	5124	Unidade de Medida:	procedimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100.000,00	95.283,00	95,28%	103.000,00	77.669,00	75,41%	106.090,00	44.646,00	42,08%	109.273,00	0,00	0,00%	418.363,00	217.598,00	52,01%
RGInt 02															
Estado	9.000,00	13.733,00	152,59%	9.270,00	13.352,00	144,03%	9.548,00	6.734,00	70,53%	9.835,00	0,00	0,00%	37.653,00	33.819,00	89,82%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	58.000,00	63.705,00	109,84%	59.740,00	59.213,00	99,12%	61.532,00	33.240,00	54,02%	63.378,00	0,00	0,00%	242.650,00	156.158,00	64,36%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50.000,00	43.666,00	87,33%	51.500,00	40.884,00	79,39%	53.045,00	23.221,00	43,78%	54.636,00	0,00	0,00%	209.181,00	107.771,00	51,52%
RGInt 05 Londrina															
Estado	45.000,00	54.890,00	121,98%	46.350,00	51.310,00	110,70%	47.741,00	29.517,00	61,83%	49.173,00	0,00	0,00%	188.264,00	135.717,00	72,09%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.000,00	24.130,00	89,37%	27.810,00	23.983,00	86,24%	28.644,00	13.286,00	46,38%	29.504,00	0,00	0,00%	112.958,00	61.399,00	54,36%
Total Estado	289.000,00	295.407,00	102,22%	297.670,00	266.411,00	89,50%	306.600,00	150.644,00	49,13%	315.799,00	0,00	0,00%	1.209.069,00	712.462,00	58,93%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram realizados mais de 150 mil procedimentos de polícia judiciária. Os procedimentos realizados foram os seguintes: Boletim em análise, Inquéritos Policiais, Autos de prisão em flagrante, Termos circunstanciados de infração penal, Boletins de ocorrências circunstanciados, Medidas protetivas, Medidas cautelares, Autos de apreensão em flagrantes. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8602 - Entrega 5173.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8501 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.544.260.776	2.361.636.141	2.321.356.196	40.279.945	2.361.636.141	1.363.755.653,81	1.236.146.746,02	57,75%	Moderado
Capital	116.841	151.067	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.544.377.617	2.361.787.208	2.321.356.196	40.279.945	2.361.636.141	1.363.755.653,81	1.236.146.746,02	57,75%	Moderado

Entrega:	Projeto de Lei para implementação do Sistema de Proteção Social da Polícia Militar				
Descrição:	Criar um projeto de lei que trate sobre o sistema de proteção social da Polícia Militar que é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e interativos, de remuneração, pensão militar, saúde e assistência, de caráter retributivo, nos termos desta Lei e das regulamentações específicas.				
Cód. Entrega:	5531	Unidade de Medida:	lei aprovada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Criar sistema de proteção social da Polícia Militar *PROPOSTA G1*

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Em atenção à entrega em questão, foi elaborado Anteprojeto de Lei, sob o e-protocolo n. 17.697.595-4, que, após tramitação por diversos órgãos do Poder Executivo, atualmente encontra-se em análise pela CASA CIVIL - DIRETORIA LEGISLATIVA.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8523 - Ações do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná FUNSUSP PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	21.810.301	15.788.042	7.894.021	7.894.021	15.788.042	3.826.071,44	1.678.610,73	24,23%	Insatisfatório
Capital	31.713.958	33.549.586	16.774.793	16.774.793	33.549.586	12.854.780,99	2.820.465,54	38,32%	Insatisfatório
Total	53.524.259	49.337.628	24.668.814	24.668.814	49.337.628	16.680.852,43	4.499.076,27	33,81%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8600 - Gestão Administrativa SESP FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	241.679.676	322.901.822	336.548.567	60.000	336.608.567	270.831.028,06	176.593.804,43	80,46%	Satisfatório
Total	241.679.676	322.901.822	336.548.567	60.000	336.608.567	270.831.028,06	176.593.804,43	80,46%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais				
Descrição:	Suporte à saúde dos servidores que estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.				
Cód. Entrega:	5534	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6.750,00	0,00	0,00%	6.750,00	6.151,00	91,13%	6.750,00	5.419,00	80,28%	6.750,00	0,00	0,00%	27.000,00	11.570,00	42,85%
Total Estado	6.750,00	0,00	0,00%	6.750,00	6.151,00	91,13%	6.750,00	5.419,00	80,28%	6.750,00	0,00	0,00%	27.000,00	11.570,00	42,85%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram realizados atendimentos para servidores e familiares em todo o Estado, por meio do programa PRUMOS, que oferece suporte à saúde mental dos servidores e familiares, os quais estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5533.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência				
Descrição:	Realização de cursos, palestras, simpósios e outros eventos agregadores de conhecimentos				
Cód. Entrega:	5586	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	180,00	495,00	275,00%	210,00	170,00	80,95%	240,00	3,00	1,25%	270,00	0,00	0,00%	900,00	668,00	74,22%
Total Estado	180,00	495,00	275,00%	210,00	170,00	80,95%	240,00	3,00	1,25%	270,00	0,00	0,00%	900,00	668,00	74,22%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

As capacitações foram realizadas pelo DIEP - Departamento de Inteligência, e demais Forças de Segurança Pública, tanto os treinamentos internos como capacitações em instituições externas, com mais capacitações previstas para o 2º semestre. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5585

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas				
Descrição:	Folders desenvolvidos pelo Núcleo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (NEPSD) distribuídos em eventos e locais de palestras.				
Cód. Entrega:	5334	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	37.765,00	377,65%	10.000,00	25.000,00	250,00%	10.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	62.765,00	156,91%
RGInt 02															
Estado	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	6.260,00	208,67%	3.000,00	800,00	26,67%	3.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	7.060,00	58,83%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	5.195,00	103,90%	5.000,00	1.600,00	32,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	6.795,00	33,98%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	8.230,00	164,60%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	13.230,00	66,15%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	5.175,00	103,50%	5.000,00	250,00	5,00%	5.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	5.425,00	27,13%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	11.300,00	565,00%	2.000,00	3.200,00	160,00%	2.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	14.500,00	181,25%
Total Estado	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	73.925,00	246,42%	30.000,00	35.850,00	119,50%	30.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	109.775,00	91,48%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A impressão de diversos materiais educativos sobre os malefícios do uso de drogas possibilitou a distribuição de aproximadamente 35 mil exemplares, entre folders, flyers e cartazes. Os materiais foram distribuídos durante os eventos da campanha "Junho Paraná Sem Drogas" e disponibilizados aos municípios para a realização de suas ações. Também foram entregues ao público participante das palestras promovidas pelo Centro Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas - CEPSD ao longo do semestre. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5322.

Entrega:	Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas				
Descrição:	Palestras preventivas relacionadas à temática do uso de drogas lícitas e ilícitas para instituições de ensino público e privado e instituições públicas ou privadas.				
Cód. Entrega:	5332	Unidade de Medida:	palestra realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	150,00	0,00	0,00%	150,00	163,00	108,67%	150,00	60,00	40,00%	150,00	0,00	0,00%	600,00	223,00	37,17%
RGInt 02															
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	20,00	200,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	20,00	50,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	26,00	260,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	26,00	65,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	15,00	75,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	15,00	18,75%
RGInt 05 Londrina															
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	5,00	25,00%	20,00	8,00	40,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	13,00	16,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	9,00	90,00%	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	9,00	22,50%
Total Estado	220,00	0,00	0,00%	220,00	238,00	108,18%	220,00	68,00	30,91%	220,00	0,00	0,00%	880,00	306,00	34,77%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Foram ministradas 68 palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas para alunos das instituições de ensino, servidores públicos, funcionários de empresas. A demanda é atendida por um palestrante do Centro Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas - CEPSD Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5328

Entrega:	Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas				
Descrição:	Lei estadual nº 19.121/2017 - Institui o mês Junho Paraná sem Drogas, dedicado a ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas com objetivos de congregar, planejar e programar a Política Estadual Antidrogas, sob a ótica de prevenção, de forma a diminuir e minimizar os efeitos decorrentes da utilização das drogas ilícitas e das lícitas. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5331	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	96.000,00	0,00	0,00%	96.000,00	4.530,00	4,72%	96.000,00	2.546,00	2,65%	96.000,00	0,00	0,00%	384.000,00	7.076,00	1,84%
RGInt 02															
Estado	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	100,00	0,83%	12.000,00	0,00	0,00%	48.000,00	100,00	0,21%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	600,00	4,00%	15.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	600,00	1,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	500,00	3,33%	15.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	500,00	0,83%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	722,00	4,81%	15.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	722,00	1,20%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00	1,67%	6.000,00	0,00	0,00%	24.000,00	100,00	0,42%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	159.000,00	0,00	0,00%	159.000,00	4.530,00	2,85%	159.000,00	4.568,00	2,87%	159.000,00	0,00	0,00%	636.000,00	9.098,00	1,43%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As ações do Junho Paraná Sem Drogas são realizadas presencialmente, online e de forma híbrida. Em 2026, atingiram diretamente aproximadamente cinco mil pessoas. No entanto, a maior parte do impacto é alcançada online. Isso ocorre porque a internet permite que as ações sejam vistas e compartilhadas amplamente, atingindo um público muito maior do que o formato presencial. As informações divulgadas online se espalham rapidamente por redes sociais e outras plataformas, alcançando indiretamente um número significativo de habitantes do Paraná. Assim, a internet amplia efetivamente o alcance da campanha.

Entrega:	Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado				
Descrição:	Realizado para alunos de ensino médio das instituições de ensino público e privado, atendendo a Lei Estadual nº 19.068/2017, que obriga a exibição de informe publicitário para esclarecimentos sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas e prejuízos relativos ao abuso de drogas lícitas nas salas de cinema.				
Cód. Entrega:	5333	Unidade de Medida:	aluno inscrito	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100,00	0,00	0,00%	100,00	70,00	70,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	400,00	70,00	17,50%
RGInt 02															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	66,00	132,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	66,00	33,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	27,00	54,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	27,00	13,50%
RGInt 05 Londrina															

Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	35,00	70,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	35,00	17,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	50,00	0,00	0,00%	50,00	24,00	48,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	200,00	24,00	12,00%
Total Estado	350,00	0,00	0,00%	350,00	222,00	63,43%	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	1.400,00	222,00	15,86%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O Concurso Estadual de Vídeos Contra as Drogas tem seu edital lançado no primeiro semestre, porém, somente no segundo semestre (novembro/2026) que ocorrerão as inscrições, sendo concluído o referido concurso em dezembro. Neste momento, não há entregas. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5329

Entrega:	Realização de concurso para as forças de segurança				
Descrição:	Criação de um plano de renovação permanente de efetivo nas forças de segurança estabelecendo a quantidade necessária de reposição média anual de servidores com base na população e indicativos criminais. Minimizar a defasagem do efetivo tornando a atuação das forças de segurança mais efetiva.				
Cód. Entrega:	5588	Unidade de Medida:	concurso realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	8,00	4,00	50,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Parecer:

No 1º semestre de 2026, não houve realização de concursos para as forças de segurança. No entanto, novos editais estão previstos para serem publicados no decorrer do 2º semestre de 2026. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8064 - Entrega 5587.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8601 - Ações da Polícia Científica FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	41.582.973	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	1.309.721,56	5.370,00	26,19%	Insatisfatório
Total	41.582.973	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	1.309.721,56	5.370,00	26,19%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada				
Descrição:	A Unidade Técnico Científica integrada em ambiente colaborativo multiusuário envolvendo SESP/SETI/SESA/SEJU, presta serviços de verificação de óbitos, atendimento humanizado à vítimas de violência e atendimento a vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo a central de desaparecidos e atendimento à crianças e adolescentes				
Cód. Entrega:	5261	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As metas de atendimento em Ponta Grossa estão com os dados atrasados. No entanto, o novo prédio na UEPG já está funcionando, o que melhorou muito o serviço para a população e as condições de trabalho. Além disso, a expansão e efetiva implantação do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) seguem tramitando, com medidas formais já adotadas e em andamento por meio de protocolo. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5248

Entrega:	Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades				
Descrição:	Trata-se de oferecer cursos pela Academia de Ciências Forenses aos servidores do quadro, especialmente àqueles relacionados a atividades de criminalística, medicina legal e cadeia de custódia.				
Cód. Entrega:	5264	Unidade de Medida:	servidor capacitado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	383,00	383,00%	100,00	227,00	227,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	610,00	203,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	383,00	383,00%	100,00	227,00	227,00%	100,00	0,00	0,00%	300,00	610,00	203,33%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Academia de Ciências Forenses segue treinando peritos em todo o Paraná. Foram realizados cursos presenciais e online sobre temas como balística, medicina legal, microvestígios, animais peçonhentos e modelagem 3D. As capacitações aconteceram em diversas cidades, incluindo Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, alcançando agentes públicos de várias regiões. O objetivo é o aperfeiçoamento constante das técnicas científicas usadas nas perícias criminais do estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5251.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas				
Descrição:	Trata-se de criar um Centro integrado de busca e processamento de dados de desaparecidos e pessoas não identificadas, ofertando um cadastro integrado.				
Cód. Entrega:	5267	Unidade de Medida:	pessoa cadastrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	0,00%	50,00	8,00	16,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	43,00	28,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	0,00%	50,00	8,00	16,00%	100,00	0,00	0,00%	150,00	43,00	28,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro Integrado de Desaparecidos - Criar centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

No 1º semestre de 2026 foram cadastras 8 pessoas totalizando 110 cadastros no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos para otimizar as buscas. Paralelamente, avança a criação da Central de Integração e Gestão de Informações sobre Cadáveres, voltada à identificação e ao contato familiar. Para suporte tecnológico, o sistema de gestão de laudos passa por ajustes e a ferramenta Anúbis está em desenvolvimento. A presença de especialistas em comissões nacionais alinha a Polícia Científica do Paraná às políticas públicas federais de busca e identificação. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5254.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Exposições do Museu de Ciências Forenses				
Descrição:	Ampliar o número de exposições do Museu de Ciências Forenses, oferecendo exposições à cidades do interior e criando exposições temáticas nas áreas de ciências forenses. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5265	Unidade de Medida:	exposição realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	37,00	0,00%	8,00	30,00	375,00%	8,00	0,00	0,00%	16,00	67,00	418,75%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	37,00	0,00%	8,00	30,00	375,00%	8,00	0,00	0,00%	16,00	67,00	418,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Parecer:

O Museu da Polícia Científica continua expandindo suas atividades para ficar mais perto das pessoas. No primeiro semestre, foram quase 28 mil visitantes no total. Enquanto cerca de 1.800 pessoas foram até a sede, o projeto Museu Móvel foi o grande destaque, atendendo mais de 26 mil pessoas em 12 cidades. O projeto participou de feiras regionais e realizou ações educativas em 6 escolas, provando que levar o conhecimento para fora da capital funciona muito bem para integrar a instituição com a sociedade. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5252

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica				
Descrição:	Elaborar procedimentos operacionais padrão para as áreas de local de crime, com foco em crimes contra pessoa, garantindo um rol básico de procedimentos, ações e medidas que os peritos e auxiliares devem tomar para garantir a máxima eficiência quando do exame do local.				
Cód. Entrega:	5266	Unidade de Medida:	procedimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Ação em andamento, voltada à padronização e qualificação contínua das atividades periciais. No âmbito da formulação e atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), destaca-se que o POP específico para o atendimento de locais de confronto policial encontra-se em fase de elaboração e consolidação técnica. A previsão estabelecida para a conclusão, validação e entrega definitiva deste documento normativo é até o final do atual exercício, visando assegurar maior rigor, segurança e uniformidade nas rotinas operacionais da instituição. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5253

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação				
Descrição:	Refere-se à aquisição e implantação de equipamentos do tipo sistemas de controle biométrico e de videomonitoramento nas custódias de todas as seções e unidades da Polícia Científica.				
Cód. Entrega:	5262	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%	18,00	7,00	38,89%	12,00	0,00	0,00%	30,00	37,00	123,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%	18,00	7,00	38,89%	12,00	0,00	0,00%	30,00	37,00	123,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O projeto de segurança das unidades da Polícia Científica está avançando bem. Já foram instalados 7 kits composto por 70 câmeras de monitoramento em diversas cidades, como Foz do Iguaçu, Paranaguá e Umuarama. Agora, o trabalho continua com a instalação de mais 60 câmeras e 60 sistemas de controle de acesso. Essas melhorias servem para modernizar a infraestrutura e garantir mais segurança e um controle melhor de quem entra e sai dos prédios da instituição em todo o estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5249.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0				
Descrição:	Implantação de um equipamento do tipo Robô de automação do Laboratório de Genética para análise DNA-Y coletado de vítimas de violência sexual.				
Cód. Entrega:	5269	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Laboratório DNA 2.0 - Implantar robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual *PROPOSTA G1*

Parecer:

O equipamento já foi entregue, instalado e integrado à rotina laboratorial. Com os treinamentos concluídos, o sistema opera plenamente, viabilizando a automação da extração e do preparo de material genético. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5256.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas				
Descrição:	Aprimorar os processos relativos à cadeia de custódia, desenvolvendo mecanismos com ênfase em tecnologia e promovendo ações que assegurem a integridade da cadeia de custódia de vestígios, através da implantação do Sistema Gestão Segura de Vestígios e Sistema de Controle e Destruição de Armas. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5263	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Projeto com entrega tecnológica realizada. O sistema GSV (Gestão/Gerenciador de Sistema) já foi formalmente entregue à Diretoria de Tecnologia (DTEC). A ferramenta encontra-se agora sob a gestão do departamento técnico para as devidas validações, homologações e implantação definitiva, consistindo em um avanço estratégico para a otimização, controle e modernização dos processos operacionais no âmbito da custódia. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5250.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá				
Descrição:	Ampliar a rede estadual de Laboratórios de Balística Forense para elevar o índice de solução de casos de criminalidade violenta e do crime organizado com redução de custos. Instalação SisBala dos laboratórios de Balística de Maringá e Londrina				
Cód. Entrega:	5270	Unidade de Medida:	unidade implantada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Análise Balística - Instalar unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Ambos os instrumentos haviam sido entregues ainda no primeiro semestre do ano de 2024. Com a instalação e treinamento já tendo sido realizados. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5257.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos				
Descrição:	Trata-se de realizar e concluir laudos de perícias oficiais de natureza criminal pela Polícia Científica.				
Cód. Entrega:	5260	Unidade de Medida:	laudo concluído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	53.880,00	0,00	0,00%	54.415,00	52.467,00	96,42%	54.955,00	22.516,00	40,97%	55.500,00	0,00	0,00%	218.750,00	74.983,00	34,28%
RGInt 02															
Estado	2.770,00	0,00	0,00%	2.795,00	4.518,00	161,65%	2.820,00	2.351,00	83,37%	2.848,00	0,00	0,00%	11.233,00	6.869,00	61,15%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	17.514,00	0,00	0,00%	17.685,00	26.488,00	149,78%	17.860,00	14.173,00	79,36%	18.038,00	0,00	0,00%	71.097,00	40.661,00	57,19%
RGInt 04 Maringá															
Estado	13.630,00	0,00	0,00%	13.735,00	17.945,00	130,65%	13.870,00	10.083,00	72,70%	14.010,00	0,00	0,00%	55.245,00	28.028,00	50,73%
RGInt 05 Londrina															
Estado	17.470,00	0,00	0,00%	17.640,00	21.395,00	121,29%	17.815,00	11.257,00	63,19%	17.990,00	0,00	0,00%	70.915,00	32.652,00	46,04%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5.730,00	0,00	0,00%	5.785,00	9.529,00	164,72%	5.840,00	5.066,00	86,75%	5.900,00	0,00	0,00%	23.255,00	14.595,00	62,76%
Total Estado	110.994,00	0,00	0,00%	112.055,00	132.342,00	118,10%	113.160,00	65.446,00	57,83%	114.286,00	0,00	0,00%	450.495,00	197.788,00	43,90%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Parecer:

Segue em andamento normal, com a entrega de 65.446 laudos periciais. Esse número mostra que os pedidos estão sendo atendidos, garantindo as provas científicas necessárias para ajudar a justiça a resolver crimes no estado. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5247.

Entrega:	Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense				
Descrição:	Refere-se aos atendimentos periciais às mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense. Consiste em importante ação de enfrentamento à violência contra as mulheres. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5268	Unidade de Medida:	perícia realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.369,00	0,00%	1.500,00	505,00	33,67%	2.000,00	0,00	0,00%	3.500,00	1.874,00	53,54%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.369,00	0,00%	1.500,00	505,00	33,67%	2.000,00	0,00	0,00%	3.500,00	1.874,00	53,54%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Plano de Governo

Enfrentamento à violência contra as mulheres - Implantar a Casa da Mulher Paranaense *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Ação em execução contínua. No período monitorado, registraram-se 505 atendimentos periciais a mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense. O resultado operacional consolida e evidencia a efetividade desta importante frente de atuação e acolhimento especializado, fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado, em estrita observância às diretrizes atualizadas pela Lei Estadual nº 22.520/2025. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5255.

Entrega:	Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado				
Descrição:	Trata-se de implantação de serviços do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados, ambiente colaborativo Polícia Civil e Polícia Científica, com atribuição para serviços tecnológicos voltados à extração, processamento e análise de dados e documentos de interesse das investigações relacionadas à ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.				
Cód. Entrega:	5272	Unidade de Medida:	serviço implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A implantação do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados está em estágio avançado. Quase todos os equipamentos, como estações forenses, servidores e aparelhos de rede, já foram comprados e recebidos. O trabalho começará de forma provisória na sede da Polícia Científica, enquanto as obras no espaço definitivo, no prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, são finalizadas. Para completar a tecnologia da informação, falta apenas a compra do suporte para o centro de dados. Assim, o funcionamento pleno depende agora apenas do término de pequenos ajustes na infraestrutura física. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5259

Entrega:	Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado				
Descrição:	Desenvolver um Sistema de Inteligência Artificial que integra dados periciais de ocorrências policiais de trânsito, criando um banco de dados único para analisar os indicadores e propor medidas para prevenção e redução de ocorrências.				
Cód. Entrega:	5271	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

SisTrânsito

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortes a Esclarecer

Parecer:

O desenvolvimento do sistema de integração de perícias de trânsito segue avançando sem problemas técnicos. Todas as autorizações necessárias foram obtidas. Já foram incluídos 133 laudos para análise de dados e mais 133 serão carregados para treinar a plataforma, em parceria com uma empresa de tecnologia. O próximo passo é a liberação das licenças para a ferramenta de visualização de dados, que aguarda aprovação da Polícia Científica e da Secretaria de Segurança Pública. Esse avanço permitirá uma gestão mais inteligente das informações coletadas nas perícias estaduais. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8079 - Entrega 5258

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8602 - Ações da Polícia Judiciária FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	146.214.742	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	7.605.794,08	905.078,50	76,06%	Satisfatório
Total	146.214.742	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	7.605.794,08	905.078,50	76,06%	Satisfatório

Entrega:	Boletim de ocorrência online registrado				
Descrição:	Refere-se ao serviço de registro de determinados fatos delituosos ou não, realizados de forma online exclusivamente com o recurso da Delegacia Eletrônica.				
Cód. Entrega:	5136	Unidade de Medida:	boletim de ocorrência online	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200.000,00	0,00	0,00%	206.000,00	237.822,00	115,45%	212.180,00	129.726,00	61,14%	218.545,00	0,00	0,00%	836.725,00	367.548,00	43,93%
Total Estado	200.000,00	0,00	0,00%	206.000,00	237.822,00	115,45%	212.180,00	129.726,00	61,14%	218.545,00	0,00	0,00%	836.725,00	367.548,00	43,93%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, via internet, mais de 129 mil Boletins de Ocorrência na Delegacia Online da PCPR, através do site: https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5112.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Boletim de ocorrência registrado				
Descrição:	Refere-se ao serviço de registro de fatos delituosos ou não, realizados, presencialmente, nas Delegacias de Polícia do Estado, em decorrência de ocorrências criminais ou em atendimento à solicitação do interessado.				
Cód. Entrega:	5138	Unidade de Medida:	boletim de ocorrência	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	141.000,00	0,00	0,00%	145.230,00	152.110,00	104,74%	149.587,00	75.783,00	50,66%	154.075,00	0,00	0,00%	589.892,00	227.893,00	38,63%
RGInt 02															
Estado	9.550,00	0,00	0,00%	9.837,00	11.831,00	120,27%	10.132,00	6.024,00	59,46%	10.436,00	0,00	0,00%	39.955,00	17.855,00	44,69%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	78.000,00	0,00	0,00%	80.340,00	81.880,00	101,92%	82.750,00	39.976,00	48,31%	85.233,00	0,00	0,00%	326.323,00	121.856,00	37,34%
RGInt 04 Maringá															
Estado	56.000,00	0,00	0,00%	57.680,00	60.441,00	104,79%	59.410,00	30.955,00	52,10%	61.193,00	0,00	0,00%	234.283,00	91.396,00	39,01%
RGInt 05 Londrina															
Estado	71.000,00	0,00	0,00%	73.130,00	68.709,00	93,95%	75.324,00	33.714,00	44,76%	77.584,00	0,00	0,00%	297.038,00	102.423,00	34,48%
RGInt 06 Ponta															
Estado	32.000,00	0,00	0,00%	32.960,00	36.139,00	109,65%	33.949,00	17.245,00	50,80%	34.967,00	0,00	0,00%	133.876,00	53.384,00	39,88%
Total Estado	387.550,00	0,00	0,00%	399.177,00	411.110,00	102,99%	411.152,00	203.697,00	49,54%	423.488,00	0,00	0,00%	1.621.367,00	614.807,00	37,92%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram registrados com sucesso, pelos cidadãos, presencialmente, nas delegacias do Estado do Paraná mais de 203 mil Boletins de Ocorrência. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5113

Entrega:	Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança				
Descrição:	A entrega "curso de capacitação e atualização para todas as forças de segurança" compreende a prioridade na qualificação e capacitação dos policiais para exercer suas atribuições com excelência e eficiência, correspondendo aos objetivos da Gestão Estratégica com base nos projetos do Governo Estadual, levando em conta as contratações, promoções e progressões de policiais civis.				
Cód. Entrega:	5150	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	293,00	14,65%	2.060,00	3.660,00	177,67%	2.122,00	1.289,00	60,74%	2.185,00	0,00	0,00%	8.367,00	5.242,00	62,65%
Total Estado	2.000,00	293,00	14,65%	2.060,00	3.660,00	177,67%	2.122,00	1.289,00	60,74%	2.185,00	0,00	0,00%	8.367,00	5.242,00	62,65%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram concluídas capacitações divididas em três eixos:Tático e Armamento: Instrução de Taser 10, carabina/fuzil; operador de Beretta APX e fuzil 5.56 (com aditamento); Op. Verão 2025/2026 (fuzil); imobilização e atualização operacional. Investigação e Perícia: Local de morte/lesão, perícia papiloscópica, investigação/polícia judiciária, crimes financeiros/telemáticos e depoimento especial. Tecnologia e Gestão: Planejamento em segurança pública e análise de dados (Power BI, Mercure/Chapsvision e i1/i2). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5122.

Entrega:	Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil				
Descrição:	A entrega "curso técnico de formação para os policiais civis" compreende a formação dos policiais civis para exercer suas atribuições conforme o cargo de delegado de polícia, agente de polícia judiciária e papiloscopista policial.				
Cód. Entrega:	5149	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	0,00	0,00%	300,00	682,00	227,33%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	682,00	62,00%
Total Estado	200,00	0,00	0,00%	300,00	682,00	227,33%	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	682,00	62,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Realizar um concurso por ano para as polícias militar, civil e científica *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em execução: Curso de formação técnico-profissional do cargo de agente de polícia judiciária, delegado de polícia e papiloscopista policial - 01 ed. 2026 (em execução para conclusão em setembro - previsão 90 alunos). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5121.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança				
Descrição:	A entrega "curso de especialização para os policiais de todas as forças de segurança" compreende a prioridade na qualificação e capacitação dos policiais para exercer suas atribuições com excelência e eficiência, correspondendo aos objetivos da Gestão Estratégica com base nos projetos do Governo Estadual, levando em conta as contratações, promoções e progressões de policiais civis.				
Cód. Entrega:	5183	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	13,00	43,33%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	13,00	7,22%
Total Estado	30,00	13,00	43,33%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	180,00	13,00	7,22%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Implementar a Escola de Inteligência, sob a responsabilidade e administração do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, onde serão realizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento de agentes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em execução: Curso de Planejamento e Gestão em Segurança Pública em nível pós-graduação; Curso Superior de Polícia em nível de pós-graduação (previsto formar 169 em agosto). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5123.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de Atestado de profissão				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de profissão" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão e contempla a informação sobre a ocupação do solicitante quando emitiu a primeira via do RG no Instituto de Identificação do Paraná.				
Cód. Entrega:	5144	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	12.651,00	0,00	0,00%	13.031,00	11.877,00	91,14%	13.421,00	4.353,00	32,43%	13.824,00	0,00	0,00%	52.927,00	16.230,00	30,66%
Total Estado	12.651,00	0,00	0,00%	13.031,00	11.877,00	91,14%	13.421,00	4.353,00	32,43%	13.824,00	0,00	0,00%	52.927,00	16.230,00	30,66%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, 4 mil atestados de profissão. Cabe ressaltar que a informação contemplada no atestado, se refere a ocupação do solicitante quando da emissão da primeira via do seu RG, no IIPR (Instituto de Identificação do Paraná). Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5117.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de antecedentes criminais				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de antecedentes criminais" refere-se às solicitações de atestados através da Internet e emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5140	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	261.614,00	0,00	0,00%	269.462,00	369.435,00	137,10%	277.546,00	261.614,00	94,26%	285.873,00	0,00	0,00%	1.094.495,00	631.049,00	57,66%
Total Estado	261.614,00	0,00	0,00%	269.462,00	369.435,00	137,10%	277.546,00	261.614,00	94,26%	285.873,00	0,00	0,00%	1.094.495,00	631.049,00	57,66%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 200 mil atestados de antecedentes criminais, através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5114

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro negativo				
Descrição:	A entrega "expedição de atestados de cadastro negativo" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5141	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	15.924,00	0,00	0,00%	16.402,00	20.394,00	124,34%	16.894,00	11.887,00	70,36%	17.401,00	0,00	0,00%	66.621,00	32.281,00	48,45%
Total Estado	15.924,00	0,00	0,00%	16.402,00	20.394,00	124,34%	16.894,00	11.887,00	70,36%	17.401,00	0,00	0,00%	66.621,00	32.281,00	48,45%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 11 mil atestados de cadastro negativo, Através do site: https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/acn/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5115

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de atestado de cadastro positivo				
Descrição:	A entrega "expedição de atestado de cadastro positivo" refere-se às solicitações através da Internet, emitidos de forma gratuita e estão computados como Estado para fins de previsão.				
Cód. Entrega:	5143	Unidade de Medida:	atestado expedido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.126,00	0,00	0,00%	4.250,00	3.022,00	71,11%	4.377,00	1.303,00	29,77%	4.509,00	0,00	0,00%	17.262,00	4.325,00	25,06%
Total Estado	4.126,00	0,00	0,00%	4.250,00	3.022,00	71,11%	4.377,00	1.303,00	29,77%	4.509,00	0,00	0,00%	17.262,00	4.325,00	25,06%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram expedidos de forma online e gratuita, com sucesso, mais de 1,3 mil atestados de cadastro positivo, através do site https://www.atestados.pr.gov.br/solicitante/validar. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5116

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Expedição de carteira de identidade - RG				
Descrição:	Refere-se à expedição de primeiras e segundas vias das carteiras de identidade. O documento de identidade é um direito à cidadania. Possibilitar a correta individualização da pessoa e permitir que ela seja reconhecida no mundo é de fundamental importância.				
Cód. Entrega:	5146	Unidade de Medida:	carteira de identidade expedida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	307.800,00	0,00	0,00%	317.034,00	437.136,00	137,88%	326.545,00	221.481,00	67,83%	336.341,00	0,00	0,00%	1.287.720,00	658.617,00	51,15%
RGInt 02															
Estado	22.755,00	0,00	0,00%	23.438,00	42.479,00	181,24%	24.141,00	28.250,00	117,02%	24.865,00	0,00	0,00%	95.199,00	70.729,00	74,30%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	162.697,00	0,00	0,00%	167.578,00	278.203,00	166,01%	172.605,00	165.789,00	96,05%	177.783,00	0,00	0,00%	680.663,00	443.992,00	65,23%
RGInt 04 Maringá															
Estado	114.913,00	0,00	0,00%	118.360,00	202.290,00	170,91%	121.911,00	128.363,00	105,29%	125.569,00	0,00	0,00%	480.753,00	330.653,00	68,78%
RGInt 05 Londrina															
Estado	119.099,00	0,00	0,00%	122.672,00	208.872,00	170,27%	126.352,00	138.671,00	109,75%	130.143,00	0,00	0,00%	498.266,00	347.543,00	69,75%
RGInt 06 Ponta															
Estado	53.908,00	0,00	0,00%	55.525,00	98.563,00	177,51%	57.191,00	53.922,00	94,28%	58.907,00	0,00	0,00%	225.531,00	152.485,00	67,61%
Total Estado	781.172,00	0,00	0,00%	804.607,00	1.267.543,00	157,54%	828.745,00	736.476,00	88,87%	853.608,00	0,00	0,00%	3.268.132,00	2.004.019,00	61,32%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

RG Fácil

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

Foram solicitadas e expedidas mais de 730 mil Carteiras de Identidade (Primeira e Segunda Via) pelo IIPR - Instituto de identificação do Estado do Paraná. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5118.

Entrega:	Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado				
Descrição:	A entrega "mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado" corresponde a ações policiais que resultaram na captura e retirada do convívio social de indivíduo ao qual foi imputada a prática de crime, em cumprimento de ordem judicial. Para a decretação da prisão, além de outros elementos, são necessários prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, mister da atividade de polícia judiciária.				
Cód. Entrega:	5147	Unidade de Medida:	mandado de prisão cumprido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.005,00	0,00	0,00%	1.035,00	2.180,00	210,63%	1.066,00	1.466,00	137,52%	1.098,00	0,00	0,00%	4.204,00	3.646,00	86,73%
RGInt 02															
Estado	160,00	0,00	0,00%	165,00	396,00	240,00%	170,00	201,00	118,24%	175,00	0,00	0,00%	670,00	597,00	89,10%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.119,00	0,00	0,00%	1.153,00	2.023,00	175,46%	1.187,00	1.171,00	98,65%	1.223,00	0,00	0,00%	4.682,00	3.194,00	68,22%
RGInt 04 Maringá															
Estado	643,00	0,00	0,00%	662,00	1.218,00	183,99%	682,00	720,00	105,57%	703,00	0,00	0,00%	2.690,00	1.938,00	72,04%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.139,00	0,00	0,00%	1.173,00	1.524,00	129,92%	1.208,00	961,00	79,55%	1.245,00	0,00	0,00%	4.765,00	2.485,00	52,15%
RGInt 06 Ponta															
Estado	576,00	0,00	0,00%	593,00	634,00	106,91%	611,00	399,00	65,30%	629,00	0,00	0,00%	2.409,00	1.033,00	42,88%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	4.642,00	0,00	0,00%	4.781,00	7.975,00	166,81%	4.924,00	4.918,00	99,88%	5.073,00	0,00	0,00%	19.420,00	12.893,00	66,39%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Centrais de Flagrantes

Parecer:

Foram cumpridos no 1º semestre de 2026, mais de 4 mil mandados de prisão pelas delegacias de polícia do Estado do Paraná, via ordem judicial expedida. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5119.

Entrega:	Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada				
Descrição:	A entrega "operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada" abarca ações de inteligência, tais como, coleta de dados e produção de conhecimento, além da integração de informações entre unidades da Polícia Civil e outros órgãos do Estado e/ou do País.				
Cód. Entrega:	5148	Unidade de Medida:	operação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	90,00	0,00	0,00%	93,00	189,00	203,23%	95,00	155,00	163,16%	98,00	0,00	0,00%	376,00	344,00	91,49%
RGInt 02															
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	25,00	500,00%	5,00	11,00	220,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	36,00	180,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	0,00	0,00%	21,00	145,00	690,48%	21,00	71,00	338,10%	22,00	0,00	0,00%	84,00	216,00	257,14%
RGInt 04 Maringá															

Estado	65,00	0,00	0,00%	67,00	209,00	311,94%	69,00	144,00	208,70%	71,00	0,00	0,00%	272,00	353,00	129,78%
RGInt 05 Londrina															
Estado	25,00	0,00	0,00%	26,00	137,00	526,92%	27,00	79,00	292,59%	27,00	0,00	0,00%	105,00	216,00	205,71%
RGInt 06 Ponta															
Estado	30,00	0,00	0,00%	31,00	68,00	219,35%	32,00	34,00	106,25%	33,00	0,00	0,00%	126,00	102,00	80,95%
Total Estado	235,00	0,00	0,00%	243,00	773,00	318,11%	249,00	494,00	198,39%	256,00	0,00	0,00%	983,00	1.267,00	128,89%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Laboratórios de combate à lavagem de dinheiro

Parecer:

Foram realizadas mais de 400 operações de repressão qualificada, com base nas atividades de inteligência das unidades da PCPR - Polícia Civi do Paraná. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5120.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária				
Descrição:	A entrega "Procedimento de Polícia Judiciária realizado" corresponde ao somatório de boletins em análise (BOA), inquéritos policiais (IP) - inclusive autos de prisão em flagrante-, termos circunstanciados de infração penal (TCIP), boletins de ocorrência circunstanciada (BOC), medidas protetivas, medidas cautelares, autos de apreensão em flagrantes por ato infracional (AAFAI) que são instaurados em decorrência da execução da função de polícia judiciária.				
Cód. Entrega:	5173	Unidade de Medida:	procedimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	100.000,00	0,00	0,00%	103.000,00	77.669,00	75,41%	106.090,00	44.646,00	42,08%	109.273,00	0,00	0,00%	418.363,00	122.315,00	29,24%
RGInt 02															
Estado	9.000,00	0,00	0,00%	9.270,00	13.352,00	144,03%	9.548,00	6.734,00	70,53%	9.835,00	0,00	0,00%	37.653,00	20.086,00	53,35%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	58.000,00	0,00	0,00%	59.740,00	59.213,00	99,12%	61.532,00	33.240,00	54,02%	63.378,00	0,00	0,00%	242.650,00	92.453,00	38,10%
RGInt 04 Maringá															
Estado	50.000,00	0,00	0,00%	51.500,00	40.884,00	79,39%	53.045,00	23.221,00	43,78%	54.636,00	0,00	0,00%	209.181,00	64.105,00	30,65%
RGInt 05 Londrina															
Estado	45.000,00	0,00	0,00%	46.350,00	51.310,00	110,70%	47.741,00	29.517,00	61,83%	49.173,00	0,00	0,00%	188.264,00	80.827,00	42,93%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.000,00	0,00	0,00%	27.810,00	23.983,00	86,24%	28.644,00	13.286,00	46,38%	29.504,00	0,00	0,00%	112.958,00	37.269,00	32,99%
Total Estado	289.000,00	0,00	0,00%	297.670,00	266.411,00	89,50%	306.600,00	150.644,00	49,13%	315.799,00	0,00	0,00%	1.209.069,00	417.055,00	34,49%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Acesso simplificado e transparente aos serviços oferecidos pela Polícia Civil

Parecer:

Foram realizados mais de 150 mil procedimentos de polícia judiciária. Os procedimentos realizados foram os seguintes: Boletim em análise, Inquéritos Policiais, Autos de prisão em flagrante, Termos circunstanciados de infração penal, Boletins de ocorrências circunstanciados, Medidas protetivas, Medidas cautelares, Autos de apreensão em flagrantes. Entrega presente também na Ação Orçamentária 8497 - Entrega 5124.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8605 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	204.547.141	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	157.289.442	89.425.063	88.807.563	0	88.807.563	41.736.695,27	5.106.484,47	47,00%	Insatisfatório
Total	361.836.583	89.425.063	88.807.563	0	88.807.563	41.736.695,27	5.106.484,47	47,00%	Insatisfatório

Entrega:	Instalação de equipamento tipo câmeras, nas fardas dos policiais militares				
Descrição:	Realizar a aquisição de câmeras corporais para serem instaladas no fardamentos dos policiais militares, a fim de utilização durante o atendimento de ocorrências.				
Cód. Entrega:	5532	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%
Total Estado	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Instalar câmeras nas fardas dos policiais militares *PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Qualidade da Informação de Criminalidade

Parecer:

Conforme informado no semestre anterior, foi realizada a aquisição das 300 câmeras corporais, as quais foram distribuídas para algumas unidades operacionais, visando verificar a efetividade do uso da câmera no atendimento de ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8607 - Ações da Academia Policial Militar do Guatupê FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	6.676.623	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	6.676.623	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5454	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	199,00	99,50%	200,00	202,00	101,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	401,00	50,13%
Total Estado	200,00	199,00	99,50%	200,00	202,00	101,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	401,00	50,12%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Finalizado o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais com 31 Capitães formados, Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais Superiores, com 30 oficiais formados, Curso de aperfeiçoamento de praças com 141 sargentos formados. Transferida para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Cursos de Especialização, de Capacitação e de Atualização, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5455	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	250,00	990,00	396,00%	250,00	263,00	105,20%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.253,00	125,30%
Total Estado	250,00	990,00	396,00%	250,00	263,00	105,20%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.253,00	125,30%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Finalizado o Curso de Especialização de Sargentos com 234 sargentos formados, Curso de Especialização em Metodologia de Ensino Supeiror com 29 discentes. Transferida para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5456	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	695,00	205,00	29,50%	695,00	719,00	103,45%	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	2.780,00	924,00	33,24%
Total Estado	695,00	205,00	29,50%	695,00	719,00	103,45%	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	2.780,00	924,00	33,24%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Concluídos os cursos de formação de Oficiais, com 256 discentes formados, Curso de Habilitação de Oficiais Especialistas com 74 discentes formados, curso de sargentos, com 363 sargentos formados, no 1º semestre foram formados 26 policiais no Curso de Formação de Praças - CFP. Transferido para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8608 - Ações do 1º Comando Regional da PMPR Curitiba FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4871	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	382,00	369,00	96,60%	389,00	353,00	90,75%	397,00	0,00	0,00%	405,00	0,00	0,00%	1.573,00	722,00	45,90%
Total Estado	382,00	369,00	96,60%	389,00	353,00	90,75%	397,00	0,00	0,00%	405,00	0,00	0,00%	1.573,00	722,00	45,90%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No exercício anual de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, intensificaram ações repressivas com foco na retirada de armas de fogo de circulação. As operações envolveram policiamento ostensivo, abordagens qualificadas, cumprimento de mandados, ações de inteligência e operações integradas, resultando na apreensão de 353 armas de fogo no período. Esta entrega demonstra atuação eficaz no enfrentamento à criminalidade violenta e reforça a efetividade das ações policiais desenvolvidas. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4873	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	273,00	185,00	67,77%	271,00	158,00	58,30%	269,00	0,00	0,00%	267,00	0,00	0,00%	1.080,00	343,00	31,76%
Total Estado	273,00	185,00	67,77%	271,00	158,00	58,30%	269,00	0,00	0,00%	267,00	0,00	0,00%	1.080,00	343,00	31,76%
Desempenho	Moderado			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução das mortes violentas intencionais. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, operações integradas, ações baseadas em inteligência, cumprimento de mandados e resposta rápida às ocorrências. No período, foram registradas 158 mortes violentas intencionais, indicador que demonstra controle da violência letal e reflete a efetividade das ações adotadas pelas unidades operacionais. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual

nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4879	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.029,00	1.548,00	150,44%	1.051,00	1.520,00	144,62%	1.074,00	0,00	0,00%	1.098,00	0,00	0,00%	4.252,00	3.068,00	72,15%
Total Estado	1.029,00	1.548,00	150,44%	1.051,00	1.520,00	144,62%	1.074,00	0,00	0,00%	1.098,00	0,00	0,00%	4.252,00	3.068,00	72,15%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, intensificaram ações repressivas com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas. As estratégias incluíram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações baseadas em inteligência policial e integração com outros órgãos de segurança. No período, foram atendidas 1.520 ocorrências de tráfico de drogas, indicador que demonstra a atuação efetiva das unidades na repressão ao crime e contribui para a redução da criminalidade associada. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4876	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.623,00	3.151,00	120,13%	2.672,00	6.740,00	252,25%	2.722,00	0,00	0,00%	2.773,00	0,00	0,00%	10.790,00	9.891,00	91,67%
Total Estado	2.623,00	3.151,00	120,13%	2.672,00	6.740,00	252,25%	2.722,00	0,00	0,00%	2.773,00	0,00	0,00%	10.790,00	9.891,00	91,67%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No exercício de 20255, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, intensificaram ações de enfrentamento à violência doméstica, com foco na ampliação dos registros e redução das subnotificações. As ações incluíram atendimento qualificado às vítimas, fiscalização de medidas protetivas e integração com a rede de proteção. No período, foram atendidas 6.740 ocorrências, indicador que evidencia maior acesso das vítimas aos mecanismos de proteção e fortalece as políticas públicas voltadas às mulheres. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4878	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	51.374,00	44.135,00	85,91%	50.508,00	24.620,00	48,74%	49.658,00	0,00	0,00%	48.821,00	0,00	0,00%	200.361,00	68.755,00	34,32%
Total Estado	51.374,00	44.135,00	85,91%	50.508,00	24.620,00	48,74%	49.658,00	0,00	0,00%	48.821,00	0,00	0,00%	200.361,00	68.755,00	34,32%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, desenvolveram ações preventivas e repressivas com foco na redução dos crimes de furto. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações de saturação, abordagens qualificadas, ações baseadas em análise criminal e integração com demais forças de segurança. No período, foram registrados 24.620 furtos, indicador que demonstra o impacto das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão criminal. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4874	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9.107,00	7.150,00	78,51%	9.005,00	3.895,00	43,25%	8.904,00	0,00	0,00%	8.804,00	0,00	0,00%	35.820,00	11.045,00	30,83%
Total Estado	9.107,00	7.150,00	78,51%	9.005,00	3.895,00	43,25%	8.904,00	0,00	0,00%	8.804,00	0,00	0,00%	35.820,00	11.045,00	30,83%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos gerais, incluindo roubo agravado e roubo com resultado morte. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações integradas, abordagens qualificadas e ações de inteligência. No período, foram registrados 3.895 roubos, indicador que demonstra a efetividade das ações e orienta o contínuo aprimoramento das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4875	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	765,00	303,00	39,61%	763,00	144,00	18,87%	760,00	0,00	0,00%	757,00	0,00	0,00%	3.045,00	447,00	14,68%
Total Estado	765,00	303,00	39,61%	763,00	144,00	18,87%	760,00	0,00	0,00%	757,00	0,00	0,00%	3.045,00	447,00	14,68%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Segurança Pública - Segurança Patrimonial
- Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, realizaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, bloqueios policiais, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 144 roubos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão a esse tipo de crime. Transferida para ação 8608, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4872	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3.919,00	3.065,00	78,21%	3.894,00	1.094,00	28,09%	3.869,00	0,00	0,00%	3.845,00	0,00	0,00%	15.527,00	4.159,00	26,79%
Total Estado	3.919,00	3.065,00	78,21%	3.894,00	1.094,00	28,09%	3.869,00	0,00	0,00%	3.845,00	0,00	0,00%	15.527,00	4.159,00	26,79%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, realizaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos de veículos. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 1.094 furtos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão a esse tipo de crime. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4877	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.581,00	1.186,00	75,02%	1.619,00	846,00	52,25%	1.655,00	0,00	0,00%	1.692,00	0,00	0,00%	6.547,00	2.032,00	31,04%
Total Estado	1.581,00	1.186,00	75,02%	1.619,00	846,00	52,25%	1.655,00	0,00	0,00%	1.692,00	0,00	0,00%	6.547,00	2.032,00	31,04%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (12º, 13º, 20º, 23º e 33º BPM), no município de Curitiba, intensificaram ações repressivas com foco na recuperação de veículos oriundos de furto e roubo. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, bloqueios policiais e operações integradas. No período, foram recuperados 846 veículos, indicador que demonstra elevada efetividade das ações desenvolvidas e contribui para a redução dos prejuízos às vítimas e ao enfrentamento da criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8618, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8609 - Ações do 2º Comando Regional da PMPR Londrina FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4880	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	642,00	527,00	82,09%	649,00	746,00	114,95%	657,00	0,00	0,00%	666,00	0,00	0,00%	2.614,00	1.273,00	48,70%
Total Estado	642,00	527,00	82,09%	649,00	746,00	114,95%	657,00	0,00	0,00%	666,00	0,00	0,00%	2.614,00	1.273,00	48,70%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à retirada de armas de fogo de circulação. As estratégias envolveram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram apreendidas 746 armas de fogo, indicador que evidencia a efetividade das ações desenvolvidas e o fortalecimento do enfrentamento à criminalidade armada. Transferida para 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4882	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	231,00	222,00	96,10%	230,00	137,00	59,57%	228,00	0,00	0,00%	227,00	0,00	0,00%	916,00	359,00	39,19%
Total Estado	231,00	222,00	96,10%	230,00	137,00	59,57%	228,00	0,00	0,00%	227,00	0,00	0,00%	916,00	359,00	39,19%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução das mortes violentas intencionais. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, operações integradas e pronta resposta às ocorrências. No período, foram registradas 137 mortes violentas intencionais, indicador que demonstra controle da violência letal e reflete a efetividade das ações adotadas. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4888	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.707,00	2.301,00	134,80%	1.731,00	2.502,00	144,54%	1.755,00	0,00	0,00%	1.780,00	0,00	0,00%	6.973,00	4.803,00	68,88%
Total Estado	1.707,00	2.301,00	134,80%	1.731,00	2.502,00	144,54%	1.755,00	0,00	0,00%	1.780,00	0,00	0,00%	6.973,00	4.803,00	68,88%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas. As estratégias envolveram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e integração com outros órgãos. No período, foram atendidas 2.502 ocorrências de tráfico de drogas, indicador que evidencia a atuação efetiva das unidades no combate ao crime e contribui para a redução da criminalidade associada. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4885	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	6.038,00	7.314,00	121,13%	6.089,00	9.338,00	153,36%	6.141,00	0,00	0,00%	6.193,00	0,00	0,00%	24.461,00	16.652,00	68,08%
Total Estado	6.038,00	7.314,00	121,13%	6.089,00	9.338,00	153,36%	6.141,00	0,00	0,00%	6.193,00	0,00	0,00%	24.461,00	16.652,00	68,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) intensificaram ações de enfrentamento à violência doméstica, com foco na ampliação dos registros e redução das subnotificações. As ações incluíram atendimento qualificado às vítimas e fiscalização de medidas protetivas. No período, foram atendidas 9.338 ocorrências, indicador que reforça o acesso das vítimas à rede de proteção e o aprimoramento das políticas públicas. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4887	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	24.399,00	19.290,00	79,06%	24.220,00	12.041,00	49,72%	24.042,00	0,00	0,00%	23.866,00	0,00	0,00%	96.527,00	31.331,00	32,46%
Total Estado	24.399,00	19.290,00	79,06%	24.220,00	12.041,00	49,72%	24.042,00	0,00	0,00%	23.866,00	0,00	0,00%	96.527,00	31.331,00	32,46%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas com foco na redução dos crimes de furto. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações de saturação, abordagens qualificadas e ações de inteligência. No período, foram registrados 12.041 furtos, indicador que orienta o aprimoramento contínuo das estratégias e reforça o enfrentamento à criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4883	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	2.873,00	1.657,00	57,67%	2.864,00	1.057,00	36,91%	2.854,00	0,00	0,00%	2.845,00	0,00	0,00%	11.436,00	2.714,00	23,73%
Total Estado	2.873,00	1.657,00	57,67%	2.864,00	1.057,00	36,91%	2.854,00	0,00	0,00%	2.845,00	0,00	0,00%	11.436,00	2.714,00	23,73%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos gerais, incluindo roubo agravado e roubo com resultado morte. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações integradas, ações de inteligência e pronta resposta às ocorrências. No período, foram registrados 1.057 roubos, indicador que demonstra a efetividade das ações e orienta o contínuo aperfeiçoamento das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4884	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	440,00	263,00	59,77%	439,00	136,00	30,98%	438,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	1.754,00	399,00	22,75%
Total Estado	440,00	263,00	59,77%	439,00	136,00	30,98%	438,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	1.754,00	399,00	22,75%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) realizaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, bloqueios policiais, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 136 roubos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão a esse tipo de crime. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4881	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.846,00	1.594,00	86,35%	1.840,00	963,00	52,34%	1.834,00	0,00	0,00%	1.827,00	0,00	0,00%	7.347,00	2.557,00	34,80%
Total Estado	1.846,00	1.594,00	86,35%	1.840,00	963,00	52,34%	1.834,00	0,00	0,00%	1.827,00	0,00	0,00%	7.347,00	2.557,00	34,80%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 963 furtos de veículos, indicador que orienta o aprimoramento contínuo das estratégias e reforça o enfrentamento à criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4886	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.605,00	1.455,00	90,65%	1.610,00	1.184,00	73,54%	1.615,00	0,00	0,00%	1.620,00	0,00	0,00%	6.450,00	2.639,00	40,91%
Total Estado	1.605,00	1.455,00	90,65%	1.610,00	1.184,00	73,54%	1.615,00	0,00	0,00%	1.620,00	0,00	0,00%	6.450,00	2.639,00	40,91%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º, 5º, 10º, 15º, 18º e 30º BPM, 6ª, 7ª e 11ª CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à recuperação de veículos oriundos de furto e roubo. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, bloqueios policiais e operações integradas. No período, foram recuperados 1.184 veículos, indicador que demonstra elevada efetividade das ações e contribui para a redução dos prejuízos às vítimas e ao enfrentamento da criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8619, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8610 - Ações do 3º Comando Regional da PMPR Maringá FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4889	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	701,00	434,00	61,91%	709,00	569,00	80,25%	717,00	0,00	0,00%	725,00	0,00	0,00%	2.852,00	1.003,00	35,17%
Total Estado	701,00	434,00	61,91%	709,00	569,00	80,25%	717,00	0,00	0,00%	725,00	0,00	0,00%	2.852,00	1.003,00	35,17%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à retirada de armas de fogo de circulação. As estratégias incluíram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram apreendidas 569 armas de fogo, indicador que evidencia a efetividade das ações desenvolvidas e o fortalecimento do enfrentamento à criminalidade armada. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4897	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	323,00	283,00	87,62%	320,00	205,00	64,06%	317,00	0,00	0,00%	315,00	0,00	0,00%	1.275,00	488,00	38,27%
Total Estado	323,00	283,00	87,62%	320,00	205,00	64,06%	317,00	0,00	0,00%	315,00	0,00	0,00%	1.275,00	488,00	38,27%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução das mortes violentas intencionais. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, operações integradas e pronta resposta às ocorrências. No período, foram registradas 205 mortes violentas intencionais, indicador que orienta o aperfeiçoamento contínuo das estratégias e o enfrentamento da violência letal. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4908	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.071,00	1.287,00	120,17%	1.096,00	1.685,00	153,74%	1.121,00	0,00	0,00%	1.147,00	0,00	0,00%	4.435,00	2.972,00	67,01%
Total Estado	1.071,00	1.287,00	120,17%	1.096,00	1.685,00	153,74%	1.121,00	0,00	0,00%	1.147,00	0,00	0,00%	4.435,00	2.972,00	67,01%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No exercício de 20255, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas. As estratégias envolveram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e integração com outros órgãos. No período, foram atendidas 1.685 ocorrências de tráfico de drogas, indicador que evidencia a atuação efetiva das unidades e contribui para a redução da criminalidade associada. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4902	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	5.045,00	6.856,00	135,90%	5.098,00	8.246,00	161,75%	5.151,00	0,00	0,00%	5.204,00	0,00	0,00%	20.498,00	15.102,00	73,68%
Total Estado	5.045,00	6.856,00	135,90%	5.098,00	8.246,00	161,75%	5.151,00	0,00	0,00%	5.204,00	0,00	0,00%	20.498,00	15.102,00	73,68%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) intensificaram ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica, com foco na ampliação dos registros e redução das subnotificações. As iniciativas incluíram atendimento qualificado às vítimas, fiscalização de medidas protetivas e integração com a rede de proteção. No período, foram atendidas 8.246 ocorrências, indicador que evidencia maior acesso das vítimas aos mecanismos de proteção e contribui para o aprimoramento das políticas públicas voltadas às mulheres. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4906	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	26.551,00	21.346,00	80,40%	26.342,00	13.810,00	52,43%	26.135,00	0,00	0,00%	25.929,00	0,00	0,00%	104.957,00	35.156,00	33,50%
Total Estado	26.551,00	21.346,00	80,40%	26.342,00	13.810,00	52,43%	26.135,00	0,00	0,00%	25.929,00	0,00	0,00%	104.957,00	35.156,00	33,50%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos crimes de furto. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações de saturação, abordagens qualificadas e ações de inteligência. No período, foram registrados 13.810 furtos, indicador que orienta o aprimoramento contínuo das estratégias e reforça o enfrentamento à criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4898	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.785,00	1.693,00	60,79%	2.776,00	1.148,00	41,35%	2.767,00	0,00	0,00%	2.759,00	0,00	0,00%	11.087,00	2.841,00	25,62%
Total Estado	2.785,00	1.693,00	60,79%	2.776,00	1.148,00	41,35%	2.767,00	0,00	0,00%	2.759,00	0,00	0,00%	11.087,00	2.841,00	25,62%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos gerais, incluindo roubo agravado e roubo com resultado morte. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações integradas, ações de inteligência e pronta resposta às ocorrências. No período, foram registrados 1.148 roubos, indicador que orienta o contínuo aperfeiçoamento das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4899	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	613,00	402,00	65,58%	611,00	228,00	37,32%	609,00	0,00	0,00%	607,00	0,00	0,00%	2.440,00	630,00	25,82%
Total Estado	613,00	402,00	65,58%	611,00	228,00	37,32%	609,00	0,00	0,00%	607,00	0,00	0,00%	2.440,00	630,00	25,82%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, bloqueios policiais, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 228 roubos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão a esse tipo de crime. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4896	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.248,00	1.909,00	84,92%	2.239,00	1.491,00	66,59%	2.230,00	0,00	0,00%	2.221,00	0,00	0,00%	8.938,00	3.400,00	38,04%
Total Estado	2.248,00	1.909,00	84,92%	2.239,00	1.491,00	66,59%	2.230,00	0,00	0,00%	2.221,00	0,00	0,00%	8.938,00	3.400,00	38,04%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 1.491 furtos de veículos, indicador que orienta o aprimoramento contínuo das estratégias e reforça o enfrentamento à criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4904	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.751,00	1.802,00	102,91%	1.759,00	1.727,00	98,18%	1.768,00	0,00	0,00%	1.776,00	0,00	0,00%	7.054,00	3.529,00	50,03%
Total Estado	1.751,00	1.802,00	102,91%	1.759,00	1.727,00	98,18%	1.768,00	0,00	0,00%	1.776,00	0,00	0,00%	7.054,00	3.529,00	50,03%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (4º, 7º, 8º, 11º, 25º e 32º BPM, 3ª, 5ª e 9º CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à recuperação de veículos oriundos de furto e roubo. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, bloqueios policiais e operações integradas. No período, foram recuperados 1.727 veículos, indicador que demonstra elevada efetividade das ações e contribui para a redução dos prejuízos às vítimas e ao enfrentamento da criminalidade patrimonial. Transferida para ação 8620, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8611 - Ações do 4º Comando Regional da PMPR Ponta Grossa FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4909	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	174,00	424,00	243,68%	174,00	458,00	263,22%	175,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	699,00	882,00	126,18%
RGInt 02															
Estado	522,00	0,00	0,00%	524,00	120,00	22,90%	526,00	0,00	0,00%	528,00	0,00	0,00%	2.100,00	120,00	5,71%
RGInt 06 Ponta															
Estado	507,00	435,00	85,80%	511,00	345,00	67,51%	515,00	0,00	0,00%	519,00	0,00	0,00%	2.052,00	780,00	38,01%
Total Estado	1.203,00	859,00	71,40%	1.209,00	923,00	76,34%	1.216,00	0,00	0,00%	1.223,00	0,00	0,00%	4.851,00	1.782,00	36,73%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º e 27º BPM e 8ª CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à retirada de armas de fogo de circulação. As estratégias incluíram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram apreendidas 923 armas de fogo, indicador que evidencia a efetividade das ações desenvolvidas e o fortalecimento do enfrentamento à criminalidade armada. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4913	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	28,00	0,00	0,00%	27,00	100,00	370,37%	27,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00%	109,00	100,00	91,74%
RGInt 02															
Estado	76,00	0,00	0,00%	75,00	58,00	77,33%	75,00	0,00	0,00%	74,00	0,00	0,00%	300,00	58,00	19,33%
RGInt 06 Ponta															
Estado	206,00	276,00	133,98%	204,00	223,00	109,31%	201,00	0,00	0,00%	199,00	0,00	0,00%	810,00	499,00	61,60%
Total Estado	310,00	276,00	89,03%	306,00	381,00	124,51%	303,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.219,00	657,00	53,90%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º e 27º BPM e 8ª CIPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução das mortes violentas intencionais. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, ações de inteligência, operações integradas e pronta resposta às ocorrências. No período, foram registradas 381 mortes violentas intencionais, indicador que orienta o aperfeiçoamento contínuo das estratégias e o enfrentamento da violência letal. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4920	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	163,00	0,00	0,00%	165,00	304,00	184,24%	167,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	665,00	304,00	45,71%
RGInt 02															
Estado	274,00	0,00	0,00%	280,00	269,00	96,07%	287,00	0,00	0,00%	293,00	0,00	0,00%	1.134,00	269,00	23,72%
RGInt 06 Ponta															
Estado	415,00	753,00	181,45%	428,00	666,00	155,61%	441,00	0,00	0,00%	455,00	0,00	0,00%	1.739,00	1.419,00	81,60%
Total Estado	852,00	753,00	88,38%	873,00	1.239,00	141,92%	895,00	0,00	0,00%	918,00	0,00	0,00%	3.538,00	1.992,00	56,30%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar intensificaram ações repressivas voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas. As estratégias incluíram operações direcionadas, abordagens qualificadas, ações de inteligência e integração entre as unidades. No período, foram atendidas 1.239 ocorrências de tráfico de drogas, indicador que evidencia a atuação efetiva no combate ao crime. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4917	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	955,00	0,00	0,00%	960,00	3.873,00	403,44%	965,00	0,00	0,00%	971,00	0,00	0,00%	3.851,00	3.873,00	100,57%
RGInt 02															
Estado	1.632,00	0,00	0,00%	1.645,00	1.444,00	87,78%	1.659,00	0,00	0,00%	1.672,00	0,00	0,00%	6.608,00	1.444,00	21,85%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.517,00	7.259,00	288,40%	2.544,00	3.723,00	146,34%	2.571,00	0,00	0,00%	2.598,00	0,00	0,00%	10.230,00	10.982,00	107,35%
Total Estado	5.104,00	7.259,00	142,22%	5.149,00	9.040,00	175,57%	5.195,00	0,00	0,00%	5.241,00	0,00	0,00%	20.689,00	16.299,00	78,78%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º, 27º BPM e 8ª CIPM) intensificaram ações de enfrentamento à violência doméstica, com foco na ampliação dos registros e na redução das subnotificações. As iniciativas incluíram atendimento qualificado às vítimas, fiscalização de medidas protetivas e integração com a rede de proteção. No período, foram atendidas 9.040 ocorrências, indicador que evidencia maior acesso das vítimas aos mecanismos de proteção e contribui para o aprimoramento das políticas públicas voltadas às mulheres. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4919	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	2.005,00	0,00	0,00%	1.993,00	884,00	44,36%	1.981,00	0,00	0,00%	1.969,00	0,00	0,00%	7.948,00	884,00	11,12%
RGInt 02															
Estado	4.007,00	0,00	0,00%	3.988,00	2.134,00	53,51%	3.970,00	0,00	0,00%	3.951,00	0,00	0,00%	15.916,00	2.134,00	13,41%
RGInt 06 Ponta															
Estado	11.507,00	14.576,00	126,67%	11.431,00	5.802,00	50,76%	11.355,00	0,00	0,00%	11.279,00	0,00	0,00%	45.572,00	20.378,00	44,72%
Total Estado	17.519,00	14.576,00	83,20%	17.412,00	8.820,00	50,65%	17.306,00	0,00	0,00%	17.199,00	0,00	0,00%	69.436,00	23.396,00	33,69%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar intensificaram ações preventivas e repressivas para enfrentamento dos crimes de furto. As estratégias incluíram policiamento ostensivo direcionado, operações de saturação, abordagens qualificadas e ações baseadas em análise criminal. No período, foram registrados 8.820 furtos, indicadores que subsidiam o aperfeiçoamento contínuo das ações de prevenção e repressão criminal. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4915	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	191,00	0,00	0,00%	191,00	264,00	138,22%	190,00	0,00	0,00%	190,00	0,00	0,00%	762,00	264,00	34,65%
RGInt 02															
Estado	386,00	0,00	0,00%	385,00	134,00	34,81%	384,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	1.539,00	134,00	8,71%
RGInt 06 Ponta															
Estado	2.012,00	1.824,00	90,66%	2.003,00	552,00	27,56%	1.995,00	0,00	0,00%	1.986,00	0,00	0,00%	7.996,00	2.376,00	29,71%
Total Estado	2.589,00	1.824,00	70,45%	2.579,00	950,00	36,84%	2.569,00	0,00	0,00%	2.560,00	0,00	0,00%	10.297,00	2.774,00	26,94%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar intensificaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos gerais, incluindo roubo agravado e roubo com resultado morte. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, operações integradas, abordagens qualificadas e ações de inteligência. No período, foram registrados 950 roubos, indicador que orienta o aperfeiçoamento contínuo das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4916	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	34,00	0,00	0,00%	34,00	53,00	155,88%	34,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%	136,00	53,00	38,97%
RGInt 02															
Estado	49,00	0,00	0,00%	49,00	11,00	22,45%	49,00	0,00	0,00%	49,00	0,00	0,00%	196,00	11,00	5,61%
RGInt 06 Ponta															
Estado	288,00	249,00	86,46%	287,00	82,00	28,57%	286,00	0,00	0,00%	285,00	0,00	0,00%	1.146,00	331,00	28,88%
Total Estado	371,00	249,00	67,12%	370,00	146,00	39,46%	369,00	0,00	0,00%	368,00	0,00	0,00%	1.478,00	395,00	26,73%
Desempenho	Moderado			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º, 27º BPM e 8ª CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, bloqueios policiais, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 146 roubos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de enfrentamento a esse tipo de crime. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4911	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	84,00	448,00	533,33%	84,00	255,00	303,57%	83,00	0,00	0,00%	83,00	0,00	0,00%	334,00	703,00	210,48%
RGInt 02															
Estado	185,00	0,00	0,00%	185,00	58,00	31,35%	185,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	740,00	58,00	7,84%
RGInt 06 Ponta															
Estado	764,00	943,00	123,43%	762,00	223,00	29,27%	760,00	0,00	0,00%	757,00	0,00	0,00%	3.043,00	1.166,00	38,32%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	1.033,00	1.391,00	134,66%	1.031,00	536,00	51,99%	1.028,00	0,00	0,00%	1.025,00	0,00	0,00%	4.117,00	1.927,00	46,81%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º, 27º BPM e 8ª CIPM) realizaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos de veículos. As estratégias envolveram policiamento ostensivo direcionado, abordagens qualificadas, ações de inteligência e operações integradas. No período, foram registrados 536 furtos de veículos, indicador que demonstra a efetividade das ações adotadas e orienta o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e repressão a esse tipo de crime. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados					
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.					
Cód. Entrega:	4918	Unidade de Medida:	veículo recuperado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	84,00	0,00	0,00%	84,00	374,00	445,24%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	338,00	374,00	110,65%
RGInt 02															
Estado	183,00	0,00	0,00%	184,00	79,00	42,93%	185,00	0,00	0,00%	186,00	0,00	0,00%	738,00	79,00	10,70%
RGInt 06 Ponta															
Estado	633,00	1.010,00	159,56%	637,00	332,00	52,12%	641,00	0,00	0,00%	644,00	0,00	0,00%	2.555,00	1.342,00	52,52%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	900,00	1.010,00	112,22%	905,00	785,00	86,74%	911,00	0,00	0,00%	915,00	0,00	0,00%	3.631,00	1.795,00	49,44%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Transferida														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar (1º, 16º, 26º, 27º BPM e 8ª CIPM) intensificaram ações repressivas voltadas à recuperação de veículos oriundos de furto e roubo, por meio de policiamento ostensivo, operações direcionadas, emprego de inteligência e integração entre unidades. Como resultado dessas ações, foram recuperados 785 veículos, indicador positivo da efetividade das estratégias adotadas e do fortalecimento do enfrentamento aos crimes patrimoniais. Transferida para ação 8621, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8612 - Ações do 5º Comando Regional da PMPR Cascavel FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4922	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.227,00	1.060,00	86,39%	1.236,00	1.087,00	87,94%	1.245,00	0,00	0,00%	1.253,00	0,00	0,00%	4.961,00	2.147,00	43,28%
Total Estado	1.227,00	1.060,00	86,39%	1.236,00	1.087,00	87,94%	1.245,00	0,00	0,00%	1.253,00	0,00	0,00%	4.961,00	2.147,00	43,28%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) intensificaram ações repressivas voltadas ao enfrentamento da criminalidade armada, com operações direcionadas, abordagens qualificadas e emprego da inteligência policial. Como resultado dessas ações, foram apreendidas 1.087 armas de fogo, evidenciando a efetividade das estratégias adotadas e contribuindo diretamente para a redução de crimes violentos na região. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4926	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	409,00	354,00	86,55%	405,00	233,00	57,53%	401,00	0,00	0,00%	397,00	0,00	0,00%	1.612,00	587,00	36,41%
Total Estado	409,00	354,00	86,55%	405,00	233,00	57,53%	401,00	0,00	0,00%	397,00	0,00	0,00%	1.612,00	587,00	36,41%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) intensificaram ações preventivas e repressivas, com foco no policiamento ostensivo, operações integradas e uso de inteligência policial. Como resultado, foram registradas 233 mortes violentas intencionais, número que reflete o esforço contínuo das unidades na contenção da violência e na preservação da vida, reforçando a efetividade das estratégias adotadas. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4942	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.473,00	1.449,00	98,37%	1.499,00	2.154,00	143,70%	1.526,00	0,00	0,00%	1.554,00	0,00	0,00%	6.052,00	3.603,00	59,53%
Total Estado	1.473,00	1.449,00	98,37%	1.499,00	2.154,00	143,70%	1.526,00	0,00	0,00%	1.554,00	0,00	0,00%	6.052,00	3.603,00	59,53%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No exercício anual de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (3º, 6º, 14º, 19º, 21º e 31º BPM e 12ª CIPM) executaram ações repressivas direcionadas ao enfrentamento ao tráfico de drogas, com operações, abordagens qualificadas e atuação integrada de inteligência. No período, foram atendidas 2.154 ocorrências, resultado que reflete o monitoramento constante do fenômeno criminal e subsidia a avaliação das estratégias adotadas, considerando que a redução desses registros indica melhor efetividade das ações de segurança pública. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4935	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	7.590,00	9.623,00	126,79%	7.646,00	11.178,00	146,19%	7.704,00	0,00	0,00%	7.762,00	0,00	0,00%	30.702,00	20.801,00	67,75%
Total Estado	7.590,00	9.623,00	126,79%	7.646,00	11.178,00	146,19%	7.704,00	0,00	0,00%	7.762,00	0,00	0,00%	30.702,00	20.801,00	67,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) intensificaram ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica, com foco na ampliação do atendimento às vítimas, estímulo ao registro das ocorrências e redução das subnotificações. No período, foram atendidas 11.178 ocorrências de violência doméstica, demonstrando maior acesso das mulheres aos serviços de proteção e contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas, considerando que quanto maior o número de atendimentos, melhor a entrega. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4940	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	25.600,00	21.607,00	84,40%	25.422,00	14.045,00	55,25%	25.245,00	0,00	0,00%	25.070,00	0,00	0,00%	101.337,00	35.652,00	35,18%
Total Estado	25.600,00	21.607,00	84,40%	25.422,00	14.045,00	55,25%	25.245,00	0,00	0,00%	25.070,00	0,00	0,00%	101.337,00	35.652,00	35,18%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício anual de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (3º, 6º, 14º, 19º, 21º e 31º BPM e 12ª CIPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos, com reforço do policiamento ostensivo, operações direcionadas e emprego da inteligência policial. No período, foram registrados 14.045 furtos, resultado que evidencia os esforços contínuos das unidades na contenção desse tipo de delito e na promoção da segurança patrimonial. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4927	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.934,00	2.281,00	77,74%	2.926,00	1.832,00	62,61%	2.917,00	0,00	0,00%	2.908,00	0,00	0,00%	11.685,00	4.113,00	35,20%
Total Estado	2.934,00	2.281,00	77,74%	2.926,00	1.832,00	62,61%	2.917,00	0,00	0,00%	2.908,00	0,00	0,00%	11.685,00	4.113,00	35,20%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício anual de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (3º, 6º, 14º, 19º, 21º e 31º BPM e 12ª CIPM) intensificaram ações preventivas e repressivas com foco na redução dos roubos gerais, incluindo roubo agravado e roubo com morte, por meio de policiamento ostensivo, operações estratégicas e atuação integrada. No período, foram registrados 1.832 roubos, resultado que demonstra o empenho contínuo das unidades na diminuição desse tipo de crime e no fortalecimento da segurança pública. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4930	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	625,00	527,00	84,32%	623,00	489,00	78,49%	622,00	0,00	0,00%	620,00	0,00	0,00%	2.490,00	1.016,00	40,80%
Total Estado	625,00	527,00	84,32%	623,00	489,00	78,49%	622,00	0,00	0,00%	620,00	0,00	0,00%	2.490,00	1.016,00	40,80%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) desenvolveram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos roubos de veículos, com reforço no policiamento ostensivo, operações direcionadas e emprego de inteligência policial. No período, foram registrados 489 roubos de veículos, indicador utilizado para avaliação das estratégias adotadas, considerando que a diminuição desses registros representa melhor desempenho na entrega da segurança pública. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4924	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.727,00	2.403,00	88,12%	2.715,00	1.326,00	48,84%	2.703,00	0,00	0,00%	2.691,00	0,00	0,00%	10.836,00	3.729,00	34,41%
Total Estado	2.727,00	2.403,00	88,12%	2.715,00	1.326,00	48,84%	2.703,00	0,00	0,00%	2.691,00	0,00	0,00%	10.836,00	3.729,00	34,41%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) executaram ações preventivas e repressivas voltadas à redução dos furtos de veículos, com intensificação do policiamento ostensivo, abordagens qualificadas e ações de inteligência. No período, foram registrados 1.326 furtos de veículos, resultado que reflete os esforços empregados na contenção desse tipo de crime, considerando que quanto menor o número de registros, melhor a entrega do indicador. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4936	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	2.316,00	2.108,00	91,02%	2.322,00	1.864,00	80,28%	2.328,00	0,00	0,00%	2.334,00	0,00	0,00%	9.300,00	3.972,00	42,71%
Total Estado	2.316,00	2.108,00	91,02%	2.322,00	1.864,00	80,28%	2.328,00	0,00	0,00%	2.334,00	0,00	0,00%	9.300,00	3.972,00	42,71%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

No exercício de 2025, as Unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (6º, 14º, 19º e 31º BPM) intensificaram ações repressivas voltadas à recuperação de veículos oriundos de furto e roubo, com emprego de policiamento ostensivo, ações de inteligência e integração operacional. Como resultado, 1.864 veículos foram recuperados no período, demonstrando eficiência das estratégias adotadas, considerando que quanto maior o número de recuperações, melhor a entrega do indicador. Transferida para ação 8622, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8613 - Ações do Comando de Policiamento Especializado da PMPR FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	8.902.164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Apreensão de cocaína				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "cocaína". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4966	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	64,00	123,02	192,22%	67,00	139,23	207,81%	71,00	0,00	0,00%	74,00	0,00	0,00%	276,00	262,25	95,02%
Total Estado	64,00	123,02	192,22%	67,00	139,23	207,81%	71,00	0,00	0,00%	74,00	0,00	0,00%	276,00	262,25	95,02%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Com base nos dados do sistema de Business Intelligence, verificou-se que, no ano analisado, foram apreendidos 139,23 kg de cocaína. O resultado demonstra a efetividade das ações repressivas adotadas, sendo recomendada a continuidade dessas operações. Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de crack				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "crack". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4967	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	6,70	427,15	6375,37%	7,00	1,47	21,00%	7,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	28,70	428,62	1493,45%
Total Estado	6,70	427,15	6375,37%	7,00	1,47	21,00%	7,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	28,70	428,62	1493,45%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

As ações repressivas voltadas ao combate ao tráfico de crack resultaram na apreensão de 1,47 kg da substância no ano analisado, demonstrando a execução das medidas previstas e a necessidade de continuidade das operações. Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de maconha				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "maconha". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4969	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.700,00	35.444,04	137,91%	26.985,00	35.015,84	129,76%	28.334,00	0,00	0,00%	29.751,00	0,00	0,00%	110.770,00	70.459,88	63,61%
Total Estado	25.700,00	35.444,04	137,91%	26.985,00	35.015,84	129,76%	28.334,00	0,00	0,00%	29.751,00	0,00	0,00%	110.770,00	70.459,88	63,61%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Com base nos dados do sistema de Business Intelligence, no Case Estatísticas SESP, verificou-se a apreensão de 35.015,84 kg de maconha no ano de 2025, resultado das ações repressivas voltadas ao combate ao tráfico dessa substância. Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4971	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	268,00	240,00	89,55%	281,00	170,00	60,50%	295,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%	1.154,00	410,00	35,53%
Total Estado	268,00	240,00	89,55%	281,00	170,00	60,50%	295,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%	1.154,00	410,00	35,53%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Dados extraídos do sistema de Business Intelligence, no Case BOU - Armas, aba Armas por Localidade, indicam o total de 170 armas apreendidas no ano de 2025. Transferida para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito nas Rodovias Estaduais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4974	Unidade de Medida:	morte em rodovia estadual	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	720,00	638,00	88,61%	684,00	679,00	99,27%	650,00	0,00	0,00%	617,00	0,00	0,00%	2.671,00	1.317,00	49,31%
Total Estado	720,00	638,00	88,61%	684,00	679,00	99,27%	650,00	0,00	0,00%	617,00	0,00	0,00%	2.671,00	1.317,00	49,31%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito

Parecer:

Dados extraídos do sistema de Business Intelligence, no Case BATEU - BPRV, aba Tabela Dinâmica - Ocorrências, indicam o total de 679 morte em rodovia estadual. Transferida para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito urbano em Curitiba e Região Metropolitana				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes em acidentes de trânsito Urbano em Curitiba e Região Metropolitana. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4976	Unidade de Medida:	morte no trânsito urbano	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	42,00	110,00	261,90%	38,00	125,00	328,95%	34,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	144,00	235,00	163,19%
Total Estado	42,00	110,00	261,90%	38,00	125,00	328,95%	34,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	144,00	235,00	163,19%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito

Parecer:

Dados extraídos do sistema de Business Intelligence, no Case BATEU, aba Estatísticas de Ocorrências, considerando a cidade de Curitiba e 28 regiões metropolitanas, indicam o total de 125 mortes no trânsito urbano no período analisado. Transferida para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Monitoramento do desmatamento em áreas de preservação				
Descrição:	Realizar o acompanhamento das áreas de preservação bem como verificar denuncias de desmatamento. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4978	Unidade de Medida:	quilômetro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.459,00	5.271,00	118,21%	4.548,00	44.503,29	978,52%	4.639,00	0,00	0,00%	4.731,00	0,00	0,00%	18.377,00	49.774,29	270,85%
Total Estado	4.459,00	5.271,00	118,21%	4.548,00	44.503,29	978,52%	4.639,00	0,00	0,00%	4.731,00	0,00	0,00%	18.377,00	49.774,29	270,85%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento

Parecer:

Dados extraídos do SISGCOP, referentes à área de monitoramento desmatamento originalmente registrada em hectares e convertida para quilômetros quadrados, totalizando 44.503,29 km². Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4984	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	137,00	124,00	90,51%	144,00	153,00	106,25%	151,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	591,00	277,00	46,87%
Total Estado	137,00	124,00	90,51%	144,00	153,00	106,25%	151,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	591,00	277,00	46,87%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

153 veículos recuperados de acordo com o período, no desempenho das atividades ostensivas das unidades subordinadas, considerando as Operações com objetivos mais específicos, não somente com foco na recuperação dos veículos. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8614 - Ações do Hospital da Polícia Militar FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	72.330.079	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	72.330.079	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5108	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	116.823,00	97.071,00	83,09%	116.823,00	85.356,00	73,06%	122.664,00	0,00	0,00%	122.664,00	0,00	0,00%	478.974,00	182.427,00	38,09%
Total Estado	116.823,00	97.071,00	83,09%	116.823,00	85.356,00	73,06%	122.664,00	0,00	0,00%	122.664,00	0,00	0,00%	478.974,00	182.427,00	38,09%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Entrega que abarca atendimentos intra hospitalares para Policiais, Bombeiros e seus dependentes. Valores abaixo do esperado devido ao acréscimo de serviços terceirizados prestados em clinicas. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes				
Descrição:	Fornecer o melhor atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5109	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	292.233,00	352.792,00	120,72%	292.233,00	361.615,00	123,74%	306.845,00	0,00	0,00%	306.845,00	0,00	0,00%	1.198.156,00	714.407,00	59,63%
Total Estado	292.233,00	352.792,00	120,72%	292.233,00	361.615,00	123,74%	306.845,00	0,00	0,00%	306.845,00	0,00	0,00%	1.198.156,00	714.407,00	59,63%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

No exercíco anual de 2025, foram realizados 361.615 mil atendimentos laboratoriais dentro da PMPR e por prestadores externos, para os políciais militares e seus dependentes. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento médico aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5110	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	176.171,00	255.842,00	145,22%	176.171,00	204.585,00	116,13%	184.979,00	0,00	0,00%	184.979,00	0,00	0,00%	722.300,00	460.427,00	63,74%
Total Estado	176.171,00	255.842,00	145,22%	176.171,00	204.585,00	116,13%	184.979,00	0,00	0,00%	184.979,00	0,00	0,00%	722.300,00	460.427,00	63,74%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega abarca atendimentos hospitalares para Policiais, Bombeiros e seus dependentes. Valores acima tendo em vista a migração dos serviços que antes eram executados pelo Hospital da Polícia Militar para prestadores externos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Excluída/cancelada da ação 8614 e alterada da ação 8179 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5111	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	16.645,00	18.820,00	113,07%	16.645,00	29.019,00	174,34%	17.478,00	0,00	0,00%	17.478,00	0,00	0,00%	68.246,00	47.839,00	70,10%
Total Estado	16.645,00	18.820,00	113,07%	16.645,00	29.019,00	174,34%	17.478,00	0,00	0,00%	17.478,00	0,00	0,00%	68.246,00	47.839,00	70,10%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

No execício de 2025, foram realizados 29.019 atendimentos odontológicos dentro da PMPR - Polícia Militar do Paraná para os políciais militares e seus dependentes, superando a meta em 74%. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8617 - Ações da Academia Policial Militar do Guatupê						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	5.237.766,83	2.614.119,43	69,74%	Moderado
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	5.237.766,83	2.614.119,43	69,74%	Moderado

Entrega:	Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7034	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Está em andamento o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, com a previsão de formar 46 capitães em Julho de 2026, bem como o início do Curso Comando e Estado-Maior para Oficiais Superiores, também para Julho, com a previsão de mais 30 alunos. Além disso, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças iniciará em Agosto do corrente ano para o aperfeiçoamento de Sargentos da PMPR, previsão de conclusão Dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cursos de Especialização, de Capacitação e de Atualização, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7274	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

O Curso de Formação de Oficiais - CFO está em andamento, sendo concluído o 3º ano com a formação de 87 aspirantes na segunda quinzena de julho de 2026. Há previsão de ingresso de mais 80 novos alunos no CFO, no segundo semestre de 2026

Entrega:	Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar				
Descrição:	Realização dos Cursos programados conforme plano de ensino da PMPR abrangendo os cursos de Formação, Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação, Atualização, instruções e treinamentos continuados, conforme o planejamento estratégico da Corporação. Transferida da ação 8607, para ação 8617, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7178	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	1.390,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00	0,00%	1.390,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Está em andamento o Curso de Sargentos, voltado para 100 profissionais, com formatura prevista para o início do 2ª Semestre. Ainda, está em andamento o Curso de Habilitação de Oficias Especialistas, com a previsão de formatura em dezembro de 2026, sendo formados novos 35 Oficiais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8618 - Ações do 1º Comando Regional da PMPR Curitiba						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	4.518.794,96	2.811.975,67	60,17%	Moderado
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	4.518.794,96	2.811.975,67	60,17%	Moderado

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7035	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	397,00	140,00	35,26%	405,00	0,00	0,00%	802,00	140,00	17,46%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	397,00	140,00	35,26%	405,00	0,00	0,00%	802,00	140,00	17,46%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7187	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269,00	78,00	29,00%	267,00	0,00	0,00%	536,00	78,00	14,55%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269,00	78,00	29,00%	267,00	0,00	0,00%	536,00	78,00	14,55%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7190	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.074,00	599,00	55,77%	1.098,00	0,00	0,00%	2.172,00	599,00	27,58%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.074,00	599,00	55,77%	1.098,00	0,00	0,00%	2.172,00	599,00	27,58%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7192	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.722,00	1.786,00	65,61%	2.773,00	0,00	0,00%	5.495,00	1.786,00	32,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.722,00	1.786,00	65,61%	2.773,00	0,00	0,00%	5.495,00	1.786,00	32,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7188	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49.658,00	23.641,00	47,61%	48.821,00	0,00	0,00%	98.479,00	23.641,00	24,01%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49.658,00	23.641,00	47,61%	48.821,00	0,00	0,00%	98.479,00	23.641,00	24,01%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7189	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.904,00	2.454,00	27,56%	8.804,00	0,00	0,00%	17.708,00	2.454,00	13,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.904,00	2.454,00	27,56%	8.804,00	0,00	0,00%	17.708,00	2.454,00	13,86%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7191	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	760,00	91,00	11,97%	757,00	0,00	0,00%	1.517,00	91,00	6,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	760,00	91,00	11,97%	757,00	0,00	0,00%	1.517,00	91,00	6,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7193	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.869,00	750,00	19,38%	3.845,00	0,00	0,00%	7.714,00	750,00	9,72%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.869,00	750,00	19,38%	3.845,00	0,00	0,00%	7.714,00	750,00	9,72%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7194	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.655,00	463,00	27,98%	1.692,00	0,00	0,00%	3.347,00	463,00	13,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.655,00	463,00	27,98%	1.692,00	0,00	0,00%	3.347,00	463,00	13,83%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 1º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam 12º Batalhão de polícia Militar (BPM), 13º BPM, 20º BPM, 23º BPM e 33º BPM. Dados referentes ao município de Curitiba.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8619 - Ações do 2º Comando Regional da PMPR Londrina						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.087.341,96	3.516.690,12	81,05%	Satisfatório
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.087.341,96	3.516.690,12	81,05%	Satisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7195	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	657,00	234,00	35,62%	666,00	0,00	0,00%	1.323,00	234,00	17,69%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	657,00	234,00	35,62%	666,00	0,00	0,00%	1.323,00	234,00	17,69%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7196	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	72,00	31,58%	227,00	0,00	0,00%	455,00	72,00	15,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	72,00	31,58%	227,00	0,00	0,00%	455,00	72,00	15,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7199	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.755,00	842,00	47,98%	1.780,00	0,00	0,00%	3.535,00	842,00	23,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.755,00	842,00	47,98%	1.780,00	0,00	0,00%	3.535,00	842,00	23,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7201	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.141,00	3.340,00	54,39%	6.193,00	0,00	0,00%	12.334,00	3.340,00	27,08%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.141,00	3.340,00	54,39%	6.193,00	0,00	0,00%	12.334,00	3.340,00	27,08%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7197	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24.042,00	8.177,00	34,01%	23.866,00	0,00	0,00%	47.908,00	8.177,00	17,07%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24.042,00	8.177,00	34,01%	23.866,00	0,00	0,00%	47.908,00	8.177,00	17,07%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7198	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.854,00	533,00	18,68%	2.845,00	0,00	0,00%	5.699,00	533,00	9,35%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.854,00	533,00	18,68%	2.845,00	0,00	0,00%	5.699,00	533,00	9,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7200	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	438,00	63,00	14,38%	437,00	0,00	0,00%	875,00	63,00	7,20%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	438,00	63,00	14,38%	437,00	0,00	0,00%	875,00	63,00	7,20%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7202	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.834,00	458,00	24,97%	1.827,00	0,00	0,00%	3.661,00	458,00	12,51%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.834,00	458,00	24,97%	1.827,00	0,00	0,00%	3.661,00	458,00	12,51%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7203	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.615,00	576,00	35,67%	1.620,00	0,00	0,00%	3.235,00	576,00	17,81%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.615,00	576,00	35,67%	1.620,00	0,00	0,00%	3.235,00	576,00	17,81%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5º BPM, 10º BPM, 15º BPM, 18º BPM, 30º BPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 7ª CIPM e 11º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8620 - Ações do 3º Comando Regional da PMPR Maringá						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.274.003,34	3.573.660,38	83,53%	Satisfatório
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.274.003,34	3.573.660,38	83,53%	Satisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7204	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	717,00	257,00	35,84%	725,00	0,00	0,00%	1.442,00	257,00	17,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	717,00	257,00	35,84%	725,00	0,00	0,00%	1.442,00	257,00	17,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7205	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	317,00	125,00	39,43%	315,00	0,00	0,00%	632,00	125,00	19,78%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	317,00	125,00	39,43%	315,00	0,00	0,00%	632,00	125,00	19,78%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7208	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.121,00	712,00	63,51%	1.147,00	0,00	0,00%	2.268,00	712,00	31,39%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.121,00	712,00	63,51%	1.147,00	0,00	0,00%	2.268,00	712,00	31,39%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7210	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.151,00	3.088,00	59,95%	5.204,00	0,00	0,00%	10.355,00	3.088,00	29,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.151,00	3.088,00	59,95%	5.204,00	0,00	0,00%	10.355,00	3.088,00	29,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7206	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26.135,00	9.762,00	37,35%	25.929,00	0,00	0,00%	52.064,00	9.762,00	18,75%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26.135,00	9.762,00	37,35%	25.929,00	0,00	0,00%	52.064,00	9.762,00	18,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7207	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.767,00	510,00	18,43%	2.759,00	0,00	0,00%	5.526,00	510,00	9,23%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.767,00	510,00	18,43%	2.759,00	0,00	0,00%	5.526,00	510,00	9,23%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7209	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	609,00	113,00	18,56%	607,00	0,00	0,00%	1.216,00	113,00	9,29%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	609,00	113,00	18,56%	607,00	0,00	0,00%	1.216,00	113,00	9,29%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7211	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.230,00	747,00	33,50%	2.221,00	0,00	0,00%	4.451,00	747,00	16,78%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.230,00	747,00	33,50%	2.221,00	0,00	0,00%	4.451,00	747,00	16,78%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7212	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.768,00	732,00	41,40%	1.776,00	0,00	0,00%	3.544,00	732,00	20,65%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.768,00	732,00	41,40%	1.776,00	0,00	0,00%	3.544,00	732,00	20,65%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 3º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 4º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 7º BPM, 8º BPM, 11º BPM, 25º BPM, 32º BPM, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM, 5ª CIPM e 9º CIPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8621 - Ações do 4º Comando Regional da PMPR Ponta Grossa						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.381.696,33	3.781.637,60	84,97%	Satisfatório
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	6.381.696,33	3.781.637,60	84,97%	Satisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7213	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980,00	314,00	32,04%	985,00	0,00	0,00%	1.965,00	314,00	15,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980,00	314,00	32,04%	985,00	0,00	0,00%	1.965,00	314,00	15,98%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7214	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269,00	86,00	31,97%	267,00	0,00	0,00%	536,00	86,00	16,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269,00	86,00	31,97%	267,00	0,00	0,00%	536,00	86,00	16,04%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7217	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	766,00	517,00	67,49%	787,00	0,00	0,00%	1.553,00	517,00	33,29%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	766,00	517,00	67,49%	787,00	0,00	0,00%	1.553,00	517,00	33,29%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7219	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.449,00	3.133,00	70,42%	4.489,00	0,00	0,00%	8.938,00	3.133,00	35,05%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.449,00	3.133,00	70,42%	4.489,00	0,00	0,00%	8.938,00	3.133,00	35,05%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7215	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.520,00	5.814,00	37,46%	15.421,00	0,00	0,00%	30.941,00	5.814,00	18,79%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.520,00	5.814,00	37,46%	15.421,00	0,00	0,00%	30.941,00	5.814,00	18,79%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7216	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.397,00	471,00	19,65%	2.388,00	0,00	0,00%	4.785,00	471,00	9,84%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.397,00	471,00	19,65%	2.388,00	0,00	0,00%	4.785,00	471,00	9,84%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7218	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	347,00	48,00	13,83%	346,00	0,00	0,00%	693,00	48,00	6,93%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	347,00	48,00	13,83%	346,00	0,00	0,00%	693,00	48,00	6,93%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7220	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	945,00	264,00	27,94%	942,00	0,00	0,00%	1.887,00	264,00	13,99%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	945,00	264,00	27,94%	942,00	0,00	0,00%	1.887,00	264,00	13,99%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7221	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	828,00	356,00	43,00%	915,00	0,00	0,00%	1.743,00	356,00	20,42%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	828,00	356,00	43,00%	915,00	0,00	0,00%	1.743,00	356,00	20,42%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1º Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 4º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 1º Batalhão de Polícia Militar, 16º BPM, 26º BPM, 27º BPM e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8622 - Ações do 5º Comando Regional da PMPR Cascavel						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	5.753.363,40	2.778.756,78	76,60%	Satisfatório
Total	0	7.510.631	7.510.631	0	7.510.631	5.753.363,40	2.778.756,78	76,60%	Satisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7222	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	875,00	358,00	40,91%	878,00	0,00	0,00%	1.753,00	358,00	20,42%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	875,00	358,00	40,91%	878,00	0,00	0,00%	1.753,00	358,00	20,42%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7223	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	281,00	101,00	35,94%	278,00	0,00	0,00%	559,00	101,00	18,07%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	281,00	101,00	35,94%	278,00	0,00	0,00%	559,00	101,00	18,07%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7226	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.069,00	590,00	55,19%	1.088,00	0,00	0,00%	2.157,00	590,00	27,35%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.069,00	590,00	55,19%	1.088,00	0,00	0,00%	2.157,00	590,00	27,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7228	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.393,00	2.926,00	54,26%	5.434,00	0,00	0,00%	10.827,00	2.926,00	27,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.393,00	2.926,00	54,26%	5.434,00	0,00	0,00%	10.827,00	2.926,00	27,03%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7224	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19.492,00	7.078,00	36,31%	17.549,00	0,00	0,00%	37.041,00	7.078,00	19,11%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19.492,00	7.078,00	36,31%	17.549,00	0,00	0,00%	37.041,00	7.078,00	19,11%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7225	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.042,00	897,00	43,93%	2.036,00	0,00	0,00%	4.078,00	897,00	22,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.042,00	897,00	43,93%	2.036,00	0,00	0,00%	4.078,00	897,00	22,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7227	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	436,00	192,00	44,04%	434,00	0,00	0,00%	870,00	192,00	22,07%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	436,00	192,00	44,04%	434,00	0,00	0,00%	870,00	192,00	22,07%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7229	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.893,00	838,00	44,27%	1.884,00	0,00	0,00%	3.777,00	838,00	22,19%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.893,00	838,00	44,27%	1.884,00	0,00	0,00%	3.777,00	838,00	22,19%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7230	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.630,00	863,00	52,94%	1.634,00	0,00	0,00%	3.264,00	863,00	26,44%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.630,00	863,00	52,94%	1.634,00	0,00	0,00%	3.264,00	863,00	26,44%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

Informações referentes ao 1° Semestre de 2026 realizados pelas Unidades Subordinadas ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, quais sejam: 6º Batalhão da Polícia Militar - BPM, 14º BPM, 19º BPM e 31º BPM.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8623 - Ações do Comando de Policiamento Especializado da PMPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	10.014.174	10.014.174	0	10.014.174	8.553.895,76	4.643.662,82	85,42%	Satisfatório
Total	0	10.014.174	10.014.174	0	10.014.174	8.553.895,76	4.643.662,82	85,42%	Satisfatório

Entrega:	Apreensão de cocaína				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "cocaína". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7166	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	71,00	44,45	62,61%	74,00	0,00	0,00%	145,00	44,45	30,66%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	71,00	44,45	62,61%	74,00	0,00	0,00%	145,00	44,45	30,66%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apreensão de crack				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "crack". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7167	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	116,16	1659,43%	8,00	0,00	0,00%	15,00	116,16	774,40%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	116,16	1659,43%	8,00	0,00	0,00%	15,00	116,16	774,40%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A meta estabelecida foi superada já no primeiro semestre, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas, ressalta-se que quanto mais apreensões, melhor.

Entrega:	Apreensão de maconha				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da quantidade de apreensão de Drogas do tipo "maconha". Transferida da ação 8057 para ação 8157 e da ação 8613 para ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7168	Unidade de Medida:	quilograma	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28.334,00	4.634,27	16,36%	29.751,00	0,00	0,00%	58.085,00	4.634,27	7,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28.334,00	4.634,27	16,36%	29.751,00	0,00	0,00%	58.085,00	4.634,27	7,98%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este é o resultado prévio do 1º semestre de 2026, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7169	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	295,00	102,00	34,58%	310,00	0,00	0,00%	605,00	102,00	16,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	295,00	102,00	34,58%	310,00	0,00	0,00%	605,00	102,00	16,86%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito nas Rodovias Estaduais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7170	Unidade de Medida:	morte em rodovia estadual	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	398,00	61,23%	617,00	0,00	0,00%	1.267,00	398,00	31,41%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	398,00	61,23%	617,00	0,00	0,00%	1.267,00	398,00	31,41%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito

Parecer:

Informações de número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, referentes ao 1º semestre de 2026 realizados pelo Comando de Policiamento Especializado, quais sejam: BPRv - Batalhão de Polícia Rodoviária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito urbano em Curitiba e Região Metropolitana				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes em acidentes de trânsito Urbano em Curitiba e Região Metropolitana. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7171	Unidade de Medida:	morte no trânsito urbano	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	27,00	79,41%	30,00	0,00	0,00%	64,00	27,00	42,19%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	27,00	79,41%	30,00	0,00	0,00%	64,00	27,00	42,19%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito

Parecer:

Informações de número de mortes em acidentes de trânsito Urbano em Curitiba e Região Metropolitana, referentes ao 1º semestre de 2026 realizados pelo Comando de Policiamento Especializado, quais sejam: Batalhão de Polícia de Trânsito - BPTran.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Monitoramento do desmatamento em áreas de preservação				
Descrição:	Realizar o acompanhamento das áreas de preservação bem como verificar denuncias de desmatamento. Transferida da ação 8613, para a ação 8623, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7172	Unidade de Medida:	quilômetro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.639,00	9.698,08	209,06%	4.731,00	0,00	0,00%	9.370,00	9.698,08	103,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.639,00	9.698,08	209,06%	4.731,00	0,00	0,00%	9.370,00	9.698,08	103,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Tirar o Paraná da lista dos três estados que mais desmatam Mata Atlântica no Brasil * PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Transparência das Ações de Combate ao Desmatamento

Parecer:

Foram feito acompanhamento de áreas de preservação de acordo com denúcias realizadas, referentes ao 1º semestre de 2026 realizados pelo Comando de Policiamento Especializado, quais sejam: Batalhão de Polícia Ambiental - BPMA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7173	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	151,00	106,00	70,20%	159,00	0,00	0,00%	310,00	106,00	34,19%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	151,00	106,00	70,20%	159,00	0,00	0,00%	310,00	106,00	34,19%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8625 - Ações do 7º Comando Regional da PMPR Pato Branco						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Polícia Militar do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	5.510.631	5.510.631	0	5.510.631	4.189.495,46	1.970.415,74	76,03%	Satisfatório
Total	0	5.510.631	5.510.631	0	5.510.631	4.189.495,46	1.970.415,74	76,03%	Satisfatório

Entrega:	Apreensões de Armas de Fogo				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento das apreensões de Armas de Fogo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7128	Unidade de Medida:	arma apreendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	422,00	144,00	34,12%	405,00	0,00	0,00%	827,00	144,00	17,41%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	422,00	144,00	34,12%	405,00	0,00	0,00%	827,00	144,00	17,41%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de mortes violentas intencionais. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7129	Unidade de Medida:	morte violenta intencional registrada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,00	36,00	54,55%	59,00	0,00	0,00%	125,00	36,00	28,80%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,00	36,00	54,55%	59,00	0,00	0,00%	125,00	36,00	28,80%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso das forças de segurança.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento de registros de ocorrências de tráfico de drogas. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7132	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	510,00	230,00	45,10%	509,00	0,00	0,00%	1.019,00	230,00	22,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	510,00	230,00	45,10%	509,00	0,00	0,00%	1.019,00	230,00	22,57%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica				
Descrição:	Realizar ações que visem o aumento de registros de ocorrências de violência doméstica, diminuindo as subnotificações e possibilitando melhoria nas políticas públicas de proteção as mulheres. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7134	Unidade de Medida:	ocorrência atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.716,00	1.797,00	66,16%	2.371,00	0,00	0,00%	5.087,00	1.797,00	35,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.716,00	1.797,00	66,16%	2.371,00	0,00	0,00%	5.087,00	1.797,00	35,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de furtos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de furtos. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7130	Unidade de Medida:	furto registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.766,00	2.627,00	94,97%	2.371,00	0,00	0,00%	5.137,00	2.627,00	51,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.766,00	2.627,00	94,97%	2.371,00	0,00	0,00%	5.137,00	2.627,00	51,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

As atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região. A meta em vistas de ser alcançada até fim do exercício, refletindo o êxito das ações e operações policiais coordenadas. Este resultado está em total conformidade com os índices de desempenho previstos, demonstrando a eficácia e o compromisso.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de roubos gerais				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de roubos gerais, tais como roubo agravado e roubo com morte. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7131	Unidade de Medida:	roubo registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.050,00	120,00	11,43%	1.029,00	0,00	0,00%	2.079,00	120,00	5,77%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.050,00	120,00	11,43%	1.029,00	0,00	0,00%	2.079,00	120,00	5,77%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências de veículos roubados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos roubados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7133	Unidade de Medida:	veículo roubado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110,00	10,00	9,09%	109,00	0,00	0,00%	219,00	10,00	4,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110,00	10,00	9,09%	109,00	0,00	0,00%	219,00	10,00	4,57%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região. A meta esta dentro do espero para o período, ressaltando-se que quanto menor melhor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento de ocorrências veículos furtados				
Descrição:	Realizar ações preventivas e repressivas que visem a diminuição do número de veículos furtados. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7135	Unidade de Medida:	veículo furtado registrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	339,00	181,00	53,39%	372,00	0,00	0,00%	711,00	181,00	25,46%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	339,00	181,00	53,39%	372,00	0,00	0,00%	711,00	181,00	25,46%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região. A meta esta dentro do espero para o período, ressalta que quanto menor melhor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados				
Descrição:	Realizar ações repressivas que visem o aumento da recuperação de Veículos provenientes de Furto e Roubo. Entrega padrão para os Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas à Polícia Militar do Paraná, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7136	Unidade de Medida:	veículo recuperado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	450,00	182,00	40,44%	452,00	0,00	0,00%	902,00	182,00	20,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	450,00	182,00	40,44%	452,00	0,00	0,00%	902,00	182,00	20,18%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades do 7º Comando Regional de Polícia Militar foram desenvolvidas de forma integrada por suas unidades subordinadas. O trabalho contou com o empenho do 3º Batalhão de Polícia Militar e do 21º Batalhão de Polícia Militar, além da atuação estratégica da 10ª e da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Essas unidades atuaram em conjunto para fortalecer a segurança pública e realizar operações preventivas em toda a região. A meta esta dentro do esperado para o período, ressalta que quanto maior o valor melhor.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 31 Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC

Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP

Objetivos: Ampliar as atividades preventivas e a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
Promover a melhoria sistêmica, da gestão de riscos e desastres contribuindo para redução dos riscos e aumento da eficiência no atendimento a população.

Número de Indicadores: 3

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 18 Número de Entregas do Programa: 49

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios que adotaram e implementaram estratégias locais de redução de riscos de desastres de acordo com as estratégias estaduais	54,38	29/06/2023	percentual	Maior Melhor	59,82	60,16	65,80	74,50	72,38		79,62	

Fonte de Apuração: Sistema Informatizado de Defesa Civil

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

No ano de 2025, o estado atingiu o índice de 74,5% de municípios classificados como adotantes de estratégias locais de redução de riscos de desastres. Este resultado indica que a grande maioria das gestões municipais logrou êxito em manter ativa a estrutura mínima de resiliência, cumprindo pelo menos 3 das 4 dimensões avaliadas (Planejamento, Gestão de Inundações, Gestão de Encostas e Equipe de Resposta).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de unidades locais devidamente certificadas pelas licenças do Corpo de Bombeiros	38,48	29/06/2023	percentual	Maior Melhor	39,00	27,84	40,00	31,58	41,00		42,00	

Fonte de Apuração: Sistema Protege Fácil do Corpo de Bombeiros; Cadastro Central de Empresas - IBGE

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Número de estabelecimentos licenciados no ano de referência (266.163) / unidades locais (842.716) x 100. Observa-se um incremento substancial na quantidade de unidades locais de acordo com a base do IBGE. No ano de 2021: 527.634 unidades locais, em 2023: 842.716 unidades locais, o aumento se dá pelos trabalhos sistematizados e simplificados.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de bombeiros por habitante	2,80	20/06/2023	bombeiros por 10 mil habitantes	Maior Melhor	2,80	2,72	2,80	2,65	2,90		3,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná; Estimativa da População - IBGE

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

Número de Mortes, Pessoas Desaparecidas e Pessoas Diretamente Afetadas Atribuído a Desastres

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Número de bombeiros militares no ano de referência (3.151) / população residente no Paraná no ano de referência - pop. estimada no site IBGE ano 2025 (11.890.517) x 10000. Concursos de ingresso para formação de Oficiais e formação de Praças em fase adiantada, para recomposição/ampliação de efetivo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	219.380.358	591.396.895	660.979.454	2.023.326	663.002.780	390.622.385,54	357.004.364,89	58,92%
Capital	43.320.049	60.235.997	108.339.883	250.000	108.589.883	93.994.264,04	44.727.173,22	86,56%
Total	262.700.407	651.632.892	769.319.337	2.273.326	771.592.663	484.616.649,58	401.731.538,11	62,81%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7017 - Sistema de Monitoramento de Apoio ao Alerta de Desastre						Órgão/Unidade Orçamentária:	CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.107.328	83.200	41.600	0	41.600	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	3.427.227	500.000	250.000	250.000	500.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.534.555	583.200	291.600	250.000	541.600	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Equipamentos de meteorologia e informativa renovados para compor a rede observacional da Defesa Civil Estadual implantados				
Descrição:	Os radares meteorológicos são a principal ferramenta de monitoramento e previsão a muito curto prazo (até 3 horas, por exemplo) de eventos meteorológicos severos, tais como chuvas intensas, inundações, vendavais, granizo, que afetam as atividades diárias da nossa sociedade. Este é um equipamento de alta tecnologia e complexidade que necessita constante supervisão para mantê-lo apto e calibrado para o uso ininterrupto. No Paraná e para o SIMEPAR, os radares são utilizados no apoio das ações de Defesa Civil, para a estimativa de precipitação com alta precisão para o setor agrícola, no monitoramento de tempestades que afetam as linhas de transmissão de energia e monitoramento de tempestades que podem causar inundações e granizo nas regiões metropolitanas, e também provocar desligamentos da rede de distribuição de energia. Além de radares, compõe esses equipamentos transmissores e softwares que compõem o sistema de calibração e a central de processamento e armazenamento de dados.				
Cód. Entrega:	4185	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Monitora Paraná

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Contrato realizado, empresa responsável fabricou o primeiro lote de equipamentos, a CEDEC está agora contratando o despachante e transporte para realizar o processo de importação, o qual deve se dar em duas etapas.

Entrega:	Sistema de apoio a decisão de emissão de alertas desenvolvido				
Descrição:	A geração de alertas municipais de desastres será realizada a partir de um sistema baseado em Inteligência Artificial, o qual realizará o processamento dos dados do sistema de integração de camada de riscos de desastres e o sistema de medida de quantidade de precipitação espacializada, para apontar as áreas do Estado com maior riscos de desastre por ocasião dos eventos severos. Os alertas serão gerados por município sendo destacados com diferentes níveis, juntamente com a indicação espacial de deslocamento de precipitação. Adicionalmente, além da espacialização em tempo real, serão geradas saídas gráficas (municipais) ilustrando os níveis e resolução temporal (horário) dos alertas.				
Cód. Entrega:	4187	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	10,00	100,00%	40,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	100,00	10,00	10,00%
Total Estado	10,00	10,00	100,00%	40,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	100,00	10,00	10,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O processo necessitou de adequações técnicas e atualmente, encontra-se em análise na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), aguardando parecer para viabilizar a assinatura do contrato de prestação de serviços com o SIMEPAR e o consequente início de sua execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Sistema de integração de dados de camada de riscos de desastres com atualização dinâmica desenvolvido				
Descrição:	Refere-se à integração de áreas de riscos já mapeadas, áreas de atenção existentes na base de dados da Defesa Civil Estadual, e áreas com recorrência de desastre, para gerar uma malha de riscos para o Estado do Paraná, essa área será atualizada através de novos dados de ocorrência ou novas áreas de atenção/risco cadastradas, para que tais áreas recebam uma maior atenção quando da ocorrência de chuva que afete tais localidades.				
Cód. Entrega:	4186	Unidade de Medida:	sistema implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30,00	36,66	122,20%	40,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	100,00	36,66	36,66%
Total Estado	30,00	36,66	122,20%	40,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	100,00	36,66	36,66%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Para essa entrega teríamos 10% referente à assinatura do contrato e início de execução, bem como a entrega da primeira prévia da camada de risco integrada e automatizada, a qual seria o equivalente a mais 30% do total da implantação do sistema. Porém o processo segue em analise e tramitação junto a PGE para assinatura do contrato de prestação de serviço junto ao SIMEPAR (essa entrega tem conexão com a demanda da entrega 4187).

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

8013 - Gestão Administrativa Defesa Civil — Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.488.302	8.760.863	9.511.431	27.190	9.538.621	6.523.772,56	6.032.833,21	68,39%	Moderado
Capital	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.488.302	8.762.863	9.513.431	27.190	9.540.621	6.523.772,56	6.032.833,21	68,38%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8025 - Gestão das Ações de Defesa Civil						Órgão/Unidade Orçamentária:	CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.233.008	3.842.738	7.352.480	0	7.352.480	5.276.240,00	2.507.000,00	71,76%	Moderado
Capital	3.894.697	27.062.600	65.267.281	0	65.267.281	65.267.280,50	34.243.686,82	100,00%	Satisfatório
Total	11.127.705	30.905.338	72.619.761	0	72.619.761	70.543.520,50	36.750.686,82	97,14%	Satisfatório

Entrega:	Aquisição de veículos, materiais e equipamentos utilizados nas ações de resposta a desastres				
Descrição:	A Coordenação da Defesa Civil Estadual faz aquisição de veículos e materiais de primeira intervenção nas respostas aos desastres e também para recuperação de áreas e pessoas afetadas, para posteriormente, m, distribuir aos atores que atuarão na primeira intervenção/resposta aos eventos severos, com Corpo de Bombeiros e defesas civis municipais. Tendo em vista que a Defesa Civil Estadual não é um órgão de execução, existe a necessidade de fornecer veículos para defesas civis municipais ou Corpo de Bombeiros, que serão os atores que atuarão na primeira intervenção/resposta aos eventos severos. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4191	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4,00	10,00	250,00%	3,00	5,00	166,67%	3,00	10,00	333,33%	3,00	0,00	0,00%	13,00	25,00	192,31%
RGInt 02															
Estado	4,00	8,00	200,00%	3,00	0,00	0,00%	2,00	11,00	550,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	19,00	172,73%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4,00	9,00	225,00%	3,00	0,00	0,00%	2,00	11,00	550,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	20,00	181,82%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	11,00	366,67%	3,00	0,00	0,00%	9,00	11,00	122,22%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	18,00	450,00%	3,00	0,00	0,00%	2,00	5,00	250,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	23,00	209,09%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	10,00	333,33%	3,00	0,00	0,00%	9,00	10,00	111,11%
Total Estado	16,00	45,00	281,25%	18,00	5,00	27,78%	15,00	58,00	386,67%	15,00	0,00	0,00%	64,00	108,00	168,75%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres - Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres * PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

O aumento no atingimento das metas de aquisição de veículos no 1º semestre de 2026, em comparação ao mesmo período de 2025, justifica-se pela fase do ciclo contratual. O contrato de aquisição teve a execução logística e as entregas físicas efetivamente iniciadas apenas no primeiro semestre de 2026, concentrando o faturamento e a incorporação dos veículos no período analisado.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária - desapropriação, em Guarapuava				
Descrição:	A desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7051	Unidade de Medida:	desapropriação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A desapropriação do imóvel para o Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil não foi realizada no período devido à não localização de imóvel no município de Guarapuava que atendesse aos requisitos técnicos exigidos pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (como acesso logístico para veículos de grande porte, área livre de riscos ambientais e metragem adequada). A prospecção de novas áreas segue em andamento para o 2º semestre.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária - desapropriação, em Londrina				
Descrição:	A desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7052	Unidade de Medida:	desapropriação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A desapropriação do imóvel para o Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil não foi realizada no período devido à não localização de imóvel no município de Londrina que atendesse aos requisitos técnicos exigidos pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (como acesso logístico para veículos de grande porte, área livre de riscos ambientais e metragem adequada). A prospecção de novas áreas segue em andamento para o 2º semestre.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária - desapropriação, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	A desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7053	Unidade de Medida:	desapropriação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A desapropriação do imóvel para o Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil não foi realizada no período devido à não localização de imóvel no município de Quedas do Iguaçu que atendesse aos requisitos técnicos exigidos pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (como acesso logístico para veículos de grande porte, área livre de riscos ambientais e metragem adequada). A prospecção de novas áreas segue em andamento para o 2º semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Guarapuava				
Descrição:	A construção do Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4195	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%
Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

A entrega foi alterada para entrega 7051, alterando de construção para a desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Londrina				
Descrição:	A construção do Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4211	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%

Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

A entrega foi alterada para entrega 7052, alterando de construção para a desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária.

Entrega:	Depósito regional de armazenamento para itens de ajuda humanitária, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	A construção do Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4212	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%
Total Estado	84,80	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	484,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

A entrega foi alterada para entrega 7053, alterando de construção para a desapropriação de imóvel que atenda requisitos para ser utilizado como Centro Logístico Regional de Ajuda Humanitária trará a descentralização da estrutura de armazenamento dos materiais (telhas, rolos de lonas, colchões, kit limpeza, cestas básicas e afins) que irão ser utilizados em ações quando houver eventos desastrosos, diminuindo custos logísticos de transporte do material, distância e tempo transcorrido para a chegada da ajuda humanitária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios atendidos com materiais de assistência e restabelecimento distribuído pela Defesa Civil na resposta aos desastres				
Descrição:	Uma vez que é extrapolada a capacidade de resposta do município afetado por desastres naturais, baseado na legislação vigente, pode-se declarar situação de anormalidade. Realizada tal declaração em âmbito municipal, o decreto municipal e as informações adicionais é remetido para apreciação do poder executivo estadual, para fins de homologação desse decreto. Comprovado que o desastre é compatível com o fornecimento de materiais de socorro emergencial e assistência às pessoas e/ou suas unidades habitacionais afetadas (telhas de fibrocimento, kits de higiene, kit dormitório, equipamentos emergenciais de abrigo), junto com a comprovação da quantidade de residências afetadas, é possibilitada a solicitação do material para o município, via Sistema informatizado de Defesa Civil.				
Cód. Entrega:	4192	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8,00	4,00	50,00%	8,00	5,00	62,50%	8,00	3,00	37,50%	8,00	0,00	0,00%	32,00	12,00	37,50%
RGInt 02															
Estado	5,00	1,00	20,00%	5,00	2,00	40,00%	5,00	3,00	60,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	6,00	30,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	23,00	9,00	39,13%	23,00	10,00	43,48%	23,00	7,00	30,43%	23,00	0,00	0,00%	92,00	26,00	28,26%
RGInt 04 Maringá															
Estado	22,00	4,00	18,18%	22,00	4,00	18,18%	22,00	3,00	13,64%	22,00	0,00	0,00%	88,00	11,00	12,50%
RGInt 05 Londrina															
Estado	10,00	0,00	0,00%	10,00	14,00	140,00%	10,00	1,00	10,00%	10,00	0,00	0,00%	40,00	15,00	37,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	6,00	2,00	33,33%	6,00	2,00	33,33%	6,00	1,00	16,67%	6,00	0,00	0,00%	24,00	5,00	20,83%
Total Estado	74,00	20,00	27,03%	74,00	37,00	50,00%	74,00	18,00	24,32%	74,00	0,00	0,00%	296,00	75,00	25,34%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O aumento no primeiro semestre de 2026, em comparação ao mesmo período de 2025, decorre diretamente do incremento expressivo no número de atendimentos a ocorrências de desastres. O elevado número de municípios em situação de emergência e estado de calamidade pública demandou uma atuação intensificada, resultando no fornecimento expressivo de insumos essenciais à população afetada, com destaque para cestas básicas, telhas, lonas plásticas, além de kits de higiene, limpeza e dormitório. Portanto, o incremento orçamentário e operacional observado reflete estritamente o compromisso de atendimento ao volume ampliado de decretos e ocorrências registradas em relação ao exercício anterior.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8036 - Ações de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.381.774	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	2.381.774	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Brigadistas credenciados na Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres				
Descrição:	Conceber uma rede estadual, formada por quartéis do CBMPR e Postos de Brigadas Comunitárias (PBC), estrategicamente distribuídos e conectados entre si por um sistema integrado de comunicação via rádio digital (Paraná Conectado), de forma a garantir, a todos os municípios do estado, uma primeira resposta em situações de emergências e desastres. Transferida da ação 8036, para a ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4122	Unidade de Medida:	brigadista credenciado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	500,00	14,00	2,80%	500,00	109,00	21,80%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	123,00	6,15%
Total Estado	500,00	14,00	2,80%	500,00	109,00	21,80%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	2.000,00	123,00	6,15%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres - Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres * PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

Parecer:

Foram credenciados 80 brigadistas, Instrução 2025 - 34, Legendários Curitiba - 9, Instrução 2025 - 9, Parque Est. Serra da Baitaca - 11, Doutor Ulysses - 17. Transferida para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Cursos de especialização, capacitação ou aperfeiçoamento para bombeiros militares				
Descrição:	Os cursos de capacitação, especialização e aperfeiçoamento são frequentemente realizados para o aprimoramento contínuo dos bombeiros militares, em áreas específicas relacionadas às suas atribuições. Assim, os cursos são desenvolvidos com base em necessidades identificadas, abrangendo tópicos operacionais e administrativos. Transferida da ação 8036, para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4123	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.500,00	2.270,00	151,33%	1.500,00	510,00	34,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	2.780,00	46,33%
Total Estado	1.500,00	2.270,00	151,33%	1.500,00	510,00	34,00%	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	2.780,00	46,33%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Parecer:

Foram emitidos 254 certificados de especialização, 15 Oficiais no Curso de Comando e Estado Maior (CCEM), 32 oficiais e praças no Curso de Capacitação de Pilotos de Aeronaves Remotamente Pilotadas Bombeiro Militar - CCPARP BM 2025 -Turma II, 42 Oficiais e Praças no Curso de busca e resgate em estruturas colapsadas (CBREC), 25 oficiais no Curso de Salvamento em altura (CSAlt), 29 oficiais (cap) no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 49 Sargentos no Curso de Sargentos (CS), 29 alunos no Curso de ICMS pela INSARAG, 33 alunos no Curso de Socorrista, com praças. Transferida para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções				
Descrição:	Os cursos de formação são voltados aos novos membros do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de proporcionar uma base sólida de conhecimentos técnicos, habilidades práticas e competências necessárias para o desempenho eficiente e seguro de suas funções. Considerando que existem duas formas de ingresso na instituição (como praça ou oficial), os cursos de formação têm características diferentes, voltadas às atribuições a serem desempenhadas ao seu final. Transferida da ação 8036, para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4124	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	215,00	329,00	153,02%	250,00	185,00	74,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	965,00	514,00	53,26%
Total Estado	215,00	329,00	153,02%	250,00	185,00	74,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	965,00	514,00	53,26%
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Parecer:

Foram 97 pessoas capacitadas, 12 aspirantes, provenientes do 3ºCFO BM, 17 cadetes do 3º CFO, 29 cadetes do 2ºCFO, 30 alunos oficiais do CHOE, 9 Soldados que se formaram do Curso de Formação de Praças. Transferida para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8045 - Ações do 1º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Curitiba						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	467.364	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	467.364	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.
Cód. Entrega:	4132 — Unidade de Medida: atendimento realizado — **Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	32.000,00	36.458,00	113,93%	32.500,00	26.439,00	81,35%	33.000,00	0,00	0,00%	33.500,00	0,00	0,00%	131.000,00	62.897,00	48,01%
Total Estado	32.000,00	36.458,00	113,93%	32.500,00	26.439,00	81,35%	33.000,00	0,00	0,00%	33.500,00	0,00	0,00%	131.000,00	62.897,00	48,01%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Curitiba, no exercício anual de 2025, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 26.439 ocorrências. Transferiada para ação 8145, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4128	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5.000,00	2.442,00	48,84%	5.500,00	2.190,00	39,82%	6.000,00	0,00	0,00%	6.500,00	0,00	0,00%	23.000,00	4.632,00	20,14%
Total Estado	5.000,00	2.442,00	48,84%	5.500,00	2.190,00	39,82%	6.000,00	0,00	0,00%	6.500,00	0,00	0,00%	23.000,00	4.632,00	20,14%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 2.190 fiscalizações em edificações, estabelecimentos e áreas de risco, a entrega esta abaixo do esperado devido a alta demanda do efetivo em outra atividades de maior prioridade. Transferiada para ação 8145, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4129	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	25.000,00	23.209,00	92,84%	25.500,00	19.806,00	77,67%	26.000,00	0,00	0,00%	26.500,00	0,00	0,00%	103.000,00	43.015,00	41,76%
Total Estado	25.000,00	23.209,00	92,84%	25.500,00	19.806,00	77,67%	26.000,00	0,00	0,00%	26.500,00	0,00	0,00%	103.000,00	43.015,00	41,76%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 19.806 vistorias em edificações, estabelecimentos e áreas de risco. Transferiada para ação 8145, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8046 - Ações do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Londrina						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	189.171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	189.171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4160	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	31.000,00	27.348,00	88,22%	31.500,00	32.869,00	104,35%	32.000,00	0,00	0,00%	32.500,00	0,00	0,00%	127.000,00	60.217,00	47,41%
Total Estado	31.000,00	27.348,00	88,22%	31.500,00	32.869,00	104,35%	32.000,00	0,00	0,00%	32.500,00	0,00	0,00%	127.000,00	60.217,00	47,41%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Londrina, no ano de 2025, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 32.869 mil ocorrências. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4162	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.000,00	5.517,00	183,90%	3.200,00	4.556,00	142,38%	3.400,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	13.200,00	10.073,00	76,31%
Total Estado	3.000,00	5.517,00	183,90%	3.200,00	4.556,00	142,38%	3.400,00	0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%	13.200,00	10.073,00	76,31%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Londrina, no ano de 2025, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 4.556 ocorrências. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4161	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15.000,00	17.872,00	119,15%	15.500,00	17.422,00	112,40%	16.000,00	0,00	0,00%	16.500,00	0,00	0,00%	63.000,00	35.294,00	56,02%
Total Estado	15.000,00	17.872,00	119,15%	15.500,00	17.422,00	112,40%	16.000,00	0,00	0,00%	16.500,00	0,00	0,00%	63.000,00	35.294,00	56,02%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Londrina, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 17.400 vistorias, no exercício anual de 2025, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8048 - Ações do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Cascavel					Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	300.448	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	300.448	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4166	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	19.000,00	19.225,00	101,18%	19.500,00	21.526,00	110,39%	20.000,00	0,00	0,00%	20.500,00	0,00	0,00%	79.000,00	40.751,00	51,58%
Total Estado	19.000,00	19.225,00	101,18%	19.500,00	21.526,00	110,39%	20.000,00	0,00	0,00%	20.500,00	0,00	0,00%	79.000,00	40.751,00	51,58%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Cascavel, no ano de 2025, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região 21.526 ocorrências. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4167	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4.000,00	3.524,00	88,10%	4.200,00	5.605,00	133,45%	4.400,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%	17.200,00	9.129,00	53,08%
Total Estado	4.000,00	3.524,00	88,10%	4.200,00	5.605,00	133,45%	4.400,00	0,00	0,00%	4.600,00	0,00	0,00%	17.200,00	9.129,00	53,08%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Cascavel, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 5.605 fiscalizações, no ano de 2025, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4168	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	13.500,00	12.736,00	94,34%	14.000,00	14.819,00	105,85%	14.500,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	57.000,00	27.555,00	48,34%
Total Estado	13.500,00	12.736,00	94,34%	14.000,00	14.819,00	105,85%	14.500,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	57.000,00	27.555,00	48,34%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Londrina, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas 14.819 vistorias, no ano de 2025, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco. Transferiada para ação 8146, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8103 - Ações do 5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Ponta Grossa						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	950.000	950.000	0	950.000	143.798,01	121.002,70	15,14%	Insatisfatório
Total	0	950.000	950.000	0	950.000	143.798,01	121.002,70	15,14%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7124	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	5.741,00	33,77%	17.500,00	0,00	0,00%	34.500,00	5.741,00	16,64%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	5.741,00	33,77%	17.500,00	0,00	0,00%	34.500,00	5.741,00	16,64%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR, no 1º semestre do ano de 2026, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 5.741 ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7125	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	342,00	24,43%	1.500,00	0,00	0,00%	2.900,00	342,00	11,79%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	342,00	24,43%	1.500,00	0,00	0,00%	2.900,00	342,00	11,79%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 342 fiscalizações em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7126	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.400,00	3.115,00	57,69%	5.700,00	0,00	0,00%	11.100,00	3.115,00	28,06%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.400,00	3.115,00	57,69%	5.700,00	0,00	0,00%	11.100,00	3.115,00	28,06%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 3.115 vistorias em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8136 - Ações de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	556.000	556.000	0	556.000	352.420,11	352.420,11	63,38%	Moderado
Total	0	556.000	556.000	0	556.000	352.420,11	352.420,11	63,38%	Moderado

Entrega:	Brigadistas credenciados na Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres				
Descrição:	Conceber uma rede estadual, formada por quartéis do CBMPR e Postos de Brigadas Comunitárias (PBC), estrategicamente distribuídos e conectados entre si por um sistema integrado de comunicação via rádio digital (Paraná Conectado), de forma a garantir, a todos os municípios do estado, uma primeira resposta em situações de emergências e desastres. Transferida da ação 8036, para a ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7137	Unidade de Medida:	brigadista credenciado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	6.400,00	1280,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	6.400,00	640,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	6.400,00	1280,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	6.400,00	640,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres - Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres * PROPOSTA G1*

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Segurança Pública - Segurança Pessoal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná superou a meta de treinamentos do ano. O resultado veio da capacitação de mais de 4.800 brigadistas escolares, 29 agentes de defesa civil e quase 800 voluntários. Além disso, 232 profissionais passaram por aperfeiçoamentos em áreas como incêndios florestais e emergências. Até o fim de julho, mais 453 alunos de diversos órgãos estaduais devem concluir sua formação, reforçando a segurança em todo o estado.

Entrega:	Cursos de especialização, capacitação ou aperfeiçoamento para bombeiros militares				
Descrição:	Os cursos de capacitação, especialização e aperfeiçoamento são frequentemente realizados para o aprimoramento contínuo dos bombeiros militares, em áreas específicas relacionadas às suas atribuições. Assim, os cursos são desenvolvidos com base em necessidades identificadas, abrangendo tópicos operacionais e administrativos. Transferida da ação 8036, para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7138	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	188,00	12,53%	1.500,00	0,00	0,00%	3.000,00	188,00	6,27%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	188,00	12,53%	1.500,00	0,00	0,00%	3.000,00	188,00	6,27%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Parecer:

Resultado referente à parcial do 1º semeste que versa valor inferior à metade da meta tendo em vista a atual condição em que se encontra o CBMPR que decorre de massivo ingresso de novos bombeiros militares, sendo readequado esforços para a entrega 7139 - Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções, desta ação orçamentária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções				
Descrição:	Os cursos de formação são voltados aos novos membros do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de proporcionar uma base sólida de conhecimentos técnicos, habilidades práticas e competências necessárias para o desempenho eficiente e seguro de suas funções. Considerando que existem duas formas de ingresso na instituição (como praça ou oficial), os cursos de formação têm características diferentes, voltadas às atribuições a serem desempenhadas ao seu final. Transferida da ação 8036, para ação 8136, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7139	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215,00	840,00	390,70%	215,00	0,00	0,00%	430,00	840,00	195,35%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215,00	840,00	390,70%	215,00	0,00	0,00%	430,00	840,00	195,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Escola Superior de Bombeiros

Parecer:

O presente resultado reflete o esforço massivo empreendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná (CBMPR), viabilizado pela inclusão e formação das novas turmas de bombeiros militares para o presente exercício.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8145 - Ações do 1º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Curitiba					Órgão/Unidade Orçamentária: SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	1.968.032,28	1.873.575,46	85,57%	Satisfatório
Total	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	1.968.032,28	1.873.575,46	85,57%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7140	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.200,00	11.592,00	76,26%	15.700,00	0,00	0,00%	30.900,00	11.592,00	37,51%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.200,00	11.592,00	76,26%	15.700,00	0,00	0,00%	30.900,00	11.592,00	37,51%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Curitiba, no 1º semestre do ano de 2025, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 11.592 ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7141	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.200,00	309,00	7,36%	4.400,00	0,00	0,00%	8.600,00	309,00	3,59%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.200,00	309,00	7,36%	4.400,00	0,00	0,00%	8.600,00	309,00	3,59%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 309 fiscalizações em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7142	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.900,00	7.034,00	29,43%	24.200,00	0,00	0,00%	48.100,00	7.034,00	14,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.900,00	7.034,00	29,43%	24.200,00	0,00	0,00%	48.100,00	7.034,00	14,62%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Curitiba, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas o total de 7.034 vistorias em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8146 - Ações do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Londrina						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	950.000	950.000	0	950.000	397.624,83	222.328,09	41,86%	Insatisfatório
Total	0	950.000	950.000	0	950.000	397.624,83	222.328,09	41,86%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7143	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.800,00	6.933,00	41,27%	17.300,00	0,00	0,00%	34.100,00	6.933,00	20,33%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.800,00	6.933,00	41,27%	17.300,00	0,00	0,00%	34.100,00	6.933,00	20,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR, no 1º semestre do ano de 2026, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, mais de 6.000 mil ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7144	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	603,00	28,71%	2.300,00	0,00	0,00%	4.400,00	603,00	13,70%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	603,00	28,71%	2.300,00	0,00	0,00%	4.400,00	603,00	13,70%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 600 fiscalizações, no 1º semestre do ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7145	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.700,00	2.909,00	33,44%	9.000,00	0,00	0,00%	17.700,00	2.909,00	16,44%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.700,00	2.909,00	33,44%	9.000,00	0,00	0,00%	17.700,00	2.909,00	16,44%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Londrina, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 2.909 vistorias, no 1º semestre do ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8148 - Ações do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Cascavel						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	800.742,60	765.222,94	69,63%	Moderado
Total	0	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	800.742,60	765.222,94	69,63%	Moderado

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7146	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.300,00	9.469,00	66,22%	14.800,00	0,00	0,00%	29.100,00	9.469,00	32,54%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.300,00	9.469,00	66,22%	14.800,00	0,00	0,00%	29.100,00	9.469,00	32,54%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Cascavel, no 1º semestre do ano de 2026, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, mais de 9.469 ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7147	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.100,00	1.312,00	32,00%	4.300,00	0,00	0,00%	8.400,00	1.312,00	15,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.100,00	1.312,00	32,00%	4.300,00	0,00	0,00%	8.400,00	1.312,00	15,62%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Cascavel, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas mais de 1.312 fiscalizações, no 1º semestre do ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7148	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.800,00	4.852,00	49,51%	11.100,00	0,00	0,00%	20.900,00	4.852,00	23,22%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.800,00	4.852,00	49,51%	11.100,00	0,00	0,00%	20.900,00	4.852,00	23,22%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Cascavel, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas 4.852 vistorias, no 1º semestre do ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8151 - Ações do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Maringá						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	5.142.271	3.146.135	1.996.136	5.142.271	942.734,40	900.762,20	18,33%	Insatisfatório
Total	0	5.142.271	3.146.135	1.996.136	5.142.271	942.734,40	900.762,20	18,33%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar				
Descrição:	Os atendimentos do Corpo de Bombeiros envolvem uma ampla gama de situações de emergência (combate a incêndios, salvamentos diversos, buscas, etc.), em que profissionais são mobilizados para prestar socorro, assistência e proteção à população, em diferentes cenários, como edificações, vias públicas, áreas naturais, eventos, entre outros. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7121	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.700,00	6.485,00	29,88%	22.200,00	0,00	0,00%	43.900,00	6.485,00	14,77%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.700,00	6.485,00	29,88%	22.200,00	0,00	0,00%	43.900,00	6.485,00	14,77%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Segurança Pública - Segurança Patrimonial

Parecer:

A quantidade de atendimentos a situações de emergência pelo CBMPR na Região de Maringá, no 1º semestre do ano de 2026, foi apurada na extração de dados do Business intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - SYSBM e relata que foram atendidas, nesta região, 6.485 ocorrências.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As fiscalizações são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros pelo qual são verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. As fiscalizações têm como objetivo principal garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, atuando de forma preventiva e proativa, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7122	Unidade de Medida:	fiscalização realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	198,00	9,90%	2.200,00	0,00	0,00%	4.200,00	198,00	4,71%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	198,00	9,90%	2.200,00	0,00	0,00%	4.200,00	198,00	4,71%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de fiscalizações realizadas pelo CBMPR na região de Maringá, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram 198 fiscalizações, no ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco				
Descrição:	As vistorias são atos administrativos realizados pelo Corpo de Bombeiros mediante solicitação do interessado, de forma que sejam verificadas a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Entrega padrão para os Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que foi transferida de ações orçamentárias vinculadas ao FUNESP para ações orçamentárias vinculadas ao Corpo de Bombeiros, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7123	Unidade de Medida:	vistoria realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.700,00	4.042,00	46,46%	9.000,00	0,00	0,00%	17.700,00	4.042,00	22,84%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.700,00	4.042,00	46,46%	9.000,00	0,00	0,00%	17.700,00	4.042,00	22,84%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

A quantidade de vistorias realizadas pelo CBMPR na região de Maringá, foi apurada na extração de dados do Bussiness Intelligence do Corpo de Bombeiros do Paraná - Novo Prevfogo, e relaciona que foram realizadas 4.042 vistorias, no 1º semestre do ano de 2026, em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8606 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	40.335.673	25.169.172	24.666.172	0	24.666.172	11.610.894,46	8.254.039,49	47,07%	Insatisfatório
Capital	33.383.114	32.568.179	32.568.179	0	32.568.179	22.893.180,65	4.649.683,51	70,29%	Moderado
Total	73.718.787	57.737.351	57.234.351	0	57.234.351	34.504.075,11	12.903.723,00	60,29%	Moderado

Entrega:	Modernização do parque tecnológico do CBMPR				
Descrição:	A modernização do parque tecnológico do CBMPR é essencial para aumentar a eficiência e a segurança nas operações diárias. Equipamentos mais modernos, como computadores atualizados, permitirão o processamento mais rápido de dados e a integração de novas tecnologias de suporte. Investir em infraestrutura tecnológica renovada é um passo crucial para manter o CBMPR competitivo e preparado para os desafios futuros. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7120	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	597,00	298,50%	240,00	0,00	0,00%	440,00	597,00	135,68%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	597,00	298,50%	240,00	0,00	0,00%	440,00	597,00	135,68%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná adquiriu 597 computadores e acessórios no primeiro semestre de 2026. A entrega moderniza a estrutura da corporação para atender melhor o Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Renovação da frota de viaturas e equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná				
Descrição:	Renovação da frota de veículos de emergência objetivando melhor atendimento às ocorrências diminuindo tempo resposta bem como renovação de equipamentos aumentando a qualidade do serviço prestado. Incluída adicionalmente na ação 8606 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Mantida na ação 8624.				
Cód. Entrega:	7037	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	189,00	189,00%	120,00	0,00	0,00%	220,00	189,00	85,91%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	189,00	189,00%	120,00	0,00	0,00%	220,00	189,00	85,91%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Valores referentes aos processos em andamento, iniciados ou contratados que aguardam entrega relativos ao 1º semestre de produção do CBMPR. Destaca-se que alguns dos recursos ainda não foram entregues, porém o valor segue a unidade de medida da presente entrega. Valores referentes a contratação de 16 caminhões de combate a incêndio (ABTR, ABT, ABE), 51 veículos leve de transporte de efetivo e para ações de busca e salvamento (ABS, ATP), 62 embarcações para operações aquáticas (32 embarcações e 30 carretinhas), 2 tratores, 54 ambulâncias, 3 micro ônibus e 1 posto de comando. Entrega consta na ação 8606 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Mantida na ação 8624.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8624 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	163.877.290	526.376.369	526.376.369	0	526.376.369	312.718.155,84	292.303.948,49	59,41%	Moderado
Capital	2.615.011	103.218	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	166.492.301	526.479.587	526.376.369	0	526.376.369	312.718.155,84	292.303.948,49	59,41%	Moderado

Entrega:	Renovação da frota de viaturas e equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná				
Descrição:	Renovação da frota de veículos de emergência objetivando melhor atendimento às ocorrências diminuindo tempo resposta bem como renovação de equipamentos aumentando a qualidade do serviço prestado. Incluída adicionalmente na ação 8606 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Mantida na ação 8624.				
Cód. Entrega:	4183	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	81,00	81,00%	110,00	132,00	120,00%	120,00	189,00	157,50%	130,00	0,00	0,00%	460,00	402,00	87,39%
Total Estado	100,00	81,00	81,00%	110,00	132,00	120,00%	120,00	189,00	157,50%	130,00	0,00	0,00%	460,00	402,00	87,39%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Valores referentes aos processos em andamento, iniciados ou contratados que aguardam entrega, relativos ao 1º semestre de produção do CBMPR. Destaca-se que alguns dos recursos ainda não foram entregues, porém o valor segue a unidade de medida da presente entrega. Valores referentes à contratação de 16 caminhões de combate a incêndio (ABTR, ABT, ABE), 51 veículos leves de transporte de efetivo e para ações de busca e

salvamento (ABS, ATP), 62 embarcações para operações aquáticas (32 embarcações e 30 carretinhas), 2 tratores, 54 ambulâncias, 3 micro-ônibus e 1 posto de comando. Entrega consta na ação 8606 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Mantida na ação 8624.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8626 - Ações de Saúde do CBMPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Corpo de Bombeiros Militar do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000,00	6.632.826,00	100,00%	Satisfatório
Total	0	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000,00	6.632.826,00	100,00%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento hospitalar aos bombeiros e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos bombeiros militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7116	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49.066,00	30.885,00	62,95%	49.066,00	0,00	0,00%	98.132,00	30.885,00	31,47%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49.066,00	30.885,00	62,95%	49.066,00	0,00	0,00%	98.132,00	30.885,00	31,47%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Nos primeiros cinco meses de 2026, foram realizados mais de 30 mil atendimentos intrahospitalares para militares estaduais e seus dependentes, no hospital da PMPR e em prestadores externo. Os dados de junho de 2026 ainda não foram consolidados pois dependem do fechamento dos prontuários e da apresentação pelos prestadores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Atendimento laboratorial aos bombeiros e seus dependentes				
Descrição:	Fornecer o melhor atendimento laboratorial aos bombeiros militares e seus dependentes Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7117	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122.738,00	206.814,00	168,50%	122.738,00	0,00	0,00%	245.476,00	206.814,00	84,25%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122.738,00	206.814,00	168,50%	122.738,00	0,00	0,00%	245.476,00	206.814,00	84,25%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atendidos 16.249 pacientes e processados mais de 206 mil exames laboratoriais no laboratório do Hospital da Polícia Militar, para os militares estaduais e seus dependentes.

Entrega:	Atendimento médico aos bombeiros e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos bombeiros militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7118	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73.992,00	9.909,00	13,39%	73.992,00	0,00	0,00%	147.984,00	9.909,00	6,70%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73.992,00	9.909,00	13,39%	73.992,00	0,00	0,00%	147.984,00	9.909,00	6,70%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Nos primeiros cinco meses de 2026, foram realizados próximo de 10 mil consultas médicas para militares estaduais e seus dependentes, no hospital da PMPR e em prestadores externo. Os dados de junho de 2026 ainda não foram consolidados pois dependem do fechamento dos prontuários e da apresentação pelos prestadores.

Entrega:	Atendimento odontológico aos bombeiros e familiares				
Descrição:	Promover a saúde dos bombeiros militares estaduais e seus dependentes com qualidade nos serviços, tecnologia atualizada, corpo técnico e administrativo qualificado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7119	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.991,00	3.751,00	53,65%	6.991,00	0,00	0,00%	13.982,00	3.751,00	26,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.991,00	3.751,00	53,65%	6.991,00	0,00	0,00%	13.982,00	3.751,00	26,83%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Os atendimentos aos militares estaduais foram realizados em 13 unidades diferentes. O maior volume ocorreu no 2º Comando Regional de Polícia Militar, seguido pelo 3º e o 5º Comando.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

8691 - Rede Estadual de Ajuda Humanitária — Órgão/Unidade Orçamentária: CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8855 - Ações do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Fundo Estadual para Calamidades Públicas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	3.809.282	71.672.267	0	71.672.267	37.587.970,45	37.038.406,20	52,44%	Moderado
Capital	0	0	10.252.423	0	10.252.423	5.833.802,89	5.833.802,89	56,90%	Moderado
Total	0	3.809.282	81.924.690	0	81.924.690	43.421.773,34	42.872.209,09	53,00%	Moderado

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos para resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres				
Descrição:	Refere-se ao repasse de recursos financeiros por transferência fundo a fundo ou outra modalidade para que os municípios paranaenses possam dar resposta às situações envolvidas e realizar recuperação de áreas atingidas por desastres, quando tiveram a situação de emergência ou o estado de calamidade pública homologados pelo Governo do Estado do Paraná. Incluída pelo Decreto estadual nº 5.296, de 25 de março de 2024. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5912	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	18,00	90,00%	60,00	31,00	51,67%	60,00	34,00	56,67%	60,00	0,00	0,00%	200,00	83,00	41,50%
Total Estado	20,00	18,00	90,00%	60,00	31,00	51,67%	60,00	34,00	56,67%	60,00	0,00	0,00%	200,00	83,00	41,50%
Desempenho	Satisfatório			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Agenda 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Parecer:

O Fundo atuou com agilidade para salvar vidas e reconstruir comunidades, frente aos desafios climáticos e emergenciais do primeiro semestre de 2026. O aporte financeiro totalizou mais de R$ 41,2 milhões, distribuídos da seguinte maneira:
- Ações Emergenciais de Resposta: Atendimento direto a 30 municípios (R$ 35,41 milhões) com foco em socorro assistencial, desobstrução de vias e recuperação rápida das áreas urbanas e rurais afetadas.
- Investimento Estratégico em Prevenção: Aporte a 03 municípios (R$ 5,82 milhões) focado na antecipação de riscos, mitigando potenciais danos e protegendo áreas historicamente vulneráveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 32 Educação: Transforma Paraná — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Educação - SEED

Objetivos:
Garantir acesso, permanência e aprendizagem de qualidade na educação básica.
Oferecer serviços e infraestrutura adequada aos estudantes.
Formar alunos qualificados para o mercado de trabalho.
Melhorar a qualidade de ensino pela formação continuada do docente da rede estadual.

Número de Indicadores: 13

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 21 — Número de Entregas do Programa: 260

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Confiabilidade da oferta e trajeto do Transporte Escolar	93,00	01/05/2023	percentual	Maior Melhor	93,00	94,89	94,00	95,00	94,00		95,00	

Fonte de Apuração: Relatórios Bimestrais Gerados pelos Estabelecimentos de Ensino para a Secretaria estadual de Educação - SEED

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador atingiu a meta prevista no PPA para 2025, mesmo diante de fatores externos, como condições climáticas adversas e precariedade das estradas, que são as principais causas de interrupções. O resultado positivo foi impulsionado por ações do órgão: implantação de projeto piloto de rastreamento em tempo real em veículos de 10 municípios, entrega de mais de 200 novos ônibus pela Secretaria de Educação, acréscimo de R$ 10 milhões no Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE para investimentos municipais e adoção de novo registro de faltas pelas escolas, conferindo assim maior confiabilidade e precisão aos dados consolidados pelos Núcleos Regionais de Educação.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alunos concluintes em cursos técnicos integrados ao ensino médio da rede estadual	10,00	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	12,00	29,19	14,00	24,00	15,00		16,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

De acordo com os dados extraídos do sistema SERE, 24% dos alunos da última série dos cursos técnicos integrados ao ensino médio foram aprovados em 2025, em comparação com o número de alunos da última série do Ensino Médio regular, integrado e magistério que também foram aprovados no mesmo ano. Essa taxa de aprovação reflete a recente reformulação dos itinerários formativos dos cursos técnicos, que se tornaram mais atrativos e relevantes para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de alunos estudando em tempo integral e em regime regular	4,60	30/04/2023	percentual	Maior Melhor	7,00	9,79	9,00	11,00	11,00		13,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

De acordo com os dados extraídos do sistema SERE, o indicador apurado em 2025 superou as expectativas, evidenciando um aumento na procura da comunidade por escolas em tempo integral. Essas instituições oferecem aos estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica oportunidades de aprendizagem por meio de atividades extracurriculares e recursos educacionais diferenciados, ocupando, de maneira construtiva, o tempo ocioso que esses jovens poderiam passar nas ruas, sendo que os dados apurados pelo SERE em 23/01/2026.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de docentes da educação básica com 80 horas ou mais de formação continuada	19,00	30/01/2023	percentual	Maior Melhor	26,00	57,10	29,00	0,00	32,00		35,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Sistema de Recursos Humanos - RH/SEED

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Indicador em apuração apuração pela Coordenação de Formação Continuada e Logística (CFCL) está ligado ao Departamento de Desenvolvimento Curricular (DDC) da Diretoria de Educação (Deduc) .

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de instituições de ensino adequadas na rede estadual	62,00	30/01/2023	percentual	Maior Melhor	65,00	84,22	68,00	0,00	70,00		73,00	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Educação Infantil - Rede Estadual
- Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Fundamental - Anos Finais - Rede Estadual
- Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Rede Estadual
- Proporção de Docências com Professores cuja Formação Superior está Adequada à Área de Conhecimento que Lecionam - Ensino Médio - Rede Estadual
- Proporção de Escolas com Acesso à Computadores para Fins Pedagógicos
- Proporção de Escolas com Infraestrutura Adaptada para Alunos com Deficiência

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Considerar como adequado: Se tem banheiro, cozinhas, sala de leitura/biblioteca (termo Censo), Laboratórios Ciências, possui acessibilidade. fonte Censo Escolar 202, ainda não foi disponibilizada.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de alunos da Rede Estadual por computador	6,20	31/12/2022	alunos por computador	Menor Melhor	6,00	5,94	5,80	4,04	5,60		5,40	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- Proporção de Escolas com Acesso à Computadores para Fins Pedagógicos

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Os dados foram retirados do BI Pátio Tecnológico que é atualizado semanalmente com o número de matrículas do SERE e os equipamentos que a escola possui, dividindo-se o número de alunos pelo número de equipamentos. Dados coletados em 05/01/2026. https://app.powerbi.com/groups/me/reports/35f7834e-23ef-41ca-9af4-1b11bddc06a7/ReportSection6e65b5d8633ceced668b?ctid=669bb212-e11d-492f-aca0-09df4fa225ad&experience=power-bi&lastVisited=0

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão média de banda de internet por escola da Rede Estadual	12,32	31/12/2022	megabytes por escola	Maior Melhor	14,00	86,46	16,00	97,28	18,00		20,00	

Fonte de Apuração: Registros administrativos da Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Tecnologia e Inovação - SEED/DTI

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Escolas com Acesso à Internet

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Média em Mbps considerando os seguintes dados: 1923 escolas com velocidade de 100 Mbps; 99 escolas com 20 Mbps; 13 escolas com 10 Mbps; 7 escolas com 150 Mbps; 3 escolas com 25 Mbps; 2 escolas com 50 Mbps; 34 escolas com 200 Mbps. Dados coletados em 05/01/2026.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Distorção Idade-Série - DIS anos finais Ensino Fundamental	13,20	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	12,50	11,60	12,00	11,10	11,00		11,50	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Distorção idade-série

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Enfrentar a distorção idade-série é trabalhar para garantir o direito de aprender de cada estudante, possibilitando identificar regiões, escolas ou séries com maiores índices e assim realizar um melhor planejamento e alocação de recursos. Os dados foram extraídos do Censo Escolar 2024, tendo em vista que os dados do Censo Escolar 2025 ainda não se encontram disponíveis.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Distorção Idade-Série - DIS anos finais Ensino Médio	16,10	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	15,50	12,50	15,00	12,00	14,50		14,00	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Distorção idade-série

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Enfrentar a distorção idade-série é, portanto, trabalhar para garantir o direito de aprender de cada estudante, possibilitando identificar regiões, escolas ou séries com maiores índices e assim realizar um melhor planejamento e alocação de recursos. Os dados foram extraídos do Censo Escolar 2024, tendo em vista que os dados do Censo Escolar 2025 ainda não se encontram disponíveis.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de abandono escolar da rede estadual do Ensino Fundamental - Anos Finais	1,00	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	0,80	0,20	0,70	0,20	0,60		0,50	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de abandono escolar

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O abandono escolar compromete o desenvolvimento cognitivo, intelectual e cultural dos estudantes. Os dados foram extraídos do Censo Escolar 2024, tendo em vista que os dados do Censo Escolar 2025 ainda não se encontram disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de abandono escolar da rede estadual do Ensino Médio	3,70	31/12/2022	percentual	Menor Melhor	3,00	0,70	2,80	1,50	2,30		2,00	

Fonte de Apuração: Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de abandono escolar

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O abandono escolar compromete o desenvolvimento cognitivo, intelectual e cultural dos estudantes e tem como reflexo direto a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Os dados foram extraídos do Censo Escolar 2024, tendo em vista que os dados do Censo Escolar 2025 ainda não se encontram disponíveis.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Desenvolvimento da Educação do Paraná - IDEPR do Ensino Fundamental	4,80	01/03/2023	pontos	Maior Melhor	5,00	0,00	5,10	0,00	5,20		5,30	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Proporção de Estudantes no Final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que Atingiram um Nível Mínimo de Proficiência em Língua Portuguesa

Proporção de Estudantes no Final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que Atingiram um Nível Mínimo de Proficiência em Matemática

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Este indicador depende dos valores da Prova Paraná Mais e do rendimento escolar do Censo. Os valores para 2025 ainda não foram disponibilizados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Índice de Desenvolvimento da Educação do Paraná - IDEPR do Ensino Médio	4,00	01/03/2023	pontos	Maior Melhor	4,20	0,00	4,40	0,00	4,60		4,80	

Fonte de Apuração: Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE/SEED; Censo Escolar da Educação Básica - INEP

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Este indicador depende dos valores da Prova Paraná Mais e do rendimento escolar do Censo. Os valores para 2025 ainda não foram disponibilizados.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	12.022.964.878	12.044.352.301	12.277.455.249	464.236.765	12.741.692.014	7.311.531.800,88	6.579.403.462,66	57,38%
Capital	309.403.863	721.571.598	822.119.770	84.443.949	906.563.719	642.534.439,94	237.942.282,22	70,88%
Total	12.332.368.741	12.765.923.899	13.099.575.019	548.680.714	13.648.255.733	7.954.066.240,82	6.817.345.744,88	58,28%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7015 - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná BID						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	35.818.918	9.000.000	4.575.001	0	4.575.001	3.182.296,33	1.299.424,44	69,56%	Moderado
Capital	86.165.427	50.913.000	25.456.498	0	25.456.498	20.634.809,01	13.402.836,89	81,06%	Satisfatório
Total	121.984.345	59.913.000	30.031.499	0	30.031.499	23.817.105,34	14.702.261,33	79,31%	Satisfatório

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng - Foz do Iguaçu. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6076	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	151,00	50,38	33,36%	0,00	8,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	151,00	59,20	39,21%
Toledo	0,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%	454,00	0,00	0,00%	4.088,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.514,00	50,38	3,33%	2.271,00	8,82	0,39%	454,00	0,00	0,00%	4.239,00	59,20	1,40%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O atraso na ampliação do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng ocorreu pelo prolongamento da etapa de elaboração, compatibilização e aprovação dos projetos, própria da contratação integrada (Projeto + Obra). Foram necessárias adequações para atendimento às exigências da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Instituto Água e Terra e Corpo de Bombeiros, além de ajustes técnicos no escopo contratado. A substituição do responsável técnico da empresa também impactou o cronograma. Com a conclusão dos projetos em maio de 2026, a execução foi iniciada, com prorrogação de prazo sem alteração do valor contratual e conclusão prevista para 08/12/2026.

Entrega:	Ampliação de Escola para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas, em Araucária				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6080	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%	273,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%	273,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O Colégio Estadual Helena Wysocki, que será construído em Araucária, está com o seu edital em fase de elaboração com previsão de publicação para o final do 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação de Escola para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas, em Colombo				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6081	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	453,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	453,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	453,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	453,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto e Colégio Estadual Alfredo Chaves, estão com seus projetos em fase de elaboração, com previsão de publicação e edital final do 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação de Escola para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas, em Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6082	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	606,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	606,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O Colégio Estadual Anderson Rangel e o Colégio Estadual Jorge Andriguetto, estão com seus projetos em fase de elaboração na Paraná Educação (Preduc) e com previsão de publicação de edital no final do 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação de Escola para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas, em Piraquara				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6083	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%	273,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%	273,00	0,00	0,00%	137,00	0,00	0,00%	546,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O Colégio Estadual Gilberto A. do Nascimento, está com seu projeto em fase de elaboração na Paraná Educação (Preduc) e com previsão de publicação de edital no final do 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação de Escolas para a Rede Estadual de educação para suprir déficit de vagas				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transformada em obras individualizadas.				
Cód. Entrega:	4071	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	0,00	0,00	0,00%	136,42	0,00	0,00%	272,85	0,00	0,00%	136,42	0,00	0,00%	545,69	0,00	0,00%
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	151,09	0,00	0,00%	302,17	0,00	0,00%	151,08	0,00	0,00%	604,34	0,00	0,00%
Colombo	151,08	0,00	0,00%	453,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	604,34	0,00	0,00%
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	167,87	0,00	0,00%	335,75	0,00	0,00%	167,87	0,00	0,00%	671,49	0,00	0,00%
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	151,08	0,00	0,00%	302,17	0,00	0,00%	151,08	0,00	0,00%	604,33	0,00	0,00%
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	184,66	0,00	0,00%	369,32	0,00	0,00%	184,66	0,00	0,00%	738,64	0,00	0,00%
Pinhais	170,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	680,00	0,00	0,00%
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	136,42	0,00	0,00%	272,85	0,00	0,00%	136,42	0,00	0,00%	545,69	0,00	0,00%
São José dos Pinhais	181,90	0,00	0,00%	582,03	0,00	0,00%	436,47	0,00	0,00%	218,23	0,00	0,00%	1.418,63	0,00	0,00%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	157,16	0,00	0,00%	314,32	0,00	0,00%	157,16	0,00	0,00%	628,64	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	50,08	0,00	0,00%	151,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	201,16	0,00	0,00%
Medianeira	102,85	0,00	0,00%	308,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	411,40	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	134,30	0,00	0,00%	268,60	0,00	0,00%	134,30	0,00	0,00%	537,20	0,00	0,00%
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	287,51	0,00	0,00%	575,02	0,00	0,00%	287,51	0,00	0,00%	1.150,04	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	102,85	0,00	0,00%	205,70	0,00	0,00%	102,85	0,00	0,00%	411,40	0,00	0,00%

RGInt 06 Ponta															
Imbituva	0,00	0,00	0,00%	83,93	0,00	0,00%	167,87	0,00	0,00%	83,93	0,00	0,00%	335,73	0,00	0,00%
Ponta Grossa	383,35	0,00	0,00%	1.176,94	0,00	0,00%	820,49	0,00	0,00%	410,24	0,00	0,00%	2.791,02	0,00	0,00%
Total Estado	1.039,26	0,00	0,00%	4.875,15	0,00	0,00%	4.643,58	0,00	0,00%	2.321,75	0,00	0,00%	12.879,74	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:
Criança e Adolescente

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Equivocadamente a entrega foi reunida todas as obras sem o devido detalhamento. Esta sendo criando entregas para cada obra com a especificação de metro quadrado, onde e qual colégio está sendo beneficiado. Assim, estão sendo individualizadas as obras dos colégios. Como foi cancelada, a previsão das metas dos anos subsequentes foram retiradas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, em Paranaguá				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga - Paranaguá. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6084	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%	186,00	0,00	0,00%	741,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00%	370,00	0,00	0,00%	186,00	0,00	0,00%	741,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, teve seu edital de contratação publicado, com abertura de licitação prevista para 16/07/26.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Alcides Munhoz, em Imbituva				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Alcides Munhoz - Imbituva. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6085	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Imbituva	0,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%	336,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%	336,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Alcides Munhoz em Imbituva, está com o seu edital em fase de finalização e terá a licitação publicada no 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, no município de Sarandi				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6902	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	398,67	0,00	0,00%	132,89	0,00	0,00%	531,56	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	398,67	0,00	0,00%	132,89	0,00	0,00%	531,56	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, no município de Sarandi, teve seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para que as obras sejam iniciadas no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Antônio Vieira, no município de São José dos Pinhais				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Antônio Vieira, no município de São José dos Pinhais. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6903	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.673,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.673,88	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.673,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.673,88	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Antônio Vieira, no município de São José dos Pinhais, é uma contratação integrada de projeto e obra, que está na fase de análise das propostas física e financeiras, com previsão de assinatura do contrato para o 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Belo Horizonte, em Medianeira				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Belo Horizonte - Medianeira. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6086	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Medianeira	0,00	0,00	0,00%	309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Belo Horizonte, no município de Medianeira, teve seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para execução da obra.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Bento Mossurunga, do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças e do Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki, em Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Bento Mossurunga, do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças e do Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki Ponta Grossa. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6087	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	1.177,00	18,94	1,61%	821,00	0,00	0,00%	411,00	0,00	0,00%	2.409,00	18,94	0,79%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.177,00	18,94	1,61%	821,00	0,00	0,00%	411,00	0,00	0,00%	2.409,00	18,94	0,79%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Parecer:

Essa entrega foi desmembrada nas entregas: 6904, Ampliação do Colégio Estadual Bento Mossurunga; 6907, Ampliação do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças e 6910, Ampliação do Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki;

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Bento Mossurunga, no município de Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6904	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	718,11	0,00	0,00%	239,37	0,00	0,00%	957,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	718,11	0,00	0,00%	239,37	0,00	0,00%	957,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Bento Mossurunga, no município de Ponta Grossa, é uma contratação integrada de projeto e obra, que está na fase de análise das propostas física e financeiras, com previsão de assinatura do contrato para o 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Carmelina F Pedroso, em Arapoti				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Carmelina F Pedroso - Arapoti. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6088	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Arapoti	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Carmelina F. Pedroso, no município de Arapoti, teve seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para o início da execução da obra.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Djalma Marinho, em Campo Largo				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Djalma Marinho - Campo Largo. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6089	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	606,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	151,00	0,00	0,00%	303,00	0,00	0,00%	152,00	0,00	0,00%	606,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Djalma Marinho, no município de Campo Largo, teve o seu processo de licitação concluído, bem como o seu contrato assinado e aguarda o início das obras previsto para o 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Dulce Maschio, em Guarapuava				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Dulce Maschio - Guarapuava. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6090	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	157,00	0,00	0,00%	315,00	0,00	0,00%	158,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	157,00	0,00	0,00%	315,00	0,00	0,00%	158,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Dulce Maschio, no município de Guarapuava, teve o seu processo de licitação concluído, e aguarda a assinatura do contrato para o início das obras previsto para o 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Helena Kolody - do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, em Sarandi						
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Helena Kolody - do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa - Sarandi. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6091	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	288,00	0,00	0,00%	576,00	0,00	0,00%	288,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	288,00	0,00	0,00%	576,00	0,00	0,00%	288,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Essa entrega foi desmembrada nas entregas: 6905, Ampliação do Colégio Estadual Helena Kolody e 6902, Ampliação do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Helena Kolody, no município de Sarandi						
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6905	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.261,12	0,00	0,00%	420,37	0,00	0,00%	1.681,49	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.261,12	0,00	0,00%	420,37	0,00	0,00%	1.681,49	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Helena Kolody, no município de Sarandi, teve seu processo de licitação concluído e está aguardando a assinatura do contrato para o início das obras no 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Herbert De Souza, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Herbert De Souza - São José dos Pinhais. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6092	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	582,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	219,00	0,00	0,00%	1.238,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	582,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	219,00	0,00	0,00%	1.238,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Herbert De Souza, em São José dos Pinhais, teve o seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para o início da execução da obra, que deve ocorrer ainda no 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Luiz Carlos Paula e Souza e do Colégio Estadual Professor Nilo Brandão, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Luiz Carlos Paula e Souza - do Colégio Estadual Professor Nilo Brandão - Curitiba. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6093	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	336,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	336,00	0,00	0,00%	168,00	0,00	0,00%	672,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Essa entrega foi desmembrada nas entregas: 6906, Ampliação do Colégio Estadual Luiz Carlos Paula e Souza e 6912, Ampliação do Colégio Estadual Professor Nilo Brandão.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Luiz Carlos Paula e Souza, no município de Curitiba				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6906	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	945,14	0,00	0,00%	315,05	0,00	0,00%	1.260,19	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	945,14	0,00	0,00%	315,05	0,00	0,00%	1.260,19	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Luiz Carlos Paula e Souza, no município de Curitiba, teve seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para o início das obras.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, no município de Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6907	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	570,00	70,88	12,44%	4,66	170,91	3667,60%	0,00	0,00	0,00%	574,66	241,79	42,08%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	570,00	70,88	12,44%	4,66	170,91	3667,60%	0,00	0,00	0,00%	574,66	241,79	42,08%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, no município de Ponta Grossa, está em andamento após atrasos ocorridos em 2025. Com o avanço da obra no primeiro semestre de 2026, foram entregues 170,91 m², enquanto estavam previstos 4,66 m² para o período. A diferença ocorreu porque a execução da obra acelerou para recuperar parte do atraso acumulado no ano anterior.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Oscar Joseph D'Plácido e Silva - do Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga, em Pinhais						
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Oscar Joseph D'Plácido e Silva -do Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga - Pinhais Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6079	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

Essa entrega foi desmembrada nas entregas: 6908, Ampliação do Colégio Estadual Oscar Joseph D'Plácido e Silva e 6917, Ampliação do Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Oscar Joseph D'Plácido e Silva, no município de Pinhais						
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.						
Cód. Entrega:	6908	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	818,78	0,00	0,00%	272,93	0,00	0,00%	1.091,71	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	818,78	0,00	0,00%	272,93	0,00	0,00%	1.091,71	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Oscar Joseph D'Plácido e Silva, no município de Pinhais, teve o seu processo de licitação concluído e está aguardando assinatura do contrato para execução da obra.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, no município de Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, no município de Ponta Grossa. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6909	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.204,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.204,54	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.204,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.204,54	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, no município de Ponta Grossa, está com seu projeto de ampliação e reforma em fase elaboração.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki, no município de Ponta Grossa				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6910	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	739,48	0,00	0,00%	246,49	0,00	0,00%	985,97	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	739,48	0,00	0,00%	246,49	0,00	0,00%	985,97	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki, no município de Ponta Grossa, teve o seu processo de licitação concluído e está aguardando assinatura do contrato para execução da Obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha, no município de Pinhais				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha, no município de Pinhais. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6911	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	809,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	809,58	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	809,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	809,58	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha, no município de Pinhais, teve seu contrato de execução assinado e a obra está em fase inicial.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti, em Londrina				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti - Londrina. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6094	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	103,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%	103,00	0,00	0,00%	412,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	103,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%	103,00	0,00	0,00%	412,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti, em Londrina, foi cancelada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. A exclusão da entrega ocorreu após avaliação técnica realizada por engenheiro do Paranaeducação, registrada no Protocolo nº 21.461.843-5, que apontou a inviabilidade de execução da intervenção. A análise identificou limitações físicas do terreno, com área reduzida e acentuados desníveis entre os blocos existentes, impossibilitando tecnicamente a implantação da ampliação prevista.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professor Nilo Brandão, no município de Curitiba				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6912	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	961,52	0,00	0,00%	320,51	0,00	0,00%	1.282,03	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	961,52	0,00	0,00%	320,51	0,00	0,00%	1.282,03	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Professor Nilo Brandão, no município de Curitiba, está com seu edital de licitação em fase de elaboração, com publicação prevista para o 2º semestre de 2026.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand, no município de Araucária				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand, no município de Araucária. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6913	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand, no município de Araucária, está com seu projeto de ampliação e reforma em estudos e posterior elaboração.

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professora Rosilda de Oliveira, no município de Piraquara				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Professora Rosilda de Oliveira, no município de Piraquara. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6914	Unidade de Medida:	microbacia apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	957,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	957,71	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	957,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	957,71	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A Ampliação do Colégio Estadual Professora Rosilda de Oliveira, no município de Piraquara, está com edital em fase de elaboração e sua licitação será publicada no 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Professora Sully Vilarinho, no município de Pontal do Paraná				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Professor Sully Vilarinho, no município de Ponta do Paraná. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6915	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.823,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.823,41	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.823,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.823,41	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Professor Sully Vilarinho, no município de Ponta do Paraná, teve o seu edital de contratação publicado e o seu processo de licitação está em andamento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga, no município de Pinhais				
Descrição:	Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6917	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	996,69	0,00	0,00%	332,23	0,00	0,00%	1.328,92	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	996,69	0,00	0,00%	332,23	0,00	0,00%	1.328,92	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Ampliação do Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga, no município de Pinhais, está com seu processo de licitação concluído e aguarda a assinatura do contrato para execução da obra no 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo, no município de Campo Largo				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo, no município de Campo Largo. A ser realizado no âmbito do Programa Educação para o Futuro, financiado com recursos BID, Componente 2 - Infraestrutura escolar e equipamentos para a expansão do EP e implementação da BNCC. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6916	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.575,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.575,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo, no município de Campo Largo, está com seu projeto de ampliação e reforma em elaboração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Tancredo Neves, em Maringá				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Tancredo Neves - Maringá. Ampliações de escolas da rede estadual de ensino. As escolas elegíveis para as ampliações foram selecionadas com objetivo de suprir déficit de vagas. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6095	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	134,00	0,00	0,00%	269,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%	538,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	134,00	0,00	0,00%	269,00	0,00	0,00%	135,00	0,00	0,00%	538,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A ampliação do Colégio Estadual Tancredo Neves, no município de Maringá, está com seu edital de licitação em fase de elaboração e será publicado no 2º semestre de 2026.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação				
Descrição:	As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Transformada em obras individualizadas.				
Cód. Entrega:	4072	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	448,00	0,00	0,00%	1.345,00	0,00	0,00%	2.242,00	0,00	0,00%	448,00	0,00	0,00%	4.483,00	0,00	0,00%
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Fazenda Rio Grande	691,00	0,00	0,00%	2.072,00	0,00	0,00%	3.453,00	0,00	0,00%	691,00	0,00	0,00%	6.907,00	0,00	0,00%

Piraquara	647,00	0,00	0,00%	3.237,00	0,00	0,00%	2.589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.473,00	0,00	0,00%
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	454,00	0,00	0,00%	1.363,00	0,00	0,00%	2.271,00	0,00	0,00%	454,00	0,00	0,00%	4.542,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	563,00	0,00	0,00%	1.688,00	0,00	0,00%	2.814,00	0,00	0,00%	563,00	0,00	0,00%	5.628,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.803,00	0,00	0,00%	10.505,00	0,00	0,00%	15.769,00	0,00	0,00%	6.956,00	0,00	0,00%	36.033,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Criança e Adolescente

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Escolas do Futuro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

Equivocadamente a entrega foi reunida todas as obras sem o devido detalhamento. Esta sendo criando entregas para cada obra com a especificação de metro quadrado, onde e qual colégio está sendo beneficiado. Assim, estão sendo individualizadas as obras dos colégios. Como foi cancelada, a previsão das metas dos anos subsequentes foram retiradas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 1 - Jardim Holandês, em Piraquara				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 1 - Jardim Holandês/Piraquara. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6097	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	3.237,00	3.141,74	97,06%	2.589,00	1.981,86	76,55%	0,00	0,00	0,00%	5.826,00	5.123,60	87,94%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.237,00	3.141,74	97,06%	2.589,00	1.981,86	76,55%	0,00	0,00	0,00%	5.826,00	5.123,60	87,94%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A Construção de Escola Nova 1, no Bairro Jardim Holandês, no município de Piraquara, está com as suas obras avançadas e com previsão de conclusão no 2º semestre de 2026.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 2 - Gralha Azul, em Ponta Grossa				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 2 - Gralha Azul/Ponta Grossa. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6098	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	1.688,00	0,00	0,00%	2.814,00	100,31	3,56%	563,00	0,00	0,00%	5.065,00	100,31	1,98%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.688,00	0,00	0,00%	2.814,00	100,31	3,56%	563,00	0,00	0,00%	5.065,00	100,31	1,98%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

As pendências que atrasaram o início da construção da Escola Nova 2, no bairro Gralha Azul, em Ponta Grossa, foram resolvidas, e as obras começaram no primeiro semestre de 2026.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 3 - Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 3 - Gralha Azul/Fazenda Rio Grande. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.
Cód. Entrega:	6099 — Unidade de Medida: metro quadrado — **Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.072,00	0,00	0,00%	3.453,00	0,00	0,00%	691,00	0,00	0,00%	6.216,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.072,00	0,00	0,00%	3.453,00	0,00	0,00%	691,00	0,00	0,00%	6.216,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A construção da Escola Nova 3, no Bairro Gralha Azul, no município de Fazenda Rio Grande, é uma contratação integrada de projeto e obra, que se encontra em fase de análise das propostas física e financeiras e com previsão de assinatura do contrato para o 2º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 4 - Pinheirinho, em Toledo				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 4 - Pinheirinho/Toledo. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6096	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	1.363,00	791,31	58,06%	2.271,00	1.188,95	52,35%	454,00	0,00	0,00%	4.088,00	1.980,26	48,44%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.363,00	791,31	58,06%	2.271,00	1.188,95	52,35%	454,00	0,00	0,00%	4.088,00	1.980,26	48,44%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Após a resolução das pendências que ocasionaram o atraso da obra no ano de 2025, a construção da Escola do Futuro no Bairro Pinheirinho, no município de Toledo, está próxima da metade do seu cronograma de execução.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 5 - Jardim dos Pássaros, em Araucária				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 5 - Jardim dos Pássaros/Araucária. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6100	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	0,00	0,00	0,00%	1.345,00	0,00	0,00%	2.242,00	12,84	0,57%	448,00	0,00	0,00%	4.035,00	12,84	0,32%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.345,00	0,00	0,00%	2.242,00	12,84	0,57%	448,00	0,00	0,00%	4.035,00	12,84	0,32%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Após a resolução das pendências que ocasionaram o atraso, as obras de construção da Escola do Futuro, no Jardim dos Pássaros, no município de Araucária, tiveram início no 1º semestre de 2026.

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 6 - Guatupé, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 6 - Guatupé/São José dos Pinhais. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6101	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A construção da Escola do Futuro no bairro Guatupê, no município de São José dos Pinhais, é uma contratação integrada de projeto e obra. Atualmente, encontra-se na fase de análise das propostas física e financeira, com previsão de assinatura do contrato no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Escolas do Futuro para a Rede Estadual de Educação, Escola nova 7 - Tatuquara, em Curitiba				
Descrição:	Projeto executivo e Construção de Escola nova 7 - Tatuquara/Curitiba. As Escolas do Futuro terão estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos estão sendo desenvolvidos com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do estudante. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6102	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A construção da Escola do Futuro no bairro Tatuquara, no município de Curitiba, é uma contratação integrada de projeto e obra. Atualmente, encontra-se na fase de análise das propostas técnicas e financeiras, com previsão de assinatura do contrato no segundo semestre de 2026.

Entrega:	Estudantes avaliados com a implantação de sistema avaliativo da Educação Profissional e Tecnológica				
Descrição:	Implementação de sistema avaliativo para mensurar a aprendizagem dos estudantes da Educação Profissional e Tecnológica, auxiliando assim na escolha adequada de recursos metodológicos para a melhoria da aprendizagem. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6408	Unidade de Medida:	estudante avaliado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	77.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	77.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Essa entrega teve seu contrato assinado no 1º semestre de 2026, sendo que as avaliações estão em elaboração e serão aplicadas no mês de outubro de 2026.

Entrega:	Estudantes beneficiados com acervos bibliográficos físicos para a Educação Profissional e Tecnológica				
Descrição:	Os Estudantes são atendidos por meio do acesso à acervo bibliográfico para Educação Profissional e Tecnológica. Os acervo disponíveis são livros técnicos para cursos profissionalizantes, sem eles uma escola profissionalizantes não pode certificar seus Estudantes formados, ou seja, sem eles a escola não pode ofertar cursos profissionalizantes. Os acervos permitirão que estudantes que não dispõem de internet em casa possam mesmo realizar seus estudos e pesquisas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6409	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	115.791,00	578,96%	0,00	0,00	0,00%	55.000,00	115.791,00	210,53%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	115.791,00	578,96%	0,00	0,00	0,00%	55.000,00	115.791,00	210,53%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O quantitativo de 115.791 estudantes beneficiados supera a meta inicialmente prevista (55.000 para 2025 e 2026) porque esta foi definida com base em estimativas preliminares elaboradas em 2024. Após a conclusão da aquisição e da distribuição dos acervos bibliográficos, o atendimento foi ampliado de 33 para 55 cursos de Educação Profissional e Tecnológica, abrangendo 4.267 turmas em 741 escolas. Além disso, por se tratar de acervo

permanente disponível nas bibliotecas escolares, os livros beneficiam todos os estudantes matriculados nos cursos contemplados, ampliando o alcance inicialmente projetado.

Entrega:	Estudantes beneficiados com ações de Integração entre Escola e Mercado de Trabalho				
Descrição:	Ações de desenvolvimento do estudante com foco no mercado de trabalho, por meio de mentorias, treinamentos, oficinas e reuniões com empresas disponíveis no mercado de trabalho.				
Cód. Entrega:	4068	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.000,00	28.915,00	115,66%	26.500,00	30.669,00	115,73%	28.500,00	11.878,00	41,68%	30.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	71.462,00	64,97%
Total Estado	25.000,00	28.915,00	115,66%	26.500,00	30.669,00	115,73%	28.500,00	11.878,00	41,68%	30.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	71.462,00	64,97%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram contabilizados oficialmente 14.696 estudantes em estágios formalizados ou com vínculo de trabalho, o que representa 51,56% da meta anual de 28.500 estudantes. Além desse resultado, outros 11.878 estudantes participam de ações de preparação para o mercado de trabalho, incluindo estágio não obrigatório em Enfermagem, Ensino Médio Integrado e cursos subsequentes. Considerando esse público, o alcance potencial chega a 26.574 estudantes. Com a continuidade e ampliação dessas ações no segundo semestre, a meta anual permanece com possibilidade de ser alcançada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados com plataforma digital de acervos bibliográficos para a Educação Profissional e Tecnológica					
Descrição:	Os Estudantes são atendidos por meio do acesso à plataforma digital com acervo bibliográfico para Educação Profissional e Tecnológica. Os acervo disponíveis são livros digitais técnicos para cursos profissionalizantes, sem eles não uma escola profissionalizantes não pode certificar seus Estudantes formados, ou seja, sem eles a escola não pode ofertar cursos profissionalizantes. Os acervos digitais trazem vantagens quanto aos acervos bibliográficos físicos, como na logística e armazenamento, além da manutenção de livros atualizados no acervo. Estes acervos são contratados por períodos e por acessos de novos usuários. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.					
Cód. Entrega:	4069	Unidade de Medida:	estudante beneficiado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	140.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	140.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Considerando estudos recentes realizados pela área competente, bem como a ausência de condições adequadas de acesso digital por parte dos alunos em situação de vulnerabilidade, verificou-se a necessidade de reformulação da entrega, visando um atendimento mais eficaz. Assim, a entrega foi substituída pela Entrega 6409, vinculada à mesma Ação Orçamentária, nos termos da Lei nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Formação de Professores para a Educação para o Futuro				
Descrição:	Formação e capacitação dos professores da rede estadual de educação, considerando locação de local, mão de obra especializada e material didático para as formações.				
Cód. Entrega:	4074	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	920,00	800,00	86,96%	930,00	0,00	0,00%	1.180,00	0,00	0,00%	1.060,00	0,00	0,00%	4.090,00	800,00	19,56%
Total Estado	920,00	800,00	86,96%	930,00	0,00	0,00%	1.180,00	0,00	0,00%	1.060,00	0,00	0,00%	4.090,00	800,00	19,56%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Escolas do Futuro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O início da formação dos professores das Escolas do Futuro foi reprogramado devido à necessidade de concluir a seleção dos profissionais que atuarão nas unidades de Jardim Holandês, em Piraquara, e Pinheirinho, em Toledo, previstas para iniciar as atividades em 2027. A capacitação depende da definição do público-alvo, pois contempla diagnóstico de proficiência em Língua Inglesa, trilhas formativas e formação em serviço na abordagem CLIL. Paralelamente, está em andamento a contratação da consultoria especializada, com ETP e Termo de Referência aprovados e em fase de pesquisa de preços e seleção da empresa. A formação atenderá cerca de 150 profissionais em ciclo estimado de 180 dias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação de sistemas para fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica				
Descrição:	Implementação de soluções tecnológicas e metodológicas para formação profissional dos Estudantes da rede estadual de educação, por meio de plataformas, instrumentos e recursos tecnológicos. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4075	Unidade de Medida:	solução implantada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.700,00	0,00	0,00%	15.100,00	0,00	0,00%	14.400,00	0,00	0,00%	10.800,00	0,00	0,00%	15.100,00	0,00	0,00%
Total Estado	2.700,00	0,00	0,00%	15.100,00	0,00	0,00%	14.400,00	0,00	0,00%	10.800,00	0,00	0,00%	15.100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Considerando estudos recentes realizados pela área competente, verificou-se a necessidade de reformulação da entrega, visando um atendimento mais eficaz. Assim, a entrega foi substituída pela Entrega 6408, vinculada à mesma Ação Orçamentária, nos termos da Lei nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Professores participantes do Formadores em Ação				
Descrição:	Formadores em Ação (O programa consiste em grupos de estudos de troca pedagógica liderados por professores da própria rede estadual, que têm a proposta de abordar em reuniões síncronas semanais a prática em sala de aula aliada a metodologias ativas e tecnologias educacionais). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4076	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	33.000,00	77.573,00	235,07%	45.000,00	66.746,00	148,32%	45.000,00	22.378,00	49,73%	45.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	166.697,00	99,22%
Total Estado	33.000,00	77.573,00	235,07%	45.000,00	66.746,00	148,32%	45.000,00	22.378,00	49,73%	45.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	166.697,00	99,22%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Formadores em Ação é uma formação continuada em serviço que oportuniza a realização de trocas de experiências e aprendizados entre pares. Tem como objetivo promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio de formação continuada, pautada na valorização de saberes e troca de experiências, entre os profissionais da educação do Paraná. Na Jornada 1 de 2026 tivemos 22.378 professores que concluíram as formações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8090 - Gestão Administrativa SEED						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	675.905.557	882.865.512	894.865.512	0	894.865.512	477.554.290,14	441.008.951,98	53,37%	Moderado
Capital	6.227.286	3.404.599	18.050.169	5.000	18.055.169	15.071.760,06	6.729.399,85	83,48%	Satisfatório
Total	682.132.843	886.270.111	912.915.681	5.000	912.920.681	492.626.050,20	447.738.351,83	53,96%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8093 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.078.368	6.806.458	6.806.458	0	6.806.458	3.348.391,43	3.308.856,46	49,19%	Insatisfatório
Total	7.078.368	6.806.458	6.806.458	0	6.806.458	3.348.391,43	3.308.856,46	49,19%	Insatisfatório

Entrega:	Estudantes beneficiados com materiais pedagógicos impressos para melhoria da aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental das redes municipais de ensino				
Descrição:	Contratação de consultoria para o desenvolvimento de materiais didático e pedagógicos voltados para a melhorar a aprendizagem de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas municipais e estaduais, de forma a melhorar seu desempenho escolar. Estas ações visam o desenvolvimento do estudante em áreas onde ele tem dificuldade de aprendizado, ou seja, age no foco da deficiência educacional do estudante, fazendo com que a rede de educação forme melhores estudantes e obtenha melhores níveis de educação, além de atingir um nivelamento da aprendizagem de todos os estudantes. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4113	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	188.525,00	139.494,00	73,99%	188.525,00	217.055,00	115,13%	188.525,00	191.501,00	101,58%	188.525,00	0,00	0,00%	754.100,00	548.050,00	72,68%
RGInt 02															
Estado	22.610,00	33.085,00	146,33%	22.610,00	23.849,00	105,48%	22.610,00	22.967,00	101,58%	22.610,00	0,00	0,00%	90.440,00	79.901,00	88,35%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	146.012,00	218.803,00	149,85%	146.012,00	141.460,00	96,88%	146.012,00	148.319,00	101,58%	146.012,00	0,00	0,00%	584.048,00	508.582,00	87,08%
RGInt 04 Maringá															
Estado	103.937,00	157.682,00	151,71%	103.937,00	108.887,00	104,76%	103.937,00	105.580,00	101,58%	103.937,00	0,00	0,00%	415.748,00	372.149,00	89,51%
RGInt 05 Londrina															
Estado	126.180,00	152.831,00	121,12%	126.180,00	106.069,00	84,06%	126.180,00	128.167,00	101,57%	126.180,00	0,00	0,00%	504.720,00	387.067,00	76,69%
RGInt 06 Ponta															

Estado	62.735,00	80.462,00	128,26%	62.735,00	66.699,00	106,32%	62.735,00	64.752,00	103,22%	62.735,00	0,00	0,00%	250.940,00	211.913,00	84,45%
Total Estado	649.999,00	782.357,00	120,36%	649.999,00	664.019,00	102,16%	649.999,00	661.286,00	101,74%	649.999,00	0,00	0,00%	2.599.996,00	2.107.662,00	81,06%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Educa Juntos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Esta disponibilização de material complementar de apoio didático aos anos iniciais do Ensino Fundamental para as redes públicas de ensino do Paraná, está previsto na Lei n.º 21.323 20 de dezembro de 2022 no Art. 3º, no item V que diz: disponibilizar material de apoio pedagógico impresso. A meta foi atingida confiorme planilha.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8098 - Valorização da Educação Básica Administrativo						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.893.880.650	2.380.087.361	2.256.087.821	3.641.465	2.259.729.286	1.237.133.921,21	1.049.919.217,79	54,75%	Moderado
Total	1.893.880.650	2.380.087.361	2.256.087.821	3.641.465	2.259.729.286	1.237.133.921,21	1.049.919.217,79	54,75%	Moderado

Entrega:	Profissionais contratados para apoio na manutenção das escolas da Rede Estadual de educação				
Descrição:	Profissionais de apoio e manutenção terceirizados para atendimento da rede estadual de educação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	5504	Unidade de Medida:	profissional contratado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	4.929,00	6.176,00	125,30%	4.929,00	6.054,00	122,82%	4.929,00	5.720,00	116,05%	4.929,00	0,00	0,00%	4.929,00	6.176,00	125,30%
RGInt 02															
Estado	590,00	991,00	167,97%	590,00	905,00	153,39%	590,00	943,00	159,83%	590,00	0,00	0,00%	590,00	991,00	167,97%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3.814,00	4.145,00	108,68%	3.814,00	4.170,00	109,33%	3.814,00	4.317,00	113,19%	3.814,00	0,00	0,00%	3.814,00	4.317,00	113,19%
RGInt 04 Maringá															
Estado	2.714,00	2.937,00	108,22%	2.714,00	3.165,00	116,62%	2.714,00	3.033,00	111,75%	2.714,00	0,00	0,00%	2.714,00	3.165,00	116,62%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.297,00	3.818,00	115,80%	3.297,00	3.759,00	114,01%	3.297,00	3.652,00	110,77%	3.297,00	0,00	0,00%	3.297,00	3.818,00	115,80%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.639,00	2.080,00	126,91%	1.639,00	2.125,00	129,65%	1.639,00	1.990,00	121,42%	1.639,00	0,00	0,00%	1.639,00	2.125,00	129,65%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	16.983,00	20.147,00	118,63%	16.983,00	20.178,00	118,81%	16.983,00	19.655,00	115,73%	16.983,00	0,00	0,00%	16.983,00	20.178,00	118,81%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A entrega refere-se à contratação de postos de trabalho terceirizados para apoiar a manutenção e o funcionamento das escolas da rede estadual. O indicador foi medido pelo número de postos contratados. A meta para 2026 era de 16.983 postos, e no primeiro semestre foram contratados 19.655. O resultado acima do previsto deve-se à necessidade de recompor e ampliar as equipes de apoio nas escolas, em razão da redução do quadro próprio de servidores e do aumento da demanda pelos serviços.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Colégio Estadual do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	100.670.786	43.893.322	47.421.322	0	47.421.322	27.108.602,67	23.339.579,21	57,17%	Moderado
Capital	1.179.536	200.000	195.489	4.511	200.000	86.111,86	0,00	43,06%	Insatisfatório
Total	101.850.322	44.093.322	47.616.811	4.511	47.621.322	27.194.714,53	23.339.579,21	57,11%	Moderado

Entrega:	Estudantes formados no ensino da educação profissional subsequente no Colégio Estadual do Paraná				
Descrição:	Estudantes formados em cursos da educação profissional subsequente no Colégio Estadual do Paraná nos cursos de técnico em Administração, técnico em Edificações, técnico em Informática, técnico em Produção de Áudio e Vídeo, técnico em Saúde Bucal e técnico em Teatro. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4039	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	390,00	324,00	83,08%	390,00	73,00	18,72%	75,00	64,00	85,33%	120,00	0,00	0,00%	390,00	324,00	83,08%
Total Estado	390,00	324,00	83,08%	390,00	73,00	18,72%	75,00	64,00	85,33%	120,00	0,00	0,00%	390,00	324,00	83,08%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 64 alunos concluíram a educação profissional subsequente no Colégio Estadual do Paraná, ofertados no período noturno, dentre os Cursos Técnicos de Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Produção de Áudio e Vídeo, Saúde Bucal e Teatro.

Entrega:	Estudantes formados no ensino médio da educação profissional integrada no Colégio Estadual do Paraná				
Descrição:	Estudantes Formados no ensino médio da educação profissional integrada no Colégio Estadual do Paraná, nos cursos de desenvolvimento de Sistemas; Curso Técnico em Edificações; Curso Técnico em Prótese Dentária e Curso Técnico em Teatro. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4041	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	400,00	375,00	93,75%	400,00	408,00	102,00%	100,00	91,00	91,00%	120,00	0,00	0,00%	1.020,00	874,00	85,69%
Total Estado	400,00	375,00	93,75%	400,00	408,00	102,00%	100,00	91,00	91,00%	120,00	0,00	0,00%	1.020,00	874,00	85,69%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Empregabilidade e educação profissional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a instituição conta com 91 alunos matriculados no 3º ano da educação profissional integrada, distribuídos nos cursos de Edificações, Prótese Dentária, Teatro e Desenvolvimento de Sistemas. A conclusão do curso ocorre ao final do ano letivo.

Entrega:	Estudantes matriculados em atividades extracurriculares				
Descrição:	Estudantes e Comunidade Matriculados/ Inscritos em Atividades extracurriculares: Centro de Línguas - Celem: Línguas Alemã, Espanhola, Francesa e Japonesa Escolinha de Artes: Artes Plásticas, Dança, Música e Teatro, cursos modulados de arte, ofertados em contra turno: desenho, fotografia, modelagem, pintura, violão, piano, Banda Sinfônica Bento Mossurunga, Coral, Grupo de Teatro Amador e Grupo de Dança Contemporânea - DANCEP; Treinamento Desportivo Especializado, modalidades: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Canoagem, Ciclismo, Funcional, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Natação, Pilates, Tênis De Mesa, Voleibol e Xadrez, CURCEP; Oficina de Robótica Educacional e Projeto Ciências Espaciais Longe Lateqve - CEELL voltados ao estudo da Astronomia, Astrofísica e Ciências Espaciais (Projeto GLEE e IASC (NASA); Projeto Kurumim e Mini Foguetes)				
Cód. Entrega:	4056	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2.570,00	2.480,00	96,50%	2.570,00	2.502,00	97,35%	2.570,00	2.982,00	116,03%	2.570,00	0,00	0,00%	2.570,00	2.982,00	116,03%
Total Estado	2.570,00	2.480,00	96,50%	2.570,00	2.502,00	97,35%	2.570,00	2.982,00	116,03%	2.570,00	0,00	0,00%	2.570,00	2.982,00	116,03%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Para as aulas extracurriculares, são ofertadas 11 modalidades esportivas, como futsal, natação e atletismo. O Colégio oferece aulas de piano, teatro, violino, Orquestra Sinfônica e Dança Contemporânea. Há também oficinas de robótica, iniciação científica, Centro de Línguas, preparatório para vestibulares, programa Aluno Monitor e a Sala de Recursos. As atividades ocorrem na própria instituição, que possui complexo esportivo,

laboratórios, auditório, escolinha de artes e planetário. No primeiro semestre, a iniciativa superou as expectativas, registrando aumento nos atendimentos de robótica e da sala de recursos e maior procura pelo programa aluno monitor.

Entrega:	Estudantes matriculados no ensino fundamental séries finais (do 6º ao 9º ano) no colégio estadual do Paraná				
Descrição:	Estudantes Matriculados no Ensino Fundamental séries finais (do 6º ao 9º ano)				
Cód. Entrega:	4060	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	390,00	398,00	102,05%	390,00	370,00	94,87%	390,00	374,00	95,90%	390,00	0,00	0,00%	390,00	398,00	102,05%
Total Estado	390,00	398,00	102,05%	390,00	370,00	94,87%	390,00	374,00	95,90%	390,00	0,00	0,00%	390,00	398,00	102,05%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Colégio Estadual do Paraná efetivou 374 matrículas para o ensino fundamental,ou seja, turmas do 6º ao 9º ano, atingindo uma execução satisfatória e dentro do esperado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes matriculados no ensino médio regular no Colégio Estadual do Paraná				
Descrição:	Estudantes Matriculados no Ensino Médio (1º ao 3º ano) Regular no Colégio Estadual do Paraná.				
Cód. Entrega:	4061	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.960,00	1.727,00	88,11%	1.960,00	2.009,00	102,50%	1.960,00	1.947,00	99,34%	1.960,00	0,00	0,00%	1.960,00	2.009,00	102,50%
Total Estado	1.960,00	1.727,00	88,11%	1.960,00	2.009,00	102,50%	1.960,00	1.947,00	99,34%	1.960,00	0,00	0,00%	1.960,00	2.009,00	102,50%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - IDEB

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Colégio Estadual do Paraná efetivou 1.947 matrículas para o ensino médio regular, com ações desenvolvidas de forma regular e planejada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8204 - Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.831.097	2.910.000	2.910.000	0	2.910.000	857.669,00	857.669,00	29,47%	Insatisfatório
Total	2.831.097	2.910.000	2.910.000	0	2.910.000	857.669,00	857.669,00	29,47%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8278 - Transporte Escolar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	166.915.568	189.000.000	163.452.828	0	163.452.828	125.522.393,59	125.522.393,59	76,79%	Satisfatório
Total	166.915.568	189.000.000	163.452.828	0	163.452.828	125.522.393,59	125.522.393,59	76,79%	Satisfatório

Entrega:	Estudantes beneficiados com Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE)				
Descrição:	Transporte escolar público dos Estudantes da Educação Básica, da zona rural e urbana, matriculados na Rede Estadual e que residam a uma distância igual ou superior a 2.000 metros das escolas em que estão matriculados, respeitando os critério estabelecidos pelo programa. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4121	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	201.343,00	190.473,00	94,60%	190.465,00	180.654,00	94,85%	180.000,00	173.498,00	96,39%	180.000,00	0,00	0,00%	201.343,00	190.473,00	94,60%
Total Estado	201.343,00	190.473,00	94,60%	190.465,00	180.654,00	94,85%	180.000,00	173.498,00	96,39%	180.000,00	0,00	0,00%	201.343,00	190.473,00	94,60%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Mais qualidade no transporte escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas cinco transferências de recursos aos 399 municípios, garantindo o atendimento dos estudantes que dependem do transporte para chegar às unidades de ensino. A execução ocorreu conforme o planejado, porém houve dificuldades relacionadas ao envio de informações pelos municípios e à atualização dos registros dos alunos atendidos. Para reduzir esses impactos, foram reforçadas as orientações aos responsáveis pelo preenchimento dos dados, possibilitando maior organização das informações e continuidade do atendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8371 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Fundamental						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	89.416.133	73.379.072	206.404.781	0	206.404.781	184.386.899,73	133.687.362,22	89,33%	Satisfatório
Capital	21.667.793	2.100.000	2.841.000	0	2.841.000	741.000,00	741.000,00	26,08%	Insatisfatório
Total	111.083.926	75.479.072	209.245.781	0	209.245.781	185.127.899,73	134.428.362,22	88,47%	Satisfatório

Entrega:	Assentamento beneficiado por convênio de fomento com a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária - ACAP				
Descrição:	Os assentamentos agrícolas e de reforma agrária são responsáveis pela promoção de educação dentro dos grupos, para isso são criados termos de fomentos entre a secretaria de educação para execução destes serviços nos espaços de assentamento.				
Cód. Entrega:	4134	Unidade de Medida:	assentamento beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	7,00	9,00	128,57%	7,00	10,00	142,86%	8,00	10,00	125,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	10,00	125,00%
Total Estado	7,00	9,00	128,57%	7,00	10,00	142,86%	8,00	10,00	125,00%	8,00	0,00	0,00%	8,00	10,00	125,00%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Escolas do Campo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A Educação do Campo constitui uma política pública do Estado do Paraná, instituída pela Resolução nº 4.783, de 28 de outubro de 2010, destinada a assegurar educação de qualidade às populações do meio rural em seus próprios territórios, de forma participativa e em consonância com suas realidades sociais, culturais e econômicas. A política considera as especificidades desse público, valorizando sua identidade, a relação com a terra, os modos de vida, os saberes e as tradições locais. No primeiro semestre de 2026, foram atendidos dez assentamentos por meio de escolas itinerantes.

Entrega:	Estudantes atendidos com material pedagógico em regime de cooperação com municípios				
Descrição:	Fornecimento de material didático e pedagógico a estudantes da rede pública, no âmbito de cooperação técnica com redes municipais de ensino, incluindo livros, materiais de apoio à aprendizagem e outros insumos educacionais destinados ao desenvolvimento das práticas pedagógicas. A iniciativa visa apoiar o processo de ensino e aprendizagem, ampliar o acesso a recursos educacionais e fortalecer a qualidade da educação nas redes municipais. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7495	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O repasse de kits tecnológicos, compostos por Chromebooks, headsets, pontos de Wi-Fi e carrinhos de carregamento, às escolas municipais dos 399 municípios do Paraná insere-se no contexto da política pública educacional voltada à ampliação e ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica das redes municipais de ensino. A iniciativa também contribui para o fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado do Paraná e os municípios, em consonância com a legislação vigente e as diretrizes da política educacional estadual. A meta foi atingida com a entrega dos equipamentos no 1º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados com recursos tecnológicos e digitais em regime de cooperação com municípios				
Descrição:	Atendimento a estudantes da rede pública municipal de ensino por meio da aquisição de recursos tecnológicos educacionais, como tablets, computadores, headsets, acesso points e outros equipamentos, distribuídos em regime de cooperação técnica com os municípios. A iniciativa visa ampliar o acesso a recursos tecnológicos e apoiar as práticas de ensino e aprendizagem nas redes municipais. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7474	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00	661.286,00	101,74%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O repasse de kits tecnológicos, compostos por Chromebooks, headsets, pontos de Wi-Fi e carrinhos de carregamento, às escolas municipais dos 399 municípios do Paraná insere-se no contexto da política pública educacional voltada à ampliação e ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica das redes municipais de ensino. A iniciativa também contribui para o fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado do Paraná e os municípios, em consonância com a legislação vigente e as diretrizes da política educacional estadual. A meta foi atingida com a entrega dos equipamentos no 1º semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes da Rede Estadual beneficiados com visitas ao museu				
Descrição:	Visitas em museus paranaenses que instigam os estudantes ao aprendizado sobre as raízes culturais e históricas estaduais, afim de inserir o estudante num contexto cultural paranaense. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4130	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5.220,00	11.620,00	222,61%	5.220,00	8.784,00	168,28%	5.220,00	0,00	0,00%	5.220,00	0,00	0,00%	20.880,00	20.404,00	97,72%
RGInt 02															
Estado	626,00	75,00	11,98%	626,00	0,00	0,00%	626,00	0,00	0,00%	626,00	0,00	0,00%	2.504,00	75,00	3,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4.043,00	1.909,00	47,22%	4.043,00	2.210,00	54,66%	4.043,00	0,00	0,00%	4.043,00	0,00	0,00%	16.172,00	4.119,00	25,47%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.494,00	1.798,00	51,46%	3.494,00	1.012,00	28,96%	3.494,00	0,00	0,00%	3.494,00	0,00	0,00%	13.976,00	2.810,00	20,11%
Total Estado	13.383,00	15.402,00	115,09%	13.383,00	12.006,00	89,71%	13.383,00	0,00	0,00%	13.383,00	0,00	0,00%	53.532,00	27.408,00	51,20%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Programa #Partiu Museu teve suas ações paralisadas no ano de 2026, a partir do protocolo do contido no Despacho 64/2026 DG/NFS/IO, contido no protocolo 25.318.987-8, por não haver disponibilidade orçamentária para suprir a demanda do programa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes da Rede Estadual beneficiados pela Plataforma Gamificada de Matemática				
Descrição:	Os Estudantes da Rede Estadual de Ensino têm acesso à plataforma Matific, uma plataforma digital focada na aprendizagem baseada em jogos de Matemática para Estudantes do Ensino Fundamental, motivando a aprendizagem Matemática com atividades e métodos inovadores junto à tecnologia. Já para os professores, a plataforma objetiva fornecer recursos envolventes com base em perguntas e planejamento de aula. Para isso, a plataforma oferece mais de 2000 atividades que podem ser utilizadas pelo professor a partir de filtros e escolher as que se encaixam no seu planejamento pedagógico. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4131	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	299.998,00	256.461,00	85,49%	270.000,00	270.000,00	100,00%	270.000,00	251.196,00	93,04%	270.000,00	0,00	0,00%	299.998,00	270.000,00	90,00%
Total Estado	299.998,00	256.461,00	85,49%	270.000,00	270.000,00	100,00%	270.000,00	251.196,00	93,04%	270.000,00	0,00	0,00%	299.998,00	270.000,00	90,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 251.196 estudantes participaram das atividades do Programa Matemática Paraná por meio da plataforma digital utilizada nas aulas de Matemática. A participação dos estudantes ficou próxima da meta prevista para o ano. As atividades continuarão no segundo semestre, conforme o planejamento, contribuindo para o cumprimento da meta de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes do Ensino Fundamental beneficiados com recursos didático-pedagógicos				
Descrição:	Fornecimento de material didático e pedagógico a estudantes da rede pública estadual do ensino fundamental, incluindo livros, materiais de apoio à aprendizagem e outros insumos educacionais destinados ao desenvolvimento das práticas pedagógicas. A iniciativa visa apoiar o processo de ensino e aprendizagem, ampliar o acesso a recursos educacionais e fortalecer a qualidade da educação na rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7497	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	501.942,00	289.336,00	57,64%	501.942,00	0,00	0,00%	501.942,00	289.336,00	57,64%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	501.942,00	289.336,00	57,64%	501.942,00	0,00	0,00%	501.942,00	289.336,00	57,64%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A meta prevista para o primeiro semestre de 2026 foi atingida com a distribuição de materiais didáticos de Educação Financeira e de Recomposição das Aprendizagens aos estudantes da rede estadual de ensino. A distribuição foi realizada conforme o planejamento para o período, atendendo ao público previsto. As demais entregas programadas terão continuidade no segundo semestre, conforme o planejamento anual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes do Ensino Fundamental da rede pública estadual beneficiados com recursos tecnológicos e digitais para aprendizagem				
Descrição:	Disponibilização de recursos tecnológicos para apoio ao processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental da rede pública estadual do Estado do Paraná, incluindo a aquisição de equipamentos como computadores, notebooks, tablets, chromebooks, headsets, kits de robótica, dispositivos de rede e demais recursos tecnológicos destinados ao uso pedagógico nas unidades escolares. A iniciativa visa ampliar o acesso a equipamentos educacionais e fortalecer as práticas de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7476	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	501.942,00	404.367,00	80,56%	501.942,00	0,00	0,00%	501.942,00	404.367,00	80,56%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	501.942,00	404.367,00	80,56%	501.942,00	0,00	0,00%	501.942,00	404.367,00	80,56%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foram entregues no 1º semestre de 2026 tablets mediante locação, Telas Interativas, Headsets (Fones de Ouvido), Chromebooks e Wi-Fi. Esses equipamentos possibilitam o acesso às plataformas educacionais de ensino que contribuem para a melhoria da aprendizagem. O cálculo foi realizado considerando a quantidade de alunos do Ensino Fundamental matriculados nas escolas que receberam equipamentos no 1º semestre de 2026. A meta está próxima de ser atingida e ocorrerá no decorrer do 2° Semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes e professores beneficiados com apoio financeiro para participação de feiras educacionais				
Descrição:	O apoio financeiro a Estudantes e professores para participar de feiras educacionais na rede estadual de educação do estado do Paraná tem diversos propósitos e benefícios significativos para o desenvolvimento educacional e pedagógico. Essa entrega visa proporcionar oportunidades enriquecedoras para estudantes e educadores, provendo a participação em eventos educacionais, científicos, culturais e tecnológicos. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4133	Unidade de Medida:	pessoa beneficiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	11.000,00	3.600,00	32,73%	1.900,00	201,00	10,58%	2.050,00	47,00	2,29%	2.200,00	0,00	0,00%	17.150,00	3.848,00	22,44%
Total Estado	11.000,00	3.600,00	32,73%	1.900,00	201,00	10,58%	2.050,00	47,00	2,29%	2.200,00	0,00	0,00%	17.150,00	3.848,00	22,44%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 47 estudantes e professores receberam apoio financeiro para participar de feiras e eventos educacionais. O número de beneficiados foi menor nesse período porque a maior parte das feiras e mostras científicas ocorre no segundo semestre. Além disso, muitos projetos são desenvolvidos, inscritos e avaliados no primeiro semestre e somente participam dos eventos após a aprovação. Por esse motivo, a maior parte dos recursos e dos atendimentos está prevista para o segundo semestre, quando se espera ampliar o número de beneficiários. Essa meta terá os seus valores revistos na próxima revisão de PPA via PLOA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instrumentos de cooperação firmados para implantação de infraestrutura educacional				
Descrição:	Celebração de instrumentos de cooperação intergovernamental para viabilizar a implantação de infraestrutura educacional no território estadual, como, por exemplo termos de convênio ou de cooperação técnica entre o governo estadual e instituições de ensino federais. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7521	Unidade de Medida:	instrumento de cooperação	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A celebração de instrumentos de cooperação intergovernamental aguarda a conclusão do procedimento licitatório para a contratação, com previsão de finalização no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Material pedagógico para escolas da Rede Estadual e municipal de educação				
Descrição:	Entrega de material pedagógico para a melhoria do ensino estadual da rede de educação, com foco nos pontos de fragilidade educacional. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4135	Unidade de Medida:	material entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	435.056,00	477.133,00	109,67%	435.056,00	320.792,00	73,74%	435.056,00	269.369,00	61,92%	435.056,00	0,00	0,00%	1.740.224,00	1.067.294,00	61,33%
RGInt 02															
Estado	52.177,00	57.255,00	109,73%	52.177,00	30.890,00	59,20%	52.177,00	33.471,00	64,15%	52.177,00	0,00	0,00%	208.708,00	121.616,00	58,27%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	336.953,00	369.669,00	109,71%	336.953,00	175.682,00	52,14%	336.953,00	161.535,00	47,94%	336.953,00	0,00	0,00%	1.347.812,00	706.886,00	52,45%
RGInt 04 Maringá															
Estado	239.855,00	263.124,00	109,70%	239.855,00	136.950,00	57,10%	239.855,00	133.006,00	55,45%	239.855,00	0,00	0,00%	959.420,00	533.080,00	55,56%
RGInt 05 Londrina															
Estado	291.000,00	319.213,00	109,70%	291.000,00	137.246,00	47,16%	291.000,00	135.163,00	46,45%	291.000,00	0,00	0,00%	1.164.000,00	591.622,00	50,83%
RGInt 06 Ponta															
Estado	144.771,00	158.819,00	109,70%	144.771,00	90.162,00	62,28%	144.771,00	73.804,00	50,98%	144.771,00	0,00	0,00%	579.084,00	322.785,00	55,74%
Total Estado	1.499.812,00	1.645.213,00	109,69%	1.499.812,00	891.722,00	59,46%	1.499.812,00	806.348,00	53,76%	1.499.812,00	0,00	0,00%	5.999.248,00	3.343.283,00	55,73%
Desempenho	Excedente			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A meta do primeiro semestre foi atingida, com a aquisição e a distribuição de materiais didáticos de Educação Financeira destinados aos estudantes e professores do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental das escolas que ofertam Educação em Tempo Integral, bem como de materiais de Recomposição das Aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática destinados aos estudantes e professores do 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual. O alcance da meta foi mensurado com base na relação entre a quantidade de materiais distribuídos e o número de matrículas de estudantes e professores, comprovando o cumprimento da meta estabelecida.

Entrega:	Participantes nos Jogos Escolares - JEPS, modalidade B				
Descrição:	Tratam-se dos Jogos Escolares - JEPS que são competições esportivas de seleções escolares, com participantes de 11 a 14 anos, em diversas modalidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6918	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Os Jogos Escolares do Paraná (JEPS), competição esportiva que reúne estudantes de 11 a 14 anos em diversas modalidades, terão início em 10/07/2026. Os resultados desta entrega serão apurados e apresentados no monitoramento do segundo semestre de 2026.

Entrega:	Qualificação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Estadual de educação por meio de avaliação de impacto				
Descrição:	Implementação de qualificação das técnicas avaliativas e desenvolvimento do planejamento físico e metodológico das avaliações da educação paranaense, onde é desenvolvida uma avaliação do impacto e eficiência das avaliações de mensuração da educação paranaense para implementar melhorias na qualidade e eficiência das mesmas, além de averiguar se os processos desenvolvidos para aplicação das provas estão adequados aos objetivos esperados. Excluída/cancelada pela lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4136	Unidade de Medida:	avaliação realizada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	81.210,00	143.872,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81.210,00	143.872,00	177,16%
RGInt 02															
Estado	9.739,00	17.254,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.739,00	17.254,00	177,16%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	62.898,00	111.430,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62.898,00	111.430,00	177,16%
RGInt 04 Maringá															
Estado	44.773,00	79.320,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44.773,00	79.320,00	177,16%
RGInt 05 Londrina															
Estado	54.354,00	96.294,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54.354,00	96.294,00	177,16%
RGInt 06 Ponta															
Estado	27.024,00	47.876,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27.024,00	47.876,00	177,16%
Total Estado	279.998,00	496.046,00	177,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	279.998,00	496.046,00	177,16%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:
Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Essa entrega é prevista na entrega 4150, na ação orçamentária 8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio, havendo duplicidade com esta entrega. Como foi cancelada, a meta para os anos subsequentes foi retirada.

Entrega:	Qualificação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Estadual de educação por meio de avaliação de impacto (NOVA)				
Descrição:	Implementação de qualificação das técnicas avaliativas e desenvolvimento do planejamento físico e metodológico das avaliações da educação paranaense, onde é desenvolvida uma avaliação do impacto e eficiência das avaliações de mensuração da educação paranaense para implementar melhorias na qualidade e eficiência das mesmas, além de averiguar se os processos desenvolvidos para aplicação das provas estão adequados aos objetivos esperados. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7535	Unidade de Medida:	avaliação realizada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260.000,00	2.788.156,00	1072,37%	260.000,00	0,00	0,00%	260.000,00	2.788.156,00	1072,37%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260.000,00	2.788.156,00	1072,37%	260.000,00	0,00	0,00%	260.000,00	2.788.156,00	1072,37%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 2.788.156 avaliações no âmbito do Sistema de Avaliação da Educação Básica da rede estadual. O resultado superou a meta prevista em razão da aplicação de avaliações em diferentes disciplinas, anos e etapas de ensino, ampliando o número de avaliações realizadas. A execução da ação demonstrou que a forma de mensuração da entrega e a meta estabelecida não refletem adequadamente a abrangência das avaliações realizadas. Por esse motivo, a entrega será revisada na próxima atualização do Plano Plurianual (PPA).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	161.409.087	168.735.212	228.120.172	1.766.485	229.886.657	201.124.128,40	117.595.194,71	87,49%	Satisfatório
Capital	2.924.782	82.453.298	56.672.705	24.258.284	80.930.989	5.010.956,20	805.896,31	6,19%	Insatisfatório
Total	164.333.869	251.188.510	284.792.877	26.024.769	310.817.646	206.135.084,60	118.401.091,02	66,32%	Moderado

Entrega:	Aplicação de provas avaliativas para os Estudantes da Rede Pública Estadual				
Descrição:	Avaliação de aprendizagem do programa internacional de avaliação de Estudantes. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - Programme for International Student Assessment (PISA), é um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, vinculando dados sobre backgrounds e atitudes em relação à aprendizagem, fatores que moldam sua aprendizagem. Os resultados do Pisa permitem que se avalie os conhecimentos e as habilidades dos estudantes em comparação com outros países, aprenda com políticas e práticas aplicadas em outros lugares e formule suas políticas e programas educacionais para a melhoria da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4150	Unidade de Medida:	prova aplicada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	8.000.000,00	4.905.281,00	61,32%	6.200.000,00	5.412.798,00	87,30%	6.200.000,00	2.788.156,00	44,97%	6.200.000,00	0,00	0,00%	26.600.000,00	13.106.235,00	49,27%
Total Estado	8.000.000,00	4.905.281,00	61,32%	6.200.000,00	5.412.798,00	87,30%	6.200.000,00	2.788.156,00	44,97%	6.200.000,00	0,00	0,00%	26.600.000,00	13.106.235,00	49,27%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas 2.788.156 aplicações de avaliações externas da rede pública estadual, incluindo as avaliações de Fluência, Formativa, Somativa, Prova Paraná e Altas Habilidades previstas para o período. As aplicações previstas para o primeiro semestre foram concluídas conforme o cronograma. As demais avaliações previstas no calendário anual serão realizadas no segundo semestre, contribuindo para o cumprimento da meta estabelecida para 2026.

Entrega:	Construção do Colégio Estadual (ainda sem nome) bairro Neves, em Ponta Grossa				
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, dimensionada com 12 salas de aula e demais ambientes administrativos e pedagógicos necessários, na sede do município de Ponta Grossa, visando o atendimento de forma adequada, aos estudantes residentes na região do bairro Neves, área noroeste do município. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6103	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	562,80	0,00	0,00%	1.172,10	381,85	32,58%	2.172,10	0,00	0,00%	3.907,00	381,85	9,77%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	562,80	0,00	0,00%	1.172,10	381,85	32,58%	2.172,10	0,00	0,00%	3.907,00	381,85	9,77%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução da obra encontra-se em atraso em decorrência do elevado volume de chuvas registrado nos meses de maio e junho, que comprometeu a execução dos serviços de fundação, ocasionando atraso no cronograma físico da obra, bem como da necessidade de revisão do projeto básico em razão das divergências identificadas durante a execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Carimã, em Foz do Iguaçu					
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, deverá possuir 12 (doze) salas de aula, Biblioteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando tanto o atendimento aos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências, quanto a possibilidade da redução do quantitativo dos estudantes transportados na citada região do município de Foz do Iguaçu. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.					
Cód. Entrega:	6104	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.606,00	4,05	0,25%	1.802,00	0,00	0,00%	3.908,00	4,05	0,10%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.606,00	4,05	0,25%	1.802,00	0,00	0,00%	3.908,00	4,05	0,10%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Os atrasos observados decorreram do intervalo entre a homologação do certame, a formalização do contrato, em 01/04/2026, e a emissão da Ordem de Serviço, que autorizou o início da execução em 15/04/2026. Somou-se a esse fator o elevado volume de chuvas registrado nos meses de maio e junho, que impactou diretamente os serviços de movimentação de terra e o cronograma físico da obra. Além disso, foi necessária a realização de supressão vegetal não prevista inicialmente, o que também contribuiu para o atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Gregório Teixeira, em Telêmaco Borba				
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, dimensionada com 12 salas de aula e demais ambientes administrativos e pedagógicos (Projeto Próprio - SOP Ceará - Escola de Ensino Médio em Tempo Integral), visando o atendimento de forma adequada, aos estudantes residentes na citada região do município de Telêmaco Borba. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6105	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	562,80	0,00	0,00%	872,10	0,00	0,00%	1.472,10	0,00	0,00%	2.907,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	562,80	0,00	0,00%	872,10	0,00	0,00%	1.472,10	0,00	0,00%	2.907,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A licitação foi concluída e resultou na formalização do Contrato Administrativo nº 622/2026 GMS/FUNDEPAR, em 22/05/2026. A Ordem de Serviço foi emitida em 08/06/2026, autorizando o início da execução da obra. Assim, o atraso observado decorreu das etapas necessárias à elaboração e aprovação dos projetos, composição do orçamento e realização do procedimento licitatório, já concluídas, encontrando-se a obra atualmente em execução.

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Manoel Ribas, em Santo Antônio do Sudoeste				
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, dimensionada com 12 salas de aula e demais ambientes administrativos e pedagógicos (Projeto Próprio -SOP Ceará - Escola de Ensino médio em Tempo Integral), visando o atendimento de forma adequada, aos estudantes residentes na citada região do município de Santo Antônio do Sudoeste, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando tanto o atendimento aos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências, quanto a possibilidade da redução do quantitativo dos estudantes transportados na citada região do município de Foz do Iguaçu. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6106	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%

RGInt 03 Cascavel															
Santo Antônio do	0,00	0,00	0,00%	500,00	5,16	1,03%	1.605,00	108,59	6,77%	1.802,00	0,00	0,00%	3.907,00	113,75	2,91%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	500,00	5,16	1,03%	1.605,00	108,59	6,77%	1.802,00	0,00	0,00%	3.907,00	113,75	2,91%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O contrato anterior foi rescindido em razão de inconsistências identificadas no Projeto Básico. Após a revisão e adequação dos elementos técnicos, foi publicada a Concorrência Eletrônica nº 108/2026 - GMS/FUNDEPAR (PNCP nº 929906-6/2026), com abertura das propostas prevista para 27/07/2026, visando à contratação da empresa que dará continuidade à execução da obra.

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Tamarana, no município de Tamarana				
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, dimensionada com 05 (cinco) salas de aula, Biblioteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades da educação Infantil e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento, de forma adequada, aos estudantes residentes na Aldeia Água Branca, localizada na Reserva Indígena Apucarana, Terra Indígena de Apucaraninha, no município de Tamarana. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6107	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Tamarana	0,00	0,00	0,00%	233,20	0,00	0,00%	324,90	0,00	0,00%	524,90	0,00	0,00%	1.083,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	233,20	0,00	0,00%	324,90	0,00	0,00%	524,90	0,00	0,00%	1.083,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra não foi iniciada. O atraso observado decorreu da fase de instrução do processo, que compreendeu a elaboração e aprovação dos projetos básicos, do orçamento e a realização do procedimento licitatório. Atualmente, o contrato encontra-se em fase de formalização, aguardando a emissão do Alvará de Construção pela Prefeitura Municipal de Tamarana. Após a emissão da Ordem de Serviço, terá início a execução da obra, com prazo contratual de 360 dias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Zuleide Sanwais Portes, em São Mateus do Sul				
Descrição:	É uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, dimensionada com 13 salas de aula e demais ambientes administrativos e pedagógicos (Projeto FNDE - Escola de 13 salas), visando o atendimento de forma adequada, aos estudantes residentes na citada região do município de São Mateus do Sul. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6108	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São Mateus do Sul	0,00	0,00	0,00%	236,00	0,00	0,00%	552,00	165,60	30,00%	1.052,00	0,00	0,00%	1.840,00	165,60	9,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	236,00	0,00	0,00%	552,00	165,60	30,00%	1.052,00	0,00	0,00%	1.840,00	165,60	9,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução da obra encontra-se em atraso em relação ao cronograma inicialmente previsto. Esse atraso decorreu, principalmente, do tempo necessário para a instrução do processo, que envolveu a elaboração e aprovação dos projetos básicos, a composição do orçamento e a realização do procedimento licitatório, etapas indispensáveis para o início da execução da obra.

Entrega:	Estudantes beneficiados com a Plataforma de Programação				
Descrição:	plataformas de programação voltadas para Estudantes em ambientes virtuais que oferecem recursos e ferramentas para ensinar conceitos de programação de forma lúdica e interativa. Essa plataforma foi projetadas para tornar a aprendizagem de programação mais acessível e divertida para estudantes de diferentes idades e níveis de conhecimento. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4148	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	520.000,00	490.505,00	94,33%	430.000,00	433.991,00	100,93%	430.000,00	475.000,00	110,47%	430.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	490.505,00	94,33%
Total Estado	520.000,00	490.505,00	94,33%	430.000,00	433.991,00	100,93%	430.000,00	475.000,00	110,47%	430.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	490.505,00	94,33%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Plano de Governo

Programação e robótica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega refere-se à disponibilização de licenças de acesso à plataforma Start by Alura para estudantes da rede estadual, utilizada no ensino de Educação Digital e Computação, incluindo programação, inteligência artificial e robótica. O acesso à plataforma é essencial para a continuidade dessas atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual.

Entrega:	Estudantes beneficiados com a Plataforma de aprendizagem da Língua Inglesa				
Descrição:	O objetivo principal desta ferramenta é favorecer o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa em nossa rede, o Programa Inglês Paraná. O programa conta com uma plataforma, que oferece um curso on-line completo de Língua Inglesa, seguindo o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR), contemplando habilidades da BNCC e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa do nosso currículo. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4146	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	800.000,00	525.000,00	65,63%	800.000,00	915.310,00	114,41%	800.000,00	773.044,00	96,63%	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	915.310,00	114,41%
Total Estado	800.000,00	525.000,00	65,62%	800.000,00	915.310,00	114,41%	800.000,00	773.044,00	96,63%	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	915.310,00	114,41%
Desempenho	Moderado			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 773.044 estudantes acessaram as plataformas Inglês Paraná Teens (375.661) e Inglês Paraná High (397.383), de um total de 810.000 licenças contratadas. O acesso dos estudantes foi acompanhado continuamente por meio de painéis gerenciais e do monitoramento realizado pelos Núcleos Regionais de Educação nas escolas. A entrega está em andamento normal, com continuidade das ações prevista para o segundo semestre, visando ao cumprimento da meta anual de 800.000 estudantes beneficiados.

Entrega:	Estudantes beneficiados com intercâmbio do Programa Ganhando o Mundo				
Descrição:	Oferta a estudantes, professores e pedagogos da rede pública estadual de ensino formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de experiências culturais e pedagógicas. Os objetivos do programa são: ampliar o repertório cultural e acadêmico; permitir a vivência e experiência na realidade de outros países; consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná e; potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da língua inglesa. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4143	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	983,00	985,00	100,20%	1.200,00	1.300,00	108,33%	1.200,00	775,00	64,58%	1.200,00	0,00	0,00%	4.583,00	3.060,00	66,77%
Total Estado	983,00	985,00	100,20%	1.200,00	1.300,00	108,33%	1.200,00	775,00	64,58%	1.200,00	0,00	0,00%	4.583,00	3.060,00	66,77%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Ganhando o Mundo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A meta prevista para o primeiro semestre de 2026 foi atingida, com 775 estudantes beneficiados pelo Programa Ganhando o Mundo para participar de intercâmbio internacional. As demais etapas do programa serão realizadas no segundo semestre.

Entrega:	Estudantes do Ensino Médio beneficiados com recursos didático-pedagógicos				
Descrição:	Fornecimento de material didático e pedagógico a estudantes da rede pública estadual do ensino médio, incluindo livros, materiais de apoio à aprendizagem e outros insumos educacionais destinados ao desenvolvimento das práticas pedagógicas. A iniciativa visa apoiar o processo de ensino e aprendizagem, ampliar o acesso a recursos educacionais e fortalecer a qualidade da educação na rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7499	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309.579,00	113.512,00	36,67%	309.579,00	0,00	0,00%	309.579,00	113.512,00	36,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309.579,00	113.512,00	36,67%	309.579,00	0,00	0,00%	309.579,00	113.512,00	36,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram distribuídos 113.512 materiais didáticos de Recomposição das Aprendizagens destinados aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual. A execução da entrega está em andamento, conforme o cronograma previsto para o exercício. A distribuição dos materiais terá continuidade no segundo semestre, contribuindo para o alcance da meta anual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual beneficiados com recursos tecnológicos e digitais para aprendizagem				
Descrição:	Disponibilização de recursos tecnológicos para apoio ao processo de ensino e aprendizagem no Ensino Médio da rede pública estadual do Estado do Paraná, incluindo a aquisição de equipamentos como computadores, notebooks, tablets, chromebooks, headsets, kits de robótica, dispositivos de rede e demais recursos tecnológicos destinados ao uso pedagógico nas unidades escolares. A iniciativa visa ampliar o acesso a equipamentos educacionais e fortalecer as práticas de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7478	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309.579,00	308.018,00	99,50%	309.579,00	0,00	0,00%	309.579,00	308.018,00	99,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	309.579,00	308.018,00	99,50%	309.579,00	0,00	0,00%	309.579,00	308.018,00	99,50%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foram entregues no 1º semestre de 2026 tablets mediante locação, Telas Interativas, Headsets (Fones de Ouvido), Chromebooks e Wi-Fi. Esses equipamentos possibilitam o acesso às plataformas educacionais de ensino que contribuem para a melhoria da aprendizagem. O cálculo foi realizado considerando a quantidade de alunos do Ensino Médio matriculados nas escolas que receberam equipamentos no 1º semestre de 2026. A meta está próxima de ser atingida e ocorrerá no decorrer do 2° Semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes matriculados em sistema de ensino em escola integral				
Descrição:	A Educação em Tempo Integral do Paraná tem como principal objetivo ampliar tempos, espaços escolares e oportunidades de aprendizagem, contemplando, por meio de um currículo integrado, uma nova organização pedagógica do tempo escolar, que visa garantir a formação integral dos estudantes. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4145	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	10.199,00	12.849,00	125,98%	15.329,00	13.812,00	90,10%	15.329,00	15.430,00	100,66%	15.329,00	0,00	0,00%	15.329,00	15.430,00	100,66%
RGInt 02															
Estado	1.588,00	3.029,00	190,74%	2.376,00	2.596,00	109,26%	2.376,00	3.908,00	164,48%	2.376,00	0,00	0,00%	2.376,00	3.908,00	164,48%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	9.653,00	16.569,00	171,65%	14.508,00	17.970,00	123,86%	14.508,00	22.929,00	158,04%	14.508,00	0,00	0,00%	14.508,00	22.929,00	158,04%
RGInt 04 Maringá															
Estado	11.412,00	18.778,00	164,55%	17.148,00	18.950,00	110,51%	17.148,00	22.370,00	130,45%	17.148,00	0,00	0,00%	17.148,00	22.370,00	130,45%
RGInt 05 Londrina															
Estado	15.405,00	20.393,00	132,38%	23.154,00	20.829,00	89,96%	23.154,00	24.323,00	105,05%	23.154,00	0,00	0,00%	23.154,00	24.323,00	105,05%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.662,00	3.600,00	216,61%	2.485,00	4.577,00	184,19%	2.485,00	7.103,00	285,84%	2.485,00	0,00	0,00%	2.485,00	7.103,00	285,84%
Total Estado	49.919,00	75.218,00	150,68%	75.000,00	78.734,00	104,98%	75.000,00	96.063,00	128,08%	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	96.063,00	128,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Ampliação da educação integral - Aumentar o número de escolas de educação integral *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega refere-se aos estudantes matriculados em escolas da rede estadual que ofertam educação em tempo integral, ampliando o tempo de permanência na escola e as oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e formação integral. No primeiro semestre de 2026, foram registradas 95.964 matrículas, superando a meta anual de 75.000 estudantes. O resultado demonstra a expansão da oferta da educação em tempo integral e o acesso de mais estudantes a esse modelo de ensino.

Entrega:	Participantes nos Jogos Escolares - JEPS, modalidade A				
Descrição:	Tratam-se dos Jogos Escolares - JEPS que são competições esportivas de seleções escolares, com participantes de 15 a 17 anos, em diversas modalidades. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6919	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Potencializar os jogos oficiais do Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Os Jogos Escolares do Paraná (JEPS), competição esportiva voltada a estudantes de 15 a 17 anos em diversas modalidades, terão início em 31/07/2026. Os resultados desta entrega serão apurados e apresentados no monitoramento do segundo semestre de 2026.

Entrega:	Professor beneficiado com intercâmbio do Programa Ganhando o Mundo				
Descrição:	O programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo foi criado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR) para ofertar a estudantes, professores e pedagogos da rede pública estadual de ensino formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de experiências culturais e pedagógicas que possam ser compartilhadas, posteriormente, nos colégios estaduais do Paraná. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4151	Unidade de Medida:	professor beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	203,00	99,00	48,77%	250,00	251,00	100,40%	300,00	251,00	83,67%	350,00	0,00	0,00%	1.103,00	601,00	54,49%
Total Estado	203,00	99,00	48,77%	250,00	251,00	100,40%	300,00	251,00	83,67%	350,00	0,00	0,00%	1.103,00	601,00	54,49%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Plano de Governo

Ganhando o Mundo Professor

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O Ganhando o Mundo Professor oferece formação pedagógica internacional aos docentes da rede pública estadual participantes do Grupo de Estudos Formadores em Ação. No primeiro semestre de 2026, 251 professores realizaram intercâmbio no Canadá, ampliando seus conhecimentos, fortalecendo suas práticas pedagógicas e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação pública no Paraná.

Entrega:	Qualificação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Estadual de Educação no Ensino Médio por meio de avaliação de impacto				
Descrição:	Implementação de qualificação das técnicas avaliativas e desenvolvimento do planejamento físico e metodológico das avaliações da educação paranaense no Ensino Médio, onde é desenvolvida uma avaliação do impacto e eficiência das avaliações de mensuração da educação paranaense para implementar melhorias na qualidade e eficiência das mesmas, além de averiguar se os processos desenvolvidos para aplicação das provas estão adequados aos objetivos esperados. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4152	Unidade de Medida:	avaliação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	280.000,00	692.492,00	247,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280.000,00	692.492,00	247,32%
Total Estado	280.000,00	692.492,00	247,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280.000,00	692.492,00	247,32%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

Essa entrega é prevista na entrega 4150, na ação orçamentária 8372 - Desenvolvimento da Educação Básica Ensino Médio, havendo duplicidade com esta entrega. Como foi cancelada, a meta para os anos subsequentes foi retirada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8373 - Desenvolvimento da Educação Básica Modalidade Educação Especial						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	534.471.399	477.467.410	427.663.850	50.000.000	477.663.850	260.284.112,85	259.288.053,54	54,49%	Moderado
Capital	5.153.076	4.620.969	4.620.969	0	4.620.969	2.287.261,73	2.284.888,13	49,50%	Insatisfatório
Total	539.624.475	482.088.379	432.284.819	50.000.000	482.284.819	262.571.374,58	261.572.941,67	54,44%	Moderado

Entrega:	Estudantes beneficiados em escolas de educação especial				
Descrição:	Garantir o atendimento aos estudantes de educação especial através de parcerias com escolas de educação especial. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4559	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	8.894,00	8.933,00	100,44%	9.605,00	9.491,00	98,81%	9.605,00	9.491,00	98,81%	9.605,00	0,00	0,00%	9.605,00	9.491,00	98,81%
RGInt 02															
Estado	1.986,00	1.608,00	80,97%	2.155,00	1.740,00	80,74%	2.155,00	2.130,00	98,84%	2.155,00	0,00	0,00%	2.155,00	2.130,00	98,84%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	9.673,00	9.776,00	101,06%	10.457,00	10.211,00	97,65%	10.457,00	10.134,00	96,91%	10.457,00	0,00	0,00%	10.457,00	10.211,00	97,65%
RGInt 04 Maringá															
Estado	9.099,00	9.343,00	102,68%	9.837,00	10.039,00	102,05%	9.837,00	10.039,00	102,05%	9.837,00	0,00	0,00%	9.837,00	10.039,00	102,05%
RGInt 05 Londrina															
Estado	11.512,00	12.012,00	104,34%	12.443,00	12.178,00	97,87%	12.443,00	12.778,00	102,69%	12.443,00	0,00	0,00%	12.443,00	12.778,00	102,69%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3.833,00	3.857,00	100,63%	4.141,00	4.956,00	119,68%	4.141,00	4.069,00	98,26%	4.141,00	0,00	0,00%	4.141,00	4.956,00	119,68%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	44.997,00	45.529,00	101,18%	48.638,00	48.615,00	99,95%	48.638,00	48.641,00	100,01%	48.638,00	0,00	0,00%	48.638,00	48.641,00	100,01%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atendidos 48.641 estudantes por meio da oferta de escolarização e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), assegurando o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de estudantes com deficiência, deficiência múltipla e transtornos globais do desenvolvimento. A ação reforça o compromisso da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) com a educação inclusiva, em consonância com a política educacional estadual e com a garantia do direito à educação de qualidade para todos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8374 - Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos EJA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	18.286.137	18.900.000	25.510.414	0	25.510.414	18.110.413,12	18.110.413,12	70,99%	Moderado
Total	18.286.137	18.900.000	25.510.414	0	25.510.414	18.110.413,12	18.110.413,12	70,99%	Moderado

Entrega:	Avaliação online de aprendizagem para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) realizada				
Descrição:	Implementação de avaliação de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para certificação de conhecimentos adquiridos, de forma online e acessível. A avaliação ocorrerá uma vez ao ano. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5506	Unidade de Medida:	prova aplicada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	30.000,00	66.728,00	222,43%	20.000,00	193.458,00	967,29%	20.000,00	50.243,00	251,22%	20.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	310.429,00	344,92%
Total Estado	30.000,00	66.728,00	222,43%	20.000,00	193.458,00	967,29%	20.000,00	50.243,00	251,22%	20.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	310.429,00	344,92%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Educação - Avaliação da Educação

Parecer:

A Avaliação Online de Aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como objetivo acompanhar o desempenho dos estudantes e apoiar o planejamento das ações pedagógicas. No primeiro semestre de 2026, foram aplicadas 50.243 provas, superando a meta prevista de 20.000 avaliações. O resultado acima do esperado ocorreu em razão da ampla participação dos estudantes e da disponibilização da avaliação em todas as escolas com oferta de EJA da rede estadual, ampliando o acesso dos alunos ao processo avaliativo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio da modalidade EAD				
Descrição:	A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino com o objetivo de oferecer a educação básica aos indivíduos que não concluíram sua escolarização. Assim, é necessário reconhecer as características e peculiaridades deste público que não desenvolveu as atividades de ensino em idade própria, para entender que o processo pedagógico apresenta grandes desafios, e, consequentemente, requer metodologias diferenciadas para o processo de aquisição de conhecimento. Para possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade dos estudos desses indivíduos, que não iniciaram ou interromperam o seu processo educativo, a oferta de estudos na modalidade EJA, pode ser organizada sob as formas presencial ou a distância. A EJA no Paraná proporciona a oferta 100% presencial e pretende ampliar seu atendimento implementando uma proposta à distância, facilitando a flexibilização dos locais e horários de estudo.				
Cód. Entrega:	4170	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10.000,00	8.087,00	80,87%	10.000,00	13.441,00	134,41%	10.000,00	9.638,00	96,38%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	13.441,00	134,41%
Total Estado	10.000,00	8.087,00	80,87%	10.000,00	13.441,00	134,41%	10.000,00	9.638,00	96,38%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	13.441,00	134,41%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Readequação da Educação de Jovens e Adultos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A entrega corresponde ao número de estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade de Educação a Distância (EAD), ampliando o acesso à educação básica. O indicador foi medido com base nas matrículas registradas na rede estadual. A meta foi atingida conforme os dados consolidados do período, demonstrando a ampliação da oferta e das oportunidades para que jovens e adultos concluam seus estudos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8395 - Gestão Administrativa FUNDEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	16.363.051	23.373.746	23.373.746	0	23.373.746	17.854.130,87	13.715.863,87	76,39%	Satisfatório
Capital	556.385	4.419.185	991.230	3.427.955	4.419.185	291.228,86	150.289,66	6,59%	Insatisfatório
Total	16.919.436	27.792.931	24.364.976	3.427.955	27.792.931	18.145.359,73	13.866.153,53	65,29%	Moderado

Entrega:	Construção de Unidade Nova para a Sede do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, em Goioerê				
Descrição:	Construção de Unidade Nova para a Sede do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, em Goioerê, visando garantir espaços adequados, seguros e duráveis. A adequação das instalações melhorará a gestão das instituições de ensino, criando um ambiente mais produtivo e, consequentemente, aprimorando a qualidade do ensino na região. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6627	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	826,00	1.032,00	124,94%	206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.032,00	1.032,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	826,00	1.032,00	124,94%	206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.032,00	1.032,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi concluída no período avaliado, com execução integral da área prevista em projeto, conforme cronograma físico financeiro atualizado e registros de acompanhamento técnico e contratual. A entrega contemplou todas as etapas necessárias, desde o planejamento até a finalização dos serviços, resultando na melhoria da infraestrutura e beneficiando a comunidade atendida.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8452 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com o PARANAEDUCAÇÃO						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	15.022.401	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00	75,00%	Moderado
Total	15.022.401	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00	75,00%	Moderado

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual atendidas pela prestação de serviços de apoio técnico especializado				
Descrição:	O contrato com o Serviço Social Autônomo Paranaeducação tem por objeto: a) serviços para operacionalização e esforços para a promoção, elaboração e implementação do plano de obras da área educacional e manutenção dos estabelecimentos da rede estadual de educação básica; b) Programa Mãos Amigas, convênio entre SESP e Fundepar, para serviços de conservação e manutenção dos estabelecimentos escolares e imóveis do patrimônio público e proporciona ocupação laborativa aos apenados do Sistema Penal do Estado do Paraná, por meio de pequenos serviços, como pinturas, jardinamento, limpeza e similares, nas localidades onde possui Colônia Penal Agroindustrial; c) serviços de consultoria e assessoria na área de nutrição ao Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE); e d) Contratação e desenvolvimento de Sistema de Gestão da Alimentação Escolar e de Engenharia. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4213	Unidade de Medida:	instituição atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.102,00	2.093,00	99,57%	2.093,00	2.465,00	117,77%	1.000,00	1.019,00	101,90%	1.000,00	0,00	0,00%	2.102,00	2.465,00	117,27%
Total Estado	2.102,00	2.093,00	99,57%	2.093,00	2.465,00	117,77%	1.000,00	1.019,00	101,90%	1.000,00	0,00	0,00%	2.102,00	2.465,00	117,27%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram desenvolvidas as atividades programadas, garantindo o atendimento das demandas das unidades educacionais e a continuidade dos serviços essenciais à rede estadual de ensino. A execução transcorreu de forma regular, sem intercorrências relevantes. O quantitativo registrado no período ficou ligeiramente acima da meta estimada, refletindo a dinâmica de atendimento das unidades educacionais ao longo do exercício, conforme as demandas identificadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8453 - Gestão de Suprimento, Logística e Infraestrutura Escolar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	426.631.517	670.549.022	754.408.356	82.140.666	836.549.022	587.682.855,37	456.992.985,41	70,25%	Moderado
Capital	14.254.589	106.000.000	191.547.172	0	191.547.172	181.639.674,56	125.030.648,41	94,83%	Satisfatório
Total	440.886.106	776.549.022	945.955.528	82.140.666	1.028.096.194	769.322.529,93	582.023.633,82	74,83%	Moderado

Entrega:	Adequação da infraestrutura física das escolas da rede pública estadual de educação				
Descrição:	Promover, elaborar e implementar plano de obras da área educacional e a manutenção dos estabelecimentos da rede estadual de educação básica Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4214	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	792,00	2.952,51	372,79%	792,00	115,50	14,58%	792,00	0,00	0,00%	792,00	0,00	0,00%	3.168,00	3.068,01	96,84%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	1.235,61	0,00	0,00%	1.235,61	62,27	5,04%	1.235,61	0,00	0,00%	1.235,61	0,00	0,00%	4.942,44	62,27	1,26%
Pato Branco	817,66	0,00	0,00%	817,66	39,90	4,88%	817,66	0,00	0,00%	817,66	0,00	0,00%	3.270,64	39,90	1,22%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	1.606,16	6.905,91	429,96%	1.606,16	88,00	5,48%	1.606,16	0,00	0,00%	1.606,16	0,00	0,00%	6.424,64	6.993,91	108,86%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.215,24	174,37	14,35%	1.215,24	79,72	6,56%	1.215,24	0,00	0,00%	1.215,24	0,00	0,00%	4.860,96	254,09	5,23%
Sengés	615,75	1.604,94	260,65%	615,75	611,30	99,28%	615,75	0,00	0,00%	615,75	0,00	0,00%	2.463,00	2.216,24	89,98%
Total Estado	6.282,42	11.637,73	185,24%	6.282,42	996,69	15,86%	6.282,42	0,00	0,00%	6.282,42	0,00	0,00%	25.129,68	12.634,42	50,28%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Paraná Produtivo

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Plano de Governo

Mais Merenda

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A obra em Goioerê foi concluída em março/2025. As obras de Guaratuba e Sengés têm previsão de término no 3º trimestre de 2025. As obras de Palotina, Ponta Grossa e Pato Branco, contratadas via regime de Contratação Integrada, estão na fase de elaboração de projetos. As Ordens de Serviço de Palotina e Ponta Grossa foram emitidas em julho/24, e a de Pato Branco em outubro/24. Todas apresentam atrasos no cronograma. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Doutor Francisco Gutierrez Beltrão, em Ibiporã				
Descrição:	Ampliação do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Doutor Francisco Gutierrez Beltrão, em Ibiporã, com o objetivo de garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem na rede estadual de educação básica. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6628	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	0,00	0,00	0,00%	990,00	514,80	52,00%	990,00	604,36	61,05%	0,00	0,00	0,00%	1.980,00	1.119,16	56,52%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	990,00	514,80	52,00%	990,00	604,36	61,05%	0,00	0,00	0,00%	1.980,00	1.119,16	56,52%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da entrega foi impactada pela necessidade de revisão dos projetos básicos, visando adequar as alterações qualitativas e quantitativas identificadas para conclusão do objeto contratado. Foram realizadas análises e ajustes na documentação técnica para compatibilização das demandas necessárias à continuidade dos serviços. Após a finalização das adequações, a expectativa é dar prosseguimento à execução conforme o cronograma atualizado, garantindo a conclusão da entrega prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Angelo Volpato, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Angelo Volpato, em Curitiba, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a construção de uma quadra de esportes coberta, além das melhorias necessárias para aprimorar o atendimento aos estudantes matriculados. Incluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6629	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	96,08	0,00	0,00%	214,92	156,82	72,97%	87,00	241,18	277,22%	0,00	0,00	0,00%	398,00	398,00	100,00%
Total Estado	96,08	0,00	0,00%	214,92	156,82	72,97%	87,00	241,18	277,22%	0,00	0,00	0,00%	398,00	398,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída após a realização das etapas necessárias para finalização da ampliação da unidade escolar. Durante a execução, ocorreram ajustes que demandaram prazo superior ao inicialmente previsto, porém as providências adotadas possibilitaram a continuidade dos serviços e a conclusão do objeto. Com a finalização da obra, foram disponibilizados novos espaços, contribuindo para melhores condições de atendimento aos estudantes e para a qualificação da infraestrutura escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Cívico-Militar Antônio Diniz Pereira, em Ivaiporã				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Cívico-Militar Antônio Diniz Pereira, no município de Ivaiporã. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na Rede Estadual de Educação Básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7466	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	485,34	33,49	6,90%	323,55	0,00	0,00%	808,89	33,49	4,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	485,34	33,49	6,90%	323,55	0,00	0,00%	808,89	33,49	4,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Criança e Adolescente

Parecer:

A execução apresenta atraso em razão da necessidade de abertura de novas frentes de trabalho pela empresa contratada, considerando as restrições impostas pelas atividades pedagógicas da unidade escolar. Adicionalmente, o elevado volume de chuvas registrado nos meses de maio e junho impactou os serviços de fundação, comprometendo o cronograma físico da obra. Foram adotadas medidas de acompanhamento para retomada do ritmo de execução e conclusão do objeto conforme o planejamento atualizado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual De Guaraituba, em Colombo				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual de Guaraituba, em Colombo, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem na rede estadual de educação básica. Incluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6630	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Colombo	0,00	0,00	0,00%	227,00	0,00	0,00%	636,00	125,41	19,72%	272,00	0,00	0,00%	1.135,00	125,41	11,05%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	227,00	0,00	0,00%	636,00	125,41	19,72%	272,00	0,00	0,00%	1.135,00	125,41	11,05%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução apresenta atraso em razão do elevado volume de chuvas registrado nos meses de maio e junho, que impactou os serviços de fundação e ocasionou alteração no cronograma físico da obra. Adicionalmente, foi necessária a revisão do projeto básico em virtude de divergências identificadas durante a execução. Estão sendo realizados os ajustes técnicos necessários para compatibilização do projeto e retomada do cronograma, visando à conclusão do objeto contratado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Desembargador Cunha Pereira, em Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Desembargador Cunha Pereira, no município de Fazenda Rio Grande. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na Rede Estadual de Educação Básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7461	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.494,90	398,76	15,98%	1.663,23	0,00	0,00%	4.158,13	398,76	9,59%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.494,90	398,76	15,98%	1.663,23	0,00	0,00%	4.158,13	398,76	9,59%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da entrega concentrou-se nas etapas preparatórias necessárias para viabilização da obra, incluindo elaboração, análise e aprovação dos projetos básicos, composição orçamentária e realização do procedimento licitatório. Com a conclusão dessas fases, os serviços foram iniciados em maio de 2026 e seguem em execução, com acompanhamento das atividades previstas e adoção das medidas necessárias para assegurar a continuidade da obra até sua conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva, em Planaltina do Paraná				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva, em Planaltina do Paraná, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a execução de obras para a construção de um refeitório, uma cozinha com central GLP, além de serviços de engenharia para aumento de carga de padrão de energia para 200A. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6632	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Planaltina do Paraná	39,41	0,00	0,00%	180,59	160,45	88,85%	0,00	59,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220,00	220,00	100,00%
Total Estado	39,41	0,00	0,00%	180,59	160,45	88,85%	0,00	59,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220,00	220,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026, com a realização dos serviços necessários para encerramento da obra. A execução contemplou a finalização das etapas pendentes, permitindo a disponibilização da estrutura para utilização pela comunidade escolar. A conclusão do objeto representa melhoria nas condições físicas da unidade, proporcionando espaço mais adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Marli Queiroz, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Marli Queiroz, em Curitiba, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a ampliação da quadra de esportes coberta, além das melhorias necessárias para aprimorar o atendimento aos estudantes matriculados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6633	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	393,56	0,00	0,00%	129,44	102,66	79,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	523,00	102,66	19,63%
Total Estado	393,56	0,00	0,00%	129,44	102,66	79,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	523,00	102,66	19,63%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução foi impactada pela rescisão contratual decorrente de inconsistências identificadas no projeto básico, que impediram a continuidade dos serviços conforme o planejamento inicial. Estão em elaboração os elementos técnicos necessários para avaliação da viabilidade de conclusão do objeto, com definição das medidas a serem adotadas para retomada da execução e cumprimento da entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Moradias Monteiro Lobato, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Moradias Monteiro Lobato, em Curitiba, visando proporcionar ambientes mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a construção de oito novas salas de aula, um laboratório de informática, um depósito, uma sala para entrega do leite, além da ampliação do refeitório e dos sanitários existentes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6634	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	189,51	0,00	0,00%	764,00	559,48	73,23%	144,51	204,45	141,48%	0,00	0,00	0,00%	1.098,02	763,93	69,57%
Total Estado	189,51	0,00	0,00%	764,00	559,48	73,23%	144,51	204,45	141,48%	0,00	0,00	0,00%	1.098,02	763,93	69,57%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega apresentou avanço superior ao inicialmente previsto para o período, em razão do desempenho das atividades desenvolvidas e da evolução da obra acima da programação originalmente estimada. O acompanhamento da execução permitiu o aproveitamento das condições disponíveis para acelerar os serviços, sem comprometer a qualidade do objeto. A entrega permanece em andamento, com continuidade das etapas remanescentes até sua conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Nirlei Medeiros, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Nirlei Medeiros, em Curitiba, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a construção de sete novas salas de aula, um laboratório de informática, uma sala multiuso, um depósito de merenda, além da ampliação do refeitório e dos sanitários existentes. Também serão realizadas as adequações necessárias para melhor atender os estudantes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6635	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	567,00	538,42	94,96%	389,00	417,58	107,35%	0,00	0,00	0,00%	956,00	956,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	567,00	538,42	94,96%	389,00	417,58	107,35%	0,00	0,00	0,00%	956,00	956,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída integralmente, com todas as etapas previstas executadas e o objeto finalizado conforme o planejamento. A obra foi entregue e encontra-se apta a atender sua finalidade, proporcionando melhoria da infraestrutura escolar e ampliando a capacidade de atendimento aos estudantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi, em Vitorino				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi, no município de Vitorino. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7014	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Vitorino	0,00	0,00	0,00%	166,09	0,00	0,00%	2.325,00	821,31	35,33%	830,00	0,00	0,00%	3.321,09	821,31	24,73%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	166,09	0,00	0,00%	2.325,00	821,31	35,33%	830,00	0,00	0,00%	3.321,09	821,31	24,73%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi iniciada em 09/02/2026. O atraso observado decorreu do período necessário para elaboração e aprovação dos projetos básicos, definição do orçamento e realização do procedimento licitatório. Concluídas essas etapas preparatórias, a execução foi iniciada e segue conforme o cronograma vigente, com acompanhamento contínuo dos serviços para garantir o cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, em Curitiba, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a construção de novas salas de aula e a readequação dos espaços administrativos e pedagógicos. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6920	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	300,00	297,00	99,00%	15,00	18,00	120,00%	0,00	0,00	0,00%	315,00	315,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	297,00	99,00%	15,00	18,00	120,00%	0,00	0,00	0,00%	315,00	315,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída integralmente, com todas as etapas previstas executadas e o objeto finalizado conforme o planejamento. A execução permitiu o alcance da meta estabelecida, contribuindo para a melhoria da infraestrutura da unidade escolar e das condições de atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto contempla a construção de uma quadra de esportes coberta, ampliando a estrutura física da escola para melhor atender os estudantes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6636	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	804,00	683,40	85,00%	0,00	120,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	804,00	804,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	804,00	683,40	85,00%	0,00	120,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	804,00	804,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída integralmente, com todas as etapas previstas executadas e o objeto finalizado conforme o planejamento. A execução ocorreu de forma satisfatória, permitindo o alcance da meta estabelecida e contribuindo para a melhoria da infraestrutura da unidade escolar e das condições de atendimento aos estudantes. A entrega encontra-se encerrada, sem previsão de novas metas ou ações vinculadas nos próximos exercícios.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual Walde Rosi Galvão, em Pinhais				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual Walde Rosi Galvão, em Pinhais, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a construção de uma quadra de esportes coberta, além das adequações necessárias para sua implementação, visando o melhor atendimento aos estudantes matriculados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6637	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	25,27	0,00	0,00%	506,73	398,29	78,60%	0,00	133,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	532,00	532,00	100,00%
Total Estado	25,27	0,00	0,00%	506,73	398,29	78,60%	0,00	133,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	532,00	532,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução foi concluída com o cumprimento de todas as etapas previstas, resultando na finalização do objeto dentro das condições estabelecidas. A entrega contribui para o aprimoramento da infraestrutura da unidade escolar, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do Colégio Estadual do Campo Doutor Caetano Munhoz da Rocha, em Quitandinha				
Descrição:	Ampliação do Colégio Estadual do Campo Doutor Caetano Munhoz da Rocha, em Quitandinha, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. O projeto inclui a ampliação da cozinha, do refeitório e da quadra de esportes coberta, além das adequações necessárias para melhor atender os estudantes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6631	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Quitandinha	488,00	0,00	0,00%	333,00	298,80	89,73%	0,00	522,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	821,00	821,00	100,00%
Total Estado	488,00	0,00	0,00%	333,00	298,80	89,73%	0,00	522,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	821,00	821,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026, com a execução dos serviços remanescentes necessários à finalização do objeto. A conclusão ocorreu após o período inicialmente previsto, sendo realizados os ajustes e providências necessárias para o encerramento da obra. Com a finalização dos serviços, a estrutura foi disponibilizada para atendimento da unidade, contribuindo para a melhoria das condições de uso e funcionamento do espaço educacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Unidade Nova Escolar Jardim Riviera, em Cascavel				
Descrição:	Construção da Unidade Nova Escolar Jardim Riviera, em Cascavel. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6638	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	3.900,09	0,00	0,00%	540,91	540,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.441,00	540,91	12,18%
Total Estado	3.900,09	0,00	0,00%	540,91	540,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.441,00	540,91	12,18%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi concluída em abril de 2025, cumprindo todas as especificações contratuais. A entrega final traz melhorias importantes para a comunidade escolar, assegurando qualidade no ensino, segurança e funcionalidade conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Santa Rita, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construção da Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Santa Rita, em Foz do Iguaçu. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6639	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	471,00	0,00	0,00%	471,00	0,00	0,00%	3.769,00	0,00	0,00%	4.711,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	471,00	0,00	0,00%	471,00	0,00	0,00%	3.769,00	0,00	0,00%	4.711,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega ainda não foi iniciada. O atraso ocorreu em razão do tempo necessário para a conclusão das etapas preparatórias, que envolveram a elaboração e aprovação dos projetos básicos, a definição do orçamento e a realização do procedimento licitatório. Concluídas essas fases, estão sendo adotadas as providências necessárias para o início da obra, com acompanhamento da execução para cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Cristo, em Rio Branco do Sul				
Descrição:	Construção da Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Cristo, em Rio Branco do Sul. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6640	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Rio Branco do Sul	0,00	0,00	0,00%	825,00	9,90	1,20%	1.031,00	14,02	1,36%	206,00	0,00	0,00%	2.062,00	23,92	1,16%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	825,00	9,90	1,20%	1.031,00	14,02	1,36%	206,00	0,00	0,00%	2.062,00	23,92	1,16%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução apresenta atraso em razão de adequações necessárias nos projetos básicos, decorrentes de divergências identificadas durante o desenvolvimento da obra, bem como da necessidade de aprovação junto a órgãos externos. Além disso, a produtividade da empresa contratada ficou abaixo da prevista no cronograma. Estão sendo acompanhadas as medidas de regularização para permitir o avanço dos serviços e o cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar Província da Síria, em Araucária				
Descrição:	Construção de Nova Unidade Escolar Província da Síria, em Araucária. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6646	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Araucária	1.061,57	0,00	0,00%	2.592,43	2.364,30	91,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.654,00	2.364,30	64,70%
Total Estado	1.061,57	0,00	0,00%	2.592,43	2.364,30	91,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.654,00	2.364,30	64,70%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução não apresentou avanço físico em razão das dificuldades de continuidade contratual decorrentes da produtividade da empresa contratada, inferior à prevista no cronograma inicialmente estabelecido. Diante da situação identificada, estão sendo adotadas as providências para rescisão contratual e reavaliação da demanda, com previsão de atendimento por meio de melhorias na infraestrutura escolar. O novo encaminhamento busca garantir a adequação dos espaços e melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar para o Colégio Estadual Jardim Madrid, em Maringá				
Descrição:	Construção de Nova Unidade Escolar para o Colégio Estadual Jardim Madrid, em Maringá. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6644	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	2.503,00	25,00	1,00%	1.252,00	76,35	6,10%	2.503,00	0,00	0,00%	6.258,00	101,35	1,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.503,00	25,00	1,00%	1.252,00	76,35	6,10%	2.503,00	0,00	0,00%	6.258,00	101,35	1,62%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução apresenta atraso em razão de inconsistências identificadas nos projetos básicos, que exigiram adequações técnicas e análise por órgãos externos. Somou-se a esse fator a produtividade da empresa contratada abaixo da estimada no cronograma. As providências para regularização e acompanhamento da execução estão em andamento, com o objetivo de viabilizar o avanço dos serviços e o cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar para o Colégio Estadual Professora Alba Keinert, em Guarapuava				
Descrição:	Construção de Nova Unidade Escolar para o Colégio Estadual Professora Alba Keinert, em Guarapuava. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6645	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	1.259,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%	3.274,00	0,00	0,00%	5.037,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.259,00	0,00	0,00%	504,00	0,00	0,00%	3.274,00	0,00	0,00%	5.037,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra permanece sem início de execução devido à conclusão das etapas de instrução do processo administrativo, indispensáveis para a realização do procedimento licitatório. As atividades preparatórias estão sendo finalizadas para permitir a contratação e o início dos serviços, visando ao cumprimento da meta estabelecida.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Bairro dos Estados, em município de Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Bairro dos Estados, em município de Fazenda Rio Grande. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6647	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	1.944,22	0,00	0,00%	2.256,78	2.186,37	96,88%	0,00	2.014,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.201,00	4.201,00	100,00%
Total Estado	1.944,22	0,00	0,00%	2.256,78	2.186,37	96,88%	0,00	2.014,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.201,00	4.201,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da construção da nova unidade escolar ocorreu no primeiro semestre de 2026 em razão da continuidade da execução da obra, que teve seu cronograma estendido em relação ao período inicialmente previsto. A finalização do empreendimento possibilitou a entrega da estrutura para atendimento da comunidade escolar, ampliando a capacidade da rede estadual de ensino e permitindo a oferta de novas vagas para estudantes dos bairros próximos. A nova unidade proporciona ambientes adequados, seguros e permanentes para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar Bairro Fraron, em Pato Branco				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar Bairro Fraron, em Pato Branco. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6648	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	2.289,00	97,05	4,24%	981,00	2.148,39	219,00%	0,00	0,00	0,00%	3.270,00	2.245,44	68,67%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.289,00	97,05	4,24%	981,00	2.148,39	219,00%	0,00	0,00	0,00%	3.270,00	2.245,44	68,67%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da nova unidade escolar permanece em andamento no primeiro semestre de 2026, com atraso em relação ao cronograma inicialmente estabelecido. O desempenho da obra no exercício anterior ficou abaixo do previsto, impactando a evolução dos serviços e o avanço programado para o período atual. No decorrer de 2026, a execução segue sendo acompanhada junto à empresa contratada, com adoção das medidas necessárias para regularização do ritmo dos trabalhos e continuidade da implantação da unidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para a Escola Estadual Bacharel Antônio Alves e o Colégio Estadual Frei Beda Maria, em Itaperuçu				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para a Escola Estadual Bacharel Antônio Alves e o Colégio Estadual Frei Beda Maria, em Itaperuçu. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6649	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Itaperuçu	0,00	0,00	0,00%	1.829,00	146,00	7,98%	915,00	63,11	6,90%	1.829,00	0,00	0,00%	4.573,00	209,11	4,57%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.829,00	146,00	7,98%	915,00	63,11	6,90%	1.829,00	0,00	0,00%	4.573,00	209,11	4,57%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução apresentou avanço físico, porém em ritmo inferior ao previsto no cronograma contratual. O não atingimento da meta do período decorre da produtividade apresentada pela empresa contratada, que ficou abaixo da estimada para a etapa de execução, impactando o avanço dos serviços. A fiscalização está acompanhando a evolução da obra por meio das medições realizadas e adotando as providências necessárias para monitorar a recuperação do cronograma e viabilizar o cumprimento da meta prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para a Escola Estadual Professora Mireille Maria Franco Zanon Machado, em Mandirituba				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para a Escola Estadual Professora Mireille Maria Franco Zanon Machado, em Mandirituba. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6650	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Mandirituba	1.362,58	0,00	0,00%	1.459,44	1.371,73	93,99%	240,00	1.690,29	704,29%	0,00	0,00	0,00%	3.062,02	3.062,02	100,00%
Total Estado	1.362,58	0,00	0,00%	1.459,44	1.371,73	93,99%	240,00	1.690,29	704,29%	0,00	0,00	0,00%	3.062,02	3.062,02	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a construção da nova unidade escolar foi concluída integralmente, com a finalização dos serviços e entrega do objeto previsto. O resultado executado no período superou a previsão inicial para 2026 em razão da baixa execução registrada no exercício anterior, quando parte das etapas previstas não foi concluída. Com a continuidade dos serviços, foi possível finalizar a obra e disponibilizar uma estrutura adequada, segura e durável para o atendimento da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Agrícola Vila Progresso, em Goioerê				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Agrícola Vila Progresso, em Goioerê. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6651	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	5.685,88	0,00	0,00%	739,12	739,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.425,00	739,12	11,50%
Total Estado	5.685,88	0,00	0,00%	739,12	739,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.425,00	739,12	11,50%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A nova unidade escolar foi concluída em abril de 2025, marcando a entrega de uma estrutura moderna, segura e adequada às demandas educacionais. A obra representa um avanço significativo na oferta de ensino de qualidade, promovendo um ambiente mais acolhedor, funcional e preparado para o desenvolvimento integral dos estudantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Francisco Zardo, em Palotina				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Francisco Zardo, em Palotina. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6652	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	0,00	0,00	0,00%	2.289,00	1.234,46	53,93%	981,00	494,10	50,37%	0,00	0,00	0,00%	3.270,00	1.728,56	52,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.289,00	1.234,46	53,93%	981,00	494,10	50,37%	0,00	0,00	0,00%	3.270,00	1.728,56	52,86%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da construção da nova unidade escolar apresentou avanço nas etapas previstas, porém permanece em atraso em relação ao cronograma inicialmente estabelecido. A principal dificuldade identificada está relacionada à produtividade da empresa contratada, que ficou abaixo do previsto no planejamento da obra. Estão sendo realizados acompanhamentos da execução contratual e adotadas providências para garantir a continuidade dos serviços e a conclusão da entrega, visando disponibilizar uma estrutura adequada e segura para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Iolando Taques da Fonseca, em Ponta Grossa				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Iolando Taques da Fonseca, em Ponta Grossa. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6657	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	3.403,00	79,70	2,34%	730,00	1.272,32	174,29%	727,00	0,00	0,00%	4.860,00	1.352,02	27,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.403,00	79,70	2,34%	730,00	1.272,32	174,29%	727,00	0,00	0,00%	4.860,00	1.352,02	27,82%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da construção da nova unidade escolar apresentou avanço significativo, com resultado superior ao previsto para o período. Entretanto, a entrega permanece atrasada em razão da baixa execução registrada no exercício anterior e da produtividade da empresa contratada ter ficado abaixo da prevista no cronograma físico da obra. Estão sendo realizados acompanhamentos da execução contratual e adotadas providências para garantir a continuidade dos serviços e a conclusão da obra, visando à disponibilização de uma estrutura adequada e segura para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Lauro Sangreman de Oliveira, em Sengés				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Lauro Sangreman de Oliveira, em Sengés. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6653	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Sengés	1.604,40	0,00	0,00%	859,60	2.464,00	286,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.464,00	2.464,00	100,00%
Total Estado	1.604,40	0,00	0,00%	859,60	2.464,00	286,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.464,00	2.464,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foi concluída no mês de agosto, a construção da Unidade Nova Escolar destinada ao Colégio Estadual Lauro Sangreman de Oliveira, no município de Sengés. A execução da obra ocorreu conforme o cronograma físico financeiro atualizado, com acompanhamento técnico e administrativo ao longo das etapas contratuais. A entrega da unidade possibilitou a ampliação e qualificação da infraestrutura escolar, contribuindo para melhores condições de atendimento e desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, em Apucarana				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, em Apucarana. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6654	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	1.503,00	822,89	54,75%	2.254,00	1.430,29	63,46%	0,00	0,00	0,00%	3.757,00	2.253,18	59,97%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.503,00	822,89	54,75%	2.254,00	1.430,29	63,46%	0,00	0,00	0,00%	3.757,00	2.253,18	59,97%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da construção da nova unidade escolar apresentou continuidade dos serviços, porém permanece em atraso em relação ao cronograma estabelecido. A principal dificuldade identificada está relacionada à produtividade da empresa contratada, que ficou abaixo da prevista no planejamento da obra. Estão sendo realizados acompanhamentos da execução contratual e adotadas providências para garantir o avanço dos serviços e a conclusão da entrega, assegurando a disponibilização de uma estrutura adequada, segura e durável para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Professora Renée Carvalho de Amorim, em Pontal do Paraná				
Descrição:	Construção de Unidade Nova Escolar para o Colégio Estadual Professora Renée Carvalho de Amorim, em Pontal do Paraná. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	6655	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pontal do Paraná	0,00	0,00	0,00%	1.932,00	26,09	1,35%	485,00	3.188,46	657,41%	2.414,00	0,00	0,00%	4.831,00	3.214,55	66,54%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.932,00	26,09	1,35%	485,00	3.188,46	657,41%	2.414,00	0,00	0,00%	4.831,00	3.214,55	66,54%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da construção da nova unidade escolar apresentou avanço significativo, com resultado superior ao previsto para o período. Contudo, a entrega permanece classificada como atrasada em razão da baixa execução registrada no exercício anterior, que impactou o cronograma global da obra. A produtividade da empresa contratada ficou abaixo da prevista no cronograma físico inicial, sendo realizados acompanhamentos e adotadas providências para garantir a continuidade dos serviços e a conclusão da entrega, assegurando a disponibilização de uma estrutura adequada e segura para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Unidade Nova para Escolar para o Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, no balneário de Coroados				
Descrição:	Construção de Unidade Nova para Escolar para o Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, no balneário de Coroados. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6656	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	2.952,28	0,00	0,00%	214,72	3.167,00	1474,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.167,00	3.167,00	100,00%
Total Estado	2.952,28	0,00	0,00%	214,72	3.167,00	1474,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.167,00	3.167,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No exercício de 2025, foi concluída, no mês de agosto, a construção da Unidade Nova Escolar destinada ao Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, no balneário de Coroados. A execução da obra ocorreu conforme o cronograma físico financeiro atualizado, com acompanhamento técnico e administrativo durante todas as etapas contratuais. A entrega da unidade possibilitou a ampliação da infraestrutura escolar, contribuindo para melhores condições de funcionamento, atendimento aos estudantes e desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual São Carlos do Ivaí, em São Carlos do Ivaí				
Descrição:	Construção da cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual São Carlos do Ivaí, em São Carlos do Ivaí, visando garantir espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6641	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
São Carlos do Ivaí	464,13	0,00	0,00%	295,87	295,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	760,00	295,87	38,93%
Total Estado	464,13	0,00	0,00%	295,87	295,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	760,00	295,87	38,93%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A construção da cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual São Carlos do Ivaí, em São Carlos do Ivaí, foi concluída em maio de 2025. A obra entregou um espaço protegido e seguro, proporcionando melhores condições para as atividades esportivas e o bem-estar dos estudantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de módulos de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual Nossa Senhora dos Milagres, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Construção de módulos de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual Nossa Senhora dos Milagres, em São José dos Pinhais, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6643	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A construção dos módulos de salas de aula de múltiplo uso, em substituição às salas de madeira, foi concluída em março de 2025. A obra oferece ambientes mais seguros, versáteis e adequados para diversas atividades pedagógicas, beneficiando alunos e toda a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de módulos de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual do Campo José Biesdorf, em Santa Helena				
Descrição:	Construção de módulos de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual do Campo José Biesdorf, no município de Santa Helena, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6642	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Santa Helena	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,51	66,51	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A construção dos módulos de salas de aula de múltiplo uso, em substituição às salas de madeira, foi concluída em março de 2025. A obra oferece ambientes mais seguros, versáteis e adequados para diversas atividades pedagógicas, beneficiando alunos e toda a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira na Escola Estadual Cívico-Militar Cecília Meireles, em Santa Fé				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual Cívico-Militar Cecília Meireles, no município de Santa Fé, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6970	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Santa Fé	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No exercício de 2025, foi concluída a construção de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual Cívico-Militar Cecília Meireles, no município de Santa Fé. A execução da obra ocorreu de acordo com o cronograma físico financeiro atualizado, conforme registros de acompanhamento técnico e administrativo do contrato. Ao longo do período, foram realizadas as etapas previstas, possibilitando a entrega da infraestrutura planejada. A conclusão da obra em agosto de 2025 contribuiu para a ampliação e adequação dos espaços escolares, fortalecendo as condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e o atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira na Escola Estadual Vila Castelo Branco, em Engenheiro Beltrão				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual Vila Castelo Branco, no município de Engenheiro Beltrão, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6966	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Engenheiro Beltrão	0,00	0,00	0,00%	144,52	98,12	67,89%	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	98,12	67,89%	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026 com a finalização dos serviços remanescentes necessários ao encerramento da obra. A conclusão ocorreu após a continuidade da execução iniciada em período anterior, permitindo a disponibilização da estrutura para uso da comunidade escolar. Com o encerramento do objeto, foram ampliadas as condições de atendimento da unidade, proporcionando ambiente mais adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira na Escola Estadual do Jardim Eldorado, em Londrina				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso na Escola Estadual do Jardim Eldorado, no município de Londrina, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7012	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,00	71,44	99,22%	72,00	0,00	0,00%	216,26	71,44	33,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,00	71,44	99,22%	72,00	0,00	0,00%	216,26	71,44	33,03%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução evoluiu no primeiro semestre de 2026 com a realização de etapas que não puderam ser concluídas no exercício anterior. Apesar do avanço obtido no período, ainda permanecem serviços a serem executados para conclusão da obra. O acompanhamento da execução continua sendo realizado, com adoção das providências necessárias para dar continuidade aos trabalhos e finalizar o objeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão, em Campo Mourão				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão, no município de Campo Mourão, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6958	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No exercício de 2025, foi concluída, no mês de outubro, a construção de salas de aula de múltiplo uso no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão, no município de Campo Mourão, em substituição a ambientes anteriormente estruturados em madeira. A execução ocorreu conforme o cronograma físico financeiro atualizado, com acompanhamento técnico e administrativo ao longo das etapas do contrato. A entrega da obra proporcionou espaços mais seguros, duráveis e adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais, contribuindo para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem na unidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual 11 de Abril, em Tapejara				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual 11 de Abril, em Tapejara, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6959	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Tapejara	0,00	0,00	0,00%	216,78	8,45	3,90%	0,00	208,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	8,45	3,90%	0,00	208,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A meta prevista para a entrega foi integralmente alcançada, com a conclusão de todas as etapas de execução e o encerramento do objeto. Os serviços foram finalizados conforme as condições estabelecidas, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura da unidade escolar e para melhores condições de atendimento aos estudantes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Adiles Bordin, em União da Vitória				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Adiles Bordin, no município de União da Vitória, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6976	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	72,26	57,71	79,86%	0,00	14,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	57,71	79,86%	0,00	14,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Os serviços remanescentes da obra foram executados no primeiro semestre de 2026, permitindo a conclusão da entrega e o encerramento do objeto. A finalização das atividades possibilitou a disponibilização da nova estrutura, ampliando a qualidade da infraestrutura escolar e as condições de atendimento à comunidade educacional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Altair Aparecido Carneiro, em Londrina				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Altair Aparecido Carneiro, no município de Londrina, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7011	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	36,13	0,00	0,00%	36,13	25,25	69,89%	0,00	0,00	0,00%	72,26	25,25	34,94%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	36,13	0,00	0,00%	36,13	25,25	69,89%	0,00	0,00	0,00%	72,26	25,25	34,94%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução apresenta atraso devido à necessidade de conclusão da demolição das estruturas existentes, etapa sob responsabilidade da Administração e indispensável para o prosseguimento da obra. Após a liberação da área, foram adotadas as providências para continuidade dos serviços, mantendo o acompanhamento da execução com o objetivo de reduzir os impactos no cronograma e assegurar o cumprimento da meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Amyntas de Barros, em Pinhais				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Amyntas de Barros, no município de Pinhais, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6965	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	144,52	80,93	56,00%	0,00	63,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	80,93	56,00%	0,00	63,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No período em análise, a obra foi concluída com a finalização das atividades pendentes e o encerramento do objeto contratado. A entrega da nova estrutura representa um avanço na infraestrutura da unidade escolar, contribuindo para melhores condições de atendimento e de ensino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva, em Planaltina do Paraná				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva, no município de Planaltina do Paraná, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6988	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Planaltina do Paraná	0,00	0,00	0,00%	72,26	40,46	55,99%	72,26	104,06	144,01%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	40,46	55,99%	72,26	104,06	144,01%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026 com a execução das etapas remanescentes da obra, cuja finalização ocorreu após a prorrogação da execução em relação ao cronograma originalmente previsto. A continuidade dos serviços permitiu concluir o objeto e disponibilizar a nova estrutura para utilização pela comunidade escolar, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Candido Rossoni, em Coronel Domingos Soares				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Candido Rossoni, no município de Coronel Domingos Soares, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6989	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Domingos	0,00	0,00	0,00%	144,52	43,36	30,00%	144,52	245,68	170,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	43,36	30,00%	144,52	245,68	170,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da obra ocorreu no primeiro semestre de 2026, período em que foram finalizados os serviços pendentes decorrentes da continuidade da execução iniciada em exercício anterior. A realização dessas etapas possibilitou o encerramento da intervenção e a disponibilização da nova estrutura para uso da comunidade escolar, consolidando as melhorias previstas para a unidade de ensino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Carlos Alberto Cabreira Machado, em Nova Laranjeiras				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Carlos Alberto Cabreira Machado, no município de Nova Laranjeiras, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6986	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Nova Laranjeiras	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	0,00	7,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,44	10,30%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	0,00	7,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,44	10,30%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega encontra-se em atraso em razão da necessidade de realização da demolição prévia dos ambientes existentes em madeira, etapa necessária para o início dos serviços de construção. A Administração adotou as providências para viabilizar a liberação da área e permitir o prosseguimento da execução. Após a conclusão dessa etapa, serão retomadas as atividades previstas, com acompanhamento do cronograma para garantir a finalização do objeto e a disponibilização de espaços adequados à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Cristóvão Colombo, em Jardim Alegre				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Cristóvão Colombo, no município de Jardim Alegre, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6995	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jardim Alegre	0,00	0,00	0,00%	216,78	0,00	0,00%	0,00	216,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	0,00	0,00%	0,00	216,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da obra ocorreu no primeiro semestre de 2026, período em que foram executadas as últimas atividades necessárias ao encerramento da intervenção. A continuidade dos serviços possibilitou a entrega definitiva da estrutura à unidade escolar, encerrando a execução iniciada em período anterior. O resultado obtido fortalece a infraestrutura da escola e amplia as condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Cyro Pereira de Camargo, em Iguaraçu				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Cyro Pereira de Camargo, no município de Iguaraçu, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6967	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Iguaraçu	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi concluída no mês de setembro, em conformidade com o cronograma físico financeiro atualizado e com os registros de acompanhamento da execução contratual. As etapas previstas foram executadas de forma regular, com monitoramento técnico e administrativo ao longo do período. A conclusão da obra possibilitou a entrega da infraestrutura planejada, contribuindo para a melhoria das condições de funcionamento e atendimento da unidade beneficiada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Cívico-Militar Cruzeiro do Oeste, em Cruzeiro do Oeste				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Cívico-Militar Cruzeiro do Oeste, no município de Cruzeiro do Oeste, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7008	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cruzeiro do Oeste	0,00	0,00	0,00%	36,13	0,00	0,00%	36,13	49,73	137,64%	0,00	0,00	0,00%	72,26	49,73	68,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	36,13	0,00	0,00%	36,13	49,73	137,64%	0,00	0,00	0,00%	72,26	49,73	68,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 a obra apresentou evolução física com a execução das etapas possíveis após a liberação parcial das frentes de trabalho. O avanço obtido no período permitiu dar continuidade aos serviços, embora a conclusão da entrega ainda dependa da finalização das atividades remanescentes. O acompanhamento da execução permanece sendo realizado para assegurar o prosseguimento da obra até sua conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Cívico-Militar Tomaz Edison de Andrade Vieira, em Maringá				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Cívico-Militar Tomaz Edison de Andrade Vieira, no município de Maringá, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6968	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	289,04	192,50	66,60%	0,00	96,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	289,04	192,50	66,60%	0,00	96,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços necessários ao encerramento da obra, permitindo a entrega definitiva do objeto. A execução correspondeu à finalização de etapas remanescentes, cuja continuidade viabilizou a conclusão da intervenção e a disponibilização da estrutura para utilização pela comunidade escolar. O resultado alcançado contribui para a melhoria da infraestrutura da unidade, oferecendo ambientes mais adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Indígena Mbya Arandu, em Piraquara				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Indígena Mbya Arandu, no município de Piraquara, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6980	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	0,00	0,00	0,00%	216,78	7,00	3,23%	0,00	209,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	7,00	3,23%	0,00	209,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Durante o primeiro semestre de 2026 foi promovido o encerramento da obra mediante a execução dos serviços finais pendentes. A conclusão da intervenção permitiu incorporar a nova estrutura ao funcionamento da unidade escolar, ampliando a qualidade da infraestrutura física disponível e proporcionando melhores condições para o ensino e a aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Jose de Anchieta, em Quedas do Iguaçu				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Jose de Anchieta, no município de Quedas do Iguaçu, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6987	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Quedas do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	144,52	282,04	195,16%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	144,52	282,04	195,16%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra teve continuidade no primeiro semestre de 2026 em razão da prorrogação de sua execução em relação ao cronograma originalmente previsto. Nesse período foram concluídas as etapas pendentes, permitindo o encerramento da intervenção e a entrega definitiva da estrutura à unidade escolar. A concentração dessas atividades no semestre resultou em execução superior à programação inicial, viabilizando a disponibilização de ambientes mais adequados para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual José Pioli, em Itaperuçu				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual José Pioli, no município de Itaperuçu, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6982	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Itaperuçu	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega encontra-se com execução atrasada devido à necessidade de conclusão das atividades preparatórias envolvendo a demolição das estruturas existentes e a implantação arquitetônica necessária para viabilizar o início dos serviços. As providências para regularização dessas etapas foram adotadas, visando liberar a área e permitir a continuidade da obra. Após a finalização das ações iniciais, a execução deverá prosseguir conforme o cronograma atualizado, com monitoramento das etapas até a conclusão do objeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Ko Homu, em Laranjeiras do Sul				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Ko Homu, no município de Laranjeiras do Sul, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6985	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Laranjeiras do Sul	0,00	0,00	0,00%	361,30	64,42	17,83%	144,52	441,40	305,42%	0,00	0,00	0,00%	505,82	505,82	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	361,30	64,42	17,83%	144,52	441,40	305,42%	0,00	0,00	0,00%	505,82	505,82	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços remanescentes da obra, cuja execução se estendeu além do cronograma inicialmente previsto. A necessidade de finalizar todas as etapas pendentes concentrou a execução física no período, justificando o resultado superior ao planejado para o semestre. A entrega definitiva da estrutura possibilitou disponibilizar ambientes mais adequados ao desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Leonidia Pacheco, em Maria Helena				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Leonidia Pacheco, no município de Maria Helena, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6992	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maria Helena	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	44,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	51,74	71,60%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	44,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	51,74	71,60%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da obra prosseguiu durante o primeiro semestre de 2026 em razão da necessidade de concluir serviços que não foram finalizados no exercício anterior. As atividades realizadas permitiram o avanço da intervenção, porém ainda permanecem etapas pendentes para o encerramento da obra. O acompanhamento técnico continua sendo realizado para garantir a continuidade da execução e a conclusão da entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Maravilha, em Londrina				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Maravilha, no município de Londrina, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7001	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi concluída no primeiro semestre de 2026 após a execução das etapas pendentes que permaneceram em andamento do exercício anterior. A finalização dos serviços possibilitou a entrega definitiva do objeto e a disponibilização dos novos espaços à comunidade escolar. O resultado representa a conclusão da intervenção e a melhoria das condições físicas da unidade de ensino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes, em Jundiaí do Sul				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes, no município de Jundiaí do Sul, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6984	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jundiaí do Sul	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	0,00	144,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	0,00	144,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram executadas as atividades remanescentes necessárias ao encerramento da obra, cuja conclusão foi postergada em relação ao exercício anterior. A finalização desses serviços permitiu o recebimento definitivo da estrutura e sua disponibilização para uso da comunidade escolar. Com a entrega do objeto, a unidade passou a contar com instalações mais adequadas e permanentes para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Nilo Peçanha, em Ivaiporã				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Nilo Peçanha, no município de Ivaiporã, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6994	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	216,78	0,00	0,00%	0,00	216,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	0,00	0,00%	0,00	216,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O primeiro semestre de 2026 foi destinado à conclusão das etapas finais da obra, cuja execução permaneceu em andamento após o exercício anterior. A finalização dos serviços possibilitou o encerramento da intervenção e a entrega definitiva da estrutura à unidade escolar. Com a conclusão do objeto, os novos ambientes passaram a integrar a rotina da escola, ampliando a qualidade da infraestrutura e proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Nitotu, em Clevelândia				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Nitotu, no município de Clevelândia, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6990	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Clevelândia	0,00	0,00	0,00%	433,56	0,00	0,00%	289,04	722,60	250,00%	0,00	0,00	0,00%	722,60	722,60	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	433,56	0,00	0,00%	289,04	722,60	250,00%	0,00	0,00	0,00%	722,60	722,60	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concentradas as etapas finais da obra, cuja execução teve continuidade após o exercício anterior. A conclusão dos serviços remanescentes permitiu o encerramento da intervenção e resultou em execução superior à inicialmente prevista para o período. Com a entrega definitiva da estrutura, a unidade escolar passou a contar com novos ambientes, ampliando a qualidade da infraestrutura disponível para estudantes e profissionais da educação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Princesa Isabel, em Cerro Azul				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Princesa Isabel, no município de Cerro Azul, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7002	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Cerro Azul	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,84	5,42%	361,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	505,82	7,84	1,55%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,84	5,42%	361,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	505,82	7,84	1,55%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega encontra-se na fase de preparação para continuidade da obra, com pendências relacionadas às etapas iniciais necessárias para liberação do local e prosseguimento dos serviços. A necessidade de demolição dos ambientes existentes e de implantação arquitetônica impactou o avanço previsto no período. Estão sendo realizadas as providências para conclusão dessas etapas, possibilitando o início das atividades subsequentes e o desenvolvimento da obra até sua conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas, em Pinhão				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas, no município de Pinhão, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7003	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pinhão	0,00	0,00	0,00%	36,13	7,00	19,37%	36,13	65,26	180,63%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	36,13	7,00	19,37%	36,13	65,26	180,63%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da obra ocorreu no primeiro semestre de 2026, período em que foram executadas as etapas finais necessárias ao encerramento da intervenção. A continuidade dos serviços iniciados anteriormente concentrou a execução física no semestre, resultando em desempenho superior ao inicialmente previsto para o período. Com a entrega da estrutura, a unidade escolar passou a dispor de instalações mais adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Professor Paulo Sérgio Bartholomeu, em Londrina				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Professor Paulo Sérgio Bartholomeu, no município de Londrina, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7009	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços necessários para finalização da obra, incluindo etapas que permaneceram pendentes da execução anterior. A continuidade dos trabalhos até o encerramento do objeto resultou em avanço superior à previsão inicial para o período. A entrega da nova estrutura possibilitou a substituição dos ambientes existentes por espaços mais adequados, seguros e permanentes, contribuindo para a melhoria das condições de atendimento da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Professora Izabel Fonseca Siqueira, em Reserva do Iguaçu				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Professora Izabel Fonseca Siqueira, no município de Reserva do Iguaçu, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7006	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Reserva do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	289,04	433,56	150,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	433,56	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	289,04	433,56	150,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	433,56	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços necessários ao encerramento da obra, incluindo etapas remanescentes que possibilitaram a entrega definitiva da nova estrutura escolar. A execução realizada no período superou a programação inicial em razão da continuidade dos trabalhos até a finalização do objeto. Com a conclusão da intervenção, a unidade passou a contar com ambientes mais adequados e funcionais, contribuindo para melhores condições de atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, em São José dos Pinhais				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, no município de São José dos Pinhais, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7010	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	0,00	0,00	0,00%	36,13	7,00	19,37%	36,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	36,13	7,00	19,37%	36,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega encontra-se condicionada à conclusão das etapas iniciais necessárias para o avanço da obra, especialmente quanto à implantação arquitetônica prevista. A pendência dessa fase impactou o início dos serviços subsequentes no período avaliado. Estão sendo realizadas as providências necessárias para viabilizar a continuidade da execução e possibilitar o desenvolvimento das próximas etapas, com acompanhamento do cronograma até a conclusão do objeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Rui Barbosa, em Arapoti				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Rui Barbosa, no município de Arapoti, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6993	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Arapoti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços previstos para a entrega da nova estrutura escolar, possibilitando o encerramento do objeto e a disponibilização dos ambientes para utilização pela comunidade escolar. A execução da intervenção resultou na substituição de espaços anteriormente utilizados por instalações mais adequadas e permanentes, contribuindo para melhores condições de funcionamento da unidade e para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Rui Barbosa, em Pato Branco				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Rui Barbosa, no município de Pato Branco, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6991	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	0,00	137,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	7,00	4,84%	0,00	137,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da obra ocorreu no primeiro semestre de 2026, com a execução dos serviços finais necessários ao encerramento da intervenção iniciada em período anterior. A finalização das atividades permitiu a entrega definitiva da nova estrutura à unidade escolar, disponibilizando ambientes mais adequados e permanentes para utilização pela comunidade escolar. O resultado alcançado contribui para a melhoria da infraestrutura física e para melhores condições de desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Santa Catarina, em Coronel Domingos Soares				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Santa Catarina, no município de Coronel Domingos Soares, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6972	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Coronel Domingos	0,00	0,00	0,00%	443,56	305,61	68,90%	0,00	137,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	443,56	443,56	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	443,56	305,61	68,90%	0,00	137,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	443,56	443,56	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foi concluída a execução dos serviços remanescentes da obra, permitindo o encerramento do objeto e a entrega definitiva da nova estrutura escolar. A finalização da intervenção possibilitou a disponibilização dos ambientes para utilização pela comunidade escolar, substituindo espaços anteriormente existentes por instalações mais adequadas e permanentes. O resultado contribui para a melhoria da infraestrutura da unidade e para melhores condições de desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Sapopema, em Sapopema				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Sapopema, no município de Sapopema, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7013	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Sapopema	0,00	0,00	0,00%	72,26	6,00	8,30%	144,52	210,78	145,85%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	6,00	8,30%	144,52	210,78	145,85%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídas as etapas necessárias para encerramento da obra, com execução dos serviços que possibilitaram a entrega definitiva da nova estrutura escolar. O avanço da execução no período superou a programação inicialmente estimada, em razão da conclusão das atividades necessárias para finalização do objeto. A intervenção resultou na disponibilização de ambientes mais adequados e permanentes, contribuindo para a melhoria da infraestrutura da unidade e das condições de atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual São João Bosco, em Pato Branco				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual São João Bosco, no município de Pato Branco, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6973	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	216,78	126,53	58,37%	0,00	90,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	126,53	58,37%	0,00	90,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026 com a finalização dos serviços necessários ao encerramento da obra. A execução das etapas remanescentes possibilitou a conclusão do objeto e a disponibilização da nova estrutura para utilização pela unidade escolar. A intervenção promoveu a melhoria dos espaços físicos destinados às atividades educacionais, oferecendo ambientes mais adequados, seguros e permanentes para atendimento da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, em Doutor Ulysses				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, no município de Doutor Ulysses, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6981	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Doutor Ulysses	0,00	0,00	0,00%	72,26	6,00	8,30%	0,00	66,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	6,00	8,30%	0,00	66,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram finalizados os serviços necessários para conclusão da obra, permitindo o encerramento do objeto e a entrega definitiva da nova estrutura à unidade escolar. A execução das etapas finais possibilitou a disponibilização dos ambientes para utilização pela comunidade escolar, substituindo espaços anteriores por instalações mais adequadas e permanentes. A intervenção contribui para a melhoria da infraestrutura educacional e para melhores condições de desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual Vandyr de Almeida, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual Vandyr de Almeida, no município de Cornélio Procópio, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6983	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	144,52	4,04	2,80%	144,52	285,00	197,20%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	4,04	2,80%	144,52	285,00	197,20%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídos os serviços necessários para finalização da obra, incluindo a execução das etapas que possibilitaram a entrega integral da nova estrutura escolar. O avanço dos trabalhos no período superou a programação inicialmente estabelecida em razão da conclusão das atividades necessárias ao encerramento do objeto. A intervenção permitiu substituir os ambientes anteriores por espaços mais adequados, seguros e permanentes, qualificando a infraestrutura disponível para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual da Warta, em Londrina				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual da Warta, no município de Londrina, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7005	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	144,52	289,04	200,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	0,00	0,00%	144,52	289,04	200,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A intervenção foi encerrada no primeiro semestre de 2026, após a conclusão das etapas que permaneceram pendentes do exercício anterior. Com a entrega da obra, a unidade escolar passou a contar com novos espaços em condições de uso, ampliando a qualidade da infraestrutura disponível e oferecendo melhores condições para estudantes, professores e demais profissionais da educação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi Arnaldi, em Paranavaí				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi Arnaldi, no município de Paranavaí, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6969	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	144,52	96,98	67,10%	0,00	47,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	96,98	67,10%	0,00	47,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra teve sua execução encerrada no primeiro semestre de 2026, com a conclusão das atividades necessárias para entrega definitiva da estrutura à unidade escolar. O período foi destinado à finalização dos serviços pendentes, permitindo o encerramento do contrato e a disponibilização do novo espaço para utilização. A intervenção amplia a capacidade de atendimento da escola e fortalece a infraestrutura disponível para as atividades pedagógicas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Arroio Grande, em Pitanga				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Arroio Grande, no município de Pitanga, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6960	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	0,00	0,00	0,00%	433,56	132,71	30,61%	0,00	300,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	433,56	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	433,56	132,71	30,61%	0,00	300,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	433,56	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega foi concluída no primeiro semestre de 2026, com a execução das etapas finais necessárias ao encerramento da obra. A finalização dos serviços ocorreu após a continuidade da execução iniciada em exercício anterior, permitindo a disponibilização da nova estrutura para uso da comunidade escolar. O resultado alcançado fortalece a infraestrutura da unidade e amplia as condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Chapadão, em Laranjal				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Chapadão, no município de Laranjal, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6971	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Laranjal	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216,78	216,78	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No exercício de 2025, a obra foi concluída no mês de dezembro, em conformidade com o cronograma físico financeiro atualizado e com os registros de acompanhamento da execução contratual. Ao longo da execução, as etapas previstas foram realizadas com acompanhamento técnico e administrativo, assegurando a entrega da infraestrutura planejada. A conclusão da obra contribuiu para a melhoria das condições de funcionamento da unidade atendida.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Ernestina Weinhardt da Silveira, em Antonio Olinto				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Ernestina Weinhardt da Silveira, no município de Antonio Olinto, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6974	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Antônio Olinto	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	65,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	65,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No decorrer do primeiro semestre de 2026 foi promovido o encerramento da obra, mediante a conclusão das etapas remanescentes da execução. A entrega da estrutura possibilitou a disponibilização de ambientes permanentes para atendimento da comunidade escolar, consolidando a intervenção realizada e contribuindo para a qualificação da infraestrutura da unidade de ensino.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Palmeirinha, em Guarapuava				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Palmeirinha, no município de Guarapuava, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6979	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Concluída a construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Palmeirinha, no município de Guarapuava, em substituição a ambientes anteriormente construídos em madeira. A execução da obra ocorreu conforme o cronograma físico financeiro atualizado, com acompanhamento técnico e administrativo ao longo das etapas contratuais. A entrega da infraestrutura ampliou e qualificou os espaços escolares, contribuindo para melhores condições de ensino, aprendizagem e atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Plinio Franco Ferreira da Costa, em Ortigueira				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Plinio Franco Ferreira da Costa, no município de Ortigueira, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7004	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ortigueira	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	0,00	0,00%	72,26	144,52	200,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A conclusão da obra ocorreu no primeiro semestre de 2026, após a continuidade da execução iniciada em período anterior. A realização das etapas finais necessárias ao encerramento da intervenção fez com que a execução do semestre superasse a programação inicial. A entrega da nova estrutura amplia a qualidade da infraestrutura escolar e proporciona melhores condições para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Povoado São Miguel, em Paranaguá				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Povoado São Miguel, no município de Paranaguá, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e para a aprendizagem. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7483	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	332,55	0,00	0,00%	0,00	332,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	332,55	332,55	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	332,55	0,00	0,00%	0,00	332,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	332,55	332,55	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram executadas as atividades finais que possibilitaram o encerramento da obra iniciada em período anterior. A conclusão da intervenção permitiu o recebimento definitivo da estrutura e sua disponibilização para utilização pela comunidade escolar. Com a entrega do objeto, a unidade passou a contar com instalações mais adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Rio Vermelho, em União da Vitória				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Rio Vermelho, no município de União da Vitória, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6977	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	65,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,26	7,00	9,69%	0,00	65,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,26	72,26	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra foi concluída no primeiro semestre de 2026, com a execução das atividades finais necessárias ao encerramento da intervenção iniciada em exercício anterior. A finalização dos serviços possibilitou a entrega definitiva da estrutura à unidade escolar, permitindo sua utilização pela comunidade escolar. O resultado alcançado representa a conclusão do investimento e a disponibilização de ambientes mais adequados para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Rio do Meio, em Pitanga				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Rio do Meio, no município de Pitanga, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6978	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Pitanga	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	144,52	144,52	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foi concluída no mês de setembro, a construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Rio do Meio, no município de Pitanga, em substituição a ambientes anteriormente construídos em madeira. A execução ocorreu conforme o cronograma físico financeiro atualizado, com acompanhamento técnico e administrativo durante as etapas contratuais. A entrega da obra ampliou e qualificou a infraestrutura escolar, contribuindo para melhores condições de ensino, aprendizagem e atendimento à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Salto Grande do Turvo, em Doutor Ulysses				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Salto Grande do Turvo, no município de Doutor Ulysses, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	7007	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Doutor Ulysses	0,00	0,00	0,00%	144,52	4,50	3,11%	289,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	4,50	1,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	144,52	4,50	3,11%	289,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433,56	4,50	1,04%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da entrega apresenta atraso em razão da necessidade de conclusão das etapas iniciais sob responsabilidade da Administração, incluindo a demolição dos ambientes existentes e a implantação arquitetônica necessária para continuidade dos serviços. Foram adotadas as providências para regularização dessas etapas e liberação das condições adequadas para o prosseguimento da obra. Após a conclusão das ações preparatórias, será dado seguimento à execução, com acompanhamento do cronograma para garantir a entrega do objeto previsto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de salas de aula de múltiplo uso em substituição às salas de madeira no Colégio Estadual do Campo Santa Izabel, em Bituruna				
Descrição:	Construção de salas de aula de múltiplo uso no Colégio Estadual do Campo Santa Izabel, no município de Bituruna, em substituição a ambientes em madeira, visando ampliar e qualificar a infraestrutura escolar. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras na rede estadual de educação básica, garantindo espaços mais adequados, seguros e duráveis para o ensino e a aprendizagem Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025				
Cód. Entrega:	6975	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Bituruna	0,00	0,00	0,00%	289,04	197,70	68,40%	0,00	91,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	289,04	197,70	68,40%	0,00	91,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,04	289,04	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram concluídas as etapas finais da obra, cuja execução teve continuidade em relação ao exercício anterior. A realização dos serviços remanescentes permitiu o encerramento da intervenção e a entrega definitiva da estrutura à unidade escolar. Com a conclusão do objeto, a escola passou a contar com instalações mais adequadas, fortalecendo a infraestrutura disponível para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Equipamentos e materiais permanentes para atendimento das demandas da rede pública estadual de educação				
Descrição:	Atendimento das demandas da rede pública estadual de educação, por meio do suprimento de equipamentos que atendam as necessidades de ensino aprendizagem (conjunto escolar, armários), da alimentação escolar (refrigeradores, buffet, utensílios de cozinha) e, dos ambientes administrativo e pedagógico (climatizadores de ambiente, mesas, escrivaninhas, cadeiras). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5209	Unidade de Medida:	equipamento adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.000,00	65.622,00	6562,20%	70.000,00	167.716,00	239,59%	100.000,00	226.591,00	226,59%	50.000,00	0,00	0,00%	221.000,00	459.929,00	208,11%
Total Estado	1.000,00	65.622,00	6562,20%	70.000,00	167.716,00	239,59%	100.000,00	226.591,00	226,59%	50.000,00	0,00	0,00%	221.000,00	459.929,00	208,11%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Investimentos

Elegível para o Plano de investimentos pela alienação de participação acionária na COPEL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes destinados às unidades escolares da rede estadual, em quantitativo superior ao inicialmente previsto para o período, em razão da necessidade de atender às demandas identificadas nas escolas. As aquisições têm como objetivo garantir os insumos necessários ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, conforme padrões mínimos de qualidade do ensino, contribuindo para a melhoria da infraestrutura escolar e proporcionando ambientes mais adequados, funcionais e seguros para estudantes e profissionais da educação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estabelecimentos da rede pública estadual de educação atendidos com o repasse de recursos, por meio do Programa Fundo Rotativo				
Descrição:	Viabilizar, com maior agilidade, o repasse de recursos financeiros aos estabelecimentos de ensino, unidades descentralizadas (UD) e Núcleos Regionais de Educação (NRE), da Rede Pública do Estado do Paraná, destinados à manutenção e outras despesas relacionadas as atividades educacionais. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	5210	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.099.915,00	1.156.727,00	105,17%	1.099.915,00	835.343,00	75,95%	850.646,00	850.646,00	100,00%	850.646,00	0,00	0,00%	1.099.915,00	1.156.727,00	105,17%
Total Estado	1.099.915,00	1.156.727,00	105,17%	1.099.915,00	835.343,00	75,95%	850.646,00	850.646,00	100,00%	850.646,00	0,00	0,00%	1.099.915,00	1.156.727,00	105,17%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram atendidos os estudantes regularmente matriculados na rede estadual, considerando as diferentes etapas e modalidades de ensino. A execução do Programa Fundo Rotativo contribuiu para garantir às unidades escolares condições adequadas de funcionamento, possibilitando o atendimento das necessidades relacionadas ao ambiente escolar e ao desenvolvimento das atividades educacionais. A ação ocorreu conforme o planejamento previsto, fortalecendo a gestão das escolas e contribuindo para a melhoria das condições ofertadas aos alunos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Melhorias e Modernização da Infraestrutura das Instituições de Ensino da Rede Estadual				
Descrição:	Execução de melhorias e modernização da infraestrutura das instituições de ensino da Rede Estadual, por meio de adequações estruturais das escolas estaduais, manutenção e conservação dos imóveis, pequenas reformas, incluindo intervenções estruturais, elétricas, hidráulicas e de acessibilidade, com foco na ampliação da vida útil dos prédios e na oferta de ambientes mais seguros, adequados e duráveis à comunidade escolar em todo o Estado Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7459	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220.000,00	175.000,00	79,55%	220.000,00	0,00	0,00%	440.000,00	175.000,00	39,77%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220.000,00	175.000,00	79,55%	220.000,00	0,00	0,00%	440.000,00	175.000,00	39,77%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram concluídas intervenções de melhoria e modernização da infraestrutura em 70 Unidades Educacionais, abrangendo aproximadamente 175.000 m² de áreas atendidas. As ações contemplaram serviços de manutenção, conservação, adequações estruturais, elétricas, hidráulicas e de acessibilidade, contribuindo para a melhoria das condições físicas dos imóveis, ampliação da vida útil das edificações e oferta de ambientes mais seguros, adequados e duráveis para a comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Oferta de alimentação saudável e adequada por meio do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE)				
Descrição:	Ofertar variedade de alimentos a fim de atender as necessidades nutricionais e alimentares dos estudantes e dirimir questões de vulnerabilidade social, contribuindo para melhor aprendizagem e para o desenvolvimento biológico e cognitivo. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4221	Unidade de Medida:	refeição servida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.533.051,00	3.358.061,64	219,04%	306.610.200,00	424.452.023,00	138,43%	400.000.000,00	204.709.431,00	51,18%	400.000.000,00	0,00	0,00%	1.108.143.251,0	632.519.515,64	57,08%
Total Estado	1.533.051,00	3.358.061,64	219,04%	306.610.200,00	424.452.023,00	138,43%	400.000.000,00	204.709.431,00	51,18%	400.000.000,00	0,00	0,00%	1.108.143.251,0	632.519.515,64	57,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 2 - Melhorar a nutrição
- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foi garantida a oferta regular de refeições aos estudantes da rede estadual, conforme o planejamento previsto. Para viabilizar o atendimento, foram realizadas três entregas de remessas centralizadas, além das entregas semanais provenientes da agricultura familiar, incluindo carnes, pães e frutas. Também foi implantado o cardápio salgado em cinco dias da semana, tornando as refeições mais diversificadas e atrativas. O planejamento das remessas considera a disponibilidade da dotação orçamentária e a necessidade de eventuais suplementações ao longo do ano para assegurar a continuidade do atendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Readequação e reforma das instalações do Parque de Ciências Newton Freire Maia, em Pinhais				
Descrição:	Reforma e readequação das instalações já existentes no Parque da Ciência Newton Freire Maia, localizado no município de Pinhais, visando aprimorar e qualificar a infraestrutura existente, de modo a garantir melhores condições de atendimento aos visitantes e aos servidores, com ampliação da funcionalidade dos espaços, adequação às normas técnicas vigentes e melhoria do conforto e da capacidade física da edificação. A iniciativa integra o plano estratégico de execução e manutenção de obras da rede estadual de Educação, assegurando ambientes mais adequados, seguros e eficientes para o desenvolvimento das atividades científicas, educativas e institucionais. Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7456	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.788,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.788,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.788,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.788,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução da reforma e readequação das instalações não apresentou avanço físico, devido à necessidade de rescisão contratual. A rescisão ocorreu após a identificação de inconsistências entre os documentos técnicos que fundamentaram a contratação, envolvendo projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilha orçamentária, o que inviabilizou a continuidade dos serviços. Encontram-se em andamento as providências necessárias para regularização da situação contratual e definição dos próximos encaminhamentos, visando possibilitar a retomada da entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual do Campo Luiz de Jesus Correia, em Ipiranga				
Descrição:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual do Campo Luiz de Jesus Correia, no município de Ipiranga, com o objetivo de melhorar e ampliar a infraestrutura da Unidade Escolar, atendendo às necessidades atuais e futuras da comunidade escolar. A obra prevê a reforma dos espaços existentes, a ampliação da área construída e a reorganização dos ambientes, garantindo adequação às normas de acessibilidade, segurança e prevenção contra incêndio, além das demais exigências legais. Também contempla melhorias nas condições de conforto e no funcionamento das instalações. A iniciativa integra o planejamento de obras da rede estadual e visa proporcionar ambientes mais seguros, adequados e eficientes, favorecendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas e a melhoria da qualidade do ensino. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7568	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ipiranga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.202,75	0,00	0,00%	801,84	0,00	0,00%	2.004,59	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.202,75	0,00	0,00%	801,84	0,00	0,00%	2.004,59	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a obra ainda não apresentou avanço físico, permanecendo na fase de preparação necessária para contratação. Foram desenvolvidas as etapas técnicas e administrativas para viabilizar a execução, incluindo elaboração e aprovação dos projetos, definição do orçamento e realização do procedimento licitatório. A continuidade das providências permitirá o avanço para a fase de execução, com o objetivo de proporcionar melhorias na infraestrutura escolar e melhores condições para atendimento da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual Coronel David Carneiro, em Palmeira				
Descrição:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual Coronel David Carneiro, no município de Palmeira, com o objetivo de melhorar e ampliar a infraestrutura da Unidade Escolar, atendendo às necessidades atuais e futuras da comunidade escolar. A obra prevê a reforma dos espaços existentes, a ampliação da área construída e a reorganização dos ambientes, garantindo adequação às normas de acessibilidade, segurança e prevenção contra incêndio, além das demais exigências legais. Também contempla melhorias nas condições de conforto e no funcionamento das instalações. A iniciativa integra o planejamento de obras da rede estadual e visa proporcionar ambientes mais seguros, adequados e eficientes, favorecendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas e a melhoria da qualidade do ensino. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7572	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Palmeira	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	663,00	0,00	0,00%	1.546,97	0,00	0,00%	2.209,97	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	663,00	0,00	0,00%	1.546,97	0,00	0,00%	2.209,97	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, não houve avanço físico, pois a execução ainda não foi iniciada. O período foi destinado às etapas preparatórias necessárias para viabilizar a contratação, incluindo elaboração e aprovação dos projetos básicos, definição do orçamento e realização do procedimento licitatório. Estão sendo adotadas as providências para conclusão das etapas administrativas e início dos serviços, visando à melhoria da infraestrutura escolar e ao atendimento das necessidades da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual São Judas Tadeu, em Quinta do Sol				
Descrição:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual São Judas Tadeu, no município de Quinta do Sol, com o objetivo de melhorar e ampliar a infraestrutura da Unidade Escolar, atendendo às necessidades atuais e futuras da comunidade escolar. A obra prevê a reforma dos espaços existentes, a ampliação da área construída e a reorganização dos ambientes, garantindo adequação às normas de acessibilidade, segurança e prevenção contra incêndio, além das demais exigências legais. Também contempla melhorias nas condições de conforto e no funcionamento das instalações. A iniciativa integra o planejamento de obras da rede estadual e visa proporcionar ambientes mais seguros, adequados e eficientes, favorecendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas e a melhoria da qualidade do ensino. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7574	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Quinta do Sol	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.196,08	0,00	0,00%	2.790,86	0,00	0,00%	3.986,94	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.196,08	0,00	0,00%	2.790,86	0,00	0,00%	3.986,94	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, não houve execução física da obra, uma vez que o processo permaneceu nas etapas necessárias para viabilizar a contratação. Nesse período, foram conduzidos os procedimentos técnicos e administrativos, incluindo desenvolvimento dos projetos, análise das informações orçamentárias e realização da licitação. A conclusão dessas etapas é fundamental para permitir o início dos serviços e garantir a futura melhoria dos espaços escolares, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual do Campo de Vila Palmira, em São João do Triunfo				
Descrição:	Reforma e ampliação do Colégio Estadual do Campo de Vila Palmira, no município de São João do Triunfo, com o objetivo de melhorar e ampliar a infraestrutura da Unidade Escolar, atendendo às necessidades atuais e futuras da comunidade escolar. A obra prevê a reforma dos espaços existentes, a ampliação da área construída e a reorganização dos ambientes, garantindo adequação às normas de acessibilidade, segurança e prevenção contra incêndio, além das demais exigências legais. Também contempla melhorias nas condições de conforto e no funcionamento das instalações. A iniciativa integra o planejamento de obras da rede estadual e visa proporcionar ambientes mais seguros, adequados e eficientes, favorecendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas e a melhoria da qualidade do ensino. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7569	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
São João do Triunfo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	521,64	0,00	0,00%	782,46	0,00	0,00%	1.304,10	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	521,64	0,00	0,00%	782,46	0,00	0,00%	1.304,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Plano de Governo

Requalificação do ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a execução física ainda não foi iniciada, pois a obra encontra-se em fase de preparação para contratação. Foram realizadas as etapas necessárias para viabilizar o início dos serviços, incluindo elaboração e aprovação dos projetos, definição do orçamento e tramitação do processo licitatório. As providências administrativas seguem em andamento para conclusão das etapas preliminares e início da execução, visando à melhoria da infraestrutura da unidade escolar e ao atendimento das necessidades da comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais					Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	92.574.191	20.097.965	30.417.042	0	30.417.042	24.576.522,83	15.381.691,05	80,80%	Satisfatório
Capital	97.085.033	64.617.714	128.535.614	0	128.535.614	80.491.968,59	56.774.205,76	62,62%	Moderado
Total	189.659.224	84.715.679	158.952.656	0	158.952.656	105.068.491,42	72.155.896,81	66,10%	Moderado

Entrega:	Atendimentos por Chatbot para a Rede Estadual de Educação e comunidade escolar				
Descrição:	Implementar Chatbot (sistema de respostas de inteligência artificial), oferecendo uma solução automatizada e interativa com usuários da Rede Estadual de Educação e comunidade escolar. O Chatbot fornecerá suporte ao usuário, responderá a perguntas frequentes, oferecerá informações sobre projetos/serviços e realizará outras tarefas relevantes, melhorando a experiência do usuário e a eficiência do atendimento pela SEED. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4222	Unidade de Medida:	atendimento de chatbot realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	4.000,00	46.224,00	1155,60%	100.000,00	101.673,00	101,67%	150.000,00	62.867,00	41,91%	200.000,00	0,00	0,00%	454.000,00	210.764,00	46,42%
Total Estado	4.000,00	46.224,00	1155,60%	100.000,00	101.673,00	101,67%	150.000,00	62.867,00	41,91%	200.000,00	0,00	0,00%	454.000,00	210.764,00	46,42%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram registradas 62.867 interações nos canais digitais de atendimento da Secretaria da Educação, sendo 22.542 pelo chatbot IARA e 40.325 pelo WhatsApp. O quantitativo ficou abaixo de 50% da meta anual em razão da transição tecnológica da ferramenta, que está evoluindo de um canal voltado a consultas e respostas para uma plataforma de serviços transacionais. Nesse contexto, a solução vem sendo desenvolvida em parceria entre a TO-BRASIL/Salesforce e a Celepar, com novas funcionalidades em fase final de testes e previsão de implantação para o mês de agosto de 2026, sendo que haverá intensa divulgação para a ampliação da utilização da ferramenta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados com acesso a recursos tecnológicos e digitais na rede pública estadual				
Descrição:	Disponibilização de recursos tecnológicos para apoio ao processo de ensino e aprendizagem de estudantes da rede pública estadual do Estado do Paraná, incluindo a aquisição de equipamentos como computadores, notebooks, tablets, chromebooks, headsets, kits de robótica, dispositivos de rede e demais recursos tecnológicos destinados ao uso pedagógico nas unidades escolares. A iniciativa visa ampliar o acesso a equipamentos educacionais e fortalecer as práticas de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7484	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	712.385,00	73,07%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	712.385,00	73,07%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	712.385,00	73,07%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	712.385,00	73,07%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram entregues, por meio de contrato de locação, tablets, telas interativas, headsets (fones de ouvido), Chromebooks e equipamentos de conectividade Wi-Fi às unidades escolares contempladas. Esses recursos ampliam o acesso às plataformas educacionais e fortalecem o uso de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. A execução da entrega encontra-se em andamento, com a maior parte das distribuições já realizada. A conclusão das entregas remanescentes está prevista para o segundo semestre de 2026, quando a meta deverá ser integralmente atingida.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	23.789.110	46.142.325	46.190.475	10.017	46.200.492	42.394.505,66	35.732.447,17	91,76%	Satisfatório
Capital	32.892.322	15.755.010	21.484.263	5.665.878	27.150.141	7.735.624,60	2.420.517,42	28,49%	Insatisfatório
Total	56.681.432	61.897.335	67.674.738	5.675.895	73.350.633	50.130.130,26	38.152.964,59	68,34%	Moderado

Entrega:	Conclusão do Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Colorado - Obra 1				
Descrição:	Unidade escolar voltada à Educação Profissional, composta por 12 salas de aula, laboratórios específicos conforme a vocação regional, laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de química, cozinha laboratório, biblioteca, anfiteatro e demais ambientes pedagógicos necessários para o pleno funcionamento da instituição. Projetada e executada em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e vigilância sanitária e demais exigências legais vigentes, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais e formativas. Retomada da obra 1. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6921	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Colorado	1.575,00	0,00	0,00%	5.000,00	4.550,00	91,00%	50,85	2.075,85	4082,30%	0,00	0,00	0,00%	6.625,85	6.625,85	100,00%
Total Estado	1.575,00	0,00	0,00%	5.000,00	4.550,00	91,00%	50,85	2.075,85	4082,30%	0,00	0,00	0,00%	6.625,85	6.625,85	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Considerando os valores previstos e acumulados para os anos de 2024 e 2025, houve um esforço construtivo para que o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) no município de Colorado, fosse finalizado ainda no 1º semestre de 2026. O CEEP de Colorado foca no fortalecimento do agronegócio e oferece o Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio em período integral.

Entrega:	Conclusão do Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Ibiporã - Obra 3				
Descrição:	Entrega de uma unidade escolar voltada à Educação Profissional, composta por 12 salas de aula, laboratórios específicos conforme a vocação regional, laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de química, cozinha laboratório, biblioteca, anfiteatro e demais ambientes pedagógicos necessários para o pleno funcionamento da instituição. Toda a infraestrutura foi projetada e executada em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e vigilância sanitária e demais exigências legais vigentes, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais e formativas. Retomada da obra 3. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6922	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ibiporã	1.680,00	0,00	0,00%	4.700,00	546,00	11,62%	188,73	6.022,73	3191,19%	0,00	0,00	0,00%	6.568,73	6.568,73	100,00%
Total Estado	1.680,00	0,00	0,00%	4.700,00	546,00	11,62%	188,73	6.022,73	3191,19%	0,00	0,00	0,00%	6.568,73	6.568,73	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Considerando os valores previstos e acumulados para os anos de 2024 e 2025, houve um esforço construtivo para que o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) no município de Ibiporã, fosse finalizado ainda no 1º semestre de 2026. A nova unidade vai atender a demanda de estudantes por cursos técnicos na área da Educação Profissional de Nível Médio, tanto no modelo integrado (durante a formação do ensino médio) quanto subsequente (após a conclusão dessa etapa de ensino) em Ibiporã e região. Inicialmente, no CEEP serão ofertados os cursos técnicos integrados de Administração e de Inteligência Artificial, com previsão de que outras formações sejam incluídas na grade da instituição.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão do Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Londrina - Obra 2				
Descrição:	Unidade escolar voltada à Educação Profissional, composta por 12 salas de aula, laboratórios específicos conforme a vocação regional, laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de química, cozinha laboratório, biblioteca, anfiteatro e demais ambientes pedagógicos necessários para o pleno funcionamento da instituição. Projetada e executada em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e vigilância sanitária e demais exigências legais vigentes, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais e formativas. Retomada da obra 2. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6923	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	585,00	0,00	0,00%	7.100,00	1.989,00	28,01%	115,00	2.559,11	2225,31%	0,00	0,00	0,00%	7.800,00	4.548,11	58,31%
Total Estado	585,00	0,00	0,00%	7.100,00	1.989,00	28,01%	115,00	2.559,11	2225,31%	0,00	0,00	0,00%	7.800,00	4.548,11	58,31%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A execução da obra do Centro de Educação Profissional de Londrina permanece atrasada em razão da necessidade de revisão dos projetos e do desempenho da empresa contratada em períodos anteriores. No primeiro semestre de 2026, a execução da obra foi intensificada para recuperar parte do atraso acumulado, resultando na entrega de 2.559,11 m², acima dos 115 m² previstos para o período. O empreendimento segue em execução e terá capacidade para atender até 900 estudantes em cursos técnicos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão do Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Medianeira - Obra 5				
Descrição:	Unidade escolar voltada à Educação Profissional, composta por 12 salas de aula, laboratórios específicos conforme a vocação regional, laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de química, cozinha laboratório, biblioteca, anfiteatro e demais ambientes pedagógicos necessários para o pleno funcionamento da instituição. Projetada e executada em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e vigilância sanitária e demais exigências legais vigentes, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais e formativas. Retomada da obra 5. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6924	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Medianeira	1.935,18	0,00	0,00%	4.500,00	1.095,00	24,33%	144,82	5.485,00	3787,46%	0,00	0,00	0,00%	6.580,00	6.580,00	100,00%
Total Estado	1.935,18	0,00	0,00%	4.500,00	1.095,00	24,33%	144,82	5.485,00	3787,46%	0,00	0,00	0,00%	6.580,00	6.580,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Considerando os valores previstos e acumulados para os anos de 2024 e 2025, houve um esforço construtivo para que o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) no município de Medianeira, fosse finalizado ainda no 1º semestre de 2026. O CEEP Medianeira irá ofertar cursos técnicos nas áreas de Eletromecânica, Alimentos e Desenvolvimento de Sistemas, ampliando as oportunidades de formação profissional e fortalecendo o desenvolvimento econômico e social do município.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estruturação de laboratórios para os cursos técnicos				
Descrição:	Aquisição de equipamentos e materiais para a estruturação de laboratórios de aulas práticas. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4224	Unidade de Medida:	laboratório estruturado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	592,00	614,00	103,72%	592,00	0,00	0,00%	560,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%	592,00	614,00	103,72%
Total Estado	592,00	614,00	103,72%	592,00	0,00	0,00%	560,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%	592,00	614,00	103,72%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega consiste na implantação de laboratórios para os cursos técnicos da rede estadual, com o objetivo de melhorar os ambientes de aprendizagem e fortalecer a formação prática dos estudantes. O acompanhamento é realizado por meio da aquisição, instalação e disponibilização dos equipamentos. A execução está prevista para o segundo semestre, conforme o cronograma do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados com o Projeto Conexão/Empregabilidade				
Descrição:	Projeto voltado aos estudantes da Educação Profissional e Técnica (EPTec) de nível médio da Rede Pública Estadual. O objetivo do projeto é promover a ampliação de vagas de estágio remunerado para estudantes da rede. Impressão de folders, banners e catálogos para feiras Neste espaço, há informações sobre cursos e profissões, vagas de estágio para estudantes de nível médio, bem como informações sobre a carteira de trabalho. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4249	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5.800,00	8.958,00	154,45%	5.800,00	10.220,00	176,21%	5.800,00	5.865,00	101,12%	5.800,00	0,00	0,00%	5.800,00	10.220,00	176,21%
RGInt 02															
Estado	696,00	1.224,00	175,86%	696,00	1.239,00	178,02%	696,00	591,00	84,91%	696,00	0,00	0,00%	696,00	1.239,00	178,02%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	4.492,00	6.956,00	154,85%	4.492,00	6.905,00	153,72%	4.492,00	3.950,00	87,93%	4.492,00	0,00	0,00%	4.492,00	6.956,00	154,85%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3.198,00	4.398,00	137,52%	3.198,00	4.733,00	148,00%	3.198,00	2.591,00	81,02%	3.198,00	0,00	0,00%	3.198,00	4.733,00	148,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	3.883,00	5.281,00	136,00%	3.883,00	5.024,00	129,38%	3.883,00	2.454,00	63,20%	3.883,00	0,00	0,00%	3.883,00	5.281,00	136,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	1.930,00	2.078,00	107,67%	1.930,00	3.134,00	162,38%	1.930,00	1.499,00	77,67%	1.930,00	0,00	0,00%	1.930,00	3.134,00	162,38%
Total Estado	19.999,00	28.895,00	144,48%	19.999,00	31.255,00	156,28%	19.999,00	16.950,00	84,75%	19.999,00	0,00	0,00%	19.999,00	31.255,00	156,28%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

A entrega refere-se ao atendimento de estudantes por meio do Projeto Conexão/Empregabilidade, que promove a inserção de alunos da Educação Profissional e Técnica (EPTec) no mercado de trabalho. No período, 16.950 estudantes foram beneficiados pelo programa, conforme a memória de cálculo da entrega. O resultado amplia as oportunidades de aprendizagem prática, qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho para os estudantes da rede estadual.

Entrega:	Estudantes de cursos técnicos participantes de estágios obrigatórios beneficiados com seguro de vida				
Descrição:	Seguro de vida aos estudantes que estão participando de estágio obrigatório dos cursos técnicos da rede estadual de educação Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5316	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	11.601,00	12.937,00	111,52%	7.975,00	6.187,00	77,58%	8.410,00	5.828,00	69,30%	8.410,00	0,00	0,00%	36.396,00	24.952,00	68,56%
RGInt 02															
Estado	1.391,00	3.460,00	248,74%	961,00	1.730,00	180,02%	1.009,00	1.238,00	122,70%	1.009,00	0,00	0,00%	4.370,00	6.428,00	147,09%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	8.987,00	11.218,00	124,82%	6.179,00	6.457,00	104,50%	6.515,00	6.602,00	101,34%	6.515,00	0,00	0,00%	28.196,00	24.277,00	86,10%
RGInt 04 Maringá															
Estado	6.396,00	7.837,00	122,53%	4.394,00	4.618,00	105,10%	4.638,00	4.164,00	89,78%	4.638,00	0,00	0,00%	20.066,00	16.619,00	82,82%
RGInt 05 Londrina															
Estado	7.764,00	10.408,00	134,05%	5.334,00	3.911,00	73,32%	5.628,00	4.343,00	77,17%	5.628,00	0,00	0,00%	24.354,00	18.662,00	76,63%
RGInt 06 Ponta															

Estado	3.861,00	6.537,00	169,31%	2.657,00	3.478,00	130,90%	2.800,00	3.266,00	116,64%	2.800,00	0,00	0,00%	12.118,00	13.281,00	109,60%
Total Estado	40.000,00	52.397,00	130,99%	27.500,00	26.381,00	95,93%	29.000,00	25.441,00	87,73%	29.000,00	0,00	0,00%	125.500,00	104.219,00	83,04%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A entrega refere-se à contratação de seguro de vida para estudantes de cursos técnicos que realizam estágios obrigatórios. No 1º semestre de 2026, foram segurados 25.441 estudantes. A meta foi parcialmente atingida, conforme os dados consolidados, garantindo o cumprimento das exigências legais para a realização dos estágios e proporcionando mais segurança aos estudantes durante as atividades práticas.

Entrega:	Estudantes do ensino profissional beneficiados com recursos e equipamentos para aprendizagem				
Descrição:	Disponibilização de recursos tecnológicos para apoio ao processo de ensino e aprendizagem no Ensino Profissional da rede pública estadual do Estado do Paraná, incluindo a aquisição de equipamentos como computadores, notebooks, tablets, chromebooks, headsets, kits de robótica, dispositivos de rede e demais recursos tecnológicos destinados ao uso pedagógico nas unidades escolares. A iniciativa visa ampliar o acesso a equipamentos educacionais e fortalecer as práticas de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7489	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	163.474,00	125.426,00	76,73%	163.474,00	0,00	0,00%	163.474,00	125.426,00	76,73%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	163.474,00	125.426,00	76,73%	163.474,00	0,00	0,00%	163.474,00	125.426,00	76,73%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega corresponde ao atendimento de 125.426 estudantes da Educação Profissional com recursos didáticos, equipamentos e materiais utilizados nas atividades práticas dos cursos. O indicador foi medido com base no número de estudantes matriculados nas instituições atendidas. A meta foi atingida conforme os dados consolidados, contribuindo para melhorar as condições de ensino e a qualidade da formação técnica.

Entrega:	Estudantes matriculados em curso profissionalizante da rede estadual de educação				
Descrição:	Estudantes matriculados em curso profissional ofertado pela rede estadual de educação. A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional que possui o objetivo de facilitar a inserção e atuação do estudante no mundo do trabalho. Atualmente, contempla cursos gratuitos de qualificação, habilitação técnica e tecnológica, ofertados nas formas: integrada, concomitante e subsequente. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6109	Unidade de Medida:	estudante matriculado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	107.626,00	107,63%	100.000,00	114.840,00	114,84%	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	114.840,00	114,84%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	107.626,00	107,63%	100.000,00	114.840,00	114,84%	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	114.840,00	114,84%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

A entrega corresponde ao número de estudantes matriculados em cursos de Educação Profissional ofertados pela rede estadual, contribuindo para a qualificação profissional e ampliando as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. O indicador foi medido com base nas matrículas registradas na rede estadual. A meta foi atingida conforme os dados consolidados do período, refletindo a ampliação da oferta de cursos de Educação Profissional no Estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Material de apoio técnico e pedagógico para os cursos de formação profissional				
Descrição:	Entrega de material didático físico e/ou digital para os cursos de formação profissional. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4225	Unidade de Medida:	material entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	436,00	2.171,00	497,94%	218,00	0,00	0,00%	218,00	4.366,00	2002,75%	218,00	0,00	0,00%	1.090,00	6.537,00	599,72%
RGInt 02															
Estado	52,00	193,00	371,15%	26,00	0,00	0,00%	26,00	278,00	1069,23%	26,00	0,00	0,00%	130,00	471,00	362,31%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	336,00	2.027,00	603,27%	168,00	0,00	0,00%	168,00	2.648,00	1576,19%	168,00	0,00	0,00%	840,00	4.675,00	556,55%
RGInt 04 Maringá															
Estado	240,00	879,00	366,25%	120,00	0,00	0,00%	120,00	1.820,00	1516,67%	120,00	0,00	0,00%	600,00	2.699,00	449,83%
RGInt 05 Londrina															
Estado	292,00	704,00	241,10%	146,00	0,00	0,00%	146,00	1.820,00	1246,58%	146,00	0,00	0,00%	730,00	2.524,00	345,75%
RGInt 06 Ponta															
Estado	145,00	435,00	300,00%	72,00	0,00	0,00%	72,00	1.269,00	1762,50%	72,00	0,00	0,00%	361,00	1.704,00	472,02%
Total Estado	1.501,00	6.409,00	426,98%	750,00	0,00	0,00%	750,00	12.201,00	1626,80%	750,00	0,00	0,00%	3.751,00	18.610,00	496,13%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram distribuídos 12.201 livros técnicos para apoiar os cursos da Educação Profissional da rede estadual. O resultado superou a meta prevista porque foi ampliada a aquisição de materiais para atender estudantes que, até então, não contavam com esse tipo de apoio pedagógico. A distribuição também acompanhou a expansão da oferta da Educação Profissional e a atualização dos acervos das escolas. Em razão desse novo cenário, a meta será revisada na próxima atualização do Plano Plurianual (PPA), para refletir de forma mais adequada a execução da ação.

Entrega:	Mulheres em situação de vulnerabilidade social ou privadas de liberdade atendidas com formação educacional e qualificação profissional				
Descrição:	Oferta de formação educacional e de qualificação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social ou privadas de liberdade, por meio de cursos de formação inicial, capacitações profissionalizantes e outras ações formativas voltadas ao desenvolvimento de competências para o trabalho e para a geração de renda. A iniciativa visa promover a inclusão social, ampliar oportunidades de inserção produtiva e contribuir para a autonomia dessas mulheres. Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	7509	Unidade de Medida:	mulher atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	290,00	130,00	44,83%	150,00	0,00	0,00%	290,00	130,00	44,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	290,00	130,00	44,83%	150,00	0,00	0,00%	290,00	130,00	44,83%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A entrega corresponde ao atendimento de 130 mulheres em situação de vulnerabilidade social nos municípios de Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba, incluindo participantes de unidades prisionais femininas e centros socioeducativos. Foram ofertados cursos de qualificação profissional com carga horária de 160 horas nas áreas de manicure e pedicure, confecção de bijuterias, maquiagem e pizzaiolo, ampliando as oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8466 - Fortalecimento da Gestão Escolar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	77.303.671	65.124.537	62.907.037	0	62.907.037	30.603.068,86	30.225.559,64	48,65%	Insatisfatório
Capital	10.228.072	332.447	166.223	166.224	332.447	134.686,03	134.686,03	40,51%	Insatisfatório
Total	87.531.743	65.456.984	63.073.260	166.224	63.239.484	30.737.754,89	30.360.245,67	48,61%	Insatisfatório

Entrega:	Contratação de profissionais da área de segurança pública para apoio nas Escola Cívico Militar				
Descrição:	Contratação de profissionais da reserva (que não estão na ativa) da segurança pública para desenvolver ações de educação, seguridade e organização nas escolas. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4227	Unidade de Medida:	profissional contratado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	78,00	73,00	93,59%	78,00	225,00	288,46%	78,00	13,00	16,67%	78,00	0,00	0,00%	78,00	225,00	288,46%
RGInt 02															
Estado	13,00	6,00	46,15%	13,00	31,00	238,46%	13,00	8,00	61,54%	13,00	0,00	0,00%	13,00	31,00	238,46%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	66,00	31,00	46,97%	66,00	159,00	240,91%	66,00	15,00	22,73%	66,00	0,00	0,00%	66,00	159,00	240,91%
RGInt 04 Maringá															
Estado	73,00	27,00	36,99%	73,00	136,00	186,30%	73,00	24,00	32,88%	73,00	0,00	0,00%	73,00	136,00	186,30%
RGInt 05 Londrina															
Estado	98,00	59,00	60,20%	98,00	213,00	217,35%	98,00	30,00	30,61%	98,00	0,00	0,00%	98,00	213,00	217,35%
RGInt 06 Ponta															
Estado	9,00	17,00	188,89%	9,00	82,00	911,11%	9,00	7,00	77,78%	9,00	0,00	0,00%	9,00	82,00	911,11%

Total Estado	337,00	213,00	63,20%	337,00	846,00	251,04%	337,00	97,00	28,78%	337,00	0,00	0,00%	337,00	846,00	251,04%
Desempenho	Moderado			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram contratados 97 Militares Estaduais para atuar nos Colégios Cívico-Militares, sendo 32 pelo Edital nº 02/2024 e 65 por designação. As contratações atenderam as escolas que passaram a integrar o programa após a consulta pública realizada em 2025. Esses profissionais apoiam a gestão escolar, contribuem para a organização do ambiente, a promoção da disciplina, do respeito às normas e da convivência entre os estudantes, fortalecendo a segurança e o funcionamento das unidades. Para o segundo semestre está prevista a contratação de mais 40 militares, para atender as escolas que ainda não possuem o efetivo mínimo necessário.

Entrega:	Estudantes das escolas cívico militar beneficiados com uniformes				
Descrição:	Uniformes escolares para estudantes da Rede Estadual de Educação, nas escolas cívico militares. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4226	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50.000,00	190.000,00	380,00%	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	149.000,00	78,42%	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	190.000,00	100,00%
Total Estado	50.000,00	190.000,00	380,00%	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	149.000,00	78,42%	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	190.000,00	100,00%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O fornecimento de uniformes escolares contribui para um ambiente adequado ao processo de ensino e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento e o bem-estar dos estudantes. Além disso, constitui uma importante medida de combate às desigualdades sociais. O pedido de 2026 prevê o atendimento de 198 mil estudantes. As entregas ainda estão em andamento, com conclusão prevista até 31/08/2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual beneficiadas com segurança para a comunidade escolar através do programa Escola Segura				
Descrição:	O programa Escola Segura é uma iniciativa do Governo do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar e as Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e da Segurança Pública. Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	4228	Unidade de Medida:	instituição atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Almirante Tamandaré	5,00	6,00	120,00%	5,00	6,00	120,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	6,00	120,00%
Araucária	2,00	4,00	200,00%	2,00	3,00	150,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%
Campina Grande do	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Campo Largo	2,00	4,00	200,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%
Colombo	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
Fazenda Rio Grande	2,00	4,00	200,00%	2,00	3,00	150,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%
Pinhais	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Piraquara	3,00	4,00	133,33%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	4,00	133,33%
São José dos Pinhais	6,00	6,00	100,00%	6,00	3,00	50,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	19,00	15,00	78,95%	19,00	15,00	78,95%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	15,00	78,95%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	35,00	28,00	80,00%	35,00	35,00	100,00%	35,00	0,00	0,00%	35,00	0,00	0,00%	35,00	35,00	100,00%
Total Estado	85,00	82,00	96,47%	85,00	81,00	95,29%	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	85,00	82,00	96,47%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

O Programa Escola Segura teve sua entrega cancelada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de abril de 2026. A exclusão decorre da redefinição das competências de acompanhamento da ação, que passou a ser realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, responsável pela execução das rondas escolares de forma rotineira. Dessa forma, a entrega deixou de ser acompanhada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação.

Entrega:	Realização de convênio Censo Escolar				
Descrição:	O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio da Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED), realiza o Censo Escolar, anualmente, em parceria com as secretarias de educação dos Estados e do Distrito Federal, que executam em ação conjunta com suas regionais e municípios polos. Considerando as necessidades operacionais do sistema de coleta em todo o País, desde 1997, o INEP repassa recursos, por meio de convênios, às secretarias estaduais de educação com o objetivo de apoiar a realização do censo nos Estados, em todos os seus levantamentos, a cada ano letivo.				
Cód. Entrega:	4229	Unidade de Medida:	censo realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

O Censo Escolar foi realizado conforme o Plano de Trabalho do convênio, contemplando as etapas de acompanhamento da matrícula inicial, retificação e validação das informações prestadas pelas escolas, controle de qualidade dos dados e capacitação dos responsáveis pelo Censo Escolar. A execução dessas atividades assegurou a conclusão da coleta e do tratamento das informações, permitindo o cumprimento da meta prevista para o período.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8467 - Formação Continuada						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	31.649.767	44.638.733	64.638.733	0	64.638.733	32.507.612,91	23.968.436,47	50,29%	Moderado
Capital	0	10.684.770	5.342.385	5.342.385	10.684.770	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	31.649.767	55.323.503	69.981.118	5.342.385	75.323.503	32.507.612,91	23.968.436,47	43,16%	Insatisfatório

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DEDUC)				
Descrição:	A Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece a todos os profissionais da rede (professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e online) e a distância (online). Essa entrega está vinculada à Diretoria de Educação (DEDUC). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4230	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	25.000,00	199.182,00	796,73%	180.000,00	266.653,00	148,14%	180.000,00	125.686,00	69,83%	180.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	591.521,00	104,69%
Total Estado	25.000,00	199.182,00	796,73%	180.000,00	266.653,00	148,14%	180.000,00	125.686,00	69,83%	180.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	591.521,00	104,69%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foram realizadas ações de formação e capacitação para 125.686 participantes da rede estadual de ensino, incluindo servidores, gestores e professores. As atividades foram promovidas pela Secretaria da Educação e pelos Núcleos Regionais de Educação, por meio de eventos presenciais realizados em diferentes localidades do Paraná. As ações terão continuidade ao longo do ano, conforme o planejamento estabelecido.

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DEPGE)				
Descrição:	A Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece a todos os profissionais da rede (professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e online) e a distância (online). Essa entrega está vinculada à Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4231	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	60.000,00	17.103,00	28,51%	15.000,00	16.179,00	107,86%	15.000,00	541,00	3,61%	15.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	33.823,00	32,21%
Total Estado	60.000,00	17.103,00	28,51%	15.000,00	16.179,00	107,86%	15.000,00	541,00	3,61%	15.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	33.823,00	32,21%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram capacitados 541 servidores da rede estadual pela Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE). O quantitativo reduzido no período decorre do cronograma de execução da ação, que concentrou a maior parte das capacitações presenciais no segundo semestre, incluindo a formação de brigadistas escolares e de secretários escolares em diversos polos do Estado. Além disso, parte dos eventos inicialmente previstos na modalidade presencial foi reprogramada para a modalidade a distância, em razão de medidas de contenção de custos. Com a execução das ações previstas, espera-se o cumprimento da meta anual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DG)				
Descrição:	A Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece a todos os profissionais da rede (professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e online) e a distância (online). Essa entrega está vinculada à Diretoria Geral da secretaria. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4232	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1.000,00	1.381,00	138,10%	1.000,00	1.129,00	112,90%	1.000,00	701,00	70,10%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	3.211,00	80,28%
Total Estado	1.000,00	1.381,00	138,10%	1.000,00	1.129,00	112,90%	1.000,00	701,00	70,10%	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	3.211,00	80,27%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram capacitados 701 líderes da Secretaria de Estado da Educação por meio das ações de Formação de Líderes e Parceiro da Escola. As ações terão continuidade conforme o planejamento, contribuindo para o aprimoramento da atuação dos participantes e para o cumprimento da meta prevista para 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (DTI)				
Descrição:	A Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece a todos os profissionais da rede (professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e online) e a distância (online). Essa entrega está vinculada à Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4233	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.600,00	968,00	37,23%	1.000,00	330,00	33,00%	1.000,00	67,00	6,70%	1.000,00	0,00	0,00%	5.600,00	1.365,00	24,38%
Total Estado	2.600,00	968,00	37,23%	1.000,00	330,00	33,00%	1.000,00	67,00	6,70%	1.000,00	0,00	0,00%	5.600,00	1.365,00	24,38%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram capacitados 67 servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). O número de participantes foi menor no período porque as principais ações de formação foram programadas para o segundo semestre, incluindo a Jornada Tech e a Feira de Robótica. Além disso, parte dos cursos inicialmente prevista na modalidade presencial foi transferida para a modalidade a distância, como medida de racionalização dos gastos públicos. Com a realização dessas ações, espera-se atingir a meta prevista para 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Capacitação em cursos de formação continuada nas modalidades presencial para todos os profissionais da Rede Estadual de Educação (FUNDEPAR)				
Descrição:	A Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece a todos os profissionais da rede (professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e online) e a distância (online). Essa entrega está vinculada ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR). Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4234	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.100,00	1.817,00	86,52%	7.350,00	3.102,00	42,20%	2.100,00	86,00	4,10%	2.100,00	0,00	0,00%	13.650,00	5.005,00	36,67%
Total Estado	2.100,00	1.817,00	86,52%	7.350,00	3.102,00	42,20%	2.100,00	86,00	4,10%	2.100,00	0,00	0,00%	13.650,00	5.005,00	36,67%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram capacitados 86 profissionais. As principais ações de formação, incluindo a Formação de Merendeiras e o Encontro Anual entre os responsáveis financeiros dos Núcleos Regionais de Educação, estão programadas para o segundo semestre, conforme o cronograma anual. Dessa forma, a execução da entrega está em andamento, e as capacitações previstas contribuirão para o alcance da meta estabelecida para 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Professor beneficiado com curso de pós-graduação Lato Sensu do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)				
Descrição:	Curso de pós-graduação Lato Sensu - denominado Curso de Especialização em Gestão de Ambientes de Aprendizagem. O PDE é um programa que tem como objetivo a formação continuada dos Professores do Quadro Próprio do Magistério da Rede Pública Estadual. O PDE é um Programa de Capacitação Continuada implantado como uma política educacional de caráter permanente, que prevê o ingresso anual de professores da Rede Pública Estadual de Ensino para a participação em processo de formação continuada com duração de 2 (dois) anos, tendo como meta qualitativa a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas estaduais de Educação Básica. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4235	Unidade de Medida:	profissional titulado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
Total Estado	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Valorização dos profissionais da educação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em 2026, os 2.000 professores participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) estão em formação continuada, conforme o cronograma do curso. No primeiro semestre de 2026, a turma estava cursando o segundo dos quatro semestres previstos para a formação. Por esse motivo, a meta será avaliada somente após a conclusão do curso.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Profissionais da educação atendidos com ações de formação continuada				
Descrição:	Oferta de ações de formação continuada destinadas ao aprimoramento pedagógico e ao desenvolvimento profissional dos profissionais da educação da rede pública estadual, por meio de cursos, oficinas, seminários, programas de capacitação e outras atividades formativas voltadas ao fortalecimento das práticas pedagógicas, da gestão educacional e da qualidade do ensino. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7523	Unidade de Medida:	profissional atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65.000,00	57.047,00	87,76%	65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00	57.047,00	87,76%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65.000,00	57.047,00	87,76%	65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00	57.047,00	87,76%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 57.047 professores, gestores e demais profissionais da rede estadual participaram de ações de formação, como o Estudo e Planejamento e cursos voltados às diferentes áreas de atuação. Essas formações contribuem para a melhoria do ensino e da gestão das escolas. Como a ação é realizada de forma contínua ao longo dos anos, a meta será revisada na próxima revisão do Plano Plurianual (PPA), para refletir de forma mais adequada o número de profissionais atendidos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8469 - Manutenção e Execução do Contrato de Gestão com PARANAEDUCAÇÃO					Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Gabinete do Secretário				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	125.565.018	60.000.000	45.000.000	0	45.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	33,33%	Insatisfatório
Total	125.565.018	60.000.000	45.000.000	0	45.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	33,33%	Insatisfatório

Entrega:	Execução de projetos estratégicos no âmbito do Contrato de Gestão da PARANAEDUCAÇÃO				
Descrição:	Implementação de projetos e iniciativas estratégicas no âmbito do Contrato de Gestão da PARANAEDUCAÇÃO, voltados ao apoio técnico, operacional e gerencial às políticas educacionais da rede pública estadual, incluindo ações de desenvolvimento de programas educacionais, gestão e monitoramento de projetos, formação de profissionais da educação, apoio técnico em áreas especializadas e suporte à execução de políticas estruturantes da educação básica. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7526	Unidade de Medida:	projeto executado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,00	14,00	107,69%	13,00	0,00	0,00%	13,00	14,00	107,69%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,00	14,00	107,69%	13,00	0,00	0,00%	13,00	14,00	107,69%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega consiste na execução de projetos estratégicos previstos no Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado da Educação (SEED) e a PARANAEDUCAÇÃO. Esses projetos apoiam a implementação de ações que contribuem para a melhoria da educação pública no Paraná, incluindo etapas de planejamento, contratação, execução e acompanhamento. O andamento da entrega é acompanhado por meio das ações previstas no Plano de Ações Estratégicas e dos indicadores de cada projeto. A meta foi totalmente atingida, pois as atividades previstas para o período foram executadas conforme o cronograma, e a continuidade dos projetos permitirá a conclusão das próximas etapas e a obtenção dos resultados esperados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação de placas solares na Rede Estadual de Educação				
Descrição:	Aquisição e instalação de equipamentos do tipo placas solares em escolas da Rede Estadual de Educação utilizando espaços ociosos, para redução de despesas com energia elétrica na rede estadual de educação. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5502	Unidade de Medida:	equipamento implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	1,00	33,33%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	4,00	400,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	1,00	50,00%	2,00	0,00	0,00%	7,00	9,00	128,57%
Foz do Iguaçu	1,00	8,00	800,00%	2,00	8,00	400,00%	3,00	8,00	266,67%	4,00	0,00	0,00%	10,00	24,00	240,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1,00	5,00	500,00%	2,00	5,00	250,00%	3,00	5,00	166,67%	3,00	0,00	0,00%	9,00	15,00	166,67%
Paranavaí	1,00	4,00	400,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	7,00	12,00	171,43%
Umuarama	1,00	4,00	400,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	7,00	12,00	171,43%
RGInt 05 Londrina															
Jandaia do Sul	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Londrina	1,00	8,00	800,00%	2,00	8,00	400,00%	3,00	8,00	266,67%	4,00	0,00	0,00%	10,00	24,00	240,00%
Uraí	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	6,00	33,00	550,00%	15,00	33,00	220,00%	18,00	31,00	172,22%	20,00	0,00	0,00%	59,00	97,00	164,41%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica

Infraestrutura - Qualidade da Energia Elétrica

Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2

Parecer:

O Projeto Escola Solar integra as ações do Programa de Eficiência Energética da Secretaria de Estado da Educação e do Programa Paraná Sustentável. No primeiro semestre de 2026, foram implantados sistemas fotovoltaicos em 31 escolas da rede estadual. O resultado superou a meta inicialmente prevista em razão da disponibilização de recursos adicionais durante a execução da ação, o que possibilitou ampliar o número de escolas atendidas. Não foram contempladas as unidades vinculadas aos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Área Metropolitana Norte e Cornélio Procópio, pois a instalação de sistemas fotovoltaicos nessas escolas não estava prevista.

Entrega:	Instituições de educação básica da Rede Estadual beneficiadas com o projeto Parceiros da Escola				
Descrição:	O Parceiro da Escola é um projeto recente e inovador sob a responsabilidade do Paranaeducação (Preduc). O projeto tem como objetivo implementar melhorias nas escolas estaduais do Paraná por meio da contratação de empresas especializadas em gerenciamento de instituições de ensino. A empresa contratada é responsável pela gestão administrativa, incluindo os recursos materiais, como a infraestrutura da escola. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4240	Unidade de Medida:	instituição atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
São José dos Pinhais	1,00	2,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
Total Estado	2,00	4,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	4,00	200,00%
Desempenho	Excedente			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Migrou para outra ação orçamentária, com maior previsão de meta para o estado todo. O Projeto Parceiros da Escola foi alocado em Ação Orçamentária especifica, para maior controle orçamentário, além de que estarão disponíveis em outras cidades do Estado, as quais serão definidas por demanda dos pais dos alunos. A alteração de nome da entrega para deixar mais claro a que diz respeito. Como cancelada foi retirada a previsão para os anos subsequentes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	370.701.371	638.585.937	734.042.357	2.623.200	736.665.557	405.110.722,63	292.868.053,61	54,99%	Moderado
Capital	31.069.562	376.070.606	366.216.053	45.573.712	411.789.765	328.409.358,44	29.467.913,76	79,75%	Satisfatório
Total	401.770.933	1.014.656.543	1.100.258.410	48.196.912	1.148.455.322	733.520.081,07	322.335.967,37	63,87%	Moderado

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Acquaville III, no município de Londrina				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Acquaville III e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°18'24"S 51°06'14"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6925	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A implantação desta unidade escolar integra o Programa Mais Escolas Paraná. O contrato foi assinado em 25/06/2026 e, até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), a execução física da obra ainda não estava prevista, conforme o cronograma contratual. Neste período, a entrega encontrava-se na etapa inicial de implantação, mantendo andamento normal.

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Cidade Nova, no município de Rolândia				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Cidade Nova e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°17'51.7"S 51°23'44.3"W Incluída pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6926	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Estados, no município de Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Estados e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°41'9.04"S 49°20'6.81"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6927	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Eucaliptos, no município de Fazenda Rio Grande				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para a oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Eucaliptos e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°38'00.1"S 49°17'45.6"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6928	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Fazenda Rio Grande	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado..

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Gleba Esperança, no município de Londrina				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Gleba Esperança e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°19'50.4"S 51°13'33.4"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6929	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Aurora, no município de Sarandi				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Aurora e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°24'58.0"S 51°51'26.0"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6930	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Bressan, no município de Toledo				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Bressan e adjacências.. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°45'11.1"S 53°44'53.8"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6931	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Coopagro, no município de Toledo
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Coopagro e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°42'00.6"S 53°46'28.9"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.
Cód. Entrega:	6932
Unidade de Medida:	metro quadrado
Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Diamante, no município de Maringá				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Diamante e adjacências. O padrões arquitetônicos será adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°22'26.42"S 51°56'48.74"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6933	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Dias, no município de Maringá				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Dias e adjacências.. O padrões arquitetônicos será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°22'25"S 51°55'22"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6934	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Erdei, no município de Rolândia				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Erdei e adjacências.. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°20'20"S 51°23'45"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6935	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Rolândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Europa, no município de Cambé				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Europa e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°15'41.7"S 51°16'37.5"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6936	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambé	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Interlagos, no município de Arapongas				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Interlagos e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°24'33.5"S 51°27'49.6"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6937	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Pancera, no município de Toledo
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Pancera e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°44'37.7"S 53°45'29.8"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.
Cód. Entrega:	6938
Unidade de Medida:	metro quadrado
Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Bairro Jardim Santo Antônio, no município de Sarandi				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Santo Antônio e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°27'55.7"S 51°52'04.8"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6939	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Sarandi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no Jardim do Café, no município de Cambé				
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim Café e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°17'46.3"S 51°15'09.5"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	6940	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cambé	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Nova Unidade Escolar no São Rafael, no município de Arapongas
Descrição:	Construção de Nova Unidade para oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, atendendo estudantes das localidades do Bairro Jardim São Rafael e adjacências. O padrão arquitetônico será adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°23'15.84"S 51°24'42.76"W Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.
Cód. Entrega:	6941
Unidade de Medida:	metro quadrado
Cumulatividade:	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Arapongas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Alto da Glória e adjacências, no município de Palmas				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 26°28'48.2"S 52°00'44.2"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6466	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palmas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Balneário Castel Branco e adjacências, no município de Guaratuba				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°54'05"S 48°35'16"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6469	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Guaratuba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Balneário Costa Azul e adjacências, no município de Matinhos				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°43'48.61"S 48°29'43.94"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6470	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Matinhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Boa Vista e adjacências, no município de Marechal Cândido Rondon					
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°32'56.6"S 54°05'03.3"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.					
Cód. Entrega:	6471	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Bom Retiro e adjacências, no município de Pato Branco				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 26°16'04.5"S 52°40'41.6"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6473	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Campo Alto e adjacências, no município de Tijucas do Sul				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°50'40.9"S 49°06'28.1"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6474	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Tijucas do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Colônia Dona Luiza e adjacências, no município de Ponta Grossa				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°08'1.58"S 50°09'49.39"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6475	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Alvorada e adjacências, no município de Castro				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°49'48.87"S 49°59'24.20"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6477	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Castro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Argentina e adjacências, no município de Telêmaco Borba				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino, com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°20'47.9"S 50°36'19.9"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6465	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Carmem e adjacências, no município de São José dos Pinhais				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino, com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°37'01.5"S 49°10'28.8"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6481	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Cataratas e adjacências, no município de São Miguel do Iguaçu				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6482	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
São Miguel do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Copacabana e adjacências, no município de Foz do Iguaçu				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6483	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Keiko e adjacências, no município de Marialva				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°27'55"S 51°49'04"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6484	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Marialva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Pazza e adjacências, no município de Matelândia				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°14'47.9"S 53°58'14.6"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6485	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Matelândia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Petrópolis e adjacências, no município de Palotina				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°17'21.1"S 53°49'20.5"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6486	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Palotina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Porto Feliz e adjacências, no município de Campo Mourão				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 24°00'47.6"S 52°22'38.9"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6503	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim Santa Rosa e adjacências, no município de Palmeira				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°24'56"S 49°59'31"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6505	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Palmeira	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Moradias Itaperuba e adjacências, no município de Contenda				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°41'15.95"S 49°31'34.38"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6508	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Contenda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Nova Itália e adjacências, no município de Cianorte				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°39'10.9"S 52°37'48.7"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6510	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Sonho Meu e adjacências, no município de Umuarama				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 18 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°47'25.5"S 53°20'47.5"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6515	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Sítio do Campo e adjacências, no município de Morretes				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino, com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 14 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 25°29'15.9"S 48°49'19.0"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6512	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Morretes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de uma unidade nova de escola para Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Vila Guadiana e adjacências, no município de Mandaguaçu				
Descrição:	É uma Instituição de Ensino com oferta de Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com padrão arquitetônico adequado para este tipo de atendimento, sendo 24 salas de aula, Infoteca, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, sanitários que atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além dos demais ambientes administrativos e pedagógicos, visando ao atendimento dos estudantes de forma adequada, em instituições de ensino mais próxima de suas residências. Coordenadas geográficas: 23°19'44.26"S 52°07'07.58"W Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6516	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Mandaguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Colégio Estadual Bairro Jardim América - EFM, em Assis Chateaubriand				
Descrição:	Construção de uma Unidade Nova para ampliação da oferta de Educação Básica, atendendo a localidade do Bairro Jardim América e adjacências, no município de Assis Chateaubriand. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6517	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Assis Chateaubriand	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O contrato para implantação da unidade escolar foi assinado em 25/06/2026. Até a data de referência deste monitoramento (30/06/2026), o início da obra ainda não estava previsto no cronograma contratual. Nesse período, a entrega permaneceu na etapa inicial de implantação, com andamento conforme o planejado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Escola atendida por parceria para a prestação de serviço de gestão escolar administrativa e pedagógica				
Descrição:	O programa Parceiro da Escola visa otimizar a gestão escolar nas instituições da rede estadual de ensino, por meio da contratação de pessoas jurídicas de direito privado especializadas na prestação de serviços de gestão educacional, chamadas de instituições parceiras. As instituições parceiras serão escolhidas por meio de um processo licitatório público, garantindo transparência e eficiência. O objetivo principal é promover o aumento da qualidade da educação pública estadual e o fortalecimento dos processos pedagógicos, à medida em que reforça o apoio à gestão técnica e qualificada nas unidades educacionais. A contratação de um parceiro visa proporcionar uma gestão escolar mais ágil e efetiva, comprometida com a melhoria da infraestrutura e com a excelência do ensino, ao mesmo tempo que mantém o acesso universal, público e gratuito aos serviços educacionais prestados pelo Estado. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6110	Unidade de Medida:	escola atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	82,00	136,67%	120,00	13,00	10,83%	200,00	0,00	0,00%	380,00	95,00	25,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	60,00	82,00	136,67%	120,00	13,00	10,83%	200,00	0,00	0,00%	380,00	95,00	25,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Até o 1º semestre de 2026, após a realização de consultas públicas às comunidades escolares, mais 13 escolas aderiram ao Programa Parceiros da Escola, totalizando 95 escolas participantes. A iniciativa do Governo do Estado do Paraná prevê a transferência da gestão administrativa e de infraestrutura das unidades participantes para empresas privadas, conforme adesão aprovada pelas comunidades escolares. A expansão do programa depende da realização de consultas públicas e da aprovação pelas comunidades escolares, fatores que influenciam o cronograma de adesão de novas unidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados com apoio de material complementar à permanência escolar				
Descrição:	Concessão de apoio material a estudantes da rede pública estadual, por meio da disponibilização de itens de uso educacional, como material escolar, cadernos e outros insumos destinados às atividades escolares, com vistas ao fortalecimento das condições de permanência, participação e êxito no processo de aprendizagem. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7506	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.081.864,00	51987,70	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.081.864,00	51987,70
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.081.864,00	51987,70	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.081.864,00	51987,70
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Os kits escolares, compostos por cadernos, canetas, lápis preto, borracha, réguas, lápis de cor e outros materiais, totalizando 31 itens, são essenciais para a permanência dos estudantes na escola, contribuindo para reduzir os impactos das desigualdades e dificuldades sociais. No primeiro semestre de 2026, foram entregues kits a 1.081.864 estudantes da rede estadual de ensino. O elevado percentual de execução (51.987,70%) decorre de inconsistência na definição da meta física, cadastrada em número de escolas, quando o correto seria utilizar o número de estudantes beneficiados. Essa inconsistência será corrigida na próxima revisão do Plano Plurianual (PPA).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar				
Descrição:	Oferta de alimentação escolar a estudantes da rede pública estadual de ensino, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vistas à promoção da segurança alimentar, ao apoio ao processo de ensino e aprendizagem e ao fortalecimento das condições de permanência dos estudantes na escola. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7562	Unidade de Medida:	estudante beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	866.639,00	88,89%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	866.639,00	88,89%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	866.639,00	88,89%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	866.639,00	88,89%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 866.639 estudantes da rede estadual foram beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que garante refeições durante o período letivo e contribui para a permanência dos estudantes na escola, o desenvolvimento, a aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis. A execução da ação demonstrou a necessidade de adequação da meta inicialmente prevista, que será revisada na próxima atualização do Plano Plurianual (PPA), para refletir de forma mais precisa o público efetivamente atendido.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes e profissionais da educação atendidos com ações de participação em eventos educacionais				
Descrição:	Promoção da participação de estudantes e profissionais da educação da rede pública estadual em eventos educacionais, científicos ou pedagógicos, com vistas ao intercâmbio de conhecimentos, ao desenvolvimento acadêmico e ao aprimoramento das práticas pedagógicas e profissionais. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7565	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	1.013.637,00	103,96%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	1.013.637,00	103,96%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	974.995,00	1.013.637,00	103,96%	974.995,00	0,00	0,00%	974.995,00	1.013.637,00	103,96%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega refere-se ao atendimento de estudantes e profissionais da educação por meio da participação em eventos educacionais voltados à formações ofertada pela SEED, contribuindo para à disseminação de conhecimentos, ao compartilhamento de boas práticas e ao fortalecimento das políticas educacionais da Rede Estadual de Ensino. O indicador foi mensurado pelo quantitativo de participantes registrados nas ações realizadas ao longo do período. A meta foi atingida, totalizando 1.013.637 participantes, resultado que demonstra a ampla abrangência das iniciativas desenvolvidas e o fortalecimento das ações de formação, engajamento e apoio à melhoria da qualidade da educação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Unidades escolares beneficiadas com equipamentos, mobiliários e melhoria da infraestrutura educacional				
Descrição:	Aquisição e disponibilização de equipamentos e mobiliários destinados ao fortalecimento das condições de funcionamento das unidades escolares da rede pública estadual, contemplando a estruturação de ambientes como salas de aula, refeitórios, bibliotecas, laboratórios e áreas administrativas, bem como itens voltados à organização, conforto e climatização dos espaços educativos, de modo a apoiar o desenvolvimento adequado das atividades pedagógicas e das rotinas escolares. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7516	Unidade de Medida:	unidade escolar beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 2.081 escolas da rede estadual foram atendidas com a aquisição e distribuição de cadeiras, mesas e outros mobiliários e equipamentos destinados aos ambientes escolares. A entrega ocorre de forma contínua, conforme a demanda das unidades de ensino, assegurando a reposição e a adequação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades escolares.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Unidades escolares beneficiadas com obras de reforma e melhoria da infraestrutura educacional				
Descrição:	Execução de melhorias e modernização da infraestrutura das instituições de ensino da Rede Estadual, por meio de adequações estruturais das escolas estaduais, manutenção e conservação dos imóveis, pequenas reformas, incluindo intervenções estruturais, elétricas, hidráulicas e de acessibilidade, com foco na ampliação da vida útil dos prédios e na oferta de ambientes mais seguros, adequados e duráveis à comunidade escolar em todo o Estado Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7513	Unidade de Medida:	unidade escolar beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	2.081,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizadas intervenções de manutenção, conservação e melhorias na infraestrutura das escolas da rede estadual, contemplando serviços como reparos em instalações elétricas e hidráulicas, adequações de acessibilidade, pintura, manutenção de banheiros e outros ajustes necessários ao funcionamento das unidades escolares. As ações são executadas de forma contínua, conforme as necessidades identificadas nas escolas, contribuindo para a conservação dos imóveis e para a oferta de ambientes mais seguros e adequados à comunidade escolar.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Unidades escolares equipadas com recursos tecnológicos e de infraestrutura				
Descrição:	Estruturação de unidades escolares por meio da implementação e aprimoramento da infraestrutura tecnológica necessária ao suporte das atividades pedagógicas, contemplando a modernização dos ambientes educacionais, a ampliação da conectividade e a disponibilização de recursos e soluções tecnológicas nas escolas. A iniciativa visa fortalecer as condições de uso pedagógico das tecnologias e apoiar o desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem na rede pública. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7480	Unidade de Medida:	unidade escolar beneficiada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.350,00	64,87%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.350,00	64,87%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.350,00	64,87%	2.081,00	0,00	0,00%	2.081,00	1.350,00	64,87%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foram entregues no 1º semestre de 2026 tablets mediante locação, Telas Interativas, Headsets (Fones de Ouvido), Chromebooks e Wi-Fi, a 1.350 unidades escolares. Esses equipamentos possibilitam o acesso às plataformas educacionais de ensino que contribuem para a melhoria da aprendizagem. O cálculo foi realizado considerando a quantidade de escolas que receberam equipamentos no 1º semestre de 2026. A meta está próxima de ser atingida e ocorrerá no decorrer do 2° Semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Veículos adquiridos e fornecidos visando melhorias na frota de transporte escolar				
Descrição:	Ampliação e renovação da frota destinada ao transporte escolar, por meio da aquisição e substituição de veículos adequados ao transporte de estudantes, visando ampliar o acesso, garantir condições seguras de deslocamento e contribuir para a permanência dos alunos nas unidades escolares. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7504	Unidade de Medida:	veículo adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	686,00	470,00	68,51%	0,00	0,00	0,00%	686,00	470,00	68,51%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	686,00	470,00	68,51%	0,00	0,00	0,00%	686,00	470,00	68,51%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) adquiriu 470 ônibus escolares destinados à renovação da frota utilizada no transporte de estudantes da rede pública. A iniciativa amplia a segurança, a acessibilidade e a qualidade do transporte escolar, especialmente para os estudantes residentes em áreas rurais e de difícil acesso, contribuindo para a permanência e o acesso à educação. A previsão é concluir a aquisição de 686 ônibus até o final de 2026, conforme o planejamento da ação

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8597 - Valorização da Educação Básica Magistério						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.156.681.081	6.182.795.689	6.212.659.344	324.054.932	6.536.714.276	3.587.189.263,28	3.491.581.309,38	54,88%	Moderado
Total	7.156.681.081	6.182.795.689	6.212.659.344	324.054.932	6.536.714.276	3.587.189.263,28	3.491.581.309,38	54,88%	Moderado

Entrega:	Contratação de professores por processo seletivo simplificado para atendimento das unidades escolares				
Descrição:	Processo seletivo simplificado é o processo que seleciona os profissionais para lecionarem na rede estadual de educação, a contratação é referente a todo o processo de seleção, contento local, funcionários, provas impressas, agentes de segurança e saúde, tudo o que envolve a seleção. Os profissionais contratados pelo processo seletivo irão atuar nas áreas onde não existem professores efetivos para suprir a demanda. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	5355	Unidade de Medida:	profissional contratado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	1.309,00	2.496,00	190,68%	1.309,00	9.924,00	758,14%	1.309,00	9.989,00	763,10%	1.309,00	0,00	0,00%	5.236,00	22.409,00	427,98%
RGInt 02															
Estado	985,00	1.360,00	138,07%	985,00	1.483,00	150,56%	985,00	1.493,00	151,57%	985,00	0,00	0,00%	3.940,00	4.336,00	110,05%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	6.361,00	9.002,00	141,52%	6.361,00	7.179,00	112,86%	6.361,00	7.226,00	113,60%	6.361,00	0,00	0,00%	25.444,00	23.407,00	91,99%
RGInt 04 Maringá															
Estado	4.528,00	6.483,00	143,18%	4.528,00	5.726,00	126,46%	4.528,00	5.763,00	127,27%	4.528,00	0,00	0,00%	18.112,00	17.972,00	99,23%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5.497,00	7.887,00	143,48%	5.497,00	6.435,00	117,06%	5.497,00	6.477,00	117,83%	5.497,00	0,00	0,00%	21.988,00	20.799,00	94,59%
RGInt 06 Ponta															

Estado	2.733,00	3.848,00	140,80%	2.733,00	3.212,00	117,53%	2.733,00	3.233,00	118,29%	2.733,00	0,00	0,00%	10.932,00	10.293,00	94,15%
Total Estado	21.413,00	31.076,00	145,13%	21.413,00	33.959,00	158,59%	21.413,00	34.181,00	159,63%	21.413,00	0,00	0,00%	85.652,00	99.216,00	115,84%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Foram realizados 34.181 contratos temporários de professores por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), garantindo o funcionamento das escolas estaduais e a continuidade das aulas. Esse quantitativo inclui contratos iniciados em 2025, prorrogados para 2026, e novos contratos firmados até 30/06/2026. O número de contratações foi maior em razão da reposição de aposentadorias, afastamentos por licença e saúde, além da saída de professores PSS aprovados em concursos do Estado e de prefeituras, situação intensificada em 2026 e que gerou novas necessidades de contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 33 Paraná Mais Ciência — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI

Objetivos: Estimular o empreendedorismo acadêmico e a promoção de empresas com base científica e tecnológica;
Estimular a interação entre pesquisadores na busca de soluções científicas e tecnológicas no estado do Paraná.

Número de Indicadores: 6

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 5 — Número de Entregas do Programa: 104

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação do crescimento dos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação - NAPIs instalados	0,00	19/06/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	14,00	3,00	27,03	3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatório da Fundação Araucária

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Para o cálculo do indicador em 2025 utilizou-se o dado base do ano de 2023, o que representa a evolução da política pública no período de 2 anos. Isto porque foi verificado que a informação de número de NAPIs em 2024 não pôde ser considerada devido a divergência conceitual na forma de contabilização dos dados. Ao comparar as 37 unidades de 2023 com as 47 unidades de 2025, apurou-se um crescimento de 27,03%. Esse ajuste garante que apenas arranjos em pleno funcionamento sejam contados, corrigindo o histórico e demonstrando o avanço real da estratégia da Fundação Araucária no fortalecimento do ecossistema de inovação paranaense.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional da demanda atendida nas atividades técnicas especializadas pelos Núcleo de Inovações Tecnológicas (NITs) - Agências de Inovação	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00	32,69	3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatórios dos Núcleo de Inovações Tecnológicas - NITs - Agencias de Inovação das Instituições de Ensino Superior - IEES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025 registrou-se 483 atendimentos, frente aos 364 de 2024, resultando em crescimento de 32,69%. O quantitativo de produtos licenciados ou aptos ao licenciamento é utilizado como métrica para o cálculo deste indicador pois representa o atendimento das atividades técnicas realizadas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), como gestão de contratos e propriedade intelectual, por exemplo. A melhoria no desempenho deve-se a investimentos fomentados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o que possibilitou que os NITs modernizassem suas instalações e aumentassem a capacidade de atendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional da efetividade da incubação de empresas nos ambientes de inovação (graduação da empresa)	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00		3,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Relatórios gerenciais do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos - SEPARTEC

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O indicador não foi atualizado em 2025 devido à descontinuidade da pesquisa do SEBRAE sobre a graduação de empresas incubadas. A interrupção definitiva desse acompanhamento impede o cálculo da variação conforme a metodologia prevista. Sem previsão de retomada da coleta pela instituição parceira, o monitoramento permanece suspenso para preservar a fidedignidade do relatório. Essa lacuna na base de dados externa limita a continuidade da série histórica até que uma nova fonte de informações segura seja estruturada.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional das ações extensionistas relacionadas ao tema transferência de tecnologia nas Instituições de Ensino Superior - IEES	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00	12,50	3,00		3,00	

Revisão PPA: Alterado pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.

Fonte de Apuração: Relatório das Instituições de Ensino Superior - IEES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

As atividades de transferência de tecnologia nas Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) abrangem licenciamentos de know-how, provas de conceito, proteção de propriedade intelectual - como patentes, marcas, softwares e desenhos industriais - e acordos de cooperação com empresas. O número de ações passou de 24, em 2024, para 27 iniciativas em 2025. Devido ao ciclo do Plano Plurianual (PPA 2024-2027), o exercício de 2024 é a linha de base (marco zero), dada a indisponibilidade de dados anteriores. Informa-se que a descrição do indicador será revisada para alinhar o início da medição a 2024, garantindo a coerência técnica dos dados levantados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional de empresas incubadas nos ambientes de inovação	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	260,00	3,00	2,24	3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatórios gerenciais do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos - SEPARTEC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O desempenho de 2,24% decorre do crescimento no número de empresas incubadas, que passou de 490 em 2024 para 501 em 2025. Este resultado é fruto das ações do Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação (SEPARTEC), com destaque para a finalização do edital de credenciamento de 2024, efetivada em 2025. O processo permitiu que Parques Tecnológicos e ambientes de inovação ampliassem o número de empresas albergadas. Os dados, informados pelos gestores de cada ambiente, demonstram o fortalecimento do ecossistema e a eficácia das políticas de fomento ao empreendedorismo tecnológico.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação proporcional do número de contratos com propostas de empresas com sede no Paraná no ano na AGEUNI	0,00	15/07/2023	percentual	Maior Melhor	3,00	3,00	3,00	292,31	3,00		3,00	

Fonte de Apuração: Relatório administrativos do Fundo Paraná / SETI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A variação de 292,31% em 2025 reflete a concentração de contratações prevista para o ciclo bienal da Agência de Inovação das Universidades (AGEUNI) nesse exercício. Essa característica justifica a oscilação acentuada entre os resultados de 2024 e 2025. Concluídas as etapas documentais e legais dos projetos aprovados em 2024, em 2025 houve a formalização contratual (repasse e empenho) de 51 das 64 propostas habilitadas. O desempenho valida o cronograma de execução técnica e financeira do programa e evidencia a interação universidade-empresa impactando positivamente, na competitividade paranaense por meio do fomento à Pesquisa e Desenvolvimento e agregação tecnológica nos setores produtivos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	662.904.895	330.967.341	369.086.853	1.752.809	370.839.662	169.990.586,00	114.032.348,28	45,84%
Capital	369.352.213	459.592.034	381.125.381	0	381.125.381	159.760.059,07	83.014.780,85	41,92%
Total	1.032.257.108	790.559.375	750.212.234	1.752.809	751.965.043	329.750.645,07	197.047.129,13	43,85%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8043 - Gestão Administrativa do TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	199.839.422	109.577.076	110.577.076	0	110.577.076	62.783.491,21	57.235.073,90	56,78%	Moderado
Capital	0	1.585	17.001.585	0	17.001.585	16.612.684,00	266.997,00	97,71%	Satisfatório
Total	199.839.422	109.578.661	127.578.661	0	127.578.661	79.396.175,21	57.502.070,90	62,23%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8044 - Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	36.109.319	24.255.616	61.375.128	1.752.809	63.127.937	44.427.683,74	19.880.418,38	70,38%	Moderado
Capital	1.294.319	40.868.749	6.822.518	0	6.822.518	4.730.788,57	418.136,57	69,34%	Moderado
Total	37.403.638	65.124.365	68.197.646	1.752.809	69.950.455	49.158.472,31	20.298.554,95	70,28%	Moderado

Entrega:	Criação do Centro de Saúde Pública de Precisão - Parque Tecnológico da Saúde				
Descrição:	Criação do Centro de Saúde Pública de Precisão em conjunto com Tecpar, Instituto Carlos Chagas/Fiocruz e Instituto de Biologia Molecular do Paraná para subsidiar diagnósticos genômicos de pacientes com doenças raras e câncer no Estado, no âmbito do SUS. Tem como objeto implantar um Centro de Pesquisa em Saúde Pública de precisão, para subsidiar diagnósticos genômicos de pacientes com doenças raras e câncer, a fim de proporcionar a otimização do tratamento, seja pelo diagnóstico precoce e/ou pela condução de terapias com maior precisão no enfrentamento das enfermidades, resultando em maior taxa de sucesso do tratamento e aumentando a eficiência dos gastos públicos decorrente da diminuição de tratamentos desnecessários e incorretos no âmbito do SUS; e possui vinculação com à Área Prioritária de "Biotecnologia & Saúde", definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT). Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4081	Unidade de Medida:	centro implantado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Centro de Saúde Pública de Precisão - Criar o Centro de Saúde Pública de Precisão *PROPOSTA G1*

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A meta física para a criação do centro foi integralmente cumprida no exercício de 2025, de maneira antecipada, com a aquisição e instalação dos equipamentos necessários e início da execução dos serviços de análises. Para 2026 há a previsão de realizar 115 testes confirmatórios ou complementares destinados a diagnósticos de recém-nascidos do Estado do Paraná, com vistas a ampliar e qualificar os atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Entrega:	Entrega de vacinas para o controle de casos de raiva, abrangendo humanos e animais				
Descrição:	Nossa entrega consiste em fornecer vacinas essenciais para prevenir a propagação da raiva em seres humanos e animais. Com anos de experiência, estamos comprometidos em produzir e disponibilizar vacinas antirrábicas confiáveis. Essas vacinas têm sido vitais para controlar casos de raiva, garantindo a segurança tanto das pessoas quanto dos animais. Nossa contribuição ajuda a criar comunidades mais seguras e saudáveis, onde a preocupação com a raiva é significativamente reduzida.				
Cód. Entrega:	4080	Unidade de Medida:	vacina entregue	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20.000.000,00	36.829.400,00	184,15%	22.850.000,00	4.320.925,00	18,91%	26.200.000,00	20.001.801,00	76,34%	29.850.000,00	0,00	0,00%	98.900.000,00	61.152.126,00	61,83%
Total Estado	20.000.000,00	36.829.400,00	184,15%	22.850.000,00	4.320.925,00	18,91%	26.200.000,00	20.001.801,00	76,34%	29.850.000,00	0,00	0,00%	98.900.000,00	61.152.126,00	61,83%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O atendimento segue a mesma diretriz da campanha nacional de imunização contra a raiva, contemplando a proteção de humanos e animais. As entregas vêm sendo executadas de acordo com o cronograma estabelecido, com perspectiva de expansão na oferta a partir da celebração de um novo contrato, previsto para o fornecimento de 28 milhões de doses ainda no decorrer de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação da Infraestrutura do Parque Tecnológico da Saúde do TECPAR Maringá				
Descrição:	Execução de obra civil de implantação de toda infraestrutura necessária ao funcionamento do Parque Tecnológico da Saúde em Maringá (infraestrutura de arruamento, cercamento, rede hidráulica, esgoto, elétrica, edificações administrativas, guaritas e outros). Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6123	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1,00	944,00	94400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	944,00	94400,00
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	944,00	94400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	944,00	94400,00
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Esta entrega foi excluída por já estar contemplada na entrega "Implantação do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, em Maringá" (código 6523), vinculada à Ação Orçamentária 8153, evitando duplicidade de registro e de execução orçamentária.
A exclusão está amparada na base legal prevista na Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025, a qual veda a duplicação de ações e resultados no âmbito do planejamento e da execução orçamentária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Prestação de serviços de ensaios laboratoriais com ênfase na promoção da saúde, da sustentabilidade ambiental e da excelência nas avaliações e medições				
Descrição:	Entrega de testes de sorologia antirrábica para animais de estimação e avaliação da qualidade de produtos e insumos por meio de testes microbiológicos, físico-químicos e biológicos, tanto de produtos do TECPAR como de nossos clientes externos.				
Cód. Entrega:	4077	Unidade de Medida:	serviço realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10.000,00	13.220,00	132,20%	11.420,00	12.886,00	112,84%	12.520,00	6.068,00	48,47%	13.520,00	0,00	0,00%	47.460,00	32.174,00	67,79%
Total Estado	10.000,00	13.220,00	132,20%	11.420,00	12.886,00	112,84%	12.520,00	6.068,00	48,47%	13.520,00	0,00	0,00%	47.460,00	32.174,00	67,79%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) executou, no primeiro semestre, serviços laboratoriais especializados para os setores público e privado. Destacaram-se os testes de Sorologia Pet e as análises laboratoriais de alimentos, com ênfase na merenda escolar, fertilizantes e agrotóxicos, contribuindo para a segurança alimentar e o atendimento às exigências regulatórias. Também foram realizados serviços relacionados à sinalização viária e à avaliação de novas tecnologias digitais, ampliando a atuação institucional. As atividades foram executadas conforme o planejamento, mantendo a meta em andamento normal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Realização de certificação de produtos, de sistemas e de avaliação técnica				
Descrição:	Trata-se da certificação de produtos, considerando uma ampla variedade desde fios, cabos e plugues elétricos até eletrodomésticos, sistemas de telecomunicações e métodos de produção orgânica. Também se certificam as unidades de armazenamento em ambientes naturais. Além disso certificação de Sistemas de Gestão, que apoia as organizações a demonstrarem seu compromisso com o desenvolvimento interno e a satisfação dos clientes, garantindo padrões de excelência. Essas atividades exigem avaliações especializadas, como a análise de empresas de desmontagem de veículos. O TECPAR é credenciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para realizar avaliações em softwares fiscais (PAF-ECF), sistemas de cupom fiscal eletrônico (CE-e-SAT) e medidores volumétricos de combustíveis (MVC). Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4079	Unidade de Medida:	certificação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	790,00	1.729,00	218,86%	790,00	1.364,00	172,66%	1.000,00	602,00	60,20%	1.000,00	0,00	0,00%	3.580,00	3.695,00	103,21%
Total Estado	790,00	1.729,00	218,86%	790,00	1.364,00	172,66%	1.000,00	602,00	60,20%	1.000,00	0,00	0,00%	3.580,00	3.695,00	103,21%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Parecer:

Quantidade de certificados emitidos por programa de certificação, que contempla 58 de Certificação de Sistemas de Gestão e 544 de Certificação de Produtos, utilizando tanto recursos próprios quanto recursos provenientes de projetos. Comparado com o 1º semestre de 2025, houve aumento de 5,06% no número total de certificados (573 para 602). Programas de certificação com maior volume de certificados no período: Orgânicos - 370, Desmontagem de veículos - 156, ISO 9001 - 22, ISO 14001 - 18, Eletrodomésticos - 13. Previsão de certificados emitidos para o 2º semestre: 810.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Serviços de inovação tecnológica de apoio ao desenvolvimento de empresas na área de saúde via processo de incubação				
Descrição:	Espaço colaborativo chamado Living Lab, onde ideias são experimentadas e refinadas. Reconhecimento de destaque em inovação com o Selo TECPAR. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4078	Unidade de Medida:	empresa incubada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	21,00	0,00	0,00%	21,00	11,00	52,38%	15,00	17,00	113,33%	15,00	0,00	0,00%	21,00	17,00	80,95%
Total Estado	21,00	0,00	0,00%	21,00	11,00	52,38%	15,00	17,00	113,33%	15,00	0,00	0,00%	21,00	17,00	80,95%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

- Incubação de empresas do segmento da saúde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Inovação - Investimentos Públicos em P&D
- Inovação - Patentes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Programa de Incubação alcançou 17 CNPJs incubados, superando a meta anual de 15 empresas, resultado da efetividade das ações de divulgação e acompanhamento. Deste total, 7 CNPJs ingressaram no período, enquanto os demais permaneceram em acompanhamento. O programa reúne empreendimentos nas áreas de monitoramento da qualidade da água, inteligência artificial, saúde digital, produção vegetal e outros setores estratégicos. As empresas recebem acompanhamento técnico e gerencial, fortalecendo a inovação e o empreendedorismo tecnológico. O edital permanece vigente até novembro de 2026, com novas empresas em processo seletivo.

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8152 - Gestão Administrativa do Fundo Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Fundo Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.840.551	1.527.500	1.527.500	0	1.527.500	25.150,00	25.002,80	1,65%	Insatisfatório
Capital	723.301	972.500	972.500	0	972.500	36.000,00	36.000,00	3,70%	Insatisfatório
Total	5.563.852	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	61.150,00	61.002,80	2,45%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Fundo Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	410.946.127	194.387.851	194.387.851	0	194.387.851	62.212.128,86	36.577.108,01	32,00%	Insatisfatório
Capital	364.330.113	401.420.798	340.000.376	0	340.000.376	138.380.586,50	82.293.647,28	40,70%	Insatisfatório
Total	775.276.240	595.808.649	534.388.227	0	534.388.227	200.592.715,36	118.870.755,29	37,54%	Insatisfatório

Entrega:	Adequação de instalações elétricas e luminotécnicas no Campus de Uvaranas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG				
Descrição:	Instalação de luminárias com tecnologia LED de alta eficiência no Campus Uvaranas, em área de aproximadamente 116 hectares, visando reduzir o consumo energético da carga elétrica instalada, permitindo a instalação de novos equipamentos de alto consumo energético. Execução de serviços conforme projeto luminotécnico, com instalação de unidades em LED, testes de fluxo luminoso e descarte ambientalmente adequado. Elaboração de relatório técnico com potencial de uso em pesquisas acadêmicas. A ação permitirá o monitoramento experimental do consumo energético e a realização de estudos aplicados sobre eficiência luminosa, envolvendo docentes, técnicos e estudantes em projetos de pesquisa e extensão. TED 156/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7558	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	580.000,00	0,00	0,00%	579.000,00	0,00	0,00%	1.160.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	580.000,00	0,00	0,00%	579.000,00	0,00	0,00%	1.160.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra encontra-se em andamento regular. Embora não tenha havido execução em 2025, o cronograma foi ajustado para compensar esse período. A conclusão está prevista para setembro de 2026, considerando que o serviço de substituição das iluminações é de rápida execução. A Ordem de Serviço foi assinada em 29/06/2026 e, desde então, a empresa contratada realizou a vistoria do local, aguardando a entrega dos materiais para iniciar a instalação. O projeto segue o plano luminotécnico, incluindo a instalação de unidades em LED, testes de fluxo luminoso e descarte ambientalmente adequado dos materiais utilizados.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequações de Acessibilidade na Direção do Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra contempla a realização de adequações de acessibilidade na Direção do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil, adequações em sanitários e demais melhorias necessárias para assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas vigentes. TED 22/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6551	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	12,00	11,06	92,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	11,06	92,17%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	12,00	11,06	92,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	11,06	92,17%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Obra finalizada em 05/05/2025. Foram suprimidos os itens referentes ao almoxarifado, que não se mostraram necessários, uma vez que foi disponibilizado local adequado para guarda de materiais. Os registros foram desconsiderados, pois haviam sido trocados recentemente. As lonas não foram utilizadas porque escureceriam o ambiente, dificultando os serviços, especialmente devido à substituição da parte elétrica do local. Ressalta-se que a qualidade da entrega da obra não foi comprometida.

Entrega:	Adequações de Acessibilidade na Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na realização de adequações de acessibilidade na Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a implantação de rampas, corrimãos, sinalização acessível, adequações em sanitários e demais ajustes necessários para garantir o pleno acesso e circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes. TED 22/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6548	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	848,38	848,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	848,38	848,35	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	848,38	848,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	848,38	848,35	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra de acessibilidade foi entregue em 16/07/2025, contemplando a instalação das plataformas, calçamento, construção de rampas, instalação do piso podotátil, adequações físicas e serviços de limpeza, entre outras melhorias voltadas à inclusão. As intervenções garantem condições adequadas de circulação e utilização dos espaços institucionais por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com normas técnicas e legislações vigentes, fortalecendo o compromisso da universidade com a acessibilidade, a inclusão e o respeito à diversidade.

Entrega:	Adequações de Acessibilidade no Campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná			
Descrição:	A obra contempla a realização de adequações de acessibilidade no Campus Cornélio Procópio, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil, adequações em sanitários e demais melhorias necessárias para assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas vigentes. TED 22/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.			
Cód. Entrega:	6553	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	2.119,12	2.050,46	96,76%	0,00	68,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.119,12	2.119,12	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.119,12	2.050,46	96,76%	0,00	68,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.119,12	2.119,12	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra foi concluída em abril de 2026, após a execução integral das etapas previstas. Foram finalizadas as rampas de acesso, a instalação do piso podotátil e a continuidade das calçadas com piso tátil, além dos serviços de acabamento e limpeza. Com a entrega, os espaços passam a oferecer melhores condições de acessibilidade, segurança e funcionalidade, beneficiando diretamente toda a comunidade acadêmica e consolidando o cumprimento dos objetivos estabelecidos no projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequações de Acessibilidade no Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra contempla a realização de adequações de acessibilidade no Campus Luiz Meneghel em Bandeirantes, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil, adequações em sanitários e demais melhorias necessárias para assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas vigentes. TED 22/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6552	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	4.553,90	2.760,37	60,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.553,90	2.760,37	60,62%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4.553,90	2.760,37	60,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.553,90	2.760,37	60,62%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresentou atrasos recorrentes desde o início, motivados por adequações de projeto, tramitação de aditivo e interrupções em dias chuvosos, além da baixa produtividade da empresa, que não reforçou a equipe nem adquiriu materiais conforme previsto. Apesar das prorrogações e notificações, o percentual de execução permaneceu abaixo do esperado, resultando na abertura de processo de rescisão contratual. Foram realizadas parcialmente calçadas, pisos táteis e reformas de banheiros, sem conclusão integral. O próximo passo será encerrar o contrato atual e adotar medidas para viabilizar a finalização da obra.

Entrega:	Adequações de Acessibilidade no Centro de Ciências Humanas e da Educação e no Centro de Letras, Comunicação e Artes, no Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra contempla a realização de adequações de acessibilidade no Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e no Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA), no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil, adequações em sanitários e demais melhorias necessárias para assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas vigentes. TED 22/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6549	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	576,15	487,63	84,64%	0,00	48,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	576,15	535,68	92,98%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	576,15	487,63	84,64%	0,00	48,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	576,15	535,68	92,98%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra segue em andamento, com pequeno atraso decorrente de condições climáticas, e previsão de conclusão em 17/07/2026, incluindo a emissão da medição final. Já foram realizadas as adequações dos banheiros dos Blocos 01 e 03, além da instalação de piso tátil nesses ambientes. Atualmente, estão em fase de finalização os serviços de instalação de piso podotátil e os retoques de pintura no Bloco 03. As próximas etapas contemplam ajustes finais de acabamento e conferência pela fiscalização, consolidando a entrega definitiva da obra.

Entrega:	Adequações de Acessibilidade no Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná			
Descrição:	A obra contempla a realização de adequações de acessibilidade no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil, adequações em sanitários e demais melhorias necessárias para assegurar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas vigentes. TED 22/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.			
Cód. Entrega:	6550	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	141,94	134,64	94,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141,94	134,64	94,86%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	141,94	134,64	94,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141,94	134,64	94,86%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Obra finalizada em 20/05/2025. A execução do piso tátil no auditório não foi possível, pois o ambiente ainda se encontra em obras. Por esse motivo, foi desconsiderado 5,14% do item correspondente ao referido espaço.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequações de acessibilidade em banheiros, estacionamentos e passeios públicos no campus sede da Universidade Estadual de Maringá - UEM					
Descrição:	A obra contempla reformas e adequações voltadas à acessibilidade, incluindo a adaptação de sanitários e boxes para pessoas com deficiência, a instalação de corrimãos duplos, guarda-corpos e barras de apoio, além da reconstrução de calçadas com rampas e guias rebaixadas. Serão implantados pisos podotáteis, sinalizações visuais e sonoras, plataformas elevatórias verticais e espaços sensoriais equipados, assegurando melhores condições de circulação, segurança e inclusão. As intervenções ocorrerão nas imediações do Restaurante Universitário, da Biblioteca Central e seu Auditório, do Colégio de Aplicação Pedagógica, do Museu Dinâmico Interdisciplinar e em diversos blocos: T11, T12, T13, T14, I12, G34, K80, 033, 041, 032 e Q03. TED 14/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	7561	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	235,00	0,00	0,00%	1.335,00	568,10	42,55%	0,00	0,00	0,00%	1.570,00	568,10	36,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	235,00	0,00	0,00%	1.335,00	568,10	42,55%	0,00	0,00	0,00%	1.570,00	568,10	36,18%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Apesar da não execução em 2025, em razão da conclusão da licitação apenas em dezembro daquele ano, a obra segue em andamento desde janeiro de 2026, com cronograma readequado para término em julho de 2027. Já foram concluídas etapas como alvenaria, substituição de acabamentos e adequação dos sanitários do Bloco I12 para acessibilidade. Seguem em execução as intervenções nos demais blocos, incluindo adaptação de sanitários e boxes para pessoas com deficiência, instalação de corrimãos duplos, guarda-corpos e barras de apoio, além da reconstrução de calçadas com rampas e guias rebaixadas, garantindo acessibilidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Entrega:	Adequações de acessibilidade no campus sede da Universidade Estadual de Maringá - UEM				
Descrição:	A obra compreende a demolição e execução de novas calçadas, instalação de piso tátil de alerta e direcional, implantação de corrimãos e guias de balizamento, além da adequação de guias rebaixadas. O projeto inclui ainda a ampliação de vagas acessíveis na UNATI, a adequação de banheiros, bem como a construção de rampas e travessias elevadas em diversos blocos do campus sede da UEM. As intervenções abrangerão as áreas de maior circulação, incluindo o contorno interno da universidade e os blocos B, C, D, M, R, J, H, P, entre outros. TED 67/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7547	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	9.216,30	0,00	0,00%	3.072,10	7.381,20	240,27%	0,00	0,00	0,00%	12.288,40	7.381,20	60,07%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	9.216,30	0,00	0,00%	3.072,10	7.381,20	240,27%	0,00	0,00	0,00%	12.288,40	7.381,20	60,07%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresenta atraso em razão de alterações no projeto e da inclusão de serviços adicionais. Foi registrada no sistema SIGAME em 2026, após a inclusão da entrega ter sido referendada pela PLDO 2027. Em 2025, foram concluídos 3.800 m² de calçadas com piso tátil e corrimão. Já em 2026, executaram-se 3.581,2 m² de calçadas, rampas e travessias elevadas. As próximas etapas contemplam a ampliação de vagas acessíveis na UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade), a adequação de banheiros e a continuidade da construção de rampas e travessias elevadas em diversos blocos do campus sede da UEM, reforçando acessibilidade e inclusão.

Entrega:	Ampliação da Infraestrutura do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra tem como objetivo a ampliação da infraestrutura do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções visam melhorar e expandir os espaços físicos para ensino, pesquisa e atividades administrativas, atendendo às demandas crescentes da comunidade acadêmica e promovendo melhores condições para o desenvolvimento institucional. TED 54/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6539	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	5.677,00	6.066,11	106,85%	1.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.061,00	6.066,11	85,91%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.677,00	6.066,11	106,85%	1.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.061,00	6.066,11	85,91%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra apresentou atraso devido às chuvas no começo de 2026. Não houve execução no primeiro semestre, retomando em julho seu andamento normal. A previsão de término é em setembro/2026, já foram executados a instalação dos portões de acesso, cercamento e instalação da iluminação. Atualmente, estão em execução as calçadas externas e as pinturas de alerta no asfalto. As próximas etapas contemplam ajustes finais de acabamento e conferência pela fiscalização, consolidando a entrega definitiva da obra.

Entrega:	Ampliação do Ginásio de Esportes do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	A obra consiste na ampliação do Ginásio de Esportes do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste. O projeto visa melhorar a infraestrutura existente, ampliando a capacidade de uso para atividades esportivas, acadêmicas e eventos institucionais, promovendo melhores condições para a prática esportiva e a integração da comunidade universitária - TED 64/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6570	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	180,00	249,13	138,41%	165,29	96,16	58,18%	0,00	0,00	0,00%	345,29	345,29	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	180,00	249,13	138,41%	165,29	96,16	58,18%	0,00	0,00	0,00%	345,29	345,29	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra de ampliação do Ginásio de Esportes do Campus CEDETEG foi concluída neste primeiro semestre de 2026, cumprindo todas as etapas previstas de construção, instalações e acabamentos. A intervenção teve como objetivo aprimorar a infraestrutura destinada às atividades esportivas, acadêmicas e de integração da comunidade universitária, garantindo espaços mais adequados, seguros e funcionais. No primeiro semestre de 2026 foram finalizados os serviços remanescentes, incluindo instalação de equipamentos, mobiliário, paisagismo e testes finais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Anel de conectividades com fibra ótica para pesquisa e inovação regional				
Descrição:	Trata-se de estabelecer um anel de conectividade de altíssima velocidade interligando as universidades estaduais, institutos e parque tecnológicos.				
Cód. Entrega:	3940	Unidade de Medida:	ponto de fibra ótica iluminada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	9,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	15,00	58,00	386,67%	19,00	0,00	0,00%	56,00	58,00	103,57%
Total Estado	9,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	15,00	58,00	386,67%	19,00	0,00	0,00%	56,00	58,00	103,57%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Criar o Anel de Conectividade para Pesquisa e Inovação Regional *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

No âmbito do Projeto Anel de Conectividade, etapas essenciais foram concluídas culminando com a implementação de pontos de fibra óptica iluminada em 58 campi/unidades, atendendo 20 localidades/cidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apoio à Revitalização Estrutural do Ginásio Esportivo - UNICENTRO, Campus Irati				
Descrição:	Desenvolver ações voltadas à revitalização estrutural do Ginásio Esportivo do Campus de Irati da UNICENTRO, com vistas a disponibilizar espaço especializado para aulas do Curso de Educação Física, oportunizando o acesso a uma prática esportiva qualificada, assim como aprimorando as condições de ensino, pesquisa e extensão.				
Cód. Entrega:	5452	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	2.500,00	2.224,40	88,98%	0,00	251,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	2.476,00	99,04%
Total Estado	2.500,00	2.224,40	88,98%	0,00	251,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	2.476,00	99,04%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Obra concluída em 04/02/2025. A obra consiste na revitalização estrutural do ginásio esportivo do campus Irati da Unicentro, contemplando a recuperação da cobertura, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, melhorias no piso e na acessibilidade, bem como a modernização dos espaços de uso coletivo. A intervenção visa garantir melhores condições de segurança, conforto e funcionalidade para a realização de atividades acadêmicas, esportivas e comunitárias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Apoio à infraestrutura do Hospital Veterinário da UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	Apoiar ações voltadas à melhoria da infraestrutura da Clínica Escola Veterinária - CEVET da UNICENTRO - Fase 1, por meio da Construção e Ampliação do Centro Cirúrgico e da reforma dos Ambulatórios de Pequenos Animais, a fim de propiciar uma melhor condição para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, bem como melhorar a formação de recursos humanos, e o atendimento à comunidade de Guarapuava e Região.				
Cód. Entrega:	5451	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	140,00	84,00	60,00%	0,00	65,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140,00	149,90	107,07%
Total Estado	140,00	84,00	60,00%	0,00	65,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140,00	149,90	107,07%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi concluída com êxito, integrando a Fase 1 do projeto de melhoria da infraestrutura da Clínica Escola Veterinária - CEVET da UNICENTRO. Após a retomada em 2025, foram finalizadas as pendências relativas à instalação da central de cilindros de oxigênio, da casa do compressor, da rede de oxigênio e dos aparelhos de ar-condicionado. Com a construção e ampliação do Centro Cirúrgico e a reforma dos Ambulatórios de Pequenos Animais, o espaço passa a oferecer melhores condições para ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo a formação de recursos humanos e ampliando a qualidade do atendimento à comunidade de Guarapuava e região.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição e Instalação de elevador para acessibilidade - Campus de Paranaguá da Universidade Estadual do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na aquisição e instalação de elevador no Campus de Paranaguá da Universidade Estadual do Paraná. A iniciativa tem como objetivo garantir acessibilidade entre os pavimentos da edificação, atendendo às normas técnicas vigentes e promovendo inclusão e mobilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. TED 44/24 - Unespar. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6554	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra acumula atraso desde 2025, quando a construção do fosso do elevador - etapa essencial para viabilizar a instalação do equipamento - deveria ter sido concluída. Sem essa base, a obra não registrou execução no primeiro semestre de 2026. Para retomar o andamento, foi instaurado novo processo administrativo para revisão dos documentos técnicos, visando a publicação de novo edital para contratação da empresa responsável pela execução da caixa de corrida do elevador (estrutura que abriga e guia o equipamento). A licitação encontra-se em andamento.

Entrega:	Atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência				
Descrição:	Apoio jurídico, social, psicológico e pedagógico às crianças e aos adolescentes em situação de violência pelos Núcleos de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJs, ligados às Instituições de Ensino Superior Estaduais. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3934	Unidade de Medida:	criança ou adolescente atendido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	40.000,00	57.368,00	143,42%	18.000,00	60.877,00	338,21%	59.000,00	33.792,00	57,27%	59.000,00	0,00	0,00%	176.000,00	152.037,00	86,38%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	40.000,00	57.368,00	143,42%	18.000,00	60.877,00	338,21%	59.000,00	33.792,00	57,27%	59.000,00	0,00	0,00%	176.000,00	152.037,00	86,38%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Criança e Adolescente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Proporcionar o acesso à justiça para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, os 13 NEDDIJs do Estado do Paraná realizaram 26.079 atendimentos jurídicos, 4.791 pedagógicos, 2.352 psicológicos e 570 no Serviço Social. O programa está em constante ascensão, demonstrando um crescimento sólido ano após ano e refletindo a expressiva capilaridade do sistema de proteção à infância e à juventude no estado.

Entrega:	Atendimento a mulheres em situação de violência doméstica				
Descrição:	Apoio jurídico, social e psicológico às mulheres em situação de violência doméstica pelos Núcleos Maria da Penha - NUMAPEs, ligados às Instituições de Ensino Superior Estaduais. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	3935	Unidade de Medida:	mulher atendida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	50.000,00	31.538,00	63,08%	25.000,00	45.851,00	183,40%	39.000,00	28.020,00	71,85%	39.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	105.409,00	68,89%
Total Estado	50.000,00	31.538,00	63,08%	25.000,00	45.851,00	183,40%	39.000,00	28.020,00	71,85%	39.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	105.409,00	68,89%
Desempenho	Moderado			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Mulher

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 5 - Empoderar todas as mulheres e meninas

Parecer:

O Programa Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) realizou atendimentos nas Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES). Os atendimentos psicológicos e sociais concentraram-se na região de Ponta Grossa (7.262), seguida pelas regiões de Cascavel (2.821), Londrina (2.117), Curitiba (1.041), Maringá (582), Guarapuava (551) e Jacarezinho (207). Além dos atendimentos psicológicos e sociais, também foram prestados atendimentos jurídicos na região de Cascavel (5.295), seguida pelas regiões de Guarapuava (2.303), Jacarezinho (1.829), Maringá (1.730), Ponta Grossa (852), Londrina (794) e Curitiba (636). As ações e iniciativas tem como objetivo combater a violência contra as mulheres.

Entrega:	Capacitação gerencial sobre gestão de negócios com foco na cultura de inovação e empreendedorismo				
Descrição:	Promover qualificação, acompanhamento e mentoria sobre gestão de negócios, tendo em vista a promoção da cultura da inovação e do empreendedorismo; criação de novas empresas e o fortalecimento dos já existentes. Podem participar pessoas com 16 anos ou mais, sendo voltada a micro, pequenos, médios empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em empreender.				
Cód. Entrega:	3936	Unidade de Medida:	pessoa capacitada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	800,00	4.333,00	541,63%	800,00	6.629,00	828,63%	800,00	282,00	35,25%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	11.244,00	351,38%
Total Estado	800,00	4.333,00	541,62%	800,00	6.629,00	828,63%	800,00	282,00	35,25%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	11.244,00	351,38%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Capacitação empreendedora

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Foram ofertadas microcredenciais em finanças e fomento, marketing e vendas, gestão de pessoas e liderança, transformação digital e gestão de projetos. Ao todo, 282 pessoas receberam 380 certificados (pois um aluno pode obter mais de uma credencial), emitidos pelas seguintes instituições: Na região de Curitiba - UNESPAR (141), na região de Guarapuava - UNICENTRO (101), na região de Cascavel - UNIOESTE (94), na região de Maringá - UEM (39) e na Região de Londrina - UEL (5). Para o segundo semestre, a previsão é concluir as turmas em andamento e ampliar a oferta às demais instituições estaduais, buscando atingimento da meta.

Entrega:	Cobertura para veículos na Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho				
Descrição:	A obra consiste na implantação de estrutura de cobertura para veículos na área da Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho. O objetivo é proteger a frota institucional e os demais veículos contra intempéries Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6525	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	387,00	386,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	387,00	386,99	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	387,00	386,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	387,00	386,99	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída e entregue em 17/09/2025, destinada ao abrigo de veículos oficiais utilizados pelos setores administrativos e acadêmicos da UENP. Foram executadas e finalizadas as fundações, pilares e a estrutura metálica da cobertura, instalação das coberturas, bem como a adequação do calçamento e dos acessos, assegurando melhores condições de circulação e organização. Com isso, o objetivo da obra foi plenamente atingido, oferecendo infraestrutura adequada ao suporte das atividades institucionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão da Construção do bloco C90 na UEM, Maringá				
Descrição:	O novo bloco foi projetado para atender às demandas crescentes do campus, oferecendo espaços adequados para salas de aula, novos cursos, laboratórios, setores administrativos e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. TED 67/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7542	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.221,60	0,00	0,00%	3.664,80	0,00	0,00%	1.221,60	0,00	0,00%	6.108,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.221,60	0,00	0,00%	3.664,80	0,00	0,00%	1.221,60	0,00	0,00%	6.108,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Houve atraso na licitação em razão do subdimensionamento dos prazos na fase de planejamento. Consequentemente, a obra também sofreu atraso. Atualmente, o processo encontra-se na etapa final de elaboração dos projetos executivos e do orçamento detalhado. A previsão para início da execução física é julho de 2026, quando será realizada a instalação do canteiro de obras, marcando o início efetivo das atividades. O novo bloco oferecerá espaços modernos e adequados para salas de aula, novos cursos, laboratórios, setores administrativos e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo a infraestrutura acadêmica.

Entrega:	Conclusão do Bloco 007 Artes Visuais na UEM, Maringá				
Descrição:	A execução do bloco 007 Artes Visuais Espaço Cultural, é um investimento que retorna para a comunidade universitária em forma de criatividade, autoestima, desenvolvimento cultural. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7545	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	404,42	0,00	0,00%	173,33	512,01	295,40%	0,00	0,00	0,00%	577,75	512,01	88,62%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	404,42	0,00	0,00%	173,33	512,01	295,40%	0,00	0,00	0,00%	577,75	512,01	88,62%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela PLDO 2027. Nesse ano de 2025, foram concluídos serviços preliminares, demolições, telhado, superestrutura, alvenaria, esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas, prevenção de incêndios e revestimentos, totalizando 235,61 m². No primeiro semestre de 2026, a execução avançou com esquadrias, instalações, pinturas, muro, calçamento, climatização, louças, metais, granitos, comunicação visual e serviços finais, somando 276,40 m². Restam a instalação e pintura do assoalho de madeira e correções em itens fora das normas técnicas ou abaixo da qualidade exigida, com entrega prevista para outubro de 2026.

Entrega:	Conclusão do Bloco I24 destinados aos cursos de Ciências Sociais e História, situados no campus sede da Universidade Estadual de Maringá - UEM				
Descrição:	A intervenção no Bloco I24 contempla a atualização dos projetos (elétrico, hidráulico e estrutural), a finalização da construção de salas de aula, laboratórios e auditórios, proporcionando ambientes adequados para realização de aulas teóricas e práticas. TED 251/23. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7538	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	965,38	0,00	0,00%	2.896,14	0,00	0,00%	965,38	0,00	0,00%	4.826,90	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	965,38	0,00	0,00%	2.896,14	0,00	0,00%	965,38	0,00	0,00%	4.826,90	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Houve atraso na licitação em razão do subdimensionamento dos prazos na fase de planejamento, o que impactou diretamente o andamento da obra. Trata-se de contratação integrada e, atualmente, o processo encontra-se na etapa final de elaboração dos projetos executivos e do orçamento detalhado. A previsão para início da execução física é julho de 2026, com a instalação do canteiro de obras, marcando o início efetivo das atividades. A intervenção no Bloco I24 contempla a atualização dos projetos elétrico, hidráulico e estrutural, além da conclusão da construção de salas de aula, laboratórios e auditórios, garantindo ambientes adequados para aulas teóricas e práticas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão do ambulatório médico e da clínica de nutrição, da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão				
Descrição:	Desenvolver ações voltadas à Construção do Bloco IV, onde funcionará o ambulatório médico e a clínica de nutrição para os Cursos de Medicina e Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, com vistas a disponibilizar estrutura necessária para a realização de aulas práticas e atendimento ambulatorial à comunidade da região.				
Cód. Entrega:	5450	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	1.477,00	1.477,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.477,00	1.477,00	100,00%
Total Estado	1.477,00	1.477,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.477,00	1.477,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi concluída em maio de 2024, dentro do prazo estipulado, proporcionando melhorias significativas e já beneficiando a comunidade acadêmica do campus.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Conclusão e Ampliação da Rede Elétrica do Bloco de Engenharia - UEM Umuarama					
Descrição:	A obra de conclusão e ampliação da rede elétrica do Bloco das Engenharias prevê intervenções estruturais para a conclusão da construção paralisada, incluindo a finalização das estruturas de concreto e execução da alvenaria, instalações elétricas, pintura e acabamentos. O projeto contempla também a expansão da rede elétrica, com a implantação de uma nova entrada de serviço, além da construção de estacionamento e calçamento no entorno. Na etapa final, serão realizados os acabamentos e a vistoria técnica. O novo espaço abrigará, além dos espaços para atendimento e permanência, uma nova biblioteca, sala de reuniões, laboratórios e salas de aula, garantindo maior capacidade, segurança e eficiência para atender plenamente às demandas acadêmicas e laboratoriais. TED 124/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	7549	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	2.852,73	0,00	0,00%	2.852,73	4.771,23	167,25%	0,00	0,00	0,00%	5.705,46	4.771,23	83,63%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.852,73	0,00	0,00%	2.852,73	4.771,23	167,25%	0,00	0,00	0,00%	5.705,46	4.771,23	83,63%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela PLDO 2027. Em 2025 foram concluídos serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, cobertura, alvenaria, instalações elétricas, hidráulicas e de prevenção de incêndio, além de revestimentos, pinturas e granitos, totalizando 1.613,78 m². Em 2026, avançaram etapas de vedação, esquadrias, instalações, divisórias em gesso, impermeabilização, central de gases, ar-condicionado, pavimentação externa, elevador e entrada de energia, somando 3.157,45 m². Restam a pavimentação, entrada de energia, instalação de brises para controlar a entrada de luz solar e instalação da iluminação externa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção Laboratório de Integração Tecnológica em Ciências Humanas e Sociais - UEPG, em Ponta Grossa				
Descrição:	O Laboratório de Integração Tecnológica em Ciências Humanas e Sociais visa ser um espaço para desenvolvimento de atividades das ciências humanas e sociais, na integração do ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com entidades e organizações sociais. O prédio abrigará Programas de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo), em Jornalismo (PPGJ), em Educação Inclusiva (PROFEI), e em Ciências Sociais Aplicadas (PPGCSA).				
Cód. Entrega:	5448	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	215,00	215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215,00	215,00	100,00%
Total Estado	215,00	215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215,00	215,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Esta obra está inserida no Termo de Cooperação 143/17 da UEPG, sendo que a empresa responsável pela execução foi a ADMI Comércio de Materiais de Construção. A obra teve início em 2021, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e proporcionar um ambiente mais adequado para o ensino e a pesquisa. A conclusão da obra ocorreu dentro do prazo previsto, sendo considerada 100% concluída.

Entrega:	Construção da Casa do Estudante no Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	A obra consiste na construção da Casa do Estudante no Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste. O espaço será destinado a oferecer moradia estudantil a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para a permanência acadêmica com uma estrutura segura, funcional e adequada às necessidades de convivência e estudo. TED 64/24 - Unicentro Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6571	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	400,00	150,80	37,70%	330,46	288,94	87,44%	0,00	0,00	0,00%	730,46	439,74	60,20%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	400,00	150,80	37,70%	330,46	288,94	87,44%	0,00	0,00	0,00%	730,46	439,74	60,20%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra da Casa do Estudante sofreu atraso devido a problemas no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), necessários para complementar o financiamento. Com a situação já solucionada, a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026. No primeiro semestre de 2026 foram executados serviços de estrutura e fechamento da edificação, além da continuidade das instalações e acabamentos. Atualmente, seguem em andamento as etapas internas. As próximas fases incluem finalização dos acabamentos, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, colocação de equipamentos e acessórios, serviços externos, testes, correções finais e vistoria para entrega.

Entrega:	Construção da Central de Laboratórios de Pesquisa do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	Apoiar ações voltadas à melhoria da infraestrutura do Campus de Jacarezinho, promovendo a construção de uma Central de Laboratórios de Pesquisa, de forma a otimizar as ações de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão universitária. (TED 235/23 - UENP) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6531	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	2.036,50	1.512,51	74,27%	0,00	427,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.036,50	1.939,56	95,24%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.036,50	1.512,51	74,27%	0,00	427,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.036,50	1.939,56	95,24%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra apresentou atraso em razão da complexidade técnica das etapas finais, especialmente pela necessidade de utilização de materiais específicos e sistemas de alta precisão, como tubulações laboratoriais e instalações elétricas compatíveis com equipamentos sensíveis, além das condições climáticas adversas. O prazo de término foi ajustado para 15/08/2026. Já foram concluídas a estrutura principal, alvenaria, cobertura, revestimentos e tubulações de águas pluviais. Atualmente, a execução encontra-se em fase de finalização, com plantio de grama, retoques de pintura, ajustes de esquadrias e instalação do transformador de entrada de energia.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Estrada da Fazenda Escola - Trecho 01, até a ponde do Ribeirão Esperança (Estrada da Paineira) da Universidade Estadual de Londrina				
Descrição:	A obra consiste na construção do Trecho 01 da estrada de acesso à Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina, ligando até a ponte sobre o Ribeirão Esperança, conhecida como Estrada da Paineira. A intervenção tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária de acesso à fazenda, facilitando o transporte, a mobilidade e o desenvolvimento das atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão no local. TED 65/24 - UEL Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6560	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.455,00	97,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	1.455,00	48,50%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.455,00	97,00%	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	1.455,00	48,50%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra contempla duas fases. A primeira, com 1.500 metros, foi executada em 2025 e encontra-se praticamente concluída, restando apenas serviços finais como acabamentos, instalação de placas, proteções e limpeza. Apesar do adiantamento inicial do cronograma, a empresa desmobilizou pessoal e equipamentos devido ao período de chuvas e não retomou os trabalhos no prazo, sendo notificada e instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidades. Atualmente, há negociação para retomada e conclusão dos serviços. A segunda fase, também de 1.500 metros, está prevista para contratação ao longo de 2026.

Entrega:	Construção da Pista de Atletismo e Pista de Caminhada da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG				
Descrição:	O projeto compreende a construção de uma nova pista de atletismo com 8 raias e dimensões oficiais, em conformidade com os padrões da Confederação Brasileira de Atletismo e da World Athletics, além de áreas para salto e arremesso. A estrutura terá 6.253,66 m², com piso sintético de alto desempenho. Também será construída uma pista de caminhada de 1.301,75 m² em asfalto, aberta à comunidade. O conjunto será cercado e iluminado, integrando-se ao conceito de campus-parque e incentivando a prática esportiva e a promoção da saúde. TED 115/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7554	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	1.551,41	0,00	0,00%	7.551,41	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	1.551,41	0,00	0,00%	7.551,41	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O atraso no início do processo licitatório decorreu da necessidade de adequação às regras aplicáveis aos recursos de emenda PIX, que exigiram a aprovação prévia do projeto por órgão federal competente. Após essa etapa, a Concorrência nº 001/2025 avançou, com abertura das propostas em 07/04/2026, encontrando-se em fase de julgamento e homologação. Por se tratar de contratação integrada, com julgamento por técnica e preço, o processo possui tramitação mais complexa. A previsão é de formalização contratual no segundo semestre de 2026, seguida da emissão da ordem de serviço e da elaboração e aprovação dos projetos executivos, no prazo de 180 dias.

Entrega:	Construção da Quadra Poliesportiva Campus Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma quadra poliesportiva no Campus de Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O espaço será destinado à prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, atendendo à comunidade acadêmica com estrutura adequada e segura, contribuindo para o bem-estar, integração e qualidade de vida dos usuários. TED 66/24 - Unioeste. Entrega presente na Ação Orçamentária 8128 - Entrega 7597 e na Ação Orçamentária 8153 - Entrega 6567 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. (Ação 8153) Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. (Ação 8128)				
Cód. Entrega:	6567	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	816,76	473,54	57,98%	101,46	444,68	438,28%	0,00	0,00	0,00%	918,22	918,22	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	816,76	473,54	57,98%	101,46	444,68	438,28%	0,00	0,00	0,00%	918,22	918,22	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Obra concluída e em utilização. Recebimento provisório realizado em 26/05/2026 e previsão de recebimento definitivo em 25/07/2026. Inauguração realizada no dia 17/06/2026 com a presença do Sr. Aldo Bona.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Sede Administrativa Linha Guará do Campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção da Sede Administrativa na Unidade Linha Guará do Campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O novo espaço será destinado ao suporte das atividades acadêmicas e operacionais desenvolvidas na unidade, proporcionando estrutura adequada para gestão, atendimento e organização institucional. TED 66/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6558	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	96,00	96,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	96,00	96,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	96,00	96,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	96,00	96,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída. Trata-se da construção de uma sede administrativa composta por ambientes funcionais destinados ao apoio das atividades acadêmicas e extensionistas da universidade. Foram realizadas todas as etapas previstas, desde fundações, estrutura, ambientes internos e infraestrutura hidráulica, sanitária e elétrica, até revestimentos e acabamentos finais. A entrega garante infraestrutura moderna e adequada, pronta para uso, fortalecendo o suporte às atividades institucionais.

Entrega:	Construção da quadra poliesportiva do ginásio esportivo da Universidade Estadual do Centro Oeste, campus Irati				
Descrição:	Desenvolver ações voltadas à revitalização estrutural do Ginásio Esportivo do Campus de Irati da UNICENTRO (Continuada/Finalização) - TED 276/23, com vistas a disponibilizar espaço especializado para aulas do Curso de Educação Física, oportunizando o acesso a uma prática esportiva qualificada, assim como aprimorando as condições de ensino, pesquisa e extensão. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6521	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	2.476,00	2.476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.476,00	2.476,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.476,00	2.476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.476,00	2.476,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Obra concluída em 04/02/2025. A intervenção consistiu na construção da quadra poliesportiva do ginásio esportivo do Campus Irati da Unicentro, com estrutura adequada para a prática de múltiplas modalidades e voltada ao atendimento das atividades acadêmicas e esportivas da comunidade universitária.

Entrega:	Construção de Abrigo para Gado Leiteiro - Fazenda Escola Capão da Onça (FESCON), da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	A obra consiste na construção de um abrigo para gado leiteiro na Fazenda Escola Capão da Onça, vinculada à Universidade Estadual de Ponta Grossa. A estrutura visa oferecer melhores condições de manejo, conforto e proteção aos animais, contribuindo para a melhoria da produção leiteira e o suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de ciências agrárias. (TED 63/24 - UEPG) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6532	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	327,00	327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	327,00	327,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	327,00	327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	327,00	327,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra destinada à construção do novo abrigo foi concluída, com termo de entrega formalizado em 09/01/2026, atendendo plenamente aos objetivos de garantir segurança, bem-estar e condições adequadas para os animais. Foram realizadas as etapas de demolições, preparação do terreno, fundações e pilares em concreto pré-moldado, seguidas da execução da estrutura metálica e instalação do telhado. Na sequência, concretagem dos pisos, aplicação de revestimentos cerâmicos, implantação das instalações para alimentação do gado e cercamento completo asseguraram a finalização do projeto, tornando o espaço apto para uso.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Laboratório para materiais e insumos na Fazenda Escola Capão da Onça da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG				
Descrição:	Implantar estrutura laboratorial de apoio agroambiental na Fazenda Escola Capão da Onça, destinada ao armazenamento de equipamentos, materiais e insumos de campo e ao suporte de pesquisas e práticas experimentais. Execução de obra civil conforme projeto executivo, com fundação, estrutura e cobertura metálica, piso cimentado e ventilação natural. Utilização de materiais de baixo impacto ambiental e boas práticas construtivas. A obra será acompanhada tecnicamente pela UEPG e registrada em relatório técnico e fotográfico ao término da execução. O espaço será avaliado quanto ao uso acadêmico e funcionalidade, e os resultados registrados em relatório técnico de desempenho e impacto institucional. TED 156/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7557	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	47,80	11,59	24,25%	0,00	0,00	0,00%	52,80	11,59	21,95%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	47,80	11,59	24,25%	0,00	0,00	0,00%	52,80	11,59	21,95%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A obra encontra-se em andamento normal. Embora não tenha havido execução em 2025, foi realizado um ajuste no cronograma de execução para compensar esse período. Já foram concluídas as etapas de escavação e fundações, estando em andamento os serviços de superestrutura (pilares, vigas e laje de cobertura) e alvenaria. As próximas fases contemplam a execução da cobertura metálica e do piso cimentado. Após a conclusão, o espaço será destinado ao armazenamento de equipamentos, materiais e insumos de campo, além de oferecer suporte às pesquisas e práticas experimentais.

Entrega:	Construção de Muro de Palitos no Campus CEDETEG - Parte 2 da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	A obra consiste na 2ª parte da construção de um muro tipo palitos no Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava. A estrutura tem como objetivo reforçar a segurança patrimonial e o controle de acesso ao campus, além de delimitar adequadamente a área institucional, seguindo padrões funcionais e estéticos definidos pela universidade. - TED 64/24 - Unicentro Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6562	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	800,00	799,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	799,00	99,88%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	800,00	799,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	799,00	99,88%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída dentro do cronograma estabelecido, iniciada no primeiro semestre de 2025 e finalizada no segundo semestre do mesmo ano. As atividades se concentraram na execução das fundações e na montagem dos palitos de concreto, implantados nas áreas perimetrais do campus. Com a entrega da estrutura, o objetivo de reforçar a segurança e delimitar fisicamente a universidade foi alcançado, proporcionando maior proteção e organização dos espaços institucionais e contribuindo para um ambiente acadêmico mais seguro e estruturado.

Entrega:	Construção de Passarela da Cantina no Campus de Foz do Iguaçu da Universidade Estadual do Oeste				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma passarela de acesso à cantina no Campus de Foz do Iguaçu da Universidade Estadual do Oeste. A estrutura tem como objetivo facilitar a circulação de pedestres, garantindo segurança, conforto e acessibilidade, especialmente em condições climáticas adversas, além de promover melhor integração entre os espaços do campus. TED 66/24 - Unioeste Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6564	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	280,02	280,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,02	280,00	99,99%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	280,02	280,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280,02	280,00	99,99%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Obra concluída em 28/03/2025. A intervenção consistiu na construção de uma passarela de acesso à cantina no campus de Foz do Iguaçu da Unioeste, com o objetivo de facilitar a circulação de estudantes e servidores, especialmente em dias de chuva, e promover melhores condições de acessibilidade e segurança. A estrutura foi executada conforme o projeto técnico aprovado, respeitando as normas de engenharia e acessibilidade vigentes.

Entrega:	Construção de Sanitários no Campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná			
Descrição:	A obra consiste na construção de sanitários no Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O projeto visa ampliar a infraestrutura de apoio aos usuários, oferecendo instalações funcionais, acessíveis e compatíveis com as demandas da comunidade acadêmica, promovendo melhores condições de higiene e conforto. TED 54/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.			
Cód. Entrega:	6536	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	67,85	7,52	11,08%	0,00	33,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67,85	41,36	60,96%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	67,85	7,52	11,08%	0,00	33,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67,85	41,36	60,96%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra apresentou atraso inicial devido à necessidade de revisão do projeto estrutural, em razão de interferências nas escavações não previstas pelo estudo geotécnico. Essa situação exigiu ajustes técnicos adicionais, como reforço das fundações e adequação dos materiais empregados, o que aumentou a complexidade da execução. Após essa etapa, a obra foi retomada e segue dentro do cronograma ajustado. Já foram concluídas a fundação, infraestrutura, superestrutura, reboco, instalações de água fria e calçadas. Atualmente, encontra-se em fase de acabamento, com instalação das divisórias em granito, portas das cabines, louças e acessórios, tendo previsão de término em agosto de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Sanitários no Campus Luiz Meneguel em Bandeirantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de sanitários no Campus Luiz Meneguel em Bandeirantes, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O projeto visa ampliar a infraestrutura de apoio aos usuários, oferecendo instalações funcionais, acessíveis e compatíveis com as demandas da comunidade acadêmica, promovendo melhores condições de higiene e conforto. TED 54/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6538	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	77,60	77,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	77,60	77,60	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	77,60	77,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	77,60	77,60	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra, destinada à construção de sanitários no Campus de Bandeirantes, teve como objetivo aprimorar a infraestrutura da Universidade e oferecer melhores condições de uso à comunidade acadêmica. Foi concluída e entregue em 18/07/2025, com a finalização das coberturas, execução das limpezas e realização dos retoques finais, garantindo a plena utilização do espaço e atendendo às necessidades previstas no projeto.

Entrega:	Construção de Sanitários no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de sanitários no Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O projeto visa ampliar a infraestrutura de apoio aos usuários, oferecendo instalações funcionais, acessíveis e compatíveis com as demandas da comunidade acadêmica, promovendo melhores condições de higiene e conforto. TED 54/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6537	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	89,90	43,93	48,87%	0,00	8,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	89,90	52,03	57,88%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	89,90	43,93	48,87%	0,00	8,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	89,90	52,03	57,88%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Desde o início, a obra apresentou ritmo lento, motivando notificações e até encaminhamento de notificação extrajudicial. Diante da ausência de avanços, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa contratada, para assegurar a continuidade em ritmo adequado. Já foram concluídas etapas estruturais como alvenaria, reboco externo, cobertura, forro e instalação de revestimentos em paredes e piso. Atualmente, restam serviços de acabamento, incluindo instalação de louças, acessórios, divisórias em granito, portas, além das calçadas externas, elétrica e pinturas em geral, necessários para a conclusão integral da obra.

Entrega:	Construção de barracão na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Estação de Pesquisa de Vila Velha em Ponta Grossa - UEPG				
Descrição:	A obra compreende a construção de barracão em alvenaria e a execução de diversas adequações civis, incluindo demolições, fechamento de poços e moegas existentes, abertura de novos poços, instalação de malhas de proteção, construção de moegas e execução das bases necessárias para a implantação dos novos equipamentos. Também será realizada a remoção e destinação adequada dos entulhos. Todos os serviços serão executados em conformidade com o projeto estrutural, arquitetônico e as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência, visando à modernização da infraestrutura e ao aumento da qualidade na produção de sementes. TED 133/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7560	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	368,00	239,20	65,00%	60,00	0,00	0,00%	460,00	239,20	52,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%	368,00	239,20	65,00%	60,00	0,00	0,00%	460,00	239,20	52,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra não teve execução em 2025 devido à necessidade de muro de arrimo, não previsto no projeto inicial. O cronograma foi ajustado para compensar o período sem execução, garantindo andamento normal da obra. Já foram realizados serviços preliminares, fundação e execução do muro de arrimo. Atualmente, está em andamento o aterro, também não contemplado no projeto original, além da cobertura em estrutura metálica. As próximas etapas incluem a continuidade da construção, com execução das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, instalação de malhas de proteção, construção de novas moegas e execução das bases para implantação dos equipamentos, garantindo a conclusão adequada da unidade.

Entrega:	Construção de muro de palitos no Campus de CEDETEG, da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	A obra consiste na construção de um muro tipo palitos no Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava. A estrutura tem como objetivo fortalecer a segurança patrimonial e o controle de acesso ao campus, além de delimitar especificamente a área institucional, seguindo padrões específicos e estéticos definidos pela universidade. (TED 64/24) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6530	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	700,00	1.400,00	200,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.400,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	700,00	1.400,00	200,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.400,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída de forma antecipada ao cronograma, iniciada no primeiro semestre de 2025 e finalizada no segundo semestre do mesmo ano. As atividades concentraram-se na execução das fundações e na montagem dos palitos de concreto, implantados nas áreas perimetrais do campus. Com a entrega da estrutura, o objetivo de reforçar a segurança e delimitar fisicamente a universidade foi plenamente alcançado, garantindo maior proteção e organização dos espaços institucionais e contribuindo para um ambiente acadêmico mais seguro e estruturado.

Entrega:	Construção de passarela com cobertura no Campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma passarela coberta no Campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A estrutura tem como finalidade garantir segurança e conforto no deslocamento de pedestres entre os blocos, promovendo melhor acessibilidade e integração dos espaços acadêmicos. TED 66/24 - Unioeste Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6535	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	574,55	546,76	95,16%	0,00	27,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	574,55	574,55	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	574,55	546,76	95,16%	0,00	27,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	574,55	574,55	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Apesar do atraso devido a problemas técnicos no corte e dobra dos perfis de aço da estrutura da passarela coberta, diante da dificuldade da empresa contratada em encontrar terceirizada apta a realizar o serviço na região, sendo necessário recorrer a Curitiba, a obra foi concluída em maio de 2026. Foram finalizadas todas as etapas, estrutura metálica, telhamento, iluminação externa pintura. Com a entrega concluída, a passarela encontra-se em plenas condições de uso, atendendo às especificações técnicas e funcionais previstas no projeto.

Entrega:	Construção de prédio dedicado para alocação do Laboratório de Engenharia Agrícola - LEA, em Londrina				
Descrição:	Construção da estrutura predial e anexos para comportar o Laboratório de Engenharia Agrícola e Tecnologias Digitais, além de realocar e instalar os equipamentos de pesquisa disponíveis, visando disponibilizar infraestrutura básica para o desenvolvimento dos projetos de desenvolvimento de protótipos de máquinas, equipamentos, sistemas autônomos e aplicações digitais para inovação da agricultura familiar. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7541	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	710,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	710,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra encontra-se na fase final do processo licitatório, com previsão de início da execução física em agosto de 2026. O atraso decorre do subdimensionamento nas etapas preliminares, principalmente da estimativa inadequada de tempo e recursos para a elaboração dos documentos técnicos, o que impactou o cronograma. As próximas fases incluem emissão da ordem de serviço, instalação do canteiro de obras e execução da estrutura predial e anexos para abrigar o laboratório. Posteriormente, será realizada a realocação e instalação dos equipamentos de pesquisa, garantindo infraestrutura adequada para inovação na agricultura familiar. A nova estimativa para conclusão é o segundo semestre de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de quadra de areia para atividades esportivas na Unioeste, em Cascavel					
Descrição:	A obra consiste na construção de uma quadra de areia destinada à prática de atividades esportivas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Campus Cascavel. A integração das ações de revitalização e melhoria da infraestrutura do campus, pretende ampliar os espaços adequados para a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, especialmente aquelas relacionadas à educação física, esporte e qualidade de vida da comunidade acadêmica. O novo espaço contribuirá para o fortalecimento das práticas esportivas, incentivando a integração, o bem-estar e o desenvolvimento estudantil. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.					
Cód. Entrega:	6520	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56,00	56,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56,00	56,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Obra concluída em 14/01/2025. A intervenção consistiu na construção de uma quadra de areia para a prática de atividades esportivas no campus da Unioeste em Cascavel. A estrutura foi executada conforme as normas técnicas vigentes, incluindo nivelamento do terreno, implantação de sistema de drenagem, aplicação de areia apropriada e instalação de alambrado para delimitação e segurança do espaço. A quadra amplia as opções de esporte e lazer para a comunidade acadêmica, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da integração universitária.

Entrega:	Construção de rampa de acessibilidade no calçadão da Universidade Estadual de Londrina				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma rampa de acessibilidade no calçadão da Universidade Estadual de Londrina. A intervenção visa garantir a mobilidade segura e autônoma de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas vigentes, promovendo inclusão e acessibilidade no campus. TED 45/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6565	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A empresa vencedora do primeiro certame não iniciou a obra nem renovou o contrato, o que tornou necessária a abertura de novo procedimento licitatório, já concluído. O processo encontra-se em trâmite para emissão da Ordem de Serviço, com previsão de início das obras em agosto de 2026.

Entrega:	Construção de um novo bloco da Universidade Estadual de Maringá no Campus de Ivaiporã				
Descrição:	O novo bloco foi projetado para atender às demandas crescentes do campus, oferecendo espaços adequados para salas de aula, novos cursos, laboratórios, setores administrativos e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	7492	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	768,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	768,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A entrega existe na ação 6479 desde o início do PPA, sendo incluída na ação 8153 em 2025. A execução física não ocorreu em 2025 devido à opção pela modalidade de contratação integrada, a qual exigiu estudos aprofundados para o adequado enquadramento à legislação licitatória vigente. A construção do Bloco I-02 do Câmpus Regional do Vale do Ivaí (UEM) encontra-se em fase de planejamento licitatório, com a conclusão dos documentos técnicos obrigatórios, tais como Estudo de Viabilidade, Termo de Referência e Matriz de Riscos, entre outros. Diante da readequação do cronograma, prevê-se a publicação do edital de licitação para o segundo semestre de 2026.

Entrega:	Construção de um novo poço artesiano no Campus Luiz Meneghel - CLM da UENP, em Bandeirantes				
Descrição:	Construção de um novo poço artesiano, com o objetivo de assegurar a segurança hídrica do campus, especialmente para os setores acadêmicos, produtivos e assistenciais que demandam abastecimento contínuo em especial os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Ciências Biológicas, Enfermagem e ao Mestrado em Agronomia. Também se destina às atividades experimentais, incluindo áreas de pesquisa, o pomar pedagógico e o Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEAT). Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7540	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Está em andamento a análise técnica contratada para indicar a melhor solução quanto à construção do poço. A empresa responsável deverá apresentar estudo detalhado que subsidiará a tomada de decisão pela universidade. No momento, aguarda-se a conclusão dessa avaliação para que sejam definidas as providências necessárias e o planejamento das etapas seguintes, assegurando que a execução ocorra de forma adequada e com base em critérios técnicos consistentes.

Entrega:	Construção do Bloco Administrativo do Campus de Irati da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	Promover a melhoria da infraestrutura física e concluir obras paralisadas dos campi da Universidade Estadual do Centro-Oeste, por meio da requalificação, inovação e modernização dos espaços acadêmicos, visando contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado do Paraná. TED 64/24 - Unioeste Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6569	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	571,50	238,68	41,76%	571,50	418,09	73,16%	0,00	0,00	0,00%	1.143,00	656,77	57,46%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	571,50	238,68	41,76%	571,50	418,09	73,16%	0,00	0,00	0,00%	1.143,00	656,77	57,46%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A obra do Bloco Administrativo do Campus de Irati sofreu atraso inicial devido à demora da construtora na conclusão e aprovação dos projetos executivos, em razão da contratação integrada. Superada essa etapa, os trabalhos seguem em ritmo normal, com previsão de conclusão para outubro de 2026. Já foram realizados serviços de implantação e construção da edificação. Atualmente, estão em andamento a continuidade da estrutura e dos fechamentos. As próximas fases incluem instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de comunicação, além de revestimentos, pisos, pintura, esquadrias, acabamentos, execução das áreas externas e testes finais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Centro Didático Multiprofissional de Técnicas Cirúrgicas e Cirurgia Experimental da UNICENTRO, em Irati				
Descrição:	Desenvolver ações voltadas à implantação do Centro Multiprofissional de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, na UNICENTRO, por meio da construção de espaço físico, visando oferecer uma infraestrutura adequada à realização de pesquisas e treinamentos, que possibilitem a formação e qualificação de profissionais da grande área de saúde na região centro-sul do Paraná.				
Cód. Entrega:	5453	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	251,00	57,00	22,71%	0,00	104,84	0,00%	0,00	28,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	251,00	189,91	75,66%
Total Estado	251,00	57,00	22,71%	0,00	104,84	0,00%	0,00	28,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	251,00	189,91	75,66%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra sofreu atrasos devido às dificuldades da empresa contratada na execução, o que resultou na instauração de procedimento administrativo e aplicação de penalidades. Além disso, houve alteração de uso solicitada pelo Departamento de Medicina da UNICENTRO, exigindo revisão de projetos e aprovação junto aos órgãos competentes. No primeiro semestre de 2026 foram realizados serviços de continuidade e finalização da edificação. Atualmente, a obra encontra-se em fase final, restando acabamentos, conclusão das instalações, correções e testes. As próximas etapas incluem vistorias técnicas e recebimento da obra, com previsão de conclusão em setembro de 2026.

Entrega:	Construção do Centro de Excelência em Gestão Universitária da Ciência, Tecnologia e Inovação da UNESPAR, em Paranavaí				
Descrição:	Construção do Centro de Excelência em Gestão Universitária da Ciência, Tecnologia e Inovação da Unespar, Sede Paranavaí, enquadrado na Área Prioritária: Sociedade, Educação e Economia, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT PARANÁ. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7381	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Paranavaí	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.445,50	658,02	45,52%	1.445,50	0,00	0,00%	2.991,00	658,02	22,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	1.445,50	658,02	45,52%	1.445,50	0,00	0,00%	2.991,00	658,02	22,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra encontra-se em andamento regular. Embora não tenha havido execução em 2025, foi realizado um ajuste no cronograma de execução para compensar esse período. A Ordem de Serviço foi emitida em 06/01/2026, com prazo estabelecido até 02/05/2027. Durante o primeiro semestre de 2026, foram concluídas as etapas de terraplanagem, fundações (estacas e blocos), vigas baldrames do subsolo e térreo, paredes de contenção, pilares do subsolo, laje do térreo e escada. A próxima fase prevista é a finalização da superestrutura.

Entrega:	Construção do Centro de Fisioterapia vinculado ao Núcleo de Equoterapia do Campus Luiz Meneghel - CLM da UENP, em Bandeirantes				
Descrição:	Construção do Centro de Fisioterapia, vinculada ao Núcleo de Equoterapia, que tem relação direta com o curso de Medicina Veterinária, destinada à reabilitação dos praticantes e ao suporte interdisciplinar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7539	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	106,00	34,68	32,72%	0,00	0,00	0,00%	106,00	34,68	32,72%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	106,00	34,68	32,72%	0,00	0,00	0,00%	106,00	34,68	32,72%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Obra de Construção do Centro de Fisioterapia segue em andamento normal com previsão de término para setembro de 2026. Já foram concluídas etapas de alvenaria, reboco e instalações hidráulicas de água fria, garantindo a base estrutural. Atualmente, está em execução o telhamento da cobertura. As próximas fases contemplam serviços de acabamento, instalações elétricas, pintura e calçadas externas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Espaço Ecumênico no Campus de Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de um Espaço Ecumênico no Campus de Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O local será destinado à convivência, reflexão e práticas religiosas e espirituais, respeitando a diversidade de crença e promovendo a inclusão e o bem-estar da comunidade acadêmica. (TED 66/24 - Unioeste) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6533	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	29,58	16,33	55,21%	0,00	13,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,58	29,58	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	29,58	16,33	55,21%	0,00	13,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,58	29,58	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em janeiro de 2026. Apesar do atraso, decorrente da morosidade na execução por parte da contratada, em 2026 a empresa retomou as atividades em ritmo normal, finalizando a instalação do letreiro de comunicação visual e a execução dos acabamentos. Em 2025 já haviam sido concluídas as estruturas, os calçamentos, a alvenaria e as instalações elétricas. Com a entrega concluída, o espaço encontra-se em plenas condições de uso, sendo destinado à convivência, reflexão e práticas religiosas e espirituais, respeitando a diversidade de crença e promovendo a inclusão e o bem-estar da comunidade acadêmica.

Entrega:	Construção do Hall de Interligação de auditório Campus Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de um hall de interligação no auditório do Campus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O espaço tem como objetivo facilitar o acesso e a integração entre ambientes, oferecendo melhor fluidez de circulação, conforto e funcionalidade para eventos e atividades acadêmicas. TED 66/24 - Unioeste Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6555	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	231,57	126,64	54,69%	0,00	77,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	231,57	203,81	88,01%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	231,57	126,64	54,69%	0,00	77,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	231,57	203,81	88,01%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra encontra-se em atraso. A empresa contratada para execução dos serviços relatou dificuldades financeiras em resposta às notificações enviadas pela instituição, o que tem comprometido o andamento da obra. A previsão de conclusão está estimada para o segundo semestre de 2026, havendo possibilidade de abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades. Até o momento, já foram concluídos os serviços de infraestrutura e superestrutura, cobertura, telhamento e revestimento de piso. Restam as etapas de instalações elétricas, colocação de esquadrias, revestimento de forro e pinturas.

Entrega:	Construção do Instituto de Medicina de Precisão do Paraná (IMPAR), no campus Cedeteg - UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	O projeto prevê a construção do Instituto de Medicina de Precisão do Paraná (IMPAR). O edifício, com três pavimentos, será destinado a abrigar consultórios médicos especializados, laboratórios de biologia molecular e genética, salas para bolsistas e orientadores, além de áreas administrativas essenciais ao funcionamento da instituição. A estrutura contará também com recepção e sala de espera, garantindo acolhimento adequado aos pacientes, e um auditório para atividades acadêmicas e científicas. O empreendimento contempla ainda as obras externas, incluindo calçamento e estacionamento, assegurando acessibilidade e funcionalidade ao conjunto arquitetônico. TED 101/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7555	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	52,00	0,00	0,00%	1.900,00	70,08	3,69%	1.952,00	0,00	0,00%	3.904,00	70,08	1,80%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	52,00	0,00	0,00%	1.900,00	70,08	3,69%	1.952,00	0,00	0,00%	3.904,00	70,08	1,80%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra do Instituto de Medicina de Precisão do Paraná sofreu atraso inicial devido à complexidade do projeto, que prolongou a conclusão do processo licitatório. Desde o início efetivo, em maio de 2026, segue em ritmo normal. Já foram realizadas as etapas de implantação, preparação do local e serviços estruturais. Atualmente, prossegue a construção da edificação. As próximas fases incluem execução das paredes e coberturas, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de comunicação, além de revestimentos, pisos, pintura, esquadrias e demais acabamentos. Na sequência, serão instalados os sistemas necessários, realizados testes, vistorias e correções finais para entrega da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Laboratório de Estruturas (ampliação do Bloco E) e ampliação do estacionamento do Bloco E, na Universidade Estadual de Ponta Grossa					
Descrição:	A obra contempla a construção do Laboratório de Estruturas, por meio da ampliação do Bloco E, bem como a ampliação do estacionamento adjacente ao mesmo bloco, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A intervenção visa fortalecer a infraestrutura voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão na área de Engenharia, por meio da criação de um espaço adequado para atividades práticas, experimentais e acadêmicas. A ampliação do estacionamento busca melhorar a mobilidade interna e a acessibilidade, comodidade mais comodidade à comunidade universitária. A iniciativa contribuirá para o aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos pela instituição. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.					
Cód. Entrega:	6522	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	2.367,19	124,59%	467,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.367,19	2.367,19	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	2.367,19	124,59%	467,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.367,19	2.367,19	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em maio de 2026, estando a edificação inaugurada e em uso. Os serviços finais, como retoques de pintura interna e externa e a marcação das faixas no estacionamento, foram finalizados, consolidando a entrega completa do empreendimento. A conclusão do Laboratório de Estruturas, com a ampliação do Bloco E e do estacionamento adjacente, reforça a infraestrutura da UEPG voltada ao ensino, pesquisa e extensão em Engenharia, garantindo melhores condições para atividades práticas e acadêmicas, além de ampliar a mobilidade e a acessibilidade da comunidade universitária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnóstico Veterinário do TECPAR - LIV, em Curitiba				
Descrição:	Implantar no TECPAR o Laboratório de Nível de Biossegurança NB3 para Pesquisa e Produção de Insumos para o Diagnóstico Veterinário, que atenda aos requisitos de Boas Práticas de Fabricação do MAPA e da ANVISA, por meio do desenvolvimento de ações voltadas à mitigação de doenças e ao aumento do valor agregado dos produtos de origem animal, utilizando a Tecnologia BIM, com a finalidade de abastecer o país com insumos estratégicos para o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose bovina, elevando a produtividade e contribuindo nacionalmente para este setor econômico.				
Cód. Entrega:	5449	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2.946,00	1.315,00	44,64%	0,00	779,43	0,00%	0,00	476,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.946,00	2.570,43	87,25%
Total Estado	2.946,00	1.315,00	44,64%	0,00	779,43	0,00%	0,00	476,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.946,00	2.570,43	87,25%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresenta atraso em razão de correções necessárias durante a execução, que demandaram reforços estruturais e aditivo contratual em outubro de 2025. Já foram concluídas as etapas de serviços preliminares, fundações, estruturas, fechamentos externos, cobertura e instalações iniciais elétricas e hidráulicas. Em 2026, avançou-se para a instalação das divisórias internas das salas limpas e dos dutos do sistema HVAC (conjunto de tecnologias usado para controlar temperatura, a limpeza e o movimento do ar), estando atualmente em fase final da obra física. O próximo passo será o comissionamento da planta, com todos os sistemas operantes. A previsão de término é setembro de 2026.

Entrega:	Construção do Muro de Arrimo para o Ginásio de Esportes do Campus de Irati da Universidade Estadual do Centro-Oeste				
Descrição:	A obra consiste na construção de um muro de arrimo no entorno do Ginásio de Esportes do Campus de Irati da Universidade Estadual do Centro-Oeste. A intervenção tem como objetivo garantir a estabilidade do terreno, prevenir deslizamentos e preservar a integridade da estrutura esportiva, assegurando segurança e durabilidade às instalações. TED 64/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6557	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,21	100,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,21	100,62%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,21	100,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	34,21	100,62%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Obra concluída em 24/03/2025. A intervenção consistiu na construção de um muro de arrimo no entorno do Ginásio de Esportes do Campus de Irati da UNICENTRO, com a finalidade de estabilizar o terreno, evitar deslizamentos e assegurar a integridade da edificação. A execução seguiu o projeto técnico aprovado e as normas de segurança e engenharia vigentes, garantindo melhores condições de uso e preservação da infraestrutura esportiva.

Entrega:	Construção do Planetário no Parque de Ciências Newton Freire Maia, em Pinhais				
Descrição:	A obra consiste na construção da infraestrutura física de um planetário, abrangendo a preparação do terreno, execução das fundações e edificação principal com cúpula hemisférica destinada às projeções. Inclui também ambientes internos para público e apoio, além de áreas externas com acessos, calçadas, estacionamento e instalações básicas como redes elétrica, hidráulica e de saneamento, garantindo o funcionamento adequado e a integração ao espaço urbano. A construção é uma parceria entre Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. TED 134/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7491	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Pinhais	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.516,20	960,14	21,26%	0,00	0,00	0,00%	4.566,20	960,14	21,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	4.516,20	960,14	21,26%	0,00	0,00	0,00%	4.566,20	960,14	21,03%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra encontra-se em andamento, com atraso decorrente de condições geotécnicas adversas - solo argiloso e nível freático elevado -, que demandaram a implantação de sistema de drenagem não previsto no contrato. Estão em execução a montagem da estrutura em madeira engenheirada e da estrutura metálica da cúpula do planetário, a infraestrutura hidráulica e elétrica, a casa do permissionário e os serviços de pavimentação externa. Foi iniciada também a implantação da entrada de energia, com aquisição do transformador e execução das obras civis necessárias. A fundação e o piso da base do reservatório de água foram concluídos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Restaurante no Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de um restaurante universitário no Campus Luiz Meneghel em Bandeirantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O espaço será destinado à oferta de refeições para estudantes, servidores e demais membros da comunidade acadêmica, contribuindo para a permanência estudantil e a melhoria das condições de alimentação no ambiente universitário. TED 54/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6543	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	294,56	12,14	4,12%	0,00	17,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294,56	29,55	10,03%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	294,56	12,14	4,12%	0,00	17,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294,56	29,55	10,03%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresentou atraso inicial devido à necessidade de revisão do projeto estrutural e adequações, seguidas da aprovação de aditivo. Após essa etapa, os serviços foram retomados, porém ainda ocorrem atrasos por falta de materiais e mão de obra. Atualmente, a execução segue com previsão de término em outubro de 2026. Já foram concluídas as concretagens dos pilares e está em andamento o telhamento da cobertura. As próximas etapas contemplam o assentamento dos blocos de concreto, instalações hidráulicas e elétricas, além dos serviços de acabamento e calçadas externas, necessários para a conclusão integral da obra.

Entrega:	Construção do Restaurante no Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de um restaurante universitário no Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O espaço será destinado à oferta de refeições para estudantes, servidores e demais membros da comunidade acadêmica, contribuindo para a permanência estudantil e a melhoria das condições de alimentação no ambiente universitário. TED 54/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6540	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	297,56	18,21	6,12%	0,00	54,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	297,56	73,05	24,55%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	297,56	18,21	6,12%	0,00	54,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	297,56	73,05	24,55%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra apresentou atraso inicial devido à necessidade de revisão do projeto estrutural e realocação dentro do mesmo terreno, após identificação de incompatibilidades na área original. Com base em análise técnica e urbanística, os projetos foram atualizados e aprovados por meio de aditivo, permitindo a retomada dos serviços. Foram concluídas as etapas de fundação e alvenaria. Atualmente, seguem em execução a concretagem da laje e as instalação das tubulações de água. As próximas etapas contemplam serviços de acabamento, instalações elétricas, calçadas externas e pinturas, visando a conclusão integral ainda em 2026.

Entrega:	Construção do Restaurante no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de um restaurante universitário no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O espaço será destinado à oferta de refeições para estudantes, servidores e demais membros da comunidade acadêmica, contribuindo para a permanência estudantil e a melhoria das condições de alimentação no ambiente universitário. TED 54/24 - UENP. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6542	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	297,56	114,14	38,36%	0,00	21,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	297,56	135,18	45,43%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	297,56	114,14	38,36%	0,00	21,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	297,56	135,18	45,43%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

Desde o início, a obra apresentou ritmo aquém do esperado, motivando notificações à empresa contratada. Apesar das prorrogações de prazo concedidas, os atrasos persistiram, sem comprovação de aquisição de materiais, reforço de equipe ou avanços compatíveis com o cronograma, comprometendo a execução contratual. Estão concluídas a superestrutura (estrutura principal da edificação), a concretagem, o assentamento dos blocos de concreto, o reboco e o contrapiso. Em execução encontram-se as instalações hidráulicas de esgoto e água fria. Ainda aguardam execução as etapas de acabamento, como instalações elétricas, revestimento de piso, calçadas externas e pinturas.

Entrega:	Execução da conclusão do Bloco I45A na UEM, Maringá				
Descrição:	A execução deste bloco garante uma infraestrutura de laboratório robusta, precisa e duradoura, fundamental para assegurar a excelência e a confiabilidade dos serviços e pesquisas que beneficiam a sociedade. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7546	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	203,39	0,00	0,00%	0,00	203,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	203,39	203,39	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	203,39	0,00	0,00%	0,00	203,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	203,39	203,39	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela PLDO 2027. A obra foi concluída em outubro de 2025, garantindo infraestrutura adequada para laboratórios. As etapas contemplaram serviços para a conclusão da obra como cobertura, instalações elétricas, hidráulicas e de prevenção de incêndio, além de revestimentos, pisos, pinturas e acabamentos finais.

Entrega:	Finalização da obra do Cercamento do Campus Cornélio Procópio, da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra tem como objetivo a finalização do cercamento do Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Os serviços visam completar a delimitação da área institucional, reforçando a segurança, o controle de acesso e a proteção do patrimônio, conforme os padrões estabelecidos pela universidade. TED 54/24 - UENP Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6534	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	493,00	422,20	85,64%	0,00	70,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	493,00	493,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	493,00	422,20	85,64%	0,00	70,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	493,00	493,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra de cercamento do Campus de Cornélio Procópio foi concluída, após atraso decorrente de condições climáticas adversas que impactaram serviços externos. Inicialmente prevista para o segundo semestre de 2025, foi concluída em maio/2026. Foram finalizados o cercamento, a construção do ponto de ônibus, as instalações elétricas, calçadas e pavimentos, consolidando todas as etapas previstas. A estrutura implantada garante maior segurança e delimitação física da área institucional, atendendo plenamente aos objetivos estabelecidos.

Entrega:	Implantação de subestação e rede elétrica independente e no Campus Central da Universidade de Ponta Grossa				
Descrição:	Implantação de rede elétrica independente no Campus Central, apta à instalação de sistemas de climatização nos laboratórios de pesquisa. Execução de obras e serviços conforme projeto elétrico aprovado, com implantação de subestação de 453kWA, de novos quadros, circuitos e dispositivos de proteção de média e baixa tensão, seguindo normas da ABNT e boas práticas de engenharia. TED 156/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7559	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	1,65	8,25%	15,00	0,00	0,00%	40,00	1,65	4,13%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	1,65	8,25%	15,00	0,00	0,00%	40,00	1,65	4,12%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra encontra-se em atraso. A empresa executora levou cerca de 90 dias após a assinatura da ordem de serviço para iniciar efetivamente os trabalhos, o que comprometeu o cronograma. A contratada está ciente da necessidade de acelerar a execução para garantir a conclusão dentro do prazo estabelecido. Os serviços foram iniciados no final de fevereiro de 2026 e, até o momento, avançaram no Bloco A do Campus Central da UEPG, com a instalação de eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, quadros elétricos e cabos em geral. Nas próximas etapas, a obra seguirá com a implantação da subestação de 453 kVA, novos quadros, circuitos e dispositivos de proteção.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Implantação do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, em Maringá				
Descrição:	Execução da obra de infraestrutura do projeto de implantação do Parque Tecnológico do Tecpar em Maringá, por meio da execução da Fase 1 - TED 32/24.,que compreende: Guarita, Recepção, Paisagismo, Prédios Administrativo, Refeitório, Central de Utilidades/Oficina e Manutenção, que possibilitará a absorção de tecnologia de novos produtos que serão desenvolvidos e produzidos futuramente, os quais além de possuírem alto grau de relevância para a saúde pública, ainda serão oriundos de novas tecnologias que, ao serem absorvidas por um laboratório público oficial, contribuirão na independência tecnológica do país. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6523	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	802,50	942,25	117,41%	1.132,08	176,90	15,63%	0,00	0,00	0,00%	1.934,58	1.119,15	57,85%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	802,50	942,25	117,41%	1.132,08	176,90	15,63%	0,00	0,00	0,00%	1.934,58	1.119,15	57,85%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A Fase 1 da obra de infraestrutura do Parque Tecnológico do Tecpar em Maringá está em execução, com 15,63% do total previsto para a obra realizados no 1º semestre de 2026, totalizando 57,85%. No momento, seguem em andamento as obras prediais e de ruamento, que incluem guarita, recepção, paisagismo, prédios administrativos, refeitório e central de utilidades/oficina e manutenção. O próximo passo será a conclusão das edificações e sistemas complementares, viabilizando a absorção de novas tecnologias estratégicas para a saúde pública e fortalecendo a independência tecnológica nacional. A previsão de término é outubro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação da sala de evento de criação do Campus de Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na instalação da Sala de Evento de Criação no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O espaço será destinado ao desenvolvimento de atividades acadêmicas, culturais e de inovação, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão, com infraestrutura adequada para oficinas, exposições e eventos interdisciplinares. (TED 54/24 - UENP) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6547	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	199,40	180,78	90,66%	0,00	8,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199,40	189,09	94,83%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	199,40	180,78	90,66%	0,00	8,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199,40	189,09	94,83%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Apesar de apresentar leve atraso em relação ao cronograma inicial, que previa a entrega no segundo semestre de 2025, a conclusão foi reprogramada para setembro de 2026. Já foram finalizadas as etapas de instalação de esquadrias, revestimentos, pinturas, louças, metais sanitários, além das instalações elétricas e de lógica, consolidando grande parte da execução. No momento, seguem pendentes a instalação dos forros em gesso e a pintura complementar, etapas finais que garantirão a plena funcionalidade da estrutura e a entrega definitiva dentro do novo prazo estabelecido.

Entrega:	Instalação de Plataforma Elevatória Campus Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) da Universidade Estadual do Paraná, em Curitiba				
Descrição:	A obra consiste na instalação de uma plataforma elevatória no Campus EMBAP da Universidade Estadual do Paraná, em Curitiba. A iniciativa tem como objetivo garantir acessibilidade entre os pavimentos da edificação, promovendo inclusão e mobilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas vigentes. TED 76/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6559	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A plataforma foi devidamente instalada, e as correções pendentes foram concluídas em janeiro de 2026. Os pontos que precisaram de adequação foi o sistema de parada automática, essencial para interromper o funcionamento em situações de risco ou ao atingir o limite de percurso, e as roldanas do equipamento, responsáveis pela movimentação segura e estável da estrutura. Após a execução dos ajustes, foi emitido o Relatório de Vistoria de Obra pela Divisão de Infraestrutura da UNESPAR, bem como o Termo de Entrega e Garantia pela empresa fornecedora, ambos datados de 15/01/2026.

Entrega:	Instalação de prevenção de incêndio do Campus Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na instalação do sistema de prevenção e combate a incêndio no Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O projeto inclui a implantação de hidrantes, extintores, sinalização de emergência e adequações em conformidade com as normas de segurança vigentes, encaminhamentos à proteção de pessoas, patrimônio e à regularização da edificação junto aos órgãos competentes. (TED 54/24) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6529	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	6.734,60	6.721,13	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.734,60	6.721,13	99,80%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	6.734,60	6.721,13	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.734,60	6.721,13	99,80%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra foi concluída em 12/06/2025. Foi desconsiderado 25% do item referente ao sistema de aterramento do reservatório de incêndio, pois não foi necessária a execução da cinta de cordoalha (cabo metálico instalado ao redor da estrutura para conduzir descargas elétricas ao solo). Também foi excluído 19,17% do valor previsto para remoção de entulho, já que a quantidade gerada foi inferior à estimada. As reduções não comprometeram a entrega nem a funcionalidade da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação de rampa para acessibilidade no bloco N do Campus Santa Cruz, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava				
Descrição:	Ampliar a acessibilidade e a inclusão na UNICENTRO de forma com que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam usufruir, acessar, se locomover e se comunicar nos espaços dos Campus Universitário e que estes tenham condições adequadas e adaptadas para comportar as diferentes deficiências. TED 01/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6528	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra de instalação de rampa de acessibilidade no bloco N do Campus Santa Cruz, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em Guarapuava, foi concluída em 12/03/2025. A iniciativa teve como objetivo adequar a infraestrutura às normas vigentes de acessibilidade, promovendo a inclusão e garantindo melhores condições de mobilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Entrega:	Instalação e Manutenção de Calhas e Rufos e Recuperação de Coberturas na Universidade Estadual de Ponta Grossa - Lote 1				
Descrição:	A obra contempla a instalação e manutenção de calhas e rufos, bem como a recuperação de coberturas em edificações da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Lote 1 abrange serviços voltados à correção de infiltrações, prevenção de danos estruturais e melhoria do escoamento pluvial, com o objetivo de preservar as edificações e garantir melhores condições de segurança e conservação dos ambientes acadêmicos e administrativos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6507	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	392,62	392,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	392,62	392,62	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	392,62	392,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	392,62	392,62	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra foi concluída com a execução integral dos serviços de colocação de calhas e rufos, totalizando 392,62 metros instalados. Essa intervenção assegura maior durabilidade da edificação, reduzindo a necessidade de reparos emergenciais e garantindo a preservação do patrimônio da universidade. Com todas as etapas finalizadas, o projeto cumpre plenamente seu objetivo de proteger a estrutura e oferecer melhores condições de manutenção ao longo do tempo.

Entrega:	Instalação e Manutenção de Calhas e Rufos e Recuperação de Coberturas na Universidade Estadual de Ponta Grossa - Lote 2			
Descrição:	A obra refere-se à segunda etapa dos serviços de instalação e manutenção de calhas e rufos, bem como à recuperação de coberturas em diferentes edificações da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Lote 2 tem como objetivo ampliar as ações de prevenção e correção de infiltrações, assegurando a integridade das estruturas, a durabilidade das coberturas e a melhoria das condições de uso dos espaços acadêmicos e administrativos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.			
Cód. Entrega:	6506	Unidade de Medida:	metro	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	448,08	1.192,37	266,11%	744,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.192,37	1.192,37	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	448,08	1.192,37	266,11%	744,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.192,37	1.192,37	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra foi concluída em dezembro de 2025, contemplando a instalação e manutenção de calhas e rufos, além da recuperação das coberturas. Essas intervenções tiveram como objetivo prolongar a vida útil da edificação, reduzir custos com reparos emergenciais e assegurar a preservação do patrimônio da universidade, garantindo melhores condições de uso e manutenção da estrutura ao longo do tempo. Os serviços de manutenção das calhas foram simples e rapidamente finalizados. Já os trabalhos nos telhados, embora mais complexos, foram conduzidos com eficiência e, favorecidos pelas condições climáticas, acabaram sendo concluídos em prazo inferior ao inicialmente previsto, sem comprometer a qualidade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalações de Acessibilidade do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na execução de melhorias de acessibilidade no Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. As intervenções incluem a instalação de rampas, corrimãos, sinalização tátil e demais adequações físicas, garantindo condições de mobilidade e inclusão para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com a legislação vigente. (TED 54/24 - UENP) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6545	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	1.850,88	1.211,66	65,46%	0,00	568,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.850,88	1.780,44	96,19%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.850,88	1.211,66	65,46%	0,00	568,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.850,88	1.780,44	96,19%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresentou atraso em razão da necessidade de ajustes no projeto arquitetônico para garantir acessibilidade nas rampas, o que demandou liberação de aditivo e posterior retomada em ritmo normal. As rampas de acesso já foram concluídas, assegurando conformidade com as normas de acessibilidade. Atualmente, estão em execução os retoques de pintura, a revisão dos corrimãos e a finalização do piso tátil. A previsão de entrega é setembro de 2026.

Entrega:	Instalações de Prevenção de Incêndio do Campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	A obra contempla a implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio no Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O projeto inclui a instalação de equipamentos como hidrantes, extintores, sinalização de emergência e rotas de fuga, em conformidade com as normas de segurança vigentes, visando à proteção da comunidade acadêmica e do patrimônio institucional. TED 54/24 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6544	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	15.064,00	15.063,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.064,00	15.063,99	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15.064,00	15.063,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.064,00	15.063,99	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Foram instaladas as redes hidráulicas e concluída a montagem dos principais equipamentos de segurança, incluindo hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça e alarmes. A obra foi oficialmente entregue em 18/09/2025, após a finalização da instalação dos extintores, placas sinalizadoras e iluminação de emergência. O objetivo do empreendimento é aprimorar a segurança e fortalecer a infraestrutura do campus, garantindo maior proteção às pessoas e ao patrimônio institucional.

Entrega:	Projeto de pesquisa de ciência e tecnologia desenvolvidos no âmbito das universidades para propiciar a evolução das ciências				
Descrição:	Refere-se aos projetos de pesquisa em ciência e tecnologia desenvolvidos pelas universidade que propiciam a evolução do conhecimento científico e tecnológico da humanidade.				
Cód. Entrega:	3939	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	318,00	159,00%	200,00	234,00	117,00%	200,00	98,00	49,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	650,00	81,25%
Total Estado	200,00	318,00	159,00%	200,00	234,00	117,00%	200,00	98,00	49,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	650,00	81,25%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Política de Ciência e Tecnologia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

No primeiro semestre, os recursos foram destinados a projetos de infraestrutura laboratorial em saúde, agricultura e engenharias, além de iniciativas em transformação digital, internacionalização, computação, pesquisa, inovação e extensão. O conjunto de projetos projetos apoiados abrangeram as seguintes grandes áreas: 5 em agricultura e agronegócio, 9 em biotecnologia e saúde, 3 em cidades inteligentes e 59 em desenvolvimento sustentável, entre outros voltados a sociedade, educação e economia. Para o segundo semestre, estão previstos o lançamento de novos editais e a contratação de projetos já submetidos e em fase de análise.

Entrega:	Projetos de desenvolvimento da Política Estadual de Ciência e Tecnologia				
Descrição:	Apoio a programas, projetos e ações vinculados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação, promovido pela SETI/FUNDO PR, em consonância com as diretrizes estratégicas e políticas de fomento estabelecidas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT PARANÁ) e estreito diálogo com a sociedade. Tem-se o propósito de impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico, fomentar a inovação no estado, fortalecer o ensino superior e aprimorar a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade paranaense, com foco na construção de estratégias que conduzam à inovação. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6119	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	215,00	508,00	236,28%	215,00	112,00	52,09%	215,00	0,00	0,00%	645,00	620,00	96,12%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	215,00	508,00	236,28%	215,00	112,00	52,09%	215,00	0,00	0,00%	645,00	620,00	96,12%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

No primeiro semestre de 2026 foram formalizados 112 projetos voltados à infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento de inovações, formação acadêmica, internacionalização e melhoria pedagógica. Entre eles, destacam-se os projetos de implantação dos parques tecnológicos em Campo Mourão e Irati, que criarão ambientes de integração entre universidades, empresas e sociedade, estimulando inovação e empreendedorismo regional. O conjunto de iniciativas atende de forma abrangente todas essas áreas e mantém alinhamento com a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (PECTI-PR) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de pesquisa e desenvolvimento apoiados financeiramente que envolvem parcerias entre Universidade e empresas				
Descrição:	Apoio financeiro para desenvolvimento de novas estratégias, conceitos e organizações que atendam necessidades sociais, bem como o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, no âmbito das Agências de Inovação da Universidade.				
Cód. Entrega:	3938	Unidade de Medida:	projeto apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	20,00	13,00	65,00%	20,00	45,00	225,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	58,00	72,50%
Total Estado	20,00	13,00	65,00%	20,00	45,00	225,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	58,00	72,50%
Desempenho	Moderado			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Política de Ciência e Tecnologia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Não foram formalizados novos contratos no primeiro semestre devido ao encerramento da Chamada Pública 01/2023. Em maio de 2026, foi lançada a Chamada Pública 01/2026, cujo cronograma prevê a contratação dos projetos em outubro de 2026 para o cumprimento da meta anual. Assim, embora o período avaliado não tenha registrado novas adesões, projeta-se o início de novos projetos na segunda metade do ano, reforçando o compromisso do programa com a geração de impacto científico e tecnológico para a sociedade.

Entrega:	Recapeamento asfáltico no Campus de Umuarama da UEM				
Descrição:	Recapeamento de estacionamentos e vias, mesmo que pareça apenas uma camada nova de asfalto, traz benefícios diretos e imediatos para a vida do cidadão e para a economia local. TED 67/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7543	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	737,00	0,00	0,00%	0,00	737,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	737,00	737,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	737,00	0,00	0,00%	0,00	737,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	737,00	737,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela LDO 2027. Dessa forma não foi possível incluir a informação no monitoramento referente ao ano de 2025. A obra foi concluída em julho de 2025, contemplando o recapeamento de estacionamentos e vias. A intervenção realizada envolveu as macro etapas de serviços preliminares, preparação da base, execução da pavimentação e acabamentos finais. O resultado garante maior segurança, durabilidade e fluidez no tráfego, trazendo benefícios diretos à mobilidade urbana, à qualidade de vida dos cidadãos e impactos positivos para a economia local.

Entrega:	Reforma da Biblioteca da UNESPAR, Campus Apucarana				
Descrição:	Obra de reforma a ser realizada na biblioteca do Campus de Apucarana da UNESPAR, contemplando a substituição dos telhados e dos pisos, o tratamento de fissuras, a troca de divisórias e a execução de pintura, conforme previsto no TED 29/26. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7493	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	664,00	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	664,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra segue em andamento regular, conforme previsto no cronograma de execução. No primeiro semestre de 2026 foi realizado o Pregão Eletrônico nº 90507/2026, destinado à contratação da empresa responsável pela obra. O resultado da licitação foi homologado em 26/06/2026, e o início das atividades está previsto para agosto de 2026, após a emissão da ordem de serviço. O escopo da obra contempla a substituição dos telhados e dos pisos, o tratamento de fissuras, a troca de divisórias e a execução de pintura.

Entrega:	Reforma da Unidade de Análise Ambiental na Central de Laboratórios Multiusuários da UENP, no Campus de Cornélio Procópio				
Descrição:	A obra contempla a adequação do espaço, incluindo pintura, instalação de divisórias, execução de bancadas, assentamento de revestimento nas paredes e adequações elétricas, a fim de atender às necessidades exigidas para a plena execução dos projetos de pesquisa laboratoriais existentes no Campus de Cornélio Procópio. TED 114/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7552	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	117,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122,83	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	117,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122,83	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra encontra-se em fase preparatória, com tratativas junto à empresa para emissão do Seguro Garantia e, posteriormente, da Ordem de Serviço. Após a conclusão dessas etapas administrativas, o início da execução está previsto para agosto de 2026, seguindo rigorosamente os trâmites legais e contratuais, assegurando respaldo técnico e jurídico adequado. O cronograma foi ajustado para que a conclusão ocorra dentro do prazo planejado, ainda em 2026. O projeto contempla adequação do espaço, incluindo pintura, instalação de divisórias, execução de bancadas, assentamento de revestimentos e adequações elétricas, garantindo funcionalidade e condições apropriadas para os projetos laboratoriais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma das quadras poliesportivas do Campus Luiz Meneghel - CLM da UENP, em Bandeirantes				
Descrição:	Construção de uma quadra esportiva de areia CLM: serviços preliminares, drenagem, fundação e mureta de contenção, quadra de areia, fechamento da quadra, elétrica, área externa, acessórios esportivos e finalizações. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7487	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	366,50	83,93	22,90%	0,00	0,00	0,00%	366,50	83,93	22,90%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	366,50	83,93	22,90%	0,00	0,00	0,00%	366,50	83,93	22,90%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

A obra segue em andamento com previsão de término em setembro de 2026. Já foram concluídas as etapas iniciais, incluindo a execução e reboco da mureta de contenção, além da instalação do dreno. Atualmente, os trabalhos prosseguem em ritmo regular, com a construção da calçada externa, execução das instalações elétricas e fechamento da quadra com tela. As próximas fases contemplarão serviços complementares de acabamento e ajustes finais, assegurando a plena funcionalidade e segurança da estrutura ao término do cronograma previsto.

Entrega:	Reforma do Bloco C67, salas do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, no campus sede da Universidade Estadual de Maringá - UEM				
Descrição:	A reforma do bloco C67 consiste no levantamento das condições atuais, remoção de elementos antigos, renovação estrutural e de acabamentos, além da modernização elétrica e de iluminação, para ampliar a capacidade de recepção de alunos. TED 67/24. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7548	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	69,90	0,00	0,00%	0,00	69,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69,90	69,90	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	69,90	0,00	0,00%	0,00	69,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69,90	69,90	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela PLDO 2027. A obra foi concluída em agosto de 2025, contemplando a reforma do Bloco C67. As etapas envolveram levantamento das condições existentes, remoção de elementos antigos, renovação estrutural e de acabamentos, além da modernização elétrica e de iluminação. A intervenção ampliou a capacidade de recepção de alunos e garantiu maior qualidade ao espaço acadêmico.

Entrega:	Reforma do Espaço Integrado de Pesquisa, Ensino, Extensão e Memória - Embap - no Campus Curitiba I da Unespar				
Descrição:	Obra de reforma que será realizada no Espaço Integrado de Pesquisa, Ensino, Extensão e Memória do Campus de Curitiba I - Embap, localizado na Rua Emiliano Perneta nº 179, Centro, Curitiba, e será realizado em 3 etapas: demolição, restauro da edificação histórica e reforma. A reforma consistirá nos serviços de instalação de torre de elevador, troca de piso, correção de patologias, reservatório de incêndio, regularização da calçada, revisão da drenagem, troca das coberturas, troca de elementos de madeira, troca de janelas, pintura, conforme previsto no TED 27/26. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7494	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	532,82	0,00	0,00%	631,71	0,00	0,00%	1.164,53	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	532,82	0,00	0,00%	631,71	0,00	0,00%	1.164,53	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

A obra segue em andamento regular, conforme previsto no cronograma de execução. No primeiro semestre de 2026 foi realizada concorrência eletrônica nº 82/2026, destinada à contratação da empresa responsável pela obra. O resultado da licitação foi homologado em 23/06/2026, e o início das atividades está previsto para agosto de 2026, após a emissão da ordem de serviço. A obra será realizada em 3 etapas: demolição, restauro da edificação histórica e reforma. A reforma consistirá nos serviços de instalação de torre de elevador, troca de piso, correção de patologias, reservatório de incêndio, regularização da calçada, revisão da drenagem, troca das coberturas, troca de janelas e pintura.

Entrega:	Reforma do Laboratório Multidisciplinar de Ciências Biológicas (BioLab) na Central de Laboratórios Multiusuários da UENP, no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes				
Descrição:	A obra contempla a reforma do espaço existente, como remodelar os espaços internos, adequar portas e banheiro para maior acessibilidade, bem como a ampliação da área construída, para que o espaço existente e o novo atenda às necessidades exigidas para a plena execução dos projetos de pesquisa laboratoriais existentes no Campus Luiz Meneghel. TED 114/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7550	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	384,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	394,65	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	384,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	394,65	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Apesar da não execução em 2025, a obra segue em andamento normal, com o cronograma readequado para compensar o período sem atividades. A etapa de licitação foi mais demorada do que o previsto, mas o ajuste garante que a execução física seja concluída dentro do prazo planejado, em dezembro de 2026. A Ordem de Serviço foi emitida em 13/07/2026 e já estão em andamento os serviços preliminares, como organização do espaço, sinalização e instalação das áreas de apoio. O projeto contempla reforma do ambiente, com remodelação interna, adequação de portas e banheiros para acessibilidade e ampliação da área construída, assegurando

condições técnicas adequadas.

Entrega:	Reforma do Laboratório de Análise de Solo e Tecido vegetal na Central de Laboratórios Multiusuários da UENP, no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes				
Descrição:	A obra contempla a reforma do laboratório, contando com troca de pisos, pinturas, instalação de divisória e adequações elétricas, bem como a ampliação de uma cobertura anexa, para que o espaço atenda às necessidades exigidas para a plena execução dos projetos de pesquisa laboratoriais existentes no Campus Luiz Meneghel. TED 114/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7551	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	122,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134,65	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	122,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134,65	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

Apesar da não execução em 2025, a obra segue em andamento normal com o cronograma readequado para compensar o período sem atividades. A etapa de licitação foi mais demorada do que o previsto, mas a readequação garante que a execução física seja finalizada dentro do prazo planejado, em dezembro de 2026. A Ordem de Serviço foi emitida em 13/07/2026 e já estão em execução os serviços preliminares, como organização do espaço, sinalização e instalação das áreas de apoio. O projeto contempla reforma do laboratório, incluindo troca de pisos, pintura, instalação de divisórias, adequações elétricas e ampliação de cobertura anexa, assegurando condições técnicas adequadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma do Observatório da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	Promover a melhoria da infraestrutura física da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, por meio da requalificação, inovação e modernização dos espaços acadêmicos, visando contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6504	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	400,00	9,31	2,33%	168,61	285,13	169,11%	0,00	0,00	0,00%	568,61	294,44	51,78%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	400,00	9,31	2,33%	168,61	285,13	169,11%	0,00	0,00	0,00%	568,61	294,44	51,78%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer:

A obra foi retomada em janeiro de 2026, após a rescisão do contrato anterior por abandono, sem execução no segundo semestre de 2025. Desde então, com cronograma físico-financeiro repactuado e nova empresa contratada, os trabalhos avançaram além do previsto, com grande parte dos serviços já concluídos. Foram finalizadas as instalações elétricas, substituição dos pisos do auditório e hall, instalação e fechamento de esquadrias, pintura, execução do abrigo do gerador, troca de telhas, instalação de forro, aparelhos de ar condicionado, impermeabilização da laje e limpeza da cúpula do observatório. O prazo de conclusão é outubro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma dos Portões de acesso ao Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra contempla a reforma dos acessos ao Campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Os serviços visam a recuperação estrutural, funcional e estética das barreiras, promovendo maior segurança, controle de acesso e melhor organização do fluxo de entrada e saída no campus. (Pró-Infra - TED 66/24) Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6527	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	78,18	78,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	78,18	78,18	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	78,18	78,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	78,18	78,18	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em 29 de maio de 2025 e contemplou a reforma dos portões de acesso ao Campus Cascavel. Esta melhoria na infraestrutura institucional contribui para tornar a UNIOESTE mais atrativa a estudantes e pesquisadores, fortalecendo a retenção de talentos e promovendo o crescimento contínuo da comunidade acadêmica.

Entrega:	Reforma dos blocos 032 e 033 do Campus de Maringá na UEM				
Descrição:	A reforma visa à preservação da integridade física dos usuários, à adequação das edificações às condições de segurança e conforto exigidas para atividades acadêmicas, e à valorização do patrimônio físico da universidade. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7544	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.414,00	0,00	0,00%	0,00	1.414,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.414,00	1.414,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.414,00	0,00	0,00%	0,00	1.414,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.414,00	1.414,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A entrega foi cadastrada no SIGAME em 2026, após referendada a sua inclusão no PPA pela PLDO 2027. A obra foi concluída em julho de 2025, tendo como objetivo a preservação da integridade física dos usuários, a adequação das edificações às condições de segurança e conforto exigidas para atividades acadêmicas e a valorização do patrimônio da universidade. As macro etapas contemplaram instalações elétricas e hidráulicas, prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e acabamentos finais, garantindo a modernização e a segurança necessárias ao ambiente acadêmico.

Entrega:	Reforma e Ampliação da Agência Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UENP no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes			
Descrição:	A obra contempla a reforma e ampliação de um espaço existente para a implantação da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (AITEC). Serão reformadas e construídas salas de trabalho, sala de reuniões, banheiros acessíveis feminino e masculino, áreas de apoio como copa e depósito de materiais de limpeza. A obra também incluirá melhorias em sistemas elétricos, hidráulicos e de iluminação, além de acabamentos que garantam funcionalidade e conforto. Ao final, o novo espaço estará preparado para abrigar a AITEC, oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento de projetos e ações voltadas à inovação tecnológica. TED 90/25. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.			
Cód. Entrega:	7553	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	111,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	121,83	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	111,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	121,83	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Parecer:

Apesar da não execução em 2025, decorrente de atraso na licitação cujos prazos foram subdimensionados, a obra segue em ritmo normal. A Ordem de Serviço foi emitida em 01/07/2026 e já estão em execução os serviços preliminares, como organização do espaço, sinalização e instalação das áreas de apoio. O cronograma foi readequado de forma a garantir que a execução física seja concluída ainda em 2026, dentro do prazo planejado. O projeto prevê reforma e ampliação do espaço para implantação da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (AITEC), incluindo salas de trabalho, reuniões, banheiros acessíveis, copa, depósito e melhorias nos sistemas elétricos, hidráulicos e de iluminação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação de instalações para segurança energética do sistema computacional - Reitoria da UNIOESTE, Campus Cascavel				
Descrição:	Refere-se a obra de adequações e melhorias na infraestrutura elétrica do ambiente destinado à Rede de Pesquisa com HPC (High Performance Computing) da UNIOESTE, visando à implantação de uma Rede Elétrica de Alta Confiabilidade para Supercomputação. O escopo contempla a aquisição de equipamentos e a construção de salas que abrigarão os materiais, equipamentos e serviços necessários para garantir estabilidade, redundância e segurança energética às cargas críticas associadas ao sistema de computação de alto desempenho. As intervenções também incluem a modernização do sistema de alimentação elétrica, instalação de quadros e painéis dedicados, sistemas de aterramento e proteção contra surtos, cabeamento dimensionado conforme as cargas previstas e fontes de energia ininterrupta com linhas redundantes para garantir continuidade operacional. TED 162/25. Incluída no exercício 2025 na Ação 8153 e exercício 2026 na ação 8128, referendadas pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7556	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	42,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	42,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra encontra-se em atraso. A licitação foi realizada no final do exercício de 2025, porém a ordem de serviço foi emitida com previsão de início apenas para 06/07/2026. O atraso decorreu principalmente da dificuldade na elaboração dos projetos arquitetônico e complementares, em razão da indisponibilidade de informações técnicas essenciais. Além desses entraves, a liberação da ordem de serviço também foi impactada pela execução simultânea da obra de reforma da reitoria, localizada parcialmente no mesmo ambiente. A previsão de conclusão está estimada para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação do Bloco H57- Laboratório de Inovação Cooperativa(LICO), no campus sede da Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra constitui na demolição de paredes para abertura de portas de passagem, retirada de janelas, mudança da localização da porta de entrada, readequação da área construída, pintura interna e externa e a construção de banheiros masculino e feminino com melhor acessibilidade. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7023	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	88,47	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,47	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	88,47	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,47	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

A obra, cuja licitação foi concluída em dezembro de 2025, iniciou sua execução em julho de 2026, com atraso decorrente do processo licitatório. O projeto contempla a readequação da área construída, com melhorias estruturais e de acessibilidade, incluindo pintura e adequações internas e externas, visando ampliar o bloco para oferecer melhores condições a técnicos e alunos em suas pesquisas. Atualmente estão em andamento a perfuração e concretagem de estacas, além do início da caixaria de viga baldrame. As próximas etapas envolverão a continuidade das estruturas e acabamentos necessários para a conclusão.

Entrega:	Reforma na quadra poliesportiva coberta do Centro de Ciências da Saúde, Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	Ampliação da infraestrutura esportiva da Universidade, visando apoiar a estruturação dos cursos da saúde e da educação da UENP e seu impacto na pesquisa, ensino, extensão na inserção profissional do egresso. TED 243/2023 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6556	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	624,95	613,58	98,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	624,95	613,58	98,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	624,95	613,58	98,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	624,95	613,58	98,18%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em 25/06/2025. O item referente à pintura de demarcações foi desconsiderado, pois, durante a execução, surgiram fissuras além das inicialmente previstas, exigindo o nivelamento do piso para adequação às práticas esportivas. Para resolver o problema, foi firmado um aditivo de valor, e a nova pintura passou a estar incluída na execução do novo piso. A alteração não comprometeu a entrega da obra, ao contrário, resultou em melhoria na qualidade final.

Entrega:	Retomada e conclusão da Oficina Ortopédica no Campus CEDETEG, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava				
Descrição:	A obra consiste na retomada e conclusão da Oficina Ortopédica no Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava. O projeto visa finalizar a infraestrutura voltada para produção e adaptação de dispositivos ortopédicos, ampliando a capacidade de atendimento à comunidade e apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6524	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	372,00	372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	372,00	372,00	100,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	372,00	372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	372,00	372,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra da Oficina Ortopédica foi concluída em sua totalidade, atingindo 100% de execução. A estrutura física foi integralmente erguida e todos os acabamentos internos finalizados, incluindo pintura, instalação de equipamentos e testes de sistemas. Com a entrega completa, as instalações passam a oferecer condições adequadas para reduzir o tempo de espera na moldagem e entrega de próteses, ampliar o atendimento em reabilitação física, visual e intelectual e criar novos campos de estágio e pesquisa para estudantes da área da saúde, cumprindo plenamente os objetivos previstos no projeto.

Entrega:	Revitalização da Universidade Estadual de Ponta Grossa com Adequação para Acessibilidade - Lote 1				
Descrição:	A obra contempla a revitalização de áreas do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com foco na melhoria da infraestrutura física e na execução de adequações voltadas à acessibilidade, conforme as normas técnicas vigentes. O Lote 1 inclui intervenções como reforma de calçadas, instalação de rampas, sinalização tátil e demais ajustes necessários para garantir a mobilidade e inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6511	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	6.443,00	0,00	0,00%	6.443,00	16.692,70	259,08%	3.669,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.555,12	16.692,70	100,83%
Total Estado	6.443,00	0,00	0,00%	6.443,00	16.692,70	259,08%	3.669,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.555,12	16.692,70	100,83%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A obra foi concluída em janeiro de 2026, sem execução física neste ano, apenas com a finalização das medições. Todas as etapas previstas foram realizadas, incluindo melhorias de acessibilidade como calçadas externas, ajustes em banheiros, troca de pisos, instalação de sinalizações táteis, corrimãos, iluminação de emergência, além de rampas e pisos podotáteis internos. A entrega garante a modernização da infraestrutura e promove maior inclusão e segurança, beneficiando estudantes, servidores e visitantes, ao disponibilizar espaços mais acessíveis e funcionais para toda a comunidade acadêmica.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização da Universidade Estadual de Ponta Grossa com Adequação para Acessibilidade - Lote 2					
Descrição:	A obra refere-se à segunda etapa da revitalização do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com foco na ampliação das ações de acessibilidade. O Lote 2 inclui intervenções complementares como a continuidade da instalação de rampas, pisos táteis, sinalizações acessíveis, adequações em sanitários e melhorias em circulações externas, visando garantir ambientes mais inclusivos, seguros e funcionais para toda a comunidade acadêmica. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.					
Cód. Entrega:	6513	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	7.665,68	10.773,96	140,55%	7.297,92	4.189,64	57,41%	0,00	0,00	0,00%	14.963,60	14.963,60	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	7.665,68	10.773,96	140,55%	7.297,92	4.189,64	57,41%	0,00	0,00	0,00%	14.963,60	14.963,60	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em janeiro de 2026, após a execução das rampas de acesso, reparos em pisos e calçadas, instalação de corrimãos e conferência final pela fiscalização. Também foram realizadas melhorias significativas, como a instalação de pisos antiderrapantes e podotáteis em áreas internas de circulação, adequação de banheiros e implantação de sinalização. Essas ações asseguram maior acessibilidade, segurança e funcionalidade aos espaços, beneficiando diretamente toda a comunidade usuária da edificação e consolidando a entrega do empreendimento em conformidade com os objetivos previstos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Revitalização da Universidade Estadual de Ponta Grossa com Adequação para Acessibilidade - Lote 3				
Descrição:	A obra corresponde à terceira etapa da revitalização do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com foco na conclusão das adequações de acessibilidade. O Lote 3 abrange intervenções finais como ajustes em rotas acessíveis, complementação de sinalização tátil, instalação de equipamentos de apoio e finalização de obras civis voltadas à inclusão, assegurando conformidade com as normas vigentes e promovendo a plena acessibilidade nos espaços universitários. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6514	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.165,59	0,00	0,00%	1.165,59	1.849,89	158,71%	0,00	427,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.331,18	2.277,09	97,68%
Total Estado	1.165,59	0,00	0,00%	1.165,59	1.849,89	158,71%	0,00	427,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.331,18	2.277,09	97,68%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra, iniciada em agosto de 2024, encontra-se em atraso devido a problemas de acabamento nas calçadas externas do Campus, ocasionados pela imperícia da equipe executora. A tentativa de reparo com argamassa não foi bem-sucedida, restando a correção desse serviço para a finalização. No primeiro semestre de 2026 foram concluídas a revitalização da praça Santos Andrade, com novo piso em concreto armado e reinstalação da iluminação, além de serviços internos como instalação de corrimãos e guarda-corpos, manutenção em esquadrias e instalação de escada no Grande Auditório.

Entrega:	Revitalização das instalações do Bloco da Piscina e Substituição do Sistema de Aquecimento da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	A obra consiste na revitalização das instalações do bloco da piscina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com a substituição do sistema de aquecimento. As intervenções visam modernizar a infraestrutura, melhorar a eficiência energética e garantir melhores condições de uso para atividades acadêmicas, esportivas e de extensão, promovendo conforto, segurança e funcionalidade aos usuários Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6509	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.675,65	0,00	0,00%	641,41	889,36	138,66%	0,00	249,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.317,06	1.138,58	49,14%

Total Estado	1.675,65	0,00	0,00%	641,41	889,36	138,66%	0,00	249,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.317,06	1.138,58	49,14%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra da piscina encontra-se em atraso devido à deterioração da estrutura identificada durante a execução, o que exigiu paralisação para elaboração de laudo técnico. Com a conclusão do laudo e retomada dos serviços em janeiro de 2026, já foram finalizados os testes de estanqueidade da impermeabilização e instalados aquecedores a gás, coletores solares, bombas hidráulicas e tubulações. No momento, seguem os trabalhos de acabamento e correções no sistema hidráulico do aquecimento solar. As próximas etapas incluem emboço, revestimentos internos da piscina e instalação dos equipamentos já disponíveis no local.

Entrega:	Startups apoiadas para estabelecer operações no exterior				
Descrição:	Contempla startups brasileiras já estabelecidas e que demonstrem capacidade de expansão internacional sem comprometimento de suas operações no Brasil, sob as seguintes formas de apoio: conexão e networking (apresentação a investidores, agendamento de reuniões e eventos de networking); mentorias de negócios (em mercado internacional); capacitação e treinamento (treinamento de pitch, cursos, aulas, workshops e seminários); apoio à internacionalização (missões internacionais e acesso a novos mercados). Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3937	Unidade de Medida:	startup apoiada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Total Estado	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Cancelada														

Marcação:

Plano de Governo

InovaHub Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Parecer:

O projeto de Startups de Classe Mundial, em reunião entre as equipes da SETI e SEI, ficou decidido que essa meta se alinha melhor com a atuação institucional da SEI. Cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8596 - Gestão do sistema estadual de parques tecnológicos SEPARTEC						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.169.476	1.219.298	1.219.298	0	1.219.298	542.132,19	314.745,19	44,46%	Insatisfatório
Capital	3.004.480	16.328.402	16.328.402	0	16.328.402	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	14.173.956	17.547.700	17.547.700	0	17.547.700	542.132,19	314.745,19	3,09%	Insatisfatório

Entrega:	Credenciamento e apoio estratégico aos Parques Tecnológicos e Ambientes Promotores de Inovação				
Descrição:	Fomento ao desenvolvimento dos parques tecnológicos e ambientes promotores de inovação do Estado, como indutores do desenvolvimento regional sustentável. Serão executadas ações de apoio estratégico como: capacitações, relacionamento, eventos, etc., para os parques e ambientes promotores de inovação devidamente credenciados no Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos - SEPARTEC. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3942	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	18,00	490,00	2722,22%	193,00	220,00	113,99%	198,00	1,00	0,51%	200,00	0,00	0,00%	609,00	711,00	116,75%
Total Estado	18,00	490,00	2722,22%	193,00	220,00	113,99%	198,00	1,00	0,51%	200,00	0,00	0,00%	609,00	711,00	116,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Plano de Governo

Política de Ciência e Tecnologia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 - Fomentar a inovação

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Inovação - Empreendimentos Inovadores

Inovação - Investimentos Públicos em P&D

Inovação - Pesquisa Científica

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as ações do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos (Separtec) foram impactadas pela impugnação e cancelamento do edital da chamada pública das fundações de apoio. No período, a entrega realizada foi o apoio à participação de 27 integrantes na Caravana da Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e avançou-se na estruturação do Edital Separtec Arandu, de fomento aos Arranjos Promotores de Inovação (APIs). Um novo edital tramita na Procuradoria-Geral do Estado e na Casa Civil, com lançamento previsto para setembro e contratualização dos projetos em novembro, com isso, estima-se que a meta anual seja recuperada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 34 Universidade e Sociedade — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI

Objetivos: Estimular a diversificação do sistema de Ensino Superior para que possa responder de forma mais ágil às demandas da sociedade, quer pelo Ensino, pela Pesquisa e/ou pela Extensão Universitária.

Número de Indicadores: 8

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 15 Número de Entregas do Programa: 135

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção da população de 25 anos e mais com ensino superior completo	20,40	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	20,60	20,70	21,00	21,02	21,40		22,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC anual, suplemento educação

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção da força de trabalho (PEA) com ensino superior

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O índice apurado para 2025 superou a meta estabelecida. O resultado confirma a trajetória de crescimento gradual do indicador no Estado. O desempenho decorre, em parte, das ações estruturantes da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior voltadas ao acesso e permanência no ensino superior, com destaque para: manutenção e expansão da oferta de vagas nas instituições estaduais; fortalecimento de programas de permanência estudantil; e fomento a políticas de inclusão e democratização do acesso. Essas iniciativas elevam o contingente de pessoas com formação superior completa, impactando positivamente o comportamento do indicador ao longo do tempo.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Concluintes do Ensino Superior	48,00	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	49,00	50,50	50,00	50,00	51,00		53,00	

Fonte de Apuração: Dados informados pelas Instituições de Ensino Superior estadual - IEES à SETI

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o indicador apresentou valor apurado em consonância com a meta estabelecida para o período. O desempenho observado reflete a consolidação das ações institucionais voltadas à permanência e ao êxito acadêmico dos estudantes, bem como a adequada organização da oferta de cursos e disciplinas pelas Instituições Estaduais de Ensino Superior.
Contribuíram para esse resultado a maior estabilidade do quadro docente efetivos, o fortalecimento da gestão acadêmica e a adoção de políticas de acompanhamento da trajetória discente, fatores que impactam diretamente a redução da evasão e o aumento do número de concluintes.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos de ensino superior na faixa 4 e 5 do Conceito Preliminar de Curso - CPC no ano de referência	56,25	28/03/2023	percentual	Maior Melhor	58,00	62,60	59,00	63,00	60,00		61,00	

Fonte de Apuração: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Diretoria de Avaliação da Educação Superior - DAES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 2025 superou a meta anual, impulsionado pelas diretrizes da Lei Geral das Universidades (LGU), que entre outros mecanismos, organizou o quadro de pessoal das Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), propiciou maior qualificação dos docentes e vinculou o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC) ao orçamento de custeio das universidades. Somam-se a isso outras ações da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), como o Programa de Fomento à Graduação, que aprimora as condições de formação acadêmica, prática pedagógica e o aprofundamento dos conhecimentos nos cursos de graduação.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos de pós-graduação na faixa 5, 6 e 7 conceito CAPES no ano de referência	32,00	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	32,00	31,00	34,00	34,00	34,00		34,00	

Fonte de Apuração: Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - GeoCAPES

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 2025 reflete a consolidação da qualidade da pós-graduação stricto sensu das universidades estaduais. O desempenho relaciona-se às ações da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), com destaque para programas que contribuem para a formação de recursos humanos qualificados e para o fortalecimento da produção acadêmica.
Além disso, o ingresso de docentes doutores viabilizado pela Lei Geral das Universidades permite que, por já possuírem titulação, atuem imediatamente na pós-graduação. O indicador atesta a excelência acadêmica e a aderência às metas, refletindo a consistência das políticas de fomento e acompanhamento da pós-graduação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de cursos estaduais com conceito satisfatório (3 ou mais) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENAD	86,23	12/09/2022	percentual	Maior Melhor	87,00	93,40	89,00	93,00	90,00		91,00	
Fonte de Apuração: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Diretoria de Avaliação da Educação Superior - DAES												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

Em 2025, o indicador apresentou valor apurado superior à meta prevista para o período, evidenciando o atingimento com a superação do resultado planejado.
Ressalta-se que o desempenho do indicador está diretamente relacionado ao ciclo avaliativo do ENADE, no qual os cursos avaliados variam a cada edição. Na última divulgação disponível, referente ao ENADE 2023 e utilizada como base para o cálculo do indicador em 2025, foram avaliados 75 cursos das Universidades Estaduais, dos quais 70 obtiveram conceito igual ou superior a 3, abrangendo áreas como Engenharias, Ciências Agrárias (Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária) e Saúde (Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem).

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de docentes com doutorado no Ensino Superior Estadual	74,33	15/06/2023	percentual	Maior Melhor	77,00	77,20	78,00	79,00	79,00		80,00	
Fonte de Apuração: Sistema eletrônico de código de vagas, decreto n 10824/2022												
Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.												

Explicação:

O resultado de 2025 superou a meta prevista, impulsionado pela Lei Geral das Universidades. A legislação permitiu a ocupação de até 80% dos cargos efetivos, ampliando a autonomia das universidades na realização de concursos. O aumento de docentes efetivos está diretamente ligado à maior proporção de doutores, pois as admissões substituíram contratos temporários por profissionais com titulo de doutorado. Como os novos concursos exigem majoritariamente o doutorado como requisito de ingresso, há uma tendência contínua de elevação do indicador, fortalecendo a qualificação do corpo docente e a excelência do ensino superior estadual.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de ocupação de vagas no Ensino Superior Público Estadual	74,00	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	75,00	77,70	77,00	77,00	79,00		80,00	
Fonte de Apuração: Dados informados pelas Instituições de Ensino Superior estadual - IEES à SETI												

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 2025 cumpre a meta planejada e reflete a organização da oferta de vagas na graduação presencial via Lei Geral das Universidades, que estabilizou o sistema estadual. As universidades focaram no aprimoramento da gestão acadêmica e no combate à evasão. Destaca-se o Programa Paradigmas, que subsidiou nas sete instituições a análise de ingresso e permanência. Soma-se a contribuição do Programa Aprova Paraná Universidades na ampliação do acesso e ocupação de vagas ociosas, otimizando a capacidade instalada. Essa articulação entre o marco regulatório e as políticas de ingresso fortaleceu a eficiência e a aderência da oferta de vagas à demanda da sociedade paranaense.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa ajustada de frequência escolar líquida da Educação Superior	29,80	30/06/2022	percentual	Maior Melhor	30,00	31,30	30,20	31,90	30,40		30,60	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNADC anual, suplemento educação

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Proporção da força de trabalho (PEA) com ensino superior

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 2025 superou a meta planejada. Entre as ações da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) que contribuíram para este resultado destacam-se a expansão e interiorização do ensino com a oferta de novos cursos; fortalecimento de políticas de permanência estudantil; programas de extensão, como o de Formação do Estudante Empreendedor, o Preparando Engenheiros Cidadãos e o de Fomento às Ações de Extensão, que promoveram a integração entre universidade e sociedade. Essas iniciativas auxiliam no combate à evasão e elevam a frequência escolar líquida, vinculando os estudantes à universidade.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	6.491.791.326	3.734.983.242	3.705.493.794	26.132.926	3.731.626.720	1.756.130.998,00	1.664.464.873,43	47,06%
Capital	170.625.703	110.451.051	110.465.394	28.596.853	139.062.247	60.627.005,46	21.166.399,16	43,60%
Total	6.662.417.029	3.845.434.293	3.815.959.188	54.729.779	3.870.688.967	1.816.758.003,46	1.685.631.272,59	46,94%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8058 - Gestão das Atividades Universitárias da Universidade Aberta do Paraná					Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	4.451	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	4.451	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Cursos ofertados para a sociedade por meio da Universidade Aberta do Paraná				
Descrição:	A Universidade Aberta do Paraná funciona como articuladora e promotora de curso à distância (EaD) em parcerias com Universidade. Os cursos podem ser de diversas formas: cursos de extensão, atualização, graduação ou especialização.				
Cód. Entrega:	3989	Unidade de Medida:	curso ofertado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Criar a Universidade Aberta do Paraná *PROPOSTA G1*

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A Universidade Aberta do Paraná (UAPR) está em processo de constituição como entidade administrativa da espécie Fundação. Como sua criação depende da aprovação de lei pela Assembleia Legislativa do Estado, aguarda-se a conclusão do trâmite legislativo e a posterior sanção do Governador do Estado para início das atividades. Após sua constituição formal, a UAPR iniciará a oferta de seus primeiros cursos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8071 - Educação Fiscal SETI					Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	212.539	189.000	189.000	0	189.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	212.539	189.000	189.000	0	189.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Empoderamento do cidadão sobre Educação Fiscal				
Descrição:	Disseminação de informação sobre a importância da educação fiscal, feita por meio de palestras e/ou minicursos aos cidadãos em geral e especialmente a acadêmicos, professores, agentes universitários das IEES.				
Cód. Entrega:	4601	Unidade de Medida:	participante	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	800,00	1.590,00	198,75%	800,00	1.892,00	236,50%	800,00	1.032,00	129,00%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	4.514,00	141,06%
Total Estado	800,00	1.590,00	198,75%	800,00	1.892,00	236,50%	800,00	1.032,00	129,00%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	4.514,00	141,06%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A distribuição dos participantes contempla: 23 na iniciação científica sobre sustentabilidade e finanças; 40 empresários e representantes de 3 startups orientados sobre tributação e riscos fiscais; representantes de 30 Empresas Juniores/Centros Acadêmicos e 43 entidades assistenciais em suporte contábil-administrativo, em Maringá; 893 participantes alcançados pelo Programa Educação Fiscal na região de Jacarezinho. Também foram realizadas capacitações sobre o Imposto de Renda para a comunidade acadêmica e externa. O expressivo aumento nos resultados decorre da integração com outras atividades universitárias, aproveitando o espaço para palestras/minicursos sobre Educação Fiscal.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8072 - Gestão Administrativa SETI						Órgão/Unidade Orçamentária: SETI/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	11.809.373	16.845.484	16.698.722	0	16.698.722	9.715.917,64	8.204.911,96	58,18%	Moderado
Capital	11.128	0	146.762	0	146.762	80.957,98	80.957,98	55,16%	Moderado
Total	11.820.501	16.845.484	16.845.484	0	16.845.484	9.796.875,62	8.285.869,94	58,16%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8075 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná UEL						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Londrina		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	91.825.736	67.277.809	66.841.809	436.000	67.277.809	21.383.563,44	16.836.447,56	31,78%	Insatisfatório
Capital	8.790.886	5.335.000	5.538.589	237.500	5.776.089	4.431.540,58	2.554.619,97	76,72%	Satisfatório
Total	100.616.622	72.612.809	72.380.398	673.500	73.053.898	25.815.104,02	19.391.067,53	35,34%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário				
Descrição:	Refere-se à prestação de todos os serviços de assistência à saúde de excelência, de média e alta complexidade, em caráter universal, em todas as especialidades credenciadas junto ao ministério da Saúde, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. Alterada na ação 8075 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada em todas as ações pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4604	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	219.000,00	278.499,00	127,17%	240.000,00	305.379,00	127,24%	280.000,00	160.137,00	57,19%	280.000,00	0,00	0,00%	1.019.000,00	744.015,00	73,01%
Total Estado	219.000,00	278.499,00	127,17%	240.000,00	305.379,00	127,24%	280.000,00	160.137,00	57,19%	280.000,00	0,00	0,00%	1.019.000,00	744.015,00	73,01%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A produção do HU-UEL no primeiro semestre de 2026 atingiu 57% da meta anual prevista para atendimentos ambulatoriais, de urgência e emergência e internações. O resultado reflete o crescimento da demanda por serviços de saúde, especialmente no Pronto-Socorro, que registra taxa média de ocupação de 180%, repercutindo em maior número de internações (taxa de conversão de 44%), cirurgias e atendimentos ambulatoriais. Soma-se a esse cenário a existência de vazios assistenciais na região, da qual o HU-UEL é referência em diversas especialidades, além da mudança no perfil dos pacientes no pós pandemia, com predominância de casos clínicos e de longa permanência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8076 - Gestão do Hospital Universitário Regional dos campos gerais UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	38.248.627	29.793.136	25.343.136	4.000.000	29.343.136	15.370.697,42	12.264.789,97	52,38%	Moderado
Capital	12.240.475	10.001.000	10.000.500	500	10.001.000	3.014.455,50	1.936.560,17	30,14%	Insatisfatório
Total	50.489.102	39.794.136	35.343.636	4.000.500	39.344.136	18.385.152,92	14.201.350,14	46,73%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário				
Descrição:	Refere-se à prestação de todos os serviços de assistência à saúde de excelência, de média e alta complexidade, em caráter universal, em todas as especialidades credenciadas junto ao ministério da Saúde, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. Alterada na ação 8075 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada em todas as ações pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4607	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	90.000,00	796.122,00	884,58%	90.000,00	826.179,00	917,98%	90.000,00	384.486,00	427,21%	900.000,00	0,00	0,00%	1.170.000,00	2.006.787,00	171,52%
Total Estado	90.000,00	796.122,00	884,58%	90.000,00	826.179,00	917,98%	90.000,00	384.486,00	427,21%	900.000,00	0,00	0,00%	1.170.000,00	2.006.787,00	171,52%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Com a incorporação, nos anos de 2024 e 2025, de três novas unidades ao complexo dos Hospitais Universitários da UEPG, a instituição passou a prestar atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a uma população estimada em 1.100.000 habitantes na região dos Campos Gerais, superando a demanda inicialmente projetada para o quadriênio.

No período avaliado, foram realizados os seguintes atendimentos:

10.077 internamentos;
1.498 partos;
53.852 consultas;
32.080 exames de imagem;
286.979 exames laboratoriais.

Entrega:	Construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) - NÍVEL IV do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU-UEPG)				
Descrição:	O projeto da edificação foi concebido para um pavimento térreo, com ambientes de recepção, consultórios clínicos, consultórios especializados (ortopedista, enfermagem, otorrino, oftalmológico, neurologista, entre outros), salas de terapia em grupo e individuais para público adulto e infantil, ginásio, área administrativa e de apoio, instalações sanitárias, playground, áreas de convivência interna e externa e jardins internos. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7025	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	266,97	8,90%	3.255,00	256,45	7,88%	0,00	0,00	0,00%	6.255,00	523,42	8,37%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	266,97	8,90%	3.255,00	256,45	7,88%	0,00	0,00	0,00%	6.255,00	523,42	8,37%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Conforme os prazos contratuais inicialmente estabelecidos, a execução da obra tinha previsão de conclusão em 25/12/2025. Contudo, em razão de solicitação de aditamento de prazo pela fiscalização da obra, a conclusão foi prorrogada inicialmente para 22/08/2026 e, posteriormente, para 18/02/2027. As prorrogações decorreram de divergências identificadas entre projetos, planilha orçamentária e especificações técnicas durante a execução, bem como da necessidade de complementação de quantitativos e inclusão de serviços essenciais não previstos inicialmente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8077 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá UEM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Maringá		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	50.416.984	42.660.000	42.609.999	50.001	42.660.000	9.067.523,49	6.282.400,49	21,26%	Insatisfatório
Capital	1.834.295	10.640.000	10.640.000	0	10.640.000	8.348.386,28	2.789.689,56	78,46%	Satisfatório
Total	52.251.279	53.300.000	53.249.999	50.001	53.300.000	17.415.909,77	9.072.090,05	32,68%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário				
Descrição:	Refere-se à prestação de todos os serviços de assistência à saúde de excelência, de média e alta complexidade, em caráter universal, em todas as especialidades credenciadas junto ao ministério da Saúde, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. Alterada na ação 8075 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada em todas as ações pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4608	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	120.000,00	170.880,00	142,40%	120.000,00	161.384,00	134,49%	160.000,00	88.178,00	55,11%	160.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	420.442,00	75,08%
Total Estado	120.000,00	170.880,00	142,40%	120.000,00	161.384,00	134,49%	160.000,00	88.178,00	55,11%	160.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	420.442,00	75,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) apresentou volume de atendimentos compatível com a previsão para o período. Ao todo, foram realizados 88.178 atendimentos, distribuídos da seguinte forma: 32.342 no pronto atendimento, 17.808 no ambulatório, 8.902 internações, 2.314 cirurgias gerais, 900 cirurgias obstétricas e 25.912 atendimentos no Hemocentro.

Entrega:	Construção de Bloco Auxiliar ao Pronto Socorro do Hospital Universitário Regional de Maringá				
Descrição:	A obra proposta visa a construção de um bloco auxiliar ao Pronto Socorro do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), destinado à realocação temporária de setores e serviços do pronto atendimento, assegurando a continuidade dos serviços de urgência e emergência durante as obras de reforma estrutural. A construção garantirá a manutenção do fluxo assistencial e a segurança de pacientes e profissionais, promovendo a melhoria da infraestrutura hospitalar e contribuindo para a qualidade e eficiência do atendimento prestado à população. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7443	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação e ajuste orçamentário para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Garagem para o Hospital Universitário Regional de Maringá				
Descrição:	Construção de bloco de garagem destinado ao Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), com a disponibilização de área específica e adequada para estacionamento e abrigo da frota de veículos institucionais. A entrega visa permitir o melhor controle, proteção e manutenção da frota contra intempéries, favorecendo a organização do fluxo interno do hospital, a segurança e a eficiência nas operações logísticas de apoio às atividades assistenciais. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7448	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	753,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	753,75	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	753,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	753,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação e ajuste orçamentário para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Refeitório para prestadores de serviços terceirizados no Hospital Universitário Regional de Maringá				
Descrição:	Implantação de refeitório destinado aos prestadores de serviços terceirizados no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), visando a disponibilização de ambiente adequado e com infraestrutura compatível para alimentação. A execução da obra visa fortalecer a estrutura de apoio ao funcionamento da unidade hospitalar, promovendo melhorias nas condições operacionais, no bem-estar dos profissionais e no cumprimento de normas sanitárias e de segurança no ambiente hospitalar. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7441	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	153,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	153,79	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	153,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	153,79	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação e ajuste orçamentário para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Reservatório de água elevado no Hospital Universitário Regional de Maringá - Bloco S05				
Descrição:	Implantação de um reservatório elevado definitivo de água potável em estrutura metálica, com capacidade nominal de armazenamento de 73 m³, para o Bloco S05 do Hospital Universitário Regional de Maringá - HUM (108 leitos). A entrega visa garantir o pleno funcionamento do sistema de hidrantes e a segurança contra incêndio da edificação, assegurando o suprimento regular de água e a autonomia hídrica da unidade hospitalar. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7440	Unidade de Medida:	metro cúbico	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra licitada e empenhada, e em fase de execução conforme o cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Almoxarifado do Hospital Universitário Regional de Maringá					
Descrição:	Implantação de um bloco próprio destinado ao almoxarifado do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) visando a centralização e organização do armazenamento de materiais, a melhoria das condições de controle de estoque e a adequação às normas de segurança e armazenamento, além de proporcionar maior eficiência logística no atendimento às demandas internas do hospital. A entrega contribuirá para a redução de despesas com locação de imóvel, a otimização dos processos de gestão de materiais e fortalecimento da infraestrutura de apoio ao funcionamento da unidade hospitalar, refletindo positivamente na continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	7446	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,80	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	580,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação e ajuste orçamentário para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco para Descanso dos Residentes no Hospital Universitário Regional de Maringá					
Descrição:	Implantação de um bloco específico no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), destinado ao repouso dos profissionais residentes, durante suas jornadas de trabalho e plantões. A entrega visa oferecer infraestrutura adequada com condições de conforto, segurança e recuperação física, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho e formação dos residentes. A iniciativa favorece o desempenho das atividades assistenciais, a segurança no atendimento aos pacientes, o fortalecimento da estrutura de apoio às atividades de ensino e assistência desenvolvidas no hospital, contribuindo para a qualidade da formação dos profissionais de saúde e para a eficiência dos serviços prestados à população. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.					
Cód. Entrega:	7444	Unidade de Medida:	metro quadrado		**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação e ajuste orçamentário para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e, considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8078 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária:		SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	52.397.939	53.401.297	48.420.700	0	48.420.700	15.985.665,47	9.365.961,72	33,01%	Insatisfatório
Capital	8.262.321	500.000	5.480.597	0	5.480.597	5.449.021,21	576.720,00	99,42%	Satisfatório
Total	60.660.260	53.901.297	53.901.297	0	53.901.297	21.434.686,68	9.942.681,72	39,77%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimentos e promoção de assistência à saúde realizados no Hospital Universitário				
Descrição:	Refere-se à prestação de todos os serviços de assistência à saúde de excelência, de média e alta complexidade, em caráter universal, em todas as especialidades credenciadas junto ao ministério da Saúde, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. Alterada na ação 8075 pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada em todas as ações pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4609	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	96.790,00	262.732,00	271,45%	96.790,00	328.602,00	339,50%	236.677,00	102.594,00	43,35%	266.677,00	0,00	0,00%	696.934,00	693.928,00	99,57%
Total Estado	96.790,00	262.732,00	271,45%	96.790,00	328.602,00	339,50%	236.677,00	102.594,00	43,35%	266.677,00	0,00	0,00%	696.934,00	693.928,00	99,57%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os 102.594 atendimentos realizados (19.703 via SUS/Enfermaria e 82.891 via SUS/Ambulatório) representam 43,35% da meta anual. A produção do primeiro semestre, sobretudo em janeiro e fevereiro, sofre impacto sazonal devido às férias dos residentes e de parte da equipe médica, reduzindo a oferta de consultas. Historicamente, a instituição registra maior volume no segundo semestre, quando a recomposição integral das equipes e a ampliação da capacidade assistencial favorecem o atingimento da meta pactuada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8080 - Gestão das Atividades Universitárias						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.452.575	6.004.950	3.283.410	756.750	4.040.160	680.437,70	680.437,70	16,84%	Insatisfatório
Capital	111.277	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	5.563.852	6.014.950	3.288.410	761.750	4.050.160	680.437,70	680.437,70	16,80%	Insatisfatório

Entrega:	Concurso Vestibular Indígena nas Universidades Estaduais do Paraná				
Descrição:	Consiste na promoção de vestibular indígena nas Instituições de Ensino Superior Estadual.				
Cód. Entrega:	4669	Unidade de Medida:	concurso realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Total Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	4,00	2,00	50,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Igualdade Racial

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A abertura das inscrições do Concurso Vestibular dos Povos Indígenas ocorreu nos meses de maio de 2026 a junho de 2026, com previsão de aplicação de provas no segundo semestre de 2026 pelas: Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de extensão universitária priorizando as áreas estratégicas para desenvolvimento social de populações vulneráveis				
Descrição:	A atividade de extensão universitária é definida como processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Tratam-se de projetos apoiados especialmente no âmbito do Programa Universidade sem Fronteiras (USF). Projetos de ação extensionista visam o desenvolvimento da pesquisa, da capacitação e da produção tecnológica voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população paranaense, através do fortalecimento e da constante modernização do sistema produtivo estadual.				
Cód. Entrega:	4610	Unidade de Medida:	projeto aprovado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	80,00	122,00	152,50%	80,00	7,00	8,75%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	129,00	40,31%
Total Estado	80,00	122,00	152,50%	80,00	7,00	8,75%	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	320,00	129,00	40,31%
Desempenho	Excedente			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No âmbito da Chamada Pública SETI/Fundo Paraná nº 02/2026, vinculada ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF), o edital foi lançado em 8 de junho de 2026, com submissão de propostas entre 11 e 30 de junho. A primeira etapa da seleção, referente à análise de conformidade, foi concluída e divulgada pelo Edital de Resultado nº 13/2026. Seguindo o cronograma estabelecido, projeta-se a aprovação de pelo menos 80 projetos no segundo semestre, com a homologação definitiva prevista para dezembro de 2026. Todos os atos oficiais e editais seguem disponíveis para consulta na página da SETI (Fundo Paraná).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8116 - Gestão das Atividades Universitárias UEL						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Londrina		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.411.256.802	755.237.055	749.949.701	1.770.332	751.720.033	347.592.354,26	337.651.793,51	46,24%	Insatisfatório
Capital	16.595.692	11.593.811	17.562.652	3.303.104	20.865.756	12.367.945,75	5.741.005,14	59,27%	Moderado
Total	1.427.852.494	766.830.866	767.512.353	5.073.436	772.585.789	359.960.300,01	343.392.798,65	46,59%	Insatisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4002	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	200,00	337,00	168,50%	300,00	325,00	108,33%	300,00	167,00	55,67%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	829,00	75,36%
Total Estado	200,00	337,00	168,50%	300,00	325,00	108,33%	300,00	167,00	55,67%	300,00	0,00	0,00%	1.100,00	829,00	75,36%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, as atividades extensionistas e a realização de cursos desenvolvidos na área consolidaram-se em 87 cursos de capacitação e 80 iniciativas de grande impacto, assim distribuídas: Projeto Rondon, que leva conhecimento acadêmico a comunidades em situação de vulnerabilidade; Feira da Saúde do Hospital Zona Sul, que inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, atendimentos de saúde, orientações preventivas e programação cultural gratuita. Por último, o Encontro de Líderes Paranaenses do Movimento Empresa Júnior (MEJ), no qual é promovido a capacitação, networking e fomento ao empreendedorismo.

Entrega:	Construção da Academia Escola de Atividade Física e Saúde da UEL, em Londrina				
Descrição:	A entrega consiste na construção de edifício em alvenaria térreo totalizando cerca de 2.500,00 m2 para consolidar um espaço institucional acessível e multifuncional destinado à integração dos eixos ensino, pesquisa e extensão. O espaço permitirá um atendimento diário entre 400 e 800 pessoas da comunidade, com ofertas de promoção da saúde e reabilitação. Incluída no exercício 2026, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7451	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	2.250,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra encontra-se na fase de elaboração e atualização do Programa de Necessidades, documento que subsidiará o desenvolvimento do anteprojeto. Essas atividades destinam-se à definição das diretrizes técnicas, funcionais e operacionais que orientarão as etapas posteriores do empreendimento. Os trabalhos concentram-se na consolidação das informações técnicas necessárias ao prosseguimento dos projetos e à preparação das etapas administrativas subsequentes. Não é possível estabelecer uma previsão para o início das etapas posteriores.

Entrega:	Construção da Passarela do Centro de Ciências Biológicas da UEL, em Londrina				
Descrição:	A construção da Passarela coberta e iluminada para ligar os blocos dos auditórios do Centro de Ciências Biológicas (CCB) e a central de salas, visa melhorar as condições de acesso e passagem a cadeirantes e de pessoas com mobilidade reduzida, o que representa a continuidade das ações de inclusão.				
Cód. Entrega:	5426	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,00	0,00	0,00%
Total Estado	222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi empenhada no mês março/2023, sendo executado 100% da obra em setembro do mesmo exercício. Como não se tinha certeza da conclusão no ano 2023, por precaução foi previsto novamente na PLOA 2024 em meados de agosto/23. No entanto, não houve a continuidade da obra até dez/2024. Considera-se que a obra está finalizada.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da nova Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina (UEL)				
Descrição:	A Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina enfrenta desafios de atender a demanda crescente por materiais bibliográficos, especialmente para pesquisadores e alunos de iniciação científica e pós-graduação. A falta de espaço e recursos tecnológicos é um problema, agravado pela divisão do acervo após a construção da Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Ciências Humanas em 2004. Para solucionar esses problemas, a universidade recebeu financiamento do FNDE, somado a uma contrapartida financeira própria, para construir uma nova Biblioteca Central no campus, destinada a reunir o acervo, melhorar a preservação, facilitar buscas e garantir acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. O investimento visa aprimorar o ambiente de aprendizado e pesquisa.				
Cód. Entrega:	5419	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	5.246,00	0,00	0,00%	0,00	2.347,00	0,00%	0,00	1.637,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.246,00	3.984,00	75,94%
Total Estado	5.246,00	0,00	0,00%	0,00	2.347,00	0,00%	0,00	1.637,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.246,00	3.984,00	75,94%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O atraso decorre da necessidade de ingresso de novos recursos do convênio, o que depende de atualização das medições da obra, procedimento destinado à consolidação dos registros físicos e financeiros utilizados no acompanhamento do convênio junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Foram executados serviços de alvenaria, pintura, instalação de forros, sistemas elétricos, hidráulicos e de prevenção e combate a incêndio, correspondentes às etapas de infraestrutura e acabamento da edificação. A atualização da medição está em curso pela equipe de engenharia, isso permitirá a retomada do andamento da obra em melhor ritmo ainda no segundo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Complexo de Usinas Fotovoltaicas da UEL, em Londrina				
Descrição:	A entrega consiste na construção de um complexo de usinas fotovoltaicas na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O projeto visa implementar um sistema sustentável de geração de energia elétrica por meio da captação da energia solar, contribuindo para a redução dos custos energéticos e para a sustentabilidade ambiental da instituição. O complexo será composto por múltiplas usinas que funcionarão em conjunto para otimizar a produção e o fornecimento de energia limpa para o campus universitário. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6942	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	585,00	0,00	0,00%	43.067,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43.652,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	585,00	0,00	0,00%	43.067,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43.652,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O processo licitatório destinado à contratação da execução da obra foi iniciado no final de 2025. Durante sua tramitação, foram identificados entraves relacionados à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os quais já foram solucionados. Com isso, a conclusão do processo licitatório e a homologação do resultado final são esperadas para os próximos meses. O início da obra está previsto para 2026, com prazo estimado de execução de 12 meses.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Departamento de Comunicação do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Construção do Bloco do Departamento de Comunicação - salas de aulas, laboratórios, estúdio e área administrativa - CECA, a entrega consiste na construção de edifício em alvenaria com 2 pavimentos totalizando 2.190,88 m2 para abrigar as atividades dos cursos ligados à área de comunicação e jornalismo, que desde sua criação em implantação funcionam em área improvisada e emprestada de outros cursos. Incluída no exercício 2026, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7449	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	219,00	0,00	0,00%	1.971,88	0,00	0,00%	2.190,88	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	219,00	0,00	0,00%	1.971,88	0,00	0,00%	2.190,88	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

A obra avançou com a atualização do anteprojeto. A contratação da execução física e dos projetos básico e executivo encontra-se temporariamente suspensa. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) estuda a contratação da obra em regime semi-integrado ou, alternativamente, a contratação do projeto básico/executivo. Ainda não há previsão de data para início de etapas seguintes.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos - EAAJ da UEL, em Londrina				
Descrição:	A entrega consiste na construção do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O espaço será destinado ao atendimento, suporte e desenvolvimento de atividades jurídicas, proporcionando um ambiente adequado para práticas acadêmicas, consultorias e serviços jurídicos relacionados à universidade e à comunidade. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6943	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	2.378,00	272,00	11,44%	350,00	0,00	0,00%	2.756,00	272,00	9,87%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	2.378,00	272,00	11,44%	350,00	0,00	0,00%	2.756,00	272,00	9,87%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O atraso da execução da obra ocorre em razão de alterações na legislação municipal, o que motivou a necessidade de revisão dos projetos complementares de engenharia para adequação às exigências normativas vigentes. Foram executados apenas serviços preliminares de preparação da obra. Os setores técnicos envolvidos estão promovendo ajustes requeridos e a conclusão dessas adequações permitirá a atualização do planejamento executivo e a continuidade das etapas subsequentes. A aprovação dos projetos revisados e a retomada da obra é aguardada para o próximo semestre, mas ainda sem data prevista.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Laboratório Integrado de Pesquisa em Biomedicina (LAPEB) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Laboratório aprovado pela FINEP, para pesquisas na área de Biomedicina.				
Cód. Entrega:	5420	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.116,00	569,00	50,99%	0,00	190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	759,00	68,01%
Total Estado	1.116,00	569,00	50,99%	0,00	190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.116,00	759,00	68,01%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída em sua totalidade no ano de 2025. Iniciada em 2022, teve sua execução distribuída ao longo dos anos seguintes, com metragens registradas em 2022, 2023, 2024 e 2025. Durante esse período, foram realizados diversos serviços, destacando-se, nas etapas finais, os acabamentos, a instalação de metais e a implantação de equipamentos, que possibilitaram a conclusão do empreendimento. Destaca-se que o valor executado em 2025 foi relativamente baixo, tendo em vista que a maior parte da execução física e financeira ocorreu nos exercícios anteriores, restando para o último ano apenas os serviços complementares e de finalização.

Entrega:	Construção do Laboratório de Avaliação de Biodiversidade - LABIO/UEL, em Londrina				
Descrição:	Laboratório aprovado pela FINEP, para pesquisas na área de Biodiversidade.				
Cód. Entrega:	5421	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.076,00	694,00	64,50%	0,00	73,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.076,00	767,00	71,28%
Total Estado	1.076,00	694,00	64,50%	0,00	73,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.076,00	767,00	71,28%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 15 - Travar a perda da biodiversidade

Parecer:

A obra foi concluída em sua totalidade no ano de 2025. Iniciada em 2022, teve sua execução distribuída ao longo dos anos seguintes, com metragens registradas em 2022, 2023, 2024 e 2025. Durante esse período, foram realizados diversos serviços, destacando-se, nas etapas finais, os acabamentos, a instalação de metais e a implantação de equipamentos, que possibilitaram a conclusão do empreendimento. Destaca-se que o valor executado em 2025 foi relativamente baixo, tendo em vista que a maior parte da execução física e financeira ocorreu nos exercícios anteriores, restando para o último ano apenas os serviços complementares e de finalização.

Entrega:	Construção do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia - BBTEC da UEL, em Londrina				
Descrição:	A entrega refere-se à construção de laboratórios destinados ao ensino e à pesquisa em Biotecnologia no Centro de Ciências Exatas (CCE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Esses laboratórios serão equipados com infraestrutura moderna para apoiar atividades acadêmicas e científicas, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a formação qualificada de estudantes e pesquisadores na área de biotecnologia. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6944	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	706,00	71,00	10,06%	70,00	0,00	0,00%	784,00	71,00	9,06%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	706,00	71,00	10,06%	70,00	0,00	0,00%	784,00	71,00	9,06%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

No período foram executadas as atividades de limpeza do terreno, implantação do canteiro de obras, execução da infraestrutura básica e da estrutura de concreto da edificação, correspondentes às etapas iniciais da construção. Algumas execuções em andamento ainda não alcançaram o limite da etapa da medição. O cronograma de execução física da obra apresenta pequeno atraso que, caso corrigido no segundo semestre, pode permitir a conclusão dentro da previsão original do contrato, a ocorrer no início de 2027.

Entrega:	Construção do Laboratório do Curso de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UEL, em Londrina				
Descrição:	Construção do Laboratório do curso de nutrição no Centro de Ciências da Saúde (CCS), tem como objetivo a excelência na formação dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico de nossa região através do ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.				
Cód. Entrega:	5427	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	72,00	23,00	31,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	23,00	31,94%
Total Estado	72,00	23,00	31,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,00	23,00	31,94%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi empenhada em julho/2023, com a execução de 45m2 em 2023, tendo sido desde então realizadas as etapas de adequação das estruturas, para abrigar equipamentos do Laboratório.
Neste exercício de 2024, foram construídos e/ou adequados os 23m2, que representam a totalização da obra, portanto, o obra encontra-se na situação de 'Realizada'.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do almoxarifado e farmácia do Hospital Veterinário da UEL, em Londrina				
Descrição:	A construção do almoxarifado e a farmácia do hospital veterinário na UEL, visa ampliar e melhorar os atendimentos e o fornecimento de medicamentos para animais de companhia e de grande porte.				
Cód. Entrega:	5425	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%
Total Estado	136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	136,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Todos os anos ocorreram atrasos na citada entrega, pois em todos os exercícios em que a meta foi prevista, havia a expectativa de executar a obra com recursos próprios. No entanto, em razão dos bloqueios recorrentes de Requisições de Pequeno Valor (RPV's) ao longo desses anos, os recursos inicialmente destinados à construção precisaram ser redirecionados, inviabilizando a execução da obra conforme o planejamento e, consequentemente, adiando sua realização. A nova gestão da Reitoria iniciada em 10/06/2026 está reavaliando a continuidade do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do entorno da pista de atletismo do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Promover ações voltadas à melhoria da infraestrutura da Pista de Atletismo, essencial ao desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, visando oferecer ambiente adequado para as sessões de treinamento e competições e, ainda, ofertar formação e capacitação profissional qualificada aos estudantes de Educação Física e Esporte.				
Cód. Entrega:	5422	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	800,00	454,00	56,75%	0,00	165,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	619,00	77,38%
Total Estado	800,00	454,00	56,75%	0,00	165,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	619,00	77,38%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

O valor previsto era de 634m², e não 800m². Desde 2023 essa obra vem sendo executada, no exercício de 2024, foram construídos 454m², o que correspondeu a 72% da obra. Em 2025, foram realizados os restantes da metragem para a finalização da obra, considera-se concluída em 2025.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4623	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	1.800,00	2.248,00	124,89%	2.000,00	2.049,00	102,45%	1.980,00	1.921,00	97,02%	1.980,00	0,00	0,00%	7.760,00	6.218,00	80,13%
Total Estado	1.800,00	2.248,00	124,89%	2.000,00	2.049,00	102,45%	1.980,00	1.921,00	97,02%	1.980,00	0,00	0,00%	7.760,00	6.218,00	80,13%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O desempenho da meta está compatível com o cronograma acadêmico e com a apuração do indicador por ano-calendário civil. A execução da meta concentra-se predominantemente no primeiro semestre, em decorrência do calendário acadêmico da Universidade. Em meados de fevereiro é realizada a cerimônia coletiva de colação de grau, em evento com duração de dois dias, destinada à maior parte dos estudantes formados no exercício anterior, alcançando todos os Centros de Estudos. No segundo semestre, as cerimônias ocorrem apenas de forma pontual, para atender estudantes remanescentes, o que explica a reduzida execução da meta nesse período.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4624	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	550,00	465,00	84,55%	550,00	497,00	90,36%	550,00	639,00	116,18%	550,00	0,00	0,00%	2.200,00	1.601,00	72,77%
Total Estado	550,00	465,00	84,55%	550,00	497,00	90,36%	550,00	639,00	116,18%	550,00	0,00	0,00%	2.200,00	1.601,00	72,77%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A concentração das titulações no primeiro semestre decorre da dinâmica acadêmica dos programas de pós-graduação, que realizam a maior parte das defesas de dissertações e teses nos meses de fevereiro e março, em consonância com o calendário acadêmico e com a conclusão dos cursos pelas turmas do ano anterior. Para o segundo semestre, permanece prevista a ocorrência de novas titulações, porém em volume reduzido, decorrentes de defesas realizadas de forma pontual ao longo do período, sem expectativa de concentração semelhante à observada no início do exercício.

Entrega:	Projetos complementares do prédio da Bioquímica, do Centro de Ciências Exatas (CCE) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Construção do prédio da Bioquímica para as demandas dos cursos de Bioquímica e Biotecnologia.				
Cód. Entrega:	5428	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	697,00	696,00	99,86%	0,00	88,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	697,00	784,00	112,48%
Total Estado	697,00	696,00	99,86%	0,00	88,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	697,00	784,00	112,48%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O projeto do Prédio da Bioquímica foi concluído no primeiro semestre de 2025. No entanto, passou por uma revisão do projeto básico, resultando em um aumento da metragem, de 697 m² para 784 m². O processo já foi encaminhado para os procedimentos de licitação.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4627	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	800,00	1.254,00	156,75%	1.200,00	1.308,00	109,00%	1.200,00	728,00	60,67%	1.200,00	0,00	0,00%	4.400,00	3.290,00	74,77%
Total Estado	800,00	1.254,00	156,75%	1.200,00	1.308,00	109,00%	1.200,00	728,00	60,67%	1.200,00	0,00	0,00%	4.400,00	3.290,00	74,77%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
- ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

As pesquisas desenvolvidas na instituição abrangem todas as grandes áreas do conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destacando-se Ciências Biológicas (18,4%), Ciências Humanas (17,5%), Ciências Agrárias (17,4%) e Ciências Exatas e da Terra (13,8%). Também compõem a carteira institucional as áreas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e

Linguística, Letras e Artes. Essa distribuição reflete o caráter multidisciplinar da Universidade, fortalecendo a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos qualificados e o desenvolvimento científico e tecnológico. Foram iniciados 144 projetos no 1º semestre.

Entrega:	Reconstrução do Ginásio João Santana - CEFE da UEL, em Londrina				
Descrição:	A entrega consiste na reconstrução do Ginásio João Santana, localizado no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da UEL. O ginásio contará com um espaço mais moderno para a prática esportiva, atividades físicas e eventos relacionados ao esporte, atendendo a comunidade universitária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6945	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%	3.209,00	80,00	2,49%	486,00	0,00	0,00%	3.732,00	80,00	2,14%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	37,00	0,00	0,00%	3.209,00	80,00	2,49%	486,00	0,00	0,00%	3.732,00	80,00	2,14%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em março de 2026 foi emitida a ordem de início da obra, foram executados serviços de demolição e retirada da estrutura e da cobertura metálica, correspondentes à preparação da área para reconstrução. A etapa tem baixo percentual de participação no conjunto da obra, mas demanda bastante tempo para sua execução, em razão das características de segurança nos procedimentos. Com prazo de execução de 18 meses, o atraso pode ser absorvido até o final do calendário, mas não é possível avaliar possível atraso no cronograma geral.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Recuperação do Ginásio de Esportes José Coaracy F. Bueno, do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Promover ações voltadas à recuperação do Ginásio de Esportes José Coaracy F. Bueno, essencial ao desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, visando oferecer ambiente adequado para as sessões de treinamento e competições e, ainda, ofertar formação e capacitação profissional qualificada aos estudantes de Educação Física e Esporte.				
Cód. Entrega:	5423	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	1.737,00	1.324,00	76,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,00	1.324,00	76,22%
Total Estado	1.737,00	1.324,00	76,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.737,00	1.324,00	76,22%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O empenho da obra ocorreu apenas no final de julho de 2023, o que não permitiu tempo hábil para sua conclusão dentro do mesmo exercício, sendo executado 413 m2.
No ano de 2024 foi executado mais 1.324 m2, no entanto, apesar dos desafios enfrentados, a conclusão foi realizada em 2024.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e conclusão da obra na Clínica Odontológica Universitária (COU) da UEL, em Londrina				
Descrição:	Reforma e conclusão da obra não terminada para ampliação e aprimoramento de atendimento na Clínica Odontológica Universitária - COU do Campus, totalizando 5.301,82 m2. A entrega refere-se à ampliação do setor de radiologia com instalação de novos tomógrafos, ampliação de centro cirúrgico e pronto socorro odontológico e ampliação da Bebê Clínica. Compreende ainda realocação de setores administrativos e de prontuário em área de obra inacabada (há décadas) com seu aproveitamento. Incluída no exercício 2026, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7452	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	503,00	0,00	0,00%	4.798,72	0,00	0,00%	5.301,72	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	503,00	0,00	0,00%	4.798,72	0,00	0,00%	5.301,72	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes

Parecer:

O planejamento para a reforma da Clínica Odontológica Universitária (COU) avançou com a atualização do anteprojeto. A contratação da execução física e dos projetos básico e executivo encontra-se temporariamente suspensa. A nova gestão da Reitoria iniciada em 10/06/2026 está reavaliando a continuidade do processo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8119 - Gestão das Atividades Universitárias UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	767.568.602	417.333.965	422.628.945	572.000	423.200.945	207.475.704,65	194.456.051,17	49,03%	Insatisfatório
Capital	7.257.490	5.580.538	11.039.561	2.300.977	13.340.538	6.477.875,23	45.962,23	48,56%	Insatisfatório
Total	774.826.092	422.914.503	433.668.506	2.872.977	436.541.483	213.953.579,88	194.502.013,40	49,01%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação do vestiário e construção da academia do Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	A obra compreende a ampliação do vestiário existente e a construção de uma academia no Campus de Uvaranas da UEPG. O objetivo é melhorar a infraestrutura de apoio às atividades físicas e esportivas, com espaços funcionais, acessíveis e compatíveis com as demandas da comunidade acadêmica. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6462	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	180,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	180,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

O atraso decorreu da necessidade de adequação às novas regras para utilização de recursos provenientes de emenda PIX, que exigiram a aprovação prévia do projeto por órgão federal competente, ocasionando impacto no cronograma da obra. Posteriormente, foram necessários ajustes nos projetos, com consequente aumento dos custos inicialmente previstos e necessidade de viabilização de recursos adicionais. A Administração tem priorizado a execução de obras consideradas estratégicas e de maior impacto e benefício para a sociedade, fatores que contribuíram para o atraso na execução do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4007	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	200,00	571,00	285,50%	200,00	523,00	261,50%	200,00	439,00	219,50%	500,00	0,00	0,00%	1.100,00	1.533,00	139,36%
Total Estado	200,00	571,00	285,50%	200,00	523,00	261,50%	200,00	439,00	219,50%	500,00	0,00	0,00%	1.100,00	1.533,00	139,36%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

As ações extensionistas realizadas compreendem 16 Programas, 146 Projetos voltados à comunidade, 89 Prestações de Serviços Extensionistas, 34 Cursos presenciais, 27 na modalidade a distância, além de 115 Eventos presenciais e 12 a distância. Os resultados evidenciam a abrangência, a diversidade e o impacto positivo da extensão da UEPG na integração entre a universidade e a comunidade externa. Com a curricularização da extensão nos cursos de graduação, o número de atividades vem superando as previsões iniciais, justificando a revisão das metas para os próximos períodos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Pista de Atletismo e Pista de Caminhada da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)				
Descrição:	O projeto compreende a construção de uma nova pista de atletismo com 8 raias e dimensões oficiais, em conformidade com os padrões da Confederação Brasileira de Atletismo e da World Athletics, além de áreas para salto e arremesso. A estrutura terá 6.253,66 m², com piso sintético de alto desempenho. Também será construída uma pista de caminhada de 1.301,75 m² em asfalto, aberta à comunidade. O conjunto será cercado e iluminado, integrando-se ao conceito de campus-parque e incentivando a prática esportiva e a promoção da saúde. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6999	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	1.555,41	0,00	0,00%	7.555,41	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	1.555,41	0,00	0,00%	7.555,41	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

O atraso no início do processo licitatório decorreu da necessidade de adequação às regras aplicáveis aos recursos de emenda PIX, que exigiram a aprovação prévia do projeto por órgão federal competente. Após essa etapa, a Concorrência nº 001/2025 avançou, com abertura das propostas em 07/04/2026, encontrando-se em fase de julgamento e homologação. Por se tratar de contratação integrada, com julgamento por técnica e preço, o processo possui tramitação mais complexa. A previsão é de formalização contratual no segundo semestre de 2026, seguida da emissão da ordem de serviço e da elaboração e aprovação dos projetos executivos, no prazo de 180 dias.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Sede da Polícia Científica e Centro de Anatomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	A obra consiste na construção da nova Sede da Polícia Científica e do Centro de Anatomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O projeto contempla ambientes adequados para atividades periciais, laboratoriais e acadêmicas, com infraestrutura moderna e compatível com as exigências técnicas, de segurança e biossegurança, promovendo o apoio à formação universitária e aos serviços científicos prestados à comunidade. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6463	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.410,00	0,00	0,00%	408,90	2.278,19	557,15%	0,00	540,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.818,90	2.818,49	154,96%
Total Estado	1.410,00	0,00	0,00%	408,90	2.278,19	557,15%	0,00	540,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.818,90	2.818,49	154,96%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra encontra-se totalmente concluída, não havendo pendências de serviços a serem executados no âmbito do Contrato nº 556/2022. Durante a execução contratual, foram formalizados 10 aditivos e realizadas 27 medições, contemplando o acompanhamento e a fiscalização das etapas executadas.

A área construída totaliza 2.818,49 m², correspondendo a 100% da execução física prevista em contrato e em conformidade com o projeto executivo aprovado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Torre do Hospital Universitário - UEPG e Estacionamento, em Ponta Grossa				
Descrição:	Construção da nova torre do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estacionamento que visa melhorar a infraestrutura do Hospital universitário. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6120	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	15.460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.460,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	15.460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.460,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Por se tratar de uma contratação integrada, que contempla em um único instrumento a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra, o empreendimento encontra-se atualmente na fase de desenvolvimento dos projetos, sem avanço físico da edificação. O prazo para conclusão dos projetos foi prorrogado por meio dos 1º, 2º e 3º Termos de Apostilamento, com término previsto para 13/08/2026. De forma pontual, foi autorizada a execução da implantação do canteiro de obras e dos serviços de terraplanagem da Torre 2 do HURCG, já iniciados. Os demais serviços serão executados após a entrega e aprovação dos projetos executivos pelo consórcio responsável.

Entrega:	Construção do Ambulatório Médico de Especialidades e Salas de Aula do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa				
Descrição:	A obra abrange a construção de um novo Ambulatório Médico de Especialidades e de salas de aula no Hospital Universitário da UEPG. O projeto visa ampliar a capacidade de atendimento à população e oferecer a melhor estrutura para o ensino e a formação prática dos estudantes da área da saúde, com ambientes modernos, acessíveis e adequados às normas técnicas e sanitárias vigentes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6464	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.482,32	0,00	0,00%	482,31	2.101,53	435,72%	0,00	863,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.964,63	2.964,63	150,90%

Total Estado	1.482,32	0,00	0,00%	482,31	2.101,53	435,72%	0,00	863,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.964,63	2.964,63	150,90%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

Os prazos de execução e vigência do contrato foram alterados por meio dos Termos Aditivos nº 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, em decorrência de ajustes necessários, incluindo alterações de projeto, inclusão de novos serviços e correções técnicas. O prazo de execução encerrou-se em 30/09/2025, e a vigência contratual foi prorrogada até 30/01/2026. A obra foi concluída integralmente nessa data, com a emissão do Termo de Recebimento Provisório. A área construída totaliza 2.964,63 m², correspondendo a 100% da execução prevista em contrato e projeto executivo.

Entrega:	Construção do Centro de Treinamento Físico do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)				
Descrição:	O novo Centro de Treinamento Físico da UEPG será implantado em um pavimento térreo com cerca de 330 m² de área construída, contendo ambientes para musculação, alongamento, exercícios aeróbicos, além de salas para administração, avaliação física, almoxarifado e sanitários. A estrutura será utilizada no apoio às atividades do curso de Educação Física, permitindo práticas pedagógicas e desenvolvimento de projetos de promoção da saúde, especialmente voltados à população idosa e feminina, fortalecendo o papel extensionista da universidade. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6998	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	130,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	130,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Após a conclusão do processo licitatório, que envolveu diversos questionamentos e solicitações de reanálise dos projetos, o Contrato nº 496/2026 foi formalizado em 03/07/2026. O prazo de execução estabelecido é de 270 dias, contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do almoxarifado no Hospital Regional dos Campos Gerais da UEPG, em Ponta Grossa				
Descrição:	A Construção do almoxarifado é essencial para a gestão eficaz de suprimentos médicos, assegurando fluxo contínuo de materiais para melhor atendimento aos pacientes. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5517	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção do almoxarifado do Hospital Regional, foi cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Pois foi dado prioridade para outras obras consideradas excenciaias para o atendimento a população.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do barracão de máquinas da Fazenda Escola da UEPG, em Ponta Grossa				
Descrição:	A construção do almoxarifado é essencial para a gestão eficaz de suprimentos médicos, assegurando fluxo contínuo de materiais para melhor atendimento aos pacientes. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	5529	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A construção do barracão de máquinas da Fazenda Escola, foi cancelada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Pois foi dado prioridade para outras obras consideradas excenciaias para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4628	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	900,00	2.336,00	259,56%	900,00	1.266,00	140,67%	900,00	74,00	8,22%	900,00	0,00	0,00%	3.600,00	3.676,00	102,11%
Total Estado	900,00	2.336,00	259,56%	900,00	1.266,00	140,67%	900,00	74,00	8,22%	900,00	0,00	0,00%	3.600,00	3.676,00	102,11%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Conforme informado pela Pró-Reitoria de Graduação, a cerimônia de colação de grau extemporânea foi realizada em 26/03/2026, destinada aos acadêmicos que, por motivos diversos, não participaram da colação de grau regular referente ao ano letivo de 2025.

Quanto aos concluintes do ano letivo de 2026, a colação de grau regular está prevista para ocorrer na primeira quinzena de dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4630	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	220,00	146,00	66,36%	220,00	322,00	146,36%	220,00	238,00	108,18%	220,00	0,00	0,00%	880,00	706,00	80,23%
Total Estado	220,00	146,00	66,36%	220,00	322,00	146,36%	220,00	238,00	108,18%	220,00	0,00	0,00%	880,00	706,00	80,23%
Desempenho	Moderado			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Conforme informado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no 1º semestre de 2026, foram titulados 238 discentes dos Programas de Pós-Graduação, sendo 185 concluintes de cursos de Mestrado e 53 de cursos de Doutorado.
O quantitativo de titulados superou a previsão inicial em razão da antecipação da conclusão de curso por parte de alguns discentes, cujas defesas foram realizadas antes do prazo regulamentar. Ademais, considerando o período de ingresso dos estudantes nos Programas de Pós-Graduação, observa-se que a maior parte das defesas se concentra no primeiro semestre de cada ano, fator que contribui para a ocorrência de quantitativo superior ao inicialmente previsto para o período.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4631	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	450,00	548,00	121,78%	450,00	1.169,00	259,78%	450,00	608,00	135,11%	450,00	0,00	0,00%	1.800,00	2.325,00	129,17%
Total Estado	450,00	548,00	121,78%	450,00	1.169,00	259,78%	450,00	608,00	135,11%	450,00	0,00	0,00%	1.800,00	2.325,00	129,17%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Encontram-se em desenvolvimento 608 projetos de pesquisa e pesquisa continuada, dos quais 116 foram iniciados no primeiro semestre de 2026 e 492 já estavam em andamento no período anterior. As iniciativas envolvem estudantes de graduação, iniciação científica júnior e pós-graduação, vinculados aos 27 programas de pós-graduação. Os projetos contribuem para a produção e disseminação do conhecimento científico, resultando em publicações e no desenvolvimento de produtos e soluções destinados à comunidade acadêmica, científica e à sociedade.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e manutenção do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais				
Descrição:	A obra consiste na execução de serviços de reforma e manutenção no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, melhorando as condições estruturais, funcionais e operacionais da unidade. As intervenções incluem reparos em instalações físicas e adequações para garantir segurança, conforto e eficiência no atendimento à população e no suporte às atividades de ensino e pesquisa. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6468	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	8.000,92	0,00	0,00%	8.000,92	11.710,15	146,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.001,84	11.710,15	73,18%
Total Estado	8.000,92	0,00	0,00%	8.000,92	11.710,15	146,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.001,84	11.710,15	73,18%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A reforma foi concluída em 2025, permanecendo pendente apenas a finalização de uma área inicialmente prevista no escopo. A execução dos serviços foi inviabilizada por dificuldades técnicas relacionadas ao tratamento de trincas e à recuperação de elementos de fechamento e acabamento, que exigiriam a desocupação de consultórios, leitos e salas de atendimento. Considerando a necessidade de manter a continuidade da assistência hospitalar e que os serviços remanescentes não acarretarão prejuízos ao atendimento, a Direção decidiu pelo encerramento da reforma, sem a execução da etapa pendente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8122 - Gestão das Atividades Universitárias UEM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Maringá		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.540.221.602	842.216.456	833.946.954	8.336.438	842.283.392	392.671.678,28	380.441.911,72	46,62%	Insatisfatório
Capital	37.173.234	24.199.943	18.305.989	8.676.442	26.982.431	3.096.395,51	1.843.741,67	11,48%	Insatisfatório
Total	1.577.394.836	866.416.399	852.252.943	17.012.880	869.265.823	395.768.073,79	382.285.653,39	45,53%	Insatisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4015	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	200,00	600,00	300,00%	200,00	1.563,00	781,50%	1.200,00	1.012,00	84,33%	1.200,00	0,00	0,00%	2.800,00	3.175,00	113,39%
Total Estado	200,00	600,00	300,00%	200,00	1.563,00	781,50%	1.200,00	1.012,00	84,33%	1.200,00	0,00	0,00%	2.800,00	3.175,00	113,39%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Ao longo do primeiro semestre de 2026 foram realizadas 1012 ações extensionistas, sendo 538 projetos de longa duração, 48 projetos de prestações de serviços, 173 cursos presenciais e 20 cursos na modalidade à distância; além da realização de 173 eventos presenciais e 25 eventos à distância. Na modalidade mista (presencial e à distância) foram 17 cursos e 18 eventos.

Entrega:	Construção Composteira na Fazenda Experimental de Iguatemi, na Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma composteira na Fazenda Experimental de Iguatemi, vinculada à Universidade Estadual de Maringá. O espaço será destinado ao processamento e reaproveitamento de resíduos orgânicos, com foco em práticas sustentáveis e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de agricultura, meio ambiente e ciências agrárias. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6478	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra da Composteira da FEI, informamos que estão em andamento a elaboração do projeto executivo, dos projetos complementares e da documentação necessária para a instrução do processo licitatório e posterior publicação do edital.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Abrigo para No-break - Bloco H01 da UEM, em Maringá				
Descrição:	A instalação de um abrigo para o no-break, em estrutura anexa ao Bloco H01, destinado ao Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual de Maringá, possibilita a continuidade das atividades educacionais em caso de pane elétrica. O compartimento protege o sistema contra danos físicos, poeira e superaquecimento das baterias, assegurando a integridade dos servidores e evitando interrupções nas transmissões de aulas e serviços digitais acadêmicos. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7455	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,50	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

A obra se encontra em fase de licitação, com recursos orçamentários e financeiros já disponíveis para o empenho da despesa, estando dentro do cronograma inicial e considerando ser uma obra de pequeno porte, estimamos a previsão de término para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de um novo Bloco Acadêmico na Universidade Estadual de Maringá no Campus Goioerê				
Descrição:	A obra consiste na construção de um novo bloco acadêmico no Campus de Goioerê da Universidade Estadual de Maringá. O edifício contará com salas de aula, salas de professores e setor administrativo, oferecendo infraestrutura moderna e funcional para o desenvolvimento das atividades de ensino, gestão acadêmica e apoio à comunidade universitária. A iniciativa visa atender à crescente demanda do campus, promovendo melhores condições para a formação acadêmica e ampliação da oferta de cursos. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6480	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Goioerê	0,00	0,00	0,00%	407,49	0,00	0,00%	679,15	0,00	0,00%	271,66	0,00	0,00%	1.358,30	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	407,49	0,00	0,00%	679,15	0,00	0,00%	271,66	0,00	0,00%	1.358,30	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco V03, informamos que os projetos já se encontram concluídos. Atualmente, o processo está na fase de elaboração do orçamento e de finalização da documentação necessária para a formulação e posterior publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de um novo bloco da Universidade Estadual de Maringá no Campus de Ivaiporã				
Descrição:	O novo bloco foi projetado para atender às demandas crescentes do campus, oferecendo espaços adequados para salas de aula, novos cursos, laboratórios, setores administrativos e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6479	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	384,00	0,00	0,00%	1.152,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A execução física não ocorreu em 2025 devido à opção pela modalidade de contratação integrada, a qual exigiu estudos aprofundados para o adequado enquadramento à legislação licitatória vigente. A construção do Bloco I-02 do Câmpus Regional do Vale do Ivaí (UEM) encontra-se em fase de planejamento licitatório, com a conclusão dos documentos técnicos obrigatórios, tais como Estudo de Viabilidade, Termo de Referência e Matriz de Riscos, entre outros. Diante da readequação do cronograma, prevê-se a publicação do edital de licitação para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco Almoxarifado no (CAR) campus Regional de Arenito, na Universidade Estadual de Maringá, em Cidade Gaúcha				
Descrição:	A construção de um almoxarifado é um passo estratégico para a otimização da gestão de materiais, insumos e equipamentos e que proporciona eficiência operacional, controle, segurança e redução de perdas Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7020	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cidade Gaúcha	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Almoxarifado do CAR, informamos que o processo se encontra na fase de reformulação do projeto executivo, em decorrência da alteração do método construtivo inicialmente previsto, passando de alvenaria convencional para sistema de estruturas modulares.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco S40 - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção do Bloco S40, destinado à ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Universidade Estadual de Maringá. O novo espaço terá infraestrutura voltada ao atendimento ambulatorial especializado, apoio ao ensino e à pesquisa na área da saúde, com ambientes adequados às exigências técnicas, sanitárias e de acessibilidade, fortalecendo a prestação de serviços à comunidade e a formação profissional. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6494	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	463,00	283,00	61,12%	0,00	97,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	463,00	380,49	82,18%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	463,00	283,00	61,12%	0,00	97,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	463,00	380,49	82,18%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Durante a execução do objeto, foram identificadas diversas dificuldades que impactaram o andamento dos trabalhos, especialmente no processo de aprovação do Termo Aditivo de Serviços junto à Caixa Econômica Federal (CEF), cuja tramitação demandou aproximadamente nove meses para ser concluída. Além disso, ocorreram atrasos no repasse dos recursos destinados ao financiamento da obra, comprometendo a regularidade do pagamento das medições executadas. Em razão desse cenário de incertezas e indefinições, a empresa contratada precisou reduzir o ritmo de execução dos serviços, com o objetivo de minimizar prejuízos financeiros que pudessem comprometer a continuidade do objeto contratual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco Y08 - Design Campus Regional de Cianorte, na Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	O novo bloco foi projetado para atender às demandas crescentes do campus, oferecendo espaços adequados para salas de aula, novos cursos, laboratórios, setores administrativos e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7017	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	248,50	0,00	0,00%	248,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	496,88	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	248,50	0,00	0,00%	248,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	496,88	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco Y08, informamos que os projetos já se encontram concluídos. Atualmente, o processo está na fase de finalização da documentação técnica e administrativa necessária para a formulação e posterior publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco de Casa do Estudante da Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção de um novo bloco da Casa do Estudante na Universidade Estadual de Maringá. O espaço será destinado a oferecer moradia estudantil a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com estrutura adequada para convivência, estudo e bem-estar. A iniciativa visa fortalecer as políticas de permanência estudantil, garantindo condições dignas de habitação e apoio à trajetória acadêmica dos estudantes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6487	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.109,47	0,00	0,00%	1.849,11	0,00	0,00%	739,65	0,00	0,00%	3.698,23	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.109,47	0,00	0,00%	1.849,11	0,00	0,00%	739,65	0,00	0,00%	3.698,23	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra dos Blocos M22 e M23 (Casa do Estudante), informamos que os projetos e a documentação necessária já se encontram concluídos. Atualmente, o processo encontra-se na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção de um novo bloco para o Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá. O edifício contará com salas de aula, salas de professores, setores administrativos e laboratórios, oferecendo uma infraestrutura moderna e funcional para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O novo espaço visa atender às demandas da comunidade acadêmica, promovendo melhores condições para a formação científica e profissional na área das ciências biológicas. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6489	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	993,20	0,00	0,00%	1.655,33	0,00	0,00%	662,14	0,00	0,00%	3.310,67	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	993,20	0,00	0,00%	1.655,33	0,00	0,00%	662,14	0,00	0,00%	3.310,67	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco I46, informamos que os projetos e a documentação necessária já se encontram concluídos. Atualmente, o processo encontra-se na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção do Bloco F90, destinado ao Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá. O novo espaço abrigará salas de aula, laboratórios, áreas administrativas e de apoio, com infraestrutura moderna e funcional voltada ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas das ciências exatas, atendendo às demandas acadêmicas e institucionais. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6488	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.655,82	0,00	0,00%	1.759,70	0,00	0,00%	1.103,88	0,00	0,00%	4.519,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.655,82	0,00	0,00%	1.759,70	0,00	0,00%	1.103,88	0,00	0,00%	4.519,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco F90, informamos que os projetos já se encontram concluídos. Atualmente, o processo está na fase de elaboração do orçamento e de finalização da documentação necessária para a formulação e posterior publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Centro de Tecnologia - Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção do Bloco D89, destinado ao Centro de Tecnologia, ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. O novo edifício contará com salas de aula, laboratórios didáticos e de pesquisa, espaços administrativos e de apoio, oferecendo infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, científicas e de extensão, fortalecendo a formação profissional e a produção de conhecimento na área tecnológica. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6490	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.820,92	0,00	0,00%	3.084,85	0,00	0,00%	1.213,94	0,00	0,00%	6.119,71	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.820,92	0,00	0,00%	3.084,85	0,00	0,00%	1.213,94	0,00	0,00%	6.119,71	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco D89, informamos que o processo se encontra na fase de finalização da elaboração dos projetos. Paralelamente, estão sendo iniciados os documentos técnicos necessários para a formulação e posterior publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na construção do Bloco S35, que abrigará o Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá. O novo edifício será destinado ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com ambientes específicos para salas de aula, laboratórios, áreas administrativas e de apoio, oferecendo infraestrutura moderna e adequada às necessidades da formação acadêmica na área da saúde. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6491	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.438,43	0,00	0,00%	2.397,30	0,00	0,00%	958,95	0,00	0,00%	4.794,68	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.438,43	0,00	0,00%	2.397,30	0,00	0,00%	958,95	0,00	0,00%	4.794,68	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da alta demanda do setor, os prazos das obras superaram as estimativas iniciais. Sobre o Bloco S35, informa-se que os projetos e a documentação técnica estão concluídos. A Reitoria atua para agilizar o reinício da obra mediante a captação de recursos. Atualmente, o processo está na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação. Ressalta-se, contudo, que há um impedimento de ordem jurídica: o terreno onde o Bloco S35 está edificado ainda não se encontra registrado em nome da instituição, pendência que pode inviabilizar a retomada do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Guarita no (CAR) campus Regional de Arenito, na Universidade Estadual de Maringá, em Cidade Gaúcha				
Descrição:	A construção da guarita traz o reforço da segurança. Ela serve como um ponto de controle de acesso, permitindo a identificação e registro de todas as pessoas e veículos que entram e saem do local. Isso inibe a ação de criminosos, previne invasões e roubos, e aumenta a sensação de segurança para moradores, funcionários e visitantes. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7019	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cidade Gaúcha	0,00	0,00	0,00%	13,22	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23,22	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	13,22	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23,22	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra da Guarita do CAR, informamos que o processo se encontra na fase de reformulação do projeto executivo, em decorrência da alteração do método construtivo inicialmente previsto, passando de alvenaria convencional para sistema de estruturas modulares.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Edificação pré-moldada dos Blocos Ave Postura, Suinocultura, Restaurante Universitário, Artes, Rio do Corvo e Setor de Elétrica da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá				
Descrição:	As construções foram projetadas para atender às demandas específicas de cada setor, garantindo infraestrutura adequada para atividades acadêmicas, de pesquisa, alimentação e suporte técnico. A utilização de estruturas pré-moldadas garante agilidade na execução, além de oferecer durabilidade e padronização construtiva, promovendo a modernização e a expansão da infraestrutura física da universidade, com o objetivo de contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o avanço científico e tecnológico do estado do Paraná. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6495	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados a cada obra estão demandando prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico dessas Edificações Pré-Moldadas, informamos que os projetos e a documentação necessária já se encontram concluídos. Atualmente, o processo está na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4633	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	1.750,00	1.855,00	106,00%	1.750,00	2.030,00	116,00%	1.750,00	1.689,00	96,51%	1.750,00	0,00	0,00%	7.000,00	5.574,00	79,63%
Total Estado	1.750,00	1.855,00	106,00%	1.750,00	2.030,00	116,00%	1.750,00	1.689,00	96,51%	1.750,00	0,00	0,00%	7.000,00	5.574,00	79,63%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, 1.689 estudantes concluíram a graduação na Universidade Estadual de Maringá (UEM). A concentração de formandos nesse período decorre do critério metodológico adotado para o indicador, que considera como referência a data da colação de grau, e não o encerramento do ano letivo. Embora as turmas de 2025 tenham concluído suas atividades acadêmicas em dezembro, as cerimônias oficiais de Colação de Grau Conjunta foram realizadas entre fevereiro e março de 2026, concentrando os registros no primeiro semestre. Em contrapartida, os quantitativos do segundo semestre são residuais, uma vez que correspondem, predominantemente, a colações de grau em caráter excepcional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4634	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	800,00	635,00	79,38%	800,00	747,00	93,38%	800,00	453,00	56,63%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	1.835,00	57,34%
Total Estado	800,00	635,00	79,38%	800,00	747,00	93,38%	800,00	453,00	56,62%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	1.835,00	57,34%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

A UEM oferece 45 cursos de mestrado - dos quais 13 são profissionais - e 35 de doutorado (incluindo dois profissionais). Até o encerramento do primeiro semestre de 2025, a instituição titulou 453 novos pós-graduados, sendo 305 mestres e 148 doutores. Os dados sobre as defesas foram fornecidos pela Divisão de Emissão de Diplomas, vinculada à Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA/UEM)

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação de Plataforma Elevatória na Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra consiste na instalação de uma plataforma elevatória com o objetivo de garantir acessibilidade plena entre os diferentes níveis do edifício, em conformidade com as normas de acessibilidade vigentes. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6496	Unidade de Medida:	equipamento instalado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra apresenta atraso desde 2025, devido à falta de recursos orçamentários e financeiros nas fontes de financiamento, bem como, à necessidade de readequação de demais espaços físicos para contemplar as exigências de acessibilidade. Para realizar a instalação da plataforma é necessário readequar a estrutura física, etapa que antecede a execução desta obra. Diante dessa restrição, a gestão da Universidade Estadual de Maringá (UEM) redefiniu o cronograma de prioridades para a execução de intervenções físicas, avaliando-se a possibilidade de exclusão da referida demanda na próxima revisão do Plano Plurianual (PPA).

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4635	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	800,00	1.411,00	176,38%	800,00	990,00	123,75%	800,00	904,00	113,00%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	3.305,00	103,28%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	800,00	1.411,00	176,38%	800,00	990,00	123,75%	800,00	904,00	113,00%	800,00	0,00	0,00%	3.200,00	3.305,00	103,28%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) desenvolveu 904 projetos de pesquisa, dos quais 159 tiveram início nesse período. Com forte atuação em setores como tecnologia, saúde e sustentabilidade, essas iniciativas geram ciência e inovação voltadas a soluções reais para a sociedade. Essa pluralidade de estudos reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional e consolida a UEM como referência em pesquisa e extensão

Entrega:	Reforma das instalações elétricas dos Blocos Y02 e Y03 da Universidade Estadual de Maringá, em Cianorte			
Descrição:	Contratação de empresa para realização de serviço de elevação de carga elétrica para fornecimento da energia elétrica necessária ao funcionamento dos condicionadores de ar, iluminação externa e do pátio do estacionamento dos Blocos Y02 e Y03. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.			
Cód. Entrega:	7018	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cianorte	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	5.681,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.981,69	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	5.681,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.981,69	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra dos Blocos Y02 e Y03, informamos que os projetos e a documentação necessária já se encontram concluídos. Atualmente, o processo está na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação.

Entrega:	Reforma de sala para atendimento de professores na Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra consiste na reforma de uma sala na Universidade Estadual de Maringá, destinada ao atendimento de professores. As intervenções envolvem adequações no espaço físico, melhorias na infraestrutura, com o objetivo de proporcionar um ambiente funcional, confortável e apropriado para atividades de orientação, reuniões e atendimento à comunidade acadêmica. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6497	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%	0,00	63,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63,00	63,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	63,00	0,00	0,00%	0,00	63,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63,00	63,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Com previsão inicial para 2025, a obra teve seus recursos disponibilizados em 2026, sendo viabilizada com orçamento próprio do órgão. O escopo principal já foi concluído. A finalização definitiva aguarda a emissão da nota de empenho do termo aditivo, referente aos serviços remanescentes de pintura das janelas e substituição de pisos danificados.

Entrega:	Reforma do Alojamento Estudantil no (CAR) campus Regional de Arenito, na Universidade Estadual de Maringá, em Cidade Gaúcha				
Descrição:	A reforma constitui na demolição da alvenaria existente para remodelagem interna do imóvel, bem como realizar adequações das instalações elétricas, hidráulicas, revestimentos, cobertura, pintura e adequações necessárias para viabilizar uma melhor acessibilidade. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7021	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Cidade Gaúcha	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	77,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	107,26	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	77,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	107,26	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A execução encontra-se atrasada devido à alteração no cronograma de prioridades de obras da Universidade. Diante dessa limitação e da retirada do projeto do rol de ações prioritárias pela Administração Superior da UEM, a continuidade do empreendimento segue em processo de avaliação interna, sem previsão de execução.

Entrega:	Reforma do Bloco P03 - Biblioteca Central da Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra consiste na reforma do Bloco P03, onde está localizada a Biblioteca Central da Universidade Estadual de Maringá. As intervenções envolvem melhorias na infraestrutura física, com o objetivo de modernizar o espaço, proporcionar mais conforto aos usuários e aprimorar as condições para estudo, pesquisa e gestão do acervo. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6498	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	553,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em razão da elevada demanda de atividades do setor, os processos relacionados às obras têm demandado prazo superior ao inicialmente previsto. Quanto ao andamento específico da obra do Bloco P03, informamos que os projetos e a documentação necessária já se encontram concluídos. Atualmente, o processo encontra-se na etapa de aguardo da disponibilização de recursos para viabilizar a publicação do edital de licitação.

Entrega:	Reforma do Bloco que abriga o Escritório de Assistência Judiciária Gratuita da Universidade Estadual de Maringá						
Descrição:	A obra consiste na reforma completa do Bloco 003, estrutura destinada ao funcionamento do Escritório de Assistência Judiciária Gratuita. Os serviços contemplam a readequação dos ambientes internos para melhor funcionalidade e conforto, incluindo melhorias na acessibilidade. O objetivo é proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe técnica e de atendimento ao público, garantindo um espaço mais acolhedor, eficiente e compatível com as demandas do serviço de assistência jurídica à população. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.						
Cód. Entrega:	6499	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	324,26	324,26	100,00%	81,06	81,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	405,32	405,32	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	324,26	324,26	100,00%	81,06	81,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	405,32	405,32	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra foi concluída integralmente, com a liberação da estrutura para funcionamento do Escritório de Assistência Judiciária Gratuita, incluindo a readequação dos ambientes internos, com melhorias na funcionalidade, conforto e acessibilidade.

Entrega:	Reforma do telhado dos Blocos da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá						
Descrição:	Promover a melhoria da infraestrutura física e concluir obras paralisadas dos campi da Universidade Estadual de Maringá, por meio da requalificação, inovação e modernização dos espaços acadêmicos, visando contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado do Paraná. Os blocos previstos são: O08; Q03; C23; J90; H90; I90; B90; G67; G56; F67; D34; G34; H79; QE03; H67; P02; C56; D67; H01; 04; 12; 19; 20; 26; 27; 31 e 101. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.						
Cód. Entrega:	6500	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	21.060,00	0,00	0,00%	14.040,00	9.040,00	64,39%	0,00	0,00	0,00%	35.100,00	9.040,00	25,75%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	21.060,00	0,00	0,00%	14.040,00	9.040,00	64,39%	0,00	0,00	0,00%	35.100,00	9.040,00	25,75%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Quanto ao andamento específico destas reformas, informamos que os serviços permanecem em execução, sendo realizados de forma gradual, conforme a disponibilidade de equipes e a programação de manutenção. Manutenções Concluídas: Blocos O08, Q03, J90, G67, G56, QE03, P02, 04, 12. As reformas dos demais blocos estão em fase de execução ou com previsão de execução até o final do presente exercício.

Entrega:	Reforma e ampliação do Bloco H57- Laboratório de Inovação Cooperativa(LICO), no campus sede da Universidade Estadual de Maringá				
Descrição:	A obra constitui na demolição de paredes para abertura de portas de passagem, retirada de janelas, mudança da localização da porta de entrada, readequação da área construída, pintura interna e externa e a construção de banheiros masculino e feminino com melhor acessibilidade. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7022	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	88,47	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,47	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	88,47	0,00	0,00%	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176,47	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - PEA com Ensino Superior

Parecer:

A obra, cuja licitação foi concluída em dezembro de 2025, iniciou sua execução em julho de 2026, com atraso decorrente do processo licitatório. O projeto contempla a readequação da área construída, com melhorias estruturais e de acessibilidade, incluindo pintura e adequações internas e externas, visando ampliar o bloco para oferecer melhores condições a técnicos e alunos em suas pesquisas. Atualmente estão em andamento a perfuração e concretagem de estacas, além do início da caixaria de viga baldrame. As próximas etapas envolverão a continuidade das estruturas e acabamentos necessários para a conclusão.

Entrega:	Substituição da Cobertura do Bloco G56 da UEM, em Maringá				
Descrição:	A obra consiste na reforma completa do Bloco 003, estrutura destinada ao funcionamento do Escritório de Assistência Judiciária Gratuita. Os serviços contemplam a readequação dos ambientes internos para melhor funcionalidade e conforto, incluindo melhorias na acessibilidade. O objetivo é proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe técnica e de atendimento ao público, garantindo um espaço mais acolhedor, eficiente e compatível com as demandas do serviço de assistência jurídica à população. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6501	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.197,00	1.197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.197,00	1.197,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.197,00	1.197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.197,00	1.197,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra se encontra realizada em sua totalidade e nesse período foram feitos os ajustes finais e revisões técnicas necessárias, sendo portanto entregue e considerada concluída.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8125 - Gestão das Atividades Universitárias UNICENTRO						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Centro-Oeste		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	674.889.810	379.310.211	373.716.832	5.744.199	379.461.031	178.135.138,28	171.906.428,45	46,94%	Insatisfatório
Capital	18.701.532	14.572.735	10.333.028	4.239.707	14.572.735	2.314.148,57	452.287,63	15,88%	Insatisfatório
Total	693.591.342	393.882.946	384.049.860	9.983.906	394.033.766	180.449.286,85	172.358.716,08	45,80%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação e reforma dos restaurantes universitários dos Campi CEDETEG e Santa Cruz, da UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	A ampliação e reforma dos restaurantes universitários da UNICENTRO visa contribuir para a disseminação dos objetivos do programa em instituições de ensino não federais. A implementação da proposta pode gerar dados e experiências que podem servir de referência para outras instituições de ensino em todo o país. Dessa forma, a caracterização dos interesses recíprocos se baseiam na promoção da alimentação saudável e adequada, no combate ao desperdício de alimentos e na educação nutricional.				
Cód. Entrega:	5431	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
Total Estado	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra é financiada com recursos do Convênio nº 949663/2023, firmado com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Porém, este convênio está com cláusula suspensiva, ou seja, isso significa que a liberação definitiva dos recursos e o início da contratação dependem do cumprimento e da aprovação de condições estabelecidas pelo órgão financiador, especialmente a análise dos projetos, das planilhas orçamentárias e dos demais documentos técnicos. Enquanto a cláusula suspensiva não for retirada pelo FNDE, a Universidade não pode iniciar a licitação. A UNICENTRO vem realizando os ajustes e encaminhamentos técnicos solicitados, com o objetivo de obter a aprovação da documentação.

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4091	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	200,00	254,00	127,00%	200,00	334,00	167,00%	300,00	359,00	119,67%	300,00	0,00	0,00%	1.000,00	947,00	94,70%
Total Estado	200,00	254,00	127,00%	200,00	334,00	167,00%	300,00	359,00	119,67%	300,00	0,00	0,00%	1.000,00	947,00	94,70%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

As ações extensionistas distribuem-se entre Ciências da Saúde (90), Ciências Exatas e da Terra (60), Ciências Sociais Aplicadas (46), Ciências Humanas (44), Linguística, Letras e Artes (40), Ciências Agrárias (37), Ciências Biológicas (7), Engenharias (4) e outras áreas (31).
O aumento das ações extensionistas, de 334 em 2025 para 359 em 2026, decorre da consolidação da curricularização da extensão, com a progressão das turmas ingressantes em 2023, e da ampliação de projetos financiados por encomendas governamentais do Estado do Paraná, que exigem registro institucional.

Entrega:	Construção de Bacia de Contenção para Combustíveis no Campus CEDETEG - UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	A construção de Bacia de Contenção para Combustíveis com área de 73 m², localizado no Campus CEDETEG, no município de Guarapuava. É uma necessidade para atender requisições de licenciamento ambiental para funcionamento da Universidade. Visa ser uma central de combustíveis para tratores, roçadeiras e outros equipamentos. A construção terá uma bacia para contenção de combustíveis a fim de evitar derramamentos e acidentes. Incluída pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6122	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A execução encontra-se atrasada devido à necessidade de ajuste para a aprovação do projeto junto à Prefeitura Municipal de Guarapuava, visando a obtenção do Alvará de Licença para Construção. Foram exigidos ajustes no projeto, bem como a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros do Paraná por envolver combustíveis. Tais procedimentos foram realizadas e as pendências resolvidas. A previsão da conclusão da obra é para dezembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Central de Resíduos Sólidos no Campus CEDETEG - UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	A construção de Central de Resíduos Sólidos com área de 22 m², localizado no Campus CEDETEG, no município de Guarapuava. É uma necessidade para atender requisições de licenciamento ambiental para funcionamento da Universidade. Visa ser uma central de recolhimento para posterior destinação de resíduos sólidos infectantes como carcaças de animais, resíduos químicos e de saúde. Incluída pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	6121	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	10,00	45,45%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	10,00	45,45%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A entrega encontra-se atrasada em razão do atraso na execução dos serviços por parte da empresa contratada, que alegou ter passado por problemas fiscais. A obra está em execução e as próximas etapas compreendem a conclusão da cobertura, forros, pisos e revestimento e finalização das instalações hidráulicas e elétricas. A conclusão da obra está prevista para agosto de 2026.

Entrega:	Construção de edificação para o curso de Educação Física, da UNICENTRO, campus de Irati				
Descrição:	O campus de Irati da UNICENTRO oferece 13 cursos presenciais de graduação, 5 cursos de mestrado e um curso de doutorado. Envolve mais de 2.000 alunos de graduação e cerca de 200 estudantes de mestrado e doutorado, além de contar com 230 professores e mais de 120 agentes administrativos. Para continuar no rumo da qualidade, a infraestrutura disponível para algumas práticas de suas disciplinas dentro do Campus de Irati é fundamental. Desta forma, é necessário o investimento para atendimento da comunidade acadêmica, sendo primordial a construção de vestiários e espaços educativos capazes de dar sequência à excelente formação para os alunos.				
Cód. Entrega:	5432	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Irati	125,00	0,00	0,00%	0,00	83,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125,00	93,00	74,40%

Total Estado	125,00	0,00	0,00%	0,00	83,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125,00	93,00	74,40%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

O principal motivo do atraso foi a demora no repasse da segunda parcela dos recursos do convênio 841537/16 FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), a qual foi liberada somente em fevereiro de 2025. Entretanto, o ritmo de execução da empresa permaneceu abaixo do esperado. Em razão do atraso foi instaurado Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidades (PAAR) para verificar descumprimento das obrigações contratuais pela empresa e avaliar a aplicação das medidas administrativas cabíveis. As próximas etapas consistem na conclusão dos serviços remanescentes de instalações, revestimentos, acabamentos internos e externos. A previsão de conclusão da obra é agosto de 2026.

Entrega:	Construção de moradia estudantil da UNICENTRO, em Guarapuava				
Descrição:	A construção de moradia estudantil visa atender alunos em situação de vulnerabilidade econômica, além de contribuir para redução da evasão ocasionada por fatores relacionados à desigualdade e à exclusão social. Adicionalmente, oferece assistência aos alunos de baixa renda, viabilizando o ingresso no ensino superior e sua contínua participação na universidade.				
Cód. Entrega:	5430	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	660,00	0,00	0,00%	0,00	280,00	0,00%	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	660,00	440,00	66,67%
Total Estado	660,00	0,00	0,00%	0,00	280,00	0,00%	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	660,00	440,00	66,67%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma inicialmente previsto devido a dificuldades relacionadas aos repasses dos recursos provenientes do convênio 949657/2026 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa situação afetou o ritmo dos trabalhos e a programação da empresa contratada. Atualmente, encontra-se na fase de acabamentos, que abrange serviços de revestimentos, pisos, pintura, instalação de portas, janelas, louças, metais e conclusão das redes elétricas, hidráulicas e sanitárias. A previsão para conclusão é setembro de 2026.

Entrega:	Construção do Bloco Educacional no Bairro Cidade dos Lagos, em Guarapuava				
Descrição:	O empreendimento foi concebido para abrigar salas de aula, laboratórios didáticos e ambientes acadêmicos adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina e demais cursos da saúde, possibilitando realização de atividades práticas, laboratoriais e de simulação clínica. A nova edificação atende à crescente demanda por profissionais no interior do Estado, contribuindo para a ampliação do número de profissionais qualificados e para a sua fixação na região Centro-Sul. Tal iniciativa fortalece o SUS ao ampliar a capacidade regional de formação, pesquisa e extensão voltadas às necessidades locais. Configura investimento estruturante com reflexos no desenvolvimento regional, estimulando a produção científica, a inovação e a dinamização econômica em Guarapuava e seu entorno, consolidando a UNICENTRO como polo estratégico de formação na área da saúde. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7458	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.004,00	0,00	0,00%	2.008,00	0,00	0,00%	3.012,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.004,00	0,00	0,00%	2.008,00	0,00	0,00%	3.012,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Os projetos de engenharia da obra foram concluídos. E recentemente houve autorização para início da licitação, cujos documentos estão sendo formalizados. O início da execução física da obra está previsto para outubro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do barracão de Equoterapia, em Guarapuava				
Descrição:	A construção de um barracão de equoterapia, no UNICENTRO, Campus CEDETEG, pode trazer diversos benefícios e oportunidades para a instituição e para a comunidade. A equoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza cavalos como parte integrante do tratamento, promovendo o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social de pessoas com diferentes necessidades especiais ou condições de saúde. - Convênio 930421/2022 - FNDE.				
Cód. Entrega:	5429	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Total Estado	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra é financiada com recursos do convênio 930421/2025 do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A entrega encontra-se atrasada porque as etapas de elaboração dos projetos de engenharia, definição do orçamento e aprovação junto ao FNDE exigiram mais tempo do que o inicialmente previsto. O atraso, portanto, está relacionado principalmente ao tempo necessário para aprovação dos projetos, que foram concluídos e estão aprovados pelo FNDE. A obra está em fase de licitação com previsão de início da execução no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4638	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	1.050,00	755,00	71,90%	1.050,00	907,00	86,38%	1.050,00	920,00	87,62%	1.050,00	0,00	0,00%	4.200,00	2.582,00	61,48%
Total Estado	1.050,00	755,00	71,90%	1.050,00	907,00	86,38%	1.050,00	920,00	87,62%	1.050,00	0,00	0,00%	4.200,00	2.582,00	61,48%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O quantitativo informado refere-se a alunos do ano-calendário de 2025 que colaram grau durante o primeiro semestre de 2026. O número corresponde à totalidade da meta a ser entregue, visto que não há previsão de novas colações de grau no segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4639	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	180,00	185,00	102,78%	180,00	213,00	118,33%	180,00	131,00	72,78%	180,00	0,00	0,00%	720,00	529,00	73,47%
Total Estado	180,00	185,00	102,78%	180,00	213,00	118,33%	180,00	131,00	72,78%	180,00	0,00	0,00%	720,00	529,00	73,47%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O quantitativo de alunos titulados (mestres e doutores) no primeiro semestre de 2026, discriminado por área do conhecimento, apresentou a seguinte distribuição: Ciências Humanas (29), Ciências Agrárias (25), Linguística, Letras e Artes (24), Multidisciplinar (23), Ciências da Saúde (12), Ciências Exatas e da Terra (6), Ciências Biológicas (5), Ciências Sociais Aplicadas (4) e Engenharias (3). Há perspectiva de mais titulações ao longo do segundo semestre à medida que as defesas de dissertações e de teses forem sendo agendadas pelos programas de pós-graduação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4641	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Estado	400,00	470,00	117,50%	400,00	551,00	137,75%	500,00	663,00	132,60%	500,00	0,00	0,00%	1.800,00	1.684,00	93,56%
Total Estado	400,00	470,00	117,50%	400,00	551,00	137,75%	500,00	663,00	132,60%	500,00	0,00	0,00%	1.800,00	1.684,00	93,56%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

Os projetos de pesquisas desenvolvidos distribuem-se em Ciências Humanas (148), Saúde (132), Ciências Sociais Aplicadas (129), Ciências Exatas e da Terra (80), Linguística, Letras e Artes (62), Ciências Agrárias (57), Ciências Biológicas (29) e Engenharias (26). O aumento dos projetos de pesquisa acompanha a expansão do quadro de docentes efetivos, que aumentou de 522 em dezembro de 2024 para 604 em dezembro de 2025 e também pela vinculação do regime de trabalho de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) à pesquisa. Com a estabilização do quadro, as variações futuras terão maior adesão à meta.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8128 - Gestão das Atividades Universitárias UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.006.805.168	578.821.885	574.038.626	729.080	574.767.706	293.779.748,98	273.699.914,46	51,11%	Moderado
Capital	34.818.588	22.127.261	17.822.931	8.382.645	26.205.576	13.703.687,94	4.364.164,53	52,29%	Moderado
Total	1.041.623.756	600.949.146	591.861.557	9.111.725	600.973.282	307.483.436,92	278.064.078,99	51,16%	Moderado

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4096	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	200,00	840,00	420,00%	650,00	1.517,00	233,38%	650,00	745,00	114,62%	650,00	0,00	0,00%	2.150,00	3.102,00	144,28%
Total Estado	200,00	840,00	420,00%	650,00	1.517,00	233,38%	650,00	745,00	114,62%	650,00	0,00	0,00%	2.150,00	3.102,00	144,28%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No 1º semestre, foram realizadas 745 ações extensionistas: Exatas e da Terra (52), Biológicas (35), Engenharia (27), Saúde (175), Agrárias (61), Sociais Aplicadas (125), Linguística, Letras e Artes (161) e Multidisciplinar (17), com a participação de docentes, servidores, bolsistas, estagiários e discentes. Há previsão de novas ações no 2º semestre. O alcance observado decorre da própria natureza da extensão, da inclusão de atividades não previstas no planejamento inicial, do maior engajamento da comunidade acadêmica e de subestimativas nas metas iniciais, cujas projeções não captaram toda a variabilidade e a expansão natural das ações ao longo do ano.

Entrega:	Construção da Casa do Estudante - UNIOESTE, em Cascavel				
Descrição:	A Construção da Casa do Estudante, visa atender alunos em situação de vulnerabilidade econômica, além de contribuir para redução da evasão.				
Cód. Entrega:	5523	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	166,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	746,00	166,74	22,35%
Total Estado	746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	166,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	746,00	166,74	22,35%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra em andamento, iniciada em janeiro de 2026, com previsão de conclusão em novembro de 2026. Já foram totalmente executados até o presente momento os serviços de infraestrutura (fundações), aquisição e instalação de containers, parcialmente executados os serviços de interligação e escadas dos containers e iniciados os serviços de aberturas para execução de esquadrias. Os serviços até a presente data foram custeados via recursos próprios da Universidade, tendo em vista que o órgão financiador, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ainda não realizou nenhum repasse.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Casa do Estudante - UNIOESTE, em Toledo				
Descrição:	A Construção da Casa do Estudante, visa atender alunos em situação de vulnerabilidade econômica, além de contribuir para redução da evasão.				
Cód. Entrega:	5524	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125,00	0,00	0,00%
Total Estado	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi licitada em dezembro de 2024, mas não houve contratação por ausência do repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ante o lapso temporal, os projetos arquitetônicos e complementares foram readequados para padronizar as Moradias Estudantis nos campi da Universidade. O processo foi encaminhado para licitação em junho de 2026, com certame previsto para o fim de julho e início das obras estimado para agosto de 2026. Ademais, solicitou-se a revisão do PPA via PLOA 2027 para ajustar a área total da edificação devido às alterações do projeto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Clínica de Psicologia do campus da UNIOESTE, em Toledo				
Descrição:	A Clínica de Psicologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no campus de Toledo, será um espaço dedicado ao atendimento psicológico da comunidade interna e externa, à formação prática dos estudantes do curso de Psicologia e ao desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa na área da saúde mental. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6952	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.196,37	0,00	0,00%	512,73	0,00	0,00%	1.709,10	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.196,37	0,00	0,00%	512,73	0,00	0,00%	1.709,10	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O procedimento licitatório foi concluído em dezembro de 2025. Termo de Execução Descentralizada (TED) já pactuado com a Secretaria de Saúde do Estado (SESA) realizado no final do primeiro semestre de 2026. No momento, aguarda-se a liberação de orçamento via SESA para assinatura de contrato e início da execução dos serviços.
Previsão de início da obra em agosto de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Quadra Poliesportiva Campus Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná				
Descrição:	A obra consiste na construção de uma quadra poliesportiva no Campus de Francisco Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O espaço será destinado à prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, atendendo à comunidade acadêmica com estrutura adequada e segura, contribuindo para o bem-estar, integração e qualidade de vida dos usuários. TED 66/24 - Unioeste. Entrega presente na Ação Orçamentária 8128 - Entrega 7597 e na Ação Orçamentária 8153 - Entrega 6567 Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. (Ação 8153) Incluída no exercício 2026, referendada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026. (Ação 8128)				
Cód. Entrega:	7597	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	101,00	101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	101,00	101,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	101,00	101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	101,00	101,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Obra concluída e em utilização. Recebimento provisório realizado em 26/05/2026 e previsão de recebimento definitivo em 25/07/2026. Inauguração realizada no dia 17/06/2026 com a presença do Sr. Aldo Bona.

Entrega:	Construção da Quadra Poliesportiva do campus de Marechal Cândido Rondon da UNIOESTE				
Descrição:	A Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no campus de Marechal Cândido Rondon, será um espaço destinado à prática de atividades esportivas, recreativas e educativas, voltadas à promoção da saúde, integração e qualidade de vida da comunidade acadêmica. O projeto visa atender estudantes, servidores e projetos de extensão com foco em esporte e lazer. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6949	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Projeto arquitetônico já elaborado. Não foi possível iniciar os projetos complementares no primeiro semestre de 2026, pois aguardamos manifestação da Direção Geral do Campus de Marechal Cândido Rondon no tocante a aprovação do projeto arquitetônico ou a alteração de local para implantação desta quadra.
Após manifestação, inicia-se a elaboração de projetos complementares. Previsão de inicio destas atividades e realização de processo licitatório até o final do segundo semestre de 2026 e início da obra no exercício 2027.

Entrega:	Construção da cobertura da quadra externa no campus de Cascavel da UNIOESTE				
Descrição:	A cobertura da Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no campus de Cascavel, será um espaço voltado à prática de atividades esportivas, recreativas e educativas em melhores condições de uso. A intervenção tem como objetivo proporcionar maior conforto, segurança e acessibilidade aos estudantes, servidores e à comunidade acadêmica, além de fortalecer projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao esporte e ao lazer. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6948	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	918,22	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos arquitetônicos e dos projetos complementares, etapa necessária para posterior definição do cronograma físico-financeiro, elaboração de licitação e início da execução da obra. Previsão de conclusão dos projetos e licitação no segundo semestre de 2026.
Previsão de início da obra em 2027, havendo disponibilidade financeira.

Entrega:	Construção de Auditório do campus de Marechal Cândido Rondon da UNIOESTE				
Descrição:	O Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon, será um espaço moderno e funcional, projetado para sediar atividades acadêmicas, científicas, culturais e institucionais. O ambiente proporcionará condições adequadas para palestras, conferências, apresentações artísticas e eventos diversos, contribuindo para o fortalecimento do vínculo entre a universidade e a sociedade. O empreendimento representa um investimento estratégico na valorização da educação, da cultura e da inovação, impulsionando o desenvolvimento regional e ampliando as possibilidades de integração comunitária. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6950	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. O projeto arquitetônico foi elaborado e aprovado pela Direção Geral do Campus. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos complementares, etapa necessária para posterior definição do cronograma físico-financeiro, posterior elaboração de licitação e início da execução da obra. Previsão de conclusão dos projetos complementares e planilha orçamentária, juntamente com o certame de contratação, até o final do segundo semestre de 2026, iniciando-se a construção em janeiro de 2027.

Entrega:	Construção de guaritas de monitoramento nas entradas do Campus UNIOESTE, em Cascavel				
Descrição:	Construção de guaritas de monitoramento nas entradas do Campus UNIOESTE em Cascavel, com o objetivo de reforçar a segurança institucional, aprimorar o controle de acesso e monitorar o fluxo de pessoas. A iniciativa visa garantir um ambiente mais seguro para servidores, estudantes e visitantes, contribuindo para o bom desempenho das atividades acadêmicas e administrativas. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7437	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Projeto arquitetônico e complementares, juntamente com planilha orçamentária, elaborados. Processo licitatório já realizado, aguardando homologação e contratação via Direção Geral do Campus de Cascavel.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novos banheiros dos Auditórios do campus de Cascavel da UNIOESTE				
Descrição:	A construção de novos banheiros para o complexo de Auditórios da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no campus de Cascavel, será uma melhoria voltada a oferecer mais conforto, acessibilidade e funcionalidade aos usuários. O projeto busca atender adequadamente estudantes, servidores e visitantes, garantindo melhores condições de infraestrutura para a realização de atividades acadêmicas, científicas, culturais e institucionais promovidas no espaço. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6954	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,48	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,48	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Projeto arquitetônico já elaborado. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos complementares, etapa necessária para posterior definição do cronograma físico-financeiro, posterior elaboração de licitação e início da execução da obra. Previsão de conclusão dos projetos complementares no segundo semestre de 2026 e provável início da obra em 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de quadra poliesportiva - UNIOESTE, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Construção de uma quadra poliesportiva com o propósito de oferecer um espaço adequado para a prática de esportes e servir como um centro de convivência e integração para a comunidade acadêmica.				
Cód. Entrega:	5525	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	785,00	0,00	0,00%
Total Estado	785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	785,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Atrasos na entrega em virtude do procedimento burocrático e moroso de aprovação de convênio junto ao órgão financiador, neste caso o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), retornando o processo por diversas vezes para reanálise e correções até formalização de termo de convênio. Esclarece-se que tais trâmites iniciaram em 2020 e findaram somente no ano de 2025, possibilitando após esta data o início de processos de licitação e contratação. Processo licitatório concluído. Aguardando o depósito do recurso pelo órgão financiador (FNDE) para viabilizar a emissão da ordem de serviço e o início da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de área de apoio ao Centro de Equoterapia - UNIOESTE, em Marechal Candido Rondon				
Descrição:	Construção de uma área de apoio ao Centro de Equoterapia, um espaço projetado e equipado para oferecer suporte e serviços essenciais para as atividades terapêuticas a sociedade. Este novo espaço servirá como um ambiente de treinamento para os cavalos, instalações de armazenamento de equipamentos, e áreas de convivência para os participantes.				
Cód. Entrega:	5526	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	64,00	59,93	93,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64,00	59,93	93,64%
Total Estado	64,00	59,93	93,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64,00	59,93	93,64%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Obra com prazo de execução suspenso devido ao não repasse de recursos por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Realizado repasse da última parcela no primeiro trimestre de 2026, porém, considerando o prazo de início desta obra, preços defasados, desmobilização de canteiro de obras, a empreiteira contratada não irá retomar as atividades. No início de julho de 2026 será encaminhado o referido processo para rescisão contratual e elaboração de novo processo licitatório. Considerando a morosidade deste tipo de tramitação, estimamos que a retomada da obra ocorra somente no início de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Ambiente Multiuso de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia Agrícola (AMPEAGRI) no campus de Cascavel da UNIOESTE				
Descrição:	O Ambiente Multiuso de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia Agrícola (AMPEAGRI) tem como objetivo principal a consolidação dos grupos de pesquisa qualificados, por meio da implantação de estrutura física de laboratórios multiusuários que atendam às pesquisas nas áreas específicas de agricultura, biotecnologia, preservação do meio ambiente e agroenergia. Essas pesquisas vêm sendo realizadas por pesquisadores vinculados aos Programas de Pós Graduação (PPGs) em Engenharia Agrícola (PGEAGRI) e Engenharia de Energia na Agricultura (PPGEA), ambos em nível de Mestrado e Doutorado, bem como pelos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6955	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.509,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.509,81	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.509,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.509,81	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Projetos arquitetônicos, projetos complementares e orçamento da obra já realizados e custeados via edital da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) do Governo Federal. A Universidade protocolou proposta de financiamento da referida obra junto à edital de financiamento aberto pela FINEP, sendo habilitada em primeira etapa. No momento aguardamos a publicação do resultado da segunda etapa, previsto para agosto de 2026.
Caso haja contemplação, ainda necessitamos aguardar a formalização de instrumento de repasse e o processo licitatório.
Em caso positivo, prevê-se o início da obra em janeiro de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco V - Campus - Bairro Vila Nova - UNIOESTE, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Conclusão do bloco V para implementação do serviço de atendimento psicológico e salas de aula para os grupos de pesquisa e extensão.				
Cód. Entrega:	5520	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	347,00	347,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	347,00	347,00	100,00%
Total Estado	347,00	347,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	347,00	347,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A construção do Bloco V no Campus Vila Nova da Unioeste foi concluída, com recebimento provisório em 14/08/2024 e definitivo em 14/10/2024. O espaço já está em plena operação.

Entrega:	Construção do Bloco VI - Campus - Bairro Vila Nova - UNIOESTE, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Construção Bloco VI - Centro de Formação Intergeracional do Sudoeste do Paraná Excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026				
Cód. Entrega:	5519	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	4.516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.516,00	0,00	0,00%
Total Estado	4.516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.516,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Esta entrega foi excluída/cancelada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026, por estar em duplicidade nesta Ação Orçamentária, na entrega 6957 - Construção do Centro de Formação Intergeracional do Sudoeste do Paraná (CEINTER) no campus de Francisco Beltrão da UNIOESTE.

Entrega:	Construção do Centro de Eventos do campus de Foz do Iguaçu da UNIOESTE				
Descrição:	O Centro de Eventos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu, será um espaço multifuncional destinado à realização de atividades acadêmicas, científicas, culturais e institucionais. O empreendimento visa fortalecer a integração entre a universidade e a comunidade, promovendo o desenvolvimento regional por meio da difusão do conhecimento, da inovação e da cultura. Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6956	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.888,44	0,00	0,00%	1.258,96	0,00	0,00%	3.147,40	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.888,44	0,00	0,00%	1.258,96	0,00	0,00%	3.147,40	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Projeto arquitetônico já elaborado e aprovado pela Direção Geral de Campus. Também foi realizada a contratação dos projetos complementares, que já estão em fase inicial de elaboração. Previsão de conclusão dos projetos complementares, planilha orçamentária e realização de processo licitatório no segundo semestre de 2026, postergando a previsão de início da obra para janeiro de 2027, condicionada a liberação de recursos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Centro de Formação Intergeracional do Sudoeste do Paraná (CEINTER) no campus de Francisco Beltrão da UNIOESTE				
Descrição:	O Centro de Formação Intergeracional do Sudoeste do Paraná (CEINTER) concretizará a integração dos programas multidisciplinares de extensão desenvolvidos no Campus de Francisco Beltrão, sendo o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) e a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI). Incluída pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6957	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.398,36	0,00	0,00%	932,24	0,00	0,00%	2.330,60	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.398,36	0,00	0,00%	932,24	0,00	0,00%	2.330,60	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Obra não iniciada. Projeto arquitetônico concluído. Os projetos complementares, previstos para o primeiro semestre de 2026, encontram-se paralisados em razão da indisponibilidade orçamentária. Por se tratar de obra de grande porte e elevado investimento, sua execução não é viável com recursos próprios da Universidade, dependendo da captação de recursos junto a outras esferas da Administração Pública. A Administração Central do Campus de Francisco Beltrão conduz a busca dessas fontes de financiamento, permanecendo o empreendimento paralisado até a viabilização dos recursos necessários.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Edifício Central de Abastecimento Farmacêutico, Almoxarifado e Transportes do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) da UNIOESTE, em Marechal Cândido Rondon				
Descrição:	A obra contempla a edificação de uma estrutura física, destinada a centralizar e otimizar os processos logísticos do HUOP, abrangendo o armazenamento, controle e distribuição de medicamentos, materiais hospitalares e apoio ao setor de transportes. O projeto visa ampliar a capacidade operacional do hospital, garantir maior eficiência na gestão de insumos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Excluída/cancelada e transferida da ação 8128, para ação 8059, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6572	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	0,00	0,00	0,00%	2.471,86	1.298,00	52,51%	2.471,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.943,71	1.298,00	26,26%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.471,86	1.298,00	52,51%	2.471,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.943,71	1.298,00	26,26%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Parecer:

Obra iniciada em janeiro de 2025. Cronograma levemente atrasado em virtude das chuvas excessivas nos primeiros meses de 2025, impedindo a execução dos serviços de fundação. Atualmente a obra possui 100% das fundações concluídas e aproximadamente 70% da superestrutura executada. Nos próximos meses serão iniciados os serviços de alvenaria.

Transferida da ação 8128, para ação 8059, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do prédio destinado ao Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica para o setor Agroalimentar - AGRITECH - UNIOESTE, em Toledo				
Descrição:	A construção do Agritech Symbiosis Lab - Laboratório de Hidrolisados de alta performance, no campus de Toledo da UNIOESTE, será voltado para a implementação de área industrial e de novos laboratórios de ensino para o curso de Engenharia Química e cursos afins, objetivando a formação de recursos humanos especializado, pesquisa em rede, extensão tecnológica, prestação de serviço técnico especializado e atendimento de demandas da sociedade. Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7436	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	0,00	0,00	0,00%	173,02	0,00	0,00%	1.623,49	26,78	1,65%	0,00	0,00	0,00%	1.796,51	26,78	1,49%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	173,02	0,00	0,00%	1.623,49	26,78	1,65%	0,00	0,00	0,00%	1.796,51	26,78	1,49%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Entrega atrasada em razão da previsão de conclusão da obra para o primeiro semestre de 2027, em prazo posterior ao inicialmente previsto. A obra encontra-se em execução desde maio de 2026. Até o momento, foram executados os serviços de limpeza do terreno, instalação de tapume e canteiro de obras, além do início das atividades de infraestrutura (fundações) e da fabricação da estrutura pré-moldada. O prazo de conclusão contratual permanece previsto para o primeiro semestre de 2027.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4643	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1.050,00	1.305,00	124,29%	1.050,00	1.206,00	114,86%	1.350,00	953,00	70,59%	1.350,00	0,00	0,00%	4.800,00	3.464,00	72,17%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	1.050,00	1.305,00	124,29%	1.050,00	1.206,00	114,86%	1.350,00	953,00	70,59%	1.350,00	0,00	0,00%	4.800,00	3.464,00	72,17%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O número de formandos inclui os graduados nas modalidades presenciais e a distância do ano letivo de 2025. Devido ao atraso do calendário acadêmico ocasionado pela pandemia de COVID-19, o semestre do ano letivo de 2025 encerrou-se em Fevereiro de 2026 e o ano letivo de 2026 iniciou-se em Março de 2026. Esse prolongamento impactou diretamente a programação habitual, resultando em uma extensão no tempo necessário para a conclusão dos cursos.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4644	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	450,00	350,00	77,78%	450,00	636,00	141,33%	694,00	279,00	40,20%	832,00	0,00	0,00%	2.426,00	1.265,00	52,14%
Total Estado	450,00	350,00	77,78%	450,00	636,00	141,33%	694,00	279,00	40,20%	832,00	0,00	0,00%	2.426,00	1.265,00	52,14%
Desempenho	Satisfatório			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

O número de formandos dos cursos de pós-graduação stricto sensu, referente ao primeiro semestre de 2026, totalizou 279 titulados, sendo 207 no mestrado e 72 no doutorado, evidenciando a continuidade da formação de recursos humanos qualificados e o fortalecimento das atividades de pesquisa e pós-graduação da instituição.

Entrega:	Obra e instalação de elevador no prédio de Administração e Filosofia - UNIOESTE, em Toledo				
Descrição:	Implantação de elevador para melhoria de condições de acesso. Melhorar a acessibilidade no Campus.				
Cód. Entrega:	5521	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Toledo	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Total Estado	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

A instalação do elevador no prédio de Administração e Filosofia do Campus de Toledo da UNIOESTE foi realizada com sucesso. A obra, que visa proporcionar maior acessibilidade e conforto aos alunos, professores e funcionários, foi concluída e o elevador já está em plena utilização.

Entrega:	Pavimentação da entrada do complexo poliesportivo ao final do prédio da piscina semiolímpica coberta e acesso a pista de atletismo - UNIOESTE, em Marechal Candido Rondon				
Descrição:	Pavimentação com pavers ou massa asfáltica na entrada do Complexo Poliesportivo ao final do prédio da piscina semiolímpica coberta, e no acesso à pista de atletismo, visando melhorar as condições de segurança e mobilidade no campus.				
Cód. Entrega:	5522	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Marechal Cândido	1.101,00	1.101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.101,00	1.101,00	100,00%
Total Estado	1.101,00	1.101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.101,00	1.101,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

Obra concluída. Termo de recebimento provisório realizado em 24/10/2024 e recebimento definitivo realizado em 06/01/2025. Espaço já encontra-se em utilização.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4645	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	650,00	314,00	48,31%	200,00	721,00	360,50%	680,00	509,00	74,85%	680,00	0,00	0,00%	2.210,00	1.544,00	69,86%
Total Estado	650,00	314,00	48,31%	200,00	721,00	360,50%	680,00	509,00	74,85%	680,00	0,00	0,00%	2.210,00	1.544,00	69,86%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A produção em ciência, tecnologia e inovação no 1º semestre de 2026, foi de 509 projetos desenvolvidos nos campi. Destaque por área: Ciências Sociais Aplicadas (95), Ciências Biológicas (53), Ciências Exatas e Tecnológicas (49), Educação, Comunicação e Artes (45), Humanas, Educação e Letras (39), Engenharias e Ciências Exatas (70 no total), Ciências Humanas (34), Línguas Estrangeiras (30), Médicas e Farmacêuticas (28), Ciências Agrárias (28), Humanas e Sociais (22) e Ciências da Saúde (16). O resultado reforça a inovação regional e a excelência em pesquisa.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Reforma e ampliação de instalações para segurança energética do sistema computacional - Reitoria da UNIOESTE, Campus Cascavel				
Descrição:	Refere-se a obra de adequações e melhorias na infraestrutura elétrica do ambiente destinado à Rede de Pesquisa com HPC (High Performance Computing) da UNIOESTE, visando à implantação de uma Rede Elétrica de Alta Confiabilidade para Supercomputação. O escopo contempla a aquisição de equipamentos e a construção de salas que abrigarão os materiais, equipamentos e serviços necessários para garantir estabilidade, redundância e segurança energética às cargas críticas associadas ao sistema de computação de alto desempenho. As intervenções também incluem a modernização do sistema de alimentação elétrica, instalação de quadros e painéis dedicados, sistemas de aterramento e proteção contra surtos, cabeamento dimensionado conforme as cargas previstas e fontes de energia ininterrupta com linhas redundantes para garantir continuidade operacional. TED 162/25. Incluída no exercício 2025 na Ação 8153 e exercício 2026 na ação 8128, referendadas pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7438	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

A obra encontra-se em atraso. A licitação foi realizada no final do exercício de 2025, porém a ordem de serviço foi emitida com previsão de início apenas para 06/07/2026. O atraso decorreu principalmente da dificuldade na elaboração dos projetos arquitetônico e complementares, em razão da indisponibilidade de informações técnicas essenciais. Além desses entraves, a liberação da ordem de serviço também foi impactada pela execução simultânea da obra de reforma da reitoria, localizada parcialmente no mesmo ambiente. A previsão de conclusão está estimada para o segundo semestre de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8131 - Gestão das Atividades Universitárias UNESPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	551.585.456	362.106.358	367.001.470	762.405	367.763.875	176.816.063,20	168.463.460,88	48,08%	Insatisfatório
Capital	23.836.194	4.125.617	2.526.423	749.194	3.275.617	824.235,48	675.606,63	25,16%	Insatisfatório
Total	575.421.650	366.231.975	369.527.893	1.511.599	371.039.492	177.640.298,68	169.139.067,51	47,88%	Insatisfatório

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais				
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4646	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	200,00	702,00	351,00%	200,00	440,00	220,00%	350,00	402,00	114,86%	350,00	0,00	0,00%	1.100,00	1.544,00	140,36%
Total Estado	200,00	702,00	351,00%	200,00	440,00	220,00%	350,00	402,00	114,86%	350,00	0,00	0,00%	1.100,00	1.544,00	140,36%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Em 30 de junho de 2026, a UNESPAR contabilizava 622 ações extensionistas em desenvolvimento em seus diversos campi. Desse total, 402 ações tiveram início no primeiro semestre de 2026, distribuídas da seguinte forma: 14 Programas de Extensão, 298 Projetos de Extensão voltados ao atendimento da comunidade, 2 ações de Prestação de Serviços Extensionistas destinadas à aplicação direta do conhecimento acadêmico, 25 Cursos de Extensão e 63 Eventos extensionistas.

Entrega:	Construção Bloco 3, Biblioteca da UNESPAR, do campus de Campo Mourão				
Descrição:	Desenvolver ações do convênio UNESPAR, campus de Campo Mourão e o Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação MEC/FNDE que contempla salas de aula, copa, DML e laboratório de informática.				
Cód. Entrega:	5489	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	415,00	0,00	0,00%	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	415,00	25,00	6,02%
Total Estado	415,00	0,00	0,00%	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	415,00	25,00	6,02%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Parecer:

O laudo técnico solicitado pela empresa responsável pela obra e contratado pela UNESPAR, no segundo semestre de 2025 e concluído no primeiro semestre de 2026, apontou pela necessidade de demolição do bloco construído, em razão da constatação de patologias construtivas consideradas insanáveis. Com base nesse parecer, a UNESPAR instaurou, em fevereiro de 2026, um Procedimento de Apuração de Responsabilidades, cuja conclusão está prevista para agosto de 2026. Após a conclusão desse procedimento, a UNESPAR realizará a análise das medidas e dos encaminhamentos cabíveis em relação à referida obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do fosso/estrutura para instalação do elevador no campus de Paranaguá da UNESPAR				
Descrição:	Construir o fosso/estrutura necessário para realizar a instalação do elevador, o qual já está licitado e empenhado, no campus de Paranaguá da UNESPAR, visando a ampliação da acessibilidade no campus Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7016	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	4,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,84	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	4,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,84	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

Não houve execução da referida obra no primeiro semestre de 2026, em razão de o processo licitatório nº 91411/2025, instaurado em 2025 para a contratação da empresa para a execução dos serviços, ter sido declarado fracassado. Diante dessa circunstância, com o objetivo de dar continuidade ao processo de construção do fosso, foi autuado o e-Protocolo nº 26.081.320-0 para promover a revisão e atualização dos documentos técnicos, o qual atualmente está em análise pela Divisão de Infraestrutura da UNESPAR. Após essa etapa, será possível publicar novo edital, com previsão para o 2º semestre, visando à contratação da empresa responsável pela construção do fosso destinado à instalação do elevador.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4647	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	950,00	1.021,00	107,47%	950,00	2.151,00	226,42%	950,00	6,00	0,63%	950,00	0,00	0,00%	3.800,00	3.178,00	83,63%

Total Estado	950,00	1.021,00	107,47%	950,00	2.151,00	226,42%	950,00	6,00	0,63%	950,00	0,00	0,00%	3.800,00	3.178,00	83,63%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a UNESPAR formou 06 estudantes. Esse quantitativo se justifica pelo fato de a instituição ofertar apenas um curso com regime semestral, o curso de Cinema e Audiovisual do Campus de Curitiba II. Os demais cursos possuem regime anual, com conclusão do ano letivo de 2026 prevista para dezembro do presente exercício, razão pela qual o quantitativo de concluinte será de maior expressão ao final desse período.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4648	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	110,00	176,00	160,00%	110,00	162,00	147,27%	110,00	157,00	142,73%	110,00	0,00	0,00%	440,00	495,00	112,50%
Total Estado	110,00	176,00	160,00%	110,00	162,00	147,27%	110,00	157,00	142,73%	110,00	0,00	0,00%	440,00	495,00	112,50%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, os discentes titulados estavam distribuídos nas áreas de: Educação (59), História (8), Ciências Sociais e Humanas (34), Artes (41) e Ciências Ambientais (15). Atualmente, a UNESPAR oferta 14 programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 13 mestrados e 1 doutorado. O doutorado iniciou sua primeira turma no primeiro semestre de 2025 e ainda não possui titulados, em razão do prazo de integralização do curso. Historicamente, a maior concentração de defesas ocorre no primeiro semestre e, aliada ao crescimento progressivo do número de matriculados nos últimos exercícios, permitiu que a UNESPAR superasse, já no primeiro semestre de 2026, a meta anual de titulações.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4649	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400,00	602,00	150,50%	400,00	258,00	64,50%	400,00	139,00	34,75%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	999,00	62,44%
Total Estado	400,00	602,00	150,50%	400,00	258,00	64,50%	400,00	139,00	34,75%	400,00	0,00	0,00%	1.600,00	999,00	62,44%
Desempenho	Excedente			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

A UNESPAR possui 692 projetos de pesquisa vigentes nos diversos campi em 30/06/2026, dos quais 139 tiveram início no 1º semestre de 2026. Esses projetos estão distribuídos entre os campi da seguinte forma: 17 em Apucarana, 13 em Campo Mourão, 11 em Curitiba I, 21 em Curitiba II, 18 em Paranaguá, 31 em Paranavaí e 28 em União da Vitória. Esses números refletem o compromisso da UNESPAR com a produção acadêmica e científica, consolidando a Universidade como um polo de inovação. A distribuição dos projetos entre os campi evidencia a capacidade institucional de envolver docentes e estudantes em pesquisas voltadas às demandas regionais e ao avanço do conhecimento em diferentes áreas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8149 - Gestão das Atividades Universitárias UENP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Norte do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	289.095.662	183.585.636	180.624.490	2.975.721	183.600.211	87.456.505,19	84.210.363,84	47,63%	Insatisfatório
Capital	992.591	1.765.146	1.063.362	701.784	1.765.146	518.355,43	105.083,65	29,37%	Insatisfatório
Total	290.088.253	185.350.782	181.687.852	3.677.505	185.365.357	87.974.860,62	84.315.447,49	47,46%	Insatisfatório

Entrega:	Adequação do Auditório da Odontologia do Campus de Jacarezinho				
Descrição:	Reforma do auditório de Odontologia, contemplando melhorias estruturais visando a segurança e o melhoramento térmico e acústico do ambiente. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7471	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	87,36	0,00	0,00%	349,44	0,00	0,00%	436,80	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	87,36	0,00	0,00%	349,44	0,00	0,00%	436,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Outras demandas surgiram e esta não está entre as prioritárias. Enquanto isso, o projeto continua na fase de busca por recursos, ainda sem o orçamento necessário para começar as obras. Nenhum metro quadrado da área construída foi iniciado, e os recursos não foram liberados para o primeiro semestre deste ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequações Elétricas de Baixa e Média Tensão no CCHE/CLCA, no Campus de Jacarezinho				
Descrição:	Execução de adequações elétricas nos sistemas de baixa e média tensão, bem como na rede de distribuição do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA), no Campus de Jacarezinho. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7473	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.020,44	0,00	0,00%	4.714,36	0,00	0,00%	6.734,80	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.020,44	0,00	0,00%	4.714,36	0,00	0,00%	6.734,80	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O projeto foi inserido no Sistema de Gestão de Projetos (SIGEP) - ID 2400. Nenhum metro quadrado da área construída foi iniciado pois os recursos não foram liberados. Para fins de planejamento, as metas anuais de 2026 e 2027 foram alteradas e serão atualizadas no sistema ao final do ano, após referendo no anexo da PLOA 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Adequações Elétricas de Média Tensão no Campus de Cornélio Procópio				
Descrição:	Modernização e expansão da infraestrutura elétrica de média tensão e rede de distribuição no Campus de Cornélio Procópio, dando maior suporte às atuais demandas do campus. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7462	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.519,20	0,00	0,00%	1.054,84	0,00	0,00%	5.574,04	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.519,20	0,00	0,00%	1.054,84	0,00	0,00%	5.574,04	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O projeto encontra-se atualmente na fase de licitação, e as obras de infraestrutura elétrica só terão início após a conclusão desse processo. A previsão é que os trabalhos comecem no segundo semestre, embora ainda não haja garantia de que toda a expansão elétrica seja finalizada dentro deste prazo, devido a complexidade da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da infraestrutura da equoterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes				
Descrição:	Ampliação da infraestrutura da equoterapia do Campus Luiz Meneghel, com a construção de um centro de atendimento e um galpão, visando a ampliação do número de atendimentos realizados. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6454	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	890,00	890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	890,00	890,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	890,00	890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	890,00	890,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Parecer:

A obra de ampliação da infraestrutura da equoterapia do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes foi finalizada no dia 03 de fevereiro de 2025, com todos os serviços executados conforme as especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e diretrizes do projeto aprovado, após a vistoria final e validação dos serviços executados, foi realizada a entrega em 04 de julho de 2025 com a assinatura do Termo de Recebimento Provisório. Até o presente momento, não houve o pagamento integral do valor contratual, estando pendente o último repasse por parte do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Essa pendência financeira não compromete a qualidade ou a funcionalidade da obra entregue.

Entrega:	Ampliação da rede elétrica de alta e média tensão do Novo Campus da UENP, em Jacarezinho				
Descrição:	Elaboração de diagnóstico e proposição de soluções para adequações estruturais nas instalações elétricas do novo campus. Execução dos serviços elétricos de baixa e média tensão para adequar a sobrecarga na rede elétrica existente, visando à expansão do campus, permitindo a completa operacionalização do Novo Campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho Incluída no exercício 2025, referendada pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7460	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%	435,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	483,75	0,00	0,00%

Total Estado	0,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%	435,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	483,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Atrasada														

Parecer:

O projeto encontra-se em fase de aprovação e está disponível no Sistema de Gestão de Projetos (SIGEP) da Unidade Executiva do Fundo Paraná (UEF). Existe a previsão de que o trâmite de liberação de recursos seja finalizado no segundo semestre, e o início das obras da rede elétrica de alta e média tensão em 2027. A previsão para conclusão é em 2027.

Entrega:	Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais			
Descrição:	As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. Alterada nas ações 8119, 8122 e 8125 pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.			
Cód. Entrega:	4650	Unidade de Medida:	ação realizada	**Cumulatividade:** SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	200,00	315,00	157,50%	200,00	604,00	302,00%	200,00	278,00	139,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	1.197,00	149,63%
Total Estado	200,00	315,00	157,50%	200,00	604,00	302,00%	200,00	278,00	139,00%	200,00	0,00	0,00%	800,00	1.197,00	149,62%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Neste primeiro semestre de 2026, foram executados 215 projetos e programas de extensão pela UENP. A universidade também desenvolveu 32 cursos de extensão e realizou 31 eventos de extensão. Para compatibilizar a previsão com a capacidade operacional atual da UENP, as metas anuais de 2026 e 2027 foram alteradas para 410 ações a cada ano e serão atualizadas no sistema ao final do ano, após a alteração ser referendada no anexo da PLOA 2027. O aumento no número de ações extensionistas registradas decorre do fortalecimento dos grupos de pesquisa e extensão, da contratação de docentes e da maior captação de recursos externos junto a agências de fomento.

Entrega:	Construção da Central de Pós-Graduação no Campus de Jacarezinho						
Descrição:	Local destinado às salas de aulas e laboratórios para as pesquisas dos programas de pós-graduação, bem como dar suporte acadêmico para a demanda. Incluída pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.						
Cód. Entrega:	7469	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	705,00	0,00	0,00%	1.645,00	0,00	0,00%	2.350,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	705,00	0,00	0,00%	1.645,00	0,00	0,00%	2.350,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O recurso foi formalizado e o projeto encontra-se em fase de revisão, juntamente com os orçamentos. Após a conclusão dessa etapa, está prevista a abertura do processo licitatório no próximo mês.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da Sede Administrativa no Campus de Jacarezinho				
Descrição:	Edificação da nova Sede Administrativa do Campus de Jacarezinho. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7467	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.109,43	0,00	0,00%	2.109,43	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.109,43	0,00	0,00%	2.109,43	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em processo de captação de recursos, sem previsão para início das obras. O projeto encontra-se em fase de execução, aguardando a viabilização financeira e orçamentária para possibilitar o início da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Laboratórios de Simulações no Campus de Cornélio Procópio				
Descrição:	Construção dos Laboratórios de Simulações do campus de Cornélio Procópio para atender o curso de Medicina. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7465	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

O projeto está em elaboração, com a previsão de salas de atendimento clínico, salas de análise dos professores, hall de entrada, banheiros, copa, depósito de materiais de limpeza e almoxarifado. O recurso estará disponível no 1º semestre de 2027 e será licitado ainda no mesmo semestre.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de Salas de Aula no novo Campus de Jacarezinho				
Descrição:	Construção de blocos de salas de aula no novo Campus de Jacarezinho, para atender aos cursos do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e o Centro de Letras Comunicação e Artes (CLCA). Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7470	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Em processo de captação de recursos, sem previsão para início das obras. O projeto encontra-se em fase de execução, aguardando a viabilização financeira e orçamentária para possibilitar o início da obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de blocos salas no Campus de Cornélio Procópio, da Universidade Estadual do Norte do Paraná				
Descrição:	Construção de blocos de 04 salas de aula para atender o curso da matemática. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6456	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	0,00	0,00	0,00%	362,40	362,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	362,40	362,40	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	362,40	362,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	362,40	362,40	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

Parecer:

A construção de Bloco de quatro salas no Campus de Cornélio Procópio, permaneceu paralisada por determinado período, aguardando o último repasse de recursos por parte do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Após a regularização dos repasses, os serviços foram retomados e a obra foi finalizada e entregue em 13 de junho de 2025 com a assinatura do Termo de Recebimento Provisório. A obra foi executada conforme as especificações técnicas, atendendo às exigências previstas no projeto e qualidade estabelecida.

Entrega:	Construção de clínica de Fisioterapia, da UENP, campus Jacarezinho				
Descrição:	Construção de Clínica de Fisioterapia, no Campus Jacarezinho da UENP, para atender pacientes dos 43 municípios do norte do Estado e propiciar aos estudantes um espaço mais moderno para estudo.				
Cód. Entrega:	5527	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	1.744,00	1.495,80	85,77%	0,00	213,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.744,00	1.709,61	98,03%
Total Estado	1.744,00	1.495,80	85,77%	0,00	213,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.744,00	1.709,61	98,03%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Realizada														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra foi finalizada, com a execução da rede de lógica, instalação da cadeira hidráulica da piscina, ajustes na casa de máquinas da piscina, instalação do aquecedor solar, retoques na pintura e limpezas em geral. O Termo de Recebimento Provisório foi assinado em 05/02/2026.

Entrega:	Construção de salas de aula no Campus Luiz Meneghel				
Descrição:	Construção da Central de Salas de aula do Campus Luiz Meneghel. Incluída pelo Projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	7472	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	364,80	0,00	0,00%	851,20	0,00	0,00%	1.216,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	364,80	0,00	0,00%	851,20	0,00	0,00%	1.216,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

Parecer:

Outras demandas surgiram e esta não está entre as prioritárias. Enquanto isso, o projeto continua na fase de busca por recursos, ainda sem o orçamento necessário para começar as obras. Nenhum metro quadrado da área construída foi iniciado, e os recursos não foram liberados para o primeiro semestre deste ano.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção e adequação de instalações para combate a incêndio e pânico do Campos Luiz Meneghel, da UENP, em Bandeirantes				
Descrição:	Construção e adequação de instalações a fim de propiciar uma melhor segurança aos funcionários e estudantes do campus.				
Cód. Entrega:	5528	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	20.251,00	20.251,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.251,00	20.251,00	100,00%
Total Estado	20.251,00	20.251,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.251,00	20.251,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

Os serviços previstos no contrato foram concluídos atendendo aos prazos estabelecidos e garantindo a qualidade exigida nas especificações contratuais.

Entrega:	Estudantes de ensino superior formados				
Descrição:	São contabilizados como formados todos os estudantes que concluíram os requisitos acadêmicos durante o ano civil vigente, estando aptos à colação de grau ou diplomação. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada na ação 8116 pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025. Alterada nas ações 8128 e 8149 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4651	Unidade de Medida:	estudante formado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	700,00	765,00	109,29%	700,00	593,00	84,71%	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	2.800,00	1.358,00	48,50%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	700,00	765,00	109,29%	700,00	593,00	84,71%	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	2.800,00	1.358,00	48,50%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Neste primeiro semestre de 2026, não há registro de estudantes que tenham concluído o curso. A diferença em relação aos anos anteriores deve-se à mudança na metodologia de cálculo: até 2025, registravam-se estudantes titulados (diplomados) por semestre; a partir de 2026, a memória de cálculo passou a adotar o critério de integralização curricular, contabilizando os estudantes que concluíram todos os requisitos do curso no ano civil, independentemente da cerimônia de colação de grau. Por esse critério, não há concluintes no 1º semestre. A previsão dos 700 estudantes concluintes da graduação será alcançada no 2ºsemestre, ao final de 2026.

Entrega:	Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu - mestrado e doutorado				
Descrição:	São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação stricto sensu que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade. Alterada na ação 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4652	Unidade de Medida:	estudante titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	60,00	64,00	106,67%	60,00	93,00	155,00%	60,00	61,00	101,67%	60,00	0,00	0,00%	240,00	218,00	90,83%
Total Estado	60,00	64,00	106,67%	60,00	93,00	155,00%	60,00	61,00	101,67%	60,00	0,00	0,00%	240,00	218,00	90,83%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Atualmente os PPG (Programas de Pós-Graduação) tiveram os seguintes resultados: PPG em Educação teve 8 titulados no Mestrado; PPG em Ciências Jurídicas teve 5 titulados em mestrado e 5 no doutorado; PPG em Ciências do Movimento Humano teve 8 titulados; PPG em Produção Agropecuária Sustentável teve 14 titulados; PPG em Enfermagem 1 titulado; PPG em Ensino teve 19 titulados em mestrado e 1 doutorado. Foi solicitado durante a revisão do PPA, aumento da meta física para 110 titulados em 2026, para manter a fidedignidade do planejamento e assegurar a correspondência entre a capacidade instalada e a entrega efetiva. A meta será atualizada no sistema após ser referendada no envio da PLOA 2027.

Entrega:	Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido				
Descrição:	Refere-se a todos os projetos de pesquisa desenvolvida pela universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Alterada nas ações 8125 e 8128 pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4653	Unidade de Medida:	projeto de pesquisa	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	150,00	225,00	150,00%	150,00	235,00	156,67%	150,00	256,00	170,67%	150,00	0,00	0,00%	600,00	716,00	119,33%
Total Estado	150,00	225,00	150,00%	150,00	235,00	156,67%	150,00	256,00	170,67%	150,00	0,00	0,00%	600,00	716,00	119,33%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 9 - Fomentar a inovação

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, a UENP registrou um total de 256 projetos em andamento, dos quais 21 foram finalizados neste primeiro semestre de 2026 e 235 permanecem em execução. Os 235 projetos vigentes distribuem-se entre as seguintes áreas do conhecimento: 13 em Ciências, 37 em Ciências Agrárias, 34 em Ciências Biológicas, 23 em Ciências da Saúde, 78 em Ciências Humanas, 28 em Ciências Sociais e 22 em Letras.

Entrega:	Reforma com ampliação de área, visando a ampliação do Centro de Inovação em Agrotecnologia no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes				
Descrição:	Ampliação da infraestrutura de pesquisas no Campus Luiz Meneghel CLM. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6457	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Bandeirantes	0,00	0,00	0,00%	752,00	421,42	56,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	752,00	421,42	56,04%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	752,00	421,42	56,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	752,00	421,42	56,04%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Paralisada														

Parecer:

A obra encontra-se paralisada, tendo sido executados 56,04% do objeto contratado até a interrupção dos serviços.
Em razão da paralisação, foi solicitada a rescisão contratual em 18/03/2026. Posteriormente, em 27/05/2026, foi formalizada a solicitação de estorno dos recursos, processo este que já se encontra concluído. Após a atualização da planilha orçamentária, será realizado novo procedimento licitatório para a contratação da execução do remanescente da obra, visando à sua continuidade e conclusão.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 35 Cuidado Regionalizado em Saúde — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Saúde - SESA

Objetivos:
Aprimorar a gestão da Política Estadual de Saúde.
Aprimorar os processos de monitoramento e avaliação para a tomada de decisão.
Aperfeiçoar o modelo de atenção à saúde fortalecendo o cuidado compartilhado dos profissionais da saúde nos diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde.
Fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos.
Aprimorar as práticas de vigilância em saúde e integrá-las à Rede de Atenção à Saúde.

Número de Indicadores: 11

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 22 Número de Entregas do Programa: 78

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Cobertura da Atenção Primária à Saúde - APS	85,45	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	86,00	91,95	92,50	95,05	93,00		93,50	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; Informação e Gestão da Atenção Básica - e-Gestor AB; Estimativa populacional - IBGE

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Número de Profissionais de Saúde

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado de 95,05% em 2025 reflete a continuidade e consolidação das ações previstas voltadas ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. O avanço do índice decorre da expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, do aprimoramento da regionalização da saúde e do uso da telessaúde como apoio assistencial, ampliando a capacidade instalada das equipes. Soma-se a isso o investimento permanente na qualificação profissional e na ampliação do acesso digital aos serviços essenciais, o que contribuiu para o aumento da cobertura potencial da APS.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	37,58	26/06/2023	percentual	Maior Melhor	41,50	44,92	45,50	44,70	46,50		47,50	

Revisão PPA: Alteração dos índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; Informação e Gestão da Atenção Básica - e-Gestor AB; Estimativa populacional -IBGE

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Número de Profissionais de Saúde - Dentistas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O resultado foi parcialmente atingido no ano de 2025, uma vez que a ampliação da cobertura está condicionada ao credenciamento de novas Equipes de Saúde Bucal. Atualmente, 284 equipes solicitadas pelos municípios do Paraná aguardam credenciamento pelo Ministério da Saúde, o que impacta diretamente no alcance da meta prevista.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Gravidez na Adolescência	10,00	13/06/2023	percentual	Menor Melhor	9,50	9,10	9,00	8,80	8,50		8,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Gravidez na Adolescência - 10 a 14 anos de Idade

Taxa de Gravidez na Adolescência - 15 a 19 anos de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná vem sendo executada de forma integrada e contínua, assegurando a organização da atenção à saúde da mulher, da gestante, da puérpera e da criança no âmbito do SUS. Destacam-se as ações de fortalecimento do planejamento sexual e reprodutivo de adolescentes, com ampliação do acesso a métodos contraceptivos, a realização de oficinas de qualificação das equipes e o desenvolvimento de ações educativas no Programa Saúde na Escola, contribuindo para a qualificação da assistência e a redução de vulnerabilidades.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios paranaenses que atingiram cobertura vacinal adequada para as crianças com até 12 meses de idade para 8 vacinas analisadas	35,08	25/04/2023	percentual	Maior Melhor	45,00	48,12	55,00	51,38	65,00		75,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Cobertura Vacinal - BCG (Tuberculose)

Cobertura Vacinal - Meningocócica Conjugada (Men C)

Cobertura Vacinal - Penta Bacteriana (Pentavalente) (DTP+Hib+HB) (PENTA)

Cobertura Vacinal - Pneumocócica 10V (Pncc10V)

Cobertura Vacinal - Poliomielite (VOP)

Cobertura Vacinal - Rotavírus Humano (VORH)

Cobertura Vacinal - Tetra Viral (SCR+VZ)

Cobertura Vacinal - Tríplice Viral (SCR)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Apesar da execução das ações de imunização e da aplicação de mais de 8.042.049 doses de vacinas nas diferentes estratégias, o Estado do Paraná não atingiu o indicador de 55,00%. Ressalta-se, contudo, que 205 municípios alcançaram a homogeneidade de 75% para as vacinas preconizadas para crianças menores de 1 ano, sendo que o resultado apresentado está associado à busca preliminar de informações, que ocorre em prazo mais longo, e à dificuldade de envio de dados por parte de alguns municípios dentro do período de apuração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Razão de Mortalidade Materna	39,80	30/05/2023	ocorrências por 100 mil nascidos vivos	Menor Melhor	38,50	56,20	38,00	44,90	37,50		37,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Materna

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

No ano de 2025, o indicador de mortalidade materna do Estado do Paraná não atingiu o resultado esperado. Em resposta, foram pactuadas ações de âmbito estadual e municipal por meio da Deliberação CIB nº 149/2025, voltadas à redução desse indicador. Destaca-se a elaboração do Plano Estadual de Gestão para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, construído de forma integrada pelas Diretorias da SESA, contemplando ações de vigilância dos óbitos, regulação do acesso aos serviços, organização da rede de atenção e qualificação da assistência, com vistas à melhoria progressiva dos resultados.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa Bruta de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT	315,55	27/02/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	309,28	278,73	306,19	290,35	303,13		300,09	

Revisão PPA: Alteração do nome do indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Mortalidade - SIM do Paraná

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de mortalidade prematura por DCNT

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Foram executadas ações de rastreamento do câncer de mama e do colo do útero, bem como de detecção precoce de outros tipos de câncer, além de ações de prevenção e tratamento do tabagismo. Destaca-se, ainda, a implementação das Linhas de Cuidado para Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Infarto Agudo do Miocárdio, assim como a adoção do protocolo de atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), contribuindo para a organização da atenção e a qualificação da assistência à saúde.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa Bruta de Mortalidade por Lesões No Trânsito	21,30	27/02/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	19,08	19,11	19,58	20,68	17,64		15,69	

Revisão PPA: Alteração do nome e índices esperados para o indicador pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM; Datasus/Ministério da Saúde

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Causas Externas - Acidentes de Trânsito (Transporte)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Mortes por causas externas - acidentes de trânsito

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o Estado do Paraná registrou 2.446 óbitos por lesões decorrentes de sinistros de trânsito, conforme dados preliminares extraídos em 20/01/2026, representando redução em relação a 2024, quando foram registrados 2.826 óbitos na mesma base de dados. Apesar da diminuição no comparativo anual, a análise da série histórica indica tendência de aumento dos óbitos no Estado, em consonância com o cenário nacional.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Incidência da Tuberculose	21,20	30/04/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	19,10	21,30	18,10	22,50	17,20		17,10	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Incidência de Tuberculose

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O aumento da incidência de tuberculose está associado aos determinantes sociais da saúde, como condições de moradia, renda, acesso aos serviços e vulnerabilidades sociais. Para o enfrentamento da doença, vêm sendo desenvolvidas ações de capacitação, aprimoramento do manejo clínico, realização de webinares e fortalecimento da vigilância. Destaca-se a criação de sistema para análise do itinerário de pacientes que evoluíram a óbito por tuberculose, visando identificar fragilidades na rede de atenção, bem como a participação da sociedade civil no Comitê Estadual de Controle da Tuberculose, contribuindo para o aprimoramento das ações.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano de idade	6,40	30/04/2023	ocorrências por mil nascidos vivos	Menor Melhor	6,00	6,80	5,70	7,20	5,40		5,10	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, a taxa de sífilis congênita (7,2 por 1.000 nascidos vivos) foi superior à meta prevista (5,7 por 1.000), associada a fatores epidemiológicos e assistenciais, como início tardio do pré-natal, insuficiência de consultas, falhas na testagem e tratamento inadequado da gestante e do parceiro. Destaca-se, por outro lado, o fortalecimento do uso de testes rápidos e a melhoria da notificação, que ampliaram a detecção dos casos. Ressalta-se, ainda, a recertificação do Paraná no selo Rumo às Boas Práticas para a Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de Mortalidade Infantil	9,30	30/05/2023	ocorrências por mil nascidos vivos	Menor Melhor	9,30	11,00	9,20	10,90	9,10		9,00	

Fonte de Apuração: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Mortalidade Infantil em Menores de 1 ano de Idade

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce

Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia

Taxa de Mortalidade Neonatal - Total

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Mortalidade infantil

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, foi elaborado o Plano Estadual de Gestão para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, instrumento construído de forma integrada pelas Diretorias da SESA e pactuado entre Estado e municípios. O Plano tem como objetivo enfrentar os resultados do indicador de mortalidade registrados no período, por meio de ações estratégicas como análise de dados epidemiológicos, fortalecimento da vigilância dos óbitos, reorganização da rede assistencial e qualificação do cuidado especializado, visando à integração dos pontos de atenção e à melhoria da resposta do sistema de saúde.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de detecção de HIV/AIDS em menores de 05 anos de idade	0,50	30/04/2023	ocorrências por 100 mil habitantes	Menor Melhor	0,50	0,60	0,50	0,14	0,50		0,50	

Fonte de Apuração: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Taxa de Incidência de HIV/AIDS por ano de Diagnóstico

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o Estado do Paraná obteve a recertificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, resultado das ações contínuas de vigilância, prevenção e qualificação da assistência, que contribuíram para a manutenção dos padrões exigidos e para o fortalecimento da atenção à saúde materno-infantil

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	15.146.857.628	8.852.777.092	8.673.449.672	230.484.667	8.903.934.339	5.381.143.002,96	4.514.494.059,42	60,44%
Capital	1.316.974.714	1.114.128.838	1.115.551.161	3.000.000	1.118.551.161	415.569.158,41	256.913.737,46	37,15%
Total	16.463.832.342	9.966.905.930	9.789.000.833	233.484.667	10.022.485.500	5.796.712.161,37	4.771.407.796,88	57,84%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7405 - Paraná Eficiente					Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	8.034.178	4.017.089	2.064.905	6.081.994	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Capital	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	10.034.178	5.017.089	3.064.905	8.081.994	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro para a implantação e manutenção de Novo Modelo Assistencial				
Descrição:	Refere-se a uma redefinição do modelo assistencial para os Hospitais de Pequeno Porte, melhorando a performance deste ponto de atenção, fortalecendo o papel da Atenção Primária como ordenadora do cuidado, garantindo o direito à saúde com qualidade e segurança. Essa redefinição propõe-se a implantar Unidade de Cuidado Multiprofissional, conceder apoio técnico e financeiro para essa estruturação e recursos para sua manutenção. Incluída pela Lei estadual nº 21.974, de 03 de maio de 2024.				
Cód. Entrega:	5918	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	10,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Total Estado	10,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Unidades de cuidado multiprofissionais

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Parecer:

Houve alteração nesta entrega, considerando o redirecionamento do recurso referente ao Projeto do Banco Mundial com recursos do Paraná Eficiente. Será substituída pelas ações: Estabelecimentos de saúde estaduais beneficiados com assistência cardiológica fiscalizados pelo Sistema Estadual de Regulação - CARE PR e Municípios beneficiados com serviço de telediagnóstico em eletrocardiograma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
7406 - Paraná Saúde Digital						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	20.650.000	25.650.000	0	25.650.000	13.854.031,32	4.604.694,00	54,01%	Moderado
Total	0	20.650.000	25.650.000	0	25.650.000	13.854.031,32	4.604.694,00	54,01%	Moderado

Entrega:	Municípios beneficiados por ações do Paraná Saúde Digital e do Telessaúde Paraná				
Descrição:	Disponibilização de soluções tecnológicas de inteligência em saúde pública para apoiar a gestão estadual e municipal com informações estratégicas e aplicação de recursos financeiros na ampliação das ações de Saúde Digital no Paraná. Incluída pela Lei Estadual nº 22.387, de 30 de abril de 2025.				
Cód. Entrega:	6238	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Saúde digital

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Realizadas capacitações para os usuários da plataforma Paraná Saúde Digital com o objetivo de disseminar informações, promover o uso contínuo da ferramenta e fortalecer a correta utilização de suas funcionalidades. As ações contribuíram no aprimoramento dos dados registrados e na utilização da plataforma como ferramenta de apoio à gestão e à tomada de decisão. Contemplando ações em todos os municípios, especialmente nas regionais de saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Londrina, comtemplando 409 servidores.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8030 - Gestão da Atenção Primária em Saúde						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.067.213.628	325.869.584	325.391.861	0	325.391.861	183.933.866,27	142.841.567,78	56,53%	Moderado
Capital	438.309.382	495.200.000	491.350.000	1.750.000	493.100.000	209.832.461,00	156.936.461,00	42,55%	Insatisfatório
Total	1.505.523.010	821.069.584	816.741.861	1.750.000	818.491.861	393.766.327,27	299.778.028,78	48,11%	Insatisfatório

Entrega:	Distribuição de kits para coleta de exame preventivo				
Descrição:	Refere-se à distribuição de kit com materiais para coleta do exame preventivo de câncer de colo de útero, conhecido também como exame Papanicolau. Ele é um teste realizado em mulheres que já iniciaram a vida sexual e tem objetivo de detectar os primeiros sinais de desenvolvimento de câncer de colo de útero ou demais doenças sexualmente transmissíveis que acometem os órgãos genitais feminino. O kit é composto por uma espátula especial, uma escova endocervical e uma lâmina, após a coleta é encaminhado para análise em laboratório.				
Cód. Entrega:	4367	Unidade de Medida:	kit distribuído	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2.000.000,00	755.072,00	37,75%	2.000.000,00	509.312,00	25,47%	2.000.000,00	301.504,00	15,08%	2.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	1.565.888,00	19,57%
Total Estado	2.000.000,00	755.072,00	37,75%	2.000.000,00	509.312,00	25,47%	2.000.000,00	301.504,00	15,08%	2.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	1.565.888,00	19,57%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Mulher

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

A disponibilização dos kits aos municípios considera a população-alvo de pessoas com útero, de 25 a 64 anos, com periodicidade de rastreamento de três anos. Desde outubro de 2025, encontra-se em curso a transição para o rastreamento por DNA-HPV, com periodicidade de cinco anos e utilização de novos insumos, fornecidos pelo Ministério da Saúde. Com a mudança, haverá redução na utilização dos kits atualmente distribuídos. Reforça-se, ainda, o rastreamento organizado, com busca ativa de pessoas com exames em atraso ou que nunca realizaram o exame.

Entrega:	Municípios Beneficiados com recursos para aquisição de Equipamento para Unidade de Saúde				
Descrição:	Trata-se de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo e/ou adquirido pelo Estado e entregue aos municípios, para a aquisição de equipamento para o desempenho de funções ou serviços nas unidades de Atenção Primária à Saúde. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4372	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	8,00	17,78%	45,00	12,00	26,67%	9,00	9,00	100,00%	9,00	0,00	0,00%	45,00	12,00	26,67%
RGInt 02															
Estado	19,00	2,00	10,53%	19,00	1,00	5,26%	4,00	5,00	125,00%	4,00	0,00	0,00%	19,00	5,00	26,32%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	23,00	23,00%	100,00	25,00	25,00%	20,00	17,00	85,00%	20,00	0,00	0,00%	100,00	25,00	25,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	31,00	26,96%	115,00	33,00	28,70%	23,00	25,00	108,70%	23,00	0,00	0,00%	115,00	33,00	28,70%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	18,00	19,15%	94,00	31,00	32,98%	20,00	18,00	90,00%	20,00	0,00	0,00%	94,00	31,00	32,98%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	6,00	23,08%	26,00	5,00	19,23%	6,00	8,00	133,33%	6,00	0,00	0,00%	26,00	8,00	30,77%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	399,00	88,00	22,06%	399,00	107,00	26,82%	82,00	82,00	100,00%	82,00	0,00	0,00%	399,00	107,00	26,82%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi realizado o repasse de incentivo financeiro de investimento aos municípios, na modalidade fundo a fundo, conforme a Resolução SESA nº 389/2023 e respectivas habilitações, para aquisição de equipamentos destinados aos estabelecimentos da Rede de Atenção à Saúde. O quantitativo de municípios previsto no planejamento representa uma estimativa baseada nas necessidades identificadas à época da elaboração da proposta. Considerando que os valores dos recursos e as demandas por equipamentos variam entre os municípios, foi possível ampliar o número de beneficiados por meio da compatibilização entre os recursos disponíveis e as necessidades apresentadas.

Entrega:	Municípios Beneficiados com recursos para aquisição de veículos para transporte sanitário				
Descrição:	Repasse de recursos na modalidade fundo a fundo e/ou adquirido pelo Estado e entregue aos municípios para transporte sanitário eletivo visando garantir o deslocamento de pessoas usuárias do SUS, para realizar procedimentos eletivos, regulados e agendados, sem urgência, em situações programadas, no próprio município de residência ou em outro município nas regiões de saúde de referência.				
Cód. Entrega:	4371	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	27,00	60,00%	45,00	37,00	82,22%	45,00	23,00	51,11%	45,00	0,00	0,00%	45,00	37,00	82,22%
RGInt 02															
Estado	19,00	15,00	78,95%	19,00	15,00	78,95%	19,00	7,00	36,84%	19,00	0,00	0,00%	19,00	15,00	78,95%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	71,00	71,00%	100,00	87,00	87,00%	100,00	46,00	46,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	87,00	87,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	87,00	75,65%	115,00	108,00	93,91%	115,00	78,00	67,83%	115,00	0,00	0,00%	115,00	108,00	93,91%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	67,00	71,28%	94,00	89,00	94,68%	94,00	62,00	65,96%	94,00	0,00	0,00%	94,00	89,00	94,68%

RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	16,00	61,54%	26,00	20,00	76,92%	26,00	14,00	53,85%	26,00	0,00	0,00%	26,00	20,00	76,92%
Total Estado	399,00	283,00	70,93%	399,00	356,00	89,22%	399,00	230,00	57,64%	399,00	0,00	0,00%	399,00	356,00	89,22%
Desempenho	Moderado			Satisfatório			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Foi realizado o repasse de incentivo financeiro de investimento aos municípios, na modalidade fundo a fundo, conforme a Resolução SESA nº 769/2019 e respectivas habilitações, para aquisição de transporte sanitário destinados ao transporte da população para serviços especializados e também ao transporte de profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), tanto para o atendimento domiciliar como também para capacitações e atividades de educação permanente. A iniciativa contribui para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no contexto da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde				
Descrição:	Refere-se à transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, para atender a todos os ciclos de vida, saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem e da pessoa idosa fortalecendo a Atenção Primária à Saúde e incluindo os atendimentos a pessoas com síndrome pós-COVID-19. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4369	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Mulher

Plano de Governo

- Planejamento Regional Integrado

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
- Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Foi realizado o repasse dos recursos de custeio na modalidade fundo a fundo aos municípios, conforme previsto no Programa de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (PROAPS Paraná), visando apoiar o desenvolvimento de ações pelas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) voltadas aos ciclos de vida. Fortalecendo o acesso, a continuidade do cuidado e a qualificação da assistência à população.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção e Promoção da Saúde				
Descrição:	Trata-se de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo e/ou adquirido pelo Estado e entregue aos municípios e/ou contratação de serviços para subsidiar as ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, realizadas com equipe multiprofissional, em territórios definidos, nas áreas de SAMU/urgência e emergência; da realização do teste do pezinho; do atendimento materno infantil; da saúde mental (SIMPR); da atenção as pessoas com deficiência; ações de promoção da saúde; prevenção de violências; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional; Politica Nacional de Saúde Integral da População Negra e Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei e telessaúde.				
Cód. Entrega:	4374	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Criança e Adolescente

Plano de Governo

- Fortalecimento da Atenção Básica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade
- ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

- Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
- Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
- Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
- Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

Um total de 29 municípios contemplados com o incentivo de contrapartida estadual para executar ações de promoção à saúde e prevenção de agravos por meio das equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP), que atuam no âmbito da atenção primária intramuros. Para 18 municípios, recursos financeiros para Atenção à Saúde Integral da População Negra - Saúde da População Quilombola, no total de R$352.800,00 e para 06 Equipes de Consultório na Rua, com R$ 624.000,00. Considerando o rol da descrição de ações, abrangem os 399 municípios. Como por exemplo, o Teste do Pezinho.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção à Saúde				
Descrição:	Trata-se de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo e/ou adquirido pelo Estado e entregue aos municípios e/ou aquisição e entrega de bens aos serviços para ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, realizadas com equipe multiprofissional, em territórios definidos, nas áreas de urgência e emergência, de atendimento materno infantil, de atenção às pessoas com deficiência e de telessaúde. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4373	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna

Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância

Parecer:

A presente entrega será integrada à nova entrega 'Municípios beneficiados com cofinanciamento para Atenção à Saúde e Promoção da Saúde', o que permitirá um melhor gerenciamento dos recursos técnico-financeiros. A exclusão se faz necessária para atualizar as entregas que possuem a mesma finalidade de repasse e transferência financeira, evitando duplicidade e assegurando a eficiência na destinação final dos recursos.

Entrega:	Municípios beneficiados com distribuição de insumos para Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde				
Descrição:	Refere-se à distribuição de insumos para tratamento dentário, composto por flúor e cimento ionômero, utilizados para a prevenção e controle da cárie tem se mostrado eficaz e seguro durante muitas décadas. Atua na diminuição do metabolismo bacteriano, inibe a perda de minerais do esmalte dos dentes e estimula a remineralização de áreas já afetadas e enfraquecidas pela ação da cárie. Os cimentos de ionômero de vidro convencionais podem ser indicados para o selamento provisório de cavidades, devido as suas propriedades favoráveis de adesão à estrutura dentária, liberação de fluoretos, paralisação do processo de cárie.				
Cód. Entrega:	4368	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%

RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Linha de Cuidado em Saúde Bucal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Foi realizada a distribuição de insumos odontológicos (flúor e cimento de ionômero de vidro) aos 399 municípios do Paraná, contribuindo para a continuidade das ações de saúde bucal e a qualificação da assistência odontológica no âmbito da atenção primária à saúde (APS).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos financeiros para Atenção Primária à Saúde - síndrome pós COVID-19				
Descrição:	Refere-se à transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo aos municípios para prestação de serviços de recuperação e reabilitação às pessoas com síndrome pós COVID-19. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4370	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	40,00	88,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	40,00	88,89%
RGInt 02															
Estado	19,00	10,00	52,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	10,00	52,63%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	60,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	60,00	60,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	65,00	56,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,00	65,00	56,52%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	30,00	31,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94,00	30,00	31,91%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	24,00	92,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	24,00	92,31%
Total Estado	399,00	229,00	57,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	399,00	229,00	57,39%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Plano de Governo

Pós-Covid-19

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

As sequelas pós-COVID-19 estão sendo atendidas por meio de demandas que integram a entrega "Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde". Como a iniciativa não possui atualmente recursos próprios nem rastreabilidade específica para essas ações, essa integração permitirá uma visão mais abrangente e eficiente dos recursos, sem comprometer a destinação final e assegurando o suporte adequado aos atendimentos necessários.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8059 - Gestão Administrativa e Assistencial das Unidades Próprias da SESA					Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.793.820.194	840.397.113	841.304.647	0	841.304.647	639.968.582,34	526.698.337,12	76,07%	Satisfatório
Capital	217.680.490	98.020.848	100.785.875	0	100.785.875	24.972.139,86	2.562.550,73	24,78%	Insatisfatório
Total	2.011.500.684	938.417.961	942.090.522	0	942.090.522	664.940.722,20	529.260.887,85	70,58%	Moderado

Entrega:	Adequação do sistema de climatização no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo				
Descrição:	Execução do sistema de climatização, de acordo com projeto contratado conforme as recomendações técnicas e exigências da NBR 7256.				
Cód. Entrega:	5749	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	9.784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.784,00	0,00	0,00%
Total Estado	9.784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.784,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A contratação de empresa para elaboração dos projetos encontra-se em andamento, com disputa agendada para 26/08/2026. Ressalta-se que os projetos possuem prazo de execução de até 300 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. O atraso decorre da realização da licitação pelo critério de técnica e preço, que resultou na ausência de empresas habilitadas, sendo necessária a realização de nova licitação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação da Unidade de Coleta de Transfusão (UCT), 6ª Regional de Saúde, em União da Vitória				
Descrição:	Ampliação do setor de distribuição e fracionamento do sangue total na 6ª Regional em União da Vitória, que hoje conta com espaço reduzido, com dificuldade de locomoção interna, e troca de equipamentos, está em desacordo com a legislação (RDC 50/2022). Inclusão de espaço para consulta em hematologia benigna (01 consultório indiferenciado), com uma sala de infusão e transfusão (12m²).				
Cód. Entrega:	4393	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
União da Vitória	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi elaborada a documentação necessária à licitação de projeto prevista, incluindo estudo técnico preliminar, termo de referência, edital e demais peças técnicas. Atualmente o protocolo está em vias de envio a Procuradoria Geral do Estado. A abertura dos certames está prevista para agosto de 2026 e não foi efetivada antes por capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação do prédio da Unidade de Coleta de Transfusão (UCT), 18ª Regional de Saúde, em Cornélio Procópio				
Descrição:	Refere-se à ampliação da área de copa de doadores, que conforme legislação (RDC 50/2002), a área mínima necessária para a copa de doadores é de 1m² por doador sentado, e mais o espaço relativo para a geladeira, micro-ondas, fogão, mesa e pia.				
Cód. Entrega:	5811	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Cornélio Procópio	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%
Total Estado	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi elaborada a documentação necessária à licitação de projeto prevista, incluindo estudo técnico preliminar, termo de referência, edital e demais peças técnicas. Atualmente o protocolo está em vias de envio a Procuradoria Geral do Estado. A abertura dos certames está prevista para agosto de 2026 e não foi efetivada antes por capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação e reforma do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina				
Descrição:	Refere-se à reforma e à ampliação das áreas do hospital em Santo Antônio da Platina, principalmente CME e CC, além das adequações de climatização, com consequente ampliação da área destinada às unidades assistências.				
Cód. Entrega:	5491	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Disputa realizada em 03/07/2026, salienta-se que a referida contratação encontra-se em análise das documentações das licitantes, e prazos de diligências para correção da documentação enviada. Inicialmente, a licitação foi estruturada pelo critério de menor preço. Contudo, diante de experiências anteriores negativas com empresas sem qualificação técnica adequada, optou-se pela alteração para técnica e preço, visando assegurar maior qualidade e capacidade técnica na contratação. A adequação do edital exigiu a revisão dos documentos e critérios de julgamento, ocasionando a extensão do prazo inicialmente previsto para conclusão do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação e reforma do Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Refere-se à reforma e ampliação da hemodinâmica e UTI Neonatal em Francisco Beltrão, com consequente ampliação da área destinada as unidades assistenciais.				
Cód. Entrega:	4396	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	0,00	0,00	0,00%	0,00	232,72	0,00%	225,00	58,00	25,78%	225,00	0,00	0,00%	450,00	290,72	64,60%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	232,72	0,00%	225,00	58,00	25,78%	225,00	0,00	0,00%	450,00	290,72	64,60%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A Iniciativa da obra do Hospital Regional do Sudoeste apresenta desempenho global moderado no período, com avanço físico de 64,59% frente aos 67,33% previstos, caracterizando atraso moderado. A diferença decorre de reprogramações operacionais e interferências de campo que impactaram a produtividade. As frentes ativas seguem em andamento, com medidas de ajuste de cronograma para recompor o ritmo e concluir a obra.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação e reforma do Hospital Zona Norte, em Londrina				
Descrição:	Refere-se à ampliação e à reforma da área administrativa e UTI em Londrina, com consequente ampliação da área destinada às unidades assistências.				
Cód. Entrega:	4397	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	58,13	0,00%	1.858,47	0,00	0,00%	1.238,98	0,00	0,00%	3.097,45	58,13	1,88%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	58,13	0,00%	1.858,47	0,00	0,00%	1.238,98	0,00	0,00%	3.097,45	58,13	1,88%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Processo de contratação de todos os projetos, referente a ampliação e adequação dos vigentes, com disputa prevista para 24/08/2026 e previsão de 300 dias para elaboração dos projetos a partir da assinatura da ordem de serviço. Inicialmente, a licitação foi estruturada pelo critério de menor preço. Contudo, diante de experiências anteriores negativas com empresas sem qualificação técnica adequada, optou-se pela alteração para técnica e preço, visando assegurar maior qualidade e capacidade técnica na contratação. A adequação do edital exigiu a revisão dos documentos e critérios de julgamento, ocasionando a extensão do prazo inicialmente previsto para conclusão do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Ampliação e reforma do Hospital Zona Sul, em Londrina				
Descrição:	Refere-se à ampliação e à reforma da área administrativa e UTI em Londrina, com consequente ampliação da área destinada às unidades assistências.				
Cód. Entrega:	4398	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Londrina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.641,45	0,00	0,00%	1.094,30	0,00	0,00%	2.735,75	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.641,45	0,00	0,00%	1.094,30	0,00	0,00%	2.735,75	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Processo de contratação de todos os projetos, referente a ampliação e adequação dos vigentes, com disputa prevista para 25/08/2026 e previsão de 300 dias para elaboração dos projetos a partir da assinatura da ordem de serviço. Inicialmente, a licitação foi estruturada pelo critério de menor preço. Contudo, diante de experiências anteriores negativas com empresas sem qualificação técnica adequada, optou-se pela alteração para técnica e preço, visando assegurar maior qualidade e capacidade técnica na contratação. A adequação do edital exigiu a revisão dos documentos e critérios de julgamento, ocasionando a extensão do prazo inicialmente previsto para conclusão do processo licitatório.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de heliponto no Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá				
Descrição:	Refere- se à construção de heliponto na 1ª RS, Paranaguá, para melhoria do transporte de urgência e emergência localizado em cima do prédio administrativo.				
Cód. Entrega:	4377	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Considerando a falta de terreno disponível para construção de Heliporto no Hospital Regional do Litoral, estão sendo realizados estudos internos com apoio do Comando de Aviação (COMAV) da Polícia Militar do Paraná para criação de heliporto acima do prédio atualmente existente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de heliponto no Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Refere- se à construção de heliponto da 8ª Regional - Francisco Beltrão, para melhoria do transporte de urgência e emergência.				
Cód. Entrega:	4394	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A contratação dos serviços especializados para os helipontos demandou maior prazo de estruturação devido à especificidade e complexidade técnica do objeto, que exige empresas com experiência compatível. Considerando a natureza especializada do mercado, optou-se pela utilização do Paraná Competitivo para ampliar a prospecção de fornecedores qualificados e assegurar maior competitividade. O procedimento exigiu estudos, levantamentos e adequações na modelagem da contratação, contribuindo para a extensão do prazo inicialmente previsto e buscando garantir qualidade, capacidade técnica, isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novo bloco no Hospital Regional Sudoeste, 8ª Regional de Saúde, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Refere- se à Refere- se à construção do bloco administrativo da 8ª regional em Francisco Beltrão, com consequente ampliação da área destinada as unidades assistenciais.				
Cód. Entrega:	4395	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	1.300,00	0,00	0,00%	6.000,00	166,80	2,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.300,00	166,80	2,28%
Total Estado	1.300,00	0,00	0,00%	6.000,00	166,80	2,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.300,00	166,80	2,28%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A quantidade informada no 1º semestre de 2025 foi preenchida equivocadamente, sem execução até o momento. A obra teve contrato assinado em 10/04/25 com ordem de serviço em 28/04/25, mas passou por dificuldades operacionais que levaram à rescisão do contrato. Agora, objeto de nova contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de novo bloco no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (HDSPR), em Curitiba				
Descrição:	Refere-se à construção de um auditório para atender ao público aproximado de 500 pessoas, destinado aos residentes do HDSPR, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	4392	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	216,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	216,00	14,40%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	1.200,00	216,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	216,00	14,40%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Serviços ambulatoriais de dermatologia

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi recebido pela FUNEAS o pacote de projetos para contratação da execução da reforma do HDSPR, e observou-se que o auditório não estava contemplado nos projetos, a partir disto paralelamente as execuções esta sendo analisado a melhor solução para atendimento a demanda. Salienta-se que as reformas dos projetos enviados estão em fase de execução.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Ambulatório Médico de Especialidades - AME, em Ponta Grossa				
Descrição:	Refere-se à construção do Ambulatório Médico de Especialidades AME, em Ponta Grossa, incluindo ajustes estruturais, impermeabilizações adicionais, substituição de materiais inadequados, correções em instalações elétricas e climatização, além da inclusão de projetos complementares e melhorias em pavimentação e infraestrutura. Incluída pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	6450	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	2.964,63	2.964,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.964,63	2.964,63	100,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.964,63	2.964,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.964,63	2.964,63	100,00%
Desempenho	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra encontra-se em fase final de execução, com os serviços principais concluídos, restando apenas ajustes corretivos necessários à entrega definitiva do objeto. No período monitorado, foram priorizadas intervenções finais, especialmente correções de pintura e adequações pontuais na edificação, conforme registros da fiscalização.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Bloco industrial Hospital Universitário Regional de Maringá				
Descrição:	A construção do Bloco Industrial no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) representa um avanço significativo na modernização e otimização das operações internas. Este novo complexo abrigará departamentos essenciais, como a Farmácia, a Divisão de Nutrição e Dietética (NDI), Cozinha e Refeitório, e a Lavanderia. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6996	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	445,50	538,87	120,96%	1.481,50	436,00	29,43%	1.481,57	0,00	0,00%	3.408,57	974,87	28,60%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	445,50	538,87	120,96%	1.481,50	436,00	29,43%	1.481,57	0,00	0,00%	3.408,57	974,87	28,60%
Desempenho	Sem Execução			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra encontra-se em execução, porém apresenta atraso em relação ao cronograma físico-financeiro originalmente previsto, com 7,44% de execução acumulada, frente aos 44,44% previstos para o período. O desempenho foi impactado por adequações técnicas nos serviços de escavação, alterações em itens de fundação e pela necessidade de formalização de aditivos referentes à cobertura metálica, etapa crítica para a sequência dos serviços internos. A Administração acompanha a execução contratual e busca implementar as medidas necessárias para a retomada do ritmo previsto e a recuperação do cronograma.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) - NÍVEL IV do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU-UEPG)				
Descrição:	O projeto da edificação foi concebido para um pavimento térreo, com ambientes de recepção, consultórios clínicos, consultórios especializados (ortopedista, enfermagem, otorrino, oftalmológico, neurologista, entre outros), salas de terapia em grupo e individuais para público adulto e infantil, ginásio, área administrativa e de apoio, instalações sanitárias, playground, áreas de convivência interna e externa e jardins internos. Incluída no Exercício por protocolo, referendada pela Lei Estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	6997	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Ponta Grossa	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	266,97	8,90%	3.255,00	523,00	16,07%	0,00	0,00	0,00%	6.255,00	789,97	12,63%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	266,97	8,90%	3.255,00	523,00	16,07%	0,00	0,00	0,00%	6.255,00	789,97	12,63%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Parecer:

Após solicitação de segundo aditivo de prazo de execução, a data de conclusão passou a ser 18/02/2027. O aditivo se deu devido a divergências entre projetos, planilha orçamentária e especificações técnicas observadas durante a execução e fiscalização da obra, além de quantitativos insuficientes, ou serviços essenciais não previstos inicialmente. No sentido da área executada, foi feito uma correlação da área total a ser construída e a execução financeira da obra. Sendo assim, sabendo que o cronograma físico-financeiro está em 24,93% e que a área a ser construída é 2.099,33 m², é possível afirmar que a área construída é de 523,42 m². Devendo a meta de 6.255 m2 ser revisada futuramente.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Edifício Central de Abastecimento Farmacêutico, Almoxarifado e Transportes do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel				
Descrição:	A obra contempla a edificação de uma estrutura física, destinada a centralizar e otimizar os processos logísticos do HUOP, abrangendo o armazenamento, controle e distribuição de medicamentos, materiais hospitalares e apoio ao setor de transportes. O projeto visa ampliar a capacidade operacional do hospital, garantir maior eficiência na gestão de insumos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Transferida da ação 8128, para ação 8059, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Com ajuste de título e município.				
Cód. Entrega:	7047	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	2.471,86	1.298,00	52,51%	2.471,85	758,00	30,67%	0,00	0,00	0,00%	4.943,71	2.056,00	41,59%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.471,86	1.298,00	52,51%	2.471,85	758,00	30,67%	0,00	0,00	0,00%	4.943,71	2.056,00	41,59%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Obra atrasada em relação ao previsto no PPA. A licitação ocorreu no término do ano de 2023, porém o recurso foi disponibilizado pela SESA somente em dezembro de 2024, possibilitando a assinatura do contrato. Obra iniciou em janeiro de 2025 e está com aproximadamente 40% de execução física-financeira. Atualmente já foram totalmente executados os serviços de infraestrutura (fundações), superestrutura, alvenarias de todos os pavimento e parcialmente executados os serviços de infraestrutura elétrica, hidráulica e rede lógica. Previsão de conclusão da obra em fevereiro de 2027.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Hospital Regional de Guarapuava				
Descrição:	Trata-se de obra para finalização do sistema de climatização, instalação de rufo para evitar infiltração no centro cirúrgico, revisão na vedação das janelas, instalação dos lavatórios cirúrgicos, finalização da iluminação externa, correções hidráulicas, nas juntas de dilatação e nas grelhas de escoamento das águas pluviais.				
Cód. Entrega:	5743	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 02															
Guarapuava	16.297,00	12.166,70	74,66%	0,00	4.130,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.297,00	16.297,00	100,00%
Total Estado	16.297,00	12.166,70	74,66%	0,00	4.130,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.297,00	16.297,00	100,00%
Desempenho	Moderado			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega consistiu exclusivamente na finalização dos serviços remanescentes não executados pela empresa originalmente contratada pela extinta Paraná Edificações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do heliponto do Hospital Regional de Ivaiporã				
Descrição:	Refere- se à construção de heliponto no estacionamento do Hospital Regional de Ivaiporã, para melhoria do transporte de urgência e emergência.				
Cód. Entrega:	5744	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Ivaiporã	3.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.350,00	0,00	0,00%
Total Estado	3.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.350,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A contratação dos serviços especializados para os helipontos demandou maior prazo de estruturação devido à especificidade e complexidade técnica do objeto, que exige empresas com experiência compatível. Considerando a natureza especializada do mercado, optou-se pela utilização do Paraná Competitivo para ampliar a prospecção de fornecedores qualificados e assegurar maior competitividade. O procedimento exigiu estudos, levantamentos e adequações na modelagem da contratação, contribuindo para a extensão do prazo inicialmente previsto e buscando garantir qualidade, capacidade técnica, isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do prédio administrativo no Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá				
Descrição:	Refere- se à construção do bloco administrativo adjacente ao heliponto em Paranaguá, com consequente ampliação da área destinada as unidades assistenciais.				
Cód. Entrega:	4378	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Paranaguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	625,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Aguarda-se a conclusão do processo de desapropriação do terreno para viabilizar a contratação dos projetos. Paralelamente, encontra-se em elaboração o Plano Diretor, que definirá a melhor destinação e ocupação das áreas a serem adquiridas, subsidiando o planejamento e a implantação do empreendimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção novo bloco do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Xavier, Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal e Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente, em Curitiba				
Descrição:	Refere- se à construção para ampliação das instalações do Hospital de Reabilitação e realocação do Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal - CAIF e Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente - CRAID, em Curitiba, com consequente ampliação de área.				
Cód. Entrega:	4391	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Plano de Governo

Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio-Palatal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O projeto do Complexo Silvio Santos encontra-se em elaboração pela Paraná Projetos, com desenvolvimento conforme o cronograma previsto pelo órgão executor. A previsão é a entrega do projeto completo no fim de agosto para início dos trâmites licitatórios na sequência.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Execução do projeto de segurança e combate a incêndio e pânico no Hospital do Trabalhador, em Curitiba				
Descrição:	Execução de projeto para garantir a segurança mínima contra incêndio e pânico nas edificações de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Paraná.				
Cód. Entrega:	5747	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O processo licitatório encontra-se em andamento, observando o cronograma previsto para viabilizar a contratação e o início da execução da entrega. O qual manteve-se em fase de análise durante o ano passado, motivo pelo qual a entrega encontra-se em atraso. A previsão da realização do certame é no primeiro semestre de 2027.

Entrega:	Execução do sistema de climatização complementar no Hospital do Trabalhador, em Curitiba						
Descrição:	Execução do sistema de climatização nos ambientes Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e CGC de acordo com as recomendações técnicas e exigências da NBR 7256.						
Cód. Entrega:	5746	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
Total Estado	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O projeto encontra-se em fase de elaboração, sofrendo atrasado por deliberações internas referentes à execução do projeto, e segue conforme cronograma reestabelecido, visando subsidiar a contratação e o início da execução da obra.

Entrega:	Execução do sistema de climatização no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina						
Descrição:	Execução do sistema de climatização, de acordo com projeto contratado conforme as recomendações técnicas e exigências da NBR 7256.						
Cód. Entrega:	5750	Unidade de Medida:	metro quadrado			**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Santo Antônio da	4.798,00	4.798,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.798,00	4.798,00	100,00%
Total Estado	4.798,00	4.798,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.798,00	4.798,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Realizada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi concluída a instalação de aparelhos de climatização em todas as dependências do hospital, visando melhorar o conforto e a qualidade ambiental para pacientes e profissionais.

Entrega:	Instalação de novo elevador no Hospital do Trabalhador, em Curitiba				
Descrição:	Implantação de elevador para atender o centro cirúrgico do Hospital para melhoria de condições de acesso.				
Cód. Entrega:	5748	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Total Estado	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O atraso decorre da necessidade de realização de pesquisa de mercado mais abrangente, considerando a especificidade do objeto e a necessidade de obter referências de preços compatíveis com os serviços pretendidos. A etapa é necessária para subsidiar a elaboração do Termo de Referência e garantir maior segurança e adequação à futura contratação.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Instalação do sistema de climatização e ventilação no Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba				
Descrição:	Instalação do sistema de climatização e ventilação com pressão negativa nas enfermarias no Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5745	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	853,00	0,00	0,00%
Total Estado	853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	853,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi constatada a inviabilidade técnica da execução da entrega nos moldes originalmente previstos. Diante disso, a Administração está em processo de avaliação e redefinição do escopo e a adoção de solução técnica alternativa, visando possibilitar a continuidade da iniciativa, condicionada à viabilidade técnica, orçamentária e operacional.

Entrega:	Pavimentação e iluminação do estacionamento, acessos, escadas e drenagem no Hospital Sudoeste, em Francisco Beltrão				
Descrição:	Execução de obra de estacionamento em área externa do Hospital para aumento do número de vagas e consequente melhoria de acessos para o atendimento adequado.				
Cód. Entrega:	5751	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	6.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.630,00	0,00	0,00%
Total Estado	6.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.630,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Inicialmente, o projeto estava previsto para ser desenvolvido em parceria com a Itaipu, com a utilização de recursos decorrentes dessa parceria. No entanto, ao longo da estruturação, verificou-se que o modelo inicialmente previsto não se mostrou viável.

Diante disso, o projeto está sendo remodelado para viabilizar sua execução por meio de licitação, com recursos próprios, o que demandou a revisão da estratégia de contratação, da modelagem do projeto e dos procedimentos necessários à sua implementação. Essa reestruturação justifica o prazo adicional para a conclusão do processo.

Entrega:	Unidades próprias atendidas por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná				
Descrição:	Refere-se às unidades próprias que são geridas pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS), com recursos previsto no Contrato de Gestão, para melhoria e implantação de processos eficientes.				
Cód. Entrega:	4486	Unidade de Medida:	unidade própria atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Curitiba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	2,00	200,00%
Guaraqueçaba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Paranaguá	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Pinhais	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Piraquara	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 02															
Guarapuava	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Francisco Beltrão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															

Ivaiporã	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Londrina	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Santo Antônio da	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	14,00	14,00	100,00%	14,00	14,00	100,00%	14,00	15,00	107,14%	14,00	0,00	0,00%	14,00	15,00	107,14%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foram atendidas 15 unidades próprias, com especial atenção em Campo Largo, Guarapuava e Francisco Beltrão com contratação de empresa para reforma da sala de tomografia. Em Guaraqueçaba, está em andamento a contratação para recuperação do piso do Hospital Regional. Em Paranaguá, foi concluída a manutenção na cobertura e na enfermaria do Hospital Regional do Litoral e em Curitiba, foram atendidas a Escola de Saúde Pública e o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos.

Entrega:	Unidades próprias hospitalares, ambulatoriais e hemorrede da SESA atendidas com custeio adequado para seu funcionamento				
Descrição:	Refere-se às unidades hospitalares, ambulatoriais e hemorrede da SESA atendidas com recursos para custeio de sua operação.				
Cód. Entrega:	5664	Unidade de Medida:	unidade própria atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Lapa	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Paranaguá	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
União da Vitória	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 02															
Guarapuava	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Foz do Iguaçu	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Francisco Beltrão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Pato Branco	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Toledo	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cianorte	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Maringá	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Paranavaí	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Umuarama	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cornélio Procópio	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ivaiporã	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Jacarezinho	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Londrina	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ponta Grossa	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Telêmaco Borba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Tibagi	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	27,00	27,00	100,00%	27,00	27,00	100,00%	27,00	27,00	100,00%	27,00	0,00	0,00%	27,00	27,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Todas as unidades da hemorrede foram atendidas com materiais de consumo e insumos e o andamento da entrega segue dentro dos parâmetros esperados.

Entrega:	Unidades próprias hospitalares, ambulatoriais e hemorrede da SESA atendidas com investimento adequado para seu funcionamento				
Descrição:	Refere-se às unidades hospitalares, ambulatoriais, hospitais universitários e hemorrede da SESA atendidas com recursos para investimento em infraestrutura e renovação de parque tecnológico.				
Cód. Entrega:	5665	Unidade de Medida:	unidade própria atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Campo Largo	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Curitiba	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Guaraqueçaba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Lapa	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Paranaguá	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Pinhais	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Piraquara	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
União da Vitória	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 02															
Guarapuava	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Foz do Iguaçu	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%

Francisco Beltrão	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Pato Branco	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Toledo	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Campo Mourão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cianorte	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Maringá	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Paranavaí	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Umuarama	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cornélio Procópio	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ivaiporã	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Jacarezinho	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Londrina	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	4,00	100,00%
Santo Antônio da	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ponta Grossa	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Telêmaco Borba	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Tibagi	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	43,00	43,00	100,00%	43,00	43,00	100,00%	43,00	43,00	100,00%	43,00	0,00	0,00%	43,00	43,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega foi integralmente atendida, com unidades hospitalares, ambulatoriais e da hemorrede supridas com materiais e equipamentos. Fortalecendo e renovando as unidades próprias da SESA.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8099 - Gestão do Complexo Médico Penal						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	12.715.280,70	11.476.527,62	55,28%	Moderado
Total	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	12.715.280,70	11.476.527,62	55,28%	Moderado

Entrega:	Atendimentos de Saúde às Pessoas Privadas de Liberdade - PPL realizados				
Descrição:	Refere-se à realização de atendimentos médico-hospitalar, psiquiátrico, fisioterápico, de enfermagem, exames laboratoriais, vacinação entre outros serviços essenciais de atenção integral à saúde às pessoas adultas privadas de liberdade. Transferida da ação 8167, para ação 8099, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7028	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433.300,00	191.984,00	44,31%	433.300,00	0,00	0,00%	866.600,00	191.984,00	22,15%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	433.300,00	191.984,00	44,31%	433.300,00	0,00	0,00%	866.600,00	191.984,00	22,15%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foram realizadas 22.450 consultas médicas e de enfermagem, 6.001 atendimentos pela assistência social, 6.189 exames laboratoriais, 564 aplicação de vacinas e 156.780 administração de medicamentos. Sendo o público beneficiado, exclusivamente, pessoas privadas de liberdade custodiadas pelo Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8101 - Gestão de Operações Aeromédicas					Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	6.742.645,99	4.455.267,93	44,95%	Insatisfatório
Total	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	6.742.645,99	4.455.267,93	44,95%	Insatisfatório

Entrega:	Atendimento Aeromédico de Urgência e Emergência				
Descrição:	Prestar apoio à Secretaria da Saúde utilizando-se dos meios e efetivo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas nas Entregas propostas Atendimento Aeromédico, Transporte de Órgãos, Remoções, Resgates, Emergências e Urgências Médicas. Transferida da ação 8203, para ação 8101, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7029	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	336,00	51,69%	650,00	0,00	0,00%	1.300,00	336,00	25,85%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	336,00	51,69%	650,00	0,00	0,00%	1.300,00	336,00	25,85%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Atendimento aeromédico

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foram atendidas ocorrências em 40 municípios do estado, sendo as de maior número: Acidente Vascular Cerebral/Encefálico com 49 atendimentos, Infarto Agudo do Miocárdio, com 46, Afogamentos, com 37, Dor no peito, com 24 e Trauma 23. Dentre outras, relacionadas à acidentes de trânsito, ferimentos por arma branca, de fogo e transferências. Total de atendimentos/acionamentos dentro do previsto.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8102 - Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco						Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	99.077,68	66.160,10	9,91%	Insatisfatório
Total	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	99.077,68	66.160,10	9,91%	Insatisfatório

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional				
Descrição:	Viabiliza o acolhimento institucional de pessoas idosas e pessoas com deficiência por meio de contratos e/ou parcerias firmados com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e que são financiados com recursos do Fundo Estadual de Saúde (FUNSAUDE). Transferida da ação 8202, para ação 8102, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	7030	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122,00	2,00	1,64%	122,00	0,00	0,00%	244,00	2,00	0,82%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122,00	2,00	1,64%	122,00	0,00	0,00%	244,00	2,00	0,82%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Continuidade dos contratos e parcerias junto às instituições para garantir o atendimento e a permanência das pessoas em acolhimento institucional. O somatório foi extraído dos relatórios de acompanhamento das pessoas acolhidas, realizado pelas equipes técnicas da SEDEF - Proteção Social Especial. 1) Casa de Apoio Tio Zé (Curitiba) - 1 usuário; 2) Associação Cristã de Assistência Social (ACRIDAS Curitiba) - 1 usuária. Os acolhimentos são condicionados à demanda social, sendo este de última instância (medida excepcional de proteção) após esgotadas as alternativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e de sua rede de apoio.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8163 - Gestão Técnico Administrativo da SESA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.321.176.306	1.420.274.596	1.414.472.137	10.800.000	1.425.272.137	907.947.632,65	661.177.443,64	63,70%	Moderado
Capital	232.490.240	154.400.000	154.150.000	250.000	154.400.000	3.436.980,94	3.435.472,84	2,23%	Insatisfatório
Total	3.553.666.546	1.574.674.596	1.568.622.137	11.050.000	1.579.672.137	911.384.613,59	664.612.916,48	57,69%	Moderado

Entrega:	Ampliação do Complexo do Jardim Botânico de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, em Curitiba				
Descrição:	Refere-se à ampliação de área construída, na qual é realizado o recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, soros, vacinas, material médico hospitalar e de uso comum, e equipamentos				
Cód. Entrega:	4496	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%	3.150,00	0,00	0,00%	1.750,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	2.100,00	0,00	0,00%	3.150,00	0,00	0,00%	1.750,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Foi elaborada a documentação necessária à realização da licitação do projeto, incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o edital e as demais peças técnicas. Atualmente, o protocolo encontra-se em fase de encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A abertura do certame está prevista para agosto de 2026, não tendo sido efetivada anteriormente em razão da capacidade operacional administrativa reduzida, decorrente do quantitativo insuficiente de profissionais disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Aquisição de imóvel para uso da Secretaria de Estado da Saúde e suas unidades assistenciais e operacionais				
Descrição:	Refere-se à aquisição de imóveis para desenvolvimento de atividades e serviços administrativos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde; atividades das unidades assistenciais de saúde e outras atividades de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, soros, vacinas, materiais médico-hospitalares. São os imóveis: 1) terreno em frente a sede da SESA, na Rua Piquii- Curitiba, para futura construção de edificação; 2) imóvel pertencente ao INSS, na Rua do Rosário, em Curitiba; 3) imóvel do INSS no Complexo Jardim Botânico, em Curitiba; 4) terreno ao lado do HRL, em Paranaguá; 5) terreno em frente ao Hospital de Reabilitação, em Curitiba; 6) imóvel para Hospital do Trabalhador em Curitiba.				
Cód. Entrega:	4508	Unidade de Medida:	imóvel adquirido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	6,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%
Total Estado	6,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	2,00	33,33%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Imóvel 5 foi adquirido e será construído o Complexo Silvio Santos, cuja execução será feita pela Paraná Projetos. Os demais imóveis estão em processo de aquisição ou desapropriação. Cujos prazos demandam de decisões judiciais e outros que acarretam atraso na entrega como um todo.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 10ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Cascavel				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 10ª Regional de Saúde - Cascavel, abrangendo serviços administrativo, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4500	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

As atividades estão sendo desenvolvidas de forma regular, com previsão de abertura dos certames para o segundo semestre de 2026, data em que se pretende realizar o processo licitatório, de acordo com o cronograma estabelecido para a entrega.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 12ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Umuarama				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 12ª Regional de Saúde - Umuarama, abrangendo serviços administrativos, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4501	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Umuarama	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A elaboração da documentação instrutória para licitação na se dará na forma de modalidade integrada. A previsão da abertura do certame será setembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 15ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Maringá				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 15ª Regional de Saúde - Maringá, abrangendo serviços administrativos, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4505	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A elaboração da documentação instrutória para licitação será feita na modalidade integrada. A previsão da abertura do certame será setembro de 2026. Atraso devido a capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 19ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Jacarezinho				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 19ª Regional de Saúde - Jacarezinho, abrangendo administrativo, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico, Unidade de Coleta e Transfusão e demais serviços. Ao lado do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), em Jacarezinho.				
Cód. Entrega:	4506	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Jacarezinho	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A doação do terreno pelo município ao Estado encontra-se suspensa em razão do período eleitoral. Foi elaborada a documentação necessária à licitação do projeto, incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o edital e as demais peças técnicas. Atualmente, o protocolo encontra-se em fase de encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado. A abertura do certame está prevista para setembro de 2026, não tendo sido realizada anteriormente em razão da capacidade operacional administrativa reduzida, decorrente do quantitativo insuficiente de profissionais, condicionada à convocação de aprovados em concurso público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 21ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Telêmaco Borba				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 21ª Regional de Saúde - Telêmaco Borba, abrangendo administrativo, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico, Unidade de Coleta e Transfusão e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4507	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Telêmaco Borba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A elaboração da documentação instrutória para licitação será feita na modalidade integrada. A previsão da abertura do certame será em setembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 7ª Regional de Saúde para atendimento administrativo, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços, em Pato Branco				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 7ª Regional de Saúde - Pato Branco, abrangendo serviços administrativos, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4498	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Pato Branco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A elaboração da documentação instrutória para licitação será feita na modalidade integrada. A previsão da abertura do certame será em setembro de 2026.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção da 9ª Regional de Saúde, Farmácia e Central de Abastecimento Farmacêutico, em Foz do Iguaçu				
Descrição:	Refere- se à construção de imóvel para atendimento aos serviços da 9ª Regional de Saúde - Foz do Iguaçu, abrangendo serviços administrativos, Farmácia do Paraná, Central de Abastecimento Farmacêutico e demais serviços.				
Cód. Entrega:	4499	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Foz do Iguaçu	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A elaboração da documentação instrutória para licitação será feita na modalidade integrada. A previsão da abertura do certame será em setembro de 2026. Atraso devido a capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de edificação para atender serviços administrativos da SESA, novo bloco, em Curitiba				
Descrição:	Refere- se à construção de edificação para atender serviços administrativos da SESA.				
Cód. Entrega:	4497	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	0,00	0,00	0,00%	5.274,00	0,00	0,00%	3.516,00	0,00	0,00%	2.930,00	0,00	0,00%	11.720,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	5.274,00	0,00	0,00%	3.516,00	0,00	0,00%	2.930,00	0,00	0,00%	11.720,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

A aquisição do terreno para construção do novo bloco se encontra em trâmites, atualmente o protocolado está em análise da Procuradoria Geral do Estado e aguarda seu retorno para definição da data futura de abertura dos certames, razão pela qual a data anterior não foi cumprida.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de mezanino na Coordenação de Material e Patrimônio, no Jardim Botânico, em Curitiba				
Descrição:	Construção de mezanino na Coordenação de Material e Patrimônio, no Jardim Botânico, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5813	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Total Estado	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Parecer:

A obra tem licitação prevista para 2027, juntamente com a reforma geral do complexo. No momento, encontra-se a instrução para contratação de projeto, com expectativa de abertura do certame em setembro de 2027. Atraso devido a capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis.

Entrega:	Instalação de cobertura no estacionamento da área de transportes no Complexo Botânico, em Curitiba				
Descrição:	Instalação de cobertura no estacionamento da área de transportes no Complexo Botânico, que agrega almoxarifado e suprimentos da SESA, em Curitiba.				
Cód. Entrega:	5752	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Total Estado	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Atrasada

Parecer:

A obra tem licitação prevista para 2027, juntamente com a reforma geral do complexo. No momento, encontra-se a instrução para contratação de projeto, com expectativa de abertura do certame em setembro de 2027. Atraso devido a capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8164 - Atenção às Urgências e Emergências SIATE						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.541.891	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	4.533.866,41	3.776.964,68	53,34%	Moderado
Total	9.541.891	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	4.533.866,41	3.776.964,68	53,34%	Moderado

Entrega:	Atendimentos através do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE)				
Descrição:	Trata-se de atendimento pré-hospitalar, consistindo na prestação de suporte de emergência no local da ocorrência, antes do transporte da vítima a uma unidade de saúde adequada. O Corpo de Bombeiros, nesse contexto, possui profissionais especializados para o atendimento e viaturas equipadas com os recursos adequados para garantir o melhor resultado à vítima. Alterada pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.				
Cód. Entrega:	4456	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	110.000,00	84.106,00	76,46%	92.000,00	89.760,00	97,57%	93.000,00	43.922,00	47,23%	95.000,00	0,00	0,00%	390.000,00	217.788,00	55,84%
Total Estado	110.000,00	84.106,00	76,46%	92.000,00	89.760,00	97,57%	93.000,00	43.922,00	47,23%	95.000,00	0,00	0,00%	390.000,00	217.788,00	55,84%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O Relatório de Ocorrências de Trânsito apresenta um total geral de 24.530 registros, sendo mais frequente, a Colisão, em Curitiba (2.941 registros), Londrina (1.132), Cascavel (966) e Foz do Iguaçu (965).
Já o Relatório de Ocorrências APH (Atendimento Pré-Hospitalar): Apresenta um total geral de 19.392 registros, com a ocorrência de Queda de pessoa de mesmo nível, com o maior volume de registros em Curitiba (1.105), Londrina (909), Foz do Iguaçu (610) e Cascavel (453).

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8167 - Gestão do Complexo Médico Penal					Órgão/Unidade Orçamentária: SESA/Fundo Estadual de Saúde				
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	28.204.863	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	28.204.863	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimentos de Saúde às Pessoas Privadas de Liberdade - PPL realizados				
Descrição:	Refere-se à realização de atendimentos médico-hospitalar, psiquiátrico, fisioterápico, de enfermagem, exames laboratoriais, vacinação entre outros serviços essenciais de atenção integral à saúde às pessoas adultas privadas de liberdade. Transferida da ação 8167, para ação 8099, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4513	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	433.300,00	381.908,00	88,14%	433.300,00	122.421,00	28,25%	433.300,00	0,00	0,00%	433.300,00	0,00	0,00%	1.733.200,00	504.329,00	29,10%
Total Estado	433.300,00	381.908,00	88,14%	433.300,00	122.421,00	28,25%	433.300,00	0,00	0,00%	433.300,00	0,00	0,00%	1.733.200,00	504.329,00	29,10%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega foi transferida para a Ação Orçamentária 8099, passando a ser acompanhada e executada no âmbito dessa nova classificação orçamentária.

As metas inicialmente pactuadas não foram integralmente atingidas em razão da redução do número de pessoas privadas de liberdade em custódia no Complexo Médico Penal, que passou de aproximadamente 650 no final de 2024 para cerca de 450 em meados de 2025, impactando os indicadores apresentados. Adicionalmente, a diminuição do quadro de servidores, decorrente do encerramento do contrato de PSS no período, contribuiu para a redução dos registros no sistema, sem prejuízo à qualidade das ações executadas.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8168 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	419.806.318	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	308.124.741,14	279.199.331,57	61,62%	Moderado
Total	419.806.318	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	308.124.741,14	279.199.331,57	61,62%	Moderado

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Londrina				
Descrição:	Refere-se à assistência integral à saúde, com excelência e qualidade, nas especialidades em que o hospital é referência para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), em caráter universal, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4517	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 05 Londrina															
Estado	219.000,00	300.874,00	137,39%	219.000,00	305.379,00	139,44%	280.000,00	160.137,00	57,19%	280.000,00	0,00	0,00%	998.000,00	766.390,00	76,79%
Total Estado	219.000,00	300.874,00	137,39%	219.000,00	305.379,00	139,44%	280.000,00	160.137,00	57,19%	280.000,00	0,00	0,00%	998.000,00	766.390,00	76,79%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A produção do Hospital Universitário de Londrina, em relação à meta inicial de atendimentos ambulatoriais, de urgência e emergência e internações, teve aumento da demanda por serviços de saúde com crescimento expressivo, em especial no que se refere ao atendimento de urgência e emergência. O Pronto Socorro tem convivido com a taxa média de ocupação de 180%, o que repercute no aumento do número de internações (taxa de conversão de internações a partir da urgência de 44%), cirurgias e, consequentemente no seguimento ambulatorial.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	206.486.644	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	157.253.702,28	136.314.568,36	57,18%	Moderado
Total	206.486.644	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	157.253.702,28	136.314.568,36	57,18%	Moderado

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Maringá				
Descrição:	Refere-se à assistência integral à saúde, com excelência e qualidade, nas especialidades em que o hospital é referência para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), em caráter universal, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4519	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Estado	120.000,00	170.880,00	142,40%	120.000,00	161.384,00	134,49%	160.000,00	88.178,00	55,11%	160.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	420.442,00	75,08%
Total Estado	120.000,00	170.880,00	142,40%	120.000,00	161.384,00	134,49%	160.000,00	88.178,00	55,11%	160.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	420.442,00	75,08%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, o Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) apresentou volume de atendimentos compatível com a previsão para o período. Ao todo, foram realizados 88.178 atendimentos, distribuídos da seguinte forma: 32.342 no pronto atendimento, 17.808 no ambulatório, 8.902 internações, 2.314 cirurgias gerais, 900 cirurgias obstétricas e 25.912 atendimentos no Hemocentro.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	275.202.331	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	205.638.571,48	174.270.238,50	51,41%	Moderado
Total	275.202.331	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	205.638.571,48	174.270.238,50	51,41%	Moderado

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Cascavel				
Descrição:	Refere-se à assistência integral à saúde, com excelência e qualidade, nas especialidades em que o hospital é referência para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), em caráter universal, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão.				
Cód. Entrega:	4521	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	96.790,00	203.303,00	210,05%	96.790,00	328.602,00	339,50%	96.790,00	102.594,00	106,00%	96.790,00	0,00	0,00%	387.160,00	634.499,00	163,89%
Total Estado	96.790,00	203.303,00	210,05%	96.790,00	328.602,00	339,50%	96.790,00	102.594,00	106,00%	96.790,00	0,00	0,00%	387.160,00	634.499,00	163,89%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O quantitativo de atendimentos realizados no primeiro semestre superou a meta programada em razão da ampliação da capacidade assistencial da instituição. Destacam se a expansão da UTI Pediátrica, com a implantação de mais 5 leitos, a ampliação de mais 4 salas cirúrgicas destinadas à especialidade de Ortopedia e o aumento da produção do Ambulatório de Especialidades. Essas ações ampliaram a oferta de serviços especializados, possibilitando maior acesso da população à assistência e refletindo diretamente no incremento da produção assistencial e no alcance de resultados superiores aos inicialmente previstos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8171 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Campos Gerais						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	162.689.708	171.500.000	171.500.000	0	171.500.000	134.815.497,61	112.946.310,13	78,61%	Satisfatório
Total	162.689.708	171.500.000	171.500.000	0	171.500.000	134.815.497,61	112.946.310,13	78,61%	Satisfatório

Entrega:	Atendimento integral da Rede de Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Ponta Grossa				
Descrição:	Refere-se à assistência integral à saúde, com excelência e qualidade, nas especialidades em que o hospital é referência para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), em caráter universal, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão.				
Cód. Entrega:	4523	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 06 Ponta															
Estado	120.000,00	586.272,00	488,56%	120.000,00	826.179,00	688,48%	120.000,00	384.486,00	320,41%	120.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	1.796.937,00	374,36%
Total Estado	120.000,00	586.272,00	488,56%	120.000,00	826.179,00	688,48%	120.000,00	384.486,00	320,41%	120.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	1.796.937,00	374,36%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os números demonstram a manutenção dos atendimentos, cumprindo o esperado de forma a manter a qualidade e a segurança dos pacientes na oferta de serviços de saúde, tais como consultas, exames, internamentos e cirurgias. Foram realizados 10.077 internamentos nos Hospitais Universitários De Ponta Grossa (Hospital Universitário Geral, Hospital Universitário Materno-infantil), 1.498 Partos, sendo 672 cesáreas e 826 vaginais. No total foram realizadas 3.762 cirurgias, 53.852 consultas, 32.080 exames de imagem e 286.979 exames laboratoriais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8172 - Assistência Farmacêutica					Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.748.627.626	908.320.000	977.031.160	0	977.031.160	544.881.784,40	372.853.357,92	55,77%	Moderado
Capital	27.985.598	21.407.990	20.848.793	0	20.848.793	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	1.776.613.224	929.727.990	997.879.953	0	997.879.953	544.881.784,40	372.853.357,92	54,60%	Moderado

Entrega:	Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR), Farmácias e Centrais de Abastecimento Farmacêutico das Regionais de Saúde estruturados				
Descrição:	Refere-se à estruturação do CEMEPAR; das Farmácias e Centrais de Abastecimento Farmacêutico das Regionais de Saúde (aquisição de equipamentos, materiais e mobiliários para a qualificação do atendimento aos usuários e da cadeia logística de medicamentos, soros e vacinas).				
Cód. Entrega:	4528	Unidade de Medida:	unidade estruturada	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00	100,00%
Paranaguá	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
União da Vitória	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 02															
Guarapuava	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Cascavel	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Foz do Iguaçu	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Francisco Beltrão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Pato Branco	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Toledo	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															

Campo Mourão	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cianorte	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Maringá	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Paranavaí	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Umuarama	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Apucarana	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Cornélio Procópio	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ivaiporã	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Jacarezinho	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Londrina	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Irati	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Ponta Grossa	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Telêmaco Borba	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
Total Estado	23,00	23,00	100,00%	23,00	23,00	100,00%	23,00	23,00	100,00%	23,00	0,00	0,00%	23,00	23,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Assistência farmacêutica perto do cidadão

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega segue com andamento normal, tendo todas as unidades sido contempladas com contratos que asseguram o atendimento às exigências previstas na legislação sanitária vigente.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para organização da assistência farmacêutica				
Descrição:	Refere-se à transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, para a qualificação da assistência farmacêutica municipal, incluindo melhorias de estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais, contratação de serviços, entre outros.				
Cód. Entrega:	4532	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

O recurso do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica (IOAF) é, via de regra, transferido no segundo semestre do exercício correspondente.

Entrega:	Municípios beneficiados com transferência de recursos financeiros para aquisição de medicamentos básicos				
Descrição:	Refere-se à transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo para municípios e na modalidade convênio ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde para a aquisição de medicamentos contemplados no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, previstos na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME).				
Cód. Entrega:	4531	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%

RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Os recursos foram transferidos ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde por meio dos Convências vigentes nº 308/2023 (Contrapartida Estadual) e nº 131/2023 (Contrapartida Federal), bem como ao Fundo Municipal de Curitiba (não associado ao referido Consórcio).

Entrega:	Pessoa atendida (usuário) com medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e programas especiais da SESA/PR				
Descrição:	Usuários de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e programas especiais da SESA/PR atendidos. Os medicamentos do CEAF abrangem aqueles medicamentos para tratamento de doenças crônicas, de custo elevado e maior complexidade em comparação aos outros componentes. Aumento de meta alterado pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4533	Unidade de Medida:	pessoa atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	380.000,00	434.441,00	114,33%	455.000,00	566.343,00	124,47%	478.000,00	531.359,00	111,16%	502.000,00	0,00	0,00%	502.000,00	566.343,00	112,82%
Total Estado	380.000,00	434.441,00	114,33%	455.000,00	566.343,00	124,47%	478.000,00	531.359,00	111,16%	502.000,00	0,00	0,00%	502.000,00	566.343,00	112,82%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce

Parecer:

Os usuários receberam regularmente medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e elenco complementar da Secretaria de Estado da Saúde.

Entrega:	Regionais de Saúde com demandas judiciais por medicamentos atendidas				
Descrição:	Regionais de Saúde que fornecem medicamentos não contemplados nas políticas públicas e/ou quando não são cumpridos os critérios estabelecidos nas políticas públicas, em cumprimento às ordens judiciais.				
Cód. Entrega:	4534	Unidade de Medida:	regional atendida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															

Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	100,00%
Total Estado	22,00	22,00	100,00%	22,00	22,00	100,00%	22,00	22,00	100,00%	22,00	0,00	0,00%	22,00	22,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Assistência farmacêutica perto do cidadão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Todas as Regionais de Saúde receberam medicamentos destinados ao atendimento das demandas judiciais, assegurando a continuidade da assistência aos usuários.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8202 - Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	7.395.488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	7.395.488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência atendidas por serviços de acolhimento institucional				
Descrição:	Viabiliza o acolhimento institucional de pessoas idosas e pessoas com deficiência por meio de contratos e/ou parcerias firmados com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e que são financiados com recursos do Fundo Estadual de Saúde (FUNSAUDE). Transferida da ação 8202, para ação 8102, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4548	Unidade de Medida:	pessoa acolhida	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	122,00	6,00	4,92%	122,00	15,00	12,30%	122,00	0,00	0,00%	122,00	0,00	0,00%	122,00	15,00	12,30%
Total Estado	122,00	6,00	4,92%	122,00	15,00	12,30%	122,00	0,00	0,00%	122,00	0,00	0,00%	122,00	15,00	12,30%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Plano de Governo

Envelhecer com saúde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Entrega transferida para ação orçamentária 8102

Houve continuidade dos contratos e parcerias com as instituições responsáveis pelo acolhimento institucional, assegurando o atendimento e a permanência das pessoas acolhidas. No período, foram registrados atendimentos nas instituições Casa de Apoio Tio Zé (Curitiba), Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico (APADEFIC- Porto Vitória), Pousada Luz e Vida (Umuarama) e ACRIDAS (Curitiba). O baixo

atendimento previsto em 2025 decorreu do encerramento da prestação de serviços da instituição Casa de Maria, com posterior transferência dos acolhidos para outras instituições.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8203 - Gestão de Operações Aeromédicas						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	16.167.020	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	16.167.020	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Entrega:	Atendimento Aeromédico de Urgência e Emergência				
Descrição:	Prestar apoio à Secretaria da Saúde utilizando-se dos meios e efetivo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas nas Entregas propostas Atendimento Aeromédico, Transporte de Órgãos, Remoções, Resgates, Emergências e Urgências Médicas. Transferida da ação 8203, para ação 8101, pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4550	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	650,00	805,00	123,85%	650,00	746,00	114,77%	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	2.600,00	1.551,00	59,65%
Total Estado	650,00	805,00	123,85%	650,00	746,00	114,77%	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	2.600,00	1.551,00	59,65%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Transferida

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Plano de Governo

Atendimento aeromédico

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Entrega transferida para Ação Orçamentária 8101.

A iniciativa realizou 406 operações no período do 1ºsemestre e 340 no 2° semestre, assegurando a manutenção do atendimento aeromédico integral em todo o Estado do Paraná, conforme o planejamento e a missão institucional do serviço. As atividades envolveram operações de resgate e remoções aeromédicas, garantindo cobertura assistencial contínua. A principal intercorrência foi a limitação operacional decorrente de condições meteorológicas adversas, que demandaram replanejamento logístico dinâmico, com ajustes de rotas e priorização das missões, de modo a preservar a segurança e evitar prejuízos à cobertura do serviço.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8431 - Atenção à Saúde do Adolescente em Medidas Socioeducativas						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	24.068.601	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	15.065.371,29	14.773.370,49	59,08%	Moderado
Total	24.068.601	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	15.065.371,29	14.773.370,49	59,08%	Moderado

Entrega:	Atendimentos de Saúde Integral para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade realizados				
Descrição:	Refere-se à realização de atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos, prevenção de doenças, orientações sobre saúde sexual, tratamento de dependência química, vacinação entre outros serviços essenciais de atenção integral à saúde dos adolescentes internados em medida de privação e restrição de liberdade. Alterada pela Lei Estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026.				
Cód. Entrega:	4552	Unidade de Medida:	atendimento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	648,00	2.760,00	425,93%	648,00	1.412,00	217,90%	2.000,00	1.132,00	56,60%	2.000,00	0,00	0,00%	5.296,00	5.304,00	100,15%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	764,00	1.936,00	253,40%	764,00	986,00	129,06%	1.400,00	812,00	58,00%	1.400,00	0,00	0,00%	4.328,00	3.734,00	86,28%
RGInt 04 Maringá															
Estado	348,00	956,00	274,71%	348,00	410,00	117,82%	1.200,00	616,00	51,33%	1.200,00	0,00	0,00%	3.096,00	1.982,00	64,02%
RGInt 05 Londrina															
Estado	432,00	1.396,00	323,15%	432,00	816,00	188,89%	1.440,00	560,00	38,89%	1.440,00	0,00	0,00%	3.744,00	2.772,00	74,04%
RGInt 06 Ponta															
Estado	140,00	3.928,00	2805,71%	140,00	280,00	200,00%	320,00	366,00	114,38%	320,00	0,00	0,00%	920,00	4.574,00	497,17%
Total Estado	2.332,00	10.976,00	470,67%	2.332,00	3.904,00	167,41%	6.360,00	3.486,00	54,81%	6.360,00	0,00	0,00%	17.384,00	18.366,00	105,65%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O número de atendimentos em saúde está vinculado com o quantitativo de adolescentes atendidos nas Unidades Socioeducativas e vincula-se às sentenças judiciais. Cada um dos 964 adolescentes, em internação, semiliberdade e internação provisória recebem, no mínimo, 4 (quatro) atendimentos.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8434 - Vigilância Sanitária						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.746.820	4.728.195	9.358.195	0	9.358.195	2.440.731,12	162.332,35	26,08%	Insatisfatório
Capital	289.320	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	26.600,00	0,00	0,72%	Insatisfatório
Total	9.036.140	8.428.195	13.058.195	0	13.058.195	2.467.331,12	162.332,35	18,89%	Insatisfatório

Entrega:	Municípios com Sistema da Qualidade em Vigilância Sanitária implantado				
Descrição:	Englobam a realização de ações de regulamentação, controle e fiscalização, com atuação direta nas diversas atividades econômicas da cadeia de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, saneantes, entre outros produtos, bem como a extensão de serviços de saúde e de interesse à saúde. Elas incluem a realização de inspeções; o licenciamento sanitário; a elaboração e revisão de normas sanitárias, procedimentos, manuais e notas técnicas; a realização de ações de qualificação e capacitação e de vigilância pós-comercialização; a apuração de denúncias; o gerenciamento, monitoramento e manutenção de sistemas informatizados estaduais; as ações de Gestão da Qualidade e as relacionadas ao Processo Administrativo Sanitário; a coordenação de Programas estratégicos (Programa Estadual de Segurança do Paciente e o Plano Estadual de Vigilância e Atenção à Saúde das Populações Expostas aos Agrotóxicos), entre outros. Alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4554	Unidade de Medida:	município atendido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 2 - Alcançar a segurança alimentar

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A entrega compreendeu a implementação de diferentes estratégias de capacitação e comunicação voltadas às partes interessadas; a realização de inspeções sanitárias em serviços de saúde e estabelecimentos de interesse à saúde; o monitoramento de produtos e serviços por meio de ações de vigilância pós-comercialização; a gestão de sistemas de informação relacionados a processos relevantes, como controle hemoterápico, notificação de infecções relacionadas à assistência à saúde, licenciamento sanitário e processos administrativos sanitários; a elaboração de materiais informativos; entre outras atividades inerentes às ações de vigilância sanitária.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8483 - Gestão em Formação de Recursos Humanos						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	27.329.642	7.520.000	10.520.000	0	10.520.000	1.936.174,33	712.285,15	18,40%	Insatisfatório
Total	27.329.642	7.520.000	10.520.000	0	10.520.000	1.936.174,33	712.285,15	18,40%	Insatisfatório

Entrega:	Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e de Projetos de Educação Permanente em Saúde				
Descrição:	Trata-se da oferta de cursos pela Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) para profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde - SUS no Paraná: cursos de especialização Lato Sensu; programas de residência em áreas da saúde; aperfeiçoamento profissional (Nível superior e Nível Técnico); e Projetos de Educação Permanente (capacitações, atualizações, eventos técnico-científicos, etc.) com cursos livres na modalidade Ensino à Distância (EaD), apoiados pela ESPP. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4555	Unidade de Medida:	profissional titulado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	3.219,00	6.077,00	188,79%	3.219,00	3.611,00	112,18%	3.750,00	2.796,00	74,56%	3.750,00	0,00	0,00%	13.938,00	12.484,00	89,57%
RGInt 02															
Estado	212,00	988,00	466,04%	212,00	678,00	319,81%	680,00	311,00	45,74%	680,00	0,00	0,00%	1.784,00	1.977,00	110,82%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	368,00	1.541,00	418,75%	368,00	1.161,00	315,49%	1.200,00	538,00	44,83%	1.200,00	0,00	0,00%	3.136,00	3.240,00	103,32%
RGInt 04 Maringá															
Estado	397,00	1.806,00	454,91%	397,00	1.099,00	276,83%	1.150,00	439,00	38,17%	1.150,00	0,00	0,00%	3.094,00	3.344,00	108,08%
RGInt 05 Londrina															
Estado	677,00	1.560,00	230,43%	677,00	1.828,00	270,01%	1.950,00	699,00	35,85%	1.950,00	0,00	0,00%	5.254,00	4.087,00	77,79%
RGInt 06 Ponta															

Estado	167,00	833,00	498,80%	167,00	741,00	443,71%	850,00	181,00	21,29%	850,00	0,00	0,00%	2.034,00	1.755,00	86,28%
Total Estado	5.040,00	12.805,00	254,07%	5.040,00	9.118,00	180,91%	9.580,00	4.964,00	51,82%	9.580,00	0,00	0,00%	29.240,00	26.887,00	91,95%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os resultados apresentados correspondem a certificação de egressos dos Programas de Residência em Saúde ofertados por unidades próprias da SESA, certificação de Projetos de Educação Permanente em Saúde em diversos temas tais como prevenção de suicídio, acolhimento, formação de brigadistas, auditoria no sus, atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre outros. Também estão contabilizados os profissionais qualificados por meio dos 121 cursos ofertados na Plataforma EAD da escola, a Escola de Saúde Pública Virtual.

Entrega:	Cursos de Formação Inicial e Formação Profissional				
Descrição:	Refere-se à oferta de cursos e capacitações pela Escola de Saúde Pública do Paraná e Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha (ESPP-CFRH), para profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná: Cursos de formação inicial; formação profissional de nível técnico (técnico-profissionalizante); aperfeiçoamentos profissionais (livres e nível técnico) e cursos livres (para escolaridades de ensino médio e técnico) nas modalidades presenciais e Ensino à Distância (EaD). Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pela Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025.				
Cód. Entrega:	4556	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	320,00	22,00	6,88%	320,00	1.640,00	512,50%	320,00	2.394,00	748,13%	320,00	0,00	0,00%	1.280,00	4.056,00	316,88%
RGInt 02															

Estado	40,00	0,00	0,00%	40,00	210,00	525,00%	40,00	250,00	625,00%	40,00	0,00	0,00%	160,00	460,00	287,50%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	315,00	179,00	56,83%	315,00	493,00	156,51%	315,00	380,00	120,63%	315,00	0,00	0,00%	1.260,00	1.052,00	83,49%
RGInt 04 Maringá															
Estado	310,00	0,00	0,00%	310,00	415,00	133,87%	310,00	586,00	189,03%	310,00	0,00	0,00%	1.240,00	1.001,00	80,73%
RGInt 05 Londrina															
Estado	165,00	122,00	73,94%	165,00	282,00	170,91%	165,00	706,00	427,88%	165,00	0,00	0,00%	660,00	1.110,00	168,18%
RGInt 06 Ponta															
Estado	90,00	0,00	0,00%	90,00	230,00	255,56%	90,00	250,00	277,78%	90,00	0,00	0,00%	360,00	480,00	133,33%
Total Estado	1.240,00	323,00	26,05%	1.240,00	3.270,00	263,71%	1.240,00	4.566,00	368,23%	1.240,00	0,00	0,00%	4.960,00	8.159,00	164,50%
Desempenho	Insatisfatório			Excedente			Excedente			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Correspondem à certificação de profissionais formados pelo Curso de Cuidador de Idosos, Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde (ACS), Curso Introdutório para Agente de Combate a Endemias (ACE), Cursos de Aperfeiçoamento em Gestão e Qualidade do Paciente, assim como certificados emitidos por meio dos 121 cursos ofertados na Plataforma de Ensino a Distância (EAD) da escola, a Escola de Saúde Pública Virtual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8485 - Gestão na Assistência Hospitalar e Ambulatorial						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.870.119.124	3.839.271.426	3.555.492.583	217.619.762	3.773.112.345	2.216.894.806,65	2.065.677.068,79	58,76%	Moderado
Capital	315.492.678	250.200.000	251.916.493	0	251.916.493	170.384.020,42	92.684.596,19	67,64%	Moderado
Total	6.185.611.802	4.089.471.426	3.807.409.076	217.619.762	4.025.028.838	2.387.278.827,07	2.158.361.664,98	59,31%	Moderado

Entrega:	Municípios assistidos com Incentivos e Contratos Assistenciais Vinculados à Rede de Atenção à Saúde do SUS e Suas Linhas de Cuidado Prioritárias				
Descrição:	Refere-se aos contratos com prestadores de serviços de média e alta complexidade, bem como transferências de recursos financeiros na modalidade Fundo a Fundo e a formalização de convênios. População paranaense atendida nos serviços de média e alta complexidade, em tempo oportuno, de forma regionalizada e de acordo com as necessidade de saúde. Possibilita, ainda, a continuidade nas linhas de cuidado prioritárias.				
Cód. Entrega:	4558	Unidade de Medida:	município assistido	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Repasse regular aos municípios para assegurar a manutenção dos serviços prestados garantindo a continuidade e a qualidade das ações vinculadas à Rede de Atenção à Saúde,

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Atenção à Saúde				
Descrição:	Refere-se à transferência de recursos financeiros na modalidade Fundo a Fundo e/ou aquisição ou contratação de serviços de forma complementar para manter e ampliar o acesso aos serviços de Atenção Especializada de forma descentralizada e regionalizada				
Cód. Entrega:	4557	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	33,00	73,33%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	10,00	52,63%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	19,00	19,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	34,00	29,57%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	19,00	20,21%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	6,00	23,08%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	121,00	30,33%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Insatisfatório			Satisfatório			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Plano de Governo

Fortalecimento da Atenção Básica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Repasse de financiamento estadual no montante de R$ 3.626.416,74 - 33 municípios beneficiados para o cofinanciamento de 33 Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental/eMAESM somando o valor de R$ 396.000,00. Contratação de 8 Serviços Especializado em Reabilitação Psicossocial Assistida, no valor total de R$ 3.230.416,74,os quais atendem usuários de todos os municípios do estado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8562 - Vigilância em Saúde						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	160.261.424	58.212.000	90.712.000	0	90.712.000	24.296.639,30	2.488.233,29	26,78%	Insatisfatório
Capital	84.727.006	89.200.000	91.800.000	0	91.800.000	6.916.956,19	1.294.656,70	7,53%	Insatisfatório
Total	244.988.430	147.412.000	182.512.000	0	182.512.000	31.213.595,49	3.782.889,99	17,10%	Insatisfatório

Entrega:	Ampliação e reforma da Seção de Apoio Logístico de Insumos e Equipamentos (SCALI), em Curitiba				
Descrição:	Refere-se à reforma objetivando a melhoria e ampliação das instalações existentes da Seção de Apoio Logístico de Insumos e Equipamentos - SCALI, alocada em Curitiba. Tem-se objetivo a gestão e logística de insumos e equipamentos utilizados no combate a endemias, em especial ao controle químico vetorial do Aedes.				
Cód. Entrega:	4563	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 04 Maringá															
Maringá	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Total Estado	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Licitação da obra ocorrerá em 2027. No momento encontra-se em andamento a elaboração do processo licitatório para contratação de projetos. Atualmente o protocolo está em vias de envio a Procuradoria Geral do Estado. A abertura dos certames está prevista para setembro de 2026 e não foi efetivada antes por capacidade operacional administrativa comprometida em razão do reduzido quantitativo de profissionais disponíveis condicionados ao chamamento do concurso público.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção de edifício para a produção de plasma no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), em Piraquara				
Descrição:	Refere- se à construção de edifício no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos - CPPI. O CPPI atua na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos de interesse para a saúde pública do país, produz soros antivenenos, insumos e antígenos para auxílio diagnóstico.				
Cód. Entrega:	4562	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Piraquara	500,00	0,00	0,00%	0,00	304,38	0,00%	0,00	194,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	498,38	99,68%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	0,00	304,38	0,00%	0,00	194,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	498,38	99,68%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Plano de Governo

Saúde e Tech

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

Obra concluída, com emissão do Termo Provisório de Recebimento. A inauguração está prevista para 18/08/2026, conforme cronograma estipulado.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do Laboratório de Vigilância e Inteligência Vetorial, em Curitiba				
Descrição:	Refere- se à construção do Laboratório de Vigilância e Inteligência Vetorial Prof. Ennio Luz, em terreno da SESA localizado em Curitiba na Rua José Rodrigues Pinheiro, nº 2.422, CIC. Objetiva o aprimoramento das ações de identificação de espécies vetores de doenças e relacionadas à vigilância ambiental, que incluem a taxonomia de indivíduos vetores, estudo geográfico, pesquisa relacionada à resistência vetorial, guarda de coleção estadual de insetos, diagnóstico laboratorial relacionado à circulação viral, com a finalidade de prevenir e/ou controlar potenciais epidemias/agravos que ameaçam a saúde humana, no território paranaense. Ainda, pretende-se que as informações advindas das análises laboratoriais estejam compiladas em painéis de bordo que auxiliariam na caracterização de um cenário entomológico completo que auxiliará o gestor na tomada de decisão.				
Cód. Entrega:	4560	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Curitiba	1.909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.909,00	0,00	0,00%
Total Estado	1.909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.909,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

O processo, após etapas internas de tramitação, encontra-se na Secretaria das Cidades para realização da licitação e demais etapas conforme o cronograma estabelecido. Houve atraso durante a etapa de projeto em virtude das aprovações legais nos órgãos competentes e ambientais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Construção do novo bloco da 2ª fase do Laboratório Central do Estado (LACEN), em São José dos Pinhais				
Descrição:	Refere- se à construção de novo bloco do o Laboratório Central do Estado do Paraná - LACEN, a segunda fase trata-se dos Laboratórios de Vigilância Sanitária e Ambiental.				
Cód. Entrega:	4561	Unidade de Medida:	metro quadrado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
São José dos Pinhais	2.954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	44,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.954,00	44,00	1,49%
Total Estado	2.954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	44,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.954,00	44,00	1,49%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade

Parecer:

A obra relacionada ao Laboratório Central do Estado (LACEN) encontra-se em andamento, iniciada em 06/07/26, logo após a obtenção do alvará de construção e segue o cronograma estabelecido.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Entrega:	Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecimento da Vigilância em Saúde				
Descrição:	Trata-se de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, aos municípios do estado para investimento no fortalecimento das ações de vigilância em saúde, Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde ProVigiA-PR. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4564	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Parecer:

Esta iniciativa foi incorporada à entrega "Municípios beneficiados com cofinanciamento para a Vigilância em Saúde" para otimizar o gerenciamento dos recursos técnico-financeiros. A medida mantém o objetivo de fortalecer a Vigilância em Saúde, assegurando a continuidade do apoio aos municípios e a adequada destinação dos recursos, sem prejuízo às finalidades previstas.

Entrega:	Municípios beneficiados com cofinanciamento para a Vigilância em Saúde				
Descrição:	Trata-se de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo e/ou aquisição e entrega de bens aos serviços para realizar as ações de Vigilância em Saúde, atuando no processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos. Bem como a aquisição de equipamento para a rede de frio estadual; Além de investimento no fortalecimento das ações de vigilância em saúde, Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde ProVigiA-PR. Descrição alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4565	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	NÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	100,00%
RGInt 02															
Estado	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	19,00	0,00	0,00%	19,00	19,00	100,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00	0,00%	115,00	115,00	100,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%	94,00	0,00	0,00%	94,00	94,00	100,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	26,00	0,00	0,00%	26,00	26,00	100,00%
Total Estado	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00	100,00%	399,00	0,00	0,00%	399,00	399,00	100,00%
Desempenho	Satisfatório			Satisfatório			Satisfatório			Sem Execução					

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 3 - Promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Parecer:

Foram repassados incentivos financeiros a 224 municípios para a aquisição de tablets destinados aos Agentes de Combate às Endemias, por meio da Resolução SESA nº 605/2024. No âmbito do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde - PROVIGIA, foram monitorados os indicadores de 2025, com a transferência, em 2026, dos recursos de desempenho relativos ao exercício anterior e dos valores previstos para os municípios. Em 2026, os indicadores do programa foram revisados como estratégia de melhoria contínua. Além disso, foram encaminhadas 4 câmaras para armazenamento de vacina na Rede de Frio Estadual, sendo 2 para a 4ª Regional de Saúde, 1 para a 12ª Regional e 1 para a 18ª Regional.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EIXO: 05 Direitos Básicos e Bem-Estar

PROGRAMA: 36 Trabalho, Qualificação e Economia Solidária — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda - SETR

Objetivos: Melhorar o acesso da população ao mercado formal de trabalho.
Ampliar a empregabilidade e as vagas em programas/projetos de qualificação profissional à população paranaense.
Fomentar as atividades empreendedoras autônomas, de autogestão e solidárias para geração de renda e inserção no mercado.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 3 Número de Entregas do Programa: 7

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Efetividade da rede SINE PR	7,26	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	8,00	8,54	9,00	8,62	9,50		10,00	

Fonte de Apuração: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED; Relatório da intermediação de mão de obra - IMO

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A rede SINE PR é a líder nacional entre os estados em relação ao número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho formal a partir da Intermediação de mão de obra (IMO). Ao final do ano de 2025, o Paraná foi o responsável por 28,24% da formalização nos postos de trabalho do SINE nacional. Apesar do resultado apurado no ano de 2025 ser inferior a meta estipulada de 9% de efetividade, o indicador apresentou ligeira melhora em relação ao ano anterior, demonstrando a importância da política de fomento ao emprego e renda gerenciado pelo poder público estadual.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Formalidade do mercado de trabalho no Paraná	88,00	30/03/2023	percentual	Maior Melhor	89,00	87,52	89,00	83,85	89,00		89,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC trimestral

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Taxa de informalidade do mercado de trabalho

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Embora o Paraná registre um dos menores índices de desemprego do Brasil, muitos empregos gerados não são formais. Mesmo com a taxa baixa, muitos trabalhadores optam por vínculos informais, autônomos ou temporários, que não garantem direitos e benefícios. Muitos jovens preferem a flexibilidade do trabalho informal, como empregos por aplicativos e plataformas digitais. A falta de qualificação também direciona alguns trabalhadores para essas alternativas. O resultado do indicador reflete essa tendência, apesar das medidas de proteção social e programas de qualificação profissional.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de formados dos cursos de qualificação profissional ofertados	65,80	01/01/2023	percentual	Maior Melhor	66,00	67,03	68,00	74,52	69,00		70,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da SETR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Registre-se que a posterior implementação dos auxílios alimentação e transporte contribuiu de forma relevante para a redução da evasão discente, impactando positivamente no crescimento dos índices de permanência e conclusão dos cursos ofertados. Ainda, ocorreu um aumento no numero de vagas disponíveis. Ressalte-se, por fim, que permanecem em execução 40 (quarenta) turmas em andamento, entre os projetos Qualifica Paraná e Carretas do Conhecimento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de ocupados com carteira assinada	48,87	30/03/2023	percentual	Maior Melhor	50,00	49,61	51,00	45,07	52,00		53,00	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC trimestral

Marcação:

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Embora o Paraná registre um dos menores índices de desemprego do Brasil, os resultados do indicador mostram que a proporção de trabalhadores com carteira assinada evidencia um desafio distinto. Esse dado indica que, apesar da baixa taxa de desemprego, mutos empregos gerados não são formalizados, o que pode comprometer os direitos dos trabalhadores. Muitos profissionais optam por empregos temporários, freelancers ou outras formas de trabalho mais flexíveis, em detrimento dos vínculos formais. Além disso, a falta de qualificação de parte da população é um obstáculo, contrariando os avanços no aumento de postos de emprego.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de solicitações de crédito aprovadas para empreendedores autônomos e solidários	33,00	01/05/2023	percentual	Maior Melhor	40,00	52,00	44,00	63,50	47,00		50,00	

Fonte de Apuração: Registro administrativo da rede SINE PR e relatório da Fomento Paraná

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

Em 2025, o indicador superou a meta prevista de 44,00%, sendo que das solicitações recepcionadas, 63,50% foram efetivamente atendidas. No período, foram recepcionadas 2.244 solicitações de microcrédito por meio da Rede SINE em parceria com a Fomento Paraná, das quais 1.425 foram efetivamente aprovadas, resultando na liberação de R$ 17.211.746,00. O resultado evidencia a efetividade da política de microcrédito produtivo, ampliando o acesso ao crédito para empreendedores autônomos e solidários e contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico local.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Taxa de empreendimentos solidários apoiados por população economicamente ativa ocupada informal	0,00	31/05/2023	empreendimentos por 100 mil pessoas	Maior Melhor	0,50	0,60	0,60	0,64	0,65		0,70	

Fonte de Apuração: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD anual; Relatório administrativo da SETR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

O Paraná é um estado que se destaca pela quantidade de empreendimentos econômicos solidários, que se articulam de forma coletiva, no campo e nas cidades, visando ocupar espaços no mercado que não teriam de forma individual. Alia-se a isso as políticas de microcrédito e inclusão produtiva desenvolvidas. No ano de 2025 houve também a retomada dos cadastros desses empreendimentos, o que contribui para a melhora do índice.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Variação de cadastros no aplicativo Paraná Serviço	0,00	31/05/2023	percentual	Maior Melhor	5,00	0,00	6,00		6,50		7,00	

Revisão PPA: Excluído pela Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025.

Fonte de Apuração: Relatório da JUCEPAR; Registro administrativo da SETR

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Explicação:

A entrega "Serviços de trabalhadores autônomos e prestadores de serviços contratados pelo aplicativo Paraná Serviços" foi cancelada devido à impossibilidade técnica de acompanhar os serviços realizados, já que o sistema atual não permite monitorar ou registrar corretamente a quantidade de profissionais contratados. Consequentemente, o indicador não pode ser preenchido, uma vez que não é possível realizar o registro preciso das variações no número de cadastros de profissionais.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)								
Categoria Econômica	**Lei PPA**	**Orçamento Inicial**	**Disponibilidade Orçamentária**	**Contingenciado**	**Orçamento Atualizado**	**Empenhado**	**Pago**	**Desempenho %**
Correntes	50.038.570	46.255.271	63.961.692	0	63.961.692	48.506.788,79	28.814.087,67	75,84%
Capital	2.223.078	2.125.910	1.256.401	869.509	2.125.910	1.814,49	0,00	0,09%
Total	52.261.648	48.381.181	65.218.093	869.509	66.087.602	48.508.603,28	28.814.087,67	73,40%

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8049 - Ações do FET						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETR/Fundo Estadual do Trabalho		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.460.042	8.316.866	8.316.866	0	8.316.866	6.621.100,11	2.917.566,36	79,61%	Satisfatório
Capital	487.156	1.739.017	869.508	869.509	1.739.017	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	10.947.198	10.055.883	9.186.374	869.509	10.055.883	6.621.100,11	2.917.566,36	65,84%	Moderado

Entrega:	Pessoas Colocadas no Mercado de Trabalho Formal por Intermediação das Agências do Trabalhador do Paraná				
Descrição:	A intermediação de mão de obra, realizada pelas agências tem como objetivo facilitar o processo de contratação, economizar tempo e recursos para as empresas e aumentar as chances de emprego para os candidatos. O mercado de trabalho formal refere-se ao conjunto de empregos que estão sujeitos a um contrato de trabalho formal, conforme estabelecido pelas leis e regulamentações trabalhistas Nesse contexto, os empregados têm direitos e proteções legais, como salário mínimo, benefícios sociais, seguro-desemprego, licença remunerada, entre outros. Regionalização alterada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3897	Unidade de Medida:	pessoa colocada	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	47.182,00	45.564,00	96,57%	50.811,00	46.689,00	91,89%	52.626,00	25.284,00	48,04%	56.256,00	0,00	0,00%	206.875,00	117.537,00	56,82%
RGInt 02															
Estado	5.898,00	5.121,00	86,83%	6.351,00	5.755,00	90,62%	6.578,00	3.054,00	46,43%	7.032,00	0,00	0,00%	25.859,00	13.930,00	53,87%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	30.392,00	53.865,00	177,23%	32.730,00	52.871,00	161,54%	33.900,00	27.990,00	82,57%	36.237,00	0,00	0,00%	133.259,00	134.726,00	101,10%
RGInt 04 Maringá															
Estado	20.242,00	32.164,00	158,90%	21.800,00	35.029,00	160,68%	22.577,00	18.475,00	81,83%	24.134,00	0,00	0,00%	88.753,00	85.668,00	96,52%
RGInt 05 Londrina															
Estado	17.961,00	21.445,00	119,40%	19.342,00	21.887,00	113,16%	20.033,00	11.947,00	59,64%	21.415,00	0,00	0,00%	78.751,00	55.279,00	70,19%
RGInt 06 Ponta															

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Estado	8.325,00	11.622,00	139,60%	8.966,00	11.474,00	127,97%	9.286,00	6.050,00	65,15%	9.926,00	0,00	0,00%	36.503,00	29.146,00	79,85%
Total Estado	130.000,00	169.781,00	130,60%	140.000,00	173.705,00	124,08%	145.000,00	92.800,00	64,00%	155.000,00	0,00	0,00%	570.000,00	436.286,00	76,54%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					
Status da Entrega:	Andamento Normal														

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Empregabilidade e geração de renda

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Parecer:

A intermediação de mão de obra é executada pelas agências da Rede SINE/PR, em convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a finalidade de promover a inserção de trabalhadores no mercado formal. No primeiro semestre de 2026, as 230 Agências do Trabalhador do Paraná ofertaram aproximadamente 218 mil vagas de emprego e realizaram cerca de 455 mil encaminhamentos. As colocações informadas referem-se exclusivamente aos trabalhadores efetivamente contratados após encaminhamento , conforme registros do Sistema de Intermediação. Para o segundo semestre, as projeções são de difícil estimativa, visto que o cenário político das eleições costuma impactar na decisão de novas contratações.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8233 - Gestão Administrativa SETR						Órgão/Unidade Orçamentária: SETR/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	29.314.214	27.013.353	27.013.353	0	27.013.353	18.189.247,96	14.466.376,42	67,33%	Moderado
Capital	0	386.893	386.893	0	386.893	1.814,49	0,00	0,47%	Insatisfatório
Total	29.314.214	27.400.246	27.400.246	0	27.400.246	18.191.062,45	14.466.376,42	66,39%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
8472 - Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETR/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.264.314	10.925.052	28.631.473	0	28.631.473	23.696.440,72	11.430.144,89	82,76%	Satisfatório
Capital	1.735.922	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	12.000.236	10.925.052	28.631.473	0	28.631.473	23.696.440,72	11.430.144,89	82,76%	Satisfatório

Entrega:	Contratação de jovens aprendizes por meio de subvenção econômica FECOP				
Descrição:	Contratação de Aprendizes de maiores de 18 anos completos, em situação de vulnerabilidade social, no âmbito do Programa Cartão Futuro, com pagamento da subvenção econômica aos estabelecimentos contratantes com recursos oriundos do Fundo de Combate à Pobreza - FECOP. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4012	Unidade de Medida:	jovem contratado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	260,00	260,00%	200,00	609,00	304,50%	250,00	138,00	55,20%	300,00	0,00	0,00%	850,00	1.007,00	118,47%
Total Estado	100,00	260,00	260,00%	200,00	609,00	304,50%	250,00	138,00	55,20%	300,00	0,00	0,00%	850,00	1.007,00	118,47%
Desempenho	Excedente			Excedente			Moderado			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Cartão Futuro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica dos Jovens

Parecer:

Os números do Programa Cartão Futuro crescem continuamente com o cadastro de novos aprendizes pelas empresas. A entrada de novas entidades formadoras, como a GERAR - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, ajuda a manter esses resultados positivos.
Atualmente, 352 aprendizes recebem o recurso FECOP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Em 2026, 138 passaram a ser beneficiados (52 cadastrados em 2025 e 86 em 2026 com documentos aprovados). Dos 117 inscritos em 2026, 31 foram considerados inaptos. Para os aprendizes com pendências ou em análise, a equipe do programa oferece suporte direto às empresas para a conclusão do cadastro.

Entrega:	Empreendimentos de Economia Solidária cadastrados				
Descrição:	Faz-se cadastramento dos empreendimentos no Cadastro Estadual de Empreendimentos de Economia Solidária para mapeamento e acompanhamento do número de empreendimentos compatíveis princípios da economia solidária, as atividades de organização da produção e da comercialização de bens e serviços, da distribuição da produção e da comercialização de bens e serviços, do consumo e do crédito, tendo por base os princípios da auto gestão, da cooperação e da solidariedade, a gestão democrática e participativa, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, regional e territorial integrado e sustentável, o respeito aos ecossistemas, a preservação do meio ambiente, a valorização do ser humano, do trabalho, da cultura, com o estabelecimento de relações igualitárias entre diferentes. Diminuição de meta alterada pela Lei Estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	3999	Unidade de Medida:	empreendimento apoiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	500,00	0,00	0,00%	100,00	39,00	39,00%	100,00	8,00	8,00%	100,00	0,00	0,00%	800,00	47,00	5,88%
Total Estado	500,00	0,00	0,00%	100,00	39,00	39,00%	100,00	8,00	8,00%	100,00	0,00	0,00%	800,00	47,00	5,88%
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Parecer:

A nova plataforma do Cadsol apresenta dificuldades no cadastro de empreendimentos solidários devido à exigência de conta gov.br (nível prata ou ouro), noções de informática e comprovação documental coletiva e autogestionário do empreendimento. Atualmente, há 23 cadastros pendentes de ajustes. Para mitigar o impacto e ampliar as adesões, serão realizados mutirões em feiras no segundo semestre. Diante desse cenário, as metas estão em processo de revisão para os próximos períodos.

Entrega:	Mutirão destinado ao encaminhamento de pessoas a vagas de emprego				
Descrição:	Os mutirões de emprego são eventos geridos pela intermediação de mão de obra com apoio das agencias do trabalhador, especialmente úteis para pessoas que estão desempregadas, procurando por novas oportunidades ou buscando uma rápida reinserção no mercado de trabalho. Eles oferecem um ambiente concentrado para interação rápida e direta com empregadores e possibilidade de conseguir uma entrevista ou até mesmo ser contratado imediatamente, destina-se ao publico em geral e a parcelas de populações especificas (negros, imigrantes, refugiados, mulheres, jovens, comunidade LGBTQIA+ etc.)				
Cód. Entrega:	4027	Unidade de Medida:	evento realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	100,00	196,00	196,00%	150,00	166,00	110,67%	175,00	322,00	184,00%	225,00	0,00	0,00%	650,00	684,00	105,23%
Total Estado	100,00	196,00	196,00%	150,00	166,00	110,67%	175,00	322,00	184,00%	225,00	0,00	0,00%	650,00	684,00	105,23%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Plano de Governo

Empregabilidade e geração de renda

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Social - Formalidade do Mercado de Trabalho

Parecer:

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 322 mutirões de emprego em parceria com 920 empresas, ofertando cerca de 26 mil vagas. Essa mobilização resultou em quase 20 mil atendimentos, 13 mil encaminhamentos e 5 mil contratações efetivas. Para o segundo semestre, estão previstas ações temáticas estratégicas, como o Mutirão da Juventude (agosto), PCD (setembro) e Outubro Rosa (outubro). Contudo, não é possível afirmar com precisão o quantitativo ou a realização de todos os mutirões previstos para o período, uma vez que sua execução depende da demanda das Agências do Trabalhador e do volume de vagas intermediadas, que fundamentam a organização dessas ações.

Entrega:	Qualificação profissional gratuita para a população, com foco em empreendedorismo				
Descrição:	Disponibilização gratuita de vagas em cursos de qualificação profissional destinados ao desenvolvimento de competências empreendedoras, com atenção especial aos autônomos, micro e pequenos empreendedores Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024. Alterada pelo projeto de Lei nº 371, de 29 de Abril de 2026.				
Cód. Entrega:	4030	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	150,00	793,00	528,67%	350,00	1.862,00	532,00%	450,00	351,00	78,00%	1.050,00	0,00	0,00%	2.000,00	3.006,00	150,30%
Total Estado	150,00	793,00	528,67%	350,00	1.862,00	532,00%	450,00	351,00	78,00%	1.050,00	0,00	0,00%	2.000,00	3.006,00	150,30%
Desempenho	Excedente			Excedente			Satisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Gente Empreendedora

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Parecer:

No período em referência, os projetos Bora Circular, Empreendedoras da Beleza e Evento Seguro registraram um total de 408 alunos atendidos. Desse total, 351 foram certificados e 57 evadiram/reprovaram (não certificados).
Até o momento, as iniciativas contam com 14 turmas finalizadas e 10 em andamento, além de novas turmas a serem programadas ao longo do ano. Por essa razão, os resultados apresentados possuem caráter parcial e serão integralmente atualizados ao final do ciclo anual.

Entrega:	Qualificação profissional gratuita para a população, com foco em empregabilidade e recolocação profissional				
Descrição:	Curso de capacitação profissional disponibilizado gratuitamente à população no âmbito da indústria, comércio e serviços, com o objetivo de promover a colocação no mercado de trabalho e manutenção de renda. Aumento de meta alterado pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4031	Unidade de Medida:	certificado emitido	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	862,00	8.590,00	996,52%	7.000,00	7.768,00	110,97%	8.000,00	1.784,00	22,30%	9.000,00	0,00	0,00%	24.862,00	18.142,00	72,97%
Total Estado	862,00	8.590,00	996,52%	7.000,00	7.768,00	110,97%	8.000,00	1.784,00	22,30%	9.000,00	0,00	0,00%	24.862,00	18.142,00	72,97%
Desempenho	Excedente			Excedente			Insatisfatório			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Metas e Prioridades da Administração Pública 2027

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores

Sustentabilidade Social - Inserção Econômica

Parecer:

O Projeto Qualifica Paraná - Unidades Móveis, com o SENAI e o SENAC, tem turmas em execução e programadas para o ano. Logo, os resultados atuais são parciais. No período iniciado em março/2026, foram realizadas 124 turmas, com 1.918 alunos atendidos. Até o momento, registrou-se a emissão de 1.784 certificados, com o objetivo de atingir a meta de 8.000 certificações até dezembro/2026. Em contrapartida, houve 134 alunos não certificados/reprovados. Os dados finais serão atualizados ao término do exercício e os indicadores servirão de base para o aprimoramento das próximas etapas do programa. Há a previsão de mais 344 turmas até o final do ano, totalizando 468 turmas.

Entrega:	Serviços de trabalhadores autônomos e prestadores de serviços contratados pelo aplicativo				
Descrição:	O Aplicativo "Paraná Serviços" facilita a intermediação de mão de obra autônoma, o Aplicativo é gratuito e oportunizar que prestadores de serviços ofertem seus serviços de forma online aos cidadãos cadastrados no software. O serviço está disponível para celulares Android's e IOS. Excluída/cancelada pela Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.				
Cód. Entrega:	4033	Unidade de Medida:	serviço realizado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	300,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Total Estado	300,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%	1.700,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Cancelada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o trabalho digno para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

Em razão da incompatibilidade do software atual com a entrega, faz-se necessário a exclusão da mesma, pois não é possível realizar o acompanhamento quanto à realização de serviços oriundos do aplicativo Paraná Serviços, isto é, mostra-se inexequível aferir a quantidade de profissionais contratados a partir do aplicativo. Fora aberto o protocolo de nº 22.476.805-2, solicitando essa alteração no PPA 2024-2027 da SETR.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

99 Obrigações Especiais

Tipo: Operações Especiais

Objetivos:
Promover o recolhimento das contribuições financeiras da administração centralizada do Estado, referente ao Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Atender despesas com contratos firmados com instituições financeiras, referente à prestação de serviços de arrecadação de tributos.
Responder pelos serviços da dívida pública, interna e externa, amortização, juros e demais encargos, resultantes de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado.
Cumprir as obrigações legais previstas em leis específicas e atender futuras ações e encargos assumidos pelo Governo do Estado.
Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários ao gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais nos termos a que se refere o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n°. 62/2009.
Realizar pagamento de Sentenças Judiciais.
Realizar pagamento de proventos para inativos.

Número de Indicadores: 0

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 109

Número de Entregas do Programa: 0

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2026 - 1º semestre 2026 - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	6.132.829.050	5.685.393.239	3.635.976.473	229.459.609	3.865.436.082	2.671.145.613,30	2.275.855.474,98	69,10%
Capital	1.999.205.771	1.486.701.452	1.351.514.364	10.959.067	1.362.473.431	683.393.136,24	582.537.553,21	50,16%
Reserva de Contingência	0	357.750.537	60.000.000	357.750.537	417.750.537	0,00	0,00	0,00%
Total	8.132.034.821	7.529.845.228	5.047.490.837	598.169.213	5.645.660.050	3.354.538.749,54	2.858.393.028,19	59,42%

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026

9000 - Encargos com Inativos e Pensionistas ALEP

Órgão/Unidade Orçamentária: ALEP/Assembleia Legislativa

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	36.749.244	39.000.000	28.000.000	0	28.000.000	8.045.255,47	8.026.951,31	28,73%	Insatisfatório
Total	36.749.244	39.000.000	28.000.000	0	28.000.000	8.045.255,47	8.026.951,31	28,73%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9001 - Encargos com Inativos e Pensionistas TCEPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TCEPR/Tribunal de Contas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	22.032.855	33.748.000	34.148.000	0	34.148.000	16.396.129,70	16.396.129,70	48,01%	Insatisfatório
Total	22.032.855	33.748.000	34.148.000	0	34.148.000	16.396.129,70	16.396.129,70	48,01%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9002 - Encargos Previdenciários TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9004 - Encargos com Inativos e Pensionistas MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Ministério Público		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	35.497.377	44.853.387	44.953.387	0	44.953.387	30.805.117,32	26.942.754,08	68,53%	Moderado
Total	35.497.377	44.853.387	44.953.387	0	44.953.387	30.805.117,32	26.942.754,08	68,53%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9005 - Encargos Especiais IPARDES						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	136	7.350	9.650	0	9.650	6.645,91	4.952,90	68,87%	Moderado
Total	136	7.350	9.650	0	9.650	6.645,91	4.952,90	68,87%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9006 - Encargos Especiais AMEP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	533.364	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	533.364	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9008 - Encargos Especiais FESD						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9009 - Encargos Especiais ALEP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	ALEP/Assembleia Legislativa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9012 - Encargos Especiais Casa Civil - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9013 - Encargos Especiais UEL						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Londrina		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.020.810	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	5.732.769,56	5.732.769,56	90,28%	Satisfatório
Total	8.020.810	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	5.732.769,56	5.732.769,56	90,28%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9014 - Encargos Especiais UEPG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Ponta Grossa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.951.602	2.086.268	2.080.305	455.963	2.536.268	1.259.597,05	1.159.833,29	49,66%	Insatisfatório
Total	1.951.602	2.086.268	2.080.305	455.963	2.536.268	1.259.597,05	1.159.833,29	49,66%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9015 - Encargos Especiais UEM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual de Maringá		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.534.600	3.730.323	2.315.303	1.415.020	3.730.323	1.181.665,64	1.173.409,38	31,68%	Insatisfatório
Total	5.534.600	3.730.323	2.315.303	1.415.020	3.730.323	1.181.665,64	1.173.409,38	31,68%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9016 - Encargos Especiais UNICENTRO						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Centro-Oeste		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	351.266	199.400	169.400	30.000	199.400	169.055,62	60.785,14	84,78%	Satisfatório
Total	351.266	199.400	169.400	30.000	199.400	169.055,62	60.785,14	84,78%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9017 - Encargos Especiais UNIOESTE						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Oeste do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.822.316	1.922.604	1.995.114	50.000	2.045.114	688.418,67	499.465,53	33,66%	Insatisfatório
Total	3.822.316	1.922.604	1.995.114	50.000	2.045.114	688.418,67	499.465,53	33,66%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9031 - Encargos Especiais Defesa Civil - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CEDEC/Coordenadoria Estadual da Defesa Civil		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9033 - Encargos Especiais - CCTG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Centro Cultural Teatro Guaíra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	132.890	310.000	210.000	100.000	310.000	124.051,13	52.293,08	40,02%	Insatisfatório
Total	132.890	310.000	210.000	100.000	310.000	124.051,13	52.293,08	40,02%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9034 - Encargos Especiais Casa Militar - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CM/Subchefia da Casa Militar		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9036 - Encargos Especiais CGE - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	CGE/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9037 - Encargos Especiais IAPAR EMATER						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.130.524	2.760.019	2.110.019	1.200.000	3.310.019	995.747,88	916.025,44	30,08%	Insatisfatório
Total	8.130.524	2.760.019	2.110.019	1.200.000	3.310.019	995.747,88	916.025,44	30,08%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9038 - Encargos Especiais PGE - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	PGE/Procuradoria Geral do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	856.000	856.000	0	856.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	856.000	856.000	0	856.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9039 - Encargos Especiais IAT						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Instituto Água e Terra		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.746.611	2.075.050	1.725.050	550.000	2.275.050	1.140.898,93	586.159,42	50,15%	Moderado
Total	1.746.611	2.075.050	1.725.050	550.000	2.275.050	1.140.898,93	586.159,42	50,15%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9047 - Encargos Especiais SEPL - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEPL/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9048 - Encargos Especiais SEAP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9049 - Encargos Especiais SEFA - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9050 - Encargos Especiais SEED/GAB - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9053 - Encargos Especiais UENP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Norte do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	247.419	228.206	163.206	65.000	228.206	26.934,81	26.856,81	11,80%	Insatisfatório
Total	247.419	228.206	163.206	65.000	228.206	26.934,81	26.856,81	11,80%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9057 - Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	27.563.324	25.282.349	25.282.349	0	25.282.349	11.067.891,22	11.067.064,75	43,78%	Insatisfatório
Total	27.563.324	25.282.349	25.282.349	0	25.282.349	11.067.891,22	11.067.064,75	43,78%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9062 - Encargos Especiais FUNSAÚDE						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Fundo Estadual de Saúde		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	16.529.168	31.413.890	33.413.890	0	33.413.890	22.527.880,85	10.672.947,64	67,42%	Moderado
Total	16.529.168	31.413.890	33.413.890	0	33.413.890	22.527.880,85	10.672.947,64	67,42%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9063 - Encargos Especiais UNESPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Universidade Estadual do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	988.285	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	988.285	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9064 - Encargos Especiais FEMA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Fundo Estadual do Meio Ambiente		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	768.008	2.124.000	2.124.000	0	2.124.000	2.100.625,78	1.692.741,34	98,90%	Satisfatório
Total	768.008	2.124.000	2.124.000	0	2.124.000	2.100.625,78	1.692.741,34	98,90%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9067 - Encargos Especiais ADAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Agência de Defesa Agropecuária do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.864.704	950.000	925.000	25.000	950.000	491.405,16	278.081,49	51,73%	Moderado
Total	1.864.704	950.000	925.000	25.000	950.000	491.405,16	278.081,49	51,73%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9070 - Transferências ao Fundo Financeiro						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	578.641	500.000	500.000	0	500.000	168.276,82	146.001,03	33,66%	Insatisfatório
Total	578.641	500.000	500.000	0	500.000	168.276,82	146.001,03	33,66%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9071 - Transferências ao Fundo Militar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.894.697	4.010.000	4.010.000	0	4.010.000	1.339.353,87	1.295.146,10	33,40%	Insatisfatório
Total	3.894.697	4.010.000	4.010.000	0	4.010.000	1.339.353,87	1.295.146,10	33,40%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9073 - Encargos Especiais SEES - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9074 - Encargos Especiais SEJU - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9082 - Atendimento a Obrigações Gerais						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.015.709.186	1.036.492.021	846.841.694	51.942.932	898.784.626	767.199.587,37	485.628.178,84	85,36%	Satisfatório
Total	2.015.709.186	1.036.492.021	846.841.694	51.942.932	898.784.626	767.199.587,37	485.628.178,84	85,36%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9083 - Encargos Gerais da Dívida Pública Interna						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	876.216.668	565.759.120	565.759.120	0	565.759.120	262.665.981,15	260.522.089,43	46,43%	Insatisfatório
Capital	1.123.584.816	448.016.861	448.016.861	0	448.016.861	246.534.697,44	244.129.162,20	55,03%	Moderado
Total	1.999.801.484	1.013.775.981	1.013.775.981	0	1.013.775.981	509.200.678,59	504.651.251,63	50,23%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9084 - Encargos Gerais da Dívida Pública Externa						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	422.817.189	309.962.721	315.369.811	0	315.369.811	100.783.787,34	95.376.697,34	31,96%	Insatisfatório
Capital	333.329.943	411.588.921	411.588.921	0	411.588.921	156.062.680,86	148.706.529,86	37,92%	Insatisfatório
Total	756.147.132	721.551.642	726.958.732	0	726.958.732	256.846.468,20	244.083.227,20	35,33%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9088 - Pagamento de Sentenças Judiciais						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.706.771.850	2.750.238.617	860.736.298	173.219.300	1.033.955.598	853.486.767,58	811.169.254,16	82,55%	Satisfatório
Capital	192.384.917	386.289.812	251.107.724	10.954.067	262.061.791	40.000.000,00	19.717.457,69	15,26%	Insatisfatório
Total	1.899.156.767	3.136.528.429	1.111.844.022	184.173.367	1.296.017.389	893.486.767,58	830.886.711,85	68,94%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9089 - Transferências ao Fundo de Previdência						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	191.473.651	178.078.328	178.078.328	0	178.078.328	114.803.995,24	110.168.357,76	64,47%	Moderado
Total	191.473.651	178.078.328	178.078.328	0	178.078.328	114.803.995,24	110.168.357,76	64,47%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9090 - Encargos Especiais SEEC - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9092 - Encargos Especiais Fundo de Aval						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	19.363	12.000	12.000	0	12.000	4.073,40	4.073,40	33,95%	Insatisfatório
Total	19.363	12.000	12.000	0	12.000	4.073,40	4.073,40	33,95%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9093 - Encargos Especiais FDE						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Desenvolvimento Econômico		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	247.459	1.791.224	1.791.224	0	1.791.224	512.128,18	512.128,18	28,59%	Insatisfatório
Total	247.459	1.791.224	1.791.224	0	1.791.224	512.128,18	512.128,18	28,59%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9094 - Encargos Especiais FEM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Equalização do Microcrédito		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	5.675	17.500	17.500	0	17.500	6.274,24	6.274,24	35,85%	Insatisfatório
Total	5.675	17.500	17.500	0	17.500	6.274,24	6.274,24	35,85%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9096 - Encargos com Pensões para Portadores de Hanseníase						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESA/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	43.734.104	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	22.191.568,53	22.191.568,53	49,31%	Insatisfatório
Capital	0	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	43.734.104	45.010.000	45.005.000	5.000	45.010.000	22.191.568,53	22.191.568,53	49,30%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9097 - Encargos Especiais FIME						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	12.712	167.315	167.315	0	167.315	38.662,04	38.662,04	23,11%	Insatisfatório
Total	12.712	167.315	167.315	0	167.315	38.662,04	38.662,04	23,11%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9098 - Encargos Especiais FAG						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	48.044	131.414	131.414	0	131.414	50.305,39	50.305,39	38,28%	Insatisfatório
Total	48.044	131.414	131.414	0	131.414	50.305,39	50.305,39	38,28%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9099 - Encargos Especiais FCR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.405	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	3.405	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9100 - Encargos Especiais DER						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Departamento de Estradas de Rodagem		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	9.774.300	7.553.194	7.253.194	300.000	7.553.194	2.569.582,30	2.526.853,75	34,02%	Insatisfatório
Total	9.774.300	7.553.194	7.253.194	300.000	7.553.194	2.569.582,30	2.526.853,75	34,02%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9105 - Pensões e aposentadorias dos serventuários da justiça transferência à Paranaprevidência						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	73.912.439	44.000.000	39.585.000	0	39.585.000	16.978.849,60	15.759.058,64	42,89%	Insatisfatório
Total	73.912.439	44.000.000	39.585.000	0	39.585.000	16.978.849,60	15.759.058,64	42,89%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9106 - Encargos Especiais SETI						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	146.064	500.000	500.000	0	500.000	250.000,00	11.110,11	50,00%	Insatisfatório
Total	146.064	500.000	500.000	0	500.000	250.000,00	11.110,11	50,00%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9107 - Gestão da Dívida Interna Refinanciamento						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	559.645.147	346.361.619	340.954.529	0	340.954.529	273.615.553,43	273.615.553,43	80,25%	Satisfatório
Capital	349.904.982	240.795.758	240.795.758	0	240.795.758	240.795.757,94	169.984.403,46	100,00%	Satisfatório
Total	909.550.129	587.157.377	581.750.287	0	581.750.287	514.411.311,37	443.599.956,89	88,42%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9108 - Encargos Especiais SEMIPI - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	4.572	4.572	0	4.572	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	4.572	4.572	0	4.572	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9109 - Encargos Especias SETR - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETR/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9110 - Encargos Especiais SEAB - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9111 - Encargos Especiais SEDEST - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9112 - Encargos Especiais SEIL - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIL/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9113 - Encargos Especiais SESP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9114 - Encargos Especiais SEED/DG - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9115 - Encargos Especiais JUCEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIC/Junta Comercial do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	628.814	517.940	617.940	100.000	717.940	342.633,28	285.198,01	47,72%	Insatisfatório
Total	628.814	517.940	617.940	100.000	717.940	342.633,28	285.198,01	47,72%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9116 - Encargos Especiais FRHI						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEST/Fundo Estadual de Recursos Hídricos		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	68.674	43.826	43.826	0	43.826	43.366,69	34.348,68	98,95%	Satisfatório
Total	68.674	43.826	43.826	0	43.826	43.366,69	34.348,68	98,95%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9117 - Encargos Especiais CEP - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEED/Colégio Estadual do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9118 - Encargos Especiais PRESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/PARANÁ ESPORTE		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	235.513	6.224	306.224	0	306.224	220.000,00	71.011,64	71,84%	Moderado
Total	235.513	6.224	306.224	0	306.224	220.000,00	71.011,64	71,84%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9119 - Encargos Previdenciários TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	151.229.652	189.829.652	0	189.829.652	109.259.953,19	97.417.408,18	57,56%	Moderado
Total	0	151.229.652	189.829.652	0	189.829.652	109.259.953,19	97.417.408,18	57,56%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9120 - Encargos Especiais SECOM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECOM/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9121 - Encargos Especiais SEI						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIA/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	556	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	556	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9122 - Encargos com Inativos e Pensionistas MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Ministério Público		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9124 - Encargos com Inativos e Pensionistas Defensoria						Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Defensoria Pública		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	222.000	222.000	0	222.000	202.318,26	100.128,90	91,13%	Satisfatório
Total	0	222.000	222.000	0	222.000	202.318,26	100.128,90	91,13%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9126 - Encargos Especiais SECID						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9127 - Encargos Especiais - LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Loteria do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	83.307	83.307	0	83.307	80.000,00	24.498,18	96,03%	Satisfatório
Total	0	83.307	83.307	0	83.307	80.000,00	24.498,18	96,03%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9128 - Encargos Especiais FUNREFISCO						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo Especial do Fisco		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	798.510	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	798.510	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9131 - Encargos Especiais SEIC - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEIC/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9133 - Encargos Especiais SETU - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETU/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9151 - Encargos Especiais TCE						Órgão/Unidade Orçamentária:	TCEPR/Tribunal de Contas		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	44.511	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	44.511	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9152 - Encargos Especiais TJPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TJPR/Tribunal de Justiça		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	189.171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	189.171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9154 - Encargos Especiais MPPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Ministério Público		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	445.108	400.000	400.000	0	400.000	160.516,24	80.825,85	40,13%	Insatisfatório
Total	445.108	400.000	400.000	0	400.000	160.516,24	80.825,85	40,13%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9183 - Encargos Especiais - REPR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Receita Estadual do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	44.511	695.000	695.000	0	695.000	26.002,93	18.265,82	3,74%	Insatisfatório
Total	44.511	695.000	695.000	0	695.000	26.002,93	18.265,82	3,74%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9184 - Encargos Especiais FETCE PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	TCEPR/Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.669.156	900.000	900.000	0	900.000	900.000,00	387.999,88	100,00%	Satisfatório
Total	1.669.156	900.000	900.000	0	900.000	900.000,00	387.999,88	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9189 - Encargos Especiais FUNDEP						Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	934.727	907.417	907.417	0	907.417	907.417,00	405.387,51	100,00%	Satisfatório
Total	934.727	907.417	907.417	0	907.417	907.417,00	405.387,51	100,00%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9190 - Encargos Especiais FUEMP PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	MPPR/Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	389.470	600.000	600.000	0	600.000	333.415,68	101.368,28	55,57%	Moderado
Total	389.470	600.000	600.000	0	600.000	333.415,68	101.368,28	55,57%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9194 - Encargos Especiais Fundo Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Fundo Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	8.046.645	6.043.522	6.043.522	0	6.043.522	6.043.522,00	2.203.616,45	100,00%	Satisfatório
Total	8.046.645	6.043.522	6.043.522	0	6.043.522	6.043.522,00	2.203.616,45	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9197 - Encargos Especiais FECON						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Fundo Estadual de Defesa do Consumidor		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	208.752	150.000	150.000	0	150.000	42.000,00	19.895,05	28,00%	Insatisfatório
Total	208.752	150.000	150.000	0	150.000	42.000,00	19.895,05	28,00%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9208 - Encargos com Inativos e Pensionistas Defensoria						Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Defensoria Pública		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9210 - Encargos Especiais DETRAN						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Departamento de Trânsito do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	20.192.629	25.684.666	25.684.666	0	25.684.666	25.059.666,00	6.033.390,80	97,57%	Satisfatório
Total	20.192.629	25.684.666	25.684.666	0	25.684.666	25.059.666,00	6.033.390,80	97,57%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9211 - Encargos Especiais - AGEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	CC/Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.903.362	509.516	503.122	6.394	509.516	5.153,89	459,90	1,01%	Insatisfatório
Total	1.903.362	509.516	503.122	6.394	509.516	5.153,89	459,90	1,01%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9213 - Encargos Especiais FEC						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Fundo Estadual de Cultura		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	10.215	15.000	15.000	0	15.000	5.000,00	2.387,17	33,33%	Insatisfatório
Total	10.215	15.000	15.000	0	15.000	5.000,00	2.387,17	33,33%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9227 - Encargos Especiais FUNDEPIR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9234 - Encargos Especiais COHAPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	267.466	1.470.762	1.470.762	0	1.470.762	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	267.466	1.470.762	1.470.762	0	1.470.762	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9239 - Encargos Especiais FEID						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEJU/Fundo Estadual de Interesses Difusos		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	3.671	12.131	72.131	0	72.131	72.131,00	17.792,49	100,00%	Satisfatório
Total	3.671	12.131	72.131	0	72.131	72.131,00	17.792,49	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9245 - Encargos Especiais FEPGE PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	PGE/Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	237.015	395.539	395.539	0	395.539	395.539,00	144.815,09	100,00%	Satisfatório
Total	237.015	395.539	395.539	0	395.539	395.539,00	144.815,09	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9248 - Encargos Especiais TECPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETI/Instituto de Tecnologia do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9249 - Encargos Especiais do FEE/PR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEES/Fundo Estadual do Esporte do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	69.105	27.268	401.504	0	401.504	141.266,56	42.916,21	35,18%	Insatisfatório
Total	69.105	27.268	401.504	0	401.504	141.266,56	42.916,21	35,18%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9258 - Encargos Especiais FIPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	85.830	150.000	150.000	0	150.000	150.000,00	4.356,72	100,00%	Satisfatório
Total	85.830	150.000	150.000	0	150.000	150.000,00	4.356,72	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9263 - Encargos Especiais FEDIM						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEMIPI/Fundo Estadual Dos Direitos Da Mulher		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9265 - Encargos Especiais FEAS						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual de Assistência Social		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	133.204	50.000	50.000	0	50.000	50.000,00	27.198,64	100,00%	Satisfatório
Total	133.204	50.000	50.000	0	50.000	50.000,00	27.198,64	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9266 - Encargos Especiais FUNESP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	14.163.244	1.657.681	5.978.181	0	5.978.181	4.142.726,60	2.153.348,54	69,30%	Moderado
Total	14.163.244	1.657.681	5.978.181	0	5.978.181	4.142.726,60	2.153.348,54	69,30%	Moderado

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9267 - Encargos Especiais FIA						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Fundo Estadual para a Infância e Adolescência		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	778.939	750.000	750.000	0	750.000	500.000,00	116.840,52	66,67%	Moderado
Total	778.939	750.000	750.000	0	750.000	500.000,00	116.840,52	66,67%	Moderado

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9268 - Encargos Especiais FET						Órgão/Unidade Orçamentária:	SETR/Fundo Estadual do Trabalho		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9273 - Encargos Especiais FUNPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Fundo Para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9274 - Gestão da Dívida da COHAPAR Banco do Brasil						Órgão/Unidade Orçamentária:	SECID/Companhia de Habitação do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	934.728	350.000	350.000	0	350.000	350.000,00	127.923,95	100,00%	Satisfatório
Capital	1.113	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	935.841	350.100	350.100	0	350.100	350.000,00	127.923,95	99,97%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9275 - Encargos Especiais - LOTEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAP/Loteria do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9277 - Encargos Especiais Defensoria Pública do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária:	DPPR/Defensoria Pública		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	46.736	2.632.500	3.940.211	0	3.940.211	1.199.770,00	1.181.520,82	30,45%	Insatisfatório
Total	46.736	2.632.500	3.940.211	0	3.940.211	1.199.770,00	1.181.520,82	30,45%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9295 - Encargos Especiais FUPEN						Órgão/Unidade Orçamentária:	SESP/Fundo Penitenciário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	500.630	303.000	303.000	0	303.000	142.977,80	142.977,80	47,19%	Insatisfatório
Total	500.630	303.000	303.000	0	303.000	142.977,80	142.977,80	47,19%	Insatisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9301 - Gestão do Fundo de recuperação e estabilização fiscal do Paraná FUNREP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEFA/Gabinete do Secretário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9342 - Encargos Especiais SEDEF - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEDEF/Diretoria Geral		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	26.897	26.897	0	26.897	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	26.897	26.897	0	26.897	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9343 - Encargos Especiais FUNCOR						Órgão/Unidade Orçamentária:	CGE/Fundo Estadual de Combate à Corrupção		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	111.277	15.000	15.000	0	15.000	12.000,00	4.540,10	80,00%	Satisfatório
Total	111.277	15.000	15.000	0	15.000	12.000,00	4.540,10	80,00%	Satisfatório

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2026 - 1º semestre 2026

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9447 - Encargos Especiais						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEEC/Biblioteca Pública do Estado do Paraná		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9562 - Encargos Especiais FEAP						Órgão/Unidade Orçamentária:	SEAB/Fundo de Equipamento Agropecuário		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	2.211.784	472.400	933.400	0	933.400	933.400,00	394.520,57	100,00%	Satisfatório
Total	2.211.784	472.400	933.400	0	933.400	933.400,00	394.520,57	100,00%	Satisfatório

Ação Orçamentária Ano 2026 - 1º semestre 2026									
9901 - Reserva de Contingência						Órgão/Unidade Orçamentária:	AGE/SEFA/Programações Especiais e Encargos Gerais do Estado		
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Reserva de Contingência	0	357.750.537	60.000.000	357.750.537	417.750.537	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	357.750.537	60.000.000	357.750.537	417.750.537	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução