



PLANO

PLURIANUAL

2024 • 2027

PACTO PELO
FUTURO

MONITORAMENTO

CMA

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

S E P L
PR.GOV.BR



P L A N O
**PLURI
ANUAL**

2024 • 2027

Peça única orçamentária • Todos os órgãos e poderes

O que se quer atingir, mudar, preservar • Atribuição da política pública

Instrumento sintético estratégico

Médio prazo • 4 anos

Estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública • Regionalizada

Art. 165. Constituição Federal do Brasil 1988

Art. 133. Constituição Estadual do Paraná 1989

ATORES

Construção coletiva

- Coordenação de Monitoramento e Avaliação - **CMA**
- Chefes de Núcleo de Planejamento Setorial - **NPS**
- Chefes de Núcleo Fazendário Setorial - **NFS**
- **Interlocutores** dos órgãos e poderes

Responsabilidade pela política pública



CICLO • ETAPAS

1

Elaboração

2

Implementação - execução

3


Monitoramento

01.
Identificação
dos problemas

02.
Elaboração
do Plano

04.
Monitoramento
e Avaliação

03.
Implementação
do Plano




PPA 2024-2027

ELABORAÇÃO



EIXOS



OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROGRAMA DE PPA

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE PPA

Ação Orçamentária

Entrega 1

Entrega 2

Entrega 3

Identificação propostas do **Plano Governo** – Transformar em Entregas efetivas

Indicadores de insumo / processo para Entregas

Mensurações absolutas - Quantidade por Região e ano


Marcações

INDICADORES




Taxas
Proporções
Índices
Razões

Metas por ano
Abrangência Estadual



ESTRUTURA





MONITORAMENTO

Atividade periódica • durante a implementação

O que e quanto está sendo alcançado

Fazer ajustes e correções de rota
• dificuldades



FLUXO

S E P L
PR.GOV.BR

Até 31/07

Abertura
comunicação e
orientação



1

2



Coleta de
informação
trabalho interno

Preenchimento
sistema




3

4



Avaliação de
conteúdo
CMA

Análise
consolidada
relatórios



5

6



Apresentação
Audiência e
publicação

JUNHO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

18/06 - envio de protocolos da SEPL aos órgãos
26/06 e 27/06 - reunião de orientação aos órgãos

JULHO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	30	31	1	2	3

01/07 a 31/07 - período de coleta das informações e preenchimento do sistema

AGOSTO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

01/08 a 15/08 - envio de protocolos da SEPL aos órgãos
29/08 - construção de relatórios para publicação no site


SETEMBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4


01/09 a 05/09 - preparação de apresentação para ALEP
09/09 - data limite para apresentação e audiência na ALEP

PERÍODOS

1º Semestre



2º Semestre





Mozilla Firefox



Disponível em <https://www.sigame.sepl.pr.gov.br>



Solicite acesso através do QR Code →



cmasepl@sepl.pr.gov.br



Sistema Integrado de Gestão,
Avaliação e Monitoramento Estadual

Usuário

Senha

Versão 1.8.6



[Não consigo acessar o sistema](#)

Pessoal, vinculada à CPF

MENU MONITORAMENTO

Administração	Cadastro	Diagnóstico Setorial	Monitoramento	Relatórios	Sair
Monitoramento Plano Plurianual - PPA			Plano Plurianual PPA	Indicadores	
			Metodologia Anterior a 2024	Ações Orçamentárias	
			LOA	Entregas	
			Investimentos das Empresas		
Indicador			Ação Orçamentária	Entrega	
PPA:			PPA 2024-2027		
Órgão:					
Eixo:					
Programa:			Selecione...		
Ação Orçamentária:			Selecione...		
Entrega:			Selecione...		

FILTROS

Monitoramento

Plano Plurianual - PPA

Indicador	Ação Orçamentária	Entrega
PPA: PPA 2024-2027 ▼ Órgão: Selecione... ▼ Eixo: Selecione... ▼ Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná ▼ Ação Orçamentária: Selecione... ▼ Entrega: Selecione... ▼		

PPA:	PPA 2024-2027	▼
Órgão:	SEPL - Secretaria de Estado do Planejamento	▼
Eixo:	1 - Eficiência Administrativa	▼
Programa:	10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	▼
Ação Orçamentária:	8032 - Análise de Viabilidade de Projetos	▼
Entrega:	Selecione...	▼

SEPL
PR.GOV.BR

Plano Plurianual - PPA

[illegible]

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

Selecione a Ação Orçamentária: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Selecione a Entrega: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

em Saúde e Segurança do Trabalho

Código da Entrega: 375 8104 - Gestão da Saúde dos Servidores Inativos e seus Dependentes

Unidade de Medida: ser 8402 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações

Memória de Cálculo: 9003 - Contribuições à Previdência Complementar

O trabalho será prestado no âmbito estadual para o quantitativo aproximado de 149.989 agentes públicos divididos em: agentes públicos efetivos 117.535 --, comissionados 2.799 --, CRES 29.655.

Fonte: Departamento de Saúde do Servidor DSS

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

Selecione a Ação Orçamentária: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Selecione a Entrega: Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho

Código da Entrega: 375 Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho

Unidade de Medida: ser Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais ativos e seus dependentes

Memória de Cálculo: O t Capacitação de Servidores na Modalidade de Ensino a Distância e híbrido

age Capacitação de Servidores na Modalidade Presencial e Telepresencial

Fonte: De Concursos Públicos para reposição de quadros de pessoal do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta - autárquica realizados

Responsável pela Eventos para capacitação e troca de informação entre gestores

Informação no Órgão: Ch Eventos para servidores relacionados a boas práticas no serviço público

Data de Início da Entrega: 01/ Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho

Data de Término da Entrega: 31/ Servidores beneficiados com avaliação médico pericial para diversas modalidades de licença médica

Cumulatividade: Não Sistema RH-Paraná implantado nas Instituições Estaduais de Ensino Superior

Ano de exercício: 2025

Período de Monitoramento: 1º semestre

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa
Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 8027 - Gestão de Planejamento Governamental
Selecione a Entrega: Relatórios de acompanhamento de ações estaduais planejadas

Código da Entrega: 5672
Unidade de Medida: relatório publicado
Memória de Cálculo: Contabiliza-se cada relatório quadrimestral de acompanhamento do PPA e a mensagem para a Assembleia, quando disponibilizados publicamente em plataforma on-line ou/e disponibilizados aos órgãos e publicados no site, sendo 4 por ano. Uma vez que eles são feitos após o acompanhamento dos órgãos, o relatório do 1º quadrimestre só consegue ser contabilizado como publicado no 2º quadrimestre.
Fonte: Registros da Coordenação de Monitoramento e Avaliação - CMA; E-protocolo; Site da SEPL
Responsável pela Informação no Órgão: Coordenador da CMA
Data de Início da Entrega: 01/01/2024
Data de Término da Entrega: 31/12/2027
Cumulatividade: Sim

Descrição consta na lei do PPA

Ano de exercício 2025
Período de Monitoramento 1º semestre

	2024				2025				2026				2027				2024-2027	
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		
Estado	4	1	2	3	3			0	3			0	3			0	13	3
TOTAL Estado	4	1	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	13	3
Desempenho % TOTAL Estado		25,00%	50,00%	75,00%													23,08%	
Categoria		Insatisfatório	Moderado	Satisfatório		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Insatisfatório	

Status da Entrega: Selecione...
Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa
Programa: 11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

Selecione a Ação Orçamentária: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Selecione a Entrega: Eventos para servidores relacionados a boas práticas no serviço público

Código da Entrega: 5674

Unidade de Medida: certificado emitido

Memória de Cálculo: Será computado pelos certificados emitidos a cada um dos participantes em cada um dos eventos nas modalidades presencial, EaD ou híbrido.

Fonte: Escola de Gestão do Paraná - EGP

Responsável pela Informação no Órgão: Diretora da Escola de Gestão do Paraná - EGP

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício: 2025

Período de Monitoramento: 1º semestre

	2024				2025				2026				2027				2024-2027	
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		
Estado																		
RGInt 01 Curitiba	380	355	769	1.124	380			0	380			0	380			0	1.520	355
Total RGInt 01 Curitiba	380	355	769	1.124	380	355	0	355	380	0	0	0	380	0	0	0	1.520	710
RGInt 02 Guarapuava	24	10	25	35	24			0	24			0	24			0	96	10
Total RGInt 02 Guarapuava	24	10	25	35	24	10	0	10	24	0	0	0	24	0	0	0	96	20
RGInt 03 Cascavel	110	61	147	208	110			0	110			0	110			0	440	61
Total RGInt 03 Cascavel	110	61	147	208	110	61	0	61	110	0	0	0	110	0	0	0	440	122
RGInt 04 Maringá	106	60	112	172	106			0	106			0	106			0	424	60
Total RGInt 04 Maringá	106	60	112	172	106	60	0	60	106	0	0	0	106	0	0	0	424	120
RGInt 05 Londrina	130	86	132	218	130			0	130			0	130			0	520	86
Total RGInt 05 Londrina	130	86	132	218	130	86	0	86	130	0	0	0	130	0	0	0	520	172
RGInt 06 Ponta Grossa	50	35	69	104	50			0	50			0	50			0	200	35
Total RGInt 06 Ponta Grossa	50	35	69	104	50	35	0	35	50	0	0	0	50	0	0	0	200	70
TOTAL Estado	800	607	1.254	1.861	800	0	0	607	800	0	0	0	800	0	0	0	3.200	607
Desempenho % TOTAL Estado		75,88%	156,75%	232,62%													18,97%	
Categoria		Satisfatório	Excedente	Excedente		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		

CUMULATIVIDADE

Sim

Valores compõem uma soma total ao final dos 4 anos do PPA.

O sistema soma os valores de cada semestre.

preencher

1º semestre: 01/01 a 30/06
2º semestre: 01/07 a 31/12

Não

Valores realizados são independentes entre semestre e anos do PPA.

O sistema não soma os valores de cada semestre. Busca o valor do último semestre.

preencher

1º semestre: 01/01 a 30/06
posição em 30/06
2º semestre: 01/01 a 31/12
posição em 31/12

	2024				2025				2026		
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado	
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Estado											
RGInt 01 Curitiba	380	355		355	380	300		0	380		
Total RGInt 01 Curitiba	380	355	0	355	380	355	0	355	380	0	0
RGInt 02 Guarapuava	24	10		10	24	24		0	24		
Total RGInt 02 Guarapuava	24	10	0	10	24	10	0	10	24	0	0
RGInt 03 Cascavel	110	61		61	110	110		0	110		
Total RGInt 03 Cascavel	110	61	0	61	110	61	0	61	110	0	0
RGInt 04 Maringá	106	60		60	106	106		0	106		
Total RGInt 04 Maringá	106	60	0	60	106	60	0	60	106	0	0
RGInt 05 Londrina	130	86		86	130	130		0	130		
Total RGInt 05 Londrina	130	86	0	86	130	86	0	86	130	0	0
RGInt 06 Ponta Grossa	50	35		35	50	50		0	50		
Total RGInt 06 Ponta Grossa	50	35	0	35	50	35	0	35	50	0	0
TOTAL Estado	800	607	0	607	800	0	0	607	800	0	0
Desempenho % TOTAL Estado		75,88%		75,88%							
Categoria		Satisfatório	Sem Execução	Satisfatório		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução

Status da Entrega: Seleccione...

Seleccione...

Realizada

Atrasada

Andamento Normal

Paralisada

Não Iniciada

Cancelada

Transferida

Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

STATUS

Realizada

meta prevista para todo o período do PPA foi cumprida

Andamento normal

atividades dentro do previsto, com expectativa segura de cumprir a meta no prazo

Atrasada

o realizado está muito abaixo do previsto, com atraso e risco de não cumprir o prazo

Paralisada

temporariamente interrompida

Não iniciada

nenhuma atividade/tarefa foi começada

Cancelada

interrompida definitivamente (pós-revisão do PPA)

Transferida

movida de uma ação orçamentária para outra (pós-revisão do PPA)

PARECER

Campo de texto descritivo

Sintético • Coerente • Claro e compreensível
Português correto • Evitar jargões técnicos
Usar maiúsculas e minúsculas



ATENÇÃO

Não relatar problemas
internos ou discordâncias
sobre decisões.

Status da Entrega: Atrasada ▼


Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Aguarda edição Imprimir Salvar Fechar Liberar CMA

PREENCHIMENTO

Informações conectadas

Relacionar *status*, descrição, memória de cálculo e parecer



DESEMPENHO

FAIXA DE ENCAIXE DO PERCENTUAL	CATEGORIA
Maior que ($>$) 100%	Excedente (Azul)
Maior ou igual a ($= >$) 75% e menor ou igual ($< =$) 100%	Satisfatório (Verde)
Maior ou igual a ($= >$) 50% e menor que ($<$) 75%	Moderado (Amarelo)
Maior que ($>$) zero (0)% e menor que ($<$) 50%	Insatisfatório (Vermelho)
Não se finalizou a entrega e por isso é zero (0)	Sem execução (cinza)



ATENÇÃO

A classificação do sistema só fará sentido no monitoramento do final do ano

FINALIZAÇÃO

NÃO ESQUEÇA DE SALVAR A CADA PREENCHIMENTO DE ENTREGA

Salvar



Preencheu os campos,
salvou a entrega,
precisa liberar para a CMA,
para CADA entrega.

 <https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/>

Entrega preenchida com sucesso!



Não permitir que <https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/> mostre
mensagens assim novamente

OK

NÃO desabilite o pop-up

TRÂMITE DE VALIDAÇÃO

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO	VISUALIZAÇÃO
Aguarda Edição	Aberto para registro, edição e novos salvamentos	UPL amarelo
Liberado para CMA	Encaminhado para análise da CMA	CMA azul
Validado pela CMA	CMA validou	OK verde
Retornado pela CMA	CMA retornou para ajustes	UPL vermelho

Retornado pela CMA

Retornado pela CMA
Salvar
Fechar
Liberar para CMA

27/11/2024 18:01 - Dados retornados por LOUISE RONCONI DE NAZARENO (2024) 
19/11/2024 15:56 - Dados liberados por NATALY PEDROSO (2024) 
19/11/2024 15:56 - Dados alterados por NATALY PEDROSO (2024) 
19/11/2024 15:55 - Dados inseridos por NATALY PEDROSO (2024) 

Índice Previsto: 60
Índice Apurado: 100
Data Referência do Indicador:
19/11/2024
Data Preenchimento:
19/11/2027
Explicação:
Comente o que é necessário, seja claro, compreensível para qualquer cidadão... Revise a linguagem para evitar retornos na análise da CMA
Motivo do Retorno:
Explicação incoerente e ainda não suficiente para demonstrar que houve superação da meta.

Acompanhar DIARIAMENTE
Complemento e/ou ajuste
Clicar no ícone "Mais" 

RELATÓRIO

Relatórios		Sair
Lista de Usuários		
Planilhas Cadastramento PPA ▶		
Planilhas Monitoramento PPA ▶		
Planilhas Metodologia Anterior a 2024▶		
Relatórios Impressos	Acesso Usuário	
	PPA Lei	
	Monitoramento PPA	
	Execução Física e Financeira LOA	
	Metas e Prioridades LDO	
	Metodologia Anterior a 2024 ▶	

Selecione os filtros:

- Período
- Programa

RELATÓRIO

Relatório de Monitoramento do PPA - Indicadores, Entregas e suas Metas

Ano2025

PeríodoSelecione....

ÓrgãoSelecione....

Unidade1º semestre

ProgramaSelecione...

Ação OrçamentáriaSelecione...

Exibir data/hora

Iniciar numeração na página

01 - ALEP Cidadã

02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública

03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos

04 - Ministério Público Resolutivo

05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental

06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação

07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance

08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná

09 - Paraná Mais Inovação

10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

12 - Paraná: Gestão Efetiva

13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades

Gerar Relatório



ATENÇÃO

Aguardar toda
validação da CMA

Audiência da ALEP
Publicação no site

TRANSPARÊNCIA

As informações de monitoramento são públicas

SEJA BEM-VINDO AO

PPA EM NÚMEROS

Base de informações do Plano Plurianual do Estado do Paraná 2024-2027



PLANO PLURIANUAL
2024 - 2027
PACTO PELO FUTURO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO



OBSERVATÓRIO DO PLANEJAMENTO

FONTE: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME).



PLANO PLURIANUAL
2024 - 2027
PACTO PELO FUTURO




RELATÓRIO SINTÉTICO DE MONITORAMENTO

2º SEMESTRE 2024

Finalização do exercício anual

I - Eficiência Administrativa



Status	Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega								Total	
	A	B	C	D	E	F	G	H		
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	2	1	3	0	6	2,6%
Andamento Normal	0	1	0	6	38	36	15	25	121	51,5%
Atrasada	34	11	2	6	0	2	0	2	57	24,3%
Paralisada	3	0	0	0	0	0	0	2	5	2,1%
Não Iniciada	38	0	0	0	0	0	0	2	40	17,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	6	0	0	0	0	0	0	0	6	2,6%
Total	81	12	2	12	40	39	18	31	235	100%



S E P L
PR.GOV.BR



SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Ulisses Maia

Domingos Trevizan -DG

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Breno Pascualote Lemos

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Louise Ronconi de Nazareno

Alvaro Possato de Avila Neto

Alyf de Ramos Melo

Larissa Loyola Mistrongue

Leandro Weverson Lima Pimenta

Luscila de Cassia Zeferino

Maíra Cabral Juliano

Nataly Pedroso