



Assine a lista de presença



PLANO

PLURIANUAL

2024 · 2027

PACTO PELO
FUTURO

MONITORAMENTO

CMA

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

**S E P L
PR.GOV.BR**



P L A N O
PLURI
ANUAL

O que é?

Para que?

Quem faz? Responsável?

Como se faz? Qual formato/estrutura?

Quando?

Onde?

Quanto?

- Identificar o que se quer atingir, mudar e preservar na política pública, para o público-alvo de cada uma dessas políticas
- Estrutura: diretrizes, objetivos e metas regionalizadas
- Temporalidade de Médio prazo • 4 anos
- Unidade estrutural na administração pública
- Peça orçamentária • Integração

Art. 165. Constituição Federal do Brasil 1988

Art. 133. Constituição Estadual do Paraná 1989

CICLO • ETAPAS

1 **Elaboração** { Identificação de problemas
Avaliação de prioridades
Planejamento

2 **Implementação e execução**



3 **Monitoramento**



PPA 2024-2027

ESTRUTURA



ATORES

Construção coletiva

- Coordenação de Monitoramento e Avaliação - **CMA**
- **Interlocutores** dos órgãos e poderes
- Chefes de Núcleo de Planejamento Setorial - **NPS**
- Chefes de Núcleo Fazendário Setorial - **NFS**

Responsabilidade conjunta pela política pública





FLUXO

Até 31/07

Abertura
comunicação e
orientação



1

Preenchimento
sistema



3

Análise
consolidada
relatórios



5

Coleta de
informação
trabalho interno




2

Avaliação de
conteúdo
CMA



4

Apresentação
Audiência e
publicação




6

SIGAME


 Disponível em <https://www.sigame.sepl.pr.gov.br>

 Mozilla Firefox

 Solicite acesso através do formulário



cmasepl@sepl.pr.gov.br

A screenshot of the SIGAME login page. The header features the SIGAME logo and the text 'Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual'. Below the header is a login form with fields for 'Usuário' and 'Senha'. The 'Versão 1.8.6' is displayed next to an 'Entrar' button and a blue globe icon. A link for 'Não consigo acessar o sistema' is located below the form. To the right of the form, the text 'Pessoal, vinculada à CPF' is displayed.

MENU MONITORAMENTO: ENTREGAS

Administração	Cadastro	Diagnóstico Setorial	Monitoramento	Relatórios	Sair
			Plano Plurianual PPA		Indicadores
			Metodologia Anterior a 2024	▶	Ações Orçamentárias
Monitoramento Plano Plurianual - PPA			LOA		Entregas
Indicador	Ação Orçamentária	Entrega	Investimentos das Empresas		
			Compromissos		
			Plano de Metas		
			Plano de Governo		
			Listagem por posição LOA		
			Períodos de Monitoramento		
	PPA:	PPA 2024-2027 ▾			
	Órgão:				
	Eixo:				
	Programa:	Selecione... ▾			
	Ação Orçamentária:	Selecione... ▾			
	Entrega:	Selecione...			

FILTROS

PPA: PPA 2024-2027

Órgão: SEPL - Secretaria de Estado do Planejamento

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Ação Orçamentária: 8032 - Análise de Viabilidade de Projetos

Entrega: Selecione...

Orçamentária Entrega

PPA: PPA 2024-2027

Órgão: Selecione...

Eixo: Selecione...

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Ação Orçamentária: Selecione...

Entrega: Selecione...

PREENCHIMENTO

Monitoramento

Plano Plurianual - PPA

Indicador Ação Orçamentária **Entrega**

PPA: PPA 2024-2027

Órgão: Seleccione...

Eixo: Seleccione...

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná


Ação Orçamentária: Seleccione...

Entrega: Seleccione...

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Número de Ações Orçamentárias no Programa: 8



CLIQUE NO ÍCONE DE LÁPIS (EDIÇÃO)

Número de Entregas no Programa: 47

Preenchimento das Entregas

Ação Orçamentária 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Órgão: SEPL

Unidade: DG - SEPL

Número de Entregas na Ação Orçamentária: 1

- **Entrega:** Relatórios de acompanhamento de ações estaduais planejadas
- **Código entrega:** 6832 **Unidade de Medida:** relatório publicado **Cumulatividade:** Sim

	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	0	0,00%
Desempenho % TOTAL Estado	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	5	0	0,00%	20	0	0,00%
Categoria	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução		

Referência de preenchimento: 1º semestre 2025

PREENCHIMENTO

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

Selecione a Ação Orçamentária: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Selecione a Entrega: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Descrição: 8104 - Gestão da Saúde dos Servidores Inativos e seus Dependentes
8402 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações
9003 - Contribuições à Previdência Complementar

Código da Entrega: 3750

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

Selecione a Ação Orçamentária: 8041 - Gestão de Administração de Pessoal

Selecione a Entrega: Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho

Descrição: Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integridade no local de trabalho - serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho

Atendimento e promoção de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais ativos e seus dependentes

Capacitação de Servidores na Modalidade de Ensino a Distância e híbrido

Código da Entrega: Capacitação de Servidores na Modalidade Presencial e Telepresencial

Unidade de Medida: Concursos Públicos para reposição de quadros de pessoal do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta - autárquica realizados

Memória de Cálculo: Eventos para capacitação e troca de informação entre gestores

Eventos para servidores relacionados a boas práticas no serviço público

Fonte: Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho

Responsável pela Informação no Órgão: Servidores beneficiados com avaliação médico pericial para diversas modalidades de licença médica

Data de Início da Entrega: Sistema RH-Paraná implantado nas Instituições Estaduais de Ensino Superior

PREENCHIMENTO

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Implantação de sistema de controle de "coisas" estadual

Descrição: Refere-se ao desenvolvimento do sistema de controle das atividades finalísticas da Secretaria ABC para atendimento ao público-alvo dela.

Código da Entrega: 6836

Unidade de Medida: etapa concluída

Memória de Cálculo: Contratação de empresa especializada em consultoria dividido em 9 etapas: Ano 2024 Etapa 1 - Aprovação de Termo de Referência; Etapa 2 - Abertura e homologação do Certame; Etapa 3 - Aprovação de Plano de Trabalho; Ano 2025 Etapa 4 - Aprovação do primeiro módulo adaptado - módulo A; Etapa 5 - Teste e Aprovação do modulo B; Etapa 6 - Aprovação do Módulo de Reestruturação - módulo C; Ano 2026 Etapa 7 - Aprovação do Módulo de D; Etapa 8 - Aplicação piloto em produção dos módulos para órgãos selecionados e ajustes conforme experiência piloto; Ano 2027 Etapa 9 - Implantação geral e Aprovação do sistema

Fonte: Projeto de implantação - Termo de referência

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação que precisa do controle do sistema

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Não

Ano de exercício 2026

Período de Monitoramento 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			ANO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado	3	1	1	1	6	1	3	3	8			0	9			0	9	3
TOTAL Estado	3	1	1	1	6	1	3	3	8	0	0	0	9	0	0	0	9	3
Desempenho % TOTAL Estado		33,33%	33,33%	33,33%		16,67%	50,00%	50,00%										33,33%
Categoria		Insatisfatório	Insatisfatório	Insatisfatório		Insatisfatório	Moderado	Moderado		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Insatisfatório

Status da Entrega: Selecione...

Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Distribuição de materiais orientativos (entrega fictícia)

Descrição: Materiais orientativos (folders, cartilhas, dentre outros) escritos, diagramados e divulgados para a população geral ou gestores públicos.

Alterada pela Lei Estadual nº 01.234, de 01 de junho de 2026.

Código da Entrega: 6848

Unidade de Medida: material distribuído

Memória de Cálculo: Número de material (folders, cartilhas, dentre outros) distribuído para população geral ou gestores públicos.

Fonte: Coordenação de distribuição de materiais orientativos

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenador

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026			2027			
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Estado													
RGInt 01 Curitiba	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000		0	1.000	
Total RGInt 01 Curitiba	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000	0	0	1.000	0
TOTAL Estado	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000	0	0	1.000	0
Desempenho % TOTAL Estado		1.000,00%	110,00%	1.110,00%		20,00%	50,00%	70,00%					
Categoria		Excedente	Excedente	Excedente		Insatisfatório	Moderado	Moderado		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução

Status da Entrega: Seleccione...

Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Observar na descrição da entrega as revisões por Lei

PREENCHIMENTO

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Implantação de sistema de controle de "coisas" estadual

Descrição: Refere-se ao desenvolvimento do sistema de controle das atividades finalísticas da Secretaria ABC para atendimento ao público-alvo dela.

Código da Entrega: 6836

Unidade de Medida: etapa concluída

Memória de Cálculo: Contratação de empresa especializada em consultoria dividido em 9 etapas: Ano 2024 Etapa 1 - Aprovação de Termo de Referência; Etapa 2 - Abertura e homologação do Certame; Etapa 3 - Aprovação de Plano de Trabalho; Ano 2025 Etapa 4 - Aprovação do primeiro módulo adaptado - módulo A; Etapa 5 - Teste e Aprovação do módulo B; Etapa 6 - Aprovação do Módulo de Reestruturação - módulo C; Ano 2026 Etapa 7 - Aprovação do Módulo de D; Etapa 8 - Aplicação piloto em produção dos módulos para órgãos selecionados e ajustes conforme experiência piloto; Ano 2027 Etapa 9 - Implantação geral e Aprovação do sistema

Fonte: Projeto de implantação - Termo de referência

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação que precisa do controle do sistema

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Não

Ano de exercício 2026

Período de Monitoramento 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			ANO			
Estado	3	1	1	1	6	1	3	3	8	0	0	0	9	0	0	0	9	3
TOTAL Estado	3	1	1	1	6	1	3	3	8	0	0	0	9	0	0	0	9	3
Desempenho % TOTAL Estado		33,33%	33,33%	33,33%		16,67%	50,00%	50,00%										33,33%
Categoria		Insatisfatório	Insatisfatório	Insatisfatório		Insatisfatório	Moderado	Moderado		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Insatisfatório

Status da Entrega: Seleccione...

Parecer:

O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Três campos de preenchimento

- quantidade
- status
- parecer

QUANTIDADE

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Estudo sobre a variação dos preços no Estado do Paraná (Fictícia)

Descrição: Cálculo da variação de preços dos alimentos em 6 municípios-polo: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. O resultado é mostrado com base nos registros fiscais do comércio paranaense.

Código da Entrega: 6846

Unidade de Medida: trabalho sigameado

Memória de Cálculo: Publicação mensal atualizada dos preços dos alimentos no Estado.

Fonte: Coordenação de preços dos alimentos do Estado

Responsável pela Informação no Órgão: coordenador

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício 2026 **Período de Monitoramento** 1º semestre de 2026


	2024				2025				2026				Previsto	
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		
Estado														
RGInt 01 Curitiba														
Curitiba	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Total RGInt 01 Curitiba	12	6	6	12	12	6	6	12	12	0	0	0	12	
RGInt 03 Cascavel														
Cascavel	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Foz do Iguaçu	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Total RGInt 03 Cascavel	24	12	12	24	24	12	12	24	24	0	0	0	24	
RGInt 04 Maringá														
Maringá	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Total RGInt 04 Maringá	12	6	6	12	12	6	6	12	12	0	0	0	12	
RGInt 05 Londrina														
Londrina	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Total RGInt 05 Londrina	12	6	6	12	12	6	6	12	12	0	0	0	12	
RGInt 06 Ponta Grossa														
Ponta Grossa	12	6	6	12	12	6	6	12	12			0	12	
Total RGInt 06 Ponta Grossa	12	6	6	12	12	6	6	12	12	0	0	0	12	
TOTAL Estado	72	36	36	72	72	36	36	72	72	0	0	0	72	
Desempenho % TOTAL Estado		50,00%	50,00%	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%						
Categoria		Moderado	Moderado	Satisfatório		Moderado	Moderado	Satisfatório		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		

UNIDADE DE MEDIDA

Forma de mensuração estabelecida

Convenção padrão definida para mensurar ou quantificar a grandeza executada da entrega, aliada à sua característica específica.

- quilômetro
- metro quadrado
- município + beneficiado
- certificado + emitido
- pessoa + atendida
- empreendimento + apoiado



CUMULATIVIDADE

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Atendimento psicossocial ao servidor (fictícia)

Descrição: Trata-se da contratação de serviço social especializado e atendimentos de psicologia para proporcionar a integridade emocional do servidor, garantindo a realização dos direitos e deveres dos servidores e da Administração Pública.

Código da Entrega: 6854

Unidade de Medida: servidor atendido

Memória de Cálculo: O trabalho será prestado no âmbito estadual para o quantitativo aproximado de 150.000 agentes públicos. Será contabilizado cada registro de atendimento do servidor que passar por serviço psicossocial.

Fonte: Departamento psicossocial do Estado

Responsável pela Informação no Órgão: Chefe do Departamento psicossocial do Estado

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Não

Cumulatividade: Não

NA CUMULATIVIDADE **NÃO** OS VALORES SÃO INDEPENDENTES ENTRE OS ANOS E O REGISTRO DEVE REFLETIR O REALIZADO NO SEMESTRE.

O SISTEMA NÃO SOMA.

Ano de exercício 2026

Período de Monitoramento 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			ANO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado	15.500	4.800	9.950	9.950	33.000	7.200	12.500	12.500	87.000			0	150.000			0	150.000	12.500
TOTAL Estado	15.500	4.800	9.950	9.950	33.000	7.200	12.500	12.500	87.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	12.500
Desempenho % TOTAL Estado		30,97%	64,19%	64,19%		21,82%	37,88%	37,88%										8,33%
Categoria		Insatisfatório	Moderado	Moderado		Insatisfatório	Insatisfatório	Insatisfatório		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Insatisfatório

CUMULATIVIDADE

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Implantação de sistema de controle de "coisas" estadual

Descrição: Refere-se ao desenvolvimento do sistema de controle das atividades finalísticas da Secretaria ABC para atendimento ao público-alvo dela.

Código da Entrega: 6836

Unidade de Medida: etapa concluída

Memória de Cálculo: Contratação de empresa especializada em consultoria dividido em 9 etapas: Ano 2024 Etapa 1 - Aprovação de Termo de Referência; Etapa 2 - Abertura e homologação do Certame; Etapa 3 - Aprovação de Plano de Trabalho; Ano 2025 Etapa 4 - Aprovação do primeiro módulo adaptado - módulo A; Etapa 5 - Teste e Aprovação do módulo B; Etapa 6 - Aprovação do Módulo de Reestruturação - módulo C; Ano 2026 Etapa 7 - Aprovação do Módulo de D; Etapa 8 - Aplicação piloto em produção dos módulos para órgãos selecionados e ajustes conforme experiência piloto; Ano 2027 Etapa 9 - Implantação geral e Aprovação do sistema

Fonte: Projeto de implantação - Termo de referência

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação que precisa do controle do sistema

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

SE FORAM REALIZADAS AS ETAPAS 1 A 6 E A CUMULATIVIDADE É **SIM**, COLOCAR EM CADA PERÍODO APENAS QUANTIDADE DA ETAPA FEITA, POIS O SISTEMA SOMA AUTOMATICAMENTE.

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026			2027			2024-2027					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			ANO			
Estado	3	1	1	2	3	1	3	4	2			0	1			0	9	6
TOTAL Estado	3	1	1	2	3	1	3	4	2	0	0	0	1	0	0	0	9	6
Desempenho % TOTAL Estado		33,33%	33,33%	66,67%		33,33%	100,00%	133,33%										66,67%
Categoria		Insatisfatório	Insatisfatório	Moderado		Insatisfatório	Satisfatório	Excedente		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Moderado

CUMULATIVIDADE

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Restauração da Rodovia PR-00Z no município X (fictícia)

Descrição: Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário do município X, que conecta com o município Y, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade da estrada, aumentando o conforto e segurança do usuário.

Código da Entrega: 6851

Unidade de Medida: quilômetro

Memória de Cálculo: Soma das medições previstas no Plano de Trabalho e Cronograma físico-financeiro

Fonte: Sistema de controle da execução das estradas

Responsável pela Informação no Órgão: Departamento que cuida das estradas

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

OBRAS SÃO **SEMPRE** CUMULATIVIDADE SIM
PREVISÃO DIFERENTE DE EXECUÇÃO
PENSAR SEMPRE NO TOTAL DA PREVISÃO E DA EXECUÇÃO

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024				2025				2026				2027				2024-2027	
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		
Estado																		
RGInt 05 Londrina																		
Londrina	0	0	2,33	2,33	6,68	3,23	2,21	5,44	6,68			0	6,68			0	20,04	7,77
Total RGInt 05 Londrina	0	0	2,33	2,33	6,68	3,23	2,21	5,44	6,68	0	0	0	6,68	0	0	0	20,04	7,77
TOTAL Estado	0	0	2,33	2,33	6,68	3,23	2,21	5,44	6,68	0	0	0	6,68	0	0	0	20,04	7,77
Desempenho % TOTAL Estado		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		48,35%	33,08%	81,44%										38,77%
Categoria		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		Insatisfatório	Insatisfatório	Satisfatório		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Insatisfatório	

CUMULATIVIDADE

Sim

O sistema soma os valores de cada semestre.
O sistema soma os totais anuais, gerando o valor total realizado nos 4 anos.

preencher

1º semestre: 01/01 a 30/06
2º semestre: 01/07 a 31/12

Não

O sistema não soma os valores de cada semestre.
O sistema não soma os totais anuais, e considera o maior valor registrado nos 4 anos.

preencher

1º semestre: 01/01 a 30/06
2º semestre: 01/01 a 31/12

DESEMPENHO

FAIXA DE ENCAIXE DO PERCENTUAL	CATEGORIA
Maior que ($>$) 100%	Excedente (Azul)
Maior ou igual a ($=>$) 75% e menor ou igual ($<=$) 100%	Satisfatório (Verde)
Maior ou igual a ($=>$) 50% e menor que ($<$) 75%	Moderado (Amarelo)
Maior que ($>$) zero (0)% e menor que ($<$) 50%	Insatisfatório (Vermelho)
Não se finalizou a entrega e por isso é zero (0)	Sem execução (cinza)



ATENÇÃO

A classificação do sistema só fará sentido no monitoramento do final do ano

STATUS

Realizada

concluída integralmente (sem previsão de continuidade durante o PPA)

Andamento normal

atividades em curso, dentro do prazo

Atrasada

o realizado está abaixo do previsto, com atraso e risco de não cumprir o prazo

Paralisada

temporariamente interrompida (ex: decisão judicial)

Não iniciada

nenhum processo iniciado (só usar quando as metas são futuras)

Cancelada

execução encerrada definitivamente (somente aplicável após revisão do PPA)

Transferida

movida para outra ação (somente aplicável após revisão do PPA)

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa
Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Distribuição de materiais orientativos (entrega fictícia)

Descrição: Materiais orientativos (folders, cartilhas, dentre outros) escritos, diagramados e divulgados para a população geral ou gestores públicos.
Alterada pela Lei Estadual nº 01.234, de 01 de junho de 2026.

Código da Entrega: 6848

Unidade de Medida: material distribuído

Memória de Cálculo: Número de material (folders, cartilhas, dentre outros) distribuído para população geral ou gestores públicos.

Fonte: Coordenação de distribuição de materiais orientativos

Responsável pela
Informação no Órgão: Coordenador

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024				2025				2026				2027	
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE
Estado														
RGInt 01 Curitiba	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000			0	1.000	
Total RGInt 01 Curitiba	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000	0	0	0	1.000	0
TOTAL Estado	500	5.000	550	5.550	500	100	250	350	1.000	0	0	0	1.000	0
Desempenho % TOTAL Estado		1.000,00%	110,00%	1.110,00%		20,00%	50,00%	70,00%						
Categoria		Excedente	Excedente	Excedente		Insatisfatório	Moderado	Moderado		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	E

Status da Entrega: Selezione...

- Selecione...
- Realizada
- Atrasada
- Andamento Normal
- Paralisada
- Não Iniciada
- Cancelada
- Transferida

Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres



Aguarda edição

Imprimir

Salvar

Fechar

Liberar CMA

EXEMPLO 1

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Capacitação de servidores em curso de pós-graduação (fictícia)

Descrição: Capacitar servidores públicos efetivos (civis e militares) do Poder Executivo Estadual por meio de curso de especialização.

Código da Entrega: 6912

Unidade de Medida: certificado emitido

Memória de Cálculo: Será contabilizado servidor capacitado ao final do curso após emissão dos certificados pela Universidade.

Fonte: Relatório do sistema de emissão de certificados da universidade

Responsável pela
Informação no Órgão: Coordenador do Sistema

Data de Início da Entrega: 01/01/2026

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Quantidade prevista no ano: 0

1º semestre: 0

Status atual deve ser???

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

2024				2025				2026				2027				2024-2027	
Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado
	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		
0			0	0			0	0	0		0	35			0	35	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0
	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica						
	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução	

Status da Entrega: Selecione...

- Selecione...
- Realizada
- Atrasada
- Andamento Normal
- Paralisada
- Não Iniciada
- Cancelada
- Transferida

Parecer: O convênio com a universidade já foi firmado, com adequação de carga horária e metodologia robusta definida em conformidade acadêmica. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2026, com conclusão e emissão dos certificados em novembro de 2027.

STATUS EXEMPLO 1

Quantidade prevista no ano: 0 | 1º semestre: 0

- A unidade de medida é “certificado emitido”
- A previsão total é de 35 certificados emitidos
- No período corrente, a quantidade realizada é 0
- No 1º semestre, ainda não houve nenhum certificado emitido, mas o parecer informa que atividades relacionadas à capacitação dos servidores já estão em andamento

ANDAMENTO NORMAL

EXEMPLO 2

Eixo: 1 - Eficiência Administrativa

Programa: 10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 2025 - Essa ação orçamentária é fictícia

Selecione a Entrega: Entidades beneficiadas com recursos para estruturação de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (fictícia)

Descrição: Trata-se da concessão de recursos para entidades responsáveis pela gestão de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs), por meio de repasses destinados a sua estruturação, visando fortalecer a capacidade de oferecer serviços mais qualificados e seguros aos residentes idosos. Os recursos podem se destinar a melhorias de infraestrutura e aquisição de equipamentos para as ILPIs.

Excluída/cancelada pela Lei Estadual nº 1.234, de 01 de junho de 2026

Código da Entrega: 6860

Unidade de Medida: entidade beneficiada

Memória de Cálculo: Contabilizar a entidade beneficiada quando, após a assinatura do termo de convênio, for realizado o primeiro repasse de recurso.

Fonte: Sistema de Repasses de Convênios da Secretaria ZETA

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação da Política para Pessoas Idosas

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024				2025				2026			
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado		
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado	0	0	0	0	20	7	3	10	20	2		0
TOTAL Estado	0	0	0	0	20	7	3	10	20	0	0	0
Desempenho % TOTAL Estado		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		35,00%	15,00%	50,00%				
Categoria		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica		Insatisfatório	Insatisfatório	Moderado		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução

Status da Entrega: Seleccione...

- Seleccione...
- Realizada
- Atrasada
- Andamento Normal
- Paralisada
- Não Iniciada
- Cancelada
- Transferida

Parecer: O campo deve conter no mínimo 140 e no máximo 700 caracteres

Quantidade prevista no ano: 20

1º semestre: 2

Status atual deve ser???

STATUS EXEMPLO 2

Quantidade prevista no ano: 20 | 1º semestre: 2

- A unidade de medida é “entidade beneficiada”
- A previsão é de 20 entidades beneficiadas
- Na descrição informa que a entrega foi cancelada por Lei em junho/26
- A quantidade foi informada errada, deveria ser 0, pois a entrega foi cancelada

CANCELADA

Campo qualitativo

- Preenchimento obrigatório
- Descreve o andamento da entrega no período
- Complementa a quantidade realizada e o *status*
- Mínimo de 140 caracteres
- Máximo de 700 caracteres

Etapas intermediárias



EXEMPLO 1

Eixo: 3 - Desenvolvimento Econômico Sustentável

Programa: 22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar

Selecione a Ação Orçamentária:

Selecione a Entrega:

Descrição: Implantar pontos de acesso gratuito à internet em localidades rurais para promover a inclusão digital e o acesso a serviços públicos online.

Código da Entrega: 6870

Unidade de Medida: ponto instalado

Memória de Cálculo: Somatório simples do número de PIDs que receberam infraestrutura tecnológica e conectividade ativa no período.

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos - Módulo Conectividade

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação de Infraestrutura Tecnológica

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício

Período de Monitoramento

	2024			2025			2026					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado	25	10	15	25	40	18	22	40	60	12		12
TOTAL Estado	25	10	15	25	40	18	22	40	60	12	0	12
Desempenho % TOTAL Estado		40,00%	60,00%	100,00%		45,00%	55,00%	100,00%		20,00%		20,00%
Categoria		Insatisfatório	Moderado	Satisfatório		Insatisfatório	Moderado	Satisfatório		Insatisfatório	Sem Execução	Insatisfatório

Status da Entrega:

Parecer: No primeiro semestre de 2026 foram instalados 12 pontos de inclusão digital. A entrega tem como objetivo implantar pontos de acesso gratuito à internet em localidades rurais para promover a inclusão digital e o acesso a serviços públicos online. A execução está condicionada à cumulatividade das redes de transporte e à liberação das licenças via SATE, conforme os protocolos vigentes.



Seria validado?



Seria retornado?

385 caracteres

PARECER EXEMPLO 1

- Repete integralmente o quantitativo e a descrição da entrega, o que não agrega nenhuma informação nova
- Não explica o status atrasada
- Utiliza linguagem de difícil compreensão para leigos e sigla que não são de conhecimento geral (toda sigla deve aparecer por extenso da primeira vez).

RETORNADO PELA CMA

EXEMPLO 2

Eixo: 5 - Direitos Básicos e Bem-Estar
Programa: 32 - Educação: Transforma Paraná

Selecione a Ação Orçamentária: 8464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais

Selecione a Entrega: Distribuição de kits de robótica para escolas estaduais (entrega fictícia)

Descrição: Fornecer conjuntos de materiais pedagógicos e componentes eletrônicos para o ensino de robótica e programação nas unidades escolares da rede pública.

Código da Entrega: 6872

Unidade de Medida: kit distribuído

Memória de Cálculo: Contagem física dos kits que saíram do almoxarifado central com guia de remessa assinada pela escola de destino.

Fonte: Sistema Integrado de Logística Educacional (SILE) - Módulo Patrimônio

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação de Tecnologia Educacional

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

Ano de exercício: 2026

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026

	2024			2025			2026					
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado				
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		ANO	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	ANO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado	100	42	54	96	150	72	85	157	200	315		315
TOTAL Estado	100	42	54	96	150	72	85	157	200	315	0	315
Desempenho % TOTAL Estado		42,00%	54,00%	96,00%		48,00%	56,67%	104,67%		157,50%		157,50%
Categoria		Insatisfatório	Moderado	Satisfatório		Insatisfatório	Moderado	Excedente		Excedente	Sem Execução	Excedente

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer: O sucesso da meta mostra o engajamento entre todas as áreas, cumprindo com excelência e dedicação o compromisso com a educação do futuro. Estamos focado em transformar a realidade dos alunos através da inovação e da modernização do ensino

240 caracteres

- Seria validado?
- Seria retornado?

PARECER EXEMPLO 2

- Erros gramaticais: faltando letra e sem ponto final (credibilidade institucional e retornos desnecessários)
- Texto genérico e “publicitário”, que não trata da execução
- Não explica o desempenho excedente (não é inerentemente positivo)
- Baixo aproveitamento do espaço disponível

RETORNADO PELA CMA

EXEMPLO 3

Eixo: 5 - Direitos Básicos e Bem-Estar

Programa: 35 - Cuidado Regionalizado em Saúde

Selecione a Ação Orçamentária: 8059 - Gestão Administrativa e Assistencial das Unidades Próprias da SESA ▼

Selecione a Entrega: Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Guarapuava (entrega fictícia) ▼

Descrição: Construção de uma nova unidade de saúde para atendimentos de urgência e emergência no município de Guarapuava.

Código da Entrega: 6873

Unidade de Medida: metro quadrado

Memória de Cálculo: Somatório da área construída que recebeu cobertura e piso (conforme laudo de medição da engenharia).

Fonte: Boletins de Medição de Obras

Responsável pela Informação no Órgão: Coordenação de Obras

Data de Início da Entrega: 01/01/2024

Data de Término da Entrega: 31/12/2027

Cumulatividade: Sim

- Seria validado?
- Seria retornado?

Ano de exercício: 2026 ▼

Período de Monitoramento: 1º semestre de 2026 ▼

	2024				2025				2026			
	Previsto	Realizado			Previsto	Realizado			Previsto	Realizado		
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANO
Estado												
RGInt 02 Guarapuava												
Guarapuava	180	70	95	165	600	280	335	615	300	0		0
Total RGInt 02 Guarapuava	180	70	95	165	600	280	335	615	300	0	0	0
TOTAL Estado	180	70	95	165	600	280	335	615	300	0	0	0
Desempenho % TOTAL Estado		38,89%	52,78%	91,67%		46,67%	55,83%	102,50%				
Categoria		Insatisfatório	Moderado	Satisfatório		Insatisfatório	Moderado	Excedente		Sem Execução	Sem Execução	Sem Execução

Status da Entrega: Paralisada ▼

Parecer: A construção da UPA de Guarapuava está temporariamente parada devido a um pedido da empresa responsável para revisar os valores do contrato, por causa do aumento no preço dos materiais de construção. Atualmente, a equipe técnica está conferindo se os novos preços apresentados estão de acordo com o mercado para que o aditivo financeiro seja autorizado. O canteiro de obras está com estrutura e telhado finalizados. A estimativa é que o processo administrativo seja concluído nos próximos meses, permitindo a retomada dos trabalhos ainda no segundo semestre de 2026. A entrega final da unidade permanece prevista para 2027. Não houve novos pagamentos ou avanço de área construída neste período.

696 caracteres

PARECER EXEMPLO 3

- Texto coerente com o *status* da entrega
- Traz o motivo da paralisação da entrega
- Descreve claramente o que já foi feito
- Explica o que o órgão está fazendo agora (não está só esperando)
- Adiciona uma perspectiva para retomada futura
- Usa linguagem clara e objetiva
- Bom aproveitamento do espaço disponível

VALIDADO PELA CMA

O QUE INCLUIR

- Principais atividades realizadas
- O que contribuiu ou dificultou a execução
- Providências tomadas ou planejadas para cumprir a meta
- Resultados parciais, atividades concluídas ou perspectivas futuras
- Alterações de contexto ou prioridades de governo que impactaram a entrega
- Parcerias e colaborações institucionais
- Conexões com outras políticas públicas
- Especificar locais de execução, se houver espaço


O QUE EVITAR

- Repetir o texto da descrição ou memória de cálculo
- Informações genéricas, sem relação com os atributos da entrega
- Problemas administrativos internos
- Discordâncias quanto à elaboração do PPA
- Repetir municípios em entregas regionalizadas
- Erros de digitação ou ortográficos
- Siglas, jargões técnicos ou expressões de difícil compreensão para leigos
- Escrever todo o texto em caixa alta

PREENCHIMENTO

Informações conectadas

Relacionar descrição, unidade de medida, cumulatividade, memória de cálculo, quantidade realizada, *status* e parecer.




FINALIZAÇÃO

NÃO ESQUEÇA DE SALVAR A CADA PREENCHIMENTO DE ENTREGA



Preencheu os campos,
salvou a entrega,
precisa liberar para a CMA,
para CADA entrega.



NÃO desabilite o pop-up

TRÂMITE DE VALIDAÇÃO

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO	VISUALIZAÇÃO
Aguarda Edição	Aberto para registro, edição e novos salvamentos	UPL amarelo
Liberado para CMA	Encaminhado para análise da CMA	CMA azul
Validado pela CMA	CMA validou	OK verde
Retornado pela CMA	CMA retornou para ajustes	UPL vermelho

TRÂMITE DE VALIDAÇÃO

	OK	2024			K OK	2025			UPL	2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Desempenho % TOTAL Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Categoria	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Referência de preenchimento: 2º semestre 2025																		

	OK	2024			K OK	2025			CMA	2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	2	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	11	0	0,00%
Desempenho % TOTAL Estado	2	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	11	0	0,00%
Categoria	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
Referência de preenchimento: 1º semestre 2025																		

	OK	2024			K OK	2025			X	2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Desempenho % TOTAL Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Categoria	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Referência de preenchimento: 2º semestre 2025																		

	OK	2024			K OK	2025			UPL	2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%			
Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Desempenho % TOTAL Estado	1	0	0,00%	2	2	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	5	2	40,00%			
Categoria	Sem Execução			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório					
Referência de preenchimento: 2º semestre 2025																		

Retornado pela CMA

Total Previsto (ano): 20

Total Realizado (período): 3

Situação:


Andamento Normal

Parecer:

A entrega em fase de análise no âmbito do CED. O novo edital foi publicado e encontra-se sob apreciação da área técnica para eventual glosa de itens não conformes. Ver fluxos estabelecidos na IN 04/2022-GTI. Aguardando deliberação superior para prosseguimento das tratativas.

Motivo do Retorno:

Falta um verbo na primeira frase, essencial para o entendimento. Não explica o que está em análise, precisa complementar. Utiliza siglas sem o significado por extenso. Usa termos técnicos de difícil compreensão para o público leigo. Não traz uma perspectiva de retomada das atividades previstas. Fala de fluxos administrativos e pouco sobre a entrega em si: entidades apoiadas, o que foi financiado. Não aborda fatores que impediram o alcance da meta.

- Acompanhar diariamente
- Complemento e/ou ajuste
- Para saber o motivo, clicar em "Mais" 

Status da Entrega: Andamento Normal

Parecer: A entrega em fase de análise no âmbito do CED. O novo edital foi publicado e encontra-se sob apreciação da área técnica para eventual glosa de itens não conformes. Ver fluxos estabelecidos na IN 04/2022-GTI. Aguardando deliberação superior para prosseguimento das tratativas.


Retornado pela CMA


Imprimir


Salvar


Fechar

Liberar CMA

28/07/2025 10:59 - Dados retornados por Nome da pessoa que retornou (2º semestre/exercício anual 2025) 

28/07/2025 10:26 - Dados liberados por Nome da pessoa que liberou (2º semestre/exercício anual 2025) 

25/07/2025 16:54 - Dados inseridos por Nome da pessoa que salvou (2º semestre/exercício anual 2025) 

23/07/2025 15:22 - Dados inseridos por Nome da pessoa que salvou (1º semestre 2025) 

CALENDÁRIO

JUNHO						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

10/06 - envio de protocolos da SEPL aos órgãos

17 a 19/06 - reunião de orientação aos órgãos

AGOSTO						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

03 a 14/08 – prazo validação CMA - ajustes aos órgãos
até 28/08 - construção de relatórios para publicação

JULHO						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

01/07 a 31/07 - período de coleta das informações e preenchimento do sistema

SETEMBRO						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

01 a 04/09 - preparação de apresentação para ALEP
08/09 - data limite para apresentação e audiência na ALEP

RELATÓRIO

Relatórios	Sair
Lista de Usuários	
Planilhas Cadastramento PPA ▶	
Planilhas Monitoramento PPA ▶	
Planilhas Metodologia Anterior a 2024 ▶	
Relatórios Impressos	Acesso Usuário
	PPA Lei
	Monitoramento PPA
	Execução Física e Financeira LOA
	Metas e Prioridades LDO
	Metodologia Anterior a 2024 ▶

Selecione os filtros:

- Período
- Programa

RELATÓRIO

Relatório de Monitoramento do PPA - Indicadores, Entregas e suas Metas

Ano 2025 ▾

Período Selecione... ▾

Órgão Selecione... ▾

Unidade 1º semestre ▾

Programa Selecione... ▾

Ação Orçamentária Selecione... ▾

Exibir data/hora

Iniciar numeração na página

01 - ALEP Cidadã

02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública

03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos

04 - Ministério Público Resolutivo

05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental

06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação

07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance

08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná

09 - Paraná Mais Inovação

10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

12 - Paraná: Gestão Efetiva

13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades

Gerar Relatório



ATENÇÃO

Aguardar toda
validação da CMA

Audiência da ALEP
Publicação no site

MATERIAIS DE APOIO

Sec. do Planejamento | Início | Plano Plurianual ▾ | Acesse o PPA ▾ | **Materiais de Apoio ▾** | PPA's Anteriores ▾ | Perguntas Frequentes | SIGAME

- Guias E Manuais**
- Fluxograma De Processos
- Série "Por Dentro do PPA"
- Apresentações
- Regulamentações
- Calendário Atividades PPA
- Outros

PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

Serviços para você! | ADMINISTRAÇÃO ▾ | INFRAESTRUTURA ▾ | MUNICÍPIOS ▾

Guias E Manuais

Elaboração do PPA

- [Guia Elaboração PPA 2024-2027](#)
- [Guia PPA Conceitual](#)
- [Manual SIGAME Fase Elaboração PPA 2024-2027](#)

Monitoramento do PPA

- [Guia de Monitoramento PPA 2024-2027 \(versão Nov/2025\)](#)

SEJA BEM-VINDO AO

PPA EM NÚMEROS

Base de informações do Plano Plurianual do Estado do Paraná 2024-2027



FONTE: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME).

As informações de monitoramento são públicas

ESTRUTURA DO PPA

Estrutura




* 35 Programas Finalísticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Ao todo são 36 Programas, agregando-se o Programa de Obrigações Especiais.

** 259 Ações Orçamentárias com entregas vinculadas. Ao todo são 438 Ações Orçamentárias, somando as que não possuem entregas e que estão vigentes à partir do exercício de 2026.

Regionalização

Região Intermediária

- RGInt 1 Curitiba (IBGE 4101)
- RGInt 2 Guarapuava (IBGE 4102)
- RGInt 3 Cascavel (IBGE 4103)
- RGInt 4 Maringá (IBGE 4104)
- RGInt 5 Londrina (IBGE 4105)
- RGInt 6 Ponta Grossa (IBGE 4106)



Legislação

Eixos e Diretrizes Orientadoras - Decreto nº 1.071/2023

Plano Plurianual 2024 a 2027 - Lei nº 21.861/2023

Plano Plurianual 2024 a 2027 - Adequação e Padronização - Decreto nº 5.252/2024

Plano Plurianual 2024 a 2027 - Revisão e Alteração

Decretos nº: 5.296/2024; 6.275/2024; 6.357/2024; 7.536/2024; 8.430/2024;

Leis nº: 21.974/2024; 22.008/2024; 22.065/2024; 22.105/2024; 22.268/2024; 22.324/2025; 22.344/2025; 22.387/2025; 22.520/2025; 22.952/2025.

GRUPOS DE PAINÉIS TEMÁTICOS

EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS

Contém **5** Eixos estratégicos, vinculando **35** Programas Finalísticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

PROGRAMAS E SEUS INDICADORES

Contém **207** Indicadores de Resultado de Programa com **188** marcações.

ENTREGAS E SUAS MARCAÇÕES

Contém **1.866** Títulos de Entregas distintas, sendo **2.231** Metas de Entregas diferentes com **4.499** marcações.

PAINÉIS DE ENTREGAS DE PPA

ENTREGAS POR EIXO, PROGRAMA E ÓRGÃO/
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Contém **1.866** Títulos de Entregas, Sendo **2.231** Metas de Entregas diferentes, filtráveis por: **5** Eixos; **35** Programas; **66** Instituições e **259** Ações Orçamentárias.

ENTREGAS POR MARCAÇÕES

Contém **4.662** marcações em **1.617** Metas de Entregas filtráveis por **7** grupos de marcação.

ENTREGAS POR REGIÃO INTERMEDIÁRIA

Contém **1.566** Metas de Entregas lastreáveis por **6** Regiões Intermediárias.

ENTREGAS POR MUNICÍPIOS

Contém **1.249** Metas de Entregas lastreáveis por **272** Municípios.

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Contém **1.495** Metas de Entregas Filtráveis por Ano.



ENTREGAS POR EIXO, PROGRAMA, INSTITUIÇÃO E AÇÃO

Eixo Estratégico

Todos

Programa de PPA

Todos

Entregas

- 3738 - Campanhas promovidas por intermédio da Superintendência
- 3743 - Famílias beneficiadas pelo Programa Água Solidária por meio
- 3746 - Universalização do saneamento através de Ligações de esgoto
- 3747 - Servidores beneficiados com avaliação médico pericial para d
- 3748 - Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho
- 3749 - Sistema RH-Paraná implantado nas Instituições Estaduais de
- 3750 - Atendimento ao servidor estadual ativo na proteção da integ
- 3751 - Implantação de infraestrutura tecnológica para prover ciberse
- 3754 - Soltura de peixes nativos com os cuidados ambientais pertin
- 3756 - Educação ambiental para conservação das regiões lindeiras à
- 3757 - Realização de eventos de náutica e pesca
- 3759 - Infraestrutura de Dados Espaciais do Paraná (GeoPR) implant
- 3760 - Plataforma online de serviços ambientais implantada
- 3761 - Implementação da Base Cartográfica do Estado do Paraná na
- 3762 - Sistemas e aplicativos para gestão e controle ambiental implantados
- 3763 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com novas funcionalidades e ampliação do seu escopo implantado
- 3764 - Sistema de Informação para Gestão da Fauna implantado para os técnicos do IAT, órgãos de controle e partes interessadas

Ano	2024
Previsto	1,00
Descrição da Entrega	Implantação de infraestrutura de hardware e software e contratação de serviços e de treinamento que possibilitem dar suporte a todos os possíveis incidentes relacionados à segurança da informação, dando resiliência ao ambiente tecnológico do governo do Estado.
Desempenho	100,00%
Status da Entrega	Andamento Normal
Parecer	Em 2024, a Celepar investiu em segurança da informação, destacando-se o upgrade na solução de mascaramento de dados (R\$ 5,12 mi), para proteger informações sensíveis e garantir conformidade regulatória. Também foi contratada uma solução Web Application Firewall (WAF) por R\$ 744.079,69, visando proteger aplicações web contra ataques cibernéticos, como injeção de SQL e XSS. Esses investimentos reforçam o compromisso da Celepar com a segurança cibernética, garantindo um ambiente digital mais resiliente e seguro.
Período de Monitoramento	2º semestre/exercício anual 2024

Orçamentária

Todos


Status da Entrega (Atual)

Todos

Unidade de medida

infraestrutura implantada

Implantação de infraestrutura tecnológica para prover cibersegurança para as soluções digitais utilizadas pelo governo estadual



Quantidade de Entregas

2.231

Total Previsto

4,00

Total Realizado

2,00


Percentual Concluído

50,00%




Transparência PPA 2024-2027

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= de 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	1	1	1	28	12	8	13	64	3,5%
Andamento Normal	3	4	11	35	125	195	135	197	705	39,0%
Atrasada	461	64	35	29	23	10	4	128	754	41,7%
Paralisada	13	0	1	2	5	0	0	19	40	2,2%
Não Iniciada	4	0	0	0	0	0	0	75	79	4,4%
Transferida	16	4	19	18	15	29	12	11	124	6,9%
Cancelada	17	1	0	2	3	4	1	12	40	2,2%
Total	514	74	67	87	199	250	160	455	1.806	100%



PLANO
**PLURI
ANUAL**
2024 · 2027
PACTO PELO FUTURO



MONITORAMENTO Relatório Sintético

2º semestre – Finalização
do Exercício 2025



Transparência PPA 2024-2027

PPA 2024-2027

LEGISLAÇÃO PPA 2024-2027

[Plano Plurianual 2024 a 2027 \(Lei 21.861/2023\)](#)

[Plano Plurianual 2024 a 2027 \(Decreto 5.252/2024\) - Adequação e Padronização](#)

[Plano Plurianual 2024 a 2027 \(Lei 22.268/2024\) - Revisão](#)

[Plano Plurianual 2024 a 2027 \(Lei 22.520/2025\) - Revisão por LDO](#)

[Plano Plurianual 2024 a 2027 \(Lei 22.952/2025\) - Revisão por LOA \(mais atualizado\)](#)

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO PPA 2024-2027

[Relatório Sintético de Monitoramento do PPA 2024-2027 - 1º semestre de 2024](#)

[Relatório Sintético de Monitoramento do PPA 2024-2027 - Finalização exercício 2024](#)

[Relatório Completo de Monitoramento do PPA 2024-2027 - Finalização exercício 2024](#)

[Relatório Sintético de Monitoramento do PPA 2024-2027 - 1º semestre de 2025](#)

[Relatório Completo de Monitoramento do PPA 2024-2027 - 1º semestre de 2025](#)

[Relatório Sintético de Monitoramento do PPA 2024-2027 - Finalização exercício 2025](#)

[Relatório Completo de Monitoramento do PPA 2024-2027 - Finalização exercício 2025](#)



SEPL
PR.GOV.BR

CMA
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

PARANÁ



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Clemersom Silva

Isac Teixeira de Lima - DG

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Robson Gabriel Barboza

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Louise Ronconi de Nazareno – coordenadora

Claudeney Carvalho Martins

Larissa Loyola Mistrongue

Luscila de Cassia Zeferino

Maíra Cabral Juliano

Nataly Pedroso

Pedro Miqueletto Sentone