



MONITORAMENTO Relatório Sintético

1º semestre – 2026

AUTORIDADES

Até 31 de agosto 2026.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Massa Ratinho Junior - Governador

Darci Piana - Vice-Governador

GABINETE DO GOVERNADOR

Daniel Vilas Boas - Chefe de Gabinete

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CASA CIVIL (CC)

João Carlos Ortega - Chefe da Casa Civil

CASA MILITAR (CM)

Tenente-Coronel Marcos Antonio Tordoro - Chefe da Casa Militar

COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL (CEDEC)

Coronel Fernando Raimundo Schünig - Coordenador da Defesa Civil

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

Luciano Borges dos Santos - Procurador Geral do Estado

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)

Louise da Costa e Silva Garnica - Controladora Geral do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO (SEPL)

Clemersom Aparecido da Silva - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO (SECOM)

Eduardo Pugnali Marcos - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (SEIA)

Marcos Vitorio Stamm - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)

Kunibert Kolb Neto - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB)

Natalino Avance de Souza - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID)

Fernando Lúcio Giacobbo - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SETI)

Aldo Nelson Bona - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEEC)

Luciana Casagrande Pereira - Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA (SEDEF)

Luiza Marilda Pacheco Castagno Simonelli - Diretora Geral

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEDEST)

Everton Luiz da Costa Souza - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEED)

Roni Miranda Vieira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE (SEES)

Walmir da Silva Matos - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (SEIC)

Felipe Augusto Amadori Flessak - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SEIL)

Fernando Furiatti Saboia - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJU)

Luis Guilherme de Castro - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA (SEMIPI)

Mariana de Sousa Machado Neris - Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)

Cesar Augusto Neves Luiz - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (SESP)

Cel. Hudson Leôncio Teixeira - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E RENDA (SETR)

Rodrigo Araújo Rodrigues - Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETU)

Luciano Ferreira Bartolomeu - Secretário de Estado

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ (AMEP)

Gilson de Jesus dos Santos - Diretor-Presidente

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ (ADAPAR)

Otami Cesar Martins - Diretor-Presidente

AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ (AGEPAR)

Rubens Bueno - Diretor-Presidente

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ (CEASA)

Éder Eduardo Bublitz - Diretor-Presidente

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Cleverson Luiz Cavalheiro - Diretor-Presidente

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (CEP)

Cesar Augusto Cruz - Diretor Geral

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ (COHAPAR)

Jorge Luiz Lange - Diretor-Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR)

Wilson Bley Lipski - Diretor-Presidente

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ (CELEPAR)

André Gustavo Souza Garbosa - Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER)

Fernando Furiatti Sabóia - Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ (DETRAN)

Viviane da Paz - Diretora-Presidente

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE (FERROESTE)

André Luis Gonçalves - Diretor-Presidente

FOMENTO PARANÁ

Claudio Stabile - Diretor-Presidente

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT)

José Volnei Bisognin - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR)

Altair Sebastião Dorigo - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO PARANÁ (IPEM)

Rubens de Camargo Penteado - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Eduardo Marafon - Diretor-Presidente

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES)

Jorge Augusto Callado Afonso - Diretor-Presidente

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (FUNDEPAR)

Eliane Teruel Carmona - Diretora-Presidente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

Marcos Sebastião Rigoni de Mello – Presidente

LOTÉRIAS DO ESTADO DO PARANÁ (LOTEPAR ou LOTTOPAR)

Daniel Romanowski - Diretor-Presidente

PARANÁ ESPORTE

Bethania Inara Roos de Oliveira - Diretora-Presidente

PORTOS DO PARANÁ (APPA)

Luiz Fernando Garcia da Silva - Diretor-Presidente

RECEITA ESTADUAL (REPR)

Suzane Aparecida Gambetta Dobjenski - Diretora

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Andrea Name Colado Simão - Reitora

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Leandro Vanalli - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Ivo Mottin Demiate - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ (UNICENTRO)

Fabio Hernandez - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP)

Ederson Marcos Sgarbi - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE)

Alexandre Almeida Webber - Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)

Salete Paulina Machado Sirino – Reitora

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS (SAM)

Sérgio Onofre – Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE GESTÃO ENERGÉTICA (SUPEN)

Sandro Nelson Vieira – Superintendente

SUPERINTENDENTE GERAL DE GOVERNANÇA DE SERVIÇOS E DADOS (SGSD)

Leandro Victorino de Moura - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SGRI)

Renato Guimarães Adur - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E PESCA (SBHP)

Francisco Caetano Martin - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (SGDES)

Keli Cristina de Souza Gali Guimarães - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE DIÁLOGO E INTERAÇÃO SOCIAL (SUDIS)

Mauro Rockenbach - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PROMOÇÃO DO EQUILÍBRIO REGIONAL (SPER)

Rogério José Lorenzetti – Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (SOT)

Benno Henrique Weigert Doetzer – Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE GOVERNANÇA MIGRATÓRIA (SGGM)

Gilberto Antônio de Souza Filho

OUTROS PODERES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP)

Alexandre Curi - Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCEPR)

Ivens Zschoerper Linhares - Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR)

Lidia Matiko Maejima - Desembargadora Presidente

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR)

Matheus Cavalcanti Munhoz - Defensor Público Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MPPR)

Francisco Zanicotti - Procurador Geral de Justiça

EQUIPE TÉCNICA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO (SEPL)

Robson Gabriel Barboza - Diretor de Desenvolvimento Institucional

Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA)

Luscila de Cassia Zeferino – coordenadora

Claudeney Carvalho Martins

Edson Miguel Graeff Borges

Larissa Loyola Mistrongue

Maira Cabral Juliano

Nataly Pedroso

Pedro Miqueletto Sentone

Coordenação dos Núcleos de Planejamento Setorial (CNP)

Bernardo Piccoli Medeiros Braga - coordenador

Luis Felipe da Silva Campos - estagiário

Adriana do Rocio de Barros Ribeiro - NPS SECID

Alyf de Ramos Melo - NPS SEFA e SEDEF

Carla Holler Alves - NPS SEEC

Everton Lopes da Silva - NPS SETI

Gabriel Bessa do Nascimento Oliveira - NPS SEPL

Gregório Oliveira Lelis Viana- NPS SEIL

Gustavo Inglês Gossner - NPS SESA e SEIA

Luiz Carlos Rodrigues Neto - NPS SESP e SEAP

Luiz Paulo Siqueira - NPS SEED

Marcelo Lucas Pontes Agostinho – NPS SEMIPI

Marcelo Renan Muzi – NPS SEAB

Maria Angélica Carcel Martins – NPS CGE

Paula Elisa Avelar Flor – NPS PGE

Reynaldo Aquino de Paula – NPS SETR

Sheila Betina Radloff da Silveira - NPS CC

INTERLOCUTORES DO PODER EXECUTIVO

Na data de preenchimento das informações de monitoramento do PPA para o 1º semestre de 2026.

Laércio de França - CC

Helena Therezinha Kovalski - SGDES

Thais Oliveira Santa Clara – SGDES

Riciane Santos Bobato – SGSD

Adriana Albert Vidigal dos Santos – SGSD

Roberta Zambenedetti Lima - SUDIS

Maria Amélia Camargo - SUDIS

Rodrigo Bach Kobener – CEDEC

Débora Alves dos Prazeres – CEDEC

Juliana Carolina Silveira Patzsch – CGE

Josiane Lourenço Schneider – CGE

Carolina Michalszyszyn – PGE

Marcelo Corrêa Niesciur - PGE

Saulo Gomach de Azevedo – SEAB

Elinara Penteado Jacques - SEAP

Dominick Marilyn Rodrigues – SEAP

Luiz Eduardo Marques Halila – SECID

Raphael Brito da Silva - SECOM

Paula Gonçalves do Carmo – SECOM

Jefferson Silva de Souza - SEDEF

Luiza Marilda Pacheco Castagno Simonelli – SEDEF

Claudio Cavalcante Dias - SEDEST

Fernanda Tabalipa Godinho - SEDEST

Claudia Chipon Staude - SEEC

Joacir Machado de Souza – SEED

Lea Aparecida Marinho de Oliveira Militão - SEED

Luiz Eduardo Alves da Silva Medeiro - SEES

Joselene Nazareth Pereira dos Anjos - SEES

Pedro Américo Vieira - SEFA

Adriel Matheus Vieira – SEFA

Fábio Ricardo Corrales Martins - SEIA

Luiz Cezar Pedrini Kawano – SEIA

Bianca Luvizotto Zacarias Lemos - SEIC

Leonardo Menocin Pacheco – SEIC

Gisele Maria da Silva Boszczowski - SEIL

Maria Inês Prevedello – SEIL

João Paulo Corrêa Pinheiro – SEJU

Andressa Luana Stockler - SEMIPI

Everton de Oliveira – SEMIPI

Robson Gabriel Barboza – SEPL

Sandra Christiane Kloser Busnello – SESA

Sonia Maria Dotto Ampessan – SESA

Julio César Vieira da Rosa – SESP

Andressa Gabriela da Silva Vieira - SESP

Jillian Alexandre Alves Cardoso - SESP

Leonardo Martins Cabral - SESP

Alexis Iverson Martins - SESP

Luis Henrique Ferreira de Moraes - SESP

Nayara Kaminski de Oliveira - SETI

Carlos Henrique Boscardin Naujack – SETI

Victor Hugo Ribeiro Florentino dos Santos - SETR

Eloise Zanon Garcia – SETR

Juliana Gonçalves Schneider - SETU

Kamilly Wosch dos Santos - SETU

Rafael Garrido Moreira - ADAPAR

Marlene Soranso - ADAPAR

Adriano Medeiros Fontanelli - AGEPAR

Rodrigo Alekssandro da Silveira Stica - AMEP

Rosicler Iachinski - AMEP

Rafael Turczyn Dino - APPA

Rodrigo Neris Cavalcanti - APPA

Cilene dos Santos - CCTG

Elza Pszysienzny - CCTG

Renan Lucas Ferreira Mendes - CCTG

Luciana Leite Cunha - CEASA

Marcos Augusto Pereira - CEASA

Annelise Graes Mareca - CELEPAR

Felipe Andrade - CELEPAR

Cristina Manicka - CEP

Gizele Aparecida Tibes - COHAPAR

Adriana Barboza Tabisz Valim - DER

Henrique Richter - DER

Felix Bochnia Filho - DETRAN

Flavia Carneiro dos Santos - DETRAN

Paulo Janson Souza - FERROESTE

Marcos Fernando Francio - FERROESTE

Gustavo Castanharo - FOMENTO PR

Gustavo Duda Mattana - FOMENTO PR

Amanda Danielle Sampaio Mofaldini - FUNDEPAR

Aylin Missae Karasawa Rbeiro - FUNDEPAR

Rodrigo Arten - IDR

Sergio Augusto Guarienti - IDR

Caroline Batista Ribeiro - IPARDES

Denise Hartung Esau - IPARDES

Carlos Cesar Costa - IPEM

Gilson Joukoski - IPEM

Bruno Purkote Gonçalves - JUCEPAR

Maria Onyszkiewicz - JUCEPAR

Anderson Ribeiro da Silva - LOTTOPAR/LOTEPAR

Elizângela Aparecida Cordeiro - LOTTOPAR/LOTEPAR

Felipe Zeraik Lima - RECEITA PR

Marlon Jorge Liebe - RECEITA PR

Elisandra Schepanski - SANEPAR

Glaucia Ishida Paiva - SANEPAR

Dane Cristina Dutra Woitechen - TECPAR

Rafael Corteze - TECPAR

Alécio Martins Fontes – UEL

Antônio José de Almeida Lemes – UEL

Marcelo Soncini Rodrigues – UEM

Silvestre Alczuk – UEM

Sibelli Olivieri Parreiras – UENP

Adriana Setsuko Morisaki – UENP

Claudete das Graças Pedroso – UEPG

Cristiane Galvão Fidelis – UEPG

Mathaus Johann Folkuenig – UNESPAR

Alexandre Henrique Perez - UNESPAR

Mauricio Joao Atamanczuk – UNICENTRO

Sergio Rabel – UNICENTRO

Daniela Grando Scotton – UNIOESTE

Paulo Henrique Gris – UNIOESTE

Cezar Ricardo dos Reis - TCEPR

Jedson Cesar de Oliveira - TCEPR

Ralph Nowakowski Biscouto – TCEPR

Daniel Pereira Barbosa - TJPR

Roberto Langer – TJPR

INTERLOCUTORES DE OUTROS PODERES

Mauricio Slompo – ALEP

Marcia Cristina Rebonato do Valle – ALEP

Francisco Marcelo Freitas Pimentel ramos Filho – DPPR

Juliana Bitencourt Fernandes dos Santos – DPPR

Alexandre Ferraz Lewin – MPPR

Marcus Benevides da Costa - MPPR



RELATÓRIO SINTÉTICO DE MONITORAMENTO

1º SEMESTRE – 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
1. MONITORAMENTO DO PPA	3
1.1. Estrutura	3
1.2. Conceitos importantes	4
1.2.1 Entregas	4
1.2.2 Indicadores.....	4
1.3. Periodicidade do monitoramento	5
1.4. Quem faz o monitoramento	5
1.5. Registros no Sistema.....	5
1.5. Divulgação de dados	8
1.6. Dados atuais do Plano Plurianual	9
ANEXO I - Informações de entregas agregadas por Eixo e Programas...	12
ANEXO II - Agenda Transversal.....	60
ANEXO III - Marcação de Metas e Prioridades.....	82
ANEXO IV - Alterações do orçamento com impacto no PPA 2024-2027	89

INTRODUÇÃO

Introduzido pela Constituição de 1988, o Plano Plurianual (PPA) consolidou o planejamento como função essencial do Estado. Trata-se de uma inovação de gestão que reúne os esforços de planejamento da Administração Pública em um único instrumento estratégico, e padroniza as ações de governo nas três esferas federativas. Como instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo, o PPA define diretrizes para o horizonte de quatro anos, articulando a visão estratégica com as decisões de curto prazo, expressas nas leis orçamentárias anuais – a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A elaboração do PPA 2024-2027 demandou intenso trabalho de alinhamento institucional entre os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes, e demais órgãos constitucionais autônomos. O plano foi uma construção coletiva e exige constante coordenação e pactuação intragovernamental e com a sociedade civil. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), por meio da sua Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI), especificamente pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA).

Por sua natureza dinâmica, o PPA requer monitoramento sistemático ao longo de sua implementação. O monitoramento é uma etapa do ciclo de políticas públicas que ocorre durante a execução e a operação da atuação estatal (Januzzi, 2016; Voss, 2019)⁽¹⁾. Assim como a elaboração, ele é realizado coletivamente – com a coordenação da CMA e a participação ativa dos órgãos – permitindo averiguar periodicamente o cumprimento do que foi planejado para o médio prazo, além de realizar ajustes mais imediatos.

Ao final de cada ciclo de monitoramento, os resultados consolidados são divulgados à sociedade por meio de relatórios e da plataforma online PPA em Números. Este relatório sintético, que apresenta as informações sobre o monitoramento do primeiro semestre de 2026 é, portanto, um dos produtos desse processo, voltado a promover a transparência e a prestação de contas.

Para auxiliar a compreensão do relatório, materiais detalhando procedimentos e conceitos estão disponíveis na seção “Materiais de apoio” do site oficial do Plano Plurianual do Paraná, incluindo o Guia de Elaboração do PPA 2024-2027 (2023), o mais recente Guia de Monitoramento (2026) e os Guias de Revisão por LDO e LOA (2026)⁽²⁾.

Após esta introdução, a seção 1 aborda aspectos gerais sobre o Monitoramento do PPA. Depois, há três anexos que sintetizam de diferentes formas as informações sobre a execução física das entregas⁽³⁾ no primeiro semestre de 2026 e um último que traz todas as alterações realizadas no orçamento estadual desde 2024 e que impactaram no PPA:

- I. Informações agregadas por Eixo e Programa;
- II. Informações agregadas pelas marcações das agendas transversais Criança e Adolescente, Igualdade de Gênero, Igualdade Racial e Paraná Produtivo;
- III. Informações agregadas pela marcação de Metas e Prioridades;
- IV. Alterações no Orçamento Estadual com impacto no PPA 2024-2027.

(1) JANUZZI, Paulo de Martino. Monitoramento e Avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas. Campinas, SP: editora Alinea, 2016; VOSS, Anne. Assessoria, consultoria e avaliação de serviços, programas e projetos sociais. Curitiba: InterSaberes, 2019.

(2) <https://www.planejamento.pr.gov.br/PlanejaParana/Pagina/Materiais-de-apoio/Guias-e-manuais>

(3) O monitoramento do primeiro semestre abrange apenas as entregas. Os indicadores são monitorados no segundo semestre.

1. MONITORAMENTO DO PPA

1.1. Estrutura


O PPA 2024-2027 estrutura-se de modo hierárquico: eixos estratégicos desdobram-se em programas de PPA, que, por sua vez, se desdobram em ações orçamentárias e, estas, em entregas finalísticas (Figura 1).

Os eixos apresentam diretrizes orientadoras. Os programas possuem objetivos gerais mensuráveis por meio de indicadores de resultado. As ações orçamentárias são descritas por sua finalidade e se compõem de entregas finalísticas, que finalmente se traduzem em obras, bens e serviços realizados pelas instituições da Administração Pública, com metas e regionalizações específicas. Essa estrutura é entrelaçada e consonante com o Orçamento estadual em suas demais leis orçamentárias, em especial a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Cada eixo abrange vários programas, todavia um programa não pode estar vinculado a mais de um eixo. Um programa possui várias ações orçamentárias, mas uma ação se associa a um único programa. Da mesma forma, a entrega está vinculada à ação orçamentária cujo recurso será utilizado. Nos casos em que são utilizados recursos de diferentes ações, a entrega estará associada a mais de uma ação orçamentária, sendo registrada em cada uma delas.

Com base nessa estrutura, o monitoramento focaliza os resultados de indicadores de Programa e das entregas previstas, abrangendo elementos dos níveis intermediário e final da estrutura do PPA.

FIGURA 1 - SIMPLIFICAÇÃO VISUAL DA ESTRUTURA DO PPA 2024-2027



1.2. Conceitos importantes

Entregas e indicadores são conceitos-chave da metodologia mais recente do PPA e, por isso, são resgatados aqui brevemente.

1.2.1 Entregas

A metodologia estabelecida em 2023 determinou que todas as entregas do PPA deveriam ser do tipo finalística. Uma entrega finalística reflete a dimensão física da execução das políticas públicas, ou seja, a disponibilização concreta de bens, serviços ou obras destinadas como “produto final” à população atendida por determinada política. Elas são quantificadas anual e geograficamente, explicitando precisamente o que está sendo ofertado, onde, em qual ano e em que quantidade.

Essas entregas podem ser contínuas ou pontuais. As contínuas estão integradas às atividades regulares do órgão ou entidade, como a distribuição anual de medicamentos, a matrícula de estudantes ou o fornecimento de material pedagógico. Já as entregas pontuais são encerradas após a sua realização, como a construção de uma ponte, a implantação de um novo sistema informatizado, ou a realização de um evento.

Ressalta-se que entregas finalísticas não estão associadas ao tipo de órgão que as realiza, pois mesmo órgãos meio, que atuam no âmbito interno do Estado, possuem entregas finalísticas mensuráveis, cujo público são os servidores públicos ou outras instituições da Administração Pública. A avaliação sobre se uma entrega é finalística ou não se relaciona, portanto, ao público-alvo ao qual ela atende. Da mesma forma, elas não devem ser confundidas com o tipo de Programa do PPA em que estão inseridas, que podem ser: Finalístico; Gestão e Manutenção dos Serviços de Estado; ou Obrigações Especiais. Assim, uma entrega pode ser finalística mesmo associada a um Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços de Estado.

Ressalta-se que, dada a abrangência estratégico-tática e o horizonte de médio prazo do Plano Plurianual, o monitoramento adotado no PPA tem caráter gerencial. A partir das entregas e indicadores, busca-se avaliar os resultados quantitativos e qualitativos das políticas e o desempenho da gestão pública de forma ampla. Portanto, o foco das mensurações está nos resultados alcançados e não no acompanhamento detalhado dos processos, atividades e tarefas da execução que levaram ao resultado alcançado.

O monitoramento das entregas gera informações que subsidiam as revisões do PPA, possibilitando que o Plano funcione como instrumento efetivo de apoio aos órgãos na avaliação do andamento das suas entregas e na redefinição de estratégias para sua execução.

1.2.2 Indicadores

Os indicadores são representações quantitativas que conferem significado objetivo ao desempenho das políticas públicas. No âmbito do PPA, os indicadores de resultado funcionam como instrumentos operacionais para mensurar o alcance dos objetivos dos Programas, permitindo a comparação entre a situação prevista e a realizada. Eles podem ser expressos por taxas, índices ou percentuais e devem estar diretamente alinhados aos problemas que a política visa enfrentar.

Embora um único indicador raramente capture toda a complexidade de uma intervenção, ele serve como uma medida do fenômeno observado, permitindo acompanhar mudanças ao longo do tempo e avaliar a efetividade das ações. Devido à natureza estratégica de médio prazo do PPA, o monitoramento dos indicadores ocorre anualmente. Na estrutura atual, cada objetivo deve possuir, obrigatoriamente, ao menos um indicador de resultado associado, assegurando que o progresso das metas seja mensurável e transparente.

1.3. Periodicidade do monitoramento

O artigo 21 da lei nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023, que aprovou o PPA 2024-2027, explicita que:

O Plano Plurianual será monitorado semestralmente para acompanhamento de seu desempenho ao longo de sua vigência, em relação à meta estabelecida, considerando as variações no comportamento das entregas e as realizações das ações orçamentárias, de cada programa de PPA (PARANÁ, 2023).

No primeiro semestre de cada ano, são avaliados os resultados das metas físicas das entregas, quantitativa e qualitativamente. Já no segundo semestre, que corresponde ao final do ano fiscal, além das metas físicas das entregas, são avaliados os indicadores de resultado dos Programas, que medem anualmente o alcance dos objetivos de forma mais ampla. O monitoramento do segundo semestre consolida o exercício completo e compõe a prestação de contas anual do governo.

1.4. Quem faz o monitoramento

Conforme mencionado, o monitoramento do PPA é um processo coletivo, conduzido por diversos agentes da administração pública estadual em interação interinstitucional, envolvendo principalmente:

- Chefes de Núcleo de Planejamento Setorial (NPS) das secretarias de estado do Poder Executivo;
- Interlocutores dos órgãos e entidades do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo – administração direta e indireta, e outros órgãos constitucionalmente autônomos;

- Técnicos lotados na Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA), área do nível de execução programática vinculada à SEPL.

Na rotina de monitoramento, os NPS e interlocutores alimentam o sistema, e os dados devem ser revisados pelos responsáveis da pasta antes do envio. Embora a CMA/SEPL coordene o processo, analise e valide as informações para garantir que o preenchimento esteja coerente e compreensível, a responsabilidade integral pelas informações é dos órgãos e entidades executores.

O PPA é uma peça constitucional que abrange todos os Poderes do Estado. O êxito do fluxo do monitoramento, nos níveis estratégico, tático e operacional, garante informações consistentes que aprimoram a gestão, otimizam o gasto público e concretizam as entregas finalísticas.

1.5. Registros no Sistema

O monitoramento do PPA é realizado integralmente no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME), instituído pela Resolução SEPL nº 30/2012, atualizada pela Resolução SEPL nº 008, de 28 de fevereiro de 2024.

O monitoramento abrange aspectos quantitativos e qualitativos das entregas, reunindo três tipos de informações: a) **quantidade realizada**, que mostra em quanto está a execução física da entrega no semestre ⁽⁴⁾; b) **status da entrega**, que indica a situação de desenvolvimento frente ao planejado; e c) **parecer**, que descreve, qualitativamente, situações que expliquem, justifiquem ou contextualizem o andamento da entrega.

(4) Conforme sua unidade de medida e memória de cálculo. Unidade de medida é o padrão utilizado para mensurar a qualidade da entrega; memória de cálculo é o detalhamento técnico sobre a coleta dos registros para identificar o valor apurado da entrega, que expressa o que será considerado (ver Guia de Elaboração, 2023).

Após o registro da quantidade realizada no semestre, o sistema calcula automaticamente o percentual de execução em relação ao total previsto para o ano e para o total do Estado (sem individualização por município ou região intermediária). O cálculo corresponde à relação entre a quantidade realizada e a quantidade total prevista para o ano (neste caso, 2026), multiplicada por 100. A partir desse cálculo, o sistema atribui uma categorização de desempenho, conforme as faixas percentuais exibidas na tabela a seguir.

FAIXA DO CÁLCULO		CATEGORIA DE DESEMPENHO
Maior que (>) 100%		Excedente (Azul)
Maior ou igual a (=>) 75% e menor ou igual (<=) 100%		Satisfatório (Verde)
Maior ou igual a (=>) 50% e Menor que (<) 75%		Moderado (Amarelo)
Maior ou igual a (>) 0% Menor que (<) 50%		Insatisfatório (Vermelho)
Não se realizou nada do previsto = 0		Sem execução (cinza)

É fundamental destacar que o cálculo do desempenho considera a meta anual, de modo que **o percentual calculado para cada período reflete o realizado em relação à meta do ano, sem proporcionalidade semestral**. Assim, a classificação de desempenho só fará pleno sentido ao final o exercício. No semestre, funciona apenas como um indicativo preliminar ao órgão.

Nas janelas regulares de revisão do PPA, que ocorrem duas vezes ao ano, durante a elaboração da LDO e da LOA, os órgãos cujas entregas apresentam desempenho insatisfatório, sem execução, ou desempenho excedente, recebem recomendações de ajustes das suas metas e entregas. Assim, a avaliação de desempenho ajuda a subsidiar as revisões do PPA,

contribuindo para promover maior eficiência alocativa e aprimoramento das políticas públicas.

Para fins analíticos, a CMA também propôs para este Relatório Sintético uma distribuição do percentual de execução em faixas de realização mais subdivididas do que as atribuídas pelo sistema (tabela abaixo).

	Faixa A: zero execução, não há ainda nenhuma quantidade realizada;
	Faixa B: percentual acima de 0% < 25%;
	Faixa C: percentual >= 25% e < 50%;
	Faixa D: percentual >= 50% e < 75%;
	Faixa E: percentual >= 75% e <= 100%;
	Faixa F: percentual > 100% e < 200%;
	Faixa G: percentual >= 200%;
	Faixa H: Não há previsão de quantidade a ser realizada no ano monitorado.

Adicionalmente, é apresentado o cruzamento entre o *status* da entrega, definido pelos responsáveis de cada órgão, e essa faixa de execução.

Quanto ao status da entrega, ele reflete o andamento das atividades necessárias para sua finalização, indicando a situação da entrega comparativamente ao que foi planejado. As categorias disponíveis são: "Realizada"; "Andamento Normal"; "Atrasada", "Paralisada", "Não Iniciada", "Cancelada" e "Transferida".

As definições de cada um dos status são:

Andamento Normal: entrega para a qual há atividades em curso, dentro do período previsto, mesmo que no primeiro semestre a quantidade realizada ainda não tenha atingido o total previsto ou até mesmo seja zero (note-se que a meta é anual). Essa opção se aplica quando as atividades planejadas estão se desenvolvendo normalmente, sem atrasos quanto ao cronograma planejado.

Atrasada: entrega cuja execução física está aquém do previsto para o período, já deveria ter ocorrido em períodos anteriores ou cujo atraso nas atividades coloque em risco o alcance da meta dentro do cronograma planejado. Aplica-se independentemente de o parecer apresentar justificativa plausível.

Não iniciada: entrega para a qual não há nenhum processo ou atividade iniciados, inclusive atividades preparatórias, como projetos ou procedimentos licitatórios. Atenção: se havia meta prevista para o ano em curso e, ao final do segundo semestre, as atividades ainda não começaram, o status correto é "Atrasada". O status "Não iniciada" se aplica apenas quando a meta está prevista para períodos subsequentes, conforme o cronograma planejado.

Paralisada: entrega temporariamente interrompida, seja por motivos judiciais, técnicos ou administrativos, que impedem o prosseguimento regular do cronograma planejado, gerando indefinição sobre o futuro imediato da entrega.

Realizada: entrega totalmente concluída e sem previsão de continuidade dentro do período restante do PPA. Nesse caso, não há preenchimento nos períodos seguintes de monitoramento. Atenção: se a meta anual foi atingida, mas a entrega tem previsão de execução nos próximos períodos, o status adequado é "Andamento Normal".

Transferida: entrega originalmente vinculada a uma ação orçamentária, mas que foi movida para outra. Embora passe a ser preenchida na nova ação nos períodos seguintes, permanece visível no local de origem como memória do planejamento inicial. Essa entrega vai aparecer na ação a qual estava anteriormente vinculada e também na nova ação. Na anterior, o status é definido como "transferida" e na nova ação, o status da entrega incluída como transferência aparece conforme o seu real andamento.

Cancelada: entrega cuja execução foi definitivamente interrompida, sem previsão de retomada durante o ciclo do PPA. Essa situação dispensa o preenchimento nos períodos seguintes, mas mantém os registros realizados até aquele momento como memória de planejamento.

Ressalta-se que as entregas definidas como transferidas ou canceladas obrigatoriamente passaram pelo processo formal de revisão de PPA ⁽⁵⁾ e só podem ser selecionadas se já houve a formalização dessa revisão. Enquanto a revisão não tiver sido oficializada por projeto de lei ou outro instrumento normativo cabível, identifica-se o status corrente da entrega até o momento da revisão, com explicações detalhadas no Parecer.

O Parecer, por sua vez, se destina a explicar ou descrever aspectos relevantes da execução da entrega, facilitando a compreensão, por qualquer cidadão interessado, do que foi e está sendo realizado para alcançar a meta. Esse campo descritivo complementa as demais informações, acrescentando contexto, justificativas ou explicações adicionais. Por mais que a entrega seja finalística, seu desenvolvimento depende de diversas atividades preliminares, cujo registro contribui para o entendimento completo da situação.

(5) O PPA pode ser compatibilizado com qualquer Lei Orçamentária (Lei estadual nº 21.861/2023). As revisões ocorrem quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Um dos motivos pelos quais o parecer é importante é que o ritmo de execução das entregas varia, pois seu desenvolvimento nem sempre ocorre de maneira uniforme ao longo do ano. Algumas podem ter todo o seu desempenho alcançado já no primeiro semestre, especialmente quando as atividades intermediárias têm execução mais direta e rápida. Outras terão suas metas atingidas apenas ao final do ano, pois exigem processos mais complexos. Há também entregas com andamento temporalmente equilibrado, com a quantidade prevista no ano sendo realizada de forma mais homogênea ao longo dos semestres.

Ainda há entregas que se iniciam e finalizam em período pré-determinado, tais como obras, conferências, implantação de sistemas e outras que são trabalho contínuo dos órgãos, com execução constante.

A análise dos três campos de registro – quantidade realizada, status da entrega e parecer – é realizada de maneira integrada pela equipe da CMA, de modo que o monitoramento de cada entrega assegure coerência entre o desempenho quantitativo, a situação definida no status e a informação qualitativa da área técnica expressa no parecer. Esse trabalho é feito à luz dos atributos da entrega, tais como título, descrição, unidade de medida, memória de cálculo e indicação de cumulatividade.

Quanto ao registro das informações sobre os indicadores, por não serem objeto de monitoramento no primeiro semestre, ele será abordado no relatório anual (segundo semestre), após a finalização do exercício.

1.5. Divulgação de dados

Depois de concluído o processo de monitoramento, os resultados do semestre são consolidados e publicizados. A SEPL busca diversificar as formas de apresentação dos dados, a fim de ampliar a visibilidade e conferir mais transparência às realizações públicas.

Atualmente, são utilizadas três abordagens complementares:

- I. Publicação do Relatório Completo extraído do sistema, com todos os eixos, programas, ações orçamentárias e entregas ⁽⁶⁾, abrangendo as informações quantitativas e qualitativas;
- II. Disponibilização de informações sobre a execução física das entregas e indicadores na plataforma de *business intelligence* (BI) PPA em Números, no site oficial do PPA;
- III. Publicação deste Relatório Sintético, agregando as informações das entregas por Eixo, Programa e marcações.

Com uma interface reformulada a partir deste monitoramento, a plataforma PPA em Números reúne informações gerais do PPA e dados específicos sobre seus eixos, programas, indicadores, entregas e marcações. A ferramenta permite consultar a estrutura do PPA e acompanhar a execução física das entregas até o último semestre monitorado ⁽⁷⁾, incluindo atributos, quantidades previstas e realizadas, status e parecer. Os dados também podem ser baixados em formato de planilha para análises customizadas. Para tal, recomenda-se conhecer a estrutura e os conceitos do PPA, disponíveis nos materiais no site oficial, além de adotar cautela ao fazer inferências que possam descaracterizar o escopo do monitoramento.

Já o Relatório Sintético segue a lógica inversa: não traz detalhamentos, pois seu objetivo é apresentar justamente as informações agregadas e as tabulações cruzadas e sintetizadas.

(6) Para preservar o histórico do planejamento 2024-2027, o SIGAME mantém o registro de todas as ações orçamentárias e entregas já cadastradas, inclusive as canceladas nas revisões do PPA. Já o relatório completo do semestre mantém as entregas que foram canceladas apenas na última revisão do PPA (LDO 2027), além das transferidas para outras ações durante a revisão. Quanto às transferidas, como o monitoramento já considera as atualizações da última revisão, o leitor poderá notar duplicidade (uma com o status 'transferida' e outra incluída como transferência em outra ação orçamentária, com seu status corrente). Por fim, no relatório completo também estão contempladas as entregas incluídas no exercício 2026, até 30/06, já formalizadas por ato legal.

(7) Quanto aos indicadores, as informações mais recentes são do exercício de 2025, pois seu monitoramento é anual.

1.6. Dados atuais do Plano Plurianual

Este PPA apresenta 36 Programas, sendo 28 Finalísticos, 7 de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, além de 1 de Obrigações Especiais, o qual não possui entregas associadas.

As tabelas a seguir trazem os cinco Eixos, com 35 Programas de PPA, identificadas as 65 instituições envolvidas em sua execução.

EIXO I - EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
PROGRAMA	INSTITUIÇÕES
1 - ALEP Cidadã	ALEP
2 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública	TCEPR
3 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos	TJPR
4 - Ministério Público Resolutivo	MPPR
5 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	CC; AGEPAR; FOMENTO; CM; SECOM
6 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	DETRAN
7 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	CGE
8 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná	PGE
9 - Paraná Mais Inovação	SEIA; CELEPAR
10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	SEPL; IPARDES
11 - Bem-estar do Servidor Paranaense	SEAP
12 - Paraná: Gestão Efetiva	SEAP; LOTTOPAR
13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária	SEFA; RECEITA/PR

EIXO II - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
PROGRAMA	INSTITUIÇÕES
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	SECID
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	AMEP
16 - Casa Fácil Paraná	COHAPAR
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	SEIL; DER; APPA; FERROESTE

EIXO III - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
PROGRAMA	INSTITUIÇÕES
19 - Universalização do Saneamento	SANEPAR
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	SEIC; IPEM; JUCEPAR
21 - Paraná Mais Turístico	SETU
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	SEAB; ADAPAR; CEASA; IDR,
23 - Paraná Sustentável	SEDEST; IAT

EIXO IV - INCLUSÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
PROGRAMA	INSTITUIÇÕES
24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça	DPPR
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	SEES; PARANÁ ESPORTE
26 - Justiça e Cidadania para Todos	SEJU
27 - Paraná Cultura e Arte	SEEC; CCTG
28 - Paraná que Respeita e Próspera	SEMIPI
29 - Paraná que Cuida	SEDEF

EIXO V - DIREITOS BÁSICOS E BEM-ESTAR	
PROGRAMA	INSTITUIÇÕES
30 - Paraná Protegido	SESP; DEPEN; PC; PCP; PM
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	CBM; CEDEC
32 - Educação: Transforma Paraná	SEED; CEP; FUNDEPAR
33 - Paraná Mais Ciência	SETI; TECPAR
34 - Universidade e Sociedade	SETI; UEL; UEPG; UEM; UNICENTRO; UNIOESTE; UNESPAR; UENP
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	SESA
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	SETR

NOTA: Consideraram-se instituições os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo cadastrados como Órgãos Orçamentários (nível mais alto de planejamento orçamentário) ou Unidades Orçamentárias, bem como os demais Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. Não foram consideradas instituições: as unidades orçamentárias que são fundos ou as partes organizacionais da estrutura das secretarias (Diretorias-Gerais ou Gabinetes de Secretário); as superintendências, que não constituem unidades orçamentárias próprias; e os Serviços Sociais Autônomos, que não integram a estrutura orçamentária do Estado.

Conforme os artigos 7º a 10º da Lei estadual nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023, que institui o Plano Plurianual, a composição do Orçamento Estadual (o número de órgãos, unidades orçamentárias, ações orçamentárias e entregas) pode mudar ao longo do tempo. As mudanças decorrem das revisões regulares do PPA, por meio da elaboração das outras peças orçamentárias constitucionais: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Essas modificações podem ser do tipo: inclusão, exclusão, alteração, transferência ou pela combinação delas (para detalhes, consulte os manuais de revisão na seção "Materiais de apoio" no site oficial do PPA).

No total, para os 35 Programas, atualmente temos 203 Indicadores de resultado:

INDICADORES	QTDE
Cadastrados	210
(-) Excluídos	3
(-) Excluídos e tem substituto	6
(+) Incluídos	2
(=) Indicadores considerados para o relatório	203

Quanto às ações orçamentárias, os registros do SIGAME contabilizam 438. Dessas, 402 estão vigentes em 2026 e 262 possuem entregas associadas.

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	QTDE
Cadastradas	438
(-) Canceladas/Transferidas em revisões anteriores	36
(=) Ações vigentes em 2026	402*

Já as entregas são 2.436, sendo 1.898 entregas monitoradas neste período e consideradas para o relatório.

ENTREGAS	QTDE
Cadastradas	2.436
(-) Canceladas/Transferidas em revisões anteriores	345
(-) Já constam como realizadas em monitoramentos anteriores	193
(=) Entregas consideradas para o relatório 2026	1.898

Destaca-se que em cada período de monitoramento, um número diferente de entregas é efetivamente monitorado. As entregas monitoradas são aquelas que foram instituídas desde o início do PPA (alteradas ou não em seus atributos), as incluídas como novas, as incluídas como transferência e as que foram excluídas e transferidas na revisão do PPA aprovada em lei no semestre monitorando. Não se contabilizam nos gráficos e tabelas as entregas que foram realizadas em monitoramentos anteriores (2024 e 2025) e as entregas incluídas em ações orçamentárias com vigência a partir do exercício de 2027.

Assim, para o monitoramento desse 1º semestre de 2026, as entregas excluídas e transferidas no 2º semestre de 2025 não serão mais consideradas, pois já constaram no relatório anterior. Já as exclusões e transferências pela Lei Orçamentária Anual – LDO 2027 estão consideradas agora, e aparecem com status “cancelada” ou “transferida”, mantendo a memória de planejamento.

Os gráficos e tabelas deste relatório referem-se às 1.898 entregas monitoradas no semestre, e os números consideram: o planejamento realizado em 2023; as alterações por ato normativo em 2024, 2025 e 2026, que incidiram nos exercícios até 30 de junho de 2026; e as alterações, inclusões e exclusões/cancelamentos decorrentes das revisões regulares do PPA realizadas até o momento (consultar anexo IV deste relatório):

- Revisão regular por meio da LDO 2027 - Lei estadual nº 23.439, de 1 de setembro de 2026;
- Revisão regular por meio da LOA 2026 - Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025;
- Revisão regular por meio da LDO 2026 - Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025;
- Revisão regular por meio da LDO 2025 – Lei estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024;
- Revisão extraordinária - Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024 que contemplou mudanças da LOA 2025.



ANEXO I

Informações de entregas agregadas por Eixo e Programas



PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 está estruturado em Eixos Estratégicos, desdobrados em Programas de PPA, que, por sua vez, se distribuem em Ações Orçamentárias e, estas, em Entregas Finalísticas.

Este anexo inicia com uma síntese gráfica das informações gerais do PPA referentes ao monitoramento do 1º semestre do exercício de 2026. São mostradas a quantidade de eixos, programas, indicadores, ações orçamentárias e entregas finalísticas vigentes. Adicionalmente, são exibidos gráficos com a distribuição das entregas finalísticas por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) e a tabela que cruza essas duas informações.


Em seguida, essas informações são detalhadas por Eixo Estratégico e por Programa.






PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= de 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	5	1	2	4	11	13	14	54	104	5,5%
Andamento Normal	197	72	136	137	126	105	69	104	946	50,2%
Atrasada	354	52	10	10	6	2	6	266	706	37,4%
Paralisada	20	2	0	0	0	0	0	22	44	2,3%
Não Iniciada	9	0	0	0	0	0	0	10	19	1,0%
Transferida	4	1	1	0	0	0	1	5	12	0,6%
Cancelada	40	0	0	0	0	0	0	15	55	2,9%
Total	629	128	149	151	143	120	90	476	1.886	100%



PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

I - Eficiência Administrativa

13	Programas
51	Indicadores de Programa
85	Ações Orçamentárias
48	Ações Orçamentárias vigentes em 2026
44	Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas Finalísticas
347	Entregas Finalísticas
300	Entregas Finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026
21	Entregas realizadas em período de monitoramento anterior

Programa	Qtde Entregas *	Qtde Indicadores	Qtde Ações **
01 - ALEP Cidadã	3	3	1
02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública	23	3	2
03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos	98	4	10
04 - Ministério Público Resolutivo	21	2	2
05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	22	4	8
06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	10	3	2
07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	11	3	3
08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná	3	5	1
09 - Paraná Mais Inovação	20	2	3
10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	36	6	5
11 - Bem-estar do Servidor Paranaense	10	3	2
12 - Paraná: Gestão Efetiva	24	5	2
13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária	19	8	7

* Entregas finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026


** Ações Orçamentárias vigentes em 2026




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

I - Eficiência Administrativa

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	2	0	0	1	2	1	0	2	8	2,7%
Andamento Normal	17	6	19	24	24	14	8	9	121	40,3%
Atrasada	50	4	3	1	0	0	0	82	140	46,7%
Paralisada	7	2	0	0	0	0	0	5	14	4,7%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3%
Cancelada	12	0	0	0	0	0	0	3	15	5,0%
Total	88	12	22	26	26	15	8	103	300	100%



II - Infraestrutura e Mobilidade

4

Programas

23

Indicadores de Programa

37

Ações Orçamentárias

31

Ações Orçamentárias vigentes em 2026

29

Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas Finalísticas

348

Entregas Finalísticas

219

Entregas Finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026

51

Entregas realizadas em período de monitoramento anterior

Programa	Qtde Entregas*	Qtde Indicadores	Qtde Ações**
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	6	3	1
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	7	4	4
16 - Casa Fácil	96	3	6
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	110	13	20

* Entregas finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026


** Ações Orçamentárias vigentes em 2026




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

II - Infraestrutura e Mobilidade

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	1	1	1	5	1	0	7	16	7,3%
Andamento Normal	14	3	2	12	13	12	5	6	67	30,6%
Atrasada	65	11	0	3	2	0	0	47	128	58,4%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5%
Não Iniciada	2	0	0	0	0	0	0	2	4	1,8%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1,4%
Total	82	15	3	16	20	13	5	65	219	100%



III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

- 5 Programas
- 33 Indicadores de Programa
- 42 Ações Orçamentárias
- 34 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 34 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas Finalísticas
- 307 Entregas Finalísticas
- 269 Entregas Finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 21 Entregas realizadas em período de monitoramento anterior

Programa	Qtde Entregas*	Qtde Indicadores	Qtde Ações**
19 - Universalização do Saneamento	5	4	2
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	21	7	4
21 - Paraná Mais Turismo	4	5	1
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	87	10	18
23 - Paraná Sustentável	152	7	9

* Entregas finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026


** Ações Orçamentárias vigentes em 2026




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	3	4	1,5%
Andamento Normal	26	8	19	10	8	16	20	21	128	47,6%
Atrasada	50	8	1	0	1	0	0	29	89	33,1%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	4	5	1,9%
Não Iniciada	7	0	0	0	0	0	0	7	14	5,2%
Transferida	4	1	1	0	0	0	1	0	7	2,6%
Cancelada	18	0	0	0	0	0	0	4	22	8,2%
Total	106	17	21	10	10	16	21	68	269	100%



IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

6

Programas

38

Indicadores de Programa

42

Ações Orçamentárias

35

Ações Orçamentárias vigentes em 2026

34

Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas Finalísticas

257

Entregas Finalísticas

178

Entregas Finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026

24

Entregas realizadas em período de monitoramento anterior

Programa	Qtde Entregas*	Qtde Indicadores	Qtde Ações**
24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça	7	3	2
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	13	7	3
26 - Justiça e Cidadania para Todos	10	5	3
27 - Paraná Cultura e Arte	48	8	7
28 - Paraná que Respeita e Prospera	35	11	5
29 - Paraná que Cuida	65	4	15

* Entregas finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026


** Ações Orçamentárias vigentes em 2026




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	1	0	0	0	0	1	0	2	4	2,2%
Andamento Normal	19	10	11	24	22	18	13	6	123	69,1%
Atrasada	17	2	0	0	1	0	1	12	33	18,5%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	3	5	2,8%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,1%
Cancelada	7	0	0	0	0	0	0	4	11	6,2%
Total	46	12	11	24	23	19	14	29	178	100%



V - Direitos Básicos e Bem-Estar

7	Programas
58	Indicadores de Programa
123	Ações Orçamentárias
114	Ações Orçamentárias vigentes em 2026
95	Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas Finalísticas
1.177	Entregas Finalísticas
920	Entregas Finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026
76	Entregas realizadas em período de monitoramento anterior

Programa	Qtde Entregas*	Qtde Indicadores	Qtde Ações**
30 - Paraná Protegido	382	11	37
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	34	3	16
32 - Educação: Transforma Paraná	234	13	19
33 - Paraná Mais Ciência	76	6	3
34 - Universidade e Sociedade	119	8	14
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	69	11	23
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	6	6	2

* Entregas finalísticas em Ações Orçamentárias vigentes em 2026


** Ações Orçamentárias vigentes em 2026




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento do 1º semestre 2026

V - Direitos Básicos e Bem-Estar

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	2	0	1	2	3	10	14	40	72	7,8%
Andamento Normal	121	45	85	67	59	45	23	62	507	55,1%
Atrasada	172	27	6	6	2	2	5	96	316	34,3%
Paralisada	10	0	0	0	0	0	0	9	19	2,1%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,2%
Cancelada	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0,4%
Total	307	72	92	75	64	57	42	211	920	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

01 - ALEP Cidadã

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 3 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status

Realizada	0
Andamento Normal	3
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	0	1	1	1	0	3	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	0	0	1	1	1	0	3	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


02 - Controle Externo e Melhoria da Administração Pública

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 23 Entregas Finalísticas
- 2 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	1	5	3	2	1	2	0	15	65,2%
Atrasada	1	0	0	0	0	0	0	5	6	26,1%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,3%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,3%
Total	3	1	5	3	2	1	2	6	23	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 18 Ações Orçamentárias
- 10 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 8 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 98 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,0%
Andamento Normal	1	1	1	5	1	0	1	2	12	12,2%
Atrasada	18	1	0	1	0	0	0	60	80	81,6%
Paralisada	3	0	0	0	0	0	0	2	5	5,1%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	22	2	1	6	1	0	1	65	98	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


04 - Ministério Público Resolutivo

- 2 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 21 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	9,5%
Andamento Normal	0	0	1	3	0	1	0	0	5	23,8%
Atrasada	6	2	2	0	0	0	0	0	10	47,6%
Paralisada	0	2	0	0	0	0	0	2	4	19,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	8	4	3	3	0	1	0	2	21	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental

- 4 Indicadores de Programa vigentes
- 21 Ações Orçamentárias
- 8 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 7 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 22 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	2	1	4	5	0	0	13	59,1%
Atrasada	6	1	0	0	0	0	0	1	8	36,4%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,5%
Total	7	2	2	1	4	5	0	1	22	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 10 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	3	2	1	0	0	0	7	70,0%
Atrasada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	20,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10,0%
Total	3	1	3	2	1	0	0	0	10	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 4 Ações Orçamentárias
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 11 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9,1%
Andamento Normal	1	1	1	1	2	1	0	0	7	63,6%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9,1%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9,1%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9,1%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	1	1	1	2	1	0	3	11	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná

- 6 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 3 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	3
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


09 - Paraná Mais Inovação

- 2 Indicadores de Programa vigentes
- 6 Ações Orçamentárias
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 20 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	0	1	0	6	2	0	0	10	50,0%
Atrasada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5,0%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	10,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	7	0	0	0	0	0	0	0	7	35,0%
Total	11	0	1	0	6	2	0	0	20	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná

- 7 Indicadores de Programa vigentes
- 7 Ações Orçamentárias
- 5 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 5 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 36 Entregas Finalísticas
- 12 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	1	2	1	0	0	4	11,1%
Andamento Normal	2	0	2	5	1	0	0	5	15	41,7%
Atrasada	5	0	0	0	0	0	0	5	10	27,8%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,8%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,8%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	3	0	0	0	0	0	0	2	5	13,9%
Total	10	0	2	6	3	1	0	14	36	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

11 - Bem-estar do Servidor Paranaense

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 4 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 10 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	10
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	2	1	3	1	0	0	3	0	10	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	1	3	1	0	0	3	0	10	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

12 - Paraná: Gestão Efetiva

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 3 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 24 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	9
Atrasada	15
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	0	0	2	2	2	0	2	9	37,5%
Atrasada	8	0	1	0	0	0	0	6	15	62,5%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	9	0	1	2	2	2	0	8	24	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

- 8 Indicadores de Programa vigentes
- 12 Ações Orçamentárias
- 7 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 6 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 19 Entregas Finalísticas
- 3 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status

Realizada	0
Andamento Normal	12
Atrasada	7
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	8	0	0	1	1	1	1	0	12	63,2%
Atrasada	3	0	0	0	0	0	0	4	7	36,8%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	11	0	0	1	1	1	1	4	19	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 3 Ações Orçamentárias
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 6 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	5
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	1
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	1	0	0	0	1	0	3	0	5	83,3%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16,7%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	0	0	0	1	0	3	0	6	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano

- 4 Indicadores de Programa vigentes
- 5 Ações Orçamentárias
- 4 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 4 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 7 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	1	2	28,6%
Andamento Normal	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14,3%
Atrasada	3	0	0	0	0	0	0	1	4	57,1%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	3	0	0	0	1	1	0	2	7	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


16 - Casa Fácil

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 7 Ações Orçamentárias
- 6 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 6 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 96 Entregas Finalísticas
- 25 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	1	0	4	0	0	1	6	6,3%
Andamento Normal	3	0	1	6	5	4	1	0	20	20,8%
Atrasada	20	5	0	0	0	0	0	43	68	70,8%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2,1%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	23	5	2	6	9	4	1	46	96	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística

- 13** Indicadores de Programa vigentes
- 22** Ações Orçamentárias
- 20** Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 18** Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 110** Entregas Finalísticas
- 25** Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	1	0	1	0	1	0	5	8	7,3%
Andamento Normal	10	3	1	6	7	7	1	6	41	37,3%
Atrasada	42	6	0	3	2	0	0	3	56	50,9%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,9%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2,7%
Total	54	10	1	10	9	8	1	17	110	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

19 - Universalização do Saneamento

- 4 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 5 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	5
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	1	1	1	1	1	0	5	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	1	1	1	1	1	0	5	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma

- 7 Indicadores de Programa vigentes
- 4 Ações Orçamentárias
- 4 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 4 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 21 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	4	1	6	0	1	2	2	3	19	90,5%
Atrasada	1	1	0	0	0	0	0	0	2	9,5%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	5	2	6	0	1	2	2	3	21	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

21 - Paraná Mais Turístico

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 1 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 4 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	4
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	0	2	0	1	1	0	4	100,0%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	0	0	2	0	1	1	0	4	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar

- 10 Indicadores de Programa vigentes
- 24 Ações Orçamentárias
- 18 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 18 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 87 Entregas Finalísticas
- 15 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	3	4	4,6%
Andamento Normal	0	4	3	3	4	6	2	6	28	32,2%
Atrasada	20	4	0	0	0	0	0	11	35	40,2%
Paralisada	1	0	0	0	0	0	0	4	5	5,7%
Não Iniciada	6	0	0	0	0	0	0	1	7	8,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	5	0	0	0	0	0	0	3	8	9,2%
Total	32	8	3	3	5	6	2	28	87	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


23 - Paraná Sustentável

- 7 Indicadores de Programa vigentes
- 10 Ações Orçamentárias
- 9 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 9 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 152 Entregas Finalísticas
- 6 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	22	3	9	4	2	6	14	12	72	47,4%
Atrasada	29	3	1	0	1	0	0	18	52	34,2%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	1	0	0	0	0	0	0	6	7	4,6%
Transferida	4	1	1	0	0	0	1	0	7	4,6%
Cancelada	13	0	0	0	0	0	0	1	14	9,2%
Total	69	7	11	4	3	6	15	37	152	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

24 - Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 2 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 7 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	2
Atrasada	5
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	0	1	0	0	0	1	0	2	28,6%
Atrasada	3	0	0	0	0	0	1	1	5	71,4%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	3	0	1	0	0	0	2	1	7	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores

- 7 Indicadores de Programa vigentes
- 5 Ações Orçamentárias
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 13 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7,7%
Andamento Normal	0	1	0	2	5	2	1	0	11	84,6%
Atrasada	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7,7%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	2	0	2	5	3	1	0	13	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


26 - Justiça e Cidadania para Todos

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 5 Ações Orçamentárias
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 10 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	2	3	0	2	0	0	8	80,0%
Atrasada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	20,0%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	2	1	2	3	0	2	0	0	10	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

27 - Paraná Cultura e Arte

- 8 Indicadores de Programa vigentes
- 10 Ações Orçamentárias
- 7 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 6 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 48 Entregas Finalísticas
- 1 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	29
Atrasada	18
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	1

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	8	2	3	4	3	4	5	0	29	60,4%
Atrasada	9	1	0	0	1	0	0	7	18	37,5%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,1%
Total	18	3	3	4	4	4	5	7	48	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


28 - Paraná que Respeita e Prospera

- 11** Indicadores de Programa vigentes
- 5** Ações Orçamentárias
- 5** Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 5** Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 35** Entregas Finalísticas
- 0** Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5,7%
Andamento Normal	4	2	4	5	6	0	1	2	24	68,6%
Atrasada	3	0	0	0	0	0	0	1	4	11,4%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	2	0	0	0	0	0	0	3	5	14,3%
Total	10	2	4	5	6	0	1	7	35	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


29 - Paraná que Cuida

- 5 Indicadores de Programa vigentes
- 15 Ações Orçamentárias
- 15 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 15 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 65 Entregas Finalísticas
- 22 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,5%
Andamento Normal	7	4	1	10	8	10	5	4	49	75,4%
Atrasada	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4,6%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	3	5	7,7%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3,1%
Cancelada	4	0	0	0	0	0	0	1	5	7,7%
Total	13	4	1	10	8	10	5	14	65	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


30 - Paraná Protegido

- 11** Indicadores de Programa vigentes
- 38** Ações Orçamentárias
- 37** Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 26** Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 382** Entregas Finalísticas
- 21** Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0,8%
Andamento Normal	64	26	58	30	13	8	9	18	226	59,2%
Atrasada	103	4	0	1	1	0	0	35	144	37,7%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	4	6	1,6%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,5%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3%
Total	169	30	59	31	14	8	9	62	382	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

- 3 Indicadores de Programa vigentes
- 18 Ações Orçamentárias
- 16 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 12 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 34 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	31
Atrasada	3
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	3	6	9	5	1	3	4	0	31	91,2%
Atrasada	2	0	0	0	0	0	0	1	3	8,8%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	5	6	9	5	1	3	4	1	34	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


32 - Educação: Transforma Paraná

- 13** Indicadores de Programa vigentes
- 21** Ações Orçamentárias
- 19** Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 19** Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 234** Entregas Finalísticas
- 14** Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	1	10	12	24	47	20,1%
Andamento Normal	26	6	7	9	24	14	5	41	132	56,4%
Atrasada	18	10	3	5	1	2	4	6	49	20,9%
Paralisada	2	0	0	0	0	0	0	2	4	1,7%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,9%
Total	48	16	10	14	26	26	21	73	234	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


33 - Paraná Mais Ciência

- 6 Indicadores de Programa vigentes
- 5 Ações Orçamentárias
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 3 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 76 Entregas Finalísticas
- 26 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	2	0	0	2	0	0	2	9	15	19,7%
Andamento Normal	10	3	5	6	2	3	1	0	30	39,5%
Atrasada	7	4	1	0	0	0	1	18	31	40,8%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	19	7	6	8	2	3	4	27	76	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


34 - Universidade e Sociedade

- 8 Indicadores de Programa vigentes
- 15 Ações Orçamentárias
- 14 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 14 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 119 Entregas Finalísticas
- 13 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*



Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	2	0	0	5	7	5,9%
Andamento Normal	13	2	3	9	4	13	2	2	48	40,3%
Atrasada	31	5	0	0	0	0	0	18	54	45,4%
Paralisada	6	0	0	0	0	0	0	3	9	7,6%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,8%
Total	50	7	3	9	6	13	2	29	119	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

35 - Cuidado Regionalizado em Saúde

- 11 Indicadores de Programa vigentes
- 23 Ações Orçamentárias
- 23 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 19 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 69 Entregas Finalísticas
- 3 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	35
Atrasada	34
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0

Entregas por Faixa de Realização, segundo o *Status* dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	5	1	3	6	14	3	2	1	35	50,7%
Atrasada	11	3	2	0	0	0	0	18	34	49,3%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	16	4	5	6	14	3	2	19	69	100%




PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026


36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária

- 7 Indicadores de Programa vigentes
- 3 Ações Orçamentárias
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026
- 2 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com Entregas
- 6 Entregas Finalísticas
- 0 Entregas realizadas em monitoramento anterior

Entregas por Faixa de Realização (realizado/previsto)



Entregas por Status



Entregas por Faixa de Realização, segundo o Status dessa entrega

Status	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	
	Zero	>0 a <25%	>=25 a <50%	>=50 a <75%	>=75 a <=100%	>100 a <200%	>= a 200%	Sem previsão	nº	%
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Andamento Normal	0	1	0	2	1	1	0	0	5	83,3%
Atrasada	0	1	0	0	0	0	0	0	1	16,7%
Paralisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Não Iniciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Transferida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Cancelada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	0	2	0	2	1	1	0	0	6	100%



ANEXO II


Agenda Transversal: Criança e Adolescente, Igualdade de Gênero, Igualdade Racial e Paraná Produtivo



Criança e Adolescente

A marcação “Criança e Adolescente” tem como objetivo fornecer uma visão geral das entregas planejadas para esse público e assegurar que as iniciativas implementadas, exclusivas para crianças e adolescentes, sejam alinhadas aos objetivos estratégicos do governo e possam ser devidamente monitoradas por meio do Plano Plurianual.

Assim como no Anexo I, são apresentados os dados gerais do PPA e como as entregas finalísticas com essa marcação se distribuem por Eixo Estratégico, exibindo gráficos por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) das entregas.





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

I - Eficiência Administrativa

13

Programas

2

Programas com Marcação Criança e Adolescente

300

Entregas Finalísticas

3


Entregas Finalísticas com marcação criança e adolescente

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com

Programa	Qtde Entregas
06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	2
07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	1

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	2
Atrasada	1
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0



III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

5

Programas

1

Programas com marcação Criança e Adolescente

269

Entregas Finalísticas


1

Entregas Finalísticas com marcação criança e adolescente

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação criança e adolescente

Programa	Qtde Entregas
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	1



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	1
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0



PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

6 Programas

3 Programas com Marcação Criança e Adolescente


178 Entregas Finalísticas

48 Entregas Finalísticas com marcação criança e adolescente


17 Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação criança e adolescente

Programa	Qtde Entregas
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	9
26 - Justiça e Cidadania para Todos	5
29 - Paraná que Cuida	34

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por Status





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

V - Direitos Básicos e Bem-Estar

7

Programas

3

Programas com Marcação Criança e Adolescente

920

Entregas Finalísticas

192


Entregas Finalísticas com marcação criança e adolescente

14


Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação criança e adolescente

Programa	Qtde Entregas
32 - Educação: Transforma Paraná	189
33 - Paraná Mais Ciência	1
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	2

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*






Igualdade de Gênero

A marcação “Igualdade de Gênero” tem como objetivo fornecer uma visão geral das entregas planejadas para a população feminina e assegurar que as iniciativas implementadas, exclusivas para esse público, sejam alinhadas aos objetivos estratégicos do governo e possam ser devidamente monitoradas por meio do Plano Plurianual.

Assim como no Anexo I, são apresentados os dados gerais do PPA e como as entregas finalísticas com essa marcação se distribuem por Eixo Estratégico, exibindo gráficos por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) das entregas.





I - Eficiência Administrativa

13

Programas

3

Programas com marcação Igualdade de Gênero

300

Entregas Finalísticas



4

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade de Gênero

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade de Gênero

Programa	Qtde Entregas
03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos	1
05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	2
07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	1





II - Infraestrutura e Mobilidade

4

Programas

1

Programas com marcação Igualdade de Gênero

219

Entregas Finalísticas


4

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade de Gênero

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade de Gênero

Programa	Qtde Entregas
16 - Casa Fácil	4



Entregas por *Status*

Realizada	0
Andamento Normal	4
Atrasada	0
Paralisada	0
Não Iniciada	0
Transferida	0
Cancelada	0



III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

5

Programas

1

Programas com marcação Igualdade de Gênero

269

Entregas Finalísticas



1

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade de Gênero

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade de Gênero

Programa	Qtde Entregas
23 - Paraná Sustentável	1





IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

6

Programas

3

Programas com marcação Igualdade de Gênero

178

Entregas Finalísticas



33

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade de Gênero

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade de Gênero

Programa	Qtde Entregas
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	10
28 - Paraná que Respeita e Prospera	16
29 - Paraná que Cuida	7





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

V - Direitos Básicos e Bem-Estar

7

Programas

4

Programas com Marcação Igualdade de Gênero

920

Entregas Finalísticas



14

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade de Gênero

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade de Gênero

Programa	Qtde Entregas
30 - Paraná Protegido	10
32 - Educação: Transforma Paraná	1
33 - Paraná Mais Ciência	1
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	2





Igualdade Racial

A marcação “Igualdade Racial” tem como objetivo fornecer uma visão geral das entregas planejadas para a população negra e assegurar que as iniciativas implementadas, exclusivas para esse público, sejam alinhadas aos objetivos estratégicos do governo e possam ser devidamente monitoradas por meio do Plano Plurianual.

Assim como no Anexo I, são apresentados os dados gerais do PPA e como as entregas finalísticas com essa marcação se distribuem por Eixo Estratégico, exibindo gráficos por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) das entregas.



3 Eixos

6 Programas

13 Ações Orçamentárias vigentes em 2026 com entregas finalísticas

1.886 Entregas monitoradas no PPA

35 Entregas com Marcação Igualdade Racial

2 Entregas com marcação realizadas em monitoramento anterior



II - Infraestrutura e Mobilidade

4

Programas

1

Programas com Marcação Igualdade Racial

219

Entregas Finalísticas



4

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade Racial

2

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade Racial

Programa	Qtde Entregas
16 - Casa Fácil	4





IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

6

Programas

3

Programas com Marcação Igualdade Racial

178

Entregas Finalísticas



29

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade Racial

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade Racial

Programa	Qtde Entregas
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	10
28 - Paraná que Respeita e Prospera	14
29 - Paraná que Cuida	5





V - Direitos Básicos e Bem-Estar

7

Programas

2

Programas com Marcação Igualdade Racial

Programa	Qtde Entregas
30 - Paraná Protegido	1
34 - Universidade e Sociedade	1

920



Entregas Finalísticas

2

Entregas Finalísticas com marcação Igualdade Racial

0

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Igualdade Racial






Paraná Produtivo

A marcação “Paraná Produtivo” tem como objetivo fornecer uma visão geral das entregas planejadas e vinculadas aos Planos de Desenvolvimento Regional e às demandas territoriais para assegurar que as iniciativas implementadas, associadas ao Programa Paraná Produtivo, sejam alinhadas aos objetivos estratégicos do governo e possam ser devidamente monitoradas por meio do Plano Plurianual.

Assim como no Anexo I, são apresentados os dados gerais do PPA e como as entregas finalísticas com essa marcação se distribuem por Eixo Estratégico, exibindo gráficos por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) das entregas.





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

I - Eficiência Administrativa

13

Programas

5

Programas com marcação Paraná Produtivo

300

Entregas Finalísticas

20


Entregas Finalísticas com marcação Paraná Produtivo

2


Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Paraná Produtivo

Programa	Qtde Entregas
05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	7
06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	1
09 - Paraná Mais Inovação	2
10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	6
13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária	4

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

II - Infraestrutura e Mobilidade

4

Programas

3

Programas com Marcação Paraná Produtivo

219

Entregas Finalísticas

50


Entregas Finalísticas com marcação Paraná Produtivo

9


Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Paraná Produtivo

Programa	Qtde Entregas
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	2
16 - Casa Fácil	22
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	26

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

III - Desenvolvimento Econômico Sustentável

5

Programas

5

Programas com Marcação Paraná Produtivo

269

Entregas Finalísticas

49


Entregas Finalísticas com marcação Paraná Produtivo

0


Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Paraná Produtivo

Programa	Qtde Entregas
19 - Universalização do Saneamento	3
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	8
21 - Paraná Mais Turístico	4
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	22
23 - Paraná Sustentável	12

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania

6

Programas

2

Programas com Marcação Paraná Produtivo

178

Entregas Finalísticas

10


Entregas Finalísticas com marcação Paraná Produtivo

0


Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Paraná Produtivo

Programa	Qtde Entregas
28 - Paraná que Respeita e Prospera	6
29 - Paraná que Cuida	4

Entregas por Faixa de Realização



Entregas por *Status*





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

V - Direitos Básicos e Bem-Estar

7

Programas

5

Programas com Marcação Paraná Produtivo

920

Entregas Finalísticas



14

Entregas Finalísticas com marcação Paraná Produtivo

1

Entregas realizadas em monitoramento anterior com marcação Paraná Produtivo

Programa	Qtde Entregas
32 - Educação: Transforma Paraná	1
33 - Paraná Mais Ciência	5
34 - Universidade e Sociedade	3
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	1
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	4





ANEXO III


Marcação de Metas e Prioridades



Metas e Prioridades

A marcação “Metas e Prioridades” apresenta as entregas finalísticas que foram identificadas como meta e prioridade pelos órgãos e entidades da Administração Pública em cada ano. Isso assegura que as iniciativas relacionadas às metas e prioridades do governo estejam explícitas e possam ser devidamente monitoradas por meio do Plano Plurianual.

Assim como no Anexo I e II, são apresentados os dados gerais do PPA e como as entregas finalísticas com essa marcação se distribuem por Eixo Estratégico, exibindo gráficos por *status* e faixa de realização (valor realizado/valor previsto) das entregas.





PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Síntese Monitoramento Dados 1º semestre 2026

I - Eficiência Administrativa

13

Programas

11

Programas com marcação de Metas e Prioridades

300

Entregas Finalísticas



115

Entregas Finalísticas com marcação de Metas e Prioridades

7

Entregas realizadas em monitoramento anterior com Marcação de Metas e Prioridades

Programa	Qtde Entregas
03 - Poder Judiciário Efetivo e Ágil na Garantia dos Direitos	48
04 - Ministério Público Resolutivo	3
05 - Gestão Interinstitucional e Comunicação Governamental	12
06 - Detran PR - Novos caminhos para Inovação	1
07 - Gestão Pública, Transparência & Compliance	8
08 - Promoção da Segurança Jurídica e Eficiência na Defesa do Paraná	3
09 - Paraná Mais Inovação	6
10 - Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná	8
11 - Bem-estar do Servidor Paranaense	4
12 - Paraná: Gestão Efetiva	10
13 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária	12





II - Infraestrutura e Mobilidade

4

Programas

4

Programas com Marcação de Metas e Prioridades

219

Entregas Finalísticas



118

Entregas Finalísticas com marcação de Metas e Prioridades

2


Entregas realizadas em monitoramento anterior com Marcação de Metas e Prioridades

Programa	Qtde Entregas
14 - Desenvolvimento Sustentável das Cidades	5
15 - Desenvolvimento Integrado Metropolitano	6
16 - Casa Fácil	62
17 - Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística	45







III - Desenvolvimento Econômico Sustentável




Programa	Qtde Entregas
19 - Universalização do Saneamento	5
20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma	9
21 - Paraná Mais Turístico	1
22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar	24
23 - Paraná Sustentável	65







IV - Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania




Programa	Qtde Entregas
25 - Esporte Paranaense: transformando pessoas, formando vencedores	7
26 - Justiça e Cidadania para Todos	4
27 - Paraná Cultura e Arte	26
28 - Paraná que Respeita e Prospera	13
29 - Paraná que Cuida	21







V - Direitos Básicos e Bem-Estar



Programa	Qtde Entregas
30 - Paraná Protegido	275
31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres	23
32 - Educação: Transforma Paraná	39
33 - Paraná Mais Ciência	9
34 - Universidade e Sociedade	46
35 - Cuidado Regionalizado em Saúde	15
36 - Trabalho, Qualificação e Economia Solidária	6





ANEXO IV

Alterações do Orçamento com impacto no PPA 2024-2027

ANEXO IV – ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO COM IMPACTO NO PPA 2024-2027

O Plano Plurianual está sujeito a alterações do Orçamento Estadual. Essas alterações podem ocorrer pela criação de novos órgãos ou divisão de órgãos, o que pode gerar inclusão de novas unidades orçamentárias ou alteração de vinculações de ações orçamentárias de uma unidade orçamentária para outra, ou criação de novas ações orçamentárias devido a aprovação de projetos especiais e com isso modificar o PPA.

As revisões de tipo processo regular ocorrem por meio da elaboração das outras peças orçamentárias constitucionais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Por exemplo, está determinado na Constituição Estadual, em seu artigo 133; § 3º, inciso VI, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ano compreende os “ajustamentos do plano plurianual decorrentes de uma reavaliação da realidade econômica e social do Estado”. Já ocorreram:

- Revisão por meio da elaboração da LDO 2025, dentro no anexo IV desta Lei;
- Revisão por meio da elaboração da LDO 2026, dentro no anexo IV desta Lei;
- Revisão por meio da elaboração da LOA 2025, que foi feita a parte e consolidada como revisão extraordinária – Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024;
- Revisão por meio da elaboração da LOA 2026 – dentro do anexo XII desta Lei.
- Revisão por meio da elaboração da LDO 2027 – dentro do anexo IV desta Lei.

Os detalhes do que é possível revisar por meio de LDO ou LOA estão descritos no Guia de Revisão por LDO ou LOA no site <https://www.planejamento.pr.gov.br/PlanejaParana/Pagina/Materiais-de-apoio/Guias-e-manuais>.

Outras alterações são derivadas de outros atos orçamentários ordinários que não são essas duas peças constitucionais, mas que também produzem mudança na estrutura programática das peças PPA e LOA, para execução orçamentária. Podem ser leis específicas, decretos ou portarias/resoluções da SEFA. Essa situação está prevista pelo art. 12, da Lei 21.861/2023, autoriza a Secretaria de Estado do Planejamento a compatibilizar o PPA 2024-2027 às atualizações promovidas por leis orçamentárias, créditos adicionais ou outros atos de alteração orçamentária. Também, a instituição de outros atos orçamentários que criem unidades orçamentárias, ações e entregas podem alterar o PPA. As inclusões de entrega durante o exercício, regulamentadas pela Resolução Conjunta SEFA, SEPL e CC nº 001/2026, apresentadas pelos órgãos por protocolo, quando não possuem ato orçamentário específico (decreto, portaria) são referendadas pela revisão regular por meio de LDO ou de LOA.

O monitoramento foi feito com os dados da legislação até 30 de junho, portanto, as alterações que se comprovam por atos legais a partir do dia 01 de julho de 2026 não estavam implementadas no sistema SIGAME, e não serão visualizadas por meio do presente Relatório sintético ou do Relatório Completo

Nesse sentido desde que a lei do Plano Plurianual foi aprovada, ocorreram as seguintes modificações:

ATO NORMATIVO LEGAL	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
Decreto nº 5.252, de 19 de março de 2024	Promove adequações das emendas parlamentares aos eixos e programas do Plano Plurianual, instituído por meio da Lei nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023, conforme Art. 24: <i>“O Poder Executivo publicará, no prazo de até noventa dias após a aprovação Plano Plurianual, o Plano atualizado, incorporando as alterações promovidas pela Assembleia Legislativa, quando for o caso”.</i> https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=322298&indice=1&totalRegistros=1&dt=11.8.2025.10.44.20.686
Decreto nº 5.296, de 25 de março de 2024	Cria no Orçamento do Estado: 1. a Unidade Orçamentária 1365 – Fundo estadual para Calamidades Públicas (FECAP), vinculada à Casa Civil 2. a ação orçamentária 8855 – Ações do Fundo estadual para Calamidades Públicas, vinculada ao FECAP; 3. A entrega “Municípios beneficiados com transferência de recursos para resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres”. Detalhes no anexo do Decreto https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=322535&indice=1&totalRegistros=1&dt=16.6.2024.12.18.17.998
Lei nº 21.974, de 03 de maio de 2024	Alteração de vinculação de uma ação orçamentária de uma unidade orçamentária para outra. Assim, exigindo exclusão de uma e criação de outra. A ação 7020 – Paraná Eficiente vinculada ao Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Saúde é excluída e criada a Ação 7405 - Paraná Eficiente, vinculada ao FUNSAUDE, com a mesma finalidade e entrega anteriormente ligada à 7020. Detalhes no anexo da Lei. https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=325421&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.7.2024.13.15.11.755
Lei nº 22.008, de 14 de maio de 2024	Cria no Orçamento do Estado: 1. a ação orçamentária 8691 - Rede Estadual de Ajuda Humanitária, vinculada à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Não possui entrega associada https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=328569&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.8.2024.9.30.41.708
Decreto nº 6.275, de 20 de junho de 2024	Cria no Orçamento do Estado: 1. a ação orçamentária 7438 – Programa Infância Feliz, vinculada ao Fundo para Infância e Adolescência 2. Cria a entrega: Equipamentos educacionais voltados à primeira infância construídos com recursos repassados aos municípios na modalidade fundo a fundo. Detalhes no anexo do Decreto https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=329205&indice=1&totalRegistros=1&dt=16.6.2024.12.12.14.982

ATO NORMATIVO	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
Decreto nº 6357, de 28 de junho de 2024	Revoga o decreto nº 77, de 06 de janeiro de 2023, que Cria a Superintendência Geral de Ação Solidária - SGAS e adota outras providências. Cancelou a entrega associada à SGAS - Entrega: Campanhas promovidas por intermédio da Superintendência de Ação Solidária https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=330046&indice=1&totalRegistros=1&dt=7.2.2025.15.46.7.874
REVISÃO REGULAR Lei nº 22.065, de 18 de julho de 2024 - LDO 2025.	ANEXO IV Altera quantidades de entregas do PPA dos anos de 2025 em diante para as seguintes entregas e suas ações orçamentárias 8097 - Gestão do Fundo Estadual do Esporte - FEE/PR Entrega: Municípios beneficiados com cofinanciamento do Fundo Estadual do Esporte (FEE/PR) Entrega: Bolsas concedidas para atletas e paratletas 8379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos Entrega: Capacitação em direitos humanos pela Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJU Inclui entrega NA 8423 - Proteção Social Básica – PSB Entrega: Municípios atendidos com assessoramento para execução de serviços voltados à primeira infância e suas famílias no âmbito do SUAS. https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=332033&indice=1&totalRegistros=10&dt=3.8.2024.10.42.13.747
Lei nº 22.105, de 23 de agosto de 2024	Inclusão da ação orçamentária 8555 - Gestão de Projetos da Superintendência Geral de Governança de serviços e Dados Incluídas duas entregas vinculadas: Entrega: Centrais de Atendimento ao Cidadão implantadas nos municípios Entrega: Atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento ao Cidadão Inclusão da ação orçamentária 8550 - Gestão Administrativa da Superintendência Geral de Governança de serviços e Dados https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=336201&indice=1&totalRegistros=1&dt=7.2.2025.15.38.43.843
Decreto nº 7.536, de 08 de outubro de 2024	Inclusão da ação orçamentária 8659 – Ações do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência Incluída nova entrega: Municípios beneficiados com cofinanciamento fundo a fundo para programas, ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência Migra uma entrega da ação 8658 para essa nova ação 8659: Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência criados por intermédio do Governo Estadual https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=340442&indice=1&totalRegistros=1&dt=7.2.2025.15.50.19.915

ATO NORMATIVO	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
REVISÃO REGULAR Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024.	Exclusão de 45 entregas Inclusão de 181 novas entregas Alteração de 128 entregas Transferência de 57 entregas Inclusão por transferência de 57 entregas https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=347781&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.8.2025.16.48.32.246
Decreto nº 8.430, de 19 de dezembro de 2024.	Inclusão da ação orçamentária 7103 - Integralização de capital no BRDE https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=348088&indice=1&totalRegistros=1&dt=7.2.2025.15.40.54.878
Lei estadual nº 22.324, de 02 de abril de 2025.	Altera o nome de Secretaria e com isso as siglas e nomenclaturas no órgão e nas ações orçamentárias dessa secretaria são alterados. De Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital – SEI; para Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial - SEIA https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=356786&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.8.2025.15.32.5.928
Lei estadual nº 22.344, de 09 de abril de 2025.	Exclusão do Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura - FUNPAR, de unidade orçamentária, ação orçamentária e entrega relacionada a ele https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=357198&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.8.2025.16.51.7.662
Lei estadual nº 22.387, de 30 de abril de 2025.	Inclusão de ação orçamentária 7406 – Paraná Saúde Digital Inclusão nova entrega Municípios beneficiados por ações do Paraná Saúde Digital e do Telessaúde Paraná https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=358837&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.8.2025.16.50.42.366
REVISÃO REGULAR Lei estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025* - LDO 2026.	ANEXO IV Alteração de indicador de resultado Exclusão de dois indicadores de resultado Exclusão de 58 entregas Inclusão de 279 novas entregas Alteração de 161 entregas Transferência de 19 entregas Inclusão por transferência de 19 entregas https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=365179&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.8.2025.16.49.16.125

ATO NORMATIVO	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
Lei estadual nº 22.480, de 18 de junho de 2025.	Institui o Programa de Conformidade Fiscal Cooperativa do Estado do Paraná - Confia Paraná e altera o art. 1º da lei nº 10.898, de 1994 que criou o Fundo de Reequipamento do Fisco. Altera o nome da unidade orçamentária 2960, antes Fundo de Reequipamento do Fisco para Fundo Especial do Fisco https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=363457&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.8.2025.15.19.10.689
Emenda Constitucional nº 50, de 25 de outubro de 2021.	Ajusta no orçamento o nome da Unidade Orçamentária 3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, anteriormente nominado como Departamento Penitenciário https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=255251&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.8.2025.15.26.40.296
Incluída pela Lei Estadual nº 22.387, de 30 de abril de 2025.	Inclusão da ação orçamentária 7406 - Paraná Saúde Digital Incluída uma nova entrega vinculada: Entrega: Municípios beneficiados por ações do Paraná Saúde Digital e do Telessaúde Paraná https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=358837&indice=1&totalRegistros=1&dt=9.2.2026.10.47.15.473
Excluída/cancela da pela Lei estadual nº 22.344, de 09 de abril de 2025.	Exclusão da Unidade Orçamentária FUNPAR, sua ação orçamentária e a entrega que estava associada a ele Ação orçamentária excluída - Gestão do Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura FUNPAR Entrega excluída - Projetos de Infraestrutura de Parceria financiados (Revoga o Capítulo VII, com os arts. 39 a 52, da Lei nº 19.811, de 5 de fevereiro de 2019). https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=357198&indice=1&totalRegistros=1&dt=9.2.2026.11.14.9.452
REVISÃO REGULAR Lei estadual nº 22.952, de 17 de dezembro de 2025 - LOA 2026.	ANEXO XXI - REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2024-2027 POR MEIO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Dois indicadores de resultado foram excluídos e substituídos por outros dois indicadores novo Três indicadores de resultado tiveram alterações em algum atributo de indicador que não comprometeu sua estrutura 24 ações orçamentárias foram excluídas, 17 tiveram substituição por uma nova 18 ações orçamentárias tiveram alguma alteração em finalidade Exclusão de 41 entregas Inclusão de 238 novas entregas Alteração de 144 entregas Transferência de 124 entregas (124 saídas e 124 entradas) https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=380707&indice=1&totalRegistros=1&dt=9.2.2026.11.19.2.827

ATO NORMATIVO	MUDANÇA QUE PROVOCOU NO PPA 2024-2027
Decreto Judiciário nº 204/2026, de 6 de maio de 2026.	Inclusão de duas novas entregas https://portal.tjpr.jus.br/e-dj/publico/diario/baixar.do?tjpr.url.crypto=4efef563e6c0b0275aa4ef22398087e31772d2855b57a12ec00ed3382c4c4543#page=3
REVISÃO REGULAR Lei estadual nº 23.439, de 01 de setembro de 2026 - LDO 2027.	ANEXO IV Alteração de 19 indicadores de resultado Exclusão de dois indicadores de resultado Inclusão de três indicadores de resultado Exclusão de 55 entregas Inclusão de 201 novas entregas Alteração de 202 entregas Transferência de 12 entregas Inclusão por transferência de 12 entregas https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=404562&indice=1&totalRegistros=474&anoSpan=2026&anoSelecionado=2026&mesSelecionado=0&isPaginado=true

* Houve erro na publicação dos anexos de revisão do PPA por meio da LDO 2026, não foi contemplado o arquivo completo de exclusão, sendo errata por meio do anexo XII da LOA 2026.